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1. CAPÍTULO A. DEFINICIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 

1.1. Breve historia de la empresa 

 

El antecedente constitutivo de la compañía lo encontramos en el artículo 2 de la 

Ley reformatoria del Régimen del Sector Eléctrico, publicado en el Suplemento 

del Registro Oficial número 261 del 19 de febrero de 1998, mediante el cual se 

facultó al Ex - Inecel a constituir con sus activos, Sociedades Anónimas de 

Generación y Transmisión. 

 

Adicionalmente el Art. # 26 de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico establece 

que: las sociedades anónimas de generación y las de transmisión que se 

constituyan, se sometan a los controles que la Ley establece para las personas 

jurídicas de derecho privado. 

 

Así, el día 17 de Noviembre de 1998, el Directorio de INECEL en Proceso de 

Liquidación, resolvió autorizar al Liquidador a, constituir la Compañía de 

Generación Termoeléctrica GYELEC S.A., según consta en la Escritura Pública 

otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, el Dr. Jaime Acosta 

Holguín, con fecha 13 de Enero de 1999. 

 

Posteriormente el Superintendente de Compañías, Dr. Roberto Salgado en 

ejercicio de las atribuciones asignadas, mediante Resolución No. ADM-99096 

del 20 de Enero de 1999, resuelve aprobar la constitución de la Compañía de 

Generación Termoeléctrica Guayas GYELEC S.A., con domicilio en la ciudad de 

Guayaquil, en los términos constantes en la escritura de constitución. 

 

A su vez en el Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil, se inscribe la 

transferencia de dominio que realiza el Instituto Ecuatoriano de Electrificación 

INECEL en Proceso de Liquidación a favor de la Compañía de Generación 
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Termoeléctrica GYELEC S.A. los inmuebles constantes en la escritura pública 

por resolución No. ADM.99096 del 20 de Enero de 1999. 

 

Finalmente el día 29 de Enero de 1999 ante el Ab. Héctor M. Alcívar Andrade, 

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, quedó inscrita la resolución que 

aprueba la constitución de la Compañía de Generación Termoeléctrica GYELEC  

S.A., en Fojas 960 a 961, número 119 del Registro Mercantil, Rubro de 

Industriales anotada bajo número 2389 del Repertorio, fecha desde la cual tiene 

vida jurídica nuestra empresa. 

 

En cumplimiento a la Disposición Transitoria Tercera del Mandato Constituyente 

número Quince, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 393  del 31 

de julio del 2008, mediante escritura pública otorgada ante el Notario 17mo. de 

Quito el 13 de enero de 2009 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 26 de 

febrero de 2009, la Compañía de Generación Termoeléctrica GYELEC S.A. se 

fusionó junto a otras compañías eléctricas de propiedad del Fondo de 

Solidaridad. 

 

Como resultado de dicha fusión se creó la Corporación Ecuador Eléctrico CEE 

Sociedad Anónima, constituyéndose esta corporación en la sucesora de los 

derechos y obligaciones de titularidad de GYELEC S.A., al tenor de lo señalado 

en el artículo 337 de la Ley de Compañías. 

 

Al tenor de lo señalado en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas 

publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 48 del 16 de octubre de 

2009, mediante Decreto Ejecutivo No. 220 de fecha 14 de enero de 2010, 

publicado en el Registro Oficial No. 128 del 11 de febrero de 2010 fue creada la 

Corporación Ecuador Eléctrico CEE EP, entidad que se subroga en los derechos 

y obligaciones de las compañías Corporación Ecuador Eléctrico CEE Sociedad 

Anónima e Hidroeléctrica Nacional HidroEcuador S.A., extinguidas por 

disposición de la antes mencionada Ley Orgánica. 
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En consecuencia, la Corporación Ecuador Eléctrico CEE EP se constituye como 

una persona jurídica de derecho público,  con patrimonio propio, dotada de 

autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión,  y 

se encuentra destinada a la gestión de sectores estratégicos, la prestación de 

servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de 

bienes públicos y en general al desarrollo de actividades económicas que 

corresponden al Estado. 

 

GYELEC en la actualidad cuenta con una capacidad instalada de 527 MW, lo 

que la constituye en la empresa termoeléctrica más grande del país. 

 

1.2. Estructura organizacional 

 

GERENCIA 

JURÍDICA

COMUNICACIÓN

PRODUCCIÓN

ADMINISTRATIVAFINANCIERA

CENTRAL

GENERACIÓN 1

CENTRAL

GENERACIÓN 2

CENTRAL

GENERACIÓN 3

CENTRAL

GENERACIÓN 4

INGENIERÍA DE LA 

PRODUCCIÓN

GESTIÓN SOCIAL Y 

AMBIENTAL

GESTIÓN 

ORGANIZACIONAL

SEGURIDAD Y 

SALUD LABORAL

PROGRAMACIÓN Y

CONTROL

 

Figura 1. Estructura Orgánica de GYELEC 

Elaborado por: Autor 

 

 

1.3. Líneas de negocio 

 

GYELEC al ser una Empresa Pública y por su ámbito de acción, se la define 

como un servicio público estratégico. 
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Su finalidad es la provisión de servicio eléctrico y éste debe responder a los 

principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, responsabilidad, 

universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. 

Sus principales actividades son la generación, transmisión, distribución, 

comercialización, importación y exportación de energía eléctrica; para lo cual 

está facultado a realizar todas las actividades relacionadas, que entre otras 

comprende: 

 

a. La planificación, diseño, instalación, operación y mantenimiento de sistemas 

no incorporados al Sistema Nacional Interconectado, en zonas a las que no se 

puede acceder o no resulte conveniente hacerlo mediante redes 

convencionales. 

 

b. Comprar, vender, intercambiar y comercializar energía con las empresas de 

distribución, otras empresas de generación, grandes consumidores, 

exportadores e importadores. 

 

c. Comprar, vender y comercializar energía con los usuarios finales en las áreas 

que, de acuerdo con la Ley que regula el sector eléctrico, le sean asignadas 

para ejercer la actividad de distribución y comercialización de energía 

eléctrica. 

 

d. Representar a personas naturales o jurídicas, fabricantes, productores, 

distribuidores, marcas, patentes modelos de utilidad, equipos y maquinarias 

en líneas o actividades iguales, afines o similares a las previstas en su objeto 

social. 

 

e. Promocionar, invertir y crear empresas filiales, subsidiarias, consorcios, 

alianzas estratégicas y nuevos emprendimientos para la realización de su 

objeto. 
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1.4. Plan estratégico de la empresa 

 

VISION:
Para el año 2020, ser una empresa líder en América Latina en la prestación eficiente y de calidad del servicio 

de electricidad, que promueva la transformación social y económica del país y la integración energética 
regional.
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Incrementar las capacidades 
tecnológicas y de infraestructura de 

CEE EP – GYELEC

Incrementar el desarrollo del 
talento humano de CEE EP – 

GYELEC

Incrementar la cultura de 
innovación y gestión del 

conocimiento de CEE EP – GYELEC

Incrementar el nivel planeación y 
ejecución de la expansión del 

sistema

Incrementar la eficiencia 
institucional de CEE EP - GYELEC

Incrementar la calidad del servicio y 
del producto eléctrico a cargo de 

CEE EP - GYELEC

Incrementar el nivel de 
responsabilidad social y ambiental 

de CEE EP - GYELEC

Incrementar el uso eficiente del 
presupuesto de CEE EP - GYELEC

  
Figura 2. Plan Estratégico de GYELEC 

Elaborado por: Autor 
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2. CAPÍTULO B. CASO DE NEGOCIO 
 

2.1. Descripción de la situación/problemática actual del negocio  

 

Existen problemas en la elaboración de la planificación operativa anual y 

presupuestaria, así como su posterior seguimiento, control y gestión por parte de 

sus responsables.  

 

Esto se debe a que en la actualidad se utilizan plantillas en Microsoft Excel que 

no permiten tener un archivo actualizado, cada área maneja su versión y al 

momento de realizar actualizaciones en las plantillas consolidadas estas no 

pueden ser manejadas por su complejidad y volumen. 

 

2.1.1. Análisis de causalidad 

 

Para la gestión de elaboración, seguimiento y control del plan operativo 

anual de GYELEC se han identificado diversas causas que provocan que la 

planificación no cumpla las expectativas de la empresa, entre las causas 

más relevantes tenemos: 

 

- Falta de procesos definidos para la gestión de la planificación. 

- Tiempos cortos y anticipados para la elaboración de la planificación 

del año siguiente. 

- Falta de concientización de los responsables de la planificación 

estratégica de la importancia que tiene la planificación durante la 

gestión anual de la empresa. 

- Débil integración entre la planificación con el presupuesto y plan 

anual de compras. 

- Manejo de archivos digitales manejados de manera manual para su 

gestión y actualización. 
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- Incorporación de rubros no realizados del año anterior a la 

planificación del año en curso. 

- Falta de seguimiento por parte de los responsables de la planificación 

estratégica. 

- Cambios imprevistos en las paradas por mantenimiento de las 

Centrales de GYELEC. 

 

2.1.2. Análisis del problema 

 

Para la elaboración, seguimiento y control del plan operativo anual de 

GYELEC  a través de los años, se han identificado un sin número de 

retrasos en la entrega de información y gestión de la misma, así como  

inconsistencias con relación al presupuesto y el plan anual de compras. Lo 

que  ha desembocado en problemas posteriores para su gestión y control, 

ya que al no contar con información actualizada y veraz de la ejecución 

física de los rubros planificados en la empresa  ha hecho casi imposible 

identificar los procesos y responsables que se encuentran atrasados de 

acuerdo a los establecido en el planificación, o peor que eso, es no poder 

disponer eficientemente de los recursos de la organización para priorizar 

las compras de bienes y contratación de servicios requeridos para 

desarrollar las gestiones inherentes a las funciones de la empresa. Dentro 

del control de la planificación esta la consolidación de la información 

entregada por los responsables de la planificación en la etapa de 

elaboración como en la etapa de reforma para la actualización de la 

planificación, para ajustar las ponderaciones de la planificación de acuerdo 

a las circunstancias imprevistas suscitadas a lo largo del año, lo cual toma 

en promedio entre tres (3) a cuatro (4) semanas para desarrollar reuniones 

con los responsables de la planificación y tener la plantilla en Excel 

ajustada a los nuevos requerimientos de los responsables. 

 

2.2. Alternativas de solución consideradas 
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Luego de realizar reuniones con las partes interesadas del proyecto en las cuales 

se revisó las limitaciones tanto del actual procedimiento como de las 

herramientas disponibles para la elaboración, seguimiento y control del plan 

operativo anual se definieron tres (3) alternativas de solución para resolver la 

problemática existente en la empresa, detalladas a continuación:  

 

Tabla 1. Descripción de Soluciones 

Opción Descripción de la Soluciones Alternativas 

1 
Desarrollar una plantilla compartida en Microsoft Excel y reportes dentro de 

la aplicación de seguimiento de procesos de compra. 

2 

Desarrollar una herramienta informática que permita la elaboración, 

seguimiento y control del plan operativo anual, vinculado con el 

presupuesto y plan anual de compras. 

3 Implementar el módulo de planificación del ERP Corporativo. 

Elaborado por: Autor 

 

Para la evaluación  de cada una de las soluciones se tomará se lo realizará por   juicio de 

expertos y estimación  análoga de la experiencia en proyectos similares. 

 

Para beneficios y costos de las soluciones se estimará el tiempo que requiere realizar cada 

actividad relacionado con el costo mano de obra, para obtener los valores totales. 

 

Para factibilidad de las soluciones, se las evaluará con dos (2)  a soluciones que no son  

factible para la organización, con cuatro (4) a soluciones que tienen limitaciones y son 

poco factibles de realizar, con seis (6) a las soluciones que son posibles realizar con 

requerimientos especiales de recursos, con (8) a soluciones que se pueden realizar 

realizando una solicitud de trabajo externa al proyecto y con diez (10) las soluciones con 

la que la organización ya dispone. 

 

Para ocurrencia, se evaluará con la escala “Alto” para los riesgos con alta probabilidad de 

ocurrencia, con “Medio” para riesgos con probabilidad media de que se presenten y 

“Bajo” para las riesgos casi improbables. 

  

Para impacto, se evaluará con la escala “Alto” para los riesgos con impacto ante los 

objetivos de la empresa, con “Medio” para riesgos con un impacto medio que afecten al 

cumplimiento de los objetivos y “Bajo” para las riesgos con un impacto bajo a los 

objetivos. 

 

Para prioridad, se evaluará con la escala “Alto” para los problemas que se requieran 

solucionar inmediatamente, con “Medio” para problemas que se requieren solucionas 

pero sin urgencia y “Bajo” para los problemas que no tengan tanta importancia en 

solucionar ya que no impactan drásticamente a la organización. 
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2.2.1. Descripción – OP1 

 

OP1: Desarrollar una plantilla compartida en Microsoft Excel y 

reportes dentro de la aplicación de seguimiento de procesos de 

compra. 

 

La primera opción seleccionada para solucionar la problemática 

identificada en GYELEC, es la de desarrollar una plantilla compartida en 

Microsoft Excel y reportes dentro de la aplicación de seguimiento de 

procesos de compra, para lo cual se debe realizar los siguientes pasos: 

 

- Diseñar la plantilla para la gestión de la planificación, considerando 

los temas relacionados para el presupuesto y plan anual de compras. 

- Definir en conjunto con las partes interesadas los reportes necesarios 

para cumplir con los requerimientos organizacionales. 

- Actualizar el aplicativo de seguimiento de procesos de compra. 

- Elaborar guías de usuario para el aplicativo de seguimiento de 

procesos de compra. 

 

2.2.2. Beneficios – OP1  

Tabla 2. Beneficios de la Solución Alternativa 1 

Categoría de la 

Beneficio 

Descripción del  

Beneficio  

Valor del 

Beneficio ($) 

Operativo Ahorro en tiempo de gestión de reportes $ 2,880.00 

Operativo 
Ahorro en tiempo seguimiento 

planificación 
$ 7,200.00 

TOTAL BENEFICIOS OP1 $ 10,080.00 

Elaborado por: Autor 
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2.2.3. Costos – OP1  

Tabla 3. Costos de la Solución Alternativa 1 

Categoría del  

Costo  

Tipo de Gasto o 

Costo 

Descripción del  

Costo 

Valor del  

Costo ($) 

Personal Operacional 
Costo de elaboración de 

procedimiento y guía de usuario 
$ 120.00 

Personal Operacional Costo de diseño de plantilla $ 270,00 

Personal Operacional Costo de diseño de reportes $ 180,00 

Personal Operacional Actualización de aplicativo  $ 1,350,00 

Personal Operacional 
Entrenamiento de actualización de 

aplicativo 
$ 424.00 

Personal Operacional Soporte técnico de la aplicación $ 900.00 

TOTAL COSTOS OP1 $ 3,244.00 

Elaborado por: Autor 

 

2.2.4. Factibilidad – OP1  

Tabla 4. Factibilidad de la Solución Alternativa 1 

Solución 
Calificación de 

Factibilidad 
Método de Evaluación 

Nuevo procedimiento 8 Auditoria de procesos 

Reportes de seguimiento 8 
Reuniones con responsables de 

planificación evaluar resultados 

Aplicativo actualizado 10 
Soporte técnico de la aplicación 

ante novedades 

Elaborado por: Autor 

 

2.2.5. Riesgos – OP1 

Tabla 5. Riesgos de la Solución Alternativa 1 

Descripción del 

Riesgo 

Probabilidad de 

Ocurrencia 
Impacto Acciones Preventivas 

El desempeño 

funcional de la 

aplicación no 

satisface los 

requerimientos 

Alta Alto 

Buscar nuevas alternativas 

para cumplir con los 

requerimientos de la 

empresa 

La información de la 

planificación no 

vinculada con el 

presupuesto y PAC 

Alta Alto 

Coordinar con el área de 

Compras  y Presupuesto 

cualquier modificación de la 

planificación 

Los reportes de 

seguimiento tengan 
Alta Medio 

Realizar seguimiento físico 

de la planificación  a cada 
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Descripción del 

Riesgo 

Probabilidad de 

Ocurrencia 
Impacto Acciones Preventivas 

errores  responsable 

Errores en la 

elaborac. Planificac. 
Alta Alto 

Guiar al responsable a 

realizar su planificación 

Elaborado por: Autor 

 

2.2.6. Problemas – OP1  

Tabla 6. Problemas de la Solución Alternativa 1 

Descripción del  

Problema 

Prioridad del 

Problema 

Acción requerida para 

eliminar el Problema 

El aplicativo actualmente no 

tiene capacidad para realizar la 

elaboración de planificación 

Alta 

Complementar el aplicativo 

con un módulo para la fase de 

elaboración de la planificación 

El aplicativo no cuenta con 

plantillas actualizadas 

automáticamente lo que 

provoca inconsistencias de 

información 

Alta 

Manejar dentro de la aplicación 

un plantilla actualizada 

automáticamente 

Elaborado por: Autor 

 

2.2.7. Supuestos – OP1  

Tabla 7. Supuestos de la Solución Alternativa 1 

No. Descripción del Supuesto 

1 Apoyo de la Gerencia, Subgerencias y Jefaturas. 

2 Apoyo en potenciar plantillas en aplicativo informático. 

3 Adopción del proceso de planificación y participación en capacitaciones. 

4 
Contar con toda la información presupuestaria de las actividades de la 

planificación. 

5 
Los responsables deben elaborar correctamente la planificación de las actividades 

que les corresponden. 

6 
Cooperación de Presupuesto y Compras para la revisión de avances de la 

planificación hasta versión final. 

Elaborado por: Autor 

 

2.2.8. Descripción – OP2 

OP2: Desarrollar una herramienta informática que permita la 

elaboración, seguimiento y control del plan operativo anual, vinculado 

con el presupuesto y plan anual de compras. 
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La segunda opción seleccionada para solucionar la problemática 

identificada en GYELEC, es la de desarrollar una herramienta informática 

que permita la elaboración, seguimiento y control del plan operativo anual, 

vinculado con el presupuesto y plan anual de compras para lo cual se debe 

realizar los siguientes pasos: 

 

- Identificar las necesidades para el desarrollo de la aplicación. 

- Desarrollar la aplicación. 

- Elaborar guías de usuario para la aplicación. 

- Capacitaciones de la aplicación. 

- Elaborar la planificación 2017, dar seguimiento y control. 

- Soporte técnico de la aplicación. 

 

2.2.9. Beneficios – OP2 

Tabla 8. Beneficios de la Solución Alternativa 2 

Categoría de la 

Beneficio 

Descripción del  

Beneficio  

Valor del 

Beneficio ($) 

Operativo Ahorro en tiempo de gestión de reportes $ 2,880.00 

Operativo Ahorro en tiempo seguimiento $ 7,200.00 

Operativo Ahorro en tiempo seguimiento Presupuesto $ 7,200.00 

Operativo Ahorro en tiempo seguimiento Compras $ 7,200.00 

Financiero Ahorro en costos logística capacitación $ 2,120.00 

Operativo Ahorro de seguimiento de planificación $ 16,200.00 

Operativo Ahorro en reproceso de planificación $ 5,400.00 

Financiero Ahorro en costos de licencias de usuario $ 29,750.00 

TOTAL BENEFICIOS OP2 $ 77,950.00 

Elaborado por: Autor 

 

2.2.10. Costos – OP2  

Tabla 9. Costos de la Solución Alternativa 2 

Categoría del  

Costo  

Tipo de Gasto o 

Costo 

Descripción del  

Costo 

Valor del  

Costo ($) 

Equipo Equipos Licencias Programador $ 4200.00 

Personal Operacional Costo de diseño de aplicativo $393.60 
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Personal Operacional Costo de desarrollo $ 767.52 

Personal Operacional 
Costo de elaboración de 

procedimiento y guía de usuario 
$ 180.00 

Personal Operacional 
Entrenamiento de nuevo 

aplicativo 
$ 424.00 

Personal Operacional Soporte técnico de la aplicación $ 900.00 

TOTAL COSTOS OP2 $ 6.865.12 

Elaborado por: Autor 

 

2.2.11. Factibilidad – OP2 

Tabla 10. Factibilidad de la Solución Alternativa 2 

Solución 
Calificación de 

Factibilidad 
Método de Evaluación 

Nuevo procedimiento 8 Auditoria de procesos 

Reportes de seguimiento de 

ejecución física y 

presupuestaria 

8 

Reuniones con los 

responsables la aplicación  

para evaluar resultados 

Nuevo aplicativo 10 
Soporte técnico de la 

aplicación ante novedades 

Revisión de versiones Planif., 

Presupuesto y PAC 
10 

Reportes generados de la 

aplicación 

Información de costos, gastos e 

IGOS 
10 

Reportes generados de la 

aplicación 

Elaborado por: Autor 

 

2.2.12. Riesgos – OP2 

Tabla 11. Riesgos de la Solución Alternativa 2 

Descripción del 

Riesgo 

Probabilidad de 

Ocurrencia 
Impacto Acciones Preventivas 

Errores en la 

elaboración la 

aplicación 

Alta Alto 

Guiar al responsable a 

realizar su 

planificación 

Los reportes de 

seguimiento tengan 

errores 

Alta Medio 

Realizar seguimiento 

físico de planificación 

a cada responsable 

Cambios en las 

directrices de gestión 

de la planificación 

Media Medio 

Contar con un 

aplicativo flexible para 

gestionar 

actualizaciones 

Elaborado por: Autor 
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2.2.13. Problemas – OP2 

Tabla 12. Problemas de la Solución Alternativa 2 

Descripción del  

Problema 

Prioridad del 

Problema 

Acción requerida para 

eliminar el Problema 

Tiempo de desarrollo e 

implementación de la 

aplicación limitado 

Alta 
Gestionar el proyecto de 

acuerdo un cronograma 

Elaborado por: Autor 

 

2.2.14. Supuestos – OP2 

Tabla 13. Supuestos de la Solución Alternativa 2 

Supuesto Descripción del Supuesto 

1 Apoyo de la Gerencia, Subgerencias y Jefaturas. 

2 Apoyo en potenciar la aplicación para la planificación. 

3 Adopción del proceso de planificación y participación en capacitaciones. 

4 
Contar con toda la información presupuestaria de las actividades de la 

planificación. 

5 
Los responsables deben elaborar correctamente la planificación de las 

actividades que les corresponden. 

6 
Cooperación de Presupuesto y Compras para la revisión de avances la 

aplicación hasta versión final. 

Elaborado por: Autor 

 

 

2.2.15. Descripción – OP3 

OP3: Implementar el módulo de planificación del ERP Corporativo. 

 

La tercera opción seleccionada para solucionar la problemática 

identificada en GYELEC, es la de implementar el módulo de planificación 

del ERP Corporativo para lo cual se debe realizar los siguientes pasos: 

- Identificar requerimientos y alcance del módulo de planificación del 

ERP Corporativo. 

- Definir el procedimiento para la gestión de la planificación. 

- Elaborar guías de usuario del módulo de planificación del ERP 

Corporativo. 

- Capacitaciones del módulo de planificación del ERP Corporativo. 



 

Modelo de gestión de desarrollo informático para la elaboración, monitoreo y 

control de la planificación estratégica de GYELEC 

   

Gerencia de Proyectos  23   
 

- Elaborar la planificación 2017, dar seguimiento y control. 

- Soporte técnico de la aplicación. 

 

2.2.16. Beneficios – OP3 

Tabla 14. Beneficios de la Solución Alternativa 3 

Categoría de la Beneficio 
Descripción del  

Beneficio  

Valor del 

Beneficio ($) 

Operativo Ahorro en tiempo de gestión de reportes $ 2,880.00 

Operativo Ahorro en tiempo seguimiento  $ 7,200.00 

Operativo Ahorro de seguimiento de planificación $ 16,200.00 

Operativo Ahorro en reproceso de planificación $ 2,700.00 

TOTAL BENEFICIOS OP3 $ 28,980.00 

Elaborado por: Autor 

 

 

2.2.17. Costos – OP3  

Tabla 15. Costos de la Solución Alternativa 2 

Categoría del  

Costo  

Tipo de Gasto o 

Costo 

Descripción del  

Costo 

Valor del  

Costo ($) 

Equipo Equipos Computador $ 1,200.00 

Equipo Equipos Licencias Usuarios $ 29,750.00 

TOTAL COSTOS OP3 $ 30,950.00 

Elaborado por: Autor 

 

2.2.18. Factibilidad – OP3 

Tabla 16. Factibilidad de la Solución Alternativa 3 

Solución 
Calificación de 

Factibilidad 
Método de Evaluación 

Nuevo procedimiento 8 Auditoria de procesos 

Reportes de seguimiento de 

ejecución física y 

presupuestaria 

8 

Reuniones con los 

responsables la aplicación  

para evaluar resultados 

Nuevo módulo de planificación 10 
Soporte técnico de la 

aplicación ante novedades 

Revisión de versiones Planific., 

Presupuesto y PAC 
10 

Reportes generados de la 

aplicación 

Elaborado por: Autor 
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2.2.19. Riesgos – OP3 

Tabla 17. Riesgos de la Solución Alternativa 3 

Descripción del Riesgo 
Probabilidad de 

Ocurrencia 
Impacto Acciones Preventivas 

Errores en la 

elaboración la 

aplicación 

Alta Alto 

Guiar al responsable a 

realizar su 

planificación 

Cambios en las 

directrices de gestión 

de la planificación 

Media Medio 

Contar con un 

aplicativo flexible para 

gestionar 

actualizaciones 

Elaborado por: Autor 

 

2.2.20. Problemas – OP3 

Tabla 18. Problemas de la Solución Alternativa 3 

Descripción del  

Problema 

Prioridad del 

Problema 

Acción requerida para eliminar 

el Problema 

Tiempo de desarrollo e 

implementación del módulo 

limitado 

Alta 
Gestionar el proyecto de 

acuerdo un cronograma 

Costo de licencia por usuario 

elevado 
Alta 

Optimizar el número de 

usuarios  

Elaborado por: Autor 

 

 

2.2.21. Supuestos – OP3 

Tabla 19. Supuestos de la Solución Alternativa 3 

Supuesto Descripción del Supuesto 

1 Apoyo de la Gerencia, Subgerencias y Jefaturas. 

2 Apoyo en potenciar un módulo de planificación del ERP. 

3 Adopción del proceso de planificación y participación en capacitaciones. 

4 
Contar con toda la información presupuestaria de las actividades de la 

planificación. 

5 
Los responsables deben elaborar correctamente la planificación de las 

actividades que les corresponden. 

6 
Cooperación de Presupuesto y Compras para la revisión de avances la 

aplicación hasta versión final. 

Elaborado por: Autor 
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2.3. Valoración de la solución 

 

A continuación se presentan las calificaciones  asignadas a cada opción para 

resolver los problemas en la planificación GYELEC: 

 

Tabla 20. Evaluación de Soluciones Alternativas 

Calificación  
Muy Bueno Bueno Regular Malo Muy Malo 

5 4 3 2 1 

 

Criterio de Evaluación 
Calificación 

OP 1 

Calificación 

OP 2 

Calificación 

OP 3 

Beneficios 

 Clientes 3 5 4 

 Personal 2 5 4 

 Tecnología 3 4 5 

 Ahorros 3 5 1 

 Operaciones 4 5 3 

Costos  

 Personal 5 4 2 

 Tecnología 4 4 5 

 Operaciones 5 4 1 

Factibilidad  

 Tecnología 4 5 3 

 Personal 4 4 3 

 Costo 4 5 2 

 Activos 4 5 2 

 Operaciones 4 5 5 

Riesgos  

 Recursos 3 3 3 

 Tecnología 4 5 5 

 Operaciones 1 5 4 

Puntaje Total 57 73 52 

Elaborado por: Autor 
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2.4. Solución recomendada 

 

Luego  del análisis de la puntuación total asignada a cada una de las soluciones 

alternativas, como gerente del proyecto, recomiendo la OP2. Esta recomendación 

se justifica así: 

 

- La solución encomendada está alineada a cumplir los objetivos 

estratégicos: 

o Incrementar el uso eficiente del presupuesto de CEE EP – GYELEC 

o Incrementar el nivel planeación y ejecución de la expansión del 

sistema 

o Incrementar la eficiencia institucional de CEE EP - GYELEC 

o Incrementar las capacidades tecnológicas y de infraestructura de CEE 

EP – GYELEC 

- La implementación de un nuevo aplicativo cumpliría con todos los 

requerimientos de los interesados.  

- Disponibilidad de usuarios sin costo, de acuerdo a los requerimientos de 

gestión y control de la planificación. 

- Tener información vinculada entre la planificación, presupuesto y plan 

anual de compras 

- Tener información actualizada sobre la planificación, presupuesto y  plan 

anual de compras. 

- Tener la reportaría necesaria para cumplir con los requerimientos internos 

como de los entes externos de control. 

- Aplicativo flexible ante modificaciones del procedimiento de 

planificación. 

 

2.5. Enfoque de implementación 

 

2.5.1. Fase de iniciación del proyecto 
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Con la aprobación del caso de negocio se ejecutarán los siguientes pasos 

para formalizar el proyecto: 

- Definir los responsables de las aprobaciones del proyecto. 

- Documentar el acta de constitución del proyecto, donde se describirá 

el objetivo general, alcance y estructura para el proyecto. 

- Designar el equipo responsable y adecuado para gestionar el 

proyecto.  

 

2.5.2. Fase de planeación del proyecto 

 

El siguiente paso será planificar en detalle el proyecto, produciendo los 

siguientes documentos: 

- Plan de gestión del proyecto, plan de gestión de adquisiciones y plan 

de gestión de costos (el plan de gestión del proyecto incluye el plan 

del gestión del alcance, plan de gestión de cambios, plan de gestión 

del tiempo, plan de gestión de interesados, plan de gestión de talento 

humano, entre otros). 

- Plan de gestión de calidad y plan de gestión de riesgos, para asegurar 

que el proyecto se mantenga en curso. 

- Plan de gestión de comunicaciones para informar a las partes 

interesadas sobre la naturaleza crítica del proyecto y sus avances.  

 

2.5.3. Fase de ejecución del proyecto 

 

El siguiente paso es realizar la ejecución de las actividades planificadas en 

el numeral anterior. Se requiere de los siguientes pasos cruciales: 

 

- Identificación de la información necesaria en la planificación 

requerida por los interesados. 

- Establecer el equipo de implementación del proyecto. 

- Establecer los lineamientos de la aplicación. 
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- Diseñar el aplicativo y definir guía de usuario. 

- Capacitar al recurso humano. 

- Levantamiento de la información para la elaboración de la 

planificación. 

- Revisión de la funcionalidad de la aplicación. 

- Seguimiento y control con la reportaría de la aplicación 

 

2.5.4. Fase de cierre del proyecto 

 

Al terminar la fase de ejecución, se realizarán las siguientes actividades: 

- Revisar el proyecto para asegurar que los resultados cumplen con las 

expectativas. 

- Cerrar el proyecto y liberar los recursos. 

- Hacer entrega del sistema a los responsables en gestionar la 

planificación.  

- Revisar si quedan asuntos pendientes. 

- Identificar y documentar los éxitos del proyecto y las lecciones 

aprendidas. 

 

2.5.5. Gerencia del proyecto 

 

Los siguientes procesos de gestión se implementarán para asegurar que el 

proyecto cumpla los objetivos de costo, tiempo y especificaciones. 

- Gestión del tiempo: Los miembros del equipo harán seguimiento y 

registro del tiempo empleado en la ejecución de las diferentes tareas 

del proyecto para compararlas con la planeación de las mismas en el 

plan del proyecto. 

- Gestión de costos: Los miembros del equipo identifican y registran 

los costos en los formatos de costos. 

- Gestión de calidad: Se revisa la calidad de los entregables y de los 

procesos de gestión. 
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- Gestión de cambios: Se revisan e implementan las solicitudes de 

cambios del proyecto. 

- Gestión de riesgos: Se evalúan los niveles de riesgo del proyecto y se 

toman medidas de remediación. 

- Gestión de problemas: Se identifican y resuelven los problemas que  

se obtiene surgen en el proyecto. 

- Gestión de aceptación: Se registra la cabalidad de los entregables y 

la aceptación del cliente. 

- Gestión de adquisiciones: El gerente y el director del proyecto 

aprobarán las compras. Cada ítem a procurarse se registrará en el 

plan de compras. 

- Gestión de comunicaciones: Se mantiene informados a los 

interesados en el proyecto acerca de los avances, riesgos y problemas 

del proyecto. 
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3. CAPÍTULO C. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
 

Tabla 21. Acta de Constitución del Proyecto 

Información del Proyecto 

Empresa / Organización GYELEC 

Proyecto Modelo de gestión de desarrollo informático para la 

elaboración, monitoreo y Control de la planificación 

estratégica de GYELEC 

Fecha de preparación Mayo 2016 

Cliente Interno Departamento de Programación, Seguimiento y Calidad 

Gerente de la Organización C. Balda 

Patrocinador P. Soriano 

Jefe de Proyecto X. Montesdeoca 

Propósito y Justificación del Proyecto 

Desarrollar un aplicativo que tenga como alcance la elaboración, gestión, seguimiento y 

control del plan operativo anual de acuerdo a los requerimientos internos como los de 

las instituciones externas de control y permita tener dicha información integrada con el 

presupuesto y plan anual de compras de la empresa. 

Requerimientos de alto nivel 

- Evaluación de la situación actual. 

- Programación del trabajo, conformación de equipos, capacitación general y específica. 

- Elaboración de plantillas para el llenado de la información  de la planificación, 

Presupuesto y PAC. 

- Ingreso de información costos, gastos e IGOS. 

- Plantilla para subir información al IFS 

- Cartilla ARCONEL (Ex CONELEC) 

- Diagrama de Gantt y matrices de responsabilidades y riesgos. 

- Revisión de versiones de la planificación, Presupuesto y PAC hasta versión final. 

Objetivos del Proyecto 
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Objetivo Indicador de éxito 

Alcance 

Cumplir con el desarrollo e implementación de   un 

aplicativo para la elaboración, gestión, seguimiento y 

control del plan operativo anual integrada con el 

presupuesto y PAC. 

Cubrir la totalidad del 

alcance 

Cronograma (Tiempo) 

Cumplir con el cronograma del proyecto desde el 02 junio 

a 22 de diciembre/2016 

Cumplimiento de tiempo 

de proyecto 

Costo 

Cumplir con los $   26.053,71   presupuestados para el  

proyecto  

Cumplimiento del 

presupuesto asignado. 

Calidad 

Cumplir con las directrices definidas para la gestión de la 

planificación estratégica. 

Cumplimiento del 

procedimiento de 

planificación 

Premisas y Restricciones de Alto Nivel 

Premisas: 

- Apoyo de la Gerencia, Subgerencias y Jefaturas. 

- Apoyo en potenciar la aplicación para la planificación. 

- Adopción del proceso de planificación y participación en capacitaciones. 

- Contar con toda la información presupuestaria de las actividades de la planificación. 

- Los responsables deben elaborar correctamente la planificación de las actividades 

que les corresponden. 

- Cooperación de Presupuesto y Compras para la revisión de avances de la 

planificación hasta versión final. 

Restricciones: 

- Tiempo de desarrollo e implementación de la aplicación limitado. 

Riesgos iniciales de alto nivel 

- Errores en la elaboración de la planificación 

- Los reportes de seguimiento tengan errores 

- Cambios en las directrices de gestión de la planificación 

Cronograma de hitos principales 

Hito Fecha Límite 

Acta de definición de estructura de diseño elaborada 05/09/2016 

Estructura de base de datos desarrollada 14/09/2016 

Módulo de Planificación y Seguridad creado 11/10/2016 

Módulo de mantenimiento creado 05/10/2016 

Hito Fecha Límite 
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Información migrada 14/10/2016 

Aplicación implementada 19/10/2016 

Usuarios capacitados 31/10/2016 

Plantilla de rubros realizada 30/11/2016 

Línea Base generada 01/12/2016 

Informe de lecciones aprendidas elaborado 16/12/2016 

Lista de verificación de entregables elaborado 21/12/2016 

Acta de cierre de proyecto aprobado 22/12/2016 

Presupuesto estimado 

El presupuesto estimado para el proyecto es de $26,294.58 (dólares americanos). 

Lista de Interesados 

Nombre Rol 

G. Viteri Experto Planificación 

C. Balda Gerente 

P. Soriano Patrocinador 

X. Montesdeoca Jefe de proyecto 

T. Torres Miembro de equipo del proyecto 

L. Nacipucha Miembro de equipo del proyecto 

B. López Experto Compras 

N. Bayona Experto Presupuesto 

X. Argudo Experto Programador 

W. González Responsable planificación 

F. Moyano Responsable planificación 

F. Salas Responsable planificación 

H. Silva Responsable planificación 

D. Torres Responsable planificación 

H. Arias Responsable planificación 

M. Noritz  Responsable planificación 

Usuarios planificación Usuarios planificación 

Requisitos de aprobación del proyecto 

 

- El Acta de Entrega del Proyecto de estar revisada por el Gerente del proyecto 

aprobada por el Subgerente de Gestión Organizacional y con la aprobación final del 

Gerente de GYELEC.  

- Se debe cumplir con las directrices establecidas por la Corporación. 

- Se debe incluir las directrices dadas para el manejo de presupuesto y plan anual de 

compras. 

 

Asignación del Patrocinador y nivel de autoridad 

Nombre Cargo Departamento / División 
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P. Soriano Patrocinador Subgerencia de G. Organizacional 

Niveles de autoridad 

Área de autoridad Autorizado  

Decisiones de personal (Staffing) SI 

Gestión de presupuesto y de sus variaciones SI 

Decisiones técnicas SI 

Resolución de conflictos SI 

Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad SI 

Asignación del Jefe de Proyecto y nivel de autoridad 

Nombre Cargo Departamento / División 

X. Montesdeoca Jefe de proyecto Programación, seguimiento y calidad 

Niveles de autoridad 

Área de autoridad Autorizado  

Decisiones de personal (Staffing) SI 

Gestión de presupuesto y de sus variaciones SI 

Decisiones técnicas SI 

Resolución de conflictos SI 

Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad SI 

Fuente: (Dharma Consulting Gestión de Proyectos: Formatos, 2016) 
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4. CAPÍTULO D. PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO 
 

4.1. Subcapítulo D1. Gestión de Interesados 

4.1.1. Registro de Interesados 

Ver Apéndice 1. Matriz  de  Registro de Interesados 

 

4.1.2. Análisis de Clasificación de Interesados 

Ver Apéndice 2. Matriz  de  Calificación de Interesados 

4.1.2.1. Estrategia de Gestión de Interesados 

Ver Apéndice 3. Matriz  de  Estrategia de Interesados 

 

4.1.2.2. Análisis de clasificación de Interesados 

Ver Apéndice 4.  Matriz  de Análisis  de Interesados 

 

4.1.3. Plan de Gestión de Interesados 

Tabla 22. Plan de Gestión de Interesados 

El Jefe de proyecto es responsable de mantener informados los interesados del proyecto 

de acuerdo a las necesidades de información y además de resolver las polémicas que 

puedan ocurrir haciendo uso de los recursos de escalamiento que presenta la empresa 

según se describe en la siguiente clasificación: 

- Los problemas con el equipo de trabajo deben abordarse inicialmente con los 

involucrados en los mismos, y posteriormente si no se llega a una conciliación el 

problema debe elevarse a los superiores inmediatos de los involucrados. 

- Polémicas con la alta gerencia deben ser tratadas únicamente entre el Patrocinador, el 

Jefe de proyecto y la Gerencia. 

- Polémicas de algún miembro con el Jefe  del proyecto serán resueltas con el 

Patrocinador del proyecto y los superiores de ambas partes. 

Interrelaciones y superposiciones entre los interesados  

Para definir la interrelaciones y superposiciones entre los interesados del proyecto se 

establece  la relación entre el estructura de recursos del proyecto y el organigrama de la 

empresa, para definir los niveles jerárquicos de los interesados y así definir la interacción 

y establecer la estrategia, tanto en tiempo, forma y modo para resolver conflictos, 

situaciones o problemas. 

La estrategia definida debe ser comunicada a todo el equipo de proyecto. 
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Método de actualización y perfeccionamiento del plan de gestión  

 

Controlar el compromiso de los interesados 

De manera mensual los expertos y equipo de proyecto emitirán informes escritos, los 

mismos que deben contener los porcentajes de cumplimientos de las diferentes métricas 

establecidas para su medición. 

 

Adicional se citará de manera mensual a reuniones de seguimiento y evaluación de 

métricas. 

Indicador Formula Descripción 

% Cumplimiento de 

tareas 

(Tareas finalizadas / tareas 

asignadas )* 100 

Medir el cumplimiento de las tareas 

asignadas a cada departamento o 

persona 

% Entregables 

entregados 

(Entregables finalizados / 

entregables asignados ) 

*100 

Controlar la finalización de los 

entregables del proyecto 

% Cumplimiento de 

requisitos 

(Requisitos entregados / 

requisitos solicitados ) * 

100 

Controlar la entrega de requisitos de 

los interesados 

% Asistencia de 

reuniones 

(# Personas asistentes / # 

personas convocadas) 

*100 

Controlar la asistencia a las 

reuniones planificadas 

% Reuniones de 

seguimiento 

(No. Reuniones realizadas 

/ no. Reuniones 

programadas) * 100 

Controlar la realización de las 

reuniones planificadas 

Fuente: (Dharma Consulting Gestión de Proyectos: Formatos, 2016) 
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4.2. Subcapítulo D2. Gestión de Alcance 

4.2.1. Plan de Gestión de Alcance 

Tabla 23. Plan de Gestión del Alcance 

Proceso de definición de Alcance 

- El Jefe del Proyecto elaborará el enunciado del alcance, para lo cual, se emplearán las 

entradas: Plan para la Dirección del Proyecto y el Acta de Constitución. 

 

- El Patrocinador revisará el alcance, en caso de no aprobar el alcance será analizado en 

una reunión entre el Jefe del Proyecto y el Patrocinador (Subgerente de Gestión 

Organizacional) y se definirá el alcance del proyecto, seguidamente  se emite para 

revisión de los interesados claves de proyecto. 

 

- Se distribuirá hacia todos los interesados internos y externos, será revisado en un plazo 

máximo de cinco (5) días y se asegurará que todos los requisitos de los interesados se 

encuentren a satisfacción en el enunciado del alcance, cualquier interesado o miembro 

clave de la organización podrá generar una solicitud de cambio, la cual será revisada 

por el Jefe de Proyecto, quien evaluará el cambio del alcance solicitado. 

 

- En caso de que el cambio sea aceptado se elevará a la aprobación del Patrocinador del 

Proyecto, en este caso a la Subgerencia de Gestión Organizacional. Una vez aprobado 

el cambio se actualizará toda la documentación de referencia y se comunicará a todos 

los interesados para su información y toma de acciones referentes y finalmente se 

emitirá el enunciado del alcance detallado del Proyecto. En caso de que el cambio no 

sea aprobado será archivado. 

Proceso para elaboración de EDT  

Para el desarrollo de la Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) se consideran 

los siguientes pasos: 

 

- El EDT del proyecto será estructurado en función de los grupos de trabajo que 

intervienen en cada una de las fases, para este proyecto en particular se han 

determinado cinco (5) fases. 

 

- Cada una de las fases serán subdivididas hasta llegar a paquetes de trabajo en los que se 

pueda controlar de una manera efectiva los entregables definidos. 

 

- La estructura del EDT se desarrollará en forma gráfica para proporcionar una visión 

estructurada de lo que se debe entregar.  

 

- Verificar que el EDT desarrollado sea el más adecuado para realizar un control efectivo 

de los entregables del proyecto. 

Proceso para elaboración del Diccionario EDT 
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Una vez que el EDT ha sido elaborado y aprobado, y con el fin de definir con mayor 

claridad los trabajos necesarios para la finalización del proyecto, se desarrolla un 

Diccionario del EDT identificando las características de cada paquete de trabajo, el cual 

debe detallar la siguiente información: 

- La elaboración del Diccionario EDT se hace mediante una plantilla. 

- Se identifica las siguientes características de cada paquete de trabajo del EDT. 

o Nombre y código de la EDT. 

o Descripción breve de la tarea (entregable). 

o Descripción de las actividades más importantes. 

o Designación de responsabilidad, se detalla quién hace qué: responsable, participa, 

apoya, revisa, aprueba y da información de las tareas. 

o Se establece estimaciones de costo y tiempo. 

 

Proceso para verificación de alcance 

Al término de elaboración de cada entregable, éste debe ser presentado al Patrocinador 

del Proyecto, el cual se encargará de aprobar o presentar las observaciones del caso. Si el 

entregable es aprobado, es enviado al cliente.  

Proceso de aceptación de  los entregables 

En este proceso se aceptará los entregables definidos en el EDT, cada subdivisión de los 

paquetes definidos en la EDT se considera un entregable, para la aceptación de los 

entregables se realizará el siguiente proceso: 

1. El equipo de proyecto finalizará cada entregable bajo la supervisión del Jefe del 

Proyecto. 

 

2. Finalmente en función de los controles de calidad se llenará la plantilla, definida para 

tal acción, donde se evidenciará y documentará la validación de cada entregable o 

paquete de trabajo. 

 

Proceso de aceptación del EDT 

El Jefe del Proyecto junto con el Patrocinador son los responsables de verificar que todos 

los paquetes de trabajo de una misma fase estén aceptados a conformidad de GYELEC, 

una vez hecha esta verificación se dará como aprobada la fase que consta en la EDT. Las 

firmas de aprobación deben constar en el documento del EDT. 

 

Proceso para Control de Alcance 
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Para el control de cambios se seguirá el siguiente proceso: 

 

- Primero, el Jefe de Proyecto en conjunto con los expertos de planificación, 

presupuesto y compras se encargaran de verificar que el entregable cumpla con lo 

acordado en la Línea Base del Alcance. Si el entregable es aprobado es enviado al 

Cliente, pero si el entregable no es aprobado, el entregable es devuelto a su 

responsable junto con una Hoja de Correcciones, donde se señalan cuáles son las 

correcciones o mejoras que se deben hacer. 

 

- Segundo, a pesar  que el Jefe de Proyecto con los expertos se encarguen de verificar la 

aceptación del entregable del proyecto, el Cliente también puede presentar sus 

observaciones respecto al entregable, para lo cual requerirá reunirse con el Jefe de 

Proyecto, y presentar sus requerimientos de cambio o ajuste. De lograrse la aceptación 

del Cliente y de tratarse de un entregable muy importante, se requerirá la firma de un 

Acta de Aceptación del entregable. 

 

Fuente: (Dharma Consulting Gestión de Proyectos: Formatos, 2016) 

 

4.2.2. Documentación de Requisitos 

Ver Apéndice 5  Matriz  de Documentación de Requisitos 

 

4.2.3. Enunciado del Alcance del Proyecto 

Tabla 24. Línea Base del Alcance 

Objetivos del Proyecto 

Objetivo Indicador de éxito 

Alcance 

Cumplir con el desarrollo e implementación de   

un aplicativo para la elaboración, gestión, 

seguimiento y control del plan operativo anual 

integrada con el presupuesto y PAC. 

Cubrir la totalidad del alcance. 

Tiempo 

Cumplir con el cronograma del proyecto desde 

el 02 junio a 22 de diciembre/2016 
Cumplimiento del cronograma. 

Costo 

Cumplir con los $   26.053,71   presupuestados 

para el  proyecto 
Cumplimiento del presupuesto asignado. 

Calidad 

Cumplir con las directrices definidas para la 

gestión de la planificación estratégica. 

Cumplimiento del procedimiento de 

planificación 
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Reglas del Negocio 

Coordinación entre los departamentos de Programación, seguimiento y calidad con 

Presupuesto y Adquisiciones para el mantenimiento de la información actualizada. 

Comunicación constante entre el equipo de proyecto, con respecto a los avances de la 

ejecución del proyecto. 

Emisión de informes mensuales sobre el cumplimiento del proyecto, para definir las 

acciones correctivas a tomar (de ser el caso) para contrarrestar las desviaciones. 

Descripción del alcance del proyecto 

Requisitos:  Características:  

1. Tener un aplicativo que cumpla las 

directrices de planificación solicitados por 

los interesados.  

1. Tener un aplicativo que fácil ingreso y 

de manejo intuitivo por parte de los 

usuarios. 

2. Lograr un aplicativo que interrelacione la 

planificación estratégica de compras con la 

información presupuestaria y plan anual. 

2. Obtener un aplicativo de alta 

confiabilidad que permita el ingreso de 

los usuarios independientemente de la 

ubicación geográfica desde donde se 

realicen el acceso  o el número de 

usuarios que se encuentren trabajando 

en el aplicativo. 

3. Obtener un aplicativo que permita generar 

reportes para cumplir con los 

requerimientos de los clientes internos y 

externos. 

3. Tener acceso al aplicativo desde 

cualquier navegador Web. 

4. Conseguir un aplicativo compatible con las 

plantillas requeridas por el ERP. 
- 

Criterios de aceptación del proyecto 

Conceptos Criterios de aceptación 

1. TÉCNICOS 
Los requerimientos generados por los interesados deben ser 

gestionados en un 100% en el aplicativo. 

2. DE CALIDAD 
El aplicativo debe ser desarrollado cumpliendo estándares y 

normas internacionales para el desarrollo de software. 

3. ADMINISTRATIVOS 
Todos los entregables del proyecto deben ser verificados y 

aprobados por el Jefe del Proyecto y los Patrocinadores. 

4. COMERCIALES 
La estructura y diseño del aplicativo debe estar el 100% 

cumpliendo las directrices de imagen corporativa. 

5. SOCIALES El aplicativo debe estar funcional y operativo el 100% del tiempo. 

Impactos del proyecto 

Internos a la Empresa Ambientales o Externos a la Empresa 
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El proyecto logrará mejorar los tiempos de 

respuesta de información de la planificación y 

avances físicos de las diversas áreas de la 

empresa, consiguiendo dicha información de 

manera veraz y correcta. 

El proyecto se implementará al interior de 

la empresa, por lo que solo será  accesible 

a usuarios autorizados mediante el 

aplicativo, por lo cual no afectará de 

manera  directa a las actividades externas.  

Pero al implementar el proyecto se  

obtendrá cumplimiento eficiente de los 

requerimientos de las entidades externas. 

Restricciones del proyecto 

Internos a la Empresa Ambientales o Externos a la Empresa 

El cronograma del proyecto será controlado 

adecuadamente para cumplir con el alcance del 

proyecto de acuerdo a lo planificado. 

A lo largo de la implementación del 

proyecto se deberán ir actualizando las 

estructuras definidas en el diseño del 

proyecto cada vez que se definan nuevas 

directrices de planificación.  

El presupuesto del proyecto será controlado 

adecuadamente para cumplir con el alcance del 

proyecto de acuerdo a lo planificado. 
A lo largo de la implementación del 

proyecto solo se incluirán requerimientos 

que mejoren la efectividad en la 

generación de información e informes.  

Los entregables del proyecto serán liberados 

de acuerdo a los tiempos establecidos en la 

planificación. 

- 

Los avances del proyecto serán reportados de 

manera mensual a los Patrocinadores. 
- 

Supuestos del proyecto 

Internos a la Empresa Ambientales o Externos a la Empresa 

Se cuenta con el compromiso de la Alta 

Gerencia para el desarrollo e implementación 

del proyecto. 

No se realizarán cambios sustanciales en 

las directrices de planificación. 

Los interesados están involucrados en la 

implementación del proyecto. 
No se cambiará el ERP de la empresa. 
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Se tienen todos los recursos económicos y 

tecnológicos para concluir con el proyecto con 

el alcance y cronograma planificado. 
- 

Inclusiones del proyecto 

- El proyecto incluye todos los componentes y entregables desarrollados para el proyecto 

y concluye con la puesta en producción del aplicativo web y el cierre del proyecto a 

conformidad con los requisitos de los interesados. 

Entre los entregables que se incluirán en el proyecto tenemos: 

 Acta de constitución del proyecto 

 Plan de Gestión del proyecto 

 Estructura de diseño y base de datos del aplicativo web 

 Desarrollo del aplicativo web (3 módulos) 

 Manual de Usuario 

 Mantenimiento  y soporte durante el desarrollo del proyecto 

 Capacitación de los usuarios del aplicativo web 

 Pruebas de calidad del aplicativo web 

 Reportes de gestión (planificación, presupuesto, compras, gerenciales) 

 Informes de ejecución del proyecto 

 Acta de cierre del proyecto 

Exclusiones del proyecto 

- La infraestructura de hardware y redes inalámbricas de internet esta implementada en la 

empresa y por tal motivo no es parte de la gestión de este proyecto, solo se utilizará al 

máximo sus propiedades optimizando de la mejor manera su rendimiento y 

disponibilidad. 

- Las actualizaciones, mejoras, inclusión de nuevos contenidos y componentes, o 

cualquier requerimiento nuevo en general queda fuera del alcance del proyecto, de 

manera deberá ser implementado dentro de la fase de mantenimiento del ciclo de vida 

del producto o bajo la concepción de un nuevo proyecto. 

Fuente: (Dharma Consulting Gestión de Proyectos: Formatos, 2016) 

 

4.2.4. Estructura de Desglose de Trabajo 

Ver Apéndice 6  Estructura de Desglose de Trabajo del proyecto 
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4.2.5. Diccionario de la Estructura de Desglose de Trabajo 

Tabla 25. Diccionario EDT 

1 
Desarrollo informático para la elaboración, monitoreo y control de la 

planificación estratégica de GYELEC 

Descripción Desarrollo de un aplicativo que permita la elaboración, monitoreo y 

control de la planificación estratégica de GYELEC que esté vinculada 

con el presupuesto y el  plan anual de compras. 

Criterio de 

Aceptación 

Aplicativo desarrollado e implementado al 100% para realizar la 

elaboración, monitoreo y control de la planificación estratégica de 

GYELEC que esté vinculada con el presupuesto y el  plan anual de 

compras. 

Actividades 

Principales 

- Proceso de Planeación. 

- Proceso de Diseño y Pruebas. 

- Proceso de Implementación. 

- Proceso de Monitoreo y control. 

- Proceso de Cierre. 

Duración 141,5 días. 

Costos $ 23,904.17 

Recursos 17 personas 

Responsable Equipo del Proyecto.  

1.1 Proceso de Planeación 

Descripción Desarrollo de los entregables de planificación del proyecto. 

Criterios de 

Aceptación 

Cumplimiento del 100% de los entregables del proceso de planeación del 

proyecto. 

Actividades 

Principales 

- Acta de constitución del proyecto Identificar posibles candidatos. 

- Plan de gestión del proyecto. 

Duración 65 días. 

Costos $ 11,428.48 

Recursos 7 personas 
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Responsable Equipo del Proyecto.  

1.1.1 Acta de constitución del proyecto 

Descripción Elaboración de acta de constitución  del proyecto, donde se detalla el 

alcance y los objetivos, los requerimientos, las premisas, restricciones, 

riesgos, presupuesto y responsabilidades asignadas al proyecto. 

Criterios de 

Aceptación 

Acta de Constitución debe detallar la información básica, alcance y los 

objetivos del proyecto y estos deben estar 100% alineados a los objetivos 

estratégicos de GYELEC. 

Actividades 

Principales 

- Reunión para definir acta de constitución del proyecto. 

- Elaboración de acta de constitución del proyecto. 

- Aprobación del acta de constitución de proyecto. 

Duración 4 días. 

Costos $ 1,273.20 

Recursos 7 personas 

Responsable Patrocinador, Jefe de Proyecto, Equipo del Proyecto, Experto 

Programador, Experto de Presupuesto, Experto de Compras 

1.1.2 Plan de Gestión del Proyecto 

Descripción Elaboración de los entregables indicados de cada proceso por el PMI para 

poder realizar una adecuada Gestión del Proyecto. 

Criterios de 

Aceptación 

Cumplimiento con el 100% de las especificaciones y diseños definidos 

en el plan de gestión del proyecto. 

Actividades 

Principales 

- Proceso de Gestión de Interesados. 

- Proceso de Gestión del Alcance. 

- Proceso de Gestión del Tiempo. 

- Proceso de Gestión de Costos. 

- Proceso de Gestión del Calidad. 

- Proceso de Gestión del Recursos Humanos. 
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- Proceso de Gestión del Comunicaciones. 

- Proceso de Gestión del Riesgos. 

- Proceso de Gestión del Adquisiciones. 

Duración 61 días. 

Costos $ 10,155.28 

Recursos 1 persona 

Responsable Jefe de Proyecto 

1.2 Proceso de Diseño y Pruebas 

Descripción Desarrollo de los entregables de diseño del aplicativo y pruebas de 

funcionalidad. 

Criterios de 

Aceptación 

Cumplimiento del 100% de los entregables del proceso de diseño y 

pruebas del proyecto. 

Actividades 

Principales 

- Acta de estructura de diseño. 

- Estructura y base de datos. 

- Software desarrollado. 

- Programas de mantenimiento. 

- Información de aplicativo HR migrado. 

- Aplicativo instalado y configurado. 

- Manual de Usuario. 

- Interfaz con el aplicativo HR. 

- Pruebas del aplicativo. 

Duración 35,7 días. 

Costos $ 6,657.28 
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Recursos 7  personas 

Responsable Equipo del Proyecto. 

1.2.1 Acta de definición de estructura de diseño 

Descripción Definición de la estructura requerida para el desarrollo del aplicativo, lo 

cual queda como soporte un acta con las condiciones para el desarrollo 

del software. 

Criterios de 

Aceptación 

Definición del 100% de la estructura requerida para el diseño del 

aplicativo. 

Actividades 

Principales 

- Reunión para definir la estructura para manejar la planificación 

- Elaboración del acta de definición de estructura requerida para el 

aplicativo. 

Duración 1.35 día. 

Costos $ 393.60 

Recursos 7 personas 

Responsable Patrocinador, Jefe de Proyecto, Equipo del Proyecto, Experto 

Programador, Experto de Presupuesto, Experto de Compras 

1.2.2 Estructura de base de datos 

Descripción Definición de estructura de base datos para cumplir con la configuración 

requerida para la planificación. 

Criterios de 

Aceptación 

Cumplimiento del 100% de la estructura de base de datos definidos para 

el aplicativo. 

Actividades 

Principales 

- Análisis de estructura de datos existentes en el aplicativo HR, 

considerando el diseño definido por los interesados. 

- Definición de base de datos para el aplicativo. 

- Definición de diagrama enterprise entidad - relación. 

Duración 7 días. 
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Costos $ 551.04 

Recursos 1 persona 

Responsable Experto Programador 

1.2.3 Software desarrollado 

Descripción Creación del software para gestión de planificación. 

Criterios de 

Aceptación 

Desarrollo del 100% del aplicativo para la gestión de la planificación 

estratégica de GYELEC. 

Actividades 

Principales 

- Creación del módulo de planificación. 

- Creación del módulo de seguridad. 

Duración 19.5 días. 

Costos $ 4,790.40 

Recursos 1 persona 

1 licencia para desarrollo de software 

Responsable Experto Programador 

1.2.4 Programas de mantenimiento 

Descripción Creación del módulo de mantenimiento 

Criterios de 

Aceptación 

Cumplimiento del 100% de la creación del módulo de mantenimiento del 

aplicativo. 

Actividades 

Principales 

- Creación del módulo de mantenimiento 

Duración 7 días. 

Costos $ 275.52 

Recursos 1 persona 

Responsable Experto Programador 
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1.2.5 Información de aplicativo HR migrado 

Descripción Migración de la información del aplicativo desarrollado con el aplicativo 

HR y verificación de la gestión de integración informática. 

Criterios de 

Aceptación 

Migración del 100% de la información del aplicativo HR al aplicativo 

para la gestión de la planificación estratégica de GYELEC. 

Actividades 

Principales 

- Generación de enlaces o data view entre el aplicativo de planificación 

y el aplicativo HR. 

- Verificación de la ejecución de migración satisfactoria. 

Duración 3 días. 

Costos $ 118.08 

Recursos 1 persona 

Responsable Experto Programador 

1.2.6 Aplicativo instalado y configurado 

Descripción Configuración y puesta en ambiente de producción del aplicativo. 

Criterios de 

Aceptación 

Aplicativo puesto en ambiente de producción y que se encuentre 100% 

funcional. 

Actividades 

Principales 

- Instalación de la aplicación en el servidor de GYELEC. 

- Publicación de la aplicación en el servidor de Internet Information 

Server (IIS). 

- Actualización de la base de datos en el ambiente de producción en 

base al esquema de la base de datos de desarrollo. 

- Configuración de parámetros de la aplicación. 

- Verificación de cumplimiento de instalación del aplicativo. 

Duración 2.6 días. 

Costos $ 78.72 

Recursos 1 persona 

Responsable Experto Programador 
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1.2.7 Manual de Usuario 

Descripción Elaboración del manual de usuario del aplicativo. 

Criterios de 

Aceptación 

Manual de usuario del aplicativo aprobado. 

Actividades 

Principales 

- Levantamiento de información para desarrollar el manual de usuario. 

- Elaboración de manual de usuario. 

- Aprobación del manual de usuario. 

Duración 4 días. 

Costos $ 292.48 

Recursos 2 personas 

Responsable Experto Programador / Equipo del Proyecto. 

1.2.8 Interfaz con el aplicativo HR 

Descripción Integración del aplicativo desarrollado con el aplicativo HR y 

verificación de la gestión de integración informática. 

Criterios de 

Aceptación 

Realización del 100% del interfaz del aplicativo HR al aplicativo para la 

gestión de la planificación estratégica de GYELEC. 

Actividades 

Principales 

- Integración informática entre aplicativos. 

Duración 1 días. 

Costos $ 78.72 

Recursos 1 persona 

Responsable Experto Programador 

1.2.9 Pruebas del aplicativo 

Descripción Realización de prueba para valorar la funcionalidad del aplicativo 

desarrollado. 

Criterios de Realización del 100% de las pruebas del aplicativo. 
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Aceptación 

Actividades 

Principales 

- Realización del diagnóstico de funcionalidad del aplicativo en sus tres 

módulos (mantenimiento, planificación y seguridad) 

Duración 1.25 día. 

Costos $ 78.72 

Recursos 1 persona 

Responsable Experto Programador 

1.3 Proceso de Implementación 

Descripción Desarrollo de los entregables de la implementación del proyecto. 

Criterios de 

Aceptación 

Cumplimiento del 100% de los entregables del proceso de 

implementación del proyecto. 

Actividades 

Importantes 

- Procedimiento de Planificación Estratégica. 

- Matriz de objetivos/ programas/proyectos. 

- Usuarios Capacitados. 

- Plantilla de rubros y actividades. 

- Plantilla línea base del aplicativo. 

Duración 25.55 días. 

Costos $ 784.16 

Recursos 3 personas 

Responsable Jefe de Proyecto / Equipo del Proyecto 

1.3.1 Procedimiento de Planificación Estratégica  

Descripción Actualización de Procedimiento de Planificación Estratégica. 

Criterios de 

Aceptación 

Procedimiento de planificación estratégica aprobado. 

Actividades 

Principales 

- Revisión de Procedimiento de Planificación Estratégica. 
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- Actualización de procedimiento. 

- Aprobación del procedimiento por el Gerente de GYELEC. 

Duración 3 días. 

Costos $ 351.00 

Recursos 2 personas 

Responsable Jefe de Proyecto y Equipo del Proyecto 

1.3.2 Matriz de objetivos/ programas/proyectos 

Descripción Realización de la matriz, donde se detallan los objetivos estratégicos, 

objetivos operativos, programas y proyectos, con su respectiva 

codificación. 

Criterios de 

Aceptación 

Cumplimiento del 100% del desarrollo de la matriz de 

objetivos/programas/proyectos de la planificación estratégica. 

Actividades 

Principales 

- Revisión de directrices de planificación estratégica. 

- Ingreso de información de objetivos, programas y proyectos de la 

planificación en el aplicativo. 

- Generación de Matriz de objetivos / programas / proyectos. 

Duración 1 día. 

Costos $ 16.88 

Recursos 1 persona 

Responsable Equipo del Proyecto 

1.3.3 Usuarios Capacitados 

Descripción Realización de las actividades necesarias para capacitar a los usuarios del 

aplicativo. 

Criterios de 

Aceptación 

Usuarios de la aplicación 100% capacitados. 

Actividades 

Principales 

- Coordinación de salas y equipos para evento de capacitación 
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- Preparación de listas de asistencia, convocatoria y material de 

capacitación. 

- Realización de capacitación. 

Duración 3 días. 

Costos $ 236.28 

Recursos 2 personas. 

Responsable Equipo del Proyecto 

1.3.4 Plantilla de rubros y actividades 

Descripción Generación de la plantilla de rubros presupuestarios y actividades de 

planificación. 

Criterios de 

Aceptación 

Cumplimiento del 100% del desarrollo de la plantilla de rubros y 

actividades de la planificación estratégica. 

Actividades 

Principales 

- Ingreso de información inicial por parte de los usuarios. 

- Verificación de información ingresada al aplicativo. 

- Generación de la plantilla de rubros y actividades. 

Duración 1.3 día. 

Costos $ 90.00 

Recursos 1 persona 

Responsable Equipo del Proyecto. 

1.3.5 Plantilla línea base del aplicativo 

Descripción Generación de la plantilla de línea base de planificación. 

Criterios de 

Aceptación 

Cumplimiento del 100% del desarrollo de la plantilla de línea base de la 

planificación estratégica. 

Actividades 

Principales 

- Verificación del reporte mensual de planificación. 

- Verificación el ingreso de cambios requeridos de planificación. 
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- Generación de la plantilla de línea base de la planificación. 

Duración 1 día. 

Costos $ 90.00 

Recursos 1 persona 

Responsable Equipo del Proyecto 

1.4 Proceso de Monitoreo y Control 

Descripción Desarrollo de los entregables de monitoreo y control de la información 

generada  del aplicativo. 

Criterios de 

Aceptación 

Cumplimiento del 100% de los entregables del proceso de monitoreo y 

control del proyecto. 

Actividades 

Principales 

- Acta seguimiento y control de cambios Identificar posibles 

candidatos. 

- Acta de inspección de calidad. 

- Reporte mensual de planificación. 

- Reporte mensual de presupuesto. 

- Reporte mensual de compras. 

- Reportes especiales. 

- Reporte gerencial. 

Duración 71.25 días. 

Costos $ 4,228.73 

Recursos 5 personas 

Responsable Equipo del Proyecto 

1.4.1 Acta seguimiento y control de cambios 

Descripción Elaboración de acta de seguimiento y control de cambios. 

Criterios de Generación de acta que incluye el 100% de las acciones de seguimiento y 
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Aceptación control del proyecto. 

Actividades 

Principales 

- Realización de reuniones semanales con los interesados del proyecto. 

- Seguimiento de avances del proyecto. 

- Ejecución de control de cambio del proyecto. 

- Actualización de los entregables. 

- Elaboración de seguimiento y control de cambios del proyecto. 

Duración 60,25 día. 

Costos $ 1,012.80 

Recursos 3 personas 

Responsable Jefe de Proyecto / Equipo del Proyecto 

1.4.2 Acta de inspección de calidad 

Descripción Elaboración de acta de inspección de calidad. 

Criterios de 

Aceptación 

Generación de acta que incluya el 100% de las novedades de calidad del 

cumplimiento de los requisitos del proyecto. 

Actividades 

Principales 

- Verificación accesibilidad y cumplimiento de requisitos del aplicativo. 

- Elaboración de acta de calidad del proyecto. 

Duración 2,75 días 

Costos $ 2,340.00 

Recursos 1 persona 

Responsable Equipo del Proyecto 

1.4.3 Reporte mensual de planificación 

Descripción Generación de reporte mensual de planificación. 

Criterios de 

Aceptación 

Generación de reporte que incluya el 100% de la información de 

ejecución física de las actividades de la planificación estratégica. 

Actividades 

Principales 

- Ingreso de la ejecución física de la planificación por parte de los 

usuarios. 
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- Generación de reporte mensual de planificación. 

Duración 1 día. 

Costos $ 67.52 

Recursos 1.24 persona 

Responsable Equipo del Proyecto 

1.4.4 Reporte mensual de presupuesto 

Descripción Generación de reporte mensual de presupuesto. 

Criterios de 

Aceptación 

Generación de reporte que incluya el 100% de la información de 

ejecución presupuestaria de las actividades de la planificación 

estratégica. 

Actividades 

Principales 

- Ingreso de la ejecución presupuestaria. 

- Generación de reporte mensual de presupuesto. 

Duración 2 días 

Costos $ 132.72 

Recursos 1 persona 

Responsable Experto de Presupuesto 

1.4.5 Reporte mensual de compras 

Descripción Generación de reporte mensual de cumplimiento del plan anual de 

compras y de seguimiento de los procesos de contratación pública por 

etapas de la planificación. 

Criterios de 

Aceptación 

Generación de reporte que incluya el 100% de la información de 

ejecución de los procesos de contratación de las actividades de la 

planificación estratégica. 

Actividades 

Principales 

- Ingreso de la ejecución de compras por etapa de la planificación por 

parte de los usuarios. 

- Generación de reporte mensual de compras. 

Duración 1 día. 
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Costos $ 67.52 

Recursos 1 persona 

Responsable Experto de Compras 

1.4.6 Plantillas de cambios de información 

Descripción Generación de plantillas de cambios en planificación y presupuesto, las 

cuales permiten ser los soportes para la creación de programa, proyecto o 

actividades, cambios de descripción, reprogramaciones, cancelación de 

actividades, las misas que deben ser firmadas por los responsables de 

cada actividad de la planificación. 

Criterios de 

Aceptación 

Generación de plantilla que incluya el 100% de los cambios requeridos 

por los usuarios de las actividades de la planificación estratégica. 

Actividades 

Principales 

- Verificación del reporte mensual de planificación. 

- Generación de la plantilla de cambios de información. 

- Aprobación por parte de los responsables de la actividad de la 

planificación. 

- Ejecución de cambios en el aplicativo 

Duración 3,75 días. 

Costos $ 182.30 

Recursos 2 personas 

Responsable Equipo del Proyecto / Experto de Presupuesto 

1.4.7 Reporte gerencial 

Descripción Generación de reporte ejecutivo para la Gerencia de la Empresa, donde 

se incluye la ejecución física de la planificación estratégica, ejecución 

presupuestaria  y cumplimiento del plan anual de compras por área, 

programa, proyecto, actividad y rubro. 

Criterios de 

Aceptación 

Generación de reporte que incluye el 100% de la información de la 

planificación, presupuestaria y de compras de las actividades de la 

planificación estratégica. 
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Actividades 

Principales 

- Generación de reporte gerencial en el aplicativo. 

Duración 10 días 

Costos $ 67.52 

Recursos 1 persona 

Responsable Equipo del Proyecto 

1.5 Proceso de Cierre 

Descripción Desarrollo de los entregables de para el cierre del proyecto. 

Criterios de 

Aceptación 

Cumplimiento del 100% de los entregables del proceso de cierre del 

proyecto. 

Actividades 

Principales 

- Informe de lecciones aprendidas. 

- Informe final de la ejecución del proyecto.  

- Lista de verificación de cierre de proyecto. 

- Acta de cierre del proyecto. 

Duración 5 días. 

Costos $ 805.52 

Recursos 3 personas 

Responsable Jefe de Proyecto / Equipo del Proyecto 

1.5.1 Informe de lecciones aprendidas 

Descripción Realización del informe de lecciones aprendidas del proyecto. 

Criterios de 

Aceptación 

Elaboración de informe que incluya el 100% de las lecciones aprendidas 

del  proyecto, para ser consideradas en futuros desarrollos informáticos.  

Actividades 

Principales 

- Revisión del plan de gestión del proyecto. 

- Revisión actas de seguimiento y control de cambios. 

- Identificación de los puntos relevantes  para ser considerados en 
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futuros proyectos. 

- Elaboración del informe de lecciones aprendidas del proyecto. 

Duración 1 día. 

Costos $ 166.48 

Recursos 1 persona 

Responsable Jefe del Proyecto 

1.5.2 Informe final de la ejecución del proyecto 

Descripción Realización del informe final del proyecto. 

Criterios de 

Aceptación 

Elaboración de informe que incluya el 100% de la información sobre la 

ejecución del proyecto. 

Actividades 

Principales 

- Revisión del caso del negocio del proyecto. 

- Revisión del plan de gestión del proyecto. 

- Revisión actas de seguimiento y control de cambios. 

- Revisión de acta de inspección de calidad. 

- Revisión del informe de lecciones aprendidas del proyecto. 

- Verificación de los entregables del proyecto. 

- Revisión de las actas de reuniones. 

- Elaboración del informe final del proyecto. 

Duración 2 días. 

Costos $ 315.04 

Recursos 2 personas 

Responsable Equipo del Proyecto 

1.5.3 Lista de verificación de cierre de proyecto 

Descripción Realización de la lista de verificación de entregables del proyecto. 
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Criterios de 

Aceptación 

Verificación del cumplimiento del 100% de los entregables del proyecto. 

Actividades 

Principales 

- Revisión del informe final del proyecto. 

- Elaboración de la lista de verificación del cierre del proyecto. 

Duración 1 día. 

Costos $ 157.52 

Recursos 2 personas 

Responsable Equipo del Proyecto 

1.5.4 Acta de cierre del proyecto 

Descripción Realización del acta de cierre del proyecto aprobado por los Patrocinador 

y Gerente. 

Criterios de 

Aceptación 

Cumplimiento del 100% del proyecto. 

Actividades 

Principales 

- Revisión de los informes de lecciones aprendidas y final del proyecto. 

- Revisión del cumplimiento de la lista de verificación de cierre de 

proyecto. 

- Elaboración de acta de cierre del proyecto. 

- Aprobación del acta de cierre por parte de los Patrocinador.  

Duración 1 día. 

Costos $ 166.48 

Recursos 1 persona 

Responsable Jefe del Proyecto 

Elaborado por: Autor 
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4.3. Subcapítulo D3. Gestión del Tiempo 

4.3.1. Plan de Gestión del Cronograma 

Tabla 26. Plan de Gestión de Cronograma 

Proceso de definición de actividades 

 

A partir de la aprobación del Enunciado del Alcance, el EDT y el Diccionario EDT se 

procede a realizar lo siguiente: 

 

Identificación de actividades: 

- Por cada entregable definido en la EDT del proyecto se identifica cuáles son las 

actividades que permitirán el término del entregable. Para tal caso se da un código, 

descripción, predecesora  y tipo de actividad, para cada actividad del entregable. 

- Inicialmente se define un orden lógico de ejecución de las actividades por cada 

entregable, en contraste con el orden conceptual que se abordó para la elaboración de 

la EDT. 

 

- Para este proceso utilizamos el formato de “Estimación y Secuenciamiento de 

Actividades”. 

Proceso de secuenciamiento de actividades 

 

Secuenciamiento de actividades: 

- Se analiza la estructura de desglose de trabajo (EDT)  y se determina para cada 

actividad de los paquetes de trabajo, las actividades dependientes de otras anteriores.  

- El secuenciamiento de actividades se lo realiza considerando el Juicio de Expertos.  

 

Luego de establecer secuenciamiento de actividades y tomando como base las 

limitaciones de personal y tiempo, se define las precedencias, de acuerdo siguientes 

esquemas: 

- CF: Comienzo a Fin 

- FC: Fin a Comienzo 

- FF: Fin a Fin 

- CC: Comienzo a Comienzo 

 

Posteriormente para optimizar los recursos se establece los adelantos o retrasos de 

actividades para cumplir con los requisitos de tiempo del proyecto. 

Para este proceso utilizamos el formato de “Estimación y Secuenciamiento de 

Actividades”. 
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Proceso de estimación de recursos de las actividades 

 

Estimación de Recursos y Duraciones: 

- Se define para el proyecto que el recurso principal es de “Personal”, el recurso 

“Material” será mínimo y  los recursos “Maquinas” será suministrado por GYELEC. 

- En base a los entregables y actividades del proyecto se identifica las estimaciones de 

la duración y el tipo de recursos (personal, materiales o consumibles, y maquinas o no 

consumibles).  

 Para el Recurso de tipo Personal se define los siguientes: descripción de recurso, 

trabajo, duración (definido en días), supuestos (disponibilidad del recurso) y base 

de estimación (base para el costeo). 

 Para el recurso de tipo Materiales o Consumibles se define los siguientes: 

descripción de recurso, cantidad, supuestos (disponibilidad del recurso)  y base de 

estimación (base para el costeo). 

- La estimación de recursos se lo realiza considerando el Juicio de Expertos. 

- Para los recursos “Personal” se valida la disponibilidad de los responsables para el 

proyecto y en caso de requerirlo se solicita los permisos requeridos de acuerdo al 

organigrama de recursos 

- Debido a que para el proyecto mantiene control interno sobre los recursos de 

“Personal”, la estimación de estos recursos no tienen estimaciones de variación.  

 

Para este proceso utilizamos el formato de “Organigrama de Recursos” y  “Estimación de 

Recursos y Duraciones”. 

Proceso de estimación de duración de las actividades 

 

El método de estimación de duración de las actividades se lo realiza tomando como base 

los datos procedentes de actividades o de desarrollo informáticos similares anteriores, 

por lo que se utiliza una “Estimación análoga”. 

 

El proceso de estimación de la duración de las actividades se define de acuerdo al tipo de 

recurso asignado a la actividad: 

- Si el recurso es tipo personal, estimamos la duración y calculamos el trabajo que 

tomará realizar la actividad. 

- En cambio si el tipo de recurso es material o maquinas, se define la cantidad que se 

utilizará para realizar la actividad. 
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Proceso de desarrollo de cronograma 

En base a los siguientes documentos: 

- Identificación y Secuenciamiento de Actividades. 

- Estimación de Recursos y Duraciones. 

Se obtiene toda la información necesaria para elaborar el Cronograma del proyecto, 

mediante la herramienta de MS Project, realizando los siguientes pasos: 

- Primeramente exportamos los entregables del proyecto. 

- Ingresamos las actividades de los entregables del proyecto. 

- Ingresamos las actividades repetitivas del proyecto, y los hitos. 

- Definimos el calendario del proyecto. 

- Definimos el calendario de los recursos. 

- Damos propiedades a las actividades. 

- Asignamos los recursos de las actividades del proyecto. 

- Secuenciamos las actividades y los entregables del proyecto. 

 

El Cronograma es enviado al Patrocinador, el cual debe aprobar el documento para 

proseguir con el proyecto.  

 

Proceso de control de cronograma 

Dentro de la Gestión del Proyecto, se han identificado: el entregable Acta  de 

Seguimiento del Trabajo y Acta de Calidad del Proyecto, así como las Reuniones de 

Coordinación. Es mediante está actas y reuniones que podemos controlar el Cronograma 

del proyecto. 

 

Ante la aprobación de una Solicitud de Cambio presentada ante el Equipo de Proyecto, 

se hacen las modificaciones aprobadas o si fuera el caso se hace la re-planificación del 

proyecto. 

Fuente: (Dharma Consulting Gestión de Proyectos: Formatos, 2016) 

 

 

4.3.2. Cronograma del Proyecto 

Ver Apéndice 7  Cronograma del proyecto y Línea base del proyecto 

 

4.3.3. Línea base del Cronograma 

Ver Apéndice 7  Cronograma del proyecto y Línea base del proyecto 
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Tabla 27. Organigrama de recursos 

ID 
Nombre del 

Recurso 

Puesto 

Institucional 

Rol en el 

proyecto 

Aprobar 

Disponibilidad de 

Recurso 

1 G. Viteri 
Especialista  

 Pl. Organizacional 

Experto 

Planificación 
- 

2 C. Balda Gerente de Unidad Gerente - 

3 P. Soriano 
Subgerente 

 G. Organizacional 
Patrocinador Gerente de Unidad 

4 
X. 

Montesdeoca 

Jefe de Progr., 

Seguimiento y 

Calidad 

Gerente del 

proyecto 

Subgerente 

 de Gestión 

Organizacional 

5 T. Torres 
Especialista  

 Pl. Estratégica 

Miembro de 

equipo del 

proyecto 

Jefe de 

Programación, 

Seguimiento y 

Calidad 

6 L. Nacipucha 
Especialista  

 Pl. Estratégica 

Miembro de 

equipo del 

proyecto 

Jefe de 

Programación, 

Seguimiento y 

Calidad 

7 B. López 
Especialista de 

Adquisiciones 

Experto 

 Compras 

Jefe de 

Adquisiciones 

8 N. Bayona Jefe de Presupuesto 
Experto 

Presupuesto 

Subgerente 

Financiero 

9 X. Argudo Especialista de Tics 
Experto 

Programador 

Subgerente 

G. Organizacional 

10 W. González 
Subgerente 

Administrativo 

Responsable 

Planificación 
Gerente de Unidad 

11 F. Moyano 
Subgerente de 

Producción 

Responsable 

Planificación 
Gerente de Unidad 

12 F. Salas 
Subgerente 

Financiero 

Responsable 

Planificación 
Gerente de Unidad 

13 H. Silva Subgerente Jurídico 
Responsable 

Planificación 
Gerente de Unidad 

14 D. Torres 
Jefe de Gestión 

Social y Ambiental 

Responsable 

Planificación 
Gerente de Unidad 

15 H. Arias 
Jefe de Seguridad y 

Salud Laboral 

Responsable 

Planificación 
Gerente de Unidad 

16 M. Noritz  
Especialista de 

Comunicación 

Responsable 

Planificación 
Gerente de Unidad 

17 Usuarios Todas las áreas 
Responsable 

Información 
Gerente de Unidad 

Elaborado por: Autor 
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Tabla 28. Secuenciamiento de actividades 

Estimación y Secuenciamiento de Actividades 

ID. EDT Nombre Predecesoras 
Tipo 

Actividad 

01 1.1 Proceso de Planeación - Resumen 

02 1.1.1 Acta de constitución del proyecto - Tarea 

03 1.1.2 Plan de Gestión del Proyecto 02 Tarea 

04 1.2 Proceso de Diseño y Pruebas 01 Resumen 

05 1.2.1 Acta de definición de estructura de diseño 03 Tarea 

06 1.2.2 Estructura de base de datos 05 Tarea 

07 1.2.3 Software desarrollado 06 Tarea 

08 1.2.4 Programas de mantenimiento 07 Tarea 

09 1.2.5 Información de aplicativo HR migrado 08 Tarea 

10 1.2.6 Aplicativo instalado y configurado 09 Tarea 

11 1.2.7 Manual de Usuario 10 Tarea 

12 1.2.8 Interfaz con el aplicativo HR 11 Tarea 

13 1.2.9 Pruebas del aplicativo 12 Tarea 

14 1.3 Proceso de Implementación 04 Resumen 

15 1.3.1 Procedimiento de Planificación Estratégica 13 Tarea 

16 1.3.2 Matriz de objetivos/programas/proyectos 15 Tarea 

17 1.3.3 Usuarios Capacitados 16 Tarea 

18 1.3.4 Plantilla de rubros y actividades 17 Tarea 

19 1.3.5 Plantilla línea base del aplicativo 18 Tarea 

20 1.4 Proceso de Monitoreo y Control 14 Resumen 

21 1.4.1 Acta seguimiento y control de cambios 04 Periódica 

22 1.4.2 Acta de inspección de calidad 14 Periódica 

23 1.4.3 Reporte mensual de planificación 19 Periódica 

24 1.4.4 Reporte mensual de presupuesto 19 Periódica 

25 1.4.5 Reporte mensual de compras 19 Periódica 

26 1.4.6 Plantillas de cambios de información 19 Periódica 

27 1.4.7 Reporte gerencial 19 Periódica 

28 1.5 Proceso de Cierre 20 Resumen 

29 1.5.1 Informe de lecciones aprendidas 
21/22/23/24/25/ 

26/27 
Tarea 

30 1.5.2 Informe final de la ejecución del proyecto 01/04/14/20/28 Tarea 

31 1.5.3 Lista de verificación de cierre de proyecto 30 Tarea 
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Estimación y Secuenciamiento de Actividades 

ID. EDT Nombre Predecesoras 
Tipo 

Actividad 

32 1.5.4 Acta de cierre del proyecto 31 Tarea 

Elaborado por: Autor 

 

4.3.3.1. Estimación de Recursos 

Ver Apéndice 8 Estimación de recursos 

 

4.4. Subcapítulo D4. Gestión de Costos 

4.4.1. Plan de Gestión de Costos 

Tabla 29. Plan de Gestión de Costos del proyecto 

Tipos de Estimación del Proyecto 

Tipo de Estimación Modo de Formulación Nivel de Precisión 

ORDEN DE MAGNITUD Formulación por Analogía -25% al +75% 

PRESUPUESTO Bottom Up -15% al +25% 

DEFINITIVO Bottom Up -5% al +10% 

Unidades de Medida 

Tipo de Recurso Unidades de Medida 

Recurso Personal Costo / hora 

Recurso Material o Consumible Unidades 

Recurso Maquina o no Consumibles Unidades 

Plan de Cuentas de Control 

Cuenta de 

Control 
Entregables Presupuesto Responsable 

Fechas  

inicio-fin 

No aplica para 

el proyecto 

No aplica para 

el proyecto 

No aplica para el 

proyecto 

No aplica para el 

proyecto 

No aplica para 

el proyecto 

Planificación Gradual 

Etapa 
Componentes de 

Planificación 

Fecha de Emisión 

de Presupuesto 
Responsable 
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No aplica para el 

proyecto 

No aplica para el 

proyecto 

No aplica para el 

proyecto 

No aplica para el 

proyecto 

Umbrales de Control 

Alcance Variación Permitida 
Acción a tomar si variación 

excede lo permitido 

Proyecto Completo +/- 5% costo 

planificado 

Investigar variación para 

tomar acción correctiva 

Métodos de Medición de Valor Ganado 

Alcance:  Método de Medición Modo de Medición 

Proyecto Completo Valor acumulado – 

Curva S 

Reporte de Performance 

Semanal del Proyecto 

Fórmulas de Pronóstico del Valor Ganado: Especificación de fórmulas de pronóstico 

que se utilizarán para el proyecto. 

TIPO DE PRONÓSTICO FÓRMULA 
MODO: QUIÉN, CÓMO, 

CUÁNDO, DÓNDE 

EAC variaciones 

típicas 

AC + (BAC-EV)/CPI Informe de Performance del 

Proyecto Semanalmente 

Niveles de Estimación y de Control 

TIPO DE ESTIMACIÓN 

DE COSTOS 

 

NIVEL DE ESTIMACIÓN DE 

COSTOS  

 

NIVEL DE CONTROL DE COSTOS 

Orden de Magnitud Por fase No aplica 

Presupuesto Por actividad El mismo 

Definitiva Por actividad El mismo 

Procesos de Gestión de Costos 

Proceso de Gestión de 

Costos 
Descripción: qué, quién, cómo, cuándo, dónde, con qué 

Estimación de Costos 

Se estima los costes del proyecto en base al tipo de 

estimación por presupuesto y definitiva. Esto se realiza en la 

planificación del proyecto y es responsabilidad del Jefe del 

Proyecto, y aprobado por el Patrocinador.  

El costos de proyecto se estiman a través del costo de la 

licencia en el tipo de recursos: materiales y a través del 

cálculo proporcional del sueldo por hora del equipo del 

proyecto en el tipo de recursos: personal. Los costos 

estimados en el proyecto son fijos y de requerir utilizar 

recursos extras como acción correctiva ante desviaciones en 

el cronograma del proyecto serán variables, estos cambios 

deben ser informados al Patrocinador para su aprobación y 

asignación de recursos. 

La base de estimación de costos se lo realiza en dólares. 
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Preparación de su Prepuesto 

de Costos 

Se elabora el presupuesto del proyecto y las reservas de 

gestión del proyecto.  Este documento es elaborado por el 

Jefe del Proyecto  y, revisado y aprobado por el Patrocinador. 

Costeo del Proyecto El costo de las actividades del proyecto se lo realiza tomando 

como base los costos de mano de obra y de materiales 

procedentes de actividades o de desarrollos informáticos 

similares, por lo que se utiliza una “Estimación análoga”. 

Se evalúa el impacto de cualquier posible cambio del costo, 

informando al Patrocinador los efectos en el proyecto, en 

especial las consecuencias en los objetivos finales del 

proyecto (alcance, tiempo y costo). 

El análisis del impacto debe ser presentado al Patrocinador y 

se evalúa distintos escenarios posibles, cada uno de los 

cuales corresponde alternativas de intercambio de triple 

restricción.  

Toda variación final dentro del +/- 5% del presupuesto se 

considerada como normal.   

Toda variación final fuera del +/- 5% del presupuesto se 

considerada como causa asignable y deberá ser auditada. Se 

presenta un informe de auditoría, y de ser el caso se generará 

una lección aprendida. 

Costeo de reservas de 

gestión 

El costo por reservas de gestión se establece en base al 10% 

del presupuesto del proyecto. 

Costeo de reservas de 

contingencia 

El costo por reservas de contingencia se establece en base a 

la valoración de riesgos establecidos en el plan de gestión de 

riesgos del proyecto. 

Formatos de Gestión de Costos: Descripción detallada de los formatos de gestión de 

costos que se utilizarán durante la gestión de proyectos. 

Formato de Gestión de 

Costos 
Descripción: qué, quién, cómo, cuándo, dónde, con qué 

Plan de Gestión de 

Costos 

Documento que informa la planificación para la gestión del 

costo del proyecto. 

Línea Base del Costo Línea base del costo del proyecto, sin incluir las reservas de 

contingencia. 

Costeo del Proyecto Este informe detalla los costos a nivel de las actividades de 

cada entregable, según el tipo de recurso que participe.   

Presupuesto por Fase y  

Entregable 

El formato de  Presupuesto por Fase y Entregable   informa 

los costos del proyecto, divididos por Fases, y cada fase 

dividido en entregables. 

Presupuesto por Fase y  

por Tipo de Recurso 

El formato de  Presupuesto por Fase y por Tipo de Recurso  

informe los costos del proyecto divididos por fases, y cada 

fase en los 3 tipos de recursos (personal, materiales, 

maquinaria). 

Presupuesto por  

Semana 

El formato  Presupuesto por Semana  informa los costes del 

proyecto por semana y los costes acumulados por semana. 
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Presupuesto en el  

Tiempo (Curva S) 

El formato  Presupuesto en el Tiempo (Curva S) muestra la 

gráfica del valor ganado del proyecto en un periodo de 

tiempo. 

Sistema de Control de Tiempos 

DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ 

Cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte semanal informando los 

entregables realizados y el porcentaje de avance. El Jefe del Proyecto se encarga de 

compactar la información del equipo de proyecto en el Cronograma, actualizando el 

proyecto según los reportes del equipo, y procede a re-planificar el proyecto en el escenario 

del MS Project. De esta manera se actualiza el estado del proyecto, y se emite el Informe 

semanal del Performance del Proyecto. 

La duración del proyecto puede tener una variación de +/- 10 % del total planeado, si como 

resultado de la re-planificación del proyecto estos márgenes son superados se necesitará 

emitir una solicitud de cambio, la cual deberá ser revisada y aprobada por el Jefe del 

Proyecto y el Patrocinador. 

Sistema de Control de Costos 

DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ 

Cada responsable del Equipo del Proyecto emite un reporte semanal informando los 

entregables realizados y el porcentaje de avance. El Jefe del Proyecto se encarga de 

compactar la información del equipo de proyecto en el Cronograma, actualizando el 

proyecto según los reportes del equipo, y procede a re-planificar el proyecto en el escenario 

del MS Project. De esta manera se actualiza el estado del proyecto, y se emite el Informe 

Semanal del Performance del Proyecto. 

El coste del proyecto puede tener una variación de +/- 5 % del total planeado, si como 

resultado de la re-planificación del proyecto estos márgenes son superados se necesitará 

emitir una solicitud de cambio, la cual deberá ser revisada y aprobada por el Jefe del 

Proyecto y el Patrocinador. 

Sistema de Control de Cambios de Costos 

El Patrocinador y el Jefe del Proyecto son los responsables de evaluar, aprobar o rechazar 

las propuestas de cambios. 

Se aprobarán automáticamente aquellos cambios de emergencia que potencialmente 

puedan impedir la normal ejecución del proyecto, y que por su naturaleza perentoria no 

puedan esperar a la reunión del Comité Ejecutivo, y que en total no excedan del 5% del 

presupuesto aprobado del proyecto. Estos cambios deberán ser expuestos en la siguiente 

reunión del equipo del proyecto. 

Todos los cambios de costos deberán ser evaluados integralmente, teniendo en cuenta para 

ello los objetivos del proyecto y los intercambios de la triple restricción. 

Los documentos que serán afectados o utilizados en el Control de Cambios de Costos son:  

-  Solicitud de Cambios.  

-  Acta de reunión de coordinación del proyecto.  

-  Plan del Proyecto (re-planificación de todos los planes que sean afectados) 

En primera instancia el que tiene la potestad de resolver cualquier disputa relativa al tema 

es el Jefe del Proyecto, si está no puede ser resuelta por él, es el Patrocinador que asume la 

responsabilidad. 



 

Modelo de gestión de desarrollo informático para la elaboración, monitoreo y 

control de la planificación estratégica de GYELEC 

   

Gerencia de Proyectos  68   
 

Una solicitud de cambio sobre el coste del proyecto que no exceda el +/- 5% del 

presupuesto del proyecto puede ser aprobada por el Jefe del Proyecto, un requerimiento de 

cambio superior será resuelta por el Sponsor. 

Fuente: (Dharma Consulting Gestión de Proyectos: Formatos, 2016) 

 

 

4.4.2. Línea base de Costos  

Ver Apéndice 9  Línea Base de Costos y Presupuesto del Proyecto 

 

4.4.3. Requisitos de financiamiento del proyecto 

No aplica por el alcance  del proyecto. Todo el proyecto  será ejecutado 

con base a  recursos propios del GYELEC. 

 

4.5. Subcapítulo D5. Gestión de la Calidad 

4.5.1. Plan de Gestión de Calidad 

 

Tabla 30. Plan de Gestión de Calidad 

POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO:  

Este proyecto debe cumplir con los requisitos de calidad desde el punto de vista de 

GYELEC, es decir, acabar dentro del tiempo y el presupuesto planificados, y también debe 

cumplir con los requisitos de calidad del usuario, es decir, debe lograr la satisfacción por 

parte de ellos. 

LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO:  

FACTOR DE 

CALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIVO DE 

CALIDAD 

MÉTRICA A 

UTILIZAR 

FRECUENCIA 

Y MOMENTO 

DE  MEDICIÓN 

FRECUENCIA 

Y MOMENTO 

DE REPORTE 

Rendimiento del 

Proyecto 
CPI ≥ 0.90 

CPI=Cost 

Performance index 

acumulado 

Frec.: 

Quincenal 

Med.:, 1-15 

mes 

Frec.: 

Quincenal 

Rep.:, 1-15 

mes 

Rendimiento del 

Proyecto 
SPI ≥ 0.90 

SPI=Schedule 

Performance index 

acumulado 

Frec.: 

Quincenal 

Med.:, 1-15 

mes 

Frec.: 

Quincenal 

Rep.:, 1-15 

mes 

Satisfacción del 

cliente 

Nivel de 

Satisfacción de 

los usuarios 

superior al 90%    

Encuestas a los 

usuarios 

Frec.: 

Mensual 

Med.: 8 mes 

Frec.: 

Mensual 

Med.: 15 mes 
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MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD:  

PAQUETE DE TRABAJO 

ESTÁNDAR O NORMA 

DE CALIDAD 

APLICABLE 

ACTIVIDADES 

DE 

PREVENCIÓN 

ACTIVIDADES 

DE CONTROL 

1.1.1 
Acta de constitución del 

proyecto 
Metodología interna  

Aprobación 

por 

Patrocinador 

1.1.2 Plan de Gestión del Proyecto Metodología interna 

 Aprobación 

por 

Patrocinador 

1.2.1 
Acta de definición de 

estructura de diseño 

Acta de Reunión 

Formato GYELEC 

 Aprobación 

por 

Patrocinador 

1.2.2 Estructura de base de datos 
Tecnología de la 

Información 

Revisión de 

modelo de 

datos 

Revisado por 

Jefe de 

Proyecto y 

Aprobado por 

el Jefe TICs 

1.2.3 Software desarrollado 
Tecnología de la 

Información 

Revisión de 

funcionalidad 

Revisado por 

Jefe de 

Proyecto y 

Aprobado por 

el Jefe TICs 

1.2.4 Programas de mantenimiento 
Tecnología de la 

Información 

Revisión de 

funcionalidad 

Revisado por 

Jefe de 

Proyecto y 

Aprobado por 

el Jefe TICs 

1.2.5 
Información de aplicativo HR 

migrado 

Tecnología de la 

Información 

Revisión de la 

interfaz 

Revisado por 

Jefe de 

Proyecto y 

Aprobado por 

el Jefe TICs 

1.2.6 
Aplicativo instalado y 

configurado 

Tecnología de la 

Información 

Revisión de la 

aplicación 

Revisado por 

Jefe de 

Proyecto y 

Aprobado por 

el Jefe TICs 

1.2.7 Manual de Usuario 
Manual de Usuario 

Formato GYELEC 

Revisión del 

manual 

Aprobación 

del Jefe de 

Proyecto 

1.2.8 Interfaz con el aplicativo HR 
Tecnología de la 

Información 

Revisión de la 

interfaz 

Revisado por 

Jefe de 

Proyecto y 

Aprobado por 

el Jefe TICs 
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1.2.9 Pruebas del aplicativo 
Tecnología de la 

Información 

Revisión de la 

aplicación 

Revisado por 

Jefe de 

Proyecto y 

Aprobado por 

el Jefe TICs 

1.3.1 
Procedimiento de 

Planificación Estratégica 

Procedimiento 

Formato GYELEC 

Revisión del 

procedimiento 

Aprobación 

por 

Patrocinador 

1.3.2 
Matriz de 

objetivos/programas/proyectos 
Formato GYELEC  

Aprobación 

por el Jefe del 

Proyecto 

1.3.3 Usuarios Capacitados Metodología interna  

Aprobación 

por el Jefe del 

Proyecto 

1.3.4 
Plantilla de rubros y 

actividades 
Metodología interna  

Aprobación 

de Informes 

1.3.5 
Plantilla línea base del 

aplicativo 
Metodología interna  

Aprobación 

por el Project 

Manager 

1.4.1 
Acta seguimiento y control de 

cambios 
Metodología interna  

Aprobación 

por el Project 

Manager 

1.4.2 Acta de inspección de calidad Metodología interna  

Aprobación 

por el Project 

Manager 

1.4.3 
Reporte mensual de 

planificación 

Reporte generado de 

la aplicación 

Revisión del 

Reporte 

Aprobación 

por el Jefe del 

Proyecto 

1.4.4 
Reporte mensual de 

presupuesto 

Reporte generado de 

la aplicación 

Revisión del 

Reporte 

Aprobación 

del Jefe de 

Presupuesto 

1.4.5 Reporte mensual de compras 
Reporte generado de 

la aplicación 

Revisión del 

Reporte 

Aprobación 

por el 

Especialista 

de Compras 

1.4.6 
Plantillas de cambios de 

información 
Formato GYELEC 

Revisión del 

registros 

Aprobación 

por el Project 

Manager 

1.4.7 Reporte gerencial 
Reporte generado de 

la aplicación 

Revisión del 

Reporte 

Aprobación 

por el Project 

Manager 

1.5.1 
Informe de lecciones 

aprendidas 
Metodología interna 

Revisión de 

Informes 

Aprobación 

por el Project 

Manager 
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1.5.2 
Informe final de la ejecución 

del proyecto 
Metodología interna 

Revisión de 

Informes 

Aprobación 

por 

Patrocinador 

1.5.3 
Lista de verificación de cierre 

de proyecto 
Metodología interna  

Aprobación 

por 

Patrocinador 

1.5.4 Acta de cierre del proyecto Metodología interna  

Aprobación 

por 

Patrocinador 

ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO: 

 

 

ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD:  

ROL NO 1 : 

PATROCINADOR Objetivos del rol: Responsable Ejecutivo y final por la calidad del proyecto 

Funciones del rol: Revisar, aprobar y tomar acciones correctivas para 

mejorar la calidad 

Niveles de autoridad: Aplicar a discreción los recursos de GYELEC para el 

proyecto 

Reporta a: Gerente de GYELEC 

Supervisa a: Jefe de Proyecto 

Requisitos de conocimientos: Gestión en General 

Requisitos de habilidades: Liderazgo, comunicación, Negociación, 

Motivación y  solución de conflictos. 

Requisitos de experiencia: 5 años 

Patrocinador 

Cliente 
Jefe de 

Proyecto 

Equipo de 
Proyecto 

Comite de 
cambios 
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ROL NO 2 : 

JEFE DE 

PROYECTO 

Objetivos del rol: Gestionar operativamente la calidad 

Funciones del rol: Revisar estándares, revisar entregables, aceptar 

entregables o disponer su reproceso, deliberar para generar acciones 

correctivas, aplicar acciones correctivas. 

Niveles de autoridad: Exigir cumplimiento de entregables al equipo de 

proyecto. 

Reporta a: Patrocinador. 

Supervisa a: Equipo del Proyecto. 

Requisitos de conocimientos: Gestión de Proyectos. 

Requisitos de habilidades: Liderazgo, comunicación, Negociación, 

Motivación, Solución de conflictos. 

Requisitos de experiencia: 3 años 

ROL NO 3 :  

MIEMBROS 

DEL EQUIPO 

DEL 

PROYECTO 

 

Objetivos del rol: Elaborar los entregables con la calidad requerida y según 

estándares. 

Funciones del rol: Elaborar los entregables. 

Niveles de autoridad: Aplicar los recursos que se les ha asignado. 

Reporta a: Jefe de Proyecto. 

Supervisa a: N/A 

Requisitos de conocimientos: Gestión de Proyectos y las especialidades que 

le tocan según sus entregables asignados. 

Requisitos de habilidades: Específicas según los entregables. 

Requisitos de experiencia: Específicas según los entregables. 

DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD: 

PROCEDIMIENTOS 

1. Procedimiento creación, seguimiento y control de  

documentos 

2. Procedimiento para auditoria internas 

3. Procedimiento de no conformidades y acciones 

correctivas 

PLANTILLAS 

1. Acta de reunión 

2. Reportes de seguimiento 

3. Plantillas de cambios de información 

FORMATOS 

1. Métricas 

2. Línea Base de Calidad 

3. Plan de Gestión de Calidad 

4. Matriz de objetivos/programas/proyectos 

CHECKLISTS 1.     Lista de verificación de Calidad 

OTROS DOCUMENTOS 
1.    Procedimiento planificación estratégica 

2. Manual de Usuario de la aplicación 

PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD:  
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ENFOQUE DE 

ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD 

El aseguramiento de la calidad se realizará monitoreando la 

ejecución los procesos, para lo cual se aplicará la 

herramienta de auditoría interna. 

Realizando dicho monitoreo servirá para descubrir cualquier 

necesidad de auditoria de procesos, o de mejora de procesos. 

Los resultados se formalizan con solicitudes de cambio y/o 

acciones correctivas/preventivas. 

Se verificará que dichas acciones correctivas/preventivas se 

apliquen. 

ENFOQUE DE CONTROL DE 

LA CALIDAD 

El control de calidad se ejecutará revisando los entregables 

para ver si estén de acuerdo a los requerimientos de los 

interesados, para lo cual se aplicará la herramienta de 

diagramas de control. 

Los resultados de estas revisiones se consolidarán y se 

enviarán al proceso de aseguramiento de calidad. 

Para los defectos encontrados se analizará las causas raíces de 

los defectos para eliminar las fuentes del error, los resultados 

y conclusiones se formalizarán como solicitudes de cambio 

y/o acciones correctivas. 

Los entregables que han sido reprocesados se volverán a 

revisar para verificar si ya se han vuelto conformes. 

ENFOQUE DE MEJORA DE 

PROCESOS 

Cada vez que se requiera mejorar un proceso, se debe seguir 

las siguientes actividades: 

1. Analizar el proceso 

2. Informar a los responsables de los hallazgos 

encontrados 

3. Determinar la oportunidad de mejora 

4. Tomar información del proceso 

5. Analizar las información levantada 

6. Definir las acciones correctivas para mejorar el 

proceso 

7. Aplicar las acciones correctivas 

8. Verificar la aplicación de las acciones correctivas 

9. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte 

del proceso 

Fuente: (Dharma Consulting Gestión de Proyectos: Formatos, 2016) 

 

 

4.5.2. Plan de Mejoras del Proceso 

El plan de mejora de proceso se realiza de acuerdo al procedimiento 

establecido por GYELEC para el mejoramiento continuo de los procesos, 

basados en la Norma ISO 9001:2015. 
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Plan de Mejora del Proceso
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SI
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 Figura 3. Proceso Mejora de Proceso de GYELEC 

Elaborado por: Autor 

4.5.3. Métricas de Calidad 

Tabla 31. Métrica de Calidad No. 1 

MÉTRICA DE: 1.1 Proceso de Planeación 

1.2.1 
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL 

PROYECTO 
1.2.2 PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE:  

La funcionalidad optima del proyecto (performance del proyecto).  

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD:  

La performance del producto se refiere al cumplimiento de buen desempeño del 

proyecto, cumplimiento del presupuesto y cronograma del proyecto. 

Esta métrica de calidad es relevante porque permitirá conocer el grado de eficacia y 

eficiencia del proyecto. 

PROPÓSITO DE LA MÉTRICA:  

La métrica se desarrolla con la finalidad de permitir evaluar el estado del proyecto, 

identificar de manera oportuna los riesgos potenciales y tomar las acciones correctivas; y 

monitorear si la fase se encuentra dentro del presupuesto y cronograma previamente 

establecido . 

DEFINICIÓN OPERACIONAL:  
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El Jefe de Proyecto  será el responsable de operar la métrica, a las 09:00 del primer día 

laboral al inicio del mes y el primer día laboral a partir del 15 de cada mes, calculará el 

CPI (Coste performance Índex), y el SPI (Schedule Perfomance index). Los ratios 

obtenidos serán evaluados por el Patrocinador del Proyecto por la tarde del primer día 

laboral de cada mes, esto permitirá tomar las acciones preventivas o  correctivas según 

sea el caso. 

MÉTODO DE MEDICIÓN:  

 Se realizará el levantamiento de información de los datos que servirán para alimentar 

MS Project. 

 Se calculará los índices CPI y SPI a través del MS Project. 

 El resultado del cálculo servirá para la emisión de los informes semanales y 

mensuales. 

 Esta información será revisada y evaluada con el Jefe de Proyecto y el Patrocinador. 

 Resultado de las acciones a tomar se informará a los interesados. 

RESULTADO DESEADO:  

1.- Para CPI se desea un valor acumulado mayor o igual  0.90 

2.- Para SPI se desea un valor acumulado mayor o igual 0.90 

ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES:  

El cumplimiento de estas métricas de calidad contribuirá en las mejoras de los procesos 

y el  cumplimiento de los objetivos de calidad planteados,  en consecuencia mejorará la 

organización. 

RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD:  

El Jefe de Proyecto es el responsable de vigilar el factor de calidad, elevando los factores 

de competitividad 

Elaborado por: Autor 

 

Tabla 32. Métrica de Calidad No. 2 

MÉTRICA DE: 1.2 Proceso de Diseño y Pruebas 

1.2.1 
ACTA DE DEFINICIÓN DE ESTRUCTURA 

DE DISEÑO 
1.2.6 

APLICATIVO INSTALADO Y 

CONFIGURADO 

1.2.2 ESTRUCTURA DE BASE DE DATOS 1.2.7 MANUAL DE USUARIO 

1.2.3 SOFTWARE DESARROLLADO 1.2.8 INTERFAZ CON EL APLICATIVO HR 

1.2.4 PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO 1.2.9 PRUEBAS DEL APLICATIVO 

1.2.5 
INFORMACIÓN DE APLICATIVO HR 

MIGRADO 
  

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE:  

La funcionalidad optima del proyecto (performance del proyecto).  

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD:  
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La performance del producto se refiere al cumplimiento de buen desempeño del 

proyecto, cumplimiento del presupuesto y cronograma del proyecto. 

Esta métrica de calidad es relevante porque permitirá conocer el grado de eficacia y 

eficiencia del proyecto. 

PROPÓSITO DE LA MÉTRICA:  

La métrica se desarrolla con la finalidad de permitir evaluar el estado del proyecto, 

identificar de manera oportuna los riesgos potenciales y tomar las acciones correctivas; y 

monitorear si la fase se encuentra dentro del presupuesto y cronograma previamente 

establecido  

DEFINICIÓN OPERACIONAL:  

El Jefe de Proyecto  será el responsable de operar la métrica, a las 09:00 del primer día 

laboral al inicio del mes y el primer día laboral a partir del 15 de cada mes, calculará el 

CPI (Coste performance Índex), y el SPI (Schedule Perfomance index). Los ratios 

obtenidos serán evaluados por el Patrocinador del Proyecto por la tarde del primer día 

laboral de cada mes, esto permitirá tomar las acciones preventivas o  correctivas según 

sea el caso. 

MÉTODO DE MEDICIÓN:  

 Se realizará el levantamiento de información de los datos que servirán para alimentar 

MS Project. 

 Se calculará los índices CPI y SPI a través del MS Project. 

 El resultado del cálculo servirá para la emisión de los informes semanales y 

mensuales. 

 Esta información será revisada y evaluada con el Jefe de Proyecto y el Patrocinador. 

 Resultado de las acciones a tomar se informará a los interesados. 

RESULTADO DESEADO:  

1.- Para CPI se desea un valor acumulado mayor o igual  0.90 

2.- Para SPI se desea un valor acumulado mayor o igual 0.90 

ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES:  

El cumplimiento de estas métricas de calidad contribuirá en las mejoras de los procesos 

y el  cumplimiento de los objetivos de calidad planteados,  en consecuencia mejorará la 

organización. 

RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD:  

El Jefe de Proyecto es el responsable de vigilar el factor de calidad, elevando los factores 

de competitividad 

Elaborado por: Autor 

 

Tabla 33. Métrica de Calidad No. 3 

MÉTRICA DE: 1.3 Proceso de Implementación 

1.3.1 
PROCEDIMIENTO PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA 
1.3.4 

PLANTILLA DE RUBROS Y 

ACTIVIDADES 

1.3.2 
MATRIZ DE OBJETIVOS / PROGRAMAS / 

PROYECTOS 
1.3.5 

PLANTILLA LÍNEA BASE DEL 

APLICATIVO 
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1.3.3 USUARIOS CAPACITADOS   

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE:  

La funcionalidad optima del proyecto (performance del proyecto).  

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD:  

La performance del producto se refiere al cumplimiento de buen desempeño del 

proyecto, cumplimiento del presupuesto y cronograma del proyecto. 

Esta métrica de calidad es relevante porque permitirá conocer el grado de eficacia y 

eficiencia del proyecto. 

PROPÓSITO DE LA MÉTRICA:  

La métrica se desarrolla con la finalidad de permitir evaluar el estado del proyecto, 

identificar de manera oportuna los riesgos potenciales y tomar las acciones correctivas; y 

monitorear si la fase se encuentra dentro del presupuesto y cronograma previamente 

establecido . 

DEFINICIÓN OPERACIONAL:  

El Jefe de Proyecto  será el responsable de operar la métrica, a las 09:00 del primer día 

laboral al inicio del mes y el primer día laboral a partir del 15 de cada mes, calculará el 

CPI (Coste performance Índex), y el SPI (Schedule Perfomance index). Los ratios 

obtenidos serán evaluados por el Patrocinador del Proyecto por la tarde del primer día 

laboral de cada mes, esto permitirá tomar las acciones preventivas o  correctivas según 

sea el caso. 

MÉTODO DE MEDICIÓN:  

 Se realizará el levantamiento de información de los datos que servirán para alimentar 

MS Project. 

 Se calculará los índices CPI y SPI a través del MS Project. 

 El resultado del cálculo servirá para la emisión de los informes semanales y 

mensuales. 

 Esta información será revisada y evaluada con el Jefe de Proyecto y el Patrocinador. 

 Resultado de las acciones a tomar se informará a los interesados. 

RESULTADO DESEADO:  

1.- Para CPI se desea un valor acumulado mayor o igual  0.90 

2.- Para SPI se desea un valor acumulado mayor o igual 0.90 

ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES:  

El cumplimiento de estas métricas de calidad contribuirá en las mejoras de los procesos 

y el  cumplimiento de los objetivos de calidad planteados,  en consecuencia mejorará la 

organización. 

RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD:  

El Jefe de Proyecto es el responsable de vigilar el factor de calidad, elevando los factores 

de competitividad 

Elaborado por: Autor 
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Tabla 34. Métrica de Calidad No. 4 

MÉTRICA DE: 1.4 Proceso de Monitoreo y Control 

1.4.1 
ACTA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE 

CAMBIOS 
1.4.5 REPORTE MENSUAL DE COMPRAS 

1.4.2 ACTA DE INSPECCIÓN DE CALIDAD 1.4.6 
PLANTILLAS DE CAMBIOS DE 

INFORMACIÓN 

1.4.3 
REPORTE MENSUAL DE 

PLANIFICACIÓN 
1.4.7 REPORTE GERENCIAL 

1.4.4 REPORTE MENSUAL DE PRESUPUESTO   

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE:  

La funcionalidad optima del proyecto (performance del proyecto).  

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD:  

La performance del producto se refiere al cumplimiento de buen desempeño del 

proyecto, cumplimiento del presupuesto y cronograma del proyecto. 

Esta métrica de calidad es relevante porque permitirá conocer el grado de eficacia y 

eficiencia del proyecto. 

PROPÓSITO DE LA MÉTRICA:  

La métrica se desarrolla con la finalidad de permitir evaluar el estado del proyecto, 

identificar de manera oportuna los riesgos potenciales y tomar las acciones correctivas; y 

monitorear si la fase se encuentra dentro del presupuesto y cronograma previamente 

establecido . 

DEFINICIÓN OPERACIONAL:  

El Jefe de Proyecto  será el responsable de operar la métrica, a las 09:00 del primer día 

laboral al inicio del mes y el primer día laboral a partir del 15 de cada mes, calculará el 

CPI (Coste performance Índex), y el SPI (Schedule Perfomance index). Los ratios 

obtenidos serán evaluados por el Patrocinador del Proyecto por la tarde del primer día 

laboral de cada mes, esto permitirá tomar las acciones preventivas o  correctivas según 

sea el caso. 

MÉTODO DE MEDICIÓN:  

 Se realizará el levantamiento de información de los datos que servirán para alimentar 

MS Project. 

 Se calculará los índices CPI y SPI a través del MS Project. 

 El resultado del cálculo servirá para la emisión de los informes semanales y 

mensuales. 

 Esta información será revisada y evaluada con el Jefe de Proyecto y el Patrocinador. 

 Resultado de las acciones a tomar se informará a los interesados. 

RESULTADO DESEADO:  

1.- Para CPI se desea un valor acumulado mayor o igual  0.90 

2.- Para SPI se desea un valor acumulado mayor o igual 0.90 

ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES:  
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El cumplimiento de estas métricas de calidad contribuirá en las mejoras de los procesos 

y el  cumplimiento de los objetivos de calidad planteados,  en consecuencia mejorará la 

organización. 

RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD:  

El Jefe de Proyecto es el responsable de vigilar el factor de calidad, elevando los factores 

de competitividad 

Elaborado por: Autor 

 

Tabla 35. Métrica de Calidad No. 5 

MÉTRICA DE: 1.5 Proceso de Cierre 

1.5.1 Informe de lecciones aprendidas 1.5.3 
LISTA DE VERIFICACIÓN DE CIERRE DE 

PROYECTO 

1.5.2 
Informe final de la ejecución del 

proyecto 
1.5.4 ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO 

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE:  

La funcionalidad optima del proyecto (performance del proyecto).  

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD:  

La performance del producto se refiere al cumplimiento de buen desempeño del 

proyecto, cumplimiento del presupuesto y cronograma del proyecto. 

Esta métrica de calidad es relevante porque permitirá conocer el grado de eficacia y 

eficiencia del proyecto. 

PROPÓSITO DE LA MÉTRICA:  

La métrica se desarrolla con la finalidad de permitir evaluar el estado del proyecto, 

identificar de manera oportuna los riesgos potenciales y tomar las acciones correctivas; y 

monitorear si la fase se encuentra dentro del presupuesto y cronograma previamente 

establecido. 

DEFINICIÓN OPERACIONAL:  

El Jefe de Proyecto  será el responsable de operar la métrica, a las 09:00 del primer día 

laboral al inicio del mes y el primer día laboral a partir del 15 de cada mes, calculará el 

CPI (Coste performance Índex), y el SPI (Schedule Perfomance index). Los ratios 

obtenidos serán evaluados por el Patrocinador del Proyecto por la tarde del primer día 

laboral de cada mes, esto permitirá tomar las acciones preventivas o  correctivas según 

sea el caso. 

MÉTODO DE MEDICIÓN:  

 Se realizará el levantamiento de información de los datos que servirán para alimentar 

MS Project. 

 Se calculará los índices CPI y SPI a través del MS Project. 

 El resultado del cálculo servirá para la emisión de los informes semanales y 

mensuales. 

 Esta información será revisada y evaluada con el Jefe de Proyecto y el Patrocinador. 



 

Modelo de gestión de desarrollo informático para la elaboración, monitoreo y 

control de la planificación estratégica de GYELEC 

   

Gerencia de Proyectos  80   
 

 Resultado de las acciones a tomar se informará a los interesados. 

RESULTADO DESEADO:  

1.- Para CPI se desea un valor acumulado mayor o igual  0.90 

2.- Para SPI se desea un valor acumulado mayor o igual 0.90 

ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES:  

El cumplimiento de estas métricas de calidad contribuirá en las mejoras de los procesos 

y el  cumplimiento de los objetivos de calidad planteados,  en consecuencia mejorará la 

organización. 

RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD:  

El Jefe de Proyecto es el responsable de vigilar el factor de calidad, elevando los factores 

de competitividad 

Elaborado por: Autor 

 

4.5.4. Listas de Verificación de Calidad 

Ver Apéndice 10  Lista de verificación de calidad 

 

4.6. Subcapítulo D6. Gestión de Recursos Humanos 

4.6.1. Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

Tabla 36. Plan de Gestión de Recursos Humanos 

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO:  

VER SECCIÓN 4.6.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO 

ROLES Y RESPONSABILIDADES:  

VER SECCIÓN 4.6.3 ASIGNACIONES DE PERSONAL AL PROYECTO 

VER SECCIÓN 4.6.4 MATRIZ RACI 

DESCRIPCIÓN DE ROLES: 

VER APÉNDICE 11  DESCRIPCIÓN DE ROLES DE PROYECTO 

ADQUISICIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO: 

VER APÉNDICE 12  MATRIZ DE ADQUISICIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

CRONOGRAMAS E HISTOGRAMAS DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL PROYECTO: 

VER APÉNDICE 13  DIAGRAMAS DE CARGA DEL PERSONAL 

CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO:  

ROL 
CRITERIO DE 

LIBERACIÓN 
¿CÓMO? 

DESTINO DE 

ASIGNACIÓN 

Patrocinador Cierre del proyecto 

Implementación de 

la aplicación a 

conformidad 

Gestión de cartera de 

proyectos 
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Jefe de proyecto Cierre del proyecto 
Notificación del 

Patrocinador 
Nuevo proyecto 

Miembro de equipo 

del proyecto 
Cierre del proyecto 

Notificación del  

Jefe de Proyecto 
Nuevo proyecto 

Experto 

Planificación 
Cierre del proyecto 

Comunicación del 

Jefe de Proyecto. 
- 

Experto Compras Cierre del proyecto 
Comunicación del 

Coordinador. 
- 

Experto Presupuesto Cierre del proyecto 
Comunicación del 

Sponsor. 
- 

Experto Programador Cierre del proyecto 

Comunicación 

Gerente de Servicio 

al Cliente. 

Nuevo proyecto 

Responsable 

Planificación 
Cierre del proyecto 

Comunicación del 

Gerente de Procesos. 
- 

Usuario 

Planificación 
Cierre del proyecto 

Comunicación del 

Jefe de Procesos. 
- 

Control de Cambios Cierre del proyecto 
Comunicación del 

Patrocinador 
Nuevo proyecto 

CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, MENTORING REQUERIDO:  

- Es importante la participación en un proyecto como el desarrollo e implementación de 

una aplicación informática, porque permite a todos los involucrados adquirir 

experiencia, trabajo en equipo, cumplir cronogramas y calidad en el proyecto. 

- Siempre se deben aprovechar los cursos que dictan las empresas con las que GYELEC 

tiene convenio de capacitación, para que el talento humano de la empresa asista e 

incremente sus competencias. 

- Siempre se deben aprovechar los proyectos para que los Jefes de Proyectos más 

experimentados hagan mentoring a los menos experimentados, en este caso el 

Patrocinador hará mentoring al Jefe de Proyecto para ayudarlo a desarrollar sus 

habilidades de gestión de proyectos. 

SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS:  

- El Jefe del Proyecto en coordinación con el departamento de Talento Humano realiza 

evaluaciones de desempeño a todos los integrantes del proyecto, tanto en su 

desempeño general como personal. Ver  Apéndice 14 y Apéndice 15. 

- De acuerdo a las calificaciones obtenidas en la evaluación, se considera al personal con 

mejor puntuación  para inscribirlos en cursos de capacitación que promuevan la mejora 

en su desempeño tanto para su trabajo dentro del proyecto como para sus 

responsabilidades dentro de la organización. 

CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y POLÍTICAS:  
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- La evaluación del equipo de proyecto se realizará a través de los siguientes 

mecanismos: 

Encuesta de satisfacción del cliente. 

Entrevistas al cierre de proyecto. 

- El proyecto deberá estar enmarcado en las disposiciones y políticas establecidas para la 

gestión de la planificación estratégica. 

- Los usuarios de la aplicación informática tiene que adecuarse a la metodología y 

estándares que actualmente cuenta GYELEC. 

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD:  

- El personal de GYELEC cuenta con un contrato de confidencialidad, lo cual garantiza 

que no haya pérdida o divulgación de información. 

- Los usuarios  de la aplicación tendrán acceso de información solo a los que los 

responsables Planificación consideren necesario y estos premisos estén previamente 

autorizados por el Jefe del Proyecto. 

- No existe riesgo con respecto al equipo de cómputo, ya que las labores se desarrollaran 

dentro de la empresa. 

Fuente: (Dharma Consulting Gestión de Proyectos: Formatos, 2016) 

 

4.6.2. Estructura organizacional del proyecto 

Ver Apéndice 16 Estructura organizacional del proyecto 

 

4.6.3. Asignaciones de personal al proyecto 

Tabla 37. Asignaciones de personal del Proyecto 

EDT ENTREGABLE  DESCRIPCIÓN PERSONAL CANT. 

1.1 Proceso de Planeación - - 

1.1.1 
Acta de constitución del 

proyecto 

Patrocinador, Jefe de Proyecto, Equipo 

del Proyecto, Experto Programador, 

Experto de Presupuesto, Experto de 

Compras, Responsable planificación.  

14 

1.1.2 
Plan de Gestión del 

Proyecto 
Jefe de Proyecto 1 

1.2 
Proceso de Diseño y 

Pruebas 
- - 

1.2.1 
Acta de definición de 

estructura de diseño 

Patrocinador, Jefe de Proyecto, Equipo 

del Proyecto, Experto Programador, 

Experto de Presupuesto, Experto de 

Compras, Responsable planificación 

14 

1.2.2 Estructura de base de datos Experto Programador 1 

1.2.3 Software desarrollado 
Experto Programador 1 

licencia para software 1 
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EDT ENTREGABLE  DESCRIPCIÓN PERSONAL CANT. 

1.2.4 
Programas de 

mantenimiento 
Experto Programador 1 

1.2.5 
Información de aplicativo 

HR migrado 
Experto Programador 1 

1.2.6 
Aplicativo instalado y 

configurado 
Experto Programador 1 

1.2.7 Manual de Usuario 
Experto Programador, Equipo del 

Proyecto. 
2 

1.2.8 
Interfaz con el aplicativo 

HR 
Experto Programador 1 

1.2.9 Pruebas del aplicativo Experto Programador 1 

1.3 Proceso de Implementación - - 

1.3.1 
Procedimiento 

Planificación Estratégica 
Jefe de Proyecto, Equipo del Proyecto 3 

1.3.2 

Matriz de 

objetivos/programas/proyec

tos 

Jefe de Proyecto, Equipo del Proyecto 2 

1.3.3 Usuarios Capacitados 
Equipo del Proyecto, Responsable 

planificación, Usuarios planificación 
29 

1.3.4 
Plantilla de rubros y 

actividades 

Equipo del Proyecto, Responsable 

planificación, Usuarios planificación 
28 

1.3.5 
Plantilla línea base del 

aplicativo 

Equipo del Proyecto, Responsable 

Planificación 
1 

1.4 
Proceso de Monitoreo y 

Control 
- - 

1.4.1 
Acta seguimiento y control 

de cambios 
Jefe de Proyecto, Equipo del Proyecto 3 

1.4.2 
Acta de inspección de 

calidad 
Equipo del Proyecto 1 

1.4.3 
Reporte mensual de 

planificación 
Equipo del Proyecto 1 

1.4.4 
Reporte mensual de 

presupuesto 
Experto de Presupuesto 1 

1.4.5 
Reporte mensual de 

compras 
Experto de Compras 1 

1.4.6 
Plantillas de cambios de 

información 

Equipo del Proyecto,  Experto de 

Presupuesto 
2 

1.4.7 Reporte gerencial Equipo del Proyecto 1 

1.5 Proceso de Cierre - - 
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EDT ENTREGABLE  DESCRIPCIÓN PERSONAL CANT. 

1.5.1 
Informe de lecciones 

aprendidas 
Jefe del Proyecto 1 

1.5.2 
Informe final de la 

ejecución del proyecto 
Equipo del Proyecto 2 

1.5.3 
Lista de verificación de 

cierre de proyecto 
Equipo del Proyecto 2 

1.5.4 Acta de cierre del proyecto Jefe del Proyecto 1 

Elaborado por: Autor 

 

4.6.4. Matriz RACI 

Ver Apéndice 17 Matriz RACI del Proyecto 

 

4.7. Subcapítulo D7. Gestión de Comunicaciones 

4.7.1. Plan de Gestión de Comunicaciones 

Tabla 38. Plan de Gestión de Comunicaciones 

COMUNICACIONES DEL PROYECTO: 

Ver Apéndice 18 Matriz  de  comunicaciones del  proyecto 

PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES:  

El Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá ser revisado y/o actualizado cuando: 

 

a. Hay una solicitud de cambio aprobada que impacte al Plan de Proyecto. Ver 

Apéndice 19 Formato de solicitud de cambios . 

b. Hay una acción correctiva que impacte los requerimientos o necesidades de 

información de los interesados. 

c. Hay personas que ingresan o salen del proyecto. 

d. Hay cambios en las asignaciones de personas a roles del proyecto. 

e. Hay cambios en la matriz autoridad versus influencia de los interesados. 

f. Hay solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales. 

g. Hay quejas o reclamos, sugerencias o propuestas, comentarios o evidencias de 

requerimientos de información no satisfechos. 

h. Hay evidencias de resistencia al cambio. 

i. Hay evidencias de deficiencias de comunicación internas y externas. 

La actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá seguir los siguientes 

pasos: 
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a. Identificación y clasificación de interesados. 

b. Determinación de requerimientos de información. 

c. Elaboración de la Matriz de Comunicaciones del Proyecto. 

d. Actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

e. Aprobación del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

f. Difusión del nuevo Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

GUÍAS PARA EVENTOS DE COMUNICACIÓN:  

 

Guías para Reuniones.- Todas las reuniones deberán seguir las siguientes pautas: 

 

a. Debe fijarse la agenda con al menos 24 horas de anticipación. 

b. Debe coordinarse e informarse fecha, hora, y lugar con los convocados a la 

reunión. 

c. Se debe iniciar la reunión de acuerdo a lo establecido en literal b de este apartado. 

d. Se deben fijar los objetivos de la reunión, los roles (por lo menos el facilitador y 

el anotador), los procesos grupales de trabajo, y los métodos de solución de 

controversias. 

e. Se debe cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso grupal de 

trabajo) y de anotador (toma nota de los resultados formales de la reunión). 

f. Se debe finalizar la reunión de acuerdo a lo establecido en literal b de este 

apartado. 

g. Se debe emitir un acta de reunión (Ver Apéndice 20), la cual se debe repartir a 

los participantes (previa revisión por parte de ellos) y posteriormente debe ser 

archivado de manera digital y física en la oficina de proyectos de GYELEC, por 

un periodo de 3 años antes de pasar al Archivo General. 

h. Se debe emitir las lecciones aprendidas del proyecto (Ver Apéndice 21). 

Guías para Correo Electrónico.- Todos los correos electrónicos deberán seguir las 

siguientes pautas: 

 

a. El asunto de los correos electrónicos enviados para el proyecto debe iniciar con 

“COM.PROYECTXX –“seguido por la descripción del correo. Donde XX es el 

secuencial correspondiente al proyecto. 

b. Los correos electrónicos entre el Equipo de Proyecto de la empresa y los 

proveedores deberán ser enviados por el Jefe de Proyecto, para establecer una 

sola vía formal de comunicación con ellos. 

c. Los enviados por los proveedores y recibidos por cualquier persona del Equipo de 

Proyecto de la Empresa deberán ser copiados al Jefe de Proyecto (si es que éstos 

no han sido considerados en el reparto), para que todas las comunicaciones con 

los proveedores estén en conocimiento de los responsables de la parte contractual. 
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d. Los correos internos entre miembros del Equipo de Proyecto de la Empresa, 

deberán ser copiados a la lista “Equipo. Proyecto” que contiene las direcciones de 

los miembros, para que todos estén permanentemente informados de lo que 

sucede en el proyecto. 

GUÍAS PARA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO:  

 

Guías para Codificación de Documentos.- La codificación de los documentos del 

proyecto será la siguiente: 

    xxxx -       xxx - xxx - xxx 

      

      

     G1 

  

   G2 

  

G3 

  

G4 

 

Dónde:  G1 = Código del Proyecto 

             G2  = Nombre del Documento  

             G3  = Versión del Documento 

             G4  =  Formato del Archivo 

 

 

Guías para Almacenamiento de Documentos.- El almacenamiento de los documentos 

del proyecto deberá seguir las siguientes actividades: 

1. Durante la ejecución del proyecto cada miembro del equipo mantendrá en su 

computadora (desktop o laptop) una carpeta con la misma estructura que el EDT 

del proyecto, donde guardará en las sub-carpetas correspondientes las versiones 

de los documentos que vaya generando. 

2. Al cierre de una fase o al cierre del proyecto cada miembro del equipo deberá 

eliminar los archivos temporales de trabajo de los documentos y se quedará con 

las versiones controladas y numeradas (ver procedimiento “creación, 

actualización y control de la información documentada de GYELEC”), las cuales 

se enviarán al Jefe de Proyecto. 

3. El Jefe de Proyecto consolidará todas las versiones controladas y numeradas de 

los documentos, en un archivo final del proyecto, el cual será una carpeta con la 

misma estructura del EDT, donde se almacenarán en el lugar correspondiente los 

documentos finales del proyecto. Esta carpeta se archivará en la Biblioteca de 

Proyectos de GYELEC, y se guardará protegido contra escritura. 

4. Se publicará una Relación de Documentos del Proyecto y la ruta de acceso para 

consulta. 

5. Los miembros de equipo borrarán sus carpetas de trabajo para eliminar 

redundancias de información y multiplicidad de versiones. 
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Guías para Recuperación y Reparto de Documentos.-  La recuperación y distribución de 

los documentos del proyecto deberá seguir las siguientes actividades: 

1. La recuperación de documentos a partir de la Biblioteca de Proyectos de la 

Empresa es libre para todos los integrantes del Equipo de Proyecto.  

2. La recuperación de documentos a partir de la Biblioteca de Proyectos de la 

Empresa para otros miembros de que no sean del equipo del Proyecto requiere 

autorización del Jefe de Proyecto.  

3. El acceso a la información del proyecto por parte de personas que no son de la 

Empresa requiere autorización de Gerencia  de la Unidad,  pues esta información 

se considera confidencial, tanto para la Empresa  como para los proveedores. 

4. El reparto de documentos digitales e impresos es responsabilidad del Jefe de 

Proyecto. 

5. El reparto de documentos impresos no contempla el control de copias numeradas. 

 

GUÍAS PARA EL CONTROL DE VERSIONES:. 

 

1. Todos los documentos de Gestión de Proyectos están sujetos al control de versiones, 

el cual se hace insertando una cabecera estándar con el siguiente diseño: 

 

CONTROL DE VERSIONES 

 
 

2. Cada vez que se emite una versión del documento se llena una fila en la cabecera, 

anotando la versión, quien emitió el documento, quién lo revisó, quién lo aprobó, a 

que fecha corresponde la versión, y por qué motivo se emitió dicha versión. 

3. Debe haber correspondencia entre el código de versión del documento que figura en 

esta cabecera de Control de Versiones y el código de versión del documento que 

figura en el nombre del archivo (ver Guía para Codificación de Documentos), 

según: 

 

    xxxx -    xxx - xxx - xxx 

      

      

     G1 

  

   G2 

  

G3 

  

G4 

 

Dónde:  G1 = Código del Proyecto 

             G2  = Nombre del Documento  

             G3  = Versión del Documento 

             G4  =  Formato del Archivo 

 

Código de 

Versión
Hecha por Revisada por

Aprobada 

por
Fecha Motivo

CONTROL DE VERSIONES
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PROCEDIMIENTO PARA TRATAR POLÉMICAS:  

1. Se detectan las polémicas a través de la observación, análisis y diálogo, también a 

través de una persona o grupo que los manifieste de manera formal. 

 

2. Se codifican y registran las polémicas en el registro de Control de Polémicas, de 

acuerdo a los campos detallados a continuación: 

 

REGISTRO DE CONTROL DE POLEMICAS

 
 

3. Se revisa el Registro de Control de Polémicas en la reunión semanal de coordinación 

con el fin de: 

 

a. Determinar las soluciones a aplicar a las polémicas pendientes por analizar, 

designar un responsable por su solución, un plazo de solución, y registrar la 

programación de estas soluciones en el Registro  de Control. 

b. Revisar si las soluciones programadas se están aplicando, de no ser así se tomarán 

acciones correctivas al respecto. 

c. Revisar si las soluciones aplicadas han sido efectivas y si la polémica ha sido 

resuelta, de no ser así se diseñarán nuevas soluciones (continuar en el paso ‘a’). 

 

4. En caso que una polémica no pueda ser resuelta o en caso que haya evolucionado 

hasta convertirse en un problema, deberá ser abordada con el siguiente método de 

escalamiento: 

 

a. Primero, se tratará de resolver por el Jefe de Proyecto y el Equipo de Gestión de 

Proyecto, utilizando el método estándar de resolución de problemas. 

b. Segundo, se tratará de resolver por el Jefe de Proyecto, el Equipo de Gestión de 

Proyecto, y los miembros pertinentes del Equipo de Proyecto, utilizando el método 

estándar de resolución de problemas. 

c. Tercero,  se tratará de resolver por el Patrocinador, el Jefe de Proyecto, y los 

miembros pertinentes del proyecto, utilizando la negociación y/o la solución de 

conflictos. 

d. Ultimo, se tratará de resolver por el Patrocinador o por el Patrocinador y el Comité 

de Control de Cambios si el primero lo cree conveniente y necesario. 

INFORMACIÓN A SER COMUNICADA 

 

La  comunicación con los interesados se manejará de acuerdo a los siguientes grupos: 

 

Código de 

Polémica
Descripción Involucrados

Enfoque de 

Solución

Acciones 

de Solución
Responsable Fecha

Resultado 

Obtenido

LOG DE CONTROL DE POLEMICAS
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Comunicaciones Patrocinador / Jefe de Proyecto  

 

a. Reportes de desempeño del proyecto 

b. Planes de acción ante riesgos del proyecto 

c. Autorizaciones de trabajo 

d. Aceptaciones de entregables del proyecto 

e. Evaluación de impactos en solicitudes de cambio 

f. Solicitudes de aprobaciones de cambios al Plan de Dirección del Proyecto 

Comunicaciones Equipo de proyecto / Expertos 
 

a. Reportes de desempeño del proyecto 

b. Planes de acción ante riesgos del proyecto 

c. Entregables del proyecto 

d. Solicitudes de cambios en revisión 

e. Cronograma del proyecto 

f. Planes de mejora al Plan de Dirección del Proyecto 

Comunicaciones Responsable planificación / Usuarios planificación 

 

a. Reportes de desempeño del proyecto 

b. Planes de acción ante riesgos del proyecto 

c. Solicitudes de cambios aprobadas 

d. Aceptación de entregables del proyecto 

e. Informe de estado del proyecto y acciones futuras 

ROLES INVOLUCRADOS EN LA COMUNICACIÓN 

 

El receptor es responsable de asegurarse que la información recibida está completa y es 

entendida correctamente.  

 

 
 

PROCESOS DE ESCALAMIENTO 

Jefe del 

Proyecto

Patrocinador 

del Proyecto

Equipo de 

Proyecto
Expertos

Responsable / 

Usuario POA

Jefe del 

Proyecto
X X X

Patrocinador 

del Proyecto
X

Equipo de 

Proyecto
X X X

Expertos X X X

Responsable / 

Usuario POA
X X X

Matriz de Comunicaciones (a quien)
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Cuando se presenten situaciones que se salen del control de algún miembro del equipo se 

debe seguir un conducto regular para el tratamiento de estas, tomando como criterio para 

escalar los asuntos, las responsabilidades de cada rol y el poder de decisión que posee 

cada individuo dentro de la jerarquía del equipo.  

 

FORMAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

A continuación se describen las formas y los medios que estarán disponibles para realizar 

comunicaciones tanto internas como externas al proyecto: 

 

Forma Medio 

Petición de Información 
Email dirigido a quien posee la información con copia a los 

interesados y al Jefe de Proyecto 

Solicitud de Aclaración 
Email dirigido a quien posee la información con copia a los 

interesados y al Jefe de Proyecto 

Comunicación Formal 

(memorándum) 

Oficio físico con 2 copias dirigido al interesado y firmado por 

quien lo emite. Se debe archivar una de las copias 

Solicitud de Cambio Formato de solicitud de cambio 
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Presentación de 

Descargos 

Oficio físico con 2 copias dirigido al interesado y firmado por 

quien lo emite. Se debe archivar una de las copias 

Comunicado Abierto Publicación accesible en el sitio del proyecto 

Actas 
Archivo con control de cambios publicado en el sitio del 

proyecto 

Cronogramas, planes, 

metodologías, 

procedimientos, 

procesos 

Publicación accesible en el sitio del proyecto 

Plantillas y Recursos de 

ayuda 
Publicación accesible en el sitio del proyecto 

Comunicados de 

urgencia 

Email dirigido a los interesados con marca de alta prioridad y 

acuso de recibo. Publicación accesible en el sitio del proyecto 

Novedad 
Email dirigido a los interesados. Publicación accesible en el 

sitio del proyecto 

 

Cualquier otro tipo de comunicación verbal entre los miembros del equipo y/o los 

interesados en la que se deba llegar a un acuerdo o definición que impacte algún ítem de 

configuración del proyecto, debe ser formalizado de acuerdo a los tipos anteriormente 

expuestos y realizar los respectivos trámites que este implique. 

 

TECNOLOGÍA Y MECANISMOS PARA LAS COMUNICACIONES 

 

De acuerdo a la ubicación geográfica en la que se encuentren los interesados convocados 

a una reunión, se deberá considerar lo siguiente: 

- De encontrarse en la misma ubicación geográfica, se realizará una reunión presencial. 

- De encontrar en diverso puntos geográficos, se realizará una reunión virtual; 

considerando los recursos disponibles por GYELEC para dicha actividad. 

 

El correo electrónico será utilizado como medio de difusión de información entre los 

interesados del proyecto. 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN 



 

Modelo de gestión de desarrollo informático para la elaboración, monitoreo y 

control de la planificación estratégica de GYELEC 

   

Gerencia de Proyectos  92   
 

 

La  información y difusión de la información del proyecto tendrá que cumplir el proceso 

detallado en el siguiente diagrama: 

 

Diagrama de Flujo de Información de Proyecto
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INICIO
Requerimiento de 

información

¿Es información 
regular del 
proyecto?

Referirse a la Matriz 
de Comunicaciones

SI

Evaluar información 
requerida 

NO

¿Es información 
confidencial?

¿Requiere 
aprobación 
superior?

SI

Evaluar si la 
información es 

relevante para el 
proyecto

NO

Tomar decisiones 
sobre la 

información 
requerida

NO

¿Se puede distribuir 
información?

SI

FIN
 información 
distribuida

SI

NO

 

LIMITACIONES Y CONSIDERACIONES DE COMUNICACIÓN 

 

- Para robustecer la sistemas de comunicación del proyecto, las comunicaciones de tipo 

verbal o informales, ya sean presenciales o por vía telefónica, deberán solicitar una 

retroalimentación para establecer la compresión de la información entregada, así como 

fechas de atención ante los requerimientos, si es necesario. 

- Para las videoconferencias realizadas con los interesados ubicados en diferentes 

ubicaciones geográficas, se deberá contar con los recursos tecnológicos que permitan 

mantener la correcta y continua comunicación a lo largo de la reunión. 

Fuente: (Dharma Consulting Gestión de Proyectos: Formatos, 2016) 

 

 

4.7.2. Plan de Control y Ejecución de Comunicaciones 

Tabla 39. Plan de Control y Ejecución  de Comunicaciones 

EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LA COMUNICACIÓN 

Para evaluar la efectividad de la comunicación, se deberá realizar de la siguiente manera: 
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Herramienta Descripción de la evaluación de comunicación 

Entrevistas con 

Interesados de 

 Alto Nivel 

Realizar entrevistas cortas posteriores a la entrega de los 

Reportes de Desempeño del Proyecto, para validar el 

cumplimiento de las expectativas de los interesados de alto 

nivel y solicitar una retroalimentación sobre novedades de los 

entregables del proyecto. 

Reuniones de 

Seguimiento 

Durante las reuniones semanales de seguimiento del proyecto, 

se involucra a todos los interesados para analizar los entregables 

y proceder con su  aceptación y conseguir un involucramiento 

del Equipo de Proyecto. 

Sistema KANBAN 

Establecer un tablero KANBAN en la oficina de Proyectos para 

mantener comunicados a todo el equipo sobre los 

requerimientos del proyecto asignados a cada responsable, así 

como su estado actualizado.  

Elaborado por: Autor 

 

4.8. Subcapítulo D8. Gestión de Riesgos 

4.8.1. Plan de Gestión de Riesgos 

Tabla 40. Plan de Gestión de Riesgos 

METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

PROCESO DESCRIPCIÓN HERRAMIENTAS 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

Planificación de 

Gestión de los 

Riesgos 

Crear el Plan de 

Gestión de Riesgos 
PMBOK® 

 Patrocinador  

 Jefe de Proyecto 

 Equipo de Proyecto 

 Responsables planificac  

 Usuarios planificación 

Identificación de 

Riesgos 

Identificar los riesgos 

que pueden afectar al 

proyecto. 

Matriz de Riesgos 

(identificación de 

riesgos) 

 Patrocinador  

 Jefe de Proyecto 

 Equipo de Proyecto 

 Responsables planificac   

 Usuarios planificación 

Análisis 

Cualitativo 

de Riesgos 

Evaluar la probabilidad 

e impacto de cada 

riesgo identificado y 

ordenar de acuerdo a su 

priorización 

Matriz de Riesgos 

(probabilidad e 

impacto) 

 Patrocinador  

 Jefe de Proyecto 

 Equipo de Proyecto 

 Responsables planificac   

 Usuarios planificación 

Análisis 

Cuantitativo 

de Riesgos 

Evaluar los costos 

representativos de los 

riesgos del proyecto 

Matriz de Riesgos 

(VME) 

 Jefe de Proyecto 

 Equipo de Proyecto 

 Responsables planific.   

Planificación de 

Respuesta a los 

Riesgos 

Definir respuesta a 

riesgos y planificar 

ejecución de respuestas. 

Análisis de 

causas raíz y 

toma de acciones 

 Patrocinador  

 Jefe de Proyecto 

 Equipo de Proyecto 
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 Responsables planific.    

 Usuarios planificación 

Seguimiento y 

Control de 

Riesgos 

Verificar la ocurrencia 

de riesgos. Supervisar y 

verificar la ejecución de 

respuestas. Revisar 

aparición de nuevos 

riesgos. 

Matriz de Riesgos  

(plan de acciones) 

 Patrocinador  

 Jefe de Proyecto 

 Equipo de Proyecto 

 Responsables planific.    

 Usuarios planificación 

ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS 

PROCESO ROLES PERSONAS RESPONSABILIDADES 

Planificación de 

Gestión de los 

Riesgos 

Equipo de G. Riesgos   

Líder XM Gestionar el plan, responsable directo 

Apoyo  PS, TR Proveer definiciones 

Miembros LC, NB, BL Ejecutar Actividad 

Identificación de 
Riesgos 

Equipo de G. Riesgos   

Líder XM Gestionar el plan, responsable directo 

Apoyo  PS, TR Proveer definiciones 

Miembros LC, NB, BL Ejecutar Actividad 

Análisis 
Cualitativo 
de Riesgos 

Equipo de G. Riesgos   

Líder XM Gestionar el plan, responsable directo 

Apoyo PS, TR Proveer definiciones 

 Miembros LC, NB, BL Ejecutar Actividad 

Análisis 

Cuantitativo 

de Riesgos 

Equipo de G. Riesgos   

Líder XM Gestionar el plan, responsable directo 

Apoyo PS, TR Proveer definiciones 

 Miembros LC, NB, BL Ejecutar Actividad 

Planificación de 

Respuesta a los 

Riesgos 

Equipo de G. Riesgos   

Líder XM Gestionar el plan, responsable directo 

Apoyo PS, TR Proveer definiciones 

Miembros LC, NB, BL Ejecutar Actividad. 

Seguimiento y 

Control de Riesgos 

Equipo de G. Riesgos   

Líder XM Gestionar el plan, responsable directo 

Apoyo PS, TR Proveer definiciones 

Miembros LC, NB, BL Ejecutar Actividad 

 

PERIODICIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 

PROCESO 
MOMENTO DE 

EJECUCIÓN 
ENTREGABLE  EDT 

PERIODICIDAD DE 

EJECUCIÓN 

Planificación de 

Gestión de los 

Riesgos 

Al inicio del 

Proyecto 

1.1.2 Plan Gestión   del 

Proyecto 
Una vez 

Identificación de 

Riesgos 

Al inicio del 

Proyecto 

1.1.2 Plan Gestión   del 

Proyecto 
Una vez 

En cada reunión 

del equipo del 

proyecto 

1.4.1 Acta de seguimiento 

y control de cambios 
Semanal 
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Análisis Cualitativo 

de Riesgos 

Al inicio del 

Proyecto 

1.1.2 Plan Gestión   del 

Proyecto 
Una vez 

En cada reunión 

del equipo del 

proyecto 

1.4.1 Acta de seguimiento 

y control de cambios 
Semanal 

Análisis Cuantitativo 

de Riesgos 

Al inicio del 

Proyecto 

1.1.2 Plan Gestión   del 

Proyecto 
Una vez 

En cada reunión 

del equipo del 

proyecto 

1.4.1 Acta de seguimiento 

y control de cambios 
Semanal 

Seguimiento y Control 

de Riesgos 

En cada fase del  

proyecto 

1.4.1 Acta de seguimiento 

y control de cambios 
Semanal 

FORMATOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 

FORMATO 
CONTENID

O 

PROCESO EN 

QUE SE GENERA 

RESPONSA

BLE DE 

GENERARL

O 

FRECUENCIA 

O 

PERIODICIDAD 

Planificación de 

Gestión de los 

Riesgos 

Plan de Gestión 

de Riesgos 

Plan de Gestión de 

Riesgos 

Equipo de 

Riesgos 

Jefe de 

Proyecto 

1 vez 

Al término de cada 

fase del proyecto. 

Identificación de 

Riesgos 

Registro de 

Riesgos 

Es un proceso 

Iterativo que se 

actualiza 

en c/u de los procesos 

de Gestión de Riesgos 

Equipo de 

Riesgos 

Jefe de 

Proyecto 

Semanal 

Análisis 

Cualitativo 

de Riesgos 

Identificación y 

Evaluación 

Cualitativa de 

Riesgos 

Realizar análisis 

cualitativo de los 

Riesgos. 

Equipo de 

Riesgos 

Jefe de 

Proyecto 

Al término de cada 

fase del proyecto. 

Análisis 

Cuantitativo 

de Riesgos 

Identificación y 

Evaluación 

Cuantitativa de 

Riesgos 

Realizar análisis 

cuantitativo de los 

Riesgos. 

Equipo de 

Riesgos 

Jefe de 

Proyecto 

Al término de cada 

fase del proyecto. 

Planificación de 

Respuesta a los 

Riesgos 

Registro de 

Riesgos 

Planificar la respuesta 

a los riesgos 

Equipo de 

Riesgos 

Jefe de 

Proyecto 

Al término de cada 

fase del proyecto. 

Seguimiento y 

Control de 

Riesgos 

Informe de 

Monitoreo de 

Riesgos 

Solicitud de 

Cambio 

Acción 

Correctiva 

Seguimiento y 

Control. 

Monitorear y controlar 

los riesgos. 

Equipo de 

Riesgos 

Jefe de 

Proyecto 

Al término de cada 

fase del proyecto. 

PLANES DE RESPUESTA A LOS RIESGOS 
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Los planes de respuesta a los riesgos del proyecto se definen a través de estimación 

analógica, estableciendo el tiempo que toma ejecutar el plan de respuesta con relación al 

costo de hora/empleado del responsable en la ejecución del plan. 

 

La asignación del responsable lo establece el Jefe de Proyecto con la aprobación del 

Patrocinador, considerando la disponibilidad del recurso sin afectar la ejecución del 

proyecto. 

REGISTRO DE RIESGOS 

ANÁLISIS FODA 

PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO 

 Falta de apoyo de la Gerencia y Subgerencias, las cuales deben tener un real 

compromiso con el proyecto a fin de favorecer el enfoque estratégico necesario para el 

éxito de la aplicación a implementar.  

 Cambio de los miembros del equipo del proyecto. 

 Resistencia al cambio de los usuarios, cambio de su manejo de archivos manuales y 

reportes al uso de la aplicación. 

 Retraso en los entregables del proyecto. 

PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO 

 Reportes generados con la información de la aplicación, puedan ser aprovechados por 

otros procesos de la organización. 

 La aplicación contiene una base de datos, que puede ser utilizada para el control 

gerencial de la organización y como registro histórico de la planificación realizada. 

PRINCIPALES FORTALEZAS DEL PROYECTO 

 Experiencia técnica en el experto de programación. 

 El equipo del proyecto se encuentra identificado con el proyecto. 

 Software con disponibilidad de licencia del software requerido y garantías de 

mantenimiento. 

 El equipo de proyecto es constantemente capacitado. 

PRINCIPALES DEBILIDADES DEL PROYECTO  

 Cambios de directrices de planificación estratégica de la organización. 

 Sólo se cuenta con experto programador, probabilidad de falta de disponibilidad para el 

cumplimiento de todas las actividades. 

 Probabilidad de desvinculación de personal asignado al proyecto. 

 Probabilidad de falta de compromiso, rotación de personal o ausentismo de las áreas 

usuarias. 

Análisis de Restricciones y Supuestos 

RESTRICCIONES Y SUPUESTOS 

# TIPO FUENTE DESCRIPCIÓN 
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01 Supuesto Primarios  Se cuenta con el compromiso de la Alta Gerencia para el 

desarrollo e implementación del proyecto. 

02 Supuesto Primarios  Los interesados están involucrados en la implementación del 

proyecto. 

 03 Supuesto Primarios  Se tienen todos los recursos económicos y tecnológicos para 

concluir con el proyecto con el alcance y cronograma 

planificado. 

 

 04 Supuesto Primarios  No se realizarán cambios sustanciales en las directrices de 

planificación. 

 

 05 Supuesto Secundarios  No se cambiará el ERP de la empresa. 

 06 

 

Supuesto Primarios  El cronograma del proyecto será controlado adecuadamente 

para cumplir con el alcance del proyecto de acuerdo a lo 

planificado. 

07 Supuesto Primarios  El presupuesto del proyecto será controlado adecuadamente 

para cumplir con el alcance del proyecto de acuerdo a lo 

planificado. 

 

08 Supuesto Primarios  El equipo tecnológico utilizado para el desarrollo de la 

aplicación informática cuenta con los requerimientos 

necesarios para elaborar desarrollos web. 

 

09 Supuesto Secundarios  Contar con internet durante la ejecución del proyecto. 

10 Restricción Primarios 
 Los entregables del proyecto serán liberados de acuerdo a 

los tiempos establecidos en la planificación. 

11 Restricción Primarios 

 

 Los avances del proyecto serán reportados de manera 

mensual a los Patrocinador. 

12 Restricción Primarios 

 

 A lo largo de la implementación del proyecto se deberán ir 

actualizando las estructuras definidas en el diseño del 

proyecto cada vez que se definan nuevas directrices de 

planificación. 

13 Restricción Secundarios 

 

 A lo largo de la implementación del proyecto solo se 

incluirán requerimientos que mejoren la efectividad en la 

generación de información e informes. 

 

14 Restricción Primarios 

 Contar con licencia anual para el desarrollo de la aplicación, 

el cual está próximo a caducar. 

 

Estructura de Desglose de riesgos (RBS) 

Registro y Evaluación Cualitativa del Riesgo 

Condiciones definidas para escalas de Impacto de un Riesgo 

Categoría de los Riesgos 

Riesgos en la dirección del proyecto Riesgos asociados a los recursos humanos 
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Riesgos técnicos Riesgos financieros 

Riesgos de capacitación Riesgos relativos al desempeño de la maquinaria 

Riesgos internos de la organización  

(estructura, prioridades, etc.) 
Riesgos relativos a la calidad 

Riesgos tecnológicos Riesgos relativos al alcance 

Riesgos de diseño 
Riesgos relativos a las adquisiciones, contratos y 

proveedores 

Riesgos externos Riesgos socio - cultural 

Riesgos asociados a la seguridad 
Riesgos asociados a los interesados y a su 

satisfacción (social y comunitario) 

Riesgos asociados a la producción 
Riesgos del mercado (tasas de cambio, inflación, 

etc.) 

Registro y Evaluación Cualitativa del Riesgo 

Condiciones definidas para escalas de Impacto de un Riesgo 

Condiciones Definidas para Escalas de Impacto de un Riesgo 

sobre los Principales Objetivos del Proyecto 

Objetivo 

del 

Proyecto 

Muy bajo  

/ 0.05 

Bajo  

/ 0.10 

Moderado  

/ 0.20 

Alto  

/ 0.40 

Muy alto  

/ 0.80 

Costo 

Aumento de 

costo 

insignificante 

Aumento del 

costo <10% 

Aumento del 

costo entre 

10% - 20% 

Aumento del 

costo entre 

20% - 40% 

Aumento del 

costo > 40% 

Tiempo 

Aumento de 

tiempo 

insignificante  

Aumento del 

tiempo         

< 5%  

Aumento del 

tiempo entre     

5% - 10%  

Aumento del 

tiempo entre  

10% - 20%  

Aumento del 

tiempo           

> 20%  

Alcance 

Disminución 

del alcance 

apenas 

apreciable 

Áreas de 

alcance 

secundarias 

afectadas 

Áreas de 

alcance 

principales 

afectadas 

Reducción del 

alcance 

inaceptable 

para el 

patrocinador 

El elemento 

terminado del 

proyecto es 

efectivamente 

inservible 

Calidad  

Diferencia de 

conciliación 

de indicadores 

de 1% 

Diferencia de 

conciliación 

de indicadores 

de 2% 

Diferencia de 

conciliación 

de indicadores 

de 3% 

Diferencia de 

conciliación 

de indicadores 

de 4% 

Diferencia de 

conciliación de 

indicadores de 

5% 

Elaborado por: Autor 
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4.9. Subcapítulo D9. Gestión de Adquisiciones 

4.9.1. Plan de Gestión de Adquisiciones 

Tabla 41.  Plan de Gestión de Adquisiciones 

ADQUISICIONES DEL PROYECTO:  

Ver Apéndice 22 Matriz de Adquisiciones del proyecto. 

PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR A SEGUIR:  

Para los contratos de adquisición de bienes y servicios que se firman con el Gerente de 

GYELEC para el proyecto, se realizara el proceso siguiente:  

 

a. Procedimientos Generales 

- El solicitante de la compra genera una solicitud de compra de bien o servicio a 

adquirir. 

- El solicitante de la compra elabora una solicitud de inicio de proceso de 

contratación, donde se define la descripción del bien o servicio a adquirir, términos 

de referencia, especificaciones técnicas y niveles de aprobación de la adquisición y 

envía al área de compras. 

- El especialista de compras solicita cotizaciones a los proveedores en base a los 

términos de referencia y/o especificaciones técnicas. 

- El responsable de Compras elabora el cuadro de presupuesto referencial y envía al 

área de presupuesto. 

- El jefe de presupuesto elabora la certificación de disponibilidad presupuestaria y 

envía al área de compras. 

- El especialista de compras revisa que la información presupuestaria este a 

conformidad con el plan anual de compras, y de requerirlo se procede a realizar su 

reforma. 

- El especialista de compras asigna código de proceso, de acuerdo al tipo de 

contratación conforme a lo establecido por el SERCOP. 

- El jefe de compras revisa y aprueba el trámite de contratación. 

- El especialista de compras elabora el pliego del proceso de contratación y envía a 

la gerencia de la empresa. 

- El gerente aprueba el contrato y se define la comisión técnica. 

- El especialista de compras carga el proceso al portal del SOCE. 

- Se procede de acuerdo al Procedimiento Específico correspondiente, de acuerdo a 

lo establecido en el literal b. de este apartado. 

- El especialista jurídico elabora el informe de adjudicación, declaratoria de desierto 

o cancelación, de acuerdo al caso. 

- El especialista jurídico elabora el contrato, de acuerdo a los términos especificados 

en los pliegos. 

- El especialista jurídico solicita la documentación complementaria al proveedor. 

- El contrato es firmado por el contratante y contratado y envía a la gerencia de la 

empresa. 
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- El especialista de compras genera la orden de compra. 

- El administrador o responsable del contrato ejecuta el contrato. 

- El especialista de presupuesto solicita la factura electrónica correspondiente al bien 

o servicio adquirido y envía al área de  contabilidad 

- Se procede al pago al proveedor, de acuerdo a lo estipulado en el contrato. 

 

b. Procedimientos Específicos 

- Las etapas del proceso se definen de acuerdo a los tipos de contratación 

establecidos por el SERCOP. 

FORMATOS ESTÁNDAR A UTILIZAR:  

- Solicitud de compra: Se elabora el documento a través de la herramienta ERP de la 

organización, donde es archivada de manera digital y se genera un documento físico para 

ser anexado al expediente del proceso de contratación, dicho expediente se moviliza a lo 

largo de todas las áreas involucradas en el proceso de adquisiciones.   

- Solicitud de inicio de proceso: Se elabora el documento a través de la herramienta ERP de 

la organización, donde es archivada de manera digital y se genera un documento físico 

para ser anexado al expediente del proceso de contratación, dicho expediente se moviliza a 

lo largo de todas las áreas involucradas en el proceso de adquisiciones.   

 

- Certificación de disponibilidad presupuestaria: Se elabora el documento a través de la 

herramienta ERP de la organización, donde es archivada de manera digital y se genera un 

documento físico para ser anexado al expediente del proceso de contratación, dicho 

expediente se moviliza a lo largo de todas las áreas involucradas en el proceso de 

adquisiciones.   

- Pliegos: Se elabora el documento a través de la herramienta USHAY y se carga 

herramienta ERP de la organización, donde es archivada de manera digital y se genera un 

documento físico para ser anexado al expediente del proceso de contratación, dicho 

expediente se moviliza a lo largo de todas las áreas involucradas en el proceso de 

adquisiciones.   

- Resoluciones, Actas u Oficios: Se elabora el documento a través de la herramienta ERP de 

la organización, donde es archivada de manera digital y se genera un documento físico 

para ser anexado al expediente del proceso de contratación, dicho expediente se moviliza a 

lo largo de todas las áreas involucradas en el proceso de adquisiciones.   

- Contrato: Se elabora el documento a través de la herramienta ERP de la organización, 

donde es archivada de manera digital y se genera un documento físico para ser anexado al 

expediente del proceso de contratación, dicho expediente se moviliza a lo largo de todas 

las áreas involucradas en el proceso de adquisiciones a excepción de los  procesos 

gestionados por ínfima cuantía.   

- Orden de Compra: Se elabora el documento a través de la herramienta ERP de la 

organización, donde es archivada de manera digital y se genera un documento físico para 

ser anexado al expediente del proceso de contratación, dicho expediente se moviliza a lo 

largo de todas las áreas involucradas en el proceso de adquisiciones.   

- Orden de Pago: Se elabora el documento a través de la herramienta ERP de la 

organización, donde es archivada de manera digital y se genera un documento físico para 

ser anexado al expediente del proceso de contratación, dicho expediente se moviliza a lo 

largo de todas las áreas involucradas en el proceso de adquisiciones.   
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RESTRICCIONES Y SUPUESTOS:  

 

Las restricciones y/o supuestos que han sido identificados y que pueden afectar las adquisiciones 

del proyecto son las siguientes: 

- Solicitudes de cambio en el presupuesto del proyecto, debido a las modificaciones por 

paridad cambiaria. 

- Se asume que la probabilidad de modificación del cronograma de los componentes es 

mínima, puesto que se tendría que renegociar el contrato durante el desarrollo del producto 

con todos los proveedores. 

RIESGOS Y RESPUESTAS:  

 

Incumplimiento del contrato de la licencia anual del software GNEXS, siendo el disparador la 

detección de fallas en acceso al software. 

- Solicitar dentro del contrato, un servicio de mantenimiento, que tenga por durante el tiempo 

en que estará habilitada la licencia del software GNEXS. 

- El pago del 100%  se lo gestionará dentro de los 30 días siguientes de la entrega del servicio 

requerido  a entera satisfacción de GYELEC, contra la presentación de la factura respectiva 

debidamente aceptada y aprobada por el Administrador de Contrato. 

- El pago de la O/C serán de acuerdo a lo establecido en la negociación. 

 

MÉTRICAS:  

 

Se tomarán como referencia la medición de métricas de Satisfacción de Cliente que se obtienen 

de las encuesta con relación a los diversos factores involucrados con los proveedores. 

 

Elaborado por: Autor 

 

4.9.2. Enunciados del trabajo relativo  a adquisiciones 

Tabla 42. Términos de Referencia de Adquisiciones 

Objeto de la Contratación   Servicio anual de mantenimiento de la licencia GNEXS 

para GYELEC. 

Tipos y montos de 

contratación  

Bienes y Servicios 

 

 Ínfima Cuantía 

Monto 

 

0,0000002 del presupuesto 

inicial del Estado 

Proceso de Ínfima Cuantía - Elaborar solicitud de compra con disponibilidad 

- Elaborar solicitud de inicio de proceso de contratación 

por ínfima cuantía. 

- Revisar y gestionar la solicitud de inicio del proceso de 

contratación por ínfima cuantía. 

- Solicitar cotización. 

- Determinar presupuesto referencial. 

- Elaborar la Certificación de Disponibilidad 

Presupuestaria.  
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- Aprobar Ínfima Cuantía.  

- Elaborar Orden de Compra 

- Aceptación a conformidad de bienes o servicios 

- Pago a Proveedor. 

Presupuesto referencial (sin 

IVA)  

USD 3,200.00  TRES MIL DOSCIENTOS DOLARES 

AMERICANOS 00/100 

Fuente y mecanismo para 

establecer el presupuesto 

referencial (Justificación 

del presupuesto referencial: 

estudio de mercado) 

El valor referencial está basado en la cotización presentada 

por MS S.A., ya que según documento apostillado emitido 

por GNEXS S.A., propietario del software GNEXS, 

detalla que la firma Grupo MS S.A., actúa a la fecha, 

como único Distribuidor autorizado en todo el territorio 

ecuatoriano para la comercialización de licencias y 

mantenimiento de los productos GNEXS.  

 

Siendo según la Razonabilidad del Presupuesto 

Referencial adjunta, el valor total por el Servicio Anual de 

Mantenimiento de Licencia GNEXS de $ 3.200,00 USD 

(Tres mil doscientos con 00/100 Dólares americanos) más 

IVA.  
Situación Actual/Justificación: 

 

Situación Actual 

 

GYELEC a través de su departamento de Tecnologías, ha desarrollado aplicaciones puntuales 

utilizando la herramienta de desarrollo de software GNEXS.  

Por lo que, como parte fundamental de continuar con el desarrollo de aplicaciones informáticas 

de una forma eficiente tanto en tiempo como en tecnología de punta, es necesario renovar el 

servicio de mantenimiento de licencia GNEXS, es importante recalcar que el funcionamiento de 

la herramienta de desarrollo GNEXS necesita de una licencia, esta licencia en el momento de su 

compra fue otorgada de por vida, es decir sin fecha de caducidad, sin embargo y como ya ha 

sucedido  en anteriores ocasiones, en caso de existir alguna eventualidad en la cual se vea 

involucrada la licencia, al estar amparada en un  contrato anual de mantenimiento, GNEXS S. A. 

se encargará de restituir una nueva licencia, así como de brindar el soporte respectivo cuando se 

lo requiera.  

 

Requerimiento 

 

Servicio anual de mantenimiento de la Licencia GNEXS para GYELEC. 

 

Propósito y que se espera obtener 

- Acceder de forma gratuita a las nuevas versiones y/o actualizaciones de GNEXS. 

- Acceder al soporte de GNEXS S.A.  sobre los posibles errores de la herramienta. 

- Generar consultas técnicas o incidentes en la página Web de la Extranet de. GNEXS  

- Disponer de un respaldo de la licencia provisto por GNEXS S.A. ante cualquier siniestro en 

que se afecte a la licencia de GNEXS. 

ALCANCE (¿Hasta dónde?) 
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La ejecución del servicio será para la empresa GYELEC. 

La contratista deberá: 

1. Entregar la última versión de la licencia GNEXS.  

2. Entregar la clave de acceso.  

3. Tener disponible las versiones actualizadas de GNEXS. 

4. Brindar soporte técnico.  

METODOLOGIA DE TRABAJO (¿Cómo?) 

La contratista dispondrá de 10 días para la entrega del Cd con la última versión de la licencia 

GNEXS, así como la respectiva clave de acceso para la instalación de la misma. 

La contratista deberá tener disponible las versiones actualizadas de GNEXS, en el portal web, de 

tal manera de poder realizar las descargas sin problema. 

La contratista deberá brindar soporte técnico para solución de problemas por fallas en la 

herramienta GNEXS,, durante la vigencia del contrato. 

INFORMACIÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD (Diagnósticos, estadísticas, etc) 

 

 

La herramienta GNEXS, deberá trabajar en un equipo con las siguientes características mínimas, 

las cuales posee GYELEC: 

o Ram: 4 Gb 

o HD: 1 Tb 

o Procesador: Intel Core i7 

PRODUCTOS O SERVICIOS ESPERADOS (¿Qué y cómo?) 

La contratista deberá entregar: 

 

 Cd con la última versión de la herramienta GNEXS,. 

 Certificado emitido por la contratista otorgando el servicio de mantenimiento de la 

Licencia GNEXS, por un año. 

Plazo de Ejecución  365 Días calendario 

Condiciones del Plazo de 

Ejecución 

La vigencia del servicio contratado es de 365 días (1 año) sin 

embargo el plazo para la ejecución operativa será de 10 días 

calendario contados a partir de la notificación escrita por parte 

de GYELEC para el inicio del mismo. 

Inicio de Contrato: No aplica la vigencia de un contrato a una ínfima cuantía, ya 

que se procede a una contratación directa a través del 

cumplimiento de lo estipulado en la Orden de Compra   

Descripción de otra condición 

de acuerdo a la naturaleza del 

contrato: 

El servicio anual de mantenimiento de la Licencia GNEXS, 

entrará en vigencia una vez que  fenezca el contrato anterior. 

Vigencia de la Oferta 90  Días calendario 

Tipo de Adjudicación Total 
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Reajuste de precios No  

Anticipo 0% 

Formas de pago Pago contra entrega 

Condiciones de Pago El pago del 100%  se lo gestionará dentro de los 30 días 

siguientes de la entrega del servicio requerido  a entera 

satisfacción de GYELEC, contra la presentación de la factura 

respectiva debidamente aceptada y aprobada por el 

Administrador de Contrato. 

Lugar de entrega del bien y/o 

ejecución del servicio: 

El lugar de ejecución del servicio será en GYELEC 

Elaborado por: Autor 

 

4.9.3. Documentos de las adquisiciones 

Tabla 43. Documentos de Adquisiciones 

 

Elaborado por: Autor 

 

4.9.4. Criterios de Selección de Proveedores 

Tabla 44. Criterios de Selección de Proveedores de Adquisiciones 

 
Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

 

Servicio anual de 

mantenimiento de la 

licencia GNEXS para 

GYELEC.

1.2.3 

Software 

Desarrollado

Distribuidor Autorizado del 

Desarrolador

Garantía de rapido 

cumplimiento

RFQ

Cumplimiento 100% de especificaciones 

técnicas y términos de referencia

 Menor Precio

Producto o Serivio a 

Adquirir
EDT Filtro de evaluación Criterio de Evaluación Documentos

Servicio anual de 

mantenimiento de la 

licencia GNEXS para 

GYELEC.

1.2.3 

Software 

Desarrollado

Proveedor habilitado por 

SERCOP

Registro de proveedor 

activo

Proveedor único 

autorizado

Ofertas económicas  de 

acuerdo al mercado

50%

30%

20%

Poderación 

de Selección

Producto o Servicio 

a Adquirir
EDT Filtro de Selección Criterio de Selección

Cumplimiento del 100% de requisitos del 

proceso de compras 

Cumplimiento de tiempo de entrega

 Menor Precio
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4.9.5. Decisiones de Hacer o Comprar 

Tabla 45. Decisiones de Hacer o Comprar del Proyecto 

 
 Elaborado por: Autor 

  

C. Directo C. Indirecto C. Directo C. Indirecto

Costo ($) Costo ($) Costo ($) Costo ($)

Servicio anual de 

mantenimiento de la 

licencia GNEXS 

para GYELEC.

 $       9,450.00  $          800.00  $      10,250.00  $       3,200.00  $                -    $     3,200.00 

Se establece comprar la licencia por la

relación de estimación de costos entre lo

que costaría hacer o comprar.

Total  $     9,450.00  $        800.00  $   10,250.00  $     3,200.00  $                -    $  3,200.00 

Observaciones

Costo de Hacer

Total Costo 

de Hacer

Costo de Comprar

Total Costo 

de Comprar

Producto o 

Servicio a 

Adquirir
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Apéndice 1 Matriz  de  Registro de Interesados 

 

Información de identificación Información de evaluación 
Clasificación de los 

interesados 

ID Nombre 
Puesto 

Institucional 

Rol en el 

proyecto 

Correo  

Institucional 

Requisitos 

principales 

Expectativas 

principales 

Fase de 

mayor 

interés 

Interno / 

Externo 

Partidari

o / 

Neutral / 

Resist… 

1 G. Viteri 

Especialista 

de 

planificación 

organizacional 

Experto 

Planificación 

gviteri@gyelec.

com.ec 

Información 

actualizada de 

planificación 

Contar con 

información confiable 

y actualizada cargada 

en el ERP 

Cierre Externo Neutral 

2 C. Balda 
Gerente de 

Unidad 
Gerente 

cbalda@gyelec.

com.ec 

Aplicativo 

implementado y 

funcionando 

correctamente 

Tener un aplicativo 

con información 

confiable para la 

Planif./PRE/PAC 

Seguimiento 

y Control 
Interno Partidario 

3 P. Soriano 

Subgerente 

 de Gestión 

Organizaciona

l 

Patrocinador 
psoriano@gyel

ec.com.ec 

Aplicativo 

implementado y 

funcionando 

correctamente 

Tener un aplicativo 

con información 

confiable para la 

Planif./PRE/PAC 

Seguimiento 

y Control 
Interno Partidario 

4 
X. 

Montesdeoca 

Jefe de Prog., 

Seguimiento y 

Calidad 

Jefe de 

proyecto 

xmontesdeoca

@gyelec.com.e

c 

Dirigir el proyecto 

Tener un aplicativo 

con información 

confiable para la 

planificación 

Todo el 

proyecto 
Interno Líder  

5 T. Torres 

Especialista 

de 

planificación 

estratégica  

Miembro de 

equipo del 

proyecto 

ttorres@gyelec.

com.ec 

Aplicativo 

implementado y 

funcionando 

correctamente 

Tener un aplicativo 

para la gestión de la 

planificación 

Planificación Interno Neutral  
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Información de identificación Información de evaluación 
Clasificación de los 

interesados 

ID Nombre 
Puesto 

Institucional 

Rol en el 

proyecto 

Correo  

Institucional 

Requisitos 

principales 

Expectativas 

principales 

Fase de 

mayor 

interés 

Interno / 

Externo 

Partidari

o / 

Neutral / 

Resist… 

6 L. Nacipucha 

Especialista 

de 

planificación 

estratégica 

Miembro de 

equipo del 

proyecto 

lnacipucha@gy

elec.com.ec 

Aplicativo 

implementado y 

funcionando 

correctamente 

Tener un aplicativo 

para la gestión de la 

planificación 

Planificación Interno Neutral 

7 B. López 

Especialista 

de 

Adquisiciones 

Experto 

 Compras  

blopez@gyelec.

com.ec 

Registro actualizado 

del PAC 

Tener un aplicativo 

para la gestión del 

PAC 

Ejecución Interno Partidario 

8 N. Bayona 
Jefe de 

Presupuesto 

Experto 

Presupuesto 

nbayona@gyele

c.com.ec 

Registro actualizado 

del presupuesto 

Tener un aplicativo 

para la gestión del 

presupuesto 

Ejecución Interno Partidario 

9 V. Argudo 
Especialista 

de Tics 

Experto 

Programador 

vargudo@gyele

c.com.ec 

Directrices de 

diseño y estructura 

de la planificación 

Desarrollar aplicativo 

que cumpla con la 

estructura  de la 

planificación 

Planificación Interno Partidario 

10 W. González 

Subgerente 

Administrativ

o 

Responsable 

planificación 

wgonzalez@gy

elec.com.ec 

Reportes mensuales 

con la información 

del avance físico de 

la planificación 

Cumplir con las metas 

de la planificación 

Seguimiento 

y Control 
Interno Neutral 

11 F. Moyano 
Subgerente de 

Producción 

Responsable 

planificación 

fmoyano@gyel

ec.com.ec 

Reportes mensuales 

con la información 

del avance físico de 

la planificación 

Cumplir con las metas 

de la planificación 

Seguimiento 

y Control 
Interno Neutral 
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Información de identificación Información de evaluación 
Clasificación de los 

interesados 

ID Nombre 
Puesto 

Institucional 

Rol en el 

proyecto 

Correo  

Institucional 

Requisitos 

principales 

Expectativas 

principales 

Fase de 

mayor 

interés 

Interno / 

Externo 

Partidari

o / 

Neutral / 

Resist… 

12 F. Salas 
Subgerente 

Financiero 

Responsable 

planificación 

fsalas@gyelec.

com.ec 

Reportes mensuales 

con la información 

del avance físico de 

la planificación 

Cumplir con las metas 

de la planificación 

Seguimiento 

y Control 
Interno Neutral 

13 H. Silva 
Subgerente 

Jurídico 

Responsable 

planificación 

fsalas@gyelec.

com.ec 

Reportes mensuales 

con la información 

del avance físico de 

la planificación 

Cumplir con las metas 

de la planificación 

Seguimiento 

y Control 
Interno Neutral 

14 D. Torres 

Jefe de 

Gestión Social 

y Ambiental 

Responsable 

planificación 

dtorres@gyelec

.com.ec 

Reportes mensuales 

con la información 

del avance físico de 

la planificación 

Cumplir con las metas 

de la planificación 

Seguimiento 

y Control 
Interno Neutral 

15 H. Arias 

Jefe de 

Seguridad y 

Salud Laboral 

Responsable 

planificación 

harias@gyelec.

com.ec 

Reportes mensuales 

con la información 

del avance físico de 

la planificación 

Cumplir con las metas 

de la planificación 

Seguimiento 

y Control 
Interno Neutral 

16 M. Noritz  

Especialista 

de 

Comunicación 

Responsable 

planificación 

mnoritz@gyele

c.com.ec 

Reportes mensuales 

con la información 

del avance físico de 

la planificación 

Cumplir con las metas 

de la planificación 

Seguimiento 

y Control 
Interno Neutral 

17 
Usuarios 

planificación 

Todas las 

áreas 

Usuario 

planificación 

Correo 

institucional 

Información 

actualizada de 

Planif./PRE/PAC  

Disponer de un 

aplicativo de fácil 

acceso 

Cierre Interno 
Desconoc

edor  
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Apéndice 2 Matriz  de  Calificación de Interesados 

ID Nombre 
Desconoced

or 
Resistente Neutral Partidario Líder 

1 G. Viteri 
  

A D 
 

2 C. Balda 
   

A - D 
 

3 P. Soriano 
   

A - D 
 

4 
X. 

Montesdeoca     
A - D 

5 T. Torres 
  

A D 
 

6 L. Nacipucha   A D  

7 B. López 
   

A D 

8 N. Bayona 
   

A D 

9 X. Argudo 
   

A - D 
 

10 W. González   A D  

11 F. Moyano 
  

A D 
 

12 F. Salas 
  

A D 
 

13 H. Silva   A D  

14 D. Torres   A D  

15 H. Arias   A D  

16 M. Noritz    A D  

17 
Usuarios 

Planificación 
A   D  

Leyenda: (A) Actual, (D) Deseado 
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Apéndice 3 Matriz  de  Estrategia de Interesados

ID Nombre 
Puesto 

Institucional 
INTERÉS EN EL PROYECTO 

EVALUACIÓN 

DEL 

IMPACTO 

ESTRATEGIA POTENCIAL PARA 

GANAR SOPORTE O REDUCIR 

OBSTÁCULOS 

CONTROL 

1 G. Viteri 

Especialista de 

Planificación 

Organizacional 

Obtener información veraz en el ERP 

Corporativo, cumpliendo directrices 

de planificación. 

Alto 

Cumplir con las directrices de 

planificación y cargar la 

información en el ERP en las 

fechas establecidas. 

Mensual 

2 C. Balda 
Gerente de 

Unidad 

Decidir sobre el funcionamiento de 

los procesos y establecer los 

correctivos oportunos para el 

proyecto. 

Muy Alto 
Mantener informado de la 

ejecución del proyecto. 
Semanal 

3 P. Soriano 

Subgerente 

 de Gestión 

Organizacional 

Decidir sobre el funcionamiento de 

los procesos y establecer los 

correctivos oportunos para el 

proyecto. 

Muy Alto 
Mantener informado de la 

ejecución del proyecto. 
Semanal 

4 
X. 

Montesdeoca 

Jefe de 

Programac., 

Seguimiento y 

Calidad 

Participar en el diseño de la 

aplicación, lo que le permitirá 

documentar los procesos, así como, la 

mejora que debe considerarse en el 

proyecto. 

Alto 

Mantener informado de la 

ejecución del proyecto y control 

del cambio para mantener 

actualizado el proyecto. 

Semanal 

5 T. Torres 

Especialista de 

planificación 

estratégica  

Obtener los indicadores estratégicos  

para su seguimiento de la 

planificación. 

Bajo 

Informar la ejecución del 

proyecto, gestionar y medir los 

indicadores en la  periodicidad 

correspondiente. 

Semanal 

6 L. Nacipucha 

Especialista de 

planificación 

estratégica 

Obtener los indicadores estratégicos  

para su seguimiento de la 

planificación. 

Bajo 

Informar la ejecución del 

proyecto, gestionar y medir los 

indicadores en la  periodicidad 

correspondiente. 

Semanal 
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ID Nombre 
Puesto 

Institucional 
INTERÉS EN EL PROYECTO 

EVALUACIÓN 

DEL 

IMPACTO 

ESTRATEGIA POTENCIAL PARA 

GANAR SOPORTE O REDUCIR 

OBSTÁCULOS 

CONTROL 

7 B. López 
Especialista de 

Adquisiciones 

Obtener los indicadores estratégicos  

para su seguimiento de los procesos 

de contrataciones públicas. 

Alto 

Informar la ejecución del 

proyecto, gestionar y medir los 

indicadores en la  periodicidad 

correspondiente. 

Semanal 

8 N. Bayona 
Jefe de 

Presupuesto 

Obtener los indicadores estratégicos  

para su seguimiento de la ejecución 

del presupuesto. 

Alto 

Informar la ejecución del 

proyecto, gestionar y medir los 

indicadores en la  periodicidad 

correspondiente. 

Semanal 

9 X. Argudo 
Especialista de 

Tics 

Participar en el diseño de la 

aplicación. 
Alto 

Mantener informado sobre 

cambios en las directrices de 

planificación. 

Cada reunión 

10 W. González 
Subgerente 

Administrativo 

Tener información oportuna para la 

mejor realización de su gestión. 
Bajo 

Mantener informado sobre la 

ejecución de la planificación, 

presupuesto y PAC. 

Mensual 

11 F. Moyano 
Subgerente de 

Producción 

Tener información oportuna para la 

mejor realización de su gestión. 
Bajo 

Mantener informado sobre la 

ejecución de la planificación, 

presupuesto y PAC. 

Mensual 

12 F. Salas 
Subgerente 

Financiero 

Tener información oportuna para la 

mejor realización de su gestión. 
Bajo 

Mantener informado sobre la 

ejecución de la planificación, 

presupuesto y PAC. 

Mensual 

13 H. Silva 
Subgerente 

Jurídico 

Tener información oportuna para la 

mejor realización de su gestión. 
Bajo 

Mantener informado sobre la 

ejecución de la planificación, 

presupuesto y PAC. 

Mensual 

14 D. Torres 

Jefe de Gestión 

Social y 

Ambiental 

Tener información oportuna para la 

mejor realización de su gestión. 
Bajo 

Mantener informado sobre la 

ejecución de la planificación, 

presupuesto y PAC. 

Mensual 
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ID Nombre 
Puesto 

Institucional 
INTERÉS EN EL PROYECTO 

EVALUACIÓN 

DEL 

IMPACTO 

ESTRATEGIA POTENCIAL PARA 

GANAR SOPORTE O REDUCIR 

OBSTÁCULOS 

CONTROL 

15 H. Arias 

Jefe de 

Seguridad y 

Salud Laboral 

Tener información oportuna para la 

mejor realización de su gestión. 
Bajo 

Mantener informado sobre la 

ejecución de la planificación, 

presupuesto y PAC. 

Mensual 

16 M. Noritz  
Especialista de 

Comunicación 

Tener información oportuna para la 

mejor realización de su gestión. 
Bajo 

Mantener informado sobre la 

ejecución de la planificación, 

presupuesto y PAC. 

Mensual 

17 Usuarios Todas las áreas 
Tener información oportuna para la 

mejor realización de su gestión. 
Bajo 

Mantener informado sobre la 

ejecución de la planificación, 

presupuesto y PAC. 

Mensual 
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Apéndice 4 Matriz  de Análisis  de Interesados 

Información de interesados Clasificación de Interesados  

ID Nombre 
Rol en el 

proyecto 
Influencia Impacto Poder Interés 

1 G. Viteri 
Experto 

Planificación 
+ + - - 

2 C. Balda Gerente + + + + 

3 P. Soriano Patrocinador + + + + 

4 
X. 

Montesdeoca 

Jefe del 

proyecto 
+ + + + 

5 T. Torres 

Miembro de 

equipo del 

proyecto 
+ - - + 

6 L. Nacipucha 

Miembro de 

equipo del 

proyecto 
+ - - + 

7 B. López 
Experto 

 Compras 
+ + - + 

8 N. Bayona 
Experto 

Presupuesto 
+ + - + 

9 V. Argudo 
Experto 

Programador 
- + - + 

10 W. González 
Responsable 

Planificación 
- - + - 

11 F. Moyano 
Responsable 

Planificación 
- - + - 

12 F. Salas 
Responsable 

Planificación 
- - + - 

13 H. Silva 
Responsable 

Planificación 
- - + - 

14 D. Torres 
Responsable 

Planificación 
- - - - 

15 H. Arias 
Responsable 

Planificación 
- - - - 

16 M. Noritz  
Responsable 

Planificación 
- - - - 

17 
Usuarios 

Planificación 

Responsable 

Información 
+ + - - 
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Matriz Influencia vs. Impacto 

 

  IMPACTO SOBRE EL PROYECTO 

  BAJO ALTO 

IN
F

L
U

E
N

C
IA

 S
O

B
R

E
 E

L
 P

R
O

Y
E

C
T

O
 

A
L

T
A

 Miembro de equipo del proyecto 

T. Torres (5) 

 

L. Nacipucha (6) 

 

Experto Planificación 

G. Viteri (1) 

 

Gerente 

C. Balda  (2) 

 

Patrocinador 

P. Soriano (3) 

 

Jefe del proyecto 

X. Montesdeoca (4) 

 

Expertos 

B. López (7) 

N. Bayona (8) 

 

Responsable Información 

Usuarios Planificación (17) 

 

B
A

J
A

 

 

Responsable Planificación 

W. González (10) 

 

F. Moyano (11) 

 

F. Salas (12) 

 

H. Silva (13) 

 

D. Torres (14) 

 

H. Arias (15) 

 

M. Noritz (16) 

 

 

 

Experto Programador 

V. Argudo (9) 
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Matriz Poder vs. Influencia 

 

  INFLUENCIA SOBRE EL PROYECTO 

  BAJO ALTO 

P
O

D
E

R
 S

O
B

R
E

 E
L

 P
R

O
Y

E
C

T
O

 A
L

T
A

 

Responsable Planificación 

W. González (10) 

 

F. Moyano (11) 

 

F. Salas (12) 

 

H. Silva (13) 

 

Gerente 

C. Balda  (2) 

 

Patrocinador 

P. Soriano (3) 

 

Jefe del proyecto 

X. Montesdeoca (4) 

 

 

B
A

J
A

 

 

Experto Programador 

V. Argudo (9) 

 

Responsable Planificación 

D. Torres (14) 

 

H. Arias (15) 

 

M. Noritz (16) 

 

 

 

Experto Planificación 

G. Viteri (1) 

 

Miembro de equipo del proyecto 

T. Torres (5) 

 

L. Nacipucha (6) 

 

Experto Compras 

B. López (7) 

 

Experto Presupuesto 

N. Bayona (8) 

 

Responsable Información 

Usuarios Planificación (17) 
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Matriz Poder vs. Interés  

 

  INTERES SOBRE EL PROYECTO 

  BAJO ALTO 

P
O

D
E

R
 S

O
B

R
E

 E
L

 P
R

O
Y

E
C

T
O

 

A
L

T
A

 

 

Responsable Planificación 

W. González (10) 

 

F. Moyano (11) 

 

F. Salas (12) 

 

H. Silva (13) 

 

 

Gerente 

C. Balda  (2) 

 

Patrocinador 

P. Soriano (3) 

 

Gerente del proyecto 

X. Montesdeoca (4) 

 

B
A

J
A

 

 

Experto Planificación 

G. Viteri (1) 

 

Responsable Planificación 

D. Torres (14) 

 

H. Arias (15) 

 

M. Noritz (16) 

 

Responsable  Información 

Usuarios Planificación (17) 

 

Miembro de equipo del proyecto 

T. Torres (5) 

 

L. Nacipucha (6) 

 

Experto Compras 

B. López (7) 

 

Experto Presupuesto 

N. Bayona (8) 

 

Experto Programador 

V. Argudo (9) 
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Matriz de expectativas de gestión de interesados 

Gestionar Atentamente: Interesado No. (2-3-4) 

En el caso del grupo gestionar atentamente, se atenderá al Gerente, Patrocinador y Jefe del proyecto de la siguiente manera: 

 

Requisitos de 

comunicación 
Lenguaje Formato 

Nivel de 

detalle 
Motivo Impacto Plazo Frecuencia 

Diseños, 

especificaciones, 

cronograma, 

procedimientos de 

ingeniería y de calidad 

Técnico Según 

procedimiento 

Control 

Documental / 

email 

 

Alto Obtención y análisis 

de información 

Planificación de 

trabajos de 

desarrollo 

Previo al inicio 

de los trabajos 

Única vez 

Registros de avance y 

calidad de Proyecto 

Técnico Según 

procedimiento 

Control 

Documental / 

email 

Alto Control y monitoreo 

del avance y calidad 

del proyecto 

Evaluación de 

avance de 

actividades 

Al final de cada 

día de trabajo 

Diaria 

Registros de cambios Técnico Según 

procedimiento 

Control 

Documental / 

email 

Alto Analizar los cambios 

solicitados, aprobar o 

rechazar 

Establecer los 

cambios del 

proyecto 

Según necesidad Según 

necesidad 

Actas de reunión y 

compromisos adquiridos 

Técnico Según 

procedimiento 

Control 

Documental / 

email 

Alto Planificar las 

actividades, el control 

del cronograma, 

evaluar los cambios, 

registrar compromisos 

de las partes 

Formalizar las 

decisiones tomadas  

Inicio de semana Semanal 
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Mantener Satisfecho: Interesado No. (10-11-12-13) 

En el caso del grupo mantener satisfecho, se atenderá a los Responsables planificación de la siguiente manera: 

 

Requisitos de 

comunicación 
Lenguaje Formato 

Nivel de 

detalle 
Motivo Impacto Plazo Frecuencia 

Acta de inicio de 

proyecto 

Normal Según 

procedimiento 

Control 

Documental 

Medio Arrancar el proyecto Da inicio al proyecto No aplica Única vez 

Informes de avance Normal Según 

procedimiento 

Control 

Documental 

Medio Mantener informado 

de los avances  

Informa del estatus 

del proyecto  

Fin de mes Mensual 

Acta de cierre del 

Proyecto 

Normal Según 

procedimiento 

Control 

Documental 

Medio Cerrar el proyecto Finaliza el proyecto No aplica Única vez 

Matriz de actividades 

planificación 

Técnico Informal Bajo Conocer la estructura 

planificación 

Revisar el 

cumplimiento por los 

responsables en el 

ingreso de la 

información 

Previo al inicio 

de los 

implementación 

Con cada 

actualización 
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Mantener Informado: Interesado No. (1-5-6-7-8-9) 

En el caso del grupo mantener informado, se atenderá al equipo de proyecto y expertos de la siguiente manera: 

 

Requisitos de 

comunicación 
Lenguaje Formato 

Nivel de 

detalle 
Motivo Impacto Plazo Frecuencia 

Directrices de la 

planificación estratégica  

Técnico Informal Alto Conocer los 

lineamientos para de la 

planificación 

estratégica   

Cumplir con las 

directrices de 

planificación 

Previo al inicio 

de los 

implementación 

Con cada 

actualización 

Matriz de actividades 

planificación 

Técnico Informal Bajo Conocer la estructura 

planificación 

Revisar el 

cumplimiento por 

los responsables en 

el ingreso de la 

información 

Previo al inicio 

de los 

implementación 

Con cada 

actualización 
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Monitorear: Interesado No. (14-15-16-17) 

En el caso del monitoreo, se atenderá a responsables y usuarios de la aplicación de la siguiente manera: 

 

Requisitos de 

comunicación 
Lenguaje Formato 

Nivel de 

detalle 
Motivo Impacto Plazo Frecuencia 

Manual de usuario de la 

aplicación 

Coloquial Formal Medio Conocer los 

lineamientos para el 

manejo de la 

aplicación 

Mantener 

estandarizado el 

flujo de actividades   

Previo al inicio 

de los 

implementación 

Con cada 

actualización 

Matriz de actividades 

planificación 

Técnico Informal Bajo Conocer la estructura 

planificación 

Revisar el 

cumplimiento por 

los responsables en 

el ingreso de la 

información 

Previo al inicio 

de los 

implementación 

Con cada 

actualización 

Formatos de gestión de 

cambio de la 

planificación 

Técnico Formal Alto Control de cambios Tener registro de los 

cambios realizados 

en la información 

Según necesidad Con cada 

actualización 

Directrices de la 

planificación estratégica  

Técnico Informal Alto Conocer los 

lineamientos para de la 

planificación 

estratégica   

Cumplir con las 

directrices de 

planificación 

Previo al inicio 

de los 

implementación 

Con cada 

actualización 
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Apéndice 5 Matriz  de Documentación de Requisitos 

Grupo: Gestionar Atentamente: Interesado No. (2-3-4) (Ref. Registro de Interesados) 
En este grupo se agrupa los interesados que se involucran directamente en el desarrollo del proyecto y son: Gerente de GYELEC, Patrocinador 

(Subgerente de Gestión Organizacional) y el Jefe de Proyecto 

 

No. Requerimiento Objetivo Requerido por(interesado) Prioridad Criterio de Aceptación Método de Validación 

1 Aplicativo funcionando a 

conformidad   

Obtener información sobre el 

cumplimiento de la planificación 

de la empresa 

C. Balda  

(Gerente de GYELEC) 

Alta Proyecto terminado a 

tiempo de acuerdo al 

alcance y directrices de 

planificación 

Acta de cierre y entrega de la 

aplicación 

2 Aplicativo funcionando a 

conformidad   

Tener los reportes para gestionar 

el cumplimiento del ingreso de  

la información en el ERP. 

P. Soriano  

(S. G. Organizacional) 

Alta Proyecto terminado a 

tiempo de acuerdo al 

alcance y directrices de 

planificación 

Acta de cierre y entrega de la 

aplicación 

3 Dirigir el proyecto, 

Diseños, especificaciones, 

cronograma, 

procedimientos de 

planificación 

Cumplir con el alcance, 

especificaciones técnicas. 

X. Montesdeoca  

(Jefe de Proyecto) 

Alta Proyecto terminado a 

tiempo de acuerdo al 

alcance y directrices de 

planificación 

Acta de cierre y entrega de la 

aplicación 

4 Actas de reunión y 

compromisos adquiridos 

el proyecto 

Supervisar la ejecución del 

proyecto de acuerdo a los 

requerimiento de los interesados 

X. Montesdeoca  

(Jefe de Proyecto) 

Alta Reportes de control de 

calidad cumpliendo lo 

requerido 

Cumplimiento estricto de los 

trabajos, basándose en 

especificaciones y validados 

con documentos de control 

de calidad 

5 Información para 

monitoreo de la 

planificación 

Cumplimiento con la entrega de 

información a entes de control 

X. Montesdeoca  

(Jefe de Proyecto) 

Alta Reportes mensuales de la 

información de 

planificación 

Cumplimento de las 

directrices de planificación 
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Grupo: Mantener Satisfecho: Interesado No. (10-11-12-13) (Ref. Registro de Interesados) 

En este grupo se encuentran los siguientes interesados: Subgerente Administrativo, Subgerente de Producción, Subgerente Financiero y 

Subgerente Jurídico 

 

No. Requerimiento Objetivo Requerido por(interesado) Prioridad Criterio de Aceptación Método de Validación 

6 Aplicativo funcionando 

a conformidad   

Obtener información sobre la 

ejecución de procesos de 

compra 

W. González 

(Subgerente Administrativo) 

Alta Información gestionada 

en el aplicativo 

vinculada con el plan 

anual de compras 

Reportes mensuales 

7 Aplicativo funcionando 

a conformidad   

Obtener información 

actualizada sobre los 

proyectos de producción  

F. Moyano 

(Subgerente de Producción) 

Alta Reportes mensuales 

sobre el cumplimiento 

de la planificación 

Reportes mensuales 

8 Aplicativo funcionando 

a conformidad   

Obtener información sobre la 

ejecución presupuestaria 

F. Salas   

(Subgerente Financiero) 

Alta Información gestionada 

en el aplicativo 

vinculada con el 

presupuesto 

Reportes mensuales 

9 Aplicativo funcionando 

a conformidad   

Tener soporte sobre los 

procesos contractuales 

gestionados por la 

Subgerencia Jurídica 

H. Silva 

(Subgerente Jurídico) 

Alta Reportes mensuales 

sobre la ejecución de 

los procesos de compra 

Reportes mensuales 
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Grupo: Mantener Informado: Interesado No. (1-5-6-7-8-9) (Ref. Registro de Interesados) 

En el proyecto se mantendrá informado al Especialista de Planificación Organizacional, Especialista de Planificación Estratégica, 

Especialista de Adquisiciones, Jefe de Presupuesto y Especialista de Tecnologías. 

 

No. Requerimiento Objetivo Requerido por(interesado) Prioridad Criterio de Aceptación Método de Validación 

10 Plantilla actualizada de 

la planificación 

Cumplir con la carga de  la 

información en el ERP en las 

fechas establecidas. 

G. Viteri  

(Especialista de P. 

Organizacional) 

Alta Información coherente 

en el ERP. 

Reportes mensuales 

11 Plantilla actualizada de 

la planificación 

Obtener información 

actualizada de la 

planificación para gestionar la 

información  de indicadores 

T. Reyes 

(Especialista de P. 

Estratégica) 

Alta Reportes mensuales 

sobre el cumplimiento 

de la planificación 

Reportes mensuales 

12 Plantilla actualizada de 

la planificación 

Obtener información 

actualizada de la 

planificación para dar el 

seguimiento a las áreas. 

L. Nacipucha 

(Especialista de P. 

Estratégica) 

Alta Reportes mensuales 

sobre el cumplimiento 

de la planificación 

Reportes mensuales 

13 Plantilla actualizada de 

procesos de compras 

Obtener información sobre la 

gestión de compras 

B. López 

(Especialista de 

Adquisiciones) 

Alta Información gestionada 

en el aplicativo 

vinculada con el PAC 

Reportes mensuales 

14 Plantilla actualizada de 

presupuesto   

Obtener información sobre la 

ejecución presupuestaria 

N. Bayona  

(Jefe de Presupuesto) 

Alta Información gestionada 

en el aplicativo 

vinculada c presupuesto 

Reportes mensuales 

15 Diseño y estructura de 

planificación, 

presupuesto y plan 

anual de compras 

Cumplir con los 

requerimientos de los 

interesados en el desarrollo 

de la aplicación 

V. Argudo 

(Especialista de 

Tecnologías) 

Alta Información gestionada 

en aplic. cumpliendo 

con las directrices de 

planificación 

Aplicativo funcionando a 

conformidad de los 

interesados 
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Grupo: Monitorear: Interesado No. (14-15-16-17) (Ref. Registro de Interesados) 

En el caso de monitoreo se atenderá a  

 

No. Requerimiento Objetivo Requerido por(interesado) Prioridad Criterio de Aceptación Método de Validación 

16 Plantilla actualizada de 

la planificación 

Tener soporte sobre los 

procesos contractuales 

gestionados por el área. 

D. Torres 

(Jefe de Gestión Social y 

Ambiental) 

Media Reportes mensuales 

sobre el cumplimiento 

de la planificación 

Reportes mensuales 

17 Plantilla actualizada de 

la planificación 

Tener soporte sobre los 

procesos contractuales 

gestionados por el área. 

H. Arias 

(Jefe de Seguridad y Salud 

Laboral) 

Media Reportes mensuales 

sobre el cumplimiento 

de la planificación 

Reportes mensuales 

18 Plantilla actualizada de 

la planificación 

Tener soporte sobre los 

procesos contractuales 

gestionados por el área. 

M. Noritz 

(Especialista de 

Comunicación) 

Media Reportes mensuales 

sobre el cumplimiento 

de la planificación 

Reportes mensuales 

19 Información para 

monitoreo de la 

planificación, 

presupuesto y compras 

Tener información para 

gestionar sus procesos de 

adquisición de bienes y 

servicios 

Usuarios de la aplicación 

(Todas las áreas) 

Media Reportes mensuales 

sobre el cumplimiento 

de la planificación, 

presupuesto y compras 

Reportes mensuales 
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Apéndice 6 Estructura de Desglose de Trabajo del proyecto 

1
Desarrollo informático para la elaboración, 

monitoreo y control de la planificación 

estratégica de GYELEC

1.1
Proceso de 

Planeación
1.2

Proceso de 

Diseño y Pruebas
1.3

Proceso de 

Implementación
1.4

Proceso de 

Monitoreo y control 
1.5

Proceso de 

Cierre 

1.1.1
Acta de constitución 

del proyecto

1.1.2
Plan de Gestión del 

Proyecto

1.2.1
Acta de estructura de 

diseño

1.2.2
Estructura y base de 

datos

1.2.3 Software desarrollado

1.5.1
Informe de lecciones 

aprendidas

1.3.2
Matriz de objetivos/ 

programas/proyectos

1.3.4
Plantilla de rubros y 

actividades

1.3.3
Usuarios 

Capacitados

1.4.1
Acta seguimiento y 

control de cambios

1.4.2
Acta de inspección de 

calidad

1.4.3
Reporte mensual de 

planificación

1.5.2
Informe final de la 

ejec. del proyecto

1.5.3
Lista de verificación 

de cierre de proyecto

1.5.4
Acta de cierre del 

proyecto
1.4.4

Reporte mensual de 

presupuesto

1.4.5
Reporte mensual de 

compras

1.4.6
Plantillas de cambios 

de información 

1.4.7 Reporte gerencial

1.2.8
Interfaz con el 

aplicativo HR

1.3.5
Plantilla línea base 

del aplicativo

1.2.4
Programas de 

mantenimiento 

1.2.5
Información de 

aplicativo HR migrado

1.2.6
Aplicativo instalado y 

configurado

1.2.7 Manual de Usuario

1.2.9 Pruebas del aplicativo

1.3.1
Procedimiento de 

Planificación Estrat.
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Apéndice 7 Cronograma del proyecto y Línea base del proyecto 

Calendario del proyecto 

 

 
 

Línea de tiempo del proyecto 

 
 

 

Actividades criticas del proyecto 

EDT Nombre de tarea 
1.3 Proceso de Implementación 

1.3.4    Plantilla de rubros y actividades 

1.3.5    Plantilla línea base del aplicativo 

1.4 Proceso de Monitoreo y Control 

1.4.1    Acta seguimiento y control de cambios 

1.4.7    Reporte gerencial 

1.5 Proceso de Cierre 

1.5.1    Informe de lecciones aprendidas 

1.5.2    Informe final de la ejecución del proyecto 

1.5.3    Lista de verificación de cierre de proyecto 

1.5.4    Acta de cierre del proyecto 
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Cronograma del proyecto y Línea base del proyecto 
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Apéndice 8 Estimación de recursos 

Estimación de recursos y duraciones 

ID. EDT Nombre 
Duración 

(días) 

Tipo 

Recurso 
Descripción Recurso 

Cantida

d 
Supuesto 

Base de 

Estimación 

01 1.1 Proceso de Planeación 32 Personal - - - - 

02 1.1.1 Acta de constitución del proyecto 4 Personal 

Patrocinador, Jefe de Proyecto, 

Equipo del Proyecto, Experto 

Programador, Experto de 

Presupuesto, Experto de Compras 

7 100% Costo M.O 

05 1.1.2 Plan de Gestión del Proyecto 30 Personal Jefe de Proyecto 1 100% Costo M.O 

06 1.2 Proceso de Diseño y Pruebas 41 Personal - - 100% - 

07 1.2.1 
Acta de definición de estructura de 

diseño 
1 Personal 

Patrocinador, Jefe de Proyecto, 

Equipo del Proyecto, Experto 

Programador, Experto de 

Presupuesto, Experto de Compras 

7 100% Costo M.O 

08 1.2.2 Estructura de base de datos 7 Personal Experto Programador 1 100% Costo M.O 

09 1.2.3 Software desarrollado 15 
Personal Experto Programador 1 100% Costo M.O 

Material licencia para software 1 - Precio 

10 1.2.4 Programas de mantenimiento 7 Personal Experto Programador 1 100% Costo M.O 

11 1.2.5 
Información de aplicativo HR 

migrado 
3 Personal Experto Programador 1 100% Costo M.O 

12 1.2.6 Aplicativo instalado y configurado 2 Personal Experto Programador 1 100% Costo M.O 

13 1.2.7 Manual de Usuario 4 Personal 
Experto Programador, Equipo del 

Proyecto. 
2 100% Costo M.O 

14 1.2.8 Interfaz con el aplicativo HR 1 Personal Experto Programador 1 100% Costo M.O 
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Estimación de recursos y duraciones 

ID. EDT Nombre 
Duración 

(días) 

Tipo 

Recurso 
Descripción Recurso 

Cantida

d 
Supuesto 

Base de 

Estimación 

15 1.2.9 Pruebas del aplicativo 1 Personal Experto Programador 1 100% Costo M.O 

16 1.3 Proceso de Implementación 10 Personal - - - - 

17 1.3.1 
Procedimiento Planificación 

Estratégica 
3 Personal 

Jefe de Proyecto, Equipo del 

Proyecto 
3 100% Costo M.O 

18 1.3.2 
Matriz de objetivos / programas / 

proyectos 
1 Personal 

Jefe de Proyecto, Equipo del 

Proyecto 
2 100% Costo M.O 

19 1.3.3 Usuarios Capacitados 3 Personal Equipo del Proyecto 2 100% Costo M.O 

20 1.3.4 Plantilla de rubros y actividades 1 Personal Equipo del Proyecto 1 100% Costo M.O 

21 1.3.5 Plantilla línea base del aplicativo 1 Personal Equipo del Proyecto 1 100% Costo M.O 

22 1.4 Proceso de Monitoreo y Control 8 Personal -  100% Costo M.O 

23 1.4.1 
Acta seguimiento y control de 

cambios 
1 Personal 

Jefe de Proyecto, Equipo del 

Proyecto 
3 100% Costo M.O 

24 1.4.2 Acta de inspección de calidad 1 Personal Equipo del Proyecto 1 100% Costo M.O 

25 1.4.3 Reporte mensual de planificación 1 Personal Equipo del Proyecto 1 100% Costo M.O 

26 1.4.4 Reporte mensual de presupuesto 1 Personal Experto de Presupuesto 1 100% Costo M.O 

27 1.4.5 Reporte mensual de compras 1 Personal Experto de Compras 1 100% Costo M.O 

28 1.4.6 
Plantillas de cambios de 

información 
2 Personal 

Equipo del Proyecto,  Experto de 

Presupuesto 
2 10% Costo M.O 

29 1.4.7 Reporte gerencial 4 Personal Equipo del Proyecto 1 100% Costo M.O 

30 1.5 Proceso de Cierre 4 Personal -  100% Costo M.O 

31 1.5.1 Informe de lecciones aprendidas 1 Personal Jefe del Proyecto 1 100% Costo M.O 
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Estimación de recursos y duraciones 

ID. EDT Nombre 
Duración 

(días) 

Tipo 

Recurso 
Descripción Recurso 

Cantida

d 
Supuesto 

Base de 

Estimación 

32 1.5.2 
Informe final de la ejecución del 

proyecto 
2 Personal Equipo del Proyecto 2 100% Costo M.O 

33 1.5.3 
Lista de verificación de cierre de 

proyecto 
1 Personal Equipo del Proyecto 2 100% Costo M.O 

34 1.5.4 Acta de cierre del proyecto 1 Personal Jefe del Proyecto 1 100% Costo M.O 
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Apéndice 9 Línea Base de Costos y Presupuesto del Proyecto 

 

no m b re  d e l 

re c urs o
unid a d e s

c a nt id a d  

ho ra s

c o s t o   

unit a rio
c o s t o  t o t a l

no m b re  d e l 

re c urs o
unid a d e s c a nt id a d

c o s t o  

unit a rio

c o s t o  

t o t a l
c o s t o  t o t a l

B. Lopez hh 8 8.44$       67.52$                - - - - - -

L. Nacipucha hh 8 8.44$       67.52$                - - - - - -

N. Bayona hh 8 16.59$     132.72$              - - - - - -

P. Soriano hh 8 23.03$     184.24$              - - - - - -

T. Reyes hh 8 11.25$     90.00$                - - - - - -

X. Argudo hh 8 9.84$       78.72$                - - - - - -

X. Montesdeoca hh 8 20.81$     166.48$              - - - - - -

X. Montesdeoca hh 500 20.81$     10,405.00$         - - - - - -

L. Nacipucha hh 12 8.44$       101.28$              - - - - - -

T. Reyes hh 12 11.25$     135.00$              - - - - - -

B. Lopez hh 4 8.44$       33.76$                - - - - - -

L. Nacipucha hh 4 8.44$       33.76$                - - - - - -

N. Bayona hh 4 16.59$     66.36$                - - - - - -

P. Soriano hh 4 23.03$     92.12$                - - - - - -

T. Reyes hh 4 11.25$     45.00$                - - - - - -

X. Argudo hh 4 9.84$       39.36$                - - - - - -

X. Montesdeoca hh 4 20.81$     83.24$                - - - - - -

1.2.2 Estructura de base de datos X. Argudo hh 56 9.84$       551.04$              - - - - - -

1.2.3 Software desarrollado X. Argudo hh 60 9.84$       590.40$              Software costo 1 4,200.00$  4,200.00$  -

1.2.4 Programas de mantenimiento X. Argudo hh 28 9.84$       275.52$              - - - - - -

1.2.5 Información de aplicativo HR 

migrado

X. Argudo hh 12 9.84$       118.08$              - - - - - -

1.2.6 Aplicativo instalado y 

configurado

X. Argudo hh 8 9.84$       78.72$                - - - - - -

X. Argudo hh 16 9.84$       157.44$              - - - - - -

L. Nacipucha hh 16 8.44$       135.04$              - - - - - -

1.2.8 Interfaz con el aplicativo HR X. Argudo hh 8 9.84$       78.72$                - - - - - -

1.2.9 Pruebas del aplicativo X. Argudo hh 8 9.84$       78.72$                - - - - - -

L. Nacipucha hh 12 8.44$       101.28$              - - - - - -

X. Montesdeoca hh 12 20.81$     249.72$              - - - - - -

1.3.2 Matriz de objetivos 

/programas/proyectos

L. Nacipucha hh 2 8.44$       16.88$                - - - - - -

L. Nacipucha hh 12 8.44$       101.28$              - - - - - -

T. Reyes hh 12 11.25$     135.00$              - - - - - -

Tipo de Recurso: 

Máquinas o No consumibles

Acta de constitución del 

proyecto

1.1.1

EDT Actividad

Tipo de Recurso:

Personal

Tipo de Recurso: 

Materiales o  Consumibles

Plan de Gestión del Proyecto1.1.2

Acta de definición de 

estructura de diseño

1.2.1

Usuarios Capacitados1.3.3

1.3.1 Procedimiento Planificación 

Estratégica

Manual de Usuario1.2.7
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no m b re  d e l 

re c urs o
unid a d e s

c a nt id a d  

ho ra s

c o s t o   

unit a rio
c o s t o  t o t a l

no m b re  d e l 

re c urs o
unid a d e s c a nt id a d

c o s t o  

unit a rio

c o s t o  

t o t a l
c o s t o  t o t a l

1.3.4 Plantilla de rubros y 

actividades

T. Reyes hh 8 11.25$     90.00$                - - - - - -

1.3.5 Plantilla línea base del 

aplicativo

T. Reyes hh 8 11.25$     90.00$                - - - - - -

1.4.1 Acta seguimiento y control de 

cambios

L. Nacipucha hh 120 8.44$       1,012.80$           - - - - - -

1.4.2 Acta de inspección de calidad T. Reyes hh 208 11.25$     2,340.00$           - - - - - -

1.4.3 Reporte mensual de 

planificación

L. Nacipucha hh 8 8.44$       67.52$                - - - - - -

1.4.4 Reporte mensual de 

presupuesto

N. Bayona hh 8 16.59$     132.72$              - - - - - -

1.4.5 Reporte mensual de compras B. Lopez hh 8 8.44$       67.52$                - - - - - -

L. Nacipucha hh 21.6 8.44$       182.30$              - - - - - -

N. Bayona hh 21.6 16.59$     358.34$              - - - - - -

1.4.7 Reporte gerencial L. Nacipucha hh 8 8.44$       67.52$                - - - - - -

1.5.1 Informe de lecciones 

aprendidas

X. Montesdeoca hh 8 20.81$     166.48$              - - - - - -

L. Nacipucha hh 16 8.44$       135.04$              - - - - - -

T. Reyes hh 16 11.25$     180.00$              - - - - - -

L. Nacipucha hh 8 8.44$       67.52$                - - - - - -

T. Reyes hh 8 11.25$     90.00$                - - - - - -

1.5.4 Acta de cierre del proyecto X. Montesdeoca hh 8 20.81$     166.48$              - - - - - -

1353.2 19,704.17$         4,200.00$  

23,904.17$                               

1,810.50$                                 

25,714.67$                             

1.4.6

Tipo de Recurso: 

Máquinas o No consumiblesEDT Actividad

Tipo de Recurso:

Personal

Tipo de Recurso: 

Materiales o  Consumibles

SUBTOTAL

Reserva de Contingencia

LINEA BASE DE COSTOS - TOTAL

Informe final de la ejecución 

del proyecto

1.5.2

Lista de verificación de cierre 

de proyecto

1.5.3

Plantillas de cambios de 

información
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Presupuesto del proyecto – Fase y Entregable 

Proyecto Fase Entregable Monto $ 

D
es

ar
ro

ll
o

 i
n
fo

rm
át

ic
o
 p

ar
a 

la
 e

la
b
o
ra

ci
ó
n
, 

m
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 c
o
n
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e 
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 p

la
n
if

ic
ac

ió
n

 e
st

ra
té

g
ic

a 
d

e 
G

Y
E

L
E

C
 1.1 Proceso de Planeación 

Acta de constitución   $       1,273.20      

Plan de Gestión del Proyecto  $     10,155.28      

Total Fase  $    11,428.48    

1.2 
Proceso de Diseño y 

Pruebas 

Acta de definición de estructura de 
diseño 

 $          393.60      

Estructura de base de datos  $          551.04      

Software desarrollado  $       4,790.40      

Programas de mantenimiento  $          275.52      

Información de aplicativo HR 

migrado 
 $          118.08      

Aplicativo instalado y configurado  $            78.72      

Manual de Usuario  $          292.48      

Interfaz con el aplicativo HR  $            78.72      

Pruebas del aplicativo  $            78.72      

Total Fase  $      6,657.28    

1.3 
Proceso de 

Implementación 

Procedimiento Planificación 

Estratégica 
 $          351.00      

Matriz de 
objetivos/programas/proyectos 

 $            16.88      

Usuarios Capacitados  $          236.28      

Plantilla de rubros y actividades  $            90.00      

Plantilla línea base del aplicativo  $            90.00      

Total Fase  $         784.16    

1.4 
Proceso de Monitoreo y 

Control 

Acta seguimiento y control de 

cambios 
 $       1,012.80      

Acta de inspección de calidad  $       2,340.00      

Reporte mensual de planificación  $            67.52      

Reporte mensual de presupuesto  $          132.72      

Reporte mensual de compras  $            67.52      

Plantillas de cambios de 

información 
 $          540.65      

Reporte Gerencial  $            67.52      

Total Fase  $      4,228.73    

1.5 Proceso de Cierre 

Informe de lecciones aprendidas  $          166.48      
Informe final de la ejecución del 
proyecto 

 $          315.04      

Lista de verificación de cierre de 

proyecto 
 $          157.52      

Acta de cierre del proyecto  $          166.48      

Total Fase  $         805.52    

TOTAL FASES  $         23,904.17  

Reserva de Contingencia  $            1,810.50  

Reserva de Gestión  $               239.04  

Gestión de Riesgos  $               100.00  

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO  $  26,053.71  
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Presupuesto del proyecto – Fase y Tipo de Recurso 

Proyecto Fase 
Tipo de 

Recurso 
Monto $ 

D
es

ar
ro

ll
o
 i

n
fo

rm
át

ic
o
 p

ar
a 

la
 e

la
b
o
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, 
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e 
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n
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g
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a 
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 a
lc
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d
e 

G
Y

E
L

E
C

 

1.1 Proceso de Planeación 

B. López  $            67,52      

L. Nacipucha  $          168,80      

N. Bayona  $          132,72      

P. Soriano   $          184,24      

T. Reyes  $          225,00      

X. Argudo  $            78,72      

X. Montesdeoca  $     10.571,48      

Total Fase  $    11.428,48    

1.2 Proceso de Diseño y Pruebas 

B. López  $            33,76      

L. Nacipucha  $          168,80      

N. Bayona  $            66,36      

P. Soriano   $            92,12      

T. Reyes  $            45,00      

X. Argudo  $       1.968,00      

X. Montesdeoca  $            83,24      

Software  $       4.200,00      

Total Fase  $      6.657,28    

1.3 Proceso de Implementación 

L. Nacipucha  $          219,44      

T. Reyes  $          315,00      

T. Reyes  $          249,72      

Total Fase  $         784,16    

1.4 
Proceso de Monitoreo y 

Control 

B. López  $            67,52      

L. Nacipucha  $       1.330,15      

N. Bayona  $          491,06      

T. Reyes  $       2.340,00      

Total Fase  $      4.228,73    

1.5 Proceso de Cierre 

L. Nacipucha  $          202,56      

T. Reyes  $          270,00      

X. Montesdeoca  $          332,96      

Total Fase  $         805,52    

TOTAL FASES  $      23.904,17  

Reserva de Contingencia $        1810,50 

Reserva de Gestión  $           239,04  

Gestión de Riesgos  $          100,00  

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO  $26.053,71  
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Curva S 

 

 
Fuente: Desarrollo propio 
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Apéndice 10 Lista de verificación de calidad 

 
 

Software desarrollado
Desarrollo del 100% del aplicativo para la gestión de la 

planificación estratégica de GYELEC.

Programas de mantenimiento
Cumplimiento del 100% de la creación del módulo de 

mantenimiento de la aplicación

Información de aplicativo HR migrado
Migración del 100% de la información de la aplicación 

HR al aplicativo para la gestión de la planificación 

estratégica de GYELEC.

Aplicativo instalado y configurado
Aplicativo puesto en ambiente de producción y que se 

encuentre 100% funcional.

Usuarios Capacitados Usuarios de la aplicación 100% capacitados.

Manual de usuario de la aplicación aprobado.

Interfaz con el aplicativo HR
Realización del 100% del interfaz de la aplicacaión HR al 

aplicativo para la gestión de la planificación estratégica 

de GYELEC.

Pruebas del aplicativo Realización del 100% de las pruebas del aplicativo.

Procedimiento Planificación Estratégica Procedimiento de planificación estratégica aprobado.

Matriz de objetivos /programas/proyectos
Cumplimiento del 100% del desarrollo de la matriz de 

objetivos/programas/proyectos de la planificación 

estratégica.

1.3.1

1.3.2

1.3.3

Manual de Usuario

1.2.8

1.2.9

1.1.1

1.1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

JEFE DE PROYECTO: X. Montesdeoca FECHA: 2016.06.28

LISTA VERIFICACIÓN DE CALIDAD FOR.GYC.01

PROYECTO:

Modelo de gestión de desarrollo informático para la 

elaboración, monitoreo y control de la planificación 

estratégica 

COD. 

PROYECTO:
P01

EDT SI NOENTREGABLE CRITERIO DE ACEPTACIÓN

1.3.4 Plantilla de rubros y actividades
Cumplimiento del 100% del desarrollo de la plantilla de 

rubros y actividades de la planificación estratégica

Acta de constitución del proyecto
Acta de Constitución debe detallar la información básica, 

alcance y los objetivos del proyecto y estos deben estar 

100% alineados a los objetivos estratégicos de GYELEC.

Plan de Gestión del Proyecto
Cumplimiento con el 100% de las especificaciones y 

diseños definidos en el plan de gestión del proyecto.

Acta de definición de estructura de diseño
Definición del 100% de la estructura requerida para el 

diseño de la aplicación

Estructura de base de datos
Cumplimiento del 100% de la estructura de base de datos 

definidos para el aplicativo.

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7
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Generación de reporte que incluya el 100% de la 

información de ejecución física de las actividades de la 

planificación estratégica

Reporte mensual de presupuesto
Generación de reporte que incluya el 100% de la 

información de ejecución presupuestaria de las 

actividades de la planificación estratégica

Reporte mensual de compras
Generación de reporte que incluya el 100% de la 

información de ejecución de los procesos de contrat. de 

las actividades de la planif. estratégica.

Plantillas de cambios de información
Generación de plantilla que incluya el 100% de los 

cambios requeridos por los usuarios de las actividades 

de la planificación estratégica

Reporte gerencial
Generación de reporte que incluye el 100% de la 

información de la planificación, presupuestaria y de 

compras de las actividades de la planif. estratégica

1.4.6

1.4.7

1.5.3

1.5.4

1.5.1

1.5.2

Informe de lecciones aprendidas
Elaboración de informe que incluya el 100% de las 

lecciones aprendidas del  proyecto, para ser 

consideradas en futuros desarrollos informáticos

Informe final de la ejecución del proyecto
Elaboración de informe que incluya el 100% de la 

información sobre la ejecución del proyecto

Lista de verificación de cierre de proyecto
Verificación del cumplimiento del 100% de los 

entregables del proyecto

Acta de cierre del proyecto Cumplimiento del 100% del proyecto

JEFE DE PROYECTO PATROCINADOR

OBSERVACIONES

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5

1.3.5

1.4.1

NOEDT ENTREGABLE SI

Plantilla línea base del aplicativo
Cumplimiento del 100% del desarrollo de la plantilla de 

línea base de la planificación estratégica

Acta seguimiento y control de cambios
Generación de acta que incluye el 100% de las acciones 

de seguimiento y control del proyecto

Acta de inspección de calidad
Generación de acta que incluya el 100% de las 

novedades de calidad del cumplimiento de los requisitos 

del proyecto

Reporte mensual de planificación
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Apéndice 11 Descripción de Roles del Proyecto 

NOMBRE DEL ROL 

Gerente 

OBJETIVOS DEL ROL:  

Es la persona que patrocina el proyecto, es el principal interesado en el éxito del proyecto, 

y por tanto la persona que apoya, soporta, y defiende el proyecto. 

RESPONSABILIDADES:  

- Asegurar que los objetivos del proyecto se encuentren alineados con los objetivos del 

GYELEC. 

- Dar dirección al más alto nivel del proyecto. 

- Aprobar el Caso de Negocio. 

- Aprobar el Acta de Constitución. 

- Aprobar la petición de cambios en el Proyecto. 

- Aprobar el Plan de Proyecto. 

- Aceptar los entregables. 

- Aprobar el cierre del proyecto. 

FUNCIONES:  

- Comunicar la visión y el alcance del proyecto. 

- Conseguir los recursos económicos. 

- Iniciar el proyecto. 

- Aprobar la planificación del proyecto. 

- Monitorear el estado general del proyecto. 

- Gestionar el Control de Cambios del proyecto. 

- Asignar recursos al proyecto. 

- Ayudar en la solución de problemas y superación de obstáculos del proyecto. 

NIVELES DE AUTORIDAD:  

- Decide sobre recursos humanos y materiales asignados al proyecto. 

- Decide sobre modificaciones a las líneas base del proyecto. 

- Decide sobre modificaciones en los requerimientos(agregar/quitar) 

- Decide sobre planes y programas del proyecto. 

REPORTA A:  

- n/a 

SUPERVISA A:  

- Patrocinador - Subgerente de G. Organizacional 

REQUISITOS DEL ROL:  

CONOCIMIENTOS:  

Administración y gestión 

Leyes, gobierno y jurisprudencia 

Planificación estratégicas 

MS Office  

Gobierno por Resultados (GPR) 
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HABILIDADES:  

Manejo de recursos humanos  

Monitoreo y control  

Asertividad / firmeza  

Instrucción  

Manejo de recursos financieros  

Pensamiento analítico  

Evaluación de sistemas organizacionales  

Orientación / asesoramiento  

EXPERIENCIA: 
5 años  

En cargos similares 
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NOMBRE DEL ROL 

Patrocinador - Subgerente de G. Organizacional 

OBJETIVOS DEL ROL:  

Garantizar a la empresa que en todas las decisiones estratégicas tendrá una clara visión de 

la cartera de proyectos. 

RESPONSABILIDADES:  

- Definir las directrices de .la Subgerencia de Gestión Organizacional  

- Manejo de la cartera de proyectos. 

- Seguimiento de los resultados de los proyectos. 

FUNCIONES:  

- Supervisar a todo el personal del área, además de monitorear su desempeño al brindar 

los servicios a la cartera de proyectos.   

- Crear metas y objetivos para el área, lo que incluye un presupuesto operativo anual.  

- Brindar capacitación acerca de las políticas y procedimientos para todo personal del 

área.  

- Incentivar al personal para que mantengan actualizados sus conocimientos. 

NIVELES DE AUTORIDAD:  

- Decide sobre los tiempos y recursos a dedicar para el desarrollo del proyecto. 

- Influye sobre el plan del proyecto. 

REPORTA A:  

- Gerente 

SUPERVISA A:  

- Jefe de Proyecto 

REQUISITOS DEL ROL:  

CONOCIMIENTOS:  

Planificación estratégica  

Balanced scorecard  

Indicadores de gestión  

Gestión de procesos  

MS Office  

Gobierno por Resultados (GPR) 

HABILIDADES:  

Planificación  

Evaluación de sistemas organizacionales  

Pensamiento analítico  

Organización de sistemas  

Monitoreo y control  

Evaluación de soluciones  

Evaluación de sistemas organizacionales  

EXPERIENCIA: 
5 años  

En cargos similares 
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NOMBRE DEL ROL 

Jefe de Proyecto 

OBJETIVOS DEL ROL:  

Es la persona que gestiona el proyecto, es el principal responsable del éxito del proyecto, 

y por tanto la persona que asume el liderazgo y la administración de los recursos del 

proyecto para lograr los objetivos fijados por el patrocinador. 

RESPONSABILIDADES:  

- Seguimiento y control del proyecto 

- Implantación del proyecto. 

FUNCIONES:  

- Elaborar el Caso de Negocio 

- Elaborar el Acta de Constitución 

- Elaborar el Plan del Proyecto  

- Elaborar Informe de Estado del Proyecto 

- Difundir los informes de desempeño 

- Elaborar documentos de cierre del proyecto 

- Realizar la gestión y ejecución de los proyectos durante las etapas del proyecto. 

- Coordinar la elaboración del plan de trabajo. 

- Informar oportunamente el estado de avance, riesgos que se presentan y retrasos que 

pudieran surgir. 

- Informar sobre novedades en los informes de planificación estratégica. 

- Responsable de revisar la propuesta tecnológica que satisfaga la necesidad del Usuario. 

NIVELES DE AUTORIDAD:  

- Decide sobre la planificación detallada del proyecto 

- Decide sobre la información y entregables del proyecto 

REPORTA A:  

- Patrocinador – Subgerente de G. Organizacional 

SUPERVISA A:  

- Miembro de Equipo de Proyecto 

REQUISITOS DEL ROL:  

CONOCIMIENTOS:  

Planificación estratégica  

Gestión organizacional  

Gestión de calidad  

Normativas y reglamentos internos  

MS Office  

Gobierno por Resultados (GPR) 

HABILIDADES:  

Organización de sistemas 

Evaluación de sistemas organizacionales 

Planificación 

Pensamiento conceptual 

Monitoreo y control 

EXPERIENCIA: 
4 años  

En cargos similares 
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NOMBRE DEL ROL 

Miembro Equipo de Proyecto 

OBJETIVOS DEL ROL:  

Coordinar las actividades en las etapas del proyecto, así como, mantener y alinear la 

información con el Experto de Presupuesto y Experto de Compras. 

RESPONSABILIDADES:  

- Seguimiento y control del proyecto 

- Coordinar las actividades del proyecto. 

FUNCIONES:  

- Participar en la elaboración de los entregables del proyecto. 

- Responsable del informe del estado del proyecto. 

- Coordinar reuniones semanales. 

- Dar seguimiento al plan de trabajo. 

- Informar sobre novedades en los informes de planificación estratégica. 

- Informar oportunamente el estado de avance, riesgos que se presentan y retrasos que 

pudieran surgir. 

NIVELES DE AUTORIDAD:  

- No toma decisiones 

REPORTA A:  

- Jefe del Proyecto 

SUPERVISA A:  

- n/a 

REQUISITOS DEL ROL:  

CONOCIMIENTOS:  

Planificación estratégica  

Gestión de procesos  

MS Office  

Gobierno por Resultados (GPR) 

HABILIDADES:  

Organización de sistemas  

Evaluación de soluciones  

Aprendizaje activo  

Síntesis / reorganización  

Identificación de problemas  

Control de operaciones  

Monitoreo y control  

Asertividad / firmeza  

EXPERIENCIA: 
3 años  

En cargos similares 
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NOMBRE DEL ROL 

Experto de Planificación 

OBJETIVOS DEL ROL:  

Determinar las directrices de planificación estratégica. 

RESPONSABILIDADES:  

- Mantener actualizados las directrices de planificación estratégica. 

- Informar sobre novedades en los informes de planificación estratégica. 

FUNCIONES:  

- Definir directrices de planificación 

- Comunicar cambios o requerimientos de la Gerencia General 

NIVELES DE AUTORIDAD:  

- No toma decisiones 

REPORTA A:  

- Patrocinador 

SUPERVISA A:  

- n/a 

REQUISITOS DEL ROL:  

CONOCIMIENTOS:  

Planificación estratégica  

Gestión de procesos  

MS Office  

Gobierno por Resultados (GPR) 

HABILIDADES:  

Organización de sistemas  

Evaluación de soluciones  

Aprendizaje activo  

Síntesis / reorganización  

Identificación de problemas  

Control de operaciones  

Monitoreo y control  

Asertividad / firmeza  

EXPERIENCIA: 
3 años  

En cargos similares 
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NOMBRE DEL ROL 

Experto de Compras 

OBJETIVOS DEL ROL:  

Determinar las directrices del plan anual de compras 

RESPONSABILIDADES:  

- Mantener actualizados las directrices de plan anual de compras. 

- Informar sobre novedades en los informes de compras. 

FUNCIONES:  

- Participar en la elaboración de los entregables del proyecto. 

- Responsable del informe del estado del proyecto. 

- Informar oportunamente sobre riesgos que se presentan y retrasos que pudieran surgir. 

NIVELES DE AUTORIDAD:  

- No toma decisiones 

REPORTA A:  

- Jefe de Proyecto 

SUPERVISA A:  

- n/a 

REQUISITOS DEL ROL:  

CONOCIMIENTOS:  

Contratación pública  

Normativa y reglamentos internos  

Importaciones  

Comercio exterior  

MS Office  

HABILIDADES:  

Pensamiento analítico  

Planificación  

Organización de la información  

Generación de ideas  

EXPERIENCIA: 
3 años  

En cargos similares 
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NOMBRE DEL ROL 

Experto de Presupuesto 

OBJETIVOS DEL ROL:  

Determinar las directrices del presupuesto 

RESPONSABILIDADES:  

- Mantener actualizados las directrices de presupuesto 

- Informar sobre novedades en los informes de presupuesto. 

FUNCIONES:  

- Participar en la elaboración de los entregables del proyecto. 

- Responsable del informe del estado del proyecto. 

- Informar oportunamente sobre riesgos que se presentan y retrasos que pudieran surgir. 

NIVELES DE AUTORIDAD:  

- No toma decisiones 

REPORTA A:  

- Jefe de Proyecto 

SUPERVISA A:  

- n/a 

REQUISITOS DEL ROL:  

CONOCIMIENTOS:  

Contratación pública  

Presupuesto  

Contabilidad  

Finanzas MS Office    

HABILIDADES:  

Orientación / asesoramiento  

Destreza matemática  

Monitoreo y control  

Organización de la información  

Generación de ideas  

Evaluación de soluciones  

EXPERIENCIA: 
3 años  

En cargos similares 
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NOMBRE DEL ROL 

Experto de Programador 

OBJETIVOS DEL ROL:  

Identificar las necesidades y objetivos de la aplicación, desarrollar  la estructura del 

software, documentar la funcionalidad del sistema, el rendimiento requerido. 

RESPONSABILIDADES:  

- Elaborar Modelo de Datos 

- Definir y documentar vistas 

- Diseñar la aplicación (TI) 

- Realizar Modelado de la BD y Datawarehouse 

- Diseñar interfaces 

- Programar Interfaz de usuario 

- Definir y ejecutar pruebas del SW 

- Elaborar y aprobar informe de rendimiento 

- Elaborar y aprobar informe de pruebas de funcionalidad 

- Elaborar cronograma de ejecución 

- Realizar pase a producción 

- Elaborar informe de ejecución 

- Elaborar procedimiento de soporte 

- Elaborar informe de soporte 

- Elaborar informe mensual de registro de información 

FUNCIONES:  

- Desarrollar la aplicación informática. 

- Verificar la funcionalidad de la aplicación informática. 

- Ayudar en solución de problemas que puedan presentarse en la ejecución del proyecto. 

NIVELES DE AUTORIDAD:  

- No toma decisiones 

REPORTA A:  

- Jefe de Proyecto 

SUPERVISA A:  

- n/a 

REQUISITOS DEL ROL:  

CONOCIMIENTOS:  

Software y sistemas informáticos  

Adm. de software y aplicaciones tecnológicas 

Administración de proyectos  

Comunicaciones y redes 

Telecomunicaciones  

Seguridad Informática 

Base de datos 
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HABILIDADES:  

Comprobación  

Diseño de tecnología 

Generación de ideas  

Identificación de problemas 

Monitoreo y control  

Mantenimiento de equipos  

EXPERIENCIA: 
3 años  

En cargos similares 
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NOMBRE DEL ROL 

Responsable Planificación 

OBJETIVOS DEL ROL:  

Apoyar a las actividades del equipo de proyecto con los usuarios. 

RESPONSABILIDADES:  

- Informar las necesidades y objetivos de los usuarios. 

FUNCIONES:  

- Participar en la elaboración de los entregables del proyecto. 

- Participar en el elaboración del acta de constitución del proyecto. 

- Participar en el diseño de la aplicación. 

- Participar en la ejecución del proyecto. 

NIVELES DE AUTORIDAD:  

- Decide sobre los requerimientos necesarios para el desarrollo de la aplicación. 

REPORTA A:  

- Jefe de Proyecto 

SUPERVISA A:  

- Usuario Planificación 

REQUISITOS DEL ROL:  

CONOCIMIENTOS:  

Contratación  pública  

Conocimiento del negocio 

Planificación estratégica 

MS Office  

HABILIDADES:  

Orientación / asesoramiento  

Liderazgo 

Monitoreo y control  

Trabajo en equipo. 

Habilidad en la comunicación  

EXPERIENCIA: 
3 años  

En cargos similares 
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NOMBRE DEL ROL 

Usuario Planificación 

OBJETIVOS DEL ROL:  

Apoyar a las actividades del Responsable Planificación. 

RESPONSABILIDADES:  

- Informar las necesidades y objetivos como usuarios 

FUNCIONES:  

- Participar en el elaboración del acta de constitución del proyecto. 

- Participar en la ejecución del proyecto. 

NIVELES DE AUTORIDAD:  

- No toma decisiones 

REPORTA A:  

- Responsable Planificación 

SUPERVISA A:  

- n/a 

REQUISITOS DEL ROL:  

CONOCIMIENTOS:  

Contratación  pública  

Conocimiento del negocio 

Planificación estratégica 

MS Office  

HABILIDADES:  n/a  

EXPERIENCIA: 
2 años  

En cargos similares 
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Apéndice 12 Matriz de adquisición del personal del proyecto 

ROL 
TIPO DE 

ADQUISICIÓN 

FUENTE DE 

ADQUISICIÓ

N 

MODALIDAD 

DE 

ADQUISICIÓN 

LOCAL DE 

TRABAJO 

ASIGNADO 

FECHA DE 

INICIO DE 

RECLUTAMIEN

TO 

FECHA 

REQUERIDA DE 

DISPONIBILIDA

D DE PERSONAL 

COSTO DE 

RECLUTAMIE

NTO 

APOYO 

DE ÁREA 

DE 

RRHH 

Patrocinador Preasignación GYELEC --- GYELEC --- --- Ninguno Ninguno 

Jefe de 

proyecto 
Preasignación GYELEC 

Decisión del 

Patrocinador 
GYELEC --- 02.06.2016 Ninguno Ninguno 

Miembro de 

equipo del 

proyecto 

Preasignación GYELEC 

Decisión del 

Jefe de 

Proyecto 

GYELEC --- 02.06.2016 Ninguno Ninguno 

Experto 

Planificación 
Preasignación GYELEC 

Decisión del 

Jefe de 

Proyecto 

GYELEC --- 02.06.2016 Ninguno Ninguno 

Experto 

Compras 
Preasignación GYELEC 

Decisión del 

Jefe de 

Proyecto 

GYELEC --- 02.06.2016 Ninguno Ninguno 

Experto 

Presupuesto 
Preasignación GYELEC 

Decisión del 

Jefe de 

Proyecto 

GYELEC --- 02.06.2016 Ninguno Ninguno 

Experto 

Programador 
Preasignación GYELEC 

Decisión del 

Patrocinador 
GYELEC --- 02.06.2016 Ninguno Ninguno 

Responsable 

Planificación 
Preasignación GYELEC 

Decisión del 

Patrocinador 
GYELEC --- 02.06.2016 Ninguno Ninguno 

Usuario 

Planificación 
Preasignación GYELEC 

Decisión del 

Responsable 

Planificación 

GYELEC --- 02.06.2016 Ninguno Ninguno 
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Apéndice 13 Diagramas de Carga del Personal 

CRONOGRAMAS E HISTOGRAMAS DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL PROYECTO:  

RECURSO: GERENTE 

 

 
 

RECURSO: PATROCINADOR – SUBGERENTE DE G. ORGANIZACIONAL 

 

 
 



 

Modelo de gestión de desarrollo informático para la elaboración, monitoreo y 

control de la planificación estratégica de GYELEC 

  

Gerencia de Proyectos           159 

 

RECURSO: JEFE DE PROYECTO 

 

 
 

RECURSO: MIEMBRO DE EQUIPO DEL PROYECTO 
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RECURSO: EXPERTO PLANIFICACIÓN 

 

 
 

RECURSO: EXPERTO COMPRAS 

 

 
 

 

 

 



 

Modelo de gestión de desarrollo informático para la elaboración, monitoreo y 

control de la planificación estratégica de GYELEC 

  

Gerencia de Proyectos           161 

 

RECURSO: EXPERTO PRESUPUESTO 

 

 
 

RECURSO: EXPERTO PROGRAMADOR 
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RECURSO: RESPONSABLE PLANIFICACIÓN 

 

 
 

RECURSO: USUARIO PLANIFICACIÓN 
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Apéndice 14  Evaluación de competencias personales 

 

JEFE DE PROYECTO: X. Montesdeoca FECHA: 2016.06.28

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS PERSONALES FOR.GYC.03

PROYECTO:

Modelo de gestión de desarrollo informático 

para la elaboración, monitoreo y control de la 

planificación estratégica 

COD. 

PROYECTO:
P01

Escucha activamente, entendiendo los

contenidos implícitos y explícitos de la

comuniccación con los interesados

Mantiene la comunicación formal e

informal distribuyendo la información de

forma efectiva.

Asegura la calidad de la comunicaión,

proporcionando información efectiva y

precisa

RELACIÓN CON EL EVALUADO (MARCAR CON UNA X)

COMPETENCIAS PERSONALES

5 

(SIEMPRE)

1 

(NUNCA)

2 

(POCO)

3 

(MEDIANA

MENTE)

4 

(HABITUAL

MENTE)

CALIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN

1. COMUNICACIÓN: INTERCAMBIA CON EFICIENCIA, INFORMACIÓN APROPIADA Y RELEVANTE CON

LOS INTERESADOS, USANDO MÉTODOS APROPIADOS.

DATOS DEL EVALUADO

NOMBRE

ÁREA

CARGO

DATOS DEL EVALUADOR

AUTOEVALUACIÓN

COLEGA

JEFE

SUPERVISADO

CLIENTE

Adapta la comunicación según el

auditorio al que se dirige, utilizando

métodos adecuados de comunicación.
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5. EFECTIVIDAD: PRODUCE RESULTADOS DESEADOS USANDORECURSOS, HERRAMIENTAS Y

TÉCNICAS APROPIADAS DENTRO DE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO.

Resuelve lso problemas el proyecto,

utilizando ténicas efectivas para

solucionarlos.

Construye y mantiene relaciones

efectivas, estableciendo confianza con

los interesados del proyecto.

2. LIDERAZGO: GUÍA, INSPIRA Y MOTIVA AL EQUIPO, Y A OTROS INTERESADOS DEL PROYECTO PARA

GESTIONAR Y SUPERAR PROBLEMAS DE FORMA EFECTIVA, LOGRANDO LOS OBJETIVOS DEL

PROYECTO.
Crea un ambiente de equipo, que

promueve el alto rendimiento, animando

constatemente el trabajo en conjunto.

Asume la responsabilidad por los

entregables del proyecto, demostrando

su compromiso.
Usa las habilidades de influencia

cuando las requiere, aplicando técnicas

apropiadas para influir en cada

intersado.
3. GESTIÓN: ADMINISTRA EFECTIVAMENTE EL PROYECTO A TRAVÉS DEL USO Y LA IMPLEMENTACIÓN 

DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANAICEROS, MATERIALES, INTELECTUALES E INTANGIBLES.

Construye y gestiona el equipo de

proyecto de forma efectiva.

Resuelve conflictos con la participación

del grupo de interesados del proyecto.

Organiza la información del proyecto

enfatizando en los niveles apropiados

de detalle.

Planifica y gestiona de una manera

organizada el proyecto para que sea

exitoso.

4. HABILIDAD COGNITIVA: APLICA UNA APROPIADA OPINIÓN, CRITERIO Y JUICIO PARA DIRIGIR CON

EFICACIA UN PROYECTO, DENTRO DE UN AMBIENTE CAMBIANTE.

Tiene una visión integral del proyecto,

entendiendo las necesidades e

intereses de lso interesados.

Resuelve dudas y soluciona problemas,

simplificando las complejidades del

proyecto para un mejor análisis

Usa las herramienty técnicas

apropiadas en gestión de proyectos.

Busca oportunidades de mejorar los

resultados del proyecto.
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Mantiene el compromiso, la motivación

y el soporte de los interesados del

proyecto.

Usa la asertividad cuando es preciso,

previniendo la discusión destructiva.

Modifica su forma de trabajar según las

necesidades del proyecto, mostrandose

flexible ante los cambios.

6. PROFESIONALISMO: TIENE UN COMPORTAMIENTO ÉTICO, GUIADO POR LA RESPONSABILIDAD,

RESPETO, JUSTICIA Y HONESTIDAD EN LA PRÁCTICA DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS.

Demuestra su compromiso con el

proyecto, haciendo a veces sacrificios

para que sea exitoso.

Actúa respetando la ética e integridad,

conduciéndose dentro de un sistema

reconocido de estámdares éticos.

Trta las adversidades personales y de

equipo de una manera apropiada,

conservando su autocontrol en

situaciones en donde se requiere la

calma.

Muestra capacidad para gestionar

personal diverso, respetando sus

diferencias personales, éticas y

culturales.

¿QUÉ LE SUGERIRÍA A LA PERSONA EN REFERENCIA PARA MEJORAR SUS 

COMPETENCIAS PERSONALES?

SUGERENCIAS

SÍRVASE INDICAR ALGUNAS FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA SOBRE LAS 

COMPETENCIAS PERSONALES DE LA PERSONA EN REFERENCIA

OPORTUNIDADES DE MEJORAFORTALEZAS
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Apéndice 15  Evaluación de competencias generales 

 

JEFE DE PROYECTO: X. Montesdeoca FECHA: 2016.06.28

DATOS DEL EVALUADO

NOMBRE

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS PERSONALES FOR.GYC.03

PROYECTO:

Modelo de gestión de desarrollo informático 

para la elaboración, monitoreo y control de la 

planificación estratégica 

COD. 

PROYECTO:
P01

JEFE

SUPERVISADO

CLIENTE

ÁREA

CARGO

DATOS DEL EVALUADOR

RELACIÓN CON EL EVALUADO (MARCAR CON UNA X)

COLEGA

AUTOEVALUACIÓN

COMPETENCIAS GENERALES

DESCRIPCIÓN

CALIFICACIÓN

1 

(NUNCA)

2 

(POCO)

3 

(MEDIANA

MENTE)

Trabaja con altos estándares de calidad

y resultados.

4 

(HABITUAL

MENTE)

5 

(SIEMPRE)

1. CALIDAD DE TRABAJO: CONOCE LOS TEMAS DEL ÁREA DE LA CUAL ES RESPONSABLE,

COMPRENDIENDO LA ESENCIA DE LOS ASPECTOS COMPLEJOS PARA TRANSFORMARLOS EN

SOLUCIONES PRÁCTICAS, Y OPERABLES PARA LA ORGANZACIÓN.

Define objetivos claros y diseña

procesos adecuados, prácticos y

operables en beneficio de todos.

Aporta ideas y conocimientos a la

organización.

Se mantiene informado y capacitado,

desempeñandose con alta eficacia en

los contextos cambiantes de las

organización.
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Identifica nueva información,

trasladándola a su ámbito de trabajo. 

2. CAPACIDAD DE APRENDER: ASIMILA NUEVA INFORMACIÓNY LA PALICA EFICAZMENTE,

RELACIONANDO LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS ESQUEMAS A SU REPERTORIO DE CONDUCTAS

HABITUALES.

Innova y propone al resto de la

organización nuevas herramientas y

procedimientos que contribuyen al

mejoramiento del negocio.

Está aberto a abandonar viejas

prácticas o modos de leer la realidad.

Es considerado un referente dentro de

la organización en el momento de

incorporar cambios referidos a

procediemientos, herraminetas o

conceptos.

Identifica la existencia de problemas

relacionados con su área.

3. HABILIDAD ANALÍTICA: REALIZA UN ANÁLISIS LÓGICO, IDENTIFICANDO LOS PROBLEMAS Y

RECONOCIENDO LA INFORMACIÓN SIGNIFICATIVA PARA LA ORGANIZACIÓN

Comprende los procesos relativos a su

trabajo dentro de la organización.

Establece relaciones entre datos

numéricos y conceptuales,

permitiéndole resolver problemas.

Recopila información relevante, la

organiza de forma sistemática y

establece relaciones causales.

Prioriza la imagen y objetivos

organizacionales por sobre sus

objetivos personales.

4. CONCIENCIA ORGANIZACIONAL: RECONOCE LOS ATRIBUTOS Y LAS MODIFICACIONES DE LA

ORGANIZACIÓN, COMPRENDIENDO E INTERPRETANDO LAS RELACIONES DE PODER DENTRO DE

ÉSTA.
Conoce los atributos de la organización

captando con facilidad las

modificaciones que en ella se

proponen.

Comprende e interpreta cabalmente las

relaciones de poder en y entre los

diferentes actores (internos y externos)

que participan en el negocio.

Construye redes de personas, dentro y

fuera de la organización,a fin de que

puedan aportarle información valiosa

para la empresa.
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Se le reconoce por ser fiel a sus

principios, tanto en lo laboral como en

los ámbitos de su vida.

7. ÉTICA: SIENTE Y ACTÚA CONSECUENTEMENTE CON LOS VALORES MORALES Y LAS BUENAS

COSTUMBRES Y PRÁCTICAS PROFESIONALES.

Estructura la visión y misión

organizacionales sobre la base de

valores morales.

Establece un marco de trabajo que

respeta las políticas de la organización,

los valores morales, las buenas

costumbres y las buenas prácticas

profesionales.

Brinda orientación y retroalimnetación a

sus compameros de trabajo acerca de

su desempeño.

5. ORIENTACIÓN A LOS RESULTADOS: ENCAMINA SUS ACTOS AL LOGRO DE LO ESPERADO,

ACTUANDO CON VELOCIDAD Y SENTIDO DE URGENCIA ANTE DECISIONES IMPORTANTES PARA

SATISFACER LAS NECESIDADES DEL CLIENTE, SUPERAR A LSO COMPETIDORES O MEJORAR LA

ORGANIZACIÓN

Trabaja con los objetivos establecidos,

realistas y desafiantes. 

Planifica su actividad, buscando

incrementar la competitividad de la

organización.

Actúa con velocidad y sentido de

urgencia ante situaciones que requieren

anticiparse a los competidores o

responder a las necesidades de los

clientes.

Modifica estatregias y objetivos de la

organización, con celeridad ante

cambios externos o nuevas

necesidades.

6. ADAPTABILIDAD AL CAMBIO: SE ADAPTA Y AMOLDA A LOS CAMBIOS, MODIFICANDO LA PROPIA

CONDUCTA PARA ALCANZAR DETERMINADOS OBJETIVOS CUANDO SURGEN DIFICULTADES, NUEVOS 

DATOS O CAMBIOS EN EL MEDIO.

Tiene una amplia visión del mercado y

del negocio, que le permite anticiparse

en la compresión de los cambios de

que requierán dentro de las políticas y

objetivos de la organización.

Promueve la adaptibilidad al cambio

entre su equipo de trabajo

Se adapta con versatilidad, eficiencia y

velocidad a distintos contextos

situacionales, medios o personas.



 

Modelo de gestión de desarrollo informático para la elaboración, monitoreo y 

control de la planificación estratégica de GYELEC 

  

Gerencia de Proyectos           169 

 

  

Indaga e informa sobre necesidades

actuales y potenciales de los clientes.

10. ORIENTACIÓN AL CLIENTE: AYUDA A LOS CLIENTES, COMPRENDIENDO Y SATISFACIENDO SUS

NECESIDADES.

El cuidado del cliente forma parte de su

estrategia de trabajo.

Planifica sus acciones considerando las

necesidades de los clientes.

Provee alternativas para el logro de la

tarea, manteniendo la calida deseada

en situaciones de alta exigencia.

Se conduce con profesionalismo, sin

exteriorizar desbordes emocionales, en

épocas de trabajo que requieren de

mayor esfuerzo.

9. TOLERANCIA A LA PRESIÓN: SIGUE ACTUANDO CON EFICACIA EN SITUACIONES DE PRESIÓN DE

TIEMPO Y DE DESACUERDO, OPOSICIÓN Y DIVERSIDAD, TRABAJADO CON ALTO DESEMPEÑO EN

SITUACIONES DE ALTA EXIGENCIA

Resuelve eficientemente sus tareas aún

cuando convergen al mismo tiempo

problemas u obstáculos que le exigen

mayores esfuerzos.

Muestra su predisposición y actitud

positiva y la transmite a us compañeros

de trabajo aún en situaciones

estresantes.

Prefiere organizar, en primer lugar sus

tareas y luego distribuir el tiempo libre

para dedicarse a otras actividades.

Antepone el trabajo a las actividades

personales, aún sin que se le pida, y

evalúa atinadamente las ocasiones en

que se requiere de su esfuerzo extra.

8. RESPONSABILIDAD: SE COMPROMETE EN LA REALIZACIÓN DE LAS TAREAS ASIGNADAS, SU

INTERÉS POR EL CUMPLIMIENTO D E LO ASIGNADO ESTÁ POR ENCIMA DE SUS PROPIOS

INTERESES.

Se fija objetivos que siempre cumple,

autoexigiéndose plazos y mejorando la

calidad del trabajo o proyecto.

Modifica con buena predisposición la

organización de sus tiempos para

cumplir con las tareas asignadas.

Aporta y provee ideas para mejorar el

accionar de la empresa, adecuándolo a

los valores y principios comunes. 
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Es abierto a recibir nuevos compañeros

en su área de trabajo, colaborando con

ellos para que se pongan rápidamnete

al tanto de las acitividades del sector.

Se preocupa por lograr consenso y

cuida que no se impongan modalidades

de trabajo arbitrariamente.

11. TRABAJO EN EQUIPO: PARTICIPA ACTIVAMENTE EN LA BUSQUEDA DE UNA META COMÚN,

SUBORDINANDO LOS INTERESES PERSONALES A LOS OBJETIVOS DEL EQUIPO.

Esta dispuesto al intercambio de

información con lso miembros del

equipo.

Mantiene su nivel de rendimiento en

tareas que requieren de relaciones

interpersonales.

Prioriza la relación a largo plazo con el

cliente por sobre beneficios inmediatos

u ocasionales.

¿QUÉ LE SUGERIRÍA A LA PERSONA EN REFERENCIA PARA MEJORAR SUS 

COMPETENCIAS GENERALES?

SUGERENCIAS

SÍRVASE INDICAR ALGUNAS FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA SOBRE LAS 

COMPETENCIAS GENERALES DE LA PERSONA EN REFERENCIA

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DE MEJORA



 

Modelo de gestión de desarrollo informático para la elaboración, monitoreo y control de la planificación estratégica de GYELEC 

  

Gerencia de Proyectos           171 

 

Apéndice 16 Estructura organizacional del proyecto

Gerente

C. Balda

Patrocinador

P. Soriano

Experto Planificación

G. Viteri

Comité de Control

 de Cambios

Jefe de Proyecto

X. Montesdeoca

Experto Programador

V. Argudo

Miembro Equipo 

T. Reyes
Miembro Equipo

L. Nacipucha

Experto Compras

B. López 

Experto Presupuesto

N. Bayona  

Responsable 

planificación

W. González

Responsable 

planificación

F. Moyano

Responsable 

planificación

F. Salas

Responsable 

planificación

H. Silva

Responsable 

planificación

D. Torres

Responsable 

planificación

H. Arias

Responsable 

planificación

M. Noritz

Responsable 

planificación
Usuarios

EQUIPO DE GESTION DEL PROYECTO

EQUIPO DE EJECUCION DEL PROYECTO

EQUIPO INTEGRADO DEL PROYECTO

Detalle de Colores:

Gris: Gerencia de GYELEC

Celeste: Subgerencia de G. Organizacional

Verde: Departamento de Adquisiciones

Amarillo: Departamento de Presupuesto

Naranja: Departamento de Tecnologías 
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Apéndice 17  Matriz RACI del Proyecto 

 

Nombre de tarea Gerente 
Patrocinador 

SGO 

Jefe de 

Proyecto 

Miembro de 

equipo del 

proyecto 

Experto 

Planificación 

Experto 

Compras 

Experto 

Presupuesto 

Experto 

Programador 

Responsable 

Planificación 

Usuario 

Planificación 

1.1.1

.1 

Realizar reunión 

para definir acta 

de constitución 

del proyecto 

A/I C R I   I I I I   

1.1.1

.2 

Elaborar acta de 

constitución del 

proyecto 

A/I C R I   I I I I   

1.1.1

.3 

Aprobar acta de 

constitución de 

proyecto 

A/I C R I   I I I I   

1.1.2

.1 

Realizar Plan de 

Gestión de 

Interesados 

    R               

1.1.2

.2 

Realizar Plan de 

Gestión del 

Alcance 

    R               

1.1.2

.3 

Realizar Plan de 

Gestión del 

Tiempo 

    R               

1.1.2

.4 

Realizar Plan de 

Gestión de 

Costos 

    R               

1.1.2

.5 

Realizar Plan de 

Gestión del 

Calidad 

    R               

1.1.2

.6 

Realizar Plan de 

Gestión del 

Recursos 

Humanos 

    R               
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Nombre de tarea Gerente 
Patrocinador 

SGO 

Jefe de 

Proyecto 

Miembro de 

equipo del 

proyecto 

Experto 

Planificación 

Experto 

Compras 

Experto 

Presupuesto 

Experto 

Programador 

Responsable 

Planificación 

Usuario 

Planificación 

1.1.2

.7 

Realizar Plan de 

Gestión del 

Comunicaciones 

    R               

1.1.2

.8 

Realizar Plan de 

Gestión del 

Riesgos 

    R               

1.1.2

.9 

Realizar Plan de 

Gestión del 

Adquisiciones 

    R               

1.1.2

.10 

Aprobar del 

Plan de Gestión 

del proyecto 

    R               

1.2.1

.1 

Realizar reunión 

para definir la 

estructura para 

manejar la 

planificación 

A/I C R I I I I I I   

1.2.1

.2 

Elaborar acta de 

definición de 

estructura 

requerida para el 

aplicativo 

A/I C R I I I I I I   

1.2.2

.1 

Análizar 

estructura de 

datos existentes 

en el aplicativo 

HR, 

considerando el 

diseño definido 

por los 

interesados. 

              R     
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Nombre de tarea Gerente 
Patrocinador 

SGO 

Jefe de 

Proyecto 

Miembro de 

equipo del 

proyecto 

Experto 

Planificación 

Experto 

Compras 

Experto 

Presupuesto 

Experto 

Programador 

Responsable 

Planificación 

Usuario 

Planificación 

1.2.2

.2 

Definir base de 

datos para la 

aplicación 

              R     

1.2.2

.3 

Definir 

diagrama 

enterprise 

entidad - 

relación 

              R     

1.2.3

.1 

Desarrollar 

módulo de 

planificación 

              R     

1.2.3

.2 

Desarrollar 

módulo de 

seguridad 

              R     

1.2.4

.1 

Desarrollar 

módulo de 

mantenimiento 

              R     

1.2.5

.1 

Generar enlaces 

o data view 

entre el 

aplicativo de 

planificación y 

el aplicación HR 

              R     

1.2.5

.2 

Verificar 

ejecución de 

migración de 

datos 

              R     

1.2.6

.1 

Instalar 

aplicación en el 

servidor 

              R     
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Nombre de tarea Gerente 
Patrocinador 

SGO 

Jefe de 

Proyecto 

Miembro de 

equipo del 

proyecto 

Experto 

Planificación 

Experto 

Compras 

Experto 

Presupuesto 

Experto 

Programador 

Responsable 

Planificación 

Usuario 

Planificación 

1.2.6

.2 

Publicar 

aplicación en el 

servidor de 

Internet 

Information 

Server (IIS) 

              R     

1.2.6

.3 

Actualizar base 

de datos en el 

ambiente de 

producción en 

base al esquema 

de la base de 

datos de 

desarrollo 

              R     

1.2.6

.4 

Configurar 

parámetros de la 

aplicación 

              R     

1.2.6

.5 

Verificar 

cumplimiento de 

instalación de la 

aplicación 

              R     

1.2.7

.1 

Levantar 

información de 

planificación en 

la aplicación 

A A   I       R I I 

1.2.7

.2 

Elaborar manual 

de usuario 
A A   I       R I I 

1.2.7

.3 

Aprobar manual 

de usuario 
A A   I       R I I 

1.2.8

.1 

Realizar 

integración 
              R     
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Nombre de tarea Gerente 
Patrocinador 

SGO 

Jefe de 

Proyecto 

Miembro de 

equipo del 

proyecto 

Experto 

Planificación 

Experto 

Compras 

Experto 

Presupuesto 

Experto 

Programador 

Responsable 

Planificación 

Usuario 

Planificación 

informática 

entre 

aplicaciones 

1.2.9

.1 

Diagnósticar 

funcionalidad 

del módulo 

mantenimiento 

              R     

1.2.9

.2 

Diagnósticar 

funcionalidad 

del módulo 

planificación 

              R     

1.2.9

.3 

Diagnósticar 

funcionalidad 

del módulo 

seguridad 

              R     

1.3.1

.1 

Revisar 

procedimiento 

de planificación 

estratégica 

    R I             

1.3.1

.2 

Actualizar 

procedimiento 

de planificación 

estratégica 

    R I             

1.3.1

.3 

Aprobar 

procedimiento 

de planificación 

estratégica 

    R I             

1.3.2

.1 

Revisar 

directrices de 

planificación 

estratégica 

    R I             
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Nombre de tarea Gerente 
Patrocinador 

SGO 

Jefe de 

Proyecto 

Miembro de 

equipo del 

proyecto 

Experto 

Planificación 

Experto 

Compras 

Experto 

Presupuesto 

Experto 

Programador 

Responsable 

Planificación 

Usuario 

Planificación 

1.3.2

.2 

Ingresar 

información de 

objetivos, 

programas y 

proyectos de la 

planificación en 

la aplicación 

    R I             

1.3.2

.3 

Generar Matriz 

de objetivos / 

programas / 

proyectos 

    R I             

1.3.3

.1 

Coordinar salas 

y equipos para 

capacitación 

      R         I I 

1.3.3

.2 

Preparar listas 

de asistencia, 

convocatoria y 

material 

      R         I I 

1.3.3

.3 

Realizar de 

capacitación 
      R         I I 

1.3.4

.1 

Ingresar 

información 

inicial por parte 

de los usuarios 

      R         I I 

1.3.4

.2 

Verificar 

información 

ingresada a la 

aplicación 

      R         I I 

1.3.4

.3 

Generar plantilla 

de rubros y 

actividades 

      R         I I 
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Nombre de tarea Gerente 
Patrocinador 

SGO 

Jefe de 

Proyecto 

Miembro de 

equipo del 

proyecto 

Experto 

Planificación 

Experto 

Compras 

Experto 

Presupuesto 

Experto 

Programador 

Responsable 

Planificación 

Usuario 

Planificación 

1.3.5

.1 

Verificar reporte 

mensual de 

planificación 

      R V           

1.3.5

.2 

Verificar 

ingreso de 

cambios 

requeridos de 

planificación 

      R V           

1.3.5

.3 

Generar plantilla 

de línea base de 

la planificación 

      R V           

1.4.1

.1 

Realizar 

reuniones de 

seguimiento del 

proyecto 

    R I             

1.4.1

.2 

Elaborar acta de 

seguimiento y 

control de 

cambios 

    R I             

1.4.1

.3 

Ejecutar control 

de cambios en 

entregables 

    R I             

1.4.2

.1 

Verificar 

accesibilidad y 

cumplimiento de 

requisitos 

      R             

1.4.2

.2 

Elaborar acta de 

calidad de 

proyecto 

      R             

1.4.3

.1 

Generar reporte 

Mensual de 

Planificación 

      R V           
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Nombre de tarea Gerente 
Patrocinador 

SGO 

Jefe de 

Proyecto 

Miembro de 

equipo del 

proyecto 

Experto 

Planificación 

Experto 

Compras 

Experto 

Presupuesto 

Experto 

Programador 

Responsable 

Planificación 

Usuario 

Planificación 

1.4.4

.0 

Reporte mensual 

de presupuesto 
            R       

1.4.5

.0 

Reporte mensual 

de compras 
          R         

1.4.6

.1 

Verificar 

reportes de 

proyecto 

      R     I       

1.4.6

.2 

Generar 

plantillas de 

cambio 

      R     I       

1.4.6

.3 

Ingresar 

modificaciones 

a la aplicación 

      R     I       

1.4.7

.0 

Reporte 

gerencial 
      R             

1.5.1

.1 

Revisar plan de 

gestión del 

proyecto 

    R               

1.5.1

.2 

Revisar actas de 

seguimiento y 

control de 

cambios 

    R               

1.5.1

.3 

Identificar 

puntos 

relevantes para 

ser considerados 

en futuros 

proyectos 

    R               

1.5.1

.4 

Elaborar 

informe de 

lecciones 

    R               
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Nombre de tarea Gerente 
Patrocinador 

SGO 

Jefe de 

Proyecto 

Miembro de 

equipo del 

proyecto 

Experto 

Planificación 

Experto 

Compras 

Experto 

Presupuesto 

Experto 

Programador 

Responsable 

Planificación 

Usuario 

Planificación 

aprendidas del 

proyecto 

1.5.2

.1 

Revisar acta de 

constitución del 

proyecto 

I I   R             

1.5.2

.2 

Revisar plan de 

gestión del 

proyecto 

I I   R             

1.5.2

.3 

Revisar actas de 

seguimiento y 

control de 

cambios 

I I   R             

1.5.2

.4 

Revisar de acta 

de inspección de 

calidad 

I I   R             

1.5.2

.5 

Revisar del 

informe de 

lecciones 

aprendidas del 

proyecto 

I I   R             

1.5.2

.6 

Verificar 

entregables del 

proyecto 

I I   R             

1.5.2

.7 

Revisar actas de 

reuniones del 

proyecto 

I I   R             

1.5.2

.8 

Elaborar 

informe final del 

proyecto 

I I   R             

1.5.3

.1 

Revisar informe 

final del 

proyecto 

I I   R             
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Nombre de tarea Gerente 
Patrocinador 

SGO 

Jefe de 

Proyecto 

Miembro de 

equipo del 

proyecto 

Experto 

Planificación 

Experto 

Compras 

Experto 

Presupuesto 

Experto 

Programador 

Responsable 

Planificación 

Usuario 

Planificación 

1.5.3

.2 

Elaborar  lista 

de verificación 

del cierre del 

proyecto 

I I   R             

1.5.4

.1 

Revisar 

informes de 

lecciones 

aprendidas y 

final del 

proyecto 

I I R               

1.5.4

.2 

Revisar 

cumplimiento de 

la lista de 

verificación de 

cierre de 

proyecto 

I I R               

1.5.4

.3 

Elaborar acta de 

cierre del 

proyecto 

I I R               

1.5.4

.4 

Aprobar acta de 

cierre por parte 

del Patrocinador 

I I R               

 
 

 

LEYENDA 

R = RESPONSABLE 

A = ACCOUNTABLE 
C = CONSULTATIVE 

I = INFORMATIVE 

INCLUIR ESTOS DATOS EN LA TABLA SUPERIOR 
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Apéndice 18 Matriz  de  comunicaciones del  proyecto 

Control de Versiones 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 X. Montesdeoca P. Soriano C. Balda 12/07/2016 Documento Original 

 

MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

INFORMACIÓN CONTENIDO FORMATO 
NIVEL DE 

DETALLE 

RESPONSABLE 

DE 

COMUNICAR 

GRUPO 

RECEPTOR 

METODOLOGÍA 

O TECNOLOGÍA 

FRECUENCIA DE 

COMUNICACIÓN 

CÓDIGO DE 

ELEMENTO EDT 

Iniciación del 

proyecto 

Acta de 

constitución del 

proyecto 

Acta de 

constitución 

Alto Jefe de Proyecto Gerente 

/Patrocinador 

Documento 

digital (PDF) 

vía correo 

electrónico. 

Única vez 1.1 Proceso de 

Planeación 

Iniciación del 

proyecto 

Caso de negocio 

del proyecto 

Caso de 

negocio del 

proyecto 

Alto Jefe de Proyecto Gerente 

/Patrocinador 

Documento 

digital (PDF) 

mediante correo 

electrónico. 

Única vez 1.1 Proceso de 

Planeación 

Iniciación del 

proyecto 

Plan de Gestión 

del Proyecto 

Plan de Gestión 

del Proyecto 

Alto Jefe de Proyecto Equipo de 

Proyecto 

Documento 

digital (PDF) 

mediante correo 

electrónico. 

Semanal 1.1 Proceso de 

Planeación 

Planificación 

del proyecto 

Acta de 

Estructura de 

diseño 

Modelo de Acta Alto Experto de 

Programación 

Jefe de Proyecto Documento 

digital (PDF) 

mediante correo 

electrónico. 

Única vez 1.2 Proceso de 

Pruebas y Diseño 

Planificación 

del proyecto 

Software 

desarrollado 

Modelo de 

Informe 

Alto Experto de 

Programación 

Jefe de Proyecto Documento 

digital (PDF) 

mediante correo 

electrónico. 

Semanal 1.2 Proceso de 

Pruebas y Diseño 



 

Modelo de gestión de desarrollo informático para la elaboración, monitoreo y control de la planificación estratégica de GYELEC 

  

Gerencia de Proyectos           183 

 

INFORMACIÓN CONTENIDO FORMATO 
NIVEL DE 

DETALLE 

RESPONSABLE 

DE 

COMUNICAR 

GRUPO 

RECEPTOR 

METODOLOGÍA 

O TECNOLOGÍA 

FRECUENCIA DE 

COMUNICACIÓN 

CÓDIGO DE 

ELEMENTO EDT 

Planificación 

del proyecto 

Aplicativo 

instalado y 

configurado 

Modelo de 

Informe 

Alto Experto de 

Programación 

Jefe de Proyecto Documento 

digital (PDF) 

mediante correo 

electrónico. 

Única vez 1.2 Proceso de 

Pruebas y Diseño 

Planificación 

del proyecto 

Manual de 

Usuario 

Formato de   

Manuales 

Alto Experto de 

Programación 

Jefe de Proyecto Documento 

digital (PDF) 

mediante correo 

electrónico. 

Única vez 1.2 Proceso de 

Pruebas y Diseño 

Planificación 

del proyecto 

Pruebas de la  

aplicación 

Modelo de 

Informe 

Alto Experto de 

Programación 

Jefe de Proyecto 

 

Equipo Proyecto 

Documento 

digital (PDF) 

mediante correo 

electrónico. 

Única vez 1.2 Proceso de 

Pruebas y Diseño 

Implementación 

de proyecto 

Procedimiento 

de Planificación 

Estratégica 

Formato de   

Manuales 

Medio Equipo de 

Proyecto 

Patrocinador 

Jefe de Proyecto 

Documento 

digital (PDF) 

mediante correo 

electrónico. 

Única vez 1.3 Proceso de 

Implementación 

Implementación 

de proyecto 

Matriz 

Objetivos/ 

Programas/ 

Proyectos 

Formato de 

matriz de 

planificación 

estratégica 

Alto Equipo de 

Proyecto 

Patrocinador 

Jefe de Proyecto 

Responsables 

Planificación 

Documento 

digital (PDF) 

mediante correo 

electrónico. 

Trimestral 1.3 Proceso de 

Implementación 

Implementación 

de proyecto 

Plantilla de 

rubros y 

actividades 

Formato de 

actividades 

Planificación 

Alto Equipo de 

Proyecto 

Patrocinador 

Jefe de Proyecto 

Documento 

digital (PDF) 

mediante correo 

electrónico. 

Mensual 1.3 Proceso de 

Implementación 

Implementación 

de proyecto 

Plantilla línea 

base 

Formato de 

matriz de 

planificación 

estratégica 

Alto Equipo de 

Proyecto 

Patrocinador 

Jefe de Proyecto 

Documento 

digital (PDF) 

mediante correo 

electrónico. 

Trimestral 1.3 Proceso de 

Implementación 
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INFORMACIÓN CONTENIDO FORMATO 
NIVEL DE 

DETALLE 

RESPONSABLE 

DE 

COMUNICAR 

GRUPO 

RECEPTOR 

METODOLOGÍA 

O TECNOLOGÍA 

FRECUENCIA DE 

COMUNICACIÓN 

CÓDIGO DE 

ELEMENTO EDT 

Ejecución de 

proyecto 

Acta de 

seguimiento de 

control de 

cambios 

Modelo de Acta Medio Equipo de 

Proyecto 

Patrocinador 

Jefe de Proyecto 

Documento 

digital (PDF) 

mediante correo 

electrónico. 

Semanal 1.4 Proceso de 

Monitoreo y 

Control 

Ejecución de 

proyecto 

Acta de 

inspección de 

calidad 

Modelo de Acta Medio Equipo de 

Proyecto 

Patrocinador 

Jefe de Proyecto 

Documento 

digital (PDF) 

mediante correo 

electrónico. 

Semanal 1.4 Proceso de 

Monitoreo y 

Control 

Ejecución de 

proyecto 

Reportes 

mensuales 

Planif./PRE/PAC 

Modelo de 

Reporte 

Alto Equipo de 

Proyecto 

Patrocinador 

Jefe de Proyecto 

Responsables 

Planificación 

Documento 

digital (PDF) 

mediante correo 

electrónico. 

Mensual 1.4 Proceso de 

Monitoreo y 

Control 

Cierre de 

proyecto 

Acta de cierre de 

proyecto 

Modelo de Acta Alto Coordinador Gerente 

/Patrocinador 

Jefe de proyecto 

Documento 

digital (PDF) 

mediante correo 

electrónico 

Única vez 

 

1.5 Cierre 
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Apéndice 19 Formato de solicitud de cambios 

 

SOLICITUD DE CAMBIO DE PROYECTO FOR.GYC.05 

 

Datos de la solicitud de cambio 
Nro control de solicitud de cambio  

Solicitante del cambio  

Área del solicitante  

Lugar  

Patrocinador del proyecto  

Gerente del proyecto  

 

Categoría de cambio 
Marcar todas las que apliquen: 

Alcance Cronograma Costos Calidad Recursos

Procedimientos Documentación Otro
 

Causa / origen del cambio 

Solicitud de cliente Reparación de defecto Acción correctiva

Acción preventiva Actualización / Modificación de documento

Otros
 

 

Descripción de la propuesta de cambio 
 

 

 

 

 

 

 

 

Justificación de la propuesta de cambio 
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Impacto del cambio en la línea base 
Alcance: 

 

 

 

Cronograma: 

 

 

 

Costo: 

 

 

 

Calidad: 

 

 

 

 

Implicaciones de recursos (materiales y capital humano) 
 

 

 

 

 

 

 

Implicaciones para los interesados 
 

 

 

 

 

 

 

Implicaciones en la documentación del proyecto 
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Riesgos 
 

 

 

 

Comentarios 
 

 

 

 

Aprobación 

 

 

 

 

 

Firmas del comité de cambios 
Nombre Rol / Cargo Firma 
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Apéndice 20 Acta de Reunión del Proyecto 

 

LUGAR

1

2

….

N

1

2

….

N

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

ACTA DE REUNION No. XXX

TEMA

FECHA

ASISTENTES

CARGO / ROL N

…..

CARGO / ROL 1

CARGO / ROL 2

CARGO / ROL 3

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

JEFE DE PROYECTO: X. Montesdeoca FECHA: 2016.07.12

ACTA DE REUNION DE PROYECTO FOR.GYC.04

PROYECTO:

Modelo de gestión de desarrollo informático 

para la elaboración, monitoreo y control de la 

planificación estratégica 

COD. 

PROYECTO:
P01
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NOMBRE DE PARTICIPANTE …. NOMBRE DE PARTICIPANTE N

CARGO DE PARTICIPANTE …. CARGO DE PARTICIPANTE N

FECHA PROXIMA 

REUNIÓN:

FIRMAS

NOMBRE DE PARTICIPANTE 001 NOMBRE DE PARTICIPANTE 002

CARGO DE PARTICIPANTE 001 CARGO DE PARTICIPANTE 002

….

N

ELABORADO POR:

FECHA DE 

ELABORACIÓN:

1

2

….

N

ANEXOS

1

2

ACUERDOS Y COMPROMISOS
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Apéndice 21 Lecciones Aprendidas del proyecto 

Área / 

Categoría 

Amenaza / 

Oportunidad 
Título Descripción de la Situación 

Descripción del 

Impacto en los 

objetivos del 

proyecto 

Acciones 

Correctivas y 

Preventivas 

Implementadas 

Lección 

Aprendida / 

Recomendaciones 

Interesados  Oportunidad 
Definición de 

interesados del 
proyecto 

Debido a estar en etapa de desarrollo la 
gestión de proyectos en la empresa, no 
se han considerado el establecimiento 
de criterios específicos para atender a 
los interesados del proyecto y sus 
requisitos.  

Incremento de los 
niveles de calidad 

Realizar un análisis 
de interesados con 
una estructura de 
análisis de 
requerimientos e 
impacto al 
proyecto 

Obtener mayor 
información de los 
interesados en 
base a sus 
requerimientos 
para lograr la 
mayor satisfacción 
de los interesados 
en el proyecto 

Alcance  Oportunidad 
Definición de plan 
de requisitos del 

proyecto 

Debido a estar en etapa de desarrollo la 
gestión de proyectos en la empresa, no 
se han considerado el análisis y 
priorización de requisitos. 

Incremento de los 
niveles de calidad 

Elaborar el plan de 
gestión de 
requisitos del 
proyecto 

Obtener mayor 
eficiencia en los 
requisitos 
establecidos por 
los interesados del 
proyecto 

Riesgos Amenaza 
Materialización de 

los riesgos del 
proyecto 

Al no contar con una cultura de gestión 
de riesgos en la empresa, se corre con el 
riesgo de no identificar todas las 
amenazas que afectan al proyecto.  

 Incumplimiento 
del  alcance del 
proyecto 

Implementar un 
plan de 
capacitación de 
gestión de riesgos   

 Incrementar las 
competencias del 
personal en 
gestión de riesgos 
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Apéndice 22  Matriz de Registro de Riesgos 

 
 

Cronograma 

(días)

Costo 

(dólares)

Cronograma 

(días)

Costo 

(dólares)

Alcance 0,28

Tiempo 0,07

Costo 0,00

Calidad 0,00

Alcance 0,24

Tiempo 0,00

Costo 0,00

Calidad 0,06

Alcance 0,00

Tiempo 0,10

Costo 0,00

Calidad 0,20

Alcance 0,00

Tiempo 0,07

Costo 0,07

Calidad 0,14

Alcance 0,00

Tiempo 0,20

Costo 0,05

Calidad 0,00

Alcance 0,00

Tiempo 0,05

Costo 0,00

Calidad 0,20

Muy Probable

Valor Númerico

0,05

0,10

0,20

0,40

0,80

1.2.1 

Acta de 

estructura de 

diseño

1.2.6 

Aplicación 

instalado y 

configurado

P
o

c
o

 p
ro

b
a
b

le

XMAmenaza

Impacto

Insignificante

0,3

0,5

1.2.3 

Aplicación 

desarrollada

RG007 XA

Fallas en la 

programación 

de la aplicación

Fallas persistentes durante las 

pruebas en el desarrollo de la 

aplicación, lo que provocaría retrasos 

en la etapa de desarrollo 

1.4.1 

Acta de 

seguimiento y 

control de 

cambios

P
o

si
b

le

0,5

Valor Númerico

0,1

0,3

0,5

0,7

0,9

Amenaza LN - TR

Entregable 

afectado

1.3.4

Plantilla de 

rubros y 

actividades

P
ro

b
a
b

le

0,7

Amenaza

1.2.9

Pruebas de la 

aplicación P
o

si
b

le

0,00

0,10

0,00

0,40

Socio-Cultural 

Diseño

Tecnológico

Falencias en el acceso al internet por 

los usuarios, lo que provocaría que no 

se cumplan con los hitos del proyecto

Incumpliento con las fechas 

establecidas en el cronograma, lo que 

provocaría alargar el cierre del 

proyecto 

Diseño

Probabilidad

Improbable

Poco probable

Posible

Probable

Costo Planes 

de Respuesta 

a los 

Riesgos 

(dólares)

 n/a 

n/a

n/a

n/a

P
o

si
b

le

0,5

Valor de Riesgo VME

Estimación 

del Riesgo

Probabilidad 

x Impacto

Objetivo 

afectado

Estimación 

de 

Probabilidad

Cód. Descripción del Riesgo
Categoría 

del Riesgo
Causa Raiz

Responsable 

del Riesgo
Tipo

Amenaza XA

Fallas en 

software de 

desarrollo

Amenaza XA

Problemas con 

la capacidad 

del internet

Tecnológico

TecnológicoRG009

La funcionalidad de la aplicación no 

cumple con nivel de satisfacción de 

los interesados, lo que provocaría que 

no se acepte 

RG003

RG008

Cambios imprevistos en las 

directrices de planificación, lo que 

provocaría replantear el diseño de la 

aplicación

Amenaza GV

Problemas en 

la difusión de 

directrices de 

planificación

P
ro

b
a
b

le

0,7  $          98,00 

RG006

Fallas en la licencia utilizada para el 

desarrollo de la aplicación, lo que 

provocaría retrasos en el desarrollo

Cambios en los 

requisitos de 

los interesados

RG001

n/a0,00

Atrasos en 

ejecución de 

entregables del 

proyecto

Total de Probabilidad x Riesgo 0,35

Evitar

Disp.: Tener cambios en las directrices de

planificación

Resp.: Mantener reuniones periodicas con experto

planificación

Plan: Ejecución de Plan de Comunicación en

consideración a escalamiento

Evitar

Disp.: Teener una satisfacción de los interesados

inferior al 75%

Total de Probabilidad x Riesgo 0,25

Alto

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado  $          18,75 

1  $        600,00 0,35  $        210,00 

2  $        150,00 0,60  $          45,00 

15  $     4.750,00 4,50  $     1.425,00 

1  $          75,00 0,28  $          21,00 

1  $        300,00 0,25  $          75,00 

1  $          75,00 0,25

0,30

0,30
Plan: n/a

Total de Probabilidad x Riesgo 0,28

Total de Probabilidad x Riesgo 0,25

Mitigar

Disp.: Incremento del 5% de casos de fallas al

acceso a la aplicación

Resp.: Analísis de recursos requeridos para el

proyecto

Plan: n/a

Mitigar

Disp.: Incremento del 5% del tiempo definido en el

cronograma del proyecto

Resp.: Seguimiento de los entregables del

proyecto

Plan: n/a

0,10

0,10

0,20

0,00

0,40

0,10

Resp.: Uso de licencia de contigencia

Mitigar

Disp.: Tener fallas en la pruebas por encima del

50% del total de pruebas

Resp.: Verificación de la programación de la

aplicación

Plan: n/a

Probabilidad x Impacto

Entre      0,46 a 1

Entre 0,31 a 0,45

Entre 0,21 a 0,30

Entre 0,11 a 0,20

Entre      0 a 0,10

Tipo de Riesgos

Crítico

Alto

Moderado

Bajo 

Muy Bajo

Plan: n/a

Mitigar

Disp.: Incumplimiento de los parametros

requeridos del software

Disparador / Respuesta o Plan de 

Contingencia o alternativo (si aplica)

Resp.: Realizar analisis de requisitos de los

interesados

Menor

Moderado

Mayor

Externo

Estimación 

de Impacto

0,40

0,10

0,00

0,00

0,80

0,00

0,00

0,20

0,00

0,20

0,00

0,40

0,00

Total de Probabilidad x Riesgo

Total de Probabilidad x Riesgo



 

Modelo de gestión de desarrollo informático para la elaboración, monitoreo y control de la planificación estratégica de GYELEC 

  

Gerencia de Proyectos           192 

 

 
 

 

 

 

Cronograma 

(días)

Costo 

(dólares)

Cronograma 

(días)

Costo 

(dólares)

Alcance 0,12

Tiempo 0,00

Costo 0,00

Calidad 0,12

Alcance 0,04

Tiempo 0,04

Costo 0,00

Calidad 0,14

Alcance 0,00

Tiempo 0,00

Costo 0,20

Calidad 0,00

Alcance 0,00

Tiempo 0,06

Costo 0,00

Calidad 0,12

Alcance 0,00

Tiempo 0,01

Costo 0,04

Calidad 0,00

 $   1.810,50 Reserva de Contingencia

Muy Probable

Valor Númerico

0,05

0,10

0,20

0,40

0,80

Impacto

Insignificante

0,00

0,5

0,7

1.2.1 

Acta de 

estructura de 

diseño

1.3.4

Plantilla de 

rubros y 

actividades

P
o

si
b

le

RG011

Diversificación de la reportería de la 

aplicación, lo que provocaría que se 

obtengan mejoras en los procesos de 

contratación 

Diseño Oportunidad

XM

Variaciones en 

los costos 

estimados en el 

proyecto 

RG002

LN - TR

Falencias en la 

difusión del 

proyecto

LN - TR

Consideración 

de nuevos 

procesos para 

el proyecto

1.4.3

Reporte 

mensual de 

planificación

1.4.1 

Acta de 

seguimiento y 

control de 

cambios

0,3

Total de Probabilidad x Riesgo

0,00

0,20

0,00

0,40
P

ro
b

a
b

le
P

o
c
o

 p
ro

b
a
b

le

0,3

0,00

0,00

0,40

0,00

0,00

0,10

0,20

Valor Númerico

0,1

0,3

0,5

0,7

0,9

Amenaza

Entregable 

afectado

Amenaza

Exceder el presupuesto definido para 

el proyecto, lo que provocaría que no 

se cuente con recursos para finalizar 

el proyecto

Económico

Socio-Cultural 

Resistencia al cambio para hacer uso 

de la aplicación, lo que provocaría 

retrasos en la implementación del 

proyecto

Probabilidad

Improbable

Poco probable

Posible

Probable

1.4.1 

Acta de 

seguimiento y 

control de 

cambios P
o

c
o

 p
ro

b
a
b

le

0,3 n/a

Costo Planes 

de Respuesta 

a los 

Riesgos 

(dólares)

n/a

n/a

Valor de Riesgo VME

Estimación 

del Riesgo

Probabilidad 

x Impacto

Objetivo 

afectado

Estimación 

de 

Probabilidad

Cód. Descripción del Riesgo
Categoría 

del Riesgo

RG004

Desvinculación de GYELEC de 

algún integrante del proyecto, lo que 

provocaría que se requiera incorporar 

o contratar nuevo integrante

Recursos Amenaza PS

Cambios 

imprevistos en 

condiciones   

de trabajo

Causa Raiz
Responsable 

del Riesgo
Tipo

Socio-Cultural 
Falla en la comunicación  entre los 

interesados del proyecto

 $          75,00 0,21  $          15,75 

Total de Probabilidad x Riesgo 0,24

Total de Probabilidad x Riesgo 0,21

0,40

0,00

0,00

0,40

0,05

0,05

0,00

0,20

RG005 Amenaza PS

Incumplimiento 

de 

procedimiento 

de 

comunicación

P
o

si
b

le

n/a

Moderado

Moderado

Bajo

Bajo

1  $          75,00 0,24  $          18,00 

1

n/a

RG010

Muy Bajo

1  $        300,00 0,20  $          60,00 

1  $        600,00 0,18  $        108,00 

1  $        300,00 0,05  $          15,00 

0,20

Total de Probabilidad x Riesgo 0,18

Total de Probabilidad x Riesgo 0,05

Aceptar

Disp.: Tener 10% de cambios en los reportes

generados en el  proyecto

Resp.: Realizar analisis de requisitos de los

interesados

Plan: n/a

Evitar

Disp.: Tener 10% de errores en la carga de la

información por los usuarios en la aplicación

Resp.: Realizar charlas a los usuarios sobre la

aplicación

Plan: n/a

Mitigar

Disp.: Incremento de un 10% en el costo del

proyecto

Resp.: Seguimiento del presupuesto del proyecto

Plan: n/a

Mitigar

Disp.: Detectar un 10% de información no

comunicada a los interesados

Resp.: Mantener reuniones periodicas con

interesados

Plan: n/a

Probabilidad x Impacto

Entre      0,46 a 1

Entre 0,31 a 0,45

Entre 0,21 a 0,30

Entre 0,11 a 0,20

Entre      0 a 0,10

Tipo de Riesgos

Crítico

Alto

Moderado

Bajo 

Muy Bajo

Disparador / Respuesta o Plan de 

Contingencia o alternativo (si aplica)

Mitigar

Disp.: Tener un 10% de personal desvinculado del

proyecto 

Resp.: Asignar reserva de personal interno de la

organización 

Plan: n/a

Menor

Moderado

Mayor

Externo

Estimación 

de Impacto
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Apéndice 23 Matriz de Adquisiciones del proyecto 

 
Ínfima Cuantía: De acuerdo a la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública en su Art. 52.1, las Contrataciones de ínfima cuantía, se podrán contratar bajo este 
sistema en cualquiera de los siguientes casos: 
                                 
1.- Las contrataciones para la adquisición de bienes o prestación de servicios no normalizados, exceptuando los de consultoría, cuya cuantía sea inferior a multiplicar el 
coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico;  
2.- Las contrataciones para la adquisición de bienes o prestación de servicios  normalizados, exceptuando los de consultoría, que no consten en el catálogo electrónico y 
cuya cuantía sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejerc icio económico; y, 
3.- Las contrataciones de obras que tengan por objeto única y exclusivamente la reparación, refacción, remodelación, adecuación, mantenimiento o m ejora de una 
construcción o infraestructura existente, cuyo presupuesto referencial sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,000 0002 del presupuesto inicial del Estado del 
correspondiente ejercicio económico. Para estos casos, no podrá considerarse en forma individual cada intervención, sino que la cuantía se calculará en función de todas 
las actividades que deban realizarse en el ejercicio económico sobre la construcción o infraestructura existente. En el caso de que el objeto de la contratación no sea el 
señalado en este numeral, se aplicará el procedimiento de menor cuantía.  
 
Las contrataciones previstas en este artículo se realizarán de forma directa con un proveedor seleccionado por la entidad contratante, sin que sea necesario que esté 
habilitado en el Registro Único de Proveedores. 
 
Estas contrataciones no podrán emplearse como medio de elusión de los procedimientos pre -contractuales; para el efecto, las entidades contratantes remitirán 
trimestralmente al organismo nacional responsable de la contratación pública, un informe sobre el número de contrataciones re alizadas por ínfima cuantía, así como los 
nombres de los contratistas. Si el organismo nacional responsable de la contratación pública llegare a detectar una subdivisión de contratos o cualquier i nfracción a este 
artículo, lo pondrá en conocimiento de los organismos de control para que inicien las acciones pertinentes.  
 
El reglamento a esta Ley establecerá los procedimientos para la aplicación de esta modalidad.  

 

Planificación 

Contratación

Solicitud de 

Incio Proceso

Selección de 

Proveedor

Administració

n de Contrato

Cerrar 

Contrato

Del   al Del   al Del   al Del   al Del   al

Área / Rol / 

Persona 

Responsable

s de la 

Compra

Manejo de 

Múltiples 

Proveedores

Proveedores 

Pre- 

Calificados

Procedimiento de 

Contratación

Procedimiento de 

Infima Cuantía 

establecido por GYELEC.

Se solicitará 

tres (3) cotizaciones

Infima 

cuantía

Cronograma de Adquisiciones Requeridas

2/5/2016 4/7/2016GNEXS

Contacto 

directo con 

único 

proveedor en el 

pais

1/9/2016 14/9/2016 18/10/2016No XA
Proveedor 

único

Forma de 

Contactar 

Proveedores

Requerimient

o de 

Estimaciones 

Independient

es

Servicio anual de 

mantenimiento de la 

licencia GNEXS 

para GYELEC.

1.2.3 

Software 

Desarrollado

Producto o 

Servicio a 

Adquirir

EDT
Tipo de 

Contrato


