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1. CAPITULO A: DEFINICION DE LA ORGANIZACIÓN 

 

1.1. Descripción de la Empresa 

Panadería y Pastelería Backerëi es un taller artesanal fundado en el año 2006 para la elaboración y 

comercialización de productos de panadería y repostería. Cuenta con una variedad de 150 productos, 

de los cuáles 60 son de elaboración propia. Los productos que ofrecen, son escogidos de acuerdo a 

las necesidades de las familias de la ciudadela Puerto Azul en la ciudad de Guayaquil.  

Todos los productos elaborados en la panadería y pastelería utilizan materia prima de óptima calidad, 

por lo tanto, son altamente apreciados por sus clientes. Actualmente cuenta con dos locales, uno 

enfocado principalmente a la venta rápida de sus productos de panadería y el otro tiene un concepto 

de cafetería donde se ofrece un ambiente más acogedor y productos más elaborados.   

 

1.2. Breve Historia 

Backerëi fue fundada en el año 2006 por María Emilia Weisson, técnica panadera y pastelera. Abrió 

este negocio luego de una carrera de casi 30 años en el área de sistemas. A sus inicios, el taller contaba 

con un sólo local ubicado en la ciudadela Puerto Azul en la ciudad de Guayaquil y sólo tenía 4 

empleados. De estos 4 empleados, 3 se dedicaban a la producción y venta y 1 era repartidor.  

Cuando abrió Backerëi los productos que se ofrecían de la línea de panadería eran 70% comprados 

pre-elaborados y el otro 30% eran producidos en la panadería. Con el transcurso del tiempo se ha 

trabajado para que los productos sean producidos en la panadería y actualmente el 90% de los 

productos de panadería y pastelería son producidos localmente.  

Adicionalmente incursionó en ofrecer los productos como materia prima a otras empresas 

alimenticias como restaurantes y cafeterías del sector. En el año 2013 Backerëi abrió otro local, pero 

con el concepto de cafetería porque sus clientes muchas veces querían desayunar o sentarse a tomar 

un café a pesar que el ambiente no lo permitía. En este otro local también ubicado en la ciudadela 

Puerto Azul, se ofrecen desayunos, sánduches, pasteles y variedad de dulces. Tiene aire 

acondicionado, Internet Wifi gratis y televisor.  
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1.3. Estructura Organizacional 

Backerëi cuenta actualmente con 10 empleados afiliados para poder suplir con la demanda de los 

clientes. Su estructura organizacional tiene como cabeza la Gerencia General que está a cargo del 

área de Producción y el área de Ventas. Al ser una empresa familiar, los miembros del Directorio, a 

pesar de no ser empleados, cumplen las funciones de Recursos Humanos y Control de Inventario.  

 

 

Figura 1. Estructura Organizacional 

Fuente: Documentos Backerëi 

 

Cabe mencionar que los Cajeros también conocen del proceso de producción y pueden reemplazar a 

los Asistentes de Producción en el caso de ausentismo de los mismos.  

 

1.4. Líneas de Negocio 

Las líneas de negocio de Backerëi son:  

 Panadería: variedad de panes, rosquitas y panes de pascua producidos en su mayoría 

localmente.  

 Pastelería y Repostería: pasteles, choripanes, dulces variados con hojaldre, tortas, entre otros.  

Directorio
Gerencia 
General

Producción

Panaderos

Asistentes de 
Producción

Ventas

Cajeros
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 Comercialización de productos complementarios: jugos, leche, helados, quesos, embutidos y 

snacks.  

 

1.5. Plan Estratégico de la Organización 

 

1.5.1. Misión 

Elaborar y comercializar productos de panadería y pastelería a un precio justo y utilizando materia 

prima de la más alta calidad.  

 

1.5.2. Visión 

Ser una empresa eficiente, rentable y líder en el mercado de panadería y pastelería artesanal, 

ofreciendo gran variedad de productos con los más altos estándares de calidad y con un equipo de 

trabajo comprometido con el servicio.  

 

1.5.3. Identificación de la Estrategia 

 Productos: Backerëi ofrece gran variedad de productos de primera necesidad que cubre 

la demanda de los clientes ubicados en la ciudadela Puerto Azul.  

 Precios: para poder extender la oferta a clientes empresariales, se ofrecen precios 

rebajados a los pedidos de grandes volúmenes. 

 Ubicación: está ubicada en un lugar estratégico dentro de la ciudadela Puerto Azul 

donde hay bastante movimiento vehicular y queda frente al parque más grande de la 

ciudadela.  

 Servicios: en la pastelería se ofrecen servicios de Internet y televisión gratuita donde 

los clientes pueden seleccionar alguna programación específica al momento de 

disfrutar sus productos de Backerëi. Adicionalmente se ofrece un ambiente para 

celebrar cualquier tipo de eventos y los clientes aprecian hacerlo dentro de su propia 

ciudadela.  

 Calidad de Producción: los productos son producidos en el mismo lugar donde se 

comercializan y en horarios constantes, por lo tanto, los productos siempre están 

frescos.  

 Estándares de Producción: se busca garantizar el uso adecuado de la materia prima y 

de todas las herramientas y maquinaria utilizada en el proceso de producción.  
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 Materia Prima: la materia prima utilizada es de primera calidad, lo que hace que sus 

clientes se sientan seguros y satisfechos con el producto ofrecido.  

 Motivación: la empresa quiere hacer más participativos a sus empleados con algunas 

decisiones de la dirección ya que ellos están en el día a día del negocio. Esto les 

generará que hagan sus actividades con más entusiasmo y mejorará el rendimiento de 

la panadería.  

 

1.5.4. Descripción de la Cadena de Valor 

 

Administración: se encarga de tener al día los permisos de funcionamiento, llevar los cuadres de 

contabilidad y atender las necesidades de mantenimiento de maquinaria y locales.  

Infraestructura: Backerëi cuenta con dos locales con cocina y punto de venta. Las cocinas tienen 

máquinas industriales, herramientas de trabajo y moldes. Los puntos de venta tienen computadoras, 

caja registradora y mesas.  

Recursos Humanos: se cuenta con 10 empleados enrolados que atienden las necesidades de los dos 

locales según los horarios establecidos por la administración.  

Compras: se adquiere materia prima de proveedores para la elaboración de la producción y también se 

adquiere stock para venta de productos de primera necesidad como leches, snacks y bebidas.  
Utilidad 

Materia Prima: 

adquisición de 

materia prima, 

recepción, 

almacenaje y 

distribución 

interna.  

Operaciones: 

preparar y cocinar 

los productos de 

panadería y 

pastelería.  

Almacenaje y Venta: 

se ubican los 

productos en las 

vitrinas respectivas y 

se despacha al cliente 

de acuerdo a la venta 

realizada. 

Servicios: se brinda 

servicios de Internet 

gratuito y atención 

cordial a clientes de 

los dos locales.  

Figura 2. Cadena de Valor 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.5.5. Objetivos estratégicos de corto, mediano y largo plazo 

 

1.5.5.1. Corto Plazo 

 Definir recetas y presentación de todos los productos antes del 1 de enero del 

2018. 

 Escuchar y hacer seguimiento a las necesidades de los clientes con respecto a los 

productos ofrecidos.  

 Realizar una campaña en los próximos 6 meses para dar a conocer los productos 

nuevos o con poca salida a clientes cautivos. 
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1.5.5.2. Mediano Plazo 

 Abrir dos locales más fuera de la ciudadela Puerto Azul en un período de 5 años.   

 Implementar un control de inventario en un tiempo no mayor a 2 años. 

 Potenciar la imagen de marca y empresa Backerëi en los próximos 5 años.  

 

1.5.5.3. Largo Plazo 

 Ser modelo de producción artesanal de panadería y pastelería.  
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2. CAPITULO B: EL CASO DE NEGOCIO 

 

2.1. Resumen Ejecutivo 

Backerëi es un taller artesanal ubicado en la ciudadela Puerto Azul de la ciudad de Guayaquil. Durante 

10 años, la panadería y pastelería ha logrado cautivar a los residentes por su variedad, calidad y 

disponibilidad de productos. Debido a la demanda de los clientes, tuvo que abrir otro local dentro de 

la ciudadela para ofrecer servicios de cafetería.  

Al ser un negocio familiar, inició sin tener una definición organizacional muy clara. Se concentraron 

en hacer conocer el lugar, organizar a los empleados y ofrecer productos de acuerdo a las necesidades 

de los clientes. Los análisis financieros son medidos de acuerdo a ingresos y egresos, donde los 

egresos son tomados en cuenta como costos de producción general ya que no existe un control de la 

producción ni inventario de los productos.  

Hoy en día, que el negocio está estable, los dueños consideran necesario y urgente empezar a controlar 

la producción e inventario para poder establecer correctamente los precios y cantidades de 

producción. Además, poder medir el inventario desde la materia prima hasta los productos finales. 

Con esto también se quiere lograr la optimización de recursos en la producción para poder reducir 

costos sin bajar la calidad de los productos.  

Es por esto, que se quiere implementar una solución para optimizar los costos de producción y mejorar 

la calidad de los productos mediante una re-ingeniería del proceso de producción de la panadería y 

pastelería Backerëi. Este proyecto tiene una inversión aproximada de $14,857.70 en un tiempo 

aproximado de 6 meses. De acuerdo a los estudios realizados, este proyecto es el más viable porque 

los beneficios se alinean más a la necesidad actual de Backerëi, garantizan el cumplimiento de una 

planificación y mantiene la estrategia de vender los productos de panadería en el mismo lugar de 

producción sin necesidad de movilización.    
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2.2. Las alternativas del proyecto 

 

2.2.1. Necesidad del Negocio y Situación Actual  

 

Hoy en día, el negocio de Backerëi tiene la necesidad de mejorar sus procesos con el fin de poder 

tener un control de la producción y del inventario que manejan. Es necesario poder medir los costos 

reales de producción para establecer precios justos para el cliente con un margen de ganancia de 

acuerdo a lo requerido por el dueño del negocio. Así también, establecer controles de inventario para 

poder manejar de una mejor manera la compra de materia prima o de productos de venta al público.  

Actualmente la cantidad de producción se hace de acuerdo a una definición básica informal realizada 

por la dueña de Backerëi y cuando hay necesidades adicionales por demanda de clientes se aumenta 

la producción por unos días. También existen productos propios de alguna festividad como Navidad 

o Día de los Difuntos, en estos casos también se defines una cantidad específica por un tiempo 

definido.  

Sobre las recetas, también existe una definición informal sobre cada producto. Muchas veces los 

panaderos tienen libertad para ajustar estas recetas o incluso hacen nuevos productos. La mayoría de 

estos productos pueden satisfacer los gustos de los clientes, pero debería existir un orden o un período 

de prueba antes de cualquier cambio y por supuesto un responsable de aprobarlo. 

 

2.2.2. Propuesta y entregable del Proyecto 

 

De acuerdo a las necesidades actuales de Backerëi y a la disposición de los dueños del negocio, se 

plantea hacer un proyecto de Implementar una solución para mejorar los procesos de producción 

mediante dos alternativas de solución que se detallan a continuación: 

 Alternativa 1: Mediante una re-ingeniería del proceso de producción. 

 Alternativa 2: Mediante la remodelación, adecuación y unificación de las 

cocinas.  

 

2.2.3. Objetivos del Proyecto 

Este proyecto se alinea a los objetivos estratégicos de la panadería de definir las recetas y presentación 

de los productos y hacer seguimiento a las necesidades de los clientes.  

Adicionalmente los objetivos del proyecto son: 
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 Establecer el proceso de producción a utilizar para la preparación de todos los productos 

elaborados por Backerëi hasta septiembre del 2017. 

 Implementar los procesos de producción, incluyendo definición de recetas, capacitación y 

puesta en marcha, hasta noviembre del 2017. 

 Definir, antes del 2018, una estructura de costos de producción dentro del sistema informático, 

donde se pueda conocer el costo de cada uno de los productos.  

 Realizar mejoras en infraestructura, equipos y utencilios en la cocina, que permita garantizar 

la calidad de los nuevos productos con un presupuesto máximo de $7,780.96 hasta octubre 

del 2017. 

  

2.2.4. Supuestos del Proyecto 

 El proyecto se desarrollará con normalidad según el tiempo y presupuesto establecido.  

 El proyecto se desarrollará según las mejores prácticas establecidas en el PMBOK. 

 El personal de Backerëi apoyarán en todas las tareas asignadas durante el proyecto.  

 El proyecto no tendrá impacto en los demás negocios ubicados en la ciudadela Puerto Azul.  

 El negocio seguirá produciendo para poder pagar los gastos del proyecto.  

 Los clientes se van a adaptar a los cambios que pudiera generar el proyecto. 

 La demanda de los clientes se mantendrá o aumentará. 

 

2.2.5. Restricciones del Proyecto 

  El espacio físico de la cocina de la panadería es limitado 

 El proyecto debe concluir en un máximo de 6 meses 

 La implementación del proyecto no debe exceder el 10% del presupuesto planteado 

 Perdida de información de productos a causa de daños en el sistema.  

 Reglamentos que restrinjan la producción o venta de productos dentro de la ciudadela.  

 

 

2.2.6. Sponsor y principales interesados del Proyecto 

 

Sponsor: El Sponsor del Proyecto es María Emilia Weisson, dueña y gerente de Backerëi.  

Principales Interesados:  

 Panaderos: ejecutarán los cambios del proceso de re-ingeniería.  
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 Asistentes de Producción: apoyarán en la ejecución de los procesos de panadería y 

pastelería.   

 Rodrigo Lara: dueño que cumple las funciones de controlar el inventario y medir 

resultados de producción y ventas.  

 

2.2.7. Alineamiento estratégico del Proyecto 

 

El proyecto se alinea directamente al plan estratégico de Backerëi y específicamente con la calidad 

y estándares de producción. Mantener la producción en el mismo lugar donde se comercializa 

hace que los productos se puedan ofrecer como dice la expresión ¨recién salido del horno¨ y es 

una ventaja competitiva frente a los demás negocios del sector.  

Además, al definir los nuevos procesos de producción ya sea con un sistema o unificación de 

cocinas, se busca garantizar y potenciar el uso adecuado de la materia prima, mano de obra, 

herramientas y maquinaría de trabajo para mejorar la calidad del producto y reducción de costos.  

También se alinea a dos de los objetivos a corto plazo de Backerëi: Definir recetas y presentación 

de todos los productos antes del 1 de enero del 2018; y escuchar y hacer seguimiento a las 

necesidades de los clientes con respecto a los productos ofrecidos. Al tener los procesos de 

producción definidos y ordenados, las recetas y presentación de los productos estarán 

establecidos. Y, al tener los procesos definidos y controlados, se pueden realizar mejoras de 

acuerdo a las propuestas o necesidades presentadas por los clientes.   
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2.3. Estudio de Mercado  

 

Alternativas # 1 y 2 

 

2.3.1. Análisis y proyección de la demanda 

 

La demanda actual de los clientes cautivos de la panadería no va a cambiar con la finalización del 

proyecto. Los productos ofrecidos por Backerëi son de primera necesidad, por lo tanto, no debería 

cambiar. La demanda de acuerdo a la venta diaria de productos de panadería puede ser de 1300 

unidades y de pastelería 90 unidades. 

Uno de los problemas actuales que presenta Backerëi es que los productos de pastelería no están 

disponibles con regularidad, muchas veces un cliente compra un alfajor y la siguiente vez que regresa 

no lo puede encontrar porque se han acabado o no hubo tiempo de producirlo. Se espera que, con la 

implementación del proyecto, se pueda mejorar la disponibilidad ya sea por tener mayor capacidad 

de producción o por tener definida una planificación diaria.  

Esta información se obtiene de acuerdo al registro de ventas obtenido en el sistema SAI que cuenta 

Backerëi. Con esta información se hace un filtro de los productos producidos en la panadería y luego 

un segundo filtro con los productos separados por línea de negocio: panadería y pastelería.  

Lo que se espera es que los productos puedan ser promocionados también como materia prima para 

otros locales alimenticios como restaurantes o servicios de catering para eventos. Al ofrecer estos 

productos que son al por mayor, se espera una reducción del precio de venta que es también un punto 

favorable para los clientes.  

 

2.3.2. Análisis y proyección de la oferta 

La oferta del proyecto se focaliza el costo de producción. Al mejorar los procesos de producción, se 

pretende reducir costos y con estos cambios, se produce un desplazamiento de la curva de la oferta.  

 

2.3.3. Características del Segmento del Mercado del proyecto 

Los clientes de la panadería y pastelería Backerëi tienen la siguiente segmentación: 

 Familias jóvenes o adultos solteros: frecuentan la cafetería para desayunos o 

muchas veces compran pasteles o productos elaborados para llevar.  

 Negocios u organizadores de eventos: solicitan productos específicos y al por 

mayor. Por lo general utilizan materia prima que tengan mayor duración.  
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 Residentes ciudadela Puerto Azul: consumo diario de productos de primera 

necesidad como pan, leche, quesos, entre otros. Deben ser productos económicos.  

 

2.3.4. Estrategia de Comercialización 

 

2.3.4.1. Especificaciones del Producto o servicio 

Los productos de la panadería Backerëi serán los mismos, a excepción de la política que espera 

reemplazar anualmente los dos productos menos vendidos. El proyecto no ofrecerá la creación de 

productos nuevos, más bien definirá el proceso para la creación de nuevos productos o nuevas recetas. 

Se revisarán las recetas y con la re-ingeniería se incentivará el control de la presentación y sabor de 

cada uno de los productos.  

Actualmente los productos, al ser artesanales, pueden tener diferente tamaño y a veces suelen 

presentar concentración de uno u otro ingrediente que hace que el sabor pueda variar ligeramente. Es 

importante mencionar que, con la implementación del proyecto, la producción seguirá siendo 

artesanal, pero para satisfacción del cliente, se tratará de mantener un estándar y un modelo del 

producto.  

 

2.3.4.2. Precio del producto o servicio 

Los precios de los productos serán revisados como parte del proyecto, luego de establecer el nuevo 

proceso de producción. La definición de precios está determinada por varios factores, entre ellos los 

costos de producción y el precio referencia del mercado. Pero siempre tomando en cuenta la política 

establecida por Backerëi de que los productos producidos internamente deben tener un mínimo de 

ganancia del 33% y un máximo del 67%.  

Para los análisis financieros del proyecto se revisa el incremento en ventas por productos nuevos 

tomando como referencia la cantidad vendida y precio de dos productos ya revisados. También se 

analizará un incremento en ventas por aumento de producción, para esto se tomará en cuenta los 

precios ya revisados durante el proyecto.  

 

2.3.4.3. Selección del sistema de distribución 

La distribución de los productos también será la misma y serán distribuidos en los dos locales que 

cuenta Backerëi. Con la implementación de cualquier de las dos alternativas, se espera también 

mejorar la disponibilidad de los mismos, con el fin de que el cliente siempre salga con el producto 

que tenía intenciones de comprar.  
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La línea de productos de panadería, se ofrece en el local principal ya que es estratégico que se 

mantenga en el mismo lugar de producción. En el local utilizado para cafetería también se venden 

productos seleccionados de panadería que son utilizados como complemento de los otros productos 

ofrecidos.  

En la línea de pastelería, en cambio, se ofrecen en los dos locales, pero en diferente presentación ya 

que en la cafetería pueden ser presentados para servirse, en envases térmicos para llevar o productos 

completos sin porcionar. Para los casos que los clientes solicitan servicio a domicilio, existe el 

servicio siempre y cuando las ventas sean mayores a $50.  

 

2.3.4.4. Estrategia de comunicación  

Como estrategia de comunicación, se utiliza comunicación directa con el cliente para poder conocer 

sus necesidades puntuales y para tener respuestas inmediatas. Se comunicará a los clientes que se está 

trabajando en este proyecto de manera directa y local.  

En el caso de inhabilitar parte de los locales, se publicará con tiempo fechas y motivo de sección 

inhabilitada. Backerëi tiene una cuenta en Google y en Instagram, por lo tanto, también se publicará 

por estos medios que se está trabajando en un proyecto de re-ingeniería de los procesos de producción.  

La comunicación con los interesados principales, es decir con el Sponsor y panaderos, también será 

de manera directa. Se comunicarán los avances del proyecto y necesidades de colaboración.  
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2.4. Estudio Técnico 

 

Alternativa # 1 

 

2.4.1. Descripción del proceso de producción o prestación de servicio 

 

La Re-ingeniería del proceso de producción se basa en definir y documentar cada una de las acciones 

que se llevan a cabo para lograr un producto final. En este caso se intenta separar físicamente los 

procesos de producción de la línea de panadería con la línea de pastelería. Esta reingeniería cumple 

con uno de los criterios del proyecto que es tener definidos los procesos de producción.  

Para la definición de los procesos de producción se establecerá una planificación de la producción 

que estará a cargo de un jefe de producción que velará por el control y cumplimiento del mismo; 

también se hará una nueva revisión de las recetas y se incluirá una fase de control de calidad. Al 

finalizar la producción, el jefe será encargado de registrar en el sistema la cantidad de productos 

producidos en el día tanto de panadería como de pastelería.  

Es importante mencionar que se incluirá una nueva máquina laminadora y se adicionará otra 

amasadora al proceso de producción de panadería. Para el caso de la producción de pastelería, se 

adquirirán más utensilios de decoración.  

Un paso adicional a incluir en el nuevo proceso de producción es la limpieza y orden del lugar de 

trabajo. Esta actividad será realizada al iniciar y al finalizar cada proceso y el jefe de producción será 

responsable de asegurar el cumplimiento.  

A continuación, se detalla gráficamente el proceso de producción de la panadería y de la pastelería. 
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Figura 3. Diagrama de Flujo Proceso Panadería 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 4. Diagrama de Flujo Pastelería 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.4.2. Localización del Proyecto 

Cada uno de los dos locales seguirá utilizando sus cocinas. El local principal estará adecuado para la 

producción de panadería y el otro local para la producción de pastelería. Si Backerëi abre nuevos 

locales, se analizará si la producción será en el mismo sitio para adecuar un lugar de producción igual 

los actuales o simplemente una cocina alterna para preparación rápida de productos finales.  

 

2.4.3. Distribución de la planta 

La distribución de las plantas o de los talleres de producción, tendrán las mismas dimensiones, pero 

se modificará ligeramente su distribución para facilitar el proceso de producción y ubicación de 

nuevos equipos.  

 

 

Figura 5. Plano Local #1 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 6. Plano Local #2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.4.4. Inversiones en equipamiento 

Para esta alternativa del proyecto, se requerirá una inversión de $5600 en equipamiento. Esta 

inversión incluye un equipo laminador de pan, una amasadora industrial y herramientas y accesorios 

como complemento para pastelería.  

 

2.4.5. Inversiones en capital de trabajo 

Durante los 3 primeros meses del proyecto, el capital de trabajo se calcula en base al 5% del aumento 

de costos fijos a causa del proyecto.  

 

2.4.6. Estudio Ambiental 

2.4.6.1. Descripción de interacciones ecológicas o ambientales clave 

Al ser un local ubicado dentro de una ciudadela cerrada y urbana, el proyecto no tiene una interacción 

ambiental directa que pueda transformar ecosistemas. El cambio en el proceso de producción no causa 

una alteración ni positiva ni negativa al impacto ambiental actual.  
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2.4.6.2. Identificación de posibles impactos 

 Temperatura: Los cambios bruscos de temperatura a causa de los hornos y de los frigoríficos, 

pueden causar impactos fuertes en los empleados de la panadería. Adicionalmente, estar 

expuesto mucho tiempo a altas temperaturas también puede causar afectaciones en la piel o 

en el estado de ánimo del trabajador.  

 Quemaduras: Al trabajar con hornos o cocinas, están expuestos a presentar quemaduras si 

no utilizan equipos de protección.  

 Desechos: debido a la producción, existen desechos orgánicos que deben ser debidamente 

manejados para evitar ser fuente alimenticia de insectos o roedores.  

 

2.4.7. Plan de manejo ambiental 

En el plan de manejo ambiental se incentiva el ahorro de energía apagando todos los equipos de 

producción y computadoras durante los horarios en que los locales están cerrados.  

Con respecto a los desechos, se recogen diariamente en la noche para ubicarlos en las afueras de los 

locales para que puedan ser recolectados por las entidades municipales encargadas.  

 

2.4.8. Estudio Legal 

 

2.4.8.1. Aspectos fiscales a considerar 

De acuerdo al Capítulo 1 de la ley Fomento Artesanal, publicada en el Registro Oficial 446 de 29-

may-1986, las Industrias Artesanales del Ecuador, están exonerados de hasta el ciento por ciento de 

los impuestos arancelarios para importación de maquinaria y materia prima que no se produce en el 

país, exoneración de impuestos y derechos fiscales, provinciales y municipales y exoneración de 

impuestos, derechos y demás para la obtención de a patente municipal y permisos de funcionamiento.  

Este capítulo puede ser revisado en el Anexo I de este documento.  

 

2.4.8.2. Aspectos societarios a considerar 

Al ser una empresa unipersonal, no aplica revisión de temas societarios.  
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2.4.8.3. Otros: licencias, patentes, propiedad intelectual 

Para los artesanos calificados, es decir el caso de Backerëi, existe una exención del Impuesto de 

Patente.  

 

Alternativa # 2 

 

2.4.9. Descripción del proceso de producción o prestación de servicio 

El proceso de producción con la remodelación y unificación de las cocinas es el siguiente: 

 Definición Producción: se define una agenda de producción básica de lunes a domingo. Para 

casos puntuales de pedidos o épocas de mayor producción, puede ser modificada por la 

gerente de Backerëi. 

 Recibimiento y Clasificación de Materia Prima: medir, separar y ubicar cuidadosamente la 

materia prima a utilizar para el proceso de producción.  

 Mezclado y Corte: en este proceso se hacen las mezclas de ingredientes y amasado en las 

máquinas. Adicionalmente se realice el corte en mesones con moldes metálicos.  

 Horneado: se ponen los moldes en los hornos a una temperatura establecida de acuerdo a cada 

receta y durante el tiempo necesario.  

 Exposición y Venta: en el caso de panes, se almacenan los productos sobre canastas listas para 

ponerlas a la venta. Para otros productos, se ponen en vitrinas ya sea al ambiente o frías.  
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Figura 7. Proceso Producción Alternativa 2 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la planificación del proyecto, es muy importante tomar en cuenta que los requisitos de cada uno 

de los interesados del proyecto, estén alineado al proceso ya definido. Estos requisitos describirán los 

límites del proyecto para su mejor ejecución y control.  

El proceso de producción se analizó y mencionó en este análisis, sin embargo, quedará como 

documentación del proyecto. No existirá un control de cumplimiento de los procesos y por eso no 

cumple en su totalidad con la definición de procesos requerido por el Sponsor. 

 

2.4.10. Tamaño del Proyecto 

El proyecto tiene como fin unificar las cocinas, por lo tanto, en una cocina será todo el proceso de 

producción. La otra cocina queda como alterna en caso de requerirlo o para uso específico de control 

de calidad de los productos en el otro local. Actualmente la producción de panadería (mayor 

producción en volumen) se realiza en la cocina más pequeña, por lo tanto, al unificar y utilizar la 

cocina más grande y amplia, la capacidad de producción aumentará en un 50%. Esta capacidad podrá 

ser utilizada en el caso de que la demanda lo requiera.  

 

2.4.11. Localización del Proyecto 

La cocina unificada estará ubicada en el local donde está la cafetería. La cocina tiene 36 metros 

cuadrados, mientras la cocina principal actualmente es de 22.5 metros cuadrados. La imagen muestra 

la ubicación dentro de la ciudadela Puerto Azul.  

 

Figura 8. Ubicación Cafetería Backerëi 

Fuente: Google Maps 
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2.4.12. Distribución de la planta 

 

 

Figura 9. Distribución Cocina 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.4.13. Inversiones en equipamiento 

Para esta alternativa de proyecto, hay que invertir en equipos como procesador de alimentos, 

licuadora, máquina para waffles, sanduchera. Adicionalmente repisas, bandejas y estantería de panes 

para cubrir con el aumento posible de producción. Y por el tema de agilidad en la producción, se 

requiere adquirir una amasadora industrial adicional.  

 

Tabla 1. Tabla Inversión en equipamiento Alternativa 2 

Descripción  Precio 

Procesador Alimentos  $200  

Licuadora  $80  

Máquina Waffles  $80  

Sanduchera  $200  

Amasadora  $3,000  

Estantería y Bandejas  $1,000  

Repisas  $1,000  

       Elaborado por: Elaboración Propia 
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2.4.14. Inversiones en capital de trabajo 

Durante los 3 primeros meses del proyecto, el capital de trabajo se calcula en base al 5% del aumento 

de costos fijos a causa del proyecto.  

 

2.5. Estudio Ambiental 

2.5.1.1. Descripción de interacciones ecológicas o ambientales clave 

Al ser un local ubicado dentro de una ciudadela cerrada y urbana, el proyecto no tiene una interacción 

ambiental directa que pueda transformar ecosistemas.  

 

2.5.1.2. Identificación de posibles impactos 

 Temperatura: Los cambios bruscos de temperatura a causa de los hornos y de los frigoríficos, 

pueden causar impactos fuertes en los empleados de la panadería. Adicionalmente, estar 

expuesto mucho tiempo a altas temperaturas también puede causar afectaciones en la piel o 

en el estado de ánimo del trabajador.  

 Quemaduras: Al trabajar con hornos o cocinas, están expuestos a presentar quemaduras si 

no utilizan equipos de protección.  

 Desechos: debido a la producción, existen desechos orgánicos que deben ser debidamente 

manejados para evitar ser fuente alimenticia de insectos o roedores.  

 

 

2.5.1.3. Plan de manejo ambiental 

En el plan de manejo ambiental se incentiva el ahorro de energía apagando todos los equipos de 

producción y computadoras durante los horarios en que los locales están cerrados.  

En el local unificado y remodelado, hay más iluminación natural por ventanas ubicadas hacia fuera 

de la edificación. Adicionalmente los espacios son más amplios lo que facilita la ventilación y el 

extractor de calor se ubica cerca del horno y desfoga hacia un patio del centro comercial construido 

especialmente para esta función.  

Con respecto a los desechos, se capacitará al personal para saber clasificar los desechos sólidos como 

orgánicos e inorgánicos y tener canecas de basura con esta misma clasificación. Adicionalmente se 

define como parte del proceso de producción la limpieza de herramientas y lugar de trabajo antes y 

después de cada uso.  
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2.6. Estudio Legal 

 

2.6.1.1. Aspectos fiscales a considerar 

De acuerdo al Capítulo 1 de la ley Fomento Artesanal, publicada en el Registro Oficial 446 de 29-

may-1986, las Industrias Artesanales del Ecuador, están exonerados de hasta el ciento por ciento de 

los impuestos arancelarios para importación de maquinaria y materia prima que no se produce en el 

país, exoneración de impuestos y derechos fiscales, provinciales y municipales y exoneración de 

impuestos, derechos y demás para la obtención de a patente municipal y permisos de funcionamiento.  

Este capítulo puede ser revisado en el Anexo I de este documento.  

 

2.6.1.2. Aspectos societarios a considerar 

Al ser una empresa unipersonal, no aplica revisión de temas societarios.  

 

2.6.1.3. Otros: licencias, patentes, propiedad intelectual 

Para los artesanos calificados, es decir el caso de Backerëi, existe una exención del Impuesto de 

Patente.  
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2.7. Estudio Organizacional 

 

Alternativa # 1 

 

2.7.1. Estructura organizacional del proyecto en producción 

A continuación, se muestra el diagrama organizacional de Backerëi cuando el proyecto esté en 

producción.  

 

Figura 10. Estructura Organizacional Alternativa 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.7.2. Impacto sobre la estructura organizacional actual 

La estructura organizacional de Backerëi se verá afectada con la inclusión del Jefe de Producción, 

quien estará a cargo de los panaderos y Asistentes de Producción. La Gerente General delegará sus 

actuales funciones del control de la producción al Jefe de Producción para poder encargarse de la 

gestión del negocio y su crecimiento. Este es un punto sumamente importante al momento de 

seleccionar las alternativas, la Gerente General no ha podido dedicar el tiempo suficiente para hacer 

crecer el negocio por estar encargada de la producción diaria.  

Las personas del directorio que dan apoyo en RRHH y control de inventario seguirán cumpliendo las 

mismas funciones. Al tener control del proceso de producción, definición de recetas y una estructura 
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de costos, se podrá analizar contratar a una persona adicional para el manejo financiero de la 

panadería.   

 

2.7.3. Perfiles y roles requeridos 

Los asistentes de producción tienen que tener conocimiento en panadería y pastelería a pesar de no 

tener la experiencia que se requiere en un panadero. El Jefe de Producción tiene que tener 

conocimiento en estas líneas y experiencia en manejo de personal. Los cajeros tienen que saber el 

manejo de computadoras, cuadres de caja y atención al cliente. Los cajeros y asistentes de producción 

pueden rotar para el despacho de productos de acuerdo a lo planificado con anterioridad.  

  

2.7.4. Método de gestión de cambio 

Se capacitará a todo el personal sobre el nuevo proceso de producción para que entienda cada uno su 

rol e impacto en el cumplimiento del mismo. El personal que esté relacionado con el proceso de 

producción directamente, tendrá capacitaciones adicionales sobre técnicas, calidad y manejo de 

herramientas que los ayuden a mejorar el proceso de producción.  

Para gestión del cambio, se evaluará a todo el personal 3 meses después de la implementación del 

proyecto con el fin de entregar un reconocimiento económicamente a los empleados que tengan una 

calificación alta, es decir, más de 4 sobre 5 puntos. 

 

Alternativa # 2 

 

2.7.5. Estructura organizacional del proyecto en producción 

A continuación, se muestra el diagrama organizacional de Backerëi cuando el proyecto esté en 

producción. Se recomienda contratar a un asistente de producción adicional porque se estima 

aumentar la producción.  
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Figura 11. Estructura Organizacional Alternativa 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.7.6. Impacto sobre la estructura organizacional actual 

La estructura organizacional de Backerëi se mantiene a diferencia que los asistentes de producción 

tienen como jefes a los panaderos. Seguirá contando con 10 empleados más la contratación de un 

Asistente de Producción adicional y las personas del directorio que dan apoyo en RRHH y control de 

inventario seguirán cumpliendo las mismas funciones. Como la producción será unificada en un solo 

lugar, un asistente de producción acompañará al cajero en el otro local para ubicar, servir y despachar 

los productos.  

Al tener un mejor control de recetas y producción, el control de inventario podrá ser manejado con 

mayor rigurosidad y a futuro pudiera requerirse de una persona adicional para esta labor.  

La Gerente General seguirá supervisando la planificación y control de producción, al no tener 

personal a quién delegar estas funciones. En todo caso, se podría pensar en que contratar a otra 

persona para estas funciones después del proyecto.  

 

2.7.7. Perfiles y roles requerido 

Los perfiles de los empleados actuales de Backerëi serán los mismos. Sin embargo, los asistentes de 

producción ahora deben conocer al igual que los panaderos, las recetas y exigencias de calidad de 

cada uno de los productos porque podrán reemplazar a los panaderos en cualquier situación. Esta 

capacitación debe ser planificada antes de arrancar con el proyecto. 
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Los panaderos estarán a cargo del proceso de aseguramiento y control de calidad realizando 

inspecciones al área de trabajo, personal y productos finalizados. Adicionalmente tendrá a cargo a los 

asistentes de producción. 

 

2.7.8. Método de gestión de cambio  

Se capacitará e involucrará a todo el personal en el proyecto para que entiendan la necesidad y puedan 

hacer el trabajo de una mejor manera. Se realizará un evento pequeño de re-inauguración de la nueva 

cocina para que el personal sienta la importancia del cambio.  

Por último, se incentivará económicamente a los empleados que cumplan con la producción definida 

y con las tareas asignadas durante el proyecto.  Para esto se realizarán evaluaciones desde la 

implementación del proyecto hasta la finalización del proyecto y se encontrarán mejoras para cada 

uno de ellos. Este valor será único y se entregará después el informe de resultados en el cierre del 

proyecto.  

A los clientes de Backerëi se les informará sobre el proyecto a través de redes sociales y en cada uno 

de los locales. Se harán promociones por la inauguración de la cocina para que se sientan involucrados 

y motivados por el mejoramiento del negocio.  
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2.8. Análisis de Riesgo 

 

Alternativa # 1 

 

2.8.1. Matriz de Riesgos del Proyecto 

 

Tabla 2. Tabla Matriz Riesgo Alternativa 1 

 

              Elaborado por: Elaboración Propia 

 

 

2.8.2. Análisis de Riesgos del Proyecto 

El mayor riesgo del proyecto es que falte presupuesto para ejecutarlo, tiene un impacto negativo con 

una probabilidad media de ocurrencia, por lo tanto, hay que buscar formas de evitarlo.  Existen 

también dos riesgos importantes a considerar que son el incumplimiento de tiempos y el aumento de 

costos de producción que tiene una gravedad alta de acuerdo a la preocupación del Sponsor.  

 

2.8.3. Plan de respuesta o tratamiento de los riesgos 

 Presupuesto: es importante hacer un buen flujo financiero donde se analicen todos los 

costos y posibles financiamientos del proyecto.  

 Precios: mantener controlado. 

 Tiempos: planificar tiempos y hacer seguimiento del cronograma del proyecto.  

 Salida personal: capacitar a todo el personal para que, en caso de ausencia, cualquier pueda 

capacitar al personal nuevo.  

 Expectativas: mantener controlado.  

 Costo producción: evaluación exhaustiva del aumento de costos en el análisis financiero.  

 

 

RIESGO

Falta de presupuesto para el proyecto 3 5 15 Muy grave

Incremento de precios en equipos de panadería 1 3 3 Apreciable

No se cumplen los tiempos establecidos 3 3 9 Importante

Salida de personal ya capacitado 2 2 4 Apreciable

No se cubren las expectativas del sponsor 2 4 8 Apreciable

Se incremente mucho el costo de producción 3 4 12 Importante

Incumplimiento del nuevo proceso de producción 2 5 10 Importante

MATRIZ DE RIESGOS

Aparición 
probabilidad	

Gravedad 
(Impacto)	

Valor del 
Riesgo	

Nivel de 
Riesgo	
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Alternativa # 2 

 

2.8.4. Matriz de Riesgos del Proyecto 

Tabla 3. Tabla Matriz Riesgo Alternativa 2 

 

         Elaborado por: Elaboración Propia 

 

2.8.5. Análisis de Riesgos del Proyecto 

El mayor riesgo del proyecto es que falte presupuesto para ejecutar el proyecto, tiene un impacto 

negativo con una probabilidad media de ocurrencia, por lo tanto, hay que buscar formas de evitarlo.  

Los riesgos importantes son no cumplir con los tiempos, incremento en costo de producción y la 

inasistencia del personal que, a pesar de tener una probabilidad media, puede retrasar los procesos y 

bajar ventas.  

 

2.8.6. Plan de respuesta o tratamiento de los riesgos 

 Presupuesto: es importante hacer un buen flujo financiero donde se analicen todos los 

costos y posibles financiamientos del proyecto.  

 Logística: para mitigar este riesgo se pueden establecer horarios de traslado de productos. 

 Tiempos: planificar tiempos y hacer seguimiento del cronograma del proyecto.  

 Salida personal: capacitar a todo el personal para que, en caso de ausencia, cualquier 

pueda capacitar al personal nuevo.  

 Expectativas: mantener controlado.  

 Costo producción: evaluación exhaustiva del aumento de costos en el análisis financiero.  

 Inasistencia: planificar para que siempre esté personal que pueda ser reemplazado por 

otro en el mismo turno. Es decir, si falta un panadero, debe estar planificado en el mismo 

turno otro panadero o asistente de producción.  

RIESGO

Falta de presupuesto para el proyecto 3 5 15 Muy grave

Atraso el logística de traslado de producción 2 4 8 Apreciable

No se cumplen los tiempos establecidos 3 3 9 Importante

Salida de personal ya capacitado 2 2 4 Apreciable

No se cubren las expectativas del sponsor 2 4 8 Apreciable

Se incremente mucho el costo de producción 3 4 12 Importante

Inasistencia del personal retrasa producción 3 3 9 Importante

MATRIZ DE RIESGOS

Aparición 
probabilidad	

Gravedad 
(Impacto)	

Valor del 
Riesgo	

Nivel de 
Riesgo	
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40 
 

2.9. Estudio Económico y Financiero 

 

Alternativa # 1 

 

2.9.1. Estimación de Beneficios y costos del proyecto 

Con la implementación del proyecto, la panadería contará con una estructura de costos para poder 

analizar la situación financiera de cada uno de los productos para poder tomar medidas de ajuste de 

costos o precio de venta. Esto es uno de los requerimientos fundamentales del Sponsor del proyecto 

para poder analizar la situación real del negocio. 

Actualmente se conoce que los costos anuales de producción son $45000 de acuerdo al flujo de caja, 

sin embargo, no hay forma de conocer el detalle de estos costos por producto ni analizar si algún 

producto está generando pérdidas.  

Como parte del proyecto, se establecerá una nueva política que implica quitar del mercado los dos 

productos menos vendidos del año para reemplazarlos con dos productos nuevos. Revisando las 

ventas del año 2016, se encontró que la cantidad vendida de los dos productos menos vendidos, 

representa el 4% de un producto estrella. Por lo tanto, Backerëi estima que los productos nuevos 

tendrán una demanda mayor al 20% en comparación a los dos productos salientes. Es decir, 24% de 

la cantidad producida por un producto estrella.  

Adicionalmente, con la re-ingeniería del proceso de producción, se espera establecer un ambiente de 

producción que pueda aumentar la capacidad de producción y con esto se estima que un año después 

de la implementación del proyecto, se aumente en un 20% de la cantidad producida, por lo tanto, 

vendida.  

Los costos del proyecto están divididos en tres categorías: $3,294.30 en costos de trabajo, $2,216 por 

materiales y $7,450 por costos que incluyen los equipos de producción. Adicionalmente se suma el 

costo por contingencia y el costo de gestión, dando un total de $14,724.16 como costo total del 

proyecto.  

 

2.9.2. Punto de Equilibrio del proyecto 

Para analizar el punto de equilibrio se toma como referencia los costos fijos y variables promedio de 

Backerëi proyectados a un año. A continuación, el cálculo: 
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Tabla 4. Tabla Punto de Equilibrio Alternativa #1.  

 

                                Elaborado por: Elaboración Propia 

 

Para que Backerëi no pierda ni gane, debe haber una venta de $48,814.05 al año.  

 

2.9.3. Presupuesto de Inversión 

 El costo anual aproximado de mantenimiento de los equipos de producción es de 

$800.  

 La inclusión de una persona para Jefe de Producción tendrá un costo adicional de 

$500 mensuales.  

 

Tabla 5. Tabla Inversión Inicial Alternativa 1 

 

Elaborado por: Elaboración Propia 

 La compra de equipos, es de $5600. 

 El costo por el Gerente de Proyecto es de $1,000 mensuales. 

 La capacitación a todo el personal sobre el nuevo proceso de producción es de 

$784.24.   

 

Tabla 6. Tabla Costos Inversión a partir del primer año de ejecución 

Descripción  Precio 

Trabajo  $3,294  

Materiales  $2,216  

Costo  $7,450  

                                Elaborado por: Elaboración Propia 

Costo Variable Total 45,000.00$      

Costo Fijo Total 39,007.68$      

Total Ventas 224,000.50$    

P.E. En Eventas 48,814.05$      

Cálculo del Punto de Equilibrio

Para el primer año de producción

Descripción Precio

Mantenimiento Equipos 800$    

Aumento de Personal 6,000$ 
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2.9.4. Flujo de Caja Puro 

 

Tabla 7. Tabla Flujo de Caja Puro Alternativa 1 

Flujo de Caja Proyecto Puro 
  0 1 2 3 

Incremento en Ventas Productos Nuevos    $2,304   $2,304   $2,304  

Incremento en Ventas Aumento Producción    $31,202   $37,443   $44,931  

Incremento Costos Fijos    $(6,800)  $(6,800)  $(6,800) 

Depreciación Equipos    $(1,848)  $(1,848)  $(1,848) 

Financiamiento   $(6,025)  $(6,025)  $(6,025) 

Utilidad Antes Impuestos    $18,833   $25,073   $32,562  

Impuesto 20%    $(3,767)  $(5,015)  $(6,512 

Utilidad Después de Impuesto    $15,066   $20,059  $26,050  

Depreciación Equipos    $1,848   $1,848   $1,848  

Costo Tipo Trabajo  $(3,294)       

Costo Tipo Materiales  $(2,216)       

Costos  $(7,450)       

Reservas  $(1,764)  $1,764      

Utilidad Neta  $(14,724)  $18,678   $21,907   $27,898  
Elaborado por: Elaboración Propia 

 

2.9.5. Indicadores de Rentabilidad 

 

2.9.5.1. Valor Presente Neto 

El Valor Presente Neto de este proyecto a tres años después de la implementación, es de $39,273.63, 

por lo tanto, el proyecto es viable.  

 

2.9.5.2. Tasa Interna de Retorno 

La Tasa Interna de retorno del proyecto es de 128%, por lo tanto, es viable. Se considera una inversión 

en el año 0 a pesar de que este valor es obtenido con un préstamo.   

 

2.9.5.3. Período de repago 

El período de repago de esta alternativa es de un año. En un año ya se recupera la inversión y se 

obtiene una utilidad significativa para la organización.  
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2.9.5.4. Índice de deseabilidad 

Al primer año, el índice de deseabilidad ya es el 127%, por lo tanto, el proyecto es totalmente viable. 

 

Alternativa # 2 

 

2.9.6. Estimación de Beneficios y costos del proyecto 

Con la implementación del proyecto se estima que se pueden reducir los costos de cada producto en 

un 5%. Esta reducción en costos se dará por la reducción de desperdicios de materia prima ya que 

cuando no se tiene clara la receta o los procesos, se utiliza materia prima sin control.  Sin embargo, 

al no contar con una estructura de costos, es muy difícil dimensionar esta reducción de costos 

propuesta.  

Con el proyecto y el sistema, se implementa una nueva política de quitar del mercado los dos 

productos menos vendidos del año para reemplazarlos con dos productos nuevos. Por lo tanto, 

Backerëi estima que los productos nuevos tendrán una demanda mayor al 20% en comparación a los 

dos productos salientes. Es decir, 24% de la cantidad producida por un producto estrella. 

Adicionalmente, al tener las cocinas unificadas y el proceso de producción organizado, habrá 

oportunidad de aumentar la producción. Este aumento tendrá prioridad para los productos de 

pastelería y dulces que en la actualidad dejan de ser producidos por producir más panes. El 

abastecimiento de estos productos aumentará, por lo tanto, su venta también. El aumento se estima 

que puede ser de un 20% en productos unitarios de pastelería y dulcería.  

Los costos de esta alternativa son en maquinaria como procesador de alimentos, licuadora, sanduchera 

un valor de $560. La estantería y bandejas para panes son $1000. La amasadora nueva tiene un valor 

aproximado de $3000. Adicionalmente las repisas y estanterías nuevas del local costarán $1000. La 

mano de obra de la remodelación incluyendo pintura será de $1000.  

 

2.9.7. Punto de Equilibrio del proyecto 

Para analizar el punto de equilibrio se toma como referencia los costos fijos y variables promedio de 

Backerëi proyectados a un año. Tomando en cuenta un incremento en el Total Ventas por el aumento 

de producción, se detalla el cálculo: 
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Tabla 8. Tabla Punto Equilibrio Alternativa 2 

 

                                       Elaborado por: Elaboración Propia 

 

2.9.8. Presupuesto de Inversión 

 

Tabla 9. Tabla Inversión inicial Alternativa 2 

Descripción  Precio 

Compra Equipos  $3,560  

Estantería y Bandejas  $1,000  

Repisas  $1,000  

Mano de Obra  $1,000  

Costo Comunicación y Promoción  $500  

                              Elaborado por: Elaboración Propia 

 

Tabla 10. Tabla Costos Inversión a partir del primer año de ejecución 

 

Descripción  Precio 

Mantenimiento Equipos  $800  

Aumento Personal  $6,000  

                                        Elaborado por: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

Costo Variable Total 45,000.00$      

Costo Fijo Total 39,007.68$      

Total Ventas 224,000.50$    

P.E. En Eventas 48,814.05$      

Cálculo del Punto de Equilibrio

Para el primer año de producción
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2.9.9. Flujo de Caja Puro 

 

Tabla 11. Tabla Flujo Caja Puro Alternativa 2 

Flujo de Caja Proyecto Puro 

 0 1 2 3 

Incremento en Ventas Productos Nuevos  $ 2,304 $ 2,304 $ 2,304 

Incremento en Ventas Aumento Producción  $ 31,202 $ 31,202 $ 31,202 

Reducción de Costos Producción  $ 2,250 $ 2,250 $ 2,250 

Incremento Costos Fijos  $ (6,800) $ (6,800) $ (6,800) 

Depreciación Equipos  $ (396) $ (396) $ (396) 

Financiamiento  $ (396) $ (396) $ (396) 

Utilidad Antes Impuestos  $ 25,533 $ 25,533 $ 25,533 

Impuesto 20%  $ (3,028) $ (3,028) $ (3,028) 

Utilidad Después de Impuesto  $ 20,426 $ 20,426 $ 20,426 

Depreciación Equipos  $ 396 $ 396 $ 396 

Inversión Inicial $ (7,060)    

Capital de Trabajo $ (340) $ 340   

Utilidad Neta $ (7,400) $ 21,162 $ 20,822 $ 20,822 

Elaborado por: Elaboración Propia 

 

2.9.10. Indicadores de Rentabilidad 

 

2.9.10.1. Valor Presente Neto 

El Valor Presente Neto de esta alternativa a 3 años de la implementación del proyecto, es de 

$42,913.48. Por lo tanto, financieramente el proyecto es viable.  

 

2.9.10.2. Tasa Interna de Retorno 

La Tasa Interna de retorno del proyecto es sumamente alta, 280% porque los flujos son positivos. La 

inversión no es tan alta en comparación con los beneficios.  
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2.9.10.3. Período de repago 

El período de repago en esta alternativa es, al igual que la primera alternativa, de 1 año. Al primer 

año de implementación, la inversión ya es pagada.  

 

2.9.10.4. Índice de deseabilidad 

Al primer año, el índice de deseabilidad ya es el 286%, por lo tanto, el proyecto es totalmente viable. 
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2.10. Conclusiones y Recomendaciones: selección de alternativa 

 

Después de analizar cada uno de los factores de las dos alternativas del proyecto, se recomienda 

seleccionar la primera alternativa: Implementar una solución para mejorar los procesos de 

producción mediante una Re-ingeniería del proceso productivo de la panadería y pastelería 

Backerëi. 

De acuerdo a los indicadores de rentabilidad, las dos alternativas son viables económicamente, 

aunque la alternativa 2 al tener menos inversión, tiene mejor rentabilidad. Para poder seleccionar una 

de las alternativas, se realizó una matriz de evaluación del proyecto con 7 criterios de evaluación, 

siendo favorable la alternativa 1 con 96% de cumplimiento. En la siguiente tabla se detalla la 

comparación.  

 

Tabla 12. Matriz de Evaluación del Proyecto. 

Criterios de evaluación Peso 

Ponderación Alternativa 

1 

Alternativa 

2 3 2 1 

Si 

Cumple 

Cumple 

Parcialmente 

No 

Cumple Calificación Calificación 

Tener definidos procesos de 

producción. 25% 1 0.2 0 25% 5% 

Mejorar disponibilidad de los 

productos. 25% 1 0.2 0 25% 25% 

Mantener la producción artesanal. 20% 1 0.2 0 20% 20% 

Contar con una estructura de costos 

de los productos.  10% 1 0.2 0 10% 0% 

Sponsor pueda delegar funciones de 

producción para atender necesidades 

administrativas. 10% 1 0.2 0 10% 0% 

Aceptar el proyecto de acuerdo a los 

cálculos de rentabilidad. 5% 1 0.2 0 1% 5% 

Capacitar al personal. 5% 1 0.2 0 5% 5% 

Calificación por cada alternativa       96% 60% 

Elaborado por: Elaboración Propia 

 

La Re-ingeniería del proceso productivo tendrá como entregable principal, la documentación del 

nuevo proceso de producción. Este nuevo proceso ayudará a mantener un orden en cada una de las 

tareas de producción, que agilitará la labor de los panaderos y se podrá mantener un control de la 

materia prima. Será más fácil detectar anomalías en el proceso y de ser necesario reforzar con 

capacitación o con modificación del proceso. 
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En cambio, con la unificación de las cocinas, se tendrá un ambiente adecuado facilitando las labores 

de producción, pero no se podrá tener un control sobre la producción. 

La definición de una estructura de costos que se incluye en la alternativa 1, servirá como base para 

que se puede hacer un análisis del negocio y poder definir, como lo quiere el Sponsor, nuevas 

estrategias de crecimiento y mejoras. Con esta información definida y estructurada correctamente, 

será más fácil también, plantear alternativas de reducción de costos.  

En el análisis técnico, la alternativa de mantener las dos cocinas es más viable porque con una 

unificación, los productos tendrían que ser trasladado al otro local y esto generaría inconformidad en 

los clientes ya que no cumpliría con las exigencias de adquirir un producto fresco. Adicionalmente, 

sería un costo adicional para el negocio que pudiera ser utilizado para actividades de producción.  

Otro punto importante de mencionar es que, a pesar de que con la unificación de cocinas se mantendrá 

un orden, limpieza y comodidad en al ambiente de trabajo, la idea de mantener la producción de 

panadería y pastelería por separado, facilita las labores de producción ya que no mezcla temperaturas 

ni espacios de trabajo. Con la definición de los procesos de producción, es muy importante mantener 

estas separaciones.  

En el sector artesanal, especialmente de panadería, la definición de procesos de producción es un 

tema innovador ya que no es común que manejen procesos ni controles de producción. Tener esta 

iniciativa, abrirá muchas oportunidades para el negocio de poder crecer y convertirse en líder del 

mercado artesanal que es parte de los deseos del Sponsor.   

Este proyecto también beneficiará al personal que trabaja en Backerëi. Al tener los procesos definidos 

y exigir su cumplimiento, se mejora la seguridad y salud de los empleados, ya que tendrán un mejor 

ambiente de trabajo y seguridades al momento de utilizar la maquinaria o utencilios. También, al dar 

funciones adicionales de control de calidad, los empleados tendrán una mayor preparación y 

experiencia para su desarrollo profesional.   

Con respecto a los riesgos, las dos alternativas comparten algunos riesgos. Sin embargo, existen 

formas de mitigarlos. Para eso es el análisis y la planificación que se establecerá y documentará. En 

la alternativa seleccionada, hay un riesgo que preocupa al Sponsor y es el problema de delegar el 

control de la producción al Jefe de Producción. Por esto, es clave la selección del Jefe de Producción.    
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3. CAPITULO C: ACTA DE CONSTITUCIÓN 
 

Nombre del Proyecto Implementación de una solución para mejorar los 

procesos de producción mediante una Re-ingeniería 

del proceso productivo de la panadería y pastelería 

Backerëi. 

Descripción del Proyecto El proyecto consiste en hacer una re-ingeniería del 

proceso de producción que incluye la separación de 

las cocinas por línea de producción, una adecuada 

planificación de producción y su respectivo registro 

de producción.  Esto con el fin de poder tener un 

control de la producción y de la calidad de los 

productos.  

Empresa  Backerëi es un taller artesanal fundado en el año 

2006 para la elaboración y comercialización de 

productos de panadería y repostería. Los productos 

elaborados en la panadería y pastelería utilizan 

materia prima de óptima calidad, por lo tanto, son 

altamente apreciados por sus clientes.  

Antecedentes  Durante 10 años, la panadería y pastelería ha 

logrado cautivar a los residentes por su variedad, 

calidad y disponibilidad de productos. Hoy en día, 

que el negocio está estable, no se tiene un control 

de producción ni de costos, por lo tanto, es difícil 

establecer estrategias de crecimiento o mejoras. Por 

lo tanto, los dueños consideran necesario y urgente 

empezar a controlar la producción e inventario.  

Propósito y Justificación Con la implementación de este proyecto, Backerëi 

contará con los procesos de producción definidos. 

Por lo tanto, será más fácil poder controlar la 

producción y cada una de sus variables. El proyecto 

también revisará recetas y costos de cada un de los 
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prodcutos. Todos estos beneficios y definiciones, 

harán que la gerencia del negocio pueda tomar 

decisiones sobre el crecimiento y estado del 

negocio. 

Alcance  Backerëi tomó la decisión de mejorar su proceso de 

producción mediante la re-ingeniería del proceso de 

producción. El proyecto tendrá un plazo de 6 meses 

y así podrá ofrecer productos de mejor calidad y 

tener datos relevantes de producción y costos para 

hacer análisis de negocio.  

Entregables 1. Proceso de producción documentados. 

2. Proceso de producción implementado. 

3. Cocinas adecuadas con herramientas y equipos 

que faciliten el cumplimiento del proceso de 

producción. 

4. Estructura de costos definida para cada 

producto. 

Objetivos del Proyecto  Establecer el proceso de producción a 

utilizar para la preparación de todos los 

productos elaborados por Backerëi hasta 

septiembre del 2017. 

 Implementar los procesos de producción, 

incluyendo definición de recetas, 

capacitación y puesta en marcha, hasta 

noviembre del 2017. 

 Definir, antes del 2018, una estructura de 

costos de producción dentro del sistema 

informático, donde se pueda conocer el 

costo de cada uno de los productos.  

 Realizar mejoras en infraestructura, equipos 

y utencilios en la cocina, que permita 

garantizar la calidad de los nuevos 

productos con un presupuesto máximo de 

$7,780.96 hasta octubre del 2017. 
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Requisitos de Alto Nivel  El principal requisito es que se definan los 

procesos de producción de Backerëi, 

siguiendo las recomendaciones de ARCSA 

y  FAO. 

 Para el Comité de Puerto Azúl, el requisito 

es que el negocio cumpla con las normas de 

la ciudadela aprobadas por el Municipio de 

Guayaquil.  

 Aprobación al alcance por parte del Sponsor 

del Proyecto.  

 Definición y Aprobación del Plan para la 

Dirección del Proyecto.  

 Autorización del propietario del local para 

poder realizar la adecuación de la cocina.  

 El negocio está al día con los permisos 

municipales, salud, intendencia y de 

bomberos.  

Presupuesto El proyecto planteado tiene un costo de inversión 

de $14,857.70. Con la puesta en marcha del 

proyecto, se incrementará a los costos de 

producción un rubro operativo anual de $6800. 
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Supuestos, Exclusiones y Restricciones  La demanda de clientes se mantendrá o 

aumentará.  

 El proyecto excluye remodelación de punto 

de venta/atención.  

 Las restricciones del proyecto son la perdida 

de información de productos a causa de 

daños en el sistema actual, la apertura de 

nuevos negocios de panadería y pastelería 

que cause pérdida de clientes y la inclusión 

de nuevos reglamentos que restrinjan la 

producción o venta de productos dentro de 

la ciudadela.  

Riesgos de Alto Nivel  Falta de presupuesto para el proyecto. 

 Incremento de precios en equipos de 

panadería.  

 No se cumplen los tiempos establecidos. 

 Salida de personal ya capacitado. 

 No se cubren las expectativas del Sponsor.  

 Se incremente mucho el costo de 

producción.  

 Incumplimiento del nuevo proceso de 

producción.  

Tiempo de ejecución El proyecto tendrá una duración de 6 meses.  

 71 días para la documentación de procesos. 

 25 días para la adecuación de cocinas.   

 92 para la implementación del proyecto.  

 15 días para definición de estructura de 

costos. 
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Hitos Preliminares Normas y Requisitos aprobados, Procesos 

definidos, Diagramas aprobados, Recetas 

definidas, Personal capacitado, Aprobación 

pruebas, Equipos cotizados, Equipos comprados, 

Cocinas adecuadas, Datos ingresados y Reportes 

elaborados.  

Lista de Interesados Para el correcto cumplimiento del proyecto se han 

identificado los interesados que podrían verse 

afectados con la implementación del proyecto. Los 

interesados son: 

 Sponsor 

 Panaderos 

 Jefe de Producción 

 Asistentes de Producción 

 Dueño del Negocio 

 Project Manager 

 Comité de Puerto Azúl 

 Clientes 

Requisitos de Aprobación  La puesta en marcha debe empezar después 

de la capacitación a todo el personal.  

 El proyeto debe finalizar antes del 8 de 

diciembre del 2017. 

 Acta de Solicitud de Cambios para cada 

cambio en el alcance del proyecto.  

 Entrega de reportes semanales de 

desempeño donde se puedan analizar las 

variaciones de desempeño del proyecto. 

 Cotizaciones a proveedores con vigencia de 

precios de dos meses. 

 Presentar los contratos del proveedor de 

arreglos donde se especifiquen las 

actividades a realizar, tiempos de ejecución, 

costos y personal involucrado.  
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 Reportes de costos quincenales donde se 

incluya información de valor ganado, 

análisis de riesgos y sus impactos en el 

presupuesto.  

 Listas de verificación de calidad de acuerdo 

a los criterios de evaluación de cada 

entregable.  

Gerente del Proyecto y Responsabilidades María Mercedes Lara es el Project Manager del 

proyecto y deberá cumplir las siguientes 

responsabilidades: 

 Desarrollar el Plan para la Dirección del 

Proyecto. 

 Definir el equipo del proyecto.  

 Gestionar los conflictos que lleguen a 

presentarse entre los miembros del equipo 

del proyecto.  

 Actuar cómo vínculo directo entre el 

Sponsor y el resto del equipo del proyecto.  

 Ejecutar acciones preventivas y correctivas 

durante todas las fases del proyecto.  

 Control y asegurar el cumplimiento de la 

calidad del proyecto.  

 Realizar los cambios necesarios que se 

presenten en el proyecto, con su 

documentación.  

 Trabajar para que se cumplan todos los 

requisitos establecidos en el proyecto.  

 Gestionar la cotizacipon y ejecución de 

adquisiciones del proyecto.  

 Capacitar al personal en los nuevos 

procesos de producción. 

Sponsor del Proyecto María Emilia Weisson 
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4. CAPITULO D: PLAN PARA LA DIRECCION DEL PROYECTO 
 

El plan para la dirección del proyecto es el documento donde se definen los pasos a seguir para la ejecución, supervisión y control del proyecto. En este 

plan, se realacionan todas las áreas de conocimiento de un proyecto. Si bien es cierto cada proyecto es diferente, como menciona Phillips, el ciclo de vida 

de la dirección de un proyecto si es universal y aplica para todos los tipos de proyecto. (Project Management for Small Business, 2012) 

4.1. Gestión de Interesados 

4.1.1. Registro de Interesados 

 

Tabla 13. Tabla Registro de Interesados 

Nombre Rol Organización  Información de contacto Clasificación 
Tipo de 

influencia 

Nivel de 

interés 
Expectativa Comentarios 

María Emilia 

Weisson 

Sponsor Backerëi Telf. 099751838                                        

e-mail: 

rolago@gye.satnet.net 

Interno Positiva Alto Que se cumplan los 

objetivos del proyecto para 

generar mayor rentabilidad e 

incrementar la satisfacción 

de los clientes.  

gestionar 

Nelson Quinde                 

Félix Quinde 

Panaderos Backerëi Telf. 2992279                                   Interno Positiva Alto Con la mejora de los 

procesos de producción, 

lograr desarrollarse 

profesionalmente y recibir 

mejores beneficios 

económicos. 

mantener 

informado  

Recurso 

Genérico 

Jefe de 

Producción 

Backerëi N/A Interno Positiva Medio Al ser un recurso por 

contratar a raíz del proyecto, 

su expectativa es que el 

proyecto se desarrolle con 

éxito para que su trabajo sea 

indispensable.  

mantener 

informado  
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Nombre Rol Organización  Información de contacto Clasificación 
Tipo de 

influencia 

Nivel de 

interés 
Expectativa Comentarios 

José Cortez           

María Flores        

Roxana Jiménez     

Margarita 

Bajaña 

Asistentes 

de 

Producción 

Backerëi Telf. 2992279                                   Interno Positiva Medio Con la mejora de los 

procesos de producción, 

esperan tener mayores 

oportunidades de 

aprendizaje y crecimiento 

dentro de la empresa.  

mantener 

informado  

Rodrigo Lara Dueño de 

Negocio 

Backerëi Telf. 0999852756                                          

e-mail: rdrglara@yahoo.es 

Interno Positiva Alto Que el proyecto logre definir 

los procesos de producción y 

una estructura de costos para 

que le sirvan como 

información clave para sus 

análisis de gestión. 

mantener 

satisfecho 

María Mercedes 

Lara 

Project 

Manager 

UEES Telf. 0999881288                                      

e-mail: mlara@uees.edu.ec 

Externo Positiva Alto Cumplir los objetivos del 

proyecto en los tiempos y 

costos definidos. Y que el 

resultado del proyecto se 

ajuste a los objetivos del 

negocio.  

gestionar 

Comité de 

Puerto Azul 

 N/A Ciudadela 

Puerto Azul 

Telf. 2991646 Externo Positiva Bajo Que la ciudadela cuente con 

un local de panadería y 

pastelería que satisfaga 

altamente las necesidades de 

los residentes.  

monitorear 

Clientes N/A N/A N/A Externo Positiva Bajo Que con la finalización del 

proyecto, los productos 

ofrecidos mejoren la calidad 

y la disponibilidad para su 

adquisición.  

monitorear 

Elaborado por: Elaboración Propia 
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4.1.2. Análisis de clasificación de Stakeholders 

 

Entre los interesados del proyecto existe una clasificación de internos y externos. Los interesados 

internos forman parte de Backerëi y tienen un tipo de influencia positiva en el proyecto porque las 

mejoras que se implementen, fortalecerán al negocio, logrando para cada uno de ellos, un mejor 

ambiente de trabajo, desarrollo profesional y crecimiento económico.  

Los interesados externos, también tienen un tipo de influencia positiva. El Project Manager busca 

completar su proyecto de la mejor manera para que su cliente quede satisfecho y sea una referencia 

para futuros negocios. El Comité de Puerto Azul, en su interés de ofrecer alternativas de alimentación 

y entretenimiento de calidad para los residentes de la ciudadela, apoya los proyectos de mejora en los 

negocios ya establecidos.  

De acuerdo al nivel de interés y poder, se clasifica a los interesados en cuatro estrategias: gestionar 

atentamente, mantener informados, mantener satisfechos o monitorear. En el caso de este proyecto, 

el Sponsor y Project Manager deben ser gestionados atentamente ya que tienen mucho poder e interés 

en el proyecto. Es importante mantener satisfecho al dueño de Backerëi porque su poder es alto.  

En el caso de los panaderos, jefe y asistentes de producción, la estrategia es mantenerlos informados 

ya que tienen un interés alto en el proyecto a pesar de no tener poder en el negocio. El Jefe de 

Producción será una nueva contratación de Backerëi, por lo tanto, queda pendiente la actualización 

de sus nombres cuando se realice la contratación.  

Finalmente está el comité de Puerto Azul y los clientes. Al comité se le asigna una estrategia de 

monitoreo en caso de que llegue a existir un cambio en sus intereses o poderes. A los clientes también 

se mantiene una estrategia de monitoreo, ya que a pesar de no influenciar directamente en la ejecución 

del proyecto, son los consumidores de los productos. 
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Figura 12. Matriz Poder Interés 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.1.3. Plan de gestión de los interesados. 

El Plan de gestión de interesados es un documento donde se recopila toda la información sobre los 

interesados del proyecto, se revisan sus requerimientos, expectativas, intereses e influencia durante 

el ciclo de vida del proyecto. Con esta información, el Gerente del Proyecto podrá desarrollar 

estrategias de gestión para involucrar a los interesados y lograr cumplir los objetivos del proyecto. 

(Project Management Institute, 2013) 

 

Desarrollo del Plan de Gestión de Interesados 

El Gerente de proyecto, con el objetivo de definir los interesados, analizar sus intereses, influencias 

y manejo de expectativas, ha establecido utilizar el formato Registro de Interesados que incluye los 

aspectos mencionados.  

Durante el proyecto, hay personas, grupos y organizaciones que se pueden ver afectadas por alguna 

decisión, actividad o resultado durante del desarrollo del mismo. Por esta razón es importante 

identificarlos y planificar estrategias de gestión para su participación en el proyecto.   
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La información necesaria se tomará de diferentes fuentes detalladas a continuación: 

 Acta de Constitución del Proyecto 

El Acta de Constitución proporciona información relevante sobre el Sponsor, Gerente del 

proyecto, Alcance, Entregables, Objetivos estratégicos, Objetivos del Plazo y Costo, 

especificaciones de recursos e Hitos preliminares. 

 

 Factores Ambientales 

Los factores ambientales de la empresa exponen la cultura organizacional, al igual que su 

estructura orgánica, los estándares gubernamentales o de industrias y regulaciones por tipos 

de productos, al igual que las tendencias del mercado, preferencia y gustos. 

Durante la planificación del proyecto, además del registro de interesados, se registra su nivel 

de participación actual y su nivel de participación deseado de acuerdo a la siguiente 

distribución: ajeno, resistente, neutral, respaldo o líder.  

Tabla 14. Tabla Evaluación Compromiso Interesados. 

   
   A=Actual  D=Deseable 

      

Nombre Ajeno Resistente Neutral Respaldo Líder 

      

María Emilia Weisson 

      
  AD 

Nelson Quinde         

  
  A D   

Félix Quinde 

    
A D   

José Cortez 

    
AD     

María Flores 
A   D    

Roxana Jiménez 
A   D     

Margarita Bajaña 
A 

  
D     

Rodrigo Lara 

    
    AD 

María M. Lara W. 

    
  A D 

Comité de Puerto Azul A 
  

D 
 

  

Clientes    AD  

Elaborado por: Elaboración Propia 
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Además de su participación en el proyecto, también es importante revisar sus expectativas e impacto 

como se puede observar en la siguiente matriz: 

Tabla 15. Tabla Matriz Expectativa vs. Impacto 

     

NOMBRE EXPECTATIVA IMPACTO 

     

María Emilia Weisson Que se cumplan los objetivos del 

proyecto para generar mayor rentabilidad 

e incrementar la satisfacción de los 

clientes.  

El proyecto se desarrolle con 

normalidad, con las variaciones 

planificadas en tiempo y presupuesto 

Nelson Quinde         Con la mejora de los procesos de 

producción, lograr desarrollarse 

profesionalmente y recibir mejores 

beneficios económicos. 

Lograr que la producción cumpla las 

recetas y presentación definidas 

Félix Quinde Con la mejora de los procesos de 

producción, lograr desarrollarse 

profesionalmente y recibir mejores 

beneficios económicos. 

Lograr que la producción cumpla las 

recetas y presentación definidas 

José Cortez Con la mejora de los procesos de 

producción, esperan tener mayores 

oportunidades de aprendizaje y 

crecimiento dentro de la empresa.  

Participación activa y responsable en 

la ejecución del proyecto 

María Flores Con la mejora de los procesos de 

producción, esperan tener mayores 

oportunidades de aprendizaje y 

crecimiento dentro de la empresa.  

Participación activa y responsable en 

la ejecución del proyecto 

Roxana Jiménez Con la mejora de los procesos de 

producción, esperan tener mayores 

oportunidades de aprendizaje y 

crecimiento dentro de la empresa.  

Participación activa y responsable en 

la ejecución del proyecto 

Margarita Bajaña Con la mejora de los procesos de 

producción, esperan tener mayores 

oportunidades de aprendizaje y 

crecimiento dentro de la empresa.  

Participación activa y responsable en 

la ejecución del proyecto 

Rodrigo Lara Que el proyecto logre definir los procesos 

de producción y una estructura de costos 

para que le sirvan como información 

clave para sus análisis de gestión. 

El proyecto se desarrolle con 

normalidad con los tiempos y 

presupuesto establecido 

María M. Lara W. Cumplir los objetivos del proyecto en los 

tiempos y costos definidos. Y que el 

resultado del proyecto se ajuste a los 

objetivos del negocio.  

El proyecto se desarrolle con 

normalidad con los tiempos y 

presupuesto establecido 

Comité de Puerto Azul Que la ciudadela cuente con un local de 

panadería y pastelería que satisfaga 

altamente las necesidades de los 

residentes.  

Contribuir al desarrollo comercial de 

la ciudadela y a los intereses de sus 

residentes 

Clientes Que con la finalización del proyecto, los 

productos ofrecidos mejoren la calidad y la 

disponibilidad para su adquisición. 

Si los clientes están satisfechos, 

podrían aumentar las ventas e incluso 

traer nuevos clientes.  

Elaborado por: Elaboración Propia 
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El Project Manager aplica habilidades interpersonales para poder manejar a cada uno de los 

interesados. Las habilidades más importantes y necesarias son las de generar confianza y resolver 

conflictos. A pesar de tener una planificación robusta, siempre se pueden generar conflictos entre 

interesados y el Project Manager es quien debe prevenirlos o buscar alternativas de solución. 

La Matriz de Poder – Interés es una herramienta utilizada por el Project Manager para analizar el 

nivel de autoridad y el nivel de preocupación de los interesados del proyecto. Con este análisis se 

pueden establecer las estrategias que se van a ejecutar durante el proyecto. En esta matriz se ubica a 

cada uno de los interesados en un cuadrante de acuerdo a la siguiente clasificación: Gestionar 

Atentamente, Mantener Satisfecho, Mantener Informado o Monitorear.  

 

 

Figura 13. Formato Matriz Poder Interés 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Durante la ejecución del proyecto, se ejecutarán estrategias para incentivar la participación de 

los interesados y lograr pasar del nivel actual al nivel deseado.  
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Tabla 16 Estrategias de participación durante el proyecto. 

INTERESADO ROL NIVEL 

ACTUAL 

NIVEL 

DESEADO 

MOTIVO PLAN DE ACCIÓN 

María Emilia 

Weisson 

Sponsor Líder Líder N/A Reunión introductoria 

y de seguimiento 

donde se plantearán las 

expectativas y luego su 

nivel de avance. 

Jefe de 

Producción 

Jefe de 

Producción 

Apoyo Líder Líder de 

Producción 

Incentivar su 

participación en las 

reuniones de 

seguimiento, con el fin 

de mantener el interés 

y responsabilidad.  

Nelson Quinde         Panadero Apoyo Apoyo No se 

encuentra 

convencido del 

éxito del 

proyecto 

Involucrar en las 

reuniones de 

seguimiento donde se 

mencionen avances y 

objetivos del proyecto.  

Félix Quinde Panadero Apoyo Apoyo No se 

encuentra 

convencido del 

éxito del 

proyecto 

Involucrar en las 

reuniones de 

seguimiento donde se 

mencionen avances y 

objetivos del proyecto. 

José Cortez Asistente 

de 

Producción 

Apoyo Apoyo N/A Reunión inicial donde 

se explique de manera 

general cuáles son los 

objetivos del proyecto 

y la necesidad de su 

colaboración como 

miembro del equipo.  

María Flores Asistente 

de 

Producción 

Apoyo Apoyo N/A Reunión inicial donde 

se explique de manera 

general cuáles son los 

objetivos del proyecto 

y la necesidad de su 

colaboración como 

miembro del equipo. 

Roxana Jiménez Asistente 

de 

Producción 

Apoyo Apoyo N/A Reunión inicial donde 

se explique de manera 

general cuáles son los 

objetivos del proyecto 

y la necesidad de su 
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INTERESADO ROL NIVEL 

ACTUAL 

NIVEL 

DESEADO 

MOTIVO PLAN DE ACCIÓN 

colaboración como 

miembro del equipo. 

Margarita 

Bajaña 

Asistente 

de 

Producción 

Apoyo Apoyo N/A Reunión inicial donde 

se explique de manera 

general cuáles son los 

objetivos del proyecto 

y la necesidad de su 

colaboración como 

miembro del equipo. 

Rodrigo Lara Dueño 

Negocio 

Apoyo Líder Convencido 

del Proyecto 

Desarrollar el 

liderazgo en el 

proyecto, a través de la 

responsabilidad del 

entregable 4 del 

proyecto. 

María M. Lara 

W. 

Project 

Manager 

Líder Líder Project 

Manager 

N/A 

Comité de 

Puerto Azul 

Neutral Indiferente Indiferente N/A N/A 

Clientes Neutral Indiferente Apoyo Convencidos 

de que el 

proyecto 

mejorará el 

negocio 

Publicar 

comunicaciones sobre 

el proyecto y solicitar 

retroalimentación 

sobre productos 

consumidos.  

Elaborado por: Elaboración Propia 

 

El Gerente del Proyecto también define las técnicas de comunicación a utilizarse con cada uno 

de los interesados. Esto se detalla en la siguiente matriz de requisitos de comunicación.  
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Tabla 17. Tabla Requisitos Comunicación 

INTERESADO NIVEL DE 

INTERES 

PROYECTO 

TIPO DE 

COMUNICACIÓN 

INTERES 

COMUNICACIÓN 

FRECUENCIA 

María Emilia Weisson Alto Reuniones, informes de 

seguimiento, correo 

electrónico, informes de 

cambios, informes de 

desempeño 

Alto Semanal 

Jefe de Producción Alto Reuniones, publicación 

carteleras, informes de 

seguimiento 

Alto Semanal 

Nelson Quinde         Alto Reuniones, publicación 

carteleras 

Medio Quincenal 

Félix Quinde Alto Reuniones, publicación 

carteleras 

Medio Quincenal 

José Cortez Medio Reuniones, publicación 

carteleras 

Medio Mensual 

María Flores Medio Reuniones, publicación 

carteleras 

Medio Mensual 

Roxana Jiménez Medio Reuniones, publicación 

carteleras 

Medio Mensual 

Margarita Bajaña Medio Reuniones, publicación 

carteleras 

Medio Mensual 

Rodrigo Lara Alto Reuniones, informes de 

seguimiento, correo 

electrónico, informes de 

cambios, informes de 

desempeño 

Medio Mensual 

María M. Lara W. Alto Reuniones, informes de 

seguimiento, correo 

electrónico, informes de 

cambios, informes de 

desempeño 

Alto Semanal 

Comité de Puerto 

Azul 

Bajo Correo electrónico Bajo Bimensual 

Clientes Bajo Publicación en 

carteleras de panadería o 

volantes 

Medio Bimensual 

Elaborado por: Elaboración Propia 
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4.2. Gestión de Alcance  

 

4.2.1. Plan de gestión de alcance 

El plan de gestión de alcance es el proceso donde se documenta cómo se va a definir, desarrollar, 

validar y controlar el alcance del proyecto. Proporciona una guía sobre cómo se debe gestionar el 

alcance en el transcurso del proyecto. El plan incluye la definición de requisitos, la línea base del 

alcance y el proceso de verificación y control del alcance. (Project Management Institute, 2013) 

El Sponsor junto con el Gerente del proyecto, tendrán la responsabilidad de entregar los requisitos 

iniciales del proyecto y crear el plan respectivo.  

 

 

Recopilación de Requisitos 

En esta sección se describen las técnicas a utilizarse para la recopilación y documentación de 

requisitos por parte de los interesados del proyecto, con el fin de que tengan una participación activa 

y puedan ser gestionados. El Gerente del Proyecto realiza reuniones de trabajo con todos los 

interesados para identificar las necesidades de cada uno con respecto al proyecto. Este proceso tarda 

una semana y luego se consolida en un solo documento de requisitos.  

Adicionalmente, se organizan reuniones con 3 proveedores expertos en producción de panadería y 

pastelería para acoger sus sugerencias y experiencias en el mercado. Los proveedores serán Levapan 

y Moderna Alimentos por la parte de materia prima y cadena de producción; y Agroindustrias por la 

parte de equipos de producción.  

La Matriz de Documentación de Requisitos será el documento donde se incluirán los requisitos 

identificados y aprobados por el Sponsor. El formato de esta matriz puede ser visualizado en el Anexo 

IV. Está dividida en requisitos funcionales, no funcionales y de calidad. Y contiene los siguientes 

campos: Stakeholder, prioridad, código de requisito y descripción de requisito.  

 

 

Definición del Enunciado del Alcance 

El enunciado del alcance es un documento donde se describen todos los elementos del alcance del 

proyecto: definición, criterios de aceptación, entregables, exclusiones, restricciones y supuestos.  

El Gerente del Proyecto será el encargado de definir el Enunciado del Alcance y mantendrá 3 sesiones 

de trabajo con el Sponsor para definir de forma preliminar el enunciado del alcance. Todo lo que se 
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describa y defina en el enunciado del alcance tendrá que ser cumplido para que el proyecto pueda ser 

aceptado y finalizado por el Sponsor.  

 

Elaboración de EDT 

 

La EDT o Estructura de Desglose de Trabajo es una representación gráfica del proyecto que incluye 

desde los entregables del proyecto hasta las actividades detalladas. La EDT puede estar estructurada 

en fases o entregables, en este proyecto será definida de acuerdo a los entregables.  

Para la elaboración se seguirán los siguientes lineamientos: 

 

 Se utilizará la técnica de descomposición con 4 niveles de proyecto: Nombre del 

proyecto, entregables, paquetes de trabajo y tareas.  

 Para la identificación de estos niveles, se realizarán reuniones de trabajo, utilizando 

lluvia de ideas. Las reuniones serán convocadas por el Gerente del proyecto a los 

miembros del equipo del proyecto.  

  Los entregables y sus respetivos paquetes de trabajo tendrán una codificación 

secuencial porque a lo largo del proyecto serán identificados de esa manera. 

 La aprobación de la EDT estará a cargo del Gerente del Proyecto.  

 

Diccionario de la EDT 

El diccionario de la EDT describe detalladamente cada uno de los niveles definidos anteriormente. 

El diccionario debe incluir lo siguiente: 

 Código y nombre del paquete de trabajo.  

 Descripción de las tareas.  

 Hito. 

 Duración de cada tarea 

 Responsable de cada tarea. 

 Costos. 

 Descripción de los criterios de aceptación. 

 

La aprobación del diccionario de la EDT estará a cargo del Sponsor del Proyecto.  
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Verificación del Alcance 

La verificación del alcance consiste en detallar y documentar la aceptación de cada uno de los 

entregables, facilitando su validación objetiva. El Gerente del proyecto es el encargado de validar y 

comprobar que los entregables del proyecto se cumplan con los criterios de aceptación definidos en 

el diccionario de la EDT. Cuando se apruebe un entregable, se los envía al Sponsor para formalizar 

su aceptación. Si no se aprueba, se enviará vía email al responsable con los detalles de los cambios a 

realizar en un lapso no mayor a 48 horas. 

Una vez enviados los entregables al sponsor, este también podrá presentar observaciones o 

correcciones que serán entregadas al Gerente del proyecto. Una vez aprobados los entregables por 

parte del Sponsor, se registrará su firma en un Acta de aceptación del entregable. El formato del Acta 

de Aceptación del Entregable puede ser revisado en el Anexo II.   

 

Control del Alcance 

El control de alcance es el proceso en que se monitorea el estado del alcance del proyecto. Este 

proceso asegura que los cambios solicitados en la verificación del alcance sean gestionados 

correctamente.  

Para el control del alcance del proyecto, el responsable de cada entregable reportará al gerente del 

proyecto cada semana el porcentaje de avances. Se determinará la conformación de un Comité de 

Control de Cambios (CCC) integrado por el Sponsor y el Gerente de Proyectos, quienes realizan el 

control, cumplimiento del Alcance y aprobación de los cambios que se presenten.  

Todo interesado en el proyecto podrá presentar cambios a los entregables del proyecto, siempre y 

cuando se registren y sustenten en un acta de solicitud de cambios. El formato de la solicitud de 

cambios puede ser revisado en el Anexo III y deberán ser entregadas al Project Manager y este tendrá 

que dar una respuesta en un tiempo no mayor a 3 días laborales. En caso de aprobación de los cambios, 

se informará a los demás interesados de la actualización a los documentos del proyecto.  

 

4.2.2. Documentación de requisitos 

La documentación de requisitos de interesados es un proceso en el cuál se recopilan todos los 

requisitos y expectativas de los interesados. Los puntos registrados podrán ser positivos o negativos 

ya que se espera convertirlos en oportunidades o amenazas para el proyecto. El responsable de 

cumplir con esta documentación es el Project Manager. 
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Tabla 18. Tabla Documentación de Requisitos 

REQUISITOS FUNCIONALES: Describir procesos del negocio, información, interacción con el producto, etc. 

STAKEHOLDER 

PRIORIDAD 

OTORGADA 

POR EL 

STAKEHOLDER 

CODIGO DESCRIPCION REQUISISTOS 

SPONSOR / GERENTE 

DEL PROYECTO 

ALTA RE01 

La producción diaria debe estar definida por el 

Jefe de Producción de acuerdo a volumen de 

ventas y pedidos especiales.  

MUY ALTA RE02 

La cocina debe tener carteleras de publicación de 

las tareas de producción para: producción diaria o 

productos servidos.  

MUY ALTA RE03 Recetas definidas y documentadas.  

ALTA RE04 
El proceso debe incluir manejo de adquisiciones 

de acuerdo a volumen de producción. 

ALTA RE05 

La definición de procesos de estar separada por: 

producción diaria (panadería y pastelería), nuevos 

productos y producto servido.  

ALTA RE06 
El personal debe estar capacitado para entender 

todos los procesos definidos por Backerëi. 

MUY ALTA RE07 
Tener registrados los costos de cada materia 

prima mencionada en las recetas.  

MUY ALTA RE08 
En la definición del proceso se debe incluir el 

registro diario de producción en el sistema.  

ALTA RE09 

Creación de reportes gerenciales donde se puedan 

visualizar los costos de producción de forma 

detallada o agrupados por mes, semana o línea de 

producto.  

REQUISITOS NO FUNCIONALES: Describir, requisitos tales cómo nivel de servicio, performance, 

seguridad, adecuación, etc. información, interacción con el producto, etc. 

STAKEHOLDER 

PRIORIDAD 

OTORGADA 

POR EL 

STAKEHOLDER 

CODIGO DESCRIPCION REQUISITOS 

SPONSOR 

MUY ALTA RE10 

Cumplir con Normas de producción 

recomendadas por la Organización de Naciones 

Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) 

MUY ALTA RE11 

Cumplir con los requisitos establecidos por la 

Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria. 

PANADEROS ALTA RE12 

Las cocinas deben tener todos los equipos y 

herramientas mencionadas en la definición de 

procesos de producción.  

REQUISITOS DE CALIDAD: Describir requisitos relativos a normas o estándares de calidad, o la 

satisfacción y cumplimiento de factores relevantes de calidad. 

STAKEHOLDER 

PRIORIDAD 

OTORGADA 

POR EL 

STAKEHOLDER 

CODIGO DESCRIPCION REQUISISTOS 

SPONSOR / 

PANADEROS 

ALTA RE13 Definir tamaño y peso de porciones.  

ALTA RE14 La presentación de los productos no puede variar.  

Elaborado por: Elaboración Propia 
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4.2.3. Línea base de alcance 

 

Enunciado del alcance del proyecto 

 

Empresa Solicitante 

Panadería y Pastelería Backerëi es un taller artesanal fundado en el año 2006 para la elaboración y 

comercialización de productos de panadería y repostería. Cuenta con una variedad de 150 productos, 

de los cuáles 60 son de elaboración propia. Los productos que ofrecen, son escogidos de acuerdo a 

las necesidades de las familias de la ciudadela Puerto Azul en la ciudad de Guayaquil.  

Todos los productos elaborados en la panadería y pastelería utilizan materia prima de óptima calidad, 

por lo tanto, son altamente apreciados por sus clientes. Actualmente cuenta con dos locales, uno 

enfocado principalmente a la venta rápida de sus productos de panadería y el otro tiene un concepto 

de cafetería donde se ofrece un ambiente más acogedor y productos más elaborados.   

 

Necesidad del Negocio  

Hoy en día, el negocio de Backerëi tiene la necesidad de mejorar sus procesos con el fin de poder 

tener un control de la producción y del inventario que manejan. Es necesario poder medir los costos 

reales de producción para establecer precios justos para el cliente con un margen de ganancia de 

acuerdo a lo requerido por el dueño del negocio.  

Actualmente la cantidad de producción se hace de acuerdo a una definición básica informal realizada 

por la dueña de Backerëi y cuando hay necesidades adicionales por demanda de clientes se aumenta 

la producción por unos días. También existen productos propios de alguna festividad como Navidad 

o Día de los Difuntos, en estos casos también se define una cantidad específica por un tiempo 

definido.  

Sobre las recetas, existe una definición informal sobre cada producto. Muchas veces los panaderos 

tienen libertad para ajustar estas recetas o incluso hacen nuevos productos. Estos nuevos productos 

pueden satisfacer los gustos de los clientes, pero no cumplen un estándar o un período de prueba antes 

de cualquier cambio y por supuesto tampoco tienen un responsable de aprobarlo. 
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Objetivos del Proyecto 

Este proyecto se alinea a los objetivos estratégicos de la panadería de definir las recetas y presentación 

de los productos y hacer seguimiento a las necesidades de los clientes.  

Adicionalmente los objetivos del proyecto son: 

 Establecer el proceso de producción a utilizar para la preparación de todos los productos 

elaborados por Backerëi hasta septiembre del 2017. 

 Implementar los procesos de producción, incluyendo definición de recetas, capacitación y 

puesta en marcha, hasta noviembre del 2017. 

 Definir, antes del 2018, una estructura de costos de producción dentro del sistema informático, 

donde se pueda conocer el costo de cada uno de los productos.  

 Realizar mejoras en infraestructura, equipos y utencilios en la cocina, que permita garantizar 

la calidad de los nuevos productos con un presupuesto máximo de $7,780.96 hasta octubre 

del 2017. 

 

Alcance del Proyecto 

Implementar una solución para mejorar los procesos de producción mediante una Re-ingeniería del 

proceso productivo de la panadería y pastelería Backerëi. El proyecto tendrá un plazo de 6 meses y 

así podrá ofrecer productos de mejor calidad y tener datos relevantes de producción y costos para 

hacer análisis de negocio. 

 

Entregables 

 Procesos de producción documentados: producción diaria, productos nuevos y 

productos servidos.   

 Procesos de producción implementados: producción diaria, productos nuevos y 

productos servidos.   

 Cocinas adecuadas con herramientas y equipos que faciliten el cumplimiento del 

proceso de producción. 

 Estructura de costos definida para cada producto que incluyen reportes de análisis 

gerencial.  

 

Exclusiones 

 Promoción de productos. 
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 Remodelación de punto de venta / atención al cliente.  

 Mantenimiento de equipos y cocinas.  

 Análisis de ventas. 

 Control de inventarios. 

 

Restricciones 

 El espacio físico de la cocina de la panadería es limitado. 

 El proyecto debe concluir como fecha máxima el 8 de diciembre del 2017. 

 La implementación del proyecto no debe exceder el 10% del presupuesto planteado. 

 Perdida de información de productos a causa de daños en el sistema.  

 Reglamentos que restrinjan la producción o venta de productos dentro de la ciudadela.  

 

Supuestos 

 El proyecto se desarrollará con normalidad según el tiempo y presupuesto establecido.  

 El proyecto se desarrollará según las mejores prácticas establecidas en el PMBOK. 

 El personal de Backerëi apoyarán en todas las tareas asignadas durante el proyecto.  

 El proyecto no tendrá impacto en los demás negocios ubicados en la ciudadela Puerto 

Azul.  

 El negocio seguirá produciendo para poder pagar los gastos del proyecto.  

 Los clientes se van a adaptar a los cambios que pudiera generar el proyecto. 

 La demanda de los clientes se mantendrá o aumentará. 

 

 

Criterios de Aceptación 

La siguiente tabla muestra los criterios de aceptación por cada uno de los 4 entregables del proyecto. 

 

Tabla 19. Tabla Criterios de Aceptación 

Entregables Criterios de aceptación 

Proceso de producción 

documentados. 
 Generar un listado de requisitos de acuerdo a las 

normas FAO y ARCSA. 

 Documentación de procesos de producción por: 

producción diaria (panadería y pastelería), productos 

nuevos y productos servidos.  
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 Los procesos deben incluir la planificación, 

mantenimiento de área de trabajo, conservación de 

materia prima, recetas, control de calidad y registro de 

producción.  

 Los procesos deben estar explicados y diagramados 

en documentos físicos y digitales.  

Proceso de producción 

implementado. 
 Se definirán las recetas de todos los productos que se 

producen en Backerëi. 

 Puesta en marcha de todos los procesos de producción 

definidos.  

 Los procesos deben incluir: adquisiciones, 

planificación, preparación, producción, control y 

registro.  

 Capacitación a todo el personal involucrado en los 

procesos de producción.   

Cocinas adecuadas con 

herramientas y equipos que 

faciliten el cumplimiento del 

proceso de producción. 

 El diseño de la cocina será desarrollado por el Project 

Manager antes de que en proveedor de empiece los 

trabajos. 

 Se adquirirán equipos y herramientas que hagan falta 

para de adecuación de cocinas, según 

especificaciones definidas en Plan de Gestión de 

Adquisiciones.  

 Cocina adecuada con los equipos y herramientas 

mencionadas en los procesos de producción y en las 

recetas definidas.  

 Se deben incluir también carteleras donde se 

publicarán las tareas de producción, horarios y 

notificaciones importantes.   

Estructura de costos definida 

para cada producto. 

 Registrar en el sistema actual las recetas de cada 

producto definidas previamente. 

 Registrar en el sistema actual, los costos por cada 

materia prima utilizada para la producción.  

 Los reportes gerenciales de costos tienen que tener la 

opción de ser descargados en formato PDF y Excel.   

 Los reportes pueden ser emitidos de forma detallada 

o agrupados por mes, semana o línea de producto. 

 Capacitación de la generación de los nuevos reportes 

al Sponsor y Dueño del Negocio, quienes deberán 

aprobarlos. 

       Elaborado por: Elaboración Propia 

EDT 

La EDT de este proyecto está estructurada en 3 niveles: Nombre del proyecto, entregables y paquetes 

de trabajo. En las siguientes figuras se podrá visualizar el detalle. 
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Tabla 20. Diccionario de la EDT 
P
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1.1 

Definición 

Normas y 

Requisitos 

Se hará un listado 

con las normas 

recomendadas por la 

FAO. 

Se hará un listado 

con los requisitos 

establecidos por 

ARCSA 

Normas y 

Requisitos 

aprobados 

6 

días 

Project 

Manager 

$313.44  La lista de las normas 

FAO debe incluir las 

recomendaciones de: 

instalaciones, higiene, 

control materia prima, 

almacenamiento y 

empaque de productos. 

 La lista de los 

requisitos ARCSA debe 

incluir las buenas 

prácticas de 

manufactura sobre: 

instalaciones, equipos, 

higiene, materias 

primas, operaciones y 

empaquetado de 

acuerdo a la Normativa 

técnica sanitaria 

1.2 

Definición 

Procesos 

PM, Jefe de 

producción y 

panaderos definen 

proceso de 

producción diaria 

panadería, 

producción diaria de 

pastelería, productos 

nuevos panadería, 

productos nuevos 

pastelería, productos 

servidos panadería, 

productos servidos 

pastelería. 

Procesos 

Definidos 

28 

días 

Project 

Manager 

$946.08  Deben definir 6 

procesos de 

producción, producción 

diaria panadería y 

pastelería, productos 

nuevos panadería y 

pastelería, productos 

servidos panadería y 

pastelería.  

 Todos los procesos 

deben estar definidos 

de acuerdo a revisión 

con panaderos y Jefe de 

producción. 

 Los procesos deben 

incluir cada etapa del 

proceso de producción: 

adquisición materia 

prima, almacenamiento, 

ejecución, control 

calidad, empaque, 

limpieza y registro 

producción. 
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1.3 

Documentaci

ón Procesos 

PM documenta 

procesos y Sponsor 

los aprueba. 

Sponsor aprueba 

documentación con 

diagramas del nuevo 

proceso de 

producción. 

Diagramas 

de procesos 

aprobados 

19 

días 

Project 

Manager 

$1,428.48  Diagramas deben estar 

aprobados por Sponsor. 

 Diagramas deben ser 

realizados en VISIO y 

deben incluir todos los 

procesos solicitados. 

 Deben presentarse 6 

diagramas de procesos. 

 Los documentos deben 

presentarse de manera 

física y digital.  

2.1 

Definición 

Recetas 

PM hace listado de 

todos los productos 

ingresados en el 

sistema. 

PM revisa y modifica 

las recetas junto al 

Sponsor y panaderos. 

PM crea las recetas 

junto al Sponsor y 

panaderos. 

Recetas 

definidas 

37 

días 

Project 

Manager 

 
$970.48 

 Listado de productos 

debe incluir la última 

fecha de venta para 

revisar que sea un 

producto activo. 

 Las recetas definidas en 

papel son aprobadas 

por Sponsor. 

 Todos los productos 

activos, de acuerdo al 

listado, tienen que tener 

sus recetas definidas.  

2.2 

Capacitación 

El PM prepara el 

material para la 

capacitación y realiza 

la capacitación 

teórica.  

El Jefe de producción 

capacita la parte 

práctica.  

PM realiza pruebas 

supervisadas por el 

Sponsor. 

Personal 

capacitado 

14 

días 

Project 

Manager $734.24 

 Las capacitaciones 

incluirán todos los 

procesos definidos en el 

proyecto. 

 La capacitación 

práctica será llevada a 

cabo con ejemplos 

reales de producción.  
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 El personal será 

evaluado por el PM y 

deberán cumplir con 

una calificación mínima 

de 8 sobre 10 para 

aprobar. 

2.3 Puesta en 

Marcha 

Se realizan los 

pedidos de acuerdo a 

las necesidades de 

producción, el Jefe 

de producción define 

y publica en cartelera 

la producción. 

Luego, se cumple el 

proceso de 

preparación materia 

prima antes de 

empezar producción. 

Los panaderos y 

asistentes de 

producción ejecutan 

los procesos 

definidos. 

PM y Jefe 

producción 

supervisan el 

cumplimiento de 

cada uno de los 

procesos 

documentados. 

Jefe de producción 

registra en el sistema 

la producción diaria. 

Aprobación 

de Puesta en 

Marcha 

49 

días 

Jefe de 

Producció

n 
$403.20 

 Justificación de pedido 

de materia prima de 

acuerdo a necesidades 

de producción.  

 La planificación debe 

estar publicada en la 

tarde del día anterior en 

la cartelera. 

 Se realizan pasos a 

seguir por cada tipo de 

materia prima, de 

acuerdo a 

especificaciones 

documentadas en 

proceso de producción. 

 Todos los involucrados 

en el proceso de 

producción deben de 

cumplir las funciones 

documentadas.  

 Jefe de producción hace 

pruebas aleatorias de 

control de calidad y 

deben de salir 100% 

satisfactorias. 

 Jefe de producción 

registra en el sistema 

las cantidades 

producidas en el día. El 

registro puede hacerse a 

más tardar 10 de la 

mañana del siguiente 

día. 

3.1 Diseño 

de Cocinas 

El PM elaborará la 

distribución de las 

dos cocinas de 

acuerdo a los 

espacios existentes. 

El Sponsor aprobará 

los diseños. 

Diseño de 

cocinas 

aprobado 

5 

días 

Project 

Manager $304.80 
 La distribución de 

cocinas estará 

diagramada en un 

archivo digital. 

 El diseño de las cocinas 

debe mantener las 

mismas dimensiones 

actuales. 

 El Sponsor aprueba el 

diseño y solicita ajustes 

si es necesario. 
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3.2 Compra 

de Equipos y 

Herramientas 

Elaborar lista de 

equipos y 

herramientas que 

hacen falta para 

cumplir los procesos 

de producción 

definidos. 

Solicitar cotizaciones 

a diferentes 

proveedores actuales 

y nuevos en el 

mercado. 

Seleccionar 

proveedores de 

acuerdo a las mejores 

ofertas y formas de 

pago. 

Realizar la compra 

de los equipos y 

herramientas a los 

proveedores 

seleccionados 

Equipos y 

herramienta

s comprados 

15  

días 

Project 

Manager $6,076.16 
 La lista de equipos y 

herramientas a cotizar 

será emitida cuando los 

procesos de producción 

estén documentados y 

aprobados. 

 Todas las cotizaciones 

deberán solicitarse de 

manera digital y deben 

incluir precios, 

características, 

disponibilidad y 

garantías.   

 La selección de 

proveedor estará 

documentada y firmada 

por el Sponsor. 

 Equipos y herramientas 

deben cumplir las 

especificaciones 

registradas en el 

enunciado de trabajo de 

adquisiciones.   

3.3 

Adecuación 

de Cocinas 

 Se contratará 

proveedor para 

instalar y construir 

necesidades 

definidas. 

Se contratará 

proveedor para 

realizar las 

ubicaciones de 

equipos y muebles. 

El Jefe de producción 

y panaderos ubicarán 

y etiquetará las 

herramientas y 

materia prima en los 

lugares establecidos. 

 

Cocinas 

adecuadas 

 

12 

días 

Proveedor 

$1500.00 
 Adecuaciones civiles, 

eléctricas o de plomería 

deben estar sustentadas 

en los diseños de 

cocinas.   

 Los equipos y muebles 

estarán ubicados de 

acuerdo al diagrama 

aprobado por el 

Sponsor. 

 Todas las herramientas 

y materias primas 

estarán en sus 

respectivas ubicaciones 

con etiquetas. 

4.1 Ingreso 

en Sistema 

El Jefe de producción 

ingresará en el 

sistema todas las 

recetas previamente 

definidas y 

documentadas. 

El Jefe de producción 

ingresará los valores 

de materia prima de 

acuerdo a las 

compras realizadas 

Datos 

ingresados 

al sistema 

15 

días 

Jefe de 

Producció

n 
$0 

 Las recetas deben estar 

ingresadas en el sistema 

15 días después de su 

definición en el paquete 

de trabajo 2.1. 

 Los valores deben 

ingresarse de acuerdo a 

la última compra 

realizada de ese 

producto y proveedor. 

Esta información debe 

solicitarse a Rodrigo 

Lara, encargado de las 

facturas de Backerëi. 
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4.2 Creación 

de Reportes 

Solicitar a proveedor 

del sistema la 

creación de reportes 

de costos donde se 

pueda seleccionar 

rango de fechas y 

agrupaciones por tipo 

de producto. 

Proveedor elaborará 

los reportes 

solicitados 

Reportes 

elaborados 

 

9 

días 

Project 

Manager $216.72 
 Los reportes deben 

incluir varias formas de 

presentación donde se 

pueda seleccionar 

fechas, productos y tipo 

de producto.  

 Los reportes de costos 

deben estar finalizados 

5 días después de la 

solicitud con las 

especificaciones al 

proveedor. 

4.3 

Capacitación 

Reportes 

Proveedor convocará 

a la capacitación una 

vez finalizado el 

desarrollo. 

Proveedor capacitará 

a Sponsor y dueños 

para emitir los 

reportes gerenciales 

Usuarios 

Capacitados 

3 

días 

Proveedor 

$50 
 La capacitación debe 

realizarse los dos días 

posteriores a la 

instalación de la opción 

en el sistema. 

 Los usuarios deben 

estar satisfechos con los 

reportes presentados, 

deben presentar una 

calificación mínima de 

9 sobre 10.  

Elaborado por: Elaboración Propia 
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4.3. Gestión del Tiempo 

 

4.3.1. Plan de gestión del cronograma 

El Plan de Gestión del Cronograma es un proceso que define los lineamientos para desarrollar, 

monitorear y controlar el cronograma del proyecto. Se describen los entregables y paquetes de trabajo 

con sus respectivas actividades y fechas. Para cada actividad se estiman los recursos materiales o 

humanos con sus respectivos costos. (Project Management Institute, 2013) 

 

Planificar la gestión del cronograma 

Para este proceso, se elabora un listado de todas las actividades que van a realizarse durante el 

proyecto. El listado de actividades y su duración, se definirán en una reunión de trabajo liderada por 

el Project Manager donde incluye a todos los responsables de los paquetes de trabajo definidos en la 

EDT. La duración de cada actividad estará representada en días y se consideran sólo días laborables.  

En una siguiente reunión, se definirá la secuencia de las actividades y los recursos que se necesitan 

para su ejecución. Los recursos humanos podrán ser internos, en el caso de personal de la panadería, 

o externos, en el caso de contratación específica para el proyecto. Los recursos que se usarán en el 

proyecto, pero ya forman parte de Backerëi, no serán considerados como costos del proyecto.  

Los formatos a utilizar en este proceso son: Informe de gestión del cronograma que se puede revisar 

en el Anexo V y el documento de Project que incluye: hitos, atrasos, adelantos, nombre y firmas de 

los que elaboran y aprueban el plan.  

 

Elaboración del cronograma 

El cronograma del proyecto será elaborado con el programa informático Microsoft Project, donde se 

incluirá el listado de actividades, tiempos y recursos definidos anteriormente.  

La duración de cada tarea determina la fecha de cumplimiento, sin embargo, los recursos internos que 

la ejecutan compartirán estas tareas con sus actividades regulares de trabajo.  

El calendario establecido para el proyecto es el siguiente: 
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Tabla 21. Tabla Calendario del Proyecto 

CALENDARIO DEL PROYECTO 

Inicio 05/06/2017 

Fin 30/11/2017 

Horario Laboral 08h00 a 17h00 

        Elaborado por: Elaboración Propia 

 

Tabla 22. Tabla Feriados Nacionales que afectan al cronograma 

FERIADOS (EXCLUSIONES) 

Fundación de Guayaquil 25/07/2017 

Primer Grito Independencia 11/08/2017 

Independencia de Guayaquil 09/10/2017 

Difuntos 02/11/2017 

Independencia de Cuenca 03/11/2017 

        Elaborado por: Elaboración Propia 

Para cada actividad se determinan los recursos, duración, costo estimado, porcentaje de avances y 

precedencia. Se utilizará el método de la ruta crítica y se establecerán las fechas de inicio y fin de 

cada una de las actividades.  

En el caso de tener sobrecargas de trabajo, se procederá a realizar reasignaciones o cambios en fechas. 

Si esto no fuera factible, se explicará la justificación de la sobrecarga.  

 

Monitoreo y control de la gestión del cronograma 

Durante la ejecución del proyecto se realizarán reuniones de seguimiento quincenales donde se 

podrán revisar los avances del proyecto según lo planificado en el cronograma. Estas reuniones 

estarán documentadas en el Acta de Reunión, de acuerdo al siguiente formato.  

 

Tabla 23. Formato Acta de Reunión 

Acta No.   
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Fecha:  

Horario: 
  

Lugar de Reunión:  

Participantes Representan a  

  

  

  

Temas Tratados  

 

Próxima reunión  

Firmas 

 

Elaborado por: Elaboración Propia 

Después de cada reunión de seguimiento, el Project Manager preparará un Informe de Gestión del 

Cronograma definido en la Tabla # 20, donde entrega al Sponsor los avances del proyecto y sus 

respectivos análisis.  

Cambios de la gestión del cronograma 

Los cambios en el cronograma del proyecto deberán ser manejados a través de la solicitud de cambios 

siguiendo los pasos establecidos:  

1. Llenar el formulario de solicitud de cambios, incluido en el Anexo III de este documento.  

2. Solicitar aprobación al Sponsor. 

3. Esperar respuesta del Sponsor, no más de tres días. 

4. De acuerdo a la respuesta, realizar el cambio.  

 

Sólo se aceptarán solicitudes de cambio cuando las modificaciones no superen al 10% de los costos 

establecidos de las actividades y que el tiempo no se extienda más allá del ocho de diciembre del 

2017, por ser el mes de mayor producción.   
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4.3.2. Cronograma del proyecto  

El cronograma del proyecto incluye las actividades, hitos, tiempos estimados, recursos requeridos, 

secuencia y la ruta crítica. En la siguiente tabla se muestran las actividades, su duración, secuencia, 

criticidad y fechas estimadas. Los hitos están representados con color verde y tienen una duración de 

cero días.  
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Tabla 24. Cronograma del Proyecto 

EDT Nombre de Tarea Duración Predecesoras Tareas 

Críticas 

Comienzo Fin 

 

Implementación de una solución para mejorar los procesos de producción 

mediante una Re-ingeniería del proceso productivo de la panadería y 

pastelería Backerëi. 

127.13 días 

 

Sí lun 05/06/17 jue 30/11/17 

    Inicio del Proyecto 0 días  No lun 05/06/17 lun 05/06/17 

1    Proceso de Producción Documentado 71 días  Sí mar 06/06/17 mié 13/09/17 

1.1       Definición Normas y Requisitos 4 días  Sí mar 06/06/17 vie 09/06/17 

1.1.1          Elaborar listas de Normas FAO 2 días  Sí mar 06/06/17 mié 07/06/17 

1.1.2          Elaborar listas de Requisitos ARCSA 2 días 4 Sí jue 08/06/17 vie 09/06/17 

1.1.3          Normas y requisitos aprobados 0 días 5 Sí vie 09/06/17 vie 09/06/17 

1.2       Definición Procesos 61 días  Sí lun 12/06/17 mar 05/09/17 

1.2.1          Definir proceso producción diaria panadería 5 días 6 Sí lun 12/06/17 vie 16/06/17 

1.2.2          Definir proceso producción diaria pastelería 5 días 8 Sí vie 16/06/17 vie 23/06/17 

1.2.3          Definir proceso productos nuevos panadería 5 días 28 Sí mar 22/08/17 mar 29/08/17 

1.2.4          Definir proceso productos nuevos pastelería 5 días 10 Sí mar 29/08/17 mar 05/09/17 

1.2.5          Definir proceso productos servidos panadería 3 días 9 Sí vie 23/06/17 mié 28/06/17 

1.2.6          Definir proceso productos servidos pastelería 5 días 12 Sí mié 28/06/17 mié 05/07/17 
1.2.7          Procesos definidos 0 días 11 No mar 05/09/17 mar 05/09/17 

1.3       Documentación Procesos 49 días  Sí mié 05/07/17 mié 13/09/17 

1.3.1          Documentar proceso producción diaria panadería 3 días 13 Sí mié 05/07/17 lun 10/07/17 

1.3.2          Documentar proceso producción diaria pastelería 3 días 16 Sí lun 10/07/17 jue 13/07/17 

1.3.3          Documentar proceso productos nuevos panadería 3 días 11 Sí mar 05/09/17 vie 08/09/17 

1.3.4          Documentar proceso productos nuevos pastelería 3 días 18 Sí vie 08/09/17 mié 13/09/17 

1.3.5          Documentar proceso productos servidos panadería 3 días 17 Sí jue 13/07/17 mar 18/07/17 

1.3.6          Documentar proceso productos servidos pastelería 3 días 20 Sí mar 18/07/17 vie 21/07/17 

1.3.7         Aprobar documentación del proceso de producción 1 día 18FC + 2 

días 

Si mar 12/09/17 mié 13/09/17 

1.3.8          Diagramas de procesos aprobados 0 días 19 Sí mié 13/09/17 mié 13/09/17 

2    Proceso de Producción Implementado 92 días  Sí vie 21/07/17 jue 30/11/17 

2.1       Definición recetas 21 días  Sí vie 21/07/17 mar 22/08/17 

2.1.1          Elaborar y depurar listado de todos los productos 3 días 21 Sí vie 21/07/17 jue 27/07/17 

2.1.2          Revisar y modificar recetas de todos los productos 15 días 25 Sí jue 27/07/17 jue 17/08/17 

2.1.3          Crear recetas de productos no documentados 3 días 26 Sí jue 17/08/17 mar 22/08/17 



 

85 
 

2.1.4          Recetas definidas 0 días 27 Sí mar 22/08/17 mar 22/08/17 

2.2       Capacitación 12 días  Sí mié 18/10/17 mar 07/11/17 

2.2.1          Preparar y convocar capacitación 2 días 58 Sí mié 18/10/17 vie 20/10/17 

2.2.2          Realizar capacitación teórica 2 días 30FC+1 día Sí lun 23/10/17 mié 25/10/17 

2.2.3          Realizar capacitación práctica 5 días 31 Sí mié 25/10/17 mié 01/11/17 

2.2.4          Evaluar personal capacitado 2 días 32 Sí mié 01/11/17 mar 07/11/17 
2.2.5          Personal capacitado 0 días 33 Sí mar 07/11/17 mar 07/11/17 

2.3       Puesta en marcha 17 días  Sí mié 08/11/17 jue 30/11/17 

2.3.1          Realizar adquisiciones 3 días 36FC+1 

día,46 

Sí mié 08/11/17 lun 13/11/17 

2.3.2          Planificar producción de acuerdo a demanda 2 días 38CC Sí mié 08/11/17 vie 10/11/17 

2.3.3          Preparar materia prima 2 días 39FC+1 día Sí lun 13/11/17 mié 15/11/17 

2.3.4          Producir productos 14 días 40CC Sí lun 13/11/17 jue 30/11/17 

2.3.5          Realizar pruebas aleatorias de calidad a los productos 10 días 41CC Sí lun 13/11/17 lun 27/11/17 

2.3.6          Revisar la definición de los procesos de producción y realizar ajustes si 

son necesarios 
4 días 42 Sí lun 27 /11/17 jue 30/11/17 

2.3.7          Registrar Producción 14 días 41CC Sí lun 13/11/17 jue 30/11/17 
2.3.8          Aprobación de puesta en marcha 0 días 44 Sí jue 30/11/17 jue 30/11/17 

3    Cocinas Adecuadas 25 días  Sí mié 13/09/17 mié 18/10/17 

3.1       Diseño de Cocinas 5 días  Sí mié 13/09/17 mié 20/09/17 

3.1.1          Diseñar distribución de cocinas 4 días 22 Sí mié 13/09/17 mar 19/09/17 

3.1.2          Aprobar diseño de cocinas 1 día 45 Sí mar 19/09/17 mié 20/09/17 
3.1.3          Diseño de cocinas aprobado 0 días 46 Sí mié 20/09/17 mié 20/09/17 

3.2       Compra de Equipos y Herramientas 13 días  Sí mié 20/09/17 vie 06/10/17 

3.2.1          Elaborar listas de equipos y herramientas necesarias 3 días 47 Sí mié 20/09/17 lun 25/09/17 

3.2.2 Establecer cotizaciones con proveedores donde aseguren la vigencia de 

precios por 2 meses 
3 días 49 Sí lun 25/09/17 mié 27/09/17 

3.2.3          Seleccionar proveedores 2 días 50 Sí jue 28/09/17 vie 29/09/17 

3.2.4          Comprar equipos y herramientas 5 días 51 No lun 02/10/17 vie 06/10/17 
3.2.5          Equipos y herramientas comprados 0 días 52 No vie 06/10/17 vie 06/10/17 

3.3       Trabajo en cocinas 12 días  Sí lun 02/10/17 mié 18/10/17 

3.3.1 Crear contrato con el proveedor especificando acuerdo y penalizaciones 

por incumplimiento 
1 día 54 Sí lun 02/10/17 lun 02/10/17 

3.3.2          Realizar arreglos 6 días 58 Sí lun 02/10/17 mié 11/10/17 

3.3.3          Ubicar equipos y muebles 3 días 59,56 Sí mié 11/10/17 lun 16/10/17 

3.3.4          Ubicar herramientas en estanterías y repisas 2 días 60 Sí lun 16/10/17 mié 18/10/17 
3.3.5          Cocinas adecuadas 0 días 61 Sí mié 18/10/17 mié 18/10/17 

4    Estructura de costos definidas para cada proceso 15 días  No mar 07/11/17 lun 27/11/17 
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4.1       Ingreso en sistema 15 días  No mar 07/11/17 lun 27/11/17 

4.1.1          Ingresar en el sistema las recetas de todos los productos 10 días 34 No mar 07/11/17 mar 21/11/17 

4.1.2          Ingresar en el sistema los valores de materia prima 5 días 61 No mar 21/11/17 lun 27/11/17 
4.1.3          Datos ingresados en sistema 0 días 62 No lun 27/11/17 lun 27/11/17 

4.2       Creación de reportes 9 días  No mar 07/11/17 jue 16/11/17 

4.2.1          Cotizar valor de reportes con vigencia de dos meses 4 días 34 No mar 07/11/17 jue 09/11/17 

4.2.2          Crear de reportes de costos 5 días 65 No jue 09/11/17 jue 16/11/17 
4.2.3          Reportes elaborados 0 días 66 No jue 16/11/17 jue 16/11/17 

4.3       Capacitación Reportes 4 días  No jue 16/11/17 mié 22/11/17 

4.3.1          Convocar Capacitación 1 día 67 No jue 16/11/17 vie 17/11/17 

4.3.2          Realizar Capacitación 2 días 69FC+1 día No lun 20/11/17 mié 22/11/17 
4.3.3          Usuarios capacitados 0 días 70 No mié 22/11/17 mié 22/11/17 

 Reuniones de Seguimiento 117.93 días  Sí lun 05/06/17 lun 20/11/17 

    Fin del Proyecto 0 días 2,23,43,59 Sí jue 30/11/17 jue 30/11/17 

Elaborado por: Elaboración Propia   
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En la siguiente tabla se muestran los recursos asignados por cada tarea del cronograma.  

Tabla 25. Recursos Asignados por tarea 

Edt Nombre de tarea Nombre de los recursos 

 
Implementación de una solución para mejorar los procesos de producción mediante una 

Re-ingeniería del proceso productivo de la panadería y pastelería Backerëi. 

 

    Inicio del Proyecto  

1    Proceso de Producción Documentado   

1.1       Definición Normas y Requisitos  

1.1.1          Elaborar listas de Normas FAO Internet[1],Laptop[1],Project Manager 

1.1.2          Elaborar listas de Requisitos ARCSA Internet[1],Laptop[1],Project Manager 

1.1.3          Normas y requisitos aprobados  

1.2       Definición Procesos  

1.2.1          Definir proceso producción diaria panadería 
Jefe de Producción, Panadero 1[50%],Panadero 2[50%],Project Manager, 

Suministro Oficina[5],Internet[1] 

1.2.2          Definir proceso producción diaria pastelería 
Jefe de Producción, Panadero 1[50%],Panadero 2[50%],Project Manager, 

Suministro Oficina[5],Internet[1] 

1.2.3          Definir proceso productos nuevos panadería 
Jefe de Producción, Panadero 1[50%],Panadero 2[50%],Project Manager, 

Suministro Oficina[5],Internet[1] 

1.2.4          Definir proceso productos nuevos pastelería 
Jefe de Producción, Panadero 1[50%],Panadero 2[50%],Project Manager, 

Suministro Oficina[5],Internet[1] 

1.2.5          Definir proceso productos servidos panadería 
Jefe de Producción, Panadero 1[50%],Panadero 2[50%],Project Manager, 

Suministro Oficina[5],Internet[1] 

1.2.6          Definir proceso productos servidos pastelería 
Jefe de Producción, Panadero 1[50%],Panadero 2[50%],Project Manager, 

Suministro Oficina[5],Internet[1] 

1.2.7          Procesos definidos  

1.3       Documentación Procesos  

1.3.1          Documentar proceso producción diaria panadería Materiales de Impresión[1],Laptop[1],Project Manager, Sponsor 

1.3.2          Documentar proceso producción diaria pastelería Materiales de Impresión[1],Laptop[1],Project Manager, Sponsor 

1.3.3          Documentar proceso productos nuevos panadería Materiales de Impresión[1],Laptop[1],Project Manager, Sponsor 

1.3.4          Documentar proceso productos nuevos pastelería Materiales de Impresión[1],Laptop[1],Project Manager, Sponsor 

1.3.5          Documentar proceso productos servidos panadería Materiales de Impresión[1],Laptop[1],Project Manager, Sponsor 
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Edt Nombre de tarea Nombre de los recursos 

1.3.6          Documentar proceso productos servidos pastelería Materiales de Impresión[1],Laptop[1],Project Manager, Sponsor 

1.3.7          Aprobar documentación del proceso de producción Sponsor 
1.3.8          Diagramas de procesos aprobados  

2    Proceso de Producción Implementado  

2.1       Definición recetas  

2.1.1          Elaborar y depurar listado de todos los productos Laptop[1],Jefe de Producción 

2.1.2          Revisar y modificar recetas de todos los productos 
Materiales de Impresión[1],Jefe de Producción, Laptop[1],Panadero 

1,Panadero 2,Project Manager, Sponsor, Suministro Oficina[1] 

2.1.3          Crear recetas de productos no documentados 
Materiales de Impresión[1],Jefe de Producción, Laptop[1],Panadero 

1,Panadero 2,Project Manager, Sponsor, Suministro Oficina[1] 

2.1.4          Recetas definidas  

2.2       Capacitación  

2.2.1          Preparar y convocar capacitación Laptop[1],Project Manager 

2.2.2          Realizar capacitación teórica 

Asistente de Producción 1,Asistente de Producción 2,Asistente de 

Producción 3,Asistente de Producción 4,Jefe de Producción, 

Laptop[1],Panadero 1,Panadero 2,Project Manager, Sala 

Capacitación[1],Suministro Oficina[1] 

2.2.3          Realizar capacitación práctica 
Asistente de Producción 1,Asistente de Producción 2,Asistente de 

Producción 3,Asistente de Producción 4,Project Manager 

2.2.4          Evaluar personal capacitado 

Asistente de Producción 1,Asistente de Producción 2,Asistente de 

Producción 3,Asistente de Producción 4,Jefe de Producción, Panadero 

1,Panadero 2,Suministro Oficina[1] 

2.2.5          Personal capacitado  

2.3       Puesta en marcha  

2.3.1          Realizar adquisiciones Jefe de Producción[50%] 

2.3.2          Planificar producción de acuerdo a demanda Cartelera[1],Materiales de Impresión[1],Jefe de Producción[50%] 

2.3.3          Preparar materia prima Jefe de Producción[25%],Panadero 1[38%],Panadero 2[38%] 

2.3.4          Producir productos 

Asistente de Producción 1,Asistente de Producción 2,Asistente de 

Producción 3,Asistente de Producción 4,Jefe de 

Producción[25%],Panadero 1[38%],Panadero 2[38%] 

2.3.5 Realizar pruebas aleatorias de calidad a los productos Jefe de Producción[25%], Project Manager 

2.3.6          Revisar la definición de los procesos de producción y realizar ajustes si son necesarios Jefe de Producción[25%] 

2.3.7          Registrar producción Jefe de Producción[25%] 

2.3.8          Aprobación de puesta en marcha  
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Edt Nombre de tarea Nombre de los recursos 

3    Cocinas Adecuadas  

3.1       Diseño de Cocinas  

3.1.1          Diseñar distribución de cocinas Materiales de Impresión[1],Laptop[1],Project Manager 

3.1.2          Aprobar diseño de cocinas Project Manager, Sponsor 

3.1.3          Diseño de cocinas aprobado  

3.2       Compra de Equipos y Herramientas  

3.2.1          Elaborar listas de equipos y herramientas necesarias Materiales de Impresión[1],Laptop[1],Project Manager 

3.2.2          Solicitar lista de precios a proveedores Materiales de Impresión[1],Laptop[1],Project Manager 

3.2.3          Seleccionar proveedores Sponsor 

3.2.4          Comprar equipos y herramientas Sponsor, Equipos Nuevos[$ 4,560.00] 

3.2.5          Equipos y herramientas comprados  

3.3       Trabajo en cocinas  

3.3.1 
Crear contrato con el proveedor especificando acuerdo y penalizaciones por 

incumplimiento 
Project Manager 

3.3.2          Realizar arreglos Proveedor Arreglos[$ 1,000.00] 

3.3.3          Ubicar equipos y muebles Proveedor Arreglos[$ 1,000.00] 

3.3.4          Ubicar herramientas en estanterías y repisas Jefe de Producción, Panadero 1,Panadero 2 

3.3.5          Cocinas adecuadas  

4    Estructura de costos definidas para cada proceso  

4.1       Ingreso en sistema  

4.1.1          Ingresar en el sistema las recetas de todos los productos Panadero 1[25%],Panadero 2[25%] 

4.1.2          Ingresar en el sistema los valores de materia prima Jefe de Producción[25%] 

4.1.3          Datos ingresados en sistema  

4.2       Creación de reportes  

4.2.1          Solicitar reportes costos Project Manager, Sponsor 

4.2.2          Creación de reportes de costos Proveedor Sistema 

4.2.3          Reportes elaborados  

4.3       Capacitación Reportes  

4.3.1          Convocar Capacitación Proveedor Sistema 

4.3.2          Realizar Capacitación Proveedor Sistema, Sala Capacitación[1],Sponsor 

Elaborado por: Elaboración Propia 
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4.3.3. Línea base del cronograma 

 

La línea base muestra el cronograma aprobado para todo el desarrollo del proyecto. Los cambios sólo 

podrán ser realizados siguiendo el proceso de control de cambios. Esta línea base también se toma en 

cuenta para hacer seguimiento al proyecto y comparar resultados. El documento se elaboró con 

Microsoft Project y se muestra a continuación.  

 

 

  

Tesis_MLara.mpp
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4.4. Gestión de Costos 

 

4.4.1. Plan de gestión de los costos 

El Plan de Gestión de Costos determina el formato y los criterios que se utilizarán para planificar, 

estructurar y controlar los costos de todo el proyecto. El plan incluye los siguientes criterios:  

Tipos de Estimación del Proyecto 

Se especifican los tipos de estimación a utilizarse en el proyecto con sus respectivos modos de 

formulación y nivel de precisión como lo muestra la tabla #26.  

Tabla 26. Tabla Tipos de Estimación 

Tipo de Estimación Modo de Formulación Nivel de 

Precisión 

Estimación paramétrica Aplica para la estimación de sueldos y 

materiales del proyecto.  

+-15% 

Estimación Ascendente Se utiliza para varias actividades de la 

adecuación de cocinas.  

+-5%  

Estimación Análoga Se toma como referencia otros 

proyecto similares o actividades antes 

realizadas en Backerëi 

+-15%  

          Elaborado por: Elaboración Propia 

 

Unidades de Medida 

Se especifican los tipos de recursos con sus respectivas unidades de medida a utilizar durante el 

proyecto para estimar y medir sus costos como lo muestra la siguiente tabla #27.  

Tabla 27. Unidades de Medida 

Tipo de Recurso Unidades de Medida 

Trabajo Costo / Hora  

Material Unidades  

Costo Dólares 

                 Elaborado por: Elaboración Propia 
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Umbrales de Control 

Se determinan los umbrales de control con su rango de variación, que determinan el límite de 

variación permitida antes de tomar acciones. Se especifican también las acciones a tomar en caso de 

pasar el límite establecido.  

Tabla 28. Umbrales de Control de Costos 

Alcance: Entregable Variación 

Permitida 

Acción a tomar si variación excede lo 

permitido 

Proceso de 

Producción 

Documentado 

+- 5% Costo 

Planificado 

Analizar las variaciones presentadas y 

definir acciones correctivas para 

presentarlas al Sponsor para su aprobación.  

Proceso de 

Producción 

Implementado 

+- 10% Costo 

Planificado 

Reunión entre el Sponsor y Project 

Manager, revisan variación del costo, 

aprueban correcciones y definen 

continuidad del proyecto. 

Cocinas Adecuadas +- 10% Costo 

Planificado 

Reunión entre el Sponsor y Project 

Manager, revisan variación del costo, 

aprueban correcciones y definen 

continuidad del proyecto. 

Estructura de costos 

definidas para cada 

proceso 

+- 5% Costo 

Planificado 

Realizar el monitoreo necesario para tomar 

acciones y evitar que la variación llegue al 

10%.  

          Elaborado por: Elaboración Propia 

Medición del Valor Ganado 

La medición del valor ganado es una técnica para controlar los costos del proyecto. En la tabla #29 

se define el método y el modo de medición para cada uno de los entregables, con el fin de poder 

evaluar el avance y el desempeño del proyecto.  

Tabla 29. Métodos de medición del valor ganado 

Alcance: Entregable Método de 

Medición 

Acción a tomar si variación excede lo 

permitido 

 

 Proceso de 

Producción 

Documentado 

 

Valor acumulado 

– Curva S 

El Project Manager será el responsable de 

monitorear el presupuesto con los reportes 

semanales de desempeño. Analizará las 

variaciones de la curva de acuerdo a los 

valores de AC, PV y EV.  
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 Proceso de 
Producción 

Implementado 

 

 Cocinas 

Adecuadas 

 

 Estructura de 
costos definidas 

para cada proceso 

CPI = EV / AC Se revisa quincenalmente el CPI.  

Si es mayor o igual a 1, el proyecto continúa. 

Si es menor a 1, se presenta un sobrecosto y 

el Sponsor junto al Project Manager 

determinarán acciones.  

SPI = EV / PV Se revisa quincenalmente el SPI.  

Si es mayor o igual a 1, el proyecto continúa. 

Si es menor a 1, se presenta un retraso y el 

Sponsor junto al Project Manager 

determinarán acciones. 

Elaborado por: Elaboración Propia 

 

Niveles de estimación y de control 

Se determinan los niveles de detalle en que se deben efectuar las estimaciones, el tipo de estimación 

y el control de los costos que se va a utilizar.  

Tabla 30. Niveles de estimación y control de costos 

Tipo de Estimación Nivel de Estimación Nivel de Control 

Estimación 

paramétrica 
La estimación se realizará en 

los recursos materiales y de 

trabajo de todas las actividades 

de los entregables. 

El control se realizará al nivel de las 

actividades y tendrá un rango de 

exactitud de +-15%. 

Estimación 

Ascendente 

 

La estimación se utiliza para las 

actividades de la adecuación de 

cocinas.  

El control se realizará al nivel de las 

actividades y tendrá un rango de 

exactitud de +-5%. 

Estimación Análoga Reservas de Gestión y 

Reservas de Contingencia 

El control se realizará al nivel de las 

actividades y necesitará la aprobación 

del Sponsor en base a los informes 

emitidos por el Project Manager. El 

valor máximo asignado para la reserva 

de gestión es del 5% del proyecto y la 

reserva de contingencia del 10% del 

proyecto.  

Elaborado por: Elaboración Propia 
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Estimación de costos 

La estimación de costos consiste en desarrollar una aproximación de los valores monetarios de los 

recursos para cada actividad del proyecto. Los costos de las actividades para la adecuación de cocinas 

se estiman de acuerdo al tipo ascendente. El resto de actividades del proyecto se estiman de acuerdo 

a la forma paramétrica.  

Las de contingencia son estimadas de acuerdo a la respuesta de los riesgos establecido en el Plan de 

Gestión de riesgos. Hay que tener en cuenta que el valor total de la reserva de gestión no puede superar 

el 5% del proyecto y la reserva de contingencia no puede superar el 10% del proyecto.  

Todas las estimaciones serán elaboradas con la herramienta Microsoft Project por el Project Manager 

y aprobadas por el Sponsor.  

 

Presupuestar los costos 

Determinar los costos consiste en hacer una sumatoria de todos los costos estimados para determinar 

el presupuesto del proyecto. El presupuesto del proyecto tiene la finalidad de poder monitorear y 

controlar el desempeño del proyecto durante toda su ejecución.  

Una vez finalizado el presupuesto del proyecto, se procede a establecer la línea base de costos que 

incluye los costos del proyecto más la reserva de contingencia. La línea base también será desarrollada 

por el Project Manager y aprobada por el Sponsor.  

 

Controlar los costos 

El control de costos consiste en supervisar los costos reales de acuerdo al presupuesto del proyecto y 

controlar el impacto de los cambios en los costos presupuestados, considerando el umbral de control 

establecido.  

Esta tarea es realizada por el Project Manager de manera quincenal e informada a los interesados. En 

el caso de que los cambios requieran una actualización de la línea base de costos, deberá cumplir con 

el proceso de control de cambios y ser aprobada por el Sponsor.  
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Sistema de control de tiempo 

En el sistema de control de tiempo se detallan los pasos a seguir para cumplir con el control de los 

tiempos reales del proyecto.  

El Project Manager ingresa en el Microsoft Project las fechas de realización de cada actividad en 

forma quincenal. En esta herramienta se puede visualizar fácilmente la desviación del cronograma 

establecido en la planificación para el respectivo control.  

Adicionalmente, el Project Manager emite reportes en formato PDF de las desviaciones del 

cronograma para presentarlas en las reuniones de seguimiento y poder tomar medidas que puedan 

mejorar los tiempos del proyecto. En las reuniones también se discuten sobre las mediciones de 

desempeño de acuerdo al cumplimiento de los tiempos, en casos que ameriten, se realizarán llamados 

de atención por incumplimiento.  

Cada paquete de trabajo tiene un hito y su fecha que se utiliza como límite de cumplimiento, cuando 

esta fecha cambia, afecta a todas las tareas asociadas a él. En el caso de existir variaciones en las 

fechas de los hitos, se procede a analizar el caso en las reuniones de seguimiento para tomar medidas, 

ya que un atraso en un entregable podrá atrasar significativamente al proyecto final.  

La duración del proyecto total podrá tener variaciones, pero no puede exceder a 8 de diciembre del 

2017, fecha establecida por el Sponsor. En el caso de existir una variación mayor, deberá cumplir con 

el proceso de control de cambios y ser aprobado por el Sponsor.  

 

Sistema de control de costos 

En el sistema de control de costos se detallan los pasos a seguir para monitorear los costos reales de 

acuerdo a la línea base de costos del proyecto.  

El Project Manager ingresa los porcentajes de avances y costos reales de la ejecución del proyecto en 

Microsoft Project. Con esta información, de manera quincenal puede realizar un seguimiento de 

costos observando los costos reales y programados con sus respectivas variaciones.  

Luego, emite reportes en formato PDF con información del valor ganado y del análisis de los riesgos 

y sus impactos en el presupuesto para presentarlo en las reuniones de seguimiento quincenales. 

Los entregables del proyecto tienen una variación permitida que se describe anteriormente en la tabla 

#28. Si la variación real de costos supera a los umbrales permitidos, deben analizarse las respectivas 
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justificaciones o posibles cambios para ajustar costos en las tareas procedentes para no pasar el costo 

total del proyecto.   

La variación de costos del proyecto total podrá tener una variación de hasta el 10% del costo total 

planificado, y, en el caso de existir una variación mayor, deberá cumplir con el proceso de control de 

cambios y ser aprobado por el Sponsor.  

 

Sistema de control de cambios de costos 

El sistema de control de cambios de costos tiene como finalidad formalizar y aprobar los cambios 

solicitados sobre las modificaciones en la línea base de costos. El Project Manager es el responsable 

de revisar, evaluar y aprobar los cambios que no excedan los umbrales establecidos; y deberá informar 

estas modificaciones en la siguiente reunión de seguimiento.  

En el caso de que los cambios superen los umbrales, deberán ser manejados a través de la solicitud 

de cambios siguiendo los pasos establecidos:  

1. Llenar el formulario de solicitud de cambios, incluido en el Anexo III de este documento.  

2. Solicitar aprobación al Sponsor. 

3. Esperar respuesta del Sponsor, no más de tres días.  

4. De acuerdo a la respuesta, realizar el cambio.  

En el caso de presentarse cambios en la línea base de costos, se actualizará el plan para la dirección 

del proyecto con todos sus planes secundarios.  
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4.4.2. Línea base de costos 

Para establecer la línea de base de costos, primero hay que realizar la estimación de costos de cada uno de los recursos de acuerdo a la estructura 

presentada en la EDT del proyecto. En la siguiente tabla #31 se detallan los recursos, tasas/costos y la base de estimación utilizado para cada uno 

de ellos. Las estimaciones de tipo costo, no se reflejan en la tabla porque son valores estimados para una actividad en específico, pueden ser 

revisados en el archivo de Project.  

Tabla 31. Tabla Línea Base de Costos 

Nombre del Recurso Tipo Iniciales Capacidad 

Máxima 

Tasa 

Estándar 

Costo / 

Uso 

Acumular Calendario 

Base 

Base de Estimación 

Sponsor Trabajo S 100% $ 

0.00/hora 

$ 0.00 Prorrateo Backerëi No se estima el sueldo porque no es 

pagado por el proyecto. 

Project Manager Trabajo P 100% $ 

4.17/hora 

$ 0.00 Prorrateo Backerëi Sueldo del Project Manager establecido 

con anticipación antes del proyecto. 

Jefe de Producción Trabajo J 100% $ 

0.00/hora 

$ 0.00 Prorrateo Backerëi No se estima el sueldo porque no es 

pagado por el proyecto. 

Panadero 1 Trabajo P1 100% $ 

0.00/hora 

$ 0.00 Prorrateo Backerëi No se estima el sueldo porque no es 

pagado por el proyecto. 

Panadero 2 Trabajo P2 100% $ 

0.00/hora 

$ 0.00 Prorrateo Backerëi No se estima el sueldo porque no es 

pagado por el proyecto. 

Asistente de 

Producción 1 

Trabajo A1 100% $ 

0.00/hora 

$ 0.00 Prorrateo Backerëi No se estima el sueldo porque no es 

pagado por el proyecto. 

Asistente de 

Producción 2 

Trabajo A2 100% $ 

0.00/hora 

$ 0.00 Prorrateo Backerëi No se estima el sueldo porque no es 

pagado por el proyecto. 

Asistente de 

Producción 3 

Trabajo A3 100% $ 

0.00/hora 

$ 0.00 Prorrateo Backerëi No se estima el sueldo porque no es 

pagado por el proyecto. 

Asistente de 

Producción 4 

Trabajo A4 100% $ 

0.00/hora 

$ 0.00 Prorrateo Backerëi No se estima el sueldo porque no es 

pagado por el proyecto. 

Internet Material I  $ 0.00 $ 0.00 Prorrateo  El servicio de Internet es proporcionado 

por Backerëi y no representa un costo 

para el proyecto. 
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Nombre del Recurso Tipo Iniciales Capacidad 

Máxima 

Tasa 

Estándar 

Costo / 

Uso 

Acumular Calendario 

Base 

Base de Estimación 

Laptop Material L  $ 1,500.00 $ 0.00 Prorrateo  La estimación de este equipo es 

conforme a la última adquisición que 

hizo Backerëi. 

Suministro Oficina Material SO  $ 0.00 $ 2.00 Prorrateo  Con base en proyecto similares 

realizados por el Project Manager, se 

establece un estimado de costo. 

Materiales de 

Impresión 

Material IM  $ 600.00 $ 0.00 Prorrateo  La estimación de este equipo es 

conforme a la última adquisición que 

hizo Backerëi y los materiales de 

acuerdo a la cantidad de impresiones 

programadas. 

Sala Capacitación Material SC  $ 0.00 $ 100.00 Prorrateo  La sala de reuniones es un local pequeño 

en el mismo condominio de Backerëi y 

se estima un valor por capacitaciones 

anteriores. 

Cartelera Material C  $ 0.00 $ 80.00 Prorrateo  Estimación de acuerdo a cotización de 

cada material. 

Proveedor Arreglos Costo PR    Prorrateo  El costo se estableció de acuerdo a 

cotización de tres proveedores y se 

escogió la opción más conveniente.  

Proveedor Sistema Costo PS    Prorrateo  El costo se estableció de acuerdo a 

cotización propuesta por el proveedor 

del sistema actual con el que cuenta 

Backerëi. 

Equipos Nuevos Costo E    Prorrateo  El costo se estableció de acuerdo a 

cotización de tres proveedores por cada 

equipo y herramientas que se requieren.  

Materiales 

Capacitación 

Práctica 

Costo M    Prorrateo  Con base a costos de materia prima 

utilizados en Backerëi para su 

producción diaria.  

Elaborado por: Elaboración Propia 
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En la siguiente tabla se pueden observar los costos por tipo de recursos del proyecto.  

Tabla 32. Costos del Proyecto por Tipo de Recurso 

Nombre Costo 

Tipo: Trabajo $ 3,277.62 

Tipo: Material $ 2,216.00 

Tipo: Costo $ 7,450.00 

                      Elaborado por: Elaboración Propia 

 

Una vez que se tiene los costos estimados de los recursos, se calcula la reserva de contingencia. La 

reserva de contingencia, es el cálculo que se realiza para los costos de los riesgos identificados, estos 

valores pueden ser negativos o positivos y se pueden revisar en la Tabla 60 del Plan de Gestión de 

Riesgos. En la siguiente tabla se detallan los valores calculados.  

Tabla 33. Detalle de Costos por Tarea 

EDT Nombre de Tarea Costo 
Reserva 

Contingencia 
Línea Base 

 

Implementación de una solución para mejorar los 

procesos de producción mediante una Re-ingeniería 

del proceso productivo de la panadería y pastelería 

Backerëi. 

$ 12,960.30 $ 1,115.84 $ 14,076.14 

1    Proceso de Producción Documentado $ 2,688.00 $ 838.39 $ 3,526.39 

1.1       Definición Normas y Requisitos $ 313.44 $ 0.00 $ 313.44 

1.2       Definición Procesos $ 946.08 $ 472.20 $ 1,418.28 

1.3       Documentación Procesos $ 1,428.48 $ 366.19 $ 1,794.67 

2    Proceso de Producción Implementado $ 2,107.94 $ (542.48) $ 1,565.46 

2.1       Definición recetas $ 970.48 $ 209.20 $ 1,179.68 

2.2       Capacitación $ 734.24 $ 83.33 $ 817.57 

2.3       Puesta en marcha $ 403.22 ($ 835.01) $ (-431.79) 

3    Cocinas Adecuadas $ 7,880.96 $ 509.74 $ 8,390.70 

3.1       Diseño de Cocinas $ 304.80 ($ 75.00) $ 229.80 

3.2       Compra de Equipos y Herramientas $ 6,076.16 ($ 106.40) $ 5,969.76 

3.3       Trabajo en cocinas $ 1,500.00 $ 691.14 $ 2,191.14 

4    Estructura de costos definidas para cada proceso $ 266.72 $ 240.19 $ 506.91 

4.1       Ingreso en sistema $ 0.00 $ 80.05 $ 80.05 

4.2       Creación de reportes $ 216.72 $ 160.14 $ 376.86 

4.3       Capacitación Reportes $ 50.00 $ 0.00 $ 50.00 

Elaborado por: Elaboración Propia 
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El valor de la reserva de gestión, en cambio, se calcula en base a 5% de los costos del proyecto En la 

sección 4.8.1 del Plan de Gestión de Riesgos, se describen a mayor detalle la forma en que se calculan 

los costos de reserva de gestión y de contingencia ya que son costos derivados de la identificación de 

los riesgos.  

Con toda la información registrada en Microsoft Project, se crea un gráfico de líneas donde se 

muestran los costos, la reserva de contingencia, la línea base de costos y la reserva de gestión.  

 

 

Figura 14. Línea Base de Costos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.4.3. Requisitos de financiamiento del proyecto 

El financiamiento del proyecto se realizará con un solo pago por los costos presupuestados, a 

excepción de los valores por compra de equipos que se realizarán pagos directos al proveedor. Es 

importante mencionar que los requisitos de financiamiento han sido definidos de acuerdo al costo 

total del proyecto, no en función de la línea base de costo.  

Tabla 34. Requisitos de Financiamiento del Proyecto 

Requisito de Financiamiento Valor 

Inicio del Proyecto $5,094.30 

Equipos y Herramientas $7,866 

Reserva Contingencia $1,115.84 

75

3007.31 2614.35

8109.92

386.42 0 0$ 0.00
$ 1,000.00
$ 2,000.00
$ 3,000.00
$ 4,000.00
$ 5,000.00
$ 6,000.00
$ 7,000.00
$ 8,000.00
$ 9,000.00

Línea Base de Costos

Reserva Contingencia Costo Reserva de Gestión Línea Base
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Reserva Gestión $648.02 

Total $14,724.16 

                        Elaborado por: Elaboración Propia 

 

La fuente de financiamiento del proyecto es el Banco Nacional de Fomento (BNF) donde Backerëi 

ha realizado préstamos en ocasiones anteriores. El monto a solicitar en el préstamo será el costo total 

del proyecto $14,724.16, sin embargo, Backerëi ya cuenta con una pre-aprobación por un monto hasta 

$15,000.00 
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4.5. Gestión de Calidad 

 

4.5.1. Plan de gestión de calidad 

 

Los proyectos no sólo deben cumplirse en los tiempos y costos planificados, sino también con los 

requerimientos y expectativas de los interesados. Este cumplimiento es planificado, analizado y 

controlado con la gestión de calidad de proyectos e implica conocer detalladamente las expectativas 

de los interesados y saber plantearlas correctamente en el alcance.  

El plan de gestión de calidad incluye las actividades que el equipo del proyecto realizará para 

establecer las políticas y procedimientos de calidad que aseguren el cumplimiento de los 

requerimientos del proyecto. En este proyecto, se prioriza la gestión de calidad y mejora continua en 

los procesos de Backerëi, por lo tanto, es de suma importancia el cumplimiento de la misma. Los 

costos que puedan surgir de este proceso, serán tomados en cuenta de la reserva de gestión del 

proyecto. (Project Management Institute, 2013) 

Políticas de Calidad 

El manejo inapropiado de las operaciones de producción afecta directamente a la calidad de los 

productos. Cada establecimiento debe decidir qué medidas o recomendaciones de calidad va a tomar 

en cuenta de acuerdo a su situación específica y líneas de productos. (Sánchez Pineda de las Infantas, 

2003)  

Como política de calidad de este proyecto, deben cumplirse los requerimientos, cronograma y costos 

presupuestados. Cabe mencionar que Backerëi no cuenta actualmente con una política de calidad, sin 

embargo, los procesos que se definan en el proyecto, deben cumplir con las normas y requisitos de 

alimentación presentados por FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2017) 

y ARCSA (Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, 2017).  

 

Roles para la Gestión de Calidad 

En esta sección se detallan los roles y responsabilidades de para el cumplimiento de la calidad de los 

entregables como lo muestra la siguiente tabla.  
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Tabla 35. Roles y Responsabilidades de la Gestión de Calidad 

Roles Responsabilidades 

Project Manager  Armar el Plan de Gestión de Calidad.  

 Definir los roles y responsabilidades de la 

Gestión de Calidad. 

 Calcular los indicadores de acuerdo a 

especificaciones de calidad.  

Expertos  Asiste con recomendaciones y consultorías 

sobre las actividades de control de la calidad. 

Equipo del Proyecto  Responsables de cumplir con las normas de 

calidad para cada uno de los entregables del 

proyecto 

   Elaborado por: Elaboración Propia 

 

Procesos de Gestión de Calidad 

El proceso de la gestión de calidad de este proyecto se va a llevar a cabo mediante los indicadores 

CPI y SPI para el presupuesto y cronograma; y mediante la lista de verificación de calidad para los 

entregables.  

El proceso de aseguramiento de calidad estará a cargo del Project Manager, sin embargo, la calidad 

de los entregables será evaluada de acuerdo a la lista de verificación de calidad.  

Las mejoras a los procesos de calidad se van definiendo durante la ejecución del proyecto, para este 

proceso se deben seguir los siguientes pasos: 

 Identificar el proceso 

 Analizar el flujo de trabajo del proceso 

 Determinar la oportunidad de mejora 

 Definir el plan de acción para aplicar la mejora 

 Aplicar las acciones 
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 Documentar las acciones dentro de los procesos producción 

En la siguiente matriz, se especifica para cada entregable, si existe alguna norma de calidad aplicable, 

lo que permite establecer las actividades de prevención y control para lograr cumplir con el nivel de 

calidad requerido por lo interesados.  

 

 

Tabla 36. Matriz Actividades de Calidad 

Entregable Estándar Aplicable Actividades 

Prevención 

Actividades Control 

Proceso de 

Producción 

Documentado 

Business Process 

Model and Notation 

(BPMN), Modelo y 

Notación de 

Procesos de Negocio 

Utilizar el 

programa 

Microsoft VISIO 

para diagramar los 

procesos de 

producción. 

La documentación 

debe de pasar por un 

proceso de 

aprobación del 

Sponsor y en caso de 

requerirlo, aplicar 

ajustes.  

Proceso de 

Producción 

Implementado 

Definición de 

proceso aprobado 

por Sponsor.  

Supervisar cada 

paso de la 

implementación 

con el fin de 

cumplir con la 

calidad del 

proceso.    

Revisar la calidad del 

producto de acuerdo 

a receta y revisar 

volumen de 

producción de 

acuerdo a demanda.   

Cocinas 

Adecuadas 

Requisitos FAO y 

ARCSA para 

establecimientos 

alimenticios 

Elaborar un listado 

de Requisitos de 

acuerdo al estándar 

aplicable.  

Aprobar adecuación 

de cocinas. (Sponsor 

y Project Manager) 

Estructura de 

costos definidas 

para cada 

proceso 

Sistema de costos 

predeterminado 

(Mercado, 2004) 

Definir costos por 

recetas 

El Sponsor debe 

aprobar la estructura 

de costos definida y 

sus respectivos 

reportes.  

        Elaborado por: Elaboración Propia 

 

4.5.2. Plan de mejoras del proceso 

La gestión del proyecto es el principal proceso que se ejecuta y se complementa con los sub-procesos 

definidos para cada entregable. Cada proceso puede tener oportunidades de mejora, en caso de existir, 
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deben seguir un plan. El plan de mejoras del proceso contiene los pasos a seguir representados en el 

siguiente diagrama de flujo y en la tabla #37.  

 

Figura 15. Diagrama de mejora de procesos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 37. Pasos para mejora de procesos 

Pasos Responsables Criterios de Calidad 

Identificar el proceso Project Manager Emitir un listado de los 

procesos enumerados 

secuencialmente.  

Determinar la oportunidad de 

mejora 

Expertos Análisis causa-efecto para 

detectar oportunidades de 

mejora en el proceso evaluado.  

Recopilar y analizar la 

información del proceso 

Project Manager Realizar entrevistas 

estructurales a los 

involucrados del proceso 

Definir acciones y 

responsables 

Project Manager Definir un plan de cambios 

que incluya actividades, 
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tiempos, responsables y 

costos. 

Aplicar acciones correctivas Equipo del proyecto De acuerdo al plan de cambios 

definido en el proceso anterior 

Verificar acciones correctivas Expertos Listas de verificación donde 

incluyan criterios de 

verificación, resultado, fecha y 

observaciones.  

Estandarizar mejoras Project Manager Documentar cambios en los 

nuevos procesos definidos 

durante el proyecto.  

Elaborado por: Elaboración Propia 

 

4.5.3. Métricas de calidad  

La métrica de calidad es el detalle de cómo se va a medir el trabajo, el producto o el proyecto. Para 

este proyecto, se describen los factores relevantes de calidad y de qué manera se manejarán las 

métricas de calidad.  

Definición del factor de calidad 

El desempeño del proyecto es el cumplimiento del cronograma y del presupuesto. La lista de 

verificación incluye los criterios de aceptación por cada uno de los entregables del proyecto, por lo 

tanto, debe cumplirse en su totalidad.  

Es de suma importancia alcanzar satisfactoriamente los factores de calidad para que, al finalizar el 

proyecto, los procesos de producción de Backerëi se mantengan en el tiempo, pueda existir un control 

gerencial como lo requiere el Sponsor y se abran oportunidades para crecimiento del negocio fuera 

de Puerto Azul.  

Factor de calidad relevante 

En la siguiente tabla #38, se detalla el factor relevante para cada entregable con la métrica de calidad 

a utilizar.  
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Tabla 38. Métricas de Calidad 

Entregable Factor relevante Métrica de calidad 

Proceso de Producción 

Documentado 

Desempeño del 

cronograma del proyecto 

Cumplimiento del cronograma 

con una variación de +-5%. 

Cumplimiento de la lista de 

verificación.  

Proceso de Producción 

Implementado 

Desempeño del proyecto Cumplimiento del cronograma 

y presupuesto con una variación 

de +-10% 

Cumplimiento de lista de 

verificación. 

Cocinas Adecuadas Desempeño del proyecto Cumplimiento del cronograma 

y presupuesto con una variación 

de +-10% 

Cumplimiento de lista de 

verificación. 

Estructura de costos 

definidas para cada 

proceso 

Desempeño del 

presupuesto del proyecto.  

Satisfacción del Sponsor. 

Cumplimiento del presupuesto 

del proyecto con una variación 

de +- 10%. 

Calificación >= 9 de 10 puntos 

por parte del Sponsor.  

Cumplimiento de lista de 

verificación.  

     Elaborado por: Elaboración Propia 

 

Propósito de la métrica 

El propósito de definir una métrica es verificar que los entregables del proyecto cumplan con las 

especificaciones definidas por los interesados. Como uno de los factores de calidad de este proyecto 

es el desempeño, las métricas también tienen como propósito evaluar el avance del proyecto 

directamente relacionado con el cronograma y presupuesto. Es importante incluir las métricas de CPI 

y SPI en la gestión de calidad ya que, si existen resultados negativos, pudiera verse afectado la calidad 

del entregable u ocasionar re trabajo.  

 

Definición operacional y método de medición 
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Los lunes a primera hora, el Project Manager recopilará la información de los avances reales en costos 

y tiempos de cada uno de los entregables del proyecto. Estos datos serán ingresados en la herramienta 

Microsoft Project para calcular los índices de desempeño de costo y de cronograma (CPI y SPI) como 

se mencionan en el capítulo de gestión de costos.  

Las listas de verificación serán llenadas cuando el entregable sea entregado. Los informes serán 

entregados durante la reunión de seguimiento y en el caso de existir desviaciones, se tomarán acciones 

preventivas o correctivas.  

 

Resultado deseado 

En la siguiente tabla se muestra el nivel de CPI y SPI deseado para los entregables del proyecto.  

Tabla 39. Niveles de CPI y SPI 

Entregables Nivel CPI Nivel SPI 

Proceso de Producción Documentado 
N/A 

Mayor o igual a 

0,9 

Proceso de Producción Implementado Mayor o igual a 

0,9 

Mayor o igual a 

0,9 

Cocinas Adecuadas Mayor o igual a 

0,9 

Mayor o igual a 

0,9 

Estructura de costos definidas para cada proceso N/A Mayor o igual a 

0,9 

        Elaborado por: Elaboración Propia 

Como se puede observar, es el mismo, por lo tanto, los índices acumulados del proyecto también 

deben ser mayor o igual a uno, como está definido en la gestión de costos. También se espera cumplir 

con la satisfacción del Sponsor del proyecto llegando a una calificación mayor o igual a nueve sobre 

diez puntos. Esta calificación será realizada de acuerdo a los criterios de aceptación definidos en el 

alcance del proyecto.  
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4.5.4. Listas de verificación de calidad 

La lista de verificación de calidad es una herramienta para comprobar objetivamente que se han 

cumplido ciertas especificaciones o criterios de verificación. En este proyecto, los criterios de 

verificación fueron definidos por el Project Manager, el Sponsor y los panaderos. En la tabla # 40 se 

muestra el formato que permite verificar que se haya cumplido con los criterios solicitados. 

Tabla 40. Listado de Verificación de Calidad 

Paquete de Trabajo Criterio de Verificación 
Cumple Fecha de 

revisión 
Responsable 

Si No 

Entregable: 1. Proceso de Producción Documentado 

1.1 Definición Normas y 

Requisitos 
 La lista de las normas FAO y 

ARCSA deben incluir los 

requisitos para: instalaciones, 

higiene, control de materia 

prima, almacenamiento y 

empaque de productos para 

establecimientos alimenticios.  

   Project 

Manager 

1.2 Definición Procesos  Deben definir 6 procesos de 

producción, producción diaria 

panadería y pastelería, productos 

nuevos panadería y pastelería y 

productos servidos panadería y 

pastelería. 

 Todos los procesos deben estar 

definidos de acuerdo a revisión 

con panaderos y Jefe de 

Producción. 

 Los procesos deben incluir cada 

etapa del proceso de producción: 

adquisición materia prima, 

almacenamiento, ejecución, 

control calidad, empaque, 

limpieza y registro de 

producción.  

   Project 

Manager 

1.3 Documentación Procesos  Diagramas deben estar 

aprobados por el Sponsor.  

 Diagramas deben ser realizados 

en VISIO y deben incluir todos 

los procesos solicitados.  

 Deben presentarse 6 diagramas 

de procesos.  

 Los documentos deben ser 

físicos y digitales.  

   Project 

Manager 

Entregable: 2. Proceso de Producción Implementado 

2.1 Definición recetas  Listado de productos debe 

incluir la última fecha de venta 

para revisar que sean productos 

activos.  

   Project 

Manager 
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 Las recetas definidas en papel 

deben ser aprobadas por el 

Sponsor.  

 Todos los productos activos de 

acuerdo al listado, tienen que 

tener sus recetas definidas. 

 

2.2 Capacitación  Las capacitaciones incluirán 

todos los procesos definidos en 

el proyecto. 

 La capacitación práctica será 

llevada a cabo con ejemplos 

reales de producción. 

 El personal será calificado por 

el PM y deberán tener una 

calificación mínima de 8 sobre 

10 puntos para aprobar.  

   Project 

Manager 

2.3 Puesta en marcha  Justificación de pedido de 

materia prima de acuerdo a 

necesidades de producción.  

 La planificación debe estar 

publicada en la tarde del día 

anterior en la cartelera.  

 Se realizan pasos a seguir por 

cada tipo de materia prima, de 

acuerdo a especificaciones 

documentadas en el proceso de 

producción.  

 Todos los involucrados en el 

proceso de producción deben de 

cumplir las funciones 

documentadas.  

 Jefe de Producción hace pruebas 

aleatorias de calidad y deben dar 

un resultado de 100% de 

satisfacción.  

 Jefe de Producción registra en el 

sistema las cantidades 

producidas en el día.  

 El registro de producción puede 

hacerse hasta las 10 de la mañana 

del día siguiente.  

   Project 

Manager 

Entregable: 3 Cocinas Adecuadas 

3.1 Diseño de cocinas  La distribución de cocinas estará 

diagramada en un archivo 

digital.  

 El diseño de las cocinas debe 

mantener las mismas 

dimensiones actuales.  

 El Sponsor aprueba el diseño y 

solicita ajustes si es necesario.   

   Project 

Manager 

3.2 Compra de equipos y 

herramientas 
 La lista de equipos y 

herramientas a cotizar será 

emitida cuando los procesos de 

   Sponsor 
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producción estén documentados 

y aprobados. 

 Todas las cotizaciones deberán 

solicitarse de manera digital y 

deben incluir precios, 

características, disponibilidad y 

garantías.  

 La selección de proveedor estará 

documentada y firmada por el 

Sponsor.  

 Equipos y herramientas deben 

cumplir las especificaciones 

registradas en el enunciado de 

trabajo de adquisiciones.  

3.3 Trabajo en cocinas  Adecuaciones civiles, eléctricas 

o de plomería deben estar 

sustentadas en los diseños de 

cocinas.  

 Los equipos y muebles estarán 

ubicados de acuerdo al diagrama 

aprobado por el Sponsor.  

 Todas las herramientas y materia 

prima estarán en sus respectivas 

ubicaciones con etiquetas.   

   Sponsor 

Entregable: 4. Estructura de costos definidas para cada proceso 

4.1 Ingreso en sistema  Las recetas deben estar 

ingresadas en el sistema 15 días 

después de su definición en el 

paquete de trabajo 2.1 

 Los valores de materia prima 

deben ingresarse de acuerdo a la 

última compra realizada. Esta 

información debe ser entregada 

por Rodrigo Lara, encargado de 

las facturas de Backerëi.  

   Project 

Manager 

4.2 Creación de reportes  Los reportes deben incluir varias 

formas de presentación donde se 

pueda seleccionar fechas, 

productos y tipo de producto. 

 Los reportes de costos deben ser 

finalizados 5 días después de la 

solicitud con las 

especificaciones al proveedor. 

   Project 

Manager 

4.3 Capacitación de reportes  La capacitación debe realizarse 

los dos días posteriores a la 

instalación de los reportes en el 

sistema.  

 Los usuarios deben estar 

satisfechos con el producto y 

tener una calificación de 9 sobre 

10.    

   Sponsor 

Elaborado por: Elaboración Propia
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4.6. Gestión de los Recursos Humanos  
 

4.6.1. Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

 

El plan de gestión de los recursos humanos comprende los procesos y lineamientos para gestionar a 

las personas que forman parte del equipo del proyecto. La finalidad de crear este plan es que las 

personas tengan un excelente desempeño para lograr que sus actividades se cumplan de igual manera. 

(Project Management Institute, 2013) 

Como menciona Phillips, la ejecución de un proyecto depende directamente de las habilidades del 

equipo del proyecto para ejecutar las actividades definidas en el plan para la dirección del proyecto. 

(Project Management for Small Business, 2012) Por lo tanto, la evaluación del desempeño del equipo 

del proyecto será llevada a cabo mediante el cumplimiento de sus responsabilidades asignadas y una 

calificación general de trabajo en equipo.  

Las principales entradas para poder armar el plan de gestión de recursos humanos son: organigrama 

del proyecto, planillas de los empleados, roles y responsabilidades y el registro de interesados que ya 

fue definido en la sección 4.1.1. 

Para la ejecución del entregable de estructura de costos, es indispensable el rol que cumple el 

proveedor del sistema. Por lo tanto, se especificarán sus responsabilidades en el plan de gestión de 

recursos humanos, sin incluirlo en el organigrama del proyecto.  

 

Organigrama del proyecto 

El organigrama del proyecto establece gráficamente los miembros del equipo del proyecto.  
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Figura 16. Organigrama del Equipo del Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Roles y Responsabilidades 

La siguiente tabla muestra el detalle de la jerarquía, funciones, roles y responsabilidades de cada uno 

de los miembros del equipo del proyecto. 

Tabla 41. Descripción de funciones, roles y responsabilidades 

Datos Generales Perfil del Rol Atributos del Rol 

Rol Reporta a Educación Formación Experiencia Responsabili

dad 

Funciones 

generales 

Directorio N/A N/A N/A N/A 

Entregar 

información 

de estructura 

de costos y 

apoyar en la 

promoción 

del proyecto.  

 Aprobar 

entregable de 

estructura de 

costos.  

Directorio Sponsor

Project 
Manager

Jefe de 
Producción

Panaderos

Asistentes de 
Producción

Proveedor 
Sistema

Prveedor 
Arreglos
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Datos Generales Perfil del Rol Atributos del Rol 

Rol Reporta a Educación Formación Experiencia Responsabili

dad 

Funciones 

generales 

Sponsor N/A N/A N/A N/A 

Principal 

vocero y 

promotor del 

proyecto. 

 Apoyar en 

definición del 

Caso de 

Negocio.  

 Aprobar 

entregables. 

 Resolver 

problemas que 

el Project 

Manager no 

puede manejar.   

 

Project 

Manager 
Sponsor 

 Título de 

tercer nivel 

Certificación 

o cursos de 

Dirección de 

Proyectos 

2 años de 

experiencia 

en dirección 

de proyectos 

Asegurar que 

el proyecto 

se cumpla 

según 

especificacio

nes, tiempos, 

costos y 

calidad.  

 Planificar la 

dirección del 

proyecto.  

 Gestionar y 

documentar 

cambios.  

 Supervisar 

tareas para 

asegurar la 

calidad.  

 Controlar los 

avances del 

proyecto en 

tiempo y costos.  

 Capacitar al 

personal sobre 

nuevos 

procesos.  

Jefe de 

Producción 

Project 

Manager 

Técnico en 

Procesamie

nto de 

Alimentos 

o afines 

Manejo de 

herramientas 

informáticas 

básicas 

(Word, 

Excel) 

2 años de 

experiencia 

en puestos 

similares 

Cumplir con 

las 

actividades 

designadas 

para la 

implementaci

ón y 

supervisar 

que los 

panaderos y 

asistentes las 

cumplan 

también.   

 Supervisar 

actividades 

panaderos y 

asistentes.  

 Brindar 

información 

necesaria sobre 

producción al 

Project 

Manager. 

 Elaborar listado 

de los productos 

de producción.  

 Realizar 

adquisiciones 

de producción 

para 

implementación 

de los procesos.  
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Datos Generales Perfil del Rol Atributos del Rol 

Rol Reporta a Educación Formación Experiencia Responsabili

dad 

Funciones 

generales 

Panaderos 
Jefe de 

Producción 

Bachiller Conocimient

os básicos de 

panadería 

2 años de 

experiencia 

en puestos 

similares 

Contribuir 

con 

información 

adecuada 

para la 

definición de 

procesos y 

recetas.   

 Brindar 

información 

para definir los 

procesos de 

producción.  

 Definir y 

corregir recetas 

de los 

productos.  

 Ingresar recetas 

en el sistema.  

  Ayudar en la 

organización de 

herramientas y 

materia prima 

en cocinas.  

Asistentes 

de 

Producción 

Jefe de 

Producción 

Bachiller N/A N/A Apoyar en 

las 

actividades 

de 

producción 

que les sean 

asignados.  

 Asistir a 

capacitación de 

nuevo proceso 

de producción.  

 Apoyar en las 

actividades de 

producción de 

acuerdo a nuevo 

proceso.  

Proveedor 

de Sistema 
N/A 

Ingeniero 

en Sistemas 

o Afines 

Conocimient

os básicos en 

reportería y 

análisis de 

datos 

5 años de 

desarrollo de 

sistemas 

Apoyar con 

el desarrolla 

de reportes 

de costos en 

el sistema 

actual.  

 Levantar 

información 

sobre el 

requerimiento.  

 Desarrollar los 

reportes. 

 Capacitar sobre 

uso de nuevos 

reportes de 

costos.  

Proveedor 

de Arreglos 
N/A 

Arquitecto, 

constructor 

o afines 

Conocimient

os en 

construcción, 

electricidad y 

estándares 

industriales 

de 

alimentación. 

5 años de 

construcción 

o adecuación 

de locales 

comerciales 

o 

industriales. 

Apoyar con 

los arreglos 

en las 

cocinas de 

acuerdo a 

diseños 

aprobados 

por Sponsor.  

 Realizar 

arreglos en las 

cocinas. 

 Ubicar equipos 

y muebles.  

Elaborado por: Elaboración Propia 
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Plan reconocimiento y recompensas 

Backerëi no cuenta actualmente con un programa de evaluación y recompensas a sus empleados. Sin 

embargo, para este proyecto se tomó le decisión de incentivar económicamente a los empleados que 

cumplan con la producción definida y con el nuevo proceso de producción. Para esto se realizarán 

evaluaciones desde la implementación del proyecto hasta el cierre del proyecto y se encontrarán 

mejoras para cada uno de ellos. Este valor será único y se entregará después el informe de resultados 

al finalizar el proyecto.  

 

4.6.2. Estructura organizacional del proyecto 

El proyecto tiene como estructura organizacional lo representado en el organigrama mostrado en la 

figura #17 de la sección 4.6.1. Con esta estructura es más fácil gestionar al equipo del proyecto y 

revisar las relaciones de comunicación.  

 

4.6.3. Asignaciones de personal al proyecto 

En esta sección se definen las asignaciones que tendrá cada uno de los miembros del equipo del 

proyecto. Para este proyecto, se asignará personal con el que ya cuenta actualmente Backerëi, es decir, 

personal interno. También se contratará un Jefe de Producción, el cuál será un empleado adicional 

para cumplir con el nuevo proceso de producción que se implemente y tendrá un salario mensual de 

$500.  

El equipo del proyecto trabajará en el mismo local de Backerëi, a excepción del Project Manager que 

no tendrá un lugar de trabajo asignado dentro de las instalaciones. Sin embargo, podrá hacer uso de 

los espacios de Backerëi cuando lo requiera.  

Las asignaciones al personal del equipo del proyecto se pueden observar en la siguiente tabla: 

 

Tabla 42. Detalle de asignaciones del Personal del Proyecto 

Nombre Puesto Ubicación Rol en el 

Proyecto 

Información de Contacto 

María Emilia 

Weisson 

Gerente Backerëi Sponsor Telf. 099751838                                        

e-mail: 

rolago@gye.satnet.net 
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Rodrigo Lara Abogado Oficina 

propia 

Directorio Telf. 0999852756                                          

e-mail: rdrglara@yahoo.es 

Nelson Quinde Panadero Backerëi Panadero Telf. 2992279                                   

Félix Quinde Asistente de 

Panadero 

Backerëi Panadero Telf. 2992279                                   

Recurso Genérico Jefe de 

Producción 

Backerëi Jefe de 

Producción 

Telf. 2992279                                   

José Cortez  Asistente de 

Producción 

Backerëi Asistente de 

Producción 

Telf. 2992279                                   

María Flores         Asistente de 

Producción 

Backerëi Asistente de 

Producción 

Telf. 2992279                                   

Roxana Jiménez      Asistente de 

Producción 

Backerëi Asistente de 

Producción 

Telf. 2992279                                   

Margarita Bajaña Asistente de 

Producción 

Backerëi Asistente de 

Producción 

Telf. 2992279                                   

María Mercedes Lara Especialista 

de Sistemas  

Backerëi Project 

Manager 

Telf. 0999881288                                      

e-mail: 

mlara@uees.edu.ec 

Juan Carlos Alcívar Desarrollador 

de Sistemas 

Oficina 

propia 

Proveedor 

Sistema 

Telf. 0997502707                                      

e-mail: 

jcalcivar@hotmail.com 

José Hungría Ingeniero 

arreglos 

Oficina 

propia 

Proveedor 

Arreglos 

e-mail: 

josehungria@yahoo.com 

    Elaborado por: Elaboración Propia 

 

Una vez concluidas las actividades de ejecución, los miembros del equipo del proyecto tendrán que 

ser liberados de sus funciones dentro del proyecto. El personal interno regresará a cumplir sus 

funciones operativas dentro de la panadería y el personal externo finalizará su relación contractual 

con Backerëi. El Jefe de Producción que fue contratado por las necesidades del proyecto, cumplirá la 

misma función para el proceso de producción, estará encargado de planificar la producción, registrarla 

y asegurar su calidad.  

Este proceso de liberación del personal será llevado a cabo de acuerdo a la siguiente tabla.  

 



 

118 
 

Tabla 43. Matriz de liberación de personal del proyecto 

Rol Criterio de Liberación ¿Cómo? 

Directorio 
Al término del proyecto Carta de comunicación del 

Sponsor 

Sponsor Al término del proyecto N/A 

Project Manager 
Al término del proyecto Carta de comunicación del 

Sponsor 

Jefe de Producción 
Al término del proyecto Carta de comunicación del 

Project Manager 

Panaderos 
Al término del proyecto Carta de comunicación del 

Project Manager 

Asistentes de Producción 
Al término del proyecto Carta de comunicación del 

Project Manager 

Proveedor de Sistema 
Al término del proyecto Carta de comunicación del 

Project Manager 

        Elaborado por: Elaboración Propia 
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4.6.4. Matriz RACI 

La matriz RACI es una tabla de asignación de responsabilidades para relacionar las actividades del proyecto con los recursos humanos asignados. 

En la siguiente tabla #44 se muestra esta matriz para el proyecto.  

Tabla 44. Matriz RACI 

Edt Nombre de tarea PM B-JF B-PN B-AP B-SP B-PV 

 Implementación de una solución para mejorar los procesos de producción 

mediante una Re-ingeniería del proceso productivo de la panadería y 

pastelería Backerëi. 

      

    Inicio del Proyecto       

1    Proceso de Producción Documentado       

1.1       Definición Normas y Requisitos       

1.1.1          Elaborar listas de Normas FAO R    A  

1.1.2          Elaborar listas de Requisitos ARCSA R    A  

1.2       Definición Procesos       

1.2.1          Definir proceso producción diaria panadería R C C  A  

1.2.2          Definir proceso producción diaria pastelería R C C  A  

1.2.3          Definir proceso productos nuevos panadería R C C  A  

1.2.4          Definir proceso productos nuevos pastelería R C C  A  

1.2.5          Definir proceso productos servidos panadería R C C  A  

1.2.6          Definir proceso productos servidos pastelería R C C  A  

1.3       Documentación Procesos       

1.3.1          Documentar proceso producción diaria panadería R I   A  

1.3.2          Documentar proceso producción diaria pastelería R I   A  

1.3.3          Documentar proceso productos nuevos panadería R I   A  

1.3.4          Documentar proceso productos nuevos pastelería R I   A  

1.3.5          Documentar proceso productos servidos panadería R I   A  

1.3.6          Documentar proceso productos servidos pastelería R I   A  

1.3.7 

         Aprobar documentación del proceso de producción donde se incluyan los 6 

procesos con los estándares de calidad definidos en el Plan de Gestión de 

Calidad. 

R    A  
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Edt Nombre de tarea PM B-JF B-PN B-AP B-SP B-PV 

2    Proceso de Producción Implementado       

2.1       Definición recetas       

2.1.1          Elaborar y depurar listado de todos los productos A R   C  

2.1.2          Revisar y modificar recetas de todos los productos I R C  A  

2.1.3          Crear recetas de productos no documentados I R C  A  

2.2       Capacitación       

2.2.1          Preparar y convocar capacitación R I I I A  

2.2.2          Realizar capacitación teórica R I I I   

2.2.3          Realizar capacitación práctica R I I I   

2.2.4          Evaluar personal capacitado R I I I   

2.3       Puesta en marcha       

2.3.1          Realizar adquisiciones A R     

2.3.2          Planificar producción de acuerdo a demanda A R     

2.3.3          Preparar materia prima A R C    

2.3.4          Producir productos A R C C   

2.3.5          Realizar pruebas aleatorias de calidad a los productos A R     

2.3.6 
         Revisar la definición de los procesos de producción y realizar ajustes si son                   

necesarios 
A R     

2.3.7          Registrar producción A R     

3    Cocinas Adecuadas       

3.1       Diseño de Cocinas       

3.1.1          Diseñar distribución de cocinas R C   A  

3.1.2          Aprobar diseño de cocinas R    A  

3.2       Compra de Equipos y Herramientas       

3.2.1          Elaborar listas de equipos y herramientas necesarias R    A  

3.2.2 
         Establecer cotizaciones con proveedores donde aseguren la vigencia de 

precios por 2 meses 
R    A C 

3.2.3          Seleccionar proveedores R    A I 

3.2.4          Comprar equipos y herramientas     R  

3.3       Trabajo en cocinas       
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Edt Nombre de tarea PM B-JF B-PN B-AP B-SP B-PV 

3.3.1 
         Crear contrato con el proveedor especificando acuerdo y penalizaciones  por 

incumplimiento 
A     I 

3.3.2          Realizar arreglos A    I R 

3.3.3          Ubicar equipos y muebles A    I R 

3.3.4          Ubicar herramientas en estanterías y repisas A R C    

4    Estructura de costos definidas para cada proceso       

4.1       Ingreso en sistema       

4.1.1          Ingresar en el sistema las recetas de todos los productos I A R    

4.1.2          Ingresar en el sistema los valores de materia prima A R   I  

4.2       Creación de reportes       

4.2.1          Cotizar valor de reportes con vigencia de dos meses R    A  

4.2.2          Crear reportes de costos A    C R 

4.3       Capacitación Reportes       

4.3.1          Convocar Capacitación A    I R 

4.3.2          Realizar Capacitación I    A R 
         

Códigos de Roles 

 

Código de Responsabilidades 

Rol Código Código Responsabilidad Descripción 

Project Manager B-PM R Responsable Persona responsable de ejecución 

Jefe de Producción B-JP A Aprobar Personal que aprueba tarea 

Panaderos (2) B-PN C Consultar Persona a consultar 

Asistentes de Producción (4) B-AP I Informar Persona que debe ser informada 

Sponsor B-SP 

Proveedor Sistema B-PV 

 Elaborado por: Elaboración Propia
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4.7. Gestión de las Comunicaciones 

 

4.7.1. Plan de gestión de comunicaciones 

El plan de gestión de comunicaciones determina cuáles son los métodos de comunicación que se van 

a utilizar en el proyecto para cumplir con las necesidades de información de los interesados. Con el 

fin de que los interesados estén informados de forma clara, concisa y oportuna, se determina también 

qué información debe distribuirse y con qué periodicidad.  (Project Management Institute, 2013) 

Requisitos y Desarrollo 

La entrada principal para desarrollar el plan de gestión de comunicación es Registro de Interesados 

que está detallado en el capítulo 4.1 Gestión de Interesados.  

Para tener una definición de las comunicaciones que deben realizarse por cada entregable del 

proyecto, se utiliza el formato de matriz de comunicaciones del proyecto como se puede observar en 

la tabla #45. En esta matriz se registra el interesado, sus principales datos de contacto, contenido de 

la comunicación requerida, medio de comunicación (reunión, llamada telefónica, correo electrónico, 

informes o publicaciones), motivo por el cuál debe entregarse la información.  

Tabla 45. Formato Matriz de Comunicación del Proyecto 

Matriz de Comunicación del Proyecto 

Nombre del Proyecto: Implementación de una solución para mejorar los procesos 

de producción mediante una Re-ingeniería del proceso 

productivo de la panadería y pastelería Backerëi. 

Entregable:  
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Elaborado por: Elaboración Propia 
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Es importante mencionar que el flujo de información del proyecto será distribuido de acuerdo a la 

jerarquía del equipo del proyecto como lo muestra la figura #18, sin embargo, el Directorio estará al 

mismo nivel de comunicaciones que el Project Manager. Es decir, si un panadero debe comunicar 

algún avance u observación del proyecto, debe hacerlo al jefe de producción.  

 

 

Figura 17. Flujo de Información del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con respecto a los documentos que se originen como comunicaciones, estos deben ser almacenados 

físicamente en el portafolio asignado para documentación del proyecto. Este portafolio estará 

supervisado por el Project Manager y él podrá entregar información a los interesados en el caso de 

solicitarla.  

 

4.7.1.1. Reportes de Desempeño 
 

Los reportes de desempeño del proyecto son los reportes que se presentan para comunicar los avances, 

controles o novedades presentadas. Estos reportes pueden ser utilizados como indicadores de 

desempeño del proyecto. En la siguiente tabla se muestran los principales indicadores de desempeño 

con su método de cálculo y responsables.  

Sponsor

Project 
Manager

Proveedor de 
Sistema

Proveedor de 
Arreglos

Jefe de 
Producción

Panaderos

Asistentes de 
Producción

Directorio
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Tabla 46. Indicadores de Desempeño 

Indicador Método de Cálculo Valor Deseado Responsable 

Número de Horas 

Hombre por Reunión 

de Seguimiento 

30 minutos por cada 

participante de la 

reunión 

Media hora por 

cada reunión 

Project Manager 

Número de 

solicitudes de cambio 

Número de solicitudes 

de cambio aprobadas 

4 solicitudes 

aprobadas 

Project Manager 

Porcentaje de 

polémicas resueltas 

Número de polémicas 

resueltas / Número de 

polémicas presentadas 

80% de 

polémicas 

resultas 

Project Manager y 

Jefe de Producción 

Número de informes 

de rendimiento de 

costo y cronograma 

Número de informes de 

rendimiento de costo y 

cronograma 

9 informes de 

seguimiento 

Project Manager 

      Elaborado por: Elaboración Propia 

 

4.7.1.2. Gobierno y Reuniones 
 

Las reuniones de seguimiento del proyecto se efectuarán quincenalmente y se documentarán en el 

Acta de Reuniones de acuerdo al formato presentado en la tabla #23 de la sección 4.3.1.  

El cronograma de reuniones de seguimiento fue agregado en el documento Project del proyecto, sin 

embargo, su fecha exacta puede ser modificada, lo importante es cumplir con la frecuencia y el 

número total de reuniones. El Project Manager de acuerdo a disponibilidad de los miembros del 

equipo del proyecto, confirmará el día y el horario de las reuniones con la respectiva anticipación. 

Las reuniones serán cortas, no más de treinta minutos, y cuando sea necesario se podrían extender 

hasta una hora. El procedimiento para efectuar las reuniones de seguimiento es el siguiente: 

 Previo a la convocatoria el Project Manager define temas a tratar la reunión.  

 El Project Manager coordina disponibilidad para definir fecha, hora y lugar de reunión.  

 Durante la reunión se revisan los avances del proyecto, se mencionan los objetivos de la 

reunión y las soluciones planteadas. 

 Al finalizar la reunión se documenta en el Acta de Reunión firmada por todos los 

asistentes.  
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Podría darse el caso de convocar reuniones extraordinarias por solicitudes urgentes o polémicas 

internas. En el caso de reuniones para tratar polémicas entre los interesados, se seguirá el siguiente 

procedimiento: 

 Las polémicas son identificadas por el Project Manager o a través de alguna solicitud 

presentada por algún miembro del equipo del proyecto.  

 El Project Manager debe convocar a la reunión y codificar el conflicto.  

 Se registran los detalles en la matriz de control de conflictos presentada a continuación.  

Tabla 47. Formato Matriz de Control de Conflictos 

Número de 

Conflicto 

Descripción Involucrados Acciones de 

Solución 

Estado del 

Conflicto 

Observaciones 

      

      

Elaborado por: Elaboración Propia 

 Las técnicas a utilizar en este proyecto para solución de conflictos son: estructurales 

(cambios de procedimiento o recursos) o interpersonales (negociación o mediación). 

 Si el conflicto se llegara a transformar en un problema, se realiza un escalamiento de 

resolución de conflicto de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Tabla 48. Proceso de escalamiento de Resolución de Conflictos 

Instancia Responsable Método 

Primera Jefe Inmediato (Jefe de 

Producción) 

Técnicas estándar de solución de 

conflictos 

Segunda Project Manager Negociación 

Tercera Sponsor Decisión final de solución 

         Elaborado por: Elaboración Propia 

 

En el caso de que existan cambios que afecten a plan del proyecto, acciones correctivas que requieran 

nuevas necesidades de información, cambios en los interesados o en sus roles, se debe actualizar el 

plan de gestión de comunicaciones. Para la actualización del plan se debe seguir el siguiente 

procedimiento: 



 

126 
 

 Identificar y clasificar a los interesados del proyecto. 

 Determinar cuáles son sus requerimientos de información.  

 Actualizar el plan de gestión de comunicaciones de acuerdo a los nuevos 

requerimientos.  

 Revisar y aprobar el plan de gestión de comunicaciones.  

 

4.7.2. Plan de control y ejecución de comunicaciones 

 

La ejecución y control de las comunicaciones del proyecto son ejecutadas por el Project Manager 

para asegurar que los requerimientos de información de los interesados se cumplan en el tiempo y 

forma adecuada.  

En la siguiente tabla se especifica cada uno de los interesados con el método, frecuencia y 

responsable.  
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Tabla 49. Matriz de Comunicaciones del Proyecto 

Nombre del Proyecto: Implementación de una solución para mejorar los procesos de producción mediante una Re-ingeniería del proceso 

productivo de la panadería y pastelería Backerëi. 
E
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 d
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P
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ce
so

 d
e 

P
ro

d
u
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n
 

D
o
cu

m
en
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d

o
 

Project 

Manager 

mlara@uees.edu.ec 0999881288 Avances de definición de 

procesos, requerimientos 

de producción 

Correos 

electrónicos, 

reuniones. 

Semanal Seguimiento Jefe de 

Producción 

Jefe de 

Producción 

N/A N/A Requerimiento de 

producción 

Correos y 

reuniones 

Semanal Informativo Panaderos 

Sponsor rolago@gye.satnet.net 2990622 Información de los 

avances del entregable, 

costos y definición de 

procesos.  

Reuniones Quincenal Toma de 

decisiones y 

aprobaciones 

Project Manager 

P
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ce
so

 d
e 

P
ro

d
u
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Project 

Manager 

mlara@uees.edu.ec 0999881288 Avances de 

implementación, 

inconvenientes 

encontrados 

Correos 

electrónicos, 

reuniones. 

Semanal Seguimiento Jefe de 

Producción 

Jefe de 

Producción 

N/A N/A Material de capacitación, 

cambios en procesos 

Correos y 

reuniones 

Semanal Informativo Project Manager 
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Nombre del Proyecto: Implementación de una solución para mejorar los procesos de producción mediante una Re-ingeniería del proceso 

productivo de la panadería y pastelería Backerëi. 
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Sponsor rolago@gye.satnet.net 2990622 Información de los 

avances del entregable, 

costos y definición de 

procesos.  

Reuniones Quincenal Toma de 

decisiones y 

aprobaciones 

Project Manager 

Panaderos N/A 2990622 Requerimientos de 

actividades de 

implementación. 

Reuniones Semanal Ejecución de 

tareas o 

nuevos 

requerimientos 

Jefe de 

Producción 

C
o
ci

n
a
s 

A
d

ec
u

a
d

a
s 

Project 

Manager 

mlara@uees.edu.ec 0999881288 Avances de 

implementación en tiempo 

y costos, inconvenientes 

encontrados 

Correos 

electrónicos, 

reuniones. 

Semanal Seguimiento Jefe de 

Producción 

Jefe de 

Producción 

N/A N/A Requerimientos de  

actividades de 

implementación 

Reuniones Semanal Informativo Project Manager 
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Nombre del Proyecto: Implementación de una solución para mejorar los procesos de producción mediante una Re-ingeniería del proceso 

productivo de la panadería y pastelería Backerëi. 
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Sponsor rolago@gye.satnet.net 2990622 Información de los 

avances del entregable, 

costos. 

Correos 

electrónicos, 

teléfono 

Semanal Toma de 

decisiones y 

aprobaciones 

Project Manager 
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 d
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Project 

Manager 
mlara@uees.edu.ec 0999881288 Avances de 

implementación en tiempo 

y costos, inconvenientes 

encontrados 

Correos 

electrónicos, 

reuniones. 

Semanal Seguimiento Jefe de 

Producción y 

Proveedor 

Sistema 

Directorio rdrglara@yahoo.es 0999852756                                           Avances de cronograma y 

capacitación reportes 

Reuniones y 

capacitación 

Semanal Informativo Proveedor 

sistema 

Sponsor rolago@gye.satnet.net 2990622 Información de los 

avances del cronograma.  

Correos 

electrónicos, 

teléfono, 

reuniones 

Semanal Toma de 

decisiones y 

aprobaciones 

Project Manager 

    Elaborado por: Elaboración Propia
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Para esta tarea también se utiliza la matriz de frecuencia y prioridad de acceso a la información de 

acuerdo al tipo de documento e interesados. La prioridad se representa en amarillo cuando es mediana 

y rojo cuando es urgente. Para la frecuencia se utiliza la siguiente codificación: 

 A: al crearlo 

 Q: quincenal 

 M: mensual 

 C: al cierre 

 

Tabla 50. Frecuencia y Prioridad de acceso a la información 

Documentos de información 
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 d
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Avances del proyecto Q Q Q Q M M  

Gestión de cambios Q Q Q Q Q Q Q 

Evaluación de desempeño   Q     

Acta de Entregables A  A     

Actas de Reuniones Q  Q Q Q   

Documentos de Cierre C C C C C C  

     Elaborado por: Elaboración Propia 

Para el control de cambios del plan de comunicaciones, al igual que en los otros planes, se deben 

seguir los siguientes pasos: 

1. Llenar el formulario de solicitud de cambios, incluido en el Anexo III de este documento. 

2. Solicitar aprobación al Sponsor. 

3. Esperar respuesta del Sponsor, no más de tres días. 

4. De acuerdo a la respuesta, realizar el cambio.  

 

Las razones por las cuáles se podrán realizar cambios en el plan son: solicitudes formales de cambios; 

cambios en la matriz poder-interés; asignaciones de nuevos recursos humanos; o, nuevos 

requerimientos de información.   
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4.8. Gestión de los Riesgos 

 

4.8.1. Plan de Gestión de los Riesgos 

El plan de la gestión de riesgos define las actividades para detectar y controlar los riesgos del 

proyecto, con el fin de garantizar que la ejecución del proyecto tenga el menor número de afectaciones 

al cumplimiento de los objetivos del proyecto. (Project Management Institute, 2013) 

 

Metodología 

En esta sección se definen las herramientas y fuentes de información que serán utilizadas para la 

gestión de riesgos. Las actividades que debe cumplir el equipo del proyecto para esta gestión, están 

definidas en la siguiente tabla.  

Tabla 51. Actividades de la Gestión de los Riesgos 

Proceso Descripción Actividades Herramientas Fuentes de 

Información 

Planificación 

Gestión de 

Riesgos 

Elaborar el Plan 

de Gestión de 

los Riesgos. 

 Definir las 

actividades que 

van a realizarse 

para la gestión 

de riesgos.  

Reuniones, 

Juicio de 

Expertos. 

Equipo del 

proyecto 

Identificación 

de los Riesgos 

Documentar los 

riesgos que 

pueden afectar 

en la ejecución 

del proyecto. 

 Reunión de 

equipo del 

proyecto para 

identificar 

riesgos.  

 Recopilar 

información de 

riesgos entre 

interesados.  

 Llenar la 

plantilla de 

riesgos.  

 Identificar 

respuestas a los 

riesgos.  

Juicio de 

Expertos y 

análisis de 

supuestos.  

Equipo del 

proyecto, planes 

de gestión del 

proyecto, 

estimación de 

tiempo y costos.  

Análisis 

Cualitativo de 

Riesgos 

Evaluar 

probabilidad e 

impacto. 

 Reunión de 

equipo del 

proyecto para 

definir la 

probabilidad e 

Definición de 

probabilidad e 

impacto y 

matriz de 

Equipo del 

proyecto y 

Registro de 

Riesgos.  
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Proceso Descripción Actividades Herramientas Fuentes de 

Información 

impacto 

combinando la 

probabilidad de 

ocurrencia e 

impacto.  

probabilidad e 

impacto.  

Análisis 

Cuantitativo 

de Riesgos 

Analizar 

numéricamente 

el efecto de los 

riesgos, generar 

información 

cuantitativa para 

apoyar la toma 

de decisiones. 

 Reunión del 

equipo del 

proyecto.  

 Identificar 

impactos 

potenciales en 

tiempo y costo.  

 Cuantificar el 

impacto. 

Juicio de 

expertos, 

reuniones. 

Registro de 

Riesgos, Plan de 

Gestión de 

Riesgos, Plan de 

costos y tiempo.  

Planificación 

de Respuesta a 

Riegos  

Definir respuesta 

a riesgos. 

 Definir 

respuestas a los 

riesgos.  

 Crear acciones 

para mejorar las 

oportunidades y 

reducir las 

amenazas.  

Estrategia de 

respuesta a 

contingencias y 

estrategias para 

riesgos.  

Equipo del 

proyecto y 

Registro de 

Riesgos. 

Seguimiento y 

Control de 

Riesgos 

Verificar la 

ocurrencia de los 

riesgos y sus 

respuestas. 

Detectar nuevos 

riesgos. 

 Revisar del 

análisis 

cualitativo.  

 Realizar 

análisis de 

Valor Ganado.  

 Determinar si 

se ejecutan las 

contingencias.  

Re-evaluación 

de riesgos y 

Análisis de 

variaciones.  

Equipo del 

proyecto, 

Registro de 

Riesgos e 

Informes de 

Desempeño. 

    Elaborado por: Elaboración Propia 

 

Roles y Responsabilidades 

En la tabla # 52 se muestran los roles de las personas que formarán el equipo de gestión de riesgos 

con sus respectivas responsabilidades.  
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Tabla 52. Roles y Responsabilidades del Equipo de Gestión de Riesgos 

Rol Responsabilidades Nombre 

Gerente de Riesgos Asegurar que se cumplan las 

actividades de gestión de 

riesgos. Revisar e informar 

periódicamente acerca de los 

riesgos. 

Sponsor 

Propietario de Riesgo Responsable de la 

planificación y ejecución de 

respuestas a los riesgos.  

Project Manager 

Identificador de Riesgos Participa en la planificación, 

mitigación y ejecución del 

plan de gestión de riesgos. 

Reporta cualquier riesgo 

potencial que pueda ser 

identificado. 

Sponsor 

Project Manager 

Jefe de Producción 

Panaderos 

Asistentes de Producción 

Analista de Riesgos Realiza análisis y control de 

riesgos, realiza análisis 

cualitativo y cuantitativo; 

planifica respuestas a los 

riesgos; y prepara métricas e 

indicadores.  

Project Manager 

Comité de Gestión de 

Riesgos 

Trata y revisa todos los 

riesgos dentro del proyecto, 

aprueba planes de 

contingencia, puede escalar 

riesgos a un nivel superior y 

revisa informes de riesgos.  

Sponsor, Directorio y 

Project Manager  

   Elaborado por: Elaboración Propia 

 

Presupuesto 

El presupuesto asignado para la gestión de riesgos son los valores definidos para la reserva de 

contingencia y reserva de gestión.  

En la sección 4.4.2 se detallan los costos del proyecto que comprenden los recursos de trabajo, 

materiales y costos, dando un total de $12,960.30. Para el cálculo de la reserva de contingencia, se 

utilizó la técnica del valor monetario estimado (VME) para cada uno de los riesgos identificados. Este 
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cálculo toma en cuenta la probabilidad de que ocurra el riesgo y el impacto en costos, para mayor 

detalle puede ser revisado en la Tabla 61.  En el archivo Project también se muestra el valor de 

contingencia que en su total da $1,115.84.  

Para la reserva de gestión, en cambio, se asignó un 5% del total del proyecto.  

Estos valores forman parte del presupuesto del proyecto como se refleja en la siguiente tabla.  

 

Tabla 53. Presupuesto del Proyecto con Gestión de Riesgos 

Requisito de Financiamiento Presupuesto 

Entregables $12,960.30 

Reserva Contingencia $1,115.84 

Reserva Gestión $648.02 

Total $14,724.16 

                        Elaborado por: Elaboración Propia 

 

Calendario 

En la siguiente tabla se detalla en qué momento del proyecto y con qué frecuencia se ejecutarán los 

procesos de gestión de riesgos.  

Tabla 54. Periodicidad de la Gestión de Riesgos 

Proceso Momento de ejecución Periodicidad de 

ejecución 

Planificación 

Gestión de Riesgos 

Al inicio del proyecto. Una vez 

Identificación de los 

Riesgos 

Al inicio del proyecto y 

en cada reunión del 

equipo del proyecto. 

Quincenal 

Análisis Cualitativo 

de Riesgos 

Al inicio del proyecto y 

en cada reunión del 

equipo del proyecto 

Quincenal 

Análisis 

Cuantitativo de 

Riesgos 

Al inicio del proyecto y 

en cada reunión del 

equipo del proyecto. 

Quincenal 
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Planificación de 

Respuesta a Riegos  

Al inicio del proyecto y 

en cada reunión del 

equipo del proyecto. 

Quincenal 

Seguimiento y 

Control de Riesgos 

En cada fase del 

proyecto. 

Quincenal 

           Elaborado por: Elaboración Propia 

 

Categorías de Riesgo 

Las causas potenciales de riesgos son categorizadas y se pueden observar en la siguiente estructura 

de desglose de riesgos (RBS). 

 

Figura 18. Categorías de Riesgo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Definiciones de Probabilidad e Impacto 

Se utilizará una escala del uno al cinco para valorar la probabilidad e impacto de los riesgos en el 

proyecto. En las siguientes tablas se detallan sus definiciones.  

 

Riesgos del 
Proyecto

Dirección del 
Proyecto

Gestión

Planificación

Tiempo

Cronograma

Externos

Naturaleza

Normas

Clientes

Financieros

Presupuesto

Recursos 
Humanos

Clima Laboral

Compromiso

Comunicación

Técnicos

Requisitos

Tecnología
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Tabla 55. Definiciones de Probabilidad  

Elaborado por: Elaboración Propia 

 

Tabla 56. Definiciones de Impacto 

Objetivo Muy Alta  

(0.80) 

Alta  

(0.40) 

Media  

(0.20) 

Baja  

(0.10) 

Muy Baja  

(0.05) 

Alcance Producto final 

del proyecto 

inaceptable. 

Reducción 

del alcance 

inaceptable. 

Áreas 

principales del 

alcance 

afectadas. 

Áreas 

secundarias 

del alcance 

afectadas. 

Cuando la 

disminución 

del alcance es 

imperceptible. 

Cronograma Aumento del 

tiempo mayor 

al 40%. 

Aumento del 

tiempo entre 

31% al 40%. 

Aumento del 

tiempo entre 

10% al 30%. 

Aumento del 

tiempo menor 

al 10%. 

Incremento del 

tiempo 

insignificante. 

Costo Aumento del 

costo mayor al 

40%. 

Aumento del 

costo entre 

31% al 40%. 

Aumento del 

costo entre 

21% al 30%. 

Aumento del 

costo del 

11% al 20%. 

Aumento del 

costo menor al 

10%. 

Calidad El producto 

final del 

proyecto es 

inservible.  

La reducción 

de calidad 

requiere 

aprobación 

del Sponsor. 

Cumplimiento 

entre el 70% y 

84% de los 

criterios de 

aceptación. 

Cumplimient

o entre el 

85% y 94% 

de los 

criterios de 

aceptación. 

Cumplimiento 

entre el 95% y 

99% de los 

criterios de 

aceptación.  

Elaborado por: Elaboración Propia 

Matriz de Probabilidad e Impacto 

Nivel Descripción Probabilidad 

5 Muy Alta Cuando el porcentaje de probabilidad de 

ocurrencia del riesgo es mayor o igual a 90% 

4 Alta Cuando el porcentaje de probabilidad de 

ocurrencia del riesgo se encuentra entre 70% y 

89% 

3 Media Cuando el porcentaje de probabilidad de 

ocurrencia del riesgo se encuentra entre 30% y 

69% 

2 Baja Cuando el porcentaje de probabilidad de 

ocurrencia del riesgo se encuentra entre 11% y 

29% 

1 Muy Baja Cuando el porcentaje de probabilidad de 

ocurrencia del riesgo es menor o igual a 10% 
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En la matriz de probabilidad e impacto se puede ubicar a cada riesgo identificado de acuerdo a su 

probabilidad e impacto en el proyecto. Se otorga una calificación entre 0.1 y 1.5 como bajo, entre 2.1 

y 3.5 como medio; y entre 4.5 y 8.1 como alto.  

Tabla 57. Matriz de Probabilidad e Impacto 

 Riesgos  Oportunidades 

9 0.9 2.7 4.5 6.3 8.1 8.1 6.3 4.5 2.7 0.9 

7 0.7 2.1 3.5 4.9 6.3 6.3 4.9 3.5 2.1 0.7 

5 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 4.5 3.5 2.5 1.5 0.5 

3 0.3 0.9 1.5 2.1 2.7 2.7 2.1 1.5 0.9 0.3 

1 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 0.9 0.7 0.5 0.3 0.1 

 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 0.9 0.7 0.5 0.3 0.1 

         Elaborado por: Elaboración Propia 

En la Matriz de Probabilidad de Impacto se ha asignado un color para la valoración final del riesgo. 

En la tabla #58 se definen los colores con sus criterios.  

Tabla 58. Valoración de los Impactos 

Valoración Color Criterio 

Bajo  Impacto mínimo sobre el costo, cronograma y 

alcance. Aceptar o supervisar.  

Medio  Impacto sobre costo, cronograma o alcance. 

Acciones de mitigar, cambiar o mejorar.  

Alto  Impacto importante sobre el costo, cronograma o 

alcance. Atención de prioridad para evitar el riesgo 

o explotar la oportunidad.   

Elaborado por: Elaboración Propia 

 

Seguimiento 

Para el seguimiento de este proceso de gestión de riesgos, se realizarán reuniones quincenales durante 

la ejecución de los diferentes entregables del proyecto. En estas reuniones se verifica la ocurrencia 

de riesgos y las respuestas que deben ejecutarse como contingencia. También se hace una re-
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evaluación de riesgos, efectuando el análisis cualitativo y el análisis del valor ganado. En el caso de 

encontrar cambios, se actualizará la matriz de análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos.  

Las reuniones serán lideradas por el Project Manager y estarán convocados los miembros del Comité 

de Gestión de Riesgos.  

 

4.8.2. Registro de Riesgos 

En la tabla #59 se enumera la lista de riesgos identificados junto con su definición, categoría y tipo. 

Tabla 59. Registro de Riesgos 

Lista De Riesgos Identificados Categoría Tipo 

R01 

Debido a una mala planificación de la gestión de calidad, la 

documentación de los procesos de producción podría estar 

incompleta, imposibilitándolos para el proceso de 

implementación.  

Riesgo Técnico Negativo 

R02 
Debido a una mala definición de las recetas de los productos, 

su producción podría fallar, causando desconfianza en los 

clientes actuales.  

Riesgo Técnico Negativo 

R03 

A causa de cambios gubernamentales que afecten a las tasas 

arancelarias, podría afectar los costos de los equipos y 

herramientas requeridas para la adecuación de cocinas, lo que 

podría incrementar los costos del proyecto.  

Riesgos 

Financieros 
Negativo 

R04 
Por la falta de conocimiento de análisis de costos, se podrían 

solicitar reportes equivocados, generando inconformidad en el 

directorio. 

Riesgo Técnico Negativo 

R05 
A causa de una mala gestión de comunicaciones, no se cumplen 

las reuniones de seguimiento, afectando los tiempos de 

ejecución del proyecto.  

Riesgos de 

Tiempo 
Negativo 

R06 
Debido a lo innovador del proyecto, el Jefe de Producción y 

Panaderos se capacitarán e interesarán en aplicar el proceso de 

producción, beneficiando la adaptabilidad del mismo.  

Recursos 

Humanos 
Positivo 

R07 

Debido a una incorrecta adquisición de los equipos (laminadora 

o amasadora industrial); existiría la posibilidad de retrasos en la 

adecuación de cocinas; afectando el cumplimiento del alcance 

del proyecto. 

Alcance Negativo 

R08 
Debido a una mala definición del proceso de producción; se 

podrían generar retrasos en la producción; generando 

insatisfacción de clientes y pérdida de ventas. 

Riesgo Técnico Negativo 

R09 
La implementación del proceso de producción artesanal; 

ayudaría a Backerëi a darse a conocer en el mercado; lo que 

daría oportunidad de crecimiento del negocio. 

Riesgo Externo Positivo 
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Lista De Riesgos Identificados Categoría Tipo 

R10 

A causa de implementación de incentivos tributarios " a la 

producción artesanal"; se podría favorecer con rebaja en los 

equipos o herramientas; lo cual posiblemente baje el 

presupuesto inicialmente planificado. 

Riesgo externo Positivo 

R11 

Por motivo de lluvias excesivas en la temporada invernal; 

existe la posibilidad que el proveedor de arreglos no cumpla 

con la programación definida; generando retrasos en el 

cronograma. 

Riesgo externo Negativo 

R12 

Por no contar con un cronograma de motivación y trabajo en 

equipo para el Recurso humano; podrían darse conflictos 

internos en el equipo del proyecto; Produciéndose una baja en 

la sinergia y ocasionando retrasos en la ejecución de tareas y 

afectaciones a la calidad 

Recursos 

Humanos 
Negativo 

R13 
Debido a la complejidad del proceso de producción, se 

aumentarán las actividades de los panaderos, causando 

sobrecarga de trabajo. 

Recursos 

Humanos 
Negativo 

R14 
Por cambios en los costos del proveedor del sistema, podrían 

aumentarse los costos del proyecto, causando una variación al 

presupuesto.  

Riesgo Externo Negativo 

R15 

Debido a cambio en las prioridades de los proyectos dentro de 

Backerëi, se podría generar un atraso en la fecha de 

implementación del proyecto, lo que incumpliría el cronograma 

establecido.  

Riesgos de 

Tiempo 
Negativo 

R16 

Cambios en el alcance del proyecto, estos podrían ser 

enfocados a procesos específicos o personas/interesados del 

proyecto. 

Alcance Negativo 

R17 
Puesto que, la definición de procesos es diferente para cada tipo 

de producto, podría ocurrir que cierta confusión para el 

personal, ocasionando múltiples errores en el proceso. 

Recursos 

Humanos 
Negativo 

R18 

Considerando que, habrá personal externo en el proyecto, 

existe la posibilidad de que exista fuga de información sobre 

recetas de los productos, ocasionando un perjuicio para el 

Backerëi. 

Recursos 

Humanos 
Negativo 

R19 

Debido a que es la primera vez que se definirá el proceso de 

producción en Backerëi, existe el riesgo de que el proceso de 

producción tarde más allá de lo planificado, lo que podría llevar 

a un considerable retraso en el cronograma del proyecto. 

Riesgos de 

Tiempo 
Negativo 

R20 
Puesto que el proveedor de arreglos no es una empresa formal, 

podría ocurrir un incumplimiento de los acuerdos, provocando 

un retraso en la culminación del proyecto. 

Riesgos de 

Tiempo 
Negativo 

R21 

Considerando que es el primer proyecto de este tipo en 

Backerëi, cabe la posibilidad que el alcance planteado sea 

insuficiente para obtener un producto 100% acorde a las 

necesidades, lo que podría llevar a tener una segunda fase de 

implementación.  

Alcance Negativo 
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Lista De Riesgos Identificados Categoría Tipo 

R22 
Puesto que, el espacio de la cocina es pequeño, se podría 

considerar alquilar el local vecino, beneficiando a Backerëi con 

su imagen hacia el cliente. 

Riesgo Técnico Positivo 

Elaborado por: Elaboración Propia 

 

Después del registro de riesgos, se realiza el análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos como se 

muestra en la tabla #60.  
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Tabla 60. Análisis Cuantitativo y Cualitativo de Riesgos 

 Impacto VME  
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R01 

Debido a una mala 

planificación de la gestión 

de calidad, la 

documentación de los 
procesos de producción 

podría estar incompleta, 

imposibilitándolos para el 

proceso de implementación.  

Riesgos 

Técnico 

Afectación 

en la 
Calidad 

Negativo 
Muy 

Alta 
Medio 4.5 Activo 

Se documentan 

menos de 6 
procesos de 

producción.  

3  $406.88  2.7  $366.19  

El proyecto se 

desarrollará con 

normalidad según 

el tiempo y 
presupuesto 

establecido. 

$0 

Estrategia: Evitar: Aprobar documentación del proceso de producción donde se incluyan los 6 procesos con los estándares de calidad definidos en el Plan de Gestión de Calidad. 

Plan de Contingencia: Convocar a una reunión urgente y completar los 6 procesos de producción establecidos en el plan de gestión de calidad.  

R02 

Debido a una mala 

definición de las recetas de 

los productos, su 
producción podría fallar, 

causando desconfianza en 

los clientes actuales.  

Riesgos 

Técnico 

Afectación 

en la 

Calidad 
Negativo Alta 

Muy 

bajo 
0.7 Activo 

Cuando el 

producto tenga 
diferencias de 

sabor o 

presentación en 

las revisiones de 
control de calidad, 

con respecto a las 

recetas definidas. 

7  $298.85  4.9  $209.20  

Los clientes se 

van a adaptar a los 
cambios que 

pudiera generar el 

proyecto. $83.40 

Estrategia: Mitigar: Realizar pruebas aleatorias de calidad a los productos al finalizar el proceso de producción. 

Plan de Contingencia: Repetir la tarea de “Revisar y Modificar Recetas” para la mitad de los productos. 

R03 

A causa de cambios 

gubernamentales que 

afecten a las tasas 
arancelarias, podría afectar 

los costos de los equipos y 

herramientas requeridas 

para la adecuación de 
cocinas, lo que podría 

incrementar los costos del 

proyecto.  

Riesgos 

Financier

os 

Afectación 
en 

Presupuesto 

 

Afectación 
en Calidad 

Negativo Baja Bajo 0.9 Activo 

Los cambios en 

tasas arancelarias 

ocasionan un 
incremento del 

5% al precio de 

equipos o 

herramientas para 
adecuación de 

cocinas 

0  $112.00  0  $33.60  

 

$238.08 
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 Impacto VME  
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Estrategia: Evitar: Establecer cotizaciones con los proveedores donde aseguren la vigencia de precios por dos meses. 

Plan de Contingencia: Solicitar nuevas cotizaciones a proveedores y en caso de no encontrar mejores precios, solicitar al Sponsor aprobación de modificar los costos de los equipos.  

R04 

Por la falta de conocimiento 

de análisis de costos, se 

podrían solicitar reportes 

equivocados, generando 
inconformidad en el 

directorio. 

Riesgos 

Técnico 

Retrasos en 

Cronograma 

 

Afectación 
en 

Presupuesto 

Negativo 
Medi

a 
Alto 3.5 Activo 

Calificación 

menor a 9 sobre 

10 por parte del 
Directorio 

5  $314.28  2.5  $157.14  

El proyecto se 

desarrollará con 

normalidad según 

el tiempo y 
presupuesto 

establecido. 

$0 

Estrategia: Aceptar: Separar tiempo y recursos en caso de tener que solicitar nuevos reportes.  

Plan de Contingencia: Contratar a un consultor de costos para guiar con los reportes de costos necesarios y solicitar al proveedor los cambios. Adicionalmente se incluirá una recapacitación. 

R05 

A causa de una mala 

gestión de comunicaciones, 
no se cumplen las reuniones 

de seguimiento, afectando 

los tiempos de ejecución del 

proyecto.  

Riesgos 

de 

Tiempo 

Retrasos en 
Cronograma 

Negativo 
Medi

a 
Alto 3.5 Activo 

Cuando haya que 

mover los tiempos 

de ejecución por 
incumplimiento 

de reuniones de 

seguimiento.  

15  $-    7.5  $-    

El proyecto se 

desarrollará según 

las mejores 

prácticas 
establecidas en el 

PMBOK. 

$0 

Estrategia: Mitigar: Convocar a las reuniones con algún tiempo de anticipación, exigir confirmación y enviar recordatorios.  

Plan de Contingencia: Solicitar aprobación al Sponsor para unificar dos reuniones y así no seguir atrasando la cadena de reuniones programadas.  

R06 

Debido a lo innovador del 

proyecto, el Jefe de 
Producción y Panaderos se 

capacitarán e interesarán en 

aplicar el proceso de 

producción, beneficiando la 
adaptabilidad del mismo.  

Recursos 

Humanos 

Adelanto en 

Cronograma 
Positivo Alta Bajo 2.1 Activo 

Alta participación 
y calificación en 

las capacitaciones 

a usuarios del 

proyecto.  

-5  $-    -3.5  $-    

El personal de 

Backerëi apoyará 
en todas las tareas 

asignadas durante 

el proyecto. 
$266.80 

Estrategia: Explotar: Realizar capacitaciones dinámicas e involucrar a los interesados en los ejemplos prácticos para las capacitaciones. 

Plan de Contingencia: Adelantar las siguientes tareas del proyecto, siempre y cuando se cumplan las anteriores.  
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 Impacto VME  

 
R

ie
sg

o
 

C
a

te
g

o
rí

a
 

A
fe

ct
a

ci
ó

n
 

T
ip

o
 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Im
p

a
ct

o
 

C
a

li
fi

ca
ci

ó
n

 

E
st

a
d

o
 

D
is

p
a

ra
d

o
r 

C
ro

n
o
g

ra
m

a
 

C
o

st
o
 

C
ro

n
o
g

ra
m

a
 

C
o

st
o
 

S
u

p
u

es
to

 

C
o

st
o

 P
la

n
 

R
es

p
u

es
ta

 

R07 

Debido a que los equipos 

suministrados por el 

proveedor sean de mala 

calidad o marcas poco 
reconocidas; existiría la 

posibilidad de retrasos en la 

adecuación de cocinas; 

afectando el cumplimiento 
del alcance del proyecto. 

Riesgos 

Técnico 

Afectación 
en el 

Alcance 
Negativo Baja Medio 1.5 Activo 

Prueba de equipos 
no satisface al 

Sponsor 

5  $446.66  1.5  $134.00  

 

$0 

Estrategia: Mitigar: Realizar compra de equipos con mejores características.  

Plan de Contingencia: Convocar a una reunión urgente para decidir la adquisición de equipos de mejores características pagando hasta un 5% adicional al presupuesto establecido. 

R08 

Debido a una mala 
definición del proceso de 

producción; se podría 

generar lentitud en la 

producción; generando 
insatisfacción de clientes y 

pérdida de ventas. 

Riesgos 

Técnico 

Retrasos en 
Cronograma 

 

Afectación 

en 
Presupuesto 

Negativo Baja 
Muy 

Alto 
2.7 Activo 

Cantidad de 

producción se 

reduce en un 25%. 

8  $466.67  2.4  $140.00  

El negocio seguirá 
produciendo para 

poder pagar los 

gastos del 

proyecto. 
$33.36 

Estrategia: Mitigar: Revisar la definición de los procesos de producción y realizar los ajustes necesarios.  

Plan de Contingencia: Contratar especialista externo para revisar cuál de los procesos está fallando y realizar los ajustes. 

R09 

La implementación del 

proceso de producción 

artesanal; ayudaría a 
Backerëi a darse a conocer 

en el mercado; lo que daría 

oportunidad de crecimiento 

del negocio. 

Riesgo 

Externo 

Mejora en la 

Calidad 
Positivo Alta Alto 4.9 Activo 

Aumenta la 
demanda de 

productos en un 

10% fuera de la 

ciudadela Puerto 
Azul. 

0 

 

$(1,650.0

0) 

0 

 

$(1,155.0

0) 

La demanda de 

los clientes se 

mantendrá o 

aumentará. $0 

Estrategia: Compartir: Revisar la posibilidad de crear franquicias de Backerëi. 

Plan de Contingencia: Abrir oferta de franquicias, cobrando $2000 por contrato más el 5% de las ventas mensuales.   
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R10 

A causa de implementación 

de incentivos tributarios " a 

la producción artesanal"; se 

podría favorecer con rebaja 
en los equipos o 

herramientas; lo cual 

posiblemente baje el 

presupuesto inicialmente 
planificado. 

Riesgo 

externo 
Ahorro en 

Presupuesto 
Positivo 

Medi

a 
Medio 2.5 Activo 

Cuando el precio 

de los equipos o 

herramientas baje 
a causa de algún 

beneficio 

artesanal. 

0  $(280.00) 0  $(140.00) 

 

$0 

Estrategia: Explotar: Revisar la posibilidad de comprar más o mejores equipos. 

Plan de Contingencia: Realizar compra inmediatamente. 

R11 

Por motivo de lluvias 
excesivas en la temporada 

invernal; existe la 

posibilidad que el 

proveedor de arreglos no 
cumpla con la 

programación definida; 

generando retrasos en el 

cronograma. 

Riesgo 

externo 

Retrasos en 

Cronograma 

 

Afectación 
en 

Presupuesto 

Negativo 
Muy 

Baja 
Bajo 0.3 Activo 

Cuando el 

proveedor 

incumpla horario 
establecido de 

trabajo. 

4  $571.42  0.4  $57.14  

El proyecto se 
desarrollará con 

normalidad según 

el tiempo y 

presupuesto 
establecido. 

$0 

Estrategia: Evitar: Establecer penalidades económicas en caso de incumplimiento del cronograma.  

Plan de Contingencia: Exigir al proveedor que finalice el trabajo en los 4 siguientes días y no se pagará hasta su finalización.  

R12 

Por no contar con un 

cronograma de motivación 
y trabajo en equipo para el 

Recurso humano;  podrían 

darse conflictos internos en 

el equipo del proyecto; 
produciéndose una baja en 

la  sinergia y ocasionando 

retrasos en la ejecución de 

tareas y afecciones a la 
calidad 

Recursos 

Humanos 

Retrasos en 

Cronograma 

 

Afectación 
en 

Presupuesto 

Negativo Baja Medio 1.5 Activo 

Cuando exista 

conflicto entre dos 

o más miembros 
del equipo del 

proyecto. 

7  $233.33  2.1  $70.00  

El proyecto se 

desarrollará según 
las mejores 

prácticas 

establecidas en el 

PMBOK. $16.68 
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Estrategia: Evitar: Realizar actividades de integración y trabajo en equipo. 

Plan de Contingencia: Se analiza la posibilidad de sacar del equipo del proyecto a la o las personas conflictivas y se paga una semana adicional al Project Manager para que coordine la finalización de las tareas 

pendientes.  

R13 

Debido a la complejidad del 

proceso de producción, se 

aumentarán las actividades 

de los panaderos, causando 
sobrecarga de trabajo. 

Recursos 

Humanos 

Retrasos en 

Cronograma 
Negativo Alta Medio 3.5 Activo 

Debido a la 

ejecución del 
proyecto, los 

panaderos tendrán 

que hacer horas 

extra para cumplir 
su producción. 

8  $474.60  5.6  $332.22  

El proyecto se 

desarrollará con 
normalidad según 

el tiempo y 

presupuesto 

establecido. 

$0 

Estrategia: Transferir: Contratar a personal adicional sólo para apoyar en el proyecto. 

Plan de Contingencia: Pagar las horas extra a los panaderos para que cumplan con su producción y con el avance del proyecto.  

R14 

Por cambios en los costos 

del proveedor del sistema, 

podrían aumentarse los 
costos del proyecto, 

causando una variación al 

presupuesto.  

Riesgos 

Externos 

Afectación 

en 

Presupuesto 
Negativo Baja Bajo 0.9 Activo 

En el momento de 
solicitar la 

creación de 

reportes, el 

proveedor puede 
cambiar los 

precios cotizados 

en al menos 5%.  

0  $10.00  0  $3.00  

 

$66.72 

Estrategia: Mitigar: Cotizar valor de reportes con vigencia de dos meses. 

Plan de Contingencia: Pagar nuevo precio al proveedor.  

R15 

Debido a cambio en las 

prioridades de los proyectos 

dentro de Backerëi, se 
podría generar un atraso en 

la fecha de implementación 

del proyecto, lo que 

incumpliría el cronograma 
establecido.  

Riesgos 

de 

Tiempo 

Retrasos en 

Cronograma 
Negativo Baja Medio 1.5 Activo 

Pueden 

presentarse 

situaciones 
urgentes que 

requieran dar 

prioridad a otros 

proyectos. 

30  $-    9  $-    

 

$0 

Estrategia: Mitigar: Ajustar alcance para finalizar proyecto con menos tiempo de lo planificado.  

Plan de Contingencia: Aceptar el atraso en los tiempos del proyecto, siempre y cuando no se generen costos adicionales. 
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R16 

Cambios en el alcance del 

proyecto, estos podrían ser 

enfocados a procesos 

específicos o 
personas/interesados del 

proyecto. 

Riesgos 

relativos 

al 

alcance 

Afectación 

en el 

Alcance 
Negativo Baja Bajo 0.9 Activo 

Modificación de 

alcance 
7  $233.33  2.1  $70.00  

El proyecto se 

desarrollará con 

normalidad según 

el tiempo y 
presupuesto 

establecido. 

$0 

Estrategia: Mitigar: Prohibir cambios en el alcance del proyecto al menos que el Sponsor lo sugiera y apruebe.  

Plan de Contingencia: Se contrata al Project Manager por una semana adicional para que supervise los ajustes al alcance.  

R17 

Puesto que, la definición de 

procesos es diferente para 
cada tipo de producto, 

podría ocurrir que cierta 

confusión para el personal, 

ocasionando múltiples 
errores en el proceso. 

Recursos 

Humanos 

Retrasos en 

Cronograma 

 

Afectación 
en 

Presupuesto 

 

Afectación 
Calidad 

Negativo 
Medi

a 
Medio 2.5 Activo 

Panaderos o 

Asistentes de 

Producción 
omiten algún paso 

de forma 

recurrente (una 

vez al día) 

5  $166.66  2.5  $83.33  

 

$0 

Estrategia: Aceptar: Separar tiempo y recursos en caso de tener que repetir la capacitación. 

Plan de Contingencia: Se realizará un acompañamiento por parte del Project Manager para supervisar cada uno de los procesos de producción. 

R18 

Considerando que, habrá 
personal externo en el 

proyecto, existe la 

posibilidad de que exista 

fuga de información sobre 
recetas de los productos, 

ocasionando un perjuicio 

para el Backerëi. 

Recursos 

Humanos 

Afectación 

en 

Presupuesto 
Negativo 

Medi

a 

Muy 

Alto 
4.5 Activo 

Notificación de 

productos 

similares en 
competencia.  

0  $160.10  0  $80.05  

El proyecto no 
tendrá impacto en 

los demás 

negocios ubicados 

en la ciudadela 
Puerto Azul. 

$0 

Estrategia: Mitigar: Establecer penalizaciones económicas del 50% del contrato para quién comparta recetas de Backerëi.  

Plan de Contingencia: Revisar recetas críticas para analizar posibilidad de modificarlas.  
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R19 

Debido a que es la primera 

vez que se definirá el 
proceso de producción en 

Backerëi, existe el riesgo de 

que el proceso de tarde más 

allá de lo planificado, lo que 
podría llevar a un 

considerable retraso en el 

cronograma del proyecto. 

Tiempo 

Retrasos en 

Cronograma 
 

Afectación 

en 
Presupuesto 

Negativo 
Medi

a 

Muy 

Alto 
4.5 Activo 

Cuando llegue la 
fecha planificada 

del entregable y 

este no esté 

finalizado.  

15  $500.00  7.5  $250.00  

 

$16.68 

Estrategia: Evitar: Explicar la importancia del proyecto y del apoyo de cada uno de los integrantes del equipo del proyecto para que se esfuercen en lograr los tiempos acordados.  

Plan de Contingencia: Contratar al Project Manager por 15 días adicionales para trabajar en las tareas retrasadas.  

R20 

Puesto que el proveedor de 

arreglos no es una empresa 
formal, podría ocurrir un 

incumplimiento de los 

acuerdos, provocando un 

retraso en la culminación 
del proyecto. 

Tiempo 

Retrasos en 

Cronograma 
 

Afectación 

en 

Presupuesto 

Negativo 
Medi

a 
Alto 3.5 Activo 

Cuando los 

arreglos de las 
cocinas no se 

hayan finalizado a 

tiempo o con las 

características 
solicitadas.  

7  $1,000.00  3.5  $500.00  

El proyecto se 

desarrollará con 
normalidad según 

el tiempo y 

presupuesto 

establecido. 

$33.36  

Estrategia: Mitigar: Crear contrato con el proveedor especificando los acuerdos y se establezcan penalizaciones en caso de incumplimiento.  

Plan de Contingencia: Pago al proveedor de arreglos hasta que finalice lo acordado, mientras se tramita el reclamo de la penalización por incumplimiento.  

R21 

Considerando que es el 
primer proyecto de este tipo 

en Backerëi, cabe la 

posibilidad de que el 

alcance planteado sea 
insuficiente para obtener un 

producto 100% acorde a las 

necesidades, lo que podría 

llevar a tener una segunda 
fase de implementación.  

Alcance 
Afectación 

en el 
Alcance 

Negativo Alta Alto 4.9 Activo 

En caso de que los 

resultados del 

proyecto no 
cumplan con el 

objetivo principal 

del Sponsor. 

8 0 5.6  $-    

 

$0 

Estrategia: Mitigar: Realizar reuniones de seguimiento periódicas donde el Sponsor pueda evaluar que el proyecto esté cumpliendo con su objetivo planteado.  

Plan de Contingencia: Empezar la planificación para una segunda fase del proyecto.  
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R22 

Puesto que el espacio de la 

cocina es pequeño, se 

podría considerar alquilar el 
local vecino, beneficiando a 

Backerëi con su imagen 

hacia el cliente. 

Técnico 
Mejora en la 

Calidad 
Positivo 

Medi

a 
Alto 3.5 Activo 

Si la demanda 

aumenta y no hay 
suficiente 

personal y espacio 

para aumentar la 
producción. 

0 -150 0  $(75.00) 

El proyecto no 

tendrá impacto en 

los demás 

negocios ubicados 
en la ciudadela 

Puerto Azul. 

$0 

Estrategia: Explotar: Solicitar cotizaciones para remodelación y alquiler del local vecino y poder ampliar el espacio de producción.  

Plan de Contingencia: Alquilar local para agrandar espacio de producción y generar un incremento en ventas.  

          Elaborado por: Elaboración Propia
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4.9. Gestión de Adquisiciones 

 

4.9.1. Plan de gestión de las adquisiciones 

 

El plan de gestión de adquisiciones incluye los procesos necesarios para comprar o adquirir servicios 

o productos dentro de un proyecto. En este plan se describe cómo el equipo del proyecto gestionará 

estos procesos para realizar las adquisiciones de los equipos y herramientas, seleccionar los 

proveedores para los trabajos de adecuación y para los reportes de costos. (Project Management 

Institute, 2013) 

Recursos para adquisiciones 

Se detalla el personal del equipo del proyecto que estará a cargo de ejecutar los procesos de gestión 

de adquisiciones como lo muestra la siguiente tabla:  

Tabla 61. Personal Responsable de las Adquisiciones 

Responsable Rol 

Sponsor Encargado de aprobar las adquisiciones.  

Project Manager Encargado de realizar las compras y hacer 

seguimiento a proveedores. 

Directorio Encargado de revisar los contratos con proveedores.   

      Elaborado por: Elaboración Propia 

 

Adquisiciones del proyecto 

Para poder realizar el proceso de adquisición, primero se define una matriz donde se listen las 

necesidades de adquisición del proyecto con su entregable relacionado, el proceso de contratación, el 

responsable de la compra, los posibles proveedores y el tiempo de duración. El formato para llenar 

esta matriz es el siguiente: 

Tabla 62. Formato Matriz de Adquisiciones del Proyecto 

Producto o 

Servicio 

Código EDT 

entregable 

Responsable Tiempo 
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Equipos y 

Herramientas 

3.2 Project Manager 13 días 

Arreglos en 

cocinas 

3.3 Project Manager 12 días 

Reportes de 

Costos 

4.2 Project Manager 9 días 

       Elaborado por: Elaboración Propia 

 

Para llenar esa matriz, es necesario realizar un análisis previo con la técnica ̈ Hacer o Comprar¨ donde 

se demuestre si las necesidades de adquisición serán realizadas por Backerëi o definitivamente 

deberán ser adquiridas.  

 

Procedimiento para la gestión de adquisiciones 

El procedimiento a seguir para la gestión de adquisiciones es el siguiente: 

1. El Project Manager se reunirá con las personas especialistas para definir los términos 

y especificaciones para cada una de las contrataciones. En el caso de equipos, herramientas 

y adecuación de cocinas se reunirá con el Sponsor y Jefe de Producción; y en el caso de los 

reportes de costos se reunirá con el Directorio.  

2. Los términos de referencia serán aprobados por el Sponsor.  

3. Se define el Enunciado de trabajo y se lo socializa a los posibles proveedores para que 

puedan armar su propuesta.  

4. Se procederá a revisión y selección de proveedores. 

5. Preparación y firma de contrato.  

 

Formatos 

Los formatos que se utilizan para este proceso son la Matriz de Adquisiciones del Proyecto (tabla 

#62) y la Ficha de Calificación de Proveedores (tabla #63).  
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Tabla 63. Ficha de Calificación del Proveedores 

Nombre 

Proveedor 

Producto o 

Servicio 

Criterio Peso Descripción Calificación Ponderación 

       

       

Total Calificación  

    Elaborado por: Elaboración Propia 

 

Respuesta a Riesgos 

Tres de los riesgos identificados tienen relación a las acciones de los proveedores, por lo tanto, en 

esta sección se detallan los puntos que deben incluirse en los contratos.   

 Riesgo 7: Debido a que los equipos suministrados por el proveedor sean de mala 

calidad o marcas poco reconocidas; existiría la posibilidad de retrasos en la adecuación 

de cocinas; afectando el cumplimiento del alcance. 

o Contrato incluye cláusula de responsabilidad en caso de incumplir con 

especificaciones técnicas.  

 Riesgo 14: Por cambios en los costos del proveedor del sistema, podrían aumentar los 

costos del proyecto, causando una variación al presupuesto. 

o Los valores cotizados deben mantenerse por dos meses hasta la firma del 

contrato. 

 Riesgo 20: Puesto que el proveedor de arreglos no es una empresa formal, podría 

ocurrir un incumplimiento de los acuerdos, provocando un retraso en la culminación 

del proyecto.  

o El contrato con el proveedor debe tener una cláusula de responsabilidad con 

las especificaciones acordadas.  

o Por cada día de retraso, el proveedor asumirá el pago de una multa del 1% del 

valor total del trabajo.  
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4.9.2. Enunciados del trabajo relativo a adquisiciones 

 

El enunciado de trabajo de las adquisiciones es una tabla donde se especifican las adquisiciones que 

se realizarán durante el proyecto junto con el alcance, ubicación, período de trabajo, programación 

de entregables, criterios de aceptación y requerimientos especiales.  

Tabla 64. Enunciado de trabajo de las adquisiciones (Equipos y Herramientas) 

Criterio Descripción 

Alcance de trabajo El trabajo comprende en realizar la compra de equipos y 

herramientas para la adecuación de cocinas. Los equipos que 

deben ser comprados son: laminadora de pan y amasadora 

industrial. Las herramientas a adquirir son: bandejas, moldes, 

espátulas, cortadores y mangas pasteleras.  

Ubicación del Trabajo Los nuevos equipos y herramientas deberán ser entregados en las 

instalaciones de Backerëi ubicados en la ciudadela Puerto Azul en 

la manzana A2.  

Período de Trabajo El período de trabajo se ejecutará en base al cronograma de 

trabajo, es decir, 13 días empezando el 20 de septiembre y 

terminando el 6 de octubre. 

Programación de 

Entregables 

Las herramientas compradas deberán ser entregadas hasta el 6 de 

octubre. Los equipos pueden llegar hasta el 10 de octubre.   

Estándares Aplicables Sello de Calidad INEN, equipos hechos con material de acero.  

Criterios de Aceptación Los criterios de aceptación para los equipos y herramientas es que 

el producto recibido cumpla con las especificaciones descritas en 

las cotizaciones o contratos firmados.  

Requerimientos 

Especiales 

El proveedor debe tener una experiencia de por lo menos 3 años 

en el mercado y dar referencia de 5 clientes importantes para 

poder consultar.  

    Elaborado por: Elaboración Propia 

 

Tabla 65. Enunciado de trabajo de las adquisiciones (Arreglos en cocina) 

Criterio Descripción 

Alcance de trabajo El trabajo comprende en contratar a un proveedor que pueda 

realizar los arreglos de las cocinas y ubicar los equipos.  Los 
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trabajos serán realizados bajo un contrato a precio fijo y cubre 

materiales y mano de obra.  

Ubicación del Trabajo Los trabajos serán realizados en las dos cocinas de Backerëi 

ubicados en la ciudadela Puerto Azul en la manzana A2.  

Período de Trabajo El período de trabajo se ejecutará en base al cronograma de 

trabajo, es decir, empezando el 2 de octubre y finalizando el 16 de 

octubre. 

Programación de 

Entregables 

Los arreglos de las cocinas deben estar finalizados el 11 de octubre 

y la ubicación de equipos y mobiliario el 16 de octubre.    

Estándares Aplicables Normas FAO y ARCSA para establecimientos alimenticios. 

Criterios de Aceptación Los criterios de aceptación van de acuerdo al diseño aprobado por 

el Sponsor. Este diseño será entregado al proveedor y deberá 

cumplirlo. Adicionalmente, las cocinas deberán ser pintadas con 

pintura esmalte color blanco.   

Requerimientos 

Especiales 

El proveedor debe tener una experiencia de por lo menos 5 años 

realizado trabajos similares.   

    Elaborado por: Elaboración Propia 

 

Tabla 66. Enunciado de trabajo de las adquisiciones (Reportes de Costos y Capacitación) 

Criterio Descripción 

Alcance de trabajo El trabajo comprende en contratar a un proveedor que realice los 

reportes de costos utilizando la información del sistema actual y 

luego haga las capacitaciones respectivas.  Los tipos y formatos de 

los reportes estarán definidos por el Directorio.   

Ubicación del Trabajo Los reportes deberán ser instalados en las dos computadoras de los 

locales de Backerëi y en la computadora personal del Sponsor y 

del Directorio.   

Período de Trabajo El período de trabajo se ejecutará en base al cronograma de 

trabajo, es decir, empezando el 9 de noviembre y finalizando el 22 

de noviembre.   

Programación de 

Entregables 

Los reportes deberán ser instalados el 16 de noviembre y las 

capacitaciones se realizarán del 20 al 22 de noviembre.     

Estándares Aplicables Sistema de costos predeterminado.  
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Criterios de Aceptación Los criterios de aceptación van de acuerdo a los requerimientos 

solicitados por el Directorio.  

Los reportes deben poder emitirse por producto, por tipo de 

producto y por rango de fechas. Deben existir reportes de costos 

de producción, variación de costos, costos por materia prima y 

costo horas hombre.  

Los usuarios capacitados deben tener una calificación mínima de 

9 sobre 10 puntos.   

Requerimientos 

Especiales 

Los reportes deben emitirse desde el sistema actual en una nueva 

opción o se puede instalar un nuevo programa de reportería, pero 

debe ser compatible con el sistema actual para poder conectarse la 

base de datos.    

    Elaborado por: Elaboración Propia 

 

4.9.3. Documentos de las adquisiciones 

 

Para la gestión de adquisiciones se utilizarán los siguientes documentos: requerimientos iniciales y 

contratos de adquisición o servicio. Los contratos no tendrán un formato específico porque por lo 

general los proveedores utilizan sus propios formatos, sin embargo, el Directorio revisará los formatos 

y los aprobará antes de la firma.  Los contratos deben incluir los criterios establecidos en los 

requerimientos iniciales como detalle de adquisición, criterios de aceptación, forma de pago y 

penalidades. 

Los requerimientos iniciales se establecen para las tres diferentes adquisiciones: 

Compra de Equipos y Herramientas 

La adquisición de equipos y herramientas no tendrá contrato, sin embargo, los productos deben 

cumplir con las especificaciones mostradas en las cotizaciones. Los equipos a comprar son: 

laminadora de pan y amasadora industrial. Las herramientas son: bandejas, moldes, espátulas, 

cortadores y mangas pasteleras. 

Detalle de Adquisición: la entrega de los equipos laminadora y amasadora deben ser a más tardar el 

10 de octubre y la instalación es responsabilidad del proveedor. Las herramientas deben ser 

entregadas el 6 de octubre.  

Criterios de Aceptación: Los criterios de aceptación van de la mano con las especificaciones técnicas 

aprobadas por el Sponsor de acuerdo a las cotizaciones con el proveedor.  
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Forma de Pago: 50% de entrada y 50% en la entrega de los equipos.  

Penalidades: Si los equipos y herramientas no son entregados en las fechas establecidas, se exigirá 

un descuento del 5% en los productos por cada día de retraso.    

Arreglos de cocinas 

La contratación de un proveedor para realizar los arreglos de las cocinas de acuerdo a los diseños 

definidos, debe manejarse bajo un contrato. Este contrato podrá ser emitido por el proveedor, sin 

embargo, será revisado por el Directorio y aprobado por el Sponsor.  

Detalle de Adquisición: la entrega de los trabajos deberá ser el 11 de octubre y la ubicación de equipos 

y herramientas hasta el 16 de octubre. Los trabajos no podrán empezar hasta que se haga la firma del 

contrato por las dos partes. La responsabilidad del proveedor no es instalar los equipos sino sólo su 

ubicación y preparar el lugar para su instalación.  

Criterios de Aceptación: Los criterios de aceptación van de la mano con los diseños de cocinas 

aprobados por el Sponsor antes del contrato con el proveedor.  

Forma de Pago: se realizarán pagos semanales, hasta llegar al valor total el último día de la entrega 

de los entregables.  

Penalidades: se exigirá un descuento del 5% del total de valor acordado por cada día de retraso.   

 Reportes de Costos 

Los reportes de costos comprenden el desarrollo de reportes de acurdo a requerimiento del Directorio. 

Los reportes deben ser compatibles con el sistema actual que utiliza Backerëi.  

Detalle de Adquisición: la entrega de los reportes de costos serán el 16 de noviembre. También ser 

realizarán una capacitación para explicar cómo se ejecutan y que datos deben ser analizados. Esta 

capacitación debe finalizar el 22 de noviembre.  

Criterios de Aceptación: Los criterios de aceptación van de acuerdo a los requerimientos solicitados 

por el Directorio. Los reportes deben poder emitirse por producto, por tipo de producto y por rango 

de fechas. Deben existir reportes de costos de producción, variación de costos, costos por materia 

prima y costo horas hombre. Los usuarios capacitados deben tener una calificación mínima de 9 sobre 

10 puntos.   

Forma de Pago: se realizará el pago al 100% al entregar los reportes y finalizar las capacitaciones.   
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Penalidades: se exigirá un descuento del 5% del total de valor acordado por cada día de retraso en la 

entrega e instalación de los reportes.     

 

4.9.4. Criterios de selección de proveedores 

Para la selección de los proveedores de las tres adquisiciones, se maneja una tabla con diferentes 

criterios. Los criterios serán calificados para cada proveedor con un puntaje de cero a cien puntos, 

siendo cero el menor puntaje y cien el mayor. La siguiente tabla muestra los criterios a considerar 

con la ponderación del puntaje.  

 

Tabla 67. Criterios de Calificación de Proveedores 

Criterio Descripción Puntaje 

Experiencia en el área Años de experiencia en el 

mercado de equipos 

industriales, arreglos o 

desarrollo de sistemas.  

0 puntos si no cumple con el 

número de años requerido. 

100 puntos si cumple con el número 

de años requerido.  

Soporte y 

mantenimiento 

Otorgar mantenimiento 

luego de la implementación 

o entrega de productos. 

0 puntos si no incluye soporte y 

mantenimiento posterior.  

100 puntos si incluye 

mantenimiento y soporte posterior.  

Garantía  Plazo de garantía por daños 

en los entregables recibidos.  

0 puntos si no incluye garantía.  

50 puntos si tiene 6 meses de 

garantía.  

100 puntos si tiene mínimo un año 

de garantía.  

Costo del producto o 

servicio 

Costos de los productos o 

servicios, incluyendo 

materiales, instalación o 

capacitaciones.  

0 puntos si el costo es mayor al 

20% presupuestado.  

50 puntos si el costo es mayor al 

10% presupuestado.  

75 puntos si el costo es mayor a lo 

presupuestado.  

100 puntos si el costo es menor o 

igual a lo presupuestado.  
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Forma de Pago Anticipos que se entregarán 

al proveedor y número de 

cuotas.   

0 puntos si requieren el pago 

completo antes de la entrega.  

50 puntos si se requieren dos pagos.  

100 puntos si se paga sólo al final 

de la entrega del producto o 

servicio.  

Tiempo de Entrega Días laborables en que el 

proveedor entregará el 

producto o servicio a partir 

de la firma del contrato o 

primer pago.  

0 puntos si la entrega supera en 5 

días a lo establecido en el 

cronograma.  

50 puntos si tienen una variación 

entre 1 y 5 días con respecto al 

cronograma.   

100 puntos si cumplen el 

cronograma.  

    Elaborado por: Elaboración Propia 

 

4.9.5. Decisión de hacer o comprar 

Es importante realizar una evaluación de la adquisición para revisar si es más viable adquirir el 

producto o servicio; o que el equipo del proyecto lo desarrolle. Para esto, se utiliza la herramienta de 

análisis de hacer o comprar como se detalla en la siguiente tabla.  

 

Tabla 68. Análisis de Decisión Hacer-Comprar (Equipos y Herramientas) 

Criterio Peso Hacer Comprar 

Puntos Calificación Observación Puntos Calificación Observación 

Costo 0.15 0 0 Backerëi no 

cuenta con 

personal y 

equipos para 

fabricar los 

equipos y 

herramientas 

necesarias para 

el proyecto. 

10 1.5 Precios de 

acuerdo al 

mercado.  

Tiempo 0.15 3 0.45 En el caso de 

tomar la 

decisión de 

hacerlo, se 

tomará mucho 

tiempo ya que 

10 1.5 Las fechas de 

entrega 

deben 

cumplirse de 



 

158 
 

tiene que 

incurrir en 

contratación 

de personal 

espacio, 

equipos y 

materiales. 

acuerdo al 

cronograma.  

Experiencia 0.1 0 0 El personal de 

Backerëi no 

cuenta con los 

conocimientos 

ni experiencia 

para realizar 

esta 

adquisición.  

10 1 El proveedor 

debe tener al 

menos 3 años 

de 

experiencia.  

Personal 0.2 0 0 No existe 

suficiente 

personal para 

dedicar el 

tiempo a 

realizar esta 

adquisición.  

10 2 Al ser 

empresa 

vendedora de 

productos, 

cuenta con el 

personal 

capacitado 

para 

fabricación e 

instalación. 

Equipos y 

Materiales 

0.2 0 0 No cuenta con 

equipos ni 

materiales para 

fabricar los 

otros equipos 

y 

herramientas.  

10 2 Proveedor 

cuenta con 

todos los 

equipos y 

materiales 

para la 

fabricación y 

mantenimien

to de 

equipos.  

Conocimie

nto línea de 

negocio 

0.2 5 1 El personal 

conoce sobre 

la línea de 

negocio y tiene 

claro el 

requerimiento, 

pero no tiene 

la experiencia 

para fabricarlo.  

10 2 Al tener 

experiencia 

en el 

mercado, 

tiene 

conocimiento 

de la línea de 

negocio.  

Total 1.45 10 

Elaborado por: Elaboración Propia 
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De acuerdo a la evaluación para la adquisición de equipos y herramientas, es mucho más 

viable comprar. El negocio no tiene el personal ni infraestructura para manufactura de equipos 

industriales.  

Tabla 69. Análisis de Decisión Hacer-Comprar (Arreglos de Cocinas) 

Criterio Peso Hacer Comprar 

Puntos Calificación Observación Puntos Calificación Observación 

Costo 0.10 10 1.00 Los costos por 

realizar los 

arreglos en las 

cocinas 

comprando 

materiales y 

pagando horas 

extra a dos 

trabajadores es 

de $800 

8 0.80 El costo de 

arreglos en las 

cocinas es de 

$1500 

Tiempo 0.20 5 1.00 El tiempo que se 

demorarán en 

realizar los 

trabajos es el 

doble de lo 

planificado en el 

cronograma.  

10 2.00 Proveedor 

cumplirá tiempo 

planificado en el 

cronograma.  

Experiencia 0.10 0 0 Personal no 

tiene 

experiencia.  

10 1.00 Proveedor tiene 

experiencia en 

este tipo de 

arreglos.  

Personal 0.2 2 0.40 No cuenta con 

personal, por lo 

tanto, tendrían 

que pagarse 

horas extra.  

10 2.00 Cuenta con 

personal para 

realizar las 

actividades a 

tiempo. 

Equipos y 

Materiales 

0.2 0 0 No cuenta con 

materiales ni 

herramientas 

para realizar los 

trabajos.  

5 1.00 Cuenta con 

equipos y 

herramientas 

para realizar los 

trabajos.  

Calidad 0.2 5 1 Existe riesgo de 

incumplir con 

los 

requerimientos 

de calidad por 

falta de 

experiencia.  

8 1.60 No cuenta con 

procedimientos 

de calidad, sin 

embargo, se 

exige en la 

contratación que 

cumpla con todos 

los requisitos de 
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calidad 

establecidos.  

Total 3.40 8.40 

Elaborado por: Elaboración Propia 

De acuerdo a la evaluación para la adquisición de los arreglos de cocinas, es mucho más viable 

comprar. El negocio no tiene el personal capacitado ni la disponibilidad para realizar arreglos de 

construcción o ni instalaciones eléctricas.  

Tabla 70. Análisis de Decisión Hacer-Comprar (Reportes de Costos) 

Criterio Peso Hacer Comprar 

Puntos Calificación Observación Puntos Calificación Observación 

Costo 0.20 10 2 Se pagarán 

horas extra al 

Project Manager 

por $250 para 

realizar los 

reportes y 

capacitar.  

8 1.6 Según las 

cotizaciones, los 

costos por 

desarrollo de 

reportes y 

capacitación son 

$266.72 

Tiempo 0.10 10 1 Cumplirá con el 

cronograma 

establecido: 9 

días para 

reportes y 4 

para 

capacitación. 

10 1 Cumplirá con el 

cronograma 

establecido: 9 

días para el 

desarrollo de los 

reportes y 4 días 

para 

capacitación. 

Experiencia 0.10 3 0.30 Project Manager 

no tiene 

experiencia en 

desarrollo de 

reportes, sin 

embargo, los 

podría preparar 

en Microsoft 

Excel.  

10 1 Alta experiencia 

en desarrollo de 

sistemas. El 

sistema con el 

que trabaja 

Backerëi fue 

desarrollado por 

el mismo 

proveedor.  

Personal 0.20 5 1 Project Manager 

realizaría el 

trabajo en horas 

extra.  

10 2 Personal 

capacitado y con 

el tiempo 

necesario para 

ejecutar la 

adquisición.  
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Riesgos 0.20 10 2 Bajo riesgo ya 

que, no se 

invertirá en una 

herramienta de 

desarrollo y si 

los reportes no 

cumplen los 

requisitos, 

pueden ser 

modificados y 

ajustados hasta 

alcanzarlos.  

8 1.40 Riesgo bajo 

debido a la alta 

experiencia del 

proveedor en 

desarrollo, sin 

embargo, 

pudiera existir 

incumplimiento 

por parte del 

proveedor.  

Calidad 0.20 5 1 Baja calidad, 

pudiera existir 

pérdida de 

información por 

manipulación de 

datos.  

10 2 Alta calidad, los 

reportes estarán 

integrados en el 

mismo sistema 

de 

administración y 

facturación con 

el que cuenta 

Backerëi.  

Total 7.30 9.00 

Elaborado por: Elaboración Propia 

De acuerdo a la evaluación para la adquisición del desarrollo de los reportes de costos, es más viable 

contratar el desarrollo. El negocio no tiene el personal capacitado para desarrollar reportes que se 

puedan integrar al sistema actual. Los reportes que se harían no fueran automáticos sino plantillas de 

Excel para facilitar análisis de datos.  
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5. CAPÍTULO E: LECCIONES APRENDIDAS 
 

En este capítulo, se detallan las lecciones aprendidas durante el desarrollo del Plan para la Dirección 

del Proyecto. Cuáles son las recomendaciones, errores o fracasos que sucedieron, con el fin de 

tomarlos como referencias para los siguientes proyectos en Backerëi o en instituciones que lo revisen.  

Lo más importante a considerar es que todos los subplanes están directamente relacionados. A medida 

que se van armando los planes de cada gestión, hay que tomar en cuenta lo descrito en los planes 

anteriores y revisar que lo nuevo, no esté contradiciendo o reemplazando a lo anterior.  

Cuando se arma el plan de gestión de riesgos específicamente, se revisan nuevamente los costos y 

hay que modificar el presupuesto en todas las secciones del documento. 

En cada subplan, pueden surgir nuevas actividades propias, pero que afectan al cronograma y algunas 

veces también al presupuesto. En el caso de que esto suceda, hay que revisar detalladamente el 

cronograma porque el proyecto se puede alargar y muchas veces se puede reducir el tiempo en otras 

actividades.  

Finalmente, hay que tener mucha consideración en los supuestos del proyecto. Puede ser que al inicio 

se considere algún supuesto, que más adelante, si tiene que ser considerado como parte de la gestión 

y deje de ser un supuesto. O, al contrario, pueden surgir supuestos que no habían sido considerados 

al inicio. 
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7. ANEXOS 
 

Anexo I 

 

En la Ley de Fomento Artesanal publicada en el Registro Oficial 446 del año 1986, se mencionan los 

beneficios de la producción artesanal: 

 

CAPITULO I  

De los beneficios  

Art. 9.- Los artesanos, personas naturales o jurídicas, que se acojan al régimen de la presente Ley, 

gozarán de los siguientes beneficios:  

1. Exoneración de hasta el ciento por ciento de los impuestos arancelarios y adicionales a la 

importación de maquinaria, equipos auxiliares, accesorios, herramientas, repuestos nuevos, materias 

primas y materiales de consumo, que no se produzcan en el país y que fueren necesarios para la 

instalación, mejoramiento, producción y tecnificación de los talleres artesanales. Para la importación 

de maquinarias, equipos auxiliares y herramientas, usados y reconstruidos, se requerirá carta de 

garantía de funcionamiento de la casa o empresa vendedora y se concederá la importación en las 

mismas condiciones establecidas en el inciso anterior.  

  

2. Exoneración total de los derechos, timbres, impuestos y adicionales que graven la introducción de 

materia prima importada dentro de cada ejercicio fiscal, que no se produzca en el país y que fuere 

empleada en la elaboración de productos que se exportaren, previo dictamen favorable del Ministerio 

de Industrias, Comercio, Integración y Pesca. Sin embargo, tanto en el numeral 1. como el de este 

numeral 2., seguirá vigente la reducción del 35% del valor de las exoneraciones a los impuestos a las  

importaciones, establecida mediante Ley No. 509 de 8 de Junio de 1983, en lo que fuere pertinente.  

 

3. Exoneración total de los impuestos y derechos que graven la exportación de artículos y productos 

de la artesanía.  

 

4. Exoneración total de los impuestos a los capitales en giro.  

 

5. Exoneración de derechos e impuestos fiscales, provinciales y municipales, inclusive los de alcabala 

y de timbres, a la transferencia de dominio de inmuebles para fines de instalación, funcionamiento, 

ampliación o mejoramiento de los talleres, centros y almacenes artesanales, donde desarrollan en 

forma exclusiva sus actividades.  

 

6. Exoneración de los impuestos que graven las transacciones mercantiles y la prestación de servicios, 

de conformidad con la Ley.  

 

7.Nota:Numeral derogado por Ley No. 56, publicada en Registro Oficial 341 de 22 de Diciembre de 

1989, y Ley No. 56 reformada por Ley No. 72, publicada en Registro Oficial 441 de 21 de mayo de 

1990.  

 

8. Exoneración de impuestos arancelarios adicionales a la importación de envases, materiales de 

embalaje y, de acuerdo con el Reglamento, similares, cuando las necesidades de los artículos o 

producción artesanal lo justifiquen, siempre que no se produzcan en el país.  
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9. Exoneración total de los derechos, timbres e impuestos que graven los actos constitutivos, reformas 

de estatutos, elevación de capital de asociaciones, gremios, cooperativas, uniones de artesanos u otras 

personas jurídicas reconocidas legalmente, conforme lo determina la presente Ley.  

 

10.Nota:Numeral derogado por Ley No. 56, publicada en Registro Oficial 341 de 22 de Diciembre 

de 1989 y Ley No. 56 reformada por Ley No. 72, publicada en Registro Oficial 441 de 21 de Mayo 

de 1990.  

 

11. Las personas naturales o jurídicas acogidas a esta Ley percibirán hasta el 15% en general como 

Abono Tributario o sobre el valor FOB de las exportaciones, y, como adicional, por razones de difícil 

acceso a mercados externos, licencias, permisos previos, competencia en el mercado, costos y fletes 

y lo que representan los nuevos mercados, hasta el 10% de los porcentajes que se establecieren 

legalmente.  

 

12. Exoneración de los impuestos, derechos, servicios y demás contribuciones establecidas para la 

obtención de la patente municipal y permisos de funcionamiento.  

 

Art. 10.- El goce de los beneficios que se otorga en esta Ley se iniciará a partir de la fecha de 

suscripción del Acuerdo Interministerial emitido por los Ministros de Industrias, Comercio, 

Integración y Pesca y de Finanzas y Crédito Público; sin embargo, los plazos de duración de los 

beneficios se determinarán, en cada caso, contándolos a partir de la fecha de producción efectiva.  

 

Art. 11.- El Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, a través de la Subsecretaría de 

Artesanías, otorgará a los artesanos y personas jurídicas artesanales, la certificación respectiva para 

la aplicación de los regímenes especiales salariales que se expidieren para el sector de conformidad 

con la Ley.  

 

Art. 12.- A solicitud del Comité Interinstitucional de Fomento Artesanal, el Ministro de Industrias, 

Comercio, Integración y Pesca, podrá requerir de la Junta Monetaria o de la institución u organismo 

competente, de conformidad con la Ley, la prohibición o limitación de importación de artículos 

similares a los elaborados por la artesanía nacional, cuando estos últimos ofrezcan condiciones 

satisfactorias de abastecimiento, calidad y precios. En la aplicación de este artículo se deberán tener 

en cuenta los compromisos internacionales contraídos por el Ecuador en la materia.  
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Anexo II 

 

Acta de Aceptación Entregable 

1. Introducción 

2. Objetivo 

3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas 

4. Referencias 

5. Acta de aceptación de entregables del proyecto 

 

Identificador del 

Entregable  
Descripción del Entregable 

Fecha compromiso 

de entrega 

Fecha de verificación 

del Entregable 

Fecha de real 

Entrega 

Responsable 

de aceptación 
Observaciones 

 

 
      

       

Firmas de elaboración, revisión y aprobación 

 

Elaboró Revisó VoBo 

   

[Especificar nombre] 

[Especificar cargo] 

[Especificar nombre] 

[Especificar cargo] 

[Especificar nombre] 

[Especificar cargo] 
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Anexo III 

FORMULARIO SOLICITUD DE CAMBIOS 

      Año   

1. Identificación del documento         

Fecha de la Solicitud       

Nombre del Solicitante    Cargo   

Proyecto        

Responsable del Cambio           

       

2. Tipo de Cambio            

 

 Cambio programado  

 

Cambio no programado 

              

       

3. Objetivo del cambio           

         

              

4. Evaluación del impacto         

              

 

  
 

Funcional   Severidad:    

  Sistema   

 

Baja 
 

 

Media 
 

 

Alta 
 

  Definición        

  Alcance   Baja: No implica bajar el servicio 

     Media: Bajar el servicio menos de 1 hora 

     Alta: Bajar el servicio más de 1 hora 
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Anexo IV 

 

DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS 

REQUISITOS FUNCIONALES: Describir procesos del negocio, información, interacción con el producto, etc. 

STAKEHOLDER 
PRIORIDAD OTORGADA 

POR EL STAKEHOLDER 
CODIGO DESCRIPCION REQUISISTOS 

 

  

 

  

 

  
 

REQUISITOS NO FUNCIONALES: Describir, requisitos tales cómo nivel de servicio, performance, seguridad, 

adecuación, etc. información, interacción con el producto, etc. 

STAKEHOLDER 
PRIORIDAD OTORGADA 

POR EL STAKEHOLDER 
CODIGO DESCRIPCION REQUISITOS 

 

  

 

  
 

  

 

REQUISITOS DE CALIDAD: Describir requisitos relativos a normas o estándares de calidad, o la satisfacción y 

cumplimiento de factores relevantes de calidad. 

STAKEHOLDER 
PRIORIDAD OTORGADA 

POR EL STAKEHOLDER 
CODIGO DESCRIPCION REQUISISTOS 

 

  

 

  

 

  

 

 

  



 

169 
 

Anexo V 

 

INFORME GESTION DEL CRONOGRAMA  

Nro. Informe  

Título del Proyecto   

Fecha:  

1. Antecedente 

  

2. Objetivo 

  

3. Línea de Progreso del Proyecto 

  

4. Variación del Cronograma 

 

5. Hitos Culminados 

 

6. Tareas Retrasadas  

 

7. Conclusiones y Recomendaciones 

  

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

      

 


