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RESUMEN 

Las obras públicas siempre buscan el beneficio de la comunidad, es por esto que toda 

construcción de las mismas se debe acogerse y realizarse a través del sistema de contratación 

pública y su ley vigente. 

A lo largo del tiempo, las obras de contratación pública se han visto afectadas por las 

falencias en los productos entregados al principio de las fases de esta, repercutiendo 

negativamente en la etapa de ejecución del proyecto provocando el encarecimiento y retraso 

en los tiempos establecidos. 

Este estudio tiene como finalidad demostrar a través del análisis de dos (2) 

Construcciones de Escuelas de Milenio, que el uso de consultorías estandarizadas no es lo 

más recomendable, debido a que todos los proyectos cuentan con factores específicos 

diferentes que pueden hacer variar el resultado final de la obra en la parte técnica-económica 

 

Palabras claves: Obra Pública, Contratación Pública, Unidad Educativa del 

Milenio (UEM), Ley Orgánica Nacional Sistema Contratación Pública (LONSCP) 
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Capítulo I:  

1. Introducción general 

1.1. Antecedentes 

La construcción se constituye como uno de los sectores más productivos de Ecuador 

gracias a su contribución al Producto Interno Bruto, según datos proporcionados por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en el año 2017 este sector aporto con el 

8,57% del PIB nacional y generó alrededor de 500.000 plazas de empleo lo que corresponde 

al 6,7% de la PEA (Población Económicamente Activa). 

Un informe realizado por la Federación Interamericana de la Industria de la 

Construcción (FIIC), establece que el sector de la construcción es uno de los más dinámicos 

de la economía, ya que promueve el flujo de efectivo en diferentes sectores e incentiva a la 

inversión tanto nacional como internacional (Durá, 2017) 

En el año 2009 el sector constructor ecuatoriano tuvo un gran impulso debido al 

surgimiento de una serie de políticas direccionadas al desarrollo social, las cuales incluían la 

ejecución de proyectos de infraestructura social y desarrollo vial,  esto llevó a un rápido auge 

de la industria de la construcción, ubicándose como la segunda de mayor crecimiento entre 

el 2010 y el 2013 con un incremento promedio anual del 9%. 

 Desde el año 2014 al 2017, Ecuador sufrió la caída del precio del petróleo y la 

apreciación de la moneda provocando la desaceleración de la economía, llevando a la 

disminución del  presupuesto para la  inversión en obra pública y a la pérdida de dinamismo 

del sector inmobiliario, lo cual afectó seriamente al sector de la construcción.    



 

2 

 

Pese a ello, se continuó con la ejecución de varias obras sociales indispensables para 

cumplir con los compromisos de desarrollo social adquiridos por el Ecuador en el año 2005 

con la firma de la Declaración del Milenio de la Organización  Naciones Unidas, uno de los 

objetivos de la declaratoria era asegurar el bienestar y la calidad de estudios de todos los 

niños y jóvenes del país. 

Para cumplir con el objetivo propuesto, el Gobierno ecuatoriano diseñó y puso en 

ejecución el proyecto de nuevas escuelas denominadas “Unidad Educativa del Milenio”. Las 

(UEM) son mega planteles ideados para optimizar  y reordenar territorialmente la oferta 

educativa tanto en el sector rural como urbano,  la idea principal es agrupar a los alumnos de 

las pequeñas escuelas para reubicarlos en un plantel más grande estratégicamente ubicado, 

equipado con todos los servicios y que trabajen a doble jornada con la finalidad de sacarle 

provecho al inmueble (Torres, 2018). 

A partir del año 2014 el Ministerio de Educación del Ecuador (2017) definió cuatro  

tipos de obra según la capacidad de las UEM: 

 Unidad educativa mayor, con una capacidad de 1140 alumnos  por cada 

jornada, de todos los niveles de educación. 

 Unidad educativa menor, con un alcance máximo de 570 estudiantes por cada 

jornada. 

 Infraestructura de excepción pluridocente, capacidad de 150 estudiantes de 

hasta décimo año por cada jornada. 

 Infraestructura de excepción Bidocente, para recibir hasta 50 estudiantes por 

cada jornada. 
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Para la construcción de las UEM el Gobierno Nacional dirige la necesidad a través de 

los Ministerios coordinadores y/o requirentes para que a su vez inicien la convocatoria 

pública internacional o local mediante el Servicio Nacional de Contratación (SERCOP), el 

proceso de contratación se rige por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública (LOSNCP), la cual fue expedida en el registro oficial del 04 de agosto del 2008 y 

modificada el 12 de septiembre del 2014.  

La LOSNCP  en su Artículo 6, Numeral 5 define a la Contratación Pública como toda 

metodología aplicada a la obtención o renta de bienes, la construcción de obras públicas o 

prestación de servicios, incluyéndose los provistos en las consultorías. Cuando los contratos 

se enfoquen en la producción, elaboración o creación de bienes muebles, el proceso 

corresponderá a la adquisición de bienes.  

Los Bienes y Servicios sujetos a contratación deben estar normalizados, es decir 

deben ser Objeto de un proceso de contratación, para tales fines tanto las características como 

sus especificaciones técnicas deberán homologarse y constar dentro de un catálogo; dicho 

catálogo consta de una serie de bienes y servicios, que serán expuestos en la página web de 

Compras Públicas del gobierno, el proceso resultante de estas acciones originará la 

contratación de tales proyectos. 

Para ello, se escogerá a los proveedores de bienes y servicios que serán ofertados en 

el catálogo electrónico, legitimando los procesos celebrados por las Instituciones 

Contratantes según sus términos indicado. El órgano rector y técnico encargado de velar, 

precautelar posibles vicios y controlar la probidad de los procesos, es el Servicio Nacional 

de Contratación Pública. 

Las convocatorias de las licitaciones públicas en el Ecuador se realizan en cinco fases: 

preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación, que ocurren en forma 
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secuencial. Adicionalmente, las citadas convocatorias deben ajustarse a marco legales 

establecidos por la Procuraduría General del Estado y según lo indicado en la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

1.2.  Planteamiento del problema 

En cumplimiento  a los compromisos adquiridos por el País y de  los objetivos del 

Milenio, Ecuador realizó un plan de mejora en infraestructura a lo largo del territorio 

ecuatoriano para de ese modo atender los diversos ejes de desarrollo social, uno de ellos 

corresponde al Educativo. Por este motivo, la administración de aquel entonces, impulsó la 

contratación de consultorías para que entreguen como producto un diseño estándar de 

infraestructura  acorde a las necesidades identificadas para mejorar las condiciones que 

promuevan el buen ambiente educativo. 

Uno de los factores que permitió la inversión en infraestructura social fue el auge en 

el precio del petróleo, lo que facilitó el acceso a préstamos para financiar gran parte de las 

obras, sin embargo el apremio con la que el gobierno solicitaba las mismas, llevó a que se 

apresure el proceso de licitación de la consultoría y una vez seleccionada la empresa, se le 

dio poco tiempo para presentar un modelo estándar para todas las UEM,  sin tomar en cuenta 

criterios como ubicación de la obra, infraestructura de adaptabilidad o el sistema de 

contratación para la construcción. 

Cabe destacar que previo a la identificación y/o selección de un predio como idóneo, 

para la implantación y posterior construcción de una UEM, era necesario que se realicen 

estudios multicriterio de factibilidad, para evaluar las facilidades de adaptabilidad de las 

Obras; sin embargo pese a ello, múltiples proyectos fueron ejecutados en zonas que carecían 

de infraestructura que facilite la adaptación de los mismos. 
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Antecedentes de esta índole fueron identificados en las obras sujetas a análisis, 

originando consigo el incremento de cantidades y/o  creación de rubros nuevos y la necesidad 

de incluir contratos complementarios que permitan llevar a término el proyecto, puesto que 

la realidad constructiva difería en gran medida de lo indicado en los estudios.  

Durante  el desarrollo de los proyectos, los contratistas han ido identificando varias 

falencias en los diseños, ubicación y la adaptabilidad de estos, lo que ha traído consigo el 

encarecimiento, retraso y no cumplimiento de compromisos adquiridos contractualmente en 

la celebración de contratos para la Construcción de las Unidades Educativas del Milenio. 

Pese a haberse realizado de manera exitosa los procesos precontractuales y 

contractuales, en apego a las disposiciones del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, muchos de los factores identificados son producto de la 

inobservancia de cierta información provista en los procesos precontractuales y 

contractuales. 

Esto ha provocado el malestar de los contratistas quienes  han sufrido una fuerte 

afectación a sus patrimonios, los cuales han sido usados como garantías y/o fuentes de 

liquidez para solventar la culminación de la construcción de las obras y dar cumplimiento a 

las obligaciones contraídas.  

Por los motivos expuestos la presente investigación recabará información comparable 

que permita identificar los aspectos susceptibles a cambios de las obra derivados de la 

incongruencia de los productos precontractuales, y determinar cómo influyen al momento de 

llevar a cabo el objeto del contrato. 
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1.3.  Formulación del problema 

¿Cómo puede garantizarse un proceso de licitación exitoso tanto para la entidad 

contratante como los oferentes, identificando los puntos críticos  para evitar los errores en las 

dos primeras fases enfocadas en el componente de Ingeniería Civil para no repercutir 

negativamente en las fases posteriores? 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Evaluar los procesos precontractuales y/o contractuales de la licitación pública, 

identificando los puntos críticos que inciden en la correcta ejecución de obra en los productos 

habilitantes para la contratación. Caso práctico la construcción de las Unidades Educativas 

del Milenio 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Analizar el marco legal que rigió la convocatoria, proceso de licitación pública y 

contratación para la construcción de las UEM objeto de estudio. 

 Realizar un análisis histórico-comparativo (5 años) de los productos provistos en las 

consultorías (ingenierías), para el proceso previo de la licitación para la construcción 

de las UEM. 

 Presentar recomendaciones ante los casos de evaluados de estudio, con miras a 

proporcionar criterios de referencia al momento de participar en una licitación, para 

que las empresas constructoras logren la optimización de sus recursos. 
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1.5 Justificación  e importancia 

La pertinencia de este proyecto está enfocada en tres ámbitos principales, uno de ellos 

es el social, en este podemos destacar que todo proyecto en licitación de ejecución de obra 

con fin educativo busca beneficiar a un grupo definido de la sociedad, en este caso a los 

alumnos. Al realizarse una gestión de análisis, recomendación y conclusiones para mejorar  

los procesos de licitación, estos estarían mejor planificados evitando cualquier tipo de errores 

en la etapa de ejecución y así prevenir retrasos o suspensiones de obras.  

Este proyecto además de evaluar y corregir la realidad en los procesos actuales, 

también podrá ser tomado como referencia para poder regular las posibles inconsistencias 

que puedan existir, además podría ser aplicado en otro tipo de obras diferentes a las de uso 

educativo. 

Cabe mencionar que estos procesos deben ser ejecutados bajo el análisis y aplicación 

de Leyes y Reglamentos ya establecidos para obtener los resultados deseados al momento de 

una convocatoria, por lo que es necesario el cumplimento y control de estas leyes. Con todo 

esto se puede evidenciar que el estudio a realizarse busca beneficiar tanto a la entidad 

contratante como a los ofertantes con resultados óptimos en calidad, tiempo y dinero. 

1.6 Delimitación de la investigación 

 Delimitación espacial: Zonal 5 (Cantón Daule) y Zonal 8 (ciudad de 

Guayaquil) 

 Delimitación temporal: El trabajo de investigación se realizó entre los meses 

de octubre a diciembre del 2018. 
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 Delimitación muestral: UEM  las zonal 5 y 8 construidas en los últimos 5 

años, UEM Daule y UEM Réplica 28 de Mayo (Guayaquil). 

 Delimitación temática: Licitación y contratación de obras públicas. 

1.7 Hipótesis 

El incremento del uso de los recursos durante el proceso de Construcción de las 

Unidades Educativas del Milenio, son ocasionadas por la inobservancia de algunos productos 

entregados en la etapa previa a la licitación. 

1.8 Variables 

1.8.1 Variable independiente 

Productos específicos entregados en etapas previo a la licitación para la Construcción: 

Diseño, Lugar, tipo de Contrato y estudio de Adaptabilidad. 

 

1.8.1 Variable dependiente 

El incremento de las cantidades y rubros en el proceso de Construcción. 
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1.8.2 Operalización de las variables 

Objetivos  Hipótesis 
 
Variables  

Definición de 

las variables 
Dimensiones  Indicadores  Instrumentos 

 

 

Evaluar los 

procesos 

precontractuales y/o 

contractuales de la 

licitación pública 

para la construcción 

de las UEM, 

identificando en los 

productos 

habilitantes para la 

contratación los 

puntos críticos que 

inciden en la 

correcta ejecución 

de dichas obras.   

 

El incremento del 

uso de los 

recursos durante 

el proceso de 

Construcción de 

las Unidades 

Educativas del 

Milenio, son 

ocasionadas por 

la inobservancia 

de algunos 

productos 

entregados en la 

etapa previa a la 

licitación. 

. 

 

El incremento de 

las cantidades y 

rubros en el 

proceso de 

Construcción. 

 

 

Corresponde a 

los conceptos 

de trabajo, es 

decir 

actividades a 

ser realizadas 

de acuerdo a las 

especificaciones 

técnicas, Diseño 

y  Planos 

 

De recursos 

 

Tiempo y dinero 

 

Información de los 

contratos y 

procesos 

constructivos 
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•Analizar el 

marco legal que 

rigió la 

convocatoria, 

proceso de 

licitación pública 

y contratación 

para la 

construcción de 

las UEM objeto 

de estudio. 

• Realizar un 

análisis histórico-

comparativo (5 

años) de los 

productos 

provistos en las 

consultorías 

(ingenierías), para 

el proceso previo 

de la licitación 

para la 

construcción de 

las UEM. 

• Presentar 

recomendaciones 

ante los casos de 

evaluados de 

estudio, con 

miras a 

proporcionar 

criterios de 

referencia, al 

momento de 

participar en una 

licitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productos 

específicos 

entregados en 

etapas previo a la 

licitación para la 

Construcción: 

Diseño, Lugar, 

tipo de Contrato 

y estudio de 

Adaptabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Memoria 

técnica y 

descriptiva 

donde se indica 

los por menores 

para ejecutar un 

proyecto. 

 

Lugar de 

emplazamiento, 

corresponde al 

contexto del 

Proyecto. 

 

Contrato, 

instrumento 

legal con el cual 

se adquiere 

responsabilidad

es y derechos 

ante un 

requirente 

 

Estudio de 

adaptabilidad, 

verificación de 

la existencia de 

servicios que 

permitan el 

funcionamiento 

y operación de 

la Obra, ya 

construida. 

Planos para la 

construcción y 

memorias de 

cálculo. 

 

 

 

Plano de la 

ubicación del 

Proyecto. 

 

 

 

Tipo de 

contrato, de 

acuerdo al 

marco legal 

institucional en 

el cual fue 

celebrado. 

 

 

Servicios 

básicos e 

infraestructura  

disponibles en la 

zona 

 

Especificaciones 

técnicas para la 

construcción. 

 

 

 

 

Coordenadas del 

terreno donde será 

construida la obra 

 

 

 

Ley contratación 

pública, acuerdos 

de financiamiento, 

normas de control 

interno de la 

contraloría. 

 

 

Ordenanzas 

municipales, 

especificaciones 

de las Normativa 

Ecuatoriana para la 

construcción. 

 

Revisión 

documental y 

entrevistas. 

 

 

 

Revisión 

documental, 

entrevista. 

 

 

 

 

Revisión 

documental. 

 

 

 

 

 

Revisión 

documental, 

entrevista, encuesta 
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Capítulo II:  

2. Marco de Referencia 

2.1 Marco teórico 

2.1.1 Definición de obra pública  

La obra pública es todo trabajo para construir, modificar, reparar, conservar, mantener 

o destruir un bien y a las operaciones accesorias que son ejecutadas por un organismo o el 

propio Estado, estas obras tienen por finalidad servir de utilidad para llevar a cabo los 

programas de desarrollo y gobernanza. 

Gordillo (2011) citado  por  (Mantuano, 2017) menciona que “obra pública es la cosa 

mueble o inmueble construida para utilidad o comodidad común, que pertenecen a una 

entidad estatal”, por lo tanto se dice que las obras públicas son de interés del colectivo, ya 

que en general son edificaciones y estructuras de interés social como carreteras, unidades 

educativas, hospitales, conjuntos habitacionales, entre otros. La ejecución de la obra pública 

en general se lleva a cabo siguiendo un esquema similar al que se presenta a continuación: 

 

Ilustración 1: Pasos para la ejecución de obra pública. 

Nota: Esquema general para la contratación pública (Durá, 2017) 
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Las obras públicas son el resultado de ejecutar un trabajo de manera sistemática, el 

mismo que se inicia con el diseño o estudio que muestra la factibilidad y viabilidad de la obra 

y culmina con la terminación del bien, este tipo de obras son competencia del Estado u 

organismos estatales y son financiadas con el presupuesto público. Este tipo de obras tienen 

por finalidad ofrecer un bien para la utilidad de los pobladores de un país, y de esta manera 

se fortalezcan los sectores estratégicos que son competencia del Estado. Para realizar la obra 

es necesario que se lleven a cabo estudios y se ejecuten trabajo de ingeniería civil, de tal 

modo que se garantice su correcta construcción (Mantuano, 2017) 

2.1.1 Contratación de obra pública  

La contratación pública es conceptualizada por Marreno (2017) como el proceso por 

medio del cual un organismo estatal selecciona a una persona  natural o jurídica para que 

lleve a ejecución una obra, preste un servicio o suministre un bien para satisfacer las 

necesidades o finalidades del ente público. 

Por su parte Eguiguren (2013) menciona que la contratación de obra pública está 

destinado a conseguir el bien público con el objetivo de satisfacer la necesidad de la 

comunidad, para ello el Estado establece un convenio con un contratista, con el cual se genera 

un vínculo de derechos y obligaciones dando por resultado la obtención de la obra para el 

ente contratante (Estado) y beneficio económico para el contratista (empresa constructora). 

El principal objetivo del régimen de contratación es que el Estado optimice los 

recursos que posee, los procesos para la contratación pública deben realizarse bajo los 

siguientes principios: 
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 Flexibilidad: Permite que se prevean los diferentes escenarios que puedan 

afectar al proceso, por ello crea reglamentaciones que permitan la resolución 

de los problemas que puedan presentarse. 

 Delegación: para evitar la centralización y la burocracia. 

 Ausencia de ritualismos: Evitar los trámites innecesarios que puedan 

complicar el proceso. 

 Publicidad: Permite que los interesados conozca a tiempo acerca de las 

convocatorias de contratación pública.            

 Igualdad de oferentes: Existencia de igualdad para quienes deseen participar 

en el proceso de contratación. 

 Continuidad: hace referencia al derecho de exigir la  continuidad que debe 

existir al momento de la ejecución del contrato por parte de ente público. 

 Principio de mutalidad: Los requerimientos del contrato pueden ser 

modificados para garantizar el interés público. 

 Principio de igualdad: Todos los oferentes pueden presentar sus ofertas por 

igual. 

En un contrato de obra  pública intervienen el contratante y el contratista,  el primero 

es quien voluntariamente confía la ejecución de la obra, mientras que el segundo es quien la 

ejecuta, además durante el proceso de construcción interviene un tercero denominado 

fiscalizador para que se encargue de la supervisión de la obra, la principal función de la 

fiscalización es controlar e informar que el proyecto se esté ejecutando de acuerdo a lo 

técnicamente convenido y de tal manera se protejan los intereses del contratante. Previo a la 

contratación de obra pública, se deben considerar los siguientes elementos: 
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Ilustración 2: Elementos precedentes para la contratación de obra pública. 

Nota: Obtenido de Análisis de los componentes de la obra pública (Trelles, 2014) 

 

Es preciso mencionar que para que se puedan construir obras es necesario que exista 

un presupuesto público, el cual puede ser conceptualizado como un porcentaje de presupuesto 
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general del Estado dedicado a la construcción de infraestructura y contratación de servicios 

para suplir la necesidad poblacional. 

2.1.2 Presupuesto y costos para la construcción de obras 

Una vez que realiza los estudios para la factibilidad de proyecto (diseño, elaboración 

de planos y especificación técnica), es necesario que se calcule el presupuesto requerido para 

materializar la obra, este se encuentra constituido por una estimación en detalle de costo total 

de la obra. Para que se pueda elaborar el presupuesto es vital contar con datos legales, 

técnicos, comerciales y demás necesarios para este fin, para realizar las estimaciones de los 

costos de mano de obra la cual debe estar acorde a la normativa laboral vigente, para estimar 

los costos materiales, se realizan cotizaciones para identificar a los proveedores que se 

ajusten a las especificaciones de calidad y precio requeridas, mientras que los gastos 

administrativos se estiman mediante la proyección del salario de personal y otros gastos 

operativos (Trelles, 2014). 

Para realizar el presupuesto es necesario conocer el costo de los elementos requeridos 

para llevar a cabo la obra, los cuales se dan  por los siguientes motivos: 

 Para la construcción de los elementos que se definieron en los planos y 

especificaciones técnicas. 

 Para la administración y coordinación del proceso de construcción. 

 Para ejecutar la obra de acuerdo enmarcada en la normativa ambiental y 

profesional. 

Los costos de obra pública se dividen en tres tipos, lo cuales se mencionan a 

continuación. 
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 Costos Directos: Corresponden a los gastos que deben efectuarse para la 

construcción de la obra, involucra la mano de obra, compra de materiales, 

adquisición o alquiler de maquinarias, contratación de servicios externos para 

actividades vinculadas a la obra por ejemplo transporte, eléctricos, ensamblaje 

de estructuras, entre otras. 

 Gastos Generales: En este grupo ingresan el sueldo a los profesionales 

encargados de coordinar y dirigir la ejecución de la obra y del personal auxiliar 

que se contrate para garantizar el correcto desarrollo del proyecto. 

 Costos Indirectos: Involucra los gastos que se derivan de la administración de 

la obra como el diseño, los estudios técnicos, impuestos, entre otras (Trelles, 

2014) 

Para que se calcule un presupuesto de obra eficaz y acorde a la realidad se debe 

obtener toda la información y que esta sea verídica y de calidad, además es necesario que 

cada uno de los rubros sean justificados y exista un conocimiento técnico al momento de 

elaborar el presupuesto. Antes de la convocatoria, el contratante debe certificar que dispone 

con los recursos suficientes para cumplir con el presupuesto y demás obligaciones contraídas 

en el contrato, para ello puede valerse de certificaciones o garantías. 

2.1.3 Factores que incrementan los costos en la construcción de obras. 

El desarrollo de las Obras trae consigo una serie de eventos que en su gran mayoría 

son contemplados a la hora de realizar un presupuesto referencial, ya que los estudios suelen 

estimar factores de riesgo e imprevistos que son absorbidos por un porcentaje recargado al 

costo de las Obras, sin embargo, existen eventos extraordinarios o de fuerza mayor que suelen 

constituir razones suficientes para presentar incrementos en cantidades, nuevos rubros o 
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inclusive a la generación de complementos que requieren de un pequeño estudio adicional o 

un incremento significativo de las cantidades. 

Las razones por la cuales las obras pueden llegar a aumentar sus cuantías, obedecen 

o se focalizan en factores como: 

 Problemas o deficiencias en las cantidades estimadas para ejecución de una 

Obra, en los estudios de consultorías. 

 Errores en la determinación de la disponibilidad de ciertos materiales en las 

zonas de emplazamiento de los Proyectos. 

 Variación de los precios de materiales. 

 La determinación no adecuada del contexto o ubicación del Proyecto. 

 Falta de Obras de adaptabilidad para el correcto funcionamiento de la Obra 

una vez esta haya culminado su ejecución. 

 Los tiempos en los cuales son planificados los proyectos, no satisfacen el 

correcto planteamiento de  las cuadrillas tipo, provocando rendimientos 

ajustados y encarecimiento innecesario de los Proyectos.            

Estos aspectos han sido identificados como factores críticos, que inciden de manera 

directa en el encarecimiento de los Proyectos de Inversión, de conformidad con la LOSNCP, 

los medios por los cuales, se formalizan los incrementos en el presupuesto de la Obras son:  

Orden de trabajo, en esta modalidad de ejecución y pago de obras, el requirente al 

momento del desarrollo del Proyecto, podrá hacer uso de un incremento no superior al dos 

(2%) por ciento del monto reajustado o no, del contrato principal. Para llevar a cabo el 

desarrollo de rubros nuevos, a través de órdenes de trabajo, y con ello, hacer el uso de la 
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metodología, costo más porcentaje, los presupuestos deberán ser basados conforme a la  

LOSNCP. 

Orden de cambio, es decir que, si al momento de ejecutar el Proyecto conforme a las 

especificaciones técnicas y los planos adjuntos al contrato, se llegan a identificar 

incompatibilidades entre las cantidades estimadas en las tablas de cantidades del presupuesto 

referencial con las reales, el administrador del contrato podrá ordenar la ejecución y el pago 

correspondiente sin requerirse de un contrato complementario, siempre y cuando no se pase 

del cinco (5%) por ciento del monto total del proyecto y no se cambie o afecte el objeto del 

contrato. Para su respectiva legalización se dejará constancia con la debida documentación: 

acta, oficio o similar, aprobando el o los cambios, suscrito por las partes. En el caso, que se 

sobrepase el porcentaje señalado, se tramitará un contrato complementario. 

Contratos Complementarios.- de ser necesario incrementar, cambiar o terminar un 

Proyecto, sea por causas imprevistas u omisiones técnicas, correctamente motivadas, 

mostradas en la ejecución, el Estado ecuatoriano, a través de un organismos representante, 

tendrá la faculta de celebrar con el mismo contratista, sin necesitar volver a licitar, contratos 

complementarios que permitan atender las necesidades antes identificadas, se debe mantener 

los valores  de los conceptos del contrato original, reajustados o no, al momento de celebrarse 

el contrato complementario pertinente.  

2.2 Sistema de Contratación Pública en el Ecuador. 

2.2.1 Contrato de Obra Pública en Ecuador 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), define 

como Obra pública a todo proyecto que con base en estudios, evaluaciones socioeconómicas, 
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antecedentes y evaluaciones financieras se determinan decisiones ejecutorias para la 

producción de obras, bienes o servicios, que satisfacen una necesidad colectiva. 

En el estudio y análisis a la LOSNCP, que el Ec. Erwin Rafael Mantuano realizó, 

identifica a las Obras Públicas como: 

Todo bien mueble e inmueble que tiene como propósito brindar una utilidad 

pública y fortalecer los sectores estratégicos, que es competencia de las 

empresas del estado, y que, para su realización, requiere de estudios y la 

ejecución de trabajos de ingeniería civil y tecnológica, sea para su 

construcción o mejoras... (Perez, 2017) 

Considerando el hecho de que toda Obra Pública está constituida por bienes y /o 

servicios, tangibles e intangibles, que buscan fortalecer los sectores estratégicos del país y 

que para su correcta ejecución se requieren de estudios y trabajos que beneficien a la 

colectividad; es imprescindible que quien los administre sea un representante del Estado, para 

ello es imperante el uso de un instrumento jurídico que señale los derechos y obligaciones 

contraídas de forma voluntaria entre el Estado y un proveedor determinado. La LOSNCP 

identifica a este instrumento como “Contrato de Obra Pública”. 

De los criterios y análisis de autores como (Rojas, 2003), (Juristo Sánchez, 1991) y 

(Mantuano Pérez, 2017), se puede establecer que la ejecución de toda Obra Pública, requiere 

de un instrumento jurídico, contrato, mediante el cual se identifiquen las obligaciones y 

deberes que contraen El Estado con Contratistas, desde el inicio de ejecución de la obras 

hasta el final de la misma, acordando un precio para las operaciones constructivas. 

De acuerdo a la reglamentación y los conceptos antes señalados se precisa que los 

contratos cumplan un mínimo de especificaciones para su correcta celebración, por lo tanto 

se han identificado los siguientes aspectos críticos: 
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 Constitución jurídica de los actores: 

Los actores participantes del proceso de contratación son dos: El Contratante y el 

Contratista. El primero es el Estado, puesto que es quien motiva el requerimiento conforme 

lo establecen las disposiciones de las leyes de contratación pública; estos están regulados 

conforme lo dicta el marco normativo que lo regula. 

Mientras que los Contratistas son personas de derecho privado, que preferentemente 

deben estar domiciliadas en territorio ecuatoriano, se encuentra regulada por el ministerio de 

industrias, superintendencia de compañías, SRI, Cámara de la Construcción. Para la 

suscripción de un contrato, los Contratistas deberán cumplir normativas que van en función 

de su naturaleza jurídica para calificarse como un proveedor del Estado: 

 Debe establecerse un Objeto:  

Posterior a la revisión de la documentación de caso, se identifica al Objeto del 

contrato, como el mismo proyecto u obra pública ejecutarse, este debe ser específico, 

ejecutable, legal, ético y que sea e servicio y utilidad pública. 

 

 Debe contar con sustentos legales. 

El Contrato de Obra pública debe ampararse en las leyes de la contratación pública, 

recalcando las actividades que le competen a la parte administrativa, asegurando así el 

cumplimiento de lo establecido en los procesos precontractuales. Los principios que rigen el 

cuerpo del Contrato se sustentan por la continuidad, variabilidad, legalidad y 

económicamente sustentable. 
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 Presupuesto referencial 

Para ello, la entidad Contratante debe identificar la existencia de fondos certificados, 

para que un proyecto determinado se ejecute, además debe tomar en cuenta que la ejecución 

de ese proyecto se encuentre previamente aprobado en los planes de inversión anual que el 

estado determina, de esta manera se prevé la viabilidad y legalidad de todo acuerdo 

económico para el precio y futuro pago del contrato. 

Con base en, lo identificado con anterioridad podemos establecer que la diferencia 

entre una Obra pública y el Contrato de Obra pública radica, en que el primero corresponde 

a todo producto generado por la aplicación de una serie de esfuerzos y trabajos metodológicos 

que permitieron la ejecución de manufactura de una bien u oferta de un servicio, mientras 

que el Contrato de Obra Pública es el instrumento con el cual se establecen los deberes y 

derechos, de los actores responsables de la ejecución de los trabajos, que permiten la 

realización de una Obra Pública.  

2.2 Licitación de Proyectos para la Construcción de Obras Públicas. 

De acuerdo a lo sustentado con anterioridad los actores fundamentales en la 

celebración y ejecución de un contrato de Obra pública, corresponden al Contratante, que es 

quien identifica la necesidad, promueve la ejecución de un proyecto y quien invierte en la 

ejecución de este (Estado ecuatoriano); y al Contratista quien se encarga de ejecutar tal o cual 

Proyecto. 

De acuerdo al marco legal ecuatoriano contemplado en la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública. (2008), se identifica cuatro tipos de contratación para la 
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Construcción de Obras, que van en función de las cuantías o montos referenciales 

presupuestarios para su ejecución, estos son las siguientes: 

 Menor cuantía.- cuando las obras presentan un presupuesto referencial inferior al 

0,000007 del Presupuesto Inicial del Estado, correspondiente ejercicio económico del 

año vigente. 

 Cotización.- para ejecutar obras, con un presupuesto referencial que varíe entre 

0,000007 y 0,00003 del PIE proyectado para el Ejercicio Económico del año en curso. 

 Licitación.- para la ejecución de obras cuyo presupuesto referencial este por encima 

del producto de la multiplicación del coeficiente 0,00003, por la suma 

correspondiente al PIE del ejercicio económico vigente. 

 Precio Fijo.- cuando el presupuesto referencial de un proyecto sea superior al 0,1%, 

del PIE, correspondiente a ese año. 

 

Tabla 1: Procesos Comunes de Contratación Obras, régimen Ecuatoriano. 

Contratación Procesos Factor Montos de 

Contratación* 

Obras Menor cuantía Menor a 0,000007 

Cotización Mayor a 0,000007 y 

menor a 0,00003 

Licitación Mayor a 0,00003 

Contrato por precio Fijo Mayor a 0,1% 

*Factor de multiplicación por la proyección del Presupuesto General Inicial del Estado, 

en el ejercicio de un periodo determinado 

Fuente.- SERCOP 

Elaborado por: Autor 
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2.2.2 Proceso de licitación para la contratación de Obras. 

Como se puede observar en la Tabla No1, el proceso de contratación con mayor 

incidencia en la ejecución de obras con montos similares a nuestros casos de estudio y que 

involucra además un gran porcentaje de obras desarrolladas por las diferentes 

administraciones públicas en los últimos años, corresponde al de Licitación de Obras. 

Conforme lo indica el Art.48, numeral 3, de la LOSNCP 

El proceso de Licitación se utilizará contratación de Obras se utilizará para 

contratar la ejecución de obras, cuando su presupuesto referencial sobrepase 

el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,00003 por el monto del 

Presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico 

(2008). 

El Art. 49 de la LOSNCP, identifica dos fases preliminares, en el Sistema de 

Contratación de Obras Públicas: la preparatoria y la precontractual.  

En la fase preparatoria de los procedimientos de licitación comprende la 

conformación de la Comisión Técnica requerida para la tramitación de la 

licitación así como la elaboración de los pliegos. La fase precontractual 

contempla la publicación de la convocatoria, el procedimiento de 

aclaraciones, observaciones y respuestas, contenidos y análisis de las 

ofertas, informes de evaluación hasta la adjudicación y notificación de los 

resultados de dicho procedimiento (2008). 

El proceso de la Licitación puede alcanzar los 40 días, desde la convocatoria hasta la 

adjudicación del Proyecto. Sin embargo, dependiendo de la complejidad del proceso el 

tiempo de este puede variar. 
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2.2.3 Fases del proceso de licitación. 

De acuerdo a lo estipulado desde el Art. 49 al Art. 55 del Reglamento a la Ley 

Orgánica Sistema Nacional Contratación Pública (RGLOSNCP), se definen las siguientes 

fases del Proceso de Licitación:  

 

Ilustración 3: Proceso de licitación. 

Nota: De acuerdo a lo estipulado desde el Art. 49 al Art. 55 del Reglamento a la 

Ley Orgánica Sistema Nacional Contratación Pública (RGLOSNCP) 

Tal como, se puede observar en el gráfico No1, las diferentes fases para la Licitación 

de contratación de Obras Públicas expuestas en el RGLOSNCP, están conectadas de forma 

secuencial, sin importar el Proyecto a ser contratado.  

Como fase preparatoria se empieza por la conformación de una comisión técnica, la 

cual tendrá entre sus funciones elaborar los pliegos de contratación, determinados el Objeto, 

alcance y criterios para seleccionar, evaluar y calificar a los oferentes, se procederá a la 

publicación de la convocatoria a través del portal de compras públicas 

(www.compraspublicas.gob.ec.), y participar en la Licitación, para ello, como mínimo se 

Convocatoria Recepción de ofertas
Contenidos de las 

ofertas

Apertura de ofertas Evaluación de las 
ofertas

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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deberá definir el cronograma de proceso, donde se indica la etapa de dudas y repuestas, la 

cual no deberá sobrepasar los 6 días. 

Además deberán constar las fechas de entrega de ofertas, y hora de la  apertura según 

los pliegos, en el caso de ser necesario se pedirá la corroboración de errores, conjuntamente 

deberá constar la fecha de adjudicación, especificando el lugar donde se receptarán las ofertas 

con el respectivo presupuesto referencial para la contratación. 

Obligatoriamente tanto los pliegos, como la fecha de inicio del proceso, deberán ser 

publicados. El tiempo destinado para la contratación dependerá del proceso, el cual no será 

inferior a 10 días, ni superior a 30 días; sin embargo, bajo ciertas circunstancias podrá llegar 

a 45 días.  

De acuerdo a las fechas antes citadas, se hará la apertura de las ofertas según lo 

establecido en los  pliegos, como constancia se suscribirá un acta donde conste los datos del 

oferente, la descripción del bien u obra ofertada, y la cotización ofertada. Los responsables 

de evaluar las ofertas será la comisión técnica, en un plazo de 10 días desde la apertura de 

los sobres con el contenido, según los parámetros mínimos requeridos, para la propuesta 

técnico-económica. 

 

2.2.4 Vías de contratación 

Mediante lo estipulado en el Título II de la LOSNCP (Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública), se estipulan los organismos creados por esta, para la 

regularización de los procesos de contratación de Obras Públicas, destacando el Servicio 

Nacional de Contratación Pública (SERCOP), además se indica sobre el control, monitoreo 
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y evaluación que el SERCOP ejerce; además expone los factores que posee el sistema, 

presenta lo que es el Registro Único de Proveedores y la plataforma de COMPRAS 

PÚBLICAS. 

El SERCOP, es un organismo público regulador, de carácter técnico y autónomo en 

cuanto a administración financiera y presupuestaria. Está liderado por un Director Ejecutivo, 

el cual es designado por el Poder Ejecutivo. Tiene sede en Quito y es de jurisdicción nacional; 

puede sin embargo, establecer oficinas desconcentradas a nivel nacional. 

Existe un organismo que fue creado para brindar el asesoramiento y prestación de 

servicios técnicos, administrativos, de supervisión y fiscalización del desarrollo de Proyectos 

de inversión, para Instituciones de Estado que carecían de personal técnico especializado en 

el seguimiento de los procesos precontractuales, contractuales y administración de los 

contratos de Obra Pública, se lo conoce Servicio de Contratación de Obras (SECOB). 

Por lo tanto se establecen estas dos vías como formas en la cuales las instituciones 

requirentes realizan la contratación de los Proyectos de inversión, fiscalización de estos y/o 

estudios para adaptabilidades, diseños definitivos o ingeniería base. 

2.3 Control de Calidad en Obras. 

Una vez iniciada el proceso de contratación del gerenciamiento y administración de 

obra está regida por instrumentos y herramientas que atienden las necesidades generadas en 

obra, es por ello que para un adecuado desarrollo del proyecto se debe realizar en el marco 

de la eficiencia de los recursos y la aplicación de políticas de calidad. 

Por lo tanto es imprescindible determinar un significado para la calidad, según las 

normas de calidad ISSO, esta se define como: “La resultante de una combinación de 
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características de ingeniería y fabricación, determinante del grado de satisfacción que el 

producto proporcione al consumidor, durante su uso” (Administración, 2009) . 

Enfocado en la construcción de Obras, importa desde las etapas de diseño hasta todo 

lo que el cliente finalmente requiere, así la calidad de una obra será medida de acuerdo al 

grado de conformidad entre lo diseñado y construido, cumpliendo siempre la función para la 

cual este fue ingeniado, para ello deberá pasar cualquier prueba inherente a su naturaleza, así 

que, puede ser probado en cuanto a requisitos físico químicos, dimensional, térmicos, 

barimétricos o cualquier otra prueba aplicable. 

La Calidad está sujeta al otorgar y cumplir con las responsabilidades con el fin de 

liberar de cargas innecesarias a la administración del Proyecto, enfocándose en la 

optimización de los recursos. Por ello es necesario identificar criterios de control que 

certifiquen el funcionamiento y confianza de que la Obra satisface cabalmente su 

funcionamiento. 

Estos criterios de control deben ser capaces de ejercer presión sobre los ejecutores de 

las tareas en obra, de tal manera que permita el control y corrección de los accionares en caso 

de ser necesario, concatenados a planes de mejoramiento, de tal manera que los índices de 

control de costos y rendimiento de los rubros sean los adecuados. 

Es importante distinguir que el Control de Calidad, únicamente no pertenece a la 

ejecución de este, sino que involucra de manera íntima a los procesos previos a este, como el 

proceso de ingenierías básica y los procesos administrativos precontractuales, por ello dentro 

de las evaluaciones del control de calidad se consideran los siguientes aspectos: 

 Procesos de Contratación. 
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 Ingeniería conceptual y de detalle. 

 Control de Calidad en Materiales  

 Control de Calidad en la ejecución del Proyecto. 

Tal como se puede observar la parte medular del desarrollo de los Proyectos viene 

desde la raíz e inicio de todo el árbol que dará como fruto la entrega de una obra terminada 

a satisfacción del cliente; para que este último evite sorpresas el cumplimiento de todos los 

aspectos técnicos y económicos deben ser cumplidos. 

 

Capítulo III:  

3. Metodología de la Investigación. 

3.1 Diseño de la investigación 

El proceso de este estudio investigativo se desarrolló con un enfoque cualitativo y 

cuantitativo con corte transversal, debido  a que se realizó una recolección de la información 

precontractual y contractual de los proyectos sujetos a análisis y además se consideró las 

opiniones del personal encargado de la programación y control de las Proyectos en mención, 

para determinar cuál es la problemática que se presentaron en los procesos y que finalmente 

incidieron en el manejo óptimo de los recursos y las gestión de procesos constructivos en las 

diferentes Obras. Con base en los análisis y sus respectivos resultados se medirán las 

variables y conducirán a comprobar o refutar la hipótesis planteada. Se dice que la presente 

investigación es de corte transversal, dado que, los resultados  podrán obtenerse una vez 

concluida la misma 
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3.2. Tipo de  investigación. 

Los tipos de investigación que se aplicaron fueron los siguientes: 

Investigación aplicada: Se considera que el estudio es aplicado ya que tiene como 

objetivo la búsqueda de determinados conocimientos para aplicarlos y dar solución a los 

problemas detectados, permitiendo que se superen los mismos. Con la investigación se 

pretender identificar los problemas que dieron paso a los excesos o falta de cantidades, 

generación de nuevas órdenes de trabajo, contratos complementarios y con ello el incremento 

del monto total de los Proyectos.  

Investigación Descriptiva: Este tipo de investigación permitió que se describa las 

características que distinguen al objeto de estudio, considerando aquellos factores más 

importantes como son el comportamiento de los actores involucrados unidades contratantes, 

empresas contratistas, la gestión organizacional de ambas instituciones y los problemas que 

rodeen a los procesos y pasos de contratación, lo que contribuyó al análisis de las facilidades 

y dificultades que tuvieron que abordar las empresas contratistas al momento de ejecutar las 

Proyectos de inversión.. 

Investigación Explicativa: Con este tipo de investigación fue posible explicar los 

factores que provocan el fenómeno, para ello fue preciso realizar un análisis interno y externo 

a la empresa para de este modo recopilar información  acerca del manejo actual de la empresa 

y en base a ello delinear procesos que faciliten la gestión administrativa y operacional. 

Investigación de Campo: La misma fue importante debido que se buscaba encontrar 

cuales eran los factores que dieron hincapié en la problemática, es por esto que se pudo 

observar cual era administración realizada por el personal de control de Obra, planillaje y 
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administración  de las empresas constructoras, así como, el desarrollo de los diferentes 

departamentos que intervienen en la ejecución de los Proyectos, además se realizó la 

recopilación de datos, que se realizó mediante consulta de los actores y recopilación 

bibliográfica, aplicando como método la observación directa, el cuestionario y la lectura 

interpretativa. 

 

 

3.3. Métodos de  investigación. 

Los métodos de investigación empleados fueron los siguientes: 

Histórico comparativo: la aplicación de esta metodología ayudará establecer los 

antecedentes que se manifestaron en el desarrollo de la fase precontractual de los Proyectos 

y de las etapas de cumplimiento e incumplimiento por ambas partes, permitirá además 

identificar las falencias que fueron inadvertidas por ambas partes tras la premura de iniciar 

la etapa de construcción. 

En la revisión se identificará las incongruencias que pudieron haber existido en la 

celebración de los contratos y cuáles fueron las consideraciones que se tomaron en cuenta y 

cual es no, dependiendo de la localidad de la obra, tiempo de ejecución, montos, régimen de 

contratación, etc. 

Análisis-Síntesis: la implementación  de este metodología fue permitió que durante 

la investigación que fue de tipo mixta, se viera cuan imprescindible fuese el análisis de cada 

uno de los escenarios en los que se desarrolló cada proyecto, permitiendo además sintetizar 

gran parte de la documentación, tal que, esta permita alcanzar los objetivos estipulados. 
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Método Deductivo: El método deductivo permitió obtener resultados concretos a 

partir de la información anteriormente analizada y sintetizada, obtenida de la revisión de la 

documentación precontractual y contractual, identificándose los problemas que afectan a los 

proyectos que carecieron de proyectos de ingeniería conceptual, básicos y adaptabilidad 

acorde a la realidad de las necesidades de la zona a implantarse los proyectos, y con base en 

ello se identificó los principales problemas de los incrementos económicos de la obra. 

Método Analítico: La aplicabilidad de esta metodología hizo posible determinar el 

dimensionamiento del objeto estudiado, permitiendo analizar las metodologías constructivas, 

los sistemas de administración de las Obras y demás procesos aplicados para la gestión de 

las actividades administrativas que se maneja en la construcción de los Proyectos de 

inversión.  

3.4 Técnicas e instrumentos de  investigación. 

Las técnicas utilizadas en este estudio, se mencionan las siguientes: 

 Recopilación y análisis de información estadística de desarrollo social 

 La revisión documental 

 Matriz de cumplimiento 

Se considera que la técnica de la recopilación y análisis de información estadística, 

permitirá estudiar el comportamiento de los indicadores a analizar en diferentes etapas del 

tiempo. 

De los resultados obtenidos se describe e identifica los factores que ocasionan la 

problemática, y con base en ellos se establecen las conclusiones correctivas presentadas al 

final de la investigación. 
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Conseguida la información de estas fuentes primarias, se triangula la información 

permitiendo analizar de forma integral, las acciones que dieron paso a los problemas que las 

obras hoy por hoy presentan. 

3.5 Población y muestra. 

Para las pruebas de hipótesis se identifica el valor contractual y el valor ejecutado 

para determinar el nivel de significación de la prueba, y si se encuentra en zona de aceptación 

o de rechazo. 

3.6 Procedimiento de la investigación. 

Con esta información se puede iniciar y cerrar la evaluación de incremento que existe 

entre rubros originales provenientes de los montos contractuales y rubros concluidos de los 

montos de liquidación de obra. 

De la misma forma se requirieron los planos arquitectónicos para determinar el 

número de edificaciones o bloques, y analizar de forma desglosada los incrementos de los 

rubros que representan a mencionadas edificaciones. Cabe recalcar que existen rubros para 

áreas exteriores las cuales se unificara para facilidad de evaluación. 

De esta forma se podrá evaluar de forma efectiva cuales son los incrementos más 

considerables y a que rubro pertenece, con el fin de revisar su margen de error y su 

incremento porcentual puntual de cada actividad ejecutada.  

3.7. Veracidad de la información recopilada. 

Unidad Educativa del Milenio DAULE: La información evaluada en esta obra se basa 

en los archivos que el contratista EMISING S.A. fue usando durante todo el proceso de 
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construcción. También se puede agregar que el autor de esta tesis estuvo íntimamente 

involucrado en la ejecución de la obra, de esta forma da a conocer todos los eventos oficiales 

y extra oficiales de la construcción. 

Unidad Educativa del Milenio 28 DE MAYO: La información evaluada en esta obra 

se basa en los archivos que el administrador del contrato Arq. Joselito Correa, los cuales  se 

fueron usando durante todo el proceso de ejecución de obra.  

Según el SERCOP  con respecto a cada uno de estos contratos, determina en el CAPITULO 

II Art. 357 -358 -359 respecto a las órdenes de trabajo, ordenes de cambio y contratos 

complementarios:  

Art. 357.- Ordenes de Trabajo.- Las entidades contratantes en la ejecución de un contrato de 

obra podrán requerir una o más órdenes de trabajo para realizar rubros nuevos hasta el diez 

por ciento (10%) del valor del contrato principal, sin que se deba suscribir contrato 

complementario alguno, empleando la modalidad de costo más porcentaje. 

Solo en el caso de que se haya ejecutado rubros nuevos por un monto equivalente al diez por 

ciento (10%) del valor del contrato principal y se requiere realizar más rubros de esta 

naturaleza, la entidad contratante deberá suscribir uno o más contratos complementarios, sin 

que en ningún caso el contrato o la suma de aquellos superen el treinta y cinco por ciento 

(35%) del valor del contrato principal. 

Art. 358.- Diferencia en cantidades de obra.- Las entidades contratantes en la ejecución de 

un contrato de obra podrán ejecutar diferencias en cantidades de obra, entre las cantidades 

reales y las que constan en el cuadro de cantidades estimadas del contrato principal, a través 

de órdenes de cambio, sin necesidad de suscribir un contrato complementario, siempre que 
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no se supere el veinte y cinco por ciento (25%) del valor del contrato principal, y no se 

modifique el objeto contractual. 

Si las entidades contratantes requirieran ejecutar más incrementos en cantidades de obra que 

supere el porcentaje señalado en el primer inciso, podrán hacerlas mediante la celebración de 

uno o más contratos complementarios, siempre que no se supere el treinta y cinco por ciento 

(35%) del valor del contrato principal. 

Art. 359.- Aplicación de las distintas modalidades.- De ser necesario, las entidades 

contratantes podrán realizar en el mismo contrato la ejecución de obras utilizando órdenes de 

trabajo, órdenes de cambio por diferencia de cantidades y contratos complementarios, dentro 

de los límites porcentuales y con las formalidades previstas para cada modalidad, para 

modificar, ampliar o complementar la obra contratada. 

Para el efecto, las órdenes de trabajo y la diferencia en cantidades de obra serán requeridas 

hasta el diez por ciento (10%) y hasta el veinte y cinco por ciento (25%), respectivamente, 

sin necesidad de la suscripción de un contrato complementario. Sin embargo, en caso que se 

requiriera que la obra sea ampliada, modificada o complementada por encima de los 

porcentajes señalados anteriormente, las entidades contratantes podrán celebrar uno o más 

contratos complementarios. 

En ningún caso la suma total de las cuantías en los contratos complementarios podrán exceder 

del treinta y cinco por ciento (35%) del valor principal del contrato. 

Para la aplicación de las mencionadas modalidades, la entidad contratante además deberá 

observar lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública. 
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3.8. Detalle de cálculo de incremento. 

Para determinar los incrementos de cada rubro se debe separar los contratos y las etapas que 

surgieron durante la ejecución de los rubros, para lograr con el objetivo de la investigación 

se empleará el siguiente criterio de cálculo:   

CRITERIO DE CÁLCULO 

Punto de partida  

(Rubros contractuales o 

por ejecutar) 

PROCESO DE 

EJECUCION DE 

RUBROS 

Punto de finalización 

(Rubros de liquidación o 

ejecutados) 

Contrato principal 

Planilla de liquidación 

Contrato complementario 

Orden de cambio  

 

Ilustración 4.- Criterio de cálculo de rubros 

            Nota: Comparación del progreso con las metas establecidas (CERVANTES, 2004) 

 

3.8.1. Punto de partida. 

Se considera los rubros estipulados en el contrato principal, lo cual para el análisis de cálculo 

toma como nombre los valores a priori.  

3.8.2. Punto de finalización. 

Se considera los rubros estipulados en las planillas de liquidación y los contratos externos 

que permite la ley orgánica del sistema nacional de contratación pública, lo cual para el 

análisis de cálculo toma como nombre valores finales. 
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Capítulo IV:  

4. Análisis y Evaluación. 

4.1. Unidad Educativa Del Milenio DAULE 

4.1.1.  Análisis de planos. 

Se clasifica los bloques y posteriormente en el plano, para una correcta evaluación 

desglosada, que sumando de forma global, muestra el proyecto total de obra tal como se 

ilustra muestra en la ilustración 5. 

 

Ilustración 5: Implantación arquitectónica del proyecto U. E. M. DAULE. 

Nota: Planos arquitectónicos lamina AR-1/3. EMISING CONSTRUCTORA 
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Tabla 2: Clasificación de los bloques de construcción de la U.E.M. Daule. 

CODIFICACION DESCRIPCION MONTO 

B1 Bloque 12 Aulas A:  Laboratorio +aulas                                 $                          615,359.36  

B2 Bloque 12 Aulas B:  Inspección + aulas  $                          603,686.31  

B3 Bloque Educación inicial 1:  Aulas + equipos  $                          116,847.56  

B4 Bloque Educación inicial 2  $                          111,716.88  

B5 Bloque Educación inicial 3  $                          110,363.50  

B6 SALA DE PROFESORES  $                          131,409.30  

B7 Bloque de Laboratorios de química y física   $                          134,263.59  

B8 Bloque de Laboratorios de tecnológía e idiomas  $                          152,630.02  

B9 Bloque Administración  $                          121,254.78  

B10 Bloque sala de uso múltiple - comedor  $                          373,788.04  

B11 Bloque de bar  $                             35,061.43  

B12 Bloque vestidor - bodega  $                             50,936.57  

B13 Bloque Portal de Ingreso  $                             29,760.15  

B14 Bloque Cuarto de Máquinas  $                             41,897.02  

B15 Bloque Cuarto de Bombas  $                             27,148.68  

B16 Bloque Biblioteca  $                          189,712.70  

B17 Cancha de uso múltiple (1 cancha)  $                             33,251.41  

B18 Cancha de fulbito  $                             37,649.56  

B19 Areas exteriores  $                       1,009,878.83  

B20 Bloque de Gradas (2u)  $                             71,343.50  

B21 Altar Patrio y Patio Cívico  $                             30,931.08  

B22 Rubros ambientales  $                             15,622.05  

B23 PARQUEADEROS  $                             17,525.82  

B24 MARCA PAIS  $                               7,939.02  

  TOTAL CONTRACTUAL  $                       4,069,977.16  

Clasificación de las edificaciones con sus valores contractuales, de esta forma se puede 

analizar los rubros que pertenece a cada bloque de construcción y obtener conclusiones más 

específicas. 
 

Fuente: Autor 

Elaborado por: Autor 
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Ilustración 6: Ubicación de las edificaciones del proyecto U. E. M. DAULE 

Nota: Planos arquitectónicos lamina AR-1/3. EMISING CONSTRUCTORA 
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4.1.2. Contrato principal. 

El contrato principal por construcción de la "UNIDAD EDUCATIVA 

ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR: "DAULE" UBICADA EN 

LA PARROQUIA DAULE, CANTÓN DAULE, PROVINCIA DEL GUAYAS", 

consolidado y firmado por un valor de  $ 4, 069,977.16 el 20 de mayo del 2016.. 

4.1.3. Contrato complementario de obra. 

El contrato complementario de obra por construcción de la "UNIDAD EDUCATIVA 

ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR: "DAULE" UBICADA EN 

LA PARROQUIA DAULE, CANTÓN DAULE, PROVINCIA DEL GUAYAS", 

consolidado y firmado por un valor de  $ 473,986.20. 

4.1.4.  Contrato de órdenes de cambio de obra. 

El contrato de órdenes de cambio por construcción de la "UNIDAD EDUCATIVA 

ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR: "DAULE" UBICADA EN 

LA PARROQUIA DAULE, CANTÓN DAULE, PROVINCIA DEL GUAYAS", 

consolidado y firmado por un valor de  $956,054.12.
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4.1.5.  Análisis de rubros por tipo de contrato. 

Bloque 1 (B1).- Con un valor contractual de  $ 615,359.36. 

Tabla 3: Análisis de rubros del bloque B1 por tipo de contrato. 

 

BLOQUE 12 AULAS: LABORATORIO + AULAS

No CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

PRELIMINARES

1
110001

Limpieza y desbroce  del terreno (manual) m2 938.28 1.08 1,013.34                938.28 1.08 1,013.34            -                    1,013.34                100.00% -$                    

2 110002 Replanteo y nivelación m2 938.28 0.73 684.94                   938.28 0.73 684.94                -                    684.94                    100.00% -$                    

MOVIMIENTO DE TIERRAS -                       -                          -$                    

3 120007 Excavación manual de cimientos y  plintos m3 729.68 7.85 5,727.99                347.44 7.85 2,727.40            2,727.40                47.62% -$                    

4 120011 Sub-base clase 3 m3 165.39 14.95 2,472.58                160.72 14.95 2,402.76            2,402.76                97.18% -$                    

5 120023 Transporte de material de excavación. Transporte libre 100m m3-km 9,485.78 0.31 2,940.59                0.00 0.31 -                       -                          0.00% -$                    

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO -                       -                          -$                    

6 130001 Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2 kg 57,904.07 1.98 114,650.06           57,904.07 1.98 114,650.06        7,639.86 1.98 15,126.92       129,776.98           113.19% 15,126.92$        

7 130050 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en vigas de cimentación m3 177.30 235.05 41,674.37             152.12 235.05 35,755.81          35,755.81              85.80% -$                    

8 130017 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en columnas (Incluye encofrado) m3 58.16 253.51 14,744.14             58.16 253.51 14,744.14          2.14 253.51 542.51             15,286.65              103.68% 542.51$              

9 130021 Hormigón f´c= 210 kg/cm2 en losa (Incluye encofrado) m3 205.78 200.31 41,219.79             205.78 200.31 41,219.79          9.1 200.31 1,822.82         43,042.61              104.42% 1,822.82$          

10 160137 impermeabilización de terraza con lámina asfáltica m2 634.85 15.91 10,100.46             634.85 15.91 10,100.46          10.05 15.91 159.90             64.87 15.91 1,032.08         11,292.44              111.80% 1,191.98$          

11 130025 Hormigón f'c= 140 kg/cm2 en replantillos m3 16.54 101.54 1,679.47                16.54 101.54 1,679.47            101.54 -                    1.5 101.54 152.31             0.8 101.54 81.23               1,913.01                113.91% 233.54$              

12 130027 Hormigón f´c= 210 kg/cm2 en vigas (Incluye encofrado) m3 79.69 268.63 21,407.12             79.69 268.63 21,407.12          268.63 -                    13 268.63 3,492.19         24,899.31              116.31% 3,492.19$          

13 120048 Tránsporte de materiales o sobreacarreo m3-km 17,751.78 0.31 5,503.05                0.00 0.31 -                       0.31 -                    -                          0.00% -$                    

14 130095 Malla electrosoldada R-126 (4.10) m2 655.54 4.39 2,877.82                655.54 4.39 2,877.82            4.39 -                    639.12 4.39 2,805.74         5,683.56                197.50% 2,805.74$          

15 130007 Alivianamiento de bloque cemento de 40cmx20cmx20cm u 7,980.00 0.68 5,426.40                7980.00 0.68 5,426.40            0.68 -                    36 0.68 24.48               5,450.88                100.45% 24.48$                

16 180079 Geotextil NT 2000 m2 685.17 3.82 2,617.35                0.00 3.82 -                       3.82 -                    -                          0.00% -$                    

17 130223 Geomalla biaxial BX1100 m2 376.38 5.34 2,009.87                0.00 5.34 -                       5.34 -                    -                          0.00% -$                    

18 130049 Junta estructural de construcción m 10.80 10.69 115.45                   10.80 10.69 115.45                10.69 -                    115.45                    100.00% -$                    

19 160404 Contrapiso Hormigón armado fc`210kg/cm2 (e=10cm, piedra bola=15cm, malla 5x10x10)m2 626.50 29.04 18,193.56             626.50 29.04 18,193.56          29.04 -                    101.54 29.04 2,948.72         21,142.28              116.21% 2,948.72$          

20 130033 Mesón de hormigón armado f´c=210kg/cm2, A=0,60 m 9.63 52.14 502.11                   9.63 52.14 502.11                52.14 -                    0 52.14 -                    502.11                    100.00% -$                    

MAMPOSTERIA -                       -                    -                          -$                    

21 140002 Mampostería de bloque de 15cm m2 1,111.05 15.91 17,676.81             1102.59 15.91 17,542.21          15.91 -                    17,542.21              99.24% -$                    

22 140001 Mampostería de bloque de 10cm m2 293.00 12.67 3,712.31                165.68 12.67 2,099.17            12.67 -                    2,099.17                56.55% -$                    

23 198014 Plancha de estiropor expandido e=5cm m2 82.69 6.50 537.49                   35.64 6.50 231.66                6.50 -                    231.66                    43.10% -$                    

24 130191 Hormigón f´c=210 kg/cm2  en contorno de ventanas (alfeizar) m3 6.93 330.60 2,291.06                6.93 330.60 2,291.06            330.60 -                    0 330.60 -                    2,291.06                100.00% -$                    

25 130064 Hormigón f´c=210kg/cm2 en dinteles y riostras m 148.30 14.11 2,092.51                148.30 14.11 2,092.51            14.11 -                    532.1 14.11 7,507.93         9,600.44                458.80% 7,507.93$          

ENLUCIDOS -                       -                    -                          -$                    

26 150004 Enlucido vertical interior. m2 1,537.67 6.96 10,702.18             1260.93 6.96 8,776.07            6.96 -                    0 6.96 -                    8,776.07                82.00% -$                    

27 150006 Enlucido vertical exterior m2 1,371.69 9.19 12,605.83             1371.69 9.19 12,605.83          9.19 -                    14.49 9.19 133.16             12,738.99              101.06% 133.16$              

28 150002 Empaste interior de paredes m2 1,262.84 3.42 4,318.91                1262.84 3.42 4,318.91            3.42 -                    4.56 3.42 15.60               4,334.51                100.36% 15.60$                

29 150001 Empaste exterior de paredes m2 1,371.69 3.87 5,308.44                1349.35 3.87 5,221.98            3.87 -                    0 3.87 -                    5,221.98                98.37% -$                    

30 150035 Enlucido paleteado fino de filos y fajas m 899.60 6.49 5,838.40                899.60 6.49 5,838.40            6.49 -                    396.4 6.49 2,572.64         8,411.04                144.06% 2,572.64$          

PISOS -                       -                    -                          -$                    

31 160004 Cerámica de piso alto tráfico antideslizante m2 1,289.86 24.96 32,194.91             1250.04 24.96 31,201.00          24.96 -                    0 24.96 -                    31,201.00              96.91% -$                    

32 160012 Masillado y alisado de pisos m2 680.34 5.77 3,925.56                680.34 5.77 3,925.56            5.77 -                    55.38 5.77 319.54             4,245.10                108.14% 319.54$              

33 160405 Paleteado y  nivelación de losa con helicóptero m2 1,360.37 0.98 1,333.16                1286.40 0.98 1,260.67            0.98 -                    1,260.67                94.56% -$                    

34 160026 Barrederas de cerámica h=10cm m 635.95 4.15 2,639.19                635.95 4.15 2,639.19            4.15 -                    2,639.19                100.00% -$                    

35 180093 Porcelanato en mesón m2 6.20 30.45 188.79                   5.82 30.45 177.22                30.45 -                    177.22                    93.87% -$                    

CARPINTERIA METALICA -                       -                    -                          -$                    

36 170068 Ventana de aluminio y vidrio 6mm corrediza m2 240.98 85.03 20,490.53             240.98 85.03 20,490.53          -                    85.03 -                    20,490.53              100.00% -$                    

37 170193 Malla antimosquito m2 80.00 12.91 1,032.80                80.00 12.91 1,032.80            24.50               12.91 316.30             1,349.10                130.63% 316.30$              

38 170107 Puerta metálica de tol, tubo rect. de 50x25x2mm, y Vidrio m2 23.56 129.56 3,052.43                23.56 129.56 3,052.43            1.64                  129.56 212.48             0 129.56 -                    3,264.91                106.96% 212.48$              

39 170370 Puerta de tol 1/20", marco y estructura de  25*50*1,5 CON m2 14.93 136.71 2,041.08                13.44 136.71 1,837.38            -                    136.71 -                    1,837.38                90.02% -$                    

40 170029 Panel de acero inoxidable m2 113.11 101.16 11,442.21             78.74 101.16 7,965.34            -                    101.16 -                    7,965.34                69.61% -$                    

41 170032 Pasamano de acero inoxidable m2 63.61 60.40 3,842.04                50.85 60.40 3,071.34            -                    60.40 -                    3,071.34                79.94% -$                    

42 170332 Barra antipánico para puertas u 11.00 200.30 2,203.30                11.00 200.30 2,203.30            1.00                  200.30 200.30             2,403.60                109.09% 200.30$              

43 170031 Juego de barras: abatible y mediana, de acero inoxidable para u 2.00 187.66 375.32                   1.00 187.66 187.66                -                    187.66 -                    187.66                    50.00% -$                    

RECUBRIMIENTOS -$                    

44 180113 Cielo raso falso con planchas de yeso bihidratado revestidas de m2 1,241.01 31.37 38,930.48             1241.01 31.37 38,930.48          -                    31.37 -                    38,930.48              100.00% -$                    

45 180043 Pintura de caucho látex vinilo acrílico interior m2 1,262.84 2.75 3,472.81                1,164.70 2.75 3,202.93            -                    2.75 -                    3,202.93                92.23% -$                    

46 180080 Pintura elastomérica exteriores m2 1,371.69 3.42 4,691.18                1,371.69 3.42 4,691.18            401.84             3.42 1,374.29         6,065.47                129.30% 1,374.29$          

47 190027 Cubierta de policarbonato alveolar 8mm (Incluye estructura metálica) m2 254.68 100.09 25,490.92             219.74 100.09 21,993.78          -                    100.09 -                    21,993.78              86.28% -$                    

48 180006 Cerámica en paredes m2 274.83 23.05 6,334.83                181.48 23.05 4,183.11            -                    23.05 -                    4,183.11                66.03% -$                    
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1.2 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS -$                    

SISTEMA DE AGUA POTABLE -$                    

49 200031 Punto de agua  PVC roscable1/2" pto 19.00 18.17 345.23                   15.00 18.17 272.55                -                    18.17 -                    272.55                    78.95% -$                    

50 200032 Punto de agua  PVC roscable3/4" pto 10.00 22.22 222.20                   10.00 22.22 222.20                -                    22.22 -                    222.20                    100.00% -$                    

51 200030 Punto de agua  PVC roscable1" pto 19.00 38.51 731.69                   17.00 38.51 654.67                -                    38.51 -                    654.67                    89.47% -$                    

52 200150 Tubería PVC roscable 1/2" m 8.07 2.64 21.30                      3.80 2.64 10.03                  -                    2.64 -                    4.2 11.10 46.62               56.65                      265.96% 35.35$                

53 200151 Tubería PVC roscable 3/4" m 5.57 3.43 19.11                      5.57 3.43 19.11                  -                    3.43 -                    19.11                      100.00% -$                    

54 200149 Tubería PVC roscable 1" m 2.00 8.04 16.08                      2.00 8.04 16.08                  -                    8.04 -                    16.08                      100.00% -$                    

55 200148 Tubería PVC roscable 1 1/4" m 9.50 11.80 112.10                   2.20 11.80 25.96                  -                    11.80 -                    25.96                      23.16% -$                    

56 200146 Tubería PVC roscable  1 1/2" m 4.00 11.10 44.40                      4.00 11.10 44.40                  -                    11.10 -                    44.40                      100.00% -$                    

57 200147 Tubería PVC roscable  2" m 28.30 15.95 451.39                   28.00 15.95 446.60                -                    15.95 -                    446.60                    98.94% -$                    

58 200226 Válvula de control roscada diam 1/2" u 19.00 8.74 166.06                   15.00 8.74 131.10                -                    8.74 -                    131.10                    78.95% -$                    

59 200227 Válvula de control roscada diam 3/4" u 14.00 16.76 234.64                   10.00 16.76 167.60                -                    16.76 -                    167.60                    71.43% -$                    

60 200228 Válvula decontrol roscada diam 1" u 19.00 22.49 427.31                   17.00 22.49 382.33                -                    22.49 -                    382.33                    89.47% -$                    

61 200229 Válvula decontrol roscada diam 1¼" u 1.00 28.69 28.69                      1.00 28.69 28.69                  -                    28.69 -                    28.69                      100.00% -$                    

62 200230 Válvula de control roscada diam 11/2" u 2.00 38.56 77.12                      2.00 38.56 77.12                  -                    38.56 -                    77.12                      100.00% -$                    

63 200231 Válvula de control roscada diam 2" u 4.00 44.49 177.96                   4.00 44.49 177.96                -                    44.49 -                    177.96                    100.00% -$                    

64 200007 Columna de PVC de  2" m 15.30 16.63 254.44                   8.40 16.63 139.69                -                    16.63 -                    139.69                    54.90% -$                    

SISTEMA DE AGUA RESIDUALES -$                    

65 220018 Desagües PVC 50 mm. Tipo B incluye  accesorios pto 25.00 8.08 202.00                   25.00 8.08 202.00                -                    8.08 -                    10 8.08 80.80               282.80                    140.00% 80.80$                

66 220019 Desagües PVC 75 mm. Tipo B incluye rejilla y accesorios pto 10.00 28.56 285.60                   6.00 28.56 171.36                -                    28.56 -                    171.36                    60.00% -$                    

67 220016 Desagües PVC 110 mm. Tipo B incluye  accesorios pto 19.00 14.00 266.00                   17.00 14.00 238.00                -                    14.00 -                    238.00                    89.47% -$                    

68 220031 Sumidero de piso de 2" incluye rejilla u 2.00 12.45 24.90                      2.00 12.45 24.90                  8.00                  12.45 99.60               124.50                    500.00% 99.60$                

69 220049 Tubería de 110 mm PVC tipo B m 22.60 11.22 253.57                   22.60 11.22 253.57                -                    11.22 -                    42.85 11.22 480.78             734.35                    289.60% 480.78$              

70 220050 Tubería de 160 de PVC tipo B m 2.20 19.23 42.31                      2.20 19.23 42.31                  -                    19.23 -                    42.31                      100.00% -$                    

71 220209 Registro inspección y limpieza PVC, 160mm pto 2.00 77.18 154.36                   2.00 77.18 154.36                -                    77.18 -                    154.36                    100.00% -$                    

72 220001 Bajantes  de tubería PVC tipo B de 110 mm m 9.00 9.97 89.73                      9.00 9.97 89.73                  -                    9.97 -                    89.73                      100.00% -$                    

VENTILACIÓN -                       -                    -                    -                          -$                    

73 200317 Punto de ventilacion de 75mm Tipo A pto 2.00 17.34 34.68                      2.00 17.34 34.68                  -                    17.34 -                    34.68                      100.00% -$                    

74 241196 SUM/INS TUB PVC VENTILACION TIPO A INEN 2374 D=75MM m 8.50 4.56 38.76                      8.50 4.56 38.76                  -                    4.56 -                    0 4.56 -                    38.76                      100.00% -$                    

75 220111 Tapon rejilla u 2.00 22.78 45.56                      2.00 22.78 45.56                  -                    22.78 -                    45.56                      100.00% -$                    

AGUAS LLUVIAS -                       -                    -                    -                          -$                    

76 220001 Bajantes  de tubería PVC tipo B de 110 mm m 47.10 9.97 469.59                   47.10 9.97 469.59                -                    9.97 -                    469.59                    100.00% -$                    

77 220053 SUM/INS TUB PVC DESAGUE TIPO B INEN 1374 D=75MM m 38.50 6.89 265.27                   38.50 6.89 265.27                -                    6.89 -                    265.27                    100.00% -$                    

78 220049 Tubería de 110 mm PVC tipo B m 58.45 11.22 655.81                   58.45 11.22 655.81                -                    11.22 -                    9.65 11.22 108.27             764.08                    116.51% 108.27$              

79 220204 Desague  de cubierta de 75mm incluye rejilla cupula pto 6.00 27.92 167.52                   6.00 27.92 167.52                -                    27.92 -                    167.52                    100.00% -$                    

80 220205 Desague  de cubierta de 110mm incluye rejilla cupula pto 9.00 34.22 307.98                   9.00 34.22 307.98                -                    34.22 -                    307.98                    100.00% -$                    

APARATOS SANITARIOS -$                    

81 210013 Inodoro blanco con fluxómetro u 19.00 262.86 4,994.34                18.00 262.86 4,731.48            -                    262.86 -                    4,731.48                94.74% -$                    

82 210027 Lavamanos para empotrar blanco (508mmx445 mm) con grifería de 4" CR u 14.00 68.52 959.28                   14.00 68.52 959.28                -                    68.52 -                    959.28                    100.00% -$                    

83 210025 Lavamanos de pedestal con llave pressmatic u 1.00 169.73 169.73                   1.00 169.73 169.73                -                    169.73 -                    169.73                    100.00% -$                    

84 210043 Urinario con Fluxómetro u 10.00 287.90 2,879.00                10.00 287.90 2,879.00            -                    287.90 -                    2,879.00                100.00% -$                    

1.3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS -                       -                    -                    -                          -$                    

85 300303 PUNTO DE ILUMINACIÓN 120V pto 169.00 33.54 5,668.26                169.00 33.54 5,668.26            23.00               33.54 771.42             6,439.68                113.61% 771.42$              

86 301761 INTERRUPTOR SIMPLE u 6.00 4.40 26.40                      6.00 4.40 26.40                  -                    4.40 -                    26.40                      100.00% -$                    

87 301762 INTERRUPTOR DOBLE u 10.00 5.01 50.10                      10.00 5.01 50.10                  2.00                  5.01 10.02               60.12                      120.00% 10.02$                

88 301097 CONMUTADOR SIMPLE u 8.00 5.96 47.68                      8.00 5.96 47.68                  2.00                  5.96 11.92               59.60                      125.00% 11.92$                

89 301098 CONMUTADOR DOBLE u 4.00 12.13 48.52                      0.00 12.13 -                       -                    12.13 -                    -                          0.00% -$                    

90 302511 SENSOR DE MOVIMIENTO 180° u 6.00 38.92 233.52                   3.00 38.92 116.76                -                    38.92 -                    116.76                    50.00% -$                    

91 301403 SENSOR DE MOVIMIENTO 360° u 6.00 39.46 236.76                   6.00 39.46 236.76                2.00                  39.46 78.92               315.68                    133.33% 78.92$                

92 300165 LUMINARIA FLUORESCENTE 3X32W EMPOTRABLE u 72.00 70.80 5,097.60                72.00 70.80 5,097.60            -                    70.80 -                    5,097.60                100.00% -$                    

93 301895 OJO DE BUEY CON FLUORESCENTE COMPACTA 1X26W u 32.00 26.77 856.64                   32.00 26.77 856.64                1.00                  26.77 26.77               883.41                    103.13% 26.77$                

94 302398 Luminaria Aplique de pared interior /exterior 1X26W u 4.00 34.46 137.84                   2.00 34.46 68.92                  2.00                  34.46 68.92               137.84                    100.00% -$                    

95 301893 LUMINARIA TIPO PLAFON 2X26W u 61.00 26.61 1,623.21                59.00 26.61 1,569.99            2.00                  26.61 53.22               1,623.21                100.00% -$                    

96 301898 PUNTO TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE 127V PARED O TECHO pto 98.00 40.09 3,928.82                60.00 40.09 2,405.40            -                    40.09 -                    2,405.40                61.22% -$                    

97 301899 PUNTO TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE 127V PISO pto 8.00 80.12 640.96                   0.00 80.12 -                       -                    80.12 -                    -                          0.00% -$                    

98 300314 PUNTO TOMACORRIENTE ESPECIAL 127V pto 2.00 100.08 200.16                   2.00 100.08 200.16                -                    100.08 -                    200.16                    100.00% -$                    

99 300313 PUNTO TOMACORRIENTE ESPECIAL 220V BIFÁSICO pto 4.00 189.03 756.12                   0.00 189.03 -                       -                    189.03 -                    -                          0.00% -$                    

100 300876 PUNTO SECADOR DE MANOS pto 8.00 64.49 515.92                   8.00 64.49 515.92                -                    64.49 -                    515.92                    100.00% -$                    

101 300877 PUNTO EXTRACTOR DE BAÑO pto 4.00 23.85 95.40                      4.00 23.85 95.40                  7.00                  23.85 166.95             262.35                    275.00% 166.95$              

102 300315 PUNTO TOMACORRIENTE REGULADO DOBLE 127V PARED O TECHO pto 25.00 42.38 1,059.50                0.00 42.38 -                       -                    42.38 -                    -                          0.00% -$                    

103 300317 PUNTO PARA TOMACORRIENTE REGULADO DOBLE 127V PISO pto 4.00 86.37 345.48                   0.00 86.37 -                       -                    86.37 -                    -                          0.00% -$                    

104 300318 PUNTO DE TOMACORRIENTE ESPECIAL REGULADO 127V pto 4.00 42.89 171.56                   0.00 42.89 -                       -                    42.89 -                    -                          0.00% -$                    

105 301909 CENTRO DE CARGA TRIFASICO 6 ESPACIOS u 2.00 75.08 150.16                   0.00 75.08 -                       -                    75.08 -                    -                          0.00% -$                    
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106 301910 CENTRO DE CARGA TRIFASICO 12 ESPACIOS u 4.00 115.85 463.40                   0.00 115.85 -                       -                    115.85 -                    -                          0.00% -$                    

107 301911 CENTRO DE CARGA TRIFASICO 20 ESPACIOS u 4.00 169.99 679.96                   4.00 169.99 679.96                -                    169.99 -                    679.96                    100.00% -$                    

108 301917 BREAKER ENCHUFABLE 1P - 16 A u 22.00 6.49 142.78                   22.00 6.49 142.78                10.00               6.49 64.90               207.68                    145.45% 64.90$                

109 301918 BREAKER ENCHUFABLE 1P - 20 A u 50.00 6.49 324.50                   47.00 6.49 305.03                -                    6.49 -                    305.03                    94.00% -$                    

110 302540 BREAKER ENCHUFABLE 3P - 30A u 4.00 34.87 139.48                   4.00 34.87 139.48                -                    34.87 -                    139.48                    100.00% -$                    

111 301173 Interruptor termomagnetico 3P-15-20-30-40-50-60A Caja u 10.00 62.41 624.10                   2.00 62.41 124.82                -                    62.41 -                    124.82                    20.00% -$                    

112 302513 CAJA DE PASO 10x10 u 112.00 11.85 1,327.20                102.00 11.85 1,208.70            -                    11.85 -                    1,208.70                91.07% -$                    

113 302538 CONECTOR Y CLAVIJA PARA AIRES ACONDICIONADOS INTERIORES u 4.00 42.54 170.16                   0.00 42.54 -                       -                    42.54 -                    -                          0.00% -$                    

114 302539 CAJA IP65 PARA AIRES ACONDICIONADOS EXTERIORES 20X20X15 (cm) u 4.00 30.70 122.80                   1.00 30.70 30.70                  -                    30.70 -                    30.70                      25.00% -$                    

115 301999 ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N) AWG THHN m 50.00 1.71 85.50                      50.00 1.71 85.50                  -                    1.71 -                    85.50                      100.00% -$                    

116 302007 ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N)+1x#14(T) AWG THHN m 50.00 2.22 111.00                   50.00 2.22 111.00                -                    2.22 -                    111.00                    100.00% -$                    

117 301080 ALIMENTADOR 1x#10(F)+1x#10(N)+1x#14(T) AWG THHN m 50.00 4.66 233.00                   0.00 4.66 -                       -                    4.66 -                    -                          0.00% -$                    

118 302668 ALIMENTADOR 2x#12(F)+1x#14(T) AWG THHN m 100.00 2.22 222.00                   0.00 2.22 -                       -                    2.22 -                    -                          0.00% -$                    

119 302669 ALIMENTADOR 2x#10(F)+1x#14(T) AWG THHN m 50.00 3.09 154.50                   0.00 3.09 -                       -                    3.09 -                    -                          0.00% -$                    

120 301004 FUNDA BX 1" m 50.00 5.80 290.00                   36.00 5.80 208.80                -                    5.80 -                    208.80                    72.00% -$                    

121 302444 CABLE CONCENTRICO 2X14 AWG m 350.00 1.60 560.00                   349.90 1.60 559.84                -                    1.60 -                    559.84                    99.97% -$                    

122 300484 Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT 1/2" m 50.00 2.37 118.50                   50.00 2.37 118.50                -                    2.37 -                    496.38 2.37 1,176.42         1,294.92                1092.76% 1,176.42$          

123 300486 Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT  1" m 50.00 5.00 250.00                   50.00 5.00 250.00                -                    5.00 -                    250.00                    100.00% -$                    

124 300488 Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT  1 1/2" m 50.00 8.92 446.00                   50.00 8.92 446.00                34.12               8.92 304.35             750.35                    168.24% 304.35$              

125 300489 Sumnistro e instalación de tubería conduit galv EMT   2" m 50.00 11.40 570.00                   30.00 11.40 342.00                -                    11.40 -                    342.00                    60.00% -$                    

126 300482 Suministro e instalación de tubería  conduit galv EMT 3" m 50.00 29.86 1,493.00                0.00 29.86 -                       -                    29.86 -                    -                          0.00% -$                    

127 301569 Conductor THHN FLEX #14 AWG m 100.00 0.81 81.00                      100.00 0.81 81.00                  -                    0.81 -                    81.00                      100.00% -$                    

128 301561 Conductor THHN FLEX #12 AWG m 100.00 1.12 112.00                   100.00 1.12 112.00                -                    1.12 -                    112.00                    100.00% -$                    

129 301562 Conductor THHN FLEX #10 AWG m 100.00 1.48 148.00                   50.00 1.48 74.00                  -                    1.48 -                    74.00                      50.00% -$                    

130 302441 CABLE FLEXIBLE 6 AWG m 100.00 2.46 246.00                   0.00 2.46 -                       -                    2.46 -                    -                          0.00% -$                    

131 302442 CABLE FLEXIBLE 4 AWG m 100.00 3.41 341.00                   0.00 3.41 -                       -                    3.41 -                    -                          0.00% -$                    

132 302443 CABLE FLEXIBLE 2 AWG m 100.00 5.22 522.00                   0.00 5.22 -                       -                    5.22 -                    -                          0.00% -$                    

1.4 INSTALACIONES MECÁNICAS -                       -                    -                    -$                    

133 400717 Suministro e instalacion Split consola tipo piso/techo 36000 BTU, u 2.00 1,573.56 3,147.12                0.00 1,573.56 -                       -                    1,573.56 -                    -                          0.00% -$                    

134 400005 Ventilador de extracción en línea 825 cfm @ 0.5" CA, 1/3 HP, u 2.00 941.25 1,882.50                0.00 941.25 -                       -                    941.25 -                    -                          0.00% -$                    

135 402480 Ventilador de Extracción Cuadrado IN-LINE, 525 CFM @ 0.35" CA, 1725 RPM, 1/4HP, 115/1/60u 2.00 668.36 1,336.72                0.00 668.36 -                       -                    668.36 -                    -                          0.00% -$                    

136 400632 Ducto de tol galvanizado sin aislamiento kg 245.22 5.82 1,427.18                0.00 5.82 -                       -                    5.82 -                    -                          0.00% -$                    

137 401373 Manga Flexible diam. 4" con aislamiento m 20.00 4.76 95.20                      0.00 4.76 -                       -                    4.76 -                    -                          0.00% -$                    

138 401156 Louver de salida de 12"x8" u 4.00 56.12 224.48                   0.00 56.12 -                       -                    56.12 -                    -                          0.00% -$                    

139 402024 Termostato digital programable de una etapa u 1.00 62.66 62.66                      0.00 62.66 -                       -                    62.66 -                    -                          0.00% -$                    

140 400702 Rejilla de extracción de 6"x6” incluye caja de acoples u 36.00 31.91 1,148.76                0.00 31.91 -                       -                    31.91 -                    -                          0.00% -$                    

141 400706 Rejilla de Retorno 18"x12" incluye caja de acoples u 2.00 83.29 166.58                   0.00 83.29 -                       -                    83.29 -                    -                          0.00% -$                    

142 400831 Ventilador helicoidal de techo de 48" 60 w, 110 v, 60 Hz, 1 PH u 21.00 191.01 4,011.21                21.00 191.01 4,011.21            11.00               191.01 2,101.11         6,112.32                152.38% 2,101.11$          

143 402481 Control de ventilador de techo de 3 velocidades. u 11.00 18.77 206.47                   11.00 18.77 206.47                5.00                  18.77 93.85               300.32                    145.45% 93.85$                

144 401347 Tubería de cobre ACR 5/8, incluye aislamiento m 60.50 16.67 1,008.54                0.00 16.67 -                       -                    16.67 -                    -                          0.00% -$                    

145 401345 Tubería de cobre ACR 3/8, incluye aislamiento m 60.50 11.42 690.91                   0.00 11.42 -                       -                    11.42 -                    -                          0.00% -$                    

146 401395 Cable de control 4x#12, incluye canalización EMT 3/4" m 72.50 5.62 407.45                   0.00 5.62 -                       -                    5.62 -                    -                          0.00% -$                    

147 402026 Cable de control 4x#16, incluye tubería EMT 3/4" m 20.00 4.92 98.40                      20.00 4.92 98.40                  222.40             4.92 1,094.21         1,192.61                1212.00% 1,094.21$          

148 402025 Cable de control 2x#14, incluye tubería EMT 3/4" m 83.87 4.41 369.87                   0.00 4.41 -                       -                    4.41 -                    -                          0.00% -$                    

149 402427 tuberia de drenaje de 1" m 7.83 3.45 27.01                      0.00 3.45 -                       -                    3.45 -                    -                          0.00% -$                    

150 401329 Tubería de drenaje 3/4" m 28.34 2.46 69.72                      0.00 2.46 -                       -                    2.46 -                    -                          0.00% -$                    

151 400655 Gas refrigerante R-410A lb 4.00 11.26 45.04                      0.00 11.26 -                       -                    11.26 -                    -                          0.00% -$                    

1.5 INSTALACIONES ELECTRÓNICAS -                       -                    -                    -$                    

SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DATOS Y VOZ -                       -                    -                    -$                    

152 500082 Punto simple voz y/o datos CAT 6A certificado pto 24.00 94.10 2,258.40                12.00 94.10 1,129.20            -                    94.10 -                    1,129.20                50.00% -$                    

153 500797 Access point 1 puerto Giga u 2.00 168.29 336.58                   0.00 168.29 -                       -                    168.29 -                    -                          0.00% -$                    

154 500798 Punto para salida HDMI u 10.00 32.74 327.40                   10.00 32.74 327.40                2.00                  32.74 65.48               392.88                    120.00% 65.48$                

155 500751 Administrador horizontal 1u u 4.00 21.85 87.40                      4.00 21.85 87.40                  -                    21.85 -                    87.40                      100.00% -$                    

156 500289 Patch cord CAT 6A 7ft (3m) u 24.00 13.37 320.88                   12.00 13.37 160.44                -                    13.37 -                    160.44                    50.00% -$                    

157 500077 Patch cord CAT 6a  3ft(1m) u 24.00 8.22 197.28                   12.00 8.22 98.64                  -                    8.22 -                    98.64                      50.00% -$                    

158 500136 Patch Panel 24 puertos CAT 6A incluye jacks u 2.00 371.33 742.66                   1.00 371.33 371.33                -                    371.33 -                    371.33                    50.00% -$                    

159 500426 Bandeja tipo escalerilla galvanizada 200x100mm incluye tapa y m 90.00 26.13 2,351.70                0.00 26.13 -                       -                    26.13 -                    -                          0.00% -$                    

160 500521 Switch de capa 2, 48 puertos 10/100/1000 Mbps 4SFP u 1.00 1,905.45 1,905.45                1.00 1,905.45 1,905.45            -                    1,905.45 -                    1,905.45                100.00% -$                    

161 500801 Patch cord fibra óptica 1m u 2.00 16.14 32.28                      2.00 16.14 32.28                  -                    16.14 -                    32.28                      100.00% -$                    

162 500449 Transeiver de fibra a ethernet 1gb u 2.00 351.01 702.02                   1.00 351.01 351.01                -                    351.01 -                    351.01                    50.00% -$                    

163 500124 Teléfono IP simples para escritorio u 1.00 136.66 136.66                   0.00 136.66 -                       -                    136.66 -                    -                          0.00% -$                    

164 500828 Rack de pared 24 UR cerrado u 1.00 526.31 526.31                   0.00 526.31 -                       -                    526.31 -                    -                          0.00% -$                    

165 500608 ODF-12 puertos fibra óptica distribución frame u 1.00 315.25 315.25                   1.00 315.25 315.25                -                    315.25 -                    315.25                    100.00% -$                    

166 500885 Cable FUTP cat 6A blindado m 624.00 2.00 1,248.00                300.00 2.00 600.00                -                    2.00 -                    600.00                    48.08% -$                    

167 500215 Tubería EMT de 3/4" y accesorios m 360.00 4.85 1,746.00                110.78 4.85 537.28                -                    4.85 -                    537.28                    30.77% -$                    

168 500211 Tubería EMT de 1" y accesorios m 50.00 5.87 293.50                   50.00 5.87 293.50                -                    5.87 -                    293.50                    100.00% -$                    
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Fuente: Planillas y contratos ejecutados en obra. 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 12 AULAS: LABORATORIO + AULAS

No CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

SISTEMA DE SEGURIDAD (INTRUSIÓN) -                       -                    -                    -$                    

169 500027 Contactos magnéticos instalados u 4,00 5,74 22,96                      0,00 5,74 -                       -                    5,74 -                    -                          0,00% -$                    

170 500648 Teclado alfanumérico u 1,00 52,91 52,91                      0,00 52,91 -                       -                    52,91 -                    -                          0,00% -$                    

171 500157 Central de seguridad de 16 zonas incluye teclado LCD u 1,00 550,20 550,20                   0,00 550,20 -                       -                    550,20 -                    -                          0,00% -$                    

172 500836 Sirena 15W blindada u 1,00 52,33 52,33                      0,00 52,33 -                       -                    52,33 -                    -                          0,00% -$                    

173 500130 Detector de movimiento doble tecnología u 5,00 22,80 114,00                   0,00 22,80 -                       -                    22,80 -                    -                          0,00% -$                    

174 500256 Cable UTP CAT 5E m 240,00 0,78 187,20                   0,00 0,78 -                       -                    0,78 -                    -                          0,00% -$                    

175 500814 Cableado 2x14 AWG m 15,00 1,98 29,70                      0,00 1,98 -                       -                    1,98 -                    -                          0,00% -$                    

176 500210 Tubería EMT 1/2" y accesorios m 180,00 2,99 538,20                   0,00 2,99 -                       -                    2,99 -                    -                          0,00% -$                    

177 500215 Tubería EMT de 3/4" y accesorios m 10,00 4,85 48,50                      0,00 4,85 -                       -                    4,85 -                    -                          0,00% -$                    

178 500720 Punto de red de seguridad pto 12,00 35,72 428,64                   0,00 35,72 -                       -                    35,72 -                    -                          0,00% -$                    

SISTEMA DE CCTV -                       -                    -                    -                          -$                    

179 500877 Cámara IP tipo bullet POE, 1.3 Mp u 3,00 163,63 490,89                   0,00 163,63 -                       -                    163,63 -                    -                          0,00% -$                    

SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE INCENDIOS -                       -                    -                    -                          -$                    

180 500183 Módulo de control   u 2,00 67,38 134,76                   2,00 67,38 134,76                -                    67,38 -                    134,76                    100,00% -$                    

181 500752 Detector de humo fotoeléctrico u 13,00 74,76 971,88                   12,00 74,76 897,12                -                    74,76 -                    897,12                    92,31% -$                    

182 500758 Estación manual de incendios u 3,00 72,90 218,70                   3,00 72,90 218,70                1,00                  72,90 72,90               291,60                    133,33% 72,90$                

183 500610 Aviso de salida con iluminación LED u 26,00 34,91 907,66                   13,00 34,91 453,83                1,00                  34,91 34,91               488,74                    53,85% -$                    

184 500760 Luz estroboscópica con sirena u 11,00 77,28 850,08                   11,00 77,28 850,08                1,00                  77,28 77,28               927,36                    109,09% 77,28$                

185 500679 Módulo de aislamiento u 2,00 89,75 179,50                   2,00 89,75 179,50                -                    89,75 -                    179,50                    100,00% -$                    

186 500682 Modulo de monitoreo u 4,00 76,26 305,04                   0,00 76,26 -                       -                    76,26 -                    -                          0,00% -$                    

187 500058 Luz de emergencia autónoma u 23,00 30,96 712,08                   9,00 30,96 278,64                3,00                  30,96 92,88               371,52                    52,17% -$                    

188 500035 Cableado antiflama 2 x 16 AWG m 375,00 0,71 266,25                   294,48 0,71 209,08                -                    0,71 -                    209,08                    78,53% -$                    

189 500355 Fuente de alimentación 24 V/8A u 2,00 435,23 870,46                   2,00 435,23 870,46                -                    435,23 -                    870,46                    100,00% -$                    

190 500215 Tubería EMT de 3/4" y accesorios m 120,00 4,85 582,00                   119,00 4,85 577,15                -                    4,85 -                    577,15                    99,17% -$                    

191 500719 Punto de red de incendios pto 37,00 33,37 1.234,69                28,00 33,37 934,36                -                    33,37 -                    934,36                    75,68% -$                    

SISTEMA DE SONORIZACIÓN -                       -                    -                    -                          -$                    

192 500875 Parlante para techo 8W, 8" y 100V u 14,00 71,09 995,26                   0,00 71,09 -                       -                    71,09 -                    -                          0,00% -$                    

193 500878 Mircrófono POE para escritorio u 1,00 1.588,64 1.588,64                0,00 1.588,64 -                       -                    1.588,64 -                    -                          0,00% -$                    

194 500814 Cableado 2x14 AWG m 156,00 1,98 308,88                   0,00 1,98 -                       -                    1,98 -                    -                          0,00% -$                    

195 500210 Tubería EMT 1/2" y accesorios m 140,00 2,99 418,60                   0,00 2,99 -                       -                    2,99 -                    -                          0,00% -$                    

196 500030 Punto de sonido pto 14,00 36,83 515,62                   0,00 36,83 -                       -                    36,83 -                    -                          0,00%

TOTAL BLOQUE 12 AULAS 615.359,36           539.386,35        7.392,98         19.498,31       23.735,98       590.013,62           

ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES EJECUTADASCANTIDADES EJECUTADASCANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS

(-)DECREMENTO/INCREMENTO(+)PLANILLA CONTRATO COMPLEMENTARIO

CANTIDADES EJECUTADAS TOTAL INCREMENTO



 

44 

 

Bloque 2 (B2) .- Con un valor contractual de  $ 603,686.31. 

Tabla 4: Análisis de rubros del bloque B2 por tipo de contrato. 

 

BLOQUE 12 AULAS B:  INSPECCIÓN+AULAS

No CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

2 Bloque 12 Aulas B:  Inspección+aulas

PRELIMINARES -                          -$                    

197 110001 Limpieza y desbroce  del terreno (manual) m2 938.28 1.08 1,013.34                938.28 1.08 1,013.34            -                    1.08 -                    1,013.34                100.00% -$                    

198 110002 Replanteo y nivelación m2 938.28 0.73 684.94                   938.28 0.73 684.94                -                    0.73 -                    684.94                    -$                    

MOVIMIENTO DE TIERRAS -                       -                    -                    -                          -$                    

199 120007 Excavación manual de cimientos y  plintos m3 729.68 7.85 5,727.99                347.44 7.85 2,727.40            -                    7.85 -                    2,727.40                47.62% -$                    

200 120011 Sub-base clase 3 m3 165.39 14.95 2,472.58                0.00 14.95 -                       -                    14.95 -                    -                          0.00% -$                    

201 120023 Transporte de material de excavación. Transporte libre 100m m3-km 9,485.78 0.31 2,940.59                0 0.31 -                       -                    0.31 -                    -                          -$                    

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

202 130001 Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2 kg 57,904.07 1.98 114,650.06           57904.07 1.98 114,650.06        -                    1.98 -                    7,639.86         1.98 15,126.92       129,776.98           113.19% 15,126.92$        

203 130050 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en vigas de cimentación m3 177.30 235.05 41,674.37             152.12 235.05 35,755.81          -                    235.05 -                    35,755.81              85.80% -$                    

204 130017 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en columnas (Incluye encofrado) m3 58.16 253.51 14,744.14             58.16 253.51 14,744.14          -                    253.51 -                    0 253.51 -                    14,744.14              100.00% -$                    

205 130021 Hormigón f´c= 210 kg/cm2 en losa (Incluye encofrado) m3 205.78 200.31 41,219.79             205.78 200.31 41,219.79          -                    200.31 -                    9.1 200.31 1,822.82         43,042.61              104.42% 1,822.82$          

206 160137 impermeabilización de terraza con lámina asfáltica m2 634.85 15.91 10,100.46             634.85 15.91 10,100.46          -                    15.91 -                    10.05               15.91 159.90             64.87 15.91 1,032.08         11,292.44              111.80% 1,191.98$          

207 130025 Hormigón f'c= 140 kg/cm2 en replantillos m3 16.54 101.54 1,679.47                16.54 101.54 1,679.47            -                    101.54 -                    0 101.54 -                    1,679.47                100.00% -$                    

208 130027 Hormigón f´c= 210 kg/cm2 en vigas (Incluye encofrado) m3 79.69 268.63 21,407.12             79.69 268.63 21,407.12          -                    268.63 -                    4.15                  268.63 1,114.81         22,521.93              105.21% 1,114.81$          

209 120048 Tránsporte de materiales o sobreacarreo m3-km 17,751.78 0.31 5,503.05                0.00 0.31 -                       -                    0.31 -                    -                          0.00% -$                    

210 130095 Malla electrosoldada R-126 (4.10) m2 655.54 4.39 2,877.82                655.54 4.39 2,877.82            -                    4.39 -                    639.12 4.39 2,805.74         5,683.56                197.50% 2,805.74$          

211 130007 Alivianamiento de bloque cemento de 40cmx20cmx20cm u 7,980.00 0.68 5,426.40                7980.00 0.68 5,426.40            -                    0.68 -                    36.00               0.68 24.48               5,450.88                100.45% 24.48$                

212 180079 Geotextil NT 2000 m2 685.17 3.82 2,617.35                0.00 3.82 -                       -                    3.82 -                    -                          0.00% -$                    

213 130223 Geomalla biaxial BX1100 m2 376.38 5.34 2,009.87                0.00 5.34 -                       -                    5.34 -                    -                          0.00% -$                    

214 130049 Junta estructural de construcción m 10.80 10.69 115.45                   10.80 10.69 115.45                -                    10.69 -                    115.45                    100.00% -$                    

215 160404 Contrapiso Hormigón armado fc`210kg/cm2 (e=10cm, piedra bola=15cm, malla 5x10x10)m2 626.50 29.04 18,193.56             626.50 29.04 18,193.56          -                    29.04 -                    101.54 29.04 2,948.72         21,142.28              116.21% 2,948.72$          

216 130033 Mesón de hormigón armado f´c=210kg/cm2, A=0,60 m 9.63 52.14 502.11                   9.63 52.14 502.11                -                    52.14 -                    -                    52.14 -                    502.11                    -$                    

MAMPOSTERIA -                       -                    -                    -                          -$                    

217 140002 Mampostería de bloque de 15cm m2 1,111.05 15.91 17,676.81             1102.59 15.91 17,542.21          -                    15.91 -                    17,542.21              99.24% -$                    

218 140001 Mampostería de bloque de 10cm m2 293.00 12.67 3,712.31                165.68 12.67 2,099.17            -                    12.67 -                    2,099.17                56.55% -$                    

219 198014 Plancha de estiropor expandido e=5cm m2 82.69 6.50 537.49                   35.64 6.50 231.66                -                    6.50 -                    231.66                    43.10% -$                    

220 130191 Hormigón f´c=210 kg/cm2  en contorno de ventanas (alfeizar) m3 6.93 330.60 2,291.06                6.93 330.60 2,291.06            -                    330.60 -                    0 330.60 -                    2,291.06                100.00% -$                    

221 130064 Hormigón f´c=210kg/cm2 en dinteles y riostras m 148.30 14.11 2,092.51                148.30 14.11 2,092.51            -                    14.11 -                    532.1 14.11 7,507.93         9,600.44                458.80% 7,507.93$          

ENLUCIDOS -                       -                    -                    -                          -$                    

222 150004 Enlucido vertical interior. m2 1,537.67 6.96 10,702.18             1260.93 6.96 8,776.07            -                    6.96 -                    0 6.96 -                    8,776.07                82.00% -$                    

223 150006 Enlucido vertical exterior m2 1,371.69 9.19 12,605.83             1371.69 9.19 12,605.83          -                    9.19 -                    14.49 9.19 133.16             12,738.99              101.06% 133.16$              

224 150002 Empaste interior de paredes m2 1,262.84 3.42 4,318.91                1262.84 3.42 4,318.91            -                    3.42 -                    4.56 3.42 15.60               4,334.51                100.36% 15.60$                

225 150001 Empaste exterior de paredes m2 1,371.69 3.87 5,308.44                1349.35 3.87 5,221.98            -                    3.87 -                    0 3.87 -                    5,221.98                98.37% -$                    

226 150035 Enlucido paleteado fino de filos y fajas m 899.60 6.49 5,838.40                899.60 6.49 5,838.40            -                    6.49 -                    396.4 6.49 2,572.64         8,411.04                144.06% 2,572.64$          

PISOS -                       -                    -                    -                          -$                    

227 160004 Cerámica de piso alto tráfico antideslizante m2 1,289.86 24.96 32,194.91             1250.04 24.96 31,201.00          -                    24.96 -                    31,201.00              96.91% -$                    

228 160012 Masillado y alisado de pisos m2 680.34 5.77 3,925.56                680.34 5.77 3,925.56            -                    5.77 -                    55.38 5.77 319.54             4,245.10                108.14% 319.54$              

229 160405 Paleteado y  nivelación de losa con helicóptero m2 1,360.37 0.98 1,333.16                1286.40 0.98 1,260.67            -                    0.98 -                    1,260.67                94.56% -$                    

230 160026 Barrederas de cerámica h=10cm m 635.95 4.15 2,639.19                635.95 4.15 2,639.19            -                    4.15 -                    2,639.19                100.00% -$                    

231 180093 Porcelanato en mesón m2 6.20 30.45 188.79                   5.82 30.45 177.22                -                    30.45 -                    177.22                    -$                    

CARPINTERIA METALICA -                       -                    -                    -                          -$                    

232 170068 Ventana de aluminio y vidrio 6mm corrediza m2 240.98 85.03 20,490.53             240.98 85.03 20,490.53          3.64                  85.03 309.51             20,800.04              101.51% 309.51$              

233 170193 Malla antimosquito m2 80.00 12.91 1,032.80                80.00 12.91 1,032.80            24.50               12.91 316.30             1,349.10                130.63% 316.30$              

234 170107 Puerta metálica de tol, tubo rect. de 50x25x2mm, y Vidrio m2 23.56 129.56 3,052.43                23.56 129.56 3,052.43            1.64                  129.56 212.48             0 129.56 -                    3,264.91                106.96% 212.48$              

235 170370 Puerta de tol 1/20", marco y estructura de  25*50*1,5 CON m2 14.93 136.71 2,041.08                13.44 136.71 1,837.38            -                    136.71 -                    1,837.38                90.02% -$                    

236 170029 Panel de acero inoxidable m2 113.11 101.16 11,442.21             78.74 101.16 7,965.34            -                    101.16 -                    7,965.34                69.61% -$                    

237 170032 Pasamano de acero inoxidable m2 63.61 60.40 3,842.04                50.85 60.40 3,071.34            -                    60.40 -                    3,071.34                79.94% -$                    

238 170332 Barra antipánico para puertas u 11.00 200.30 2,203.30                11.00 200.30 2,203.30            1.00                  200.30 200.30             2,403.60                109.09% 200.30$              

239 170031 Juego de barras: abatible y mediana, de acero inoxidable para u 2.00 187.66 375.32                   1.00 187.66 187.66                -                    187.66 -                    187.66                    -$                    

RECUBRIMIENTOS -                       -                    -                    -                          -$                    

240 180113 Cielo raso falso con planchas de yeso bihidratado revestidas de m2 1,241.01 31.37 38,930.48             1,241.01 31.37 38,930.48          -                    31.37 -                    38,930.48              100.00% -$                    

241 180043 Pintura de caucho látex vinilo acrílico interior m2 1,262.84 2.75 3,472.81                1,164.70 2.75 3,202.93            -                    2.75 -                    3,202.93                92.23% -$                    

242 180080 Pintura elastomérica exteriores m2 1,371.69 3.42 4,691.18                1371.69 3.42 4,691.18            401.84             3.42 1,374.29         6,065.47                129.30% 1,374.29$          

243 190027 Cubierta de policarbonato alveolar 8mm (Incluye estructura metálica) m2 254.68 100.09 25,490.92             240.44 100.09 24,065.64          -                    100.09 -                    24,065.64              94.41% -$                    

244 180006 Cerámica en paredes m2 274.83 23.05 6,334.83                181.48 23.05 4,183.11            -                    23.05 -                    4,183.11                -$                    

2.2 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS -                       -                    -                    -                          -$                    

SISTEMA DE AGUA POTABLE -                       -                    -                    -                          -$                    

245 200031 Punto de agua  PVC roscable1/2" pto 19.00 18.17 345.23                   15.00 18.17 272.55                -                    18.17 -                    272.55                    78.95% -$                    

246 200032 Punto de agua  PVC roscable3/4" pto 10.00 22.22 222.20                   10.00 22.22 222.20                -                    22.22 -                    222.20                    100.00% -$                    

247 200030 Punto de agua  PVC roscable1" pto 19.00 38.51 731.69                   17.00 38.51 654.67                -                    38.51 -                    654.67                    89.47% -$                    

248 200150 Tubería PVC roscable 1/2" m 8.07 2.64 21.30                      3.80 2.64 10.03                  -                    2.64 -                    10.03                      47.09% -$                    

249 200151 Tubería PVC roscable 3/4" m 5.57 3.43 19.11                      5.57 3.43 19.11                  -                    3.43 -                    19.11                      100.00% -$                    

250 200149 Tubería PVC roscable 1" m 2.00 8.04 16.08                      2.00 8.04 16.08                  -                    8.04 -                    16.08                      100.00% -$                    

251 200148 Tubería PVC roscable 1 1/4" m 9.50 11.80 112.10                   2.20 11.80 25.96                  -                    11.80 -                    25.96                      23.16% -$                    

252 200146 Tubería PVC roscable  1 1/2" m 4.00 11.10 44.40                      4.00 11.10 44.40                  -                    11.10 -                    4.2 11.10 46.62               91.02                      205.00% 46.62$                

253 200147 Tubería PVC roscable  2" m 28.30 15.95 451.39                   28.00 15.95 446.60                -                    15.95 -                    446.60                    98.94% -$                    

254 200226 Válvula de control roscada diam 1/2" u 19.00 8.74 166.06                   15.00 8.74 131.10                -                    8.74 -                    131.10                    78.95% -$                    

255 200227 Válvula de control roscada diam 3/4" u 14.00 16.76 234.64                   10.00 16.76 167.60                -                    16.76 -                    167.60                    71.43% -$                    

256 200228 Válvula decontrol roscada diam 1" u 19.00 22.49 427.31                   17.00 22.49 382.33                -                    22.49 -                    382.33                    89.47% -$                    

257 200229 Válvula decontrol roscada diam 1¼" u 1.00 28.69 28.69                      1.00 28.69 28.69                  -                    28.69 -                    28.69                      100.00% -$                    

258 200230 Válvula de control roscada diam 11/2" u 2.00 38.56 77.12                      2.00 38.56 77.12                  -                    38.56 -                    77.12                      100.00% -$                    

259 200231 Válvula de control roscada diam 2" u 4.00 44.49 177.96                   4.00 44.49 177.96                -                    44.49 -                    177.96                    100.00% -$                    

260 200007 Columna de PVC de  2" m 15.30 16.63 254.44                   8.40 16.63 139.69                -                    16.63 -                    139.69                    -$                    

TOTAL INCREMENTO
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BLOQUE 12 AULAS B:  INSPECCIÓN+AULAS

No CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

SISTEMA DE AGUA RESIDUALES -                       -                    -                    -                          -$                    

261 220018 Desagües PVC 50 mm. Tipo B incluye  accesorios pto 25.00 8.08 202.00                   25.00 8.08 202.00                -                    8.08 -                    10 8.08 80.80               282.80                    140.00% 80.80$                

262 220019 Desagües PVC 75 mm. Tipo B incluye rejilla y accesorios pto 10.00 28.56 285.60                   6.00 28.56 171.36                -                    28.56 -                    171.36                    60.00% -$                    

263 220016 Desagües PVC 110 mm. Tipo B incluye  accesorios pto 19.00 14.00 266.00                   17.00 14.00 238.00                -                    14.00 -                    238.00                    89.47% -$                    

264 220031 Sumidero de piso de 2" incluye rejilla u 2.00 12.45 24.90                      2.00 12.45 24.90                  8.00                  12.45 99.60               124.50                    500.00% 99.60$                

265 220049 Tubería de 110 mm PVC tipo B m 22.60 11.22 253.57                   22.60 11.22 253.57                -                    11.22 -                    42.85 11.22 480.78             734.35                    289.60% 480.78$              

266 220050 Tubería de 160 de PVC tipo B m 2.20 19.23 42.31                      2.20 19.23 42.31                  -                    19.23 -                    42.31                      100.00% -$                    

267 220209 Registro inspección y limpieza PVC, 160mm pto 2.00 77.18 154.36                   2.00 77.18 154.36                -                    77.18 -                    154.36                    100.00% -$                    

268 220001 Bajantes  de tubería PVC tipo B de 110 mm m 9.00 9.97 89.73                      9.00 9.97 89.73                  -                    9.97 -                    89.73                      -$                    

VENTILACIÓN -                       -                    -                    -                          -$                    

269 200317 Punto de ventilacion de 75mm Tipo A pto 2.00 17.34 34.68                      2.00 17.34 34.68                  -                    17.34 -                    -                    34.68                      100.00% -$                    

270 241196 SUM/INS TUB PVC VENTILACION TIPO A INEN 2374 D=75MM m 8.50 4.56 38.76                      8.50 4.56 38.76                  -                    4.56 -                    38.76                      100.00% -$                    

271 220111 Tapon rejilla u 2.00 22.78 45.56                      2.00 22.78 45.56                  -                    22.78 -                    45.56                      -$                    

AGUAS LLUVIAS -                       -                    -                    -                          -$                    

272 220001 Bajantes  de tubería PVC tipo B de 110 mm m 47.10 9.97 469.59                   47.10 9.97 469.59                -                    9.97 -                    469.59                    100.00% -$                    

273 220053 SUM/INS TUB PVC DESAGUE TIPO B INEN 1374 D=75MM m 38.50 6.89 265.27                   38.50 6.89 265.27                -                    6.89 -                    2 6.89 13.78               279.05                    105.19% 13.78$                

274 220049 Tubería de 110 mm PVC tipo B m 58.45 11.22 655.81                   58.45 11.22 655.81                -                    11.22 -                    9.65 11.22 108.27             764.08                    116.51% 108.27$              

275 220204 Desague  de cubierta de 75mm incluye rejilla cupula pto 6.00 27.92 167.52                   6.00 27.92 167.52                -                    27.92 -                    167.52                    100.00% -$                    

276 220205 Desague  de cubierta de 110mm incluye rejilla cupula pto 9.00 34.22 307.98                   9.00 34.22 307.98                -                    34.22 -                    307.98                    -$                    

APARATOS SANITARIOS -                       -                    -                    -                          -$                    

277 210013 Inodoro blanco con fluxómetro u 19.00 262.86 4,994.34                18.00 262.86 4,731.48            -                    262.86 -                    4,731.48                94.74% -$                    

278 210027 Lavamanos para empotrar blanco (508mmx445 mm) con grifería de 4" CR u 14.00 68.52 959.28                   14.00 68.52 959.28                -                    68.52 -                    959.28                    100.00% -$                    

279 210025 Lavamanos de pedestal con llave pressmatic u 1.00 169.73 169.73                   1.00 169.73 169.73                -                    169.73 -                    169.73                    100.00% -$                    

280 210043 Urinario con Fluxómetro u 10.00 287.90 2,879.00                10.00 287.90 2,879.00            -                    287.90 -                    2,879.00                -$                    

2.3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS -                       -                    -                    -                          -$                    

281 300303 PUNTO DE ILUMINACIÓN 120V pto 169.00 33.54 5,668.26                87.00 33.54 2,917.98            105.00             33.54 3,521.70         6,439.68                113.61% 771.42$              

282 301761 INTERRUPTOR SIMPLE u 5.00 4.40 22.00                      5.00 4.40 22.00                  1.00                  4.40 4.40                  26.40                      120.00% 4.40$                  

283 301762 INTERRUPTOR DOBLE u 12.00 5.01 60.12                      12.00 5.01 60.12                  2.00                  5.01 10.02               70.14                      116.67% 10.02$                

284 301097 CONMUTADOR SIMPLE u 7.00 5.96 41.72                      7.00 5.96 41.72                  3.00                  5.96 17.88               59.60                      142.86% 17.88$                

285 301098 CONMUTADOR DOBLE u 3.00 12.13 36.39                      0.00 12.13 -                       -                    12.13 -                    -                          0.00% -$                    

286 302511 SENSOR DE MOVIMIENTO 180° u 6.00 38.92 233.52                   3.00 38.92 116.76                -                    38.92 -                    116.76                    50.00% -$                    

287 301403 SENSOR DE MOVIMIENTO 360° u 6.00 39.46 236.76                   6.00 39.46 236.76                2.00                  39.46 78.92               315.68                    133.33% 78.92$                

288 300165 LUMINARIA FLUORESCENTE 3X32W EMPOTRABLE u 72.00 70.80 5,097.60                72.00 70.80 5,097.60            -                    70.80 -                    5,097.60                100.00% -$                    

289 301895 OJO DE BUEY CON FLUORESCENTE COMPACTA 1X26W u 32.00 26.77 856.64                   32.00 26.77 856.64                1.00                  26.77 26.77               883.41                    103.13% 26.77$                

290 302398 Luminaria Aplique de pared interior /exterior 1X26W u 4.00 34.46 137.84                   0.00 34.46 -                       4.00                  34.46 137.84             137.84                    100.00% -$                    

291 301893 LUMINARIA TIPO PLAFON 2X26W u 61.00 26.61 1,623.21                61.00 26.61 1,623.21            -                    26.61 -                    1,623.21                100.00% -$                    

292 301898 PUNTO TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE 127V PARED O TECHO pto 97.00 40.09 3,888.73                60.00 40.09 2,405.40            -                    40.09 -                    2,405.40                61.86% -$                    

293 300313 PUNTO TOMACORRIENTE ESPECIAL 220V BIFÁSICO pto 4.00 189.03 756.12                   0.00 189.03 -                       -                    189.03 -                    -                          0.00% -$                    

294 300876 PUNTO SECADOR DE MANOS pto 8.00 64.49 515.92                   8.00 64.49 515.92                -                    64.49 -                    515.92                    100.00% -$                    

295 300877 PUNTO EXTRACTOR DE BAÑO pto 4.00 23.85 95.40                      3.00 23.85 71.55                  -                    23.85 -                    71.55                      75.00% -$                    

296 300315 PUNTO TOMACORRIENTE REGULADO DOBLE 127V PARED O TECHO pto 24.00 42.38 1,017.12                0.00 42.38 -                       -                    42.38 -                    -                          0.00% -$                    

297 300318 PUNTO DE TOMACORRIENTE ESPECIAL REGULADO 127V pto 1.00 42.89 42.89                      0.00 42.89 -                       -                    42.89 -                    -                          0.00% -$                    

298 301909 CENTRO DE CARGA TRIFASICO 6 ESPACIOS u 2.00 75.08 150.16                   0.00 75.08 -                       -                    75.08 -                    -                          0.00% -$                    

299 301910 CENTRO DE CARGA TRIFASICO 12 ESPACIOS u 4.00 115.85 463.40                   0.00 115.85 -                       -                    115.85 -                    -                          0.00% -$                    

300 301911 CENTRO DE CARGA TRIFASICO 20 ESPACIOS u 4.00 169.99 679.96                   0.00 169.99 -                       -                    169.99 -                    -                          0.00% -$                    

301 301917 BREAKER ENCHUFABLE 1P - 16 A u 22.00 6.49 142.78                   22.00 6.49 142.78                10.00               6.49 64.90               207.68                    145.45% 64.90$                

302 301918 BREAKER ENCHUFABLE 1P - 20 A u 43.00 6.49 279.07                   43.00 6.49 279.07                4.00                  6.49 25.96               305.03                    109.30% 25.96$                

303 301921 BREAKER ENCHUFABLE 2P - 20 A u 4.00 15.97 63.88                      0.00 15.97 -                       -                    15.97 -                    -                          0.00% -$                    

304 302540 BREAKER ENCHUFABLE 3P - 30A u 3.00 34.87 104.61                   0.00 34.87 -                       -                    34.87 -                    -                          0.00% -$                    

305 301173 Interruptor termomagnetico 3P-15-20-30-40-50-60A Caja moldeada marco 100 tipo Nu 7.00 62.41 436.87                   2.00 62.41 124.82                -                    62.41 -                    124.82                    28.57% -$                    

306 302513 CAJA DE PASO 10x10 u 101.00 11.85 1,196.85                50.00 11.85 592.50                -                    11.85 -                    592.50                    49.50% -$                    

307 302538 CONECTOR Y CLAVIJA PARA AIRES ACONDICIONADOS INTERIORES u 4.00 42.54 170.16                   0.00 42.54 -                       -                    42.54 -                    -                          0.00% -$                    

308 302539 CAJA IP65 PARA AIRES ACONDICIONADOS EXTERIORES 20X20X15 u 4.00 30.70 122.80                   0.00 30.70 -                       -                    30.70 -                    -                          0.00% -$                    

309 301999 ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N) AWG THHN m 100.00 1.71 171.00                   100.00 1.71 171.00                -                    1.71 -                    171.00                    100.00% -$                    

310 302007 ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N)+1x#14(T) AWG THHN m 100.00 2.22 222.00                   100.00 2.22 222.00                -                    2.22 -                    222.00                    100.00% -$                    

311 301080 ALIMENTADOR 1x#10(F)+1x#10(N)+1x#14(T) AWG THHN m 100.00 4.66 466.00                   0.00 4.66 -                       -                    4.66 -                    -                          0.00% -$                    

312 302668 ALIMENTADOR 2x#12(F)+1x#14(T) AWG THHN m 320.00 2.22 710.40                   0.00 2.22 -                       -                    2.22 -                    -                          0.00% -$                    

313 302669 ALIMENTADOR 2x#10(F)+1x#14(T) AWG THHN m 103.00 3.09 318.27                   0.00 3.09 -                       -                    3.09 -                    -                          0.00% -$                    

314 302527 ALIMENTADOR 1x(3X8)(8)+8 TTU m 75.00 9.06 679.50                   0.00 9.06 -                       -                    9.06 -                    -                          0.00% -$                    

315 301004 FUNDA BX 1" m 50.00 5.80 290.00                   36.00 5.80 208.80                -                    5.80 -                    208.80                    72.00% -$                    

316 302444 CABLE CONCENTRICO 2X14 AWG m 350.00 1.60 560.00                   174.00 1.60 278.40                -                    1.60 -                    278.40                    49.71% -$                    

317 300486 Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT  1" m 50.00 5.00 250.00                   50.00 5.00 250.00                -                    5.00 -                    -                    250.00                    100.00% -$                    

318 300488 Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT  1 1/2" m 50.00 8.92 446.00                   50.00 8.92 446.00                34.12               8.92 304.35             750.35                    168.24% 304.35$              

319 300489 Sumnistro e instalación de tubería conduit galv EMT   2" m 50.00 11.40 570.00                   30.00 11.40 342.00                -                    11.40 -                    342.00                    60.00% -$                    

320 300482 Suministro e instalación de tubería  conduit galv EMT 3" m 50.00 29.86 1,493.00                0.00 29.86 -                       -                    29.86 -                    -                          0.00% -$                    

321 301569 Conductor THHN FLEX #14 AWG m 100.00 0.81 81.00                      100.00 0.81 81.00                  -                    0.81 -                    81.00                      100.00% -$                    

322 301561 Conductor THHN FLEX #12 AWG m 100.00 1.12 112.00                   100.00 1.12 112.00                -                    1.12 -                    112.00                    100.00% -$                    

323 301562 Conductor THHN FLEX #10 AWG m 100.00 1.48 148.00                   50.00 1.48 74.00                  -                    1.48 -                    74.00                      50.00% -$                    

324 302441 CABLE FLEXIBLE 6 AWG m 100.00 2.46 246.00                   0.00 2.46 -                       -                    2.46 -                    -                          0.00% -$                    

325 302442 CABLE FLEXIBLE 4 AWG m 100.00 3.41 341.00                   0.00 3.41 -                       -                    3.41 -                    -                          0.00% -$                    

326 302443 CABLE FLEXIBLE 2 AWG m 100.00 5.22 522.00                   0.00 5.22 -                       -                    5.22 -                    -                          0.00% -$                    

2.4 INSTALACIONES MECÁNICAS -                       -                    -                    -                          -$                    

327 402479 Ventilador de extracción tipo hongo, 825 CFM, @ 0.5" WG, 1/3HP, 1725 RPM, 2/220/60. Incluye arranque y puesta en marcha.u 2.00 997.85 1,995.70                0.00 997.85 -                       -                    997.85 -                    -                          -$                    

328 402480 Ventilador de Extracción Cuadrado IN-LINE, 525 CFM @ 0.35" CA, 1725 RPM, 1/4HP, 115/1/60u 2.00 668.36 1,336.72                0.00 668.36 -                       -                    668.36 -                    -                          0.00% -$                    

329 400632 Ducto de tol galvanizado sin aislamiento kg 232.44 5.82 1,352.80                0.00 5.82 -                       -                    5.82 -                    -                          0.00% -$                    

330 401373 Manga Flexible diam. 4" con aislamiento m 20.00 4.76 95.20                      0.00 4.76 -                       -                    4.76 -                    -                          0.00% -$                    

331 401156 Louver de salida de 12"x8" u 4.00 56.12 224.48                   0.00 56.12 -                       -                    56.12 -                    -                          0.00% -$                    

332 400702 Rejilla de extracción de 6"x6” incluye caja de acoples u 36.00 31.91 1,148.76                0.00 31.91 -                       -                    31.91 -                    -                          0.00% -$                    

333 400831 Ventilador helicoidal de techo de 48" 60 w, 110 v, 60 Hz, 1 PH u 24.00 191.01 4,584.24                24.00 191.01 4,584.24            -                    191.01 -                    4,584.24                100.00% -$                    

334 402481 Control de ventilador de techo de 3 velocidades. u 11.00 18.77 206.47                   11.00 18.77 206.47                1.00                  18.77 18.77               225.24                    109.09% 18.77$                

335 402025 Cable de control 2x#14, incluye tubería EMT 3/4" m 103.55 4.41 456.66                   0.00 4.41 -                       -                    4.41 -                    -                          0.00% -$                    

336 401395 Cable de control 4x#12, incluye canalización EMT 3/4" m 38.90 5.62 218.62                   0.00 5.62 -                       -                    5.62 -                    -                          0.00% -$                    

337 402427 tuberia de drenaje de 1" m 3.61 3.45 12.45                      0.00 3.45 -                       -                    3.45 -                    -                          0.00% -$                    

338 401329 Tubería de drenaje 3/4" m 17.80 2.46 43.79                      0.00 2.46 -                       -                    2.46 -                    -                          0.00% -$                    

339 400655 Gas refrigerante R-410A lb 5.00 11.26 56.30                      0.00 11.26 -                       -                    11.26 -                    -                          0.00% -$                    

TOTAL INCREMENTO
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Bloque 12 Aulas B:  Inspección+aulas

No CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD
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UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD
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UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

2.5 INSTALACIONES ELECTRÓNICAS -                       -                    -                    -                          -$                    

SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DATOS Y VOZ -                       -                    -                    -                          -$                    

340 500082 Punto simple voz y/o datos CAT 6A certificado pto 14,00 94,10 1.317,40                12,00 94,10 1.129,20            -                    94,10 -                    1.129,20                85,71% -$                    

341 500798 Punto para salida HDMI u 11,00 32,74 360,14                   11,00 32,74 360,14                1,00                  32,74 32,74               392,88                    109,09% 32,74$                

342 500751 Administrador horizontal 1u u 3,00 21,85 65,55                      1,00 21,85 21,85                  -                    21,85 -                    21,85                      33,33% -$                    

343 500289 Patch cord CAT 6A 7ft (3m) u 14,00 13,37 187,18                   12,00 13,37 160,44                -                    13,37 -                    160,44                    85,71% -$                    

344 500077 Patch cord CAT 6a  3ft(1m) u 14,00 8,22 115,08                   12,00 8,22 98,64                  -                    8,22 -                    98,64                      85,71% -$                    

345 500136 Patch Panel 24 puertos CAT 6A incluye jacks u 1,00 371,33 371,33                   1,00 371,33 371,33                -                    371,33 -                    371,33                    -$                    

346 500426 Bandeja tipo escalerilla galvanizada 200x100mm incluye tapa y m 90,00 26,13 2.351,70                0,00 26,13 -                       -                    26,13 -                    -                          -$                    

347 500718 Switch capa 2 10/100/1000 24 puertos 4SFP u 1,00 1.987,46 1.987,46                1,00 1.987,46 1.987,46            -                    1.987,46 -                    1.987,46                100,00% -$                    

348 500801 Patch cord fibra óptica 1m u 2,00 16,14 32,28                      2,00 16,14 32,28                  -                    16,14 -                    32,28                      100,00% -$                    

349 500449 Transeiver de fibra a ethernet 1gb u 2,00 351,01 702,02                   2,00 351,01 702,02                -                    351,01 -                    702,02                    100,00% -$                    

350 500826 Rack de pared 18UR u 1,00 498,41 498,41                   1,00 498,41 498,41                -                    498,41 -                    498,41                    100,00% -$                    

351 500608 ODF-12 puertos fibra óptica distribución frame u 1,00 315,25 315,25                   1,00 315,25 315,25                -                    315,25 -                    315,25                    100,00% -$                    

352 500885 Cable FUTP cat 6A blindado m 364,00 2,00 728,00                   364,00 2,00 728,00                -                    2,00 -                    728,00                    100,00% -$                    

353 500215 Tubería EMT de 3/4" y accesorios m 210,00 4,85 1.018,50                110,78 4,85 537,28                -                    4,85 -                    537,28                    52,75% -$                    

354 500211 Tubería EMT de 1" y accesorios m 50,00 5,87 293,50                   50,00 5,87 293,50                -                    5,87 -                    293,50                    100,00% -$                    

SISTEMA DE SEGURIDAD (INTRUSIÓN) -                       -                    -                    -                          -$                    

SISTEMA DE CCTV -                       -                    -                    -                          -$                    

355 500877 Cámara IP tipo bullet POE, 1.3 Mp u 3,00 163,63 490,89                   0,00 163,63 -                       -                    163,63 -                    -                          0,00% -$                    

SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE INCENDIOS -                       -                    -                    -                          -$                    

356 500183 Módulo de control   u 2,00 67,38 134,76                   2,00 67,38 134,76                -                    67,38 -                    134,76                    100,00% -$                    

357 500752 Detector de humo fotoeléctrico u 13,00 74,76 971,88                   12,00 74,76 897,12                -                    74,76 -                    897,12                    92,31% -$                    

358 500758 Estación manual de incendios u 1,00 72,90 72,90                      1,00 72,90 72,90                  3,00                  72,90 218,70             3,00                  72,90 218,70             510,30                    700,00% 437,40$              

359 500610 Aviso de salida con iluminación LED u 27,00 34,91 942,57                   13,00 34,91 453,83                1,00                  34,91 34,91               488,74                    51,85% -$                    

360 500760 Luz estroboscópica con sirena u 11,00 77,28 850,08                   11,00 77,28 850,08                1,00                  77,28 77,28               927,36                    109,09% 77,28$                

361 500679 Módulo de aislamiento u 2,00 89,75 179,50                   2,00 89,75 179,50                -                    89,75 -                    179,50                    -$                    

362 500682 Modulo de monitoreo u 4,00 76,26 305,04                   0,00 76,26 -                       -                    76,26 -                    -                          0,00% -$                    

363 500058 Luz de emergencia autónoma u 23,00 30,96 712,08                   9,00 30,96 278,64                -                    30,96 -                    278,64                    39,13% -$                    

364 500035 Cableado antiflama 2 x 16 AWG m 375,00 0,71 266,25                   294,48 0,71 209,08                -                    0,71 -                    209,08                    78,53% -$                    

365 500355 Fuente de alimentación 24 V/8A u 2,00 435,23 870,46                   2,00 435,23 870,46                -                    435,23 -                    870,46                    100,00% -$                    

366 500215 Tubería EMT de 3/4" y accesorios m 140,00 4,85 679,00                   137,70 4,85 667,85                -                    4,85 -                    667,85                    98,36% -$                    

367 500719 Punto de red de incendios pto 35,00 33,37 1.167,95                28,00 33,37 934,36                -                    33,37 -                    934,36                    80,00% -$                    

SISTEMA DE SONORIZACIÓN -                       -                    -                    -                          -$                    

368 500875 Parlante para techo 8W, 8" y 100V u 14,00 71,09 995,26                   0,00 71,09 -                       -                    71,09 -                    -                          0,00% -$                    

369 500814 Cableado 2x14 AWG m 156,00 1,98 308,88                   0,00 1,98 -                       -                    1,98 -                    -                          0,00% -$                    

370 500210 Tubería EMT 1/2" y accesorios m 140,00 2,99 418,60                   0,00 2,99 -                       -                    2,99 -                    -                          0,00% -$                    

371 500030 Punto de sonido pto 14,00 36,83 515,62                   0,00 36,83 -                       -                    36,83 -                    -                          -$                    

TOTAL BLOQUE 12 AULAS 603.686,31           535.815,53        7.087,62         16.644,81       22.492,11       582.040,07           -                       

TOTAL INCREMENTO

PLANILLA (-)DECREMENTO/INCREMENTO(+) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS
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Bloque 3 (B3) .- Con un valor contractual de  $ 116,847.56 

Tabla 5: Análisis de rubros del bloque B3 por tipo de contrato. 

 

BLOQUE EDUCACIÓN INICIAL 1:  AULAS + EQUIPOS

No CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

3 Bloque Educación inicial 1:  Aulas + equipos -$                    

PRELIMINARES -$                    

372 110001 Limpieza y desbroce  del terreno (manual) m2 245.61 1.08 265.26                   245.61 1.08 265.26                -                    1.08 -                    -                    -                    265.26                    100.00% -$                    

373 110002 Replanteo y nivelación m2 245.61 0.73 179.30                   245.61 0.73 179.30                -                    0.73 -                    -                    179.30                    100.00% -$                    

MOVIMIENTO DE TIERRAS -                       -                    -                    -                          -$                    

374 120007 Excavación manual de cimientos y  plintos m3 65.34 7.85 512.92                   65.34 7.85 512.92                -                    7.85 -                    36.86               7.85 289.35             802.27                    156.41% 289.35$              

375 120011 Sub-base clase 3 m3 29.70 14.95 444.02                   0.00 14.95 -                       -                    14.95 -                    -                    -                          0.00% -$                    

376 120023 Transporte de material de excavación. Transporte libre 100m m3-km 849.42 0.31 263.32                   0.00 0.31 -                       -                    0.31 -                    -                    -                          0.00% -$                    

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO -                       -                    -                    -                          -$                    

377
130001

Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2 

(provisión, conf y colocación)
kg

8,903.19 1.98 17,628.32             8,903.19 1.98
17,628.32          

357.80             1.98
708.44             

147.41 1.98
291.87             -                    

18,628.63              105.67%
1,000.31$          

378 130229 Hormigón Ciclópeo  f'c=210 kg/cm² (Incluye Encofrado)H.S 60% P. 40% m3 7.46 126.67 944.96                   0.00 126.67 -                       -                    126.67 -                    -                    126.67 -                    -                    -                          0.00% -$                    

379 130050 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en vigas de cimentación m3 25.65 235.05 6,029.03                0.00 235.05 -                       -                    235.05 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

380 130015 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en cadenas (Incluye encofrado)  m3 8.39 198.13 1,662.31                8.39 198.13 1,662.31            -                    198.13 -                    1.61                  198.13 318.99             0.53                  198.13 105.01             2,086.31                125.51% 424.00$              

381 130017 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en columnas (Incluye encofrado) m3 13.32 253.51 3,376.75                13.00 253.51 3,295.63            -                    253.51 -                    -                    -                    3,295.63                97.60% -$                    

382 130021 Hormigón f´c= 210 kg/cm2 en losa (Incluye encofrado) m3 35.01 200.31 7,012.85                26.36 200.31 5,280.17            -                    200.31 -                    -                    -                    5,280.17                75.29% -$                    

383 160137 impermeabilización de terraza con lámina asfáltica m2 241.83 15.91 3,847.52                241.83 15.91 3,847.52            -                    15.91 -                    12.62               15.91 200.78             12.62               15.91 200.78             4,249.08                110.44% 401.56$              

384 130025 Hormigón f'c= 140 kg/cm2 en replantillos m3 1.51 101.54 153.33                   1.51 101.54 153.33                -                    101.54 -                    1.49                  101.54 151.29             2.02                  101.54 205.11             509.73                    332.44% 356.40$              

385 130027 Hormigón f´c= 210 kg/cm2 en vigas (Incluye encofrado) m3 7.88 268.63 2,116.80                7.88 268.63 2,116.80            -                    268.63 -                    7.68                  268.63 2,063.08         -                    268.63 -                    4,179.88                197.46% 2,063.08$          

386 120048 Tránsporte de materiales o sobreacarreo m3-km 4,282.20 0.31 1,327.48                0.00 0.31 -                       -                    0.31 -                    -                    -                          0.00% -$                    

387 130095 Malla electrosoldada R-126 (4.10) m2 227.08 4.39 996.88                   222.57 4.39 977.08                -                    4.39 -                    -                    977.08                    98.01% -$                    

388 130007 Alivianamiento de bloque cemento de 40cmx20cmx20cm u 1,362.00 0.68 926.16                   1362.00 0.68 926.16                -                    0.68 -                    -                    926.16                    100.00% -$                    

389 180079 Geotextil NT 2000 m2 227.19 3.82 867.87                   0.00 3.82 -                       -                    3.82 -                    -                    -                          0.00% -$                    

390 130223 Geomalla biaxial BX1100 m2 60.50 5.34 323.07                   0.00 5.34 -                       -                    5.34 -                    -                    -                          0.00% -$                    

391 160404 Contrapiso Hormigón armado fc`210kg/cm2 (e=10cm, piedra bola=15cm, malla 5x10x10)m2 265.41 29.04 7,707.51                246.45 29.04 7,156.91            -                    29.04 -                    -                    7,156.91                92.86% -$                    

392 130033 Mesón de hormigón armado f´c=210kg/cm2, A=0,60 m 5.50 52.14 286.77                   5.50 52.14 286.77                -                    52.14 -                    -                    286.77                    100.00% -$                    

MAMPOSTERIA -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

393 140002 Mampostería de bloque de 15cm m2 172.23 15.91 2,740.18                172.23 15.91 2,740.18            -                    15.91 -                    1.24                  15.91 19.73               2,759.91                100.72% 19.73$                

394 140001 Mampostería de bloque de 10cm m2 58.56 12.67 741.96                   51.56 12.67 653.27                -                    12.67 -                    -                    653.27                    88.05% -$                    

395 130191 Hormigón f´c=210 kg/cm2  en contorno de ventanas (alfeizar) m3 2.24 330.60 740.54                   2.08 330.60 687.65                -                    330.60 -                    -                    -                    687.65                    92.86% -$                    

396 130064 Hormigón f´c=210kg/cm2 en dinteles y riostras m 17.00 14.11 239.87                   17.00 14.11 239.87                -                    14.11 -                    131.20             14.11 1,851.23         2,091.10                871.76% 1,851.23$          

ENLUCIDOS -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

397 150004 Enlucido vertical interior. m2 275.31 6.96 1,916.16                275.31 6.96 1,916.16            -                    6.96 -                    -                    -                    1,916.16                100.00% -$                    

398 150006 Enlucido vertical exterior m2 288.08 9.19 2,647.46                247.86 9.19 2,277.83            -                    9.19 -                    -                    -                    2,277.83                86.04% -$                    

399 150002 Empaste interior de paredes m2 275.31 3.42 941.56                   207.41 3.42 709.34                -                    3.42 -                    -                    -                    709.34                    75.34% -$                    

400 150001 Empaste exterior de paredes m2 288.08 3.87 1,114.87                288.08 3.87 1,114.87            -                    3.87 -                    -                    -                    1,114.87                100.00% -$                    

401 150035 Enlucido paleteado fino de filos y fajas m 190.05 6.49 1,233.42                190.05 6.49 1,233.42            -                    6.49 -                    41.10               6.49 266.74             1,500.16                121.63% 266.74$              

PISOS -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

402 160004 Cerámica de piso alto tráfico antideslizante m2 214.02 24.96 5,341.94                214.02 24.96 5,341.94            1.38                  24.96 34.44               -                    5,376.38                100.64% 34.44$                

403 160011 Masillado de losa incluye impermeabilizante m2 217.35 6.37 1,384.52                217.35 6.37 1,384.52            -                    6.37 -                    9.96                  6.37 63.45               1,447.97                104.58% 63.45$                

404 160405 Paleteado y  nivelación de losa con helicóptero m2 265.41 0.98 260.10                   227.31 0.98 222.76                -                    0.98 -                    -                    222.76                    85.64% -$                    

405 160026 Barrederas de cerámica h=10cm m 95.12 4.15 394.75                   95.12 4.15 394.75                -                    4.15 -                    -                    394.75                    100.00% -$                    

406 180093 Porcelanato en mesón m2 3.03 30.45 92.26                      3.03 30.45 92.26                  -                    30.45 -                    -                    92.26                      100.00% -$                    

CARPINTERIA METALICA -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

407 170068 Ventana de aluminio y vidrio 6mm corrediza m2 42.16 85.03 3,584.86                42.12 85.03 3,581.46            -                    85.03 -                    -                    3,581.46                99.91% -$                    

408 170193 Malla antimosquito m2 10.53 12.91 135.94                   10.53 12.91 135.94                7.29                  12.91 94.11               -                    -                    230.05                    169.23% 94.11$                

409 170107 Puerta metálica de tol, tubo rect. de 50x25x2mm, y Vidrio templado 6mm, inc. Cerraduram2 4.20 129.56 544.15                   4.20 129.56 544.15                -                    129.56 -                    -                    544.15                    100.00% -$                    

410 170370 Puerta de tol 1/20", marco y estructura de  25*50*1,5 CON CERRADURA m2 7.42 136.71 1,014.39                6.30 136.71 861.27                -                    136.71 -                    -                    861.27                    84.91% -$                    

411 170032 Pasamano de acero inoxidable m2 2.70 60.40 163.08                   0.00 60.40 -                       -                    60.40 -                    -                    -                          0.00% -$                    

412 170332 Barra antipánico para puertas u 2.00 200.30 400.60                   2.00 200.30 400.60                -                    200.30 -                    -                    400.60                    100.00% -$                    

RECUBRIMIENTOS -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

413 180113 Cielo raso falso con planchas de yeso bihidratado revestidas de PVC en la cara vista y foil de aluminio en la cara superior.m2 214.20 31.37 6,719.45                211.87 31.37 6,646.36            -                    31.37 -                    -                    6,646.36                98.91% -$                    

414 180043 Pintura de caucho látex vinilo acrílico interior m2 275.31 2.75 757.10                   178.78 2.75 491.65                -                    2.75 -                    -                    491.65                    64.94% -$                    

415 180080 Pintura elastomérica exteriores m2 288.08 3.42 985.23                   288.08 3.42 985.23                -                    3.42 -                    -                    -                    985.23                    100.00% -$                    

416 180006 Cerámica en paredes m2 81.90 23.05 1,887.80                63.62 23.05 1,466.44            -                    23.05 -                    -                    1,466.44                77.68% -$                    

3.5 INSTALACIONES ELECTRÓNICAS -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DATOS Y VOZ -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

417 500082 Punto simple voz y/o datos CAT 6A certificado pto 3.00 94.10 282.30                   2.00 94.10 188.20                -                    94.10 -                    -                    188.20                    66.67% -$                    

418 500798 Punto para salida HDMI u 2.00 32.74 65.48                      2.00 32.74 65.48                  -                    32.74 -                    -                    65.48                      100.00% -$                    

419 500751 Administrador horizontal 1u u 3.00 21.85 65.55                      3.00 21.85 65.55                  -                    21.85 -                    -                    65.55                      100.00% -$                    

420 500289 Patch cord CAT 6A 7ft (3m) u 3.00 13.37 40.11                      3.00 13.37 40.11                  -                    13.37 -                    -                    40.11                      100.00% -$                    

421 500077 Patch cord CAT 6a  3ft(1m) u 3.00 8.22 24.66                      3.00 8.22 24.66                  -                    8.22 -                    -                    24.66                      100.00% -$                    

422 500136 Patch Panel 24 puertos CAT 6A incluye jacks u 1.00 371.33 371.33                   1.00 371.33 371.33                -                    371.33 -                    -                    371.33                    100.00% -$                    

423 500426 Bandeja tipo escalerilla galvanizada 200x100mm incluye tapa y accesorios m 18.00 26.13 470.34                   0.00 26.13 -                       -                    26.13 -                    -                    -                          0.00% -$                    

424 500718 Switch capa 2 10/100/1000 24 puertos 4SFP u 1.00 1,987.46 1,987.46                1.00 1,987.46 1,987.46            -                    1,987.46 -                    -                    1,987.46                100.00% -$                    

425 500801 Patch cord fibra óptica 1m u 2.00 16.14 32.28                      2.00 16.14 32.28                  -                    16.14 -                    -                    32.28                      100.00% -$                    

426 500449 Transeiver de fibra a ethernet 1gb u 2.00 351.01 702.02                   2.00 351.01 702.02                -                    351.01 -                    -                    702.02                    100.00% -$                    

427 500826 Rack de pared 18UR u 1.00 498.41 498.41                   1.00 498.41 498.41                -                    498.41 -                    -                    498.41                    100.00% -$                    

428 500608 ODF-12 puertos fibra óptica distribución frame u 1.00 315.25 315.25                   1.00 315.25 315.25                -                    315.25 -                    -                    315.25                    100.00% -$                    

429 500885 Cable FUTP cat 6A blindado m 50.00 2.00 100.00                   50.00 2.00 100.00                -                    2.00 -                    -                    100.00                    100.00% -$                    

430 500215 Tubería EMT de 3/4" y accesorios m 25.00 4.85 121.25                   25.00 4.85 121.25                -                    4.85 -                    -                    121.25                    100.00% -$                    

431 500211 Tubería EMT de 1" y accesorios m 15.00 5.87 88.05                      0.00 5.87 -                       -                    5.87 -                    -                    -                          0.00% -$                    

INCREMENTO

PLANILLA (-)DECREMENTO/INCREMENTO(+) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS TOTAL EJECUTADO
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BLOQUE EDUCACIÓN INICIAL 1:  AULAS + EQUIPOS

No CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

SISTEMA DE SEGURIDAD (INTRUSIÓN) -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

432 500027 Contactos magnéticos instalados u 4.00 5.74 22.96                      0.00 5.74 -                       -                    5.74 -                    -                    -                          0.00% -$                    

433 500648 Teclado alfanumérico u 2.00 52.91 105.82                   0.00 52.91 -                       -                    52.91 -                    -                    -                          0.00% -$                    

434 500157 Central de seguridad de 16 zonas incluye teclado LCD u 1.00 550.20 550.20                   0.00 550.20 -                       -                    550.20 -                    -                    -                          0.00% -$                    

435 500836 Sirena 15W blindada u 1.00 52.33 52.33                      0.00 52.33 -                       -                    52.33 -                    -                    -                          0.00% -$                    

436 500130 Detector de movimiento doble tecnología u 2.00 22.80 45.60                      0.00 22.80 -                       -                    22.80 -                    -                    -                          0.00% -$                    

437 500256 Cable UTP CAT 5E m 45.00 0.78 35.10                      0.00 0.78 -                       -                    0.78 -                    -                    -                          0.00% -$                    

438 500814 Cableado 2x14 AWG m 12.00 1.98 23.76                      0.00 1.98 -                       -                    1.98 -                    -                    -                          0.00% -$                    

439 500210 Tubería EMT 1/2" y accesorios m 40.00 2.99 119.60                   0.00 2.99 -                       -                    2.99 -                    -                    -                          0.00% -$                    

440 500215 Tubería EMT de 3/4" y accesorios m 7.00 4.85 33.95                      0.00 4.85 -                       -                    4.85 -                    -                    -                          0.00% -$                    

SISTEMA DE CCTV -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

441 500876 Cámara IP tipo domo POE, 1.3 Mp u 1.00 156.03 156.03                   0.00 156.03 -                       -                    156.03 -                    -                    -                          0.00% -$                    

SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE INCENDIOS -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

442 500183 Módulo de control   u 1.00 67.38 67.38                      1.00 67.38 67.38                  -                    67.38 -                    -                    67.38                      100.00% -$                    

443 500752 Detector de humo fotoeléctrico u 2.00 74.76 149.52                   2.00 74.76 149.52                -                    74.76 -                    -                    149.52                    100.00% -$                    

444 500758 Estación manual de incendios u 2.00 72.90 145.80                   2.00 72.90 145.80                -                    72.90 -                    -                    145.80                    100.00% -$                    

445 500610 Aviso de salida con iluminación LED u 3.00 34.91 104.73                   2.00 34.91 69.82                  -                    34.91 -                    -                    69.82                      66.67% -$                    

446 500760 Luz estroboscópica con sirena u 2.00 77.28 154.56                   2.00 77.28 154.56                -                    77.28 -                    -                    154.56                    100.00% -$                    

447 500679 Módulo de aislamiento u 1.00 89.75 89.75                      1.00 89.75 89.75                  -                    89.75 -                    -                    89.75                      100.00% -$                    

448 500682 Modulo de monitoreo u 2.00 76.26 152.52                   0.00 76.26 -                       -                    76.26 -                    -                    -                          0.00% -$                    

449 500058 Luz de emergencia autónoma u 4.00 30.96 123.84                   2.00 30.96 61.92                  -                    30.96 -                    -                    61.92                      50.00% -$                    

450 500035 Cableado antiflama 2 x 16 AWG m 25.00 0.71 17.75                      0.00 0.71 -                       -                    0.71 -                    -                    -                          0.00% -$                    

451 500355 Fuente de alimentación 24 V/8A u 1.00 435.23 435.23                   1.00 435.23 435.23                -                    435.23 -                    -                    435.23                    100.00% -$                    

452 500215 Tubería EMT de 3/4" y accesorios m 25.00 4.85 121.25                   10.00 4.85 48.50                  -                    4.85 -                    -                    48.50                      40.00% -$                    

453 500719 Punto de red de incendios pto 11.00 33.37 367.07                   6.00 33.37 200.22                -                    33.37 -                    -                    200.22                    54.55% -$                    

SISTEMA DE SONORIZACIÓN -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

454 500875 Parlante para techo 8W, 8" y 100V u 3.00 71.09 213.27                   0.00 71.09 -                       -                    71.09 -                    -                    -                          0.00% -$                    

455 500814 Cableado 2x14 AWG m 40.00 1.98 79.20                      0.00 1.98 -                       -                    1.98 -                    -                    -                          0.00% -$                    

456 500030 Punto de sonido pto 3.00 36.83 110.49                   0.00 36.83 -                       -                    36.83 -                    -                    -                          0.00% -$                    

457 500210 Tubería EMT 1/2" y accesorios m 15.00 2.99 44.85                      0.00 2.99 -                       -                    2.99 -                    -                    -                          0.00% -$                    

3.4 INSTALACIONES MECÁNICAS -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

458 402484
Ventilador de Extracción de Tipo Plafon de 100 CFM, @ 0.25" CA, 

120/1/60, 40W. Incluye arranque y puesta en marcha. 
u

4.00 179.51 718.04                   4.00 179.51
718.04                

-                    179.51
-                    -                    

718.04                    100.00%
-$                    

459 402430 tuberia de drenaje de 4" con accesorios m 2.60 5.95 15.47                      0.00 5.95 -                       -                    5.95 -                    -                    -                          0.00% -$                    

3.3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

460 300303 PUNTO DE ILUMINACIÓN 120V pto 31.00 33.54 1,039.74                31.00 33.54 1,039.74            2.00                  33.54 67.08               -                    1,106.82                106.45% 67.08$                

461 301761 INTERRUPTOR SIMPLE u 2.00 4.40 8.80                        2.00 4.40 8.80                     -                    4.40 -                    -                    8.80                        100.00% -$                    

462 301762 INTERRUPTOR DOBLE u 2.00 5.01 10.02                      2.00 5.01 10.02                  -                    5.01 -                    -                    10.02                      100.00% -$                    

463 301097 CONMUTADOR SIMPLE u 2.00 5.96 11.92                      2.00 5.96 11.92                  -                    5.96 -                    -                    11.92                      100.00% -$                    

464 301098 CONMUTADOR DOBLE u 1.00 12.13 12.13                      0.00 12.13 -                       -                    12.13 -                    -                    -                          0.00% -$                    

465 302511 SENSOR DE MOVIMIENTO 180° u 1.00 38.92 38.92                      0.00 38.92 -                       -                    38.92 -                    -                    -                          0.00% -$                    

466 301403 SENSOR DE MOVIMIENTO 360° u 3.00 39.46 118.38                   1.00 39.46 39.46                  -                    39.46 -                    -                    39.46                      33.33% -$                    

467 300165 LUMINARIA FLUORESCENTE 3X32W EMPOTRABLE u 16.00 70.80 1,132.80                16.00 70.80 1,132.80            -                    70.80 -                    -                    1,132.80                100.00% -$                    

468 301895 OJO DE BUEY CON FLUORESCENTE COMPACTA 1X26W u 8.00 26.77 214.16                   8.00 26.77 214.16                -                    26.77 -                    -                    214.16                    100.00% -$                    

469 302398 Luminaria Aplique de pared interior /exterior 1X26W u 2.00 34.46 68.92                      0.00 34.46 -                       -                    34.46 -                    -                    -                          0.00% -$                    

470 301893 LUMINARIA TIPO PLAFON 2X26W u 5.00 26.61 133.05                   5.00 26.61 133.05                -                    26.61 -                    -                    133.05                    100.00% -$                    

471 301898 PUNTO TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE 127V PARED O TECHO pto 15.00 40.09 601.35                   8.00 40.09 320.72                2.00                  40.09 80.18               -                    400.90                    66.67% -$                    

472 300314 PUNTO TOMACORRIENTE ESPECIAL 127V pto 4.00 100.08 400.32                   2.00 100.08 200.16                -                    100.08 -                    -                    200.16                    50.00% -$                    

473 300313 PUNTO TOMACORRIENTE ESPECIAL 220V BIFÁSICO pto 4.00 189.03 756.12                   0.00 189.03 -                       -                    189.03 -                    -                    -                          0.00% -$                    

474 300315 PUNTO TOMACORRIENTE REGULADO DOBLE 127V PARED O TECHO pto 4.00 42.38 169.52                   0.00 42.38 -                       -                    42.38 -                    -                    -                          0.00% -$                    

475 300318 PUNTO DE TOMACORRIENTE ESPECIAL REGULADO 127V pto 3.00 42.89 128.67                   0.00 42.89 -                       -                    42.89 -                    -                    -                          0.00% -$                    

476 301908 provision e instalacion de ducha electrica pto 2.00 35.17 70.34                      0.00 35.17 -                       -                    35.17 -                    -                    -                          0.00% -$                    

477 301911 CENTRO DE CARGA TRIFASICO 20 ESPACIOS u 2.00 169.99 339.98                   1.00 169.99 169.99                -                    169.99 -                    -                    169.99                    50.00% -$                    

478 301912 CENTRO DE CARGA TRIFASICO 30 ESPACIOS u 1.00 215.91 215.91                   0.00 215.91 -                       4.00                  215.91 863.64             -                    863.64                    400.00% 647.73$              

479 301917 BREAKER ENCHUFABLE 1P - 16 A u 4.00 6.49 25.96                      4.00 6.49 25.96                  -                    6.49 -                    -                    25.96                      100.00% -$                    

480 301918 BREAKER ENCHUFABLE 1P - 20 A u 11.00 6.49 71.39                      6.00 6.49 38.94                  2.00                  6.49 12.98               -                    51.92                      72.73% -$                    

481 301724 BREAKER ENCHUFABLE 1P - 40 A u 2.00 6.67 13.34                      0.00 6.67 -                       -                    6.67 -                    -                    -                          0.00% -$                    

482 301921 BREAKER ENCHUFABLE 2P - 20 A u 4.00 15.97 63.88                      0.00 15.97 -                       -                    15.97 -                    -                    -                          0.00% -$                    

483 301727 BREAKER ENCHUFABLE 3P - 20 A u 2.00 34.87 69.74                      0.00 34.87 -                       -                    34.87 -                    -                    -                          0.00% -$                    

484 302374 BREAKER ENCHUFABLE 3P - 50 A u 2.00 34.87 69.74                      0.00 34.87 -                       2.00                  34.87 69.74               -                    69.74                      100.00% -$                    

485
301173

Interruptor termomagnetico 3P-15-20-30-40-50-60A Caja 

moldeada marco 100 tipo N
u

1.00 62.41 62.41                      0.00 62.41
-                       

-                    62.41
-                    -                    

-                          0.00%
-$                    

486 301173 Interruptor termomagnetico 3P-15-20-30-40-50-60A Caja moldeada marco 100 tipo Nu 2.00 62.41 124.82                   0.00 62.41 -                       -                    62.41 -                    -                    -                          0.00% -$                    

487 301173 Interruptor termomagnetico 3P-15-20-30-40-50-60A Caja moldeada marco 100 tipo Nu 2.00 62.41 124.82                   0.00 62.41 -                       -                    62.41 -                    -                    -                          0.00% -$                    

488 302513 CAJA DE PASO 10x10 u 20.00 11.85 237.00                   20.00 11.85 237.00                -                    11.85 -                    -                    237.00                    100.00% -$                    

489 302538 CONECTOR Y CLAVIJA PARA AIRES ACONDICIONADOS INTERIORES u 4.00 42.54 170.16                   0.00 42.54 -                       -                    42.54 -                    -                    -                          0.00% -$                    

490 302539 CAJA IP65 PARA AIRES ACONDICIONADOS EXTERIORES 20X20X15 (cm) u 4.00 30.70 122.80                   0.00 30.70 -                       -                    30.70 -                    -                    -                          0.00% -$                    

491 301999 ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N) AWG THHN m 100.00 1.71 171.00                   83.00 1.71 141.93                -                    1.71 -                    -                    141.93                    83.00% -$                    

492 302007 ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N)+1x#14(T) AWG THHN m 100.00 2.22 222.00                   66.00 2.22 146.52                -                    2.22 -                    -                    146.52                    66.00% -$                    

493 300320 ALIMENTADOR 1x#8(F)+1x#8(N)+1x#10(T) AWG THHN m 100.00 4.92 492.00                   0.00 4.92 -                       -                    4.92 -                    -                    -                          0.00% -$                    

494 301004 FUNDA BX 1" m 50.00 5.80 290.00                   0.00 5.80 -                       -                    5.80 -                    -                    -                          0.00% -$                    

495 302444 CABLE CONCENTRICO 2X14 AWG m 200.00 1.60 320.00                   46.50 1.60 74.40                  -                    1.60 -                    -                    74.40                      23.25% -$                    

496 300485 Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT  3/4" m 50.00 3.63 181.50                   50.00 3.63 181.50                -                    3.63 -                    -                    181.50                    100.00% -$                    

497 300488 Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT  1 1/2" m 50.00 8.92 446.00                   29.99 8.92 267.51                -                    8.92 -                    -                    267.51                    59.98% -$                    

498 300489 Sumnistro e instalación de tubería conduit galv EMT   2" m 50.00 11.40 570.00                   6.50 11.40 74.10                  -                    11.40 -                    -                    74.10                      13.00% -$                    

499 300482 Suministro e instalación de tubería  conduit galv EMT 3" m 50.00 29.86 1,493.00                0.00 29.86 -                       -                    29.86 -                    -                    -                          0.00% -$                    

500 301569 Conductor THHN FLEX #14 AWG m 100.00 0.81 81.00                      100.00 0.81 81.00                  -                    0.81 -                    -                    81.00                      100.00% -$                    

501 301561 Conductor THHN FLEX #12 AWG m 100.00 1.12 112.00                   100.00 1.12 112.00                -                    1.12 -                    -                    112.00                    100.00% -$                    

502 301562 Conductor THHN FLEX #10 AWG m 100.00 1.48 148.00                   0.00 1.48 -                       -                    1.48 -                    -                    -                          0.00% -$                    

503 302440 CABLE FLEXIBLE 8 AWG m 100.00 1.84 184.00                   0.00 1.84 -                       -                    1.84 -                    -                    -                          0.00% -$                    

504 302441 CABLE FLEXIBLE 6 AWG m 100.00 2.46 246.00                   0.00 2.46 -                       -                    2.46 -                    -                    -                          0.00% -$                    

505 302442 CABLE FLEXIBLE 4 AWG m 100.00 3.41 341.00                   0.00 3.41 -                       -                    3.41 -                    -                    -                          0.00% -$                    

506 302443 CABLE FLEXIBLE 2 AWG m 100.00 5.22 522.00                   0.00 5.22 -                       -                    5.22 -                    -                    -                          0.00% -$                    

INCREMENTO
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Fuente: Planillas y contratos ejecutados en obra. 

Elaborado por: Autor 

 

 

Bloque Educación inicial 1:  Aulas + equipos

No CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

3.2 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

SISTEMA DE AGUA POTABLE -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

507 200031 Punto de agua  PVC roscable1/2" pto 14,00 18,17 254,38                   8,00 18,17 145,36                -                    18,17 -                    -                    145,36                    57,14% -$                    

508 200150 Tubería PVC roscable 1/2" m 4,45 2,64 11,75                      4,45 2,64 11,75                  -                    2,64 -                    3,35                  2,64 8,84                  20,59                      175,23% 8,84$                  

509 200151 Tubería PVC roscable 3/4" m 1,85 3,43 6,35                        1,85 3,43 6,35                     -                    3,43 -                    3,53                  3,43 12,11               18,46                      290,71% 12,11$                

510 200149 Tubería PVC roscable 1" m 4,95 8,04 39,80                      4,95 8,04 39,80                  -                    8,04 -                    -                    39,80                      100,00% -$                    

511 200148 Tubería PVC roscable 1 1/4" m 4,75 11,80 56,05                      0,00 11,80 -                       -                    11,80 -                    -                    -                          0,00% -$                    

512 200226 Válvula de control roscada diam 1/2" u 2,00 8,74 17,48                      2,00 8,74 17,48                  -                    8,74 -                    -                    17,48                      100,00% -$                    

513 200227 Válvula de control roscada diam 3/4" u 1,00 16,76 16,76                      1,00 16,76 16,76                  -                    16,76 -                    -                    16,76                      100,00% -$                    

514 200228 Válvula decontrol roscada diam 1" u 1,00 22,49 22,49                      1,00 22,49 22,49                  -                    22,49 -                    -                    -                    22,49                      100,00% -$                    

515 200229 Válvula decontrol roscada diam 1¼" u 2,00 28,69 57,38                      0,00 28,69 -                       -                    28,69 -                    -                    -                          0,00% -$                    

SISTEMA DE AGUA RESIDUALES -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

516 220018 Desagües PVC 50 mm. Tipo B incluye  accesorios pto 8,00 8,08 64,64                      8,00 8,08 64,64                  -                    8,08 -                    -                    64,64                      100,00% -$                    

517 220019 Desagües PVC 75 mm. Tipo B incluye rejilla y accesorios pto 2,00 28,56 57,12                      2,00 28,56 57,12                  -                    28,56 -                    -                    57,12                      100,00% -$                    

518 220016 Desagües PVC 110 mm. Tipo B incluye  accesorios pto 4,00 14,00 56,00                      4,00 14,00 56,00                  -                    14,00 -                    -                    56,00                      100,00% -$                    

519 220055 Tubería de 50mm de PVC tipo B m 3,00 3,50 10,50                      3,00 3,50 10,50                  -                    3,50 -                    -                    -                    10,50                      100,00% -$                    

520 220049 Tubería de 110 mm PVC tipo B m 6,60 11,22 74,05                      6,60 11,22 74,05                  -                    11,22 -                    2,20                  11,22 24,68               98,73                      133,33% 24,68$                

AGUAS LLUVIAS -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

521 220001 Bajantes  de tubería PVC tipo B de 110 mm m 8,00 9,97 79,76                      8,00 9,97 79,76                  -                    9,97 -                    -                    79,76                      100,00% -$                    

522 220049 Tubería de 110 mm PVC tipo B m 12,00 11,22 134,64                   12,00 11,22 134,64                -                    11,22 -                    1,48                  11,22 16,61               151,25                    112,34% 16,61$                

523 220205 Desague  de cubierta de 110mm incluye rejilla cupula pto 2,00 34,22 68,44                      2,00 34,22 68,44                  -                    34,22 -                    -                    68,44                      100,00% -$                    

APARATOS SANITARIOS -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

524 210014 Inodoro tanque bajo una pieza  incluye accesorios u 4,00 108,83 435,32                   4,00 108,83 435,32                -                    108,83 -                    -                    435,32                    100,00% -$                    

525 210008 Ducha cromada incluye llave y accesorios u 2,00 23,09 46,18                      2,00 23,09 46,18                  -                    23,09 -                    -                    46,18                      100,00% -$                    

526 210027 Lavamanos para empotrar blanco (508mmx445 mm) con grifería de 4" CR u 9,00 68,52 616,68                   7,00 68,52 479,64                -                    68,52 -                    -                    -                    479,64                    77,78% -$                    

TOTAL 116.847,56           91.491,10          1.930,61         3.026,01         4.253,00         100.700,72           

INCREMENTO

PLANILLA (-)DECREMENTO/INCREMENTO(+) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE CAMBIO
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Bloque 4 (B4) .- Con un valor contractual de  $ 111,716.88 

Tabla 6: Análisis de rubros del bloque B4 por tipo de contrato. 

 

BLOQUE EDUCACION INICIAL 2

No CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

4 Bloque Educación inicial 2 -$                    

PRELIMINARES -$                    

527 110001 Limpieza y desbroce  del terreno (manual) m2 245.61 1.08 265.26                   245.61 1.08 265.26                -                    1.08 -                    -                    -                    265.26                    100.00% -$                    

528 110002 Replanteo y nivelación m2 245.61 0.73 179.30                   245.61 0.73 179.30                -                    0.73 -                    -                    179.30                    100.00% -$                    

MOVIMIENTO DE TIERRAS -                       -                    -                    -                          -$                    

529 120007 Excavación manual de cimientos y  plintos m3 65.34 7.85 512.92                   65.34 7.85 512.92                -                    7.85 -                    36.80               7.85 288.88             801.80                    156.32% 288.88$              

530 120011 Sub-base clase 3 m3 29.70 14.95 444.02                   0.00 14.95 -                       -                    14.95 -                    -                    -                          0.00% -$                    

531 120023 Transporte de material de excavación. Transporte libre 100m m3-km 849.42 0.31 263.32                   0.00 0.31 -                       -                    0.31 -                    -                    -                          0.00% -$                    

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO -                       -                    -                    -                          -$                    

532
130001

Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2 

(provisión, conf y colocación)
kg

8,903.19 1.98 17,628.32             8,903.19 1.98
17,628.32          

-                    1.98
-                    

491.43             1.98
973.03             

18,601.35              105.52%
973.03$              

533 130229 Hormigón Ciclópeo  f'c=210 kg/cm² (Incluye Encofrado)H.S 60% P. 40% m3 7.46 126.67 944.96                   0.00 126.67 -                       -                    126.67 -                    -                    126.67 -                    -                    -                          0.00% -$                    

534 130050 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en vigas de cimentación m3 25.65 235.05 6,029.03                0.00 235.05 -                       -                    235.05 -                    -                    -                          0.00% -$                    

535 130015 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en cadenas (Incluye encofrado)  m3 8.39 198.13 1,662.31                8.39 198.13 1,662.31            -                    198.13 -                    2.14                  198.13 424.00             -                    2,086.31                125.51% 424.00$              

536 130017 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en columnas (Incluye encofrado) m3 13.32 253.51 3,376.75                13.00 253.51 3,295.63            -                    253.51 -                    -                    -                    -                    3,295.63                97.60% -$                    

537 130021 Hormigón f´c= 210 kg/cm2 en losa (Incluye encofrado) m3 35.01 200.31 7,012.85                26.36 200.31 5,280.17            -                    200.31 -                    -                    5,280.17                75.29% -$                    

538 160137 impermeabilización de terraza con lámina asfáltica m2 241.83 15.91 3,847.52                241.83 15.91 3,847.52            -                    15.91 -                    12.62               15.91 200.78             12.62               15.91 200.78             4,249.08                110.44% 401.56$              

539 130025 Hormigón f'c= 140 kg/cm2 en replantillos m3 1.51 101.54 153.33                   1.51 101.54 153.33                -                    101.54 -                    1.49                  101.54 151.29             2.02                  101.54 205.11             509.73                    332.44% 356.40$              

540 130027 Hormigón f´c= 210 kg/cm2 en vigas (Incluye encofrado) m3 7.88 268.63 2,116.80                7.88 268.63 2,116.80            -                    268.63 -                    7.89                  268.63 2,119.49         -                    4,236.29                200.13% 2,119.49$          

541 120048 Tránsporte de materiales o sobreacarreo m3-km 4,282.20 0.31 1,327.48                0.00 0.31 -                       -                    0.31 -                    -                    -                          0.00% -$                    

542 130095 Malla electrosoldada R-126 (4.10) m2 227.08 4.39 996.88                   222.57 4.39 977.08                -                    4.39 -                    -                    977.08                    98.01% -$                    

543 130007 Alivianamiento de bloque cemento de 40cmx20cmx20cm u 1,362.00 0.68 926.16                   1362.00 0.68 926.16                -                    0.68 -                    -                    926.16                    100.00% -$                    

544 180079 Geotextil NT 2000 m2 227.19 3.82 867.87                   0.00 3.82 -                       -                    3.82 -                    -                    -                          0.00% -$                    

545 130223 Geomalla biaxial BX1100 m2 60.50 5.34 323.07                   0.00 5.34 -                       -                    5.34 -                    -                    -                          0.00% -$                    

546 160404 Contrapiso Hormigón armado fc`210kg/cm2 (e=10cm, piedra bola=15cm, malla 5x10x10)m2 265.41 29.04 7,707.51                246.45 29.04 7,156.91            -                    29.04 -                    -                    7,156.91                92.86% -$                    

547 130033 Mesón de hormigón armado f´c=210kg/cm2, A=0,60 m 5.50 52.14 286.77                   5.50 52.14 286.77                -                    52.14 -                    1.80                  52.14 93.85               -                    380.62                    132.73% 93.85$                

MAMPOSTERIA -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

548 140002 Mampostería de bloque de 15cm m2 172.23 15.91 2,740.18                172.23 15.91 2,740.18            -                    15.91 -                    1.24                  15.91 19.73               2,759.91                100.72% 19.73$                

549 140001 Mampostería de bloque de 10cm m2 58.56 12.67 741.96                   51.56 12.67 653.27                -                    12.67 -                    -                    653.27                    88.05% -$                    

550 130191 Hormigón f´c=210 kg/cm2  en contorno de ventanas (alfeizar) m3 2.24 330.60 740.54                   2.08 330.60 687.65                -                    330.60 -                    -                    -                    687.65                    92.86% -$                    

551 130064 Hormigón f´c=210kg/cm2 en dinteles y riostras m 17.00 14.11 239.87                   17.00 14.11 239.87                -                    14.11 -                    131.20             14.11 1,851.23         2,091.10                871.76% 1,851.23$          

ENLUCIDOS -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

552 150004 Enlucido vertical interior. m2 275.31 6.96 1,916.16                275.31 6.96 1,916.16            -                    6.96 -                    -                    -                    1,916.16                100.00% -$                    

553 150006 Enlucido vertical exterior m2 288.08 9.19 2,647.46                247.86 9.19 2,277.83            -                    9.19 -                    -                    -                    2,277.83                86.04% -$                    

554 150002 Empaste interior de paredes m2 275.31 3.42 941.56                   207.41 3.42 709.34                -                    3.42 -                    -                    -                    709.34                    75.34% -$                    

555 150001 Empaste exterior de paredes m2 288.08 3.87 1,114.87                288.08 3.87 1,114.87            -                    3.87 -                    -                    -                    1,114.87                100.00% -$                    

556 150035 Enlucido paleteado fino de filos y fajas m 190.05 6.49 1,233.42                190.05 6.49 1,233.42            -                    6.49 -                    41.10               6.49 266.74             1,500.16                121.63% 266.74$              

PISOS -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

557 160004 Cerámica de piso alto tráfico antideslizante m2 214.02 24.96 5,341.94                214.02 24.96 5,341.94            1.38                  24.96 34.44               -                    5,376.38                100.64% 34.44$                

558 160011 Masillado de losa incluye impermeabilizante m2 217.35 6.37 1,384.52                217.35 6.37 1,384.52            -                    6.37 -                    9.96                  6.37 63.45               1,447.97                104.58% 63.45$                

559 160405 Paleteado y  nivelación de losa con helicóptero m2 265.41 0.98 260.10                   227.31 0.98 222.76                -                    0.98 -                    -                    222.76                    85.64% -$                    

560 160026 Barrederas de cerámica h=10cm m 95.12 4.15 394.75                   95.12 4.15 394.75                -                    4.15 -                    -                    394.75                    100.00% -$                    

561 180093 Porcelanato en mesón m2 3.03 30.45 92.26                      3.03 30.45 92.26                  -                    30.45 -                    -                    92.26                      100.00% -$                    

CARPINTERIA METALICA -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

562 170068 Ventana de aluminio y vidrio 6mm corrediza m2 42.16 85.03 3,584.86                42.12 85.03 3,581.46            -                    85.03 -                    -                    3,581.46                99.91% -$                    

563 170193 Malla antimosquito m2 10.53 12.91 135.94                   10.53 12.91 135.94                7.29                  12.91 94.11               -                    -                    230.05                    169.23% 94.11$                

564
170107

Puerta metálica de tol, tubo rect. de 50x25x2mm, y Vidrio 

templado 6mm, inc. Cerradura
m2

4.20 129.56 544.15                   4.20 129.56
544.15                

-                    129.56
-                    -                    

544.15                    100.00%
-$                    

565 170370 Puerta de tol 1/20", marco y estructura de  25*50*1,5 CON CERRADURA m2 7.42 136.71 1,014.39                6.30 136.71 861.27                -                    136.71 -                    -                    861.27                    84.91% -$                    

566 170032 Pasamano de acero inoxidable m2 2.70 60.40 163.08                   0.00 60.40 -                       -                    60.40 -                    -                    -                          0.00% -$                    

567 170332 Barra antipánico para puertas u 2.00 200.30 400.60                   2.00 200.30 400.60                -                    200.30 -                    -                    400.60                    100.00% -$                    

RECUBRIMIENTOS -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

568 180113 Cielo raso falso con planchas de yeso bihidratado revestidas de PVC en la cara vista y foil de aluminio en la cara superior.m2 214.20 31.37 6,719.45                211.87 31.37 6,646.36            -                    31.37 -                    -                    6,646.36                98.91% -$                    

569 180043 Pintura de caucho látex vinilo acrílico interior m2 275.31 2.75 757.10                   178.78 2.75 491.65                -                    2.75 -                    -                    491.65                    64.94% -$                    

570 180080 Pintura elastomérica exteriores m2 288.08 3.42 985.23                   288.08 3.42 985.23                -                    3.42 -                    -                    -                    985.23                    100.00% -$                    

571 180006 Cerámica en paredes m2 81.90 23.05 1,887.80                63.62 23.05 1,466.44            -                    23.05 -                    -                    1,466.44                77.68% -$                    

4.5 INSTALACIONES ELECTRÓNICAS -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DATOS Y VOZ -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

572 500082 Punto simple voz y/o datos CAT 6A certificado pto 2.00 94.10 188.20                   2.00 94.10 188.20                -                    94.10 -                    -                    188.20                    100.00% -$                    

573 500798 Punto para salida HDMI u 2.00 32.74 65.48                      2.00 32.74 65.48                  -                    32.74 -                    -                    65.48                      100.00% -$                    

574 500289 Patch cord CAT 6A 7ft (3m) u 2.00 13.37 26.74                      2.00 13.37 26.74                  -                    13.37 -                    -                    26.74                      100.00% -$                    

575 500077 Patch cord CAT 6a  3ft(1m) u 2.00 8.22 16.44                      2.00 8.22 16.44                  -                    8.22 -                    -                    16.44                      100.00% -$                    

576 500426 Bandeja tipo escalerilla galvanizada 200x100mm incluye tapa y accesorios m 18.00 26.13 470.34                   0.00 26.13 -                       -                    26.13 -                    -                    -                          0.00% -$                    

577 500885 Cable FUTP cat 6A blindado m 40.00 2.00 80.00                      40.00 2.00 80.00                  -                    2.00 -                    -                    80.00                      100.00% -$                    

578 500215 Tubería EMT de 3/4" y accesorios m 25.00 4.85 121.25                   10.00 4.85 48.50                  -                    4.85 -                    -                    48.50                      40.00% -$                    

579 500211 Tubería EMT de 1" y accesorios m 15.00 5.87 88.05                      0.00 5.87 -                       -                    5.87 -                    -                    -                          0.00% -$                    

TOTAL EJECUTADO INCREMENTO

PLANILLA (-)DECREMENTO/INCREMENTO(+) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS
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BLOQUE EDUCACION INICIAL 2

No CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

SISTEMA DE SEGURIDAD (INTRUSIÓN) -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

580 500027 Contactos magnéticos instalados u 4.00 5.74 22.96                      0.00 5.74 -                       -                    5.74 -                    -                    -                          0.00% -$                    

581 500648 Teclado alfanumérico u 2.00 52.91 105.82                   0.00 52.91 -                       -                    52.91 -                    -                    -                          0.00% -$                    

582 500157 Central de seguridad de 16 zonas incluye teclado LCD u 1.00 550.20 550.20                   0.00 550.20 -                       -                    550.20 -                    -                    -                          0.00% -$                    

583 500836 Sirena 15W blindada u 1.00 52.33 52.33                      0.00 52.33 -                       -                    52.33 -                    -                    -                          0.00% -$                    

584 500130 Detector de movimiento doble tecnología u 2.00 22.80 45.60                      0.00 22.80 -                       -                    22.80 -                    -                    -                          0.00% -$                    

585 500256 Cable UTP CAT 5E m 45.00 0.78 35.10                      0.00 0.78 -                       -                    0.78 -                    -                    -                          0.00% -$                    

586 500814 Cableado 2x14 AWG m 12.00 1.98 23.76                      0.00 1.98 -                       -                    1.98 -                    -                    -                          0.00% -$                    

587 500210 Tubería EMT 1/2" y accesorios m 40.00 2.99 119.60                   0.00 2.99 -                       -                    2.99 -                    -                    -                          0.00% -$                    

588 500215 Tubería EMT de 3/4" y accesorios m 7.00 4.85 33.95                      0.00 4.85 -                       -                    4.85 -                    -                    -                          0.00% -$                    

SISTEMA DE CCTV -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE INCENDIOS -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

589 500183 Módulo de control   u 1.00 67.38 67.38                      1.00 67.38 67.38                  -                    67.38 -                    -                    67.38                      100.00% -$                    

590 500752 Detector de humo fotoeléctrico u 2.00 74.76 149.52                   2.00 74.76 149.52                -                    74.76 -                    -                    149.52                    100.00% -$                    

591 500758 Estación manual de incendios u 2.00 72.90 145.80                   2.00 72.90 145.80                -                    72.90 -                    -                    145.80                    100.00% -$                    

592 500610 Aviso de salida con iluminación LED u 3.00 34.91 104.73                   2.00 34.91 69.82                  -                    34.91 -                    -                    69.82                      66.67% -$                    

593 500760 Luz estroboscópica con sirena u 2.00 77.28 154.56                   2.00 77.28 154.56                -                    77.28 -                    -                    154.56                    100.00% -$                    

594 500679 Módulo de aislamiento u 1.00 89.75 89.75                      1.00 89.75 89.75                  -                    89.75 -                    -                    89.75                      100.00% -$                    

595 500682 Modulo de monitoreo u 2.00 76.26 152.52                   0.00 76.26 -                       -                    76.26 -                    -                    -                          0.00% -$                    

596 500058 Luz de emergencia autónoma u 4.00 30.96 123.84                   2.00 30.96 61.92                  -                    30.96 -                    -                    61.92                      50.00% -$                    

597 500035 Cableado antiflama 2 x 16 AWG m 25.00 0.71 17.75                      25.00 0.71 17.75                  -                    0.71 -                    -                    17.75                      100.00% -$                    

598 500355 Fuente de alimentación 24 V/8A u 1.00 435.23 435.23                   0.00 435.23 -                       -                    435.23 -                    -                    -                          0.00% -$                    

599 500215 Tubería EMT de 3/4" y accesorios m 25.00 4.85 121.25                   10.00 4.85 48.50                  -                    4.85 -                    -                    48.50                      40.00% -$                    

600 500719 Punto de red de incendios pto 11.00 33.37 367.07                   6.00 33.37 200.22                -                    33.37 -                    -                    200.22                    54.55% -$                    

SISTEMA DE SONORIZACIÓN -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

601 500875 Parlante para techo 8W, 8" y 100V u 3.00 71.09 213.27                   0.00 71.09 -                       -                    71.09 -                    -                    -                          0.00% -$                    

602 500814 Cableado 2x14 AWG m 40.00 1.98 79.20                      0.00 1.98 -                       -                    1.98 -                    -                    -                          0.00% -$                    

603 500030 Punto de sonido pto 3.00 36.83 110.49                   0.00 36.83 -                       -                    36.83 -                    -                    -                          0.00% -$                    

604 500210 Tubería EMT 1/2" y accesorios m 15.00 2.99 44.85                      0.00 2.99 -                       -                    2.99 -                    -                    -                          0.00% -$                    

4.4 INSTALACIONES MECÁNICAS -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

605 402484 Ventilador de Extracción de Tipo Plafon de 100 CFM, @ 0.25" CA, 120/1/60, 40W. Incluye arranque y puesta en marcha. u 4.00 179.51 718.04                   4.00 179.51 718.04                -                    179.51 -                    -                    718.04                    100.00% -$                    

606 402430 tuberia de drenaje de 4" con accesorios u 2.60 5.95 15.47                      0.00 5.95 -                       -                    5.95 -                    -                    -                          0.00% -$                    

4.3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

607 300303 PUNTO DE ILUMINACIÓN 120V pto 31.00 33.54 1,039.74                31.00 33.54 1,039.74            2.00                  33.54 67.08               -                    1,106.82                106.45% 67.08$                

608 301761 INTERRUPTOR SIMPLE u 2.00 4.40 8.80                        2.00 4.40 8.80                     4.00                  4.40 17.60               -                    26.40                      300.00% 17.60$                

609 301762 INTERRUPTOR DOBLE u 2.00 5.01 10.02                      2.00 5.01 10.02                  -                    5.01 -                    -                    10.02                      100.00% -$                    

610 301097 CONMUTADOR SIMPLE u 2.00 5.96 11.92                      2.00 5.96 11.92                  -                    5.96 -                    -                    11.92                      100.00% -$                    

611 301098 CONMUTADOR DOBLE u 1.00 12.13 12.13                      0.00 12.13 -                       -                    12.13 -                    -                    -                          0.00% -$                    

612 302511 SENSOR DE MOVIMIENTO 180° u 1.00 38.92 38.92                      0.00 38.92 -                       -                    38.92 -                    -                    -                          0.00% -$                    

613 301403 SENSOR DE MOVIMIENTO 360° u 3.00 39.46 118.38                   1.00 39.46 39.46                  -                    39.46 -                    -                    39.46                      33.33% -$                    

614 300165 LUMINARIA FLUORESCENTE 3X32W EMPOTRABLE u 16.00 70.80 1,132.80                16.00 70.80 1,132.80            -                    70.80 -                    -                    1,132.80                100.00% -$                    

615 301895 OJO DE BUEY CON FLUORESCENTE COMPACTA 1X26W u 8.00 26.77 214.16                   8.00 26.77 214.16                -                    26.77 -                    -                    214.16                    100.00% -$                    

616 302398 Luminaria Aplique de pared interior /exterior 1X26W u 2.00 34.46 68.92                      0.00 34.46 -                       -                    34.46 -                    -                    -                          0.00% -$                    

617 301893 LUMINARIA TIPO PLAFON 2X26W u 5.00 26.61 133.05                   5.00 26.61 133.05                -                    26.61 -                    -                    133.05                    100.00% -$                    

618 301898 PUNTO TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE 127V PARED O TECHO pto 15.00 40.09 601.35                   8.00 40.09 320.72                2.00                  40.09 80.18               -                    400.90                    66.67% -$                    

619 300314 PUNTO TOMACORRIENTE ESPECIAL 127V pto 4.00 100.08 400.32                   2.00 100.08 200.16                -                    100.08 -                    -                    200.16                    50.00% -$                    

620 300313 PUNTO TOMACORRIENTE ESPECIAL 220V BIFÁSICO pto 4.00 189.03 756.12                   0.00 189.03 -                       -                    189.03 -                    -                    -                          0.00% -$                    

621 300315 PUNTO TOMACORRIENTE REGULADO DOBLE 127V PARED O TECHO pto 4.00 42.38 169.52                   0.00 42.38 -                       -                    42.38 -                    -                    -                          0.00% -$                    

622 300318 PUNTO DE TOMACORRIENTE ESPECIAL REGULADO 127V pto 3.00 42.89 128.67                   0.00 42.89 -                       -                    42.89 -                    -                    -                          0.00% -$                    

623 301908 provision e instalacion de ducha electrica pto 2.00 35.17 70.34                      0.00 35.17 -                       -                    35.17 -                    -                    -                          0.00% -$                    

624 301909 CENTRO DE CARGA TRIFASICO 6 ESPACIOS u 1.00 75.08 75.08                      0.00 75.08 -                       -                    75.08 -                    -                    -                          0.00% -$                    

625 301910 CENTRO DE CARGA TRIFASICO 12 ESPACIOS u 1.00 115.85 115.85                   1.00 115.85 115.85                -                    115.85 -                    -                    115.85                    100.00% -$                    

626 301911 CENTRO DE CARGA TRIFASICO 20 ESPACIOS u 1.00 169.99 169.99                   0.00 169.99 -                       -                    169.99 -                    -                    -                          0.00% -$                    

627 301917 BREAKER ENCHUFABLE 1P - 16 A u 4.00 6.49 25.96                      4.00 6.49 25.96                  -                    6.49 -                    -                    25.96                      100.00% -$                    

628 301918 BREAKER ENCHUFABLE 1P - 20 A u 11.00 6.49 71.39                      5.00 6.49 32.45                  3.00                  6.49 19.47               -                    51.92                      72.73% -$                    

629 301724 BREAKER ENCHUFABLE 1P - 40 A u 2.00 6.67 13.34                      0.00 6.67 -                       -                    6.67 -                    -                    -                          0.00% -$                    

630 301921 BREAKER ENCHUFABLE 2P - 20 A u 4.00 15.97 63.88                      0.00 15.97 -                       -                    15.97 -                    -                    -                          0.00% -$                    

631 301173 Interruptor termomagnetico 3P-15-20-30-40-50-60A Caja moldeada marco 100 tipo Nu 2.00 62.41 124.82                   0.00 62.41 -                       -                    62.41 -                    -                    -                          0.00% -$                    

632 301173 Interruptor termomagnetico 3P-15-20-30-40-50-60A Caja moldeada marco 100 tipo Nu 1.00 62.41 62.41                      0.00 62.41 -                       -                    62.41 -                    -                    -                          0.00% -$                    

633 301173 Interruptor termomagnetico 3P-15-20-30-40-50-60A Caja moldeada marco 100 tipo Nu 1.00 62.41 62.41                      0.00 62.41 -                       -                    62.41 -                    -                    -                          0.00% -$                    

634 302513 CAJA DE PASO 10x10 u 20.00 11.85 237.00                   0.00 11.85 -                       -                    11.85 -                    -                    -                          0.00% -$                    

635 302538 CONECTOR Y CLAVIJA PARA AIRES ACONDICIONADOS INTERIORES u 4.00 42.54 170.16                   0.00 42.54 -                       -                    42.54 -                    -                    -                          0.00% -$                    

636 302539 CAJA IP65 PARA AIRES ACONDICIONADOS EXTERIORES 20X20X15 (cm) u 4.00 30.70 122.80                   0.00 30.70 -                       -                    30.70 -                    -                    -                          0.00% -$                    

637 301999 ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N) AWG THHN m 100.00 1.71 171.00                   83.00 1.71 141.93                -                    1.71 -                    -                    141.93                    83.00% -$                    

638 302007 ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N)+1x#14(T) AWG THHN m 100.00 2.22 222.00                   66.00 2.22 146.52                -                    2.22 -                    -                    146.52                    66.00% -$                    

639 300320 ALIMENTADOR 1x#8(F)+1x#8(N)+1x#10(T) AWG THHN m 100.00 4.92 492.00                   0.00 4.92 -                       -                    4.92 -                    -                    -                          0.00% -$                    

640 301004 FUNDA BX 1" m 50.00 5.80 290.00                   0.00 5.80 -                       -                    5.80 -                    -                    -                          0.00% -$                    

641 302444 CABLE CONCENTRICO 2X14 AWG m 200.00 1.60 320.00                   46.50 1.60 74.40                  -                    1.60 -                    -                    74.40                      23.25% -$                    

642 300485 Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT  3/4" m 50.00 3.63 181.50                   50.00 3.63 181.50                -                    3.63 -                    -                    181.50                    100.00% -$                    

643 300488 Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT  1 1/2" m 50.00 8.92 446.00                   29.99 8.92 267.51                -                    8.92 -                    -                    267.51                    59.98% -$                    

644 300489 Sumnistro e instalación de tubería conduit galv EMT   2" m 50.00 11.40 570.00                   6.50 11.40 74.10                  -                    11.40 -                    -                    74.10                      13.00% -$                    

645 300482 Suministro e instalación de tubería  conduit galv EMT 3" m 50.00 29.86 1,493.00                0.00 29.86 -                       -                    29.86 -                    -                    -                          0.00% -$                    

646 301569 Conductor THHN FLEX #14 AWG m 100.00 0.81 81.00                      100.00 0.81 81.00                  -                    0.81 -                    -                    81.00                      100.00% -$                    

647 301561 Conductor THHN FLEX #12 AWG m 100.00 1.12 112.00                   100.00 1.12 112.00                -                    1.12 -                    -                    112.00                    100.00% -$                    

648 301562 Conductor THHN FLEX #10 AWG m 100.00 1.48 148.00                   0.00 1.48 -                       -                    1.48 -                    -                    -                          0.00% -$                    

649 302440 CABLE FLEXIBLE 8 AWG m 100.00 1.84 184.00                   0.00 1.84 -                       -                    1.84 -                    -                    -                          0.00% -$                    

650 302441 CABLE FLEXIBLE 6 AWG m 100.00 2.46 246.00                   0.00 2.46 -                       -                    2.46 -                    -                    -                          0.00% -$                    

651 302442 CABLE FLEXIBLE 4 AWG m 100.00 3.41 341.00                   0.00 3.41 -                       -                    3.41 -                    -                    -                          0.00% -$                    

652 302443 CABLE FLEXIBLE 2 AWG m 10.00 5.22 52.20                      0.00 5.22 -                       -                    5.22 -                    -                    -                          0.00% -$                    

TOTAL EJECUTADO INCREMENTO
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Fuente: Planillas y contratos ejecutados en obra. 

Elaborado por: Autor 

Bloque Educación inicial 2

No CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

4.2 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

SISTEMA DE AGUA POTABLE -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

653 200031 Punto de agua  PVC roscable1/2" pto 14,00 18,17 254,38                   8,00 18,17 145,36                -                    18,17 -                    -                    145,36                    57,14% -$                    

654 200150 Tubería PVC roscable 1/2" m 4,45 2,64 11,75                      4,45 2,64 11,75                  -                    2,64 -                    3,35                  2,64 8,84                  20,59                      175,23% 8,84$                  

655 200151 Tubería PVC roscable 3/4" m 1,85 3,43 6,35                        1,85 3,43 6,35                     -                    3,43 -                    3,53                  3,43 12,11               18,46                      290,71% 12,11$                

656 200149 Tubería PVC roscable 1" m 4,95 8,04 39,80                      4,95 8,04 39,80                  -                    8,04 -                    -                    39,80                      100,00% -$                    

657 200148 Tubería PVC roscable 1 1/4" m 4,75 11,80 56,05                      0,00 11,80 -                       -                    11,80 -                    -                    -                          0,00% -$                    

658 200226 Válvula de control roscada diam 1/2" u 2,00 8,74 17,48                      2,00 8,74 17,48                  -                    8,74 -                    -                    17,48                      100,00% -$                    

659 200227 Válvula de control roscada diam 3/4" u 1,00 16,76 16,76                      1,00 16,76 16,76                  -                    16,76 -                    -                    16,76                      100,00% -$                    

660 200228 Válvula decontrol roscada diam 1" u 1,00 22,49 22,49                      1,00 22,49 22,49                  -                    22,49 -                    -                    22,49                      100,00% -$                    

661 200229 Válvula decontrol roscada diam 1¼" u 2,00 28,69 57,38                      0,00 28,69 -                       -                    28,69 -                    -                    -                          0,00% -$                    

SISTEMA DE AGUA RESIDUALES -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

662 220018 Desagües PVC 50 mm. Tipo B incluye  accesorios pto 8,00 8,08 64,64                      8,00 8,08 64,64                  -                    8,08 -                    -                    64,64                      100,00% -$                    

663 220019 Desagües PVC 75 mm. Tipo B incluye rejilla y accesorios pto 2,00 28,56 57,12                      2,00 28,56 57,12                  -                    28,56 -                    -                    57,12                      100,00% -$                    

664 220016 Desagües PVC 110 mm. Tipo B incluye  accesorios pto 4,00 14,00 56,00                      4,00 14,00 56,00                  -                    14,00 -                    -                    56,00                      100,00% -$                    

665 220055 Tubería de 50mm de PVC tipo B m 3,00 3,50 10,50                      3,00 3,50 10,50                  -                    3,50 -                    -                    3,50 -                    10,50                      100,00% -$                    

666 220049 Tubería de 110 mm PVC tipo B m 6,60 11,22 74,05                      6,60 11,22 74,05                  -                    11,22 -                    -                    74,05                      100,00% -$                    

AGUAS LLUVIAS -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

667 220001 Bajantes  de tubería PVC tipo B de 110 mm m 8,00 9,97 79,76                      8,00 9,97 79,76                  -                    9,97 -                    -                    -                    79,76                      100,00% -$                    

668 220049 Tubería de 110 mm PVC tipo B m 12,00 11,22 134,64                   12,00 11,22 134,64                -                    11,22 -                    1,48                  11,22 16,61               151,25                    112,34% 16,61$                

669 220205 Desague  de cubierta de 110mm incluye rejilla cupula pto 2,00 34,22 68,44                      2,00 34,22 68,44                  -                    34,22 -                    -                    68,44                      100,00% -$                    

APARATOS SANITARIOS -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

670 210014 Inodoro tanque bajo una pieza  incluye accesorios u 4,00 108,83 435,32                   4,00 108,83 435,32                -                    108,83 -                    -                    435,32                    100,00% -$                    

671 210008 Ducha cromada incluye llave y accesorios u 2,00 23,09 46,18                      2,00 23,09 46,18                  -                    23,09 -                    -                    46,18                      100,00% -$                    

672 210027 Lavamanos para empotrar blanco (508mmx445 mm) con grifería de 4" CR u 9,00 68,52 616,68                   7,00 68,52 479,64                -                    68,52 -                    -                    -                    479,64                    77,78% -$                    

TOTAL 111.716,88           86.689,35          312,88             2.989,41         6.371,58         96.363,22              

TOTAL EJECUTADO INCREMENTO
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Bloque 5 (B5) .- Con un valor contractual de  $ $ 110,363.50 

Tabla 7: Análisis de rubros del bloque B5 por tipo de contrato. 

 

Bloque Educación inicial 3

No CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

5 Bloque Educación inicial 3 -$                    

PRELIMINARES -$                    

673 110001 Limpieza y desbroce  del terreno (manual) m2 245.61 1.08 265.26                   245.61 1.08 265.26                -                    1.08 -                    -                    -                    265.26                    100.00% -$                    

674 110002 Replanteo y nivelación m2 245.61 0.73 179.30                   245.61 0.73 179.30                -                    0.73 -                    -                    179.30                    100.00% -$                    

MOVIMIENTO DE TIERRAS -                       -                    -                    -                          -$                    

675 120007 Excavación manual de cimientos y  plintos m3 65.34 7.85 512.92                   65.34 7.85 512.92                -                    7.85 -                    36.80               7.85 288.88             801.80                    156.32% 288.88$              

676 120011 Sub-base clase 3 m3 29.70 14.95 444.02                   0.00 14.95 -                       -                    14.95 -                    -                    -                          0.00% -$                    

677 120023 Transporte de material de excavación. Transporte libre 100m m3-km 849.42 0.31 263.32                   0.00 0.31 -                       -                    0.31 -                    -                    -                          0.00% -$                    

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO -                       -                    -                    -                          -$                    

678
130001

Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2 

(provisión, conf y colocación)
kg

8,903.19 1.98 17,628.32             8,903.19 1.98
17,628.32          

-                    1.98
-                    

246.81 1.98
488.68             -                    

18,117.00              102.77%
488.68$              

679 130229 Hormigón Ciclópeo  f'c=210 kg/cm² (Incluye Encofrado)H.S 60% P. 40% m3 7.46 126.67 944.96                   0.00 126.67 -                       -                    126.67 -                    -                    126.67 -                    -                    -                          0.00% -$                    

680 130050 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en vigas de cimentación m3 25.65 235.05 6,029.03                0.00 235.05 -                       -                    235.05 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

681 130015 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en cadenas (Incluye encofrado)  m3 8.39 198.13 1,662.31                8.39 198.13 1,662.31            -                    198.13 -                    2.14                  198.13 424.00             -                    2,086.31                125.51% 424.00$              

682 130017 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en columnas (Incluye encofrado) m3 13.32 253.51 3,376.75                13.00 253.51 3,295.63            -                    253.51 -                    -                    -                    3,295.63                97.60% -$                    

683 130021 Hormigón f´c= 210 kg/cm2 en losa (Incluye encofrado) m3 35.01 200.31 7,012.85                26.36 200.31 5,280.17            -                    200.31 -                    -                    -                    5,280.17                75.29% -$                    

684 160137 impermeabilización de terraza con lámina asfáltica m2 241.83 15.91 3,847.52                241.83 15.91 3,847.52            -                    15.91 -                    12.62               15.91 200.78             12.62               15.91 200.78             4,249.08                110.44% 401.56$              

685 130025 Hormigón f'c= 140 kg/cm2 en replantillos m3 1.51 101.54 153.33                   1.51 101.54 153.33                -                    101.54 -                    1.49                  101.54 151.29             2.02                  101.54 205.11             509.73                    332.44% 356.40$              

686 130027 Hormigón f´c= 210 kg/cm2 en vigas (Incluye encofrado) m3 7.88 268.63 2,116.80                7.88 268.63 2,116.80            -                    268.63 -                    7.89                  268.63 2,119.49         -                    4,236.29                200.13% 2,119.49$          

687 120048 Tránsporte de materiales o sobreacarreo m3-km 4,282.20 0.31 1,327.48                0.00 0.31 -                       -                    0.31 -                    -                    -                          0.00% -$                    

688 130095 Malla electrosoldada R-126 (4.10) m2 227.08 4.39 996.88                   222.57 4.39 977.08                -                    4.39 -                    -                    977.08                    98.01% -$                    

689 130007 Alivianamiento de bloque cemento de 40cmx20cmx20cm u 1,362.00 0.68 926.16                   1362.00 0.68 926.16                -                    0.68 -                    -                    926.16                    100.00% -$                    

690 180079 Geotextil NT 2000 m2 227.19 3.82 867.87                   0.00 3.82 -                       -                    3.82 -                    -                    -                          0.00% -$                    

691 130223 Geomalla biaxial BX1100 m2 60.50 5.34 323.07                   0.00 5.34 -                       -                    5.34 -                    -                    -                          0.00% -$                    

692 160404 Contrapiso Hormigón armado fc`210kg/cm2 (e=10cm, piedra bola=15cm, malla 5x10x10)m2 265.41 29.04 7,707.51                246.45 29.04 7,156.91            -                    29.04 -                    -                    7,156.91                92.86% -$                    

693 130033 Mesón de hormigón armado f´c=210kg/cm2, A=0,60 m 5.50 52.14 286.77                   5.50 52.14 286.77                -                    52.14 -                    1.80                  52.14 93.85               -                    380.62                    132.73% 93.85$                

MAMPOSTERIA -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

694 140002 Mampostería de bloque de 15cm m2 172.23 15.91 2,740.18                172.23 15.91 2,740.18            -                    15.91 -                    1.24                  15.91 19.73               2,759.91                100.72% 19.73$                

695 140001 Mampostería de bloque de 10cm m2 58.56 12.67 741.96                   51.56 12.67 653.27                -                    12.67 -                    -                    653.27                    88.05% -$                    

696 130191 Hormigón f´c=210 kg/cm2  en contorno de ventanas (alfeizar) m3 2.24 330.60 740.54                   2.08 330.60 687.65                -                    330.60 -                    -                    687.65                    92.86% -$                    

697 130064 Hormigón f´c=210kg/cm2 en dinteles y riostras m 17.00 14.11 239.87                   17.00 14.11 239.87                -                    14.11 -                    131.20             14.11 1,851.23         2,091.10                871.76% 1,851.23$          

ENLUCIDOS -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

698 150004 Enlucido vertical interior. m2 275.31 6.96 1,916.16                275.31 6.96 1,916.16            -                    6.96 -                    -                    -                    1,916.16                100.00% -$                    

699 150006 Enlucido vertical exterior m2 288.08 9.19 2,647.46                247.86 9.19 2,277.83            -                    9.19 -                    -                    -                    2,277.83                86.04% -$                    

700 150002 Empaste interior de paredes m2 275.31 3.42 941.56                   207.41 3.42 709.34                -                    3.42 -                    -                    -                    709.34                    75.34% -$                    

701 150001 Empaste exterior de paredes m2 288.08 3.87 1,114.87                288.08 3.87 1,114.87            -                    3.87 -                    -                    -                    1,114.87                100.00% -$                    

702 150035 Enlucido paleteado fino de filos y fajas m 190.05 6.49 1,233.42                190.05 6.49 1,233.42            -                    6.49 -                    41.10               6.49 266.74             1,500.16                121.63% 266.74$              

PISOS -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

703 160004 Cerámica de piso alto tráfico antideslizante m2 214.02 24.96 5,341.94                214.02 24.96 5,341.94            1.38                  24.96 34.44               -                    5,376.38                100.64% 34.44$                

704 160011 Masillado de losa incluye impermeabilizante m2 217.35 6.37 1,384.52                217.35 6.37 1,384.52            -                    6.37 -                    9.96                  6.37 63.45               1,447.97                104.58% 63.45$                

705 160405 Paleteado y  nivelación de losa con helicóptero m2 265.41 0.98 260.10                   227.31 0.98 222.76                -                    0.98 -                    -                    222.76                    85.64% -$                    

706 160026 Barrederas de cerámica h=10cm m 95.12 4.15 394.75                   95.12 4.15 394.75                -                    4.15 -                    -                    394.75                    100.00% -$                    

707 180093 Porcelanato en mesón m2 3.03 30.45 92.26                      3.03 30.45 92.26                  -                    30.45 -                    -                    92.26                      100.00% -$                    

CARPINTERIA METALICA -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

708 170068 Ventana de aluminio y vidrio 6mm corrediza m2 42.16 85.03 3,584.86                42.12 85.03 3,581.46            -                    85.03 -                    -                    3,581.46                99.91% -$                    

709 170193 Malla antimosquito m2 10.53 12.91 135.94                   10.53 12.91 135.94                7.29                  12.91 94.11               -                    -                    230.05                    169.23% 94.11$                

710 170107 Puerta metálica de tol, tubo rect. de 50x25x2mm, y Vidrio templado 6mm, inc. Cerraduram2 4.20 129.56 544.15                   4.20 129.56 544.15                -                    129.56 -                    -                    544.15                    100.00% -$                    

711 170370 Puerta de tol 1/20", marco y estructura de  25*50*1,5 CON CERRADURA m2 7.42 136.71 1,014.39                6.30 136.71 861.27                -                    136.71 -                    -                    861.27                    84.91% -$                    

712 170032 Pasamano de acero inoxidable m2 2.70 60.40 163.08                   0.00 60.40 -                       -                    60.40 -                    -                    -                          0.00% -$                    

713 170332 Barra antipánico para puertas u 2.00 200.30 400.60                   2.00 200.30 400.60                -                    200.30 -                    -                    400.60                    100.00% -$                    

RECUBRIMIENTOS -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

714 180113 Cielo raso falso con planchas de yeso bihidratado revestidas de PVC en la cara vista y foil de aluminio en la cara superior.m2 214.20 31.37 6,719.45                211.87 31.37 6,646.36            -                    31.37 -                    -                    6,646.36                98.91% -$                    

715 180043 Pintura de caucho látex vinilo acrílico interior m2 275.31 2.75 757.10                   178.78 2.75 491.65                -                    2.75 -                    -                    491.65                    64.94% -$                    

716 180080 Pintura elastomérica exteriores m2 288.08 3.42 985.23                   288.08 3.42 985.23                -                    3.42 -                    -                    -                    985.23                    100.00% -$                    

717 180006 Cerámica en paredes m2 81.90 23.05 1,887.80                63.62 23.05 1,466.44            -                    23.05 -                    -                    1,466.44                77.68% -$                    

5.5 INSTALACIONES ELECTRÓNICAS -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DATOS Y VOZ -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

718 500082 Punto simple voz y/o datos CAT 6A certificado pto 2.00 94.10 188.20                   2.00 94.10 188.20                -                    94.10 -                    -                    188.20                    100.00% -$                    

719 500798 Punto para salida HDMI u 2.00 32.74 65.48                      2.00 32.74 65.48                  -                    32.74 -                    -                    65.48                      100.00% -$                    

720 500289 Patch cord CAT 6A 7ft (3m) u 2.00 13.37 26.74                      2.00 13.37 26.74                  -                    13.37 -                    -                    26.74                      100.00% -$                    

721 500077 Patch cord CAT 6a  3ft(1m) u 2.00 8.22 16.44                      2.00 8.22 16.44                  -                    8.22 -                    -                    16.44                      100.00% -$                    

722 500426 Bandeja tipo escalerilla galvanizada 200x100mm incluye tapa y accesorios m 18.00 26.13 470.34                   0.00 26.13 -                       -                    26.13 -                    -                    -                          0.00% -$                    

723 500885 Cable FUTP cat 6A blindado m 40.00 2.00 80.00                      40.00 2.00 80.00                  -                    2.00 -                    -                    80.00                      100.00% -$                    

724 500215 Tubería EMT de 3/4" y accesorios m 25.00 4.85 121.25                   25.00 4.85 121.25                -                    4.85 -                    -                    121.25                    100.00% -$                    

725 500211 Tubería EMT de 1" y accesorios m 15.00 5.87 88.05                      15.00 5.87 88.05                  -                    5.87 -                    -                    88.05                      100.00% -$                    

TOTAL EJECUTADO INCREMENTO

PLANILLA (-)DECREMENTO/INCREMENTO(+) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS
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No CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

SISTEMA DE SEGURIDAD (INTRUSIÓN) -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

726 500027 Contactos magnéticos instalados u 4.00 5.74 22.96                      0.00 5.74 -                       -                    5.74 -                    -                    -                          0.00% -$                    

727 500648 Teclado alfanumérico u 2.00 52.91 105.82                   0.00 52.91 -                       -                    52.91 -                    -                    -                          0.00% -$                    

728 500157 Central de seguridad de 16 zonas incluye teclado LCD u 1.00 550.20 550.20                   0.00 550.20 -                       -                    550.20 -                    -                    -                          0.00% -$                    

729 500836 Sirena 15W blindada u 1.00 52.33 52.33                      0.00 52.33 -                       -                    52.33 -                    -                    -                          0.00% -$                    

730 500130 Detector de movimiento doble tecnología u 2.00 22.80 45.60                      0.00 22.80 -                       -                    22.80 -                    -                    -                          0.00% -$                    

731 500256 Cable UTP CAT 5E m 45.00 0.78 35.10                      0.00 0.78 -                       -                    0.78 -                    -                    -                          0.00% -$                    

732 500814 Cableado 2x14 AWG m 12.00 1.98 23.76                      0.00 1.98 -                       -                    1.98 -                    -                    -                          0.00% -$                    

733 500210 Tubería EMT 1/2" y accesorios m 40.00 2.99 119.60                   0.00 2.99 -                       -                    2.99 -                    -                    -                          0.00% -$                    

734 500215 Tubería EMT de 3/4" y accesorios m 7.00 4.85 33.95                      0.00 4.85 -                       -                    4.85 -                    -                    -                          0.00% -$                    

735 500720 Punto de red de seguridad pto 10.00 35.72 357.20                   0.00 35.72 -                       -                    35.72 -                    -                    -                          0.00% -$                    

SISTEMA DE CCTV -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE INCENDIOS -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

736 500183 Módulo de control   u 1.00 67.38 67.38                      1.00 67.38 67.38                  -                    67.38 -                    -                    67.38                      100.00% -$                    

737 500752 Detector de humo fotoeléctrico u 2.00 74.76 149.52                   2.00 74.76 149.52                -                    74.76 -                    -                    149.52                    100.00% -$                    

738 500758 Estación manual de incendios u 2.00 72.90 145.80                   2.00 72.90 145.80                -                    72.90 -                    -                    145.80                    100.00% -$                    

739 500610 Aviso de salida con iluminación LED u 3.00 34.91 104.73                   2.00 34.91 69.82                  -                    34.91 -                    -                    69.82                      66.67% -$                    

740 500760 Luz estroboscópica con sirena u 2.00 77.28 154.56                   2.00 77.28 154.56                -                    77.28 -                    -                    154.56                    100.00% -$                    

741 500679 Módulo de aislamiento u 1.00 89.75 89.75                      1.00 89.75 89.75                  -                    89.75 -                    -                    89.75                      100.00% -$                    

742 500682 Modulo de monitoreo u 2.00 76.26 152.52                   0.00 76.26 -                       -                    76.26 -                    -                    -                          0.00% -$                    

743 500058 Luz de emergencia autónoma u 4.00 30.96 123.84                   2.00 30.96 61.92                  -                    30.96 -                    -                    61.92                      50.00% -$                    

744 500035 Cableado antiflama 2 x 16 AWG m 25.00 0.71 17.75                      25.00 0.71 17.75                  -                    0.71 -                    -                    17.75                      100.00% -$                    

745 500355 Fuente de alimentación 24 V/8A u 1.00 435.23 435.23                   1.00 435.23 435.23                -                    435.23 -                    -                    435.23                    100.00% -$                    

746 500215 Tubería EMT de 3/4" y accesorios m 25.00 4.85 121.25                   10.00 4.85 48.50                  -                    4.85 -                    -                    48.50                      40.00% -$                    

747 500719 Punto de red de incendios pto 11.00 33.37 367.07                   6.00 33.37 200.22                -                    33.37 -                    -                    200.22                    54.55% -$                    

SISTEMA DE SONORIZACIÓN -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

748 500875 Parlante para techo 8W, 8" y 100V u 3.00 71.09 213.27                   0.00 71.09 -                       -                    71.09 -                    -                    -                          0.00% -$                    

749 500814 Cableado 2x14 AWG m 40.00 1.98 79.20                      0.00 1.98 -                       -                    1.98 -                    -                    -                          0.00% -$                    

750 500030 Punto de sonido pto 3.00 36.83 110.49                   0.00 36.83 -                       -                    36.83 -                    -                    -                          0.00% -$                    

751 500210 Tubería EMT 1/2" y accesorios m 15.00 2.99 44.85                      0.00 2.99 -                       -                    2.99 -                    -                    -                          0.00% -$                    

5.4 INSTALACIONES MECÁNICAS -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

752 402484 Ventilador de Extracción de Tipo Plafon de 100 CFM, @ 0.25" CA, 120/1/60, 40W. Incluye arranque y puesta en marcha. u 4.00 179.51 718.04                   4.00 179.51 718.04                -                    179.51 -                    -                    718.04                    100.00% -$                    

753 402430 tuberia de drenaje de 4" con accesorios u 2.60 5.95 15.47                      0.00 5.95 -                       -                    5.95 -                    -                    -                          0.00% -$                    

5.3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

754 300303 PUNTO DE ILUMINACIÓN 120V pto 31.00 33.54 1,039.74                31.00 33.54 1,039.74            2.00                  33.54 67.08               -                    1,106.82                106.45% 67.08$                

755 301761 INTERRUPTOR SIMPLE u 2.00 4.40 8.80                        2.00 4.40 8.80                     4.00                  4.40 17.60               -                    26.40                      300.00% 17.60$                

756 301762 INTERRUPTOR DOBLE u 2.00 5.01 10.02                      2.00 5.01 10.02                  -                    5.01 -                    -                    10.02                      100.00% -$                    

757 301097 CONMUTADOR SIMPLE u 2.00 5.96 11.92                      2.00 5.96 11.92                  -                    5.96 -                    -                    11.92                      100.00% -$                    

758 302511 SENSOR DE MOVIMIENTO 180° u 1.00 38.92 38.92                      0.00 38.92 -                       -                    38.92 -                    -                    -                          0.00% -$                    

759 301403 SENSOR DE MOVIMIENTO 360° u 2.00 39.46 78.92                      1.00 39.46 39.46                  -                    39.46 -                    -                    39.46                      50.00% -$                    

760 300165 LUMINARIA FLUORESCENTE 3X32W EMPOTRABLE u 16.00 70.80 1,132.80                16.00 70.80 1,132.80            -                    70.80 -                    -                    1,132.80                100.00% -$                    

761 301895 OJO DE BUEY CON FLUORESCENTE COMPACTA 1X26W u 8.00 26.77 214.16                   8.00 26.77 214.16                -                    26.77 -                    -                    214.16                    100.00% -$                    

762 302398 Luminaria Aplique de pared interior /exterior 1X26W u 2.00 34.46 68.92                      0.00 34.46 -                       -                    34.46 -                    -                    -                          0.00% -$                    

763 301893 LUMINARIA TIPO PLAFON 2X26W u 5.00 26.61 133.05                   5.00 26.61 133.05                -                    26.61 -                    -                    133.05                    100.00% -$                    

764 301898 PUNTO TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE 127V PARED O TECHO pto 7.00 40.09 280.63                   7.00 40.09 280.63                3.00                  40.09 120.27             1.00                  40.09 40.09               -                    440.99                    157.14% 160.36$              

765 300314 PUNTO TOMACORRIENTE ESPECIAL 127V pto 5.00 100.08 500.40                   2.00 100.08 200.16                -                    100.08 -                    -                    200.16                    40.00% -$                    

766 300315 PUNTO TOMACORRIENTE REGULADO DOBLE 127V PARED O TECHO pto 4.00 42.38 169.52                   0.00 42.38 -                       -                    42.38 -                    -                    -                          0.00% -$                    

767 300318 PUNTO DE TOMACORRIENTE ESPECIAL REGULADO 127V pto 3.00 42.89 128.67                   0.00 42.89 -                       -                    42.89 -                    -                    -                          0.00% -$                    

768 301909 CENTRO DE CARGA TRIFASICO 6 ESPACIOS u 4.00 75.08 300.32                   0.00 75.08 -                       -                    75.08 -                    -                    -                          0.00% -$                    

769 301911 CENTRO DE CARGA TRIFASICO 20 ESPACIOS u 2.00 169.99 339.98                   1.00 169.99 169.99                -                    169.99 -                    -                    169.99                    50.00% -$                    

770 301917 BREAKER ENCHUFABLE 1P - 16 A u 4.00 6.49 25.96                      4.00 6.49 25.96                  -                    6.49 -                    -                    25.96                      100.00% -$                    

771 301918 BREAKER ENCHUFABLE 1P - 20 A u 11.00 6.49 71.39                      8.00 6.49 51.92                  -                    6.49 -                    -                    51.92                      72.73% -$                    

772 301724 BREAKER ENCHUFABLE 1P - 40 A u 2.00 6.67 13.34                      0.00 6.67 -                       -                    6.67 -                    -                    -                          0.00% -$                    

773 301921 BREAKER ENCHUFABLE 2P - 20 A u 4.00 15.97 63.88                      0.00 15.97 -                       -                    15.97 -                    -                    -                          0.00% -$                    

774 301173 Interruptor termomagnetico 3P-15-20-30-40-50-60A Caja moldeada marco 100 tipo Nu 4.00 62.41 249.64                   0.00 62.41 -                       -                    62.41 -                    -                    -                          0.00% -$                    

775 301173 Interruptor termomagnetico 3P-15-20-30-40-50-60A Caja moldeada marco 100 tipo Nu 2.00 62.41 124.82                   0.00 62.41 -                       -                    62.41 -                    -                    -                          0.00% -$                    

776 301173 Interruptor termomagnetico 3P-15-20-30-40-50-60A Caja moldeada marco 100 tipo Nu 1.00 62.41 62.41                      0.00 62.41 -                       -                    62.41 -                    -                    -                          0.00% -$                    

777 302513 CAJA DE PASO 10x10 u 20.00 11.85 237.00                   0.00 11.85 -                       -                    11.85 -                    -                    -                          0.00% -$                    

778 302538 CONECTOR Y CLAVIJA PARA AIRES ACONDICIONADOS INTERIORES u 4.00 42.54 170.16                   0.00 42.54 -                       -                    42.54 -                    -                    -                          0.00% -$                    

779 302539 CAJA IP65 PARA AIRES ACONDICIONADOS EXTERIORES 20X20X15 (cm) u 4.00 30.70 122.80                   0.00 30.70 -                       -                    30.70 -                    -                    -                          0.00% -$                    

780 301999 ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N) AWG THHN m 50.00 1.71 85.50                      50.00 1.71 85.50                  -                    1.71 -                    -                    85.50                      100.00% -$                    

781 302007 ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N)+1x#14(T) AWG THHN m 50.00 2.22 111.00                   50.00 2.22 111.00                -                    2.22 -                    -                    111.00                    100.00% -$                    

782 300320 ALIMENTADOR 1x#8(F)+1x#8(N)+1x#10(T) AWG THHN m 50.00 4.92 246.00                   0.00 4.92 -                       -                    4.92 -                    -                    4.92 -                    -                    -                          0.00% -$                    

783 301004 FUNDA BX 1" m 50.00 5.80 290.00                   0.00 5.80 -                       -                    5.80 -                    -                    -                          0.00% -$                    

784 302444 CABLE CONCENTRICO 2X14 AWG m 150.00 1.60 240.00                   46.50 1.60 74.40                  -                    1.60 -                    -                    74.40                      31.00% -$                    

785 300485 Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT  3/4" m 50.00 3.63 181.50                   50.00 3.63 181.50                -                    3.63 -                    -                    181.50                    100.00% -$                    

786 300488 Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT  1 1/2" m 50.00 8.92 446.00                   29.99 8.92 267.51                -                    8.92 -                    -                    267.51                    59.98% -$                    

787 300489 Sumnistro e instalación de tubería conduit galv EMT   2" m 50.00 11.40 570.00                   6.50 11.40 74.10                  -                    11.40 -                    -                    74.10                      13.00% -$                    

788 300482 Suministro e instalación de tubería  conduit galv EMT 3" m 50.00 29.86 1,493.00                0.00 29.86 -                       -                    29.86 -                    -                    -                          0.00% -$                    

789 301569 Conductor THHN FLEX #14 AWG m 50.00 0.81 40.50                      50.00 0.81 40.50                  -                    0.81 -                    -                    40.50                      100.00% -$                    

790 301561 Conductor THHN FLEX #12 AWG m 50.00 1.12 56.00                      50.00 1.12 56.00                  -                    1.12 -                    -                    56.00                      100.00% -$                    

791 301562 Conductor THHN FLEX #10 AWG m 50.00 1.48 74.00                      0.00 1.48 -                       -                    1.48 -                    -                    -                          0.00% -$                    

792 302440 CABLE FLEXIBLE 8 AWG m 50.00 1.84 92.00                      0.00 1.84 -                       -                    1.84 -                    -                    -                          0.00% -$                    

793 302441 CABLE FLEXIBLE 6 AWG m 50.00 2.46 123.00                   0.00 2.46 -                       -                    2.46 -                    -                    -                          0.00% -$                    

794 302442 CABLE FLEXIBLE 4 AWG m 50.00 3.41 170.50                   0.00 3.41 -                       -                    3.41 -                    -                    -                          0.00% -$                    

795 302443 CABLE FLEXIBLE 2 AWG m 10.00 5.22 52.20                      0.00 5.22 -                       -                    5.22 -                    -                    -                          0.00% -$                    

TOTAL EJECUTADO INCREMENTO

PLANILLA (-)DECREMENTO/INCREMENTO(+) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE CAMBIO
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Fuente: Planillas y contratos ejecutados en obra. 

Elaborado por: Autor 

Bloque Educación inicial 3

No CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

5.2 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

SISTEMA DE AGUA POTABLE -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

796 200031 Punto de agua  PVC roscable1/2" pto 14,00 18,17 254,38                   8,00 18,17 145,36                -                    18,17 -                    -                    145,36                    57,14% -$                    

797 200150 Tubería PVC roscable 1/2" m 4,45 2,64 11,75                      4,45 2,64 11,75                  -                    2,64 -                    3,35                  2,64 8,84                  20,59                      175,23% 8,84$                  

798 200151 Tubería PVC roscable 3/4" m 1,85 3,43 6,35                        1,85 3,43 6,35                     -                    3,43 -                    3,53                  3,43 12,11               18,46                      290,71% 12,11$                

799 200149 Tubería PVC roscable 1" m 4,95 8,04 39,80                      4,95 8,04 39,80                  -                    8,04 -                    -                    39,80                      100,00% -$                    

800 200148 Tubería PVC roscable 1 1/4" m 4,75 11,80 56,05                      0,00 11,80 -                       -                    11,80 -                    -                    -                          0,00% -$                    

801 200226 Válvula de control roscada diam 1/2" u 2,00 8,74 17,48                      2,00 8,74 17,48                  -                    8,74 -                    -                    17,48                      100,00% -$                    

802 200227 Válvula de control roscada diam 3/4" u 1,00 16,76 16,76                      1,00 16,76 16,76                  -                    16,76 -                    -                    16,76                      100,00% -$                    

803 200228 Válvula decontrol roscada diam 1" u 1,00 22,49 22,49                      1,00 22,49 22,49                  -                    22,49 -                    -                    22,49                      100,00% -$                    

804 200229 Válvula decontrol roscada diam 1¼" u 2,00 28,69 57,38                      0,00 28,69 -                       -                    28,69 -                    -                    -                          0,00% -$                    

SISTEMA DE AGUA RESIDUALES -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

805 220018 Desagües PVC 50 mm. Tipo B incluye  accesorios pto 8,00 8,08 64,64                      8,00 8,08 64,64                  -                    8,08 -                    -                    64,64                      100,00% -$                    

806 220019 Desagües PVC 75 mm. Tipo B incluye rejilla y accesorios pto 2,00 28,56 57,12                      2,00 28,56 57,12                  -                    28,56 -                    -                    57,12                      100,00% -$                    

807 220016 Desagües PVC 110 mm. Tipo B incluye  accesorios pto 4,00 14,00 56,00                      4,00 14,00 56,00                  -                    14,00 -                    -                    56,00                      100,00% -$                    

808 220055 Tubería de 50mm de PVC tipo B m 3,00 3,50 10,50                      3,00 3,50 10,50                  -                    3,50 -                    -                    10,50                      100,00% -$                    

809 220049 Tubería de 110 mm PVC tipo B m 6,60 11,22 74,05                      6,60 11,22 74,05                  -                    11,22 -                    -                    74,05                      100,00% -$                    

AGUAS LLUVIAS -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

810 220001 Bajantes  de tubería PVC tipo B de 110 mm m 8,00 9,97 79,76                      8,00 9,97 79,76                  -                    9,97 -                    -                    79,76                      100,00% -$                    

811 220049 Tubería de 110 mm PVC tipo B m 12,00 11,22 134,64                   12,00 11,22 134,64                -                    11,22 -                    -                    134,64                    100,00% -$                    

812 220205 Desague  de cubierta de 110mm incluye rejilla cupula pto 2,00 34,22 68,44                      2,00 34,22 68,44                  -                    34,22 -                    -                    68,44                      100,00% -$                    

APARATOS SANITARIOS -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

813 210014 Inodoro tanque bajo una pieza  incluye accesorios u 4,00 108,83 435,32                   4,00 108,83 435,32                -                    108,83 -                    -                    435,32                    100,00% -$                    

814 210008 Ducha cromada incluye llave y accesorios u 2,00 23,09 46,18                      2,00 23,09 46,18                  -                    23,09 -                    -                    46,18                      100,00% -$                    

815 210027 Lavamanos para empotrar blanco (508mmx445 mm) con grifería de 4" CR u 9,00 68,52 616,68                   9,00 68,52 616,68                -                    68,52 -                    -                    616,68                    100,00% -$                    

TOTAL 110.363,50           87.267,49          333,50             3.518,18         4.106,23         95.225,40              -                       

TOTAL EJECUTADO INCREMENTO

PLANILLA (-)DECREMENTO/INCREMENTO(+) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE CAMBIO
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Bloque 6 (B6) .- Con un valor contractual de  $ $ 110,363.50 

Tabla 8: Análisis de rubros del bloque B6 por tipo de contrato. 

 

SALA DE PROFESORES

No CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

6 SALA DE PROFESORES -$                    

PRELIMINARES -                          -$                    

816 110001 Limpieza y desbroce  del terreno (manual) m2 245.61 1.08 265.26                   245.61 1.08 265.26                -                    1.08 -                    -                    -                    265.26                    100.00% -$                    

817 110002 Replanteo y nivelación m2 245.61 0.73 179.30                   245.61 0.73 179.30                -                    0.73 -                    -                    179.30                    100.00% -$                    

MOVIMIENTO DE TIERRAS -                       -                    -                    -                          -$                    

818 120007 Excavación manual de cimientos y  plintos m3 65.34 7.85 512.92                   65.34 7.85 512.92                -                    7.85 -                    -                    512.92                    100.00% -$                    

819 120011 Sub-base clase 3 m3 29.70 14.95 444.02                   0.00 14.95 -                       -                    14.95 -                    -                    -                          0.00% -$                    

820 120023 Transporte de material de excavación. Transporte libre 100m m3-km 849.42 0.31 263.32                   0.00 0.31 -                       -                    0.31 -                    -                    -                          0.00% -$                    

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO -                       -                    -                    -                          -$                    

821 130001 Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2 (provisión, conf y colocación)kg 8,903.19 1.98 17,628.32             8,903.18 1.98 17,628.30          1,834.75         1.98 3,632.81         1,096.81 1.98 2,171.68         -                    23,432.79              132.93% 5,804.47$          

822 130229 Hormigón Ciclópeo  f'c=210 kg/cm² (Incluye Encofrado)H.S 60% P. 40% m3 7.46 126.67 944.96                   0.00 126.67 -                       -                    126.67 -                    -                    126.67 -                    -                    -                          0.00% -$                    

823 130050 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en vigas de cimentación m3 25.65 235.05 6,029.03                0.00 235.05 -                       -                    235.05 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

824 130015 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en cadenas (Incluye encofrado)  m3 8.39 198.13 1,662.31                8.39 198.13 1,662.31            -                    198.13 -                    2.20                  198.13 435.89             -                    2,098.20                126.22% 435.89$              

825 130017 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en columnas (Incluye encofrado) m3 13.32 253.51 3,376.75                13.32 253.51 3,376.75            -                    253.51 -                    -                    4.44                  253.51 1,125.58         4,502.33                133.33% 1,125.58$          

826 130021 Hormigón f´c= 210 kg/cm2 en losa (Incluye encofrado) m3 35.01 200.31 7,012.85                23.97 200.31 4,801.43            -                    200.31 -                    -                    -                    4,801.43                68.47% -$                    

827 160137 impermeabilización de terraza con lámina asfáltica m2 241.83 15.91 3,847.52                241.83 15.91 3,847.52            -                    15.91 -                    5.42                  15.91 86.23               -                    3,933.75                102.24% 86.23$                

828 130025 Hormigón f'c= 140 kg/cm2 en replantillos m3 1.51 101.54 153.33                   1.51 101.54 153.33                -                    101.54 -                    3.54                  101.54 359.45             -                    101.54 -                    512.78                    334.43% 359.45$              

829 130027 Hormigón f´c= 210 kg/cm2 en vigas (Incluye encofrado) m3 7.88 268.63 2,116.80                7.88 268.63 2,116.80            -                    268.63 -                    9.51                  268.63 2,554.67         -                    4,671.47                220.69% 2,554.67$          

830 120048 Tránsporte de materiales o sobreacarreo m3-km 4,282.20 0.31 1,327.48                0.00 0.31 -                       -                    0.31 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

831 130095 Malla electrosoldada R-126 (4.10) m2 227.08 4.39 996.88                   227.08 4.39 996.88                -                    4.39 -                    -                    13.15               4.39 57.73               1,054.61                105.79% 57.73$                

832 130007 Alivianamiento de bloque cemento de 40cmx20cmx20cm u 1,362.00 0.68 926.16                   1362.00 0.68 926.16                -                    0.68 -                    -                    44.00               0.68 29.92               956.08                    103.23% 29.92$                

833 180079 Geotextil NT 2000 m2 227.19 3.82 867.87                   0.00 3.82 -                       -                    3.82 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

834 130223 Geomalla biaxial BX1100 m2 60.50 5.34 323.07                   0.00 5.34 -                       -                    5.34 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

835 160404 Contrapiso Hormigón armado fc`210kg/cm2 (e=10cm, piedra bola=15cm, malla 5x10x10)m2 265.41 29.04 7,707.51                241.97 29.04 7,026.81            -                    29.04 -                    -                    -                    7,026.81                91.17% -$                    

836 130033 Mesón de hormigón armado f´c=210kg/cm2, A=0,60 m 5.50 52.14 286.77                   4.50 52.14 234.63                -                    52.14 -                    -                    -                    234.63                    81.82% -$                    

MAMPOSTERIA -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

837 140002 Mampostería de bloque de 15cm m2 168.35 15.91 2,678.45                168.35 15.91 2,678.45            -                    15.91 -                    -                    74.20               15.91 1,180.52         3,858.97                144.07% 1,180.52$          

838 140001 Mampostería de bloque de 10cm m2 62.75 12.67 795.04                   62.75 12.67 795.04                -                    12.67 -                    -                    34.63               12.67 438.76             1,233.80                155.19% 438.76$              

839 130191 Hormigón f´c=210 kg/cm2  en contorno de ventanas (alfeizar) m3 2.24 330.60 740.54                   1.40 330.60 462.84                -                    330.60 -                    -                    -                    462.84                    62.50% -$                    

840 130064 Hormigón f´c=210kg/cm2 en dinteles y riostras m 17.00 14.11 239.87                   17.00 14.11 239.87                -                    14.11 -                    -                    166.20             14.11 2,345.08         2,584.95                1077.65% 2,345.08$          

ENLUCIDOS -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

841 150004 Enlucido vertical interior. m2 272.37 6.96 1,895.70                272.37 6.96 1,895.70            -                    6.96 -                    -                    67.56               6.96 470.22             2,365.92                124.80% 470.22$              

842 150006 Enlucido vertical exterior m2 293.14 9.19 2,693.96                186.00 9.19 1,709.34            -                    9.19 -                    -                    -                    9.19 -                    1,709.34                63.45% -$                    

843 150002 Empaste interior de paredes m2 272.37 3.42 931.51                   272.37 3.42 931.51                -                    3.42 -                    -                    100.00             3.42 342.00             1,273.51                136.71% 342.00$              

844 150001 Empaste exterior de paredes m2 293.14 3.87 1,134.45                291.09 3.87 1,126.52            -                    3.87 -                    -                    -                    3.87 -                    1,126.52                99.30% -$                    

845 150035 Enlucido paleteado fino de filos y fajas m 198.40 6.49 1,287.62                198.40 6.49 1,287.62            -                    6.49 -                    -                    94.85               6.49 615.58             1,903.20                147.81% 615.58$              

PISOS -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

846 160004 Cerámica de piso alto tráfico antideslizante m2 214.20 24.96 5,346.43                214.20 24.96 5,346.43            80.18               24.96 2,001.29         -                    -                    7,347.72                137.43% 2,001.29$          

847 160011 Masillado de losa incluye impermeabilizante m2 217.35 6.37 1,384.52                217.35 6.37 1,384.52            -                    6.37 -                    -                    0.58                  6.37 3.69                  1,388.21                100.27% 3.69$                  

848 160405 Paleteado y  nivelación de losa con helicóptero m2 265.41 0.98 260.10                   217.93 0.98 213.57                -                    0.98 -                    -                    -                    213.57                    82.11% -$                    

849 160026 Barrederas de cerámica h=10cm m 95.12 4.15 394.75                   95.12 4.15 394.75                59.63               4.15 247.46             -                    -                    642.21                    162.69% 247.46$              

850 180093 Porcelanato en mesón m2 1.16 30.45 35.32                      1.16 30.45 35.32                  -                    30.45 -                    -                    -                    35.32                      100.00% -$                    

CARPINTERIA METALICA -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

851 170068 Ventana de aluminio y vidrio 6mm corrediza m2 45.50 85.03 3,868.87                45.50 85.03 3,868.87            1.48                  85.03 125.84             -                    -                    3,994.71                103.25% 125.84$              

852 170193 Malla antimosquito m2 11.38 12.91 146.92                   11.38 12.91 146.92                12.11               12.91 156.34             -                    -                    303.26                    206.41% 156.34$              

853 170107 Puerta metálica de tol, tubo rect. de 50x25x2mm, y Vidrio templado 6mm, inc. Cerraduram2 4.20 129.56 544.15                   3.78 129.56 489.74                -                    129.56 -                    -                    -                    489.74                    90.00% -$                    

854 170370 Puerta de tol 1/20", marco y estructura de  25*50*1,5 CON CERRADURA m2 8.61 136.71 1,177.07                8.61 136.71 1,177.07            -                    136.71 -                    -                    -                    1,177.07                100.00% -$                    

855 170332 Barra antipánico para puertas u 2.00 200.30 400.60                   2.00 200.30 400.60                -                    200.30 -                    -                    -                    400.60                    100.00% -$                    

856 170288 Closet MDF melamínico incluye tiraderas (solo frentes y tubo) m2 2.00 122.44 244.88                   0.00 122.44 -                       -                    122.44 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

857 170028 Mueble bajo de MDF m 3.30 140.37 463.22                   0.00 140.37 -                       -                    140.37 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

RECUBRIMIENTOS -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

858 180113 Cielo raso falso con planchas de yeso bihidratado revestidas de PVC en la cara vista y foil de aluminio en la cara superior.m2 214.20 31.37 6,719.45                214.20 31.37 6,719.45            -                    31.37 -                    -                    -                    6,719.45                100.00% -$                    

859 180043 Pintura de caucho látex vinilo acrílico interior m2 272.37 2.75 749.02                   272.37 2.75 749.02                -                    2.75 -                    -                    -                    749.02                    100.00% -$                    

860 180080 Pintura elastomérica exteriores m2 293.14 3.42 1,002.54                291.09 3.42 995.53                -                    3.42 -                    -                    -                    995.53                    99.30% -$                    

861 180006 Cerámica en paredes m2 36.17 23.05 833.72                   28.88 23.05 665.68                -                    23.05 -                    -                    -                    665.68                    79.84% -$                    

6.5 INSTALACIONES ELECTRONICAS -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DATOS Y VOZ -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

862 500082 Punto simple voz y/o datos CAT 6A certificado pto 24.00 94.10 2,258.40                24.00 94.10 2,258.40            -                    94.10 -                    -                    -                    2,258.40                100.00% -$                    

863 500798 Punto para salida HDMI u 2.00 32.74 65.48                      2.00 32.74 65.48                  -                    32.74 -                    -                    -                    65.48                      100.00% -$                    

864 500751 Administrador horizontal 1u u 2.00 21.85 43.70                      2.00 21.85 43.70                  -                    21.85 -                    -                    -                    43.70                      100.00% -$                    

865 500289 Patch cord CAT 6A 7ft (3m) u 24.00 13.37 320.88                   24.00 13.37 320.88                -                    13.37 -                    -                    -                    320.88                    100.00% -$                    

866 500077 Patch cord CAT 6a  3ft(1m) u 24.00 8.22 197.28                   24.00 8.22 197.28                -                    8.22 -                    -                    -                    197.28                    100.00% -$                    

867 500136 Patch Panel 24 puertos CAT 6A incluye jacks u 2.00 371.33 742.66                   2.00 371.33 742.66                -                    371.33 -                    -                    -                    742.66                    100.00% -$                    

868 500426 Bandeja tipo escalerilla galvanizada 200x100mm incluye tapa y accesorios m 38.00 26.13 992.94                   38.00 26.13 992.94                -                    26.13 -                    -                    -                    992.94                    100.00% -$                    

869 500521 Switch de capa 2, 48 puertos 10/100/1000 Mbps 4SFP u 1.00 1,905.45 1,905.45                1.00 1,905.45 1,905.45            -                    1,905.45 -                    -                    -                    1,905.45                100.00% -$                    

870 500801 Patch cord fibra óptica 1m u 1.00 16.14 16.14                      1.00 16.14 16.14                  -                    16.14 -                    -                    -                    16.14                      100.00% -$                    

871 500449 Transeiver de fibra a ethernet 1gb u 1.00 351.01 351.01                   1.00 351.01 351.01                -                    351.01 -                    -                    -                    351.01                    100.00% -$                    

872 500826 Rack de pared 18UR u 1.00 498.41 498.41                   1.00 498.41 498.41                -                    498.41 -                    -                    -                    498.41                    100.00% -$                    

873 500885 Cable FUTP cat 6A blindado m 40.00 2.00 80.00                      40.00 2.00 80.00                  -                    2.00 -                    -                    -                    80.00                      100.00% -$                    

874 500215 Tubería EMT de 3/4" y accesorios m 43.00 4.85 208.55                   42.60 4.85 206.61                -                    4.85 -                    -                    -                    206.61                    99.07% -$                    

875 500211 Tubería EMT de 1" y accesorios m 15.00 5.87 88.05                      0.00 5.87 -                       -                    5.87 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

TOTAL EJECUTADO INCREMENTOCANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS



 

57 

 

 

SALA DE PROFESORES
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SISTEMA DE SEGURIDAD (INTRUSIÓN) -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

876 500027 Contactos magnéticos instalados u 3.00 5.74 17.22                      2.00 5.74 11.48                  -                    5.74 -                    -                    -                    11.48                      66.67% -$                    

877 500648 Teclado alfanumérico u 1.00 52.91 52.91                      1.00 52.91 52.91                  -                    52.91 -                    -                    -                    52.91                      100.00% -$                    

878 500157 Central de seguridad de 16 zonas incluye teclado LCD u 1.00 550.20 550.20                   1.00 550.20 550.20                -                    550.20 -                    -                    -                    550.20                    100.00% -$                    

879 500836 Sirena 15W blindada u 1.00 52.33 52.33                      1.00 52.33 52.33                  -                    52.33 -                    -                    -                    52.33                      100.00% -$                    

880 500130 Detector de movimiento doble tecnología u 6.00 22.80 136.80                   4.00 22.80 91.20                  -                    22.80 -                    -                    -                    91.20                      66.67% -$                    

881 500256 Cable UTP CAT 5E m 45.00 0.78 35.10                      0.00 0.78 -                       -                    0.78 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

882 500814 Cableado 2x14 AWG m 12.00 1.98 23.76                      12.00 1.98 23.76                  -                    1.98 -                    -                    -                    23.76                      100.00% -$                    

883 500210 Tubería EMT 1/2" y accesorios m 40.00 2.99 119.60                   38.50 2.99 115.12                -                    2.99 -                    -                    -                    115.12                    96.25% -$                    

884 500215 Tubería EMT de 3/4" y accesorios m 7.00 4.85 33.95                      7.00 4.85 33.95                  -                    4.85 -                    -                    -                    33.95                      100.00% -$                    

885 500720 Punto de red de seguridad pto 9.00 35.72 321.48                   9.00 35.72 321.48                -                    35.72 -                    -                    -                    321.48                    100.00% -$                    

SISTEMA DE CCTV -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

886 500876 Cámara IP tipo domo POE, 1.3 Mp u 2.00 156.03 312.06                   0.00 156.03 -                       -                    156.03 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE INCENDIOS -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

887 500183 Módulo de control   u 1.00 67.38 67.38                      1.00 67.38 67.38                  -                    67.38 -                    -                    -                    67.38                      100.00% -$                    

888 500752 Detector de humo fotoeléctrico u 6.00 74.76 448.56                   2.00 74.76 149.52                5.00                  74.76 373.80             -                    -                    523.32                    116.67% 74.76$                

889 500758 Estación manual de incendios u 2.00 72.90 145.80                   2.00 72.90 145.80                -                    72.90 -                    -                    -                    145.80                    100.00% -$                    

890 500610 Aviso de salida con iluminación LED u 2.00 34.91 69.82                      2.00 34.91 69.82                  -                    34.91 -                    -                    -                    69.82                      100.00% -$                    

891 500760 Luz estroboscópica con sirena u 2.00 77.28 154.56                   2.00 77.28 154.56                -                    77.28 -                    -                    -                    154.56                    100.00% -$                    

892 500679 Módulo de aislamiento u 1.00 89.75 89.75                      1.00 89.75 89.75                  -                    89.75 -                    -                    -                    89.75                      100.00% -$                    

893 500682 Modulo de monitoreo u 2.00 76.26 152.52                   0.00 76.26 -                       -                    76.26 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

894 500058 Luz de emergencia autónoma u 2.00 30.96 61.92                      2.00 30.96 61.92                  -                    30.96 -                    -                    -                    61.92                      100.00% -$                    

895 500035 Cableado antiflama 2 x 16 AWG m 25.00 0.71 17.75                      0.00 0.71 -                       -                    0.71 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

896 500355 Fuente de alimentación 24 V/8A u 1.00 435.23 435.23                   1.00 435.23 435.23                -                    435.23 -                    -                    -                    435.23                    100.00% -$                    

897 500215 Tubería EMT de 3/4" y accesorios m 25.00 4.85 121.25                   10.00 4.85 48.50                  -                    4.85 -                    -                    -                    48.50                      40.00% -$                    

898 500719 Punto de red de incendios pto 15.00 33.37 500.55                   11.00 33.37 367.07                -                    33.37 -                    -                    -                    367.07                    73.33% -$                    

SISTEMA DE SONORIZACIÓN -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

899 500875 Parlante para techo 8W, 8" y 100V u 3.00 71.09 213.27                   0.00 71.09 -                       -                    71.09 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

900 500814 Cableado 2x14 AWG m 40.00 1.98 79.20                      0.00 1.98 -                       -                    1.98 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

901 500030 Punto de sonido pto 3.00 36.83 110.49                   0.00 36.83 -                       -                    36.83 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

902 500210 Tubería EMT 1/2" y accesorios m 15.00 2.99 44.85                      0.00 2.99 -                       -                    2.99 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

6.4 INSTALACIONES MECÁNICAS -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

903 400777

Suministro e Instalacion unidad tipo cassette 36000 BTU/H, 4 vías, 

R410A, 208-220V/1PH/60Hz. Incluye arranque y puesta en marcha. 

Se considera suministro e instalacion de condensadora; y bomba 

de condensado.

u 2.00 2,622.39 5,244.78                

2.00

2,622.39 5,244.78            

-                    

2,622.39 -                    -                    -                    

5,244.78                100.00%

-$                    

904 400716

Suministro e instalacion  Split consola de pared 12000 BTU/H,  

R410A.incluye arranque y puesta en marcha, 1,8Kw,208-

220V/1ph/60Hz; y bomba de condensado

u 4.00 1,128.59 4,514.36                

4.00

1,128.59 4,514.36            

2.00                  

1,128.59 2,257.18         -                    -                    

6,771.54                150.00%

2,257.18$          

905 400748

Suministro e instalación unidad tipo Cassette 12000 BTU/h, 2 vías, 

R410A, 220V/1ph/60Hz. Incluye arranque y puesta en marcha; y 

bomba de condensado.

u

3.00 1,022.29 3,066.87                2.00 1,022.29

2,044.58            

-                    1,022.29

-                    -                    -                    

2,044.58                66.67%

-$                    

906 401348 Tubería de cobre ACR 3/4, incluye aislamiento m 25.00 15.30 382.50                   25.00 15.30 382.50                -                    15.30 -                    -                    -                    382.50                    100.00% -$                    

907 401347 Tubería de cobre ACR 5/8, incluye aislamiento m 3.00 16.67 50.01                      3.00 16.67 50.01                  -                    16.67 -                    -                    16.67 -                    -                    50.01                      100.00% -$                    

908 401345 Tubería de cobre ACR 3/8, incluye aislamiento m 6.00 11.42 68.52                      6.00 11.42 68.52                  -                    11.42 -                    -                    11.42 -                    -                    68.52                      100.00% -$                    

909 402476 Louver de salida de 6"x6" u 2.00 43.04 86.08                      2.00 43.04 86.08                  -                    43.04 -                    -                    -                    86.08                      100.00% -$                    

910 402484 Ventilador de Extracción de Tipo Plafon de 100 CFM, @ 0.25" CA, 120/1/60, 40W. Incluye arranque y puesta en marcha. u 2.00 179.51 359.02                   0.00 179.51 -                       -                    179.51 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

911 402430 tuberia de drenaje de 4" con accesorios u 2.60 5.95 15.47                      0.00 5.95 -                       -                    5.95 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

6.3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

912 300303 PUNTO DE ILUMINACIÓN 120V pto 43.00 33.54 1,442.22                31.00 33.54 1,039.74            27.00               33.54 905.58             -                    -                    1,945.32                134.88% 503.10$              

913 301761 INTERRUPTOR SIMPLE u 8.00 4.40 35.20                      2.00 4.40 8.80                     14.00               4.40 61.60               -                    -                    70.40                      200.00% 35.20$                

914 301762 INTERRUPTOR DOBLE u 1.00 5.01 5.01                        1.00 5.01 5.01                     1.00                  5.01 5.01                  -                    -                    10.02                      200.00% 5.01$                  

915 300165 LUMINARIA FLUORESCENTE 3X32W EMPOTRABLE u 20.00 70.80 1,416.00                16.00 70.80 1,132.80            4.00                  70.80 283.20             -                    -                    1,416.00                100.00% -$                    

916 301895 OJO DE BUEY CON FLUORESCENTE COMPACTA 1X26W u 17.00 26.77 455.09                   8.00 26.77 214.16                22.00               26.77 588.94             -                    -                    803.10                    176.47% 348.01$              

917 301893 LUMINARIA TIPO PLAFON 2X26W u 6.00 26.61 159.66                   0.00 26.61 -                       -                    26.61 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

918 301898 PUNTO TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE 127V PARED O TECHO pto 31.00 40.09 1,242.79                15.00 40.09 601.35                22.00               40.09 881.98             -                    -                    1,483.33                119.35% 240.54$              

919 300314 PUNTO TOMACORRIENTE ESPECIAL 127V pto 2.00 100.08 200.16                   2.00 100.08 200.16                -                    100.08 -                    -                    -                    200.16                    100.00% -$                    

920
300315 PUNTO TOMACORRIENTE REGULADO DOBLE 127V PARED O TECHO

pto
15.00 42.38 635.70                   0.00 42.38

-                       
-                    42.38

-                    -                    -                    
-                          0.00%

-$                    

921 300318 PUNTO DE TOMACORRIENTE ESPECIAL REGULADO 127V pto 2.00 42.89 85.78                      2.00 42.89 85.78                  1.00                  42.89 42.89               -                    -                    128.67                    150.00% 42.89$                

922 301910 CENTRO DE CARGA TRIFASICO 12 ESPACIOS u 1.00 115.85 115.85                   0.00 115.85 -                       -                    115.85 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

923 301911 CENTRO DE CARGA TRIFASICO 20 ESPACIOS u 1.00 169.99 169.99                   0.00 169.99 -                       -                    169.99 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

924 301917 BREAKER ENCHUFABLE 1P - 16 A u 5.00 6.49 32.45                      5.00 6.49 32.45                  4.00                  6.49 25.96               -                    -                    58.41                      180.00% 25.96$                

925 301918 BREAKER ENCHUFABLE 1P - 20 A u 14.00 6.49 90.86                      9.00 6.49 58.41                  -                    6.49 -                    -                    -                    58.41                      64.29% -$                    

926
301173

Interruptor termomagnetico 3P-15-20-30-40-50-60A Caja 

moldeada marco 100 tipo N
u

2.00 62.41 124.82                   1.00 62.41
62.41                  

-                    62.41
-                    -                    -                    

62.41                      50.00%
-$                    

927 302513 CAJA DE PASO 10x10 u 33.00 11.85 391.05                   10.00 11.85 118.50                -                    11.85 -                    -                    -                    118.50                    30.30% -$                    

928 302538 CONECTOR Y CLAVIJA PARA AIRES ACONDICIONADOS INTERIORES u 4.00 42.54 170.16                   2.00 42.54 85.08                  -                    42.54 -                    -                    -                    85.08                      50.00% -$                    

929 302539 CAJA IP65 PARA AIRES ACONDICIONADOS EXTERIORES 20X20X15 (cm) u 4.00 30.70 122.80                   2.00 30.70 61.40                  -                    30.70 -                    -                    -                    61.40                      50.00% -$                    

930 301999 ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N) AWG THHN m 100.00 1.71 171.00                   100.00 1.71 171.00                -                    1.71 -                    -                    -                    171.00                    100.00% -$                    

931 302007 ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N)+1x#14(T) AWG THHN m 100.00 2.22 222.00                   50.00 2.22 111.00                -                    2.22 -                    -                    -                    111.00                    50.00% -$                    

932 300320 ALIMENTADOR 1x#8(F)+1x#8(N)+1x#10(T) AWG THHN m 100.00 4.92 492.00                   0.00 4.92 -                       -                    4.92 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

933 301004 FUNDA BX 1" m 50.00 5.80 290.00                   0.00 5.80 -                       -                    5.80 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

934 302444 CABLE CONCENTRICO 2X14 AWG m 90.00 1.60 144.00                   60.00 1.60 96.00                  -                    1.60 -                    -                    1.60 -                    -                    96.00                      66.67% -$                    

935 300485 Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT  3/4" m 50.00 3.63 181.50                   50.00 3.63 181.50                -                    3.63 -                    -                    -                    181.50                    100.00% -$                    

936 300484 Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT 1/2" m 50.00 2.37 118.50                   50.00 2.37 118.50                49.18               2.37 116.56             -                    -                    235.06                    198.36% 116.56$              

937 301569 Conductor THHN FLEX #14 AWG m 50.00 0.81 40.50                      50.00 0.81 40.50                  -                    0.81 -                    -                    0.81 -                    -                    40.50                      100.00% -$                    

938 301561 Conductor THHN FLEX #12 AWG m 50.00 1.12 56.00                      0.00 1.12 -                       -                    1.12 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

939 301562 Conductor THHN FLEX #10 AWG m 50.00 1.48 74.00                      0.00 1.48 -                       -                    1.48 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

940 302440 CABLE FLEXIBLE 8 AWG m 50.00 1.84 92.00                      50.00 1.84 92.00                  -                    1.84 -                    -                    1.84 -                    -                    92.00                      100.00% -$                    

941 300485 Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT  3/4" m 50.00 3.63 181.50                   50.00 3.63 181.50                -                    3.63 -                    -                    -                    181.50                    100.00% -$                    

942 300488 Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT  1 1/2" m 50.00 8.92 446.00                   0.00 8.92 -                       -                    8.92 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

943 300489 Sumnistro e instalación de tubería conduit galv EMT   2" m 50.00 11.40 570.00                   13.95 11.40 159.03                -                    11.40 -                    -                    -                    159.03                    27.90% -$                    

944 300482 Suministro e instalación de tubería  conduit galv EMT 3" m 50.00 29.86 1,493.00                0.00 29.86 -                       -                    29.86 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

945 302441 CABLE FLEXIBLE 6 AWG m 50.00 2.46 123.00                   0.00 2.46 -                       -                    2.46 -                    -                    2.46 -                    -                    -                          0.00% -$                    

946 302442 CABLE FLEXIBLE 4 AWG m 50.00 3.41 170.50                   0.00 3.41 -                       -                    3.41 -                    -                    3.41 -                    -                    -                          0.00% -$                    

947 302443 CABLE FLEXIBLE 2 AWG m 10.00 5.22 52.20                      0.00 5.22 -                       -                    5.22 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

TOTAL EJECUTADO INCREMENTO

PLANILLA (-)DECREMENTO/INCREMENTO(+) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE CAMBIO
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Fuente: Planillas y contratos ejecutados en obra. 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

SALA DE PROFESORES

No CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

6.2 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

SISTEMA DE AGUA POTABLE -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

948 200031 Punto de agua  PVC roscable1/2" pto 4,00 18,17 72,68                      4,00 18,17 72,68                  -                    18,17 -                    -                    -                    72,68                      100,00% -$                    

949 200150 Tubería PVC roscable 1/2" m 1,00 2,64 2,64                        1,00 2,64 2,64                     -                    2,64 -                    -                    -                    2,64                        100,00% -$                    

950 200151 Tubería PVC roscable 3/4" m 3,00 3,43 10,29                      3,00 3,43 10,29                  3,45                  3,43 11,83               -                    -                    22,12                      214,97% 11,83$                

951 200226 Válvula de control roscada diam 1/2" u 2,00 8,74 17,48                      2,00 8,74 17,48                  -                    8,74 -                    -                    -                    17,48                      100,00% -$                    

952 200227 Válvula de control roscada diam 3/4" u 1,00 16,76 16,76                      1,00 16,76 16,76                  -                    16,76 -                    -                    -                    16,76                      100,00% -$                    

SISTEMA DE AGUA RESIDUALES -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

953 220018 Desagües PVC 50 mm. Tipo B incluye  accesorios pto 2,00 8,08 16,16                      2,00 8,08 16,16                  -                    8,08 -                    -                    -                    16,16                      100,00% -$                    

954 220019 Desagües PVC 75 mm. Tipo B incluye rejilla y accesorios pto 2,00 28,56 57,12                      0,00 28,56 -                       -                    28,56 -                    -                    -                    -                          0,00% -$                    

955 220016 Desagües PVC 110 mm. Tipo B incluye  accesorios pto 2,00 14,00 28,00                      2,00 14,00 28,00                  -                    14,00 -                    -                    -                    28,00                      100,00% -$                    

956 220049 Tubería de 110 mm PVC tipo B m 3,00 11,22 33,66                      3,00 11,22 33,66                  -                    11,22 -                    -                    2,83                  11,22 31,75               65,41                      194,33% 31,75$                

AGUAS LLUVIAS -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

957 220001 Bajantes  de tubería PVC tipo B de 110 mm m 4,00 9,97 39,88                      4,00 9,97 39,88                  -                    9,97 -                    -                    4,00                  9,97 39,88               79,76                      200,00% 39,88$                

958 220049 Tubería de 110 mm PVC tipo B m 10,00 11,22 112,20                   10,00 11,22 112,20                -                    11,22 -                    -                    10,54               11,22 118,26             230,46                    205,40% 118,26$              

959 220205 Desague  de cubierta de 110mm incluye rejilla cupula pto 2,00 34,22 68,44                      2,00 34,22 68,44                  -                    34,22 -                    -                    2,00                  34,22 68,44               136,88                    200,00% 68,44$                

APARATOS SANITARIOS -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

960 210014 Inodoro tanque bajo una pieza  incluye accesorios u 2,00 108,83 217,66                   2,00 108,83 217,66                -                    108,83 -                    -                    -                    217,66                    100,00% -$                    

961 210027 Lavamanos para empotrar blanco (508mmx445 mm) con grifería de 4" CR u 2,00 68,52 137,04                   2,00 68,52 137,04                -                    68,52 -                    -                    -                    137,04                    100,00% -$                    

SALA PROFESORES(RUBROS NUEVOS) -                    -                    -                    -                          -$                    

MOVIMIENTO DE TIERRAS -                    -                    -                    -                          -$                    

120010 Relleno compactado manual con material del sitio m3 -                -                -                          -                    36,00               9,2 331,20             114,43             9,2 1.052,76         1.383,96                138396,00% 1.383,96$          

500124 Teléfono IP simples para escritorio u -                -                -                          -                    9,00                  136,66 1.229,94         -                    1.229,94                122994,00% 1.229,94$          

400831 Ventilador helicoidal de techo de 48" 60 w, 110 v, 60 Hz, 1 PH u -                -                -                          6,00                  191,01 1.146,06         -                    1.146,06                114606,00% 1.146,06$          

500608 ODF-12 puertos fibra óptica distribución frame u -                -                -                          -                    1,00                  315,25 315,25             -                    315,25                    31525,00% 315,25$              

301912 CENTRO DE CARGA TRIFASICO 30 ESPACIOS u -                -                -                          1,00                  215,91 215,91             -                    215,91                    21591,00% 215,91$              

402481 Control de ventilador de techo de 3 velocidades. u -                -                -                          4,00                  18,77 75,08               -                    75,08                      7508,00% 75,08$                

402427 tuberia de drenaje de 1" m -                -                -                          21,00               3,45 72,45               -                    72,45                      7245,00% 72,45$                

120002 Desalojo de material de excavación m3 -                -                -                          -                    -                    3,72 -                    -                    -                          0,00% -$                    

SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DATOS Y VOZ -                -                -                          -                    -                    -                    -                          0,00% -$                    

6.4 INSTALACIONES MECÁNICAS -                -                -                          -                    -                    -                          0,00% -$                    

400655 Gas refrigerante R-410A lb -                -                -                          -                    11,26 -                    -                    -                          0,00% -$                    

400775

Suministro e instalacion Unidad tipo cassette 18000 BTU/H, 4 vias, 

R410A, 208-220V/1PH/60Hz. Incluye arranque y puesta en marcha; 

y bomba de condensado. u -                -                -                          -                    1549,01

-                    -                    

-                          0,00%

-$                    

401344 Tubería de cobre ACR 1/4, incluye aislamiento m -                -                -                          -                    8,68 -                    -                    -                          0,00% -$                    

402487 ventilador helicoidal de techo de 36" u -                -                -                          -                    87,51 -                    -                    -                          0,00% -$                    

6.3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS -                -                -                          -                    -                    -                          0,00% -$                    

301899 PUNTO TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE 127V PISO pto -                -                -                          -                    80,12 -                    -                    -                          0,00% -$                    

SISTEMA DE AGUA POTABLE -                -                -                          -                    -                    -                          0,00% -$                    

APARATOS SANITARIOS -                -                -                          -                    -                    -                          0,00% -$                    

210074

Fregadero de acero inoxidable 1 pozo  con escurridor inc. Griferia 

y accesorios u -                -                -                          -                    220,84
-                    -                    

-                          0,00%
-$                    

TOTAL 131.409,30           105.984,50        11.718,27       8.993,81         9.554,62         136.251,20           

TOTAL EJECUTADO INCREMENTO
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Bloque 7 (B7) .- Con un valor contractual de  $ 134,263.59. 

Tabla 9: Análisis de rubros del bloque B7 por tipo de contrato. 

 

Bloque de Laboratorios de química y física 

No CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

7 Bloque de Laboratorios de química y física -                          -$                    

PRELIMINARES -                          -$                    

962 110001 Limpieza y desbroce  del terreno (manual) m2 338.84 1.08 365.95                   338.84 1.08 365.95                -                    1.08 -                    -                    -                    365.95                    100.00% -$                    

963 110002 Replanteo y nivelación m2 338.84 0.73 247.35                   338.84 0.73 247.35                -                    0.73 -                    -                    247.35                    100.00% -$                    

MOVIMIENTO DE TIERRAS -                       -                    -                    -                          -$                    

964 120007 Excavación manual de cimientos y  plintos m3 79.89 7.85 627.14                   79.89 7.85 627.14                -                    7.85 -                    11.45               7.85 89.88               717.02                    114.33% 89.88$                

965 120011 Sub-base clase 3 m3 16.29 14.95 243.54                   0.00 14.95 -                       -                    14.95 -                    -                    -                          0.00% -$                    

966 120023 Transporte de material de excavación. Transporte libre 100m m3-km 2,077.14 0.31 643.91                   0.00 0.31 -                       -                    0.31 -                    -                    -                          0.00% -$                    

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO -                       -                    -                    -                          -$                    

967 130001 Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2 (provisión, conf y colocación)kg 9,158.15 1.98 18,133.14             9,158.15 1.98 18,133.14          -                    1.98 -                    -                    459.25             1.98 909.32             19,042.46              105.01% 909.32$              

968 130229 Hormigón Ciclópeo  f'c=210 kg/cm² (Incluye Encofrado)H.S 60% P. 40% m3 21.24 126.67 2,691.08                0.00 126.67 -                       -                    126.67 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

969 130023 Hormigón f´c= 210 kg/cm2 en plintos/zapatas (Incluye encofrado)  m3 13.032 211.10 2,751.06                13.03 211.10 2,750.63            -                    211.10 -                    -                    -                    2,750.63                99.98% -$                    

970 130015 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en cadenas (Incluye encofrado)  m3 14.47 198.13 2,866.94                10.59 198.13 2,098.20            -                    198.13 -                    -                    -                    2,098.20                73.19% -$                    

971 130017 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en columnas (Incluye encofrado) m3 26.85 253.51 6,806.74                17.76 253.51 4,502.34            -                    253.51 -                    -                    -                    4,502.34                66.15% -$                    

972 130021 Hormigón f´c= 210 kg/cm2 en losa (Incluye encofrado) m3 24.98 200.31 5,003.74                23.97 200.31 4,801.43            -                    200.31 -                    -                    -                    -                    4,801.43                95.96% -$                    

973 160137 impermeabilización de terraza con lámina asfáltica m2 206.78 15.91 3,289.87                206.78 15.91 3,289.87            -                    15.91 -                    40.47               15.91 643.88             -                    3,933.75                119.57% 643.88$              

974 130025 Hormigón f'c= 140 kg/cm2 en replantillos m3 4.34 101.54 440.68                   4.34 101.54 440.68                -                    101.54 -                    -                    0.74                  101.54 75.14               515.82                    117.05% 75.14$                

975 130027 Hormigón f´c= 210 kg/cm2 en vigas (Incluye encofrado) m3 19.66 268.63 5,281.27                17.39 268.63 4,671.48            -                    268.63 -                    -                    -                    4,671.48                88.45% -$                    

976 120048 Tránsporte de materiales o sobreacarreo m3-km 3,527.52 0.31 1,093.53                0.00 0.31 -                       -                    0.31 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

977 130095 Malla electrosoldada R-126 (4.10) m2 245.20 4.39 1,076.41                240.23 4.39 1,054.61            -                    4.39 -                    -                    -                    1,054.61                97.97% -$                    

978 130007 Alivianamiento de bloque cemento de 40cmx20cmx20cm u 1,406.00 0.68 956.08                   1406.00 0.68 956.08                -                    0.68 -                    -                    -                    956.08                    100.00% -$                    

979 180079 Geotextil NT 2000 m2 338.84 3.82 1,294.37                0.00 3.82 -                       -                    3.82 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

980 130223 Geomalla biaxial BX1100 m2 338.84 5.34 1,809.41                0.00 5.34 -                       -                    5.34 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

981 160404 Contrapiso Hormigón armado fc`210kg/cm2 (e=10cm, piedra bola=15cm, malla 5x10x10)m2 338.84 29.04 9,839.91                241.97 29.04 7,026.81            -                    29.04 -                    -                    -                    7,026.81                71.41% -$                    

982 130033 Mesón de hormigón armado f´c=210kg/cm2, A=0,60 m 28.80 52.14 1,501.63                28.00 52.14 1,459.92            -                    52.14 -                    -                    52.14 -                    -                    1,459.92                97.22% -$                    

MAMPOSTERIA -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

983 140002 Mampostería de bloque de 15cm m2 252.16 15.91 4,011.87                252.16 15.91 4,011.87            -                    15.91 -                    -                    63.96               15.91 1,017.60         5,029.47                125.36% 1,017.60$          

984 140001 Mampostería de bloque de 10cm m2 54.47 12.67 690.13                   8.28 12.67 104.91                -                    12.67 -                    -                    -                    104.91                    15.20% -$                    

985 198014 Plancha de estiropor expandido e=5cm m2 20.00 6.50 130.00                   0.00 6.50 -                       -                    6.50 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

986 130191 Hormigón f´c=210 kg/cm2  en contorno de ventanas (alfeizar) m3 2.74 330.60 905.84                   1.08 330.60 357.05                -                    330.60 -                    -                    -                    357.05                    39.42% -$                    

987 130064 Hormigón f´c=210kg/cm2 en dinteles y riostras m 16.80 14.11 237.05                   16.80 14.11 237.05                -                    14.11 -                    -                    74.12               14.11 1,045.83         1,282.88                541.19% 1,045.83$          

ENLUCIDOS -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

988 150004 Enlucido vertical interior. m2 377.30 6.96 2,626.01                332.68 6.96 2,315.45            -                    6.96 -                    -                    -                    6.96 -                    2,315.45                88.17% -$                    

989 150006 Enlucido vertical exterior m2 285.44 9.19 2,623.19                285.44 9.19 2,623.19            -                    9.19 -                    -                    30.68               9.19 281.95             2,905.14                110.75% 281.95$              

990 150002 Empaste interior de paredes m2 377.30 3.42 1,290.37                356.05 3.42 1,217.69            -                    3.42 -                    -                    35.90               3.42 122.78             1,340.47                103.88% 50.10$                

991 150001 Empaste exterior de paredes m2 285.44 3.87 1,104.65                285.44 3.87 1,104.65            -                    3.87 -                    -                    -                    3.87 -                    1,104.65                100.00% -$                    

992 150035 Enlucido paleteado fino de filos y fajas m 49.40 6.49 320.61                   49.40 6.49 320.61                -                    6.49 -                    -                    100.00             6.49 649.00             969.61                    302.43% 649.00$              

PISOS -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

993 160004 Cerámica de piso alto tráfico antideslizante m2 218.66 24.96 5,457.75                218.66 24.96 5,457.75            82.44               24.96 2,057.70         -                    -                    7,515.45                137.70% 2,057.70$          

994 160011 Masillado de losa incluye impermeabilizante m2 21.65 6.37 137.91                   21.65 6.37 137.91                -                    6.37 -                    -                    176.91             6.37 1,126.92         1,264.83                917.14% 1,126.92$          

995 160026 Barrederas de cerámica h=10cm m 129.95 4.15 539.29                   129.95 4.15 539.29                18.12               4.15 75.20               -                    -                    614.49                    113.94% 75.20$                

996 180093 Porcelanato en mesón m2 32.50 30.45 989.63                   32.20 30.45 980.49                -                    30.45 -                    -                    -                    980.49                    99.08% -$                    

CARPINTERIA METALICA -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

997 170068 Ventana de aluminio y vidrio 6mm corrediza m2 17.98 85.03 1,528.84                17.98 85.03 1,528.84            -                    85.03 -                    -                    -                    -                    1,528.84                100.00% -$                    

998 170193 Malla antimosquito m2 4.49 12.91 57.97                      4.49 12.91 57.97                  -                    12.91 -                    -                    -                    -                    57.97                      100.00% -$                    

999 170107 Puerta metálica de tol, tubo rect. de 50x25x2mm, y Vidrio templado 6mm, inc. Cerraduram2 7.56 129.56 979.47                   7.56 129.56 979.47                -                    129.56 -                    -                    -                    979.47                    100.00% -$                    

1000 170370 Puerta de tol 1/20", marco y estructura de  25*50*1,5 CON CERRADURA m2 2.52 136.71 344.51                   2.52 136.71 344.51                -                    136.71 -                    -                    -                    344.51                    100.00% -$                    

1001 170032 Pasamano de acero inoxidable m2 2.63 60.40 158.85                   0.00 60.40 -                       -                    60.40 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1002 170332 Barra antipánico para puertas u 4.00 200.30 801.20                   4.00 200.30 801.20                -                    200.30 -                    -                    -                    801.20                    100.00% -$                    

RECUBRIMIENTOS -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1003 180113 Cielo raso falso con planchas de yeso bihidratado revestidas de PVC en la cara vista y foil de aluminio en la cara superior.m2 197.48 31.37 6,194.95                197.48 31.37 6,194.95            -                    31.37 -                    -                    -                    6,194.95                100.00% -$                    

1004 180043 Pintura de caucho látex vinilo acrílico interior m2 377.30 2.75 1,037.58                356.05 2.75 979.14                -                    2.75 -                    -                    -                    979.14                    94.37% -$                    

1005 180080 Pintura elastomérica exteriores m2 285.44 3.42 976.20                   285.44 3.42 976.20                -                    3.42 -                    -                    -                    976.20                    100.00% -$                    

1006 190027 Cubierta de policarbonato alveolar 8mm (Incluye estructura metálica) m2 45.72 100.09 4,576.11                36.18 100.09 3,621.26            -                    100.09 -                    -                    -                    3,621.26                79.13% -$                    

TOTAL EJECUTADO INCREMENTO
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7.5 INSTALACIONES ELECTRÓNICAS -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          - -$                    

SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DATOS Y VOZ -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1007 500082 Punto simple voz y/o datos CAT 6A certificado pto 3,00 94,10 282,30                   2,00 94,10 188,20                -                    94,10 -                    -                    -                    188,20                    66,67% -$                    

1008 500798 Punto para salida HDMI u 2,00 32,74 65,48                      2,00 32,74 65,48                  -                    32,74 -                    -                    -                    65,48                      100,00% - -$                    

1009 500289 Patch cord CAT 6A 7ft (3m) u 3,00 13,37 40,11                      3,00 13,37 40,11                  -                    13,37 -                    -                    -                    40,11                      100,00% - -$                    

1010 500077 Patch cord CAT 6a  3ft(1m) u 3,00 8,22 24,66                      0,00 8,22 -                       -                    8,22 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

1011 500426 Bandeja tipo escalerilla galvanizada 200x100mm incluye tapa y accesorios m 30,00 26,13 783,90                   0,00 26,13 -                       -                    26,13 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

1012 500885 Cable FUTP cat 6A blindado m 30,00 2,00 60,00                      30,00 2,00 60,00                  -                    2,00 -                    -                    -                    60,00                      100,00% - -$                    

1013 500215 Tubería EMT de 3/4" y accesorios m 15,00 4,85 72,75                      15,00 4,85 72,75                  -                    4,85 -                    -                    -                    72,75                      100,00% - -$                    

1014 500211 Tubería EMT de 1" y accesorios m 10,00 5,87 58,70                      10,00 5,87 58,70                  -                    5,87 -                    -                    -                    58,70                      100,00% - -$                    

SISTEMA DE SEGURIDAD (INTRUSIÓN) -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          - -$                    

1015 500027 Contactos magnéticos instalados u 4,00 5,74 22,96                      0,00 5,74 -                       -                    5,74 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

1016 500648 Teclado alfanumérico u 2,00 52,91 105,82                   0,00 52,91 -                       -                    52,91 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

1017 500157 Central de seguridad de 16 zonas incluye teclado LCD u 1,00 550,20 550,20                   0,00 550,20 -                       -                    550,20 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

1018 500836 Sirena 15W blindada u 1,00 52,33 52,33                      0,00 52,33 -                       -                    52,33 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

1019 500130 Detector de movimiento doble tecnología u 4,00 22,80 91,20                      0,00 22,80 -                       -                    22,80 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

1020 500256 Cable UTP CAT 5E m 150,00 0,78 117,00                   0,00 0,78 -                       -                    0,78 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

1021 500814 Cableado 2x14 AWG m 12,00 1,98 23,76                      0,00 1,98 -                       -                    1,98 -                    -                    -                    -                          0,00% -$                    

1022 500210 Tubería EMT 1/2" y accesorios m 60,00 2,99 179,40                   0,00 2,99 -                       -                    2,99 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

1023 500215 Tubería EMT de 3/4" y accesorios m 25,00 4,85 121,25                   0,00 4,85 -                       -                    4,85 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

1024 500720 Punto de red de seguridad pto 12,00 35,72 428,64                   0,00 35,72 -                       -                    35,72 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

SISTEMA DE CCTV -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          - -$                    

1025 500876 Cámara IP tipo domo POE, 1.3 Mp u 1,00 156,03 156,03                   0,00 156,03 -                       -                    156,03 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE INCENDIOS -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          - -$                    

1026 500183 Módulo de control   u 1,00 67,38 67,38                      1,00 67,38 67,38                  -                    67,38 -                    -                    -                    67,38                      100,00% - -$                    

1027 500752 Detector de humo fotoeléctrico u 6,00 74,76 448,56                   6,00 74,76 448,56                -                    74,76 -                    -                    -                    448,56                    100,00% - -$                    

1028 500758 Estación manual de incendios u 4,00 72,90 291,60                   2,00 72,90 145,80                -                    72,90 -                    -                    -                    145,80                    50,00% - -$                    

1029 500610 Aviso de salida con iluminación LED u 6,00 34,91 209,46                   4,00 34,91 139,64                -                    34,91 -                    -                    -                    139,64                    66,67% - -$                    

1030 500760 Luz estroboscópica con sirena u 4,00 77,28 309,12                   2,00 77,28 154,56                -                    77,28 -                    -                    -                    154,56                    50,00% -$                    

1031 500679 Módulo de aislamiento u 1,00 89,75 89,75                      1,00 89,75 89,75                  -                    89,75 -                    -                    -                    89,75                      100,00% - -$                    

1032 500682 Modulo de monitoreo u 2,00 76,26 152,52                   0,00 76,26 -                       -                    76,26 -                    -                    -                    -                          0,00% -$                    

1033 500058 Luz de emergencia autónoma u 6,00 30,96 185,76                   4,00 30,96 123,84                -                    30,96 -                    -                    -                    123,84                    66,67% - -$                    

1034 500035 Cableado antiflama 2 x 16 AWG m 60,00 0,71 42,60                      60,00 0,71 42,60                  -                    0,71 -                    -                    -                    42,60                      100,00% - -$                    

1035 500355 Fuente de alimentación 24 V/8A u 1,00 435,23 435,23                   1,00 435,23 435,23                -                    435,23 -                    -                    -                    435,23                    100,00% - -$                    

1036 500215 Tubería EMT de 3/4" y accesorios m 38,00 4,85 184,30                   9,00 4,85 43,65                  -                    4,85 -                    -                    -                    43,65                      23,68% - -$                    

1037 500719 Punto de red de incendios pto 19,00 33,37 634,03                   10,00 33,37 333,70                -                    33,37 -                    -                    -                    333,70                    52,63% - -$                    

SISTEMA DE SONORIZACIÓN -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          - -$                    

1038 500875 Parlante para techo 8W, 8" y 100V u 3,00 71,09 213,27                   0,00 71,09 -                       -                    71,09 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

1039 500030 Punto de sonido pto 3,00 36,83 110,49                   0,00 36,83 -                       -                    36,83 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

1040 500814 Cableado 2x14 AWG m 40,00 1,98 79,20                      0,00 1,98 -                       -                    1,98 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

1041 500210 Tubería EMT 1/2" y accesorios m 35,00 2,99 104,65                   0,00 2,99 -                       -                    2,99 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

7.4 INSTALACIONES MECÁNICAS -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          - -$                    

1042 400717

Suministro e instalacion Split consola tipo piso/techo 36000 BTU, 

R410 A. Incluye consolas decorativas, arranque y puesta en 

marcha, 208-220V/1PH/60Hz; y bomba de condensado.

u 2,00 1.573,56 3.147,12                

0,00

1.573,56 -                       

-                    

1.573,56 -                    -                    -                    

-                          0,00% -

-$                    

1043 400869 Ventilador de extraccion tipo hongo, 1400cfm, @1,30" WG, 3/4HP, 1187 RPM, 220/1/60. Incluye arranque y puesta en marchau 1,00 1.492,40 1.492,40                0,00 1.492,40 -                       -                    1.492,40 -                    -                    -                    -                          0,00% -$                    

1044 401329 Tubería de drenaje 3/4" m 16,94 2,46 41,67                      0,00 2,46 -                       -                    2,46 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

1045 401347 Tubería de cobre ACR 5/8, incluye aislamiento m 3,00 16,67 50,01                      0,00 16,67 -                       -                    16,67 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

1046 401345 Tubería de cobre ACR 3/8, incluye aislamiento m 3,00 11,42 34,26                      0,00 11,42 -                       -                    11,42 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

1047 400616 Difusor de suministro  8" x 8"  de 4 vias u 4,00 31,26 125,04                   0,00 31,26 -                       -                    31,26 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

1048 400831 Ventilador helicoidal de techo de 48" 60 w, 110 v, 60 Hz, 1 PH u 2,00 191,01 382,02                   2,00 191,01 382,02                6,00                  191,01 1.146,06         -                    -                    1.528,08                400,00% INCREMENTO 1.146,06$          

1049 402025 Cable de control 2x#14, incluye tubería EMT 3/4" m 13,68 4,41 60,33                      0,00 4,41 -                       -                    4,41 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

1050 402481 Control de ventilador de techo de 3 velocidades. u 2,00 18,77 37,54                      2,00 18,77 37,54                  2,00                  18,77 37,54               -                    -                    75,08                      200,00% INCREMENTO 37,54$                

1051 400702 Rejilla de extracción de 6"x6” incluye caja de acoples u 8,00 31,91 255,28                   0,00 31,91 -                       -                    31,91 -                    -                    31,91 -                    -                    -                          0,00% - -$                    

1052 400632 Ducto de tol galvanizado sin aislamiento kg 216,98 5,82 1.262,82                188,31 5,82 1.095,96            -                    5,82 -                    -                    -                    1.095,96                86,79% - -$                    

1053 402485 Centralina de gas (GLP)de dos cilindros de 45 kg u 1,00 1.034,83 1.034,83                1,00 1.034,83 1.034,83            -                    1.034,83 -                    -                    -                    1.034,83                100,00% - -$                    

1054 400048 Tubería de Cobre  D=1/2"  tipo L m 28,46 10,55 300,25                   28,46 10,55 300,25                -                    10,55 -                    -                    -                    300,25                    100,00% - -$                    

1055 403428 RECUBRIMIENTO ELASTOMÉRICO CON FOIL DE ALUMINIO m2 5,00 8,77 43,85                      0,00 8,77 -                       -                    8,77 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

7.3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          - -$                    

1056 300303 PUNTO DE ILUMINACIÓN 120V pto 33,00 33,54 1.106,82                33,00 33,54 1.106,82            8,00                  33,54 268,32             -                    -                    1.375,14                124,24% INCREMENTO 268,32$              

1057 301761 INTERRUPTOR SIMPLE u 4,00 4,40 17,60                      2,00 4,40 8,80                     -                    4,40 -                    -                    -                    8,80                        50,00% -$                    

1058 301097 CONMUTADOR SIMPLE u 6,00 5,96 35,76                      6,00 5,96 35,76                  -                    5,96 -                    -                    -                    35,76                      100,00% - -$                    

1059 301098 CONMUTADOR DOBLE u 2,00 12,13 24,26                      0,00 12,13 -                       -                    12,13 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

1060 300165 LUMINARIA FLUORESCENTE 3X32W EMPOTRABLE u 20,00 70,80 1.416,00                20,00 70,80 1.416,00            -                    70,80 -                    -                    -                    1.416,00                100,00% - -$                    

1061 301895 OJO DE BUEY CON FLUORESCENTE COMPACTA 1X26W u 6,00 26,77 160,62                   6,00 26,77 160,62                -                    26,77 -                    -                    -                    160,62                    100,00% - -$                    

1062 302398 Luminaria Aplique de pared interior /exterior 1X26W u 7,00 34,46 241,22                   1,00 34,46 34,46                  6,00                  34,46 206,76             -                    -                    241,22                    100,00% - -$                    

1063 301898 PUNTO TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE 127V PARED O TECHO pto 22,00 40,09 881,98                   22,00 40,09 881,98                4,00                  40,09 160,36             -                    40,09 -                    -                    1.042,34                118,18% INCREMENTO 160,36$              

1064 301899 PUNTO TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE 127V PISO pto 10,00 80,12 801,20                   10,00 80,12 801,20                19,00               80,12 1.522,28         -                    -                    2.323,48                290,00% INCREMENTO 1.522,28$          

1065 300314 PUNTO TOMACORRIENTE ESPECIAL 127V pto 12,00 100,08 1.200,96                5,00 100,08 500,40                -                    100,08 -                    -                    -                    500,40                    41,67% - -$                    

1066 300315 PUNTO TOMACORRIENTE REGULADO DOBLE 127V PARED O TECHO pto 2,00 42,38 84,76                      0,00 42,38 -                       -                    42,38 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

1067 300318 PUNTO DE TOMACORRIENTE ESPECIAL REGULADO 127V pto 2,00 42,89 85,78                      0,00 42,89 -                       -                    42,89 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

1068 301909 CENTRO DE CARGA TRIFASICO 6 ESPACIOS u 1,00 75,08 75,08                      0,00 75,08 -                       -                    75,08 -                    -                    75,08 -                    -                    -                          0,00% - -$                    

1069 301911 CENTRO DE CARGA TRIFASICO 20 ESPACIOS u 1,00 169,99 169,99                   1,00 169,99 169,99                1,00                  169,99 169,99             -                    -                    339,98                    200,00% INCREMENTO 169,99$              

1070 301917 BREAKER ENCHUFABLE 1P - 16 A u 4,00 6,49 25,96                      4,00 6,49 25,96                  1,00                  6,49 6,49                  -                    -                    32,45                      125,00% INCREMENTO 6,49$                  

1071 301918 BREAKER ENCHUFABLE 1P - 20 A u 14,00 6,49 90,86                      14,00 6,49 90,86                  -                    6,49 -                    -                    -                    90,86                      100,00% - -$                    

1072 301921 BREAKER ENCHUFABLE 2P - 20 A u 2,00 15,97 31,94                      2,00 15,97 31,94                  -                    15,97 -                    -                    -                    31,94                      100,00% - -$                    

TOTAL EJECUTADO
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1073 301173 Interruptor termomagnetico 3P-15-20-30-40-50-60A Caja moldeada marco 100 tipo Nu 4,00 62,41 249,64                   1,00 62,41 62,41                  -                    62,41 -                    -                    -                    62,41                      25,00% - -$                    

1074 302513 CAJA DE PASO 10x10 u 25,00 11,85 296,25                   8,00 11,85 94,80                  -                    11,85 -                    -                    -                    94,80                      32,00% - -$                    

1075 302538 CONECTOR Y CLAVIJA PARA AIRES ACONDICIONADOS INTERIORES u 4,00 42,54 170,16                   0,00 42,54 -                       -                    42,54 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

1076 302539 CAJA IP65 PARA AIRES ACONDICIONADOS EXTERIORES 20X20X15 (cm) u 2,00 30,70 61,40                      2,00 30,70 61,40                  -                    30,70 -                    -                    -                    61,40                      100,00% - -$                    

1077 301999 ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N) AWG THHN m 50,00 1,71 85,50                      50,00 1,71 85,50                  -                    1,71 -                    -                    -                    85,50                      100,00% - -$                    

1078 302007 ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N)+1x#14(T) AWG THHN m 50,00 2,22 111,00                   50,00 2,22 111,00                -                    2,22 -                    -                    -                    111,00                    100,00% - -$                    

1079 301080 ALIMENTADOR 1x#10(F)+1x#10(N)+1x#14(T) AWG THHN m 50,00 4,66 233,00                   0,00 4,66 -                       -                    4,66 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

1080 301004 FUNDA BX 1" m 50,00 5,80 290,00                   0,00 5,80 -                       -                    5,80 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

1081 302444 CABLE CONCENTRICO 2X14 AWG m 100,00 1,60 160,00                   50,00 1,60 80,00                  -                    1,60 -                    -                    -                    80,00                      50,00% - -$                    

1082 300489 Sumnistro e instalación de tubería conduit galv EMT   2" m 50,00 11,40 570,00                   0,00 11,40 -                       -                    11,40 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

1083 300482 Suministro e instalación de tubería  conduit galv EMT 3" m 50,00 29,86 1.493,00                0,00 29,86 -                       -                    29,86 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

1084 301569 Conductor THHN FLEX #14 AWG m 50,00 0,81 40,50                      0,00 0,81 -                       -                    0,81 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

1085 301561 Conductor THHN FLEX #12 AWG m 50,00 1,12 56,00                      0,00 1,12 -                       -                    1,12 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

1086 301562 Conductor THHN FLEX #10 AWG m 50,00 1,48 74,00                      0,00 1,48 -                       -                    1,48 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

1087 302441 CABLE FLEXIBLE 6 AWG m 50,00 2,46 123,00                   0,00 2,46 -                       -                    2,46 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

1088 302442 CABLE FLEXIBLE 4 AWG m 50,00 3,41 170,50                   0,00 3,41 -                       -                    3,41 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

1089 302443 CABLE FLEXIBLE 2 AWG m 10,00 5,22 52,20                      0,00 5,22 -                       -                    5,22 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

7.2 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          - -$                    

SISTEMA DE AGUA POTABLE -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          - -$                    

1090 200031 Punto de agua  PVC roscable1/2" pto 9,00 18,17 163,53                   9,00 18,17 163,53                -                    18,17 -                    -                    -                    163,53                    100,00% - -$                    

1091 200150 Tubería PVC roscable 1/2" m 11,70 2,64 30,89                      11,70 2,64 30,89                  -                    2,64 -                    -                    17,15               2,64 45,28               76,17                      246,58% INCREMENTO 45,28$                

1092 200151 Tubería PVC roscable 3/4" m 17,00 3,43 58,31                      17,00 3,43 58,31                  -                    3,43 -                    -                    5,67                  3,43 19,45               77,76                      133,36% INCREMENTO 19,45$                

1093 200149 Tubería PVC roscable 1" m 15,80 8,04 127,03                   15,80 8,04 127,03                -                    8,04 -                    -                    -                    127,03                    100,00% -$                    

1094 200148 Tubería PVC roscable 1 1/4" m 4,00 11,80 47,20                      0,00 11,80 -                       -                    11,80 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

1095 200226 Válvula de control roscada diam 1/2" u 9,00 8,74 78,66                      9,00 8,74 78,66                  -                    8,74 -                    -                    -                    78,66                      100,00% - -$                    

1096 200227 Válvula de control roscada diam 3/4" u 4,00 16,76 67,04                      1,00 16,76 16,76                  -                    16,76 -                    -                    -                    16,76                      25,00% - -$                    

1097 200229 Válvula decontrol roscada diam 1¼" u 1,00 28,69 28,69                      1,00 28,69 28,69                  -                    28,69 -                    -                    -                    28,69                      100,00% - -$                    

SISTEMA DE AGUA RESIDUALES -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          - -$                    

1098 220019 Desagües PVC 75 mm. Tipo B incluye rejilla y accesorios pto 8,00 28,56 228,48                   8,00 28,56 228,48                -                    28,56 -                    -                    -                    228,48                    100,00% -$                    

1099 220016 Desagües PVC 110 mm. Tipo B incluye  accesorios pto 3,00 14,00 42,00                      0,00 14,00 -                       -                    14,00 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

1100 220053 SUM/INS TUB PVC DESAGUE TIPO B INEN 1374 D=75MM m 7,20 6,89 49,61                      4,63 6,89 31,90                  -                    6,89 -                    -                    -                    31,90                      64,30% - -$                    

1101 220049 Tubería de 110 mm PVC tipo B m 8,00 11,22 89,76                      7,97 11,22 89,42                  -                    11,22 -                    -                    -                    89,42                      99,62% - -$                    

AGUAS LLUVIAS -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          - -$                    

1102 220001 Bajantes  de tubería PVC tipo B de 110 mm m 8,00 9,97 79,76                      8,00 9,97 79,76                  -                    9,97 -                    -                    -                    79,76                      100,00% -$                    

1103 220049 Tubería de 110 mm PVC tipo B m 22,00 11,22 246,84                   13,68 11,22 153,49                -                    11,22 -                    -                    -                    153,49                    62,18% - -$                    

1104 220205 Desague  de cubierta de 110mm incluye rejilla cupula pto 2,00 34,22 68,44                      2,00 34,22 68,44                  -                    34,22 -                    -                    -                    68,44                      100,00% - -$                    

APARATOS SANITARIOS -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          - -$                    

1105 210074 Fregadero de acero inoxidable 1 pozo  con escurridor inc. Griferia y accesorios u 8,00 220,84 1.766,72                8,00 220,84 1.766,72            -                    220,84 -                    -                    -                    1.766,72                100,00% -$                    

1106 240676 Lavaojos de emergencia acero inoxidable u 1,00 658,13 658,13                   1,00 658,13 658,13                -                    658,13 -                    -                    -                    658,13                    100,00% - -$                    

QUIMICA Y FISICA (RUBROS NUEVOS) -                    -                    -                    -                          - -$                    

MOVIMIENTO DE TIERRAS -                    -                    -                    -                          - -$                    

120010 Relleno compactado manual con material del sitio m3 -                -                -                          -                -                -                       -                    -                    -                    63,00               9,20 579,60             60,00               9,20 552,00             1.131,60                113160,00% INCREMENTO 1.131,60$          

120002 Desalojo de material de excavación m3 -                -                -                          -                -                -                       -                    -                    -                    -                    3,72 -                    -                    -                          0,00% - -$                    

190027 Cubierta de policarbonato alveolar 8mm (Incluye estructura metálica) m2 -                -                -                          -                -                -                       -                    -                    -                    -                    100,09 -                    -                    -                          0,00% - -$                    

301912 CENTRO DE CARGA TRIFASICO 30 ESPACIOS u -                -                -                          -                -                -                       -                    -                    -                    1,00                  215,91 215,91             -                    215,91                    21591,00% INCREMENTO 215,91$              

TOTAL 134.263,59           102.017,74        5.650,70         1.439,39         6.206,98         115.314,81           

TOTAL EJECUTADO

PLANILLA (-)DECREMENTO/INCREMENTO(+) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS
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Bloque 8 (B8) .- Con un valor contractual de  $ 152,630.02 

Tabla 10: Análisis de rubros del bloque B8 por tipo de contrato. 

 

Bloque de Laboratorios de tecnológía e idiomas

No CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

8 Bloque de Laboratorios de tecnológía e idiomas -                          -$                    

PRELIMINARES -                          -$                    

1107 110001 Limpieza y desbroce  del terreno (manual) m2 249.80 1.08 269.78                   249.80 1.08 269.78                -                    1.08 -                    -                    -                    269.78                    100.00% -$                    

1108 110002 Replanteo y nivelación m2 249.80 0.73 182.35                   249.80 0.73 182.35                -                    0.73 -                    -                    182.35                    100.00% -$                    

MOVIMIENTO DE TIERRAS -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

1109 120007 Excavación manual de cimientos y  plintos m3 57.63 7.85 452.40                   57.63 7.85 452.40                -                    7.85 -                    32.30               7.85 253.56             705.96                    156.05% 253.56$              

1110 120011 Sub-base clase 3 m3 27.00 14.95 403.65                   0.00 14.95 -                       -                    14.95 -                    -                    -                          0.00% -$                    

1111 120023 Transporte de material de excavación. Transporte libre 100m m3-km 1,783.92 0.31 553.02                   0.00 0.31 -                       -                    0.31 -                    -                    -                          0.00% -$                    

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

1112 130001 Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2 (provisión, conf y colocación)kg 9,550.37 1.98 18,909.73             9,550.37 1.98 18,909.73          -                    1.98 -                    -                    846.46             1.98 1,675.99         20,585.72              108.86% 1,675.99$          

1113 130229 Hormigón Ciclópeo  f'c=210 kg/cm² (Incluye Encofrado)H.S 60% P. 40% m3 7.34 126.67 930.26                   0.00 126.67 -                       -                    126.67 -                    -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1114 130050 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en vigas de cimentación m3 25.65 235.05 6,029.03                0.00 235.05 -                       -                    235.05 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1115 130015 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en cadenas (Incluye encofrado)  m3 7.82 198.13 1,549.57                7.82 198.13 1,549.38            -                    198.13 -                    2.62                  198.13 519.10             -                    2,068.48                133.49% 518.91$              

1116 130017 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en columnas (Incluye encofrado) m3 12.11 253.51 3,070.01                12.11 253.51 3,070.01            -                    253.51 -                    -                    0.89                  253.51 225.62             3,295.63                107.35% 225.62$              

1117 130021 Hormigón f´c= 210 kg/cm2 en losa (Incluye encofrado) m3 23.09 200.31 4,625.16                23.09 200.31 4,625.16            -                    200.31 -                    2.91                  200.31 582.90             -                    5,208.06                112.60% 582.90$              

1118 160137 impermeabilización de terraza con lámina asfáltica m2 215.98 15.91 3,436.24                215.98 15.91 3,436.24            -                    15.91 -                    40.01               15.91 636.56             -                    4,072.80                118.52% 636.56$              

1119 130025 Hormigón f'c= 140 kg/cm2 en replantillos m3 6.12 101.54 621.42                   6.12 101.54 621.42                -                    101.54 -                    -                    0.61                  101.54 61.94               683.36                    109.97% 61.94$                

1120 130027 Hormigón f´c= 210 kg/cm2 en vigas (Incluye encofrado) m3 18.56 268.63 4,985.77                15.77 268.63 4,236.30            -                    268.63 -                    -                    -                    4,236.30                84.97% -$                    

1121 120048 Tránsporte de materiales o sobreacarreo m3-km 4,408.80 0.31 1,366.73                0.00 0.31 -                       -                    0.31 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1122 130095 Malla electrosoldada R-126 (4.10) m2 227.45 4.39 998.50                   223.09 4.39 979.37                -                    4.39 -                    -                    4.39 -                    -                    979.37                    98.08% -$                    

1123 130007 Alivianamiento de bloque cemento de 40cmx20cmx20cm u 1,536.00 0.68 1,044.48                1362.00 0.68 926.16                -                    0.68 -                    -                    -                    926.16                    88.67% -$                    

1124 180079 Geotextil NT 2000 m2 249.80 3.82 954.24                   0.00 3.82 -                       -                    3.82 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1125 130223 Geomalla biaxial BX1100 m2 249.80 5.34 1,333.93                0.00 5.34 -                       -                    5.34 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1126 160404 Contrapiso Hormigón armado fc`210kg/cm2 (e=10cm, piedra bola=15cm, malla 5x10x10)m2 249.80 29.04 7,254.19                224.65 29.04 6,523.84            -                    29.04 -                    -                    -                    6,523.84                89.93% -$                    

MAMPOSTERIA -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1127 140002 Mampostería de bloque de 15cm m2 163.26 15.91 2,597.47                163.26 15.91 2,597.47            -                    15.91 -                    -                    19.32               15.91 307.38             2,904.85                111.83% 307.38$              

1128 140001 Mampostería de bloque de 10cm m2 13.32 12.67 168.76                   6.84 12.67 86.66                  -                    12.67 -                    -                    -                    86.66                      51.35% -$                    

1129 130191 Hormigón f´c=210 kg/cm2  en contorno de ventanas (alfeizar) m3 1.86 330.60 614.92                   1.44 330.60 476.06                -                    330.60 -                    -                    -                    476.06                    77.42% -$                    

1130 130064 Hormigón f´c=210kg/cm2 en dinteles y riostras m 36.70 14.11 517.84                   36.70 14.11 517.84                -                    14.11 -                    -                    59.90               14.11 845.19             1,363.03                263.21% 845.19$              

ENLUCIDOS -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1131 150004 Enlucido vertical interior. m2 209.14 6.96 1,455.61                196.26 6.96 1,365.97            -                    6.96 -                    -                    -                    6.96 -                    1,365.97                93.84% -$                    

1132 150006 Enlucido vertical exterior m2 236.40 9.19 2,172.52                182.58 9.19 1,677.91            -                    9.19 -                    -                    -                    9.19 -                    1,677.91                77.23% -$                    

1133 150001 Empaste exterior de paredes m2 236.40 3.87 914.87                   236.40 3.87 914.87                -                    3.87 -                    -                    -                    3.87 -                    914.87                    100.00% -$                    

1134 150002 Empaste interior de paredes m2 209.14 3.42 715.26                   209.14 3.42 715.26                -                    3.42 -                    -                    35.90               3.42 122.78             838.04                    117.17% 122.78$              

1135 150035 Enlucido paleteado fino de filos y fajas m 72.00 6.49 467.28                   72.00 6.49 467.28                -                    6.49 -                    -                    83.25               6.49 540.29             1,007.57                215.62% 540.29$              

PISOS -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1136 160004 Cerámica de piso alto tráfico antideslizante m2 150.84 24.96 3,764.97                150.84 24.96 3,764.97            65.47               24.96 1,634.13         -                    -                    5,399.10                143.40% 1,634.13$          

1137 160011 Masillado de losa incluye impermeabilizante m2 110.59 6.37 704.46                   110.59 6.37 704.46                111.74             6.37 711.78             -                    -                    1,416.24                201.04% 711.78$              

1138 160026 Barrederas de cerámica h=10cm m 86.33 4.15 358.27                   86.33 4.15 358.27                18.47               4.15 76.65               -                    -                    434.92                    121.39% 76.65$                

CARPINTERIA METALICA -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1139 170068 Ventana de aluminio y vidrio 6mm corrediza m2 37.26 85.03 3,168.22                37.26 85.03 3,168.22            -                    85.03 -                    -                    -                    3,168.22                100.00% -$                    

1140 170193 Malla antimosquito m2 9.31 12.91 120.19                   9.31 12.91 120.19                -                    12.91 -                    -                    -                    120.19                    100.00% -$                    

1141 170107 Puerta metálica de tol, tubo rect. de 50x25x2mm, y Vidrio templado 6mm, inc. Cerraduram2 4.20 129.56 544.15                   4.20 129.56 544.15                -                    129.56 -                    -                    -                    544.15                    100.00% -$                    

1142 170370 Puerta de tol 1/20", marco y estructura de  25*50*1,5 CON CERRADURA m2 2.10 136.71 287.09                   2.10 136.71 287.09                -                    136.71 -                    -                    -                    287.09                    100.00% -$                    

1143 170032 Pasamano de acero inoxidable m2 2.63 60.40 158.85                   0.00 60.40 -                       -                    60.40 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1144 170332 Barra antipánico para puertas u 2.00 200.30 400.60                   2.00 200.30 400.60                -                    200.30 -                    -                    -                    400.60                    100.00% -$                    

RECUBRIMIENTOS -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1145 180113 Cielo raso falso con planchas de yeso bihidratado revestidas de PVC en la cara vista y foil de aluminio en la cara superior.m2 148.79 31.37 4,667.54                148.79 31.37 4,667.54            67.72               31.37 2,124.38         -                    -                    6,791.92                145.51% 2,124.38$          

1146 180043 Pintura de caucho látex vinilo acrílico interior m2 209.14 2.75 575.14                   209.14 2.75 575.14                -                    2.75 -                    -                    -                    575.14                    100.00% -$                    

1147 180080 Pintura elastomérica exteriores m2 236.40 3.42 808.49                   236.40 3.42 808.49                -                    3.42 -                    -                    -                    808.49                    100.00% -$                    

8.5 INSTALACIONES ELECTRONICAS -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DATOS Y VOZ -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1148 500082 Punto simple voz y/o datos CAT 6A certificado pto 85.00 94.10 7,998.50                85.00 94.10 7,998.50            -                    94.10 -                    -                    -                    7,998.50                100.00% -$                    

1149 500798 Punto para salida HDMI u 2.00 32.74 65.48                      2.00 32.74 65.48                  -                    32.74 -                    -                    -                    65.48                      100.00% -$                    

1150 500751 Administrador horizontal 1u u 9.00 21.85 196.65                   4.00 21.85 87.40                  -                    21.85 -                    -                    -                    87.40                      44.44% -$                    

1151 500289 Patch cord CAT 6A 7ft (3m) u 85.00 13.37 1,136.45                85.00 13.37 1,136.45            -                    13.37 -                    -                    -                    1,136.45                100.00% -$                    

1152 500077 Patch cord CAT 6a  3ft(1m) u 85.00 8.22 698.70                   85.00 8.22 698.70                -                    8.22 -                    -                    -                    698.70                    100.00% -$                    

1153 500136 Patch Panel 24 puertos CAT 6A incluye jacks u 4.00 371.33 1,485.32                4.00 371.33 1,485.32            -                    371.33 -                    -                    -                    1,485.32                100.00% -$                    

1154 500426
Bandeja tipo escalerilla galvanizada 200x100mm incluye tapa y 

accesorios 
m

60.00 26.13 1,567.80                0.00 26.13
-                       

-                    26.13
-                    -                    -                    

-                          0.00%
-$                    

1155 500521 Switch de capa 2, 48 puertos 10/100/1000 Mbps 4SFP u 2.00 1,905.45 3,810.90                2.00 1,905.45 3,810.90            -                    1,905.45 -                    -                    -                    3,810.90                100.00% -$                    

1156 500899 Switch 24 Puertos capa3 10/100/1000 Base Tx+10SFP u 1.00 4,621.38 4,621.38                1.00 4,621.38 4,621.38            -                    4,621.38 -                    -                    -                    4,621.38                100.00% -$                    

1157 500801 Patch cord fibra óptica 1m u 4.00 16.14 64.56                      4.00 16.14 64.56                  -                    16.14 -                    -                    -                    64.56                      100.00% -$                    

1158 500802 Central telefónica telefónica IP 4 A 8 híbrida, incluye teléfono máster u 1.00 703.81 703.81                   1.00 703.81 703.81                -                    703.81 -                    -                    -                    703.81                    100.00% -$                    

1159 500449 Transeiver de fibra a ethernet 1gb u 2.00 351.01 702.02                   2.00 351.01 702.02                -                    351.01 -                    -                    -                    702.02                    100.00% -$                    

1160 500602 Transeiver de fibra a ethernet 10gb u 2.00 1,091.71 2,183.42                0.00 1,091.71 -                       -                    1,091.71 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1161 500827 Rack de piso 36 UR u 2.00 619.31 1,238.62                2.00 619.31 1,238.62            -                    619.31 -                    -                    -                    1,238.62                100.00% -$                    

1162 500866 ODF 92 puertos DUPLEX 86 LC SINGLE Y 6 LC Multimodo u 1.00 888.09 888.09                   0.00 888.09 -                       -                    888.09 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1163 500885 Cable FUTP cat 6A blindado m 1,400.00 2.00 2,800.00                1400.00 2.00 2,800.00            -                    2.00 -                    -                    -                    2,800.00                100.00% -$                    

1164 500823
Bandeja tipo ducto galvanizada 200X80mm incluye tapa y 

accesorios
m

20.00 22.85 457.00                   20.00 22.85
457.00                

-                    22.85
-                    -                    -                    

457.00                    100.00%
-$                    

1165 500215 Tubería EMT de 3/4" y accesorios m 100.00 4.85 485.00                   100.00 4.85 485.00                -                    4.85 -                    -                    -                    485.00                    100.00% -$                    

1166 500211 Tubería EMT de 1" y accesorios m 18.00 5.87 105.66                   10.00 5.87 58.70                  -                    5.87 -                    -                    -                    58.70                      55.56% -$                    

1167 500818
Configuración, puesta en marcha y capacitación personal del 

sistema telefonía y networking
u

1.00 750.89 750.89                   1.00 750.89
750.89                

-                    750.89
-                    -                    -                    

750.89                    100.00%
-$                    

SISTEMA DE SEGURIDAD (INTRUSIÓN) -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1168 500027 Contactos magnéticos instalados u 3.00 5.74 17.22                      0.00 5.74 -                       3.00                  5.74 17.22               -                    -                    17.22                      100.00% -$                    

1169 500648 Teclado alfanumérico u 2.00 52.91 105.82                   0.00 52.91 -                       2.00                  52.91 105.82             -                    -                    105.82                    100.00% -$                    

1170 500157 Central de seguridad de 16 zonas incluye teclado LCD u 1.00 550.20 550.20                   0.00 550.20 -                       1.00                  550.20 550.20             -                    -                    550.20                    100.00% -$                    

1171 500836 Sirena 15W blindada u 1.00 52.33 52.33                      0.00 52.33 -                       1.00                  52.33 52.33               -                    -                    52.33                      100.00% -$                    

1172 500130 Detector de movimiento doble tecnología u 3.00 22.80 68.40                      0.00 22.80 -                       2.00                  22.80 45.60               -                    -                    45.60                      66.67% -$                    

1173
500820

Configuración, puesta en marcha y capacitación personal del 

sistema de robo e intrusión
u

1.00 247.89 247.89                   0.00 247.89
-                       

1.00                  247.89
247.89             -                    -                    

247.89                    100.00%
-$                    

1174 500256 Cable UTP CAT 5E m 150.00 0.78 117.00                   0.00 0.78 -                       18.66               0.78 14.55               -                    -                    14.55                      12.44% -$                    

1175 500814 Cableado 2x14 AWG m 12.00 1.98 23.76                      0.00 1.98 -                       -                    1.98 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1176 500210 Tubería EMT 1/2" y accesorios m 35.00 2.99 104.65                   0.00 2.99 -                       -                    2.99 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1177 500215 Tubería EMT de 3/4" y accesorios m 12.00 4.85 58.20                      0.00 4.85 -                       -                    4.85 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1178 500838 PC incluido software de monitoreo u 1.00 2,110.52 2,110.52                0.00 2,110.52 -                       1.00                  2,110.52 2,110.52         -                    -                    2,110.52                100.00% -$                    

1179 500720 Punto de red de seguridad pto 10.00 35.72 357.20                   0.00 35.72 -                       8.00                  35.72 285.76             -                    -                    285.76                    80.00% -$                    

TOTAL EJECUTADO INCREMENTO

PLANILLA (-)DECREMENTO/INCREMENTO(+) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS
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Fuente: Planillas y contratos ejecutados en obra. 

Elaborado por: Autor 

Bloque de Laboratorios de tecnológía e idiomas INCREMENTO

No CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % ESTADO VALOR

SISTEMA DE CCTV -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          - -$                    

1180 500876 Cámara IP tipo domo POE, 1.3 Mp u 3,00 156,03 468,09                   2,00 156,03 312,06                -                    156,03 -                    -                    -                    312,06                    66,67% - -$                    

1181 500451 NVR-Videograbador digital 32CH - 16TB u 2,00 3.085,03 6.170,06                1,00 3.085,03 3.085,03            -                    3.085,03 -                    -                    -                    3.085,03                50,00% - -$                    

1182 500819 Configuración, puesta en marcha y capacitación personal del sistema de CCTVu 1,00 310,04 310,04                   1,00 310,04 310,04                -                    310,04 -                    -                    -                    310,04                    100,00% - -$                    

SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE INCENDIOS -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          - -$                    

1183 500183 Módulo de control   u 1,00 67,38 67,38                      1,00 67,38 67,38                  -                    67,38 -                    -                    -                    67,38                      100,00% - -$                    

1184 500752 Detector de humo fotoeléctrico u 3,00 74,76 224,28                   3,00 74,76 224,28                -                    74,76 -                    -                    -                    224,28                    100,00% - -$                    

1185 500758 Estación manual de incendios u 3,00 72,90 218,70                   3,00 72,90 218,70                -                    72,90 -                    -                    -                    218,70                    100,00% - -$                    

1186 500610 Aviso de salida con iluminación LED u 3,00 34,91 104,73                   2,00 34,91 69,82                  -                    34,91 -                    -                    -                    69,82                      66,67% - -$                    

1187 500760 Luz estroboscópica con sirena u 3,00 77,28 231,84                   2,00 77,28 154,56                -                    77,28 -                    -                    -                    154,56                    66,67% - -$                    

1188 500662 Central de incendios modular 2 lazos u 1,00 947,01 947,01                   1,00 947,01 947,01                -                    947,01 -                    -                    -                    947,01                    100,00% - -$                    

1189 500679 Módulo de aislamiento u 3,00 89,75 269,25                   1,00 89,75 89,75                  -                    89,75 -                    -                    -                    89,75                      33,33% - -$                    

1190 500682 Modulo de monitoreo u 2,00 76,26 152,52                   0,00 76,26 -                       -                    76,26 -                    -                    -                    -                          0,00% -$                    

1191 500825 Módulo de relé u 1,00 101,61 101,61                   0,00 101,61 -                       -                    101,61 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

1192 500058 Luz de emergencia autónoma u 3,00 30,96 92,88                      3,00 30,96 92,88                  -                    30,96 -                    -                    -                    92,88                      100,00% - -$                    

1193 500035 Cableado antiflama 2 x 16 AWG m 95,00 0,71 67,45                      0,00 0,71 -                       -                    0,71 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

1194 500219 Modulo de expansion 8zonas u 1,00 55,14 55,14                      0,00 55,14 -                       -                    55,14 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

1195 500355 Fuente de alimentación 24 V/8A u 1,00 435,23 435,23                   1,00 435,23 435,23                -                    435,23 -                    -                    -                    435,23                    100,00% - -$                    

1196 500215 Tubería EMT de 3/4" y accesorios m 31,00 4,85 150,35                   31,00 4,85 150,35                -                    4,85 -                    -                    -                    150,35                    100,00% - -$                    

1197 500834 Configuración, puesta en marcha y capacitación personal del sistema de incendiosu 1,00 248,02 248,02                   1,00 248,02 248,02                -                    248,02 -                    -                    -                    248,02                    100,00% - -$                    

1198 500719 Punto de red de incendios pto 17,00 33,37 567,29                   8,00 33,37 266,96                -                    33,37 -                    -                    -                    266,96                    47,06% - -$                    

SISTEMA DE SONORIZACIÓN -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          - -$                    

1199 500875 Parlante para techo 8W, 8" y 100V u 3,00 71,09 213,27                   0,00 71,09 -                       -                    71,09 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

1200 500879 Amplificador 8 canales 150W u 1,00 689,99 689,99                   0,00 689,99 -                       -                    689,99 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

1201 500814 Cableado 2x14 AWG m 35,00 1,98 69,30                      0,00 1,98 -                       -                    1,98 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

1202 500210 Tubería EMT 1/2" y accesorios m 20,00 2,99 59,80                      0,00 2,99 -                       -                    2,99 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

1203 500030 Punto de sonido pto 3,00 36,83 110,49                   0,00 36,83 -                       -                    36,83 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

1204 500821 Configuración, puesta en marcha y capacitación personal del sistema de sonorizaciónu 1,00 248,02 248,02                   0,00 248,02 -                       1,00                  248,02 248,02             -                    -                    248,02                    100,00% -$                    

8.4 INSTALACIONES MECÁNICAS -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          - -$                    

1205 400717

Suministro e instalacion Split consola tipo piso/techo 36000 BTU, 

R410 A. Incluye consolas decorativas, arranque y puesta en 

marcha, 208-220V/1PH/60Hz; y bomba de condensado.

u

4,00 1.573,56 6.294,24                4,00 1.573,56

6.294,24            

-                    1.573,56

-                    -                    -                    

6.294,24                100,00% -

-$                    

1206 400726

Suministro e instalación  de Split consola vista pared de  

36000BTU/h,con R410A.  Incluye arranque y puesta en marcha, 

1,2kv  208-220V/1ph/60Hz y bomba de condensado

u

2,00 1.532,52 3.065,04                0,00 1.532,52

-                       

-                    1.532,52

-                    -                    -                    

-                          0,00% -

-$                    

1207 401393 Cable de control 3x#12, incluye canalización EMT 3/4" m 6,00 5,10 30,60                      0,00 5,10 -                       -                    5,10 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

1208 401395 Cable de control 4x#12, incluye canalización EMT 3/4" m 12,00 5,62 67,44                      0,00 5,62 -                       -                    5,62 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

1209 401345 Tubería de cobre ACR 3/8, incluye aislamiento m 12,00 11,42 137,04                   12,00 11,42 137,04                2,59                  11,42 29,58               -                    -                    166,62                    121,58% INCREMENTO 29,58$                

1210 401347 Tubería de cobre ACR 5/8, incluye aislamiento m 18,00 16,67 300,06                   0,00 16,67 -                       -                    16,67 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

1211 401344 Tubería de cobre ACR 1/4, incluye aislamiento m 6,00 8,68 52,08                      0,00 8,68 -                       -                    8,68 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

1212 401329 Tubería de drenaje 3/4" m 5,58 2,46 13,73                      0,00 2,46 -                       -                    2,46 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

1213 402427 tuberia de drenaje de 1" m 13,77 3,45 47,51                      0,00 3,45 -                       -                    3,45 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

1214 400655 Gas refrigerante R-410A lb 12,00 11,26 135,12                   12,00 11,26 135,12                -                    11,26 -                    -                    -                    135,12                    100,00% - -$                    

8.3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          - -$                    

1215 300303 PUNTO DE ILUMINACIÓN 120V pto 14,00 33,54 469,56                   14,00 33,54 469,56                4,00                  33,54 134,16             -                    -                    603,72                    128,57% INCREMENTO 134,16$              

1216 301761 INTERRUPTOR SIMPLE u 1,00 4,40 4,40                        1,00 4,40 4,40                     -                    4,40 -                    -                    -                    4,40                        100,00% - -$                    

1217 301762 INTERRUPTOR DOBLE u 2,00 5,01 10,02                      2,00 5,01 10,02                  -                    5,01 -                    -                    -                    10,02                      100,00% - -$                    

1218 300165 LUMINARIA FLUORESCENTE 3X32W EMPOTRABLE u 14,00 70,80 991,20                   12,00 70,80 849,60                2,00                  70,80 141,60             -                    -                    991,20                    100,00% - -$                    

1219 301898 PUNTO TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE 127V PARED O TECHO pto 7,00 40,09 280,63                   7,00 40,09 280,63                41,00               40,09 1.643,69         -                    40,09 -                    -                    1.924,32                685,71% INCREMENTO 1.643,69$          

1220 301899 PUNTO TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE 127V PISO pto 2,00 80,12 160,24                   0,00 80,12 -                       -                    80,12 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

1221
300315 PUNTO TOMACORRIENTE REGULADO DOBLE 127V PARED O TECHO

pto
38,00 42,38 1.610,44                0,00 42,38

-                       
-                    42,38

-                    
-                    42,38

-                    -                    
-                          0,00% -

-$                    

1222 300318 PUNTO DE TOMACORRIENTE ESPECIAL REGULADO 127V pto 2,00 42,89 85,78                      0,00 42,89 -                       -                    42,89 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

1223
301267

PUNTO TOMACORRIENTE REGULADO DOBLE 127V SOBRE 

ESCRITORIO
pto

44,00 31,56 1.388,64                0,00 31,56
-                       

-                    31,56
-                    -                    -                    

-                          0,00% -
-$                    

1224 301910 CENTRO DE CARGA TRIFASICO 12 ESPACIOS u 1,00 115,85 115,85                   0,00 115,85 -                       -                    115,85 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

1225 301911 CENTRO DE CARGA TRIFASICO 20 ESPACIOS u 2,00 169,99 339,98                   1,00 169,99 169,99                -                    169,99 -                    -                    -                    169,99                    50,00% - -$                    

1226 301917 BREAKER ENCHUFABLE 1P - 16 A u 3,00 6,49 19,47                      3,00 6,49 19,47                  -                    6,49 -                    -                    -                    19,47                      100,00% - -$                    

1227 301918 BREAKER ENCHUFABLE 1P - 20 A u 22,00 6,49 142,78                   22,00 6,49 142,78                6,00                  6,49 38,94               -                    -                    181,72                    127,27% INCREMENTO 38,94$                

1228 301921 BREAKER ENCHUFABLE 2P - 20 A u 10,00 15,97 159,70                   0,00 15,97 -                       -                    15,97 -                    -                    15,97 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

1229 301173 Interruptor termomagnetico 3P-15-20-30-40-50-60A Caja moldeada marco 100 tipo Nu 1,00 62,41 62,41                      1,00 62,41 62,41                  -                    62,41 -                    -                    -                    62,41                      100,00% - -$                    

1230 301173 Interruptor termomagnetico 3P-15-20-30-40-50-60A Caja moldeada marco 100 tipo Nu 1,00 62,41 62,41                      0,00 62,41 -                       -                    62,41 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

1231 301173 Interruptor termomagnetico 3P-15-20-30-40-50-60A Caja moldeada marco 100 tipo Nu 1,00 62,41 62,41                      0,00 62,41 -                       -                    62,41 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

1232 302513 CAJA DE PASO 10x10 u 20,00 11,85 237,00                   8,00 11,85 94,80                  -                    11,85 -                    -                    -                    94,80                      40,00% - -$                    

1233 301999 ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N) AWG THHN m 50,00 1,71 85,50                      0,00 1,71 -                       -                    1,71 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

1234 302007 ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N)+1x#14(T) AWG THHN m 50,00 2,22 111,00                   50,00 2,22 111,00                -                    2,22 -                    -                    -                    111,00                    100,00% - -$                    

1235 301080 ALIMENTADOR 1x#10(F)+1x#10(N)+1x#14(T) AWG THHN m 50,00 4,66 233,00                   50,00 4,66 233,00                -                    4,66 -                    -                    -                    233,00                    100,00% - -$                    

1236 301004 FUNDA BX 1" m 50,00 5,80 290,00                   0,00 5,80 -                       -                    5,80 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

1237 302444 CABLE CONCENTRICO 2X14 AWG m 50,00 1,60 80,00                      50,00 1,60 80,00                  -                    1,60 -                    -                    -                    80,00                      100,00% - -$                    

1238 300488 Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT  1 1/2" m 50,00 8,92 446,00                   50,00 8,92 446,00                -                    8,92 -                    -                    -                    446,00                    100,00% - -$                    

1239 300489 Sumnistro e instalación de tubería conduit galv EMT   2" m 50,00 11,40 570,00                   15,36 11,40 175,10                -                    11,40 -                    -                    -                    175,10                    30,72% - -$                    

1240 300482 Suministro e instalación de tubería  conduit galv EMT 3" m 50,00 29,86 1.493,00                0,00 29,86 -                       -                    29,86 -                    -                    -                    -                          0,00% -$                    

1241 301569 Conductor THHN FLEX #14 AWG m 50,00 0,81 40,50                      50,00 0,81 40,50                  -                    0,81 -                    -                    0,81 -                    -                    -                    40,50                      100,00% - -$                    

1242 301561 Conductor THHN FLEX #12 AWG m 50,00 1,12 56,00                      50,00 1,12 56,00                  -                    1,12 -                    -                    -                    56,00                      100,00% - -$                    

1243 301562 Conductor THHN FLEX #10 AWG m 50,00 1,48 74,00                      50,00 1,48 74,00                  -                    1,48 -                    -                    -                    74,00                      100,00% - -$                    

1244 302441 CABLE FLEXIBLE 6 AWG m 50,00 2,46 123,00                   0,00 2,46 -                       -                    2,46 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

1245 302442 CABLE FLEXIBLE 4 AWG m 50,00 3,41 170,50                   0,00 3,41 -                       -                    3,41 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

1246 302443 CABLE FLEXIBLE 2 AWG m 10,00 5,22 52,20                      0,00 5,22 -                       -                    5,22 -                    -                    -                    -                          0,00% -$                    

8.2 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          - -$                    

AGUAS LLUVIAS -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          - -$                    

1247 220001 Bajantes  de tubería PVC tipo B de 110 mm m 8,00 9,97 79,76                      8,00 9,97 79,76                  -                    9,97 -                    -                    -                    79,76                      100,00% - -$                    

1248 220049 Tubería de 110 mm PVC tipo B m 10,00 11,22 112,20                   10,00 11,22 112,20                -                    11,22 -                    -                    3,48                  11,22 39,05               151,25                    134,80% INCREMENTO 39,05$                

1249 220205 Desague  de cubierta de 110mm incluye rejilla cupula pto 2,00 34,22 68,44                      2,00 34,22 68,44                  -                    34,22 -                    -                    -                    68,44                      100,00% -$                    

TECNOLOGIA E IDIOMAS(RUBROS NUEVOS) -                    -                    -                    -                          - -$                    

MOVIMIENTO DE TIERRAS -                    -                    -                    -                          - -$                    

120010 Relleno compactado manual con material del sitio m3 -                -                -                          -                -                -                       -                    -                    -                    40,00               9,20 368,00             40,00               9,20 368,00             736,00                    81600,00% INCREMENTO 736,00$              

120002 Desalojo de material de excavación m3 -                -                -                          -                -                -                       -                    -                    -                    -                    3,72 -                    -                    -                          -                   - -$                    

301912 CENTRO DE CARGA TRIFASICO 30 ESPACIOS u -                -                -                          -                -                -                       -                    -                    -                    1,00                  215,91 215,91             -                    215,91                    21691,00% INCREMENTO 215,91$              

TOTAL 152.630,02           113.983,44        10.212,82       2.322,47         10.638,14       137.156,87           

TOTAL EJECUTADOCANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS
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Bloque 9 (B9) .- Con un valor contractual de  $ 121,254.78 

Tabla 11: Análisis de rubros del bloque B9 por tipo de contrato. 

 

Bloque Administración

No CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

9 Bloque Administración -                          0.00% -$                    

PRELIMINARES -                          0.00% -$                    

1250 110001 Limpieza y desbroce  del terreno (manual) m2 216.39 1.08 233.70                   216.39 1.08 233.70                -                    1.08 -                    -                    -                    233.70                    100.00% -$                    

1251 110002 Replanteo y nivelación m2 216.39 0.73 157.96                   216.39 0.73 157.96                -                    0.73 -                    -                    157.96                    100.00% -$                    

MOVIMIENTO DE TIERRAS -                       -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1252 120007 Excavación manual de cimientos y  plintos m3 55.90 7.85 438.82                   55.90 7.85 438.82                -                    7.85 -                    26.16               7.85 205.36             644.18                    146.80% 205.36$              

1253 120011 Sub-base clase 3 m3 23.05 14.95 344.60                   0.00 14.95 -                       -                    14.95 -                    -                    -                          0.00% -$                    

1254 120023 Transporte de material de excavación. Transporte libre 100m m3-km 1,631.42 0.31 505.74                   0.00 0.31 -                       -                    0.31 -                    -                    -                          0.00% -$                    

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO -                          -                       -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1255 130001 Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2 (provisión, conf y colocación)kg 7,722.29 1.98 15,290.13             7,490.68 1.98 14,831.55          -                    1.98 -                    -                    -                    14,831.55              97.00% -$                    

1256 130229 Hormigón Ciclópeo  f'c=210 kg/cm² (Incluye Encofrado)H.S 60% P. 40% m3 6.34 126.67 802.58                   0.00 126.67 -                       -                    126.67 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1257 130050 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en vigas de cimentación m3 19.80 235.05 4,653.99                0.00 235.05 -                       -                    235.05 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1258 130015 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en cadenas (Incluye encofrado)  m3 3.56 198.13 706.14                   3.56 198.13 706.14                -                    198.13 -                    5.24                  198.13 1,038.20         -                    1,744.34                247.02% 1,038.20$          

1259 130017 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en columnas (Incluye encofrado) m3 10.13 253.51 2,566.79                9.72 253.51 2,464.12            -                    253.51 -                    -                    -                    -                    2,464.12                96.00% -$                    

1260 130021 Hormigón f´c= 210 kg/cm2 en losa (Incluye encofrado) m3 19.21 200.31 3,847.96                14.35 200.31 2,874.45            -                    200.31 -                    -                    -                    2,874.45                74.70% -$                    

1261 160137 impermeabilización de terraza con lámina asfáltica m2 187.95 15.91 2,990.28                187.95 15.91 2,990.28            -                    15.91 -                    32.51               15.91 517.23             -                    3,507.51                117.30% 517.23$              

1262 130025 Hormigón f'c= 140 kg/cm2 en replantillos m3 7.21 101.54 732.10                   5.52 101.54 560.50                -                    101.54 -                    -                    -                    560.50                    76.56% -$                    

1263 130027 Hormigón f´c= 210 kg/cm2 en vigas (Incluye encofrado) m3 19.75 268.63 5,305.44                13.43 268.63 3,607.70            -                    268.63 -                    -                    -                    3,607.70                68.00% -$                    

1264 120048 Tránsporte de materiales o sobreacarreo m3-km 9,071.55 0.31 2,812.18                0.00 0.31 -                       -                    0.31 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1265 130095 Malla electrosoldada R-126 (4.10) m2 218.90 4.39 960.97                   194.28 4.39 852.89                -                    4.39 -                    -                    -                    852.89                    88.75% -$                    

1266 130007 Alivianamiento de bloque cemento de 40cmx20cmx20cm u 1,304.00 0.68 886.72                   1260.00 0.68 856.80                -                    0.68 -                    -                    -                    856.80                    96.63% -$                    

1267 180079 Geotextil NT 2000 m2 216.39 3.82 826.61                   0.00 3.82 -                       -                    3.82 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1268 130223 Geomalla biaxial BX1100 m2 216.39 5.34 1,155.52                0.00 5.34 -                       -                    5.34 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1269 160404 Contrapiso Hormigón armado fc`210kg/cm2 (e=10cm, piedra bola=15cm, malla 5x10x10)m2 216.39 29.04 6,283.97                195.00 29.04 5,662.80            -                    29.04 -                    -                    -                    5,662.80                90.12% -$                    

MAMPOSTERÍA -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1270 140002 Mampostería de bloque de 15cm m2 200.69 15.91 3,192.98                200.69 15.91 3,192.98            -                    15.91 -                    -                    57.95               15.91 921.98             4,114.96                128.88% 921.98$              

1271 140001 Mampostería de bloque de 10cm m2 61.89 12.67 784.15                   0.00 12.67 -                       -                    12.67 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1272 130191 Hormigón f´c=210 kg/cm2  en contorno de ventanas (alfeizar) m3 1.79 330.60 591.77                   0.72 330.60 238.03                -                    330.60 -                    -                    -                    238.03                    40.22% -$                    

1273 130064 Hormigón f´c=210kg/cm2 en dinteles y riostras m 39.00 14.11 550.29                   39.00 14.11 550.29                -                    14.11 -                    -                    74.70               14.11 1,054.02         1,604.31                291.54% 1,054.02$          

ENLUCIDOS -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1274 150004 Enlucido vertical interior. m2 250.29 6.96 1,742.02                250.29 6.96 1,742.02            -                    6.96 -                    -                    97.31               6.96 677.28             2,419.30                138.88% 677.28$              

1275 150006 Enlucido vertical exterior m2 176.76 9.19 1,624.42                176.76 9.19 1,624.42            -                    9.19 -                    -                    10.06               9.19 92.45               1,716.87                105.69% 92.45$                

1276 150002 Empaste interior de paredes m2 250.29 3.42 855.99                   250.29 3.42 855.99                -                    3.42 -                    -                    49.58               3.42 169.56             1,025.55                119.81% 169.56$              

1277 150001 Empaste exterior de paredes m2 176.76 3.87 684.06                   176.76 3.87 684.06                -                    3.87 -                    -                    -                    3.87 -                    684.06                    100.00% -$                    

1278 150035 Enlucido paleteado fino de filos y fajas m 86.75 6.49 563.01                   86.75 6.49 563.01                -                    6.49 -                    -                    59.65               6.49 387.13             950.14                    168.76% 387.13$              

PISOS -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1279 160004 Cerámica de piso alto tráfico antideslizante m2 174.60 24.96 4,358.02                174.60 24.96 4,358.02            8.25                  24.96 205.92             -                    -                    4,563.94                104.73% 205.92$              

1280 160011 Masillado de losa incluye impermeabilizante m2 187.95 6.37 1,197.24                187.95 6.37 1,197.24            -                    6.37 -                    -                    -                    1,197.24                100.00% -$                    

1281 160405 Paleteado y  nivelación de losa con helicóptero m2 216.39 0.98 212.06                   192.04 0.98 188.20                -                    0.98 -                    -                    -                    188.20                    88.75% -$                    

1282 160026 Barrederas de cerámica h=10cm m 107.51 4.15 446.17                   107.51 4.15 446.17                16.92               4.15 70.22               -                    -                    516.39                    115.74% 70.22$                

CARPINTERÍA METÁLICA -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1283 170068 Ventana de aluminio y vidrio 6mm corrediza m2 44.50 85.03 3,783.84                44.50 85.03 3,783.84            -                    85.03 -                    -                    -                    3,783.84                100.00% -$                    

1284 170193 Malla antimosquito m2 11.12 12.91 143.56                   11.12 12.91 143.56                -                    12.91 -                    -                    -                    143.56                    100.00% -$                    

1285
170107

Puerta metálica de tol, tubo rect. de 50x25x2mm, y Vidrio 

templado 6mm, inc. Cerradura
m2

3.36 129.56 435.32                   0.00 129.56
-                       

-                    129.56
-                    -                    -                    

-                          0.00%
-$                    

1286
170370

Puerta de tol 1/20", marco y estructura de  25*50*1,5 CON 

CERRADURA 
m2

14.28 136.71 1,952.22                14.28 136.71
1,952.22            

-                    136.71
-                    -                    -                    

1,952.22                100.00%
-$                    

1287 170032 Pasamano de acero inoxidable m2 2.63 60.40 158.85                   0.00 60.40 -                       -                    60.40 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1288 170332 Barra antipánico para puertas u 1.00 200.30 200.30                   1.00 200.30 200.30                -                    200.30 -                    -                    -                    200.30                    100.00% -$                    

RECUBRIMIENTOS -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1289 180113 Cielo raso falso con planchas de yeso bihidratado revestidas de PVC en la cara vista y foil de aluminio en la cara superior.m2 174.60 31.37 5,477.20                174.60 31.37 5,477.20            8.25                  31.37 258.80             -                    -                    5,736.00                104.73% 258.80$              

1290 180080 Pintura elastomérica exteriores m2 176.76 3.42 604.52                   176.76 3.42 604.52                53.34               3.42 182.42             -                    -                    786.94                    130.18% 182.42$              

1291 180043 Pintura de caucho látex vinilo acrílico interior m2 250.29 2.75 688.30                   250.29 2.75 688.30                -                    2.75 -                    -                    -                    688.30                    100.00% -$                    

1292 180006 Cerámica en paredes m2 31.88 23.05 734.83                   31.88 23.05 734.83                -                    23.05 -                    -                    -                    734.83                    100.00% -$                    

9.2 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

SISTEMA DE AGUA POTABLE -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1293 200031 Punto de agua  PVC roscable1/2" pto 9.00 18.17 163.53                   5.00 18.17 90.85                  -                    18.17 -                    -                    -                    90.85                      55.56% -$                    

1294 200150 Tubería PVC roscable 1/2" m 4.70 2.64 12.41                      4.70 2.64 12.41                  -                    2.64 -                    -                    6.76                  2.64 17.85               30.26                      243.84% 17.85$                

1295 200151 Tubería PVC roscable 3/4" m 11.80 3.43 40.47                      10.83 3.43 37.15                  -                    3.43 -                    -                    -                    37.15                      91.80% -$                    

1296 200149 Tubería PVC roscable 1" m 1.80 8.04 14.47                      0.00 8.04 -                       -                    8.04 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1297 200226 Válvula de control roscada diam 1/2" u 9.00 8.74 78.66                      5.00 8.74 43.70                  -                    8.74 -                    -                    -                    43.70                      55.56% -$                    

1298 200227 Válvula de control roscada diam 3/4" u 3.00 16.76 50.28                      3.00 16.76 50.28                  -                    16.76 -                    -                    -                    50.28                      100.00% -$                    

1299 200228 Válvula decontrol roscada diam 1" u 2.00 22.49 44.98                      2.00 22.49 44.98                  -                    22.49 -                    -                    -                    44.98                      100.00% -$                    

SISTEMA DE AGUA RESIDUALES -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1300 220018 Desagües PVC 50 mm. Tipo B incluye  accesorios pto 5.00 8.08 40.40                      5.00 8.08 40.40                  -                    8.08 -                    -                    -                    40.40                      100.00% -$                    

1301 220019 Desagües PVC 75 mm. Tipo B incluye rejilla y accesorios pto 5.00 28.56 142.80                   5.00 28.56 142.80                -                    28.56 -                    -                    -                    142.80                    100.00% -$                    

1302 220016 Desagües PVC 110 mm. Tipo B incluye  accesorios pto 4.00 14.00 56.00                      4.00 14.00 56.00                  -                    14.00 -                    -                    -                    56.00                      100.00% -$                    

1303 220049 Tubería de 110 mm PVC tipo B m 9.60 11.22 107.71                   9.60 11.22 107.71                -                    11.22 -                    -                    -                    107.71                    100.00% -$                    

VENTILACIÓN -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1304 200317 Punto de ventilacion de 75mm Tipo A pto 2.00 17.34 34.68                      2.00 17.34 34.68                  -                    17.34 -                    -                    -                    34.68                      100.00% -$                    

1305 241196 SUM/INS TUB PVC VENTILACION TIPO A INEN 2374 D=75MM m 2.50 4.56 11.40                      2.50 4.56 11.40                  -                    4.56 -                    -                    -                    11.40                      100.00% -$                    

1306 220111 Tapon rejilla u 2.00 22.78 45.56                      2.00 22.78 45.56                  -                    22.78 -                    -                    -                    45.56                      100.00% -$                    

AGUAS LLUVIAS -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1307 220001 Bajantes  de tubería PVC tipo B de 110 mm m 8.00 9.97 79.76                      8.00 9.97 79.76                  -                    9.97 -                    -                    -                    79.76                      100.00% -$                    

1308 220049 Tubería de 110 mm PVC tipo B m 13.00 11.22 145.86                   13.00 11.22 145.86                -                    11.22 -                    -                    3.06                  11.22 34.33               180.19                    123.54% 34.33$                

1309 220205 Desague  de cubierta de 110mm incluye rejilla cupula pto 4.00 34.22 136.88                   4.00 34.22 136.88                -                    34.22 -                    -                    -                    136.88                    100.00% -$                    

APARATOS SANITARIOS -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1310 210014 Inodoro tanque bajo una pieza  incluye accesorios u 4.00 108.83 435.32                   4.00 108.83 435.32                -                    108.83 -                    -                    -                    435.32                    100.00% -$                    

1311 210027 Lavamanos para empotrar blanco (508mmx445 mm) con grifería de 4" CR u 5.00 68.52 342.60                   5.00 68.52 342.60                -                    68.52 -                    -                    -                    342.60                    100.00% -$                    

TOTAL EJECUTADO INCREMENTO

PLANILLA (-)DECREMENTO/INCREMENTO(+) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS
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Bloque Administración

No CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

9.3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1312 300303 PUNTO DE ILUMINACIÓN 120V pto 36.00 33.54 1,207.44                36.00 33.54 1,207.44            -                    33.54 -                    -                    -                    1,207.44                100.00% -$                    

1313 301761 INTERRUPTOR SIMPLE u 7.00 4.40 30.80                      7.00 4.40 30.80                  7.00                  4.40 30.80               -                    -                    61.60                      200.00% 30.80$                

1314 301762 INTERRUPTOR DOBLE u 6.00 5.01 30.06                      1.00 5.01 5.01                     -                    5.01 -                    -                    -                    5.01                        16.67% -$                    

1315 301097 CONMUTADOR SIMPLE u 2.00 5.96 11.92                      2.00 5.96 11.92                  -                    5.96 -                    -                    -                    11.92                      100.00% -$                    

1316 300165 LUMINARIA FLUORESCENTE 3X32W EMPOTRABLE u 7.00 70.80 495.60                   7.00 70.80 495.60                -                    70.80 -                    1.00                  70.80 70.80               -                    566.40                    114.29% 70.80$                

1317 301895 OJO DE BUEY CON FLUORESCENTE COMPACTA 1X26W u 23.00 26.77 615.71                   22.00 26.77 588.94                -                    26.77 -                    -                    -                    588.94                    95.65% -$                    

1318 301893 LUMINARIA TIPO PLAFON 2X26W u 6.00 26.61 159.66                   6.00 26.61 159.66                -                    26.61 -                    -                    -                    159.66                    100.00% -$                    

1319 301898 PUNTO TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE 127V PARED O TECHO pto 27.00 40.09 1,082.43                15.00 40.09 601.35                -                    40.09 -                    -                    -                    601.35                    55.56% -$                    

1320 301899 PUNTO TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE 127V PISO pto 3.00 80.12 240.36                   3.00 80.12 240.36                48.00               80.12 3,845.76         -                    -                    4,086.12                1700.00% 3,845.76$          

1321 300314 PUNTO TOMACORRIENTE ESPECIAL 127V pto 4.00 100.08 400.32                   3.00 100.08 300.24                -                    100.08 -                    -                    -                    300.24                    75.00% -$                    

1322 300877 PUNTO EXTRACTOR DE BAÑO pto 4.00 23.85 95.40                      3.00 23.85 71.55                  -                    23.85 -                    -                    -                    71.55                      75.00% -$                    

1323 300315 PUNTO TOMACORRIENTE REGULADO DOBLE 127V PARED O TECHO pto 1.00 42.38 42.38                      0.00 42.38 -                       -                    42.38 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1324 300317 PUNTO PARA TOMACORRIENTE REGULADO DOBLE 127V PISO pto 9.00 86.37 777.33                   0.00 86.37 -                       -                    86.37 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1325 300318 PUNTO DE TOMACORRIENTE ESPECIAL REGULADO 127V pto 3.00 42.89 128.67                   0.00 42.89 -                       -                    42.89 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1326 301910 CENTRO DE CARGA TRIFASICO 12 ESPACIOS u 3.00 115.85 347.55                   1.00 115.85 115.85                -                    115.85 -                    -                    -                    115.85                    33.33% -$                    

1327 301917 BREAKER ENCHUFABLE 1P - 16 A u 3.00 6.49 19.47                      3.00 6.49 19.47                  -                    6.49 -                    -                    -                    19.47                      100.00% -$                    

1328 301918 BREAKER ENCHUFABLE 1P - 20 A u 18.00 6.49 116.82                   10.00 6.49 64.90                  -                    6.49 -                    -                    -                    64.90                      55.56% -$                    

1329 301921 BREAKER ENCHUFABLE 2P - 20 A u 11.00 15.97 175.67                   2.00 15.97 31.94                  -                    15.97 -                    -                    -                    31.94                      18.18% -$                    

1330 302540 BREAKER ENCHUFABLE 3P - 30A u 2.00 34.87 69.74                      0.00 34.87 -                       -                    34.87 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1331 302373 BREAKER ENCHUFABLE 3P - 40 A u 2.00 34.87 69.74                      0.00 34.87 -                       -                    34.87 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1332 301173 Interruptor termomagnetico 3P-15-20-30-40-50-60A Caja moldeada marco 100 tipo Nu 1.00 62.41 62.41                      1.00 62.41 62.41                  -                    62.41 -                    -                    -                    62.41                      100.00% -$                    

1333 302513 CAJA DE PASO 10x10 u 20.00 11.85 237.00                   16.00 11.85 189.60                -                    11.85 -                    -                    -                    189.60                    80.00% -$                    

1334 302538 CONECTOR Y CLAVIJA PARA AIRES ACONDICIONADOS INTERIORES u 6.00 42.54 255.24                   1.00 42.54 42.54                  -                    42.54 -                    -                    -                    42.54                      16.67% -$                    

1335 302539 CAJA IP65 PARA AIRES ACONDICIONADOS EXTERIORES 20X20X15 (cm) u 8.00 30.70 245.60                   1.00 30.70 30.70                  -                    30.70 -                    -                    -                    30.70                      12.50% -$                    

1336 301999 ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N) AWG THHN m 100.00 1.71 171.00                   20.00 1.71 34.20                  -                    1.71 -                    -                    -                    34.20                      20.00% -$                    

1337 302007 ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N)+1x#14(T) AWG THHN m 100.00 2.22 222.00                   100.00 2.22 222.00                -                    2.22 -                    -                    -                    222.00                    100.00% -$                    

1338 302669 ALIMENTADOR 2x#10(F)+1x#14(T) AWG THHN m 100.00 3.09 309.00                   0.00 3.09 -                       -                    3.09 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1339 301004 FUNDA BX 1" m 50.00 5.80 290.00                   0.00 5.80 -                       -                    5.80 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1340 302444 CABLE CONCENTRICO 2X14 AWG m 80.00 1.60 128.00                   53.00 1.60 84.80                  -                    1.60 -                    -                    -                    84.80                      66.25% -$                    

1341 300488 Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT  1 1/2" m 50.00 8.92 446.00                   50.00 8.92 446.00                -                    8.92 -                    -                    -                    446.00                    100.00% -$                    

1342 300489 Sumnistro e instalación de tubería conduit galv EMT   2" m 50.00 11.40 570.00                   0.00 11.40 -                       -                    11.40 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1343 300482 Suministro e instalación de tubería  conduit galv EMT 3" m 50.00 29.86 1,493.00                0.00 29.86 -                       -                    29.86 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1344 300485 Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT  3/4" m 30.00 3.63 108.90                   30.00 3.63 108.90                -                    3.63 -                    -                    -                    108.90                    100.00% -$                    

1345 301569 Conductor THHN FLEX #14 AWG m 100.00 0.81 81.00                      100.00 0.81 81.00                  -                    0.81 -                    -                    -                    81.00                      100.00% -$                    

1346 301561 Conductor THHN FLEX #12 AWG m 100.00 1.12 112.00                   100.00 1.12 112.00                -                    1.12 -                    -                    -                    112.00                    100.00% -$                    

1347 301562 Conductor THHN FLEX #10 AWG m 100.00 1.48 148.00                   50.00 1.48 74.00                  -                    1.48 -                    -                    -                    74.00                      50.00% -$                    

1348 302441 CABLE FLEXIBLE 6 AWG m 100.00 2.46 246.00                   0.00 2.46 -                       -                    2.46 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1349 302442 CABLE FLEXIBLE 4 AWG m 100.00 3.41 341.00                   0.00 3.41 -                       -                    3.41 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1350 302443 CABLE FLEXIBLE 2 AWG m 10.00 5.22 52.20                      0.00 5.22 -                       -                    5.22 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

9.4 INSTALACIONES MECÁNICAS -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1351

400716

Suministro e instalacion  Split consola de pared 12000 BTU/H,  

R410A.incluye arranque y puesta en marcha, 1,8Kw,208-

220V/1ph/60Hz; y bomba de condensado

u

3.00 1,128.59 3,385.77                0.00 1,128.59

-                       

-                    1,128.59

-                    -                    -                    

-                          0.00%

-$                    

1352
401463

Equipo de Aire Acondicionado tipo split decorativo 9000 BTU/h, 

R410A. 208-220V/1ph/60Hz
u

3.00 730.78 2,192.34                0.00 730.78
-                       

-                    730.78
-                    -                    -                    

-                          0.00%
-$                    

1353

400775

Suministro e instalacion Unidad tipo cassette 18000 BTU/H, 4 vias, 

R410A, 208-220V/1PH/60Hz. Incluye arranque y puesta en marcha; 

y bomba de condensado. 

u

1.00 1,549.01 1,549.01                1.00 1,549.01

1,549.01            

-                    1,549.01

-                    -                    -                    

1,549.01                100.00%

-$                    

1354 402484 Ventilador de Extracción de Tipo Plafon de 100 CFM, @ 0.25" CA, 120/1/60, 40W. Incluye arranque y puesta en marcha. u 5.00 179.51 897.55                   3.00 179.51 538.53                -                    179.51 -                    -                    -                    538.53                    60.00% -$                    

1355 402476 Louver de salida de 6"x6" u 3.00 43.04 129.12                   3.00 43.04 129.12                -                    43.04 -                    -                    -                    129.12                    100.00% -$                    

1356 402430 tuberia de drenaje de 4" con accesorios u 6.00 5.95 35.70                      0.00 5.95 -                       -                    5.95 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1357 402487 ventilador helicoidal de techo de 36" u 1.00 87.51 87.51                      1.00 87.51 87.51                  -                    87.51 -                    -                    -                    87.51                      100.00% -$                    

1358 402481 Control de ventilador de techo de 3 velocidades. u 1.00 18.77 18.77                      1.00 18.77 18.77                  6.00                  18.77 112.62             -                    -                    131.39                    700.00% 112.62$              

1359 402024 Termostato digital programable de una etapa u 2.00 62.66 125.32                   0.00 62.66 -                       -                    62.66 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1360 401346 Tubería de cobre ACR 1/2, incluye aislamiento m 6.00 15.43 92.58                      0.00 15.43 -                       -                    15.43 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1361 401345 Tubería de cobre ACR 3/8, incluye aislamiento m 18.00 11.42 205.56                   18.00 11.42 205.56                -                    11.42 -                    -                    -                    205.56                    100.00% -$                    

1362 401344 Tubería de cobre ACR 1/4, incluye aislamiento m 18.00 8.68 156.24                   18.00 8.68 156.24                -                    8.68 -                    -                    -                    156.24                    100.00% -$                    

1363 401329 Tubería de drenaje 3/4" m 9.00 2.46 22.14                      0.00 2.46 -                       -                    2.46 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1364 402427 tuberia de drenaje de 1" m 23.00 3.45 79.35                      0.00 3.45 -                       -                    3.45 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1365 401395 Cable de control 4x#12, incluye canalización EMT 3/4" m 3.00 5.62 16.86                      0.00 5.62 -                       -                    5.62 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1366 401393 Cable de control 3x#12, incluye canalización EMT 3/4" m 18.00 5.10 91.80                      0.00 5.10 -                       -                    5.10 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1367 402026 Cable de control 4x#16, incluye tubería EMT 3/4" u 5.39 4.92 26.52                      0.00 4.92 -                       -                    4.92 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1368 402025 Cable de control 2x#14, incluye tubería EMT 3/4" m 2.90 4.41 12.79                      0.00 4.41 -                       -                    4.41 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1369 400655 Gas refrigerante R-410A lb 7.00 11.26 78.82                      7.00 11.26 78.82                  -                    11.26 -                    -                    -                    78.82                      100.00% -$                    

9.5 INSTALACIONES ELECTRÓNICAS -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DATOS Y VOZ -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1370 500082 Punto simple voz y/o datos CAT 6A certificado pto 12.00 94.10 1,129.20                12.00 94.10 1,129.20            -                    94.10 -                    -                    -                    1,129.20                100.00% -$                    

1371 500797 Access point 1 puerto Giga u 1.00 168.29 168.29                   1.00 168.29 168.29                -                    168.29 -                    -                    -                    168.29                    100.00% -$                    

1372 500798 Punto para salida HDMI u 1.00 32.74 32.74                      1.00 32.74 32.74                  -                    32.74 -                    -                    -                    32.74                      100.00% -$                    

1373 500751 Administrador horizontal 1u u 3.00 21.85 65.55                      3.00 21.85 65.55                  -                    21.85 -                    -                    -                    65.55                      100.00% -$                    

1374 500289 Patch cord CAT 6A 7ft (3m) u 12.00 13.37 160.44                   12.00 13.37 160.44                -                    13.37 -                    -                    -                    160.44                    100.00% -$                    

1375 500077 Patch cord CAT 6a  3ft(1m) u 12.00 8.22 98.64                      12.00 8.22 98.64                  -                    8.22 -                    -                    -                    98.64                      100.00% -$                    

1376 500136 Patch Panel 24 puertos CAT 6A incluye jacks u 1.00 371.33 371.33                   1.00 371.33 371.33                -                    371.33 -                    -                    -                    371.33                    100.00% -$                    

1377 500426 Bandeja tipo escalerilla galvanizada 200x100mm incluye tapa y accesorios m 39.00 26.13 1,019.07                0.00 26.13 -                       -                    26.13 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1378 500718 Switch capa 2 10/100/1000 24 puertos 4SFP u 1.00 1,987.46 1,987.46                1.00 1,987.46 1,987.46            -                    1,987.46 -                    -                    -                    1,987.46                100.00% -$                    

1379 500801 Patch cord fibra óptica 1m u 4.00 16.14 64.56                      4.00 16.14 64.56                  -                    16.14 -                    -                    -                    64.56                      100.00% -$                    

1380 500449 Transeiver de fibra a ethernet 1gb u 2.00 351.01 702.02                   2.00 351.01 702.02                -                    351.01 -                    -                    -                    702.02                    100.00% -$                    

1381 500826 Rack de pared 18UR u 1.00 498.41 498.41                   1.00 498.41 498.41                -                    498.41 -                    -                    -                    498.41                    100.00% -$                    

1382 500124 Teléfono IP simples para escritorio u 8.00 136.66 1,093.28                8.00 136.66 1,093.28            -                    136.66 -                    -                    -                    1,093.28                100.00% -$                    

1383 500608 ODF-12 puertos fibra óptica distribución frame u 1.00 315.25 315.25                   1.00 315.25 315.25                -                    315.25 -                    -                    -                    315.25                    100.00% -$                    

1384 500885 Cable FUTP cat 6A blindado m 80.00 2.00 160.00                   80.00 2.00 160.00                -                    2.00 -                    -                    -                    160.00                    100.00% -$                    

1385 500215 Tubería EMT de 3/4" y accesorios m 90.00 4.85 436.50                   90.00 4.85 436.50                -                    4.85 -                    -                    -                    436.50                    100.00% -$                    

1386 500211 Tubería EMT de 1" y accesorios m 15.00 5.87 88.05                      15.00 5.87 88.05                  -                    5.87 -                    -                    -                    88.05                      100.00% -$                    

TOTAL EJECUTADO INCREMENTO

PLANILLA (-)DECREMENTO/INCREMENTO(+) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS
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Fuente: Planillas y contratos ejecutados en obra. 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

Bloque Administración INCREMENTO

No CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

SISTEMA DE SEGURIDAD (INTRUSIÓN) -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          0,00% -$                    

1387 500027 Contactos magnéticos instalados u 2,00 5,74 11,48                      0,00 5,74 -                       1,00                  5,74 5,74                  -                    -                    5,74                        50,00% -$                    

1388 500648 Teclado alfanumérico u 1,00 52,91 52,91                      1,00 52,91 52,91                  -                    52,91 -                    -                    -                    52,91                      100,00% -$                    

1389 500157 Central de seguridad de 16 zonas incluye teclado LCD u 1,00 550,20 550,20                   1,00 550,20 550,20                -                    550,20 -                    -                    -                    550,20                    100,00% -$                    

1390 500836 Sirena 15W blindada u 1,00 52,33 52,33                      1,00 52,33 52,33                  -                    52,33 -                    -                    -                    52,33                      100,00% -$                    

1391 500130 Detector de movimiento doble tecnología u 8,00 22,80 182,40                   8,00 22,80 182,40                -                    22,80 -                    -                    -                    182,40                    100,00% -$                    

1392 500256 Cable UTP CAT 5E m 100,00 0,78 78,00                      0,00 0,78 -                       -                    0,78 -                    -                    -                    -                          0,00% -$                    

1393 500814 Cableado 2x14 AWG m 12,00 1,98 23,76                      12,00 1,98 23,76                  -                    1,98 -                    -                    -                    23,76                      100,00% -$                    

1394 500210 Tubería EMT 1/2" y accesorios m 50,00 2,99 149,50                   10,00 2,99 29,90                  -                    2,99 -                    -                    -                    29,90                      20,00% -$                    

1395 500215 Tubería EMT de 3/4" y accesorios m 10,00 4,85 48,50                      0,00 4,85 -                       -                    4,85 -                    -                    -                    -                          0,00% -$                    

1396 500720 Punto de red de seguridad pto 13,00 35,72 464,36                   13,00 35,72 464,36                -                    35,72 -                    -                    -                    464,36                    100,00% -$                    

SISTEMA DE CCTV -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          0,00% -$                    

1397 500525 Monitor de 40" HD u 1,00 855,24 855,24                   1,00 855,24 855,24                -                    855,24 -                    -                    -                    855,24                    100,00% -$                    

1398 500876 Cámara IP tipo domo POE, 1.3 Mp u 1,00 156,03 156,03                   1,00 156,03 156,03                -                    156,03 -                    -                    -                    156,03                    100,00% -$                    

SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE INCENDIOS -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          0,00% -$                    

1399 500183 Módulo de control   u 1,00 67,38 67,38                      1,00 67,38 67,38                  -                    67,38 -                    -                    -                    67,38                      100,00% -$                    

1400 500752 Detector de humo fotoeléctrico u 7,00 74,76 523,32                   7,00 74,76 523,32                -                    74,76 -                    -                    -                    523,32                    100,00% -$                    

1401 500758 Estación manual de incendios u 1,00 72,90 72,90                      1,00 72,90 72,90                  -                    72,90 -                    -                    -                    72,90                      100,00% -$                    

1402 500610 Aviso de salida con iluminación LED u 3,00 34,91 104,73                   1,00 34,91 34,91                  -                    34,91 -                    -                    -                    34,91                      33,33% -$                    

1403 500760 Luz estroboscópica con sirena u 1,00 77,28 77,28                      1,00 77,28 77,28                  -                    77,28 -                    -                    -                    77,28                      100,00% -$                    

1404 500679 Módulo de aislamiento u 1,00 89,75 89,75                      1,00 89,75 89,75                  -                    89,75 -                    -                    -                    89,75                      100,00% -$                    

1405 500682 Modulo de monitoreo u 2,00 76,26 152,52                   0,00 76,26 -                       -                    76,26 -                    -                    -                    -                          0,00% -$                    

1406 500058 Luz de emergencia autónoma u 3,00 30,96 92,88                      1,00 30,96 30,96                  -                    30,96 -                    -                    -                    30,96                      33,33% -$                    

1407 500035 Cableado antiflama 2 x 16 AWG m 90,00 0,71 63,90                      0,00 0,71 -                       -                    0,71 -                    -                    -                    -                          0,00% -$                    

1408 500656 Anunciador Remoto u 1,00 566,26 566,26                   1,00 566,26 566,26                -                    566,26 -                    -                    -                    566,26                    100,00% -$                    

1409 500355 Fuente de alimentación 24 V/8A u 1,00 435,23 435,23                   1,00 435,23 435,23                -                    435,23 -                    -                    -                    435,23                    100,00% -$                    

1410 500215 Tubería EMT de 3/4" y accesorios m 31,00 4,85 150,35                   10,00 4,85 48,50                  -                    4,85 -                    -                    -                    48,50                      32,26% -$                    

1411 500719 Punto de red de incendios pto 14,00 33,37 467,18                   11,00 33,37 367,07                -                    33,37 -                    -                    -                    367,07                    78,57% -$                    

SISTEMA DE SONORIZACIÓN -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          0,00% -$                    

1412 500875 Parlante para techo 8W, 8" y 100V u 3,00 71,09 213,27                   0,00 71,09 -                       -                    71,09 -                    -                    -                    -                          0,00% -$                    

1413 500878 Mircrófono POE para escritorio u 1,00 1.588,64 1.588,64                0,00 1.588,64 -                       -                    1.588,64 -                    -                    -                    -                          0,00% -$                    

1414 500814 Cableado 2x14 AWG m 40,00 1,98 79,20                      0,00 1,98 -                       -                    1,98 -                    -                    -                    -                          0,00% -$                    

1415 500030 Punto de sonido pto 3,00 36,83 110,49                   0,00 36,83 -                       -                    36,83 -                    -                    -                    -                          0,00% -$                    

1416 500210 Tubería EMT 1/2" y accesorios m 26,00 2,99 77,74                      0,00 2,99 -                       -                    2,99 -                    -                    -                    -                          0,00% -$                    

ADMINISTRACION (RUBROS NUEVOS) -                       -                    -                    -                    -                    -                          0,00% -$                    

MOVIMIENTO DE TIERRAS -                       -                    -                    -                    -                    -                          0,00% -$                    

120010 Relleno compactado manual con material del sitio m3 -                -                -                          -                -                -                       -                    -                    -                    40,00               9,20 368,00             40,00               9,20 368,00             736,00                    73600,00% 736,00$              

120002 Desalojo de material de excavación m3 -                -                -                          -                -                -                       -                    -                    -                    -                    3,72 -                    -                    -                          0,00% -$                    

TOTAL 121.254,78           87.570,40          4.712,28         1.994,23         5.728,40         100.005,31           

TOTAL EJECUTADO

PLANILLA (-)DECREMENTO/INCREMENTO(+) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS
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Bloque 10 (B10) .- Con un valor contractual de  $ 373,788.04 

Tabla 12: Análisis de rubros del bloque B10 por tipo de contrato. 

 

Bloque sala de uso múltiple - comedor

No CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

10 Bloque sala de uso múltiple - comedor -                          0.00% -$                    

PRELIMINARES -                          0.00% -$                    

1417 110001 Limpieza y desbroce  del terreno (manual) m2 702.90 1.08 759.13                   702.90 1.08 759.13                -                    1.08 -                    -                    -                    759.13                    100.00% -$                    

1418 110002 Replanteo y nivelación m2 702.90 0.73 513.12                   702.90 0.73 513.12                -                    0.73 -                    -                    -                    513.12                    100.00% -$                    

MOVIMIENTO DE TIERRAS -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1419 120007 Excavación manual de cimientos y  plintos m3 157.26 7.85 1,234.49                157.26 7.85 1,234.49            -                    7.85 -                    -                    6.62                  7.85 51.97               1,286.46                104.21% 51.97$                

1420 120011 Sub-base clase 3 m3 45.22 14.95 676.04                   0.00 14.95 -                       -                    14.95 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1421 120023 Transporte de material de excavación. Transporte libre 100m m3-km 2,044.43 0.31 633.77                   0.00 0.31 -                       -                    0.31 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1422 130001 Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2 (provisión, conf y colocación)kg 20,358.10 1.98 40,309.04             19,797.95 1.98 39,199.94          -                    1.98 -                    -                    -                    39,199.94              97.25% -$                    

1423 130229 Hormigón Ciclópeo  f'c=210 kg/cm² (Incluye Encofrado)H.S 60% P. 40% m3 29.54 126.67 3,741.83                0.00 126.67 -                       -                    126.67 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1424 130023 Hormigón f´c= 210 kg/cm2 en plintos/zapatas (Incluye encofrado)  m3 4.00 211.10 844.40                   4.00 211.10 844.40                -                    211.10 -                    -                    -                    844.40                    100.00% -$                    

1425 130050 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en vigas de cimentación m3 43.80 235.05 10,295.19             43.80 235.05 10,295.19          -                    235.05 -                    -                    1.54                  235.05 361.98             10,657.17              103.52% 361.98$              

1426 130015 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en cadenas (Incluye encofrado)  m3 15.20 198.13 3,011.58                14.87 198.13 2,946.19            -                    198.13 -                    -                    -                    2,946.19                97.83% -$                    

1427 130017 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en columnas (Incluye encofrado) m3 36.54 253.51 9,263.26                36.54 253.51 9,263.26            -                    253.51 -                    -                    2.05                  253.51 519.70             9,782.96                105.61% 519.70$              

1428 130021 Hormigón f´c= 210 kg/cm2 en losa (Incluye encofrado) m3 38.44 200.31 7,699.92                32.06 200.31 6,421.94            -                    200.31 -                    -                    -                    6,421.94                83.40% -$                    

1429
130254

Hormigón f´c=210kg/cm2 premezclado  en loseta sobre deck 

metálico
m3

33.97 176.32 5,989.59                33.97 176.32
5,989.59            

-                    176.32
-                    -                    

21.33               176.32
3,760.91         

9,750.50                162.79%
3,760.91$          

1430 160137 impermeabilización de terraza con lámina asfáltica m2 629.25 15.91 10,011.37             629.25 15.91 10,011.37          -                    15.91 -                    -                    89.79               15.91 1,428.56         11,439.93              114.27% 1,428.56$          

1431 130025 Hormigón f'c= 140 kg/cm2 en replantillos m3 13.48 101.54 1,368.76                8.90 101.54 903.71                -                    101.54 -                    -                    -                    903.71                    66.02% -$                    

1432 130027 Hormigón f´c= 210 kg/cm2 en vigas (Incluye encofrado) m3 30.07 268.63 8,077.70                23.33 268.63 6,267.14            -                    268.63 -                    -                    -                    6,267.14                77.59% -$                    

1433 120048 Tránsporte de materiales o sobreacarreo m3-km 9,422.46 0.31 2,920.96                0.00 0.31 -                       -                    0.31 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1434 130035 Malla electrosoldada R-84 (4.15) m2 629.25 4.58 2,881.97                629.25 4.58 2,881.97            -                    4.58 -                    -                    89.79               4.58 411.24             3,293.21                114.27% 411.24$              

1435 130002 Acero estructural ASTM A36  (provisión, fabricación y montaje) e<15mm kg 16,092.32 3.10 49,886.19             16092.32 3.10 49,886.19          -                    3.10 -                    -                    690.63             3.10 2,140.95         52,027.14              104.29% 2,140.95$          

1436 130040 Placa colaborante DECK metálico 0,75mm (incluye conectores y accesorios)m2 379.35 20.05 7,605.97                379.35 20.05 7,605.97            -                    20.05 -                    -                    2.06                  20.05 41.30               7,647.27                100.54% 41.30$                

1437 130007 Alivianamiento de bloque cemento de 40cmx20cmx20cm u 1,923.00 0.68 1,307.64                1920.00 0.68 1,305.60            -                    0.68 -                    -                    -                    1,305.60                99.84% -$                    

1438 180079 Geotextil NT 2000 m2 702.90 3.82 2,685.08                0.00 3.82 -                       -                    3.82 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1439 130223 Geomalla biaxial BX1100 m2 269.76 5.34 1,440.52                0.00 5.34 -                       -                    5.34 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1440 160404 Contrapiso Hormigón armado fc`210kg/cm2 (e=10cm, piedra bola=15cm, malla 5x10x10)m2 566.83 29.04 16,460.74             566.83 29.04 16,460.74          -                    29.04 -                    -                    154.57             29.04 4,488.71         20,949.45              127.27% 4,488.71$          

1441 130033 Mesón de hormigón armado f´c=210kg/cm2, A=0,60 m 8.05 52.14 419.73                   8.05 52.14 419.73                4.80                  52.14 250.27             -                    -                    670.00                    159.63% 250.27$              

MAMPOSTERIA -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1442 140002 Mampostería de bloque de 15cm m2 371.88 15.91 5,916.61                371.88 15.91 5,916.61            -                    15.91 -                    -                    -                    5,916.61                100.00% -$                    

1443 140001 Mampostería de bloque de 10cm m2 111.17 12.67 1,408.52                111.17 12.67 1,408.52            -                    12.67 -                    -                    -                    1,408.52                100.00% -$                    

1444 130064 Hormigón f´c=210kg/cm2 en dinteles y riostras m 88.67 14.11 1,251.13                88.67 14.11 1,251.13            -                    14.11 -                    -                    120.83             14.11 1,704.91         2,956.04                236.27% 1,704.91$          

1445 140031 Hormigón f´c=180 Kg/cm2 en bordillo tina baño m3 0.06 348.80 20.93                      0.00 348.80 -                       -                    348.80 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

ENLUCIDOS -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1446 150004 Enlucido vertical interior. m2 416.82 6.96 2,901.07                416.82 6.96 2,901.07            -                    6.96 -                    -                    303.05             6.96 2,109.23         5,010.30                172.71% 2,109.23$          

1447 150006 Enlucido vertical exterior m2 358.39 9.19 3,293.60                358.39 9.19 3,293.60            -                    9.19 -                    -                    112.29             9.19 1,031.95         4,325.55                131.33% 1,031.95$          

1448 150002 Empaste interior de paredes m2 416.82 3.42 1,425.52                416.82 3.42 1,425.52            -                    3.42 -                    -                    8.97                  3.42 30.68               1,456.20                102.15% 30.68$                

1449 150001 Empaste exterior de paredes m2 358.39 3.87 1,386.97                358.39 3.87 1,386.97            -                    3.87 -                    -                    -                    -                    1,386.97                100.00% -$                    

1450 150035 Enlucido paleteado fino de filos y fajas m 365.80 6.49 2,374.04                365.80 6.49 2,374.04            -                    6.49 -                    -                    100.00             6.49 649.00             3,023.04                127.34% 649.00$              

PISOS -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1451 160004 Cerámica de piso alto tráfico antideslizante m2 481.53 24.96 12,018.99             481.53 24.96 12,018.99          -                    24.96 -                    -                    -                    -                    12,018.99              100.00% -$                    

1452 160011 Masillado de losa incluye impermeabilizante m2 629.25 6.37 4,008.32                629.25 6.37 4,008.32            -                    6.37 -                    -                    89.79               6.37 571.96             4,580.28                114.27% 571.96$              

1453 160405 Paleteado y  nivelación de losa con helicóptero m2 566.83 0.98 555.49                   566.83 0.98 555.49                -                    0.98 -                    -                    152.21             0.98 149.17             704.66                    126.85% 149.17$              

1454 160026 Barrederas de cerámica h=10cm m 97.50 4.15 404.63                   97.50 4.15 404.63                53.31               4.15 221.24             -                    -                    625.87                    154.68% 221.24$              

1455 180093 Porcelanato en mesón m2 5.73 30.45 174.48                   5.69 30.45 173.26                -                    30.45 -                    -                    -                    173.26                    99.30% -$                    

CARPINTERIA METALICA -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1456 170068 Ventana de aluminio y vidrio 6mm corrediza m2 112.98 85.03 9,606.69                100.44 85.03 8,540.41            -                    85.03 -                    -                    -                    8,540.41                88.90% -$                    

1457 170193 Malla antimosquito m2 28.25 12.91 364.71                   28.25 12.91 364.71                -                    12.91 -                    -                    -                    364.71                    100.00% -$                    

1458
170370

Puerta de tol 1/20", marco y estructura de  25*50*1,5 CON 

CERRADURA 
m2

24.99 136.71 3,416.38                24.99 136.71
3,416.38            

1.68                  136.71
229.67             -                    -                    

3,646.05                106.72%
229.67$              

1459 170029 Panel de acero inoxidable m2 24.24 101.16 2,452.12                21.47 101.16 2,171.91            -                    101.16 -                    -                    -                    2,171.91                88.57% -$                    

1460
170031

Juego de barras: abatible y mediana, de acero inoxidable para 

baño de discapacitados
u

1.00 187.66 187.66                   1.00 187.66
187.66                

-                    187.66
-                    -                    -                    

187.66                    100.00%
-$                    

RECUBRIMIENTOS -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1461 180113 Cielo raso falso con planchas de yeso bihidratado revestidas de PVC en la cara vista y foil de aluminio en la cara superior.m2 481.53 31.37 15,105.60             479.57 31.37 15,044.11          -                    31.37 -                    -                    -                    15,044.11              99.59% -$                    

1462 180043 Pintura de caucho látex vinilo acrílico interior m2 497.25 2.75 1,367.44                425.79 2.75 1,170.92            -                    2.75 -                    -                    -                    1,170.92                85.63% -$                    

1463 180080 Pintura elastomérica exteriores m2 358.39 3.42 1,225.69                358.39 3.42 1,225.69            -                    3.42 -                    -                    -                    1,225.69                100.00% -$                    

1464
190027

Cubierta de policarbonato alveolar 8mm (Incluye estructura 

metálica)
m2

43.56 100.09 4,359.92                43.56 100.09
4,359.92            

14.94               100.09
1,495.34         -                    -                    

5,855.26                134.30%
1,495.34$          

1465 180006 Cerámica en paredes m2 291.70 23.05 6,723.69                204.19 23.05 4,706.58            -                    23.05 -                    -                    -                    4,706.58                70.00% -$                    

10.5 INSTALACIONES ELECTRÓNICAS -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DATOS Y VOZ -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1466 500082 Punto simple voz y/o datos CAT 6A certificado pto 5.00 94.10 470.50                   4.00 94.10 376.40                -                    94.10 -                    -                    -                    376.40                    80.00% -$                    

1467 500797 Access point 1 puerto Giga u 1.00 168.29 168.29                   1.00 168.29 168.29                -                    168.29 -                    -                    -                    168.29                    100.00% -$                    

1468 500798 Punto para salida HDMI u 1.00 32.74 32.74                      1.00 32.74 32.74                  -                    32.74 -                    -                    -                    32.74                      100.00% -$                    

1469 500289 Patch cord CAT 6A 7ft (3m) u 5.00 13.37 66.85                      5.00 13.37 66.85                  -                    13.37 -                    -                    -                    66.85                      100.00% -$                    

1470 500077 Patch cord CAT 6a  3ft(1m) u 5.00 8.22 41.10                      5.00 8.22 41.10                  -                    8.22 -                    -                    -                    41.10                      100.00% -$                    

1471 500426
Bandeja tipo escalerilla galvanizada 200x100mm incluye tapa y 

accesorios 
m

55.00 26.13 1,437.15                30.00 26.13
783.90                

-                    26.13
-                    -                    -                    

783.90                    54.55%
-$                    

1472 500124 Teléfono IP simples para escritorio u 1.00 136.66 136.66                   1.00 136.66 136.66                -                    136.66 -                    -                    -                    136.66                    100.00% -$                    

1473 500828 Rack de pared 24 UR cerrado u 1.00 526.31 526.31                   0.00 526.31 -                       1.00                  526.31 526.31             -                    -                    526.31                    100.00% -$                    

1474 500215 Tubería EMT de 3/4" y accesorios m 30.00 4.85 145.50                   30.00 4.85 145.50                -                    4.85 -                    -                    -                    145.50                    100.00% -$                    

1475 500211 Tubería EMT de 1" y accesorios m 15.00 5.87 88.05                      15.00 5.87 88.05                  -                    5.87 -                    -                    -                    88.05                      100.00% -$                    

1476 500751 Administrador horizontal 1u u 2.00 21.85 43.70                      2.00 21.85 43.70                  -                    21.85 -                    -                    -                    43.70                      100.00% -$                    

1477 500136 Patch Panel 24 puertos CAT 6A incluye jacks u 1.00 371.33 371.33                   1.00 371.33 371.33                -                    371.33 -                    -                    -                    371.33                    100.00% -$                    

1478 500608 ODF-12 puertos fibra óptica distribución frame u 1.00 315.25 315.25                   1.00 315.25 315.25                -                    315.25 -                    -                    -                    315.25                    100.00% -$                    

TOTAL EJECUTADO INCREMENTO

PLANILLA (-)DECREMENTO/INCREMENTO(+) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS
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Bloque sala de uso múltiple - comedor

No CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

SISTEMA DE SEGURIDAD (INTRUSIÓN) -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1479 500027 Contactos magnéticos instalados u 6.00 5.74 34.44                      0.00 5.74 -                       -                    5.74 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1480 500648 Teclado alfanumérico u 1.00 52.91 52.91                      0.00 52.91 -                       -                    52.91 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1481 500157 Central de seguridad de 16 zonas incluye teclado LCD u 1.00 550.20 550.20                   0.00 550.20 -                       -                    550.20 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1482 500836 Sirena 15W blindada u 1.00 52.33 52.33                      0.00 52.33 -                       -                    52.33 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1483 500130 Detector de movimiento doble tecnología u 5.00 22.80 114.00                   0.00 22.80 -                       -                    22.80 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1484 500256 Cable UTP CAT 5E m 400.00 0.78 312.00                   0.00 0.78 -                       -                    0.78 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1485 500814 Cableado 2x14 AWG m 12.00 1.98 23.76                      0.00 1.98 -                       -                    1.98 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1486 500210 Tubería EMT 1/2" y accesorios m 150.00 2.99 448.50                   0.00 2.99 -                       -                    2.99 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1487 500215 Tubería EMT de 3/4" y accesorios m 30.00 4.85 145.50                   0.00 4.85 -                       -                    4.85 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1488 500720 Punto de red de seguridad pto 14.00 35.72 500.08                   0.00 35.72 -                       -                    35.72 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

SISTEMA DE CCTV -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1489 500876 Cámara IP tipo domo POE, 1.3 Mp u 2.00 156.03 312.06                   0.00 156.03 -                       -                    156.03 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE INCENDIOS -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1490 500183 Módulo de control   u 1.00 67.38 67.38                      1.00 67.38 67.38                  -                    67.38 -                    -                    -                    67.38                      100.00% -$                    

1491 500752 Detector de humo fotoeléctrico u 11.00 74.76 822.36                   8.00 74.76 598.08                -                    74.76 -                    -                    -                    598.08                    72.73% -$                    

1492 500758 Estación manual de incendios u 5.00 72.90 364.50                   4.00 72.90 291.60                -                    72.90 -                    -                    -                    291.60                    80.00% -$                    

1493 500610 Aviso de salida con iluminación LED u 8.00 34.91 279.28                   4.00 34.91 139.64                -                    34.91 -                    -                    -                    139.64                    50.00% -$                    

1494 500760 Luz estroboscópica con sirena u 5.00 77.28 386.40                   4.00 77.28 309.12                -                    77.28 -                    -                    -                    309.12                    80.00% -$                    

1495 500679 Módulo de aislamiento u 1.00 89.75 89.75                      1.00 89.75 89.75                  -                    89.75 -                    -                    -                    89.75                      100.00% -$                    

1496 500682 Modulo de monitoreo u 2.00 76.26 152.52                   0.00 76.26 -                       -                    76.26 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1497 500825 Módulo de relé u 1.00 101.61 101.61                   0.00 101.61 -                       -                    101.61 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1498 500058 Luz de emergencia autónoma u 9.00 30.96 278.64                   4.00 30.96 123.84                -                    30.96 -                    -                    -                    123.84                    44.44% -$                    

1499 500035 Cableado antiflama 2 x 16 AWG m 200.00 0.71 142.00                   0.00 0.71 -                       -                    0.71 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1500 500355 Fuente de alimentación 24 V/8A u 1.00 435.23 435.23                   1.00 435.23 435.23                -                    435.23 -                    -                    -                    435.23                    100.00% -$                    

1501 500755 Detector de calor térmico u 1.00 81.74 81.74                      1.00 81.74 81.74                  -                    81.74 -                    -                    -                    81.74                      100.00% -$                    

1502 500757 Detector de gases u 2.00 43.66 87.32                      2.00 43.66 87.32                  -                    43.66 -                    -                    -                    87.32                      100.00% -$                    

1503 500215 Tubería EMT de 3/4" y accesorios m 100.00 4.85 485.00                   0.00 4.85 -                       -                    4.85 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1504 500719 Punto de red de incendios pto 33.00 33.37 1,101.21                22.00 33.37 734.14                -                    33.37 -                    -                    -                    734.14                    66.67% -$                    

SISTEMA DE SONORIZACIÓN -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1505 500875 Parlante para techo 8W, 8" y 100V u 14.00 71.09 995.26                   8.00 71.09 568.72                -                    71.09 -                    -                    -                    568.72                    57.14% -$                    

1506 500829 Micrófono convencional u 1.00 77.33 77.33                      1.00 77.33 77.33                  -                    77.33 -                    -                    -                    77.33                      100.00% -$                    

1507 500835 Amplificador 120W u 1.00 359.25 359.25                   1.00 359.25 359.25                -                    359.25 -                    -                    -                    359.25                    100.00% -$                    

1508 500814 Cableado 2x14 AWG m 135.00 1.98 267.30                   0.00 1.98 -                       -                    1.98 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1509 500030 Punto de sonido pto 14.00 36.83 515.62                   8.00 36.83 294.64                -                    36.83 -                    -                    -                    294.64                    57.14% -$                    

1510 500210 Tubería EMT 1/2" y accesorios m 65.00 2.99 194.35                   20.00 2.99 59.80                  -                    2.99 -                    -                    -                    59.80                      30.77% -$                    

10.4 INSTALACIONES MECÁNICAS -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1511 400963

Suministro e instalación de Unidad Central tipo Paquete de ducto 

de 150.000 BTU/h; 4800 cfm, ( R410A), 220v/3PH/60Hz. Incluye u 2.00 9,360.85 18,721.70             2.00 9,360.85 18,721.70          -                    9,360.85 -                    -                    -                    18,721.70              100.00% -$                    

1512 401997

Ventilador de suministro tipo caja de 1100 CFM, 3/4 HP. Incluye 

arranque y puesta en marcha u 1.00 937.99 937.99                   1.00 937.99 937.99                -                    937.99 -                    -                    -                    937.99                    100.00% -$                    

1513 401993

Ventilador de extracción tipo hongo de 1200 CFM, 1/2 HP, 0,5" 

WG, 1200RPM , 2/220/60Hz, incluye arranqque y puesta en marcha u 1.00 1,423.36 1,423.36                1.00 1,423.36 1,423.36            -                    1,423.36 -                    -                    -                    1,423.36                100.00% -$                    

1514 402479

Ventilador de extracción tipo hongo, 825 CFM, @ 0.5" WG, 1/3HP, 

1725 RPM, 2/220/60. Incluye arranque y puesta en marcha. u 1.00 997.85 997.85                   1.00 997.85 997.85                -                    997.85 -                    -                    -                    997.85                    100.00% -$                    

1515 401222

Campana de extracción compensada de acero inoxidable 

1x1.6x0,40m incluye filtro de grasa. U 1.00 842.13 842.13                   1.00 842.13 842.13                -                    842.13 -                    -                    -                    842.13                    100.00% -$                    

1516 400631 Ducto de tol galvanizado con aislamiento de lana de vidrio kg 818.34 29.39 24,051.01             718.34 29.39 21,112.01          -                    29.39 -                    -                    -                    21,112.01              87.78% -$                    

1517 400632 Ducto de tol galvanizado sin aislamiento kg 575.19 5.82 3,347.61                575.19 5.82 3,347.61            -                    5.82 -                    -                    -                    3,347.61                100.00% -$                    

1518 402015 Termostato digital programable de doble etapa u 2.00 106.24 212.48                   2.00 106.24 212.48                -                    106.24 -                    -                    -                    212.48                    100.00% -$                    

1519 402026 Cable de control 4x#16, incluye tubería EMT 3/4" m 22.00 4.92 108.24                   22.00 4.92 108.24                -                    4.92 -                    -                    -                    108.24                    100.00% -$                    

1520 401373 Manga Flexible diam. 4" con aislamiento m 16.00 4.76 76.16                      16.00 4.76 76.16                  -                    4.76 -                    -                    -                    76.16                      100.00% -$                    

1521 400702 Rejilla de extracción de 6"x6” incluye caja de acoples u 11.00 31.91 351.01                   11.00 31.91 351.01                -                    31.91 -                    -                    -                    351.01                    100.00% -$                    

1522 400691 Rejilla de descarga 8"x8" u 2.00 15.30 30.60                      2.00 15.30 30.60                  -                    15.30 -                    -                    -                    30.60                      100.00% -$                    

1523 402486 Louver de salida de 10" x 8" u 2.00 51.24 102.48                   2.00 51.24 102.48                -                    51.24 -                    -                    -                    102.48                    100.00% -$                    

1524 400048 Tubería de Cobre  D=1/2"  tipo L m 8.40 10.55 88.62                      8.40 10.55 88.62                  -                    10.55 -                    -                    -                    88.62                      100.00% -$                    

1525 401532 Centralina de gas (GLP)de cuatro cilindros de 45 kg u 1.00 1,796.49 1,796.49                1.00 1,796.49 1,796.49            -                    1,796.49 -                    -                    -                    1,796.49                100.00% -$                    

1526 401154 Rejilla de retorno de 24"x18" u 6.00 83.32 499.92                   6.00 83.32 499.92                -                    83.32 -                    -                    -                    499.92                    100.00% -$                    

1527 402488 Difusor de suministro diámetro 12" u 24.00 58.50 1,404.00                24.00 58.50 1,404.00            -                    58.50 -                    -                    -                    1,404.00                100.00% -$                    

1528 402477 Louver de toma de 20"x18" u 2.00 68.18 136.36                   2.00 68.18 136.36                -                    68.18 -                    -                    -                    136.36                    100.00% -$                    

1529 403428 RECUBRIMIENTO ELASTOMÉRICO CON FOIL DE ALUMINIO m2 8.00 8.77 70.16                      8.00 8.77 70.16                  -                    8.77 -                    -                    -                    70.16                      100.00% -$                    

1530 400655 Gas refrigerante R-410A lb 8.00 11.26 90.08                      8.00 11.26 90.08                  -                    11.26 -                    -                    -                    90.08                      100.00% -$                    

10.3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1531 300303 PUNTO DE ILUMINACIÓN 120V pto 96.00 33.54 3,219.84                96.00 33.54 3,219.84            26.00               33.54 872.04             -                    -                    4,091.88                127.08% 872.04$              

1532 301761 INTERRUPTOR SIMPLE u 11.00 4.40 48.40                      7.00 4.40 30.80                  -                    4.40 -                    -                    -                    30.80                      63.64% -$                    

1533 301762 INTERRUPTOR DOBLE u 2.00 5.01 10.02                      0.00 5.01 -                       -                    5.01 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1534 301097 CONMUTADOR SIMPLE u 8.00 5.96 47.68                      8.00 5.96 47.68                  4.00                  5.96 23.84               -                    -                    71.52                      150.00% 23.84$                

1535 301098 CONMUTADOR DOBLE u 4.00 12.13 48.52                      0.00 12.13 -                       -                    12.13 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1536 302511 SENSOR DE MOVIMIENTO 180° u 4.00 38.92 155.68                   3.00 38.92 116.76                -                    38.92 -                    -                    -                    116.76                    75.00% -$                    

1537 301403 SENSOR DE MOVIMIENTO 360° u 6.00 39.46 236.76                   5.00 39.46 197.30                -                    39.46 -                    -                    -                    197.30                    83.33% -$                    

1538 300165 LUMINARIA FLUORESCENTE 3X32W EMPOTRABLE u 11.00 70.80 778.80                   11.00 70.80 778.80                11.00               70.80 778.80             -                    -                    1,557.60                200.00% 778.80$              

1539 300166 LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32W SELLADA IP-65 SOBREPUESTA u 5.00 66.28 331.40                   5.00 66.28 331.40                1.00                  66.28 66.28               -                    -                    397.68                    120.00% 66.28$                

1540 301895 OJO DE BUEY CON FLUORESCENTE COMPACTA 1X26W u 58.00 26.77 1,552.66                58.00 26.77 1,552.66            -                    26.77 -                    -                    -                    1,552.66                100.00% -$                    

1541 302398 Luminaria Aplique de pared interior /exterior 1X26W u 4.00 34.46 137.84                   4.00 34.46 137.84                -                    34.46 -                    -                    -                    137.84                    100.00% -$                    

1542 301893 LUMINARIA TIPO PLAFON 2X26W u 18.00 26.61 478.98                   18.00 26.61 478.98                14.00               26.61 372.54             -                    -                    851.52                    177.78% 372.54$              

1543 301898 PUNTO TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE 127V PARED O TECHO pto 43.00 40.09 1,723.87                43.00 40.09 1,723.87            -                    40.09 -                    -                    -                    1,723.87                100.00% -$                    

1544 301899 PUNTO TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE 127V PISO pto 2.00 80.12 160.24                   0.00 80.12 -                       -                    80.12 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1545 300314 PUNTO TOMACORRIENTE ESPECIAL 127V pto 6.00 100.08 600.48                   6.00 100.08 600.48                -                    100.08 -                    -                    -                    600.48                    100.00% -$                    

1546 300313 PUNTO TOMACORRIENTE ESPECIAL 220V BIFÁSICO pto 9.00 189.03 1,701.27                6.00 189.03 1,134.18            -                    189.03 -                    -                    -                    1,134.18                66.67% -$                    

1547 300319 PUNTO TOMACORRIENTE ESPECIAL 220V TRÍFASICO pto 2.00 120.38 240.76                   0.00 120.38 -                       -                    120.38 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1548 300876 PUNTO SECADOR DE MANOS pto 2.00 64.49 128.98                   2.00 64.49 128.98                2.00                  64.49 128.98             -                    -                    257.96                    200.00% 128.98$              

1549 300315 PUNTO TOMACORRIENTE REGULADO DOBLE 127V PARED O TECHO pto 1.00 42.38 42.38                      0.00 42.38 -                       -                    42.38 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1550 300318 PUNTO DE TOMACORRIENTE ESPECIAL REGULADO 127V pto 3.00 42.89 128.67                   0.00 42.89 -                       -                    42.89 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1551 300877 PUNTO EXTRACTOR DE BAÑO pto 2.00 23.85 47.70                      0.00 23.85 -                       -                    23.85 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1552 301908 provision e instalacion de ducha electrica pto 2.00 35.17 70.34                      0.00 35.17 -                       -                    35.17 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1553 301910 CENTRO DE CARGA TRIFASICO 12 ESPACIOS u 1.00 115.85 115.85                   1.00 115.85 115.85                -                    115.85 -                    -                    -                    115.85                    100.00% -$                    

1554 301911 CENTRO DE CARGA TRIFASICO 20 ESPACIOS u 1.00 169.99 169.99                   1.00 169.99 169.99                -                    169.99 -                    -                    -                    169.99                    100.00% -$                    

1555 301913 CENTRO DE CARGA TRIFASICO 42 ESPACIOS u 1.00 309.65 309.65                   1.00 309.65 309.65                -                    309.65 -                    -                    -                    309.65                    100.00% -$                    

1556 301917 BREAKER ENCHUFABLE 1P - 16 A u 10.00 6.49 64.90                      10.00 6.49 64.90                  -                    6.49 -                    -                    -                    64.90                      100.00% -$                    

1557 301918 BREAKER ENCHUFABLE 1P - 20 A u 14.00 6.49 90.86                      11.00 6.49 71.39                  -                    6.49 -                    -                    -                    71.39                      78.57% -$                    

1558 301724 BREAKER ENCHUFABLE 1P - 40 A u 4.00 6.67 26.68                      4.00 6.67 26.68                  -                    6.67 -                    -                    -                    26.68                      100.00% -$                    

1559 301921 BREAKER ENCHUFABLE 2P - 20 A u 15.00 15.97 239.55                   7.00 15.97 111.79                -                    15.97 -                    -                    -                    111.79                    46.67% -$                    

1560 301726 BREAKER ENCHUFABLE 2P - 40 A u 6.00 16.80 100.80                   6.00 16.80 100.80                2.00                  16.80 33.60               -                    -                    134.40                    133.33% 33.60$                

1561 301727 BREAKER ENCHUFABLE 3P - 20 A u 1.00 34.87 34.87                      0.00 34.87 -                       -                    34.87 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1562 302540 BREAKER ENCHUFABLE 3P - 30A u 2.00 34.87 69.74                      1.00 34.87 34.87                  -                    34.87 -                    -                    -                    34.87                      50.00% -$                    

1563 302373 BREAKER ENCHUFABLE 3P - 40 A u 2.00 34.87 69.74                      0.00 34.87 -                       -                    34.87 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1564 301173 Interruptor termomagnetico 3P-15-20-30-40-50-60A Caja u 1.00 62.41 62.41                      0.00 62.41 -                       -                    62.41 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1565 301173 Interruptor termomagnetico 3P-15-20-30-40-50-60A Caja u 2.00 62.41 124.82                   0.00 62.41 -                       -                    62.41 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1566 300102 Breaker caja moldeada de 3P-150A u 3.00 149.83 449.49                   0.00 149.83 -                       -                    149.83 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

TOTAL EJECUTADO INCREMENTO

PLANILLA (-)DECREMENTO/INCREMENTO(+) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS
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Bloque sala de uso múltiple - comedor INCREMENTO

No CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % ESTADO VALOR

1567 301249 Interruptor termomagnetico 3P-250A Caja moldeada marco 250 tipo N u 3,00 170,51 511,53                   0,00 170,51 -                       -                    170,51 -                    -                    -                    -                          0,00% -$                    

1568 302666 Interruptor termomagnetico marco 1000 caja moldeada regulable 3P 400 a 1000A u 2,00 1.969,84 3.939,68                0,00 1.969,84 -                       -                    1.969,84 -                    -                    -                    -                          0,00% -$                    

1569 302513 CAJA DE PASO 10x10 u 26,00 11,85 308,10                   0,00 11,85 -                       -                    11,85 -                    -                    -                    -                          0,00% -$                    

1570 302538 CONECTOR Y CLAVIJA PARA AIRES ACONDICIONADOS INTERIORES u 2,00 42,54 85,08                      0,00 42,54 -                       -                    42,54 -                    -                    -                    -                          0,00% -$                    

1571 302539 CAJA IP65 PARA AIRES ACONDICIONADOS EXTERIORES 20X20X15 (cm) u 5,00 30,70 153,50                   5,00 30,70 153,50                -                    30,70 -                    -                    -                    153,50                    100,00% -$                    

1572 301999 ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N) AWG THHN m 100,00 1,71 171,00                   100,00 1,71 171,00                -                    1,71 -                    -                    -                    171,00                    100,00% -$                    

1573 302007 ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N)+1x#14(T) AWG THHN m 100,00 2,22 222,00                   100,00 2,22 222,00                -                    2,22 -                    -                    -                    222,00                    100,00% -$                    

1574 301080 ALIMENTADOR 1x#10(F)+1x#10(N)+1x#14(T) AWG THHN m 100,00 4,66 466,00                   0,00 4,66 -                       -                    4,66 -                    -                    -                    -                          0,00% -$                    

1575 300320 ALIMENTADOR 1x#8(F)+1x#8(N)+1x#10(T) AWG THHN m 100,00 4,92 492,00                   100,00 4,92 492,00                -                    4,92 -                    -                    -                    492,00                    100,00% -$                    

1576 301004 FUNDA BX 1" m 50,00 5,80 290,00                   0,00 5,80 -                       -                    5,80 -                    -                    -                    -                          0,00% -$                    

1577 300485 Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT  3/4" m 50,00 3,63 181,50                   50,00 3,63 181,50                -                    3,63 -                    -                    -                    181,50                    100,00% -$                    

1578 300488 Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT  1 1/2" m 50,00 8,92 446,00                   50,00 8,92 446,00                -                    8,92 -                    -                    -                    446,00                    100,00% -$                    

1579 300489 Sumnistro e instalación de tubería conduit galv EMT   2" m 50,00 11,40 570,00                   23,27 11,40 265,28                -                    11,40 -                    -                    -                    265,28                    46,54% -$                    

1580 300482 Suministro e instalación de tubería  conduit galv EMT 3" m 50,00 29,86 1.493,00                0,00 29,86 -                       -                    29,86 -                    -                    -                    -                          0,00% -$                    

1581 301569 Conductor THHN FLEX #14 AWG m 100,00 0,81 81,00                      100,00 0,81 81,00                  -                    0,81 -                    -                    -                    81,00                      100,00% -$                    

1582 301561 Conductor THHN FLEX #12 AWG m 100,00 1,12 112,00                   100,00 1,12 112,00                -                    1,12 -                    -                    -                    112,00                    100,00% -$                    

1583 301562 Conductor THHN FLEX #10 AWG m 100,00 1,48 148,00                   100,00 1,48 148,00                -                    1,48 -                    -                    -                    148,00                    100,00% -$                    

1584 302440 CABLE FLEXIBLE 8 AWG m 100,00 1,84 184,00                   0,00 1,84 -                       -                    1,84 -                    -                    -                    -                          0,00% -$                    

1585 302441 CABLE FLEXIBLE 6 AWG m 100,00 2,46 246,00                   0,00 2,46 -                       -                    2,46 -                    -                    -                    -                          0,00% -$                    

1586 302444 CABLE CONCENTRICO 2X14 AWG m 192,00 1,60 307,20                   192,00 1,60 307,20                -                    1,60 -                    -                    -                    307,20                    100,00% -$                    

1587 302442 CABLE FLEXIBLE 4 AWG m 100,00 3,41 341,00                   0,00 3,41 -                       -                    3,41 -                    -                    -                    -                          0,00% -$                    

10.2 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

SISTEMA DE AGUA POTABLE -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1588 200031 Punto de agua  PVC roscable1/2" pto 23,00 18,17 417,91                   19,00 18,17 345,23                -                    18,17 -                    -                    -                    345,23                    82,61%

1589 200032 Punto de agua  PVC roscable3/4" pto 2,00 22,22 44,44                      2,00 22,22 44,44                  -                    22,22 -                    -                    -                    44,44                      100,00%

1590 200030 Punto de agua  PVC roscable1" pto 7,00 38,51 269,57                   6,00 38,51 231,06                -                    38,51 -                    -                    -                    231,06                    85,71%

1591 200150 Tubería PVC roscable 1/2" m 2,40 2,64 6,34                        2,40 2,64 6,34                     -                    2,64 -                    -                    16,17               2,64 42,69               49,03                      773,34% INCREMENTO 42,69$                

1592 200151 Tubería PVC roscable 3/4" m 15,60 3,43 53,51                      15,60 3,43 53,51                  -                    3,43 -                    -                    24,23               3,43 83,11               136,62                    255,32% INCREMENTO 83,11$                

1593 200149 Tubería PVC roscable 1" m 38,30 8,04 307,93                   5,14 8,04 41,33                  -                    8,04 -                    -                    -                    41,33                      13,42%

1594 200148 Tubería PVC roscable 1 1/4" m 13,10 11,80 154,58                   3,69 11,80 43,54                  -                    11,80 -                    -                    -                    43,54                      28,17%

1595 200147 Tubería PVC roscable  2" m 17,10 15,95 272,75                   9,89 15,95 157,75                -                    15,95 -                    -                    -                    157,75                    57,84%

1596 200226 Válvula de control roscada diam 1/2" u 24,00 8,74 209,76                   24,00 8,74 209,76                -                    8,74 -                    -                    -                    209,76                    100,00%

1597 200227 Válvula de control roscada diam 3/4" u 2,00 16,76 33,52                      2,00 16,76 33,52                  -                    16,76 -                    -                    -                    33,52                      100,00%

1598 200228 Válvula decontrol roscada diam 1" u 1,00 22,49 22,49                      1,00 22,49 22,49                  -                    22,49 -                    -                    -                    22,49                      100,00%

1599 200229 Válvula decontrol roscada diam 1¼" u 2,00 28,69 57,38                      1,00 28,69 28,69                  -                    28,69 -                    -                    -                    28,69                      50,00%

1600 200231 Válvula de control roscada diam 2" u 2,00 44,49 88,98                      2,00 44,49 88,98                  -                    44,49 -                    -                    -                    88,98                      100,00%

SISTEMA DE AGUA RESIDUALES -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          

1601 220018 Desagües PVC 50 mm. Tipo B incluye  accesorios pto 10,00 8,08 80,80                      10,00 8,08 80,80                  -                    8,08 -                    -                    6,00                  8,08 48,48               129,28                    160,00% INCREMENTO 48,48$                

1602 220027 Desagües PVC 75 mm. Tipo B incluye  accesorios pto 5,00 11,53 57,65                      5,00 11,53 57,65                  -                    11,53 -                    -                    -                    57,65                      100,00%

1603 220019 Desagües PVC 75 mm. Tipo B incluye rejilla y accesorios pto 5,00 28,56 142,80                   3,00 28,56 85,68                  -                    28,56 -                    -                    -                    85,68                      60,00%

1604 220028 Desagües PVC 110 mm. Tipo B incluye  accesorios pto 7,00 14,00 98,00                      7,00 14,00 98,00                  -                    14,00 -                    -                    -                    98,00                      100,00%

1605 220016 Desagües PVC 110 mm. Tipo B incluye  accesorios pto 3,00 14,00 42,00                      3,00 14,00 42,00                  -                    14,00 -                    -                    -                    42,00                      100,00%

1606 220042 Trampa para grasas cribado y válvulas (C3-C4-C5) u 1,00 1.017,28 1.017,28                1,00 1.017,28 1.017,28            -                    1.017,28 -                    -                    -                    1.017,28                100,00%

1607 220053 SUM/INS TUB PVC DESAGUE TIPO B INEN 1374 D=75MM m 6,00 6,89 41,34                      6,00 6,89 41,34                  4,26                  6,89 29,35               -                    -                    70,69                      171,00% INCREMENTO 29,35$                

1608 220049 Tubería de 110 mm PVC tipo B m 12,00 11,22 134,64                   12,00 11,22 134,64                -                    11,22 -                    -                    -                    134,64                    100,00%

VENTILACIÓN -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          

1609 200317 Punto de ventilacion de 75mm Tipo A pto 1,00 17,34 17,34                      1,00 17,34 17,34                  -                    17,34 -                    -                    -                    17,34                      100,00%

1610 241196 SUM/INS TUB PVC VENTILACION TIPO A INEN 2374 D=75MM m 7,50 4,56 34,20                      7,50 4,56 34,20                  -                    4,56 -                    -                    -                    34,20                      100,00%

1611 220111 Tapon rejilla u 1,00 22,78 22,78                      1,00 22,78 22,78                  -                    22,78 -                    -                    -                    22,78                      100,00%

AGUAS LLUVIAS -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          

1612 220001 Bajantes  de tubería PVC tipo B de 110 mm m 24,00 9,97 239,28                   24,00 9,97 239,28                -                    9,97 -                    -                    -                    239,28                    100,00%

1613 220049 Tubería de 110 mm PVC tipo B m 25,00 11,22 280,50                   25,00 11,22 280,50                -                    11,22 -                    -                    -                    280,50                    100,00%

1614 220205 Desague  de cubierta de 110mm incluye rejilla cupula pto 8,00 34,22 273,76                   8,00 34,22 273,76                -                    34,22 -                    -                    -                    273,76                    100,00%

APARATOS SANITARIOS -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          

1615 210008 Ducha cromada incluye llave y accesorios u 2,00 23,09 46,18                      0,00 23,09 -                       -                    23,09 -                    -                    -                    -                          0,00%

1616 210013 Inodoro blanco con fluxómetro u 7,00 262,86 1.840,02                6,00 262,86 1.577,16            -                    262,86 -                    -                    -                    1.577,16                85,71%

1617 210027 Lavamanos para empotrar blanco (508mmx445 mm) con grifería de 4" CR u 6,00 68,52 411,12                   6,00 68,52 411,12                -                    68,52 -                    -                    -                    411,12                    100,00%

1618 210074 Fregadero de acero inoxidable 1 pozo  con escurridor inc. Griferia y accesorios u 3,00 220,84 662,52                   3,00 220,84 662,52                -                    220,84 -                    -                    -                    662,52                    100,00%

1619 210075 Fregadero de acero inoxidable 2 pozo inc. Griferia con escurridor u 1,00 311,96 311,96                   1,00 311,96 311,96                -                    311,96 -                    -                    -                    311,96                    100,00%

1620 210043 Urinario con Fluxómetro u 2,00 287,90 575,80                   2,00 287,90 575,80                -                    287,90 -                    -                    -                    575,80                    100,00%

TOTAL 373.788,04           332.088,13        5.028,26         -                    19.703,77       356.820,16           

TOTAL EJECUTADO

PLANILLA (-)DECREMENTO/INCREMENTO(+) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS
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Bloque 11 (B11) .- Con un valor contractual de  $ 35,061.43 

Tabla 13: Análisis de rubros del bloque B11 por tipo de contrato. 

 

Bloque de bar

No CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

11 Bloque de bar -                          -$                    

PRELIMINARES -                          -$                    

1621 110001 Limpieza y desbroce  del terreno (manual) m2 83.75 1.08 90.45                      83.75 1.08 90.45                  -                    1.08 -                    -                    -                    90.45                      100.00% -$                    

1622 110002 Replanteo y nivelación m2 83.75 0.73 61.14                      83.75 0.73 61.14                  -                    0.73 -                    -                    -                    61.14                      100.00% -$                    

MOVIMIENTO DE TIERRAS -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1623 120007 Excavación manual de cimientos y  plintos m3 18.45 7.85 144.83                   18.45 7.85 144.83                -                    7.85 -                    -                    5.95                  7.85 46.71               191.54                    132.25% 46.71$                

1624 120011 Sub-base clase 3 m3 17.99 14.95 268.95                   0.00 14.95 -                       -                    14.95 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1625 120023 Transporte de material de excavación. Transporte libre 100m m3-km 221.40 0.31 68.63                      0.00 0.31 -                       -                    0.31 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1626 130001 Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2 (provisión, conf y colocación)kg 2,299.00 1.98 4,552.02                2299.00 1.98 4,552.02            -                    1.98 -                    -                    135.85             1.98 268.98             4,821.00                105.91% 268.98$              

1627 130229 Hormigón Ciclópeo  f'c=210 kg/cm² (Incluye Encofrado)H.S 60% P. 40% m3 5.34 126.67 676.92                   0.00 126.67 -                       -                    126.67 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1628 130023 Hormigón f´c= 210 kg/cm2 en plintos/zapatas (Incluye encofrado)  m3 2.21 211.10 466.53                   2.21 211.10 466.53                -                    211.10 -                    -                    0.91                  211.10 192.10             658.63                    141.18% 192.10$              

1629 130015 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en cadenas (Incluye encofrado)  m3 3.50 198.13 693.46                   3.17 198.13 628.07                -                    198.13 -                    -                    -                    628.07                    90.57% -$                    

1630 130017 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en columnas (Incluye encofrado) m3 10.13 253.51 2,568.06                3.81 253.51 965.87                -                    253.51 -                    -                    -                    965.87                    37.61% -$                    

1631 130021 Hormigón f´c= 210 kg/cm2 en losa (Incluye encofrado) m3 7.20 200.31 1,441.63                7.20 200.31 1,442.23            -                    200.31 -                    -                    0.26                  200.31 52.08               1,494.31                103.65% 52.68$                

1632 160137 impermeabilización de terraza con lámina asfáltica m2 66.50 15.91 1,058.02                66.29 15.91 1,054.67            -                    15.91 -                    -                    -                    1,054.67                99.68% -$                    

1633 130025 Hormigón f'c= 140 kg/cm2 en replantillos m3 0.72 101.54 73.11                      0.72 101.54 73.11                  -                    101.54 -                    -                    0.54                  101.54 54.83               127.94                    175.00% 54.83$                

1634 130027 Hormigón f´c= 210 kg/cm2 en vigas (Incluye encofrado) m3 5.76 268.63 1,547.31                4.85 268.63 1,302.86            -                    268.63 -                    -                    -                    1,302.86                84.20% -$                    

1635 120048 Tránsporte de materiales o sobreacarreo m3-km 1,903.20 0.31 589.99                   0.00 0.31 -                       -                    0.31 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1636 130095 Malla electrosoldada R-126 (4.10) m2 83.75 4.39 367.66                   64.05 4.39 281.18                -                    4.39 -                    -                    -                    281.18                    76.48% -$                    

1637 130007 Alivianamiento de bloque cemento de 40cmx20cmx20cm u 410.00 0.68 278.80                   396.00 0.68 269.28                -                    0.68 -                    -                    -                    269.28                    96.59% -$                    

1638 180079 Geotextil NT 2000 m2 83.75 3.82 319.93                   0.00 3.82 -                       -                    3.82 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1639 130223 Geomalla biaxial BX1100 m2 17.60 5.34 93.98                      0.00 5.34 -                       -                    5.34 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1640 160404 Contrapiso Hormigón armado fc`210kg/cm2 (e=10cm, piedra bola=15cm, malla 5x10x10)m2 83.75 29.04 2,432.10                64.87 29.04 1,883.82            -                    29.04 -                    -                    -                    1,883.82                77.46% -$                    

MAMPOSTERIA -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1641 140002 Mampostería de bloque de 15cm m2 58.00 15.91 922.78                   49.73 15.91 791.20                -                    15.91 -                    -                    -                    791.20                    85.74% -$                    

1642 140001 Mampostería de bloque de 10cm m2 6.54 12.67 82.86                      5.16 12.67 65.38                  -                    12.67 -                    -                    -                    65.38                      78.90% -$                    

1643 130191 Hormigón f´c=210 kg/cm2  en contorno de ventanas (alfeizar) m3 0.48 330.60 158.69                   0.48 330.60 158.69                -                    330.60 -                    -                    -                    158.69                    100.00% -$                    

1644 130064 Hormigón f´c=210kg/cm2 en dinteles y riostras m 11.35 14.11 160.15                   11.35 14.11 160.15                -                    14.11 -                    -                    14.95               14.11 210.94             371.09                    231.71% 210.94$              

ENLUCIDOS -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1645 150004 Enlucido vertical interior. m2 34.91 6.96 242.97                   34.91 6.96 242.97                -                    6.96 -                    -                    47.28               6.96 329.07             572.04                    235.44% 329.07$              

1646 150006 Enlucido vertical exterior m2 98.16 9.19 902.09                   98.16 9.19 902.09                -                    9.19 -                    -                    34.07               9.19 313.10             1,215.19                134.71% 313.10$              

1647 150002 Empaste interior de paredes m2 34.91 3.42 119.39                   34.91 3.42 119.39                -                    3.42 -                    -                    29.20               3.42 99.86               219.25                    183.64% 99.86$                

1648 150001 Empaste exterior de paredes m2 98.16 3.87 379.88                   97.69 3.87 378.06                -                    3.87 -                    -                    -                    3.87 -                    378.06                    99.52% -$                    

1649 150035 Enlucido paleteado fino de filos y fajas m 43.05 6.49 279.39                   43.05 6.49 279.39                -                    6.49 -                    -                    51.95               6.49 337.16             616.55                    220.68% 337.16$              

PISOS -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1650 160004 Cerámica de piso alto tráfico antideslizante m2 68.05 24.96 1,698.53                68.05 24.96 1,698.53            -                    24.96 -                    -                    -                    1,698.53                100.00% -$                    

1651 160011 Masillado de losa incluye impermeabilizante m2 61.87 6.37 394.11                   61.87 6.37 394.11                -                    6.37 -                    -                    -                    394.11                    100.00% -$                    

1652 160405 Paleteado y  nivelación de losa con helicóptero m2 66.50 0.98 65.17                      64.25 0.98 62.97                  -                    0.98 -                    -                    -                    62.97                      96.62% -$                    

1653 160026 Barrederas de cerámica h=10cm m 16.33 4.15 67.77                      0.00 4.15 -                       -                    4.15 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1654 180093 Porcelanato en mesón m2 12.30 30.45 374.54                   8.39 30.45 255.48                -                    30.45 -                    -                    -                    255.48                    68.21% -$                    

CARPINTERIA METALICA -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1655 170068 Ventana de aluminio y vidrio 6mm corrediza m2 3.24 85.03 275.50                   3.24 85.03 275.50                -                    85.03 -                    -                    -                    275.50                    100.00% -$                    

1656 170193 Malla antimosquito m2 3.24 12.91 41.83                      3.24 12.91 41.83                  -                    12.91 -                    -                    -                    41.83                      100.00% -$                    

1657 170370 Puerta de tol 1/20", marco y estructura de  25*50*1,5 CON CERRADURA m2 1.90 136.71 259.75                   1.89 136.71 258.38                -                    136.71 -                    -                    -                    258.38                    99.47% -$                    

1658 170054 Puerta enrollable m2 16.25 100.44 1,632.15                16.25 100.44 1,632.15            -                    100.44 -                    -                    -                    1,632.15                100.00% -$                    

RECUBRIMIENTOS -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1659 180113 Cielo raso falso con planchas de yeso bihidratado revestidas de PVC en la cara vista y foil de aluminio en la cara superior.m2 33.30 31.37 1,044.62                33.30 31.37 1,044.62            -                    31.37 -                    -                    -                    1,044.62                100.00% -$                    

1660 180043 Pintura de caucho látex vinilo acrílico interior m2 34.91 2.75 96.00                      34.91 2.75 96.00                  -                    2.75 -                    -                    -                    96.00                      100.00% -$                    

1661 180080 Pintura elastomérica exteriores m2 97.62 3.42 333.86                   97.62 3.42 333.86                -                    3.42 -                    -                    -                    333.86                    100.00% -$                    

1662 180006 Cerámica en paredes m2 8.00 23.05 184.40                   8.00 23.05 184.40                -                    23.05 -                    -                    -                    184.40                    100.00% -$                    

11.5 INSTALACIONES ELECTRÓNICAS -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DATOS Y VOZ -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1663 500082 Punto simple voz y/o datos CAT 6A certificado pto 2.00 94.10 188.20                   1.00 94.10 94.10                  -                    94.10 -                    -                    -                    94.10                      50.00% -$                    

1664 500797 Access point 1 puerto Giga u 1.00 168.29 168.29                   1.00 168.29 168.29                -                    168.29 -                    -                    -                    168.29                    100.00% -$                    

1665 500289 Patch cord CAT 6A 7ft (3m) u 2.00 13.37 26.74                      2.00 13.37 26.74                  -                    13.37 -                    -                    -                    26.74                      100.00% -$                    

1666 500077 Patch cord CAT 6a  3ft(1m) u 2.00 8.22 16.44                      2.00 8.22 16.44                  -                    8.22 -                    -                    -                    16.44                      100.00% -$                    

1667 500822 Pozo de revisión 60x60x80 cm u 1.00 116.45 116.45                   0.00 116.45 -                       -                    116.45 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1668 500885 Cable FUTP cat 6A blindado m 10.00 2.00 20.00                      10.00 2.00 20.00                  -                    2.00 -                    -                    -                    20.00                      100.00% -$                    

1669 500215 Tubería EMT de 3/4" y accesorios m 10.00 4.85 48.50                      10.00 4.85 48.50                  -                    4.85 -                    -                    -                    48.50                      100.00% -$                    

SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE INCENDIOS -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1670 500183 Módulo de control   u 1.00 67.38 67.38                      1.00 67.38 67.38                  -                    67.38 -                    -                    -                    67.38                      100.00% -$                    

1671 500752 Detector de humo fotoeléctrico u 2.00 74.76 149.52                   1.00 74.76 74.76                  -                    74.76 -                    -                    -                    74.76                      50.00% -$                    

1672 500758 Estación manual de incendios u 1.00 72.90 72.90                      1.00 72.90 72.90                  -                    72.90 -                    -                    -                    72.90                      100.00% -$                    

1673 500610 Aviso de salida con iluminación LED u 1.00 34.91 34.91                      1.00 34.91 34.91                  -                    34.91 -                    -                    -                    34.91                      100.00% -$                    

1674 500760 Luz estroboscópica con sirena u 1.00 77.28 77.28                      1.00 77.28 77.28                  -                    77.28 -                    -                    -                    77.28                      100.00% -$                    

1675 500679 Módulo de aislamiento u 1.00 89.75 89.75                      1.00 89.75 89.75                  -                    89.75 -                    -                    -                    89.75                      100.00% -$                    

1676 500682 Modulo de monitoreo u 2.00 76.26 152.52                   0.00 76.26 -                       -                    76.26 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1677 500058 Luz de emergencia autónoma u 1.00 30.96 30.96                      1.00 30.96 30.96                  -                    30.96 -                    -                    -                    30.96                      100.00% -$                    

1678 500035 Cableado antiflama 2 x 16 AWG m 40.00 0.71 28.40                      20.00 0.71 14.20                  -                    0.71 -                    -                    -                    14.20                      50.00% -$                    

1679 500355 Fuente de alimentación 24 V/8A u 1.00 435.23 435.23                   1.00 435.23 435.23                -                    435.23 -                    -                    -                    435.23                    100.00% -$                    

1680 500215 Tubería EMT de 3/4" y accesorios m 26.00 4.85 126.10                   10.00 4.85 48.50                  -                    4.85 -                    -                    -                    48.50                      38.46% -$                    

1681 500719 Punto de red de incendios pto 8.00 33.37 266.96                   3.00 33.37 100.11                -                    33.37 -                    -                    -                    100.11                    37.50% -$                    

TOTAL EJECUTADO INCREMENTO

PLANILLA (-)DECREMENTO/INCREMENTO(+) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE CAMBIO
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Fuente: Planillas y contratos ejecutados en obra. 

Elaborado por: Autor 

 

Bloque de bar INCREMENTO

No CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

SISTEMA DE SONORIZACIÓN -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1682 500875 Parlante para techo 8W, 8" y 100V u 2,00 71,09 142,18                   0,00 71,09 -                       -                    71,09 -                    -                    -                    -                          0,00% -$                    

1683 500814 Cableado 2x14 AWG m 12,00 1,98 23,76                      0,00 1,98 -                       -                    1,98 -                    -                    -                    -                          0,00% -$                    

1684 500030 Punto de sonido pto 2,00 36,83 73,66                      0,00 36,83 -                       -                    36,83 -                    -                    -                    -                          0,00% -$                    

1685 500210 Tubería EMT 1/2" y accesorios m 10,00 2,99 29,90                      0,00 2,99 -                       -                    2,99 -                    -                    -                    -                          0,00% -$                    

11.4 INSTALACIONES MECÁNICAS -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1686 400831 Ventilador helicoidal de techo de 48" 60 w, 110 v, 60 Hz, 1 PH u 4,00 191,01 764,04                   2,00 191,01 382,02                8,00                  191,01 1.528,08         -                    -                    1.910,10                250,00% 1.146,06$          

1687 402025 Cable de control 2x#14, incluye tubería EMT 3/4" m 15,00 4,41 66,15                      15,00 4,41 66,15                  -                    4,41 -                    -                    -                    66,15                      100,00% -$                    

1688 402481 Control de ventilador de techo de 3 velocidades. u 2,00 18,77 37,54                      1,00 18,77 18,77                  7,00                  18,77 131,39             -                    -                    150,16                    400,00% 112,62$              

11.3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1689 300303 PUNTO DE ILUMINACIÓN 120V pto 14,00 33,54 469,56                   14,00 33,54 469,56                2,00                  33,54 67,08               -                    -                    536,64                    114,29% 67,08$                

1690 301762 INTERRUPTOR DOBLE u 1,00 5,01 5,01                        1,00 5,01 5,01                     1,00                  5,01 5,01                  -                    -                    10,02                      200,00% 5,01$                  

1691 301097 CONMUTADOR SIMPLE u 2,00 5,96 11,92                      0,00 5,96 -                       -                    5,96 -                    -                    -                    -                          0,00% -$                    

1692 300166 LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32W SELLADA IP-65 SOBREPUESTA u 2,00 66,28 132,56                   0,00 66,28 -                       -                    66,28 -                    -                    -                    -                          0,00% -$                    

1693 301895 OJO DE BUEY CON FLUORESCENTE COMPACTA 1X26W u 12,00 26,77 321,24                   12,00 26,77 321,24                -                    26,77 -                    -                    -                    321,24                    100,00% -$                    

1694 301898 PUNTO TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE 127V PARED O TECHO pto 5,00 40,09 200,45                   5,00 40,09 200,45                -                    40,09 -                    -                    -                    200,45                    100,00% -$                    

1695 301900 PUNTO TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE 127V SOBRE MESON pto 3,00 39,15 117,45                   2,00 39,15 78,30                  -                    39,15 -                    -                    -                    78,30                      66,67% -$                    

1696 300314 PUNTO TOMACORRIENTE ESPECIAL 127V pto 5,00 100,08 500,40                   5,00 100,08 500,40                -                    100,08 -                    -                    -                    500,40                    100,00% -$                    

1697 300315 PUNTO TOMACORRIENTE REGULADO DOBLE 127V PARED O TECHO pto 2,00 42,38 84,76                      0,00 42,38 -                       -                    42,38 -                    -                    -                    -                          0,00% -$                    

1698 300318 PUNTO DE TOMACORRIENTE ESPECIAL REGULADO 127V pto 1,00 42,89 42,89                      0,00 42,89 -                       -                    42,89 -                    -                    -                    -                          0,00% -$                    

1699 301909 CENTRO DE CARGA TRIFASICO 6 ESPACIOS u 1,00 75,08 75,08                      0,00 75,08 -                       -                    75,08 -                    -                    -                    -                          0,00% -$                    

1700 301910 CENTRO DE CARGA TRIFASICO 12 ESPACIOS u 1,00 115,85 115,85                   1,00 115,85 115,85                -                    115,85 -                    -                    -                    115,85                    100,00% -$                    

1701 301917 BREAKER ENCHUFABLE 1P - 16 A u 2,00 6,49 12,98                      2,00 6,49 12,98                  -                    6,49 -                    -                    -                    12,98                      100,00% -$                    

1702 301918 BREAKER ENCHUFABLE 1P - 20 A u 9,00 6,49 58,41                      7,00 6,49 45,43                  -                    6,49 -                    -                    -                    45,43                      77,78% -$                    

1703 301173 Interruptor termomagnetico 3P-15-20-30-40-50-60A Caja moldeada marco 100 tipo Nu 2,00 62,41 124,82                   1,00 62,41 62,41                  -                    62,41 -                    -                    -                    62,41                      50,00% -$                    

1704 302513 CAJA DE PASO 10x10 u 7,00 11,85 82,95                      7,00 11,85 82,95                  -                    11,85 -                    -                    -                    82,95                      100,00% -$                    

1705 302538 CONECTOR Y CLAVIJA PARA AIRES ACONDICIONADOS INTERIORES u 2,00 42,54 85,08                      0,00 42,54 -                       -                    42,54 -                    -                    -                    -                          0,00% -$                    

1706 301999 ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N) AWG THHN m 50,00 1,71 85,50                      0,00 1,71 -                       -                    1,71 -                    -                    -                    -                          0,00% -$                    

1707 302007 ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N)+1x#14(T) AWG THHN m 50,00 2,22 111,00                   0,00 2,22 -                       -                    2,22 -                    -                    -                    -                          0,00% -$                    

1708 302444 CABLE CONCENTRICO 2X14 AWG m 50,00 1,60 80,00                      21,00 1,60 33,60                  -                    1,60 -                    -                    -                    33,60                      42,00% -$                    

1709 300488 Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT  1 1/2" m 50,00 8,92 446,00                   50,00 8,92 446,00                -                    8,92 -                    -                    -                    446,00                    100,00% -$                    

1710 300485 Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT  3/4" m 50,00 3,63 181,50                   50,00 3,63 181,50                -                    3,63 -                    -                    -                    181,50                    100,00% -$                    

1711 301569 Conductor THHN FLEX #14 AWG m 50,00 0,81 40,50                      50,00 0,81 40,50                  -                    0,81 -                    -                    -                    40,50                      100,00% -$                    

1712 301561 Conductor THHN FLEX #12 AWG m 50,00 1,12 56,00                      50,00 1,12 56,00                  -                    1,12 -                    -                    -                    56,00                      100,00% -$                    

1713 301562 Conductor THHN FLEX #10 AWG m 50,00 1,48 74,00                      50,00 1,48 74,00                  -                    1,48 -                    -                    -                    74,00                      100,00% -$                    

11.2 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

SISTEMA DE AGUA POTABLE -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1714 200031 Punto de agua  PVC roscable1/2" pto 2,00 18,17 36,34                      2,00 18,17 36,34                  -                    18,17 -                    -                    -                    36,34                      100,00% -$                    

1715 200150 Tubería PVC roscable 1/2" m 9,20 2,64 24,29                      9,20 2,64 24,29                  -                    2,64 -                    -                    9,62                  2,64 25,40               49,69                      204,57% 25,40$                

1716 200151 Tubería PVC roscable 3/4" m 2,00 3,43 6,86                        1,62 3,43 5,56                     -                    3,43 -                    -                    -                    5,56                        81,05% -$                    

1717 200227 Válvula de control roscada diam 3/4" u 1,00 16,76 16,76                      1,00 16,76 16,76                  -                    16,76 -                    -                    -                    16,76                      100,00% -$                    

SISTEMA DE AGUA RESIDUALES -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1718 220018 Desagües PVC 50 mm. Tipo B incluye  accesorios pto 2,00 8,08 16,16                      2,00 8,08 16,16                  -                    8,08 -                    -                    -                    16,16                      100,00% -$                    

1719 220019 Desagües PVC 75 mm. Tipo B incluye rejilla y accesorios pto 1,00 28,56 28,56                      1,00 28,56 28,56                  -                    28,56 -                    -                    -                    28,56                      100,00% -$                    

1720 220055 Tubería de 50mm de PVC tipo B m 2,50 3,50 8,75                        2,50 3,50 8,75                     -                    3,50 -                    -                    4,21                  3,50 14,74               23,49                      268,46% 14,74$                

1721 220053 SUM/INS TUB PVC DESAGUE TIPO B INEN 1374 D=75MM m 3,10 6,89 21,36                      0,00 6,89 -                       -                    6,89 -                    -                    -                    -                          0,00% -$                    

AGUAS LLUVIAS -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1722 220001 Bajantes  de tubería PVC tipo B de 110 mm m 4,00 9,97 39,88                      4,00 9,97 39,88                  -                    9,97 -                    -                    -                    39,88                      100,00% -$                    

1723 220053 SUM/INS TUB PVC DESAGUE TIPO B INEN 1374 D=75MM m 10,00 6,89 68,90                      8,64 6,89 59,53                  -                    6,89 -                    -                    -                    59,53                      86,40% -$                    

1724 220049 Tubería de 110 mm PVC tipo B m 1,35 11,22 15,15                      0,00 11,22 -                       -                    11,22 -                    -                    -                    -                          0,00% -$                    

1725 220019 Desagües PVC 75 mm. Tipo B incluye rejilla y accesorios pto 2,00 28,56 57,12                      2,00 28,56 57,12                  -                    28,56 -                    -                    -                    57,12                      100,00% -$                    

APARATOS SANITARIOS -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1726
210074

Fregadero de acero inoxidable 1 pozo  con escurridor inc. Griferia 

y accesorios 
u

2,00 220,84 441,68                   2,00 220,84
441,68                

-                    220,84
-                    -                    -                    

441,68                    100,00%
-$                    

TOTAL 35.061,43             27.939,01          1.731,56         -                    2.055,63         31.726,20              

TOTAL EJECUTADO

PLANILLA (-)DECREMENTO/INCREMENTO(+) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS
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Bloque 12 (B12) .- Con un valor contractual de  $ 49,902.98 

Tabla 14: Análisis de rubros del bloque B12 por tipo de contrato. 

 

Bloque vestidor - bodega

No CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

12 Bloque vestidor - bodega -                          -$                    

PRELIMINARES -                          -$                    

1727 110001 Limpieza y desbroce  del terreno (manual) m2 78.80 1.08 85.10                      78.80 1.08 85.10                  -                    1.08 -                    -                    -                    85.10                      100.00% -$                    

1728 110002 Replanteo y nivelación m2 78.80 0.73 57.52                      78.80 0.73 57.52                  -                    0.73 -                    -                    -                    57.52                      100.00% -$                    

MOVIMIENTO DE TIERRAS -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1729 120007 Excavación manual de cimientos y  plintos m3 39.33 7.85 308.74                   31.12 7.85 244.29                -                    7.85 -                    -                    -                    244.29                    79.12% -$                    

1730 120011 Sub-base clase 3 m3 12.41 14.95 185.53                   0.00 14.95 -                       -                    14.95 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1731 120023 Transporte de material de excavación. Transporte libre 100m m3-km 511.25 0.31 158.49                   0.00 0.31 -                       -                    0.31 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1732 130001 Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2 (provisión, conf y colocación)kg 3,350.99 1.98 6,634.96                3006.95 1.98 5,953.76            -                    1.98 -                    -                    -                    5,953.76                89.73% -$                    

1733 130229 Hormigón Ciclópeo  f'c=210 kg/cm² (Incluye Encofrado)H.S 60% P. 40% m3 6.46 126.67 818.79                   0.00 126.67 -                       -                    126.67 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1734 130023 Hormigón f´c= 210 kg/cm2 en plintos/zapatas (Incluye encofrado)  m3 5.83 211.10 1,231.14                4.49 211.10 947.84                -                    211.10 -                    -                    -                    947.84                    76.99% -$                    

1735 130015 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en cadenas (Incluye encofrado)  m3 4.98 198.13 986.69                   4.54 198.13 899.51                -                    198.13 -                    -                    -                    899.51                    91.16% -$                    

1736 130017 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en columnas (Incluye encofrado) m3 3.68 253.51 931.65                   3.68 253.51 931.65                -                    253.51 -                    -                    2.03                  253.51 514.63             1,446.28                155.24% 514.63$              

1737 130021 Hormigón f´c= 210 kg/cm2 en losa (Incluye encofrado) m3 6.87 200.31 1,376.73                6.87 200.31 1,376.13            -                    200.31 -                    -                    11.02               200.31 2,207.42         3,583.55                260.29% 2,206.82$          

1738 160137 impermeabilización de terraza con lámina asfáltica m2 77.92 15.91 1,239.71                77.92 15.91 1,239.71            -                    15.91 -                    -                    193.68             15.91 3,081.45         4,321.16                348.56% 3,081.45$          

1739 130025 Hormigón f'c= 140 kg/cm2 en replantillos m3 1.93 101.54 195.97                   1.86 101.54 188.86                -                    101.54 -                    -                    -                    188.86                    96.37% -$                    

1740 130027 Hormigón f´c= 210 kg/cm2 en vigas (Incluye encofrado) m3 6.06 268.63 1,627.90                6.06 268.63 1,627.90            -                    268.63 -                    -                    0.94                  268.63 252.51             1,880.41                115.51% 252.51$              

1741 120048 Tránsporte de materiales o sobreacarreo m3-km 1,803.78 0.31 559.17                   0.00 0.31 -                       -                    0.31 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1742 130095 Malla electrosoldada R-126 (4.10) m2 67.90 4.39 298.08                   67.90 4.39 298.08                -                    4.39 -                    -                    50.41               4.39 221.30             519.38                    174.24% 221.30$              

1743 130007 Alivianamiento de bloque cemento de 40cmx20cmx20cm u 442.00 0.68 300.56                   441.00 0.68 299.88                -                    0.68 -                    -                    -                    299.88                    99.77% -$                    

1744 180079 Geotextil NT 2000 m2 78.28 3.82 299.03                   0.00 3.82 -                       -                    3.82 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1745 130223 Geomalla biaxial BX1100 m2 12.41 5.34 66.27                      0.00 5.34 -                       -                    5.34 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1746 160404 Contrapiso Hormigón armado fc`210kg/cm2 (e=10cm, piedra bola=15cm, malla 5x10x10)m2 78.28 29.04 2,273.25                78.28 29.04 2,273.25            -                    29.04 -                    -                    41.14               29.04 1,194.71         3,467.96                152.56% 1,194.71$          

1747 130033 Mesón de hormigón armado f´c=210kg/cm2, A=0,60 m 8.80 52.14 458.83                   8.80 52.14 458.83                -                    52.14 -                    -                    -                    458.83                    100.00% -$                    

MAMPOSTERIA -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1748 140002 Mampostería de bloque de 15cm m2 161.28 15.91 2,565.96                121.32 15.91 1,930.20            -                    15.91 -                    -                    -                    1,930.20                75.22% -$                    

1749 140001 Mampostería de bloque de 10cm m2 9.66 12.67 122.39                   9.66 12.67 122.39                -                    12.67 -                    -                    -                    122.39                    100.00% -$                    

1750 130191 Hormigón f´c=210 kg/cm2  en contorno de ventanas (alfeizar) m3 0.48 330.60 158.69                   0.48 330.60 158.69                -                    330.60 -                    -                    -                    158.69                    100.00% -$                    

1751 130064 Hormigón f´c=210kg/cm2 en dinteles y riostras m 10.14 14.11 143.08                   10.14 14.11 143.08                -                    14.11 -                    -                    46.86               14.11 661.19             804.27                    562.11% 661.19$              

ENLUCIDOS -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1752 150004 Enlucido vertical interior. m2 239.52 6.96 1,667.06                239.52 6.96 1,667.06            -                    6.96 -                    -                    19.66               6.96 136.83             1,803.89                108.21% 136.83$              

1753 150006 Enlucido vertical exterior m2 132.61 9.19 1,218.69                116.65 9.19 1,072.01            -                    9.19 -                    -                    -                    9.19 -                    1,072.01                87.96% -$                    

1754 150035 Enlucido paleteado fino de filos y fajas m 43.60 6.49 282.96                   43.60 6.49 282.96                -                    6.49 -                    -                    65.60               6.49 425.74             708.70                    250.46% 425.74$              

PISOS -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1755 160004 Cerámica de piso alto tráfico antideslizante m2 40.42 24.96 1,008.88                40.42 24.96 1,008.88            -                    24.96 -                    -                    29.56               24.96 737.82             1,746.70                173.13% 737.82$              

1756 160011 Masillado de losa incluye impermeabilizante m2 60.76 6.37 387.04                   60.76 6.37 387.04                -                    6.37 -                    -                    210.84             6.37 1,343.05         1,730.09                447.01% 1,343.05$          

1757 160405 Paleteado y  nivelación de losa con helicóptero m2 85.12 0.98 83.42                      85.12 0.98 83.42                  -                    0.98 -                    -                    186.48             0.98 182.75             266.17                    319.07% 182.75$              

1758 180093 Porcelanato en mesón m2 1.90 30.45 57.86                      1.90 30.45 57.86                  -                    30.45 -                    -                    -                    57.86                      100.00% -$                    

CARPINTERIA METALICA -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1759 170068 Ventana de aluminio y vidrio 6mm corrediza m2 9.72 85.03 826.49                   9.72 85.03 826.49                -                    85.03 -                    -                    -                    826.49                    100.00% -$                    

1760 170193 Malla antimosquito m2 2.43 12.91 31.37                      2.43 12.91 31.37                  -                    12.91 -                    -                    -                    31.37                      100.00% -$                    

1761
170370

Puerta de tol 1/20", marco y estructura de  25*50*1,5 CON 

CERRADURA 
m2

5.67 136.71 775.15                   5.67 136.71
775.15                

-                    136.71
-                    -                    

-                    136.71
-                    

775.15                    100.00%
-$                    

1762 170029 Panel de acero inoxidable m2 39.85 101.16 4,031.23                21.92 101.16 2,217.43            -                    101.16 -                    -                    -                    2,217.43                55.01% -$                    

RECUBRIMIENTOS -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1763 180113 Cielo raso falso con planchas de yeso bihidratado revestidas de PVC en la cara vista y foil de aluminio en la cara superior.m2 39.32 31.37 1,233.47                39.32 31.37 1,233.47            -                    31.37 -                    -                    -                    1,233.47                100.00% -$                    

1764 150003 Enlucido horizontal m2 21.40 8.72 186.61                   0.00 8.72 -                       -                    8.72 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1765 180080 Pintura elastomérica exteriores m2 132.61 3.42 453.53                   116.65 3.42 398.94                -                    3.42 -                    -                    -                    398.94                    87.96% -$                    

1766 180043 Pintura de caucho látex vinilo acrílico interior m2 66.72 2.75 183.48                   66.72 2.75 183.48                -                    2.75 -                    -                    -                    183.48                    100.00% -$                    

1767 180006 Cerámica en paredes m2 172.80 23.05 3,983.04                172.80 23.05 3,983.04            -                    23.05 -                    -                    -                    3,983.04                100.00% -$                    

12.2 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

SISTEMA DE AGUA POTABLE -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1768 200031 Punto de agua  PVC roscable1/2" pto 12.00 18.17 218.04                   10.00 18.17 181.70                -                    18.17 -                    -                    -                    18.17 -                    181.70                    83.33% -$                    

1769 200032 Punto de agua  PVC roscable3/4" pto 2.00 22.22 44.44                      2.00 22.22 44.44                  -                    22.22 -                    -                    -                    44.44                      100.00% -$                    

1770 200030 Punto de agua  PVC roscable1" pto 3.00 38.51 115.53                   3.00 38.51 115.53                -                    38.51 -                    -                    -                    115.53                    100.00% -$                    

1771 200150 Tubería PVC roscable 1/2" m 4.00 2.64 10.56                      4.00 2.64 10.56                  -                    2.64 -                    -                    -                    10.56                      100.00% -$                    

1772 200151 Tubería PVC roscable 3/4" m 9.90 3.43 33.96                      1.80 3.43 6.17                     -                    3.43 -                    -                    -                    6.17                        18.17% -$                    

1773 200148 Tubería PVC roscable 1 1/4" m 4.90 11.80 57.82                      2.60 11.80 30.68                  -                    11.80 -                    -                    11.80 -                    -                    30.68                      53.06% -$                    

1774 200146 Tubería PVC roscable  1 1/2" m 19.90 11.10 220.89                   19.90 11.10 220.89                -                    11.10 -                    -                    -                    220.89                    100.00% -$                    

1775 200147 Tubería PVC roscable  2" m 16.10 15.95 256.80                   16.10 15.95 256.80                -                    15.95 -                    -                    -                    256.80                    100.00% -$                    

1776 200226 Válvula de control roscada diam 1/2" u 4.00 8.74 34.96                      4.00 8.74 34.96                  -                    8.74 -                    -                    -                    34.96                      100.00% -$                    

1777 200227 Válvula de control roscada diam 3/4" u 3.00 16.76 50.28                      2.00 16.76 33.52                  -                    16.76 -                    -                    -                    33.52                      66.67% -$                    

1778 200229 Válvula decontrol roscada diam 1¼" u 1.00 28.69 28.69                      1.00 28.69 28.69                  -                    28.69 -                    -                    -                    28.69                      100.00% -$                    

1779 200230 Válvula de control roscada diam 11/2" u 1.00 38.56 38.56                      1.00 38.56 38.56                  -                    38.56 -                    -                    -                    38.56                      100.00% -$                    

1780 200231 Válvula de control roscada diam 2" u 3.00 44.49 133.47                   3.00 44.49 133.47                -                    44.49 -                    -                    -                    133.47                    100.00% -$                    

TOTAL EJECUTADO INCREMENTO

PLANILLA (-)DECREMENTO/INCREMENTO(+) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS
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Bloque vestidor - bodega

No CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

SISTEMA DE AGUA RESIDUALES -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1781 220018 Desagües PVC 50 mm. Tipo B incluye  accesorios pto 6.00 8.08 48.48                      6.00 8.08 48.48                  -                    8.08 -                    -                    6.00                  8.08 48.48               96.96                      200.00% 48.48$                

1782 220019 Desagües PVC 75 mm. Tipo B incluye rejilla y accesorios pto 10.00 28.56 285.60                   10.00 28.56 285.60                -                    28.56 -                    -                    -                    285.60                    100.00% -$                    

1783 220016 Desagües PVC 110 mm. Tipo B incluye  accesorios pto 3.00 14.00 42.00                      3.00 14.00 42.00                  -                    14.00 -                    -                    -                    42.00                      100.00% -$                    

1784 220053 SUM/INS TUB PVC DESAGUE TIPO B INEN 1374 D=75MM m 3.00 6.89 20.67                      3.00 6.89 20.67                  -                    6.89 -                    -                    -                    20.67                      100.00% -$                    

1785 220049 Tubería de 110 mm PVC tipo B m 22.20 11.22 249.08                   14.36 11.22 161.12                -                    11.22 -                    -                    -                    161.12                    64.69% -$                    

VENTILACIÓN -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1786 200317 Punto de ventilacion de 75mm Tipo A pto 1.00 17.34 17.34                      1.00 17.34 17.34                  -                    17.34 -                    -                    -                    17.34                      100.00% -$                    

1787 241196 SUM/INS TUB PVC VENTILACION TIPO A INEN 2374 D=75MM m 7.00 4.56 31.92                      7.00 4.56 31.92                  -                    4.56 -                    -                    -                    31.92                      100.00% -$                    

1788 220111 Tapon rejilla u 1.00 22.78 22.78                      1.00 22.78 22.78                  -                    22.78 -                    -                    -                    22.78                      100.00% -$                    

AGUAS LLUVIAS -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1789 220001 Bajantes  de tubería PVC tipo B de 110 mm m 4.00 9.97 39.88                      4.00 9.97 39.88                  -                    9.97 -                    -                    -                    39.88                      100.00% -$                    

1790 220049 Tubería de 110 mm PVC tipo B m 9.00 11.22 100.98                   9.00 11.22 100.98                -                    11.22 -                    -                    -                    100.98                    100.00% -$                    

1791 220205 Desague  de cubierta de 110mm incluye rejilla cupula pto 1.00 34.22 34.22                      1.00 34.22 34.22                  -                    34.22 -                    -                    -                    34.22                      100.00% -$                    

APARATOS SANITARIOS -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1792 210008 Ducha cromada incluye llave y accesorios u 8.00 23.09 184.72                   8.00 23.09 184.72                -                    23.09 -                    -                    -                    184.72                    100.00% -$                    

1793 210013 Inodoro blanco con fluxómetro u 3.00 262.86 788.58                   3.00 262.86 788.58                -                    262.86 -                    -                    -                    788.58                    100.00% -$                    

1794 210027 Lavamanos para empotrar blanco (508mmx445 mm) con grifería de 4" CR u 9.00 68.52 616.68                   4.00 68.52 274.08                -                    68.52 -                    -                    -                    274.08                    44.44% -$                    

1795 210043 Urinario con Fluxómetro u 2.00 287.90 575.80                   1.00 287.90 287.90                -                    287.90 -                    -                    -                    287.90                    50.00% -$                    

12.3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1796 300303 PUNTO DE ILUMINACIÓN 120V pto 21.00 33.54 704.34                   21.00 33.54 704.34                4.00                  33.54 134.16             -                    -                    838.50                    119.05% 134.16$              

1797 301761 INTERRUPTOR SIMPLE u 8.00 4.40 35.20                      8.00 4.40 35.20                  -                    4.40 -                    -                    -                    35.20                      100.00% -$                    

1798 302511 SENSOR DE MOVIMIENTO 180° u 2.00 38.92 77.84                      2.00 38.92 77.84                  -                    38.92 -                    -                    -                    77.84                      100.00% -$                    

1799 301403 SENSOR DE MOVIMIENTO 360° u 1.00 39.46 39.46                      1.00 39.46 39.46                  -                    39.46 -                    -                    -                    39.46                      100.00% -$                    

1800 301895 OJO DE BUEY CON FLUORESCENTE COMPACTA 1X26W u 21.00 26.77 562.17                   21.00 26.77 562.17                -                    26.77 -                    -                    -                    562.17                    100.00% -$                    

1801 301898 PUNTO TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE 127V PARED O TECHO pto 6.00 40.09 240.54                   4.00 40.09 160.36                -                    40.09 -                    -                    -                    160.36                    66.67% -$                    

1802 300314 PUNTO TOMACORRIENTE ESPECIAL 127V pto 5.00 100.08 500.40                   0.00 100.08 -                       -                    100.08 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1803 300876 PUNTO SECADOR DE MANOS pto 2.00 64.49 128.98                   2.00 64.49 128.98                -                    64.49 -                    -                    -                    128.98                    100.00% -$                    

1804 300318 PUNTO DE TOMACORRIENTE ESPECIAL REGULADO 127V pto 1.00 42.89 42.89                      0.00 42.89 -                       -                    42.89 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1805 301908 provision e instalacion de ducha electrica pto 6.00 35.17 211.02                   0.00 35.17 -                       -                    35.17 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1806 301909 CENTRO DE CARGA TRIFASICO 6 ESPACIOS u 1.00 75.08 75.08                      0.00 75.08 -                       -                    75.08 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1807 301911 CENTRO DE CARGA TRIFASICO 20 ESPACIOS u 1.00 169.99 169.99                   1.00 169.99 169.99                -                    169.99 -                    -                    -                    169.99                    100.00% -$                    

1808 301917 BREAKER ENCHUFABLE 1P - 16 A u 3.00 6.49 19.47                      3.00 6.49 19.47                  -                    6.49 -                    -                    -                    19.47                      100.00% -$                    

1809 301918 BREAKER ENCHUFABLE 1P - 20 A u 9.00 6.49 58.41                      3.00 6.49 19.47                  -                    6.49 -                    -                    -                    19.47                      33.33% -$                    

1810 301724 BREAKER ENCHUFABLE 1P - 40 A u 5.00 6.67 33.35                      0.00 6.67 -                       -                    6.67 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1811 301173 Interruptor termomagnetico 3P-15-20-30-40-50-60A Caja moldeada marco 100 tipo Nu 2.00 62.41 124.82                   1.00 62.41 62.41                  -                    62.41 -                    -                    -                    62.41                      50.00% -$                    

1812 302513 CAJA DE PASO 10x10 u 9.00 11.85 106.65                   0.00 11.85 -                       -                    11.85 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1813 302538 CONECTOR Y CLAVIJA PARA AIRES ACONDICIONADOS INTERIORES u 4.00 42.54 170.16                   0.00 42.54 -                       -                    42.54 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1814 301999 ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N) AWG THHN m 50.00 1.71 85.50                      0.00 1.71 -                       -                    1.71 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1815 302007 ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N)+1x#14(T) AWG THHN m 50.00 2.22 111.00                   0.00 2.22 -                       -                    2.22 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1816 300320 ALIMENTADOR 1x#8(F)+1x#8(N)+1x#10(T) AWG THHN m 50.00 4.92 246.00                   0.00 4.92 -                       -                    4.92 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1817 302444 CABLE CONCENTRICO 2X14 AWG m 50.00 1.60 80.00                      50.00 1.60 80.00                  -                    1.60 -                    -                    -                    80.00                      100.00% -$                    

1818 300485 Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT  3/4" m 50.00 3.63 181.50                   50.00 3.63 181.50                -                    3.63 -                    -                    -                    181.50                    100.00% -$                    

1819 300488 Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT  1 1/2" m 50.00 8.92 446.00                   50.00 8.92 446.00                -                    8.92 -                    -                    -                    446.00                    100.00% -$                    

1820 301569 Conductor THHN FLEX #14 AWG m 50.00 0.81 40.50                      50.00 0.81 40.50                  -                    0.81 -                    -                    -                    40.50                      100.00% -$                    

1821 301561 Conductor THHN FLEX #12 AWG m 50.00 1.12 56.00                      50.00 1.12 56.00                  -                    1.12 -                    -                    -                    56.00                      100.00% -$                    

1822 301562 Conductor THHN FLEX #10 AWG m 50.00 1.48 74.00                      0.00 1.48 -                       -                    1.48 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1823 302440 CABLE FLEXIBLE 8 AWG m 50.00 1.84 92.00                      0.00 1.84 -                       -                    1.84 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

12.4 INSTALACIONES MECÁNICAS -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1824 402484 Ventilador de Extracción de Tipo Plafon de 100 CFM, @ 0.25" CA, 120/1/60, 40W. Incluye arranque y puesta en marcha. u 4.00 179.51 718.04                   4.00 179.51 718.04                -                    179.51 -                    -                    -                    718.04                    100.00% -$                    

1825 402476 Louver de salida de 6"x6" u 4.00 43.04 172.16                   4.00 43.04 172.16                -                    43.04 -                    -                    -                    172.16                    100.00% -$                    

1826 402430 tuberia de drenaje de 4" con accesorios m 2.60 5.95 15.47                      0.00 5.95 -                       -                    5.95 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

12.5 INSTALACIONES ELECTRÓNICAS -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DATOS Y VOZ -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE INCENDIOS -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1827 500183 Módulo de control   u 1.00 67.38 67.38                      0.00 67.38 -                       -                    67.38 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1828 500752 Detector de humo fotoeléctrico u 1.00 74.76 74.76                      1.00 74.76 74.76                  -                    74.76 -                    -                    -                    74.76                      100.00% -$                    

1829 500758 Estación manual de incendios u 1.00 72.90 72.90                      0.00 72.90 -                       -                    72.90 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1830 500610 Aviso de salida con iluminación LED u 3.00 34.91 104.73                   0.00 34.91 -                       -                    34.91 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1831 500760 Luz estroboscópica con sirena u 1.00 77.28 77.28                      0.00 77.28 -                       -                    77.28 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1832 500679 Módulo de aislamiento u 1.00 89.75 89.75                      0.00 89.75 -                       -                    89.75 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1833 500682 Modulo de monitoreo u 2.00 76.26 152.52                   0.00 76.26 -                       -                    76.26 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1834 500058 Luz de emergencia autónoma u 3.00 30.96 92.88                      0.00 30.96 -                       -                    30.96 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1835 500035 Cableado antiflama 2 x 16 AWG m 52.00 0.71 36.92                      0.00 0.71 -                       -                    0.71 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1836 500355 Fuente de alimentación 24 V/8A u 1.00 435.23 435.23                   0.00 435.23 -                       -                    435.23 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1837 500215 Tubería EMT de 3/4" y accesorios m 17.00 4.85 82.45                      0.00 4.85 -                       -                    4.85 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1838 500719 Punto de red de incendios pto 7.00 33.37 233.59                   1.00 33.37 33.37                  -                    33.37 -                    -                    -                    33.37                      14.29% -$                    

TOTAL 49,902.98             40,703.53          134.16             -                    11,007.88       51,845.57              

TOTAL EJECUTADO INCREMENTO

PLANILLA (-)DECREMENTO/INCREMENTO(+) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS
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Bloque 13 (B13) .- Con un valor contractual de  $ 29,760.15 

Tabla 15: Análisis de rubros del bloque B13 por tipo de contrato. 

 

Bloque Portal de Ingreso

No CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

13 Bloque Portal de Ingreso -                          -$                    

PRELIMINARES -                          -$                    

1839 110001 Limpieza y desbroce  del terreno (manual) m2 40.12 1.08 43.33                      40.12 1.08 43.33                  -                    1.08 -                    -                    -                    43.33                      100.00% -$                    

1840 110002 Replanteo y nivelación m2 40.12 0.73 29.29                      40.12 0.73 29.29                  -                    0.73 -                    -                    -                    29.29                      100.00% -$                    

MOVIMIENTO DE TIERRAS -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1841 120007 Excavación manual de cimientos y  plintos m3 6.20 7.85 48.67                      6.20 7.85 48.67                  -                    7.85 -                    -                    -                    48.67                      100.00% -$                    

1842 120011 Sub-base clase 3 m3 3.38 14.95 50.53                      0.00 14.95 -                       -                    14.95 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1843 199562 Excavación  a máquina m3 6.20 2.22 13.76                      0.00 2.22 -                       -                    2.22 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1844 120009 Relleno compactado a máquina con material  importado m3 3.38 13.01 43.97                      3.38 13.01 43.97                  -                    13.01 -                    -                    -                    43.97                      -$                    

1845 120023 Transporte de material de excavación. Transporte libre 100m m3-km 62.00 0.31 19.22                      0.00 0.31 -                       -                    0.31 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1846 120048 Tránsporte de materiales o sobreacarreo m3-km 135.20 0.31 41.91                      0.00 0.31 -                       -                    0.31 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1847 130001 Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2 (provisión, conf y colocación)kg 861.31 1.98 1,705.39                861.31 1.98 1,705.39            -                    1.98 -                    -                    -                    1,705.39                100.00% -$                    

1848 130023 Hormigón f´c= 210 kg/cm2 en plintos/zapatas (Incluye encofrado)  m3 2.13 211.10 449.64                   2.13 211.10 449.64                -                    211.10 -                    -                    -                    449.64                    100.00% -$                    

1849 130015 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en cadenas (Incluye encofrado)  m3 1.00 198.13 198.13                   1.00 198.13 198.13                -                    198.13 -                    -                    -                    198.13                    100.00% -$                    

1850 130017 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en columnas (Incluye encofrado) m3 1.29 253.51 327.03                   1.29 253.51 327.03                -                    253.51 -                    -                    -                    327.03                    100.00% -$                    

1851 130021 Hormigón f´c= 210 kg/cm2 en losa (Incluye encofrado) m3 0.58 200.31 116.18                   0.58 200.31 116.18                -                    200.31 -                    -                    -                    116.18                    100.00% -$                    

1852 160137 impermeabilización de terraza con lámina asfáltica m2 10.00 15.91 159.10                   10.00 15.91 159.10                -                    15.91 -                    -                    -                    159.10                    100.00% -$                    

1853 130025 Hormigón f'c= 140 kg/cm2 en replantillos m3 0.39 101.54 39.60                      0.39 101.54 39.60                  -                    101.54 -                    -                    -                    39.60                      100.00% -$                    

1854 130027 Hormigón f´c= 210 kg/cm2 en vigas (Incluye encofrado) m3 1.56 268.63 419.06                   1.40 268.63 376.08                -                    268.63 -                    -                    -                    376.08                    89.74% -$                    

1855 120048 Tránsporte de materiales o sobreacarreo m3-km 510.69 0.31 158.31                   0.00 0.31 -                       -                    0.31 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1856 130095 Malla electrosoldada R-126 (4.10) m2 15.85 4.39 69.58                      15.15 4.39 66.51                  -                    4.39 -                    -                    -                    66.51                      95.59% -$                    

1857 130007 Alivianamiento de bloque cemento de 40cmx20cmx20cm u 46.00 0.68 31.28                      46.00 0.68 31.28                  -                    0.68 -                    -                    -                    31.28                      100.00% -$                    

1858 180079 Geotextil NT 2000 m2 4.30 3.82 16.43                      0.00 3.82 -                       -                    3.82 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1859 130223 Geomalla biaxial BX1100 m2 4.30 5.34 22.96                      0.00 5.34 -                       -                    5.34 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1860 160404 Contrapiso Hormigón armado fc`210kg/cm2 (e=10cm, piedra bola=15cm, malla 5x10x10)m2 0.73 29.04 21.20                      0.73 29.04 21.20                  -                    29.04 -                    -                    -                    21.20                      -$                    

MAMPOSTERIA -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1861 140002 Mampostería de bloque de 15cm m2 58.24 15.91 926.60                   58.24 15.91 926.60                -                    15.91 -                    -                    -                    926.60                    100.00% -$                    

1862 130064 Hormigón f´c=210kg/cm2 en dinteles y riostras m 3.07 14.11 43.32                      3.07 14.11 43.32                  -                    14.11 -                    -                    -                    43.32                      100.00% -$                    

ENLUCIDOS -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1863 150004 Enlucido vertical interior. m2 135.12 6.96 940.44                   135.12 6.96 940.44                -                    6.96 -                    -                    -                    940.44                    -$                    

1864 150002 Empaste interior de paredes m2 54.24 3.42 185.50                   54.24 3.42 185.50                -                    3.42 -                    -                    -                    185.50                    100.00% -$                    

1865 160004 Cerámica de piso alto tráfico antideslizante m2 3.24 24.96 80.87                      3.24 24.96 80.87                  -                    24.96 -                    -                    -                    80.87                      100.00% -$                    

1866 150035 Enlucido paleteado fino de filos y fajas m 0.90 6.49 5.84                        0.00 6.49 -                       -                    6.49 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1867 196021 Cerramiento perimetral de tubo 2" x2mm  según diseño m 185.00 84.33 15,601.05             185.00 84.33 15,601.05          -                    84.33 -                    -                    -                    15,601.05              -$                    

CARPINTERIA METALICA -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1868 170068 Ventana de aluminio y vidrio 6mm corrediza m2 3.50 85.03 297.61                   3.50 85.03 297.61                -                    85.03 -                    -                    -                    297.61                    100.00% -$                    

1869
170370

Puerta de tol 1/20", marco y estructura de  25*50*1,5 CON 

CERRADURA 
m2

4.60 136.71 628.87                   4.60 136.71
628.87                

23.28               136.71
3,182.61         -                    -                    

3,811.48                606.08%
3,182.61$          

RECUBRIMIENTOS -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1870 180113 Cielo raso falso con planchas de yeso bihidratado revestidas de PVC en la cara vista y foil de aluminio en la cara superior.m2 3.24 31.37 101.64                   2.99 31.37 93.80                  -                    31.37 -                    -                    -                    93.80                      -$                    

1871 180043 Pintura de caucho látex vinilo acrílico interior m2 135.12 2.75 371.58                   135.12 2.75 371.58                -                    2.75 -                    -                    -                    371.58                    100.00% -$                    

1872 180006 Cerámica en paredes m2 4.56 23.05 105.11                   4.56 23.05 105.11                -                    23.05 -                    -                    -                    105.11                    100.00% -$                    

13.2 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

SISTEMA DE AGUA POTABLE -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1873 200031 Punto de agua  PVC roscable1/2" pto 2.00 18.17 36.34                      2.00 18.17 36.34                  -                    18.17 -                    -                    -                    36.34                      100.00% -$                    

1874 200150 Tubería PVC roscable 1/2" m 1.20 2.64 3.17                        1.20 2.64 3.17                     -                    2.64 -                    -                    -                    3.17                        100.00% -$                    

1875 200151 Tubería PVC roscable 3/4" m 3.00 3.43 10.29                      0.00 3.43 -                       -                    3.43 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1876 200226 Válvula de control roscada diam 1/2" u 1.00 8.74 8.74                        1.00 8.74 8.74                     -                    8.74 -                    -                    -                    8.74                        100.00% -$                    

1877 200227 Válvula de control roscada diam 3/4" u 1.00 16.76 16.76                      0.00 16.76 -                       -                    16.76 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

SISTEMA DE AGUA RESIDUALES -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1878 220018 Desagües PVC 50 mm. Tipo B incluye  accesorios pto 1.00 8.08 8.08                        1.00 8.08 8.08                     -                    8.08 -                    -                    -                    8.08                        -$                    

1879 220019 Desagües PVC 75 mm. Tipo B incluye rejilla y accesorios pto 1.00 28.56 28.56                      0.00 28.56 -                       -                    28.56 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1880 220016 Desagües PVC 110 mm. Tipo B incluye  accesorios pto 1.00 14.00 14.00                      1.00 14.00 14.00                  -                    14.00 -                    -                    -                    14.00                      100.00% -$                    

1881 220049 Tubería de 110 mm PVC tipo B m 2.00 11.22 22.44                      2.00 11.22 22.44                  -                    11.22 -                    -                    -                    22.44                      100.00% -$                    

AGUAS LLUVIAS -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1882 220001 Bajantes  de tubería PVC tipo B de 110 mm m 4.00 9.97 39.88                      4.00 9.97 39.88                  -                    9.97 -                    -                    -                    39.88                      100.00% -$                    

1883 241196 SUM/INS TUB PVC VENTILACION TIPO A INEN 2374 D=75MM m 8.00 4.56 36.48                      1.75 4.56 7.98                     -                    4.56 -                    -                    -                    7.98                        21.88% -$                    

1884 220019 Desagües PVC 75 mm. Tipo B incluye rejilla y accesorios pto 1.00 28.56 28.56                      1.00 28.56 28.56                  -                    28.56 -                    -                    -                    28.56                      100.00% -$                    

APARATOS SANITARIOS -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1885 210014 Inodoro tanque bajo una pieza  incluye accesorios u 1.00 108.83 108.83                   1.00 108.83 108.83                -                    108.83 -                    -                    -                    108.83                    100.00% -$                    

1886 210027 Lavamanos para empotrar blanco (508mmx445 mm) con grifería de 4" CR u 1.00 68.52 68.52                      1.00 68.52 68.52                  -                    68.52 -                    -                    -                    68.52                      100.00% -$                    

TOTAL EJECUTADO INCREMENTO

PLANILLA (-)DECREMENTO/INCREMENTO(+) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS



 

75 

 

 

Fuente: Planillas y contratos ejecutados en obra. 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

Bloque Portal de Ingreso

No CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

13.3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1887 300303 PUNTO DE ILUMINACIÓN 120V pto 11.00 33.54 368.94                   11.00 33.54 368.94                -                    33.54 -                    -                    -                    368.94                    100.00% -$                    

1888 301761 INTERRUPTOR SIMPLE u 2.00 4.40 8.80                        2.00 4.40 8.80                     -                    4.40 -                    -                    -                    8.80                        100.00% -$                    

1889 301762 INTERRUPTOR DOBLE u 1.00 5.01 5.01                        1.00 5.01 5.01                     -                    5.01 -                    -                    -                    5.01                        -$                    

1890 301895 OJO DE BUEY CON FLUORESCENTE COMPACTA 1X26W u 2.00 26.77 53.54                      2.00 26.77 53.54                  -                    26.77 -                    -                    -                    53.54                      100.00% -$                    

1891 301893 LUMINARIA TIPO PLAFON 2X26W u 5.00 26.61 133.05                   5.00 26.61 133.05                -                    26.61 -                    -                    -                    133.05                    100.00% -$                    

1892 300290 LUMINARIA TIPO BOLARDO DE 10W u 4.00 150.68 602.72                   4.00 150.68 602.72                -                    150.68 -                    -                    -                    602.72                    100.00% -$                    

1893 301898 PUNTO TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE 127V PARED O TECHO pto 2.00 40.09 80.18                      2.00 40.09 80.18                  -                    40.09 -                    -                    -                    80.18                      100.00% -$                    

1894 300319 PUNTO TOMACORRIENTE ESPECIAL 220V TRÍFASICO pto 2.00 120.38 240.76                   0.00 120.38 -                       -                    120.38 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1895 300315 PUNTO TOMACORRIENTE REGULADO DOBLE 127V PARED O TECHO pto 1.00 42.38 42.38                      0.00 42.38 -                       -                    42.38 -                    -                    -                    -                          -$                    

1896 301909 CENTRO DE CARGA TRIFASICO 6 ESPACIOS u 1.00 75.08 75.08                      0.00 75.08 -                       -                    75.08 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1897 301910 CENTRO DE CARGA TRIFASICO 12 ESPACIOS u 1.00 115.85 115.85                   1.00 115.85 115.85                -                    115.85 -                    -                    -                    115.85                    100.00% -$                    

1898 301917 BREAKER ENCHUFABLE 1P - 16 A u 2.00 6.49 12.98                      2.00 6.49 12.98                  -                    6.49 -                    -                    -                    12.98                      100.00% -$                    

1899 301918 BREAKER ENCHUFABLE 1P - 20 A u 1.00 6.49 6.49                        0.00 6.49 -                       -                    6.49 -                    -                    -                    -                          -$                    

1900 301727 BREAKER ENCHUFABLE 3P - 20 A u 2.00 34.87 69.74                      0.00 34.87 -                       -                    34.87 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1901 301173 Interruptor termomagnetico 3P-15-20-30-40-50-60A Caja moldeada marco 100 tipo Nu 2.00 62.41 124.82                   0.00 62.41 -                       -                    62.41 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1902 302513 CAJA DE PASO 10x10 u 5.00 11.85 59.25                      0.00 11.85 -                       -                    11.85 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1903 301999 ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N) AWG THHN m 36.00 1.71 61.56                      0.00 1.71 -                       -                    1.71 -                    -                    -                    -                          -$                    

1904 302007 ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N)+1x#14(T) AWG THHN m 53.00 2.22 117.66                   0.00 2.22 -                       -                    2.22 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1905 302444 CABLE CONCENTRICO 2X14 AWG m 25.00 1.60 40.00                      22.00 1.60 35.20                  -                    1.60 -                    -                    -                    35.20                      88.00% -$                    

1906 300485 Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT  3/4" m 25.00 3.63 90.75                      25.00 3.63 90.75                  -                    3.63 -                    -                    -                    90.75                      100.00% -$                    

1907 300489 Sumnistro e instalación de tubería conduit galv EMT   2" m 25.00 11.40 285.00                   0.00 11.40 -                       -                    11.40 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1908 300482 Suministro e instalación de tubería  conduit galv EMT 3" m 25.00 29.86 746.50                   0.00 29.86 -                       -                    29.86 -                    -                    -                    -                          -$                    

1909 301569 Conductor THHN FLEX #14 AWG m 25.00 0.81 20.25                      25.00 0.81 20.25                  -                    0.81 -                    -                    -                    20.25                      100.00% -$                    

1910 301561 Conductor THHN FLEX #12 AWG m 25.00 1.12 28.00                      25.00 1.12 28.00                  -                    1.12 -                    -                    -                    28.00                      100.00% -$                    

1911 301562 Conductor THHN FLEX #10 AWG m 25.00 1.48 37.00                      0.00 1.48 -                       -                    1.48 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1912 302440 CABLE FLEXIBLE 8 AWG m 25.00 1.84 46.00                      0.00 1.84 -                       -                    1.84 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1913 302441 CABLE FLEXIBLE 6 AWG m 25.00 2.46 61.50                      0.00 2.46 -                       -                    2.46 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

13.5 INSTALACIONES ELECTRÓNICAS -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DATOS Y VOZ -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1914 500082 Punto simple voz y/o datos CAT 6A certificado pto 3.00 94.10 282.30                   3.00 94.10 282.30                -                    94.10 -                    -                    -                    282.30                    100.00% -$                    

1915 500289 Patch cord CAT 6A 7ft (3m) u 3.00 13.37 40.11                      3.00 13.37 40.11                  -                    13.37 -                    -                    -                    40.11                      100.00% -$                    

1916 500077 Patch cord CAT 6a  3ft(1m) u 3.00 8.22 24.66                      3.00 8.22 24.66                  -                    8.22 -                    -                    -                    24.66                      100.00% -$                    

1917 500124 Teléfono IP simples para escritorio u 1.00 136.66 136.66                   1.00 136.66 136.66                -                    136.66 -                    -                    -                    136.66                    100.00% -$                    

1918 500885 Cable FUTP cat 6A blindado m 24.00 2.00 48.00                      0.00 2.00 -                       -                    2.00 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1919 500215 Tubería EMT de 3/4" y accesorios m 15.00 4.85 72.75                      15.00 4.85 72.75                  -                    4.85 -                    -                    -                    72.75                      100.00% -$                    

SISTEMA DE CCTV -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1920 500525 Monitor de 40" HD u 1.00 855.24 855.24                   1.00 855.24 855.24                -                    855.24 -                    -                    -                    855.24                    100.00% -$                    

1921 500877 Cámara IP tipo bullet POE, 1.3 Mp u 1.00 163.63 163.63                   1.00 163.63 163.63                -                    163.63 -                    -                    -                    163.63                    100.00% -$                    

SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE INCENDIOS -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1922 500752 Detector de humo fotoeléctrico u 1.00 74.76 74.76                      1.00 74.76 74.76                  -                    74.76 -                    -                    -                    74.76                      100.00% -$                    

1923 500035 Cableado antiflama 2 x 16 AWG m 6.00 0.71 4.26                        0.00 0.71 -                       -                    0.71 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1924 500656 Anunciador Remoto u 1.00 566.26 566.26                   0.00 566.26 -                       -                    566.26 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1925 500215 Tubería EMT de 3/4" y accesorios m 3.00 4.85 14.55                      0.00 4.85 -                       -                    4.85 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1926 500719 Punto de red de incendios pto 2.00 33.37 66.74                      1.00 33.37 33.37                  -                    33.37 -                    -                    -                    33.37                      50.00% -$                    

SISTEMA DE SONORIZACIÓN -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1927 500875 Parlante para techo 8W, 8" y 100V u 1.00 71.09 71.09                      0.00 71.09 -                       -                    71.09 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1928 500814 Cableado 2x14 AWG m 5.00 1.98 9.90                        0.00 1.98 -                       -                    1.98 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1929 500030 Punto de sonido pto 1.00 36.83 36.83                      0.00 36.83 -                       -                    36.83 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1930 500210 Tubería EMT 1/2" y accesorios m 5.00 2.99 14.95                      0.00 2.99 -                       -                    2.99 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

TOTAL 29,760.15             26,515.44          3,182.61         -                    -                    29,698.05              

TOTAL EJECUTADO INCREMENTO

PLANILLA (-)DECREMENTO/INCREMENTO(+) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS
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Bloque 14 (B14) .- Con un valor contractual de  $ 41,897.02 

Tabla 16: Análisis de rubros del bloque B14 por tipo de contrato. 

 

Fuente: Planillas y contratos ejecutados en obra. 

Elaborado por: Autor 

Bloque Cuarto de Máquinas

No CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

14 Bloque Cuarto de Máquinas -                          -$                    

PRELIMINARES -                          -$                    

1931 110001 Limpieza y desbroce  del terreno (manual) m2 72.86 1.08 78.69                      72.86 1.08 78.69                  -                    1.08 -                    -                    -                    78.69                      100.00% -$                    

1932 110002 Replanteo y nivelación m2 72.86 0.73 53.19                      72.86 0.73 53.19                  -                    0.73 -                    -                    53.19                      100.00% -$                    

MOVIMIENTO DE TIERRAS -                    -                    -                          -$                    

1933 120007 Excavación manual de cimientos y  plintos m3 15.99 7.85 125.52                   15.99 7.85 125.52                -                    7.85 -                    14.01               7.85 109.98             235.50                    187.62% 109.98$              

1934 120011 Sub-base clase 3 m3 14.57 14.95 217.82                   0.00 14.95 -                       -                    14.95 -                    -                    -                          0.00% -$                    

1935 120023 Transporte de material de excavación. Transporte libre 100m m3-km 415.74 0.31 128.88                   0.00 0.31 -                       -                    0.31 -                    -                    -                          0.00% -$                    

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO -                    -                    -                          -$                    

1936 130001 Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2 (provisión, conf y colocación) kg 1,959.00 1.98 3,878.82                1,959.00 1.98 3,878.82            70.81               1.98 140.20             661.00 1.98 1,308.78         -                    5,327.80                137.36% 1,448.98$          

1937 130229 Hormigón Ciclópeo  f'c=210 kg/cm² (Incluye Encofrado)H.S 60% P. 40% m3 5.26 126.67 666.28                   0.00 126.67 -                       -                    126.67 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1938 130023 Hormigón f´c= 210 kg/cm2 en plintos/zapatas (Incluye encofrado)  m3 3.53 211.10 744.76                   3.53 211.10 745.18                -                    211.10 -                    -                    1.07                  211.10 225.88             971.06                    130.39% 226.30$              

1939 130015 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en cadenas (Incluye encofrado)  m3 5.97 198.13 1,182.84                4.08 198.13 808.37                -                    198.13 -                    -                    -                    808.37                    68.34% -$                    

1940 130017 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en columnas (Incluye encofrado) m3 4.04 253.51 1,024.18                3.45 253.51 874.61                -                    253.51 -                    -                    -                    874.61                    85.40% -$                    

1941 130021 Hormigón f´c= 210 kg/cm2 en losa (Incluye encofrado) m3 4.33 200.31 867.34                   4.33 200.31 867.34                -                    200.31 -                    -                    -                    867.34                    100.00% -$                    

1942 160137 impermeabilización de terraza con lámina asfáltica m2 68.95 15.91 1,096.99                44.15 15.91 702.43                -                    15.91 -                    -                    -                    702.43                    64.03% -$                    

1943 130025 Hormigón f'c= 140 kg/cm2 en replantillos m3 1.18 101.54 119.41                   1.18 101.54 119.82                -                    101.54 -                    -                    0.36                  101.54 36.55               156.37                    130.95% 36.96$                

1944 130027 Hormigón f´c= 210 kg/cm2 en vigas (Incluye encofrado) m3 3.30 268.63 886.48                   3.30 268.63 886.48                -                    268.63 -                    -                    -                    886.48                    100.00% -$                    

1945 120048 Tránsporte de materiales o sobreacarreo m3-km 1,182.06 0.31 366.44                   0.00 0.31 -                       -                    0.31 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1946 130095 Malla electrosoldada R-126 (4.10) m2 65.81 4.39 288.91                   55.36 4.39 243.03                -                    4.39 -                    -                    -                    243.03                    84.12% -$                    

1947 130007 Alivianamiento de bloque cemento de 40cmx20cmx20cm u 236.00 0.68 160.48                   236.00 0.68 160.48                -                    0.68 -                    -                    -                    160.48                    100.00% -$                    

1948 180079 Geotextil NT 2000 m2 72.86 3.82 278.33                   0.00 3.82 -                       -                    3.82 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1949 130223 Geomalla biaxial BX1100 m2 72.86 5.34 389.07                   0.00 5.34 -                       -                    5.34 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1950 160404 Contrapiso Hormigón armado fc`210kg/cm2 (e=10cm, piedra bola=15cm, malla 5x10x10) m2 72.86 29.04 2,115.85                50.84 29.04 1,476.39            -                    29.04 -                    -                    -                    1,476.39                69.78% -$                    

MAMPOSTERIA -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1951 140002 Mampostería de bloque de 15cm m2 135.53 15.91 2,156.28                107.88 15.91 1,716.37            -                    15.91 -                    -                    -                    1,716.37                79.60% -$                    

1952 130191 Hormigón f´c=210 kg/cm2  en contorno de ventanas (alfeizar) m3 0.20 330.60 66.12                      0.00 330.60 -                       -                    330.60 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1953 130064 Hormigón f´c=210kg/cm2 en dinteles y riostras m 20.34 14.11 287.00                   20.34 14.11 287.00                -                    14.11 -                    -                    14.76               14.11 208.26             495.26                    172.56% 208.26$              

ENLUCIDOS -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1954 150004 Enlucido vertical interior. m2 89.67 6.96 624.10                   89.67 6.96 624.10                -                    6.96 -                    -                    33.89               6.96 235.87             859.97                    137.79% 235.87$              

1955 150006 Enlucido vertical exterior m2 87.62 9.19 805.23                   87.62 9.19 805.23                -                    9.19 -                    12.90               9.19 118.55             12.90               9.19 118.55             1,042.33                129.45% 237.10$              

1956 150002 Empaste interior de paredes m2 89.67 3.42 306.67                   89.67 3.42 306.67                -                    3.42 -                    -                    51.21               3.42 175.14             481.81                    157.11% 175.14$              

1957 150001 Empaste exterior de paredes m2 87.62 3.87 339.09                   87.62 3.87 339.09                -                    3.87 -                    -                    -                    3.87 -                    339.09                    100.00% -$                    

1958 150035 Enlucido paleteado fino de filos y fajas m 14.40 6.49 93.46                      14.40 6.49 93.46                  -                    6.49 -                    -                    69.00               6.49 447.81             541.27                    579.15% 447.81$              

PISOS -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1959 160011 Masillado de losa incluye impermeabilizante m2 40.68 6.37 259.13                   40.68 6.37 259.13                -                    6.37 -                    -                    -                    259.13                    100.00% -$                    

CARPINTERIA METALICA -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1960 197280 Ventana con malla de cerramiento 50/10 m2 3.38 39.42 133.24                   3.38 39.42 133.24                -                    39.42 -                    -                    -                    133.24                    100.00% -$                    

1961 170193 Malla antimosquito m2 3.38 12.91 43.64                      3.38 12.91 43.64                  -                    12.91 -                    -                    -                    43.64                      100.00% -$                    

1962 170370 Puerta de tol 1/20", marco y estructura de  25*50*1,5 CON CERRADURA m2 11.74 136.71 1,604.98                10.38 136.71 1,419.05            -                    136.71 -                    -                    -                    1,419.05                88.42% -$                    

RECUBRIMIENTOS -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1963 180043 Pintura de caucho látex vinilo acrílico interior m2 89.67 2.75 246.59                   89.67 2.75 246.59                -                    2.75 -                    -                    -                    246.59                    100.00% -$                    

1964 180080 Pintura elastomérica exteriores m2 87.62 3.42 299.66                   87.62 3.42 299.66                -                    3.42 -                    -                    -                    299.66                    100.00% -$                    

1965 150003 Enlucido horizontal m2 41.60 8.72 362.75                   26.68 8.72 232.65                -                    8.72 -                    -                    -                    232.65                    64.14% -$                    

14.2 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

AGUAS LLUVIAS -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1966 220001 Bajantes  de tubería PVC tipo B de 110 mm m 4.00 9.97 39.88                      4.00 9.97 39.88                  -                    9.97 -                    -                    -                    39.88                      100.00% -$                    

1967 220049 Tubería de 110 mm PVC tipo B m 15.00 11.22 168.30                   11.95 11.22 134.08                -                    11.22 -                    -                    -                    134.08                    79.67% -$                    

1968 220016 Desagües PVC 110 mm. Tipo B incluye  accesorios pto 2.00 14.00 28.00                      2.00 14.00 28.00                  -                    14.00 -                    -                    -                    28.00                      100.00% -$                    

14.3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1969 300303 PUNTO DE ILUMINACIÓN 120V pto 8.00 33.54 268.32                   8.00 33.54 268.32                -                    33.54 -                    -                    -                    268.32                    100.00% -$                    

1970 301761 INTERRUPTOR SIMPLE u 3.00 4.40 13.20                      3.00 4.40 13.20                  -                    4.40 -                    -                    -                    13.20                      100.00% -$                    

1971 300166 LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32W SELLADA IP-65 SOBREPUESTA u 8.00 66.28 530.24                   8.00 66.28 530.24                -                    66.28 -                    -                    -                    530.24                    100.00% -$                    

1972 301898 PUNTO TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE 127V PARED O TECHO pto 6.00 40.09 240.54                   6.00 40.09 240.54                -                    40.09 -                    -                    -                    240.54                    100.00% -$                    

1973 300318 PUNTO DE TOMACORRIENTE ESPECIAL REGULADO 127V pto 7.00 42.89 300.23                   0.00 42.89 -                       -                    42.89 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1974 301909 CENTRO DE CARGA TRIFASICO 6 ESPACIOS u 2.00 75.08 150.16                   1.00 75.08 75.08                  -                    75.08 -                    -                    -                    75.08                      50.00% -$                    

1975 301917 BREAKER ENCHUFABLE 1P - 16 A u 1.00 6.49 6.49                        1.00 6.49 6.49                     -                    6.49 -                    -                    -                    6.49                        100.00% -$                    

1976 301918 BREAKER ENCHUFABLE 1P - 20 A u 4.00 6.49 25.96                      1.00 6.49 6.49                     -                    6.49 -                    -                    -                    6.49                        25.00% -$                    

1977 301173 Interruptor termomagnetico 3P-15-20-30-40-50-60A Caja moldeada marco 100 tipo N u 2.00 62.41 124.82                   1.00 62.41 62.41                  -                    62.41 -                    -                    -                    62.41                      50.00% -$                    

1978 302513 CAJA DE PASO 10x10 u 2.00 11.85 23.70                      0.00 11.85 -                       -                    11.85 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1979 301999 ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N) AWG THHN m 100.00 1.71 171.00                   0.00 1.71 -                       -                    1.71 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1980 302007 ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N)+1x#14(T) AWG THHN m 100.00 2.22 222.00                   0.00 2.22 -                       -                    2.22 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1981 300282 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 350 KVA PADMOUNTED TIPO RADIAL 13.8 KV u 1.00 14,496.08 14,496.08             0.00 14,496.08 -                       -                    14,496.08 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1982 302444 CABLE CONCENTRICO 2X14 AWG m 20.00 1.60 32.00                      8.00 1.60 12.80                  -                    1.60 -                    -                    -                    12.80                      40.00% -$                    

1983 300489 Sumnistro e instalación de tubería conduit galv EMT   2" m 50.00 11.40 570.00                   20.00 11.40 228.00                -                    11.40 -                    -                    -                    228.00                    40.00% -$                    

1984 300482 Suministro e instalación de tubería  conduit galv EMT 3" m 50.00 29.86 1,493.00                0.00 29.86 -                       -                    29.86 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1985 301569 Conductor THHN FLEX #14 AWG m 50.00 0.81 40.50                      0.00 0.81 -                       -                    0.81 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

14.5 INSTALACIONES ELECTRÓNICAS -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DATOS Y VOZ -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE INCENDIOS -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

1986 500752 Detector de humo fotoeléctrico u 2.00 74.76 149.52                   1.00 74.76 74.76                  -                    74.76 -                    -                    -                    74.76                      50.00% -$                    

1987 500610 Aviso de salida con iluminación LED u 3.00 34.91 104.73                   0.00 34.91 -                       -                    34.91 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1988 500058 Luz de emergencia autónoma u 3.00 30.96 92.88                      0.00 30.96 -                       -                    30.96 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1989 500035 Cableado antiflama 2 x 16 AWG m 40.00 0.71 28.40                      0.00 0.71 -                       -                    0.71 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1990 500755 Detector de calor térmico u 1.00 81.74 81.74                      0.00 81.74 -                       -                    81.74 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1991 500215 Tubería EMT de 3/4" y accesorios m 20.00 4.85 97.00                      0.00 4.85 -                       -                    4.85 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

1992 500719 Punto de red de incendios pto 3.00 33.37 100.11                   3.00 33.37 100.11                -                    33.37 -                    -                    -                    100.11                    100.00% -$                    

TOTAL 41,897.02             19,646.63          140.20             1,427.33         1,558.04         22,772.20              

TOTAL EJECUTADO INCREMENTO

PLANILLA (-)DECREMENTO/INCREMENTO(+) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS
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Bloque 15 (B15) .- Con un valor contractual de  $ 27,148.68 

Tabla 17: Análisis de rubros del bloque B15 por tipo de contrato. 

 

Fuente: Planillas y contratos ejecutados en obra. 

Elaborado por: Autor 

Bloque Cuarto de Bombas INCREMENTO

No CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % ESTADO VALOR

15 Bloque Cuarto de Bombas -                          -$                    

PRELIMINARES -                          -$                    

1993 110001 Limpieza y desbroce  del terreno (manual) m2 50,05 1,08 54,05                      50,05 1,08 54,05                  -                    1,08 -                    -                    -                    54,05                      100,00% - -$                    

1994 110002 Replanteo y nivelación m2 50,05 0,73 36,54                      50,05 0,73 36,54                  -                    0,73 -                    -                    -                    36,54                      100,00% - -$                    

MOVIMIENTO DE TIERRAS -                       -                    -                    -                    -                    -                          - -$                    

1995 120007 Excavación manual de cimientos y  plintos m3 58,50 7,85 459,23                   0,00 7,85 -                       -                    7,85 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

1996 120011 Sub-base clase 3 m3 25,00 14,95 373,75                   0,00 14,95 -                       -                    14,95 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

1997 120005 Excavación  a máquina m3 70,20 2,22 155,84                   70,20 2,22 155,84                -                    2,22 -                    -                    147,84             2,22 328,20             484,04                    310,60% INCREMENTO 328,20$              

1998 120023 Transporte de material de excavación. Transporte libre 100m m3-km 1.287,00 0,31 398,97                   0,00 0,31 -                       -                    0,31 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

1999 120048 Tránsporte de materiales o sobreacarreo m3-km 500,00 0,31 155,00                   0,00 0,31 -                       -                    0,31 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO -                       -                    -                    -                    -                    -                          - -$                    

2000
130001

Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2 

(provisión, conf y colocación)
kg

2.912,26 1,98 5.766,27                2738,27 1,98
5.421,77            

-                    1,98
-                    -                    -                    

5.421,77                94,03% -
-$                    

2001 130071 Hormigón f´c=210kg/cm2  en cisterna m3 22,99 301,08 6.923,18                22,99 301,08 6.923,18            -                    301,08 -                    -                    6,24                  301,08 1.878,74         8.801,92                127,14% INCREMENTO 1.878,74$          

2002 130017 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en columnas (Incluye encofrado) m3 4,54 253,51 1.149,92                2,52 253,51 638,85                -                    253,51 -                    -                    -                    638,85                    55,56% - -$                    

2003 130021 Hormigón f´c= 210 kg/cm2 en losa (Incluye encofrado) m3 1,45 200,31 291,35                   1,45 200,31 291,35                -                    200,31 -                    -                    0,17                  200,31 34,05               325,40                    111,69% INCREMENTO 34,05$                

2004 160137 impermeabilización de terraza con lámina asfáltica m2 10,00 15,91 159,10                   10,00 15,91 159,10                -                    15,91 -                    -                    -                    159,10                    100,00% - -$                    

2005 130025 Hormigón f'c= 140 kg/cm2 en replantillos m3 2,93 101,54 297,00                   1,61 101,54 163,48                -                    101,54 -                    -                    -                    163,48                    55,04% - -$                    

2006 130027 Hormigón f´c= 210 kg/cm2 en vigas (Incluye encofrado) m3 1,56 268,63 419,06                   1,04 268,63 279,38                -                    268,63 -                    -                    -                    279,38                    66,67% - -$                    

2007 120048 Tránsporte de materiales o sobreacarreo m3-km 1.304,10 0,31 404,27                   0,00 0,31 -                       -                    0,31 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

2008 130095 Malla electrosoldada R-126 (4.10) m2 15,21 4,39 66,77                      15,21 4,39 66,77                  -                    4,39 -                    -                    -                    66,77                      100,00% - -$                    

2009 130007 Alivianamiento de bloque cemento de 40cmx20cmx20cm u 98,00 0,68 66,64                      90,00 0,68 61,20                  -                    0,68 -                    -                    -                    61,20                      91,84% - -$                    

2010 180079 Geotextil NT 2000 m2 50,05 3,82 191,19                   0,00 3,82 -                       -                    3,82 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

2011 130223 Geomalla biaxial BX1100 m2 50,05 5,34 267,27                   0,00 5,34 -                       -                    5,34 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

MAMPOSTERIA -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          - -$                    

2012 140002 Mampostería de bloque de 15cm m2 66,40 15,91 1.056,42                44,45 15,91 707,20                -                    15,91 -                    -                    -                    707,20                    66,94% - -$                    

2013 130064 Hormigón f´c=210kg/cm2 en dinteles y riostras m 8,14 14,11 114,86                   8,14 14,11 114,86                -                    14,11 -                    -                    15,56               14,11 219,55             334,41                    291,15% INCREMENTO 219,55$              

ENLUCIDOS -                       -                    -                    -                    -                    -                          - -$                    

2014 150004 Enlucido vertical interior. m2 122,80 6,96 854,69                   44,45 6,96 309,37                -                    6,96 -                    -                    -                    6,96 -                    309,37                    36,20% - -$                    

2015 150002 Empaste interior de paredes m2 122,80 3,42 419,98                   54,84 3,42 187,55                -                    3,42 -                    -                    -                    3,42 -                    187,55                    44,66% - -$                    

2016 150035 Enlucido paleteado fino de filos y fajas m 29,30 6,49 190,16                   29,30 6,49 190,16                -                    6,49 -                    -                    14,50               6,49 94,11               284,27                    149,49% INCREMENTO 94,11$                

PISOS -                       -                    -                    -                    -                    -                          - -$                    

2017 160011 Masillado de losa incluye impermeabilizante m2 16,20 6,37 103,19                   15,21 6,37 96,89                  -                    6,37 -                    -                    -                    96,89                      93,89% - -$                    

CARPINTERIA METALICA -                       -                    -                    -                    -                    -                          - -$                    

2018 197280 Ventana con malla de cerramiento 50/10 m2 3,24 39,42 127,72                   1,62 39,42 63,86                  -                    39,42 -                    -                    -                    63,86                      50,00% - -$                    

2019 170107 Puerta metálica de tol, tubo rect. de 50x25x2mm, y Vidrio templado 6mm, inc. Cerraduram2 3,84 129,56 497,51                   3,84 129,56 497,51                -                    129,56 -                    -                    -                    497,51                    100,00% - -$                    

RECUBRIMIENTOS -                       -                    -                    -                    -                    -                          - -$                    

2020 180043 Pintura de caucho látex vinilo acrílico interior m2 66,40 2,75 182,60                   57,33 2,75 157,66                -                    2,75 -                    -                    -                    157,66                    86,34% - -$                    

2021 180080 Pintura elastomérica exteriores m2 66,40 3,42 227,09                   61,08 3,42 208,89                -                    3,42 -                    -                    -                    208,89                    91,99% - -$                    

15.2 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS -                       -                    -                    -                    -                    -                          - -$                    

AGUAS LLUVIAS -                       -                    -                    -                    -                    -                          - -$                    

2022 220001 Bajantes  de tubería PVC tipo B de 110 mm m 4,00 9,97 39,88                      4,00 9,97 39,88                  -                    9,97 -                    -                    -                    39,88                      100,00% - -$                    

2023 220053 SUM/INS TUB PVC DESAGUE TIPO B INEN 1374 D=75MM m 6,00 6,89 41,34                      4,21 6,89 29,01                  -                    6,89 -                    -                    -                    29,01                      70,17% - -$                    

2024 220204 Desague  de cubierta de 75mm incluye rejilla cupula pto 1,00 27,92 27,92                      1,00 27,92 27,92                  -                    27,92 -                    -                    -                    27,92                      100,00% - -$                    

15.3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS -                       -                    -                    -                    -                    -                          - -$                    

2025 300303 PUNTO DE ILUMINACIÓN 120V pto 1,00 33,54 33,54                      1,00 33,54 33,54                  -                    33,54 -                    -                    -                    33,54                      100,00% - -$                    

2026 301761 INTERRUPTOR SIMPLE u 1,00 4,40 4,40                        1,00 4,40 4,40                     -                    4,40 -                    -                    -                    4,40                        100,00% - -$                    

2027 300166 LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32W SELLADA IP-65 SOBREPUESTA u 1,00 66,28 66,28                      1,00 66,28 66,28                  -                    66,28 -                    -                    -                    66,28                      100,00% - -$                    

2028 301898 PUNTO TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE 127V PARED O TECHO pto 4,00 40,09 160,36                   2,00 40,09 80,18                  -                    40,09 -                    -                    -                    80,18                      50,00% - -$                    

2029 300314 PUNTO TOMACORRIENTE ESPECIAL 127V pto 1,00 100,08 100,08                   1,00 100,08 100,08                -                    100,08 -                    -                    -                    100,08                    100,00% - -$                    

2030 300319 PUNTO TOMACORRIENTE ESPECIAL 220V TRÍFASICO pto 2,00 120,38 240,76                   2,00 120,38 240,76                -                    120,38 -                    -                    -                    240,76                    100,00% - -$                    

2031 301911 CENTRO DE CARGA TRIFASICO 20 ESPACIOS u 1,00 169,99 169,99                   1,00 169,99 169,99                -                    169,99 -                    -                    -                    169,99                    100,00% - -$                    

2032 301917 BREAKER ENCHUFABLE 1P - 16 A u 1,00 6,49 6,49                        1,00 6,49 6,49                     -                    6,49 -                    -                    -                    6,49                        100,00% - -$                    

2033 301918 BREAKER ENCHUFABLE 1P - 20 A u 4,00 6,49 25,96                      1,00 6,49 6,49                     -                    6,49 -                    -                    -                    6,49                        25,00% - -$                    

2034 302374 BREAKER ENCHUFABLE 3P - 50 A u 2,00 34,87 69,74                      2,00 34,87 69,74                  1,00                  34,87 34,87               -                    -                    104,61                    150,00% INCREMENTO 34,87$                

2035 302374 BREAKER ENCHUFABLE 3P - 50 A u 2,00 34,87 69,74                      1,00 34,87 34,87                  -                    34,87 -                    -                    -                    34,87                      50,00% - -$                    

2036 301174 Interruptor termomagnetico 3P-75-80-100A Caja moldeada marco 100 tipo Nu 2,00 67,96 135,92                   1,00 67,96 67,96                  -                    67,96 -                    -                    -                    67,96                      50,00% - -$                    

2037 302513 CAJA DE PASO 10x10 u 5,00 11,85 59,25                      0,00 11,85 -                       -                    11,85 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

2038 301999 ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N) AWG THHN m 100,00 1,71 171,00                   0,00 1,71 -                       -                    1,71 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

2039 302007 ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N)+1x#14(T) AWG THHN m 100,00 2,22 222,00                   0,00 2,22 -                       -                    2,22 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

2040 300320 ALIMENTADOR 1x#8(F)+1x#8(N)+1x#10(T) AWG THHN m 100,00 4,92 492,00                   0,00 4,92 -                       -                    4,92 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

2041 302672 ALIMENTADOR 3x#8(F)+1x#8(N)+1x#10(T) AWG THHN m 100,00 8,08 808,00                   0,00 8,08 -                       -                    8,08 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

2042 302444 CABLE CONCENTRICO 2X14 AWG m 5,00 1,60 8,00                        0,00 1,60 -                       -                    1,60 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

2043 300485 Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT  3/4" m 25,00 3,63 90,75                      0,00 3,63 -                       -                    3,63 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

2044 300489 Sumnistro e instalación de tubería conduit galv EMT   2" m 50,00 11,40 570,00                   0,00 11,40 -                       -                    11,40 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

2045 300482 Suministro e instalación de tubería  conduit galv EMT 3" m 50,00 29,86 1.493,00                0,00 29,86 -                       -                    29,86 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

2046 301569 Conductor THHN FLEX #14 AWG m 25,00 0,81 20,25                      0,00 0,81 -                       -                    0,81 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

2047 301561 Conductor THHN FLEX #12 AWG m 25,00 1,12 28,00                      0,00 1,12 -                       -                    1,12 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

2048 301562 Conductor THHN FLEX #10 AWG m 25,00 1,48 37,00                      0,00 1,48 -                       -                    1,48 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

2049 302440 CABLE FLEXIBLE 8 AWG m 25,00 1,84 46,00                      0,00 1,84 -                       -                    1,84 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

2050 302441 CABLE FLEXIBLE 6 AWG m 25,00 2,46 61,50                      0,00 2,46 -                       -                    2,46 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

2051 302442 CABLE FLEXIBLE 4 AWG m 25,00 3,41 85,25                      0,00 3,41 -                       -                    3,41 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

2052 302443 CABLE FLEXIBLE 2 AWG m 25,00 5,22 130,50                   0,00 5,22 -                       -                    5,22 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

15.5 INSTALACIONES ELECTRÓNICAS -                       -                    -                    -                    -                    -                          - -$                    

SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DATOS Y VOZ -                       -                    -                    -                    -                    -                          - -$                    

SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE INCENDIOS -                       -                    -                    -                    -                    -                          - -$                    

19  (RUBROS NUEVOS) -                          - -$                    

MOVIMIENTO DE TIERRAS -                          - -$                    

120002 Desalojo de material de excavación m3 -                -                -                          63,00               3,72 234,36             -                    234,36                    23436,00% INCREMENTO 234,36$              

SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE INCENDIOS -                    -                    -                          0,00% - -$                    

500755 Detector de calor térmico u -                -                -                          1,00                  81,74 81,74               -                    81,74                      8174,00% INCREMENTO 81,74$                

VALORES TOTALES DE AREAS EXTERIORES 27.148,68             17.763,05          34,87               316,10             2.554,65         20.668,67              

TOTAL EJECUTADO

PLANILLA (-)DECREMENTO/INCREMENTO(+) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS
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Bloque 16 (B16) .- Con un valor contractual de  $ 189,712.70 

Tabla 18: Análisis de rubros del bloque B16 por tipo de contrato. 

 

Bloque Biblioteca

No CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

16 Bloque Biblioteca -                          -$                    

PRELIMINARES -                          -                          -$                    

2059 110001 Limpieza y desbroce  del terreno (manual) m2 401.59 1.08 433.72                   401.59 1.08 433.72                -                    1.08 -                    -                    -                    433.72                    100.00% -$                    

2060 110002 Replanteo y nivelación m2 401.59 0.73 293.16                   401.59 0.73 293.16                -                    0.73 -                    -                    -                    293.16                    100.00% -$                    

MOVIMIENTO DE TIERRAS -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

2061 120007 Excavación manual de cimientos y  plintos m3 121.51 7.85 953.85                   121.51 7.85 953.85                -                    7.85 -                    -                    -                    -                    953.85                    100.00% -$                    

2062 120011 Sub-base clase 3 m3 80.80 14.95 1,207.96                0.00 14.95 -                       -                    14.95 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

2063 120023 Transporte de material de excavación. Transporte libre 100m m3-km 1,579.66 0.31 489.69                   0.00 0.31 -                       -                    0.31 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

2064
130001

Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2 

(provisión, conf y colocación)
kg

13,713.86 1.98 27,153.44             13713.86 1.98
27,153.44          

-                    1.98
-                    -                    

3,815.57         1.98
7,554.83         

34,708.27              127.82%
7,554.83$          

2065 130229 Hormigón Ciclópeo  f'c=210 kg/cm² (Incluye Encofrado)H.S 60% P. 40% m3 25.35 126.67 3,211.08                0.00 126.67 -                       -                    126.67 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

2066 130050 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en vigas de cimentación m3 43.08 235.05 10,125.95             0.00 235.05 -                       -                    235.05 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

2067 130015 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en cadenas (Incluye encofrado)  m3 14.79 198.13 2,930.34                14.75 198.13 2,922.42            -                    198.13 -                    -                    -                    2,922.42                99.73% -$                    

2068 130017 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en columnas (Incluye encofrado) m3 10.42 253.51 2,641.57                10.42 253.51 2,641.57            -                    253.51 -                    -                    2.42                  253.51 613.49             3,255.06                123.22% 613.49$              

2069 130021 Hormigón f´c= 210 kg/cm2 en losa (Incluye encofrado) m3 55.27 200.31 11,071.13             55.27 200.31 11,071.13          -                    200.31 -                    -                    5.50                  200.31 1,101.71         12,172.84              109.95% 1,101.71$          

2070 160137 impermeabilización de terraza con lámina asfáltica m2 365.93 15.91 5,821.95                365.93 15.91 5,821.95            -                    15.91 -                    -                    59.80               15.91 951.42             6,773.37                116.34% 951.42$              

2071 130025 Hormigón f'c= 140 kg/cm2 en replantillos m3 1.74 101.54 176.68                   1.74 101.54 176.68                -                    101.54 -                    -                    -                    -                    176.68                    100.00% -$                    

2072 130027 Hormigón f´c= 210 kg/cm2 en vigas (Incluye encofrado) m3 10.13 268.63 2,721.22                10.13 268.63 2,721.22            -                    268.63 -                    -                    12.28               268.63 3,298.78         6,020.00                221.22% 3,298.78$          

2073 120048 Tránsporte de materiales o sobreacarreo m3-km 7,032.55 0.31 2,180.09                0.00 0.31 -                       -                    0.31 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

2074 130095 Malla electrosoldada R-126 (4.10) m2 381.47 4.39 1,674.65                368.48 4.39 1,617.63            -                    4.39 -                    17.65               4.39 77.48               -                    1,695.11                101.22% 20.46$                

2075 130007 Alivianamiento de bloque cemento de 40cmx20cmx20cm u 2,510.00 0.68 1,706.80                2510.00 0.68 1,706.80            -                    0.68 -                    -                    64.00               0.68 43.52               1,750.32                102.55% 43.52$                

2076 180079 Geotextil NT 2000 m2 381.47 3.82 1,457.22                0.00 3.82 -                       -                    3.82 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

2077 130223 Geomalla biaxial BX1100 m2 63.60 5.34 339.62                   0.00 5.34 -                       -                    5.34 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

2078 160404 Contrapiso Hormigón armado fc`210kg/cm2 (e=10cm, piedra bola=15cm, malla 5x10x10)m2 381.47 29.04 11,077.89             377.86 29.04 10,973.05          -                    29.04 -                    -                    -                    10,973.05              99.05% -$                    

2079 130033 Mesón de hormigón armado f´c=210kg/cm2, A=0,60 m 2.80 52.14 145.99                   2.80 52.14 145.99                -                    52.14 -                    -                    -                    145.99                    100.00% -$                    

MAMPOSTERIA -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

2080 140002 Mampostería de bloque de 15cm m2 288.58 15.91 4,591.31                286.61 15.91 4,559.97            -                    15.91 -                    -                    -                    4,559.97                99.32% -$                    

2081 140001 Mampostería de bloque de 10cm m2 54.50 12.67 690.52                   54.50 12.67 690.52                -                    12.67 -                    -                    53.81               12.67 681.77             1,372.29                198.73% 681.77$              

2082 130191 Hormigón f´c=210 kg/cm2  en contorno de ventanas (alfeizar) m3 0.56 330.60 185.14                   0.56 330.60 185.14                -                    330.60 -                    -                    -                    185.14                    100.00% -$                    

2083 130064 Hormigón f´c=210kg/cm2 en dinteles y riostras m 52.30 14.11 737.95                   52.30 14.11 737.95                -                    14.11 -                    -                    93.50               14.11 1,319.29         2,057.24                278.78% 1,319.29$          

ENLUCIDOS -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

2084 150004 Enlucido vertical interior. m2 311.31 6.96 2,166.72                311.31 6.96 2,166.72            -                    6.96 -                    -                    100.00             6.96 696.00             2,862.72                132.12% 696.00$              

2085 150006 Enlucido vertical exterior m2 301.44 9.19 2,770.23                296.96 9.19 2,729.06            -                    9.19 -                    -                    -                    -                    2,729.06                98.51% -$                    

2086 150002 Empaste interior de paredes m2 311.31 3.42 1,064.68                311.31 3.42 1,064.68            -                    3.42 -                    -                    82.90               3.42 283.52             1,348.20                126.63% 283.52$              

2087 150001 Empaste exterior de paredes m2 301.44 3.87 1,166.57                301.44 3.87 1,166.57            -                    3.87 -                    -                    -                    -                    1,166.57                100.00% -$                    

2088 150035 Enlucido paleteado fino de filos y fajas m 217.64 6.49 1,412.48                217.64 6.49 1,412.48            -                    6.49 -                    -                    19.41               6.49 125.97             1,538.45                108.92% 125.97$              

PISOS -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

2089 160004 Cerámica de piso alto tráfico antideslizante m2 311.32 24.96 7,770.55                311.32 24.96 7,770.55            -                    24.96 -                    -                    -                    7,770.55                100.00% -$                    

2090 160011 Masillado de losa incluye impermeabilizante m2 368.95 6.37 2,350.21                368.90 6.37 2,349.89            -                    6.37 -                    -                    12.53               6.37 79.82               2,429.71                103.38% 79.50$                

2091 160026 Barrederas de cerámica h=10cm m 191.28 4.15 793.81                   143.36 4.15 594.94                -                    4.15 -                    -                    -                    594.94                    74.95% -$                    

2092 180093 Porcelanato en mesón m2 1.68 30.45 51.16                      1.68 30.45 51.16                  -                    30.45 -                    -                    -                    51.16                      100.00% -$                    

CARPINTERIA METALICA -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

2093 170068 Ventana de aluminio y vidrio 6mm corrediza m2 47.20 85.03 4,013.42                44.10 85.03 3,749.82            -                    85.03 -                    -                    -                    3,749.82                93.43% -$                    

2094 170193 Malla antimosquito m2 11.80 12.91 152.34                   11.80 12.91 152.34                -                    12.91 -                    -                    -                    152.34                    100.00% -$                    

2095 170107 Puerta metálica de tol, tubo rect. de 50x25x2mm, y Vidrio templado 6mm, inc. Cerraduram2 8.40 129.56 1,088.30                7.56 129.56 979.47                -                    129.56 -                    -                    -                    979.47                    90.00% -$                    

2096 170370 Puerta de tol 1/20", marco y estructura de  25*50*1,5 CON CERRADURA m2 7.98 136.71 1,090.95                7.98 136.71 1,090.95            -                    136.71 -                    -                    -                    1,090.95                100.00% -$                    

2097 170031 Juego de barras: abatible y mediana, de acero inoxidable para baño de discapacitadosu 1.00 187.66 187.66                   1.00 187.66 187.66                -                    187.66 -                    -                    -                    187.66                    100.00% -$                    

2098 170029 Panel de acero inoxidable m2 8.83 101.16 893.24                   8.83 101.16 893.24                -                    101.16 -                    -                    -                    893.24                    100.00% -$                    

2099 190027 Cubierta de policarbonato alveolar 8mm (Incluye estructura metálica) m2 64.23 100.09 6,428.78                64.23 100.09 6,428.78            -                    100.09 -                    -                    -                    6,428.78                100.00% -$                    

RECUBRIMIENTOS -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

2100 180113 Cielo raso falso con planchas de yeso bihidratado revestidas de PVC en la cara vista y foil de aluminio en la cara superior.m2 356.37 31.37 11,179.33             290.78 31.37 9,121.77            -                    31.37 -                    -                    -                    9,121.77                81.59% -$                    

2101 180043 Pintura de caucho látex vinilo acrílico interior m2 311.31 2.75 856.10                   311.31 2.75 856.10                -                    2.75 -                    -                    -                    856.10                    100.00% -$                    

2102 180080 Pintura elastomérica exteriores m2 301.44 3.42 1,030.92                301.44 3.42 1,030.92            -                    3.42 -                    -                    -                    1,030.92                100.00% -$                    

2103 180006 Cerámica en paredes m2 116.39 23.05 2,682.79                70.10 23.05 1,615.81            -                    23.05 -                    -                    -                    1,615.81                60.23% -$                    

16.2 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

SISTEMA DE AGUA POTABLE -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

2104 200031 Punto de agua  PVC roscable1/2" pto 5.00 18.17 90.85                      5.00 18.17 90.85                  -                    18.17 -                    -                    -                    90.85                      100.00% -$                    

2105 200032 Punto de agua  PVC roscable3/4" pto 2.00 22.22 44.44                      0.00 22.22 -                       -                    22.22 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

2106 200030 Punto de agua  PVC roscable1" pto 4.00 38.51 154.04                   0.00 38.51 -                       -                    38.51 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

2107 200150 Tubería PVC roscable 1/2" m 4.50 2.64 11.88                      4.12 2.64 10.88                  -                    2.64 -                    -                    -                    10.88                      91.58% -$                    

2108 200148 Tubería PVC roscable 1 1/4" m 3.00 11.80 35.40                      3.00 11.80 35.40                  -                    11.80 -                    -                    -                    35.40                      100.00% -$                    

2109 200146 Tubería PVC roscable  1 1/2" m 8.10 11.10 89.91                      8.10 11.10 89.91                  -                    11.10 -                    -                    -                    89.91                      100.00% -$                    

2110 200147 Tubería PVC roscable  2" m 1.10 15.95 17.55                      1.10 15.95 17.55                  -                    15.95 -                    -                    -                    17.55                      100.00% -$                    

2111 200226 Válvula de control roscada diam 1/2" u 6.00 8.74 52.44                      6.00 8.74 52.44                  -                    8.74 -                    -                    -                    52.44                      100.00% -$                    

2112 200227 Válvula de control roscada diam 3/4" u 2.00 16.76 33.52                      0.00 16.76 -                       -                    16.76 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

2113 200228 Válvula decontrol roscada diam 1" u 4.00 22.49 89.96                      0.00 22.49 -                       -                    22.49 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

2114 200230 Válvula de control roscada diam 11/2" u 2.00 38.56 77.12                      2.00 38.56 77.12                  -                    38.56 -                    -                    -                    77.12                      100.00% -$                    

2115 200231 Válvula de control roscada diam 2" u 1.00 44.49 44.49                      1.00 44.49 44.49                  -                    44.49 -                    -                    -                    44.49                      100.00% -$                    

TOTAL EJECUTADO INCREMENTO
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SISTEMA DE AGUA RESIDUALES -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

2116 220018 Desagües PVC 50 mm. Tipo B incluye  accesorios pto 7.00 8.08 56.56                      7.00 8.08 56.56                  -                    8.08 -                    -                    1.00                  8.08 8.08                  64.64                      114.29% 8.08$                  

2117 220019 Desagües PVC 75 mm. Tipo B incluye rejilla y accesorios pto 3.00 28.56 85.68                      3.00 28.56 85.68                  -                    28.56 -                    -                    -                    85.68                      100.00% -$                    

2118 220016 Desagües PVC 110 mm. Tipo B incluye  accesorios pto 4.00 14.00 56.00                      4.00 14.00 56.00                  -                    14.00 -                    -                    -                    56.00                      100.00% -$                    

2119 220049 Tubería de 110 mm PVC tipo B m 5.70 11.22 63.95                      5.70 11.22 63.95                  -                    11.22 -                    -                    -                    63.95                      100.00% -$                    

AGUAS LLUVIAS -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

2120 220001 Bajantes  de tubería PVC tipo B de 110 mm m 12.00 9.97 119.64                   12.00 9.97 119.64                -                    9.97 -                    -                    -                    119.64                    100.00% -$                    

2121 220049 Tubería de 110 mm PVC tipo B m 31.00 11.22 347.82                   31.00 11.22 347.82                -                    11.22 -                    -                    0.69                  11.22 7.74                  355.56                    102.23% 7.74$                  

2122 220205 Desague  de cubierta de 110mm incluye rejilla cupula pto 8.00 34.22 273.76                   8.00 34.22 273.76                -                    34.22 -                    -                    -                    -                    273.76                    100.00% -$                    

APARATOS SANITARIOS -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

2123 210013 Inodoro blanco con fluxómetro u 4.00 262.86 1,051.44                4.00 262.86 1,051.44            -                    262.86 -                    -                    -                    1,051.44                100.00% -$                    

2124 210027 Lavamanos para empotrar blanco (508mmx445 mm) con grifería de 4" CR u 5.00 68.52 342.60                   4.00 68.52 274.08                -                    68.52 -                    -                    -                    274.08                    80.00% -$                    

2125 210043 Urinario con Fluxómetro u 3.00 287.90 863.70                   3.00 287.90 863.70                -                    287.90 -                    -                    -                    863.70                    100.00% -$                    

16.3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

2126 300303 PUNTO DE ILUMINACIÓN 120V pto 56.00 33.54 1,878.24                56.00 33.54 1,878.24            4.00                  33.54 134.16             -                    -                    2,012.40                107.14% 134.16$              

2127 301761 INTERRUPTOR SIMPLE u 2.00 4.40 8.80                        2.00 4.40 8.80                     1.00                  4.40 4.40                  -                    -                    13.20                      150.00% 4.40$                  

2128 301762 INTERRUPTOR DOBLE u 2.00 5.01 10.02                      2.00 5.01 10.02                  -                    5.01 -                    -                    -                    10.02                      100.00% -$                    

2129 301097 CONMUTADOR SIMPLE u 2.00 5.96 11.92                      2.00 5.96 11.92                  -                    5.96 -                    -                    -                    11.92                      100.00% -$                    

2130 301098 CONMUTADOR DOBLE u 3.00 12.13 36.39                      0.00 12.13 -                       -                    12.13 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

2131 302511 SENSOR DE MOVIMIENTO 180° u 4.00 38.92 155.68                   2.00 38.92 77.84                  -                    38.92 -                    -                    -                    77.84                      50.00% -$                    

2132 301403 SENSOR DE MOVIMIENTO 360° u 2.00 39.46 78.92                      2.00 39.46 78.92                  2.00                  39.46 78.92               -                    -                    157.84                    200.00% 78.92$                

2133 300165 LUMINARIA FLUORESCENTE 3X32W EMPOTRABLE u 24.00 70.80 1,699.20                24.00 70.80 1,699.20            -                    70.80 -                    -                    -                    1,699.20                100.00% -$                    

2134 301895 OJO DE BUEY CON FLUORESCENTE COMPACTA 1X26W u 13.00 26.77 348.01                   13.00 26.77 348.01                1.00                  26.77 26.77               -                    -                    374.78                    107.69% 26.77$                

2135 302398 Luminaria Aplique de pared interior /exterior 1X26W u 19.00 34.46 654.74                   16.00 34.46 551.36                -                    34.46 -                    -                    -                    551.36                    84.21% -$                    

2136 301898 PUNTO TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE 127V PARED O TECHO pto 24.00 40.09 962.16                   24.00 40.09 962.16                8.00                  40.09 320.72             -                    -                    1,282.88                133.33% 320.72$              

2137 300314 PUNTO TOMACORRIENTE ESPECIAL 127V pto 2.00 100.08 200.16                   2.00 100.08 200.16                1.00                  100.08 100.08             -                    -                    300.24                    150.00% 100.08$              

2138 300313 PUNTO TOMACORRIENTE ESPECIAL 220V BIFÁSICO pto 3.00 189.03 567.09                   0.00 189.03 -                       -                    189.03 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

2139 300876 PUNTO SECADOR DE MANOS pto 3.00 64.49 193.47                   3.00 64.49 193.47                -                    64.49 -                    -                    -                    193.47                    100.00% -$                    

2140 300877 PUNTO EXTRACTOR DE BAÑO pto 3.00 23.85 71.55                      3.00 23.85 71.55                  -                    23.85 -                    -                    -                    71.55                      100.00% -$                    

2141
300315 PUNTO TOMACORRIENTE REGULADO DOBLE 127V PARED O TECHO

pto
8.00 42.38 339.04                   0.00 42.38

-                       
-                    42.38

-                    -                    -                    
-                          0.00%

-$                    

2142 300317 PUNTO PARA TOMACORRIENTE REGULADO DOBLE 127V PISO pto 16.00 86.37 1,381.92                0.00 86.37 -                       -                    86.37 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

2143 300318 PUNTO DE TOMACORRIENTE ESPECIAL REGULADO 127V pto 3.00 42.89 128.67                   0.00 42.89 -                       -                    42.89 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

2144 301910 CENTRO DE CARGA TRIFASICO 12 ESPACIOS u 1.00 115.85 115.85                   0.00 115.85 -                       -                    115.85 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

2145 301911 CENTRO DE CARGA TRIFASICO 20 ESPACIOS u 2.00 169.99 339.98                   2.00 169.99 339.98                -                    169.99 -                    -                    -                    339.98                    100.00% -$                    

2146 301917 BREAKER ENCHUFABLE 1P - 16 A u 8.00 6.49 51.92                      7.00 6.49 45.43                  -                    6.49 -                    -                    -                    45.43                      87.50% -$                    

2147 301918 BREAKER ENCHUFABLE 1P - 20 A u 19.00 6.49 123.31                   14.00 6.49 90.86                  -                    6.49 -                    -                    -                    90.86                      73.68% -$                    

2148 301921 BREAKER ENCHUFABLE 2P - 20 A u 5.00 15.97 79.85                      5.00 15.97 79.85                  -                    15.97 -                    -                    -                    79.85                      100.00% -$                    

2149
301173

Interruptor termomagnetico 3P-15-20-30-40-50-60A Caja 

moldeada marco 100 tipo N
u

1.00 62.41 62.41                      1.00 62.41
62.41                  

-                    62.41
-                    -                    -                    

62.41                      100.00%
-$                    

2150 302513 CAJA DE PASO 10x10 u 20.00 11.85 237.00                   20.00 11.85 237.00                -                    11.85 -                    -                    -                    237.00                    100.00% -$                    

2151 302538 CONECTOR Y CLAVIJA PARA AIRES ACONDICIONADOS INTERIORES u 2.00 42.54 85.08                      2.00 42.54 85.08                  -                    42.54 -                    -                    -                    85.08                      100.00% -$                    

2152 302539 CAJA IP65 PARA AIRES ACONDICIONADOS EXTERIORES 20X20X15 (cm) u 5.00 30.70 153.50                   5.00 30.70 153.50                -                    30.70 -                    -                    -                    153.50                    100.00% -$                    

2153 301999 ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N) AWG THHN m 100.00 1.71 171.00                   0.00 1.71 -                       -                    1.71 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

2154 302007 ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N)+1x#14(T) AWG THHN m 100.00 2.22 222.00                   75.00 2.22 166.50                -                    2.22 -                    -                    -                    166.50                    75.00% -$                    

2155 301004 FUNDA BX 1" m 50.00 5.80 290.00                   50.00 5.80 290.00                -                    5.80 -                    -                    -                    290.00                    100.00% -$                    

2156 302444 CABLE CONCENTRICO 2X14 AWG m 112.00 1.60 179.20                   112.00 1.60 179.20                -                    1.60 -                    -                    1.60 -                    -                    179.20                    100.00% -$                    

2157 300488 Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT  1 1/2" m 50.00 8.92 446.00                   0.00 8.92 -                       -                    8.92 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

2158 300489 Sumnistro e instalación de tubería conduit galv EMT   2" m 50.00 11.40 570.00                   30.00 11.40 342.00                -                    11.40 -                    -                    -                    342.00                    60.00% -$                    

2159 300482 Suministro e instalación de tubería  conduit galv EMT 3" m 50.00 29.86 1,493.00                0.00 29.86 -                       -                    29.86 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

2160 300485 Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT  3/4" m 30.00 3.63 108.90                   30.00 3.63 108.90                -                    3.63 -                    -                    -                    108.90                    100.00% -$                    

2161 301569 Conductor THHN FLEX #14 AWG m 100.00 0.81 81.00                      100.00 0.81 81.00                  -                    0.81 -                    -                    -                    81.00                      100.00% -$                    

2162 301561 Conductor THHN FLEX #12 AWG m 100.00 1.12 112.00                   0.00 1.12 -                       -                    1.12 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

2163 301562 Conductor THHN FLEX #10 AWG m 100.00 1.48 148.00                   0.00 1.48 -                       -                    1.48 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

2164 302441 CABLE FLEXIBLE 6 AWG m 100.00 2.46 246.00                   0.00 2.46 -                       -                    2.46 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    
2165 302442 CABLE FLEXIBLE 4 AWG m 100.00 3.41 341.00                   0.00 3.41 -                       -                    3.41 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    
2166 302443 CABLE FLEXIBLE 2 AWG m 100.00 5.22 522.00                   0.00 5.22 -                       -                    5.22 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

16.4 INSTALACIONES MECÁNICAS -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    
2167 400777 Suministro e Instalacion unidad tipo cassette 36000 BTU/H, 4 vías, u 3.00 2,622.39 7,867.17                2.00 2,622.39 5,244.78            -                    2,622.39 -                    -                    -                    5,244.78                66.67% -$                    
2168 402483 Ventilador de extraccion tipo hongo 800 cfm @ 0,5" WG, 0,25 HP , u 1.00 960.74 960.74                   1.00 960.74 960.74                -                    960.74 -                    -                    -                    960.74                    100.00% -$                    
2169 402484 Ventilador de Extracción de Tipo Plafon de 100 CFM, @ 0.25" CA, u 2.00 179.51 359.02                   1.00 179.51 179.51                -                    179.51 -                    -                    -                    179.51                    50.00% -$                    
2170 402487 ventilador helicoidal de techo de 36" u 2.00 87.51 175.02                   2.00 87.51 175.02                2.00                  87.51 175.02             -                    -                    350.04                    200.00% 175.02$              
2171 402481 Control de ventilador de techo de 3 velocidades. u 1.00 18.77 18.77                      1.00 18.77 18.77                  1.00                  18.77 18.77               -                    -                    37.54                      200.00% 18.77$                

2172 402024 Termostato digital programable de una etapa u 2.00 62.66 125.32                   2.00 62.66 125.32                -                    62.66 -                    -                    -                    125.32                    100.00% -$                    

2173 402476 Louver de salida de 6"x6" u 1.00 43.04 43.04                      1.00 43.04 43.04                  -                    43.04 -                    -                    -                    43.04                      100.00% -$                    

2174 402430 tuberia de drenaje de 4" con accesorios u 3.00 5.95 17.85                      3.00 5.95 17.85                  -                    5.95 -                    -                    -                    17.85                      100.00% -$                    

2175 400702 Rejilla de extracción de 6"x6” incluye caja de acoples u 8.00 31.91 255.28                   8.00 31.91 255.28                -                    31.91 -                    -                    -                    255.28                    100.00% -$                    

2176 400632 Ducto de tol galvanizado sin aislamiento kg 39.73 5.82 231.23                   39.73 5.82 231.23                -                    5.82 -                    -                    -                    231.23                    100.00% -$                    

2177 401373 Manga Flexible diam. 4" con aislamiento m 6.00 4.76 28.56                      6.00 4.76 28.56                  -                    4.76 -                    -                    -                    28.56                      100.00% -$                    

2178 401347 Tubería de cobre ACR 5/8, incluye aislamiento m 7.00 16.67 116.69                   7.00 16.67 116.69                -                    16.67 -                    -                    -                    116.69                    100.00% -$                    

TOTAL EJECUTADO INCREMENTO
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Fuente: Planillas y contratos ejecutados en obra. 

Elaborado por: Autor 
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2179 401345 Tubería de cobre ACR 3/8, incluye aislamiento m 7,00 11,42 79,94                      7,00 11,42 79,94                  -                    11,42 -                    -                    -                    79,94                      100,00% - -$                    

2180 402026 Cable de control 4x#16, incluye tubería EMT 3/4" u 17,00 4,92 83,64                      0,00 4,92 -                       -                    4,92 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

2181 401395 Cable de control 4x#12, incluye canalización EMT 3/4" m 12,00 5,62 67,44                      0,00 5,62 -                       -                    5,62 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

2182 402025 Cable de control 2x#14, incluye tubería EMT 3/4" m 8,54 4,41 37,66                      0,00 4,41 -                       -                    4,41 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

2183 401329 Tubería de drenaje 3/4" m 6,00 2,46 14,76                      0,00 2,46 -                       -                    2,46 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

2184 402427 tuberia de drenaje de 1" m 18,00 3,45 62,10                      18,00 3,45 62,10                  -                    3,45 -                    -                    -                    62,10                      100,00% - -$                    

2185 400655 Gas refrigerante R-410A lb 3,00 11,26 33,78                      0,00 11,26 -                       3,00                  11,26 33,78               -                    -                    33,78                      100,00% - -$                    

16.5 INSTALACIONES ELECTRÓNICAS -                       -                    -                    -                    -                    -                          - -$                    

SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DATOS Y VOZ -                       -                    -                    -                    -                    -                          - -$                    

2186 500082 Punto simple voz y/o datos CAT 6A certificado pto 24,00 94,10 2.258,40                21,00 94,10 1.976,10            -                    94,10 -                    -                    -                    1.976,10                87,50% - -$                    

2187 500797 Access point 1 puerto Giga u 1,00 168,29 168,29                   1,00 168,29 168,29                -                    168,29 -                    -                    -                    168,29                    100,00% - -$                    

2188 500751 Administrador horizontal 1u u 4,00 21,85 87,40                      1,00 21,85 21,85                  -                    21,85 -                    -                    -                    21,85                      25,00% - -$                    

2189 500289 Patch cord CAT 6A 7ft (3m) u 24,00 13,37 320,88                   21,00 13,37 280,77                -                    13,37 -                    -                    -                    280,77                    87,50% - -$                    

2190 500077 Patch cord CAT 6a  3ft(1m) u 24,00 8,22 197,28                   21,00 8,22 172,62                -                    8,22 -                    -                    -                    172,62                    87,50% - -$                    

2191 500136 Patch Panel 24 puertos CAT 6A incluye jacks u 2,00 371,33 742,66                   1,00 371,33 371,33                -                    371,33 -                    -                    -                    371,33                    50,00% - -$                    

2192 500426 Bandeja tipo escalerilla galvanizada 200x100mm incluye tapa y accesorios m 38,00 26,13 992,94                   38,00 26,13 992,94                -                    26,13 -                    -                    -                    992,94                    100,00% - -$                    

2193 500521 Switch de capa 2, 48 puertos 10/100/1000 Mbps 4SFP u 1,00 1.905,45 1.905,45                1,00 1.905,45 1.905,45            -                    1.905,45 -                    -                    -                    1.905,45                100,00% - -$                    

2194 500801 Patch cord fibra óptica 1m u 2,00 16,14 32,28                      2,00 16,14 32,28                  -                    16,14 -                    -                    -                    32,28                      100,00% - -$                    

2195 500449 Transeiver de fibra a ethernet 1gb u 2,00 351,01 702,02                   1,00 351,01 351,01                -                    351,01 -                    -                    -                    351,01                    50,00% - -$                    

2196 500124 Teléfono IP simples para escritorio u 2,00 136,66 273,32                   2,00 136,66 273,32                -                    136,66 -                    -                    -                    273,32                    100,00% - -$                    

2197 500828 Rack de pared 24 UR cerrado u 1,00 526,31 526,31                   1,00 526,31 526,31                -                    526,31 -                    -                    -                    526,31                    100,00% - -$                    

2198 500608 ODF-12 puertos fibra óptica distribución frame u 1,00 315,25 315,25                   1,00 315,25 315,25                -                    315,25 -                    -                    -                    315,25                    100,00% - -$                    

2199 500885 Cable FUTP cat 6A blindado m 650,00 2,00 1.300,00                0,00 2,00 -                       -                    2,00 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

2200 500215 Tubería EMT de 3/4" y accesorios m 360,00 4,85 1.746,00                0,00 4,85 -                       -                    4,85 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

SISTEMA DE SEGURIDAD (INTRUSIÓN) -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          - -$                    

2201 500027 Contactos magnéticos instalados u 4,00 5,74 22,96                      4,00 5,74 22,96                  -                    5,74 -                    -                    -                    22,96                      100,00% - -$                    

2202 500648 Teclado alfanumérico u 1,00 52,91 52,91                      1,00 52,91 52,91                  -                    52,91 -                    -                    -                    52,91                      100,00% - -$                    

2203 500157 Central de seguridad de 16 zonas incluye teclado LCD u 1,00 550,20 550,20                   1,00 550,20 550,20                -                    550,20 -                    -                    -                    550,20                    100,00% - -$                    

2204 500836 Sirena 15W blindada u 1,00 52,33 52,33                      1,00 52,33 52,33                  -                    52,33 -                    -                    -                    52,33                      100,00% - -$                    

2205 500130 Detector de movimiento doble tecnología u 6,00 22,80 136,80                   6,00 22,80 136,80                -                    22,80 -                    -                    -                    136,80                    100,00% - -$                    

2206 500256 Cable UTP CAT 5E m 243,00 0,78 189,54                   0,00 0,78 -                       -                    0,78 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

2207 500814 Cableado 2x14 AWG m 12,00 1,98 23,76                      0,00 1,98 -                       -                    1,98 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

2208 500210 Tubería EMT 1/2" y accesorios m 20,00 2,99 59,80                      0,00 2,99 -                       -                    2,99 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

2209 500215 Tubería EMT de 3/4" y accesorios m 20,00 4,85 97,00                      20,00 4,85 97,00                  -                    4,85 -                    -                    -                    97,00                      100,00% - -$                    

2210 500720 Punto de red de seguridad pto 13,00 35,72 464,36                   13,00 35,72 464,36                -                    35,72 -                    -                    -                    464,36                    100,00% - -$                    

SISTEMA DE CCTV -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          - -$                    

2211 500876 Cámara IP tipo domo POE, 1.3 Mp u 2,00 156,03 312,06                   2,00 156,03 312,06                -                    156,03 -                    -                    -                    312,06                    100,00% - -$                    

SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE INCENDIOS -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          - -$                    

2212 500183 Módulo de control   u 1,00 67,38 67,38                      1,00 67,38 67,38                  -                    67,38 -                    -                    -                    67,38                      100,00% - -$                    

2213 500752 Detector de humo fotoeléctrico u 5,00 74,76 373,80                   4,00 74,76 299,04                -                    74,76 -                    -                    -                    299,04                    80,00% - -$                    

2214 500758 Estación manual de incendios u 3,00 72,90 218,70                   2,00 72,90 145,80                -                    72,90 -                    -                    -                    145,80                    66,67% - -$                    

2215 500610 Aviso de salida con iluminación LED u 4,00 34,91 139,64                   3,00 34,91 104,73                -                    34,91 -                    -                    -                    104,73                    75,00% - -$                    

2216 500760 Luz estroboscópica con sirena u 3,00 77,28 231,84                   2,00 77,28 154,56                -                    77,28 -                    -                    -                    154,56                    66,67% - -$                    

2217 500679 Módulo de aislamiento u 1,00 89,75 89,75                      1,00 89,75 89,75                  -                    89,75 -                    -                    -                    89,75                      100,00% - -$                    

2218 500682 Modulo de monitoreo u 2,00 76,26 152,52                   0,00 76,26 -                       -                    76,26 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

2219 500058 Luz de emergencia autónoma u 5,00 30,96 154,80                   4,00 30,96 123,84                -                    30,96 -                    -                    -                    123,84                    80,00% - -$                    

2220 500035 Cableado antiflama 2 x 16 AWG m 120,00 0,71 85,20                      0,00 0,71 -                       -                    0,71 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

2221 500355 Fuente de alimentación 24 V/8A u 1,00 435,23 435,23                   1,00 435,23 435,23                -                    435,23 -                    -                    -                    435,23                    100,00% - -$                    

2222 500215 Tubería EMT de 3/4" y accesorios m 45,00 4,85 218,25                   10,00 4,85 48,50                  -                    4,85 -                    -                    -                    48,50                      22,22% - -$                    

2223 500719 Punto de red de incendios pto 15,00 33,37 500,55                   8,00 33,37 266,96                -                    33,37 -                    -                    -                    266,96                    53,33% - -$                    

SISTEMA DE SONORIZACIÓN -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          - -$                    

2224 500875 Parlante para techo 8W, 8" y 100V u 6,00 71,09 426,54                   0,00 71,09 -                       -                    71,09 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

2225 500814 Cableado 2x14 AWG m 65,00 1,98 128,70                   0,00 1,98 -                       -                    1,98 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

2226 500210 Tubería EMT 1/2" y accesorios m 28,00 2,99 83,72                      0,00 2,99 -                       -                    2,99 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

2227 500030 Punto de sonido pto 6,00 36,83 220,98                   0,00 36,83 -                       -                    36,83 -                    -                    -                    -                          0,00% - -$                    

19 (RUBROS NUEVOS) -                       -                    -                    -                    -                          - -$                    

MOVIMIENTO DE TIERRAS -                       -                    -                    -                    -                          - -$                    

120010 Relleno compactado manual con material del sitio m3 -                -                -                          -                       -                    -                    65,10               9,2 598,92             122,83             9,2 1.130,04         1.728,96                172896,00% INCREMENTO 1.728,96$          

120002 Desalojo de material de excavación m3 -                -                -                          -                       -                    60,00               3,72 223,20             -                    223,20                    22320,00% INCREMENTO 223,20$              

130023 Hormigón f´c= 210 kg/cm2 en plintos/zapatas (Incluye encofrado)  m3 -                -                -                          -                       -                    12,87               211,1 2.716,86         5,40                  211,1 1.139,94         3.856,80                385680,00% INCREMENTO 3.856,80$          

TOTAL 189.712,70           150.534,49        892,62             3.616,46         20.449,05       175.492,62           

TOTAL EJECUTADO

PLANILLA (-)DECREMENTO/INCREMENTO(+) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS
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Bloque 17 (B17) .- Con un valor contractual de  $ 33,251.41 

Tabla 19: Análisis de rubros del bloque B17 por tipo de contrato. 

 

Fuente: Planillas y contratos ejecutados en obra. 

Elaborado por: Autor 

Bloque 18 (B18) .- Con un valor contractual de  $ 37,649.56 

Tabla 20: Análisis de rubros del bloque B18 por tipo de contrato. 

 

Fuente: Planillas y contratos ejecutados en obra. 

Elaborado por: Autor 

Cancha de uso múltiple (1 cancha)

No CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

17 Cancha de uso múltiple (1 cancha) -                          -$                    

PRELIMINARES -                          -$                    

2228 110001 Limpieza y desbroce  del terreno (manual) m2 609.57 1.08 658.34                   609.57 1.08 658.34                -                    1.08 -                    -                    -                    658.34                    100.00% -$                    

2229 110002 Replanteo y nivelación m2 604.44 0.73 441.24                   604.44 0.73 441.24                -                    0.73 -                    -                    441.24                    100.00% -$                    

PISOS -                       -                    -                    -                          -$                    

2230 160404 Contrapiso Hormigón armado fc`210kg/cm2 (e=10cm, piedra bola=15cm, malla 5x10x10)m2 604.44 29.04 17,552.94             304.44 29.04 8,840.94            143.56             29.04 4,168.98         -                    13,009.92              74.12% -$                    

CARPINTERIA METALICA -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

2231 170327 ELEMENTO DEPORTIVO PARA VOLEIBOL, poste metálico Ø4" e=2mm,con pintura al horno, incluyen redu 2.00 497.31 994.62                   2.00 497.31 994.62                -                    497.31 -                    -                    994.62                    100.00% -$                    

2232 170085 Tablero para básquet u 2.00 409.86 819.72                   2.00 409.86 819.72                -                    409.86 -                    819.72                    100.00% -$                    

2233 170083 Arco de cancha de fútbol u 2.00 254.63 509.26                   2.00 254.63 509.26                -                    254.63 -                    -                    -                    509.26                    100.00% -$                    

RECUBRIMIENTOS -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

2234 180194 Pintura para señalización m 288.16 2.68 772.27                   288.16 2.68 772.27                -                    2.68 -                    -                    -                    772.27                    100.00% -$                    

2235 180046 Pintura de trafico zonas y señalización m2 510.00 4.22 2,152.20                510.00 4.22 2,152.20            -                    4.22 -                    -                    -                    2,152.20                100.00% -$                    

OBRAS EXTERIORES -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

2236 196035 Bordillo H.S. f'c=180 kg/cm2 (0.15x0.35) prefabricado m 101.66 15.19 1,544.22                101.66 15.19 1,544.22            -                    15.19 -                    -                    -                    1,544.22                100.00% -$                    

17.3 INSTALACIONES ELECTRICAS -                          -                       -                    -                    -                    -                    -                          -$                    

2237 300171 REFLECTOR HQI CUADRADO 400W-220V u 8.00 238.49 1,907.92                8.00 238.49 1,907.92            -                    238.49 -                    -                    -                    1,907.92                100.00% -$                    

2238 302520 MANGUERA DE POLIETILENO REFORZADO DE 1 1/4 m 50.00 1.80 90.00                      0.00 1.80 -                       -                    1.80 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

2239 301994 TABLERO DE CONTROL PARA ILUMINACION EXTERIOR u 1.00 470.64 470.64                   1.00 470.64 470.64                -                    470.64 -                    -                    -                    470.64                    100.00% -$                    

2240 301992 POZO DE REVISION DE 0.60X0.60X0.60 (m) u 4.00 93.06 372.24                   0.00 93.06 -                       -                    93.06 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

2241 302519 PROVISION E INSTALACION DE POSTE DE  12 m 500Kg u 4.00 330.34 1,321.36                4.00 330.34 1,321.36            -                    330.34 -                    -                    -                    1,321.36                100.00% -$                    

2242 302678 ALIMENTADOR 2x#6 TTU PARA ILUMINACIÓN EXTERIOR m 500.00 5.91 2,955.00                218.68 5.91 1,292.40            -                    5.91 -                    -                    -                    1,292.40                43.74% -$                    

2243 300489 Sumnistro e instalación de tubería conduit galv EMT   2" m 50.00 11.40 570.00                   0.00 11.40 -                       -                    11.40 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

2244 300482 Suministro e instalación de tubería  conduit galv EMT 3" m 4.00 29.86 119.44                   0.00 29.86 -                       -                    29.86 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

(RUBROS NUEVOS) -                    -                    -                          -$                    

MOVIMIENTO DE TIERRAS -                    -                    -                          -$                    

300484 Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT 1/2" m -                -                -                          -                    2.37 -                    -                    -                          -$                    

TOTAL 33,251.41             21,725.13          4,168.98         -                    -                    25,894.11              

TOTAL EJECUTADO INCREMENTO

PLANILLA (-)DECREMENTO/INCREMENTO(+) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS

Cancha de fulbito

No CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

18 Cancha de fulbito -                          -$                    

MOVIMIENTO DE TIERRAS -                          -$                    

2245 110002 Replanteo y nivelación m2 1,026.00 0.73 748.98                   1026.00 0.73 748.98                -                    0.73 -                    -                    -                    748.98                    100.00% -$                    

CESPED SINTÉTICO -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

2246 196008 Césped artificial m2 1,077.30 19.70 21,222.81             1026.00 19.70 20,212.20          -                    19.70 -                    20,212.20              -$                    

CARPINTERÍA METAL/MECÁNICA -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

2247 170083 Arco de cancha de fútbol u 2.00 254.63 509.26                   2.00 254.63 509.26                -                    254.63 -                    -                    509.26                    -$                    

2248 170120 Cerramiento de malla galvanizada m2 563.40 15.05 8,479.17                120.88 15.05 1,819.24            429.24             15.05 6,460.06         -                    8,279.30                97.64% -$                    

18.3 INSTALACIONES ELECTRICAS -                       -                    -                    -                          -$                    

2249 300171 REFLECTOR HQI CUADRADO 400W-220V u 4.00 238.49 953.96                   4.00 238.49 953.96                -                    238.49 -                    -                    -                    953.96                    100.00% -$                    

2250 302520 MANGUERA DE POLIETILENO REFORZADO DE 1 1/4 m 40.00 1.80 72.00                      0.00 1.80 -                       -                    1.80 -                    -                    -                    -                          -$                    

2251 301994 TABLERO DE CONTROL PARA ILUMINACION EXTERIOR u 1.00 470.64 470.64                   1.00 470.64 470.64                -                    470.64 -                    -                    -                    470.64                    100.00% -$                    

2252 302677 ALIMENTADOR 2x#8 TTU PARA ILUMINACIÓN EXTERIOR m 770.00 4.33 3,334.10                0.00 4.33 -                       -                    4.33 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

2253 301992 POZO DE REVISION DE 0.60X0.60X0.60 (m) u 4.00 93.06 372.24                   0.00 93.06 -                       -                    93.06 -                    -                    -                    -                          -$                    

2254 302519 PROVISION E INSTALACION DE POSTE DE  12 m 500Kg u 4.00 330.34 1,321.36                0.00 330.34 -                       -                    330.34 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

2255 300489 Sumnistro e instalación de tubería conduit galv EMT   2" m 4.00 11.40 45.60                      0.00 11.40 -                       -                    11.40 -                    -                    -                    -                          -$                    

2256 300482 Suministro e instalación de tubería  conduit galv EMT 3" m 4.00 29.86 119.44                   0.00 29.86 -                       -                    29.86 -                    -                    -                    -                          0.00% -$                    

(RUBROS NUEVOS) -                    -                    -                    -                          -$                    

MOVIMIENTO DE TIERRAS -                    -                    -                    -                          -$                    

301484 POSTE METÁLICO GALVANIZADO DE 9m CON CANASTILLA u -                -                -                          -                    4.00                  373.55 1,494.20         -                    1,494.20                1,494.20$          

TOTAL 37,649.56             24,714.28          6,460.06         1,494.20         -                    32,668.54              

TOTAL EJECUTADO INCREMENTO

PLANILLA (-)DECREMENTO/INCREMENTO(+) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS
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Bloque 19 (B19) .- Con un valor contractual de  $ 1,009,878.83 

Tabla 21: Análisis de rubros del bloque B19 por tipo de contrato. 

 

Areas exteriores

No CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

19 Areas exteriores -                    -$                    

CERRAMIENTO PERIMETRAL DE MAMPOSTERIA -                    -$                    

2257 110001 Limpieza y desbroce  del terreno (manual) m2 270.00 1.08 291.60                   270 1.08 291.60                -                    1.08 -                    291.60                    100.00% -$                    

2258 110002 Replanteo y nivelación m2 270.00 0.73 197.10                   270 0.73 197.10                -                    0.73 -                    197.10                    100.00% -$                    

2259 120007 Excavación manual de cimientos y  plintos m3 58.32 7.85 457.81                   58.32 7.85 457.81                53.24               7.85 417.93             -                    7.85 -                    875.74                    191.29% 417.93$              

2260 130001 Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2 (provisión, conf y colocación)kg 4,311.90 1.98 8,537.56                4311.9 1.98 8,537.56            1,433.34         1.98 2,838.01         -                    1.98 -                    11,375.57              133.24% 2,838.01$          

2261 130191 Hormigón f´c=210 kg/cm2  en contorno de ventanas (alfeizar) m3 5.91 330.60 1,954.84                0 330.6 -                       27.77               330.6 9,180.76         9,180.76                469.64% 7,225.92$          

2262 130229 Hormigón Ciclópeo  f'c=210 kg/cm² (Incluye Encofrado)H.S 60% P. 40% m3 40.32 126.67 5,107.33                40.32 126.67 5,107.33            8.62                  126.67 1,091.90         6,199.23                121.38% 1,091.90$          

2263 130015 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en cadenas (Incluye encofrado)  m3 10.08 198.13 1,997.15                10.08 198.13 1,997.15            -                    198.13 -                    -                    198.13 -                    1,997.15                100.00% -$                    

2264 130017 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en columnas (Incluye encofrado) m3 10.44 253.51 2,646.64                10.44 253.51 2,646.64            5.39                  253.51 1,366.42         -                    253.51 -                    4,013.06                151.63% 1,366.42$          

2265 130023 Hormigón f´c= 210 kg/cm2 en plintos/zapatas (Incluye encofrado)  m3 6.48 211.10 1,367.93                6.48 211.1 1,367.93            5.20                  211.1 1,097.72         -                    211.1 -                    2,465.65                180.25% 1,097.72$          

2266 130025 Hormigón f'c= 140 kg/cm2 en replantillos m3 1.62 101.54 164.49                   1.62 101.54 164.49                3.33                  101.54 338.13             -                    101.54 -                    502.62                    305.56% 338.13$              

2267 140002 Mampostería de bloque de 15cm m2 810.00 15.91 12,887.10             810 15.91 12,887.10          -                    15.91 -                    -                    15.91 -                    12,887.10              100.00% -$                    

2268 150006 Enlucido vertical exterior m2 584.64 9.19 5,372.84                584.64 9.19 5,372.84            30.80               9.19 283.05             5,655.89                105.27% 283.05$              

2269 180080 Pintura elastomérica exteriores m2 702.00 3.42 2,400.84                702 3.42 2,400.84            974.44             3.42 3,332.58         5,733.42                238.81% 3,332.58$          

2270 150012 Botaguas m 702.00 3.06 2,148.12                702 3.06 2,148.12            1,669.68         3.06 5,109.22         7,257.34                337.85% 5,109.22$          

2271 180156 Junta vertical en fachada m 252.00 8.68 2,187.36                0 8.68 -                       -                    8.68 -                    -                          0.00% -$                    

CAMINERIAS -                       -                    -                    -$                    

PRELIMINARES -                       -                    -                    -$                    

2272 110001 Limpieza y desbroce  del terreno (manual) m2 2,126.10 1.08 2,296.19                2126.1 1.08 2,296.19            3,767.42         1.08 4,068.81         6,365.00                277.20% 4,068.81$          

2273 110002 Replanteo y nivelación m2 2,126.10 0.73 1,552.05                2126.1 0.73 1,552.05            3,767.42         0.73 2,750.22         4,302.27                277.20% 2,750.22$          

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO -                       -                    -                    -$                    

2274 130036 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en muros (incluye encofrado) m3 15.00 255.96 3,839.40                255.96 -                       12.42               255.96 3,179.02         3,179.02                82.80% -$                    

2275
130001

Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2 

(provisión, conf y colocación)
kg

1,390.03 1.98 2,752.26                567.16 1.98
1,122.98            

-                    1.98
-                    

1,122.98                40.80%
-$                    

2276 197001 Derrocamiento a máquina de construcción existente m2 30.00 3.52 105.60                   0 3.52 -                       -                    3.52 -                    -                          0.00% -$                    

PISOS -                       -                    -                    -$                    

2277 120053 Cama de arena m3 318.92 11.07 3,530.39                274.9 11.07 3,043.14            -                    11.07 -                    3,043.14                86.20% -$                    

2278 160062 Adoquín ornamental f´c=400 kg/cm2 m2 2,749.00 24.80 68,175.20             2749 24.8 68,175.20          3,247.05         24.8 80,526.84       -                    24.8 -                    148,702.04           218.12% 80,526.84$        

2279 160018 Adoquín hexagonal   gris f´c=400Kg/cm2 m2 1.00 14.64 14.64                      0 14.64 -                       -                    14.64 -                    -                          0.00% -$                    

ESCALINATAS Y OBRAS EXTERIORES -                       -                    -                    -$                    

2280 197191 Bancas ornamentales 1,60m u 20.00 428.77 8,575.40                20 428.77 8,575.40            -                    428.77 -                    8,575.40                100.00% -$                    

2281 196035 Bordillo H.S. f'c=180 kg/cm2 (0.15x0.35) prefabricado m 1,948.80 15.19 29,602.27             1948.8 15.19 29,602.27          -                    15.19 -                    29,602.27              100.00% -$                    

2282 196010 Encespado y plantas ornamentales tipo escancela m2 7,500.00 4.01 30,075.00             7500 4.01 30,075.00          2,654.38         4.01 10,644.06       40,719.06              135.39% 10,644.06$        

CONSTRUCCION CAMINERIAS Y PLAZAS -                       -                    -                    -$                    

2283 160024 Hormigón f`c=180kg/cm2 en bermas m3 5.51 145.17 799.34                   0 145.17 -                       -                    145.17 -                    -                          0.00% -$                    

MOBILIARIO EXTERIOR -                          -                       -                    -                    -$                    

2284 210059 Bebedero de agua u 4.00 1,636.95 6,547.80                4 1636.95 6,547.80            -                    1636.95 -                    6,547.80                100.00% -$                    

2285 197136 Basureros metálicos u 10.00 197.23 1,972.30                10 197.23 1,972.30            -                    197.23 -                    1,972.30                100.00% -$                    

JARDINERIA -                       -                    -                    -$                    

2286 197275 Plantacion de árbol autóctono tamaño grande (8m a 10 m) u 24.00 1,518.06 36,433.44             4 1518.06 6,072.24            20.00               1518.06 30,361.20       36,433.44              100.00% -$                    

2287 197274 Plantacion de árbol autóctono tamaño medio (4m a 6 m) u 48.00 448.20 21,513.60             4 448.2 1,792.80            44.00               448.2 19,720.80       21,513.60              100.00% -$                    

2288 197273 Plantacion de árbol autóctono tamaño pequeño (2m a 3 m) u 24.00 108.55 2,605.20                4 108.55 434.20                20.00               108.55 2,171.00         2,605.20                100.00% -$                    

MOVIMENTO DE TIERRAS Y CONFORMACION DE PLATAFORMAS -                       -                    -                    -$                    

2289 120005 Excavación  a máquina m3 5,483.38 2.22 12,173.10             5483.38 2.22 12,173.10          -                    2.22 -                    601.00             2.22 1,334.22         8,469.62         2.22 18,802.56       32,309.88              265.42% 20,136.78$        

2290 120023 Transporte de material de excavación. Transporte libre 100m m3-km 25,000.00 0.31 7,750.00                0 0.31 -                       -                    0.31 -                    -                    0.31 -                    -                          0.00% -$                    

2291 120013 Conformación y compactación de subrasante m2 9,585.00 2.96 28,371.60             9585 2.96 28,371.60          -                    2.96 -                    12,510.62       2.96 37,031.44       65,403.04              230.52% 37,031.44$        

19.5 INSTALACIONES ELECTRÓNICAS -                       -                    -                    -$                    

SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DATOS Y VOZ -                       -                    -                    -$                    

2292 500082 Punto simple voz y/o datos CAT 6A certificado pto 7.00 94.10 658.70                   7 94.1 658.70                -                    94.1 -                    658.70                    100.00% -$                    

2293 500077 Patch cord CAT 6a  3ft(1m) u 14.00 8.22 115.08                   14 8.22 115.08                -                    8.22 -                    115.08                    100.00% -$                    

2294 500276 Cable fibra óptica 6 hilos OM3 multimodo m 2,000.00 12.02 24,040.00             2000 12.02 24,040.00          -                    12.02 -                    24,040.00              100.00% -$                    

2295 500044 Fusionado y certificado de fibra óptica u 45.00 53.16 2,392.20                45 53.16 2,392.20            11.00               53.16 584.76             -                    53.16 -                    2,976.96                124.44% 584.76$              

2296 500373 Cámara IP de CCTV tipo Bullet para exteriores u 7.00 1,168.56 8,179.92                6 1168.56 7,011.36            -                    1168.56 -                    7,011.36                85.71% -$                    

2297 500794 Poste de 5m de altura y 4" de diámetro u 16.00 172.93 2,766.88                13 172.93 2,248.09            -                    172.93 -                    2,248.09                81.25% -$                    

2298 500128 Bocina de 30W 16 ohmios u 9.00 39.94 359.46                   8 39.94 319.52                -                    39.94 -                    319.52                    88.89% -$                    

2299 500806 Tubería PVC 4" reforzada m 4,800.00 6.47 31,056.00             4800 6.47 31,056.00          -                    6.47 -                    31,056.00              100.00% -$                    

2300 500361 Tubería PVC 2" reforzada m 1,600.00 3.70 5,920.00                1600 3.7 5,920.00            -                    3.7 -                    5,920.00                100.00% -$                    

2301 500464 Caja de hormigón de 60x60x60 [cm] con tapa de hormigón u 30.00 108.10 3,243.00                30 108.1 3,243.00            -                    108.1 -                    3,243.00                100.00% -$                    

2302 500014 Caja de paso/revisión 15x15x9cm metálica u 25.00 10.19 254.75                   25 10.19 254.75                -                    10.19 -                    254.75                    100.00% -$                    

2303 301124 Suministro e instalación de manguera 1" reforzada  POLIETILENO m 300.00 0.73 219.00                   215.8 0.73 157.53                -                    0.73 -                    157.53                    71.93% -$                    

2304 500035 Cableado antiflama 2 x 16 AWG m 1,600.00 0.71 1,136.00                0 0.71 -                       -                    0.71 -                    -                          0.00% -$                    

2305 500011 Cable S/FTP CAT 6A m 1,200.00 1.41 1,692.00                980 1.41 1,381.80            -                    1.41 -                    1,381.80                81.67% -$                    

2306 500791 Cable armado 2X14 AWG m 2,000.00 4.04 8,080.00                1243 4.04 5,021.72            -                    4.04 -                    5,021.72                62.15% -$                    

CANTIDADES EJECUTADAS
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Areas exteriores

No CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

19.2 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS -                       -                    -                    -$                    

AGUA POTABLE -                       -                    -                    -$                    

2307 200299 Acometida de agua potable de 1" u 1.00 62.62 62.62                      1 62.62 62.62                  -                    62.62 -                    62.62                      100.00% -$                    

2308 200023 Llaves de Manguera de bronce D=1/2" u 10.00 13.38 133.80                   10 13.38 133.80                -                    13.38 -                    133.80                    100.00% -$                    

2309 200150 Tubería PVC roscable 1/2" m 28.00 2.64 73.92                      28 2.64 73.92                  41.10               2.64 108.50             182.42                    246.78% 108.50$              

2310 200151 Tubería PVC roscable 3/4" m 52.00 3.43 178.36                   10.65 3.43 36.53                  -                    3.43 -                    36.53                      20.48% -$                    

2311 200146 Tubería PVC roscable  1 1/2" m 45.00 11.10 499.50                   45 11.1 499.50                17.22               11.1 191.14             690.64                    138.27% 191.14$              

2312 200147 Tubería PVC roscable  2" m 50.00 15.95 797.50                   47.16 15.95 752.20                -                    15.95 -                    752.20                    94.32% -$                    

2313 200148 Tubería PVC roscable 1 1/4" m 65.00 11.80 767.00                   49.02 11.8 578.44                -                    11.8 -                    578.44                    75.42% -$                    

2314 200149 Tubería PVC roscable 1" m 60.00 8.04 482.40                   60 8.04 482.40                128.47             8.04 1,032.90         1,515.30                314.12% 1,032.90$          

2315 200130 Tubería E/C PVC 63mm  0,8MPa m 45.00 4.19 188.55                   10.18 4.19 42.65                  -                    4.19 -                    42.65                      22.62% -$                    

2316 200134 Tubería E/C PVC 75mm  0,8MPa m 90.00 4.58 412.20                   51.71 4.58 236.83                -                    4.58 -                    236.83                    57.46% -$                    

2317 200137 Tubería E/C PVC 90mm  0,8MPa m 230.00 5.99 1,377.70                93.26 5.99 558.63                -                    5.99 -                    558.63                    40.55% -$                    

2318 200103 Tubería E/C PVC 110mm  0,8MPa m 42.00 8.72 366.24                   42 8.72 366.24                17.01               8.72 148.33             514.57                    140.50% 148.33$              

2319 240266 Válvula Compuerta roscada diam 1/2" u 14.00 77.15 1,080.10                4 77.15 308.60                -                    77.15 -                    308.60                    28.57% -$                    

2320 240267 Válvula compuerta roscada diam  3/4" u 2.00 81.49 162.98                   2 81.49 162.98                -                    81.49 -                    162.98                    100.00% -$                    

2321 240268 Válvula compuerta roscada diam 1" u 2.00 86.08 172.16                   2 86.08 172.16                -                    86.08 -                    172.16                    100.00% -$                    

2322 240270 Válvula compuerta roscada diam  1 1/2" u 3.00 37.30 111.90                   3 37.3 111.90                -                    37.3 -                    111.90                    100.00% -$                    

2323 240271 Válvula compuerta roscada diam  2" u 14.00 128.80 1,803.20                6 128.8 772.80                -                    128.8 -                    772.80                    42.86% -$                    

2324 240272 Válvula de compuerta roscada de 2 1/2" u 4.00 129.91 519.64                   1 129.91 129.91                -                    129.91 -                    129.91                    25.00% -$                    

2325 240273 Válvula compuerta roscada diam  3" u 5.00 131.65 658.25                   0 131.65 -                       -                    131.65 -                    -                          0.00% -$                    

2326 200320 Caja de valvulas de 30x30 para llaves de control u 44.00 34.36 1,511.84                14 34.36 481.04                -                    34.36 -                    481.04                    31.82% -$                    

2327
200319

Equipo de bombeo 12,5HP  tanque hidroneumatico de 119 

galones TDH=40,69m Q=13,69l/s
u

1.00 9,604.22 9,604.22                1 9604.22
9,604.22            

-                    9604.22
-                    

9,604.22                100.00%
-$                    

2328 120006 Excavación manual de zanjas m3 250.00 6.45 1,612.50                206.79 6.45 1,333.80            -                    6.45 -                    1,333.80                82.72% -$                    

2329 120010 Relleno compactado manual con material del sitio m3 129.85 9.20 1,194.62                129.85 9.2 1,194.62            73.29               9.2 674.27             1,868.89                156.44% 674.27$              

AGUAS SERVIDAS Y AGUAS LLUVIAS -                       -                    -                    -$                    

2330 220059 Tubería pared estructurada serie 5 220mmx6m (Di 200mm) m 580.00 16.34 9,477.20                421.4 16.34 6,885.68            -                    16.34 -                    6,885.68                72.66% -$                    

2331 220060 Tubería pared estructurada serie 5 280mmx6m (Di 250mm) m 35.00 20.47 716.45                   35 20.47 716.45                -                    20.47 -                    -                    20.47 -                    716.45                    100.00% -$                    

2332 220061 Tubería pared estructurada serie 5 335mmx6m (Di 300mm) m 250.00 30.63 7,657.50                180 30.63 5,513.40            -                    30.63 -                    5,513.40                72.00% -$                    

2333 220063 Tubería pared estructurada serie 5 440mmx6m (Di 400mm) m 90.00 50.23 4,520.70                53.66 50.23 2,695.34            -                    50.23 -                    2,695.34                59.62% -$                    

2334 220213
Tubería de drenaje PVC 110 mm, incluye grava H=1,00m, A=0,40, 

cama de arena
m

205.00 12.62 2,587.10                205 12.62
2,587.10            

434.92             12.62
5,488.69         

-                    12.62
-                    

8,075.79                312.16%
5,488.69$          

2335 220033 Sumidero de piso de 4" incluye rejilla u 35.00 29.05 1,016.75                0 29.05 -                       -                    29.05 -                    -                          0.00% -$                    

2336 220034 Sumidero de calzada (incluye rejilla de H:F) u 6.00 159.71 958.26                   0 159.71 -                       -                    159.71 -                    -                          0.00% -$                    

2337 220005 Caja de revisión de 60 x 60 con tapa cerco metálico u 80.00 87.56 7,004.80                80 87.56 7,004.80            -                    87.56 -                    7,004.80                100.00% -$                    

2338 220004 Caja de revisión 1,00 x 1,00 cm, con tapa cerco metálico u 1.00 111.24 111.24                   1 111.24 111.24                -                    111.24 -                    111.24                    100.00% -$                    

2339
220213

Tubería de drenaje PVC 110 mm, incluye grava H=1,00m, A=0,40, 

cama de arena
m

320.00 12.62 4,038.40                320 12.62
4,038.40            

-                    12.62
-                    

4,038.40                100.00%
-$                    

2340 120006 Excavación manual de zanjas m3 1,216.80 6.45 7,848.36                1216.8 6.45 7,848.36            -                    6.45 -                    7,848.36                100.00% -$                    

2341 120010 Relleno compactado manual con material del sitio m3 769.78 9.20 7,081.98                769.78 9.2 7,081.98            65.97               9.2 606.92             7,688.90                108.57% 606.92$              

2342 220050 Tubería de 160 de PVC tipo B m 460.00 19.23 8,845.80                460 19.23 8,845.80            -                    19.23 -                    8,845.80                100.00% -$                    

2343 220054 Tubería de 200 de PVC tipo B m 60.70 25.18 1,528.43                60.7 25.18 1,528.43            -                    25.18 -                    1,528.43                100.00% -$                    

2344 220005 Caja de revisión de 60 x 60 con tapa cerco metálico u 35.00 87.56 3,064.60                35 87.56 3,064.60            -                    87.56 -                    3,064.60                100.00% -$                    

2345 220023 Pozo de Revisión h=0,80-2m u 11.00 433.50 4,768.50                11 433.5 4,768.50            -                    433.5 -                    4,768.50                100.00% -$                    

2346 220042 Trampa para grasas cribado y válvulas (C3-C4-C5) m 1.00 1,017.28 1,017.28                1 1017.28 1,017.28            -                    1017.28 -                    1,017.28                100.00% -$                    

2347 120006 Excavación manual de zanjas m3 1,375.20 6.45 8,870.04                255.52 6.45 1,648.10            -                    6.45 -                    1,648.10                18.58% -$                    

2348 120010 Relleno compactado manual con material del sitio m3 420.00 9.20 3,864.00                420 9.2 3,864.00            -                    9.2 -                    3,864.00                100.00% -$                    

2349
220260

Rejilla metálica para sumidero 0,60x0,40, ángulo 50x4mm, varilla 

corrugada ø22@0,10
m

90.00 60.26 5,423.40                90 60.26
5,423.40            

-                    60.26
-                    

5,423.40                100.00%
-$                    

2350 130068 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en canales de drenaje y cunetas m3 12.80 337.06 4,314.37                0 337.06 -                       -                    337.06 -                    -                          0.00% -$                    

CONTRA INCENDIOS -                       -                    -                    -                    -$                    

2351 240184 TUBERIA DE HIERRO NEGRO 1 1/2" ASTM A 53 sin costura m 150.00 10.19 1,528.50                150 10.19 1,528.50            -                    10.19 -                    -                    10.19 -                    1,528.50                100.00% -$                    

2352 240186 TUBERIA DE HIERRO NEGRO 2 1/2" ASTM A 53 sin costura m 250.00 14.02 3,505.00                250 14.02 3,505.00            -                    14.02 -                    -                    14.02 -                    3,505.00                100.00% -$                    

2353 240187 TUBERIA DE HIERRO NEGRO 3" ASTM A 53 sin costura m 89.00 24.61 2,190.29                89 24.61 2,190.29            -                    24.61 -                    -                    24.61 -                    2,190.29                100.00% -$                    

2354 220029 Siamesa 4" x2 1/2" x2 1/2" u 1.00 721.05 721.05                   1 721.05 721.05                -                    721.05 -                    721.05                    100.00% -$                    

2355
200321

Equipo de bombeo incluye:bomba tipo horiz, 100 GPM;100 m.c.a 

incluye bomba jockey
u

1.00 9,968.58 9,968.58                1 9968.58
9,968.58            

-                    9968.58
-                    

9,968.58                100.00%
-$                    

2356 240449 Gabinete contraincendios u 19.00 508.52 9,661.88                19 508.52 9,661.88            -                    508.52 -                    9,661.88                100.00% -$                    

2357 240606 Extintor polvo quimico Abc 10lbs(PQS) u 34.00 27.16 923.44                   34 27.16 923.44                -                    27.16 -                    923.44                    100.00% -$                    

2358 240443 Extintor CO2 10lbs u 8.00 44.48 355.84                   8 44.48 355.84                -                    44.48 -                    355.84                    100.00% -$                    

2359 120006 Excavación manual de zanjas m3 73.35 6.45 473.11                   73.35 6.45 473.11                88.84               6.45 573.02             1,046.13                221.12% 573.02$              

2360 120010 Relleno compactado manual con material del sitio m3 64.86 9.20 596.71                   64.86 9.2 596.71                95.97               9.2 882.92             1,479.63                247.96% 882.92$              

2361 240503 Valvula de hierro fundido 1 1/2" u 19.00 83.45 1,585.55                19 83.45 1,585.55            -                    83.45 -                    1,585.55                100.00% -$                    

2362 241195 Planta de tratamiento de aguas residuales Cap. 30m3/día u 1.00 52,734.53 52,734.53             1 52734.53 52,734.53          -                    52734.53 -                    52,734.53              100.00% -$                    

19.3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS -                       -                    -                    -                    -$                    

2363 302672 ALIMENTADOR 3x#8(F)+1x#8(N)+1x#10(T) AWG THHN m 512.00 8.08 4,136.96                512 8.08 4,136.96            -                    8.08 -                    -                    8.08 -                    4,136.96                100.00% -$                    

2364 302527 ALIMENTADOR 1x(3X8)(8)+8 TTU m 525.00 9.06 4,756.50                0 9.06 -                       -                    9.06 -                    -                          0.00% -$                    

2365 302526 ALIMENTADOR 3X#6(F)+1X#6(N)+1X#8(T) awg TTU m 1,200.00 12.29 14,748.00             1200 12.29 14,748.00          -                    12.29 -                    -                    12.29 -                    14,748.00              100.00% -$                    

2366 302525 ALIMENTADOR 3X#4(F)+1X#4(N)+1X#6(T) awg TTU m 500.00 17.71 8,855.00                500 17.71 8,855.00            304.00             17.71 5,383.84         -                    17.71 -                    14,238.84              160.80% 5,383.84$          

2367 302529 ALIMENTADOR 3X#2(F)+1X#2(N)+1X#4(T) awg TTU m 300.00 25.68 7,704.00                300 25.68 7,704.00            623.00             25.68 15,998.64       -                    25.68 -                    23,702.64              307.67% 15,998.64$        

2368 302528 ALIMENTADOR3X#1/0(F)+1X#1/0(N)+1X#2(T) awg TTU m 300.00 43.92 13,176.00             300 43.92 13,176.00          230.00             43.92 10,101.60       -                    43.92 -                    23,277.60              176.67% 10,101.60$        

2369 302673 ALIMENTADOR 1x(3x2/0)(1x2/0)+1/0 TTU m 400.00 56.42 22,568.00             400 56.42 22,568.00          -                    56.42 -                    -                    56.42 -                    22,568.00              100.00% -$                    

2370 302674 ALIMENTADOR 3x#4/0(F)+1x#4/0(N)+1x#2/0(T) AWG TTU m 400.00 85.66 34,264.00             274 85.66 23,470.84          -                    85.66 -                    23,470.84              68.50% -$                    

2371 302675 ALIMENTADOR 1x(3x4/0)  (1x4/0) + 2/0 TTU m 300.00 85.66 25,698.00             300 85.66 25,698.00          -                    85.66 -                    -                    85.66 -                    25,698.00              100.00% -$                    

2372 302676 ALIMENTADOR 3X#2(F)+1X#2(N)+1X#4(T) AWG TTU m 300.00 25.68 7,704.00                300 25.68 7,704.00            -                    25.68 -                    -                    25.68 -                    7,704.00                100.00% -$                    

2373 302677 ALIMENTADOR 2x#8 TTU PARA ILUMINACIÓN EXTERIOR m 1,500.00 4.33 6,495.00                1280.21 4.33 5,543.31            -                    4.33 -                    5,543.31                85.35% -$                    

2374 302411 UPS TRIFÁSICO DE 20 KVA u 1.00 16,996.01 16,996.01             0 16996.01 -                       -                    16996.01 -                    -                          0.00% -$                    

2375 302041 UPS TRIFASICA DE 30 KVA u 1.00 20,033.49 20,033.49             0 20033.49 -                       -                    20033.49 -                    -                          0.00% -$                    

2376 302680 ESTRUCTURA EST-3CR u 3.00 323.97 971.91                   3 323.97 971.91                -                    323.97 -                    971.91                    100.00% -$                    

CANTIDADES EJECUTADAS
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Fuente: Planillas y contratos ejecutados en obra. 

Elaborado por: Autor 

AREAS EXTERIORES INCREMENTO

No CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % ESTADO VALOR

2377 302683 ESTRUCTURA EST-3CP u 3,00 173,51 520,53                            3 173,51 520,53                        -       173,51 -                              520,53                                 100,00% - -$                       

2378 300330 ESTRUCTURA BAJANTE EN MEDIA TENSIÓN u 1,00 378,10 378,10                            1 378,1 378,10                        -       378,1 -                              378,10                                 100,00% - -$                       

2379 302684 ESTRUCTURA SPT-3S(1)E u 3,00 713,17 2.139,51                        0 713,17 -                               -       713,17 -                              -                                        0,00% - -$                       

2380 302685 ESTRUCTURA SPT-3P(1)E u 3,00 322,66 967,98                            0 322,66 -                               -       322,66 -                              -                                        0,00% - -$                       

2381 300328 PUNTA TERMINAL EXTERIOR Y ACCESORIOS u 3,00 115,16 345,48                            3 115,16 345,48                        -       115,16 -                              345,48                                 100,00% - -$                       

2382 301986 PUNTAS TERMINALES PARA INTERIORES 13kV u 3,00 61,16 183,48                            3 61,16 183,48                        -       61,16 -                              183,48                                 100,00% - -$                       

2383 300249 POZO DE REVISION 1.00X1.00X1.20 (m) u 4,00 220,36 881,44                            4 220,36 881,44                        -       220,36 -                              881,44                                 100,00% - -$                       

2384
300254

POZO DE REVISION DE 80x80x100 cm, CON TAPA DE 

HORMIGÓN CON MARCO METÁLICO.
u

65,00 155,81 10.127,65                      2 155,81
311,62                        

-       155,81
-                              

311,62                                 3,08% -
-$                       

2385 301992 POZO DE REVISION DE 0.60X0.60X0.60 (m) u 28,00 93,06 2.605,68                        20 93,06 1.861,20                     -       93,06 -                              -                    93,06 -                              1.861,20                             71,43% - -$                       

2386 302519 PROVISION E INSTALACION DE POSTE DE  12 m 500Kg u 1,00 330,34 330,34                            1 330,34 330,34                        -       330,34 -                              330,34                                 100,00% - -$                       

2387 301484 POSTE METÁLICO GALVANIZADO DE 9m CON CANASTILLA u 20,00 373,55 7.471,00                        20 373,55 7.471,00                     -       373,55 -                              -                    373,55 -                              7.471,00                             100,00% - -$                       

2388 301974 POSTE DE HIERRO GALVANIZADO 4m DE ALTURA u 20,00 223,24 4.464,80                        20 223,24 4.464,80                     -       223,24 -                              4.464,80                             100,00% - -$                       

2389
300657

ACOMETIDA  CONDUCTOR 3#2 XLP 15KV AWG + #2 CU DESN. 

AWG
m

50,00 50,55 2.527,50                        50 50,55
2.527,50                     

-       50,55
-                              

2.527,50                             100,00% -
-$                       

2390

302449

ALIMENTADOR TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL, TTA 

Y GENERADOR 3x(3x#300 MCM) (F) + 3x#300 MCM TTU (N) + 

1x#2/0 AWG Cu DESNUDO (T)

m

75,00 345,35 25.901,25                      0 345,35

-                               

-       345,35

-                              

-                                        0,00% -

-$                       

2391
300031

ALIMENTADOR UPS 20 KVA 3x(3x#4/0) (F) + 3x#4/0 AWG 

TTU (N) + 3x#2/0 AWG Cu DESNUDO (T)
m

100,00 26,45 2.645,00                        0 26,45
-                               

-       26,45
-                              

-                                        0,00% -
-$                       

2392
300032

ALIMENTADOR UPS 30 KVA 3x(3x#4/0) (F) + 3x#4/0 AWG 

TTU (N) + 3x#2/0 AWG Cu DESNUDO (T)
m

100,00 26,70 2.670,00                        0 26,7
-                               

-       26,7
-                              

-                                        0,00% -
-$                       

2393 300306 LUMINARIA LED DE 7W PARA PISO u 25,00 46,43 1.160,75                        8 46,43 371,44                        -       46,43 -                              371,44                                 32,00% - -$                       

2394 300475 TUBERIA PVC 2” m 2.000,00 2,21 4.420,00                        1100 2,21 2.431,00                     -       2,21 -                              2.431,00                             55,00% - -$                       

2395 301927 TUBERIA PVC 4" m 3.000,00 4,65 13.950,00                      1308,05 4,65 6.082,43                     -       4,65 -                              6.082,43                             43,60% - -$                       

2396
302666

Interruptor termomagnetico marco 1000 caja moldeada 

regulable 3P 400 a 1000A 
u

1,00 1.969,84 1.969,84                        1 1969,84
1.969,84                     

-       1969,84
-                              

1.969,84                             100,00% -
-$                       

2397 300291 LUMINARIA LED DE ALUMBRADO PÚBLICO 90W 220V u 20,00 393,43 7.868,60                        20 393,43 7.868,60                     -       393,43 -                              7.868,60                             100,00% - -$                       

2398 300294 LUMINARIA TIPO ISLA LED 40W 127V PARA CAMINERAS u 20,00 393,25 7.865,00                        20 393,25 7.865,00                     -       393,25 -                              7.865,00                             100,00% - -$                       

2399 301572 Alimentador de aluminio 3x1/0 ASCR + 1x2 ASCR m 1.000,00 5,36 5.360,00                        40 5,36 214,40                        -       5,36 -                              -                    5,36 -                              214,40                                 4,00% - -$                       

2400
300282

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 350 KVA PADMOUNTED TIPO 

RADIAL 13.8 KV
u

1,00 14.496,08 14.496,08                      0 14496,08
-                               

-       14496,08
-                              

-                                        0,00% -
-$                       

2401 300045 MALLA DE PUESTA A TIERRA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA u 2,00 1.612,94 3.225,88                        2 1612,94 3.225,88                     -       1612,94 -                              3.225,88                             100,00% - -$                       

2402 302681 MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA PARARRAYOS u 2,00 508,14 1.016,28                        2 508,14 1.016,28                     -       508,14 -                              1.016,28                             100,00% - -$                       

2403 301955 DESCARGADOR DE EQUIPOTENCIAL VIA DE CHISPAS u 2,00 444,79 889,58                            2 444,79 889,58                        -       444,79 -                              889,58                                 100,00% - -$                       

2404 302682 PARARRAYOS CON MASTIL DE 5m u 2,00 2.300,92 4.601,84                        2 2300,92 4.601,84                     -       2300,92 -                              4.601,84                             100,00% - -$                       

2405
302445

CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 AWG PARA INTERCONEXIÓN 

DE MALLAS
m

500,00 13,53 6.765,00                        328,42 13,53
4.443,52                     

-       13,53
-                              

-                    13,53
-                              

4.443,52                             65,68% -
-$                       

2406 302663 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL u 1,00 2.567,01 2.567,01                        1 2567,01 2.567,01                     -       2567,01 -                              2.567,01                             100,00% - -$                       

2407 302664 TABLERO DE DISTRIBUCÍON FUERZA REGULADA u 1,00 905,47 905,47                            0 905,47 -                               -       905,47 -                              -                                        0,00% - -$                       

2408
302665 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN FUERZA AIRE ACONDICIONADO

u
1,00 922,30 922,30                            0 922,3

-                               
-       922,3

-                              
-                                        0,00% -

-$                       

2409
301712

GENERADOR DE EMERGENCIA DE 350 KVA Y TABLERO DE 

TRANSFERENCIA AUTOMATICA (TTA)
u

1,00 63.662,11 63.662,11                      0 63662,11
-                               

-       63662,11
-                              

-                                        0,00% -
-$                       

2410
300661

Trafo Mix para medición en media tensión, suministro e 

instalación (incluye transporte)
u

1,00 6.719,16 6.719,16                        1 6719,16
6.719,16                     

-       6719,16
-                              

6.719,16                             100,00% -
-$                       

19 Areas exteriores (RUBROS NUEVOS) -       -$                       

CERRAMIENTO PERIMETRAL DE MAMPOSTERIA -$                       

130050 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en vigas de cimentación m3 -               -                -                                  0 205,05 -                              -                              -                                        - -$                       

MOVIMENTO DE TIERRAS Y CONFORMACION DE PLATAFORMAS -$                       

120002 Desalojo de material de excavación m3 -               -                -                                  9540 3,72 35.488,80                  5014 3,72 18.652,08                 54.140,88                           54140,88% INCREMENTO 54.140,88$          

120009 Relleno compactado a máquina con material  importado m3 -               -                -                                  22404,26 13,01 291.479,42               32450,5 13,01 422.181,01               713.660,43                         713660,43% INCREMENTO 713.660,43$        

VALORES TOTALES DE AREAS EXTERIORES 1.009.878,83                710.303,15                220.253,20               328.302,44               723.443,06               1.982.301,85                     

CANTIDADES EJECUTADAS

PLANILLA (-)DECREMENTO/INCREMENTO(+) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS TOTAL EJECUTADO
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Bloque 20 (B20) .- Con un valor contractual de  $ 71,343.50 

Tabla 22: Análisis de rubros del bloque B20 por tipo de contrato. 

 

Fuente: Planillas y contratos ejecutados en obra. 

Elaborado por: Autor 

Bloque de Gradas (2u) INCREMENTO

No CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % ESTADO VALOR

20 Bloque de Gradas (2u) -$                    

PRELIMINARES -$                    

2411 110001 Limpieza y desbroce  del terreno (manual) m2 151,38 1,08 163,49                   151,38 1,08 163,49                     -                    1,08 -                              -                    -                         163,49                         100,00% - -$                    

2412 110002 Replanteo y nivelación m2 151,38 0,73 110,51                   151,38 0,73 110,51                     -                    0,73 -                              110,51                         100,00% - -$                    

MOVIMIENTO DE TIERRAS -                            -                    -                              -                                - -$                    

2413 120007 Excavación manual de cimientos y  plintos m3 65,12 7,85 511,19                   46,88 7,85 368,01                     -                    7,85 -                              -                         368,01                         71,99% - -$                    

2414 120011 Sub-base clase 3 m3 11,74 14,95 175,51                   0,00 14,95 -                            -                    14,95 -                              -                         -                                0,00% - -$                    

2415 120023 Transporte de material de excavación. Transporte libre 100m m3-km 781,44 0,31 242,25                   0,00 0,31 -                            -                    0,31 -                              -                                0,00% - -$                    

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO -                            -                    -                              -                                - -$                    

2416 130001 Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2 (provisión, conf y colocación)kg 6.447,58 1,98 12.766,21             6.447,58 1,98 12.766,21               -                    1,98 -                              6.730,60         1,98 13.326,59            26.092,80                   204,39% INCREMENTO 13.326,59$        

2417 130229 Hormigón Ciclópeo  f'c=210 kg/cm² (Incluye Encofrado)H.S 60% P. 40% m3 12,70 126,67 1.608,71                0,00 126,67 -                            -                    126,67 -                              -                         -                                0,00% - -$                    

2418 130023 Hormigón f´c= 210 kg/cm2 en plintos/zapatas (Incluye encofrado)  m3 12,88 211,10 2.718,97                12,88 211,10 2.718,97                  9,18                  211,10 1.937,90                    -                         4.656,87                      171,27% INCREMENTO 1.937,90$          

2419 130015 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en cadenas (Incluye encofrado)  m3 7,30 198,13 1.446,35                3,96 198,13 784,59                     -                    198,13 -                              -                         784,59                         54,25% - -$                    

2420 130017 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en columnas (Incluye encofrado) m3 17,12 253,51 4.340,09                14,45 253,51 3.663,22                  -                    253,51 -                              -                         3.663,22                      84,40% - -$                    

2421 130021 Hormigón f´c= 210 kg/cm2 en losa (Incluye encofrado) m3 10,20 200,31 2.043,16                10,20 200,31 2.043,16                  18,16               200,31 3.637,63                    5.680,79                      278,04% INCREMENTO 3.637,63$          

2422 160137 impermeabilización de terraza con lámina asfáltica m2 129,14 15,91 2.054,62                129,14 15,91 2.054,62                  -                    15,91 -                              2.054,62                      100,00% - -$                    

2423 130025 Hormigón f'c= 140 kg/cm2 en replantillos m3 3,28 101,54 333,05                   3,28 101,54 333,05                     1,03                  101,54 104,59                       437,64                         131,40% INCREMENTO 104,59$              

2424 130027 Hormigón f´c= 210 kg/cm2 en vigas (Incluye encofrado) m3 10,80 268,63 2.901,20                10,80 268,63 2.901,20                  16,44               268,63 4.416,28                    7.317,48                      252,22% INCREMENTO 4.416,28$          

2425 120048 Tránsporte de materiales o sobreacarreo m3-km 3.042,00 0,31 943,02                   0,00 0,31 -                            -                    0,31 -                              -                                0,00% - -$                    

2426 130095 Malla electrosoldada R-126 (4.10) m2 151,38 4,39 664,56                   151,38 4,39 664,56                     91,51               4,39 401,73                       1.066,29                      160,45% INCREMENTO 401,73$              

2427 130007 Alivianamiento de bloque cemento de 40cmx20cmx20cm u 774,00 0,68 526,32                   774,00 0,68 526,32                     -                    0,68 -                              526,32                         100,00% - -$                    

2428 180079 Geotextil NT 2000 m2 151,38 3,82 578,27                   0,00 3,82 -                            -                    3,82 -                              -                                0,00% - -$                    

2429 130223 Geomalla biaxial BX1100 m2 151,38 5,34 808,37                   0,00 5,34 -                            -                    5,34 -                              -                                0,00% - -$                    

2430 130049 Junta estructural de construcción m 22,40 10,69 239,46                   12,00 10,69 128,28                     -                    10,69 -                              128,28                         53,57% - -$                    

2431 160404 Contrapiso Hormigón armado fc`210kg/cm2 (e=10cm, piedra bola=15cm, malla 5x10x10)m2 154,20 29,04 4.477,97                134,44 29,04 3.904,14                  -                    29,04 -                              3.904,14                      87,19% - -$                    

MAMPOSTERIA -                            -                    -                              -                                - -$                    

2432 140002 Mampostería de bloque de 15cm m2 300,72 15,91 4.784,46                224,04 15,91 3.564,48                  -                    15,91 -                              3.564,48                      74,50% - -$                    

2433 130191 Hormigón f´c=210 kg/cm2  en contorno de ventanas (alfeizar) m3 2,48 330,60 819,89                   1,51 330,60 499,21                     -                    330,60 -                              499,21                         60,89% - -$                    

2434 130064 Hormigón f´c=210kg/cm2 en dinteles y riostras m 18,40 14,11 259,62                   18,40 14,11 259,62                     19,60               14,11 276,56                       -                         536,18                         206,52% INCREMENTO 276,56$              

ENLUCIDOS -                            -                    -                              -                                - -$                    

2435 150004 Enlucido vertical interior. m2 371,52 6,96 2.585,78                371,52 6,96 2.585,78                  104,44             6,96 726,90                       3.312,68                      128,11% INCREMENTO 726,90$              

2436 150006 Enlucido vertical exterior m2 389,02 9,19 3.575,09                389,02 9,19 3.575,09                  -                    9,19 -                              3.575,09                      100,00% - -$                    

2437 150002 Empaste interior de paredes m2 371,52 3,42 1.270,60                371,52 3,42 1.270,60                  138,05             3,42 472,13                       1.742,73                      137,16% INCREMENTO 472,13$              

2438 150001 Empaste exterior de paredes m2 389,02 3,87 1.505,51                365,00 3,87 1.412,55                  -                    3,87 -                              1.412,55                      93,83% - -$                    

2439 150035 Enlucido paleteado fino de filos y fajas m 28,80 6,49 186,91                   28,80 6,49 186,91                     -                    6,49 -                              186,91                         100,00% - -$                    

PISOS -                            -                    -                              -                                - -$                    

2440 160004 Cerámica de piso alto tráfico antideslizante m2 147,90 24,96 3.691,58                147,90 24,96 3.691,58                  130,20             24,96 3.249,79                    6.941,37                      188,03% INCREMENTO 3.249,79$          

2441 160012 Masillado y alisado de pisos m2 129,14 5,77 745,14                   129,14 5,77 745,14                     -                    5,77 -                              745,14                         100,00% - -$                    

2442 160030 Masillado y alisado de pisos en gradas m2 129,14 8,08 1.043,45                129,14 8,08 1.043,45                  -                    8,08 -                              1.043,45                      100,00% - -$                    

2443 160026 Barrederas de cerámica h=10cm m 59,00 4,15 244,85                   59,00 4,15 244,85                     49,30               4,15 204,60                       449,45                         183,56% INCREMENTO 204,60$              

2444 150018 Grano lavado en filos de escalera m 101,20 3,65 369,38                   101,20 3,65 369,38                     -                    3,65 -                              369,38                         100,00% - -$                    

CARPINTERIA METALICA -                            -                    -                              -                                - -$                    

2445
170370

Puerta de tol 1/20", marco y estructura de  25*50*1,5 CON 

CERRADURA 
m2

2,94 136,71 401,93                   2,94 136,71
401,93                     

-                    136,71
-                              

401,93                         100,00% - -$                    

2446 170032 Pasamano de acero inoxidable m2 12,60 60,40 761,04                   0,00 60,40 -                            -                    60,40 -                              -                                0,00% - -$                    

2447 170358 Enrejado de tubo galvanizado 2" m2 32,44 93,77 3.041,90                32,44 93,77 3.041,90                  25,74               93,77 2.413,64                    -                    -                         5.455,54                      179,35% INCREMENTO 2.413,64$          

RECUBRIMIENTOS -                            -                    -                              -                         -                                - -$                    

2448
180113

Cielo raso falso con planchas de yeso bihidratado revestidas de 

PVC en la cara vista y foil de aluminio en la cara superior.
m2

129,14 31,37 4.050,96                129,14 31,37
4.051,12                  

188,96             31,37
5.927,68                    

10,00               31,37
313,70             -                         

10.292,50                   254,08% INCREMENTO 6.241,54$          

2449 180043 Pintura de caucho látex vinilo acrílico interior m2 371,52 2,75 1.021,68                371,52 2,75 1.021,68                  104,44             2,75 287,21                       1.308,89                      128,11% INCREMENTO 287,21$              

2450 180080 Pintura elastomérica exteriores m2 389,02 3,42 1.330,45                365,00 3,42 1.248,30                  -                    3,42 -                              1.248,30                      93,83% - -$                    

19 Areas exteriores (RUBROS NUEVOS) -                                - -$                    

MOVIMIENTO DE TIERRAS -                                - -$                    

120010 Relleno compactado manual con material del sitio m3 -                -                -                          56,00               9,2 515,20             -                         515,20                         51520,00% INCREMENTO 515,20$              

120002 Desalojo de material de excavación m3 -                -                -                          -                    3,72 -                    -                                0,00% - -$                    

TOTAL 71.343,50             62.343,90               24.056,64                 828,90             13.326,59            100.556,03                 

TOTAL EJECUTADO

PLANILLA (-)DECREMENTO/INCREMENTO(+) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS
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Bloque 21 (B21) .- Con un valor contractual de  $ 30,931.08 

Tabla 23: Análisis de rubros del bloque B21 por tipo de contrato. 

 

Fuente: Planillas y contratos ejecutados en obra. 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

 

 

Altar Patrio y Patio Cívico

No CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

21 Altar Patrio y Patio Cívico 30,931.08$           -$                    

PRELIMINARES -$                    

2451 110001 Limpieza y desbroce  del terreno (manual) m2 858.23 1.08 926.89                   858.23 1.08 926.89                -                    1.08 -                    -                    -                    926.89                    100.00% -$                    

2452 110002 Replanteo y nivelación m2 858.23 0.73 626.51                   858.23 0.73 626.51                -                    0.73 -                    626.51                    100.00% -$                    

MOVIMIENTO DE TIERRAS -                       -                    -                    -                          -$                    

2453 120007 Excavación manual de cimientos y  plintos m3 45.00 7.85 353.25                   40.25 7.85 315.96                -                    7.85 -                    -                    315.96                    89.44% -$                    

2454 120011 Sub-base clase 3 m3 17.59 14.95 262.97                   0.00 14.95 -                       -                    14.95 -                    -                    -                          0.00% -$                    

2455 120009 Relleno compactado a máquina con material  importado m3 25.00 13.01 325.25                   23.69 13.01 308.21                -                    13.01 -                    308.21                    94.76% -$                    

2456 120023 Transporte de material de excavación. Transporte libre 100m m3-km 450.00 0.31 139.50                   402.50 0.31 124.78                -                    0.31 -                    124.78                    89.45% -$                    

2457 120048 Tránsporte de materiales o sobreacarreo m3-km 851.80 0.31 264.06                   0.00 0.31 -                       -                    0.31 -                    -                    -                          0.00% -$                    

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

2458 130001 Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2 (provisión, conf y colocación)kg 596.59 1.98 1,181.25                204.67 1.98 405.25                -                    1.98 -                    -                    405.25                    34.31% -$                    

2459 130101 Malla electrosoldada R-196 (5.10) m2 40.85 6.14 250.82                   40.85 6.14 250.82                -                    6.14 -                    -                    250.82                    100.00% -$                    

2460 130025 Hormigón f'c= 140 kg/cm2 en replantillos m3 2.04 101.54 207.14                   2.04 101.54 207.14                -                    101.54 -                    -                    207.14                    100.00% -$                    

2461 130045 Hormigón f´c=210kg/cm2 en escalera m3 10.71 286.55 3,068.95                10.11 286.55 2,897.02            -                    286.55 -                    2,897.02                94.40% -$                    

2462 130023 Hormigón f´c= 210 kg/cm2 en plintos/zapatas (Incluye encofrado)  m3 2.12 211.10 447.53                   2.12 211.10 447.53                -                    211.10 -                    447.53                    100.00% -$                    

2463 130027 Hormigón f´c= 210 kg/cm2 en vigas (Incluye encofrado) m3 0.75 268.63 201.47                   0.73 268.63 196.10                -                    268.63 -                    196.10                    97.33% -$                    

MAMPOSTERIA -                       -                    -                    -                          -$                    

2464 140002 Mampostería de bloque de 15cm m2 28.50 15.91 453.44                   21.84 15.91 347.47                -                    15.91 -                    347.47                    76.63% -$                    

ENLUCIDOS -                       -                    -                    -                          -$                    

2465 150004 Enlucido vertical interior. m2 124.10 6.96 863.74                   69.66 6.96 484.83                -                    6.96 -                    484.83                    56.13% -$                    

2466 150035 Enlucido paleteado fino de filos y fajas m 180.00 6.49 1,168.20                168.18 6.49 1,091.49            -                    6.49 -                    1,091.49                93.43% -$                    

REVESTIMIENTOS -                       -                    -                    -                          -$                    

2467 180080 Pintura elastomérica exteriores m2 124.00 3.42 424.08                   69.66 3.42 238.24                -                    3.42 -                    238.24                    56.18% -$                    

PISOS -                       -                    -                    -                          -$                    

2468 150004 Enlucido vertical interior. m2 56.29 6.96 391.78                   45.79 6.96 318.70                -                    6.96 -                    318.70                    81.35% -$                    

CARPINTERIA METAL/METALICA -                       -                    -                    -                          -$                    

2469 170244 Asta de bandera con tubo de hierro galvanizado 2", 3m inc. Pintura u 3.00 44.35 133.05                   3.00 44.35 133.05                -                    44.35 -                    133.05                    100.00% -$                    

PATIO -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

2470 120053 Cama de arena m3 35.66 11.07 394.76                   35.66 11.07 394.76                -                    11.07 -                    394.76                    100.00% -$                    

2471 160062 Adoquín ornamental f´c=400 kg/cm2 m2 713.13 24.80 17,685.62             713.13 24.80 17,685.62          111.28             24.80 2,759.74         20,445.36              115.60% 2,759.74$          

2472 196035 Bordillo H.S. f'c=180 kg/cm2 (0.15x0.35) prefabricado m 76.42 15.19 1,160.82                76.42 15.19 1,160.82            -                    15.19 -                    1,160.82                100.00% -$                    

19 (RUBROS NUEVOS) -                          -$                    

MOVIMIENTO DE TIERRAS -                          -$                    

120010 Relleno compactado manual con material del sitio m3 -                -                -                          41.00 9.2 377.20             -                    377.20                    37720.00% 377.20$              

120002 Desalojo de material de excavación m3 -                -                -                          0.00 3.72 -                    -                          0.00% -$                    

TOTAL 30,931.08             28,561.19          2,759.74         377.20             -                    31,698.13              

TOTAL EJECUTADO INCREMENTO

PLANILLA (-)DECREMENTO/INCREMENTO(+) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS
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Bloque 22 (B22) .- Con un valor contractual de  $ 15,622.05 

Tabla 24: Análisis de rubros del bloque B22 por tipo de contrato. 

 

Fuente: Planillas y contratos ejecutados en obra. 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

Rubros ambientales

No CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

22 Rubros ambientales 15,622.05$           -$                    

2473 199519 Agua para control de polvo m3 850.00 3.58 3,043.00                850 3.58 3,043.00            -                    3.58 -                    3,043.00                100.00% -$                    

2474 196006 Cerramiento provisional de yute m 120.00 4.30 516.00                   120.00 4.30 516.00                -                    4.30 -                    560.83             4.30 2,411.57         -                    2,927.57                567.36% 2,411.57$          

2475 199562 Batería sanitaria provisional u 4.00 95.89 383.56                   4.00 95.89 383.56                -                    95.89 -                    383.56                    100.00% -$                    

2476 199524 Bodega provisional de madera m2 1.00 68.88 68.88                      1.00 68.88 68.88                  26.00               68.88 1,790.88         1,859.76                2700.00% 1,790.88$          

2477 199553 Tachos plásticos para almacenar desechos u 4.00 53.65 214.60                   4.00 53.65 214.60                -                    53.65 -                    -                    214.60                    100.00% -$                    

2478
199529

Charlas de capacitación al personal: Manejo ambiental y 

Seguridad Industrial
u

4.00 226.52 906.08                   4.00 226.52
906.08                

-                    226.52
-                    -                    

906.08                    100.00% -$                    

2479
199528

Charlas de socialización, concienciación y Educación Ambiental a 

la comunidad
u

4.00 439.85 1,759.40                4.00 439.85
1,759.40            

-                    439.85
-                    

1,759.40                100.00% -$                    

2480 197267 Afiches informativos u 350.00 2.07 724.50                   350.00 2.07 724.50                -                    2.07 -                    724.50                    100.00% -$                    

2481 197270 Trípticos informativos A4 a color u 500.00 1.54 770.00                   500.00 1.54 770.00                -                    1.54 -                    -                    770.00                    100.00% -$                    

2482 199563 Kit para derrames u 1.00 187.54 187.54                   1.00 187.54 187.54                -                    187.54 -                    -                    187.54                    100.00% -$                    

2483 199564 Buzón de Sugerencias u 1.00 63.08 63.08                      1.00 63.08 63.08                  -                    63.08 -                    -                    63.08                      100.00% -$                    

2484 199525 Botiquín de primeros auxilios u 2.00 85.66 171.32                   2.00 85.66 171.32                -                    85.66 -                    -                    171.32                    100.00% -$                    

2485 240606 Extintor polvo quimico Abc 10lbs(PQS) u 2.00 27.16 54.32                      2.00 27.16 54.32                  -                    27.16 -                    -                    54.32                      100.00% -$                    

2486 199537 Equipo de protección personal básico u 5.00 67.15 335.75                   5.00 67.15 335.75                57.00               67.15 3,827.55         4,163.30                1240.00% 3,827.55$          

2487 199504 Letreros de aluminio, señales y reglamentarias m2 4.00 155.20 620.80                   4.00 155.20 620.80                -                    155.20 -                    620.80                    100.00% -$                    

2488 199533 Cinta de señalización con barreras móviles m 4.00 5.03 20.12                      4.00 5.03 20.12                  200.00             5.03 1,006.00         1,026.12                5100.00% 1,006.00$          

2489 199555 Rótulos ambientales de 0,60x0,80 tipo pedestal u 8.00 121.16 969.28                   8.00 121.16 969.28                -                    121.16 -                    969.28                    100.00% -$                    

2490 198505 Monitoreo ruido ambiental u 3.00 74.73 224.19                   2.00 74.73 149.46                -                    74.73 -                    149.46                    66.67% -$                    

2491 198504 Monitoreo calidad de aire u 1.00 388.02 388.02                   1.00 388.02 388.02                -                    388.02 -                    388.02                    100.00% -$                    

2492 198502 Monitoreo de calidad de agua u 3.00 732.62 2,197.86                0.00 732.62 -                       -                    732.62 -                    -                          0.00% -$                    

2493 199521 Área de almacenamiento de combustible incluye cubeto m2 4.00 63.26 253.04                   4.00 63.26 253.04                -                    63.26 -                    253.04                    100.00% -$                    

2494 199526 Área para almacenamiento temporal de desechos sólidos m2 30.00 44.44 1,333.20                30.00 44.44 1,333.20            -                    44.44 -                    1,333.20                100.00% -$                    

2495 197210 Señalética Informativa (20x40 cm) acrílico u 1.00 28.35 28.35                      1.00 28.35 28.35                  -                    28.35 -                    28.35                      100.00% -$                    

2496 199550 Señalización de seguridad tipo pedestal 1,20x0,60 u 3.00 129.72 389.16                   3.00 129.72 389.16                -                    129.72 -                    389.16                    100.00% -$                    

TOTAL 15,622.05             13,349.46          6,624.43         2,411.57         -                    22,385.46              

TOTAL EJECUTADO INCREMENTO

PLANILLA (-)DECREMENTO/INCREMENTO(+) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS
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Bloque 23 (B23) .- Con un valor contractual de  $ 17,525.82 

Tabla 25: Análisis de rubros del bloque B23 por tipo de contrato. 

 

Fuente: Planillas y contratos ejecutados en obra. 

Elaborado por: Autor 

Bloque 24 (B24) .- Con un valor contractual de  $ 7,939.02 

Tabla 26: Análisis de rubros del bloque B24 por tipo de contrato. 

 

Fuente: Planillas y contratos ejecutados en obra. 

Elaborado por: Autor 

 

 

PARQUEADEROS

No CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

23 PARQUEADEROS

2473 PRELIMINARES

2474 110001 Limpieza y desbroce  del terreno (manual) m2 170.00 1.08 183.60                   170.00 1.08 183.60                -                    1.08 -                    183.60                    100.00% -$                    

2475 110002 Replanteo y nivelación m2 170.00 0.73 124.10                   170.00 0.73 124.10                -                    0.73 -                    124.10                    100.00% -$                    

2476 MOVIMIENTO DE TIERRAS -                       -                    -                    -                          -$                    

2477 120007 Excavación manual de cimientos y  plintos m3 29.75 7.85 233.54                   0.00 7.85 -                       -                    7.85 -                    -                          0.00% -$                    

2478 120005 Excavación  a máquina m3 85.00 2.22 188.70                   85.00 2.22 188.70                2,963.06         2.22 6,577.99         6,766.69                3585.95% 6,577.99$          

2479 120002 Desalojo de material de excavación m3 149.18 3.72 554.93                   149.18 3.72 554.93                3,048.06         3.72 11,338.78       11,893.71              2143.28% 11,338.78$        

2480 120013 Conformación y compactación de subrasante m2 170.00 2.96 503.20                   0.00 2.96 -                       -                    2.96 -                    -                          0.00% -$                    

2481 120012 Sub-base clase 2 m3 42.50 15.26 648.55                   0.00 15.26 -                       -                    15.26 -                    -                          0.00% -$                    

2482 PISOS -                       -                    -                    -                          -$                    

2483 160018 Adoquín hexagonal   gris f´c=400Kg/cm2 m2 680.00 14.64 9,955.20                680.00 14.64 9,955.20            931.70             14.64 13,640.09       23,595.29              237.01% 13,640.09$        

2484 196002 Hormigón f'c=180 kg/cm2 en bordillos b=15cm, h=35cm m 170.00 10.01 1,701.70                170.00 10.01 1,701.70            -                    10.01 -                    1,701.70                100.00% -$                    

2485 180194 Pintura para señalización m2 170.00 2.68 455.60                   170.00 2.68 455.60                177.80             2.68 476.50             932.10                    204.59% 476.50$              

2486 196095 Vereda perimetral escobada (espesor 10cm- F`c=210kg/cm2) m2 170.00 17.51 2,976.70                0.00 17.51 -                       -                    17.51 -                    -                          0.00% -$                    

TOTAL 17,525.82             13,163.83          32,033.36       -                    -                    45,197.19              

TOTAL EJECUTADO INCREMENTO

PLANILLA (-)DECREMENTO/INCREMENTO(+) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS

MARCA PAIS

No CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

24 MARCA PAIS 7,939.02$             

2473
195012

vinilo microperforado, autoadhesivo para exteriores 4 mm, 

IMPRESIÓN 1440 DPI, logos orgánicos Marca País CIBV
m2

4.20 32.54 136.67                   0.00 32.54
-                       

-                    32.54
-                    

-                          0.00% -$                    

2474
195013

Isotipo MARCA PAÍS, en pintura acrílica elastomérica para 

exteriores
m2

115.00 63.81 7,338.15                114.40 63.81
7,299.86            

-                    63.81
-                    

7,299.86                99.48% -$                    

2475 195014 Pintura de alto tráfico, incluye plantilla Marca País m2 110.00 4.22 464.20                   0.00 4.22 -                       -                    4.22 -                    -                          0.00% -$                    

TOTAL 7,939.02                7,299.86            -                    -                    -                    7,299.86                

TOTAL EJECUTADO INCREMENTO

PLANILLA (-)DECREMENTO/INCREMENTO(+) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS
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4.1.6.  Detalle de incrementos. 

A continuación se presentara los cinco principales incrementos de cada bloque con sus respectivos valores en las planillas, planilla de 

liquidación, contratos complementarios y ordenes de cambio. 

Tabla 27: Resumen de análisis de rubros de los 24 bloques constructivos. 

No CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD 

CANTIDADES CONTRACTUALES TOTAL EJECUTADO INCREMENTO 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR % 

            

  B1          

6 130001 
Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 

kg/cm2 (provisión, conf y colocación) 
kg 57.904,07 1,98 114.650,06 65.543,93 129.776,98 7.639,86 $     15.126,92 13,19% 

25 130064 Hormigón f´c=210kg/cm2 en dinteles y riostras m 148,30 14,11 2.092,51 680,40 9.600,44 532,10 $       7.507,93 358,80% 

12 130027 
Hormigón f´c= 210 kg/cm2 en vigas (Incluye 

encofrado) 
m3 79,69 268,63 21.407,12 92,69 24.899,31 13,00 $       3.492,19 16,31% 

19 160404 
Contrapiso Hormigón armado fc`210kg/cm2 (e=10cm, 

piedra bola=15cm, malla 5x10x10) 
m2 626,50 29,04 18.193,56 728,04 21.142,28 101,54 $       2.948,72 16,21% 

14 130095 Malla electrosoldada R-126 (4.10) m2 655,54 4,39 2.877,82 1.294,66 5.683,56 639,12 $       2.805,74 97,50% 

          $     31.881,50  

  B2          

202 
130001 

Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 

kg/cm2 (provisión, conf y colocación) 
kg 57.904,07 1,98 114.650,06 65.543,93 129.776,98 7.639,86 $     15.126,92 13,19% 

221 130064 Hormigón f´c=210kg/cm2 en dinteles y riostras m 148,30 14,11 2.092,51 680,40 9.600,44 532,10 $       7.507,93 358,80% 

215 
160404 

Contrapiso Hormigón armado fc`210kg/cm2 (e=10cm, 

piedra bola=15cm, malla 5x10x10) 
m2 626,50 29,04 18.193,56 728,04 21.142,28 101,54 $       2.948,72 16,21% 

210 130095 Malla electrosoldada R-126 (4.10) m2 655,54 4,39 2.877,82 1.294,66 5.683,56 639,12 $       2.805,74 97,50% 

226 150035 Enlucido paleteado fino de filos y fajas m 899,60 6,49 5.838,40 1.296,00 8.411,04 396,40 $       2.572,64 44,06% 

          $     30.961,95  

  B3          

385 
130027 

Hormigón f´c= 210 kg/cm2 en vigas (Incluye 

encofrado) 
m3 7,88 268,63 2.116,80 15,56 4.179,88 7,68 $       2.063,08 97,46% 

396 130064 Hormigón f´c=210kg/cm2 en dinteles y riostras m 17,00 14,11 239,87 148,20 2.091,10 131,20 $       1.851,23 771,76% 

377 
130001 

Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 

kg/cm2 (provisión, conf y colocación) 
kg 8.903,19 1,98 17.628,32 9.408,40 18.628,63 505,21 $       1.000,31 5,67% 

478 301912 CENTRO DE CARGA TRIFASICO 30 ESPACIOS u 1,00 215,91 215,91 4,00 863,64 4,00 $           647,73 300,00% 

380 
130015 

Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en cadenas (Incluye 

encofrado)   
m3 8,39 198,13 1.662,31 10,53 2.086,31 2,14 $           424,00 25,51% 

          $       5.986,35  

  B4          

540 
130027 

Hormigón f´c= 210 kg/cm2 en vigas (Incluye 

encofrado) 
m3 7,88 268,63 2.116,80 15,56 4.179,88 7,68 $       2.063,08 97,46% 

551 130064 Hormigón f´c=210kg/cm2 en dinteles y riostras m 17,00 14,11 239,87 148,20 2.091,10 131,20 $       1.851,23 771,76% 

535 
130015 

Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en cadenas (Incluye 

encofrado)   
m3 8,39 198,13 1.662,31 10,53 2.086,31 2,14 $           424,00 25,51% 

538 160137 impermeabilización de terraza con lámina asfáltica m2 241,83 15,91 3.847,52 267,07 4.249,08 25,24 $           401,56 10,44% 

539 130025 Hormigón f'c= 140 kg/cm2 en replantillos  m3 1,51 101,54 153,33 5,02 509,73 3,51 $           356,40 232,44% 

          $       5.096,27  

  B5          

686 
130027 

Hormigón f´c= 210 kg/cm2 en vigas (Incluye 

encofrado) 
m3 7,88 268,63 2.116,80 15,77 4.236,29 7,89 $       2.119,49 100,13% 

697 130064 Hormigón f´c=210kg/cm2 en dinteles y riostras m 17,00 14,11 239,87 148,20 2.091,10 131,20 $       1.851,23 771,76% 

678 
130001 

Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 

kg/cm2 (provisión, conf y colocación) 
kg 8.903,19 1,98 17.628,32 9.150,00 18.117,00 246,81 $           488,68 2,77% 

681 
130015 

Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en cadenas (Incluye 

encofrado)   
m3 8,39 198,13 1.662,31 10,53 2.086,31 2,14 $           424,00 25,51% 

684 160137 impermeabilización de terraza con lámina asfáltica m2 241,83 15,91 3.847,52 267,07 4.249,08 25,24 $           401,56 10,44% 

          $       5.284,96  

  B6          

821 
130001 

Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 

kg/cm2 (provisión, conf y colocación) 
kg 8.903,19 1,98 17.628,32 11.834,74 23.432,79 2.931,56 $       5.804,47 32,93% 

829 
130027 

Hormigón f´c= 210 kg/cm2 en vigas (Incluye 

encofrado) 
m3 7,88 268,63 2.116,80 17,39 4.671,47 9,51 $       2.554,67 120,69% 

840 130064 Hormigón f´c=210kg/cm2 en dinteles y riostras m 17,00 14,11 239,87 183,20 2.584,95 166,20 $       2.345,08 977,65% 

904 400716 

Suministro e instalacion  Split consola de pared 12000 

BTU/H,  R410A.incluye arranque y puesta en marcha, 

1,8Kw,208-220V/1ph/60Hz; y bomba de condensado 

u 4,00 1.128,59 4.514,36 6,00 6.771,54 2,00 $       2.257,18 50,00% 

846 160004 Cerámica de piso alto tráfico antideslizante m2 214,20 24,96 5.346,43 294,38 7.347,72 80,18 $       2.001,29 37,43% 

   

       $     14.962,69 
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  B7          

993 160004 Cerámica de piso alto tráfico antideslizante m2 218,66 24,96 5.457,75 301,10 7.515,45 82,44 $       2.057,70 37,70% 

1064 
301899 

PUNTO TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE 

127V PISO 
pto 10,00 80,12 801,20 29,00 2.323,48 19,00 $       1.522,28 190,00% 

1048 
400831 

Ventilador helicoidal de techo de 48" 60 w, 110 v, 60 

Hz, 1 PH 
u 2,00 191,01 382,02 8,00 1.528,08 6,00 $       1.146,06 300,00% 

  120010 Relleno compactado manual con material del sitio m3 - - - 123,00 1.131,60 123,00 $       1.131,60 - 

994 160011 Masillado de losa incluye impermeabilizante m2 21,65 6,37 137,91 198,56 1.264,83 176,91 $       1.126,92 817,14% 

          $       6.984,56  

  B8          

1145 

180113 

Cielo raso falso con planchas de yeso bihidratado 

revestidas de PVC en la cara vista y foil de aluminio en 

la cara superior. 

m2 148,79 31,37 4.667,54 216,51 6.791,92 67,72 $       2.124,38 45,51% 

1112 
130001 

Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 

kg/cm2 (provisión, conf y colocación) 
kg 9.550,37 1,98 18.909,73 10.396,83 20.585,72 846,46 $       1.675,99 8,86% 

1219 
301898 

PUNTO TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE 

127V PARED O TECHO 
pto 7,00 40,09 280,63 48,00 1.924,32 41,00 $       1.643,69 585,71% 

1136 160004 Cerámica de piso alto tráfico antideslizante m2 150,84 24,96 3.764,97 216,31 5.399,10 65,47 $       1.634,13 43,40% 

1130 130064 Hormigón f´c=210kg/cm2 en dinteles y riostras m 36,70 14,11 517,84 96,60 1.363,03 59,90 $           845,19 163,21% 

          $       7.923,38  

  B9          

1320 
301899 

PUNTO TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE 

127V PISO 
pto 3,00 80,12 240,36 51,00 4.086,12 48,00 $       3.845,76 1600,00% 

1273 130064 Hormigón f´c=210kg/cm2 en dinteles y riostras m 39,00 14,11 550,29 113,70 1.604,31 74,70 $       1.054,02 191,54% 

1258 
130015 

Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en cadenas (Incluye 

encofrado)   
m3 3,56 198,13 706,14 8,80 1.744,34 5,24 $       1.038,20 147,02% 

1270 140002 Mampostería de bloque de 15cm m2 200,69 15,91 3.192,98 258,64 4.114,96 57,95 $           921,98 28,88% 

  120010 Relleno compactado manual con material del sitio m3 - - - 80,00 736,00 80,00 $           736,00 - 

          $       7.595,96  

  B10          

1440 
160404 

Contrapiso Hormigón armado fc`210kg/cm2 (e=10cm, 

piedra bola=15cm, malla 5x10x10) 
m2 566,83 29,04 16.460,74 721,40 20.949,45 154,57 $       4.488,71 27,27% 

1429 
130254 

Hormigón f´c=210kg/cm2 premezclado  en loseta sobre 

deck metálico 
m3 33,97 176,32 5.989,59 55,30 9.750,50 21,33 $       3.760,91 62,79% 

1435 
130002 

Acero estructural ASTM A36  (provisión, fabricación y 

montaje) e<15mm 
kg 16.092,32 3,10 49.886,19 16.782,95 52.027,14 690,63 $       2.140,95 4,29% 

1446 150004 Enlucido vertical interior. m2 416,82 6,96 2.901,07 719,87 5.010,30 303,05 $       2.109,23 72,71% 

1444 130064 Hormigón f´c=210kg/cm2 en dinteles y riostras m 88,67 14,11 1.251,13 209,50 2.956,04 120,83 $       1.704,91 136,27% 

          $     14.204,71  

  B11          

1686 
400831 

Ventilador helicoidal de techo de 48" 60 w, 110 v, 60 

Hz, 1 PH 
u 4,00 191,01 764,04 10,00 1.910,10 8,00 $       1.146,06 150,00% 

1649 150035 Enlucido paleteado fino de filos y fajas m 43,05 6,49 279,39 95,00 616,55 51,95 $           337,16 120,68% 

1645 150004 Enlucido vertical interior. m2 34,91 6,96 242,97 82,19 572,04 47,28 $           329,07 135,44% 

1646 150006 Enlucido vertical exterior m2 98,16 9,19 902,09 132,23 1.215,19 34,07 $           313,10 34,71% 

1626 
130001 

Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 

kg/cm2 (provisión, conf y colocación) 
kg 2.299,00 1,98 4.552,02 2.434,85 4.821,00 135,85 $           268,98 5,91% 

          $       2.394,37  

  B12          

1738 160137 impermeabilización de terraza con lámina asfáltica m2 77,92 15,91 1.239,71 271,60 4.321,16 193,68 $       3.081,45 248,56% 

1737 130021 Hormigón f´c= 210 kg/cm2 en losa (Incluye encofrado)  m3 6,87 200,31 1.376,73 17,89 3.583,55 11,02 $       2.206,82 160,29% 

1756 160011 Masillado de losa incluye impermeabilizante m2 60,76 6,37 387,04 271,60 1.730,09 210,84 $       1.343,05 347,01% 

1746 
160404 

Contrapiso Hormigón armado fc`210kg/cm2 (e=10cm, 

piedra bola=15cm, malla 5x10x10) 
m2 78,28 29,04 2.273,25 119,42 3.467,96 41,14 $       1.194,71 52,56% 

1755 160004 Cerámica de piso alto tráfico antideslizante m2 40,42 24,96 1.008,88 69,98 1.746,70 29,56 $           737,82 73,13% 

          $       8.563,85  

  B13          

1869 
170370 

Puerta de tol 1/20", marco y estructura de  25*50*1,5 

CON CERRADURA  
m2 4,60 136,71 628,87 27,88 3.811,48 23,28 $       3.182,61 506,08% 

          $       3.182,61  

  B14          

1936 
130001 

Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 

kg/cm2 (provisión, conf y colocación) 
kg 1.959,00 1,98 3.878,82 2.690,81 5.327,80 731,81 $       1.448,98 37,36% 

1958 150035 Enlucido paleteado fino de filos y fajas m 14,40 6,49 93,46 83,40 541,27 69,00 $           447,81 479,15% 

1955 150006 Enlucido vertical exterior m2 87,62 9,19 805,23 113,42 1.042,33 25,80 $           237,10 29,45% 

1954 150004 Enlucido vertical interior. m2 89,67 6,96 624,10 123,56 859,97 33,89 $           235,87 37,79% 

1938 
130023 

Hormigón f´c= 210 kg/cm2 en plintos/zapatas (Incluye 

encofrado)   
m3 3,53 211,10 744,76 4,60 971,06 1,07 $           226,30 30,39% 

          $       2.596,06  

  B15          

2001 130071 Hormigón f´c=210kg/cm2  en cisterna  m3 22,99 301,08 6.923,18 29,23 8.801,92 6,24 $       1.878,74 27,14% 

1997 120005 Excavación  a máquina m3 70,20 2,22 155,84 218,04 484,04 147,84 $           328,20 210,60% 
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  120002 Desalojo de material de excavación m3 - - - 63,00 234,36 63,00 $           234,36 - 

2013 130064 Hormigón f´c=210kg/cm2 en dinteles y riostras m 8,14 14,11 114,86 23,70 334,41 15,56 $           219,55 191,15% 

2016 150035 Enlucido paleteado fino de filos y fajas m 29,30 6,49 190,16 43,80 284,27 14,50 $             94,11 49,49% 

          $       2.754,96  

  B16          

2064 
130001 

Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 

kg/cm2 (provisión, conf y colocación) 
kg 13.713,86 1,98 27.153,44 17.529,43 34.708,27 3.815,57 $       7.554,83 27,82% 

  130023 

Hormigón f´c= 210 kg/cm2 en plintos/zapatas (Incluye 

encofrado)   
m3 - - - 18,27 3.856,80 18,27 $       3.856,80 - 

2072 
130027 

Hormigón f´c= 210 kg/cm2 en vigas (Incluye 

encofrado) 
m3 10,13 268,63 2.721,22 22,41 6.020,00 12,28 $       3.298,78 121,22% 

  120010 Relleno compactado manual con material del sitio m3 - - - 187,93 1.728,96 187,93 $       1.728,96 - 

2083 130064 Hormigón f´c=210kg/cm2 en dinteles y riostras m 52,30 14,11 737,95 145,80 2.057,24 93,50 $       1.319,29 178,78% 

          $     17.758,66  

  B17          

   NO HAY INCREMENTO          

            

  B18          

   NO HAY INCREMENTO          

            

  B19          

  120009 Relleno compactado a máquina con material  importado m3 - - - 54.854,76 713.660,43 54.854,76 $  713.660,43 - 

2278 160062 Adoquín ornamental f´c=400 kg/cm2 m2 2.749,00 24,80 68.175,20 5.996,05 148.702,04 3.247,05 $     80.526,84 118,12% 

 120002 Desalojo de material de excavación m3 - - - 14.554,00 54.140,88 14.554,00 $     54.140,88 - 

2291 120013 Conformación y compactación de subrasante m2 9.585,00 2,96 28.371,60 22.095,62 65.403,04 12.510,62 $     37.031,44 130,52% 

2289 120005 Excavación  a máquina m3 5.483,38 2,22 12.173,10 14.554,00 32.309,88 9.070,62 $     20.136,78 165,42% 

          $  905.496,37  

  B20          

2448 

180113 

Cielo raso falso con planchas de yeso bihidratado 

revestidas de PVC en la cara vista y foil de aluminio en 

la cara superior. 

m2 129,14 31,37 4.050,96 328,10 10.292,50 198,96 $       6.241,54 154,08% 

2424 
130027 

Hormigón f´c= 210 kg/cm2 en vigas (Incluye 

encofrado) 
m3 10,80 268,63 2.901,20 27,24 7.317,48 16,44 $       4.416,28 152,22% 

2421 130021 Hormigón f´c= 210 kg/cm2 en losa (Incluye encofrado)  m3 10,20 200,31 2.043,16 28,36 5.680,79 18,16 $       3.637,63 178,04% 

2440 160004 Cerámica de piso alto tráfico antideslizante m2 147,90 24,96 3.691,58 278,10 6.941,37 130,20 $       3.249,79 88,03% 

2447 170358 Enrejado de tubo galvanizado 2" m2 32,44 93,77 3.041,90 58,18 5.455,54 25,74 $       2.413,64 79,35% 

          $     19.958,88  

  B21          

2471 160062 Adoquín ornamental f´c=400 kg/cm2 m2 713,13 24,80 17.685,62 824,41 20.445,36 111,28 $       2.759,74 15,60% 

  120010 Relleno compactado manual con material del sitio m3 - - - 41,00 377,20 41,00 $           377,20 - 

          $       3.136,94  

  B22          

2486 199537 Equipo de protección personal básico u 5,00 67,15 335,75 62,00 4.163,30 57,00 $       3.827,55 1140,00% 

2474 196006 Cerramiento provisional de yute m 120,00 4,30 516,00 680,83 2.927,57 560,83 $       2.411,57 467,36% 

2476 199524 Bodega provisional de madera m2 1,00 68,88 68,88 27,00 1.859,76 26,00 $       1.790,88 2600,00% 

2488 199533 Cinta de señalización con barreras móviles m 4,00 5,03 20,12 204,00 1.026,12 200,00 $       1.006,00 5000,00% 

         - $       9.036,00  

  B23          

2483 160018 Adoquín hexagonal   gris f´c=400Kg/cm2 m2 680,00 14,64 9.955,20 1.611,70 23.595,29 931,70 $     13.640,09 137,01% 

2479 120002 Desalojo de material de excavación m3 149,18 3,72 554,93 3.197,24 11.893,71 3.048,06 $     11.338,78 2043,28% 

2478 120005 Excavación  a máquina m3 85,00 2,22 188,70 3.048,06 6.766,69 2.963,06 $       6.577,99 3485,95% 

2485 180194 Pintura para señalización m2 170,00 2,68 455,60 347,80 932,10 177,80 $           476,50 104,59% 

          $     32.033,36  

  B24          

   NO HAY INCREMENTO          

 

Fuente: Planillas y contratos ejecutados en obra. 

Elaborado por: Autor 

 

4.1.7. Análisis del rubro con mayor incremento. 

Según el seguimiento y análisis de rubros, podemos llegar como conclusión que el rubro que tuvo más incremento fue el rubro de 

“relleno compactado a máquina con material importado” como se muestra continuación: 
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CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD 

CANTIDADES CONTRACTUALES TOTAL EJECUTADO INCREMENTO 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL CANTIDAD VALOR % VALOR % 

120009 

Relleno compactado a máquina con material  

importado 
m3 - - - 

54.854,76 
713.660,43 - $  713.660,43 - 

160062 Adoquín ornamental f´c=400 kg/cm2 m2 2.749,00 24,80 68.175,20 3.247,05 148.702,04 218,12% $     80.526,84 118,12% 

120002 Desalojo de material de excavación m3 - - - 14.554,00 54.140,88 - $     54.140,88 - 

120013 Conformación y compactación de subrasante m2 9.585,00 2,96 28.371,60 12.510,62 65.403,04 230,52% $     37.031,44 130,52% 

120005 Excavación  a máquina m3 5.483,38 2,22 12.173,10 9.070,62 32.309,88 265,42% $     20.136,78 165,42% 

          $  905.496,37   

 

4.1.8. Relación Volumen de Relleno por Área de construcción. 

Se establece una tabla de valores en m2 y m3, para determinar la cantidad de volumen que aproximadamente se estableció por metro 

cuadrado de construcción. 

El proyecto en su totalidad presenta las siguientes cantidades: 

VOLUMEN DE RELLENO TOTAL (M3) AREA TOTAL DE CONSTRUCCION (M2) INDICE (M3/M2) 

54854.76 29957.6225 1.83 

 

Tabla 28: área de implantación de cada bloque de construcción. 

CODIFICACION DESCRIPCION AREA m2 

B1 Bloque 12 Aulas A:  Laboratorio + aulas                                 833.56   

B2 Bloque 12 Aulas B:  Inspección + aulas  833.56   

B3 Bloque Educación inicial 1:  Aulas + equipos  244.90  

B4 Bloque Educación inicial 2  244.90 

B5 Bloque Educación inicial 3  244.90  

B6 SALA DE PROFESORES  333.98  

B7 Bloque de Laboratorios de química y física   253.59  

B8 Bloque de Laboratorios de tecnología e idiomas  245.48 

B9 Bloque Administración 238.70  

B10 Bloque sala de uso múltiple - comedor  728.50  

B11 Bloque de bar  72.86  

B12 Bloque vestidor - bodega  85.12  

B13 Bloque Portal de Ingreso  34.15  

B14 Bloque Cuarto de Máquinas  81.42  

B15 Bloque Cuarto de Bombas  41.97  

B16 Bloque Biblioteca  377.32  

B17 Cancha de uso múltiple (1 cancha)  448.00  

B18 Cancha de fulbito  1045.59  

B19 Áreas exteriores  ---- 

B20 Bloque de Gradas (2u)  151.90  

B21 Altar Patrio y Patio Cívico 976.21  

B22 Rubros ambientales  ---- 

B23 PARQUEADEROS  ----  

B24 MARCA PAIS  ----  

B25 OTROS 22 441.0125 

  TOTAL CONTRACTUAL  $                       4,069,977.16  

 

Fuente: Planos arquitectónicos lamina AR-1/3. EMISING CONSTRUCTORA 

Elaborado por: Autor 
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Los bloques B19, B22, B23 y B24 se unifican en el rubro B25, para fines de cálculo se los considera rubros complementarios por 

ejemplo: áreas verdes, parqueaderos, puerta de entrada, entre otros. 

A continuación se realizara la densificación de relleno por cada m2 de construcción que se efectuó en la unidad educativa del milenio. 

Dando como resultado los siguientes datos. 

Tabla 29: Calificación del metro cubico por metro cuadrado. 

CODIFICACION DESCRIPCION AREA m2 INDICE M3/M2 % 

B1 Bloque 12 Aulas A:  Laboratorio +aulas                                833.56 1.8311 1526.3138 2.7825% 

B2 Bloque 12 Aulas B:  Inspección + aulas 833.56 1.8311 1526.3138 2.7825% 

B3 Bloque Educación inicial 1:  Aulas + equipos 244.9 1.8311 448.4311 0.8175% 

B4 Bloque Educación inicial 2 244.9 1.8311 448.4311 0.8175% 

B5 Bloque Educación inicial 3 244.9 1.8311 448.4311 0.8175% 

B6 SALA DE PROFESORES 333.98 1.8311 611.5436 1.1148% 

B7 Bloque de Laboratorios de química y física  253.59 1.8311 464.3432 0.8465% 

B8 Bloque de Laboratorios de tecnológía e idiomas 245.48 1.8311 449.4932 0.8194% 

B9 Bloque Administración 238.7 1.8311 437.0785 0.7968% 

B10 Bloque sala de uso múltiple - comedor 728.5 1.8311 1333.9407 2.4318% 

B11 Bloque de bar 72.86 1.8311 133.4124 0.2432% 

B12 Bloque vestidor - bodega 85.12 1.8311 155.8614 0.2841% 

B13 Bloque Portal de Ingreso 34.15 1.8311 62.5313 0.1140% 

B14 Bloque Cuarto de Máquinas 81.42 1.8311 149.0864 0.2718% 

B15 Bloque Cuarto de Bombas 41.97 1.8311 76.8504 0.1401% 

B16 Bloque Biblioteca 377.32 1.8311 690.9026 1.2595% 

B17 Cancha de uso múltiple (1 cancha) 448 1.8311 820.3232 1.4954% 

B18 Cancha de fulbito 1045.59 1.8311 1914.5574 3.4902% 

B20 Bloque de Gradas (2u) 151.9 1.8311 278.1408 0.5070% 

B21 Altar Patrio y Patio Cívico 976.21 1.8311 1787.5172 3.2586% 

B25 OTROS 22441.0125 1.8311 41091.2567 74.9092% 

TOTAL 29957.6225   54854.76 100.0000% 

 

Fuente: Planos arquitectónicos lamina AR-1/3. EMISING CONSTRUCTORA 

Elaborado por: Autor 

 

 

Ilustración 7: Ubicación de m3 por área de edificación  - Ubicación de porcentaje correspondiente a cada bloque de edificación. 
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Nota: Las medidas fueron obtenidas directamente del archivo CAD en los planos arquitectónicas lamina AR-1/3 

Siendo los rubros complementarios los que contienen más densificación, demostrando que el motivo principal del incremento 

desmedido del rubro de relleno fue la carencia de estudios previos ejecutada por la consultora competente de la unidad educativa del milenio, 

al no identificar de forma correcta la cota del proyecto, derivando en una diferencia promedio 2.00 metros respecto a la cota natural del 

terreno. 

Es decir, se debía rellenar 2.00 en toda la plataforma de la unidad educativa para llegar a la cota de proyecto, sin tomar en cuenta aun 

los desniveles arquitectónicos propios de cada bloque de construcción. Caso contrario, la unidad educativa hubiese estado expuesta a futuros 

inundaciones por precipitaciones del sector. 

El propósito de esta investigación es demostrar de forma analítica los rubros que más contienen incrementos y  los motivos principales 

por los cuales sufren esos incrementos, determinando por bloque de construcción y a su vez de forma global. 

4.1.9. Valores totales de obra. 

En la tabla que se presenta a continuación, constatamos el incremento evidente al inicio de esta investigación, detallando el valor 

contractual y el valor final de cada uno de los bloques de construcción. 

En la columna final se presenta el porcentaje de incremento lo cual otorga la facilidad de resaltar los bloques donde más existió incremento 

de valores. 

Tabla 30: Detalle de incrementos por bloque de construcción. 

CODIFICACION DESCRIPCION MONTO CONTRACTUAL MONTO EJECUTADO INCREMENTO/DECREMENTO % 

B1 Bloque 12 Aulas A:  Laboratorio +aulas                                 $                          615.359,36   $                          590.013,62   $              (25.345,74) -4,1189% 

B2 Bloque 12 Aulas B:  Inspección+aulas  $                          603.686,31   $                          582.040,07   $              (21.646,24) -3,5857% 

B3 

Bloque Educación inicial 1:  Aulas + 

equipos  $                          116.847,56   $                          100.700,72  
 $              (16.146,84) 

-13,8187% 

B4 Bloque Educación inicial 2  $                          111.716,88   $                             96.363,22   $              (15.353,66) -13,7434% 

B5 Bloque Educación inicial 3  $                          110.363,50   $                             95.225,40   $              (15.138,10) -13,7166% 

B6 SALA DE PROFESORES  $                          131.409,30   $                          136.251,20   $                   4.841,90  3,6846% 

B7 Bloque de Laboratorios de química y física   $                          134.263,59   $                          115.314,81   $              (18.948,78) -14,1131% 

B8 

Bloque de Laboratorios de tecnológía e 

idiomas  $                          152.630,02   $                          137.156,87  
 $              (15.473,15) 

-10,1377% 

B9 Bloque Administración  $                          121.254,78   $                          100.005,31   $              (21.249,47) -17,5246% 

B10 Bloque sala de uso múltiple - comedor  $                          373.788,04   $                          356.820,16   $              (16.967,88) -4,5394% 

B11 Bloque de bar  $                             35.061,43   $                             31.726,20   $                (3.335,23) -9,5125% 

B12 Bloque vestidor - bodega  $                             50.936,57   $                             51.845,57   $                      909,00  1,7846% 

B13 Bloque Portal de Ingreso  $                             29.760,15   $                             29.698,05   $                      (62,10) -0,2087% 

B14 Bloque Cuarto de Máquinas  $                             41.897,02   $                             22.772,20   $              (19.124,82) -45,6472% 

B15 Bloque Cuarto de Bombas  $                             27.148,68   $                             20.668,67   $                (6.480,01) -23,8686% 

B16 Bloque Biblioteca  $                          189.712,70   $                          175.492,62   $              (14.220,08) -7,4956% 

B17 Cancha de uso múltiple (1 cancha)  $                             33.251,41   $                             25.894,11   $                (7.357,30) -22,1263% 

B18 Cancha de fulbito  $                             37.649,56   $                             32.668,54   $                (4.981,02) -13,2300% 

B19 Areas exteriores  $                       1.009.878,83   $                       1.982.301,85   $              972.423,02  96,2911% 

B20 Bloque de Gradas (2u)  $                             71.343,50   $                          100.556,03   $                29.212,53  40,9463% 

B21 Altar Patrio y Patio Cívico  $                             30.931,08   $                             31.698,13   $                      767,05  2,4799% 

B22 Rubros ambientales  $                             15.622,05   $                             22.385,46   $                   6.763,41  43,2940% 

B23 PARQUEADEROS  $                             17.525,82   $                             45.197,19   $                27.671,37  157,8892% 

B24 MARCA PAIS  $                               7.939,02   $                               7.299,86   $                    (639,16) -8,0509% 

  TOTAL CONTRACTUAL  $                       4.069.977,16   $                       4.890.095,86   $              820.118,70  20,1504% 

 

Fuente: Autor 

Elaborado por: Autor 
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4.2. Unidad Educativa Del Milenio 28 DE MAYO 

4.2.1.  Análisis de planos. 

Calificar los bloques y detallarlo en el plano, para una correcta evaluación desglosado que sumando de forma global forma el proyecto 

total de obra tal como se muestra en la ilustración 8. 

 

Ilustración 8: Implantación arquitectónica del proyecto U. E. M. 28 DE MAYO. 

Nota: Planos arquitectónicos lamina AR-1/3.-  Edison Guerrero Segovia 

 

Tabla 31: Clasificación de bloques de construcción de la U.E.M. 28 de Mayo. 

CODIFICACION DESCRIPCION MONTO CONTRACTUAL 

B1 PLATAFORMAS  $                          457,656.72  

B2 BLOQUE DE AULAS6AM-2PM+BATERIAS SANITARIAS (4BLOQUES)  $                          820,498.52  

B3 GRADA 2PH  $                             33,852.15  

B4 RAMPA  $                          214,315.27  

B5 BLOQUE DE LABORATORIOS FISICA, QUIMICA Y CIENCIAS NATUTALES 2BLOQUES  $                          194,047.69  

B6 BIBLIOTECA  $                             89,003.48  

B7 ADMINISTRACION Y ASCENSOR  $                          117,969.98  

B8 LABORATORIO TECNOLOGIA E IDIOMAS PARA ESTUDIANTES  $                             83,467.67  

B9 LABORATORIO IDIOMAS PARA COMUNIDAD  $                             64,242.79  

B10 COMEDOR -SALON USO MULTIPLE  $                          150,521.91  

B11 INSPECCION  $                             51,279.42  

B12 CANCHA USO MULTIPLE  $                             80,495.91  

B13 CANCHA DE FULBITO IMPLANTADO EN PLATAFORMA  $                               6,133.44  

B14 PORTON  (GARITA DE INGRESO)  $                             15,304.05  

B15 GRADA 2PH No 1 (ADMINISTRACION)  $                             14,167.39  

B16 VESTIDOR DE BODEGA  $                             34,770.25  

B17 CERRAMIENTO PRINCIPAL  $                             34,026.40  

B18 CERRAMIENTO POSTERIOR  $                             74,779.38  

B19 CUARTO DE MAQUINAS  $                             22,561.36  

B20 INSTALACIONES ELECTRICAS  $                          117,838.87  

B21 CISTERNA  $                             17,762.24  

B22 ELECTRONICO  $                          120,619.72  

B23 ENLACE CABLE UTP PASO EDIFICIOS  $                               9,847.12  

B24 SEÑALIZACION  $                               7,724.18  

B25 SEGURIDAD  $                               5,069.99  

B26 SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS  $                             37,905.79  

B27 OBRAS EXTERIORES  $                             62,513.48  

B28 EXTERIORES SANITARIOS  $                          110,287.08  

B29 MECANICOS  $                          141,263.31  

B30 AMBIENTAL  $                             27,328.55  

B31 MURO DE CONTENCION 1 (CONTRATO COMPLEMENTARIO)  $                                            -    

B32 MURO DE CONTENCION 2  (CONTRATO COMPLEMENTARIO)  $                                            -    

B33 BLOQUE DE AULAS Y LABORATORIOS  (CONTRATO COMPLEMENTARIO)  $                                            -    

B34 CONTRATO DE ORDEN COMPLEMENTARIO  $                                            -    

  TOTAL CONTRACTUAL  $                       3,217.254.12  
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Clasificación de las edificaciones con sus valores contractuales, de esta forma se puede analizar los rubros que pertenece a cada 

bloque de construcción y obtener conclusiones más específicas. 

Fuente: Autor 

Elaborado por: Autor 

 

Se denomina MONTO CONTRACTUAL a la cantidad estipulada en el inicio de obra , mas no las firmadas posteriormente al 

contrato inicial , por tal motivo no se considera valores contractuales en los bloques B31,B32,B33 Y B34. 

 

Ilustración 9: Ubicación de las edificaciones del proyecto U. E. M. 28 de Mayo 

Nota: Planos arquitectónicos lamina AR-1/3.-  Edison Guerrero Segovia  

4.2.2. Contrato principal. 

El contrato principal por construcción de la "OBRA: "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA REPLICA 

ESTANDARIZADA 28 DE MAYO"", consolidado y firmado por un valor $3, 217,254.12 el 24 de septiembre del 2012. 

4.2.3.  Contrato complementario. 

El contrato principal por construcción de la "OBRA: "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA REPLICA 

ESTANDARIZADA 28 DE MAYO"", consolidado y firmado por un valor $998,830.79. 

4.2.5.  Contrato de orden de cambio. 

El contrato principal por construcción de la "OBRA: "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA REPLICA 

ESTANDARIZADA 28 DE MAYO"", consolidado y firmado por un valor $ 804,308.47. 

4.2.6.  Contrato de orden de trabajo. 

El contrato principal por construcción de la "OBRA: "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA REPLICA 

ESTANDARIZADA 28 DE MAYO"", consolidado y firmado por un valor $321,725.4
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4.2.7.   Análisis de rubros por tipo de contrato. 

Bloque 1 (B1).- Con un valor contractual de  $ 457,656.72 

Tabla 32: Análisis de rubros del bloque B1 por tipo de contrato. 

 

Fuente: Planillas y contratos ejecutados en obra. 

Elaborado por: Autor 

Bloque 2 (B2).- Con un valor contractual de  $ 820,498.52 

Tabla 33: Análisis de rubros del bloque B2 por tipo de contrato. 

 

 

CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

PLATAFORMAS

PISOS -                          

1622 Adoquín ornamental vibro prensado de 20x10x6cm f´c=350Kg/cm2 m2 1,950.00 24.85 48,457.50             4925.95 24.85 122,409.86        -                    -                    2111.36 24.85 52,467.30       174,877.16           360.89% 126,419.66$     

1626 Adoquín vehicular hexagonal 20/m2 f´c=400Kg/cm2 m2 1,414.57 22.31 31,559.06             1567.01 22.31 34,959.99          -                    -                    952.44 22.31 21,248.94       56,208.93              178.11% 24,649.87$        

EXTERIORES 0.00 -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

11301 Bordillo de H.S 180 kg/cm2 (H=35cm B=15 cm) m 1,137.50 16.82 19,132.75             1824.56 16.82 30,689.10          -                    -                    0 16.82 -                    30,689.10              160.40% 11,556.35$        

11310 Encespado y plantas ornamentales tipo escancela m2 17,114.00 6.96 119,113.44           12820.27 6.96 89,229.11          -                    -                    0 6.96 -                    89,229.11              74.91% -$                    

MOVIMIENTO DE TIERRAS 0 -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

53 Desalojo de material de excavación m3 19,789.65 3.40 67,284.81             15,909.53 3.40 54,092.40          -                    -                    1,950.45 3.40 6,631.53         60,723.93              90.25% -$                    

56 Excavación  a máquina m3 26,592.90 2.43 64,620.75             26592.90 2.43 64,620.75          -                    -                    13,049.61 2.43 31,710.55       96,331.30              149.07% 31,710.55$        

61 Relleno manual compactado con material del sitio m3 13,399.80 6.90 92,458.62             13399.80 6.90 92,458.62          -                    -                    8382.73 6.90 57,840.84       150,299.46           162.56% 57,840.84$        

65 Conformación de subrasantes m2 8,213.00 1.83 15,029.79             11,926.15 1.83 21,824.85          -                    -                    14488.51 1.83 26,513.97       48,338.82              321.62% 33,309.03$        

TOTAL 457,656.72           510,284.68        -                    -                    196,413.13     706,697.81           

TOTAL INCREMENTO

PLANILLA LIQUIDACION (+/-) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS

No CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

BLOQUE DE AULAS6AM-2PM+BATERIAS SANITARIAS (4BLOQUES)

PRELIMINARES

1 Limpieza y desbroce  del terreno m2 2,014.80 0.95 1,914.06 -2079.39 0.95 (1,975.42)           -                    -                    1722.6568 0.95 1,636.52         (338.90)                  -17.71% -$                    

2 Replanteo y nivelación m2 1,014.60 0.96 974.02 1014.60 0.96 974.02                -                    -                    340.1 0.96 326.50             1,300.52                133.52% 326.50$              

MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00 -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

53 Desalojo de material de excavación m3 369.04 3.40 1,254.74 0.00 3.40 -                       -                    -                    0 3.40 -                    -                          0.00% -$                    

58 Excavación manual en plintos y  cimientos m3 448.42 6.65 2,981.99 448.42 6.65 2,981.99            -                    -                    437.18 6.65 2,907.25         5,889.24                197.49% 2,907.25$          

60 Relleno compactado con material de mejoramiento importado m3 258.00 14.29 3,686.82 258 14.29 3,686.82            -                    -                    15736.416 14.29 224,873.38     228,560.20           6199.39% 224,873.38$     

64 Sub-Base granular clase 2 incluye compactación y transporte m3 228.00 19.93 4,544.04 934.5 19.93 18,624.59          0 19.93 -                    18,624.59              409.87% 14,080.55$        

ESTRUCTURAS 0 -                       -                    -                          -$                    

301 Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2 (provisión, conf .y colocación)kg 58,896.56 1.77 104,246.91 62758.94 1.77 111,083.32        8539.77 1.77 15,115.39       126,198.71           121.06% 21,951.80$        

307 Alivianamiento para losa de 15cm u 24,880.00 0.53 13,186.40 22400 0.53 11,872.00          0 0.53 -                    11,872.00              90.03% -$                    

310 Hormigón ciclópeo  f 'c= 180 kg/cm2 (Inc. Encofrado)H.S 60% P. 40% m3 44.00 115.42 5,078.48 39.44 115.42 4,552.16            0 115.42 -                    4,552.16                89.64% -$                    

318 Hormigón Simple en cadenas  f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 29.20 182.56 5,330.75 26.28 182.56 4,797.68            0 182.56 -                    4,797.68                90.00% -$                    

320 Hormigón Simple en columnas f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 154.80 182.56 28,260.29 141.8 182.56 25,887.01          0 182.56 -                    25,887.01              91.60% -$                    

322 Hormigón Simple en losa  f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 199.08 202.32 40,277.87 150.02 202.32 30,352.05          0 202.32 -                    30,352.05              75.36% -$                    

327 Hormigón Simple en Replantillo  f 'c= 140 kg/cm2 m3 18.60 108.14 2,011.40 18.6 108.14 2,011.40            0 108.14 -                    2,011.40                100.00% -$                    

330 Hormigón Simple en vigas  f 'c= 240 kg/cm2 incluye encofrado m3 212.08 207.00 43,900.56 210.32 207.00 43,536.24          0 207.00 -                    43,536.24              99.17% -$                    

333 Malla electrosoldada R-131 (5.15) m2 2,488.56 3.77 9,381.87 2469.38 3.77 9,309.56            0 3.77 -                    9,309.56                99.23% -$                    

326 Hormigón Simple en plintos f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 77.40 158.34 12,255.52 77.42 158.34 12,258.68          21.81 158.34 3,453.40         15,712.08              128.20% 3,456.56$          

TOTAL INCREMENTO

PLANILLA LIQUIDACION (+/-) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS
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Fuente: Planillas y contratos ejecutados en obra. 

Elaborado por: Autor 

No CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

MAMPOSTERIA 0 -                       -                    -                          -$                    

1002 Mampostería de bloque 10cm m2 645.68 12.38 7,993.52 413.68 12.38 5,121.36            0 12.38 -                    5,121.36                64.07% -$                    

1003 Mampostería de bloque de 15cm m2 2,221.00 13.23 29,383.83 2669.44 13.23 35,316.69          133.24 13.23 1,762.77         37,079.46              126.19% 7,695.63$          

ENLUCIDOS 0 -                       -                    -                          -$                    

1303 Enlucido horizontal m2 2,328.64 7.71 17,953.81 0 7.71 -                       0 7.71 -                    -                          0.00% -$                    

1305 Enlucido medias cañas m 1,904.64 1.94 3,695.00 1458.98 1.94 2,830.42            0 1.94 -                    2,830.42                76.60% -$                    

1307 Enlucido Vertical paleteado m2 4,262.96 6.65 28,348.68 6884.93 6.65 45,784.78          601.04 6.65 3,996.92         49,781.70              175.61% 21,433.02$        

1311 Estucado de pared m2 3,161.84 2.83 8,948.01 4978.494 2.83 14,089.14          0 2.83 -                    14,089.14              157.46% 5,141.13$          

1325 Enlucido vertical en alto relieve m2 522.40 16.10 8,410.64 675.64 16.10 10,877.80          0 16.10 -                    10,877.80              129.33% 2,467.16$          

PISOS 0 -                       -                    -                          -$                    

1604 Cerámica de piso alto trafico y antideslizante clase A de 40X40 m2 1,456.24 20.42 29,736.42 1817.1 20.42 37,105.18          944.24 20.42 19,281.38       56,386.56              189.62% 26,650.14$        

1611 Contrapiso H.Simple F'c=210kg/cm2(acera) E=10cm m2 444.94 19.21 8,547.30 0 19.21 -                       0 19.21 -                    -                          0.00% -$                    

1614 Masillado de losa incluye impermeabilizante Inc. Malla m2 1,182.10 6.77 8,002.82 1316.6 6.77 8,913.38            62.2 6.77 421.09             9,334.47                116.64% 1,331.65$          

1615 Masillado y alisado de pisos m2 331.28 4.61 1,527.20 1662.41 4.61 7,663.71            1255.3 4.61 5,786.93         13,450.64              880.74% 11,923.44$        

1624 Contrapiso H.S 210 kg/cm2, E=10cm piedra bola, malla electrosoldada y polietilenom2 2,488.56 22.89 56,963.14 1562.57 22.89 35,767.23          0 22.89 -                    35,767.23              62.79% -$                    

1635 Masillado y alisado de pisos con endurecedor de cuarzo m2 756.04 4.15 3,137.57 0 4.15 -                       0 4.15 -                    -                          0.00% -$                    

1638 Barrederas de cerámica 10cm m 1,052.00 3.05 3,208.60 1198.06 3.05 3,654.08            218.96 3.05 667.83             4,321.91                134.70% 1,113.31$          

CARPINTERIA METAL MECANICA 0 -                       0 -                    -                          -$                    

2037 Pasamanos de acero inoxidable. H=0.90m m 77.16 212.73 16,414.25 106.96 212.73 22,753.60          62.44 212.73 13,282.86       36,036.46              219.54% 19,622.21$        

2041 Puerta de tol 1/20", marco y estructura de  25*50*1,5 CON CERRADURAm2 47.04 122.83 5,777.92 102.48 122.83 12,587.62          6.72 122.83 825.42             13,413.04              232.14% 7,635.12$          

2077 Ventana corrediza aluminio y vidrio 6mm m2 512.64 67.82 34,767.24 473.04 67.82 32,081.57          0 67.82 -                    32,081.57              92.28% -$                    

2126 Puerta metálica de tool, tubo rect. de 50x25x2mm, y Vidrio templado 6mm, inc. Cerraduram2 45.36 127.65 5,790.20 61.08 127.65 7,796.86            10.08 127.65 1,286.71         9,083.57                156.88% 3,293.37$          

2158 Ventana fija de tubería galvanizada de 2" sin malla, Inc. Marco de mamposteríam2 132.44 94.03 12,453.33 115.64 94.03 10,873.63          0 94.03 -                    10,873.63              87.32% -$                    

RECUBRIMIENTOS 0 -                       0 -                    -                          -$                    

2506 Cerámica para paredes m2 1,046.06 18.24 19,080.13 1046.06 18.24 19,080.13          16.5 18.24 300.96             19,381.09              101.58% 300.96$              

2511 Cielo Raso Gypsum para humedad incluye estructura metálica m2 2,181.08 22.85 49,837.68 2864.41 22.85 65,451.77          149.92 22.85 3,425.67         68,877.44              138.20% 19,039.76$        

2547 Pintura de caucho látex vinyl acrílico m2 3,003.74 3.33 10,002.45 4978.49 3.33 16,578.37          0 3.33 -                    16,578.37              165.74% 6,575.92$          

1624 Contrapiso H.S 210 kg/cm2, E=10cm piedra bola, malla electrosoldada y polietilenom2 2,488.56 22.89 56,963.14 0 22.89 -                       0 22.89 -                    -                          0.00% -$                    

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 0 -                       -                    -                          -$                    

3330 Punto de agua  PVC roscable1" pto 56.00 28.71 1,607.76 56 28.71 1,607.76            0 28.71 -                    1,607.76                100.00% -$                    

3331 Punto de agua  PVC roscable1/2" pto 104.00 21.48 2,233.92 104 21.48 2,233.92            0 21.48 -                    2,233.92                100.00% -$                    

3440 Tubería PVC roscable 1" m 48.00 5.78 277.44 58.4 5.78 337.55                0 5.78 -                    337.55                    121.67% 60.11$                

3442 Tubería PVC roscable 3/4" m 48.00 3.39 162.72 0 3.39 -                       0 3.39 -                    -                          0.00% -$                    

3512 Válvula de Control, D=1 1/2" u 16.00 34.18 546.88 16 34.18 546.88                0 34.18 -                    546.88                    100.00% -$                    

3513 Válvula de Control, D=1" u 8.00 23.89 191.12 8 23.89 191.12                0 23.89 -                    191.12                    100.00% -$                    

3515 Válvula de Control, D=2" u 4.00 45.93 183.72 0 45.93 -                       0 45.93 -                    -                          0.00% -$                    

4313 Inodoro blanco con fluxómetro fv u 56.00 199.06 11,147.36 56 199.06 11,147.36          0 199.06 -                    11,147.36              100.00% -$                    

4322 Lavamanos  empotrado con llave pressmatic u 56.00 118.74 6,649.44 56 118.74 6,649.44            0 118.74 -                    6,649.44                100.00% -$                    

4327 Lavamanos para diferentes capacidades con llave pressmatic u 8.00 137.05 1,096.40 8 137.05 1,096.40            0 137.05 -                    1,096.40                100.00% -$                    

4341 Urinario con llave pressmatic u 40.00 174.53 6,981.20 40 174.53 6,981.20            0 174.53 -                    6,981.20                100.00% -$                    

5001 Bajantes  de tubería PVC tipo B de 110 mm m 132.00 10.58 1,396.56 163.44 10.58 1,729.20            0 10.58 -                    1,729.20                123.82% 332.64$              

5016 Desagües  PVC 110mm tipo B (incluye accesorios) pto 56.00 25.03 1,401.68 56 25.03 1,401.68            0 25.03 -                    1,401.68                100.00% -$                    

5018 Desagües PVC 50 mm. Tipo B(Incluye accesorios) pto 104.00 16.18 1,682.72 104 16.18 1,682.72            0 16.18 -                    1,682.72                100.00% -$                    

5032 Sumidero de piso de 3" incluye rejilla u 32.00 12.43 397.76 32 12.43 397.76                0 12.43 -                    397.76                    100.00% -$                    

5033 Sumidero de piso de 4" incluye rejilla u 12.00 15.10 181.20 22 15.10 332.20                0 15.10 -                    332.20                    183.33% 151.00$              

5048 Tubería de 110 mm PVC tipo B m 75.00 6.34 475.50 278.3 6.34 1,764.42            0 6.34 -                    1,764.42                371.07% 1,288.92$          

INSTALACIONES ELECTRICAS 0 -                       0 -                    -                          -$                    

6563 Alimentador TTU 3x2 + 2x4 AWG m 180.00 35.01 6,301.80 333.6 35.01 11,679.34          0 35.01 -                    11,679.34              185.33% 5,377.54$          

6587 Alimentador TTU 3x1/0+2x2 m 390.00 74.15 28,918.50 840.4 74.15 62,315.66          0 74.15 -                    62,315.66              215.49% 33,397.16$        

6583 Alimentador TTU 3x6 + 2x8 AWG m 180.00 14.81 2,665.80 222 14.81 3,287.82            0 14.81 -                    3,287.82                123.33% 622.02$              

6656 Alimentador TTU 3x4+2x6 m 390.00 19.21 7,491.90 390 19.21 7,491.90            0 19.21 -                    7,491.90                100.00% -$                    

6120 Breaker enchufable 3 Polos 20 A u 4.00 32.91 131.64 0 32.91 -                       0 32.91 -                    -                          0.00% -$                    

6303 Punto de iluminación tubería EMT 1/2 pto 212.00 25.16 5,333.92 476 25.16 11,976.16          0 25.16 -                    11,976.16              224.53% 6,642.24$          

6312 Punto de tomacorriente doble normal polarizado a 120V pto 152.00 29.79 4,528.08 136 29.79 4,051.44            0 29.79 -                    4,051.44                89.47% -$                    

6154 Foco ahorrador de 20W 120V u 152.00 5.83 886.16 152 5.83 886.16                0 5.83 -                    886.16                    100.00% -$                    

6166 Lámpara  fluorescente para empotrar  con difusor acrílico 3*32W u 272.00 55.46 15,085.12 276 55.46 15,306.96          0 55.46 -                    15,306.96              101.47% 221.84$              

6141 Centro de carga trifásico de 30 circuitos u 4.00 217.37 869.48 4 217.37 869.48                0 217.37 -                    869.48                    100.00% -$                    

6140 Centro de carga trifásico de 20 circuitos u 2.00 160.04 320.08 4 160.04 640.16                0 160.04 -                    640.16                    200.00% 320.08$              

6106 Breaker enchufable 1 polo 20 A u 80.00 5.77 461.60 58 5.77 334.66                0 5.77 -                    334.66                    72.50% -$                    

6205 Luminaria ojo/buey fijo 1 x 26 w 121 V empotrable u 76.00 15.80 1,200.80 76 15.80 1,200.80            76 15.80 1,200.80         2,401.60                200.00% 1,200.80$          

6139 Centro de carga trifásico de 12 circuitos u 2.00 112.34 224.68 0 112.34 -                       0 112.34 -                    -                          0.00% -$                    

6330 Salida de secador de  manos 120v u 12.00 76.33 915.96 24 76.33 1,831.92            0 76.33 -                    1,831.92                200.00% 915.96$              

6315 Punto de tomacorriente regulado UPS polarizado a 120V pto 52.00 35.98 1,870.96 50 35.98 1,799.00            0 35.98 -                    1,799.00                96.15% -$                    

6084 Breaker enchufable 1 polo 16 A u 78.00 5.77 450.06 59 5.77 340.43                0 5.77 -                    340.43                    75.64% -$                    

TOTAL 820,498.52           836,390.92        -                    -                    300,551.78     1,136,942.70        

TOTAL INCREMENTO

PLANILLA LIQUIDACION (+/-) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS
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Bloque 3 (B3).- Con un valor contractual de  $ 33,852.15 

Tabla 34: Análisis de rubros del bloque B3 por tipo de contrato. 

 

Fuente: Planillas y contratos ejecutados en obra. 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

B GRADA 2PH

1 Limpieza y desbroce  del terreno m2 128.00 0.95 121.6 128.00 0.95 121.60                352 0.95 334.40             456.00                    334.40$              

2 Replanteo y nivelación m2 116.00 0.96 111.36 80.70 0.96 77.47                  -                    -                    0 0.96 -                    77.47                      69.57% -$                    

MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00 -                       -                    -                    0 -                    -                          -$                    

53 Desalojo de material de excavación m3 24.04 3.40 81.74 0.00 3.40 -                       -                    -                    0 3.40 -                    -                          -$                    

58 Excavación manual en plintos y  cimientos m3 141.40 6.65 940.31 135.02 6.65 897.91                -                    -                    0 6.65 -                    897.91                    95.49% -$                    

60 Relleno compactado con material de mejoramiento importado m3 96.12 14.29 1,373.55 96.12 14.29 1,373.55            -                    -                    1738.44 14.29 24,842.31       26,215.86              1908.62% 24,842.31$        

64 Sub-Base granular clase 2 incluye compactación y transporte m3 70.12 19.93 1,397.49 0 19.93 -                       -                    -                    0 19.93 -                    -                          0.00% -$                    

ESTRUCTURAS 0 -                       0 -                    -                          -$                    

301 Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2 (provisión, conf. y colocación)kg 6,009.16 1.77 10,636.21 7017.95 1.77 12,421.77          151.1214 1.77 267.48             12,689.25              119.30% 2,053.04$          

310 Hormigón ciclópeo  f 'c= 180 kg/cm2 (Inc. Encofrado)H.S 60% P. 40%m3 1.04 115.42 120.04 1.04 115.42 120.04                0.36 115.42 41.55               161.59                    134.61% 41.55$                

318 Hormigón Simple en cadenas  f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 0.96 182.56 175.26 0.96 182.56 175.26                0.04 182.56 7.30                  182.56                    104.17% 7.30$                  

320 Hormigón Simple en columnas f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 12.30 182.56 2,245.49 16.7 182.56 3,048.75            0 182.56 -                    3,048.75                135.77% 803.26$              

321 Hormigón simple en escalera F´c=240kg/cm2 (incluye encofrado) m3 24.98 227.67 5,687.20 7.2 227.67 1,639.22            0 227.67 -                    1,639.22                28.82% -$                    

322 Hormigón Simple en losa  f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 14.58 202.32 2,949.83 14.58 202.32 2,949.83            5.3 202.32 1,072.30         4,022.13                136.35% 1,072.30$          

327 Hormigón Simple en Replantillo  f 'c= 140 kg/cm2 m3 4.00 108.14 432.56 2.28 108.14 246.56                0 108.14 -                    246.56                    57.00% -$                    

330 Hormigón Simple en vigas  f 'c= 240 kg/cm2 incluye encofrado m3 8.88 207.00 1,838.16 8.88 207.00 1,838.16            0.68 207.00 140.76             1,978.92                107.66% 140.76$              

326 Hormigón Simple en plintos f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 22.00 158.34 3,483.48 15.04 158.34 2,381.43            0 158.34 -                    2,381.43                68.36% -$                    

PISOS 0 -                       0 -                    -                          -$                    

1624 Contrapiso H.S 210 kg/cm2, E=10cm piedra bola, malla electrosoldada y polietilenom2 98.64 22.89 2,257.87 98.496 22.89 2,254.57            0 22.89 -                    2,254.57                99.85% -$                    

TOTAL 33,852.15             29,546.12          -                    -                    26,706.10       56,252.22              

TOTAL INCREMENTO

PLANILLA LIQUIDACION (+/-) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS
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Bloque 4 (B4).- Con un valor contractual de  $ 221,894.79 

Tabla 35: Análisis de rubros del bloque B4 por tipo de contrato. 

 

Fuente: Planillas y contratos ejecutados en obra. 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

C RAMPA

PRELIMINARES -                          -$                    

1 Limpieza y desbroce  del terreno m2 1,240.00 0.95 1,178.00 1240.00 0.95 1,178.00            -                    -                    1960 0.95 1,862.00         3,040.00                258.06% 1,862.00$          

2 Replanteo y nivelación m2 1,240.00 0.96 1,190.40 1240.00 0.96 1,190.40            -                    -                    43.97 0.96 42.21               1,232.61                103.55% 42.21$                

MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00 -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

53 Desalojo de material de excavación m3 515.28 3.40 1,751.95 0.00 3.40 -                       -                    -                    0 3.40 -                    -                          0.00% -$                    

58 Excavación manual en plintos y  cimientos m3 515.28 6.65 3,426.61 25.20 6.65 167.58                -                    -                    0 6.65 -                    167.58                    4.89% -$                    

60 Relleno compactado con material de mejoramiento importado m3 472.44 14.29 6,751.17 472.44 14.29 6,751.17            -                    -                    2279.416 14.29 32,572.85       39,324.02              582.48% 32,572.85$        

64 Sub-Base granular clase 2 incluye compactación y transporte m3 27.08 19.93 539.70 0 19.93 -                       0 19.93 -                    -                          0.00% -$                    

ESTRUCTURAS 0 -                       -                    -                          -$                    

301 Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2 (provisión, conf y colocación)kg 16,970.36 1.77 30,037.54 15787.652 1.77 27,944.14          0 1.77 -                    27,944.14              93.03% -$                    

302 Acero estructural (provisión y montaje) kg 2,961.60 3.93 11,639.09 5729.02 3.93 22,515.05          0 3.93 -                    22,515.05              193.44% 10,875.96$        

310 Hormigón ciclópeo  f 'c= 180 kg/cm2 (Inc. Encofrado)H.S 60% P. 40%m3 1.36 115.42 156.97 1.36 115.42 156.97                0 115.42 -                    156.97                    100.00% -$                    

318 Hormigón Simple en cadenas  f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 2.36 182.56 430.84 0.88 182.56 160.65                0 182.56 -                    160.65                    37.29% -$                    

320 Hormigón Simple en columnas f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 6.24 182.56 1,139.17 6.24 182.56 1,139.17            6.7 182.56 1,223.15         2,362.32                207.37% 1,223.15$          

322 Hormigón Simple en losa  f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 41.66 202.32 8,428.65 20.88 202.32 4,224.44            0 202.32 -                    4,224.44                50.12% -$                    

324 Hormigón Simple en muros  F 'c= 240 kg/cm2 incluye encofrado m3 5.16 202.77 1,046.29 5.16 202.77 1,046.29            11.3 202.77 2,291.30         3,337.59                318.99% 2,291.30$          

327 Hormigón Simple en Replantillo  f 'c= 140 kg/cm2 m3 1.20 108.14 129.77 1.2 108.14 129.77                1.68 108.14 181.68             311.45                    240.00% 181.68$              

330 Hormigón Simple en vigas  f 'c= 240 kg/cm2 incluye encofrado m3 18.58 207.00 3,846.06 15.58 207.00 3,225.06            0 207.00 -                    3,225.06                83.85% -$                    

333 Malla electrosoldada R-131 (5.15) m2 36.52 3.77 137.68 36.52 3.77 137.68                55.02 3.77 207.43             345.11                    250.66% 207.43$              

326 Hormigón Simple en plintos f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 13.28 158.34 2,102.76 3.53868 158.34 560.31                0 158.34 -                    560.31                    26.65% -$                    

ENLUCIDOS 0 -                       -                    -                          -$                    

1307 Enlucido Vertical paleteado m2 205.16 6.65 1,364.31 205.16 6.65 1,364.31            126.402 6.65 840.57             2,204.88                161.61% 840.57$              

1311 Estucado de pared m2 205.16 2.83 580.60 0 2.83 -                       0 2.83 -                    -                          0.00% -$                    

PISOS 0 -                       -                    -                          -$                    

1311 Estucado de pared m2 159.56 2.83 451.55 0 2.83 -                       0 2.83 -                    -                          0.00% -$                    

CARPINTERIA METAL-MECANICA 0 -                       -                    -                          -$                    

2015 Divisiones modulares de aluminio y melaminas de 12mm m2 28.80 81.24 2,339.71 0 81.24 -                       0 81.24 -                    -                          0.00% -$                    

2037 Pasamanos de acero inoxidable. H=0.90m m 241.84 212.73 51,446.62 235.96 212.73 50,195.77          0 212.73 -                    50,195.77              97.57% -$                    

RECUBRIMIENTOS 0 -                       -                    -                          -$                    

2547 Pintura de caucho látex vinyl acrílico m2 205.16 3.33 683.18 0 3.33 -                       0 3.33 -                    -                          0.00% -$                    

CUBIERTAS 0 -                       -                    -                          -$                    

3023 Cubierta de policarbonato de 6mm m2 783.38 43.56 34,124.03 1129.44 43.56 49,198.41          17.252 43.56 751.50             49,949.91              146.38% 15,825.88$        

302 Acero estructural (provisión y montaje) kg 12,568.10 3.93 49,392.63 12568.1 3.93 49,392.63          0 3.93 -                    49,392.63              100.00% -$                    

330 Hormigón Simple en vigas  f 'c= 240 kg/cm2 incluye encofrado m3 8.88 207.00 1,838.16 8.88 207.00 1,838.16            1,838.16                100.00% -$                    

326 Hormigón Simple en plintos f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 22.00 158.34 3,483.48 15.04 158.34 2,381.43            2,381.43                68.36% -$                    

PISOS 0 -                       -                          -$                    

1624 Contrapiso H.S 210 kg/cm2, E=10cm piedra bola, malla electrosoldada y polietilenom2 98.64 22.89 2,257.87 98.496 22.89 2,254.57            2,254.57                99.85% -$                    

TOTAL 221,894.79           227,151.96        -                    -                    39,972.69       267,124.65           

TOTAL INCREMENTO

PLANILLA LIQUIDACION (+/-) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS
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Bloque 5 (B5).- Con un valor contractual de  $ 194,047.69 

Tabla 36: Análisis de rubros del bloque B5 por tipo de contrato. 

 

CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

D BLOQUE DE LABORATORIOS FISICA, QUIMICA Y CIENCIAS NATUTALES 2BLOQUES

PRELIMINARES

1 Limpieza y desbroce  del terreno m2 641.70 0.95 609.62 641.70 0.95 609.62                -                    -                    1774.8 0.95 1,686.06         2,295.68                376.58% 1,686.06$          

2 Replanteo y nivelación m2 573.70 0.96 550.75 569.43 0.96 546.65                -                    -                    0 0.96 -                    546.65                    99.26% -$                    

MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00 -                       -                    -                    0 -                    -                          

53 Desalojo de material de excavación m3 67.84 3.40 230.66 0.00 3.40 -                       0 3.40 -                    -                          0.00% -$                    

58 Excavación manual en plintos y  cimientos m3 105.84 6.65 703.84 78.00 6.65 518.70                0 6.65 -                    518.70                    73.70% -$                    

60 Relleno compactado con material de mejoramiento importado m3 38.00 14.29 543.02 38.00 14.29 543.02                1430.2696 14.29 20,438.55       20,981.57              3863.87% 20,438.55$        

64 Sub-Base granular clase 2 incluye compactación y transporte m3 50.00 19.93 996.50 0.00 19.93 -                       0 19.93 -                    -                          0.00% -$                    

ESTRUCTURAS 0.00 -                       -                    -                          

301 Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2 (provisión, conf. y colocación)kg 10,292.86 1.77 18,218.36 10392.00 1.77 18,393.84          1174.52 1.77 2,078.90         20,472.74              112.37% 2,254.38$          

307 Alivianamiento para losa de 15cm u 5,270.00 0.53 2,793.10 4522.00 0.53 2,396.66            0 0.53 -                    2,396.66                85.81% -$                    

310 Hormigón ciclópeo  f 'c= 180 kg/cm2 (Inc. Encofrado)H.S 60% P. 40% m3 14.80 115.42 1,708.22 13.66 115.42 1,576.64            0 115.42 -                    1,576.64                92.30% -$                    

318 Hormigón Simple en cadenas  f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 8.22 182.56 1,500.64 8.22 182.56 1,500.64            5.48 182.56 1,000.43         2,501.07                166.67% 1,000.43$          

320 Hormigón Simple en columnas f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 29.36 182.56 5,359.96 24.64 182.56 4,498.28            0 182.56 -                    4,498.28                83.92% -$                    

322 Hormigón Simple en losa  f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 42.14 202.32 8,525.76 42.14 202.32 8,525.76            9.88 202.32 1,998.92         10,524.68              123.45% 1,998.92$          

327 Hormigón Simple en Replantillo  f 'c= 140 kg/cm2 m3 5.38 108.14 581.79 5.38 108.14 581.79                0.08 108.14 8.65                  590.44                    101.49% 8.65$                  

330 Hormigón Simple en vigas  f 'c= 240 kg/cm2 incluye encofrado m3 36.68 207.00 7,592.76 34.20 207.00 7,079.40            0 207.00 -                    7,079.40                93.24% -$                    

333 Malla electrosoldada R-131 (5.15) m2 526.84 3.77 1,986.19 617.04 3.77 2,326.24            0.04 3.77 0.15                  2,326.39                117.13% 340.20$              

326 Hormigón Simple en plintos f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 27.42 158.34 4,341.68 26.70 158.34 4,227.68            0 158.34 -                    4,227.68                97.37% -$                    

MAMPOSTERIA 0.00 -                       -                    -                          

1003 Mampostería de bloque de 15cm m2 954.03 13.23 12,621.82 783.74 13.23 10,368.88          0 13.23 -                    10,368.88              82.15% -$                    

ENLUCIDOS 0.00 -                       0 -                    -                          

1303 Enlucido horizontal m2 480.94 7.71 3,708.05 0.00 7.71 -                       0 7.71 -                    -                          0.00% -$                    

1307 Enlucido Vertical paleteado m2 1,988.32 6.65 13,222.33 1710.64 6.65 11,375.76          0 6.65 -                    11,375.76              86.03% -$                    

1310 Estucado tumbado m2 480.94 2.98 1,433.20 441.30 2.98 1,315.07            0 2.98 -                    1,315.07                91.76% -$                    

1311 Estucado de pared m2 1,988.32 2.83 5,626.95 946.42 2.83 2,678.37            0 2.83 -                    2,678.37                47.60% -$                    

PISOS 0.00 -                       0 -                    -                          

1604 Cerámica de piso alto trafico y antideslizante clase A de 40X40 m2 470.04 20.42 9,598.22 470.04 20.42 9,598.22            115.7 20.42 2,362.59         11,960.81              124.61% 2,362.59$          

1611 Contrapiso H.Simple F'c=210kg/cm2(acera) E=10cm m2 52.74 19.21 1,013.14 52.74 19.21 1,013.14            37.452 19.21 719.45             1,732.59                171.01% 719.45$              

1614 Masillado de losa incluye impermeabilizante Inc. Malla m2 479.39 6.77 3,245.47 479.39 6.77 3,245.47            47.49 6.77 321.51             3,566.98                109.91% 321.51$              

1615 Masillado y alisado de pisos m2 470.04 4.61 2,166.88 505.33 4.61 2,329.57            80.41 4.61 370.69             2,700.26                124.62% 533.38$              

1624 Contrapiso H.S 210 kg/cm2, E=10cm piedra bola, malla electrosoldada y polietilenom2 570.72 22.89 13,063.78 550.45 22.89 12,599.80          0 22.89 -                    12,599.80              96.45% -$                    

1638 Barrederas de cerámica 10cm m 354.35 3.05 1,080.77 354.35 3.05 1,080.77            90.77 3.05 276.85             1,357.62                125.62% 276.85$              

CARPINTERIA METAL-MECANICA 0.00 -                       -                    -                          

2037 Pasamanos de acero inoxidable. H=0.90m m 22.68 212.73 4,824.72 0.00 212.73 -                       0 212.73 -                    -                          0.00% -$                    

2077 Ventana corrediza aluminio y vidrio 6mm m2 33.52 67.82 2,273.33 33.52 67.82 2,273.33            1.04 67.82 70.53               2,343.86                103.10% 70.53$                

2126 Puerta metálica de tool, tubo rect. de 50x25x2mm, y Vidrio templado 6mm, inc. Cerraduram2 4.20 127.65 536.13 22.68 127.65 2,895.10            0.42 127.65 53.61               2,948.71                550.00% 2,412.58$          

2127 Puerta de Aluminio y vidrio catedral 6mm Cerradura m2 19.60 150.38 2,947.45 31.75 150.38 4,774.57            0 150.38 -                    4,774.57                161.99% 1,827.12$          

RECUBRIMIENTOS 0.00 -                       0 -                    -                          

2511 Cielo Raso Gypsum para humedad incluye estructura metálica m2 469.79 22.85 10,734.70 441.30 22.85 10,083.71          0 22.85 -                    10,083.71              93.94% -$                    

2546 Pintura cielo raso m2 470.08 3.83 1,800.41 526.53 3.83 2,016.61            0 3.83 -                    2,016.61                112.01% 216.20$              

2547 Pintura de caucho látex vinyl acrílico m2 1,888.90 3.33 6,290.04 946.42 3.33 3,151.58            0 3.33 -                    3,151.58                50.10% -$                    

CUBIERTAS 0.00 -                       0 -                    -                          

3023 Cubierta de policarbonato de 6mm m2 58.80 43.56 2,561.33 64.94 43.56 2,828.79            0.0594 43.56 2.59                  2,831.38                110.54% 270.05$              

EXTERIORES 0.00 -                       0 -                    -                          

11301 Bordillo de H.S 180 kg/cm2 (H=35cm B=15 cm) m 145.92 16.82 2,454.37 145.92 16.82 2,454.37            9.2 16.82 154.74             2,609.11                106.30% 154.74$              

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 0.00 -                       -                    -                          

3331 Punto de agua  PVC roscable1/2" pto 22.00 21.48 472.56 22.00 21.48 472.56                0 21.48 -                    472.56                    100.00% -$                    

3440 Tubería PVC roscable 1" m 70.00 5.78 404.60 0.00 5.78 -                       0 5.78 -                    -                          0.00% -$                    

3441 Tubería PVC roscable 1/2" m 6.00 2.73 16.38 0.00 2.73 -                       0 2.73 -                    -                          0.00% -$                    

3442 Tubería PVC roscable 3/4" m 51.00 3.39 172.89 82.70 3.39 280.35                0 3.39 -                    280.35                    162.16% 107.46$              

3511 Válvula de Control, D= 1/2" u 20.00 11.54 230.80 20.00 11.54 230.80                0 11.54 -                    230.80                    100.00% -$                    

3513 Válvula de Control, D=1" u 2.00 23.89 47.78 4.00 23.89 95.56                  0 23.89 -                    95.56                      200.00% 47.78$                

4308 Ducha cromada incluye llave y accesorios u 4.00 22.25 89.00 2.00 22.25 44.50                  0 22.25 -                    44.50                      50.00% -$                    

4324 Lavamanos de pedestal con llave pressmatic u 20.00 99.86 1,997.20 0.00 99.86 -                       0 99.86 -                    -                          0.00% -$                    

4345 Bordillo de H.S en ducha revestida de cerámica m 4.00 13.31 53.24 4.56 13.31 60.69                  0 13.31 -                    60.69                      113.99% 7.45$                  

5001 Bajantes  de tubería PVC tipo B de 110 mm m 18.00 10.58 190.44 16.60 10.58 175.63                0 10.58 -                    175.63                    92.22% -$                    

5018 Desagües PVC 50 mm. Tipo B(Incluye accesorios) pto 20.00 16.18 323.60 22.00 16.18 355.96                0 16.18 -                    355.96                    110.00% 32.36$                

5032 Sumidero de piso de 3" incluye rejilla u 2.00 12.43 24.86 2.00 12.43 24.86                  0 12.43 -                    24.86                      100.00% -$                    

5033 Sumidero de piso de 4" incluye rejilla u 4.00 15.10 60.40 4.00 15.10 60.40                  0 15.10 -                    60.40                      100.00% -$                    

5048 Tubería de 110 mm PVC tipo B m 18.00 6.34 114.12 44.40 6.34 281.50                0 6.34 -                    281.50                    246.67% 167.38$              

5052 Tubería de 75 de PVC tipo B m 32.00 7.65 244.80 85.20 7.65 651.78                0 7.65 -                    651.78                    266.25% 406.98$              

TOTAL INCREMENTO

PLANILLA LIQUIDACION (+/-) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS
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Fuente: Planillas y contratos ejecutados en obra. 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

INSTALACIONES ELECTRICAS 0.00 -                       -                    -                          

LABORATORIO DE FISICA-QUIMICA 0.00 -                       -                    -                          

6563 Alimentador TTU 3x2 + 2x4 AWG m 200.00 35.01 7,002.00 300.20 35.01 10,510.00          0 35.01 -                    10,510.00              150.10% 3,508.00$          

6583 Alimentador TTU 3x6 + 2x8 AWG m 100.00 14.81 1,481.00 150.10 14.81 2,222.98            0 14.81 -                    2,222.98                150.10% 741.98$              

6120 Breaker enchufable 3 Polos 20 A u 1.00 32.91 32.91 0.00 32.91 -                       0 32.91 -                    -                          0.00% -$                    

6303 Punto de iluminación tubería EMT 1/2 pto 78.00 25.16 1,962.48 52.00 25.16 1,308.32            0 25.16 -                    1,308.32                66.67% -$                    

6312 Punto de tomacorriente doble normal polarizado a 120V pto 35.00 29.79 1,042.65 35.00 29.79 1,042.65            0 29.79 -                    1,042.65                100.00% -$                    

6166 Lámpara  fluorescente para empotrar  con difusor acrílico 3*32W u 58.00 55.46 3,216.68 32.00 55.46 1,774.72            0 55.46 -                    1,774.72                55.17% -$                    

6141 Centro de carga trifásico de 30 circuitos u 1.00 217.37 217.37 1.00 217.37 217.37                0 217.37 -                    217.37                    100.00% -$                    

6106 Breaker enchufable 1 polo 20 A u 10.00 5.77 57.70 10.00 5.77 57.70                  0 5.77 -                    57.70                      100.00% -$                    

6112 Breaker enchufable 2 polos 20 A u 4.00 19.74 78.96 9.00 19.74 177.66                0 19.74 -                    177.66                    225.00% 98.70$                

6140 Centro de carga trifásico de 20 circuitos u 1.00 160.04 160.04 1.00 160.04 160.04                -                    -                    0 160.04 -                    160.04                    100.00% -$                    

6453 Tomacorriente bifásico de 220V pto 4.00 28.97 115.88 4.00 28.97 115.88                -                    -                    0 28.97 -                    115.88                    100.00% -$                    

6315 Punto de tomacorriente regulado UPS polarizado a 120V pto 7.00 35.98 251.86 7 35.98 251.86                -                    -                    0 35.98 -                    251.86                    100.00% -$                    

6140 Centro de carga trifásico de 20 circuitos u 1.00 160.04 160.04 0 160.04 -                       0 160.04 -                    -                          0.00% -$                    

6120 Breaker enchufable 3 Polos 20 A u 5.00 32.91 164.55 0 32.91 -                       0 32.91 -                    -                          0.00% -$                    

6139 Centro de carga trifásico de 12 circuitos u 1.00 112.34 112.34 1 112.34 112.34                0 112.34 -                    112.34                    100.00% -$                    

6084 Breaker enchufable 1 polo 16 A u 4.00 5.77 23.08 8 5.77 46.16                  0 5.77 -                    46.16                      200.00% 23.08$                

LABORATORIO DE CIENCIAS- BODEGA 0 -                       0 -                    -                          #¡DIV/0! -$                    

6563 Alimentador TTU 3x2 + 2x4 AWG m 200.00 35.01 7,002.00 282.2 35.01 9,879.82            0 35.01 -                    9,879.82                141.10% 2,877.82$          

6583 Alimentador TTU 3x6 + 2x8 AWG m 100.00 14.81 1,481.00 141.1 14.81 2,089.69            0 14.81 -                    2,089.69                141.10% 608.69$              

6120 Breaker enchufable 3 Polos 20 A u 1.00 32.91 32.91 0 32.91 -                       0 32.91 -                    -                          0.00% -$                    

6303 Punto de iluminación tubería EMT 1/2 pto 78.00 25.16 1,962.48 52 25.16 1,308.32            0 25.16 -                    1,308.32                66.67% -$                    

6312 Punto de tomacorriente doble normal polarizado a 120V pto 35.00 29.79 1,042.65 35 29.79 1,042.65            0 29.79 -                    1,042.65                100.00% -$                    

6166 Lámpara  fluorescente para empotrar  con difusor acrílico 3*32W u 58.00 55.46 3,216.68 32 55.46 1,774.72            0 55.46 -                    1,774.72                55.17% -$                    

6141 Centro de carga trifásico de 30 circuitos u 1.00 217.37 217.37 1 217.37 217.37                0 217.37 -                    217.37                    100.00% -$                    

6106 Breaker enchufable 1 polo 20 A u 10.00 5.77 57.70 11 5.77 63.47                  0 5.77 -                    63.47                      110.00% 5.77$                  

6112 Breaker enchufable 2 polos 20 A u 4.00 19.74 78.96 10 19.74 197.40                0 19.74 -                    197.40                    250.00% 118.44$              

6140 Centro de carga trifásico de 20 circuitos u 1.00 160.04 160.04 1 160.04 160.04                0 160.04 -                    160.04                    100.00% -$                    

6453 Tomacorriente bifásico de 220V pto 4.00 28.97 115.88 4 28.97 115.88                0 28.97 -                    115.88                    100.00% -$                    

6315 Punto de tomacorriente regulado UPS polarizado a 120V pto 7.00 35.98 251.86 7 35.98 251.86                0 35.98 -                    251.86                    100.00% -$                    

6140 Centro de carga trifásico de 20 circuitos u 1.00 160.04 160.04 0 160.04 -                       0 160.04 -                    -                          0.00% -$                    

6120 Breaker enchufable 3 Polos 20 A u 5.00 32.91 164.55 0 32.91 -                       0 32.91 -                    -                          0.00% -$                    

6139 Centro de carga trifásico de 12 circuitos u 1.00 112.34 112.34 1 112.34 112.34                0 112.34 -                    112.34                    100.00% -$                    

6084 Breaker enchufable 1 polo 16 A u 4.00 5.77 23.08 8 5.77 46.16                  0 5.77 -                    46.16                      200.00% 23.08$                

TOTAL 194,047.69           177,400.02        -                    -                    31,544.22       208,944.24           

TOTAL INCREMENTO

PLANILLA LIQUIDACION (+/-) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS
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Bloque 6 (B6).- Con un valor contractual de  $ 89,003.48 

Tabla 37: Análisis de rubros del bloque B6 por tipo de contrato. 

 

 

 

 

CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

E BIBLIOTECA

PRELIMINARES

1 Limpieza y desbroce  del terreno m2 322.00 0.95 305.90 322.00 0.95 305.90                -                    -                    736.4 0.95 699.58             1,005.48                328.70% 699.58$              

2 Replanteo y nivelación m2 234.90 0.96 225.50 234.90 0.96 225.50                -                    -                    81.94 0.96 78.66               304.16                    134.88% 78.66$                

MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00 -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

53 Desalojo de material de excavación m3 44.78 3.40 152.25 0.00 3.40 -                       0 3.40 -                    -                          0.00% -$                    

58 Excavación manual en plintos y  cimientos m3 85.78 6.65 570.44 31.32 6.65 208.28                0 6.65 -                    208.28                    36.51% -$                    

60 Relleno compactado con material de mejoramiento importado m3 41.00 14.29 585.89 41.00 14.29 585.89                1343.922 14.29 19,204.65       19,790.54              3377.86% 19,204.65$        

64 Sub-Base granular clase 2 incluye compactación y transporte m3 28.19 19.93 561.83 0.00 19.93 -                       0 19.93 -                    -                          0.00% -$                    

ESTRUCTURAS 0.00 -                       -                    -                          -$                    

301 Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2 (provisión, conf. y colocación)kg 6,148.36 1.77 10,882.60 6207.40 1.77 10,987.10          427.97 1.77 757.51             11,744.61              107.92% 862.01$              

307 Alivianamiento para losa de 15cm u 2,856.00 0.53 1,513.68 2416.00 0.53 1,280.48            0 0.53 -                    1,280.48                84.59% -$                    

310 Hormigón ciclópeo  f 'c= 180 kg/cm2 (Inc. Encofrado)H.S 60% P. 40% m3 4.54 115.42 524.01 4.54 115.42 523.55                0 115.42 -                    523.55                    99.91% -$                    

318 Hormigón Simple en cadenas  f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 9.00 182.56 1,643.04 2.52 182.56 460.05                0 182.56 -                    460.05                    28.00% -$                    

320 Hormigón Simple en columnas f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 10.94 182.56 1,997.21 11.52 182.56 2,103.09            0 182.56 -                    2,103.09                105.30% 105.88$              

322 Hormigón Simple en losa  f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 22.84 202.32 4,620.99 22.84 202.32 4,620.99            4.79 202.32 969.11             5,590.10                120.97% 969.11$              

327 Hormigón Simple en Replantillo  f 'c= 140 kg/cm2 m3 2.61 108.14 282.25 2.61 108.14 282.25                0.17 108.14 18.38               300.63                    106.51% 18.38$                

330 Hormigón Simple en vigas  f 'c= 240 kg/cm2 incluye encofrado m3 23.59 207.00 4,883.13 21.36 207.00 4,420.90            0 207.00 -                    4,420.90                90.53% -$                    

333 Malla electrosoldada R-131 (5.15) m2 285.52 3.77 1,076.41 378.36 3.77 1,426.42            0 3.77 -                    1,426.42                132.52% 350.01$              

326 Hormigón Simple en plintos f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 17.75 158.34 2,810.54 14.26 158.34 2,257.93            0 158.34 -                    2,257.93                80.34% -$                    

MAMPOSTERIA 0.00 -                       -                    -                          -$                    

1002 Mampostería de bloque 10cm m2 87.48 12.38 1,083.00 48.59 12.38 601.54                0 12.38 -                    601.54                    55.54% -$                    

1003 Mampostería de bloque de 15cm m2 220.14 13.23 2,912.45 237.59 13.23 3,143.32            20.17 13.23 266.85             3,410.17                117.09% 497.72$              

ENLUCIDOS 0.00 -                       -                    -                          -$                    

1303 Enlucido horizontal m2 263.04 7.71 2,028.04 0.00 7.71 -                       0 7.71 -                    -                          0.00% -$                    

1305 Enlucido medias cañas m 135.90 1.94 263.65 0.00 1.94 -                       0 1.94 -                    -                          0.00% -$                    

1307 Enlucido Vertical paleteado m2 600.64 6.65 3,994.26 600.64 6.65 3,994.26            12.17 6.65 80.93               4,075.19                102.03% 80.93$                

1311 Estucado de pared m2 482.08 2.83 1,364.29 528.52 2.83 1,495.71            49.77 2.83 140.85             1,636.56                119.96% 272.27$              

PISOS 0.00 -                       -                    -                          -$                    

1624 Contrapiso H.S 210 kg/cm2, E=10cm piedra bola, malla electrosoldada y polietilenom2 223.16 22.89 5,108.13 222.53 22.89 5,093.71            0 22.89 -                    5,093.71                99.72% -$                    

1604 Cerámica de piso alto trafico y antideslizante clase A de 40X40 m2 183.20 20.42 3,740.94 288.28 20.42 5,886.68            0 20.42 -                    5,886.68                157.36% 2,145.74$          

1611 Contrapiso H.Simple F'c=210kg/cm2(acera) E=10cm m2 88.03 19.21 1,691.06 88.03 19.21 1,691.06            8.65 19.21 166.17             1,857.23                109.83% 166.17$              

1614 Masillado de losa incluye impermeabilizante Inc. Malla m2 271.24 6.77 1,836.29 271.24 6.77 1,836.29            14.28 6.77 96.68               1,932.97                105.26% 96.68$                

1615 Masillado y alisado de pisos m2 183.20 4.61 844.55 154.64 4.61 712.89                133.64 4.61 616.08             1,328.97                157.36% 484.42$              

1638 Barrederas de cerámica 10cm m 74.78 3.05 228.08 74.78 3.05 228.08                80.84 3.05 246.56             474.64                    208.10% 246.56$              

CARPINTERIA METAL-MECANICA 0.00 -                       -                    -                          -$                    

2041 Puerta de tol 1/20", marco y estructura de  25*50*1,5 CON CERRADURAm2 6.30 122.83 773.83 7.14 122.83 877.01                8.82 122.83 1,083.36         1,960.37                253.33% 1,186.54$          

2077 Ventana corrediza aluminio y vidrio 6mm m2 58.46 67.82 3,964.76 58.14 67.82 3,943.05            0 67.82 -                    3,943.05                99.45% -$                    

2085 Puerta panelada mínimo tres paneles m2 1.89 138.05 260.91 0.00 138.05 -                       0 138.05 -                    -                          0.00% -$                    

2127 Puerta de Aluminio y vidrio catedral 6mm Cerradura m2 3.78 150.38 568.44 3.78 150.38 568.44                0 150.38 -                    568.44                    100.00% -$                    

RECUBRIMIENTOS 0.00 -                       -                    -                          -$                    

2506 Cerámica para paredes m2 112.63 18.24 2,054.37 113.55 18.24 2,071.15            0 18.24 -                    2,071.15                100.82% 16.78$                

2511 Cielo Raso Gypsum para humedad incluye estructura metálica m2 249.89 22.85 5,709.99 249.89 22.85 5,709.99            17.51 22.85 400.10             6,110.09                107.01% 400.10$              

2547 Pintura de caucho látex vinyl acrílico m2 457.98 3.33 1,525.07 504.42 3.33 1,679.72            73.87 3.33 245.99             1,925.71                126.27% 400.64$              

EXTERIORES 0.00 -                       -                    -                          -$                    

11301 Bordillo de H.S 180 kg/cm2 (H=35cm B=15 cm) m 84.55 16.82 1,422.13 84.55 16.82 1,422.13            4.45 16.82 74.85               1,496.98                105.26% 74.85$                

TOTAL INCREMENTO

PLANILLA LIQUIDACION (+/-) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS
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Fuente: Planillas y contratos ejecutados en obra. 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

 

CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 0.00 -                       -                    -                          -$                    

3330 Punto de agua  PVC roscable1" pto 7.00 28.71 200.97 7.00 28.71 200.97                0 28.71 -                    200.97                    100.00% -$                    

3331 Punto de agua  PVC roscable1/2" pto 13.00 21.48 279.24 13.00 21.48 279.24                0 21.48 -                    279.24                    100.00% -$                    

3441 Tubería PVC roscable 1/2" m 6.00 2.73 16.38 0.00 2.73 -                       0 2.73 -                    -                          0.00% -$                    

3448 TUB u-PVC UZ   63mm X 6m 1,25MPa(181psi) m 3.00 4.06 12.18 0.00 4.06 -                       0 4.06 -                    -                          0.00% -$                    

3440 Tubería PVC roscable 1" m 3.00 5.78 17.34 6.80 5.78 39.30                  0 5.78 -                    39.30                      226.64% 21.96$                

3512 Válvula de Control, D=1 1/2" u 2.00 34.18 68.36 2.00 34.18 68.36                  0 34.18 -                    68.36                      100.00% -$                    

3513 Válvula de Control, D=1" u 1.00 23.89 23.89 1.00 23.89 23.89                  0 23.89 -                    23.89                      100.00% -$                    

4313 Inodoro blanco con fluxómetro fv u 7.00 199.06 1,393.42 7.00 199.06 1,393.42            0 199.06 -                    1,393.42                100.00% -$                    

4322 Lavamanos  empotrado con llave pressmatic u 7.00 118.74 831.18 7.00 118.74 831.18                0 118.74 -                    831.18                    100.00% -$                    

4327 Lavamanos para diferentes capacidades con llave pressmatic u 1.00 137.05 137.05 1.00 137.05 137.05                0 137.05 -                    137.05                    100.00% -$                    

4341 Urinario con llave pressmatic u 5.00 174.53 872.65 5.00 174.53 872.65                0 174.53 -                    872.65                    100.00% -$                    

5001 Bajantes  de tubería PVC tipo B de 110 mm m 18.00 10.58 190.44 15.20 10.58 160.82                0 10.58 -                    160.82                    84.45% -$                    

5016 Desagües  PVC 110mm tipo B (incluye accesorios) pto 7.00 25.03 175.21 7.00 25.03 175.21                0 25.03 -                    175.21                    100.00% -$                    

5018 Desagües PVC 50 mm. Tipo B(Incluye accesorios) pto 13.00 16.18 210.34 13.00 16.18 210.34                0 16.18 -                    210.34                    100.00% -$                    

5032 Sumidero de piso de 3" incluye rejilla u 4.00 12.43 49.72 0.00 12.43 -                       0 12.43 -                    -                          0.00% -$                    

5033 Sumidero de piso de 4" incluye rejilla u 4.00 15.10 60.40 8.00 15.10 120.80                0 15.10 -                    120.80                    200.00% 60.40$                

5048 Tubería de 110 mm PVC tipo B m 18.00 6.34 114.12 28.51 6.34 180.75                6.19 6.34 39.24               219.99                    192.77% 105.87$              

INSTALACIONES ELECTRICAS 0.00 -                       -                    -                          -$                    

6657 ACOMETIDA TTU (2X2+1X2+1X4) m 45.00 28.50 1,282.50 67.50 28.50 1,923.75            0 28.50 -                    1,923.75                150.00% 641.25$              

6656 Alimentador TTU 3x4+2x6 m 45.00 19.21 864.45 68.70 19.21 1,319.73            0 19.21 -                    1,319.73                152.67% 455.28$              

6659 Alimentador TTU 2x4+1x4+1x6 AWG m 45.00 20.25 911.25 0.00 20.25 -                       0 20.25 -                    -                          0.00% -$                    

6120 Breaker enchufable 3 Polos 20 A u 1.00 32.91 32.91 0.00 32.91 -                       0 32.91 -                    -                          0.00% -$                    

6303 Punto de iluminación tubería EMT 1/2 pto 75.00 25.16 1,887.00 75.00 25.16 1,887.00            0 25.16 -                    1,887.00                100.00% -$                    

6312 Punto de tomacorriente doble normal polarizado a 120V pto 30.00 29.79 893.70 30.00 29.79 893.70                0 29.79 -                    893.70                    100.00% -$                    

6154 Foco ahorrador de 20W 120V u 19.00 5.83 110.77 32.00 5.83 186.56                0 5.83 -                    186.56                    168.42% 75.79$                

6205 Luminaria ojo/buey fijo 1 x 26 w 121 V empotrable u 19.00 15.80 300.20 19.00 15.80 300.20                0 15.80 -                    300.20                    100.00% -$                    

6166 Lámpara  fluorescente para empotrar  con difusor acrílico 3*32W u 43.00 55.46 2,384.78 43.00 55.46 2,384.78            0 55.46 -                    2,384.78                100.00% -$                    

6140 Centro de carga trifásico de 20 circuitos u 1.00 160.04 160.04 1.00 160.04 160.04                -                    -                    0 160.04 -                    160.04                    100.00% -$                    

6147 Centro de carga bifásico de 30 espacios u 1.00 173.04 173.04 1.00 173.04 173.04                -                    -                    0 173.04 -                    173.04                    100.00% -$                    

6106 Breaker enchufable 1 polo 20 A u 22.00 5.77 126.94 12 5.77 69.24                  -                    -                    0 5.77 -                    69.24                      54.55% -$                    

6330 Salida de secador de  manos 120v u 3.00 76.33 228.99 3 76.33 228.99                0 76.33 -                    228.99                    100.00% -$                    

6315 Punto de tomacorriente regulado UPS polarizado a 120V pto 15.00 35.98 539.70 14 35.98 503.72                0 35.98 -                    503.72                    93.33% -$                    

6140 Centro de carga trifásico de 20 circuitos u 1.00 160.04 160.04 0 160.04 -                       0 160.04 -                    -                          0.00% -$                    

6120 Breaker enchufable 3 Polos 20 A u 4.00 32.91 131.64 0 32.91 -                       0 32.91 -                    -                          0.00% -$                    

6139 Centro de carga trifásico de 12 circuitos u 1.00 112.34 112.34 1 112.34 112.34                0 112.34 -                    112.34                    100.00% -$                    

6084 Breaker enchufable 1 polo 16 A u 7.00 5.77 40.39 9 5.77 51.93                  0 5.77 -                    51.93                      128.57% 11.54$                

TOTAL 89,003.48             85,532.36          -                    -                    25,185.55       110,717.91           

TOTAL INCREMENTO

PLANILLA LIQUIDACION (+/-) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS



 

105 

 

Bloque 7 (B7).- Con un valor contractual de  $ 117,969.98 

Tabla 38: Análisis de rubros del bloque B7 por tipo de contrato. 

 

 

 

 

CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

F ADMINISTRACION Y ASCENSOR

PRELIMINARES

1 Limpieza y desbroce  del terreno m2 248.00 0.95 235.60 248.00 0.95 235.60                -                    -                    854.5 0.95 811.78             1,047.38                444.56% 811.78$              

2 Replanteo y nivelación m2 248.00 0.96 238.08 192.98 0.96 185.26                -                    -                    0 0.96 -                    185.26                    77.81% -$                    

MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00 -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

53 Desalojo de material de excavación m3 109.62 3.40 372.71 0.00 3.40 -                       0 3.40 -                    -                          0.00% -$                    

58 Excavación manual en plintos y  cimientos m3 128.73 6.65 856.05 91.33 6.65 607.34                0 6.65 -                    607.34                    70.95% -$                    

60 Relleno compactado con material de mejoramiento importado m3 70.21 14.29 1,003.30 70.21 14.29 1,003.30            1149.335 14.29 16,424.00       17,427.30              1737.00% 16,424.00$        

64 Sub-Base granular clase 2 incluye compactación y transporte m3 29.86 19.93 595.11 0.00 19.93 -                       0 19.93 -                    -                          0.00% -$                    

ESTRUCTURAS 0.00 -                       -                    -                          -$                    

301 Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2 (provisión, conf. y colocación)kg 8,838.24 1.77 15,643.68 7279.39 1.77 12,884.52          1558.85 1.77 2,759.16         15,643.68              100.00% -$                    

310 Hormigón ciclópeo  f 'c= 180 kg/cm2 (Inc. Encofrado)H.S 60% P. 40% m3 2.54 115.42 293.17 2.54 115.42 293.17                0 115.42 -                    293.17                    100.00% -$                    

318 Hormigón Simple en cadenas  f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 1.70 182.56 310.35 1.41 182.56 257.41                0 182.56 -                    257.41                    82.94% -$                    

320 Hormigón Simple en columnas f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 13.24 182.56 2,417.09 12.82 182.56 2,340.42            0 182.56 -                    2,340.42                96.83% -$                    

322 Hormigón Simple en losa  f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 15.90 202.32 3,216.89 16.38 202.32 3,314.00            9.57 202.32 1,936.20         5,250.20                163.21% 2,033.31$          

307 Alivianamiento para losa de 15cm u 1,572.00 0.53 833.16 1572.00 0.53 833.16                890 0.53 471.70             1,304.86                156.62% 471.70$              

324 Hormigón Simple en muros  F 'c= 240 kg/cm2 incluye encofrado m3 24.91 202.77 5,051.00 27.75 202.77 5,626.87            0 202.77 -                    5,626.87                111.40% 575.87$              

327 Hormigón Simple en Replantillo  f 'c= 140 kg/cm2 m3 2.83 108.14 306.04 2.49 108.14 269.27                0 108.14 -                    269.27                    87.99% -$                    

330 Hormigón Simple en vigas  f 'c= 240 kg/cm2 incluye encofrado m3 11.16 207.00 2,310.12 11.16 207.00 2,310.12            15 207.00 3,105.00         5,415.12                234.41% 3,105.00$          

326 Hormigón Simple en plintos f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 11.86 158.34 1,877.91 11.86 158.34 1,877.91            1.24 158.34 196.34             2,074.25                110.46% 196.34$              

333 Malla electrosoldada  R-131 (5.15) m2 157.32 3.77 593.10 211.42 3.77 797.05                1.04 3.77 3.92                  800.97                    135.05% 207.87$              

MAMPOSTERIA 0.00 -                       -                    -                          -$                    

1002 Mampostería de bloque 10cm m2 52.61 12.38 651.31 48.42 12.38 599.44                0 12.38 -                    599.44                    92.04% -$                    

1003 Mampostería de bloque de 15cm m2 459.52 13.23 6,079.45 552.97 13.23 7,315.79            0 13.23 -                    7,315.79                120.34% 1,236.34$          

ENLUCIDOS 0.00 -                       -                    -                          -$                    

1303 Enlucido horizontal m2 353.66 7.71 2,726.72 0.00 7.71 -                       0 7.71 -                    -                          0.00% -$                    

1305 Enlucido medias cañas m 382.22 1.94 741.51 0.00 1.94 -                       0 1.94 -                    -                          0.00% -$                    

1307 Enlucido Vertical paleteado m2 1,121.58 6.65 7,458.51 1187.33 6.65 7,895.74            0 6.65 -                    7,895.74                105.86% 437.23$              

1311 Estucado de pared m2 1,026.83 2.83 2,905.93 1107.79 2.83 3,135.05            0 2.83 -                    3,135.05                107.88% 229.12$              

PISOS 0.00 -                       -                    -                          -$                    

1604 Cerámica de piso alto trafico y antideslizante clase A de 40X40 m2 253.30 20.42 5,172.39 395.06 20.42 8,067.13            0 20.42 -                    8,067.13                155.97% 2,894.74$          

1611 Contrapiso H.Simple F'c=210kg/cm2(acera) E=10cm m2 44.85 19.21 861.57 44.85 19.21 861.57                9.25 19.21 177.69             1,039.26                120.62% 177.69$              

1614 Masillado de losa incluye impermeabilizante Inc. Malla m2 183.88 6.77 1,244.87 158.36 6.77 1,072.10            0 6.77 -                    1,072.10                86.12% -$                    

1615 Masillado y alisado de pisos m2 320.78 4.61 1,478.80 348.58 4.61 1,606.95            46.48 4.61 214.27             1,821.22                123.16% 342.42$              

1624 Contrapiso H.S 210 kg/cm2, E=10cm piedra bola, malla electrosoldada y polietilenom2 101.75 22.89 2,329.06 106.94 22.89 2,447.86            51.94 22.89 1,188.91         3,636.77                156.15% 1,307.71$          

1638 Barrederas de cerámica 10cm m 197.45 3.05 602.22 381.98 3.05 1,165.04            0 3.05 -                    1,165.04                193.46% 562.82$              

2158 Ventana fija de tubería galvanizada de 2" sin malla, Inc. Marco de mamposteríam2 29.17 94.03 2,742.86 23.24 94.03 2,185.26            0 94.03 -                    2,185.26                79.67% -$                    

CARPINTERIA METAL-MECANICA 0.00 -                       -                    -                          -$                    

2037 Pasamanos de acero inoxidable. H=0.90m m 12.23 212.73 2,601.69 23.11 212.73 4,916.19            0 212.73 -                    4,916.19                188.96% 2,314.50$          

2041 Puerta de tol 1/20", marco y estructura de  25*50*1,5 CON CERRADURAm2 3.78 122.83 464.30 3.78 122.83 464.30                0 122.83 -                    464.30                    100.00% -$                    

2077 Ventana corrediza aluminio y vidrio 6mm m2 73.40 67.82 4,977.99 73.86 67.82 5,009.19            0 67.82 -                    5,009.19                100.63% 31.20$                

2085 Puerta panelada mínimo tres paneles m2 34.44 138.05 4,754.44 46.26 138.05 6,386.19            0 138.05 -                    6,386.19                134.32% 1,631.75$          

2126 Puerta metálica de tool, tubo rect. de 50x25x2mm, y Vidrio templado 6mm, inc. Cerraduram2 3.78 127.65 482.52 9.24 127.65 1,179.49            0 127.65 -                    1,179.49                244.44% 696.97$              

RECUBRIMIENTOS 0.00 -                       -                    -                          -$                    

2506 Cerámica para paredes m2 90.11 18.24 1,643.61 77.02 18.24 1,404.84            0 18.24 -                    1,404.84                85.47% -$                    

2511 Cielo Raso Gypsum para humedad incluye estructura metálica m2 229.79 22.85 5,250.70 348.20 22.85 7,956.37            0 22.85 -                    7,956.37                151.53% 2,705.67$          

2547 Pintura de caucho látex vinyl acrílico m2 975.49 3.33 3,248.38 1107.79 3.33 3,688.94            0 3.33 -                    3,688.94                113.56% 440.56$              

EXTERIORES 0.00 -                       -                    -                          -$                    

11301 Bordillo de H.S 180 kg/cm2 (H=35cm B=15 cm) m 65.79 16.82 1,106.59 65.79 16.82 1,106.59            3.47 16.82 58.37               1,164.96                105.27% 58.37$                

TOTAL INCREMENTO

PLANILLA LIQUIDACION (+/-) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS
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Fuente: Planillas y contratos ejecutados en obra. 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

 

CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 0.00 -                       -                    -                          -$                    

3310 Columna de PVC de 1" u 3.40 9.40 31.96 3.65 9.40 34.31                  0 9.40 -                    34.31                      107.35% 2.35$                  

3331 Punto de agua  PVC roscable1/2" pto 17.00 21.48 365.16 17.00 21.48 365.16                0 21.48 -                    365.16                    100.00% -$                    

3341 Punto de agua caliente PVC hidro 3    3/4" pto 9.00 16.68 150.12 0.00 16.68 -                       0 16.68 -                    -                          0.00% -$                    

3342 Punto de agua fría en Cobre 1 1/4" pto 14.00 71.91 1,006.74 0.00 71.91 -                       0 71.91 -                    -                          0.00% -$                    

3511 Válvula de Control, D= 1/2" u 5.00 11.54 57.70 0.00 11.54 -                       0 11.54 -                    -                          0.00% -$                    

4314 Inodoro tanque bajo incluye accesorios u 8.00 129.06 1,032.48 8.00 129.06 1,032.48            0 129.06 -                    1,032.48                100.00% -$                    

4322 Lavamanos  empotrado con llave pressmatic u 8.00 118.74 949.92 8.00 118.74 949.92                0 118.74 -                    949.92                    100.00% -$                    

4329 Lavaplatos acero inoxidable tipo teka 1 POZO con escurridor u 1.00 152.72 152.72 1.00 152.72 152.72                0 152.72 -                    152.72                    100.00% -$                    

5001 Bajantes  de tubería PVC tipo B de 110 mm m 27.00 10.58 285.66 14.40 10.58 152.35                0 10.58 -                    152.35                    53.33% -$                    

5016 Desagües  PVC 110mm tipo B (incluye accesorios) pto 8.00 25.03 200.24 8.00 25.03 200.24                0 25.03 -                    200.24                    100.00% -$                    

5018 Desagües PVC 50 mm. Tipo B(Incluye accesorios) pto 9.00 16.18 145.62 8.00 16.18 129.44                0 16.18 -                    129.44                    88.89% -$                    

5031 Sumidero de piso de 2" incluye rejilla u 8.00 11.16 89.28 5.00 11.16 55.80                  0 11.16 -                    55.80                      62.50% -$                    

5032 Sumidero de piso de 3" incluye rejilla u 5.00 12.43 62.15 3.00 12.43 37.29                  0 12.43 -                    37.29                      60.00% -$                    

5048 Tubería de 110 mm PVC tipo B m 11.00 6.34 69.74 17.50 6.34 110.95                0 6.34 -                    110.95                    159.09% 41.21$                

5052 Tubería de 75 de PVC tipo B m 14.00 7.65 107.10 0.00 7.65 -                       0 7.65 -                    -                          0.00% -$                    

INSTALACIONES ELECTRICAS 0.00 -                       -                    -                          -$                    

6563 Alimentador TTU 3x2 + 2x4 AWG m 160.00 35.01 5,601.60 160.00 35.01 5,601.60            0 35.01 -                    5,601.60                100.00% -$                    

6583 Alimentador TTU 3x6 + 2x8 AWG m 80.00 14.81 1,184.80 163.00 14.81 2,414.03            0 14.81 -                    2,414.03                203.75% 1,229.23$          

6120 Breaker enchufable 3 Polos 20 A u 1.00 32.91 32.91 0.00 32.91 -                       0 32.91 -                    -                          0.00% -$                    

6072 Alimentador THHN 2 x #8 F+1X#8N+ 1 x #10 T m 20.00 8.86 177.20 0.00 8.86 -                       0 8.86 -                    -                          0.00% -$                    

6303 Punto de iluminación tubería EMT 1/2 pto 62.00 25.16 1,559.92 62.00 25.16 1,559.92            0 25.16 -                    1,559.92                100.00% -$                    

6312 Punto de tomacorriente doble normal polarizado a 120V pto 51.00 29.79 1,519.29 49.00 29.79 1,459.71            0 29.79 -                    1,459.71                96.08% -$                    

6154 Foco ahorrador de 20W 120V u 9.00 5.83 52.47 9.00 5.83 52.47                  0 5.83 -                    52.47                      100.00% -$                    

6205 Luminaria ojo/buey fijo 1 x 26 w 121 V empotrable u 9.00 15.80 142.20 9.00 15.80 142.20                0 15.80 -                    142.20                    100.00% -$                    

6166 Lámpara  fluorescente para empotrar  con difusor acrílico 3*32W u 53.00 55.46 2,939.38 53.00 55.46 2,939.38            0 55.46 -                    2,939.38                100.00% -$                    

6140 Centro de carga trifásico de 20 circuitos u 1.00 160.04 160.04 1.00 160.04 160.04                0 160.04 -                    160.04                    100.00% -$                    

6141 Centro de carga trifásico de 30 circuitos u 1.00 217.37 217.37 1.00 217.37 217.37                0 217.37 -                    217.37                    100.00% -$                    

6106 Breaker enchufable 1 polo 20 A u 28.00 5.77 161.56 14.00 5.77 80.78                  0 5.77 -                    80.78                      50.00% -$                    

6107 Breaker enchufable 1 polo 30 A u 20.00 5.77 115.40 0.00 5.77 -                       0 5.77 -                    -                          0.00% -$                    

6114 Breaker enchufable 2 polos 40 A u 15.00 21.01 315.15 7.00 21.01 147.07                0 21.01 -                    147.07                    46.67% -$                    

6388 Tablero de control de iluminación con contactor u 1.00 247.84 247.84 0.00 247.84 -                       0 247.84 -                    -                          0.00% -$                    

6142 Centro de carga trifásico de 42 circuitos u 1.00 274.33 274.33 0.00 274.33 -                       0 274.33 -                    -                          0.00% -$                    

6453 Tomacorriente bifásico de 220V pto 3.00 28.97 86.91 3.00 28.97 86.91                  0 28.97 -                    86.91                      100.00% -$                    

6372 Sistema de tierra para UPS pto 3.00 489.11 1,467.33 0.00 489.11 -                       0 489.11 -                    -                          0.00% -$                    

6315 Punto de tomacorriente regulado UPS polarizado a 120V pto 21.00 35.98 755.58 19.00 35.98 683.62                0 35.98 -                    683.62                    90.48% -$                    

6141 Centro de carga trifásico de 30 circuitos u 1.00 217.37 217.37 0.00 217.37 -                       0 217.37 -                    -                          0.00% -$                    

6120 Breaker enchufable 3 Polos 20 A u 6.00 32.91 197.46 0.00 32.91 -                       -                    -                    0 32.91 -                    -                          0.00% -$                    

6139 Centro de carga trifásico de 12 circuitos u 1.00 112.34 112.34 1.00 112.34 112.34                -                    -                    0 112.34 -                    112.34                    100.00% -$                    

6084 Breaker enchufable 1 polo 16 A u 8.00 5.77 46.16 7 5.77 40.39                  -                    -                    0 5.77 -                    40.39                      87.50% -$                    

TOTAL 117,969.98           120,217.92        -                    -                    27,347.34       147,565.26           

TOTAL INCREMENTO

PLANILLA LIQUIDACION (+/-) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS
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Bloque 8 (B8).- Con un valor contractual de  $ 83,467.67 

Tabla 39: Análisis de rubros del bloque B8 por tipo de contrato. 

 

Fuente: Planillas y contratos ejecutados en obra. 

Elaborado por: Autor 

CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

G LABORATORIO TECNOLOGIA E IDIOMAS PARA ESTUDIANTES

PRELIMINARES

1 Limpieza y desbroce  del terreno m2 255.00 0.95 242.25 255.00 0.95 242.25                -                    -                    760.3 0.95 722.29             964.54                    398.16% 722.29$              

2 Replanteo y nivelación m2 183.47 0.96 176.13 183.47 0.96 176.13                -                    -                    71.07 0.96 68.23               244.36                    138.74% 68.23$                

MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00 -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

53 Desalojo de material de excavación m3 36.45 3.40 123.93 0.00 3.40 -                       0 3.40 -                    -                          0.00% -$                    

58 Excavación manual en plintos y  cimientos m3 36.45 6.65 242.39 31.92 6.65 212.27                0 6.65 -                    212.27                    87.57% -$                    

64 Sub-Base granular clase 2 incluye compactación y transporte m3 23.75 19.93 473.34 0.00 19.93 -                       0 19.93 -                    -                          0.00% -$                    

ESTRUCTURAS 0.00 -                       -                    -                          -$                    

301 Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2 (provisión, conf. y colocación)kg 4,548.30 1.77 8,050.49 5067.10 1.77 8,968.77            518.8 1.77 918.28             9,887.05                122.81% 1,836.56$          

307 Alivianamiento para losa de 15cm u 2,274.00 0.53 1,205.22 1841.00 0.53 975.73                0 0.53 -                    975.73                    80.96% -$                    

310 Hormigón ciclópeo  f 'c= 180 kg/cm2 (Inc. Encofrado)H.S 60% P. 40% m3 3.40 115.42 392.43 3.56 115.42 410.90                0.16 115.42 18.47               429.37                    109.41% 36.94$                

320 Hormigón Simple en columnas f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 8.51 182.56 1,553.59 8.96 182.56 1,635.74            0 182.56 -                    1,635.74                105.29% 82.15$                

322 Hormigón Simple en losa  f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 15.92 202.32 3,220.93 10.58 202.32 2,140.55            0 202.32 -                    2,140.55                66.46% -$                    

327 Hormigón Simple en Replantillo  f 'c= 140 kg/cm2 m3 2.09 108.14 226.01 2.08 108.14 224.93                0 108.14 -                    224.93                    99.52% -$                    

330 Hormigón Simple en vigas  f 'c= 240 kg/cm2 incluye encofrado m3 12.27 207.00 2,539.89 17.95 207.00 3,715.65            5.68 207.00 1,175.76         4,891.41                192.58% 2,351.52$          

333 Malla electrosoldada R-131 (5.15) m2 218.86 3.77 825.10 312.53 3.77 1,178.24            8.56 3.77 32.27               1,210.51                146.71% 385.41$              

326 Hormigón Simple en plintos f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 9.87 158.34 1,562.82 9.86 158.34 1,560.44            4.42 158.34 699.86             2,260.30                144.63% 697.48$              

MAMPOSTERIA 0.00 -                       -                    -                          -$                    

1002 Mampostería de bloque 10cm m2 28.32 12.38 350.60 37.87 12.38 468.83                9.06 12.38 112.16             580.99                    165.71% 230.39$              

1003 Mampostería de bloque de 15cm m2 208.90 13.23 2,763.75 215.11 13.23 2,845.91            0 13.23 -                    2,845.91                102.97% 82.16$                

ENLUCIDOS 0.00 -                       -                    -                          -$                    

1303 Enlucido horizontal m2 212.51 7.71 1,638.45 0.00 7.71 -                       0 7.71 -                    -                          0.00% -$                    

1305 Enlucido medias cañas m 60.80 1.94 117.95 0.00 1.94 -                       0 1.94 -                    -                          0.00% -$                    

1307 Enlucido Vertical paleteado m2 504.21 6.65 3,353.00 496.71 6.65 3,303.12            0 6.65 -                    3,303.12                98.51% -$                    

1311 Estucado de pared m2 504.21 2.83 1,426.91 524.71 2.83 1,484.93            22.008 2.83 62.28               1,547.21                108.43% 120.30$              

PISOS 0.00 -                       -                    -                          -$                    

1604 Cerámica de piso alto trafico y antideslizante clase A de 40X40 m2 109.78 20.42 2,241.71 125.57 20.42 2,564.14            122.968 20.42 2,511.01         5,075.15                226.40% 2,833.44$          

1611 Contrapiso H.Simple F'c=210kg/cm2(acera) E=10cm m2 66.63 19.21 1,279.96 0.00 19.21 -                       0 19.21 -                    -                          0.00% -$                    

1614 Masillado de losa incluye impermeabilizante Inc. Malla m2 201.90 6.77 1,366.86 201.90 6.77 1,366.86            25.52 6.77 172.77             1,539.63                112.64% 172.77$              

1615 Masillado y alisado de pisos m2 109.78 4.61 506.09 103.78 4.61 478.43                144.76 4.61 667.34             1,145.77                226.40% 639.68$              

1624 Contrapiso H.S 210 kg/cm2, E=10cm piedra bola, malla electrosoldada y polietilenom2 183.47 22.89 4,199.63 183.47 22.89 4,199.63            71.07 22.89 1,626.79         5,826.42                138.74% 1,626.79$          

1638 Barrederas de cerámica 10cm m 85.58 3.05 261.02 85.58 3.05 261.02                77.84 3.05 237.41             498.43                    190.95% 237.41$              

CARPINTERIA METAL-MECANICA 0.00 -                       -                    -                          -$                    

2077 Ventana corrediza aluminio y vidrio 6mm m2 24.54 67.82 1,664.30 24.54 67.82 1,664.30            6.24 67.82 423.20             2,087.50                125.43% 423.20$              

2085 Puerta panelada mínimo tres paneles m2 3.78 138.05 521.83 4.62 138.05 637.79                0 138.05 -                    637.79                    122.22% 115.96$              

2126 Puerta metálica de tool, tubo rect. de 50x25x2mm, y Vidrio templado 6mm, inc. Cerraduram2 3.78 127.65 482.52 3.78 127.65 482.52                0.84 127.65 107.23             589.75                    122.22% 107.23$              

RECUBRIMIENTOS 0.00 -                       -                    -                          -$                    

2511 Cielo Raso Gypsum para humedad incluye estructura metálica m2 191.71 22.85 4,380.57 191.71 22.85 4,380.57            20.538 22.85 469.29             4,849.86                110.71% 469.29$              

2547 Pintura de caucho látex vinyl acrílico m2 479.00 3.33 1,595.07 499.50 3.33 1,663.34            47.218 3.33 157.24             1,820.58                114.14% 225.51$              

EXTERIORES 0.00 -                       -                    -                          -$                    

11301 Bordillo de H.S 180 kg/cm2 (H=35cm B=15 cm) m 37.20 16.82 625.70 37.20 16.82 625.70                37.8 16.82 635.80             1,261.50                201.61% 635.80$              

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 0.00 -                       -                    -                          -$                    

5001 Bajantes  de tubería PVC tipo B de 110 mm m 18.00 10.58 190.44 7.60 10.58 80.41                  0 10.58 -                    80.41                      42.22% -$                    

5033 Sumidero de piso de 4" incluye rejilla u 12.00 15.10 181.20 6.00 15.10 90.60                  0 15.10 -                    90.60                      50.00% -$                    

5048 Tubería de 110 mm PVC tipo B m 44.00 6.34 278.96 22.90 6.34 145.19                0 6.34 -                    145.19                    52.05% -$                    

5111 Silla YEE PVC desagüe de 250x160mm u 2.00 33.51 67.02 0.00 33.51 -                       0 33.51 -                    -                          0.00% -$                    

INSTALACIONES ELECTRICAS 0.00 -                       -                    -                          -$                    

6587 Alimentador TTU 3x1/0+2x2 m 270.00 74.15 20,020.50 270.00 74.15 20,020.50          0 74.15 -                    20,020.50              100.00% -$                    

6563 Alimentador TTU 3x2 + 2x4 AWG m 135.00 35.01 4,726.35 110.20 35.01 3,858.10            0 35.01 -                    3,858.10                81.63% -$                    

6120 Breaker enchufable 3 Polos 20 A u 1.00 32.91 32.91 0.00 32.91 -                       0 32.91 -                    -                          0.00% -$                    

6303 Punto de iluminación tubería EMT 1/2 pto 45.00 25.16 1,132.20 45.00 25.16 1,132.20            0 25.16 -                    1,132.20                100.00% -$                    

6312 Punto de tomacorriente doble normal polarizado a 120V pto 74.00 29.79 2,204.46 74.00 29.79 2,204.46            0 29.79 -                    2,204.46                100.00% -$                    

6166 Lámpara  fluorescente para empotrar  con difusor acrílico 3*32W u 34.00 55.46 1,885.64 34.00 55.46 1,885.64            0 55.46 -                    1,885.64                100.00% -$                    

6141 Centro de carga trifásico de 30 circuitos u 1.00 217.37 217.37 1.00 217.37 217.37                0 217.37 -                    217.37                    100.00% -$                    

6106 Breaker enchufable 1 polo 20 A u 4.00 5.77 23.08 24.00 5.77 138.48                0 5.77 -                    138.48                    600.00% 115.40$              

6134 Centro de carga monofásico de 20 circuitos u 1.00 95.32 95.32 0.00 95.32 -                       0 95.32 -                    -                          0.00% -$                    

6315 Punto de tomacorriente regulado UPS polarizado a 120V pto 66.00 35.98 2,374.68 65.00 35.98 2,338.70            0 35.98 -                    2,338.70                98.48% -$                    

6140 Centro de carga trifásico de 20 circuitos u 1.00 160.04 160.04 1.00 160.04 160.04                0 160.04 -                    160.04                    100.00% -$                    

6120 Breaker enchufable 3 Polos 20 A u 4.00 32.91 131.64 0.00 32.91 -                       0 32.91 -                    -                          0.00% -$                    

6139 Centro de carga trifásico de 12 circuitos u 1.00 112.34 112.34 1.00 112.34 112.34                0 112.34 -                    112.34                    100.00% -$                    

6084 Breaker enchufable 1 polo 16 A u 4.00 5.77 23.08 5.00 5.77 28.85                  0 5.77 -                    28.85                      125.00% 5.77$                  

TOTAL 83,467.67             80,281.57          -                    -                    10,817.68       91,099.25              

TOTAL INCREMENTO

PLANILLA LIQUIDACION (+/-) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS
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Bloque 9 (B9).- Con un valor contractual de  $ 64,242.79 

Tabla 40: Análisis de rubros del bloque B8 por tipo de contrato. 

 

Fuente: Planillas y contratos ejecutados en obra. 

Elaborado por: Autor 

CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

H LABORATORIO IDIOMAS PARA COMUNIDAD

PRELIMINARES

1 Limpieza y desbroce  del terreno m2 255.00 0.95 242.25 255.00 0.95 242.25                -                    -                    772.8 0.95 734.16             976.41                    403.06% 734.16$              

2 Replanteo y nivelación m2 183.47 0.96 176.13 183.47 0.96 176.13                -                    -                    71.07 0.96 68.23               244.36                    138.74% 68.23$                

MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00 -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

53 Desalojo de material de excavación m3 36.45 3.40 123.93 0.00 3.40 -                       0 3.40 -                    -                          0.00% -$                    

58 Excavación manual en plintos y  cimientos m3 36.45 6.65 242.39 31.80 6.65 211.47                0 6.65 -                    211.47                    87.24% -$                    

64 Sub-Base granular clase 2 incluye compactación y transporte m3 23.76 19.93 473.54 0.00 19.93 -                       0 19.93 -                    -                          0.00% -$                    

ESTRUCTURAS 0.00 -                       -                    -                          -$                    

301 Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2 (provisión, conf y colocación)kg 4,548.30 1.77 8,050.49 5067.10 1.77 8,968.77            0 1.77 -                    8,968.77                111.41% 918.28$              

307 Alivianamiento para losa de 15cm u 2,274.00 0.53 1,205.22 1980.00 0.53 1,049.40            0 0.53 -                    1,049.40                87.07% -$                    

310 Hormigón ciclópeo  f 'c= 180 kg/cm2 (Inc. Encofrado)H.S 60% P. 40% m3 3.40 115.42 392.43 3.40 115.42 392.43                0.13 115.42 15.00               407.43                    103.82% 15.00$                

318 Hormigón Simple en cadenas  f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 1.96 182.56 357.82 1.96 182.56 357.82                0 182.56 -                    357.82                    100.00% -$                    

320 Hormigón Simple en columnas f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 8.51 182.56 1,553.59 8.96 182.56 1,635.74            0 182.56 -                    1,635.74                105.29% 82.15$                

322 Hormigón Simple en losa  f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 15.92 202.32 3,220.93 15.92 202.32 3,220.93            3.85 202.32 778.93             3,999.86                124.18% 778.93$              

327 Hormigón Simple en Replantillo  f 'c= 140 kg/cm2 m3 2.09 108.14 226.01 2.08 108.14 224.93                0 108.14 -                    224.93                    99.52% -$                    

330 Hormigón Simple en vigas  f 'c= 240 kg/cm2 incluye encofrado m3 12.27 207.00 2,539.89 12.27 207.00 2,539.89            4.69 207.00 970.83             3,510.72                138.22% 970.83$              

333 Malla electrosoldada R-131 (5.15) m2 218.86 3.77 825.10 298.04 3.77 1,123.61            8.56 3.77 32.27               1,155.88                140.09% 330.78$              

326 Hormigón Simple en plintos f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 9.87 158.34 1,562.82 9.87 158.34 1,562.82            0.93 158.34 147.26             1,710.08                109.42% 147.26$              

MAMPOSTERIA 0.00 -                       -                    -                          -$                    

1002 Mampostería de bloque 10cm m2 28.32 12.38 350.60 28.81 12.38 356.67                8.57 12.38 106.10             462.77                    131.99% 112.17$              

1003 Mampostería de bloque de 15cm m2 208.90 13.23 2,763.75 215.11 13.23 2,845.91            0 13.23 -                    2,845.91                102.97% 82.16$                

ENLUCIDOS 0.00 -                       -                    -                          -$                    

1303 Enlucido horizontal m2 212.51 7.71 1,638.45 0.00 7.71 -                       0 7.71 -                    -                          0.00% -$                    

1305 Enlucido medias cañas m 60.80 1.94 117.95 0.00 1.94 -                       0 1.94 -                    -                          0.00% -$                    

1307 Enlucido Vertical paleteado m2 504.21 6.65 3,353.00 521.61 6.65 3,468.71            20.66 6.65 137.39             3,606.10                107.55% 253.10$              

1311 Estucado de pared m2 504.21 2.83 1,426.91 524.71 2.83 1,484.93            22.008 2.83 62.28               1,547.21                108.43% 120.30$              

PISOS 0.00 -                       -                    -                          -$                    

1604 Cerámica de piso alto trafico y antideslizante clase A de 40X40 m2 109.78 20.42 2,241.71 125.57 20.42 2,564.14            122.968 20.42 2,511.01         5,075.15                226.40% 2,833.44$          

1611 Contrapiso H.Simple F'c=210kg/cm2(acera) E=10cm m2 66.63 19.21 1,279.96 66.63 19.21 1,279.96            12.55 19.21 241.09             1,521.05                118.84% 241.09$              

1614 Masillado de losa incluye impermeabilizante Inc. Malla m2 201.90 6.77 1,366.86 201.90 6.77 1,366.86            25.52 6.77 172.77             1,539.63                112.64% 172.77$              

1615 Masillado y alisado de pisos m2 109.78 4.61 506.09 182.96 4.61 843.45                65.58 4.61 302.32             1,145.77                226.40% 639.68$              

1624 Contrapiso H.S 210 kg/cm2, E=10cm piedra bola, malla electrosoldada y polietilenom2 174.30 22.89 3,989.73 174.30 22.89 3,989.73            1.06 22.89 24.26               4,013.99                100.61% 24.26$                

1638 Barrederas de cerámica 10cm m 85.58 3.05 261.02 85.58 3.05 261.02                77.84 3.05 237.41             498.43                    190.95% 237.41$              

CARPINTERIA METAL-MECANICA 0.00 -                       -                    -                          -$                    

2077 Ventana corrediza aluminio y vidrio 6mm m2 24.54 67.82 1,664.30 24.54 67.82 1,664.30            6.24 67.82 423.20             2,087.50                125.43% 423.20$              

2085 Puerta panelada mínimo tres paneles m2 3.78 138.05 521.83 4.62 138.05 637.79                0 138.05 -                    637.79                    122.22% 115.96$              

2126 Puerta metálica de tool, tubo rect. de 50x25x2mm, y Vidrio templado 6mm, inc. Cerraduram2 3.78 127.65 482.52 3.78 127.65 482.52                0.84 127.65 107.23             589.75                    122.22% 107.23$              

RECUBRIMIENTOS 0.00 -                       -                    -                          -$                    

2511 Cielo Raso Gypsum para humedad incluye estructura metálica m2 191.71 22.85 4,380.57 191.71 22.85 4,380.57            20.538 22.85 469.29             4,849.86                110.71% 469.29$              

2547 Pintura de caucho látex vinyl acrílico m2 479.00 3.33 1,595.07 499.50 3.33 1,663.34            47.218 3.33 157.24             1,820.58                114.14% 225.51$              

EXTERIORES 0.00 -                       -                    -                          -$                    

11301 Bordillo de H.S 180 kg/cm2 (H=35cm B=15 cm) m 35.34 16.82 594.42 35.34 16.82 594.42                39.66 16.82 667.08             1,261.50                212.22% 667.08$              

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 0.00 -                       0 -                    -                          -$                    

5001 Bajantes  de tubería PVC tipo B de 110 mm m 18.00 10.58 190.44 7.60 10.58 80.41                  0 10.58 -                    80.41                      42.22% -$                    

5033 Sumidero de piso de 4" incluye rejilla u 12.00 15.10 181.20 10.00 15.10 151.00                0 15.10 -                    151.00                    83.33% -$                    

5048 Tubería de 110 mm PVC tipo B m 44.00 6.34 278.96 22.90 6.34 145.19                0 6.34 -                    145.19                    52.05% -$                    

5111 Silla YEE PVC desagüe de 250x160mm u 2.00 33.51 67.02 0.00 33.51 -                       0 33.51 -                    -                          0.00% -$                    

INSTACIONES ELECTRICAS 0.00 -                       -                    -                          -$                    

6563 Alimentador TTU 3x2 + 2x4 AWG m 120.00 35.01 4,201.20 122.10 35.01 4,274.72            0 35.01 -                    4,274.72                101.75% 73.52$                

6656 Alimentador TTU 3x4+2x6 m 60.00 19.21 1,152.60 0.00 19.21 -                       0 19.21 -                    -                          0.00% -$                    

6120 Breaker enchufable 3 Polos 20 A u 1.00 32.91 32.91 0.00 32.91 -                       0 32.91 -                    -                          0.00% -$                    

6303 Punto de iluminación tubería EMT 1/2 pto 45.00 25.16 1,132.20 45.00 25.16 1,132.20            0 25.16 -                    1,132.20                100.00% -$                    

6312 Punto de tomacorriente doble normal polarizado a 120V pto 74.00 29.79 2,204.46 73.00 29.79 2,174.67            0 29.79 -                    2,174.67                98.65% -$                    

6166 Lámpara  fluorescente para empotrar  con difusor acrílico 3*32W u 34.00 55.46 1,885.64 34.00 55.46 1,885.64            0 55.46 -                    1,885.64                100.00% -$                    

6141 Centro de carga trifásico de 30 circuitos u 1.00 217.37 217.37 1.00 217.37 217.37                0 217.37 -                    217.37                    100.00% -$                    

6106 Breaker enchufable 1 polo 20 A u 15.00 5.77 86.55 4.00 5.77 23.08                  0 5.77 -                    23.08                      26.67% -$                    

6133 Centro de carga monofásico de 16 circuitos u 1.00 83.18 83.18 0.00 83.18 -                       0 83.18 -                    -                          0.00% -$                    

6315 Punto de tomacorriente regulado UPS polarizado a 120V pto 66.00 35.98 2,374.68 65.00 35.98 2,338.70            0 35.98 -                    2,338.70                98.48% -$                    

6140 Centro de carga trifásico de 20 circuitos u 1.00 160.04 160.04 1.00 160.04 160.04                0 160.04 -                    160.04                    100.00% -$                    

6120 Breaker enchufable 3 Polos 20 A u 4.00 32.91 131.64 0.00 32.91 -                       0 32.91 -                    -                          0.00% -$                    

6139 Centro de carga trifásico de 12 circuitos u 1.00 112.34 112.34 1.00 112.34 112.34                0 112.34 -                    112.34                    100.00% -$                    

6084 Breaker enchufable 1 polo 16 A u 4.00 5.77 23.08 22.00 5.77 126.94                0 5.77 -                    126.94                    550.00% 103.86$              

TOTAL 64,242.79             62,412.81          -                    -                    8,365.35         70,778.16              

TOTAL INCREMENTO

PLANILLA LIQUIDACION (+/-) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS
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Bloque 10 (B10).- Con un valor contractual de  $ 150,521.91 

Tabla 41: Análisis de rubros del bloque B10 por tipo de contrato. 

 

Fuente: Planillas y contratos ejecutados en obra. 

Elaborado por: Autor 

CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

I COMEDOR -SALON USO MULTIPLE

PRELIMINARES

1 Limpieza y desbroce  del terreno m2 718.84 0.95 682.90 0.00 0.95 -                       -                    -                    0 0.95 -                    -                          0.00% -$                    

2 Replanteo y nivelación m2 695.00 0.96 667.20 722.65 0.96 693.74                -                    -                    0 0.96 -                    693.74                    103.98% 26.54$                

MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00 -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

53 Desalojo de material de excavación m3 151.97 3.40 516.70 0.00 3.40 -                       0 3.40 -                    -                          0.00% -$                    

58 Excavación manual en plintos y  cimientos m3 151.97 6.65 1,010.60 0.00 6.65 -                       0 6.65 -                    -                          0.00% -$                    

60 Relleno compactado con material de mejoramiento importado m3 51.94 14.29 742.22 51.94 14.29 742.22                7379.2694 14.29 105,449.76     106,191.98           14307.35% 105,449.76$     

64 Sub-Base granular clase 2 incluye compactación y transporte m3 67.15 19.93 1,338.30 0.00 19.93 -                       0 19.93 -                    -                          0.00% -$                    

ESTRUCTURAS 0.00 -                       -                    -                          -$                    

301 Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2 (provisión, conf y colocación)kg 17,208.69 1.77 30,459.38 15366.70 1.77 27,199.07          0 1.77 -                    27,199.07              89.30% -$                    

307 Alivianamiento para losa de 15cm u 6,294.00 0.53 3,335.82 5413.00 0.53 2,868.89            0 0.53 -                    2,868.89                86.00% -$                    

320 Hormigón Simple en columnas f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 17.48 182.56 3,191.15 17.68 182.56 3,227.66            0 182.56 -                    3,227.66                101.14% 36.51$                

322 Hormigón Simple en losa  f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 50.35 202.32 10,186.81 61.79 202.32 12,501.35          0 202.32 -                    12,501.35              122.72% 2,314.54$          

327 Hormigón Simple en Replantillo  f 'c= 140 kg/cm2 m3 9.52 108.14 1,029.49 10.09 108.14 1,091.13            0 108.14 -                    1,091.13                105.99% 61.64$                

330 Hormigón Simple en vigas  f 'c= 240 kg/cm2 incluye encofrado m3 22.01 207.00 4,556.07 36.81 207.00 7,619.67            0 207.00 -                    7,619.67                167.24% 3,063.60$          

333 Malla electrosoldada R-131 (5.15) m2 629.36 3.77 2,372.69 854.56 3.77 3,221.69            0 3.77 -                    3,221.69                135.78% 849.00$              

326 Hormigón Simple en plintos f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 70.18 158.34 11,112.30 62.14 158.34 9,839.25            0 158.34 -                    9,839.25                88.54% -$                    

MAMPOSTERIA 0.00 -                       -                    -                          -$                    

1002 Mampostería de bloque 10cm m2 197.46 12.38 2,444.55 164.45 12.38 2,035.89            0 12.38 -                    2,035.89                83.28% -$                    

1003 Mampostería de bloque de 15cm m2 467.54 13.23 6,185.55 338.59 13.23 4,479.55            0 13.23 -                    4,479.55                72.42% -$                    

ENLUCIDOS 0.00 -                       -                    -                          -$                    

1303 Enlucido horizontal m2 592.52 7.71 4,568.33 5.41 7.71 41.70                  0 7.71 -                    41.70                      0.91% -$                    

1307 Enlucido Vertical paleteado m2 1,310.00 6.65 8,711.50 1162.21 6.65 7,728.70            0 6.65 -                    7,728.70                88.72% -$                    

1310 Estucado tumbado m2 592.52 2.98 1,765.71 599.49 2.98 1,786.48            0 2.98 -                    1,786.48                101.18% 20.77$                

1311 Estucado de pared m2 1,310.00 2.83 3,707.30 611.12 2.83 1,729.47            0 2.83 -                    1,729.47                46.65% -$                    

PISOS 0.00 -                       -                    -                          -$                    

1604 Cerámica de piso alto trafico y antideslizante clase A de 40X40 m2 437.17 20.42 8,927.01 675.48 20.42 13,793.30          0 20.42 -                    13,793.30              154.51% 4,866.29$          

1611 Contrapiso H.Simple F'c=210kg/cm2(acera) E=10cm m2 221.84 19.21 4,261.55 231.08 19.21 4,439.05            0 19.21 -                    4,439.05                104.17% 177.50$              

1614 Masillado de losa incluye impermeabilizante Inc. Malla m2 562.89 6.77 3,810.77 626.87 6.77 4,243.91            0 6.77 -                    4,243.91                111.37% 433.14$              

1615 Masillado y alisado de pisos m2 461.00 4.61 2,125.21 722.65 4.61 3,331.42            0 4.61 -                    3,331.42                156.76% 1,206.21$          

1624 Contrapiso H.S 210 kg/cm2, E=10cm piedra bola, malla electrosoldada y polietilenom2 127.66 22.89 2,922.14 491.39 22.89 11,247.92          0 22.89 -                    11,247.92              384.92% 8,325.78$          

1638 Barrederas de cerámica 10cm m 49.97 3.05 152.41 336.27 3.05 1,025.62            0 3.05 -                    1,025.62                672.93% 873.21$              

CARPINTERIA METAL-MECANICA 0.00 -                       -                    -                          -$                    

2041 Puerta de tol 1/20", marco y estructura de  25*50*1,5 CON CERRADURAm2 25.62 122.83 3,146.90 20.09 122.83 2,467.65            0 122.83 -                    2,467.65                78.42% -$                    

2077 Ventana corrediza aluminio y vidrio 6mm m2 98.68 67.82 6,692.48 123.48 67.82 8,374.41            0 67.82 -                    8,374.41                125.13% 1,681.93$          

2127 Puerta de Aluminio y vidrio catedral 6mm Cerradura m2 15.36 150.38 2,309.84 11.34 150.38 1,705.31            0 150.38 -                    1,705.31                73.83% -$                    

RECUBRIMIENTOS 0.00 -                       0 -                    -                          -$                    

2506 Cerámica para paredes m2 246.37 18.24 4,493.79 116.52 18.24 2,125.32            18.24 -                    2,125.32                47.29% -$                    

2546 Pintura cielo raso m2 562.89 3.83 2,155.87 599.49 3.83 2,296.05            0 3.83 -                    2,296.05                106.50% 140.18$              

2547 Pintura de caucho látex vinyl acrílico m2 948.16 3.33 3,157.37 611.12 3.33 2,035.03            0 3.33 -                    2,035.03                64.45% -$                    

EXTERIORES 0.00 -                       -                    -                          -$                    

11301 Bordillo de H.S 180 kg/cm2 (H=35cm B=15 cm) m 113.09 16.82 1,902.17 113.30 16.82 1,905.71            0 16.82 -                    1,905.71                100.19% 3.54$                  

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 0.00 -                       -                    -                          -$                    

3322 Llave de pico de bronce u 18.00 4.29 77.22 12.00 4.29 51.48                  0 4.29 -                    51.48                      66.67% -$                    

3330 Punto de agua  PVC roscable1" pto 6.00 28.71 172.26 0.00 28.71 -                       0 28.71 -                    -                          0.00% -$                    

3331 Punto de agua  PVC roscable1/2" pto 31.00 21.48 665.88 34.00 21.48 730.32                0 21.48 -                    730.32                    109.68% 64.44$                

3440 Tubería PVC roscable 1" m 15.00 5.78 86.70 0.00 5.78 -                       0 5.78 -                    -                          0.00% -$                    

3441 Tubería PVC roscable 1/2" m 3.00 2.73 8.19 66.43 2.73 181.35                0 2.73 -                    181.35                    2214.29% 173.16$              

3442 Tubería PVC roscable 3/4" m 6.00 3.39 20.34 0.00 3.39 -                       0 3.39 -                    -                          0.00% -$                    

3511 Válvula de Control, D= 1/2" u 1.00 11.54 11.54 0.00 11.54 -                       0 11.54 -                    -                          0.00% -$                    

3512 Válvula de Control, D=1 1/2" u 2.00 34.18 68.36 0.00 34.18 -                       0 34.18 -                    -                          0.00% -$                    

3513 Válvula de Control, D=1" u 2.00 23.89 47.78 1.00 23.89 23.89                  0 23.89 -                    23.89                      50.00% -$                    

3518 Válvula de control  3/4" RW u 2.00 26.68 53.36 1.00 26.68 26.68                  0 26.68 -                    26.68                      50.00% -$                    

4313 Inodoro blanco con fluxómetro fv u 6.00 199.06 1,194.36 0.00 199.06 -                       0 199.06 -                    -                          0.00% -$                    

4314 Inodoro tanque bajo incluye accesorios u 2.00 129.06 258.12 11.00 129.06 1,419.66            0 129.06 -                    1,419.66                550.00% 1,161.54$          

4322 Lavamanos  empotrado con llave pressmatic u 6.00 118.74 712.44 6.00 118.74 712.44                0 118.74 -                    712.44                    100.00% -$                    

4327 Lavamanos para diferentes capacidades con llave pressmatic u 1.00 137.05 137.05 1.00 137.05 137.05                0 137.05 -                    137.05                    100.00% -$                    

4329 Lavaplatos acero inoxidable tipo teka 1 POZO con escurridor u 2.00 152.72 305.44 1.00 152.72 152.72                0 152.72 -                    152.72                    50.00% -$                    

4341 Urinario con llave pressmatic u 2.00 174.53 349.06 3.00 174.53 523.59                0 174.53 -                    523.59                    150.00% 174.53$              

4346 Lavamanos colectivo con cerámica m 11.40 47.92 546.29 9.41 47.92 450.93                0 47.92 -                    450.93                    82.54% -$                    

5001 Bajantes  de tubería PVC tipo B de 110 mm m 18.00 10.58 190.44 15.00 10.58 158.70                0 10.58 -                    158.70                    83.33% -$                    

5016 Desagües  PVC 110mm tipo B (incluye accesorios) pto 8.00 25.03 200.24 9.00 25.03 225.27                0 25.03 -                    225.27                    112.50% 25.03$                

5018 Desagües PVC 50 mm. Tipo B(Incluye accesorios) pto 11.00 16.18 177.98 17.00 16.18 275.06                0 16.18 -                    275.06                    154.55% 97.08$                

5019 Desagües PVC 75 mm. Tipo B (Incluye accesorios) pto 6.00 19.38 116.28 0.00 19.38 -                       0 19.38 -                    -                          0.00% -$                    

5031 Sumidero de piso de 2" incluye rejilla u 18.00 11.16 200.88 10.00 11.16 111.60                0 11.16 -                    111.60                    55.56% -$                    

5033 Sumidero de piso de 4" incluye rejilla u 6.00 15.10 90.60 8.00 15.10 120.80                0 15.10 -                    120.80                    133.33% 30.20$                

5048 Tubería de 110 mm PVC tipo B m 10.00 6.34 63.40 80.30 6.34 509.10                0 6.34 -                    509.10                    803.00% 445.70$              

5052 Tubería de 75 de PVC tipo B m 14.00 7.65 107.10 20.00 7.65 153.00                0 7.65 -                    153.00                    142.86% 45.90$                

5054 Tubería de 50mm de PVC tipo B m 4.00 4.63 18.52 40.27 4.63 186.45                0 4.63 -                    186.45                    1006.75% 167.93$              

TOTAL 150,521.91           151,947.25        -                    -                    105,449.76     257,397.01           

TOTAL INCREMENTO

PLANILLA LIQUIDACION (+/-) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS



 

110 

 

Bloque 11 (B11).- Con un valor contractual de  $ 51,279.42 

Tabla 42: Análisis de rubros del bloque B11 por tipo de contrato. 

 

Fuente: Planillas y contratos ejecutados en obra. 

Elaborado por: Autor 

CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

INSPECCION

PRELIMINARES

1 Limpieza y desbroce  del terreno m2 140.00 0.95 133.00 140.00 0.95 133.00                -                    -                    154 0.95 146.30             279.30                    210.00% 146.30$              

2 Replanteo y nivelación m2 128.76 0.96 123.61 128.76 0.96 123.61                -                    -                    0 0.96 -                    123.61                    100.00% -$                    

MOVIMIENO DE TIERRAS 0.00 -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

53 Desalojo de material de excavación m3 38.76 3.40 131.78 0.00 3.40 -                       0 3.40 -                    -                          0.00% -$                    

58 Excavación manual en plintos y  cimientos m3 38.76 6.65 257.75 27.32 6.65 181.68                0 6.65 -                    181.68                    70.49% -$                    

64 Sub-Base granular clase 2 incluye compactación y transporte m3 16.67 19.93 332.23 0.00 19.93 -                       0 19.93 -                    -                          0.00% -$                    

ESTRUCTURAS 0.00 -                       -                    -                          -$                    

301 Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2 (provisión, conf y colocación)kg 3,495.89 1.77 6,187.73 3631.02 1.77 6,426.91            0 1.77 -                    6,426.91                103.87% 239.18$              

310 Hormigón ciclópeo  f 'c= 180 kg/cm2 (Inc. Encofrado)H.S 60% P. 40% m3 2.52 115.42 290.86 2.52 115.42 290.86                0 115.42 -                    290.86                    100.00% -$                    

318 Hormigón Simple en cadenas  f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 1.40 182.56 255.58 1.40 182.56 255.58                0 182.56 -                    255.58                    100.00% -$                    

320 Hormigón Simple en columnas f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 7.20 182.56 1,314.43 6.72 182.56 1,226.80            0 182.56 -                    1,226.80                93.33% -$                    

322 Hormigón Simple en losa  f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 10.90 202.32 2,205.29 10.90 202.32 2,205.29            3.4 202.32 687.89             2,893.18                131.19% 687.89$              

327 Hormigón Simple en Replantillo  f 'c= 140 kg/cm2 m3 1.50 108.14 162.21 1.50 108.14 162.21                0.01 108.14 1.08                  163.29                    100.67% 1.08$                  

330 Hormigón Simple en vigas  f 'c= 240 kg/cm2 incluye encofrado m3 7.49 207.00 1,550.43 7.49 207.00 1,550.43            2.78 207.00 575.46             2,125.89                137.12% 575.46$              

333 Malla electrosoldada R-131 (5.15) m2 155.80 3.77 587.37 205.60 3.77 775.11                0 3.77 -                    775.11                    131.96% 187.74$              

326 Hormigón Simple en plintos f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 9.61 158.34 1,521.65 9.20 158.34 1,456.73            0 158.34 -                    1,456.73                95.73% -$                    

307 Alivianamiento para losa de 15cm u 1,504.00 0.53 797.12 1261.00 0.53 668.33                0 0.53 -                    668.33                    83.84% -$                    

MAMPOSTERIA 0.00 -                       -                    -                          -$                    

1002 Mampostería de bloque 10cm m2 47.72 12.38 590.77 28.15 12.38 348.47                0 12.38 -                    348.47                    58.99% -$                    

1003 Mampostería de bloque de 15cm m2 192.13 13.23 2,541.88 171.30 13.23 2,266.30            0 13.23 -                    2,266.30                89.16% -$                    

ENLUCIDOS 0.00 -                       -                    -                          -$                    

1303 Enlucido horizontal m2 166.91 7.71 1,286.88 0.00 7.71 -                       0 7.71 -                    -                          0.00% -$                    

1305 Enlucido medias cañas m 181.20 1.94 351.53 0.00 1.94 -                       0 1.94 -                    -                          0.00% -$                    

1307 Enlucido Vertical paleteado m2 424.91 6.65 2,825.65 383.34 6.65 2,549.21            0 6.65 -                    2,549.21                90.22% -$                    

1311 Estucado de pared m2 407.35 2.83 1,152.80 371.33 2.83 1,050.86            0 2.83 -                    1,050.86                91.16% -$                    

PISOS 0.00 -                       -                    -                          -$                    

1604 Cerámica de piso alto trafico y antideslizante clase A de 40X40 m2 101.32 20.42 2,068.95 152.47 20.42 3,113.44            55.35 20.42 1,130.25         4,243.69                205.11% 2,174.74$          

1611 Contrapiso H.Simple F'c=210kg/cm2(acera) E=10cm m2 46.49 19.21 893.07 46.49 19.21 893.07                8.23 19.21 158.10             1,051.17                117.70% 158.10$              

1614 Masillado de losa incluye impermeabilizante Inc. Malla m2 143.34 6.77 970.41 143.34 6.77 970.41                7.54 6.77 51.05               1,021.46                105.26% 51.05$                

1615 Masillado y alisado de pisos m2 100.37 4.61 462.71 139.28 4.61 642.08                17.39 4.61 80.17               722.25                    156.09% 259.54$              

1624 Contrapiso H.S 210 kg/cm2, E=10cm piedra bola, malla electrosoldada y polietilenom2 104.00 22.89 2,380.56 105.11 22.89 2,405.97            13.76 22.89 314.97             2,720.94                114.30% 340.38$              

1638 Barrederas de cerámica 10cm m 63.36 3.05 193.25 63.36 3.05 193.25                51.86 3.05 158.17             351.42                    181.85% 158.17$              

CARPINTERIA METAL-MECANICA 0.00 -                       -                    -                          -$                    

2077 Ventana corrediza aluminio y vidrio 6mm m2 44.55 67.82 3,021.38 44.55 67.82 3,021.38            0.21 67.82 14.24               3,035.62                100.47% 14.24$                

2085 Puerta panelada mínimo tres paneles m2 10.08 138.05 1,391.54 4.41 138.05 608.80                0 138.05 -                    608.80                    43.75% -$                    

RECUBRIMIENTOS 0.00 -                       -                    -                          -$                    

2506 Cerámica para paredes m2 16.68 18.24 304.24 16.68 18.24 304.24                12.58 18.24 229.46             533.70                    175.42% 229.46$              

2511 Cielo Raso Gypsum para humedad incluye estructura metálica m2 130.91 22.85 2,991.29 130.89 22.85 2,990.84            8.629 22.85 197.17             3,188.01                106.58% 196.72$              

2547 Pintura de caucho látex vinyl acrílico m2 386.98 3.33 1,288.64 371.33 3.33 1,236.53            0 3.33 -                    1,236.53                95.96% -$                    

EXTERIORES 0.00 -                       -                    -                          -$                    

11301 Bordillo de H.S 180 kg/cm2 (H=35cm B=15 cm) m 53.96 16.82 907.61 53.96 16.82 907.61                2.84 16.82 47.77               955.38                    105.26% 47.77$                

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 0.00 -                       -                    -                          -$                    

3331 Punto de agua  PVC roscable1/2" pto 6.00 21.48 128.88 6.00 21.48 128.88                0 21.48 -                    128.88                    100.00% -$                    

3441 Tubería PVC roscable 1/2" m 3.00 2.73 8.19 6.40 2.73 17.47                  0 2.73 -                    17.47                      213.31% 9.28$                  

3442 Tubería PVC roscable 3/4" m 3.00 3.39 10.17 0.00 3.39 -                       0 3.39 -                    -                          0.00% -$                    

3511 Válvula de Control, D= 1/2" u 2.00 11.54 23.08 1.00 11.54 11.54                  0 11.54 -                    11.54                      50.00% -$                    

4314 Inodoro tanque bajo incluye accesorios u 3.00 129.06 387.18 3.00 129.06 387.18                0 129.06 -                    387.18                    100.00% -$                    

4322 Lavamanos  empotrado con llave pressmatic u 3.00 118.74 356.22 3.00 118.74 356.22                0 118.74 -                    356.22                    100.00% -$                    

5001 Bajantes  de tubería PVC tipo B de 110 mm m 9.00 10.58 95.22 20.40 10.58 215.83                0 10.58 -                    215.83                    226.66% 120.61$              

5016 Desagües  PVC 110mm tipo B (incluye accesorios) pto 3.00 25.03 75.09 3.00 25.03 75.09                  0 25.03 -                    75.09                      100.00% -$                    

5018 Desagües PVC 50 mm. Tipo B(Incluye accesorios) pto 3.00 16.18 48.54 3.00 16.18 48.54                  0 16.18 -                    48.54                      100.00% -$                    

5031 Sumidero de piso de 2" incluye rejilla u 3.00 11.16 33.48 3.00 11.16 33.48                  0 11.16 -                    33.48                      100.00% -$                    

5032 Sumidero de piso de 3" incluye rejilla u 4.00 12.43 49.72 8.00 12.43 99.44                  0 12.43 -                    99.44                      200.00% 49.72$                

5048 Tubería de 110 mm PVC tipo B m 3.50 6.34 22.19 12.30 6.34 77.98                  0 6.34 -                    77.98                      351.42% 55.79$                

5052 Tubería de 75 de PVC tipo B m 12.00 7.65 91.80 0.00 7.65 -                       0 7.65 -                    -                          0.00% -$                    

INSTALACIONES ELECTRICAS 0.00 -                       -                    -                          -$                    

6528 Alimentador TTU (2x6+1x6+1x8)AWG sin tubería m 60.00 16.22 973.20 0.00 16.22 -                       0 16.22 -                    -                          0.00% -$                    

6583 Alimentador TTU 3x6 + 2x8 AWG m 60.00 14.81 888.60 118.80 14.81 1,759.43            0 14.81 -                    1,759.43                198.00% 870.83$              

6568 Tablero de distribución 200 A u 1.00 727.83 727.83 0.00 727.83 -                       0 727.83 -                    -                          0.00% -$                    

6099 Breaker C.M. 3 polos 150 A u 1.00 510.24 510.24 0.00 510.24 -                       0 510.24 -                    -                          0.00% -$                    

6120 Breaker enchufable 3 Polos 20 A u 1.00 32.91 32.91 0.00 32.91 -                       0 32.91 -                    -                          0.00% -$                    

6141 Centro de carga trifásico de 30 circuitos u 1.00 217.37 217.37 0.00 217.37 -                       0 217.37 -                    -                          0.00% -$                    

6303 Punto de iluminación tubería EMT 1/2 pto 37.00 25.16 930.92 37.00 25.16 930.92                0 25.16 -                    930.92                    100.00% -$                    

6312 Punto de tomacorriente doble normal polarizado a 120V pto 27.00 29.79 804.33 25.00 29.79 744.75                0 29.79 -                    744.75                    92.59% -$                    

6154 Foco ahorrador de 20W 120V u 3.00 5.83 17.49 12.00 5.83 69.96                  0 5.83 -                    69.96                      400.00% 52.47$                

6205 Luminaria ojo/buey fijo 1 x 26 w 121 V empotrable u 3.00 15.80 47.40 3.00 15.80 47.40                  0 15.80 -                    47.40                      100.00% -$                    

6166 Lámpara  fluorescente para empotrar  con difusor acrílico 3*32W u 25.00 55.46 1,386.50 25.00 55.46 1,386.50            0 55.46 -                    1,386.50                100.00% -$                    

6140 Centro de carga trifásico de 20 circuitos u 1.00 160.04 160.04 1.00 160.04 160.04                0 160.04 -                    160.04                    100.00% -$                    

6140 Centro de carga trifásico de 20 circuitos u 1.00 160.04 160.04 1.00 160.04 160.04                0 160.04 -                    160.04                    100.00% -$                    

6106 Breaker enchufable 1 polo 20 A u 14.00 5.77 80.78 7.00 5.77 40.39                  0 5.77 -                    40.39                      50.00% -$                    

6315 Punto de tomacorriente regulado UPS polarizado a 120V pto 10.00 35.98 359.80 10.00 35.98 359.80                0 35.98 -                    359.80                    100.00% -$                    

6140 Centro de carga trifásico de 20 circuitos u 1.00 160.04 160.04 0.00 160.04 -                       0 160.04 -                    -                          0.00% -$                    

6120 Breaker enchufable 3 Polos 20 A u 4.00 32.91 131.64 0.00 32.91 -                       0 32.91 -                    -                          0.00% -$                    

6139 Centro de carga trifásico de 12 circuitos u 1.00 112.34 112.34 1.00 112.34 112.34                0 112.34 -                    112.34                    100.00% -$                    

6084 Breaker enchufable 1 polo 16 A u 8.00 5.77 46.16 6.00 5.77 34.62                  0 5.77 -                    34.62                      75.00% -$                    

6567 Tablero de distribución 300 A u 1.00 727.83 727.83 0.00 727.83 -                       0 727.83 -                    -                          0.00% -$                    

TOTAL 51,279.42             46,216.84          -                    -                    3,792.08         50,008.92              

TOTAL INCREMENTO

PLANILLA LIQUIDACION (+/-) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS
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Bloque 12 (B12).- Con un valor contractual de  $ 80,495.91 

Tabla 43: Análisis de rubros del bloque B12 por tipo de contrato. 

 

Fuente: Planillas y contratos ejecutados en obra. 

Elaborado por: Autor 

Bloque 13 (B13).- Con un valor contractual de  $ 6,133.44 

Tabla 44: Análisis de rubros del bloque B13 por tipo de contrato. 

 

Fuente: Planillas y contratos ejecutados en obra. 

Elaborado por: Autor 

CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

J CANCHA USO MULTIPLE  

PRELIMINARES

1 Limpieza y desbroce  del terreno m2 1,216.00 0.95 1,155.20 1216.00 0.95 1,155.20            -                    -                    3104 0.95 1,155.20 2,310.40                200.00% 1,155.20$          

2 Replanteo y nivelación m2 1,020.00 0.96 979.20 1020.00 0.96 979.20                -                    -                    0 0.96 979.20 1,958.40                200.00% 979.20$              

MOVIMIENO DE TIERRAS 0.00 -                       -                    -                    -                          -$                    

53 Desalojo de material de excavación m3 459.00 3.40 1,560.60 0.00 3.40 -                       0 3.40 1,560.60 1,560.60                100.00% -$                    

58 Excavación manual en plintos y  cimientos m3 459.00 6.65 3,052.35 0.00 6.65 -                       0 6.65 3,052.35 3,052.35                100.00% -$                    

64 Sub-Base granular clase 2 incluye compactación y transporte m3 306.00 19.93 6,098.58 306.00 19.93 6,098.58            0 19.93 6,098.58 12,197.16              200.00% 6,098.58$          

ESTRUCTURAS 0.00 -                       -                          -$                    

301 Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2 (provisión, conf y colocación)kg 536.32 1.77 949.29 58.82 1.77 104.11                0 1.77 949.29 1,053.40                110.97% 104.11$              

322 Hormigón Simple en losa  f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 153.00 202.32 30,954.96 104.71 202.32 21,184.93          0 202.32 30,954.96 52,139.89              168.44% 21,184.93$        

326 Hormigón Simple en plintos f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 1.14 158.34 180.51 0.26 158.34 41.17                  0 158.34 180.51 221.68                    122.81% 41.17$                

339 Malla electrosoldada 15x15x4mm m2 510.00 2.81 1,433.10 1023.40 2.81 2,875.75            0 2.81 1,433.10 4,308.85                300.67% 2,875.75$          

357 Junta estructural de construcción m 76.95 9.79 753.34 229.60 9.79 2,247.78            0 9.79 753.34 3,001.12                398.38% 2,247.78$          

376 Sello Junta de construcción con material bituminoso m 87.48 2.61 228.32 229.60 2.61 599.26                0 2.61 228.32 827.58                    362.46% 599.26$              

379 Hormigón simple  f´c= 210 kg/cm2 sin Encofrado m3 72.68 150.97 10,972.50 0.00 150.97 -                       0 150.97 10,972.50 10,972.50              100.00% -$                    

PISOS 0.00 -                       -                          -$                    

1635 Masillado y alisado de pisos con endurecedor de cuarzo m2 484.50 4.15 2,010.68 1047.08 4.15 4,345.38            0 4.15 2,010.68 6,356.06                316.11% 4,345.38$          

CARPINTERIA METAL-MECANICA 0.00 -                       -                          -$                    

2093 Soporte de vóley u 2.00 146.32 292.64 4.00 146.32 585.28                0 146.32 292.64 877.92                    300.00% 585.28$              

2094 Tablero para básquet u 2.00 377.27 754.54 4.00 377.27 1,509.08            0 377.27 754.54 2,263.62                300.00% 1,509.08$          

2159 Arco de cancha con malla y estructura para Básquet, empotrada u 2.00 614.98 1,229.96 4.00 614.98 2,459.92            0 614.98 1,229.96 3,689.88                300.00% 2,459.92$          

RECUBRIMIENTOS 0.00 -                       -                          -$                    

2550 Pintura para señalización m 279.09 2.54 708.89 539.66 2.54 1,370.74            0 2.54 708.89 2,079.63                293.36% 1,370.74$          

2551 Pintura de trafico zonas m2 85.50 4.50 384.75 1047.08 4.50 4,711.86            0 4.50 384.75 5,096.61                1324.65% 4,711.86$          

EXTERIORES 0.00 -                       -                          -$                    

10599 Tendido de tubería HG ASTM A-120 DE 3" m 161.28 35.26 5,686.73 0.00 35.26 -                       0 35.26 5,686.73 5,686.73                100.00% -$                    

11301 Bordillo de H.S 180 kg/cm2 (H=35cm B=15 cm) m 8.48 16.82 142.63 0.00 16.82 -                       0 16.82 142.63 142.63                    100.00% -$                    

INSTALACIONES ELECTRICAS 0.00 -                       -                          -$                    

6583 Alimentador TTU 3x6 + 2x8 AWG m 65.00 14.81 962.65 0.00 14.81 -                       0 14.81 962.65 962.65                    100.00% -$                    

6656 Alimentador TTU 3x4+2x6 m 65.00 19.21 1,248.65 0.00 19.21 -                       0 19.21 1,248.65 1,248.65                100.00% -$                    

6303 Punto de iluminación tubería EMT 1/2 pto 97.00 25.16 2,440.52 104.00 25.16 2,616.64            0 25.16 2,440.52 5,057.16                207.22% 2,616.64$          

6312 Punto de tomacorriente doble normal polarizado a 120V pto 31.00 29.79 923.49 37.00 29.79 1,102.23            0 29.79 923.49 2,025.72                219.35% 1,102.23$          

6200 Luminaria fluorescente 2x32W, sellada u 4.00 44.44 177.76 8.00 44.44 355.52                0 44.44 177.76 533.28                    300.00% 355.52$              

6154 Foco ahorrador de 20W 120V u 15.00 5.83 87.45 27.00 5.83 157.41                0 5.83 87.45 244.86                    280.00% 157.41$              

6205 Luminaria ojo/buey fijo 1 x 26 w 121 V empotrable u 15.00 15.80 237.00 27.00 15.80 426.60                0 15.80 237.00 663.60                    280.00% 426.60$              

6166 Lámpara  fluorescente para empotrar  con difusor acrílico 3*32W u 69.00 55.46 3,826.74 57.00 55.46 3,161.22            0 55.46 3,826.74 6,987.96                182.61% 3,161.22$          

6141 Centro de carga trifásico de 30 circuitos u 1.00 217.37 217.37 1.00 217.37 217.37                0 217.37 217.37 434.74                    200.00% 217.37$              

6106 Breaker enchufable 1 polo 20 A u 26.00 5.77 150.02 12.00 5.77 69.24                  0 5.77 150.02 219.26                    146.15% 69.24$                

6330 Salida de secador de  manos 120v u 3.00 76.33 228.99 3.00 76.33 228.99                0 76.33 228.99 457.98                    200.00% 228.99$              

6315 Punto de tomacorriente regulado UPS polarizado a 120V pto 1.00 35.98 35.98 2.00 35.98 71.96                  0 35.98 35.98 107.94                    300.00% 71.96$                

6139 Centro de carga trifásico de 12 circuitos u 1.00 112.34 112.34 2.00 112.34 224.68                0 112.34 112.34 337.02                    300.00% 224.68$              

6140 Centro de carga trifásico de 20 circuitos u 1.00 160.04 160.04 1.00 160.04 160.04                0 160.04 160.04 320.08                    200.00% 160.04$              

6120 Breaker enchufable 3 Polos 20 A u 2.00 32.91 65.82 0.00 32.91 -                       0 32.91 65.82 65.82                      100.00% -$                    

6106 Breaker enchufable 1 polo 20 A u 6.00 5.77 34.62 0.00 5.77 -                       0 5.77 34.62 34.62                      100.00% -$                    

6084 Breaker enchufable 1 polo 16 A u 10.00 5.77 57.70 10.00 5.77 57.70                  0 5.77 57.70 115.40                    200.00% 57.70$                

TOTAL 80,495.91             59,117.84          -                    -                    80,495.91       139,613.75           

TOTAL INCREMENTO

PLANILLA LIQUIDACION (+/-) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS

CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

L CANCHA DE FULBITO IMPLANTADO EN PLATAFORMA

MOVIMIENO DE TIERRAS

64 Sub-Base granular clase 2 incluye compactación y transporte m3 205.20 19.93 4,089.64                0.00 19.93 -                       -                    -                    0 19.93 -                    -                          0.00% -$                    

CARPINTERIA METAL-MECANICA -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

2092 Arco de cancha con malla u 2.00 222.50 445.00                   2.00 222.50 445.00                -                    -                    0 222.50 -                    445.00                    100.00% -$                    

EXTERIORES -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

11340 Bordillo de contención de material para cancha f´c=210 kg/cm2 m3 8.00 199.85 1,598.80                13.10 199.85 2,618.04            -                    -                    0 199.85 -                    2,618.04                163.75% 1,019.24$          

TOTAL 6,133.44                3,063.04            -                    -                    -                    -                    3,063.04                

TOTAL INCREMENTO

PLANILLA LIQUIDACION (+/-) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS



 

112 

 

Bloque 14 (B14).- Con un valor contractual de  $ 15,304.05 

Tabla 45: Análisis de rubros del bloque B14 por tipo de contrato. 

 

Fuente: Planillas y contratos ejecutados en obra. 

Elaborado por: Autor 

 

 

CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

K PORTON  (GARITA DE INGRESO)

MOVIMIENO DE TIERRAS

53 Desalojo de material de excavación m3 9.36 3.40 31.82 0.00 3.40 -                       -                    -                    0 3.40 -                    -                          0.00% -$                    

58 Excavación manual en plintos y  cimientos m3 20.46 6.65 136.06 20.46 6.65 136.06                -                    -                    4.21 6.65 28.00               164.06                    120.58% 28.00$                

60 Relleno compactado con material de mejoramiento importado m3 11.10 14.29 158.62 11.10 14.29 158.62                -                    -                    0 14.29 -                    158.62                    100.00% -$                    

64 Sub-Base granular clase 2 incluye compactación y transporte m3 4.35 19.93 86.70 4.35 19.93 86.70                  6.04 19.93 120.38             207.08                    238.85% 120.38$              

ESTRUCTURAS -                       -                    -                          -$                    

301 Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2 (provisión, conf y colocación)kg 1,327.31 1.77 2,349.34 1192.75 1.77 2,111.17            0 1.77 -                    2,111.17                89.86% -$                    

302 Acero estructural (provisión y montaje) kg 78.66 3.93 309.13 0.00 3.93 -                       0 3.93 -                    -                          0.00% -$                    

307 Alivianamiento para losa de 15cm u 220.00 0.53 116.60 73.00 0.53 38.69                  0 0.53 -                    38.69                      33.18% -$                    

310 Hormigón ciclópeo  f 'c= 180 kg/cm2 (Inc. Encofrado)H.S 60% P. 40% m3 4.05 115.42 467.45 3.37 115.42 388.97                0 115.42 -                    388.97                    83.21% -$                    

318 Hormigón Simple en cadenas  f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 2.64 182.56 481.96 2.34 182.56 427.19                0 182.56 -                    427.19                    88.64% -$                    

320 Hormigón Simple en columnas f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 2.40 182.56 438.14 3.12 182.56 569.59                0 182.56 -                    569.59                    130.00% 131.45$              

322 Hormigón Simple en losa  f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 1.60 202.32 323.71 0.34 202.32 68.79                  0 202.32 -                    68.79                      21.25% -$                    

324 Hormigón Simple en muros  F 'c= 240 kg/cm2 incluye encofrado m3 0.60 202.77 121.66 0.60 202.77 121.66                0.52 202.77 105.44             227.10                    186.67% 105.44$              

326 Hormigón Simple en plintos f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 1.53 158.34 242.26 2.54 158.34 402.18                0 158.34 -                    402.18                    166.01% 159.92$              

327 Hormigón Simple en Replantillo  f 'c= 140 kg/cm2 m3 0.31 108.14 33.52 0.41 108.14 44.34                  0.15 108.14 16.22               60.56                      180.67% 27.04$                

330 Hormigón Simple en vigas  f 'c= 240 kg/cm2 incluye encofrado m3 1.10 207.00 227.70 1.10 207.00 227.70                0.1 207.00 20.70               248.40                    109.09% 20.70$                

MAMPOSTERIA -                       -                    -                          -$                    

1002 Mampostería de bloque 10cm m2 26.42 12.38 327.08 0.00 12.38 -                       0 12.38 -                    -                          0.00% -$                    

1003 Mampostería de bloque de 15cm m2 73.16 13.23 967.91 56.32 13.23 745.11                0 13.23 -                    745.11                    76.98% -$                    

ENLUCIDOS 0.00 -                       -                    -                          -$                    

1303 Enlucido horizontal m2 12.91 7.71 99.54 0.00 7.71 -                       0 7.71 -                    -                          0.00% -$                    

1305 Enlucido medias cañas m 139.35 1.94 270.34 0.00 1.94 -                       0 1.94 -                    -                          0.00% -$                    

1310 Estucado tumbado m2 12.91 2.98 38.47 14.57 2.98 43.42                  0 2.98 -                    43.42                      112.87% 4.95$                  

1311 Estucado de pared m2 139.35 2.83 394.36 8.49 2.83 24.03                  0 2.83 -                    24.03                      6.09% -$                    

PISOS -                       -                    -                          -$                    

1604 Cerámica de piso alto trafico y antideslizante clase A de 40X40 m2 1.81 20.42 36.96 1.67 20.42 34.10                  0 20.42 -                    34.10                      92.26% -$                    

1614 Masillado de losa incluye impermeabilizante Inc. Malla m2 12.81 6.77 86.72 12.44 6.77 84.22                  0 6.77 -                    84.22                      97.12% -$                    

1615 Masillado y alisado de pisos m2 1.47 4.61 6.78 22.76 4.61 104.92                0 4.61 -                    104.92                    1547.49% 98.14$                

CARPINTERIA METAL- MECANICA -                       -                    -                          -$                    

2077 Ventana corrediza aluminio y vidrio 6mm m2 2.10 67.82 142.42 1.92 67.82 130.21                0 67.82 -                    130.21                    91.43% -$                    

2137 Portón con tubería metálica y tol para UEMS u 1.00 630.70 630.70 4.60 630.70 2,901.22            0 630.70 -                    2,901.22                460.00% 2,270.52$          

2138 Puerta de tubo estructural y tol  con cerradura eléctrica u 1.00 362.00 362.00 1.00 362.00 362.00                0 362.00 -                    362.00                    100.00% -$                    

2139 Mampara de tubo estructural y tol u 1.90 135.79 258.00 0.00 135.79 -                       0 135.79 -                    -                          0.00% -$                    

RECUBRIMIENTOS -                       -                    -                          -$                    

2547 Pintura de caucho látex vinyl acrílico m2 152.83 3.33 508.92 8.49 3.33 28.27                  0 3.33 -                    28.27                      5.55% -$                    

EXTERIORES -                       -                    -                          -$                    

11340 Bordillo de contención de material para cancha f´c=210 kg/cm2 m3 1.90 199.85 379.72 0.00 199.85 -                       0 199.85 -                    -                          0.00% -$                    

INSTALACIONES ELECTRICAS -                       -                    -                          -$                    

6659 Alimentador TTU 2x4+1x4+1x6 AWG m 165.00 20.25 3,341.25 110.90 20.25 2,245.73            0 20.25 -                    2,245.73                67.21% -$                    

6303 Punto de iluminación tubería EMT 1/2 pto 17.00 25.16 427.72 17.00 25.16 427.72                0 25.16 -                    427.72                    100.00% -$                    

6312 Punto de tomacorriente doble normal polarizado a 120V pto 3.00 29.79 89.37 3.00 29.79 89.37                  0 29.79 -                    89.37                      100.00% -$                    

6154 Foco ahorrador de 20W 120V u 23.00 5.83 134.09 1.00 5.83 5.83                     0 5.83 -                    5.83                        4.35% -$                    

6205 Luminaria ojo/buey fijo 1 x 26 w 121 V empotrable u 1.00 15.80 15.80 0.00 15.80 -                       0 15.80 -                    -                          0.00% -$                    

6216 Luminaria tipo ojo de buey 2x23W u 10.00 34.02 340.20 0.00 34.02 -                       0 34.02 -                    -                          0.00% -$                    

6561 Luminaria tipo globo de 70W Na- a220V u 6.00 116.81 700.86 0.00 116.81 -                       0 116.81 -                    -                          0.00% -$                    

6140 Centro de carga trifásico de 20 circuitos u 1.00 160.04 160.04 0.00 160.04 -                       0 160.04 -                    -                          0.00% -$                    

6106 Breaker enchufable 1 polo 20 A u 5.00 5.77 28.85 0.00 5.77 -                       0 5.77 -                    -                          0.00% -$                    

6112 Breaker enchufable 2 polos 20 A u 1.00 19.74 19.74 0.00 19.74 -                       0 19.74 -                    -                          0.00% -$                    

6084 Breaker enchufable 1 polo 16 A u 2.00 5.77 11.54 3.00 5.77 17.31                  0 5.77 -                    17.31                      150.00% 5.77$                  

TOTAL 15,304.05             12,025.12          -                    -                    290.74             12,315.86              

TOTAL INCREMENTO

PLANILLA LIQUIDACION (+/-) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS
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Bloque 15 (B15).- Con un valor contractual de  $ 14,167.39 

Tabla 46: Análisis de rubros del bloque B15 por tipo de contrato. 

 

Fuente: Planillas y contratos ejecutados en obra. 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

N GRADA 2PH No 1 (ADMINISTRACION)

PRELIMINARES

1 Limpieza y desbroce  del terreno m2 73.20 0.95 69.54 73.20 0.95 69.54                  -                    -                    123 0.95 116.85             186.39                    268.03% 116.85$              

2 Replanteo y nivelación m2 57.60 0.96 55.30 30.96 0.96 29.72                  -                    -                    0 0.96 -                    29.72                      53.74% -$                    

MOVIMIENO DE TIERRAS -                       -                    -                    0 -                    -                          -$                    

53 Desalojo de material de excavación m3 35.35 3.40 120.19 0.00 3.40 -                       0 3.40 -                    -                          0.00% -$                    

58 Excavación manual en plintos y  cimientos m3 35.35 6.65 235.08 33.76 6.65 224.50                0 6.65 -                    224.50                    95.50% -$                    

60 Relleno compactado con material de mejoramiento importado m3 24.03 14.29 343.39 24.03 14.29 343.39                280.854 14.29 4,013.40         4,356.79                1268.76% 4,013.40$          

64 Sub-Base granular clase 2 incluye compactación y transporte m3 17.53 19.93 349.37 0.00 19.93 -                       0 19.93 -                    -                          0.00% -$                    

ESTRUCTURAS -                       0 -                    -                          -$                    

301 Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2 (provisión, conf y colocación)kg 2,729.66 1.77 4,831.50 3584.54 1.77 6,344.64            0 1.77 -                    6,344.64                131.32% 1,513.14$          

310 Hormigón ciclópeo  f 'c= 180 kg/cm2 (Inc. Encofrado)H.S 60% P. 40%m3 0.52 115.42 60.02 0.52 115.42 60.02                  0.18 115.42 20.78               80.80                      134.62% 20.78$                

318 Hormigón Simple en cadenas  f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 0.48 182.56 87.63 0.48 182.56 87.63                  0.52 182.56 94.93               182.56                    208.33% 94.93$                

320 Hormigón Simple en columnas f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 6.15 182.56 1,122.74 8.35 182.56 1,524.38            0 182.56 -                    1,524.38                135.77% 401.64$              

321 Hormigón simple en escalera F´c=240kg/cm2 (incluye encofrado) m3 10.83 227.67 2,465.67 3.60 227.67 819.61                0 227.67 -                    819.61                    33.24% -$                    

322 Hormigón Simple en losa  f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 5.94 202.32 1,201.78 9.04 202.32 1,828.97            0 202.32 -                    1,828.97                152.19% 627.19$              

327 Hormigón Simple en Replantillo  f 'c= 140 kg/cm2 m3 2.00 108.14 216.28 1.14 108.14 123.28                0 108.14 -                    123.28                    57.00% -$                    

330 Hormigón Simple en vigas  f 'c= 240 kg/cm2 incluye encofrado m3 3.47 207.00 718.29 7.38 207.00 1,527.66            0 207.00 -                    1,527.66                212.68% 809.37$              

326 Hormigón Simple en plintos f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 11.50 158.34 1,820.91 7.52 158.34 1,190.72            0 158.34 -                    1,190.72                65.39% -$                    

PISOS -                       0 -                    -                          -$                    

1624 Contrapiso H.S 210 kg/cm2, E=10cm piedra bola, malla electrosoldada y polietilenom2 20.52 22.89 469.70 20.52 22.89 469.70                34.69 22.89 794.05             1,263.75                269.05% 794.05$              

TOTAL 14,167.39             14,643.76          -                    -                    5,040.01         19,683.77              

TOTAL INCREMENTO

PLANILLA LIQUIDACION (+/-) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS
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Bloque 16 (B16).- Con un valor contractual de  $ 34,770.25 

Tabla 47: Análisis de rubros del bloque B16 por tipo de contrato. 

 

Fuente: Planillas y contratos ejecutados en obra. 

Elaborado por: Autor 

CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

VESTIDOR DE BODEGA

PRELIMINARES

1 Limpieza y desbroce  del terreno m2 188.34 0.95 178.92 188.34 0.95 178.92                -                    -                    0 0.95 -                    178.92                    100.00% -$                    

2 Replanteo y nivelación m2 161.20 0.96 154.75 0.00 0.96 -                       -                    -                    0 0.96 -                    -                          0.00% -$                    

MOVIMIENO DE TIERRAS -                       -                    -                    -                    -                          -$                    

53 Desalojo de material de excavación m3 18.30 3.40 62.22 0.00 3.40 -                       0 3.40 -                    -                          0.00% -$                    

58 Excavación manual en plintos y  cimientos m3 18.30 6.65 121.70 16.71 6.65 111.12                0 6.65 -                    111.12                    91.31% -$                    

61 Relleno manual compactado con material del sitio m3 6.00 6.90 41.40 0.00 6.90 -                       0 6.90 -                    -                          0.00% -$                    

64 Sub-Base granular clase 2 incluye compactación y transporte m3 4.60 19.93 91.68 0.00 19.93 -                       0 19.93 -                    -                          0.00% -$                    

ESTRUCTURAS -                       -                    -                          -$                    

301 Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2 (provisión, conf y colocación)kg 801.59 1.77 1,418.81 2441.95 1.77 4,322.25            0 1.77 -                    4,322.25                304.64% 2,903.44$          

307 Alivianamiento para losa de 15cm u 1,635.00 0.53 866.55 1290.00 0.53 683.70                0 0.53 -                    683.70                    78.90% -$                    

310 Hormigón ciclópeo  f 'c= 180 kg/cm2 (Inc. Encofrado)H.S 60% P. 40% m3 3.24 115.42 373.96 5.48 115.42 632.50                0 115.42 -                    632.50                    169.14% 258.54$              

318 Hormigón Simple en cadenas  f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 1.80 182.56 328.61 3.06 182.56 558.63                0 182.56 -                    558.63                    170.00% 230.02$              

320 Hormigón Simple en columnas f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 1.90 182.56 346.86 2.40 182.56 438.14                0 182.56 -                    438.14                    126.32% 91.28$                

322 Hormigón Simple en losa  f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 13.08 202.32 2,646.35 5.31 202.32 1,074.32            0 202.32 -                    1,074.32                40.60% -$                    

326 Hormigón Simple en plintos f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 2.70 158.34 427.52 3.54 158.34 560.52                0 158.34 -                    560.52                    131.11% 133.00$              

327 Hormigón Simple en Replantillo  f 'c= 140 kg/cm2 m3 0.80 108.14 86.51 0.68 108.14 73.54                  0 108.14 -                    73.54                      85.01% -$                    

330 Hormigón Simple en vigas  f 'c= 240 kg/cm2 incluye encofrado m3 6.75 207.00 1,397.25 18.62 207.00 3,854.34            0 207.00 -                    3,854.34                275.85% 2,457.09$          

333 Malla electrosoldada R-131 (5.15) m2 163.50 3.77 616.40 123.09 3.77 464.05                0 3.77 -                    464.05                    75.28% -$                    

MAMPOSTERIA -                       -                    -                          -$                    

1002 Mampostería de bloque 10cm m2 16.03 12.38 198.45 21.19 12.38 262.33                0 12.38 -                    262.33                    132.19% 63.88$                

1003 Mampostería de bloque de 15cm m2 129.94 13.23 1,719.11 115.77 13.23 1,531.64            0 13.23 -                    1,531.64                89.09% -$                    

ENLUCIDOS -                       -                    -                          -$                    

1303 Enlucido horizontal m2 253.00 7.71 1,950.63 0.00 7.71 -                       0 7.71 -                    -                          0.00% -$                    

1305 Enlucido medias cañas m 67.35 1.94 130.66 0.00 1.94 -                       0 1.94 -                    -                          0.00% -$                    

1307 Enlucido Vertical paleteado m2 299.50 6.65 1,991.68 334.18 6.65 2,222.30            0 6.65 -                    2,222.30                111.58% 230.62$              

1311 Estucado de pared m2 208.72 2.83 590.68 71.02 2.83 200.99                0 2.83 -                    200.99                    34.03% -$                    

PISOS -                       -                    -                          -$                    

1604 Cerámica de piso alto trafico y antideslizante clase A de 40X40 m2 22.61 20.42 461.70 64.24 20.42 1,311.78            0 20.42 -                    1,311.78                284.12% 850.08$              

1611 Contrapiso H.Simple F'c=210kg/cm2(acera) E=10cm m2 84.07 19.21 1,614.98 12.15 19.21 233.40                0 19.21 -                    233.40                    14.45% -$                    

1614 Masillado de losa incluye impermeabilizante Inc. Malla m2 78.73 6.77 533.00 99.53 6.77 673.82                0 6.77 -                    673.82                    126.42% 140.82$              

1615 Masillado y alisado de pisos m2 46.67 4.61 215.15 78.38 4.61 361.33                0 4.61 -                    361.33                    167.94% 146.18$              

1624 Contrapiso H.S 210 kg/cm2, E=10cm piedra bola, malla electrosoldada y polietilenom2 163.50 22.89 3,742.52 67.11 22.89 1,536.15            0 22.89 -                    1,536.15                41.05% -$                    

1638 Barrederas de cerámica 10cm m 41.15 3.05 125.51 37.93 3.05 115.69                0 3.05 -                    115.69                    92.18% -$                    

CARPINTERIA METAL- MECANICA -                       -                    -                          -$                    

2041 Puerta de tol 1/20", marco y estructura de  25*50*1,5 CON CERRADURAm2 12.43 122.83 1,526.78 4.62 122.83 567.47                0 122.83 -                    567.47                    37.17% -$                    

2077 Ventana corrediza aluminio y vidrio 6mm m2 8.90 67.82 603.60 10.55 67.82 715.50                0 67.82 -                    715.50                    118.54% 111.90$              

RECUBRIMIENTOS -                       -                    -                          -$                    

2506 Cerámica para paredes m2 94.00 18.24 1,714.56 74.59 18.24 1,360.52            0 18.24 -                    1,360.52                79.35% -$                    

2547 Pintura de caucho látex vinyl acrílico m2 198.28 3.33 660.27 101.60 3.33 338.33                0 3.33 -                    338.33                    51.24% -$                    

EXTERIORES -                       -                    -                          -$                    

11301 Bordillo de H.S 180 kg/cm2 (H=35cm B=15 cm) m 73.80 16.82 1,241.32 0.00 16.82 -                       0 16.82 -                    -                          0.00% -$                    

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS -                       -                    -                          -$                    

3330 Punto de agua  PVC roscable1" pto 2.00 28.71 57.42 0.00 28.71 -                       0 28.71 -                    -                          0.00% -$                    

3331 Punto de agua  PVC roscable1/2" pto 5.00 21.48 107.40 8.00 21.48 171.84                0 21.48 -                    171.84                    160.00% 64.44$                

3440 Tubería PVC roscable 1" m 4.00 5.78 23.12 0.00 5.78 -                       0 5.78 -                    -                          0.00% -$                    

3513 Válvula de Control, D=1" u 2.00 23.89 47.78 0.00 23.89 -                       0 23.89 -                    -                          0.00% -$                    

4308 Ducha cromada incluye llave y accesorios u 4.00 22.25 89.00 2.00 22.25 44.50                  0 22.25 -                    44.50                      50.00% -$                    

4313 Inodoro blanco con fluxómetro fv u 2.00 199.06 398.12 0.00 199.06 -                       0 199.06 -                    -                          0.00% -$                    

4322 Lavamanos  empotrado con llave pressmatic u 3.00 118.74 356.22 3.00 118.74 356.22                0 118.74 -                    356.22                    100.00% -$                    

4345 Bordillo de H.S en ducha revestida de cerámica m 3.00 13.31 39.93 1.34 13.31 17.84                  0 13.31 -                    17.84                      44.68% -$                    

5001 Bajantes  de tubería PVC tipo B de 110 mm m 4.50 10.58 47.61 8.60 10.58 90.99                  0 10.58 -                    90.99                      191.12% 43.38$                

5016 Desagües  PVC 110mm tipo B (incluye accesorios) pto 2.00 25.03 50.06 2.00 25.03 50.06                  0 25.03 -                    50.06                      100.00% -$                    

5018 Desagües PVC 50 mm. Tipo B(Incluye accesorios) pto 3.00 16.18 48.54 4.00 16.18 64.72                  0 16.18 -                    64.72                      133.33% 16.18$                

5032 Sumidero de piso de 3" incluye rejilla u 4.00 12.43 49.72 2.00 12.43 24.86                  0 12.43 -                    24.86                      50.00% -$                    

5033 Sumidero de piso de 4" incluye rejilla u 1.00 15.10 15.10 3.00 15.10 45.30                  0 15.10 -                    45.30                      300.00% 30.20$                

5048 Tubería de 110 mm PVC tipo B m 5.00 6.34 31.70 19.70 6.34 124.90                0 6.34 -                    124.90                    394.01% 93.20$                

INSTALACIONES ELECTRICAS -                       -                    -                          -$                    

6659 Alimentador TTU 2x4+1x4+1x6 AWG m 130.00 20.25 2,632.50 223.80 20.25 4,531.95            0 20.25 -                    4,531.95                172.15% 1,899.45$          

6303 Punto de iluminación tubería EMT 1/2 pto 18.00 25.16 452.88 16.00 25.16 402.56                0 25.16 -                    402.56                    88.89% -$                    

6312 Punto de tomacorriente doble normal polarizado a 120V pto 4.00 29.79 119.16 9.00 29.79 268.11                0 29.79 -                    268.11                    225.00% 148.95$              

6154 Foco ahorrador de 20W 120V u 10.00 5.83 58.30 75.00 5.83 437.25                0 5.83 -                    437.25                    750.00% 378.95$              

6205 Luminaria ojo/buey fijo 1 x 26 w 121 V empotrable u 10.00 15.80 158.00 13.00 15.80 205.40                0 15.80 -                    205.40                    130.00% 47.40$                

6166 Lámpara  fluorescente para empotrar  con difusor acrílico 3*32W u 3.00 55.46 166.38 3.00 55.46 166.38                0 55.46 -                    166.38                    100.00% -$                    

6140 Centro de carga trifásico de 20 circuitos u 1.00 160.04 160.04 0.00 160.04 -                       0 160.04 -                    -                          0.00% -$                    

6142 Centro de carga trifásico de 42 circuitos u 1.00 274.33 274.33 0.00 274.33 -                       0 274.33 -                    -                          0.00% -$                    

6330 Salida de secador de  manos 120v u 2.00 76.33 152.66 0.00 76.33 -                       0 76.33 -                    -                          0.00% -$                    

6660 Tomacorriente bifásico polarizado 30A 250V u 2.00 27.44 54.88 0.00 27.44 -                       0 27.44 -                    -                          0.00% -$                    

6388 Tablero de control de iluminación con contactor u 1.00 247.84 247.84 0.00 247.84 -                       0 247.84 -                    -                          0.00% -$                    

6114 Breaker enchufable 2 polos 40 A u 30.00 21.01 630.30 16.00 21.01 336.16                0 21.01 -                    336.16                    53.33% -$                    

6106 Breaker enchufable 1 polo 20 A u 7.00 5.77 40.39 0.00 5.77 -                       0 5.77 -                    -                          0.00% -$                    

6107 Breaker enchufable 1 polo 30 A u 10.00 5.77 57.70 0.00 5.77 -                       0 5.77 -                    -                          0.00% -$                    

6084 Breaker enchufable 1 polo 16 A u 4.00 5.77 23.08 6.00 5.77 34.62                  0 5.77 -                    34.62                      150.00% 11.54$                

TOTAL 34,770.25             31,756.94          -                    -                    -                    31,756.94              

TOTAL INCREMENTO

PLANILLA LIQUIDACION (+/-) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS
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Bloque 17 (B17).- Con un valor contractual de  $ 34,026.40 

Tabla 48: Análisis de rubros del bloque B17 por tipo de contrato. 

 

Fuente: Planillas y contratos ejecutados en obra. 

Elaborado por: Autor 

Bloque 18 (B18).- Con un valor contractual de  $ 74,779.38 

Tabla 49: Análisis de rubros del bloque B18 por tipo de contrato. 

 

Fuente: Planillas y contratos ejecutados en obra. 

Elaborado por: Autor 

CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

P CERRAMIENTO PRINCIPAL

PRELIMINARES

1 Limpieza y desbroce  del terreno m2 154.05 0.95 146.35 154.05 0.95 146.35                -                    -                    2203.95 0.95 2,093.75         2,240.10                1530.65% 2,093.75$          

2 Replanteo y nivelación m2 154.05 0.96 147.89 273.25 0.96 262.32                -                    -                    0 0.96 -                    262.32                    177.38% 114.43$              

MOVIMIENO DE TIERRAS -                       -                    -                    0 -                    -                          -$                    

53 Desalojo de material de excavación m3 30.19 3.40 102.65 0.00 3.40 -                       0 3.40 -                    -                          0.00% -$                    

58 Excavación manual en plintos y  cimientos m3 30.19 6.65 200.76 30.19 6.65 200.76                191.93 6.65 1,276.33         1,477.09                735.75% 1,276.33$          

64 Sub-Base granular clase 2 incluye compactación y transporte m3 8.63 19.93 172.00 6.30 19.93 125.56                0 19.93 -                    125.56                    73.00% -$                    

ESTRUCTURAS -                       0 -                    -                          -$                    

301 Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2 (provisión, conf y colocación)kg 2,967.31 1.77 5,252.14 3668.92 1.77 6,493.99            0 1.77 -                    6,493.99                123.64% 1,241.85$          

310 Hormigón ciclópeo  f 'c= 180 kg/cm2 (Inc. Encofrado)H.S 60% P. 40%m3 20.33 115.42 2,346.49 27.95 115.42 3,225.99            0 115.42 -                    3,225.99                137.48% 879.50$              

318 Hormigón Simple en cadenas  f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 11.40 182.56 2,081.18 13.18 182.56 2,406.14            0 182.56 -                    2,406.14                115.61% 324.96$              

320 Hormigón Simple en columnas f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 6.78 182.56 1,237.76 5.69 182.56 1,038.77            0 182.56 -                    1,038.77                83.92% -$                    

324 Hormigón Simple en muros  F 'c= 240 kg/cm2 incluye encofrado m3 28.65 202.77 5,809.36 80.74 202.77 16,371.65          0 202.77 -                    16,371.65              281.82% 10,562.29$        

326 Hormigón Simple en plintos f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 5.24 158.34 829.70 3.78 158.34 598.53                0 158.34 -                    598.53                    72.14% -$                    

327 Hormigón Simple en Replantillo  f 'c= 140 kg/cm2 m3 3.70 108.14 400.12 1.03 108.14 111.38                0 108.14 -                    111.38                    27.84% -$                    

CARPINTERIA METAL- MECANICA -                       0 -                    -                          -$                    

2143 Cerramiento metálico con tubo galvanizado 1 1/2" h=2,4, incluye cimentaciónm 180.00 85.00 15,300.00 0.00 85.00 -                       0 85.00 -                    -                          0.00% -$                    

TOTAL 34,026.40             30,981.44          -                    -                    3,370.08         34,351.52              

TOTAL INCREMENTO

PLANILLA LIQUIDACION (+/-) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS

CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

Q CERRAMIENTO POSTERIOR

PRELIMINARES

1 Limpieza y desbroce  del terreno m2 257.50 0.95 244.63 257.50 0.95 244.63                -                    -                    6174.42 0.95 5,865.70         6,110.33                2497.78% 5,865.70$          

2 Replanteo y nivelación m2 257.50 0.96 247.20 143.18 0.96 137.45                -                    -                    0 0.96 -                    137.45                    55.60% -$                    

MOVIMIENO DE TIERRAS -                       0 -                    -                          -$                    

53 Desalojo de material de excavación m3 50.47 3.40 171.60 0.00 3.40 -                       0 3.40 -                    -                          0.00% -$                    

58 Excavación manual en plintos y  cimientos m3 50.47 6.65 335.63 107.38 6.65 714.08                0 6.65 -                    714.08                    212.76% 378.45$              

64 Sub-Base granular clase 2 incluye compactación y transporte m3 14.42 19.93 287.39 0.00 19.93 -                       0 19.93 -                    -                          0.00% -$                    

ESTRUCTURAS -                       0 -                    -                          -$                    

301 Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2 (provisión, conf y colocación)kg 8,566.00 1.77 15,161.82 4006.92 1.77 7,092.24            0 1.77 -                    7,092.24                46.78% -$                    

306 Dinteles 10 x 20 cm (2Ø 10 + 1Ø8 c/20 cm.) m 309.00 15.21 4,699.89 238.63 15.21 3,629.60            0 15.21 -                    3,629.60                77.23% -$                    

310 Hormigón ciclópeo  f 'c= 180 kg/cm2 (Inc. Encofrado)H.S 60% P. 40%m3 33.99 115.42 3,923.13 24.26 115.42 2,800.09            0 115.42 -                    2,800.09                71.37% -$                    

318 Hormigón Simple en cadenas  f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 19.06 182.56 3,479.59 14.91 182.56 2,721.97            0 182.56 -                    2,721.97                78.23% -$                    

320 Hormigón Simple en columnas f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 34.51 182.56 6,300.15 22.41 182.56 4,091.17            0 182.56 -                    4,091.17                64.94% -$                    

326 Hormigón Simple en plintos f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 8.76 158.34 1,387.06 5.45 158.34 862.95                0 158.34 -                    862.95                    62.21% -$                    

327 Hormigón Simple en Replantillo  f 'c= 140 kg/cm2 m3 6.18 108.14 668.31 1.82 108.14 196.81                0 108.14 -                    196.81                    29.45% -$                    

1003 Mampostería de bloque de 15cm m2 901.25 13.23 11,923.54 600.60 13.23 7,945.94            0 13.23 -                    7,945.94                66.64% -$                    

1304 Enlucido Vertical m2 1,802.50 6.40 11,536.00 1560.96 6.40 9,990.14            0 6.40 -                    9,990.14                86.60% -$                    

MAMPOSTERIA -                       0 -                    -                          -$                    

1003 Mampostería de bloque de 15cm m2 398.16 13.23 5,267.66 0.00 13.23 -                       0 13.23 -                    -                          0.00% -$                    

ENLUCIDOS -                       0 -                    -                          -$                    

1307 Enlucido Vertical paleteado m2 916.41 6.65 6,094.13 0.00 6.65 -                       0 6.65 -                    -                          0.00% -$                    

RECUBRIMIENTOS -                       0 -                    -                          -$                    

2547 Pintura de caucho látex vinyl acrílico m2 916.41 3.33 3,051.65 0.00 3.33 -                       0 3.33 -                    -                          0.00% -$                    

TOTAL 74,779.38             40,427.07          -                    -                    5,865.70         46,292.77              

TOTAL INCREMENTO

PLANILLA LIQUIDACION (+/-) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS
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Bloque 19 (B19).- Con un valor contractual de  $ 22,561.36 

Tabla 50: Análisis de rubros del bloque B19 por tipo de contrato. 

 

Fuente: Planillas y contratos ejecutados en obra. 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

N CUARTO DE MAQUINAS

PRELIMINARES

1 Limpieza y desbroce  del terreno m2 122.40 0.95 116.28 122.40 0.95 116.28                -                    -                    877.6 0.95 833.72             950.00                    816.99% 833.72$              

2 Replanteo y nivelación m2 99.39 0.96 95.41 56.98 0.96 54.70                  -                    -                    0 0.96 -                    54.70                      57.33% -$                    

MOVIMIENO DE TIERRAS -                       0 -                    -                          -$                    

53 Desalojo de material de excavación m3 20.72 3.40 70.45 0.00 3.40 -                       0 3.40 -                    -                          0.00% -$                    

58 Excavación manual en plintos y  cimientos m3 20.72 6.65 137.79 14.32 6.65 95.23                  0 6.65 -                    95.23                      69.11% -$                    

61 Relleno manual compactado con material del sitio m3 4.50 6.90 31.05 0.00 6.90 -                       0 6.90 -                    -                          0.00% -$                    

64 Sub-Base granular clase 2 incluye compactación y transporte m3 9.07 19.93 180.77 0.00 19.93 -                       0 19.93 -                    -                          0.00% -$                    

ESTRUCTURAS -                       0 -                    -                          -$                    

301 Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2 (provisión, conf y colocación)kg 1,943.95 1.77 3,440.79 1967.79 1.77 3,482.98            0 1.77 -                    3,482.98                101.23% 42.19$                

307 Alivianamiento para losa de 15cm u 918.00 0.53 486.54 918.00 0.53 486.54                60 0.53 31.80               518.34                    106.54% 31.80$                

310 Hormigón ciclópeo  f 'c= 180 kg/cm2 (Inc. Encofrado)H.S 60% P. 40% m3 4.50 115.42 519.39 1.67 115.42 192.75                0 115.42 -                    192.75                    37.11% -$                    

318 Hormigón Simple en cadenas  f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 1.20 182.56 219.07 0.93 182.56 169.78                0 182.56 -                    169.78                    77.50% -$                    

320 Hormigón Simple en columnas f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 3.04 182.56 554.98 4.01 182.56 732.43                0 182.56 -                    732.43                    131.97% 177.45$              

322 Hormigón Simple en losa  f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 7.34 202.32 1,485.03 8.76 202.32 1,772.32            1.36 202.32 275.16             2,047.48                137.87% 562.45$              

326 Hormigón Simple en plintos f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 3.17 158.34 501.94 5.60 158.34 886.70                0 158.34 -                    886.70                    176.65% 384.76$              

327 Hormigón Simple en Replantillo  f 'c= 140 kg/cm2 m3 1.81 108.14 195.73 0.96 108.14 103.81                0 108.14 -                    103.81                    53.04% -$                    

330 Hormigón Simple en vigas  f 'c= 240 kg/cm2 incluye encofrado m3 3.51 207.00 726.57 9.04 207.00 1,871.28            0 207.00 -                    1,871.28                257.55% 1,144.71$          

333 Malla electrosoldada R-131 (5.15) m2 91.75 3.77 345.90 111.52 3.77 420.43                0 3.77 -                    420.43                    121.55% 74.53$                

MAMPOSTERIA -                       0 -                    -                          -$                    

1003 Mampostería de bloque de 15cm m2 93.69 13.23 1,239.52 109.22 13.23 1,444.98            0 13.23 -                    1,444.98                116.58% 205.46$              

ENLUCIDOS -                       0 -                    -                          -$                    

1303 Enlucido horizontal m2 104.02 7.71 801.99 134.05 7.71 1,033.53            0 7.71 -                    1,033.53                128.87% 231.54$              

1307 Enlucido Vertical paleteado m2 187.38 6.65 1,246.08 218.45 6.65 1,452.69            0 6.65 -                    1,452.69                116.58% 206.61$              

1310 Estucado tumbado m2 104.02 2.98 309.98 0.00 2.98 -                       0 2.98 -                    -                          0.00% -$                    

1311 Estucado de pared m2 187.38 2.83 530.29 27.69 2.83 78.36                  0 2.83 -                    78.36                      14.78% -$                    

PISOS -                       0 -                    -                          -$                    

1611 Contrapiso H.Simple F'c=210kg/cm2(acera) E=10cm m2 47.40 19.21 910.55 19.71 19.21 378.63                0 19.21 -                    378.63                    41.58% -$                    

1614 Masillado de losa incluye impermeabilizante Inc. Malla m2 98.82 6.77 669.01 141.69 6.77 959.24                0 6.77 -                    959.24                    143.38% 290.23$              

1615 Masillado y alisado de pisos m2 114.39 4.61 527.34 112.39 4.61 518.12                0 4.61 -                    518.12                    98.25% -$                    

1624 Contrapiso H.S 210 kg/cm2, E=10cm piedra bola, malla electrosoldada y polietilenom2 106.40 22.89 2,435.50 92.67 22.89 2,121.22            0 22.89 -                    2,121.22                87.10% -$                    

1635 Masillado y alisado de pisos con endurecedor de cuarzo m2 67.04 4.15 278.22 0.00 4.15 -                       0 4.15 -                    -                          0.00% -$                    

CARPINTERIA METAL-MECANICA -                       0 -                    -                          -$                    

2040 Protección de Ventana  varilla cuadrada 1/2" m2 34.14 42.26 1,442.76 0.00 42.26 -                       0 42.26 -                    -                          0.00% -$                    

2125 Puerta metálica con tubo rectangular 1/2"x1"x1,2mm Inc. Cerraduram2 14.40 85.68 1,233.79 0.00 85.68 -                       0 85.68 -                    -                          0.00% -$                    

RECUBRIMIENTOS -                       0 -                    -                          -$                    

2547 Pintura de caucho látex vinyl acrílico m2 298.66 3.33 994.54 0.00 3.33 -                       0 3.33 -                    -                          0.00% -$                    

EXTERIORES -                       0 -                    -                          -$                    

11301 Bordillo de H.S 180 kg/cm2 (H=35cm B=15 cm) m 49.59 16.82 834.10 0.00 16.82 -                       0 16.82 -                    -                          0.00% -$                    

TOTAL 22,561.36             18,372.00          -                    -                    1,140.68         19,512.68              

TOTAL INCREMENTO

PLANILLA LIQUIDACION (+/-) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS
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Bloque 20 (B20).- Con un valor contractual de  $ 117,838.87 

Tabla 51: Análisis de rubros del bloque B20 por tipo de contrato. 

 

Fuente: Planillas y contratos ejecutados en obra. 

Elaborado por: Autor 

 

 

CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

INSTALACIONES ELECTRICAS

CUARTO DE TRANSFORMADOR

6303 Punto de iluminación tubería EMT 1/2 pto 8.00 25.16 201.28 6.00 25.16 150.96                -                    -                    0 25.16 -                    150.96                    75.00% -$                    

6312 Punto de tomacorriente doble normal polarizado a 120V pto 4.00 29.79 119.16 3.00 29.79 89.37                  -                    -                    0 29.79 -                    89.37                      75.00% -$                    

6084 Breaker enchufable 1 polo 16 A u 2.00 5.77 11.54 2.00 5.77 11.54                  0 5.77 -                    11.54                      100.00% -$                    

6200 Luminaria fluorescente 2x32W, sellada u 8.00 44.44 355.52 6.00 44.44 266.64                0 44.44 -                    266.64                    75.00% -$                    

6072 Alimentador THHN 2 x #8 F+1X#8N+ 1 x #10 T m 15.00 8.86 132.90 0.00 8.86 -                       0 8.86 -                    -                          0.00% -$                    

6140 Centro de carga trifásico de 20 circuitos u 1.00 160.04 160.04 1.00 160.04 160.04                0 160.04 -                    160.04                    100.00% -$                    

6236 Pararrayos de 27KV u 3.00 221.25 663.75 3.00 221.25 663.75                0 221.25 -                    663.75                    100.00% -$                    

6345 Punta terminal para exterior ,cable de Cu 2AWG u 3.00 138.28 414.84 3.00 138.28 414.84                0 138.28 -                    414.84                    100.00% -$                    

6173 Caja portafusible 27KV u 3.00 274.60 823.80 3.00 274.60 823.80                0 274.60 -                    823.80                    100.00% -$                    

6570 Tablero de distribución de 600 A u 1.00 886.02 886.02 3.00 886.02 2,658.06            0 886.02 -                    2,658.06                300.00% 1,772.04$          

6571 Tablero de distribución de 800 A u 1.00 854.74 854.74 0.00 854.74 -                       0 854.74 -                    -                          0.00% -$                    

6572 Tablero de distribución de 1000 A u 1.00 1,558.77 1,558.77 2.00 1,558.77 3,117.54            0 1,558.77 -                    3,117.54                200.00% 1,558.77$          

6661 Acometida en baja tension THHN 2(3x3/0+2x2/0)AWG m 35.00 131.05 4,586.75 0.00 131.05 -                       0 131.05 -                    -                          0.00% -$                    

6662 Acometida en baja tension THHN 3(3x3/0+2x2/0)AWG m 15.00 196.17 2,942.55 32.50 196.17 6,375.53            0 196.17 -                    6,375.53                216.67% 3,432.98$          

6576 Transformador trifásico 250KVA PADMOUNTED 13200 KV / 220 V u 1.00 18,895.20 18,895.20 1.00 18,895.20 18,895.20          0 18,895.20 -                    18,895.20              100.00% -$                    

6577 Transformador trifásico 150KVA PADMOUNTED 13200 KV / 220 V u 1.00 14,219.65 14,219.65 1.00 14,219.65 14,219.65          0 14,219.65 -                    14,219.65              100.00% -$                    

6663 Breaker caja moldeada 3P 700A u 1.00 840.66 840.66 1.00 840.66 840.66                0 840.66 -                    840.66                    100.00% -$                    

6087 Breaker  C.M. 3 polos 500 A u 1.00 888.40 888.40 0.00 888.40 -                       0 888.40 -                    -                          0.00% -$                    

6093 Breaker  C.M. 3 polos 30 A u 1.00 169.36 169.36 5.00 169.36 846.80                0 169.36 -                    846.80                    500.00% 677.44$              

6094 Breaker  C.M. 3 polos 40 A u 2.00 163.92 327.84 4.00 163.92 655.68                0 163.92 -                    655.68                    200.00% 327.84$              

6097 Breaker C.M 3P 60 A u 7.00 248.63 1,740.41 13.00 248.63 3,232.19            0 248.63 -                    3,232.19                185.71% 1,491.78$          

6089 Breaker  C.M. 3 polos 50 A u 1.00 237.35 237.35 2.00 237.35 474.70                0 237.35 -                    474.70                    200.00% 237.35$              

6092 Breaker  C.M. 3 polos 80 A u 3.00 226.32 678.96 11.00 226.32 2,489.52            0 226.32 -                    2,489.52                366.67% 1,810.56$          

6122 Breaker enchufable 3 Polos 70 A u 4.00 100.64 402.56 0.00 100.64 -                       0 100.64 -                    -                          0.00% -$                    

6117 Breaker enchufable 3 Polos 50 A u 2.00 32.39 64.78 2.00 32.39 64.78                  0 32.39 -                    64.78                      100.00% -$                    

6121 Breaker enchufable 3 Polos 30 A u 2.00 32.39 64.78 1.00 32.39 32.39                  0 32.39 -                    32.39                      50.00% -$                    

6120 Breaker enchufable 3 Polos 20 A u 6.00 32.91 197.46 1.00 32.91 32.91                  0 32.91 -                    32.91                      16.67% -$                    

6113 Breaker enchufable 2 polos 30 A u 1.00 21.01 21.01 0.00 21.01 -                       0 21.01 -                    -                          0.00% -$                    

6112 Breaker enchufable 2 polos 20 A u 1.00 19.74 19.74 0.00 19.74 -                       0 19.74 -                    -                          0.00% -$                    

6128 Breaker caja moldeada de 2P-60A u 1.00 109.40 109.40 12.00 109.40 1,312.80            0 109.40 -                    1,312.80                1200.00% 1,203.40$          

6114 Breaker enchufable 2 polos 40 A u 1.00 21.01 21.01 0.00 21.01 -                       0 21.01 -                    -                          0.00% -$                    

6459 Breaker caja moldeada 3 polos 250 A u 1.00 669.25 669.25 0.00 669.25 -                       0 669.25 -                    -                          0.00% -$                    

6102 Breaker caja moldeada de 3P-150A u 2.00 510.24 1,020.48 2.00 510.24 1,020.48            0 510.24 -                    1,020.48                100.00% -$                    

6300 Generador de 100KVA incluye tablero u 1.00 37,860.05 37,860.05 1.33 37,860.05 50,353.87          0 37,860.05 -                    50,353.87              133.00% 12,493.82$        

6665 Alimentador  2(3x2+2x4) THHN m 20.00 56.67 1,133.40 18.32 56.67 1,038.19            0 56.67 -                    1,038.19                91.60% -$                    

6664 Alimentador THHN 2(3x4/0+2x3/0)AWG m 25.00 146.79 3,669.75 0.00 146.79 -                       0 146.79 -                    -                          0.00% -$                    

6666 Alimentador (3x2/0+2x1/0)THHN m 80.00 86.52 6,921.60 0.00 86.52 -                       0 86.52 -                    -                          0.00% -$                    

6320 Alimentador 2#10+1#12 THHN AWG sin tubería m 75.00 3.72 279.00 0.00 3.72 -                       0 3.72 -                    -                          0.00% -$                    

6667 Alimentador 3x10+2x12 THHN m 95.00 6.00 570.00 759.50 6.00 4,557.00            0 6.00 -                    4,557.00                799.47% 3,987.00$          

6668 Alimentador 3x6+2x8 THHN m 15.00 14.82 222.30 0.00 14.82 -                       0 14.82 -                    -                          0.00% -$                    

8054 Funda BX 3/4" m 132.00 7.10 937.20 0.00 7.10 -                       0 7.10 -                    -                          0.00% -$                    

6495 Tubería  PVC 4" y accesorios m 1,500.00 5.01 7,515.00 1550.94 5.01 7,770.21            0 5.01 -                    7,770.21                103.40% 255.21$              

6476 Tubería  EMT 3/4" y accesorios m 450.00 4.50 2,025.00 759.50 4.50 3,417.75            0 4.50 -                    3,417.75                168.78% 1,392.75$          

6218 Mallas de tierra de 6 x 6 m u 3.00 801.87 2,405.61 3.00 801.87 2,405.61            0 801.87 -                    2,405.61                100.00% -$                    

TOTAL 117,838.87           128,392.46        -                    -                    -                    128,392.46           

TOTAL INCREMENTO

PLANILLA LIQUIDACION (+/-) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS
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Bloque 21 (B21).- Con un valor contractual de  $ 17,762.24 

Tabla 52: Análisis de rubros del bloque B21 por tipo de contrato. 

 

Fuente: Planillas y contratos ejecutados en obra. 

Elaborado por: Autor 

Bloque 22 (B22).- Con un valor contractual de  $ 120,619.72 

Tabla 53: Análisis de rubros del bloque B22 por tipo de contrato. 

 

CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

CISTERNA

1 Limpieza y desbroce  del terreno m2 56.32 0.95 53.5 56.32 0.95 53.50                  0 0.95 -                    53.50                      100.00% -$                    

2 Replanteo y nivelación m2 56.32 0.96 54.07 56.32 0.96 54.07                  -                    -                    0 0.96 -                    54.07                      100.00% -$                    

MOVIMIENO DE TIERRAS 0.00 -                       -                    -                    0 -                    -                          -$                    

53 Desalojo de material de excavación m3 181.35 3.40 616.59 0.00 3.40 -                       0 3.40 -                    -                          0.00% -$                    

58 Excavación manual en plintos y  cimientos m3 181.35 6.65 1,205.98 0.00 6.65 -                       0 6.65 -                    -                          0.00% -$                    

64 Sub-Base granular clase 2 incluye compactación y transporte m3 11.26 19.93 224.41 11.26 19.93 224.41                16.9 19.93 336.82             561.23                    250.09% 336.82$              

ESTRUCTURAS 0.00 -                       0 -                    -                          -$                    

301 Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2 (provisión, conf y colocación)kg 207.61 1.77 367.47 838.70 1.77 1,484.50            0 1.77 -                    1,484.50                403.98% 1,117.03$          

307 Alivianamiento para losa de 15cm u 570.00 0.53 302.10 370.00 0.53 196.10                0 0.53 -                    196.10                    64.91% -$                    

322 Hormigón Simple en losa  f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 4.70 202.32 950.90 7.99 202.32 1,616.54            3.748 202.32 758.30             2,374.84                249.75% 1,423.94$          

311 Hormigón para cisterna f´c=240kg/cm2 Inc. Encofrado m3 24.61 235.63 5,798.85 24.61 235.63 5,798.85            4.45 235.63 1,048.55         6,847.40                118.08% 1,048.55$          

327 Hormigón Simple en Replantillo  f 'c= 140 kg/cm2 m3 2.81 108.14 303.87 2.81 108.14 303.87                0.01 108.14 1.08                  304.95                    100.36% 1.08$                  

333 Malla electrosoldada R-131 (5.15) m2 53.32 3.77 201.02 0.00 3.77 -                       0 3.77 -                    -                          0.00% -$                    

343 Malla electrosoldada M (10.15) m2 302.56 10.61 3,210.16 42.24 10.61 448.17                0 10.61 -                    448.17                    13.96% -$                    

349 Hormigón Simple en losa Cimentacion o con DECK f 'c= 240 kg/cm2 (Encofrado lateral)m3 11.26 202.32 2,278.12 0.00 202.32 -                       0 202.32 -                    -                          0.00% -$                    

2578 Impermeabilizacion de cisterna con material elastomerico m2 320.00 6.86 2,195.20 186.12 6.86 1,276.78            0 6.86 -                    1,276.78                58.16% -$                    

TOTAL 17,762.24             11,456.79          -                    -                    2,144.75         13,601.54              

TOTAL INCREMENTO

PLANILLA LIQUIDACION (+/-) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS

No CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

ELECTRONICO

SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO

8007 Access point inalámbrico 10/100/1000 u 1.00 207.98 207.98 1.00 207.98 207.98                0 207.98 -                    207.98                    100.00% -$                    

8027 Central telefónica hibrida 10 líneas  250 extensiones u 1.00 9,467.04 9467.04 1.00 9,467.04 9,467.04            0 9,467.04 -                    9,467.04                100.00% -$                    

8076 Organizador de cable horizontal con tapa u 14.00 23.88 334.32 2.00 23.88 47.76                  0 23.88 -                    47.76                      14.29% -$                    

8083 Patch cord puesto de trabajo CAT 6a  de 3m u 8.00 14.84 118.72 8.00 14.84 118.72                0 14.84 -                    118.72                    100.00% -$                    

8090 Punto simple CAT 6A  certificado pto 6.00 117.06 702.36 0.00 117.06 -                       0 117.06 -                    -                          0.00% -$                    

8103 Punto doble de Voz y Datos CAT 6A certificado pto 1.00 171.38 171.38 1.00 171.38 171.38                0 171.38 -                    171.38                    100.00% -$                    

8155 Switch capa 2 10/100/1000 24 puertos 4SFP u 3.00 1,179.76 3539.28 2.00 1,179.76 2,359.52            0 1,179.76 -                    2,359.52                66.67% -$                    

8135 Teléfono  simples para escritorio u 1.00 29.43 29.43 1.00 29.43 29.43                  0 29.43 -                    29.43                      100.00% -$                    

8137 Teléfono programador u 1.00 178.85 178.85 1.00 178.85 178.85                0 178.85 -                    178.85                    100.00% -$                    

8155 Switch capa 2 10/100/1000 24 puertos 4SFP u 4.00 1,179.76 4719.04 0.00 1,179.76 -                       0 1,179.76 -                    -                          0.00% -$                    

8150 Patch Panel 24 puertos CAT 6A-/FUTP u 1.00 233.93 233.93 1.00 233.93 233.93                0 233.93 -                    233.93                    100.00% -$                    

8151 Patch cord 1m CAT 6A para Rack u 8.00 13.78 110.24 16.00 13.78 220.48                0 13.78 -                    220.48                    200.00% 110.24$              

8152 Rack de telecomunicaciones 42UR u 1.00 1,139.76 1139.76 1.00 1,139.76 1,139.76            0 1,139.76 -                    1,139.76                100.00% -$                    

8154 Switch capa 3 10/100/1000 24 puertos 4SFP u 1.00 4,699.69 4699.69 1.00 4,699.69 4,699.69            0 4,699.69 -                    4,699.69                100.00% -$                    

8154 Switch capa 3 10/100/1000 24 puertos 4SFP u 1.00 4,699.69 4699.69 1.00 4,699.69 4,699.69            0 4,699.69 -                    4,699.69                100.00% -$                    

8138 Rack de telecomunicaciones 12UR u 1.00 428.95 428.95 0.00 428.95 -                       0 428.95 -                    -                          0.00% -$                    

6601 Caja de revisión de 60x60 eléctrico con tapa y cerco metálico u 1.00 87.24 87.24 0.00 87.24 -                       0 87.24 -                    -                          0.00% -$                    

TOTAL INCREMENTO

PLANILLA LIQUIDACION (+/-) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS
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No CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

COMEDOR -                       0 -                    -                          -$                    

8007 Access point inalámbrico 10/100/1000 u 1.00 207.98 207.98 1.00 207.98 207.98                0 207.98 -                    207.98                    100.00% -$                    

8103 Punto doble de Voz y Datos CAT 6A certificado pto 1.00 171.38 171.38 1.00 171.38 171.38                0 171.38 -                    171.38                    100.00% -$                    

8090 Punto simple CAT 6A  certificado pto 1.00 117.06 117.06 1.00 117.06 117.06                0 117.06 -                    117.06                    100.00% -$                    

8083 Patch cord puesto de trabajo CAT 6a  de 3m u 2.00 14.84 29.68 1.00 14.84 14.84                  0 14.84 -                    14.84                      50.00% -$                    

8151 Patch cord 1m CAT 6A para Rack u 2.00 13.78 27.56 0.00 13.78 -                       0 13.78 -                    -                          0.00% -$                    

8135 Teléfono  simples para escritorio u 1.00 29.43 29.43 1.00 29.43 29.43                  0 29.43 -                    29.43                      100.00% -$                    

6601 Caja de revisión de 60x60 eléctrico con tapa y cerco metálico u 1.00 87.24 87.24 0.00 87.24 -                       0 87.24 -                    -                          0.00% -$                    

LABORATORIO DE QUIMICA-FISICA CCNN -                       0 -                    -                          -$                    

8076 Organizador de cable horizontal con tapa u 2.00 23.88 47.76 1.00 23.88 23.88                  0 23.88 -                    23.88                      50.00% -$                    

8083 Patch cord puesto de trabajo CAT 6a  de 3m u 4.00 14.84 59.36 6.00 14.84 89.04                  0 14.84 -                    89.04                      150.00% 29.68$                

8090 Punto simple CAT 6A  certificado pto 4.00 117.06 468.24 0.00 117.06 -                       0 117.06 -                    -                          0.00% -$                    

8040 Switch 7 puertos 10/100/1000 C2 +1 SFP u 1.00 1,641.01 1641.01 1.00 1,641.01 1,641.01            0 1,641.01 -                    1,641.01                100.00% -$                    

8086 Patch Panel 12 puertos CAT6 /FUTP u 1.00 167.32 167.32 1.00 167.32 167.32                0 167.32 -                    167.32                    100.00% -$                    

8151 Patch cord 1m CAT 6A para Rack u 4.00 13.78 55.12 7.00 13.78 96.46                  0 13.78 -                    96.46                      175.00% 41.34$                

8140 Punto de video VGA pto 4.00 97.25 389 2.00 97.25 194.50                0 97.25 -                    194.50                    50.00% -$                    

8138 Rack de telecomunicaciones 12UR u 2.00 428.95 857.9 1.00 428.95 428.95                0 428.95 -                    428.95                    50.00% -$                    

6601 Caja de revisión de 60x60 eléctrico con tapa y cerco metálico u 1.00 87.24 87.24 0.00 87.24 -                       0 87.24 -                    -                          0.00% -$                    

5116 Caja de revisión 10 x 10x15 cm, con tapa cerco metálico u 4.00 17.88 71.52 2.00 17.88 35.76                  0 17.88 -                    35.76                      50.00% -$                    

LABORATORIO DE QUIMICA-FISICA CCNN -                       0 -                    -                          -$                    

8076 Organizador de cable horizontal con tapa u 2.00 23.88 47.76 1.00 23.88 23.88                  0 23.88 -                    23.88                      50.00% -$                    

8083 Patch cord puesto de trabajo CAT 6a  de 3m u 4.00 14.84 59.36 6.00 14.84 89.04                  0 14.84 -                    89.04                      150.00% 29.68$                

8090 Punto simple CAT 6A  certificado pto 4.00 117.06 468.24 0.00 117.06 -                       0 117.06 -                    -                          0.00% -$                    

8040 Switch 7 puertos 10/100/1000 C2 +1 SFP u 1.00 1,641.01 1641.01 1.00 1,641.01 1,641.01            0 1,641.01 -                    1,641.01                100.00% -$                    

8086 Patch Panel 12 puertos CAT6 /FUTP u 1.00 167.32 167.32 1.00 167.32 167.32                0 167.32 -                    167.32                    100.00% -$                    

8151 Patch cord 1m CAT 6A para Rack u 4.00 13.78 55.12 7.00 13.78 96.46                  0 13.78 -                    96.46                      175.00% 41.34$                

8140 Punto de video VGA pto 4.00 97.25 389 4.00 97.25 389.00                0 97.25 -                    389.00                    100.00% -$                    

8138 Rack de telecomunicaciones 12UR u 2.00 428.95 857.9 1.00 428.95 428.95                0 428.95 -                    428.95                    50.00% -$                    

6601 Caja de revisión de 60x60 eléctrico con tapa y cerco metálico u 1.00 87.24 87.24 0.00 87.24 -                       0 87.24 -                    -                          0.00% -$                    

5116 Caja de revisión 10 x 10x15 cm, con tapa cerco metálico u 4.00 17.88 71.52 2.00 17.88 35.76                  0 17.88 -                    35.76                      50.00% -$                    

BIBLIOTECA -                       0 -                    -                          -$                    

8007 Access point inalámbrico 10/100/1000 u 1.00 207.98 207.98 1.00 207.98 207.98                0 207.98 -                    207.98                    100.00% -$                    

8076 Organizador de cable horizontal con tapa u 1.00 23.88 23.88 1.00 23.88 23.88                  0 23.88 -                    23.88                      100.00% -$                    

8083 Patch cord puesto de trabajo CAT 6a  de 3m u 15.00 14.84 222.6 15.00 14.84 222.60                0 14.84 -                    222.60                    100.00% -$                    

8090 Punto simple CAT 6A  certificado pto 11.00 117.06 1287.66 11.00 117.06 1,287.66            0 117.06 -                    1,287.66                100.00% -$                    

8103 Punto doble de Voz y Datos CAT 6A certificado pto 2.00 171.38 342.76 2.00 171.38 342.76                0 171.38 -                    342.76                    100.00% -$                    

8155 Switch capa 2 10/100/1000 24 puertos 4SFP u 1.00 1,179.76 1179.76 1.00 1,179.76 1,179.76            0 1,179.76 -                    1,179.76                100.00% -$                    

8135 Teléfono  simples para escritorio u 2.00 29.43 58.86 2.00 29.43 58.86                  0 29.43 -                    58.86                      100.00% -$                    

8150 Patch Panel 24 puertos CAT 6A-/FUTP u 1.00 233.93 233.93 1.00 233.93 233.93                0 233.93 -                    233.93                    100.00% -$                    

8151 Patch cord 1m CAT 6A para Rack u 15.00 13.78 206.7 16.00 13.78 220.48                0 13.78 -                    220.48                    106.67% 13.78$                

8138 Rack de telecomunicaciones 12UR u 1.00 428.95 428.95 1.00 428.95 428.95                0 428.95 -                    428.95                    100.00% -$                    

6601 Caja de revisión de 60x60 eléctrico con tapa y cerco metálico u 1.00 87.24 87.24 0.00 87.24 -                       0 87.24 -                    -                          0.00% -$                    

BLOQUE DE AULAS DE 12(2) -                       0 -                    -                          -$                    

8076 Organizador de cable horizontal con tapa u 2.00 23.88 47.76 2.00 23.88 47.76                  0 23.88 -                    47.76                      100.00% -$                    

8083 Patch cord puesto de trabajo CAT 6a  de 3m u 24.00 14.84 356.16 24.00 14.84 356.16                0 14.84 -                    356.16                    100.00% -$                    

8090 Punto simple CAT 6A  certificado pto 24.00 117.06 2809.44 24.00 117.06 2,809.44            0 117.06 -                    2,809.44                100.00% -$                    

8155 Switch capa 2 10/100/1000 24 puertos 4SFP u 2.00 1,179.76 2359.52 2.00 1,179.76 2,359.52            0 1,179.76 -                    2,359.52                100.00% -$                    

8150 Patch Panel 24 puertos CAT 6A-/FUTP u 2.00 233.93 467.86 2.00 233.93 467.86                0 233.93 -                    467.86                    100.00% -$                    

8151 Patch cord 1m CAT 6A para Rack u 24.00 13.78 330.72 29.00 13.78 399.62                0 13.78 -                    399.62                    120.83% 68.90$                

8140 Punto de video VGA pto 24.00 97.25 2334 24.00 97.25 2,334.00            0 97.25 -                    2,334.00                100.00% -$                    

8138 Rack de telecomunicaciones 12UR u 2.00 428.95 857.9 2.00 428.95 857.90                0 428.95 -                    857.90                    100.00% -$                    

6601 Caja de revisión de 60x60 eléctrico con tapa y cerco metálico u 2.00 87.24 174.48 0.00 87.24 -                       0 87.24 -                    -                          0.00% -$                    

5116 Caja de revisión 10 x 10x15 cm, con tapa cerco metálico u 8.00 17.88 143.04 8.00 17.88 143.04                0 17.88 -                    143.04                    100.00% -$                    

6494 Tubería  PVC 1" y accesorios m 66.00 2.07 136.62 22.10 2.07 45.75                  0 2.07 -                    45.75                      33.49% -$                    

TOTAL INCREMENTO

PLANILLA LIQUIDACION (+/-) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS
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Fuente: Planillas y contratos ejecutados en obra. 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

 

No CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
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UNITARIO
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UNITARIO
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PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

LABORATORIO DE TECNOLOGIA E IDIOMAS -                       0 -                    -                          -$                    

8076 Organizador de cable horizontal con tapa u 3.00 23.88 71.64 3.00 23.88 71.64                  0 23.88 -                    71.64                      100.00% -$                    

8083 Patch cord puesto de trabajo CAT 6a  de 3m u 62.00 14.84 920.08 64.00 14.84 949.76                0 14.84 -                    949.76                    103.23% 29.68$                

8090 Punto simple CAT 6A  certificado pto 62.00 117.06 7257.72 60.00 117.06 7,023.60            0 117.06 -                    7,023.60                96.77% -$                    

8155 Switch capa 2 10/100/1000 24 puertos 4SFP u 3.00 1,179.76 3539.28 0.00 1,179.76 -                       0 1,179.76 -                    -                          0.00% -$                    

8131 Switch capa 2 10/100/1000 48 puertos 4SFP u 4.00 2,243.15 8972.6 2.00 2,243.15 4,486.30            0 2,243.15 -                    4,486.30                50.00% -$                    

8150 Patch Panel 24 puertos CAT 6A-/FUTP u 3.00 233.93 701.79 3.00 233.93 701.79                0 233.93 -                    701.79                    100.00% -$                    

8151 Patch cord 1m CAT 6A para Rack u 62.00 13.78 854.36 67.00 13.78 923.26                0 13.78 -                    923.26                    108.06% 68.90$                

8140 Punto de video VGA pto 2.00 97.25 194.5 2.00 97.25 194.50                0 97.25 -                    194.50                    100.00% -$                    

8156 Rack de telecomunicaciones 24UR u 1.00 1,102.96 1102.96 1.00 1,102.96 1,102.96            0 1,102.96 -                    1,102.96                100.00% -$                    

6601 Caja de revisión de 60x60 eléctrico con tapa y cerco metálico u 1.00 87.24 87.24 0.00 87.24 -                       0 87.24 -                    -                          0.00% -$                    

LABORATORIOS TECNOLOGIAS E IDIOMAS COMUNIDAD -                       0 -                    -                          -$                    

8076 Organizador de cable horizontal con tapa u 3.00 23.88 71.64 3.00 23.88 71.64                  0 23.88 -                    71.64                      100.00% -$                    

8083 Patch cord puesto de trabajo CAT 6a  de 3m u 62.00 14.84 920.08 64.00 14.84 949.76                0 14.84 -                    949.76                    103.23% 29.68$                

8090 Punto simple CAT 6A  certificado pto 62.00 117.06 7257.72 60.00 117.06 7,023.60            0 117.06 -                    7,023.60                96.77% -$                    

8155 Switch capa 2 10/100/1000 24 puertos 4SFP u 3.00 1,179.76 3539.28 0.00 1,179.76 -                       0 1,179.76 -                    -                          0.00% -$                    

8131 Switch capa 2 10/100/1000 48 puertos 4SFP u 4.00 2,243.15 8972.6 2.00 2,243.15 4,486.30            0 2,243.15 -                    4,486.30                50.00% -$                    

8150 Patch Panel 24 puertos CAT 6A-/FUTP u 3.00 233.93 701.79 3.00 233.93 701.79                0 233.93 -                    701.79                    100.00% -$                    

8151 Patch cord 1m CAT 6A para Rack u 62.00 13.78 854.36 67.00 13.78 923.26                0 13.78 -                    923.26                    108.06% 68.90$                

8140 Punto de video VGA pto 2.00 97.25 194.50 2.00 97.25 194.50                -                    -                    0 97.25 -                    194.50                    100.00% -$                    

8156 Rack de telecomunicaciones 24UR u 1.00 1,102.96 1,102.96 1.00 1,102.96 1,102.96            0 1,102.96 -                    1,102.96                100.00% -$                    

6601 Caja de revisión de 60x60 eléctrico con tapa y cerco metálico u 1.00 87.24 87.24 0.00 87.24 -                       0 87.24 -                    -                          0.00% -$                    

ADMINISTRACION -                       0 -                    -                          -$                    

8076 Organizador de cable horizontal con tapa u 2.00 23.88 47.76 2.00 23.88 47.76                  0 23.88 -                    47.76                      100.00% -$                    

8083 Patch cord puesto de trabajo CAT 6a  de 3m u 31.00 14.84 460.04 30.00 14.84 445.20                0 14.84 -                    445.20                    96.77% -$                    

8103 Punto doble de Voz y Datos CAT 6A certificado pto 15.00 171.38 2,570.70 25.00 171.38 4,284.50            0 171.38 -                    4,284.50                166.67% 1,713.80$          

8090 Punto simple CAT 6A  certificado pto 1.00 117.06 117.06 6.00 117.06 702.36                0 117.06 -                    702.36                    600.00% 585.30$              

8131 Switch capa 2 10/100/1000 48 puertos 4SFP u 4.00 2,243.15 8,972.60 1.00 2,243.15 2,243.15            0 2,243.15 -                    2,243.15                25.00% -$                    

8150 Patch Panel 24 puertos CAT 6A-/FUTP u 2.00 233.93 467.86 2.00 233.93 467.86                0 233.93 -                    467.86                    100.00% -$                    

8151 Patch cord 1m CAT 6A para Rack u 31.00 13.78 427.18 31.00 13.78 427.18                0 13.78 -                    427.18                    100.00% -$                    

6601 Caja de revisión de 60x60 eléctrico con tapa y cerco metálico u 1.00 87.24 87.24 0.00 87.24 -                       0 87.24 -                    -                          0.00% -$                    

5116 Caja de revisión 10 x 10x15 cm, con tapa cerco metálico u 2.00 17.88 35.76 0.00 17.88 -                       0 17.88 -                    -                          0.00% -$                    

8138 Rack de telecomunicaciones 12UR u 1.00 428.95 428.95 1.00 428.95 428.95                0 428.95 -                    428.95                    100.00% -$                    

ENLACES DE FIBRA OPTICA -                       -                    -                    0 -                    -                          -$                    

6601 Caja de revisión de 60x60 eléctrico con tapa y cerco metálico u 9.00 87.24 785.16 21.00 87.24 1,832.04            0 87.24 -                    1,832.04                233.33% 1,046.88$          

6493 Tubería  PVC 2" y accesorios m 270.00 2.55 688.50 976.65 2.55 2,490.46            0 2.55 -                    2,490.46                361.72% 1,801.96$          

8014 Caja de paso 20x20x15 u 5.00 30.54 152.70 8.00 30.54 244.32                0 30.54 -                    244.32                    160.00% 91.62$                

8043 Enlace de fibra óptica multimodo de 12 hilos instalado m 580.00 5.15 2,987.00 0.00 5.15 -                       0 5.15 -                    -                          0.00% -$                    

8047 Fusionado y certificado de fibra óptica u 28.00 18.72 524.16 0.00 18.72 -                       0 18.72 -                    -                          0.00% -$                    

8084 Patch cord rack LC /LC D mm 62,5/125 3m m 14.00 23.80 333.20 0.00 23.80 -                       0 23.80 -                    -                          0.00% -$                    

8141 Bandeja de fibra óptica 12 puertos con conectores LC u 2.00 302.26 604.52 0.00 302.26 -                       0 302.26 -                    -                          0.00% -$                    

TOTAL 120,619.72           88,212.57          -                    -                    -                    88,212.57              

TOTAL INCREMENTO

PLANILLA LIQUIDACION (+/-) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE CAMBIO
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Bloque 23 (B23).- Con un valor contractual de  $ 9,847.12 

Tabla 54: Análisis de rubros del bloque B23 por tipo de contrato. 

 

Fuente: Planillas y contratos ejecutados en obra. 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

ENLACE CABLE UTP PASO EDIFICIOS

ACOMETIDA TELEFONICA

6493 Tubería  PVC 2" y accesorios m 240.00 2.55 612 1076.55 2.55 2,745.20            0 2.55 -                    2,745.20                448.56% 2,133.20$          

6601 Caja de revisión de 60x60 eléctrico con tapa y cerco metálico u 2.00 87.24 174.48 0.00 87.24 -                       0 87.24 -                    -                          0.00% -$                    

SONIDO -                       0 -                    -                          -$                    

BLOQUE DE 12 AULAS -                       0 -                    -                          -$                    

8079 Parlantes de 10W 8 ohmios u 24.00 36.97 887.28 24.00 36.97 887.28                0 36.97 -                    887.28                    100.00% -$                    

8112 Punto para salida de parlante C/F (1P) – ø 13mm pto 24.00 25.03 600.72 24.00 25.03 600.72                0 25.03 -                    600.72                    100.00% -$                    

BLOQUE DE 12 AULAS -                       0 -                    -                          -$                    

8079 Parlantes de 10W 8 ohmios u 24.00 36.97 887.28 24.00 36.97 887.28                0 36.97 -                    887.28                    100.00% -$                    

8112 Punto para salida de parlante C/F (1P) – ø 13mm pto 24.00 25.03 600.72 24.00 25.03 600.72                0 25.03 -                    600.72                    100.00% -$                    

ADMINISTRACION 0.00 -                       0 -                    -                          -$                    

8026 Central de Sonido 240 W – Sist. de Sonido u 1.00 2,084.55 2084.55 1.00 2,084.55 2,084.55            0 2,084.55 -                    2,084.55                100.00% -$                    

8065 Micrófono profesional de alta fidelidad u 1.00 94.57 94.57 1.00 94.57 94.57                  0 94.57 -                    94.57                      100.00% -$                    

8066 Micrófono inalámbrico profesional de alta fidelidad u 1.00 309.52 309.52 1.00 309.52 309.52                0 309.52 -                    309.52                    100.00% -$                    

8079 Parlantes de 10W 8 ohmios u 14.00 36.97 517.58 14.00 36.97 517.58                0 36.97 -                    517.58                    100.00% -$                    

8112 Punto para salida de parlante C/F (1P) – ø 13mm pto 14.00 25.03 350.42 14.00 25.03 350.42                0 25.03 -                    350.42                    100.00% -$                    

BIBLIOTECA 0.00 -                       0 -                    -                          -$                    

8079 Parlantes de 10W 8 ohmios u 4.00 36.97 147.88 4.00 36.97 147.88                0 36.97 -                    147.88                    100.00% -$                    

8112 Punto para salida de parlante C/F (1P) – ø 13mm pto 4.00 25.03 100.12 4.00 25.03 100.12                0 25.03 -                    100.12                    100.00% -$                    

INSPECCION 0.00 -                       0 -                    -                          -$                    

8079 Parlantes de 10W 8 ohmios u 6.00 36.97 221.82 6.00 36.97 221.82                0 36.97 -                    221.82                    100.00% -$                    

8112 Punto para salida de parlante C/F (1P) – ø 13mm pto 6.00 25.03 150.18 6.00 25.03 150.18                0 25.03 -                    150.18                    100.00% -$                    

LABORATORIO DE TECNOLOGIA E IDIOMAS 0.00 -                       0 -                    -                          -$                    

8079 Parlantes de 10W 8 ohmios u 4.00 36.97 147.88 4.00 36.97 147.88                0 36.97 -                    147.88                    100.00% -$                    

8112 Punto para salida de parlante C/F (1P) – ø 13mm pto 4.00 25.03 100.12 4.00 25.03 100.12                0 25.03 -                    100.12                    100.00% -$                    

LABORATORIO DE TECNOLOGIA E IDIOMAS COMUNIDAD 0.00 -                       0 -                    -                          -$                    

8079 Parlantes de 10W 8 ohmios u 4.00 36.97 147.88 4.00 36.97 147.88                0 36.97 -                    147.88                    100.00% -$                    

8112 Punto para salida de parlante C/F (1P) – ø 13mm pto 4.00 25.03 100.12 4.00 25.03 100.12                0 25.03 -                    100.12                    100.00% -$                    

LABORATORIO DE QUIMICA-FISICA 0.00 -                       0 -                    -                          -$                    

8079 Parlantes de 10W 8 ohmios u 10.00 36.97 369.7 5.00 36.97 184.85                0 36.97 -                    184.85                    50.00% -$                    

8112 Punto para salida de parlante C/F (1P) – ø 13mm pto 10.00 25.03 250.3 5.00 25.03 125.15                0 25.03 -                    125.15                    50.00% -$                    

LABORATORIO DE CCNN-QUIMICA --FISICA 0.00 -                       0 -                    -                          -$                    

8079 Parlantes de 10W 8 ohmios u 10.00 36.97 369.7 5.00 36.97 184.85                0 36.97 -                    184.85                    50.00% -$                    

8112 Punto para salida de parlante C/F (1P) – ø 13mm pto 10.00 25.03 250.3 5.00 25.03 125.15                0 25.03 -                    125.15                    50.00% -$                    

COMEDOR 0.00 -                       0 -                    -                          -$                    

8079 Parlantes de 10W 8 ohmios u 6.00 36.97 221.82 6.00 36.97 221.82                0 36.97 -                    221.82                    100.00% -$                    

8112 Punto para salida de parlante C/F (1P) – ø 13mm pto 6.00 25.03 150.18 6.00 25.03 150.18                0 25.03 -                    150.18                    100.00% -$                    

TOTAL 9,847.12                11,185.84          -                    -                    -                    11,185.84              

TOTAL INCREMENTO

PLANILLA LIQUIDACION (+/-) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS



 

122 

 

Bloque 24 (B24).- Con un valor contractual de  $ 7,724.18 

Tabla 55: Análisis de rubros del bloque B24 por tipo de contrato. 

 

Fuente: Planillas y contratos ejecutados en obra. 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

 

CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

SEÑALIZACION

AREA AULA 12

10542 Lámpara de emergencia u 22.00 53.12 1168.64 8.00 53.12 424.96                0 53.12 -                    424.96                    36.36% -$                    

10555 Lámpara de señalización instalada u 18.00 44.67 804.06 4.00 44.67 178.68                0 44.67 -                    178.68                    22.22% -$                    

AREA AULA 12 0.00 -                       0 -                    -                          -$                    

10542 Lámpara de emergencia u 22.00 53.12 1168.64 8.00 53.12 424.96                0 53.12 -                    424.96                    36.36% -$                    

10555 Lámpara de señalización instalada u 18.00 44.67 804.06 4.00 44.67 178.68                0 44.67 -                    178.68                    22.22% -$                    

AREA LABORATORIO DE QUIMICA 0.00 -                       0 -                    -                          -$                    

10542 Lámpara de emergencia u 8.00 53.12 424.96 9.00 53.12 478.08                0 53.12 -                    478.08                    112.50% 53.12$                

10555 Lámpara de señalización instalada u 2.00 44.67 89.34 2.00 44.67 89.34                  0 44.67 -                    89.34                      100.00% -$                    

AREA DE LABORATORIO DE FISICA 0.00 -                       0 -                    -                          -$                    

10542 Lámpara de emergencia u 9.00 53.12 478.08 9.00 53.12 478.08                0 53.12 -                    478.08                    100.00% -$                    

10555 Lámpara de señalización instalada u 2.00 44.67 89.34 2.00 44.67 89.34                  0 44.67 -                    89.34                      100.00% -$                    

AREA DE BIBLIOTECA 0.00 -                       0 -                    -                          -$                    

10542 Lámpara de emergencia u 6.00 53.12 318.72 6.00 53.12 318.72                0 53.12 -                    318.72                    100.00% -$                    

10555 Lámpara de señalización instalada u 1.00 44.67 44.67 1.00 44.67 44.67                  0 44.67 -                    44.67                      100.00% -$                    

AREA DE ADMINISTRACION 0.00 -                       0 -                    -                          -$                    

10542 Lámpara de emergencia u 11.00 53.12 584.32 10.00 53.12 531.20                0 53.12 -                    531.20                    90.91% -$                    

10555 Lámpara de señalización instalada u 5.00 44.67 223.35 5.00 44.67 223.35                0 44.67 -                    223.35                    100.00% -$                    

AREA DE LABORATORIO DE INFORMATICA 0.00 -                       0 -                    -                          -$                    

10542 Lámpara de emergencia u 4.00 53.12 212.48 4.00 53.12 212.48                0 53.12 -                    212.48                    100.00% -$                    

10555 Lámpara de señalización instalada u 2.00 44.67 89.34 2.00 44.67 89.34                  0 44.67 -                    89.34                      100.00% -$                    

AREA DE LABORATORIO DE INFORMATICA 2 0.00 -                       0 -                    -                          -$                    

10542 Lámpara de emergencia u 4.00 53.12 212.48 4.00 53.12 212.48                0 53.12 -                    212.48                    100.00% -$                    

10555 Lámpara de señalización instalada u 2.00 44.67 89.34 2.00 44.67 89.34                  0 44.67 -                    89.34                      100.00% -$                    

AREA DE COMEDOR O SALON DE USOS MULTIPLES 0.00 -                       0 -                    -                          -$                    

10542 Lámpara de emergencia u 10.00 53.12 531.2 12.00 53.12 637.44                0 53.12 -                    637.44                    120.00% 106.24$              

10555 Lámpara de señalización instalada u 2.00 44.67 89.34 2.00 44.67 89.34                  0 44.67 -                    89.34                      100.00% -$                    

AREA DE INSPECCION 0.00 -                       0 -                    -                          -$                    

10542 Lámpara de emergencia u 4.00 53.12 212.48 3.00 53.12 159.36                0 53.12 -                    159.36                    75.00% -$                    

10555 Lámpara de señalización instalada u 2.00 44.67 89.34 1.00 44.67 44.67                  0 44.67 -                    44.67                      50.00% -$                    

TOTAL 7,724.18                4,994.51            -                    -                    -                    4,994.51                

TOTAL INCREMENTO

PLANILLA LIQUIDACION (+/-) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS
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Bloque 25 (B25).- Con un valor contractual de  $  5,069.99 

Tabla 56: Análisis de rubros del bloque B25 por tipo de contrato. 

 

Fuente: Planillas y contratos ejecutados en obra. 

Elaborado por: Autor 

 

 

CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

SEGURIDAD

BLOQUE 12 AULAS

8029 Contactos magnéticos instalados u 24.00 6.19 148.56 24.00 6.19 148.56                0 6.19 -                    148.56                    100.00% -$                    

8091 Punto de contacto magnético pto 24.00 25.08 601.92 24.00 25.08 601.92                0 25.08 -                    601.92                    100.00% -$                    

LABORATORIO DE FISICA-QUIMICA-CCNN 0.00 -                       0 -                    -                          -$                    

8029 Contactos magnéticos instalados u 14.00 6.19 86.66 14.00 6.19 86.66                  0 6.19 -                    86.66                      100.00% -$                    

8091 Punto de contacto magnético pto 14.00 25.08 351.12 14.00 25.08 351.12                0 25.08 -                    351.12                    100.00% -$                    

8144 Detector de movimiento doble tecnología u 4.00 23.79 95.16 4.00 23.79 95.16                  0 23.79 -                    95.16                      100.00% -$                    

8272 Punto para detector de movimiento pto 4.00 36.75 147 4.00 36.75 147.00                0 36.75 -                    147.00                    100.00% -$                    

BIBLIOTECA 0.00 -                       0 -                    -                          -$                    

8029 Contactos magnéticos instalados u 2.00 6.19 12.38 2.00 6.19 12.38                  0 6.19 -                    12.38                      100.00% -$                    

8091 Punto de contacto magnético pto 2.00 25.08 50.16 2.00 25.08 50.16                  0 25.08 -                    50.16                      100.00% -$                    

8144 Detector de movimiento doble tecnología u 2.00 23.79 47.58 2.00 23.79 47.58                  0 23.79 -                    47.58                      100.00% -$                    

8272 Punto para detector de movimiento pto 2.00 36.75 73.5 2.00 36.75 73.50                  0 36.75 -                    73.50                      100.00% -$                    

9078 Pulsador de pánico instalado u 1.00 38.68 38.68 0.00 38.68 -                       0 38.68 -                    -                          0.00% -$                    

ADMINISTRACION 0.00 -                       0 -                    -                          -$                    

8029 Contactos magnéticos instalados u 8.00 6.19 49.52 8.00 6.19 49.52                  0 6.19 -                    49.52                      100.00% -$                    

8091 Punto de contacto magnético pto 8.00 25.08 200.64 8.00 25.08 200.64                0 25.08 -                    200.64                    100.00% -$                    

8144 Detector de movimiento doble tecnología u 6.00 23.79 142.74 6.00 23.79 142.74                0 23.79 -                    142.74                    100.00% -$                    

8272 Punto para detector de movimiento pto 6.00 36.75 220.5 6.00 36.75 220.50                0 36.75 -                    220.50                    100.00% -$                    

9078 Pulsador de pánico instalado u 4.00 38.68 154.72 0.00 38.68 -                       0 38.68 -                    -                          0.00% -$                    

6494 Tubería  PVC 1" y accesorios m 1.00 2.07 2.07 0.00 2.07 -                       0 2.07 -                    -                          0.00% -$                    

LABORATORIO DE TECNOLOGIA E IDIOMAS 0.00 -                       0 -                    -                          -$                    

8029 Contactos magnéticos instalados u 2.00 6.19 12.38 2.00 6.19 12.38                  0 6.19 -                    12.38                      100.00% -$                    

8091 Punto de contacto magnético pto 2.00 25.08 50.16 2.00 25.08 50.16                  0 25.08 -                    50.16                      100.00% -$                    

8144 Detector de movimiento doble tecnología u 4.00 23.79 95.16 4.00 23.79 95.16                  0 23.79 -                    95.16                      100.00% -$                    

8272 Punto para detector de movimiento pto 4.00 36.75 147 4.00 36.75 147.00                0 36.75 -                    147.00                    100.00% -$                    

LABORATORIO DE TECNOLOGIA E IDIOMAS COMUNIDAD 0.00 -                       0 -                    -                          -$                    

8029 Contactos magnéticos instalados u 2.00 6.19 12.38 2.00 6.19 12.38                  0 6.19 -                    12.38                      100.00% -$                    

8091 Punto de contacto magnético pto 2.00 25.08 50.16 2.00 25.08 50.16                  0 25.08 -                    50.16                      100.00% -$                    

8144 Detector de movimiento doble tecnología u 4.00 23.79 95.16 4.00 23.79 95.16                  0 23.79 -                    95.16                      100.00% -$                    

8272 Punto para detector de movimiento pto 4.00 36.75 147 4.00 36.75 147.00                0 36.75 -                    147.00                    100.00% -$                    

INSPECCION 0.00 -                       0 -                    -                          -$                    

8029 Contactos magnéticos instalados u 3.00 6.19 18.57 3.00 6.19 18.57                  0 6.19 -                    18.57                      100.00% -$                    

8091 Punto de contacto magnético pto 3.00 25.08 75.24 3.00 25.08 75.24                  0 25.08 -                    75.24                      100.00% -$                    

8144 Detector de movimiento doble tecnología u 3.00 23.79 71.37 3.00 23.79 71.37                  0 23.79 -                    71.37                      100.00% -$                    

8272 Punto para detector de movimiento pto 3.00 36.75 110.25 3.00 36.75 110.25                0 36.75 -                    110.25                    100.00% -$                    

8145 Central de alarma de seguridad instalado u 1.00 178.95 178.95 1.00 178.95 178.95                0 178.95 -                    178.95                    100.00% -$                    

8068 Teclado central de alarma u 1.00 159.31 159.31 1.00 159.31 159.31                0 159.31 -                    159.31                    100.00% -$                    

8062 Lector biométrico u 1.00 1,166.42 1166.42 1.00 1,166.42 1,166.42            0 1,166.42 -                    1,166.42                100.00% -$                    

COMEDOR 0.00 -                       0 -                    -                          -$                    

8029 Contactos magnéticos instalados u 7.00 6.19 43.33 7.00 6.19 43.33                  0 6.19 -                    43.33                      100.00% -$                    

8091 Punto de contacto magnético pto 7.00 25.08 175.56 7.00 25.08 175.56                0 25.08 -                    175.56                    100.00% -$                    

PORTON 0.00 -                       0 -                    -                          -$                    

9078 Pulsador de pánico instalado u 1.00 38.68 38.68 0.00 38.68 -                       0 38.68 -                    -                          0.00% -$                    

TOTAL 5,069.99                4,835.84            -                    -                    -                    4,835.84                -                       

TOTAL INCREMENTO

PLANILLA LIQUIDACION (+/-) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS
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Bloque 26 (B26).- Con un valor contractual de  $  37,905.79 

Tabla 57: Análisis de rubros del bloque B26 por tipo de contrato. 

 

Fuente: Planillas y contratos ejecutados en obra. 

Elaborado por: Autor 

CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS

AREA AULA 12

10520 Detector de humo direccionable fotoeléctrico u 12.00 173.32 2079.84 12.00 173.32 2,079.84            0 173.32 -                    2,079.84                100.00% -$                    

10534 Estación manual de incendios direccionable u 4.00 160.84 643.36 4.00 160.84 643.36                0 160.84 -                    643.36                    100.00% -$                    

10588 Sirena con luz estroboscopica u 1.00 145.00 145 4.00 145.00 580.00                0 145.00 -                    580.00                    400.00% 435.00$              

AREA AULA 12 0.00 -                       0 -                    -                          -$                    

10520 Detector de humo direccionable fotoeléctrico u 12.00 173.32 2079.84 12.00 173.32 2,079.84            0 173.32 -                    2,079.84                100.00% -$                    

10534 Estación manual de incendios direccionable u 4.00 160.84 643.36 4.00 160.84 643.36                0 160.84 -                    643.36                    100.00% -$                    

10588 Sirena con luz estroboscopica u 1.00 145.00 145 4.00 145.00 580.00                0 145.00 -                    580.00                    400.00% 435.00$              

AREA LABORATORIO DE QUIMICA 0.00 -                       0 -                    -                          -$                    

10520 Detector de humo direccionable fotoeléctrico u 7.00 173.32 1213.24 7.00 173.32 1,213.24            0 173.32 -                    1,213.24                100.00% -$                    

10534 Estación manual de incendios direccionable u 1.00 160.84 160.84 1.00 160.84 160.84                0 160.84 -                    160.84                    100.00% -$                    

10588 Sirena con luz estroboscopica u 1.00 145.00 145 1.00 145.00 145.00                0 145.00 -                    145.00                    100.00% -$                    

AREA LABORATORIO DE FISICA 0.00 -                       0 -                    -                          -$                    

10520 Detector de humo direccionable fotoeléctrico u 7.00 173.32 1213.24 7.00 173.32 1,213.24            0 173.32 -                    1,213.24                100.00% -$                    

10534 Estación manual de incendios direccionable u 1.00 160.84 160.84 1.00 160.84 160.84                0 160.84 -                    160.84                    100.00% -$                    

10588 Sirena con luz estroboscopica u 1.00 145.00 145 1.00 145.00 145.00                0 145.00 -                    145.00                    100.00% -$                    

AREA DE BIBLIOTECA 0.00 -                       0 -                    -                          -$                    

10520 Detector de humo direccionable fotoeléctrico u 4.00 173.32 693.28 4.00 173.32 693.28                0 173.32 -                    693.28                    100.00% -$                    

10534 Estación manual de incendios direccionable u 1.00 160.84 160.84 1.00 160.84 160.84                0 160.84 -                    160.84                    100.00% -$                    

10588 Sirena con luz estroboscopica u 1.00 145.00 145 1.00 145.00 145.00                0 145.00 -                    145.00                    100.00% -$                    

AREA DE ADMINISTRACION 0.00 -                       0 -                    -                          -$                    

10520 Detector de humo direccionable fotoeléctrico u 13.00 173.32 2253.16 13.00 173.32 2,253.16            0 173.32 -                    2,253.16                100.00% -$                    

10534 Estación manual de incendios direccionable u 2.00 160.84 321.68 2.00 160.84 321.68                0 160.84 -                    321.68                    100.00% -$                    

10588 Sirena con luz estroboscopica u 1.00 145.00 145 2.00 145.00 290.00                0 145.00 -                    290.00                    200.00% 145.00$              

10513 Central de incendios direccionable con 2 lazos u 1.00 1,846.24 1846.24 1.00 1,846.24 1,846.24            0 1,846.24 -                    1,846.24                100.00% -$                    

10549 Modulo para luces estroboscopicas u 1.00 183.71 183.71 1.00 183.71 183.71                0 183.71 -                    183.71                    100.00% -$                    

AREA DE LABORATORIO DE INFORMATICA 1 0.00 -                       0 -                    -                          -$                    

10520 Detector de humo direccionable fotoeléctrico u 4.00 173.32 693.28 4.00 173.32 693.28                0 173.32 -                    693.28                    100.00% -$                    

10534 Estación manual de incendios direccionable u 2.00 160.84 321.68 2.00 160.84 321.68                0 160.84 -                    321.68                    100.00% -$                    

10588 Sirena con luz estroboscopica u 1.00 145.00 145 1.00 145.00 145.00                0 145.00 -                    145.00                    100.00% -$                    

AREA DE INFORMATICA 2 0.00 -                       0 -                    -                          -$                    

10520 Detector de humo direccionable fotoeléctrico u 4.00 173.32 693.28 4.00 173.32 693.28                0 173.32 -                    693.28                    100.00% -$                    

10534 Estación manual de incendios direccionable u 2.00 160.84 321.68 2.00 160.84 321.68                0 160.84 -                    321.68                    100.00% -$                    

10588 Sirena con luz estroboscopica u 1.00 145.00 145 1.00 145.00 145.00                0 145.00 -                    145.00                    100.00% -$                    

AREA DE COMEDOR O SALON DE USOS MULTIPLES 0.00 -                       0 -                    -                          -$                    

10524 Detector de calor térmico instalado u 1.00 119.46 119.46 0.00 119.46 -                       0 119.46 -                    -                          0.00% -$                    

10520 Detector de humo direccionable fotoeléctrico u 4.00 173.32 693.28 9.00 173.32 1,559.88            0 173.32 -                    1,559.88                225.00% 866.60$              

10534 Estación manual de incendios direccionable u 2.00 160.84 321.68 1.00 160.84 160.84                0 160.84 -                    160.84                    50.00% -$                    

10588 Sirena con luz estroboscopica u 1.00 145.00 145 1.00 145.00 145.00                0 145.00 -                    145.00                    100.00% -$                    

AREA DE INSPECCION 0.00 -                       0 -                    -                          -$                    

10520 Detector de humo direccionable fotoeléctrico u 4.00 173.32 693.28 4.00 173.32 693.28                0 173.32 -                    693.28                    100.00% -$                    

10534 Estación manual de incendios direccionable u 2.00 160.84 321.68 1.00 160.84 160.84                0 160.84 -                    160.84                    50.00% -$                    

10588 Sirena con luz estroboscopica u 1.00 145.00 145 1.00 145.00 145.00                0 145.00 -                    145.00                    100.00% -$                    

EXTERIORES 0.00 -                       0 -                    -                          -$                    

6601 Caja de revisión de 60x60 eléctrico con tapa y cerco metálico u 34.00 87.24 2966.16 32.00 87.24 2,791.68            0 87.24 -                    2,791.68                94.12% -$                    

6493 Tubería  PVC 2" y accesorios m 1,750.00 2.55 4462.5 0.00 2.55 -                       0 2.55 -                    -                          0.00% -$                    

8142 Bocina de 30W 16 ohmios u 3.00 41.92 125.76 0.00 41.92 -                       0 41.92 -                    -                          0.00% -$                    

11321 Poste eléctrico metálico de 6m u 3.00 231.99 695.97 0.00 231.99 -                       0 231.99 -                    -                          0.00% -$                    

8012 Cable gemelo de parlante 2X16 AWG m 979.00 0.75 734.25 0.00 0.75 -                       0 0.75 -                    -                          0.00% -$                    

8042 Enlace de fibra óptica multimodo de 6 hilos instalado m 979.00 2.83 2770.57 1072.68 2.83 3,035.68            0 2.83 -                    3,035.68                109.57% 265.11$              

8038 Cableado antiflama 2 x 16 AWG m 979.00 1.64 1605.56 1862.37 1.64 3,054.29            0 1.64 -                    3,054.29                190.23% 1,448.73$          

8013 Cable UTP CAT3 de 3pares m 979.00 0.91 890.89 1146.24 0.91 1,043.08            0 0.91 -                    1,043.08                117.08% 152.19$              

8047 Fusionado y certificado de fibra óptica u 84.00 18.72 1572.48 40.00 18.72 748.80                0 18.72 -                    748.80                    47.62% -$                    

8082 Patch cord LC 3m u 16.00 23.80 380.8 16.00 23.80 380.80                0 23.80 -                    380.80                    100.00% -$                    

8141 Bandeja de fibra óptica 12 puertos con conectores LC u 8.00 302.26 2418.08 10.00 302.26 3,022.60            0 302.26 -                    3,022.60                125.00% 604.52$              

TOTAL 37,905.79             34,800.16          -                    -                    -                    34,800.16              

TOTAL INCREMENTO

PLANILLA LIQUIDACION (+/-) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS
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Bloque 27 (B27).- Con un valor contractual de  $  62,513.48 

Tabla 58: Análisis de rubros del bloque B27 por tipo de contrato. 

 

Fuente: Planillas y contratos ejecutados en obra. 

Elaborado por: Autor 

Bloque 28 (B28).- Con un valor contractual de  $  110,287.08 

Tabla 59: Análisis de rubros del bloque B28 por tipo de contrato. 

 

CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

OBRAS EXTERIORES

ACERAS Y BORDILLOS Y AREAS VERDES

PLAZA CIVICA

11329 Poste eléctrico metálico de 4m e=5mm u 36.00 241.71 8701.56 43.00 241.71 10,393.53          0 241.71 -                    10,393.53              119.44% 1,691.97$          

6045 Acometida THHN  (2#6+1#8 PVC 1" m 882.00 10.24 9031.68 1491.27 10.24 15,270.60          0 10.24 -                    15,270.60              169.08% 6,238.92$          

6320 Alimentador 2#10+1#12 THHN AWG sin tubería m 500.00 3.72 1860 664.00 3.72 2,470.08            0 3.72 -                    2,470.08                132.80% 610.08$              

6561 Luminaria tipo globo de 70W Na- a220V u 62.00 116.81 7242.22 70.00 116.81 8,176.70            10 116.81 1,168.10         9,344.80                129.03% 2,102.58$          

6254 Pozo eléctrico de 0,80x0,80x1,00 con tapa con cerco metálico u 32.00 212.06 6785.92 32.00 212.06 6,785.92            0 212.06 -                    6,785.92                100.00% -$                    

6539 Pozo eléctrico de 0,40x0,40x0,60 con tapa con cerco metálico u 46.00 203.85 9377.1 116.00 203.85 23,646.60          0 203.85 -                    23,646.60              252.17% 14,269.50$        

6140 Centro de carga trifásico de 20 circuitos u 1.00 160.04 160.04 0.00 160.04 -                       0 160.04 -                    -                          0.00% -$                    

6112 Breaker enchufable 2 polos 20 A u 7.00 19.74 138.18 0.00 19.74 -                       0 19.74 -                    -                          0.00% -$                    

CANCHA DEPORTIVA -                       0 -                    -                          -$                    

11328 Poste eléctrico metálico de 9m e=5mm u 12.00 546.54 6558.48 12.00 546.54 6,558.48            0 546.54 -                    6,558.48                100.00% -$                    

6155 Estructura para reflectores u 12.00 85.37 1024.44 12.00 85.37 1,024.44            0 85.37 -                    1,024.44                100.00% -$                    

6669 alimentador (2x4+1x8) PVC 1" THHN m 578.00 11.33 6548.74 591.10 11.33 6,697.16            0 11.33 -                    6,697.16                102.27% 148.42$              

6320 Alimentador 2#10+1#12 THHN AWG sin tubería m 120.00 3.72 446.4 60.33 3.72 224.43                0 3.72 -                    224.43                    50.28% -$                    

6172 Luminaria  reflector HQI 400W 220V para cancha u 24.00 193.28 4638.72 24.00 193.28 4,638.72            0 193.28 -                    4,638.72                100.00% -$                    

TOTAL 62,513.48             85,886.66          -                    -                    1,168.10         87,054.76              

TOTAL INCREMENTO

PLANILLA LIQUIDACION (+/-) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS

CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

EXTERIORES SANITARIOS

SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS

5065 Tubería estructurada de pared interna lisa serie 6 110 mm. m 214.45 10.66 2286.04 91.64 10.66 976.88                0 10.66 -                    976.88                    42.73% -$                    

5066 Tubería estructurada de pared interna lisa serie 6 160 mm. m 174.65 13.12 2291.41 369.83 13.12 4,852.17            0 13.12 -                    4,852.17                211.75% 2,560.76$          

5067 Tubería estructurada de pared interna lisa serie 6 200 mm. m 23.79 16.51 392.77 0.00 16.51 -                       0 16.51 -                    -                          0.00% -$                    

5068 Tubería estructurada de pared interna lisa serie 6 250 mm. m 106.85 23.93 2556.92 192.75 23.93 4,612.51            0 23.93 -                    4,612.51                180.39% 2,055.59$          

5069 Tubería estructurada de pared interna lisa serie 6 315 mm. m 40.39 32.13 1297.73 0.00 32.13 -                       0 32.13 -                    -                          0.00% -$                    

3 Replanteo y nivelación km 0.54 176.89 95.52 1.92 176.89 339.63                0 176.89 -                    339.63                    355.56% 244.11$              

52 Cama de arena m3 27.06 18.15 491.14 381.60 18.15 6,926.04            0 18.15 -                    6,926.04                1410.20% 6,434.90$          

53 Desalojo de material de excavación m3 40.28 3.40 136.95 0.00 3.40 -                       0 3.40 -                    -                          0.00% -$                    

56 Excavación  a máquina m3 919.94 2.43 2235.45 641.94 2.43 1,559.91            0 2.43 -                    1,559.91                69.78% -$                    

61 Relleno manual compactado con material del sitio m3 879.66 6.90 6069.65 206.83 6.90 1,427.13            0 6.90 -                    1,427.13                23.51% -$                    

5005 Caja de revisión de 60 x 60 con tapa cerco metálico u 38.00 94.16 3578.08 34.00 94.16 3,201.44            0 94.16 -                    3,201.44                89.47% -$                    

5035 Cajas de AA.SS de 60x60 H= 0,90-2,00m con tapa cerco metálico u 10.00 280.98 2809.8 14.00 280.98 3,933.72            0 280.98 -                    3,933.72                140.00% 1,123.92$          

5023 Pozo de Revisión h=0,80-2m u 1.00 491.51 491.51 4.00 491.51 1,966.04            0 491.51 -                    1,966.04                400.00% 1,474.53$          

5024 Pozo de Revisión h=2-4m u 4.00 721.05 2884.2 1.00 721.05 721.05                0 721.05 -                    721.05                    25.00% -$                    

5046 Trampa de grasas para cocinas u 1.00 203.02 203.02 1.00 203.02 203.02                0 203.02 -                    203.02                    100.00% -$                    

SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS 0.00 -                       0 -                    -                          -$                    

5065 Tubería estructurada de pared interna lisa serie 6 110 mm. m 141.48 10.66 1508.18 374.36 10.66 3,990.68            0 10.66 -                    3,990.68                264.60% 2,482.50$          

5066 Tubería estructurada de pared interna lisa serie 6 160 mm. m 347.67 13.12 4561.43 584.51 13.12 7,668.77            0 13.12 -                    7,668.77                168.12% 3,107.34$          

5067 Tubería estructurada de pared interna lisa serie 6 200 mm. m 146.14 16.51 2412.77 26.85 16.51 443.29                0 16.51 -                    443.29                    18.37% -$                    

5068 Tubería estructurada de pared interna lisa serie 6 250 mm. m 32.77 23.93 784.19 0.00 23.93 -                       0 23.93 -                    -                          0.00% -$                    

5069 Tubería estructurada de pared interna lisa serie 6 315 mm. m 81.87 32.13 2630.48 89.30 32.13 2,869.21            0 32.13 -                    2,869.21                109.08% 238.73$              

5070 Tubería estructurada de pared interna lisa serie 6 400 mm. m 95.24 53.68 5112.48 19.00 53.68 1,019.92            0 53.68 -                    1,019.92                19.95% -$                    

5064 Tubería estructurada de pared interna lisa serie 6 540 mm. m 31.80 76.51 2433.02 137.60 76.51 10,527.78          0 76.51 -                    10,527.78              432.70% 8,094.76$          

TOTAL INCREMENTO

PLANILLA LIQUIDACION (+/-) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS
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Fuente: Planillas y contratos ejecutados en obra. 

Elaborado por: Autor 

 

 

CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

3 Replanteo y nivelación km 0.88 176.89 155.66 1.16 176.89 205.19                0 176.89 -                    205.19                    131.82% 49.53$                

52 Cama de arena m3 43.85 18.15 795.88 165.53 18.15 3,004.37            0 18.15 -                    3,004.37                377.49% 2,208.49$          

53 Desalojo de material de excavación m3 84.01 3.40 285.63 0.00 3.40 -                       0 3.40 -                    -                          0.00% -$                    

56 Excavación  a máquina m3 1,773.14 2.43 4308.73 658.25 2.43 1,599.55            0 2.43 -                    1,599.55                37.12% -$                    

61 Relleno manual compactado con material del sitio m3 1,689.13 6.90 11655 348.99 6.90 2,408.03            0 6.90 -                    2,408.03                20.66% -$                    

5005 Caja de revisión de 60 x 60 con tapa cerco metálico u 32.00 94.16 3013.12 47.00 94.16 4,425.52            0 94.16 -                    4,425.52                146.88% 1,412.40$          

5035 Cajas de AA.SS de 60x60 H= 0,90-2,00m con tapa cerco metálico u 10.00 280.98 2809.8 13.00 280.98 3,652.74            0 280.98 -                    3,652.74                130.00% 842.94$              

5023 Pozo de Revisión h=0,80-2m u 2.00 491.51 983.02 2.00 491.51 983.02                0 491.51 -                    983.02                    100.00% -$                    

5024 Pozo de Revisión h=2-4m u 7.00 721.05 5047.35 0.00 721.05 -                       0 721.05 -                    -                          0.00% -$                    

5034 Sumidero de calzada (incluye rejilla de H:F) u 4.00 144.61 578.44 21.00 144.61 3,036.81            0 144.61 -                    3,036.81                525.00% 2,458.37$          

5006 Canal de agua lluvias 30x40 Hormigón simple de 210 Kg/cm2 (evacuación AA.LL.) con rejillam 80.00 46.00 3680 3.30 46.00 151.80                0 46.00 -                    151.80                    4.13% -$                    

SISTEMA DE AGUA POTABLE 0.00 -                       -                    -                          -$                    

EXTERIORES DE AGUA POTABLE 0.00 -                       -                    -                          -$                    

2 Replanteo y nivelación m2 3.00 0.96 2.88 1141.63 0.96 1,095.96            0 0.96 -                    1,095.96                38054.17% 1,093.08$          

77 Excavación manual m3 3.00 10.46 31.38 545.16 10.46 5,702.37            0 10.46 -                    5,702.37                18171.99% 5,670.99$          

61 Relleno manual compactado con material del sitio m3 3.00 6.90 20.7 191.57 6.90 1,321.83            0 6.90 -                    1,321.83                6385.65% 1,301.13$          

3428 Tubería E/C PVC 90mm  0,8MPa m 3.00 7.28 21.84 319.95 7.28 2,329.24            0 7.28 -                    2,329.24                10665.02% 2,307.40$          

3425 Tubería E/C PVC 75mm  0,8MPa m 3.00 5.21 15.63 83.00 5.21 432.43                0 5.21 -                    432.43                    2766.67% 416.80$              

3422 Tubería E/C PVC 63mm  0,8MPa m 3.00 4.55 13.65 0.00 4.55 -                       0 4.55 -                    -                          0.00% -$                    

3420 Tubería E/C PVC 50mm 0,8MPa m 3.00 8.54 25.62 1066.75 8.54 9,110.05            0 8.54 -                    9,110.05                35558.35% 9,084.43$          

3416 Tubería E/C PVC 40mm 1,25MPa m 3.00 3.07 9.21 0.00 3.07 -                       0 3.07 -                    -                          0.00% -$                    

3439 Tubería PVC roscable 1 1/4" m 3.00 7.90 23.7 0.00 7.90 -                       0 7.90 -                    -                          0.00% -$                    

3440 Tubería PVC roscable 1" m 3.00 5.78 17.34 0.00 5.78 -                       0 5.78 -                    -                          0.00% -$                    

3442 Tubería PVC roscable 3/4" m 3.00 3.39 10.17 0.00 3.39 -                       0 3.39 -                    -                          0.00% -$                    

3441 Tubería PVC roscable 1/2" m 3.00 2.73 8.19 17.70 2.73 48.32                  0 2.73 -                    48.32                      589.99% 40.13$                

3331 Punto de agua  PVC roscable1/2" pto 3.00 21.48 64.44 36.00 21.48 773.28                0 21.48 -                    773.28                    1200.00% 708.84$              

3516 Válvula de Control, D=3/4" u 3.00 20.86 62.58 0.00 20.86 -                       0 20.86 -                    -                          0.00% -$                    

3513 Válvula de Control, D=1" u 3.00 23.89 71.67 0.00 23.89 -                       0 23.89 -                    -                          0.00% -$                    

3530 Válvula de Control de 1 1/4" u 3.00 94.00 282 0.00 94.00 -                       0 94.00 -                    -                          0.00% -$                    

3512 Válvula de Control, D=1 1/2" u 3.00 34.18 102.54 4.00 34.18 136.72                0 34.18 -                    136.72                    133.33% 34.18$                

3515 Válvula de Control, D=2" u 3.00 45.93 137.79 1.00 45.93 45.93                  0 45.93 -                    45.93                      33.33% -$                    

3514 Válvula de Control, D=2 1/2" u 3.00 124.42 373.26 0.00 124.42 -                       0 124.42 -                    -                          0.00% -$                    

3531 Válvula de Control, D= 3" u 3.00 234.66 703.98 1.00 234.66 234.66                0 234.66 -                    234.66                    33.33% -$                    

3532 Válvula de Control, D= 3 1/2" u 3.00 331.13 993.39 0.00 331.13 -                       0 331.13 -                    -                          0.00% -$                    

3591 Caja de válvulas de 30x30 para llaves de control u 3.00 29.82 89.46 0.00 29.82 -                       0 29.82 -                    -                          0.00% -$                    

3323 Llaves de Manguera de bronce tipo FV D=1/2" u 3.00 7.48 22.44 36.00 7.48 269.28                0 7.48 -                    269.28                    1200.00% 246.84$              

SISTEMA CONTRAINCENDIOS 0.00 -                       0 -                    -                          -$                    

3422 Tubería E/C PVC 63mm  0,8MPa m 418.10 4.55 1902.36 399.50 4.55 1,817.73            0 4.55 -                    1,817.73                95.55% -$                    

3417 Tubería E/C PVC 40mm 1MPa m 53.03 2.68 142.12 0.00 2.68 -                       0 2.68 -                    -                          0.00% -$                    

10597 Tendido de tubería HG ASTM A-120 DE 2 1/2" m 6.00 25.90 155.4 20.80 25.90 538.72                0 25.90 -                    538.72                    346.67% 383.32$              

10596 Tendido de tubería  HG ASTM A-120 DE 1 1/2" m 36.00 19.95 718.2 10.20 19.95 203.49                0 19.95 -                    203.49                    28.33% -$                    

10536 Junta flexible diam 1" u 8.00 78.74 629.92 0.00 78.74 -                       0 78.74 -                    -                          0.00% -$                    

10530 Extintor CO2, 5 kg u 4.00 81.70 326.8 4.00 81.70 326.80                0 81.70 -                    326.80                    100.00% -$                    

10532 Extintor polvo químico ABC, 5 kg (PQS) u 50.00 89.32 4466 50.00 89.32 4,466.00            0 89.32 -                    4,466.00                100.00% -$                    

10600 Toma siamesa 4"x2½"x2½" u 1.00 605.26 605.26 1.00 605.26 605.26                0 605.26 -                    605.26                    100.00% -$                    

EQUIPO DE BOMBEO 0.00 -                       0 -                    -                          -$                    

3592 Bomba de 10HP y bomba jockey 2,0HP Sistema Contra Incendios u 1.00 4,527.48 4527.48 1.00 4,527.48 4,527.48            0 4,527.48 -                    4,527.48                100.00% -$                    

3590 Equipo de bombeo 12,5HP 5 tanques hidroneumaticos de 119 galones TDH=40m Q=13,22l/su 1.00 13,134.31 13134.31 1.00 13,134.31 13,134.31          0 13,134.31 -                    13,134.31              100.00% -$                    

TOTAL 110,287.08           123,826.08        -                    -                    -                    123,826.08           

TOTAL INCREMENTO

PLANILLA LIQUIDACION (+/-) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS
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Bloque 29 (B29).- Con un valor contractual de  $  141,263.31 

Tabla 60: Análisis de rubros del bloque B29 por tipo de contrato. 

 

Fuente: Planillas y contratos ejecutados en obra. 

Elaborado por: Autor 

CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

MECANICOS

BIBLIOTECA

6562 Alimentador cable sucre # 12, tubería PVC 3/4" m 43.50 5.17 224.9 47.65 5.17 246.35                0 5.17 -                    246.35                    109.54% 21.45$                

10006 Aislamiento rubatex m 40.00 3.38 135.2 47.65 3.38 161.06                0 3.38 -                    161.06                    119.13% 25.86$                

10078 Gas refrigerante R 410 lb 37.01 17.13 633.98 37.00 17.13 633.81                0 17.13 -                    633.81                    99.97% -$                    

10142 Suministro e instalación Split consola de 24000BTU/H, R410A.incluye arranque y puesta en marcha, 1,8Kw,208-220V/1ph/60Hzu 1.00 1,561.82 1561.82 1.00 1,561.82 1,561.82            0 1,561.82 -                    1,561.82                100.00% -$                    

10160 Unidad tipo Cassett 45000 btu/h u 3.00 3,967.89 11903.67 3.00 3,967.89 11,903.67          0 3,967.89 -                    11,903.67              100.00% -$                    

10182 Tubería de cobre ACR 3/8 m 40.00 16.82 672.8 47.65 16.82 801.47                0 16.82 -                    801.47                    119.12% 128.67$              

10184 Tubería de cobre ACR 5/8 m 40.00 26.10 1044 47.65 26.10 1,243.67            0 26.10 -                    1,243.67                119.13% 199.67$              

10187 Tubería de drenaje 3/4" m 30.22 1.30 39.29 62.45 1.30 81.19                  0 1.30 -                    81.19                      206.64% 41.90$                

BLOQUE DE LABORATORIOS DE FISICA QUIMICA Y CIENCIAS NATURALES 0.00 -                       0 -                    -                          -$                    

3381 Tubería de Cobre  D=1/2"  tipo L m 60.00 11.50 690 81.00 11.50 931.50                0 11.50 -                    931.50                    135.00% 241.50$              

6562 Alimentador cable sucre # 12, tubería PVC 3/4" m 32.21 5.17 166.53 41.30 5.17 213.52                0 5.17 -                    213.52                    128.22% 46.99$                

10006 Aislamiento rubatex m 24.00 3.38 81.12 43.90 3.38 148.38                0 3.38 -                    148.38                    182.91% 67.26$                

10022 Centralita de gas (GLP) para cocina u 2.00 824.73 1649.46 2.00 824.73 1,649.46            0 824.73 -                    1,649.46                100.00% -$                    

10039 Difusor de suministro 8"x8" u 6.00 27.06 162.36 6.00 27.06 162.36                0 27.06 -                    162.36                    100.00% -$                    

10055 Ducto de tol galvanizado sin aislamiento kg 185.00 5.78 1069.3 185.00 5.78 1,069.30            0 5.78 -                    1,069.30                100.00% -$                    

10225 Sistema de ventilación (extracción) tipo centrifugo de 1200cfm con sus respectivos accesorios y materiales ( ductos rejilla y motor)u 1.00 1,095.90 1095.9 1.00 1,095.90 1,095.90            0 1,095.90 -                    1,095.90                100.00% -$                    

10226 Extractor tipo hongo de 1200CFM incluye arranque y puesta en marchau 1.00 1,164.63 1164.63 1.00 1,164.63 1,164.63            0 1,164.63 -                    1,164.63                100.00% -$                    

10078 Gas refrigerante R 410 lb 57.14 17.13 978.81 57.00 17.13 976.41                0 17.13 -                    976.41                    99.75% -$                    

10092 Manga Flexible diam. 4" sin aislamiento m 11.00 25.78 283.58 16.45 25.78 424.08                0 25.78 -                    424.08                    149.55% 140.50$              

10100 Recubrimientos de ductos con asfalum. m2 2.00 30.22 60.44 2.04 30.22 61.65                  0 30.22 -                    61.65                      102.00% 1.21$                  

10125 Rejilla de extracción de 6"x6” incluye caja de acoples u 9.00 26.38 237.42 9.00 26.38 237.42                0 26.38 -                    237.42                    100.00% -$                    

10145 Suministro e instalación Split consola de 12000BTU/H, R410A.incluye arranque y puesta en marcha, 208-220V/1ph/60Hzu 2.00 730.27 1460.54 2.00 730.27 1,460.54            0 730.27 -                    1,460.54                100.00% -$                    

10149 Suministro e instalación  de Split consola vista pared de  36000BTU/h, con R410A.  Incluye arranque y puesta en marcha, 1,2kv  208-220V/1ph/60Hzu 6.00 1,561.82 9370.92 6.00 1,561.82 9,370.92            0 1,561.82 -                    9,370.92                100.00% -$                    

10181 Tubería de cobre ACR 1/4 m 5.00 13.70 68.5 5.40 13.70 73.98                  0 13.70 -                    73.98                      108.00% 5.48$                  

10182 Tubería de cobre ACR 3/8 m 28.00 16.82 470.96 30.00 16.82 504.60                0 16.82 -                    504.60                    107.14% 33.64$                

10183 Tubería de cobre ACR 1/2 m 5.00 20.87 104.35 11.00 20.87 229.57                0 20.87 -                    229.57                    220.00% 125.22$              

10184 Tubería de cobre ACR 5/8 m 28.00 26.10 730.8 30.00 26.10 783.00                0 26.10 -                    783.00                    107.14% 52.20$                

10187 Tubería de drenaje 3/4" m 25.05 1.30 32.57 29.00 1.30 37.70                  0 1.30 -                    37.70                      115.75% 5.13$                  

ADMINISTRACION 0.00 -                       0 -                    -                          -$                    

2156 Ascensor estándar de 6 personas, 2 paradas, 2 puertas frontales, con cto. De máquinasu 1.00 50,243.54 50243.54 1.00 50,243.54 50,243.54          0 50,243.54 -                    50,243.54              100.00% -$                    

5048 Tubería de 110 mm PVC tipo B m 5.75 6.34 36.46 0.00 6.34 -                       0 6.34 -                    -                          0.00% -$                    

6562 Alimentador cable sucre # 12, tubería PVC 3/4" m 75.30 5.17 389.3 81.05 5.17 419.03                0 5.17 -                    419.03                    107.64% 29.73$                

10006 Aislamiento rubatex m 46.00 3.38 155.48 40.80 3.38 137.90                0 3.38 -                    137.90                    88.69% -$                    

10065 Extractor de Baño  100 cfm u 3.00 172.60 517.8 3.00 172.60 517.80                0 172.60 -                    517.80                    100.00% -$                    

10078 Gas refrigerante R 410 lb 43.08 17.13 737.96 43.00 17.13 736.59                0 17.13 -                    736.59                    99.81% -$                    

10144 Suministro e instalación multisplit 36000BTU/h(12x3),R410A.incluye consolas decorativas, arranque y puesta en marcha, 208-220V/1ph/60Hzu 1.00 1,886.50 1886.5 1.00 1,886.50 1,886.50            0 1,886.50 -                    1,886.50                100.00% -$                    

10145 Suministro e instalación Split consola de 12000BTU/H, R410A.incluye arranque y puesta en marcha, 208-220V/1ph/60Hzu 2.00 730.27 1460.54 1.00 730.27 730.27                0 730.27 -                    730.27                    50.00% -$                    

10148 Suministro e instalación multisplit 48000BTU/h(12*2+24kBTU/h),R410A. Y un kit de tuberías de Cu de 5m incluye consolas decorativas, arranque y puesta en marcha, 208-220V/1ph/60Hzu 1.00 2,509.17 2509.17 1.00 2,509.17 2,509.17            0 2,509.17 -                    2,509.17                100.00% -$                    

10150 Suministro e instalación multisplit 36000BTU/h(18x2),R410A.incluye consolas decorativas, arranque y puesta en marcha, 208-220V/1ph/60Hzu 1.00 1,730.32 1730.32 1.00 1,730.32 1,730.32            0 1,730.32 -                    1,730.32                100.00% -$                    

10151 Suministro e instalación multisplit 18000BTU/h(9x2),R410A.incluye consolas decorativas, arranque y puesta en marcha, 208-220V/1ph/60Hzu 1.00 3,158.63 3158.63 1.00 3,158.63 3,158.63            0 3,158.63 -                    3,158.63                100.00% -$                    

10181 Tubería de cobre ACR 1/4 m 36.00 13.70 493.2 40.80 13.70 558.96                0 13.70 -                    558.96                    113.33% 65.76$                

10182 Tubería de cobre ACR 3/8 m 18.00 16.82 302.76 18.80 16.82 316.22                0 16.82 -                    316.22                    104.45% 13.46$                

10183 Tubería de cobre ACR 1/2 m 28.00 20.87 584.36 28.95 20.87 604.19                0 20.87 -                    604.19                    103.39% 19.83$                

10184 Tubería de cobre ACR 5/8 m 10.00 26.10 261 22.00 26.10 574.20                0 26.10 -                    574.20                    220.00% 313.20$              

10187 Tubería de drenaje 3/4" m 19.43 1.30 25.26 26.30 1.30 34.19                  0 1.30 -                    34.19                      135.35% 8.93$                  

LABORATORIO DE TECNOLOGIA PARA ESTUDIANTES 0.00 -                       0 -                    -                          -$                    

6562 Alimentador cable sucre # 12, tubería PVC 3/4" m 32.86 5.17 169.89 120.16 5.17 621.23                0 5.17 -                    621.23                    365.67% 451.34$              

10006 Aislamiento rubatex m 32.00 3.38 108.16 120.16 3.38 406.14                0 3.38 -                    406.14                    375.50% 297.98$              

10078 Gas refrigerante R 410 lb 36.28 17.13 621.48 36.28 17.13 621.48                0 17.13 -                    621.48                    100.00% -$                    

10149 Suministro e instalación  de Split consola vista pared de  36000BTU/h, con R410A.  Incluye arranque y puesta en marcha, 1,2kv  208-220V/1ph/60Hzu 8.00 1,561.82 12494.56 8.00 1,561.82 12,494.56          0 1,561.82 -                    12,494.56              100.00% -$                    

10182 Tubería de cobre ACR 3/8 m 32.00 16.82 538.24 120.16 16.82 2,021.09            0 16.82 -                    2,021.09                375.50% 1,482.85$          

10184 Tubería de cobre ACR 5/8 m 32.00 26.10 835.2 120.16 26.10 3,136.18            0 26.10 -                    3,136.18                375.50% 2,300.98$          

10187 Tubería de drenaje 3/4" m 17.68 1.30 22.98 39.80 1.30 51.74                  0 1.30 -                    51.74                      225.15% 28.76$                

COMEDOR - SALON DE USO MULTIPLE 0.00 -                       0 -                    -                          -$                    

3381 Tubería de Cobre  D=1/2"  tipo L m 10.00 11.50 115 0.00 11.50 -                       0 11.50 -                    -                          0.00% -$                    

6562 Alimentador cable sucre # 12, tubería PVC 3/4" m 24.00 5.17 124.08 0.00 5.17 -                       0 5.17 -                    -                          0.00% -$                    

10015 Interruptor ON/OFF para ventilador u 12.00 19.46 233.52 12.00 19.46 233.52                0 19.46 -                    233.52                    100.00% -$                    

10018 Campana de extracción acero inoxidable 0,8x1,4m incluye filtro para grasau 1.00 1,077.99 1077.99 0.00 1,077.99 -                       0 1,077.99 -                    -                          0.00% -$                    

10022 Centralita de gas (GLP) para cocina u 1.00 824.73 824.73 0.00 824.73 -                       0 824.73 -                    -                          0.00% -$                    

10066 Extractor tipo hongo, 800 CFM, incluye arranque y puesta en marchau 1.00 1,370.15 1370.15 0.00 1,370.15 -                       0 1,370.15 -                    -                          0.00% -$                    

10100 Recubrimientos de ductos con asfalum. m2 2.00 30.22 60.44 0.00 30.22 -                       0 30.22 -                    -                          0.00% -$                    

10255 Ventilador de tumbado de 48" u 10.00 250.38 2503.8 12.00 250.38 3,004.56            0 250.38 -                    3,004.56                120.00% 500.76$              

INSPECCION 0.00 -                       0 -                    -                          -$                    

5048 Tubería de 110 mm PVC tipo B m 4.00 6.34 25.36 6.00 6.34 38.04                  0 6.34 -                    38.04                      150.00% 12.68$                

6562 Alimentador cable sucre # 12, tubería PVC 3/4" m 18.70 5.17 96.68 23.00 5.17 118.91                0 5.17 -                    118.91                    122.99% 22.23$                

10006 Aislamiento rubatex m 20.00 3.38 67.6 23.00 3.38 77.74                  0 3.38 -                    77.74                      115.00% 10.14$                

10065 Extractor de Baño  100 cfm u 3.00 172.60 517.8 6.00 172.60 1,035.60            0 172.60 -                    1,035.60                200.00% 517.80$              

10078 Gas refrigerante R 410 lb 23.58 17.13 403.93 25.00 17.13 428.25                0 17.13 -                    428.25                    106.02% 24.32$                

10145 Suministro e instalación Split consola de 12000BTU/H, R410A.incluye arranque y puesta en marcha, 208-220V/1ph/60Hzu 2.00 730.27 1460.54 2.00 730.27 1,460.54            0 730.27 -                    1,460.54                100.00% -$                    

10149 Suministro e instalación  de Split consola vista pared de  36000BTU/h, con R410A.  Incluye arranque y puesta en marcha, 1,2kv  208-220V/1ph/60Hzu 2.00 1,561.82 3123.64 2.00 1,561.82 3,123.64            0 1,561.82 -                    3,123.64                100.00% -$                    

10181 Tubería de cobre ACR 1/4 m 17.00 13.70 232.9 17.35 13.70 237.70                0 13.70 -                    237.70                    102.06% 4.80$                  

10182 Tubería de cobre ACR 3/8 m 3.00 16.82 50.46 10.00 16.82 168.20                0 16.82 -                    168.20                    333.33% 117.74$              

10183 Tubería de cobre ACR 1/2 m 17.00 20.87 354.79 17.35 20.87 362.09                0 20.87 -                    362.09                    102.06% 7.30$                  

10184 Tubería de cobre ACR 5/8 m 3.00 26.10 78.3 10.00 26.10 261.00                0 26.10 -                    261.00                    333.33% 182.70$              

10185 Tubería de cobre ACR 3/4 m 9.89 21.50 212.64 0.00 21.50 -                       0 21.50 -                    -                          0.00% -$                    

BLOQUE DE AULAS 6AM-2PH + BATERIAS SANITARIAS 0.00 -                       0 -                    -                          -$                    

10015 Interruptor ON/OFF para ventilador u 48.00 19.46 934.08 48.00 19.46 934.08                0 19.46 -                    934.08                    100.00% -$                    

10255 Ventilador de tumbado de 48" u 48.00 250.38 12018.24 48.00 250.38 12,018.24          0 250.38 -                    12,018.24              100.00% -$                    

TOTAL 141,263.31           144,240.00        -                    -                    -                    144,240.00           

TOTAL INCREMENTO

PLANILLA LIQUIDACION (+/-) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS
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Bloque 30 (B30).- Con un valor contractual de  $  27,328.55 

Tabla 61: Análisis de rubros del bloque B30 por tipo de contrato. 

 

Fuente: Planillas y contratos ejecutados en obra. 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

 

 

CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

AMBIENTAL

10532 Extintor polvo químico ABC, 5 kg (PQS) u 2.00 89.32 178.64 2.00 89.32 178.64                0 89.32 -                    178.64                    100.00% -$                    

11000 Afiches informativos u 150.00 1.94 291 0.00 1.94 -                       0 1.94 -                    -                          0.00% -$                    

11001 Agua para control de polvo m3 350.00 3.12 1092 350.00 3.12 1,092.00            0 3.12 -                    1,092.00                100.00% -$                    

11002 Absorbente químico para derrames qq 3.00 78.98 236.94 3.00 78.98 236.94                0 78.98 -                    236.94                    100.00% -$                    

11003 Área de almacenamiento de combustible incluye cubeto m2 6.00 70.49 422.94 6.00 70.49 422.94                0 70.49 -                    422.94                    100.00% -$                    

11005 Tachos metálicos para almacenar desechos) u 8.00 65.16 521.28 8.00 65.16 521.28                0 65.16 -                    521.28                    100.00% -$                    

11006 Baterías sanitarias portátil (Alquiler 2 unidades) incluye inst. y desinstalaciónmes 6.00 432.01 2592.06 8.00 432.01 3,456.08            0 432.01 -                    3,456.08                133.33% 864.02$              

11007 Bodega provisional de madera(guachimania cubierta de zinc) m2 70.00 34.43 2410.1 70.00 34.43 2,410.10            170 34.43 5,853.10         8,263.20                342.86% 5,853.10$          

11008 Botiquín de primeros auxilios u 1.00 83.51 83.51 1.00 83.51 83.51                  0 83.51 -                    83.51                      100.00% -$                    

11012 Charlas de socialización/concienciación y Educación Ambiental a la comunidadu 2.00 398.61 797.22 1.00 398.61 398.61                0 398.61 -                    398.61                    50.00% -$                    

11013 Charlas de capacitación al personal (Manejo ambiental y Seguridad Industrial)u 4.00 213.58 854.32 0.00 213.58 -                       0 213.58 -                    -                          0.00% -$                    

11018 Equipo de protección para trabajo en alturas u 10.00 210.60 2106 10.00 210.60 2,106.00            0 210.60 -                    2,106.00                100.00% -$                    

11019 Equipo de protección especial para suelda u 10.00 181.35 1813.5 10.00 181.35 1,813.50            0 181.35 -                    1,813.50                100.00% -$                    

11021 Letreros informativos de obra 4,0X6,0 M u 1.00 2,002.79 2002.79 1.00 2,002.79 2,002.79            0 2,002.79 -                    2,002.79                100.00% -$                    

11025 Cinta de señalización con barreras móviles m 100.00 4.67 467 100.00 4.67 467.00                36 4.67 168.12             635.12                    136.00% 168.12$              

11028 Cerramiento provisional para disposición de escombros m 60.00 4.55 273 60.00 4.55 273.00                0 4.55 -                    273.00                    100.00% -$                    

11030 Equipo de protección básico u 40.00 70.20 2808 340.00 70.20 23,868.00          0 70.20 -                    23,868.00              850.00% 21,060.00$        

11032 Tachos metálicos de 55 glns. para barricadas u 12.00 49.39 592.68 0.00 49.39 -                       0 49.39 -                    -                          0.00% -$                    

11037 Señaletica interior fotoluminicente en acrílico de 30x20cm u 25.00 35.31 882.75 25.00 35.31 882.75                0 35.31 -                    882.75                    100.00% -$                    

11041 Trampa provisional de grasa y aceites(hormigón) u 1.00 203.02 203.02 1.00 203.02 203.02                0 203.02 -                    203.02                    100.00% -$                    

11042 Trípticos informativos A4 a color u 250.00 1.47 367.5 0.00 1.47 -                       0 1.47 -                    -                          0.00% -$                    

11044 Señalización de seguridad tipo pedestal 0,60x0,60 u 15.00 92.68 1390.2 15.00 92.68 1,390.20            0 92.68 -                    1,390.20                100.00% -$                    

11045 Señalización de seguridad tipo caballete  0,70x0,50 u 12.00 92.69 1112.28 12.00 92.69 1,112.28            0 92.69 -                    1,112.28                100.00% -$                    

11052 Rótulos ambientales de 1,20x0,80 tipo pedestal u 6.00 172.97 1037.82 6.00 172.97 1,037.82            0 172.97 -                    1,037.82                100.00% -$                    

11306 Cerramiento Provisional yute + Desmontaje m 800.00 3.49 2792 800.00 3.49 2,792.00            49.5 3.49 172.76             2,964.76                106.19% 172.76$              

TOTAL 27,328.55             46,748.46          -                    -                    6,193.98         52,942.44              

TOTAL INCREMENTO

PLANILLA LIQUIDACION (+/-) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS
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Bloque 31 (B31).- Rubros que no se establecieron en el contrato principal. 

Tabla 62: Análisis de rubros del bloque B31 por tipo de contrato. 

 

Fuente: Planillas y contratos ejecutados en obra. 

Elaborado por: Autor 

Bloque 32 (B32).- Rubros que no se establecieron en el contrato principal. 

Tabla 63: Análisis de rubros del bloque B32 por tipo de contrato. 

 

Fuente: Planillas y contratos ejecutados en obra. 

Elaborado por: Autor 

CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

MURO DE CONTENCION 1

2 REPLANTEO Y NIVELACION m2 835.96 0.96 802.52             802.52                    80252.00% 802.52$              

MOVIMIENTO DE TIERRAS -                    -                          0.00% -$                    

56 EXCAVACION A MAQIUINA m3 1621.02 2.43 3,939.08         3,939.08                393908.00% 3,939.08$          

61 RELLENO MAUAL CON MATERIAL DEL SITIO m3 1262.40 6.90 8,710.56         8,710.56                871056.00% 8,710.56$          

ESTRUCTURAS -                    -                          0.00% -$                    

301 ACERO DE REFUERZO EN VARILLAS CORRUGADAS F'c=4200 KG/CM2 (PROVISION, CONF, Y COLOCACION)kg 47405.25 1.77 83,907.29       83,907.29              8390729.00% 83,907.29$        

327 HORMIGON SIMPLE EN REPLANTILLO Fç=140 kg/cm2 m3 59.93 108.14 6,480.83         6,480.83                648083.00% 6,480.83$          

ACABADOS -                    -                          0.00% -$                    

1307 ENLUCIDO VERTICAL PALETADO m2 1206.04 6.65 8,020.19         8,020.19                802019.00% 8,020.19$          

RAMPAS Y ESCALERAS ENTRE PLATAFORMAS -                    -                          0.00% -$                    

2 REPLANTEO Y NIVELACION m2 296.01 0.96 284.17             284.17                    28417.00% 284.17$              

MOVIMIENTO DE TIERRAS -                    -                          0.00% -$                    

58 EXACAVACION MANUAL EN PLINTOS Y CIMIENTOS m3 59.36 6.65 394.74             394.74                    39474.00% 394.74$              

61 RELLENO MANUAL COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO m3 193.44 6.90 1,334.74         1,334.74                133474.00% 1,334.74$          

ESTRUCTURAS -                    -                          0.00% -$                    

301 ACERO DE REFUERZO EN VARILLAS CORRUGADAS fy=4200 KG/CM2 (PROVISION, CONF, Y COLOCACION)kg 3491.78 1.77 6,180.45         6,180.45                618045.00% 6,180.45$          

321 HORMIGON SIMPLE EN ESCALERA F'c=240 kg/cm2 (INCLUYE ENCOFRADO)m3 38.72 227.67 8,815.01         8,815.01                881501.00% 8,815.01$          

324 HORMIGON SIMPLE EN MUROS F'c=240 kg/cm2 (INCLUYE ENCOFRADO)m3 54.41 202.77 11,032.89       11,032.89              1103289.00% 11,032.89$        

1624  CONTRAPISO F S 210 kg/cm2, PIEDRA BOLA,MALLA ELECTROSOLDADA Y POLIETILENOm2 117.76 22.89 2,695.43         2,695.43                269543.00% 2,695.43$          

ACABADOS -                    -                          0.00% -$                    

1307 ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO m2 251.83 6.65 1,674.67         1,674.67                167467.00% 1,674.67$          

TOTAL -                          -                       144,272.57     -                    -                    144,272.57           

TOTAL INCREMENTO

PLANILLA LIQUIDACION (+/-) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS

CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

MURO DE CONTENCION 2

MOVIMIENTO DE TIERRAS

59 PEINADO DE TALUDES m2 3977.11 2.11 8,391.70         8,391.70                839170.00% 8,391.70$          

134 SOBREACARREO DE MATERIAL  DE ESCAVACION (HASTA 250 METROS)m3 10683.37 3.91 41,771.98       41,771.98              4177198.00% 41,771.98$        

ESTRUCTURAS -                    -                          0.00% -$                    

554 HORMIGON PREMEZCLADO EN MUROS 240 KG/CM²  (INCLUYE ENCOFRADO 2 CARAS)m3 729.88 324.20 236,627.10     236,627.10           23662710.00% 236,627.10$     

ACABADOS -                    -                          0.00% -$                    

2647 PINTURA ELASTOMERICA  CON ARENA m2 1205.99 9.57 11,541.37       11,541.37              1154137.00% 11,541.37$        

DRENES Y SUBDRENES -                    -                          0.00% -$                    

5216 DREN DE PVC 110 MM INCLUYE GRAVA H= 1M E=0.40 + CAMA DE ARENAm 526.08 24.30 12,783.74       12,783.74              1278374.00% 12,783.74$        

CERRAMIENTOS Y PASAMANOS -                    -                          0.00% -$                    

CARPINTERIA METAL - MECÁNICA -                    -                          0.00% -$                    

11378 TUBO HG 3" PARA CERRAMIENTO m 356.20 22.69 8,082.18         8,082.18                808218.00% 8,082.18$          

11379 TUBO HG 2" PARA CERRAMIENTO m 9162.40 17.12 156,860.29     156,860.29           15686029.00% 156,860.29$     

11380 TUBO HG 1 1/2" PARA CERRAMIENTO m 755.36 14.66 11,073.58       11,073.58              1107358.00% 11,073.58$        

2337 PASAMANOS METALICO DE TUBO NEGRO DE 2" Y 1 1/4" m 264.65 158.68 41,994.66       41,994.66              4199466.00% 41,994.66$        

RAMPAS Y ESCALERAS ENTRE PLATAFORMAS -                    -                          0.00% -$                    

MOVIMIENTO DE TIERRAS -                    -                          0.00% -$                    

59 PEINADO DE TALUDES m2 100.00 2.11 211.00             211.00                    21100.00% 211.00$              

11381 BORDILLOS DE CUNETA H.S 240Kg/cm² (0,15X0,35) m 820.83 22.74 18,665.67       18,665.67              1866567.00% 18,665.67$        

ACABADOS -                    -                          0.00% -$                    

2647 PINTURA ELASTOMERICA CON ARENA m2 251.83 9.57 2,410.01         2,410.01                241001.00% 2,410.01$          

1322 GRANITO LAVADO EN FILOS DE ESCALERA m 8.47 -                    -                          0.00% -$                    

1323 GRANITO LAVADO PARA PISOS m2 17.09 -                    -                          0.00% -$                    

1615 MASILLADO Y ALISADO DE PISOS m2 303.56 10.99 3,336.08         3,336.08                333608.00% 3,336.08$          

TOTAL -                          -                       553,749.36     -                    -                    553,749.36           553,749.36        

TOTAL INCREMENTO

PLANILLA LIQUIDACION (+/-) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS
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Bloque 33 (B33).- Rubros que no se establecieron en el contrato principal. 

Tabla 64: Análisis de rubros del bloque B33 por tipo de contrato. 

 

Fuente: Planillas y contratos ejecutados en obra. 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

BLOQUE DE AULAS Y LABORATORIOS

ESTRUCTURAS

336 MESONES DE HORMIGON ARMADO f'y=210 Kg/cm², A=0,60 m 100.93 47.99 4,843.63         4,843.63                484363.00% 4,843.63$          

555 MESONES DE HORMIGON ARMADO A=1,15, L=3,00; E=0,10 Y CANAL DE 15 x 15m 48.48 744.64 36,100.15       36,100.15              3610015.00% 36,100.15$        

2523 MESONES DE GRANITO SOBRE MESON DE HORMIGON A=0,60, INCLUYE SALPICADERA A=0,15 Y FALDON A=0,40m2 167.88 220.75 37,058.74       37,058.74              3705874.00% 37,058.74$        

4389 LAVACOPAS INCLUYE LLAVE  TIPO CUELLO GANZO Y ACCESORIOSDE INSTALACIONu 21.00 145.30 3,051.30         3,051.30                305130.00% 3,051.30$          

2338 MESONES DE MADERA TROPICALIZADA 0,60X2,40 , INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIONu 229.14 -                    -                          0.00% -$                    

2510 CIELO RASO DE FIBRA MINERAL INCLUYE ESTRUCTURA METALICA m2 261.75 19.88 5,203.52         5,203.52                520352.00% 5,203.52$          

2648 PERFIL PVC PARA REMATE CERAMICA m 199.64 4.10 818.52             818.52                    81852.00% 818.52$              

2633 TAPA JUNTA DE ALUMINIO PISO m 6.61 -                    -                          0.00% -$                    

2649 PINTURA ELASTOMERICA EN EXTERIORES CON ARENA (+2 MANOS) m2 6836.45 10.38 70,962.36       70,962.36              7096236.00% 70,962.36$        

2650 PINTURA ELASTOMERICA CON ARENA EN FAJAS m 831.72 7.30 6,071.56         6,071.56                607156.00% 6,071.56$          

1323 GRANITO LAVADO PARA PISOS m2 171.57 17.09 2,932.05         2,932.05                293205.00% 2,932.05$          

1322 GRANITO LAVADO EN FILOS DE ESCALERA m 147.00 8.47 1,245.09         1,245.09                124509.00% 1,245.09$          

1335 GRANITO LAVADO EN FILO DE ACERA 0,15X0,15 m 1089.38 4.58 4,989.36         4,989.36                498936.00% 4,989.36$          

2080 VENTANA DE MALLA ANTIMOSQUITO m2 358.47 16.95 6,076.07         6,076.07                607607.00% 6,076.07$          

556 HORMIGON ARMADO EN RIOSTRAS 210KG/CM2 (15x20CM) (2O 12+1O8 c/20 CM)m 437.62 19.96 8,734.90         8,734.90                873490.00% 8,734.90$          

557 DINTELES DE ACERO ESTRUCTURAL, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA Y MALLA DE ENLUCIDO (15X20CM)m 337.33 33.58 11,327.54       11,327.54              1132754.00% 11,327.54$        

558 DETALLE EN CONTORNO DE VENTANAS H.A f´c=210 KG/CM2, 0.20X0.20m 281.43 23.54 6,624.86         6,624.86                662486.00% 6,624.86$          

559 DETALLE EN CONTORNO MAMPOSTERIA, 0.20X0.20 m 212.14 7.58 1,608.02         1,608.02                160802.00% 1,608.02$          

560 DINTELES 15X20 CM(2O10+1O8 C/20 CM) f´c=210 KG/CM2 m 1108.10 19.62 21,740.92       21,740.92              2174092.00% 21,740.92$        

1336 ENLUCIDO DE FAJAS  DE COLUMNAS Y/O VIGAS INCLUYE FILOS m 7281.81 7.10 51,700.85       51,700.85              5170085.00% 51,700.85$        

1001 CUADRADO DE BOQUETES PARA PUERTAS Y VENTANAS m 2873.00 3.30 9,480.90         9,480.90                948090.00% 9,480.90$          

1337 ENLUCIDO DE BORDILLOS INCLUYE FILOS, 0,20X0,15 m 1422.31 4.19 5,959.48         5,959.48                595948.00% 5,959.48$          

12026 PICADO Y CORCHADO DE PARED PARA INSTALACIONES EN GENERALm 0.00 3.23 -                    -                          0.00% -$                    

2034 PANEL DE ACERO INOXIDABLE H=1,20M m2 0.00 113.22 -                    -                          0.00% -$                    

2109 BARRAS DE ACERO INOXIDABLE MATE PARA BAÑO DISCAPACITADOSu 10.00 362.48 3,624.80         3,624.80                362480.00% 3,624.80$          

TOTAL -                          -                       300,154.62     -                    -                    300,154.62           

TOTAL INCREMENTO

PLANILLA LIQUIDACION (+/-) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS
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Bloque 34 (B34).- Rubros que no se establecieron en el contrato principal. 

Tabla 65: Análisis de rubros del bloque B34 por tipo de contrato. 

 

Fuente: Planillas y contratos ejecutados en obra. 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VALOR % VALOR

CONTRATO DE ORDEN DE TRABAJO

Obra Civil

1 Impermeabilizacion de losa de cubierta con Membrana liquida impermeabilizante con base acrilicaM2 4962.5028 25.74 127734.82 127,734.82           12773482.00% 127,734.82$     

2 Ventanas y puertas de hg 2"1/2 e=3mm y malla de cerramiento M2 81.55 48.69 3970.96 3,970.96                397096.00% 3,970.96$          

3 Carpeta Asfaltica ingreso a escuela, parqueos. M2 400 24.57 9828 9,828.00                982800.00% 9,828.00$          

4 Pedestales de poste de iluminacion incluye grano lavado U 55 35.65 1960.89 1,960.89                196089.00% 1,960.89$          

5 Puertas de rejistro en laboratorios de ciencias U 16 47.32 757.09 757.09                    75709.00% 757.09$              

Electrico 0.00 0 -                          0.00% -$                    

6 Proyecto electrico U 1 2,925.00 2925 2,925.00                292500.00% 2,925.00$          

Equipo  de proteccion 0.00 0 -                          0.00% -$                    

7 Celda GAM O (CELDA DE REMONTE) U 2 1,195.01 2390.01 2,390.01                239001.00% 2,390.01$          

8 Celda de Protección QM U 3 10,513.44 31540.31 31,540.31              3154031.00% 31,540.31$        

9 Fusible de 24 KV - hasta 100 A U 9 169.12 1522.11 1,522.11                152211.00% 1,522.11$          

10 Acometida en media tencion (Poste - celdas de proteccion) M 60 131.52 7891.46 7,891.46                789146.00% 7,891.46$          

11 Punta terminal # 2 para interior aislado para 15 KV U 15 140.21 2103.09 2,103.09                210309.00% 2,103.09$          

12 Plafon para exterior foco 1x26 W U 85 23.04 1958.57 1,958.57                195857.00% 1,958.57$          

13 Breaker tipo Caja Moldeada COMPACT NS800N             U 3 2,217.29 6651.86 6,651.86                665186.00% 6,651.86$          

14 Dicroico direccionable 1 X 50 W U 8 20.41 163.28 163.28                    16328.00% 163.28$              

15 Transsilver para switch U 16 158.29 2532.63 2,532.63                253263.00% 2,532.63$          

16 Centro de carga bifasica de 6 circuitos U 2 46.46 92.92 92.92                      9292.00% 92.92$                

Extencion linea aerea trifasica. MEDIA TENSION 0.00 0 -                          0.00% -$                    

17 Provisión e Instalación Poste Hormigón 12 x 500 Kg U 8 572.89 4583.12 4,583.12                458312.00% 4,583.12$          

18 Provisión e Instalación Estructura 3CP + 1EP U 6 288.47 1730.81 1,730.81                173081.00% 1,730.81$          

19 Provisión e Instalación Estructura CR2 + 1ER U 2 390.74 781.48 781.48                    78148.00% 781.48$              

20 Provisión e Instalación Estructura 3CR2 + 1ER2 U 1 892.62 892.62 892.62                    89262.00% 892.62$              

21 Provisión e Instalación tensor a tierra TTST U 1 201.05 201.05 201.05                    20105.00% 201.05$              

22 Provisión e Instalación tensor tipo farol TFST U 3 213.32 639.95 639.95                    63995.00% 639.95$              

23 Provisión e Instalación tensor de empuje  TEST U 2 500.12 1000.24 1,000.24                100024.00% 1,000.24$          

24 Provisión e Instalación Cable # 336 Al ACSR M 1200 7.93 9520.17 9,520.17                952017.00% 9,520.17$          

25 Provisión e Instalación Cable # 1/0 Al ASC M 400 4.47 1789.34 1,789.34                178934.00% 1,789.34$          

Alumbrado publico 0.00 0 -                          0.00% -$                    

26 Transformador de 25 kva autoprotegido 7620/120-240 V U 1 3,117.99 3117.99 3,117.99                311799.00% 3,117.99$          

27 Provision e instalacion de cable presamblado con accesorios M 350 21.34 7470.6 7,470.60                747060.00% 7,470.60$          

28 Luminaria tipo cobra de 250 w 240 v con brazo de 1,5 mts. U 8 245.49 1963.92 1,963.92                196392.00% 1,963.92$          

29 Provisión e Instalación tensor a tierra TTST U 1 201.05 201.05 201.05                    20105.00% 201.05$              

Mobiliario 0.00 0 -                          0.00% -$                    

30 Lockers U 70 1,177.23 82406.38 82,406.38              8240638.00% 82,406.38$        

31 Templete y Astas para banderas U 1 1,170.00 1170 1,170.00                117000.00% 1,170.00$          

TOTAL -                          -                       -                    321,491.72     -                    321,491.72           

TOTAL INCREMENTO

PLANILLA LIQUIDACION (+/-) CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE CAMBIO

CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDADES EJECUTADAS
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4.2.6.   Detalle de incrementos. 

En el análisis arriba ejecutado se podrán observar las tablas con sus respectivos rubros y cantidades contractuales, junto a estas se 

encuentran los valores cobrados en la planilla de liquidación, contratos complementarios, órdenes de cambio y órdenes de trabajo. 

Se procedieron a añadir las cantidades totales ejecutadas de los rubros durante la ejecución de todo el proyecto, en lo cual se puede 

apreciar que son valores en su mayoría totalmente diferentes a los antes mencionados. Es decir, que efectivamente hubieron cambios 

(decremento y sobre todo incrementos) para cada uno de ellos. 

Al final de esta tabla se detalla las cantidades de dichos incrementos con su respectivo porcentaje en referencia a la cantidad inicial o 

contractual.   

A continuación se presentara los cinco principales incrementos de cada bloque con sus respectivos valores en las planillas, contratos 

complementarios, ordenes de trabajo y ordenes de cambio. 

Tabla 66: Resumen de análisis de rubros de los 34 bloques constructivos. 

CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD 

CANTIDADES CONTRACTUALES TOTAL EJECUTADO INCREMENTO 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL VALOR % ESTADO VALOR % 

           

 R1          

1622 
Adoquín ornamental vibro prensado de 20x10x6cm 
f´c=350Kg/cm2 

m2 1,950.00 24.85 
     

48,457.50  
  

174,877.16  
360.89% INCREMENTO  $  126,419.66  260.89% 

61 Relleno manual compactado con material del sitio m3 13,399.80 6.90 
     

92,458.62  
  

150,299.46  
162.56% INCREMENTO  $     57,840.84  62.56% 

56 Excavación  a máquina m3 26,592.90 2.43 
     

64,620.75  
     

96,331.30  
149.07% INCREMENTO  $     31,710.55  49.07% 

1626 
Adoquín vehicular hexagonal 20/m2 
f´c=400Kg/cm2 

m2 1,414.57 22.31 
     

31,559.06  
     

56,208.93  
178.11% INCREMENTO  $     24,649.87  78.11% 

65 Conformación de subrasantes m2 8,213.00 1.83 
     

15,029.79  
     

48,338.82  
321.62% INCREMENTO  $     33,309.03  221.62% 

          $  273,929.95   

 R2          

60 
Relleno compactado con material de mejoramiento 
importado 

m3 258.00 14.29 
       

3,686.82  
  

228,560.20  
6199.39% INCREMENTO  $  224,873.38  6099.39% 

301 
Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 
kg/cm2 (provisión, conf .y colocación) 

kg 58,896.56 1.77 
  

104,246.91  
  

126,198.71  
121.06% INCREMENTO  $     21,951.80  21.06% 

2511 
Cielo Raso Gypsum para humedad incluye 
estructura metálica 

m2 2,181.08 22.85 
     

49,837.68  
     

68,877.44  
138.20% INCREMENTO  $     19,039.76  38.20% 

6587 Alimentador TTU 3x1/0+2x2 
m 390.00 74.15 

     
28,918.50  

     
62,315.66  

215.49% INCREMENTO  $     33,397.16  115.49% 

1604 
Cerámica de piso alto trafico y antideslizante clase 
A de 40X40 

m2 1,456.24 20.42 
     

29,736.42  
     

56,386.56  
189.62% INCREMENTO  $     26,650.14  89.62% 

          $  325,912.24   

 R3          

60 
Relleno compactado con material de mejoramiento 
importado 

m3 96.12 14.29 
       

1,373.55  
     

26,215.86  
1908.62% INCREMENTO  $     24,842.31  1808.62% 

301 
Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 
kg/cm2 (provisión, conf. y colocación) 

kg 6,009.16 1.77 
     

10,636.21  
     

12,689.25  
119.30% INCREMENTO  $       2,053.04  19.30% 

322 
Hormigón Simple en losa  f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. 
Encofrado) 

m3 14.58 202.32 
       

2,949.83  
       

4,022.13  
136.35% INCREMENTO  $       1,072.30  36.35% 

320 
Hormigón Simple en columnas f 'c= 240 kg/cm2 
(Inc. Encofrado) 

m3 12.30 182.56 
       

2,245.49  
       

3,048.75  
135.77% INCREMENTO  $           803.26  35.77% 

330 
Hormigón Simple en vigas  f 'c= 240 kg/cm2 
incluye encofrado 

m3 8.88 207.00 
       

1,838.16  
       

1,978.92  
107.66% INCREMENTO  $           140.76  7.66% 

          $     28,911.67   

 R4          

3023 Cubierta de policarbonato de 6mm 
m2 783.38 43.56 

     
34,124.03  

     
49,949.91  

146.38% INCREMENTO  $     15,825.88  46.38% 

60 
Relleno compactado con material de mejoramiento 
importado 

m3 472.44 14.29 
       

6,751.17  
     

39,324.02  
582.48% INCREMENTO  $     32,572.85  482.48% 

302 Acero estructural (provisión y montaje) 
kg 2,961.60 3.93 

     
11,639.09  

     
22,515.05  

193.44% INCREMENTO  $     10,875.96  93.44% 

324 
Hormigón Simple en muros  F 'c= 240 kg/cm2 
incluye encofrado 

m3 5.16 202.77 
       

1,046.29  
       

3,337.59  
318.99% INCREMENTO  $       2,291.30  218.99% 

1 Limpieza y desbroce  del terreno 
m2 1,240.00 0.95 

       
1,178.00  

       
3,040.00  

258.06% INCREMENTO  $       1,862.00  158.06% 

          $     63,427.99   

 R5          

60 
Relleno compactado con material de mejoramiento 
importado 

m3 38.00 14.29 
           

543.02  
     

20,981.57  
3863.87% INCREMENTO  $     20,438.55  3763.87% 
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301 
Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 
kg/cm2 (provisión, conf. y colocación) 

kg 10,292.86 1.77 
     

18,218.36  
     

20,472.74  
112.37% INCREMENTO  $       2,254.38  12.37% 

1604 
Cerámica de piso alto trafico y antideslizante clase 
A de 40X40 

m2 470.04 20.42 
       

9,598.22  
     

11,960.81  
124.61% INCREMENTO  $       2,362.59  24.61% 

322 
Hormigón Simple en losa  f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. 
Encofrado) 

m3 42.14 202.32 
       

8,525.76  
     

10,524.68  
123.45% INCREMENTO  $       1,998.92  23.45% 

6563 Alimentador TTU 3x2 + 2x4 AWG 
m 200.00 35.01 

       
7,002.00  

     
10,510.00  

150.10% INCREMENTO  $       3,508.00  50.10% 

          $     30,562.44   

           

 R6          

60 
Relleno compactado con material de mejoramiento 
importado 

m3 41.00 14.29 
           

585.89  
     

19,790.54  
3377.86% INCREMENTO  $     19,204.65  3277.86% 

301 
Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 
kg/cm2 (provisión, conf. y colocación) 

kg 6,148.36 1.77 
     

10,882.60  
     

11,744.61  
107.92% INCREMENTO  $           862.01  7.92% 

2511 
Cielo Raso Gypsum para humedad incluye 
estructura metálica 

m2 249.89 22.85 
       

5,709.99  
       

6,110.09  
107.01% INCREMENTO  $           400.10  7.01% 

1604 
Cerámica de piso alto trafico y antideslizante clase 
A de 40X40 

m2 183.20 20.42 
       

3,740.94  
       

5,886.68  
157.36% INCREMENTO  $       2,145.74  57.36% 

322 
Hormigón Simple en losa  f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. 
Encofrado) 

m3 22.84 202.32 
       

4,620.99  
       

5,590.10  
120.97% INCREMENTO  $           969.11  20.97% 

          $     23,581.61   

 R7          

60 
Relleno compactado con material de mejoramiento 
importado 

m3 70.21 14.29 
       

1,003.30  
     

17,427.30  
1737.00% INCREMENTO  $     16,424.00  1637.00% 

1604 
Cerámica de piso alto trafico y antideslizante clase 
A de 40X40 

m2 253.30 20.42 
       

5,172.39  
       

8,067.13  
155.97% INCREMENTO  $       2,894.74  55.97% 

2511 
Cielo Raso Gypsum para humedad incluye 
estructura metálica 

m2 229.79 22.85 
       

5,250.70  
       

7,956.37  
151.53% INCREMENTO  $       2,705.67  51.53% 

1307 Enlucido Vertical paleteado 
m2 

       
1,121.58  

               
6.65  

       
7,458.51  

       
7,895.74  

105.86% INCREMENTO  $           437.23  5.86% 

1003 Mampostería de bloque de 15cm 
m2 459.52 13.23 

       
6,079.45  

       
7,315.79  

120.34% INCREMENTO  $       1,236.34  20.34% 

          $     23,697.98   

 R8          

301 
Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 
kg/cm2 (provisión, conf. y colocación) 

kg 4,548.30 1.77 
       

8,050.49  
       

9,887.05  
122.81% INCREMENTO  $       1,836.56  22.81% 

1624 
Contrapiso H.S 210 kg/cm2, E=10cm piedra bola, 
malla electrosoldada y polietileno 

m2 183.47 22.89 
       

4,199.63  
       

5,826.42  
138.74% INCREMENTO  $       1,626.79  38.74% 

1604 
Cerámica de piso alto trafico y antideslizante clase 
A de 40X40 

m2 109.78 20.42 
       

2,241.71  
       

5,075.15  
226.40% INCREMENTO  $       2,833.44  126.40% 

330 
Hormigón Simple en vigas  f 'c= 240 kg/cm2 
incluye encofrado 

m3 12.27 207.00 
       

2,539.89  
       

4,891.41  
192.58% INCREMENTO  $       2,351.52  92.58% 

2511 
Cielo Raso Gypsum para humedad incluye 
estructura metálica 

m2 191.71 22.85 
       

4,380.57  
       

4,849.86  
110.71% INCREMENTO  $           469.29  10.71% 

          $       9,117.60   

 R9          

301 
Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 
kg/cm2 (provisión, conf y colocación) 

kg 4,548.30 1.77 
       

8,050.49  
       

8,968.77  
111.41% INCREMENTO  $           918.28  11.41% 

1604 
Cerámica de piso alto trafico y antideslizante clase 
A de 40X40 

m2 109.78 20.42 
       

2,241.71  
       

5,075.15  
226.40% INCREMENTO  $       2,833.44  126.40% 

2511 
Cielo Raso Gypsum para humedad incluye 
estructura metálica 

m2 191.71 22.85 
       

4,380.57  
       

4,849.86  
110.71% INCREMENTO  $           469.29  10.71% 

6563 Alimentador TTU 3x2 + 2x4 AWG 
m 120.00 35.01 

       
4,201.20  

       
4,274.72  

101.75% INCREMENTO  $             73.52  1.75% 

1624 
Contrapiso H.S 210 kg/cm2, E=10cm piedra bola, 
malla electrosoldada y polietileno 

m2 
           

174.30  
             

22.89  
       

3,989.73  
       

4,013.99  
100.61% INCREMENTO  $             24.26  0.61% 

          $       4,318.79   

 R10          

60 
Relleno compactado con material de mejoramiento 
importado 

m3 51.94 14.29 
           

742.22  
  

106,191.98  
14307.35% INCREMENTO  $  105,449.76  14207.35% 

1604 
Cerámica de piso alto trafico y antideslizante clase 
A de 40X40 

m2 437.17 20.42 
       

8,927.01  
     

13,793.30  
154.51% INCREMENTO  $       4,866.29  54.51% 

322 
Hormigón Simple en losa  f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. 
Encofrado) 

m3 50.35 202.32 
     

10,186.81  
     

12,501.35  
122.72% INCREMENTO  $       2,314.54  22.72% 

1624 
Contrapiso H.S 210 kg/cm2, E=10cm piedra bola, 
malla electrosoldada y polietileno 

m2 127.66 22.89 
       

2,922.14  
     

11,247.92  
384.92% INCREMENTO  $       8,325.78  284.92% 

2077 Ventana corrediza aluminio y vidrio 6mm 
m2 98.68 67.82 

       
6,692.48  

       
8,374.41  

125.13% INCREMENTO  $       1,681.93  25.13% 

          $  122,638.30   

 R11          

301 
Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 
kg/cm2 (provisión, conf y colocación) 

kg 3,495.89 1.77 
       

6,187.73  
       

6,426.91  
103.87% INCREMENTO  $           239.18  3.87% 

1604 
Cerámica de piso alto trafico y antideslizante clase 
A de 40X40 

m2 101.32 20.42 
       

2,068.95  
       

4,243.69  
205.11% INCREMENTO  $       2,174.74  105.11% 

2511 
Cielo Raso Gypsum para humedad incluye 
estructura metálica 

m2 130.91 22.85 
       

2,991.29  
       

3,188.01  
106.58% INCREMENTO  $           196.72  6.58% 

2077 Ventana corrediza aluminio y vidrio 6mm 
m2 44.55 67.82 

       
3,021.38  

       
3,035.62  

100.47% INCREMENTO  $             14.24  0.47% 

322 
Hormigón Simple en losa  f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. 
Encofrado) 

m3 10.90 202.32 
       

2,205.29  
       

2,893.18  
131.19% INCREMENTO  $           687.89  31.19% 
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          $       3,312.77   

 R12          

322 
Hormigón Simple en losa  f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. 
Encofrado) 

m3 153.00 202.32 
     

30,954.96  
     

52,139.89  
168.44% INCREMENTO  $     21,184.93  68.44% 

64 
Sub-Base granular clase 2 incluye compactación y 
transporte 

m3 306.00 19.93 
       

6,098.58  
     

12,197.16  
200.00% INCREMENTO  $       6,098.58  100.00% 

6166 
Lámpara  fluorescente para empotrar  con difusor 
acrílico 3*32W 

u 69.00 55.46 
       

3,826.74  
       

6,987.96  
182.61% INCREMENTO  $       3,161.22  82.61% 

1635 
Masillado y alisado de pisos con endurecedor de 
cuarzo 

m2 484.50 4.15 
       

2,010.68  
       

6,356.06  
316.11% INCREMENTO  $       4,345.38  216.11% 

2551 Pintura de trafico zonas 
m2 85.50 4.50 

           
384.75  

       
5,096.61  

1324.65% INCREMENTO  $       4,711.86  1224.65% 

          $     39,501.97   

 R13          

11340 
Bordillo de contención de material para cancha 
f´c=210 kg/cm2 

m3 8.00 199.85 
       

1,598.80  
       

2,618.04  
163.75% INCREMENTO  $       1,019.24  63.75% 

          $       1,019.24   

 R14          

2137 Portón con tubería metálica y tol para UEMS 
u 1.00 630.70 

           
630.70  

       
2,901.22  

460.00% INCREMENTO  $       2,270.52  360.00% 

320 
Hormigón Simple en columnas f 'c= 240 kg/cm2 
(Inc. Encofrado) 

m3 2.40 182.56 
           

438.14  
           

569.59  
130.00% INCREMENTO  $           131.45  30.00% 

326 
Hormigón Simple en plintos f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. 
Encofrado) 

m3 1.53 158.34 
           

242.26  
           

402.18  
166.01% INCREMENTO  $           159.92  66.01% 

330 
Hormigón Simple en vigas  f 'c= 240 kg/cm2 
incluye encofrado 

m3 1.10 207.00 
           

227.70  
           

248.40  
109.09% INCREMENTO  $             20.70  9.09% 

324 
Hormigón Simple en muros  F 'c= 240 kg/cm2 
incluye encofrado 

m3 0.60 202.77 
           

121.66  
           

227.10  
186.67% INCREMENTO  $           105.44  86.67% 

          $       2,688.03   

 R15          

301 
Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 
kg/cm2 (provisión, conf y colocación) 

kg 2,729.66 1.77 
       

4,831.50  
       

6,344.64  
131.32% INCREMENTO  $       1,513.14  31.32% 

60 
Relleno compactado con material de mejoramiento 
importado 

m3 24.03 14.29 
           

343.39  
       

4,356.79  
1268.76% INCREMENTO  $       4,013.40  1168.76% 

322 
Hormigón Simple en losa  f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. 
Encofrado) 

m3 
               

5.94  
           

202.32  
       

1,201.78  
       

1,828.97  
152.19% INCREMENTO  $           627.19  52.19% 

330 
Hormigón Simple en vigas  f 'c= 240 kg/cm2 
incluye encofrado 

m3 3.47 207.00 
           

718.29  
       

1,527.66  
212.68% INCREMENTO  $           809.37  112.68% 

320 
Hormigón Simple en columnas f 'c= 240 kg/cm2 
(Inc. Encofrado) 

m3 6.15 182.56 
       

1,122.74  
       

1,524.38  
135.77% INCREMENTO  $           401.64  35.77% 

          $       7,364.74   

 R16          

6659 Alimentador TTU 2x4+1x4+1x6 AWG 
m 130.00 20.25 

       
2,632.50  

       
4,531.95  

172.15% INCREMENTO  $       1,899.45  72.15% 

301 
Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 
kg/cm2 (provisión, conf y colocación) 

kg 
           

801.59  
               

1.77  
       

1,418.81  
       

4,322.25  
304.64% INCREMENTO  $       2,903.44  204.64% 

330 
Hormigón Simple en vigas  f 'c= 240 kg/cm2 
incluye encofrado 

m3 6.75 207.00 
       

1,397.25  
       

3,854.34  
275.85% INCREMENTO  $       2,457.09  175.85% 

1307 Enlucido Vertical paleteado 
m2 

           
299.50  

               
6.65  

       
1,991.68  

       
2,222.30  

111.58% INCREMENTO  $           230.62  11.58% 

1604 
Cerámica de piso alto trafico y antideslizante clase 
A de 40X40 

m2 22.61 20.42 
           

461.70  
       

1,311.78  
284.12% INCREMENTO  $           850.08  184.12% 

          $       8,340.68   

 R17          

324 
Hormigón Simple en muros  F 'c= 240 kg/cm2 

incluye encofrado 
m3 28.65 202.77 5809.36 16371.65 281.82% INCREMENTO $       10,562.29 181.82% 

301 
Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 

kg/cm2 (provisión, conf y colocación) 
kg 2967.31 1.77 5252.14 6493.99 123.64% INCREMENTO $        1,241.85 23.64% 

310 
Hormigón ciclópeo  f 'c= 180 kg/cm2 (Inc. 

Encofrado)H.S 60% P. 40% 
m3 20.33 115.42 2346.49 3225.99 137.48% INCREMENTO $            879.5 37.48% 

318 
Hormigón Simple en cadenas  f 'c= 240 kg/cm2 

(Inc. Encofrado) 
m3 11.4 182.56 2081.18 2406.14 115.61% INCREMENTO $          324.96 15.61% 

1 Limpieza y desbroce  del terreno m2 154.05 0.95 146.35 2240.1 1530.65% INCREMENTO $      2,093.75 1430.65% 

          $     15,102.35   

 R18          

1 Limpieza y desbroce  del terreno m2 257.5 0.95 244.63 6110.33 2497.78% INCREMENTO $          5,865.7 2397.78% 

58 Excavación manual en plintos y  cimientos m3 50.47 6.65 335.63 714.08 212.76% INCREMENTO $           378.45 112.76% 

          $       6,244.15   

 R19          

301 
Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 
kg/cm2 (provisión, conf y colocación) 

kg 
       

1,943.95  
               

1.77  
       

3,440.79  
       

3,482.98  
101.23% INCREMENTO  $             42.19  101.23% 

322 
Hormigón Simple en losa  f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. 
Encofrado) 

m3 7.34 202.32 
       

1,485.03  
       

2,047.48  
137.87% INCREMENTO  $           562.45  37.87% 

330 
Hormigón Simple en vigas  f 'c= 240 kg/cm2 
incluye encofrado 

m3 
               

3.51  
           

207.00  
           

726.57  
       

1,871.28  
257.55% INCREMENTO  $       1,144.71  257.55% 

1307 Enlucido Vertical paleteado 
m2 187.38 6.65 

       
1,246.08  

       
1,452.69  

116.58% INCREMENTO  $           206.61  16.58% 

1003 Mampostería de bloque de 15cm 
m2 93.69 13.23 

       
1,239.52  

       
1,444.98  

116.58% INCREMENTO  $           205.46  16.58% 

          $       2,161.42   

 R20          
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6300 Generador de 100KVA incluye tablero 
u 1.00 37,860.05 

     
37,860.05  

     
50,353.87  

133.00% INCREMENTO  $     12,493.82  33.00% 

6495 Tubería  PVC 4" y accesorios 
m 1,500.00 5.01 

       
7,515.00  

       
7,770.21  

103.40% INCREMENTO  $           255.21  3.40% 

6662 
Acometida en baja tension THHN 
3(3x3/0+2x2/0)AWG 

m 15.00 196.17 
       

2,942.55  
       

6,375.53  
216.67% INCREMENTO  $       3,432.98  116.67% 

6667 Alimentador 3x10+2x12 THHN 
m 95.00 6.00 

           
570.00  

       
4,557.00  

799.47% INCREMENTO  $       3,987.00  699.47% 

6476 Tubería  EMT 3/4" y accesorios 
m 450.00 4.50 

       
2,025.00  

       
3,417.75  

168.78% INCREMENTO  $       1,392.75  68.78% 

          $     21,561.76   

 R21          

311 
Hormigón para cisterna f´c=240kg/cm2 Inc. 
Encofrado 

m3 24.61 235.63 
       

5,798.85  
       

6,847.40  
118.08% INCREMENTO  $       1,048.55  18.08% 

322 
Hormigón Simple en losa  f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. 
Encofrado) 

m3 
               

4.70  
           

202.32  
           

950.90  
       

2,374.84  
249.75% INCREMENTO  $       1,423.94  149.75% 

301 
Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 
kg/cm2 (provisión, conf y colocación) 

kg 
           

207.61  
               

1.77  
           

367.47  
       

1,484.50  
403.98% INCREMENTO  $       1,117.03  303.98% 

64 
Sub-Base granular clase 2 incluye compactación y 
transporte 

m3 
             

11.26  
             

19.93  
           

224.41  
           

561.23  
250.09% INCREMENTO  $           336.82  150.09% 

327 
Hormigón Simple en Replantillo  f 'c= 140 kg/cm2 

m3 
               

2.81  
           

108.14  
           

303.87  
           

304.95  
100.36% INCREMENTO  $               1.08  0.36% 

          $       2,472.49   

 R22          

8103 Punto doble de Voz y Datos CAT 6A certificado 
pto 15.00 171.38 

       
2,570.70  

       
4,284.50  

166.67% INCREMENTO  $       1,713.80  66.67% 

6493 Tubería  PVC 2" y accesorios 
m 270.00 2.55 

           
688.50  

       
2,490.46  

361.72% INCREMENTO  $       1,801.96  261.72% 

6601 
Caja de revisión de 60x60 eléctrico con tapa y 
cerco metálico 

u 9.00 87.24 
           

785.16  
       

1,832.04  
233.33% INCREMENTO  $       1,046.88  133.33% 

8083 Patch cord puesto de trabajo CAT 6a  de 3m 
u 62.00 14.84 

           
920.08  

           
949.76  

103.23% INCREMENTO  $             29.68  3.23% 

8083 Patch cord puesto de trabajo CAT 6a  de 3m 
u 62.00 14.84 

           
920.08  

           
949.76  

103.23% INCREMENTO  $             29.68  3.23% 

          $       4,592.32   

 R23          

6493 Tubería  PVC 2" y accesorios 
m 240.00 2.55 

           
612.00  

       
2,745.20  

448.56% INCREMENTO  $       2,133.20  348.56% 

          $       2,133.20   

 R24          

10542 Lámpara de emergencia u 10 53.12 531.2 637.44 1.2 INCREMENTO  $           106.24  20.00% 

10542 Lámpara de emergencia u 8 53.12 424.96 478.08 1.125 INCREMENTO  $             53.12  12.50% 

          $           106.24   

 R25          

  No hay incrementos               

            

 R26          

8038 Cableado antiflama 2 x 16 AWG 
m 979.00 1.64 

       
1,605.56  

       
3,054.29  

190.23% INCREMENTO  $       1,448.73  90.23% 

8042 
Enlace de fibra óptica multimodo de 6 hilos 
instalado 

m 979.00 2.83 
       

2,770.57  
       

3,035.68  
109.57% INCREMENTO  $           265.11  9.57% 

8141 
Bandeja de fibra óptica 12 puertos con conectores 
LC 

u 8.00 302.26 
       

2,418.08  
       

3,022.60  
125.00% INCREMENTO  $           604.52  25.00% 

10520 Detector de humo direccionable fotoeléctrico 
u 4.00 173.32 

           
693.28  

       
1,559.88  

225.00% INCREMENTO  $           866.60  125.00% 

8013 Cable UTP CAT3 de 3pares 
m 979.00 0.91 

           
890.89  

       
1,043.08  

117.08% INCREMENTO  $           152.19  17.08% 

          $       3,184.96   

 R27          

6539 
Pozo eléctrico de 0,40x0,40x0,60 con tapa con 
cerco metálico 

u 46.00 203.85 
       

9,377.10  
     

23,646.60  
252.17% INCREMENTO  $     14,269.50  152.17% 

6045 Acometida THHN  (2#6+1#8 PVC 1" 
m 882.00 10.24 

       
9,031.68  

     
15,270.60  

169.08% INCREMENTO  $       6,238.92  69.08% 

11329 Poste eléctrico metálico de 4m e=5mm 
u 36.00 241.71 

       
8,701.56  

     
10,393.53  

119.44% INCREMENTO  $       1,691.97  19.44% 

6561 Luminaria tipo globo de 70W Na- a220V 
u 62.00 116.81 

       
7,242.22  

       
9,344.80  

129.03% INCREMENTO  $       2,102.58  29.03% 

6669 alimentador (2x4+1x8) PVC 1" THHN 
m 578.00 11.33 

       
6,548.74  

       
6,697.16  

102.27% INCREMENTO  $           148.42  2.27% 

          $     24,302.97   

 R28          

5064 
Tubería estructurada de pared interna lisa serie 6 
540 mm. 

m 31.80 76.51 
       

2,433.02  
     

10,527.78  
432.70% INCREMENTO  $       8,094.76  332.70% 

3420 Tubería E/C PVC 50mm 0,8MPa 
m 3.00 8.54 

             
25.62  

       
9,110.05  

35558.35% INCREMENTO  $       9,084.43  35458.35% 

5066 
Tubería estructurada de pared interna lisa serie 6 
160 mm. 

m 347.67 13.12 
       

4,561.43  
       

7,668.77  
168.12% INCREMENTO  $       3,107.34  68.12% 

52 Cama de arena 
m3 27.06 18.15 

           
491.14  

       
6,926.04  

1410.20% INCREMENTO  $       6,434.90  1310.20% 

77 Excavación manual 
m3 3.00 10.46 

             
31.38  

       
5,702.37  

18171.99% INCREMENTO  $       5,670.99  18071.99% 

          $     26,721.43   
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 R29          

10184 Tubería de cobre ACR 5/8 
m 32.00 26.10 

           
835.20  

       
3,136.18  

375.50% INCREMENTO  $       2,300.98  275.50% 

10255 Ventilador de tumbado de 48" 
u 10.00 250.38 

       
2,503.80  

       
3,004.56  

120.00% INCREMENTO  $           500.76  20.00% 

10182 Tubería de cobre ACR 3/8 
m 32.00 16.82 

           
538.24  

       
2,021.09  

375.50% INCREMENTO  $       1,482.85  275.50% 

10184 Tubería de cobre ACR 5/8 
m 40.00 26.10 

       
1,044.00  

       
1,243.67  

119.13% INCREMENTO  $           199.67  19.13% 

10065 Extractor de Baño  100 cfm 
u 3.00 172.60 

           
517.80  

       
1,035.60  

200.00% INCREMENTO  $           517.80  100.00% 

          $       4,484.26   

 R30          

11030 Equipo de protección básico 
u 40.00 70.20 

       
2,808.00  

     
23,868.00  

850.00% INCREMENTO  $     21,060.00  750.00% 

11007 
Bodega provisional de madera(guachimania 
cubierta de zinc) 

m2 70.00 34.43 
       

2,410.10  
       

8,263.20  
342.86% INCREMENTO  $       5,853.10  242.86% 

11006 
Baterías sanitarias portátil (Alquiler 2 unidades) 
incluye inst. y desinstalación 

mes 6.00 432.01 
       

2,592.06  
       

3,456.08  
133.33% INCREMENTO  $           864.02  33.33% 

11306 Cerramiento Provisional yute + Desmontaje 
m 800.00 3.49 

       
2,792.00  

       
2,964.76  

106.19% INCREMENTO  $           172.76  6.19% 

11025 Cinta de señalización con barreras móviles 
m 100.00 4.67 

           
467.00  

           
635.12  

136.00% INCREMENTO  $           168.12  36.00% 

          $     27,949.88   

 R31          

301 

ACERO DE REFUERZO EN VARILLAS 
CORRUGADAS F'c=4200 KG/CM2 (PROVISION, 
CONF, Y COLOCACION) 

kg       
     

83,907.29  
8390729.00% INCREMENTO  $     83,907.29  - 

324 
HORMIGON SIMPLE EN MUROS F'c=240 kg/cm2 
(INCLUYE ENCOFRADO) 

m3       
     

11,032.89  
1103289.00% INCREMENTO  $     11,032.89  - 

321 
HORMIGON SIMPLE EN ESCALERA F'c=240 
kg/cm2 (INCLUYE ENCOFRADO) 

m3       
       

8,815.01  
881501.00% INCREMENTO  $       8,815.01  - 

61 RELLENO MAUAL CON MATERIAL DEL SITIO 
m3       

       
8,710.56  

871056.00% INCREMENTO  $       8,710.56  - 

1307 ENLUCIDO VERTICAL PALETADO 
m2       

       
8,020.19  

802019.00% INCREMENTO  $       8,020.19  - 

          $  112,465.75   

 R32          

554 
HORMIGON PREMEZCLADO EN MUROS 240 
KG/CM²  (INCLUYE ENCOFRADO 2 CARAS) 

m3       
  

236,627.10  
23662710.00% INCREMENTO  $  236,627.10  - 

11379 TUBO HG 2" PARA CERRAMIENTO 
m       

  
156,860.29  

15686029.00% INCREMENTO  $  156,860.29  - 

2337 
PASAMANOS METALICO DE TUBO NEGRO DE 
2" Y 1 1/4" 

m       
     

41,994.66  
4199466.00% INCREMENTO  $     41,994.66  - 

134 
SOBREACARREO DE MATERIAL  DE 
ESCAVACION (HASTA 250 METROS) 

m3       
     

41,771.98  
4177198.00% INCREMENTO  $     41,771.98  - 

11381 
BORDILLOS DE CUNETA H.S 240Kg/cm² 
(0,15X0,35) 

m       
     

18,665.67  
1866567.00% INCREMENTO  $     18,665.67  - 

          $  477,254.03   

 R33          

2649 
PINTURA ELASTOMERICA EN EXTERIORES 
CON ARENA (+2 MANOS) 

m2       
     

70,962.36  
7096236.00% INCREMENTO  $     70,962.36  - 

1336 
ENLUCIDO DE FAJAS  DE COLUMNAS Y/O 
VIGAS INCLUYE FILOS  

m       
     

51,700.85  
5170085.00% INCREMENTO  $     51,700.85  - 

2523 

MESONES DE GRANITO SOBRE MESON DE 
HORMIGON A=0,60, INCLUYE SALPICADERA 
A=0,15 Y FALDON A=0,40 

m2       
     

37,058.74  
3705874.00% INCREMENTO  $     37,058.74  - 

555 
MESONES DE HORMIGON ARMADO A=1,15, 
L=3,00; E=0,10 Y CANAL DE 15 x 15 

m       
     

36,100.15  
3610015.00% INCREMENTO  $     36,100.15  - 

560 
DINTELES 15X20 CM(2O10+1O8 C/20 CM) 
f´c=210 KG/CM2 

m       
     

21,740.92  
2174092.00% INCREMENTO  $     21,740.92  - 

          $  195,822.10   

 R34          

1 

Impermeabilizacion de losa de cubierta con 
Membrana liquida impermeabilizante con base 
acrilica 

M2       
  

127,734.82  
12773482.00% INCREMENTO  $  127,734.82  - 

30 Lockers 
U       

     
82,406.38  

8240638.00% INCREMENTO  $     82,406.38  - 

8 Celda de Protección QM  
U       

     
31,540.31  

3154031.00% INCREMENTO  $     31,540.31  - 

3 Carpeta Asfaltica ingreso a escuela, parqueos. 
M2       

       
9,828.00  

982800.00% INCREMENTO  $       9,828.00  - 

24 Provisión e Instalación Cable # 336 Al ACSR 
M       

       
9,520.17  

952017.00% INCREMENTO  $       9,520.17  - 

          $  251,509.51   

Fuente: Planillas y contratos ejecutados en obra. 

Elaborado por: Autor 

4.2.7. Análisis del rubro con mayor incremento. 

Según el seguimiento y análisis de rubros, podemos llegar como conclusión que el rubro que tuvo más incremento fue el rubro de 

“relleno compactado a máquina con material importado” como se muestra continuación: 
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CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD 
CANTIDADES CONTRACTUALES TOTAL EJECUTADO INCREMENTO 

CANTIDAD P. UNI. TOTAL VALOR  PORCENTAJE ESTADO VALOR % 

554 
HORMIGON PREMEZCLADO EN MUROS 240 
KG/CM²  (INCLUYE ENCOFRADO 2 CARAS) 

m3    236,627.10 23662710.00% INCREMENTO $  236,627.10 - 

60 
Relleno compactado con material de mejoramiento 

importado 
m3 258.00 14.29 3,686.82 228,560.20 6199.39% INCREMENTO $  224,873.38 6099.39% 

11379 TUBO HG 2" PARA CERRAMIENTO m    156,860.29 15686029.00% INCREMENTO $  156,860.29 - 

1 
Impermeabilización de losa de cubierta con 

Membrana liquida impermeabilizante con base 
acrílica 

M2    127,734.82 12773482.00% INCREMENTO $  127,734.82 - 

60 
Relleno compactado con material de mejoramiento 

importado 
m3 51.94 14.29 742.22 106,191.98 14307.35% INCREMENTO $  105,449.76 14207.35% 

 

4.1.9. Valores totales de obra. 

En la tabla que se presenta a continuación, constatamos el incremento evidente al inicio de esta investigación, detallando el valor 

contractual y el valor final de cada uno de los bloques de construcción. 

En la columna final se presenta el porcentaje de incremento lo cual otorga la facilidad de resaltar los bloques donde más existió incremento 

de valores. 

Tabla 67: Detalle de incrementos por cada bloque de construcción. 

COD. DESCRIPCION MONTO CONTRACTUAL VALOR TOTAL INCREMENTO/DECREMENTO % 

B1 PLATAFORMAS  $                          457,656.72   $           706,697.81  $           249,041.09 54.4166% 

B2 
BLOQUE DE AULAS6AM-2PM+BATERIAS 
SANITARIAS (4BLOQUES)  $                          820,498.52   $       1,136,942.70  

$           316,444.18 
38.5673% 

B3 GRADA 2PH  $                             33,852.15   $             56,252.22  $             22,400.07 66.1703% 

B4 RAMPA  $                          214.315,28  $           267,124.65  $             45,229.86 20.3835% 

B5 
BLOQUE DE LABORATORIOS FISICA, QUIMICA 
Y CIENCIAS NATUTALES 2BLOQUES  $                          194,047.69   $           208,944.24  

$             14,896.55 
7.6767% 

B6 BIBLIOTECA  $                             89,003.48   $           110,717.91  $             21,714.43 24.3973% 

B7 ADMINISTRACION Y ASCENSOR  $                          117,969.98   $           147,565.26  $             29,595.28 25.0871% 

B8 
LABORATORIO TECNOLOGIA E IDIOMAS PARA 
ESTUDIANTES  $                             83,467.67   $             91,099.25  

$                7,631.58 
9.1432% 

B9 LABORATORIO IDIOMAS PARA COMUNIDAD  $                             64,242.79   $             70,778.16  $                6,535.37 10.1729% 

B10 COMEDOR -SALON USO MULTIPLE  $                          150,521.91   $           257,397.01  $           106,875.10 71.0030% 

B11 INSPECCION  $                             51,279.42   $             50,008.92  $             (1,270.50) -2.4776% 

B12 CANCHA USO MULTIPLE  $                             80,495.91   $           139,613.75  $             59,117.84 73.4420% 

B13 
CANCHA DE FULBITO IMPLANTADO EN 
PLATAFORMA  $                               6,133.44   $                3,063.04  

$             (3,070.40) 
-50.0600% 

B14 PORTON  (GARITA DE INGRESO)  $                             15,304.05   $             12,315.86  $             (2,988.19) -19.5255% 

B15 GRADA 2PH No 1 (ADMINISTRACION)  $                             14,167.39   $             19,683.77  $                5,516.38 38.9372% 

B16 VESTIDOR DE BODEGA  $                             34,770.25   $             31,756.94  $             (3,013.31) -8.6663% 

B17 CERRAMIENTO PRINCIPAL  $                             34,026.40   $             34,351.52  $                   325.12 0.9555% 

B18 CERRAMIENTO POSTERIOR  $                             74,779.38   $             46,292.77  $           (28,486.61) -38.0942% 

B19 CUARTO DE MAQUINAS  $                             22,561.36   $             19,512.68  $             (3,048.68) -13.5128% 

B20 INSTALACIONES ELECTRICAS  $                          117,838.87   $           128,392.46  $             10,553.59 8.9559% 

B21 CISTERNA  $                             17,762.24   $             13,601.54  $             (4,160.70) -23.4244% 

B22 ELECTRONICO  $                          120,619.72   $             88,212.57  $           (32,407.15) -26.8672% 

B23 ENLACE CABLE UTP PASO EDIFICIOS  $                               9,847.12   $             11,185.84  $                1,338.72 13.5950% 

B24 SEÑALIZACION  $                               7,724.18   $                4,994.51  $             (2,729.67) -35.3393% 

B25 SEGURIDAD  $                               5,069.99   $                4,835.84  $                 (234.15) -4.6184% 

B26 SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS  $                             37,905.79   $             34,800.16  $             (3,105.63) -8.1930% 

B27 OBRAS EXTERIORES  $                             62,513.48   $             87,054.76  $             24,541.28 39.2576% 

B28 EXTERIORES SANITARIOS  $                          110,287.08   $           123,826.08  $             13,539.00 12.2761% 

B29 MECANICOS  $                          141,263.31   $           144,240.00  $                2,976.69 2.1072% 

B30 AMBIENTAL  $                             27,328.55   $             52,942.44  $             25,613.89 93.7258% 

B31 
MURO DE CONTENCION 1 (CONTRATO 
COMPLEMENTARIO)  $                                            -     $           144,272.57  

$           144,272.57 
14427257.0000% 

B32 
MURO DE CONTENCION 2  (CONTRATO 
COMPLEMENTARIO)  $                                            -     $           553,749.36  

$           553,749.36 
55374936.0000% 

B33 
BLOQUE DE AULAS Y LABORATORIOS  
(CONTRATO COMPLEMENTARIO)  $                                            -     $           300,154.62  

$           300,154.62 
30015462.0000% 

B34 CONTRATO DE ORDEN COMPLEMENTARIO  $                                            -     $           321,491.72  $           321,491.72 32149172.0000% 

  TOTAL CONTRACTUAL  $                        3.217.254,12  $       5,423,872.93  $       2,199,039.30 68.1908% 

 

Fuente: Autor 

Elaborado por: Autor 
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Capítulo V:  

5. Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones  

Una vez realizado los seguimientos y análisis de rubros en cada tipo de contrato, desde el principal y/o contractual, planillas de 

liquidación, contratos complementario, órdenes de cambio y órdenes de trabajo. Se puede aclarar el por qué existen incrementos en los valores 

que el estado firma con los contratista, dando como uno de los motivos principales los errores en las consultorías, debido a que en estos 

estudios definitivos no se ha realizado un análisis global del proyecto con la finalidad de integrar todos los rubros que intervienen en la 

construcción para un correcto funcionamiento del mismo. 

En esta investigación se analizaron dos Unidades Educativas del Milenio los cuales se obtuvo las siguientes conclusiones en 

incrementos: 

Tabla 68: Resumen de incrementos de la investigación 

UNIDAD 
EDUCATIVA 

DEL MILENIO 

VALOR INICIAL VALOR FINAL INCREMENTO % 

DAULE $ 4,069,977.16 $ 4.890.095,86 $    820.118,70 +20.1504% 

REPLICA 28 
DE MAYO 

$  3,224,833.63 $ 5,423,872.93 $  2,199,039.30 +68.1908% 

Fuente: Autor. 

Elaborado por: Autor 

Luego de ejecutar el análisis de cada rubro y finalmente por bloque para determinar finalmente el incremento de las inversiones de 

la Unidad Educativa del Milenio Daule y Unidad Educativa del Milenio Replica 28 de Mayo, lo cual en sus principales incrementos por 

rubros se determinó lo siguiente: 

Tabla 69: Los 5 mayores incrementos por rubros de la U.E.M. DAULE. 

CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD 
CANTIDADES CONTRACTUALES TOTAL EJECUTADO INCREMENTO 

CANTIDAD P. UNI. TOTAL VALOR  PORCENTAJE ESTADO VALOR % 

120009 
Relleno compactado a máquina con 
material  importado 

m3 - - - 713,660.43 - INCREMENTO $  713,660.43 - 

160062 Adoquín ornamental f´c=400 kg/cm2 
m2 2,749.00 24.80 

     
68,175.20  

  
148,702.04  

218.12% INCREMENTO  $     80,526.84  118.12% 

120002 Desalojo de material de excavación 
m3                     -    

                    
-    

                    
-    

     
54,140.88  

- INCREMENTO  $     54,140.88  - 

120013 
Conformación y compactación de 
subrasante 

m2 9,585.00 2.96 
     

28,371.60  
     

65,403.04  
230.52% INCREMENTO  $     37,031.44  130.52% 

120005 Excavación  a máquina 
m3 5,483.38 2.22 

     
12,173.10  

     
32,309.88  

265.42% INCREMENTO  $     20,136.78  165.42% 

Fuente: Autor. 

Elaborado por: Autor 

 

Tabla 70: Los 5 mayores incrementos por rubros de la U.E.M. REPLICA 28 DE MAYO. 

CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD 
CANTIDADES CONTRACTUALES TOTAL EJECUTADO INCREMENTO 

CANTIDAD P. UNI. TOTAL VALOR  PORCENTAJE ESTADO VALOR % 

554 
HORMIGON PREMEZCLADO EN 
MUROS 240 KG/CM²  (INCLUYE 
ENCOFRADO 2 CARAS) 

m3    236,627.10 - INCREMENTO $  236,627.10 - 

60 
Relleno compactado con material de 
mejoramiento importado 

m3 258.00 14.29 3,686.82 228,560.20 6199.39% INCREMENTO $  224,873.38 6099.39% 

11379 TUBO HG 2" PARA CERRAMIENTO m    156,860.29 - INCREMENTO $  156,860.29 - 

1 
Impermeabilización de losa de cubierta 
con Membrana liquida impermeabilizante 
con base acrílica 

M2    127,734.82 - INCREMENTO $  127,734.82 - 

60 
Relleno compactado con material de 
mejoramiento importado 

m3 51.94 14.29 742.22 106,191.98 14307.35% INCREMENTO $  105,449.76 14207.35% 

Fuente: Autor. 

Elaborado por: Autor 
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Tal como se muestra en la Tabla 71 y Tabla 72, el rubro que más conserva el estado de incremento es el que tiene como descripción  

Relleno compactado con material de mejoramiento importado, el cual solo considerando esta investigación se puede llegar a un valor 

de $ 713.660.43  

5.2. Recomendaciones 

 Al finalizar el análisis de este estudio se puede recomendar que no se limite en tiempo ni en presupuesto a los consultores en 

la entrega de los productos definitivos de un proyecto para  ellos pueden entregar los diseños finales  

 Los estudios de las consultorías deben realizarse de manera más efectiva y realizarlo de manera individual debido a que todos 

los proyectos son ejecutados en diferentes zonas del país, por lo tanto,  se debe realizar estudios de suelos para saber en dónde 

asentaremos las estructuras de nuestras edificaciones, analizar el terreno natural y todos los factores que pueden incidir en el 

proyecto. 

 Se debe aplicar las sanciones dispuesta en la LONSCP en el Art.100. que nos indica que si los estudios de las consultorías 

existieran perjuicios en la parte técnica y económica la entidad contratante tendrá la potestad de suspenderlo cinco (5) años en 

el RUP, además se debería sancionar de manera económica para que los mismos realicen y evalúen todos los factores que 

puedan incidir para una correcta ejecución de obra. 
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