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1 CAPÍTULO A. DEFINICIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

1.1 Breve historia: 

PMB NEGOCIOS S.A. es una empresa que desde el año 2001 atiende de manera 

satisfactoria brindando su servicio de asesoría en diferentes áreas a empresas del sector 

privado y autónomo, a través de soluciones empresariales de inversión, que facilitan la 

ejecución  de negocios con una propuesta de servicio ágil, confiable, transparente e 

integral.  

En el año 2009, inicia las asesorías para proyectos de la banca privada y pública logrando 

hasta la fecha apoyar a clientes, de manera directa e indirecta, con una gran cantidad de 

créditos aprobados. En Diciembre 2010, PMB NEGOCIOS S.A. vio la necesidad de 

expenderse e incursionar en nuevas Líneas de Negocios para diversificar su portafolio de 

inversiones, comienzan con el proyecto Barco Pesquero María Eduarda que se logra 

cristalizar durante el año 2011 y finalmente en el 2012 se hace su lanzamiento al agua. 

En el año 2012 deciden invertir en el Cultivo de Caña de Azúcar adquiriendo dos haciendas 

para el cultivo de la misma. En el 2014 se invierte en un nuevo Barco Pesquero y se 

adquiere una nueva hacienda. 

Actualmente PMB NEGOCIOS S.A. se encuentra analizando diferentes proyectos para 

seguir diversificando su portafolio de inversiones, entre los proyecto a futuro se encuentran 

el cultivo de banana, camaroneras, productos en base de miel y exportación de medusas 

deshidratadas. 

  



1.2 Estructura organizacional de la empresa 

PMB NEGOCIOS S.A. mantiene una estructura jerárquica organizacional que cuenta con 

un total de 8 empleados en el área administrativa, 12 empleados en las Haciendas de Caña 

de Azúcar, a continuación se presenta el organigrama administrativo en la Figura 1: 

 

Gráfico 1. Estructura Organizacional de PMB Negocios S.A. 

Fuente: PMB Negocios S.A 

1.3 Líneas de negocio 

Actualmente PMB NEGOCIOS S.A., tiene una gran diversificación en sus líneas de 

negocios, incursionando en el área de asesoría, agrícola y pesquera; a continuación se 

detalla las líneas de negocio en que interfiere la empresa: 

 ASESORIA FINANCIERA.- Se brinda asesoría financiera a micro, mediana y empresas 

grandes.  

 COMPRA DE CARTERA.- Se compra cartera de inversiones y de pago a inversionistas y 

empresarios. 

 CULTIVO Y VENTA DE CAÑA DE AZUCAR.- Extensiones de terreno sembrado con 

fines comerciales de caña de azúcar 

 CULTIVO Y VENTA DE BANANO.- Extensiones de terreno sembrado con fines 

comerciales de banano. 



 PESCA.- Extensiones de terreno concesionadas por el estado para el cultivo acuícola o 

granja acuícola. 

 

Gráfico 2. Líneas de Negocio de PMB Negocios S.A. 

Fuente: Elaborado por los autores 

1.4 Plan Estratégico de la empresa 

PMB NEGOCIOS S.A. tiene claro a dónde quiere llegar y cómo hacerlo, el diversificarse y 

tener presencia en diferentes áreas económicas del país es una estrategia que ha estado 

presente desde los inicios de la empresa y para lograrlo se tienen muy claro los siguientes 

puntos: 

1.5 Misión 

Brindar soluciones empresariales de inversión, que faciliten la ejecución de los negocios de 

nuestros clientes, con una propuesta de servicio ágil, confiable, transparente e integral. 

1.6 Visión 

Ser un grupo inversionista con presencia en diferentes sectores económicos generadores de 

bienestar sostenible para la comunidad. 



1.7 Objetivos Estratégicos 

PMB NEGOCIOS S.A. presenta objetivos alineados con su Misión y Visión, a 

continuación se los menciona: 

1.7.1 Corto Plazo: 

Implementar dos líneas de negocios nuevas que apoyen al cambio de la matriz 

productiva y mantengan un desarrollo sostenible. 

Lograr un crecimiento en ingresos del 20% en el presente año. 

1.7.2 Mediano Plazo: 

Implementar nuevas líneas de negocio de exportación de productos naturales, 

desarrollar proyectos de energía, ciencia y tecnología. 

1.7.3 Largo Plazo: 

Estar presentes en más de 5 diferentes sectores económicos del país y ser un grupo 

empresarial referente del Ecuador. 

1.8 Valores Corporativos: 

 Respeto: Actuar reconociendo los derechos y la dignidad de las personas y las 

instituciones. 

 Honestidad: Siempre actuar con la verdad, transparencia y claridad en todos nuestros 

procesos y operaciones, para bienestar del cliente.  

 Cordialidad: El trato amable hacia nuestros clientes y colaboradores es un elemento 

primordial de la organización, para el buen manejo de todas las operaciones. 

 Responsabilidad: Hacer las cosas de la mejor manera, de tal forma que siempre alcanzar 

las expectativas de nuestros clientes; asumir las consecuencias de nuestras palabras, 

acciones, decisiones y compromisos contraídos. 

 Calidad: Proporcionar el servicio prometido y crear valor, tratando de superar las 

expectativas de nuestros clientes y profesionales. Logramos la excelencia mediante el 

conocimiento y la agilidad. 

 Puntualidad: Disciplina de cumplir a tiempo nuestros compromisos. 



2 CAPÍTULO B. CASO DE NEGOCIO 

2.1 Resumen Ejecutivo 

El mercado de la Miel de Abeja, es un mercado que se encuentra poco explotado; 

actualmente toda la producción de Miel de Abeja del País se consume internamente, los 

productos a base de Miel de Abeja son saludable, sin embargo son muy escasas sus 

presentaciones para su venta y muy difíciles de adquirir. 

Es por eso, que dentro de este mercado se identifica una gran oportunidad de negocio; por 

lo que se proyecta implementar un modelo de negocio en la empresa PMB NEGOCIOS 

S.A. y en conjunto con la comunidad apícola para la venta de miel en diferentes 

presentaciones, que genere mayor valor al grupo empresarial y bienestar en la comunidad 

general. 

Debido a que, existen en el mercado poca cantidad de competidores se tiene planeado 

concentrarse mucho en el nicho de mercado al que se va a dirigir, para darse a conocer a los 

compradores y poder alcanzar una buena participación en el mercado y posteriormente 

lograr una expansión del negocio. 

El proyecto en sí va a consistir, en Desarrollar e implementar una nueva Línea de Negocios 

especializada en productos apícolas, creando valor al innovar su presentación para el 

consumo en la ciudad de Guayaquil, empleando todos los estudios necesarios para su 

ejecución. 

Para poder lograr este objetivo se va a financiar el proyecto, con el aporte de capital del 

patrocinador, que es la empresa PMB Negocios S.A. 

2.2 Situación Actual 

Hace dos décadas un grupo de agricultores dio a conocer al mundo un fenómeno insólito, el 

despoblamiento de las colmenas de abejas, a causa de la desaparición de las abejas. Las 

flores, las abejas y los frutos son interdependientes y han evolucionado juntos desde hace 

decenas de millones de años. Este fenómeno adverso para el ecosistema que sucede en 

lugares alejados del Ecuador, deja en evidencia un potencial mercado sub explotado en la 

agricultura ecuatoriana.  



La producción de miel a nivel ecuatoriano abastece el mercado local, sin embargo el precio 

interno es mayor que el precio de mercado (exterior).  En consecuencia, el MAGAP 

(Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca), anunció que se realizará el 

Plan Estratégico 2015 -2020, con el propósito de fortalecer la producción apícola en el País.  

En relación a lo anterior, se proyecta un incremento significativo de la producción de miel.  

Debido a los incentivos gubernamentales que en los cuales se contempla capacitar a los 

apicultores artesanales, a las asociaciones y empresas relacionadas.  

En consecuencia, Agrocalidad brindará capacitaciones a las comunidades sobre el papel 

que desempeñan las abejas en beneficios del ecosistema y la salud. Todo esto en conjunto 

con foros con expertos nacionales e internacionales.  

Por lo tanto, el mercado apícola tiene oportunidades en los próximos años, los 

inversionistas más cautelosos están a la espera de resultados concretos, y los menos 

cautelosos  están desde ahora diversificando su portafolio en un mercado nuevo en el 

ámbito local, con una gran proyección. 

2.3 Descripción del problema 

Actualmente el Mercado Apícola tiene poca demanda; además, se proyecta un incremento 

significativo de la producción de miel. 

Adicionalmente, en el mercado hay pocas presentaciones para la comercialización de la 

miel, por lo que es muy difícil adquirir pequeñas cantidades de miel; solo se puede adquirir 

envases mayores a los 50ml. Los productos de la miel nacional y sus derivados tienen 

diversas presentaciones, sin embargo aún no existe una presentación de una dosis 

individual y de consumo masivo, que abarque una cadena de distribución masiva. 

Para concluir, la creciente preocupación de la comunidad con respecto a su salud y 

bienestar, ha incrementado la demanda de productos orgánicos y naturales. 

2.4 Objetivos afectados 

Entre los objetivos de PMB NEGOCIOS a corto plazo está la de implementar dos líneas de 

negocios nuevas que le permitan tener una mayor diversificación. Y dado el incremento de 

la producción de miel previsto en los planes gubernamentales influenciará los precios de la 



misma, con lo cual la materia prima de los productos de miel y sus derivados sería menor, 

lo cual favorece una iniciativa empresarial vinculada al sector. 

2.5 Alternativas de Solución 

Después de realizar reuniones con las partes interesadas del proyecto en las cuales se 

analizó la problemática y se pudo identificar una oportunidad de inversión relacionadas con 

la miel de abeja, se estableció dos posibles  alternativas de solución para resolver la 

problemática existente el mercado, detalladas a continuación:  

 “La creación de una empresa de acopio de miel que mantenga un riguroso 

tratamiento del producto, realizando la distribución del mismo a las empresas 

vinculadas a productos derivados de la miel”. 

 “El Desarrollo e Implementación de una nueva Línea de Negocio de miel en 

sachet para PMB NEGOCIOS S.A..” 

2.5.1 Análisis Primera Alternativa: 

“La creación de una empresa de acopio de miel que mantenga un riguroso 

tratamiento del producto, realizando la distribución del mismo a las empresas 

vinculadas a productos derivados de la miel”. 

La primera opción seleccionada para solucionar la problemática identificada, es la 

de desarrollar una empresa de acopio de miel, para lo cual se requiere lo siguiente: 

 Diseño de empresa de acopio 

 Identificación de proveedores certificados 

 Identificación de clientes 

 Análisis del volumen de la producción de miel a nivel nacional  

 Análisis de la variación del precio de la miel en el mercado interno y 

externo. 

Sobre esta alternativa se encontró la disyuntiva de que cada asociación apícola 

posee un centro de acopio, sin embargo estos centros se limitan a recibir el 

productor para su cuidado y no tienen canales comerciales. Entre los riesgos que se 

pueden evidenciar esta un conflicto de intereses que entre estos centros de acopio, 

lo cual puede llevar a una especulación del precio desfavorable. Es complicado 



determinar su aceptación y voluntad de trabajo en conjunto con un centro de 

acopio externo. 

A continuación, se presenta los beneficios, costos, factibilidad, riesgos, problemas 

y supuestos que representaría implementar esta alternativa de solución. 

 Beneficios: 

Entre los beneficios intangibles se puede evidenciar, este proyecto brinda una 

ayuda al medio ambiente mediante el cuidado de las abejas, quienes polinizan los 

cultivos. 

Tabla 1. Beneficios de la Solución Alternativa 1 

Categoría de la 

Beneficio 

Descripción del  

Beneficio  

Valor del 

Beneficio ($) 

Comercial 

Rentabilida mayor a 30% percibida al realizar de 

intermediario entre el productor de miel y los 

clientes. 

$25000 

Operativo 

Ahorro en tiempo de implementación, esta opción 

requiere un tiempo estimado de implementación 

de 3 meses. 

$ 5000 

TOTAL BENEFICIOS $ 30000 

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 2. Rentabilidad Bruta de la Solución Alternativa 2 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos por venta   $ 90.000,00  $ 94.500,00  $ 99.225,00  $ 104.186,25  $ 109.395,56  

Costo de venta   ($ 45.000,00) ($ 47.250,00) ($ 49.612,50) ($ 52.093,13) ($ 54.697,78) 

Utilidad Bruta   $ 45.000,00  $ 47.250,00  $ 49.612,50  $ 52.093,13  $ 54.697,78  

Gastos arriendo   ($ 9.000,00) ($ 9.000,00) ($ 9.000,00) ($ 9.000,00) ($ 9.000,00) 

Gastos MOD   ($ 5.000,00) ($ 5.000,00) ($ 5.000,00) ($ 5.000,00) ($ 5.000,00) 

Gastos Administrativos   ($ 21.500,00) ($ 21.500,00) ($ 21.500,00) ($ 21.500,00) ($ 21.500,00) 

Materiales y equipos   ($ 2.000,00) ($ 2.000,00) ($ 2.000,00) ($ 2.000,00) ($ 2.000,00) 

Inversión Inicial ($ 25.000,00)           

 Utilidad Neta  ($ 25.000,00) $ 7.500,00  $ 9.750,00  $ 12.112,50  $ 14.593,13  $ 17.197,78  

Margen utilidad Neta   8% 10% 12% 14% 16% 

       



TIR 33% 

     Elaborado por: Autores 

 

 Costos: 

Tabla 3. Costos de la Solución Alternativa 1 

Categoría del  

Costo  

Tipo de Gasto 

o Costo 

Descripción del  

Costo 

Valor del  

Costo ($) 

Personal Diseño 
Costo de diseño de la empresa 

de acopio de miel 
$ 5000 

Personal Comercial 

Costo adquisición de 

implementos para el acopio de 

miel 

$ 10000 

Personal Operacional Costo de operaciones $ 3000 

Personal Operacional Capacitación del personal $ 1500 

Personal Comercial Costo de equipo de ventas $ 2000 

TOTAL COSTOS OP1 $ 21500 

Elaborado por: Autores 

 

 Factibilidad: 

Tabla 4. Factibilidad de la Solución Alternativa 1 

Solución 
Calificación de 

Factibilidad 
Método de Evaluación 

Intermediario 7 Auditoria de rentabilidad 

Acopio de miel 4 

Informe de la cantidad en volumen de miel 

disponible, que los productores y 

asociaciones de productores de miel 

certificada puedan proveer a la empresa.  

Elaborado por: Autores 

 

 Riesgos 

Tabla 5. Riesgos de la Solución Alternativa 1 

Descripción del Probabilidad Impacto Acciones Preventivas 



Riesgo de Ocurrencia 

Déficit en volumen de 

miel en el mercado 

local 

Alta Alto 

Trabajar en conjunto con 

las asociaciones de 

productores para capacitar a 

los proveedores e incentivar 

la producción de miel a 

nivel local 

Costos extras de 

Importación de miel 

para cumplir cuotas 

Alta Alto 

Coordinar con el área de 

Compras  y Presupuesto 

cualquier modificación de 

la planificación 

Proveedores con 

producción 

comprometida a 

determinados clientes 

Alta Medio 

Realizar alianzas y 

convenios con los 

productores certificados de 

miel, a fin de obtener la 

cuota de miel requerida 

para el giro de la nueva 

línea de negocio 

Errores en el 

almacenaje que 

puedan comprometer 

la calidad del 

producto 

Medio Alto 
Capacitar al personal y 

equipo de trabajo 

Elaborado por: Autores 

 

 Problemas 

Tabla 6. Problemas de la Solución Alternativa 1 

Descripción del  

Problema 

Prioridad del 

Problema 

Acción requerida para 

eliminar el Problema 

El volumen de miel a nivel 

local no abastece lo suficiente 

a la empresa de acopio 

Alta 

Importación de miel, 

búsqueda de proveedores 

externos certificados 



Errores en el almacenaje que 

puedan comprometer la 

calidad del producto 

Medio 

Seguimiento y monitoreo de 

estrictas normas de seguridad 

y manejo del producto dentro 

de la empresa de acopio. 

Elaborado por: Autores 

 

 Supuestos 

Tabla 7. Supuestos de la Solución Alternativa 1 

No. Descripción del Supuesto 

1 Apoyo de la Gerencia, Subgerencias y Jefaturas. 

2 Apoyo en la creación de una nueva línea de negocio a base de la miel. 

3 
Selección idónea de personal y equipo de trabajo, con participación en 

capacitaciones. 

4 Disponer de la información presupuestaria de las actividades de la planificación. 

5 Asignación de responsabilidades al gerente de proyecto y equipo de proyecto. 

6 
Seguimiento y cooperación para las adquisiciones necesarias para llevar a cabo el 

proyecto. 

Elaborado por: Autores 

 

En consecuencia un centro de acopio nacional trae consigo un beneficio tangible al 

garantizar la venta de toda la producción de las asociaciones apícolas, sin embargo 

las barreras de este tipo de negocio son blandas al negociar con cada líder de las  

asociaciones. Por otro lado el beneficio intangible sería poder unificar las 

asociaciones apícolas en un ente mayor, bajo el supuesto de su voluntad de 

adherirse, al tener un centro de acopio nacional, se puede lograr desarrollar en 

conjunto al sector. 

2.5.2 Segunda Alternativa: 

“El Desarrollo e Implementación de una nueva Línea de Negocio de miel en 

sachet para PMB NEGOCIOS S.A..” 

La segunda opción seleccionada para solucionar la problemática identificada, es la 

de desarrollar e implementar una nueva línea de negocios en base a productos 

apícolas (Miel) y sus derivados, para lo cual se requiere lo siguiente: 



 Diseño y adecuación de la planta 

 Identificación de proveedores certificados 

 Identificación de clientes 

 Maquinaria 

 Producto a base de miel con valor agregado 

A continuación, se presenta los beneficios, costos, factibilidad, riesgos, problemas 

y supuestos que representaría implementar esta alternativa de solución. 

 Beneficios: 

Entre los beneficios tangibles que se pueden evidenciar, está la creación de 

plazas de trabajo en las comunidades apícolas debido al incremento de su 

producción.  Las capacitaciones y foros con expertos que se llevarán a cabo, lo 

cual favorece las mejores prácticas ambientales y las actualizaciones de la 

forma de trabajo para el gremio. 

Tabla 8. Beneficios de la Solución Alternativa 2 

Categoría de la 

Beneficio 

Descripción del  

Beneficio  

Valor del 

Beneficio ($) 

Comercial 

Rentabilidad mayor a 60% según estudio 

de mercado realizado, aplica a productos a 

base de miel con valor agregado. 

$95000 

Operativo 

Ahorro en equipo de trabajo, capital 

humano compartido con la Empresa PMB 

Negocios S.A 

$ 10000 

 

TOTAL BENEFICIOS $ 105000 

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 9. Rentabilidad Bruta de la Solución Alternativa 2 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos por venta   $ 187.500,00  $ 210.000,00  $ 240.000,00  $ 255.000,00  $ 270.000,00  

Costo de venta   $ 92.500,00  $ 103.600,00  $ 118.400,00  $ 125.800,00  $ 133.200,00  

Utilidad Bruta   $ 95.000,00  $ 106.400,00  $ 121.600,00  $ 129.200,00  $ 136.800,00  

Gastos arriendo   ($ 9.000,00) ($ 9.000,00) ($ 9.000,00) ($ 9.000,00) ($ 9.000,00) 

Gastos MOD   ($ 16.800,00) ($ 16.800,00) ($ 16.800,00) ($ 16.800,00) ($ 16.800,00) 



Gastos Administrativos   ($ 43.500,00) ($ 43.500,00) ($ 43.500,00) ($ 43.500,00) ($ 43.500,00) 

Materiales y equipos   ($ 2.000,00) ($ 2.000,00) ($ 2.000,00) ($ 2.000,00) ($ 2.000,00) 

Inversión Inicial ($ 50.000,00)           

 Utilidad Neta  ($ 50.000,00) $ 23.700,00  $ 35.100,00  $ 50.300,00  $ 57.900,00  $ 65.500,00  

Margen utilidad Neta   13% 17% 21% 23% 24% 

       TIR 67% 

     VAN $ 95.891,99  

      

Elaborado por: Autores 

 Costos: 

Tabla 10. Costos de la Solución Alternativa 2 

Categoría del  

Costo  

Tipo de Gasto 

o Costo 

Descripción del  

Costo 

Valor del  

Costo ($) 

Personal Diseño Costo de diseño de la empresa  $ 5000 

Personal Comercial 
Costo adquisición de 

maquinaria 
$ 8000 

Personal Operacional Mobiliario $ 5000 

Personal Operacional Materia Prima $ 7400 

Personal Comercial Costo de materiales $ 2000 

TOTAL COSTOS  $ 27400 

Elaborado por: Autores 

 

 Factibilidad: 

Tabla 11. Factibilidad de la Solución Alternativa 2 

Solución 
Calificación de 

Factibilidad 
Método de Evaluación 

Nuevo linea de negocio 8 Auditoria de rentabilidad 

Producto hecho a base de miel  

con valor  
10 

Informe sobre la demanda de 

productos a base de miel 

Elaborado por: Autores 

 

 

 Riesgos 

Tabla 12. Riesgos de la Solución Alternativa 2 



Descripción del 

Riesgo 

Probabilidad de 

Ocurrencia 
Impacto Acciones Preventivas 

Al no contar con las 

cuotas de miel 

disponibles para la 

producción en el 

momento deseado, 

existe el riesgo de 

iniciar tardíamente, 

produciendo un 

atraso en el 

cronograma. 

Alta Alto 

Trabajar en conjunto con 

las asociaciones de 

productores para capacitar 

a los proveedores e 

incetivar la producción de 

miel a nivel local 

Proveedores con 

producción 

comprometida a 

determinados 

clientes 

Alta Medio 

Realizar alianzas y 

convenios con los 

productores certificados de 

miel, a fin de obtener la 

cuota de miel requerida 

para el giro de la nueva 

linea de negocio 

Desperdicio mayor 

a un 5% del 

volumen de 

producción. 

Medio Medio 
Capacitar al personal y 

equipo de trabajo 

Elaborado por: Autores 

 

 Problemas 

 

Tabla 13. Problemas de la Solución Alternativa 2 

Descripción del  

Problema 

Prioridad del 

Problema 

Acción requerida para 

eliminar el Problema 

Debido a posibles cambios 

climáticos que afecten las 
Alta 

Contar con reservas de miel 

de contingencia en caso de 



condiciones naturales para la 

producción de miel natural, 

cabe la posibilidad que se 

retrase el cronograma  del 

proyecto. 

escases de la materia prima en 

el mercado. 

Debido a que los operadores  

carecen de capacitación 

previa para operar la 

maquinaria, existe el riesgo de  

prolongar el tiempo de 

capacitación, ocasionado  

aumento en el presupuesto y 

cronograma 

Medio 

Seguimiento y monitoreo de 

estrictas normas de seguridad 

y manejo del producto dentro 

de la empresa de acopio. 

Elaborado por: Autores 

 

 Supuestos 

Tabla 14. Supuestos de la Solución Alternativa 2 

No. Descripción del Supuesto 

1 Apoyo de la Gerencia, Subgerencias y Jefaturas. 

2 Apoyo en la creación de una nueva línea de negocio a base de la miel. 

3 
Selección idónea de personal y equipo de trabajo, con participación en 

capacitaciones. 

4 Disponer de la información presupuestaria de las actividades de la planificación. 

5 Asignación de responsabilidades al gerente de proyecto y equipo de proyecto. 

6 
Seguimiento y cooperación para las adquisiciones necesarias para llevar a cabo el 

proyecto. 

Elaborado por: Autores 

 

2.6 Valoración de la solución 

En la siguiente tabla se califica por medio de las ponderaciones asignadas (evaluadas de 1 a 10, 

siendo 1 el más bajo y 10 el más alto) las dos opciones presentadas para resolver la problemática 

planteada: 



Tabla 15. Evaluación de las alternativas 

Criterio de Evaluación 
Calificación 

OP 1 

Calificación 

OP 2 

Beneficios 

 Clientes 5 9 

 Personal 4 8 

 Tecnología 5 7 

 Ahorros 7 9 

 Operaciones 5 8 

Costos  

 Personal 4 8 

 Tecnología 5 7 

 Operaciones 6 8 

Factibilidad  

 Personal 4 7 

 Costo 7 8 

 Activos 4 7 

 Operaciones 6 8 

Riesgos  

 Recursos 6 8 

 Operaciones 5 9 

Puntaje Total 73 111 

Elaborado por: Autores 

 

2.7 Solución Recomendada 

Después del análisis de la puntuación total asignada a cada una de las soluciones alternativas, se 

recomienda la alternativa número dos, debido al desarrollo que implica, el mismo que conlleva 

un análisis de mercado más profundo, y posee un mejor futuro. El punto clave para esta decisión 

es la proyección de este proyecto que contiene innovación y la posibilidad de crecimiento  de una 

nueva línea de negocio a base de productos derivados de la miel. 

 



2.8 Desarrollo de la alternativa escogida:  

El Desarrollo e Implementación de una nueva Línea de Negocio de miel en sachet para 

PMB NEGOCIOS S.A.. 

2.8.1 Visión/Objetivo del proyecto: 

 Posicionar nuestro producto estrella (Sachet), como sustituto para otros 

edulcorantes en el primer año de comercialización dentro de la ciudad de 

Guayaquil. 

 Lograr una participación de mercado en Guayaquil del 15% en el primer año con 

el equipo de trabajo, y hacer reuniones quincenales para evidenciar los avances. 

 Revisión constante de los equipos a usarse en el proyecto, de manera que se 

trabaje con los mejores equipos disponibles que este dentro del presupuesto 

asignado.  

 La fecha de implementación es el año en curso, previo a la aceptación del proyecto 

y el desembolso del patrocinador.  

 El proyecto pronostica entrar en funcionamiento en 6 meses.  

2.8.2 Características del producto: 

Las características del producto que se han evidenciado en este proyecto son las siguientes: 

 Miel en Sachet 

 Buen aspecto exterior 

 Presentaciones de 15ml  y 30 ml 

 No se daña, ni se deteriora en condiciones ambientales normales. 

 Posee beneficios para la salud 

2.8.3 Productos de apicultura: 

Otros productos de apicultura que se podrían implementar como nuevos productos de la nueva 

línea de negocio en base a la miel, son los siguientes: 

 Miel 

 Cera 

 Polen 

 Propóleos 

 Jalea Real 



 Api toxina 

2.8.4 Análisis de mercado. 

El análisis de mercado realizado para el siguiente proyecto, está basado en los siguientes puntos 

que detallamos a continuación: 

2.8.4.1 Posibles Clientes: 

Se utilizó la metodología de investigación descriptiva, se realizó una encuesta 

semi-estructurada  y un estudio exploratorio para identificar la mezcla de mercado 

considerando las siguientes variables: 

 Número de personas, frecuencia y cantidad de consumo de miel líquida en 

sachet en la ciudad de Guayaquil (determinación de la demanda). 

 Perfil del consumidor  

 Razón de consumo (determinar cómo dirigir la publicidad). 

 Identificación del lugar de compra. 

 Identificación del conocimiento y aceptación de la miel sachet. 

 Preferencias en cuanto al producto: presentación y tipo de envase.  

La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se desconoce el tamaño de 

la población es la siguiente: 

n= (T² * P * Q)/d² 

Dónde: 

n .- es el tamaño de la muestra 

T .- Confiabilidad 95% (1.96) 

P .- Personas que consumen miel de abeja 

Q .- Personas que no consumen miel de abeja (1-p) 

d .- Error que se prevé cometer (5%) 

Para la corrección por finitud se utilizó la siguiente fórmula: 

n = no/(1+ (no /N)) 

Dónde: 

n= tamaño de la muestra por prueba por finitud. 

no =tamaño de la muestra 

N=tamaño de la población total 



El estudio exploratorio se realizó analizando los precios y ventas de miel de las 

marcas nacionales o extranjeras presentes actualmente en el mercado de la ciudad 

de Guayaquil. Se entrevistó a los actuales compradores para determinar la 

probabilidad y razones de cambio de proveedor. En vista de que la miel sachet es 

un producto nuevo y desconocido en el mercado local, se tomó como base los 

precios de mercados locales.  

Para análisis del entorno y definir si es o no conveniente desarrollar el negocio, se 

obtuvo información secundaria del Banco Central del Ecuador, Cámara de la 

Pequeña Industria, datos e información sobre el mercado potencial y las tendencias 

del sector apícola. 

2.8.4.2 Identificación potenciales clientes: 

Según estudio de mercado los clientes potenciales son el 25% de los 3’113.725 

habitantes de la ciudad de Guayaquil.  El consumo de miel no tiene edad ni 

género, todas aquellas personas que desean obtener los beneficios para la salud 

que brinda la miel son nuestros posibles clientes. Además todas las personas que 

consumen edulcorantes frecuentemente. 

2.8.5 Segmentación demográfica: 

Se va a realizar segmentación demográfica en la ciudad de Guayaquil, para poder 

establecer el nicho de mercado al que se enfocara el proyecto, a continuación se 

muestra la Tabla de la segmentación realizada para una mejor comprensión: 

Tabla 16. Segmentación demográfica 

Parámetro Descripción 

Edad El producto miel líquida como miel cremosa puede ser consumido por 

niños, mayores de 3 años hasta adultos mayores, que no tengan 

problemas de diabetes.  

 

Sexo Los productos están dirigidos para hombres y mujeres, siendo las 

mujeres quienes visitan en mayor porcentaje los supermercados y 



tiendas de productos naturales y toman la decisión de compra.  

 

Tamaño 

de familia 

En Guayaquil-Ecuador las familias están constituidas en promedio por 

3.7 miembros según el último censo realizado.  

 

Ciclo de 

vida 

familiar 

Las personas que visitan en su mayoría los supermercados son padres de 

familia constituyéndose en los clientes directos e indirectos a la vez. 

Ingresos El segmento de mercado para los dos productos son las personas 

pertenecientes a la clase media y alta, con ingresos mayores a $500 

mensuales.  

 

Educación El 78% de las personas encuestadas tienen un nivel de educación medio, 

esto se relaciona al grado de conocimiento que tienen sobre los 

beneficios en salud y nutrición que la miel posee.  

 

Raza Los productos están dirigidos a todas las razas. 

Elaborado por: Autores 

2.8.6 Amenaza de competidores: 

Durante el estudio de mercado se pudo evidenciar que la competencia no tiene 

presentaciones similares. 

Las empresas que venden miel de abeja como producto destinado al consumo directo 

constituyen la oferta total en la ciudad de Guayaquil, se menciona a continuación las más 

importantes. 

APIMUNDO es una empresa productora y comercializadora de miel de abeja de marca  

PANACEA y otros productos apícolas. Se dedica a este rubro desde 1975 sus apiarios. 



SCHULLO la empresa que comercializa esta marca es Productos Schullo S.A, desde 

1985 abasteciéndose directamente de los productores nacionales. Es la marca de mayor 

participación en el mercado, ha diversificado su cartera de productos y distribuye 

principalmente en supermercados: Supermaxi, Mi comisariato, El Ejército, La FAE y en 

menor cantidad a tiendas de productos naturales. 

LA CASA DE LAS ABEJAS la marca de esta empresa es “LA MIEL”, utiliza apicultura 

migratoria en los cantones de Pichincha, Cotopaxi e Imbabura, y se abastece también de 

miel importada, sus oficinas de distribución están en Quito. Comercializa sus productos 

en supermercados y tiendas de productos naturales. 

APIMIEL S.A. esta empresa se dedica al procesamiento de miel de abeja para lo cual 

acopia el producto. Distribuye sus productos a supermercados y tiendas de productos 

naturales. 

2.8.7 Análisis FODA 

Esta metodología va a permitir analizar las características internas del proyecto, y su 

situación externa, para conocer la situación real en que se encuentra una el proyecto, y 

planear una estrategia de futuro. 



 

Gráfico 3. Análisis FODA 

Fuente: Autores 

2.8.8 Análisis de Fuerzas de Porter 

Esta metodología va a permitir conocer todas las fuerzas del mercado, que van a permitir 

desarrollar una serie de ventajas para que el proyecto sea competitivo: 

FORTALEZAS

• Presentaciones practicas. 

• Precio accesible.

• Producto 100% Natural.

OPORTUNIDADES

• Mercado potencial amplio y poco 
explotado.

• Incremento en la producción de 
Miel.

• Interés del Estado. 

DEBILIDADES

• Producto nuevo en le mercado.

• Tiempo de ciclo de producción.

AMENAZAS

• Inestabilidad climática del país 

• Aparición de nuevos 
competidores.



 

Gráfico 4. Fuerzas Porter 
Fuente: Autores 

 Poder de Negociación de Clientes: Se lo considera MEDIO; debido a que en el 

mercado actualmente no se comercializa la miel de abeja en esta presentación, por lo 

tanto el lograr posicionar el producto y satisfacer las expectativas del cliente va 

sujetarse en gran medida en considerar todas sus exigencias, para así lograr evitar que 

se enfoquen en algún producto sustito. 

 Poder de Negociación de Proveedores: Se lo considera MEDIO; puesto que el país, 

tiene una gran producción de Miel de Abeja, pero en su gran mayoría estas son 

captadas por los grandes centros de acopios de Miel, los cuales son pocos en el país; 

pero, existen productores artesanales a los cuales se le puede adquirir también la 

materia prima. 

 Amenaza de nuevos competidores: Se lo considera MEDIO; al ser un producto 

innovador la amenaza de un nuevo competidor es algo que está latente, los grandes 

vendedores de miel, al percibir que un nuevo producto le está ganando 

posicionamiento en el mercado, es casi inevitable que entren al mercado con un 

producto similar. 

 



 Amenaza de nuevos competidores: Se lo considera MEDIO; al ser un producto 

innovador la amenaza de un nuevo competidor es algo que está latente, los grandes 

vendedores de miel, al percibir que un nuevo producto le está ganando 

posicionamiento en el mercado, es casi inevitable que entren al mercado con un 

producto similar. 

 Rivalidad de la Industria: Al ser un producto innovador, no existe rivalidad. 

2.8.9 Análisis de la calidad de la miel 

Parámetros de Calidad y Composición de la miel: 

 Agua: El porcentaje de agua es una de las características más importantes porque 

influye en el peso específico, en la viscosidad, en el sabor, y condiciona por ello la 

conservación, la palatabilidad, la solubilidad y su calidad.  

 Glúcidos: Los azucares representan el 80% del total. 

 Ácidos: Todas las mieles Tienen reacción ácida (pH promedio de 3,9). 

 Prótidos: Son componentes escasamente representados y se encuentran en los granos 

de polen de la miel. 

 Sales Minerales: Los elementos que se encuentran en el contenido de la miel de forma 

irregular y escasa son: el potasio, cloro, azufre, sodio, calcio, fósforo, magnesio, 

manganeso, silicio, hierro y cobre. 

 Vitaminas: En proporciones mínimas y más relacionadas al polen, se encuentran: 

enzimas de origen vegetal, diastasa o amilasa, invertasa o sacarosa, glucosadas, 

catalasa y fosfatasa. 

 Componentes diversos: Contiene una variedad de componentes orgánicos.  

La miel cuando se mantiene por mucho tiempo a temperatura ambiente, pierde su 

aroma natural, y se vuelven semejantes entre sí, por la presencia de productos de 

degradación. 

La miel posee propiedades  terapéuticas, se puede usar externamente gracias a sus 

propiedades antimicrobianas y antisépticas. Así, la miel ayuda a cicatrizar y a prevenir 



las infecciones en heridas o quemaduras superficiales. También tiene uso 

cosmetológico. 

2.8.10 Análisis administrativo 

Este análisis va a permitir examinar todos los elementos administrativos que se requieran 

para definir la planeación estratégica que definirá el rumbo del proyecto, así como las 

acciones para alcanzar los objetivos propuestos. A continuación, se muestra el personal 

que formara parte del proyecto: 

2.8.10.1 Personal de dirección del proyecto 

 Fernando Cedeño (Director de proyecto) 

 Miguel Ochoa (Gerente comercial) 

2.8.10.2 Balance de personal técnico y administrativo 

 Patrocinador 

 Gerente de Proyecto 

 Equipo del proyecto 

 Jefe de Producción 

 Asistente 

 Operador 

 

 

Gráfico 5. Organigrama Proyecto 
Fuente: Elaborado por Autores 
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 Director General: Determina los objetivos de la empresa y beneficios a 

alcanzar. 

 Jefe de Producción: Se encarga de realizar todas las gestiones de producción. 

 Gerente Comercial: Se encarga de realizar todas las gestiones de 

compra/venta, manejo de proveedores y clientes. 

 Asistentes: Soportes para el jefe de producción. 

 Mensajero/chofer: Encargado de la movilización de los productos finales y 

demás documentos administrativos. 

 Secretaria: Encargada del manejo de las cuentas por cobrar y pagar. 

2.8.11 Balance de materia prima y otros equipos 

La materia prima de obtendrá de apicultores de locales, debido a que el modelo de este 

negocio es comunitario. De manera que los pequeños productores de miel de abeja nos 

vendan su producto, para certificarla, se contratará un laboratorio de calidad, en donde se 

analizará la miel de abeja que llega a la empresa, pasará por un proceso de 

homogeneización, luego se mezclará y se procederá al envasado en sachets, el cual se hará 

de una manera continua.  Luego se almacenará el producto elaborado, para que sea 

distribuido por el vehículo de la empresa, el mismo que visitará los diferentes puntos de 

venta. A continuación se detalla los requerimientos básicos para empezar la producción 

del producto final. 

 Requerimientos básicos: 

o Materia Prima (Miel) 

o Maquinaria (Ensachetadora) y Equipos 

o Personal del equipo de proyecto 

o Local para negocio 

 

2.8.12 Proceso de comercialización del producto: 

El proceso de producción consta de diversas etapas que se detallan a continuación: 



 Los productores: Corresponden a los apicultores, para este estudio, 

corresponden a pequeños y medianos propietarios con escaso nivel tecnológico 

y cuya producción sirve tanto para autoconsumo como para la venta. Se estima 

que de la producción total, más de un 70 % es consumida por el grupo familiar 

y lo restante es vendida en los mercados locales o a los consumidores finales 

en las ferias públicas. 

 Intermediarios o comerciantes: El caso de los intermediarios, corresponden a 

personas dedicadas a la compra y venta, los cuales recorren los campos en 

busca de productos para comprarlos a bajos precios, vendiéndolos más tarde a 

los comerciantes o a las empresas procesadoras, los comerciantes corresponden 

a locatarios de las vegas o mercados municipales, quienes compran la Miel a 

los intermediarios o directamente a los productores y la venden a los 

consumidores finales. 

 Empresas Procesadoras y Consumidores Finales: Corresponden a los 

últimos agentes en la cadena comercial interna de la Miel, quienes en caso de 

las empresas procesadoras, envasan y procesan la miel, otorgándole un mayor 

valor agregado al producto. 

Las figuras a continuación muestran los procesos comerciales interno y 

externo, así como también los principales actores o agentes involucrados en el 

proceso productivo y comercialización de la miel. 

 

Gráfico 6. El comercio interno 

Fuente: Adaptado de “Procesos de producción de miel”, por M. Ampuero, 2010. Revista Apicultores.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.13 Proceso de producción miel en sachet: 

El proceso de producción de miel en sachet debe ser eficaz y cuidar cada detalle para obtener un 

óptimo producto, siguiendo los siguientes pasos: 

1. Recepción de materia prima 

2. Análisis de calidad 

3. Almacenamiento 

4. Dosificación en la ensachetadora 

5. Envasado 

6. Empaquetado de sachets 

7. Control de calidad de producto terminado 

8. Almacenamiento de producto terminado 

9. Distribución del producto 

10. Cobranza 
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Gráfico 7 El comercio externo 
Fuente: Elaborado por Autores 

 



 

Gráfico 8. Diagrama gráfico de Producción de miel en sachet 

Fuente: Adaptado de “Procesos de producción de miel”, por M. Ampuero, 2010. Revista Apicultores. 

 

2.8.14 Canales de distribución 

El producto llegará de manera directa a clientes minoristas y mayoristas por contratos 

específicos, por ejemplo; el Ministerio de Educación y su programa de desayunos 

escolares, cadenas de hoteles, cadenas de cafeterías. Para el abastecimiento de los demás 

clientes se distribuirá en tiendas de productos naturales, distribuidores de centros de 

abarrotes, y cadenas de supermercado. 

2.8.15 Análisis financiero 

El presente análisis tiene como objetivo clarificar los montos de dinero a invertir por 

infraestructura y desarrollo; los ingresos esperados que generará la implementación de la 

solución; así también, los índices de rentabilidad que producen los flujos de caja 

proyectados de la solución. 



2.8.15.1 Inversiones del Proyecto 

La empresa PMB NEGOCIOS S.A. invertirá en los activos necesarios para poder 

satisfacer la demanda establecida, para esto se procederá a obtener las siguientes 

maquinarias y herramientas para poder iniciar sus operaciones. 

La mayor parte de la Inversión de los activos fijos, se va a dar en la adquisición de una 

Maquina dosificadora de sachet y una camioneta para poder trasladar todos los productos 

al destino establecido, también una buena inversión se va a realizar en el equipo para la 

producción y para la oficina. 

El capital de trabajo que maneja esta empresa es financiado por la empresa, para calcular 

el capital de trabajo necesario para poder operar se va utilizar el método de déficit 

acumulado. 

Tabla 17. Inversión de Activos Fijos 

 

Elaborado por: Autores 

2.8.15.2 Análisis de Ingresos 

En esta sección se va a recoger la información sobre la proyección de las ventas, los 

efectos tributarios y el proceso de recuperación de cartera. 

Se espera inicialmente llegar a vender a un 25% de nuestro mercado meta, según el 

estudio de mercado y esperar un incremento del 1% en las ventas en los próximos años. 

El precio de Venta para las presentaciones es el siguiente: 

 Presentación 15 Ml:  

o Precio de Venta: $ 0,25   

o Costo de Venta: $ 0,12 

 Presentación 30 Ml:  

o Precio de Venta: $ 0,50   

o Costo de Venta: $ 0,25 



A continuación se presenta el flujo de caja del proyecto a 5 años, donde se puede 

identificar la utilidad que generara el proyecto. 

Tabla 18. Flujo de Caja del Proyecto 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos por venta   
 
$187.500,00  

 
$210.000,00  

 
$240.000,00  

 
$255.000,00  

 
$270.000,00  

Costo de venta   
 $   
92.500,00  

 
$103.600,00  

 
$118.400,00  

 
$125.800,00  

 
$133.200,00  

Utilidad Bruta    $  95.000,00  
 
$106.400,00  

 
$121.600,00  

 
$129.200,00  

 
$136.800,00  

Gastos arriendo    $   -9.000,00   $   -9.000,00   $   -9.000,00   $   -9.000,00   $   -9.000,00  

Gastos MOD   
 $ -
16.800,00  

 $ -
16.800,00  

 $ -
16.800,00  

 $ -
16.800,00  

 $ -
16.800,00  

Gastos Administrativos   
 $ -
43.500,00  

 $ -
43.500,00  

 $ -
43.500,00  

 $ -
43.500,00  

 $ -
43.500,00  

Materiales y equipos    $   -2.000,00   $   -2.000,00   $   -2.000,00   $   -2.000,00   $   -2.000,00  

Inversión Inicial 
 $  -
50.000,00            

 Utilidad Neta   $ -50.000,00   $  23.700,00   $  35.100,00   $  50.300,00   $  57.900,00   $  65.500,00  

Margen utilidad Neta   13% 17% 21% 23% 24% 

       TIR 67% 
     

VAN 
 $   
95.891,99  

      

Elaborado por: Autores 

Consecuentemente, en base al flujo de los valores presentado se proyecta obtener un VAN 

de $95.891,99 y una TIR de 67%; lo cual indica una rentabilidad esperada muy buena 

para el proyecto, lo que ratifica su viabilidad. 

2.8.16 Análisis ambiental 

El fenómeno de despoblamiento de las colmenas de abejas, a causa de la desaparición de 

las abejas, es un impacto del hombre sobre la naturaleza, este proyecto en cambio tiene un 

impacto positivo sobre el ecosistema, ya que la apicultura ha evolucionado y para la 

cosecha de miel no se debe destruir el hábitat de las abejas, es decir sus colmenas. Las 

flores, las abejas y los frutos son interdependientes, la polinización que realizan las abejas 

es favorable para el ecosistema. 

El MAGAP (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca), anunció que se 

realizará el Plan Estratégico 2015 -2020, con el propósito de fortalecer la producción 



apícola en el País, lo cual es un incentivo para las comunidades que se dedican a la 

apicultura, lo cual evidencia una situación favorable para este tipo de emprendimientos. 

Por lo mencionado anteriormente, se proyecta un incremento significativo de la 

producción de miel.  Debido a los incentivos gubernamentales que en los cuales se 

contempla capacitar a los apicultores artesanales, a las asociaciones y empresas 

relacionadas. Podemos concluir que el impacto medio ambiental es positivo para este 

proyecto. 

2.8.17 Análisis social 

En este campo se busca el impulso del comercio nacional, en especial por parte de las 

comunidades apícolas, lo cual favorecerá los ingresos de nuestros campesinos y 

comunidades rurales. 

Agrocalidad brindará capacitaciones a las comunidades sobre el papel que desempeñan las 

abejas en beneficios del ecosistema y la salud. Todo esto en conjunto con foros con 

expertos nacionales e internacionales. 

El consumo de miel de abeja ayuda a contribuir con una mejor alimentación y nutrición 

por parte de niños y adultos, debido su bajo costo, no es un producto prohibitivo y su 

consumo es general. 

2.8.18 Oferta laboral: 

La oferta laboral que conlleva un negocio de esta índole no solo es especializada, sino que cubre 

un amplio espectro del mercado laboral. 

Tabla 19. Cambios relevantes de oferta laboral 

Cambios Descripción  Beneficio 

Pasantías en el sector 

empresarial 

 

Jornadas de 6 horas diarias por 5 días, 

precedidas por convenio con el centro de 

estudios, máximo 6 meses, pensión mínima 

$123 por mes + IESS que paga la empresa 

por $75,40 por mes 

Ahorro por 

semestre $1249 



Contrato Juvenil De 18 a 26 años primer empleo, no aplica 

sustitución de trabajadores, estabilidad 

mínima de 12 meses 

El aporte al IEES 

será cubierto por 

el Estado 

Jornada reducida Solo en casos excepcionales, previo acuerdo 

empleador y trabajador, máximo 6 meses 

renovables por una ocasión, previa 

autorización del Ministerio del Trabajo quién 

además exigirá plan de austeridad, no menos 

de 30 horas semanales. No se puede repartir 

dividendos ni realizar despidos. Aportes al 

IESS completos por 8 horas.  

Ahorro de 

22,49% durante 6 

meses 

Prolongación de la 

jornada 

Distribución de horas de manera irregular en 

5 días de la semana. No puede exceder de 40 

horas a la semana ni de 10 horas diarias  

No aplica 

Licencia sin 

remuneración para 

cuidado de hijos 

Opcional para trabajador, por máximos 9 

meses, sin remuneración, sin aportes al IESS. 

Los contratos eventuales para cubrir vacantes 

exentos de pago del 35% 

Aplicaría en caso 

particular y 

específico 

 

Elaborado por: Autores 

 

Las autoridades están conscientes de la pérdida de competitividad, debido al alza del dólar 

y los fuertes incrementos salariales que se dispusieron a partir del año 2008; por lo tanto 

este año como el anterior se limitó a compensar la inflación.  

Entre los mecanismos de ajustes que se realizan en las empresas para reducir el rol de 

pago y detener la pérdida de empleos, a partir de marzo de 2016 entró en vigencia la “Ley 

para Promoción del Trabajo”, que busca flexibilizar el mercado laboral a fin de que 

detener los despidos debido a una economía deteriorada.  

Según el registro oficial, este cuerpo lega introdujo los siguientes cambios: 



El impacto positivo en la oferta laboral del proyecto, es la generación de plazas de trabajo 

directas e indirectas, personal calificado para la fábrica y los procesos tecnológicos, 

personal administrativo y personal comercial, son parte de la generación de empleo 

directo, y la generación de más demanda interna generará más trabajo eventual a los 

pequeños productores y cooperativas de abastecimiento de miel en el País. 

2.8.19 Identificación de los Involucrados 

En base a la matriz de análisis de interesados que se muestra en el Grafico #9, el principal 

beneficiado de la realización de este proyecto será la empresa PMB NEGOCIOS S.A., 

que además de obtener a futuro un mejor ingreso económico por su inversión, brindará 

bienestar a la comunidad en general. 

Otro beneficiado será los clientes, a los cuales se les ofrecerá un producto innovador a un 

precio accesible para todos. 

Y por último, están los Proveedores de la Miel, los cuales se verán beneficiados al tener a 

quien venderle toda su producción de Miel. 

 

Gráfico 9. Matriz de Análisis de Identificados 

Elaborado por: Autores 

2.9 Enfoque de la Implementación 

2.9.1 Fase 1 – Iniciación del proyecto 

Con la aprobación del caso de negocio se ejecutarán los siguientes pasos para formalizar 

el proyecto: 

 Designar un comité directivo para dirigir el proyecto. 



 Documentar el acta de constitución del proyecto describiendo el objetivo general, 

alcance y estructura para este proyecto. 

 Designar un equipo responsable y adecuado para gestionar el proyecto. Incluye el 

líder del proyecto, y el personal que participará en forma activa durante el diseño y 

ejecución. 

2.9.2 Fase 2 – Planeación del proyecto 

El siguiente paso será planificar en detalle el proyecto, produciendo los documentos 

siguientes: 

 Plan del proyecto, plan de recursos y plan financiero. 

 Plan de calidad y plan de riesgo para asegurar que el proyecto se mantenga en 

curso. 

 Plan de comunicaciones para informar a las partes interesadas sobre la naturaleza 

crítica del proyecto y sus avances. 

2.9.3 Fase 3– Ejecución del proyecto 

El siguiente paso es realizar la ejecución de las actividades planificadas en el acápite 

anterior. Se requiere de los siguientes pasos cruciales: 

 Análisis de la Demanda y Precios: Se realizarán encuestas a los interesados, así 

como sesiones de grupos con los potenciales clientes para conocer de cerca las 

necesidades y poder adquisitivo.  

 Análisis de la Oferta y Canales de Distribución: Se realizará un estudio donde se 

identificara a los competidores directos y se realizara una estrategia de penetración 

de mercado fuete para lograr una buena participación de mercado, los canales de 

distribución debe de ser un punto fuerte para alcanzar dicha penetración.  

 Estudio Técnico: Se procederá a conseguir un lugar accesible para establecer el 

negocio y lograr una buena distribución del producto; asimismo, se instalara todo 

el equipo necesario para iniciar la producción. 

 Ventas: Se realizara ventas a hoteles, restaurantes y tienda minoristas, se empleara 

un canal de distribución directo con los clientes para lograr una mayor relación 

con ellos. 



2.9.4 Fase 4– Fase de cierre del proyecto 

Al terminar la fase de ejecución se hará lo siguiente: 

 Revisar el proyecto para asegurar que los resultados cumplen las expectativas. 

 Cerrar el proyecto y liberar los recursos. 

 Hacer entrega de la nueva Línea de Negocio a PMB NEGOCIOS S.A. 

 Revisar si quedan asuntos pendientes 

 Identificar y documentar los éxitos del proyecto y las lecciones aprendidas. 

2.9.5 Fase 5- Gestión del proyecto 

Los siguientes procesos de gestión se implantarán para asegurar que el proyecto cumpla 

los objetivos de costo, tiempo y especificaciones. 

 Gestión del tiempo— Los miembros del equipo harán seguimiento y registro del 

tiempo empleado en la ejecución de las diferentes tareas del proyecto para 

compararlas con la programación de las mismas en el plan del proyecto. 

 Gestión de costos— Los miembros del equipo identifican y registran los costos en 

los formatos de costos. 

 Gestión de calidad— Se revisa la calidad de los entregables y de los procesos de 

gestión. 

 Gestión de cambios— Se revisan e implementan solicitudes cambios al proyecto. 

 Gestión de riesgos— Se evalúan los niveles de riesgo del proyecto y se toman 

medidas de atenuación. 

 Gestión de alcance— Se registra la cabalidad de los entregables y se obtiene 

aceptación del cliente. 

 Gestión de compras— El Director y director del proyecto aprobarán las compras. 

Cada ítem a procurarse se registrará en el plan de compras. 

 Gestión de comunicaciones— Se mantiene informados a los interesados en el 

proyecto (stakeholders) acerca de los avances, riesgos y problemas del proyecto. 

 Gestión de requisitos— Se definen los requisitos en conjunto con los interesados. 

 Gestión de Recursos Humanos—Incluye los procesos que organizan, gestionan y 

conducen el equipo del proyecto. 

 



3 CAPÍTULO C. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

Tabla 20. Acta de constitución del proyecto 

Información del Proyecto 

Empresa / Organización PMB Negocios S.A. 

Proyecto Desarrollo e Implementación de una nueva Línea de 

Negocio en base a productos apícolas (Miel) y sus 

derivados 

Fecha de preparación Agosto 2016 

Cliente Interno PMB Negocios S.A. 

Director de Proyecto Jefe de operaciones – Fernando Cedeño 

Patrocinador principal Byron León 

Patrocinador 

Nombre Cargo Entidad 

Byron León Accionista 

Propietario 

PMB Negocios S.A. 

Propósito y Justificación del Proyecto 

Actualmente, PMB NEGOCIOS S.A. se encuentra analizando diferentes proyectos para 

seguir diversificando su portafolio de inversiones, y lograr alcanzar un crecimiento en 

los ingresos del 20% en el próximo año; por lo que tienen como objetivo a corto plazo 

implementar dos líneas de negocios nuevas que generen dicho crecimiento. 

Por consiguiente, se ha identificado una oportunidad de inversión en el mercado de la 

Miel de Abeja; debido, a que este es un mercado que se encuentra poco explotado; 

actualmente, toda la producción de Miel de Abeja del País es consumida por el mismo, y 

en lo que tiene que ver a venta de la Miel de Abeja, son muy escasas las presentaciones 

para su comercialización y muy difícil de adquirir. 

En conclusión, el proyecto en sí va a consistir, en Desarrollar e implementar una nueva 

Línea de Negocios especializada en productos apícolas, creando valor al innovar su 

presentación para el consumo en la ciudad de Guayaquil, empleando todos los estudios 

necesarios para su ejecución. 

 

 

 



 

 

Requerimientos de alto nivel 

 

 

Requerimientos del producto 

La materia prima se obtendrá de apicultores locales, debido a que el modelo de este 

negocio se lo enfocara en lo comunitario. De manera que los pequeños productores de 

miel de abeja nos vendan su producto. Para certificarla, se contratará un laboratorio de 

calidad, en donde se analizará la miel de abeja que llega a la empresa,  luego se mezclará 

y se procederá al envasado en sachet, el cual se hará de una manera continua.  Luego se 

almacenará el producto elaborado, a continuación se detalla los requerimientos para 

cada uno de esos procesos: 

 

Requerimientos de adquisición y certificación de Miel: 

 No debe presentar ningún sabor, aroma o elemento contaminante ajenos a la 

característica del producto. 

 No debe presentar indicios de fermentación. 

 Será prohibido el uso de aditivos tales como: colorantes, acidificantes, 

aromatizantes, espesantes, sustancias conservadoras, edulcorantes naturales o 

sintéticos, etc. 

 No se deben utilizar tratamientos químicos o bioquímicos para influir en la 

cristalización de la Miel de Abejas. 

 Debe estar libre medicamentos, plaguicidas o cualquier otra sustancia que le sea 

extraña. 

 La miel de abejas ensayada de acuerdo a las normas correspondientes debe cumplir 

con los requisitos establecidos en el Grafico #10 a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

FUENTE: Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN. 

 

Requerimientos de Envasado: 

 Durante su obtención, envasado y comercialización no se debe llevar a cabo 

procesos de calentamiento. 

 La Miel de Abejas debe ser envasada en recipientes de materiales inocuos, que no 

alteren las características organolépticas ni de composición. El envase oscuro 

preserva intactas las propiedades de la Miel, y garantiza la inocuidad del producto. 

 Los envases deben estar perfectamente limpios antes del llenado. 

 El recipiente debe disponer de cierre hermético y sello, de tal forma que se garantice 

la inviolabilidad del recipiente y las características del producto. 

 El espacio libre no debe exceder del 6% del volumen del recipiente. 

Requerimientos de Rotulación: 

 En todos los envases debe constar según la Norma INEN 1334, la siguiente 

información: 

a) nombre y clase del producto 

b) marca comercial 

c) identificación del lote 

Gráfico 10. Requerimientos miel de abeja 



d) razón social de la empresa 

e) contenido neto en unidades del SI (en volumen) 

f) número de Registro Sanitario 

g) fecha del tiempo máximo de consumo 

h) precio de venta al público, (P.V.P.) 

i) país de origen 

j) norma Técnica INEN de referencia.  

 No debe contener leyendas de significado ambiguo ni descripción de características 

del producto que no puedan comprobarse debidamente. 

 El recipiente debe disponer de cierre hermético y sello, de tal forma que se garantice 

la inviolabilidad del recipiente y las características del producto. 

 La comercialización de este producto cumplirá con lo dispuesto en las Regulaciones 

y Resoluciones dictadas, con sujeción a la Ley de Pesas y Medidas. 

Requerimientos del proyecto 

 La duración del proyecto deberá cumplir con los 6 meses planificados. 

 El presupuesto invertido en el proyecto se ajustará a los USD$50,000 asignados. 

 El financiamiento del proyecto será netamente por parte de PMB NEGOCIOS S.A. 

Objetivos del Proyecto 

Objetivo Indicador de éxito 

Alcance 

Desarrollar e implementar una planta 

ensachetadora de miel, en un local funcional 

en el parque industrial de Guayaquil, con un 

costo de $50.000,00 y un tiempo de ejecución 

de 6 meses. 

 

 Adquisición de un local para el 

desarrollo de la nueva linea de 

negocio, operativo con un 

espacio físico entre 500 y 800 

mt2, y que contenga servicio de 

guardianía. 

 Elaborar 10.000 sachets de miel 

terminados (5.000 de 15 ml y 

5.000 de 30 ml). 

Cronograma (Tiempo) 

Cumplimiento de tiempo del proyecto con un 

costo de $50.000,00 y un tiempo de ejecución 

Cumplir con el cronograma del proyecto 

de 6 meses. 



de 6 meses. 

Costo 

Optimizar los recursos del proyecto, que 

tiene un costo de $50.000,00 y un tiempo de 

ejecución de 6 meses. 

Desperdicio de materia prima <= 5% de 

la producción diaria. 

Calidad 

Satisfacción del patrocinador, cumpliendo los 

requerimientos del producto que tiene un 

costo de $50.000,00 y un tiempo de ejecución 

de 6 meses. 

Nivel de satisfacción promedio >=7 

entre 1 y 10 de los 10 factores sobre el 

envase, diseño y contenido del producto 

terminado. 

Premisas y Restricciones de Alto Nivel 

Premisas: 

 El proyecto solo considerara la elaboración del producto miel en sachet. 

 Solo se adquirirá los equipos y maquinarias necesarias para la elaboración de la 

miel en sachet. 

 El Equipo de trabajo asignado tendrá a su disposición un cronograma, 

presupuesto y recursos necesarios para ejecutar el proyecto en referencia. 

 Los jefes funcionales del equipo de trabajo de PMB NEGCOIOS SA, conocen y 

apoyan el desarrollo de este proyecto. 

 No se reducirán recursos asignados inicialmente al proyecto durante todo su 

ciclo de vida. Ni en personal ni en dinero. 

Restricciones: 

 No incluye venta, campañas de marketing y promoción del producto (Fuera del 

Alcance).  

 No incluye elaboración de otros productos que no sea miel de abeja en sachet. 

 No contempla la adquisición o contratación de un gran centro de acopio de miel 

de abeja. 

 El cronograma del proyecto no deberá retrasarse en relación a la línea base de 

tiempo originalmente autorizada por el patrocinador del proyecto. 

 El presupuesto del proyecto no deberá exceder la línea base de costos 

originalmente autorizada por el patrocinador del proyecto. 



Riesgos iniciales de alto nivel 

- Errores en la elaboración de la planificación 

- Materia prima escasa 

- Materia prima de mala calidad 

- Falta de liquidez de PMB NEGOCIOS SA 

- Cambios climáticos extremos 

- No conseguir local para el negocio 

- Producto final de baja calidad 

Cronograma de hitos principales 

Hito Fecha Límite 

Acta de definición de estructura de diseño elaborada 17/10/2016 

Plan para la Dirección del proyecto 05/12/2016 

Planta equipada y adecuada 27/02/2017 

Producción realizada y entregada 24/03/2017 

Proyecto de miel entregado y aprobado 28/03/2017 

Presupuesto estimado 

El presupuesto estimado para el proyecto es de $50.000,00 (dólares americanos). 

Lista de Interesados 

Nombre Rol Cargo 

Byron León Patrocinador Accionista propietario 

Liliana Loayza Contraloría Gerente general 

Fernando Cedeño Director de proyecto Jefe de operaciones 

Jacqueline González Pagaduría Contadora 

Miguel Ochoa Gerente Comercial Socio externo 

Geovanny Castagneto Cliente Usuario 

Carlos Aguirre Proveedor miel Proveedor 

Requisitos de aprobación del proyecto 

 El producto cumple todas las certificaciones de calidad y cumple las expectativas del 

patrocinador y consumidor final. 

 El proyecto cumple con todas las normas y regulaciones establecidas por el estado 



ecuatoriano para la elaboración y comercialización de este tipo de producto. 

 Elaboración de 10.000 sachets de miel terminados (5.000 de 15 ml y 5.000 de 30 

ml). 

 Acta de conformidad firmada por el equipo del proyecto. 

Asignación del Director de Proyecto y nivel de autoridad 

Nombre Cargo Departamento / División 

Fernando Cedeño Director de proyecto Jefatura de Operaciones 

Niveles de autoridad 

Área de autoridad Descripción del nivel de autoridad 

Decisiones de personal 

(Staffing) 

Solicitar la aprobación a la Gerencia General para la 

incorporación o retiro de un miembro del equipo del 

proyecto de la empresa.  

Gestión de presupuesto y de 

sus variaciones 

Controlar los desembolsos de dinero e informar a la 

Gerencia General de variaciones.  Solicitar aprobación 

para efectuar anticipos al proveedor previa aprobación 

del avance entregado.  

Decisiones técnicas Revisar y aprobar cambios técnicos requeridos siempre 

y cuando no desfasen el tiempo total del proyecto. Caso 

contrario, solicitar aprobación a la Gerencia General.  

Resolución de conflictos Solucionar conflictos que no desfasen el tiempo total del 

proyecto.  Caso contrario, coordinar reuniones con el 

equipo del proyecto para decidir sobre el plan de acción 

para lograr una pronta solución.  

Ruta de escalamiento y 

limitaciones de autoridad 

Manejo de personal del equipo del proyecto.  

Personal y recursos pre asignados 

Recursos Departamento / División Responsable 

Vehículo Operaciones Gerente Comercial 

Abogado PMB Legal Director de proyecto 

Aprobaciones 

Fecha: 



NOMBRE FIRMA 

Byron León  

Patrocinador 

 

Elaborado por: Autores  



4 CAPÍTULO D. PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

En este plan se describen los documentos que se usaran para dirigir la ejecución, el monitoreo, 

control y cierre del proyecto, este es creado por el Director del proyecto con ayuda de su equipo 

de trabajo. 

Tabla 21. Ciclo de vida del proyecto 

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO: 

FASE DEL PROYECTO ENTREGABLE PRINCIPAL 

Dirección del proyecto  Acta de constitución 

 Plan de dirección del proyecto 

 Informe de avance del proyecto 

 Informe de entregables del 

proyecto 

Montaje y adecuación de Planta  Registros y autorizaciones 

 Contrato de arriendo 

 Diseño de planta 

 Equipamiento de planta 

Producción de Sachets de Miel  Proveedores certificados 

 Pruebas de calidad 

 Miel en sachet 

Cierre del proyecto  Informe final  

 Acta de cierre del proyecto 

Elaborado por: Autores 

4.1 Proceso de gestión de proyectos: 

Aquí se describe detalladamente los procesos de la Gestión de proyectos que han sido 

seleccionados para gestionar el proyecto. 

 

 

 



Tabla 22. Proceso de gestión de proyectos 

PROCESO NIVEL DE 

IMPLANTACION 

SALIDA 

1.1 Gestión de Interesados Una sola vez, al inicio del 

proyecto. 

1.1.1. Registro de 

Interesados 

1.1.2. Análisis de 

Clasificación de Interesados 

1.1.3. Plan de Gestión de 

Interesados 

1.2 Gestión de Alcance Una sola vez, al inicio del 

proyecto. 

1.2.1. Plan de Gestión de 

Alcance 

1.2.2. Documentación de 

Requisitos 

1.2.3. Línea base de 

Alcance 

1.3 Gestión del Tiempo Al inicio del proyecto, 

pudiéndose actualizar en su 

desarrollo. 

1.3.1 Plan de Gestión del 

Cronograma 

1.3.2 Cronograma del 

Proyecto 

1.3.3 Línea base del 

Cronograma 

1.4 Gestión de Recursos 

Humanos 

 

Al inicio del proyecto, 

pudiéndose actualizar en su 

desarrollo. 

1.4.1 Plan de Gestión de los 

Recursos Humanos 

1.4.2 Estructura 

organizacional del proyecto 

1.4.3 Asignaciones de 



personal al proyecto 

1.4.4 Matriz RACI 

1.1 Gestión de la Calidad Al inicio del proyecto, 

pudiéndose actualizar en su 

desarrollo. 

1.1.1 Plan de Gestión de 

Calidad 

1.1.2 Plan de Mejoras del 

Proceso 

1.1.3 Métricas de Calidad 

1.1.4 Listas de Verificación 

de Calidad 

1.1 Gestión de 

Adquisiciones 

Al inicio del proyecto, 

pudiéndose actualizar en su 

desarrollo. 

1.1.1 Plan de Gestión de 

Adquisiciones 

1.1.2 Enunciados del trabajo 

relativo  a adquisiciones 

1.1.3 Documentos de las 

adquisiciones 

1.1.4 Criterios de Selección 

de Proveedores 

1.1 Gestión de Riesgos Al inicio del proyecto, 

pudiéndose actualizar en su 

desarrollo. 

1.1.1 Plan de Gestión de 

Riesgos 

1.1.2 Registro de Riesgos 

1.1 Gestión de 

Comunicaciones 

Al inicio del proyecto, 

pudiéndose actualizar en su 

desarrollo. 

1.1.1 Plan de Gestión de 

Comunicaciones 

1.1.2 Plan de Control y 

Ejecución de 

Comunicaciones 



1.1 Gestión de Costos Al inicio del proyecto, 

pudiéndose actualizar en su 

desarrollo. 

1.1.1 Plan de Gestión de 

Costos 

1.1.2 Línea base de Costos 

1.1.3 Requisitos de 

financiamiento del proyecto 

1.1 Dirigir y gestionar la 

ejecución del proyecto 

Durante todo el desarrollo 

del proyecto. 

1.1.1 Productos entregables 

1.1.2 Solicitudes de cambios 

implementadas 

1.1.3 Acciones correctivas 

1.1.4 Informe sobre el 

rendimiento del trabajo 

1.1 Supervisar y controlar el 

trabajo del proyecto 

Durante todo el desarrollo 

del proyecto. 

1.1.1 Acciones correctivas 

recomendadas 

1.1 Informar el rendimiento Durante la ejecución del 

proyecto 

1.1.1 Informe sobre el 

rendimiento del trabajo 

1.1.2 Informe sobre los 

entregables del proyecto 

Elaborado por: Autores 

4.2 Enfoque de trabajo 

A continuación se detalla el modo en que se realizara el trabajo para alcanzar los objetivos del 

proyecto. 

 Para el desarrollo del Proyecto se considerará: 

1. Los documentos base de referencia serán el Plan para la Dirección del Proyecto, 

acta de constitución, factores ambientales de la empresa y activos de los procesos 

de la organización.  

2. Las unidades de medidas a utilizar para cada uno de los recursos se especifica a 

continuación: 



 Personal: Hora/Trabajo H/T 

 Materiales: Unidades 

 Materia Prima: Litros 

3. Se realizarán 2 reuniones de revisiones y correcciones del documento durante un 

periodo de 1 semana.  En la última reunión se procederá con la aprobación del 

documento. 

4. Participarán de las reuniones: Director del Proyecto, Contraloría y Gerente 

Comercial. 

5. Estos documentos serán aprobados por el equipo del proyecto y formará parte del 

contrato que se firmará con la empresa que desarrollará la solución.   

 Proceso para el Monitoreo y Control de cambios del Proyecto: 

1. Durante la ejecución del proyecto, se realizaran reuniones quincenales para 

revisión del avance del proyecto según el plan de cronograma aprobado. 

2. Participarán de las reuniones: Patrocinador, Director del Proyecto, Contraloría y 

Gerente Comercial. 

3. El Director del Proyecto deberá entregar al Patrocinador y Contraloría un informe 

en versión impreso y vía mail, donde se indique: 

 Línea de Progreso del Proyecto. 

 Porcentaje de Avance Real vs Avance Estimado. 

 Costo del periodo: Costo planificado vs Costo Real 

 Variación del Cronograma. 

 Índice de Desempeño del Cronograma. 

 Informe de Hitos Culminados del Proyecto. 

 Pronósticos de Tiempo y Costo 

4. Los cambios al proyecto se manejarán con una solicitud de cambio (Solo se 

aceptaran cambios que no impliquen una variación no mayor a 15 días en el 

tiempo establecidos a la actividad y  una variación mayor del 10% en el costo 

establecido). A continuación el Plan de Gestión de Cambios se describe todo el 

proceso que se debe seguir. 

  



4.3 PLAN PARA LA GESTIÓN DE CAMBIOS 

A continuación se grafica el proceso que se sigue para realizar algún cambio en el proyecto. 

Gráfico 11. Diagrama de la Gestión de cambios 

 

Elaborado por: Autores 

4.3.1 Comité de gestión de cambios: Este comité va a decidir qué cambios se aprueban o 

se rechazan. 

Tabla 23.  Comité de gestión de cambios 

ID Rol Persona Asignada Responsabilidad Nivel de autoridad 

1 Patrocinador Byron León Dirimir en decisiones 

empatadas en el Control de 

Cambios 

Total sobre el 

proyecto. 

2 Director del 

proyecto 

Fernando Cedeño Evaluar impactos de las 

Solicitudes de Cambio y 

hacer recomendaciones. 

Hacer 

recomendaciones 

sobre los cambios. 

3 Contraloría Liliana Loayza   Evaluar impactos de las 

Solicitudes de Cambio en el 

proyecto. 

Autorizar, 

rechazar, o diferir 

Solicitudes de 

Inicio

Identificar el motivo del 
cambio 

Analizar su impacto en 
el proyecto

Realizar formulario de 
solicitud de cambio

Solicitar la aprobación 
del del formulario de 
solicitud de cambio

Análisis del comité de 
control de cambio sobre 

la solicitud

Aprobación de solicitud 
de cambio

Se realizan actividades 
para la implementación

Cambio implementado

Rechazo de solicitud de 
cambio

Se archiva solicitud de 
cambio

Fin



ID Rol Persona Asignada Responsabilidad Nivel de autoridad 

cambio. 

4 Gerente 

Comercial 

Miguel Ochoa Evaluar impactos de las 

Solicitudes de Cambio y 

hacer recomendaciones. 

Hacer 

recomendaciones 

sobre los cambios. 

Elaborado por: Autores 

4.3.2 Tipos de cambios: 

1. ACCIÓN CORRECTIVA: Este tipo de cambio no pasa por el Proceso General de Gestión 

de Cambios, en su lugar el Director de Proyecto tiene la autoridad para aprobarlo y 

coordinar su ejecución. 

2. ACCIÓN PREVENTIVA: Este tipo de cambio no pasa por el Proceso General de Gestión 

de Cambios, en su lugar el Director de Proyecto tiene la autoridad para aprobarlo y 

coordinar su ejecución. 

3. REPARACION DE DEFECTO: Este tipo de cambio no pasa por el Proceso General de 

Gestión de Cambios, en su lugar el Inspector de Calidad tiene la autoridad para aprobarlo 

y coordinar su ejecución. 

4. CAMBIO AL PLAN DE PROYECTO: Este tipo de cambio pasa obligatoriamente por el 

Proceso General de Gestión de Cambios, el cual se describe en la sección siguiente. 

4.3.3 Proceso general detallado de la gestión de cambios: 

Para realizar una solicitud de cambio se seguirán los siguientes pasos: 

Tabla 24. Proceso de la Gestión de cambios 

ID Descripción Información Complementaria 

1 Preparar el formulario de 

solicitud de cambio. 

Describir el motivo del cambio, quien lo solicita,  

justificación del cambio, impacto en el cronograma, 

implicaciones de recursos.  Se utilizará el formulario de 

Solicitud de Cambio. 

2 Solicitar aprobación del 

formulario de solicitud de 

cambio. 

Llenado el formulario se lo enviará al comité de control 

de cambio integrado por el Director General, Director del 

Proyecto y Asesor Informático.   Este comité tendrá 3 



ID Descripción Información Complementaria 

días laborables para aprobar o rechazar la solicitud. 

3 Respuesta a solicitud de 

cambio. 

Comité de Control de Cambio informará su decisión vía 

correo electrónico al Director de Proyecto.   

4 Acciones con la solicitud de 

cambio. 

Si fue aprobada, se realizarán las actividades para su 

implementación. 

Si fue negada, se archivará. 

Ver Apédice M: Reporte de Control de Cambios. 

Elaborado por: Autores 

 

  



5 CAPÍTULO E. PLAN DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS 

El Director de proyecto es responsable de mantener informados los interesados del proyecto de 

acuerdo a las necesidades de información y además de resolver las polémicas que puedan ocurrir 

haciendo uso de los recursos de escalamiento que presenta la empresa según se describe en la 

siguiente clasificación: 

 Los problemas con el equipo de trabajo deben abordarse inicialmente con los 

involucrados en los mismos, y posteriormente si no se llega a una conciliación el 

problema debe elevarse a los superiores inmediatos de los involucrados. 

 Polémicas con la alta gerencia deben ser tratadas únicamente entre el Patrocinador, el 

Director de Proyecto y la Gerencia. 

 Polémicas de algún miembro con el Director del proyecto serán resueltas con el 

Patrocinador del proyecto y los superiores de ambas partes. 

5.1 Registro de interesados 

Ver Apéndice A. Matriz de registro de interesados 

  



5.2 Niveles de Participación de los Interesados Actual y Deseable.  

Tabla 25. Niveles de Participación de los Interesados Actual y Deseable 

INTERESADOS 

DESCONOCEDOR 

[Quienes desconocen el 

proyecto y sus impactos 

potenciales] 

RETICENTE 

[Quienes conocen el 

proyecto y sus 

impactos potenciales, 

pero son reticentes al 

cambio] 

NEUTRAL 

[Quienes conocen 

del proyecto, 

aunque no lo 

apoyan ni son 

reticentes] 

PARTIDARIO 

[Quienes conocen el 

proyecto y sus impactos 

potenciales, y apoyan el 

cambio] 

LÍDER 

[Quienes conocen del proyecto y 

sus impactos potenciales y se 

encuentran activamente 

involucrados en asegurar el éxito 

del mismo] 

Byron León    C   

Liliana Loayza    C  

Fernando Cedeño      C 

Miguel Ochoa      C 

Jacqueline González    C    

Geovanny Castagneto      C  

Carlos Aguirre C     D  

C=current (actual)      D=desirable (deseable) 
Elaborado por: Autores  



5.3 Alcance del Impacto del Cambio para los Interesados.  

Tabla 26. Matriz de alcance del impacto del cambio para los interesados 

NOMBRE REQUERIMIENTOS PRIMORDIALES EXPECTATIVAS PRINCIPALES 

Liliana Loayza 
Que los costos y los tiempos sean los 

presupuestados. 
Que el proyecto cumpla con el presupuesto y 

cronograma pactado. 

Byron León 
Que el proyecto cumpla con el tiempo y 

presupuesto establecido. 
Generar valor al grupo empresarial, con la inclusión de 

una nueva linea de negocio exitosa. 

Fernando Cedeño 
Disponer ágilmente de los recursos que se 

requieran de la empresa. 
Cumplir con los tiempos y presupuesto establecidos para 

el proyecto. 

Jacqueline González 
Que se cumplan todos los procesos 

necesarios antes de realizar un pago. 
Realizar los desembolsos de acuerdo a lo aprobado por 

contraloría. 

Miguel Ochoa 
Disponer del tiempo y os recursos para la 

adquisición de recursos. 
Lograr pactar tratos beneficiosos con proveedores para 

el proyecto. 

Carlos Aguirre Pronto pago de su producto. 
Que se le demande grandes cantidades de la materia 

prima. 

Geovanny Castagneto 
Que el producto final cumpla con las 

expectativas esperadas. 
Que el producto sea del agrado del consumidor final. 

Jaime Merchant 

Que el producto final cumpla con las 
expectativas esperadas, en la cantidad 
requerida y en los tiempos de entrega 

requeridos. 

Que el producto sea comercialmente rentable, y de 
rápida rotación. 

Ministerio del Medio 
Ambiente (Manuel Quinto) 

Exigencias que pide el ente 
Dar fiel cumplimiento a todo lo estipulado dentro de esa 

ley 

Galo Moreno 
Disponer de toda la documentación 

necesaria para la agilidad de los trámites. 
Satisfacer las expectativas y lograr los mejores beneficios 

para el proyecto. 

Elaborado por: Autores 



5.4 Interrelaciones y Posible Superposición entre Interesados que se hayan Identificado 

Tabla 27. Matriz Interrelaciones y Posible Superposición entre Interesados que se hayan Identificado 

ID INTERESADOS ROL INTERRELACIONES/SUPERPOSICIONES 

1 Byron León PATROCINADOR N/A 

2 Liliana Loayza CONTRALORÍA Posibles conflictos de intereses 3 

3 Fernando Cedeño DIRECTOR DEL PROYECTO Posibles conflictos de intereses 2 

4 Miguel Ochoa GERENTE COMERCIAL N/A 

5 Jacqueline González PAGADURÍA N/A 

6 
Geovanny 

Castagneto 
CLIENTE MINORISTA Posibles conflictos de intereses  3 

7 Carlos Aguirre PROVEEDOR N/A 

8 
Ministerio del Medio 
Ambiente (Manuel 
Quinto) 

ENTE REGULADOR N/A 

9 Jaime Merchant CLIENTE MAYORISTA Posibles conflictos de intereses  3 

10 Galo Moreno ASESOR LEGAL N/A 

Elaborado por: Autores 



5.5 Requisitos de Comunicación de los Interesados para las Fases Del Proyecto, Información a Distribuir, Motivo para la 

Distribución, Plazos y Frecuencias de Entrega de la Información  

Tabla 28.  Requisitos de Comunicación de los Interesados 

ID INTERESADO 
PODER/ 

INFLUENCIA 

FASE DE 

MAYOR 

INTERES 

ESTRATEGIA DE 

COMUNICACIÓN 

TIPO DE 

COMUNICA-CIÓN 

MOTIVO DE 

DISTRIBUCIÓN 

PLAZO Y FRECUENCIA 

DE DISTRIBUCIÓN 

1 Byron León FUERTE Inicio y Cierre Mantener  informado 

Correos 

electrónicos/Report

es Gerenciales 

Patrocinador con alto 

poder, influencia e interés 
Mensual 

2 Liliana Loayza FUERTE 
Todo el 

Proyecto 

Mantener la situación 

ideal 

Correos 

electrónicos/Report

es escritos 

Supervisor de todos los 

desembolsos de dinero que 

requiera el proyecto 

Quincenal 

3 
Fernando 

Cedeño 
FUERTE 

Todo el 

Proyecto 

Mantener la situación 

ideal 

Correos 

electrónicos/Report

es escritos 

Director de Proyecto con 

alto poder, influencia e 

interés 

Semanal 

4 Miguel Ochoa FUERTE 
Todo el 

Proyecto 

Mantener la situación 

ideal 
Correos electrónicos 

Gerente Comercial con alto 

poder, influencia e interés 
Semanal 

5 
Jacqueline 

González 
BAJA 

Todo el 

Proyecto 
Mantener informado Correos electrónicos  

Pagaduría, tareas 

operativas. 
Mensual 

6 
Geovanny 

Castagneto 
BAJA Cierre Mantener informado Correo electrónico Usuario Externo Eventual 

7 Carlos Aguirre FUERTE 
Todo el 

Proyecto 

Mantener situación 

ideal 

Reuniones 

informativas/Corre

os electrónicos y 

reportes escritos 

Proveedor, alto interés y 

participación. 
Semanal 



ID INTERESADO 
PODER/ 

INFLUENCIA 

FASE DE 

MAYOR 

INTERES 

ESTRATEGIA DE 

COMUNICACIÓN 

TIPO DE 

COMUNICA-CIÓN 

MOTIVO DE 

DISTRIBUCIÓN 

PLAZO Y FRECUENCIA 

DE DISTRIBUCIÓN 

8 

Ministerio del 

Medio 

Ambiente 

(Manuel 

Quinto) 

BAJA Cierre Mantener informado Correo electrónico Usuario Externo Eventual 

9 Jaime Merchant BAJA Cierre Mantener informado Correo electrónico Usuario Externo Eventual 

10 Galo Moreno BAJA Ejecución Mantener informado Correos electrónicos  Asesoría Legal Mensual 

Elaborado por: Autores 

5.6 Identificación y entrevista de nuevos interesados PLANTILLA 
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5.7 Evaluación y Análisis de los interesados para ingresarlos en la tabla de registro de interesados 
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Elaborado por: Autores 

 

 

 

ESTRATEGIA: 

Dejarlo solo 

ESTRATEGIA: 

Construir una 

coalición 

ESTRATEGIA: 

Mantener la 

situación ideal 

ESTRATEGIA: Sacarlo del  

juego, crear distracción o 

fragmentar opinión 

ESTRATEGIA: 

Ganar construyendo 

sobre una coalición 



5.8 Matriz Influencia vs. Poder 

Tabla 29. Matriz Influencia vs. Poder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores 

MATRIZ 

INFLUENCIA 
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ESTRATEGIA: 

Trabajar con 

ellos 

ESTRATEGIA: 

Mantenerlos 

informados con 

mínimo esfuerzo 

ESTRATEGIA: 

Mantenerlos 

informados y nunca 

ignorarlos 

ESTRATEGIA: 

Trabajar para él 



6 CAPÍTULO F. PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE 

6.1 Proceso de definición del alcance 

La definición del alcance del proyecto de Desarrollo e Implementación de una nueva Línea de 

Negocio en base a productos apícolas (Miel) y sus derivados se desarrollará de la siguiente 

manera: 

 En una reunión de equipo de proyecto, tanto el equipo de proyecto como el patrocinador 

revisarán la Línea Base del Alcance preliminar, la cual servirá como base. 

6.2 Proceso para la elaboración de la EDT 

Los pasos que se realizaron para la elaboración del EDT son los siguientes: 

 El EDT del proyecto será estructurado de acuerdo a la herramienta de descomposición, 

identificándose primeramente los principales entregables, que en el proyecto actúan como 

fases. En el proyecto se identificó 5 fases. 

 Identificado los principales entregables, se procede con la descomposición del entregable 

en paquetes de trabajo, los cuales nos permiten conocer al mínimo detalle el costo, trabajo 

y calidad incurrido en la elaboración del entregable. 

6.3 Proceso para la elaboración del diccionario de la EDT 

Previo a este proceso, el EDT del proyecto debe haber sido elaborado, revisado y aprobado.  

Es en base a la información del EDT que se elaborará el Diccionario EDT, para lo cual se 

realizarán los siguientes pasos: 

 La elaboración del Diccionario EDT se hace mediante una plantilla. 

 Se identifica las siguientes características de cada paquete de trabajo del EDT.  

 Se detalla el objetivo del paquete de trabajo.  

 Se hace una descripción breve del paquete de trabajo.  

 Se describe el trabajo a realizar para la elaboración del entregable, como son la lógica o 

enfoque de elaboración y las actividades para elaborar cada entregable.  

 Se establece la asignación de responsabilidad, donde por cada paquete de trabajo se 

detalla quién hace que: responsable, participa, apoya, revisa, aprueba y da información del 

paquete de trabajo.  



 De ser posible se establece las posibles fechas de inicio y fin del paquete de trabajo, o un 

hito importante.  

 Se describe cuáles son los criterios de aceptación 

6.4 Proceso para verificación de Alcance 

Al término de elaboración de cada entregable, éste debe ser presentado al Patrocinador del 

Proyecto, el cual se encargará de aprobar o presentar las observaciones del caso. 

6.5 Proceso para control de Alcance 

En este caso se presentan dos variaciones: 

 Primero, el Director de Proyecto se encarga de verificar que el entregable cumpla con lo 

acordado en la Línea Base del Alcance. Si el entregable no es aprobado, el entregable es 

devuelto a su responsable, señalando cuales son las correcciones o mejoras que se deben 

hacer. 

 Segundo, a pesar que el Director del proyecto se encarga de verificar la aceptación del 

entregable del proyecto, el Patrocinador también puede presentar sus observaciones 

respecto al entregable, para lo cual requerirá reunirse con el Director de Proyecto, y 

presentar sus requerimientos de cambio o ajuste. De lograrse la aceptación del 

Patrocinador y de tratarse de un entregable muy importante, se requerirá la firma de un 

Acta de Aceptación del entregable. 

6.6 Documentación de Requisitos 

A continuación la siguiente tabla detalla los requisitos recogidos de los diferentes interesados del 

proyecto que han de permitir construir el alcance del mismo. Dichos requisitos han sido 

clasificados por producto (requisitos sobre el producto final objeto del proyecto) y por proyecto 

(requisitos para el desarrollo del proyecto). Así mismo se les ha asignado una prioridad en 

función del interés e influencia sobre el proyecto de los diferentes interesados.  

Esta tabla o matriz puede ser utilizada durante el proyecto para monitorear los requisitos, 

indicando su estado actual y la fecha de término. De esta manera se puede asegurar que al final 

del proyecto se entreguen los requisitos aprobados, además de proporcionar una estructura para 

gestionar los cambios al alcance del producto durante el desarrollo del proyecto. 

 



Tabla 30. Requisitos por interesado 

Requisito Tipo Prioridad Interesado 

No se reducirán recursos asignados 

inicialmente al proyecto durante todo su 

ciclo de vida. Ni en personal ni en dinero. 

Proyecto Alta Director de proyecto 

Nivel de satisfacción promedio >=7 entre 

1 y 10 de los 10 factores sobre el envase, 

diseño y contenido del producto 

terminado. 

Proyecto Alta Patrocinador 

El proyecto se ha de desarrollar con éxito 

cumpliendo el alcance acordado con los 

interesados dentro del tiempo y el coste 

planificado 

Producto Alta Gerente Comercial 

El presupuesto invertido en el proyecto se 

ajustará a los USD$50,000 asignados. 

Proyecto Media Contraloría 

El producto cumple todas las 

certificaciones de calidad y cumple las 

expectativas del consumidor final. 

Cumpliendo las  normas y regulaciones 

establecidas por el estado ecuatoriano para 

la elaboración y comercialización de este 

tipo de producto. 

Producto Media Cliente 

Proveer materia prima bajo los parámetros 

de cantidad y calidad especificados en el 

contrato periódicamente.  

Producto Alta Proveedor de Miel 

Elaborado por: Autores 

6.7 Enunciado del Alcance 

La preparación de un enunciado detallado del alcance es un requisito necesario para el éxito del 

proyecto y se elabora a partir de los entregables principales, los supuestos y las restricciones que 



se documentan durante el inicio del proyecto.  El desarrollo de la nueva linea de negocio, 

operativo con un espacio físico entre 500 y 800 mt2, y que contenga servicio de guardianía, 

elaborar 10.000 sachets de miel terminados (5.000 de 15 ml y 5.000 de 30 ml). La duración del 

proyecto deberá cumplir con los 6 meses planificados y el presupuesto invertido en el proyecto se 

ajustará a los USD$50,000 asignados. 

6.7.1 Alcance Del Proyecto 

El alcance del proyecto “Desarrollar e implementar una nueva Línea de Negocios especializada 

en productos apícolas (Miel) y sus derivados”, tiene como objetivos: aquisición de un local para 

el desarrollo de la nueva linea de negocio, operativo con un espacio físico entre 500 y 800 mt2, y 

que contenga servicio de guardianía, elaborar 10.000 sachets de miel terminados (5.000 de 15 ml 

y 5.000 de 30 ml). La duración del proyecto deberá cumplir con los 6 meses planificados y el 

presupuesto invertido en el proyecto se ajustará a los USD$50,000 asignados. El presupuesto del 

proyecto no deberá exceder la línea base de costos originalmente autorizada por el patrocinador 

del proyecto. 

Dichos requisitos han sido obtenidos a partir de las expectativas de los diferentes interesados del 

proyecto, en este caso los patrocinadores, han especificado las métricas mencionadas como 

requisitos fundamentales del proyecto.  

El valor agregado del proyecto es desarrollar e implementar una nueva línea de negocios 

especializada en productos apícolas, creando valor al innovar su presentación para el consumo en 

la ciudad de Guayaquil, empleando todos los estudios necesarios para su ejecución. 

6.7.2 Premisas y exclusiones 

En una primera etapa que es la que comprende este proyecto solamente se va a producir miel de 

abeja, en dos presentaciones en sachet, que son de 15 ml y 30 ml. 

Este proyecto concluye con la entrega de la planta en funcionamiento con una producción de 

10000 sachets (5.000 de 15 ml y 5.000 de 30 ml) de dichas presentaciones.  

El cierre del proyecto tiene un acta de conformidad remitida a lo mencionado anteriormente. 

 El Equipo de trabajo asignado tendrá a su disposición un cronograma, presupuesto y 

recursos necesarios para ejecutar el proyecto en referencia. 



 Los jefes funcionales del equipo de trabajo, conocen y apoyan el desarrollo de este 

proyecto. 

 No se reducirán recursos asignados inicialmente al proyecto durante todo su ciclo de vida. 

Ni en personal ni en dinero. 

Quedan excluidos del alcance los siguientes puntos: 

 La comercialización y distribución. No incluye venta, campañas de marketing y 

promoción del producto. 

 No incluye elaboración de otros productos que no sea miel de abeja en sachet. 

 No contempla la adquisición o contratación de un gran centro de acopio de miel de abeja. 

 El cronograma del proyecto no deberá retrasarse en relación a la línea base de tiempo 

originalmente autorizada por el patrocinador del proyecto. 

 El presupuesto del proyecto no deberá exceder la línea base de costos originalmente 

autorizada por el patrocinador del proyecto. 

6.7.3 Requisitos de Aprobación: 

 El producto cumple todas las certificaciones de calidad y cumple las expectativas del 

patrocinador y consumidor final. 

 El proyecto cumple con todas las normas y regulaciones establecidas por el estado 

ecuatoriano para la elaboración y comercialización de este tipo de producto. 

 Elaboración de 10.000 sachets de miel terminados (5.000 de 15 ml y 5.000 de 30 ml). 

 Acta de conformidad firmada por el equipo del proyecto. 

 

6.8 Entregables principales: 

Los entregables principales del proyecto pueden describirse de manera resumida como:  

o Implementación de la planta para producir miel en sachet de 15 ml y 30 ml.  

o Lote de sachets de 15 ml y 30 ml. 

o Especificaciones y resto de documentación para el desarrollo e implementación de una 

nueva línea de negocios especializada en productos apícolas. 

o Plan de Gestión del proyecto con sus planes subsidiarios.  



6.8.1 EDT 

Crear la EDT es el proceso que subdivide los entregables del proyecto y el trabajo del mismo en 

componentes más pequeños y más fáciles de manejar. Es una descomposición jerárquica basada 

en los entregables del trabajo que debe ejecutar el equipo del proyecto para lograr los objetivos y 

realizar los entregables requeridos, con cada nivel descendente de la EDT representando una 

definición cada vez más detallada del trabajo del proyecto. La EDT organiza y define el alcance 

total del proyecto y esta a su vez servirá como base para el desarrollo de la lista final de 

actividades del proyecto.  

La EDT del proyecto “Desarrollar e implementar una nueva Línea de Negocios especializada en 

productos apícolas (Miel) y sus derivados”, se desarrollará de acuerdo al procedimiento utilizado 

en productos en la industria cuyo objetivo es la satisfacción de las expectativas del patrocinador.  

6.8.2 Desglose de la EDT 

Ver Apéndice B. Estructura de Desglose de Trabajo del proyecto 

 

6.8.3 Diccionario de la Estructura de Desglose de Trabajo 

Tabla 31. Diccionario de la Estructura de Desglose de Trabajo 

Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto 

      MIEL 

Código de Paquete de Trabajo ( PDT): según 

EDT 

Nombre del Paquete de Trabajo (PDT): 

Según EDT 

1.1.1 Matriz de Requerimientos 

Objetivo del Paquete de Trabajo: Elaborar una matriz que vincule a cada 

interesado con los entregables que le 

corresponden. 

Descripción del Paquete de Trabajo: Describir los requisitos por cada interesado, 

las necesidades del negocio, oportunidades, 

metas y objetivos.  



Descripción del Trabajo a Realizar 

(Actividades): 

Enfoque de la elaboración y actividades a 

realizar: 

- Reunión con el Sponsor. 

- Reunión con los interesados. 

Elaborar una matriz con los requisitos 

solicitados por cada interesado y los 

entregables vinculados a la responsabilidad 

inherente, por el rol desempeñado dentro del 

proyecto. 

Asignación de Responsabilidades: Responsable: Fernando Cedeño. 

Aprueba: Byron León. 

Da información: Todos los interesados. 

Fechas Programadas: Inicio: 

Fin: 

Hitos importantes: 

Criterios de Aceptación: Interesado que acepta: Byron León. 

 

Requisitos que deben cumplirse: El equipo 

del proyecto debe recibir una copia de la 

matriz de trazabilidad para su revisión. 

 

Forma en que se aceptará: Reunión del 

equipo de proyecto 

Supuestos: El Patrocinador y los interesados brindarán la 

información necesaria para elaborar la matriz 



de trazabilidad de requisitos. 

Riesgos: Requisitos no identificados excluidos de la 

matriz inicial. 

Recursos Asignados y Costos: Personal:  

Patrocinador: Byron León,   

Director de Proyecto: Fernando Cedeño 

Revisa: Miguel Ochoa 

Materiales o Consumibles: Equipos o 

Máquinas. 

Dependencias: Otros tipos de dependencia: Disponibilidad 

de los interesados 

Código de Paquete de Trabajo ( PDT): según 

EDT 

Nombre del Paquete de Trabajo (PDT): 

Según EDT 

1.1.2 Acta de Constitución 

Objetivo del Paquete de Trabajo: Iniciar el Proyecto 

Descripción del Paquete de Trabajo: Documento que detalla: la definición del 

proyecto, definición del producto, 

requerimiento de los stakeholders, 

necesidades del negocio, finalidad y 

justificación del proyecto, cronograma de 

hitos, organizaciones que intervienen, 

supuestos, restricciones, riesgos, y 

oportunidades del proyecto. 

Descripción del Trabajo a Realizar 

(Actividades): 

Enfoque de la elaboración y actividades a 

realizar: 



- Reunión con el Sponsor.  

- Elaborar el Project Charter.  

- Revisar el Project Charter. 

Asignación de Responsabilidades: Responsable: Fernando Cedeño. 

Aprueba: Byron León. 

Da información: Byron León. 

Fechas Programadas: Inicio: 

Fin: 

Hitos importantes: 

Criterios de Aceptación: Interesado que acepta: Byron León. 

 

Requisitos que deben cumplirse: El equipo 

del proyecto debe recibir una copia en 

versión digital del Acta de constitución. 

 

Forma en que se aceptará: Reunión del 

equipo de proyecto 

Supuestos: El Patrocinador brindará la información 

necesaria para elaborar el Acta de 

Constitución. 

Riesgos: Que el Acta de Constitución no sea aprobada. 

Recursos Asignados y Costos: Personal:  

Patrocinador: Byron León,   



Director de Proyecto: Fernando Cedeño  

Materiales o Consumibles: Equipos o 

Máquinas. 

Dependencias: Después del paquete de trabajo (pdt): Línea 

base del alcance. 

Código de Paquete de Trabajo ( PDT): según 

EDT 

Nombre del Paquete de Trabajo (PDT): 

Según EDT 

1.1.2 Planeación del Proyecto 

Objetivo del Paquete de Trabajo: Planificar el Proyecto. 

Descripción del Paquete de Trabajo: Documento formalmente aprobado que define 

cómo ejecuta, supervisa y controla un 

proyecto. Puede ser resumido o detallado y 

estar compuesto por uno o más planes de 

gestión subsidiarios y otros documentos de 

planificación. Contiene : 

EDT. 

Diccionario de la EDT.   

Cronograma.  

Presupuesto.  

Línea Base de Calidad.   

Plan de Gestión de Calidad.  

Organización del Proyecto. 

RACI (Matriz de RRHH.) 

Plan de Gestión de RR.HH.  



Plan de Gestión de Comunicaciones.  

Plan de Respuesta a Riesgos.  

Plan de Gestión de Adquisiciones. 

Descripción del Trabajo a Realizar 

(Actividades): 

Enfoque de la elaboración y actividades a 

realizar: 

Elaborar el EDT. 

Elaborar el Diccionario de la EDT. 

Elaborar el Cronograma.  

Elaborar el Presupuesto. 

Elaborar la Línea Base de Calidad. 

Elaborar el Plan de Gestión de Calidad.  

Elaborar la Organización del Proyecto.  

Elaborar la RACI  

Elaborar el Plan de Gestión de RR.HH.  

Elaborar el Plan de Gestión de 

Comunicaciones.  

Elaborar el Plan de Respuesta a Riesgos.  

Elaborar el Plan de Gestión de 

Adquisiciones. 

Asignación de Responsabilidades: Responsable: Fernando Cedeño. 

Apoya: Miguel Ochoa. 

Revisa: Fernando Cedeño 



Aprueba: Byron León. 

Da información: Byron León. 

Fechas Programadas: Inicio: 

Fin: 

Hitos importantes: 

Criterios de Aceptación: Interesado que acepta: Patrocinador Byron 

León 

Requisitos que deben cumplirse: El plan debe 

ser factible y deseable. 

Forma en que se aceptará: Reunión del 

equipo de proyecto. 

Supuestos: El acta de constitución y la línea base del 

alcance han sido aprobadas. 

Riesgos: Cambio del alcance del proyecto.  

La no identificación de los entregables 

necesarios para elaborar la planeación del 

proyecto. 

Recursos Asignados y Costos: Personal: Equipo de proyecto (Fernando 

Cedeño y Miguel Ochoa). 

Materiales o consumibles: Equipos o 

máquinas. 

Dependencias: Antes del pdt: Línea base del alcance.  

Después del pdt: Informes de Estado del 

Proyecto  



Código de Paquete de Trabajo 

( PDT): según EDT 

Nombre del Paquete de Trabajo (PDT): Según EDT 

1.1.3 Informe de Avances del proyecto 

Objetivo del Paquete de 

Trabajo: 

Informar del Estado del proyecto. 

Descripción del Paquete de 

Trabajo: 

Documento que informará del estado de avance de cada 

entregable del proyecto (en cuanto a costos, tiempos, 

alcance y calidad), semanalmente se entregará un informe. 

Descripción del Trabajo a 

Realizar (Actividades): 

Enfoque de elaboración y actividades a realizar: 

Elaborar informe del estado del proyecto. 

Asignación de 

Responsabilidades: 

Responsable: Fernando Cedeño. 

Aprueba: Byron León. 

Fechas Programadas: Inicio: 

Fin: 

Hitos importantes: 

Criterios de Aceptación: Interesado que Acepta: Byron León. 

Forma en la que se aceptará: En las reuniones quincenales 

con el equipo de proyecto se entregará de forma impresa y 

vía correo electrónico. 

En las semanas que no hay reunión se entregará solamente 

en formato digital, vía correo electrónico. 

Supuestos: N/A 

Riesgos: Cambio de alguna restricción del proyecto en curso o 

cancelación del proyecto 



Recursos Asignados y Costos: Personal: Equipo de proyecto (Fernando Cedeño y Miguel 

Ochoa). 

Materiales o consumibles: Equipos o máquinas. 

Dependencias: Antes del pdt: Plan de proyecto. 

Después del pdt: Reunión quincenal, y sistema 

comunicación de correo electrónico en funcionamiento.  

Código de Paquete de Trabajo 

( PDT): según EDT 

Nombre del Paquete de Trabajo (PDT): Según EDT 

1.4 Cierre del Proyecto 

Objetivo del Paquete de 

Trabajo: 

Informar sobre la información relevante al término del 

proyecto, con un informe final y un acta de cierre. 

Descripción del Paquete de 

Trabajo: 

Para el cierre del proyecto se realizará una reunión con el 

equipo del proyecto, donde el Director de proyecto deberá 

presentar los siguientes documentos: 

Informe de desempeño del Proyecto.  

Lecciones Aprendidas del Proyecto.  

Métricas del Proyecto.  

Acta de cierre del proyecto.. 

Informe final del Proyecto. 

Descripción del Trabajo a 

Realizar (Actividades): 

Enfoque de elaboración y actividades a realizar: 

Elaborar el informe de desempeño del proyecto.  

Elaborar las lecciones aprendidas.  

Elaborar las métricas del proyecto.  



 

Elaborado por: Autores 

 

  

Elaborar el  Acta de cierre del proyecto. 

Elaborar el informe final del Proyecto. 

Asignación de 

Responsabilidades: 

Responsable: Fernando Cedeño y Miguel Ochoa 

Aprueba: Byron León. 

Fechas Programadas: Inicio: 

Fin: 

Hitos importantes: 

Criterios de Aceptación: Interesado que Acepta: Byron León. 

Forma en la que se aceptará: En la reunión quincenal al 

término del proyecto, junto con el equipo de proyecto se 

entregará de forma impresa y vía correo electrónico el 

informe final y acta de cierre. 

Supuestos: N/A 

Riesgos: N/A 

Recursos Asignados y Costos: Personal: Equipo de proyecto (Fernando Cedeño y Miguel 

Ochoa). 

Materiales o consumibles: Equipos o máquinas. 

Dependencias: Antes del pdt: Reuniones quincenales. 



Código de Paquete de Trabajo 

( PDT): según EDT 

Nombre del Paquete de Trabajo (PDT): Según EDT 

1.2.1 Autorización de la Planta 

Objetivo del Paquete de 

Trabajo: 

Obtener los permisos necesarios para la construcción y 

funcionamiento de la Planta 

Descripción del Paquete de 

Trabajo: 

Al término de la planificación se reunirá el equipo del 

proyecto junto a un experto en trámites y autorizaciones 

para definir los documentos necesarios para obtener la 

autorización de la planta. 

Al cierre del proyecto el Director de Proyecto presentará los 

siguientes documentos debidamente regulados: 

 Permisos Sanitarios 

 Permisos Públicos 

 Permisos Laborales 

 Registro de Marca  

Costo estimado: $800,00 

Descripción del Trabajo a 

Realizar (Actividades): 

Elaborar un informe con el registro de los trámites en curso, 

los permisos y las autorizaciones obtenidas.  

Asignación de 

Responsabilidades: 

Responsable: Fernando Cedeño y Miguel Ochoa 

Aprueba: Byron León. 

Fechas Programadas: Inicio: 

Fin: 

Hitos importantes: 

Criterios de Aceptación: Interesado que Acepta: Byron León. 

Forma en la que se aceptará: En la reunión quincenal al 



término del proyecto, junto con el equipo de proyecto se 

entregará de forma impresa y vía correo electrónico el 

informe final y acta de cierre. 

Supuestos: N/A 

Riesgos: N/A 

Recursos Asignados y Costos: Personal: Equipo de proyecto (Fernando Cedeño y Miguel 

Ochoa). 

Materiales o consumibles: Equipos o máquinas. 

Dependencias: Antes de pdt: Reuniones quincenales 

Código de Paquete de Trabajo 

( PDT): según EDT 

Nombre del Paquete de Trabajo (PDT): Según EDT 

1.2.2.1.1 Diseño de la Planta (Ubicación) 

Objetivo del Paquete de 

Trabajo: 

Obtener la firma del contrato de arriendo del lugar donde se 

implementará la planta. Revisar detalladamente los términos 

del contrato con el asesor legal de PMB Negocios S.A. 

Descripción del Paquete de 

Trabajo: 

Elaborar un informe sobre los puntos más relevantes del 

contrato de arriendo, los cuales se discutirán en una reunión 

con el patrocinador y el equipo del proyecto. 

Costo estimado: $11.168 

Descripción del Trabajo a 

Realizar (Actividades): 

Revisar con el asesor legal de PMB Negocios S.A. el 

contrato de arriendo y realizar un informe sobre el mismo.  

Presentar el informe sobre el contrato de arriendo en una 

reunión entre el equipo del proyecto y el patrocinador. 

Concretar la reunión para la firma del contrato de arriendo. 

Asignación de Responsable: Fernando Cedeño y Miguel Ochoa 



Responsabilidades: Aprueba: Byron León. 

Fechas Programadas: Inicio: 

Fin: 

Hitos importantes: 

Criterios de Aceptación: Interesado que Acepta: Byron León. 

Forma en la que se aceptará: En la reunión quincenal al 

término del proyecto, junto con el equipo de proyecto se 

entregará de forma impresa y vía correo electrónico el 

informe final y acta de cierre. 

Supuestos: N/A 

Riesgos: N/A 

Recursos Asignados y Costos: Personal: Equipo de proyecto (Fernando Cedeño y Miguel 

Ochoa). 

Materiales o consumibles: Equipos o máquinas. 

Dependencias: Antes de pdt: Reuniones quincenales 

Código de Paquete de Trabajo 

( PDT): según EDT 

Nombre del Paquete de Trabajo (PDT): Según EDT 

1.2.2.2 Diseño interior de la Planta 

Objetivo del Paquete de 

Trabajo: 

Elaborar un informe con las necesidades de la planta y la 

distribución de cada área dentro de la misma.  

Descripción del Paquete de 

Trabajo: 

Realizar una reunión con Arquitectos S.A. para definir los 

espacios para oficinas, planta de producción y almacenaje. 

Costo estimado: $11.168,00 

Descripción del Trabajo a Realizar un informe con la información detallada de la 



Realizar (Actividades): distribución del lugar. 

Revisar los planos entregados por Arquitectos S.A. en 

reunión con el patrocinador y el equipo del proyecto. 

Detallar cambios a realizar en los planos. 

Asignación de 

Responsabilidades: 

Responsable: Fernando Cedeño y Miguel Ochoa 

Aprueba: Byron León. 

Fechas Programadas: Inicio: 

Fin: 

Hitos importantes: 

Criterios de Aceptación: Interesado que Acepta: Byron León. 

Forma en la que se aceptará: En la reunión quincenal, junto 

con el equipo de proyecto se entregará de forma impresa y 

vía correo electrónico el informe final y acta de cierre. 

Supuestos:  

Riesgos:  

Recursos Asignados y Costos: Personal: Equipo de proyecto (Fernando Cedeño y Miguel 

Ochoa). 

Materiales o consumibles: Equipos o máquinas. 

Dependencias: Antes de pdt: Reuniones quincenales 

Código de Paquete de Trabajo 

( PDT): según EDT 

Nombre del Paquete de Trabajo (PDT): Según EDT 

1.2.3 Equipamiento de la planta 

Objetivo del Paquete de Adquirir e instalar el equipamiento idóneo para el 



Trabajo: funcionamiento de la planta y las oficinas. 

Descripción del Paquete de 

Trabajo: 

Elaborar un informe con los equipos idóneos por área de 

trabajo. 

Cotizar con proveedores. 

Analizar en reunión con el patrocinador y el equipo de 

proyecto las opciones de compra. 

Adquirir el equipamiento idóneo para la planta. 

Instalar los equipos por área de trabajo. 

Descripción del Trabajo a 

Realizar (Actividades): 

Elaborar un informe de requerimientos de equipos por área: 

Oficinas: Materiales de oficina, equipos de computación y 

muebles de oficina. 

Planta: Maquina dosificadora de Sachet (Ensachetadora)  

Ensachetadora Vertical SACHET V-1, herramientas de 

trabajo. 

Descripción de máquina ensachetadora: 

Máquina ensachetadora vertical para envasado de productos 

líquidos o viscosos en presentaciones desde 10 gr. hasta 

1.000 gr. Opcional para envasar 1, 2 3 4 o 5 sachets 

simultáneamente. Capacidad de producción hasta 200 

sachets por minuto. 

 

Empresa proveedora de maquinaria: Astimec S.A.  

Se encarga de la instalación de la maquina en la planta, 

garantía y mantenimiento de la misma. 

Costo estimado: $22.917,00 



Almacenaje: Muebles y enseres, 

 

Asignación de 

Responsabilidades: 

Responsable: Fernando Cedeño y Miguel Ochoa 

Aprueba: Byron León. 

Fechas Programadas: Inicio: 

Fin: 

Hitos importantes: 

Criterios de Aceptación: Interesado que Acepta: Byron León. 

Forma en la que se aceptará: En la reunión quincenal, junto 

con el equipo de proyecto se entregará de forma impresa y 

vía correo electrónico el informe final y acta de cierre. 

Supuestos: Maquinaria en venta en el mercado, con garantía y servicio 

técnico. 

Riesgos: Que no exista oferta en el mercado de maquinaria 

especialidad, repuestos y herramientas de trabajo. 

Importación de maquinaria. 

Recursos Asignados y Costos: Personal: Equipo de proyecto (Fernando Cedeño y Miguel 

Ochoa). 

Materiales o consumibles: Equipos o máquinas. 

Dependencias: Antes de pdt: Reuniones quincenales 

Código de Paquete de Trabajo 

( PDT): según EDT 

Nombre del Paquete de Trabajo (PDT): Según EDT 

1.3.1.1 Pruebas de Calidad 

Objetivo del Paquete de Realizar las pruebas de calidad y control de la miel que 



Trabajo: ingresa a la planta. 

Descripción del Paquete de 

Trabajo: 

Elaborar pruebas de calidad de la miel.  

Realizar informe de Calidad y Acta de aprobación de la 

miel. 

Revisar la certificación del proveedor de miel. 

Costo estimado: $380,00 

Descripción del Trabajo a 

Realizar (Actividades): 

Pruebas de calidad de miel a realizar: 

 Determinación del contenido de humedad 

 Determinación gravimétrica del contenido de sólidos 

insolubles en agua 

 Conductividad eléctrica 

 Determinación del contenido de Hidroximetilfurfural 

(HMF) 

 Análisis Polínico 

 Determinación de la acidez 

 Determinación de las cenizas 

Asignación de 

Responsabilidades: 

Ejecución de pruebas de Calidad: Miel S.A. 

Responsable:  Fernando Cedeño y Miguel Ochoa 

Aprueba: Contraloría,  Fernando Cedeño y Miguel Ochoa 

Fechas Programadas: Inicio: 

Fin: 

Hitos importantes: 

Criterios de Aceptación: Interesado que Acepta:  Fernando Cedeño y Miguel Ochoa 

Forma en la que se aceptará: Informe escrito con el detalle 

de las pruebas de calidad, elaborado por la empresa Miel 

S.A. dedicada a realizar pruebas de calidad de miel y 



derivados. 

Supuestos: Los lotes de miel que ingresan a la planta de proveedores 

certificados cumplen con las pruebas de calidad realizadas. 

Riesgos: Que no se cumplan las pruebas de calidad. 

Recursos Asignados y Costos: Personal: Miel S.A, Equipo de proyecto (Fernando Cedeño 

y Miguel Ochoa). 

Materiales o consumibles: Equipos o máquinas. 

Dependencias: Reuniones con proveedores y Miel S.A. 

Código de Paquete de Trabajo 

( PDT): según EDT 

Nombre del Paquete de Trabajo (PDT): Según EDT 

1.3.2.1 Miel en Sachet 

Objetivo del Paquete de 

Trabajo: 

Producir la miel en sachet. 

Descripción del Paquete de 

Trabajo: 

Elaborar la miel en sachet, mediante el uso de la máquina 

ensachetadora.  

Costo estimado: $7.928,00 

Descripción del Trabajo a 

Realizar (Actividades): 

Dosificar en máquina Ensachetadora Vertical SACHET V-1, 

sachets de miel de 15 mg y 30 mg. 

Cortar en tiras la miel en sachet. 

Empaquetar miel en sachet. 

Realizar control de calidad de producto terminado: Revisar 

sachets, presentación y sellado. 

Almacenar miel en sachet. 

Asignación de Ejecución del trabajo: Técnico de turno. 



  

Responsabilidades: Responsable:  Fernando Cedeño y Miguel Ochoa 

Aprueba: Patrocinador,  Fernando Cedeño y Miguel Ochoa 

Fechas Programadas: Inicio: 

Fin: 

Hitos importantes: 

Criterios de Aceptación: Interesado que Acepta:  Fernando Cedeño y Miguel Ochoa 

Forma en la que se aceptará: Informe escrito con el detalle 

de la cantidad de miel en sachet producida diariamente, y su 

respectivo informe del control de calidad del producto 

terminado. 

Supuestos: Que el porcentaje de producto en buen estado sea mayor al 

90% de la producción diaria. 

Riesgos: Que no se cumplan con los controles de calidad de producto 

terminado y que el desperdicio sea mayor al 10% de la 

producción diaria. 

Recursos Asignados y Costos: Personal: Técnico de turno, equipo de proyecto (Fernando 

Cedeño y Miguel Ochoa). 

Materiales o consumibles: Equipos o máquinas. 

Dependencias: Reuniones semanales. 



7 CAPÍTULO G. PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 

7.1 Plan de Gestión del Cronograma 

Tabla 32. Plan de Gestión del Cronograma 

Proceso de definición de actividades 

 

A partir de la aprobación del Enunciado del Alcance, el EDT y el Diccionario EDT se 

procede a realizar lo siguiente: 

 

Identificación de actividades: 

- Por cada entregable definido en la EDT del proyecto se identifica cuáles son las 

actividades que permitirán el término del entregable. Para tal caso se da un código, 

descripción, predecesora  y tipo de actividad, para cada actividad del entregable. 

- Inicialmente se define un orden lógico de ejecución de las actividades por cada 

entregable, en contraste con el orden conceptual que se abordó para la elaboración de 

la EDT. 

 

Para este proceso se utilizara el formato de “Estimación y Secuencia miento de 

Actividades”. 

 

Proceso de secuencia miento de actividades 

 

Secuencia miento de actividades: 

- Se analiza la estructura de desglose de trabajo (EDT)  y se determina para cada 

actividad de los paquetes de trabajo, las actividades dependientes de otras anteriores.  

- El secuencia miento de actividades se lo realiza considerando el Juicio de Expertos.  

 

Para este proceso se utilizara el formato de “Estimación y Secuencia miento de 

Actividades”. 

Proceso de estimación de recursos de las actividades 



Estimación de Recursos y Duraciones: 

- Se define para el proyecto que el recurso principal es de “Personal”, el recurso 

“Material” será mínimo y  los recursos “Maquinas” será suministrado por GYELEC. 

- En base a los entregables y actividades del proyecto se identifica las estimaciones de 

la duración y el tipo de recursos (personal, materiales o consumibles, y maquinas o no 

consumibles).  

 Para el Recurso de tipo Personal se define los siguientes: descripción de recurso, 

trabajo, duración (definido en días), supuestos (disponibilidad del recurso) y base 

de estimación (base para el costeo). 

 Para el recurso de tipo Materiales o Consumibles se define los siguientes: 

descripción de recurso, cantidad, supuestos (disponibilidad del recurso)  y base de 

estimación (base para el costeo). 

- La estimación de recursos se lo realiza considerando el Juicio de Expertos. 

- Para los recursos “Personal” se valida la disponibilidad de los responsables para el 

proyecto y en caso de requerirlo se solicita los permisos requeridos de acuerdo al 

organigrama de recursos 

- Debido a que para el proyecto mantiene control interno sobre los recursos de 

“Personal”, la estimación de estos recursos no tienen estimaciones de variación.  

 

Para este proceso utilizamos el formato de “Organigrama de Recursos” y  “Estimación de 

Recursos y Duraciones”. 

Proceso de estimación de duración de las actividades 

El proceso de estimación de la duración de las actividades se define de acuerdo al tipo de 

recurso asignado a la actividad: 

- Si el recurso es tipo personal, se estimara la duración y calculara el trabajo que tomará 

realizar la actividad. 

- En cambio si el tipo de recurso es material o maquinas, se define la cantidad que se 

utilizará para realizar la actividad. 

Proceso de desarrollo de cronograma 



1. Los documentos base de referencia serán el Plan para la Dirección del Proyecto, 

Acta de Constitución, factores ambientales de la empresa y activos de los procesos 

de la organización.  

2. Las unidades de medidas a utilizar para cada uno de los recursos se especifican a 

continuación: 

a. Personal: Horas Hombre 

b. Materiales: Unidades 

c. Materia prima (miel): Litros 

d. Costos Fijos: Dólares Americanos 

3. Para el tipo de tarea se empleará Unidades Fijas. 

4. La estimación de la duración de cada actividad será de acuerdo al recurso asignado 

y su disponibilidad. 

5. Se realizará 1 reuniones de revisión y corrección del documento de Gestión del 

Cronograma durante un periodo de 1 semana.  En la última reunión se procederá 

con la aprobación de dicho documento. 

6. Participarán de la reunión: Director del Proyecto, Patrocinador, y Contraloría.   

7. Este documento será aprobado por el Patrocinador.   

Elaboración del cronograma 

1. Contendrá las fases, actividades y entregables descritos en Listado de Actividades 

e Hitos del proyecto. 

2. Se utilizará Microsoft Project 2010 o 2013. 

3. El proyecto empezará el 10 de octubre de 2016 al 28 de Marzo del 2017. 

4. Las actividades se registrarán en días laborables de lunes a viernes en horario de 

09H00 a 13H00 y 14H00 a 18H00.  

5. Se excluirán los días feriados locales y nacionales. 

6. En cada actividad se establecerán los recursos a usar, tiempo de duración, costo 

estimado, responsables y porcentaje de avance de la actividad.  

7. La secuencia de las actividades se realizará con el método de diagramación por 

precedencia. 

8. En caso de requerirse se podrán realizar ajustes a través de adelanto y/o retrasos en 

la línea de tiempo.  Adicionalmente se puede realizar una compresión del 

cronograma usando las técnicas de “crashing” o “fast tracking”. 

9. La actividad sumaria incluirá un hito de culminación de la etapa. 

10. El cronograma incluirá ruta crítica, línea de progreso, costos, porcentaje de 

avance, duración real. 

11. Se empleará hasta cinco líneas bases para control de variaciones de avance del 

proyecto. 

12. En caso de presentarse sobrecarga de trabajo, se evaluará la factibilidad de realizar 

reasignaciones o en su caso solicitar nuevos recursos.  Si lo anterior no es posible, 

se incluirá una nota explicativa del motivo de mantener el recurso sobrecargado. 

13. Las revisiones de los hitos completados se realizará durante las reuniones de 

avance del cronograma del proyecto.  

Proceso de control de cronograma 



1. durante la ejecución del proyecto, se efectuarán reuniones quincenales para 

revisión del avance del proyecto según el plan de cronograma aprobado.  El día a 

efectuarse serán los lunes a partir de las 18H00, con una duración máxima de una 

hora. 

2. Participarán de las reuniones: Director del Proyecto, Patrocinador y Contraloría 

3. El Director del Proyecto deberá entregar al Patrocinador un informe donde se 

indique: 

a. Línea de Progreso del Proyecto. 

b. Porcentaje de Avance Real vs Avance Estimado. 

c. Índice de Desempeño del Cronograma. 

d. Informe de Hitos Culminados del Proyecto. 

e. Informe de tareas retrasadas. 

4. Los cambios a este documento se manejarán con una solicitud de cambio (solo se 

aceptarán cambios que no impliquen una variación no mayor a 15 días en el 

tiempo establecidos a la actividad y  una variación no mayor del 10% en el costo 

establecido).  

5. Para realizar una solicitud de cambio se seguirán los siguientes pasos, que se 

describen en la tabla a continuación: 

 

ID Descripción Información Complementaria 

1 Preparar el formulario de 

solicitud de cambio. 

Describir el motivo del cambio, quien lo solicita,  

justificación del cambio, impacto en el cronograma, 

implicaciones de recursos.  Se utilizará el formulario de 

Solicitud de Cambio. 

2 Solicitar aprobación del 

formulario de solicitud de 

cambio. 

Llenado el formulario se lo enviará al comité de control 

de cambio integrado por el Patrocinador, Director del 

Proyecto y Contraloría.   Este comité tendrá 2 días 

laborables para aprobar o rechazar la solicitud. 

3 Respuesta a solicitud de 

cambio. 

Comité de Control de Cambio informará su decisión vía 

correo electrónico al Director de Proyecto.   

4 Acciones con la solicitud de 

cambio. 

Si fue aprobada, se realizarán las actividades para su 

implementación y se actualizará el cronograma. Luego se 

informará vía correo electrónico a los interesados del 

proyecto. 

Si fue negada, se archivará. 

Elaborado por: Autores 

 

 

Tabla 33. Matriz de solicitud de cambio 



7.2 Cronograma del proyecto 

Ver Apéndice C. Cronograma del proyecto 

7.3 Linea Base del Cronograma 

Ver Apéndice D. Linea Base del Cronograma del proyecto 

7.4 Duración de las actividades 

Ver Apéndice E. Estimación de la duración de las actividades. 

8 CAPÍTULO H. PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 

En primer lugar, el presente proyecto permitirá a la empresa PMB NEGOCIOS S.A. 

diversificarse en su cartera de línea de negocios, al crear una nueva línea de negocio dedicada a la 

venta de Miel en sachets en presentaciones de 15 y 30 ml. 

Adicionalmente, la duración del proyecto deberá cumplir con los 6 meses planificados y 

realizarse dentro del presupuesto asignado por el Director General, el cual es  de USD$50,000.00, 

incluidas las reservas de contingencia. A continuación se presenta la planificación de costos del 

proyecto que establece las políticas, los procedimientos, roles y la documentación necesarios para 

planificar, gestionar, ejecutar el gasto y controlar los costos de todo el proyecto.   

8.1 Plan de gestión de costos 

Tabla 34. Plan de gestión de costos 

TIPOS DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO: TIPOS DE ESTIMACIÓN A UTILIZAR EN EL 

PROYECTO CON INDICACIÓN DEL MODO DE FORMULACIÓN Y LOS NIVELES DE PRECISIÓN DE 

CADA TIPO. 

TIPO DE ESTIMACIÓN 
HERRAMIENTAS 

DE ESTIMACIÓN 

MODO DE 

FORMULACIÓN  

NIVEL DE 

PRECISIÓN 

ORDEN DE MAGNITUD 

(INICIO) 

Análoga Los costos de 

referencia se tomarán 

en base al proyecto 

realizado en la 

empresa RIKAPAPA 

S.A. 

-25% al +75% 

PRESUPUESTO 

(PLANIFICACIÓN) 

Paramétrica Se utilizará para la 

estimación de los 

costos de los equipos 

de cómputo y para el 

desarrollo de la 

herramienta. 

-15% al +25% 



DEFINITIVO   Ascendente Se aplicará durante 

proceso de costeo de 

la EDT del proyecto. 

-5% al +10% 

UNIDADES DE MEDIDA: UNIDADES DE MEDIDA A UTILIZAR, PARA ESTIMAR Y TRABAJAR 

CADA TIPO DE RECURSO. 

TIPO DE RECURSO UNIDADES DE MEDIDA 

Recurso Personal Costo / Hora 

Recurso Materia Prima Litros 

Recurso Material, 

Maquina, Consumible 

o no Consumibles 

Unidades 

UMBRALES DE CONTROL 

ALCANCE: 

PROYECTO/FASE/ENTR

EGABLE 

RANGO DE 

VARIACIONES  

 

ACCIÓN A TOMAR  

Gestión del proyecto 

<=10% 
Continuar con el proyecto y monitorear 

los costos. 

>10% y <=50% 

 
 

Reunión con el Director del Proyecto, 

Patrocinador y Proveedor para revisar 

las justificaciones de la variación del 

costo de esta fase y determinar los 

cambios para la aprobación. 

>50% Cancelar el proyecto. 

Montaje y 

adecuación de la 

planta 

<=10% 
Continuar con el proyecto y monitorear 

los costos. 

>10% y <=20% 

Reunión con el Director del Proyecto y 

Proveedor para revisar las 

justificaciones de la variación del costo 

de esta fase y determinar los cambios 

para la aprobación. 

>20% Cancelar el proyecto. 

Producción de 

sachets de miel 

<=10% 
Continuar con el proyecto y monitorear 

los costos. 

>10% y <=20% 

Reunión con el Director del Proyecto y 

Proveedor para revisar las 

justificaciones de la variación del costo 

de esta fase y determinar los cambios 

para la aprobación. 

Realizar auditoría de los trabajos 

realizados. 

>20% Cancelar el proyecto. 

Cierre del proyecto <=5% 
Continuar con el proyecto, monitorear 

los costos y aprobar las correcciones. 

MÉTODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO 

ALCANCE: 

PROYECTO/FASE/ENTR

EGABLE 

 

MÉTODO DE 

MEDICIÓN 
MODO DE MEDICIÓN 



Por Fases: 

 Gestión del 

Proyecto 

 Montaje y 

adecuación de la 

planta  

 Producción de 

sachets de miel 

 Cierre del proyecto 

Curva AC 
El Director del Proyecto analizará la 

información referente a las variaciones 

presentadas en las Curvas: PV – Valor 

Planificado, AC – Costo Actual y EV – 

Valor Ganado. 

Estas curvas se elaborarán con la 

herramienta Microsoft Project o Excel 2010 

o superior. 

Por la duración del proyecto, este análisis 

se realizará quincenalmente y sus 

resultados se enviarán al Patrocinador vía 

correo electrónico y se lo entregará 

físicamente en las reuniones de avance. 

Curva PV 

Curva EV 

Índice de 

Desempeño de 

Costos  

CPI = EV / AC 

El Director del Proyecto y su equipo 

calcularán quincenalmente el CPI.  

CPI => 1, el proyecto continuará. 

CPI < 1, el proyecto tiene sobrecosto 

respecto al trabajo completado. En este 

caso, el Director del Proyecto tendrá una 

reunión con el Patrocinador y determinarán 

las acciones respectivas con el proyecto. 

Índice de 

Desempeño 

Cronograma 

SPI = EV / PV 

El Director del Proyecto y su equipo 

calcularán quincenalmente el SPI.  

SPI => 1, el proyecto continuará. 

SPI < 1, el proyecto está retrasado respecto 

a lo planificado.  En este caso, el Director 

del Proyecto tendrá una reunión con el 

Patrocinador y determinarán las acciones 

respectivas con el proyecto. 

FÓRMULAS DE PRONÓSTICO DEL VALOR GANADO:  

TIPO DE PRONÓSTICO FÓRMULA MODO: QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE 

EAC (Estimación a la 

conclusión) 

AC + (BAC-

EV) / CPI * SPI 

El Director del Proyecto realizará el 

pronóstico del valor ganado y su respectivo 

análisis. 

EAC = BAC, el proyecto costará igual a lo 

planificado. 

EAC < BAC, el proyecto costará menos 

que lo planificado. 

EAC > BAC, el proyecto costará más que 

lo planificado.  En este caso, el Director del 

Proyecto tendrá una reunión con el 

Patrocinador y determinarán las acciones 

respectivas con el proyecto. 

ETC (Estimación hasta 

la conclusión) 
EAC – AC 

NIVELES DE ESTIMACIÓN Y DE CONTROL:  

TIPO DE ESTIMACIÓN 

DE COSTOS 

NIVEL DE ESTIMACIÓN DE 

COSTOS  

NIVEL DE CONTROL DE 

COSTOS 



Paramétrica La estimación se realizará en 

las actividades de las fases 

siguientes: 

 Gestión del Proyecto 

 Montaje y adecuación de 

la planta  

 Producción de sachets de 

miel 

 Cierre del proyecto 

El control se realizará a nivel 

de las fases del proyecto. 

Con un rango de exactitud 

entre -5% al +10% 

Análoga  Reservas de Gestión 

(Imprevistos) 

El control se realizará a nivel 

de las fases del proyecto. Su 

utilización estará supeditada 

a la aprobación del 

Patrocinador en base al 

informe que emita el Director 

de Proyecto.  El valor 

asignado máximo será el 5% 

del proyecto. 

Tres Valores Reservas de Contingencia 

(Riesgos) 

El control se realizará 

durante las actividades de la 

fase de desarrollo del sistema 

e implementación del 

sistema. 

Su utilización estará 

supeditada a la aprobación 

del Patrocinador en base al 

informe que emita el Director 

de Proyecto.  El valor 

asignado máximo será el 

10% del proyecto. 

PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS:  

PROCESO DE 

GESTIÓN DE COSTOS 
DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ 

Planificar 
Director de 

Proyecto 

Fernando 

Cedeño 

Se encargará de elaborar el 

plan de gestión de costos, 

con la finalidad de establecer 

las políticas, procedimientos 

y la documentación 

necesaria para administrar 

los costos del proyecto. 



El presupuesto considerará  

hasta la puesta en marcha del 

proyecto e incluirá solo la 

reserva de contingencia, la 

reserva de gestión la 

manejara el sponsor. 

Estimar 

Director de 

Proyecto, 

Gerente 

Comercial, 

Proveedor. 

Fernando 

Cedeño 

Byron León 

Miguel Ochoa 

Las estimaciones de costos 

se realizarán de forma 

paramétrica, en la cual se 

establecerán el rango de 

exactitud de la estimación. 

Serán elaboradas por el 

Director del Proyecto y el 

equipo del proyecto y luego 

aprobado por el Sponsor y 

Contraloría. 

Para la reserva de Gestión se 

realizara de forma análoga 

en relaciones con proyectos 

de similar características. 

Para la reserva de 

Contingencia se realizara de 

forma de tres valores, 

dependiendo de la 

probabilidad de ocurrencia. 

Estas estimaciones se 

elaborarán con la 

herramienta Microsoft 

Project o Excel 2010 o 

superior. 



Presupuestar 
Director de 

Proyecto 

Fernando 

Cedeño 

Elaborar la línea base de 

costos y las reservas de 

gestión del proyecto. Este 

documento será elaborado 

por el Director del Proyecto 

y aprobado por el Sponsor. 

El presupuesto se elaborara 

con la herramienta Microsoft 

Project o Excel 2010 o 

superior. 

Controlar 

Director de 

Proyecto 

Contraloría 

Fernando 

Cedeño 

Liliana Loayza 

Evaluar quincenalmente por 

parte del Director del 

Proyecto, el impacto de 

algún cambio en los costos 

presupuestados. Tomando en 

cuenta las variaciones ya 

previamente establecidas en 

los umbrales de control.  

Documentando el 

desempeño del proyecto y 

comunicando a los 

interesados. 

De manera especial las 

consecuencias en los 

objetivos finales del 

proyecto (alcance, tiempo y 

costo).  

FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS:  

FORMATO DE 

GESTIÓN DE COSTOS 
DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ 



Plan de Gestión de 

Costos 

Documento que describe al inicio, el cómo se planificará, 

estructurarán y controlarán los costos del proyecto.  Elaborado 

por el Director y Equipo del Proyecto. Incluido en el Plan de 

Dirección del Proyecto.  

Línea Base del Costo 

Versión aprobada del presupuesto, sin incluir las reservas de 

Gestión.  Elaborado por el Director del Proyecto en base a 

estimaciones de los costos para cada actividad del entregable. 

Se utilizara la herramienta Microsoft Project o Excel 2010 o 

superior. 

Costeo del Proyecto 

Este informe detalla los costos a nivel de las fases del 

proyecto, según el tipo de recurso que participe. Se utilizara la 

herramienta Microsoft Project o Excel 2010 o superior.  

Presupuesto por 

Entregable y por 

Tipo de Recurso 

El formato de  Presupuesto por Entregable y por Tipo de 

Recurso  (personal, materiales, maquinaria).  Este presupuesto 

se elaborara con Microsoft Project o Excel 2010 o superior Se 

obtendrá un informe quincenal del presupuesto. 

Valor Ganado (Curva 

S) 

Muestra la gráfica del valor ganado del proyecto en un periodo 

de tiempo. Elaborado por el Director del Proyecto y se lo 

conocerá como el Informe Quincenal del Avance del Proyecto 

presentado al patrocinador. 

SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS:  

DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ 

Cada integrante del equipo de proyecto emitirá un informe quincenal con el 

porcentaje de avance de los entregables ejecutados hasta la fecha. El Director del 

Proyecto se encargará de recopilar la información y actualizarla en el cronograma del 

proyecto, que se llevará en Microsoft Project.  Emitiendo quincenalmente el informe 

de estado del proyecto en cuanto al porcentaje de cumplimiento de las tareas 

comparado con la línea base del cronograma.  



La duración del proyecto puede presentar una variación de -5% al +10% del total 

planeado. 

Si el proyecto demanda aumento en el tiempo de finalización y supera la variación 

estimada, se deberá realizar una solicitud de cambio, la cual entrará en el proceso de 

Gestión del Cambio. 

SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS:  

DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ 

Cada integrante del equipo de proyecto emitirá un informe quincenal con el 

porcentaje de avance de los entregables ejecutados y el AC hasta la fecha. El Director 

del Proyecto se encargará de recopilar la información y actualizarla en el cronograma 

del proyecto, que se llevará en Microsoft Project.  Emitiendo quincenalmente el 

informe de estado del proyecto en cuanto al valor ganado. 

El costo del proyecto puede tener una variación comprendida entre -5% al +10%del 

total planeado. Si el proyecto sobrepasa el umbral del presupuesto planificado, se 

deberá realizar una solicitud de cambio, la cual entrará en el proceso de Gestión del 

Cambio, para su revisión y posterior aprobación. 

SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS:  

El Director del Proyecto y el Patrocinador son los responsables de evaluar, aprobar o 

rechazar las propuestas de cambios.  Tienen como referencia el proceso de Gestión 

del Cambio. 

Los cambios a este documento se manejarán con una solicitud de cambio dentro de las 

72 horas laborables de identificar el incremento de costo.  Sin embargo,  aquellos 

cambios de emergencia que impacten en la ejecución del proyecto, y que demanden 

una atención prioritaria sin exceder del 10% del presupuesto aprobado del proyecto, 

serán aprobados automáticamente. Estos cambios serán expuestos en la siguiente 

reunión del equipo del proyecto. 



Todos los cambios de costos deberán ser evaluados integralmente, teniendo en cuenta; 

para ello los objetivos del proyecto y los intercambios de la triple restricción.  

En caso de activarse un riesgo, que requiera disponer de fondos provenientes de la 

reserva de contingencia, se aplicará lo definido en el plan de gestión de riesgos.  

Los documentos que serán afectados o utilizados en el Control de Cambios de Costos 

son:  

-  Solicitud de Cambios.  

-  Acta de reunión de coordinación del proyecto.  

-  Plan del Proyecto (re planificar todos los planes que sean afectados) 
Elaborado por: Autores 

8.2 Aclaraciones 

 Referente a los umbrales de control, todas las acciones se ejecutarán en el momento que se 

sobrepase la variación permitida estipulada. 

 En base a la estimación análoga realizada con proyectos similares, se tomó como referencia 

para la reserva de contingencia un porcentaje del 10% y para la reserva de gestión el 5%. 

 La moneda a utilizar en los costos será el dólar americano. 

 Los gastos de transporte y viáticos del proveedor correrán por cuenta propia. 

 Los desembolsos al proveedor serán de acuerdo a los requisitos de financiamiento del 

proyecto. 

 La empresa utilizará para este proyecto recursos financieros propios. 

8.3 Línea base de costos 

8.3.1 Por tipo de recursos: 

Tabla 35. Línea base de costos por tipo de recursos 

 

Elaborado por: Autores 

 

  



8.3.2 Por recursos: 

Tabla 36. Línea base de costos por tipo de recursos 

 

Elaborado por: Autores 

Los gráficos de estimación de costos muestran los valores mensuales que se utilizarán por cada 

recurso que intervienen en el proyecto. 

  



8.4 Hoja de Recursos y Base de Estimación 

En el gráfico siguiente se detallan los recursos y tipos de recursos que intervienen en el proyecto y se expresa la justificación del uso u 

origen de los fondos (base de estimación). 

Tabla 37. Hoja de Recursos y Base de Estimación 

 

Elaborado por: Autores 



8.5 Flujo de Caja del Proyecto 

El proyecto se financiaría con recursos propios de PMB NEGOCIOS S.A.; por lo que no se 

recurrirá a financiamiento externo; a continuación el flujo de caja por fase del proyecto y la 

inversión total. 

Tabla 38. Requisitos de Financiamiento del Proyecto 

 

8.6 Gráfico LBC y Gastos del Proyecto 

La fuente de información del gráfico siguiente es lo registrado en el archive de Microsoft Project.  

En el mencionado archivo se incluyeron dos nuevas columnas identificadas como Reservas de 

Contingencia y Reservas de Gestión. 

La línea azul representa el costo acumulado del proyecto y la línea naranja muestra la suma 

acumulada de los costos y las reservas mencionadas. 

 

Gráfico 12. LBC y Gastos del Proyecto 

Elaborado por: Autores 



8.7 Vistas del presupuesto 

Cada una de estas vistas se obtiene en base a la información del archivo del proyecto elaborado con Microsoft Project 2010. 

Tabla 39. Vistas del presupuesto mensual y acumulado 

 

Elaborado por: Autores 

En el gráfico del Flujo Mensual y Acumulado se observa un valor inferior al presupuesto asignado para el proyecto, dejando un margen para 

utilizarse en las reservas de contingencia y gestión. 

Tabla 40. Vistas del presupuesto mensual 

 

Elaborado por: Autores 



 

El gráfico EDT X Mes permite relacionar los valores asignados a las actividades del proyecto de forma mensual. 

Tabla 41. Vistas del presupuesto anual por EDT 

 

Elaborado por: Autores 

El gráfico EDT X Año permite relacionar los valores asignados a las actividades del proyecto de forma anual. 



8.8 Informe por EDT 

El informe por EDT presenta los valores del proyecto y sus reservas; en la de contingencia se ha planteado su aplicación en la fase de 

desarrollo de sistema e implementación del sistema y  la de gestión se obtiene en base al porcentaje del 5% del total del presupuesto 

aprobado y prorrateado en cada actividad.  

 

 

Gráfico 13. Informe por EDT 
Elaborado por: Autores 



9 CAPÍTULO I. PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

9.1 Política de calidad del proyecto: 

Los proyectos suelen concluirse dentro del tiempo, alcance y presupuesto peor fracasar porque no 

se manejan las expectativas de los interesados. Sin embargo si se gestiona la calidad de un 

proyecto, se puede lograr aterrizar las expectativas de los interesados. Debido a que la calidad se 

relaciona con el manejo de las expectativas de los clientes y de manejar sus requerimientos, de 

manera que puedan ser satisfechos. 

La conformidad en cuanto a gestión de calidad se refiere a realizar las actividades conforme a las 

regulaciones o estándares legales que rigen para el proyecto. Todos los sistemas de calidad 

exigen la adherencia de requisitos de los interesados. Identificar los actores correctos, determinar 

las preguntas correctas, documentar la información recolectada y hacer un análisis de las 

respuestas. Luego se definen los requisitos para que el proceso de gestión, de calidad sea 

coherente. 

Es indispensable involucrar a todos los actores internos y externos. Cabe mencionar que un 

sistema de calidad es esencialmente preventivo, es decir que con anticipación se define lo que se 

espera obtener y las pruebas necesarias para asegurar su calidad. 

La no conformidad es la medida de la calidad, una no conformidad menor no compromete el 

proyecto, porque indica que se están incumpliendo pocas normas o estándares; sin embargo la no 

conformidad mayor indica una falla sistemática en el cumplimiento de las normas o estándares 

del proyecto, lo cual es inaceptable en el proyecto de PMB Negocios S.A. para la producción de 

miel en sachet. 

9.2 Línea Base de Calidad 

Tabla 42. Línea Base de Calidad 

Factor de 

Calidad 

Relevante 

Objetivo de 

calidad 

Métrica a Usar Frecuencia 

y Momento 

de Medición 

Frecuencia y 

Momento de 

Reporte 

Desempeño 

del Proyecto 

CPI >= 0.95 CPI = Índice de 

desempeño de Costo 

Frecuencia 

Quincenal 

Frecuencia 

Quincenal 



Acumulado Medición 

realizada los 

viernes 

previos a la 

reunión 

quincenal. 

Reporte, los 

viernes previos 

a la reunión 

quincenal. 

Desempeño 

del Proyecto 

 

SPI >= 0.95 

SPI = Índice de 

desempeño de 

Cronograma Acumulado 

Frecuencia 

Quincenal 

Medición 

realizada los 

viernes 

previos a la 

reunión 

quincenal. 

Frecuencia 

Quincenal 

Reporte, los 

viernes previos 

a la reunión 

quincenal. 

Satisfacción 

del 

Patrocinador 

con respecto 

al producto 

terminado 

 

Nivel de 

Satisfacción 

>=7.0 

Nivel de satisfacción 

promedio entre 1 y 10 de 

los 10 factores sobre el 

envase, diseño, contenido 

del producto terminado. 

Ver en Apéndice I. Lista 

de Verificación de 

Satisfacción del Producto 

Terminado 

 

Frecuencia 

quincenal. 

Check list en 

reunión 

quincenal 

programada. 

Frecuencia 

Quincenal 

Reporte, los 

viernes previos 

a la reunión 

quincenal. 

Control de 

calidad de la 

miel 

Corroborar 

que la 

calidad de la 

miel este 

entre un 95% 

El certificado otorgado 

por la empresa contratada 

para medir la calidad de 

la miel Miel S.A. debe 

estar por encima de 95%. 

Frecuencia 

semanal. 

Medición, 

viernes en la 

tarde. 

Frecuencia 

semanal. 

Reporte, lunes 

en la mañana. 



y 100%. 

Porcentaje de 

desperdicio 

de miel 

Desperdicio 

de miel   

<= 5% de la 

producción

  

El nivel de desperdicio en 

baldes e utensilios 

utilizados es pesado, para 

poder verificar que el 

porcentaje es menor al 

5% de la producción 

diaria. 

Frecuencia 

diaria. 

Medición 

realizada al 

final de la 

jornada 

laboral. 

Frecuencia 

diaria. 

Reporte, al día 

siguiente previo 

a empezar la 

producción. 

Elaborado por: Autores 

 

Ver en Apéndice I. Lista de Verificación de Satisfacción del Producto Terminado 

Esta lista de verificación la lleva a cabo el patrocinador y un experto, es indispensable para el 

cierre del proyecto. 

Calificación del 1 al 10, donde 1 significa No Conformidad y 10 Conformidad. 

 

9.3 Matriz de Actividades de Calidad 

Tabla 43. Matriz de Actividades de Calidad 

Matriz de Actividades de Calidad 

Paquete de Trabajo 

Estándar o 

Norma de 

Calidad Aplicable 

Actividades de 

prevención 

Actividades de 

Control 

1.1.1.2 Acta de Constitución 
Método GP PMB 

Negocios S.A.  

Aprobación del 

Patrocinador 

1.1.2 Planificación del 

Proyecto 

Método GP PMB 

Negocios S.A.  

Aprobación del 

Patrocinador 

1.1.2.2 Plan de gestión del 

alcance del proyecto 

Método GP PMB 

Negocios S.A.  

Aprobación del 

Patrocinador 



1.1.3.1 Informe de avances 

del proyecto 

Método GP PMB 

Negocios S.A.  

Aprobación del 

Patrocinador 

1.1.3.2 Informes de 

entregables del proyecto 

Método GP PMB 

Negocios S.A.  

Aprobación del 

Patrocinador 

1.2.1 Autorización de planta 

Formato exigido 

por las 

autoridades 

Revisión Estándar 

Revisión y 

Aprobación por 

Director de 

Proyecto 

1.2.1.1 Permisos sanitarios 

Formato exigido 

por las 

autoridades 

Revisión Estándar 

Revisión y 

Aprobación por 

Director de 

Proyecto 

1.2.1.2 Permisos públicos 

Formato exigido 

por las 

autoridades 

Revisión Estándar 

Revisión y 

Aprobación por 

Director de 

Proyecto 

1.2.1.3 Permisos laborales 

Formato exigido 

por las 

autoridades 

Revisión Estándar 

Revisión y 

Aprobación por 

Director de 

Proyecto 

1.2.1.4 Registro de marca 

Formato exigido 

por las 

autoridades 

Revisión Estándar 

Revisión y 

Aprobación por 

Director de 

Proyecto 

1.2.2 Diseño de planta 
Estándar de 

contrato de diseño 

Negociación 

detallada 

Revisión y 

Aprobación por 

Patrocinador 

1.2.2.1.1 Contrato de 

arriendo 

Estándar de 

contrato de 

arriendo 

Negociación 

detallada 

Revisión por Asesor 

Legal PMB Negocios 

S.A. 

1.2.2.2 Diseño interior planta 
Estándar de 

contrato de diseño 

Negociación 

detallada 
  

1.2.3 Equipamiento de planta Estándar de 

contrato de 
Negociación 

Revisión y 

Aprobación por 



compra venta detallada Patrocinador 

1.2.3.1 Equipos instalados 

Estándar de 

informe de 

instalación 

Revisión Estándar 

Revisión y 

Aprobación por 

Director de 

Proyecto 

1.3.1 Recepción de miel Estándar Inen Revisión Estándar 

Revisión y 

Aprobación por 

Director de 

Proyecto 

1.3.1.1 Pruebas de calidad de 

la miel 
Estándar Inen Revisión Estándar 

Revisión y 

Aprobación por 

Director de 

Proyecto 

1.3.1.3 Proveedores 

certificados 

Estándar de 

certificación Inen 
Revisión Estándar 

Revisión y 

Aprobación por 

Director de 

Proyecto 

1.3.2.3 Control de calidad de 

producto terminado 

Formato exigido 

por el 

Patrocinador 

Revisión Estándar 

Revisión y 

Aprobación por 

Director de 

Proyecto 

1.4.1 Informe final del 

proyecto 

Formato exigido 

por PMB Negocios 

S.A. 

Revisión de 

Modelos de 

formato 

Revisión y 

Aprobación por 

Patrocinador 

Elaborado por: Autores 

 

 

  



9.4 Métricas de Calidad 

El factor de calidad relevante del proyecto es el desempeño del mismo, y se define como el 

cumplimiento del cronograma previsto y el presupuesto asignado para el proyecto. 

Este factor de calidad permitirá al equipo del proyecto lograr el margen de utilidad que ha sido 

propuesto y calculado en el proyecto, por otro lado el proyecto podría no generar utilidades o en 

su defecto generar pérdidas. 

El propósito de la métrica se desarrolla para el control y monitoreo del desempeño del proyecto 

en cuanto a cronograma y presupuesto, para poder tomar acciones correctas en el momento 

oportuno. 

El Director del Proyecto actualizará el sistema de Valor Ganado en MS Project, en la mañana de 

los viernes correspondientes a la reunión quincenal durante la duración del proyecto, y calculará 

el CPI (Índice de Desempeño de Costo por sus siglas en inglés), y el SPI (Índice del Desempeño 

del Cronograma por sus siglas en inglés). Obteniendo como resultados los índices de desempeño 

general del proyecto, que se entregarán en cada reunión general al patrocinador del proyecto. 

El método de medición a utilizar seguirá los siguientes pasos: 

 Se socavará información de los avances reales, valor ganado, fechas de inicio y fin real, 

trabajo real, y costo real, los cuales se ingresarán en el MS Project, donde el programa 

calculará los índices de CPI y SPI. 

 Los índices obtenidos se adjuntarán al informe quincenal del proyecto. 

 Se revisará el informe con el sponsor y se tomarán las acciones correctivas o preventivas 

pertinentes. 

Los resultados deseados para el proyecto serán los siguientes: 

 Para el CPI se desea un valor acumulado no menor de 0.95. 

 Para el SPI se desea un valor acumulado no menor de 0.95. 

Es importante que los resultados deseados se cumplan para poder obtener la utilidad deseada, de 

esta manera el enlace del proyecto con los objetivos organizacionales de PMB Negocios S.A. 

sería evidente, y posibilitaría el crecimiento de la empresa. 



El responsable de vigilar factor de calidad, monitorear los resultados de las métricas, y promover 

las mejoras de procesos para lograr alcanzar los objetivos planteados en el alcance del proyecto, 

es el Director del proyecto, sin embargo la responsabilidad última de lograr la rentabilidad del 

proyecto y el cumplimiento del cronograma recae de forma ejecutiva sobre el Patrocinador. 

Tabla 44 MÉTRICA DE: Proceso de Planeación 

MÉTRICA DE: 1.1 Proceso de Planeación 

1.1.2 
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL 

PROYECTO 
1.2.2 PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE:  

El desempeño óptimo del proyecto  

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD:  

El desempeño del producto se refiere al cumplimiento del proyecto, cumplimiento del 

presupuesto y cronograma del proyecto. 

Esta métrica de calidad es relevante porque permitirá conocer el grado de eficacia y 

eficiencia del proyecto. 

PROPÓSITO DE LA MÉTRICA:  

La métrica se desarrolla con la finalidad de permitir evaluar el estado del proyecto, 

identificar de manera oportuna los riesgos potenciales y tomar las acciones correctivas; y 

monitorear si la fase se encuentra dentro del presupuesto y cronograma previamente 

establecido . 

DEFINICIÓN OPERACIONAL:  

El Gerente de Proyecto  será el responsable de operar la métrica, a las 09:00 del primer 

día laboral al inicio del mes y el primer día laboral a partir del 15 de cada mes, calculará 

el CPI y el SPI. Los ratios obtenidos serán evaluados por el Patrocinador del Proyecto 

quincenalmente, esto permitirá tomar las acciones preventivas o  correctivas según sea el 

caso. 



MÉTODO DE MEDICIÓN:  

 Se realizará el levantamiento de información de los datos que servirán para alimentar 

MS Project. 

 Se calculará los índices CPI y SPI a través del MS Project. 

 El resultado del cálculo servirá para la emisión de los informes semanales y 

mensuales. 

 Esta información será revisada y evaluada con el Jefe de Proyecto y el Patrocinador. 

 Resultado de las acciones a tomar se informará a los interesados. 

RESULTADO DESEADO:  

1.- Para CPI se desea un valor acumulado mayor o igual  0.95 

2.- Para SPI se desea un valor acumulado mayor o igual 0.95 

ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES:  

El cumplimiento de estas métricas de calidad contribuirá en las mejoras de los procesos 

y el  cumplimiento de los objetivos de calidad planteados,  en consecuencia mejorará la 

organización. 

RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD:  

El Gerente de Proyecto es el responsable de monitorear el factor de calidad, elevando los 

factores de competitividad 

Elaborado por: Autores 

Tabla 45. MÉTRICA DE: 1.2 Montaje y Adecuación de la Planta 

MÉTRICA DE: 1.2 Montaje y Adecuación de la Planta 

1.2.1 AUTORIZACIÓN DEL LA PLANTA 1.2.2 DISEÑO DE LA PLANTA 

1.2.3 EQUIPACIÓN DE LA PLANTA 1.2.3.2 ACTA DE CONFORMIDAD DE EQUIPOS 

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE:  

El cumplimiento de los paquetes de trabajo, y la funcionalidad óptima de los entregables. 

El Control de calidad en una obra de construcción debe contemplarse desde tres aspectos 

diferentes que son el control de calidad del proyecto, control de calidad de los 



materiales, calidad de la ejecución.  

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD:  

El factor de calidad de esta métrica se refiere al cumplimiento de buen desempeño del 

proyecto, cumplimiento del presupuesto y cronograma del proyecto. 

Esta métrica de calidad es relevante porque permitirá conocer el grado de eficacia y 

eficiencia del proyecto. 

PROPÓSITO DE LA MÉTRICA:  

La métrica se desarrolla con la finalidad de permitir evaluar el estado del proyecto, 

identificar de manera oportuna los riesgos potenciales y tomar las acciones correctivas; y 

monitorear si la fase se encuentra dentro del presupuesto y cronograma previamente 

establecido Con el fin de realizar con correcto planteamiento del control de calidad en 

una obra de ontaje y adecuación de la planta, se debe contar con la valiosa ayuda de la 

arquitecto, ingenieros y aparejadores o técnicos involucrado en alguna fase, a los cuales 

se les debe exigir que como profesionales en la materia propongan un programa de 

seguimiento de calidad, adecuado a cada tipología de obra; dependiendo de su grado de 

complejidad, acudir a contratar a terceras personas, como son laboratorios de control de 

calidad que permitan realizar las comprobaciones técnicas necesarias. 

DEFINICIÓN OPERACIONAL:  

Se realizarán informes quincenales en base a las siguientes métricas de funcionalidad: 

1. Adecuidad 

2. Exactidud 

Los informes serán preparados por el Director del Poryecto en conjunto y con la 

colaboración de los interesados en cada punto del montaje y adecuación de la planta, los 

registros e informes obtenidos serán evaluados por el Patrocinador del Proyecto 

quincenalmente, esto permitirá tomar las acciones preventivas o  correctivas según sea el 

caso. 



MÉTODO DE MEDICIÓN:  

Se utizará la siguiente tabla para medir la conformidad con cada entregable del 

montaje y adecuación de la planta. 

Característica Subcaracterística Métricas 

Internas 

a Aplicar 

Métricas 

Externas a 

Aplicar 

Funcionalidad Adecuidad Espacio 

adecuado a los 

requerimientos 

del proyecto 

ISO/IEC 12207 

SLCP 

 

Exactidud Cumplimiento 

de la 

planificación 

(no aplica) 

 

 Se realizará el levantamiento de información de los datos que servirán para alimentar 

MS Project. 

 El resultado del cálculo servirá para la emisión de los informes semanales y 

mensuales. 

 Esta información será revisada y evaluada con el Director del Proyecto y el 

Patrocinador. 

 Resultado de las acciones a tomar se informará a los interesados. 

RESULTADO DESEADO:  

Interpretación de las mediciones 

 Validez de resultados: procedimientos, fuentes de evaluación, validación 

de datos. 

 Equilibrio de recursos de medición. 

 Especificación correcta. 

Validación de las métricas 

 Propiedades deseables: confiable, repetible, reproducible, disponible, 

indicable, correcta, con significado. 

 Demostración de validez: correlación, rastreo, consistencia, predictibilidad, 

discriminación. 



ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES:  

El cumplimiento de estas métricas de calidad contribuirá en las mejoras de los procesos 

y el  cumplimiento de los objetivos de calidad planteados,  en consecuencia mejorará la 

organización 

RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD:  

El Gerente de Proyecto es el responsable de vigilar el factor de calidad, elevando los 

factores de competitividad 

Elaborado por: Autores 

Tabla 46. MÉTRICA DE: 1.3 Producción de Miel en Sachet 

MÉTRICA DE: 1.3 Producción de Miel en Sachet 

1.3.1 RECEPCIÓN DE LA MIEL  1.3.4 
PRODUCCIÓN DE PRESENTACIONES 

DE MIEL 

1.3.1.1 ACTA DEAPROBACIÓN DE MIEL 1.3.2.2 
CONTROL DE CALIDAD DEL 

PRODUCTO TERMINADO 

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE:  

El correcto funcionamiento del proceso de producción, desde la recepción de la materia 

prima hasta el control del producto terminado. 

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD:  

La desempeño del proceso de producción se refiere al cumplimiento de buen desempeño 

del proyecto, cumplimiento del presupuesto y cronograma del proyecto. 

Esta métrica de calidad es relevante porque permitirá conocer el grado de eficacia y 

eficiencia del proyecto. 

PROPÓSITO DE LA MÉTRICA:  

La métrica se desarrolla con la finalidad de permitir evaluar el estado del proyecto, 

identificar de manera oportuna los riesgos potenciales y tomar las acciones correctivas; y 



monitorear si la fase se encuentra dentro del presupuesto y cronograma previamente 

establecido . 

DEFINICIÓN OPERACIONAL:  

El gerente de Proyecto  será el responsable de operar la métrica, a las 09:00 del primer 

día laboral al inicio del mes y el primer día laboral a partir del 15 de cada mes, calculará 

el CPI y el SPI.  Los ratios obtenidos serán evaluados por el Patrocinador del Proyecto 

quincenalmente, esto permitirá tomar las acciones preventivas o  correctivas según sea el 

caso. 

MÉTODO DE MEDICIÓN:  

 Se realizará el levantamiento de información de los datos que servirán para alimentar 

MS Project. 

 Se calculará los índices CPI y SPI a través del MS Project. 

 El resultado del cálculo servirá para la emisión de los informes semanales y 

mensuales. 

 Esta información será revisada y evaluada con el Jefe de Proyecto y el Patrocinador. 

 Resultado de las acciones a tomar se informará a los interesados. 

RESULTADO DESEADO:  

1.- Para CPI se desea un valor acumulado mayor o igual  0.95 

2.- Para SPI se desea un valor acumulado mayor o igual 0.95 

ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES:  

El cumplimiento de estas métricas de calidad contribuirá en las mejoras de los procesos 

y el  cumplimiento de los objetivos de calidad planteados,  en consecuencia mejorará la 

organización. 

RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD:  

El Gerente de Proyecto es el responsable de vigilar el factor de calidad, elevando los 

factores de competitividad 

Elaborado por: Autores 

 



 

Tabla 47. MÉTRICA DE: 1.1.3 Control y Monitoreo del Proyecto 

MÉTRICA DE: 1.1.3 Control y Monitoreo del Proyecto 

1.1.3.1 INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO 1..1.3.2 
INFORME DE ENTREGABLES DEL 

PROYECTO 

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE:  

El desempeño óptimo del proyecto.  

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD:  

La calidad del producto se refiere al cumplimiento de buen desempeño del proyecto, 

cumplimiento del presupuesto y cronograma del proyecto. 

Esta métrica de calidad es relevante porque permitirá conocer el grado de eficacia y 

eficiencia del proyecto. 

PROPÓSITO DE LA MÉTRICA:  

La métrica se desarrolla con la finalidad de permitir evaluar el estado del proyecto, 

identificar de manera oportuna los riesgos potenciales y tomar las acciones correctivas; y 

monitorear si la fase se encuentra dentro del presupuesto y cronograma previamente 

establecido . 

DEFINICIÓN OPERACIONAL:  

El gerente de Proyecto  será el responsable de operar la métrica, a las 09:00 del primer 

día laboral al inicio del mes y el primer día laboral a partir del 15 de cada mes, calculará 

el CPI y el SPI.  Los ratios obtenidos serán evaluados por el Patrocinador del Proyecto 

quincenalmente, esto permitirá tomar las acciones preventivas o  correctivas según sea el 

caso. 

MÉTODO DE MEDICIÓN:  

 Se realizará el levantamiento de información de los datos que servirán para alimentar 

MS Project. 



 Se calculará los índices CPI y SPI a través del MS Project. 

 El resultado del cálculo servirá para la emisión de los informes semanales y 

mensuales. 

 Esta información será revisada y evaluada con el Jefe de Proyecto y el Patrocinador. 

 Resultado de las acciones a tomar se informará a los interesados. 

RESULTADO DESEADO:  

1.- Para CPI se desea un valor acumulado mayor o igual  0.95 

2.- Para SPI se desea un valor acumulado mayor o igual 0.95 

ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES:  

El cumplimiento de estas métricas de calidad contribuirá en las mejoras de los procesos 

y el  cumplimiento de los objetivos de calidad planteados,  en consecuencia mejorará la 

organización. 

RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD:  

El Gerente de Proyecto es el responsable de vigilar el factor de calidad, elevando los 

factores de competitividad 

Elaborado por: Autores 

Tabla 48. MÉTRICA DE: 1.4 Cierre del Proyecto 

MÉTRICA DE: 1.4 Cierre del Proyecto 

1.4.1 Informe final del proyecto 1.4.2 ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO 

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE:  

La funcionalidad al cierre del proyecto.  

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD:  

El desempeño del producto se refiere al cumplimiento de buen desempeño del proyecto, 

cumplimiento del presupuesto y cronograma del proyecto. 

Esta métrica de calidad es relevante porque permitirá conocer el grado de eficacia y 

eficiencia del proyecto. 



PROPÓSITO DE LA MÉTRICA:  

La métrica se desarrolla con la finalidad de permitir evaluar el estado del proyecto, 

identificar de manera oportuna los riesgos potenciales y tomar las acciones correctivas; y 

monitorear si la fase se encuentra dentro del presupuesto y cronograma previamente 

establecido. 

DEFINICIÓN OPERACIONAL:  

El Gerente de Proyecto  será el responsable de operar la métrica evaluando el CPI y SPI 

al termino del proyecto. Realizando el análisis del costo y tiempo real del proyecto, 

comparando con el presupuesto y tiempo planificado. Los ratios obtenidos serán 

evaluados por el Patrocinador del Proyecto por la tarde del primer día laboral de cada 

mes, esto permitirá tomar las acciones preventivas o  correctivas según sea el caso. 

MÉTODO DE MEDICIÓN:  

 Se realizará el levantamiento de información de los datos que servirán para alimentar 

MS Project. 

 Se calculará los índices CPI y SPI a través del MS Project. 

 El resultado del cálculo servirá para la emisión de los informes semanales y 

mensuales. 

 Esta información será revisada y evaluada con el Jefe de Proyecto y el Patrocinador. 

 Resultado de las acciones a tomar se informará a los interesados. 

RESULTADO DESEADO:  

1.- Para CPI se desea un valor acumulado mayor o igual  0.95 

2.- Para SPI se desea un valor acumulado mayor o igual 0.95 

ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES:  

El cumplimiento de estas métricas de calidad contribuirá en las mejoras de los procesos 

y el  cumplimiento de los objetivos de calidad planteados,  en consecuencia mejorará la 

organización. 

RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD:  

El Gerente de Proyecto es el responsable de vigilar el factor de calidad, elevando los 



factores de competitividad 

Elaborado por: Autores 

9.5 Organización para la Calidad del Proyecto 

 

Gráfico 14. Organización para la Calidad del Proyecto 

Elaborado por: Autores 

 

9.6 Documentos normativos para la calidad: 

Tabla 49. Documentos normativos para la calidad 

Procedimientos Plantillas Formatos Lista de Verificación 

 Para mejora de 

procesos 

 Para auditoria de 

Procesos 

 Para reuniones de 

aseguramiento de 

Calidad 

 Para resolución de 

problemas 

 Métricas 

 Plan de 

gestión de 

calidad 

 

 Métricas 

 Línea base de 

calidad 

 Plan de 

gestión de 

calidad 

 Checklist 

 

 De métricas 

 De auditorías 

 De acciones 

correctivas 

Elaborado por: Autores 

  



9.7 Roles para la Gestión de Calidad 

Tabla 50. Roles para la Gestión de la Calidad 

 Elaborado por: Autores

Nº Rol
Objetivos del 

Rol
Funciones del Rol

Nivel de 

Autoridad
Supervisa a Reporta a

Requisitos de 

conocimientos y 

experiencia

Requisitos de Habilidades

1 PATROCINADOR

Responsable 

ejecutivo y 

final por la 

calidad del 

proyecto.

Revisar, aprobar, y 

tomar las acciones 

correctivas para 

mejorar la calidad.

Aplicar con 

discreción los 

recursos de 

PMB Negocios 

S.A. Renegociar 

contratos.

Director del 

Proyecto.

Junta Directiva 

PMB 

Negocios S.A

Titulo de tercer nivel 

mínimo. Más de 5 años 

de experiencia en cargos 

similares.

Liderazgo, 

Comunicación, 

Negociación, Motivación 

y Solución de Conflictos.

2
DIRECTOR DEL 

PROYECTO

Gestionar 

operativamente 

 la calidad.

Revisar estándares, 

revisar entregables, 

aceptar entregables o 

disponer su 

reproceso, deliberar 

para generar acciones 

correctivas, aplicar 

acciones correctivas.

Exigir los 

entregables al 

equipo del 

proyecto.

Equipo del 

proyecto,  

personal 

técnico.

Patrocinador

Certificado PMP o 

similar. Liderazgo y 

experiencia de 3 años en 

proyectos similares.

Liderazgo, 

Comunicación, 

Negociación, Motivación 

y Solución de Conflictos.

3
EQUIPO DEL 

PROYECTO

Elaborar los 

entregables 

con la calidad 

requerida y 

según los 

estándares.

Elaborar los 

entregables. 

Asegurando la 

producción de Miel 

en sachet.

Aplicar los 

recursos que se 

le han asignado.

Miembros 

del equipo de 

proyecto. 

Asistente de 

Operaciones

Gerente del 

Proyecto. 

Gestión de Proyectos y 

las especialidades que le 

tocan según sus 

entregables asignados, 

con más de 3 años de 

experiencia.

Específicas según los 

entregables.



9.8 Procesos de Gestión de la Calidad 

 Enfoque de aseguramiento de la calidad.- Para asegurar calidad se hará un monitoreo 

continuo del desempeño del trabajo, los resultados del control de calidad, y las métricas. 

Por consiguiente se descubrirá con premura cualquier necesidad de auditoría de procesos, 

o de mejora de procesos. 

Los resultados se evidenciarán como solicitudes de cambio acciones correctivas o 

preventivas. De la misma manera se verificará que dichas solicitudes de cambio, se lleven 

a cabo y sean efectivas. 

 Enfoque de control de la calidad.- Se ejecutará revisando los entregables para ver si 

están conformes o no, con los resultados de estas mediciones se consolidarán y se 

enviarán al proceso de aseguramiento de calidad. Luego se hará la medición de las 

métricas y se informarán al proceso de aseguramiento de calidad y los entregables que se 

hayan modificado se volverán a revisar para verificar para comprobar su conformidad. 

En cuanto a los errores identificados se eliminarán las fuentes del error, los resultados y 

conclusiones se formalizarán como solicitudes de cambio y acciones correctivas o 

preventivas. 

9.9 Plan de Mejoras del Proceso 

Cuando se requiera mejorar un proceso se seguirán los siguientes pasos: 

1. Delimitar el proceso. 

2. Determinar la oportunidad de mejora. 

3. Tomar información sobre el proceso. 

4. Analizar la información levantada.  

5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso las acciones correctivas. 

6. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas. 

7. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso. 



 
 

 Gráfico 15. Plan de Mejora del Proceso 
Elaborado por: Autores 

 

  



10 CAPÍTULO J. PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

La gestión de Recursos Humanos está conformada por los procesos que administrarán al equipo 

del proyecto. El equipo en cuestión estará conformado por el personal escogido, cuyos roles y 

responsabilidades estarán debidamente definidos. 

10.1 Estructura Organizacional del Proyecto 

Ver Apéndice D: Estructura Organizacional del Proyecto 

10.2 Adquisición, Roles y responsabilidades del Proyecto 

Ver Apéndice E: Adquisición, Roles y Responsabilidades del Proyecto 

10.3 Matriz RACI 

Ver Apéndice F: Matriz RACI 

10.4 Criterios de liberación del personal del proyecto 

Para llevar a cabo  una efectiva liberación del personal se debe proyectar intervención del recurso 

humano en el proyecto, el director del proyecto debe controlar los recursos con las 

responsabilidades asignadas previamente. 

La liberación del personal del proyecto se llevará a cabo una vez terminada su participación en 

las tareas y actividades asignadas. Por lo general estas liberaciones se darán en modalidad 

intermitente y deben contar con la aprobación de Director del Proyecto, en caso de los recursos 

internos y del proveedor de la solución para los recursos externos. 

10.5 Necesidad de Capacitación o entrenamiento 

Luego de la implementación de la maquinaria de trabajo para realizar miel en sachet, se realizará 

la capacitación del personal técnico para la operación de la misma, dicha capacitación se 

coordinará entre el Director del proyecto y el proveedor de la maquinaria. 

10.6 Sistema de reconocimientos y recompensas 

10.6.1 Reconocimiento: 

 El Director del proyecto llevará a cabo una ceremonia en la cual felicitará personalmente 

a cada colaborador por haber concluido las actividades con el alcance y el tiempo 

previsto. 

 



 Al término del proyecto, el Director del proyecto enviará vía mail, un agradecimiento a 

toda la empresa y en especial a su equipo de proyecto destacando sus habilidades y 

conocimientos. 

10.6.2 Recompensas 

 Luego de implementado el proyecto, todos los participantes tendrán una carta de 

recomendación por haber trabajado en el proyecto. 

 El personal sobresaliente, por su compromiso con el proyecto, se les otorgará un bono por 

la colaboración e interés demostrado a lo largo del proyecto. 

10.7 Cumplimiento de regulaciones, pactos y política 

Es obligación de PMB Negocios S.A., empresa patrocinadora del proyecto, cumplir con todas las 

obligaciones y responsabilidades relacionadas a la contratación de personal vinculado al proyecto 

en mención. El equipo del proyecto no tiene ninguna responsabilidad al respecto, lo cual esta 

expresado en el contrato del proyecto. 

10.8 Requerimientos de seguridad 

Todos los proveedores que intervienen en el proyecto deben cumplir con las normas de seguridad 

establecidas por la empresa contratante.  Las normativas de seguridad de PMB Negocios S.A. 

serán transmitidas a inicio del proyecto y comunicadas al personal que participará en el mismo, 

siendo motivo de separación del proyecto el incumplimiento de dichas normas, sin tener 

exclusión alguna por desconocimiento o intencionalidad. 

10.9 Asignaciones de personal al proyecto 

Ver Apéndice E: Adquisición, Roles y Responsabilidades del Proyecto 

  



11 CAPÍTULO K. PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

Tabla 51. Plan de Gestión de las Comunicaciones 

COMUNICACIONES DEL PROYECTO: 

Ver Apéndice J: Matriz  de  Extendida de Comunicaciones del  proyecto 

PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES:  

 

El Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá ser revisado y/o actualizado cada vez 

que: 

 

a. Hay una solicitud de cambio aprobada que impacte al Plan de Proyecto. 

b. Hay una acción correctiva que impacte los requerimientos o necesidades de 

información de los interesados. 

c. Hay personas que ingresan o salen del proyecto. 

d. Hay cambios en las asignaciones de personas a roles del proyecto. 

e. Hay cambios en la matriz autoridad versus influencia de los interesados. 

f. Hay solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales. 

g. Hay quejas o reclamos, sugerencias o propuestas, comentarios o evidencias de 

requerimientos de información no satisfechos. 

h. Hay evidencias de resistencia al cambio. 

i. Hay evidencias de deficiencias de comunicación internas y externas. 

 

La actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá seguir los siguientes 

pasos: 

 

a. Identificación y clasificación de stakeholders. 

b. Determinación de requerimientos de información. 

c. Elaboración de la Matriz de Comunicaciones del Proyecto. 

d. Actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

e. Aprobación del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

f. Difusión del nuevo Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

 

GUÍAS PARA EVENTOS DE COMUNICACIÓN:  



 

Guías para Reuniones.- El esquema de gobierno y reuniones para este proyecto se 

basa en las políticas y normas de PMB Negocios S.A., por consiguiente todas las 

reuniones deberán seguir los siguientes lineamientos: 

  Ver Apéndice O: Acta de Reunión 

a. Debe fijarse la agenda con al menos 48 horas de anticipación. 

b. Debe coordinarse e informarse fecha, hora, y lugar con los convocados a la 

reunión. 

c. Se debe empezar puntual.  

d. Se deben fijar los objetivos de la reunión, los roles (por lo menos el facilitador y 

el anotador), los procesos grupales de trabajo, y los métodos de solución de 

controversias. 

e. Se debe cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso grupal de 

trabajo) y de anotador (toma nota de los resultados formales de la reunión). 

f. Se debe terminar puntual.  

g. Se debe emitir un Acta de Reunión, la cual se debe repartir a los participantes. 

Guías para Correo Electrónico.- Todos los correos electrónicos deberán seguir las 

siguientes lineamientos: 

 

a. Los correos electrónicos entre el Equipo de Proyecto deberán ser enviados por el 

Director del proyecto con copia al Patrocinador, para establecer una sola vía 

formal de comunicación. 

b. Los correos electrónicos enviados por cualquiera de los interesados que sean 

recibidos por cualquier persona del Equipo de Proyecto, quienes a su vez deberán 

enviar copia al Director del proyecto y el Patrocinador de ser necesario, para que 

todas las comunicaciones estén en conocimiento de los responsables de la parte 

contractual. 

c. Los correos internos entre miembros del Equipo de Proyecto, deberán ser 

copiados a la lista previamente creada que contiene las direcciones de los 

miembros, para que todos estén permanentemente informados de lo que sucede 

en el proyecto. 



GUÍAS PARA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO:  

 

Guías para Codificación de Documentos.- La codificación de los documentos del 

proyecto será la siguiente: 

    xxxx -       xxx - xxx - xxx 

      

      

     A 

  

   B 

  

C 

  

D 

 

Dónde:  A = Código del Proyecto 

              B = Nombre del Documento  

              C  = Versión del Documento 

              D  =  Formato del Archivo 

 

 

Guías para Almacenamiento de Documentos.- El almacenamiento de los documentos 

del proyecto deberá seguir las siguientes lineamientos: 

1. Durante la ejecución del proyecto cada miembro del equipo mantendrá en su 

computadora (desktop o laptop) una carpeta con la misma estructura que el EDT 

del proyecto, donde guardará en las sub-carpetas correspondientes las versiones 

de los documentos que vaya generando. 

2. Al cierre de una fase o al cierre del proyecto cada miembro del equipo deberá 

eliminar los archivos temporales de trabajo de los documentos y se quedará con 

las versiones controladas y numeradas las cuales se enviarán al Director de 

Proyecto. 

3. El Director de Proyecto consolidará todas las versiones controladas y numeradas 

de los documentos, en un archivo final del proyecto, el cual será una carpeta con 

la misma estructura del EDT, donde se almacenarán en el lugar correspondiente 

los documentos finales del proyecto. Esta carpeta se archivará en el servidor de 

PMB Negocios SA, y se guardará protegido contra escritura. 

4. Se publicará una Relación de Documentos del Proyecto y la ruta de acceso para 

consulta. 

5. Los miembros de equipo borrarán sus carpetas de trabajo para eliminar 

redundancias de información y multiplicidad de versiones. 

 



 

Guías para Recuperación y Reparto de Documentos.-  La recuperación y distribución de 

los documentos del proyecto deberá seguir los siguientes lineamientos: 

1. La recuperación de documentos es de libre acceso en los archivos de PMB 

Negocios S.A. para todos los integrantes del Equipo de Proyecto. Si una persona 

de PMB Negocios S.A. ajena al proyecto desea accede a la información del 

proyecto, lo podrá hacer previa autorización del Director del proyecto. 

2. El acceso a la información del proyecto por parte de personas que no pertenecen  

a PMB Negocios S.A. requiere autorización de Gerencia General, pues esta 

información se considera confidencial.  

3. La repartición de documentos digitales e impresos es responsabilidad del Director 

del proyecto. El reparto de documentos impresos no contempla el control de 

copias numeradas. 

GUÍAS PARA EL CONTROL DE VERSIONES: 

 

1. Todos los documentos de Gestión de Proyectos están sujetos al control de versiones, 

el cual se hace insertando una cabecera estándar con el siguiente diseño: 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Código de 

Versión 

Hecha por Revisada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha Motivo 

      

      

 

 

2. Cada vez que se emite una versión del documento se llena una fila en la cabecera, 

anotando la versión, quien emitió el documento, quién lo revisó, quién lo aprobó, a 

que fecha corresponde la versión, y por qué motivo se emitió dicha versión. 

3. Debe haber correspondencia entre el código de versión del documento que figura en 

esta cabecera de Control de Versiones y el código de versión del documento que 

figura en el nombre del archivo (ver Guía para Codificación de Documentos), 

según: 

 

    xxxx -    xxx - xxx - xxx 

      

      

     A 

  

   B 

  

C 

  

D 

 

Dónde: A = Código del Proyecto 

             B  = Nombre del Documento  

             C  = Versión del Documento 

             D  =  Formato del Archivo 

 



SOLICITUDES DE CAMBIO Y PROCEDIMIENTO PARA TRATAR INCIDENTES:  

 

Los incidentes serán captados a través de la observación y conversación, sin embargo 

tendrán prioridad aquellas que sean manifestadas por alguna persona o grupo de personas 

que los exprese formalmente al Director del proyecto. 

 

Se codificarán las polémicas en un formato de control de polémicas, detallado a 

continuación: 

 

REGISTRO DE CONTROL DE INCIDENTES 

Código De 

Polémica 
Descripción 

 

Involucrados 

Enfoque De 

Solución 

Acciones 

De 

Solución 

Responsable Fecha Resultado 

        

        

        

 

 

Se revisará el formato de Control de incidentes en la reunión quincenal programada, con 

el fin de determinar las soluciones a las polémicas existentes, se designará un 

responsable, un plazo de solución, y registrar la programación de estas soluciones en el 

Formato de Control. Después de lo mencionado se revisará si las soluciones programadas 

se están aplicando, de no ser así se tomarán acciones correctivas al respecto. Se 

corroborará si las soluciones aplicadas han sido efectivas y si la polémica ha sido 

resuelta, caso contrario se diseñarán nuevas soluciones.  

 

Si un incidente no pueda ser resuelta o en caso que haya evolucionado hasta convertirse 

en un problema, deberá ser abordada con el siguiente método de escalamiento: 

 

1. En primera instancia será tratada de resolver por el Director del proyecto y el 

Equipo de Gestión de Proyecto, utilizando el método estándar de resolución de 

problemas. 

 

2. En segunda instancia será tratada de resolver por el Director del proyecto, el 

Equipo del Proyecto, y los miembros pertinentes del Equipo de Proyecto, 

utilizando el método estándar de resolución de problemas. 

 

3. En tercera instancia será tratada de resolver por el Patrocinador, el Director del 

proyecto y los miembros pertinentes del proyecto, utilizando la negociación y la 

solución de conflictos. 

 

4. En última instancia será resuelta por el Patrocinador o el Patrocinador y el Comité 

de Control de Cambios de ser estrictamente necesario. 

 

Ver Apéndice M: Reporte de Control de Cambios 



INFORMACIÓN A SER COMUNICADA 

Las políticas de comunicación de PMB Negocios S.A. son el punto de partida para el 

manejo de las comunicaciones del proyecto: 

Comunicaciones Patrocinador / Director de Proyecto  

 

a. Reportes de desempeño del proyecto 

b. Planes de acción ante riesgos del proyecto 

c. Autorizaciones de trabajo 

d. Aceptaciones de entregables del proyecto 

e. Evaluación de impactos en solicitudes de cambio 

f. Solicitudes de aprobaciones de cambios al Plan de Dirección del Proyecto 

Comunicaciones Equipo de proyecto / Director de Proyecto 

 

a. Reportes de desempeño del proyecto 

b. Planes de acción ante riesgos del proyecto 

c. Entregables del proyecto 

d. Solicitudes de cambios en revisión 

e. Cronograma del proyecto 

f. Planes de mejora al Plan de Dirección del Proyecto 

 

ROLES INVOLUCRADOS EN LA COMUNICACIÓN 



 

El responsable de que la información obtenida este completa y se entienda sin 

ambigüedades, es el receptor. 

 

  

 Director  del 

Proyecto 

Patrocinador 

del Proyecto 

Equipo del 

Proyecto 

Jefe de Planta 

Director  del 

Proyecto 

 X X X 

Patrocinador 

del Proyecto 

X    

Equipo del 

proyecto 

X   X 

Jefe de Planta X  X  

Elaborado por: Autores 

 

La Matriz extendida de Comunicaciones se puede observar en el Apendice J. del 

documento. 

 

 
RELACIÓN DE DOCUMENTOS E INTERESADOS 
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Acta de Constitución A A A 
   

 

Avances del proyecto Q Q Q Q Q M M 

Gestión de cambios 
 

Q Q Q Q Q  

Acta de Entregable 
 

Q Q 
 

Q Q C 

Registro de Reuniones 
 

Q Q Q Q 
 

Q 

Informes de Desempeño  Q Q     

Gestión de Costos Q Q Q Q 
 

Q  

Documentos de cierre C C C C C C  

 

A = Inicio 

Q = Quincenal 

C = Cierre 

 

No prioritario  

Prioritario  

Elaborado por: Autores 

 

 

Tabla 52. Matriz de Comunicaciones (A Quién) 

      

Tabla 53. . Matriz de Relación de Interesados y Documentos 

 



PROCESOS DE ESCALAMIENTO 

 

En caso de que se presentes situaciones que se salen del control de los involucrados o 

miembros del equipo, debe existir un proceso de escalamiento de la comunicación y de 

responsabilidades para la toma de decisiones oportuna, de acuerdo a la jerarquía de cada 

miembro del equipo del proyecto 

 
 

FORMAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Gráfico 16. Escalamiento de la comunicación. 

Elaborado por: Autores 



 

Existen diversos medios y formas de comunicación que la empresa acepta dentro de sus 

políticas de comunicación, a continuación se describen las más utilizadas y sus formatos 

de entrega: 

 Petición de Información.-  Email dirigido a quien posee la información con copia 

a los interesados y al Director  de Proyecto. 

 Comunicación Formal (memorándum).-  Oficio físico con 2 copias dirigido al 

interesado y firmado por quien lo emite. Se debe archivar una de las copias. 

 Solicitud de Cambio.-  Formato de solicitud de cambio. 

 Comunicado Abierto.-  Publicación accesible en el sitio del proyecto.  

 Actas.- Archivo con control de cambios publicado en el sitio del proyecto.  

 Cronogramas, planes, metodologías, procedimientos, procesos.-  Publicación 

accesible en el sitio del proyecto. 

 Plantillas y Recursos de ayuda.-  Publicación accesible en el sitio del proyecto 

 Comunicados Urgentes.-  Email dirigido a los interesados con marca de alta 

prioridad y acuso de recibo. Publicación accesible en el sitio del proyecto. 

 

Reportes de desempeño: 

 

Según las buenas prácticas de la dirección de proyectos, los informes de desmpeño deben 

contener la información recopilada, y presentan los resultados de cualquier análisis 

realizado comparando la línea base para la medición del desempeño. Los informes deben 

suministrar información sobre el avance y el estado, con el nivel de detalle que requieran 

los diferentes interesados, tal como está documentado en el plan de gestión de las 

comunicaciones.  

 

Ver Apéndice N: Informe de Avance del Proyecto 

Los formatos aceptados de informes de desempeño para este proyecto son:  

 Diagramas de barras 

 Curvas S 

 Histogramas 

 Cuadros 

 Análisis de variación 

 Análisis del valor agregado 

 Datos de proyecciones 

 

Los informes de desempeño se emiten de manera periódica, cada quincena en y se 

entregan en la reunión quincenal programada, su formato puede variar de acuerdo al 

avance del proyecto. Un informe de estado simple puede mostrar información sobre el 

desempeño, como el porcentaje completado o los indicadores de estado para cada área 

(por ejemplo, el alcance, el cronograma, los costos y la calidad).  

 

Ver Apédice L: Informe de Rendimiento 

 

 



TECNOLOGÍA Y MECANISMOS PARA LAS COMUNICACIONES 

 

De acuerdo a la ubicación geográfica en la que se encuentren los interesados convocados 

a una reunión, se deberá considerar lo siguiente: 

- De encontrarse en la misma ubicación geográfica, se realizará una reunión presencial. 

- De encontrar en diverso puntos geográficos, se notificara su ausencia en la reunión. 

 

El correo electrónico será utilizado como medio de difusión de información entre los 

interesados del proyecto. 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN 

 

La  información y difusión de la información del proyecto tendrá que cumplir el proceso 

detallado en el siguiente diagrama: 

 

 
 

LIMITACIONES Y CONSIDERACIONES DE COMUNICACIÓN 

Gráfico 17. Diagrama de flujo de información del proyecto 
Elaborado por: Autores 

 

 



 

Cualquier tipo de comunicación verbal e informal entre los miembros del equipo del 

proyecto, que  tenga impacto sobre el proyecto debe ser formalizada mediante los 

recursos y tramites específicos mencionados anteriormente. 

Para confirmar que la comunicación es óptima, las comunicaciones de tipo verbal o 

informales, ya sean presenciales o por vía telefónica, deberán solicitar una 

retroalimentación para establecer la compresión de la información entregada. 

Ver Apéndice K: Informe de Cierre del Proyecto. 

GOBIERNO Y REUNIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA 

COMUNICACIÓN 

Con el fin de evaluar la efectividad de las comunicaciones se utilizaran las siguientes 

herramientas con su método respectivo de aplicación. 

 

 Entrevistas: Se realizará entrevistas cortas posteriores a la entrega de los 

Reportes de Desempeño del Proyecto, para validar el cumplimiento de las 

expectativas de los interesados de alto nivel y solicitar una retroalimentación 

sobre novedades de los entregables del proyecto. 

 

 Reuniones: En las reuniones quincenales de seguimiento del proyecto, se 

involucra al equipo de proyecto e interesados específicos para analizar los 

entregables y proceder con su  aceptación y conseguir un involucramiento mayor 

con el proyecto.  
 

               Ver Apéndice O: Acta de Reuniones 

 

Elaborado por: Autores 

11.1 Control de cambios 

Conviene especificar que en caso de requerirse un cambio o actualización al plan de gestión de 

las comunicaciones, estos se efectúan si se manifestasen alguna de  las siguientes condiciones: 

 Solicitud de cambio aprobada con afectación en el proyecto. 

 Deficiencias en los procesos de comunicación y entrega de información 

 Se realizan cambios en los recursos humanos que intervienen en el proyecto y originan  

nuevas asignaciones y roles. 

 En caso de que los interesados soliciten nuevos requerimientos de información. 

 Se generan quejas, sugerencias o comentarios en los que se establecen evidencias de 

información incumplidas, durante la ejecución del proyecto 



No obstante, el interesado o persona que requiera una solicitud de cambio debe seguir los  pasos 

que se detallan a continuación:  

1. Preparar el formulario de solicitud de cambio: Describir el motivo del cambio, quien 

lo solicita,  justificación del cambio, impacto en el cronograma, implicaciones de 

recursos.   

2. Solicitar aprobación del formulario de solicitud de cambio: Llenado el formulario se 

lo enviará al comité de control de cambio definido en el Alcance.   Este comité tendrá 3 

días laborables para aprobar o rechazar la solicitud. 

3. Respuesta a solicitud de cambio:  Comité de Control de Cambio informará su decisión 

vía correo electrónico al Director de Proyecto.   

4. Acciones con la solicitud de cambio:  Si fuere aprobada, se realizan las actividades para 

su implementación y control de acuerdo con el anexo 4 y se actualizan documentos 

relevantes. Luego se informará vía correo electrónico a los interesados del proyecto.  Si 

fuere negada, se envía la respectiva justificación de la negativa y se archiva. 

 

Ver Apéndice M: Reporte de Control de Cambios 

 

  



11.2 Glosario de terminología 

El glosario de los términos permite a los diferentes interesados conocer las diferentes definiciones 

que se utilizan durante este proyecto, a continuación de acuerdo con la Guía del PMBOK se 

detallan los principales  términos que se utilizan en el proyecto: 

 

 Actas de reuniones: Se refiere a un documento en Word con el resumen de los puntos 

tratados en las reuniones. Así como, los acuerdos logrados. 

 Acción Correctiva: Una actividad intencional que asegura el desempeño del trabajo del 

proyecto con el plan para la dirección de proyecto. 

 Acción Preventiva: Una actividad intencional que asegura que el desempeño futuro del 

trabajo del proyecto esté alineado con el plan para la dirección del proyecto. 

 Aceptar el Riesgo: Una estrategia de respuesta a los riesgos según la cual el equipo del 

proyecto decide reconocer el riesgo y no tomar ninguna medida a menos que el riesgo ocurra. 

 Acta de Constitución del Proyecto: Un documento emitido por el iniciador del proyecto o 

patrocinador, que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y confiere al director de 

proyecto la autoridad para aplicar los recursos de la organización a las actividades del 

proyecto. 

 Actividad: Una porción definida y planificada d trabajo ejecutado durante el curso de un 

proyecto. 

 Actividad Casi Crítica: Una actividad del cronograma que tiene una holgura total baja. El 

concepto casi crítica es aplicable tanto a una actividad del cronograma como a un camino de 

red del cronograma. El límite inferior al cual la holgura total se considera casi crítica está 

sujeto al juicio de expertos y varía de un proyecto a otro. 

 Actividad de la Ruta Crítica: Cualquier actividad en la ruta crítica del cronograma del 

proyecto. 

  Actividad Resumen: Grupo de actividades relacionadas en el cronograma, las cuales son 

agregadas y mostradas como una única actividad. 



 Acuerdos: Cualquier documento o comunicación que defina las intenciones iniciales de un 

proyecto. Puede adoptar la forma de un contrato, memorándum de entendimiento, cartas de 

acuerdo, acuerdos verbales, correo electrónico, etc. 

 Adaptar: El acto de seleccionar cuidadosamente los procesos contenidos en la Guía del 

PMBOK, así como las entradas y salidas relacionadas, a fin de determinar un subconjunto de 

procesos específicos que se incluirán dentro de un enfoque global de dirección del proyecto 

 Adquirir el Equipo del Proyecto: El proceso de confirmar la disponibilidad de recursos 

humanos y obtener el equipo de gente necesario para completar las actividades del proyecto. 

 Adquisición: Obtener los recursos humanos y materiales necesarios para ejecutar las 

actividades del proyecto. La adquisición implica un costo de recursos y no es necesariamente 

financiera. 

 Adquisiciones Cerradas: Contratos de proyectos u otros acuerdos de adquisición cuyos 

términos han sido formalmente reconocidos y aprobados mediante firma por el 

correspondiente agente autorizador. 

 Alcance del Producto: Los rasgos y funciones que caracterizan a un producto, servicio o 

resultado. 

 Alcance del Proyecto: El trabajo realizado para entregar un producto, servicio o resultado 

con las funciones y características especificadas.   

 Análisis con lista de verificación: Una técnica para revisar sistemáticamente los materiales 

utilizando una lista para comprobar que estén completos y exactos. 

 Análisis Costo-Beneficio: Una herramienta de análisis financiero utilizada para determinar 

los beneficios proporcionados por un proyecto respecto a sus costos. 

 Análisis de Causa Raíz: Una técnica analítica utilizada para determinar el motivo subyacente 

básico que causa una variación, un defecto o un riesgo. Más de una variación, defecto o 

riesgo pueden deberse a una causa. 

 Análisis de Documentos: Una técnica de extracción de información que analiza la 

documentación existente e identifica información relevante para los requisitos. 



 Análisis de Hacer o Comprar: El proceso de recopilar y organizar datos acerca de los 

requisitos del producto y analizarlos frente a las alternativas disponibles, incluida la compra o 

fabricación interna del producto. 

 Análisis de Interesados: Una técnica que consiste en recopilar y analizar de manera 

sistemática información cuantitativa y cualitativa, a fin de determinar qué intereses 

particulares deben tenerse en cuenta a lo largo del proyecto.  

 Análisis de Procesos: Sigue los pasos desglosados en el plan de mejoras del proceso para 

identificar las mejoras necesarias. 

 Auditorías de Calidad: Es un proceso estructurado e independiente para determinar si las 

actividades del proyecto cumplen con las políticas, los procesos y los procedimientos del 

proyecto y de la organización. 

 Auditorías de la Adquisición: La revisión de contratos y procesos contractuales en cuanto a 

su completitud, exactitud y efectividad. 

 Autoridad: El derecho de aplicar recursos al proyecto, gastar fondos, tomar decisiones u 

otorgar aprobaciones.  

 Avances del proyecto: Se refiere, al seguimiento de cada una de las etapas del ciclo de vida 

del proyecto con sus respectivas conclusiones e informes del estado de cada una de acuerdo al 

cronograma planificado. 

 Base de las estimaciones: Documentación de Apoyo que describe los detalles utilizados para 

establecer estimaciones del proyecto tales como supuestos, restricciones, nivel de detalle, 

rangos y niveles de confianza. 

 Calendario de Recursos: Un calendario que identifica los días y turnos de trabajo en que 

cada recurso específico está disponible. 

 Calendario del Proyecto: Un calendario que identifica los días y turnos de trabajo 

disponibles para las actividades del cronograma. 

 Calidad: El grado en el que un conjunto de características inherentes satisface los requisitos. 



 Caso de Negocio: Un estudio de viabilidad económica documentado utilizado para establecer 

la validez de los beneficios de un componente seleccionado que carece de una definición 

suficiente y que se usa como base para la autorización de otras actividades de dirección del 

proyecto. 

 Categoría de Riesgo: Un grupo de posibles causas de riesgo. 

 Cerrar el proyecto o Fase: El proceso de culminación de Todas las actividades de los Grupos 

de Procesos de la Dirección de Proyectos, para completar formalmente un proyecto o una fase 

del mismo. 

 Cerrar las adquisiciones: El proceso de finalizar cada adquisición para el proyecto. 

 Ciclo de Vida del Producto: La serie de fases que representan la evolución de un producto, 

desde el concepto hasta la entrega, el crecimiento, la madurez y el retiro. 

 Ciclo de Vida del Proyecto: La serie de fases que atraviesa un proyecto desde su Inicio hasta 

su cierre. 

 Cliente: El cliente es la(s) persona(s) u organización(es) que pagará(n) por el producto 

servicio o resultado del proyecto. Los clientes pueden ser internos  o externos a la 

organización ejecutante. 

 Código de Cuentas: Un sistema de numeración que se utiliza para identificar de forma única 

cada uno de los componentes de la estructura de desglose del trabajo. 

 Comité de Control de Cambios: Un grupo formalmente constituido responsable de revisar, 

aprobar, retrasar o rechazar los cambios en el proyecto, así como de registrar y comunicar 

dichas decisiones. 

 Componente de la Estructura de Desglose del Trabajo: Una entrada en la estructura de 

desglose del trabajo que puede estar en cualquier nivel 

 Comprador: Persona que adquiere productos, servicios o resultados para una organización. 

 Condición Disparadora: Evento o situación que indica que un riesgo está por ocurrir. 



 Contrato: Un contrato es un acuerdo vinculante para las partes en virtud del cual el vendedor 

se obliga a proveer el producto, servicio o resultado especificado y el comprador paga por él. 

 Contrato de Costo Más Honorarios con Incentivos: Un tipo de contrato de costos 

reembolsables en el que el comprador reembolsa al vendedor su costo permitido 

correspondiente (según se defina el costo permitido en el contrato) y el vendedor obtiene sus 

ganancias si cumple los criterios de desempeño definidos. 

 Controlar: Comparar el desempeño real con el desempeño planificado, analizar las 

variaciones, evaluar las tendencias para realizar mejoras en los procesos, evaluar las 

alternativas posibles y recomendar las acciones correctivas apropiadas según sea necesario.  

 Control de cambio: documento en Word que permiten registrar las modificaciones 

necesarias que surgen durante el ciclo de vida del proyecto 

 Costo de la Calidad: Un método para determinar los costos incurridos y asegurar la calidad. 

 Costo Real: El costo real incurrido por el trabajo llevado a cabo en una actividad durante un 

período de tiempo específico. 

 Crear la EDT: Es el proceso que consiste en subdividir los entregables y el trabajo del 

proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar. 

 Criterios de Aceptación: Un conjunto de condiciones que debe cumplirse antes de que se 

acepten los entregables. 

 Cronograma del proyecto: Una salida de un modelo de programación que presenta 

actividades vinculadas con fechas planificadas, duraciones, hitos y recursos.  

 Cuenta de Control: Un punto de control administrativo donde se integra el alcance, el 

presupuesto, el costo real y el cronograma, y se comparan con el valor ganado para la 

medición del desempeño. 

 Datos de Desempeño del trabajo: Las observaciones y mediciones brutas identificadas 

durante las actividades ejecutas para llevar a cabo el trabajo del proyecto. 



 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto: El proceso de definir, preparar y 

coordinar todos los planes subsidiarios e incorporarlos en un plan integral para la dirección 

del proyecto. 

 Determinar el presupuesto: El proceso de sumar los costos estimados de actividades 

individuales o paquetes de trabajo para establecer una línea base de costos autorizada. 

 Diagrama de Gantt: Un diagrama de barras con información del cronograma donde las 

actividades se enumeran en el eje vertical, las fechas se muestran en el eje horizontal y las 

duraciones de las actividades se muestran como barras horizontales colocadas según las 

fechas de inicio y de finalización. 

 Entrada: Cualquier elemento, interno o externo del proyecto que sea requerido por un 

proceso antes de que dicho proceso continúe. Puede ser un resultado de un proceso 

predecesor. 

 Entregable: Cualquier producto, resultado o capacidad de prestar un servicio único y 

verificable que debe producirse para terminar un proceso, una fase o un proyecto. 

 Enunciado del Trabajo: Descripción narrativa de los productos, servicio o resultados a ser 

entregados por el proyecto. 

 Equipo del proyecto: Un conjunto de individuos que respaldan al director del proyecto en la 

realización del trabajo del proyecto para alcanzar sus objetivos. 

 Estándar: Documento que provee, para uso común y repetitivo, las reglas, pautas o 

características que deberían cumplir las actividades (o sus resultados), a fin de obtener un 

óptimo grado de orden en un contexto dado. 

 Estimación a la Conclusión: El costo total previsto de completar todo el trabajo, expresado 

como la suma del costo real a la fecha y la estimación hasta la conclusión. 

 Estimar los Costos: El proceso de desarrollar una aproximación de los recursos monetarios 

necesarios para completar las actividades del proyecto. 

 Estimar los Recursos de las Actividades: El procesos de estimar el tipo y las cantidades de 

materiales, personas, equipos o suministros requeridos para ejecutar cada actividad. 



 Estructura de Desglose de Recursos: Una representación jerárquica de los recursos por 

categoría y tipo. 

 Estructura de Desglose de Riesgos: Una representación jerárquica de los riesgos según su 

categoría  

 Estructura de Desglose del Trabajo: Una descomposición jerárquica del alcance total del 

trabajo a ser realizado por el equipo del proyecto para cumplir con los objetivos del proyecto 

y crear los entregables requeridos. 

 Fase del Proyecto: Un conjunto de actividades del proyecto relacionadas lógicamente que 

culmina con la finalización de uno o más entregables. 

 Fecha de Inicio: Punto en el tiempo asociado con el inicio de una actividad del cronograma, 

usualmente calificada como: real, planificada, estimada, programada, temprana, tardía, 

objetivo, línea base o actual. 

 Gestión de conflictos: El majeo, control y conducción de una situación conflictiva para logra 

una resolución. 

 Grado: Categoría o escala que se utiliza para distinguir elementos que tienen el mismo uso 

funcional pero que no comparten los mismos requisitos de calidad. 

 Grupo Focal: Una técnica de obtención que reúne a participantes precalificados y expertos 

en la materia para conocer sobre expectativas y actitudes con respecto a un producto, servicio 

o resultado propuesto. 

 Habilidades de Gestión: La capacidad para planificar, organizar, dirigir y controlar 

individuos o grupos de personas para alcanzar metas específicas. 

 Hito: Un punto o un evento significativo dentro de un proyecto, programa o portafolio. 

 Holgura: También se denomina margen. 

 Identificar  a los Interesados: El proceso de identificación de las personas, grupos u 

organizaciones que podrían ejercer o recibir el impacto de una decisión, actividad o resultado 

del proyecto así como de analizar y documentar información relevante relativa a sus intereses, 

participación interdependencias, influencia y posible impacto en el éxito del proyecto. 



 Identificar los Riesgos: El proceso de identificar los riesgos que pueden afectar al proyecto y 

documentar sus características. 

 Índice de Desempeño del Costo: Una medida de eficiencia en función de los costos de los 

recursos presupuestados expresada como la razón entre el valor ganado y el costo real. 

 Información de Desempeño del trabajo: Los datos de desempeño recopilados de varios 

procesos de control, en contexto e integrados en base a las relaciones entre las áreas. 

 Lecciones Aprendidas: El conocimiento adquirido durante un proyecto el cual muestra cómo 

se abordaron o deberían abordarse en el futuro los eventos del proyecto, a fin de mejorar el 

desempeño futuro. 

 Límites de Control: El área compuesta por tres desviaciones estándar a cada lado de la línea 

central o promedio, de una distribución de datos normal trazada en un diagrama de control 

que refleja la variación prevista de los datos. 

 Línea base: La versión aprobada de un producto de trabajo que sólo puede cambiarse 

mediante procedimientos formales de control de cambios y que se usa como base de 

comparación. 

 Matrices de Priorización: Una herramienta de planificación de la gestión de la calidad 

utilizada para identificar asuntos calve y evaluar alternativas adecuadas para definir un 

conjunto de prioridades de implementación. 

 Mayoría: Apoyo de más del 50 por ciento de los miembros de un grupo. 

 Muestreo por Atributos: Método para medir la calidad que consiste en observar la presencia 

(o ausencia) de alguna característica en cada una de las unidades bajo consideración. 

 Nivel de Esfuerzo: Una actividad que no produce productos finales definitivos y que se mide 

con el paso del tiempo. 

 Nodo: Uno de los puntos que definen la red de un cronograma; a un punto de intersección 

unido a algunas o todas las demás líneas de la dependencia. 

 Organigrama del Proyecto: Un documento que representa gráficamente a los miembros del 

equipo del proyecto y sus interrelaciones para un proyecto específico. 



 Organización Patrocinadora: La entidad responsable de proporcionar el patrocinador del 

proyecto y el medio para su financiamiento, así como otros recursos del proyecto. 

 Paquete de trabajo: El trabajo definido en el nivel más bajo de la estructura de desglose del 

trabajo para el cual se puede estimar y gestionar el costo y la duración. 

 Personal de Dirección de Proyectos: Los miembros del equipo del proyecto que realizan 

actividades de dirección del proyecto tales como la gestión del cronograma, las 

comunicaciones, los riesgos, etc. 

 Plan de Contingencia: Los planes de contingencia incluyen un conjunto alternativo de 

acciones y tareas disponibles en caso de que el plan principal deba ser abandonado debido a 

incidentes, riesgos u otras causas. 

 Proceso: Una serie sistemática de actividades dirigidas a producir un resultado final de forma 

tal que se actuara sobre una o más entradas para crear una o más salidas. 

 RACI: Un tipo común de matriz de asignación de responsabilidades que utiliza los estados 

responsable, encargado, consultar e informar para definir la participación de los interesados 

en las actividades del proyecto.  

 Realizar el Aseguramiento de calidad: El proceso de auditar los requisitos de calidad y los 

resultados obtenidos a partir de medidas de control de calidad, a fin de garantizar que se 

utilizan definiciones de las operaciones y estándares de calidad adecuada. 

 Recurso: Recurso humanos especializados (disciplinas específicas, ya sea en forma 

individual o en equipos o grupos), equipos, servicios, suministros, materias primas, 

materiales, presupuestos o fondos. 

 Riesgo: Un evento o condición incierta que, si se produce, tiene un efecto positivo o negativo 

en uno o más de los objetivos de un proyecto. 

 Secuenciar actividades: El proceso de identificar y documentar las relaciones entre las 

actividades del proyecto. 



 Sistema de control de cambios: Un conjunto de procedimientos que describe la forma que 

se gestionan y controlan las modificaciones de los entregables y la documentación del 

proyecto. 

 Supuesto: Un factor del proceso de planificación que se considera verdadero, real o cierto, 

sin prueba ni demostración. 

 Técnica: Procedimiento sistemático definido y utilizado por una o más personas para 

desarrollar una o más actividades, a fin de generar un producto o un resultado o prestar un 

servicio y que puede emplear una o más herramientas. 

 Tolerancia: Descripción cuantificada de la variación aceptable de un requisito de calidad. 

 Umbral: Valor de costo, tiempo, calidad, técnico o de recurso que se utiliza como parámetro 

y que puede ser incluido en las especificaciones del producto. Superar el umbral debería 

dispara alguna acción, tal como generar un reporte de excepciones. 

 Valor Ganado: La cantidad de trabajo ejecutado a la fecha, expresado en términos del 

presupuesto autorizado para ese trabajo. 

 Valor Planificado: El presupuesto autorizado que ha sido asignado al trabajo planificado. 

 Variación: desviación, cambio o divergencia cuantificable con respecto a una línea base o 

valor esperado. Condición real que es diferente a la condición esperada contenida en la línea 

base del plan. 

 

  



12 CAPÍTULO L. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

Los objetivos de la gestión de riesgos del proyecto “Desarrollo e Implementación de una nueva 

Línea de Negocio en base a productos apícolas (Miel) y sus derivados” consisten en aumentar la 

probabilidad e impacto de los eventos positivos (oportunidades), y disminuir la probabilidad y el 

impacto de los eventos negativos (amenazas) del proyecto.   

12.1 Revisión de la tolerancia de los interesados  

Los Objetivos del Proyecto “Desarrollo e Implementación de una nueva Línea de Negocio en 

base a productos apícolas (Miel) y sus derivados” en torno a Alcance, Cronograma, Costo y 

Calidad se indican a continuación en función de los siguientes niveles de Tolerancia de la 

organización: 

12.1.1 Umbrales de Varianza 

En base a lo acordado entre el Patrocinador, Director de Proyecto y Contraloría se definieron los 

siguientes umbrales para el proyecto: 

 Cronograma: La duración del proyecto puede presentar una variación de -5% al +10% 

del tiempo planeado. 

 Costos: El costo del proyecto puede tener una variación comprendida entre -5% al 

+10%del total planeado. 

Si el proyecto sobrepasa el umbral del cronograma y/o del presupuesto planificado, se deberá 

realizar una solicitud de cambio, la cual entrará en el proceso de Gestión del Cambio, para su 

revisión y posterior aprobación. 

12.2 Priorización de Objetivos del Proyecto  

En esta matriz se le otorga mayor ponderación al costo. 

 

Tabla 54 Matriz de Priorización de Objetivos del Proyecto 
Elaborado por: Autores 



12.3 Definición de Criterios  

 Oportunidades Imperdibles 

Si para la empresa durante la planificación del proyecto se presenta un proveedor que brinde 

el mismo servicio en un costo menor al 15% de lo presupuestado y aún no se ha firmado el 

contrato ni entregado anticipo con el proveedor previamente seleccionado, la empresa tiene la 

oportunidad de cambiar de proveedor y beneficiarse del ahorro. 

 Amenazas Inaceptables 

El retraso con la instalación de la infraestructura tecnológica requerida para que la solución 

funcione correctamente en base al umbral de varianza del cronograma en el rango de -5% al 

+10% del tiempo planeado. 

Costo del proyecto exceda al umbral de -5% al +10% del presupuesto asignado. 

12.4 Definiciones de Probabilidad e Impacto de Riesgos  

Se empleará la escala relativa para la valoración de la probabilidad e impacto de los riesgos del 

proyecto. 

 Definiciones de Probabilidad 

Tabla 55. Definiciones de Probabilidad 

Muy Alta 
Afecta los objetivos del proyecto en un 80% causando su paralización y 

posible cancelación. 

Alta 
Afecta en un 40% a los objetivos del proyecto causando efectos críticos en el 

desarrollo del proyecto. 

Media 
Afecta en un 20% a los objetivos del proyecto causando efectos controlables 

en el desarrollo del proyecto. 

Baja 
Afecta en un 10% a los objetivos del proyecto causando efectos moderados 

en el desarrollo del proyecto. 

Muy Baja 
Afecta en un 5% a los objetivos del proyecto causando mínimos efectos en el 

desarrollo del proyecto. 
Elaborado por: Autores 

 Definiciones de Impacto 

Tabla 56. Definiciones de Impacto 

Objetivo de 

Proyecto 

Muy bajo 

(0,05) 

Bajo  

(0,10) 

Medio 

(0,20) 

Alto  

(0,40) 

Muy Alto 

(0,80) 

Costo 

 

 

Incremento 

del costo 

insignificant

e 

 

 

Aumento del 

costo < 10% 

 

Aumento del 

costo del  

10% - 20% 

 

Aumento del 

costo del 20% 

- 40% 

 

Aumento del 

costo > 40% 



Objetivo de 

Proyecto 

Muy bajo 

(0,05) 

Bajo  

(0,10) 

Medio 

(0,20) 

Alto  

(0,40) 

Muy Alto 

(0,80) 

Cronograma 

Incremento 

del tiempo 

insignificant

e 

Aumento del 

tiempo < 5% 

Aumento del 

tiempo del  

5% - 10% 

Aumento del 

tiempo del 

10% - 20% 

Aumento del 

tiempo > 20% 

Alcance 

Disminución 

del alcance 

insignificant

e 

Áreas 

secundarias del 

alcance 

afectadas 

Áreas 

principales 

del alcance 

afectadas 

Reducción del 

alcance 

inaceptable 

Producto final 

del proyecto es 

inaceptable 

Calidad 

Muy pocos 

(1 y 3 ) 

arreglos de 

forma en las 

pantallas y 

reportes del 

sistema 

Mínimos (4 y 8 

) arreglos de 

forma en las 

pantallas y 

reportes del 

sistema 

 

Arreglos de 

fondo (1 y 3) 

en el sistema 

Arreglos de 

fondo (4 y 6) 

en el sistema 

Arreglos de 

fondo superior 

a 6 en el 

sistema, el 

proyecto es 

inaceptable. 

Elaborado por: Autores 

12.5 Matriz de Probabilidad e Impacto 

La matriz de probabilidad e impacto permitirá determinar la ocurrencia de cada riesgo y su 

impacto sobre los objetivos del proyecto, para lo cual se utilizarán las siguientes combinaciones 

para amenazas y oportunidades. Hay que tener presente que para alcanzar el objetivo de una 

priorización de los riesgos identificados, se consideran dos componentes primarios para un 

evento dado: la probabilidad de ocurrencia del evento (viabilidad de que ocurra) y el impacto de 

la ocurrencia sobre los objetivos del proyecto (alcance, costo, calidad y cronograma).  

La combinación de ambos componentes es lo que permite tener una valoración relativa de los 

diferentes riesgos obteniendo así su priorización. 

 Amenazas (Negativo) 

Tabla 57. Matriz de Probabilidad e Impacto Amenazas (Negativo) 

Impacto 

 

Probabilidad 

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 

0,05 0,10 0,20 0,40 0,80 

Muy Alta 0,90 0.045 0.09 0.18 0.36 0.72 

Alta 0,70 0.035 0.07 0.14 0.28 0.56 

Media 0,50 0.025 0.05 0.10 0.20 0.40 

Baja 0,30 0.015 0.03 0.06 0.12 0.24 

Muy Baja 0,10 0.005 0.01 0.02 0.04 0.08 
Elaborado por: Autores 

  



 Oportunidades (Positivo) 

Tabla 58. Matriz de Probabilidad e Impacto Oportunidades (Positivo) 

Impacto 

 

Probabilidad 

Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo 

0,05 0,10 0,20 0,40 0,80 

Muy Alta 0,90 0.045 0.09 0.18 0.36 0.72 

Alta 0,70 0.035 0.07 0.14 0.28 0.56 

Media 0,50 0.025 0.05 0.10 0.20 0.40 

Baja 0,30 0.015 0.03 0.06 0.12 0.24 

Muy Baja 0,10 0.005 0.01 0.02 0.04 0.08 
Elaborado por: Autores 

12.6 Matriz de Riesgos P – I 

El análisis cualitativo valora el impacto y la probabilidad de ocurrencia de los riesgos 

identificados, utilizando una calificación “apreciativa general” tanto para la probabilidad como 

para el impacto. En base a esto se construirá una matriz de valoración que simplifique la 

calificación del riesgo considerando en sus dos dimensiones: probabilidad de ocurrencia e 

impacto sobre el proyecto en caso de presentarse. Se utilizará un a matriz de 5x5, con la 

probabilidad de ocurrencia en el eje vertical y el impacto en el eje horizontal.  Esta matriz 

contendrá dos tableros diferenciados en Amenazas y Oportunidades. 

Tabla 59. Matriz de Riesgos P - I 

 

Elaborado por: Autores 

  

PROBABILIDAD

0,9 0.045 0.09 0.18 0.36 0.72 0.72 0.36 0.18 0.09 0.045

0,7 0.035 0.07 0.14 0.28 0.56 0.56 0.28 0.14 0.07 0.035

0,5 0.025 0.05 0.10 0.20 0.40 0.40 0.20 0.10 0.05 0.025

0,3 0.015 0.03 0.06 0.12 0.24 0.24 0.12 0.06 0.03 0.015

0,1 0.005 0.01 0.02 0.04 0.08 0.08 0.04 0.02 0.01 0.005

ESCALA RELATIVA 0,05 0,1 0,2 0,4 0,8 0,8 0,4 0,2 0,1 0,05

AMENAZAS OPORTUNIDADES



En la gráfica se ha asignado un código de color para la valoración final del riesgo considerado, se 

utilizan los siguientes criterios:  

Tabla 60. Descripción Matriz de Riesgos P - I 

Valoración  Descripción 

Bajo  
Impacto mínimo sobre el costo, el tiempo (cronograma) o técnico. Una 

supervisión gerencial normal es suficiente. 

Moderado  

Algún impacto sobre costos, tiempo o técnico. Puede requerirse de 

acciones especiales para aliviar el problema. Una atención gerencial 

adicional puede ser necesaria. 

Alto  

Impacto sustancial sobre el costo, tiempo o técnico. Acción sustancial 

requerida para manejar el problema. Una atención gerencial de alta 

prioridad es requerida. 

Elaborado por: Autores 

12.7 Metodología  

En base a las políticas internas de la empresa, se utilizará como referencia las buenas prácticas 

establecidas en la guía PMBOK V5 para la Gestión de los Riesgos y también el  “Practice 

Standard for Project Risk Management” ambos del PMI, de acuerdo a la personalización de 

actividades por proceso descrita en la siguiente sección. Así mismo se emplearán como 

herramientas de apoyo: Microsoft Project 2010 y Excel 2010. 

12.7.1 Actividades de Gestión de Riesgo 

Tabla 61. Actividades de Gestión de Riesgo 

PROCESO DESCRIPCIÓN  ACTIVIDADES HERRAMIENTAS 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

Planificación de 
Gestión de Riesgos 

Elaborar plan de 

Gestión de los 

riesgos. 

1. Reunión del 

Director de 

Proyecto y el 

equipo del 

proyecto. 

2. Establecer los 

procedimientos 

y la 

documentación 

necesaria para 

gestionar los 

riesgos. 

3. Elaborar un 

inventario base 

1. PMBOK 

2. Reuniones 

3. Técnicas 

Analíticas 
(Cuestionario) 

 Patrocinador y 

usuarios. 

 PM y equipo 

de proyecto. 

 Utilizar los 

documentos 

como: Plan de 

Dirección del 

Proyecto, ACP, 

Registro de 

Interesados. 



PROCESO DESCRIPCIÓN  ACTIVIDADES HERRAMIENTAS 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 
de los riesgos 

de cada uno de 

los planes de 

gestión.  

Identificación de 

Riesgos 

Determinar los 

riesgos que 

pueden afectar al 

proyecto y 

documentar sus 

características. 

1. Reunión entre 

el Director de 

Proyecto y el 

equipo del 

proyecto. 
2. Recopilar 

información 

sobre posibles 

riesgos entre 

los  

interesados. 

3. Analizar e 

Identificar los 

riesgos que en 

realidad afectan 

al proyecto en 

sus diferentes 

etapas. 
4. Documentar los 

riesgos en el 

formato de 

plantilla de 

riesgos. 
5. Identificar 

respuestas 

potenciales a 

los riesgos. 

1. Revisiones de 

la 

documentació

n. 

2. Técnicas de 

Recopilación: 

Delphi y 

Entrevistas. 

3. Análisis de 

Supuestos. 

 

 Patrocinador y 

usuarios. 

 PM y equipo 

de proyecto. 

 Archivos 

históricos de 

proyectos. 

 Registro de 

Interesados 
 Utilizar los 

planes de 

gestión del 

proyecto, 

estimación de 

costos y 

duración de 

las 

actividades. 

 

Análisis Cualitativo 

de Riesgos 

Evaluar 

probabilidad e 

impacto. 

Establecer ranking 

de importancia. 

 

1. Reunión del 

Director de 

Proyecto y el 

equipo del 

proyecto. 

2. Definir y 

evaluar la 

valoración de 

probabilidad e 

impacto de los 

riesgos. 

3. Ponderar 

amenazas y 

oportunidades. 

4. Priorizar los 

riesgos en base 

a los objetivos 

del proyecto. 

5. Elaborar RBS. 

6. Actualizar 

documentos del 

proyecto. 

1. Definición de 

probabilidad 

e impacto. 

2. Matriz de 

probabilidad 

e impacto. 
3. Categorizació

n de riesgos 

(RBS) 

 Patrocinador y 

usuarios. 

 PM y equipo 

de proyecto. 

 Utilizar los 

documentos: 

Registro de 

Riesgos y Plan 

de Gestión de 

Riesgos. 

 

 

Análisis 

Cuantitativo de 
Riesgos 

No se realizará. No aplica No aplica No aplica 

Planificación de 

Respuesta a los 
Riesgos 

Definir respuesta a 

riesgos en función 

de su prioridad.  

Planificar ejecución 

de respuestas. 

1. Reunión del 

Director de 

Proyecto y el 

equipo del 

proyecto. 

2. Determinar 

recursos y 

actividades 

para reaccionar 

1. Definición de 

probabilidad 

e impacto. 

2. Estrategias 

para riesgos 

negativos 

(amenazas). 

3. Estrategias 

para riesgos 

 Patrocinador y 

usuarios. 

 PM y equipo 

de proyecto. 

 Utilizar los 

documentos: 

Registro de 

Riesgos y Plan 

de Gestión de 



PROCESO DESCRIPCIÓN  ACTIVIDADES HERRAMIENTAS 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 
ante la 

materialización 

de un riesgo. 

3. Definir los 

responsables de 

cada uno de los 

riesgos. 
4. Establecer una 

reserva de 

contingencia. 
5. Identificar y 

documentar 

riesgos 

secundarios. 
6. Realizar 

solicitudes de 

cambio. 

positivos 

(oportunidad

es). 

 

 

los riesgos. 

Seguimiento y 

Control de Riesgos 

Verificar la 

ocurrencia de 

riesgos. 

Supervisar y 

verificar la 

ejecución de 

respuestas. 

Verificar aparición 

de nuevos riesgos. 

1. Revisión 

iterativa del 

análisis 

cualitativo de 

riesgos. 

2. Análisis de 

Valor Ganado. 

3. Realizar 

solicitudes de 

cambio. 

4. Determinar si 

se ejecutan las 

contingencias. 

1. Revaluación 

de los 

riesgos. 

2. Análisis de 

Variaciones y 

Tendencias. 

3. Reuniones. 

Patrocinador y 

usuarios. 

PM y equipo de 

proyecto. 

Utilizar los 

documentos: 

Registro de 

Riesgos, Informe 

y Datos de 

Desempeño, 

Plan de Dirección 

del Proyecto. 

Elaborado por: Autores 

12.8 Metalenguaje de Riesgos  

Para la redacción de los riesgos se empleará el formato siguiente: 

 

 Gráfico 18. Redacción de Riesgos 
Elaborado por: Autores 

  



12.9 Taxonomía de Riesgos  

Los principales riesgos se agruparán por categorías que permitirán su identificación y registro en 

la matriz de riesgo.  Adicionalmente, se  aplicará una estructura de desglose de riesgos (RBS). 

Tabla 62. Categorías de Riesgos 

 

Elaborado por: Autores 

 

CATEGORIAS DE RIESGOS
Riesgos  técnicos

Riesgos  asociados  a  la  seguridad

Riesgos  relativos  a  la  ca l idad

Riesgos  en la  di rección del  proyecto

Riesgos  de capacitación

Riesgos  asociados  a  los  recursos  humanos

Riesgos  relativos  a l  desempeño de la  maquinaria

Riesgos  relativos  a  las  adquis iciones , contratos  y 

proveedores

Riesgos  asociados  a  los  interesados  y a  su 

satis facción (socia l  y comunitario)

Riesgos  del  Mercado

Riesgos  Financieros

Riesgos  Internos  de la  Organización

Riesgos  relativos  en la  compres ión del  lenguaje 

tecnológico uti l i zado en el  proyecto

Riesgos  asociados  a  la  cul tura  y competencias  

tecnológicas

Riesgos  relacionados  a l  a lcance y la  expectativa  del  

usuario fina l

Riesgos  externos  relacionados  a l  contratis ta

Riesgos  externos  relacionados  a  pol íticas  

gubernamentales

Riesgos  externos  relacionados  a  pol íticas  

gubernamentales

Riesgos  externos  relacionados  a  pol íticas  

gubernamentales



12.10 RBS 

Tabla 63. Matriz RBS 

 

Elaborado por: Autores 

12.11 Organización de la Gestión de Riesgos  

12.11.1Presupuesto 

Conforme a lo establecido entre el Patrocinador y el Director de Proyecto, se acordó la aplicación 

del 10% del presupuesto para reserva de contingencia y el 5% para reserva de gestión. 

Tabla 64. Presupuesto del Proyecto 

 

Elaborado por: Autores 

 

1.1.1 Falta de conocimiento de espcificaciones técnicas

1.1.2 Falta de conocimiento en manejo de los equipos

1.2.1 Mantenimiento de equipos

1.2.2 Equipos con imperfectos

1.2.3 Reposición de materiales

1.3.1 Cortes électricos

1.3.2 Cortes de agua

2.1.1 No firmas de contratos

2.1.2 No certificados

2.2 Internos 2.2.1 No cumplimiento de cronograma de actividades

3.1 Internos 3.1.1 Problemas de liquidez

3.2 Externos 3.2.1 Incremento de impuestos y tasas

4.1 Provedores 4.1.1 Problemas de logística

4.2 Gubernamentales 4.2.1 Leyes y normativas gubernamentales

4.3 Clímaticos 4.3.1 Cambios clímaticos drásticos

5.1.1 Deficiencia en el control

5.1.2 Planeación inadecuada

5.2 Comunicación 5.2.1 Comunicación deficiente

5.3 Recursos 5.3.1 Disponibilidad escaza del personal de PMB

5.4 Costos 5.4.1 Mala estimación del presupuesto

5.5 Calidad 5.5.1 Producto final de baja calidad

R
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SG
O

S 
D

E
L 

P
R

O
Y

E
C
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R

B
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2.1 Provedores

5.1 Tiempo

Comercial

Financieros

Externos

Gestión

1

2

3

4

5

Competencias

Equipos y materiales

1.1

1.2Técnicos

1.3 Externos



12.11.2Calendario 

Tabla 65. Periodicidad de la Gestión de Riesgos 

PERIODICIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 

PROCESO 
MOMENTO DE 

EJECUCIÓN 
ENTREGABLE DEL WBS 

PERIODICIDAD DE 

EJECUCIÓN 

Planificación de 
Gestión de los 
Riesgos 

Al inicio del proyecto 1.2 Plan del proyecto  Una vez 

Identificación de 
Riesgos 

Al inicio del proyecto 
En cada reunión del 

equipo del proyecto. 

1.2 plan del proyecto 
1.4 Reunión de 

coordinación 
semanal 

 Una vez 
 Semanal 

Análisis Cualitativo 
de Riesgos 

Al inicio del proyecto 
En cada reunión del 
equipo del proyecto. 

1.2 plan del proyecto 
1.4 Reunión de 
coordinación 

semanal 

 Una vez 
 Semanal 

Planificación de 
Respuesta a los 

Riesgos 

Al inicio del proyecto 
En cada reunión del 

equipo del proyecto. 

1.2 plan del proyecto 
1.4 Reunión de 

coordinación 
semanal 

 Una vez 
 Semanal 

Seguimiento y 
Control de los 
Riesgos 

En cada fase del 
proyecto 

1.4 Reunión de 
coordinación 
semanal 

 Semanal 

Elaborado por: Autores 

12.12 Roles y Responsabilidades  

Tabla 66. Roles y responsabilidades 

# Rol Resumen de Actividades Nombre 

1 Director de 
Riesgos  

 Gestiona los riesgos mediante políticas de 
ejecución, procedimientos y planes 

 Asegura que as actividades de los sub-
procesos de riesgo sean ejecutadas. 

 Revisa periódicamente todos los riesgos, 
puede identificar los riesgos adicionales y 
evaluar las estrategias de riesgo 
documentadas. 

 Escala los riesgos, según el caso. 

 Informa acerca del estado de los Riesgos 

Fernando Cedeño 

Director de Proyecto 

E Propietario 
del Riesgo 

 Asume la responsabilidad de la planificación 
y ejecución adecuada de la respuesta al 
riesgo. 

 Puede aceptar la propiedad de los riesgos 
en otros dominios de riesgo. 

 Asegura que las funciones de gestión de 
riesgos se llevan a cabo. 

Fernando Cedeño 

Director de Proyecto 

Miguel Ochoa 

Gerente Comercial 



# Rol Resumen de Actividades Nombre 

3 Identificador 
de Riesgos 

 Cualquiera que identifica los riesgos 

 Participa en la planificación del riesgo, la 
mitigación y la ejecución del plan. 

 Identifica e informa de cualquier riesgo 
potencial 

 Identificador de riesgo podría ser cualquiera 
de las partes interesadas (interna o externa) 

Byron León 

Patrocinador 

Tesorería 

Proveedor 

Contraloría 

4 Risk Analyst  Lleva a cabo análisis de riesgos / 
evaluación, respuesta y control de riesgos 

 Valida, clasifica y asigna la propiedad de 
los riesgos; 

 Realiza análisis cualitativo y cuantitativo 

 Da prioridad a los riesgos 

 Define los desencadenantes e indicadores 

 Planea una respuesta para cada riesgo 

 Evalúa la eficacia de la respuesta 
ejecutada 

 Revisa el registro de riesgos 

 Supervisa desencadenantes e indicadores 

 Prepara métricas de riesgo 

Fernando Cedeño 

Director de Proyecto 

 

 

5 Comité de 
Gestión de 
Riesgos 

 Trata y revisa todos los riesgos dentro del 
proyecto / programa 

 Aprueba o rechaza las estrategias de 
mitigación y planes de contingencia. 

 Determina si se requieren estrategias de 
mitigación y contingencia adicionales. 

 Puede escalar los riesgos a un nivel 
superior sobre la base de los umbrales de 
gravedad y la exposición. 

 Revisa los informes de riesgo y las 
métricas. 

Fernando Cedeño 

Director de Proyecto 

Byron León  

 

 

6 Interesados  Tiene una participación y/o interés en 
los resultados del proyecto. 

 Identifica los riesgos y proporciona la 
información acerca de la estrategia de 
mitigación y plan de contingencia 

Byron León  

Patrocinador 

Fernando Cedeño 

Director de Proyecto 

Miguel Ochoa 

Gerente Comercial 

Cliente 

Tesorería 

Contraloría 

Proveedor 

Elaborado por: Autores 

 



12.13 Control de Cambios 

El Director de Proyecto y el Patrocinador serán los responsables de evaluar, aprobar o rechazar 

las propuestas de cambios.  Tienen como referencia el proceso de Gestión del Cambio que forma 

parte de los documentos del proyecto. 

Los cambios que se presenten en la revisión de los riesgos se manejarán con una solicitud de 

cambio dentro de las 72 horas laborables de identificados.  Sin embargo,  aquellos cambios de 

emergencia que impacten en la ejecución del proyecto, y que demanden una atención prioritaria 

sin exceder del 10% del presupuesto aprobado del proyecto, serán aprobados automáticamente. 

Estos cambios serán expuestos en la siguiente reunión del equipo del proyecto. 

Los documentos que serán afectados o utilizados en el Control de Cambios:  

 Solicitud de Cambios.  

 Acta de reunión de coordinación del proyecto.  

 Plan del Proyecto (Re planificar todos los planes que sean afectados) 

12.14 Formatos de los Informes 

Los formatos establecidos para la gestión de riesgos definirán como se documentarán, analizarán, 

y comunicarán los resultados del proceso de gestión de riesgos de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla 67. Formatos de la Gestión de Riesgos 

FORMATOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 

Planificación de Gestión de los Riesgos  Plan de Gestión de Riesgos 

Identificación de Riesgos  Identificación y Evaluación Cualitativa de Riesgos 

Análisis Cualitativo de Riesgos  Identificación y Evaluación Cualitativa de Riesgos 

Planificación de Respuesta a los Riesgos  Plan de Respuesta a Riesgos 

Seguimiento y Control del Riesgos 

Informe de Monitoreo de Riesgos 

Solicitud de Cambio 

Acción Correctiva 

Elaborado por: Autores 

12.15 Identificación de Riesgos 

El formato para la identificación de riesgos, utiliza como referencia las buenas prácticas 

establecidas en la guía PMBOK V5 para la Gestión de los Riesgos y también el  “Practice 

Standard for Project Risk Management” ambos del PMI. Este proceso de gestión de riesgos se 

realiza de acuerdo a la siguiente tabla: 



Tabla 68. Identificación de Riesgos 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

CATEGORÍA RIESGO DE LA CATEGORÍA 

(Definir Categoría de 
Riesgo)  

 (Enunciar el Riesgo) 

 (Enunciar el Riesgo) 

 (Enunciar el Riesgo) 
Elaborado por: Autores 

12.16 Registro de Riesgos con Impacto y Valor Monetario 

Ver Apéndice G: Plantilla de Riesgos 

Ver Apéndice H: Plantilla de Riesgos y Cálculo del VME 

12.17 Seguimiento 

El monitoreo de riesgos se realizará a través de reuniones semanales con el Comité de Riesgos. 

12.18 Aprobaciones 

Tabla 69. Aprobaciones 

Aprobador Fecha Firma 

Byron León  

Patrocinador 
  

Fernando Cedeño 

Director de Proyecto 
  

Elaborado por: Autores 

  



13 CAPÍTULO M. PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

Tabla 70. Plan de Gestión de Adquisiciones 

ADQUISICIONES DEL PROYECTO:  

En la tabla a continuación se muestra todas las adquisiciones que va a requerir el proyecto 

para su ejecución: 

 

Id Actividad Proveedor Tipo Contrato 

1 Arriendo Local E Contrato de arrendamiento 

2 Permisos de 

Funcionamiento 

I  

3 Distribución y adecuación 

del Local 

E Contrato de prestación de 

servicios  

4 Sistema de Seguridad E Contrato de prestación de 

servicios 

5 Sistema de Comunicaciones  E Contrato de prestación de 

servicios 

6 Sistema Contraincendios E Precio Fijo Cerrado (FFP) 

7 Mobiliario de Oficina E Precio Fijo Cerrado (FFP) 

8 Equipos Tecnológicos E Precio Fijo Cerrado (FFP) 

9 Ensachetadora E Precio Fijo Cerrado (FFP) 

10 Materia Prima (Miel) E Contrato de compra venta 

11 Envolturas de Sachets E Contrato de compra venta 

12 Pruebas de Calidad (Miel) E Contrato de prestación de 

servicios  

 

E = Externo; I = Interno 
Elaborado por: Autores 

 

PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR A SEGUIR:  

Tabla 71. Matriz adquisiciones del Proyecto 



 

Para los contratos de adquisición de bienes y servicios que se firman para el proyecto, se 

realizara el proceso siguiente:  

 Procedimientos Específicos: 

- Se genera una solicitud de adquisición de bien o servicio a adquirir. 

- Se elabora una solicitud de inicio de proceso de contratación, donde se define la 

descripción del bien o servicio a adquirir, términos de referencia, especificaciones 

técnicas y niveles de aprobación de la adquisición 

- Se solicita cotizaciones en base a los términos de referencia y/o especificaciones 

técnicas. 

- Se revisa que la cotización este dentro de lo considerado para el presupuesto de 

plan de compras. 

- Si está dentro del presupuesto se prosigue a calificar a los proveedores y 

seleccionar al mejor puntuado; caso contrario se archiva información del 

proveedor. 

- Se envía a contraloría información del proveedor mejor puntuado para su 

aprobación. 

- Se realiza el informe de adjudicación de contrato/compra. 

- Se elabora el contrato, de acuerdo a los términos especificados anteriormente El 

abogado de PMB NEGOCIOS es responsable de revisar y vigilar la ejecución del 

contrato de acuerdo a los términos contractuales. 

- El contrato es firmado por el contratante y contratado. 

- Se genera la orden de compra. 

- Se recepta producto/servicio para su revisión y conformidad. 

- Se procede al pago al proveedor, de acuerdo a lo estipulado en el contrato. 

 



 

 DFI proceso de adquisición de bien o servicio para el proyecto: 

Ver Apéndice P: DFI Proceso de Adquisición de Bien o Servicio para el 

Proyecto 

DFI proceso de adquisición de bien o servicio para el proyecto 

 

 

 

 

 

FORMATOS ESTÁNDAR A UTILIZAR:  

- Solicitud de compra: Se elabora el documento a través del formato preexistente, 

donde es archivada de manera digital y se genera un documento físico para ser 

anexado al expediente del proceso de contratación.   

- Solicitud de inicio de proceso: Se elabora el documento a través del formato 

preexistente, donde es archivada de manera digital y se genera un documento 

físico para ser anexado al expediente del proceso de contratación.   

- Contrato: El asesor legal de PMB NEGOCIOS elaborara el documento, el cual 

será archivado digital y físicamente, para ser anexado al expediente del proceso de 

contratación.   

- Orden de Compra: Se elabora el documento a través del formato preexistente, 

donde es archivada de manera digital y se genera un documento físico para ser 

anexado al expediente del proceso de contratación.   

- Orden de Pago: Se elabora el documento a través del formato preexistente, donde 

es archivada de manera digital y se genera un documento físico para ser anexado 

al expediente del proceso de contratación.   

Ver Apéndice Q. Formatos estándar adquisiciones  

RESTRICCIONES Y SUPUESTOS:  



Las restricciones y/o supuestos que han sido identificados y que pueden afectar las adquisiciones 

del proyecto son las siguientes: 

Restricciones: 

- Solicitudes de cambio en el presupuesto del proyecto, debido a las modificaciones por 

paridad cambiaria. 

- Problemas de liquidez de PMB NEGOCIOS S.A. 

Supuestos: 

Alquiler del local: En óptimas condiciones, con una galería de fotos a la entrega del estado en 

que se recibe el lugar. 

RIESGOS Y RESPUESTAS:  

Del arriendo del local comercial: 

Si se incumple con lo contratado por cualquiera de ambas partes, se aplicará automáticamente la 

cláusula de terminación del contrato. 

De la maquina ensachetadora: 

Si la maquina presenta algún tipo de daño, corrosión o rajadura durante la entrega se procederá a 

cambiar la máquina. Si la maquina no cumple con la garantía establecida, se procederá al cambio 

de la maquinaria por una nueva o el rembolso del 100% del costo inicial de la maquinaria. 

De la materia prima: 

Si la materia prima es de mala calidad se procederá al rembolso total del dinero cancelado al 

proveedor. 

Elaborado por: Autores 

13.1 Términos de Referencia de Adquisiciones 

13.1.1 Ubicación del Trabajo. 

El lugar o sector para implementar el sitio de trabajo con los permisos correspondientes es de 

preferencia en la vía Daule sector del parque industrial de Guayaquil. 

13.1.2 Periodo de Trabajo 

En cuanto al período de trabajo del entregable, se ejecutará en  base al cronograma, por lo cual 

esta actividad debe iniciar: 10 de Octubre de 2016 y finalizar el 28 de marzo del 2017.  El horario 

de trabajo para adecuación será de las 09H00 a 18H00.  No se laborará los fines de semana ni 

feriados. 

13.1.3 Programación de Entregables 

En concordancia con el cronograma se detallan las fechas exactas en que deben generarse: 



 ALQUILER DEL LOCAL: Búsqueda de local: 25 - 31 de Octubre de 2016. Firma de 

contrato de arrendamiento: 4 de Noviembre del 2016. 

 DISEÑO, ADECUACIÓN Y ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO: 7 de Noviembre al 7 

de Diciembre de 2016. 

 EQUIPOS TECNOLÓGICOS: 5 de Enero del 2017.  

 EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO: 29 de Diciembre del 2016. 

 MÁQUINA ENSACHETADORA: 16 de Enero 2017 

13.1.4 Estándares Aplicables 

Los materiales utilizados en los equipos y utensilios empleados en las áreas de proceso 

de la miel no deben transmitir sustancias tóxicas, olores ni sabores; no deben ser 

absorbentes, pero sí resistentes a la corrosión y al desgaste ocasionado por las 

repetidas operaciones de limpieza y desinfección. 

Aquellos materiales que estén en contacto directo con la miel deben ser fabricados con 

material de grado alimentario. Las superficies no deben tener hoyos, grietas y otras 

imperfecciones que comprometan la higiene de la miel. Estas consideraciones también 

son válidas para tornillos y otros accesorios que estén en contacto con la miel. 

Por otra parte, se detalla a continuación los estándares que se solicita a los 

proveedores de acuerdo con los diferentes ítems de adquisición:  

Alquiler del local. 

Alquilar un local para que cumpla con las siguientes características para la 

implementación del lugar de trabajo. 

Tabla 72. Características Alquiler de local 

Características Descripción Cantidad 

Bodega tipo galpón. Piso de cemento, paredes de 

cemento y techo de zinc, altura de 

14 metros, puerta corrediza. 

1 

Acceso vial Entrada y patio de maniobras dentro 1 



del complejo 

Espacio Entre 500 y 800 mt2 de espacio para 

implementar el lugar de trabajo. 

800mt2 

Seguridad Garita de guardianía en complejo 2 

Elaborado por: Autores 

 

 

Sistemas de comunicaciones. 

Implementar en el lugar de trabajo, servicio de conexión a internet, conexión al servidor 

de PMB NEGOCIOS SA, y servicio de telefonía: 

Tabla 73. Características Sistemas de comunicaciones 

Características Descripción 

Velocidad Navegación Internet 
Velocidad mínima de navegación 10 

Mbs. 

Medio de transmisión Fibra Óptica. 

Servicio de llamadas 
Permitir llamadas a teléfonos fijos y 

celulares. 

Compartimiento de puertos Compartimiento de puerto mínimo 2:1 

Elaborado por: Autores 

Sistemas de seguridad 

Implementar en el lugar de trabajo, sistema de seguridad que permita vigilar las 24 

horas. 

Tabla 74. Características Sistemas de seguridad 

Características Descripción 



Tipos de cámaras 
Velocidad mínima de navegación 10 

Mbs. 

Accesibilidad  Fibra Óptica. 

Calidad de imagen y video 
Permitir llamadas a teléfonos fijos y 

celulares. 

Compartimiento de puertos Compartimiento de puerto mínimo 2:1 

Elaborado por: Autores 

 

Materia Prima (Miel de Abeja): 

No debe presentar ningún sabor, aroma o elemento contaminante ajenos a la 

característica del producto. 

No debe presentar indicios de fermentación. 

Será prohibido el uso de aditivos tales como: colorantes, acidificantes, aromatizantes, 

espesantes, sustancias conservadoras, edulcorantes naturales o sintéticos, etc. 

No se deben utilizar tratamientos químicos o bioquímicos para influir en la cristalización 

de la Miel de Abejas. 

Debe estar libre medicamentos, plaguicidas o cualquier otra sustancia que le sea 

extraña. 

La miel de abejas ensayada de acuerdo a las normas correspondientes debe cumplir 

con los requisitos establecidos en la Tabla a continuación. 

Tabla 75. Requisitos Miel de Abeja 



 

Elaborado por: Autores 

 

 

Ensachetadora: 

Adquirir máquina dosificadora de sachets para líquidos de mediana viscosidad, con las 

siguientes características mínimas: 

Tabla 76. Requisitos Ensachetadora 

Características Descripción 

Capacidad de Producción 
Velocidad mínima de producción de 20 

sachets por minuto. 

Volumen de dosificación 

Volumen de llenado de los sachets 

deben estar como mínimo entre 15 y 

30 ml. 

Tipo de Sellado 
Sellado de los sachets preferible de 3 

sellos. 



Garantía 
Garantía total de la maquinaria, 

preferible 1 año. 

Tipo de Material Acero inoxidable. 

Elaborado por: Autores 



13.2 Criterios de Selección de Proveedores 

13.2.1 Criterios de selección de alquiler de local 

Tabla 77. Criterios de selección de alquiler de local 
 

Elaborado por: Autores 

 

Id. Criterios Peso % Descripción Puntaje 

1 Ubicación 20 

El local debe estar próximo a la ciudad de 

Guayaquil, de preferencia en el parque industrial 

Vía Daule. 

Menos de 30 Km de distancia de Guayaquil     100 puntos. 

Entre 30 – 60 Km de distancia de Guayaquil 50 puntos. 

Más de 60 Km de distancia de Guayaquil 0 puntos. 

2 Acceso 10 Acceso vial en buen estado. 
Si ofrece acceso vial en buen estado 100 puntos. 

No ofrece acceso vial en buen estado 50 puntos. 

3 Precio 20 Costo total de los equipos solicitados 

Menos o igual a $3000 tendrán 100 puntos.  Mayor a 

$3000 por cada $100 tendrá 10 puntos menos, hasta $4000 

que es el techo del presupuesto estimado. 

4 Seguridad 20 
Complejo de bodegaje con seguridad, guardianía 

y garitas de entrada y salida de vehículos. 

Si lo incluye 100 puntos 

Si no lo incluye 0 puntos 

5 
Servicios Básicos 

 

 

10 

 

Luz eléctrica, Agua potable. 

Incluido en el valor del arriendo 100 puntos. 

No incluido 0 puntos 

6 Espacio 20 

Un espacio requerido entre 500 mt2 y 800 mt2, 

para la implementación, del equipamiento y 

lugar de trabajo. 

Entre 600 mt2 y 800 mt2 100 puntos 

Entre 500 mt2 y 600 mt2 50 puntos 

Menos de 500 mt2 0 puntos 

  
100% 

  



13.2.2 Criterios de selección sistemas de seguridad 

Tabla 78. Criterios de selección sistemas de seguridad 
 

Elaborado por: Autores 

 

Id. Criterios Peso % Descripción Puntaje 

1 Costo 35% 
Compra del sistema de seguridad, que incluye: 

equipos e instalación y garantía por 1 año. 

100 - Menor a $500 

50 - Entre $500 y $1000 

25 - Mayor $1.000 

2 Funcionalidades de las cámaras 30% 

Cámaras IP activadas con sensor de 

movimiento e integradas a la red vía wifi.  

Funcionamiento diurno y nocturno. 

100 - Cumple las 

funcionalidades. 

50 - Solo diurno. 

0 - Sin actualizar o no tiene. 

3 Ángulo de visión 15% 
Ángulo de visión de las cámaras de vídeo 

vigilancia. 

100 - Visión de 360° 

50  - Visión de 180° 

0 - menos de 180° 

4 Tiempo de Implementación 20% Entrega e instalación del sistema de seguridad. 

100 - 5 días calendario 

50 - entre 5 y 10días calendario 

0 - sobre 10 días calendario 

    100%     



13.2.3 Criterio de selección sistemas de comunicaciones 

Tabla 79. Criterio de selección sistemas de comunicaciones 

 

Elaborado por: Autores 

 



13.2.4 Criterio de selección mobiliario de oficina 

Tabla 80. Criterio de selección mobiliario de oficina 

 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

 



13.2.5 Criterio de selección pruebas de calidad de la miel 

Tabla 81. Criterio de selección pruebas de calidad de la miel 

 

Elaborado por: Autores 

  



13.2.6 Criterio de selección pruebas de proveedores materia prima (miel) 

Tabla 82. Criterio de selección pruebas de proveedores materia prima (miel) 

Id. Criterios Peso % Descripción Puntaje 

1 Costo 35% Valor por litro de miel. 

100 - Menor a $5 

50 - Entre $5 y $7 

25 - Mayor $7 

2 Experiencia 15% Experiencia en la actividad apícola. 

100 - con más de 5 años. 

50 - entre 5 y 1 año.  

0 - menor a 1 año 

3 Logística 10% Ubicación del proveedor en Ecuador. 
100 - Guayaquil 

50 - Otra ciudad 

4 Calidad 20% Proveedores con certificación INEN. 
100 - Si tiene la norma de calidad. 

50  - No tiene norma de calidad. 

5 Tiempo de Entrega de Materia Prima 20% Entrega de la miel hasta la empresa. 

100 - menos de 12 horas 

50 - 12 y 24 días horas 

25 - mayor a 24 hasta 36 horas 

0 - sobre 36 horas 

    100%     

Elaborado por: Autores 

 

 



13.2.7 Criterios de selección de ensachetadora 

Tabla 83. Criterios de selección de ensachetadora 

 

Elaborado por: Autores 



13.3 Decisiones de Hacer o Comprar del Proyecto 

13.3.1 Decisiones de Hacer o Comprar Local Comercial 

Tabla 84. Decisiones de Hacer o Comprar Local Comercial 

 

Elaborado por: Autores 

  



13.3.2 Decisiones de Hacer o Comprar Ensachetadora 

Tabla 85. Decisiones de Hacer o Comprar Ensachetadora 

 

Elaborado por: Autores 

 

  

Id Criterios Hacer Observación Comprar Observación

1 Costo de Maquinaria 9 $4.000 7 $10.000

2 Tiempo de Elaboración 7  1 mes 10 15 días

3 Nivel de Experiencia  0
Bajo – No se tiene el conocimiento para elaborar 

tal maquinaria.
10

Alto – empresa dedicada 100% a la 

elaboración de este tipo de maquinarias.

4 Personal para la obra 0
No se cuenta con personal con conocimiento en 

esta área, por lo que se tendría que tercerizar.
10 Proveedor cuenta con personal capacitado.

5 Herramientas & Materiales 0
No se cuenta con ningún tipo de herramienta y 

material para esta actividad.
10

Proveedor cuenta con los equipos necesarios 

para elaboración de la maquinaria.

6 Calidad 1
Alto riesgo en la selección de materiales y  en el 

acabo de la infraestructura.  
9

Bajo riesgo.  Empresa certificada con norma 

ISO.  

7 Garantía 0 No. 9 Si.  Forma parte del contrato.

16 63



13.3.3 Decisiones de Hacer o Comprar Materia Prima (Miel)   

Tabla 86. Decisiones de Hacer o Comprar Materia Prima (Miel) 

 

Elaborado por: Autores 

 

 

  

Id Criterios Hacer Observación Comprar Observación

1 Costo 5 $15.000 7 $8.000

2 Tiempo de Elaboración 5 3 meses 10 5 días

3 Nivel de Experiencia 0
Bajo – No se tiene el conocimiento para cultivar 

abejas.
10

Alto – proveedores dedicados 100% al cultivo y 

recolección de miel.

4 Personal idóneo 0

No se cuenta con personal con conocimiento en esta 

área, por lo que se tendría que contratar y capacitar 

personal

10 Proveedor cuenta con personal capacitado.

5 Herramientas & Materiales 0
No se cuenta con ningún tipo de herramienta y material 

para esta actividad.
10

Proveedor cuenta con los equipos necesarios para 

la producción de miel

6 Calidad 10
Alta al ser el propio productor se garantiza la calidad 

de la miel.
9

Siempre hay una incertidumbre con respecto a la 

calidad.

20 56
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Apéndice A:  Matriz de Registro de Interesados 
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recursos que se requieran 

de la empresa. 

Cumplir con los tiempos y 
presupuesto establecidos 
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Apéndice B: Estructura de Desglose de Trabajo del proyecto 

  

MIEL DE ABEJA

Fase 1

Dirección del Proyecto

1.1

Inicio del Proyecto

1.1.1

Matriz de 
Requerimientos

1.1.1.1

Acta de Constitucion

1.1.1.2

Planeación del proyecto

1.1.2

Plan de Gestion del 
Alcance del Proyecto

1.1.2.2

Plan de Gestion de 
Cronograma del 

Proyecto

1.1.2.3

Plan de Gestion de 
Costos

1.1.2.4

Plan de Gestión de 
Recursos Humanos

1.1.2.5

Plan de Gestión de 
Comunicaciones

1.1.2.6

Plan de Gestion de 
Calidad

1.1.2.7

Plan de Gestion de 
Riesgos

1.1.2.8

Plan de Gestion de 
Adquisiciones

1.1.2.9

Plan de Gestion de 
Interesados

1.1.2.1 

Control y monitoreo del 
proyecto

1.1.3

Informe de Avance del 
Proyecto

1.1.3.1

Informe de entregables 
del proyecto

1.1.3.2

Fase 2 Montaje y 
adecuación de Planta 

1.2

Autorizacion de la 
planta 1.2.1

Permisos sanitarios

1.2.1.1

Permisos públicos

1.2.1.2

Permisos laborales

1.2.1.3

Registro de marca

1.2.1.4

Diseño de la Planta 

1.2.2

Ubicacion de la planta

1.2.2.1

Contrato de arriendo

1.2.2.1.1

Permiso de uso de suelo

1.2.2.1.2

Diseño interior planta

1.2.2.2

Plano arquitectonico

1.2.2.2.1

Adecuaciones de la 
planta

1.2.2.2.2

Abastecimiento y 
salidas de agua

1.2.2.2.3

Red electrica

1.2.2.2.4

Equipación de la planta 
1.2.3

Equipos instalados

1.2.3.1

Acta de conformidad de 
equipos

1.2.3.2

FASE 3. Producción de 
Sachets de Miel 

1.3

Recepción de Miel 1.3.1

Pruebas de calidad de la 
miel

1.3.1.1

Acta de aprobación de 
Miel

1.3.1.2

Proveedores 
certificados

1.3.1.3

Produccion de 
presentaciones de Miel 

1.3.2

Miel sachet 15 
ml

1.3.2.1

Miel sachet 30 ml

1.3.2.2

Control de calidad 
producto terminado. 

1.3.2.3

Almacenamiento de 
producto terminado.

1.3.2.4

FASE 4. Cierre del 
proyecto 1.4

Acta de cierre del 
proyecto

1.4.2

Informe final del 
Proyecto

1.4.1



Apéndice C: Cronograma del Proyecto 

Ruta Critica en ROJO 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apéndice D. Línea Base del Cronograma del proyecto 

 

 

 

  



Apéndice E: Estimación de la duración de las actividades 

Estimación Duración de Actividades 

NOTA: d/h--> Días laborable/hombre  
 horas diarias: 8 

ESTIMACIÓN ANÁLOGA 
EDT ACTIVIDAD PREVIA DURACIÓN PREVIA ACTIVIDAD ACTUAL MULTIPLICADOR DURACIÓN ESTIMADA 

1.2.2.1 Permisos sanitarios 8 d/h Permisos sanitarios 1,25 10 d/h 

1.2.2.2 Permisos públicos 8 d/h Permisos públicos 1,25 10 d/h 

1.2.2.3 Permisos laborales 4 d/h Permisos laborales 1,25 5 d/h 

1.2.2.4 registro de Marca 4 d/h registro de Marca 1,25 5 d/h 

            

ESTIMACIÓN A TRES PUNTOS 

EDT 
DURACIÓN OPTIMISTA 

(DIAS) 
DURACIÓN MÁS PROBABLE 

(DIAS) 
DURACIÓN PESIMISTA 

(DIAS) PESO ECUACIÓN 
DURACIÓN ESTIMADA 

ESPERADO (DIAS) 

1.1.1.1 1 2 3 1 2,0 

1.1.1.2 1 2 3 1 2,0 

1.1.1.3 1 1 2 1 1,2 

1.1.2.1.1 2 3 4 1 3,0 

1.1.2.1.2 1 1 2 1 1,2 

1.1.2.2.1 1 1 2 1 1,2 

1.1.2.2.2 4 5 6 1 5,0 

1.1.2.3.1 3 4 5 1 4,0 

1.1.2.4.1 1 1 2 1 1,2 

1.1.2.4.2 1 2 3 1 2,0 

1.1.2.4.3 1 1 2 1 1,2 

1.1.2.5.1 1 2 3 1 2,0 

1.1.2.5.2 1 1 2 1 1,2 

1.1.2.5.3 1 1 2 1 1,2 



1.1.2.6.1 1 1 2 1 1,2 

1.1.2.6.2 1 1 2 2 1,2 

1.1.2.7.1 1 1 2 1 1,2 

1.1.2.7.2 1 1 2 1 1,2 

1.1.2.8.1 1 1 2 1 1,2 

1.1.2.9.1 8 10 12 1 10,0 

1.2.1.1.1 2 5 10 1 5,3 

1.2.1.1.3.1 1 2 3 1 2,0 

1.2.1.1.3.2 1 1 2 1 1,2 

1.2.1.2.1.1 2 3 4 1 3,0 

1.2.1.2.1.2 1 2 3 1 2,0 

1.2.1.2.1.3 1 1 2 1 1,2 

1.2.1.2.2 8 10 12 1 10,0 

1.2.1.2.3 1 2 3 1 2,0 

1.2.3.1.1 2 4 6 1 4,0 

1.2.3.1.2 1 2 3 1 2,0 

1.2.3.2 1 1 2 1 1,2 

1.2.3.3 1 1 2 1 1,2 

1.2.3.4 1 1 2 1 1,2 

1.2.3.5 3 5 7 1 5,0 

1.2.3.6 1 2 3 1 2,0 

1.2.3.7.1 2 5 10 1 5,3 

1.2.3.7.2 10 15 20 1 15,0 

1.2.3.7.3 0,25 0,5 1 1 0,5 

1.4.1.1 3 5 7 1 5,0 

1.4.1.2 0,5 1 1,5 1 1,0 

1.4.2.1 3 5 7 1 5,0 

1.4.2.2 1 2 3 1 2,0 

1.4.2.3 1 2 3 1 2,0 

1.4.2.4 0,25 0,5 1 1 0,5 



1.4.2.5 1 2 3 1 2,0 

1.4.3.1 0,25 0,5 1 1 0,5 

1.4.3.2 0,25 0,5 1 1 0,5 

1.4.3.3 0,25 0,5 1 1 0,5 

1.4.3.4 0,25 0,5 1 1 0,5 

1.5.1 0,5 1 1,5 1 1,0 

1.5.2 0,5 1 1,5 1 1,0 

  



Apéndice F: Estructura Organizacional del Proyecto 

 

 

Patrocinador

Contraloria
Gerente del 

Poryecto

Gerente 
Comercial

Pagaduría
Asesor Legal 

PMB 
Negocios S.A.

Proveedor

Maquinaria Miel

Otros 
proveedores

Chofer

Jefe de 
Producción

Asistente 1 Asistente 2



 

Apéndice G: Adquisición, Roles y Responsabilidades del Proyecto 

ASIGNACIÓN DE PERSONAL 

ID 

In
te

r
es

a
d

o
s 

R
o
l 

Responsabilidades Funciones Nivel de 

Autoridad 

Supervisa a  Reporta a Requisitos 

T
ip

o
 

1 

B
y
ro

n
 L

eó
n

 

P
A

T
R

O
C

IN
A

D
O

R
 

Asegurar que los 

beneficios del 

proyecto se logren 

durante su 

ejecución, y 

promover el 

proyecto. 

Resolver 

conflictos y 

obtener el 

financiamiento 

Decidir sobre 

los cambios en 

el alcance, 

tiempo y 

presupuesto 

del proyecto 

Director del 

Proyecto 

Junta 

Directiva 

PMB 

Negocios S.A 

Liderazgo, 

Cargo de 

Director 

General PMB 

Negocios S.A. 

In
te

r
n

o
 

2 

L
il

ia
n

a
 L

o
a
y
za

 

C
O

N
T

R
A

L
O

R
IA

 

Asegurar los 

respaldos 

contables para las 

obligaciones 

tributarias 

Revisar que las 

asignaciones 

contables, 

pagos y demás 

haberes sean 

cubiertos, que 

no existan 

irregularidades 

Control y 

monitoreo del 

área contable 

del proyecto. 

Pagaduría y 

asistente 

contable 

Director del 

Proyecto 

Buena 

comunicación 

con el equipo 

de trabajo. 

Título CPA 

con firma 

registrada. 

In
te

r
n

o
 



y se lleve 

registro de 

cada 

transacción.  

3 

F
er

n
a
n

d
o
 C

ed
eñ

o
 

D
IR

E
C

T
O

R
 D

E
L

 P
R

O
Y

E
C

T
O

 

Mantener una 

comunicación 

efectiva con el 

equipo del 

proyecto. 

Controlar y 

monitorear el 

avance del 

proyecto, 

supervisando que 

el equipo cumpla 

con el tiempo y 

alcance definido. 

Informar los 

avances del 

proyecto al 

patrocinador y 

al equipo del 

proyecto. 

Resolver 

conflictos. 

Coordinar 

tareas de los 

proveedores. 

Decidir y 

proyectar 

sobre los 

cambios en el 

alcance, tiempo 

y presupuesto 

del proyecto 

Equipo del 

proyecto, 

proveedores, 

personal 

técnico. 

Patrocinador Certificado 

PMP o 

similar. 

Liderazgo y 

experiencia de 

3 años en 

proyectos 

similares. 

In
te

r
n

o
 



4 
M

ig
u

el
 O

ch
o
a

 

G
E

R
E

N
T

E
 C

O
M

E
R

C
IA

L
 

Asegurar los 

insumos 

necesarios para la 

realización del 

producto, y la 

colocación y venta 

del mismo en el 

mercado. 

Buscar clientes 

potenciales, 

hacer alianzas 

estratégicas.  

Decide la 

compra de la 

materia prima, 

de acuerdo al 

precio y 

calidad 

existente en el 

mercado y 

mantiene una 

buena relación 

con los clientes 

y/o ofertantes 

de la miel. 

Colocación del 

producto en el 

mercado. 

Pagaduría y 

Asistente 

contable. 

Proveedores. 

Director del 

Proyecto 

Título de 4to 

nivel en área 

administrativa 

o similar. 

Experiencia 

en ventas con 

más de 5 años 

de 

experiencia.  

In
te

r
n

o
 



5 
J
a
cq

u
el

in
e 

G
o
n

zá
le

z 

P
A

G
A

D
U

R
IA

 

Asegurar los 

pagos y 

desembolsos del 

proyecto de 

acuerdo a las 

fechas 

establecidas 

Realizar los 

pagos y cobros 

del proyecto. 

Realiza las 

gestiones 

relacionadas a 

pagos del 

proyecto en 

conjunto con el 

Director del 

proyecto y de 

acuerdo al plan 

de 

adquisiciones. 

Asistente 

contable 

Director del 

Proyecto 

Título de 4to 

nivel en área 

administrativa 

o similar. 

Experiencia 

de más de 3 

años en área 

de pagaduría 

en empresas 

similares. 

Referencias 

laborales.  

In
te

r
n

o
 

6 

G
eo

v
a
n

n
y
 C

a
st

a
g
n

et
o
 

C
L

IE
N

T
E

 

Asegura la cuota 

de miel en sachet, 

de acuerdo al 

nivel de 

producción.  

Realiza la 

compra del 

producto. 

N/A N/A N/A Referencias 

comerciales, e 

informe de su 

calificación en 

central de 

riesgo. 

E
x
te

rn
o

 



7 
A

so
ci

a
ci

ó
n

 d
e 

A
p

ic
u

lt
o
re

s 

P
R

O
V

E
E

D
O

R
 M

IE
L

 

Asegura la cuota 

de miel necesaria 

para la 

producción. 

Realiza el 

acopio de miel 

a través de la 

Asociación de 

Apicultores y 

nos provee de 

lotes 

certificados de 

miel. 

Compra 

anticipada a 

productores y 

asociaciones de 

apicultores 

para asegurar 

la cantidad de 

insumo 

necesario para 

el 

funcionamiento 

del proyecto. 

N/A Gerente 

Comercial 

Referencias 

comerciales y 

conocimiento 

del negocio de 

la miel. 

E
x
te

rn
o

 



8 
A

b
. 
P

er
ry

 M
a
n

so
n

 

A
S

E
S

O
R

 L
E

G
A

L
 P

M
B

 N
E

G
O

C
IO

S
 S

.A
. Revisar los 

documentos y 

contratos 

relacionados al 

proyecto, a fin de 

proteger los 

intereses de la 

empresa.  

Revisión, 

corrección y 

actualización 

de documentos 

legales 

relacionados al 

proyecto y/o 

contratación 

de servicios o 

bienes afines al 

proyecto. 

Realiza una 

asesoría para 

que se den las 

mejores 

condiciones en 

el ámbito legal 

del proyecto. 

N/A Director del 

proyecto y 

Patrocinador 

Abogado, con 

más de 5 años 

de experiencia 

en el ámbito 

comercial y de 

empresa 

privada. 

In
te

r
n

o
 

9 

C
a
rl

o
s 

A
g
u

ir
re

 

P
R

O
V

E
E

D
O

R
 M

A
Q

U
IN

A
R

IA
 

Provee la 

maquinaria 

necesaria para 

ensachetar la miel  

Realiza la 

venta de la 

máquina 

ensachetadora 

y su instalación 

respectiva.  

Brinda 

garantía y 

capacitación al 

personal 

técnico de 

operaciones. 

N/A Director del 

Proyecto 

Representante 

de empresa 

proveedora de 

maquinaria 

con más de 5 

años en el 

mercado 

E
x
te

rn
o

 



10 
M

ig
u

el
 N

a
za

re
n

o
 

J
E

F
E

 D
E

 O
P

E
R

A
C

IO
N

E
S

 

Asegura la 

producción de 

Miel en sachet 

diaria 

Realiza y 

supervisa los 

procesos 

necesarios 

para la 

producción de 

miel en sachet 

Supervisa y 

monitorea los 

procesos de 

producción, y 

el desempeño 

del asistente de 

operaciones 

Asistente de 

Operaciones 

Director del 

Proyecto. 

Gerente 

Comercial. 

Técnico 

especializado 

en manejo de 

maquinaria y 

procesos de 

producción, 

con más de 3 

años de 

experiencia. 

In
te

r
n

o
 

11 

A
m

m
y
 M

u
ñ

iz
 

A
S

IT
E

N
T

E
 C

O
N

T
A

B
L

E
 Realiza guías de 

remisión y 

facturas. 

Organiza los 

documentos del 

área contable. 

Asiste en 

cualquier 

requerimiento 

de pagaduría y 

contraloría. 

Lleva registro 

de las facturas, 

guía, 

retenciones, 

compras y 

ventas del 

proyecto. 

N/A Pagaduría y 

Contraloría 

Estudiante de 

CPA. Con 

experiencia 

mínima de un 

año en área 

contable. 

In
te

r
n

o
 



12 
D

a
n

ie
l 

S
á
n

ch
ez

 

A
S

IS
T

E
N

T
E

 O
P

E
R

A
C

IO
N

E
S

 Asegura la 

producción de 

Miel en sachet 

diaria, y está al 

tanto de todos los 

procesos 

necesarios su fin. 

Asiste y 

manipula la 

maquinaria 

para la 

producción de 

miel en sachet. 

Realiza en 

mantenimiento 

preventivo de 

la maquinaria 

y el área de 

trabajo donde 

se produce la 

miel en sachet. 

N/A Jefe de 

Operaciones 

Técnico 

especializado 

en manejo de 

maquinaria y 

procesos de 

producción. 

In
te

r
n

o
 

 

  



Apéndice H: Matriz RACI 

MATRIZ RACI 

EDT Nombre de tarea Roles 

1 

MIEL DE ABEJA 

P
A

TR
O

C
IN

A
D

O
R

 

D
IR

EC
TO

R
 D

E 

P
R

O
Y

EC
TO

 

G
ER

EN
TE

 

C
O

M
ER

C
IA

L 

JE
FE

 D
E 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 

C
O

N
TR

A
LO

R
ÍA

 

P
A

G
A

D
U

R
ÍA

 

C
LI

EN
TE

 

P
R

O
V

EE
D

O
R

 

A
B

O
G

A
D

O
 P

M
B

 

1.1    DIRECCIÓN DEL PROYECTO                   

1.1.1       INICIO DEL PROYECTO                   

1.1.1.1          Elaborar Matriz de Requerimientos I R C   C C C C   

1.1.1.2          Elaborar Acta de Constitucion I R C             

1.1.1.3          Firma de Acta de constitución A R               

1.1.2       PLANEACIÓN DEL PROYECTO I R C   C C C C   

1.2    MONTAJE Y ADECUACIÓN DE PLANTA                   

1.2.1.1          UBICACIÓN DE LA PLANTA                   

1.2.1.1.1             Busqueda de local para planta I A R   I         

1.2.1.1.3             Contrato de arriendo A C C   I     R C 

1.2.1.2          ADECUACIÓN DE LA PLANTA                   

1.2.1.2.1.1                Buscar empresa encargada de diseño y adecuación de planta I A R   I         

1.2.1.2.1.2                Distribución de Areás de la Planta I I A         R   

1.2.1.2.1.3                Revisión de Planos y diseño de planta A R C   I         

1.2.1.2.2             Adecuaciones de la planta I C A   I C   R   

1.2.1.2.3             Abastecimiento y salidas de agua I C A   I C   R   

1.2.2       AUTORIZACIÓN DE PLANTA                   

1.2.2.1          Permisos sanitarios I A     I       R 

1.2.2.2          Permisos públicos I A     I       R 

1.2.2.3          Permisos laborales I A     I       R 

1.2.2.4          registro de Marca I A     I       R 



1.2.3       EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA                   

1.2.3.1          Compra de Mobiliario                   

1.2.3.1.1             Busqueda de proveedor   A R         C   

1.2.3.1.2             Instalación de Mobiliario I I A   I C   R C 

1.2.3.2          Sistemas de Comunicaciones I C A   I C   R C 

1.2.3.3          Sistemas de Seguridad I C A   I C   R C 

1.2.3.4          Sistemas Contraincendio I C A   I C   R C 

1.2.3.5          Compra de Equipos y Herramientas de Trabajo I C A   I C   R C 

1.2.3.6          Compra Equipos Tecnólogicos I C A   I C   R C 

1.2.3.7          Compra de Ensachetadora                   

1.2.3.7.1             Busqueda de Proveedor de Equipo   A R   I     C C 

1.2.3.7.2             Instalación de equipo   I A   I     R   

1.2.3.7.3             Prueba de equipo I A     I C   R   

1.4    PRODUCCIÓN DE SACHETS DE MIEL                   

1.4.1       CONTRATACIÓN REVISOR CALIDAD DE MIEL                   

1.4.1.1          Busqueda Proveedor Calidad de Miel   A R         C   

1.4.1.2          Firma contrato proveedor calidad de miel I A R   I C   C C 

1.4.2       RECEPCIÓN DE MIEL                   

1.4.2.1          Contacto con proveedores   A R         C   

1.4.2.2          Recepción de miel de todos los proveedores I A R   I C   C   

1.4.2.3          Control de calidad de la miel   I R   I C   A   

1.4.2.4          Acta de aprobación de miel   A I         R   

1.4.2.5          Compra miel a proveedores certificados I A R   I C   C   

1.4.3       PRODUCCIÓN DE SACHETS DE MIEL                   

1.4.3.1          Elaborar Miel en sachet - 15 ML I I A R           

1.4.3.2          Elaborar Miel en sachet - 30 ML I I A R           

1.4.3.3          Revisón de calidad producto terminado A R C C I   C     

1.4.3.4          Almacenar miel en sachet    I A R           

1.5    CIERRE DEL PROYECTO                   

1.5.1       Elaborar informe final del proyecto I R C   I         

1.5.2       Firma Acta de cierre del proyecto A R I   I         

1.6    REUNIONES AVANCE                   

1.6.1       REUNIONES AVANCE 1 A R     I         



1.6.2       REUNIONES AVANCE 2 A R     I         

1.6.3       REUNIONES AVANCE 3 A R     I         

1.6.4       REUNIONES AVANCE 4 A R     I         

1.6.5       REUNIONES AVANCE 5 A R     I         

1.6.6       REUNIONES AVANCE 6 A R     I         

1.6.7       REUNIONES AVANCE 7 A R     I         

1.6.8       REUNIONES AVANCE 8 A R     I         

 

  



 

Apéndice I: Plantilla de Riesgos 

 

PLANTILLA DE RIESGOS IDENTIFICADOS POR CATEGORÍA 

Desarrollo e Implementación de una nueva Línea de Negocio en base a Miel en Sachet 

18-sep-16 

Núm. 
RIESGO DE LA 
CATEGORÍA 

CATEG. 
Ti

p
o

 (
+ 

/ 
-)

 

P
ro

b
. 

Im
p

. 

C
al

.  

Dueño Disparador 
Entregable 
afectado 

Respuesta 
Descripción 
Respuesta 

Plan de 
contingencia 

RG001 

Debido a que los 
operadores  carecen 
de capacitación 
previa para operar la 
maquinaria, existe 
más riesgo del 
planificado de que el 
personal necesite 
más tiempo para su 
manejo, ocasionado 
un retraso en las 
actividades del 
cronograma 

Riesgos técnicos 

N
eg

at
iv

o
 

B
aj

a 

A
lt

a 

M
ed

io
 

Jefe de 
Producción 

Atraso en la 
producción  
mayor a 4 
horas 

1.3.3 
Producción 
de Sachets de 
Miel 

Mitigar 

Solicitar al 
Proveedor la 
capacitación 
idónea del 
personal que 
opera la 
maquinaria, 
cláusula que se 
incluye en el 
contrato de 
compra de la 
maquinaria.  

N/A 



RG002 

Al no contar con las 
cuotas de miel 
disponibles para la 
producción en el 
momento deseado, 
existe el riesgo de 
iniciar tardíamente y 
pagar sobreprecio 
en la miel, 
produciendo un 
atraso en el 
cronograma y 
presupuesto.  

Riesgos comercial 

N
eg

at
iv

o
 

M
ed

ia
 

M
u

y 
A

lt
a 

A
lt

a Gerente 
Comercial 

Contacto a 
proveedores 
de miel 
mayor a 5 
días 

1.3.2 
Recepción de 
Miel 

Mitigar 

Contactar a la 
mayor cantidad 
posible de 
proveedores y 
coordinar 
tempranamente 
su entrega. 

Buscar en el 
Archivo de 

proveedores y 
coordinar 

compra miel de 
acuerdo a la 

ponderación de 
proveedores de 

miel. 

RG003 

Debido a que este 
tipo de maquinaria 
debe tener un 
período de 
acoplamiento y 
prueba para su 
óptimo 
funcionamiento, 
existe la posibilidad 
de fallas en su 
funcionamiento, con 
lo cual puede que se 
afecte costo y 
cronograma 

Riesgos técnicos 

N
eg

at
iv

o
 

M
ed

ia
 

M
u

y 
A

lt
a 

A
lt

a Gerente 
Comercial 

Pruebas 
Unitarias 
fallidas. 

1.2.3 
Equipamiento 
de la Planta 

Evitar 

El gerente 
comercial debe 
verificar que la 
implementación 
y la maquinaria 
son de buena 
calidad y 
cumplen con las 
exigencias que 
requiere el 
proyecto. 

Contactar a 
proveedor y 

hacer válidad la 
garantía 

establecida en 
el contrato de 
Compra-Venta 

RG004 

Debido a un posible 
desabastecimiento 
de miel por parte 
del proveedor, y el 
tiempo pactado 
para sus entregas, 
hay la posibilidad de 
que se afecte costo 
y cronograma. 

Riesgos externos 
relacionados al 

proveedor N
eg

at
iv

o
 

M
ed

ia
 

M
u

y 
A

lt
a 

A
lt

a 

Proveedor 
Recepción de 
miel mayor a 
2 días 

1.3.2 
Recepción de 
Miel 

Aceptar 

Solicitar mayor 
cantidad de miel 
a los demás 
proveedores. 

Buscar en 
Archivo de 

proveedores de 
miel, y seguir el 

orden de 
ponderación 
para realizar 

compra a otro 
proveedor. 



RG005 

Debido a posibles 
cambios climáticos 
extremos que 
afecten las 
condiciones 
naturales para la 
producción de miel 
natural, cabe la 
posibilidad que se 
retrase el 
cronograma  del 
proyecto. 

Riesgos externos 
relacionados al 

clima N
eg

at
iv

o
 

B
aj

a 

M
u

y 
A

lt
a 

M
ed

ia
 

Director de 
Proyecto 

Desastre 
natural. 

1.3.2 
Recepción de 
Miel 

Aceptar 

Intensificar la 
búsqueda de la 
materia prima, 
después del 
desastre. 

N/A 

RG006 

Debido al clima 
político y las 
posibles 
paralizaciones por 
protestas, existe la 
posibilidad que se 
retrase el 
cronograma del 
proyecto 

Riesgos externos 
relacionados a 

políticas 
gubernamentales N

eg
at

iv
o

 

M
ed

ia
 

M
ed

ia
 

M
ed

ia
 

Director de 
Proyecto 

Protestas y 
paros en el 
País. 

1.4.2 Firma 
acta de cierre 
del proyecto 

Aceptar 

Reunión con el 
Patrocinador, 
Director del 
Proyecto para 
revisar el 
impacto en el 
cronograma del 
proyecto. 

N/A 

RG007 

Debido a que se 
subestimó el 
tamaño del 
proyecto, existe el 
riesgo que se incurra 
en adquisición de 
mas recursos, 
originando mayores 
costos en el 
proyecto. 

Riesgos 
Financieros 

N
eg

at
iv

o
 

B
aj

a 

A
lt

a 

M
ed

ia
 

Gerente del 
Proyecto 

Si en la 
revisión 
quincenal del 
informe de 
desembolso 
del proyecto, 
este excede 
en 10% en su 
presupuesto 
a la fecha. 

1.2.3 
Equipamiento 
de la Planta 

Evitar 

El equipo del 
proyecto 
realizará una 
reunión para 
definir los 
cambios que se 
puedan efectuar 
en el alcance sin 
excederse del 
presupuesto 
asignado.   

N/A 



RG008 

Debido a que el 
Director de proyecto 
tenga otras 
prioridades en el 
transcurso del 
proyecto, existe la 
posibilidad que 
reste importancia al 
proyecto, 
dificultando el curso 
normal de la 
ejecución de las 
actividades del 
proyecto. 

Riesgos Internos 
de la 

Organización N
eg

at
iv

o
 

B
aj

a 

M
ed

ia
 

M
ed

ia
 

Director del 
Proyecto 

Más de 3 
Informes 
negativo en 
la gestión del 
gerente del 
proyecto. 
Más de 3 
atrasos en los 
informe de 
avance del 
proyecto. 

1.4.2 Firma 
acta de cierre 
del proyecto 

Mitigar 

Reunión del 
patrocinador con 
el gerente del 
proyecto para 
que se 
comprometa en 
cumplir con su 
horario de 
trabajo. 
Caso contrario, 
reasignar otro 
líder de 
proyecto. 

N/A 

RG009 

Debido al recorte de 
personal en la 
organización, existe 
el riesgo que se 
pierda motivación 
en el equipo del 
proyecto, 
ocasionando la 
capacidad de 
producción del 
equipo del proyecto. 

Riesgos Internos 
de la 

Organización N
eg

at
iv

o
 

B
aj

a 

B
aj

a 

B
aj

a Director del 
Proyecto 

Informe de 
recursos 
humanos por 
bajas de 
personal. 

1.4.2 Firma 
acta de cierre 
del proyecto 

Mitigar 

 En caso de verse 
afectado un 
miembro del 
equipo del 
proyecto, se 
reasignarán 
funciones 
compartidas con 
el resto de 
miembros. 

N/A 

RG010 

Debido a que no se 
logro contratar al 
laboratorio para las 
pruebas de calidad 
de la miel, existe el 
riesgo de prolongar 
la fecha de 
producción, 
ocasionando un 
retraso en el 
cronograma. 

Riesgo comercial 

N
eg

at
iv

o
 

A
lt

a 

A
lt

a 

A
lt

a Gerente 
Comercial 

Vencido el 
plazo para 
contratar a 
proveedor. 

1.3.1 
Contratación 
revisor 
calidad de 
miel 

Evitar 

Realizar 
cotizaciones con 
todos los 
laboratorios de 
calidad del País. 
Respetar los 
plazos 
establecidos. 

Revisar el 
Archivo de 

proveedores y 
realizar 

adquisición, 
según orden de 
ponderación de 
proveedores de 

servicio de 
laboratorio 
calificados 

previamente. 



RG011 

Debido a que no se 
logro encontrar el 
lugar adecuado para 
el negocio, existe el 
riesgo de que la 
producción se 
retrase, 
ocasionando un 
desfase en el 
cronograma y 
presupuesto. 

Riesgo comercial 

N
eg

at
iv

o
 

M
ed

ia
 

M
u

y 
A

lt
a 

A
lt

a Gerente 
Comercial 

Días de 
búsqueda 
para el local 
mayor a 5 
días. 

1.2.1.1 
Ubicación de 
la planta 

Evitar 

Realizar 
búsquedas en 
toda la ciudad de 
Guayaquil y 
contactar con los 
arrendatarios. 

Revisar el 
Archivo de 

proveedores y 
realizar 

adquisición, 
según orden de 
ponderación de 
proveedores de 

locales. 

RG012 

Debido a que no se 
estimo 
correctamente los 
materiales de 
construcción para la 
adecuación del local, 
existe el riesgo de 
que se tenga que 
incurrir en mayores 
gastos, provocando 
un desfase en el 
presupuesto. 

Riesgo comercial 

N
eg

at
iv

o
 

M
ed

ia
 

A
lt

a 

A
lt

a Estudio 
arquitectónico 

Valores 
exceden al 
presupuesto 
en un 10%. 

1.2.1.2 
Adecuación 
de la planta 

Evitar 

Definir en el 
contrato con el 
proveedor que 
cualquier costo 
que excede al 
costo inicial 
pactado, es 
asumido por el. 

Validar ello 
estipulado en el 

contrato y 
hacer que el 
proveedor 

asuma el costo 
exedido sin 
disminuir la 
calidad del 

trabajo 
terminado. 

RG013 

Debido a corte de 
energía eléctrica, 
existe el riesgo de 
que se paralice la 
producción, 
provocando un 
retraso en el 
cronograma y un 
sobrecosto en el 
presupuesto. 

Riesgo Técnico 

N
eg

at
iv

o
 

M
ed

ia
 

M
ed

ia
 

M
ed

ia
 

Jefe de 
Producción 

Corte de 
energía 
eléctrica 

1.3.3 
Producción 
de Sachets de 
Miel 

Mitigar 

Encender el 
generador para 
evitar 
paralización de la 
producción 

N/A 



RG014 

Al no contar con los 
envases de sachets 
para la miel, existe 
el riesgo de no 
empezar la 
producción, 
ocasionando una 
variación en el 
cronograma y costo. 

Riesgo comercial 

N
eg

at
iv

o
 

M
ed

ia
 

M
u

y 
A

lt
a 

A
lt

a Gerente 
Comercial 

Plazo de 
contrato con 
proveedor 
vencido. 

1.2.3 
Equipamiento 
de la Planta 

Evitar 
Cotizar con todos 
los proveedores 
posibles. 

Revisar el 
Archivo de 

proveedores y 
realizar 

adquisición, 
según orden de 
ponderación de 
proveedores de 

envases. 

RG015 

Debido al entorno 
económico actual 
que puede provocar 
problemas 
financieros de PMB 
NEGOCIOS, existe el 
riesgo que los 
desembolsos de 
dinero se detengan 
o alarguen, 
provocando un 
retraso en el 
cronograma. 

Riesgos 
Financieros 

N
eg

at
iv

o
 

B
aj

a 

A
lt

a 

A
lt

a Gerente del 
Proyecto 

Retraso 
mayor a 3 
días en los  
desembolsos 
de dinero. 

1.4.2 Firma 
acta de cierre 
del proyecto 

Mitigar 

El gerente del 
proyecto debe 
realizar los 
requerimientos 
de dinero con 15 
días de 
anterioridad. 

Revisar 
opciones de 

financiamiento 
dentro de PMB 
Negocios S.A.  

RG016 

Debido a fallas en el 
Vehículo, existe el 
riesgo de que no se 
cumpla los tiempos 
de búsqueda de 
proveedores, 
ocasionando un 
desfase en el 
cronograma y 
presupuesto. 

Riesgo Técnico 

N
eg

at
iv

o
 

B
aj

a 

M
ed

ia
 

M
ed

ia
 

Gerente 
Comercial 

Vehículo en 
mal estado. 

1.4.2 Firma 
acta de cierre 
del proyecto 

Mitigar 

El gerente 
comercial, es el 
encargado de 
realizar 
revisiones 
mensuales al 
vehículo. 

N/A 



 

 

Apéndice J: Plantilla de Riesgos Calculo VME 

 
P

ro
b

ab
ili

d
ad

 
Impacto VME  

 

Núm. 
Cronograma 

(Días) 
Costo 

Cronograma 
(Días) 

Costo 

RG001 20% 5 $ 0 1,0 $ 0 

RG002 40% 5 $ 2.000 2,0 $ 800 

RG003 40% 10 $ 1.500 4,0 $ 600 

RG004 40% 15 $ 1.000 6,0 $ 400 

RG005 24% 10 $ 1.000 2,4 $ 240 

RG006 10% 5 $ 0 0,5 $ 0 

RG007 12% 0 $ 5.000 0,0 $ 600 

RG008 6% 5 $ 0 0,3 $ 0 

RG009 3% 3 $ 0 0,1 $ 0 

RG010 28% 5 $ 0 1,4 $ 0 

RG011 40% 3 $ 2.000 1,2 $ 800 

RG012 20% 3 $ 2.500 0,6 $ 500 

RG013 10% 1 $ 500 0,1 $ 50 

RG014 40% 3 $ 500 1,2 $ 200 

RG015 12% 5 $ 0 0,6 $ 0 

RG016 6% 3 $ 1.000 0,2 $ 60 

  

CONTINGENCIA 21,57 $ 4.250 



Apéndice K: Lista de Verificación de Satisfacción del Producto Terminado 

Esta lista de verificación la lleva a cabo el patrocinador y un experto, es indispensable para el 

cierre del proyecto. 

Calificación del 1 al 10, donde 1 significa No Conformidad y 10 Conformidad. 

CALIDAD PARÁMETRO CALIFICACIÓN 

Miel Densidad en boca  

 Color  

 Sabor  

Rotulación Número de Registro 

Sanitario 

 

 Nombre, Marca, Lote  

 P.V.P  

 Norma Técnica INEN de 

referencia 

 

 Fecha de expiración  

Envase Cierre hermético y guiño   

 Limpieza del envase  



 

Apéndice L: Matriz Extendida de Comunicaciones 

MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO 
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 d
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d
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C
o
n
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Medio 
Gerente del 

Proyecto 

Patrocinador, 

Equipo del 

Proyecto. 

Documento 

impreso y 

copia en  

digital 

(PDF) vía 

correo 

electrónico 

Una sola 

vez 
1.1.2 

P
at
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ci

n
ad

o
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Alto 
Gerente del 

Proyecto 

Patrocinador, 

Equipo del 

Proyecto. 

Documento 

digital 

(PDF) vía 

correo 

electrónico 

Una sola 
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1.1.2 
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Alto 
Gerente del 

Proyecto 

Patrocinador, 

Equipo del 

Proyecto. 

Documento 

digital 

(PDF) vía 

correo 

electrónico 
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cada dos 

semanas 
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Alto 

Asesor 

legal PMB 

Negocios 

S.A., 

Gerente del 

Proyecto 

Patrocinador, 

Equipo del 

Proyecto. 

Documento 

digital 

(PDF) vía 
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Gerente del 

Proyecto, 

Asesor 

legal PMB 

Negocios 

S.A. 

Patrocinador, 

Gerente del 

Proyecto. 

Documento 
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digital 

(PDF) vía 
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Una sola 

vez 
1.2.2.1.1 
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Apéndice M: Informe de Cierre del Proyecto 

INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO 

PROYECTO:  

RESPONSABLE:  

FECHA DE ENTREGA: DURACIÓN TOTAL: 

LECCIONES APRENDIDAS: 

RESULTADOS OBTENIDOS: (SE COMPARA CON LOS RESULTADOS INICIALES) 

BALANCES DE GASTOS: 

DOCUMENTACIÓN GENERADA: 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO ARCHIVADA EN: 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 



 

 

Apéndice N: Informe de Rendimiento 

INFORME DE RENDIMIENTO 

PROYECTO:  

RESPONSABLE:  

ESTADO DEL PROYECTO EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

% DE AVANCE: 

PROGRAMACIÓN ( EN CRONOGRAMA ADELANTADO Y/O ATRASADO) 

SV: 

SPI: 

COSTO (PRESUPUESTO POR DEBAJO O ENCIMA) 

AC:       CV:     CPI: 

CALIDAD:  

REPORTE DE PROGRESO:( ACTIVIDADES PROGRAMADAS) 

 

PRONÓSTICOS: 

EAC:              VAC: 

COMENTARIOS: 

REVISADO POR:  FIRMA 

APROBADO POR:  FIRMA 

REPORTE DE PROYECTO CON COPIA A: 

NOMBRE: CARGO: FECHA DE RECEPCIÓN: 



 

Apéndice O: Reporte de Control de Cambios 

REPORTE DE CONTROL DE CAMBIOS 

PROYECTO:  

RESPONSABLE:  

PRESUPUESTO: 
[Indicar el presupuesto 

original] 
 

FECHA ÚLTIMA 

ACTUALIZACIÓN 

 

[día] 

 

[mes] 

 

[año] 
PLAZO: 

[Indicar el plazo planificado al 

inicio] 

REVISIÓN DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) FECHA 

01     

02     

DESARROLLO DEL REPORTE DE CONTROL DE CAMBIOS 

# SOLICITUD NOMBRE DEL 

CAMBIO 

ESTADO 

[Aprobado/ Rechazado] 

FECHA          

APROBACIÓN 

FECHA           

FINALIZACIÓN 

     

     

 

 



 

Apéndice P: Informe de Avance del Proyecto 

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO 

PROYECTO  

ORGANIZACIÓN  

CLIENTE  

DIRECTOR DE PROYECTO  

PERÍODO FECHA DEL :                                   AL: 

ESTADO DE COMPROMISOS DEL PERÍODO ANTERIOR 

COMPROMISO/PENDIENTE/             

ACTIVIDAD 

RESPONSABLE FECHA DE 

COMPROMISO 

DESCRIPCIÓN     

DEL ESTADO 

    

INDICADORES Y PROYECCIONES 

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: GRÁFICO DE VALOR GANADO 

Fecha estimada de conclusión: 

Presupuesto hasta la conclusión: 

Estimación a la conclusión: 

Estimación hasta la conclusión: 

Índice de desempeño de trabajo por completar: 

CAUSAS DE DESVIACIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS 

GRUPO DE 

ACTIVIDAD

ES 

MEDICIÓN DE 

LA                              

DESVIACIÓN 

RESPONSABLE 

DE LA                             

ACTIVIDAD 

CAUSA DE LA 

DESVIACIÓN 

 

ACCIONES      

CORRECTIVAS 

 

RESPONSABLE      

DE LAS ACCIONES              

CORRECTIVAS 

      

      

LOGROS DEL PERÍODO 

ACTIVIDAD LOGRO HITO 

   

ESTADO ACTUAL DE INCIDENTES 

INCIDENTE ACTIVIDAD 

AFECTADA 

CAUSAS DEL 

INCIDENTE 

ACCIONES          

CORRECTIVAS 

RESPONSABLE 

DE ACCIÓN 

     

ESTADO ACTUAL DE RIESGOS 

RIESGO IMPACTO PLAN DE RESPUESTA DEL RESPONSABLE 



RIESGO DEL PLAN 

    

ESTADO ACTUAL DE SOLICITUDES DE CAMBIO 

# SOLICITUD 

DE CAMBIO 

FECHA DESCRIPCIÓN 

DEL CAMBIO 

IMPACTO APROBADOR ESTADO 

      

LOGROS PLANIFICADOS PARA EL PRÓXIMO PERÍODO 

ACTIVIDAD LOGRO  HITO 

   

COMPROMISOS PARA EL PRÓXIMO PERÍODO 

COMPROMISO/PENDIEN

TE/ACTIVIDAD 

RESPONSABLE FECHA DE COMPROMISO DESCRIPCIÓN 

DEL ESTADO 

    

DECISIONES PENDIENTES 

DECISIÓN  RESPONSABLE  IMPACTO 

 

  



 

Apéndice Q: Acta de Reunión 

ACTA DE REUNIÓN 

CÓDIGO ADC 2016 

PROYECTO  

DEPARTAMENTO  

PREPARADO POR:  FECHA    

APROBADO POR:   

LUGAR   

ASISTENTES CARGO FIRMA 

   

ORDEN DEL DÍA 

PUNTO TEMAS 

1 Aprobación del acta  

2 Tema A 

3 Tema  B 

4 Varios 

DETALLES Y RESULTADOS 

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA QUIÉN 
HASTA 

CUANDO 

Punto 1 : Aprobación del acta  

1 Observaciones Nombre  

Punto 2 : Tema   A 

2 Observaciones Nombre  

Punto 3 : Tema  B 

3 Observaciones Nombre  

Varios 

RESULTADOS  Y ACUERDOS 

Punto 1  Acuerdo 1 Nombre  

Punto 2  Acuerdo 2. Nombre  

Punto 3  Acuerdo 3 Nombre  

 Fecha de la siguiente reunión   

Redactor del acta/Nombre/Departamento 

Lugar/Fecha 

 

  



 

Apéndice R: DFI Proceso de Adquisición de Bien o Servicio para el Proyecto 

 

 



Apéndice S: Formatos estándar adquisiciones 

 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

 
Conste por el presente documento que se otorga por cuadruplicado el Contrato de 
Arrendamiento de acuerdo a las cláusulas siguientes: 
 
PRIMERA: Suscriben el presente Contrato por una parte la compañía ___________.  legalmente 
representada por su ___________, el señor/a _____________________, a la que en adelante se la 
podrá llamar “LA ARRENDADORA”  y por otra parte la compañía ……….., legalmente 
representada por su ___________, el señor ………………………,  parte interviniente a la que en 
adelante se la podrá llamar “LA ARRENDATARIA”. 
 
SEGUNDA: El Señor _____________________ es legítimo de la bodega ubicada en 
______________________. en la ciudad de Guayaquil, las mismas que tienen un área útil de 
…………………….. , en el interior de las bodegas hay  …………….. oficinas que tienen un área 
total de  ……. Metros cuadrados y tiene __ baños completos, todas las instalaciones en perfecto 
estado y mantenimiento y funcionamiento, los mismos que son objeto del presente contrato. 
Dicho inmueble y todas sus áreas unidas forman un área total de ……………… 
 
El señor _____________________, en su calidad de propietario de la referida edificación, ha cedido 
la administración y control de la mismas a la compañía ___________. facultándola a dicha 
compañía para que celebre el presente contrato de arrendamiento. 
 
TERCERA: Con tales antecedentes “LA ARRENDADORA” da en arrendamiento la bodegas y 
oficinas mencionados en la cláusula Segunda de este contrato a “LA ARRENDATARIA” y ésta 
declara que la Compañía “ARRENDADORA” le ha entregado las bodega y oficinas objetos de 
este contrato y que los ha recibido en buen estado de conservación y funcionamiento, con todas 
las instalaciones de luz eléctrica, agua potable, servicios higiénicos, lavabos, etc. 
 
CUARTA: Las bodegas y oficinas dadas en arrendamiento serán destinadas por “LA 
ARRENDATARIA” para bodegas ________________________________________________________ . 
Prohíbase destinarlo a salón, escuela, vivienda o cualquier otro objeto que no sea el 
expresamente determinado en esta cláusula o que vaya contra la moral y buenas costumbres. 
 
QUINTA : El canon de arrendamiento es por la suma de US$ ____________ (____________ 
00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) mensuales durante el primer 
año, y, por el segundo año tendrá un incremento del 5% anual es decir la suma de US$ 
____________ (____________00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA). Las 
mensualidades acordadas son pagaderas el día PRIMERO de cada mes. Separadamente se 
cobrará el Impuesto al Valor Agregado y las retenciones de ley serán asumidas por la 
ARRENDADORA. 
 
LA ARRENDADORA para recibir el pago del canon de arriendo mensual, emitirá una factura a 
nombre de LA ARRENDATARIA, la misma que deberá cumplir con todos los requisitos del 
Reglamento de Facturación y que sea aceptable para el SRI. Así mismo “LA ARRENDATARIA” 
se obliga a cancelar por su propia cuenta, los valores correspondientes a agua potable y energía 
eléctrica que serán cancelados a las respectivas instituciones que prestan dichos servicios 
básicos.  
 
SEXTA: El plazo de duración del presente Contrato es de DOS AÑOS forzoso para las partes, 
contando desde el _____________________, pero si una de las partes desea renovarlo por otro 
período igual, comunicará a la otra con ciento cincuenta días de anticipación su deseo de así 



hacerlo a fin de establecer las condiciones del nuevo contrato y firmarlo de inmediato para que 
entre en vigencia a la terminación del presente Contrato.  En caso de que una de las partes no 
deseare renovarlo, comunicará a la otra, judicialmente, con noventa días de anticipación a la 
terminación del presente contrato. En caso de renovación del contrato “LA ARRENDATARIA” 
se compromete y obliga en forma irrevocable a aceptar la fijación del canon de arrendamiento 
que regirá para el nuevo período, fijación que se hará considerando el poder adquisitivo de la 
moneda, aumento en los impuestos prediales y otros impuestos o tasas que afecten a las 
propiedades de las compañías, incrementos en las planillas de agua y luz y en los sueldos y 
salarios de los empleados y trabajadores del sector privado. Estos aumentos a los cánones de 
arrendamiento se harán basados en el Art. No.2 de la Ley Ampliatoria de la materia publicado 
en el Registro Oficial No. 319 del 21 de noviembre de 1989. 
 
Una vez terminado este contrato por el vencimiento de su plazo original o del de cualquier 
renovación, o por cualquier otra causa, “LA ARRENDATARIA”, deberá desocupar y entregar a 
“LA ARRENDADORA”, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, los inmuebles 
arrendados, en el mismo buen  estado  en  que los recibe. Por cada día de retardo en la 
susodicha desocupación y entrega, “LA ARRENDATARIA” deberá pagar, a “LA 
ARRENDADORA”, además de lo que corresponda por concepto de pensión o pensiones 
conductivas de arrendamiento, gastos de agua, luz, etc., una multa equivalente al 5% del valor 
de la última pensión mensual. “LA ARREDATARIA” deberá entregar la bodega y oficinas 
nuevamente pintada con pintura de caucho y según las indicaciones de “LA ARRENDADORA”. 
“LA ARRENDATARIA”, por otro lado, se compromete a permitir que, durante días y horas 
hábiles,  puedan  visitar  y  conocer  las cosas arrendadas aquellas personas que estén 
interesadas en comprar y/o arrendar las mismas, siempre que tales personas tengan respectiva 
orden o autorización de “LA ARRENDADORA”. 
 
SEPTIMA: “LA ARRENDATARIA” se comprometen a pagar a “LA ARRENDADORA” todos los 
cánones de  arrendamiento  mensuales  que  estuvieren  vigentes  para  la  terminación  del  
plazo  original  o su prórroga pactados, para el caso de que desocupe y restituya a “LA  
ARRENDADORA” los inmuebles objeto de este contrato  con anticipación al vencimiento del 
plazo original o prórroga convenidos. 
 
OCTAVA: En caso de pérdida, rotura o deterioro de cualquiera de los accesorios de que se 
componen los inmuebles arrendados “LA ARRENDATARIA” se obliga a reemplazarlos con otros 
de igual clase y calidad o en su caso, pagará a “LA ARRENDADADORA” de contado y a 
satisfacción de ésta el valor que tengan en esos momentos en el mercado de Guayaquil. “LA 
ARRENDATARIA” se obliga a entregar a “LA ARRENDADORA” los inmuebles arrendados en el 
mismo buen estado en que lo recibe salvo el deterioro producido por su uso natural.  Al término 
de la relación contractual “LA ARRENDATARIA” se obliga a entregar a “LA ARRENDADORA” 
los inmuebles arrendados en el mismo buen estado en que la recibió previa inspección conjunta 
de las partes.  De no existir conformidad por parte de “LA ARRENDADORA” del buen estado 
de los inmuebles arrendados tendrá derecho a demandar la consiguiente acción de daños y 
perjuicios con las respectivas costas legales y honorarios del Abogado patrocinador de “LA 
ARRENDADORA”. 
 
NOVENA: Toda mejora y/o reparación que “LA ARRENDATARIA”  quisiera introducir en los 
inmuebles arrendados únicamente lo hará previa autorización que por ESCRITO dé el  
representante legal de “LA ARRENDADORA” y de producirse las mismas, dichas mejoras y/o 
reparaciones quedarán a beneficio de “LA ARRENDADORA”  a título gratuito, quedándole 
prohibido a “LA ARRENDATARIA”  destruir o quitar tales mejoras y/o reparaciones hechas en 
los inmuebles arrendados, tampoco podrá compensar dichas  mejoras  y/o  reparaciones con 
cualquier daño que se ocasionare en el mismo o en sus bienes accesorios, o con cualquier 
deuda que tuvieren “LA ARRENDATARIA”  con “LA ARRENDADORA”  por cualquier concepto. 
 
DECIMA: “LA ARRENDATARIA” queda expresamente prohibida de tener en los inmuebles 
arrendados substancias explosivas, incendiarias,  y otros artículos o substancias que en 
cualquier forma puedan poner en peligro la seguridad y conservación de los inmuebles. Le 



queda prohibido a LA ARRENDATARIA subarrendar los inmuebles en todo o en parte, o ceder 
los derechos de ARRENDATARIO total o parcialmente salvo expresa autorización escrita de LA 
ARRENDADORA. En caso de que “LA ARRENDATARIA” contravenga a lo pactado en ésta 
cláusula se concede a LA ARRENDADORA el derecho para dar por terminado el contrato de 
arrendamiento en cualquier tiempo y por ende a solicitar la inmediata desocupación de los 
inmuebles arrendados y el juez competente que conozca de ésta reclamación concederá tal 
petición luego de que se compruebe legalmente tales hechos.- 
 
DECIMA PRIMERA: A la firma del contrato, la arrendataria entregará a la compañía 
_____________________ la cantidad de _____________________ 00/100 DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA en calidad de DEPOSITO EN GARANTÍA en cumplimiento del 
presente contrato. 

 De dicho depósito, _____________________ tomará la cantidad necesaria para realizar las 
sustituciones o reparaciones que estuvieren pendientes a la terminación del contrato. 

 De corresponderle algún saldo, éste será devuelto a la arrendataria, con un detalle de 
los gastos, en un plazo no mayor a diez días luego de resueltos todos los demás aspectos 
contractuales. 

 De no ser suficiente el depósito, la arrendataria indemnizará a _____________________ por 
la diferencia, inmediatamente, a la presentación del balance respectivo. 

 Este depósito en garantía no se podrá imputar a los cánones de arrendamiento ni 
devengará intereses. 

En caso de incumplir con el plazo de arrendamiento convenido, la arrendataria autoriza a 
_____________________ para que se quede con el depósito en garantía a manera de 
indemnización. 
 
DECIMA SEGUNDA: “LA ARRENDATARIA” conviene voluntariamente que conforme al Art. 11 
del Código Civil, renuncia cualquier fijación del canon de arrendamiento de los inmuebles 
arrendados, que, por menos valor del pactado en este Contrato haga la oficina de Registro de 
Arrendamiento de ésta ciudad, y que tal renuncia la hace a favor de “LA ARRENDADORA”  
porque la misma solo mira a su interés particular, ya que conoce que “LA ARRENDADORA”  
ha realizado ingentes gastos en la adecuación de los inmuebles arrendados. Además renuncia 
anticipadamente a cualquier otra ley que pudiera expedirse sobre el precio o renta de los 
arrendamientos de los predios urbanos. 
 
DECIMA TERCERA: Queda terminantemente prohibido a “LA ARRENDATARIA” pintar 
letreros o colocarlos en la fachada, cambiar el color de la pintura, ni en la fachada, ni en los 
interiores, sin el consentimiento por escrito de “LA ARRENDADORA” 
 
DECIMA CUARTA: “LA ARRENDADORA” podrá dar por terminado el Contrato antes del 
vencimiento del plazo, a más de las causales que determina la actual ley de inquilinato, por las 
siguientes razones: 
 
a) Subarrendamiento u otro modo de cesión de derechos descritos en la cláusula décima. 
b) Falta de pago de dos mensualidades del canon de arrendamiento y de los servicios básicos. 
c) Cambio de destino de los inmuebles arrendados. 
d) Quebrantamiento de la prohibición de introducir materiales que pongan en peligro los 
inmuebles. 
e) Modificación sin autorización de los inmuebles. 
 
DECIMA QUINTA: “LA ARRENDATARIA” asumirá los riesgos, caso fortuito o fuerza mayor de 
probables hechos que puedan ocurrir al interior o exterior de los inmuebles arrendados, como 
puede ser robo, asalto, inundación, incendio etc., entendiéndose que éstos de ninguna manera 
serán de responsabilidad de “LA ARRENDADORA”, es más si por causa de “LA 
ARRENDATARIA” o por su negligencia en el buen cuidado de los inmuebles arrendados se 
llegare a producir hechos que deterioren los inmuebles, pagará a “LA ARRENDADORA” los 
daños ocasionados, dejando siempre los inmuebles en el mismo estado en que le fue entregado. 
 



DÉCIMA SEXTA: Para cualquier controversia que se suscitare como consecuencia de la 
aplicación e incumplimiento de las estipulaciones contractuales de este instrumento, las partes 
convienen en someterse expresamente a la jurisdicción de los Jueces competentes de la ciudad 
de Guayaquil, y a la vía verbal sumaria.  “LA ARRENDATARIA” renuncia domicilio y fijan 
como tal la dirección de las bodegas y oficinas arrendadas ubicada en la ciudadela ADACE calle 
B · 201 y calle 4ta de la ciudad de Guayaquil. En caso de juicio o de cobro extrajudicial todos 
los gastos que ocasionaren el pago de la deuda o procedimiento judicial respectivo, serán a 
cargo de "LA ARRENDATARIA” y de su Garante Solidario. Las partes han convenido que todos 
los gastos, impuestos y trámites de  
 
 
Inscripción del presente contrato de arrendamiento serán de cargo de “LA ARRENDATARIA” 
en forma total.- 
 
Para constancia y señal de aceptación de todas y cada una de las cláusulas constantes en este 
documento, los contratantes firman en este Contrato de Arrendamiento por triplicado en 
Guayaquil el 31 de julio del 2007. 
 
 

    LA ARRENDADORA                                    EL ARRENDATARIO 

         ___________.                                                                         ________________ 

  RUC Nº _____________________                                            RUC Nº _________________ 

 

    

 

     

EC. _____________________            SR- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

    ___________                                               ___________ 

                                                                                        C.C. #            

 

 

 

 

 



 

 

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA CIVIL MENOR 
 
Conste por el presente instrumento de contrato de Ejecución de Obra que se estipula al tenor de las 
siguientes cláusulas: 
 
I.- COMPARECIENTES 
 
Intervienen en la  celebración del presente contrato por una parte la compañía 
............................................, debidamente representada por la ............................................,  parte que 
para los fines y efectos del presente contrato se lo podrá designar como ..... o la CONTRATANTE, y por 
otra parte el ....................................., parte que para los fines y efectos del presente contrato se lo podrá 
designar como el CONTRATISTA. 
 
II.- ANTECEDENTES 
 
La compañía ............................................ es beneficiaria del Fideicomiso Perseverancia, propietario de un 
predio rustico ubicado en …………………………………., en la provincia del Guayas, y requirió contratar 
………………………………..los servicios de un profesional para la construcción de ………………, para lo cual invitó 
al ………………………………… a presentar una propuesta para la construcción de dicho pozo.  
 
III.- OBJETO DEL CONTRATO 
 
La compañía..................., contrata ……………………………  para efectuar la construcción de 
……………………………………….., como se detalla en el presupuesto adjunto. 
 
Estos trabajos descritos los realiza el Contratista sujetándose a las especificaciones técnicas contenidas 
en el presupuesto, comprometiéndose además a proveer la dirección técnica, el equipo, mano de obra, 
maquinaria requerida, materiales y otros elementos necesarios para realizar y entregar debidamente 
terminados los trabajos contratados. 
 
De conformidad con los requerimientos técnicos de………………. debe entregarse el registro eléctrico junto 
a la litología. 
 
IV.- PRECIO DEL CONTRATO 
 
El precio de la obra materia de este contrato es de USD$ .............. (......................... 00/100 DOLARES) 
incluido el IVA, de acuerdo al presupuesto presentado por el Contratista, que se adjunta a este contrato. 
 
V.- FORMA DE PAGO 
 
A la firma del contrato:  __% 
Al la entrega estudios técnicos __% 
Al terminar la última  adecuación: __% 
Contra entrega:  __ % 
   



 
VI.- DE LA GARANTIA 
 
El Contratista no garantiza la calidad ni la cantidad de agua por encontrar en el sitio de perforación del 
pozo.  En caso de ser necesario perforar a mayor profundidad para captar mayor cantidad de agua el 
Contratista se compromete a comunicar al Contratante para su aprobación, comprometiéndose el 
Contratante a cancelar los valores adicionales para las labores y materiales utilizados de acuerdo a la 
profundidad definitiva del pozo. El Contratista garantiza la calidad de su trabajo de construcción, y 
desarrollo y de los materiales utilizados, comprometiéndose a solucionar cualquier problema imputable 
a esto sin costo adicional para el Contratante. 
 
El Contratista no garantiza que la construcción sea afectado por fenómenos sobrenaturales,  tales como 
terremotos, sequías extremas, inundaciones, o por causas ajenas al normal uso de la estructura física del 
pozo, como sabotaje, incendios, accidentes aéreos, vehiculares o por maquinaria pesada de 
construcción,  contaminación por combustibles, químicos etc.  
  
VII.- TERMINACION DEL CONTRATO 
 
El contratante podrá dar por terminado el contrato por incumplimiento del plazo convenido o por 
cualquiera de las cláusulas que no se estuvieran cumpliendo de acuerdo a lo estipulado en cada una de 
ellas. 
 
VIII.- PLAZO 
 
El Contratista se obliga a ejecutar, terminar y entregar la obra objeto del presente contrato, a entera 
satisfacción del Contratante. Al inicio de la obra recibirá el Contratista la cantidad de US…………….= 
(………………………… 00/100 dólares americanos), como anticipo y dentro del plazo de …. días entregará la 
obra completamente terminada a entera satisfacción del Contratante, salvo casos de fuerza mayor 
plenamente justificados. 
 
IX.- RESPONSABILIDAD PATRONAL Y PERSONAL TECNICO 
 
El Contratista en calidad de empleador, asume todas las obligaciones laborales del Código de Trabajo y 
de la Ley de Seguro Social Obligatorio, asumiendo la calidad de Patrono respecto al personal que utilice 
en la obra y responderá de las obligaciones laborales de sus subcontratistas, así como del personal que 
éstos empleen en la obra materia de este contrato, el Contratante no tiene responsabilidad alguna por 
tales cargas ni relación con el personal que labore en la ejecución del Contrato. 
 
 El Contratista se compromete y obliga a mantener durante el periodo de construcción y hasta la entrega 
recepción de la obra, el personal y herramientas necesarias para su ejecución. 
 
 X.- RECEPCION DE LA OBRA 
 
Concluida la obra descrita en la propuesta, el Contratista notificará por escrito al Contratante, solicitando 
la RECEPCION DEFINITIVA de la obra, la misma que se cumplirá mediante Acta en la que intervendrán los 
Contratantes, luego de la inspección de la obra y de estimar que ésta haya sido ejecutada de acuerdo a 
los lineamientos indicados en la oferta presentada. 
 
 
XI.- JURISDICCION Y DOMICILIO 



 
En caso de que surgiera entre el Contratante y el Contratista controversias relacionadas con la 
interpretación o aplicación del presente contrato y en el evento de que no llegaren a ser solucionadas 
mediante un arreglo directo entre las partes, éstas se resolverán ante los Jueces competentes de la 
ciudad de Guayaquil, o acudiendo al método de arbitraje de la Cámara de Comercio, renunciando 
expresamente su domicilio habitual, cualquiera que este fuere. 
 
Para efecto de comunicaciones o notificaciones, las partes señalan como su dirección las siguientes: 
 
CONTRATANTE:    .............................................. 
CONTRATISTA:  ..............................................  
 
 
XII.- ACEPTACION 
 
Para constancia, aprobación y aceptación de las cláusulas precedentes en el presente Contrato de Obra, 
firman las partes, comprometiéndose si fuere necesario a reconocer sus firmas ante un Juez de lo Civil en 
la ciudad de Guayaquil, así como también si por alguna divergencia entre las partes se comprometen a 
tratar de solucionar de manera  extrajudicial, de lo contrario se allanan a la competencia de un Juez de lo 
Civil de la ciudad de Guayaquil. 
 
Guayaquil el ............................................... 
 
                  
El Contratista      El Contratante 
 
 
 
.....................................   ............................................ 
C.I. # ...............................     RUC # .............................................. 

       

 



 
MIEL DE ABEJA 

   
 

SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIEN O SERVICIO 
 

 

SOLICITANTE: _______________________________________________________________________            No. DE SOLICITUD: _________ 

 

FECHA: ____________       

 
               

No.  C
ANT 

 UNID
AD 

DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

 PRECIO TOTAL:  

                                                                                                       
 
AUTORIZA: 
 
             
 
                                                         
 

   

 
FIRMA DEL JEFE DE PRODUCCIÓN 

 
FIRMA DEL GERENTE COMERCIAL 

 
FIRMA DEL DIRECTOR DE PROYECTO 



MIEL DE ABEJA 
   
SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 
Fecha:_____________________________ 

 
 

DATOS GENERALES 

Objeto de la contratación:   

Área solicitante:   

TERMINOS DE REFERENCIA 

Objetivo general:   

Objetivos específicos:   

Productos esperados:   

Alcance:   

Metodología de trabajo:   

    

PRESUPUESTO REFERENCIAL 

  

FORMA DE PAGO 

  

PLAZO DE EJECUCIÓN 

  

GARANTÍA DE CALIDAD 

  

PLAZO DE EJECUCIÓN 

  

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

    

FIRMA:   

NOMBRE:   

DIRECTOR DE PROYECTO 

    

FIRMA:   

NOMBRE:   

GERENTE COMERCIAL 
 

 

 



 

ORDEN DE COMPRA 
 

 
SEÑORES:  

RUC:  

NOMBRE COMERCIAL:   

DIRECCIÓN: 

TELEFONO: 

 
FECHA DE EMISIÓN 

 
 

 
LUGAR DE ATENCIÓN 

 
 

 

De acuerdo a su Propuesta de fecha _________ les agradeceremos se sirvan atender lo siguiente: 

 

 
DESCRICPCION DEL BIEN UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

 TO

TAL 

N° ITEM 01     

1      

2      

3      

 

 
FORMA DE PAGO:  
 
 
PLAZO DE ENTREGA:   
 
 
LUGAR DE ENTREGA:  
 
 
GARANTIA:  
  
 
SOLICITADO POR:  
 
 
PROCESO DE SELECCIÓN N° :  

 

 EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR 
CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPODE BAJO 
SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA 
CONTRATAR CON EL ESTADO, EN CASO DE 
INCUMPLIMIENTO. 

     

 TOTAL Son:    S/.  

 

 

    

 

Autorizado por: 

 

 

 

_______________________ 

Firma 



Nombre: 

 

 

 

 

 

 

ORDEN DE PAGO N° 

    
Señores   

Responsable    

A completar por el Responsable   

Factura Descripción  Monto Aprobado 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Total     

    

Emitir pago a la orden de   

    

Medio de Pago 

Cheque: o 

Efectivo: 

Transferencia : o 

Dirección del banco: 

N° cuenta 

ABA o IBAN: 

SWIFT Code: 

    
Fecha:  ,,,,,,,,,/,,,,,,,,,,/,,,,,,, ____________ _________________________ 

  
Firma Aclaración  

    

Autoriza 

    

Fecha de Recibido     
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