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1. CAPÍTULO A. DEFINICIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
1.1. Breve Historia 

RETAIL es una cadena comercial que opera en todo el territorio ecuatoriano desde hace 25 años 

y desde octubre 2011 forma parte del Grupo UNIRETAIL  de El Salvador.  

Laboran en RETAIL alrededor de 1.650 colaboradores entre las diferentes áreas de la empresa. 

RETAIL cuenta actualmente con oficinas administrativas en Guayaquil y Quito, 156 tiendas a 

nivel nacional y 2 centros de distribución ubicados en Guayaquil y Quito.   

Al cierre del año 2015 vendió $200M y registró cuentas por cobrar de $130M.  

1.2. Estructura organizacional. 

Para el funcionamiento de la empresa, RETAIL lo realiza con varias gerencias que tienen a cargo 

las diferentes actividades de la operación.  Estas gerencias se indican en la siguiente Figura #1.   

La explicación de las funciones de cada gerencia se encuentra en los manuales de funciones que 

tiene Capital Humano. 

Figura #1. Organigrama de la Empresa 

 
Fuente: Empresa RETAIL – Capital Humano. 

1.3. Líneas de negocio. 

RETAIL comercializa las siguientes líneas de negocio a nivel nacional en su tiendas, 

microtiendas, tiendas satélites y tiendas móviles: Electrodomésticos, Audio & Video, Celulares, 

Computación, Muebles, Colchones, Materiales de Construcción, Paquetes Turísticos y Motos.   

Las marcas principales relacionadas con las líneas de negocio son: Mabe, Indurama, LG, Sony, 

Samsung, Panasonic, Durex, General Electric, Global, Whirlpool, Electrolux, Claro, Movistar, 

Suzuki, HP, Ultratech, Xtratech, Chaide & Chaide. 

1.4. Plan estratégico de la empresa. 

1.4.1. Visión. 

Ser una organización comercial de Servicios Financieros de clase mundial que logra sus metas 

de negocio y responsabilidad social a través de un liderazgo ejemplar en un ambiente profesional 

diverso que promueva integridad, honestidad y respeto a los demás. 



Implementar un Centro de Cómputo Alterno para la empresa Retail S.A. 

 

 
UEES – MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS                       Pág. 12  

 
 

1.4.2. Misión. 

Ser el líder en la comercialización de muebles, electrodomésticos, electrónicos y otros productos 

en los mercados que operamos; sirviendo las necesidades de nuestros clientes con productos y 

servicios financieros innovadores, con la dedicación y esmero que merecen, fomentando un 

ambiente profesional para el desarrollo de nuestros colaboradores y proveedores, sirviendo a 

nuestras comunidades, y logrando un crecimiento sostenible para cumplir las expectativas de los 

accionistas. 

1.4.3. Valores. 

Los valores que RETAIL considera como parte fundamental de su ética empresarial son: 

 Integridad.        

 Servicio al Cliente.       

 Liderazgo. 

 Lealtad.            

 Trabajo en equipo.       

 Responsabilidad Social. 

 

1.4.4. Objetivos Estratégicos. 

RETAIL ha definido como sus pilares estratégicos para gestionar sus operaciones los siguientes:  

 Crecimiento rentable y sostenible. 

 Excelencia operacional. 

 Desarrollo de talento humano. 

 Organización centrada en el cliente. 

 

Objetivos Descripción 

Corto Plazo (1 año)  Incrementar en ventas del 10% en el 2016. 

 Reducir las cuentas incobrables en un 5% en el 2016. 

Mediano Plazo (3 años)  Abrir 20 nuevas tiendas a nivel nacional hasta el 2018. 

 Implementar ventas en línea utilizando el sitio web 

corporativo en el 2017. 

Largo Plazo (5 años)  Posicionar a la empresa en el primer lugar de cadenas de 

electrodomésticos del Ecuador hasta el año 2020. 
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1.5. Resumen Ejecutivo 

Alineados con los objetivos de la empresa y dado el crecimiento esperado en los próximos cinco 

años, RETAIL requiere contar con un centro de cómputo alterno para mantener la disponibilidad 

de los sistemas informáticos ante cualquier evento interno o externo que afecte a la organización 

y cuyo impacto produzca la interrupción de su normal operación.   

La Gerencia de IT ha solicitado a dos proveedores informáticos locales, PROVEEDOR A y 

PROVEEDOR B, las propuestas para contar con un centro de cómputo alterno bajo la modalidad 

de servicio durante un periodo tres años.  Es decir, la infraestructura de contingencia es 

propiedad del proveedor. 

Concluido el análisis de las soluciones propuestas, se determinó que la opción que se alinea a las 

exigencias y necesidades de RETAIL es la solución 1 del PROVEEDOR A.  Solución que 

permitirá cumplir con: 

 Mejorar el Plan de Continuidad de Negocio. 

 Realizar la consolidación previa de los servidores físicos a virtuales. 

 Instalación de clúster EBS1 para alta disponibilidad. 

 Contar con un centro de cómputo alterno en Quito bajo la modalidad de servicio. 

 El valor de este proyecto a tres años está estimado en $1’355.596 y será cancelado con pagos 

mensuales según el tiempo indicado. 

Se solicita a la Alta Gerencia la revisión y aprobación de la propuesta que se detalla a 

continuación.  

  

                                                      
1
 EBS: E-Business Suite es la suite de aplicaciones de negocio globales integradas de la empresa Oracle. 
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2. CAPÍTULO B. CASO DE NEGOCIO 
2.1. Situación actual del negocio y los objetivos que serán afectados por la propuesta de 

proyecto. 

Para RETAIL  es fundamental mantener la disponibilidad de los sistemas informáticos ante 

cualquier evento interno o externo a la organización y cuyo impacto termine interrumpiendo su 

normal operación perjudicando sus planes operativos y financieros.  

El centro de cómputo principal (servidores y comunicaciones) está ubicado en las oficinas 

administrativas de Guayaquil, el cual se comunica con las tiendas de Guayaquil y Región Costa.  

Las tiendas de Quito y Región Sierra se enlazan al centro de comunicaciones ubicado en el 

centro de cómputo de Proveedor B - Quito y éste se conecta con el centro cómputo principal de 

Guayaquil.   

Todas las comunicaciones a nivel nacional convergen al centro de cómputo principal y este se 

interconecta con enlaces internacionales a las instalaciones corporativas en El Salvador. 

En el centro de cómputo principal se ejecutan las aplicaciones comerciales locales  de RETAIL, 

tanto para tiendas y centro de distribución como para administración.  También interactúa con 

aplicaciones que están ubicadas en El Salvador aprovechando los canales de internacionales de 

comunicaciones. 

Debido a lo que representa en ventas RETAIL para el Grupo UNIRETAIL, se requiere un centro 

de cómputo alterno que permita continuar con la operación de negocio ante una interrupción 

prolongada de los servicios informáticos del centro de cómputo principal.  

Este proyecto se alinea con los pilares estratégicos de Excelencia Operacional y Organización 

Centrada en el Cliente. 

2.2. Descripción de dos alternativas de solución. 

La finalidad del presente estudio es determinar la factibilidad de una de las dos soluciones 

planteadas a continuación, que permitan implementar un centro de cómputo alterno en 

modalidad de servicio: 

 Alternativa 1: Propuesta de Proveedor A. 

 Alternativa 2: Propuesta de Proveedor B. 

 Contratar un servicio de centro de cómputo significa que se pagará una renta mensual por el uso de los 

servidores, comunicaciones e instalaciones. 

 En la propuesta no se describe el nombre comercial del proveedor con la finalidad de mantener la 

confidencialidad de los participantes. 

Este estudio servirá a los Directivos de RETAIL para la toma de decisiones en la evaluación del 

proyecto a implementar, el que se formulará con base en la realización de los análisis técnicos y 

financieros para ambas soluciones. 

Se ha contactado a dos proveedores locales para que formulen sus propuestas de solución, 

teniendo presente que RETAIL requiere el centro de cómputo alterno en modalidad de servicio y 
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con un plazo máximo de funcionamiento de tres (3) años.   Los pagos de este servicio iniciarán 

una vez que este implementada toda la solución. 

 

2.3. Fases del Proyecto. 

Para la implementación del proyecto se consideran tres (3) fases, la cuales se muestran 

gráficamente en la siguiente Figura #2: 

Figura #2. Fases del Proyecto 

 
Fuente: Fernando Rodríguez 

 

Las propuestas resumidas de cada proveedor se indican a continuación, cabe mencionar que la 

fase 1, consolidación de servidores físicos a virtuales, es obligatorio realizarlo.   

La diferencia en la propuesta del proveedor A y B en la fase1, es que el proveedor A se 

encargará completamente de la consolidación, en cambio el proveedor B requiere que esta fase 

esté bajo la responsabilidad directa de RETAIL. 
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2.3.1. Alternativa 1 – Proveedor A. 
 

Fases Descripción 

1 Consolidar servidores físicos en virtuales a cargo de Proveedor A. 

Implementar alta disponibilidad para EBS. 

2 Trasladar comunicaciones de Guayaquil a Centro de Computo Alterno Guayaquil. 

3 Implementar centro de cómputo alterno en Quito. 

 

 

2.3.2. Alternativa 2 – Proveedor B. 
 

Fases Descripción 

1 Consolidar servidores físicos en virtuales a cargo de RETAIL. 

2 Trasladar comunicaciones de Guayaquil a Centro de Computo Alterno Guayaquil. 

3 Implementar centro de cómputo alterno en Quito. 
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2.4. Análisis. 

2.4.1. Análisis de Mercado. 

RETAIL requiere un servicio de tecnología que facilite la continuidad de las operaciones del 

negocio en caso de un desastre que afecte el funcionamiento de la infraestructura del centro de 

cómputo principal.  Este servicio a contratar se orienta a todas las áreas de la empresa y 

principalmente a las que tienen relación directa con los clientes, como es el caso de las tiendas.  

Si bien se debe realizar una inversión, no se esperará un retorno de la misma, sino un 

costo/beneficio, es decir, tratar este proyecto como un seguro para la operación, que permitirá 

sobreponerse a un escenario  de desastre y minimizar las perdidas en la empresa. 

2.4.1.1. Demanda. 

El área de Tecnología ha recomendado la implementación de un centro de cómputo alterno que 

permita a las áreas de negocio continuar con la normal operación en el menor tiempo posible en 

caso de un escenario de desastre.  Por lo cual se necesita contratar los servicios de una empresa 

local que brinde el alojamiento de las comunicaciones y de los servidores.  En el caso de los 

servidores, esto se contratarán en modalidad de servicio, es decir, se pagará una renta mensual.  

El plazo máximo de este servicio será por 3 años y el estimado de pago mensual estará alrededor 

de 25.000 a 35.000 dólares.  Además, el centro de cómputo alterno estará ubicado en Quito y se 

validará previamente que cumpla con la certificación TIER2 Nivel 4.  

2.4.1.2. Oferta - Análisis de la competencia, proveedores y clientes. 

Dentro de este apartado se establece un marco para analizar el nivel de competencia dentro de 

una empresa, y poder desarrollar una estrategia de negocio, determinando la intensidad de 

competencia y su rivalidad.  Las fuerzas competitivas a ser analizadas se encuentran graficadas 

en la Figura #3. 

Figura #3. Fuerzas competitivas 

 
Fuente: Estrategias Competitivas Michael Porter 

 

                                                      
2
 TIER: Es una certificación o “clasificación o nivel” de un Data Center en cuanto a su diseño, estructura, desempeño, 

fiabilidad, inversión y retorno de inversión.  Esta certificación es otorgada por el Uptime Institute, una división independiente de 

la empresa The 451 Group con sede central en Nueva York. 
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2.4.1.2.1. Amenaza de posibles servicios sustitutos. 

Un servicio sustituto es aquel que satisface las mismas necesidades que un servicio o bien. 

Constituye una amenaza en el mercado porque puede alterar la oferta y la demanda y más aún 

cuando estos servicios se presentan con bajos precios, buena calidad.  Como competencia directa 

se encuentran las empresas más reconocidas en Guayaquil: IBM, Sonda y Tecnoav. 

2.4.1.2.2. Poder de negociación de los proveedores. 

Los proveedores son un elemento muy importante en el proceso de posicionamiento de una 

empresa en el mercado porque son aquellos que suministran la materia prima para la producción 

de bienes y va a depender de su poder de negociación para que provean sus insumos; es decir, 

mientras más proveedores existan menor es su capacidad de negociación porque hay diferentes 

ofertas, entonces ellos tienden a ceder un poco el precio de sus insumos lo cual es favorable para 

la empresa.  

Tanto para el Proveedor A y Proveedor B  se prevé realizar la contratación con el proveedor de la 

plataforma tecnológica que se encuentra en el país. Es decir, el poder de negociación de los 

proveedores es Bajo, puesto que existen otras empresas locales que brindan este tipo de 

soluciones bajo la misma modalidad que demanda la empresa. 

2.4.1.2.3. Poder de Negociación de los Clientes. 

Hay que tener presente para este proyecto tenemos dos tipos de clientes: interno, es decir las 

áreas de negocio y externo que comprenden los que adquieren nuestros productos en las tiendas, 

ya sea de contado o a crédito. 

Para el cliente interno, es de suma importancia que los servicios informáticos estén siempre 

operativos y que en casos de interrupciones estás se superen en el menor tiempo posible. 

Para el cliente externo, evalúa a la empresa en su atención al contar con servicios informáticos 

disponible cuando realiza una gestión en nuestros locales a nivel nacional. 

Ambos tipos de clientes no intervienen directamente sobre la decisión de este proyecto, pero su 

percepción del nivel de servicio informático es vital para la normal operación de la empresa. 

2.4.2. Análisis Ambiental. 

2.4.2.1. Análisis de impacto ambiental. 

Se ha elaborado un cuadro (Ver Tabla #1) desde el punto de vista de los daños potenciales en 

relación al cuidado del Medio Ambiente.   Por la similitud de las propuestas, este cuadro aplica 

para ambos proveedores. 

Para formular los aspectos a analizar se toma como referencia la Política Ambiental estipulada 

en la Norma ISO 14001-2004 que define el alcance del sistema de gestión ambiental certificado 

como buena política medioambiental.   

El objetivo es colaborar para que se incremente el desempeño ambiental mediante el uso 

eficiente de recursos y la prevención de la contaminación.  
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Tabla #1. Cuadro de aspectos relacionados con el medio ambiente 

Categoría Aspecto Analizado Proveedor A / B Implementar 

Mejora 

Continua 

Eficiencia en los 

procesos 

Reducción en tiempo de 

recuperación en la 

operación en caso de un 

desastre. 

Se mantienen las condiciones 

actuales. 

Estrategias 

Diferenciativas 

Ambos ofrecen los 

mismos servicios de 

recuperación para el 

centro de cómputo 

alterno. 

Se mantienen las condiciones 

actuales 

Vinculación 

entre ambiente 

y recursos 

renovables 

Reducción de 

Agotamiento de 

Recursos Renovables 

No causa efecto. 
Se mantienen las condiciones 

actuales. 

Reducción de 

Importaciones 

Se debe adquirir equipos 

importados, esto 

significa el pago, lo que 

significa el pago del 5% 

ISD y la importación de 

conocimiento. 

Se mantienen las condiciones 

actuales. 

Disminuir 

contaminación 
No causa efecto. 

Se mantienen las condiciones 

actuales. 

Procesos 

Desarrollo de 

Tecnología 
Si.  

Se mantienen las condiciones 

actuales. 

Mayor consumo de 

energía 

Ahorro de energía 

producto de la 

consolidación de 

servidores físicos a 

virtuales en la fase 1. 

Se mantienen las condiciones 

actuales. 

Mayor consumo de 

agua 
No causa efecto. 

Se mantienen las condiciones 

actuales. 

Afectaciones 

Ambientales 

Contaminación del 

Agua 
No causa efecto. 

Se mantienen las condiciones 

actuales. 

Contaminación del 

Ruido 

Disminución del ruido en 

el cuarto de cómputo por 

la consolidación de 

servidores físicos a 

virtuales en la fase 1. 

Se mantienen las condiciones 

actuales. 

Contaminación del 

Aire 
No causa efecto. 

Se mantienen las condiciones 

actuales. 

Optimización 
Análisis de Costos Evaluación Financiera. 

Análisis de Impacto en la operación 

de la empresa en caso de un desastre. 

Tecnología Verde 
Se mantienen las 

condiciones actuales. 

Se mantienen las condiciones 

actuales. 

Elaborado por: Fernando Rodríguez 

La ventaja de implementar un centro de cómputo alterno produce una mejora ambiental en 

cuanto al ahorro de energía y disminución del ruido, lo cual favorece al medio ambiente.  

Además la empresa se beneficia en la continuidad de sus operaciones en caso de presentarse un 

escenario de desastre. 
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En definitiva la exposición ambiental a la que está sujeto el proyecto es mínima, y el 

implementar cualquiera de las dos opciones no equivale a un riesgo de contaminación de 

ninguna clase. 

2.4.2.2. Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 

Ambas opciones están alineadas a la estrategia corporativa de establecer relaciones con 

proveedores y con la comunidad con responsabilidad social y se las puede evaluar en el siguiente 

comparativo (Ver Tabla #2): 

Tabla #2. Cuadro de Aspectos relacionados a la RSE 
Categoría Aspecto Proveedor A/B Implementar 

Aspectos Sociales 

Libertad del Cliente 

Flexibilidad para 

disponer de 

información. 

Afectar la operación de la 

empresa. 

Riesgos 

Tecnológicos 

Necesidad de realizar la 

consolidación de 

Servidores Físicos a 

Virtuales y contratar el 

servicio de centro de 

cómputo alterno. 

Se mantienen las 

condiciones actuales. 

Diseño para todos 

Capacitarse en mantener 

operativa la 

contingencia. 

Se mantienen las 

condiciones actuales. 

Compromiso 

etiqueto con 

Stakeholders 

Si. 
Se mantienen las 

condiciones actuales. 

Sistema de 

Innovación 

Novedad Si. Sin efecto. 

Uso de Tecnología Si. 
Se mantienen las 

condiciones actuales. 

Difusión de 

conocimiento 

Es necesario capacitar a 

los involucrados en el 

uso de la solución de 

contingencia. 

Se mantienen las 

condiciones actuales. 

Interdisciplinariedad 
Involucra a todas las 

áreas del negocio. 

Se mantienen las 

condiciones actuales. 

Empleo 

Creación de Empleo Si. 
Se mantienen las 

condiciones actuales. 

Riesgos Laborables No. 
Se mantienen las 

condiciones actuales. 
Elaborado por: Fernando Rodríguez 

2.4.3. Análisis Técnico. 

Este análisis técnico se enfocará en las dos soluciones propuestas e incluirá datos de inversión, 

tiempo y recursos, que servirán como parte en la decisión de la mejor opción para la empresa. 

2.4.3.1. Requerimientos de la solución. 

A continuación se detallan los requerimientos solicitados a los proveedores  para que realicen sus 

propuestas de solución (Ver Tabla #3).   
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En base a lo ofertado y tratado en las reuniones de revisión se identificó el cumplimiento de los 

mismos. 

Tabla #3. Requerimientos para Proveedores 

Item Requerimientos CUMPLIMIENTO 

  Proveedor A Proveedor  B 

1 
Definir prioridades de servicios de negocio a trasladar al 

centro de cómputo. 
Si Si 

2 Definir el proveedor del centro de cómputo alterno. Si Si 

3 
Evaluar el traslado de las comunicaciones al centro de 

cómputo alterno, similar como Quito. 
Si Si 

4 Definir el redireccionamiento de IPs. Si Si 

5 Utilizar servidores virtuales en el centro alterno. Si Si 

6 Definir esquema de replicación. Si Si 

7 Definir esquema de respaldo. Si Si 

8 
Definir monitoreo de la operación del centro de cómputo 

alterno. 
Si Si 

9 Definir actualización de aplicaciones. Si Si 

10 Evaluar las adquisiciones de licencias de servidores. Si Si 

11 
Definir el retorno del centro alterno al centro de cómputo 

matriz. 
-- -- 

12 Documentación de activar plan de contingencia. 
-- -- 

13 Definir área de trabajo de los usuarios IT. Si Si 

14 Determinar la inversión del proyecto. Si Si 

15 Determinar plan de implementación. Si Si 

Elaborado por: Fernando Rodríguez 
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2.4.3.2. Propuesta - Solución 1 – PROVEEDOR A. 

2.4.3.2.1. Consolidación de Servidores. 

Instalación de dos servidores potentes de última generación en el centro de cómputo actual de 

RETAIL, en el cual se instalarán de manera virtual los servidores físicos (Rackeables
3
 y de 

Torre
4
) que se posee al momento. Dicha virtualización se la realizaría con OVM

5
. (Valor 

incluido en la propuesta económica).  Los servidores virtuales (archivos de virtualización) 

estarán consolidados en la caja de discos actual SUN ZFS Storage 7320, debido a que se tiene la 

disponibilidad suficiente. De ser necesario incrementar el almacenamiento, el proveedor lo 

realizará sin alterar el valor que se ha presentado en la propuesta económica.  Cabe recalcar que 

el proceso de consolidación será realizado por el proveedor, y con el acompañamiento de 

personal de RETAIL, sin incurrir en valores extras a los presentados en la propuesta.  En la 

Figura #4 se muestra el diagrama general de la propuesta: 

Figura #4. Proveedor A - Diagrama General 

 
Fuente: Proveedor A 

2.4.3.2.2. Comunicaciones. 

Se propone la migración/reubicación de los enlaces actuales al centro de datos alterno ubicado en 

la oficinas de Proveedor Comunicaciones (Guayaquil), con lo cual se garantizará la 

disponibilidad de los mismos, y a la vez se evitará incurrir en configuraciones o 

redireccionamiento de “IPs” en los equipos de las tiendas de existir algún incidente y requerir 

apuntar al centro de datos alterno. 

                                                      
3
 Servidores Rackeables: Servidor para ubicarse en un rack de almacenamiento o bastidor. Su característica principal 

es ser compacto, por lo cual ocupa poco espacio. 
4
 Servidores Torre: Servidor muy similar a un computador personal.  Ocupa mayor espacio que un servidor 

rackeable. 
5
 OVM: Oracle Virtual Machine, software de virtualización de servidores. 
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Tener una conexión de 50 Mbps, entre el Data Center actual y el nuevo Data Center de 

Guayaquil del Proveedor Comunicaciones donde estarán las comunicaciones. Así como también 

un enlace de fibra oscura de 30 Mbps entre los Data center del Proveedor (Quito y Guayaquil), 

debido a que los servidores de contingencia estarán ubicados en Quito. 

Incluye una conexión de 50 Mbps entre el Cloud Center de Proveedor B que tiene equipos de 

RETAIL (Base de Datos de Tiendas Satélite, Directorio Activo), y el Data Center de Proveedor 

Comunicaciones en donde estarán los equipos de contingencia; y será el punto de conectividad 

con las tiendas  de Quito y de la región Sierra. 

Se mantiene el enlace de Proveedor B (10Mbps) entre el centro de cómputo RETAIL Guayaquil 

y centro de cómputo de Proveedor B Quito. 

2.4.3.2.3. Sitio de Contingencia. 

Se contará con cuatro equipos de última tecnología en el Data Center de Proveedor 

Comunicaciones, en los cuales estarán “virtualizados” como contingencia servidores idénticos a 

los que se posee en el Centro de Datos Principal, pero en modo pasivo (solo se activarán en el 

caso de un contingente, bajo demanda y sin incurrir en adquisiciones de licencias de software).   

Se dispondrá de 14 puestos para trabajo para personal de RETAIL que lo requiera en el momento 

del incidente (10 en Quito y 4 en Guayaquil) en los Data Center de Proveedor Comunicaciones. 

El tiempo de uso del centro de cómputo de contingencia será ilimitado. 

2.4.3.2.4. Replicación. 

Se la realizaría a nivel de caja de discos (almacenamiento), con lo cual se asegurará que 

cualquier cambio que se realice en el sitio principal, será transferido al sitio alterno. 

2.4.3.2.5. Respaldos y Pruebas de Contingencia. 

Se lo realizará de acuerdo a lo estipulado por RETAIL en su plan de respaldos y contingencia. 

2.4.3.2.6. Licencias. 

Debido a que estará en modo activo – pasivo, no se necesitará incurrir en gastos de 

licenciamiento extra.  El costo de la licencia de la replicación estará amortizado en el valor 

mensual presentado en la oferta. 

2.4.3.2.7. Propuesta económica. 
 

Cantidad Descripción 
6 Servidores X5-2. Tecnología X86 

2 Servidor Sparc T7-1 

1 Almacenamiento ZFS 

2 Switch Brocade de 16 Gb 

1 Licencia Brocade 

1 Software de replicación ZFS 

12 Cables 

2 Switch Oracle 24 puertos 
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1 Taller de Capacitación de OPSCenter y ZFS 

1 Sun Rack 

Servicio 

Fase 1:  

Consolidación de servidores en centro de cómputo principal y 

traslado de comunicaciones.   

Cluster de servidores para ERP-EBS. 

Fase 2: 

Servicio de migración de la información del sitio principal al 

sitio alterno.  

Instalación de herramienta de gestión OPSCenter. 

Fase 3: Sitio alterno operativo y monitoreo de replicación. 

 

2.4.3.2.8. Valores a pagar. 
 

Fase 1a: CONSOLIDACION 
Todo se realizará en el centro de cómputo de RETAIL-Guayaquil.  Los equipos de 

comunicaciones del centro alterno, será provistos por PROVEEDOR A  y formarán parte del 

servicio.  Los servidores serán de propiedad de RETAIL. 

El booteo de los servidores se lo realizará desde la SAN. 

El booteo para EBS debe configurarse para que se realice desde la SAN.  Se deberá considerar el 

espacio en disco y está fuera del dimensionamiento actual. 

2  Servidor X5-2 

 Soporte por 3 Años 

 Servicios 

Cuotas Mensuales por 36 

meses 

$2.705 

Total 3 Años $97.380 

 

Fase 1b: CONSOLIDACION 
Por la importancia del ERP - EBS se ha considerado implementar una configuración de cluster 

de servidores activo-activo en el centro de cómputo de RETAIL-Guayaquil.   

Para esta implementación se requiere contar previamente con la licencia de Oracle RAC y la 

licencia de base de datos Oracle Enterprise.  También migrar la base de datos versión 10G a 

11G. 

1  Servidor T7-1 

 Soporte por 3 Años 

 Servicios 

Cuotas Mensuales por 36 

meses 

$3.128 

Total 3 Años $112.608 

 

Fase 2 y Fase 3: Modalidad Servicio 

4 Servidor X5-2 

1 Servidor SPARC T7-1 

 Almacenamiento 

 Brocade 

 Licencias Brocade 

 Tape Drive 

 Cintas 
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 Solución de Comunicación 

Cuotas Mensuales por 36 

meses 

$29.028 

Total 3 Años $1´045.008 

 

 

Tiempo del servicio 36 meses 

Valor total de renta mensual $ 34.861 

Valor total 3 Años $ 1.254.996 

Valor de instalación (1 solo 

pago) 

$ 4.000 

 

 El detalle de los equipos y el desglose de la  propuesta se encuentran en el documento proporcionado por el 

Proveedor A. 

 El tiempo estimado de implementación estará entre 5 y 8 meses. Luego se continuará con la operación en 

modalidad de servicios por 3 años. 
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2.4.3.3. Propuesta - Solución 2- PROVEEDOR B. 

2.4.3.3.1. Consolidación de Servidores. 

La propuesta de Proveedor B tiene como condición que se realice previamente la consolidación 

de todos los servidores físicos, en ambiente virtual bajo VmWare, debido a que la herramienta 

que utilizan para replicación y esquema de DRS (Zerto), está en producción y certificada bajo 

esa plataforma. Esta tarea deberá realizar previamente RETAIL (equipos, instalación, 

configuración, licenciamiento), la misma que una vez que esté solventada, se procederá a 

contactar al proveedor para la instalación y configuración del aplicativo a nivel de meta data. 

Los servidores virtuales (archivos de virtualización) estarán consolidación en una caja de discos 

que debe adquirir RETAIL, y que cuente con la capacidad necesaria para albergar toda la data 

existente actualmente. 

Cabe recalcar que el proceso de consolidación será realizado por parte de RETAIL en su 

totalidad, lo que implica un rubro adicional de inversión al inicio del proyecto. 

Los servidores virtualizados en SPARC, con sistema operativo Solaris y base de datos SYBASE 

quedan fuera de esta propuesta.  Recomiendan que para incluirlos se los virtualice bajo Linux 

con SYBASE.  En la Figura #5 se muestra un diagrama general de la propuesta: 

Figura #5. PROVEEDOR B - Diagrama General 

 
   Fuente: Proveedor B 

 

2.4.3.3.2. Comunicaciones. 

Se propone la migración/reubicación de los enlaces actuales de Guayaquil al centro de datos 

alterno (Cloud Center de Proveedor B Guayaquil), con lo cual se garantizaría la disponibilidad 

de los mismos, y a la vez se evitaría incurrir en configuraciones o redireccionamiento de “IPs” en 

los equipos de las tiendas de existir algún incidente y requerir apuntar al centro de datos alterno. 
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Se tendrá una conexión de 30 Mbps, entre el Data Center actual y el Data Center de Guayaquil 

del proveedor donde estarán las comunicaciones y el sitio de contingencia, debido que ahí 

residirán los servidores de contingencia. 

2.4.3.3.3. Sitio de Contingencia. 

Se contará con 3 equipos X86, y un equipo Sparc de última tecnología en el Data Center de 

Proveedor B, en los cuales estarán virtualizados como contingencia servidores idénticos a los 

que se posee en el Centro de Datos Principal. 

Se dispondrá de 10 puestos de trabajo para el personal de RETAIL que lo requiera en el 

momento del incidente. 

El tiempo de uso del centro de cómputo de contingencia será ilimitado. 

2.4.3.3.4. Replicación. 

Se la realizará de forma “no intrusiva” la replicación de máquinas virtuales a nivel de los 

archivos “VMDK
6
”, por lo cual no es necesaria la compra de licencias extras. Con este método 

se asegura que cualquier cambio que se realice en el sitio principal, será transferido al sitio 

alterno. 

2.4.3.3.5. Respaldos y Pruebas de Contingencia. 

Se lo realizará de acuerdo a lo estipulado por RETAIL en su plan de respaldos y contingencia. 

2.4.3.3.6. Licencias. 

Debido al esquema de operación del software de replicación y como los servidores virtuales de 

contingencia no estarán en actividad hasta el momento de un incidente, no se necesitará incurrir 

en gastos de licenciamiento extra.  Solo el costo de la licencia del software de  la replicación 

estará amortizado en el valor mensual presentado en la oferta. 

2.4.3.3.7. Propuesta económica. 
 

Cantidad Descripción propuesta ambiente X86 

3 Servidores BL460C 

1 Almacenamiento de 20 Tb 

1 Software de Replicación 

 

2.4.3.3.8. Valores a pagar por ambiente X86. 
 

Tiempo del servicio 36 meses 

Valor total de renta mensual $ 18.970 
Valor de instalación (1 solo pago) $ 2.500 

  

                                                      
6
 VDMK: Son archivos utilizados por el software de VMware. 
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Cantidad Descripción propuesta ambiente Sparc y Comunicaciones 

1/2 Rack 

1 Equipo Sparck para contingencia 

1 

 

Software de Replicación / Servicios de Housing
7
 e instalación / 

Servicios de traslado e instalación de comunicaciones. 

 

2.4.3.3.9. Valores a pagar por ambiente Sparc y Comunicaciones. 
 

Tiempo del servicio 36 meses 

Valor total de renta mensual $ 10.160 

Valor de instalación (1 solo pago) $ 4.250 

 

2.4.3.3.10. Valores totales a pagar por la solución de Centro Alterno. 
 

Tiempo del Servicio 36 meses 

Valor total de renta mensual $ 29.130 

Valor de instalación (1 solo pago) $ 6.750 
 

 El detalle de los equipos y el desglose de la  propuesta se encuentran en el documento proporcionado por el 

Proveedor B. 

 El tiempo estimado de implementación estará entre 5 y 8 meses.  Luego se continuará con la operación en 

modalidad de servicio por 3 años. 

 

2.4.4. Análisis Financiero. 

Cuantificar la inversión en activos y capital de trabajo que requerirán las dos posibles soluciones 

para su implementación. 

2.4.5. Presupuesto asignado. 
El presupuesto asignado por la Gerencia General es de $1’400.000. 

Para iniciar la implementación del proyecto se ha asignado en el presupuesto de la empresa 

2016-2017 el valor de $187.500 (Noviembre/2016 a Marzo/2017).  

Para los años siguientes se incluirá en el presupuesto las cifras correspondientes al tiempo 

restante del servicio contratado que será un valor estimado en $1’212.500. 

  

                                                      
7
 Housing: Alquiler de alojamiento de equipos de cómputo. 
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2.4.6. Inversión del Proyecto. 

2.4.6.1. Inversión Solución 1 - PROVEEDOR A. 

El PROVEEDOR A ha propuesto pagos mensuales de $29.028 por el servicio de contingencia y  

de $2.705 por los servidores de consolidación, durante un periodo de tiempo de 3 años luego de 

implementada la solución. 

También se incluye en este proyecto implementar un clúster de servidores para el ERP – EBS, 

por el cual se pagaría mensualmente $3.128. 

En la Figura #6 se detallan cada uno de los rubros involucrados en esta propuesta más los rubros 

que correspondientes para RETAIL. 

Figura #6. PROVEEDOR A - Propuesta 

 
Fuente: Fernando Rodríguez 

En esta propuesta el centro de cómputo estará ubicado en Proveedor Comunicaciones Quito y las 

comunicaciones de Guayaquil se trasladarán a las instalaciones de Proveedor Comunicaciones 

Guayaquil. 

2.4.6.2. Inversión Solución 2 - PROVEEDOR B. 

PROVEEDOR B ha propuesto un pago mensual de $29.130 por el servicio de contingencia, 

durante un periodo de tiempo de 3 años luego de implementada la solución. 

En la Figura #7 se detallan cada uno de los rubros involucrados en esta propuesta más los rubros 

correspondientes para RETAIL.   

Como parte de esos rubros, se debe considerar que hay actividades a realizarse previamente por 

RETAIL, como: consolidación de servidores físicos a virtuales, los servidores virtualizados con 

OVM deben migrarse a VMW y los servidores con SOLARIS deben migrarse a LINUX.    

Resuelta estas tareas, se podrá iniciar el proceso de implementación del centro alterno de 

contingencia. 
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Figura #7. PROVEEDOR B - Propuesta 

 
Fuente: Fernando Rodríguez 

En esta propuesta el centro de cómputo alterno estará ubicado donde el  Proveedor B Guayaquil 

y las comunicaciones de Guayaquil se trasladarán a las instalaciones de Proveedor B Guayaquil.  

2.4.7. Costo – Beneficio. 

En ambas propuestas no hay retorno de la inversión, por lo cual se debe considerar el costo-

beneficio sobre la operación del negocio en caso de presentarse un escenario de desastre.  Este 

análisis se muestra en la Figura #8:  

Figura #8. Comparativo de Venta/Cobranzas 

 
 Fuente: Fernando Rodríguez 

Adicional a la información anterior del comparativo Ventas  y Cobranzas Diarias vs Costo 

Diario de Contingencia, se ha elaborado la relación Beneficio – Costo para cada una de las 

propuestas, considerando una tasa de descuento del 8%, basado en la tasa de inversión anual 

corporativa. 

Con el ratio obtenido,  se tendrá en cuenta que la comparación de la relación B/C se la interpreta 

como se indica a continuación: 

 B/C > 1, indica que los beneficios superan los costos, por consiguiente el proyecto debe ser 

considerado. 

 B/C=1, no hay ganancias, porque los beneficios son iguales a los costos. 
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 B/C < 1, muestra que los costos son mayores que los beneficios, no se debe considerar. 

En la Figura #9 se muestra la información de los cálculos obtenidos para la relación Beneficio – 

Costo, donde el Proveedor A es mejor opción que Proveedor B: 

Figura #9 Relación Beneficio - Costo 

 
Fuente: Fernando Rodríguez 

El valor de Beneficios de $1.170.000 se obtiene de la suma de: Ventas Diarias Promedio 

$400.000 y Cobranza Diaria  Promedio $380.000, multiplicado por 1.5  que equivale a estar sin 

servicios de cómputo por 1 día y medio y que este evento suceda una vez por año en los 

próximos tres años del servicio.  

8%

Proveedor A 0 1 2 3 Valor Presente

Beneficios 1.170.000,00 1.170.000,00 1.170.000,00 $ 3.015.203,48

Costos 71.400,00   430.732,00     426.732,00     426.732,00     $ 1.174.833,46

2,57                    

Proveedor B 0 1 2 3 Valor Presente

Beneficios 1.170.000,00 1.170.000,00 1.170.000,00 $ 3.015.203,48

Costos 371.400,00 364.710,00     357.960,00     357.960,00     $ 1.300.147,64

2,32                    

Tasa Descuento

Relación Beneficio / Costos (A)

Relación Beneficio / Costos (A)
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2.4.8. Análisis de Interesados (Stakeholders). 

Para lograr proporcionar de una manera eficiente y eficaz, productos y servicios que se adecúen a 

los requerimientos de los usuarios, es vital identificar los roles y perfiles de todos los 

involucrados en el proyecto, como parte del proceso de modelado de requerimientos (Ver Tabla 

#4). 

Tabla #4. Lista de Interesados (Stakeholders) 

ACTOR MANDATO ROL/INTERES IMPACTO 

DIRECTIVOS DE 

UNIRETAIL 

Ejecutores de políticas y 

acciones sobre la empresa. 

Tomar las mejores decisiones para el 

grupo UNIRETAIL. Obtener la 

mayor rentabilidad posible sobre su 

inversión. 

ALTO 

GERENTE GENERAL 

– RETAIL 

Liderar la gestión estratégica, 

dirigiendo y coordinando a las 

distintas áreas para asegurar la 

rentabilidad, competitividad, 

continuidad y sustentabilidad 

de la empresa. 

Autorizar la ejecución del proyecto 

con la finalidad de mantener la 

normal operación del negocio. 

ALTO 

GERENTES DE 

AREAS DE 

NEGOCIO 

Planificar estratégicamente las 

actividades de la empresa, fijar 

las políticas y los objetivos de 

la organización para el largo y 

mediano plazo, el plan 

estratégico se sustenta en un 

presupuesto y en los estados 

financieros proyectados. 

Cumplir con sus objetivos de 

negocio en base a la continuidad de 

la operación de cada una de sus 

áreas. 

ALTO 

GERENTE DE 

INFRAESTRUCTURA 

CORPORATIVA  

Planificar y coordinar la 

ejecución de proyectos de 

infraestructura de acuerdo a los 

procedimientos establecidos a 

nivel de la Vicepresidencia de  

IT. 

Mantener y mejorar la operatividad 

del negocio a nivel tecnológico y 

conducir a la implementación del 

proyecto. 

ALTO 

GERENTE DE IT 

Planificar y dirigir el 

cumplimiento de los proyectos 

en base a los lineamientos de 

tecnología de UNIRETAIL 

para brindar servicios 

eficientes a los usuarios. 

Recomendar la solución de centro de 

cómputo alterno acorde con las 

necesidades actuales del negocio  

conducir la implementación del 

proyecto. 

ALTO 

JEFATURAS DE IT 

Planificar, dirigir, supervisar y 

controlar actividades 

inherentes a la jefatura a cargo 

relacionadas con los proyectos 

informáticos nuevos y actuales 

de la empresa. 

Participar activamente en la 

implementación del centro de 

cómputo alterno. 

ALTO 

PROVEEDOR DE 

SOLUCION 

Empresa que proveerá los 

servicios del centro de 

cómputo alterno.  

Implementar a tiempo el centro de 

cómputo alterno en base al alcance 

definido por RETAIL. 

ALTO 

USUARIOS 

Utilizar los sistemas de la 

empresa para cumplir con sus 

actividades diarias.  

Participar en la fase de pruebas 

controladas del centro de cómputo 

alterno. 

MEDIO 

CLIENTES 

Personas naturales o jurídicas 

que desean efectuar compras 

en las tiendas de RETAIL. 

Efectuar las transacciones en tiendas 

sin inconvenientes técnicos. 
MEDIO 

PROVEEDORES DE 

SERVICIOS & 

Entregar los servicios o 

productos contratados por 

Recibir sus pagos a tiempo para 

mantener las relaciones comerciales 
MEDIO 
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ACTOR MANDATO ROL/INTERES IMPACTO 
PRODUCTOS RETAIL. de RETAIL sin novedades. 

COMPETIDORES 
Empresas locales que compiten 

en nuestro mismo mercado. 

El poder encontrar la manera de 

obtener ventajas competitivas y 

comparativas frente a todos nuestros 

competidores. 

BAJO 

GOBIERNO Y 

ENTIDADES 

REGULADORAS 

Autoridades Locales ejecutoras 

de normas y políticas a seguir. 

Hacer que las empresas respeten 

todas las normas y leyes del estado 

ecuatoriano. 

BAJO 

Elaborado por: Fernando Rodríguez 

A continuación se muestra la descripción de cada uno de los interesados y la matriz de análisis 

de interesados en la Figura #10: 

Figura #10. Matriz de Análisis de Interesados 

IN
T

E
R

E
S

 

ALTO  

 JEFATURAS DE IT 

 USUARIOS 

 CLIENTES 

 PROVEEDORES DE 

SERVICIOS &PRODUCTOS 

 

 DIRECTIVOS DE UNIRETAIL 

 GERENTE GENERAL – RETAIL 

 GERENTE DE 

INFRAESTRUCTURA 

CORPORATIVA 

 GERENTE DE IT – RETAIL 

 PROVEEDOR DE SOLUCION 

BAJA 

 

 

 COMPETIDORES 

 GOBIERNO Y ENTIDADES 

REGULADORAS 

 

  BAJA ALTO 

  GRADO DE INFLUENCIA 
Fuente: Fernando Rodríguez 
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2.4.9. Análisis de Riesgos. 

Con el fin de establecer los riesgos que probablemente se presentarán en ambas soluciones 

propuestas para la empresa durante su ejecución, a continuación se detallan los riesgos 

identificados y sus acciones respectivas.   

Esto incluye su priorización, basado en la fórmula siguiente: Riesgo = Probabilidad de 

Ocurrencia x Impacto.   

Para obtener el resultado del priorización, se empleará el cuadrante que se observa en la Figura 

#11:  

 

Figura #11. Cuadrante de prioridad de riesgos 

 
Fuente: PMBOK Análisis Cualitativo de Riesgos 

A 4 2 1

M 7 5 3

B 9 8 6
B M A

Pr
ob
ab
ili
da
d

Impacto
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2.4.9.1. Análisis de riesgos – Solución 1 - PROVEEDOR A. 

Para la solución 1 se han identificado los siguientes riesgos detallados a continuación (Ver Tabla #5):  

Tabla #5. Riesgos – Proveedor A 

 
Elaborado por: Fernando Rodríguez 

  

# Posible resultado (entonces) Síntoma

Pr
ob

ab
ili

da
d

(A
/M

/B
)

Im
pa

ct
o

(A
/M

/B
)

Pr
io

rid
ad

(1
 -

 9
)

Respuesta

Responsable de la 

acción de 

respuesta

1

Se deberá mantener los 

equipos físicos, o hacer 

modificaciones necesarias 

para solventar dichos errores

Retraso en las actividades 

programadas.
Media Alto 3

Identificar los errores y 

solventarlos de mejor manera, 

ya sea a nivel de aplicación; o de 

infraestructura

Proveedor

2
Incumplimiento de los tiempos 

establecidos

Retraso en el comienzo de 

la tarea
Baja Medio 8

Realizar monitoreo permanente 

a la importación y colocación de 

los equipo.

Proveedor

3

No se podrá virtualizar la 

totalidad de los equipos 

físicos

Dificultad para continuar 

con las actividades del 

proyecto.

Media Alto 3

Proceder con la instalación y 

configuración de un storage 

adicional

Proveedor

4

Dificultad para lograr que los 

proveedores trasladen, o 

enruten sus enlaces al centro 

de computo alterno

No hay comunicaciones 

entre los centros de 

computo; y demora en 

respuesta de los 

proveedores

Media Medio 5
Viabilizar y exigir el 

cumplimiento de lo requerido
Proveedor

5

Demora en la replicación de la 

data entre los centros de 

computo, o acceso a la 

información almacenada en el 

site principal.

Lentitud en acceder a la 

información, o 

inconsistencia de la 

información en sitio de 

respaldo.

Baja Alto 6

Manejar QOS, o en su defecto 

viabilizar el aumento del canal 

afectado.

Proveedor

6
Atraso en las fechas de 

ejecución.

Retraso en la ejecución de 

las actividades 

establecidas en el 

Cronograma del Proyecto.

Media Alto 3

Exposición de los objetivos y 

alcances del Programa dirigida a 

los responsables de la toma de 

decisiones.

Gerente de IT

Riesgo

(si)

Errores o inconsistencia en la 

virtualización de equipos físicos

Retrasos en la llegada e 

implementada de los servidores; 

y storage que va a servir para la 

consolidación

Capacidad de almacenamiento 

actual sea insuficiente para la 

consolidación

Demora o dificultad en el 

traslado de las comunicaciones al 

centro de computo alterno

Saturación del canal de datos 

entre los data center

Decisiones en las prioridades 

dependen de consenso de 

autoridades.
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2.4.9.2. Análisis de riesgos – Solución 2 - PROVEEDOR B. 

Para la solución 2 se han identificado los siguientes riesgos detallados a continuación (Ver Tabla #6):   

Tabla #6. Riesgos - Proveedor B 

 
Elaborado por: Fernando Rodríguez

# Posible resultado (entonces) Síntoma

Pr
ob

ab
ili

da
d

(A
/M

/B
)

Im
pa

ct
o

(A
/M

/B
)

Pr
io

rid
ad

(1
 - 

9)

Respuesta

Responsable de la 

acción de 

respuesta

1

Se deberá mantener los 

equipos físicos, o hacer 

modificaciones necesarias 

para solventar dichos errores

Retraso en las actividades 

programadas.
Media Alto 3

Identificar los errores y 

solventarlos de mejor manera, 

ya sea a nivel de aplicación; o de 

infraestructura

Proveedor

2
Incumplimiento de los tiempos 

establecidos

Retraso en el comienzo de 

la tarea
Baja Medio 8

Dedicar a personal de Artefacta 

en la tarea expuesta
Proveedor

3
No se cuente con la 

aprobación requerida
Ausencia presupuestaria Alta Medio 2

Realizar la consolidación y 

virtualización el los 

almacenamientos propios de los 

servidores

Gerente de IT

4
No se cuente con la 

aprobación requerida
Ausencia presupuestaria Alta Medio 2

Instalación de licenciamiento 

free, pero se reduce la 

productividad de la herramienta

Gerente de IT

5

Cambio en aplicaciones; o 

inconsistencia producto de la 

migración

Requerimiento del 

proveedor para poder 

realizar la consolidación y 

replicación

Alta Alto 1
Solucionar las inconsistencias 

encontradas
Gerente de IT

6

Dificultad para lograr que los 

proveedores trasladen, o 

enruten sus enlaces al centro 

de computo alterno

No hay comunicaciones 

entre los centros de 

computo; y demora en 

respuesta de los 

proveedores

Media Medio 5
Viabilizar y exigir el 

cumplimiento de lo requerido
Proveedor

7

Demora en la replicación de la 

data entre los centros de 

computo, o acceso a la 

información almacenada en el 

site principal.

Lentitud en acceder a la 

información, o 

inconsistencia de la 

información en sitio de 

respaldo.

Baja Alto 6

Manejar QOS, o en su defecto 

viabilizar el aumento del canal 

afectado.

Proveedor

8
Atraso en las fechas de 

ejecución.

Retraso en la ejecución de 

las actividades 

establecidas en el 

Cronograma del Proyecto.

Media Alto 3

Exposición de los objetivos y 

alcances del Programa dirigida a 

los responsables de la toma de 

decisiones.

Gerente de IT

Retrasos en la virtualización de 

los equipos físicos.

Riesgo

(si)

Errores o inconsistencia en la 

virtualización de equipos físicos

Demora o dificultad en el 

traslado de las comunicaciones al 

centro de computo alterno

Saturación del canal de datos 

entre los data center

Decisiones en las prioridades 

dependen de consenso de 

autoridades.

Necesidad de compra de storage 

de almacenamiento

Necesidad de compra de licencia 

par virtualizar equipos físicos

Migrar Base Sybase a sistema 

operativo Linux
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2.4.10. Análisis Comparativo. 

A partir de los análisis realizados para ambas soluciones, el contenido de esta sección será el que 

determine la opción que se implementará como proyecto para la solución del problema 

planteado, para lo cual se evaluará sobre 100 puntos el contenido dado las siguientes 

ponderaciones (Ver Tabla #7):  

 Análisis Técnico: 50 puntos (tiene el mayor puntaje debido a que en este punto se encuentra 

la diferenciación para la definir cuál será la solución aceptada). 

 Análisis Financiero: 50 puntos. 

Tabla #7. Cuadro Comparativo Técnico y Financiero 

    
Elaborado por: Fernando Rodríguez 

2.4.11. Conclusiones. 

Si bien RETAIL mantiene operativo su negocio con el equipamiento tecnológico actual, es 

importante continuar la normal operación  de la empresa en caso de un siniestro total del centro 

de cómputo de Guayaquil. 

Por lo tanto,  viendo fríamente el estudio de factibilidad,  la opción a seleccionar  sería la 

solución 1, sobre todo porque se encargarán de la consolidación de servidores y además no se 

requiere una  inversión en rubros adicionales técnicos.  

En esta solución hay que tener presente que el PROVEEDOR A tiene una alianza estratégica con 

PROVEEDOR COMUNICACIONES en cuanto al alojamiento del centro de cómputo alterno y 

al servicio de comunicaciones. 
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3. CAPÍTULO C. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
3.1. Información del Proyecto. 

3.1.1. Datos. 

Empresa  RETAIL S.A. 

Proyecto Implementar un centro de cómputo alterno 

Cliente Gerencia de IT 

Patrocinador principal Gerente General  

Gerente de Proyecto Gerente de IT 
 

3.1.2. Patrocinador / Patrocinadores. 

Cargo Departamento / División Rama ejecutiva 

Gerente General Gerencia General Gerencial 
 

3.2. Propósito y Justificación del Proyecto. 

A través de este proyecto la empresa RETAIL contará con un centro de cómputo de contingencia 

que permitirá mantener en funcionamiento los sistemas informáticos en caso de presentarse un 

evento interno o externo que afecte a la organización y cuyo impacto produzca la interrupción de 

su normal operación. 

RETAIL cuenta actualmente con oficinas administrativas en Guayaquil y Quito, 156 tiendas a 

nivel nacional y 2 centros de distribución ubicados en las ciudades mencionadas.   

Al cierre del año 2015 vendió $200M y registró cuentas por cobrar por $130M, lo cual indica 

que al suspenderse los servicios informáticos por un evento inesperado cuyo tiempo de 

recuperación sobrepase las 24 horas se causaría un perjuicio significativo en los ingresos de 

empresa y en la imagen de la misma.  Este perjuicio podría equivaler a perder diariamente ventas 

de alrededor de $400.000 y dejar de recaudar un valor cercano a $350.000.  

En vista de esto, se propone a la Gerencia General la implementación de un centro de cómputo. 

Aprobado el proyecto deberá estar implementado en un tiempo no mayor a ocho (8) meses,  para 

luego iniciar sus operaciones por un plazo máximo de tres (3) años en modalidad de servicio. 

Este proyecto complementará también el Plan de Continuidad de Negocio de la empresa. 
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3.3. Objetivos. 

Para este proyecto se han determinado los siguientes objetivos en función de las variables de  

alcance, costo y tiempo. 

Objetivos Indicador de éxito 

Alcance 

Implementar el centro de cómputo alterno 

en un tiempo no mayor a 8 meses y que 

luego estará operativo en modalidad de 

servicio por 3 años y que se mantenga 

dentro del presupuesto asignado de 

$1’400.000. 

 Consolidación de Servidores Físicos a Virtuales. 

 Instalación de clúster EBS
8
 para alta disponibilidad. 

 Centro de cómputo alterno operativo en Quito. 

Costo 

Optimizar los recursos de la organización 

pagando al proveedor mensualmente por el 

servicio contratado del centro de cómputo 

alterno por un plazo de 3 años, siempre y 

cuando se haya implementado la solución 

contratada. 

 El presupuesto asignado al proyecto tendrá una 

variación del proyecto de +/-10% del valor 

asignado. 

Tiempo 

Cumplir con el cronograma del proyecto 

acordado con el proveedor considerando 

para  la implementación un plazo no mayor 

a 8 meses y para la operación 3 años. 

 El cronograma del proyecto tendrá una variación de 

+/- 10% del tiempo acordado con el proveedor. 

 

3.4. Requerimientos de alto nivel. 

Los requerimientos de alto nivel se agruparán en dos categorías: Producto y Proyecto.   

A continuación se específica lo que compone cada uno: 
 
3.4.1. Requerimientos del producto. 

El producto a recibir estará compuesto por dos grupos de requerimientos que a continuación se 

detallan:  

Centro de Cómputo Principal 

1. Consolidación de servidores físicos a virtuales. 

2. Incremento del almacenamiento de la caja de discos actual SUN ZFS Storage 7320. 

3. Traslado de los equipos y servicios de comunicaciones al centro de cómputo alterno. 

Centro de Cómputo Alterno 

4. Activar los equipos y servicios de comunicaciones a nivel nacional. 

5. Implementar el centro de cómputo alterno en modalidad de servicio. 

6. Replicar información a nivel de caja de discos (storage). 

7. Probar de manera controlada la operación de los sistemas informáticos. 

                                                      
8
 EBS: E-Business Suite es la suite de aplicaciones de negocio globales integradas de la empresa Oracle. 
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3.4.2. Requerimientos del proyecto. 

Los requerimientos relacionados directamente con el proyecto se indican a continuación: 

1. El proyecto tendrá una duración para su implementación en un plazo de 5 a 8 meses, posterior 

a la firma del contrato.  Luego se continuará con la operación en modalidad de servicio por un 

tiempo de 3 años. 

2. El proveedor capacitará al personal de IT en el monitoreo de la infraestructura y replicación 

de información a nivel de almacenamiento. 

3. El presupuesto se ajustará al valor indicado en el contrato, permitiendo un variación de +/- 

10%. 

4. La implementación del centro de cómputo alterno será bajo la modalidad de servicio. 

5. El servicio contratado de centro de cómputo alterno tendrá una duración de tres (3) años. 

6. Para la aceptación del proyecto se requerirá efectuar una prueba controlada del 

funcionamiento del centro de cómputo alterno. 

 

3.5. Supuestos y Restricciones.    

3.5.1. Supuestos. 

1. El proveedor es responsable de todos los entregables acordados en el proyecto, en caso de 

subcontratar un tercero para realizar un entregable, la responsabilidad directa continuará bajo 

el proveedor. 

2. El financiamiento será a tres (3) años y se pagará mensualmente una vez que la solución esté 

implementada. 

3. Tanto el personal técnico del proveedor como el de la empresa estarán asignados al 100% 

para la ejecución de este proyecto. 

4. Los pagos de valores al proveedor se efectuarán una vez instalado y operativo lo siguiente 

entregables: consolidación de servidores, alta disponibilidad de EBS e implementación de 

centro de cómputo alterno. 

5. Los equipos que se adquieran en el proyecto serán nuevos y contarán con la garantía del 

fabricante. 

6. El proveedor proporcionará la documentación técnica para la operación del centro de cómputo 

alterno. 

3.5.2. Restricciones. 

1. El proyecto iniciará una vez firmado el contrato.  Sea ha estimado una duración de entre 5 a 8 

meses para su implementación, si en la elaboración del cronograma del proyecto, resulta una 

variación mayor del 10%, para su aceptación será necesario contar con la aprobación del 

Patrocinador.  Luego se continuará con la operación en modalidad de servicio por 3 años. 

2. El proyecto excluye el diseño y documentación de un plan de retorno luego de activada la 

contingencia. 

3. Los sistemas informáticos actuales, tanto locales como corporativos, no se verán afectados en 

su funcionamiento. 

4. Para dar por aceptado el proyecto, se requerirá una prueba controlada del centro de cómputo 

alterno. 
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3.6. Descripción del Proyecto y Entregables. 

3.6.1. Descripción del Proyecto. 

Implementar un centro de cómputo alterno en modalidad de servicio y conseguir la 

disponibilidad de los sistemas informáticos ante cualquier evento interno o externo a la 

organización y cuyo impacto termine interrumpiendo su normal operación perjudicando sus 

planes operativos y financieros. 

 

3.6.2. Entregables principales. 
Se ha determinado los siguientes entregables principales en cada una de las etapas del proyecto y 

considerando los respectivos criterios de aceptación: 

Etapas Entregables Criterios de Aceptación 

Gestión del Proyecto Documentación de Gestión 

de Proyecto: Contrato 

Cronograma, Acta de 

Reuniones, Documentos de 

Gestión de Cambios, Acta 

de Entrega-Recepción de 

Equipos, Documentos de 

Resultado de Pruebas, 

Documento de Aceptación 

del Proyecto. 

Cada documento del proyecto será 

revisado, aprobado y archivado por el 

Gerente del Proyecto.  

Servidores Físicos a 

Virtuales  

Migración de cada uno de 

los servidores  físicos a 

servidores virtuales. 

Informe del Jefe de Operaciones al 

Gerente del Proyecto del 

funcionamiento correcto de cada uno 

de los servidores migrados. 

Alta disponibilidad de EBS EBS funcionando en 

modalidad cluster
9
. Incluye 

documentación técnica. 

Informe del Jefe de Operaciones al 

Gerente del Proyecto del 

funcionamiento correcto del EBS en 

cluster. 

Traslado de comunicaciones 

a centro de cómputo alterno 

Equipos y enlaces de 

comunicaciones trasladados 

al centro de cómputo 

alterno. 

Informe del Jefe de Comunicaciones 

al Gerente del Proyecto del 

funcionamiento de los equipos y 

comunicaciones en el centro de 

cómputo alterno. 

Instalación de centro de 

cómputo alterno y 

replicación  

Equipos y sistemas 

comerciales migrados y 

replicando 

Informe del Jefe de Operaciones y 

Proveedor al Gerente del Proyecto 

confirmando que toda la 

infraestructura tecnológica (servidores 

& sistemas) se encuentra instalado en 

el centro de cómputo alterno. 

Oficina para operación de 

contingencia 

Adecuaciones de oficina e 

instalación de equipos para 

uso exclusivo de los 

usuarios. 

Informe del Jefe de Soporte a Usuario 

al Gerente del Proyecto de la 

instalación de la oficina de 

contingencia. 

Pruebas Integrales  Informe de Resultado de la Informe de las pruebas aprobado por 

                                                      
9
 Cluster: Se basa en la unión de varios servidores que trabajan como si tratase de uno sólo. 
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Etapas Entregables Criterios de Aceptación 

prueba integral controlada 

efectuada con las áreas de 

negocio, tecnología y 

proveedor. 

los Gerentes y Gerente del Proyecto. 

Operación de Contingencia Actualizar bitácora de 

operación y emitir informe 

de replicación entre 

servidores de producción y 

contingencia. 

Informe de servidores de contingencia 

revisado y aprobado por el Jefe de 

Operaciones y Proveedor. 
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3.7. Riesgos iniciales de alto nivel. 

Con el fin de establecer los riesgos que probablemente se presentarán para la empresa durante la 

ejecución del proyecto (Ver Tabla #8), a continuación se detallan los 

riesgos identificados y sus acciones respectivas.   

Esto incluye su priorización cualitativa, basado en la fórmula siguiente:  

Riesgo = Probabilidad de Ocurrencia x Impacto.   

 

Tabla #8. Riesgos del Proyecto 

 
Elaborado por: Fernando Rodríguez 

3.8. Cronograma de hitos principales. 

A continuación se detallan los hitos principales del proyecto y se indica en cada uno la fecha 

tope estimada: 

Hitos Fechas Topes Estimadas 

Gestión del Proyecto Marzo 2017 

Servidores Físicos a Virtuales Diciembre 2016 

Alta disponibilidad de EBS Enero 2017 

Traslado de comunicaciones a centro de cómputo alterno Febrero 2017 

Instalación de centro de cómputo alterno y replicación  Marzo 2017 

Oficina para operación de contingencia Noviembre 2016 

Pruebas Integrales  Marzo 2017 

Operación de Contingencia Marzo 2020 

# Posible resultado (entonces) Síntoma

P
ro

b
a
b
il
id

a
d

(A
/
M

/
B
)

Im
p
a
c
to

(A
/
M

/
B
)

P
ri

o
ri

d
a
d

(1
 -

 9
)

Respuesta

Responsable de la 

acción de 

respuesta

1

Se deberá mantener los 

equipos físicos, o hacer 

modificaciones necesarias 

para solventar dichos errores

Retraso en las actividades 

programadas.
Media Alto 3

Identificar los errores y 

solventarlos de mejor manera, 

ya sea a nivel de aplicación; o de 

infraestructura

Proveedor

2
Incumplimiento de los tiempos 

establecidos

Retraso en el comienzo de 

la tarea
Baja Medio 8

Realizar monitoreo permanente 

a la importación y colocación de 

los equipo.

Proveedor

3

No se podrá virtualizar la 

totalidad de los equipos 

físicos

Dificultad para continuar 

con las actividades del 

proyecto.

Media Alto 3

Proceder con la instalación y 

configuración de un storage 

adicional

Proveedor

4

Dificultad para lograr que los 

proveedores trasladen, o 

enruten sus enlaces al centro 

de computo alterno

No hay comunicaciones 

entre los centros de 

computo; y demora en 

respuesta de los 

proveedores

Media Medio 5
Viabilizar y exigir el 

cumplimiento de lo requerido
Proveedor

5

Demora en la replicación de la 

data entre los centros de 

computo, o acceso a la 

información almacenada en el 

site principal.

Lentitud en acceder a la 

información, o 

inconsistencia de la 

información en sitio de 

respaldo.

Baja Alto 6

Manejar QOS, o en su defecto 

viabilizar el aumento del canal 

afectado.

Proveedor

6
Atraso en las fechas de 

ejecución.

Retraso en la ejecución de 

las actividades 

establecidas en el 

Cronograma del Proyecto.

Media Alto 3

Exposición de los objetivos y 

alcances del Programa dirigida a 

los responsables de la toma de 

decisiones.

Gerente de IT

Riesgo

(si)

Errores o inconsistencia en la 

virtualización de equipos físicos

Retrasos en la llegada e 

implementada de los servidores; 

y storage que va a servir para la 

consolidación

Capacidad de almacenamiento 

actual sea insuficiente para la 

consolidación

Demora o dificultad en el 

traslado de las comunicaciones al 

centro de computo alterno

Saturación del canal de datos 

entre los data center

Decisiones en las prioridades 

dependen de consenso de 

autoridades.

A 4 2 1

M 7 5 3

B 9 8 6
B M A

P
ro
b
a
b
il
id
a
d

Impacto
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3.9. Resumen de Presupuesto. 

Siendo un proyecto en la cual el PROVEEDOR A brindará el servicio por tres (3) años se debe 

incluir en el presupuesto de cada año un valor $450.000 para realizar los pagos mensuales al 

proveedor (Ver Tabla #9).  Adicional en el primer año se requerirá una inversión por una sola 

vez de $75.000 para los rubros adicionales como adecuaciones de la oficina de contingencia y 

adquirir equipos de cómputo. 

    Tabla #9. Presupuesto Estimado a 3 Años 

 
Elaborado por: Fernando Rodríguez 

3.10. Lista de Interesados (Stakeholders). 

Para lograr proporcionar de una manera eficiente y eficaz, productos y servicios que se adecúen a 

los requerimientos de los usuarios, es vital identificar los roles y perfiles de todos los 

involucrados en el proyecto.  A continuación se muestra la descripción de cada uno de los 

interesados: 

ACTOR MANDATO ROL/INTERES 

DIRECTIVOS DE 

UNIRETAIL 

Ejecutores de políticas y acciones sobre la 

empresa. 

Tomar las mejores decisiones para el 

grupo UNIRETAIL. Obtener la mayor 

rentabilidad posible sobre su inversión. 

GERENTE GENERAL – 

RETAIL 

Liderar la gestión estratégica, dirigiendo y 

coordinando a las distintas áreas para 

asegurar la rentabilidad, competitividad, 

continuidad y sustentabilidad de la 

empresa. 

Autorizar la ejecución del proyecto con 

la finalidad de mantener la normal 

operación del negocio. 

GERENTES DE AREAS 

DE NEGOCIO 

Planificar estratégicamente las actividades 

de la empresa, fijar las políticas y los 

objetivos de la organización para el largo 

y mediano plazo, el plan estratégico se 

sustenta en un presupuesto y en los 

estados financieros proyectados. 

Cumplir con sus objetivos de negocio en 

base a la continuidad de la operación de 

cada una de sus áreas. 

Equipos / Servicios Implementación AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 Total

Servidores para Consolidación 32.460$        32.460$        32.460$        97.380$        

Servidor Cluster EBS 37.536$        37.536$        37.536$        112.608$      

Servicio Anual (Operación) 348.336$      348.336$      348.336$      1.045.008$  

Instalación 4.000$           4.000$           

Subtotal 422.332$      418.332$      418.332$      1.258.996$  

Obra Civil 20 puestos 15.000$                 

Equipos de Cómputo 25.000$                 

Cableado de Datos 3.600$                   

Cableado Eléctrico 2.800$                   

Gastos Imprevistos 25.000$                 

Subtotal 71.400$                 

Total 71.400$                 422.332$      418.332$      418.332$      1.330.396$  

Centro Cómputo Alterno

Oficina de Contingencia
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ACTOR MANDATO ROL/INTERES 

GERENTE DE 

INFRAESTRUCTURA 

CORPORATIVA  

Planificar y coordinar la ejecución de 

proyectos de infraestructura de acuerdo a 

los procedimientos establecidos a nivel de 

la Vicepresidencia de  IT. 

Mantener y mejorar la operatividad del 

negocio a nivel tecnológico y conducir a 

la implementación del proyecto. 

GERENTE DE IT 

Planificar y dirigir el cumplimiento de los 

proyectos en base a los lineamientos de 

tecnología de UNIRETAIL para brindar 

servicios eficientes a los usuarios. 

Recomendar la solución de centro de 

cómputo alterno acorde con las 

necesidades actuales del negocio  

conducir la implementación del 

proyecto. 

JEFATURAS DE IT 

Planificar, dirigir, supervisar y controlar 

actividades inherentes a la jefatura a cargo 

relacionadas con los proyectos 

informáticos nuevos y actuales de la 

empresa. 

Participar activamente en la 

implementación del centro de cómputo 

alterno. 

PROVEEDOR DE 

SOLUCION 

Empresa que proveerá los servicios del 

centro de cómputo alterno.  

Implementar a tiempo el centro de 

cómputo alterno en base al alcance 

definido por RETAIL. 

USUARIOS 
Utilizar los sistemas de la empresa para 

cumplir con sus actividades diarias.  

Participar en la fase de pruebas 

controladas del centro de cómputo 

alterno. 

CLIENTES 

Personas naturales o jurídicas que desean 

efectuar compras en las tiendas de 

RETAIL. 

Efectuar las transacciones en tiendas sin 

inconvenientes técnicos. 

PROVEEDORES DE 

SERVICIOS & 

PRODUCTOS 

Entregar los servicios o productos 

contratados por RETAIL. 

Recibir sus pagos a tiempo para 

mantener las relaciones comerciales de 

RETAIL sin novedades. 

COMPETIDORES 
Empresas locales que compiten en nuestro 

mismo mercado. 

El poder encontrar la manera de obtener 

ventajas competitivas y comparativas 

frente a todos nuestros competidores. 

GOBIERNO Y 

ENTIDADES 

REGULADORAS 

Autoridades Locales ejecutoras de normas 

y políticas a seguir. 

Hacer que las empresas respeten todas 

las normas y leyes del estado 

ecuatoriano. 

 
3.11. Requisitos de aprobación del proyecto. 

Los requieren requisitos son prioritarios de considerar para la aprobación del proyecto y de su 

éxito: 

1. Cumplimiento a tiempo con cada uno de los entregables del proyecto. 

2. Cumplimiento con el presupuesto asignado al proyecto. 

3. Funcionamiento individual y en conjunto de cada uno de los entregables del proyecto. 

4. Entrega de la documentación del proyecto. 

5. Capacitación técnica en el funcionamiento del centro de cómputo alterno. 

 

3.12. Director del proyecto asignado: Responsabilidad y nivel de autoridad. 

3.12.1. Gerente de Proyecto. 

Cargo Departamento / División Rama ejecutiva 

(Vicepresidencia) 

Gerente de IT IT Gerencia General 
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3.12.2. Niveles de autoridad. 

Área de Autoridad Descripción del nivel de autoridad 

Decisiones de personal  Solicitar la aprobación a la Gerencia General para la incorporación 

o retiro de un miembro del equipo del proyecto de la empresa. 

(Medio) 

Gestión de presupuesto y de 

sus variaciones 

Controlar los desembolsos de dinero e informar a la Gerencia 

General de variaciones.  Solicitar aprobación para efectuar 

anticipos al proveedor previa aprobación del avance entregado. 

(Bajo) 

Decisiones técnicas Revisar y aprobar cambios técnicos requeridos siempre y cuando 

no desfasen el tiempo total del proyecto. Caso contrario, solicitar 

aprobación a la Gerencia General. (Alto) 

Resolución de conflictos Solucionar conflictos que no desfasen el tiempo total del proyecto.  

Caso contrario, coordinar reuniones con el equipo del proyecto 

para decidir sobre el plan de acción para lograr una pronta 

solución. (Medio) 

Ruta de escalamiento y 

limitaciones de autoridad 
Manejo de personal del equipo del proyecto. (Medio) 

 
3.13. Personal y recursos preasignados. 

Recursos Rama ejecutiva (Vicepresidencia) 

Gerente de IT IT 

Jefe de Operaciones & Base de Datos IT 

Jefe de Soporte a Usuario IT 

Jefe de Comunicaciones IT 

Subgerente de Desarrollo IT 

Soporte Técnico IT - Corporativo 

Analista de Control Interno Control Interno 

Arquitecta  Administración 

Equipo Técnico del Proveedor Proveedor A 

Equipo de Obra Civil & Mobiliario  Proveedor Externo 

 

3.14. Nombre del Patrocinador. 

Cargo País Rama ejecutiva 

(Vicepresidencia) 

Gerente General Ecuador Vicepresidente Corporativo 
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4. CAPÍTULO D. PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

4.1. Subcapítulo D1. Gestión de Interesados 

4.1.1. Registro de Interesados 
Como en todo proyecto es importante identificar a los interesados porque son los actores del 

cambio, esto permitirá plantear estrategias adecuadas a cada grupo de interés  (Ver Tabla #10): 

Tabla #10. Registro de Interesados 

IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN CLASIFICACIÓN 

Cargo Rol 
Requerimientos 

Primordiales 

Expectativas 

Principales 
Interno / Externo 

DIRECTIVOS DE 

UNIRETAIL 
DIRECTIVOS 

Continuidad de 

la operación 

dado los 

beneficios 

financieros que 

representa la 

empresa para el 

grupo. 

Se cumpla con los 

tiempos y sobretodo 

con el presupuesto 

aprobado. 

INTERNO 

GERENTE GENERAL 

– RETAIL 
PATROCINADOR 

Facilitar el 

financiamiento y 

resolver 

conflictos 

críticos que se 

presente durante 

el desarrollo del 

proyecto. 

Se cumpla con los 

tiempos y sobretodo 

con el presupuesto 

aprobado. 

INTERNO 

GERENTES DE 

AREAS DE 

NEGOCIO 

GERENTES 

Aportar con 

recursos de 

personal durante 

las etapas de 

pruebas del 

proyecto. 

Que la solución 

permita la continuidad 

de la operación en el 

menor tiempo posible. 

INTERNO 

GERENTE DE 

INFRAESTRUCTURA 

CORPORATIVA  

CONSULTOR 

Revisar las 

definiciones 

técnicas 

ofertadas por el 

proveedor.  

Realizar 

recomendaciones 

de mejora.  

Cumplir con cada uno 

de los puntos 

acordados en el 

contrato en base al 

alcance definido. 

INTERNO 

GERENTE DE IT 
GERENTE DE 

PROYECTO 

Gestionar 

durante las 

diferentes etapas 

del proyecto y 

lograr su 

implementación.. 

Entregar a la empresa 

y al grupo un centro 

de cómputo alterno 

que permita la 

continuidad de la 

operación. 

INTERNO 
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IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN CLASIFICACIÓN 

Cargo Rol 
Requerimientos 

Primordiales 

Expectativas 

Principales 
Interno / Externo 

JEFATURAS DE IT TÉCNICO 

Participar activa 

y 

coordinadamente 

en las tareas 

asignadas en el 

proyecto. 

Entregar a la empresa 

y al grupo un centro 

de cómputo alterno 

que permita la 

continuidad de la 

operación. 

INTERNO 

PROVEEDOR DE 

SOLUCION 
PROVEEDOR 

Cumplir con los 

requerimientos 

contratados del 

proyecto. 

Satisfacer al cliente 

cumpliendo con el 

alcance, tiempo y 

presupuesto. 

INTERNO 

USUARIOS USUARIOS 

Colaborar con las 

pruebas del 

proyecto. 

Que la solución 

permita la continuidad 

de la operación en el 

menor tiempo posible. 

INTERNO 

CLIENTES CLIENTES 

Facilitar sus 

compras y pagos 

en las tiendas. 

Esperan que nuestras 

tiendas siempre estén 

operativas y no 

tengamos 

contratiempos en la 

operación. 

EXTERNO 

PROVEEDORES DE 

SERVICIOS & 

PRODUCTOS DE 

TECNOLOGÍA 

PROVEDORES 

Colaborar con las 

pruebas del 

proyecto. 

Que la solución 

permita la continuidad 

de la operación en el 

menor tiempo posible. 

EXTERNO 

COMPETIDORES COMPETIDORES N/A 

Que no se logren los 

objetivos trazados en 

el proyecto. 

EXTERNO 

GOBIERNO Y 

ENTIDADES 

REGULADORAS 
ESTADO N/A 

Que haya 

participación de 

empresas locales en la 

ejecución del 

proyecto. 

EXTERNO 

Elaborado por: Fernando Rodríguez 

4.1.2. Análisis de Clasificación de Interesados 
Es importante identificar el nivel actual de participación de los interesados y cuál es el nivel de 

participación que se requiere para la ejecución del proyecto (Ver Tabla #11), considerando lo 

siguiente: 

 Desconocedor: Desconocedor del proyecto y de sus potenciales impactos. 

 Reticente: Conocedor del proyecto y de sus potenciales impactos, pero desconfía del cambio. 

 Neutral: Conocedor del proyecto, pero le es indiferente. 

 Partidario: Conocedor del proyecto y de sus potenciales impactos y participa del cambio. 

 Líder: Conocedor del proyecto y de sus potenciales impactos y participa del cambio activamente para 

lograr su éxito. 
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Tabla #11. Niveles de Participación de los Interesados 

Interesados Desconocedor Reticente Neutral Partidario Lider 

DIRECTIVOS DE 

UNIRETAIL 
   A  

GERENTE GENERAL – 

RETAIL 
   A  

GERENTES DE AREAS 

DE NEGOCIO 
  A D  

GERENTE DE 

INFRAESTRUCTURA 

CORPORATIVA  

    A 

GERENTE DE IT     A 

JEFATURAS DE IT    A  

PROVEEDOR DE 

SOLUCION 
   A  

USUARIOS   A D  

CLIENTES A     

PROVEEDORES DE 

SERVICIOS & 

PRODUCTOS DE 

TECNOLOGÍA 

A  D   

COMPETIDORES A     

GOBIERNO Y 

ENTIDADES 

REGULADORAS 

A     

Elaborado por: Fernando Rodríguez      A=Actual  D=Deseable 

 

En base a la información de los niveles de participación, es necesario realizar gestiones para 

llevar a los interesados del estado actual al estado deseable.  Las siguientes actividades las 

realizará el Gerente del Proyecto con la finalidad de acortar la brecha y lograr el objetivo 

planteado: 

 Reuniones para explicar los porqués del proyecto y la importancia de su participación en el 

proyecto. 

 Involucrarlos en las etapas adecuadas del proyecto para obtener su compromiso continuo con 

el éxito del proyecto. 

 

Complementado el análisis de participación de los interesados, se identifica su poder de decisión 

en el proyecto y su posición o interés frente al desarrollo del mismo (Ver Tabla #12), basado en 

lo cual se genera una estrategia de comunicación. 

Tabla #12. Nivel de Poder / Interés 

Interesados 
Siglas de 

Interesados 

Poder 

Alto / Bajo 

Interés 

Alto / Bajo 

Estrategia de 

Comunicación 

DIRECTIVOS DE 

UNIRETAIL 
DU Alto Alto Gestionar de Cerca 
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Interesados 
Siglas de 

Interesados 

Poder 

Alto / Bajo 

Interés 

Alto / Bajo 

Estrategia de 

Comunicación 

GERENTE GENERAL – 

RETAIL 
GG Alto Alto Gestionar de Cerca 

GERENTES DE AREAS 

DE NEGOCIO 
GN Alto Bajo Mantener Satisfecho 

GERENTE DE 

INFRAESTRUCTURA 

CORPORATIVA  
GI Alto Alto Gestionar de Cerca 

GERENTE DE IT GT Alto Alto Gestionar de Cerca 

JEFATURAS DE IT JT Bajo Alto Mantener Informados 

PROVEEDOR DE 

SOLUCION 
PS Alto Alto Gestionar de Cerca 

USUARIOS US Bajo Bajo Monitorear 

CLIENTES CL Bajo Bajo Monitorear 

PROVEEDORES DE 

SERVICIOS & 

PRODUCTOS DE 

TECNOLOGÍA 

PP Bajo Bajo Monitorear 

COMPETIDORES CP Bajo Bajo Monitorear 

GOBIERNO Y 

ENTIDADES 

REGULADORAS 
GR Bajo Bajo Monitorear 

Elaborado por: Fernando Rodríguez 

 

En la Figura #12 se representa la ubicación de cada uno de los interesados en la matriz de poder 

e interés con respecto a los resultados del proyecto.   

 

Figura #12. Matriz de Poder e Interés 

 
Fuente: Fernando Rodríguez
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4.1.3. Plan de Gestión de Interesados 
El Plan de Gestión de Interesados incluye las acciones que se realizarán con todos los miembros del equipo del proyecto así como todas las 

entidades interesadas, ya sea internas o externas a la organización. 

 

Se debe desarrollar estrategias de gestión adecuadas para lograr la participación eficaz de los interesados a lo largo del ciclo de vida del proyecto, 

tomando como base las necesidades, intereses y el posible impacto en el éxito del proyecto.  Esto también involucra el mantenimiento de las 

relaciones entre el equipo del proyecto y los interesados, con el fin de satisfacer sus necesidades y requisitos respectivos dentro de los límites del 

proyecto. 

  

Con lo anteriormente indicado,  se tendrá presente durante el ciclo del vida del proyecto la información que se describe a continuación (Ver 

Tabla #13), la cual identifica los requisitos de comunicación de los interesados durante las fases del proyecto, información a distribuir, motivo de 

la distribución, plazos, frecuencias de entrega de la información y acciones en base a los niveles de participación. 

En base a la matriz de Poder e Interés se aplicarán las siguientes estrategias para los interesados del proyecto, las cuales están descritas a 

continuación: 

 

P
O

D
E

R
 A
lt

o
 

Estrategia: 

Mantener informado y nunca ignorarlos. 
Estrategia: 

Trabajar para ellos. 

B
aj

o
 Estrategia: 

Mantenerlos informados con mínimo 

esfuerzo. 

Estrategia: 

Trabajar con ellos. 

  Bajo Alto 

  INTERES 
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Tabla #13. Registro de Comunicación de los Interesados 

Interesados 
Poder / 

Interés 

Fase de 

Mayor 

Interés 

Estrategia de 

Comunicación 

Tipo de 

Comunicación 

Motivo de 

Distribución 

Plazo y 

Frecuencia 

de 

Distribución 

Niveles de Participación 

Actual Deseable Acciones 

DIRECTIVOS 

DE UNIRETAIL 
Fuerte 

Todo el 

proyecto 
Gestionar de Cerca 

Correos 

Electrónicos  

Alto interés en la 

implementación del 

proyecto y en 

cumplimiento del 

alcance, tiempo y 

presupuesto. 

Mensual Partidario Partidario 

Cumplir oportunamente 

con información 

actualizada del estado 

del proyecto. 

GERENTE 

GENERAL – 

RETAIL 

Fuerte 
Todo el 

proyecto 
Gestionar de Cerca 

Correos 

Electrónicos 

Alto interés en la 

implementación del 

proyecto y en 

cumplimiento del 

alcance, tiempo y 

presupuesto. 

Mensual Partidario Partidario 

Cumplir oportunamente 

con información 

actualizada del estado 

del proyecto. 

GERENTES DE 

AREAS DE 

NEGOCIO 

Medio 
Pruebas y 

Cierre 
Mantener Satisfecho 

Correos 

Electrónicos 

Conocimiento del 

avance y solicitar 

recursos en la fase 

de pruebas. 

Mensual Neutral Partidario 

Reuniones entre el 

Gerente del Proyecto 

y los interesados en 

mención, explicando 

los objetivos del 

proyecto y la 

importancia de su 

participación y 

colaboración en las 

diferentes actividades 

del proyecto que se 

los requiera. 
GERENTE DE 

INFRAESTRUCT

URA 

CORPORATIVA  

Fuerte 
Todo el 

proyecto 
Gestionar de Cerca 

Correos 

Electrónicos, 

Reportes de 

Cronograma, 

Alto interés en la 

implementación del 

proyecto y en 

cumplimiento del 

Quincenal Lider Lider 

Incentivar la 

participación en las 

reuniones de avance el 

proyecto. 
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Interesados 
Poder / 

Interés 

Fase de 

Mayor 

Interés 

Estrategia de 

Comunicación 

Tipo de 

Comunicación 

Motivo de 

Distribución 

Plazo y 

Frecuencia 

de 

Distribución 

Niveles de Participación 

Actual Deseable Acciones 

Presupuesto y 

Cambios, 

Reuniones 

Informativas. 

alcance, tiempo y 

presupuesto. 

GERENTE DE IT Medio 
Todo el 

proyecto 
Gestionar de Cerca 

Correos 

Electrónicos, 

Reportes de 

Cronograma, 

Presupuesto y 

Cambios, 

Reuniones 

Informativas. 

Alto interés en la 

implementación del 

proyecto y en 

cumplimiento del 

alcance, tiempo y 

presupuesto. 

Quincenal Lider Lider 

Incentivar la 

participación en las 

reuniones de avance el 

proyecto. 

JEFATURAS DE 

IT 
Bajo 

Pruebas y 

Cierre 

Mantener 

Informados 

Correos 

Electrónicos, 

Reuniones 

Informativas. 

Conocimiento del 

avance y solicitar 

recursos en la fase 

de pruebas. 

Mensual Partidario Partidario 

Asignar tareas 

importantes del 

proyecto y destacar sus 

hitos logrados durante 

el desarrollo del 

proyecto. 

PROVEEDOR 

DE SOLUCION 
Fuerte 

Todo el 

proyecto 
Gestionar de Cerca 

Correos 

Electrónicos, 

Reportes de 

Cronograma, 

Presupuesto y 

Cambios. 

Alto interés en la 

implementación del 

proyecto y en 

cumplimiento del 

alcance, tiempo y 

presupuesto. 

Quincenal Partidario Partidario 

Apoyar continuamente 

en la interrelación con 

los integrantes del 

equipo del  equipo y 

destacar los hitos 

logrados en las 

reuniones de avance del 

proyecto. 

USUARIOS Bajo Cierre Monitorear 
Correos 

Electrónicos 

Conocimiento del 

Avance 
Bimensual Neutral Partidario 

Reuniones entre el 

Gerente del Proyecto 

y los interesados en 

mención, explicando 

los objetivos del 

proyecto y la 
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Interesados 
Poder / 

Interés 

Fase de 

Mayor 

Interés 

Estrategia de 

Comunicación 

Tipo de 

Comunicación 

Motivo de 

Distribución 

Plazo y 

Frecuencia 

de 

Distribución 

Niveles de Participación 

Actual Deseable Acciones 

importancia de su 

participación y 

colaboración en las 

diferentes actividades 

del proyecto que se 

los requiera. 

CLIENTES Bajo N/A Monitorear N/A N/A N/A 
Desconoced

or 

Desconoced

or 
N/A 

PROVEEDORES 

DE SERVICIOS 

& PRODUCTOS 

DE 

TECNOLOGÍA 

Bajo Cierre Monitorear N/A N/A N/A 
Desconoced

or 

Desconoced

or 
N/A 

COMPETIDORE

S 
Bajo N/A Monitorear N/A N/A N/A 

Desconoced

or 

Desconoced

or 
N/A 

GOBIERNO Y 

ENTIDADES 

REGULADORAS 

Bajo N/A Monitorear N/A N/A N/A 
Desconoced

or 

Desconoced

or 
 

Elaborado por: Fernando Rodríguez 
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Es necesario considerar como parte del Plan de Gestión de Interesados, las interrelaciones y 

posibles superposiciones entre los interesados, las mismas  se describen a continuación (Ver Tabla 

#14): 

Tabla #14. Interrelaciones / Superposiciones 

Interesados 
Siglas de 

Interesados 
Interrelaciones / Superposiciones 

DIRECTIVOS DE 

UNIRETAIL 
DU N/A 

GERENTE GENERAL 

– RETAIL 
GG 

Posibles conflictos de prioridades con 

Gerentes de Áreas de Negocio y Gerente de 

Infraestructura Corporativa. 
GERENTES DE 

AREAS DE 

NEGOCIO 
GN 

Posibles conflictos de prioridades con 

Gerentes General-Retail y Gerente de IT. 

GERENTE DE 

INFRAESTRUCTUR

A CORPORATIVA  
GI 

Posibles conflictos de prioridades con 

Gerente General – Retail y Proveedor de 

Solución. 

GERENTE DE IT GT 
Posibles conflictos de prioridades con 

Gerentes de Áreas de Negocio. 

JEFATURAS DE IT JT N/A 

PROVEEDOR DE 

SOLUCION 
PS 

Posibles conflictos de prioridades con 

Gerente de IT y Gerente de Infraestructura 

Corporativa. 

USUARIOS US N/A 

CLIENTES CL N/A 
PROVEEDORES DE 

SERVICIOS & 

PRODUCTOS DE 

TECNOLOGÍA 

PP N/A 

COMPETIDORES CP N/A 
GOBIERNO Y 

ENTIDADES 

REGULADORAS 
GR N/A 

Elaborado por: Fernando Rodríguez 

A medida que avanza y se desarrolla el proyecto, es probable que se requiera actualizar y refinar 

el plan de gestión de los interesados para lo cual se utilizará el siguiente formato (Ver Tabla 

#15): 

Tabla #15. Identificación y entrevista de nuevos interesados 
Interes

ados 
Rol 

Responsabi

lidades 

Nivel de 

Autoridad 
Funciones 

Conocimie

ntos 

Habilid

ades 

Experien

cias 

 

(Cargo 

actual 

del 

interesa

do)  

(Papel que 

desempeñ

a dentro 

del 

desarrollo 

del 

(Actividades 

puntuales 

relacionadas 

con el 

proyecto) 

(Decisiones 

que puede 

tomar en 

relación con 

la ejecución 

del 

(Acciones 

específicas que 

realiza para 

cumplir con sus 

responsabilidad

es) 

(Materias o 

especialidad

es que 

domina) 

(Habilida

des 

específic

as que 

posee y 

en qué 

(Experienc

ia que 

posee 

relacionad

as con la 

ejecución 



Implementar un Centro de Cómputo Alterno para la empresa Retail S.A. 

 

 
UEES – MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS                       Pág. 56  

 
 

Interes

ados 
Rol 

Responsabi

lidades 

Nivel de 

Autoridad 
Funciones 

Conocimie

ntos 

Habilid

ades 

Experien

cias 

proyecto) proyecto: 

Alcance, 

Costo y 

Tiempo) 

grado) del 

proyecto y 

en qué 

grado)  

Elaborado por: Fernando Rodríguez 

Para complementar la información de interesados, se empleará además lo descrito en la sección 

4.1.2. Análisis de Clasificación de Interesados. 
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4.2. Subcapítulo D2. Gestión de Alcance 

4.2.1. Plan de Gestión de Alcance 
El plan de Gestión del Alcance documentará las acciones para definir, validar y controlar el 

alcance del proyecto.  La finalidad es contar con un guía de gestión durante las diferentes etapas 

del proyecto y teniendo presente que se incluya todo el trabajo requerido para completar con  

éxito cada una de ellas. 

Este plan contemplará las siguientes actividades: 

 Enunciado detallado del alcance del proyecto. 

 Creación de EDT/WBS. 

 Aprobación de los entregables del proyecto. 

 Controlar las solicitudes de cambio sobre el enunciado detallado del alcance. 

4.2.1.1. Enunciado detallado del alcance. 

1. El documento base de referencia será el Acta de Constitución y se tendrán presente los 

entregables principales, supuestos y restricciones descrito en dicha acta.    

Se elaborará durante la etapa de planificación del proyecto. 

2. Se efectuarán reuniones de revisión con la participación: Gerente del Proyecto, Gerente de 

Infraestructura Corporativa, Jefes de IT y  Proveedor de la solución.  Estas reuniones se 

realizarán quincenalmente durante un lapso de 2 semanas.   

3. Definido el alcance detallado, se efectuará una reunión de aprobación del documento con la 

participación del Gerente General, Gerente del Proyecto, Gerente de Infraestructura 

Corporativa, Jefes de IT y Proveedor. 

4. Este documento formará parte del contrato que se firmará con el proveedor de la solución. 

5. Cualquier cambio a este documento se manejará con una solicitud de cambio.   

4.2.1.2. Creación de EDT/WBS. 

1. La creación de la EDT/WBS  se efectuará con la técnica empleada para dividir y subdividir el 

alcance del proyecto y los entregables del proyecto en partes más pequeñas y manejables. 

2. Se realizará por fases y se presentará máximo en tres niveles jerárquicos.   

Los niveles serán definidos de la siguiente manera (Ver Tabla #16): 

Tabla #16. Niveles Jerárquicos del EDT/WBS 

Niveles Descripción 

1 Nombre del Proyecto 

2 Fases del Proyecto 

3 Entregables / Paquetes de Trabajo  

     Elaborado por: Fernando Rodríguez 
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La representación gráfica de los niveles se muestra en la Figura #13: 

Figura #13. Representación de Niveles EDT/WBS 

 
  Fuente: Fernando Rodríguez 

 

Este documento será elaborado por el Gerente del Proyecto, Jefes de IT y el Proveedor y será 

aprobado por este equipo de trabajo una vez que se concluya con la versión final.  

3. El EDT/WBS y su Diccionario se elaborarán durante la etapa de planificación del proyecto 

empleado la plantilla de ejemplo que se muestra a continuación con su debida explicación: 

DICCIONARIO EDT/WBS 
PROYECTO:  FECHA:  VERSIÓN:  

COSTO:  TIEMPO:  ELABORADO:  
Id. Actividad Actividades Descripción Entregables Criterios 

de 

Aceptaci

ón 

Recursos Duració

n 

Estima

da 

Costos 

Estima

dos 

Responsab

le 

         

 

Campo de EDT Descripción 

Id. Actividad Código que relaciona a la actividad con el EDT.  Será un campo 

numérico máximo de tres niveles separados por puntos. Ejemplo: 

1.2.3.  Elaboración de reportes. 

Actividades Explicación resumida de los Entregables del Proyecto.  

Descripción  Detalle de cómo se realizará la actividad. 

Entregables Detalle del resultado que se obtendrá la actividad. 

Criterios de 

Aceptación 

Guías para aceptar el entregable. 

Recursos Personal y/o Herramientas para llevar a cabo la actividad. 

Duración Estimada Tiempo estimado en días de la actividad. 
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Campo de EDT Descripción 

Estimación de Costos Costos estimados de la actividad. 

Responsable Persona a cargo del cumplimiento y control de la actividad. 

 

4.2.1.3. Aprobación de los entregables del proyecto. 

1. Los entregables estarán descritos en el Diccionario del EDT del proyecto. 

2. Cada entregable será identificado como un hito en el cronograma del proyecto.  

3. Cada hito tendrá un responsable del control del cumplimiento en base a los criterios de 

aceptación indicados en el Diccionario del EDT. 

4. Los responsables del control estarán asignados en el Diccionario del EDT. 

5. Las revisiones de los entregables completados se realizará durante las reuniones de avance del 

proyecto.   En la cual se presentarán los respectivos soportes de cumplimento. 

6. Las reuniones de control de avance del proyecto se realizarán cada día lunes con frecuencia 

quincenal. 

7. De ser aceptado el entregable, el Gerente del Proyecto enviará un correo electrónico 

informando al respecto.  Este correo se enviará al responsable del cumplimiento, al 

Proveedor, Jefes de IT, Gerente de Infraestructura Corporativa y Proveedor. 

4.2.1.4. Controlar las solicitudes de cambio sobre el enunciado detallado del alcance. 

En el caso se presentarse una solicitud de cambio sobre el alcance del proyecto, se efectuará 

mediante el siguiente proceso: 

1. Preparar el formulario de solicitud de cambio, donde se describirá el motivo del cambio,  

quien lo solicita,  justificación del cambio, impacto en la línea base, implicaciones de 

recursos.  Se utilizará el formulario de Solicitud de Cambio (Ver Anexo 1). 

2. Solicitar aprobación del formulario de solicitud de cambio.  Llenado el formulario se lo 

enviará al comité de control de cambios integrado por el Gerente del Proyecto, Jefes de IT y 

Gerente de Infraestructura Corporativa.   Este comité tendrá 3 días laborables para aprobar o 

rechazar la solicitud. 

3. Respuesta a solicitud de cambio. Comité de Control de Cambio informará su decisión vía 

correo electrónico al Gerente de Proyecto y este a su vez a la persona que solicitó el cambio. 

4. Acciones con la solicitud de cambio. Si fue aprobada, se realizarán las actividades para su 

implementación, lo cual podrá afectar el alcance, tiempo o costo del proyecto.  Si fue negada, 

se archivará. 

4.2.2. Documentación de Requisitos 
Para RETAIL  es fundamental mantener la disponibilidad de los sistemas informáticos ante 

cualquier evento interno o externo a la organización y cuyo impacto termine interrumpiendo su 

normal operación perjudicando sus planes operativos y financieros.  

En el centro de cómputo principal se ejecutan las aplicaciones comerciales locales  de RETAIL, 

tanto para tiendas y centro de distribución como para administración.  También interactúa con 

aplicaciones que están ubicadas en El Salvador aprovechando los canales de internacionales de 

comunicaciones. 
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Debido a lo que representa en ventas RETAIL para el Grupo UNIRETAIL, se requiere un centro 

de cómputo alterno que permita continuar con la operación de negocio ante una interrupción 

prolongada de los servicios informáticos del centro de cómputo principal.  

Este proyecto se alinea con los pilares estratégicos de Excelencia Operacional y Organización 

Centrada en el Cliente. 

Este proyecto debe enmarcarse en cumplir con los objetivos previamente definidos: 

Alcance: Implementar el centro de cómputo alterno en un tiempo no mayor a 8 meses y que 

luego estará operativo en modalidad de servicio por 3 años y que se mantenga dentro del 

presupuesto asignado de $1’400.000. 

Indicadores de éxito: 

 Consolidación de Servidores Físicos a Virtuales. 

 Instalación de clúster EBS
10

 para alta disponibilidad. 

 Centro de cómputo alterno operativo en Quito. 

 

Costo: Optimizar los recursos de la organización pagando al proveedor mensualmente por el 

servicio contratado del centro de cómputo alterno por un plazo de 3 años, siempre y cuando se 

haya implementado la solución contratada. 

Indicadores de éxito: 

 El presupuesto asignado al proyecto tendrá una variación del proyecto de +/-10% del valor 

asignado. 

 

Tiempo: Cumplir con el cronograma del proyecto acordado con el proveedor considerando para  

la implementación un plazo no mayor a 8 meses y para la operación 3 años. 

Indicadores de éxito: 

 El cronograma del proyecto tendrá una variación de +/- 10% del tiempo acordado con el 

proveedor. 

 

Es importante para la documentación de requisitos, tener muy presente los objetivos del negocio 

y del proyecto que permitirá efectuar la trazabilidad de los mismos.  Estos objetivos se 

encuentran descritos en la secciones 3.4.1 Requerimientos del Producto y 3.4.2 Requerimientos 

del Proyecto. 

 

En la recopilación de requisitos se utilizarán los métodos de: 

 Talleres Facilitados: Sesiones focalizadas con el Gerente de Infraestructura Corporativa, Jefes 

de IT y Proveedor para definir los requerimientos del proyecto. 

 Tormenta de ideas: Técnica que se utilizará para generar y recopilar múltiples ideas 

relacionadas con los requisitos del proyecto. 

                                                      
10

 EBS: E-Business Suite es la suite de aplicaciones de negocio globales integradas de la empresa Oracle. 
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Para obtener el Financiamiento: 

Entrevistas con el Patrocinador, Gerente del Proyecto, Gerente Financiero, Gerente de 

Infraestructura Corporativa y Proveedor. 

 

A continuación se describen los requisitos funcionales relacionados con los procesos de negocio, 

información y tecnológicos de la solución (Ver Tabla #17): 

 

Tabla #17. Requisitos Funcionales 

Interesados 

Prioridad 

[Bajo, Medio, 

Alto] 

Requerimientos 

Código Descripción 

DIRECTIVOS DE 

UNIRETAIL 
Alto R01 

Mantener la continuidad de la 

empresa en el menor tiempo posible. 

Este tiempo será menor a 48 horas. 

GERENTE GENERAL 

– RETAIL 
Alto R01 

Mantener la continuidad de la 

empresa en el menor tiempo posible. 

Este tiempo será menor a 48 horas. 

GERENTES DE 

AREAS DE 

NEGOCIO 
Alto R01 

Mantener la continuidad de la 

empresa en el menor tiempo posible. 

Este tiempo será menor a 48 horas. 

GERENTE DE 

INFRAESTRUCTUR

A CORPORATIVA  
Alto R02 

Implementar una solución 

tecnológica dentro del alcance, 

tiempo y presupuesto asignado. 

GERENTE DE IT Alto R02 

Implementar una solución 

tecnológica dentro del alcance, 

tiempo y presupuesto asignado. 

JEFATURAS DE IT Medio R03 

Integrar los servicios y aplicaciones 

actuales con el centro de cómputo 

alterno. 

PROVEEDOR DE 

SOLUCION 
Alto R02 

Implementar una solución 

tecnológica dentro del alcance, 

tiempo y presupuesto asignado. 

USUARIOS Medio R04 

Facilitar la continuidad de sus 

operaciones diarias sin causar mayor 

impacto en las actividades de cada 

una de sus áreas. 

CLIENTES N/A   

PROVEEDORES DE 

SERVICIOS & 

PRODUCTOS DE 

TECNOLOGÍA 

N/A  

 

COMPETIDORES N/A   
GOBIERNO Y 

ENTIDADES 

REGULADORAS 
N/A  

 

   Elaborado por: Fernando Rodríguez 
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La implementación de este proyecto tiene impacto sobre la mayoría de las gerencias de la 

empresa, sobre todo para Ventas, Crédito, Cobranzas y Logística, que tendrán una participación 

importante durante la etapa de pruebas de la contingencia, lo cual demandará de tiempo y 

esfuerzo de su personal.  

En cuanto a la competencia, tenemos una ventaja competitiva porque la empresa estará preparada 

ante un desastre natural o un evento fortuito que afecte  la operación del negocio. 

Para el seguimiento de los requerimientos de los interesados se empleará una matriz de 

trazabilidad donde se detallará los requerimientos, descripción, prioridad, código, EDT, estado 

actual y fecha.   

4.2.3. Línea base de Alcance 
La línea base del alcance la conforman el enunciado del alcance, la estructura de desglose de 

trabajo (EDT/WBS) y el diccionario de la EDT/WBS.  Estos documentos solo podrán 

modificarse con una solicitud de cambio, dados que se emplearán como base de comparación 

durante la duración del proyecto. 

4.2.3.1. Enunciado del alcance del proyecto 

4.2.3.1.1. Necesidad del negocio 

Alineados con los objetivos de la empresa y dado el crecimiento esperado en los próximos cinco 

años, RETAIL requiere contar con un centro de cómputo alterno para mantener la disponibilidad 

de los sistemas informáticos ante cualquier evento interno o externo que afecte a la organización 

y cuyo impacto produzca la interrupción de su normal operación.   

4.2.3.1.2. Meta del negocio 

Lograr que el 60% de las ventas provenga de las ventas de productos financiados con créditos 

directos de la empresa en un plazo no mayor a cuatro años.   

4.2.3.1.3. Objetivos del negocio a corto plazo 

 Incrementar en ventas del 10% en el 2016. 

 Reducir las cuentas incobrables en un 5% en el 2016. 

 

4.2.3.1.4. Objetivos del negocio a medio plazo (próximos 3 años) 

 Abrir 20 nuevas tiendas a nivel nacional hasta el 2018. 

 Implementar ventas en línea utilizando el sitio web corporativo en el 2017. 

 

4.2.3.1.5. Objetivos del negocio a largo plazo (próximos 5 años) 

 Posicionar a la empresa en el primer lugar de cadenas de electrodomésticos del Ecuador hasta 

el año 2020. 

 

4.2.3.1.6. Meta del proyecto 

Contratar e implementar la plataforma tecnológica para contar con un centro de cómputo alterno 

en modalidad de servicio dentro de los próximos 3 años. 
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4.2.3.1.7. Objetivos del proyecto 

Los objetivos del proyecto se han determinado en base a las variables de alcance, costo y tiempo 

conforme se lo detalla en sección 3.3 Objetivos. 

4.2.3.1.8. Objetivos del producto 

 El centro  de cómputo alterno será contratado en modalidad de servicio por un plazo de 3 

años. 

 El servicio contratado debe estar disponible los 7 días a la semana durante las 24 horas del 

día. 

 La replicación será realizada entre librerías de almacenamiento de datos operativas entre 

ambos centro de cómputo y con un tiempo de sincronización máximo de 3 minutos. 

 Se contará con enlaces de comunicación redundantes entre el centro de cómputo principal y 

alterno con un ancho de banda de 50 Mbps. 

 El proveedor proporcionará la documentación técnica de la solución al finalizar la 

implementación. 

 Finalizada la implementación, el proveedor capacitará al personal de IT para el control y 

monitoreo del servicio de replicación y equipos virtuales del centro cómputo alterno.  

4.2.3.1.9. Interesados 

La lista de interesados se describe en la sección 3.10 Lista de Interesados (Stakeholders). 

4.2.3.1.10. Requisitos de Alto Nivel 

Los requerimientos de alto nivel se describen en la sección 3.4 Requerimientos de alto nivel. 

4.2.3.1.11. Riesgos de Alto Nivel 

Los riesgos de alto nivel se describen en la sección 3.7 Riesgos iniciales de alto nivel. 

4.2.3.1.12. Restricciones 

 El proveedor entregará la solución del centro de cómputo alterno en modalidad de servicio. 

 Los pagos serán mensuales una vez que la solución esté operativa. 

 El centro de cómputo alterno contará con una certificación  TIER Nivel 4 actualizada. 

 Los equipos que proporcionará el proveedor serán nuevos y con los respectivos contratos de 

mantenimiento por 3 años. 

 Se debe realizar las fases (consolidación, comunicaciones y centro de cómputo alterno) en el 

orden definido en el cronograma. 

 El servicio estará contratado por un plazo de 3 años. 

 

4.2.3.1.13. Suposiciones 

 Personal técnico del proveedor tiene experiencia mínima de 4 años en la implementación de 

centros de cómputos alternos.  

 Las instalaciones del proveedor cumplen con todas las normas de seguridad y los permisos de 

funcionamiento de  un centro de cómputo alterno.  

 La implementación de cada fase, no deberá afectar la normal operación de la empresa. 
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 Las instalaciones del proveedor cuenta con el espacio disponible para realizar tareas de 

operación con el personal técnico de Retail en caso de presentarse una contingencia. 

  

4.2.3.1.14. Requisitos de aprobación del proyecto 

El patrocinador del  proyecto, es decir el Gerente General, demanda los siguientes requisitos para 

la aprobación: 

 Informe del Gerente del Proyecto sobre la situación final del proyecto. 

 Firma del acta de aceptación por parte del equipo del proyecto. 

 

Para el Gerente del Proyecto y Gerente de Infraestructura Corporativa, se aprobará el proyecto 

con los siguientes criterios: 

 Firma del acta de aceptación por parte del equipo del proyecto. 

 Informes de control y avance del proyecto entregado por el Proveedor. 

 

4.2.3.2. Descripción del Alcance del Proyecto 

La siguiente documentación formará parte del alcance del proyecto: 

 Acta de constitución del proyecto. 

 Plan de Gestión de Alcance. 

 Requisitos de los interesados. 

 Informes de reuniones de avance del proyecto. 

 Documentación de entregables por cada fase completada. 

 Informe de presupuesto. 

 

4.2.3.2.1. Entregables Incluidos del proyecto 

En la sección 3.6.2  Entregables principales, se indica lo que debe incluir el proyecto. 

4.2.3.2.2. Entregables Excluidos del proyecto  

El proyecto excluye lo siguiente: 

 Instalación del mobiliario en oficinas remotas por parte del proveedor. 

 Pruebas de aplicaciones comerciales por parte del proveedor. 

 Pagos de viáticos y movilización del personal del proveedor. 

 Reemplazo de equipos de cómputo de los usuarios por parte del proveedor. 

 

4.2.3.3. Descripción del Alcance del Producto 

4.2.3.3.1. Entregables Excluidos del producto 

Se excluye de los entregables del producto: 

 Instalación y configuración de las aplicaciones comerciales en el CCA11.
 

                                                      
11

 CCA: Siglas que identifican al Centro de Cómputo Alterno del proyecto. 
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 Adquisición de licencias de software para servidores, debido a que los servidores de 

contingencia estarán en modo pasivo y la replicación de información será a nivel de 

almacenamiento (librerías). 

 Adquisición de partes y piezas de los equipos de contingencia empleados en el CCA en caso 

de algún daño físico de los mismos. 
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4.2.3.3.2. Entregables Incluidos del producto 

En la sección 3.4.1 Requerimientos del Producto se detalla lo que se recibirá del producto. 

4.2.3.4. Estructura de desglose de trabajo (EDT/WBS) 

La estructura de desglose de trabajo (EDT/WBS) es una herramienta de gestión de proyectos, con la finalidad de alcanzar los objetivos del 

proyecto y elaborar los correspondientes entregables.  En la Figura #14 se representa el EDT/WBS del proyecto: 

Figura #14. Estructura de desglose de trabajo (EDT/WBS) 

 
Fuente: Fernando Rodríguez   
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4.2.3.5. Diccionario de la EDT/WBS 

El Diccionario EDT/WBS es un documento de planeación que ayudará en desglosar el alcance del proyecto, contando como base la estructura de 

desglose de trabajo (EDT), obteniendo una compresión mayor de las actividades a realizar en las diferentes fases del proyecto (Ver Tabla #18): 

 

Tabla #18. Diccionario de EDT/EWBS 

FICAC DICCIONARIO EDT/WBS IÓN 

PROYECTO: Centro Cómputo Alterno (CCA) FECHA:  VERSIÓN: 1.0 

COSTO:  TIEMPO:  ELABORADO: Gerente del Proyecto 

Id. 

Actividad 
Actividades Descripción Entregables 

Criterios de 

Aceptación 
Recursos 

Duraci

ón 

Estima

da 

(días) 

Estim

ación 

de 

Costos 

Responsables 

1 
Gestión del 

Proyecto 
Permite planificar y orientar los procesos del proyecto de principio a fin.   

1.1 Inicio 
Guías y criterios para adaptar el conjunto de procesos y procedimientos de la empresa con el fin de que satisfagan las 

necesidades específicas del proyecto. 

1.1.1 

Acta de 

Constitución del 

Proyecto 

Documento que 

autoriza 

formalmente la 

existencia del 

proyecto y confiere 

al Gerente del 

Proyecto la 

autoridad para 

asignar los 

recursos de la 

organización a las 

Acta de 

Constitución del 

Proyecto 

Incluye las 

necesidades de la 

empresa para la 

ejecución del 

proyecto, los 

supuestos, 

restricciones, 

requisitos de alto 

nivel del proyecto y 

del producto 

Patrocinador, Gerente 

del Proyecto 
7 días  Gerente del Proyecto 
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FICAC DICCIONARIO EDT/WBS IÓN 

PROYECTO: Centro Cómputo Alterno (CCA) FECHA:  VERSIÓN: 1.0 

COSTO:  TIEMPO:  ELABORADO: Gerente del Proyecto 

Id. 

Actividad 
Actividades Descripción Entregables 

Criterios de 

Aceptación 
Recursos 

Duraci

ón 

Estima

da 

(días) 

Estim

ación 

de 

Costos 

Responsables 

actividades del 

proyecto. 

1.2 Planificación 
La planificación se refiere a las identificaciones de: actividades, hitos y entregables del proyecto, incluso posibilidades de 

mitigación de riesgos. 

1.2.1 

Plan de Gestión 

del Alcance del 

Proyecto 

Proceso de crear 

un plan que 

documente cómo 

se va a definir, 

validar y controlar 

el alcance del 

proyecto. 

Plan de Gestión del 

Alcance 

Incluir los requisitos 

del proyecto y crear 

la EDT/WBS 

Gerente del Proyecto, 

Jefes de IT, Proveedor 
5 días  Gerente del Proyecto 

1.2.2 
Descripción del 

Alcance 

Describe de 

manera detallada 

los entregables del 

Proyecto y el 

trabajo necesario 

para crearlos.  

Enunciado del 

Alcance del 

Proyecto 

Incluir los objetivos 

y requisitos del 

proyecto, criterios de 

aceptación, 

restricciones, 

supuestos, riesgos 

iniciales. 

Gerente del Proyecto, 

Jefes de IT, Proveedor 
10 días  Gerente del Proyecto 

1.2.3 
EDT & 

Cronograma 

Identificar los 

paquetes de 

trabajo, 

EDT 

Cronograma  

Incluir cada una de 

las tareas del 

proyecto planificado 

Gerente del Proyecto, 

Jefes de IT, Proveedor 
7 días  Gerente del Proyecto 
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FICAC DICCIONARIO EDT/WBS IÓN 

PROYECTO: Centro Cómputo Alterno (CCA) FECHA:  VERSIÓN: 1.0 

COSTO:  TIEMPO:  ELABORADO: Gerente del Proyecto 

Id. 

Actividad 
Actividades Descripción Entregables 

Criterios de 

Aceptación 
Recursos 

Duraci

ón 

Estima

da 

(días) 

Estim

ación 

de 

Costos 

Responsables 

responsables, 

presupuestos y 

recursos necesarios 

para llevar a cabo 

la ejecución del 

proyecto. 

durante cada una de 

las fases del 

proyecto.  

Considerando los 

tiempos definidos 

del proveedor y jefes 

de IT. 

1.3 
Control & 

Monitoreo 

Esta actividad implica controlar los posibles cambios y recomendar acciones correctivas o preventivas para anticipar posibles 

inconveniente en el proyecto, también, el monitoreo continuo proporciona al equipo del proyecto conocimiento de la salud del 

proyecto, además de identificar actividades que requieren mayor atención. 
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FICAC DICCIONARIO EDT/WBS IÓN 

PROYECTO: Centro Cómputo Alterno (CCA) FECHA:  VERSIÓN: 1.0 

COSTO:  TIEMPO:  ELABORADO: Gerente del Proyecto 

Id. 

Actividad 
Actividades Descripción Entregables 

Criterios de 

Aceptación 
Recursos 

Duraci

ón 

Estima

da 

(días) 

Estim

ación 

de 

Costos 

Responsables 

1.3.1 

Informe de 

Avance del 

Proyecto 

Evaluar el 

desarrollo del 

proyecto,  durante 

el período cubierto 

por el mismo. 

Debe ser 

presentado en las 

fechas establecidas 

en el cronograma 

de actividades del 

proyecto o 

actividad  

propuesto. 

Informe de Avance 

del Proyecto  

Incluir: Tareas 

completadas, tareas 

retrasadas, motivo 

de retraso, acciones 

de recuperación de 

retraso, presupuesto, 

porcentaje de 

avance. 

Gerente del Proyecto 

1 día 

(recurre

nte 

cada 

semana 

por el 

tiempo 

de 

duració

n del 

proyect

o) 

 Gerente del Proyecto 

1.3.2 

Informe de los 

entregables del 

Proyecto 

Recibir 

formalmente los 

entregables 

completados del 

proyecto. 

Informe de 

entregables del 

Proyecto 

Incluir: Descripción 

del entregable 

completado y la 

aprobación de cada  

uno de los 

responsables. 

Gerente del Proyecto, 

Jefes de IT, Proveedor 

1 día 

(recurre

nte por 

cada 

entrega

ble por 

el 

tiempo 

de 

 Gerente del Proyecto 



Implementar un Centro de Cómputo Alterno para la empresa Retail S.A. 

 

 
UEES – MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS                       Pág. 71  

 
 

FICAC DICCIONARIO EDT/WBS IÓN 

PROYECTO: Centro Cómputo Alterno (CCA) FECHA:  VERSIÓN: 1.0 

COSTO:  TIEMPO:  ELABORADO: Gerente del Proyecto 

Id. 

Actividad 
Actividades Descripción Entregables 

Criterios de 

Aceptación 
Recursos 

Duraci

ón 

Estima

da 

(días) 

Estim

ación 

de 

Costos 

Responsables 

duració

n del 

proyect

o) 

1.4  

Cierre de la 

Implementació

n 

Requisitos de cierre de la implementación del proyecto para continuar luego con la fase de operación por 3 años. 

1.4.1 

Informe de 

cumplimiento de 

entregables 

Recibir informe de 

cumplimiento de 

todos los 

entregables del 

proyecto. 

Informe de 

cumplimiento de 

entregables 

Incluir: Descripción 

del entregable 

completado y la 

aprobación de cada  

uno de los 

responsables. 

Gerente del Proyecto, 

Proveedor 
2 días  

Gerente de Proyecto, 

Proveedor 

1.4.2 

Documento de 

Aceptación de la 

Implementación 

Documento de 

Cierre de la 

Implementación. 

Acta de Entrega – 

Recepción de la 

Implementación. 

Incluir: Informe de 

cumplimiento de 

entregables y detalle 

de los hitos 

completados. 

Gerente del Proyecto, 

Proveedor 
2 días  

Gerente de Proyecto, 

Proveedor 
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FICAC DICCIONARIO EDT/WBS IÓN 

PROYECTO: Centro Cómputo Alterno (CCA) FECHA:  VERSIÓN: 1.0 

COSTO:  TIEMPO:  ELABORADO: Gerente del Proyecto 

Id. 

Actividad 
Actividades Descripción Entregables 

Criterios de 

Aceptación 
Recursos 

Duraci

ón 

Estima

da 

(días) 

Estim

ación 

de 

Costos 

Responsables 

2 

Servidores 

Físicos & 

Virtuales 

Consolidados 

Realizar la consolidación de los servidores físicos a virtuales en el centro de cómputo actual, con la finalidad de estar listos para 

la integración con el CCA. 

2.1 
Adquisición de  

servidores 

Enviar orden de 

compra al 

proveedor para los 

servidores que se 

utilizarán en la 

consolidación de 

servidores físicos a 

virtuales. 

Orden de Compra 

y 2 Servidores X5-

2 

 

Servidores X5-2 con 

las características 

detalladas en la 

orden de compra, la 

cual tiene relación 

con la propuesta del 

proveedor. 

Gerente del Proyecto, 

Proveedor, Jefe de 

Operaciones  

30 días  
Gerente del Proyecto, 

Proveedor 

2.2 
Instalación de 

servidores 

Instalar servidores 

en rack del centro 

de cómputo 

principal. 

2 Servidores X5-2 

instalados en rack 

Servidores X5-2 

encendidos y 

conectados a la red 

local de la empresa. 

Gerente del Proyecto, 

Proveedor, Jefe de 

Operaciones 

3 días  Proveedor 

2.3 

Configuración 

de servidores 

virtuales 

Configurar cada 

uno de los 

servidores físicos 

en su respectivo 

virtual. 

Informe de 

servidores físicos 

configurados como 

virtuales en los 2 

servidores X5-2 

Cada servidor físico 

debe estar 

igualmente 

configurado en su 

respectivo servidor 

Proveedor, Jefe de 

Operaciones 
15 días  Proveedor 
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FICAC DICCIONARIO EDT/WBS IÓN 

PROYECTO: Centro Cómputo Alterno (CCA) FECHA:  VERSIÓN: 1.0 

COSTO:  TIEMPO:  ELABORADO: Gerente del Proyecto 

Id. 

Actividad 
Actividades Descripción Entregables 

Criterios de 

Aceptación 
Recursos 

Duraci

ón 

Estima

da 

(días) 

Estim

ación 

de 

Costos 

Responsables 

virtual 

2.4 

Migración de 

servidores físico 

a virtuales 

Transferir la 

información de 

cada uno de los 

servidores físicos 

hacia la librería de 

almacenamiento y 

relacionarlo con el 

servidor virtual 

Informe de 

servidores virtuales 

operando como 

producción 

Cada servidor virtual 

debe estar operativo 

en ambiente de 

producción sin 

reportar novedades 

Proveedor, Jefe de 

Operaciones 
15 días  Proveedor 

2.5 
Pruebas por cada 

servidor 

Antes de poner un 

servidor virtual en 

producción 

deberán realizar las 

pruebas técnicas y 

funcionales 

respectivas para 

garantizar que el 

servidor virtual 

Informe de 

Pruebas 

Funcionales y 

Técnicas 

El servidor no debe 

reportar ninguna 

novedad en el 

informe de las 

pruebas funcionales 

y técnicas. 

Proveedor, Jefe de 

Operaciones, Jefe de 

Desarrollo 

15 días 

(va en 

paralel

o con la 

tarea de 

migraci

ón de 

servido

res) 

 Proveedor 
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FICAC DICCIONARIO EDT/WBS IÓN 

PROYECTO: Centro Cómputo Alterno (CCA) FECHA:  VERSIÓN: 1.0 

COSTO:  TIEMPO:  ELABORADO: Gerente del Proyecto 

Id. 

Actividad 
Actividades Descripción Entregables 

Criterios de 

Aceptación 
Recursos 

Duraci

ón 

Estima

da 

(días) 

Estim

ación 

de 

Costos 

Responsables 

funciona conforme 

al requerimiento de 

la empresa. 

3 

Alta 

Disponibilidad 

de EBS 

Por la importancia del ERP – EBS se ha considerado implementar una configuración de cluster de servidores activo-activo en el 

centro de cómputo de RETAIL-Guayaquil.  Para esta implementación se requiere contar previamente con la licencia de Oracle 

RAC y la licencia de base de datos Oracle Enterprise.  También migrar la base de datos versión 10G a 11G. 

3.1 

Adquisición de 

servidor 

 

Enviar orden de 

compra al 

proveedor para los 

servidores que se 

utilizarán en la 

consolidación de 

servidores físicos a 

virtuales. 

Orden de Compra 

y Servidor T7-1 

Servidores T7-1 con 

las características 

detalladas en la 

orden de compra, la 

cual tiene relación 

con la propuesta del 

proveedor. 

Gerente del Proyecto, 

Proveedor, Jefe de 

Operaciones 

30 días 

(va en 

paralel

o con la 

tarea de 

compra  

de 

servido

res X5-

2) 

 
Gerente del Proyecto, 

Proveedor 



Implementar un Centro de Cómputo Alterno para la empresa Retail S.A. 

 

 
UEES – MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS                       Pág. 75  

 
 

FICAC DICCIONARIO EDT/WBS IÓN 

PROYECTO: Centro Cómputo Alterno (CCA) FECHA:  VERSIÓN: 1.0 

COSTO:  TIEMPO:  ELABORADO: Gerente del Proyecto 

Id. 

Actividad 
Actividades Descripción Entregables 

Criterios de 

Aceptación 
Recursos 

Duraci

ón 

Estima

da 

(días) 

Estim

ación 

de 

Costos 

Responsables 

3.2 
Configuración 

de servidor EBS 

Configurar 

servidor T7-1 con  

base de datos 

Oracle 11G 

Enterprise.  Previo 

migrar la base de 

datos versión 10G 

a 11G. 

Servidor T7-1 

configurado en 

cluster y nueva 

versión de base de 

datos Oracle en 

11G 

Servidor T7-1 

funcionando sin 

reportar novedades. 

Jefe de Operaciones, 

Proveedor 
7 días  Proveedor 

3.3 

Instalación de 

alta 

disponibilidad 

Complementar la 

configuración de 

ambos servidores 

con Oracle RAC
12

. 

Servidores de EBS 

configurados en 

cluster y con 

Oracle RAC  

EBS funcionando 

con servidor actual y 

nuevo servido T7-1. 

Jefe de Operaciones, 

Proveedor 
8 días  Proveedor 

3.4 Pruebas EBS 

Comprobar que 

EBS funciona sin 

reportar novedades 

en sus 

funcionalidades 

(opciones) del 

sistema. 

Informe de las 

pruebas 

funcionales de 

cada uno de los 

módulos del 

sistema EBS 

Informe de pruebas 

con cero novedades 

pendientes. 

Jefe de Operaciones, 

Proveedor 
5 días  Jefe de Operaciones 

                                                      
12

 Oracle RAC: Es una arquitectura de base de datos de "uso compartido global" en la que dos o más nodos de Oracle RAC se agrupan en clúster y comparten el mismo almacenamiento. 
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FICAC DICCIONARIO EDT/WBS IÓN 

PROYECTO: Centro Cómputo Alterno (CCA) FECHA:  VERSIÓN: 1.0 

COSTO:  TIEMPO:  ELABORADO: Gerente del Proyecto 

Id. 

Actividad 
Actividades Descripción Entregables 

Criterios de 

Aceptación 
Recursos 

Duraci

ón 

Estima

da 

(días) 

Estim

ación 

de 

Costos 

Responsables 

3.5 Capacitación 

Capacitar al 

personal técnico de 

IT en el 

funcionamiento de 

Oracle RAC. 

Informe de 

Asistencia a la 

Capacitación del 

Personal de IT. 

Informe de pruebas 

de conocimiento al 

personal de IT. 

Proveedor, Jefe de 

Operaciones 
3 días  Jefe de Operaciones 

4 

Traslado de 

Comunicacion

es 

Reubicar enlaces actuales al centro de datos alterno ubicado en la oficina de Proveedor Comunicaciones (Guayaquil), con lo 

cual se garantizará la disponibilidad de los mismos, y a la vez se evitará incurrir en configuraciones o redireccionamiento de 

“Ips” en los equipos de las tiendas de existir algún incidente y requerir apuntar al centro de datos alterno. 

4.1 

Instalación de 

equipo de 

comunicaciones 

en CCA 

Instalar los equipos 

de comunicaciones 

en el centro de 

cómputo del 

Proveedor. 

Conexión de 

50Mbps entre 

centro de cómputo 

actual y el centro 

de cómputo del 

Proveedor en 

Guayaquil. 

Enlace de fibra 

oscura de 30 Mbps 

entre los centros de 

cómputo 

Guayaquil y Quito 

Informe de 

funcionamiento sin 

novedades de cada 

uno de los 

entregables de 

comunicaciones 

descritos en el 

proyecto. 

 

Proveedor 12 días  Proveedor 

4.2 

Instalación de 

enlaces principal 

y alterno 

Complementario a 

los equipos de 

comunicaciones se 

instalarán cada uno 

de los enlaces 

descritos en el 

punto 4.1 

Instalación de 

equipos de 
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FICAC DICCIONARIO EDT/WBS IÓN 

PROYECTO: Centro Cómputo Alterno (CCA) FECHA:  VERSIÓN: 1.0 

COSTO:  TIEMPO:  ELABORADO: Gerente del Proyecto 

Id. 

Actividad 
Actividades Descripción Entregables 

Criterios de 

Aceptación 
Recursos 

Duraci

ón 

Estima

da 

(días) 

Estim

ación 

de 

Costos 

Responsables 

comunicaciones en 

CCA. 

del Proveedor. 

Enlace de 50Mbps 

entre el centro de 

cómputo de 

alojamiento 

(Housing) – Quito 

y el centro de 

cómputo de 

contingencia en 

Quito. 

Se mantiene el 

enlace de 10Mbps 

entre el centro de 

cómputo RETAIL 

Guayaquil y centro 

de cómputo de 

cómputo de 

alojamiento 

(Housing) - Quito. 
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FICAC DICCIONARIO EDT/WBS IÓN 

PROYECTO: Centro Cómputo Alterno (CCA) FECHA:  VERSIÓN: 1.0 

COSTO:  TIEMPO:  ELABORADO: Gerente del Proyecto 

Id. 

Actividad 
Actividades Descripción Entregables 

Criterios de 

Aceptación 
Recursos 

Duraci

ón 

Estima

da 

(días) 

Estim

ación 

de 

Costos 

Responsables 

4.3 
Pruebas de 

comunicaciones 

Pruebas integrales 

de equipos de 

comunicaciones y 

enlaces. 

Informe de 

resultado de 

pruebas integrales 

Informe de pruebas 

integrales sin 

novedades 

Proveedor, Jefe de 

Comunicaciones, Jefe 

de Operaciones 

12 días 

(en 

paralel

o con 

los 

activida

des 4.1 

y 4.2) 

 Proveedor 

5 

Instalación de 

Centro de 

Cómputo 

Alterno 

(CCA) 

Instalación de servidores virtuales en centro de cómputo alterno, librería de almacenamiento y herramienta de replicación. 

Es importante para esta actividad que las comunicaciones estén operativas al 100% y se haya terminado la consolidación de 

servidores físicos a virtuales en el centro de cómputo principal. 

5.1 

Configuración 

de servidores 

virtuales 

Configurar cada 

uno de los 

servidores virtuales 

como su similar 

del centro de 

cómputo principal. 

Informe de 

configuración de 

servidores virtuales 

Se verificará que 

cada servidor virtual 

esté configurado de 

manera similar al 

ubicado en el centro 

de cómputo 

Proveedor,  Jefe de 

Operaciones 
15 días  Proveedor 
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FICAC DICCIONARIO EDT/WBS IÓN 

PROYECTO: Centro Cómputo Alterno (CCA) FECHA:  VERSIÓN: 1.0 

COSTO:  TIEMPO:  ELABORADO: Gerente del Proyecto 

Id. 

Actividad 
Actividades Descripción Entregables 

Criterios de 

Aceptación 
Recursos 

Duraci

ón 

Estima

da 

(días) 

Estim

ación 

de 

Costos 

Responsables 

5.2 
Configuración 

librería de datos 

Configurar la 

librería de 

almacenamiento de 

información, la 

cual se utilizará 

para la asignación 

de espacio en disco 

a cada uno de los 

servidores 

virtuales. 

Espacio de disco 

asignado a cada 

uno de los 

servidores virtuales 

del CCA. 

principal.  Esto 

incluye sistema, 

operativo, parches, 

base de datos, 

usuarios, disco 

asignado.  Mayor 

detalle se encontrará 

en el inventario de 

servidores a migrar. 

Proveedor,  Jefe de 

Operaciones 

15 días 

(en 

paralel

o con la 

activida

d 5.1) 

 Proveedor 

5.3 

Activación de 

replicación de 

librerías 

Se la realizará a 

nivel de caja de 

discos (Storage 

ZFS); con lo cual 

se asegurará que 

cualquier cambio 

que se realice en el 

sitio principal, será 

transferido al sitio 

alterno. 

Información de 

centro de cómputo 

principal 

replicando en 

centro de cómputo 

alterno. 

Informe de 

comprobación de 

replicación de 

información de cada 

servidor físico en el 

servidor virtual. 

Proveedor,  Jefe de 

Operaciones 
7 días  Proveedor 

5.4 
Pruebas de 

servidores 

Finalizadas las 

etapas de 

Informe detallado 

de las pruebas 

Informe de pruebas 

funcionales de cada 

Proveedor,  Jefe de 

Operaciones, Jefe de 
5 días  Proveedor 
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FICAC DICCIONARIO EDT/WBS IÓN 

PROYECTO: Centro Cómputo Alterno (CCA) FECHA:  VERSIÓN: 1.0 

COSTO:  TIEMPO:  ELABORADO: Gerente del Proyecto 

Id. 

Actividad 
Actividades Descripción Entregables 

Criterios de 

Aceptación 
Recursos 

Duraci

ón 

Estima

da 

(días) 

Estim

ación 

de 

Costos 

Responsables 

configurar 

servidores virtuales 

y la replicación a 

nivel de caja de 

discos, se 

realizarán pruebas 

funcionales de 

cada uno de los 

servidores virtuales 

con el fin de 

asegurarse el 

funcionamiento 

óptimo de la 

solución.  

funcionales 

realizadas a cada 

uno de los 

servidores virtuales 

en base al plan de 

pruebas 

previamente 

definido con el 

proveedor. 

uno de los servidores 

virtuales sin 

novedades. 

Desarrollo, Jefe de 

Soporte a Usuario 

5.5 Capacitación 

Capacitar al 

personal técnico de 

IT en el 

funcionamiento de 

monitoreo de la 

solución de 

contingencia. 

Informe de 

Asistencia a la 

Capacitación del 

Personal de IT. 

Informe de pruebas 

de conocimiento al 

personal de IT. 

Proveedor, Jefe de 

Operaciones 
3 días  Jefe de Operaciones 
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FICAC DICCIONARIO EDT/WBS IÓN 

PROYECTO: Centro Cómputo Alterno (CCA) FECHA:  VERSIÓN: 1.0 

COSTO:  TIEMPO:  ELABORADO: Gerente del Proyecto 

Id. 

Actividad 
Actividades Descripción Entregables 

Criterios de 

Aceptación 
Recursos 

Duraci

ón 

Estima

da 

(días) 

Estim

ación 

de 

Costos 

Responsables 

6 
Oficina de 

Contingencia 

Preparar un área de trabajo fuera de las oficinas de la empresa, la cual se 

empleará durante un evento de contingencia. 

(Todas estas tareas serán en paralelo a los 

trabajos en el centro de cómputo alterno). 

6.1 
Local de 

contingencia 

Definir con la 

Gerencia General 

la ubicación del 

local de 

contingencia. 

Definición de local 

de contingencia 

Local ubicado fuera 

de las instalaciones 

de la empresa. 

Capacidad para 30 

personas. 

Servicios Básicos. 

Parqueo para 10 

carros. 

Seguridad Privada. 

Acceso las 24 Horas. 

Gerente del Proyecto, 

Patrocinador  
3 días  Gerente del Proyecto 

6.2 
Contratación de 

remodelación 

Contratar 

proveedor de 

remodelación de 

local de 

contingencia. 

Proveedor 

contratado para 

que instale: 

escritorios, sillas, 

puntos eléctricos y 

datos.  

Adecuaciones en 

Proveedor con 5 

años de experiencia 

en instalaciones de 

mobiliarios de 

oficina. 

Gerente del Proyecto, 

Jefe de Obra Civil, 

Proveedor Mobiliario 

4 días $3.000 Gerente del Proyecto 
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FICAC DICCIONARIO EDT/WBS IÓN 

PROYECTO: Centro Cómputo Alterno (CCA) FECHA:  VERSIÓN: 1.0 

COSTO:  TIEMPO:  ELABORADO: Gerente del Proyecto 

Id. 

Actividad 
Actividades Descripción Entregables 

Criterios de 

Aceptación 
Recursos 

Duraci

ón 

Estima

da 

(días) 

Estim

ación 

de 

Costos 

Responsables 

paredes y baños. 

6.3 
Instalación de 

mobiliario 

Instalación el 

mobiliario de 

oficina en el local 

de contingencia. 

Mobiliario 

instalado.  

Instalaciones 

realizadas en base a 

las especificaciones 

de la obra 

contratada. 

Proveedor Mobiliario 20 días  $12.000 Jefe de Obra Civil 

6.4 

Adquisición de 

equipos de 

cómputo 

Adquisición de 

equipos de 

cómputo para la 

oficina de 

contingencia. 

Detalle de equipos 

en base a la orden 

de compra  

Equipos deben ser 

nuevos y con 

garantía de fábrica. 

Jefe de Soporte, 

Proveedor Cómputo 
15 días $31.400 Jefe de Soporte 

6.5 
Instalación de 

equipos cómputo 

Instalación de los 

computadores 

personales, 

impresoras, cuarto 

de rack y red wifi. 

Equipos de 

cómputo 

instalados. 

Instalaciones 

realizadas en base a 

las especificaciones 

de IT. 

Jefe de Soporte 10 días  Gerente del Proyecto 

6.6 

Instalación de 

enlace hacia 

CCA 

Instalar enlace de 

datos hacia el 

CCA. 

Instalación de 

enlace de datos 

entre el local de 

contingencia y el 

CCA.  Este enlace 

solo se utilizará 

Enlace de 6Mbps 

instalado y 

funcionado.  Se 

recibirá informe de 

prueba de monitoreo 

del enlace a full 

Proveedor, Jefe de 

Comunicaciones  

10 días 

(en 

paralel

o con la 

activida

d 6.4) 

 Jefe de Comunicaciones 
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FICAC DICCIONARIO EDT/WBS IÓN 

PROYECTO: Centro Cómputo Alterno (CCA) FECHA:  VERSIÓN: 1.0 

COSTO:  TIEMPO:  ELABORADO: Gerente del Proyecto 

Id. 

Actividad 
Actividades Descripción Entregables 

Criterios de 

Aceptación 
Recursos 

Duraci

ón 

Estima

da 

(días) 

Estim

ación 

de 

Costos 

Responsables 

durante la 

contingencia.  Se 

pagará en la 

modalidad bajo 

demanda. 

carga. 

7 
Pruebas 

Integrales 

Concluidas cada una de las fases anteriores, es necesario realizar una prueba integral del funcionamiento de la solución 

contratada.  Los resultados favorables de estas pruebas permitirán dar por concluido el proyecto o caso contrario, efectuar los 

ajustes respectivos. 

7.1 

Definición de 

alcance de 

pruebas 

Definir con la 

Gerencia General, 

Jefes de IT, 

Gerentes de Áreas 

el alcance de las 

pruebas a 

realizarse.  

Informe con el 

alcance de las 

pruebas. 

El alcance debe 

incluir la realización 

de pruebas 

relacionadas con los 

procesos importantes 

de la empresa y 

acordados con los 

Gerentes de Áreas y 

Gerente General. 

Gerente del Proyecto, 

Gerente de Áreas, 

Patrocinador 

15 días  Gerente del Proyecto 
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FICAC DICCIONARIO EDT/WBS IÓN 

PROYECTO: Centro Cómputo Alterno (CCA) FECHA:  VERSIÓN: 1.0 

COSTO:  TIEMPO:  ELABORADO: Gerente del Proyecto 

Id. 

Actividad 
Actividades Descripción Entregables 

Criterios de 

Aceptación 
Recursos 

Duraci

ón 

Estima

da 

(días) 

Estim

ación 

de 

Costos 

Responsables 

7.2 
Cronograma de 

Pruebas 

Elaboración del 

cronograma de 

pruebas en base al 

alcance 

previamente 

definido y cuya 

duración máxima 

sea de 15 días 

laborables. 

Cronograma de 

Pruebas 

Funcionales  

Debe contener cada 

una de las pruebas 

definidas en el 

alcance. 

Gerente del Proyecto 2 días  Gerente del Proyecto 

7.3 
Realización de 

pruebas 

Ejecución de las 

pruebas en base al 

cronograma de 

pruebas 

previamente 

definido. Informe del 

resultado de las 

pruebas realizadas. 

Las aplicaciones en 

el CCA deben 

funcionar sin 

novedades. 

Gerente del Proyecto, 

Gerente de Áreas, 

Proveedor 

7 días  
Gerente del Proyecto, 

Proveedor 

7.4 
Evaluación de 

resultados 

Evaluación de los 

resultados finales 

de las pruebas 

realizadas y en 

caso de novedades 

tomar acciones de 

mejoras.  Si hay 

El plan de mejoras 

debe contener las 

tareas a ejecutarse 

para corregir las 

novedades 

detectadas durante 

las pruebas. 

Gerente del Proyecto, 

Gerente de Áreas, 

Proveedor, Gerente 

General 

5 días  
Gerente del Proyecto, 

Proveedor 
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FICAC DICCIONARIO EDT/WBS IÓN 

PROYECTO: Centro Cómputo Alterno (CCA) FECHA:  VERSIÓN: 1.0 

COSTO:  TIEMPO:  ELABORADO: Gerente del Proyecto 

Id. 

Actividad 
Actividades Descripción Entregables 

Criterios de 

Aceptación 
Recursos 

Duraci

ón 

Estima

da 

(días) 

Estim

ación 

de 

Costos 

Responsables 

cambios que 

realizar, se deberá 

aplicar la gestión 

de cambio 

respectiva. 

7.5 

Retorno a modo 

inicial de 

empresa 

Luego de las 

pruebas, la 

empresa debe 

continuar con sus 

operaciones 

normales 

empleando los 

sistemas  de 

información del 

centro de cómputo 

principal.   

Sistemas de 

Información 

funcionado en el 

centro de cómputo 

principal. 

Servicio de 

contingencia 

funcionando.  

(Aplicará solo en 

el caso de no 

reportarse 

novedades durante 

las pruebas). 

Sistemas de 

información a nivel 

nacional operativos. 

Gerente del Proyecto, 

Jefes de IT, Proveedor 
1 día  Gerente del Proyecto 

8 
Operación de 

Contingencia 

Terminada la implementación del centro de cómputo alterno, se iniciará la fase de operación por 3 años en modalidad de 

servicios. 

8.1 
Inicio de 

Operación 

Equipo de IT 

Operaciones 

Actualizar bitácora 

de operación e 

Sistemas de 

replicación 

Jefes de Operaciones, 

Proveedor 
1 día  Gerente del Proyecto 
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FICAC DICCIONARIO EDT/WBS IÓN 

PROYECTO: Centro Cómputo Alterno (CCA) FECHA:  VERSIÓN: 1.0 

COSTO:  TIEMPO:  ELABORADO: Gerente del Proyecto 

Id. 

Actividad 
Actividades Descripción Entregables 

Criterios de 

Aceptación 
Recursos 

Duraci

ón 

Estima

da 

(días) 

Estim

ación 

de 

Costos 

Responsables 

incluirá en sus 

actividades la 

operación del 

centro de cómputo 

alterno. 

iniciar las 

operaciones 

diarias. 

operativos y equipos 

de contingencia 

activos. 

8.2 
Monitoreo y 

Control 

Servicio de 

contingencia 

iniciará sus 

operaciones por 3 

años. 

Bitácora de 

operaciones diarias 

con informe de 

actualización de 

datos. 

Informe actualizado 

sin novedades. 

Jefe de Operaciones, 

Proveedor 

780 

días (3 

años) 

$1.258.996 Gerente del Proyecto 

Elaborado por: Fernando Rodríguez 
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4.3. Subcapítulo D3. Gestión del Tiempo 

4.3.1. Plan de Gestión del Cronograma 
Con el plan de Gestión del Cronograma se establecerán los criterios y las actividades a llevar a 

cabo para desarrollar, monitorear y controlar el cronograma a lo largo de las diferentes etapas del 

proyecto. 

4.3.1.1. Desarrollo de la Gestión del Cronograma 

1. Los documentos base de referencia serán el Plan para la Dirección del Proyecto, Acta de 

Constitución, factores ambientales de la empresa y activos de los procesos de la organización.  

2. Las unidades de medidas a utilizar para cada uno de los recursos se especifican a 

continuación: 

a. Personal: Horas Hombre 

b. Materiales: Unidades 

c. Costos Fijos: Dólares Americanos 

3. Para el tipo de tarea se empleará Unidades Fijas. 

4. La estimación de la duración de cada actividad será de acuerdo al recurso asignado y su 

disponibilidad. 

5. Durante la planificación se realizarán 2 reuniones de revisiones y correcciones del documento 

de Gestión del Cronograma durante un periodo de 1 semana.  En la última reunión se 

procederá con la aprobación de dicho documento.  

6. Participarán de las reuniones: Gerente del Proyecto, Jefe de Operaciones y Proveedor de la 

solución. 

7. Este documento y el cronograma será aprobado por el Patrocinador,  Gerente del Proyecto y 

Proveedor.  Dichos documentos formarán parte del contrato que se firmará con el Proveedor.   

4.3.1.2. Elaboración del Cronograma 

1. Se elaborará en base a las fases y paquetes de trabajo descritos en la sección 4.2.3.5 

Diccionario de la EDT/WBS. 

2. La herramienta para el desarrollo del cronograma será Microsoft Project 2010 o 2013. 

3. Las fechas propuestas para el inicio del proyecto es 29 de julio de 2016 con una duración 

máxima estimada de 8 meses para la implementación y de 3 años para la operación. 

4. Las actividades se registrarán en días laborables de lunes a viernes en horario de 09H00 a 

13H00 y 14H00 a 18H00.  

5. Se excluirán los días feriados locales y nacionales en las tareas no relacionadas con la 

operación de la solución. 

6. En cada actividad se establecerán los recursos a usar, tiempo de duración, costo estimado, 

responsables y porcentaje de avance de la actividad.  

7. La secuencia de las actividades se realizará con el método de diagramación por precedencia, 

el mismo que permite relacionar las fases con sus respectivos entregables y actividades.  En la 

mayoría de los casos se utilizará la relación entre un actividad y otra de forma Fin – Comienzo 

(FC).  
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8. En caso de requerirse se podrán realizar ajustes a través de adelanto y/o retrasos en la línea de 

tiempo.  Adicionalmente se puede realizar una compresión del cronograma usando las 

técnicas de “crashing
13

” o “fast tracking
14

”. 

9. La estimación de la duración de las actividades será realizada de acuerdo al tipo de recurso 

asignado a la actividad, si el recurso es tipo personal, la duración en días de cada actividad se 

realizará por juicio de expertos, también la estimación análoga tomando como referencia 

proyectos anteriores, sin embargo, si el tipo de recurso es tecnológico, se emplearán técnicas 

grupales de toma de decisiones con los diferentes especialistas con el fin de llegar a un consenso 

sobre los equipos tecnológicos requeridos en el proyecto, para lo cual usará el formato de 

ESTIMACIÓN DE DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES (Ver Anexo 2). 

10. En caso de presentarse sobrecarga de trabajo, se evaluará la factibilidad de realizar 

reasignaciones o en su caso solicitar nuevos recursos.  Para esta optimización, se recomienda 

aplicar la técnica de Nivelación de Recursos, considerando que esto puede ocasionar 

cambios en la ruta crítica original, generalmente aumentándola. 

Si lo anterior no es posible, se incluirá una nota explicativa del motivo de mantener el 

recurso sobrecargado. 

11. La actividad sumaria incluirá un hito de culminación de la etapa. 

12. El cronograma incluirá ruta crítica, línea de progreso, costos, porcentaje de avance, duración 

real. 

13. Se empleará hasta cinco líneas bases para control de variaciones de avance del proyecto. 

14. Se elaborará durante la etapa de planificación del proyecto. Este documento será aprobado 

por el Gerente del Proyecto, Patrocinador, Proveedor y   Jefes de IT.  Cualquier cambio será 

evaluado y autorizado por dicho equipo. 

15. Cada hito en el cronograma del proyecto, representan un entregable del proyecto.  

16. Los entregables están descritos en la línea base del alcance del proyecto. 

17. Cada hito tendrá un responsable del control del cumplimiento. 

18. Los responsables serán designados por el Gerente del Proyecto en base a sus funciones y 

aptitudes.     

 

4.3.1.3. Monitoreo y Control de la Gestión del Cronograma 

1. Durante la ejecución del proyecto, se efectuarán reuniones quincenales para revisión del 

avance del proyecto según el plan de cronograma aprobado.  El día a efectuarse será el 

miércoles a partir de las 15H00, con una duración máxima de una hora. 

2. Las revisiones de las tareas e hitos completados o atrasados se realizará durante las reuniones 

de avance del proyecto.  

3. Participarán de las reuniones: Gerente del Proyecto, Proveedor y Jefes de IT. 

4. El Gerente del Proyecto deberá entregar al Patrocinador un informe donde se indique: 

                                                      
13

 Crashing: Técnica empleada con el objetivo de acortar la duración de un proyecto. Se logra mediante la asignación de un 

mayor número de recursos a las actividades (dinero, trabajadores, máquinas, etc) de modo de acortar la duración de las 

actividades. 
14

 Fast Tracking: Técnica que modifica las relaciones entre tareas, de tal manera que dos tareas pasan de ejecutarse en serie a 

efectuarse en paralelo, esto es posible si la relación entre las tareas no es obligatoria. 
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a. Línea de Progreso del proyecto. 

b. Porcentaje de Avance Real vs Avance Estimado. 

c. Índice de Desempeño del Cronograma. 

d. Informe de Hitos Culminados del Proyecto. 

e. Informe de tareas retrasadas. 

f. Informe Financiero del proyecto. 

5. Los cambios a este documento se manejarán con una solicitud de cambio (solo se aceptarán 

cambios que no impliquen una variación no mayor a 15 días en el tiempo establecidos a la 

actividad y  una variación no mayor del 10% en el costo establecido).  Ver Anexo 1. 

6. Para realizar una solicitud de cambio se seguirán los siguientes pasos: 

ID Descripción Información Complementaria 

1 
Preparar el formulario de 

solicitud de cambio. 

Describir el motivo del cambio, quien lo solicita,  

justificación del cambio, impacto en el cronograma, 

implicaciones de recursos.  Se utilizará el formulario de 

Solicitud de Cambio (Anexo 1). 

2 

Solicitar aprobación del 

formulario de solicitud de 

cambio. 

Llenado el formulario se lo enviará al comité de control 

de cambio integrado por el Patrocinador, Gerente del 

Proyecto y Proveedor   Este comité tendrá 3 días 

laborables para aprobar o rechazar la solicitud. 

3 
Respuesta a solicitud de 

cambio. 

Comité de Control de Cambio informará su decisión vía 

correo electrónico al Gerente de Proyecto.   

4 
Acciones con la solicitud de 

cambio. 

Si fue aprobada, se realizarán las actividades para su 

implementación y se actualizará el cronograma. Luego se 

informará vía correo electrónico a los interesados del 

proyecto. 

Si fue negada, se archivará. 
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4.3.2. Cronograma del Proyecto 
En el cronograma siguiente se detallan las fases y paquetes de trabajo que se llevarán a cabo durante el tiempo estipulado del proyecto.  Este 

cronograma fue desarrollado en Microsoft Project 2010 y su archivo original se encuentra en la carpeta de documentación del proyecto: 

 



Implementar un Centro de Cómputo Alterno para la empresa Retail S.A. 

  

 
UEES – MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS                       Pág. 91  

 
 

 



Implementar un Centro de Cómputo Alterno para la empresa Retail S.A. 

  

 
UEES – MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS                       Pág. 92  

 
 



Implementar un Centro de Cómputo Alterno para la empresa Retail S.A. 

  

 
UEES – MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS                       Pág. 93  

 
 

  



Implementar un Centro de Cómputo Alterno para la empresa Retail S.A. 

  

 
UEES – MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS                       Pág. 94  

 
 

 



Implementar un Centro de Cómputo Alterno para la empresa Retail S.A. 

  

 
UEES – MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS                       Pág. 95  

 
 

4.3.3. Línea base del Cronograma 
La fuente de información de las gráficas presentadas a continuación está en base a lo registrado en el archivo de Microsoft Project.   En la Figura 

#15 se indica la línea base del cronograma, el detalle de esta información forma parte de la carpeta de documentación del proyecto. 

Figura #15. Línea base del Cronograma 
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 Fuente: Fernando Rodríguez 
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A continuación en la Figura #16 se grafica la ruta crítica  y en la Figura #17 los hitos del proyecto. 

 

Figura #16. Ruta Crítica 
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Fuente: Fernando Rodríguez 
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Las siguientes actividades son las que conforman la ruta crítica obtenidas del cronograma del proyecto desarrollo en Microsoft Project: 

 

EDT Nombre de tarea EDT Nombre de tarea

1.1.1          Acta de Constitución del Proyecto 3.5.1          Convocar a personal técnico

1.2.1          Plan de Gestión del Alcance del Proyecto 3.5.2          Realizar capacitación Alta Disponibilidad

1.2.2          Descripción del Alcance 4.1.1          Instalar físicamente equipos de comunicaciones

1.2.3          EDT & Cronograma 4.1.2          Configurar equipos de comunicaciones

1.4.1          Informe de cumplimiento de entregables 4.2.1          Instalar enlaces de fibra (obra civil)

1.4.2          Documento de Aceptación de la Implementación 4.2.2          Configurar enlaces de fibra

2.1.1          Preparar Orden de Compra 4.3.1          Elaborar Pruebas Técnicas

2.1.2          Recibir Equipos de O/C 4.3.2          Realizar Pruebas Técnicas

2.2.1          Preparar Instalaciones 5.3.1          Instalar software de replicación

2.2.2          Instalar servidores 5.3.2          Activar replicación entre servidores

2.3.1          Crear servidores virtuales 5.4.1          Elaborar pruebas técnicas

2.3.2          Configurar servidores virtuales 5.4.2          Realizar pruebas técnicas

2.4.1          Respaldar información de servidores físicos 5.5.1          Convocar a personal técnico

2.5.1          Preparar pruebas técnicas y funcionales 5.5.2          Realizar capacitación Alta Disponibilidad

2.5.2          Realizar pruebas técnicas 7.3.1          Convocar a los equipos de pruebas

2.5.3          Realizar pruebas funcionales 7.3.2          Realizar las pruebas controladas

3.2.1          Preparar Servidor EBS 7.4.1          Revisar resultado de las pruebas

3.2.2          Configurar Servidor EBS 7.4.2          Ajustar novedades

3.3.1          Instalar en cluster servidor EBS 7.5.1          Comunicar a la empresa de la activación del CCA

3.3.2          Configurar Oracle RAC 7.5.2          Activar servicio de contingencia

3.4.1          Preparar pruebas técnicas y funcionales 8.1.1          Actualizar bitácora de operación

3.4.2          Realizar pruebas técnicas 8.1.2          Iniciar servicios de operación

3.4.3          Realizar pruebas funcionales 8.2.1          Operar Servicio Año 1

8.2.2          Operar Servicio Año 2

8.2.3          Operar Servicio Año 3
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Figura #17. Hitos  

 
 Fuente: Fernando Rodríguez
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4.4. Subcapítulo D9. Gestión de Costos 

4.4.1. Plan de Gestión de Costos 
El presente proyecto permitirá a la empresa implementar un centro de cómputo alterno como 

medida de contingencia ante una eventualidad operativa o desastre natural. 

Adicionalmente, para la duración del proyecto se ha estimado un tiempo de 3 años 8 meses, 

donde los 8 meses corresponderán a la implementación del centro de cómputo alterno y los 3 

años a la operación del servicio. 

En la plantilla siguiente se presenta la planificación de costos del proyecto que establece las 

políticas, los procedimientos, roles y la documentación necesaria para planificar, gestionar, 

ejecutar el gasto y controlar los costos de todo el proyecto: 

TIPOS DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO: TIPOS DE ESTIMACIÓN A UTILIZAR EN EL PROYECTO CON INDICACIÓN DEL MODO DE 

FORMULACIÓN Y LOS NIVELES DE PRECISIÓN DE CADA TIPO. 

TIPO DE ESTIMACIÓN 
(ESPECIFICAR LOS TIPOS DE ESTIMACIÓN A USAR EN 

EL PROYECTO, EJEMPLO. ORDEN DE MAGNITUD, 

PRESUPUESTO, DEFINITIVA) 

HERRAMIENTAS DE 

ESTIMACIÓN 

MODO DE FORMULACIÓN 

(ESPECIFICAR EN DETALLE EL MODO 

DE FORMULACIÓN DEL ESTIMADO 

INDICANDO EL PORQUÉ, QUIÉN, 

CÓMO, Y CUÁNDO) 

NIVEL DE PRECISIÓN 
(ESPECIFICAR EL NIVEL DE PRECISIÓN DEL 

ESTIMADO, EJEMPLO. -15% +25%) 

ORDEN DE MAGNITUD (INICIO) Análoga 

Los costos de referencia 

se tomarán en base al 

proyecto realizado en la 

empresa en el año 2014 

por la empresa filial de 

Costa Rica. 

-25% al +75% 

PRESUPUESTO (PLANIFICACIÓN) Paramétrica 

Se utilizará para la 

estimación de los costos 

de los equipos de 

cómputo y para la 

construcción de la oficina 

de contingencia. 

-15% al +25% 

DEFINITIVO   Ascendente 

Se aplicará durante 

proceso de costeo de la 

EDT del proyecto, puede 

combinarse con otra 

técnica si lo amerita. 

-5% al +10% 

    

UNIDADES DE MEDIDA: UNIDADES DE MEDIDA A UTILIZAR, PARA ESTIMAR Y TRABAJAR CADA TIPO DE RECURSO. 

TIPO DE RECURSO UNIDADES DE MEDIDA 

Recurso Personal Costo / Hora 

Recurso Material o Consumible Unidades  

Recurso Maquina o no 

Consumibles 
Unidades 

  

UMBRALES DE CONTROL 

ALCANCE: 

PROYECTO/FASE/ENTREGABLE 

 

RANGO DE VARIACIONES  
(VARIACIÓN PERMITIDA PARA EL 

ALCANCE ESPECIFICADO, 

EXPRESADA EN VALORES 

ABSOLUTOS, EJEMPLO $, O 

VALORES RELATIVOS EJEMPLO % 

) 

ACCIÓN A TOMAR  
(ACCIÓN A TOMAR EJEMPLO. MONITOREAR RESULTADOS, ANALIZAR 

VARIACIONES, O AUDITORIA PROFUNDA DE LA VARIACIÓN) 
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Gestión del Proyecto 

<=10% Continuar con el proyecto y monitorear los costos. 

>10% y <=50% 

 
 

Reunión con el Gerente del Proyecto, Patrocinador y 

Proveedor para revisar las justificaciones de la 

variación del costo de esta fase y determinar los 

cambios para la aprobación. 

>50% Cancelar el proyecto. 

Servidores Físicos & Virtuales 

Consolidados 

<=10% Continuar con el proyecto y monitorear los costos. 

>10% y <=20% 

Reunión con el Gerente del Proyecto y Proveedor 

para revisar las justificaciones de la variación del 

costo de esta fase y determinar los cambios para la 

aprobación. 

>20% Cancelar el proyecto. 

Alta Disponibilidad del EBS 

<=10% Continuar con el proyecto y monitorear los costos. 

>10% y <=20% 

Reunión con el Gerente del Proyecto y Proveedor 

para revisar las justificaciones de la variación del 

costo de esta fase y determinar los cambios para la 

aprobación. 

Realizar auditoría de los trabajos realizados. 

>20% Cancelar el proyecto. 

Traslado de Comunicaciones 

<=10% Continuar con el proyecto y monitorear los costos. 

>10% y <=20% 

Reunión con el Gerente del Proyecto y Proveedor 

para revisar las justificaciones de la variación del 

costo de esta fase y determinar los cambios para la 

aprobación. 

Realizar auditoría de los trabajos realizados. 

>20% Cancelar el proyecto. 

Instalación de Centro de Cómputo 

Alterno (CCA) 

<=10% Continuar con el proyecto y monitorear los costos. 

>10% y <=20% 

Reunión con el Gerente del Proyecto y Proveedor 

para revisar las justificaciones de la variación del 

costo de esta fase y determinar los cambios para la 

aprobación. 

Realizar auditoría de los trabajos realizados. 

>20% Cancelar el proyecto. 

Oficinas de Contingencia 

<=10% 
Continuar con la instalación de las oficinas y 

monitorear los costos. 

>10% y <=25% 

Reunión con el Gerente del Proyecto y Proveedor 

para revisar las justificaciones de la variación del 

costo de esta fase y determinar los cambios para la 

aprobación. 

Realizar auditoría de los trabajos realizados. 

>25% 
Cancelar el contrato e inmediatamente contratar otro 

proveedor. 

Pruebas Integrales 

<=5% 
Continuar con el proyecto, monitorear los costos y 

aprobar las correcciones. 

>5%  

Reunión con el Gerente del Proyecto y Proveedor 

para revisar las justificaciones de la variación del 

costo de esta fase y determinar los cambios para la 

aprobación. 

Realizar auditoría de los trabajos realizados. 

Operación de Contingencia >5%  

Reunión con el Gerente del Proyecto y Proveedor 

para revisar las justificaciones de la variación del 

costo de esta fase y determinar los cambios para la 

aprobación. 

Realizar auditoría de los trabajos realizados. 



Implementar un Centro de Cómputo Alterno para la empresa Retail S.A. 

  

 
UEES – MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS                            Pág. 103  

 
 

 

 
  

MÉTODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO 

ALCANCE: 

PROYECTO/FASE/ENTREGABLE 
(ESPECIFICAR SI EL MÉTODO DE MEDICIÓN APLICA A 

TODO EL PROYECTO, UNA FASE, UN GRUPO DE 

ENTREGABLES O UN ENTREGABLE ESPECÍFICO) 

MÉTODO DE 

MEDICIÓN 
(ESPECIFICAR EL MÉTODO 

DE MEDICIÓN QUE SE USARÁ 

PARA CALCULAR EL VALOR 

GANADO DE LOS 

ENTREGABLES  

ESPECIFICADOS) 

MODO DE MEDICIÓN 
(ESPECIFICAR EN DETALLE EL MODO DE MEDICIÓN, INDICANDO EL QUIÉN, CÓMO, 

CUÁNDO, DÓNDE) 

Por Fases: 

 Gestión del Proyecto 

 Servidores Físicos & 

Virtuales Consolidados 

 Alta Disponibilidad del EBS 

 Traslado de Comunicaciones 

 Instalación de Centro de 

Cómputo Alterno (CCA)  

 Oficinas de Contingencia  

 Pruebas Integrales 

 Operación de Contingencia 

Curva AC (Costo 

Actual) 

El Gerente del Proyecto analizará la información 

referente a las variaciones presentadas en las Curvas: 

PV – Valor Planificado, AC – Costo Actual y EV – 

Valor Ganado. 

Estas curvas se elaborarán con la herramienta Microsoft 

Project o Excel 2010 o superior. 

Por la duración del proyecto, este análisis se realizará 

quincenalmente y sus resultados se enviarán al 

Patrocinador vía correo electrónico en los 2 días 

posteriores al informe. 

Curva PV (Valor 

Planificado) 

Curva EV (Valor 

Ganado) 

Índice de 

Desempeño de 

Costos  

CPI = EV / AC 

El Gerente del Proyecto y su equipo calcularán 

quincenalmente el CPI.  

CPI => 1, el proyecto continuará. 

CPI < 1, el proyecto tiene sobrecosto respecto al trabajo 

completado. En este caso, el Gerente del Proyecto 

tendrá una reunión con el Patrocinador y determinarán 

las acciones respectivas con el proyecto. 

Índice de 

Desempeño 

Cronograma 

SPI = EV / PV 

El Gerente del Proyecto y su equipo calcularán 

quincenalmente el SPI.  

SPI => 1, el proyecto continuará. 

SPI < 1, el proyecto está retrasado respecto a lo 

planificado.  En este caso, el Gerente del Proyecto 

tendrá una reunión con el Patrocinador y determinarán 

las acciones respectivas con el proyecto. 
   

FÓRMULAS DE PRONÓSTICO DEL VALOR GANADO: ESPECIFICACIÓN DE FÓRMULAS DE PRONÓSTICO QUE SE UTILIZARÁN PARA EL 

PROYECTO. 

TIPO DE PRONÓSTICO FÓRMULA MODO: QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE 

EAC (Estimación a la conclusión) 
AC + (BAC-EV) / 

CPI * SPI 

El Gerente del Proyecto realizará el pronóstico del valor 

ganado y su respectivo análisis. 

EAC = BAC, el proyecto costará igual a lo planificado. 

EAC < BAC, el proyecto costará menos que lo 

planificado. 

EAC > BAC, el proyecto costará más que lo 

planificado.  En este caso, el Gerente del Proyecto 

tendrá una reunión con el Patrocinador y determinarán 

las acciones respectivas con el proyecto. 

ETC (Estimación hasta la 

conclusión) 
EAC – AC 

   

NIVELES DE ESTIMACIÓN Y DE CONTROL: ESPECIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE DETALLE EN QUE SE EFECTUARÁN LAS 

ESTIMACIONES Y EL CONTROL DE LOS COSTOS. 
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TIPO DE ESTIMACIÓN 

DE COSTOS 
(ESPECIFICAR LOS TIPOS DE ESTIMACIÓN A USAR 

EN EL PROYECTO, EJEMPLO. ORDEN DE MAGNITUD, 

PRESUPUESTO, DEFINITIVA) 

NIVEL DE ESTIMACIÓN DE 

COSTOS  

(ESPECIFICAR EL NIVEL DE DETALLE AL 

CUAL SE EFECTUARÁN LOS ESTIMADOS 

DE COSTOS, EJEMPLO. ACTIVIDAD, 

PAQUETES DE TRABAJO, ENTREGABLES, 

ETC.) 

NIVEL DE CONTROL DE COSTOS 
(ESPECIFICAR EL NIVEL DE DETALLE AL CUAL SE EFECTUARÁ EL 

CONTROL DE LOS  COSTOS EN EL SISTEMA EVM, EJEMPLO. ACTIVIDAD, 

PAQUETES DE TRABAJO, ENTREGABLES, ETC.) 

Paramétrica La estimación se realizará 

en las actividades de las 

fases siguientes: 

 Gestión del Proyecto 

 Servidores Físicos & 

Virtuales 

Consolidados 

 Alta Disponibilidad 

del EBS 

 Traslado de 

Comunicaciones 

 Instalación de Centro 

de Cómputo Alterno 

(CCA)  

 Oficinas de 

Contingencia  

 Pruebas Integrales 

 Operación de 

Contingencia 

El control se realizará a nivel de las fases del 

proyecto. 

Con un rango de exactitud entre -5% al +10% 

Análoga  Reservas de Gestión 

(Imprevistos) 

El control se realizará a nivel de las fases del 

proyecto. Su utilización estará supeditada a la 

aprobación del Patrocinador en base al informe 

que emita el Gerente de Proyecto.  El valor 

asignado máximo será el 1,9% del proyecto. 

Tres Valores Reservas de Contingencia 

(Riesgos) 

El control se realizará durante las actividades de 

la fase de desarrollo del sistema e 

implementación del sistema. 

Su utilización estará supeditada a la aprobación 

del Patrocinador en base al informe que emita el 

Gerente de Proyecto.  El valor asignado máximo 

será de $65.000 para el proyecto. 
   

PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS QUE SE REALIZARÁN 

DURANTE LA GESTIÓN DE PROYECTOS. 

PROCESO DE GESTIÓN DE COSTOS ROL 
DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, 

CON QUÉ 

Planificar 
Gerente de Proyecto 

Se encargará de elaborar el plan de gestión de 

costos, con la finalidad de establecer las 

políticas, procedimientos y la documentación 

necesaria para administrar los costos del 

proyecto. 

El presupuesto considerará  hasta la puesta en 

marcha del proyecto e incluirá solo la reserva de 

contingencia, la reserva de gestión la 

administrará el patrocinador. 
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Estimar 

Gerente de Proyecto, 

Proveedor y Consultor 

Corporativo 

Las estimaciones de costos se realizarán de 

forma paramétrica, en la cual se establecerán el 

rango de exactitud de la estimación. Serán 

elaboradas por el Gerente del Proyecto y el 

equipo del proyecto y luego aprobado por el 

patrocinador. 

Para la reserva de Gestión se realizará de forma 

análoga en relaciones con proyectos de similar 

características. 

Para la reserva de Contingencia se realizará de 

forma de tres valores, dependiendo de la 

probabilidad de ocurrencia. 

Estas estimaciones se elaborarán con la 

herramienta Microsoft Project o Excel 2010 o 

superior. 

Presupuestar Gerente de Proyecto 

Elaborar la línea base de costos y las reservas de 

gestión del proyecto. Este documento será 

elaborado por el Gerente del Proyecto y 

aprobado por el patrocinador. 

El presupuesto se elaborara con la herramienta 

Microsoft Project o Excel 2010 o superior. 

Controlar Gerente de Proyecto 

Tesorería 

Evaluar quincenalmente por parte del Gerente 

del Proyecto, el impacto de algún cambio en los 

costos presupuestados. Tomando en cuenta las 

variaciones ya previamente establecidas en los 

umbrales de control.  Documentando el 

desempeño del proyecto y comunicando a los 

interesados. 

De manera especial las consecuencias en los 

objetivos finales del proyecto (alcance, tiempo y 

costo).  

    

FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS QUE SE UTILIZARÁN 

DURANTE LA GESTIÓN DE PROYECTOS. 

FORMATO DE GESTIÓN DE COSTOS DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ 

Plan de Gestión de Costos 

Documento que describe al inicio, el cómo se planificará, estructurará y 

controlará los costos del proyecto.  Elaborado por el Gerente y Equipo del 

Proyecto. Incluido en el Plan de Dirección del Proyecto.  

Línea Base del Costo 

Versión aprobada del presupuesto, sin incluir las reservas de Gestión.  

Elaborado por el Gerente del Proyecto en base a estimaciones de los costos 

para cada actividad del entregable. Se utilizara la herramienta Microsoft 

Project o Excel 2010 o superior. 

Costeo del Proyecto 

Este informe detalla los costos a nivel de las fases del proyecto, según el tipo 

de recurso que participe. Se utilizara la herramienta Microsoft Project o Excel 

2010 o superior.  

Presupuesto por Entregable y 

por Tipo de Recurso 

El formato de  Presupuesto por Entregable y por Tipo de Recurso  (personal, 

materiales, maquinaria).  Este presupuesto se elaborara con Microsoft Project o 

Excel 2010 o superior Se obtendrá un informe quincenal del presupuesto. 
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Valor Ganado (Curva S) 

Muestra la gráfica del valor ganado del proyecto en un periodo de tiempo. 

Elaborado por el Gerente del Proyecto y se lo conocerá como el Informe 

Quincenal del Avance del Proyecto presentado al patrocinador. 

  

SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS QUE SE UTILIZARÁ PARA 

SUMINISTRAR DATOS AL SISTEMA DE CONTROL DE VALOR GANADO. 

DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ 

Cada integrante del equipo de proyecto emitirá un informe quincenal con el porcentaje de avance de los 

entregables ejecutados hasta la fecha. El Gerente del Proyecto se encargará de recopilar la información y 

actualizarla en el cronograma del proyecto, que se llevará en Microsoft Project.  Emitiendo quincenalmente el 

informe de estado del proyecto en cuanto al porcentaje de cumplimiento de las tareas comparado con la línea base 

del cronograma.  

La duración del proyecto puede presentar una variación de -5% al +10% del total planeado. 

Si el proyecto demanda aumento en el tiempo de finalización y supera la variación estimada, se deberá realizar 

una solicitud de cambio, la cual entrará en el proceso de Gestión del Cambio. 

 

SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS QUE SE UTILIZARÁ PARA 

SUMINISTRAR DATOS AL SISTEMA DE CONTROL DE VALOR GANADO. 

DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ 

Cada integrante del equipo de proyecto emitirá un informe quincenal con el porcentaje de avance de los 

entregables ejecutados y el Costo Actual (AC) hasta la fecha. El Gerente del Proyecto se encargará de recopilar la 

información y actualizarla en el cronograma del proyecto, que se llevará en Microsoft Project.  Emitiendo 

quincenalmente el informe de estado del proyecto en cuanto al valor ganado. 

El costo del proyecto puede tener una variación comprendida entre -5% al +10%del total planeado. 

Si el proyecto sobrepasa el umbral del presupuesto planificado, se deberá realizar una solicitud de cambio, la cual 

entrará en el proceso de Gestión del Cambio, para su revisión y posterior aprobación. 

 

SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE 

COSTOS QUE SE UTILIZARÁ PARA MANTENER LA INTEGRIDAD DE LA LINEA BASE, FORMALIZAR, EVALUAR, Y APROBAR CAMBIOS. 

El Gerente del Proyecto y el Patrocinador son los responsables de evaluar, aprobar o rechazar las propuestas de 

cambios.  Tienen como referencia el proceso de Gestión del Cambio. 

Los cambios a este documento se manejarán con una solicitud de cambio dentro de las 72 horas laborables de 

identificar el incremento de costo.  Sin embargo,  aquellos cambios de emergencia que impacten en la ejecución 

del proyecto, y que demanden una atención prioritaria sin exceder del 10% del presupuesto del proyecto, serán 

aprobados automáticamente. Estos cambios serán expuestos en la siguiente reunión del equipo del proyecto. 

Todos los cambios de costos deberán ser evaluados integralmente, teniendo en cuenta; para ello los objetivos del 

proyecto y los intercambios de la triple restricción.  

En caso de activarse un riesgo, que requiera disponer de fondos provenientes de la reserva de contingencia, se 

aplicará lo definido en el plan de gestión de riesgos.  

Los documentos que serán afectados o utilizados en el Control de Cambios de Costos son:  

 Solicitud de Cambios.  

 Acta de reunión de coordinación del proyecto.  

 Plan del Proyecto (replanificar todos los planes que sean afectados) 
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4.4.2. Línea base de Costos 
La fuente de información del gráfico siguiente es lo registrado en el archivo de Microsoft 

Project.  En el mencionado archivo se incluyeron dos nuevas columnas identificadas como 

Reservas de Contingencia y Reservas de Gestión.   La línea azul representa el costo acumulado 

del proyecto y la línea violeta muestra la suma acumulada de los costos y las reservas 

mencionadas como se muestra en la Figura #18.  Cabe indicar que estos valores están dentro del 

rango del presupuesto asignado. 

Figura #18 Línea Base de Costo del Proyecto 

 
 Fuente: Fernando Rodríguez 

 

El informe por EDT obtenido del cronograma del proyecto, Figura #19, presenta los valores del 

proyecto y sus reservas; para las reservas de contingencia se ha planteado su aplicación en varias 

fases del proyecto y  las reservas de gestión se obtienen en base al porcentaje del 1,9% del total 

del presupuesto aprobado y prorrateado en cada actividad.  

Figura #19 Informe EDT con Reservas de Gestión y Contingencia 

 
  Fuente: Fernando Rodríguez 
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4.4.3. Requisitos de financiamiento del proyecto 
Conforme a lo establecido entre el Patrocinador y el Gerente del Proyecto, se determinó el valor 

de $65.000 para reservas de contingencia y el 1,9% para reservas de gestión del presupuesto 

global asignado.  (Ver Tabla #19).   

Tabla #19 Presupuestos y Reservas 
Presupuesto & Reservas Valor $   

Año 2016 $ 46.400,00  

Año 2017 $ 317.749,00  

Año 2018 $ 418.332,00  

Año 2019 418.332,00 

Año 2020 104.583,00 

Total Proyecto $ 1.305.396,00  

Reservas de Contingencia $ 65.000,00  

Reservas de Gestión 25.063,60 

Total Proyecto + Reservas $ 1.395.459,60  

Elaborado por: Fernando Rodríguez 

 Considerar que los costos que incurra el personal de la empresa que interviene en el proyecto no serán parte del 

presupuesto del proyecto, dado que las actividades y las horas están relacionadas con sus funciones.  

 Los valores de las reservas de contingencia y gestión se los obtiene en base a la estimación análoga de proyectos 

similares realizados en el grupo UNIRETAIL.  Dichos valores, como se menciona en el párrafo anterior fueron 

autorizados por el Patrocinador y el Gerente del Proyecto. 

 

Para el financiamiento de este proyecto la empresa cuenta con recursos propios, considerando 

que el centro de cómputo alterno será un servicio, este financiamiento formará parte del OPEX 

(Operating Expense) por los 3 años contratados.   

 

Solo para el caso de la oficina de contingencia se afectará el CAPEX (Capital Expenditure), cuyo 

valor está presupuestado para el ejercicio financiero del año 2016-2017. 

 

Se incluyen también los recursos y tipos de recursos que intervienen en el proyecto y se expresa 

la justificación del uso u origen de los fondos (base de estimación) (Ver Tabla #20): 

 

Tabla #20 Recursos y Base de Estimación 
Recurso Tipo Capac

idad 

Máxi

ma 

Tasa 

Estándar 

Acumular Base de Estimación 

Patrocinador Trabajo 100% $ 0,00/hora Prorrateo 

Costo/Hora del personal de la 

empresa involucrado en el 

proyecto está excluido. 

Gerente del 

Proyecto 
Trabajo 100% $ 0,00/hora Prorrateo 

Costo/Hora del personal de la 

empresa involucrado en el 

proyecto está excluido. 



Implementar un Centro de Cómputo Alterno para la empresa Retail S.A. 

  

 
UEES – MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS                            Pág. 109  

 
 

Recurso Tipo Capac

idad 

Máxi

ma 

Tasa 

Estándar 

Acumular Base de Estimación 

Jefe de 

Operaciones 
Trabajo 100% $ 0,00/hora Prorrateo 

Costo/Hora del personal de la 

empresa involucrado en el 

proyecto está excluido. 

Jefe de Soporte Trabajo 100% $ 0,00/hora Prorrateo 

Costo/Hora del personal de la 

empresa involucrado en el 

proyecto está excluido. 

Jefe de 

Comunicaciones 
Trabajo 100% $ 0,00/hora Prorrateo 

Costo/Hora del personal de la 

empresa involucrado en el 

proyecto está excluido. 

Jefe de Desarrollo Trabajo 100% $ 0,00/hora Prorrateo 

Costo/Hora del personal de la 

empresa involucrado en el 

proyecto está excluido. 

Proveedor Costo     Prorrateo 

Pagos mensuales de $29.028 por 

el servicio de contingencia y de 

$2.705 por los servidores de 

consolidación, durante un periodo 

de tiempo de 3 años. Se incluye 

un cluster ERP-EBS con pagos 

mensuales $3.128. El año 1 se 

cancela $4.000 por instalación. 

Ingeniero de 

Hardware  
Costo     Prorrateo 

Recurso forma parte del equipo 

del proveedor. Salario corre por 

cuenta del proveedor. 

Ingeniero de 

Software 
Costo     Prorrateo 

Recurso forma parte del equipo 

del proveedor. Salario corre por 

cuenta del proveedor. 

Ingeniero de 

Comunicaciones 
Costo     Prorrateo 

Recurso forma parte del equipo 

del proveedor. Salario corre por 

cuenta del proveedor. 

Jefe Obra Civil Trabajo 100% $ 0,00/hora Prorrateo 

Costo/Hora del personal de la 

empresa involucrado en el 

proyecto está excluido. 

Proveedor 

Mobiliario 
Costo     Fin 

Elaboración e instalación de 20 

puestos de trabajo con su silla 

respectiva. Costo$15000. 

30%anticipo. Incluye pintura y 

reparaciones del área. 

Gerentes de Áreas Trabajo 100% $ 0,00/hora Prorrateo 

Costo/Hora del personal de la 

empresa involucrado en el 

proyecto está excluido. 

Escritorios Material   $ 0,00  Prorrateo 20 Escritorios - Modelo Secretaria 
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Recurso Tipo Capac

idad 

Máxi

ma 

Tasa 

Estándar 

Acumular Base de Estimación 

Computadores Material   $ 950,00  Fin 

Cotización de CompuSystem. 

Equipo Core i7 16Gb RAM 

500Gb Disco a $1000 c/u. 

Cableado Datos Material   $ 3.600,00  Fin 20 puntos de datos y 4 de voz 

Router Material   $ 500,00  Fin Microtik 

Switch Material   $ 1.600,00  Fin Cisco SG500 48 puertos 

Rack Material   $ 300,00  Fin Altura 2mts. Abierto 

Cableado 

Eléctrico 
Material   $ 2.800,00  Fin 

20 puntos eléctricos tomas dobles 

/ circuito independiente 

Teléfonos IP Material   $ 300,00  Fin 4 teléfonos IP Cisco 

Impresora Láser Material   $ 1.350,00  Fin 2 Impresoras HP Laser MFP 

UPS Material   $ 4.450,00  Fin 1 UPS 10 KVA 

Sillas Material   $ 0,00  Prorrateo 20 Sillas - Modelo Secretaria 

Paredes Material   $ 0,00  Prorrateo 
100 mts2 

Empastar/Impermeabilizar/Pintar 

Baños Material   $ 0,00  Prorrateo Baño Hombres y Baño Mujeres 

Elaborado por: Fernando Rodríguez 

 En el caso de los recursos que se muestren sobre asignados (rojo) se incluirá una nota explicativa en sus tareas 

(MS Project). 
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En la Figura #20 se resumen los valores del proyecto en cada una de sus fases y sus principales 

actividades entre los años 2016 y 2020: 

 

Figura #20 Informe de EDT por Año 

 
Fuente: Fernando Rodríguez 

 

  

Costo Año

Tarea Tarea  1 Tarea  2 2016 2017 2018 2019 2020 Total general

Centro Cómputo Alterno Gestión del Proyecto Inicio $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Planificación $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Control & Monitoreo $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Cierre de Implementación $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Hito Gestión Finalizado $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Total Gestión del Proyecto $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Servidores Físicos & Virtuales consolidadosAdquisición de servidores $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Instalación de servidores $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Configuración de servidores virtuales $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Migración de servidores físico a virtuales $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Pruebas por cada servidor $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Hito Consolidación de Servidores $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Total Servidores Físicos & Virtuales consolidados $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Alta Disponibilidad de EBS Adquisición de servidor $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Configuración servidor EBS $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Instalación de alta disponibilidad $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Pruebas EBS $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Capacitación $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Hito Instalación de Alta Disponibilidad $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Total Alta Disponibilidad de EBS $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Traslado de Comunicaciones Instalación de equipo de comunicaciones en CCA $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Instalación de enlaces principal y alterno $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Pruebas de comunicaciones $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Hito Instalación de Comunicaciones $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Total Traslado de Comunicaciones $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Instalación de Centro de Cómputo Alterno (CCA)Configuración de servidores virtuales $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Configuración de librería de datos $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Activación de replicación de librerías $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Pruebas de servidores $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Capacitación $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Hito Instalación de CCA Finalizada $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Total Instalación de Centro de Cómputo Alterno (CCA) $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Oficina de Contingencia Local de contingencia $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Contratación de remodelación $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000,00

Instalación de mobiliario $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000,00

Adquisición de equipos de cómputo $ 31.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.400,00

Instalación de equipos de cómputo $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Instalación de enlace hacia CCA $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Hito Instalación de Oficina de Contingencia $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Total Oficina de Contingencia $ 46.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.400,00

Pruebas Integrales Definición de alcance de pruebas $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Cronograma de pruebas $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Realización de pruebas controladas $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Evaluación de resultados $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Retorno a modo inicial de empresa $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Hito Pruebas Integrales Realizadas $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Total Pruebas Integrales $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Operación de Contingencia Inicio de Operación $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Monitoreo y Control $ 315.124,65 $ 525.539,35 $ 315.357,97 $ 102.974,03 $ 1.258.996,00

Hito Servicio de Contingencia Operativa $ 0,00 $ 0,00

Total Operación de Contingencia $ 315.124,65 $ 525.539,35 $ 315.357,97 $ 102.974,03 $ 1.258.996,00

Total Centro Cómputo Alterno $ 46.400,00 $ 315.124,65 $ 525.539,35 $ 315.357,97 $ 102.974,03 $ 1.305.396,00

Total general $ 46.400,00 $ 315.124,65 $ 525.539,35 $ 315.357,97 $ 102.974,03 $ 1.305.396,00
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4.5. Subcapítulo D4. Gestión de Recursos Humanos 

4.5.1. Plan de Gestión de los Recursos Humanos 
El Plan de Gestión de los Recursos Humanos se conforma por los procesos que administrarán al 

equipo del proyecto.  Se debe tener presente que el equipo del proyecto estará conformado por el 

personal que tiene asignados roles y responsabilidades. Por lo cual este plan contendrá 

principalmente los siguientes puntos: organigrama del proyecto, matriz de asignaciones y 

responsabilidades, descripción de roles, cuadro de adquisiciones del personal, criterios de 

liberación del personal, necesidades de capacitación, reconocimiento y recompensas, 

cumplimiento de regulaciones y políticas y requerimientos de seguridad. 

Cabe resaltar que parte de la gestión es observar que el equipo del proyecto tenga  buen 

desempeño profesional y ético.  Sumado a ello otros factores que probablemente influirán sobre 

el equipo del proyecto, como: comunicación, políticas internas y externas, ambiente de la 

empresa o ubicación geográfica. 

4.5.2. Estructura organizacional del proyecto 
Para la realización de este proyecto con alta participación de personal técnico especializado, se 

ha determinado emplear una estructura organizacional jerárquica como se lo representa en la 

Figura #21. 

Figura #21. Estructura del Proyecto 

 
    Fuente: Fernando Rodríguez
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4.5.3. Asignaciones de personal al proyecto 
Para la ejecución del proyecto se ha determinado la participación del siguiente personal de la empresa que cumpla con el rol descrito, 

considerando que para la ejecución del proyecto se contratará un proveedor especializado de tecnología así como también un proveedor de 

mobiliario (Ver Tabla #21): 

Tabla #21. Asignaciones de Personal 

Nombre del 

Rol 

Responsabilidades Funciones Nivel Autoridad Supervisa a  Reporta a Requisitos Tipo 

Patrocinador  Promover el 

proyecto. 

 Asegurar que los 

beneficios del 

proyecto se logren 

durante su 

ejecución. 

 Resolver  

conflictos. 

 Obtener 

financiamiento. 

 Decidir sobre 

cambios en 

alcance, tiempo y 

presupuesto del 

proyecto. 

 Gerente del 

Proyecto 

 Directores 

Corporativo 
 Cargo de 

Gerente 

General / 

Vicepresidente 

Corporativo. 

 Liderazgo. 

Interno 

Gerente del 

Proyecto 
 Mantener 

comunicación 

abierta con el equipo 

del proyecto. 

 Supervisar que el 

equipo trabaje en el 

proyecto y se 

cumplan con las 

fechas 

comprometidas en 

cada hito. 

 Informar de los 

avances del 

proyecto al 

Patrocinador y 

equipo del 

proyecto. 

 Resolver 

conflictos. 

 Coordinar tareas 

de los 

proveedores. 

 Decidir sobre 

cambios en 

alcance, tiempo y 

presupuesto del 

proyecto. 

 Soporte Técnico 

 Gerencias 

 Proveedor  de 

Solución 

 Proveedor de 

Mobiliario 

 Patrocinador 

 Consultor 

 Cargo de 

Gerente de IT. 

 Certificado 

PMP o similar. 

 Liderazgo. 

 Experiencia de 

3años en 

proyecto de 

infraestructura. 

Interno 

Gerencias  Colaborar con la 

participación de su 

personal operativo 

durante las etapas de 

pruebas e 

implementación. 

 

 Supervisar la 

participación del 

personal. 

 Informar de 

novedades que 

afecten el buen 

término del 

proyecto. 

 Asignar al 

personal de su 

gerencia para 

conformar el 

equipo de 

pruebas. 

 Equipo de 

Pruebas 

 Patrocinador 

 Consultor 

 Gerente del 

Proyecto 

 Cargo de 

Gerente de 

Áreas. 

 Liderazgo. 

 

Interno 
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Nombre del 

Rol 

Responsabilidades Funciones Nivel Autoridad Supervisa a  Reporta a Requisitos Tipo 

Proveedor de 

Solución 
 Implementar la 

solución tecnológica 

en base al alcance 

definido y en el 

tiempo acordado. 

 Supervisar que su 

personal trabaje en 

el proyecto y cumpla 

con las actividades 

comprometidas. 

 Informar de los 

avances de las 

actividades 

asignadas. 

 Participar en las 

reuniones de 

avances del 

proyecto. 

 

 Asignar al 

personal de su 

empresa para 

conformar el 

equipo técnico 

del proyecto. 

 Ingenieros del 

Proveedor 

 Gerente del 

Proyecto 

 Empresa de 

tecnología con 

más 10 años en 

el país. 

 Implementación 

de proyectos 

similares en los 

últimos 5 años. 

 

Externo 

Proveedor de 

Mobiliario 
 Instalar el mobiliario 

contratado. 

 

 Diseñar la oficina 

y mobiliario 

requerido. 

 Asignar al 

personal de su 

empresa para 

construir la 

oficina y 

muebles. 

 Equipo de 

Artesanos 

 Gerente del 

Proyecto 

 Empresa local 

con más de 5 

años en el país. 

 Certificaciones 

de trabajos 

realizados en 

empresas del 

medio. 

Externo 

Soporte Técnico  Cumplir con las 

actividades 

asignadas durante 

las diferentes etapas 

del proyecto. 

 Informar de los 

avances de las 

actividades 

asignadas. 

 Participar en las 

reuniones del 

equipo del 

proyecto. 

 N/A  N/A  Gerente del 

Proyecto 

 Cargo de Jefe 

de IT. 

 Trabajo en 

equipo. 

 

Interno 

Ingenieros del 

Proveedor 
 Cumplir con las 

actividades 

asignadas durante 

las diferentes etapas 

del proyecto. 

 Informar de los 

avances de las 

actividades 

asignadas. 

 Participar en las 

reuniones del 

equipo del 

 N/A  N/A  Proveedor 

de la 

Solución 

 Ingenieros 

certificados con 

3 años de 

experiencia en 

proyectos de 

infraestructura 

similares a las 

Externo 
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Nombre del 

Rol 

Responsabilidades Funciones Nivel Autoridad Supervisa a  Reporta a Requisitos Tipo 

proyecto. que cuenta la 

empresa. 
Equipos de 

Pruebas 
 Participar durante 

las fases de pruebas 

del proyecto. 

 

 Definir las 

matrices de 

pruebas 

funcionales y 

técnicas. 

 N/A  N/A  Gerencias  Trabajo en 

equipo. 

 Conocimiento 

de los procesos 

de su área de 

negocio.  

 Experiencia 2 

años. 

Interno 

Consultor   Asistir al equipo del 

proyecto en 

despegar dudas 

técnicas o 

funcionales de la 

solución. 

 Coordinar apoyo del 

personal técnico 

corporativo en caso 

de requerirse en el 

proyecto. 

 Asesorar al equipo 

del proyecto en 

cambios en 

cambios en el 

alcance, tiempo y 

presupuesto. 

 Informar a los 

directivos 

corporativos del 

avance del 

proyecto. 

 Solicitar cambios 

en el alcance del 

proyecto. 

 Decidir sobre 

cambios en 

alcance, tiempo y 

presupuesto del 

proyecto. 

 Gerente del 

Proyecto 

 Patrocinador  Cargo de 

Gerente 

Corporativo de 

Infraestructura. 

 Liderazgo. 

 

Interno 

Elaborado por: Fernando Rodríguez 
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4.5.4. Matriz RACI 
Para describir el grado de responsabilidad que tienen en el proyecto los diferentes roles en los procesos o actividades se empleará una matriz 

RACI (Ver Tabla #22).  Esto asegura que exista una única persona responsable de cada tarea concreta y evitar confusiones con los integrantes 

del proyecto. La base para la elaboración de esta matriz es lo especificado en la sección 4.2.3.5  Diccionario de la EDT/WBS.   

Tabla #22. Matriz RACI del Proyecto CCA 

ENTREGABLES 

ROLES 

R = Responsable de ejecución    A = Responsable de la realización   

C = Persona a consultar               I= Persona a informar 

Id. 

Actividad 
Descripción 

P
a

tr
o

ci
n

a

d
o

r
 

G
er

en
te

 

d
el

 

P
ro

y
ec

to
 

G
er

en
ci

a
s 

P
ro

v
ee

d
o

r 

d
e 

S
o

lu
ci

ó
n

 

P
ro

v
ee

d
o

r 

d
e 

M
o

b
il

ia
ri

o
 

S
o

p
o

rt
e 

T
éc

n
ic

o
 

In
g

en
ie

ro
s 

d
el

 

P
ro

v
ee

d
o

r 

E
q

u
ip

o
s 

d
e 

P
ru

eb
a

s 

C
o

n
su

lt
o

r
 

1.1.1 Acta de Constitución del Proyecto R AR       I 

1.2.1 Plan de Gestión del Alcance del Proyecto  A  R  R   IC 

1.2.2 

 

Descripción del Alcance 

 

 A  R  R   IC 

1.2.3 EDT & Cronograma  A  R  R   IC 

1.3.1 Informe de Avance del Proyecto I AR  R  R   I 

1.3.2 Informe de los entregables del Proyecto I AR  R  R   I 

1.4.1 Informe de cumplimiento de entregables  AR  R     I 
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ENTREGABLES 

ROLES 

R = Responsable de ejecución    A = Responsable de la realización   

C = Persona a consultar               I= Persona a informar 

Id. 

Actividad 
Descripción 

P
a

tr
o

ci
n

a

d
o

r
 

G
er

en
te

 

d
el

 

P
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y
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ó
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d
el

 

P
ro

v
ee

d
o

r 
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q
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e 

P
ru
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a

s 

C
o

n
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o

r
 

1.4.2 Documento de Aceptación del Proyecto R AR  R     I 

2.1 Adquisición de servidores    R  AR      

2.2 Instalación de servidores   I  AR   R  I 

2.3 Configuración de servidores virtuales  I  AR   R  I 

2.4 Migración de servidores físico a virtuales  I  AR  R R  I 

2.5 Pruebas por cada servidor  I  AR  R R R I 

3.1 Adquisición de servidor  R  AR      

3.2 Configuración de servidor EBS  I  AR   R  I 

3.3 Instalación de alta disponibilidad  I  AR   R  I 

3.4 Pruebas EBS  I  AR  R R R I 

3.5 Capacitación  I  AR   R   
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ENTREGABLES 

ROLES 

R = Responsable de ejecución    A = Responsable de la realización   

C = Persona a consultar               I= Persona a informar 

Id. 

Actividad 
Descripción 

P
a

tr
o

ci
n

a

d
o

r
 

G
er

en
te

 

d
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P
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y
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d
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a

s 

C
o

n
su
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r
 

4.1 Instalación de equipo de comunicaciones en CCA  I  AR  R R  I 

4.2 Instalación de enlaces principal y alterno  I  AR  R R    

4.3 Pruebas de comunicaciones  I  AR  R R R I 

5.1 Configuración de servidores virtuales  I  AR   R   

5.2 Configuración de librería de datos  I  AR   R   

5.3 Activación de replicación de librerías  I  AR   R   

5.4 Pruebas de servidores  I  AR  R R R I 

5.5 Capacitación  I  AR   R   

6.1 Local de contingencia  R AR IC      I 

6.2 Contratación de remodelación   AR IC  R     

6.3 Instalación de mobiliario I AR   R    I 
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ENTREGABLES 

ROLES 

R = Responsable de ejecución    A = Responsable de la realización   

C = Persona a consultar               I= Persona a informar 

Id. 

Actividad 
Descripción 

P
a

tr
o

ci
n

a

d
o

r
 

G
er

en
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d
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P
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y
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s 
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d
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6.4 Adquisición de equipos de cómputo  AR    R    

6.5 Instalación de equipos de cómputo I AR    R   I 

6.6 Instalación de enlace hacia CCA  I AR    R   I 

7.1 Definición de alcance de pruebas C AR C R     IC 

7.2 Cronograma de Pruebas  AR       I 

7.3 Realización de pruebas  AR R R  R R R I 

7.4 Evaluación de resultados  AR  R     I 

7.5 Retorno a modo inicial de empresa  AR  R     I 

8.1 Inicio de Operación I A I R  I I  I 

8.2 Monitoreo y Control   AR   R  R R   I  

Elaborado por: Fernando Rodríguez 
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4.5.5. Criterios de liberación del personal del proyecto. 
La liberación del personal depende de la intervención del recurso humano en el proyecto, el 

Director del Proyecto debe controlar los recursos con las responsabilidades de cada recurso. 

Para la liberación del personal del proyecto se lo realizará en base a la culminación de las tareas 

asignadas.  La mayoría de las liberaciones serán en modalidad intermitente y deben contar con la 

aprobación del Gerente del Proyecto en caso de los recursos internos y del Proveedor de la 

solución para los recursos externos. 

 

4.5.6. Necesidades de Capacitación o entrenamiento 
Luego de la implementación de la solución, el Proveedor capacitará al personal técnico de la 

empresa en la operación de la solución.  Está capacitación se coordinará entre el Gerente del 

Proyecto y el Proveedor de la solución. 

 

4.5.7. Sistema de reconocimiento y recompensas  
Reconocimiento: 

 El líder del proyecto felicitará personalmente al colaborador por la culminación de las 

actividades en el tiempo y con el alcance definido. 

 Al cierre del proyecto,  el líder del proyecto enviará un correo electrónico a toda la empresa, 

agradeciendo al equipo del proyecto y destacando sus habilidades y conocimientos. 

Recompensas: 

 Luego de implementado el proyecto, todos los participantes tendrán una carta de 

recomendación por haber trabajado en el proyecto. 

 El personal que se destaca su interés y compromiso con el proyecto y además trabaja horas 

extras, al final del proyecto se les otorgará una bonificación por la colaboración demostrada.  

Esta bonificación será equivalente al 40% de su sueldo actual. 

 Se efectuará una pequeña celebración de las metas cumplidas durante el proyecto y se 

efectuará una cena por la terminación del proyecto. 

4.5.8. Cumplimiento de regulaciones, pactos y política 
Es obligación y responsabilidad de los proveedores que participan en este proyecto el 

cumplimiento de las leyes y regulaciones relacionadas con su personal.   La empresa contratante 

no tiene ninguna responsabilidad al respecto, tal y cual como se lo expresa en el contrato del 

proyecto. 

 

4.5.9. Requerimientos de seguridad 
Los proveedores que intervienen en el proyecto cumplirán con las normas de seguridad 

establecidas por la empresa contratante.  Estas normas serán entregadas al proveedor para que las 

transmita al personal que intervendrá en el proyecto. 
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4.6. Subcapítulo D5. Gestión de la Calidad 

4.6.1. Plan de Gestión de Calidad 
Con la finalidad de que la implementación del centro de cómputo alterno sea un proyecto 

exitoso, es importante en la gestión del proyecto la utilización continua de políticas de calidad 

definidas internamente por la empresa o relacionadas con estándares locales o internacionales.  

El aseguramiento de la calidad de todo el ciclo del proyecto, tanto en alcance, tiempo y costo, 

debe generar una mayor satisfacción a la empresa, así como un mejor uso de sus recursos. 

Para la elaboración del plan de gestión de calidad se considerará: 

 Utilizar la documentación de la línea base del alcance: enunciado del alcance del proyecto, 

EDT, Diccionario EDT.  También incluye la línea base del cronograma y la línea base de 

costos. 

 Como parte de las reuniones de definir el alcance del proyecto, se acordará con el equipo del 

proyecto las métricas de calidad y en qué actividades del proyecto se aplicarán.  Esto formará 

parte de las hojas de verificación de calidad. 

 Se elaborará una matriz con la información de la actividad y sus métricas de aceptación. 

 Como herramienta de calidad se emplearán las hojas de verificación o de control, que se 

utilizará como una lista de comprobación en el momento de obtener los datos relacionados 

con el proyecto. 

4.6.1.1. Política de  Calidad del Proyecto 

Siendo un proyecto relacionado altamente con una solución tecnológica, la empresa no cuenta 

con una política de calidad específica para este tipo de servicio tecnológico, motivo  por el cual 

se utilizará las buenas prácticas del PMBOK (PMI-Project Management Institute) para la gestión 

del proyecto y además de  cumplir con los diferentes requisitos y métricas de calidad 

establecidas por la empresa, así como finalizar dentro del tiempo y el presupuesto planificado.  

4.6.1.2. Responsables de Gestión de Calidad 

Para el avance de los diferentes entregables y actividades del proyecto se requiere de un equipo 

responsable de la calidad que asegure el cumplimiento de las métricas de calidad, descripción de 

los objetivos y las funciones establecidas para cada entregable (Ver Tabla #23):  

Tabla #23 Roles de Gestión de Calidad 

Roles Descripción Información Complementaria 

Rol 1: 

Patrocinador 

Objetivos del Rol 
Responsable ejecutivo final por la calidad del 

proyecto. 

Funciones del Rol  
Revisar, aprobar y tomar acciones correctivas 

para mejorar la calidad. 

Niveles de Autoridad 
Aplicar a discreción los recursos de RETAIL 

para el proyecto. 

Reporta a Gerente de RETAIL. 
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Roles Descripción Información Complementaria 

Supervisa a Gerente de Proyecto. 

Requisitos de conocimiento Gestión de Procesos y Gestión de Proyectos. 

Requisitos de habilidades 
Liderazgo, Comunicación,  Negociación, Trabajo 

en equipo. 

Requisitos de Experiencia 5 años. 

Rol 2: 

Gerente de 

Proyecto 

Objetivos del Rol Gestión operativa de la calidad. 

Funciones del Rol  

Revisar estándares, revisar entregables, aceptar 

entregables o disponer su reproceso, deliberar 

para generar acciones correctivas, aplicar 

acciones correctivas. 

Niveles de Autoridad 
Exigir cumplimiento de entregables al equipo de 

proyecto. 

Reporta a Patrocinador. 

Supervisa a Equipo del Proyecto. 

Requisitos de conocimiento Ingeniería de Sistemas y Gestión de Proyectos. 

Requisitos de habilidades 
Liderazgo, Comunicación,  Negociación, Trabajo 

en equipo. 

Requisitos de Experiencia 5 años. 

Rol 3: 

Equipo de 

Proyecto 

Objetivos del Rol 
Elaborar los entregables con la calidad requerida 

y según estándares. 

Funciones del Rol  Elaborar los entregables 

Niveles de Autoridad Aplicar los recursos que se les ha asignado. 

Reporta a Gerente de Proyecto. 

Supervisa a  

Requisitos de conocimiento 
Gestión de Proyectos y las especialidades que le 

tocan según sus entregables asignados. 

Requisitos de habilidades Específicas según los entregables. 

Requisitos de Experiencia 3 años 

Elaborado por: Fernando Rodríguez 
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4.6.1.4. Organización para la calidad del Proyecto 

Se han establecido varios niveles jerárquicos para el desarrollo de la calidad durante las 

diferentes fases del proyecto como se presenta en la Figura #22. 

Figura #22 Organigrama para la calidad del Proyecto 

 
Fuente: Fernando Rodríguez 

4.6.1.5. Documentos Normativos para la Calidad 

Durante el desarrollo de la gestión de calidad, se requerirá varios tipos de documentos 

normativos, los cuales contemplan diferentes actividades que aseguran su cumplimiento: 

 Procedimientos. 

 Procedimiento de comunicación y consulta con los interesados. 

 Procedimiento de revisión del servicio. 

 Procedimiento de adquisición de equipos de cómputo. 

 Procedimiento de adquisición de servicios. 

 Procedimiento de auditorías y no conformidad del servicio. 

 Plantilla. 

 Métricas de Calidad. 

 Formatos. 

 Elaboración de informes técnicos. 

 Elaboración de lecciones aprendidas. 

 Lista de Control. 

 Revisión de actividades. 

 Revisión de entregables del proyecto. 
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4.6.1.6. Procesos de Gestión de Calidad 

Con el fin de asegurar, controlar y  mejorar la calidad de los entregables del proyecto, se tendrá 

presente los siguientes enfoques: 

 Enfoque de aseguramiento de la calidad. 

 El aseguramiento de la calidad se realizará monitoreando la ejecución los procesos, 

para lo cual se aplicará el plan de gestión de calidad. 

 En caso de requerirse cambios, se aplicará el proceso de gestión de cambio. 

 Se informará quincenalmente en las reuniones de calidad al Gerente del Proyecto y al 

Equipo del Proyecto las acciones preventivas o correctivas que han sido 

implementadas. 

 Enfoque de control de la calidad. 

 El control de calidad se ejecutará revisando cada uno de los entregables para validar 

que se esté cumpliendo de acuerdo a los requisitos especificados por los interesados. 

 Se verificará que los entregables estén o no conforme a lo establecido para lo cual se 

definen dos procedimientos para el control de calidad:  

 Revisión de Contenidos.- Se revisan la calidad de los entregables para lo cual 

el asesor técnico y un miembro del equipo del proyecto realizaran las 

observaciones encontradas e informaran en las reuniones quincenales de 

calidad. 

 Revisión de Forma.- El miembro del equipo de proyecto revisa la redacción 

de los documentos entregables, se informará de  las observaciones 

encontradas en las reuniones quincenales de calidad. 

 Los resultados de estas revisiones se consolidarán y se enviarán al proceso de 

aseguramiento de calidad. 

 Se realizará una medición oportuna de las métricas y se informará así mismo al 

proceso de aseguramiento de calidad. 

 Los entregables que hayan sido reprocesados se volverán a revisar con el fin que estén 

de acuerdo a lo requerido. 

 En el caso de encontrar defectos se buscará las causas raíces de los defectos para 

eliminar las fuentes del error. 

 Los resultados y conclusiones se formalizarán como solicitudes de cambio. 

 Enfoque de mejora de procesos. 

 Cada vez que se requiera mejorar un proceso, se debe seguir las siguientes actividades: 

1. Analizar el proceso. 

2. Informar a los responsables de las novedades encontradas. 

3. Determinar la oportunidad de mejora. 

4. Levantar información del proceso. 

5. Analizar la información levantada. 

6. Definir y aplicar las acciones correctivas para mejorar el proceso. 

8. Verificar la aplicación de las acciones correctivas. 
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9. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso. 

 

4.6.2. Plan de Mejoras del Proceso 
Este plan de mejoras se activará dependiendo del resultado de las métricas definidas en las 

diferentes actividades del proyecto. En caso de obtener resultados no favorables al proyecto, se 

solicitará al responsable la respectiva corrección oportuna y de ser necesario, efectuar el proceso 

de gestión de cambio.  Para lo cual se realizarán un conjunto de acciones necesarias  para 

corregir los errores encontrados en los procesos del proyecto, en base a lo indicado a 

continuación: 

 Definir el proceso.   

 Límites del proceso. ¿Cuándo inicia y cuándo finaliza? 

 Objetivo general del proceso  

 Insumos que inician el proceso y quiénes son sus proveedores 

 Identificar los clientes del proceso 

 Inclusiones y exclusiones del proceso. 

 Salidas del proceso: el producto o servicio. 

 Interrelacionar con otros procesos de la empresa. Identificar los requerimientos de los 

usuarios del proceso (necesidades y expectativas). 

 Determinar en forma cualitativa y cuantitativa las necesidades de los usuarios del 

proceso. 

 Las especificaciones de las salidas del proceso serán en base a: Calidad, Tiempo, 

Costo y Alcance. 

 Elaborar indicadores. 

 Seleccionar variables representativas de los requerimientos del negocio y que sean 

factible medirlas. 

 Representar el proceso. 

 Organizar la secuencia de pasos y acciones/decisiones del proceso. 

 Enumerar los pasos del proceso, conformando tareas y sus acciones/decisiones 

vinculadas. 

 Emplear diagramas de flujo para describir el proceso, incluyendo sus responsables. 

 Establecer mediciones. 

 Observar, registrar y cuantificar la información requerida para los indicadores 

acordados. 

 Mejorar el proceso. 

 Identificar novedades y oportunidades de mejora. 

 Definir las mejoras. 

 Elaborar propuesta de mejoras. 

 Implementar mejoras. 

 Evaluar mejoras. 
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 Documentar el proceso. 

 Elaborar diagrama de flujo. 

 Elaborar procedimiento de operación. 

 Definir indicadores, medidas y especificaciones para las diferentes etapas del 

proceso. 

 Incorporar el proceso en la operación de la empresa. 

 Aplicar el proceso 

 Comunicar el proceso, sus procedimientos y reglas de operación. 

 Capacitar al personal relacionado con el proceso. 

 Monitorear y Controlar el proceso. 
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4.6.2.2. Propuesta de Mejora de Proceso de Contingencia 

El proceso actual de contingencia se lo representa en la Figura #23, donde se identifica que en 

caso de una falla mayor en el servicio de centro de cómputo, la operación del negocio será 

seriamente afectada.  

Figura #23 Proceso Actual de Contingencia 

 
Fuente: Fernando Rodríguez 

En base al diagrama de flujo actual, se identifica claramente una propuesta de mejora para 

continuar brindando el servicio a nivel de toda la empresa, evitando paralizar las operaciones de 

negocio en caso de una afectación mayor en el centro de cómputo, conforme se lo muestra en la 

Figura #24: 

Figura #24 Proceso Propuesto de Contingencia 

 
    Fuente: Fernando Rodríguez 

 



Implementar un Centro de Cómputo Alterno para la empresa Retail S.A. 

  

 
UEES – MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS                            Pág. 128  

 
 

4.6.3. Métricas de Calidad 
Para el proyecto se manejarán dos grandes grupos de métricas, la primera tiene relación directa 

con los objetivos del proyecto y la segunda tiene que ver con cada uno de los entregables.  En 

este último caso, se asignará a cada entregable un valor o detalle esperado a recibir en base a lo 

definido en la EDT. 

4.6.4. Métricas de Calidad del Proyecto 
En base a lo definido en el enunciado del alcance, se utilizarán las siguientes métricas (Ver 

Tabla #24) relacionadas con los objetivos del proyecto:   

Tabla #24. Métricas de Calidad del Proyecto 

Objetivos Indicador de éxito 

Alcance 

Implementar el centro de cómputo alterno 

en un tiempo no mayor a 8 meses y que 

luego estará operativo en modalidad de 

servicio por 3 años y que se mantenga 

dentro del presupuesto asignado de 

$1’400.000. 

 Consolidación de Servidores Físicos a Virtuales. 

 Instalación de clúster EBS
15

 para alta disponibilidad. 

 Centro de cómputo alterno operativo en Quito. 

Costo 

Optimizar los recursos de la organización 

pagando al proveedor mensualmente por el 

servicio contratado del centro de cómputo 

alterno por un plazo de 3 años, siempre y 

cuando se haya implementado la solución 

contratada. 

 El presupuesto asignado al proyecto tendrá una 

variación del proyecto de +/-10% del valor 

asignado. 

Tiempo 

Cumplir con el cronograma del proyecto 

acordado con el proveedor considerando 

para  la implementación un plazo no mayor 

a 8 meses y para la operación 3 años. 

 El cronograma del proyecto tendrá una variación de 

+/- 10% del tiempo acordado con el proveedor. 

Elaborado por: Fernando Rodríguez 

 

4.6.4.1. Métricas de Calidad de Entregables 

En base a lo definido en la EDT del proyecto, se  emplearán las siguientes métricas para cada 

uno de los entregables (Ver Tabla #25):   

Tabla #25. Métricas de Calidad de Entregables 

Id. Actividad Descripción Métrica (Procedimiento) Métrica 

1.1.1 

Acta de 

Constitución del 

Proyecto 

Verificar que el documento contenga 

las secciones de: propósito y 

justificación, objetivos, 

requerimientos de alto nivel del 

proyecto y del producto, premisas y 

 

                                                      
15

 EBS: E-Business Suite es la suite de aplicaciones de negocio globales integradas de la empresa Oracle. 
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Id. Actividad Descripción Métrica (Procedimiento) Métrica 

restricciones, entregables, riesgos, 

interesados y aprobación del 

documento.   

El documento debe estar elaborado 

en Word 2010 o superior. 

1.2.1 

Plan de Gestión del 

Alcance del 

Proyecto 

Verificar que el documento describa 

las acciones para definir, validar y 

controlar el alcance del proyecto.  

Estará compuesto por: 

 Enunciado detallado del alcance 

del proyecto. 

 Creación de EDT/WBS. 

 Aprobación de los entregables 

del proyecto. 

 Controlar las solicitudes de 

cambio sobre el enunciado 

detallado del alcance. 

El documento debe estar elaborado 

en Word 2010 o superior. 

(solo una vez) 

0%  No cumplió 

100%  Cumplió totalmente 

 

1.2.2 

 

Descripción del 

Alcance 

 

Verificar que el documento tome 

como referencia el acta de 

constitución y que contenga los 

entregables principales, supuestos y 

restricciones.   

El documento debe estar elaborado 

en Word 2010 o superior. 

(solo una vez) 

0%  No cumplió 

100%  Cumplió totalmente 

1.2.3 
EDT & 

Cronograma 

Verificar que la EDT y el Diccionario 

de la EDT contengan los entregables 

descritos en el alcance, así como 

también las actividades registradas 

durante las reuniones de definición 

del alcance. 

El documento debe estar elaborado 

en Word 2010 o superior. 

Verificar que el cronograma contenga 

la información del Diccionario de la 

EDT, así como también los recursos 

y fecha de inicio y fin.  El 

cronograma no debe superar el 

tiempo máximo asignado al proyecto 

(8 meses) para la implementación y 3 

0%  No cumplió 

50%  Cumplió parcialmente 

100%  Cumplió totalmente 
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Id. Actividad Descripción Métrica (Procedimiento) Métrica 

años para la operación del servicio. 

El documento debe estar elaborado 

en Project 2010 o superior. 

1.3.1 
Informe de Avance 

del Proyecto 

El informe contendrá: avances reales, 

valor ganado, fechas de inicio y fin 

reales de las tareas, trabajo real y 

costo real, que serán registrado en 

Microsoft Project 2010.  

Se tomarán en cuenta las métricas de 

calidad del proyecto. 

Se actualizará los porcentajes de 

avances en el cronograma y se 

generarán los SPI y CPI. 

Si tenemos  

(reuniones semanales) 

CPI => 1, el proyecto 

continuará. 

CPI < 1, el proyecto tiene 

sobrecosto respecto al trabajo 

completado. En este caso, el 

Gerente del Proyecto tendrá 

una reunión con el 

Patrocinador y determinarán 

las acciones respectivas con el 

proyecto. 

SPI => 1, el proyecto 

continuará. 

SPI < 1, el proyecto está 

retrasado respecto a lo 

planificado.  En este caso, el 

Gerente del Proyecto tendrá 

una reunión con el 

Patrocinador y determinarán 

las acciones respectivas con el 

proyecto. 

 

1.3.2 

Informe de los 

entregables del 

Proyecto 

Verificar que cada entregable cumpla 

con el alcance definido en el contrato.  

Esto se registrará en el acta de 

entrega recepción de cada entregable.  

 

0%  No cumplió 

100%  Cumplió totalmente 

 

1.4.1 

Informe de 

cumplimiento de 

entregables 

Verificar que cada entregable tenga 

su respectiva acta de 

entrega/recepción y que todas las 

novedades o cambios se hayan 

cumplido en base a lo definido.  

(solo una vez) 

0%  No cumplió 

100%  Cumplió totalmente 

 

1.4.2 

Documento de 

Aceptación del 

Proyecto 

Verificar que para declarar el cierre 

del proyecto en su etapa de 

implementación,  se firme el acta de 

aceptación del proyecto por parte del 

patrocinador, proveedor y gerente del 

proyecto. Con esto se iniciará el 

servicio contratado por 3 años. 

(solo una vez) 

0%  No cumplió 

100%  Cumplió totalmente 
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Id. Actividad Descripción Métrica (Procedimiento) Métrica 

2.1 
Adquisición de 

servidores  

Verificar que la orden de compra 

contenga todas y cada una de las 

especificaciones de los equipos 

contratados como se detalle en los 

anexos del contrato. 

(solo una vez) 

0%  No cumplió 

100%  Cumplió totalmente 

 

2.2 
Instalación de 

servidores 

Verificar que el proveedor instale 

cada uno de los servidores adquiridos 

y que las especificaciones 

correspondan a las contratadas. 

Verificar que cada servidor físico del 

centro de cómputo sea migrado a su 

respectivo servidor virtual sin afectar 

la operación en base a lista de 

servidores incluida en el contrato. 

(al finalizar el entregable) 

 

Efectuar pruebas técnicas de cada 

servidor virtual y su posterior 

activación en producción. 

0%  No cumplió 

50%  Cumplió parcialmente 

100%  Cumplió totalmente 

 

2.3 
Configuración de 

servidores virtuales 

2.4 
Migración de 

servidores físico a 

virtuales 

 

2.5 
Pruebas por cada 

servidor 

 

3.1 
Adquisición de 

servidor 

Verificar que la orden de compra 

contenga todas y cada una de las 

especificaciones de los equipos 

contratados. 

(al finalizar el entregable) 

0%  No cumplió 

100%  Cumplió totalmente 

 

3.2 
Configuración de 

servidor EBS 

Verificar que el proveedor instale el 

servidor adquirido y que las 

especificaciones correspondan a las 

contratadas. 

Efectuar pruebas técnicas de alta 

disponibilidad y su posterior 

activación en producción. 

Verificar informe de capacitación 

realizada al equipo de operaciones de 

IT 

(al finalizar el entrgable) 

 

3.3 
Instalación de alta 

disponibilidad 
 

3.4 Pruebas EBS 

0%  No cumplió 

50%  Cumplió parcialmente 

100%  Cumplió totalmente 

3.5 Capacitación 

 

4.1 

Instalación de 

equipo de 

comunicaciones en 

CCA 

Verificar que los equipos de 

comunicaciones instalados sean los 

contratados con el proveedor de 

CCA. Verificar que los Mbps 

contratados sean los indicados en el 

contrato. 

Verificar que esté activo tanto el 

enlace principal como el enlace 

 

4.2 

Instalación de 

enlaces principal y 

alterno 

0%  No cumplió 

50%  Cumplió parcialmente 

100%  Cumplió totalmente 
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Id. Actividad Descripción Métrica (Procedimiento) Métrica 

4.3 
Pruebas de 

comunicaciones 

alterno. 

Verificar informe de la prueba de 

carga de las comunicaciones y que su 

resultado coincida con el tope de 

Mbps contratados. 

(al finalizar el entregable) 

 

5.1 
Configuración de 

servidores virtuales 

Verificar que el proveedor en el CCA 

haya configurado cada uno de los 

servidores virtuales que corresponden 

a los existentes en el centro de 

cómputo principal.  

Verificar que la librería de datos este 

configurada con el almacenamiento 

igual o superior al que cuenta 

actualmente el centro de cómputo 

principal. 

Verificar que la replicación esté 

activa y se realice a nivel de librería 

de datos. 

Verificar que las pruebas individuales 

de cada servidor replicado se haya 

efectuado y que la misma no reporte 

novedades. 

Verificar informe de capacitación 

realizada al equipo de operaciones de 

IT. 

(solo una vez) 

0%  No cumplió 

50%  Cumplió parcialmente 

100%  Cumplió totalmente 

 

5.2 
Configuración de 

librería de datos 

5.3 

Activación de 

replicación de 

librerías 

5.4 
Pruebas de 

servidores 

5.5 Capacitación 

6.1 
Local de 

contingencia  

Verificar que el sitio para oficina de 

contingencia este por lo menos a 

20Kms de la oficina principal y que 

el local tenga un área de 400 mtr2 

con guardianía las 24 horas y parqueo 

para 10 vehículos. 

(solo una vez) 

0%  No cumplió 

50%  Cumplió parcialmente 

100%  Cumplió totalmente 

6.2 
Contratación de 

remodelación 

Verificar que el proveedor de 

mobiliario elabore el mobiliario en 

base al diseño arquitectónico 

previamente entregado en la orden de 

compra. 

Verificar que haya instalado el 

número de escritorios y sillas 

contratadas y además haya realizado 

 

6.3 
Instalación de 

mobiliario 

0%  No cumplió 

50%  Cumplió parcialmente 

100%  Cumplió totalmente 
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Id. Actividad Descripción Métrica (Procedimiento) Métrica 

todo el cableado eléctrico y datos 

especificados en el contrato de la 

obra. 

(solo una vez) 

6.4 

Adquisición de 

equipos de 

cómputo 

Verificar que se hayan comprado los 

equipos de cómputos requeridos para 

la operación de la oficina de 

contingencia. 

Verificar que hayan instalados cada 

uno de los equipos de cómputo y se 

haya realizado el informe de pruebas 

de funcionamiento de cada uno de 

ellos. 

 

 

0%  No cumplió 

50%  Cumplió parcialmente 

100%  Cumplió totalmente 

6.4 

Instalación de 

equipos de 

cómputo 

 

6.5 
Instalación de 

enlace hacia CCA  

Verificar que el enlace de CCA hacia 

la oficina de contingencia este 

instalado y funcionando con la 

cantidad de Mbps contratados. 

(solo una vez) 

0%  No cumplió 

100%  Cumplió totalmente 

7.1 
Definición de 

alcance de pruebas 

Verificar que se hayan definido el 

alcance de las pruebas funcionales 

con cada una de las gerencias de 

negocio.  Esto incluye la asignación 

de recursos operativos.  

Verificar que se haya elaborado cada 

una de las matrices de pruebas 

funcionales que empleará cada grupo 

de personal de pruebas. 

Verificar los resultados de las 

pruebas y en caso de detectarse 

inconformidades en sus resultados, 

solicitar al proveedor de la solución 

las correcciones respectivas. 

Si las pruebas funcionales no 

reportaron novedades, se indicará que 

la implementación fue exitosa y se 

procederá con la etapa de cierre de la 

implementación, lo que dispondrá 

para el inicio del servicio de 

contingencia. 

(solo una vez) 

 

7.2 
Cronograma de 

Pruebas 

 

7.3 
Realización de 

Pruebas 

 

7.4 
Evaluación de 

resultados 

Novedades: 

0 – Todo correcto / 

proceder con la operación 

1-3 Realizar acciones 

correctivas y planificar 

nuevas pruebas 

+3 No cerrar etapa de 

implementación y reunión 

con el proveedor. 

 

7.5 
Retorno a modo 

inicial de empresa 

Verificar que terminadas las pruebas 

funcionales, los sistemas de la 

0%  No cumplió 

50%  Cumplió parcialmente 
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Id. Actividad Descripción Métrica (Procedimiento) Métrica 

empresa trabajen con los servidores 

del centro de cómputo principal. 

(solo una vez) 

100%  Cumplió totalmente 

8.1 
Inicio de 

Operación 

Terminado la fase de Cierre de 

Implementación, se verificará que la 

bitácora de operación este actualizada 

con los nuevos procesos de 

monitoreo y control del sitio de 

contingencia. 

(solo una vez) 

0%  No cumplió 

50%  Cumplió parcialmente 

100%  Cumplió totalmente 

8.2 
Monitoreo y 

Control 

Verificar por parte de Operaciones 

diariamente el funcionamiento del 

sitio de contingencia en base a la 

consola de monitoreo de 

comunicaciones, replicación y 

servidores virtuales. Se enviará vía 

correo electrónico el estado del 

monitoreo a la Gerencia de IT y 

Jefaturas de IT.  

(diario)  

Novedades Críticas 

0 – Funcionamiento 

Correcto 

> 0 – Error de 

funcionamiento / aplicar 

procedimiento de solución 

 

Elaborado por: Fernando Rodríguez 

 

  



Implementar un Centro de Cómputo Alterno para la empresa Retail S.A. 

  

 
UEES – MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS                            Pág. 135  

 
 

4.6.5. Listas de Verificación de Calidad 
En base a las métricas definidas en la sección 4.6.4.1 Métricas de Calidad de Entregables, se 

empleará una lista de verificación para cada uno de los entregables descritos, con la finalidad de 

comprobar que se hayan realizado los pasos necesarios para su finalización.   

 

Esta lista será elaborada en base al formato siguiente (Ver Tabla #26) y en la cual se representa 

un ejemplo de referencia: 

 

Tabla #26. Lista de Verificación de Calidad 

Proyecto: 
 

Centro de Cómputo Alterno 

Preparado por: 
 Gerente del Proyecto Fecha:  

Revisado por: 
 

 Fecha:  

Aprobado por: 
 

 Fecha:  

Id. Actividad Descripción 
Métrica 

(Procedimiento) 
Métrica Conforme Observado 

Comentarios 

de lo 

observado 

8.2 
Monitoreo y 

Control 

Verificar por 

parte de 

Operaciones 

diariamente el 

funcionamiento 

del sitio de 

contingencia en 

base a la consola 

de monitoreo de 

comunicaciones, 

replicación y 

servidores 

virtuales.  

Se enviará vía 

correo 

electrónico el 

estado del 

monitoreo a la 

Gerencia de IT y 

Jefaturas de IT. 

(diario)   

Novedades 

Críticas 

0 – 

Funcionamiento 

Correcto 

> 0 – Error de 

funcionamiento 

/ aplicar 

procedimiento 

de solución 

   

Elaborado por: Fernando Rodríguez 

 

Es importante indicar que al evaluar el comentario de lo observado, este origine una acción de 

cambio en el proyecto, lo cual deberá manejarse con el proceso de gestión de cambios. 
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4.7. Subcapítulo D6. Gestión de Adquisiciones 

4.7.1. Plan de Gestión de Adquisiciones 
En el plan de Gestión de Adquisiciones se indican las actividades necesarias para la adquisición 

de bienes y/o servicios que deben tomarse en consideración por parte del equipo del proyecto.  

Estas actividades abarcarán la elaboración de documentos de adquisiciones hasta el proceso de 

cierre del contrato.  

Las siguientes directrices se tendrán presente en el proceso de adquisiciones: 

 Tipo de Contrato: Se aplicará la política de la empresa, que indica que las adquisiciones 

(productos o servicios) cuyo valor superen los $5.000,00 (Cinco mil dólares) deberá firmarse 

un contrato.   El tipo de contrato a utilizarse en este proyecto será un: Contrato de Precio Fijo 

Cerrado. 

 Criterios de Evaluación: Para seleccionar a los proveedores se hará en base al armado de una 

matriz conformada por los siguientes campos: Criterios, % Peso, Descripción, Puntaje. 

Los criterios son ideas de valoración sobre los cuales se asignará un juicio valorativo o % 

Peso.  En la descripción se detallará las condiciones que se tomarán en cuenta para la 

asignación del puntaje respectivo.  Este puntaje será la nota que se otorgue a las condiciones 

que cumplan los proveedores. El total de sumar cada uno los % Peso deberá ser 100%. 

 Gestión de múltiples proveedores: Este proyecto concentrará su entregable principal, centro 

de cómputo alterno, en un solo proveedor seleccionado, quien tendrá toda la responsabilidad 

en cumplir con los entregables contratados. 

 Restricciones y supuestos que podrían afectar las adquisiciones planificadas: 

 Se ha estimado para la implementación una duración entre 5 a 8 meses.  Luego se 

continuará con la operación en modalidad de servicio por un tiempo de 3 años. 

 Los proveedores deberán tener jurisdicción en Ecuador. 

 La solución del centro cómputo alternos será en modalidad de servicio. 

 Los pagos mensuales del servicio para el proveedor el centro de cómputo alterno iniciarán 

una vez que la solución esté operativa. 

 Los pagos para el proveedor de la oficina de contingencia se realizarán con un anticipo del 

30% a la firma del contrato y el 70% a la entrega/recepción de la obra. 

 El centro de cómputo alterno contará con una certificación  TIER Nivel 4 actualizada. 

 Los sistemas informáticos actuales, tanto locales como corporativos, no se verán afectados 

en su funcionamiento. 

 El centro de cómputo alterno estará ubicado en la ciudad de Quito. 

 Determinación de las fechas programadas en cada contrato para los entregables del mismo: 

Una vez firmado el contrato con el proveedor seleccionado, se efectuaron reuniones con el 

equipo del proyecto para coordinar las fechas de entrega de cada una de las fases del proyecto.  

Las tareas principales del proveedor formarán parte del cronograma maestro del proyecto.  El 

proveedor deberá informar en las reuniones de avance del proyecto, el avance de sus 

actividades y acciones a realizar en caso de retraso. 
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 Gestión de Cambios: En caso de requerirse un cambio en el alcance, costo o tiempo del 

proyecto, deberá canalizarse con el proceso de gestión de cambios. 

 

4.7.2. Enunciados del trabajo relativo  a adquisiciones 
Para las adquisiciones del servicio del centro de cómputo alterno y la adecuación de la oficina de 

contingencia, se considerará los enunciados que se indicarán a continuación.  La adquisición de 

equipos de cómputo para la oficina de contingencia se efectuará directamente con uno de los 

proveedores que mantiene actualmente relaciones comerciales. 

 

SERVICIO DE CENTRO DE COMPUTO ALTERNO 

1. Alcance del trabajo.  

Implementar el centro de cómputo alterno en modalidad de servicio, comprende: 

 Consolidación de Servidores Físicos a Virtuales. 

 Instalación de clúster EBS para alta disponibilidad. 

 Centro de cómputo alterno operativo. 

 

2. Ubicación del Trabajo.  

 Cliente: Guayaquil – Parque Empresarial Colón Edificio Corporativo 4PB. 

 Oficina de Contingencia: Guayaquil – Centro de Distribución KM. 14.5 Vía Daule. 

 Proveedor: Instalaciones del centro de cómputo alterno en Quito. 

 

3. Periodo de Trabajo.  

Se ha estimado un tiempo máximo de 8 meses para la implementación y 3 años de operación en 

modalidad de servicio.  El horario de instalación será a partir de las 09H00 a 17H45.  No se 

laborará los fines de semana ni feriados. 

4. Programación de Entregables.   

Este proyecto se lo ha esquematizado en fases: 

Fases Descripción 

1 
Consolidar servidores físicos en virtuales a cargo del proveedor. 

Implementar alta disponibilidad para EBS. 

2 
Trasladar comunicaciones de Guayaquil a Centro de Computo Alterno 

Guayaquil. 

3 Implementar centro de cómputo alterno en Quito. 

 

Cada uno de los entregables de estas fases se conforma por equipos de cómputos (servidores, 

librerías y comunicaciones) instalados tanto de lado del cliente como del proveedor.    

Si el proyecto se inicia en la fecha propuesta Julio/2016, las fechas topes estimadas serán las 

siguientes: 
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Hitos Fechas Topes Estimadas 

Gestión del Proyecto Marzo 2017 

Servidores Físicos a Virtuales Diciembre 2016 

Alta disponibilidad de EBS Enero 2017 

Traslado de comunicaciones a centro de cómputo alterno Febrero 2017 

Instalación de centro de cómputo alterno y replicación  Marzo 2017 

Oficina para operación de contingencia Noviembre 2016 

Pruebas Integrales  Marzo 2017 

Operación de Contingencia Marzo 2020 

 

El detalle de las características técnicas de los equipos de cómputo formará parte  del contrato en 

calidad de anexo.  El mantenimiento y las garantías de los equipos utilizados para la 

contingencia son responsabilidad directa del proveedor por el tiempo que dura el servicio. 

5. Estándares Aplicables.  

Los servidores y librerías serán de marcas HP o SUN.  No pueden combinarse. 

Los equipos de comunicaciones serán de marca CISCO. 

La replicación será a nivel de caja de disco (origen – destino) y debe ser de una de las marcas de 

equipos seleccionados. 

6. Criterios de Aceptación.  

 Verificar lista de equipos virtuales instalados en el centro de cómputo alterno concuerde con 

la lista de servidores físicos del centro de cómputo principal. 

 Verificar configuraciones de cada uno de los servidores virtuales instalados en el centro de 

cómputo alterno sean similares o superiores a los servidores físicos del centro de cómputo 

principal. 

 Verificar que no haya puntos pendientes de resolver en cada una de las pruebas realizadas 

durante las diferentes fases del proyecto. 

 

7. Requerimientos Especiales.   

 El esquema de replicación será a nivel de librería de datos o caja de discos. 

 No se requerirá adquirir licencias para los servidores de contingencia porque estarán en 

modalidad pasiva y solo se utilizarán en el caso de activarse la contingencia o pruebas. 
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MOBILIARIO DE OFICINA DE CONTINGENCIA  

1. Alcance del trabajo.  

Elaboración e instalación del mobiliario en las oficinas de contingencia (Ver Tabla #27). 

El proveedor instalará escritorios, sillas, puntos eléctricos y datos.  Además realizará las 

adecuaciones en paredes y baños. 

Tabla #27. Mobiliario de Oficina de Contingencia 
Nombre del 

Recurso 
Características Cantidad 

Escritorios 

Modelo Secretaria fabricado en 

MDF con armazón metálica sin 

cajoneras.  

Tipo Recto: 1.50 x 0.90 metros.  

Color: Caoba. 

20 

Sillas 

 

 

Modelo Secretaria con brazos de apoyo.   

Tela Lino color azul.  
20 

Cableado de 

Datos 

Marca de materiales QUEST, incluye la instalación de: 

600 MTS DE CABLET UTP CAT.6 

40 JACK CAT 6  SLIM 

20 PATCH CORD DE 3FT CAT. 6  

20 PATCH CORD DE 7FT CAT. 6  

20 FACES PLATE SENCILLOS  

1 RACK GENERICO 2MTS 

Canalización para puntos de datos + canalización internet, 

incluye: 

Tubería metálica EMT y accesorios de tubería de diferente 

diámetro. 

Canaleta y cajetines plástica decorativa y accesorios. 

Etiquetado de puntos de datos. 

20 

Cableado 

Eléctrico 

Canaleta plástica , cajetín plástico decorativo 

20 puntos eléctrico con tomacorriente dobles polarizados de 

120V / 15 Amps. de energía normal. 

2 breaker de un polo 20A para los circuitos. 

Cable #12 awg flexible para conducción de corriente. 

Etiquetado de puntos eléctricos 

20 

Adecuar Baños 

Reemplazar el mobiliario (lavabo / tasa /tanque / retrete) de 

los baños de mujeres y hombres por nuevos marca EDESA 

línea económica. 

2 
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Nombre del 

Recurso 
Características Cantidad 

Arreglar fugas de agua.  

Pintar Paredes 

Resanar las paredes. 

Pintar las paredes de la oficina de color beige con pintura de 

esmalte mate. 

Pintar rastrera de color café oscuro. 

200 mtrs
2
 

Elaborado por: Fernando Rodríguez 

 

2. Ubicación del Trabajo.  

Oficina de Contingencia: Guayaquil – Centro de Distribución KM. 14.5 Vía Daule. 

3. Periodo de Trabajo.  

Sea estimado para esta actividad un tiempo de 1.5 meses una vez iniciado el proyecto.  El horario 

de instalación será a partir de las 09H00 a 17H45.  No se laborará los fines de semana ni 

feriados. 

4. Programación de Entregables.   

Si el proyecto se inicia en la fecha propuesta Julio/2016, la fecha tope estimada: 

Hitos Fechas Topes 

Estimadas 

Oficina de Contingencia Noviembre 2016 

 

5. Estándares Aplicables.  

El mobiliario debe cumplir con las norma ISO 9001 relacionado con la fabricación de calidad de 

muebles.     

6. Criterios de Aceptación.  

 Verificar que el modelo y la cantidad de sillas y escritorios correspondan a lo indicado en la 

orden de compra. 

 Verificar que no tengan ralladuras ni golpes visibles.  

 Verificar que las instalaciones eléctricas y de datos correspondan a lo indicado en la orden de 

compra. 

 Verificar que los puntos eléctricos y datos estén instaladas conforme al plano de ubicación y 

que se hayan empleado los materiales ofertados.  Revisar informe de certificación de puntos 

eléctricos y datos. 

 Verificar que se hayan reemplazado los implementos de los baños. 

 Verificar que se hayan pintado cada una de las paredes con los colores y materiales ofertados. 

 

7. Requerimientos Especiales. 

Los muebles deben ser elaborados con MDF y color cereza de acabado.  Las bases son de 

estructura metálica anticorrosiva. 
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4.7.3. Documentos de las adquisiciones 
Invitación a Proveedores: 

Se convocarán a los proveedores que actualmente tienen relación comercial con la empresa.  

Para la convocatoria se utilizará un correo de invitación a reunión para explicarle el objetivo del 

proyecto.  

Luego de la reunión y si los proveedores confirman su interés en participar en el proyecto, se les 

enviará la solicitud de propuesta. 

Solicitud de Propuesta:   

La solicitud de propuesta contendrá los siguientes puntos: 

 Objetivo 

 Información de la organización 

 Requerimientos Básicos 

 Enunciado del Trabajo   

 Información de la infraestructura actual 

 Información de Cronograma 

 Puntos y contenidos requeridos en la propuesta a recibir de proveedores 

 Descripción del proceso para la Solicitud de Propuesta 

 Base de contrato 

 

4.7.4. Criterios de Selección de Proveedores 
Los siguientes criterios se aplicarán para las adquisiciones del servicio del centro de cómputo 

alterno y la adecuación de la oficina de contingencia. 

SERVICIO DE CENTRO DE COMPUTO ALTERNO 

En base al EDT del proyecto, esta adquisición corresponde a las tareas resumen: 

2. Servidores Físicos & Virtuales Consolidados (Ver Tabla #28). 

3. Alta Disponibilidad de EBS.  

4. Traslado de  Comunicaciones. 

5. Instalación de Centro de Cómputo Alterno (CCA). 

 

Tabla #28. Criterios de Selección – Centro Cómputo Alterno 
Id Criterios Peso % Descripción Puntaje 

1 
Contrato en modalidad 

de servicio 
25% 

La empresa proveerá la 

solución en modalidad de 

servicio con financiamiento a 

3 años.   

100 – Si 

0 - No 

2 
Empresa constituida en 

el mercado local 
10% 

Empresa con personalidad 

jurídica con 5 años en 

funcionamiento. Certificado 

de SRI, Superintendencia de 

Compañías e IESS. 

100 - Si cumple todo 

0 – parte o ningún 

documento 
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Id Criterios Peso % Descripción Puntaje 

3 
Equipos (servidores / 

librerías)  
10% Marcas HP o SUN. 

100 – Cumple con una de 

las marcas 

0 – Marca diferente 

4 
Equipos de 

comunicaciones 
10% Marca CISCO 

100 – Cumple con la 

marca 

0 – Marca diferente 

5 Forma de Pago 20% 

Se empezará a pagar la cuota 

mensual una vez 

implementada la solución y 

cumpliendo con cada uno de 

los entregables del proyecto. 

100 - Si 

0-No 

6 
Tiempo de 

Implementación 
25% Plazo no mayor a 8 meses. 

100 – menor o igual a 8 

meses 

75 – 9 –10 meses 

50 – 11 – 12 meses 

0 – mayor a 12 meses 

  100%   

Elaborado por: Fernando Rodríguez 

 

MOBILIARIO DE OFICINA DE CONTINGENCIA 

En base al EDT del proyecto, esta adquisición corresponde a la tarea resumen:  

6. Oficina de Contingencia (Ver Tabla #29). 

 

Tabla #29. Criterios de Selección –Mobiliario de Oficina 

Id Criterios Peso % Descripción Puntaje 

1 Costo del Mobiliario 35% 

Compra de muebles incluye: 

fabricación, entrega e 

instalación del mobiliario 

ofertado. 

100 - Menor a $15.000 

50 - Entre $15.000 y 

18.000 

25 - Mayor $18.000 

2 
Empresa constituida en 

el mercado local 
10% 

Empresa con personalidad 

jurídica con 5 años en 

funcionamiento. Certificado 

de SRI, Superintendencia de 

Compañías e IESS. 

100 - Si cumple todo 

0 – parte o ningún 

documento 

3 Calidad  30% 

Calidad: Certificación Norma 

ISO 9001 en elaboración de 

muebles de oficina. 

100 – Certificación ISO 

vigente desde 2015. 

0 - Sin actualizar o no 

tiene. 

4 Forma de Pago 10% 

Crédito a 90 días calendario 

contra entrega e instalación de 

mobiliario 

Sin anticipo (Política de la 

Empresa). 

100 – 90 o más días 

calendario / sin anticipo 

50  - 60 a 89 días 

calendario / sin anticipo 

0 – menor tiempo con/sin 

anticipo 

5 Tiempo de 15% Entrega e instalación del 100 - 20 días calendario 
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Id Criterios Peso % Descripción Puntaje 

Implementación mobiliario contratado una vez 

recibida la orden de compra. 

50 – 21 y 30 días 

calendario 

0 - sobre 30 días 

calendario 

  100%   

Elaborado por: Fernando Rodríguez 
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4.7.5. Decisiones de Hacer o Comprar 
El análisis de cuándo Hacer y cuándo Comprar se lo ha realizado en base al EDT del proyecto, identificando inicialmente el Tipo de Proveedor 

(Interno o Externo) y luego el Tipo de Contrato (Ver Tabla #30). 

Tabla #30 Análisis de  Hacer – Comprar (EDT) 
Id. 

Activida

d 

Actividades Descripción Entregables Criterios de Aceptación Recursos 
Proveedor 

Interno / Externo 

Tipo de Contrato 

1.1.1 
Acta de 

Constitución del 

Proyecto 

Documento que autoriza 

formalmente la existencia 

del proyecto y confiere al 

Gerente del Proyecto la 

autoridad para asignar los 

recursos de la 

organización a las 

actividades del proyecto. 

Acta de Constitución 

del Proyecto 

Incluye las necesidades de la 

empresa para la ejecución del 

proyecto, los supuestos, 

restricciones, requisitos de 

alto nivel del proyecto y del 

producto 

Patrocinador, 

Gerente del 

Proyecto 

Interno N/A 

1.2.1 

Plan de Gestión 

del Alcance del 

Proyecto 

Proceso de crear un plan 

que documente cómo se 

va a definir, validar y 

controlar el alcance del 

proyecto. 

Plan de Gestión del 

Alcance 

Incluir los requisitos del 

proyecto y crear la 

EDT/WBS 

Gerente del 

Proyecto, 

Jefes de IT, 

Proveedor 

Interno N/A 

1.2.2 

 

Descripción del 

Alcance 

 

Describe de manera 

detallada los entregables 

del Proyecto y el trabajo 

necesario para crearlos.  

Enunciado del 

Alcance del Proyecto 

Incluir los objetivos y 

requisitos del proyecto, 

criterios de aceptación, 

restricciones, supuestos, 

riesgos iniciales. 

Gerente del 

Proyecto, 

Jefes de IT, 

Proveedor 

Interno N/A 

1.2.3 
EDT & 

Cronograma 

Identificar los paquetes de 

trabajo, responsables, 

presupuestos y recursos 

necesarios para llevar a 

cabo la ejecución del 

EDT 

Cronograma  

Incluir cada una de las tareas 

del proyecto planificado 

durante cada una de las fases 

del proyecto.  Considerando 

los tiempos definidos del 

Gerente del 

Proyecto, 

Jefes de IT, 

Proveedor 

Interno N/A 
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Id. 

Activida

d 

Actividades Descripción Entregables Criterios de Aceptación Recursos 
Proveedor 

Interno / Externo 

Tipo de Contrato 

proyecto. proveedor y jefes de IT. 

1.3.1 

Informe de 

Avance del 

Proyecto 

Evaluar el desarrollo del 

proyecto,  durante el 

período cubierto por el 

mismo. Debe ser 

presentado en las fechas 

establecidas en el 

cronograma de 

actividades del proyecto o 

actividad  propuesto. 

Informe de Avance del 

Proyecto  

Incluir: Tareas completadas, 

tareas retrasadas, motivo de 

retraso, acciones de 

recuperación de retraso, 

presupuesto, porcentaje de 

avance. 

Gerente del 

Proyecto 
Interno N/A 

1.3.2 

Informe de los 

entregables del 

Proyecto 

Recibir formalmente los 

entregables completados 

del proyecto. 

Informe de entregables 

del Proyecto 

Incluir: Descripción del 

entregable completado y la 

aprobación de cada  uno de 

los responsables. 

Gerente del 

Proyecto, 

Jefes de IT, 

Proveedor 

Interno N/A 

1.4.1 

Informe de 

cumplimiento de 

entregables 

Recibir informe de 

cumplimiento de todos los 

entregables del proyecto. 

Informe de 

cumplimiento de 

entregables 

Incluir: Descripción del 

entregable completado y la 

aprobación de cada  uno de 

los responsables. 

Gerente del 

Proyecto, 

Proveedor 

Interno 
N/A 

1.4.2 

Documento de 

Aceptación del 

Proyecto 

Documento de Cierre del 

proyecto. 

Acta de Entrega – 

Recepción del 

Proyecto 

Incluir: Informe de 

cumplimiento de entregables 

y detalle de los hitos 

completados. 

Gerente del 

Proyecto, 

Proveedor 

Interno 
N/A 

2.1 
Adquisición de 

servidores  

Enviar orden de compra al 

proveedor para los 

servidores que se 

utilizarán en la 

consolidación de 

Orden de Compra y 2 

Servidores X5-2 

 

Servidores X5-2 con las 

características detalladas en 

la orden de compra, la cual 

tiene relación con la 

propuesta del proveedor. 

Gerente del 

Proyecto, 

Proveedor, 

Jefe de 

Operaciones  

Externo Precio Fijo Cerrado 
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Id. 

Activida

d 

Actividades Descripción Entregables Criterios de Aceptación Recursos 
Proveedor 

Interno / Externo 

Tipo de Contrato 

servidores físicos a 

virtuales. 

2.2 
Instalación de 

servidores 

Instalar servidores en rack 

del centro de cómputo 

principal. 

2 Servidores X5-2 

instalados en rack 

Servidores X5-2 encendidos 

y conectados a la red local de 

la empresa. 

Gerente del 

Proyecto, 

Proveedor, 

Jefe de 

Operaciones 

Externo 

2.3 

Configuración 

de servidores 

virtuales 

Configurar cada uno de 

los servidores físicos en 

su respectivo virtual. 

Informe de servidores 

físicos configurados 

como virtuales en los 

2 servidores X5-2 

Cada servidor físico debe 

estar igualmente configurado 

en su respectivo servidor 

virtual 

Proveedor, 

Jefe de 

Operaciones 

Externo 

2.4 

Migración de 

servidores físico 

a virtuales 

Transferir la información 

de cada uno de los 

servidores físicos hacia la 

librería de 

almacenamiento y 

relacionarlo con el 

servidor virtual 

Informe de servidores 

virtuales operando 

como producción 

Cada servidor virtual debe 

estar operativo en ambiente 

de producción sin reportar 

novedades 

Proveedor, 

Jefe de 

Operaciones 

Externo 

2.5 
Pruebas por cada 

servidor 

Antes de poner un 

servidor virtual en 

producción deberán 

realizar las pruebas 

técnicas y funcionales 

respectivas para 

garantizar que el servidor 

virtual funciona conforme 

al requerimiento de la 

Informe de Pruebas 

Funcionales y 

Técnicas 

El servidor no debe reportar 

ninguna novedad en el 

informe de las pruebas 

funcionales y técnicas. 

Proveedor, 

Jefe de 

Operaciones, 

Jefe de 

Desarrollo 

Externo 
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Id. 

Activida

d 

Actividades Descripción Entregables Criterios de Aceptación Recursos 
Proveedor 

Interno / Externo 

Tipo de Contrato 

empresa. 

3.1 
Adquisición de 

servidor 

Enviar orden de compra al 

proveedor para los 

servidores que se 

utilizarán en la 

consolidación de 

servidores físicos a 

virtuales. 

Orden de Compra y 

Servidor T7-1 

Servidores T7-1 con las 

características detalladas en 

la orden de compra, la cual 

tiene relación con la 

propuesta del proveedor. 

Gerente del 

Proyecto, 

Proveedor, 

Jefe de 

Operaciones 

Externo 

Precio Fijo Cerrado 

3.2 
Configuración 

de servidor EBS 

Configurar servidor T7-1 

con  base de datos Oracle 

11G Enterprise.  Previo 

migrar la base de datos 

versión 10G a 11G. 

Servidor T7-1 

configurado en cluster 

y nueva versión de 

base de datos Oracle 

en 11G 

Servidor T7-1 funcionando 

sin reportar novedades. 

Jefe de 

Operaciones, 

Proveedor 

Externo 

3.3 

Instalación de 

alta 

disponibilidad 

Complementar la 

configuración de ambos 

servidores con Oracle 

RAC
16

. 

Servidores de EBS 

configurados en 

cluster y con Oracle 

RAC.  

EBS funcionando con 

servidor actual y nuevo 

servido T7-1. 

Jefe de 

Operaciones, 

Proveedor 

Externo 

3.4 Pruebas EBS 

Comprobar que EBS 

funciona sin reportar 

novedades en sus 

funcionalidades 

(opciones) del sistema. 

Informe de las pruebas 

funcionales de cada 

uno de los módulos 

del sistema EBS. 

Informe de pruebas con cero 

novedades pendientes. 

Jefe de 

Operaciones, 

Proveedor 

Externo 

                                                      
16

 Oracle RAC: Es una arquitectura de base de datos de "uso compartido global" en la que dos o más nodos de Oracle RAC se agrupan en clúster y comparten el mismo almacenamiento. 
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Id. 

Activida

d 

Actividades Descripción Entregables Criterios de Aceptación Recursos 
Proveedor 

Interno / Externo 

Tipo de Contrato 

3.5 Capacitación 

Capacitar al personal 

técnico de IT en el 

funcionamiento de Oracle 

RAC. 

Informe de Asistencia 

a la Capacitación del 

Personal de IT. 

Informe de pruebas de 

conocimiento al personal de 

IT. 

Proveedor, 

Jefe de 

Operaciones 

Externo 

4.1 

Instalación de 

equipo de 

comunicaciones 

en CCA 

Instalar los equipos de 

comunicaciones en el 

centro de cómputo del 

Proveedor. 

Conexión de 50Mbps 

entre centro de 

cómputo actual y el 

centro de cómputo del 

Proveedor en 

Guayaquil. 

Enlace de fibra oscura 

de 30 Mbps entre los 

centros de cómputo 

Guayaquil y Quito del 

Proveedor. 

Enlace de 50Mbps 

entre el centro de 

cómputo de 

alojamiento 

(Housing)–Quito y el 

centro de cómputo de 

contingencia en Quito. 

Se mantiene el enlace 

de 10Mbps entre el 

centro de cómputo 

Informe de funcionamiento 

sin novedades de cada uno de 

los entregables de 

comunicaciones descritos en 

el proyecto. 

 

Proveedor Externo 

Precio Fijo Cerrado 

4.2 

Instalación de 

enlaces principal 

y alterno 

Complementario a los 

equipos de 

comunicaciones se 

instalarán cada uno de los 

enlaces descritos en el 

punto 4.1 Instalar equipos 

de comunicaciones en 

CCA. 

Proveedor Externo 



Implementar un Centro de Cómputo Alterno para la empresa Retail S.A. 

  

 
UEES – MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS                            Pág. 149  

 
 

Id. 

Activida

d 

Actividades Descripción Entregables Criterios de Aceptación Recursos 
Proveedor 

Interno / Externo 

Tipo de Contrato 

RETAIL Guayaquil y 

centro de cómputo de 

cómputo de 

alojamiento 

(Housing)-Quito. 

4.3 
Pruebas de 

comunicaciones 

Pruebas integrales de 

equipos de 

comunicaciones y enlaces. 

Informe de resultado 

de pruebas integrales 

Informe de pruebas integrales 

sin novedades 

Proveedor, 

Jefe de 

Comunicacio

nes, Jefe de 

Operaciones 

Externo 

5.1 

Configuración 

de servidores 

virtuales 

Configurar cada uno de 

los servidores virtuales 

como su similar del centro 

de cómputo principal. 

Informe de 

configuración de 

servidores virtuales 

Se verificará que cada 

servidor virtual esté 

configurado de manera 

similar al ubicado en el 

centro de cómputo principal.  

Esto incluye sistema, 

operativo, parches, base de 

datos, usuarios, disco 

asignado.  Mayor detalle se 

encontrará en el inventario de 

servidores a migrar. 

Proveedor,  

Jefe de 

Operaciones 

Externo 

Precio Fijo Cerrado 
5.2 

Configuración 

de librería de 

datos 

Configurar la librería de 

almacenamiento de 

información, la cual se 

utilizará para la 

asignación de espacio en 

disco a cada uno de los 

servidores virtuales. 

Espacio de disco 

asignado a cada uno 

de los servidores 

virtuales del CCA. 

Proveedor,  

Jefe de 

Operaciones 

Externo 

5.3 

Activación de 

replicación de 

librerías 

Se la realizará a nivel de 

caja de discos (Storage 

ZFS); con lo cual se 

asegurará que cualquier 

cambio que se realice en 

el sitio principal, será 

Información de centro 

de cómputo principal 

replicando en centro 

de cómputo alterno. 

Informe de comprobación de 

replicación de información de 

cada servidor físico en el 

servidor virtual. 

Proveedor,  

Jefe de 

Operaciones 

Externo 
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Id. 

Activida

d 

Actividades Descripción Entregables Criterios de Aceptación Recursos 
Proveedor 

Interno / Externo 

Tipo de Contrato 

transferido al sitio alterno. 

5.4 
Pruebas de 

servidores 

Finalizadas las etapas de 

configurar servidores 

virtuales y la replicación a 

nivel de caja de discos, se 

realizarán pruebas 

funcionales de cada uno 

de los servidores virtuales 

con el fin de asegurarse el 

funcionamiento óptimo de 

la solución.  

Informe detallado de 

las pruebas 

funcionales realizadas 

a cada uno de los 

servidores virtuales en 

base al plan de 

pruebas previamente 

definido con el 

proveedor. 

Informe de pruebas 

funcionales de cada uno de 

los servidores virtuales sin 

novedades. 

Proveedor,  

Jefe de 

Operaciones, 

Jefe de 

Desarrollo, 

Jefe de 

Soporte a 

Usuario 

Externo 

5.5 Capacitación 

Capacitar al personal 

técnico de IT en el 

funcionamiento de 

monitoreo de la solución 

de contingencia. 

Informe de Asistencia 

a la Capacitación del 

Personal de IT. 

Informe de pruebas de 

conocimiento al personal de 

IT. 

Proveedor, 

Jefe de 

Operaciones 

Externo 

6.1 
Local de 

contingencia  

Definir con la Gerencia 

General la ubicación del 

local de contingencia. 

Definición de local de 

contingencia 

Local ubicado fuera de las 

instalaciones de la empresa. 

Capacidad para 30 personas. 

Servicios Básicos. 

Parqueo para 10 carros. 

Seguridad Privada. 

Acceso las 24 Horas. 

Gerente del 

Proyecto, 

Patrocinador  

Interno 

 

6.2 
Contratación de 

remodelación 

Contratar proveedor de 

remodelación de local de 

contingencia. 

Proveedor contratado 

para que instale: 

escritorios, sillas, 

puntos eléctricos y 

datos.  Adecuaciones 

Proveedor con 4 años de 

experiencia en instalaciones 

de mobiliarios de oficina. 

Gerente del 

Proyecto, Jefe 

de Obra 

Civil, 

Proveedor 

Interno 
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Id. 

Activida

d 

Actividades Descripción Entregables Criterios de Aceptación Recursos 
Proveedor 

Interno / Externo 

Tipo de Contrato 

en paredes y baños. Mobiliario 

6.3 
Instalación de 

mobiliario 

Instalación el mobiliario 

de oficina en el local de 

contingencia. 

Mobiliario instalado.  

Instalaciones realizadas en 

base a las especificaciones de 

la obra contratada. 

Proveedor 

Mobiliario 
Externo  Precio Fijo Cerrado 

6.4 

Adquisición de 

equipos de 

cómputo 

Adquisición de equipos de 

cómputo para la oficina 

de contingencia. 

Detalle de equipos en 

base a la orden de 

compra  

Equipos deben ser nuevos y 

con garantía de fábrica. 

Jefe de 

Soporte, 

Proveedor 

Cómputo 

Externo Precio Fijo Cerrado 

6.4 

Instalación de 

equipos de 

cómputo 

Instalación de los 

computadores personales, 

impresoras, cuarto de rack 

y red wifi. 

Equipos de cómputo 

instalados. 

Instalaciones realizadas en 

base a las especificaciones de 

IT. 

Jefe de 

Soporte 
Interno N/A 

6.5 

Instalación de 

enlace hacia 

CCA  

Instalar enlace de datos 

hacia el CCA. 

Instalación de enlace 

de datos entre el local 

de contingencia y el 

CCA.  Este enlace 

solo se utilizará 

durante la 

contingencia.  Se 

pagará en la 

modalidad bajo 

demanda. 

Enlace de 6Mbps instalado y 

funcionado.  Se recibirá 

informe de prueba de 

monitoreo del enlace a full 

carga. 

Proveedor, 

Jefe de 

Comunicacio

nes  

Externo Precio Fijo Cerrado 

7.1 
Definición de 

alcance de 

Definir con la Gerencia 

General, Jefes de IT, 

Informe con el alcance 

de las pruebas. 

El alcance debe incluir la 

realización de pruebas 

Gerente del 

Proyecto, 
Interno N/A 
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Id. 

Activida

d 

Actividades Descripción Entregables Criterios de Aceptación Recursos 
Proveedor 

Interno / Externo 

Tipo de Contrato 

pruebas Gerentes de Áreas el 

alcance de las pruebas a 

realizarse.  

relacionadas con los procesos 

importantes de la empresa y 

acordados con los Gerentes 

de Áreas y Gerente General. 

Gerente de 

Áreas, 

Patrocinador 

7.2 
Cronograma de 

Pruebas 

Elaboración del 

cronograma de pruebas en 

base al alcance 

previamente definido y 

cuya duración máxima sea 

de 15 días laborables. 

Cronograma de 

Pruebas Funcionales  

Debe contener cada una de 

las pruebas definidas en el 

alcance. 

Gerente del 

Proyecto 
Interno N/A 

7.3 
Realización de 

pruebas 

Ejecución de las pruebas 

en base al cronograma de 

pruebas previamente 

definido. 

Informe del resultado 

de las pruebas 

realizadas. 

Las aplicaciones en el CCA 

deben funcionar sin 

novedades. 

Gerente del 

Proyecto, 

Gerente de 

Áreas, 

Proveedor 

Interno N/A 

7.4 
Evaluación de 

resultados 

Evaluación de los 

resultados finales de las 

pruebas realizadas y en 

caso de novedades tomar 

acciones de mejoras.  Si 

hay cambios que realizar, 

se deberá aplicar la 

gestión de cambio 

respectiva. 

El plan de mejoras debe 

contener las tareas a 

ejecutarse para corregir las 

novedades detectadas durante 

las pruebas. 

Gerente del 

Proyecto, 

Gerente de 

Áreas, 

Proveedor, 

Gerente 

General 

Interno N/A 

7.5 

Retorno a modo 

inicial de 

empresa 

Luego de las pruebas, la 

empresa debe continuar 

con sus operaciones 

normales empleando los 

Sistemas de 

Información 

funcionado en el 

centro de cómputo 

Sistemas de información a 

nivel nacional operativos. 

Gerente del 

Proyecto, 

Jefes de IT, 

Proveedor 

Interno N/A 
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Activida

d 

Actividades Descripción Entregables Criterios de Aceptación Recursos 
Proveedor 

Interno / Externo 

Tipo de Contrato 

sistemas  de información 

del centro de cómputo 

principal.   

principal. 

Servicio de 

contingencia 

funcionando.  

(Aplicará solo en el 

caso de no reportarse 

novedades durante las 

pruebas). 

8.1 
Inicio de 

Operación 

Equipo de IT Operaciones 

incluirá en sus actividades 

la operación del centro de 

cómputo alterno. 

Actualizar bitácora de 

operación e iniciar las 

operaciones diarias. 

Sistemas de replicación 

operativos y equipos de 

contingencia activos. 

Jefes de 

Operaciones, 

Proveedor 

Interno N/A 

8.2 
Monitoreo y 

Control 

Servicio de contingencia 

iniciará sus operaciones 

por 3 años. 

Bitácora de 

operaciones diarias 

con informe de 

actualización de datos. 

Informe actualizado sin 

novedades. 

Jefe de 

Operaciones, 

Proveedor 

Externo Precio Fijo Cerrado 

Elaborado por: Fernando Rodríguez 

 

A continuación se detallan las actividades (Ver Tabla#31) a evaluar del proyecto de acuerdo al EDT y se utiliza el mismo identificador de la 

tarea resumen: 

2. Consolidar Servidores Físicos & Virtuales 

3. Alta Disponibilidad de EBS 

4. Trasladar Comunicaciones 

5. Instalar Centro de Cómputo Alterno (CCA) 
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Tabla #31  Análisis Hacer – Comprar Centro Cómputo Alterno 
Id Criterios Hacer 

0-10 

Observación Comprar 

0-10 

Observación 

1 Financiamiento   5 

La empresa deberá adquirir los equipos 

de contado o financiarlos con una 

entidad bancaria, lo cual podría afectar 

su flujo de caja. 

10 

El proveedor ofrece un servicio por 

3 años que se pagará mensualmente 

una vez que esté la solución 

implementada.   

2 Tiempo de Obra 3 18 meses 10 8 meses 

3 Nivel de Experiencia   3 
Bajo – la empresa no se dedica a instalar 

y configurar soluciones de contingencia. 
10 

Alto – empresa  con experiencia en 

instalar y configurar soluciones de 

contingencia. 

4 Personal Técnico 0 
No se cuenta con personal experto en 

soluciones de contingencia. 
10 

Proveedor cuenta con personal 

capacitado en soluciones de 

contingencia. 

5 
Equipos & 

Comunicaciones 
1 

Los equipos deben ser adquiridos por la 

empresa. 
10 

Proveedor cuenta con los equipos 

necesarios para soluciones de 

contingencia. 

6 Calidad de la Obra 1 
Alto riesgo en la selección de equipos y 

en su instalación.   
9 

Bajo riesgo.  Empresa proveerá los 

equipos en modalidad de servicio y 

en caso de no funcionar conforme a 

la solución, deberá reemplazarlos. 

7 Garantía 0 
Se aplicará la que ofrece el fabricante de 

los equipos. 
9 Si.  Forma parte del contrato. 

 
 13  68 

 

 Elaborado por: Fernando Rodríguez 

 

De acuerdo con la técnica aplicada se confirma la necesidad de contratar un proveedor para el servicio de centro de cómputo alterno. 
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Para la Oficina de Contingencia (6), en base al análisis siguiente (Ver Tabla #32) se determina contratar a un proveedor de mobiliario: 

Tabla #32  Análisis Hacer – Comprar Oficina de Contingencia 
Id Criterios Hacer 

0-10 

Observación Comprar 

0-10 

Observación 

1 Financiamiento   5 

La empresa deberá adquirir los 

materiales para el mobiliario e 

instalaciones de las oficinas de 

contingencia. 

10 

El proveedor se encargará de la 

fabricación del mobiliario y de su 

instalación.  Se pagará a 90 días.   

2 Tiempo de Obra 5 2 meses 10 
1 mes una vez recibida la orden de 

compra. 

3 Nivel de Experiencia   1 
Bajo – la empresa no se dedica a instalar 

y configurar soluciones de contingencia. 
10 

Alto – empresa  con experiencia en 

instalar y configurar soluciones de 

contingencia. 

4 Personal Técnico 0 
No se cuenta con personal experto en 

fabricación de mobiliario. 
10 

Proveedor cuenta con personal 

capacitado en construcción e 

instalación de mobiliario de oficina. 

6 Calidad de la Obra 1 
Alto riesgo en el acabado de los muebles 

y sus instalaciones. 
9 

Bajo riesgo.  Empresa proveerá los 

equipos en modalidad de servicio y 

en caso de no funcionar conforme a 

la solución, deberá reemplazarlos. 

7 Garantía 0 No se cuenta con garantía. 10 6 meses de garantía. 

 
 12  59 

 

 Elaborado por: Fernando Rodríguez
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4.8. Subcapítulo D7. Gestión de Riesgos 

4.8.1. Plan de Gestión de Riesgos 
La gestión de riesgos del proyecto tiene entre sus objetivos el incremento de la probabilidad e 

impacto de los eventos positivos (oportunidades), y la disminución de la probabilidad y el 

impacto de los eventos negativos (amenazas) del proyecto.  En la elaboración del plan se 

definirán los roles, responsabilidades y competencias de los recursos, respondiendo a la demanda 

y expectativa del proyecto.  Es importante el compromiso de la empresa en considerar la gestión 

de riesgos de manera proactiva y permanente durante la vida de proyecto. 

4.8.1.1. Revisión de la tolerancia de los interesados  

Los objetivos del proyecto en torno a Alcance, Cronograma, Costo y Calidad se indican a 

continuación en función de los siguientes niveles de tolerancia de la organización: 

Umbrales de Varianza 

En base a lo tratado entre el Patrocinador, Gerente de Proyecto y el Proveedor se definieron los 

siguientes umbrales para el proyecto: 

Costo: Optimizar los recursos de la organización. 

 El presupuesto asignado al proyecto tendrá una variación del proyecto de +/-10% del valor 

asignado. 

Tiempo: Cumplir con el cronograma del proyecto. 

 El cronograma del proyecto tendrá una variación de +/- 10% del tiempo acordado con el 

proveedor. 

 

Si el proyecto sobrepasa el umbral del cronograma y/o del presupuesto planificado, se deberá 

realizar una solicitud de cambio, la cual entrará en el proceso de Gestión del Cambio, para su 

revisión y posterior aprobación. 

4.8.1.2. Priorización de Objetivos del Proyecto 

En la matriz de entrada se otorga mayor ponderación al costo (Ver Tabla #33). 

Tabla #33. Priorización de Objetivos del Proyecto 

Matriz de Entrada 

  Costo Tiempo Alcance Calidad 

Costo 1.00 0.50 0.33 2.00 

Tiempo 2.00 1.00 2.00 2.00 

Alcance 3.00 0.50 1.00 1.00 

Calidad 0.50 0.50 1.00 1.00 
Elaborado por: Fernando Rodríguez 
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4.8.1.3. Definición de Criterios  

 Oportunidades Imperdibles 

Si para la empresa durante la planificación del proyecto se presenta un proveedor que brinde el 

mismo servicio en un costo menor al 15% de lo presupuestado y aún no se ha firmado el contrato 

ni entregado anticipo con el proveedor previamente seleccionado, la empresa tiene la 

oportunidad de cambiar de proveedor y beneficiarse del ahorro. 

 Amenazas Inaceptables 

El retraso con la instalación de la infraestructura tecnológica requerida para que la solución 

funcione correctamente en base al umbral de varianza del cronograma en el rango de -5% al 

+10% del tiempo planeado. 

Costo del proyecto exceda al umbral de -5% al +10% del presupuesto asignado. 

4.8.1.4. Definiciones de Probabilidad e Impacto de Riesgos 

Se empleará la escala relativa para la valoración de la probabilidad e impacto de los riesgos del 

proyecto. (Ver Tabla #34 y 35). 

Tabla #34. Definiciones de Probabilidad 

Muy Alta (0,9) 
Afecta los objetivos del proyecto en un  rango mayor a 40% causando su 

paralización y posible cancelación. 

Alta (0,7) 
Afecta en un rango de 21% a 40% a los objetivos del proyecto causando efectos 

críticos en el desarrollo del proyecto. 

Media (0,5) 
Afecta en un rango de 11% a 20% a los objetivos del proyecto causando efectos 

controlables en el desarrollo del proyecto. 

Baja (0,3) 
Afecta en un rango de 6% a 10% a los objetivos del proyecto causando efectos 

moderados en el desarrollo del proyecto. 

Muy Baja (0,1) 
Afecta en un valor menor o igual a 5% a los objetivos del proyecto causando 

mínimos efectos en el desarrollo del proyecto. 
Elaborado por: Fernando Rodríguez 

 

Tabla #35. Definiciones de Impacto 

Objetivo de 

Proyecto 

Muy bajo 

(0,05) 

Bajo  

(0,10) 

Medio  

(0,20) 

Alto  

(0,40) 

Muy Alto 

(0,80) 

Costo 
Incremento del 

costo 

insignificante 

Aumento del 

costo < 10% 

Aumento del 

costo del  10% 

- 20% 

Aumento del 

costo del 20% - 

40% 

Aumento del 

costo > 40% 

Cronograma 
Incremento del 

tiempo 

insignificante 

Aumento del 

tiempo < 5% 

Aumento del 

tiempo del  

5% - 10% 

Aumento del 

tiempo del 10% 

- 20% 

Aumento del 

tiempo > 20% 

Alcance 
Disminución del 

alcance 

insignificante 

Áreas 

secundarias 

del alcance 

afectadas 

Áreas 

principales del 

alcance 

afectadas 

Reducción del 

alcance 

inaceptable 

Producto final 

del proyecto 

es inaceptable 
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Objetivo de 

Proyecto 

Muy bajo 

(0,05) 

Bajo  

(0,10) 

Medio  

(0,20) 

Alto  

(0,40) 

Muy Alto 

(0,80) 

Calidad 

Muy pocos (1 y 3) 

arreglos de forma 

en las pantallas y 

reportes del 

sistema 

Mínimos (4 y 

8) arreglos de 

forma en las 

pantallas y 

reportes del 

sistema. 

Arreglos de 

fondo (1 y 3) 

en el sistema 

Arreglos de 

fondo (4 y 6) en 

el sistema 

Arreglos de 

fondo superior 

a 6 en el 

sistema, el 

proyecto es 

inaceptable. 

Elaborado por: Fernando Rodríguez 

 

4.8.1.5. Matriz de Probabilidad e Impacto 

La matriz de probabilidad e impacto permitirá determinar la ocurrencia de cada riesgo y su 

impacto sobre los objetivos del proyecto, para lo cual se utilizarán las siguientes combinaciones 

para amenazas y oportunidades.  

Se tendrá presente que para alcanzar el objetivo de una priorización de los riesgos identificados, 

se consideran dos componentes para un evento dado: la probabilidad de ocurrencia del evento 

(viabilidad de que ocurra) y el impacto de la ocurrencia sobre los objetivos del proyecto 

(alcance, costo, calidad y cronograma).  

La combinación de ambos componentes es lo que permitirá obtener una valoración relativa de 

los diferentes riesgos así como su priorización.  

Amenazas (Negativo) 

Para estimar los riesgos negativos, se empleará la matriz valorada tanto en la variable Impacto como 

Probabilidad (Ver Tabla #36): 

Tabla #36. Matriz de Riesgos – Amenazas (Negativo) 

Impacto 

 

Probabilidad 

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 

0,05 0,10 0,20 0,40 0,80 

Muy Alta 0,90 0.045 0.09 0.18 0.36 0.72 

Alta 0,70 0.035 0.07 0.14 0.28 0.56 

Media 0,50 0.025 0.05 0.10 0.20 0.40 

Baja 0,30 0.015 0.03 0.06 0.12 0.24 

Muy Baja 0,10 0.005 0.01 0.02 0.04 0.08 

Elaborado por: Fernando Rodríguez 

 

Oportunidades (Positivo) 

Para valorar los riesgos positivos, se empleará la matriz valorada tanto en la variable Impacto como 

Probabilidad (Ver Tabla#37): 
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Tabla #37. Matriz de Riesgos – Oportunidades (Positivo) 

Impacto 

 

Probabilidad 

Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo 

0,05 0,10 0,20 0,40 0,80 

Muy Alta 0,90 0.045 0.09 0.18 0.36 0.72 

Alta 0,70 0.035 0.07 0.14 0.28 0.56 

Media 0,50 0.025 0.05 0.10 0.20 0.40 

Baja 0,30 0.015 0.03 0.06 0.12 0.24 

Muy Baja 0,10 0.005 0.01 0.02 0.04 0.08 

Elaborado por: Fernando Rodríguez 

 

4.8.1.6. Matriz de Riesgos P – I (Probabilidad – Impacto) 
El análisis cualitativo valora el impacto y la probabilidad de ocurrencia de los riesgos identificados, 

utilizando una calificación “apreciativa general” tanto para la probabilidad como para el impacto.  

En base a esto se construirá una matriz de valoración que simplifique la calificación del riesgo 

considerando en sus dos dimensiones: probabilidad de ocurrencia e impacto sobre el proyecto en caso de 

presentarse.  

Se utilizará un a matriz de 5x5, con la probabilidad de ocurrencia en el eje vertical y el impacto en el eje 

horizontal.  Esta matriz contendrá dos tableros diferenciados en Amenazas y Oportunidades (Ver Tabla 

#38): 

Tabla #38. Matriz de Riesgos P-I 

PROBABILIDAD AMENAZAS OPORTUNIDADES 

0,9 0.045 0.09 0.18 0.36 0.72 0.72 0.36 0.18 0.09 0.045 

0,7 0.035 0.07 0.14 0.28 0.56 0.56 0.28 0.14 0.07 0.035 

0,5 0.025 0.05 0.10 0.20 0.40 0.40 0.20 0.10 0.05 0.025 

0,3 0.015 0.03 0.06 0.12 0.24 0.24 0.12 0.06 0.03 0.015 

0,1 0.005 0.01 0.02 0.04 0.08 0.08 0.04 0.02 0.01 0.005 

IMPACTO  0,05 0,1 0,2 0,4 0,8 0,8 0,4 0,2 0,1 0,05 

Elaborado por: Fernando Rodríguez 

 

En la Figura #25 se explica el significado del código de color para la valoración final del riesgo: 
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Figura #25 Valoración de Riesgos - Color 

Valoración  Descripción 

Bajo 
Impacto mínimo sobre el costo, el tiempo (cronograma) o técnico. Una 

supervisión gerencial normal es suficiente. 

Moderado 
Algún impacto sobre costos, tiempo o técnico. Puede requerirse de acciones 

especiales para aliviar el problema. Una atención gerencial adicional puede ser 

necesaria. 

Alto 
Impacto sustancial sobre el costo, tiempo o técnico. Acción sustancial requerida 

para manejar el problema. Una atención gerencial de alta prioridad es requerida. 

Fuente: Fernando Rodríguez 

4.8.1.7. Técnicas 

Relación con el Entorno Organizacional 

En base a las políticas internas de la empresa, se utilizará como referencia las buenas prácticas 

establecidas en la guía PMBOK V5 para la Gestión de los Riesgos y también el  “Practice 

Standard for Project Risk Management” ambos del PMI, de acuerdo a la personalización de 

actividades por proceso descrita en la siguiente sección. Así mismo se emplearán como 

herramientas de apoyo: Microsoft Project 2010 y Excel 2010. 

Actividades de Gestión de Riesgo 

Para cada uno de los procesos de la gestión de riesgos se especifican las actividades relacionada 

conforme se indica a continuación (Ver Tabla #39): 

 

Tabla #39. Actividades de Gestión de Riesgos 
PROCESOS DESCRIPCIÓN  ACTIVIDADES HERRAMIENTAS 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

Planificación de 

Gestión de 

Riesgos 

Elaborar plan de 

Gestión de los 

riesgos. 

1. Reunión del 

Gerente del 

Proyecto y el 

equipo del 

proyecto. 

2. Establecer los 

procedimientos y 

la documentación 

necesaria para 

gestionar los 

riesgos. 

3. Elaborar un 

inventario base 

de los riesgos de 

cada uno de los 

planes de gestión.  

1. PMBOK 

2. Reuniones 

3. Técnicas 

Analíticas 

(Cuestionario) 

 Patrocinador 

y usuarios. 

 PM y equipo 

de proyecto. 

 Utilizar los 

documentos 

como: Plan 

de Dirección 

del Proyecto, 

EDT, 

Registro de 

Interesados. 

Identificación de 

Riesgos 

Determinar los 

riesgos que 

1. Reunión entre el 

Gerente del 

1. Revisiones de la 

documentación. 
 Patrocinador 

y usuarios. 



Implementar un Centro de Cómputo Alterno para la empresa Retail S.A. 

  

 
UEES – MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS                            Pág. 161  

 
 

PROCESOS DESCRIPCIÓN  ACTIVIDADES HERRAMIENTAS 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

pueden afectar al 

proyecto y 

documentar sus 

características. 

Proyecto y el 

equipo del 

proyecto. 

2. Recopilar 

información 

sobre posibles 

riesgos entre los  

interesados. 

3. Analizar e 

Identificar los 

riesgos que en 

realidad afectan 

al proyecto en sus 

diferentes etapas. 

4. Documentar los 

riesgos en el 

formato de 

plantilla de 

riesgos. 

5. Identificar 

respuestas 

potenciales a los 

riesgos. 

1. Técnicas de 

Recopilación: 

Delphi y 

Entrevistas. 

2. Análisis de 

Supuestos. 

 

 Gerente del 

Proyecto y 

equipo de 

proyecto. 

 Archivos 

históricos de 

proyectos. 

 Registro de 

Interesados 

 Utilizar los 

planes de 

gestión del 

proyecto, 

estimación 

de costos y 

duración de 

las 

actividades. 

 

Análisis 

Cualitativo de 

Riesgos 

Evaluar 

probabilidad e 

impacto. 

Establecer 

ranking de 

importancia. 

 

1. Reunión del 

Gerente del 

Proyecto y el 

equipo del 

proyecto. 

2. Definir y 

evaluar la 

valoración de 

probabilidad e 

impacto de los 

riesgos. 

3. Ponderar 

amenazas y 

oportunidades. 

4. Priorizar los 

riesgos en base 

a los objetivos 

del proyecto. 

5. Elaborar RBS. 

6. Actualizar 

documentos del 

proyecto. 

1. Definición de 

probabilidad e 

impacto. 

2. Matriz de 

probabilidad e 

impacto. 

3. Categorización 

de riesgos (RBS) 

 Patrocinador 

y usuarios. 

 Gerente del 

Proyecto y 

equipo de 

proyecto. 

 Utilizar los 

documentos: 

Registro de 

Riesgos y 

Plan de 

Gestión de 

Riesgos. 

 

 

Análisis 

Cuantitativo de 

Riesgos 

No aplica No aplica No aplica No aplica 
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PROCESOS DESCRIPCIÓN  ACTIVIDADES HERRAMIENTAS 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

Planificación de 

Respuesta a los 

Riesgos 

Definir respuesta 

a riesgos en 

función de su 

prioridad.  

Planificar 

ejecución de 

respuestas. 

1. Reunión del 

Gerente del 

Proyecto y el 

equipo del 

proyecto. 

2. Determinar 

recursos y 

actividades para 

reaccionar ante la 

materialización 

de un riesgo. 

3. Definir los 

responsables de 

cada uno de los 

riesgos. 

4. Establecer una 

reserva de 

contingencia. 

5. Identificar y 

documentar 

riesgos 

secundarios. 

6. Realizar 

solicitudes de 

cambio. 

1. Definición de 

probabilidad e 

impacto. 

2. Estrategias para 

riesgos negativos 

(amenazas). 

3. Estrategias para 

riesgos positivos 

(oportunidades). 

 

 

 Patrocinador 

y usuarios. 

 Gerente del 

Proyecto y 

equipo de 

proyecto. 

 Utilizar los 

documentos: 

Registro de 

Riesgos y 

Plan de 

Gestión de 

los riesgos. 

Seguimiento y 

Control de 

Riesgos 

Verificar la 

ocurrencia de 

riesgos. 

Supervisar y 

verificar la 

ejecución de 

respuestas. 

Verificar 

aparición de 

nuevos riesgos. 

1. Revisión iterativa 

del análisis 

cualitativo de 

riesgos. 

2. Análisis de Valor 

Ganado. 

3. Realizar 

solicitudes de 

cambio. 

4. Determinar si se 

ejecutan las 

contingencias. 

1. Revaluación de 

los riesgos. 

2. Análisis de 

Variaciones y 

Tendencias. 

3. Reuniones. 

 Patrocinador 

y usuarios. 

 Gerente del 

Proyecto y 

equipo de 

proyecto. 

 Utilizar los 

documentos: 

Registro de 

Riesgos, 

Informe y 

Datos de 

Desempeño, 

Plan de 

Dirección 

del Proyecto. 
Elaborado por: Fernando Rodríguez 

 

Metalenguaje de Riesgos 

Para la redacción de cada uno de los riesgos del proyecto, se empleará el formato siguiente: 

CAUSA + RIESGO o EVENTO + EFECTO 
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Causa: Es lo que origina el riesgo. 

Riesgo o Evento: Evento o condición incierta que puede ocurrir. 

Efecto: Consecuencia negativa o positiva que impacta en los objetivos del proyecto. 

Como ejemplos de riesgos en base al formato indicado, se detallan a continuación: 

 Los equipos de cómputo no se encuentran disponibles, ocasionando el retraso en la 

instalación de la infraestructura, provocando una demora en el tiempo de culminación del 

proyecto. 

 La empresa no cuenta con un área de sistemas, causando el riesgo de recibir una solución 

tecnológica de forma empírica, aceptando un producto con posibles deficiencias técnicas. 

Taxonomía de Riesgos 

 Los principales riesgos se agruparán por categorías que permitirán su identificación y registro en la 

matriz de riesgo (Ver Tabla #40).  Adicionalmente, se  aplicará una estructura de desglose de riesgos 

(RBS). 

Tabla #40. Categoría de Riesgos 

Categorías 

Riesgos técnicos 

Riesgos asociados a la seguridad 

Riesgos relativos a la calidad 

Riesgos en la dirección del proyecto 

Riesgos de capacitación 

Riesgos asociados a los recursos humanos 

Riesgos relativos al desempeño de la maquinaria 

Riesgos relativos a las adquisiciones, contratos y proveedores 

Riesgos asociados a los interesados y a su satisfacción (social y comunitario) 

Riesgos del Mercado 

Riesgos Financieros 

Riesgos Internos de la Organización 

Riesgos relativos en la compresión del lenguaje tecnológico utilizado en el 

proyecto 

Riesgos asociados a la cultura y competencias tecnológicas 

Riesgos externos relacionados a políticas gubernamentales 
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Categorías 

Riesgos relacionados al alcance y la expectativa del usuario final 

Riesgos externos relacionados a políticas gubernamentales 

Riesgos externos relacionados a políticas gubernamentales 

Riesgos externos relacionados al contratista 

Elaborado por: Fernando Rodríguez 

 

Estructura de desglose de riesgos (RBS) 

Para una mejor identificación de los riesgos del proyecto se utilizará con referencia la matriz de 

desglose de riesgos siguiente (Ver Tabla #41): 

 

Tabla #41. Estructura de desglose de riesgos (RBS) 
Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Riesgos 

del 

Proyecto 

 

1. Técnicos 

1.1 Competencias 

 Falta de conocimiento de especificaciones 

técnicas. 

 Falta de conocimiento en manejo de equipos. 

1.2 Alcance 
 Definición del alcance. 

 Ordenes de trabajos inadecuados. 

1.3 Mantenimiento 
 Mantenimiento de equipos. 

 Reposición de equipos. 

1.4 Cambios 

tecnológicos 

 Cambios tecnológicos de software. 

 Cambios tecnológicos de hardware. 

 Cambios tecnológicos de comunicaciones. 

1.5 Implementación 

del sistema 
 Elaborar documentación de configuración de 

solución. 

2. Gestión 

2.1 Tiempo 

 Deficiencia en el control. 

 Planeación inadecuada. 

 Retrasos en el cronograma del proyecto. 

2.2 Comunicación  Comunicación deficiente. 

2.3 Recursos 

 Disponibilidad escaza de perfiles de personal. 

 Renuncia del personal asignado al proyecto. 

 Equipo de trabajo desmotivado. 

2.4 Riesgos  Deficiente gestión de riesgos. 

2.5 Costos 
 Deficiencias en el control del presupuesto. 

 Estimaciones inadecuadas del presupuesto. 

2.6 Competencias  Falta de conocimiento en gestión de proyectos. 

2.7 Calidad  Documentación incompleta. 
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Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

2.8 Adquisiciones 

 Retraso en la llegada de los equipos importados. 

 Equipo especializado diferente a lo 

especificado. 

3. Comercial 

3.1 Internos 
 Falta de liquidez. 

 Problemas laborales. 

3.2 Proveedores 
 Documentación legal incompleta. 

 Subcontratos. 

4. Externos  No aplica 

Elaborado por: Fernando Rodríguez 

 

4.8.1.8. Organización de la Gestión de Riesgos 

Presupuesto 

Conforme a lo establecido entre el Patrocinador y el Gerente del Proyecto, se determinó el valor 

de $65.000 para reservas de contingencia y el 1,9% para reservas de gestión (Ver Tabla #42): 

Tabla #42. Presupuesto & Reservas 

Presupuesto & Reservas Valor $   

Año 2016 $ 46.400,00  

Año 2017 $ 317.749,00  

Año 2018 $ 418.332,00  

Año 2019 418.332,00 

Año 2020 104.583,00 

Total Proyecto $ 1.305.396,00  

Reservas de Contingencia $ 65.000,00  

Reservas de Gestión 25.063,60 

Total Proyecto + Reservas $ 1.395.459,60  

Elaborado por: Fernando Rodríguez 

 

Además del financiamiento, en caso de presentarse un riesgo que afecte directamente al 

proyecto, se tiene contemplado una reserva de contingencia de $65.000,00 en las diferentes fases 

del proyecto.  También, está considerado una reserva de gestión estimada en 1.9% del 

presupuesto global asignado. 

Calendario 

La periodicidad de ejecución se realizará en base a los procesos relacionados con los riesgos y su 

respectivo entregable (Ver Tabla #43): 

 

Tabla #43. Periodicidad de la Gestión de Riesgos 

Procesos 
Momento de 

Ejecución 

Entregable EDT Periodicidad de 

Ejecución 
Planificación de 

Gestión de los Riesgos 
Al inicio del proyecto 

1.2.1 Plan de Gestión 

del Alcance del 
 Una vez 
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Procesos 
Momento de 

Ejecución 

Entregable EDT Periodicidad de 

Ejecución 
Proyecto 

1.2.2 Descripción del 

Alcance 

1.2.3 EDT & 

Cronograma 

Identificación de 

Riesgos 

Al inicio del proyecto 

En cada reunión del 

equipo del proyecto. 

1.2.1 Plan de Gestión 

del Alcance del 

Proyecto 

1.2.2 Descripción del 

Alcance 

1.2.3 EDT & 

Cronograma 

1.3.1 Informe de 

Avance del 

Proyecto 

 Una vez 

 Semanal 

 

Análisis Cualitativo de 

Riesgos 

Al inicio del proyecto 

En cada reunión del 

equipo del proyecto. 

Planificación de 

Respuesta a los Riesgos 

Al inicio del proyecto 

En cada reunión del 

equipo del proyecto. 

Seguimiento y Control 

de los Riesgos 

En cada fase del 

proyecto 

1.3.1 Informe de 

Avance del 

Proyecto 
 Semanal 

Elaborado por: Fernando Rodríguez 

 

Roles y Responsabilidades 

Para la gestión de los riesgos es necesario definir los roles y responsabilidades para el mejor 

desempeño del proyecto.  Estos roles y responsabilidades están alineados con las políticas de 

Capital Humano (Ver Tabla #44): 

 

Tabla #44. Riesgos – Roles y Responsabilidades 
# Rol Resumen de Actividades Función en el Proyecto 

1 Gerente de 

Riesgos  
 Gestiona los riesgos mediante políticas de  

ejecución, procedimientos y planes. 

 Asegura que as actividades de los sub-

procesos de riesgo sean ejecutadas. 

 Revisa periódicamente todos los riesgos, 

puede identificar los riesgos adicionales y 

evaluar las estrategias de riesgo 

documentadas. 

 Escala los riesgos, según el caso. 

 Informa acerca del estado de los Riesgos. 

Gerente del Proyecto 

2 Propietario del 

Riesgo 
 Asume la responsabilidad de la 

planificación y ejecución adecuada de la 

respuesta al riesgo. 

 Puede aceptar la propiedad de los riesgos 

en otros dominios de riesgo. 

 Asegura que las funciones de gestión de 

Gerente del Proyecto 
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# Rol Resumen de Actividades Función en el Proyecto 

riesgos se llevan a cabo. 

3 Identificador 

de Riesgos 
 Cualquiera que identifica los riesgos 

 Participa en la planificación del riesgo, la 

mitigación y la ejecución del plan. 

 Identifica e informa de cualquier riesgo 

potencial 

 Identificador de riesgo podría ser 

cualquiera de las partes interesadas (interna 

o externa) 

Patrocinador 

Consultor 

Gerentes de Áreas 

Proveedores 

4 Analista de 

Riesgos 
 Lleva a cabo análisis de riesgos / 

evaluación, respuesta y control de riesgos 

 Valida, clasifica y asigna la propiedad de 

los riesgos; 

 Realiza análisis cualitativo y cuantitativo 

 Da prioridad a los riesgos 

 Define los desencadenantes e indicadores 

 Planea una respuesta para cada riesgo 

 Evalúa la eficacia de la respuesta ejecutada 

 Revisa el registro de riesgos 

 Supervisa desencadenantes e indicadores 

 Prepara métricas de riesgo 

Gerente del Proyecto 

 

 

5 Comité de 

Gestión de 

Riesgos 

 Trata y revisa todos los riesgos dentro del 

proyecto / programa 

 Aprueba o rechaza las estrategias de 

mitigación y planes de contingencia. 

 Determina si se requieren estrategias de 

mitigación y contingencia adicionales. 

 Puede escalar los riesgos a un nivel 

superior sobre la base de los umbrales de 

gravedad y la exposición. 

 Revisa los informes de riesgo y las 

métricas. 

Patrocinador 

Gerente del Proyecto 

Gerentes de Áreas 

Proveedores 

 

 

 

6 Interesados  Tiene una participación y/o interés en los 

resultados del proyecto. 

 Identifica los riesgos y proporciona la 

información acerca de la estrategia de 

mitigación y plan de contingencia 

Directivos 

Patrocinador 

Gerente del Proyecto 

Consultor 

Gerentes de Áreas 

Proveedores 

Elaborado por: Fernando Rodríguez 
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Control de Cambios 

El Gerente del Proyecto y el Patrocinador serán los responsables de evaluar, aprobar o rechazar 

las propuestas de cambios, para lo cual podrán utilizar el proceso de Gestión del Cambio que 

forma parte de los documentos del proyecto. 

Los cambios que se presenten en la revisión de los riesgos se manejarán con una solicitud de 

cambio dentro de las 72 horas laborables de identificados.   

Sin embargo,  aquellos cambios de emergencia que impacten en la ejecución del proyecto, y que 

demanden una atención prioritaria sin exceder del 10% del presupuesto aprobado del proyecto, 

serán aprobados automáticamente. Estos cambios serán expuestos en la siguiente reunión del 

equipo del proyecto. 

Los documentos que serán afectados o utilizados en el Control de Cambios:  

 Solicitud de Cambios.  

 Acta de reunión de coordinación del proyecto.  

 Plan del Proyecto (replanificar todos los planes que sean afectados) 

4.8.2. Registro de Riesgos 
4.8.2.1. Identificación de Riesgos 

El formato para la identificación de riesgos (Ver Tabla #45), utiliza como referencia las buenas 

prácticas establecidas en la guía PMBOK V5 para la Gestión de los Riesgos y también el  

“Practice Standard for Project Risk Management” ambos del PMI.  

Este proceso de gestión de riesgos se realiza de acuerdo a la información siguiente:  

Tabla #45. Identificación de Riesgos 
Identificación de Riesgos 

CATEGORÍA RIESGO DE LA CATEGORÍA 

(Definir Categoría de Riesgo)  

(Enunciar el Riesgo) 

(Enunciar el Riesgo) 

(Enunciar el Riesgo) 

Elaborado por: Fernando Rodríguez 

 

4.8.2.2. Registro de Riesgos con Impacto y Valor Monetario 

En el proyecto se utilizará el formato de registro de riesgos con su respectivo impacto y valor 

monetario (Ver Tabla #46), utiliza como referencia las buenas prácticas establecidas en la guía 

PMBOK V5 para la Gestión de los Riesgos y también el  “Practice Standard for Project Risk 

Management” ambos del PMI: 

Tabla #46. Registro de Riesgos con Impacto y Valor Monetario 
REGISTRO DE RIESGOS luego de planificar las respuestas 
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  VME DE LOS RIESGOS      
    

  

  ESTIMACIÓN ORIGINAL                

ESTIMACIÓN CONSIDERANDO SUS RIESGOS 
        

  

          

Elaborado por: Fernando Rodríguez 

 

4.8.2.3. Formato de Registro de Riesgos Consolidado 

En base a los formatos individuales de identificación, registro, impacto y valor monetario, se 

utilizará luego el formato consolidado de registro riesgo (Ver Tabla #47), que contiene la 

recolección de información de las tablas anteriores, las cuales se agruparon en orden para lograr 

esta tabla consolidada donde se incluye la información relevante detallada por cada riesgo, 

utiliza como referencia las buenas prácticas establecidas en la guía PMBOK V5 para la Gestión 

de los Riesgos y también el  “Practice Standard for Project Risk Management” ambos del PMI.  

Tabla #47. Registro de Riesgos Consolidado 
 PLANTILLA DE RIESGOS IDENTIFICADOS POR CATEGORÍA 

 
Empresa: Fecha: IMPACTO VME 
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Elaborado por: Fernando Rodríguez 

 

A continuación se explica el contenido de cada campo de la matriz anterior: 

 Número: Secuencia del riesgo identificado. Ejemplo: 1. 

 Riesgo: Descripción del riesgo identificado. 

 Categoría: Categoría del riego relacionada con la información de la Tabla #40 Categoría de 

Riegos. 

 Entregable Afectado: Entregable que se afecta en caso de presentarse el riesgo. 

 Tipo: Riesgo Positivo (+) o Riesgo Negativo (-) para el proyecto. 

 Probabilidad: Posibilidad de que se manifieste el riesgo. Relacionado con la Tabla #34 

Probabilidades. 
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 Impacto: Grado de afectación en el proyecto en caso de que se manifieste el riesgo. 

Relacionado con la Tabla #35 Impacto. 

 Calificación: En base a la probabilidad e impacto, el resultado obtenido se lo relaciona con la 

Tabla #38 Probabilidad – Impacto y la Figura #25 Calificación del Riesgo. 

 Conectividad: Identificar riesgos relacionados en la matriz. 

 Dueño: Responsable del riesgo. 

 Disparador: Indicador que acciona el riesgo. 

 Fecha: Fecha en que se identificó el riesgo. 

 Respuesta: Acción que se tomará con respecto al riesgo: Evitar, Mitigar, Transferir o Aceptar. 

 Descripción de la Respuesta y Contingencia: Acciones a realizar en base a la respuesta al 

riesgo.  Si el riesgo se activa, se aplicará la contingencia indicada.  Solo se aplicará 

contingencia en los riesgos con calificación Alta.  Cabe indicar que identificada la 

contingencia, el responsable o dueño del riego elaborará el respectivo documento con las 

acciones o actividades relacionadas con la contingencia. 

 % Probabilidad: Porcentaje obtenido de la Tabla #34 Definiciones de Probabilidad, 

considerando que los porcentajes que se asignen estén dentro de los rangos definidos. 

 Cronograma (Días): Impacto en días estimados mediante la técnica análoga. 

 Costo: Impacto financiero estimado mediante la técnica análoga. 

 VME Cronograma (Días): Resultado de multiplicar el %Probabilidad por el Cronograma (Días) 

del impacto. 

 VME Costo: Resultado de multiplicar el %Probabilidad por el Costo del impacto. 

 

Para efectos del proyecto, se consideraron todos los riesgos a partir del análisis de los supuestos 

y restricciones.  No se efectuó una clasificación en primarios y secundarios, sino que todos 

fueron cuantificados y considerados los planes de respuestas. 

 

4.8.2.4. Seguimiento y Aprobaciones 

El monitoreo de riesgos se realizará a través de reuniones semanales con el Comité de Riesgos. 

Las aprobaciones de estos documentos se realizarán por parte del Patrocinador y Gerente del 

Proyecto.
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4.8.2.5. Registro de Riesgos Consolidado 

A continuación se detallan los riesgos identificados en el proyecto asociado el impacto y el valor monetario respectivo (Ver Tabla #48).  La 

información de está tabla contendrá: identificación, registro, planeación de respuesta y valor monetario) y se utilizará en las reuniones de avance 

del proyecto.  Solo se aplicará la contingencia en los riesgos categorizados con calificación ALTA. 

Tabla #48. Registro de Riesgos Consolidados 
 RIESGOS IDENTIFICADOS POR CATEGORIA 

A-Alta  M-Media  B-Baja 
 

Empresa: Retail S.A. Fecha: IMPACTO VME 
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1 

Debido a la falta de 

comunicación efectiva 

entre los usuarios más 

experimentados y los 

nuevos usuarios, para 
menguar la brecha 

tecnológica, hay la 

posibilidad que se 
requiera un período 

prolongado de 

implementación con 
prueba de los usuarios. 

Riesgo

s 

asociad

os a la 
cultura 

y 

compet
encias 

tecnoló

gicas 

 

(3.5) 

Capacita
ción  

(5.5) 

Capacita
ción 

 

- B M M   

Gere
nte 

del 

Proy

ecto  

Promedio de 

evaluación de 
capacitación < 5. 

18 

jul 

2016 
Evitar  

Desayuno de trabajo 

con interesados para 
conocer sus 

inquietudes, nuevas 

ideas, cambios que se 
puedan presentar. 

6% 15 $ 0 0,9 $ 0 

2 

No contar con un 

proceso de respaldo de 

la base de datos y de 

los sistemas operativos 

durante el desarrollo 

del proyecto, 

existiendo el riesgo de 

Riesgo

s 

asociad

os a la 

segurid

ad 

(2.4) 

Migraci

ón de 

servidor

es 

físicos a 
virtuales 

- B M M 
  

Jefe 

de 

Ope

raci

ones  

Bitácora indica 

que el último 

respaldo diario 

fue realizado 

hace 2 días. 

18 

jul 

2016 

Mitigar 

Solicitar a operaciones 

& base de datos que  

realice 

inmediatamente un 

respaldo del proyecto.  

6% 3 $ 0 0,2 $ 0 
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 RIESGOS IDENTIFICADOS POR CATEGORIA 
A-Alta  M-Media  B-Baja 

 
Empresa: Retail S.A. Fecha: IMPACTO VME 
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no contar con esta 

información respaldada 

y actualizada, causando 

un retraso en el 

cronograma cuando se 

requiera recuperar 

información de fechas 

anteriores o emplearla 

como parte de una 

contingencia. 

3 

Por la falta de 

participación activa de 

los interesados del 

proyecto, existe el 

riesgo de una 

deficiencia de las 

comunicaciones 

internas, afectando el 

desarrollo de varios 

procesos de gestión del 

proyecto. 

Riesgo

s 

asociad

os a los 

interes

ados y 

a su 

satisfac

ción 

(social 

y 

comuni

tario) 

(1.3) 

Control 
& 

Monitor

eo 

- B M M 
 

Gere

nte 

del 

Proy

ecto 

Ausencia de 

interesados en 

las reuniones de 

avances del 

proyecto 

superior a 3. 

18 

jul 

2016 

Mitigar 

Patrocinador 

convocará al personal 

que no asiste a las 

reuniones para 

solicitar su 

participación activa 

con riesgo de recibir 

una multa. 

6% 3 $ 0 0,2 $ 0 

4 

Debido al que personal 

del proyecto no esté 

asignado al 100%, hay 

Riesgo

s 

asociad

(2) 

Servidor

es 

- B M M 
 

Gere

nte 

del 

Incumplimiento 

en la fecha de 

entrega del 

18 

jul 

2016 

Evitar 
Patrocinador ordenará 

a los jefes inmediatos 

asignar los recursos 

6% 5 $ 0 0,3 $ 0 
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 RIESGOS IDENTIFICADOS POR CATEGORIA 
A-Alta  M-Media  B-Baja 

 
Empresa: Retail S.A. Fecha: IMPACTO VME 
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la probabilidad de 

retraso en los 

entregables, afectando 

en tiempo, costo y 

calidad. 

os a los 

recurso

s 

human

os 

Físicos 

& 
Virtuale

s 

consolid
ado 

(3) Alta 

Disponi
bilidad 

de EBS 

(4) 

Traslado 

de 

Comuni
caciones 

(5) 

Instalaci
ón e 

Centro 

Cómput
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Alterno 
 

Proy

ecto 

cronograma de 

las actividades 

asignadas al 

equipo del 

proyecto. 

del proyecto al 100% 

conforme lo demande 

el Gerente del 

Proyecto.  En el caso 

del Proveedor, se 

incluirá una cláusula 

en el contrato de 

contar con sus 

recursos al 100%. 

5 

Debido a la poca 

experiencia del 

personal asignado al 

proyecto, existe la 

posibilidad de contar 

con un asesor externo 

Riesgo

s 

asociad

os a los 

recurso

s 

(1) 

Gestión 
del 

Proyect

o 

- B M M 10 

Gere

nte 

del 

Proy

ecto 

Revisión de hoja 

de vida de cada 

miembro del 

equipo del 

proyecto muestra 

poca formación 

18 

jul 

2016 

Evitar 

Incorporar al equipo 

del proyecto un asesor 

externo con 

experiencia en PMI. 

10% 5 $ 0 0,5 $ 0 
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 RIESGOS IDENTIFICADOS POR CATEGORIA 
A-Alta  M-Media  B-Baja 

 
Empresa: Retail S.A. Fecha: IMPACTO VME 
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en dirección de 

proyectos, permitiendo 

culminar el proyecto de 

acuerdo con el 

cronograma y 

presupuesto. 

human

os 

en proyectos 

tecnológicos. 

6 

Debido a que la 

capacitación será 

realizada por personal 

del proveedor, existe el 

riesgo que el tiempo 

destinado para su 

ejecución no sea 

suficiente, ocasionando 

un mala operación del 

sistema 

Riesgo

s de 

capacit

ación 

(3.5) 
Capacita

ción  

(5.5) 
Capacita

ción 

 

- B M M 24 

Gere

nte 

del 

Proy

ecto 

Promedio de 

evaluación de 

capacitación < 5. 

18 

jul 

2016 

Evitar 

Solicitar al proveedor 

que incluya en el 

cronograma un tarea 

de revisión y 

evaluación del 

material de 

capacitación.  

Además, que la 

capacitación sea 

dictada por uno de sus 

profesionales con 

experiencia en 

docencia. 

6% 5 $ 0 0,3 $ 0 

7 

Debido a posibles 

cambios en las 

reformas aduaneras de 

importación, puede 

suceder que los 

recursos solicitados 

para la ejecución del 

Riesgo

s del 

Mercad

o 

(2) 

Servidor

es 

Físicos 

& 

Virtuale
s 

consolid

- M A A 23 

Gere

nte 

del 

Proy

ecto 

Actividad de 

instalación 

presenta un 

retraso mayor a 

2 días. 

18 

jul 

2016 
Aceptar 

Siendo un problema 

ajeno al proveedor, 

tendrá que informar al 

equipo del proyecto 

sobre la afectación en 

la importación de los 

equipos.  El retraso de 

20% 10 $ 0 2,0 $ 0 
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proyecto no lleguen a 

tiempo dentro de las 

fechas estipuladas, 

ocasionando retraso en 

el cronograma del 

proyecto. 

ado 

(3) Alta 
Disponi

bilidad 

de EBS 
 (5) 

Instalaci

ón e 
Centro 

Cómput

o 

Alterno 

 

la instalación será bajo 

su responsabilidad.  

Contingencia: 

Continuar con las 

otras actividades del 

proyecto y 

reprogramar el 

cronograma. 

8 

Debido a la poca 

demanda del mercado, 

existe el riesgo de que 

el patrocinador muestre 

desinterés en el 

proyecto, ocasionando 

que se abandone el 

proyecto. 

Riesgo

s del 

Mercad

o 

(1) 

Gestión 

del 
Proyect

o 

- M A A  

Gere

nte 

del 

Proy

ecto 

Informe de 

ingresos de la 

empresa indica 

una disminución 

del 30% en el 

acumulado 

anual. 

18 

jul 

2016 
Mitigar 

Reunión con el equipo 

del proyecto para 

revisar la continuidad 

del proyecto o su 

término, considerando 

la liquidación del 

trabajo realizado 

(software y hardware). 

Contingencia:  

Acordar con el 

proveedor dejar 

pendiente el proyecto 

por 3 meses  para 

revisar si las cifras de 

la empresa han 

20% 12 $ 0 2,4 $ 0 
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mejorado y permitirán 

ejecutar el proyecto. 

La empresa continuará 

operando bajo la 

modalidad actual. 

9 

Equipo de proyecto 

con poca  experiencia, 

existiendo el riesgo de 

una elaboración 

ineficiente del alcance, 

provocando un retraso 

en el cronograma y la 

calidad del servicio.  

Riesgo

s en la 

direcci

ón del 

proyect

o 

(1) 
Gestión 

del 

Proyect
o 

- M A A 5 

Gere

nte 

del 

Proy

ecto 

Incumplimiento 

en la fecha de 

entrega del 

cronograma de 

las actividades 

asignadas al 

equipo del 

proyecto. 

18 

jul 

2016 
Evitar 

Solicitar al proveedor 

la hoja de vida de su 

equipo de proyecto y 

evaluar antes de 

iniciar el proyecto. 

Contingencia: 

Contratación 

inmediata de un PMP 

que ayude en el 

control de los 

entregables del 

proyecto. 

Solicitar al 

patrocinador la 

reconformar  el  

equipo del proyecto 

con personal idóneo 

en las tareas técnicas 

del proyecto. 

20% 10 $ 0 2,0 $ 0 



Implementar un Centro de Cómputo Alterno para la empresa Retail S.A. 

  

 
UEES – MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS                            Pág. 177  

 
 

 RIESGOS IDENTIFICADOS POR CATEGORIA 
A-Alta  M-Media  B-Baja 

 
Empresa: Retail S.A. Fecha: IMPACTO VME 

N
ú

m
e
ro

 

R
IE

S
G

O
  

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

 

E
n

tr
eg

a
b

le
 

A
fe

c
ta

d
o

 

T
ip

o
 (

+
 /

 -
) 

P
r
o

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
c
to

 

C
a

li
fi

ca
ci

ó
n

  

C
o

n
e
c
ti

v
id

a
d

 

D
u

e
ñ

o
 

D
is

p
a

ra
d

o
r 

F
e
c
h

a
 

R
e
sp

u
e
st

a
 

D
e
sc

ri
p

c
ió

n
 d

e
 

R
e
sp

u
e
st

a
 

y
  

C
o

n
ti

n
g
e
n

ci
a

 

%
 

P
r
o

b
a

b
il

id
a

d
 

C
r
o

n
o

g
r
a
m

a
 

(D
ía

s)
 

C
o

st
o
 

C
r
o

n
o

g
r
a
m

a
 

(D
ía

s)
 

C
o

st
o
 

10 

Debido a las 

normativas laborales y 

de contratación que 

pueden cambiar de 

forma inesperada, hay 

la posibilidad de que 

pueda aumentar el 

costo del proyecto. 

Riesgo

s 

externo

s 

relacio

nados a 

política

s 

gubern

amenta

les. 

(1) 
Gestión 

del 

Proyect
o 

- A A A 
  

Patr

ocin

ador 

Cambios 

oficiales de 

políticas 

laborables  

18 

jul 

2016 
Aceptar 

Conocido los cambios 

en las políticas 

laborables, se 

informará al equipo 

del proyecto del 

impacto y las acciones 

a ejecutar. 

Contingencia: 

Aplicar con CCHH 

los ajustes salariales al 

personal del proyecto 

previa aprobación del 

Patrocinador. 

Actualizar el 

presupuesto del 

proyecto. 

28% 0 $ 0 0,0 $ 0 

11 

Debido a posibles 

desastres naturales, 

cabe la posibilidad que 

se retrase el 

cronograma  del 

proyecto. 

Riesgo

s 

externo

s 

relacio

nados a 

política

s 

gubern

amenta

(1) 
Gestión 

del 

Proyect
o 

- B A M  

Patr

ocin

ador 

Desastre natural. 18 

jul 

2016 

Aceptar 

Reunión con el 

Patrocinador, Gerente 

del Proyecto y 

Proveedor para revisar 

y actualizar el impacto 

del desastre en el 

presupuesto 

establecido. 

12% 20 $ 0 2,4 $ 0 
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les 

12 

Debido al clima 

político y las posibles 

paralizaciones por 

protestas, existe la 

posibilidad que se 

retrase el cronograma 

del proyecto 

Riesgo

s 

externo

s 

relacio

nados a 

política

s 

gubern

amenta

les. 

(1) 
Gestión 

del 
Proyect

o 

- M M M  

Patr

ocin

ador 

Protestas y paros 

en el País. 
18 

jul 

2016 

Aceptar 

Reunión con el 

Patrocinador, Gerente 

del Proyecto y 

Proveedor para revisar 

el impacto en el 

cronograma del 

proyecto. 

10% 3 $ 0 0,0 $ 0 

13 

Debido a que el 

contratista  no termina 

en el tiempo pactado 

sus entregas, hay la 

posibilidad de que se 

afecte costo y 

cronograma. 

Riesgo

s 

externo

s 

relacio

nados 

al 

contrati

sta. 

(2) 

Servidor
es 

Físicos 

& 
Virtuale

s 
consolid

ado 

(3) Alta 
Disponi

bilidad 

de EBS 
(4) 

- A A A  

Prov

eedo

r 

Retraso 

evidenciable en 

los informes 

semanales de 

más 15 días en 

relación al 

cronograma 

establecido a la 

fecha. 

18 

jul 

2016 

Mitigar 

Revisión de informes 

de avance del 

proyecto. 

Contingencia: 

Aumentar las horas 

laborables por parte 

del proveedor hasta 

igualar el cronograma 

semana a semana 

cuando se presente el 

retraso. Los gastos 

incurridos en la hora 

28% 15 $ 0 4,2 $ 0 
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Traslado 

de 
Comuni

caciones 

(5) 
Instalaci

ón e 

Centro 
Cómput

o 

Alterno 

extras corren por parte 

del proveedor lo cual 

está estipulado en el 

contrato. 

14 

Debido a que el 

contratista entrega la 

implementación con 

baja calidad, y debe 

invertirse tiempo en su 

mejora, hay la 

posibilidad de que se 

afecte costo y 

cronograma.  

Riesgo

s 

externo

s 

relacio

nados 

al 

contrati

sta. 

(2) 

Servidor

es 
Físicos 

& 

Virtuale
s 

consolid

ado 
(3) Alta 

Disponi

bilidad 
de EBS 

(4) 

Traslado 
de 

Comuni

caciones 
(5) 

- A A A  

Gere

nte 

de 

Proy

ecto 

Pruebas 

Unitarias 

fallidas. 

18 

jul 

2016 

Evitar 

El  Gerente del 

Proyecto debe 

certificar que todos los 

recursos entregados 

para el proyecto son 

de buena calidad y 

cumplen con las 

exigencias que 

requiere el proyecto. 

Contingencia: 

Reunión con el 

proveedor y realizar 

reclamo formal en 

base a la cláusula de 

respaldo del contrato. 

Si no hay solución, 

28% 10 $ 0 2,8 $ 0 
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Instalaci

ón e 
Centro 

Cómput

o 
Alterno 

deberá el Patrocinador 

decretar la 

cancelación del 

proyecto. 

15 

Si el proveedor 

subcontrata personal 

externo hay la 

posibilidad de que este 

personal tenga poco 

nivel técnico y afecte 

en el costo y 

cronograma. 

Riesgo

s 

externo

s 

relacio

nados 

al 

contrati

sta. 

(1) 

Gestión 
del 

Proyect

o 

- B M M  

Gere

nte 

de 

Proy

ecto 

Atraso en los 

informe de 

avance del 

proyecto. 

18 

jul 

2016 

Evitar 

Personal 

subcontratado debe 

realizar una prueba de 

conocimiento técnico 

y tener una 

experiencia mínima de 

3 años en proyectos 

similares. 

6% 10 $ 0 0,6 $ 0 

16 

Debido a una mala 

gestión financiera, 

existe el riesgo de 

exceder en costos, 

ocasionando que el 

presupuesto varíe con 

lo establecido, 

teniendo presente que 

se implementará el 

proyecto en máximo 8 

meses y estará 

operativo en modalidad 

Riesgo

s 

Financi

eros 

(2) 

Servidor

es 
Físicos 

& 

Virtuale
s 

consolid

ado 
(3) Alta 

Disponi

bilidad 
de EBS 

- A A A 17 

Gere

nte 

del 

Proy

ecto 

Si en la revisión 

quincenal del 

informe de 

desembolso del 

proyecto, este 

excede en 10% 

en su 

presupuesto a la 

fecha se debe 

aplicar el plan de 

ajuste o se hayan 

realizados pagos 

18 

jul 

2016 
Mitigar 

Solicitar la revisión de 

las cuentas a la fecha e 

identificar los gastos 

que excedieron el 

presupuesto o sin las 

aprobaciones 

respectivas, para 

solicitar luego la 

autorización al 

Patrocinador de una 

ajuste al presupuesto 

y/o cronograma. 

28% 0 $ 0 0,0 $ 0 
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de servicio por 3 años 

con pagos mensuales.  

Esto incluye pagar o 

abonar valores sin 

haber cumplido con los 

entregables 

comprometidos por 

parte del proveedor. 

(4) 

Traslado 
de 

Comuni

caciones 
(5) 

Instalaci

ón e 
Centro 

Cómput

o 

Alterno 

sin los 

respectivas 

autorizaciones 

del Patrocinador 

y Gerente del 

Proyecto. 

Contingencia: 

Por la importancia del 

proyecto el Gerente 

del Proyecto, 

Patrocinador y 

Gerente Financiero 

evaluarán la variación 

de las cifra.  Solo en 

caso que no exceda el 

20% de lo 

presupuestado se 

continuará con 

aprobación del 

Patrocinador.  Caso 

contrario, se tendrá 

que forzar el cierre del 

proyecto, salvo que el 

proveedor asuma este 

costo. 

17 

Debido a que se 

subestimó el tamaño 

del proyecto, existe el 

riesgo que se incurra 

en adquisición de más 

recursos, originando 

mayores costos o 

Riesgo

s 

Financi

eros 

(2) 

Servidor
es 

Físicos 

& 
Virtuale

s 

consolid

- A A A 16 

Gere

nte 

del 

Proy

ecto 

Si en la revisión 

quincenal del 

informe de 

desembolso del 

proyecto, este 

excede en 10% 

en su 

18 

jul 

2016 
Evitar 

Asistir y participar en 

las reuniones de 

seguimiento de avance 

del proyecto. 

Contingencia: 

El equipo del proyecto 

evaluará los cambios 

28% 10 $0 3,0 $ 0 
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retraso en el proyecto. ado 

(3) Alta 
Disponi

bilidad 

de EBS 
(4) 

Traslado 

de 
Comuni

caciones 

(5) 

Instalaci

ón e 

Centro 
Cómput

o 

Alterno 

presupuesto a la 

fecha se debe 

aplicar el plan de 

ajuste. 

que se pueden efectuar 

en el alcance sin 

excederse del 

presupuesto asignado.  

Se aplicará el proceso 

de gestión de cambio. 

18 

Debido a que el líder 

del equipo tiene 

demasiadas 

responsabilidades extra 

laborales, existe la 

posibilidad que reste 

importancia al 

proyecto, dificultando 

el curso normal de la 

ejecución de las 

actividades del 

Riesgo

s 

Interno

s de la 

Organi

zación 

(1) 
Gestión 

del 

Proyect

o 

- M M M   
Patr

ocin

ador 

Informe negativo 

en la gestión del 

gerente del 

proyecto. 

Atraso en los 

informe de 

avance del 

proyecto. 

18 

jul 

2016 
Mitigar 

Reunión del 

patrocinador con el 

gerente del proyecto 

para que se 

comprometa en 

cumplir con su horario 

de trabajo. 

Caso contrario, 

reasignar otro líder de 

proyecto. 

10% 5 $ 0 0,5 $ 0 
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proyecto. 

19 

Debido al recorte de 

personal en la 

organización, existe el 

riesgo que se pierda 

motivación en el 

equipo del proyecto, 

ocasionando la 

capacidad de 
producción del equipo 

del proyecto. 

Riesgo

s 

Interno

s de la 

Organi

zación 

(1) 
Gestión 

del 

Proyect
o 

- B B B 
  

Gere

nte 

del 

Proy

ecto 

Informe de 

recursos 

humanos por 

bajas de 

personal. 

18 

jul 

2016 
Mitigar 

La construcción del 

sistema será realizada 

por un proveedor en 

su totalidad.  En caso 

de verse afectado un 

miembro del equipo 

del proyecto, se 

reasignarán funciones 

compartidas con el 

resto de miembros. 

3% 3 $ 0 0,1 $ 0 

20 

Debido a una posible 

insistencia del usuario 

final en nuevos 

requerimientos, hay la 

posibilidad de que se 

afecte costo y 

cronograma 

Riesgo

s 

relacio

nados 

al 

alcance 

y la 

expecta

tiva del 

usuario 

final 

(2) 

Servidor
es 

Físicos 

& 
Virtuale

s 

consolid
ado 

(3) Alta 

Disponi

bilidad 

de EBS 

(4) 
Traslado 

de 

- M M M   

Gere

nte 

de 

Proy

ecto 

Nuevos 

requerimientos 

por parte de los 

usuarios finales. 

18 

jul 

2016 
Mitigar 

Estipular en el 

contrato al proveedor 

que pueden solicitarse 

nuevos requerimientos 

al proyecto durante su 

desarrollo, hasta su 

etapa de 

implementación. 

Cuyos costos no 

excedan al 

presupuesto asignado.  

10% 15 $ 0 1,5 $ 0 
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Comuni

caciones 
(5) 

Instalaci

ón e 
Centro 

Cómput

o 
Alterno 

21 

Debido a que no se 

recopile la información 

necesaria del usuario 

final, de manera que el 

producto finalmente 

falla en cumplir las 

expectativas del 

usuario y debe ser 

retrabajado, hay la 

posibilidad que exista 

un aumento del costo y 

retraso en el 

cronograma 

Riesgo

s 

relacio

nados 

al 

alcance 

y la 

expecta

tiva del 

usuario 

final 

(2) 

Servidor

es 

Físicos 

& 
Virtuale

s 

consolid
ado 

(3) Alta 

Disponi
bilidad 

de EBS 

(4) 
Traslado 

de 

Comuni
caciones 

(5) 

Instalaci
ón e 

- M M M   

Gere

nte 

de 

Proy

ecto 

Nuevos 

requerimientos 

por parte de los 

usuarios finales 

debido a una 

mala 

recopilación de 

información 

inicial. 

18 

jul 

2016 
Mitigar 

Estipular en el 

contrato al proveedor 

que los gastos 

incurridos por nuevos 

requerimientos al 

proyecto durante su 

desarrollo, hasta su 

etapa de 

implementación 

corren por cuenta del 

mismo.  

10% 15 $ 0 1,5 $ 0 
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Centro 

Cómput
o 

Alterno 

22 

No se ha solicitado 

información al usuario, 

existe el riesgo que el 

producto al final no se 

ajuste a las necesidades 

del usuario, por lo cual 

hay que volver a crear 

o ajustar el producto y 

costos adicionales a los 

presupuestados. 

Riesgo

s 

relativo

s a la 

calidad 

(2) 
Servidor

es 

Físicos 
& 

Virtuale

s 

consolid

ado 

(3) Alta 
Disponi

bilidad 

de EBS 
(4) 

Traslado 

de 
Comuni

caciones 

(5) 
Instalaci

ón e 

Centro 
Cómput

o 

Alterno 

- B A A   

Jefe 

de 

Ope

raci

ones 

Más de 3 

servidores tienen 

configuraciones 

diferentes. 

18 

jul 

2016 
Mitigar 

Solicitar al proveedor 

que aplique el 

estándar técnico que 

forma parte del 

contrato 

Contingencia: 

Proveedor incorporará 

personal técnico 

adicional al proyecto 

para configurar 

servidores/comunicaci

ones y recuperar el 

atraso del cronograma 

sin cargo al proyecto. 

12% 5 $ 0 0,6 $ 0 
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23 

Los equipos de 

cómputo no se 

encuentran disponibles, 

debido a que son 

usados o no tienen 

garantía de fábrica, 

ocasionando un retraso 

en la instalación de la 

infraestructura, 

provocando una 

demora en la 

culminación del 

proyecto. 

Riesgo

s 

relativo

s a las 

adquisi

ciones, 

contrat

os y 

provee

dores 

(2) 

Servidor
es 

Físicos 

& 
Virtuale

s 

consolid
ado 

(3) Alta 

Disponi

bilidad 

de EBS 

(4) 
Traslado 

de 

Comuni
caciones 

(5) 

Instalaci
ón e 

Centro 
Cómput

o 

Alterno 

- M A A 7 

Gere

nte 

del 

Proy

ecto 

Actividad de 

instalación 

presenta un 

retraso mayor a 

2 días.   

Recepción de 

equipos detecta 

equipos usados 

y/o sin garantía. 

18 

jul 

2016 
Mitigar 

Revisar en las 

reuniones de avance 

del proyecto el estado 

de la disponibilidad de 

los equipos, en base al 

avance de las tareas 

relacionadas con 

instalación y 

configuración de 

centro de cómputo 

alterno. 

Contingencia: 

Proveedor deberá 

solventar la 

instalación de los 

equipos en un plazo 

no mayor a 3 días 

laborables.  Este 

tiempo no será 

cargado al proyecto. 

20% 10 $ 0 2,0 $ 0 

24 

Debido a que los 

operadores  carecen de 

experiencia en 

herramientas de 

Riesgo

s 

técnico

s 

(8) 
Operaci

ón de 

Conting
encia 

- B A M 6 

Gere

nte 

del 

Proy

Promedio de 

evaluación de 

capacitación < 5 

18 

jul 

2016 
Evitar 

Gerente del Proyecto 

y Jefe de Operaciones 

revisará el material 

con 2 semanas de 

6% 30 $ 400.000 18,0 $24.000 



Implementar un Centro de Cómputo Alterno para la empresa Retail S.A. 

  

 
UEES – MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS                            Pág. 187  

 
 

 RIESGOS IDENTIFICADOS POR CATEGORIA 
A-Alta  M-Media  B-Baja 

 
Empresa: Retail S.A. Fecha: IMPACTO VME 

N
ú

m
e
ro

 

R
IE

S
G

O
  

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

 

E
n

tr
eg

a
b

le
 

A
fe

c
ta

d
o

 

T
ip

o
 (

+
 /

 -
) 

P
r
o

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
c
to

 

C
a

li
fi

ca
ci

ó
n

  

C
o

n
e
c
ti

v
id

a
d

 

D
u

e
ñ

o
 

D
is

p
a

ra
d

o
r 

F
e
c
h

a
 

R
e
sp

u
e
st

a
 

D
e
sc

ri
p

c
ió

n
 d

e
 

R
e
sp

u
e
st

a
 

y
  

C
o

n
ti

n
g
e
n

ci
a

 

%
 

P
r
o

b
a

b
il

id
a

d
 

C
r
o

n
o

g
r
a
m

a
 

(D
ía

s)
 

C
o

st
o
 

C
r
o

n
o

g
r
a
m

a
 

(D
ía

s)
 

C
o

st
o
 

replicación, existe el 

riesgo de  prolongar el 

tiempo de capacitación, 

ocasionado  aumento 

en el presupuesto y 

cronograma.   

Esto incluye 

documentación técnica   

que se empleará en las 

capacitaciones. 

ecto anticipación a dictarse 

la capacitación. 

Solicitar al proveedor 

que incluya en su 

cronograma una tarea 

de revisión y 

evaluación del 

material de 

capacitación.   

Contingencia: 

Dictar nuevamente la 

capacitación sin cargo 

al proyecto. 

25 

Al no contar con los 

equipos disponibles en 

el momento deseado, 

existe el riesgo de 

iniciar tardíamente la 

instalación de cada 

módulo, produciendo 

un atraso en el 

cronograma y en la 

calidad de los 

entregables. 

Riesgo

s 

técnico

s 

(2) 

Servidor

es 
Físicos 

& 
Virtuale

s 

consolid
ado 

(3) Alta 

Disponi
bilidad 

de EBS 

(4) 
Traslado 

- A A A  

Jefe 

de 

Ope

raci

ones 

Atraso en la 

instalación 

mayor a 5 días. 

18 

jul 

2016 
Mitigar 

Seguimiento por parte 

del Proveedor en la 

llegada de los equipos 

y en su entrega a 

tiempo a la empresa. 

Contingencia: 

Solicitar al Proveedor 

que incremente las 

horas de trabajo y 

recupere los días de 

atraso una vez 

recibido los equipos. 

28% 7 $ 0 2,0 $ 0 
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de 

Comuni
caciones 

(5) 

Instalaci
ón e 

Centro 

Cómput
o 

Alterno 

26 

Al efectuar las 

configuraciones sin 

estándares técnicos, 

existe la posibilidad de 

que  cada técnico 

emplee sus propios 

criterios, causando que 

al integrar cada parte 

de la solución, esta no 

funcione o se deba 

repetir la 

configuración. 

Riesgo

s 

técnico

s 

 (4) 

Traslado 
de 

Comuni

caciones 
(5) 

Instalaci

ón e 
Centro 

Cómput

o 

Alterno 

- M A A  

Jefe 

de 

Ope

raci

ones 

Más de 2 

servidores no 

funcionan en 

base a las 

configuraciones 

entregadas. 

18 

jul 

2016 
Mitigar 

Informado por el 

Proveedor que están 

configurados los 

equipos en las 

reuniones de avance 

del proyecto, el Jefe 

de Operaciones 

revisará  que cada 

equipo cumpla con las 

especificaciones 

facilitadas 

previamente al 

proveedor. 

Contingencia: 

Solicitar al proveedor 

que aplique el 

estándar técnico.  En 

20% 5 $ 0 1,0 $ 0 
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caso de que esto 

genere retraso en el 

cronograma, deberá 

recuperar el tiempo de 

atraso sin cargo al 

valor pactado en el 

proyecto. 

27 

Proveedor de oficina 

de contingencia 

incumple con la 

entrega o calidad de los 

equipos y servicios 

contratados, causando 

retraso en las pruebas 

planificadas. 

Riesgo

s 

relativo

s a las 

adquisi

ciones, 

contrat

os y 

provee

dores 

(6) 
Oficina 

de 

Conting
encia 

- M M M  

Gere

nte 

del 

Proy

ecto 

Recepción de 

equipos y 

servicios no 

cumplen con lo 

estipulado en el 

contrato. 

18 

jul 

2016 
Mitigar 

Revisar  que cada 

equipo o servicio 

cumpla con las 

especificaciones 

facilitadas 

previamente al 

proveedor. 

Contingencia: 

Solicitar al proveedor 

que entregue los 

equipos o servicios 

contratados o aplicar 

la garantía bancaria y 

contratar otro 

proveedor. 

20% 20 $4.500 4,0 $900 

Elaborado por: Fernando Rodríguez 
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En base a la valoración de los riesgos identificados por categoría, se determina que el VME (Valor Monetario Esperado) es el siguiente y que se 

podría adicionar al presupuesto como contingencia de riesgos (Ver Tabla #49): 

Tabla #49. Resumen VME - Riesgos 

RIESGOS IDENTIFICADOS POR CATEGORIA VME – CRONOGRAMA (DIAS) VME -  COSTOS ($) 

VME DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO 52,00 $24.900,00 

ESTIMACIÓN ORIGINAL DEL PROYECTO 951,00 $1.305.396,00 

ESTIMACIÓN DEL PROYECTO CONSIDERANDO SUS 

RIESGOS 
1003,00 $1.330.296,00 

Elaborado por: Fernando Rodríguez 
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4.9. Subcapítulo D8. Gestión de Comunicaciones   

4.9.1. Plan de Gestión de Comunicaciones 
Con el plan de gestión de comunicaciones se describirán los pasos y actividades necesarios para 

asegurar que las comunicaciones entre los interesados del proyecto sean claras, concisas, 

relevantes y oportunas. 

Para el desarrollo de la gestión de comunicaciones se tendrá presente los siguientes puntos: 

1. Los documentos base de referencia serán el Plan para la Dirección del Proyecto, Registro de 

Interesados, factores ambientales de la empresa y activos de los procesos de la organización.  

2. Receptores de Información: Un interesado de comunicaciones puede ser una persona interna 

o externa al proyecto, quien requiere información periódica acerca del estado del proyecto. 

Las personas internas son aquellas que trabajan directamente en el desarrollo del proyecto. 

Las personas externas son aquellas que se ven afectadas en alguna forma por los resultados 

del proyecto. A continuación se detalla la lista de los receptores de información para el 

proyecto (Ver Tabla #50): 

Tabla #50. Receptores de Información 
Cargo del Receptor Rol del Receptor Empresa del Receptor 

Gerente General Patrocinador Retail 

Gerente de IT Gerente del Proyecto Retail 

Gerentes de Áreas Gerencias Retail 

Gerente Proveedor A Proveedor de Solución Proveedor A 

Gerente Modern Office Proveedor de Mobiliario Modern Office 

Jefes de IT Soporte Técnico Retail 

Técnicos Especialistas Ingenieros del Proveedor Proveedor A 

Usuarios  Equipos de Pruebas Retail 

Gerente de Infraestructura 

Corporativa 
Consultor Retail - Corporativo 

Elaborado por: Fernando Rodríguez 

 

Los requerimientos de información se detallan para cada uno de los interesados, considerando su 

formato, medio, frecuencia, plazo, responsable y aprobador.  La matriz siguiente facilitará 

ofrecer la información correcta a las personas adecuadas en el momento oportuno y en un 

formato útil para su gestión (Ver Tabla #51): 
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Tabla #51. Requerimientos de Información 

Comunicación Contenido Formato Medio Frecuencia Plazo para 

confirmar 

recepción 

Responsable Aprobador Audiencia / 

Receptores 

Acta de 

Reunión 

Informar sobre los avances del 

proyecto.  Incluirá acuerdos y 

pendientes tratados en la 

reunión. 

PDF E-Mail Mensual N/A 
Gerente del 

Proyecto 

Gerente del 

Proyecto 

Patrocinador  

Gerente del 

Proyecto 

Proveedor 

Usuario Interno 

Cronograma 

del Proyecto 

Detalle de actividades y tareas 

del proyecto.  Incluirá línea de 

progreso, Porcentaje Avance 

Real vs Avance Estimado, 

Índice de Desempeño del 

Cronograma, Tareas Retrasadas 

e Informe de Hitos Culminados 

MSProject

2010 
E-Mail 

Quincenal 

(Lunes) 
2 Días Proveedor 

Gerente del 

Proyecto 

Patrocinador 

Gerente del 

Proyecto 

Proveedor 

Supervisor 

Técnico 

Informe del 

Presupuesto 

Resumen de los pagos y gastos 

del proyecto. Incluirá el saldo a 

la fecha. 

Excel E-Mail 
Quincenal 

(Lunes) 
2 Días Tesorería 

Gerente del 

Proyecto 

Patrocinador 

Gerente del 

Proyecto 

Proveedor 

Informe de 

Pruebas 

Funcionales 

Detalle de las pruebas 

funcionales realizadas 

incluyendo sus novedades y 

acciones de solución. 

Excel E-Mail 

Al día 

siguiente 

laborable de 

la fecha de 

las pruebas 

2 Días Proveedor 
Gerente de 

Área  

Gerente del 

Proyecto 

Supervisor 

Técnico 

Usuario Interno 

Equipo de 

Desarrollo-
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Comunicación Contenido Formato Medio Frecuencia Plazo para 

confirmar 

recepción 

Responsable Aprobador Audiencia / 

Receptores 

Proveedor 

Informe de 

Pruebas 

Técnicas 

Detalle de las pruebas técnicas 

realizadas incluyendo sus 

novedades y acciones de 

solución. 

Excel E-Mail 

Al día 

siguiente 

laborable de 

la fecha de 

las pruebas 

2 Días Proveedor 
Jefe de 

Operaciones  

Gerente del 

Proyecto 

Jefe de 

Operaciones 

Proveedor 

Nuevo 

miembro del 

proyecto 

Informar al equipo del proyecto 

la incorporación de un nuevo 

colaborador del proyecto. 

PDF E-Mail 

Cada vez 

que haya un 

nuevo 

colaborador 

1 Día 
Gerente del 

Proyecto 

Gerente del 

Proyecto 

Equipo del 

Proyecto 

Retiro miembro 

del proyecto 

Informar al equipo del proyecto 

la salida de un colaborador del 

proyecto. 

PDF E-Mail 

Cada vez 

que se 

produzca la 

salida de un 

colaborador 

1 Día 
Gerente del 

Proyecto 

Gerente del 

Proyecto 

Equipo del 

Proyecto 

Solicitud de 

cambio 

Enviar un solicitud de cambio 

al Gerente del Proyecto 
PDF E-Mail 

Cada vez 

que se 

requiera 

efectuar un 

cambio en el 

proyecto 

3 Días 
Usuario 

Interno 

Gerente del 

Proyecto 

Equipo del 

Proyecto 

Manual 

Técnico 

Detalle técnico del 

funcionamiento del sistema. 
PDF E-Mail 

1 semana 

luego de 
N/A Proveedor 

Jefe de 

Operaciones 

Gerente del 

Proyecto 
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Comunicación Contenido Formato Medio Frecuencia Plazo para 

confirmar 

recepción 

Responsable Aprobador Audiencia / 

Receptores 

implementad

o el sistema 

Acta de 

Conformidad 

de la 

Implementació

n 

Aprobación del cumplimiento 

total por parte del proveedor de 

los trabajos contratados en el 

proyecto. 

Word Impreso 

Al  cierre de 

la 

implementac

ión 

N/A Proveedor 
Gerente del 

Proyecto 

Patrocinador 

Gerente del 

Proyecto 

Proveedor 

Elaborado por: Fernando Rodríguez 
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En cuanto al respaldo de la información del proyecto, serán almacenadas  magnéticamente por el 

Gerente del Proyecto y servirá para: 

a) Archivo de consulta documental. 

b) Formará como parte de los entregables en el cierre del proyecto. 

En el siguiente diagrama, Figura #26, se presenta el esquema macro de cómo se manejará la 

comunicación entre los interesados del proyecto y determinando los canales de comunicación 

entre ellos, teniendo presente cumplir con el objetivo de apoyar a la toma de decisiones del 

equipo del proyecto. 

 

Figura #26 Macro flujo de información de los interesados 

 
Fuente: Fernando Rodríguez Comunicación entre ambas vías.               Comunicación en una sola vía. 
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4.9.2. Plan de Control y Ejecución de Comunicaciones 
Para realizar el control y ejecución de las comunicaciones entre los interesados del proyecto, se tendrá 

presente los puntos mencionados a continuación: 

4.9.2.1. Actualización del Plan de Comunicaciones 

El Plan de Gestión de las Comunicaciones será revisado y/o actualizado cada vez que haya: 

a) Una solicitud de cambio aprobada que impacte el Plan de Proyecto. 

b) Una acción correctiva que impacte los requerimientos o necesidades de información de los 

c) Interesados. 

d) Personas que ingresan o salen del proyecto. 

e) Cambios en las asignaciones de personas a roles del proyecto. 

f) Cambios en la matriz autoridad versus influencia de los interesados. 

g) Solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales. 

h) Quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de información no 

Satisfechos. 

i) Evidencias de resistencia al cambio. 

j) Evidencias de deficiencias de comunicación internas o externas al proyecto. 

 

La actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá seguir los siguientes pasos: 

a) Identificación y clasificación de interesados. 

b) Determinación de requerimientos de información. 

c) Elaboración de la Matriz de Comunicaciones del Proyecto. 

d) Actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

e) Difusión del nuevo Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

f) Aprobación del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

g) Aprobación del Plan de Gestión de las Comunicaciones.  
 

4.9.2.2. Guía para eventos de comunicación 

A continuación se detallan acciones a tener en cuenta para los diferentes de comunicación: 

 

Guías para Reuniones: Todas las reuniones serán presenciales y considerarán los siguientes 

puntos: 

a) Fijar la agenda con anterioridad. 

b) Coordinar e informar: fecha, hora, y lugar con los participantes. 

c) Empezar puntual. 

d) Fijar los objetivos de la reunión, los roles (por lo menos el facilitador y el secretario), los 

procesos grupales de trabajo, y los métodos de solución de controversias. 

e) Cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso grupal de trabajo) y de 

secretario (toma nota de los resultados formales de la reunión). 

f) Terminar puntual. 

g) Emitir un Acta de Reunión considerando la información que se indica a continuación y que 

luego se entregará a cada uno de los participantes, previa revisión por parte de ellos: 

 Título de la Reunión. 

 Ciudad, fecha, mes, año y horario. 

 Ubicación. 

 Introducción: Descripción del título del evento, local, fecha, hora, participantes. 

 Participantes: Nombre completo/Institución. 
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 Agenda: Agenda/pauta de la reunión,  temas tratados y respectivos responsables. 

 Desarrollo: Descripción de los principales temas discutidos en la reunión. 

 Conclusiones: Descripción de las conclusiones y decisiones resultantes de la reunión. 

Guías para Correo Electrónico: Todos los correos electrónicos considerarán los siguientes 

puntos: 

a) Los correos electrónicos de informes del proyecto serán enviados por el Gerente del Proyecto 

con copia al Patrocinador, para establecer una sola vía formal de comunicación con el 

Cliente. 

b) Los enviados por el Proveedor y recibidos por cualquier persona del Equipo de Proyecto 

serán copiados al Gerente del Proyecto. 

c) Los correos internos entre miembros del Equipo de Proyecto, deberán ser copiados a la lista 

Equipo_Proyecto que contendrá las direcciones de los miembros, para que todos estén 

permanentemente informados de lo que sucede en el proyecto. 
 

4.9.2.3. Polémicas & Escalamiento 

De presentarse una situación que se considere polémica  y que fue determinada través de la 

observación y conversación, o de alguna persona o grupo que los expresa formalmente, el  

Gerente del Proyecto codificará y registrará las polémicas en la Bitácora de Control de 

Polémicas, que tendrá el siguiente formato: 
 

Código de 

Polémica 

Descripción Involucrados Enfoque 

de 

Solución 

Responsable Fecha Resultado 

Obtenido 

       

       

 

En la reunión quincenal de coordinación del proyecto se revisará la Bitácora de Control de 

Polémicas, con la finalidad de: 

a) Determinar las soluciones a aplicarse a las polémicas pendientes por analizar, designar un 

responsable por su solución, un plazo de solución, y registrar la programación de estas 

soluciones en la Bitácora de Control de Polémicas. 

b) Revisar si las soluciones programadas se están aplicando, de no ser así se tomarán acciones 

correctivas al respecto. 

c) Revisar si las soluciones aplicadas han sido efectivas y si la polémica ha sido resuelta, de no 

ser así se diseñarán nuevas soluciones (continuar en el paso ‘a’). 

 

En caso que una polémica no pueda ser resuelta o en caso que haya evolucionado hasta 

convertirse en un problema, deberá ser abordada con el siguiente método de escalamiento: 

d) El Gerente del Proyecto y el Equipo del Proyecto revisará la polémica reportada y tratará de 

resolverla con el objetivo de que sea favorable para los intereses del proyecto. 

e) De no darse una solución, se la tratará con el Patrocinador, Gerente del Proyecto y los 

miembros pertinentes del proyecto quienes tendrán la decisión final a aplicarse sobre la 

polémica reportada. 
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4.9.2.4. Efectividad de la Gestión de las Comunicaciones 

Los miembros del equipo del proyecto colaborarán en mantener efectividad en el proceso de las 

comunicaciones, tanto orales como escritas, para lo cual se recomienda considerar los siguientes 

puntos: 

a) Transmitir un mensaje en forma simple y completa. 

b) Existir confianza mutua. 

c) Actuar conforme a la situación y las condiciones existentes. 

d) Usar lenguaje corporal adecuado. 

e) Evitar agresiones verbales o físicas. 

f) Mantener una comunicación interactiva. 

g) Verificar si el mensaje es entendido por el receptor. 
 

En caso de presentarse una polémica, comunicarla oportunamente al Gerente del Proyecto para 

que sea registrada en la Bitácora de Polémicas y se aplique el procedimiento acordado. 
 

4.9.2.5. Indicadores de la Gestión de las Comunicaciones 

Con la finalidad de conocer si las acciones de comunicaciones son eficientes, es decir que si los 

recursos que se están utilizando para la gestión son apropiados o si están siendo aprovechados de 

forma óptima y razonable, también si las acciones de comunicación son eficaces, es decir, si 

están cumpliendo los objetivos para los cuales fueron planteadas, se emplearán los siguientes 

indicadores (Ver Tabla #52): 

Tabla #52. Indicadores de Gestión de Comunicaciones 
Indicadores Indicadores de 

resultado o eficacia 

Indicadores de 

recursos o 

eficiencia 

Indicadores de 

cumplimiento 

Compromiso y apoyo del 

Patrocinador en las 

actividades de comunicación 

%Credibilidad del 

Equipo del Proyecto a 

los comunicados del 

Patrocinador 

  

Confirmación de Recepción 

de Comunicaciones y 

Documentos del Proyecto 

dentro del plazo acordado 

  (Documentos 

Enviados/Confirmación de 

Recepción) * 100 

Resolución de Polémicas   (Polémicas Reportadas 

/Polémicas Resueltas)*100  

Disponibilidad del Servicio 

de Correo Electrónico  

 %Actividad del 

Servicio de Correo 

Electrónico > 99%  

 

Elaborado por: Fernando Rodríguez 
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6. ANEXOS  

6.1. Anexo 1 – Solicitud de Cambio 

 

PROYECTO    

SOLICITANTE DE 

CAMBIO 

 

 

CAMBIO QUE SE 

SOLICITA 

 

 

FECHA DE 

SOLICITUD 

 

 

 

PROBLEMA QUE GENERA EL CAMBIO SOLICITADO 

 

 

 

COSTO DE INVERSIÓN ESTIMADA EN CAMBIO 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO  

 

 

 

RECURSOS REQUERIDOS 

 
 

TIEMPO ESTIMADO DEL CAMBIO 

 

 

 

Realizado por:  

 

Aprobado por:  
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6.2. Anexo 2 – Estimación de duración de Actividades 
 

 

EDT DIAS ESFUERZO CANTIDAD DE RECURSOS %DISPONIBILIDAD FACTOR DE RENDIMIENTO DURACIÓN ESTIMADA

EDT ACTIVIDAD PREVIA DURACIÓN PREVIA ACTIVIDAD ACTUAL MULTIPLICADOR DURACIÓN ESTIMADA

EDT
DURACIÓN OPTIMISTA 

(DIAS)

DURACIÓN MÁS PROBABLE 

(DIAS)

DURACIÓN PESIMISTA 

(DIAS)
PESO ECUACIÓN DURACIÓN ESTIMADA ESPERADO (DIAS)

ESTIMACIÓN PARAMÉTRICA 

ESTIMACIÓN ANÁLOGA

ESTIMACIÓN A TRES PUNTOS

Proyecto: 

NOTA: d/h--> Días laborable/hombre / horas diarias: 8


