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1. CAPÍTULO A. RESUMEN EJECUTIVO 

1.1. Resumen o Abstract 

Debido al crecimiento del sector urbano y las necesidades que este presenta, Novocasa 

Constructora Cía. Ltda. realizó la adquisición de un terreno ubicado en el sector del Valle de los 

Chillos en la ciudad de Quito con una extensión de 5.016,51 m2, con la finalidad de llevar a cabo 

un proyecto para desarrollo residencial. 

Novocasa S.A es una empresa de construcción con más de 15 años de trayectoria en el Ecuador. 

Especializada en el diseño y construcción de proyectos de vivienda, comerciales, institucionales e 

industriales, de diversa escala en el país, para el cual ha decidido invertir en la construcción de una 

Edificación residencial tipo condomonios denominado “Esmeralda” que consta con 18 

departamentos y dentro de los cuales tiene entre sus objetivos que el proceso de constructivo esté 

en un plazo máximo de 36 meses y con un presupuesto aproximador de $2.353.525,67 (Dos 

millones trescientos cincuenta y tres mil, quinientos veinticinco con 67/100 USD). 

 

Para realizar el Plan para la Gestión de Proyectos se basa en las buenas prácticas del Project 

Management Body of Knowledge del PMI 

Los datos a utilizarse serán veraces y obtenidos de fuentes primarias, se tomarán de las bases 

de datos de los sistemas de Novocasa para el análisis del caso de negocio. Además, se utilizarán 

fuentes de información secundarias que brinden datos relacionados con los costos para el 

análisis financiero del caso de negocio. Luego se realizará el plan para la dirección del proyecto 

con base al PMBOK sexta edición, la cual contiene la planificación de las diez áreas de 

conocimiento, estos planes contendrán las herramientas y técnicas para llevar a cabo los 

procesos y como se supervisarán y controlarán lo planificado. 



2 

1.2. Introducción 

En el Ecuador la necesidad de contar con casa propia se incrementa conforme el transcurso de los 

años, en mucho de los casos incentivado por el crecimiento de la población, por lo que las empresas 

dedicadas a la actividad de la construcción ven esta necesidad como una oportunidad para la 

creación de nuevas edificaciones residenciales. 

El Ecuador en el año 2013 registró una concesión de 33.385 permisos para construcción, los cuales 

fueron otorgados por los diferentes Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, 

alcanzando la provincia de Pichincha un 39.76% de dichos permisos; esto de acuerdo a la última 

encuesta anual de edificaciones realizada por el INEC. (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 

Encuesta Anual de Edificaciones, 2013) 

De igual manera, el INEC (2013) indica que, de estos permisos otorgados, 29.931 corresponden a 

nuevas construcciones, de las cuales el 87.9% son para uso residencial, siendo el 79% residencias 

para una sola familia, y un 10.9% para edificaciones habitacionales que albergan a más de tres 

familias. 

En lo concerniente a la región sierra, la provincia de Pichincha representa la localidad con mayor 

porcentaje de permisos para construcción para residencias de una familia con un 42% y 52% para 

edificaciones para 3 o más familias. La provincia de Pichincha hasta el año 2013 tenía un total de 

13.658 viviendas para una familia, 1.092 para dos familias y 5.086 para más de 3 familias. (Instituto 

Nacional de Estadística y Censos, Encuesta Anual de Edificaciones, 2013) 

Así mismo, el sector de la construcción presenta un nivel alto de competitividad, por lo que las 

compañías constructoras buscan obtener un mayor margen con relación al capital invertido. 

La ciudad de Quito en la cual se encuentra situada la compañía, ha presentado un incremento en su 
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población pasando de 2’239.191 habitantes en el 2010 a 2'781.641 personas en el año 2020 según 

las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos. (Instituto Nacional de Estadística 

y Censos, 2020) 

Debido al crecimiento del sector urbano y las necesidades que este presenta, Novocasa 

Constructora Cía. Ltda. realizó la adquisición de un terreno ubicado en el sector del Valle de los 

Chillos en la ciudad de Quito con una extensión de 5.016,51 m2 (Ver Figura N.° 1), con la finalidad 

de llevar a cabo un proyecto para desarrollo residencial. 

Figura 1.- Ubicación de terreno a desarrollar el proyecto 

 

Fuente: Google Maps  
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La propiedad se encuentra en un sector en proceso de consolidación donde predomina la vivienda 

unifamiliar en proyectos de conjuntos privados individuales, para habitación de hogares de nivel 

socio económico medio típico superior. 

La principal problemática es determinar el diseño del concepto del proyecto a realizarse en el 

terreno, de acuerdo con el comportamiento del sector inmobiliario, así como la oferta y demanda 

para el mercado meta. 

Por tal efecto se ha considerado la evaluación de 2 alternativas la cuales se definen de la siguiente 

forma: 

• La construcción de un proyecto de 24 viviendas en el sector La Armenia en el Valle de los 

Chillos. 

• La construcción de un proyecto habitacional tipo condominios en el sector La Armenia en 

el Valle de los Chillos. 

Estas alternativas se someterán a los estudios pertinentes a fin de determinar cuál de las dos es más 

viable y agrega valor a la organización, además de incrementar las utilidades de los inversionistas 

o dueños de la empresa. 

Para realizar el presente Plan para la Gestión de Proyectos, el mismo está enfocado en las buenas 

prácticas del Project Management Body of Knowledge del PMI, basándose en los 5 grupos de 

procesos, los cuales llevan la siguiente estructura: 

Una vez recibida la aprobación del caso de negocio se debe formalizar el proyecto con la 

suscripción del acta de constitución del proyecto. 

En la etapa de planeación, se diseña un plan detallado para gestionar las distintas fases y 

componentes del proyecto. A este conjunto de planes se le conoce como “Plan para la Dirección 
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del Proyecto”, y se desarrollan los siguientes documentos: 

• Plan de Gestión de Interesados. 

• Plan de Gestión de Alcance. 

• Plan de Gestión del Cronograma. 

• Plan de Gestión de la Calidad. 

• Plan de Gestión de Adquisiciones. 

• Plan de Gestión de Riesgos. 

• Plan de Gestión de Comunicación. 

• Plan de Gestión de Costos. 

• Plan de Gestión de Recursos. 

 

1.3. Marco Conceptual 

El presente trabajo se basa exclusivamente en los lineamientos del Project Management Body Of 

Knowledge (PMBOK®) del PMI. A continuación, la información plasmada en el marco conceptual 

es tomada también del PMBOK® del PMI: 

• Proyecto: Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 

producto, servicio o resultado único según la Guía del PMBOK® sexta edición. La 

naturaleza temporal de los proyectos indica un principio y un final definidos.  

• Dirección de proyectos: La Dirección de Proyectos es la aplicación de conocimientos, 

habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los 

requisitos asignados. Se logra mediante la aplicación e integración adecuadas de los 47 

procedimientos de la dirección de proyectos, agrupados en 5 procesos.  
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o Iniciación 

o Planificación 

o Ejecución  

o Seguimiento y control 

o Cierre 

• Áreas de Conocimiento: Los procesos también se categorizan por Áreas de 

Conocimiento. Un Área de Conocimiento es un área identificada de la dirección de 

proyectos definida por sus requisitos de conocimientos y que se describe en términos 

de los procesos, prácticas, entradas, salidas, herramientas y técnicas que la componen. 

Las diez Áreas de Conocimiento identificadas en la guía del PMBOK® se utilizan en la 

mayoría de los proyectos, la mayoría de las veces. Las diez Áreas de Conocimiento 

descritas en esta guía son: 

o Gestión de la Integración del Proyecto 

o Gestión del Alcance  

o Gestión del Cronograma 

o Gestión de los Costos 

o Gestión de Calidad 

o Gestión de los Recursos 

o Gestión de las Comunicaciones 

o Gestión de los Riesgos 

o Gestión de las Adquisiciones 

o Gestión de los Interesados 
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1.4.  Metodología 

Para la elaboración de este proyecto se recopiló información de fuentes primarias obtenidas de la 

base de datos de Novocasa S.A, para la elaboración de datos relacionados con proyecciones, costos, 

entre otros se utiliza fuentes de información secundarias que permitan el desarrollo del caso de 

negocio. 

La obtención de información se la realizará de forma cualitativa, mediante entrevistas a la gerencia, 

directivos y personal técnico/comercial de la compañía con la finalidad de evaluar la factibilidad 

de las dos alternativas mediante diversos análisis como económicos, sociales etc 

Las herramientas utilizadas en este proyecto son: 

Sotware Informatico (Microsoft Project), con la finalidad de realizar un cronograma acorde a lo 

planificado por la compañía. 

Juicio de expertos para el análisis de costos referenciales de los precios de los rubros utilizados en 

el proyecto. 

Reuniones con los principales miembros de la directiva para conocer de primera mano las 

impresiones del proyecto y sus expectativas. 

Guia Practica del PMBOK para obtener datos relevantes sobre los procesos que involucran la 

planificación del plan para la dirección.  
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2. CAPÍTULO B. DESARROLLO 

2.1. Definición de la empresa u organización 

2.1.1. Breve Historia 

Novocasa Constructora Cía. Ltda. es una empresa ubicada en la ciudad de Quito que fue constituida 

en el año 2011 mediante resolución No. SC.IJ.DJC.Q.11.001502, cuya actividad económica es el 

diseño, construcción y desarrollo de proyectos de tipo inmobiliario (casas familiares, edificios 

multifamiliares, edificaciones institucionales e industriales, entre otros), cuya finalidad es la 

satisfacción de las necesidades de los clientes mediante la entrega de un producto final que cuente 

tanto con la calidad técnica como arquitectónica. (Novocasa, 2019). 

Novocasa S.A. ha sido una empresa con presencia en Quito y otras ciudades del litoral ecuatoriano 

tales como: Manta, Bahía, Portoviejo, Chone, Milagro, Salinas, Machala, Esmeraldas, además de 

ciudades como Cuenca y Quito, creando diseños arquitectónicos de todo tipo de obras, desde 

viviendas económicas hasta residencias de primera, es decir, obras tipo residenciales, comerciales, 

industriales, públicas, hospitalarias, educacionales, turísticas, clubes, hoteles, etc. 

La empresa cuenta con profesionales con experiencia de más de 30 años en el diseño y 

construcción, al igual que en el desarrollo de proyectos que resulten eficientes para sus clientes, al 

igual que tenga coherencia y sean amigables con el entorno en el que se encuentran. 

2.1.2. Estructura Organizacional 

La Figura N.° 2 detalla la estructura organizacional por la cual está compuesta actualmente la 

constructora Novocasa.  
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Figura 2.- Estructura Organizacional Novocasa 

 

Fuente: Constructora Novocasa (2019) 

2.1.3. Líneas de Negocio  

En la actualidad la constructora Novocasa maneja diversas líneas de negocios en torno a la 

construcción, las cuales se detallan a continuación: 

Administración: Esta línea de negocio consiste en administrar los proyectos asignados a 

Novocasa, con el objetivo de cumplir con la necesidad y expectativa de cada uno de sus clientes, 

cumpliendo siempre con los estandares de calidad necesarios para el buen termino del proyecto. 

Diseño: Se desarrolla y coordina todas las actividades del diseño arquitectónico y técnico de 

proyectos urbanos, arquitectónicos e interiorismo, a través de un equipo que combina arquitectos 

e ingenieros.  

Construcción: La actividad de construcción constituye la columna vertebral de la organización, 

por su trayectoria y experiencia. Este negocio principal desarrolla y ejecuta proyectos de obra civil 
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y edificación, con el máximo de calidad y seguridad. 

Comercialización: Se cuenta con el conocimiento comercial, soportado por un recurso humano 

altamente calificado y con excelentes herramientas tecnológicas, para prestar un servicio integral 

(venta consultiva) y personalizado, a través de una asesoría y acompañamiento permanente hasta 

la finalización de la negociación 

2.1.4. Plan Estratégico de la Organización  

2.1.4.1. Misión  

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo un producto final con calidad técnica y 

arquitectónica, mediante el desarrollo y promoción de proyectos inmobiliarios 

2.1.4.2. Visión 

Ser reconocidos en el mercado como una empresa constructora y promotora seria y sólida, que 

brinda seguridad y confianza a sus clientes tanto corporativos como de la línea inmobiliaria, 

desarrollando proyectos de alta calidad técnica, eficientes para el usuario, coherentes formalmente 

y respetuosos con el entorno. 

2.1.4.3. Valores  

Nuestros principales valores el respeto, transparencia e integridad, responsabilidad social, 

constancia e innovación.  
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2.1.4.4. Objetivos Estratégicos del Negocio 

Objetivos a Largo Plazo 

• Al 2025, obtener una utilidad sobre ventas de 20%. 

• Al 2025, desarrollar y poner en marcha al menos tres nuevas mejoras tecnológicas que 

enriquezcan la eficiencia de los procesos y de los recursos. 

• Al 2025, contar con una certificación ISO 9001 y/o OHSAS 18001. 

Objetivos a Mediano Plazo 

• Obtener un 10% de recompra de nuestros clientes en los próximos 10 años, ofreciendo 

promociones en los nuevos proyectos. 

• Aumentar las ventas en un 25% ($4.5000,000.00 a $5.625,000.00) en los próximos 4 

años, ofreciendo nuevos productos a nuestros clientes recurrentes. 

• Crecer el equipo de marketing en un 100% (de 3 a 6 empleados) hasta diciembre de 

2024, al contratar 1 empleado cada año para completar el equipo de creación de 

información. 

Objetivos a Corto Plazo: 

• Ingresar en tres nuevas ciudades del de la Provincia del Pichincha hasta diciembre de 

2022. 

• Reducir gastos administrativos y gastos de ventas en 5% anual hasta enero de 2022.  

• Lograr un crecimiento de la utilidad sobre ventas de 6% hasta diciembre de 2021. 

• Obtener una certificación ISO 9001 hasta junio de 2023. 

• Establecer un esquema de control de calidad en obra, desde el nivel de producción hasta 

el producto final, con el cual se determine las no conformidades recurrentes y permita 
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ejecutar acciones correctivas o preventivas, hasta diciembre de 2023. 

2.2. CASO DE NEGOCIO 

2.2.1. Descripción de la situación actual del negocio 

La ciudad de Quito en la cual se encuentra situada la compañía, ha presentado un incremento en su 

población pasando de 2’239.191 habitantes en el 2010 a 2'781.641 habitantes en el año 2020, según 

las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC (Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, 2020). 

Actualmente el déficit habitacional en el Ecuador está por el orden del 33%. La falta de atención 

en el mercado de viviendas denominadas de clase media, con precios entre $70.000 y $ 120.000, 

estaría bordeando este porcentaje, estima María Soledad Barrera, presidenta del directorio de la 

Corporación Financiera Nacional (CFN). 

Por esta razón se estima que en este año 2020 es necesario construir alrededor de 12 millones de 

viviendas en las 30 ciudades principales de América Latina; en Quito, el déficit de vivienda se 

encuentra aproximadamente en 140 mil unidades habitacionales según lo mencionado por el 

Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

Debido al crecimiento del sector urbano y la falta de atención en el mercado de viviendas, Novocasa 

Constructora Cía. Ltda. considera que para lograr uno de los objetivos estratégicos planteados “Al 

2025, obtener una utilidad sobre ventas de 10%” es necesario llevar a cabo el desarrollo de un 

nuevo proyecto. 

2.2.2. Las Alternativas del proyecto 

Para determinar la solución más factible a la problemática que se presenta se establecen las 

siguientes alternativas:  
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1. La construcción de un proyecto de 24 viviendas en el sector La Armenia en el Valle de los 

Chillos. 

2. La construcción de un proyecto habitacional tipo condominios en el sector La Armenia en 

el Valle de los Chillos. 

Estas alternativas se someterán a los estudios pertinentes a fin de determinar cuál de las dos es más 

viable y agrega valor a la organización, además de incrementar las utilidades de los inversionistas 

o dueños de la empresa. 

2.3. Análisis de Mercado Alternativa 1 

2.3.1. Análisis y proyección de la demanda 

La población proyectada al año 2019 con base en el censo realizado en el Ecuador en el año 2010 

por el INEC, es de aproximadamente 2’735.987 habitantes urbanos en la ciudad de Quito y Valle 

de Los Chillos, dentro de los límites geográficos establecidos.  

El rango de ingresos familiares promedio mensual considerado en el presente estudio varía entre 

$2.000 a $4.000 ya que corresponde al nivel socioeconómico medio típico. 

De acuerdo con el censo del INEC (2010), se puede establecer que la parroquia Conocoto donde 

se encuentra situado el sector La Armenia tan solo contaba con 22.380 viviendas lo que representa 

un 61%, y por esta razón se pretende cubrir el 24% de esta demanda insatisfecha 

Como conclusión se puede determinar que la construcción de un conjunto residencial en el terreno 

adquirido por Novocasa Constructora Cía. Ltda. genera una ventaja competitiva a la empresa, para 

lo cual la compañía debe contar con una cadena de valor apropiada, al igual que los recursos 

financieros y la parte logística. 
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2.3.2. Análisis de la Oferta 

Existen 16 proyectos con oferta disponible, con un inventario para la venta de 101 unidades. De 

estos proyectos, el 44% presentan viviendas en 3 pisos y el resto en 2 niveles, en su gran mayoría 

se encuentran en etapa de construcción. Pocos de estos proyectos ofrecen alarmas, 

intercomunicadores con portería, cisterna o generador de emergencia. En la Figura N.° 3 se podrá 

observar la ubicación de las viviendas del proyecto. 

Figura 3.- Plano ubicación del proyecto viviendas en oferta 

 

Fuente: Constructora Novocasa (2019) 

2.3.3. Características del segmento del mercado 

El proyecto de construcción de 24 viviendas unifamiliares tendrá una mayor aceptación en el 

mercado meta, ya que este tipo de conjuntos residenciales no se encuentran usualmente en el sector 

del Valle de Los Chillos, por esta razón podrá satisfacer las necesidades de las familias del nivel 

socioeconómico al cual se dirige, las cuales prefieren viviendas amplias. 

Así mismo, de acuerdo con el movimiento del mercado, se considera que las viviendas tengan un 

tiempo aproximado de venta de 6 meses, una vez terminada las mismas, a pesar de que es probable 
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que se logren ventas antes de terminar la construcción del conjunto residencial. 

2.3.4. Estrategia de Comercialización 

A continuación, se detalla las estrategias de comercialización que maneja la constructora Novocasa 

en base a las experiencias en proyectos similares. 

Especificaciones del producto o servicio 

El proyecto de construcción de 24 viviendas unifamiliares contará con 2 tamaños de casas en 2 

plantas para 3 dormitorios en 105 y 119 m2 construidas en terrenos de 120 m2 y acabados de 

primera y 1 espacio para estacionamiento. Dispondrá de un área comunal, salón de uso múltiple, 

áreas verdes, zona de juegos infantiles y parqueo para visitantes. En la Figura N.° 4 se puede 

observar la división física que tendrá el lote del terreno y las etapas que tendrá el conjunto 

residencial.  

Figura 4.- División esquemática del lote del terreno de Novocasa 

 

Fuente: Constructora Novocasa (2019)  
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Diseño de las viviendas 

Las 24 viviendas tendrán una superficie cubierta de 120 m2, los cuales se distribuirán de la 

siguiente manera: planta baja (sin incluir garaje y jardín) con sala, comedor, cocina y baño de 

visitas; en la planta alta tendrán el dormitorio máster con baño y walking closet, 2 dormitorios, 1 

baño y una sala de estar o estudio. Además, cada vivienda tendrá un estacionamiento, un porche, y 

jardín, conforme se puede observar en la siguiente Figura N.° 5. 

Figura 5.- Estructura de la planta baja y alta 

 

Fuente: Constructora Novocasa (2019) 

2.3.5. Estrategia de Distribución 

Este producto no necesita canales de distribución, su comercialización es directa. 



17 

2.3.6. Estudio Técnico Alternativa 1 

Uno de los elementos más importantes en el estudio de factibilidad, es el análisis técnico, mediante 

el cual se debe establecer las dimensiones y localización del proyecto, así como la mejor 

administración de esta con relación al comportamiento del mercado meta y a los recursos 

económicos. 

Para esta alternativa de solución del proyecto se ha considerado de la siguiente manera: 

Permisos de Construcción 

Certificado de Conformidad para Proyectos Arquitectónicos Nuevos 

Revisión técnica de una propuesta arquitectónica nueva para cualquier tipo de edificación: 

vivienda, comercio, oficinas, industrias y otras tipologías, garantizando el cumplimiento de la 

normativa vigente. 

Requisitos generales: 

1. Formulario No: 14 “Proyecto Arquitectónico Ordinario LMU 20” normalizado, obtenido 

de la página web del MDMQ http://pam.quito.gob.ec (Formulario – Licencias 

Metropolitanas Urbanísticas – Proyecto arquitectónico ordinario LMU 20- 

2. Copia del Informe de Regulación Metropolitana (IRM) actualizado y todos los requisitos 

complementarios que este solicita en cada caso. 

3. Propuesta del proyecto arquitectónico (implantación) graficado sobre el plano topográfico 

georeferenciados. 

4. Copia de la Escritura del inmueble inscrita en el Registro de la Propiedad y Certificado de 

Gravámenes original y actualizado. 
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5. Para iniciar la revisión del proyecto se solicitará un (1) juego de planos y el expediente 

físico. Para la aprobación del proyecto se solicitarán dos (2) juegos adicionales de planos.  

6. Un (1) CD en formato AutoCAD 2004 con los archivos digitales georeferenciados de 

acuerdo al sistema de referencia espacial SIRES-DMQ: Proyección Cartográfica 

Transversa de Mercator Modificada (TMQ-WGS84) y Meridiano Central W78º 30´ 00´´ y 

demás parámetros constante en la Ordenanza Metropolitana N.º 0225, sancionada el 31 de 

agosto de 2007, que establece los Sistemas de Referencia Espacial y de Geolocalización 

vigentes, o el que estableciera el órgano competente Municipal; y, que contenga toda la 

información de la propuesta arquitectónica de conformidad con las especificaciones 

técnicas constantes en la normativa vigente. Los cuadros de datos deberán incluirse en el 

CD en hoja de cálculo. 

7. Copias de cédula y papeleta de votación a color del propietario y profesional. En el caso 

del profesional adjuntar además el Registro del SENESCYT. Para personas jurídicas, 

adjuntar el Nombramiento vigente del representante legal. 

Requisitos complementarios: 

• Acta notariada del consentimiento unánime del 100% de los copropietarios en caso de 

Derechos y Acciones. 

• Informe de Compatibilidad de Uso de Suelo, ICUS, para predios cuyo uso sea diferente 

al principal asignado; si el proyecto se planifica por etapas, será necesario adjuntar los 

planos y cuadros de áreas correspondientes de las etapas propuestas. 

Para toda edificación de más de 4 pisos de altura o más de 500m² de construcción total 

o bruta se anexará: 

• Informe de Visto Bueno del Cuerpo de Bomberos del MDMQ. 
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En proyectos ubicados en zonas con usos residenciales RU1, RU2, RU3, RR1, RR2 

con 5000m² o más de área bruta total de construcción se anexará: 

• Memoria Técnica del proyecto arquitectónico. 

• Definición de las etapas del proceso constructivo, del ser el caso, y que sean 

técnicamente factibles. 

• Informe de Factibilidad de dotación de servicios de agua potable, alcantarillado, energía 

eléctrica y telecomunicaciones, emitido por las respectivas empresas para los usos RR1 

y RR2. 

En proyectos con 10.000m² o más de área bruta total de construcción se anexará: 

• Informe Preceptivo emitido por la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda. 

En proyectos de vivienda o de usos mixtos que se vayan a implantar en lotes con 

accesos a través de vías colectoras rurales y urbanas, y de mayor jerarquía que 

requieran 200 o más estacionamientos se anexará: 

• Estudio de Impacto a la Circulación de Tráfico a las Vías Aledañas y Propuesta de 

Mitigación de dichos impactos aprobada por la Secretaría de Movilidad. 

• Se deberán entregar todos los documentos requeridos en copias simples. 

La ECP no aceptará documentos originales; pues, los documentos no se devuelven. 

•  En este procedimiento de Edificación LMU-20, previo al ingreso del expediente a la 

Entidad Colaboradora, el usuario deberá obtener con antelación los informes que el caso 

en particular lo amerite, tales como: 

• Actualización Catastral, de conformidad a lo establecido en el COOTAD y al 

procedimiento establecido por el MDMQ, en caso de que existan diferencias y/o 

excedentes de áreas en los lotes a fraccionar (dentro de lo que permite la ETAM). 
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• Informe Técnico sobre la Definición, Replanteo o Afectación Vial emitido por la 

Administración Zonal competente. 

• Informe de Borde Superior de Quebrada emitido por la Dirección Metropolitana de 

Catastros. 

• Informe de Delimitación de Zonificación emitido por la Secretaría de Territorio, Hábitat 

y Vivienda, si el lote tiene dos o más zonificaciones. 

• Informe de Factibilidad de dotación de servicios de agua potable, y alcantarillado 

emitido por la EPMAPS, en casos de suelo rural. 

• Informe de Junta Parroquial de Aguas para canales de riego. 

• Informe del paso del oleoducto (OCP), Certificado favorable, emitido en la Agencia de 

Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH). 

• Informe Técnico de definición de cargas eléctricas por paso de redes de alta tensión. 

• Toda nueva propuesta de edificación deberá prever en su planificación, el diseño de 

infraestructura subterránea para la canalización de Redes de Servicio. 

Primera fase: Planeación Técnica de la construcción 

• Levantamiento Topográfico 

El estudio de topografía se desarrolla en el lote de terreno donde se tiene prevista la construcción, 

con el fin de obtener información acerca del área del lote y los niveles del terreno, permite su 

delimitación y división en los lotes correspondientes a cada vivienda. El estudio topográfico se 

compone por la planimetría (calcular el área) y altimetría (nivelación), estos estudios se realizan 

en dos fases: una en campo donde se toman los datos y la segunda en oficina donde se realizan los 

cálculos y el dibujo representados en los planos. 



21 

Las actividades de levantamiento topográfico se deben realizar tanto de manera previa al inicio de 

la construcción como durante la ejecución con el fin de garantizar que las edificaciones se estén 

realizando de acuerdo a los cálculos inicialmente establecidos. 

• Estudio de Suelos: 

Permite identificar las condiciones geotécnicas del suelo y las recomendaciones a incluir en la 

cimentación. El estudio de suelos generalmente está comprendido por tres áreas, cada una de ellas 

integradas por actividades en aspectos específicos: 

Investigación de campo: Sondeos, toma de muestras y ensayos en el sitio de ubicación del lote, 

pruebas de carga. 

Investigación de laboratorio: Este estudio permite determinar la densidad, humedad natural, 

Granulometría, contenido de materia orgánica, resistencia al corte, comprensibilidad, 

expansividad. 

Recomendaciones de cimentación: Descripción del subsuelo, perfiles estratigráficos, alternativas 

de cimentación para el proceso constructivo. 

• Diseño Arquitectónico y urbanístico: 

Permite establecer el diseño arquitectónico del tipo de vivienda a construir, la proyección de las 

manzanas de las viviendas a realizar en cada etapa, el diseño de las instalaciones domiciliarias de 

servicios públicos de la vivienda y el diseño de acabados finales de la vivienda. 

• Diseño estructural: 

El diseño estructural está formado por documentos como: memorias de cálculos, planos, 

especificaciones, la proyección realizada para cada una de las partes de la estructura de la vivienda 
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a partir de la cual es posible realizar el cálculo de materiales de obra al determinar la cimentación, 

las columnas, la cubierta (materiales de vigas y viguetas), pisos, acometidas internas de tipo 

eléctrico, hidráulico, sanitario, de ventilación, escalera, tanque subterráneo y tanque elevado, 

especificaciones de los materiales a utilizar dando cumplimiento a lo establecido en la norma 

técnica correspondiente y cantidades de obra. 

• Diseño de instalaciones internas domiciliarias 

A partir de este diseño se obtienen los planos internos de la vivienda de tipo unifamiliar de dos 

pisos, con las especificaciones técnicas de la red de servicios públicos internos (hidráulica, 

sanitaria, eléctrica, telefonía fija) estableciendo la memoria de cálculos de las instalaciones 

respectivas. 

• Diseño de acabados: 

Permite identificar cantidades y características de pisos, pintura, enchapes en baño y cocina, 

sistema de iluminación, sistema de distribución de energía. 

Segunda fase: Ejecución de la construcción 

A partir de los planos y especificaciones técnicas obtenidas en la primera fase, se establecen las 

tareas necesarias para la ejecución de la construcción, considerando entre otras las actividades a 

continuación relacionadas: 

• Obras de tipo previo 

Localización y replanteo, cerramiento del lote donde se prevé realizar la construcción, 

señalización, limpieza del área, excavaciones, adecuación del campamento de la obra con las 

instalaciones provisionales para ser utilizadas por el personal de la obra. 
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• Cimentación 

De acuerdo al estudio del suelo se realizan bases en diferentes materiales como: recebo, base en 

concreto simple, zapatas, pilotes, camisones, concreto ciclópeo, vigas de amarre, placa flotante, 

muros de contención. 

• Estructura 

Elaboración de columnas, vigas, placas de entrepiso, placa de cubierta, rampas, tanque de agua, 

muros cortina. 

• Mampostería 

De acuerdo al diseño arquitectónico se instalan muros internos en ladrillo de concreto, muros en 

ladrillo de arcilla, entre otros. 

• Instalaciones domiciliarias 

Instalaciones hidráulicas y sanitarias, eléctricas, otras. 

• Acabados 

Pintura de techos y muros, enchape de baño y cocina, pisos, carpintería (puertas), instalación de 

vidrios, cerrajería y accesorios. 

• Impermeabilización y Aseo general 

Retirada de residuos y ornato del área de la vivienda. 

• Entrega final de la Vivienda 

Como proceso final una vez realizado todo el proceso de adquisición de la vivienda se realiza la 

entrega al nuevo propietario del bien. 
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2.3.6.1. Localización del Proyecto  

El proyecto se llevará a cabo en el Distrito Metropolitano de Quito, en el sector del Valle de Los 

Chillos, parroquia Conocoto, sector La Armenia en el predio #107077. La parroquia Conocoto, 

tiene una extensión de 51,46 km2 y el sector de La Armenia tiene aproximadamente 20.000 

habitantes. 

Conocoto está ubicada a 11 km del centro de la ciudad de Quito, a un costado del Valle de los 

Chillos, la cual a lo largo de los años ha tenido un crecimiento paulatino de su población. De 

acuerdo con la Ordenanza metropolitana No. 127 mediante la cual se aprobó el Plan de Uso y 

Ocupación del Suelo (PUOS), el sector de Conocoto se considera una zona residencial urbana 

2(Ver Figura N.° 6), en la cual se permite comercios, equipamientos y servicios de nivel barrial, 

sectorial, zonal y metropolitano, así como la presencia de industrias de bajo impacto. (Alcaldía del 

Distrito Metropolitano de Quito, 2016). 

Figura 6.- Macro localización del proyecto de Novocasa 

 

Fuente: Google Maps 

En conclusión, el área de ubicación del proyecto presenta grandes ventajas para realizar la 



25 

construcción de conjuntos habitacionales, ya que se encuentra cerca del nuevo Parque 

Metropolitano La Armenia, dispone de transporte público por la Av. Sebastián, así mismo hay 

presencia de vendedores informales que suplen necesidades inmediatas de los moradores. 

De igual manera, a pocos minutos de distancia se encuentra una gran variedad de negocios, centros 

comerciales y demás almacenes ubicados en el sector San Rafael, así como se encuentra cerca de 

instituciones educativas, clínicas y hospitales, al igual que entidades de servicios bancarios. 

2.3.6.2. Inversión de Equipo y mano de obra 

Costo para construcción de viviendas unifamiliares 

Para el establecer el costo de las necesidades para la ejecución del proyecto (obra civil) se realizó 

una determinación de los precios de las actividades que intervienen en el proceso y el costo 

estimado de las mismas, para establecer el costo en el que se incurriría, lo cual se detalla en la 

Tabla N.° 1. 

Tabla 1.- Costo para construcción de viviendas unifamiliares 

COSTO DE INVERSIÓN POR ETAPA: 

Descripción 
Costo inversión 

Etapa 1 

Costo inversión 

Etapa 2 

Total costo de 

inversión 
Porcentaje 

Trabajos Iniciales 8.798,31 0,00 8.798,31 0,48% 

Movimiento de tierras 56.760,90 11.016,03 67.776,93 3,72% 

Estructura  235.221,06 168.074,58 403.295,64 22,12% 

Contrapisos y Pisos 26.128,33 18.920,52 45.048,85 2,47% 

Mampostería y Enlucidos 110.027,56 78.895,12 188.922,68 10,36% 

Gypsum 7.443,72 5.390,28 12.834,00 0,70% 

Acabados de pisos y paredes 48.784,59 34.299,22 83.083,81 4,56% 

Pintura 46.367,85 33.576,72 79.944,57 4,39% 

Instalaciones AP, Desagües, 

Especiales y Piezas. Sanit. 
79.846,52 57.819,89 137.666,41 7,55% 

Instalaciones Eléctricas 51.152,68 37.041,60 88.194,28 4,84% 

Carpintería 83.408,38 60.217,93 143.626,31 7,88% 

Herrería 15.894,74 5.263,83 21.158,57 1,16% 

Ventanería 35.120,05 25.431,76 60.551,81 3,32% 
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Sistemas Electromecánicos 

Especiales 
2.456,04 0,00 2.456,04 0,13% 

Obras Exteriores 61.797,22 63.160,22 124.957,44 6,85% 

Gastos Indirectos Etapa 1 147.352,72 207.352,72 354.705,43 19,46% 

TOTAL COSTO INVERSIÓN 1.016.560,67 806.460,41 1.823.021,08 100% 

Elaborado por: Los Autores 

2.3.6.3. Inversiones en equipamiento y Capital de Trabajo 

En este proyecto se ha considerado la inversión por compra del terreno por el valor de $311.971.20 

dólares americanos, y el costo más considerable es el costo Directo por un valor de $1.087.315.65 

dólares americanos tal y como se muestra la siguiente Tabla N.° 2 Costos/Gastos del Proyecto, lo 

cual se detalla en la Tabla N.° 2. 

Tabla 2.- Costos/ Gastos para construcción de viviendas unifamiliares 

TIPO DE COSTO/GASTO VALOR 

COSTO DEL TERRENO 311.971,20 

COSTOS DIRECTOS 1.087.315,65 

COSTOS INDIRECTOS 735.705,43 

GASTOS DE VENTAS 2.000,00 

Estudio de Mercado 2.000,00 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 11.676,00 

Sueldos Personal Administrativo 11.676,00 

GASTOS FINANCIEROS 144.790,35 

Intereses de Préstamo 144.790,35 

TOTAL DEL PROYECTO 2.451.924,98 

Elaborado por: Los Autores 

2.3.6.4. Conclusión del Análisis Técnico 

Para la alternativa 1, Construcción de viviendas unifamiliares, existen procesos constructivos 

previos tales como la obtención de permisos municipales que se deben considerar, se encuentran 

especificado en el apartado anterior que costos y gastos son los más significativos del proyecto. 
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2.3.7. Análisis Ambiental Alternativa 1  

Para la evaluación de factibilidad ambiental se han considerado los impactos ambientales que 

generan las dos propuestas, los cuales no varían ya que contemplan similares condiciones. Para 

esto, se ha elaborado la matriz de identificación de impactos en el ambiente, para lo que se 

determinaron si estos son positivos o negativos ya sean durante la etapa de construcción, operación 

o mantenimiento del proyecto de construcción de las viviendas unifamiliares o multifamiliares. 

En la Tabla N.° 3 se establecen los efectos de estas fases en el ambiente:
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Tabla 3.- Matriz de identificación de impactos ambientales 

 ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
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Suelo 
Consumo de materias no 
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Residuos 

Generación de residuos 

(sólidos) 
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Agua 
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Generación de Aguas 

Residuales Domésticas 
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 Impacto Negativo  Impacto Positivo 

Elaborado por: Los Autores 
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Si bien se han determinado los potenciales impactos ambientales, en la Tabla N.° 4 se establecen 

si estos son significativos o no, al igual que se establecen las medidas de mitigación de estos. 

Tabla 4.- Metodología para calificación de impactos ambientales 

Valor Severidad Alcance 

1 No ocasiona consecuencias 
Impacto interno, centralizado en un proceso 

puntual del proyecto 

2 Provoca leves cambios en el entorno 
Impacto interno, centralizado en varios 

procesos del proyecto 

3 
Provoca cambios importantes o 

reclamos por parte de la comunidad 
Concreto o que afecta a todo el proyecto 

4 

Ocasiona variaciones significativas o 

sanciones por parte de las autoridades 

ambientales 

Amplio, aunque no afecta un área más allá de 

10 metros 

5 
Provoca variaciones calamitosas en el 

ambiente 

Amplio o cuyo impacto es sobre un área de 

más de 10 metros 

Elaborado por: Los Autores 

Una vez que se haya calificado cada actividad y aspecto, se establece si este es NO 

SIGNIFICATIVO (calificación entre 1 y 3) o SIGNIFICATIVO (calificación entre 3.1 y 5), lo cual 

se encuentra representado en la Tabla N.° 5, la misma que se detalla a continuación:
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Tabla 5.- Matriz de análisis de significancia de los impactos ambientales 

 ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
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Valor de 

significancia 

Nivel de 

significativo 

Manejo del aspecto ambiental / 

Observaciones 

Suelo 
Consumo de materias no 

peligrosas 

 2 5 3 3 3  3 1 2 2  1 1 2,36 No significativo No se generan observaciones 

Energía Consumo de Recursos  5 3 4 3 4  4 2 2 2  4 4 3,36 Significativo 
Elaborar Programa de Uso 

racional de la Energía 

Residuos 

Generación de residuos 

(sólidos) 

 1 5 4 3 4  3 2 5 5  5 5 3,82 Significativo 
Programa de Gestión Integral de 

Residuos 

Generación de residuos 

peligrosos 

 2 3 3 2 3  1 1 3 2  3 2 2,27 No significativo No se generan observaciones 

Agua 

Consumo de recursos  5 5 5 5 5  3 5 2 2  2 3 3,82 Significativo 
Programa de Manejo y uso 

racional del agua 

Generación de Aguas 

Residuales Domésticas 

 2 2 1 3 1  2 2 2 4  3 3 2,27 No significativo No se generan observaciones 

Aire 

Gases de Combustión  3 4 4 3 3  2 1 2 2  2 2 2,55 No significativo No se generan observaciones 

Generación de ruido  5 3 2 5 3  3 1 2 3  4 3 3,09 No significativo No se generan observaciones 

Elaborado por: Los Autores 
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Este análisis se realiza con la finalidad de aplicar de manera oportuna la remediación ambiental 

que se requiera para afrontar los potenciales impactos que se presenten en este aspecto, 

independiente del proyecto de construcción que se aplique. De esta manera se logra mitigar los 

impactos y riesgos que se corren en este ámbito, al igual que dar cumplimiento con la normativa 

ambiental vigente en el país. 

Para esto se debe considerar tanto por la empresa como por sus empleados de obra y 

administrativos, las diferentes leyes ambientales, así como sus reglamentos, resoluciones y demás, 

indiferentemente si estas son a nivel nacional o regional. 

2.3.7.1. Conclusión del Análisis Ambiental 

Novocasa Constructora Cía. Ltda. deberá precautelar que se cause la menor afectación posible o 

que los impactos ocasionados sean leves, ya sean estos en el aire, agua o suelo; por lo que se deberá 

realizar un seguimiento periódico del cumplimiento de las normas ambientales y las mitigaciones 

aplicadas. 

2.3.8. Análisis Social Alternativa 1 

Al igual que en el análisis de la factibilidad ambiental, en el presente estudio se presentan los 

impactos sociales que están relacionados con ambas propuestas, ya que cuentan con características 

similares, por lo cual los impactos no varían. 

De acuerdo al Censo Nacional de Población llevado a cabo por el INEC (2010), establece que la 

provincia del Pichincha contaba con una población de 2’576.287, de los cuales 2’239.191 

pertenecen al cantón de Quito, y de estos 82.072 (42,381 mujeres y 39.691 hombres) son de la 

parroquia Conocoto. También se debe considerar que la población de la ciudad de Quito tiene una 

edad promedio de 29.5 años.  
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Así mismo, se debe considerar que el sector La Armenia corresponde a uno de los barrios que 

forma parte del suelo urbano de la parroquia Conocoto, de igual manera, es uno de los barrios que 

cuenta con dotación de servicios básicos. 

De acuerdo a los datos proporcionados por el INEC (2010), la parroquia de Conocoto hasta el año 

del censo contaba con 22.380 viviendas, de las cuales el 61,6% son propias (pagadas, continúan en 

proceso de pago o han sido heredadas), así mismo, prevalecen las viviendas unifamiliares con un 

74%. 

A continuación, en la Tabla N.° 6 y Tabla N.° 7 se detallan la metodología de calificación de los 

potenciales impactos sociales que se pueden generar en la comunidad debido a la implementación 

del proyecto de construcción en el lote ubicado en el sector La Armenia en el Valle de Los Chillos, 

así como su determinación en la obra. 

Tabla 6.- Metodología para calificación de impactos sociales 

Valor Severidad 

1 
No ocasiona consecuencias en la 

comunidad 

2 
Provoca leves cambios en el entorno de la 

comunidad 

3 
Provoca cambios importantes o reclamos 

por parte de la comunidad 

4 
Ocasiona variaciones significativas o 

sanciones por parte de las autoridades 

5 
Provoca variaciones a favor de la 

comunidad 

Elaborado por: Los Autores  
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Tabla 7.- Determinación de impactos sociales 

Aspecto Impacto 
Valor 

Significancia 

Población del sector con mala percepción de la obra, 

esto puede ser causado por ruidos, maquinaria, 

contaminación, inconveniente con viabilidad). 

 3 

Alteración de la cotidianidad en la vida de la población 

de la zona donde se encuentra la obra. 
 3 

Incremento de las plazas de trabajo con relación a 

obreros. 
 5 

Aumento de índice de accidentes laborales durante el 

desarrollo de la obra. 
 2 

Incremento de demanda de mano de obra calificada.  5 

Generación de vibraciones, ruidos y olores 

desagradables, los cuales ocasionan malestar a los 

habitantes del sector. 

 2 

Provocación de malestar a la población por 

obstrucción del acceso a las viviendas. 
 2 

   

Elaborado por: Los Autores 

2.3.8.1. Conclusión del Análisis Social 

De acuerdo al análisis realizado la realización de este proyecto en el sector influiría de manera 

positiva para generar plazas del trabajo en el sector, la percepción hacia la comunidad sobre 

posibles malestares por contaminación, perturbación a la tranquilidad entre otros no representan 

una puntuación alta. 

2.3.9. Análisis Financiero Alternativa 1  

En este punto se debe tomar en cuenta que la empresa Novocasa realizó previamente la adquisición 

de terreno con un valor de $267.211,20 el cual es aplicable en cualquiera de las dos opciones que 

se seleccionen, por lo cual se procederá a realizar un análisis de costos directos (Ver Tabla N.° 8), 

 Impacto Negativo  Impacto Positivo 
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costos indirectos (Ver Tabla N.° 9) que generaría la alternativa 1.Para posteriormente se determine 

el estimado de los ingresos de las viviendas (Ver Tabla N.° 10), y de los jardines (Ver Tabla N.° 

11), resumiendo dichos montos en la Tabla N.° 12 y finalmente determinar el flujo de fondos netos 

de los meses del proyecto(Ver Tabla N.° 13 y Tabla N.° 14). 

Tabla 8.- Costos Directos de Construcción Alternativa 01 

COSTOS DIRECTOS 
 

Descripción Porcentaje Valor total Porcentaje 

Trabajos Iniciales 0,60% 8.798,31 0,81% 

Movimiento de tierras 4,62% 42.776,93 3,93% 

Estructura  27,47% 243.295,64 22,38% 

Contrapisos y Pisos 3,07% 45.048,85 4,14% 

Mampostería y Enlucidos 12,87% 138.922,68 12,78% 

Gypsum 0,87% 12.834,00 1,18% 

Acabados de pisos y paredes 5,66% 61.083,81 5,62% 

Pintura 5,44% 79.944,57 7,35% 

Instalaciones AP, Desagües, Especiales y Pzas. Sanit. 9,38% 107.666,41 9,90% 

Instalaciones Eléctricas 6,01% 88.194,28 8,11% 

Carpintería 9,78% 104.626,31 9,62% 

Herrería 1,44% 21.158,57 1,95% 

Ventanería 4,12% 45.551,81 4,19% 

Sistemas Electromecánicos Especiales 0,17% 2.456,04 0,23% 

Obras Exteriores 8,51% 84.957,44 7,81% 

TOTAL COSTO INVERSIÓN 100% 1.087.315,65 100% 

Elaborado por: Los Autores 

Tabla 9.- Costos Indirectos Construcción alternativa 01 

COSTOS INDIRECTOS 
 

Descripción Porcentaje Valor total Porcentaje 

Trabajos Iniciales 4,77% 36.061,50 4,90% 

Movimiento de tierras 0,64% 6.141,53 0,83% 

Estructura  0,48% 4.606,15 0,63% 

Contrapisos y Pisos 0,40% 3.838,46 0,52% 

Mampostería y Enlucidos 0,56% 5.373,84 0,73% 

Gypsum 0,32% 3.070,77 0,42% 

Acabados de pisos y paredes 0,29% 2.763,69 0,38% 
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Descripción Porcentaje Valor total Porcentaje 

Pintura 15,92% 73.538,34 10,00% 

Instalaciones AP, Desagües, Especiales y Pzas. Sanit. 3,98% 23.384,58 3,18% 

Instalaciones Eléctricas 4,77% 46.061,50 6,26% 

Carpintería 10,35% 64.799,92 8,81% 

Herrería 5,41% 52.203,03 7,10% 

Ventanería 4,77% 36.061,50 4,90% 

Sistemas Electromecánicos Especiales 0,64% 6.141,53 0,83% 

Obras Exteriores 0,48% 4.606,15 0,63% 

TOTAL COSTO INVERSIÓN 100% 735.705,43 100% 

Elaborado por: Los Autores 

Proyección de ingresos de Casas y Jardines Alternativa 01 

Tabla 10.- Proyección de ingresos Casas 

PROYECCIÓN INGRESOS 

PRECIOS E INGRESOS POR PRODUCTOS 
 

Tipo Producto Producto 
m2 

construcción 

Precio USD/ 

m2 

construcción 

Precio Base 

Total 

Unitario 

Cantidad 

Máxima a 

Ofertar 

Total 

Ingreso  

Base 

PRODUCTO A 

Casa 1 122,63 1.600,00 196.208,00 1 196.208,00 

Casa 2 122,63 1.600,00 196.208,00 1 196.208,00 

Casa 3 122,63 1.600,00 196.208,00 1 196.208,00 

Casa 4 122,63 1.600,00 196.208,00 1 196.208,00 

Casa 5 122,63 1.600,00 196.208,00 1 196.208,00 

Casa 6 122,63 1.600,00 196.208,00 1 196.208,00 

Casa 7 122,63 1.600,00 196.208,00 1 196.208,00 

Casa 8 122,63 1.600,00 196.208,00 1 196.208,00 

Casa 9 122,63 1.600,00 196.208,00 1 196.208,00 

Casa 10 122,63 1.600,00 196.208,00 1 196.208,00 

Casa 11 122,63 1.600,00 196.208,00 1 196.208,00 

Casa 12 122,63 1.600,00 196.208,00 1 196.208,00 

Casa 13 122,63 1.600,00 196.208,00 1 196.208,00 

Casa 14 122,63 1.600,00 196.208,00 1 196.208,00 

Casa 15 122,63 1.600,00 196.208,00 1 196.208,00 

Casa 16 122,63 1.600,00 196.208,00 1 196.208,00 

Casa 17 122,63 1.600,00 196.208,00 1 196.208,00 

Casa 18 122,63 1.600,00 196.208,00 1 196.208,00 

Casa 19 122,63 1.600,00 196.208,00 1 196.208,00 

Casa 20 122,63 1.600,00 196.208,00 1 196.208,00 
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Tipo Producto Producto 
m2 

construcción 

Precio USD/ 

m2 

construcción 

Precio Base 

Total 

Unitario 

Cantidad 

Máxima a 

Ofertar 

Total 

Ingreso  

Base 

Casa 21 122,63 1.600,00 196.208,00 1 196.208,00 

Casa 22 122,63 1.600,00 196.208,00 1 196.208,00 

Casa 23 122,63 1.600,00 196.208,00 1 196.208,00 

Casa 24 122,63 1.600,00 196.208,00 1 196.208,00 

TOTAL PRODUCTO A 4.708.992,00   4.708.992,00 

Elaborado por: Los Autores 

Tabla 11.- Proyección de ingresos Jardines 

PROYECCIÓN INGRESOS 

PRECIOS E INGRESOS POR PRODUCTOS 
 

Tipo Producto Producto 
m2 

construcción 

Precio USD/ 

m2 

construcción 

Precio Base 

Total 

Unitario 

Cantidad 

Máxima a 

Ofertar 

Total 

Ingreso  

Base 

PRODUCTO B 

Jardín 1 38,17 200,00 7.634,00 1 7.634,00 

Jardín 2 47,53 200,00 9.506,00 1 9.506,00 

Jardín 3 55,61 200,00 11.122,00 1 11.122,00 

Jardín 4 60,97 200,00 12.194,00 1 12.194,00 

Jardín 5 52,29 200,00 10.458,00 1 10.458,00 

Jardín 6 91,97 200,00 18.394,00 1 18.394,00 

Jardín 7 30,16 200,00 6.032,00 1 6.032,00 

Jardín 8 39,61 200,00 7.922,00 1 7.922,00 

Jardín 9 39,61 200,00 7.922,00 1 7.922,00 

Jardín 10 39,45 200,00 7.890,00 1 7.890,00 

Jardín 11 29,56 200,00 5.912,00 1 5.912,00 

Jardín 12 39,92 200,00 7.984,00 1 7.984,00 

Jardín 13 39,92 200,00 7.984,00 1 7.984,00 

Jardín 14 42,51 200,00 8.502,00 1 8.502,00 

Jardín 15 32,2 200,00 6.440,00 1 6.440,00 

Jardín 16 34,19 200,00 6.838,00 1 6.838,00 

Jardín 17 53,57 200,00 10.714,00 1 10.714,00 

Jardín 18 23,1 200,00 4.620,00 1 4.620,00 

Jardín 19 28,2 200,00 5.640,00 1 5.640,00 

Jardín 20 29,9 200,00 5.980,00 1 5.980,00 

Jardín 21 30,14 200,00 6.028,00 1 6.028,00 

Jardín 22 28,06 200,00 5.612,00 1 5.612,00 

Jardín 23 25,98 200,00 5.196,00 1 5.196,00 

Jardín 24 23,9 200,00 4.780,00 1 4.780,00 

TOTAL PRODUCTO A 191.304,00   191.304,00 
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Elaborado por: Los Autores 

Tabla 12.- Resumen Total de los Ingresos por Alternativa 01 

Producto 

Total Precio  

Base 

Promedio 

Unitario 

Cantidad 

Máxima a 

Ofertar 

Total Ingreso 

Base 

Periodos 

Evaluados 

Ingreso 

Promedio 

Periodo 1 

Variación % 

Mensual del 

Casas 196.208,00 24 4.708.992,00 36 130.805,33 15,00% 

Jardines 7.971,00 24 191.304,00 36 5.314,00 15,00% 

TOTAL 204.179,00 24 4.900.296,00 36 136.119,33 15,00% 

Elaborado por: Los Autores 
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Construcción de flujos de fondos netos 

Tabla 13.- Flujo de fondos período 0 al 18 

RUBROS  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 

INGRESOS DE 

OPERACIÓN 
$  $ 136.119,33 $ 137.480,53 $ 138.855,33 $ 140.243,89 $ 141.646,32 $ 143.062,79 $ 144.493,42 $ 145.938,35 $ 147.397,73 $ 148.871,71 $ 150.360,43 $ 151.864,03 $ 153.382,67 $ 154.916,50 $ 156.465,66 $ 158.030,32 $ 159.610,62 $ $161.206,73  

EGRESOS DE 

OPERACIÓN 
$  $ 66.157,78 $ 65.975,53 $ 65.791,92 $ 65.606,93 $ 65.420,55 $ 65.232,77 $ 65.043,58 $ 64.852,98 $ 64.660,94 $ 64.467,47 $ 64.272,54 $ 64.076,16 $ 63.878,30 $ 63.678,95 $ 63.478,11 $ 63.275,77 $ 63.071,91 $ 62.866,51  

(-)Costo de 

Operación 
$  $ 50.639,47 $ 50.639,47 $ 50.639,47 $ 50.639,47 $ 50.639,47 $ 50.639,47 $ 50.639,47 $ 50.639,47 $ 50.639,47 $ 50.639,47 $ 50.639,47 $ 50.639,47 $ 50.639,47 $ 50.639,47 $ 50.639,47 $ 50.639,47 $ 50.639,47 $ 50.639,47  

(-)Costo de 

Administración y 

venta 

$  $ 379,89 $ 379,89 $ 379,89 $ 379,89 $ 379,89 $ 379,89 $ 379,89 $ 379,89 $ 379,89 $ 379,89 $ 379,89 $ 379,89 $ 379,89 $ 379,89 $ 379,89 $ 379,89 $ 379,89 $ 379,89  

(-)Depreciación $  $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92  

(-)Amortización $  $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50  

(-)Pago de Intereses 

por Crédito Recibido 
$  $ 7.500,00 $ 7.317,75 $ 7.134,14 $ 6.949,15 $ 6.762,77 $ 6.574,99 $ 6.385,80 $ 6.195,20 $ 6.003,16 $ 5.809,69 $ 5.614,76 $ 5.418,38 $ 5.220,52 $ 5.021,17 $ 4.820,33 $ 4.617,99 $ 4.414,13 $ 4.208,73  

(=) Utilidad Antes de 

Participación e 

Impuestos 

$  $ 69.961,55 $ 71.504,99 $ 73.063,41 $ 74.636,95 $ 76.225,77 $ 77.830,01 $ 79.449,83 $ 81.085,37 $ 82.736,79 $ 84.404,24 $ 86.087,88 $ 87.787,87 $ 89.504,37 $ 91.237,54 $ 92.987,55 $ 94.754,55 $ 96.538,71 $ 98.340,22  

(-)15% de 

Participación 

Trabajadores 

$  $ 10.494,23 $ 10.725,75 $ 10.959,51 $ 11.195,54 $ 11.433,87 $ 11.674,50 $ 11.917,47 $ 12.162,80 $ 12.410,52 $ 12.660,64 $ 12.913,18 $ 13.168,18 $ 13.425,66 $ 13.685,63 $ 13.948,13 $ 14.213,18 $ 14.480,81 $ 14.751,03  

(=) Utilidad Antes de 

Impuesto a la Renta 
$  $ 59.467,32 $ 60.779,24 $ 62.103,90 $ 63.441,41 $ 64.791,90 $ 66.155,51 $ 67.532,36 $ 68.922,56 $ 70.326,27 $ 71.743,60 $ 73.174,70 $ 74.619,69 $ 76.078,71 $ 77.551,91 $ 79.039,42 $ 80.541,36 $ 82.057,90 $ 83.589,18  

(-)25% de impuesto a 

la Renta 
$  $ 14.866,83 $ 15.194,81 $ 15.525,97 $ 15.860,35 $ 16.197,98 $ 16.538,88 $ 16.883,09 $ 17.230,64 $ 17.581,57 $ 17.935,90 $ 18.293,68 $ 18.654,92 $ 19.019,68 $ 19.387,98 $ 19.759,85 $ 20.135,34 $ 20.514,48 $ 20.897,30  

(=) Utilidad Neta $  $ 44.600,49 $ 45.584,43 $ 46.577,92 $ 47.581,06 $ 48.593,93 $ 49.616,63 $ 50.649,27 $ 51.691,92 $ 52.744,70 $ 53.807,70 $ 54.881,03 $ 55.964,77 $ 57.059,03 $ 58.163,93 $ 59.279,56 $ 60.406,02 $ 61.543,43 $ 62.691,89  

(+)Depreciación $  $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92  

(+)Amortización de 

activos diferidos 
$  $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50  

(-)Costo de inversión 

fija 
$ 311.971.20 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 

(+)Recuperación de 

capital de trabajo 
$  $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 

(+)Crédito recibido $  $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 

(-)Pago del capital 

(amortización del 

principal) 

$  $ 24.299,73 $ 24.481,98 $ 24.665,60 $ 24.850,59 $ 25.036,97 $ 25.224,74 $ 25.413,93 $ 25.604,53 $ 25.796,57 $ 25.990,04 $ 26.184,97 $ 26.381,36 $ 26.579,22 $ 26.778,56 $ 26.979,40 $ 27.181,74 $ 27.385,61 $ 27.591,00  

FLUJO DE 

FONDOS NETOS 
$ (311.971,20) $ 27.939,18 $ 28.740,87 $ 29.550,74 $ 30.368,89 $ 31.195,38 $ 32.030,31 $ 32.873,76 $ 33.725,81 $ 34.586,55 $ 35.456,08 $ 36.334,48 $ 37.221,83 $ 38.118,24 $ 39.023,80 $ 39.938,58 $ 40.862,70 $ 41.796,24 $ 42.739,31  

FLUJO DE 

FONDOS 

ACUMULADO 

$ (311.971,20) $ (285.562,02) $ (256.821,15) $ (227.270,40) $ (196.901,52) $ (165.706,14) $ (133.675,82) $ (100.802,06) $ (67.076,25) $ (32.489,70) $ 2.966,38 $ 39.300,86 $ 76.522,69 $ 114.640,92 $ 153.664,72 $ 193.603,30 $ 234.466,00 $ 276.262,24 $ 319.001,55  

                        PRI=  Periodo  (0,82)           

Elaborado por: Los Autores  
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Tabla 14.- Flujo de fondos período 19 al 36 

RUBROS  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 

INGRESOS DE 

OPERACIÓN 
$ 162.818,80  $ 164.446,98  $ 166.091,45  $ 167.752,37 $ 169.429,89  $ 171.124,19  $ 172.835,43  $ 174.563,79  $ 176.309,43  $ 178.072,52  $ 179.853,25  $ 181.651,78  $ 183.468,30  $ 185.302,98  $ 187.156,01  $ 189.027,57  $ 190.917,84  $ 192.827,02  

EGRESOS DE 

OPERACIÓN 
$ 62.659,58  $ 62.451,10  $ 62.241,05  $ 62.029,42 $ 61.816,21  $ 61.601,40  $ 61.384,98  $ 61.166,94  $ 60.947,26  $ 60.725,93  $ 60.502,95  $ 60.278,29  $ 60.051,94  $ 59.823,90  $ 59.594,15  $ 59.362,67  $ 59.129,46  $ 58.894,50  

(-)Costo de Operación $ 50.639,47  $ 50.639,47  $ 50.639,47  $ 50.639,47 $ 50.639,47  $ 50.639,47  $ 50.639,47  $ 50.639,47  $ 50.639,47  $ 50.639,47  $ 50.639,47  $ 50.639,47  $ 50.639,47  $ 50.639,47  $ 50.639,47  $ 50.639,47  $ 50.639,47  $ 50.639,47  

(-)Costo de Administración y 

venta 
$ 379,89  $ 379,89  $ 379,89  $ 379,89 $ 379,89  $ 379,89  $ 379,89  $ 379,89  $ 379,89  $ 379,89  $ 379,89  $ 379,89  $ 379,89  $ 379,89  $ 379,89  $ 379,89  $ 379,89  $ 379,89  

(-)Depreciación $ 7.595,92  $ 7.595,92  $ 7.595,92  $ 7.595,92 $ 7.595,92  $ 7.595,92  $ 7.595,92  $ 7.595,92  $ 7.595,92  $ 7.595,92  $ 7.595,92  $ 7.595,92  $ 7.595,92  $ 7.595,92  $ 7.595,92  $ 7.595,92  $ 7.595,92  $ 7.595,92  

(-)Amortización $ 42,50  $ 42,50  $ 42,50  $ 42,50 $ 42,50  $ 42,50  $ 42,50  $ 42,50  $ 42,50  $ 42,50  $ 42,50  $ 42,50  $ 42,50  $ 42,50  $ 42,50  $ 42,50  $ 42,50  $ 42,50  

(-)Pago de Intereses por 

Crédito Recibido 
$ 4.001,80  $ 3.793,32  $ 3.583,27  $ 3.371,64 $ 3.158,43  $ 2.943,62  $ 2.727,20  $ 2.509,16  $ 2.289,48  $ 2.068,15  $ 1.845,17  $ 1.620,51  $ 1.394,16  $ 1.166,12  $ 936,37  $ 704,89  $ 471,68  $ 236,72  

(=) Utilidad Antes de 

Participación e Impuestos 
$ 100.159,21  $ 101.995,88  $ 103.850,40  $ 105.722,94 $ 107.613,68  $ 109.522,79  $ 111.450,45  $ 113.396,84  $ 115.362,16  $ 117.346,59  $ 119.350,29  $ 121.373,48  $ 123.416,35  $ 125.479,07  $ 127.561,85  $ 129.664,89  $ 131.788,38  $ 133.932,52  

(-)15% de Participación 

Trabajadores 
$ 15.023,88  $ 15.299,38  $ 15.577,56  $ 15.858,44 $ 16.142,05  $ 16.428,42  $ 16.717,57  $ 17.009,53  $ 17.304,32  $ 17.601,99  $ 17.902,54  $ 18.206,02  $ 18.512,45  $ 18.821,86  $ 19.134,28  $ 19.449,73  $ 19.768,26  $ 20.089,88  

(=) Utilidad Antes de 

Impuesto a la Renta 
$ 85.135,33  $ 86.696,50  $ 88.272,84  $ 89.864,50 $ 91.471,63  $ 93.094,37  $ 94.732,88  $ 96.387,32  $ 98.057,84  $ 99.744,60  $ 101.447,75  $ 103.167,46  $ 104.903,90  $ 106.657,21  $ 108.427,58  $ 110.215,16  $ 112.020,12  $ 113.842,64  

(-)25% de impuesto a la 

Renta 
$ 21.283,83  $ 21.674,12  $ 22.068,21  $ 22.466,13 $ 22.867,91  $ 23.273,59  $ 23.683,22  $ 24.096,83  $ 24.514,46  $ 24.936,15  $ 25.361,94  $ 25.791,87  $ 26.225,97  $ 26.664,30  $ 27.106,89  $ 27.553,79  $ 28.005,03  $ 28.460,66  

(=) Utilidad Neta $ 63.851,50  $ 65.022,37  $ 66.204,63  $ 67.398,38 $ 68.603,72  $ 69.820,78  $ 71.049,66  $ 72.290,49  $ 73.543,38  $ 74.808,45  $ 76.085,81  $ 77.375,60  $ 78.677,92  $ 79.992,91  $ 81.320,68  $ 82.661,37  $ 84.015,09  $ 85.381,98  

(+)Depreciación $ 7.595,92  $ 7.595,92  $ 7.595,92  $ 7.595,92 $ 7.595,92  $ 7.595,92  $ 7.595,92  $ 7.595,92  $ 7.595,92  $ 7.595,92  $ 7.595,92  $ 7.595,92  $ 7.595,92  $ 7.595,92  $ 7.595,92  $ 7.595,92  $ 7.595,92  $ 7.595,92  

(+)Amortización de activos 

diferidos 
$ 42,50  $ 42,50  $ 42,50  $ 42,50 $ 42,50  $ 42,50  $ 42,50  $ 42,50  $ 42,50  $ 42,50  $ 42,50  $ 42,50  $ 42,50  $ 42,50  $ 42,50  $ 42,50  $ 42,50  $ 42,50  

(-)Costo de inversión fija $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 

(+)Recuperación de capital 

de trabajo 
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 

(+)Crédito recibido $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 

(-)Pago del capital 

(amortización del principal) 
$ 27.797,93  $ 28.006,42  $ 28.216,46  $ 28.428,09 $ 28.641,30  $ 28.856,11  $ 29.072,53  $ 29.290,57  $ 29.510,25  $ 29.731,58  $ 29.954,57  $ 30.179,23  $ 30.405,57  $ 30.633,61  $ 30.863,36  $ 31.094,84  $ 31.328,05  $ 31.563,01  

FLUJO DE FO7NDOS 

NETOS 
$ 43.691,99  $ 44.654,38  $ 45.626,59  $ 46.608,71 $ 47.600,84  $ 48.603,09  $ 49.615,55  $ 50.638,34  $ 51.671,55  $ 52.715,29  $ 53.769,66  $ 54.834,79  $ 55.910,78  $ 56.997,72  $ 58.095,74  $ 59.204,95  $ 60.325,46  $ 61.457,39  

FLUJO DE FONDOS 

ACUMULADO 
$ 362.693,54  $ 407.347,91  $ 452.974,51  $ 499.583,21 $ 547.184,06  $ 595.787,14  $ 645.402,70  $ 696.041,04  $ 747.712,59  $ 800.427,88  $ 854.197,54  $ 909.032,32  $ 964.943,10  $ 1.021.940,82  $ 1.080.036,56  $ 1.139.241,51  $ 1.199.566,98  $ 1.261.024,37  

Elaborado por: Los Autores 
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 Evaluación financiera del proyecto alternativa #1. 

La Tabla N.° 15 muestra los indicadores para la viabilidad económica - financiera de la alternativa 

1, para lo cual se ha escogido una tasa de descuento del 15% que considera; Un coste de 

oportunidad de 6,37% (Tasa pasiva 2020 del Banco Central del Ecuador), Una prima de riesgo del 

6,31% (Rentabilidad empresas del sector 2020) y una Inflación proyectada del 2,23% (Pronostico 

al 2022 del Banco Central del Ecuador), obteniendo un valor actual neto de $199.218,68, y una 

tasa interna de retorno del 15,51%. 

Tabla 15.- Indicadores financieros alternativa 01 

TASA DE DESCUENTO 15,00% 

VAN $ 199.218,68 

TIR 15,51% 

Elaborado por: Los Autores 

2.3.10. Análisis de Riesgos Alternativa 1 

Evaluación de riesgos del proyecto. 

Para la evaluación de los riesgos de la Alternativa 1, se clasificarán los riesgos de acuerdo al análisis 

de probabilidad e impacto. Previo a esa clasificación primero se debe determinar el nivel de 

impacto que tendrá el riesgo, según la ponderación de estos 5 niveles que son: Insignificante, 

menor, moderado, mayor y catastrófico. Siendo insignificante el de menor impacto y catastrófico 

para el de mayor impacto. 

Para identificar el nivel de probabilidad se clasificarán de acuerdo a la ponderación de estos niveles 

que son raro, probable, posible, muy posible y casi seguro. El resultado de la identificación de la 

probabilidad e impacto, tendrá una clasificación de colores de semaforización que indiquen si es 

bajo (verde), medio (amarillo), moderado (naranja) o extremo (rojo), tal como se detalla en la Tabla 
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N.° 16. 

Tabla 16.- Evaluación del Riesgo 

MATRIZ DE 

EVALUACION DE 

RIESGOS 

Consecuencias 

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 

1 2 3 4 5 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Raro 1 1 2 3 4 5 

Probable 2 2 4 6 8 10 

Posible 3 3 6 9 12 15 

Muy Posible 4 4 S 12 16 20 

Casi Seguro 5 5 10 15 20 25 

Elaborado por: Los Autores 

Análisis de riesgos del proyecto. 

Los riesgos para esta alternativa de solución, han sido descritos en la siguiente Tabla N.° 17, los 

cuales fueron ponderados según la matriz de evaluación de riesgos. 
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Tabla 17.- Matriz Evaluación de riesgos alternativa 01 

ANÁLISIS DE RIESGOS DEL PROVE CTO 

Código 

de 

Riesgo 

Descripción de Riesgo Categoría Probabilidad Impacto 
Probabilidad 

X Impacto 

Estimación 

de Riesgo 
Disparador 

Estado del 

Riesgo 

(Abierto/ 

Cerrado) 

Propietario 

del Riesgo 

Fecha de 

Identificación 

de Riesgo 

RG01 

Debido a una mala situación económica del país, existe la 

posibilidad de que las ventas no se cumplan de acuerdo a las 

proyecciones, lo cual ocasionaria retrasos en la terminación 

del proyecto y falta de recursos para la culminación. 

Riesgo 

Externo 
4 4 16 Extremo 

Disparador: Cuando el flujo de caja del 

proyecto ese en negativo por más del 3% 

del valor acumulado mensual en cualquier 

fecha del proyecto 

Abierto 
Director de 

proyectos 
1/7/2020 

RG02 

Debido a cambios en la legislación de uso de suelos. Existe la 

posibilidad de que el diseño inicial tenga que ser cambiado. 

Lo cual generaría retrasos en conseguir el permiso de ventas 

de las villas. 

Riesgo 

Externo 
2 3 6 Moderado 

Disparador: Cuando el Dpto. de 

planificación del municipio cambie la 

legislación de uso de suelos 

Abierto Técnico Civil 1/7/2020 

RG03 

Debido a la llegada de la época invernal y cambio climático 

en la ciudad de Quito, existe la posibilidad que debido a las 

lluvias se impida realizar los trabajos civiles, ocasionando 

retrasos en el cronograma del proyecto e incremento en el 

costo. 

Riesgo 

Imprevisible 
3 3 9 Moderado 

Disparador: Cuando las lluvias se 

mantengan constantes por más de 2 días 

después de la fecha de inicio programada 

de los trabajos de obra civil, 29 06.2018. 

Abierto Técnico Civil 1/7/2020 

RG04 

Debido a que los diseños de las ingenierías son contratados 

con proveedores extremos. Existe la posibilidad de que los 

mismos no sean entregados a tiempo. Lo cual ocasionaría 

retrasos en el inicio del proyecto. 

Riesgo 

Externo 
2 2 4 Medio 

Disparador Si el contratista no cumple con 

las fechas de entregas programadas de los 

diseños, de acuerdo al cronograma 

establecido. 

Abierto Técnico Civil 1/7/2020 

RG05 

Debido al cambio de políticas tributarias ambientales en el 

gobierno de tumo, existe la posibilidad que incremente el 

costo de la importación de materiales, ocasionando un 

aumento en el presupuesto asignado e incumplimiento del 

plan de costes del proyecto. 

Riesgo 

Externo 
3 2 6 Medio 

Disparador Cuando el gobierno de tumo 

anuncie reformas tributarias 15 días antes 

del proceso de compra de la máquina, 

31.03 201S. 

Abierto 

Jefe de 

Compras y 

Logística 

1/7/2020 

RGO6 

Debido al cambio de prioridades en los proyectos por 

decisión del patrocinador, existe la posibilidad de la falta de 

disponibilidad del presupuesto asignado al proyecto, 

ocasionando retrasos en el cronograma. 

Riesgo 

Interno 
2 3 6 Medio 

Disparador Cuando el patrocinador 

notifique al director del proyecto el cambio 

de prioridad de proyecto veste afecte al 

inicio de los trabajos de obra 

metalmecánica, es decir el 14.09.2018. 

Abierto 
Director de 

Proyectos 
1/7/2020 

RG07 

Debido a la falta de un proceso de selección adecuado, existe 

la posibilidad que el personal asignado como parte del equipo 

de proyectos no cumple con el perfil requerido, impactando 

directamente en la calidad y costo del proyecto. 

Riesgo 

Organizativo 
2 2 4 Bajo 

Disparador: Cuando después de 1 mes de 

contratado al personal re querido no existe 

evidencia de avance en la gestión del 

proyecto, es decir el 

0904/2018. 

Abierto 
Director de 

Proyectos 
1/7/2020 

RGO8 

Debido a la falta de participación por parte del director de 

proyectos en la solución de polémicas entre los integrantes 

del equipo de proyectos, existe la posibilidad que estas 

polémicas incidan en el cumplimiento de las actividades, 

impactando en la calidad y cronograma planificados para el 

proyecto. 

Dirección del 

Proyecto 
2 2 4 Bajo 

Disparador: Cuando no se cumple la 

planificación del cronograma y rendimiento 

esperado por el Director del Proyecto en la 

entrega de los planes de la dirección del 

proyecto, es decir el 15,03.2018. 

Abierto 
Director de 

Proyectos 
1/7/2020 

RG09 

Debido a retrasos en el pago de las mensualidades por parte 

de los clientes. Existe la probabilidad de que no se cumpla 

con el flujo de caja necesario para construir el proyecto. Lo 

cual ocasionaria que sea necesario ir a la banca por recursos 

para cumplir con el flujo. 

Riesgo 

Externo 
4 3 12 Extremo 

Disparador Cuando la cartera vencida 

mensual supere los 2 meses pronto dio 
Abierto 

Jefe de 

marketing 
1/7/2020 

RG10 

Debido a la falta de planificación por parte del proveedor 

seleccionado para ciertos trabajos, existe la posibilidad de que 

el inicio de los trabajos no empiece en las fechas 

programadas, ocasionando un retraso en el cronograma del 

proyecto. 

Riesgo 

Externo 
3 3 9 Moderado 

Disparador Cuando el proveedor 

seleccionado no entregue el cronograma de 

actividades al menos 7 días antes previo al 

inicio de la obra metalmecánica, es decir el 

06.03.2018. 

Abierto Jefe Técnico 1/7/2020 

Elaborado por: Los Autores 
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Plan de respuesta o tratamiento a los riesgos. 

En la Tabla N.° 18 se ha levantado un plan de acción para cada actividad de riesgo, con la finalidad de minimizar o eliminar tanto la probabilidad como la consecuencia. 

Tabla 18.- Matriz Evaluación de riesgos alternativa 01 

PLAN DE RESPUESTAS AL RIESGO  

Código 

de 

Riesgo 

Descripción de Riesgo Categoría Probabilidad 

Estado del 

Riesgo 

(Abierto/ 

Cerrado) 

Propietario 

del Riesgo 

Fecha de 

Identificación 

de Riesgo 

Impacto en Costo 

Respuesta 

Tiempo 

(Días) 

VME (P*1) 

 Plan de respuesta 

Costo Tiempo 

RG01 

Debido a una mala situación económica del país, existe la 

posibilidad de que las ventas no se cumplan de acuerdo a las 

proyecciones, lo cual ocasionaria retrasos en la terminación del 

proyecto y falta de recursos para la culminación. 

Riesgo 

Externo 
4 Abierto 

Director de 

Proyectos 
1/7/2020 $ 227.304.456,00 210 $ 9.092.178,24 8,4 Mitigar 

Se mantendrán líneas de crédito abiertas 

con la banca privada en caso de necesitar 

recursos para el proyecto 

RG02 

Debido a los cambios en la legislación de uso de suelos. Existe la 

posibilidad de que el diseño inicial tenga que ser cambiado. Lo 

cual generaría retrasos en conseguir el permiso de ventas de las 

casas. 

Riesgo 

Externo 
2 Abierto 

Técnico 

Civil 
1/7/2020 S 42.776,93 30 $ 855,54 0,6 Mitigar 

Se mantendrá monitoreando al Municipio 

gestionando a los interesados claves para 

que no obstruyan el proyecto 

RG 03 

Debido a la llegada de la época invernal y cambio climático en la 

ciudad de Quito, existe la posibilidad que debido a las lluvias se 

impida realizar los trabajos civiles, ocasionando retrasos en el 

cronograma del proyecto e incremento en el costo. 

Riesgo 

Imprevisible 
3 Abierto 

Técnico 

Civil 
1/7/2020 $ 243.295,64 60 $ 7.298,87 1,8 

Aceptar 

Activamente 

Se mantiene el personal en obra esperando 

que las condiciones climáticas permitan 

laborar. Adicionalmente se considera 2 

horas a la jomada laboral por cada día 

afectado por las lluvias y jornada laboral 

fines de semana. 

RG 04 

Debido a que los diseños de las ingenierías son contratados con 

proveedores externos. Existe la posibilidad de que los mismos no 

sean entregados a tiempo. Lo cual ocasionaría retrasos en el inicio 

del proyecto. 

Riesgo 

Externo 
2 Abierto 

Técnico 

Civil 
1/7/2020 $ 8.798,31 21 $ 175,97 0,42 Mitigar 

Se impondrá en una cláusula de contrato 

multas por incumplimiento de contrato 

RG 05 

Debido al cambio de políticas tributarias ambientales en el 

gobierno de tumo, existe la posibilidad que incremente d costo de 

la importación de materiales, ocasionando un aumento en el 

presupuesto asignado e incumplimiento del plan de costos del 

proyecto. 

Riesgo 

Externo 
3 Abierto 

Jefe de 

Compras y 

Logística 

1/7/2020 $ 21.158,57 0 $ 634,76 0 
Aceptar 

Pasivamente 
Aceptar las reformas gubernamentales. 

RG06 

Debido al cambio de prioridades en los proyectos por decisión del 

patrocinador, existe la posibilidad de la falta de disponibilidad del 

presupuesto asignado al proyecto, ocasionando retrasos en el 

cronograma. 

Riesgo 

Interno 
2 Abierto 

Director de 

Proyectos 
1/7/2020 $ 1.087.315,65 60 $ 21.746,31 1,2 

Aceptar 

Pasivamente 
Aceptar la decisión del patrocinador. 

RG07 

Debido a la falta de un proceso de selección adecuado, existe la 

posibilidad que el personal asignado como parte del equipo de 

proyectos no cumple con el perfil requerido, impactando 

directamente en la calidad y costo del proyecto. 

Riesgo 

Organizativo 
2 Abierto 

Director de 

Proyectos 
1/7/2020 $ 11.676,00 0 $ 233,52 0 Evitar 

El departamento de RRHH debe realizar el 

proceso de selección del personal idóneo 

RG08 

Debido a la falta de participación por parte del director de 

proyectos en la solución de polémicas éntrelos integrantes del 

equipo de proyectos, existe la posibilidad que estas polémicas 

incidan en el cumplimiento de las actividades, impactando en la 

calidad y cronograma planificados para el proyecto. 

Dirección del 

Proyecto 
2 Abierto 

Director de 

Proyectos 
1/7/2020 $ 11.676,00 0 $ 233,52 0 Mitigar 

Previo al inicio del proyecto realizar la 

contratación de un coaching para la 

integración y desarrollo de habilidades 

blandas para los integrantes del proyecto. 

RG09 

Debido a retrasos en el pago de las mensualidades por parte de los 

clientes. Existe la posibilidad de que no se cumpla con d flujo de 

caja necesario para construir el proyecto. Lo cual ocasionaria que 

sea necesario ir a la banca por recursos para cumplir con el flujo. 

Riesgo 

Externo 
4 Abierto 

Jefe de 

Marketing 
1/7/2020 $ 227.304.456,00 0 $ 9.092.178,24 0 Mitigar 

Se realizarán campañas de cobro 

contratando los servicios de un call center 

para recordar al cliente con anterioridad a 

la fecha de pago la obligación por vencer 

RG10 

Debido a la falta de planificación por parte del proveedor 

seleccionado para ciertos trabajos, existe la posibilidad de que el 

inicio de los trabajos no empiecen en las fechas programadas, 

ocasionando un retraso en el cronograma del proyecto. 

Riesgo 

Externo 
3 Abierto 

Jefe 

Técnico 
1/7/2020 $ 5.373,84 34 $ 161,22 1,02 Transferir 

Se mantendrán garantías por anticipo y 

fiel cumplimiento del contrato a ser 

ejecutadas en caso de recisión unilateral 

Elaborado por: Los Autores 
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2.4. Análisis de Mercado Alternativa 2 

2.4.1. Análisis y proyección de la demanda 

La población proyectada al año 2019 con base en el censo realizado en el Ecuador en el año 2010 

por el INEC, es de aproximadamente 2’735.987 habitantes urbanos en la ciudad de Quito y Valle 

de Los Chillos, dentro de los límites geográficos establecidos.  

El rango de ingresos familiares promedio mensual considerado en el presente estudio varía entre 

$2.000 a $4.000 ya que corresponde al nivel socioeconómico medio típico. 

De acuerdo con el censo del INEC (2010), se puede establecer que la parroquia Conocoto donde 

se encuentra situado el sector La Armenia tan solo contaba con 22.380 viviendas lo que representa 

un 61%, y por esta razón se pretende cubrir el 24% de esta demanda insatisfecha 

Como conclusión se puede determinar que la construcción de un edificio con departamentos en el 

terreno adquirido por Novocasa Constructora Cía. Ltda. genera una ventaja competitiva a la 

empresa, para lo cual la compañía debe contar con una cadena de valor apropiada, al igual que los 

recursos financieros y la parte logística. 

2.4.2. Análisis de la Oferta 

Existen 16 proyectos con oferta disponible, con un inventario para la venta de 101 unidades. De 

estos proyectos, el 44% presentan viviendas en 3 pisos y el resto en 2 niveles, en su gran mayoría 

se encuentran en etapa de construcción. Pocos de estos proyectos ofrecen alarmas, 

intercomunicadores con portería, cisterna o generador de emergencia. En la Figura N.° 7 se podrá 

observar la ubicación de las viviendas del proyecto.  
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Figura 7.- Plano ubicación del proyecto viviendas en oferta 

 

Fuente: Constructora Novocasa (2019) 

2.4.3. Características del segmento del mercado 

El proyecto de construcción de un conjunto habitacional tendrá una mayor aceptación en el 

mercado meta, ya que este tipo de conjuntos residenciales no se encuentran usualmente en el sector 

del Valle de Los Chillos, por esta razón podrá satisfacer las necesidades de las familias del nivel 

socioeconómico al cual se dirige, además logrará un impacto positivo como desarrollo del sector. 

Así mismo, de acuerdo con el movimiento del mercado, se considera que los departamentos tengan 

un tiempo aproximado de venta de 6 meses, una vez terminada las mismas, a pesar de que es 

probable que se logren ventas antes de terminar la construcción del conjunto residencial. 

2.4.4. Estrategia de Comercialización 

Especificaciones del producto o servicio 

El proyecto de construcción de 18 departamentos contará con 1, 2 y 3 dormitorios con un metraje 

que va desde 68 a 148 m2, adicional contará con 1 parqueo por dueño de departamento. Dispondrá 
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de un área comunal, salón de uso múltiple, áreas verdes, zona de juegos infantiles y parqueo para 

visitantes. En la Figura N.° 8 se puede observar el detalle de los departamentos en el edificio 

esmeralda. 

Figura 8.- Esquema de organización del Edificio Esmeralda 

 

Fuente: Constructora Novocasa (2019) 

2.4.5. Estrategia de Distribución 

Este producto no necesita canales de distribución, su comercialización es directa. 

2.4.6. Análisis Técnico Alternativa 2 

Uno de los elementos más importantes en el estudio de factibilidad, es el análisis técnico, mediante 

el cual se debe establecer las dimensiones y localización de la obra, así como la mejor 

administración de esta con relación al comportamiento del mercado meta y a los recursos 

económicos. 
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2.4.6.1. Descripción del Proceso 

Para esta alternativa de solución del proyecto se ha considerado de la siguiente manera: 

Permisos de Construcción 

Certificado de Conformidad para Proyectos Arquitectónicos Nuevos 

Revisión técnica de una propuesta arquitectónica nueva para cualquier tipo de edificación: 

vivienda, comercio, oficinas, industrias y otras tipologías, garantizando el cumplimiento de la 

normativa vigente. 

Requisitos generales: 

1. Formulario No: 14 “Proyecto Arquitectónico Ordinario LMU 20” normalizado, obtenido 

de la página web del MDMQ http://pam.quito.gob.ec (Formulario – Licencias 

Metropolitanas Urbanísticas – Proyecto arquitectónico ordinario LMU 20, marcar casilla 

101). 

2. Copia del Informe de Regulación Metropolitana (IRM) actualizado y todos los requisitos 

complementarios que este solicita en cada caso. 

3. Propuesta del proyecto arquitectónico (implantación) graficado sobre el plano topográfico 

georreferenciado. 

4. Copia de la Escritura del inmueble inscrita en el Registro de la Propiedad y Certificado de 

Gravámenes original y actualizado. 

5. Para iniciar la revisión del proyecto se solicitará un (1) juego de planos y el expediente 

físico. Para la aprobación del proyecto se solicitarán dos (2) juegos adicionales de planos.  
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6. Un (1) CD en formato AutoCAD 2004 con los archivos digitales georeferenciados de 

acuerdo al sistema de referencia espacial SIRES-DMQ: Proyección Cartográfica 

Transversa de Mercator Modificada (TMQ-WGS84) y Meridiano Central W78º 30´ 00´´ y 

demás parámetros constante en la Ordenanza Metropolitana N.º 0225, sancionada el 31 de 

agosto de 2007, que establece los Sistemas de Referencia Espacial y de Geolocalización 

vigentes, o el que estableciera el órgano competente Municipal; y, que contenga toda la 

información de la propuesta arquitectónica de conformidad con las especificaciones 

técnicas constantes en la normativa vigente. Los cuadros de datos deberán incluirse en el 

CD en hoja de cálculo. 

7. Copias de cédula y papeleta de votación a color del propietario y profesional. En el caso 

del profesional adjuntar además el Registro del SENESCYT. Para personas jurídicas, 

adjuntar el Nombramiento vigente del representante legal. 

Requisitos complementarios: 

• Acta notariada del consentimiento unánime del 100% de los copropietarios en caso de 

Derechos y Acciones. 

• Informe de Compatibilidad de Uso de Suelo, ICUS, para predios cuyo uso sea diferente 

al principal asignado; si el proyecto se planifica por etapas, será necesario adjuntar los 

planos y cuadros de áreas correspondientes de las etapas propuestas. 

Para toda edificación de más de 4 pisos de altura o más de 500m² de construcción total 

o bruta se anexará: 

• Informe de Visto Bueno del Cuerpo de Bomberos del MDMQ. 

En proyectos ubicados en zonas con usos residenciales RU1, RU2, RU3, RR1, RR2 

con 5000m² o más de área bruta total de construcción se anexará: 
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• Memoria Técnica del proyecto arquitectónico. 

• Definición de las etapas del proceso constructivo, del ser el caso, y que sean 

técnicamente factibles. 

• Informe de Factibilidad de dotación de servicios de agua potable, alcantarillado, energía 

eléctrica y telecomunicaciones, emitido por las respectivas empresas para los usos RR1 

y RR2. 

En proyectos con 10.000m² o más de área bruta total de construcción se anexará: 

• Informe Preceptivo emitido por la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda. 

En proyectos de vivienda o de usos mixtos que se vayan a implantar en lotes con 

accesos a través de vías colectoras rurales y urbanas, y de mayor jerarquía que 

requieran 200 o más estacionamientos se anexará: 

• Estudio de Impacto a la Circulación de Tráfico a las Vías Aledañas y Propuesta de 

Mitigación de dichos impactos aprobada por la Secretaría de Movilidad. 

• Se deberán entregar todos los documentos requeridos en copias simples. 

La ECP no aceptará documentos originales; pues, los documentos no se devuelven. 

•  En este procedimiento de Edificación LMU-20, previo al ingreso del expediente a la 

Entidad Colaboradora, el usuario deberá obtener con antelación los informes que el caso 

en particular lo amerite, tales como: 

• Actualización Catastral, de conformidad a lo establecido en el COOTAD y al 

procedimiento establecido por el MDMQ, en caso de que existan diferencias y/o 

excedentes de áreas en los lotes a fraccionar (dentro de lo que permite la ETAM). 

• Informe Técnico sobre la Definición, Replanteo o Afectación Vial emitido por la 

Administración Zonal competente. 
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• Informe de Borde Superior de Quebrada emitido por la Dirección Metropolitana de 

Catastros. 

• Informe de Delimitación de Zonificación emitido por la Secretaría de Territorio, Hábitat 

y Vivienda, si el lote tiene dos o más zonificaciones. 

• Informe de Factibilidad de dotación de servicios de agua potable, y alcantarillado 

emitido por la EPMAPS, en casos de suelo rural. 

• Informe de Junta Parroquial de Aguas para canales de riego. 

• Informe del paso del oleoducto (OCP), Certificado favorable, emitido en la Agencia de 

Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH). 

• Informe Técnico de definición de cargas eléctricas por paso de redes de alta tensión. 

• Toda nueva propuesta de edificación deberá prever en su planificación, el diseño de 

infraestructura subterránea para la canalización de Redes de Servicio. 

2.4.6.2. Descripción del proceso 

Primera fase: Planeación Técnica de la construcción 

• Levantamiento Topográfico 

El estudio de topografía se desarrolla en el lote de terreno donde se tiene prevista la construcción, 

con el fin de obtener información acerca del área del lote y los niveles del terreno, permite su 

delimitación y división en los lotes correspondientes a cada vivienda. El estudio topográfico se 

compone por la planimetría (calcular el área) y altimetría (nivelación), estos estudios se realizan 

en dos fases: una en campo donde se toman los datos y la segunda en oficina donde se realizan los 

cálculos y el dibujo representados en los planos. 

Las actividades de levantamiento topográfico se deben realizar tanto de manera previa al inicio de 



51 

la construcción como durante la ejecución con el fin de garantizar que las edificaciones se estén 

realizando de acuerdo a los cálculos inicialmente establecidos.  

• Estudio de Suelos: 

Permite identificar las condiciones geotécnicas del suelo y las recomendaciones a incluir en la 

cimentación. El estudio de suelos generalmente está comprendido por tres áreas, cada una de ellas 

integradas por actividades en aspectos específicos: 

Investigación de campo: Sondeos, toma de muestras y ensayos en el sitio de ubicación del lote, 

pruebas de carga. 

Investigación de laboratorio: Este estudio permite determinar la densidad, humedad natural, 

Granulometría, contenido de materia orgánica, resistencia al corte, comprensibilidad, 

expansividad. 

Recomendaciones de cimentación: Descripción del subsuelo, perfiles estratigráficos, alternativas 

de cimentación para el proceso constructivo. 

• Diseño Arquitectónico y urbanístico: 

Permite establecer el diseño arquitectónico del tipo de vivienda a construir, la proyección de las 

manzanas de las viviendas a realizar en cada etapa, el diseño de las instalaciones domiciliarias de 

servicios públicos de la vivienda y el diseño de acabados finales de la vivienda. 

• Diseño estructural: 

El diseño estructural está formado por documentos como: memorias de cálculos, planos, 

especificaciones, la proyección realizada para cada una de las partes de la estructura de la vivienda 

a partir de la cual es posible realizar el cálculo de materiales de obra al determinar la cimentación, 
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las columnas, la cubierta (materiales de vigas y viguetas), pisos, acometidas internas de tipo 

eléctrico, hidráulico, sanitario, de ventilación, escalera, tanque subterráneo y tanque elevado, 

especificaciones de los materiales a utilizar dando cumplimiento a lo establecido en la norma 

técnica correspondiente y cantidades de obra. 

• Diseño de instalaciones internas domiciliarias 

A partir de este diseño se obtienen los planos internos de la vivienda de tipo unifamiliar de dos 

pisos, con las especificaciones técnicas de la red de servicios públicos internos (hidráulica, 

sanitaria, eléctrica, telefonía fija) estableciendo la memoria de cálculos de las instalaciones 

respectivas. 

• Diseño de acabados: 

Permite identificar cantidades y características de pisos, pintura, enchapes en baño y cocina, 

sistema de iluminación, sistema de distribución de energía. 

Segunda fase: Ejecución de la construcción 

A partir de los planos y especificaciones técnicas obtenidas en la primera fase, se establecen las 

tareas necesarias para la ejecución de la construcción, considerando entre otras las actividades a 

continuación relacionadas: 

• Obras de tipo previo 

Localización y replanteo, cerramiento del lote donde se prevé realizar la construcción, 

señalización, limpieza del área, excavaciones, adecuación del campamento de la obra con las 

instalaciones provisionales para ser utilizadas por el personal de la obra. 
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• Cimentación 

De acuerdo al estudio del suelo se realizan bases en diferentes materiales como: recebo, base en 

concreto simple, zapatas, pilotes, camisones, concreto ciclópeo, vigas de amarre, placa flotante, 

muros de contención. 

• Estructura 

Elaboración de columnas, vigas, placas de entrepiso, placa de cubierta, rampas, tanque de agua, 

muros cortina. 

• Mampostería 

De acuerdo al diseño arquitectónico se instalan muros internos en ladrillo de concreto, muros en 

ladrillo de arcilla, entre otros. 

• Instalaciones domiciliarias 

Instalaciones hidráulicas y sanitarias, eléctricas, otras. 

• Acabados 

Pintura de techos y muros, enchape de baño y cocina, pisos, carpintería (puertas), instalación de 

vidrios, cerrajería y accesorios. 

• Impermeabilización y Aseo general 

Retirada de residuos y ornato del área de la vivienda. 

• Entrega final del Departamento 

Como proceso final una vez realizado todo el proceso de adquisición de la vivienda se realiza la 

entrega al nuevo propietario del bien. 
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2.4.6.3. Localización 

El presente proyecto se llevará a cabo en el Distrito Metropolitano de Quito, en el sector del Valle 

de Los Chillos, parroquia Conocoto, sector La Armenia en el predio #107077. La parroquia 

Conocoto, tiene una extensión de 51,46 km2 y el sector de La Armenia tiene aproximadamente 

20.000 habitantes. 

Conocoto está ubicada a 11 km del centro de la ciudad de Quito, a un costado del Valle de los 

Chillos, la cual a lo largo de los años ha tenido un crecimiento paulatino de su población (Ver 

Figura N.° 9). 

De acuerdo con la Ordenanza metropolitana No. 127 mediante la cual se aprobó el Plan de Uso y 

Ocupación del Suelo (PUOS), el sector de Conocoto se considera una zona residencial urbana 2, 

en la cual se permite comercios, equipamientos y servicios de nivel barrial, sectorial, zonal y 

metropolitano, así como la presencia de industrias de bajo impacto. (Alcaldía del Distrito 

Metropolitano de Quito, 2016). 

Figura 9.- Macro localización del proyecto de Novocasa 

 

Fuente: Constructora Novocasa (2019) 
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El área de ubicación del proyecto presenta grandes ventajas para realizar la construcción de 

conjuntos habitacionales, ya que se encuentra cerca del nuevo Parque Metropolitano La Armenia, 

dispone de transporte público por la Av. Sebastián, así mismo hay presencia de vendedores 

informales que suplen necesidades inmediatas de los moradores. 

De igual manera, a pocos minutos de distancia se encuentra una gran variedad de negocios, centros 

comerciales y demás almacenes ubicados en el sector San Rafael, así como se encuentra cerca de 

instituciones educativas, clínicas y hospitales, al igual que entidades de servicios bancarios. 

Diseño de los subsuelos y departamentos. 

En la Figura N.° 10 se procede a detallar las implantaciones de las plantas subsuelo 1 y en la Figura 

N.° 11 se detalla las características de la primera planta de la alternativa 2. 

Figura 10.- Planta Subsuelo 1 Edificio Esmeralda 

 

Fuente: Constructora Novocasa (2019)   
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Figura 11.- Planta 1 Edificio Esmeralda 

 

Fuente: Constructora Novocasa (2019)  
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2.4.7. Análisis Ambiental Alternativa 2 

Para la evaluación de factibilidad ambiental se han considerado los impactos ambientales que 

generan las dos propuestas, los cuales no varían ya que contemplan similares condiciones. Para 

esto, se ha elaborado la matriz de identificación de impactos en el ambiente, para lo que se 

determinaron si estos son positivos o negativos ya sean durante la etapa de construcción, operación 

o mantenimiento del proyecto de construcción de las viviendas unifamiliares o multifamiliares. 

En la Tabla N.° 19 se establecen los efectos de estas fases en el ambiente: 
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Tabla 19.- Matriz de identificación de impactos ambientales 
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Suelo 
Consumo de materias no 
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Residuos 

Generación de residuos 

(sólidos) 
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peligrosos 

              

Agua 
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Generación de Aguas 

Residuales Domésticas 

              

Aire 

Gases de Combustión               

Generación de ruido               

 Impacto Negativo  Impacto Positivo 

Elaborado por: Los Autores 
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Si bien se han determinado los potenciales impactos ambientales, en la Tabla N.° 20 nos detalla la 

metodología de calificación para establecer si estos son significativos o no, al igual que se 

establecen las medidas de mitigación de estos. 

Tabla 20.- Metodología para calificación de impactos ambientales 

Valor Severidad Alcance 

1 No ocasiona consecuencias 
Impacto interno, centralizado en un 

proceso puntual del proyecto 

2 
Provoca leves cambios en el 

entorno 

Impacto interno, centralizado en 

varios procesos del proyecto 

3 

Provoca cambios importantes o 

reclamos por parte de la 

comunidad 

Concreto o que afecta a todo el 

proyecto 

4 

Ocasiona variaciones 

significativas o sanciones por 

parte de las autoridades 

ambientales 

Amplio, aunque no afecta un área más 

allá de 10 metros 

5 
Provoca variaciones calamitosas 

en el ambiente 

Amplio o cuyo impacto es sobre un 

área de más de 10 metros 

Elaborado por: Los Autores 

Una vez que se haya calificado cada actividad y aspecto, se establece si este es NO 

SIGNIFICATIVO (calificación entre 1 y 3) o SIGNIFICATIVO (calificación entre 3.1 y 5), Ver 

Tabla N.° 21.
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Tabla 21.- Matriz de análisis de significancia de los impactos ambientales 

 ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Elemento Aspecto 
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Valor de 

significancia 

Nivel de 

significativo 

Manejo del aspecto ambiental / 

Observaciones 

Suelo 
Consumo de materias no 

peligrosas 

 2 5 3 3 3  3 1 2 2  1 1 2,36 No significativo No se generan observaciones 

Energía Consumo de Recursos  5 3 4 3 4  4 2 2 2  4 4 3,36 Significativo 
Elaborar Programa de Uso 

racional de la Energía 

Residuos 

Generación de residuos 

(sólidos) 

 1 5 4 3 4  3 2 5 5  5 5 3,82 Significativo 
Programa de Gestión Integral de 

Residuos 

Generación de residuos 

peligrosos 

 2 3 3 2 3  1 1 3 2  3 2 2,27 No significativo No se generan observaciones 

Agua 

Consumo de recursos  5 5 5 5 5  3 5 2 2  2 3 3,82 Significativo 
Programa de Manejo y uso 

racional del agua 

Generación de Aguas 

Residuales Domésticas 

 2 2 1 3 1  2 2 2 4  3 3 2,27 No significativo No se generan observaciones 

Aire 

Gases de Combustión  3 4 4 3 3  2 1 2 2  2 2 2,55 No significativo No se generan observaciones 

Generación de ruido  5 3 2 5 3  3 1 2 3  4 3 3,09 No significativo No se generan observaciones 

Elaborado por: Los Autores 
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Este análisis se realiza con la finalidad de aplicar de manera oportuna la remediación ambiental 

que se requiera para afrontar los potenciales impactos que se presenten en este aspecto, 

independiente del proyecto de construcción que se aplique. De esta manera se logra mitigar los 

impactos y riesgos que se corren en este ámbito, al igual que dar cumplimiento con la normativa 

ambiental vigente en el país. 

Para esto se debe considerar tanto por la empresa como por sus empleados de obra y 

administrativos, las diferentes leyes ambientales, así como sus reglamentos, resoluciones y demás, 

indiferentemente si estas son a nivel nacional o regional. 

Novocasa Constructora Cía. Ltda. deberá precautelar que se cause la menor afectación posible o 

que los impactos ocasionados sean leves, ya sean estos en el aire, agua o suelo; por lo que se deberá 

realizar un seguimiento periódico del cumplimiento de las normas ambientales y las mitigaciones 

aplicadas. 

2.4.8. Análisis Social Alternativa 2 

Al igual que en el análisis de la factibilidad ambiental, en el presente estudio se presentan los 

impactos sociales que están relacionados con ambas propuestas, ya que cuentan con características 

similares, por lo cual los impactos no varían. 

De acuerdo al Censo Nacional de Población llevado a cabo por el INEC (2010), establece que la 

provincia del Pichincha contaba con una población de 2’576.287, de los cuales 2’239.191 

pertenecen al cantón de Quito, y de estos 82.072 (42,381 mujeres y 39.691 hombres) son de la 

parroquia Conocoto. También se debe considerar que la población de la ciudad de Quito tiene una 

edad promedio de 29.5 años.  

Así mismo, se debe considerar que el sector La Armenia corresponde a uno de los barrios que 
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forma parte del suelo urbano de la parroquia Conocoto, de igual manera, es uno de los barrios que 

cuenta con dotación de servicios básicos. 

De acuerdo a los datos proporcionados por el INEC (2010), la parroquia de Conocoto hasta el año 

del censo contaba con 22.380 viviendas, de las cuales el 61,6% son propias (pagadas, continúan en 

proceso de pago o han sido heredadas), así mismo, prevalecen las viviendas unifamiliares con un 

74%. 

A continuación, en la Tabla N.° 22 se detalla la metodología para calificar los potenciales impactos 

sociales que se pueden generar en la comunidad debido a la implementación del proyecto de 

construcción en el lote ubicado en el sector La Armenia en el Valle de Los Chillos. (Ver Tabla N.° 

23). 

Tabla 22.- Metodología para calificación de impactos sociales 

Valor Severidad 

1 
No ocasiona consecuencias en la 

comunidad 

2 
Provoca leves cambios en el entorno de 

la comunidad 

3 
Provoca cambios importantes o reclamos 

por parte de la comunidad 

4 
Ocasiona variaciones significativas o 

sanciones por parte de las autoridades 

5 
Provoca variaciones a favor de la 

comunidad 

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 23.- Determinación de impactos sociales 

Aspecto Impacto Valor Significancia 

Población del sector con mala percepción de la obra, 

esto puede ser causado por ruidos, maquinaria, 

contaminación, inconveniente con viabilidad). 

 3 

Alteración de la cotidianidad en la vida de la población 

de la zona donde se encuentra la obra. 
 3 

Incremento de las plazas de trabajo con relación a 

obreros. 
 5 

Aumento de índice de accidentes laborales durante el 

desarrollo de la obra. 
 2 

Incremento de demanda de mano de obra calificada.  5 

Generación de vibraciones, ruidos y olores 

desagradables, los cuales ocasionan malestar a los 

habitantes del sector. 

 2 

Provocación de malestar a la población por obstrucción 

del acceso a las viviendas. 
 2 

 Impacto Negativo  Impacto Positivo 

Elaborado por: Los Autores 

2.4.9.  Análisis Financiero Alternativa 2  

El proyecto Edificio Esmeralda tiene un costo estimado de $2.221.063,45 dólares, según los 

presupuestos realizados para este plan de negocios. En este punto se debe tomar en cuenta que la 

empresa Novocasa realizó previamente la adquisición de terreno con un valor de $311.971.20 el 

cual es aplicable en cualquiera de las dos opciones que se seleccionen, por lo cual se procederá a 

realizar un análisis de costos directos (Ver Tabla N.° 24), costos indirectos (Ver Tabla N.° 25) que 

generaría la alternativa 2. Para posteriormente se determine una proyección de ingreso en los 

departamentos y de los parqueaderos (Ver Tabla N.° 26), así como un resumen de toda la 

proyección (Ver Tabla N.° 27), para finalmente determinar el flujo de fondos netos de los meses 

del proyecto (Ver Tabla N.° 28 y Tabla N.° 29). 
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Tabla 24.- Costos Directos de Construcción 

COSTOS DIRECTOS  

 

Descripción Valor USD. % 

Trabajos Iniciales 9.238,23 0,81% 

Movimiento de tierras 44.915,78 3,93% 

Estructura  255.460,42 22,38% 

Contrapisos y Pisos 47.301,29 4,14% 

Mampostería y Enlucidos 125.868,81 11,02% 

Gypsum 53.475,70 4,68% 

Acabados de pisos y paredes 54.138,00 4,74% 

Pintura 73.941,80 6,48% 

Instalaciones AP, Desagües, Especiales y Pzas. Sanit. 103.049,73 9,03% 

Instalaciones Eléctricas, datos  y CCTV 92.603,99 8,11% 

Carpintería 109.857,63 9,62% 

Herrería 22.216,50 1,95% 

Ventanería 37.829,40 3,31% 

Sistemas Electromecánicos Especiales 22.578,84 1,98% 

Obras Exteriores 89.205,31 7,81% 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 1.141.681,43 100% 

Elaborado por: Los Autores 

Tabla 25.- Costos Indirectos Construcción alternativa 02 

COSTOS INDIRECTOS  

 

Descripción Valor USD. % 

Arquitectura 37.864,58 4,90% 

Declaratoria de Propiedad Horizontal 6.448,61 0,83% 

Topografía y Estudio de Suelos 4.836,46 0,63% 

Ingeniería Estructural 4.030,38 0,52% 

Ingeniería Sanitaria 5.642,53 0,73% 

Ingeniería Eléctrica 3.224,31 0,42% 

Impacto Ambiental 2.901,87 0,38% 

Dirección Técnica y Arquitectónica (10%) 77.215,26 10,00% 

Gastos Legales  24.553,81 3,18% 

Publicidad  48.364,58 6,26% 

Comisiones por Ventas 68.039,92 8,81% 

Tasas e impuestos 54.813,18 7,10% 

Garantía y Pólizas 14.509,37 1,88% 

Fiscalización 32.243,05 4,17% 
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Descripción Valor USD. % 

Imprevistos 4% 36.750,00 4,76% 

Salarios 351.052,80 45,44% 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 772.490,70 100% 

Elaborado por: Los Autores 

PROYECCIÓN DE INGRESOS. 

Tabla 26.- Proyección de ingresos alternativa 02 

PRECIOS E INGRESOS POR PRODUCTOS 

Tipo de 

producto 
Producto 

m2 

construcción 

Precio USD/ 

m2 

construcción 

Precio Base 

Total 

Unitario 

Cantidad 

Máxima a 

Ofertar 

Total Ingreso 

Base 

Producto A 

Departamento 1 82,23 2.000,00 164.460,00 1 164.460,00 

Departamento 2 160,19 2.000,00 320.380,00 1 320.380,00 

Departamento 3 105,32 2.000,00 210.640,00 1 210.640,00 

Departamento 4 82,23 2.000,00 164.460,00 1 164.460,00 

Departamento 5 160,19 2.000,00 320.380,00 1 320.380,00 

Departamento 6 105,32 2.000,00 210.640,00 1 210.640,00 

Departamento 7 82,23 2.000,00 164.460,00 1 164.460,00 

Departamento 8 160,19 2.000,00 320.380,00 1 320.380,00 

Departamento 9 105,32 2.000,00 210.640,00 1 210.640,00 

Departamento 10 82,23 2.000,00 164.460,00 1 164.460,00 

Departamento 11 160,19 2.000,00 320.380,00 1 320.380,00 

Departamento 12 105,32 2.000,00 210.640,00 1 210.640,00 

Departamento 13 82,23 2.000,00 164.460,00 1 164.460,00 

Departamento 14 160,19 2.000,00 320.380,00 1 320.380,00 

Departamento 15 105,32 2.000,00 210.640,00 1 210.640,00 

Departamento 16 82,23 2.000,00 164.460,00 1 164.460,00 

Departamento 17 160,19 2.000,00 320.380,00 1 320.380,00 

Departamento 18 105,32 2.000,00 210.640,00 1 210.640,00 

Total Producto A 4.172.880,00  4.172.880,00 

 

PRECIOS E INGRESOS POR PRODUCTOS 

 

Tipo de 

producto 
Producto 

m2 

construcción 

Precio USD/ 

m2 

construcción 

Precio Base 

Total 

Unitario 

Cantidad 

Máxima a 

Ofertar 

Total Ingreso 

Base 

Producto A 
Parqueadero 1 69,65 300,00 20.895,00 1 20.895,00 

Parqueadero 2 69,65 300,00 20.895,00 1 20.895,00 
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Tipo de 

producto 
Producto 

m2 

construcción 

Precio USD/ 

m2 

construcción 

Precio Base 

Total 

Unitario 

Cantidad 

Máxima a 

Ofertar 

Total Ingreso 

Base 

Parqueadero 3 69,65 300,00 20.895,00 1 20.895,00 

Parqueadero 4 69,65 300,00 20.895,00 1 20.895,00 

Parqueadero 5 69,65 300,00 20.895,00 1 20.895,00 

Parqueadero 6 69,65 300,00 20.895,00 1 20.895,00 

Parqueadero 7 69,65 300,00 20.895,00 1 20.895,00 

Parqueadero 8 69,65 300,00 20.895,00 1 20.895,00 

Parqueadero 9 69,65 300,00 20.895,00 1 20.895,00 

Parqueadero 10 69,65 300,00 20.895,00 1 20.895,00 

Parqueadero 11 69,65 300,00 20.895,00 1 20.895,00 

Parqueadero 12 69,65 300,00 20.895,00 1 20.895,00 

Parqueadero 13 69,65 300,00 20.895,00 1 20.895,00 

Parqueadero 14 69,65 300,00 20.895,00 1 20.895,00 

Parqueadero 15 69,65 300,00 20.895,00 1 20.895,00 

Parqueadero 16 69,65 300,00 20.895,00 1 20.895,00 

Parqueadero 17 69,65 300,00 20.895,00 1 20.895,00 

Parqueadero 18 69,65 300,00 20.895,00 1 20.895,00 

Total Producto A 4.172.880,00  4.172.880,00 

Elaborado por: Los Autores 

Tabla 27.- Resumen de Proyección de ingresos alternativa 02 

 

Producto 

Total Precio 

Base 

Promedio 

Unitario 

Cantidad 

Máxima 

a Ofertar 

Total, 

Ingreso Base 

Periodos 

Evaluados 

Ingreso 

Promedio 

Periodo 1 

Crecimient

o % Anual 

de Industria 

Incremento 

Porcentual 

Mensual 

Total 

Ingreso con 

Crecimiento 

Departamentos 231.826,67 18 4.172.880,00 36 115.913,33 15,00% 1,25% 5.229.488,63 

Parqueaderos 20.895,00 18 376.110,00 36 10.447,50 15,00% 1,25% 471.344,24 

TOTAL 252.721,67 18 4.548.990,00 36 126.360,83 15,00% 1,25% 5.700.832,87 

Elaborado por: Los Autores 
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CONSTRUCCIÓN DE FLUJOS DE CAJA. 

Tabla 28.- Flujo de caja alternativa 02 – Períodos del mes 0 al 18 

RUBROS  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 

INGRESOS DE 

OPERACIÓN 
$  $ 170.149,17 $ 195.671,54 $ 225.022,27 $ 258.775,61 $ 297.591,96 $ 342.230,75 $ 393.565,36 $ 452.600,17 $ 520.490,19 $ 598.563,72 $ 688.348,28 $ 791.600,52 $ 910.340,60 $ 1.046.891,69 $ 1.203.925,44 $ 1.384.514,26 $ 1.592.191,39 $ 1.831.020,10 

EGRESOS DE 

OPERACIÓN 
$  $ 62.407,78 $ 62.516,66 $ 62.224,85 $ 62.132,35 $ 62.039,16 $ 61.945,27 $ 61.850,68 $ 61.755,38 $ 61.659,36 $ 61.562,63 $ 61.465,16 $ 61.366,97 $ 61.268,04 $ 61.168,37 $ 61.067,95 $ 60.966,77 $ 60.864,84 $ 60.762,15 

(-)Costo de 

Operación 
$  $ 50.639,47 $ 50.639,47 $ 50.639,47 $ 50.639,47 $ 50.639,47 $ 50639,47 $ 50.639,47 $ 50.639,47 $ 50.639,47 $ 50.639,47 $ 50.639,47 $ 50.639,47 $ 50.639,47 $ 50.639,47 $ 50.639,47 $ 50.639,47 $ 50.639,47 $ 50.639,47 

(-)Costo de 

Administración 

y venta 

$  $ 379,89 $ 379,89 $ 379,89 $ 379,89 $ 379,89 $ 379,89 $ 379,89 $ 379,89 $ 379,89 $ 379,89 $ 379,89 $ 379,89 $ 379,89 $ 379,89 $ 379,89 $ 379,89 $ 379,89 $ 379,89 

(-)Depreciación $  $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7595,92 $ 7595,92 $ 7.595,92 $ 7595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 

(-)Amortización $  $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 

(-)Pago de 

Intereses por 

Crédito 

Recibido 

$  $ 3.750,00 $ 3.658,88 $ 3 5 67,07 $ 3.474,57 $ 3.381,38 $ 3 2 87,49 $ 3.192,90 $ 3.097,60 $ 3.001,58 $ 2.904,85 $ 2807,38 $ 2.709,19 $ 2.610,26 $ 2510,59 $ 2.410,17 $ 2.308,99 $ 2.207,06 $ 2.104,37 

(=) Utilidad 

Antes de 

Participación e 

Impuestos 

$  $ 107.741,38 $ 133.354,88 $ 162.797,42 $ 196.643,26 $ 235.552,79 $ 280.285,47 $ 331.714,68 $ 390.844,78 $ 458.830,83 $ 537.001,09 $ 626.883,11 $ 730.233,54 $ 849.072,55 $ 985.72331 $ 1.142.857/19 $ 1.323.547,48 $ 1.531.326,55 $ 1.770.257,95 

(-)15% de 

Participación 

Trabajadores 

$  $ 16.161,21 $ 20.003,23 $ 24.419,61 $ 29.496,49 $ 35.332,92 $ 42 042,82 $ 49.757,20 $ 58.626,72 $ 68.824,62 $ 80.550,16 $ 94.032,47 $ 109535,03 $ 127.360,88 $ 147.858,50 $ 171.428,62 $ 198.532,12 $ 229.698,98 $ 265.538,69 

(=) Utilidad 

Antes de 

Impuesto a la 

Renta 

$  $ 91.580,17 $ 113.351,65 $ 138.377,81 $ 167.146,77 $ 200.219,87 $ 238.242,65 $ 281.957,48 $ 332.218,06 $ 390.006,20 $ 456.450,92 $ 532.850,65 $ 620.698,51 $ 721.711,67 $ 837.864,82 $ 971.428,86 $ 1.125.015,36 $ 1.301.627,57 $ 1.504.719,26 

(-)25% de 

impuesto a la 

Renta 

$  $ 22.895,04 $ 28.337,91 $ 34.594,45 $ 41.786,69 $ 50.054,97 $ 59 5 60,66 $ 70.489,37 $ 83.054,52 $ 97.501,55 $ 114.112,73 $ 133.212,66 $ 155174,63 $ 180.427,92 $ 209.466,20 $ 242.857,22 $ 281.253,84 $ 325.406,89 $ 376.179,81 

(=) Utilidad 

Neta 
$  $ 68.685,13 $ 85.013,73 $ 103.783,35 $ 125.360,08 $ 150.164,90 $ 178.681,99 $ 211.468,11 $ 249.163,55 $ 292.504,65 $ 342.338,19 $ 399.637,98 $ 465.523,88 $ 541.283,75 $ 628.398,61 $ 728.571,65 $ 843.761,52 $ 976.220,68 $ 1.128.539,44 

(+)Depreciación $  $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7595,92 $ 7595,92 $ 7.595,92 $ 7595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 

(+)Amortización 

de activos 

diferidos 

$  $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 

(-)Costo de 

inversión fija 
$ 311.971.20 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 

(-) Capital de 

trabajo 
 1.823.021,08  - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 

(+)Recuperación 

de capital de 

trabajo 

$  $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 

(+)Crédito 

recibido 
$  $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 

(-)Pago del 

capital 

(amortización 

del principal) 

$  $ 12.149,87 $ 12.240,99 $ 12.332,80 $ 12.425,29 $ 12.518,48 $ 12.612,37 $ 12.706,96 $ 12.802,27 $ 12.898,28 $ 12.995,02 $ 13.092,48 $ 13190,68 $ 13.289,61 $ 13.389,28 $ 13.489,70 $ 13.590,87 $ 13.692,80 $ 13.795,50 

FLUJO DE 

FONDOS 

NETOS 

$ (2.136.522.28) $ 64.173,68 $ 80.411,17 $ 99.088,98 $ 120.573,21 $ 145.284,85 $ 173.708,04 $ 206399,57 $ 243.999,70 $ 287.244,79 $ 336.981,59 $ 394.183,93 $ 459.971,63 $ 535.632,56 $ 622.647,75 $ 722.720,37 $ 837.809,07 $ 970.166,30 $ 1.122.382,36 

FLUJO DE 

FONDOS 

ACUMULADO 

$ (2.136.522.28) $ (2.072.348,59) $ (1.991.937,43) $ (1.892.848,45) $ (1.772.275,24) $ (1.626.990,40) $ (1.453.282,36) $ (1.246.882,79) $ (1.002.883,09) $ (715.688,29) $ (378.656,70) $ 15.527,22 $ 475.498,85 $ 1.011.131,41 $ 1.633.779,17 $ 2.356.499,53 $ 3.194.308,60 $ 4.164.474,90 $ 5.286.857,26 

                        PRI=  MES 9,96  (0,96)           

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 29.- Flujo de caja alternativa 02 – Períodos del mes 19 al 36 

RUBROS  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 

INGRESOS DE 

OPERACIÓN 
$ 2.105.673,12 $ 2.421.524,09 $ 2.784.752,70 $ 3.202.465,60 $ 3.682.835,44 $ 4.235.260,76 $ 4.870.549,87 $ 5.601.132,36 $ 6.441.302,21 $ 7.407.497,54 $ 8.518.622,17 $ 9.796.415,50 $ 11.265.877,82 $ 12.955.759,50 $ 14.899.123,42 $ 17.133.991,93 $ 19.704.090,72 $ 22.659.704,33 

EGRESOS DE 

OPERACIÓN 
$ 60.658,68 $ 60.554,44 $ 60.449,41 $ 60.343,60 $ 60.237,00 $ 60.129,59 $ 60.021,38 $ 59.912,36 $ 59.802,52 $ 59.691,86 $ 59.580,36 $ 59.468,03 $ 59.354,86 $ 59.240,84 $ 59.125,96 $ 59.010,23 $ 58.893,62 $ 58.776,14 

(-)Costo de 

Operación 
$ 50.639,47 $ 50.639,47 $ 50.639,47 $ 50.639,47 $ 50.639,47 $ 50.639,47 $ 50.639,47 $ 50.639,47 $ 50.639,47 $ 50.639,47 $ 50.639,47 $ 50.639,47 $ 50.639,47 $ 50.639,47 $ 50.639,47 $ 50.639,47 $ 50.639,47 $ 50.639,47 

(-)Costo de 

Administración 

y venta 

$ 379,89 $ 379,89 $ 379,89 $ 379,89 $ 379,89 $ 379,89 $ 379,89 $ 379,89 $ 379,89 $ 379,89 $ 379,89 $ 379,89 $ 379,89 $ 379,89 $ 379,89 $ 379,89 $ 379,89 $ 379,89 

(-)Depreciación $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 

(-)Amortización $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 

(-)Pago de 

Intereses por 

Crédito 

Recibido 

$ 2.000,90 $ 1.896,66 $ 1.791,63 $ 1.685,82 $ 1.579,22 $ 1.471,81 $ 1.363,60 $ 1.254,58 $ 1.144,74 $ 1.034,08 $ 922,58 $ 810,25 $ 697,08 $ 583,06 $ 468,18 $ 352,45 $ 235,84 $ 118,36 

(=) Utilidad 

Antes de 

Participación e 

Impuestos 

$ 2.045.014,43 $ 2.360.969,64 $ 2.724.303,28 $ 3.142.122,00 $ 3.622.598,44 $ 4.175.131,17 $ 4.810.528,49 $ 5.541.219,99 $ 6.381.499,68 $ 7.347.805,68 $ 8.459.041,81 $ 9.736.947,46 $ 11.206.522,96 $ 12.896.518,65 $ 14.839.997,46 $ 17.074.981,70 $ 19.645.197,10 $ 22.600.928,19 

(-)15% de 

Participación 

Trabajadores 

$ 306.752,17 $ 354.145,45 $ 408.645,49 $ 471.318,30 $ 543.389,77 $ 626.269,67 $ 721.579,27 $ 831.183,00 $ 957.224,95 $ 1.102.170,85 $ 1.268.856,27 $ 1.460.542,12 $ 1.680.978,44 $ 1.934.477,80 $ 2.225.999,62 $ 2.561.247,25 $ 2.946.779,56 $ 3.390.139,23 

(=) Utilidad 

Antes de 

Impuesto a la 

Renta 

$ 1.738.262,27 $ 2.006.824,20 $ 2.315.657,79 $ 2.670.803,70 $ 3.079.208,67 $ 3.548.861,49 $ 4.088.949,22 $ 4.710.036,99 $ 5.424.274,73 $ 6.245.634,82 $ 7.190.185,54 $ 8.276.405,34 $ 9.525.544,51 $ 10.962.040,85 $ 12.613.997,84 $ 14.513.734,44 $ 16.698.417,53 $ 19.210.788,96 

(-)25% de 

impuesto a la 

Renta 

$ 434.565,57 $ 501.706,05 $ 578.914,45 $ 667.700,92 $ 769.802,17 $ 887.215,37 $ 1.022.237,30 $ 1.177.509,25 $ 1.356.068,68 $ 1.561.408,71 $ 1.797.546,38 $ 2.069.101,34 $ 2.381.386,13 $ 2.740.510,21 $ 3.153.499,46 $ 3.628.433,61 $ 4.174.604,38 $ 4.802.697,24 

(=) Utilidad 

Neta 
$ 1.303.696,70 $ 1.505.118,15 $ 1.736.743,34 $ 2.003.102,77 $ 2.309.406,51 $ 2.661.646,12 $ 3.066.711,91 $ 3.532.527,74 $ 4.068.206,05 $ 4.684.226,12 $ 5.392.639,15 $ 6.207.304,01 $ 7.144.158,39 $ 8.221.530,64 $ 9.460.498,38 $ 10.885.300,83 $ 12.523.813,15 $ 14.408.091,72 

(+)Depreciación $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 $ 7.595,92 

(+)Amortización 

de activos 

diferidos 

$ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 

(-)Costo de 

inversión fija 
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 

(-) Capital de 

trabajo 
 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 

- 

 

(+)Recuperación 

de capital de 

trabajo 

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 

(+)Crédito 

recibido 
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 

(-)Pago del 

capital 

(amortización 

del principal) 

$ 13.898,97 $ 14.003,21 $ 14.108,23 $ 14.214,04 $ 14.320,65 $ 14.428,05 $ 14.536,26 $ 14.645,29 $ 14.755,13 $ 14.865,79 $ 14.977,28 $ 15.089,61 $ 15.202,78 $ 15.316,81 $ 15.431,68 $ 15.547,42 $ 15.664,02 $ 15.781,51 

FLUJO DE 

FO7NDOS 

NETOS 

$ 1.297.436,15 $ 1.498.753,36 $ 1.730.273,53 $ 1.996.527,16 $ 2.302.724,28 $ 2.654.856,49 $ 3.059.814,07 $ 3.525.520,88 $ 4.061.089,34 $ 4.676.998,75 $ 5.385.300,29 $ 6.199.852,82 $ 7.136.594,03 $ 8.213.852,25 $ 9.452.705,12 $ 10.877.391,83 $ 12.515.787,55 $ 16.222.969,70 

FLUJO DE 

FONDOS 

ACUMULADO 

$ 6.584.293,42 $ 8.083.046,77 $ 9.813.320,31 $ 11.809.847,46 $ 14.112.571,74 $ 16.767.428,23 $ 19.827.242,30 $ 23.352.763,18 $ 27.413.852,52 $ 32.090.851,27 $ 37.476.151,56 $ 43.676.004,38 $ 50.812.598,41 $ 59.026.450,66 $ 68.479.155,78 $ 79.356.547,61 $ 91.872.335,16 $ 108.095.304,87 

Elaborado por: Los Autores 

  



69 

Evaluación financiera del proyecto. 

La Tabla N.° 30 muestra los indicadores para la viabilidad económica - financiera de la alternativa 

1, para lo cual se ha escogido una tasa de descuento del 15% que considera; Un coste de 

oportunidad de 6,37% (Tasa pasiva 2020 del Banco Central del Ecuador), Una prima de riesgo del 

6,31% (Rentabilidad empresas del sector 2020) y una Inflación proyectada del 2,23% (Pronostico 

al 2022 del Banco Central del Ecuador), obteniendo un valor actual neto de $976.112,46, y una 

tasa interna de retorno del 17,35%. 

Tabla 30.- Indicadores financieros alternativa 02 

TASA DE DESCUENTO 15,00% 

VAN $ 976.112,46 

TIR 17,35% 

Elaborado por: Los Autores 

2.4.10. Análisis de Riesgos Alternativa 2  

Evaluación de riesgos del proyecto. 

Para la evaluación de los riesgos de la Alternativa 2, se clasificarán los riesgos de acuerdo al análisis 

de probabilidad e impacto. Previo a esa clasificación primero se debe determinar el nivel de 

impacto que tendrá el riesgo, según la ponderación de estos 5 niveles que son: Insignificante, 

menor, moderado, mayor y catastrófico. Siendo insignificante el de menor impacto y catastrófico 

para el de mayor impacto. 

Para identificar el nivel de probabilidad se clasificarán de acuerdo a la ponderación de estos niveles 

que son raro, probable, posible, muy posible y casi seguro. El resultado de la identificación de la 

probabilidad e impacto, tendrá una clasificación de colores de semaforización que indiquen si es 

bajo (verde), medio (amarillo), moderado (naranja) o extremo (rojo), tal y como lo muestra la 
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siguiente Tabla N.° 31 

Tabla 31.- Evaluación del Riesgo 

MATRIZ DE 

EVALUACION DE 

RIESGOS 

Consecuencias 

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 

1 2 3 4 5 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Raro 1 1 2 3 4 5 

Probable 2 2 4 6 8 10 

Posible 3 3 6 9 12 15 

Muy Posible 4 4 8 12 16 20 

Casi Seguro 5 5 10 15 20 25 

Elaborado por: Los Autores 

Análisis de riesgos del proyecto. 

Los riesgos para esta alternativa de solución, han sido descritos en la siguiente Tabla N.° 32, los 

cuales fueron ponderados según la matriz de evaluación de riesgos.  
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Tabla 32.- Matriz Evaluación de riesgos alternativa 02 

ANÁLISIS DE RIESGOS DEL PROVE CTO 

Código 

de 

Riesgo 

Descripción de Riesgo Categoría Probabilidad Impacto 
Probabilidad 

X Impacto 

Estimación 

de Riesgo 
Disparador 

Estado del 

Riesgo 

(Abierto/ 

Cerrado) 

Propietario 

del Riesgo 

Fecha de 

Identificación 

de Riesgo 

RG01 

Debido a una mala situación económica del país, existe la 

posibilidad de que las ventas no se cumplan de acuerdo a las 

proyecciones, lo cual ocasionarla retrasos en la terminación 

del proyecto y falta de recursos para la culminación. 

Riesgo 

Externo 
4 4 16 Extremo 

Disparador: Cuando el flujo de caja del 

proyecto ese en negativo por más del 3% 

del valor acumulado mensual en cualquier 

fecha del proyecto 

Abierto 
Director de 

proyectos 
1/7/2020 

RG02 

Debido a cambios en la legislación de uso de suelos. Existe la 

posibilidad de que el diseño inicial tenga que ser cambiado. 

Lo cual generaría retrasos en conseguir el permiso de ventas 

de las villas. 

Riesgo 

Externo 
2 3 6 Moderado 

Disparador: Cuando el Dpto. de 

planificación del municipio cambie la 

legislación de uso de suelos 

Abierto Técnico Civil 1/7/2020 

RG03 

Debido a la llegada de la época invernal y cambio climático 

en la ciudad de Quito, existe la posibilidad que debido a las 

lluvias se impida realizar los trabajos civiles, ocasionando 

retrasos en el cronograma del proyecto e incremento en el 

costo. 

Riesgo 

Imprevisible 
3 3 9 Moderado 

Disparador: Cuando las lluvias se 

mantengan constantes por más de 2 días 

después de la fecha de inicio programada 

de los trabajos de obra civil, 29 06.2018. 

Abierto Técnico Civil 1/7/2020 

RG04 

Debido a que los diseños de las ingenierías son contratados 

con proveedores extremos. Existe la posibilidad de que los 

mismos no sean entregados a tiempo. Lo cual ocasionaría 

retrasos en el inicio del proyecto. 

Riesgo 

Externo 
2 2 4 Medio 

Disparador Si el contratista no cumple con 

las fechas de entregas programadas de los 

diseños, de acuerdo al cronograma 

establecido. 

Abierto Técnico Civil 1/7/2020 

RG05 

Debido al cambio de políticas tributarias ambientales en el 

gobierno de tumo, existe la posibilidad que incremente el 

costo de la importación de materiales, ocasionando un 

aumento en el presupuesto asignado e incumplimiento del 

plan de costes del proyecto. 

Riesgo 

Externo 
3 2 6 Medio 

Disparador Cuando el gobierno de tumo 

anuncie reformas tributarias 15 días antes 

del proceso de compra de la máquina, 

31.03 201S. 

Abierto 

Jefe de 

Compras y 

Logística 

1/7/2020 

RGO6 

Debido al cambio de prioridades en los proyectos por 

decisión del patrocinador, existe la posibilidad de la falta de 

disponibilidad del presupuesto asignado al proyecto, 

ocasionando retrasos en el cronograma. 

Riesgo 

Interno 
2 3 6 Medio 

Disparador Cuando el patrocinador 

notifique al director del proyecto el cambio 

de prioridad de proyecto veste afecte al 

inicio de los trabajos de obra 

metalmecánica, es decir el 14.09.2018. 

Abierto 
Director de 

Proyectos 
1/7/2020 

RG07 

Debido a la falta de un proceso de selección adecuado, existe 

la posibilidad que el personal asignado como parte del equipo 

de proyectos no cumple con el perfil requerido, impactando 

directamente en la calidad y costo del proyecto. 

Riesgo 

Organizativo 
2 2 4 Bajo 

Disparador: Cuando después de 1 mes de 

contratado al personal re querido no existe 

evidencia de avance en la gestión del 

proyecto, es decir el 

0904/2018. 

Abierto 
Director de 

Proyectos 
1/7/2020 

RGO8 

Debido a la falta de participación por parte del director de 

proyectos en la solución de polémicas entre los integrantes 

del equipo de proyectos, existe la posibilidad que estas 

polémicas incidan en el cumplimiento de las actividades, 

impactando en la calidad y cronograma planificados para el 

proyecto. 

Dirección del 

Proyecto 
2 2 4 Bajo 

Disparador: Cuando no se cumple la 

planificación del cronograma y rendimiento 

esperado por el Director del Proyecto en la 

entrega de los planes de la dirección del 

proyecto, es decir el 15,03.2018. 

Abierto 
Director de 

Proyectos 
1/7/2020 

RG09 

Debido a retrasos en el pago de las mensualidades por parte 

de los clientes. Existe la probabilidad de que no se cumpla 

con el flujo de caja necesario para construir el proyecto. Lo 

cual ocasionarla que sea necesario ir a la banca por recursos 

para cumplir con el flujo. 

Riesgo 

Externo 
4 3 12 Extremo 

Disparador Cuando la cartera vencida 

mensual supere los 2 meses pronto dio 
Abierto 

Jefe de 

marketing 
1/7/2020 

RG10 

Debido a la falta de planificación por parte del proveedor 

seleccionado para los trabajos en altura, existe la posibilidad 

de que un trabajo pueda salir lastimado o fallecido debido a 

una caída a distinto nivel 

Riesgo 

Interno 
4 3 12 Extremo 

Disparador Cuando no se coloquen sistema 

de seguridad en los perimetros de la Losa y 

no se coloque lonas de protección en cada 

piso del edificio. 

Abierto 
Director de 

Proyectos 
1/7/2020 

Elaborado por: Los Autores 
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Plan de respuesta o tratamiento a los riesgos. 

En la Tabla N.° 33 se ha levantado un plan de acción para cada actividad de riesgo, con la finalidad de minimizar o eliminar tanto la probabilidad como la consecuencia. 

Tabla 33.- Matriz Evaluación de riesgos alternativa 02 

PLAN DE RESPUESTAS AL RIESGO  

Código 

de 

Riesgo 

Descripción de Riesgo Categoría Probabilidad 

Estado del 

Riesgo 

(Abierto/ 

Cerrado) 

Propietario 

del Riesgo 

Fecha de 

Identificación 

de Riesgo 

Impacto en Costo 

Respuesta 

Tiempo 

(Días) 

VME (P*1) 

Plan de respuesta 

Costo Tiempo 

RG01 

Debido a una mala situación económica del país, existe la 

posibilidad de que las ventas no se cumplan de acuerdo a las 

proyecciones, lo cual ocasionarla retrasos en la terminación del 

proyecto y falta de recursos para la culminación. 

Riesgo 

Externo 
4 Abierto 

Director de 

Proyectos 
1/7/2020 $ 227.304.456,00 210 $ 9.092.178,24 8,4 Mitigar 

Se mantendrán líneas de crédito abiertas 

con la banca privada en caso de necesitar 

recursos para el proyecto 

RG02 

Debido a cambios en la legislación de uso de suelos. Existe la 

posibilidad de que el diseño inicial tenga que ser cambiado. Lo 

cual generaría retrasos en conseguir el permiso de ventas de las 

casas. 

Riesgo 

Externo 
2 Abierto 

Técnico 

Civil 
1/7/2020 S 42.776,93 30 $ 855,54 0,6 Mitigar 

Se mantendrá monitoreando al Municipio 

gestionando a los interesados claves para 

que no obstruyan el proyecto 

RG 03 

Debido a la llegada de la época invernal y cambio climático en la 

ciudad de Quito, existe la posibilidad que debido a las lluvias se 

impida realizar los trabajos civiles, ocasionando retrasos en el 

cronograma del proyecto e incremento en el costo. 

Riesgo 

Imprevisible 
3 Abierto 

Técnico 

Civil 
1/7/2020 $ 243.295,64 60 $ 7.298,87 1,8 

Aceptar 

Activamente 

Se mantiene el personal en obra 

esperando que las condiciones climáticas 

permitan laborar. Adicionalmente se 

considera 2 horas a la jomada laboral por 

cada día afectado por las lluvias y jornada 

laboral fines de semana. 

RG 04 

Debido a que los diseños de las ingenierías son contratados con 

proveedores externos. Existe la posibilidad de que los mismos no 

sean entregados a tiempo. Lo cual ocasionaría retrasos en el inicio 

del proyecto. 

Riesgo 

Externo 
2 Abierto 

Técnico 

Civil 
1/7/2020 $ 8.798,31 21 $ 175,97 0,42 Evitar 

Se impondrá en una cláusula de contrato 

multas por incumplimiento de contrato 

RG 05 

Debido al cambio de políticas tributarias ambientales en el 

gobierno de tumo, existe la posibilidad que incremente d costo de 

la importación de materiales, ocasionando un aumento en el 

presupuesto asignado e incumplimiento del plan de costos del 

proyecto. 

Riesgo 

Externo 
3 Abierto 

Jefe de 

Compras y 

Logística 

1/7/2020 $ 21.158,57 0 $ 634,76 0 
Aceptar 

Pasivamente 
Aceptar las reformas gubernamentales. 

RG06 

Debido al cambio de prioridades en los proyectos por decisión del 

patrocinador, existe la posibilidad de la falta de disponibilidad del 

presupuesto asignado al proyecto, ocasionando retrasos en el 

cronograma. 

Riesgo Interno 2 Abierto 
Director de 

Proyectos 
1/7/2020 $ 1.087.315,65 60 $ 21.746,31 1,2 

Aceptar 

Pasivamente 
Aceptar la decisión del patrocinador. 

RG07 

Debido a la falta de un proceso de selección adecuado, existe la 

posibilidad que el personal asignado como parte del equipo de 

proyectos no cumple con el perfil requerido, impactando 

directamente en la calidad y costo del proyecto. 

Riesgo 

Organizativo 
2 Abierto 

Director de 

Proyectos 
1/7/2020 $ 11.676,00 0 $ 233,52 0 Evitar 

El departamento de RRHH debe realizar 

el proceso de selección del personal 

idóneo 

RG08 

Debido a la falta de participación por parte del director de 

proyectos en la solución de polémicas éntrelos integrantes del 

equipo de proyectos, existe la posibilidad que estas polémicas 

incidan en el cumplimiento de las actividades, impactando en la 

calidad y cronograma planificados para el proyecto. 

Dirección del 

Proyecto 
2 Abierto 

Director de 

Proyectos 
1/7/2020 $ 11.676,00 0 $ 233,52 0 Mitigar 

Previo al inicio del proyecto realizar la 

contratación de un coaching para la 

integración y desarrollo de habilidades 

blandas para los integrantes del proyecto. 

RG09 

Debido a retrasos en el pago de las mensualidades por parte de los 

clientes. Existe la posibilidad de que no se cumpla con d flujo de 

caja necesario para construir el proyecto. Lo cual ocasionarla que 

sea necesario ir a la banca por recursos para cumplir con el flujo. 

Riesgo 

Externo 
4 Abierto 

Jefe de 

Marketing 
1/7/2020 $ 227.304.456,00 0 $ 9.092.178,24 0 Evitar 

se realizarán campañas de cobro 

contratando los servicios de un call center 

para recordar al cliente con anterioridad a 

la fecha de pago la obligación por vencer 

RG10 

Debido a la falta de planificación por parte del proveedor 

seleccionado para los trabajos en altura, existe la posibilidad 

de que un trabajo pueda salir lastimado o fallecido debido a 

una caída a distinto nivel 

Riesgo Interno 4 Abierto 
Director de 

proyectos 
1/7/2020 $ 9.373,84 5 $ 1565,22 1,02 Mitigar 

Se colocarán lonas de protección y 

varillas de seguridad previo al inicio de 

los trabajos en cada piso. 

Elaborado por: Los Autores 
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2.5. Evaluación De Las Propuestas De Solución 

Para la evaluación de cada una de las alternativas se evaluará con un puntaje del 1 al 10 siendo 10 

el puntaje más alto y 1 el puntaje más bajo para cada uno de los análisis tales como Demanda de 

mercado, análisis técnico, análisis ambiental, impacto social, análisis Financiero y económico. Se 

ha distribuido cada análisis de una ponderación 100% de acuerdo a la importancia 

Con base al análisis realizado, se puede determinar que el mercado inmobiliario en el sector del 

Valle de Los Chillos en la ciudad de Quito ha crecido apresuradamente, lo que se puede evidenciar 

observando la gran variedad de conjuntos residenciales que forman parte del sector, esto 

ocasionado por la facilidad para el acceso a un suelo de precio más módico que los ubicados dentro 

de la ciudad de Quito, ya que es considerado rural, a pesar de contar con los beneficios del nivel 

urbano, por tanto se procederá a ponderar las opciones en la siguiente Tabla N.° 34 
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Tabla 34.- Matriz de evaluación de las alternativas de solución 

Criterios Peso 

Calificación 

Alternativa 

01 

Observaciones 
Calificación 

Alternativa 02 
Observaciones 

Demanda de 

Mercado 
20% 8 

A pesar de que la 

propuesta se alinea al 

objetivo estratégico 

de la empresa y de 

que el terreno tenga 

buena ubicación, en 

el sector no tiene 

muy buena 

aceptación las 

viviendas 

multifamiliares. 

10 

Propuesta enfocada al 

objetivo estratégico de 

la empresa, ya que 

posicionará la marca 

en el mercado. Terreno 

con excelente 

ubicación, aceptación 

de viviendas 

unifamiliares es alta en 

el sector. 

 

Análisis Técnico 10% 7 

La propuesta implica 

más costos de 

materiales y mayor 

tiempo de ejecución 

de la obra. 

10 

La propuesta está 

enfocada en las 

necesidades de los 

clientes y en procesos 

de construcción 

eficientes 

 

Impacto 

Ambiental 
10% 10 

No tiene un impacto 

ambiental crítico, los 

desechos generados 

debe ser manejados 

de manera más 

eficiente. 

10 

No tiene un impacto 

ambiental crítico, los 

desechos generados 

debe ser manejados de 

manera más eficiente. 

Impacto Social 10% 10 

Propuesta acorde con 

los aspectos sociales 

que toma en 

consideración la 

ciudadanía. 

10 

Propuesta acorde con 

los aspectos sociales 

que toma en 

consideración la 

ciudadanía. 

Análisis 

Económico-

Financiero 

40% 8 

La propuesta es 

rentable, pero el 

margen de ganancia 

es menor. 

10 
La propuesta es 

rentable. 

Riesgos 10% 10 

Los riesgos en la 

presente propuesta 

son en menor 

proporción. 

7 

El riesgo en la 

presente propuesta es 

más alto, ya que los 

operarios corren 

mayor peligro ya que 

los trabajos deben 

realizarse en altura. 

TOTAL 100% 53  57  

Elaborado por: Los Autores 

La alternativa N° 2, es la ganadora con un puntaje de 57 puntos en relación a la alternativa N° 1 de 

53 puntos. Los índices encontrados reflejan que construir un edificio con los 18 departamentos 
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genera ventas de $ 5’700.832,87. La TIR es del 17.5%. En cuanto a los aspectos ambientales, las 

dos alternativas tendrían una mínima afectación ambiental según los análisis. El análisis Técnico 

obtiene una mayor calificación en la alternativa 2, en el análisis de Riesgos la alternativa 2 presenta 

un mayor riesgo debido a que se trabaja en altura, para lo cual la prevención deberá ser más 

minuciosa, así como los trabajos que se realicen a distinto nivel. 
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3. CAPÍTULO C. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

3.1.  Nombre del Proyecto. 

“Desarrollo de un proyecto habitacional tipo condominio “Edificio Esmeralda”  

3.2. Propósito y justificación del proyecto. 

La propuesta es construir un Proyecto Habitacional tipo Condominio llamado “Edificio Esmeralda” 

con detalles que generen valor agregado a los departamentos, detalles como vías de accesos de 

primera, seguridad 24 horas, cercanía a centros comerciales entre otros.  

Este conjunto habitacional está diseñado para crear áreas verdes y jardines de primera, casa club, 

cafetería, juegos infantiles, canchas deportivas con el fin de recrear a los habitantes del condominio  

Actualmente el déficit habitacional en el Ecuador está por el orden del 33%. La falta de atención 

en el mercado de viviendas denominadas de clase media, con precios entre $ 70.000 y $ 120.000, 

estaría bordeando este porcentaje, estima María Soledad Barrera, presidenta del directorio de la 

Corporación Financiera Nacional (CFN).  

Por lo antes expuesto, el propósito de este proyecto es dotar a la ciudadanía, por un precio adecuado 

en el mercado local, de un concepto habitacional que le permita vivir cómodamente al alcance de 

servicios comerciales, servicios financieros, transporte público, centro educativo entre otros y 

presentar a la empresa un proyecto que les brinde un margen de rentabilidad proporcional a la 

inversión que se realice de acuerdo a sus metas estratégicas. 

Por ello según el análisis de financiero realizado la empresa, espera en los siguientes 36 meses 

tener ventas por $5’700.832,87 dólares, con un promedio de utilidad de alrededor del 15%. 
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3.3. Objetivos medibles del proyecto 

Construir un edificio de 18 departamentos con servicios básicos y servicios exclusivos de áreas 

recreacionales en un plazo máximo de 36 meses con un presupuesto de $2.353.525,67 (Dos 

millones trescientos cincuenta y tres mil, quinientos veinticinco con 67/100 USD). 

3.4. Requisitos de alto nivel 

Los requisitos de alto nivel considerados para el proyecto son: 

• Cumplir con las ventas de los Departamentos en los plazos determinados por el 

departamento comercial. 

• Iniciar gestión de los permisos legales pertinentes para iniciar los procesos 

constructivos. 

• Aprobación de los diseños por parte del Gerente Técnico previo al inicio del proceso de 

Aprobación de Planos por parte de la entidad municipal respectiva. 

• Aprobación de Municipio y Cuerpo de Bomberos de permisos de ejecución de obra. 

• Adecuación de punto de venta para las viviendas en el exterior del conjunto 

habitacional. 

3.5.  Supuestos del proyecto 

• El proyecto cuenta con los estudios de suelo y planos necesarios para la ejecución del 

mismo. 

• Novocasa cuenta con un centro de acopio para el material pétreo y de construcción. 

• El contratista tiene vasta experiencia en ejecución de obras y garantía en el 

cumplimiento. 
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3.6. Restricciones del proyecto 

• El tiempo de duración del proyecto no podrá sobrepasar +/-5% después de firmada el 

Acta de Constitución. 

• El presupuesto del proyecto no podrá ser mayor al 2% del monto planificado. 

• El proyecto no podrá iniciar su ejecución si no cuenta con los permisos municipales en 

regla. 

3.7. Riesgos de alto nivel 

• A causa de un retraso en la obtención de los permisos ante el Municipio y demás órganos 

competentes podría ocurrir que no se inicie con la construcción según lo previsto cuyo 

efecto seria una demora en el cronograma. 

• A causa de la presencia de fenómenos naturales como precipitaciones fuertes o 

terremotos podría ocurrir que se paralicen los trabajos cuyo efecto seria la demora en el 

cronograma. 

• A causa de la no contemplación de imprevistos podría ocurrir que se sobrepase el 

presupuesto asignado para la construcción de los 18 departamentos cuyo efecto seria la 

paralización de la obra. 

• A causa de la falta de personal capacitado podría ocurrir que aumenten las 

probabilidades de accidentes laborales cuyo efecto seria un aumento en los costos de 

imprevistos. 

• A causa de la demora en la adquisición de ciertos materiales importados podría ocurrir 

que no se terminen ciertos entregables del proyecto cuyo efecto seria la demora en el 

cronograma. 

• A causa de la demora Debido a la Poca comercialización de los primeros departamentos 
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del proyecto por parte de Novocasa podría ocurrir una afectación al presupuesto del 

proyecto. 

3.8. Resumen del cronograma de hitos 

Tabla 35.- Cronograma de Hitos del proyecto 

Nombre Fin 

Topografía y estudio de suelo Finalizado lun 8/3/21 

Diseño Arquitectónico Finalizado lun 12/4/21 

Ingeniería Estructural Finalizado mié 5/5/21 

Ingeniería Hidrosanitaria Finalizado jue 29/4/21 

Ingeniería Eléctrica Finalizado jue 29/4/21 

Estudio de Impacto ambiental Finalizado vie 19/3/21 

Especificaciones Técnicas Finalizado jue 20/5/21 

Permisos Municipales y Cuerpo de bomberos Finalizado mié 16/6/21 

Diseños y Estudios finalizado mié 16/6/21 

Secretaria adminisitrativa contratada Finalizado vie 29/1/21 

Ingeniero residente contratado Finalizado vie 29/1/21 

Maestros mayores contratados. mar 11/5/21 

Oficiales de obra contratados. lun 17/5/21 

Oficiales de obra contratados. vie 14/5/21 

contratación de personal finalizada mar 18/5/21 

Fiscalizador contratado mar 18/5/21 

Subcontratista electrico contratado. mié 12/5/21 

Subcontratista electrico contratado. mié 12/5/21 

Subcontratista del Sistema CCTV y Access Control contratado. mié 12/5/21 

Gestión de subcontrataciones finalizadas jue 13/5/21 

Contractual finalizacdo mar 18/5/21 

Obras preliminares finalizado. mar 22/6/21 

Muro anclado -1.00 terminado. jue 8/7/21 

Muro anclado -2.00 terminado. mar 27/7/21 

Actividades de control de Riesgo lun 4/1/21 

Elaborado por: Los Autores 
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3.9. Resumen del presupuesto. 

A continuación, en la Tabla N.° 36 se detalla el resumen del presupuesto del proyecto. 

Tabla 36.- Resumen del Presupuesto 

PRESUPUESTO VALOR PORCENTAJE 

TOTAL DEL PROYECTO $2.102.672,55 100% 

Elaborado por: Los Autores 

3.10. Lista de Interesados Claves 

• Novocasa S.A – Gerente Técnico  

• Gerente de ventas 

• Municipio de Quito 

• Secretaría de Territorio Habitad y Vivienda 

• Cuerpo de Bomberos 

• Constructor 

• Fiscalizador 

• Corporación Financiera Nacional B.P. 

• Ministerio del Ambiente 

• Gerente del Área Inmobiliaria Novocasa S.A. 

• Proveedores 

• Auditor Interno 

• Clientes 

• Potenciales clientes 
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3.11. Requisitos de aprobación del proyecto 

• Acta de entrega- recepción por cada entregable terminado firmado por el director de 

proyecto y el patrocinador. 

• Acta de Reunión firmada por el director de Proyecto y Departamento de Ventas con la 

entrega de certificados de aceptación de los departamentos. 

• Firma de certificado de calidad del funcionamiento del edificio por parte del Gerente 

técnico. 

3.12. Director del proyecto asignado 

• Director del Proyecto: Arq. Francisco Rendón. 

• Nivel de Autoridad: El director de Proyecto tiene la autoridad de: Realizar el 

seguimiento y control de cada una de las actividades del proyecto, aprobar los diseños 

del Proyecto, aprobar informes de avance del Proyecto, asignar recursos financieros, 

humanos, materiales, equipos contemplados de acuerdo al cronograma y presupuesto 

definidos en la presente acta, así como aprobar solicitudes de cambio que no alteren los 

valores limites indicados en cada uno de los planes. 

3.13. Nombre del Patrocinador 

Nombre del Patrocinador: Arq. Jaime Salazar - Gerente General de Novocasa S.A 
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4. CAPÍTULO D. PLAN PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS  

4.1. GESTIÓN DE INTERESADOS. 

La gestión de los interesados en el Proyecto trata de la creación y el mantenimiento de las relaciones 

entre el equipo del proyecto y los interesados. El objeto es satisfacer sus necesidades y requisitos 

dentro de los límites del proyecto. 

Uno de los objetivos de la gestión de los interesados es desarrollar estrategias de gestión para lograr 

la participación eficaz de los interesados. 

La gestión de los interesados contiene: Identificar a los interesados, Planificar el involucramiento 

de los interesados, Gestionar el involucramiento de los interesados, y monitorear el 

involucramiento de los interesados. 

4.1.1. Identificar a los Interesados. 

En el proceso Identificar a los Interesados del Proyecto Construcción Habitacional tipo 

Condominio Edificio Esmeralda, se hará un análisis de interesados por grupos de interés en el que 

resultará una lista con información relevante como sus cargos en la organización, roles en el 

proyecto, interés, expectativas y todo lo referente a información relativa del proyecto. Para obtener 

esta información, se realizarán reuniones programadas por grupos de interés que han sido 

clasificados previamente por la asistente administrativa, para esto se realizará una reunión que la 

convocará y será dirigida por el Director del Proyecto. 

Una vez que se actualiza la información se procede a registrar en una matriz que la realizará la 

asistente administrativa y aprobará el Director del Proyecto. A continuación, se mostrará el formato 

de la matriz “Registro de Interesados” en la Tabla N.° 37, y el detalle de cada uno de los campos 

que la componen. 
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Tabla 37.- Matriz de Registro de Interesados 

 

REGISTRO DE INTERESADOS 

NOMBRE DEL PROYECTO: Ejecución de proyecto habitacional tipo condominio “Edificio Esmeralda”. 

NOMBRE DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Arq. Francisco Rendón 

 

N° Nombre y Apellido Empresa 
Rol en la 

Organización 
Rol en el Proyecto Teléfonos Correo Electrónico 

In
te

rn
o

 /
 

E
x

te
r
n

o
 

N
iv

el
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e 

P
o

d
er

 

N
iv

el
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e 
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te
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s 
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o

 

C
la

v
e
 

Etapa de 

Interés 

Estado 

Actual 
Expectativas 

Etapa de 

Interés 

Estado 

Actual 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

    
APROBADO POR 

         

              

Elaborado por: Los Autores 
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El registro de la matriz empieza por la casilla nombre del proyecto según haya sido asignado en el 

acta de constitución del proyecto y en la casilla nombre del Director del Proyecto al Director de 

Proyecto asignado. Los apartados incluyen lo siguiente: 

• Nombre y Apellido: Corresponde al nombre y apellido de la persona identificada como 

involucrada. 

• Empresa: Nombre de la organización u empresa a la que pertenece o representa el 

involucrado identificado. 

• Rol en la organización: Registra el cargo laboral que desempeña el involucrado en la 

organización o empresa registrada. 

• Rol en el proyecto: Registra la labor que desempeña el involucrado dentro del proyecto. 

• Teléfono: Proporciona el número telefónico de contacto del involucrado. 

• Correo Electrónico: Registra la dirección electrónica que el involucrado utiliza y le 

posibilita el envío y recepción de textos o determinado archivo digital inherente al 

proyecto. 

• Interno/Externo: Detalla si el interesado es interno (es parte de la Organización) y 

Externo (si es independiente a la Organización). 

• Nivel de Poder: Especifica el nivel de decisión que posee el interesado. Esta puede ser 

alto o bajo: 

o Alto: Cuando el interesado puede ejercer cambios en el Proyecto o hasta 

detenerlo. 

o Bajo: Cuando el interesado no influye en cambios respecto al proyecto. 
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• Nivel de interés: Se trata del grado de interés que tiene el interesado sobre el proyecto. 

Los niveles de influencia considerados para el proyecto se describen a continuación: 

o Alto: Cuando el interesado desea conocer la mayor información posible sobre 

el proyecto y sus avances. 

o Bajo: Cuando el interesado desea conocer a breve rasgo información sobre el 

proyecto y sus avances. 

• Interesado clave: Etiqueta asignada al interesado que presenta un nivel de criticidad 

muy positiva en la ejecución del proyecto. 

• Etapa de Interés: Se trata del nivel donde el interesado presenta mayores niveles de 

interés, en una o varias de las opciones, las cuales pueden ser: 

o Inicio: Etapa desde la firma del acta de constitución hasta la elaboración del 

plan de dirección del proyecto. 

o Ejecución: Etapa de la ejecución propia del proyecto. 

o Cierre: Etapa de verificación y aceptación de los entregables. 

• Estado Actual: El tipo de participación que se analiza tiene el interesado al momento 

de levantar la información en las diferentes etapas del proyecto. Estas pueden ser: 

o Líder: Activamente involucrado en el Proyecto 

o Desconocedor: Desconocedor del proyecto y de sus impactos potenciales. 

o Partidario: Muestra apoyo y confianza con la gestión del proyecto. 

o Neutral: Es indiferente de las acciones tomadas en la gestión del proyecto. 

o Reticente: Aquel que no se encuentra de acuerdo o presenta objeciones en las 

acciones y decisiones tomadas en la gestión del proyecto. 

• Expectativas: Indica qué espera el interesado respecto al proyecto, sobre el 
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cumplimiento de cada uno de los entregables del proyecto, y de sus productos, cuáles 

serían sus criterios de aceptación.  

El Registro de Interesados deberá ser de uso del Director de Proyecto, y es componente para la 

correcta gestión de los interesados y sus expectativas. El cambio o actualización de la matriz, 

deberá ser debatido con el equipo. 

El registro de Interesados deberá actualizarse cuantas veces se considere necesario y conforme 

avance el proyecto, para lo cual, el Director de Proyecto deberá determinar nuevas posiciones o 

intereses, así como adherir al registro a nuevos actores que llegasen a incorporarse con interés 

particular al proyecto. Este análisis se determinará en las reuniones de control y avance del 

proyecto. 

En la Tabla N.° 37 se muestra el registro de la Matriz de Registro de Interesados para el proyecto 

habitación tipo condominio “Edificio Esmeralda”. 

4.1.2. Planificar el involucramiento de los interesados 

Planificar la gestión de los interesados consiste en la elaboración de estrategias de gestión 

apropiadas, para que los interesados participen de manera efectiva en todo el ciclo de vida del 

proyecto. Para ellos, nos basamos en el análisis de sus necesidades, intereses e impacto potencial 

en el éxito del proyecto.  

4.1.2.1. Análisis de Clasificación de Interesados 

Una vez obtenida la información del proceso Identificar Interesados, El Director de Proyecto 

considerará la matriz Poder- Interés para la clasificación de los interesados, que se muestra a 

continuación en la Figura N.° 12.  
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Figura 12.- Matriz Poder - Interés 

 

Fuente: https://www.pmi.org/learning/library 

En la matriz de poder – Interés el Director de Proyectos categoriza al interesado en un cuadrante 

según el nivel de poder e interés que defina al interesado, para ello, cada cuadrante específico si el 

grado es alto o bajo para cada uno. De esta forma permite conocer cuál es la intervención que 

tendrán los interesados en el proyecto.  

En la Figura N.° 13 se muestra el detalle de Matriz Poder - Interés para el proyecto habitación tipo 

condominio “Edificio Esmeralda”. 

Posterior a este análisis, se registrará en la matriz “Evaluación de Interesados que se encuentra a 

continuación en la Tabla N.° 38   
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Tabla 38.- Matriz de Evaluación de los Interesados 

 

EVALUACIÓN DE LOS INTERESADOS 

Datos del Interesado Nivel 

N° Nombre Abreviatura Poder Interés 

          

     

     

     

     

     

     

     

     

     

          

          

          

Elaborado por: Los Autores 

Los apartados incluyen lo siguiente: 

• N°: Secuencia e identificación que se asigna a cada interesado. 

• Nombre: Nombre y apellido del Interesado 

• Abreviatura: La inicial de su nombre y apellido para poder ubicar de mejor manera en 

el gráfico de poder/ Interés. 

• Nivel de Poder: Especifica el nivel de decisión que posee el interesado. Esta puede ser 

alto o bajo: 

o Alto: Cuando el interesado puede ejercer cambios en el Proyecto o hasta 

detenerlo (Directivos del Proyecto/ Empresa). 
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o Bajo: Cuando el interesado no influye en cambios respecto al proyecto 

(Personal Operativo/ Administrativo). 

• Nivel de interés: Se trata del grado de interés que tiene el interesado sobre el proyecto. 

Los niveles de influencia considerados para el proyecto se describen a continuación: 

o Alto: Cuando el interesado desea conocer la mayor información posible sobre 

el proyecto y sus avances. 

o Bajo: Cuando el interesado desea conocer a breve rasgo información sobre el 

proyecto y sus avances. 

Una vez realizado el análisis y registro en la Matriz evaluación de Interesados, el Director de 

Proyecto valida la información y certifica que efectivamente los actores cumplen con el perfil 

detallado. Posteriormente el análisis es archivado en digital y físico por la asistente administrativa 

para aplicación por parte del Director de Proyecto.  

En la Tabla N.° 43 se muestra el registro de la Matriz de Evaluación de los Interesados para el 

proyecto habitación tipo condominio “Edificio Esmeralda”. 

4.1.3. Plan de involucramiento de los interesados 

El Director de Proyecto para poder establecer las estrategias necesarias para cada interesado verá 

que es necesario poder identificar mediante la matriz Nivel de involucramiento de los interesados 

los niveles actuales de participación de los interesados con los niveles deseados de participación 

necesarios para la entrega exitosa del proyecto. A continuación, se muestra en la Tabla N.° 39, los 

niveles de involucramiento de los interesados.  
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Tabla 39.- Nivel de Involucramiento de los interesados 

Nivel Concepto Actitud ante el proyecto 

Desconocedor 
Desconocedor del proyecto y de 

sus impactos potenciales. 
- 

Reticente 
Conocedor del proyecto y de sus 

impactos potenciales. 
Renuente al cambio 

Neutral Conocedor del proyecto. No lo apoya ni es renuente 

Partidario 
Conocedor del proyecto y de sus 

impactos potenciales. 
Apoya el cambio 

Líder 
Conocedor del proyecto e 

impactos potenciales. 

Activamente involucrado en 

lograr el éxito del proyecto 

Elaborado por: Los Autores 

De acuerdo a las entrevistas realizadas a cada interesado, y una vez identificados el nivel de 

involucramiento de interesados, el Director de Proyecto se reunirá con la asistente Administrativa 

y se encargarán de levantar la información de la matriz “Plan de involucramiento de interesados” 

que se encuentra en la Tabla N.° 40 , en esta matriz se detallará el nivel de participación actual de 

los interesados, donde se registra con la letra (A), según la observación del comportamiento actual 

de cada interesado en las entrevistas ejecutadas. La participación requerida, se registra con la letra 

(D) según los niveles de participación que se desea obtener del interesado en el proyecto, se 

detallarán de acuerdo a toda la información obtenida, las estrategias para cada interesado y la 

frecuencia con la que se debe aplicar.  
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Tabla 40.- Plan de Involucramiento de los interesados 

 

Plan de Involucramiento de los Interesados 

 

Interesados 

Cargo 
Rol en el 

Proyecto 

Nivel de participación 

Estrategia Frecuencia Responsable 
N° Nombre 

Estado 

Actual 

Estado 

Deseado 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Elaborado por: Los Autores 

Los apartados incluyen lo siguiente: 

• N°: Número consecutivo para enumerar a los interesados. 

• Nombre: Nombre y apellidos del interesado. 

• Cargo: Registra el cargo laboral que desempeña el involucrado en la organización o 

empresa registrada. 

• Rol en el proyecto: Registra la labor que desempeña el involucrado dentro del proyecto. 

• Nivel de Participación: La evaluación de cada interesado en su nivel de participación 

debe ser desarrollado según lo detallo y enmarcados en la Tabla N.° 39 “Nivel de 

involucramiento de interesados” 

• Estrategia: Indica las acciones a seguir para generar la participación deseada en el 

interesado. 
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• Frecuencia: El tiempo/frecuencia con la cual se ejecutará las acciones registradas en el 

campo “estrategias a implementar”. 

• Responsable: Persona a cargo de ejecutar las actividades planificadas, en los tiempos 

establecidos. 

En la Tabla N.° 44 se muestra el registro de la Matriz del Plan de Involucramiento de los 

interesados para el proyecto habitación tipo condominio “Edificio Esmeralda”. 

4.1.4. Gestionar el Involucramiento de los Interesados 

A continuación, se establece el proceso de gestión de participación de los interesados: 

4.1.4.1. Proceso para el registro de Incidentes. 

La gestión de la participación de los interesados puede dar lugar al desarrollo de un registro de 

incidentes. Identificando problemas y registros de su resolución. Este registro se actualiza a medida 

que se identifican nuevos incidentes y se resuelven los incidentes actuales. 

Son considerados como incidentes, aquellos hechos imprevistos durante la ejecución de las 

actividades y tareas del proyecto en sus diferentes fases, los cuales, producen desviaciones sobre 

la planificación. A continuación, se plantea el proceso para el manejo de incidentes y la vinculación 

con los interesados del proyecto. 

El proceso de registro de incidentes comprende: El director de proyecto deberá recibir el informe 

del incidente sucedido por parte del encargado del área y en un tiempo no mayor a 3 días, el 

Director de Proyecto convocará a una reunión entre el encargado del área y los involucrados del 

incidente, para realizar el análisis del mismo, y posteriormente el Director de Proyectos registrará 

en Formato para la Matriz de Análisis de Incidente en la Tabla N.° 41.  
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Tabla 41.- Formato para la Matriz de Análisis de Incidentes. 

 

Análisis de incidente 

Fecha:  

Breve Descripción del Incidente: 

Etapa del Proceso de Análisis. 

Análisis del impacto sobre el 

proyecto 
 

Propuesta de solución  

Número de Registro del 

incidente 
 

 

_____________________________ 

Firma del Director de Proyecto 

 

_____________________________ 

Firma del Responsable del Área 

Elaborado por: Los Autores 

Los apartados de la matriz incluyen lo siguiente: 

• Breve descripción del Incidente: De acuerdo al informe presentado al director del 

Proyecto detallando sobre lo sucedido, en este apartado se realizará una descripción 

resumida del problema. 

• Análisis del impacto sobre el proyecto: Consiste en el estudio de la afectación en las 

áreas perjudicadas por una incidencia, sea en mayor o menor grado con respecto a los 

objetivos del proyecto. Para ello ha de realizarse un estudio cuidadoso de todas las tareas 
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que puedan verse directa o indirectamente implicados y se detallará en este campo. 

• Propuesta de solución: El Director de Proyecto evalúa entre las alternativas propuestas 

por el equipo, la forma de solucionar la incidencia. Según sea la solución adoptada se 

deberá revisar y ajustar la planificación del proyecto en el área que corresponda. 

• Número de registro del incidente: Se da la secuencia de acuerdo a los incidentes 

presentados en ocasiones anteriores.  

4.1.5. Monitorear el involucramiento de los interesados. 

El director de Proyecto deberá de monitorear las relaciones generales de los interesados del 

proyecto. La participación de los interesados del proyecto, la información de desempeño del 

trabajo, actualizaciones de documentos, entre otros, debido a que son datos que pueden generar 

cambios sobre un producto, actividad o en el proyecto mismo.  

Como parte del proceso de Monitorear el involucramiento de los interesados, el director de 

Proyecto realizará reuniones cada 7 días con los principales involucrados en el proyecto, como lo 

son el patrocinador, Gerente Técnico, Gerente de Marketing, Gerente Financiero, Jefe de obra y el 

Fiscalizador, con la finalidad de conocer el estado del proyecto y establecer su nivel de avance en 

relación con cada etapa y sus respectivos entregables. 

Estas reuniones serán plasmadas en un acta que la llevará a cabo la asistente administrativa en la 

que detalle los compromisos y acuerdos estipulados en la reunión, constará con la firma de cada 

uno de los asistentes, posterior a ello se archivará cada acta generada como parte de los Documentos 

del Proyecto, si existe una solicitud de cambio se deberá realizar el proceso respectivo de 

solicitudes de cambio, de acuerdo a Formato Solicitud de cambio (Ver Tabla N.° 48). 
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4.1.5.1. Solicitudes de cambio 

La solicitud de cambio aplica cuando existe un nuevo interesado en el proyecto, en el cual se deberá 

ser comunicado vía correo electrónico con el respectivo justificativo del porqué de la solicitud por 

parte del director de proyecto, posterior a esto el director de proyectos convocará a una reunión 

con su equipo para realizar el análisis del impacto que ocasionaría esta solicitud de cambio, Tabla 

N.°  48.- Formato Solicitud de cambios. 

Los cambios de bajo nivel es decir que no afecten hasta el 5% del proyecto podrán ser aprobados 

por el director de Proyecto. Mientras que los cambios de Alto Nivel es decir que afecten al proyecto 

superior al 5%, deberá requerir la aprobación del Comité de cambios del Proyecto, el cual estará 

conformado por el director de proyecto, el Gerente técnico y el Patrocinador. Esta aprobación 

deberá requerir la firma autorizada de los representantes del Comité expresa en el formato solicitud 

de requerimiento. 

Para ello el director de Proyecto convoca a una reunión al comité de cambios del proyecto para 

analizar la aprobación o no del cambio del mismo, En la reunión con el comité de cambios del 

proyecto, el director de Proyecto deberá de presentar e informar los impactos que involucra su 

aplicación, esto consiste en un análisis de costos, tiempo, elaboración a detalle de planos, 

planificación y/o ejecución, riesgos asociados que pudiesen generarse.  

Para la aprobación o negación del cambio deberá requerir la firma autorizada de los representantes 

del Comité expresa en el formato solicitud de requerimiento. Los cambios aprobados tanto por el 

Director de Proyecto o Comité respectivamente deberán ser incluidos en las áreas de afectación. 

De tal manera, un cambio que involucre desplazamiento de tareas, deberá ser incluido en el 

cronograma, y sus repercusiones de igual forma en las áreas que corresponda, de acuerdo a los 

lineamientos por cada área de conocimiento.
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Tabla 42.- Matriz de riesgos de interesados 

 

REGISTRO DE INTERESADOS 

NOMBRE DEL PROYECTO: Ejecución de proyecto habitacional tipo condominio “Edificio Esmeralda”. 

NOMBRE DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Arq. Francisco Rendón 

 

N° Nombre y Apellido Empresa 
Rol en la 

Organización 
Rol en el Proyecto Teléfonos Correo Electrónico 

In
te

rn
o

 /
 

E
x

te
r
n

o
 

N
iv

el
 d

e 

P
o

d
er

 

N
iv

el
 d

e 

In
te

ré
s 

In
te

re
sa

d
o

 

C
la

v
e
 

Etapa de 

Interés 

Estado 

Actual 
Expectativas 

Etapa de 

Interés 

Estado 

Actual 

1 
Arq. Jaime Salazar 

Ortega 
Novocasa Gerente General Patrocinador 099 121 1109 jaime.salazar@novocasa.com Interno Alto Alto Sí Todas Partidario 

Concluir con el Proyecto en el 

tiempo y presupuesto establecido 

en el acta de constitución 

2 
Arq. Diego Salazar 

Gómez 
Novocasa Gerente Técnico Gerente Técnico 02 600 9080 diego.salazar@novocasa.com Interno Alto Alto  Todas Partidario 

Fiscalizadores utilicen medidas de 

control de todo el proceso 

constructivo 

3 
Ing. Santiago Salazar 

Gómez 
Novocasa 

Gerente 

Marketing 
Gerente de Marketing 099 821 7022 santiago.salazar@novocasa.com Interno Alto Alto  Cierre Partidario 

Concluir las ventas de los 

departamentos en el tiempo 

establecido en el cronograma 

4 
Ing. Xavier Salazar 

Gómez 
Novocasa 

Gerente 

Financiero 
Gerente Financiero 02 600 9080 xavier.salazar@novocasa.com Interno Alto Alto  Todas Partidario 

Que el presupuesto se cumpla de 

acuerdo a lo planificado en el 

proyecto para que se pueda 

cumplir con el punto de equilibrio 

en ventas 

5 Ing. Diana Salazar Novocasa Jefe de Compras Jefe de compras 099 800 4917 Diana.salazar@novocasa.com Interno Alto Alto  Todas Partidario 

Que se cumpla el cronograma del 

desembolso del dinero para la 

ejecución de las actividades 

6 Arq. Francisco Rendón Novocasa Analista Técnico Director de Proyectos 02 600 9080 francisco.rendon@novocasa.com Interno Alto Alto Sí Todas Partidario 

Cumplir con los requerimientos de 

costo, tiempo y alcance de acuerdo 

a la factibilidad del proyecto. 

7 Ing. Luis Sánchez Constructora 24/7 Fiscalizador 
Fiscalizador del 

Proyecto 
02 600 9080 luis.sanchez@constructora24/7 Interno Bajo Bajo  Todas Neutral 

Que los contratistas cumplan con 

las especificaciones y planos 

además de las observaciones 

levantadas 

8 Ing. Gregory Vera Novocasa 
Residente de 

Obra 
Residente de Obra 099 181 8965 gregory.vera@novocasa.com Interno Bajo Bajo  Ejecución Neutral 

Cada proveedor cumpla con la 

entrega de materiales de acuerdo a 

lo planificado 

9 Ing. Alex Junqui Novocasa Topógrafo Topógrafo 098 430 6022 alex.junqui@novocasa.com Interno Bajo Alto  Inicio Neutral 
Seguridad Jurídica para la 

ejecución de los contratos 

10 Arq. Karina Vélez Novocasa Arquitecto Arquitecto 095 485 2311 karina,velez@novocasa.com Interno Bajo Alto  Ejecución Neutral 
Seguridad Jurídica para la 

ejecución de los contratos 

11 Ing. Pablo Aguirre Consulsismica Contratista Ingeniero Estructural 097 963 259 pablo.aguirre@consulsismica.com Externo Bajo Alto  Ejecución Neutral 
Cumplimiento de pagos a tiempo y 

seguro 

12 Ing. Roberto Tola Consultora Tola Contratista 
Ingeniero 

Hidrosanitario 
095 854 231 roberto.tola@constola.com Externo Bajo Alto  Ejecución Neutral 

Cumplimiento de pagos a tiempo y 

seguro 

13 Ing. Jorge Vélez 
Electronic World 

S.A 
Contratista Ingeniería Eléctrica 095 412 123 jorge.velez@gmail.com Externo Bajo Alto  Ejecución Neutral 

Cumplimiento de pagos a tiempo y 

seguro 
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N° Nombre y Apellido Empresa 
Rol en la 

Organización 
Rol en el Proyecto Teléfonos Correo Electrónico 

In
te

rn
o

 /
 

E
x
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o
 

N
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 d

e 
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o
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N
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e 

In
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s 
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d
o

 

C
la

v
e
 

Etapa de 

Interés 

Estado 

Actual 
Expectativas 

Etapa de 

Interés 

Estado 

Actual 

14 Ing. Otto Correa Nature Teams Contratista Estudio Ambiental 095 456 789 ottocorrea@gmail.com Externo Bajo Alto  Ejecución Neutral 
Cumplimiento de pagos a tiempo y 

seguro 

15 Andrea Restrepo Novocasa 
Secretaria 

Administrativa 

Secretaria 

Administrativa 
098 123 456 andrearestrepo@gmailcom Interno Bajo Alto  Ejecución Neutral 

Cumplimiento de pagos a tiempo y 

seguro 

16 Juan Pivaque Novocasa Maestro Mayor Maestro Mayor 097 789 456 - Interno Bajo Alto  Ejecución Neutral 
Cumplimiento de pagos a tiempo y 

seguro 

17 Oficiales Novocasa Oficiales Oficiales   Interno Bajo Alto  Ejecución Neutral 
Cumplimiento de pagos a tiempo y 

seguro 

18 Oscar León Novocasa 
Ayudante de 

obras 
Ayudante de obras 091 123 456  Interno Bajo Alto  Ejecución Neutral 

Cumplimiento de pagos a tiempo y 

seguro 

19 Oliver Briones ElectroBriones Contratista 
Sistema Eléctrico y 

Datos 
095 639 789 oliver.briones@electrobriones.com Externo Bajo Alto  Ejecución Neutral 

Cumplimiento de pagos a tiempo y 

seguro 

20 Ing. Mauro Intriago Hidrotop Contratista 
Sistema Hidrosanitario 

y contraincendios 
094 789 456 maurointriago@hotmail.com Externo Bajo Alto  Ejecución Neutral 

Cumplimiento de pagos a tiempo y 

seguro 

21 Ing. Celeste Cuenca 
Security World 

S.A 
Contratista 

Sistema CCTV y 

Access Control 
097 852 123 celestecuenca123@hotmail.com Externo Bajo Alto  Ejecución Neutral 

Cumplimiento de pagos a tiempo y 

seguro 

22 Ing. Jorge Cadena 
Gypsum Mero 

S.A 
Contratista Cielo raso 098 456 158 jorge.cadena@hotmail.com Externo Bajo Alto  Ejecución Neutral 

Cumplimiento de pagos a tiempo y 

seguro 

23 Ing. Galo Molina Ceramicasa Contratista 
Acabados de paredes y 

piso 
097 142 123 galomolinaceramic@outlook.com Externo Bajo Alto  Ejecución Neutral 

Cumplimiento de pagos a tiempo y 

seguro 

24 Sra. Jamileth Molina 
Pinturas el 

Maestro 
Contratista Pinturas 096 123 456 servicioalcliente@elmaestro.com Externo Bajo Alto  Ejecución Neutral 

Cumplimiento de pagos a tiempo y 

seguro 

25 Juan Mero 
Maderas Don 

Juan 
Contratista 

Carpintería, modulares 

de muebles, puertas y 

cerraduras 

096 123 789  Externo Bajo Alto  Ejecución Neutral 
Cumplimiento de pagos a tiempo y 

seguro 

26 Arq. Guido Mendoza Vidrios El Bidrio Contratista Instalador de ventanas 091 456 789 elvidrio@hotmail.com Externo Bajo Alto  Ejecución Neutral 
Cumplimiento de pagos a tiempo y 

seguro 

27 
Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito 

Municipio del 

Distrito 

Metropolitano de 

Quito 

Ninguno 

Encargada de otorgar 

las patentes 

municipales y 

permisos para la obra. 

- serviciosciudadanos@quito.gob.ec Externo Bajo Bajo  Inicio Neutral 
Cumplimiento de normativas 

municipales. 

28 
Secretaría de Territorio 

Hábitat y Vivienda 

Departamento 

Técnico 
Ninguno 

Encargada de otorgar 

permiso de 

habitabilidad. 

- info@sthvquito.ec Externo Bajo Bajo  Inicio Neutral 
Cumplimiento de normativas 

municipales. 

29 

Cuerpo de Bomberos del 

Distrito Metropolitano 

de Quito 

Departamento 

Técnico 
Ninguno 

Encargada de otorgar 

los permisos para los 

trabajos de la obra y el 

uso de las 

edificaciones. 

- comandancia@bomberosquito.gob.ec Externo Bajo Bajo  Inicio Neutral 
Cumplimiento de normativas 

municipales. 

30 
Corporación Financiera 

Nacional B.P. 

Departamento 

Crédito 
Ninguno 

Encargada de otorgar 

el préstamo para la 

financiación del 

proyecto. 

23952300 primerpiso@cfn.fin.ec Externo Bajo Bajo  Inicio Neutral 
Cumplimiento de normativas 

municipales. 

31 Ministerio del Ambiente 
Departamento 

Técnico 
Ninguno 

Encargada de otorgar 

permiso ambiental. 
23952300 mesadeayuda@ambiente.gob.ec Externo Bajo Bajo  Inicio Neutral 

Cumplimiento de normativas 

municipales. 

32 
Habitantes de la ciudad 

de Quito (zona urbana) 

Potenciales 

Clientes 
Ninguno 

Potenciales clientes 

del conjunto 

residencial. 

23953700 - Externo Bajo Bajo  Cierre Neutral 
Cumplimiento del Proyecto según 

requerimientos 
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N° Nombre y Apellido Empresa 
Rol en la 

Organización 
Rol en el Proyecto Teléfonos Correo Electrónico 

In
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Etapa de 

Interés 

Estado 

Actual 
Expectativas 

Etapa de 

Interés 

Estado 

Actual 

33 
Habitantes de la ciudad 

de Quito (zona rural) 

Potenciales 

Clientes 
Ninguno 

Mantienen interés en 

el proyecto debido a la 

calidad de este. 

23935700 - Externo Bajo Bajo  Cierre Neutral 
Cumplimiento del Proyecto según 

requerimientos 

34 Empresa Eléctrica Quito 
Empresa Energí 

Eléctrica 
Ninguno 

Encargados de brindar 

aprobación para 

factibilidad de 

demanda eléctrica. 

23987600 - Externo Bajo Bajo  Inicio Neutral 
Cumplimiento de normativas 

municipales. 

35 

Empresa Pública 

Metropolitana de Agua 

Potable y Saneamiento 

de Quito 

Empresa de Agua 

Potable 
Ninguno 

Encargada de 

conceder los permisos 

para el sistema 

hidrosanitario. 

- Atencion.Cliente@aguaquito.gob.ec Externo Bajo Bajo  Inicio Neutral 
Cumplimiento de normativas 

municipales. 

36 
Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones 

Empresa de 

Telefonía 
Ninguno 

Mantiene interés en 

potenciales clientes 

del sector. 

- - Externo Bajo Bajo  Inicio Neutral 
Cumplimiento de normativas 

municipales. 

37 

Empresa Pública 

Metropolitana de 

Gestión Integral de 

Residuos Sólidos 

Empresa 

Recolección de 

basura 

Ninguno 

Encargada de manejar 

los desechos sólidos 

generados en la obra. 

23964700 - Externo Bajo Bajo  Inicio Neutral 
Cumplimiento de normativas 

municipales. 

              

    APROBADO POR          

              

Elaborado por: Los Autores 
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Figura 13.- Matriz Poder - Interés 

 

Fuente: PMI.ORG 

Tabla 43.- Evaluación de los Interesados 

 

EVALUACIÓN DE LOS INTERESADOS 

 

Datos del Interesado Nivel 

N° Nombre Abreviatura Poder Interés 

1 Arq. Jaime Salazar Ortega JS Alto Alto 

2 Arq. Diego Salazar Gómez DS Alto Alto 

3 Ing. Santiago Salazar Gómez SS Alto Alto 

4 Ing. Xavier Salazar Gómez XS Alto Alto 

5 Ing. Diana Salazar DS Alto Alto 

6 Arq. Francisco Rendón FR Alto Alto 

7 Ing. Luis Sánchez  LS Bajo Bajo 

8 Ing. Gregory Vera GV Bajo Bajo 

9 Ing. Alex Junqui AJ Bajo Alto 
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Datos del Interesado Nivel 

N° Nombre Abreviatura Poder Interés 

10 Arq. Karina Vélez KV Bajo Alto 

11 Ing. Pablo Aguirre PA Bajo Alto 

12 Ing. Roberto Tola RT Bajo Alto 

13 Ing. Jorge Vélez JV Bajo Alto 

14 Ing. Otto Correa OC Bajo Alto 

15 Andrea Restrepo AR Bajo Alto 

16 Juan Pivaque JP Bajo Alto 

17 Oficiales OF Bajo Alto 

18 Oscar León OL Bajo Alto 

19 Oliver Briones OB Bajo Alto 

20 Ing. Mauro Intriago MI Bajo Alto 

21 Ing. Celeste Cuenca  CC Bajo Alto 

22 Ing. Jorge Cadena JC Bajo Alto 

23 Ing. Galo Molina GM Bajo Alto 

24 Sra. Jamileth Molina JM Bajo Alto 

25 Juan Mero JR Bajo Alto 

26 Arq. Guido Mendoza GN Bajo Alto 

27 Municipio del Distrito Metropolitano de Quito MQ Bajo Bajo 

28 Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda ST Bajo Bajo 

29 
Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano 

de Quito 
CB Bajo Bajo 

30 Corporación Financiera Nacional B.P. CF Bajo Bajo 

31 Ministerio del Ambiente MA Bajo Bajo 

32 Habitantes de la ciudad de Quito (zona urbana) HU Bajo Bajo 

33 Habitantes de la ciudad de Quito (zona rural) HR Bajo Bajo 

34 Empresa Eléctrica Quito EE Bajo Bajo 

35 
Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 

Saneamiento de Quito 
EA Bajo Bajo 

36 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CT Bajo Bajo 

37 
Empresa Pública Metropolitana de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos 
EG Bajo Bajo 

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 44.- Plan de Involucramiento de los Interesados 

 

Plan de Involucramiento de los Interesados 

 

Interesados 

Cargo 
Rol en el 

Proyecto 

Nivel de 

participación 
Estrategia Frecuencia Responsable 

N° Nombre 
Estado 

Actual 

Estado 

Deseado 

1 
Arq. Jaime Salazar 

Ortega 

Gerente 

General 
Patrocinador Partidario Líder 

Presentar en reuniones ejecutivas del proyecto, 

unidades vendidas 

comité de los avances de obra de las villas, 

cronograma de actividades, flujo de efectivo y 

desembolso de dinero, progreso del proyecto  

semanal 
Respo. De 

Planificación 

2 
Arq. Diego Salazar 

Gómez 

Gerente 

Técnico 
Gerente Técnico Partidario Partidario 

Reuniones de planificación de manera semanal 

para obtener sugerencias, solicitudes además 

de la presentación formal del avance del 

proyecto 

semanal 
Respo. De 

Planificación 

3 
Ing. Santiago Salazar 

Gómez 

Gerente 

Marketing 

Gerente de 

Marketing 
Partidario Partidario 

Reuniones de planificación de manera semanal 

para obtener sugerencias, solicitudes además 

de la presentación formal del avance del 

proyecto y detalle de ventas de departamentos 

semanal 
Respo. De 

Planificación 

4 
Ing. Xavier Salazar 

Gómez 

Gerente 

Financiero 

Gerente 

Financiero 
Partidario Partidario 

Se presentará avance 

de cronograma valorizado de forma semanal, 

en el cual se especifica la cantidad de recursos 

destinados al proyecto versus lo 

presupuestado. 

semanal 
Respo. De 

Planificación 

5 Ing. Diana Salazar 
Jefe de 

Compras 
Jefe de compras Partidario Partidario 

Reuniones de planificación de manera semanal 

para obtener sugerencias, solicitudes además 

de la presentación formal del avance del 

proyecto 

semanal 
Respo. De 

Planificación 

6 
Arq. Francisco 

Rendón 

Analista 

Técnico 

Director de 

Proyectos 
Partidario Líder 

Se hará reunión de seguimiento con el equipo 

de proyecto 

en la cual se evaluará los resultados de y se 

propondrán acciones 

correctivas. 

semanal 
Respo. De 

Planificación 

7 Ing. Luis Sánchez  Fiscalizador 
Fiscalizador del 

Proyecto 
Neutral Neutral 

Se hará reunión de seguimiento con el equipo 

de proyecto 

en la cual se evaluará los resultados de y se 

propondrán acciones 

correctivas. 

semanal 
Respo. De 

Planificación 

8 Ing. Gregory Vera 
Residente de 

Obra 
Residente de Obra Neutral Neutral 

Se hará reunión de seguimiento con el equipo 

de proyecto 

en la cual se evaluará los resultados de y se 

propondrán acciones 

correctivas. 

semanal 
Respo. De 

Planificación 

9 Ing. Alex Junqui Novocasa Topógrafo  Neutral Neutral 

Se hará reunión de seguimiento con el equipo 

de proyecto 

en la cual se evaluará los resultados de y se 

propondrán acciones 

correctivas. 

semanal 
Respo. De 

Planificación 

10 Arq. Karina Vélez Novocasa Arquitecto  Neutral Neutral 

Se hará reunión de seguimiento con el equipo 

de proyecto 

en la cual se evaluará los resultados de y se 

propondrán acciones 

correctivas. 

semanal 
Respo. De 

Planificación 

11 Ing. Pablo Aguirre Consulsismica Contratista Neutral Neutral 

Se realizarán reuniones periódicas cada 7 días 

manera general con todos los contratistas para 

dar a conocer el cronograma y poder ejecutar 

las tareas a tiempo con cada uno 

semanal 
Respo. De 

Planificación 

12 Ing. Roberto Tola 
Consultora 

Tola 
Contratista Neutral Neutral 

Se realizarán reuniones periódicas cada 7 días 

manera general con todos los contratistas para 

dar a conocer el cronograma y poder ejecutar 

las tareas a tiempo con cada uno 

semanal 
Respo. De 

Planificación 

13 Ing. Jorge Vélez 
Electronic 

World S.A 
Contratista Neutral Neutral 

Se realizarán reuniones periódicas cada 7 días 

manera general con todos los contratistas para 

dar a conocer el cronograma y poder ejecutar 

las tareas a tiempo con cada uno 

semanal 
Respo. De 

Planificación 

14 Ing. Otto Correa Nature Teams Contratista Neutral Neutral 

Se realizarán reuniones periódicas cada 7 días 

manera general con todos los contratistas para 

dar a conocer el cronograma y poder ejecutar 

las tareas a tiempo con cada uno 

semanal 
Respo. De 

Planificación 

15 Andrea Restrepo Novocasa 
Secretaria 

Administrativa 
Neutral Neutral 

Se hará reunión de seguimiento con el equipo 

de proyecto en la cual se evaluará los 

resultados de y se propondrán acciones 

correctivas. 

semanal 
Respo. De 

Planificación 
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Interesados 

Cargo 
Rol en el 

Proyecto 

Nivel de 

participación 
Estrategia Frecuencia Responsable 

N° Nombre 
Estado 

Actual 

Estado 

Deseado 

16 Juan Pivaque Novocasa Maestro Mayor Neutral Neutral 

Se realizarán reuniones periódicas cada 7 días 

manera general con todos los contratistas para 

dar a conocer el cronograma y poder ejecutar 

las tareas a tiempo con cada uno 

semanal 
Respo. De 

Planificación 

17 Oficiales Novocasa Oficiales Neutral Neutral 

Se realizarán reuniones periódicas cada 7 días 

manera general con todos los contratistas para 

dar a conocer el cronograma y poder ejecutar 

las tareas a tiempo con cada uno 

semanal 
Respo. De 

Planificación 

18 Oscar León Novocasa Ayudante de obras Neutral Neutral 

Se realizarán reuniones periódicas cada 7 días 

manera general con todos los contratistas para 

dar a conocer el cronograma y poder ejecutar 

las tareas a tiempo con cada uno 

semanal 
Respo. De 

Planificación 

19 Oliver Briones Electro Briones Contratista Neutral Neutral 

Se realizarán reuniones periódicas cada 7 días 

manera general con todos los contratistas para 

dar a conocer el cronograma y poder ejecutar 

las tareas a tiempo con cada uno 

semanal 
Respo. De 

Planificación 

20 Ing. Mauro Intriago Hidrotop Contratista Neutral Neutral 

Se realizarán reuniones periódicas cada 7 días 

manera general con todos los contratistas para 

dar a conocer el cronograma y poder ejecutar 

las tareas a tiempo con cada uno 

semanal 
Respo. De 

Planificación 

21 Ing. Celeste Cuenca  
Security World 

S.A 
Contratista Neutral Neutral 

Se realizarán reuniones periódicas cada 7 días 

manera general con todos los contratistas para 

dar a conocer el cronograma y poder ejecutar 

las tareas a tiempo con cada uno 

semanal 
Respo. De 

Planificación 

22 Ing. Jorge Cadena 
Gypsum Mero 

S.A 
Contratista Neutral Neutral 

Se realizarán reuniones periódicas cada 7 días 

manera general con todos los contratistas para 

dar a conocer el cronograma y poder ejecutar 

las tareas a tiempo con cada uno 

semanal 
Respo. De 

Planificación 

23 Ing. Galo Molina Ceramicasa  Contratista Neutral Neutral 

Se realizarán reuniones periódicas cada 7 días 

manera general con todos los contratistas para 

dar a conocer el cronograma y poder ejecutar 

las tareas a tiempo con cada uno 

semanal 
Respo. De 

Planificación 

24 Sra. Jamileth Molina 
Pinturas el 

Maestro 
Contratista Neutral Neutral 

Se realizarán reuniones periódicas cada 7 días 

manera general con todos los contratistas para 

dar a conocer el cronograma y poder ejecutar 

las tareas a tiempo con cada uno 

semanal 
Respo. De 

Planificación 

25 Juan Mero 
Maderas Don 

Juan  
Contratista Neutral Neutral 

Se realizarán reuniones periódicas cada 7 días 

manera general con todos los contratistas para 

dar a conocer el cronograma y poder ejecutar 

las tareas a tiempo con cada uno 

semanal 
Respo. De 

Planificación 

26 Arq. Guido Mendoza 
Vidrios El 

Bidrio 
Contratista Neutral Neutral 

Se realizarán reuniones periódicas cada 7 días 

manera general con todos los contratistas para 

dar a conocer el cronograma y poder ejecutar 

las tareas a tiempo con cada uno 

semanal 
Respo. De 

Planificación 

27 

Municipio del Distrito 

Metropolitano de 

Quito 

Ninguno 

Encargada de 

otorgar las 

patentes 

municipales y 

permisos para la 

obra. 

Neutral Neutral 

Se mantendrá 

informado al gobierno municipal mediante la 

entrega de especificaciones técnicas requeridas 

en el proyecto, tanto en etapa de factibilidad y 

ejecución. 

de acuerdo a 

requerimiento 

Respo. De 

Planificación 

28 

Secretaría de 

Territorio Hábitat y 

Vivienda 

Ninguno 

Encargada de 

otorgar permiso de 

habitabilidad. 

Neutral Neutral 

Se mantendrá 

informado al gobierno municipal mediante la 

entrega de especificaciones técnicas requeridas 

en el proyecto, tanto en etapa de factibilidad y 

ejecución. 

de acuerdo a 

requerimiento 

Respo. De 

Planificación 

29 

Cuerpo de 

Bomberos del Distrito 

Metropolitano 

de Quito 

Ninguno 

Encargada de 

otorgar los 

permisos para los 

trabajos de la obra 

y el uso de las 

edificaciones. 

Neutral Neutral 

Se mantendrá 

informado al gobierno municipal mediante la 

entrega de especificaciones técnicas requeridas 

en el proyecto, tanto en etapa de factibilidad y 

ejecución. 

de acuerdo a 

requerimiento 

Respo. De 

Planificación 

30 

Corporación 

Financiera Nacional 

B.P. 

Ninguno 

Encargada de 

otorgar el 

préstamo para la 

financiación del 

proyecto.  

Neutral Neutral 

Se mantendrá 

informado al gobierno municipal mediante la 

entrega de especificaciones técnicas requeridas 

en el proyecto, tanto en etapa de factibilidad y 

ejecución. 

de acuerdo a 

requerimiento 

Respo. De 

Planificación 

31 
Ministerio del 

Ambiente 
Ninguno 

Encargada de 

otorgar permiso 

ambiental. 

Neutral Neutral 

Se mantendrá 

informado al gobierno municipal mediante la 

entrega de especificaciones técnicas requeridas 

en el proyecto, tanto en etapa de factibilidad y 

ejecución. 

de acuerdo a 

requerimiento 

Respo. De 

Planificación 

32 

Habitantes de la 

ciudad de Quito (zona 

urbana) 

Ninguno 

Potenciales 

clientes del 

conjunto 

residencial. 

Neutral Neutral 

Se gestionará con los 

clientes los pasos necesarios para llevar a cabo 

los préstamos hipotecarios requeridos para la 

adquisición de las viviendas. 

de acuerdo a 

requerimiento 

Respo. De 

Planificación 
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Interesados 

Cargo 
Rol en el 

Proyecto 

Nivel de 

participación 
Estrategia Frecuencia Responsable 

N° Nombre 
Estado 

Actual 

Estado 

Deseado 

33 

Habitantes de la 

ciudad de Quito (zona 

rural) 

Ninguno 

Mantienen interés 

en el proyecto 

debido a la calidad 

de este. 

Neutral Neutral 

Se gestionará con los 

clientes los pasos necesarios para llevar a cabo 

los préstamos hipotecarios requeridos para la 

adquisición de las viviendas. 

de acuerdo a 

requerimiento 

Respo. De 

Planificación 

34 
Empresa Eléctrica 

Quito 
Ninguno 

Encargados de 

brindar aprobación 

para factibilidad 

de demanda 

eléctrica. 

Neutral Neutral 

Se mantendrá 

informado al gobierno municipal mediante la 

entrega de especificaciones técnicas requeridas 

en el proyecto, tanto en etapa de factibilidad y 

ejecución. 

de acuerdo a 

requerimiento 

Respo. De 

Planificación 

35 

Empresa Pública 

Metropolitana de 

Agua Potable y 

Saneamiento de Quito 

Ninguno 

Encargada de 

conceder los 

permisos para el 

sistema 

hidrosanitario. 

Neutral Neutral 

Se mantendrá 

informado al gobierno municipal mediante la 

entrega de especificaciones técnicas requeridas 

en el proyecto, tanto en etapa de factibilidad y 

ejecución. 

de acuerdo a 

requerimiento 

Respo. De 

Planificación 

36 

Corporación Nacional 

de 

Telecomunicaciones 

Ninguno 

Mantiene interés 

en potenciales 

clientes del sector. 

Neutral Neutral 

Se mantendrá 

informado al gobierno municipal mediante la 

entrega de especificaciones técnicas requeridas 

en el proyecto, tanto en etapa de factibilidad y 

ejecución. 

de acuerdo a 

requerimiento 

Respo. De 

Planificación 

37 

Empresa Pública 

Metropolitana de 

Gestión Integral de 

Residuos Sólidos 

Ninguno 

Encargada de 

manejar los 

desechos sólidos 

generados en la 

obra. 

Neutral Neutral 

Se mantendrá 

informado al gobierno municipal mediante la 

entrega de especificaciones técnicas requeridas 

en el proyecto, tanto en etapa de factibilidad y 

ejecución. 

de acuerdo a 

requerimiento 

Respo. De 

Planificación 

Elaborado por: Los Autores 
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4.2. GESTIÓN DE ALCANCE  

La Gestión del Alcance del Proyecto incluye los procesos requeridos para garantizar que el 

proyecto incluya todo el trabajo requerido, y únicamente el trabajo requerido, para completar el 

proyecto con éxito. Gestionar el alcance del proyecto se enfoca primordialmente en definir y 

controlar qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto (PMBOK© Sixth Edition. A Guide to 

the Project Management, 2017). 

4.2.1. Planificar la Gestión del Alcance  

Para realizar el Plan de Gestión del Alcance para el Proyecto Habitacional Tipo Condominio 

Edificio Esmeralda, el director del proyecto junto a su equipo son los encargados de planificar, 

gestionar y controlar el alcance del proyecto desde el inicio hasta su cierre, con el fin de detallar 

cada elemento que es necesario en el proyecto asegurando los objetivos del negocio. Por lo que se 

definen los siguientes procedimientos a seguir: 

• Recopilar Requisitos 

• Definir el alcance 

• Crear Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) 

• Validar el Alcance 

• Controlar el Alcance  

La información del Caso de Negocio, Acta de Constitución y Registro de Interesados, son los 

documentos que ayudarán a realizar el Plan de Gestión de Alcance.  

4.2.1.1. Recopilar Requisitos 

El director de Proyecto será el encargado de determinar, documentar y gestionar las necesidades y 

los requisitos de los interesados para cumplir con los objetivos del proyecto. Esto se realizará 
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mediante convocatorias a reuniones con los interesados según el proceso de Gestión de las 

comunicaciones, con el fin de obtener los datos necesarios según sus requerimientos, estos 

requisitos técnicos deben ser sustentados por los interesados, los cuales posteriormente deberán ser 

analizados si se incluyen o no en el proyecto. 

Para dar inicio a la recolección de la información, primero se debe presentar en las reuniones a los 

interesados un documento anexo en el que detalle los objetivos del negocio, objetivos del proyecto 

y la descripción de los Grandes entregables con el fin de asegurar que cada requisito agregue valor 

al negocio. Posterior a conocer este documento, el director de Proyecto procede a ingresar los 

requisitos de los interesados, se realiza el registro en la Tabla N.° 45 “Matriz de trazabilidad de 

requisitos”.  

Una vez registrada la información en la matriz de trazabilidad de requisitos, el director de Proyecto 

presenta al Patrocinador para su aprobación. En el caso de los interesados externos, sus requisitos 

se recopilarán mediante visitas directas a las instituciones y entrevistas con los posibles clientes 

para determinar sus necesidades, y de igual manera establecer el estado actual de involucramiento 

de los interesados del proyecto.
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Tabla 45.- Formato de la Matriz de Trazabilidad. 

 

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

NOMBRE DEL PROYECTO: Ejecución de proyecto habitacional tipo condominio “Edificio Esmeralda”. 

DIRECTOR DEL PROYECTO: Arq. Francisco Rendón 

 

N Interesado Empresa Rol 

Niveles de interés 

Detalle del 

Requisito 

Prioridad 

Entregable 
Objetivos del 

Proyecto 

Objetivos 

del 

Negocio 

Aprobación 

/  

Negación 

Motivo 

de 

Negación 

Interesado 

Clave 

Alto 

/Medio 

/Bajo 

Alta Medio Bajo 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

      
Patrocinador 

del proyecto 
        

               

Elaborado por: Los Autores 
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Los campos a llenar durante la etapa de planificación, son los enunciados a continuación: 

• N°: Es la codificación numérica dada para el requisito. 

• Interesado: Es el nombre de la persona involucrada. 

• Empresa: Es el nombre de la Empresa en que labora. 

• Rol: Es la función o cargo que cumple dentro de la empresa. 

• Nivel de interés: Se trata del nivel al que se encasilla al involucrado según su 

grado de interés sobre el proyecto. Los niveles de interés considerados para el 

proyecto se describen a continuación: 

o Interesado clave: Etiqueta asignada al interesado que presenta un nivel 

de criticidad muy positiva en la ejecución del proyecto. 

o Nivel Alto: Consideración tomada de la ubicación del interesado de 

acuerdo a matriz poder/ interés sobre el proyecto (7-10). 

o Nivel Medio: Consideración tomada de la ubicación del interesado de 

acuerdo a matriz poder/ interés sobre el proyecto (4-6). 

o Nivel Bajo: Consideración tomada de la ubicación del interesado de 

acuerdo a matriz poder/ interés sobre el proyecto (1-3). 

• Detalle del Requisito: Se describe en este espacio el requerimiento que solicita 

el interesado, el cual debe ser evaluado para su posterior aprobación o negación. 

• Prioridad: Se determina el grado de prioridad del requerimiento, para lo cual, se 

marca con una X en una única opción favorable. Los niveles de prioridad 

considerados para el proyecto se describen a continuación: 

o Nivel Alto: Consideración dada por el director del Proyecto de acuerdo al 

análisis de interesados que se realizó previamente. Se considera alto la 
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puntuación (7-10). 

o Nivel Medio: Consideración dada por el director del Proyecto de acuerdo 

al análisis de interesados que se realizó previamente. Se considera medio 

la puntuación (4-6). 

o Nivel Bajo: Consideración dada por el director del Proyecto de acuerdo 

al análisis de interesados que se realizó previamente. Se considera bajo la 

puntuación (1-3). 

•  Entregable: Descripción del entregable al cual está orientado el requisito del 

interesado. 

• Objetivos del negocio: Descripción del objetivo del negocio al cual está 

orientado el requisito del interesado. 

• Aprobación / Negación: Descripción por parte del director del Proyecto de 

acuerdo al análisis con el equipo del proyecto si se aprueba o no el requisito del 

interesado. 

• Motivo de Negación: Justificativo del por qué se niega el requisito del interesado 

4.2.1.2. Definir el Alcance 

Para el proceso de definir alcance, se elaborará mediante un documento formal escrito 

llamado Enunciado del alcance, este documento lo elabora el director de Proyecto en 

reuniones de trabajo con el equipo de proyecto basado en la experiencia y juicio de expertos. 

Las entradas para realizar la elaboración del documento son el acta de constitución, la matriz 

de trazabilidad y los documentos de especificaciones técnicas. El enunciado del alcance debe 

contener como mínimo lo siguiente:  
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• La descripción del alcance de cada etapa del proyecto. 

• El listado de entregables de cada etapa del proyecto. 

• El criterio de aceptación de cada entregable. 

• Las restricciones, los supuestos y las exclusiones del proyecto. 

4.2.1.3. Creación de la EDT 

El director de Proyecto es el responsable de coordinar el trabajo de desglose de la EDT, e 

integrarlo oportunamente, se realizará en reuniones de trabajo. La estructura jerárquica 

resultante de la descomposición es aprobada por el Patrocinador del Proyecto. Una vez 

aprobada la EDT, ésta se constituye en parte de la línea base del alcance del proyecto. 

Para la creación de la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) se realizará un trabajo en 

conjunto utilizando la metodología de lluvia de ideas y la aportación del conocimiento de 

expertos en la temática relacionada con el proyecto, para establecer así los entregables del 

proyecto. Los entregables serán determinados mediante la desagregación, partiendo de lo 

general hacia lo particular, identificando los diferentes niveles de la EDT. La estructura de la 

EDT estará basada en niveles como se muestra en la Figura N.° 14, en la cual estos se 

desglosan de la siguiente manera: 

• Nivel 1: Corresponde al nombre del proyecto. 

• Nivel 2: Se compone de Entregables del primer nivel del proyecto. 

• Nivel 3: Corresponde a los paquetes de trabajo en función de los entregables del 

proyecto. 
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Figura 14.- Estructura de la EDT 

 

Fuente: https://www.pmi.org/learning/library 

4.2.1.3.1. Elaboración del Diccionario de la EDT 

El diccionario de la EDT es un documento generado durante este proceso, cuya función es 

respaldar la EDT. El diccionario proporciona una descripción más detallada de los 

componentes de la EDT, incluyendo los entregables y paquetes de trabajo, de acuerdo con el 

formato detallado en la Tabla N.° 46. El desarrollo de este proceso se lo hará en reuniones 

de trabajo, lo elabora el Director de proyecto y lo aprueba el Patrocinador.  
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Tabla 46.- Matriz de Diccionario de la EDT. 

 

DICCIONARIO DE LA EDT 

NOMBRE DEL PROYECTO:  

REVISION:  

Código EDT Entregables 
Descripción 

del Trabajo 
Responsable Criterios de Aceptación 

          

          

     

     

          

Elaborado por: Los Autores 

El diccionario de la EDT contiene la información detallada sobre los componentes de la EDT, 

recogida bajo la definición de los siguientes aspectos: 

• Nombre del Proyecto: Nombre dado al Proyecto. 

• Revisión: Número de la revisión. 

• Código EDT: Identificación numérica dada al entregable. 

• Entregable: Nombre correspondiente al entregable. 

• Descripción del trabajo: Definición del contenido del entregable. 

• Responsable: Nombre de la persona a cargo de llevar a cabo el entregable. 

• Criterios de aceptación: Límites específicos para las características del 

entregable dado por el equipo del proyecto. 
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4.2.1.4. Validar el alcance 

Es el proceso el cual se establecerá la aceptación de los entregables una vez realizadas las 

respectivas revisiones. Esta validación la realizará el Gerente técnico, será revisada y 

aprobada por el director de Proyecto, para posterior la aceptación se dará si el patrocinador 

no presenta alguna objeción y se han cumplido con los entregables, para lo cual se levantará 

el documento correspondiente a la aceptación de estos entregables.  

Este documento quedará como sustento del proyecto y estará a disposición de los miembros 

del staff en caso de cualquier revisión o consulta posterior. Esta aceptación se dará en reunión 

mantenida entre el director de Proyecto, el patrocinador y los demás directivos de la empresa 

e involucrados en el proyecto, que se registrará en la Tabla N.° 47 matriz “Validación del 

Alcance”  

Tabla 47.- Matriz de Validación del Alcance 

 

ACTA ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES 

Nombre del Proyecto 

 

Fecha Elaborado por Aprobado por 

   

Código Descripción Observación 

   

   

Elaborado por: Los Autores 
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4.2.1.5. Controlar el alcance 

En el proceso de controlar el alcance se monitoreará el estado del alcance del proyecto y del 

producto, y se gestionan cambios a la línea base del alcance. Para ello se llevarán a cabo 

revisiones y seguimientos de las etapas y entregables del proyecto, de esta manera se 

controlará que los avances cumplan con los requisitos previamente establecidos. 

Como parte del proceso de Control del Alcance el director de Proyecto realizará reuniones 

semanales con seguimiento periódico con el equipo de proyecto, como lo son el Gerente 

Técnico, Gerente de Marketing, Gerente Financiero, jefe de obra y el Fiscalizador, con la 

finalidad de conocer el estado del proyecto y establecer su nivel de avance en relación con 

cada etapa y sus respectivos entregables. 

Estas reuniones serán plasmadas en un acta de acuerdo al formato establecido en la Tabla N.° 

88 “Formato de Acta de reunión” que detalle los compromisos y acuerdos estipulados en la 

reunión, constará con la firma de cada uno de los asistentes, posterior a ello se archivará cada 

acta generada como parte de los Documentos del Proyecto. 

4.2.1.5.1. Control de cambios 

Se procederá a realizar control de cambio cuando se apliquen modificaciones en al menos 2 

entregables del proyecto. Para ello se deberán presentar las propuestas técnicas, 

administrativas o presupuestarias, mediante el Formato Solicitud de cambio (Ver Tabla N.° 

48). El formato deberá contar con las firmas de la persona que solicita, valida y aprueba la 

solicitud. El documento consta de la siguiente estructura detallada a continuación: 
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Tabla 48.- Formato Solicitud de cambios 

 

SOLICITUD DE CAMBIOS 

Nombre del Documento - Versión Nombre del Proyecto 

  

Tarea Afectada por el cambio Fecha Actual Fecha de detección del problema 

   

Breve descripción del problema 

 

Análisis del impacto del problema sobre el Proyecto 

 

Solución de cambio adoptada 

 

Anexos a este documento 

 

Revisado por:   

Aprobado por:   

Fecha:   

Elaborado por: Los Autores 
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A continuación, se detalla lo requerido en cada casilla: 

• Nombre del Documento o Versión: Codificación del documento de acuerdo a la 

versión actualizada. 

• Proyecto: Nombre del Proyecto al cual pertenece el requerimiento. 

• Tarea afectada por el cambio: Tarea o actividad que se verá afectada como 

producto del cambio solicitado. 

• Fecha Actual: Fecha en la cual se levantó el requerimiento. 

• Fecha de Detección del Problema: Fecha en la que se originó la novedad o 

problema que viabilizó la solicitud. 

• Breve Descripción del problema: Breve narración en la cual se describe de 

manera concreta de la solicitud o cambio. 

• Análisis del impacto del problema sobre la planificación: Breve narración de 

como se ve impactada la planificación si se adoptará la acción solicitada como 

cambio. 

• Solicitante: Nombre de la persona que solicita el requerimiento. 

• Solución de cambio adoptada: Acción que finalmente se adoptó como solución 

y cambio para la novedad o problema registrado. 

• Revisado por: Firma de la Gerencia del Área. Para temas técnicos valídese la 

firma del director del Proyecto. 

• Aprobado por: Firma del director del Proyecto (requerimiento de Bajo Nivel), 

firma del presidente del Comité de Cambios Proyecto (requerimiento de alto 

nivel). 
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Si los cambios son de bajo nivel, es decir que afecten menor o igual al 5% del costo o 

menor o igual del 5 % del tiempo podrán ser aprobados por el director de Proyecto 

durante la reunión. Mientras que los cambios de Alto Nivel, es decir superiores al 5% de 

costo o superiores al 5 % del tiempo, deberá de requerir la aprobación del Comité de 

cambios del Proyecto, el cual está conformado por el director de Proyectos, El Gerente 

General y el Gerente Técnico.  

El director de Proyecto es el encargado de presentar al Comité la solicitud de cambio con las 

firmas respectivas, así como los impactos que involucra su ejecución, esto consiste en análisis 

de costos, tiempo, elaboración a detalle de planos, planificación y/o ejecución, riesgos 

asociados que pudiesen generarse. Los cambios aprobados tanto por el Director de Proyecto 

o Comité respectivamente deberán ser incluidos en las áreas de afectación. De tal manera, un 

cambio que involucre desplazamiento de tareas, deberá ser incluido en el cronograma, y sus 

repercusiones de igual forma en las áreas que corresponda, de acuerdo a los lineamientos por 

cada área de conocimiento.
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4.2.2. Matriz de trazabilidad de Requisitos del proyecto habitacional tipo condominios Edificio “Esmeralda” 

Tabla 49.- Matriz de Trazabilidad de requisitos 

 

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

Nombre del Proyecto: Ejecución de proyecto habitacional tipo condominio “Edificio Esmeralda”. 

Director del Proyecto: Arq. Francisco Rendón 

 

N° Interesado Empresa Rol 

Nivel de Interés 

Detalle del Requisito 

Prioridad 

Entregable Objetivos del Proyecto 
Objetivos del 

Negocio 

Aprobación / 

Negación 

Motivo de   

Negación 
Interesado 

Clave 

Alto/Medio/B

ajo 
Alta Medio Bajo 

1 

Arq. Jaime Salazar 

Ortega 
Novocasa Patrocinador Sí Alto 

Solicitud al municipio de aprobación del 

ante proyecto urbanístico 

x   
Todos los 

entregables 

Construir un edificio de 18 departamentos 

con servicios básicos y servicios 

exclusivos de áreas recreacionales en un 

plazo máximo de 36 meses con un 

presupuesto de $2,353,525,67 (Dos 

millones trescientos cincuenta y tres mil 

quinientos veinticinco con 67/100 USD). 

Al 2025, obtener 

una utilidad sobre 

ventas de 20%. 

  

2 

La ejecución del proyecto no debe superar 

el tiempo estipulado en el acta de 

constitución 

3 Ing. Diana Salazar Novocasa 
Jefe de 

Compras 
Sí Alto 

Los procesos de compras deben cumplirse 

de forma obligatoria, anticipando los 

requerimientos para poder gestionarlos 

adecuadamente. 

 x  
Construcción 

del Edificio 

Realizar la construcción del edificio según 

las especificaciones técnicas 

Al 2025, obtener 

una utilidad sobre 

ventas de 20%. 

  

4 
Ing. Santiago 

Salazar Gómez 
Novocasa 

Gerente de 

Marketing 
 Medio 

Fechas previstas de entrega de 

Departamentos a los clientes 
 x  

Construcción 

del Edificio 

Realizar la construcción del edificio según 

las especificaciones técnicas 

Al 2025, obtener 

una utilidad sobre 

ventas de 20%. 

  

5 

Arq. Diego Salazar 

Gómez 
Novocasa 

Gerente 

Técnico 
Si Alto 

Permiso de la entidad gubernamental para 

proceder a la construcción Municipio de 

Quito 
x 

 

 

  
Todos los 

entregables 

Construir un edificio de 18 departamentos 

con servicios básicos y servicios 

exclusivos de áreas recreacionales en un 

plazo máximo de 36 meses con un 

presupuesto de $2,353,525,67 (Dos 

millones trescientos cincuenta y tres mil 

quinientos veinticinco con 67/100 USD). 

Al 2025, obtener 

una utilidad sobre 

ventas de 20%. 

  

6 

Documento del 

cuerpo de bomberos en donde especifica 

que el edificio n cumple el reglamento 

contra incendios 

7 
Arq. Francisco 

Rendon 

Constructora 

24/7 

Director de 

Proyecto 
Si Alto 

El manejo del recurso humano deberá 

cumplir las normativas vigentes, tanto para 

personal nacional como extranjero. 

x   
Todos los 

entregables 

Construir un edificio de 18 departamentos 

con servicios básicos y servicios 

exclusivos de áreas recreacionales en un 

plazo máximo de 36 meses con un 

presupuesto de $2,353,525,67 (Dos 

millones trescientos cincuenta y tres mil 

quinientos veinticinco con 67/100 USD). 

Al 2025, obtener 

una utilidad sobre 

ventas de 20%. 

  

Novocasa 
Director de 

Proyecto 
Si Alto 

La construcción del edificio junto a los 

entregables, debe cumplir todos requisitos 

estipulados en el alcance, 

costo, tiempo descrito en el acta de 

constitución del proyecto. 

x   
Todos los 

entregables 

Construir un edificio de 18 departamentos 

con servicios básicos y servicios 

exclusivos de áreas recreacionales en un 

plazo máximo de 36 meses con un 

presupuesto de $2,353,525,67 (Dos 

millones trescientos cincuenta y tres mil 

quinientos veinticinco con 67/100 USD). 

Al 2025, obtener 

una utilidad sobre 

ventas de 20%. 

  

8 Ing. Gregroy Vera 

Novocasa 
Residente de 

Obra 
 Bajo Sistema de Aguas Residuales   x 

Construcción 

del Edificio 

Realizar la construcción del edificio según 

las especificaciones técnicas 

Al 2025, obtener 

una utilidad sobre 

ventas de 20%. 

  

Novocasa 
Residente de 

Obra 
 Bajo 

El cumplimiento a las normas de Seguridad, 

Salud, Ambiente y Calidad de Acería es de 

obligatoriedad para Novocasa. 

  x 
Construcción 

del Edificio 

Realizar la construcción del edificio según 

las especificaciones técnicas 

Al 2025, obtener 

una utilidad sobre 

ventas de 20%. 

  

Novocasa 
Residente de 

Obra 
 Bajo 

Diseños y planos aprobados de la 

infraestructura del edificio. Informes de 

avance de obra 

x   
Construcción 

del Edificio 

Realizar la construcción del edificio según 

las especificaciones técnicas 

Al 2025, obtener 

una utilidad sobre 

ventas de 20%. 

  

9 
Ing. Xavier 

Salazar Gómez 
Novocasa 

Gerente 

Financiero 
 Alto Solicita presupuesto del proyecto x   

Construcción 

del Edificio 

Realizar la construcción del edificio según 

las especificaciones técnicas 

Al 2025, obtener 

una utilidad sobre 

ventas de 20%. 
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N° Interesado Empresa Rol 

Nivel de Interés 

Detalle del Requisito 

Prioridad 

Entregable Objetivos del Proyecto 
Objetivos del 

Negocio 

Aprobación / 

Negación 

Motivo de   

Negación 
Interesado 

Clave 

Alto/Medio/B

ajo 
Alta Medio Bajo 

10 Ing. Luis Sanchez 
Constructora 

24/7 
Fiscalizador  Bajo 

* Requiere de información a detalle de los 

diseños y especificaciones avalados por 

diseñadores.                                                                                                                            

* Control y seguimiento de las fases y 

entregables de construcción del proyecto. 

Cronograma del Proyecto 

x   
Construcción 

del Edificio 

Realizar la construcción del edificio según 

las especificaciones técnicas 

Al 2025, obtener 

una utilidad sobre 

ventas de 20%. 

  

11 Ing. Alex Junqui Novocasa Topografo  Alto 

Especificaciones técnicas del proyecto, 

necesidades constructivas para ejecutar 

topografía 

x   
Construcción 

del Edificio 

Realizar la construcción del edificio según 

las especificaciones técnicas 

Al 2025, obtener 

una utilidad sobre 

ventas de 20%. 

  

12 Arq. Karina Vélez Novocasa Arquitecto  Alto 

Diseños y planos aprobados de la 

infraestructura del edificio. Informes de 

avance de obra 

x   
Construcción 

del Edificio 

Realizar la construcción del edificio según 

las especificaciones técnicas 

Al 2025, obtener 

una utilidad sobre 

ventas de 20%. 

  

13 Ing. Pablo Aguirre Consulsismica Contratista  Alto 

Ordenes de compras aprobadas por el 

Director de Proyecto, Actas de recepci+on 

y entrega del producto o servicio. Pago a 

tiempo por el servicio o bien recibido. 

x   
Construcción 

del Edificio 

Realizar la construcción del edificio según 

las especificaciones técnicas 

Al 2025, obtener 

una utilidad sobre 

ventas de 20%. 

  

14 Ing. Roberto Tola Consultora Tola Contratista  Alto 

Ordenes de compras aprobadas por el 

Director de Proyecto, Actas de recepci+on 

y entrega del producto o servicio. Pago a 

tiempo por el servicio o bien recibido. 

x   
Construcción 

del Edificio 

Realizar la construcción del edificio según 

las especificaciones técnicas 

Al 2025, obtener 

una utilidad sobre 

ventas de 20%. 

  

15 Ing. Jorge Vélez 
Electronic 

World S.A 
Contratista  Alto 

Ordenes de compras aprobadas por el 

Director de Proyecto, Actas de recepci+on 

y entrega del producto o servicio. Pago a 

tiempo por el servicio o bien recibido. 

x   
Construcción 

del Edificio 

Realizar la construcción del edificio según 

las especificaciones técnicas 

Al 2025, obtener 

una utilidad sobre 

ventas de 20%. 

  

16 Ing. Otto Correa Nature Teams Contratista  Alto 

Ordenes de compras aprobadas por el 

Director de Proyecto, Actas de recepci+on 

y entrega del producto o servicio. Pago a 

tiempo por el servicio o bien recibido. 

x   
Construcción 

del Edificio 

Realizar la construcción del edificio según 

las especificaciones técnicas 

Al 2025, obtener 

una utilidad sobre 

ventas de 20%. 

  

17 Andrea Restrepo Novocasa 

Secretaria 

Administrativ

a 

 Alto 
Información preliminar del proyecto, acta 

de constitución 
 x  

Construcción 

del Edificio 

Realizar la construcción del edificio según 

las especificaciones técnicas 

Al 2025, obtener 

una utilidad sobre 

ventas de 20%. 

  

18 Juan Pivaque Novocasa 
Maestro 

Mayor 
 Alto 

Pago de honorarios a tiempo, diseños 

aprobados de la infraestructura 
 x  

Construcción 

del Edificio 

Realizar la construcción del edificio según 

las especificaciones técnicas 

Al 2025, obtener 

una utilidad sobre 

ventas de 20%. 

  

19 Oliver Briones ElectroBriones Contratista  Alto 

Ordenes de compras aprobadas por el 

Director de Proyecto, Actas de recepci+on 

y entrega del producto o servicio. Pago a 

tiempo por el servicio o bien recibido. 

x   
Construcción 

del Edificio 

Realizar la construcción del edificio según 

las especificaciones técnicas 

Al 2025, obtener 

una utilidad sobre 

ventas de 20%. 

  

20 
Ing. Mauro 

Intriago 
Hidrotop Contratista  Alto 

Ordenes de compras aprobadas por el 

Director de Proyecto, Actas de recepci+on 

y entrega del producto o servicio. Pago a 

tiempo por el servicio o bien recibido. 

x   
Construcción 

del Edificio 

Realizar la construcción del edificio según 

las especificaciones técnicas 

Al 2025, obtener 

una utilidad sobre 

ventas de 20%. 

  

21 
Ing. Celeste 

Cuenca 

Security World 

S.A 
Contratista  Alto 

Ordenes de compras aprobadas por el 

Director de Proyecto, Actas de recepci+on 

y entrega del producto o servicio. Pago a 

tiempo por el servicio o bien recibido. 

x   
Construcción 

del Edificio 

Realizar la construcción del edificio según 

las especificaciones técnicas 

Al 2025, obtener 

una utilidad sobre 

ventas de 20%. 

  

22 Ing. Jorge Cadena 
Gypsum Mero 

S.A 
Contratista  Alto 

Ordenes de compras aprobadas por el 

Director de Proyecto, Actas de recepci+on 

y entrega del producto o servicio. Pago a 

tiempo por el servicio o bien recibido. 

x   
Construcción 

del Edificio 

Realizar la construcción del edificio según 

las especificaciones técnicas 

Al 2025, obtener 

una utilidad sobre 

ventas de 20%. 

  

23 Ing. Galo Molina Ceramicasa Contratista  Alto 

Ordenes de compras aprobadas por el 

Director de Proyecto, Actas de recepci+on 

y entrega del producto o servicio. Pago a 

tiempo por el servicio o bien recibido. 

x   
Construcción 

del Edificio 

Realizar la construcción del edificio según 

las especificaciones técnicas 

Al 2025, obtener 

una utilidad sobre 

ventas de 20%. 

  

24 
Sra. Jamileth 

Molina 

Pinturas el 

Maestro 
Contratista  Alto 

Ordenes de compras aprobadas por el 

Director de Proyecto, Actas de recepci+on 

y entrega del producto o servicio. Pago a 

tiempo por el servicio o bien recibido. 

x   
Construcción 

del Edificio 

Realizar la construcción del edificio según 

las especificaciones técnicas 

Al 2025, obtener 

una utilidad sobre 

ventas de 20%. 

  

25 Juan Mero 
Maderas Don 

Juan 
Contratista  Alto 

Ordenes de compras aprobadas por el 

Director de Proyecto, Actas de recepci+on 

y entrega del producto o servicio. Pago a 

tiempo por el servicio o bien recibido. 

x   
Construcción 

del Edificio 

Realizar la construcción del edificio según 

las especificaciones técnicas 

Al 2025, obtener 

una utilidad sobre 

ventas de 20%. 

  



119 

N° Interesado Empresa Rol 

Nivel de Interés 

Detalle del Requisito 

Prioridad 

Entregable Objetivos del Proyecto 
Objetivos del 

Negocio 

Aprobación / 

Negación 

Motivo de   

Negación 
Interesado 

Clave 

Alto/Medio/B

ajo 
Alta Medio Bajo 

26 
Arq. Guido 

Mendoza 

Vidrios El 

Bidrio 
Contratista  Alto 

Ordenes de compras aprobadas por el 

Director de Proyecto, Actas de recepci+on 

y entrega del producto o servicio. Pago a 

tiempo por el servicio o bien recibido. 

x   
Construcción 

del Edificio 

Realizar la construcción del edificio según 

las especificaciones técnicas 

Al 2025, obtener 

una utilidad sobre 

ventas de 20%. 

  

27 

Municipio del 

Distrito 

Metropolitano de 

Quito 

Municipio del 

Distrito 

Metropolitano 

de Quito 

Ninguno  Bajo 

Aprobación de Diseño eléctrico y 

telefónico, Diseño estructural, Diseño 

sanitario,  Estudios de Suelo Planos 

arquitectónicos a ser aprobados, tenerlos en 

archivo de AutoCAD. 

x   
Construcción 

del Edificio 

Realizar la construcción del edificio según 

las especificaciones técnicas 

Al 2025, obtener 

una utilidad sobre 

ventas de 20%. 

  

28 

Secretaría de 

Territorio Hábitat 

y Vivienda 

Departamento 

Técnico 
Ninguno  Bajo 

Aprobación de Diseño eléctrico y 

telefónico, Diseño estructural, Diseño 

sanitario,  Estudios de Suelo Planos 

arquitectónicos a ser aprobados, tenerlos en 

archivo de AutoCAD. 

x   
Construcción 

del Edificio 

Realizar la construcción del edificio según 

las especificaciones técnicas 

Al 2025, obtener 

una utilidad sobre 

ventas de 20%. 

  

29 

Cuerpo de 

Bomberos del 

Distrito 

Metropolitano 

de Quito 

Departamento 

Técnico 
Ninguno  Bajo 

Certificado de inspección por parte del 

Cuerpo de Bomberos de Quito. 
x   

Construcción 

del Edificio 

Realizar la construcción del edificio según 

las especificaciones técnicas 

Al 2025, obtener 

una utilidad sobre 

ventas de 20%. 

  

30 

Corporación 

Financiera 

Nacional B.P. 

Departamento 

Crédito 
Ninguno  Bajo 

Sostenibilidad financiera del representante 

legal de Novocasa, solicitud de créditos con 

cada uno de los requisitos 

x   
Construcción 

del Edificio 

Realizar la construcción del edificio según 

las especificaciones técnicas 

Al 2025, obtener 

una utilidad sobre 

ventas de 20%. 

  

31 
Ministerio del 

Ambiente 

Departamento 

Técnico 
Ninguno  Bajo 

Certificado de Intersección, estudio de 

Impacto Ambiental, con todos los requisitos 

según la Ley de Gestión Ambiental del 

Ecuador. 

x   
Construcción 

del Edificio 

Realizar la construcción del edificio según 

las especificaciones técnicas 

Al 2025, obtener 

una utilidad sobre 

ventas de 20%. 

  

32 

Habitantes de la 

ciudad de Quito 

(zona urbana) 

Potenciales 

Clientes 
Ninguno  Bajo 

Un bien inmueble construido bajo los 

mejores standares de calidad, en el tiempo 

propuesto y legalizado 

x   
Construcción 

del Edificio 

Realizar la construcción del edificio según 

las especificaciones técnicas 

Al 2025, obtener 

una utilidad sobre 

ventas de 20%. 

  

33 

Habitantes de la 

ciudad de Quito 

(zona rural) 

Potenciales 

Clientes 
Ninguno  Bajo 

Un bien inmueble construido bajo los 

mejores standares de calidad, en el tiempo 

propuesto y legalizado 

x   
Construcción 

del Edificio 

Realizar la construcción del edificio según 

las especificaciones técnicas 

Al 2025, obtener 

una utilidad sobre 

ventas de 20%. 

  

34 
Empresa Eléctrica 

Quito 

Empresa Energí 

Electrica 
Ninguno  Bajo 

Certificado de Intersección, estudio de 

Impacto Ambiental, con todos los requisitos 

según la Ley de Gestión Ambiental del 

Ecuador. 

x   
Construcción 

del Edificio 

Realizar la construcción del edificio según 

las especificaciones técnicas 

Al 2025, obtener 

una utilidad sobre 

ventas de 20%. 

  

35 

Empresa Pública 

Metropolitana de 

Agua Potable y 

Saneamiento de 

Quito 

Empresa de 

Agua Potable 
Ninguno  Bajo 

Factibilidad de agua potable. Estudio de 

impacto Ambiental aprobado por la entidad 

correspondiente 

x   
Construcción 

del Edificio 

Realizar la construcción del edificio según 

las especificaciones técnicas 

Al 2025, obtener 

una utilidad sobre 

ventas de 20%. 

  

36 

Corporación 

Nacional de 

Telecomunicacion

es 

Empresa de 

Telefonía 
Ninguno  Bajo 

Certificado de Intersección, estudio de 

Impacto Ambiental, con todos los requisitos 

según la Ley de Gestión Ambiental del 

Ecuador. 

x   
Construcción 

del Edificio 

Realizar la construcción del edificio según 

las especificaciones técnicas 

Al 2025, obtener 

una utilidad sobre 

ventas de 20%. 

  

37 

Empresa Pública 

Metropolitana de 

Gestión Integral de 

Residuos Sólidos 

Empresa 

Recolección de 

basura 

Ninguno  Bajo 

Certificado de Intersección, estudio de 

Impacto Ambiental, con todos los requisitos 

según la Ley de Gestión Ambiental del 

Ecuador. 

x   
Construcción 

del Edificio 

Realizar la construcción del edificio según 

las especificaciones técnicas 

Al 2025, obtener 

una utilidad sobre 

ventas de 20%. 

  

               

      PATROCINADOR DEL PROYECTO         

               

Elaborado por: Los Autores 
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4.2.3. Línea base del alcance 

La línea base del alcance está constituida por 3 documentos importantes, los cuales son: El 

enunciado del Alcance, la EDT y el Diccionario de la EDT. 

4.2.3.1. Enunciado del alcance del proyecto 

Su elaboración está a cargo del director del Proyecto en conjunto con el equipo de proyecto. Una 

vez elaborada, el enunciado es aprobado por el Patrocinador, para su posterior difusión. Los 

entregables de primer nivel para el presente proyecto son: 

• Gestión del Proyecto 

• Diseño y Estudios 

• Contractual 

• Construcción Edificación 

• Entrega y Recepción 

4.2.3.1.1. Descripción del alcance del producto  

Para desarrollar el alcance del proyecto de construcción del Edificio “Esmeralda” se detallan los 

entregables del proyecto: 

• Gestión del proyecto 

o Iniciación: 

▪ Reunión inicial con el Patrocinador 

▪ Elaboración del Acta de Constitución 

▪ Reunión de Kick off del proyecto 

o Planificación: 

▪ Planificación de la Gestión de los Interesados 



121 

▪ Planificación de la Gestión del Alcance 

▪ Planificación de la Gestión del Tiempo 

▪ Planificación de la Gestión de los Costos 

▪ Planificación de la Gestión de la Calidad 

▪ Planificación de la Gestión de los Recursos Humanos 

▪ Planificación de la Gestión de las Comunicaciones 

▪ Planificación de la Gestión de los Riesgos 

▪ Planificación de la Gestión de las Adquisiciones. 

o Monitoreo y Control: 

▪ Reunión de información de Estado del Proyecto 

▪ Reunión de Coordinación Semanal 

o Cierre: 

▪ Informe de Ejecución Final 

• Diseño y estudios 

o Topografía y estudio de suelo 

o Diseño Arquitectónico 

o Ingeniería Estructural 

o Ingeniería Hidrosanitaria 

o Ingeniería Eléctrica 

o Estudio de Impacto Ambiental 

o Especificaciones Técnicas 

o Permisos Municipales y Cuerpos de Bomberos 
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• Contractual 

o Contratación de personal de obra 

o Contratación Fiscalizador 

o Gestión de Subcontrataciones 

• Construcción Edificación 

o Obras Preliminares 

o Estructura 

o Albañilería 

o Recubrimientos 

o Carpinterías 

o Áreas Comunales 

o Sistema Hidrosanitario 

o Sistema Eléctrico - Telefónico y Calentamiento 

o Varios 

• Entrega y recepción de obra 

o Entrega-Recepción Provisional 

o Entrega-Recepción Definitiva 

4.2.3.1.2. Criterios de aceptación  

El proyecto de construcción del Edificio “Esmeralda” se detallan los siguientes criterios de 

aceptación de acuerdo con cada entregable: 

• Informe de Reunión inicial con el Patrocinador 

El Informe de reunión inicial con el Patrocinador, deberá estar respaldado con 2 Copias en A4 y 

un respaldo digital con copia al Sponsor y al Director del Proyecto, El Documento deberá llevar la 
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firma de responsabilidad del Project Manager. 

Para ser aceptado el documento debe contener como mínimo los siguientes apartados: 

o Acta de reunión firmada por los presentes junto con la lista de acuerdos. 

• Acta de Constitución 

El acta de constitución del proyecto, deberá estar respaldado con 2 Copias en A4 y un respaldo 

digital con copia al Sponsor y al Director del Proyecto, El Documento deberá llevar la firma de 

responsabilidad del Project Manager. 

Para ser aceptado el documento debe contener como mínimo los siguientes apartados: 

o Acta de constitución del proyecto firmada por el Sponsor, el cual contiene: la 

justificación del proyecto, los objetivos, requisitos, supuestos, restricciones, 

resumen, hitos y resumen del presupuesto. 

o Firma de responsabilidad del director del Proyecto. 

• Informe de Kick off del proyecto 

La entrega del Informe de Kick Off del Proyecto, deberá estar respaldado con 2 Copias en A4 y un 

respaldo digital, El Documento deberá llevar la firma de responsabilidad del Project Manager. 

Para ser aceptado el documento debe contener como mínimo los siguientes apartados: 

o Requerimientos iniciales de los interesados. 

o Acta de reunión firmada por los presentes junto con la lista de acuerdos. 

o Acta de responsabilidad del director del Proyecto. 
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• Plan de Gestión de los Interesados 

La entrega del plan de gestión de interesados deberá tener como referencia la Guía del PMBOK® 

– Sexta Edición, sobre las aplicaciones de las buenas prácticas a realizar en el proyecto. 

El documento deberá ser entregado con 2 copias en físico y un respaldo digitalmente para un futuro 

control de proceso, La documentación deberá llevar la firma de responsabilidad del Project 

Manager.  

Para ser aceptado el documento debe contener como mínimo los siguientes apartados: 

o Plan de gestión de involucramiento de los interesados (incluye manejo de procesos 

contemplados para el área de conocimiento).  

o Registro de interesados: Contiene al menos los siguientes campos: Nombre del 

interesado, cargo en la organización, rolo en el proyecto, requisitos del proyecto, 

información de contacto, clasificación del interesado: interno/externo, 

partidario/neutral/reticente  

o Análisis de clasificación de Stakeholders.  

El Plan de gestión de interesados se complementará con la información de los demás planes de 

Gestión, por lo cual deberá ser entregado en conjunto y en un solo documento. 

• Plan de Gestión del Alcance 

La entrega del plan de gestión del alcance deberá tener como referencia la Guía del PMBOK® – 

Sexta Edición, sobre las aplicaciones de las buenas prácticas a realizar en el proyecto. 

El documento deberá ser entregado con 2 copias en físico y un respaldo digitalmente para un futuro 
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control de proceso, La documentación deberá llevar la firma de responsabilidad del Project 

Manager.  

Para ser aceptado el documento debe contener como mínimo los siguientes apartados: 

o Plan de gestión de alcance  

o Matriz de trazabilidad de requisitos (Contiene al menos los siguientes campos: 

Interesado, Requisitos, Entregable, Objetivo de Proyecto, y Objetivo de 

Negocio)  

o Línea base del alcance:  

▪ Enunciado del alcance del proyecto: Al menos contiene: Descripción del 

alcance del proyecto, Entregables, Criterios de Aceptación, Exclusiones, 

Restricciones y Supuestos.  

▪ EDT: Puede ser gráfico o tabular, por fases o por entregables.  

▪ Diccionario de la EDT (Contiene al menos los siguientes campos: Código 

identificador, Nombre del elemento de la EDT, descripción del trabajo, 

criterios de aceptación, responsable, recursos necesarios, supuestos y 

restricciones.  

El Plan de gestión del alcance se complementará con la información de los demás planes de 

Gestión, por lo cual deberá ser entregado en conjunto y en un solo documento. 

• Plan de Gestión del Cronograma 

La entrega del plan de gestión del cronograma deberá tener como referencia la Guía del PMBOK® 

– Sexta Edición, sobre las aplicaciones de las buenas prácticas a realizar en el proyecto. 
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El documento deberá ser entregado con 2 copias en físico y un respaldo digitalmente para un futuro 

control de proceso, La documentación deberá llevar la firma de responsabilidad del Project 

Manager.  

Para ser aceptado el documento debe contener como mínimo los siguientes apartados: 

o Plan de gestión del cronograma  

o Lista de actividades e hitos del proyecto  

o Definición de secuencia de las actividades  

o Estimación de la duración de las actividades  

o Desarrollo del Cronograma del proyecto en Microsoft Project 2013, que incluye:  

▪ Actividades  

▪ Hitos  

▪ Tiempos estimados  

▪ Recursos requeridos  

▪ Secuenciamiento de actividades.  

▪ Ruta Crítica  

El Plan de gestión del cronograma se complementará con la información de los demás planes de 

Gestión, por lo cual deberá ser entregado en conjunto y en un solo documento. 

• Plan de Gestión de los Costos 

La entrega del plan de gestión de los Costos deberá tener como referencia la Guía del PMBOK® – 

Sexta Edición, sobre las aplicaciones de las buenas prácticas a realizar en el proyecto. 

El documento deberá ser entregado con 2 copias en físico y un respaldo digitalmente para un futuro 
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control de proceso, La documentación deberá llevar la firma de responsabilidad del Project 

Manager.  

Para ser aceptado el documento debe contener como mínimo los siguientes apartados: 

o Estimación de Costos de los recursos  

▪ Costos unitarios  

▪ Supuestos de las estimaciones  

▪ Costo de los recursos en Microsoft Project 2013  

o Línea base de costos  

o Presupuesto en al menos 5 vistas  

o La Curva S  

o Reservas de Gestión y de Contingencia  

o Requisitos de financiamiento del proyecto  

El Plan de gestión de los costos se complementará con la información de los demás planes de 

Gestión, por lo cual deberá ser entregado en conjunto y en un solo documento. 

• Plan de Gestión de la Calidad 

La entrega del plan de gestión de la Calidad deberá tener como referencia la Guía del PMBOK® – 

Sexta Edición, sobre las aplicaciones de las buenas prácticas a realizar en el proyecto. 

El documento deberá ser entregado con 2 copias en físico y un respaldo digitalmente para un futuro 

control de proceso, La documentación deberá llevar la firma de responsabilidad del Project 

Manager.  
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Para ser aceptado el documento debe contener como mínimo los siguientes apartados: 

o Plan de gestión de calidad  

▪ Estándares que serán utilizados  

▪ Roles y responsabilidades  

▪ Actividades de control de calidad y gestión de calidad previstas  

▪ Herramientas de calidad que se utilizarán  

▪ Principales procedimientos pertinentes: no conformidad, acciones correctivas, 

mejora continua  

o Métricas de Calidad  

o Listas de verificación de calidad  

El Plan de gestión de la calidad se complementará con la información de los demás planes de 

Gestión, por lo cual deberá ser entregado en conjunto y en un solo documento. 

• Plan de Gestión de los Recursos  

La entrega del plan de gestión de los recursos deberá tener como referencia la Guía del PMBOK® 

– Sexta Edición, sobre las aplicaciones de las buenas prácticas a realizar en el proyecto. 

El documento deberá ser entregado con 2 copias en físico y un respaldo digitalmente para un futuro 

control de proceso, La documentación deberá llevar la firma de responsabilidad del Project 

Manager.  

Para ser aceptado el documento debe contener como mínimo los siguientes apartados: 
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o Plan de gestión de los Recursos 

o Estructura Organizacional Del Proyecto  

o Asignaciones de personal al proyecto  

o Responsability Assignment Matrix RAM (RACI)  

En Plan de gestión de los recursos se complementará con la información de los demás planes de 

Gestión, por lo cual deberá ser entregado en conjunto y en un solo documento. 

• Plan de Gestión de las Comunicaciones 

La entrega del plan de gestión de las comunicaciones deberá tener como referencia la Guía del 

PMBOK® – Sexta Edición, sobre las aplicaciones de las buenas prácticas a realizar en el proyecto. 

El documento deberá ser entregado con 2 copias en físico y un respaldo digitalmente para un futuro 

control de proceso, La documentación deberá llevar la firma de responsabilidad del Project 

Manager.  

Para ser aceptado el documento debe contener como mínimo los siguientes apartados: 

o Plan de gestión de las comunicaciones  

o Reportes de Desempeño  

o Gobierno y Reuniones  

o Plan de control y ejecución de comunicaciones  

El Plan de gestión de las comunicaciones se complementará con la información de los demás planes 

de Gestión, por lo cual deberá ser entregado en conjunto y en un solo documento. 
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• Plan de Gestión de los Riesgos 

La entrega del plan de gestión de los riesgos deberá tener como referencia la Guía del PMBOK® 

– Sexta Edición, sobre las aplicaciones de las buenas prácticas a realizar en el proyecto. 

El documento deberá ser entregado con 2 copias en físico y un respaldo digitalmente para un futuro 

control de proceso, La documentación deberá llevar la firma de responsabilidad del Project 

Manager.  

Para ser aceptado el documento debe contener como mínimo los siguientes apartados: 

o Plan de gestión de los riesgos  

o Registro de riesgos  

El Plan de gestión de los riesgos se complementará con la información de los demás planes de 

Gestión, por lo cual deberá ser entregado en conjunto y en un solo documento. 

• Plan de Gestión de las adquisiciones. 

La entrega del plan de gestión de las adquisiciones deberá tener como referencia la Guía del 

PMBOK® – Sexta Edición, sobre las aplicaciones de las buenas prácticas a realizar en el proyecto. 

El documento deberá ser entregado con 2 copias en físico y un respaldo digitalmente para un futuro 

control de proceso, La documentación deberá llevar la firma de responsabilidad del Project 

Manager.  

Para ser aceptado el documento debe contener como mínimo los siguientes apartados: 
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o Plan de gestión de las adquisiciones  

o Enunciados del trabajo relativo a adquisiciones  

o Documentos de las adquisiciones  

o Criterios de selección de proveedores  

o Decisiones de hacer o comprar  

El Plan de gestión de las adquisiciones se complementará con la información de los demás planes 

de Gestión, por lo cual deberá ser entregado en conjunto y en un solo documento. 

• Informe de reunión de información de Estado del Proyecto 

La entrega del Informe de reunión de información de Estado del Proyecto, deberá estar respaldado 

con 2 Copias en A4 y un respaldo digital, El Documento deberá llevar la firma de responsabilidad 

del Project Manager. 

Para ser aceptado el documento debe contener como mínimo los siguientes apartados: 

o Acta de reunión firmada por los presentes junto con la lista de acuerdos. 

• Informe de reunión de Coordinación Semanal 

La entrega del Informe de reunión de coordinación semanal, deberá estar respaldado con 2 Copias 

en A4 y un respaldo digital, El Documento deberá llevar la firma de responsabilidad del Project 

Manager. 

Para ser aceptado el documento debe contener como mínimo los siguientes apartados: 
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o Puntos del día.  

o Resoluciones adoptadas.  

o Porcentaje del avance de la planificación.  

o Nombre y firma de asistentes.  

o Firma de aprobación del Director de Proyecto.  

• Informe de Ejecución Final 

La entrega del Informe de ejecución Final, deberá estar respaldado con 2 Copias en A4 y un 

respaldo digital, El Documento deberá llevar la firma de responsabilidad del Project Manager. 

Para ser aceptado el documento debe contener como mínimo los siguientes apartados: 

o Acta de reunión firmada por los presentes junto con la lista de acuerdos. 

• Estudio Topográfico 

La entrega del estudio topográfico, deberá estar respaldado con 3 Copias en formato A1 y un 

respaldo digital; El Documento deberá llevar la firma de responsabilidad de un Ingeniero Civil con 

mínimo 5 años de experiencia demostrable en temas de Topografía. 

Para ser aceptado el documento debe contener como mínimo los siguientes apartados: 

o Plano de levantamiento planimétrico georreferenciado, con coordenadas 

WGS84 TM Quito (en Autocadmax.versión 2015).  

o Certificado de Control de Calidad de la Estación Total con la que se realizará 

el estudio topográfico. 

o Firma de responsabilidad de un Ingeniero Civil con mínimo 5 años de 
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experiencia en temas de Topografía. 

• Estudio de suelo 

La entrega del estudio de suelo, deberá estar respaldado con 2 Copias en formato A4 y un respaldo 

digital; El Documento deberá llevar la firma de responsabilidad de un Ingeniero Civil con 

experiencia de 5 años en temas de Geotecnia. 

Para ser aceptado el documento debe contener como mínimo los siguientes apartados: 

o Plano de perforaciones realizadas, con coordenadas WGS84 TM Quito (en 

Autocadmax.versión 2015).  

o Certificado de Calibración de los equipos utilizados para el estudio de suelo, 

los equipos deben tener máximo un año de haber obtenido la certificación. 

o Firma de responsabilidad de un Ingeniero Civil con mínimo 5 años de 

experiencia en temas de Geotecnia. 

o Los parámetros deben cumplir la norma INEN688 Mecánica de Suelos. 

o Informe de estudios de suelo con sugerencias y aplicaciones. 

o Evidencia Fotográfica del trabajo realizado. 

• Diseño Arquitectónico 

La entrega del Diseño Arquitectónico, deberá estar respaldado con 2 Copias en formato A1 y un 

respaldo digital; El Documento deberá llevar la firma de responsabilidad de un Arquitecto con 

experiencia de 5 años en temas de Diseño Arquitectónico. 

Para ser aceptado el documento debe contener como mínimo los siguientes apartados: 
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o Planos de todas las Plantas del Edificio en Formato A1 – debidamente doblado 

en una carpeta A4-AZ. Impresos a color y digital en formatos DWG – Versión 

2015. La escala de los planos será de 1:500. 

o Planos de todas las Fachadas del Edificio en Formato A1 – debidamente doblado 

en una carpeta A4-AZ. Impresos a color y digital en formatos DWG – Versión 

2015. La escala de los planos será de 1:500. 

o Planos de todas los cortes del Edificio en Formato A1 – debidamente doblado 

en una carpeta A4-AZ. Impresos a color y digital en formatos DWG – Versión 

2015. La escala de los planos será de 1:500. 

o Firma de aprobación por parte del Sponsor. 

o Firma de aprobación por parte del Director de Proyecto. 

o Firma de responsabilidad de un Arquitecto con mínimo 5 años de experiencia 

en temas de Diseño Arquitectónico. 

• Diseño Estructural 

La entrega del Diseño Estructural, deberá estar respaldado con 2 Copias en formato A0 y un 

respaldo digital; El Documento deberá llevar la firma de responsabilidad de un Ingeniero Civil con 

experiencia de 5 años en temas de Diseño estructural y maestría en estructuras. 

Para ser aceptado el documento debe contener como mínimo los siguientes apartados: 

o Planos de la cimentación del Edificio en Formato A0 – debidamente doblado en 

una carpeta A4-AZ. Impresos en blanco y negro, respaldo digital en formatos 

DWG – Versión 2015. La escala de los planos será de 1:500. 

o Planos de Estructura del Edificio en Formato A0 – debidamente doblado en una 
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carpeta A4-AZ. Impresos en blanco y negro, respaldo digital en formatos DWG 

– Versión 2015. La escala de los planos será de 1:500. 

o Planos de la Cubierta del Edificio en Formato A0 – debidamente doblado en una 

carpeta A4-AZ. Impresos en blanco y negro, respaldo digital en formatos DWG 

– Versión 2015. La escala de los planos será de 1:500. 

o Memoria Técnica en formato A4-AZ. Impresos en blanco y negro, respaldo 

digital en formatos DWG – Versión 2015. 

o Informe de Evaluación Estructural, en formato A4-AZ. Impresos en blanco y 

negro, respaldo digital en formatos DWG – Versión 2015. 

o Los parámetros de diseño estructural deben cumplir la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción, versión 2015. 

o Firma de responsabilidad de un Ingeniero Civil con mínimo 5 años de 

experiencia en temas de Diseño Estructural y maestría en Estructuras. 

• Diseño Hidrosanitario 

La entrega del Diseño Hidrosanitario, deberá estar respaldado con 2 Copias en formato A0 y un 

respaldo digital; El Documento deberá llevar la firma de responsabilidad de un Ingeniero Civil con 

experiencia de 5 años en temas de Diseño Hidrosanitario y debe contar con maestría en Ingeniería 

Sanitaria. 

Para ser aceptado el documento debe contener como mínimo los siguientes apartados: 

o Planos de cada Planta con los diseños de agua potable del Edificio en Formato 

A0 – debidamente doblado en una carpeta A4-AZ. Impresos en blanco y negro, 

respaldo digital en formatos DWG – Versión 2015. La escala de los planos será 
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de 1:500. 

o Planos de cada Planta con los diseños de aguas lluvias del Edificio en Formato 

A0 – debidamente doblado en una carpeta A4-AZ. Impresos en blanco y negro, 

respaldo digital en formatos DWG – Versión 2015. La escala de los planos será 

de 1:500. 

o Planos de cada Planta con los diseños de aguas servidas del Edificio en Formato 

A0 – debidamente doblado en una carpeta A4-AZ. Impresos en blanco y negro, 

respaldo digital en formatos DWG – Versión 2015. La escala de los planos será 

de 1:500. 

o Memoria Técnica de los diseños Hidrosanitarios en formato A4-AZ. Impresos 

en blanco y negro, respaldo digital en formatos DWG – Versión 2015. 

o Los parámetros de diseño Hidrosanitario deben cumplir la Norma Ecuatoriana 

de la Construcción, versión 2015, Edición Diseño Sanitario. 

o Firma de responsabilidad de un Ingeniero Civil con mínimo 5 años de 

experiencia en temas de Diseño Hidrosanitario y debe contar con maestría en 

Ingeniería Sanitaria. 

• Diseño Eléctrico. 

La entrega del Diseño Eléctrico, deberá estar respaldado con 2 Copias en formato A0 y un respaldo 

digital; El Documento deberá llevar la firma de responsabilidad de un Ingeniero Eléctrico con 

experiencia de 5 años en temas de Diseño Eléctrico. 

Para ser aceptado el documento debe contener como mínimo los siguientes apartados: 

o Planos de cada Planta con los diseños de redes eléctricas en Formato A0 – 
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debidamente doblado en una carpeta A4-AZ. Impresos en blanco y negro, 

respaldo digital en formatos DWG – Versión 2015. La escala de los planos será 

de 1:500. 

o Planos de cada Planta con los diseños de carga del Montacarga y Transformador 

del Edificio en Formato A0 – debidamente doblado en una carpeta A4-AZ. 

Impresos en blanco y negro, respaldo digital en formatos DWG – Versión 2015. 

La escala de los planos será de 1:500. 

o Memoria Técnica de los diseños Eléctrico en formato A4-AZ. Impresos en 

blanco y negro, respaldo digital en formatos DWG – Versión 2015. 

o Los parámetros de diseño Eléctrico deben cumplir la Norma INEN 2345. 

o Firma de responsabilidad de un Ingeniero Eléctrico con mínimo 5 años de 

experiencia en temas de Diseño Eléctrico. 

• Estudio de Impacto Ambiental 

La entrega del Estudio de Impacto Ambiental, deberá estar respaldado con 2 Copias en formato A4 

y un respaldo digital; El Documento deberá llevar la firma de responsabilidad de un Ingeniero 

Ambiental con mínimo 5 años de experiencia en temas Ambientales. 

Para ser aceptado el documento debe contener como mínimo los siguientes apartados: 

o Certificado de Intersección, Aprobado por el Ministerio del Ambiente; 

o  Estudio de Impacto Ambiental, con todos los requisitos según la Ley de Gestión 

Ambiental del Ecuador. en formato A4-AZ. Impresos en blanco y negro, 

respaldo digital en formatos PDF 
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o  Informe de Sistematización del Proceso de Participación Ciudadana. 

o  Póliza o garantía por responsabilidades ambientales    

o Firma de responsabilidad de un Ingeniero Ambiental con mínimo 5 años de 

experiencia en temas de Diseño Ambiental. 

• Especificaciones Técnicas del proyecto 

La entrega de las especificaciones Técnicas del proyecto, deberá estar respaldado con 2 Copias en 

formato A4 y un respaldo digital; El Documento deberá llevar la firma de responsabilidad de un 

Ingeniero Civil. 

Para ser aceptado el documento debe contener como mínimo los siguientes apartados: 

o Informe de todos los rubros del proyecto en formato A4-AZ. Impresos en blanco 

y negro, respaldo digital en formatos PDF, los cuales deben contener la siguiente 

información: 

▪ Descripción del Rubro 

▪ Método de Construcción 

▪ Método de Medición 

▪ Condiciones de Pago. 

o Los parámetros descritos en las especificaciones técnicas deben están 

certificados por la cámara de la construcción de Quito. 

o Firma de responsabilidad de un Ingeniero Civil. 
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• Permisos Municipales  

La entrega de los permisos municipales, deberá estar respaldado con 3 Copias en formato A4 y un 

respaldo digital en formato PDF por medio de un correo electrónico al Director de Proyecto. 

Para ser aceptado el documento debe contener como mínimo los siguientes apartados: 

o Firma de aceptación por parte de Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

o Planos de cada una de las Ingenierías y diseños arquitectónicos del Edificio en 

formato A0 – debidamente doblado en una carpeta A4-AZ. Impresos en blanco 

y negro, respaldo digital en formatos DWG – Versión 2015. La escala de los 

planos será de 1:500. 

o Recibo de pago del permiso de construcción. 

o Recibo de pago del impuesto predial. 

• Permisos del Cuerpo de Bomberos de Quito 

La entrega del permiso del Cuerpo de Bomberos de Quito, deberá estar respaldado con 2 Copias 

en formato A4 y un respaldo digital en formato PDF. 

Para ser aceptado el documento debe contener como mínimo los siguientes apartados: 

o Certificado de inspección por parte del Cuerpo de Bomberos de Quito. 

o Planos de cada una de las Ingenierías y diseños arquitectónicos del Edificio en 

formato A0 – debidamente doblado en una carpeta A4-AZ. Impresos en blanco 

y negro, respaldo digital en formatos DWG – Versión 2015. La escala de los 

planos será de 1:500. 
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o Recibo de pago de la tasa por contraincendios. 

• Informe de contratación de personal de obra 

El informe de contratación del personal de obra, deberá estar respaldado con 2 Copias en formato 

A4 y un respaldo digital en formato PDF. 

Para ser aceptado el documento debe contener como mínimo los siguientes apartados: 

o Aviso de Entrada del personal Contratado por parte del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS), el documento deberá ser entregado en formato A4-

AZ, Impresos en blanco y negro, respaldo digital en formatos EN formato PDF. 

o Contrato Laboral, debidamente firmado por el personal de Obra y el 

representante legal y/o apoderado de Novocasa, el documento deberá ser 

entregado en formato A4-AZ. Impresos en blanco y negro, respaldo digital en 

formatos DWG 

o Lista de Personal Contratado, debidamente firmado por el Director del Proyecto 

y el Sponsor. 

• Informe de Contratación de Fiscalizador 

El informe de contratación del fiscalizador, deberá estar respaldado con 2 Copias en formato A4 y 

un respaldo digital en formato PDF. 

Para ser aceptado el documento debe contener como mínimo los siguientes apartados: 

o Aviso de Entrada del personal de fiscalización por parte del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el documento deberá ser entregado en 
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formato A4-AZ, Impresos en blanco y negro, respaldo digital en formatos EN 

formato PDF. 

o Contrato Laboral, debidamente firmado por personal de Fiscalización y el 

representante legal y/o apoderado de Fiscalización, el documento deberá ser 

entregado en formato A4-AZ. Impresos en blanco y negro, respaldo digital en 

formatos DWG 

o Lista de Personal Contratado, debidamente firmado por el Director del Proyecto 

y el Sponsor. 

o Contrato de Servicios de Fiscalización de Obra, debidamente firmado por parte 

del Fiscalizador y el Representante Legal de Novocasa. 

• Informe de Contratación de Subcontratista Eléctrico 

El informe de contratación del subcontratista Eléctrico, deberá estar respaldado con 2 Copias en 

formato A4 y un respaldo digital en formato PDF. 

Para ser aceptado el documento debe contener como mínimo los siguientes apartados: 

o Aviso de Entrada del personal del Subcontratista Eléctrico, por parte del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el documento deberá ser 

entregado en formato A4-AZ, Impresos en blanco y negro, respaldo digital en 

formatos EN formato PDF. 

o Contrato Laboral, debidamente firmado por personal del Subcontratista 

Eléctrico y el representante legal y/o apoderado del Subcontratista Eléctrico, el 

documento deberá ser entregado en formato A4-AZ. Impresos en blanco y 
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negro, respaldo digital en formatos DWG 

o Lista de Personal Contratado, debidamente firmado por el Subcontratista 

eléctrico y el Director del Proyecto. 

o Contrato de Servicios de Fiscalización de Obra, debidamente firmado por parte 

del Subcontratista Eléctrico y el Representante Legal de Novocasa. 

• Informe de Contratación de Subcontratista Hidrosanitario. 

El informe de contratación del subcontratista Hidrosanitario, deberá estar respaldado con 2 Copias 

en formato A4 y un respaldo digital en formato PDF. 

Para ser aceptado el documento debe contener como mínimo los siguientes apartados: 

o Aviso de Entrada del personal del Subcontratista Hidrosanitario, por parte del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el documento deberá ser 

entregado en formato A4-AZ, Impresos en blanco y negro, respaldo digital en 

formatos EN formato PDF. 

o Contrato Laboral, debidamente firmado por personal del Subcontratista 

Hidrosanitario y el representante legal y/o apoderado del Subcontratista 

Hidrosanitario, el documento deberá ser entregado en formato A4-AZ. Impresos 

en blanco y negro, respaldo digital en formatos DWG 

o Lista de Personal Contratado, debidamente firmado por el Subcontratista 

hidrosanitario y el Director del Proyecto. 

o Contrato de Servicios de Fiscalización de Obra, debidamente firmado por parte 

del Subcontratista Hidrosanitario y el Representante Legal de Novocasa. 
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• Informe de Contratación de Subcontratista CCTV y Access Control 

El informe de contratación del subcontratista de CCTV y Access Control, deberá estar respaldado 

con 2 Copias en formato A4 y un respaldo digital en formato PDF. 

Para ser aceptado el documento debe contener como mínimo los siguientes apartados: 

o Aviso de Entrada del personal del Subcontratista de CCTV y Access Control, 

por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el documento 

deberá ser entregado en formato A4-AZ, Impresos en blanco y negro, respaldo 

digital en formatos en formato PDF. 

o Contrato Laboral, debidamente firmado por personal del Subcontratista de 

CCTV y Access Control y el representante legal y/o apoderado del 

Subcontratista de CCTV y Access Control, el documento deberá ser entregado 

en formato A4-AZ. Impresos en blanco y negro, respaldo digital en formatos 

DWG. 

o Lista de Personal Contratado, debidamente firmado por el Subcontratista de 

CCTV y Access Control y el Director del Proyecto. 

o Contrato de Servicios de Fiscalización de Obra, debidamente firmado por parte 

del Subcontratista de CCTV y Access Control y el Representante Legal de 

Novocasa. 

• Cerramiento provisional. 

El Cerramiento Provisional del Edificio, debe contener como mínimo los siguientes apartados: 
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o Reporte de gastos en materiales utilizados a través de una tabla de Excel, el 

documento deberá ser entregado en formato A4-AZ, Impresos en blanco y 

negro, respaldo digital en formatos en formato PDF y firmado por el residente 

de obra y el director del proyecto. 

o Reporte de personal trabajo a través de una tabla de Excel, el documento deberá 

ser entregado en formato A4-AZ, Impresos en blanco y negro, respaldo digital 

en formatos en formato PDF y firmado por el residente de obra y el director del 

proyecto. 

o La característica de la lona es de Fibra tejida de polipropileno con aditivo UV, 

color verde de 2.10 m de alto x 250 m de largo, la misma será colocada en todo 

el perímetro de la construcción. 

o Se deberá colocar una caña guadua de 4 metros de altura, cada 3 metros a lo 

largo del perímetro del cerramiento. 

o Para sujetar la lona, se utilizará solamente alambre galvanizado N18. 

• Campamento preliminar. 

El Campamento preliminar del Edificio, debe contener como mínimo los siguientes apartados: 

o 1 Conteiner de 40 pies, divido por medio de una pared de vidrio en 2 oficinas. 

o Deberán colocarse 6 Baños portátiles móviles con sus respetivas tomas 

provisionales de agua potable y servidas. 

o Deberá incluirse 3 Escritorios y 9 sillas para el personal de Obra y fiscalización. 

o Deberá incluirse un aire acondicionado de 12000 BTU. 

o Deberá contar con 8 puntos de tomacorrientes y 4 puntos de interruptores. 
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• Movimiento de tierra 

El Movimiento de tierra del Edificio, debe contener como mínimo los siguientes apartados: 

o 4 Volquetas de 10 m3, con su respectivas matriculas al Día, dicha 

documentación será entregada al residente de obra de forma física en una Hoja 

formato A4 a color. 

o  4 Conductores de Volqueta deberán presentar su licencia tipo E, dicha 

documentación será entregada al residente de obra de forma física en una Hoja 

formato A4 a color. 

o 2 Excavadoras, las cuales deberán contar con su respectivas matriculas 

actualizada por parte del MTOP, dicha documentación será entregada al 

residente de obra de forma física en una Hoja formato A4 a color. 

o 2 Operadores de Equipo Pesado deberán presentar su licencia tipo F, dicha 

documentación será entregada al residente de obra de forma física en una Hoja 

formato A4 a color. 

o Reporte de horas trabajas y viajes realizados través de una tabla de Excel. el 

documento deberá ser entregado en formato A4-AZ, Impresos en blanco y 

negro, respaldo digital en formatos en formato PDF y firmado por el residente 

de obra y el director del proyecto. 

o Certificado de compactación del suelo, Según la NEC-15, El documento deberá 

ser entregado en formato A4-AZ, Impresos a color, respaldo digital en formatos 

en formato PDF y firmado por un Ingeniero Civil con mínimo 5 años de 

experiencia en temas de Estudio de suelos. 

o Informe de calidad por parte de la cantera, respecto a la calidad de los agregados 
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utilizados en el movimiento de tierra, los cuales deben cumplir las 

especificaciones técnicas del proyecto. El documento deberá ser entregado en 

formato A4-AZ, Impresos a color, respaldo digital en formatos en formato PDF 

y firmado por el área de control de calidad de la Cantera. 

o El proceso de construcción del movimiento de tierra deberá cumplir el 

procedimiento descrito en la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-SE-

GC: Geotecnia y Cimentaciones 

• Cimentación del Edificio 

La cimentación del edificio, debe contener como mínimo los siguientes apartados: 

o Reporte de horas trabajas por parte del personal de manera semanal través de 

una tabla de Excel. el documento deberá ser entregado en formato A4-AZ, 

Impresos en blanco y negro, respaldo digital en formatos en formato PDF y 

firmado por el residente de obra y el director del proyecto. 

o Informe por parte de la Hormigonera, respecto a las resistencias del concreto 

vertido en la fundición de la cimentación, la cual deberá ser Igual o Superior a 

los 28MPa. El documento deberá ser entregado en formato A4-AZ, Impresos a 

color, respaldo digital en formatos en formato PDF y firmado por el jefe de 

control de calidad de hormigonera. 

o Informe por parte de la Acerera, respecto a la resistencia de la fluencia del acero 

de refuerzo, la cual deberá ser Igual 4200 Kg/cm2. El documento deberá ser 

entregado en formato A4-AZ, Impresos a color, respaldo digital en formatos en 

formato PDF y firmado por del departamento de calidad de la acerera. 

http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/02/NEC-SE-GC-Geot%C3%A9cnia-y-Cimentaciones.pdf
http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/02/NEC-SE-GC-Geot%C3%A9cnia-y-Cimentaciones.pdf
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o El proceso de construcción de la cimentación deberá cumplir el procedimiento 

descrito en la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-SE-HM: Estructuras 

de Hormigón Armado 

o El proceso de construcción de la cimentación deberá cumplir el procedimiento 

descrito en la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-SE-GC: Geotecnia y 

Cimentaciones 

o Informe de todos los rubros utilizados en el proceso constructivo. El documento 

deberá ser Impresos en blanco y negro, con respaldo digital en formatos PDF, 

los cuales deben contener la siguiente información: 

▪ Descripción del Rubro 

▪ Cantidad Utilizada. 

El documento deberá tener la respectiva firma del residente de obra y del jefe 

de bodega. 

• Muros Anclados del Edificio. 

Los Muros anclados del edificio, debe contener como mínimo los siguientes apartados: 

o Reporte de horas trabajas por parte del personal de manera semanal través de 

una tabla de Excel. el documento deberá ser entregado en formato A4-AZ, 

Impresos en blanco y negro, respaldo digital en formatos en formato PDF y 

firmado por el residente de obra y el director del proyecto. 

o Informe por parte de la Hormigonera, respecto a las resistencias del concreto 

vertido en la fundición de la cimentación, la cual deberá ser Igual o Superior a 

http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/02/NEC-SE-HM-Hormig%C3%B3n-Armado.pdf
http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/02/NEC-SE-HM-Hormig%C3%B3n-Armado.pdf
http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/02/NEC-SE-GC-Geot%C3%A9cnia-y-Cimentaciones.pdf
http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/02/NEC-SE-GC-Geot%C3%A9cnia-y-Cimentaciones.pdf
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los 35MPa. El documento deberá ser entregado en formato A4-AZ, Impresos a 

color, respaldo digital en formatos en formato PDF y firmado por el jefe de 

control de calidad de hormigonera. 

o Informe por parte de la Acerera, respecto a la resistencia de la fluencia del acero 

de refuerzo, la cual deberá ser Igual 4200 Kg/cm2. El documento deberá ser 

entregado en formato A4-AZ, Impresos a color, respaldo digital en formatos en 

formato PDF y firmado por del departamento de calidad de la acerera. 

o El proceso de construcción de los muros armados deberá cumplir el 

procedimiento descrito en la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-SE-

HM: Estructuras de Hormigón Armado 

o Informe de todos los rubros utilizados en el proceso constructivo. El documento 

deberá ser Impresos en blanco y negro, con respaldo digital en formatos PDF, 

los cuales deben contener la siguiente información: 

▪ Descripción del Rubro 

▪ Cantidad Utilizada. 

El documento deberá tener la respectiva firma del residente de obra y del jefe 

de bodega. 

o Informe sobre la liberación y aprobación del área de trabajo. El documento 

deberá ser Impresos en blanco y negro, con respaldo digital en formatos PDF, 

los cuales deben contener la siguiente información El documento deberá tener 

la respectiva firma del residente de obra, director del proyecto y el fiscalizador. 

http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/02/NEC-SE-HM-Hormig%C3%B3n-Armado.pdf
http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/02/NEC-SE-HM-Hormig%C3%B3n-Armado.pdf
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• Encofrados  

Los encofrados del edificio, debe contener como mínimo los siguientes apartados: 

o Reporte de horas trabajas por parte del personal de manera semanal través de 

una tabla de Excel. el documento deberá ser entregado en formato A4-AZ, 

Impresos en blanco y negro, respaldo digital en formatos en formato PDF y 

firmado por el residente de obra y el director del proyecto. 

o Para el Encofrado en las cadenas y riostas, vigas y losas, se utilizará solamente 

madera canteada, según lo recomiendo la Norma Ecuatoriana de la 

construcción, el respaldo deberá quedar por escrito en el libro diario de Obra, 

con la correspondiente firma del residente de obra y el fiscalizador. 

o Los puntales de la Losa, serán metálicos y recomendados según la norma NEC 

15, contaran con su respectivo certificado de mantenimiento, el documento 

deberá ser entregado en formato A4-AZ, Impresos en blanco y negro, respaldo 

digital en formatos en formato PDF y firmado por el residente de obra y el 

director del proyecto. 

o Informe de todos los rubros materiales utilizados en este entregable durante en 

el proceso constructivo. El documento deberá ser Impresos en blanco y negro, 

con respaldo digital en formatos PDF, los cuales deben contener la siguiente 

información: 

▪ Descripción del Rubro 

▪ Cantidad Utilizada. 
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El documento deberá tener la respectiva firma del residente de obra y del jefe 

de bodega. 

• Casetones 

Los casetones del edificio, debe contener como mínimo los siguientes apartados: 

o El Material de los casetones serán de bloques de poliestireno expandido y de 

dimensiones 40 x 40 x 15cm., se deberá presentar un informe respecto a la 

calidad del material. El documento deberá ser Impresos en blanco y negro, con 

respaldo digital en formatos PDF, los cuales deben llevar la firma de Control de 

calidad de la empresa proveedora. 

o El Informe para la solicitud de este material durante en el proceso constructivo, 

será realizado por el residente de Obra. El documento deberá ser Impresos en 

blanco y negro, con respaldo digital en formatos PDF, los cuales deben contener 

la siguiente información: 

▪ Descripción del Rubro 

▪ Cantidad Utilizada. 

El documento deberá tener la respectiva firma del residente de obra y del jefe 

de bodega. 

• Hormigones 

Los hormigones del edificio, debe contener como mínimo los siguientes apartados: 
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o Informe por parte de la Hormigonera, respecto a las resistencias del concreto 

vertido en los elementos estructurales del edificio. El documento deberá ser 

entregado en formato A4-AZ, Impresos a color, respaldo digital en formatos en 

formato PDF y firmado por el jefe de control de calidad de hormigonera. 

o Informe sobre la liberación y aprobación del área de trabajo. El documento 

deberá ser Impresos en blanco y negro, con respaldo digital en formatos PDF, 

los cuales deben contener la siguiente información El documento deberá tener 

la respectiva firma del residente de obra, director del proyecto y el fiscalizador. 

• Informe de validación de trabajos de estructura. 

o Informe sobre la liberación y aprobación de los elementos de la estructura. 

El documento deberá ser Impresos en blanco y negro, con respaldo digital 

en formatos PDF y en formato A4, los cuales deben contener la siguiente 

información El documento deberá tener la respectiva firma del residente de 

obra, director del proyecto y el fiscalizador. 

• Emblocado 

o Informe por parte de la Bloquera, respecto a las resistencias de los bloques 

en los elementos estructurales del edificio. El documento deberá ser 

entregado en formato A4-AZ, Impresos a color, respaldo digital en formatos 

en formato PDF y firmado por el jefe de control de calidad de la bloquera. 

o Informe sobre la liberación y aprobación de los elementos del emblocado. 

El documento deberá ser Impresos en blanco y negro, con respaldo digital 

en formatos PDF, los cuales deben contener la siguiente información El 

documento deberá tener la respectiva firma del residente de obra, director 
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del proyecto y el fiscalizador. 

o El Bloque utilizado será de 20 cm en las paredes perimetrales del Edificio 

y de 10 cm en las paredes internas del Edificio. 

o Se realizará una inspección topográfica para verificar la verticalidad de la 

pared con un rango no mayor a +- 7 mm 

o El proceso de emblocado del edificio  deberá cumplir el procedimiento 

descrito en la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-SE-MP: 

Mampostería Estructural 

• Enlucido 

o Informe sobre la liberación y aprobación de los elementos del enlucido. El 

documento deberá ser Impresos en blanco y negro, con respaldo digital en 

formatos PDF, los cuales deben contener la siguiente información El 

documento deberá tener la respectiva firma del residente de obra, director 

del proyecto y el fiscalizador. 

o El proceso de enlucido del edificio  deberá cumplir el procedimiento 

descrito en la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-SE-MP: 

Mampostería Estructural 

• Alisado de Losa 

o Informe de los materiales utilizados, respecto a la calidad del cuarzo 

utilizado. El documento deberá ser entregado en formato A4-AZ, Impresos 

a color, respaldo digital en formatos en formato PDF. 

o Informe sobre la liberación y aprobación del alisado de la losa. El 

http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/02/NEC-SE-MP-Mamposteria-Estructural.pdf
http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/02/NEC-SE-MP-Mamposteria-Estructural.pdf
http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/02/NEC-SE-MP-Mamposteria-Estructural.pdf
http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/02/NEC-SE-MP-Mamposteria-Estructural.pdf
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documento deberá ser Impresos en blanco y negro, con respaldo digital en 

formatos PDF, los cuales deben contener la siguiente información El 

documento deberá tener la respectiva firma del residente de obra, director 

del proyecto y el fiscalizador. 

o Las maquinas alisadoras, deberán presentar su respectivo certificado de 

mantenimiento, el documento deberá ser entregado en formato A4-AZ, 

Impresos en blanco y negro, respaldo digital en formatos en formato PDF y 

firmado por el residente de obra. 

• Viguetas  

o Informe sobre la liberación y aprobación del alisado de la losa. El 

documento deberá ser Impresos en blanco y negro, con respaldo digital en 

formatos PDF, los cuales deben contener la siguiente información El 

documento deberá tener la respectiva firma del residente de obra, director 

del proyecto y el fiscalizador. 

o El proceso constructivo de las viguetas del edificio  deberá cumplir el 

procedimiento descrito en la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-

SE-HM: Estructuras de Hormigón Armado 

• Pilaretes 

o Informe sobre la liberación y aprobación del alisado de la losa. El 

documento deberá ser Impresos en blanco y negro, con respaldo digital en 

formatos PDF, los cuales deben contener la siguiente información El 

documento deberá tener la respectiva firma del residente de obra, director 

http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/02/NEC-SE-HM-Hormig%C3%B3n-Armado.pdf
http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/02/NEC-SE-HM-Hormig%C3%B3n-Armado.pdf
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del proyecto y el fiscalizador. 

o El proceso constructivo de los Pilaretes del edificio  deberá cumplir el 

procedimiento descrito en la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-

SE-HM: Estructuras de Hormigón Armado. 

• Informe de validación de trabajos de albañilería 

o Informe sobre la liberación y aprobación de los trabajos de albañilería. El 

documento deberá ser Impresos en blanco y negro y en formato A4, con 

respaldo digital en formatos PDF, los cuales deben contener la siguiente 

información El documento deberá tener la respectiva firma del residente de 

obra, director del proyecto y el fiscalizador. 

• Cielo Falso Edificio 

o Informe sobre la liberación y aprobación de los trabajos de cielo falso. El 

documento deberá ser Impresos en blanco y negro, con respaldo digital en 

formatos PDF, los cuales deben contener la siguiente información El 

documento deberá tener la respectiva firma del residente de obra, director 

del proyecto y el fiscalizador. 

o Las Planchas de Gypsum serán de 4 pies de ancho, 8 pies de largo y 1/2 

pulgada de espesor, sus características serán Tipo FR (Resistente al fuego) 

en las zonas comunales y en los departamentos. En los baños se utilizará 

MR (Resistente a la humedad). 

o Se realizará una inspección topográfica para verificar la horizontalidad del 

cielo falso con un rango no mayor a +- 10 mm 

o El diseño de las Planchas de Gypsum se llevarán acorde a lo especificado 

http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/02/NEC-SE-HM-Hormig%C3%B3n-Armado.pdf
http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/02/NEC-SE-HM-Hormig%C3%B3n-Armado.pdf
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en los planos del diseño arquitectónico. 

• Acabados de pisos 

o Informe sobre la liberación y aprobación de los trabajos de acabados de 

pisos. El documento deberá ser Impresos en blanco y negro, con respaldo 

digital en formatos PDF, los cuales deben contener la siguiente información 

El documento deberá tener la respectiva firma del residente de obra, director 

del proyecto y el fiscalizador. 

o Las piezas de porcelanato serán de 0,60x0,60 de color blanco brillante en 

todas las áreas del edificio, excluyendo los baños. Los cuáles serán de 

porcelanato de 0,60x0,60 de color Beige y con características 

antideslizantes. 

o En las partes exteriores se utilizará granito lavado No3, en conjunto con 

cerámica antideslizante de color café claro con medidas de 0,30x0,30m 

• Acabados de paredes 

o Informe sobre la liberación y aprobación de los trabajos de acabados de 

paredes. El documento deberá ser Impresos en blanco y negro, con respaldo 

digital en formatos PDF, los cuales deben contener la siguiente información 

El documento deberá tener la respectiva firma del residente de obra, director 

del proyecto y el fiscalizador. 

o Las piezas de porcelanato serán de 0,60x0,30 en todas las paredes del 

edificio. 

o El Empaste utilizado será de Marca Sika®, tanto en empaste exterior como 

en interior. 
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o La pintura utilizada en exteriores será de Marca Unidas, tendrá 

Características Coraza, el color será Blanco. 

o La pintura utilizada en interiores será de Marca Unidas, tendrá 

características Unidas Básicas lavable, el color será Blanco. 

o Se recibirá la pintura una vez que estén dos manos aplicadas de las pinturas 

correspondientes. Se deberá informar al residente Superintendente una vez 

aplicada la primera mano para corroborar las dos manos. 

o Se verificará que no existan manchas de pinturas en lugares que no 

corresponde pintar. 

• Informe de validación de trabajos de recubrimiento 

o Informe sobre la liberación y aprobación de los trabajos de recubrimiento. 

El documento deberá ser Impresos en blanco y negro y en formato A4, con 

respaldo digital en formatos PDF, los cuales deben contener la siguiente 

información El documento deberá tener la respectiva firma del residente de 

obra, director del proyecto y el fiscalizador. 

• Ventanas 

o Informe sobre la liberación y aprobación de los trabajos de ventanas. El 

documento deberá ser Impresos en blanco y negro, con respaldo digital en 

formatos PDF, los cuales deben contener la siguiente información El 

documento deberá tener la respectiva firma del residente de obra, director 

del proyecto y el fiscalizador. 

o Las ventanas serán tipo transparente, de dimensiones acordadas en el diseño 

arquitectónico, exceptuando en las ventanas de la fachada del edificio, las 
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mismas que tendrán características reflectantes. 

o El marco de las ventanas será color Caoba en todo el edificio. 

• Puertas 

o Informe sobre la liberación y aprobación de los trabajos de las puertas. El 

documento deberá ser Impresos en blanco y negro, con respaldo digital en 

formatos PDF, los cuales deben contener la siguiente información El 

documento deberá tener la respectiva firma del residente de obra, director 

del proyecto y el fiscalizador. 

o Las puertas, de dimensiones acordadas en el diseño arquitectónico, serán de 

madera modelo L50 Sapelly color Caoba, exceptuando en las puertas de 

acceso al departamento serán metálicas con el diseño Tipo H. 

o Las puertas de las duchas serán de Vidrio Templado, con las dimensiones 

indicadas en el diseño arquitectónico. 

o Las puertas de emergencia y acceso de escaleras serán metálicas, color 

negro de medidas establecidas en el diseño arquitectónico. 

o Las puertas de acceso al edificio, será de Vidrio Templado, contando un 

sensor de procedencia americano de apertura al paso peatonal 

o Las puertas de acceso a los subsuelos, será plancha galvanizado color negro, 

contando un sensor de procedencia americano activado por un control 

remoto. 

• Muebles Modulares 

o Informe sobre la liberación y aprobación de los trabajos de muebles 

modulares. El documento deberá ser Impresos en blanco y negro, con 
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respaldo digital en formatos PDF, los cuales deben contener la siguiente 

información El documento deberá tener la respectiva firma del residente de 

obra, director del proyecto y el fiscalizador. 

o Los modulares de los departamentos se realizarán de dimensiones 

acordadas en el diseño arquitectónico. La calidad del tablero será de MDF 

termofundido con lámina decorativa impregnada con resina melamínica 

color Duna, exceptuando los modulares del baño que serán de MDF 

termofundido resistente a la humedad con lámina decorativa impregnada 

con resina melamínica color Taupe. 

o Los modulares de guardianía al acceso del edificio, tendrá el diseño 

acordado en el plano arquitectónico, el tablero será de MDF termofundido 

con lámina decorativa impregnada con resina melamínica color Coñac. 

• Cerraduras 

o Informe sobre la verificación, apertura y aprobación de los trabajos de 

cerradura del edificio. El documento deberá ser Impresos en blanco y negro, 

con respaldo digital en formatos PDF, los cuales deben contener la siguiente 

información El documento deberá tener la respectiva firma del residente de 

obra, director del proyecto y el fiscalizador. 

o Las cerraduras principales de los departamentos serán de escudo de alta 

seguridad anti-taladro, la procedencia de la cerradura deberá ser americana, 

la misma que deberá presentar la respectiva ficha técnica. 

o Las cerraduras de dormitorios de los departamentos serán manillas modelo 

252PB85 cromada, la procedencia de la cerradura deberá ser americana, la 

misma que deberá presentar la respectiva ficha técnica. 
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o Las cerraduras de los baños serán manillas modelo 252PB85 latonada., la 

procedencia de la cerradura deberá ser americana, la misma que deberá 

presentar la respectiva ficha técnica. 

o Las cerraduras de las puertas de emergencia serán de barras antipánico AN, 

la procedencia de la cerradura deberá ser americana, la misma que deberá 

presentar la respectiva ficha técnica. 

o Las cerraduras de las puertas de acceso al edificio serán cerradura 

antimagnética, la procedencia de la cerradura deberá ser americana, la 

misma que deberá presentar la respectiva ficha técnica. 

• Informe de validación de trabajos de carpintería 

o Informe sobre la inspección, verificación y aprobación de los trabajos de 

carpintería. El documento deberá ser Impresos en blanco y negro y en 

formato A4, con respaldo digital en formatos PDF, los cuales deben 

contener la siguiente información El documento deberá tener la respectiva 

firma del residente de obra, director del proyecto y el fiscalizador. 

• Pérgola 

o Informe sobre la inspección, verificación y aprobación de los trabajos de la 

Pérgola. El documento deberá ser Impresos en blanco y negro y en formato 

A4, con respaldo digital en formatos PDF, los cuales deben contener la 

siguiente información El documento deberá tener la respectiva firma del 

residente de obra, director del proyecto y el fiscalizador. 

o La pérgola será de las dimensiones indicadas en el diseño arquitectónico. 

o El material de la cubierta será de policarbonato con lamina traslucida. 
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o El material de la pérgola será metálica, soldada en su base y pintada con 

pintura anticorrosivo color caoba. 

• Zona de Espera 

o Informe sobre la inspección, verificación y aprobación de los trabajos en la 

zona de espera. El documento deberá ser Impresos en blanco y negro y en 

formato A4, con respaldo digital en formatos PDF, los cuales deben 

contener la siguiente información El documento deberá tener la respectiva 

firma del residente de obra, director del proyecto y el fiscalizador. 

o La zona de espera será de las dimensiones indicadas en el diseño 

arquitectónico. 

o Los colores de las paredes de la zona de espera serán Celestes, con una 

pintura interior de la marca Unidas. 

o Los muebles de la zona de esperan serán de la marca colineal modelo Vinny 

metal. 

• Elevador Electromecánico. 

o Informe sobre la inspección, verificación y aprobación de los trabajos del 

elevador electromecánico. El documento deberá ser Impresos en blanco y 

negro y en formato A4, con respaldo digital en formatos PDF, los cuales 

deben contener la siguiente información El documento deberá tener la 

respectiva firma del residente de obra, director del proyecto y el 

fiscalizador. 

o Certificado de aprobación de uso del elevador electromecánico. El 

documento deberá ser Impresos en blanco y negro y en formato A4, con 
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respaldo digital en formatos PDF, los cuales deben contener la siguiente 

información El documento deberá tener la respectiva firma respectiva la 

empresa certificadora. 

o El Elevador electromecánico será Hidráulico, con una capacidad máxima 

de 12 personas. 

o Las dimensiones del Elevador electromecánico, serán las especificadas en 

el diseño arquitectónico. 

o Elevador electromecánico contendrá barras de seguridad para bloqueo en 

cada piso en caso de emergencia 

• Zonas comunales. 

o Las zonas comunales tendrán Luces de Emergencias instalados, mínimos 3 

por piso. 

o Informe sobre la inspección, verificación y aprobación de los trabajos de las 

zonas comunales. El documento deberá ser Impresos en blanco y negro y en 

formato A4, con respaldo digital en formatos PDF, los cuales deben contener 

la siguiente información El documento deberá tener la respectiva firma del 

residente de obra, director del proyecto y el fiscalizador. 

o Las zonas comunes deben estar señalizadas en todo el edificio, por medio 

de un rotulo de policarbonato de 30x30x0,05 cm 

o Registros de toda el área verde que se ejecute en la urbanización. 

o Informe de Manual de Mantenimiento de las áreas verdes.  

o Planillas de liberación para la debida colocación de cada área verde, planta, 

árbol, arbusto, etc. los cuales están firmados por el Fiscalizador y el 
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Superintendente del Proyecto. 

• Informe de validación de áreas comunales. 

o Informe sobre la inspección, verificación y aprobación de todos los trabajos 

de las áreas comunales. El documento deberá ser Impresos en blanco y 

negro y en formato A4, con respaldo digital en formatos PDF, los cuales 

deben contener la siguiente información El documento deberá tener la 

respectiva firma del residente de obra, director del proyecto y el 

fiscalizador. 

• Sistema Contraincendio. 

o Informe sobre la inspección, verificación y aprobación de los trabajos de 

contraincendio. El documento deberá ser Impresos en blanco y negro y en 

formato A4, con respaldo digital en formatos PDF, los cuales deben 

contener la siguiente información El documento deberá tener la respectiva 

firma del residente de obra, director del proyecto y el fiscalizador. 

o El sistema de contraincendios deberá ser puesto a prueba una vez se 

encuente instalado. 

o Se deberá realizar un manual de utilización del sistema contraincendios, 

revisado por el fiscalizador de obra y aprobado por el superintendente y 

Gerente Técnico de Novocasa. 

o Se debe verificar que el punto de Detector de humos que se encuentra 

instalado en la cocina este probado. 

o Informe de certificación de los trabajos de contraincendio por parte del 

cuerpo de Bomberos. El documento deberá tener la respectiva firma del 
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Benerito Cuerpo de bomberos de Quito. 

o Los parámetros del sistema contraincendios deben cumplir la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción, NEC-HS-CI: Contra Incendios 

• Redes de aguas lluvias 

o Informe sobre la inspección, verificación y aprobación de los trabajos de 

inspección de redes de aguas lluvias. El documento deberá ser Impresos en 

blanco y negro y en formato A4, con respaldo digital en formatos PDF, los 

cuales deben contener la siguiente información El documento deberá tener 

la respectiva firma del residente de obra, director del proyecto y el 

fiscalizador. 

o El sistema de aguas lluvias, será sometido a una prueba previo su 

aprobación 

o El canalón del Edificio será conectado exteriormente, en un punto que no 

sea visible, ocasionando daños de fachada. 

o Los parámetros del sistema de aguas lluvias, así como los materiales a 

utilizar deben cumplir la Norma Ecuatoriana de la Construcción, 

Nec2011 cap.16-norma hidrosanitaria. 

• Redes de aguas Servidas 

o Informe sobre la inspección, verificación y aprobación de los trabajos de 

inspección de redes de aguas servidas en cada piso del edificio. El 

documento deberá ser Impresos en blanco y negro y en formato A4, con 

respaldo digital en formatos PDF, los cuales deben contener la siguiente 

información El documento deberá tener la respectiva firma del residente de 
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obra, director del proyecto y el fiscalizador. 

o Para la aceptación de la instalación de las tuberías de AASS, se deberá 

realizar una prueba Hidrostática con tubería llena de agua sin presión 

durante 3 días y verificar que no haya fuga ni liqueo en las uniones. Una 

vez confirmado esto se llenará un registro con la aceptación respectiva. 

o La conexión al sistema municipal de aguas servidas será responsabilidad 

del Contratista 

o Los parámetros del sistema de aguas servidas, así como los materiales 

a utilizar deben cumplir la Norma Ecuatoriana de la Construcción, 

Nec2011 cap.16-norma hidrosanitaria. 

• Redes de aguas Potable 

o Informe sobre la inspección, verificación y aprobación de los trabajos de 

inspección de redes de agua potable en cada piso del edificio. El documento 

deberá ser Impresos en blanco y negro y en formato A4, con respaldo digital 

en formatos PDF, los cuales deben contener la siguiente información El 

documento deberá tener la respectiva firma del residente de obra, director 

del proyecto y el fiscalizador. 

o Para la aceptación de la instalación de las tuberías de AAPP, se deberá 

realizar una prueba Hidrostática con bomba de presión a 60 psi durante 2 

días con tubería llena de agua y verificar que no haya fuga ni liqueo en las 

uniones. Una vez confirmado esto se llenará un registro con la aceptación 

respectiva. 

o La conexión al sistema municipal de agua potable será responsabilidad del 

Contratista 
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o Los parámetros del sistema de aguas potable, así como los materiales a 

utilizar deben cumplir la Norma Ecuatoriana de la Construcción, 

Nec2011 cap.16-norma hidrosanitaria. 

• Piezas Sanitarias 

o Informe sobre la inspección, verificación y aprobación de los trabajos de 

inspección de las piezas sanitarias en cada piso del edificio. El documento 

deberá ser Impresos en blanco y negro y en formato A4, con respaldo digital 

en formatos PDF, los cuales deben contener la siguiente información El 

documento deberá tener la respectiva firma del residente de obra, director 

del proyecto y el fiscalizador. 

o Para el caso de Piezas sanitarias y accesorios deberá existir un formato de 

aprobación especial donde conste la adecuada funcionabilidad del accesorio 

o pieza sanitaria, la misma que se realizará por departamento. 

o Las piezas sanitarias deben cumplir la Norma técnica NTE INEN 293 

o Los inodoros en todos los baños serán del modelo Inodoro Apolo – Marca 

FV, color blanco, así como sus respectivos accesorios. 

o Los lavabos de todos los baños serán modelo Lavabo Slim Dalí – Marca 

FV, color blanco, así como sus respectivos accesorios. 

o Los lavabos de todos los baños serán modelo Lavabo Slim Dalí – Marca 

FV, color blanco, así como sus respectivos accesorios. 

o Los fregaderos de todos los baños serán modelo FORLINEA R15 2B 740– 

Marca TEKA, así como sus respectivos accesorios de la misma marca. 

  

https://www.fvandina.com/producto/793-inodoro-apolo/
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• Informe de validación de sistema hidrosanitario 

o Informe sobre la inspección, verificación y aprobación de todos los trabajos 

del sistema hidrosanitario. El documento deberá ser Impresos en blanco y 

negro y en formato A4, con respaldo digital en formatos PDF, los cuales 

deben contener la siguiente información El documento deberá tener la 

respectiva firma del residente de obra, director del proyecto y el 

fiscalizador. 

• Redes de sistemas eléctricas 

o Informe sobre la inspección, verificación y aprobación de los trabajos de 

inspección de redes eléctricas en cada piso del edificio. El documento 

deberá ser Impresos en blanco y negro y en formato A4, con respaldo digital 

en formatos PDF, los cuales deben contener la siguiente información El 

documento deberá tener la respectiva firma del residente de obra, director 

del proyecto y el fiscalizador. 

o Los cables para las conexiones serán de Marca General Cable. 

o La conexión de la acometida principal será en conjunto con la Empresa 

Eléctrica. 

o Se verificará que todos los cables estén debidamente etiquetados para la 

función que van a cumplir. 

o Se deberá revisar que todas las instalaciones del sistema eléctrico estén 

debidamente aterrizadas según los planos de detalle 

o Los parámetros del sistema de redes eléctricas, así como los materiales 

a utilizar deben cumplir el Código Eléctrico Ecuatoriano 
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Norma Ecuatoriana INEN 1-71 

• Redes de sistemas telefónicos y datos 

o Informe sobre la inspección, verificación y aprobación de los trabajos de 

inspección de redes telefónicos y datos en cada piso del edificio. El 

documento deberá ser Impresos en blanco y negro y en formato A4, con 

respaldo digital en formatos PDF, los cuales deben contener la siguiente 

información El documento deberá tener la respectiva firma del residente de 

obra, director del proyecto y el fiscalizador. 

o Se realizará una prueba de megado en los cables para confirmar su 

funcionabilidad.  

o Se deberá revisar que todas las instalaciones del sistema telefónico y datos 

estén debidamente aterrizadas según los planos de detalle. 

o Se verificará que todos los cables estén debidamente etiquetados para la 

función que van a cumplir. 

o Los cables para las conexiones serán de Marca Line 

o Los parámetros del sistema telefónico y datos, así como los materiales 

a utilizar deben cumplir el Código Eléctrico Ecuatoriano 

Norma Ecuatoriana INEN 1-71 

• Piezas Eléctricas  

o Informe sobre la inspección, verificación y aprobación de los trabajos de 

inspección de piezas eléctricas en cada piso del edificio. El documento 

deberá ser Impresos en blanco y negro y en formato A4, con respaldo digital 

en formatos PDF, los cuales deben contener la siguiente información El 
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documento deberá tener la respectiva firma del residente de obra, director 

del proyecto y el fiscalizador. 

o La Marca de Piezas eléctricas en todo el edificio será de Marca VETO 

PREMIUM color blanco. 

o Los parámetros para la colocación de piezas eléctricas, deben cumplir 

el Código Eléctrico Ecuatoriano Norma Ecuatoriana INEN 1-71 

• Piezas Telefónicas y datos 

o Informe sobre la inspección, verificación y aprobación de los trabajos de 

inspección de piezas telefónicas y datos en cada piso del edificio. El 

documento deberá ser Impresos en blanco y negro y en formato A4, con 

respaldo digital en formatos PDF, los cuales deben contener la siguiente 

información El documento deberá tener la respectiva firma del residente de 

obra, director del proyecto y el fiscalizador. 

o Se deberá tener un registro de liberación de los materiales a ser instalados, 

firmado por el Superintendente y fiscalizador aceptando la calidad y la 

metodología a ser aplicada. 

o La Marca de Piezas telefónicas y datos en todo el edificio será de Marca 

VETO PREMIUM color blanco. 

o Los parámetros para la colocación de piezas eléctricas, deben cumplir 

el Código Eléctrico Ecuatoriano Norma Ecuatoriana INEN 1-71 

• Piezas CCTV y Access control. 

o Informe sobre la inspección, verificación y aprobación de los trabajos de 

inspección de piezas CCTV y Access Control en cada piso del edificio. El 
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documento deberá ser Impresos en blanco y negro y en formato A4, con 

respaldo digital en formatos PDF, los cuales deben contener la siguiente 

información El documento deberá tener la respectiva firma del residente de 

obra, director del proyecto y el fiscalizador. 

o Se deberá tener un registro de liberación de todas las piezas CCTV y de 

Access control, firmado por el Superintendente y fiscalizador aceptando la 

calidad y la metodología a ser aplicada. 

o La Marca de Piezas CCTV y Access Control en todo el edificio será de 

Marca HI-VISION 

o Los parámetros para la colocación de piezas eléctricas, deben cumplir 

el Código Eléctrico Ecuatoriano Norma Ecuatoriana INEN 1-71 

o Se verificará que toda la instalación respectiva para que el propietario 

instale el sistema de seguridad con circuito cerrado en la casa quede 

adecuada. 

• Informe de validación de sistema eléctrico.  

o Informe sobre la inspección, verificación y aprobación de todos los trabajos 

del sistema eléctrico. El documento deberá ser Impresos en blanco y negro 

y en formato A4, con respaldo digital en formatos PDF, los cuales deben 

contener la siguiente información El documento deberá tener la respectiva 

firma del residente de obra, director del proyecto y el fiscalizador. 

• Informe de validación de funcionamiento interno de departamentos. 

o Informe sobre la inspección, verificación y aprobación de todos los sistemas 

de cada uno de los departamentos del edificio El documento deberá ser 
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Impresos en blanco y negro y en formato A4, con respaldo digital en 

formatos PDF, los cuales deben contener la siguiente información El 

documento deberá tener la respectiva firma del residente de obra, director 

del proyecto y el fiscalizador. 

• Informe de Entrega-Recepción Provisional 

o Informe por parte del director de proyectos, sobre el cumplimiento de todos 

los entregables en la construcción del edificio. El documento deberá ser 

Impresos en blanco y negro y en formato A4, con respaldo digital en 

formatos PDF, los cuales deben contener la siguiente información El 

documento deberá tener la respectiva firma del director de proyectos y el 

sponsor 

• Informe de Entrega-Recepción Definitiva 

o Informe por parte del director de proyectos, sobre el cumplimiento y 

funcionamiento del edificio una vez pasado los 40 días de acuerdo en la 

entrega-recepción provisional del edificio. El documento deberá ser 

Impresos en blanco y negro y en formato A4, con respaldo digital en 

formatos PDF, los cuales deben contener la siguiente información El 

documento deberá tener la respectiva firma del director de proyectos y el 

sponsor. 

4.2.3.1.3. Exclusiones del proyecto 

Se excluye del proyecto: 

• Contratación de personal de seguridad una vez finalizada la obra. 
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• Comercialización de los departamentos ni trámites crediticios para los clientes.  

• Ampliación o modificación de los planos posterior a la aprobación sin aprobación escrita 

del Gerente Técnico del Proyecto. 

• Administración del edificio, la cual deberá estar a cargo de un grupo conformado por los 

residentes de la misma. 

• Mantenimientos de la obra por afectaciones del uso normal que no se relacionen con la 

calidad de la obra o materiales. 

4.2.3.1.4. Restricciones del proyecto 

• El tiempo de duración del proyecto no podrá sobrepasar +/- 5% después de firmada el 

Acta de Constitución. 

• El presupuesto del proyecto no podrá ser mayor al 2% del monto planificado 

• El proyecto no podrá iniciar su ejecución si no cuenta con los permisos municipales en 

regla. 

• La obra no deberá presentar inconvenientes para poder culminar la fase de cierre del 

proyecto. 

4.2.3.1.5. Supuestos del proyecto 

• El proyecto cuenta con los estudios de suelo y planos necesarios para la ejecución de 

este. 

• Novocasa cuenta con un centro de acopio para el material pétreo y de construcción. 

• El contratista tiene amplia experiencia en ejecución de obras dentro de los plazos 

planificados y brinda garantía sobre la calidad de la construcción. 

• El personal cuenta con el debido conocimiento y capacitación en seguridad y salud 
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ocupacional para evitar accidentes durante las obras. 

• Los materiales para la construcción del conjunto habitacional mantendrán su precio a 

lo largo del proyecto. 

• Los proveedores entregarán los materiales dentro de las fechas pactadas. 

4.2.3.2. EDT del Proyecto Habitacional tipo Condominio Edificio 

Esmeralda. 

Figura 15.- EDT del Proyecto Habitacional tipo Condominio Edificio Esmeralda. 

 

Elaborado por: Los Autores
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4.2.3.3 Diccionario de la EDT del Proyecto Habitacional tipo Condominio Edificio Esmeralda. 

Tabla 50.- Diccionario de la EDT del proyecto Habitacional “Edificio Esmeralda” 

 

DICCIONARIO DE LA EDT 

NOMBRE DEL PROYECTO: 1. PROYECTO HABITACIONAL TIPO CONDOMINIO"ESMERALDA" 

REVISION:  

 

1. PROYECTO HABITACIONAL TIPO CONDOMINIO"ESMERALDAS" 

Código Nombre Descripción del trabajo Criterios de aceptación Responsable Recursos Necesarios Supuestos Restricciones 

1.1 Gestión de Proyectos 

1.1.1 Inicio 

1.1.1.1 
Reunión inicial con el 

Patrocinador 

Primer6a reunión con el 

Patrocinador para obtener 

información y detalles de los 

componentes del proyecto. 

Acta de reunión firmada por los presentes junto con la lista de acuerdos. 
Director del 

Proyecto 

Recursos Humanos Patrocinador, 

Gerente técnico, Gerente Comercial, 

Gerente Marketing, Director de Proyectos 
La Reunión Inicial 

no se postergará 

Debe estar presente 

como personal 

minimo el 

Patrocinador, 

Gerente técnico y 

Director de 

Proyectos 

Recursos Materiales Computadora, 

Impresora, Suministro de Implementos de 

Oficina 

1.1.1.2 
Elaboración del Acta 

de Constitución. 

Elaboración del documento que 

contiene la justificación del 

proyecto, los objetivos, 

requisitos, supuestos, 

restricciones, resumen, hitos y 

resumen del presupuesto. 

Acta de constitución del proyecto firmada por el Patrocinador, el cual 

contiene: la justificación del proyecto, los objetivos, requisitos, supuestos, 

restricciones, resumen, hitos y resumen del presupuesto. 

Director del 

Proyecto 

Recursos Humanos Patrocinador, 

Gerente técnico, Gerente Comercial, 

Gerente Marketing, Director de Proyectos 
El Acta de 

constitución es  

aceptado sin 

cambios 

El Acta de 

constitución es de 

uso exclusivo para el 

personal del proyecto 
Recursos Materiales Computadora, 

Impresora, Suministro de Implementos de 

Oficina 

1.1.1.3 
Reunión de Kick off 

del Proyecto 

Reunión llevada a cabo con los 

principales interesados en la 

ejecución del proyecto, en donde 

se recaba los requerimientos 

iniciales de los interesados. 

Acta de reunión firmada por los presentes junto con la lista de acuerdos. 
Director del 

Proyecto 

Recursos Humanos Patrocinador, 

Gerente técnico, Gerente Comercial, 

Gerente Marketing, Director de Proyectos 
La Reunión de 

Kick off del 

proyecto no se 

postergará 

Debe estar presente 

como personal 

minimo el 

Patrocinador, 

Gerente técnico y 

Director de 

Proyectos 

Recursos Materiales Computadora, 

Impresora, Suministro de Implementos de 

Oficina 

1.1.2 Planificación 

1.1.2.1 

Planificación de la 

Gestión de los 

Interesados 

Elaboración de la planificación 

estructurada para la gestión de 

los interesados. 

Registro de interesados, el cual contiene: Nombre, empresa, rol en la 

organización, rol en el proyecto, teléfono, correo electrónico, nivel de 

interés, etapa de interés, interés principal y expectativas de los interesados. 

Director del 

Proyecto 

Recursos Humanos  Gerente técnico, 

Director de Proyectos 

La Gestión de los 

Interesados 

Involucrará todo 

los interesados 

claves del proyecto 

La generación del 

plan no podrá 

superar el tiempo 

establecido para su 

implementación 

Análisis de clasificación de Stakeholders, el cual contiene: ID, nombre, 

abreviatura, influencia e impacto. 

Recursos Materiales Computadora, 

Impresora, Suministro de Implementos de 

Oficina 

Plan de gestión de los interesados, el cual contiene: Nivel de participación 

de involucrados, matriz de participación Actual / Deseada, gestión de la 

participación de los interesados, matriz de análisis de incidentes, registro de 

incidentes, controlar la participación de los interesados y solicitudes de 

cambio. 

1.1.2.2 
Planificación de la 

Gestión del Alcance 

Elaboración de la planificación 

estructurada para la gestión del 

alcance. 

Plan de gestión de alcance, el cual debe contener: Planificación de la 

gestión del alcance, documentar los requisitos, definir el alcance, crear la 

estructura de trabajo (EDT), verificar el alcance y el control del alcance. 

Director del 

Proyecto 

Recursos Humanos  Gerente técnico, 

Director de Proyectos 
La Gestión del 

alcance deberá 

identificar de 

manera correcta el 

alcance del 

proyecto 

La generación del 

plan no podrá 

superar el tiempo 

establecido para su 

implementación 

Documentación de requisitos, el cual contiene, el registro de los 

entregables, el registro de los objetivos de la organización, el registro de los 

objetivos del proyecto y Matriz de trazabilidad. 
Recursos Materiales Computadora, 

Impresora, Suministro de Implementos de 

Oficina Línea base del alcance: Enunciado del alcance del proyecto, EDT y 

Diccionario de la EDT. 
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Código Nombre Descripción del trabajo Criterios de aceptación Responsable Recursos Necesarios Supuestos Restricciones 

1.1.2.3 
Planificación de la 

Gestión del Tiempo 

Elaboración de la planificación 

estructurada para la gestión del 

tiempo. 

Plan de gestión del cronograma, el cual contiene: La planificación de la 

gestión del tiempo, la definición de las actividades, secuencia de 

actividades, estimación de los recursos, estimación de la duración y el 

control del cronograma. Cronograma del proyecto (Microsoft Project 2013) 

incluye: Actividades, hitos, tiempos estimados, recursos requeridos, 

secuenciamiento de actividades y ruta crítica. 

Director del 

Proyecto 

Recursos Humanos  Gerente técnico, 

Director de Proyectos 
La Gestión del 

tiempo deberá 

identificar de 

manera correcta el 

alcance del 

proyecto 

La generación del 

plan no podrá 

superar el tiempo 

establecido para su 

implementación 

Recursos Materiales Computadora, 

Impresora, Suministro de Implementos de 

Oficina 

Línea base del cronograma (Microsoft Project 2013) 

1.1.2.4 
Planificación de la 

Gestión de los Costos 

Elaboración de la planificación 

estructurada para la gestión de 

los costos. 

Plan de gestión de los costos, el cual debe contener: La planificación de la 

gestión de los costos, estimación de los costos, determinación del 

presupuesto y el control de los costos. Director del 

Proyecto 

Recursos Humanos  Gerente técnico, 

Director de Proyectos 

La Gestión del 

costos deberá 

identificar de 

manera correcta el 

alcance del 

proyecto 

La generación del 

plan no podrá 

superar el tiempo 

establecido para su 

implementación 

Línea base de costos. Recursos Materiales Computadora, 

Impresora, Suministro de Implementos de 

Oficina 
Requisitos de financiamiento del proyecto 

1.1.2.5 
Planificación de la 

Gestión de la Calidad 

Elaboración de la planificación 

estructurada para la gestión de la 

calidad. 

Plan de gestión de calidad, el mismo que contiene: La planificación de los 

costos, la estimación de los costos, la determinación del presupuesto y el 

control de los costos. Director del 

Proyecto 

Recursos Humanos  Gerente técnico, 

Director de Proyectos 

La Gestión de la 

calidad deberá 

identificar de 

manera correcta el 

alcance del 

proyecto 

La generación del 

plan no podrá 

superar el tiempo 

establecido para su 

implementación 

Plan de mejoras del proceso. Recursos Materiales Computadora, 

Impresora, Suministro de Implementos de 

Oficina 

Métricas de Calidad. 

Listas de verificación de calidad. 

1.1.2.6 

Planificación de la 

Gestión de los 

Recursos 

Elaboración de la planificación 

estructurada para la gestión de 

los recursos humanos. 

Plan de gestión de los Recursos Humanos, el cual contiene: La 

planificación de la gestión de los recursos, la adquisición del equipo del 

proyecto, el desarrollo del equipo del proyecto y la dirección del equipo del 

proyecto. 
Director del 

Proyecto 

Recursos Humanos  Gerente técnico, 

Director de Proyectos 
La Gestión de 

recursos deberá 

identificar de 

manera correcta el 

alcance del 

proyecto 

La generación del 

plan no podrá 

superar el tiempo 

establecido para su 

implementación 

Recursos Materiales Computadora, 

Impresora, Suministro de Implementos de 

Oficina 

Estructura Organizacional Del Proyecto. 

Asignaciones de personal al proyecto - Responsability Assignment Matrix 

RAM (RACI). 

1.1.2.7 

Planificación de la 

Gestión de las 

Comunicaciones. 

Elaboración de la planificación 

estructurada para la gestión de las 

comunicaciones. 

Plan de gestión de las comunicaciones, el mismo que contiene: Reportes de 

desempeño, gobierno y reuniones, gestionar las comunicaciones y controlar 

las comunicaciones. 

Director del 

Proyecto 

Recursos Humanos  Gerente técnico, 

Director de Proyectos La Gestión de las 

comunicaciones 

deberá identificar 

de manera correcta 

el alcance del 

proyecto 

La generación del 

plan no podrá 

superar el tiempo 

establecido para su 

implementación 

Recursos Materiales Computadora, 

Impresora, Suministro de Implementos de 

Oficina 

1.1.2.8 
Planificación de la 

Gestión de los Riesgos 

Elaboración de la planificación 

estructurada para la gestión de 

los riesgos. 

Plan de gestión de los riesgos, el cual contiene: La planificación de la 

gestión de los riesgos, la identificación de los riesgos, el análisis cualitativo 

de los riesgos, el análisis cuantitativo de los riesgos, la planificación de las 

respuesta a los riesgos y el control de los riesgos. 

Director del 

Proyecto 

Recursos Humanos  Gerente técnico, 

Director de Proyectos 

La Gestión de 

riesgos deberá 

identificar de 

manera correcta el 

alcance del 

proyecto 

La generación del 

plan no podrá 

superar el tiempo 

establecido para su 

implementación 

Recursos Materiales Computadora, 

Impresora, Suministro de Implementos de 

Oficina 

1.1.2.9 

Planificación de la 

Gestión de las 

Adquisiciones. 

Elaboración de la planificación 

estructurada para la gestión de las 

adquisiciones. 

Plan de gestión de las adquisiciones. Enunciados del trabajo relativo a 

adquisiciones. 

Documentos de las adquisiciones. Director del 

Proyecto 

Recursos Humanos  Gerente técnico, 

Director de Proyectos 

La Gestión de las 

adquisiciones 

deberá identificar 

de manera correcta 

el alcance del 

proyecto 

La generación del 

plan no podrá 

superar el tiempo 

establecido para su 

implementación 
Criterios de selección de proveedores. Decisiones de hacer o comprar. 

Recursos Materiales Computadora, 

Impresora, Suministro de Implementos de 

Oficina 

1.1.3 Monitoreo y Control 

1.1.3.1 

Reunión de 

información de Estado 

del Proyecto 

Reunión mensual con el 

Patrocinador para informar los 

avances del proyecto. 

•  Acta de reunión firmada por los presentes junto con la lista de acuerdos. 
Director del 

Proyecto 

Recursos Humanos Patrocinador, 

Gerente técnico, Gerente Comercial, 

Gerente Marketing, Director de 

Proyectos, fiscalizador, residente de obra, 

secretaria administrativa, arquitecto 

Las reuniones de 

información de 

estado d proyectos 

se realizan en las 

fechas planificadas 

No se podrán 

realizan sin la 

presencia del director 

de proyectos y del 

gerente técnico 
Recursos Materiales Computadora, 

Impresora, Suministro de Implementos de 

Oficina 



175 

1. PROYECTO HABITACIONAL TIPO CONDOMINIO"ESMERALDAS" 

Código Nombre Descripción del trabajo Criterios de aceptación Responsable Recursos Necesarios Supuestos Restricciones 

1.1.3.2 
Reunión de 

Coordinación Semanal 

Reunión semanal de 

planificación de actividades a 

ejecutar. 

•  Acta de reunión firmada por los presentes junto con la lista de acuerdos. 
Director del 

Proyecto 

Recursos Humanos Patrocinador, 

Gerente técnico, Gerente Comercial, 

Gerente Marketing, Director de 

Proyectos, fiscalizador, residente de obra, 

secretaria administrativa, arquitecto 

Las reuniones de 

coordinación 

semanal se realizan 

en las fechas 

planificadas 

No se podrán 

realizan sin la 

presencia del director 

de proyectos y del 

gerente técnico 
Recursos Materiales Computadora, 

Impresora, Suministro de Implementos de 

Oficina 

1.1.4 Cierre 

1.1.4.1 
Informe de Ejecución 

Final 

Desarrollo del informe de cierre 

del proyecto, en donde se 

recopilan los documentos de 

comisionamiento. 

Informe ejecutivo que contiene: los certificados de completación mecánica, 

certificado de aceptación preliminar, certificado de rendimiento y las actas 

de entrega recepción. 

Director del 

Proyecto 

Recursos Humanos Patrocinador, 

Gerente técnico, Gerente Comercial, 

Gerente Marketing, Director de 

Proyectos, fiscalizador, residente de obra, 

secretaria administrativa, arquitecto. 

Las reuniones de 

coordinación 

semanal se realizan 

en las fechas 

planificadas 

No se podrán 

realizan sin la 

presencia del director 

de proyectos y del 

gerente técnico 
Recursos Materiales Computadora, 

Impresora, Suministro de Implementos de 

Oficina 

1.2 Diseño y Estudios 

1.2.1 
Topografía y estudio 

de suelo 

Se realiza la respectiva 

verificación de las dimensiones 

del terreno en obra versus la 

información de los planos 

recibidos por el diseñador, con la 

finalidad de constatar los niveles 

de excavación referenciales y la 

ubicació de las  perforaciones 

pertinenntes para realizar el 

analisis del el estudio de suelo. 

Se registrarán las medidas para 

instalar en dichos puntos las 

áreas de trabajo. 

Plano de levantamiento planimétrico y altimetrico georreferenciado 

impreso y digital, con coordenadas WGS84 TM Quito (en 

Autocadmax.versión 2015). 

Arquitecto 

Recursos Humanos Gerente técnico,  

Director de Proyectos, fiscalizador, 

residente de obra arquitecto. 
El estudio 

topografico se 

realizará sin 

ninguna 

observación 

No se prodrá realizar 

el estudio 

topografico sin 

equipos calibrados 

Se realiza el estudio de suelo para 

definir propiedades del mismo y 

poder determinar la solucioón 

más idonea para el proeso 

construcctivo. 

El estudio de suelo indica las perforaciones hechas y ubicadas 

topográficamente, los ensayos hechos a las muestras y el CBR del terreno. 
Ingeniero Civil 

Recursos Materiales Computadora, 

Impresora, Suministro de Implementos de 

Oficina 

1.2.2 Diseño Arquitectónico 

El diseño arquitectonico se 

genera las propuestas  e ideas 

para la generación y realización 

de los espacios fisicos  

enmarcados dentro de lo 

esperado.                                                                    

Se planifica lo que será el 

edificio construido con todos los 

detalles, imagen estetica 

-Planos en Formato A1 – debidamente doblado en una carpeta A4-AZ. 

Impresos a color y digital en formatos DWG – Versión 2015 

-Los planos están elaborados a escalas 1:500 – 1:250 – 1:100 – 1:50 de 

acuerdo con lo necesitado. Cuentan con la firma del responsable técnico de 

la obra. 

Arquitecto 

Recursos Humanos Gerente técnico,  

Director de Proyectos, arquitecto. El diseño 

arquitectonico 

estará acorde a los 

requerimientos del 

patrocinador 

No se podrá pasar a 

realizar los otros 

diseños sin la 

aprobación del 

patrocionador 
Recursos Materiales Computadora, 

Impresora, Suministro de Implementos de 

Oficina, plotter 

1.2.3 Ingeniería Estructural 

Se disenará la parte estructural 

con la finalidad de equilibrar las 

fuerzas a las cuales van a estar 

expuestas las viviendas y resistir 

las solicitaciones sin generar 

colapso o deformaciones 

permanentes. 

-Entrega de la memoria técnica estructural debidamente firmada por un 

Ingeniero estructural como responsable de esta disciplina. 

-Planos en Formato A1 – debidamente doblado en una carpeta A4-AZ. 

Impresos a color y digital en formatos DWG – Versión 2015. 

-Los planos están elaborados a escalas 1:500 – 1:250 – 1:100 – 1:50 de 

acuerdo con lo necesitado. 

Ingeniero Civil 

Estructurista 

Recursos Humanos Gerente técnico,  

Director de Proyectos, Ingeniero 

Estructural 
El diseño 

estructural 

cumplirá todas las 

normas 

establecidas en el 

Pais 

No se podrá realizar 

sin la aprobación del 

diseño arquitectonico 

y estudio de suelos. Recursos Materiales Computadora, 

Impresora, Suministro de Implementos de 

Oficina, plotter 
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1.2.4 Ingeniería Sanitaria 

Se diseñará la red hidrosanitaria 

que se conectará dentro del 

conjunto habitacional, adecuada 

para la cantidad de presión y 

fluido que se transportará por la 

misma. 

-Planos en Formato A1 – debidamente doblado en una carpeta A4-AZ. 

Impresos a color y digital en formatos DWG – Versión 2015 

-Los planos están elaborados a escalas 1:500 – 1:250 – 1:100 – 1:50 de 

acuerdo con lo necesitado. 

-Los planos cuentan con la firma del mismo profesional que realizó la 

memoria técnica. 

-Los planos están divididos en paquetes de AALL – AAPP – AASS. 

Ingeniero Civil 

Hidráulico 

Recursos Humanos Gerente técnico,  

Director de Proyectos, Ingeniero Civil 

Hidraulico 

El diseño sanitario 

cumplirá todas las 

normas 

establecidas en el 

Pais 

No se podrá realizar 

sin la aprobación del 

diseño arquitectonico Recursos Materiales Computadora, 

Impresora, Suministro de Implementos de 

Oficina, plotter 

1.2.5 Ingeniería Eléctrica 

Se diseñará la red eléctrica que 

incluirá la distribución del 

cableado y redes que sean 

necesarias para el conjunto 

residencial, al igual que 

contendrá el diseño de la red de 

comunicación para cada 

vivienda. 

-Planos en Formato A1 – debidamente doblado en una carpeta A4-AZ. 

Impresos a color y digital en formatos DWG – Versión 2015. 

-Los planos están elaborados a escalas 1:500 – 1:250 – 1:100 – 1:50 de 

acuerdo con lo necesitado. 

-Los planos cuentan con la firma del mismo profesional que realizó la 

memoria técnica. 

Ingeniero 

Eléctrico 

Recursos Humanos Gerente técnico,  

Director de Proyectos, Ingeniero Civil 

Electrico 
El diseño electrico 

cumplirá todas las 

normas 

establecidas en el 

Pais 

No se podrá realizar 

sin la aprobación del 

diseño arquitectonico Recursos Materiales Computadora, 

Impresora, Suministro de Implementos de 

Oficina, plotter 

1.2.6 
Estudio de Impacto 

Ambiental 

Se realizará el estudio de impacto 

ambiental para analizar y 

controlar el respectivo proceso 

constructivo con la finalidad de 

que los cambios propuestos 

generen el menor perjuicio al 

medio ambiente y a las personas. 

-Informe de análisis de los posibles impactos que la obra podría causar 

sobre el medio ambiente, al igual que comprende las recomendaciones para 

minimizar las mismas durante el desarrollo de la obra. 

-Incluye documento donde se den los lineamientos de sustentabilidad del 

proyecto. 

Ingeniero 

Ambiental 

Recursos Humanos Gerente técnico,  

Director de Proyectos, Ingeniero 

ambiental 

El estudio de 

impacto ambiental 

cumplirá todas las 

normas 

establecidas en el 

Pais 

No se podrá realizar 

sin la aprobación de 

todas las ingenierias 

del proyecto 
Recursos Materiales Computadora, 

Impresora, Suministro de Implementos de 

Oficina, plotter 

1.2.7 
Especificaciones 

técnicas de la Obra 

Las especificaciones técnicas se 

realizan en base a las normas, 

exigencias y procedimientos para 

ser empleados en todos los 

trabajos durante la construcción 

de la urbanización, elaboración 

de estudios y fabricación de 

equipos en caso de ser 

necesarios. 

-Incluye documento donde se den los procedimientos constructivos a 

realizar, con la respectiva forma de pago. 
Ingeniero Civil 

Recursos Humanos Gerente técnico,  

Director de Proyectos, Ingeniero civil 
Las 

especificaciones 

tecnicas cumplirá 

todas las normas 

establecidas en el 

Pais 

No se podrá realizar 

sin la aprobación de 

todas las ingenierias 

del proyecto Recursos Materiales Computadora, 

Impresora, Suministro de Implementos de 

Oficina, plotter 

1.3 Contractual 

1.3.1 
Contratación del 

Personal de Obra 

Elaboración de los 

requerimientos del personal para 

el proyecto para poder realizar 

contratación 

 

Solicitud de contratación junto al pliego de licitación para la adquisición del 

servicio. 

Director del 

Proyecto 

Recursos Humanos Gerente técnico,  

Director de Proyectos, Secretaria 

administrativa 

El personal a 

contratar debe 

cumplir con los 

requisitos del 

puesto 

No se podrá generar 

ninguna contratación 

sin la aprobación del 

director de proyectos 
Recursos Materiales Computadora, 

Impresora, Suministro de Implementos de 

Oficina, plotter 

1.3.2 Fiscalizador 

Elaboración del pliego de 

licitación de los requerimientos 

para poder apertura la solicitud 

de compra del servicio. 

 

Solicitud de compra junto al pliego de licitación para la adquisición del 

servicio. 

Director del 

Proyecto 

Recursos Humanos Gerente técnico,  

Director de Proyectos, Secretaria 

administrativa 

El personal a 

fiscalizar debe 

cumplir con los 

requisitos del 

puesto 

No se podrá generar 

ninguna contratación 

sin la aprobación del 

director de proyectos 
Recursos Materiales Computadora, 

Impresora, Suministro de Implementos de 

Oficina, plotter 

1.3.3 
Ordenes de Servicios 

para suministros 

Selección del proveedor que será 

asignado para la ejecución de las 

actividades. 

 

Orden de compra con la asignación del proveedor para la ejecución de las 

actividades. 

Director del 

Proyecto 

Recursos Humanos Gerente técnico,  

Director de Proyectos, Secretaria 

administrativa 
Las ordenes para 

suministro deben 

tener la aprobación 

del area de compra 

No se podrá generar 

ninguna compra sin 

la aprobación del 

director financiero 
Recursos Materiales Computadora, 

Impresora, Suministro de Implementos de 

Oficina, plotter 

1.3.4 Subcontrataciones 

Selección del proveedor que será 

asignado para la ejecución de las 

actividades. 

Solicitud de compra junto al pliego de licitación para la adquisición del 

servicio. 

Director del 

Proyecto 

Recursos Humanos Gerente técnico,  

Director de Proyectos, Secretaria 

administrativa 

El personal a 

subcontratar debe 

cumplir con los 

requisitos 

solicitados por la 

compañía 

No se podrá generar 

ninguna 

subcontratación sin 

la aprobación del 

director de proyectos 

Recursos Materiales Computadora, 

Impresora, Suministro de Implementos de 

Oficina, plotter 
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Código Nombre Descripción del trabajo Criterios de aceptación Responsable Recursos Necesarios Supuestos Restricciones 

1.4 Construcción Edificación 

1.4.1 Obras Preliminares 

Conjunto de trabajos que deben 

ejecutarse antes del desplante del 

edificio para proteger el terreno y 

las construcciones colindantes, 

así como para facilitar y permitir 

el inicio de los trabajos de 

construcción. 

Cerramiento provisional, bodegas y oficinas Ingeniero Civil 

Recursos Humanos Gerente técnico,  

Director de Proyectos, Secretaria 

administrativa, residente de obra, 

fiscalizador, obreros, albañiles, maestros 

de obra 

Las obras 

preliminales deben 

estár enmarcada en 

lo solicitado en los 

planos 

Las obras 

preliminales no 

deberan ser retiradas 

hasta la finalización 

de la obra Recursos Materiales Equipos de Trabajo 

manual y automaticos 

1.4.2 Estructura 

Conjunto de elementos, unidos, 

ensamblados o conectados entre 

sí, que tienen la función de 

recibir cargas, soportar esfuerzos 

y transmitir esas cargas al suelo, 

garantizando así la función 

estático - resistente de la 

construcción de la estructura. 

Muros anclados, hormigones, acero estructural Ingeniero Civil 

Recursos Humanos Gerente técnico,  

Director de Proyectos, Secretaria 

administrativa, residente de obra, 

fiscalizador, obreros, albañiles, maestros 

de obra 

Las estructura 

deberá cumplir con 

los requerimientos 

establecidos en los 

planos 

estructurales y 

especificaciones 

técnicas 

La estructura deberá 

cumplir el tiempo de 

fraguado minimo 

Recursos Materiales Equipos de Trabajo 

manual y automaticos 

1.4.3 Albaliñería 

Consiste la utilización de 

ladrillos mecanizados, cuyo 

diseño estructural facilita la 

inserción de los tensores para 

darle mayor flexibilidad a la 

estructura. 

Mamposterías,enslucidos y alisado de losa, trabajos con cemento Ingeniero Civil 

Recursos Humanos Gerente técnico,  

Director de Proyectos, Secretaria 

administrativa, residente de obra, 

fiscalizador, obreros, albañiles, maestros 

de obra 

La albañileria 

deberá estár acorde 

a los 

requerimientos del 

proyecto 

La albañileria deben 

tener el ok del 

residente de obra 

para su previa 

utilización Recursos Materiales Equipos de Trabajo 

manual y automaticos 

1.4.4 Recubrimientos 

Este entregable consiste en la 

cubierta de un material específico 

que se utiliza para la protección o 

la decoración de las paredes, el 

techo o el suelo utilizado 

Cielo falso, acabados de piso, acabados de paredes, acabados de fachada Ingeniero Civil 

Recursos Humanos Gerente técnico,  

Director de Proyectos, Secretaria 

administrativa, residente de obra, 

fiscalizador, obreros, albañiles, maestros 

de obra 

Los recubrimientos 

deberán cumplir lo 

indicado en las 

especificaciones 

técnicas 

Los recubrimientos 

previamente deberán 

tener el ok del 

residente de obra 

para su instalación Recursos Materiales Equipos de Trabajo 

manual y automaticos 

1.4.5 Carpinterías 

Consiste en realizar los trabajos 

para fabricar ventanas, puertas, 

muebles y demás 

Ventanas y puertas, muebles modulares, cerraduras Ingeniero Civil 

Recursos Humanos Gerente técnico,  

Director de Proyectos, Secretaria 

administrativa, residente de obra, 

fiscalizador, obreros, albañiles, maestros 

de obra 

La carpienteria 

deberán cumplir lo 

indicado en las 

especificaciones 

técnicas 

La carpinteria 

previamente deberán 

tener el ok del 

residente de obra 

para su instalación Recursos Materiales Equipos de Trabajo 

manual y automaticos 

1.4.6 Áreas Comunales 

Construcción de todo lo que 

comprende al uso público del 

edificio como garaje, pasillo 

Salón comunal , terraza, pérgola, ascensor keyco, puerta de garaje 

automatizada,cuarto de máquinas, puerta de bodegas, pasamanos 

gradas,puerta corta fuego 

Ingeniero Civil 

Recursos Humanos Gerente técnico,  

Director de Proyectos, Secretaria 

administrativa, residente de obra, 

fiscalizador, obreros, albañiles, maestros 

de obra 

Las areas comunes 

deberán cumplir lo 

indicado en las 

especificaciones 

técnicas 

La area para la 

instalación de las 

arenas comunes 

deberán tener el ok 

del residente de obra 

y del gerente técnico 
Recursos Materiales Equipos de Trabajo 

manual y automaticos 

1.4.7 Sistema Hidrosanitario 

Las instalaciones hidráulicas 

comprenden todos los equipos 

necesarios para proporcionar 

tanto agua fría como caliente a 

los servicios de una edificación, 

entre ellos: tuberías, válvulas, 

tanques, tinacos, etc 

Sistema contra incendio, sistema de bombeo,instalaciones sanitarias,piezas 

sanitarias 
Ingeniero Civil 

Recursos Humanos Gerente técnico,  

Director de Proyectos, Secretaria 

administrativa, residente de obra, 

fiscalizador, obreros, albañiles, maestros 

de obra, gafisterio, subcontratistas 

El sistema 

Hidrosanitario 

deberán cumplir lo 

indicado en las 

especificaciones 

técnicas 

El sistema 

hidrosanitario no 

podrá ser colocado 

sin la revisión de los 

materiales a instalar Recursos Materiales Equipos de Trabajo 

manual y automaticos 
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1. PROYECTO HABITACIONAL TIPO CONDOMINIO"ESMERALDAS" 

Código Nombre Descripción del trabajo Criterios de aceptación Responsable Recursos Necesarios Supuestos Restricciones 

1.4.8 

Sistema Eléctrico - 

Telefónico y 

Calentamiento 

Instalación de circuitos eléctricos 

que tiene como objetivo dotar de 

energía eléctrica al edificio 

Instalaciones eléctricas,telefónicas y datos, sistema de calentamiento de 

aguapresurización de gradas, 
Ingeniero Civil 

Recursos Humanos Gerente técnico,  

Director de Proyectos, Secretaria 

administrativa, residente de obra, 

fiscalizador, obreros, albañiles, maestros 

de obra, electricista, subcontratistas 

El sistema 

Electrico deberán 

cumplir lo indicado 

en las 

especificaciones 

técnicas 

El sistema Electrico 

no podrá ser 

colocado sin la 

revisión de los 

materiales a instalar Recursos Materiales Equipos de Trabajo 

manual y automaticos 

1.4.9 Varios 

Construcción de jardinería, 

desalojo de todo lo que 

comprende a residuos de la 

construcción y limpieza del 

edificio 

Jardinería, BBQ,Accesos exteriores, señalética,limpieza de obra, 

guardianía, desalojo de escombros, servicios generales 
Ingeniero Civil 

Recursos Humanos Gerente técnico,  

Director de Proyectos, Secretaria 

administrativa, residente de obra, 

fiscalizador, obreros, albañiles, maestros 

de obra 

Las areas varias 

deberán cumplir lo 

indicado en las 

especificaciones 

técnicas 

No se podrán usar 

estás areas sin la 

liberación previa del 

lugar por parte del 

residente de obra Recursos Materiales Equipos de Trabajo 

manual y automaticos 

1.5 Entrega - Recepción 

1.5.1 
Actas de Entrega-

Recepción Provisional 

Se procede a la fiscalización y 

constatación física del proyecto 

para su entrega y recepción entre 

las partes, determinándose que la 

misma cumple con lo establecido 

en el alcance aprobado por el 

Director de Proyecto 

Acta de Entrega - Recepción firmada con las aprobaciones, con cada detalle 

del alcance 

Director del 

Proyecto 

Recursos Humanos Patrocinador, 

Gerente técnico, Gerente Comercial, 

Gerente Marketing, Director de 

Proyectos, fiscalizador, residente de obra, 

secretaria administrativa, arquitecto. 

La acta de entrega 

de recepción 

provisional se  

realizará sin 

novedad 

No se podrán 

realizan la entrega 

provisional sin la 

presencia del 

patrocionador 
Recursos Materiales Computadora, 

Impresora, Suministro de Implementos de 

Oficina 

1.5.2 
Actas de Entrega-

Recepción Defintiva 

El acta de entrega-recepción 

definitiva contendrá los 

antecedentes, condiciones 

generales de ejecución, 

condiciones operativas, 

liquidación económica, 

liquidación de plazos, constancia 

de la recepción, cumplimiento de 

las obligaciones contractuales, 

pagos efectuados o pendientes, y 

cualquier otra circunstancia que 

se haya determinado en el 

proyecto 

Acta de Entrega - Recepción firmada con las aprobaciones, con cada detalle 

del alcance 

Director del 

Proyecto 

Recursos Humanos Patrocinador, 

Gerente técnico, Gerente Comercial, 

Gerente Marketing, Director de 

Proyectos, fiscalizador, residente de obra, 

secretaria administrativa, arquitecto. La acta de entrega 

de recepción 

definitiva se  

realizará sin 

novedad 

No se podrán 

realizan la entrega 

definitiva sin la 

presencia del 

patrocionador 
Recursos Materiales Computadora, 

Impresora, Suministro de Implementos de 

Oficina 

 

Elaborado por: Los Autores 
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4.3. GESTIÓN DE TIEMPO 

Consiste en desarrollar un plan para establecer políticas, procedimientos y documentación para 

planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma a lo largo del proyecto.  

El cronograma lo realizará el Director del Proyecto junto con el equipo del proyecto, para ello se 

realizarán las reuniones que sean necesarias para planificar la Gestión del Cronograma, la misma 

que comprende: 

• Definir actividades 

• Secuenciar actividades 

• Estimar la duración de actividades 

• Desarrollar el cronograma 

• Controlar el Cronograma 

Una vez realizada la Gestión del Cronograma se convocará a una reunión, vía ZOOM con el 

Patrocinador para proceder a explicar a detalle cómo fue realizado dicho plan, a fin de que pueda 

aprobarlo bajo pleno conocimiento de este. Una vez aprobado por el Patrocinador en reunión, el 

PM solicitará vía correo electrónico, que se dé su respuesta formal por la misma vía a la aprobación 

de este tema. Una vez que esto ocurra se socializará con el equipo de proyecto la aprobación de 

este. 

Para medir, controlar, comparar y analizar el desempeño del cronograma los responsables de cada 

entregable deberán enviar informes sobre el avance de sus tareas. Estos informes deberán ser 

revisados por el Director de Proyecto y una vez aprobado se unificará por el PM a través de su 

asistente administrativa, los mismos que servirán para tratar temas de interés con las demás áreas 

involucradas en el proyecto en las reuniones de control semanal.  
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4.3.1. Plan de Gestión del Cronograma. 

El plan de gestión del cronograma, describe la metodología, políticas, procedimientos y 

documentación necesaria acerca de la forma en cómo se gestiona el cronograma del proyecto a lo 

largo de todo su ciclo de vida. 

4.3.1.1. Metodología 

La elaboración del cronograma, está a cargo del director de proyectos, tomando como base, las 

actividades específicas requeridas para cumplir los entregables detallados en la línea base del 

alcance, a los cuales, se debe asignar el respectivo tipo de recursos y duración, datos necesarios 

para ser ingresados en la herramienta de programación del cronograma. 

Para la planificación del cronograma, el director de proyecto debe contar con el apoyo del juicio 

de los expertos con conocimientos en proyectos de similar aplicación, y supervisado por el Gerente 

Técnico, quien lo enviará al sponsor para su aprobación. 

Las herramientas que se emplean para la gestión del cronograma, se detallan a continuación: 

• Herramienta de Programación: Registro de la información en el programa 

Microsoft Project 2013. 

• Herramientas de Reportes: Creación de reportes o informes en el programa 

Microsoft Word y Microsoft Excel. 

• Herramientas para el cálculo de las duraciones  

o El cálculo se realiza por medio de estimaciones análogas y estimaciones de 

tres puntos. 

• Unidad de medida 

o La duración del proyecto se estimará en días. 
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• Umbral de variación 

o El cronograma tendrá un umbral de variación +/ - 5% 

4.3.1.2. Definir actividades 

Definir las Actividades es el proceso de identificar y documentar las acciones específicas que se 

deben realizar para elaborar los entregables del proyecto. En este proceso se descomponen los 

paquetes de trabajo de la EDT, en actividades del cronograma que proporcionan una base para la 

estimación, programación, ejecución, monitoreo y control del trabajo del proyecto.  

En este proceso el Director de proyecto consultará con los interesados las actividades que él 

considere imperativas para su estimación. Junto con su equipo de proyecto realizarán reuniones de 

trabajo para revisar el alcance del proyecto y así definir las actividades necesarias para el 

cumplimiento de cada entregable que quedarán plasmadas en el cronograma. El listado de 

actividades identificado permite tener la información base para el registro de las tareas al momento 

de realizar el cronograma en el software Microsoft Project. 

Como formato para identificar las actividades para generar los entregables del proyecto, se muestra 

en la Tabla N.° 51 “Lista de Actividades”, a continuación:  
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Tabla 51.- Lista de Actividades 

 

Lista de Actividades 

Nombre del Proyecto: 

 

Director del proyecto: 

 

Código Actividad 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Aprobado por: 

 

___________________ 

Firma de aprobación 

Elaborado por: Los Autores 

A continuación, se detalla cómo se debe llenar cada una de las casillas del formato: 

• Nombre del Proyecto: Se colocará el nombre del proyecto definido. 

• Director del Proyecto: Se pondrá el nombre del director de Proyecto. 

• Código: Es el número asignado a los entregables en EDT, 

• Actividad: Es el nombre de la tarea a realizar para cumplir el entregable descrito en la 

EDT. 

• Aprobado por: Se detalla el nombre de la persona que aprueba, en este caso es el 



183 

Director de Proyecto. 

• Firma: Firma de la persona que aprueba. 

En la Tabla N.° 56 se podrá observar la lista de actividades para el proyecto habitacional tipo 

condominio “Edificio Esmeralda” 

4.3.1.3. Secuencia de las actividades  

En reunión con el director del proyecto, el equipo de la construcción y varios involucrados definen 

con referencia a su juicio de experto, la secuencia de las actividades de los paquetes de trabajo de 

cada entregable. Se realiza acta de reunión de acuerdo a los lineamientos de Gestión de las 

comunicaciones para dejar constancia de los compromisos pactados para secuenciar actividades.  

Se utiliza el método de diagramación por precedencia (PDM) en el que se representan las 

actividades mediante nodos y se vinculan gráficamente mediante una o más relaciones lógicas para 

indicar la secuencia en que deben ser ejecutadas.  

El método de diagramación por precedencia PDM incluye cuatro tipos de dependencias o 

relaciones lógicas que se definen a continuación: 

• Final a Inicio (FS): Relación lógica en la cual una actividad sucesora no puede 

comenzar hasta que haya concluido una actividad predecesora. 

• Final a Final (FF): Relación lógica en la cual una actividad sucesora no puede finalizar 

hasta que haya concluido una actividad predecesora. 

• Inicio a Inicio (SS): Relación lógica en la cual una actividad sucesora no puede 

comenzar hasta que haya comenzado una actividad predecesora. 

• Inicio a Final (SF): Relación lógica en la cual una actividad sucesora no puede finalizar 

hasta que haya comenzado una actividad predecesora. 
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Una vez realizada la secuencia de las actividades se presenta al Patrocinador mediante correo 

electrónico para que aprueba el proceso. Se muestra en la Tabla N.° 52 el formato “Secuencia de 

las Actividades”, a continuación:  

Tabla 52.- Secuencia de actividades del Proyecto 

 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto: 

 

Director del proyecto: 

 

Código EDT Actividad Predecesoras 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Aprobado por: 

___________________ 

Firma de aprobación 

Elaborado por: Los Autores 

Se describen los campos que se deben llenar del formato anterior de la siguiente manera: 

• Nombre del Proyecto: Se colocará el nombre del proyecto definido. 

• Director del Proyecto: Se pondrá el nombre del director de Proyecto. 

• EDT: Código dado en la Estructura de desglose del trabajo. 
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• Actividad: Lista de los entregables, sub entregables o paquetes de trabajo. 

• Predecesoras: En el programa Microsoft Project, cada actividad además del código se 

le asigna un número, el cual se escribirá en la casilla de la tarea sucesora para definir 

que es relacionada a la tarea anterior o a cualquier otra tarea. 

• Aprobado por: Se detalla el nombre de la persona que aprueba, en este caso es el 

Director de Proyecto. 

• Firma: Firma de la persona que aprueba. 

En la Tabla N.° 56 se podrá observar la secuencia de actividades para el proyecto habitacional 

tipo condominio “Edificio Esmeralda” 

4.3.1.4. Estimación de duración de las actividades 

Una vez definida las secuencias de cada actividad, el director del proyecto junto al Gerente Técnico 

determinan el listado de los recursos necesarios para completar las actividades, esto con el fin de 

estimar adecuadamente la duración de las mismas.  

Para determinar la duración de las tareas detalladas en el cronograma, se consideran dos técnicas 

de estimación: Análoga, y estimación de tres puntos. Las técnicas de estimación permiten calcular 

la duración de cada actividad registrada para el proyecto. 

En las actividades del proyecto, cuyas tareas son las mismas relacionadas a proyectos afines, se 

usa la estimación análoga. Para el proyecto habitacional tipo condominio “Edificio Esmeralda”, se 

ha tomado como referencia proyectos de similares características que se han realizado con 

anterioridad, estimando con una reserva del 5% en referencia a la actividad anterior. 

El director de proyectos debe definir la duración de las actividades junto al criterio del juicio de 

expertos y tomando como información de apoyo, los datos históricos de la duración real, de las 
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mismas tareas de los proyectos tomados como referencia. Para ello, el director de proyectos debe 

iniciar el análisis segmentando las actividades que pueden ser calculadas según la metodología para 

cada tipo de estimación. 

La matriz que se debe utilizar para el registro de duración estimada de forma análoga y tres valores 

se muestra en la siguiente Tabla N.° 53 y Tabla N.° 54.  

Tabla 53.- Formato de Estimación de la Duración de actividades del Proyecto por el  

método  de estimación análoga 

 

HOJA DE ESTIMACION DE DURACIÓN 

Nombre del Proyecto: 

Director del proyecto: 

Fecha: 

Estimación Análoga 

EDT / WBS 

ID 
Actividad Unidad 

Duración de 

actividad 

referencial 

Duración 

Actividad 

Actual 

Reserva 
Duración 

estimada 

       

       

Aprobado por: 

___________________ 

Firma de aprobación 

Elaborado por: Los Autores 

Los campos que contiene el formato, se describe a continuación: 

• Nombre del proyecto: Es el nombre con el cual se identifica al proyecto 

• Director del Proyecto: Se pondrá el nombre del Director de Proyecto. 

• Fecha: Día, mes y año en que se realiza la estimación de duración 
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• EDT: Código de identificación según entregables del EDT. 

• Actividad Previa: Es el dato que identifica a la actividad usada como referencia para 

realizar la analogía en la estimación. 

• Duración previa: Es el tiempo real ocupado para realizar la actividad que se usa como 

referencia de la estimación. 

• Actividad actual: Es el tiempo que se asume que tomará realizar la actividad que se 

analiza. 

• Reserva: Es el coeficiente que expresa el valor de un cambio en relación con las 

condiciones en que se produce. 

• Duración estimada: Es el resultado de la ecuación realizada. 
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Tabla 54.- Formato de Estimación de la Duración de actividades del Proyecto por el  

método estimación de 3 Valores 

 

HOJA DE ESTIMACION DE DURACIÓN 

Nombre del Proyecto: 

Director del proyecto: 

Fecha: 

Estimación 3 Valores 

EDT / WBSID Actividad 
Duración 

Optimista 

Duración más 

probable 

Duración 

Pesimista 

Duración 

estimada 

esperada 

      

      

Aprobado por: 

___________________ 

Firma de aprobación 

Elaborado por: Los Autores 

Los campos que contiene el formato, se describen a continuación: 

• Nombre del proyecto: Es el nombre con el cual se identifica al proyecto 

• Director del Proyecto: Se pondrá el nombre del Director de Proyecto. 

• Fecha: Día, mes y año en que se realiza la estimación de duración. 

• EDT: Código de identificación según entregables del EDT. 

• Duración Optimista: Indica la mejor posibilidad del período total de trabajo activo 

previsto para una tarea. 

• Duración Probable: Indica el período previsible para realizar el trabajo de una tarea. 
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Es el tiempo en el cual una actividad en particular se termina con frecuencia bajo 

condiciones normales. 

• Duración Pesimista: Es el tiempo en el cual una actividad en particular, puede terminar 

bajo circunstancias adversas como la presencia de complicaciones inusuales o 

imprevistas. 

• Duración estimada: Es el resultado de la ecuación realizada 

• Aprobado por: Se detalla el nombre de la persona que aprueba, en este caso es el 

Director de Proyecto. 

• Firma: Firma de la persona que aprueba. 

• En la Tabla N.° 57 se podrá observar la estimación análoga y en la Tabla N.° 58 se 

podrá observar la estimación de 3 puntos para el proyecto habitacional tipo condominio 

“Edificio Esmeralda” 

4.3.1.5. Adelantos y atrasos 

En la ejecución del proyecto Habitacional tipo condominios Edificio “Esmeralda”, se procede a 

realizar actividades de adelanto o retraso en las diversas actividades requeridas del proyecto, para 

tal efecto se menciona las siguientes referencias respecto al tema: 

• Un adelanto es la cantidad de tiempo en que una actividad sucesora se puede anticipar con 

respecto a una actividad predecesora. 

• Un retraso consiste en la cantidad de tiempo en que una actividad sucesora se retrasa con 

respecto a una actividad predecesora. 
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4.3.2. Desarrollar Cronograma 

El cronograma del proyecto, se ha desarrollado en el programa Microsoft Project 2013. En el cual 

incluye: Actividades, Hitos, Tiempos estimados, Recursos requeridos, secuencia de actividades, y 

ruta crítica. Una vez desarrollado el cronograma se presenta al Patrocinador para que apruebe la 

línea base del cronograma. 

Para los avances del proyecto en las reuniones semanales se presenta al patrocinador un informe 

de hitos del proyecto, al equipo del proyecto se presenta un informe general de los avances de 

acuerdo con la plantilla que ofrece Microsoft Project.  
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4.3.3. Controlar el Cronograma 

El director de Proyecto controlará el avance del mismo a través de análisis de datos y comunicará 

semanalmente a través de correo electrónico al patrocinador y demás involucrados en el proyecto, 

con la finalidad de mantenerlos informados. 

El Residente de obra y Fiscalizador enviaran correos electrónicos de manera semanal en relación 

con el avance de la obra, el cual servirá de insumo para el informe de avance que presenta el director 

de Proyecto.  

En el caso de que las actividades sobrepasen el umbral del control del +/- 5%, se levanta el proceso 

de solicitud de cambio por parte del interesado, esta solicitud es dirigida por el director del proyecto 

quién junto con su equipo del proyecto realiza el análisis costo-beneficio del cambio entre actividad 

actual y actividad a realizar el cambio. Este análisis se presenta al patrocinador del proyecto quien 

decide si acepta, aplaza o rechaza la solicitud del cambio. 

Tabla 55.- Listado de actividades Proyecto "Edificio Esmeralda” 

 

Lista de Actividades 

Nombre del Proyecto: 

Construcción de Proyecto Habitacional Tipo Condominio "Edificio Esmeralda" 

Director del proyecto: 

Arq. Francisco Rendón 

 

Código Actividad 

1 Construcción de Proyecto Habitacional Tipo Condominio "Edificio Esmeralda" 

1.1    Gestión de Proyectos 

1.1.1       Iniciación 

1.1.1.1          Realizar la reunión inicial con el Patrocinador 

1.1.1.2          Elaborar el Acta de Constitución. 

1.1.1.3          Realizar Kick off del Proyecto 

1.1.1.4          Revisar fase de iniciación  



192 

Código Actividad 

1.1.1.5          Validar Fase de iniciación 

1.1.1.6          HITO: Inicio del Proyecto Finalizado 

1.1.2       Planificación 

1.1.2.1          Planear la Gestión de los Interesados 

1.1.2.2          Planear la Gestión del Alcance 

1.1.2.3          Planear la Gestión del Tiempo 

1.1.2.4          Planear la Gestión de los Costos 

1.1.2.5          Planear la Gestión de la Calidad 

1.1.2.6          Planear la Gestión de los Recursos Humanos 

1.1.2.7          Planear la Gestión de las Comunicaciones 

1.1.2.8          Planear la Gestión de los Riesgos 

1.1.2.9          Planear la Gestión de las Adquisiciones. 

1.1.2.10          Realizar ajustes de Planificación  

1.1.2.11          Realizar revisión Final de la planificación 

1.1.2.12          Aprobar la Planificación de todas las áreas 

1.1.2.13          HITO: Planificación del Proyecto Finalizado 

1.1.3       Monitoreo y Control 

1.1.3.1          Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 

1.1.3.1.1             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 1 

1.1.3.1.2             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 2 

1.1.3.1.3             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 3 

1.1.3.1.4             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 4 

1.1.3.1.5             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 5 

1.1.3.1.6             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 6 

1.1.3.1.7             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 7 

1.1.3.1…154             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 154 

1.1.3.2          Realizar reunión de Coordinación Semanal 

1.1.3.2.1             Realizar reunión de Coordinación Semanal 1 

1.1.3.2.2             Realizar reunión de Coordinación Semanal 2 

1.1.3.2.3             Realizar reunión de Coordinación Semanal 3 

1.1.3.2.4             Realizar reunión de Coordinación Semanal 4 

1.1.3.2.5             Realizar reunión de Coordinación Semanal 5 

1.1.3.2.6             Realizar reunión de Coordinación Semanal 6 

1.1.3.2.7             Realizar reunión de Coordinación Semanal 7 

1.1.3.2…154             Realizar reunión de Coordinación Semanal 154 

1.1.3.3          HITO: Monitoreo y Control Finalizado 

1.1.4       Cierre 

1.1.4.1          Realizar Informe de Ejecución Final 

1.1.4.2          Revisar Informe final del Proyecto 

1.1.4.3          Aprobar informe Final del Proyecto 

1.1.4.4          HITO: Cierre del proyecto 

1.1.5       HITO: Gestión de Proyectos finalizado  

1.2    Diseño y Estudios 

1.2.1       Topografía y estudio de suelo 

1.2.1.1          Elaborar topografía y estudio de suelo 

1.2.1.2          Revisar Informe de topografía y estudio de suelo 

1.2.1.3          Validar topografía y estudio de suelo 

1.2.1.4          Aprobar topografía y estudio de suelo 

1.2.1.5          Realizar entrega formal de topografía y estudio de suelo 
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1.2.1.6          HITO: Topografía y estudio de suelo Finalizado 

1.2.2       Diseño Arquitectónico 

1.2.2.1          Elaborar Diseño Arquitectónico 

1.2.2.2          Revisar diseño arquitectónico 

1.2.2.3          Validar Diseño Arquitectónico 

1.2.2.4          Aprobar diseño arquitectónico 

1.2.2.5          Realizar entrega formal de diseño arquitectónico 

1.2.2.6          HITO: Diseño Arquitectónico Finalizado 

1.2.3       Ingeniería Estructural 

1.2.3.1          Elaborar Ingeniería Estructural 

1.2.3.2          Revisar Ingeniería Estructural 

1.2.3.3          Validar Ingeniería Estructural 

1.2.3.4          Aprobar Ingeniería Estructural 

1.2.3.5          Realizar entrega formal de ingeniería estructural 

1.2.3.6          HITO: Ingeniería Estructural Finalizado 

1.2.4       Ingeniería Hidrosanitaria 

1.2.4.1          Elaborar Ingeniería Hidrosanitaria 

1.2.4.2          Revisar Ingeniería Hidrosanitaria 

1.2.4.3          Validar Ingeniería Hidrosanitaria 

1.2.4.4          Aprobar Ingeniería Hidrosanitaria 

1.2.4.5          Realizar entrega formal de ingeniería Hidrosanitaria 

1.2.4.6          HITO: Ingeniería Hidrosanitaria Finalizado 

1.2.5       Ingeniería Eléctrica 

1.2.5.1          Elaborar Ingeniería Eléctrica 

1.2.5.2          Revisar Ingeniería Eléctrica 

1.2.5.3          Validar Ingeniería Eléctrica 

1.2.5.4          Aprobar Ingeniería Eléctrica 

1.2.5.5          Realizar entrega formal de ingeniería Eléctrica 

1.2.5.6          HITO: Ingeniería Eléctrica Finalizado 

1.2.6       Estudio de Impacto ambiental 

1.2.6.1          Elaborar Estudio de Impacto Ambiental 

1.2.6.2          Revisar Estudio de Impacto Ambiental 

1.2.6.3          Validar Estudio de Impacto ambiental 

1.2.6.4          Aprobar Estudio de Impacto ambiental 

1.2.6.5          Realizar entrega formal de Impacto ambiental 

1.2.6.6          HITO: Estudio de Impacto ambiental Finalizado 

1.2.7       Especificaciones Técnicas 

1.2.7.1          Elaborar Especificaciones técnicas de la Obra 

1.2.7.2          Revisar especificaciones técnicas de la obra 

1.2.7.3          Validar Especificaciones técnicas de la obra 

1.2.7.4          Aprobar Especificaciones técnicas de la obra 

1.2.7.5          Realizar entrega formal de Especificaciones Técnicas 

1.2.7.6          HITO: Especificaciones Técnicas Finalizado 

1.2.8       Permisos Municipales y Cuerpo de Bomberos 

1.2.8.1          Gestionar el proceso de permisos municipales y cuerpo de bomberos 

1.2.8.2          Realizar Correcciones a los planos 

1.2.8.3          Aprobar permisos de cuerpo de bomberos 

1.2.8.4          Aprobar permisos Municipales 

1.2.8.5          Realizar entrega formal de Permisos Municipales y bomberos 
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1.2.8.6          HITO: Permisos Municipales y Cuerpo de bomberos Finalizado 

1.2.9       HITO: Diseños y Estudios finalizado 

1.3    Contractual 

1.3.1       Contratación personal de Obra 

1.3.1.1          Contratación Secretaria Administrativa 

1.3.1.1.1             Receptar de carpetas para secretaria administrativa. 

1.3.1.1.2             Revisar carpetas para secretaria administrativa. 

1.3.1.1.3             Seleccionar candidatas para secretaria administrativa. 

1.3.1.1.4             Entrevistar candidatas para secretaria administrativa. 

1.3.1.1.5             Elegir candidata seleccionada para secretaria administrativa. 

1.3.1.1.6             Contratar secretaria administrativa seleccionada 

1.3.1.1.7             Validar contratación de secretaria administrativa 

1.3.1.1.8             HITO: Secretaria administrativa contratada Finalizado 

1.3.1.2          Contratación Ingeniero Residente 

1.3.1.2.1             Receptar de carpetas para Ingeniero residente. 

1.3.1.2.2             Revisar carpetas para Ingeniero residente. 

1.3.1.2.3             Seleccionar candidato para Ingeniero residente 

1.3.1.2.4             Entrevistar candidatos para ingeniero residente. 

1.3.1.2.5             Elegir candidato seleccionado para ingeniero residente 

1.3.1.2.6             Contratar ingeniero residente. 

1.3.1.2.7             Validar contratación de secretaria administrativa 

1.3.1.2.8             HITO: Ingeniero residente contratado Finalizado 

1.3.1.3          Contratación Maestro Mayor 

1.3.1.3.1             Receptar de carpetas para maestro mayor 

1.3.1.3.2             Revisar carpetas para maestro mayor 

1.3.1.3.3             Seleccionar candidatos para maestro mayor 

1.3.1.3.4             Entrevistar candidatos para maestro mayor 

1.3.1.3.5             Elegir candidatos para maestro mayor 

1.3.1.3.6             Contratar maestros mayores 

1.3.1.3.7             Validar contratación de maestros mayores 

1.3.1.3.8             HITO: Maestros mayores contratados. 

1.3.1.4          Contratación Oficiales 

1.3.1.4.1             Receptar de carpetas para oficiales de obra 

1.3.1.4.2             Revisar carpetas de candidatos a oficiales de obra 

1.3.1.4.3             Seleccionar candidatos para oficiales de obra 

1.3.1.4.4             Entrevistar candidatos para oficiales de obra 

1.3.1.4.5             Elegir candidatos para oficiales de obra 

1.3.1.4.6             Contratar oficiales de obra 

1.3.1.4.7             Validar contratación de oficiales de obra 

1.3.1.4.8             HITO: Oficiales de obra contratados. 

1.3.1.5          Contratación Ayudantes de Obra 

1.3.1.5.1             Receptar de carpetas para ayudantes de obra 

1.3.1.5.2             Revisar carpetas de candidatos a ayudantes de obra 

1.3.1.5.3             Seleccionar candidatos para ayudantes de obra 

1.3.1.5.4             Entrevistar candidatos para ayudantes de obra 

1.3.1.5.5             Elegir candidatos para ayudantes de obra 

1.3.1.5.6             Contratar ayudantes de obra 

1.3.1.5.7             Validar contratación de ayudante de obra 

1.3.1.5.8             HITO: Oficiales de obra contratados. 
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1.3.1.6          Realizar entrega de contratación de personal de obra 

1.3.1.7          Hito: contratación de personal finalizada 

1.3.2       Contratación Fiscalizador 

1.3.2.1          Receptar de carpetas para fiscalizador de obra 

1.3.2.2          Revisar carpetas para fiscalizador 

1.3.2.3          Seleccionar responsable de fiscalización 

1.3.2.4          Entrevistar a responsables de fiscalización. 

1.3.2.5          Elegir a responsable de fiscalización 

1.3.2.6          Validar contratación de responsable de fiscalización 

1.3.2.7          Contratar fiscalizador 

1.3.2.8          Realizar entrega de informe de contratación de fiscalizador 

1.3.2.9          HITO: Fiscalizador contratado 

1.3.3       Gestión de subcontrataciones 

1.3.3.1          Subcontratación del Sistema Eléctrico 

1.3.3.1.1             Receptar de carpetas para subcontratista Eléctrico 

1.3.3.1.2             Revisar carpetas de subcontratistas eléctricos. 

1.3.3.1.3             Seleccionar subcontratistas calificados 

1.3.3.1.4             Entrevistar a subcontratistas seleccionados 

1.3.3.1.5             Elegir a subcontratista eléctrico. 

1.3.3.1.6             Validar contratación de subcontratista eléctrico 

1.3.3.1.7             Contratar a subcontratista eléctrico. 

1.3.3.1.8             HITO: Subcontratista eléctrico contratado. 

1.3.3.2          Subcontratación del Sistema Hidrosanitario 

1.3.3.2.1             Receptar carpetas para subcontratista Hidrosanitario 

1.3.3.2.2             Revisar carpetas de subcontratistas eléctricos. 

1.3.3.2.3             Seleccionar subcontratistas calificados 

1.3.3.2.4             Entrevistar a subcontratistas seleccionados 

1.3.3.2.5             Elegir a subcontratista eléctrico. 

1.3.3.2.6             Validar subcontratista eléctrico 

1.3.3.2.7             Contratar a subcontratista eléctrico. 

1.3.3.2.8             HITO: Subcontratista eléctrico contratado. 

1.3.3.3          Subcontratación del Sistema CCTV y Access Control 

1.3.3.3.1             Receptar carpetas para subcontratista del Sistema CCTV y Access Control 

1.3.3.3.2             Revisar carpetas de subcontratistas del Sistema CCTV y Access Control 

1.3.3.3.3             Seleccionar subcontratistas calificados 

1.3.3.3.4             Entrevistar a subcontratistas seleccionados 

1.3.3.3.5             Elegir a subcontratista del Sistema CCTV y Access Control 

1.3.3.3.6             Validar subcontratación del sistema CCTV y Access Control 

1.3.3.3.7             Contratar a subcontratista del Sistema CCTV y Access Control 

1.3.3.3.8             HITO: Subcontratista del Sistema CCTV y Access Control contratado. 

1.3.3.4          Realizar entrega de informe de Gestión de Subcontrataciones 

1.3.3.5          Hito: gestión de subcontrataciones finalizadas 

1.3.4       HITO: Contractual finalizado 

1.4    Construcción Edificación 

1.4.1       Obras preliminares 

1.4.1.1          Realizar cerramiento provisional 

1.4.1.2          Validar cerramiento provisional 

1.4.1.3          Aprobar cerramiento provisional 

1.4.1.4          Realizar campamento preliminar 
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1.4.1.5          Validar campamento preliminar 

1.4.1.6          Aprobar campamento preliminar 

1.4.1.7          HITO: Obras preliminares finalizado. 

1.4.1.8          Realizar movimiento de tierra del edificio. 

1.4.1.8.1             Realizar Movimiento de tierras -1.00m 

1.4.1.8.2             Realizar Movimiento de tierras -2.00m 

1.4.1.8.3             Realizar Movimiento de tierras -3.00m 

1.4.1.8.4             Realizar Movimiento de tierras -4.00m 

1.4.1.8.5             Realizar Movimiento de tierras -5.00m 

1.4.1.8.6             Realizar Movimiento de tierras -6.00m 

1.4.1.8.7             Realizar Movimiento de tierras -7.00m 

1.4.1.8.8             Realizar Movimiento de tierras -8.00m 

1.4.1.8.9             Validar trabajos de movimientos de tierra del terreno 

1.4.1.8.10             Aprobar trabajos de movimientos de tierra 

1.4.1.8.11             HITO: Movimiento de tierra finalizado. 

1.4.1.9          Mejorar cimentación del Edificio 

1.4.1.9.1             Colocar Material de Mejoramiento -7.75m 

1.4.1.9.2             Hidratar material de mejoramiento -7.75m 

1.4.1.9.3             Compactar material de mejoramiento -7.75m 

1.4.1.9.4             Colocar Material de Mejoramiento -7.5m 

1.4.1.9.5             Hidratar material de mejoramiento -7.5m 

1.4.1.9.6             Compactar material de mejoramiento -7.5m 

1.4.1.9.7             Colocar Material de Mejoramiento -7.25m 

1.4.1.9.8             Hidratar material de mejoramiento -7.25m 

1.4.1.9.9             Compactar material de mejoramiento -7.25m 

1.4.1.9.10             Colocar Material de Mejoramiento -7.0m 

1.4.1.9.11             Hidratar material de mejoramiento -7.0m 

1.4.1.9.12             Compactar material de mejoramiento -7.0m 

1.4.1.9.13             Realizar prueba de Compactación Mejoramiento Cimentación 

1.4.1.9.14             Aprobar pruebas de Compactación de Mejoramiento de cimentación 

1.4.1.9.15             HITO: Mejoramiento de la cimentación del edificio terminada 

1.4.1.10          Validar trabajos de obras preliminares 

1.4.1.11          Aprobar trabajos de obras preliminares 

1.4.1.12          Realizar entrega formal de Obras preliminares 

1.4.1.13          HITO: Obras preliminares finalizadas 

1.4.2       Estructura 

1.4.2.1          Muros anclados del Edifico. 

1.4.2.1.1             Muros anclados -1.00m 

1.4.2.1.1.1                Reforzar talud del muro -1.00m 

1.4.2.1.1.2                Armar Hierro para muro anclado -1.00m 

1.4.2.1.1.3                Encofrar Muro anclado -1.00m 

1.4.2.1.1.4                Fundir muro anclado -1.00m 

1.4.2.1.1.5                Desencofrar muro anclado -1.00m 

1.4.2.1.1.6                Curar Muro anclado -1.00m 

1.4.2.1.1.7                Validar muro anclado -1.00m 

1.4.2.1.1.8                Aprobar muro anclado -1.00m 

1.4.2.1.1.9                Hito: Muro anclado -1.00 terminado. 

1.4.2.1.2             Muros anclados -2.00m 

1.4.2.1.2.1                Reforzar talud del muro -2.00m 
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1.4.2.1.2.2                Armar Hierro para muro anclado -2.00m 

1.4.2.1.2.3                Encofrar Muro anclado -2.00m 

1.4.2.1.2.4                Fundir muro anclado -2.00m 

1.4.2.1.2.5                Desencofrar muro anclado -2.00m 

1.4.2.1.2.6                Curar Muro anclado -2.00 

1.4.2.1.2.7                Validar muro anclado -2.00m 

1.4.2.1.2.8                Aprobar muro anclado -2.00m 

1.4.2.1.2.9                Hito: Muro anclado -2.00 terminado. 

1.4.2.1.3             Muros anclados -3.00m 

1.4.2.1.3.1                Reforzar talud del muro -3.00m 

1.4.2.1.3.2                Armar Hierro para muro anclado -3.00m 

1.4.2.1.3.3                Encofrar Muro anclado -3.00m 

1.4.2.1.3.4                Fundir muro anclado -3.00m 

1.4.2.1.3.5                Desencofrar muro anclado -3.00m 

1.4.2.1.3.6                Curar Muro anclado -3.00 

1.4.2.1.3.7                Validar muro anclado -3.00m 

1.4.2.1.3.8                Aprobar muro anclado -3.00m 

1.4.2.1.3.9                Hito: Muro anclado -3.00 terminado. 

1.4.2.1.4             Muros anclados -4.00m 

1.4.2.1.4.1                Reforzar talud del muro -4.00m 

1.4.2.1.4.2                Armar Hierro para muro anclado -4.00m 

1.4.2.1.4.3                Encofrar Muro anclado -4.00m 

1.4.2.1.4.4                Fundir muro anclado -4.00m 

1.4.2.1.4.5                Desencofrar muro anclado -4.00m 

1.4.2.1.4.6                Curar Muro anclado -4.00 

1.4.2.1.4.7                Validar muro anclado -4.00m 

1.4.2.1.4.8                Aprobar muro anclado -4.00m 

1.4.2.1.4.9                Hito: Muro anclado -4.00 terminado. 

1.4.2.1.5             Muros anclados -5.00m 

1.4.2.1.5.1                Reforzar talud del muro -5.00m 

1.4.2.1.5.2                Armar Hierro para muro anclado -5.00m 

1.4.2.1.5.3                Encofrar Muro anclado -5.00m 

1.4.2.1.5.4                Fundir muro anclado -5.00m 

1.4.2.1.5.5                Desencofrar muro anclado -5.00m 

1.4.2.1.5.6                Curar Muro anclado -5.00 

1.4.2.1.5.7                Validar muro anclado -5.00m 

1.4.2.1.5.8                Aprobar muro anclado -5.00m 

1.4.2.1.5.9                Hito: Muro anclado -5.00 terminado. 

1.4.2.1.6             Muros anclados -6.00m 

1.4.2.1.6.1                Reforzar talud del muro -6.00m 

1.4.2.1.6.2                Armar Hierro para muro anclado -6.00m 

1.4.2.1.6.3                Encofrar Muro anclado -6.00m 

1.4.2.1.6.4                Fundir muro anclado -6.00m 

1.4.2.1.6.5                Desencofrar muro anclado -6.00m 

1.4.2.1.6.6                Curar Muro anclado -6.00 

1.4.2.1.6.7                Validar muro anclado -6.00m 

1.4.2.1.6.8                Aprobar muro anclado -6.00m 

1.4.2.1.6.9                Hito: Muro anclado -6.00 terminado. 

1.4.2.1.7             Muros anclados -7.00m 
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1.4.2.1.7.1                Reforzar talud del muro -7.00m 

1.4.2.1.7.2                Armar Hierro para muro anclado -7.00m 

1.4.2.1.7.3                Encofrar Muro anclado -7.00m 

1.4.2.1.7.4                Fundir muro anclado -7.00m 

1.4.2.1.7.5                Desencofrar muro anclado -7.00m 

1.4.2.1.7.6                Curar Muro anclado -7.00 

1.4.2.1.7.7                Validar muro anclado -7.00m 

1.4.2.1.7.8                Aprobar muro anclado -7.00m 

1.4.2.1.7.9                Hito: Muro anclado -7.00 terminado. 

1.4.2.1.8             Hito: Muro anclado del edificio terminado 

1.4.2.2          Estructura de acero 

1.4.2.2.1             Replantear cimentación del Edificio 

1.4.2.2.2             Armar Hierro de Edificio 

1.4.2.2.2.1                Armar Cimentación del Edificio 

1.4.2.2.2.2                Armar Losa del Subsuelo 2 

1.4.2.2.2.3                Armar Columnas y escalera del subsuelo 2 

1.4.2.2.2.4                Armar Losa de Subsuelo 1 

1.4.2.2.2.5                Armar Columnas y escalera del subsuelo 1 

1.4.2.2.2.6                Armar Losa de Planta Baja 

1.4.2.2.2.7                Armar Columnas y escalera de planta baja 

1.4.2.2.2.8                Armar losa de Primer Piso 

1.4.2.2.2.9                Armar Columnas y escalera del primer piso 

1.4.2.2.2.10                Armar losa de segundo Piso 

1.4.2.2.2.11                Armar Columnas y escalera del segundo piso 

1.4.2.2.2.12                Armar losa del tercer Piso 

1.4.2.2.2.13                Armar Columnas y escalera del tercer piso 

1.4.2.2.2.14                Armar losa del cuarto Piso 

1.4.2.2.2.15                Armar Columnas y escalera del cuarto piso 

1.4.2.2.2.16                Armar losa del quinto Piso 

1.4.2.2.2.17                Armar Columnas y escalera del quinto piso 

1.4.2.2.2.18                Armar losa de terraza 

1.4.2.2.2.19                Armar Columnas del ducto de elevador 

1.4.2.2.2.20                Armar losa de ducto de elevador 

1.4.2.2.2.21                Armar Acceso principal a edificio 

1.4.2.2.2.22                Validar armado de hierro del edificio 

1.4.2.2.2.23                Aprobar armado de hierro del edificio 

1.4.2.2.2.24                HITO: Armado de Hierro del Edificio terminada 

1.4.2.3          Realizar encofrados y casetones 

1.4.2.3.1             Encofrar Cimentación del Edificio 

1.4.2.3.2             Desencofrar Cimentación del Edificio 

1.4.2.3.3             Preparar casetones de la losa de subsuelo 2 

1.4.2.3.4             Encofrar Losa de Subsuelo 2 

1.4.2.3.5             Desencofrar Losa de Subsuelo 2 

1.4.2.3.6             Retirar casetones de losa de subsuelo 2 

1.4.2.3.7             Encofrar Columnas y escalera del subsuelo 2 

1.4.2.3.8             Desencofrar Columnas y escalera del subsuelo 2 

1.4.2.3.9             Preparar casetones para losa de subsuelo 1 

1.4.2.3.10             Encofrar Losa de Subsuelo 1 

1.4.2.3.11             Desencofrar Losa de Subsuelo 1 
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1.4.2.3.12             Retirar casetones de losa de subsuelo 1 

1.4.2.3.13             Encofrar Columnas y escalera del subsuelo 1 

1.4.2.3.14             Desencofrar Columnas y escalera del subsuelo 1 

1.4.2.3.15             Preparar casetones para losa de planta baja 

1.4.2.3.16             Encofrar Losa de planta baja 

1.4.2.3.17             Desencofrar Losa de planta baja 

1.4.2.3.18             Retirar casetones de losa de planta baja 

1.4.2.3.19             Encofrar Columnas y escalera de planta baja 

1.4.2.3.20             Desencofrar Columnas y escalera de planta baja 

1.4.2.3.21             Preparar casetones para losa de primer piso 

1.4.2.3.22             Encofrar Losa de primer piso 

1.4.2.3.23             Desencofrar Losa de primer piso 

1.4.2.3.24             Retirar casetones de losa de primer piso 

1.4.2.3.25             Encofrar Columnas y escalera del primer piso 

1.4.2.3.26             Desencofrar Columnas y escalera del primer piso 

1.4.2.3.27             Preparar casetones para losa de segundo piso 

1.4.2.3.28             Encofrar Losa de segundo piso 

1.4.2.3.29             Desencofrar Losa de segundo piso 

1.4.2.3.30             Retirar casetones de losa de segundo piso 

1.4.2.3.31             Encofrar Columnas y escalera del segundo piso 

1.4.2.3.32             Desencofrar Columnas y escalera del segundo piso 

1.4.2.3.33             Preparar casetones para losa de tercer piso 

1.4.2.3.34             Encofrar Losa de tercer piso 

1.4.2.3.35             Desencofrar Losa de tercer piso 

1.4.2.3.36             Retirar casetones de losa de tercer piso 

1.4.2.3.37             Encofrar Columnas y escalera del tercer piso 

1.4.2.3.38             Desencofrar Columnas y escalera del tercer piso 

1.4.2.3.39             Preparar casetones para losa de cuarto piso 

1.4.2.3.40             Encofrar Losa de cuarto piso 

1.4.2.3.41             Desencofrar Losa de cuarto piso 

1.4.2.3.42             Retirar casetones de losa de cuarto piso 

1.4.2.3.43             Encofrar Columnas y escalera del cuarto piso 

1.4.2.3.44             Desencofrar Columnas y escalera del cuarto piso 

1.4.2.3.45             Preparar casetones para losa de quinto piso 

1.4.2.3.46             Encofrar Losa de quinto piso 

1.4.2.3.47             Desencofrar Losa de quinto piso 

1.4.2.3.48             Retirar casetones de losa de quinto piso 

1.4.2.3.49             Encofrar Columnas y escalera del quinto piso 

1.4.2.3.50             Desencofrar Columnas y escalera del quinto piso 

1.4.2.3.51             Preparar casetones para losa de terraza 

1.4.2.3.52             Encofrar Losa de terraza 

1.4.2.3.53             Desencofrar Losa de terraza 

1.4.2.3.54             Retirar casetones de losa de terraza 

1.4.2.3.55             Encofrar Columnas del ducto de elevador 

1.4.2.3.56             Desencofrar Columnas de ducto de elevador 

1.4.2.3.57             Preparar casetones para losa de ducto de elevador 

1.4.2.3.58             Encofrar Losa de ducto de elevador 

1.4.2.3.59             Desencofrar Losa de ducto de elevador 

1.4.2.3.60             Retirar casetones de Losa de ducto de elevador 
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1.4.2.3.61             Encofrar Acceso principal a edificio 

1.4.2.3.62             Desencofrar Acceso principal a edificio 

1.4.2.3.63             HITO: Encofrado y desencofrado terminado 

1.4.2.4          Realizar hormigones 

1.4.2.4.1             Fundir Contrapiso de Cimentación 

1.4.2.4.2             Fundir Cimentación de Edificio 

1.4.2.4.3             Fundir losa de subsuelo 2 

1.4.2.4.4             Fundir columnas y escalera del subsuelo 2 

1.4.2.4.5             Fundir losa de subsuelo 1 

1.4.2.4.6             Fundir columnas y escalera del subsuelo 1 

1.4.2.4.7             Fundir losa de planta baja 

1.4.2.4.8             Fundir columnas y escalera de plata baja 

1.4.2.4.9             Fundir losa de primer piso 

1.4.2.4.10             Fundir columnas y escalera del primer piso 

1.4.2.4.11             Fundir losa de losa del segundo piso 

1.4.2.4.12             Fundir columnas y escalera del segundo piso 

1.4.2.4.13             Fundir losa del tercer piso 

1.4.2.4.14             Fundir columnas y escalera del tercer piso 

1.4.2.4.15             Fundir losa del cuarto piso 

1.4.2.4.16             Fundir columnas y escalera del cuarto piso 

1.4.2.4.17             Fundir losa del quinto piso 

1.4.2.4.18             Fundir columnas y escalera del quinto piso 

1.4.2.4.19             Fundir losa de terraza 

1.4.2.4.20             Fundir columnas del ducto del elevador 

1.4.2.4.21             Fundir losa del ducto del elevador 

1.4.2.4.22             Fundir Acceso principal a edificio 

1.4.2.4.23             HITO: Fundición de Elementos estructurales del edificio finalizados 

1.4.2.5          Controlar calidad de trabajos de estructura 

1.4.2.5.1             Aprobar fundición de cimentación 

1.4.2.5.2             Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de la cimentación 

1.4.2.5.3             Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de la cimentación 

1.4.2.5.4             Aprobar fundición de losa subsuelo 2 

1.4.2.5.5             Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa del subsuelo 2 

1.4.2.5.6             Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de la losa del subsuelo 2 

1.4.2.5.7             Aprobar fundición de columnas y escalera del subsuelo 2 

1.4.2.5.8 
            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las columnas y escalera del 

subsuelo 2 

1.4.2.5.9 
            Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de las columnas y escalera del 

subsuelo 2 

1.4.2.5.10             Aprobar fundición de losa subsuelo 1 

1.4.2.5.11             Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa del subsuelo 1 

1.4.2.5.12             Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de la losa del subsuelo 1 

1.4.2.5.13             Aprobar fundición de columnas y escalera del subsuelo 1 

1.4.2.5.14 
            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las columnas y escalera del 

subsuelo 1 

1.4.2.5.15 
            Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de las columnas y escalera del 

subsuelo 1 

1.4.2.5.16             Aprobar fundición de losa planta baja 

1.4.2.5.17             Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa planta baja 
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1.4.2.5.18             Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de la losa planta baja 

1.4.2.5.19             Aprobar fundición de columnas y escalera de planta baja 

1.4.2.5.20 
            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las columnas y escalera de 

planta baja 

1.4.2.5.21 
            Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de las columnas y escalera de planta 

baja 

1.4.2.5.22             Aprobar fundición de losa primer piso 

1.4.2.5.23             Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa primer piso 

1.4.2.5.24             Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de la losa primer piso 

1.4.2.5.25             Aprobar fundición de columnas y escalera del primer piso 

1.4.2.5.26 
            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las columnas y escalera del 

primer piso 

1.4.2.5.27 
            Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de las columnas y escalera del 

primer piso 

1.4.2.5.28             Aprobar fundición de losa segundo piso 

1.4.2.5.29             Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa segundo piso 

1.4.2.5.30             Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de la losa segundo piso 

1.4.2.5.31             Aprobar fundición de columnas y escalera del segundo piso 

1.4.2.5.32 
            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las columnas y escalera del 

segundo piso 

1.4.2.5.33 
            Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de las columnas y escalera del 

segundo piso 

1.4.2.5.34             Aprobar fundición de losa tercer piso 

1.4.2.5.35             Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa tercer piso 

1.4.2.5.36             Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de la losa tercer piso 

1.4.2.5.37             Aprobar fundición de columnas y escalera del tercer piso 

1.4.2.5.38 
            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las columnas y escalera del 

tercer piso 

1.4.2.5.39 
            Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de las columnas y escalera del tercer 

piso 

1.4.2.5.40             Aprobar fundición de losa cuarto piso 

1.4.2.5.41             Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa cuarto piso 

1.4.2.5.42             Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de la losa cuarto piso 

1.4.2.5.43             Aprobar fundición de columnas y escalera del cuarto piso 

1.4.2.5.44 
            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las columnas y escalera del 

cuarto piso 

1.4.2.5.45 
            Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de las columnas y escalera del cuarto 

piso 

1.4.2.5.46             Aprobar fundición de losa quinto piso 

1.4.2.5.47             Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa quinto piso 

1.4.2.5.48             Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de la losa quinto piso 

1.4.2.5.49             Aprobar fundición de columnas y escalera del quinto piso 

1.4.2.5.50 
            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las columnas y escalera del 

quinto piso 

1.4.2.5.51 
            Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de las columnas y escalera del quinto 

piso 

1.4.2.5.52             Aprobar fundición de losa de terraza 

1.4.2.5.53             Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa de terraza 

1.4.2.5.54             Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de la losa de terraza 
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1.4.2.5.55             Aprobar fundición de columnas de ducto elevador 

1.4.2.5.56 
            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las columnas del ducto del 

elevador 

1.4.2.5.57             Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de las columnas del ducto elevador 

1.4.2.5.58             Aprobar fundición de losa ducto elevador 

1.4.2.5.59             Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de ducto de elevador 

1.4.2.5.60             Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de ducto de elevador 

1.4.2.5.61             Aprobar fundición de en la fundición de acceso de elementos de acceso al edificio 

1.4.2.5.62 
            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de acceso de elementos de acceso 

al edificio 

1.4.2.5.63 
            Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de acceso de elementos de acceso 

al edificio 

1.4.2.5.64             HITO: Control de calidad de la estructura terminada 

1.4.2.6          Realizar entrega formal de Estructuras 

1.4.2.7          HITO: Estructura terminada 

1.4.3       Albañilería 

1.4.3.1          Realizar trabajos de emblocado 

1.4.3.1.1             Realizar emblocado Paredes Subsuelo 2 

1.4.3.1.2             Realizar emblocado de paredes escalera del subsuelo 2 

1.4.3.1.3             Realizar emblocado Paredes Subsuelo 1 

1.4.3.1.4             Realizar emblocado de paredes escalera del subsuelo1 

1.4.3.1.5             Realizar emblocado Paredes Planta Baja Zona de acceso al edificio 

1.4.3.1.6             Realizar emblocado de paredes Departamento 1 

1.4.3.1.7             Realizar emblocado de paredes Departamento 2 

1.4.3.1.8             Realizar emblocado de paredes Departamento 3 

1.4.3.1.9             Realizar emblocado de paredes escalera de acceso a Primer Piso 

1.4.3.1.10             Realizar emblocado de paredes Departamento 4 

1.4.3.1.11             Realizar emblocado de paredes Departamento 5 

1.4.3.1.12             Realizar emblocado de paredes Departamento 6 

1.4.3.1.13             Realizar emblocado de paredes escalera de acceso a segundo Piso 

1.4.3.1.14             Realizar emblocado de paredes Departamento 7 

1.4.3.1.15             Realizar emblocado de paredes Departamento 8 

1.4.3.1.16             Realizar emblocado de paredes Departamento 9 

1.4.3.1.17             Realizar emblocado de paredes escalera de acceso a tercer piso 

1.4.3.1.18             Realizar emblocado de paredes Departamento 10 

1.4.3.1.19             Realizar emblocado de paredes Departamento 11 

1.4.3.1.20             Realizar emblocado de paredes Departamento 12 

1.4.3.1.21             Realizar emblocado de paredes escalera de acceso a cuarto piso 

1.4.3.1.22             Realizar emblocado de paredes Departamento 13 

1.4.3.1.23             Realizar emblocado de paredes Departamento 14 

1.4.3.1.24             Realizar emblocado de paredes Departamento 15 

1.4.3.1.25             Realizar emblocado de paredes escalera de acceso a quinto piso 

1.4.3.1.26             Realizar emblocado de paredes Departamento 16 

1.4.3.1.27             Realizar emblocado de paredes Departamento 17 

1.4.3.1.28             Realizar emblocado de paredes Departamento 18 

1.4.3.1.29             Realizar emblocado de paredes escalera de acceso a terraza 

1.4.3.1.30             Realizar emblocado de paredes de Terraza 

1.4.3.1.31             Realizar emblocado de paredes de cerramiento 

1.4.3.1.32             Validar emblocado de paredes de cerramiento 
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1.4.3.1.33             Aprobar emblocado de paredes de cerramiento 

1.4.3.1.34             HITO: Emblocado de edificio terminado 

1.4.3.2          Realizar enlucidos y alisado de losa 

1.4.3.2.1             Alisar losas del Edificio 

1.4.3.2.1.1                Alisar Losa Subsuelo 2 

1.4.3.2.1.2                Alisar Losa Subsuelo 1 

1.4.3.2.1.3                Alisar Losa Planta Baja 

1.4.3.2.1.4                Alisar Losa Primer Piso 

1.4.3.2.1.5                Alisar Losa Segundo Piso 

1.4.3.2.1.6                Alisar Losa Tercer Piso 

1.4.3.2.1.7                Alisar Losa Cuarto Piso 

1.4.3.2.1.8                Alisar Losa Quinto Piso 

1.4.3.2.1.9                Alisar Losa de terraza 

1.4.3.2.1.10                Alisar Losa Ducto Elevador 

1.4.3.2.1.11                Validar losas del edificio 

1.4.3.2.1.12                Aprobar losas del edificio 

1.4.3.2.1.13                HITO: Alisado de losas de edificio terminado. 

1.4.3.2.2             Enlucido de paredes del Edificio 

1.4.3.2.2.1                Realizar enlucido de Paredes Subsuelo 2 

1.4.3.2.2.2                Realizar enlucido de paredes escalera del subsuelo 2 

1.4.3.2.2.3                Realizar enlucido de Paredes Subsuelo 1 

1.4.3.2.2.4                Realizar enlucido de paredes escalera del subsuelo 1 

1.4.3.2.2.5                Realizar enlucido de Paredes Planta Baja Zona de acceso al edificio 

1.4.3.2.2.6                Realizar elucido de paredes Departamento 1 

1.4.3.2.2.7                Realizar enlucido de paredes Departamento 2 

1.4.3.2.2.8                Realizar enlucido de paredes Departamento 3 

1.4.3.2.2.9                Realizar enlucido de paredes escalera de acceso a Primer Piso 

1.4.3.2.2.10                Realizar enlucido de paredes Departamento 4 

1.4.3.2.2.11                Realizar enlucido de paredes Departamento 5 

1.4.3.2.2.12                Realizar enlucido de paredes Departamento 6 

1.4.3.2.2.13                Realizar enlucido de paredes escalera de acceso a segundo Piso 

1.4.3.2.2.14                Realizar enlucido de paredes Departamento 7 

1.4.3.2.2.15                Realizar enlucido de paredes Departamento 8 

1.4.3.2.2.16                Realizar enlucido de paredes Departamento 9 

1.4.3.2.2.17                Realizar enlucido de paredes escalera de acceso a tercer piso 

1.4.3.2.2.18                Realizar enlucido de paredes Departamento 10 

1.4.3.2.2.19                Realizar enlucido de paredes Departamento 11 

1.4.3.2.2.20                Realizar enlucido de paredes Departamento 12 

1.4.3.2.2.21                Realizar enlucido de paredes escalera de acceso a cuarto piso 

1.4.3.2.2.22                Realizar enlucido de paredes Departamento 13 

1.4.3.2.2.23                Realizar enlucido de paredes Departamento 14 

1.4.3.2.2.24                Realizar enlucido de paredes Departamento 15 

1.4.3.2.2.25                Realizar enlucido de paredes escalera de acceso a quinto piso 

1.4.3.2.2.26                Realizar enlucido de paredes Departamento 16 

1.4.3.2.2.27                Realizar enlucido de paredes Departamento 17 

1.4.3.2.2.28                Realizar enlucido de paredes Departamento 18 

1.4.3.2.2.29                Realizar enlucido de paredes escalera de acceso a terraza 

1.4.3.2.2.30                Realizar enlucido de paredes de Terraza 

1.4.3.2.2.31                Realizar enlucido del exterior del Edificio 
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1.4.3.2.2.32                Realizar enlucido de paredes del cerramiento 

1.4.3.2.2.33                Validar enlucidos de paredes de edificio 

1.4.3.2.2.34                Aprobar enlucido de paredes de edificio 

1.4.3.2.2.35                HITO: Enlucido de paredes del edificio terminado. 

1.4.3.2.3             HITO: Enlucido y alisado de losa del edificio terminado 

1.4.3.3          Realizar trabajos de viguetas y pilaretes 

1.4.3.3.1             Realizar viguetas y pilaretes en el Subsuelo 2 

1.4.3.3.2             Realizar viguetas y pilaretes en la escalera del subsuelo 2 

1.4.3.3.3             Realizar viguetas y pilaretes en el Subsuelo 1 

1.4.3.3.4             Realizar viguetas y pilaretes en la escalera del subsuelo 1 

1.4.3.3.5             Realizar viguetas y pilaretes en el acceso al edificio 

1.4.3.3.6             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 1 

1.4.3.3.7             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 2 

1.4.3.3.8             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 3 

1.4.3.3.9             Realizar viguetas y pilaretes en el acceso a Primer piso 

1.4.3.3.10             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 4 

1.4.3.3.11             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 5 

1.4.3.3.12             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 6 

1.4.3.3.13             Realizar viguetas y pilaretes en el acceso al segundo piso 

1.4.3.3.14             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 7 

1.4.3.3.15             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 8 

1.4.3.3.16             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 9 

1.4.3.3.17             Realizar viguetas y pilaretes en el acceso al tercer piso 

1.4.3.3.18             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 10 

1.4.3.3.19             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 11 

1.4.3.3.20             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 12 

1.4.3.3.21             Realizar viguetas y pilaretes en el acceso al cuarto piso 

1.4.3.3.22             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 13 

1.4.3.3.23             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 14 

1.4.3.3.24             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 15 

1.4.3.3.25             Realizar viguetas y pilaretes en el acceso al quinto piso 

1.4.3.3.26             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 16 

1.4.3.3.27             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 17 

1.4.3.3.28             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 18 

1.4.3.3.29             Realizar viguetas y pilaretes en el acceso a la terraza 

1.4.3.3.30             Realizar viguetas y pilaretes en la terraza 

1.4.3.3.31             Realizar viguetas y pilaretes del cerramiento 

1.4.3.3.32             Validar trabajos de viguetas y pilaretes de edificio 

1.4.3.3.33             Aprobar trabajos de viguetas y pilaretes de edificio 

1.4.3.3.34             HITO: Viguetas y pilaretes del edificio terminado 

1.4.3.4          Validar trabajos de albañilería 

1.4.3.4.1             Validar trabajos de emblocado, viguetas, pilaretes y enlucido del subsuelo 2 

1.4.3.4.1.1                Revisar Trabajos de Emblocado de paredes y escalera Subsuelo 2 

1.4.3.4.1.2                Revisar trabajos de pilaretes y viguetas del subsuelo 2 

1.4.3.4.1.3 
               Aprobar Trabajos de Emblocado de paredes, escaleras, pilaretes y viguetas de subsuelo 

2 

1.4.3.4.1.4                Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes subsuelo 2 

1.4.3.4.1.5                HITO: Validado trabajos Subsuelo 2 

1.4.3.4.2             Validar trabajos de emblocado, viguetas, pilaretes y enlucido del subsuelo 1 
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1.4.3.4.2.1                Revisar Trabajos de Emblocado de paredes y escalera Subsuelo 1 

1.4.3.4.2.2                Revisar trabajos de pilaretes y viguetas del subsuelo 1 

1.4.3.4.2.3 
               Aprobar Trabajos de Emblocado de paredes, escaleras, pilaretes y viguetas de subsuelo 

1 

1.4.3.4.2.4                Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes del subsuelo 1 

1.4.3.4.2.5                HITO: Validado trabajos del subsuelo 1 

1.4.3.4.3             Validar trabajos de emblocado, viguetas, pilaretes y enlucido de planta baja 

1.4.3.4.3.1                Revisar Trabajos de Emblocado de paredes y escaleras de planta baja 

1.4.3.4.3.2                Revisar trabajos de pilaretes y viguetas de planta baja 

1.4.3.4.3.3 
               Aprobar Trabajos de Emblocado de paredes, escaleras, pilaretes y viguetas de planta 

baja 

1.4.3.4.3.4                Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes de planta baja 

1.4.3.4.3.5                HITO: Validado trabajos planta baja 

1.4.3.4.4             Validar trabajos de emblocado, viguetas, pilaretes y enlucido del primer piso 

1.4.3.4.4.1                Revisar Trabajos de Emblocado de paredes y escaleras del primer piso 

1.4.3.4.4.2                Revisar trabajos de pilaretes y viguetas del primer piso 

1.4.3.4.4.3 
               Aprobar Trabajos de Emblocado de paredes, escaleras, pilaretes y viguetas del primer 

piso 

1.4.3.4.4.4                Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes del primer piso 

1.4.3.4.4.5                HITO: Validado trabajos del primer piso 

1.4.3.4.5             Validar trabajos de emblocado, viguetas, pilaretes y enlucido del segundo piso 

1.4.3.4.5.1                Revisar Trabajos de Emblocado de paredes y escaleras del segundo piso 

1.4.3.4.5.2                Revisar trabajos de pilaretes y viguetas del segundo piso 

1.4.3.4.5.3 
               Aprobar Trabajos de Emblocado de paredes, escaleras, pilaretes y viguetas del segundo 

piso 

1.4.3.4.5.4                Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes del segundo piso 

1.4.3.4.5.5                HITO: Validado trabajos segundo piso 

1.4.3.4.6             Validar trabajos de emblocado, viguetas, pilaretes y enlucido del tercer piso 

1.4.3.4.6.1                Revisar Trabajos de Emblocado de paredes y escaleras del tercer piso 

1.4.3.4.6.2                Revisar trabajos de pilaretes y viguetas del tercer piso 

1.4.3.4.6.3 
               Aprobar Trabajos de Emblocado de paredes, escaleras, pilaretes y viguetas del tercer 

piso 

1.4.3.4.6.4                Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes del tercer piso 

1.4.3.4.6.5                HITO: Validado trabajos tercer piso 

1.4.3.4.7             Validar trabajos de emblocado, viguetas, pilaretes y enlucido del cuarto piso 

1.4.3.4.7.1                Revisar Trabajos de Emblocado de paredes y escaleras del cuarto piso 

1.4.3.4.7.2                Revisar trabajos de pilaretes y viguetas del cuarto piso 

1.4.3.4.7.3 
               Aprobar Trabajos de Emblocado de paredes, escaleras, pilaretes y viguetas del cuarto 

piso 

1.4.3.4.7.4                Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes del cuarto piso 

1.4.3.4.7.5                HITO: Validado trabajos cuarto piso 

1.4.3.4.8             Validar trabajos de emblocado, viguetas, pilaretes y enlucido del quinto piso 

1.4.3.4.8.1                Revisar Trabajos de Emblocado de paredes y escaleras del quinto piso 

1.4.3.4.8.2                Revisar trabajos de pilaretes y viguetas del quinto piso 

1.4.3.4.8.3 
               Aprobar Trabajos de Emblocado de paredes, escaleras, pilaretes y viguetas del quinto 

piso 

1.4.3.4.8.4                Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes del quinto piso 

1.4.3.4.8.5                HITO: Validado trabajos quinto piso 

1.4.3.4.9             Validar trabajos de emblocado, viguetas, pilaretes y enlucido de la terraza 
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1.4.3.4.9.1                Revisar Trabajos de Emblocado de paredes terraza 

1.4.3.4.9.2                Revisar trabajos de viguetas y pilaretes terraza 

1.4.3.4.9.3                Aprobar Trabajos de emblocado, viguetas y pilaretes de terraza 

1.4.3.4.9.4                Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes terraza 

1.4.3.4.9.5                HITO: Validado trabajos terraza 

1.4.3.4.10             Validar trabajos de emblocado, viguetas, pilaretes y enlucido del cerramiento 

1.4.3.4.10.1                Revisar Trabajos de Emblocado de paredes del cerramiento 

1.4.3.4.10.2                Revisar trabajos de viguetas y pilaretes del cerramiento 

1.4.3.4.10.3                Aprobar Trabajos de emblocado, viguetas y pilaretes del cerramiento 

1.4.3.4.10.4                Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes del cerramiento 

1.4.3.4.10.5                HITO: Validado trabajos del cerramiento 

1.4.3.4.11             Validar trabajos de las paredes exteriores del edificio 

1.4.3.4.11.1                Aprobar Trabajos de enlucido de la parte exterior del edificio 

1.4.3.4.11.2                HITO: Validado trabajos del exterior 

1.4.3.4.12             HITO: Validado trabajos de albañilería 

1.4.3.5          Realizar entrega formal de Albañilería 

1.4.3.6          HITO: Albañilería Finalizada 

1.4.4       Recubrimientos 

1.4.4.1          Realizar Cielo Falso Edificio 

1.4.4.1.1             Realizar Cielo Falso Planta Baja 

1.4.4.1.1.1                Realizar Cielo Falso en losa de Planta Baja Zona de Atención al Cliente 

1.4.4.1.1.2                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 1 

1.4.4.1.1.3                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 2 

1.4.4.1.1.4                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 3 

1.4.4.1.1.5                Realizar Cielo Falso en losa en zona comunales Planta Baja 

1.4.4.1.1.6                HITO: Cielo Falso Planta Baja terminado 

1.4.4.1.2             Realizar Cielo Falso Primer Piso 

1.4.4.1.2.1                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 4 

1.4.4.1.2.2                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 5 

1.4.4.1.2.3                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 6 

1.4.4.1.2.4                Realizar Cielo Falso en losa en zona comunales del Primer Piso 

1.4.4.1.2.5                HITO: Cielo Falso Primer piso terminado 

1.4.4.1.3             Realizar Cielo Falso Segundo Piso 

1.4.4.1.3.1                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 7 

1.4.4.1.3.2                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 8 

1.4.4.1.3.3                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 9 

1.4.4.1.3.4                Realizar Cielo Falso en losa en zona comunales Segundo Piso 

1.4.4.1.3.5                HITO: Cielo Falso Segundo piso terminado 

1.4.4.1.4             Realizar Cielo Falso Tercer Piso 

1.4.4.1.4.1                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 10 

1.4.4.1.4.2                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 11 

1.4.4.1.4.3                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 12 

1.4.4.1.4.4                Realizar Cielo Falso en losa en zona comunales Tercer Piso 

1.4.4.1.4.5                HITO: Cielo Falso Tercer piso terminado 

1.4.4.1.5             Realizar Cielo Falso Cuarto Piso 

1.4.4.1.5.1                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 13 

1.4.4.1.5.2                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 14 

1.4.4.1.5.3                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 15 

1.4.4.1.5.4                Realizar Cielo Falso en losa en zona comunales Cuarto Piso 
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1.4.4.1.5.5                HITO: Cielo Falso Cuarto piso terminado 

1.4.4.1.6             Realizar Cielo Falso Quinto Piso 

1.4.4.1.6.1                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 16 

1.4.4.1.6.2                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 17 

1.4.4.1.6.3                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 18 

1.4.4.1.6.4                Realizar Cielo Falso en losa en zona comunales Quinto 

1.4.4.1.6.5                HITO: Cielo Falso Cuarto Quinto terminado 

1.4.4.1.7             HITO: Cielo Raso Finalizado 

1.4.4.2          Realizar Acabados de Piso Edificio 

1.4.4.2.1             Realizar Acabados de Piso en Terraza 

1.4.4.2.1.1                Realizar acabados de piso en terraza 

1.4.4.2.1.2                HITO: Acabados de piso en terraza Terminados. 

1.4.4.2.2             Realizar Acabados de Piso en Quinto Piso 

1.4.4.2.2.1                Realizar acabados de piso en el departamento 16 

1.4.4.2.2.2                Realizar acabados de piso en el departamento 17 

1.4.4.2.2.3                Realizar acabados de piso en el departamento 18 

1.4.4.2.2.4                Realizar acabados de piso en zonas comunales y escalera del Quinto Piso 

1.4.4.2.2.5                HITO: Acabados de piso en Quinto piso Terminados. 

1.4.4.2.3             Realizar Acabados de Piso en Cuarto Piso 

1.4.4.2.3.1                Realizar acabados de piso en el departamento 13 

1.4.4.2.3.2                Realizar acabados de piso en el departamento 14 

1.4.4.2.3.3                Realizar acabados de piso en el departamento 15 

1.4.4.2.3.4                Realizar acabados de piso en zonas comunales y escalera del Cuarto Piso 

1.4.4.2.3.5                HITO: Acabados de piso en Cuarto piso Terminados. 

1.4.4.2.4             Realizar Acabados de Piso en tercer Piso 

1.4.4.2.4.1                Realizar acabados de piso en el departamento 10 

1.4.4.2.4.2                Realizar acabados de piso en el departamento 11 

1.4.4.2.4.3                Realizar acabados de piso en el departamento 12 

1.4.4.2.4.4                Realizar acabados de piso en zonas comunales y escalera del Tercer Piso 

1.4.4.2.4.5                HITO: Acabados de piso en tercer piso Terminados. 

1.4.4.2.5             Realizar Acabados de Piso en Segundo Piso 

1.4.4.2.5.1                Realizar acabados de piso en el departamento 9 

1.4.4.2.5.2                Realizar acabados de piso en el departamento 8 

1.4.4.2.5.3                Realizar acabados de piso en el departamento 7 

1.4.4.2.5.4                Realizar acabados de piso en zonas comunales y escalera del Segundo Piso 

1.4.4.2.5.5                HITO: Acabados de piso en segundo piso Terminados. 

1.4.4.2.6             Realizar Acabados de Piso en Primer Piso 

1.4.4.2.6.1                Realizar acabados de piso en el departamento 6 

1.4.4.2.6.2                Realizar acabados de piso en el departamento 5 

1.4.4.2.6.3                Realizar acabados de piso en el departamento 4 

1.4.4.2.6.4                Realizar acabados de piso en zonas comunales y escalera del primer Piso 

1.4.4.2.6.5                HITO: Acabados de piso en primer piso Terminados. 

1.4.4.2.7             Realizar Acabados de Piso en Planta Baja 

1.4.4.2.7.1                Realizar acabados de piso en el departamento 3 

1.4.4.2.7.2                Realizar acabados de piso en el departamento 2 

1.4.4.2.7.3                Realizar acabados de piso en el departamento 1 

1.4.4.2.7.4                Realizar acabados de piso en zonas comunales de Segundo Piso 

1.4.4.2.7.5                Realizar acabados de piso en zona de acceso y escaleras del planta baja del edificio 

1.4.4.2.7.6                HITO: Acabados de piso en planta baja Terminados. 
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1.4.4.2.8             Realizar Acabados de piso en el Subsuelo 1 

1.4.4.2.8.1                Realizar acabados en escaleras subsuelo 1 

1.4.4.2.8.2                HITO: Acabados de piso en subsuelo 1 Finalizado 

1.4.4.2.9             Realizar Acabados de piso en el Subsuelo 2 

1.4.4.2.9.1                Realizar acabados en escaleras del subsuelo 2 

1.4.4.2.9.2                HITO: Acabados de piso en subsuelo 2 Finalizado 

1.4.4.2.10             Realizar Acabados de piso en los exteriores del edificio 

1.4.4.2.10.1                Realizar acabados en los exteriores del edificio 

1.4.4.2.10.2                HITO: Acabados de piso en los exteriores del edificio Finalizado 

1.4.4.2.11             HITO: Acabados de piso del Edificio Terminado 

1.4.4.3          Realizar acabados de paredes 

1.4.4.3.1             Realizar Acabados de paredes en Terraza 

1.4.4.3.1.1                Realizar colocación de Porcelanato en Paredes de Terraza 

1.4.4.3.1.2                Realizar empaste de paredes de terraza 

1.4.4.3.1.3                Realizar pintura de paredes en terraza 

1.4.4.3.1.4                Realizar sellado de paredes en terraza 

1.4.4.3.1.5                HITO: Acabados de paredes en terraza Terminados. 

1.4.4.3.2             Realizar Acabados de paredes en Quinto Piso 

1.4.4.3.2.1                Realizar acabados de paredes en el departamento 16 

1.4.4.3.2.1.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 16 

1.4.4.3.2.1.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 16 

1.4.4.3.2.1.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 16 

1.4.4.3.2.1.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 16 

1.4.4.3.2.1.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 16 finalizados 

1.4.4.3.2.2                Realizar acabados de paredes en el departamento 17 

1.4.4.3.2.2.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 17 

1.4.4.3.2.2.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 17 

1.4.4.3.2.2.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 17 

1.4.4.3.2.2.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 17 

1.4.4.3.2.2.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 17 finalizados 

1.4.4.3.2.3                Realizar acabados de paredes en el departamento 18 

1.4.4.3.2.3.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 18 

1.4.4.3.2.3.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 18 

1.4.4.3.2.3.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 18 

1.4.4.3.2.3.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 18 

1.4.4.3.2.3.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 17 finalizados 

1.4.4.3.2.4                Realizar acabados de paredes en zonas comunales de Quinto Piso 

1.4.4.3.2.4.1                   Realizar empaste en paredes de zonas comunales del quinto piso 

1.4.4.3.2.4.2                   Realizar pintura en paredes de las zonas comunales del quinto piso 

1.4.4.3.2.4.3                   Realizar sellado de paredes en paredes de las zonas comunales del quinto piso 

1.4.4.3.2.4.4                   HITO: Acabados de paredes en zonas comunales del quinto piso 

1.4.4.3.2.5                HITO: Acabados de paredes en el quinto piso finalizados 

1.4.4.3.3             Realizar Acabados de paredes en el cuarto Piso 

1.4.4.3.3.1                Realizar acabados de paredes en el departamento 13 

1.4.4.3.3.1.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 13 

1.4.4.3.3.1.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 13 

1.4.4.3.3.1.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 13 

1.4.4.3.3.1.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 13 

1.4.4.3.3.1.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 13 finalizados 
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1.4.4.3.3.2                Realizar acabados de paredes en el departamento 14 

1.4.4.3.3.2.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 14 

1.4.4.3.3.2.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 14 

1.4.4.3.3.2.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 14 

1.4.4.3.3.2.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 14 

1.4.4.3.3.2.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 14 finalizados 

1.4.4.3.3.3                Realizar acabados de paredes en el departamento 15 

1.4.4.3.3.3.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 15 

1.4.4.3.3.3.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 15 

1.4.4.3.3.3.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 15 

1.4.4.3.3.3.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 15 

1.4.4.3.3.3.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 15 finalizados 

1.4.4.3.3.4                Realizar acabados de paredes en zonas comunales del cuarto Piso 

1.4.4.3.3.4.1                   Realizar empaste en paredes de zonas comunales del cuarto piso 

1.4.4.3.3.4.2                   Realizar pintura en paredes de las zonas comunales del cuarto piso 

1.4.4.3.3.4.3                   Realizar sellado de paredes en paredes de las zonas comunales del cuarto piso 

1.4.4.3.3.4.4                   HITO: Acabados de paredes en zonas comunales del cuarto piso 

1.4.4.3.3.5                HITO: Acabados de paredes en el cuarto piso finalizados 

1.4.4.3.4             Realizar Acabados de paredes en el tercer Piso 

1.4.4.3.4.1                Realizar acabados de paredes en el departamento 10 

1.4.4.3.4.1.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 10 

1.4.4.3.4.1.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 10 

1.4.4.3.4.1.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 10 

1.4.4.3.4.1.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 10 

1.4.4.3.4.1.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 13 finalizados 

1.4.4.3.4.2                Realizar acabados de paredes en el departamento 11 

1.4.4.3.4.2.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 11 

1.4.4.3.4.2.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 11 

1.4.4.3.4.2.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 11 

1.4.4.3.4.2.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 11 

1.4.4.3.4.2.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 11 finalizados 

1.4.4.3.4.3                Realizar acabados de paredes en el departamento 12 

1.4.4.3.4.3.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 12 

1.4.4.3.4.3.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 12 

1.4.4.3.4.3.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 12 

1.4.4.3.4.3.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 12 

1.4.4.3.4.3.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 12 finalizados 

1.4.4.3.4.4                Realizar acabados de paredes en zonas comunales del tercer Piso 

1.4.4.3.4.4.1                   Realizar empaste en paredes de zonas comunales del tercer piso 

1.4.4.3.4.4.2                   Realizar pintura en paredes de las zonas comunales del tercer piso 

1.4.4.3.4.4.3                   Realizar sellado de paredes en paredes de las zonas comunales del tercer piso 

1.4.4.3.4.4.4                   HITO: Acabados de paredes en zonas comunales del tercer piso Finalizado 

1.4.4.3.4.5                HITO: Acabados de paredes en el tercer piso finalizados 

1.4.4.3.5             Realizar Acabados de paredes en el segundo Piso 

1.4.4.3.5.1                Realizar acabados de paredes en el departamento 7 

1.4.4.3.5.1.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 7 

1.4.4.3.5.1.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 7 

1.4.4.3.5.1.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 7 

1.4.4.3.5.1.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 7 
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1.4.4.3.5.1.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 7 finalizados 

1.4.4.3.5.2                Realizar acabados de paredes en el departamento 8 

1.4.4.3.5.2.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 8 

1.4.4.3.5.2.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 8 

1.4.4.3.5.2.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 8 

1.4.4.3.5.2.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 8 

1.4.4.3.5.2.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 8 finalizados 

1.4.4.3.5.3                Realizar acabados de paredes en el departamento 9 

1.4.4.3.5.3.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 9 

1.4.4.3.5.3.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 9 

1.4.4.3.5.3.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 9 

1.4.4.3.5.3.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 9 

1.4.4.3.5.3.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 9 finalizados 

1.4.4.3.5.4                Realizar acabados de paredes en zonas comunales del segundo Piso 

1.4.4.3.5.4.1                   Realizar empaste en paredes de zonas comunales del segundo piso 

1.4.4.3.5.4.2                   Realizar pintura en paredes de las zonas comunales del segundo piso 

1.4.4.3.5.4.3                   Realizar sellado de paredes en paredes de las zonas comunales del segundo piso 

1.4.4.3.5.4.4                   HITO: Acabados de paredes en zonas comunales del segundo piso Finalizado 

1.4.4.3.5.5                HITO: Acabados de paredes en el segundo piso finalizados 

1.4.4.3.6             Realizar Acabados de paredes en el primer Piso 

1.4.4.3.6.1                Realizar acabados de paredes en el departamento 4 

1.4.4.3.6.1.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 4 

1.4.4.3.6.1.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 4 

1.4.4.3.6.1.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 4 

1.4.4.3.6.1.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 4 

1.4.4.3.6.1.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 4 finalizados 

1.4.4.3.6.2                Realizar acabados de paredes en el departamento 5 

1.4.4.3.6.2.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 5 

1.4.4.3.6.2.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 5 

1.4.4.3.6.2.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 5 

1.4.4.3.6.2.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 5 

1.4.4.3.6.2.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 5 finalizados 

1.4.4.3.6.3                Realizar acabados de paredes en el departamento 6 

1.4.4.3.6.3.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 6 

1.4.4.3.6.3.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 6 

1.4.4.3.6.3.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 6 

1.4.4.3.6.3.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 6 

1.4.4.3.6.3.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 6 finalizados 

1.4.4.3.6.4                Realizar acabados de paredes en zonas comunales del primer Piso 

1.4.4.3.6.4.1                   Realizar empaste en paredes de zonas comunales del primer piso 

1.4.4.3.6.4.2                   Realizar pintura en paredes de las zonas comunales del primer piso 

1.4.4.3.6.4.3                   Realizar sellado de paredes en paredes de las zonas comunales del primer piso 

1.4.4.3.6.4.4                   HITO: Acabados de paredes en zonas comunales del primer piso Finalizado 

1.4.4.3.6.5                HITO: Acabados de paredes en el primer piso finalizados 

1.4.4.3.7             Realizar Acabados de paredes en Planta Baja 

1.4.4.3.7.1                Realizar acabados de paredes en el departamento 1 

1.4.4.3.7.1.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 1 

1.4.4.3.7.1.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 1 

1.4.4.3.7.1.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 1 
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1.4.4.3.7.1.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 1 

1.4.4.3.7.1.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 1 finalizados 

1.4.4.3.7.2                Realizar acabados de paredes en el departamento 2 

1.4.4.3.7.2.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 2 

1.4.4.3.7.2.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 2 

1.4.4.3.7.2.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 2 

1.4.4.3.7.2.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 2 

1.4.4.3.7.2.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 2 finalizados 

1.4.4.3.7.3                Realizar acabados de paredes en el departamento 3 

1.4.4.3.7.3.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 3 

1.4.4.3.7.3.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 3 

1.4.4.3.7.3.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 3 

1.4.4.3.7.3.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 3 

1.4.4.3.7.3.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 3 finalizados 

1.4.4.3.7.4                Realizar acabados de paredes en zonas comunales de Planta Baja 

1.4.4.3.7.4.1                   Realizar empaste en paredes de zonas comunales de Planta Baja 

1.4.4.3.7.4.2                   Realizar pintura en paredes de las zonas comunales de Planta Baja 

1.4.4.3.7.4.3                   Realizar sellado de paredes en paredes de las zonas comunales de Planta Baja 

1.4.4.3.7.4.4                   HITO: Acabados de paredes en zonas comunales de Planta Baja Finalizado 

1.4.4.3.7.5                Realizar acabados de paredes en zonas de acceso al edificio 

1.4.4.3.7.5.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes de acceso al Edificio 

1.4.4.3.7.5.2                   Realizar empaste en paredes de acceso al edificio 

1.4.4.3.7.5.3                   Realizar pintura en paredes de acceso al edificio 

1.4.4.3.7.5.4                   Realizar sellado de paredes en paredes de acceso al edificio 

1.4.4.3.7.5.5                   HITO: Acabados de paredes de acceso al edificio Finalizado 

1.4.4.3.7.6                HITO: Acabados de paredes en Planta Baja Finalizados 

1.4.4.3.8             Realizar acabados de paredes en el Subsuelo 1 

1.4.4.3.8.1                Realizar empaste en paredes del Subsuelo 1 

1.4.4.3.8.2                Realizar pintura en paredes del Subsuelo 1 

1.4.4.3.8.3                Realizar sellado de paredes en paredes del Subsuelo 1 

1.4.4.3.8.4                HITO: Acabados de paredes en el Subsuelo 1 finalizados 

1.4.4.3.9             Realizar acabados de paredes en el Subsuelo 2 

1.4.4.3.9.1                Realizar empaste en paredes del Subsuelo 2 

1.4.4.3.9.2                Realizar pintura en paredes del Subsuelo 2 

1.4.4.3.9.3                Realizar sellado de paredes en paredes del Subsuelo 2 

1.4.4.3.9.4                HITO: Acabados de paredes en el Subsuelo 2 finalizados 

1.4.4.3.10             Realizar acabados de paredes en Exterior del Edificio 

1.4.4.3.10.1                Realizar empaste en paredes del Exterior del Edificio 

1.4.4.3.10.2                Realizar pintura en paredes del Exterior del Edificio 

1.4.4.3.10.3                Realizar sellado de paredes en paredes del Exterior del Edificio 

1.4.4.3.10.4                HITO: Acabados de paredes en el Subsuelo 2 finalizados 

1.4.4.3.11             HITO: Recubrimientos de paredes terminados 

1.4.4.4          Validar trabajos de recubrimiento 

1.4.4.4.1             Validar Trabajos de recubrimiento en Subsuelo 2 

1.4.4.4.1.1                Revisar Trabajos de acabados de piso en Subsuelo 2 

1.4.4.4.1.2                Revisar Trabajos de acabados de Paredes en Subsuelo 2 

1.4.4.4.1.3                Aprobar Trabajos de acabados de piso en Subsuelo 2 

1.4.4.4.1.4                Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en Subsuelo 2 

1.4.4.4.1.5                HITO: Validado trabajos de recubrimiento en Subsuelo 2 
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1.4.4.4.2             Validar Trabajos de recubrimiento en Subsuelo 1 

1.4.4.4.2.1                Revisar Trabajos de acabados de piso en Subsuelo 1 

1.4.4.4.2.2                Revisar Trabajos de acabados de Paredes en Subsuelo 1 

1.4.4.4.2.3                Aprobar Trabajos de acabados de piso en Subsuelo 1 

1.4.4.4.2.4                Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en Subsuelo 1 

1.4.4.4.2.5                HITO: Validado trabajos de recubrimiento en Subsuelo 1 

1.4.4.4.3             Validar Trabajos de recubrimiento en Planta Baja 

1.4.4.4.3.1                Revisar trabajos de Cielo Falso en Planta Baja 

1.4.4.4.3.2                Revisar Trabajos de acabados de piso en Planta Baja 

1.4.4.4.3.3                Revisar Trabajos de acabados de Paredes en Planta Baja 

1.4.4.4.3.4                Aprobar trabajos de Cielo Falso en Planta Baja 

1.4.4.4.3.5                Aprobar Trabajos de acabados de piso en Planta Baja 

1.4.4.4.3.6                Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en Planta Baja 

1.4.4.4.3.7                HITO: Validado trabajos de recubrimiento en Planta Baja 

1.4.4.4.4             Validar Trabajos de recubrimiento en Primer Piso 

1.4.4.4.4.1                Revisar trabajos de Cielo Falso en Primer Piso 

1.4.4.4.4.2                Revisar Trabajos de acabados de piso en Primer Piso 

1.4.4.4.4.3                Revisar Trabajos de acabados de Paredes en Primer Piso 

1.4.4.4.4.4                Aprobar trabajos de Cielo Falso en Primer Piso 

1.4.4.4.4.5                Aprobar Trabajos de acabados de piso en Primer Piso 

1.4.4.4.4.6                Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en Primer Piso 

1.4.4.4.4.7                HITO: Validado trabajos de recubrimiento en Primer Piso 

1.4.4.4.5             Validar Trabajos de recubrimiento en Segundo Piso 

1.4.4.4.5.1                Revisar trabajos de Cielo Falso en Segundo Piso 

1.4.4.4.5.2                Revisar Trabajos de acabados de piso en Segundo Piso 

1.4.4.4.5.3                Revisar Trabajos de acabados de Paredes en Segundo Piso 

1.4.4.4.5.4                Aprobar trabajos de Cielo Falso en Segundo Piso 

1.4.4.4.5.5                Aprobar Trabajos de acabados de piso en Segundo Piso 

1.4.4.4.5.6                Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en Segundo Piso 

1.4.4.4.5.7                HITO: Validado trabajos de recubrimiento en Segundo Piso 

1.4.4.4.6             Validar Trabajos de recubrimiento en Tercer Piso 

1.4.4.4.6.1                Revisar trabajos de Cielo Falso en Tercer Piso 

1.4.4.4.6.2                Revisar Trabajos de acabados de piso en Tercer Piso 

1.4.4.4.6.3                Revisar Trabajos de acabados de Paredes en Tercer Piso 

1.4.4.4.6.4                Aprobar trabajos de Cielo Falso en Tercer Piso 

1.4.4.4.6.5                Aprobar Trabajos de acabados de piso en Tercer Piso 

1.4.4.4.6.6                Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en Tercer Piso 

1.4.4.4.6.7                HITO: Validado trabajos de recubrimiento en Tercer Piso 

1.4.4.4.7             Validar Trabajos de recubrimiento en Cuarto Piso 

1.4.4.4.7.1                Revisar trabajos de Cielo Falso en Cuarto Piso 

1.4.4.4.7.2                Revisar Trabajos de acabados de piso en Cuarto Piso 

1.4.4.4.7.3                Revisar Trabajos de acabados de Paredes en Cuarto Piso 

1.4.4.4.7.4                Aprobar trabajos de Cielo Falso en Cuarto Piso 

1.4.4.4.7.5                Aprobar Trabajos de acabados de piso en Cuarto Piso 

1.4.4.4.7.6                Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en Cuarto Piso 

1.4.4.4.7.7                HITO: Validado trabajos de recubrimiento en Cuarto Piso 

1.4.4.4.8             Validar Trabajos de recubrimiento en el Quinto Piso 

1.4.4.4.8.1                Revisar trabajos de Cielo Falso en el Quinto Piso 

1.4.4.4.8.2                Revisar Trabajos de acabados de piso en el Quinto Piso 
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1.4.4.4.8.3                Revisar Trabajos de acabados de Paredes en el Quinto Piso 

1.4.4.4.8.4                Aprobar trabajos de Cielo Falso en el Quinto Piso 

1.4.4.4.8.5                Aprobar Trabajos de acabados de piso en el Quinto Piso 

1.4.4.4.8.6                Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en el Quinto Piso 

1.4.4.4.8.7                HITO: Validado trabajos de recubrimiento en el Quinto Piso 

1.4.4.4.9             Validar Trabajos de recubrimiento en la Terraza 

1.4.4.4.9.1                Revisar Trabajos de acabados de piso en la terraza 

1.4.4.4.9.2                Revisar Trabajos de acabados de Paredes en la terraza 

1.4.4.4.9.3                Aprobar Trabajos de acabados de piso en la terraza 

1.4.4.4.9.4                Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en la terraza 

1.4.4.4.9.5                HITO: Validado trabajos de recubrimiento en la terraza 

1.4.4.4.10             Validar Trabajos de recubrimiento en los exteriores 

1.4.4.4.10.1                Revisar Trabajos de acabados de piso en los exteriores 

1.4.4.4.10.2                Revisar Trabajos de acabados de Paredes en los exteriores 

1.4.4.4.10.3                Aprobar Trabajos de acabados de piso en los exteriores 

1.4.4.4.10.4                Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en los exteriores 

1.4.4.4.10.5                HITO: Validado trabajos de recubrimiento en los exteriores 

1.4.4.4.11             HITO: Trabajos de recubrimiento validados 

1.4.4.5          Realizar entrega formal de Recubrimientos 

1.4.4.6          HITO: Trabajos de recubrimiento terminados 

1.4.5       Carpinterías 

1.4.5.1          Realizar Instalación de ventanas y puertas 

1.4.5.1.1             Realizar Instalación de Puertas en el Edificio 

1.4.5.1.1.1                Realizar Instalación de Puertas en el Subsuelo 2 

1.4.5.1.1.2                Realizar Instalación de Puertas en el Subsuelo 1 

1.4.5.1.1.3                Realizar Instalación de Puertas de Planta Baja 

1.4.5.1.1.4                Realizar Instalación de Puertas Primer Piso 

1.4.5.1.1.5                Realizar Instalación de Puertas de Segundo Piso 

1.4.5.1.1.6                Realizar Instalación de Puertas de Tercer Piso 

1.4.5.1.1.7                Realizar Instalación de Puertas de Cuarto Piso 

1.4.5.1.1.8                Realizar Instalación de Puertas de Quinto Piso 

1.4.5.1.1.9                Realizar Instalación de Puertas de Terraza 

1.4.5.1.1.10                Realizar Instalación de Puertas en exteriores 

1.4.5.1.1.11                HITO: Instalación de Puertas del Edificio Finalizados 

1.4.5.1.2             Realizar Instalación de Ventanas y puerta de acceso en el Edificio 

1.4.5.1.2.1                Realizar Instalación de Ventanas en el Subsuelo 2 

1.4.5.1.2.2                Realizar Instalación de Ventanas en el Subsuelo 1 

1.4.5.1.2.3                Realizar Instalación de Ventanas en la Planta Baja 

1.4.5.1.2.4                Realizar Instalación de Ventanas en el Primer Piso 

1.4.5.1.2.5                Realizar Instalación de Ventanas en el Segundo Piso 

1.4.5.1.2.6                Realizar Instalación de Ventanas en el Tercer Piso 

1.4.5.1.2.7                Realizar Instalación de Ventanas en el Cuarto Piso 

1.4.5.1.2.8                Realizar Instalación de ventanas en el Quinto Piso 

1.4.5.1.2.9                Realizar Instalación de ventanas en la Terraza 

1.4.5.1.2.10                Realizar Instalación de puerta de vidrio templado en el edificio 

1.4.5.1.2.11                HITO: Instalación de Ventanas en el Edificio Finalizados 

1.4.5.1.3             HITO: Instalación de Ventanas y Puertas del Edificio Finalizadas 

1.4.5.2          Realizar Muebles modulares 

1.4.5.2.1             Realizar muebles modulares en la Planta Baja 
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1.4.5.2.2             Realizar muebles modulares en el Primer Piso 

1.4.5.2.3             Realizar muebles modulares en el Segundo Piso 

1.4.5.2.4             Realizar muebles modulares en el Tercer Piso 

1.4.5.2.5             Realizar muebles modulares en el Cuarto Piso 

1.4.5.2.6             Realizar muebles modulares en el Quinto Piso 

1.4.5.2.7             Realizar muebles modulares en la terraza 

1.4.5.2.8             HITO: Realización de muebles modulares en el Edificio Finalizados 

1.4.5.3          Realizar Instalaciones de cerraduras 

1.4.5.3.1             Realizar Instalación de Cerraduras en el Subsuelo 2 

1.4.5.3.2             Realizar Instalación de Cerraduras en el Subsuelo 1 

1.4.5.3.3             Realizar Instalación de Cerraduras en la Planta Baja 

1.4.5.3.4             Realizar Instalación de Cerraduras en el Primer Piso 

1.4.5.3.5             Realizar Instalación de Cerraduras en el Segundo Piso 

1.4.5.3.6             Realizar Instalación de Cerraduras en el Tercer Piso 

1.4.5.3.7             Realizar Instalación de Cerraduras en el Cuarto Piso 

1.4.5.3.8             Realizar Instalación de Cerraduras en el Quinto Piso 

1.4.5.3.9             Realizar Instalación de Cerraduras en la Terraza 

1.4.5.3.10             Realizar Instalación de Cerraduras en los exteriores  

1.4.5.3.11             HITO: Instalación de Cerraduras en el Edificio Finalizados 

1.4.5.4          Validar Trabajos de carpintería 

1.4.5.4.1             Validar Trabajos de Carpintería en Subsuelo 2 

1.4.5.4.1.1                Revisar Trabajos de instalación de puertas en el Subsuelo 2 

1.4.5.4.1.2                Revisar Trabajos de instalación de ventanas en el Subsuelo 2 

1.4.5.4.1.3                Revisar Trabajos de instalación de cerradura en el Subsuelo 2 

1.4.5.4.1.4                Validar Trabajos de instalación de puertas en el Subsuelo 2 

1.4.5.4.1.5                Validar Trabajos de instalación de ventanas en el Subsuelo 2 

1.4.5.4.1.6                Validar Trabajos de instalación de cerradura en el Subsuelo 2 

1.4.5.4.1.7                Aprobar Trabajos de instalación de puertas en el Subsuelo 2 

1.4.5.4.1.8                Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en el Subsuelo 2 

1.4.5.4.1.9                Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en el Subsuelo 2 

1.4.5.4.1.10                HITO: Validado trabajos de carpintería en Subsuelo 2 

1.4.5.4.2             Validar Trabajos de Carpintería en Subsuelo 1 

1.4.5.4.2.1                Revisar Trabajos de instalación de puertas en el Subsuelo 1 

1.4.5.4.2.2                Revisar Trabajos de instalación de ventanas en el Subsuelo 1 

1.4.5.4.2.3                Revisar Trabajos de instalación de cerradura en el Subsuelo 1 

1.4.5.4.2.4                Validar Trabajos de instalación de ventanas en el Subsuelo 1 

1.4.5.4.2.5                Validar Trabajos de instalación de cerradura en el Subsuelo 1 

1.4.5.4.2.6                Validar Trabajos de instalación de cerradura en el Subsuelo 1 

1.4.5.4.2.7                Aprobar Trabajos de instalación de puertas en el Subsuelo 1 

1.4.5.4.2.8                Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en el Subsuelo 1 

1.4.5.4.2.9                Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en el Subsuelo 1 

1.4.5.4.2.10                HITO: Validado trabajos de carpintería en Subsuelo 1 

1.4.5.4.3             Validar Trabajos de Carpintería en Planta Baja 

1.4.5.4.3.1                Revisar Trabajos de instalación de puertas en la planta baja 

1.4.5.4.3.2                Revisar Trabajos de instalación de ventanas en la planta baja 

1.4.5.4.3.3                Revisar instalación de muebles modulares en Planta Baja 

1.4.5.4.3.4                Revisar Trabajos de instalación de cerradura en Planta Baja 

1.4.5.4.3.5                Validar Trabajos de instalación de puertas en planta baja 

1.4.5.4.3.6                Validar Trabajos de instalación de ventanas en planta baja 
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1.4.5.4.3.7                Validar Trabajos de instalación muebles modulares en planta baja 

1.4.5.4.3.8                Validar Trabajos de instalación de cerradura en planta baja 

1.4.5.4.3.9                Aprobar Trabajos de instalación de puertas en planta baja 

1.4.5.4.3.10                Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en planta baja 

1.4.5.4.3.11                Aprobar Trabajos de instalación muebles modulares en planta baja 

1.4.5.4.3.12                Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en planta baja 

1.4.5.4.3.13                HITO: Validado trabajos de carpintería en planta baja 

1.4.5.4.4             Validar Trabajos de Carpintería en el Primer piso 

1.4.5.4.4.1                Revisar Trabajos de instalación de puertas en el primer piso 

1.4.5.4.4.2                Revisar Trabajos de instalación de ventanas en el primer piso 

1.4.5.4.4.3                Revisar instalación de muebles modulares en Primer piso 

1.4.5.4.4.4                Revisar Trabajos de instalación de cerradura en Primer piso 

1.4.5.4.4.5                Validar Trabajos de instalación de puertas en primer piso 

1.4.5.4.4.6                Validar Trabajos de instalación de ventanas en primer piso 

1.4.5.4.4.7                Validar Trabajos de instalación muebles modulares en primer piso 

1.4.5.4.4.8                Validar Trabajos de instalación de cerradura en primer piso 

1.4.5.4.4.9                Aprobar Trabajos de instalación de puertas en primer piso 

1.4.5.4.4.10                Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en primer piso 

1.4.5.4.4.11                Aprobar Trabajos de instalación muebles modulares en primer piso 

1.4.5.4.4.12                Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en primer piso 

1.4.5.4.4.13                HITO: Validado trabajos de carpintería en primer piso 

1.4.5.4.5             Validar Trabajos de Carpintería en el Segundo piso 

1.4.5.4.5.1                Revisar Trabajos de instalación de puertas en el segundo piso 

1.4.5.4.5.2                Revisar Trabajos de instalación de ventanas en el segundo piso 

1.4.5.4.5.3                Revisar instalación de muebles modulares en el segundo piso 

1.4.5.4.5.4                Revisar Trabajos de instalación de cerradura en el segundo piso 

1.4.5.4.5.5                Validar Trabajos de instalación de puertas en el segundo piso 

1.4.5.4.5.6                Validar Trabajos de instalación de ventanas en el segundo piso 

1.4.5.4.5.7                Validar Trabajos de instalación muebles modulares en el segundo piso 

1.4.5.4.5.8                Validar Trabajos de instalación de cerradura en el segundo piso 

1.4.5.4.5.9                Aprobar Trabajos de instalación de puertas en el segundo piso 

1.4.5.4.5.10                Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en el segundo piso 

1.4.5.4.5.11                Aprobar Trabajos de instalación muebles modulares en el segundo piso 

1.4.5.4.5.12                Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en el segundo piso 

1.4.5.4.5.13                HITO: Validado trabajos de carpintería en el segundo piso 

1.4.5.4.6             Validar Trabajos de Carpintería en el Tercer piso 

1.4.5.4.6.1                Revisar Trabajos de instalación de puertas en el tercer piso 

1.4.5.4.6.2                Revisar Trabajos de instalación de ventanas en el tercer piso 

1.4.5.4.6.3                Revisar instalación de muebles modulares en el tercer piso 

1.4.5.4.6.4                Revisar Trabajos de instalación de cerradura en el tercer piso 

1.4.5.4.6.5                Validar Trabajos de instalación de puertas en el tercer piso 

1.4.5.4.6.6                Validar Trabajos de instalación de ventanas en el tercer piso 

1.4.5.4.6.7                Validar Trabajos de instalación muebles modulares en el tercer piso 

1.4.5.4.6.8                Validar Trabajos de instalación de cerradura en el tercer piso 

1.4.5.4.6.9                Aprobar Trabajos de instalación de puertas en el tercer piso 

1.4.5.4.6.10                Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en el tercer piso 

1.4.5.4.6.11                Aprobar Trabajos de instalación muebles modulares en el tercer piso 

1.4.5.4.6.12                Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en el tercer piso 

1.4.5.4.6.13                HITO: Validado trabajos de carpintería en el tercer piso 
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1.4.5.4.7             Validar Trabajos de Carpintería en el Cuarto piso 

1.4.5.4.7.1                Revisar Trabajos de instalación de puertas en el cuarto piso 

1.4.5.4.7.2                Revisar Trabajos de instalación de ventanas en el cuarto piso 

1.4.5.4.7.3                Revisar instalación de muebles modulares en el cuarto piso 

1.4.5.4.7.4                Revisar Trabajos de instalación de cerradura en el cuarto piso 

1.4.5.4.7.5                Validar Trabajos de instalación de puertas en el cuarto piso 

1.4.5.4.7.6                Validar Trabajos de instalación de ventanas en el cuarto piso 

1.4.5.4.7.7                Validar Trabajos de instalación muebles modulares en el cuarto piso 

1.4.5.4.7.8                Validar Trabajos de instalación de cerradura en el cuarto piso 

1.4.5.4.7.9                Aprobar Trabajos de instalación de puertas en el cuarto piso 

1.4.5.4.7.10                Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en el cuarto piso 

1.4.5.4.7.11                Aprobar Trabajos de instalación muebles modulares en el cuarto piso 

1.4.5.4.7.12                Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en el cuarto piso 

1.4.5.4.7.13                HITO: Validado trabajos de carpintería en el cuarto piso 

1.4.5.4.8             Validar Trabajos de Carpintería en el Quinto piso 

1.4.5.4.8.1                Revisar Trabajos de instalación de puertas en el quinto piso 

1.4.5.4.8.2                Revisar Trabajos de instalación de ventanas en el quinto piso 

1.4.5.4.8.3                Revisar instalación de muebles modulares en el quinto piso 

1.4.5.4.8.4                Revisar Trabajos de instalación de cerradura en el quinto piso 

1.4.5.4.8.5                Validar Trabajos de instalación de puertas en el quinto piso 

1.4.5.4.8.6                Validar Trabajos de instalación de ventanas en el quinto piso 

1.4.5.4.8.7                Validar Trabajos de instalación muebles modulares en el quinto piso 

1.4.5.4.8.8                Validar Trabajos de instalación de cerradura en el quinto piso 

1.4.5.4.8.9                Aprobar Trabajos de instalación de puertas en el quinto piso 

1.4.5.4.8.10                Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en el quinto piso 

1.4.5.4.8.11                Aprobar Trabajos de instalación muebles modulares en el quinto piso 

1.4.5.4.8.12                Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en el quinto piso 

1.4.5.4.8.13                HITO: Validado trabajos de carpintería en el quinto piso 

1.4.5.4.9             Validar Trabajos de Carpintería en la terraza 

1.4.5.4.9.1                Revisar Trabajos de instalación de puertas en la terraza 

1.4.5.4.9.2                Revisar Trabajos de instalación de ventanas en la terraza 

1.4.5.4.9.3                Revisar instalación de muebles modulares en la terraza 

1.4.5.4.9.4                Revisar Trabajos de instalación de cerradura en la terraza 

1.4.5.4.9.5                Validar Trabajos de instalación de puertas en la terraza 

1.4.5.4.9.6                Validar Trabajos de instalación de ventanas en la terraza 

1.4.5.4.9.7                Validar Trabajos de instalación muebles modulares en la terraza 

1.4.5.4.9.8                Validar Trabajos de instalación de cerradura en la terraza 

1.4.5.4.9.9                Aprobar Trabajos de instalación de puertas en la terraza 

1.4.5.4.9.10                Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en la terraza 

1.4.5.4.9.11                Aprobar Trabajos de instalación muebles modulares en la terraza 

1.4.5.4.9.12                Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en la terraza 

1.4.5.4.9.13                HITO: Validado trabajos de carpintería en la terraza 

1.4.5.4.10             Validar Trabajos de Carpintería en los exteriores 

1.4.5.4.10.1                Revisar Trabajos de instalación de puertas en la terraza 

1.4.5.4.10.2                Revisar Trabajos de instalación de cerradura en la terraza 

1.4.5.4.10.3                Validar Trabajos de instalación de puertas en la terraza 

1.4.5.4.10.4                Validar Trabajos de instalación de cerradura en la terraza 

1.4.5.4.10.5                Aprobar Trabajos de instalación de puertas en la terraza 

1.4.5.4.10.6                Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en la terraza 
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1.4.5.4.10.7                HITO: Validado trabajos de carpintería en la terraza 

1.4.5.4.11             HITO: Validación de trabajos de carpintería finalizada 

1.4.5.5          Realizar entrega formal de Carpinterías 

1.4.5.6          HITO: Carpintería finalizada 

1.4.6       Áreas Comunales 

1.4.6.1          Realizar pérgola 

1.4.6.2          Realizar adecuación de Zona de espera 

1.4.6.3          Instalación de Elevador (Sistemas Electromecánicos Especiales) 

1.4.6.4          Realizar revisión de zonas comunales 

1.4.6.5          Validar trabajos de áreas comunales 

1.4.6.6          Aprobar áreas comunales 

1.4.6.7          Realizar entrega formal de Áreas Comunales 

1.4.6.8          HITO: Área Comunales Finalizado 

1.4.7       Sistema Hidrosanitario 

1.4.7.1          Realizar instalaciones contra incendio 

1.4.7.1.1             Instalar Tubería Contra Incendio en el Edificio 

1.4.7.1.2             Instalar Bomba de Impulsión Contra Incendios 

1.4.7.1.3             Instalar Cajetines contra incendios 

1.4.7.1.4             Realizar prueba Hidrostática de Sistema Contraincendios 

1.4.7.1.5             HITO: Sistema Contraincendios Listo Finalizado 

1.4.7.2          Realizar instalaciones Hidrosanitarias 

1.4.7.2.1             Instalar Redes de Agua Servidas 

1.4.7.2.1.1                Conectar Redes de agua servida a red principal 

1.4.7.2.1.2                Colocar instalaciones de red Sanitarias Provisionales 

1.4.7.2.1.3                Colocar instalaciones de redes Sanitaria Planta Baja 

1.4.7.2.1.4                Colocar instalaciones de redes Sanitaria Primer Piso 

1.4.7.2.1.5                Colocar instalaciones de redes Sanitaria Segundo Piso 

1.4.7.2.1.6                Colocar instalaciones de redes Sanitaria Tercer Piso 

1.4.7.2.1.7                Colocar instalaciones de redes Sanitaria Cuarto Piso 

1.4.7.2.1.8                Colocar instalaciones de redes Sanitaria Quinto Piso 

1.4.7.2.1.9                Colocar instalaciones de redes Sanitaria en la Terraza 

1.4.7.2.1.10                Colocar Instalaciones de redes Sanitaria en los exteriores 

1.4.7.2.1.11                HITO: Redes de agua Servidas Finalizado 

1.4.7.2.2             Instalar Redes de Agua Potable 

1.4.7.2.2.1                Conectar Redes de agua potable a red principal 

1.4.7.2.2.2                Colocar instalaciones de red potable Provisionales 

1.4.7.2.2.3                Colocar instalaciones de redes potables en la Planta Baja 

1.4.7.2.2.4                Colocar instalaciones de redes potables en el Primer Piso 

1.4.7.2.2.5                Colocar instalaciones de redes potables en el Segundo Piso 

1.4.7.2.2.6                Colocar instalaciones de redes potables en el Tercer Piso 

1.4.7.2.2.7                Colocar instalaciones de redes potables en el Cuarto Piso 

1.4.7.2.2.8                Colocar instalaciones de redes potables en el Quinto Piso 

1.4.7.2.2.9                Colocar instalaciones de redes potables en la Terraza 

1.4.7.2.2.10                Colocar instalaciones de redes potables en los Exteriores 

1.4.7.2.2.11                HITO: Redes de agua potable Finalizado 

1.4.7.2.3             Instalar Redes de Agua Lluvia 

1.4.7.2.3.1                Colocar instalaciones de aguas lluvias en la Terraza 

1.4.7.2.3.2                Colocar instalaciones de aguas lluvias en los exteriores 

1.4.7.2.3.3                Instalar las aguas lluvias al exterior 



218 

Código Actividad 

1.4.7.2.3.4                HITO: Redes de agua lluvia Finalizado 

1.4.7.2.4             HITO: Instalaciones Hidrosanitarias Finalizado 

1.4.7.3          Realizar instalación de piezas sanitarias y Grifería 

1.4.7.3.1             Instalar Piezas Sanitarias y grifería en Planta Baja 

1.4.7.3.2             Instalar Piezas Sanitarias y grifería en el Primer Piso 

1.4.7.3.3             Instalar Piezas Sanitarias y grifería en el Segundo Piso 

1.4.7.3.4             Instalar Piezas Sanitarias y grifería en el Tercer Piso 

1.4.7.3.5             Instalar Piezas Sanitarias y grifería en el Cuarto Piso 

1.4.7.3.6             Instalar Piezas Sanitarias y grifería en el Quinto Piso 

1.4.7.3.7             Instalar Piezas Sanitarias y grifería en la terraza 

1.4.7.3.8             HITO: Instalación de Piezas Sanitarios y Grifería Finalizado 

1.4.7.4          Validar trabajos de sistema Hidrosanitario 

1.4.7.4.1             Validar Trabajos de sistema Contraincendios 

1.4.7.4.1.1                Revisar Instalación De sistema Contraincendios 

1.4.7.4.1.2                Validar Instalación de Sistema Contraincendios 

1.4.7.4.1.3                Aprobar Instalación de sistema Contraincendios 

1.4.7.4.1.4                HITO: Sistema Contraincendios Validado 

1.4.7.4.2             Validar Trabajos de sistema Hidrosanitarios 

1.4.7.4.2.1                Revisar Instalación de sistema Hidrosanitario Planta Baja 

1.4.7.4.2.2                Validar Instalación de sistema Hidrosanitario Planta Baja 

1.4.7.4.2.3                Aprobar Instalación de sistema Hidrosanitario Planta Baja 

1.4.7.4.2.4                Revisar Instalación de sistema Hidrosanitario Primer Piso 

1.4.7.4.2.5                Validar Instalación de sistema Hidrosanitario Primer Piso 

1.4.7.4.2.6                Aprobar Instalación de sistema Hidrosanitario Primer Piso 

1.4.7.4.2.7                Revisar Instalación de sistema Hidrosanitario Segundo Piso 

1.4.7.4.2.8                Validar Instalación de sistema Hidrosanitario Segundo Piso 

1.4.7.4.2.9                Aprobar Instalación de sistema Hidrosanitario Segundo Piso 

1.4.7.4.2.10                Revisar Instalación de sistema Hidrosanitario Tercer Piso 

1.4.7.4.2.11                Validar Instalación de sistema Hidrosanitario Tercer Piso 

1.4.7.4.2.12                Aprobar Instalación de sistema Hidrosanitario Tercer Piso 

1.4.7.4.2.13                Revisar Instalación de sistema Hidrosanitario Cuarto Piso 

1.4.7.4.2.14                Validar Instalación de sistema Hidrosanitario Cuarto Piso 

1.4.7.4.2.15                Aprobar Instalación de sistema Hidrosanitario Cuarto Piso 

1.4.7.4.2.16                Revisar Instalación de sistema Hidrosanitario Quinto Piso 

1.4.7.4.2.17                Validar Instalación de sistema Hidrosanitario Quinto Piso 

1.4.7.4.2.18                Aprobar Instalación de sistema Hidrosanitario Quinto Piso 

1.4.7.4.2.19                Revisar Instalación de sistema Hidrosanitario en la Terraza 

1.4.7.4.2.20                Validar Instalación de sistema Hidrosanitario en la terraza 

1.4.7.4.2.21                Aprobar Instalación de sistema Hidrosanitario en la terraza 

1.4.7.4.2.22                Revisar Instalación de sistema Hidrosanitario en los exteriores 

1.4.7.4.2.23                Validar Instalación de sistema Hidrosanitario en los exteriores 

1.4.7.4.2.24                Aprobar Instalación de sistema Hidrosanitario en los exteriores 

1.4.7.4.2.25                HITO: Sistema Hidrosanitarios Validado 

1.4.7.4.3             Validar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería. 

1.4.7.4.3.1                Revisar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería en Planta Baja 

1.4.7.4.3.2                Validar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería en Planta Baja 

1.4.7.4.3.3                Aprobar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería en Planta Baja 

1.4.7.4.3.4                Revisar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería en Primer Piso 

1.4.7.4.3.5                Validar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería en Primer Piso 
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1.4.7.4.3.6                Aprobar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería en Primer Piso 

1.4.7.4.3.7                Revisar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería en el Segundo Piso 

1.4.7.4.3.8                Validar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería en el Segundo Piso 

1.4.7.4.3.9                Aprobar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería en el Segundo Piso 

1.4.7.4.3.10                Revisar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería en el Tercer Piso 

1.4.7.4.3.11                Validar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería en el Tercer Piso 

1.4.7.4.3.12                Aprobar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería en el Tercer Piso 

1.4.7.4.3.13                Revisar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería en el Cuarto Piso 

1.4.7.4.3.14                Validar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería en el Cuarto Piso 

1.4.7.4.3.15                Aprobar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería en el Cuarto Piso 

1.4.7.4.3.16                Revisar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería en el Quinto Piso 

1.4.7.4.3.17                Validar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería en el Quinto Piso 

1.4.7.4.3.18                Aprobar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería en el Quinto Piso 

1.4.7.4.3.19                Revisar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería en la terraza 

1.4.7.4.3.20                Validar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería en la terraza 

1.4.7.4.3.21                Aprobar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería en la terraza 

1.4.7.4.3.22                HITO: Validación de piezas sanitarias finalizados 

1.4.7.4.4             HITO: Sistema Hidrosanitario Validado 

1.4.7.5          Realizar entrega formal Sistema Hidrosanitario 

1.4.7.6          HITO: Sistema Hidrosanitario Finalizado 

1.4.8       Sistema Eléctrico y Telefónico  

1.4.8.1          Instalar redes de sistema Eléctrico  

1.4.8.1.1             Conectar redes de Sistema eléctrico a red pública. 

1.4.8.1.2             Instalar redes de sistema eléctrico provisional 

1.4.8.1.3             Instalar redes de sistema eléctrico Subsuelo 2 

1.4.8.1.4             Instalar redes de sistema eléctrico Subsuelo 1 

1.4.8.1.5             Instalar sistema de redes eléctrico Planta Baja 

1.4.8.1.6             Instalar sistema de redes eléctrico Primer Piso 

1.4.8.1.7             Instalar sistema de redes eléctrico Segundo Piso 

1.4.8.1.8             Instalar sistema de redes eléctrico Tercer Piso 

1.4.8.1.9             Instalar sistema de redes eléctrico Cuarto Piso 

1.4.8.1.10             Instalar sistema de redes eléctrico Quinto Piso 

1.4.8.1.11             Instalar sistema de redes eléctrico en la terraza 

1.4.8.1.12             Instalar sistema de redes eléctrico en los exteriores 

1.4.8.1.13             Hito: Sistema de redes Eléctrico Finalizado. 

1.4.8.2          Instalar redes de sistema Telefónico y datos 

1.4.8.2.1             Instalar sistema de redes telefónico y datos Subsuelo 2 

1.4.8.2.2             Instalar sistema de redes telefónico y datos Subsuelo 1 

1.4.8.2.3             Instalar sistema de redes telefónico y datos Planta Baja 

1.4.8.2.4             Instalar sistema de redes telefónico y datos Primer Piso 

1.4.8.2.5             Instalar sistema de redes telefónico y datos Segundo Piso 

1.4.8.2.6             Instalar sistema de redes telefónico y datos Tercer Piso 

1.4.8.2.7             Instalar sistema de redes telefónico y datos Cuarto Piso 

1.4.8.2.8             Instalar sistema de redes telefónico y datos Quinto piso 

1.4.8.2.9             Instalar sistema de redes telefónico y datos Terraza 

1.4.8.2.10             Instalar sistema de redes telefónico y datos en los exteriores 

1.4.8.2.11             Hito: sistema de redes telefónico y datos finalizados 

1.4.8.3          Instalar piezas de las instalaciones eléctricas telefónicas, datos, CCTV y Access control 
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1.4.8.3.1 
            Instalar piezas de las instalaciones eléctricas, telefónicas, datos, CCTV y Access control 

para Subsuelo 2 

1.4.8.3.2 
            Instalar piezas de las instalaciones eléctricas, telefónicas, datos, CCTV y Access control 

para Subsuelo 1 

1.4.8.3.3 
            Instalar piezas de las instalaciones eléctricas, telefónicas, datos, CCTV y Access control 

para Planta Baja 

1.4.8.3.4 
            Instalar piezas de las instalaciones eléctricas, telefónicas, datos, CCTV y Access control 

para el Primer Piso 

1.4.8.3.5 
            Instalar piezas de las instalaciones eléctricas, telefónicas , datos, CCTV y Access control 

para el Segundo Piso 

1.4.8.3.6 
            Instalar piezas de las instalaciones eléctricas, telefónicas , datos, CCTV y Access control 

para el Tercer Piso 

1.4.8.3.7 
            Instalar piezas de las instalaciones eléctricas, telefónicas , datos, CCTV y Access control 

para el Cuarto Piso 

1.4.8.3.8 
            Instalar piezas de las instalaciones eléctricas, telefónicas, datos, CCTV y Access control 

para el Quinto Piso 

1.4.8.3.9 
            Instalar piezas de las instalaciones eléctricas, telefónicas, datos, CCTV y Access control 

para la Terraza 

1.4.8.3.10 
            Instalar piezas de las instalaciones eléctricas, telefónicas, datos, CCTV y Access control 

para los Exteriores 

1.4.8.3.11             HITO: Instalar piezas de las instalaciones eléctricas, telefónicas y de datos Finalizada 

1.4.8.4          Realizar instalaciones de redes de CCTV y Access Control 

1.4.8.4.1             Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en Subsuelo 2 

1.4.8.4.2             Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en Subsuelo 1 

1.4.8.4.3             Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en Planta Baja 

1.4.8.4.4             Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en el Primer Piso 

1.4.8.4.5             Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en el Segundo Piso 

1.4.8.4.6             Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en el Tercer Piso 

1.4.8.4.7             Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en el Cuarto Piso 

1.4.8.4.8             Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en el Quinto Piso 

1.4.8.4.9             Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en la Terraza 

1.4.8.4.10             Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en los Exteriores 

1.4.8.4.11             HITO: Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en los Exteriores finalizado 

1.4.8.5          Validar trabajos de Sistema Eléctrico - Telefónico y CCTV/ Access control 

1.4.8.5.1             Validar instalaciones de redes eléctricas, telefónico y de datos en el edificio 

1.4.8.5.1.1                Revisar Trabajos de instalación de redes eléctricas del subsuelo 2 

1.4.8.5.1.2                Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefónico y datos del subsuelo 2 

1.4.8.5.1.3                Revisar trabajos de instalación de redes de CCTV y Access Control del subsuelo 2 

1.4.8.5.1.4 
               Validar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, datos, CCTV y Access 

control en el subsuelo 2 

1.4.8.5.1.5 
               Aprobar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, datos, CCTV y Access 

control en el subsuelo 2 

1.4.8.5.1.6                Revisar Trabajos de instalación de redes eléctricas del subsuelo 1 

1.4.8.5.1.7                Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefónico y datos del subsuelo 1 

1.4.8.5.1.8                Revisar trabajos de instalación de redes de CCTV y Access Control del subsuelo 1 

1.4.8.5.1.9 
               Validar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, datos, CCTV y Access 

control en el subsuelo 1 

1.4.8.5.1.10 
               Aprobar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, datos, CCTV y Access 

control en el subsuelo 1 

1.4.8.5.1.11                Revisar Trabajos de instalación de redes eléctricas de la planta baja 
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1.4.8.5.1.12                Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefónico y datos de la planta baja 

1.4.8.5.1.13                Revisar trabajos de instalación de redes de CCTV y Access Control de la planta baja 

1.4.8.5.1.14 
               Validar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, datos, CCTV y Access 

control en la Planta Baja 

1.4.8.5.1.15 
               Aprobar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, datos, CCTV y Access 

control en la Planta Baja 

1.4.8.5.1.16                Revisar Trabajos de instalación de redes eléctricas del primer piso 

1.4.8.5.1.17                Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefónico y datos del primer piso 

1.4.8.5.1.18                Revisar trabajos de instalación de redes de CCTV y Access Control del primer piso 

1.4.8.5.1.19 
               Validar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, datos, CCTV y Access 

control en el Primer Piso 

1.4.8.5.1.20 
               Aprobar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, datos, CCTV y Access 

control en el Primer Piso 

1.4.8.5.1.21                Revisar Trabajos de instalación de redes eléctricas del segundo piso 

1.4.8.5.1.22                Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefónico y datos del segundo piso 

1.4.8.5.1.23                Revisar trabajos de instalación de redes de CCTV y Access Control del segundo piso 

1.4.8.5.1.24 
               Validar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, datos, CCTV y Access 

control en el Segundo Piso 

1.4.8.5.1.25 
               Aprobar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, datos, CCTV y Access 

control en el Segundo Piso 

1.4.8.5.1.26                Revisar Trabajos de instalación de redes eléctricas del tercer piso 

1.4.8.5.1.27                Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefónico y datos del tercer piso 

1.4.8.5.1.28                Revisar trabajos de instalación de redes de CCTV y Access Control del tercer piso 

1.4.8.5.1.29 
               Validar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, datos, CCTV y Access 

control en el Tercer Piso 

1.4.8.5.1.30 
               Aprobar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, datos, CCTV y Access 

control en el Tercer Piso 

1.4.8.5.1.31                Revisar Trabajos de instalación de redes eléctricas del cuarto piso 

1.4.8.5.1.32                Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefónico y datos del cuarto piso 

1.4.8.5.1.33                Revisar trabajos de instalación de redes de CCTV y Access Control del cuarto piso 

1.4.8.5.1.34 
               Validar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, datos, CCTV y Access 

control en el Cuarto Piso 

1.4.8.5.1.35 
               Aprobar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, datos, CCTV y Access 

control en el Cuarto Piso 

1.4.8.5.1.36                Revisar Trabajos de instalación de redes eléctricas del quinto piso 

1.4.8.5.1.37                Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefónico y datos del quinto piso 

1.4.8.5.1.38                Revisar trabajos de instalación de redes de CCTV y Access Control del quinto piso 

1.4.8.5.1.39 
               Validar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, datos, CCTV y Access 

control en el Quinto Piso 

1.4.8.5.1.40 
               Aprobar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, datos, CCTV y Access 

control en el Quinto Piso 

1.4.8.5.1.41                Revisar Trabajos de instalación de redes eléctricas de la terraza 

1.4.8.5.1.42                Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefónico y datos de la terraza 

1.4.8.5.1.43                Revisar trabajos de instalación de redes de CCTV y Access Control de la terraza 

1.4.8.5.1.44 
               Validar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, datos, CCTV y Access 

control en la terraza 

1.4.8.5.1.45 
               Aprobar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, datos, CCTV y Access 

control en la terraza 

1.4.8.5.1.46                Revisar Trabajos de instalación de redes eléctricas en los exteriores 

1.4.8.5.1.47                Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefónico y datos en los exteriores 
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1.4.8.5.1.48                Revisar trabajos de instalación de redes de CCTV y Access Control en los exteriores 

1.4.8.5.1.49 
               Validar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, datos, CCTV y Access 

control en los exteriores 

1.4.8.5.1.50 
               Aprobar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, datos, CCTV y Access 

control en los exteriores 

1.4.8.5.1.51                HITO: Validar Sistema Redes Eléctrico, Telefónico y datos finalizado 

1.4.8.5.2 
            Validar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y Access 

Control en el Edificio 

1.4.8.5.2.1 
               Revisar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y Access 

Control en el subsuelo 2 

1.4.8.5.2.2 
               Validar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y Access 

Control en el subsuelo 2 

1.4.8.5.2.3 
               Aprobar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y Access 

Control en el subsuelo 2 

1.4.8.5.2.4 
               Revisar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y Access 

Control en el subsuelo 1 

1.4.8.5.2.5 
               Validar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y Access 

Control en el subsuelo 1 

1.4.8.5.2.6 
               Aprobar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y Access 

Control en el subsuelo 1 

1.4.8.5.2.7 
               Revisar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y Access 

Control en la Planta Baja 

1.4.8.5.2.8 
               Validar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y Access 

Control en la Planta Baja 

1.4.8.5.2.9 
               Aprobar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y Access 

Control en la Planta Baja 

1.4.8.5.2.10 
               Revisar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y Access 

Control en el Primer Piso 

1.4.8.5.2.11 
               Validar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y Access 

Control en el Primer Piso 

1.4.8.5.2.12 
               Aprobar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y Access 

Control en el Primer Piso 

1.4.8.5.2.13 
               Revisar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y Access 

Control en el Segundo Piso 

1.4.8.5.2.14 
               Validar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y Access 

Control en el Segundo Piso 

1.4.8.5.2.15 
               Aprobar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y Access 

Control en el Segundo Piso 

1.4.8.5.2.16 
               Revisar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y Access 

Control en el Tercer Piso 

1.4.8.5.2.17 
               Validar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y Access 

Control en el Tercer Piso 

1.4.8.5.2.18 
               Aprobar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y Access 

Control en el Tercer Piso 

1.4.8.5.2.19 
               Revisar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y Access 

Control en el Cuarto Piso 

1.4.8.5.2.20 
               Validar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y Access 

Control en el Cuarto Piso 

1.4.8.5.2.21 
               Aprobar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y Access 

Control en el Cuarto Piso 
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1.4.8.5.2.22 
               Revisar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y Access 

Control en el Quinto Piso 

1.4.8.5.2.23 
               Validar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y Access 

Control en el Quinto Piso 

1.4.8.5.2.24 
               Aprobar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y Access 

Control en el Quinto Piso 

1.4.8.5.2.25 
               Revisar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y Access 

Control en la Terraza 

1.4.8.5.2.26 
               Validar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y Access 

Control en la Terraza 

1.4.8.5.2.27 
               Aprobar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y Access 

Control en la Terraza 

1.4.8.5.2.28 
               Revisar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y Access 

Control en los exteriores 

1.4.8.5.2.29 
               Validar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y Access 

Control en los exteriores 

1.4.8.5.2.30 
               Aprobar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y Access 

Control en los exteriores 

1.4.8.5.2.31 
               HITO: Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y Access 

Control finalizados 

1.4.8.6          Realizar entrega formal Sistema Eléctrico y Telefónico 

1.4.8.7          HITO: Sistema Eléctrico - Telefónico y CCTV/ Access control Finalizado 

1.4.9       Varios 

1.4.9.1          Revisar funcionamiento interno de departamentos 

1.4.9.1.1             Revisar funcionamiento interno del departamento 1 

1.4.9.1.2             Revisar funcionamiento interno del departamento 2 

1.4.9.1.3             Revisar funcionamiento interno del departamento 3 

1.4.9.1.4             Revisar funcionamiento interno del departamento 4 

1.4.9.1.5             Revisar funcionamiento interno del departamento 5 

1.4.9.1.6             Revisar funcionamiento interno del departamento 6 

1.4.9.1.7             Revisar funcionamiento interno del departamento 7 

1.4.9.1.8             Revisar funcionamiento interno del departamento 8 

1.4.9.1.9             Revisar funcionamiento interno del departamento 9 

1.4.9.1.10             Revisar funcionamiento interno del departamento 10 

1.4.9.1.11             Revisar funcionamiento interno del departamento 11 

1.4.9.1.12             Revisar funcionamiento interno del departamento 12 

1.4.9.1.13             Revisar funcionamiento interno del departamento 13 

1.4.9.1.14             Revisar funcionamiento interno del departamento 14 

1.4.9.1.15             Revisar funcionamiento interno del departamento 15 

1.4.9.1.16             Revisar funcionamiento interno del departamento 16 

1.4.9.1.17             Revisar funcionamiento interno del departamento 17 

1.4.9.1.18             Revisar funcionamiento interno del departamento 18 

1.4.9.1.19             HITO: Funcionamiento interno de los departamentos finalizados 

1.4.9.2          Revisar áreas varias 

1.4.9.2.1             Validar Funcionamiento de subsuelo 2 

1.4.9.2.2             Aprobar subsuelo 2 

1.4.9.2.3             Validar Funcionamiento de subsuelo 1 

1.4.9.2.4             Aprobar subsuelo 1 

1.4.9.2.5             Validar Funcionamiento de Terraza 
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1.4.9.2.6             Aprobar uso de terraza 

1.4.9.2.7             Validar Funcionamiento de exteriores 

1.4.9.2.8             Aprobar exteriores 

1.4.9.2.9             Validar Funcionamiento de cerramiento 

1.4.9.2.10             Aprobar cerramiento 

1.4.9.2.11             HITO: Áreas varias Finalizado 

1.4.9.3          Realizar entrega formal Varios 

1.4.9.4          HITO: Varios finalizados 

1.4.10       HITO: Construcción Edificación terminada 

1.5    Entrega Recepción 

1.5.1       Actas Entrega - Recepción Provisional 

1.5.1.1          Realizar gestión de entrega - recepción provisional 

1.5.1.2          Validar acta de entrega - recepción provisional 

1.5.1.3          Aprobar acta de entrega - recepción provisional 

1.5.1.4          HITO: Acta de entrega-recepción Provisional Finalizado 

1.5.2       Actas Entrega - Recepción Definitiva 

1.5.2.1          Realizar gestión de entrega - recepción definitiva 

1.5.2.2          Validar acta de entrega - recepción definitiva 

1.5.2.3          Aprobar acta de entrega - recepción definitiva 

1.5.2.4          HITO: Acta de entrega-recepción Definitiva Finalizado 

1.5.3       Realizar entrega formal de Entrega y Recepción 

1.5.4       HITO: Entrega Recepción Finalizado 

Aprobado por: 

___________________ 

Firma de aprobación 

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 56.- Secuencia de actividades del proyecto 

 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto: 

Construcción de Proyecto Habitacional Tipo Condominio "Edificio Esmeralda" 

Director del proyecto: 

Arq. Francisco Rendón 

 

Código EDT Actividad Predecesoras 

1. Construcción de Proyecto Habitacional Tipo Condominio "Edificio Esmeralda" 

1.1 Gestión de Proyectos 

1.1.1       Iniciación  

1.1.1.2          Elaborar el Acta de Constitución. 1.1.1.1 

1.1.1.3          Realizar Kick off del Proyecto 1.1.1.2 

1.1.1.4          Revisar fase de iniciación    

1.1.1.5          Validar Fase de iniciación   

1.1.1.6          HITO: Inicio del Proyecto Finalizado 1.1.1.3 

1.1.2       Planificación   

1.1.2.1          Planear la Gestión de los Interesados 1.1.1.6 

1.1.2.2          Planear la Gestión del Alcance 1.1.2.1 

1.1.2.3          Planear la Gestión del Tiempo 1.1.2.2 

1.1.2.4          Planear la Gestión de los Costos 1.1.2.3 

1.1.2.5          Planear la Gestión de la Calidad 1.1.2.4 

1.1.2.6          Planear la Gestión de los Recursos Humanos 1.1.2.5 

1.1.2.7          Planear la Gestión de las Comunicaciones 1.1.2.6 

1.1.2.8          Planear la Gestión de los Riesgos 1.1.2.7 

1.1.2.9          Planear la Gestión de las Adquisiciones. 1.1.2.7[CC] 

1.1.2.10          Realizar ajustes de Planificación 1.1.2.9 

1.1.2.11          Realizar revisión Final de la planificación 1.1.2.10 

1.1.2.12          Aprobar la Planificación de todas las áreas 1.1.2.11 

1.1.2.13          HITO: Planificación del Proyecto Finalizado 1.1.2.12 

1.1.3       Monitoreo y Control   

1.1.3.1          Realizar reunión de información de Estado del Proyecto   

1.1.3.1.1             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 1 1.1.2.13 

1.1.3.1.2             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 2 1.1.3.1.1 

1.1.3.1.3             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 3 1.1.3.1.2 

1.1.3.1.4             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 4 1.1.3.1.3 

1.1.3.1.5             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 5 1.1.3.1.4 

1.1.3.1.6             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 6 1.1.3.1.5 

1.1.3.1.7             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 7 1.1.3.1.6 
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1.1.3.1.8             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 8 1.1.3.1.7 

1.1.3.1.9             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 9 1.1.3.1.8 

1.1.3.1.10             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 10 1.1.3.1.9 

1.1.3.1.11             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 11 1.1.3.1.10 

1.1.3.1.12             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 12 1.1.3.1.11 

1.1.3.1.13             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 13 1.1.3.1.12 

1.1.3.1.14             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 14 1.1.3.1.13 

1.1.3.1.15             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 15 1.1.3.1.14 

1.1.3.1.16             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 16 1.1.3.1.15 

1.1.3.1.17             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 17 1.1.3.1.16 

1.1.3.1.18             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 18 1.1.3.1.17 

1.1.3.1.19             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 19 1.1.3.1.18 

1.1.3.1.20             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 20 1.1.3.1.19 

1.1.3.1.21             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 21 1.1.3.1.20 

1.1.3.1.22             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 22 1.1.3.1.21 

1.1.3.1.23             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 23 1.1.3.1.22 

1.1.3.1.24             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 24 1.1.3.1.23 

1.1.3.1.25             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 25 1.1.3.1.24 

1.1.3.1.26             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 26 1.1.3.1.25 

1.1.3.1.27             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 27 1.1.3.1.26 

1.1.3.1.28             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 28 1.1.3.1.27 

1.1.3.1.29             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 29 1.1.3.1.28 

1.1.3.1.30             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 30 1.1.3.1.29 

1.1.3.1.31             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 31 1.1.3.1.30 

1.1.3.1.32             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 32 1.1.3.1.31 

1.1.3.1.33             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 33 1.1.3.1.32 

1.1.3.1.34             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 34 1.1.3.1.33 

1.1.3.1.35             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 35 1.1.3.1.34 

1.1.3.1.36             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 36 1.1.3.1.35 

1.1.3.1.37             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 37 1.1.3.1.36 

1.1.3.1.38             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 38 1.1.3.1.37 

1.1.3.1.39             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 39 1.1.3.1.38 

1.1.3.1.40             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 40 1.1.3.1.39 

1.1.3.1.41             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 41 1.1.3.1.40 

1.1.3.1.42             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 42 1.1.3.1.41 

1.1.3.1.43             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 43 1.1.3.1.42 

1.1.3.1.44             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 44 1.1.3.1.43 

1.1.3.1.45             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 45 1.1.3.1.44 

1.1.3.1.46             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 46 1.1.3.1.45 

1.1.3.1.47             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 47 1.1.3.1.46 

1.1.3.1.48             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 48 1.1.3.1.47 

1.1.3.1.49             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 49 1.1.3.1.48 

1.1.3.1.50             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 50 1.1.3.1.49 
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1.1.3.1.51             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 51 1.1.3.1.50 

1.1.3.1.52             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 52 1.1.3.1.51 

1.1.3.1.53             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 53 1.1.3.1.52 

1.1.3.1.54             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 54 1.1.3.1.53 

1.1.3.1.55             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 55 1.1.3.1.54 

1.1.3.1.56             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 56 1.1.3.1.55 

1.1.3.1.57             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 57 1.1.3.1.56 

1.1.3.1.58             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 58 1.1.3.1.57 

1.1.3.1.59             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 59 1.1.3.1.58 

1.1.3.1.60             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 60 1.1.3.1.59 

1.1.3.1.61             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 61 1.1.3.1.60 

1.1.3.1.62             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 62 1.1.3.1.61 

1.1.3.1.63             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 63 1.1.3.1.62 

1.1.3.1.64             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 64 1.1.3.1.63 

1.1.3.1.65             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 65 1.1.3.1.64 

1.1.3.1.66             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 66 1.1.3.1.65 

1.1.3.1.67             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 67 1.1.3.1.66 

1.1.3.1.68             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 68 1.1.3.1.67 

1.1.3.1.69             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 69 1.1.3.1.68 

1.1.3.1.70             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 70 1.1.3.1.69 

1.1.3.1.71             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 71 1.1.3.1.70 

1.1.3.1.72             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 72 1.1.3.1.71 

1.1.3.1.73             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 73 1.1.3.1.72 

1.1.3.1.74             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 74 1.1.3.1.73 

1.1.3.1.75             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 75 1.1.3.1.74 

1.1.3.1.76             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 76 1.1.3.1.75 

1.1.3.1.77             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 77 1.1.3.1.76 

1.1.3.1.78             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 78 1.1.3.1.77 

1.1.3.1.79             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 79 1.1.3.1.78 

1.1.3.1.80             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 80 1.1.3.1.79 

1.1.3.1.81             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 81 1.1.3.1.80 

1.1.3.1.82             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 82 1.1.3.1.81 

1.1.3.1.83             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 83 1.1.3.1.82 

1.1.3.1.84             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 84 1.1.3.1.83 

1.1.3.1.85             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 85 1.1.3.1.84 

1.1.3.1.86             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 86 1.1.3.1.85 

1.1.3.1.87             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 87 1.1.3.1.86 

1.1.3.1.88             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 88 1.1.3.1.87 

1.1.3.1.89             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 89 1.1.3.1.88 

1.1.3.1.90             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 90 1.1.3.1.89 

1.1.3.1.91             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 91 1.1.3.1.90 

1.1.3.1.92             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 92 1.1.3.1.91 

1.1.3.1.93             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 93 1.1.3.1.92 
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1.1.3.1.94             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 94 1.1.3.1.93 

1.1.3.1.95             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 95 1.1.3.1.94 

1.1.3.1.96             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 96 1.1.3.1.95 

1.1.3.1.97             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 97 1.1.3.1.96 

1.1.3.1.98             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 98 1.1.3.1.97 

1.1.3.1.99             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 99 1.1.3.1.98 

1.1.3.1.100             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 100 1.1.3.1.99 

1.1.3.1.101             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 101 1.1.3.1.100 

1.1.3.1.102             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 102 1.1.3.1.101 

1.1.3.1.103             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 103 1.1.3.1.102 

1.1.3.1.104             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 104 1.1.3.1.103 

1.1.3.1.105             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 105 1.1.3.1.104 

1.1.3.1.106             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 106 1.1.3.1.105 

1.1.3.1.107             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 107 1.1.3.1.106 

1.1.3.1.108             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 108 1.1.3.1.107 

1.1.3.1.109             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 109 1.1.3.1.108 

1.1.3.1.110             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 110 1.1.3.1.109 

1.1.3.1.111             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 111 1.1.3.1.110 

1.1.3.1.112             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 112 1.1.3.1.111 

1.1.3.1.113             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 113 1.1.3.1.112 

1.1.3.1.114             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 114 1.1.3.1.113 

1.1.3.1.115             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 115 1.1.3.1.114 

1.1.3.1.116             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 116 1.1.3.1.115 

1.1.3.1.117             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 117 1.1.3.1.116 

1.1.3.1.118             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 118 1.1.3.1.117 

1.1.3.1.119             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 119 1.1.3.1.118 

1.1.3.1.120             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 120 1.1.3.1.119 

1.1.3.1.121             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 121 1.1.3.1.120 

1.1.3.1.122             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 122 1.1.3.1.121 

1.1.3.1.123             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 123 1.1.3.1.122 

1.1.3.1.124             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 124 1.1.3.1.123 

1.1.3.1.125             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 125 1.1.3.1.124 

1.1.3.1.126             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 126 1.1.3.1.125 

1.1.3.1.127             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 127 1.1.3.1.126 

1.1.3.1.128             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 128 1.1.3.1.127 

1.1.3.1.129             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 129 1.1.3.1.128 

1.1.3.1.130             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 130 1.1.3.1.129 

1.1.3.1.131             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 131 1.1.3.1.130 

1.1.3.1.132             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 132 1.1.3.1.131 

1.1.3.1.133             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 133 1.1.3.1.132 

1.1.3.1.134             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 134 1.1.3.1.133 

1.1.3.1.135             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 135 1.1.3.1.134 

1.1.3.1.136             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 136 1.1.3.1.135 
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1.1.3.1.137             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 137 1.1.3.1.136 

1.1.3.1.138             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 138 1.1.3.1.137 

1.1.3.1.139             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 139 1.1.3.1.138 

1.1.3.1.140             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 140 1.1.3.1.139 

1.1.3.1.141             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 141 1.1.3.1.140 

1.1.3.1.142             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 142 1.1.3.1.141 

1.1.3.1.143             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 143 1.1.3.1.142 

1.1.3.1.144             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 144 1.1.3.1.143 

1.1.3.1.145             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 145 1.1.3.1.144 

1.1.3.1.146             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 146 1.1.3.1.145 

1.1.3.1.147             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 147 1.1.3.1.146 

1.1.3.1.148             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 148 1.1.3.1.147 

1.1.3.1.149             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 149 1.1.3.1.148 

1.1.3.1.150             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 150 1.1.3.1.149 

1.1.3.1.151             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 151 1.1.3.1.150 

1.1.3.1.152             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 152 1.1.3.1.151 

1.1.3.1.153             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 153 1.1.3.1.152 

1.1.3.1.154             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 154 1.1.3.1.153 

1.1.3.2          Realizar reunión de Coordinación Semanal   

1.1.3.2.1             Realizar reunión de Coordinación Semanal 1 1.1.2.13 

1.1.3.2.2             Realizar reunión de Coordinación Semanal 2 1.1.3.2.1 

1.1.3.2.3             Realizar reunión de Coordinación Semanal 3 1.1.3.2.2 

1.1.3.2.4             Realizar reunión de Coordinación Semanal 4 1.1.3.2.3 

1.1.3.2.5             Realizar reunión de Coordinación Semanal 5 1.1.3.2.4 

1.1.3.2.6             Realizar reunión de Coordinación Semanal 6 1.1.3.2.5 

1.1.3.2.7             Realizar reunión de Coordinación Semanal 7 1.1.3.2.6 

1.1.3.2.8             Realizar reunión de Coordinación Semanal 8 1.1.3.2.7 

1.1.3.2.9             Realizar reunión de Coordinación Semanal 9 1.1.3.2.8 

1.1.3.2.10             Realizar reunión de Coordinación Semanal 10 1.1.3.2.9 

1.1.3.2.11             Realizar reunión de Coordinación Semanal 11 1.1.3.2.10 

1.1.3.2.12             Realizar reunión de Coordinación Semanal 12 1.1.3.2.11 

1.1.3.2.13             Realizar reunión de Coordinación Semanal 13 1.1.3.2.12 

1.1.3.2.14             Realizar reunión de Coordinación Semanal 14 1.1.3.2.13 

1.1.3.2.15             Realizar reunión de Coordinación Semanal 15 1.1.3.2.14 

1.1.3.2.16             Realizar reunión de Coordinación Semanal 16 1.1.3.2.15 

1.1.3.2.17             Realizar reunión de Coordinación Semanal 17 1.1.3.2.16 

1.1.3.2.18             Realizar reunión de Coordinación Semanal 18 1.1.3.2.17 

1.1.3.2.19             Realizar reunión de Coordinación Semanal 19 1.1.3.2.18 

1.1.3.2.20             Realizar reunión de Coordinación Semanal 20 1.1.3.2.19 

1.1.3.2.21             Realizar reunión de Coordinación Semanal 21 1.1.3.2.20 

1.1.3.2.22             Realizar reunión de Coordinación Semanal 22 1.1.3.2.21 

1.1.3.2.23             Realizar reunión de Coordinación Semanal 23 1.1.3.2.22 

1.1.3.2.24             Realizar reunión de Coordinación Semanal 24 1.1.3.2.23 



230 

Código EDT Actividad Predecesoras 

1.1.3.2.25             Realizar reunión de Coordinación Semanal 25 1.1.3.2.24 

1.1.3.2.26             Realizar reunión de Coordinación Semanal 26 1.1.3.2.25 

1.1.3.2.27             Realizar reunión de Coordinación Semanal 27 1.1.3.2.26 

1.1.3.2.28             Realizar reunión de Coordinación Semanal 28 1.1.3.2.27 

1.1.3.2.29             Realizar reunión de Coordinación Semanal 29 1.1.3.2.28 

1.1.3.2.30             Realizar reunión de Coordinación Semanal 30 1.1.3.2.29 

1.1.3.2.31             Realizar reunión de Coordinación Semanal 31 1.1.3.2.30 

1.1.3.2.32             Realizar reunión de Coordinación Semanal 32 1.1.3.2.31 

1.1.3.2.33             Realizar reunión de Coordinación Semanal 33 1.1.3.2.32 

1.1.3.2.34             Realizar reunión de Coordinación Semanal 34 1.1.3.2.33 

1.1.3.2.35             Realizar reunión de Coordinación Semanal 35 1.1.3.2.34 

1.1.3.2.36             Realizar reunión de Coordinación Semanal 36 1.1.3.2.35 

1.1.3.2.37             Realizar reunión de Coordinación Semanal 37 1.1.3.2.36 

1.1.3.2.38             Realizar reunión de Coordinación Semanal 38 1.1.3.2.37 

1.1.3.2.39             Realizar reunión de Coordinación Semanal 39 1.1.3.2.38 

1.1.3.2.40             Realizar reunión de Coordinación Semanal 40 1.1.3.2.39 

1.1.3.2.41             Realizar reunión de Coordinación Semanal 41 1.1.3.2.40 

1.1.3.2.42             Realizar reunión de Coordinación Semanal 42 1.1.3.2.41 

1.1.3.2.43             Realizar reunión de Coordinación Semanal 43 1.1.3.2.42 

1.1.3.2.44             Realizar reunión de Coordinación Semanal 44 1.1.3.2.43 

1.1.3.2.45             Realizar reunión de Coordinación Semanal 45 1.1.3.2.44 

1.1.3.2.46             Realizar reunión de Coordinación Semanal 46 1.1.3.2.45 

1.1.3.2.47             Realizar reunión de Coordinación Semanal 47 1.1.3.2.46 

1.1.3.2.48             Realizar reunión de Coordinación Semanal 48 1.1.3.2.47 

1.1.3.2.49             Realizar reunión de Coordinación Semanal 49 1.1.3.2.48 

1.1.3.2.50             Realizar reunión de Coordinación Semanal 50 1.1.3.2.49 

1.1.3.2.51             Realizar reunión de Coordinación Semanal 51 1.1.3.2.50 

1.1.3.2.52             Realizar reunión de Coordinación Semanal 52 1.1.3.2.51 

1.1.3.2.53             Realizar reunión de Coordinación Semanal 53 1.1.3.2.52 

1.1.3.2.54             Realizar reunión de Coordinación Semanal 54 1.1.3.2.53 

1.1.3.2.55             Realizar reunión de Coordinación Semanal 55 1.1.3.2.54 

1.1.3.2.56             Realizar reunión de Coordinación Semanal 56 1.1.3.2.55 

1.1.3.2.57             Realizar reunión de Coordinación Semanal 57 1.1.3.2.56 

1.1.3.2.58             Realizar reunión de Coordinación Semanal 58 1.1.3.2.57 

1.1.3.2.59             Realizar reunión de Coordinación Semanal 59 1.1.3.2.58 

1.1.3.2.60             Realizar reunión de Coordinación Semanal 60 1.1.3.2.59 

1.1.3.2.61             Realizar reunión de Coordinación Semanal 61 1.1.3.2.60 

1.1.3.2.62             Realizar reunión de Coordinación Semanal 62 1.1.3.2.61 

1.1.3.2.63             Realizar reunión de Coordinación Semanal 63 1.1.3.2.62 

1.1.3.2.64             Realizar reunión de Coordinación Semanal 64 1.1.3.2.63 

1.1.3.2.65             Realizar reunión de Coordinación Semanal 65 1.1.3.2.64 

1.1.3.2.66             Realizar reunión de Coordinación Semanal 66 1.1.3.2.65 

1.1.3.2.67             Realizar reunión de Coordinación Semanal 67 1.1.3.2.66 
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1.1.3.2.68             Realizar reunión de Coordinación Semanal 68 1.1.3.2.67 

1.1.3.2.69             Realizar reunión de Coordinación Semanal 69 1.1.3.2.68 

1.1.3.2.70             Realizar reunión de Coordinación Semanal 70 1.1.3.2.69 

1.1.3.2.71             Realizar reunión de Coordinación Semanal 71 1.1.3.2.70 

1.1.3.2.72             Realizar reunión de Coordinación Semanal 72 1.1.3.2.71 

1.1.3.2.73             Realizar reunión de Coordinación Semanal 73 1.1.3.2.72 

1.1.3.2.74             Realizar reunión de Coordinación Semanal 74 1.1.3.2.73 

1.1.3.2.75             Realizar reunión de Coordinación Semanal 75 1.1.3.2.74 

1.1.3.2.76             Realizar reunión de Coordinación Semanal 76 1.1.3.2.75 

1.1.3.2.77             Realizar reunión de Coordinación Semanal 77 1.1.3.2.76 

1.1.3.2.78             Realizar reunión de Coordinación Semanal 78 1.1.3.2.77 

1.1.3.2.79             Realizar reunión de Coordinación Semanal 79 1.1.3.2.78 

1.1.3.2.80             Realizar reunión de Coordinación Semanal 80 1.1.3.2.79 

1.1.3.2.81             Realizar reunión de Coordinación Semanal 81 1.1.3.2.80 

1.1.3.2.82             Realizar reunión de Coordinación Semanal 82 1.1.3.2.81 

1.1.3.2.83             Realizar reunión de Coordinación Semanal 83 1.1.3.2.82 

1.1.3.2.84             Realizar reunión de Coordinación Semanal 84 1.1.3.2.83 

1.1.3.2.85             Realizar reunión de Coordinación Semanal 85 1.1.3.2.84 

1.1.3.2.86             Realizar reunión de Coordinación Semanal 86 1.1.3.2.85 

1.1.3.2.87             Realizar reunión de Coordinación Semanal 87 1.1.3.2.86 

1.1.3.2.88             Realizar reunión de Coordinación Semanal 88 1.1.3.2.87 

1.1.3.2.89             Realizar reunión de Coordinación Semanal 89 1.1.3.2.88 

1.1.3.2.90             Realizar reunión de Coordinación Semanal 90 1.1.3.2.89 

1.1.3.2.91             Realizar reunión de Coordinación Semanal 91 1.1.3.2.90 

1.1.3.2.92             Realizar reunión de Coordinación Semanal 92 1.1.3.2.91 

1.1.3.2.93             Realizar reunión de Coordinación Semanal 93 1.1.3.2.92 

1.1.3.2.94             Realizar reunión de Coordinación Semanal 94 1.1.3.2.93 

1.1.3.2.95             Realizar reunión de Coordinación Semanal 95 1.1.3.2.94 

1.1.3.2.96             Realizar reunión de Coordinación Semanal 96 1.1.3.2.95 

1.1.3.2.97             Realizar reunión de Coordinación Semanal 97 1.1.3.2.95 

1.1.3.2.98             Realizar reunión de Coordinación Semanal 98 1.1.3.2.97 

1.1.3.2.99             Realizar reunión de Coordinación Semanal 99 1.1.3.2.98 

1.1.3.2.100             Realizar reunión de Coordinación Semanal 100 1.1.3.2.99 

1.1.3.2.101             Realizar reunión de Coordinación Semanal 101 1.1.3.2.100 

1.1.3.2.102             Realizar reunión de Coordinación Semanal 102 1.1.3.2.101 

1.1.3.2.103             Realizar reunión de Coordinación Semanal 103 1.1.3.2.102 

1.1.3.2.104             Realizar reunión de Coordinación Semanal 104 1.1.3.2.103 

1.1.3.2.105             Realizar reunión de Coordinación Semanal 105 1.1.3.2.104 

1.1.3.2.106             Realizar reunión de Coordinación Semanal 106 1.1.3.2.105 

1.1.3.2.107             Realizar reunión de Coordinación Semanal 107 1.1.3.2.106 

1.1.3.2.108             Realizar reunión de Coordinación Semanal 108 1.1.3.2.107 

1.1.3.2.109             Realizar reunión de Coordinación Semanal 109 1.1.3.2.108 

1.1.3.2.110             Realizar reunión de Coordinación Semanal 110 1.1.3.2.109 
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1.1.3.2.111             Realizar reunión de Coordinación Semanal 111 1.1.3.2.110 

1.1.3.2.112             Realizar reunión de Coordinación Semanal 112 1.1.3.2.111 

1.1.3.2.113             Realizar reunión de Coordinación Semanal 113 1.1.3.2.112 

1.1.3.2.114             Realizar reunión de Coordinación Semanal 114 1.1.3.2.113 

1.1.3.2.115             Realizar reunión de Coordinación Semanal 115 1.1.3.2.114 

1.1.3.2.116             Realizar reunión de Coordinación Semanal 116 1.1.3.2.115 

1.1.3.2.117             Realizar reunión de Coordinación Semanal 117 1.1.3.2.116 

1.1.3.2.118             Realizar reunión de Coordinación Semanal 118 1.1.3.2.117 

1.1.3.2.119             Realizar reunión de Coordinación Semanal 119 1.1.3.2.118 

1.1.3.2.120             Realizar reunión de Coordinación Semanal 120 1.1.3.2.119 

1.1.3.2.121             Realizar reunión de Coordinación Semanal 121 1.1.3.2.120 

1.1.3.2.122             Realizar reunión de Coordinación Semanal 122 1.1.3.2.121 

1.1.3.2.123             Realizar reunión de Coordinación Semanal 123 1.1.3.2.122 

1.1.3.2.124             Realizar reunión de Coordinación Semanal 124 1.1.3.2.123 

1.1.3.2.125             Realizar reunión de Coordinación Semanal 125 1.1.3.2.124 

1.1.3.2.126             Realizar reunión de Coordinación Semanal 126 1.1.3.2.125 

1.1.3.2.127             Realizar reunión de Coordinación Semanal 127 1.1.3.2.126 

1.1.3.2.128             Realizar reunión de Coordinación Semanal 128 1.1.3.2.127 

1.1.3.2.129             Realizar reunión de Coordinación Semanal 129 1.1.3.2.128 

1.1.3.2.130             Realizar reunión de Coordinación Semanal 130 1.1.3.2.129 

1.1.3.2.131             Realizar reunión de Coordinación Semanal 131 1.1.3.2.130 

1.1.3.2.132             Realizar reunión de Coordinación Semanal 132 1.1.3.2.131 

1.1.3.2.133             Realizar reunión de Coordinación Semanal 133 1.1.3.2.132 

1.1.3.2.134             Realizar reunión de Coordinación Semanal 134 1.1.3.2.133 

1.1.3.2.135             Realizar reunión de Coordinación Semanal 135 1.1.3.2.134 

1.1.3.2.136             Realizar reunión de Coordinación Semanal 136 1.1.3.2.135 

1.1.3.2.137             Realizar reunión de Coordinación Semanal 137 1.1.3.2.136 

1.1.3.2.138             Realizar reunión de Coordinación Semanal 138 1.1.3.2.137 

1.1.3.2.139             Realizar reunión de Coordinación Semanal 139 1.1.3.2.138 

1.1.3.2.140             Realizar reunión de Coordinación Semanal 140 1.1.3.2.139 

1.1.3.2.141             Realizar reunión de Coordinación Semanal 141 1.1.3.2.140 

1.1.3.2.142             Realizar reunión de Coordinación Semanal 142 1.1.3.2.141 

1.1.3.2.143             Realizar reunión de Coordinación Semanal 143 1.1.3.2.142 

1.1.3.2.144             Realizar reunión de Coordinación Semanal 144 1.1.3.2.143 

1.1.3.2.145             Realizar reunión de Coordinación Semanal 145 1.1.3.2.144 

1.1.3.2.146             Realizar reunión de Coordinación Semanal 146 1.1.3.2.145 

1.1.3.2.147             Realizar reunión de Coordinación Semanal 147 1.1.3.2.146 

1.1.3.2.148             Realizar reunión de Coordinación Semanal 148 1.1.3.2.147 

1.1.3.2.149             Realizar reunión de Coordinación Semanal 149 1.1.3.2.148 

1.1.3.2.150             Realizar reunión de Coordinación Semanal 150 1.1.3.2.149 

1.1.3.2.151             Realizar reunión de Coordinación Semanal 151 1.1.3.2.150 

1.1.3.2.152             Realizar reunión de Coordinación Semanal 152 1.1.3.2.151 

1.1.3.2.153             Realizar reunión de Coordinación Semanal 153 1.1.3.2.152 
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1.1.3.2.154             Realizar reunión de Coordinación Semanal 154 1.1.3.2.153 

1.1.3.3          HITO: Monitoreo y Control Finalizado 1.1.3.1.7;1.1.3.2.7 

1.1.4       Cierre   

1.1.4.1          Realizar Informe de Ejecución Final 1.5.4 

1.1.4.2          Revisar Informe final del Proyecto 1.1.4.1 

1.1.4.3          Aprobar informe Final del Proyecto 1.1.4.2 

1.1.4.4          HITO: Cierre del proyecto 1.1.4.3 

1.1.5       HITO: Gestión de Proyectos finalizado  
1.1.1.6;1.1.2.13;1.1.3.3

;1.1.4.4 

1.2    Diseño y Estudios   

1.2.1       Topografía y estudio de suelo   

1.2.1.1          Elaborar topografía y estudio de suelo 1.1.2.13 

1.2.1.2          Revisar Informe de topografía y estudio de suelo 1.2.1.1 

1.2.1.3          Validar topografía y estudio de suelo 1.2.1.2 

1.2.1.4          Aprobar topografía y estudio de suelo 1.2.1.3 

1.2.1.5          Realizar entrega formal de topografía y estudio de suelo 1.2.1.4 

1.2.1.6          HITO: Topografía y estudio de suelo Finalizado 1.2.1.5 

1.2.2       Diseño Arquitectónico   

1.2.2.1          Elaborar Diseño Arquitectónico 1.2.1.6 

1.2.2.2          Revisar diseño arquitectónico 1.2.2.1 

1.2.2.3          Validar Diseño Arquitectónico 1.2.2.2 

1.2.2.4          Aprobar diseño arquitectónico 1.2.2.3 

1.2.2.5          Realizar entrega formal de diseño arquitectónico 1.2.2.4 

1.2.2.6          HITO: Diseño Arquitectónico Finalizado 1.2.2.5 

1.2.3       Ingeniería Estructural   

1.2.3.1          Elaborar Ingeniería Estructural 1.2.2.6[CC] 

1.2.3.2          Revisar Ingeniería Estructural 1.2.3.1 

1.2.3.3          Validar Ingeniería Estructural 1.2.3.2 

1.2.3.4          Aprobar Ingeniería Estructural 1.2.3.3 

1.2.3.5          Realizar entrega formal de ingeniería estructural 1.2.3.4 

1.2.3.6          HITO: Ingeniería Estructural Finalizado 1.2.3.5 

1.2.4       Ingeniería Hidrosanitaria   

1.2.4.1          Elaborar Ingeniería Hidrosanitaria 1.2.2.6[CC] 

1.2.4.2          Revisar Ingeniería Hidrosanitaria 1.2.4.1 

1.2.4.3          Validar Ingeniería Hidrosanitaria 1.2.4.2 

1.2.4.4          Aprobar Ingeniería Hidrosanitaria 1.2.4.3 

1.2.4.5          Realizar entrega formal de ingeniería Hidrosanitaria   

1.2.4.6          HITO: Ingeniería Hidrosanitaria Finalizado 1.2.4.4 

1.2.5       Ingeniería Eléctrica   

1.2.5.1          Elaborar Ingeniería Eléctrica 1.2.2.6[CC] 

1.2.5.2          Revisar Ingeniería Eléctrica 1.2.5.1 

1.2.5.3          Validar Ingeniería Eléctrica 1.2.5.2 

1.2.5.4          Aprobar Ingeniería Eléctrica 1.2.5.3 
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1.2.5.5          Realizar entrega formal de ingeniería Eléctrica 1.2.5.4 

1.2.5.6          HITO: Ingeniería Eléctrica Finalizado 1.2.5.5 

1.2.6       Estudio de Impacto ambiental   

1.2.6.1          Elaborar Estudio de Impacto Ambiental 1.2.1.6 

1.2.6.2          Revisar Estudio de Impacto Ambiental 1.2.6.1 

1.2.6.3          Validar Estudio de Impacto ambiental 1.2.6.2 

1.2.6.4          Aprobar Estudio de Impacto ambiental 1.2.6.3 

1.2.6.5          Realizar entrega formal de Impacto ambiental 1.2.6.4 

1.2.6.6          HITO: Estudio de Impacto ambiental Finalizado 1.2.6.5 

1.2.7       Especificaciones Técnicas   

1.2.7.1          Elaborar Especificaciones técnicas de la Obra 1.2.3.6;1.2.4.6;1.2.5.6 

1.2.7.2          Revisar especificaciones técnicas de la obra 1.2.7.1 

1.2.7.3          Validar Especificaciones técnicas de la obra 1.2.7.2 

1.2.7.4          Aprobar Especificaciones técnicas de la obra 1.2.7.3 

1.2.7.5          Realizar entrega formal de Especificaciones Técnicas 1.2.7.4 

1.2.7.6          HITO: Especificaciones Técnicas Finalizado 1.2.7.5 

1.2.8       Permisos Municipales y Cuerpo de Bomberos   

1.2.8.1 
         Gestionar el proceso de permisos municipales y cuerpo de 

bomberos 
1.2.7.6 

1.2.8.2          Realizar Correcciones a los planos 1.2.8.1 

1.2.8.3          Aprobar permisos de cuerpo de bomberos 1.2.8.2 

1.2.8.4          Aprobar permisos Municipales 1.2.8.3 

1.2.8.5          Realizar entrega formal de Permisos Municipales y bomberos 1.2.8.4 

1.2.8.6          HITO: Permisos Municipales y Cuerpo de bomberos Finalizado 1.2.8.5 

1.2.9       HITO: Diseños y Estudios finalizado 

1.2.8.6;1.2.1.6;1.2.2.6;

1.2.3.6;1.2.4.6;1.2.5.6;

1.2.6.6;1.2.7.6 

1.3    Contractual   

1.3.1       Contratación personal de Obra   

1.3.1.1          Contratación Secretaria Administrativa   

1.3.1.1.1             Receptar de carpetas para secretaria administrativa. 1.1.1.6 

1.3.1.1.2             Revisar carpetas para secretaria administrativa. 1.3.1.1.1 

1.3.1.1.3             Seleccionar candidatas para secretaria administrativa. 1.3.1.1.2 

1.3.1.1.4             Entrevistar candidatas para secretaria administrativa. 1.3.1.1.3 

1.3.1.1.5             Elegir candidata seleccionada para secretaria administrativa. 1.3.1.1.4 

1.3.1.1.6             Contratar secretaria administrativa seleccionada 1.3.1.1.5 

1.3.1.1.7             Validar contratación de secretaria administrativa 1.3.1.1.6 

1.3.1.1.8             HITO: Secretaria administrativa contratada Finalizado 1.3.1.1.7 

1.3.1.2          Contratación Ingeniero Residente   

1.3.1.2.1             Receptar de carpetas para Ingeniero residente. 1.3.1.1.1[CC] 

1.3.1.2.2             Revisar carpetas para Ingeniero residente. 1.3.1.2.1 

1.3.1.2.3             Seleccionar candidato para Ingeniero residente 1.3.1.2.2 

1.3.1.2.4             Entrevistar candidatos para ingeniero residente. 1.3.1.2.3 

1.3.1.2.5             Elegir candidato seleccionado para ingeniero residente 1.3.1.2.4 



235 

Código EDT Actividad Predecesoras 

1.3.1.2.6             Contratar ingeniero residente. 1.3.1.2.5 

1.3.1.2.7             Validar contratación de secretaria administrativa 1.3.1.2.6 

1.3.1.2.8             HITO: Ingeniero residente contratado Finalizado 1.3.1.2.7 

1.3.1.3          Contratación Maestro Mayor   

1.3.1.3.1             Receptar de carpetas para maestro mayor 
1.3.1.2.8[CF];1.3.1.1.8[

CF+60 días] 

1.3.1.3.2             Revisar carpetas para maestro mayor 1.3.1.3.1 

1.3.1.3.3             Seleccionar candidatos para maestro mayor 1.3.1.3.2 

1.3.1.3.4             Entrevistar candidatos para maestro mayor 1.3.1.3.3 

1.3.1.3.5             Elegir candidatos para maestro mayor 1.3.1.3.4 

1.3.1.3.6             Contratar maestros mayores 1.3.1.3.5 

1.3.1.3.7             Validar contratación de maestros mayores 1.3.1.3.6 

1.3.1.3.8             HITO: Maestros mayores contratados. 1.3.1.3.7 

1.3.1.4          Contratación Oficiales   

1.3.1.4.1             Receptar de carpetas para oficiales de obra 
1.3.1.2.8[CF];1.3.1.1.8[

CF+60 días] 

1.3.1.4.2             Revisar carpetas de candidatos a oficiales de obra 1.3.1.4.1 

1.3.1.4.3             Seleccionar candidatos para oficiales de obra 1.3.1.4.2 

1.3.1.4.4             Entrevistar candidatos para oficiales de obra 1.3.1.4.3 

1.3.1.4.5             Elegir candidatos para oficiales de obra 1.3.1.4.4 

1.3.1.4.6             Contratar oficiales de obra 1.3.1.4.5 

1.3.1.4.7             Validar contratación de oficiales de obra 1.3.1.4.6 

1.3.1.4.8             HITO: Oficiales de obra contratados. 1.3.1.4.7 

1.3.1.5          Contratación Ayudantes de Obra   

1.3.1.5.1             Receptar de carpetas para ayudantes de obra 
1.3.1.2.8[CF];1.3.1.1.8[

CF+60 días] 

1.3.1.5.2             Revisar carpetas de candidatos a ayudantes de obra 1.3.1.5.1 

1.3.1.5.3             Seleccionar candidatos para ayudantes de obra 1.3.1.5.2 

1.3.1.5.4             Entrevistar candidatos para ayudantes de obra 1.3.1.5.3 

1.3.1.5.5             Elegir candidatos para ayudantes de obra 1.3.1.5.4 

1.3.1.5.6             Contratar ayudantes de obra 1.3.1.5.5 

1.3.1.5.7             Validar contratación de ayudante de obra 1.3.1.5.6 

1.3.1.5.8             HITO: Oficiales de obra contratados. 1.3.1.5.7 

1.3.1.6          Realizar entrega de contratación de personal de obra 

1.3.1.1.8;1.3.1.2.8;1.3.

1.3.8;1.3.1.4.8;1.3.1.5.

8 

1.3.1.7          Hito: contratación de personal finalizada 1.3.1.6 

1.3.2       Contratación Fiscalizador   

1.3.2.1          Receptar de carpetas para fiscalizador de obra 
1.3.1.2.8[CF];1.3.1.1.8[

CF+60 días] 

1.3.2.2          Revisar carpetas para fiscalizador 1.3.2.1 

1.3.2.3          Seleccionar responsable de fiscalización 1.3.2.2 

1.3.2.4          Entrevistar a responsables de fiscalización. 1.3.2.3 

1.3.2.5          Elegir a responsable de fiscalización 1.3.2.4 

1.3.2.6          Validar contratación de responsable de fiscalización 1.3.2.5 
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1.3.2.7          Contratar fiscalizador 1.3.2.6 

1.3.2.8          Realizar entrega de informe de contratación de fiscalizador 1.3.2.7 

1.3.2.9          HITO: Fiscalizador contratado 1.3.2.8 

1.3.3       Gestión de subcontrataciones   

1.3.3.1          Subcontratación del Sistema Eléctrico   

1.3.3.1.1             Receptar de carpetas para subcontratista Eléctrico 
1.3.1.2.8[CF];1.3.1.1.8[

CF+60 días] 

1.3.3.1.2             Revisar carpetas de subcontratistas eléctricos. 1.3.3.1.1 

1.3.3.1.3             Seleccionar subcontratistas calificados 1.3.3.1.2 

1.3.3.1.4             Entrevistar a subcontratistas seleccionados 1.3.3.1.3 

1.3.3.1.5             Elegir a subcontratista eléctrico. 1.3.3.1.4 

1.3.3.1.6             Validar contratación de subcontratista eléctrico 1.3.3.1.5 

1.3.3.1.7             Contratar a subcontratista eléctrico. 1.3.3.1.6 

1.3.3.1.8             HITO: Subcontratista eléctrico contratado. 1.3.3.1.7 

1.3.3.2          Subcontratación del Sistema Hidrosanitario   

1.3.3.2.1             Receptar carpetas para subcontratista Hidrosanitario 
1.3.1.2.8[CF];1.3.1.1.8[

CF+60 días] 

1.3.3.2.2             Revisar carpetas de subcontratistas eléctricos. 1.3.3.2.1 

1.3.3.2.3             Seleccionar subcontratistas calificados 1.3.3.2.2 

1.3.3.2.4             Entrevistar a subcontratistas seleccionados 1.3.3.2.3 

1.3.3.2.5             Elegir a subcontratista eléctrico. 1.3.3.2.4 

1.3.3.2.6             Validar subcontratista eléctrico 1.3.3.2.5 

1.3.3.2.7             Contratar a subcontratista eléctrico. 1.3.3.2.6 

1.3.3.2.8             HITO: Subcontratista eléctrico contratado. 1.3.3.2.7 

1.3.3.3          Subcontratación del Sistema CCTV y Access Control   

1.3.3.3.1 
            Receptar carpetas para subcontratista del Sistema CCTV y 

Access Control 

1.3.1.2.8[CF];1.3.1.1.8[

CF+60 días] 

1.3.3.3.2 
            Revisar carpetas de subcontratistas del Sistema CCTV y Access 

Control 
1.3.3.3.1 

1.3.3.3.3             Seleccionar subcontratistas calificados 1.3.3.3.2 

1.3.3.3.4             Entrevistar a subcontratistas seleccionados 1.3.3.3.3 

1.3.3.3.5             Elegir a subcontratista del Sistema CCTV y Access Control 1.3.3.3.4 

1.3.3.3.6             Validar subcontratación del sistema CCTV y Access Control 1.3.3.3.5 

1.3.3.3.7             Contratar a subcontratista del Sistema CCTV y Access Control 1.3.3.3.6 

1.3.3.3.8 
            HITO: Subcontratista del Sistema CCTV y Access Control 

contratado. 
1.3.3.3.7 

1.3.3.4          Realizar entrega de informe de Gestión de Subcontrataciones 
1.3.3.1.8;1.3.3.2.8;1.3.

3.3.8 

1.3.3.5          Hito: gestión de subcontrataciones finalizadas 1.3.3.4 

1.3.4       HITO: Contractual finalizado 1.3.1.7;1.3.2.9;1.3.3.5 

1.4    Construcción Edificación   

1.4.1       Obras preliminares   

1.4.1.1          Realizar cerramiento provisional 1.3.4;1.2.9 

1.4.1.2          Validar cerramiento provisional 1.4.1.1 

1.4.1.3          Aprobar cerramiento provisional 1.4.1.2 
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1.4.1.4          Realizar campamento preliminar 1.3.4;1.2.9 

1.4.1.5          Validar campamento preliminar 1.4.1.4 

1.4.1.6          Aprobar campamento preliminar 1.4.1.5 

1.4.1.7          HITO: Obras preliminares finalizado. 1.4.1.3;1.4.1.6 

1.4.1.8          Realizar movimiento de tierra del edificio.   

1.4.1.8.1             Realizar Movimiento de tierras -1.00m 1.4.1.1 

1.4.1.8.2             Realizar Movimiento de tierras -2.00m 1.4.1.8.1 

1.4.1.8.3             Realizar Movimiento de tierras -3.00m 1.4.1.8.2 

1.4.1.8.4             Realizar Movimiento de tierras -4.00m 1.4.1.8.3 

1.4.1.8.5             Realizar Movimiento de tierras -5.00m 1.4.1.8.4 

1.4.1.8.6             Realizar Movimiento de tierras -6.00m 1.4.1.8.5 

1.4.1.8.7             Realizar Movimiento de tierras -7.00m 1.4.1.8.6 

1.4.1.8.8             Realizar Movimiento de tierras -8.00m 1.4.1.8.7 

1.4.1.8.9             Validar trabajos de movimientos de tierra del terreno 1.4.1.8.8 

1.4.1.8.10             Aprobar trabajos de movimientos de tierra 1.4.1.8.9 

1.4.1.8.11             HITO: Movimiento de tierra finalizado. 1.4.1.8.10 

1.4.1.9          Mejorar cimentación del Edificio   

1.4.1.9.1             Colocar Material de Mejoramiento -7.75m 1.4.1.8.11 

1.4.1.9.2             Hidratar material de mejoramiento -7.75m 1.4.1.9.1 

1.4.1.9.3             Compactar material de mejoramiento -7.75m 1.4.1.9.2 

1.4.1.9.4             Colocar Material de Mejoramiento -7.5m 1.4.1.9.3 

1.4.1.9.5             Hidratar material de mejoramiento -7.5m 1.4.1.9.4 

1.4.1.9.6             Compactar material de mejoramiento -7.5m 1.4.1.9.5 

1.4.1.9.7             Colocar Material de Mejoramiento -7.25m 1.4.1.9.6 

1.4.1.9.8             Hidratar material de mejoramiento -7.25m 1.4.1.9.7 

1.4.1.9.9             Compactar material de mejoramiento -7.25m 1.4.1.9.8 

1.4.1.9.10             Colocar Material de Mejoramiento -7.0m 1.4.1.9.9 

1.4.1.9.11             Hidratar material de mejoramiento -7.0m 1.4.1.9.10 

1.4.1.9.12             Compactar material de mejoramiento -7.0m 1.4.1.9.11 

1.4.1.9.13             Realizar prueba de Compactación Mejoramiento Cimentación 1.4.1.9.12 

1.4.1.9.14 
            Aprobar pruebas de Compactación de Mejoramiento de 

cimentación 
1.4.1.9.13 

1.4.1.9.15 
            HITO: Mejoramiento de la cimentación del edificio 

terminada 
1.4.1.9.14 

1.4.1.10          Validar trabajos de obras preliminares 
1.4.1.7;1.4.1.8.11;1.4.1

.9.15 

1.4.1.11          Aprobar trabajos de obras preliminares 1.4.1.10 

1.4.1.12          Realizar entrega formal de Obras preliminares 1.4.1.11 

1.4.1.13          HITO: Obras preliminares finalizadas 1.4.1.12 

1.4.2       Estructura   

1.4.2.1          Muros anclados del Edifico.   

1.4.2.1.1             Muros anclados -1.00m   

1.4.2.1.1.1                Reforzar talud del muro -1.00m 1.4.1.8.1[CC] 

1.4.2.1.1.2                Armar Hierro para muro anclado -1.00m 1.4.2.1.1.1 
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1.4.2.1.1.3                Encofrar Muro anclado -1.00m 1.4.2.1.1.2 

1.4.2.1.1.4                Fundir muro anclado -1.00m 1.4.2.1.1.3 

1.4.2.1.1.5                Desencofrar muro anclado -1.00m 1.4.2.1.1.4 

1.4.2.1.1.6                Curar Muro anclado -1.00m 1.4.2.1.1.5 

1.4.2.1.1.7                Validar muro anclado -1.00m 1.4.2.1.1.6 

1.4.2.1.1.8                Aprobar muro anclado -1.00m 1.4.2.1.1.7 

1.4.2.1.1.9                Hito: Muro anclado -1.00 terminado. 1.4.2.1.1.8 

1.4.2.1.2             Muros anclados -2.00m   

1.4.2.1.2.1                Reforzar talud del muro -2.00m 
1.4.1.8.2[CC];1.4.2.1.1.

5 

1.4.2.1.2.2                Armar Hierro para muro anclado -2.00m 1.4.2.1.2.1 

1.4.2.1.2.3                Encofrar Muro anclado -2.00m 1.4.2.1.2.2 

1.4.2.1.2.4                Fundir muro anclado -2.00m 1.4.2.1.2.3 

1.4.2.1.2.5                Desencofrar muro anclado -2.00m 1.4.2.1.2.4 

1.4.2.1.2.6                Curar Muro anclado -2.00 1.4.2.1.2.5 

1.4.2.1.2.7                Validar muro anclado -2.00m 1.4.2.1.2.6 

1.4.2.1.2.8                Aprobar muro anclado -2.00m 1.4.2.1.2.7 

1.4.2.1.2.9                Hito: Muro anclado -2.00 terminado. 1.4.2.1.2.8 

1.4.2.1.3             Muros anclados -3.00m   

1.4.2.1.3.1                Reforzar talud del muro -3.00m 
1.4.1.8.3[CC];1.4.2.1.2.

5 

1.4.2.1.3.2                Armar Hierro para muro anclado -3.00m 1.4.2.1.3.1 

1.4.2.1.3.3                Encofrar Muro anclado -3.00m 1.4.2.1.3.2 

1.4.2.1.3.4                Fundir muro anclado -3.00m 1.4.2.1.3.3 

1.4.2.1.3.5                Desencofrar muro anclado -3.00m 1.4.2.1.3.4 

1.4.2.1.3.6                Curar Muro anclado -3.00 1.4.2.1.3.5 

1.4.2.1.3.7                Validar muro anclado -3.00m 1.4.2.1.3.6 

1.4.2.1.3.8                Aprobar muro anclado -3.00m 1.4.2.1.3.7 

1.4.2.1.3.9                Hito: Muro anclado -3.00 terminado. 1.4.2.1.3.8 

1.4.2.1.4             Muros anclados -4.00m   

1.4.2.1.4.1                Reforzar talud del muro -4.00m 
1.4.1.8.4[CC];1.4.2.1.3.

5 

1.4.2.1.4.2                Armar Hierro para muro anclado -4.00m 1.4.2.1.4.1 

1.4.2.1.4.3                Encofrar Muro anclado -4.00m 1.4.2.1.4.2 

1.4.2.1.4.4                Fundir muro anclado -4.00m 1.4.2.1.4.3 

1.4.2.1.4.5                Desencofrar muro anclado -4.00m 1.4.2.1.4.4 

1.4.2.1.4.6                Curar Muro anclado -4.00 1.4.2.1.4.5 

1.4.2.1.4.7                Validar muro anclado -4.00m 1.4.2.1.4.6 

1.4.2.1.4.8                Aprobar muro anclado -4.00m 1.4.2.1.4.7 

1.4.2.1.4.9                Hito: Muro anclado -4.00 terminado. 1.4.2.1.4.8 

1.4.2.1.5             Muros anclados -5.00m   

1.4.2.1.5.1                Reforzar talud del muro -5.00m 
1.4.1.8.5[CC];1.4.2.1.4.

5 

1.4.2.1.5.2                Armar Hierro para muro anclado -5.00m 1.4.2.1.5.1 
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1.4.2.1.5.3                Encofrar Muro anclado -5.00m 1.4.2.1.5.2 

1.4.2.1.5.4                Fundir muro anclado -5.00m 1.4.2.1.5.3 

1.4.2.1.5.5                Desencofrar muro anclado -5.00m 1.4.2.1.5.4 

1.4.2.1.5.6                Curar Muro anclado -5.00 1.4.2.1.5.5 

1.4.2.1.5.7                Validar muro anclado -5.00m 1.4.2.1.5.6 

1.4.2.1.5.8                Aprobar muro anclado -5.00m 1.4.2.1.5.7 

1.4.2.1.5.9                Hito: Muro anclado -5.00 terminado. 1.4.2.1.5.8 

1.4.2.1.6             Muros anclados -6.00m   

1.4.2.1.6.1                Reforzar talud del muro -6.00m 
1.4.1.8.6[CC];1.4.2.1.5.

5 

1.4.2.1.6.2                Armar Hierro para muro anclado -6.00m 1.4.2.1.6.1 

1.4.2.1.6.3                Encofrar Muro anclado -6.00m 1.4.2.1.6.2 

1.4.2.1.6.4                Fundir muro anclado -6.00m 1.4.2.1.6.3 

1.4.2.1.6.5                Desencofrar muro anclado -6.00m 1.4.2.1.6.4 

1.4.2.1.6.6                Curar Muro anclado -6.00 1.4.2.1.6.5 

1.4.2.1.6.7                Validar muro anclado -6.00m 1.4.2.1.6.6 

1.4.2.1.6.8                Aprobar muro anclado -6.00m 1.4.2.1.6.7 

1.4.2.1.6.9                Hito: Muro anclado -6.00 terminado. 1.4.2.1.6.8 

1.4.2.1.7             Muros anclados -7.00m   

1.4.2.1.7.1                Reforzar talud del muro -7.00m 
1.4.1.8.7[CC];1.4.2.1.6.

5 

1.4.2.1.7.2                Armar Hierro para muro anclado -7.00m 1.4.2.1.7.1 

1.4.2.1.7.3                Encofrar Muro anclado -7.00m 1.4.2.1.7.2 

1.4.2.1.7.4                Fundir muro anclado -7.00m 1.4.2.1.7.3 

1.4.2.1.7.5                Desencofrar muro anclado -7.00m 1.4.2.1.7.4 

1.4.2.1.7.6                Curar Muro anclado -7.00 1.4.2.1.7.5 

1.4.2.1.7.7                Validar muro anclado -7.00m 1.4.2.1.7.6 

1.4.2.1.7.8                Aprobar muro anclado -7.00m 1.4.2.1.7.7 

1.4.2.1.7.9                Hito: Muro anclado -7.00 terminado. 1.4.2.1.7.8 

1.4.2.1.8             Hito: Muro anclado del edificio terminado 

1.4.2.1.7.9;1.4.2.1.1.9;

1.4.2.1.2.9;1.4.2.1.3.9;

1.4.2.1.4.9;1.4.2.1.5.9;

1.4.2.1.6.9 

1.4.2.2          Estructura de acero   

1.4.2.2.1             Replantear cimentación del Edificio 1.4.1.9.15;1.4.2.1.8 

1.4.2.2.2             Armar Hierro de Edificio   

1.4.2.2.2.1                Armar Cimentación del Edificio 
1.4.1.9.5;1.4.2.4.1;1.4.

2.2.1 

1.4.2.2.2.2                Armar Losa del Subsuelo 2 1.4.2.2.2.1 

1.4.2.2.2.3                Armar Columnas y escalera del subsuelo 2 1.4.2.4.3[CF+1 día] 

1.4.2.2.2.4                Armar Losa de Subsuelo 1 1.4.2.3.10[CC] 

1.4.2.2.2.5                Armar Columnas y escalera del subsuelo 1 1.4.2.4.5[CF+1 día] 

1.4.2.2.2.6                Armar Losa de Planta Baja 1.4.2.3.16[CC] 

1.4.2.2.2.7                Armar Columnas y escalera de planta baja 1.4.2.4.7[CF+1 día] 

1.4.2.2.2.8                Armar losa de Primer Piso 1.4.2.3.22[CC] 
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1.4.2.2.2.9                Armar Columnas y escalera del primer piso 1.4.2.4.9[CF+1 día] 

1.4.2.2.2.10                Armar losa de segundo Piso 1.4.2.3.28[CC] 

1.4.2.2.2.11                Armar Columnas y escalera del segundo piso 1.4.2.4.11[CF+1 día] 

1.4.2.2.2.12                Armar losa del tercer Piso 1.4.2.3.34[CC] 

1.4.2.2.2.13                Armar Columnas y escalera del tercer piso 1.4.2.4.13[CF+1 día] 

1.4.2.2.2.14                Armar losa del cuarto Piso 1.4.2.3.40[CC] 

1.4.2.2.2.15                Armar Columnas y escalera del cuarto piso 1.4.2.4.15[CF+1 día] 

1.4.2.2.2.16                Armar losa del quinto Piso 1.4.2.3.46[CC] 

1.4.2.2.2.17                Armar Columnas y escalera del quinto piso 1.4.2.4.17[CF+1 día] 

1.4.2.2.2.18                Armar losa de terraza 1.4.2.3.52[CC] 

1.4.2.2.2.19                Armar Columnas del ducto de elevador 1.4.2.4.19[CF+1 día] 

1.4.2.2.2.20                Armar losa de ducto de elevador 1.4.2.3.54[CC] 

1.4.2.2.2.21                Armar Acceso principal a edificio 1.4.2.4.21 

1.4.2.2.2.22                Validar armado de hierro del edificio 1.4.2.2.2.21 

1.4.2.2.2.23                Aprobar armado de hierro del edificio 1.4.2.2.2.22 

1.4.2.2.2.24                HITO: Armado de Hierro del Edificio terminada 1.4.2.2.2.23 

1.4.2.3          Realizar encofrados y casetones   

1.4.2.3.1             Encofrar Cimentación del Edificio 1.4.2.2.2.1[CC+3 días] 

1.4.2.3.2             Desencofrar Cimentación del Edificio 1.4.2.4.2[CC+4 días] 

1.4.2.3.3             Preparar casetones de la losa de subsuelo 2 1.4.2.3.2 

1.4.2.3.4             Encofrar Losa de Subsuelo 2 
1.4.2.2.2.2[CC+3 

días];1.4.2.3.3 

1.4.2.3.5             Desencofrar Losa de Subsuelo 2 1.4.2.4.3[CF+2 días] 

1.4.2.3.6             Retirar casetones de losa de subsuelo 2 1.4.2.3.5[CC] 

1.4.2.3.7             Encofrar Columnas y escalera del subsuelo 2 1.4.2.2.2.3[CC+2 días] 

1.4.2.3.8             Desencofrar Columnas y escalera del subsuelo 2 1.4.2.4.4[CF+1 día] 

1.4.2.3.9             Preparar casetones para losa de subsuelo 1 1.4.2.3.8;1.4.2.3.6 

1.4.2.3.10             Encofrar Losa de Subsuelo 1 1.4.2.3.8[CC];1.4.2.3.9 

1.4.2.3.11             Desencofrar Losa de Subsuelo 1 1.4.2.4.5[CF+2 días] 

1.4.2.3.12             Retirar casetones de losa de subsuelo 1 1.4.2.3.11[CC] 

1.4.2.3.13             Encofrar Columnas y escalera del subsuelo 1 1.4.2.2.2.5[CC+1 día] 

1.4.2.3.14             Desencofrar Columnas y escalera del subsuelo 1 1.4.2.4.6[CF+1 día] 

1.4.2.3.15             Preparar casetones para losa de planta baja 1.4.2.3.12;1.4.2.3.14 

1.4.2.3.16             Encofrar Losa de planta baja 
1.4.2.3.14[CC];1.4.2.3.

15 

1.4.2.3.17             Desencofrar Losa de planta baja 1.4.2.4.7[CF+2 días] 

1.4.2.3.18             Retirar casetones de losa de planta baja 1.4.2.3.17[CC] 

1.4.2.3.19             Encofrar Columnas y escalera de planta baja 1.4.2.2.2.7[CC+1 día] 

1.4.2.3.20             Desencofrar Columnas y escalera de planta baja 1.4.2.4.8[CF+1 día] 

1.4.2.3.21             Preparar casetones para losa de primer piso 1.4.2.3.18;1.4.2.3.20 

1.4.2.3.22             Encofrar Losa de primer piso 
1.4.2.3.20[CC];1.4.2.3.

21 

1.4.2.3.23             Desencofrar Losa de primer piso 1.4.2.4.9[CF+2 días] 

1.4.2.3.24             Retirar casetones de losa de primer piso 1.4.2.3.23[CC] 
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1.4.2.3.25             Encofrar Columnas y escalera del primer piso 1.4.2.2.2.9[CC+1 día] 

1.4.2.3.26             Desencofrar Columnas y escalera del primer piso 1.4.2.4.10[CF+1 día] 

1.4.2.3.27             Preparar casetones para losa de segundo piso 1.4.2.3.24;1.4.2.3.26 

1.4.2.3.28             Encofrar Losa de segundo piso 
1.4.2.3.26[CC];1.4.2.3.

27 

1.4.2.3.29             Desencofrar Losa de segundo piso 1.4.2.4.11[CF+2 días] 

1.4.2.3.30             Retirar casetones de losa de segundo piso 1.4.2.3.29[CC] 

1.4.2.3.31             Encofrar Columnas y escalera del segundo piso 1.4.2.2.2.11[CC+1 día] 

1.4.2.3.32             Desencofrar Columnas y escalera del segundo piso 1.4.2.4.12[CF+1 día] 

1.4.2.3.33             Preparar casetones para losa de tercer piso 1.4.2.3.30;1.4.2.3.32 

1.4.2.3.34             Encofrar Losa de tercer piso 
1.4.2.3.32[CC];1.4.2.3.

33 

1.4.2.3.35             Desencofrar Losa de tercer piso 1.4.2.4.13[CF+2 días] 

1.4.2.3.36             Retirar casetones de losa de tercer piso 1.4.2.3.35[CC] 

1.4.2.3.37             Encofrar Columnas y escalera del tercer piso 1.4.2.2.2.13[CC+1 día] 

1.4.2.3.38             Desencofrar Columnas y escalera del tercer piso 1.4.2.4.14[CF+1 día] 

1.4.2.3.39             Preparar casetones para losa de cuarto piso 1.4.2.3.36;1.4.2.3.38 

1.4.2.3.40             Encofrar Losa de cuarto piso 
1.4.2.3.38[CC];1.4.2.3.

39 

1.4.2.3.41             Desencofrar Losa de cuarto piso 1.4.2.4.15[CF+2 días] 

1.4.2.3.42             Retirar casetones de losa de cuarto piso 1.4.2.3.41[CC] 

1.4.2.3.43             Encofrar Columnas y escalera del cuarto piso 1.4.2.2.2.15[CC+1 día] 

1.4.2.3.44             Desencofrar Columnas y escalera del cuarto piso 1.4.2.4.16[CF+1 día] 

1.4.2.3.45             Preparar casetones para losa de quinto piso 1.4.2.3.42;1.4.2.3.44 

1.4.2.3.46             Encofrar Losa de quinto piso 
1.4.2.3.44[CC];1.4.2.3.

45 

1.4.2.3.47             Desencofrar Losa de quinto piso 1.4.2.4.17[CF+2 días] 

1.4.2.3.48             Retirar casetones de losa de quinto piso 1.4.2.3.47[CC] 

1.4.2.3.49             Encofrar Columnas y escalera del quinto piso 1.4.2.2.2.17[CC+1 día] 

1.4.2.3.50             Desencofrar Columnas y escalera del quinto piso 1.4.2.4.18[CF+1 día] 

1.4.2.3.51             Preparar casetones para losa de terraza 1.4.2.3.48;1.4.2.3.50 

1.4.2.3.52             Encofrar Losa de terraza 
1.4.2.3.50[CC];1.4.2.3.

51 

1.4.2.3.53             Desencofrar Losa de terraza 1.4.2.4.19[CF+2 días] 

1.4.2.3.54             Retirar casetones de losa de terraza 1.4.2.3.53[CC] 

1.4.2.3.55             Encofrar Columnas del ducto de elevador 1.4.2.2.2.19[CC+1 día] 

1.4.2.3.56             Desencofrar Columnas de ducto de elevador 1.4.2.4.20[CF+1 día] 

1.4.2.3.57             Preparar casetones para losa de ducto de elevador 1.4.2.3.54;1.4.2.3.56 

1.4.2.3.58             Encofrar Losa de ducto de elevador 
1.4.2.3.56[CC];1.4.2.3.

57 

1.4.2.3.59             Desencofrar Losa de ducto de elevador 

1.4.2.4.21[CF+4 

días];1.4.2.3.58[CC+3 

días] 

1.4.2.3.60             Retirar casetones de Losa de ducto de elevador 1.4.2.3.59[CC] 

1.4.2.3.61             Encofrar Acceso principal a edificio 
1.4.2.3.59;1.4.2.3.60[C

C] 
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1.4.2.3.62             Desencofrar Acceso principal a edificio 1.4.2.4.22[CF+3 días] 

1.4.2.3.63             HITO: Encofrado y desencofrado terminado 1.4.2.3.62 

1.4.2.4          Realizar hormigones   

1.4.2.4.1             Fundir Contrapiso de Cimentación 1.4.1.9.15 

1.4.2.4.2             Fundición de Cimentación de Edificio 1.4.2.5.1;1.4.2.4.1 

1.4.2.4.3             Fundición de losa de subsuelo 2 1.4.2.5.4;1.4.2.4.2 

1.4.2.4.4             Fundición de columnas y escalera del subsuelo 2 1.4.2.5.7 

1.4.2.4.5             Fundición de losa de subsuelo 1 1.4.2.5.10 

1.4.2.4.6             Fundición de columnas y escalera del subsuelo 1 1.4.2.5.13 

1.4.2.4.7             Fundición de losa de planta baja 1.4.2.5.16 

1.4.2.4.8             Fundición de columnas y escalera de plata baja 1.4.2.5.19 

1.4.2.4.9             Fundición de losa de primer piso 1.4.2.5.22 

1.4.2.4.10             Fundición de columnas y escalera del primer piso 1.4.2.5.25 

1.4.2.4.11             Fundición de losa de losa del segundo piso 1.4.2.5.28 

1.4.2.4.12             Fundición de columnas y escalera del segundo piso 1.4.2.5.31 

1.4.2.4.13             Fundición de losa del tercer piso 1.4.2.5.34 

1.4.2.4.14             Fundición de columnas y escalera del tercer piso 1.4.2.5.37 

1.4.2.4.15             Fundición de losa del cuarto piso 1.4.2.5.40 

1.4.2.4.16             Fundición de columnas y escalera del cuarto piso 1.4.2.5.43 

1.4.2.4.17             Fundición de losa del quinto piso 1.4.2.5.46 

1.4.2.4.18             Fundición de columnas y escalera del quinto piso 1.4.2.5.49 

1.4.2.4.19             Fundición de losa de terraza 1.4.2.5.52 

1.4.2.4.20             Fundición de columnas del ducto del elevador 1.4.2.5.55 

1.4.2.4.21             Fundición de losa del ducto del elevador 1.4.2.5.54;1.4.2.4.20 

1.4.2.4.22             Fundición Acceso principal a edificio 1.4.2.5.61 

1.4.2.4.23 
            HITO: Fundición de Elementos estructurales del edificio 

finalizados 
1.4.2.4.22 

1.4.2.5          Controlar calidad de trabajos de estructura   

1.4.2.5.1             Aprobar fundición de cimentación 
1.4.2.2.2.1;1.4.2.3.1;1.

4.2.4.1 

1.4.2.5.2 
            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de la 

cimentación 
1.4.2.4.2[CC] 

1.4.2.5.3 
            Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de la 

cimentación 
1.4.2.5.2 

1.4.2.5.4             Aprobar fundición de losa subsuelo 2 

1.4.2.2.2.2;1.4.2.3.4;1.

4.8.1.3;1.4.8.2.1;1.4.8.

4.1;1.4.2.5.3;1.4.8.5.1.

5 

1.4.2.5.5 
            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa 

del subsuelo 2 
1.4.2.4.3[CC] 

1.4.2.5.6 
            Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de la losa 

del subsuelo 2 
1.4.2.5.5 

1.4.2.5.7             Aprobar fundición de columnas y escalera del subsuelo 2 
1.4.2.5.6;1.4.2.2.2.3;1.

4.2.3.7 

1.4.2.5.8 
            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las 

columnas y escalera del subsuelo 2 
1.4.2.4.4[CC] 

1.4.2.5.9             Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de las 1.4.2.5.8 



243 

Código EDT Actividad Predecesoras 

columnas y escalera del subsuelo 2 

1.4.2.5.10             Aprobar fundición de losa subsuelo 1 

1.4.2.5.9;1.4.2.2.2.4;1.

4.2.3.10;1.4.8.1.4;1.4.8

.2.2;1.4.8.4.2;1.4.8.5.1.

10 

1.4.2.5.11 
            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa 

del subsuelo 1 
1.4.2.4.5[CC] 

1.4.2.5.12 
            Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de la losa 

del subsuelo 1 
1.4.2.5.11 

1.4.2.5.13             Aprobar fundición de columnas y escalera del subsuelo 1 
1.4.2.5.12;1.4.2.2.2.5;1

.4.2.3.13 

1.4.2.5.14 
            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las 

columnas y escalera del subsuelo 1 
1.4.2.4.6[CC] 

1.4.2.5.15 
            Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de las 

columnas y escalera del subsuelo 1 
1.4.2.5.14 

1.4.2.5.16             Aprobar fundición de losa planta baja 

1.4.2.5.15;1.4.2.3.16;1.

4.2.2.2.6;1.4.8.1.5;1.4.

8.2.3;1.4.7.2.1.3;1.4.7.

2.2.3;1.4.8.4.3;1.4.7.4.

2.3;1.4.8.5.1.15 

1.4.2.5.17 
            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa 

planta baja 
1.4.2.4.7[CC] 

1.4.2.5.18 
            Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de la losa 

planta baja 
1.4.2.5.17 

1.4.2.5.19             Aprobar fundición de columnas y escalera de planta baja 
1.4.2.5.18;1.4.2.2.2.7;1

.4.2.3.19 

1.4.2.5.20 
            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las 

columnas y escalera de planta baja 
1.4.2.4.8[CC] 

1.4.2.5.21 
            Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de las 

columnas y escalera de planta baja 
1.4.2.5.20 

1.4.2.5.22             Aprobar fundición de losa primer piso 

1.4.2.5.21;1.4.2.3.22;1.

4.2.2.2.8;1.4.8.1.6;1.4.

8.2.4;1.4.7.2.1.4;1.4.7.

2.2.4;1.4.8.4.4;1.4.7.4.

2.6 

1.4.2.5.23 
            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa 

primer piso 
1.4.2.4.9[CC] 

1.4.2.5.24 
            Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de la losa 

primer piso 
1.4.2.5.23 

1.4.2.5.25             Aprobar fundición de columnas y escalera del primer piso 
1.4.2.5.24;1.4.2.2.2.9;1

.4.2.3.25 

1.4.2.5.26 
            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las 

columnas y escalera del primer piso 
1.4.2.4.10[CC] 

1.4.2.5.27 
            Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de las 

columnas y escalera del primer piso 
1.4.2.5.26 

1.4.2.5.28             Aprobar fundición de losa segundo piso 

1.4.2.5.27;1.4.2.3.28;1.

4.2.2.2.10;1.4.8.1.7;1.4

.8.2.5;1.4.7.2.1.5;1.4.7.

2.2.5;1.4.8.4.5;1.4.7.4.

2.9 

1.4.2.5.29 
            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa 

segundo piso 
1.4.2.4.11[CC] 

1.4.2.5.30             Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de la losa 1.4.2.5.29 
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segundo piso 

1.4.2.5.31             Aprobar fundición de columnas y escalera del segundo piso 
1.4.2.5.30;1.4.2.2.2.11;

1.4.2.3.31 

1.4.2.5.32 
            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las 

columnas y escalera del segundo piso 
1.4.2.4.12[CC] 

1.4.2.5.33 
            Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de las 

columnas y escalera del segundo piso 
1.4.2.5.32 

1.4.2.5.34             Aprobar fundición de losa tercer piso 

1.4.2.5.33;1.4.2.3.34;1.

4.2.2.2.12;1.4.8.1.8;1.4

.8.2.6;1.4.7.2.1.6;1.4.7.

2.2.6;1.4.8.4.6;1.4.7.4.

2.12 

1.4.2.5.35 
            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa 

tercer piso 
1.4.2.4.13[CC] 

1.4.2.5.36 
            Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de la losa 

tercer piso 
1.4.2.5.35 

1.4.2.5.37             Aprobar fundición de columnas y escalera del tercer piso 
1.4.2.5.36;1.4.2.2.2.13;

1.4.2.3.37 

1.4.2.5.38 
            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las 

columnas y escalera del tercer piso 
1.4.2.4.14[CC] 

1.4.2.5.39 
            Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de las 

columnas y escalera del tercer piso 
1.4.2.5.38 

1.4.2.5.40             Aprobar fundición de losa cuarto piso 

1.4.2.5.39;1.4.2.3.40;1.

4.2.2.2.14;1.4.8.1.9;1.4

.8.2.7;1.4.7.2.1.7;1.4.7.

2.2.7;1.4.8.4.7;1.4.7.4.

2.15 

1.4.2.5.41 
            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa 

cuarto piso 
1.4.2.4.15[CC] 

1.4.2.5.42 
            Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de la losa 

cuarto piso 
1.4.2.5.41 

1.4.2.5.43             Aprobar fundición de columnas y escalera del cuarto piso 
1.4.2.5.42;1.4.2.2.2.15;

1.4.2.3.43 

1.4.2.5.44 
            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las 

columnas y escalera del cuarto piso 
1.4.2.4.16[CC] 

1.4.2.5.45 
            Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de las 

columnas y escalera del cuarto piso 
1.4.2.5.44 

1.4.2.5.46             Aprobar fundición de losa quinto piso 

1.4.2.5.45;1.4.2.3.46;1.

4.2.2.2.16;1.4.8.1.10;1.

4.8.2.8;1.4.7.2.1.8;1.4.

7.2.2.8;1.4.8.4.8;1.4.7.

4.2.18 

1.4.2.5.47 
            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa 

quinto piso 
1.4.2.4.17[CC] 

1.4.2.5.48 
            Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de la losa 

quinto piso 
1.4.2.5.47 

1.4.2.5.49             Aprobar fundición de columnas y escalera del quinto piso 
1.4.2.5.48;1.4.2.2.2.17;

1.4.2.3.49 

1.4.2.5.50 
            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las 

columnas y escalera del quinto piso 
1.4.2.4.18[CC] 

1.4.2.5.51 
            Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de las 

columnas y escalera del quinto piso 
1.4.2.5.50 

1.4.2.5.52             Aprobar fundición de losa de terraza 1.4.2.5.51;1.4.2.3.52;1.
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4.2.2.2.18;1.4.8.1.11;1.

4.8.2.9;1.4.7.2.1.9;1.4.

7.2.2.9;1.4.8.4.9;1.4.7.

4.2.21 

1.4.2.5.53 
            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa 

de terraza 
1.4.2.4.19[CC] 

1.4.2.5.54 
            Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de la losa 

de terraza 
1.4.2.5.53 

1.4.2.5.55             Aprobar fundición de columnas de ducto elevador 
1.4.2.5.54;1.4.2.2.2.19;

1.4.2.3.55 

1.4.2.5.56 
            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las 

columnas del ducto del elevador 
1.4.2.4.20[CC] 

1.4.2.5.57 
            Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de las 

columnas del ducto elevador 
1.4.2.5.56 

1.4.2.5.58             Aprobar fundición de losa ducto elevador 
1.4.2.2.2.20;1.4.2.3.58;

1.4.2.5.57 

1.4.2.5.59 
            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de 

ducto de elevador 
1.4.2.4.21[CC] 

1.4.2.5.60 
            Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de ducto 

de elevador 
1.4.2.5.59 

1.4.2.5.61 
            Aprobar fundición de en la fundición de acceso de elementos de 

acceso al edificio 

1.4.2.5.60;1.4.2.2.2.21;

1.4.2.3.61 

1.4.2.5.62 
            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de 

acceso de elementos de acceso al edificio 

1.4.2.4.22[CC];1.4.2.5.

61 

1.4.2.5.63 
            Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de acceso 

de elementos de acceso al edificio 
1.4.2.5.62 

1.4.2.5.64             HITO: Control de calidad de la estructura terminada 1.4.2.5.63 

1.4.2.6          Realizar entrega formal de Estructuras 

1.4.2.5.63;1.4.2.2.2.24;

1.4.2.1.8;1.4.2.4.23;1.4

.2.5.64;1.4.2.3.63 

1.4.2.7          HITO: Estructura terminada 1.4.2.6 

1.4.3       Albañilería   

1.4.3.1          Realizar trabajos de emblocado   

1.4.3.1.1             Realizar emblocado Paredes Subsuelo 2 1.4.3.3.1[CC] 

1.4.3.1.2             Realizar emblocado de paredes escalera del subsuelo 2 1.4.3.3.2[CC] 

1.4.3.1.3             Realizar emblocado Paredes Subsuelo 1 1.4.3.1.1;1.4.3.3.1 

1.4.3.1.4             Realizar emblocado de paredes escalera del subsuelo1 
1.4.3.1.2;1.4.3.3.2;1.4.

3.1.1 

1.4.3.1.5 
            Realizar emblocado Paredes Planta Baja Zona de acceso al 

edificio 
1.4.3.1.3;1.4.3.3.3 

1.4.3.1.6             Realizar emblocado de paredes Departamento 1 1.4.3.1.3;1.4.3.3.3 

1.4.3.1.7             Realizar emblocado de paredes Departamento 2 1.4.3.1.3;1.4.3.3.3 

1.4.3.1.8             Realizar emblocado de paredes Departamento 3 1.4.3.1.4;1.4.3.3.4 

1.4.3.1.9             Realizar emblocado de paredes escalera de acceso a Primer Piso 1.4.3.1.4;1.4.3.3.4 

1.4.3.1.10             Realizar emblocado de paredes Departamento 4 

1.4.3.1.6;1.4.3.1.5;1.4.

3.1.7;1.4.3.3.5;1.4.3.3.

6;1.4.3.3.7 

1.4.3.1.11             Realizar emblocado de paredes Departamento 5 

1.4.3.1.6;1.4.3.1.5;1.4.

3.1.7;1.4.3.3.5;1.4.3.3.

6;1.4.3.3.7 
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1.4.3.1.12             Realizar emblocado de paredes Departamento 6 
1.4.3.1.8;1.4.3.1.9;1.4.

3.3.8;1.4.3.3.9 

1.4.3.1.13 
            Realizar emblocado de paredes escalera de acceso a segundo 

Piso 

1.4.3.1.8;1.4.3.1.9;1.4.

3.3.8;1.4.3.3.9 

1.4.3.1.14             Realizar emblocado de paredes Departamento 7 
1.4.3.1.10;1.4.3.1.11;1.

4.3.3.10;1.4.3.3.11 

1.4.3.1.15             Realizar emblocado de paredes Departamento 8 
1.4.3.1.10;1.4.3.1.11;1.

4.3.3.10;1.4.3.3.11 

1.4.3.1.16             Realizar emblocado de paredes Departamento 9 
1.4.3.1.12;1.4.3.1.13;1.

4.3.3.12;1.4.3.3.13 

1.4.3.1.17             Realizar emblocado de paredes escalera de acceso a tercer piso 
1.4.3.1.12;1.4.3.1.13;1.

4.3.3.12;1.4.3.3.13 

1.4.3.1.18             Realizar emblocado de paredes Departamento 10 
1.4.3.1.14;1.4.3.1.15;1.

4.3.3.14;1.4.3.3.15 

1.4.3.1.19             Realizar emblocado de paredes Departamento 11 
1.4.3.1.14;1.4.3.1.15;1.

4.3.3.14;1.4.3.3.15 

1.4.3.1.20             Realizar emblocado de paredes Departamento 12 
1.4.3.1.16;1.4.3.1.17;1.

4.3.3.16;1.4.3.3.17 

1.4.3.1.21             Realizar emblocado de paredes escalera de acceso a cuarto piso 
1.4.3.1.16;1.4.3.1.17;1.

4.3.3.16;1.4.3.3.17 

1.4.3.1.22             Realizar emblocado de paredes Departamento 13 
1.4.3.1.18;1.4.3.1.19;1.

4.3.3.18;1.4.3.3.19 

1.4.3.1.23             Realizar emblocado de paredes Departamento 14 
1.4.3.1.18;1.4.3.1.19;1.

4.3.3.18;1.4.3.3.19 

1.4.3.1.24             Realizar emblocado de paredes Departamento 15 
1.4.3.1.20;1.4.3.1.21;1.

4.3.3.20;1.4.3.3.21 

1.4.3.1.25             Realizar emblocado de paredes escalera de acceso a quinto piso 
1.4.3.1.20;1.4.3.1.21;1.

4.3.3.20;1.4.3.3.21 

1.4.3.1.26             Realizar emblocado de paredes Departamento 16 
1.4.3.1.22;1.4.3.1.23;1.

4.3.3.22;1.4.3.3.23 

1.4.3.1.27             Realizar emblocado de paredes Departamento 17 
1.4.3.1.22;1.4.3.1.23;1.

4.3.3.22;1.4.3.3.23 

1.4.3.1.28             Realizar emblocado de paredes Departamento 18 
1.4.3.1.24;1.4.3.1.25;1.

4.3.3.24;1.4.3.3.25 

1.4.3.1.29             Realizar emblocado de paredes escalera de acceso a terraza 
1.4.3.1.24;1.4.3.1.25;1.

4.3.3.24;1.4.3.3.25 

1.4.3.1.30             Realizar emblocado de paredes de Terraza 
1.4.3.1.26;1.4.3.1.27;1.

4.3.3.26;1.4.3.3.27 

1.4.3.1.31             Realizar emblocado de paredes de cerramiento 
1.4.3.1.30;1.4.3.1.29;1.

4.3.1.28 

1.4.3.1.32             Validar emblocado de paredes de cerramiento 1.4.3.1.31 

1.4.3.1.33             Aprobar emblocado de paredes de cerramiento 1.4.3.1.32 

1.4.3.1.34             HITO: Emblocado de edificio terminado 1.4.3.1.33 

1.4.3.2          Realizar enlucidos y alisado de losa   

1.4.3.2.1             Alisar losas del Edificio   

1.4.3.2.1.1                Alisar Losa Subsuelo 2 1.4.2.4.3[CC] 

1.4.3.2.1.2                Alisar Losa Subsuelo 1 
1.4.2.4.5[CC];1.4.3.2.1.

1 

1.4.3.2.1.3                Alisar Losa Planta Baja 
1.4.2.4.7[CC];1.4.3.2.1.

2 

1.4.3.2.1.4                Alisar Losa Primer Piso 
1.4.2.4.9[CC];1.4.3.2.1.

3 
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1.4.3.2.1.5                Alisar Losa Segundo Piso 
1.4.2.4.11[CC];1.4.3.2.

1.4 

1.4.3.2.1.6                Alisar Losa Tercer Piso 
1.4.2.4.13[CC];1.4.3.2.

1.5 

1.4.3.2.1.7                Alisar Losa Cuarto Piso 
1.4.2.4.15[CC];1.4.3.2.

1.6 

1.4.3.2.1.8                Alisar Losa Quinto Piso 
1.4.2.4.17[CC];1.4.3.2.

1.7 

1.4.3.2.1.9                Alisar Losa de terraza 
1.4.2.4.19[CC];1.4.3.2.

1.8 

1.4.3.2.1.10                Alisar Losa Ducto Elevador 
1.4.2.4.21[CC];1.4.3.2.

1.9 

1.4.3.2.1.11                Validar losas del edificio 1.4.3.2.1.10 

1.4.3.2.1.12                Aprobar losas del edificio 1.4.3.2.1.11 

1.4.3.2.1.13                HITO: Alisado de losas de edificio terminado. 1.4.3.2.1.12 

1.4.3.2.2             Enlucido de paredes del Edificio   

1.4.3.2.2.1                Realizar enlucido de Paredes Subsuelo 2 1.4.3.1.1;1.4.3.3.1 

1.4.3.2.2.2                Realizar enlucido de paredes escalera del subsuelo 2 1.4.3.1.2;1.4.3.3.2 

1.4.3.2.2.3                Realizar enlucido de Paredes SubSuelo 1 
1.4.3.2.2.1;1.4.3.1.3;1.

4.3.3.3 

1.4.3.2.2.4                Realizar enlucido de paredes escalera del subsuelo 1 
1.4.3.2.2.2;1.4.3.1.4;1.

4.3.3.4 

1.4.3.2.2.5 
               Realizar enlucido de Paredes Planta Baja Zona de acceso al 

edificio 

1.4.3.1.5;1.4.3.3.5;1.4.

3.2.2.3 

1.4.3.2.2.6                Realizar elucido de paredes Departamento 1 
1.4.3.1.6;1.4.3.3.6;1.4.

3.2.2.4 

1.4.3.2.2.7                Realizar enlucido de paredes Departamento 2 
1.4.3.1.7;1.4.3.3.7;1.4.

3.2.2.4 

1.4.3.2.2.8                Realizar enlucido de paredes Departamento 3 
1.4.3.1.8;1.4.3.3.8;1.4.

3.2.2.4 

1.4.3.2.2.9                Realizar enlucido de paredes escalera de acceso a Primer Piso 
1.4.3.1.9;1.4.3.3.9;1.4.

3.2.2.5 

1.4.3.2.2.10                Realizar enlucido de paredes Departamento 4 
1.4.3.1.10;1.4.3.3.10;1.

4.3.2.2.6 

1.4.3.2.2.11                Realizar enlucido de paredes Departamento 5 
1.4.3.1.11;1.4.3.3.11;1.

4.3.2.2.7 

1.4.3.2.2.12                Realizar enlucido de paredes Departamento 6 
1.4.3.1.12;1.4.3.3.12;1.

4.3.2.2.8 

1.4.3.2.2.13 
               Realizar enlucido de paredes escalera de acceso a segundo 

Piso 

1.4.3.1.13;1.4.3.3.13;1.

4.3.2.2.9 

1.4.3.2.2.14                Realizar enlucido de paredes Departamento 7 
1.4.3.1.14;1.4.3.3.14;1.

4.3.2.2.10 

1.4.3.2.2.15                Realizar enlucido de paredes Departamento 8 
1.4.3.1.15;1.4.3.3.15;1.

4.3.2.2.11 

1.4.3.2.2.16                Realizar enlucido de paredes Departamento 9 
1.4.3.1.16;1.4.3.3.16;1.

4.3.2.2.12 

1.4.3.2.2.17                Realizar enlucido de paredes escalera de acceso a tercer piso 
1.4.3.1.17;1.4.3.3.17;1.

4.3.2.2.13 

1.4.3.2.2.18                Realizar enlucido de paredes Departamento 10 
1.4.3.1.18;1.4.3.3.18;1.

4.3.2.2.14 

1.4.3.2.2.19                Realizar enlucido de paredes Departamento 11 
1.4.3.1.19;1.4.3.3.19;1.

4.3.2.2.15 
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1.4.3.2.2.20                Realizar enlucido de paredes Departamento 12 
1.4.3.1.20;1.4.3.3.20;1.

4.3.2.2.16 

1.4.3.2.2.21                Realizar enlucido de paredes escalera de acceso a cuarto piso 
1.4.3.1.21;1.4.3.3.21;1.

4.3.2.2.17 

1.4.3.2.2.22                Realizar enlucido de paredes Departamento 13 
1.4.3.1.22;1.4.3.3.22;1.

4.3.2.2.18 

1.4.3.2.2.23                Realizar enlucido de paredes Departamento 14 
1.4.3.1.23;1.4.3.3.23;1.

4.3.2.2.19 

1.4.3.2.2.24                Realizar enlucido de paredes Departamento 15 
1.4.3.1.24;1.4.3.3.24;1.

4.3.2.2.20 

1.4.3.2.2.25                Realizar enlucido de paredes escalera de acceso a quinto piso 
1.4.3.1.25;1.4.3.3.25;1.

4.3.2.2.21 

1.4.3.2.2.26                Realizar enlucido de paredes Departamento 16 
1.4.3.1.26;1.4.3.3.26;1.

4.3.2.2.22 

1.4.3.2.2.27                Realizar enlucido de paredes Departamento 17 
1.4.3.1.27;1.4.3.3.27;1.

4.3.2.2.23 

1.4.3.2.2.28                Realizar enlucido de paredes Departamento 18 
1.4.3.1.28;1.4.3.3.28;1.

4.3.2.2.24 

1.4.3.2.2.29                Realizar enlucido de paredes escalera de acceso a terraza 
1.4.3.1.29;1.4.3.3.29;1.

4.3.2.2.25 

1.4.3.2.2.30                Realizar enlucido de paredes de Terraza 
1.4.3.1.30;1.4.3.3.30;1.

4.3.2.2.26 

1.4.3.2.2.31                Realizar enlucido del exterior del Edificio 

1.4.3.2.2.30;1.4.3.2.2.2

7;1.4.3.2.2.28;1.4.3.2.2

.29 

1.4.3.2.2.32                Realizar enlucido de paredes del cerramiento 1.4.3.2.2.31 

1.4.3.2.2.33                Validar enlucidos de paredes de edificio 1.4.3.2.2.32 

1.4.3.2.2.34                Aprobar enlucido de paredes de edificio 1.4.3.2.2.33 

1.4.3.2.2.35                HITO: Enlucido de paredes del edificio terminado. 
1.4.3.2.2.30;1.4.3.2.2.3

4 

1.4.3.2.3             HITO: Enlucido y alisado de losa del edificio terminado 
1.4.3.2.1.13;1.4.3.2.2.3

5 

1.4.3.3          Realizar trabajos de viguetas y pilaretes   

1.4.3.3.1             Realizar viguetas y pilaretes en el Subsuelo 2 1.4.2.4.7[CC] 

1.4.3.3.2             Realizar viguetas y pilaretes en la escalera del subsuelo 2 1.4.2.4.7[CC+2 días] 

1.4.3.3.3             Realizar viguetas y pilaretes en el Subsuelo 1 1.4.3.3.1;1.4.3.1.1 

1.4.3.3.4             Realizar viguetas y pilaretes en la escalera del subsuelo 1 1.4.3.3.2;1.4.3.1.2 

1.4.3.3.5             Realizar viguetas y pilaretes en el acceso al edificio 1.4.3.3.3;1.4.3.1.3 

1.4.3.3.6             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 1 1.4.3.3.3;1.4.3.1.3 

1.4.3.3.7             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 2 1.4.3.3.3;1.4.3.1.3 

1.4.3.3.8             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 3 1.4.3.3.4;1.4.3.1.4 

1.4.3.3.9             Realizar viguetas y pilaretes en el acceso a Primer piso 1.4.3.3.4;1.4.3.1.4 

1.4.3.3.10             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 4 
1.4.3.3.5;1.4.3.1.5;1.4.

3.1.6;1.4.3.1.7 

1.4.3.3.11             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 5 
1.4.3.3.5;1.4.3.1.5;1.4.

3.1.6;1.4.3.1.7 

1.4.3.3.12             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 6 
1.4.3.3.6;1.4.3.1.8;1.4.

3.1.9 

1.4.3.3.13             Realizar viguetas y pilaretes en el acceso al segundo piso 
1.4.3.3.6;1.4.3.1.8;1.4.

3.1.9 
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1.4.3.3.14             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 7 
1.4.3.3.10;1.4.3.3.11;1.

4.3.1.10;1.4.3.1.11 

1.4.3.3.15             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 8 
1.4.3.3.10;1.4.3.3.11;1.

4.3.1.10;1.4.3.1.11 

1.4.3.3.16             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 9 
1.4.3.3.12;1.4.3.3.13;1.

4.3.1.12;1.4.3.1.13 

1.4.3.3.17             Realizar viguetas y pilaretes en el acceso al tercer piso 
1.4.3.3.12;1.4.3.3.13;1.

4.3.1.12;1.4.3.1.13 

1.4.3.3.18             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 10 
1.4.3.3.14;1.4.3.3.15;1.

4.3.1.14;1.4.3.1.15 

1.4.3.3.19             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 11 
1.4.3.3.14;1.4.3.3.15;1.

4.3.1.14;1.4.3.1.15 

1.4.3.3.20             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 12 
1.4.3.3.16;1.4.3.3.17;1.

4.3.1.16;1.4.3.1.17 

1.4.3.3.21             Realizar viguetas y pilaretes en el acceso al cuarto piso 
1.4.3.3.16;1.4.3.3.17;1.

4.3.1.16;1.4.3.1.17 

1.4.3.3.22             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 13 
1.4.3.3.18;1.4.3.3.19;1.

4.3.1.18;1.4.3.1.19 

1.4.3.3.23             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 14 
1.4.3.3.18;1.4.3.3.19;1.

4.3.1.18;1.4.3.1.19 

1.4.3.3.24             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 15 
1.4.3.3.20;1.4.3.3.21;1.

4.3.1.20;1.4.3.1.21 

1.4.3.3.25             Realizar viguetas y pilaretes en el acceso al quinto piso 
1.4.3.3.20;1.4.3.3.21;1.

4.3.1.20;1.4.3.1.21 

1.4.3.3.26             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 16 
1.4.3.3.22;1.4.3.3.23;1.

4.3.1.22;1.4.3.1.23 

1.4.3.3.27             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 17 
1.4.3.3.22;1.4.3.3.23;1.

4.3.1.22;1.4.3.1.23 

1.4.3.3.28             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 18 
1.4.3.3.24;1.4.3.3.25;1.

4.3.1.24;1.4.3.1.25 

1.4.3.3.29             Realizar viguetas y pilaretes en el acceso a la terraza 
1.4.3.3.24;1.4.3.3.25;1.

4.3.1.24;1.4.3.1.25 

1.4.3.3.30             Realizar viguetas y pilaretes en la terraza 
1.4.3.3.26;1.4.3.3.27;1.

4.3.1.26;1.4.3.1.27 

1.4.3.3.31             Realizar viguetas y pilaretes del cerramiento 
1.4.3.3.28;1.4.3.3.29;1.

4.3.3.30;1.4.3.1.31[CC] 

1.4.3.3.32             Validar trabajos de viguetas y pilaretes de edificio 1.4.3.3.31 

1.4.3.3.33             Aprobar trabajos de viguetas y pilaretes de edificio 1.4.3.3.32 

1.4.3.3.34             HITO: Viguetas y pilaretes del edificio terminado 1.4.3.3.33 

1.4.3.4          Validar trabajos de albañilería   

1.4.3.4.1 
            Validar trabajos de emblocado, viguetas, pilaretes y 

enlucido del subsuelo 2 
  

1.4.3.4.1.1 
               Revisar Trabajos de Emblocado de paredes y escalera 

Subsuelo 2 

1.4.3.1.1[CC];1.4.3.1.2

[CC] 

1.4.3.4.1.2                Revisar trabajos de pilaretes y viguetas del subsuelo 2 
1.4.3.3.1[CC];1.4.3.3.2

[CC] 

1.4.3.4.1.3 
               Aprobar Trabajos de Emblocado de paredes, escaleras, 

pilaretes y viguetas de subsuelo 2 

1.4.3.1.1;1.4.3.3.1;1.4.

3.4.1.1;1.4.3.4.1.2;1.4.

3.1.2;1.4.3.3.2 

1.4.3.4.1.4 
               Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes 

subsuelo 2 

1.4.3.2.2.1;1.4.3.4.1.3;

1.4.3.2.2.2 

1.4.3.4.1.5                HITO: Validado trabajos Subsuelo 2 1.4.3.4.1.4 
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1.4.3.4.2 
            Validar trabajos de emblocado, viguetas, pilaretes y 

enlucido del subsuelo 1 
  

1.4.3.4.2.1 
               Revisar Trabajos de Emblocado de paredes y escalera 

Subsuelo 1 

1.4.3.1.3[CC];1.4.3.1.4

[CC] 

1.4.3.4.2.2                Revisar trabajos de pilaretes y viguetas del subsuelo 1 
1.4.3.3.3[CC];1.4.3.3.4

[CC] 

1.4.3.4.2.3 
               Aprobar Trabajos de Emblocado de paredes, escaleras, 

pilaretes y viguetas de subsuelo 1 

1.4.3.1.3;1.4.3.1.4;1.4.

3.3.3;1.4.3.3.4;1.4.3.4.

2.1;1.4.3.4.2.2 

1.4.3.4.2.4 
               Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes 

del subsuelo 1 

1.4.3.2.2.3;1.4.3.2.2.4;

1.4.3.4.2.3 

1.4.3.4.2.5                HITO: Validado trabajos del subsuelo 1 1.4.3.4.2.4 

1.4.3.4.3 
            Validar trabajos de emblocado, viguetas, pilaretes y 

enlucido de planta baja 
  

1.4.3.4.3.1 
               Revisar Trabajos de Emblocado de paredes y escaleras de 

planta baja 

1.4.3.1.5[CC];1.4.3.1.6

[CC];1.4.3.1.7[CC];1.4

.3.1.8[CC];1.4.3.1.9[C

C] 

1.4.3.4.3.2                Revisar trabajos de pilaretes y viguetas de planta baja 

1.4.3.3.5[CC];1.4.3.3.6

[CC];1.4.3.3.7[CC];1.4

.3.3.8[CC];1.4.3.3.9[C

C] 

1.4.3.4.3.3 
               Aprobar Trabajos de Emblocado de paredes, escaleras, 

pilaretes y viguetas de planta baja 

1.4.3.1.5;1.4.3.1.6;1.4.

3.1.7;1.4.3.1.8;1.4.3.1.

9;1.4.3.4.3.1;1.4.3.4.3.

2;1.4.3.3.5;1.4.3.3.6;1.

4.3.3.7;1.4.3.3.8;1.4.3.

3.9 

1.4.3.4.3.4 
               Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes 

de planta baja 

1.4.3.2.2.5;1.4.3.2.2.6;

1.4.3.2.2.7;1.4.3.2.2.8;

1.4.3.4.3.3;1.4.3.2.2.9 

1.4.3.4.3.5                HITO: Validado trabajos planta baja 1.4.3.4.3.4 

1.4.3.4.4 
            Validar trabajos de emblocado, viguetas, pilaretes y 

enlucido del primer piso 
  

1.4.3.4.4.1 
               Revisar Trabajos de Emblocado de paredes y escaleras del 

primer piso 

1.4.3.1.10[CC];1.4.3.1.

11[CC];1.4.3.1.12[CC]

;1.4.3.1.13[CC] 

1.4.3.4.4.2                Revisar trabajos de pilareteres y viguetas del primer piso 

1.4.3.3.10[CC];1.4.3.3.

11[CC];1.4.3.3.12[CC]

;1.4.3.3.13[CC] 

1.4.3.4.4.3 
               Aprobar Trabajos de Emblocado de paredes, escaleras, 

pilaretes y viguetas del primer piso 

1.4.3.1.10;1.4.3.1.11;1.

4.3.1.12;1.4.3.1.13;1.4.

3.3.10;1.4.3.3.11;1.4.3.

3.12;1.4.3.3.13;1.4.3.4.

4.1;1.4.3.4.4.2 

1.4.3.4.4.4 
               Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes 

del primer piso 

1.4.3.2.2.10;1.4.3.2.2.1

1;1.4.3.2.2.12;1.4.3.2.2

.13;1.4.3.4.4.3 

1.4.3.4.4.5                HITO: Validado trabajos del primer piso 1.4.3.4.4.4 

1.4.3.4.5 
            Validar trabajos de emblocado, viguetas, pilaretes y 

enlucido del segundo piso 
  

1.4.3.4.5.1 
               Revisar Trabajos de Emblocado de paredes y escaleras del 

segundo piso 

1.4.3.1.14[CC];1.4.3.1.

15[CC];1.4.3.1.16[CC]



251 

Código EDT Actividad Predecesoras 

;1.4.3.1.17[CC] 

1.4.3.4.5.2                Revisar trabajos de pilaretes y viguetas del segundo piso 

1.4.3.3.14[CC];1.4.3.3.

15[CC];1.4.3.3.16[CC]

;1.4.3.3.17[CC] 

1.4.3.4.5.3 
               Aprobar Trabajos de Emblocado de paredes, escaleras, 

pilaretes y viguetas del segundo piso 

1.4.3.1.14;1.4.3.1.15;1.

4.3.1.16;1.4.3.1.17;1.4.

3.3.14;1.4.3.3.15;1.4.3.

3.16;1.4.3.3.17;1.4.3.4.

5.1;1.4.3.4.5.2 

1.4.3.4.5.4 
               Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes 

del segundo piso 

1.4.3.2.2.14;1.4.3.2.2.1

5;1.4.3.2.2.16;1.4.3.2.2

.17;1.4.3.4.5.3 

1.4.3.4.5.5                HITO: Validado trabajos segundo piso 1.4.3.4.5.4 

1.4.3.4.6 
            Validar trabajos de emblocado, viguetas, pilaretes y 

enlucido del tercer piso 
  

1.4.3.4.6.1 
               Revisar Trabajos de Emblocado de paredes y escaleras del 

tercer piso 

1.4.3.1.18[CC];1.4.3.1.

19[CC];1.4.3.1.20[CC]

;1.4.3.1.21[CC] 

1.4.3.4.6.2                Revisar trabajos de pilaretes y viguetas del tercer piso 

1.4.3.3.18[CC];1.4.3.3.

19[CC];1.4.3.3.20[CC]

;1.4.3.3.21[CC] 

1.4.3.4.6.3 
               Aprobar Trabajos de Emblocado de paredes, escaleras, 

pilaretes y viguetas del tercer piso 

1.4.3.1.18;1.4.3.1.19;1.

4.3.1.20;1.4.3.1.21;1.4.

3.3.18;1.4.3.3.19;1.4.3.

3.20;1.4.3.3.21;1.4.3.4.

6.1;1.4.3.4.6.2 

1.4.3.4.6.4 
               Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes 

del tercer piso 

1.4.3.2.2.18;1.4.3.2.2.1

9;1.4.3.2.2.20;1.4.3.2.2

.21;1.4.3.4.6.3 

1.4.3.4.6.5                HITO: Validado trabajos tercer piso 1.4.3.4.6.4 

1.4.3.4.7 
            Validar trabajos de emblocado, viguetas, pilaretes y 

enlucido del cuarto piso 
  

1.4.3.4.7.1 
               Revisar Trabajos de Emblocado de paredes y escaleras del 

cuarto piso 

1.4.3.1.22[CC];1.4.3.1.

23[CC];1.4.3.1.24[CC]

;1.4.3.1.25[CC] 

1.4.3.4.7.2                Revisar trabajos de pilaretes y viguetas del cuarto piso 

1.4.3.3.22[CC];1.4.3.3.

23[CC];1.4.3.3.24[CC]

;1.4.3.3.25[CC] 

1.4.3.4.7.3 
               Aprobar Trabajos de Emblocado de paredes, escaleras, 

pilaretes y viguetas del cuarto piso 

1.4.3.1.22;1.4.3.1.23;1.

4.3.1.24;1.4.3.1.25;1.4.

3.3.22;1.4.3.3.23;1.4.3.

3.24;1.4.3.3.25;1.4.3.4.

7.1;1.4.3.4.7.2 

1.4.3.4.7.4 
               Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes 

del cuarto piso 

1.4.3.2.2.22;1.4.3.2.2.2

3;1.4.3.2.2.24;1.4.3.2.2

.25;1.4.3.4.7.3 

1.4.3.4.7.5                HITO: Validado trabajos cuarto piso 1.4.3.4.7.4 

1.4.3.4.8 
            Validar trabajos de emblocado, viguetas, pilaretes y 

enlucido del quinto piso 
  

1.4.3.4.8.1 
               Revisar Trabajos de Emblocado de paredes y escaleras del 

quinto piso 

1.4.3.1.26[CC];1.4.3.1.

27[CC];1.4.3.1.28[CC]

;1.4.3.1.29[CC] 
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1.4.3.4.8.2                Revisar trabajos de pilaretes y viguetas del quinto piso 

1.4.3.3.26[CC];1.4.3.3.

27[CC];1.4.3.3.28[CC]

;1.4.3.3.29[CC] 

1.4.3.4.8.3 
               Aprobar Trabajos de Emblocado de paredes, escaleras, 

pilaretes y viguetas del quinto piso 

1.4.3.1.26;1.4.3.1.27;1.

4.3.1.28;1.4.3.1.29;1.4.

3.3.26;1.4.3.3.27;1.4.3.

3.28;1.4.3.3.29;1.4.3.4.

8.1;1.4.3.4.8.2 

1.4.3.4.8.4 
               Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes 

del quinto piso 

1.4.3.2.2.26;1.4.3.2.2.2

7;1.4.3.2.2.28;1.4.3.2.2

.29;1.4.3.4.8.3 

1.4.3.4.8.5                HITO: Validado trabajos quinto piso 1.4.3.4.8.4 

1.4.3.4.9 
            Validar trabajos de emblocado, viguetas, pilaretes y 

enlucido de la terraza 
  

1.4.3.4.9.1                Revisar Trabajos de Emblocado de paredes terraza 1.4.3.1.30[CC] 

1.4.3.4.9.2                Revisar trabajos de viguetas y pilaretes terraza 1.4.3.3.30[CC] 

1.4.3.4.9.3 
               Aprobar Trabajos de emblocado, viguetas y pilaretes de 

terraza 

1.4.3.1.30;1.4.3.3.30;1.

4.3.4.9.1;1.4.3.4.9.2 

1.4.3.4.9.4 
               Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes 

terraza 
1.4.3.2.2.30;1.4.3.4.9.3 

1.4.3.4.9.5                HITO: Validado trabajos terraza 1.4.3.4.9.4 

1.4.3.4.10 
            Validar trabajos de emblocado, viguetas, pilaretes y 

enlucido del cerramiento 
  

1.4.3.4.10.1                Revisar Trabajos de Emblocado de paredes del cerramiento 1.4.3.1.31[CC] 

1.4.3.4.10.2                Revisar trabajos de viguetas y pilaretes del cerramiento 1.4.3.3.31[CC] 

1.4.3.4.10.3 
               Aprobar Trabajos de emblocado, viguetas y pilaretes del 

cerramiento 

1.4.3.1.31;1.4.3.3.31;1.

4.3.4.10.1;1.4.3.4.10.2 

1.4.3.4.10.4 
               Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes 

del cerramiento 

1.4.3.4.10.3;1.4.3.2.2.3

2 

1.4.3.4.10.5                HITO: Validado trabajos del cerramiento 1.4.3.4.10.4 

1.4.3.4.11             Validar trabajos de las paredes exteriores del edificio   

1.4.3.4.11.1                Aprobar Trabajos de enlucido de la parte exterior del edificio 1.4.3.2.2.31 

1.4.3.4.11.2                HITO: Validado trabajos del exterior 1.4.3.4.11.1 

1.4.3.4.12             HITO: Validado trabajos de albañilería 

1.4.3.4.1.5;1.4.3.4.2.5;

1.4.3.4.3.5;1.4.3.4.4.5;

1.4.3.4.5.5;1.4.3.4.6.5;

1.4.3.4.7.5;1.4.3.4.8.5;

1.4.3.4.9.5;1.4.3.4.10.5

;1.4.3.4.11.2 

1.4.3.5          Realizar entrega formal de Albañilería 
1.4.3.1.34;1.4.3.2.3;1.4

.3.3.34;1.4.3.4.12 

1.4.3.6          HITO: Albañilería Finalizada 1.4.3.5 

1.4.4       Recubrimientos   

1.4.4.1          Realizar Cielo Falso Edificio   

1.4.4.1.1             Realizar Cielo Falso Planta Baja   

1.4.4.1.1.1 
               Realizar Cielo Falso en losa de Planta Baja Zona de Atención 

al Cliente 
1.4.3.2.2.31[CC] 

1.4.4.1.1.2                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 1 1.4.3.2.2.31[CC] 

1.4.4.1.1.3                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 2 1.4.3.2.2.31[CC] 
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1.4.4.1.1.4                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 3 1.4.3.2.2.31[CC] 

1.4.4.1.1.5                Realizar Cielo Falso en losa en zona comunales Planta Baja 1.4.3.2.2.31[CC] 

1.4.4.1.1.6                HITO: Cielo Falso Planta Baja terminado 

1.4.4.1.1.1;1.4.4.1.1.2;

1.4.4.1.1.3;1.4.4.1.1.4;

1.4.4.1.1.5 

1.4.4.1.2             Realizar Cielo Falso Primer Piso   

1.4.4.1.2.1                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 4 1.4.4.1.1.6 

1.4.4.1.2.2                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 5 1.4.4.1.1.6 

1.4.4.1.2.3                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 6 1.4.4.1.1.6 

1.4.4.1.2.4 
               Realizar Cielo Falso en losa en zona comunales del Primer 

Piso 
1.4.4.1.1.6 

1.4.4.1.2.5                HITO: Cielo Falso Primer piso terminado 
1.4.4.1.2.1;1.4.4.1.2.2;

1.4.4.1.2.3;1.4.4.1.2.4 

1.4.4.1.3             Realizar Cielo Falso Segundo Piso   

1.4.4.1.3.1                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 7 1.4.4.1.2.5 

1.4.4.1.3.2                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 8 1.4.4.1.2.5 

1.4.4.1.3.3                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 9 1.4.4.1.2.5 

1.4.4.1.3.4                Realizar Cielo Falso en losa en zona comunales Segundo Piso 1.4.4.1.2.5 

1.4.4.1.3.5                HITO: Cielo Falso Segundo piso terminado 
1.4.4.1.3.1;1.4.4.1.3.2;

1.4.4.1.3.3;1.4.4.1.3.4 

1.4.4.1.4             Realizar Cielo Falso Tercer Piso   

1.4.4.1.4.1                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 10 1.4.4.1.3.5 

1.4.4.1.4.2                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 11 1.4.4.1.3.5 

1.4.4.1.4.3                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 12 1.4.4.1.3.5 

1.4.4.1.4.4                Realizar Cielo Falso en losa en zona comunales Tercer Piso 1.4.4.1.3.5 

1.4.4.1.4.5                HITO: Cielo Falso Tercer piso terminado 
1.4.4.1.4.1;1.4.4.1.4.2;

1.4.4.1.4.3;1.4.4.1.4.4 

1.4.4.1.5             Realizar Cielo Falso Cuarto Piso   

1.4.4.1.5.1                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 13 1.4.4.1.4.5 

1.4.4.1.5.2                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 14 1.4.4.1.4.5 

1.4.4.1.5.3                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 15 1.4.4.1.4.5 

1.4.4.1.5.4                Realizar Cielo Falso en losa en zona comunales Cuarto Piso 1.4.4.1.4.5 

1.4.4.1.5.5                HITO: Cielo Falso Cuarto piso terminado 
1.4.4.1.5.1;1.4.4.1.5.2;

1.4.4.1.5.3;1.4.4.1.5.4 

1.4.4.1.6             Realizar Cielo Falso Quinto Piso   

1.4.4.1.6.1                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 16 1.4.4.1.5.5 

1.4.4.1.6.2                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 17 1.4.4.1.5.5 

1.4.4.1.6.3                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 18 1.4.4.1.5.5 

1.4.4.1.6.4                Realizar Cielo Falso en losa en zona comunales Quinto 1.4.4.1.5.5 

1.4.4.1.6.5                HITO: Cielo Falso Cuarto Quinto terminado 
1.4.4.1.6.1;1.4.4.1.6.2;

1.4.4.1.6.3;1.4.4.1.6.4 

1.4.4.1.7             HITO: Cielo Raso Finalizado 

1.4.4.1.1.6;1.4.4.1.2.5;

1.4.4.1.3.5;1.4.4.1.4.5;

1.4.4.1.5.5;1.4.4.1.6.5 

1.4.4.2          Realizar Acabados de Piso Edificio   

1.4.4.2.1             Realizar Acabados de Piso en Terraza   
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1.4.4.2.1.1                Realizar acabados de piso en terraza 1.4.5.1.2.11 

1.4.4.2.1.2                HITO: Acabados de piso en terraza Terminados. 1.4.4.2.1.1 

1.4.4.2.2             Realizar Acabados de Piso en Quinto Piso   

1.4.4.2.2.1                Realizar acabados de piso en el departamento 16 1.4.4.2.1.2 

1.4.4.2.2.2                Realizar acabados de piso en el departamento 17 1.4.4.2.2.1 

1.4.4.2.2.3                Realizar acabados de piso en el departamento 18 1.4.4.2.2.2 

1.4.4.2.2.4 
               Realizar acabados de piso en zonas comunales y escalera del 

Quinto Piso 
1.4.4.2.2.3 

1.4.4.2.2.5                HITO: Acabados de piso en Quinto piso Terminados. 1.4.4.2.2.4 

1.4.4.2.3             Realizar Acabados de Piso en Cuarto Piso   

1.4.4.2.3.1                Realizar acabados de piso en el departamento 13 1.4.4.2.1.2 

1.4.4.2.3.2                Realizar acabados de piso en el departamento 14 1.4.4.2.3.1 

1.4.4.2.3.3                Realizar acabados de piso en el departamento 15 1.4.4.2.3.2 

1.4.4.2.3.4 
               Realizar acabados de piso en zonas comunales y escalera del 

Cuarto Piso 
1.4.4.2.3.3 

1.4.4.2.3.5                HITO: Acabados de piso en Cuarto piso Terminados. 1.4.4.2.3.4 

1.4.4.2.4             Realizar Acabados de Piso en tercer Piso   

1.4.4.2.4.1                Realizar acabados de piso en el departamento 10 1.4.4.2.2.5 

1.4.4.2.4.2                Realizar acabados de piso en el departamento 11 1.4.4.2.4.1 

1.4.4.2.4.3                Realizar acabados de piso en el departamento 12 1.4.4.2.4.2 

1.4.4.2.4.4 
               Realizar acabados de piso en zonas comunales y escalera del 

Tercer Piso 
1.4.4.2.4.3 

1.4.4.2.4.5                HITO: Acabados de piso en tercer piso Terminados. 1.4.4.2.4.4 

1.4.4.2.5             Realizar Acabados de Piso en Segundo Piso   

1.4.4.2.5.1                Realizar acabados de piso en el departamento 9 1.4.4.2.3.5 

1.4.4.2.5.2                Realizar acabados de piso en el departamento 8 1.4.4.2.5.1 

1.4.4.2.5.3                Realizar acabados de piso en el departamento 7 1.4.4.2.5.2 

1.4.4.2.5.4 
               Realizar acabados de piso en zonas comunales y escalera del 

Segundo Piso 
1.4.4.2.5.3 

1.4.4.2.5.5                HITO: Acabados de piso en segundo piso Terminados. 1.4.4.2.5.4 

1.4.4.2.6             Realizar Acabados de Piso en Primer Piso   

1.4.4.2.6.1                Realizar acabados de piso en el departamento 6 1.4.4.2.4.4 

1.4.4.2.6.2                Realizar acabados de piso en el departamento 5 1.4.4.2.6.1 

1.4.4.2.6.3                Realizar acabados de piso en el departamento 4 1.4.4.2.6.2 

1.4.4.2.6.4 
               Realizar acabados de piso en zonas comunales y escalera del 

primer Piso 
1.4.4.2.6.3 

1.4.4.2.6.5                HITO: Acabados de piso en primer piso Terminados. 1.4.4.2.6.4 

1.4.4.2.7             Realizar Acabados de Piso en Planta Baja   

1.4.4.2.7.1                Realizar acabados de piso en el departamento 3 1.4.4.2.5.5 

1.4.4.2.7.2                Realizar acabados de piso en el departamento 2 1.4.4.2.7.1 

1.4.4.2.7.3                Realizar acabados de piso en el departamento 1 1.4.4.2.7.2 

1.4.4.2.7.4 
               Realizar acabados de piso en zonas comunales de Segundo 

Piso 
1.4.4.2.7.3 

1.4.4.2.7.5 
               Realizar acabados de piso en zona de acceso y escaleras del 

planta baja del edificio 
1.4.4.2.7.4 
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1.4.4.2.7.6                HITO: Acabados de piso en planta baja Terminados. 1.4.4.2.7.5 

1.4.4.2.8             Realizar Acabados de piso en el Subsuelo 1   

1.4.4.2.8.1                Realizar acabados en escaleras subsuelo 1 1.4.4.2.6.5 

1.4.4.2.8.2                HITO: Acabados de piso en subsuelo 1 Finalizado 1.4.4.2.8.1 

1.4.4.2.9             Realizar Acabados de piso en el Subsuelo 2   

1.4.4.2.9.1                Realizar acabados en escaleras del subsuelo 2 1.4.4.2.8.2 

1.4.4.2.9.2                HITO: Acabados de piso en subsuelo 2 Finalizado 1.4.4.2.9.1 

1.4.4.2.10             Realizar Acabados de piso en los exteriores del edificio   

1.4.4.2.10.1                Realizar acabados en los exteriores del edificio 1.4.4.2.9.2 

1.4.4.2.10.2 
               HITO: Acabados de piso en los exteriores del edificio 

Finalizado 
1.4.4.2.10.1 

1.4.4.2.11             HITO: Acabados de piso del Edificio Terminado 

1.4.4.2.1.2;1.4.4.2.2.5;

1.4.4.2.3.5;1.4.4.2.4.5;

1.4.4.2.5.5;1.4.4.2.6.5;

1.4.4.2.7.6;1.4.4.2.8.2;

1.4.4.2.9.2;1.4.4.2.10.2 

1.4.4.3          Realizar acabados de paredes   

1.4.4.3.1             Realizar Acabados de paredes en Terraza   

1.4.4.3.1.1                Realizar colocación de Porcelanato en Paredes de Terraza 1.4.4.1.7 

1.4.4.3.1.2                Realizar empaste de paredes de terraza 1.4.4.3.1.1[CC] 

1.4.4.3.1.3                Realizar pintura de paredes en terraza 1.4.4.3.1.1;1.4.4.3.1.2 

1.4.4.3.1.4                Realizar sellado de paredes en terraza 1.4.4.3.1.3 

1.4.4.3.1.5                HITO: Acabados de paredes en terraza Terminados. 1.4.4.3.1.4 

1.4.4.3.2             Realizar Acabados de paredes en Quinto Piso   

1.4.4.3.2.1                Realizar acabados de paredes en el departamento 16   

1.4.4.3.2.1.1 
                  Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del 

departamento 16 
1.4.4.3.1.1[CC] 

1.4.4.3.2.1.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 16 1.4.4.3.2.1.1[CC] 

1.4.4.3.2.1.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 16 
1.4.4.3.2.1.1;1.4.4.3.2.1

.2 

1.4.4.3.2.1.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 16 
1.4.4.3.2.1.3[FC+2 

días] 

1.4.4.3.2.1.5 
                  HITO: Acabados de paredes en el departamento 16 

finalizados 
1.4.4.3.2.1.4 

1.4.4.3.2.2                Realizar acabados de paredes en el departamento 17   

1.4.4.3.2.2.1 
                  Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del 

departamento 17 
1.4.4.3.2.1.1 

1.4.4.3.2.2.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 17 1.4.4.3.1.1[CC] 

1.4.4.3.2.2.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 17 
1.4.4.3.2.2.1;1.4.4.3.2.2

.2 

1.4.4.3.2.2.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 17 
1.4.4.3.2.2.3[FC+2 

días] 

1.4.4.3.2.2.5 
                  HITO: Acabados de paredes en el departamento 17 

finalizados 
1.4.4.3.2.2.4 

1.4.4.3.2.3                Realizar acabados de paredes en el departamento 18   

1.4.4.3.2.3.1 
                  Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del 

departamento 18 
1.4.4.3.2.2.1 

1.4.4.3.2.3.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 18 1.4.4.3.1.1[CC] 



256 

Código EDT Actividad Predecesoras 

1.4.4.3.2.3.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 18 
1.4.4.3.2.3.1;1.4.4.3.2.3

.2 

1.4.4.3.2.3.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 18 
1.4.4.3.2.3.3[FC+2 

días] 

1.4.4.3.2.3.5 
                  HITO: Acabados de paredes en el departamento 17 

finalizados 
1.4.4.3.2.3.4 

1.4.4.3.2.4 
               Realizar acabados de paredes en zonas comunales de 

Quinto Piso 
  

1.4.4.3.2.4.1 
                  Realizar empaste en paredes de zonas comunales del quinto 

piso 
1.4.4.3.2.1.5 

1.4.4.3.2.4.2 
                  Realizar pintura en paredes de las zonas comunales del 

quinto piso 
1.4.4.3.2.4.1 

1.4.4.3.2.4.3 
                  Realizar sellado de paredes en paredes de las zonas 

comunales del quinto piso 

1.4.4.3.2.4.2[FC+2 

días] 

1.4.4.3.2.4.4 
                  HITO: Acabados de paredes en zonas comunales del 

quinto piso 
1.4.4.3.2.4.3 

1.4.4.3.2.5                HITO: Acabados de paredes en el quinto piso finalizados 

1.4.4.3.2.1.5;1.4.4.3.2.2

.5;1.4.4.3.2.3.5;1.4.4.3.

2.4.4 

1.4.4.3.3             Realizar Acabados de paredes en el cuarto Piso   

1.4.4.3.3.1                Realizar acabados de paredes en el departamento 13   

1.4.4.3.3.1.1 
                  Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del 

departamento 13 
1.4.4.3.2.3.1 

1.4.4.3.3.1.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 13 1.4.4.3.2.3.5 

1.4.4.3.3.1.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 13 
1.4.4.3.3.1.1;1.4.4.3.3.1

.2 

1.4.4.3.3.1.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 13 
1.4.4.3.3.1.3[FC+2 

días] 

1.4.4.3.3.1.5 
                  HITO: Acabados de paredes en el departamento 13 

finalizados 
1.4.4.3.3.1.4 

1.4.4.3.3.2                Realizar acabados de paredes en el departamento 14   

1.4.4.3.3.2.1 
                  Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del 

departamento 14 
1.4.4.3.3.1.1 

1.4.4.3.3.2.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 14 1.4.4.3.2.4.4 

1.4.4.3.3.2.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 14 
1.4.4.3.3.2.1;1.4.4.3.3.2

.2 

1.4.4.3.3.2.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 14 
1.4.4.3.3.2.3[FC+2 

días] 

1.4.4.3.3.2.5 
                  HITO: Acabados de paredes en el departamento 14 

finalizados 
1.4.4.3.3.2.4 

1.4.4.3.3.3                Realizar acabados de paredes en el departamento 15   

1.4.4.3.3.3.1 
                  Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del 

departamento 15 
1.4.4.3.3.2.1 

1.4.4.3.3.3.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 15 1.4.4.3.3.1.5 

1.4.4.3.3.3.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 15 
1.4.4.3.3.3.1;1.4.4.3.3.3

.2 

1.4.4.3.3.3.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 15 
1.4.4.3.3.3.3[FC+2 

días] 

1.4.4.3.3.3.5 
                  HITO: Acabados de paredes en el departamento 15 

finalizados 
1.4.4.3.3.3.4 

1.4.4.3.3.4 
               Realizar acabados de paredes en zonas comunales del 

cuarto Piso 
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1.4.4.3.3.4.1 
                  Realizar empaste en paredes de zonas comunales del cuarto 

piso 
1.4.4.3.3.2.5 

1.4.4.3.3.4.2 
                  Realizar pintura en paredes de las zonas comunales del 

cuarto piso 
1.4.4.3.3.4.1 

1.4.4.3.3.4.3 
                  Realizar sellado de paredes en paredes de las zonas 

comunales del cuarto piso 

1.4.4.3.3.4.2[FC+2 

días] 

1.4.4.3.3.4.4 
                  HITO: Acabados de paredes en zonas comunales del 

cuarto piso 
1.4.4.3.3.4.3 

1.4.4.3.3.5                HITO: Acabados de paredes en el cuarto piso finalizados 

1.4.4.3.3.1.5;1.4.4.3.3.2

.5;1.4.4.3.3.3.5;1.4.4.3.

3.4.4 

1.4.4.3.4             Realizar Acabados de paredes en el tercer Piso   

1.4.4.3.4.1                Realizar acabados de paredes en el departamento 10   

1.4.4.3.4.1.1 
                  Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del 

departamento 10 
1.4.4.3.3.3.1 

1.4.4.3.4.1.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 10 1.4.4.3.3.3.5 

1.4.4.3.4.1.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 10 
1.4.4.3.4.1.1;1.4.4.3.4.1

.2 

1.4.4.3.4.1.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 10 
1.4.4.3.4.1.3[FC+2 

días] 

1.4.4.3.4.1.5 
                  HITO: Acabados de paredes en el departamento 13 

finalizados 
1.4.4.3.4.1.4 

1.4.4.3.4.2                Realizar acabados de paredes en el departamento 11   

1.4.4.3.4.2.1 
                  Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del 

departamento 11 
1.4.4.3.4.1.1 

1.4.4.3.4.2.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 11 1.4.4.3.3.4.4 

1.4.4.3.4.2.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 11 
1.4.4.3.4.2.1;1.4.4.3.4.2

.2 

1.4.4.3.4.2.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 11 
1.4.4.3.4.2.3[FC+2 

días] 

1.4.4.3.4.2.5 
                  HITO: Acabados de paredes en el departamento 11 

finalizados 
1.4.4.3.4.2.4 

1.4.4.3.4.3                Realizar acabados de paredes en el departamento 12   

1.4.4.3.4.3.1 
                  Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del 

departamento 12 
1.4.4.3.4.2.1 

1.4.4.3.4.3.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 12 1.4.4.3.4.1.5 

1.4.4.3.4.3.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 12 
1.4.4.3.4.3.1;1.4.4.3.4.3

.2 

1.4.4.3.4.3.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 12 
1.4.4.3.4.3.3[FC+2 

días] 

1.4.4.3.4.3.5 
                  HITO: Acabados de paredes en el departamento 12 

finalizados 
1.4.4.3.4.3.4 

1.4.4.3.4.4 
               Realizar acabados de paredes en zonas comunales del 

tercer Piso 
  

1.4.4.3.4.4.1 
                  Realizar empaste en paredes de zonas comunales del tercer 

piso 
1.4.4.3.4.2.5 

1.4.4.3.4.4.2 
                  Realizar pintura en paredes de las zonas comunales del 

tercer piso 
1.4.4.3.4.4.1 

1.4.4.3.4.4.3 
                  Realizar sellado de paredes en paredes de las zonas 

comunales del tercer piso 

1.4.4.3.4.4.2[FC+2 

días] 

1.4.4.3.4.4.4 
                  HITO: Acabados de paredes en zonas comunales del 

tercer piso Finalizado 
1.4.4.3.4.4.3 
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1.4.4.3.4.5                HITO: Acabados de paredes en el tercer piso finalizados 

1.4.4.3.4.1.5;1.4.4.3.4.2

.5;1.4.4.3.4.3.5;1.4.4.3.

4.4.4 

1.4.4.3.5             Realizar Acabados de paredes en el segundo Piso   

1.4.4.3.5.1                Realizar acabados de paredes en el departamento 7   

1.4.4.3.5.1.1 
                  Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del 

departamento 7 
1.4.4.1.7 

1.4.4.3.5.1.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 7 1.4.4.3.5.1.1[CC] 

1.4.4.3.5.1.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 7 
1.4.4.3.5.1.2;1.4.4.3.5.1

.1 

1.4.4.3.5.1.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 7 
1.4.4.3.5.1.3[FC+2 

días] 

1.4.4.3.5.1.5 
                  HITO: Acabados de paredes en el departamento 7 

finalizados 
1.4.4.3.5.1.4 

1.4.4.3.5.2                Realizar acabados de paredes en el departamento 8   

1.4.4.3.5.2.1 
                  Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del 

departamento 8 
1.4.4.3.5.1.1 

1.4.4.3.5.2.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 8 1.4.4.3.5.2.1 

1.4.4.3.5.2.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 8 
1.4.4.3.5.2.1;1.4.4.3.5.2

.2 

1.4.4.3.5.2.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 8 
1.4.4.3.5.2.3[FC+2 

días] 

1.4.4.3.5.2.5 
                  HITO: Acabados de paredes en el departamento 8 

finalizados 
1.4.4.3.5.2.4 

1.4.4.3.5.3                Realizar acabados de paredes en el departamento 9   

1.4.4.3.5.3.1 
                  Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del 

departamento 9 
1.4.4.3.5.2.1 

1.4.4.3.5.3.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 9 1.4.4.3.5.1.5 

1.4.4.3.5.3.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 9 
1.4.4.3.5.3.2;1.4.4.3.5.3

.1 

1.4.4.3.5.3.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 9 1.4.4.3.5.3.3 

1.4.4.3.5.3.5 
                  HITO: Acabados de paredes en el departamento 9 

finalizados 
1.4.4.3.5.3.4 

1.4.4.3.5.4 
               Realizar acabados de paredes en zonas comunales del 

segundo Piso 
  

1.4.4.3.5.4.1 
                  Realizar empaste en paredes de zonas comunales del 

segundo piso 
1.4.4.3.5.2.5 

1.4.4.3.5.4.2 
                  Realizar pintura en paredes de las zonas comunales del 

segundo piso 
1.4.4.3.5.4.1 

1.4.4.3.5.4.3 
                  Realizar sellado de paredes en paredes de las zonas 

comunales del segundo piso 
1.4.4.3.5.4.2 

1.4.4.3.5.4.4 
                  HITO: Acabados de paredes en zonas comunales del 

segundo piso Finalizado 
1.4.4.3.5.4.3 

1.4.4.3.5.5 
               HITO: Acabados de paredes en el segundo piso 

finalizados 

1.4.4.3.5.4.4;1.4.4.3.5.3

.5;1.4.4.3.5.2.5;1.4.4.3.

5.1.5 

1.4.4.3.6             Realizar Acabados de paredes en el primer Piso   

1.4.4.3.6.1                Realizar acabados de paredes en el departamento 4   

1.4.4.3.6.1.1 
                  Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del 

departamento 4 
1.4.4.3.5.3.1 

1.4.4.3.6.1.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 4 1.4.4.3.5.3.5 
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1.4.4.3.6.1.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 4 
1.4.4.3.6.1.1;1.4.4.3.6.1

.2 

1.4.4.3.6.1.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 4 
1.4.4.3.6.1.3[FC+2 

días] 

1.4.4.3.6.1.5 
                  HITO: Acabados de paredes en el departamento 4 

finalizados 
1.4.4.3.6.1.4 

1.4.4.3.6.2                Realizar acabados de paredes en el departamento 5   

1.4.4.3.6.2.1 
                  Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del 

departamento 5 
1.4.4.3.6.1.1 

1.4.4.3.6.2.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 5 1.4.4.3.5.4.4 

1.4.4.3.6.2.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 5 
1.4.4.3.6.2.1;1.4.4.3.6.2

.2 

1.4.4.3.6.2.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 5 
1.4.4.3.6.2.3[FC+2 

días] 

1.4.4.3.6.2.5 
                  HITO: Acabados de paredes en el departamento 5 

finalizados 
1.4.4.3.6.2.4 

1.4.4.3.6.3                Realizar acabados de paredes en el departamento 6   

1.4.4.3.6.3.1 
                  Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del 

departamento 6 
1.4.4.3.6.2.1 

1.4.4.3.6.3.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 6 1.4.4.3.6.1.2 

1.4.4.3.6.3.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 6 
1.4.4.3.6.3.1;1.4.4.3.6.3

.2 

1.4.4.3.6.3.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 6 
1.4.4.3.6.3.3[FC+2 

días] 

1.4.4.3.6.3.5 
                  HITO: Acabados de paredes en el departamento 6 

finalizados 

1.4.4.3.6.1.5;1.4.4.3.6.3

.4 

1.4.4.3.6.4 
               Realizar acabados de paredes en zonas comunales del 

primer Piso 
  

1.4.4.3.6.4.1 
                  Realizar empaste en paredes de zonas comunales del primer 

piso 
1.4.4.3.6.2.5 

1.4.4.3.6.4.2 
                  Realizar pintura en paredes de las zonas comunales del 

primer piso 
1.4.4.3.6.4.1 

1.4.4.3.6.4.3 
                  Realizar sellado de paredes en paredes de las zonas 

comunales del primer piso 
1.4.4.3.6.4.2 

1.4.4.3.6.4.4 
                  HITO: Acabados de paredes en zonas comunales del 

primer piso Finalizado 
1.4.4.3.6.4.3 

1.4.4.3.6.5                HITO: Acabados de paredes en el primer piso finalizados 

1.4.4.3.6.4.4;1.4.4.3.6.3

.5;1.4.4.3.6.2.5;1.4.4.3.

6.1.5 

1.4.4.3.7             Realizar Acabados de paredes en Planta Baja   

1.4.4.3.7.1                Realizar acabados de paredes en el departamento 1   

1.4.4.3.7.1.1 
                  Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del 

departamento 1 
1.4.4.3.6.3.1 

1.4.4.3.7.1.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 1 1.4.4.3.6.3.5 

1.4.4.3.7.1.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 1 
1.4.4.3.7.1.1;1.4.4.3.7.1

.2 

1.4.4.3.7.1.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 1 
1.4.4.3.7.1.3[FC+2 

días] 

1.4.4.3.7.1.5 
                  HITO: Acabados de paredes en el departamento 1 

finalizados 
1.4.4.3.7.1.4 

1.4.4.3.7.2                Realizar acabados de paredes en el departamento 2   
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1.4.4.3.7.2.1 
                  Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del 

departamento 2 
1.4.4.3.7.1.1 

1.4.4.3.7.2.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 2 1.4.4.3.6.4.4 

1.4.4.3.7.2.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 2 
1.4.4.3.7.2.1;1.4.4.3.7.2

.2 

1.4.4.3.7.2.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 2 
1.4.4.3.7.2.3[FC+2 

días] 

1.4.4.3.7.2.5 
                  HITO: Acabados de paredes en el departamento 2 

finalizados 
1.4.4.3.7.2.4 

1.4.4.3.7.3                Realizar acabados de paredes en el departamento 3   

1.4.4.3.7.3.1 
                  Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del 

departamento 3 
1.4.4.3.7.2.1 

1.4.4.3.7.3.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 3 1.4.4.3.7.1.5 

1.4.4.3.7.3.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 3 
1.4.4.3.7.3.1;1.4.4.3.7.3

.2 

1.4.4.3.7.3.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 3 
1.4.4.3.7.3.3[FC+2 

días] 

1.4.4.3.7.3.5 
                  HITO: Acabados de paredes en el departamento 3 

finalizados 
1.4.4.3.7.3.4 

1.4.4.3.7.4 
               Realizar acabados de paredes en zonas comunales de 

Planta Baja 
  

1.4.4.3.7.4.1 
                  Realizar empaste en paredes de zonas comunales de Planta 

Baja 
1.4.4.3.7.2.5 

1.4.4.3.7.4.2 
                  Realizar pintura en paredes de las zonas comunales de 

Planta Baja 
1.4.4.3.7.4.1 

1.4.4.3.7.4.3 
                  Realizar sellado de paredes en paredes de las zonas 

comunales de Planta Baja 

1.4.4.3.7.4.2[FC+2 

días] 

1.4.4.3.7.4.4 
                  HITO: Acabados de paredes en zonas comunales de 

Planta Baja Finalizado 
1.4.4.3.7.4.3 

1.4.4.3.7.5 
               Realizar acabados de paredes en zonas de acceso al 

edificio 
  

1.4.4.3.7.5.1 
                  Realizar colocación de Porcelanato en Paredes de acceso al 

Edificio 
1.4.4.3.7.3.1 

1.4.4.3.7.5.2                   Realizar empaste en paredes de acceso al edificio 1.4.4.3.7.3.5 

1.4.4.3.7.5.3                   Realizar pintura en paredes de acceso al edificio 
1.4.4.3.7.5.1;1.4.4.3.7.5

.2 

1.4.4.3.7.5.4                   Realizar sellado de paredes en paredes de acceso al edificio 
1.4.4.3.7.5.3[FC+2 

días] 

1.4.4.3.7.5.5 
                  HITO: Acabados de paredes de acceso al edificio 

Finalizado 
1.4.4.3.7.5.4 

1.4.4.3.7.6                HITO: Acabados de paredes en Planta Baja Finalizados 

1.4.4.3.7.1.5;1.4.4.3.7.2

.5;1.4.4.3.7.3.5;1.4.4.3.

7.4.4;1.4.4.3.7.5.5 

1.4.4.3.8             Realizar acabados de paredes en el Subsuelo 1   

1.4.4.3.8.1                Realizar empaste en paredes del Subsuelo 1 1.4.4.3.7.6 

1.4.4.3.8.2                Realizar pintura en paredes del Subsuelo 1 1.4.4.3.8.1 

1.4.4.3.8.3                Realizar sellado de paredes en paredes del Subsuelo 1 1.4.4.3.8.2[FC+2 días] 

1.4.4.3.8.4                HITO: Acabados de paredes en el Subsuelo 1 finalizados 1.4.4.3.8.3 

1.4.4.3.9             Realizar acabados de paredes en el Subsuelo 2   

1.4.4.3.9.1                Realizar empaste en paredes del Subsuelo 2 1.4.4.3.4.5 
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1.4.4.3.9.2                Realizar pintura en paredes del Subsuelo 2 1.4.4.3.9.1 

1.4.4.3.9.3                Realizar sellado de paredes en paredes del Subsuelo 2 1.4.4.3.9.2[FC+2 días] 

1.4.4.3.9.4                HITO: Acabados de paredes en el Subsuelo 2 finalizados 1.4.4.3.9.3 

1.4.4.3.10             Realizar acabados de paredes en Exterior del Edificio   

1.4.4.3.10.1                Realizar empaste en paredes del Exterior del Edificio 1.4.4.3.9.4 

1.4.4.3.10.2                Realizar pintura en paredes del Exterior del Edificio 1.4.4.3.10.1 

1.4.4.3.10.3 
               Realizar sellado de paredes en paredes del Exterior del 

Edificio 
1.4.4.3.10.2 

1.4.4.3.10.4                HITO: Acabados de paredes en el Subsuelo 2 finalizados 1.4.4.3.10.3 

1.4.4.3.11             HITO: Recubrimientos de paredes terminados 

1.4.4.3.2.5;1.4.4.3.3.5;

1.4.4.3.4.5;1.4.4.3.5.5;

1.4.4.3.6.5;1.4.4.3.1.5;

1.4.4.3.7.6;1.4.4.3.8.4;

1.4.4.3.9.4;1.4.4.3.10.4 

1.4.4.4          Validar trabajos de recubrimiento   

1.4.4.4.1             Validar Trabajos de recubrimiento en Subsuelo 2   

1.4.4.4.1.1                Revisar Trabajos de acabados de piso en Subsuelo 2 1.4.4.2.9.1[CC] 

1.4.4.4.1.2                Revisar Trabajos de acabados de Paredes en Subsuelo 2 1.4.4.3.9.1[CC] 

1.4.4.4.1.3                Aprobar Trabajos de acabados de piso en Subsuelo 2 1.4.4.4.1.1 

1.4.4.4.1.4                Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en Subsuelo 2 1.4.4.4.1.2 

1.4.4.4.1.5                HITO: Validado trabajos de recubrimiento en Subsuelo 2 1.4.4.4.1.3;1.4.4.4.1.4 

1.4.4.4.2             Validar Trabajos de recubrimiento en Subsuelo 1   

1.4.4.4.2.1                Revisar Trabajos de acabados de piso en Subsuelo 1 1.4.4.2.8.1[CC] 

1.4.4.4.2.2                Revisar Trabajos de acabados de Paredes en Subsuelo 1 1.4.4.3.8.1[CC] 

1.4.4.4.2.3                Aprobar Trabajos de acabados de piso en Subsuelo 1 1.4.4.4.2.1 

1.4.4.4.2.4                Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en Subsuelo 1 1.4.4.4.2.2 

1.4.4.4.2.5                HITO: Validado trabajos de recubrimiento en Subsuelo 1 1.4.4.4.2.3;1.4.4.4.2.4 

1.4.4.4.3             Validar Trabajos de recubrimiento en Planta Baja   

1.4.4.4.3.1                Revisar trabajos de Cielo Falso en Planta Baja 1.4.4.1.1.1[CC] 

1.4.4.4.3.2                Revisar Trabajos de acabados de piso en Planta Baja 1.4.4.2.7.1[CC] 

1.4.4.4.3.3                Revisar Trabajos de acabados de Paredes en Planta Baja 1.4.4.3.7.1.1[CC] 

1.4.4.4.3.4                Aprobar trabajos de Cielo Falso en Planta Baja 1.4.4.4.3.1 

1.4.4.4.3.5                Aprobar Trabajos de acabados de piso en Planta Baja 1.4.4.4.3.2 

1.4.4.4.3.6                Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en Planta Baja 1.4.4.4.3.3 

1.4.4.4.3.7                HITO: Validado trabajos de recubrimiento en Planta Baja 
1.4.4.4.3.4;1.4.4.4.3.5;

1.4.4.4.3.6 

1.4.4.4.4             Validar Trabajos de recubrimiento en Primer Piso   

1.4.4.4.4.1                Revisar trabajos de Cielo Falso en Primer Piso 1.4.4.1.2.1[CC] 

1.4.4.4.4.2                Revisar Trabajos de acabados de piso en Primer Piso 1.4.4.2.6.1[CC] 

1.4.4.4.4.3                Revisar Trabajos de acabados de Paredes en Primer Piso 1.4.4.3.6.1.1[CC] 

1.4.4.4.4.4                Aprobar trabajos de Cielo Falso en Primer Piso 1.4.4.4.4.1 

1.4.4.4.4.5                Aprobar Trabajos de acabados de piso en Primer Piso 1.4.4.4.4.2 

1.4.4.4.4.6                Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en Primer Piso 1.4.4.4.4.3 

1.4.4.4.4.7                HITO: Validado trabajos de recubrimiento en Primer Piso 
1.4.4.4.4.4;1.4.4.4.4.5;

1.4.4.4.4.6 
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1.4.4.4.5             Validar Trabajos de recubrimiento en Segundo Piso   

1.4.4.4.5.1                Revisar trabajos de Cielo Falso en Segundo Piso 1.4.4.1.3.1[CC] 

1.4.4.4.5.2                Revisar Trabajos de acabados de piso en Segundo Piso 1.4.4.2.5.1[CC] 

1.4.4.4.5.3                Revisar Trabajos de acabados de Paredes en Segundo Piso 1.4.4.3.5.1.1[CC] 

1.4.4.4.5.4                Aprobar trabajos de Cielo Falso en Segundo Piso 1.4.4.4.5.1 

1.4.4.4.5.5                Aprobar Trabajos de acabados de piso en Segundo Piso 1.4.4.4.5.2 

1.4.4.4.5.6                Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en Segundo Piso 1.4.4.4.5.3 

1.4.4.4.5.7                HITO: Validado trabajos de recubrimiento en Segundo Piso 
1.4.4.4.5.4;1.4.4.4.5.5;

1.4.4.4.5.6 

1.4.4.4.6             Validar Trabajos de recubrimiento en Tercer Piso   

1.4.4.4.6.1                Revisar trabajos de Cielo Falso en Tercer Piso 1.4.4.1.4.1[CC] 

1.4.4.4.6.2                Revisar Trabajos de acabados de piso en Tercer Piso 1.4.4.2.4.1[CC] 

1.4.4.4.6.3                Revisar Trabajos de acabados de Paredes en Tercer Piso 1.4.4.3.4.1.1[CC] 

1.4.4.4.6.4                Aprobar trabajos de Cielo Falso en Tercer Piso 1.4.4.4.6.1 

1.4.4.4.6.5                Aprobar Trabajos de acabados de piso en Tercer Piso 1.4.4.4.6.2 

1.4.4.4.6.6                Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en Tercer Piso 1.4.4.4.6.3 

1.4.4.4.6.7                HITO: Validado trabajos de recubrimiento en Tercer Piso 
1.4.4.4.6.4;1.4.4.4.6.5;

1.4.4.4.6.6 

1.4.4.4.7             Validar Trabajos de recubrimiento en Cuarto Piso   

1.4.4.4.7.1                Revisar trabajos de Cielo Falso en Cuarto Piso 1.4.4.1.5.1[CC] 

1.4.4.4.7.2                Revisar Trabajos de acabados de piso en Cuarto Piso 1.4.4.2.3.1[CC] 

1.4.4.4.7.3                Revisar Trabajos de acabados de Paredes en Cuarto Piso 1.4.4.3.3.1.1[CC] 

1.4.4.4.7.4                Aprobar trabajos de Cielo Falso en Cuarto Piso 1.4.4.4.7.1 

1.4.4.4.7.5                Aprobar Trabajos de acabados de piso en Cuarto Piso 1.4.4.4.7.2 

1.4.4.4.7.6                Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en Cuarto Piso 1.4.4.4.7.3 

1.4.4.4.7.7                HITO: Validado trabajos de recubrimiento en Cuarto Piso 
1.4.4.4.7.4;1.4.4.4.7.5;

1.4.4.4.7.6 

1.4.4.4.8             Validar Trabajos de recubrimiento en el Quinto Piso   

1.4.4.4.8.1                Revisar trabajos de Cielo Falso en el Quinto Piso 1.4.4.1.6.1[CC] 

1.4.4.4.8.2                Revisar Trabajos de acabados de piso en el Quinto Piso 1.4.4.2.2.1[CC] 

1.4.4.4.8.3                Revisar Trabajos de acabados de Paredes en el Quinto Piso 1.4.4.3.2.1.1[CC] 

1.4.4.4.8.4                Aprobar trabajos de Cielo Falso en el Quinto Piso 1.4.4.4.8.1 

1.4.4.4.8.5                Aprobar Trabajos de acabados de piso en el Quinto Piso 1.4.4.4.8.2 

1.4.4.4.8.6                Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en el Quinto Piso 1.4.4.4.8.3 

1.4.4.4.8.7                HITO: Validado trabajos de recubrimiento en el Quinto Piso 
1.4.4.4.8.4;1.4.4.4.8.5;

1.4.4.4.8.6 

1.4.4.4.9             Validar Trabajos de recubrimiento en la Terraza   

1.4.4.4.9.1                Revisar Trabajos de acabados de piso en la terraza 1.4.4.2.1.1[CC] 

1.4.4.4.9.2                Revisar Trabajos de acabados de Paredes en la terraza 1.4.4.3.1.1[CC] 

1.4.4.4.9.3                Aprobar Trabajos de acabados de piso en la terraza 1.4.4.4.9.1 

1.4.4.4.9.4                Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en la terraza 1.4.4.4.9.2 

1.4.4.4.9.5                HITO: Validado trabajos de recubrimiento en la terraza 1.4.4.4.9.3;1.4.4.4.9.4 

1.4.4.4.10             Validar Trabajos de recubrimiento en los exteriores   

1.4.4.4.10.1                Revisar Trabajos de acabados de piso en los exteriores 1.4.4.2.10.1[CC] 
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1.4.4.4.10.2                Revisar Trabajos de acabados de Paredes en los exteriores 1.4.4.3.10.1[CC] 

1.4.4.4.10.3                Aprobar Trabajos de acabados de piso en los exteriores 1.4.4.4.10.1 

1.4.4.4.10.4                Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en los exteriores 1.4.4.4.10.2 

1.4.4.4.10.5                HITO: Validado trabajos de recubrimiento en los exteriores 
1.4.4.4.10.3;1.4.4.4.10.

4 

1.4.4.4.11             HITO: Trabajos de recubrimiento validados 

1.4.4.4.1.5;1.4.4.4.2.5;

1.4.4.4.3.7;1.4.4.4.4.7;

1.4.4.4.5.7;1.4.4.4.7.7;

1.4.4.4.8.7;1.4.4.4.9.5;

1.4.4.4.10.5 

1.4.4.5          Realizar entrega formal de Recubrimientos 
1.4.4.4.11;1.4.4.1.7;1.4

.4.2.11;1.4.4.3.11 

1.4.4.6          HITO: Trabajos de recubrimiento terminados 1.4.4.5 

1.4.5       Carpinterías   

1.4.5.1          Realizar Instalación de ventanas y puertas   

1.4.5.1.1             Realizar Instalación de Puertas en el Edificio   

1.4.5.1.1.1                Realizar Instalación de Puertas en el Subsuelo 2 1.4.4.4.1.5 

1.4.5.1.1.2                Realizar Instalación de Puertas en el Subsuelo 1 1.4.4.4.2.5;1.4.5.1.1.1 

1.4.5.1.1.3                Realizar Instalación de Puertas de Planta Baja 1.4.4.4.3.7;1.4.5.1.1.2 

1.4.5.1.1.4                Realizar Instalación de Puertas Primer Piso 1.4.4.4.4.7;1.4.5.1.1.3 

1.4.5.1.1.5                Realizar Instalación de Puertas de Segundo Piso 1.4.4.4.5.7;1.4.5.1.1.4 

1.4.5.1.1.6                Realizar Instalación de Puertas de Tercer Piso 1.4.4.4.6.7;1.4.5.1.1.5 

1.4.5.1.1.7                Realizar Instalación de Puertas de Cuarto Piso 1.4.4.4.7.7;1.4.5.1.1.6 

1.4.5.1.1.8                Realizar Instalación de Puertas de Quinto Piso 1.4.4.4.8.7;1.4.5.1.1.7 

1.4.5.1.1.9                Realizar Instalación de Puertas de Terraza 1.4.4.4.9.5;1.4.5.1.1.8 

1.4.5.1.1.10                Realizar Instalación de Puertas en exteriores 1.4.4.4.10.5;1.4.5.1.1.9 

1.4.5.1.1.11                HITO: Instalación de Puertas del Edificio Finalizados 1.4.5.1.1.10 

1.4.5.1.2 
            Realizar Instalación de Ventanas y puerta de acceso en el 

Edificio 
  

1.4.5.1.2.1                Realizar Instalación de Ventanas en el Subsuelo 2 1.4.3.4.1.5 

1.4.5.1.2.2                Realizar Instalación de Ventanas en el Subsuelo 1 1.4.3.4.2.5;1.4.5.1.2.1 

1.4.5.1.2.3                Realizar Instalación de Ventanas en la Planta Baja 1.4.3.4.3.5;1.4.5.1.2.2 

1.4.5.1.2.4                Realizar Instalación de Ventanas en el Primer Piso 1.4.3.4.4.5;1.4.5.1.2.3 

1.4.5.1.2.5                Realizar Instalación de Ventanas en el Segundo Piso 1.4.3.4.5.5;1.4.5.1.2.4 

1.4.5.1.2.6                Realizar Instalación de Ventanas en el Tercer Piso 1.4.3.4.6.5;1.4.5.1.2.5 

1.4.5.1.2.7                Realizar Instalación de Ventanas en el Cuarto Piso 1.4.3.4.7.5;1.4.5.1.2.6 

1.4.5.1.2.8                Realizar Instalación de ventanas en el Quinto Piso 1.4.3.4.8.5;1.4.5.1.2.7 

1.4.5.1.2.9                Realizar Instalación de ventanas en la Terraza 1.4.3.4.9.5;1.4.5.1.2.8 

1.4.5.1.2.10 
               Realizar Instalación de puerta de vidrio templado en el 

edificio 
1.4.5.1.2.9 

1.4.5.1.2.11                HITO: Instalación de Ventanas en el Edificio Finalizados 1.4.5.1.2.10 

1.4.5.1.3 
            HITO: Instalación de Ventanas y Puertas del Edificio 

Finalizadas 

1.4.5.1.2.11;1.4.5.1.1.1

1 

1.4.5.2          Realizar Muebles modulares   

1.4.5.2.1             Realizar muebles modulares en la Planta Baja 1.4.5.1.1.3 

1.4.5.2.2             Realizar muebles modulares en el Primer Piso 1.4.5.1.1.4;1.4.5.2.1 
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1.4.5.2.3             Realizar muebles modulares en el Segundo Piso 1.4.5.1.1.5;1.4.5.2.2 

1.4.5.2.4             Realizar muebles modulares en el Tercer Piso 1.4.5.1.1.3 

1.4.5.2.5             Realizar muebles modulares en el Cuarto Piso 1.4.5.1.1.4;1.4.5.2.4 

1.4.5.2.6             Realizar muebles modulares en el Quinto Piso 1.4.5.1.1.5;1.4.5.2.5 

1.4.5.2.7             Realizar muebles modulares en la terraza 1.4.5.1.1.3 

1.4.5.2.8 
            HITO: Realización de muebles modulares en el Edificio 

Finalizados 
1.4.5.2.6;1.4.5.2.7 

1.4.5.3          Realizar Instalaciones de cerraduras   

1.4.5.3.1             Realizar Instalación de Cerraduras en el Subsuelo 2 1.4.5.1.1.1 

1.4.5.3.2             Realizar Instalación de Cerraduras en el Subsuelo 1 1.4.5.1.1.2;1.4.5.3.1 

1.4.5.3.3             Realizar Instalación de Cerraduras en la Planta Baja 1.4.5.1.1.3;1.4.5.3.2 

1.4.5.3.4             Realizar Instalación de Cerraduras en el Primer Piso 1.4.5.1.1.4;1.4.5.3.3 

1.4.5.3.5             Realizar Instalación de Cerraduras en el Segundo Piso 1.4.5.1.1.5;1.4.5.3.4 

1.4.5.3.6             Realizar Instalación de Cerraduras en el Tercer Piso 1.4.5.1.1.6;1.4.5.3.5 

1.4.5.3.7             Realizar Instalación de Cerraduras en el Cuarto Piso 1.4.5.1.1.7;1.4.5.3.6 

1.4.5.3.8             Realizar Instalación de Cerraduras en el Quinto Piso 1.4.5.1.1.8;1.4.5.3.7 

1.4.5.3.9             Realizar Instalación de Cerraduras en la Terraza 1.4.5.1.1.9;1.4.5.3.8 

1.4.5.3.10             Realizar Instalación de Cerraduras en los exteriores  1.4.5.1.1.10;1.4.5.3.9 

1.4.5.3.11             HITO: Instalación de Cerraduras en el Edificio Finalizados 1.4.5.3.10 

1.4.5.4          Validar Trabajos de carpintería   

1.4.5.4.1             Validar Trabajos de Carpintería en Subsuelo 2   

1.4.5.4.1.1                Revisar Trabajos de instalación de puertas en el Subsuelo 2 1.4.5.1.1.1[CC] 

1.4.5.4.1.2                Revisar Trabajos de instalación de ventanas en el Subsuelo 2 1.4.5.1.2.1[CC] 

1.4.5.4.1.3                Revisar Trabajos de instalación de cerradura en el Subsuelo 2 1.4.5.3.1[CC] 

1.4.5.4.1.4                Validar Trabajos de instalación de puertas en el Subsuelo 2 1.4.5.4.1.1 

1.4.5.4.1.5                Validar Trabajos de instalación de ventanas en el Subsuelo 2 1.4.5.4.1.2 

1.4.5.4.1.6                Validar Trabajos de instalación de cerradura en el Subsuelo 2 1.4.5.4.1.3 

1.4.5.4.1.7                Aprobar Trabajos de instalación de puertas en el Subsuelo 2 1.4.5.4.1.4 

1.4.5.4.1.8                Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en el Subsuelo 2 1.4.5.4.1.5 

1.4.5.4.1.9 
               Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en el Subsuelo 

2 
1.4.5.4.1.6 

1.4.5.4.1.10                HITO: Validado trabajos de carpintería en Subsuelo 2 
1.4.5.4.1.8;1.4.5.4.1.9;

1.4.5.4.1.7 

1.4.5.4.2             Validar Trabajos de Carpintería en Subsuelo 1   

1.4.5.4.2.1                Revisar Trabajos de instalación de puertas en el Subsuelo 1 1.4.5.1.1.2[CC] 

1.4.5.4.2.2                Revisar Trabajos de instalación de ventanas en el Subsuelo 1 1.4.5.1.2.2[CC] 

1.4.5.4.2.3                Revisar Trabajos de instalación de cerradura en el Subsuelo 1 1.4.5.3.2[CC] 

1.4.5.4.2.4                Validar Trabajos de instalación de ventanas en el Subsuelo 1 1.4.5.4.2.1 

1.4.5.4.2.5                Validar Trabajos de instalación de cerradura en el Subsuelo 1 1.4.5.4.2.2 

1.4.5.4.2.6                Validar Trabajos de instalación de cerradura en el Subsuelo 1 1.4.5.4.2.3;1.4.5.4.8.13 

1.4.5.4.2.7                Aprobar Trabajos de instalación de puertas en el Subsuelo 1 1.4.5.4.2.4 

1.4.5.4.2.8                Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en el Subsuelo 1 1.4.5.4.2.5 

1.4.5.4.2.9 
               Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en el Subsuelo 

1 
1.4.5.4.2.6 
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1.4.5.4.2.10                HITO: Validado trabajos de carpintería en Subsuelo 1 
1.4.5.4.2.8;1.4.5.4.2.9;

1.4.5.4.2.7 

1.4.5.4.3             Validar Trabajos de Carpintería en Planta Baja   

1.4.5.4.3.1                Revisar Trabajos de instalación de puertas en la planta baja 1.4.5.1.1.3[CC] 

1.4.5.4.3.2                Revisar Trabajos de instalación de ventanas en la planta baja 1.4.5.1.2.3[CC] 

1.4.5.4.3.3                Revisar instalación de muebles modulares en Planta Baja 1.4.5.2.1[CC] 

1.4.5.4.3.4                Revisar Trabajos de instalación de cerradura en Planta Baja 1.4.5.3.3[CC] 

1.4.5.4.3.5                Validar Trabajos de instalación de puertas en planta baja 1.4.5.4.3.1 

1.4.5.4.3.6                Validar Trabajos de instalación de ventanas en planta baja 1.4.5.4.3.2 

1.4.5.4.3.7 
               Validar Trabajos de instalación muebles modulares en planta 

baja 
1.4.5.4.3.3 

1.4.5.4.3.8                Validar Trabajos de instalación de cerradura en planta baja 1.4.5.4.3.4 

1.4.5.4.3.9                Aprobar Trabajos de instalación de puertas en planta baja 1.4.5.4.3.5 

1.4.5.4.3.10                Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en planta baja 1.4.5.4.3.6 

1.4.5.4.3.11 
               Aprobar Trabajos de instalación muebles modulares en planta 

baja 
1.4.5.4.3.7 

1.4.5.4.3.12                Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en planta baja 1.4.5.4.3.8 

1.4.5.4.3.13                HITO: Validado trabajos de carpintería en planta baja 

1.4.5.4.3.10;1.4.5.4.3.1

1;1.4.5.4.3.12;1.4.5.4.3

.9 

1.4.5.4.4             Validar Trabajos de Carpintería en el Primer piso   

1.4.5.4.4.1                Revisar Trabajos de instalación de puertas en el primer piso 1.4.5.1.1.4[CC] 

1.4.5.4.4.2                Revisar Trabajos de instalación de ventanas en el primer piso 1.4.5.1.2.4[CC] 

1.4.5.4.4.3                Revisar instalación de muebles modulares en Primer piso 1.4.5.2.2[CC] 

1.4.5.4.4.4                Revisar Trabajos de instalación de cerradura en Primer piso 1.4.5.3.4[CC] 

1.4.5.4.4.5                Validar Trabajos de instalación de puertas en primer piso 1.4.5.4.4.1 

1.4.5.4.4.6                Validar Trabajos de instalación de ventanas en primer piso 1.4.5.4.4.2 

1.4.5.4.4.7 
               Validar Trabajos de instalación muebles modulares en primer 

piso 
1.4.5.4.4.3 

1.4.5.4.4.8                Validar Trabajos de instalación de cerradura en primer piso 1.4.5.4.4.4 

1.4.5.4.4.9                Aprobar Trabajos de instalación de puertas en primer piso 1.4.5.4.4.5 

1.4.5.4.4.10                Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en primer piso 1.4.5.4.4.6 

1.4.5.4.4.11 
               Aprobar Trabajos de instalación muebles modulares en 

primer piso 
1.4.5.4.4.7 

1.4.5.4.4.12                Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en primer piso 1.4.5.4.4.8 

1.4.5.4.4.13                HITO: Validado trabajos de carpintería en primer piso 

1.4.5.4.4.9;1.4.5.4.4.10

;1.4.5.4.4.11;1.4.5.4.4.

12 

1.4.5.4.5             Validar Trabajos de Carpintería en el Segundo piso   

1.4.5.4.5.1                Revisar Trabajos de instalación de puertas en el segundo piso 1.4.5.1.1.5[CC] 

1.4.5.4.5.2 
               Revisar Trabajos de instalación de ventanas en el segundo 

piso 
1.4.5.1.2.5[CC] 

1.4.5.4.5.3                Revisar instalación de muebles modulares en el segundo piso 1.4.5.2.3[CC] 

1.4.5.4.5.4 
               Revisar Trabajos de instalación de cerradura en el segundo 

piso 
1.4.5.3.5[CC] 

1.4.5.4.5.5                Validar Trabajos de instalación de puertas en el segundo piso 1.4.5.4.5.1 

1.4.5.4.5.6                Validar Trabajos de instalación de ventanas en el segundo 1.4.5.4.5.2 



266 

Código EDT Actividad Predecesoras 

piso 

1.4.5.4.5.7 
               Validar Trabajos de instalación muebles modulares en el 

segundo piso 
1.4.5.4.5.3 

1.4.5.4.5.8 
               Validar Trabajos de instalación de cerradura en el segundo 

piso 
1.4.5.4.5.4 

1.4.5.4.5.9                Aprobar Trabajos de instalación de puertas en el segundo piso 1.4.5.4.5.5 

1.4.5.4.5.10 
               Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en el segundo 

piso 
1.4.5.4.5.6 

1.4.5.4.5.11 
               Aprobar Trabajos de instalación muebles modulares en el 

segundo piso 
1.4.5.4.5.7 

1.4.5.4.5.12 
               Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en el segundo 

piso 
1.4.5.4.5.8 

1.4.5.4.5.13                HITO: Validado trabajos de carpintería en el segundo piso 

1.4.5.4.5.9;1.4.5.4.5.10

;1.4.5.4.5.11;1.4.5.4.5.

12 

1.4.5.4.6             Validar Trabajos de Carpintería en el Tercer piso   

1.4.5.4.6.1                Revisar Trabajos de instalación de puertas en el tercer piso 1.4.5.1.1.6[CC] 

1.4.5.4.6.2                Revisar Trabajos de instalación de ventanas en el tercer piso 1.4.5.1.2.6[CC] 

1.4.5.4.6.3                Revisar instalación de muebles modulares en el tercer piso 1.4.5.2.4[CC] 

1.4.5.4.6.4                Revisar Trabajos de instalación de cerradura en el tercer piso 1.4.5.3.6[CC] 

1.4.5.4.6.5                Validar Trabajos de instalación de puertas en el tercer piso 1.4.5.4.6.1 

1.4.5.4.6.6                Validar Trabajos de instalación de ventanas en el tercer piso 1.4.5.4.6.2 

1.4.5.4.6.7 
               Validar Trabajos de instalación muebles modulares en el 

tercer piso 
1.4.5.4.6.3 

1.4.5.4.6.8                Validar Trabajos de instalación de cerradura en el tercer piso 1.4.5.4.6.4 

1.4.5.4.6.9                Aprobar Trabajos de instalación de puertas en el tercer piso 1.4.5.4.6.5 

1.4.5.4.6.10                Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en el tercer piso 1.4.5.4.6.6 

1.4.5.4.6.11 
               Aprobar Trabajos de instalación muebles modulares en el 

tercer piso 
1.4.5.4.6.7 

1.4.5.4.6.12                Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en el tercer piso 1.4.5.4.6.8 

1.4.5.4.6.13                HITO: Validado trabajos de carpintería en el tercer piso 

1.4.5.4.6.10;1.4.5.4.6.1

1;1.4.5.4.6.12;1.4.5.4.6

.9 

1.4.5.4.7             Validar Trabajos de Carpintería en el Cuarto piso   

1.4.5.4.7.1                Revisar Trabajos de instalación de puertas en el cuarto piso 1.4.5.1.1.7[CC] 

1.4.5.4.7.2                Revisar Trabajos de instalación de ventanas en el cuarto piso 1.4.5.1.2.7[CC] 

1.4.5.4.7.3                Revisar instalación de muebles modulares en el cuarto piso 1.4.5.2.5[CC] 

1.4.5.4.7.4                Revisar Trabajos de instalación de cerradura en el cuarto piso 1.4.5.3.7[CC] 

1.4.5.4.7.5                Validar Trabajos de instalación de puertas en el cuarto piso 1.4.5.4.7.1 

1.4.5.4.7.6                Validar Trabajos de instalación de ventanas en el cuarto piso 1.4.5.4.7.2 

1.4.5.4.7.7 
               Validar Trabajos de instalación muebles modulares en el 

cuarto piso 
1.4.5.4.7.3 

1.4.5.4.7.8                Validar Trabajos de instalación de cerradura en el cuarto piso 1.4.5.4.7.4 

1.4.5.4.7.9                Aprobar Trabajos de instalación de puertas en el cuarto piso 1.4.5.4.7.5 

1.4.5.4.7.10                Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en el cuarto piso 1.4.5.4.7.6 

1.4.5.4.7.11 
               Aprobar Trabajos de instalación muebles modulares en el 

cuarto piso 
1.4.5.4.7.7 
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1.4.5.4.7.12                Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en el cuarto piso 1.4.5.4.7.8 

1.4.5.4.7.13                HITO: Validado trabajos de carpintería en el cuarto piso 

1.4.5.4.7.9;1.4.5.4.7.10

;1.4.5.4.7.11;1.4.5.4.7.

12 

1.4.5.4.8             Validar Trabajos de Carpintería en el Quinto piso   

1.4.5.4.8.1                Revisar Trabajos de instalación de puertas en el quinto piso 1.4.5.1.1.8[CC] 

1.4.5.4.8.2                Revisar Trabajos de instalación de ventanas en el quinto piso 1.4.5.1.2.8[CC] 

1.4.5.4.8.3                Revisar instalación de muebles modulares en el quinto piso 1.4.5.2.6[CC] 

1.4.5.4.8.4                Revisar Trabajos de instalación de cerradura en el quinto piso 1.4.5.3.8[CC] 

1.4.5.4.8.5                Validar Trabajos de instalación de puertas en el quinto piso 1.4.5.4.8.1 

1.4.5.4.8.6                Validar Trabajos de instalación de ventanas en el quinto piso 1.4.5.4.8.2 

1.4.5.4.8.7 
               Validar Trabajos de instalación muebles modulares en el 

quinto piso 
1.4.5.4.8.3 

1.4.5.4.8.8                Validar Trabajos de instalación de cerradura en el quinto piso 1.4.5.4.8.4 

1.4.5.4.8.9                Aprobar Trabajos de instalación de puertas en el quinto piso 1.4.5.4.8.5 

1.4.5.4.8.10                Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en el quinto piso 1.4.5.4.8.6 

1.4.5.4.8.11 
               Aprobar Trabajos de instalación muebles modulares en el 

quinto piso 
1.4.5.4.8.7 

1.4.5.4.8.12                Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en el quinto piso 1.4.5.4.8.8 

1.4.5.4.8.13                HITO: Validado trabajos de carpintería en el quinto piso 

1.4.5.4.8.9;1.4.5.4.8.10

;1.4.5.4.8.11;1.4.5.4.8.

12 

1.4.5.4.9             Validar Trabajos de Carpintería en la terraza   

1.4.5.4.9.1                Revisar Trabajos de instalación de puertas en la terraza 1.4.5.1.1.9[CC] 

1.4.5.4.9.2                Revisar Trabajos de instalación de ventanas en la terraza 1.4.5.1.2.9[CC] 

1.4.5.4.9.3                Revisar instalación de muebles modulares en la terraza 1.4.5.2.7[CC] 

1.4.5.4.9.4                Revisar Trabajos de instalación de cerradura en la terraza 1.4.5.3.9[CC] 

1.4.5.4.9.5                Validar Trabajos de instalación de puertas en la terraza 1.4.5.4.9.1 

1.4.5.4.9.6                Validar Trabajos de instalación de ventanas en la terraza 1.4.5.4.9.2 

1.4.5.4.9.7 
               Validar Trabajos de instalación muebles modulares en la 

terraza 
1.4.5.4.9.3 

1.4.5.4.9.8                Validar Trabajos de instalación de cerradura en la terraza 1.4.5.4.9.4 

1.4.5.4.9.9                Aprobar Trabajos de instalación de puertas en la terraza 1.4.5.4.9.5 

1.4.5.4.9.10                Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en la terraza 1.4.5.4.9.6 

1.4.5.4.9.11 
               Aprobar Trabajos de instalación muebles modulares en la 

terraza 
1.4.5.4.9.7 

1.4.5.4.9.12                Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en la terraza 1.4.5.4.9.8 

1.4.5.4.9.13                HITO: Validado trabajos de carpintería en la terraza 

1.4.5.4.9.9;1.4.5.4.9.10

;1.4.5.4.9.11;1.4.5.4.9.

12 

1.4.5.4.10             Validar Trabajos de Carpintería en los exteriores   

1.4.5.4.10.1                Revisar Trabajos de instalación de puertas en la terraza 1.4.5.1.1.10[CC] 

1.4.5.4.10.2                Revisar Trabajos de instalación de cerradura en la terraza 1.4.5.3.10[CC] 

1.4.5.4.10.3                Validar Trabajos de instalación de puertas en la terraza 1.4.5.4.10.1 

1.4.5.4.10.4                Validar Trabajos de instalación de cerradura en la terraza 1.4.5.4.10.2 

1.4.5.4.10.5                Aprobar Trabajos de instalación de puertas en la terraza 1.4.5.4.10.3 
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1.4.5.4.10.6                Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en la terraza 1.4.5.4.10.4 

1.4.5.4.10.7                HITO: Validado trabajos de carpintería en la terraza 
1.4.5.4.10.5;1.4.5.4.10.

6 

1.4.5.4.11             HITO: Validación de trabajos de carpintería finalizada 

1.4.5.4.1.10;1.4.5.4.2.1

0;1.4.5.4.4.13;1.4.5.4.3

.13;1.4.5.4.5.13;1.4.5.4

.6.13;1.4.5.4.7.13;1.4.5

.4.9.13;1.4.5.4.10.7 

1.4.5.5          Realizar entrega formal de Carpinterías   

1.4.5.6          HITO: Carpintería finalizada 
1.4.5.1.3;1.4.5.2.8;1.4.

5.3.11;1.4.5.4.11 

1.4.6       Áreas Comunales   

1.4.6.1          Realizar pérgola 1.4.4.6 

1.4.6.2          Realizar adecuación de Zona de espera 1.4.6.1 

1.4.6.3          Instalación de Elevador (Sistemas Electromecánicos Especiales) 1.4.6.1[CC] 

1.4.6.4          Realizar revisión de zonas comunales 1.4.6.1[CC] 

1.4.6.5          Validar trabajos de áreas comunales 1.4.6.4;1.4.6.2;1.4.6.3 

1.4.6.6          Aprobar áreas comunales 1.4.6.5 

1.4.6.7          Realizar entrega formal de Áreas Comunales 1.4.6.6 

1.4.6.8          HITO: Área Comunales Finalizado 1.4.6.7 

1.4.7       Sistema Hidrosanitario   

1.4.7.1          Realizar instalaciones contra incendio   

1.4.7.1.1             Instalar Tubería Contra Incendio en el Edificio 1.4.3.6 

1.4.7.1.2             Instalar Bomba de Impulsión Contra Incendios 1.4.7.1.1 

1.4.7.1.3             Instalar Cajetines contra incendios 1.4.7.1.2 

1.4.7.1.4             Realizar prueba Hidrostática de Sistema Contraincendios 1.4.7.1.3 

1.4.7.1.5             HITO: Sistema Contraincendios Listo Finalizado 1.4.7.1.4 

1.4.7.2          Realizar instalaciones Hidrosanitarias   

1.4.7.2.1             Instalar Redes de Agua Servidas   

1.4.7.2.1.1                Conectar Redes de agua servida a red principal 1.4.1.1[CC] 

1.4.7.2.1.2                Colocar instalaciones de red Sanitarias Provisionales 1.4.7.2.1.1 

1.4.7.2.1.3                Colocar instalaciones de redes Sanitaria Planta Baja 
1.4.2.3.16[CC+5 

días];1.4.7.2.1.2 

1.4.7.2.1.4                Colocar instalaciones de redes Sanitaria Primer Piso 1.4.2.3.22[CC+5 días] 

1.4.7.2.1.5                Colocar instalaciones de redes Sanitaria Segundo Piso 1.4.2.3.28[CC+5 días] 

1.4.7.2.1.6                Colocar instalaciones de redes Sanitaria Tercer Piso 1.4.2.3.34[CC+5 días] 

1.4.7.2.1.7                Colocar instalaciones de redes Sanitaria Cuarto Piso 1.4.2.3.40[CC+5 días] 

1.4.7.2.1.8                Colocar instalaciones de redes Sanitaria Quinto Piso 1.4.2.3.46[CC+5 días] 

1.4.7.2.1.9                Colocar instalaciones de redes Sanitaria en la Terraza 1.4.2.3.52[CC+5 días] 

1.4.7.2.1.10                Colocar Instalaciones de redes Sanitaria en los exteriores 1.4.2.3.61[CC+5 días] 

1.4.7.2.1.11                HITO: Redes de agua Servidas Finalizado 1.4.7.2.1.10 

1.4.7.2.2             Instalar Redes de Agua Potable   

1.4.7.2.2.1                Conectar Redes de agua potable a red principal 1.4.1.1[CC] 

1.4.7.2.2.2                Colocar instalaciones de red potable Provisionales 1.4.7.2.2.1 

1.4.7.2.2.3                Colocar instalaciones de redes potables en la Planta Baja 1.4.2.3.16[CC+5 
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días];1.4.7.2.2.2 

1.4.7.2.2.4                Colocar instalaciones de redes potables en el Primer Piso 1.4.2.3.22[CC+5 días] 

1.4.7.2.2.5                Colocar instalaciones de redes potables en el Segundo Piso 1.4.2.3.28[CC+5 días] 

1.4.7.2.2.6                Colocar instalaciones de redes potables en el Tercer Piso 1.4.2.3.34[CC+5 días] 

1.4.7.2.2.7                Colocar instalaciones de redes potables en el Cuarto Piso 1.4.2.3.40[CC+5 días] 

1.4.7.2.2.8                Colocar instalaciones de redes potables en el Quinto Piso 1.4.2.3.46[CC+5 días] 

1.4.7.2.2.9                Colocar instalaciones de redes potables en la Terraza 1.4.2.3.52[CC+5 días] 

1.4.7.2.2.10                Colocar instalaciones de redes potables en los Exteriores 1.4.2.3.61[CC+5 días] 

1.4.7.2.2.11                HITO: Redes de agua potable Finalizado 1.4.7.2.2.10 

1.4.7.2.3             Instalar Redes de Agua Lluvia   

1.4.7.2.3.1                Colocar instalaciones de aguas lluvias en la Terraza 1.4.2.3.52[CC+5 días] 

1.4.7.2.3.2                Colocar instalaciones de aguas lluvias en los exteriores 
1.4.2.3.61[CC+5 

días];1.4.7.2.3.1 

1.4.7.2.3.3                Instalar las aguas lluvias al exterior 1.4.7.2.3.2 

1.4.7.2.3.4                HITO: Redes de agua lluvia Finalizado 1.4.7.2.3.3 

1.4.7.2.4             HITO: Instalaciones Hidrosanitarias Finalizado 
1.4.7.2.2.11;1.4.7.2.1.1

1;1.4.7.2.3.4 

1.4.7.3          Realizar instalación de piezas sanitarias y Grifería   

1.4.7.3.1             Instalar Piezas Sanitarias y grifería en Planta Baja 1.4.4.4.3.7 

1.4.7.3.2             Instalar Piezas Sanitarias y grifería en el Primer Piso 
1.4.4.4.4.7;1.4.7.3.1;1.

4.7.4.3.3 

1.4.7.3.3             Instalar Piezas Sanitarias y grifería en el Segundo Piso 
1.4.4.4.5.7;1.4.7.3.2;1.

4.7.4.3.6 

1.4.7.3.4             Instalar Piezas Sanitarias y grifería en el Tercer Piso 1.4.4.4.6.7;1.4.7.4.3.9 

1.4.7.3.5             Instalar Piezas Sanitarias y grifería en el Cuarto Piso 
1.4.4.4.7.7;1.4.7.3.4;1.

4.7.4.3.12 

1.4.7.3.6             Instalar Piezas Sanitarias y grifería en el Quinto Piso 
1.4.4.4.8.7;1.4.7.3.5;1.

4.7.4.3.15 

1.4.7.3.7             Instalar Piezas Sanitarias y grifería en la terraza 
1.4.4.4.9.5;1.4.7.3.6;1.

4.7.4.3.18 

1.4.7.3.8             HITO: Instalación de Piezas Sanitarias y Grifería Finalizado 
1.4.7.3.7;1.4.7.3.3;1.4.

7.4.3.21 

1.4.7.4          Validar trabajos de sistema Hidrosanitario   

1.4.7.4.1             Validar Trabajos de sistema Contraincendios   

1.4.7.4.1.1                Revisar Instalación De sistema Contraincendios 1.4.7.1.1[CC] 

1.4.7.4.1.2                Validar Instalación de Sistema Contraincendios 1.4.7.4.1.1 

1.4.7.4.1.3                Aprobar Instalación de sistema Contraincendios 1.4.7.4.1.2 

1.4.7.4.1.4                HITO: Sistema Contraincendios Validado 1.4.7.4.1.3 

1.4.7.4.2             Validar Trabajos de sistema Hidrosanitarios   

1.4.7.4.2.1                Revisar Instalación de sistema Hidrosanitario Planta Baja 
1.4.7.2.1.3[CC];1.4.7.2.

2.3[CC] 

1.4.7.4.2.2                Validar Instalación de sistema Hidrosanitario Planta Baja 1.4.7.4.2.1 

1.4.7.4.2.3                Aprobar Instalación de sistema Hidrosanitario Planta Baja 1.4.7.4.2.2 

1.4.7.4.2.4                Revisar Instalación de sistema Hidrosanitario Primer Piso 
1.4.7.2.1.4[CC];1.4.7.2.

2.4[CC];1.4.7.4.2.3 

1.4.7.4.2.5                Validar Instalación de sistema Hidrosanitario Primer Piso 1.4.7.4.2.4 

1.4.7.4.2.6                Aprobar Instalación de sistema Hidrosanitario Primer Piso 1.4.7.4.2.5 
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1.4.7.4.2.7                Revisar Instalación de sistema Hidrosanitario Segundo Piso 
1.4.7.2.1.5[CC];1.4.7.2.

2.5[CC];1.4.7.4.2.6 

1.4.7.4.2.8                Validar Instalación de sistema Hidrosanitario Segundo Piso 1.4.7.4.2.7 

1.4.7.4.2.9                Aprobar Instalación de sistema Hidrosanitario Segundo Piso 1.4.7.4.2.8 

1.4.7.4.2.10                Revisar Instalación de sistema Hidrosanitario Tercer Piso 
1.4.7.2.1.6[CC];1.4.7.2.

2.6[CC];1.4.7.4.2.9 

1.4.7.4.2.11                Validar Instalación de sistema Hidrosanitario Tercer Piso 1.4.7.4.2.10 

1.4.7.4.2.12                Aprobar Instalación de sistema Hidrosanitario Tercer Piso 1.4.7.4.2.11 

1.4.7.4.2.13                Revisar Instalación de sistema Hidrosanitario Cuarto Piso 
1.4.7.2.1.7[CC];1.4.7.2.

2.7[CC];1.4.7.4.2.12 

1.4.7.4.2.14                Validar Instalación de sistema Hidrosanitario Cuarto Piso 1.4.7.4.2.13 

1.4.7.4.2.15                Aprobar Instalación de sistema Hidrosanitario Cuarto Piso 1.4.7.4.2.14 

1.4.7.4.2.16                Revisar Instalación de sistema Hidrosanitario Quinto Piso 
1.4.7.2.1.8[CC];1.4.7.2.

2.8[CC];1.4.7.4.2.15 

1.4.7.4.2.17                Validar Instalación de sistema Hidrosanitario Quinto Piso 1.4.7.4.2.16 

1.4.7.4.2.18                Aprobar Instalación de sistema Hidrosanitario Quinto Piso 1.4.7.4.2.17 

1.4.7.4.2.19                Revisar Instalación de sistema Hidrosanitario en la Terraza 

1.4.7.2.1.9[CC];1.4.7.2.

2.9[CC];1.4.7.2.3.1[CC

];1.4.7.4.2.18 

1.4.7.4.2.20                Validar Instalación de sistema Hidrosanitario en la terraza 1.4.7.4.2.19 

1.4.7.4.2.21                Aprobar Instalación de sistema Hidrosanitario en la terraza 1.4.7.4.2.20 

1.4.7.4.2.22 
               Revisar Instalación de sistema Hidrosanitario en los 

exteriores 

1.4.7.2.1.10[CC];1.4.7.

2.2.10[CC];1.4.7.2.3.2[

CC];1.4.7.4.2.21 

1.4.7.4.2.23                Validar Instalación de sistema Hidrosanitario en los exteriores 1.4.7.4.2.22 

1.4.7.4.2.24 
               Aprobar Instalación de sistema Hidrosanitario en los 

exteriores 
1.4.7.4.2.23 

1.4.7.4.2.25                HITO: Sistema Hidrosanitarios Validado 1.4.7.4.2.24 

1.4.7.4.3 
            Validar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y 

grifería. 
  

1.4.7.4.3.1 
               Revisar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería 

en Planta Baja 
1.4.7.3.1[CC] 

1.4.7.4.3.2 
               Validar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería 

en Planta Baja 
1.4.7.4.3.1 

1.4.7.4.3.3 
               Aprobar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería 

en Planta Baja 
1.4.7.4.3.2 

1.4.7.4.3.4 
               Revisar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería 

en Primer Piso 
1.4.7.3.2[CC] 

1.4.7.4.3.5 
               Validar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería 

en Primer Piso 
1.4.7.4.3.4 

1.4.7.4.3.6 
               Aprobar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería 

en Primer Piso 
1.4.7.4.3.5 

1.4.7.4.3.7 
               Revisar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería 

en el Segundo Piso 
1.4.7.3.3[CC] 

1.4.7.4.3.8 
               Validar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería 

en el Segundo Piso 
1.4.7.4.3.7 

1.4.7.4.3.9 
               Aprobar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería 

en el Segundo Piso 
1.4.7.4.3.8 

1.4.7.4.3.10 
               Revisar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería 

en el Tercer Piso 
1.4.7.3.4[CC] 
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1.4.7.4.3.11 
               Validar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería 

en el Tercer Piso 
1.4.7.4.3.10 

1.4.7.4.3.12 
               Aprobar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería 

en el Tercer Piso 
1.4.7.4.3.1 

1.4.7.4.3.13 
               Revisar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería 

en el Cuarto Piso 
1.4.7.3.5[CC] 

1.4.7.4.3.14 
               Validar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería 

en el Cuarto Piso 
1.4.7.4.3.13 

1.4.7.4.3.15 
               Aprobar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería 

en el Cuarto Piso 
1.4.7.4.3.14 

1.4.7.4.3.16 
               Revisar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería 

en el Quinto Piso 
1.4.7.3.6[CC] 

1.4.7.4.3.17 
               Validar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería 

en el Quinto Piso 
1.4.7.4.3.16 

1.4.7.4.3.18 
               Aprobar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería 

en el Quinto Piso 
1.4.7.4.3.17 

1.4.7.4.3.19 
               Revisar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería 

en la terraza 
1.4.7.3.7[CC] 

1.4.7.4.3.20 
               Validar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería 

en la terraza 
1.4.7.4.3.19 

1.4.7.4.3.21 
               Aprobar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería 

en la terraza 
1.4.7.4.3.20 

1.4.7.4.3.22                HITO: Validación de piezas sanitarias finalizados 1.4.7.4.3.21 

1.4.7.4.4             HITO: Sistema Hidrosanitario Validado 
1.4.7.4.1.4;1.4.7.4.2.25

;1.4.7.4.3.22 

1.4.7.5          Realizar entrega formal Sistema Hidrosanitario 
1.4.7.1.5;1.4.7.2.4;1.4.

7.3.8;1.4.7.4.4 

1.4.7.6          HITO: Sistema Hidrosanitario Finalizado 1.4.7.5 

1.4.8       Sistema Eléctrico y Telefónico    

1.4.8.1          Instalar redes de sistema Eléctrico    

1.4.8.1.1             Conectar redes de Sistema eléctrico a red pública. 1.4.1.1[CC] 

1.4.8.1.2             Instalar redes de sistema eléctrico provisional 1.4.8.1.1 

1.4.8.1.3             Instalar redes de sistema eléctrico Subsuelo 2 
1.4.2.3.4[CC+5 

días];1.4.8.1.2 

1.4.8.1.4             Instalar redes de sistema eléctrico Subsuelo 1 1.4.2.3.10[CC+5 días] 

1.4.8.1.5             Instalar sistema de redes eléctrico Planta Baja 1.4.2.3.16[CC+5 días] 

1.4.8.1.6             Instalar sistema de redes eléctrico Primer Piso 1.4.2.3.22[CC+5 días] 

1.4.8.1.7             Instalar sistema de redes eléctrico Segundo Piso 1.4.2.3.28[CC+5 días] 

1.4.8.1.8             Instalar sistema de redes eléctrico Tercer Piso 1.4.2.3.34[CC+5 días] 

1.4.8.1.9             Instalar sistema de redes eléctrico Cuarto Piso 1.4.2.3.40[CC+5 días] 

1.4.8.1.10             Instalar sistema de redes eléctrico Quinto Piso 1.4.2.3.46[CC+5 días] 

1.4.8.1.11             Instalar sistema de redes eléctrico en la terraza 1.4.2.3.52[CC+5 días] 

1.4.8.1.12             Instalar sistema de redes eléctrico en los exteriores 1.4.2.3.61[CC+2 días] 

1.4.8.1.13             Hito: Sistema de redes Eléctrico Finalizado. 1.4.8.1.12 

1.4.8.2          Instalar redes de sistema Telefónico y datos   

1.4.8.2.1             Instalar sistema de redes telefónico y datos Subsuelo 2 1.4.2.3.4[CC+5 días] 

1.4.8.2.2             Instalar sistema de redes telefónico y datos Subsuelo 1 1.4.2.3.10[CC+5 días] 

1.4.8.2.3             Instalar sistema de redes telefónico y datos Planta Baja 1.4.2.3.16[CC+5 días] 
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1.4.8.2.4             Instalar sistema de redes telefónico y datos Primer Piso 1.4.2.3.22[CC+5 días] 

1.4.8.2.5             Instalar sistema de redes telefónico y datos Segundo Piso 1.4.2.3.28[CC+5 días] 

1.4.8.2.6             Instalar sistema de redes telefónico y datos Tercer Piso 1.4.2.3.34[CC+5 días] 

1.4.8.2.7             Instalar sistema de redes telefónico y datos Cuarto Piso 1.4.2.3.40[CC+5 días] 

1.4.8.2.8             Instalar sistema de redes telefónico y datos Quinto piso 1.4.2.3.46[CC+5 días] 

1.4.8.2.9             Instalar sistema de redes telefónico y datos Terraza 1.4.2.3.52[CC+5 días] 

1.4.8.2.10             Instalar sistema de redes telefónico y datos en los exteriores 1.4.2.3.61[CC+2 días] 

1.4.8.2.11             Hito: sistema de redes telefónico y datos finalizados 1.4.8.2.10 

1.4.8.3 
         Instalar piezas de las instalaciones eléctricas telefónicas, 

datos, CCTV y access control 
  

1.4.8.3.1 
            Instalar piezas de las instalaciones eléctricas, telefónicas, datos, 

CCTV y access control para Subsuelo 2 
1.4.5.1.2.7 

1.4.8.3.2 
            Instalar piezas de las instalaciones eléctricas, telefónicas, datos, 

CCTV y access control para Subsuelo 1 
1.4.4.4.2.5;1.4.8.3.1 

1.4.8.3.3 
            Instalar piezas de las instalaciones eléctricas, telefónicas, datos, 

CCTV y access control para Planta Baja 
1.4.4.4.3.7;1.4.8.3.2 

1.4.8.3.4 
            Instalar piezas de las instalaciones eléctricas, telefónicas, datos, 

CCTV y access control para el Primer Piso 
1.4.4.4.4.7;1.4.8.3.3 

1.4.8.3.5 
            Instalar piezas de las instalaciones eléctricas, telefónicas , datos, 

CCTV y access control para el Segundo Piso 
1.4.4.4.5.7;1.4.8.3.4 

1.4.8.3.6 
            Instalar piezas de las instalaciones eléctricas, telefónicas , datos, 

CCTV y access control para el Tercer Piso 
1.4.4.4.6.7;1.4.8.3.5 

1.4.8.3.7 
            Instalar piezas de las instalaciones eléctricas, telefónicas , datos, 

CCTV y access control para el Cuarto Piso 
1.4.4.4.7.7;1.4.8.3.6 

1.4.8.3.8 
            Instalar piezas de las instalaciones eléctricas, telefónicas, datos, 

CCTV y access control para el Quinto Piso 
1.4.4.4.8.7;1.4.8.3.7 

1.4.8.3.9 
            Instalar piezas de las instalaciones eléctricas, telefónicas, datos, 

CCTV y access control para la Terraza 
1.4.4.4.9.5;1.4.8.3.8 

1.4.8.3.10 
            Instalar piezas de las instalaciones eléctricas, telefónicas, datos, 

CCTV y access control para los Exteriores 
1.4.4.4.10.5;1.4.8.3.9 

1.4.8.3.11 
            HITO: Instalar piezas de las instalaciones eléctricas, 

telefónicas y de datos Finalizada 
1.4.8.3.10 

1.4.8.4          Realizar instalaciones de redes de CCTV y Access Control   

1.4.8.4.1 
            Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en 

Subsuelo 2 
1.4.2.3.4[CC+5 días] 

1.4.8.4.2 
            Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en 

Subsuelo 1 
1.4.2.3.10[CC+5 días] 

1.4.8.4.3 
            Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en 

Planta Baja 
1.4.2.3.16[CC+5 días] 

1.4.8.4.4 
            Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en 

el Primer Piso 
1.4.2.3.22[CC+5 días] 

1.4.8.4.5 
            Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en 

el Segundo Piso 
1.4.2.3.28[CC+5 días] 

1.4.8.4.6 
            Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en 

el Tercer Piso 
1.4.2.3.34[CC+5 días] 

1.4.8.4.7 
            Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en 

el Cuarto Piso 
1.4.2.3.40[CC+5 días] 

1.4.8.4.8 
            Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en 

el Quinto Piso 
1.4.2.3.46[CC+5 días] 

1.4.8.4.9 
            Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en 

la Terraza 
1.4.2.3.52[CC+5 días] 
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1.4.8.4.10 
            Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en 

los Exteriores 
1.4.2.3.61[CC+2 días] 

1.4.8.4.11 
            HITO: Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en 

los Exteriores finalizado 
1.4.8.4.10 

1.4.8.5 
         Validar trabajos de Sistema Eléctrico - Telefónico y CCTV/ 

access control 
  

1.4.8.5.1 
            Validar instalaciones de redes eléctricas, telefónico y de 

datos en el edificio 
  

1.4.8.5.1.1 
               Revisar Trabajos de instalación de redes eléctricas del 

subsuelo 2 
1.4.8.1.3[CC] 

1.4.8.5.1.2 
               Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema 

telefónico y datos del subsuelo 2 
1.4.8.2.1[CC] 

1.4.8.5.1.3 
               Revisar trabajos de instalación de redes de CCTV y Access 

Control del subsuelo 2 
1.4.8.4.1[CC] 

1.4.8.5.1.4 
               Validar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, 

datos, CCTV y access control en el subsuelo 2 

1.4.8.5.1.1;1.4.8.5.1.2;

1.4.8.5.1.3 

1.4.8.5.1.5 
               Aprobar Trabajos de instalación de redes eléctricas, 

telefónico, datos, CCTV y access control en el subsuelo 2 
1.4.8.5.1.4 

1.4.8.5.1.6 
               Revisar Trabajos de instalación de redes eléctricas del 

subsuelo 1 

1.4.8.1.4[CC];1.4.8.5.1.

5 

1.4.8.5.1.7 
               Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema 

telefónico y datos del subsuelo 1 
1.4.8.2.2[CC] 

1.4.8.5.1.8 
               Revisar trabajos de instalación de redes de CCTV y Access 

Control del subsuelo 1 
1.4.8.4.2[CC] 

1.4.8.5.1.9 
               Validar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, 

datos, CCTV y access control en el subsuelo 1 

1.4.8.5.1.6;1.4.8.5.1.7;

1.4.8.5.1.8 

1.4.8.5.1.10 
               Aprobar Trabajos de instalación de redes eléctricas, 

telefónico, datos, CCTV y access control en el subsuelo 1 
1.4.8.5.1.9 

1.4.8.5.1.11 
               Revisar Trabajos de instalación de redes eléctricas de la planta 

baja 

1.4.8.1.5[CC];1.4.8.5.1.

10 

1.4.8.5.1.12 
               Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema 

telefónico y datos de la planta baja 
1.4.8.2.3[CC] 

1.4.8.5.1.13 
               Revisar trabajos de instalación de redes de CCTV y Access 

Control de la planta baja 
1.4.8.4.3[CC] 

1.4.8.5.1.14 
               Validar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, 

datos, CCTV y access control en la Planta Baja 

1.4.8.5.1.11;1.4.8.5.1.1

2;1.4.8.5.1.13 

1.4.8.5.1.15 
               Aprobar Trabajos de instalación de redes eléctricas, 

telefónico, datos, CCTV y access control en la Planta Baja 
1.4.8.5.1.14 

1.4.8.5.1.16 
               Revisar Trabajos de instalación de redes eléctricas del primer 

piso 

1.4.8.1.6[CC];1.4.8.5.1.

15 

1.4.8.5.1.17 
               Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema 

telefónico y datos del primer piso 
1.4.8.2.4[CC] 

1.4.8.5.1.18 
               Revisar trabajos de instalación de redes de CCTV y Access 

Control del primer piso 
1.4.8.4.4[CC] 

1.4.8.5.1.19 
               Validar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, 

datos, CCTV y access control en el Primer Piso 

1.4.8.5.1.16;1.4.8.5.1.1

7;1.4.8.5.1.18 

1.4.8.5.1.20 
               Aprobar Trabajos de instalación de redes eléctricas, 

telefónico, datos, CCTV y access control en el Primer Piso 
1.4.8.5.1.19 

1.4.8.5.1.21 
               Revisar Trabajos de instalación de redes eléctricas del 

segundo piso 

1.4.8.1.7[CC];1.4.8.5.1.

20 

1.4.8.5.1.22 
               Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema 

telefónico y datos del segundo piso 
1.4.8.2.5[CC] 

1.4.8.5.1.23                Revisar trabajos de instalación de redes de CCTV y Access 1.4.8.4.5[CC] 
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Control del segundo piso 

1.4.8.5.1.24 
               Validar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, 

datos, CCTV y access control en el Segundo Piso 

1.4.8.5.1.21;1.4.8.5.1.2

2;1.4.8.5.1.23 

1.4.8.5.1.25 
               Aprobar Trabajos de instalación de redes eléctricas, 

telefónico, datos, CCTV y access control en el Segundo Piso 
1.4.8.5.1.24 

1.4.8.5.1.26 
               Revisar Trabajos de instalación de redes eléctricas del tercer 

piso 

1.4.8.1.8[CC];1.4.8.5.1.

25 

1.4.8.5.1.27 
               Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema 

telefónico y datos del tercer piso 
1.4.8.2.6[CC] 

1.4.8.5.1.28 
               Revisar trabajos de instalación de redes de CCTV y Access 

Control del tercer piso 
1.4.8.4.6[CC] 

1.4.8.5.1.29 
               Validar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, 

datos, CCTV y access control en el Tercer Piso 

1.4.8.5.1.26;1.4.8.5.1.2

7;1.4.8.5.1.28 

1.4.8.5.1.30 
               Aprobar Trabajos de instalación de redes eléctricas, 

telefónico, datos, CCTV y access control en el Tercer Piso 
1.4.8.5.1.29 

1.4.8.5.1.31 
               Revisar Trabajos de instalación de redes eléctricas del cuarto 

piso 

1.4.8.1.9[CC];1.4.8.5.1.

30 

1.4.8.5.1.32 
               Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema 

telefónico y datos del cuarto piso 
1.4.8.2.7[CC] 

1.4.8.5.1.33 
               Revisar trabajos de instalación de redes de CCTV y Access 

Control del cuarto piso 
1.4.8.4.7[CC] 

1.4.8.5.1.34 
               Validar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, 

datos, CCTV y access control en el Cuarto Piso 

1.4.8.5.1.33;1.4.8.5.1.3

1;1.4.8.5.1.32 

1.4.8.5.1.35 
               Aprobar Trabajos de instalación de redes eléctricas, 

telefónico, datos, CCTV y access control en el Cuarto Piso 
1.4.8.5.1.34 

1.4.8.5.1.36 
               Revisar Trabajos de instalación de redes eléctricas del quinto 

piso 

1.4.8.1.10[CC];1.4.8.5.

1.35 

1.4.8.5.1.37 
               Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema 

telefónico y datos del quinto piso 
1.4.8.2.8[CC] 

1.4.8.5.1.38 
               Revisar trabajos de instalación de redes de CCTV y Access 

Control del quinto piso 
1.4.8.4.8[CC] 

1.4.8.5.1.39 
               Validar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, 

datos, CCTV y access control en el Quinto Piso 

1.4.8.5.1.38;1.4.8.5.1.3

6;1.4.8.5.1.37 

1.4.8.5.1.40 
               Aprobar Trabajos de instalación de redes eléctricas, 

telefónico, datos, CCTV y access control en el Quinto Piso 
1.4.8.5.1.39 

1.4.8.5.1.41 
               Revisar Trabajos de instalación de redes eléctricas de la 

terraza 

1.4.8.1.11[CC];1.4.8.5.

1.40 

1.4.8.5.1.42 
               Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema 

telefónico y datos de la terraza 
1.4.8.2.9[CC] 

1.4.8.5.1.43 
               Revisar trabajos de instalación de redes de CCTV y Access 

Control de la terraza 
1.4.8.4.9[CC] 

1.4.8.5.1.44 
               Validar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, 

datos, CCTV y access control en la terraza 

1.4.8.5.1.41;1.4.8.5.1.4

2;1.4.8.5.1.43 

1.4.8.5.1.45 
               Aprobar Trabajos de instalación de redes eléctricas, 

telefónico, datos, CCTV y access control en la terraza 
1.4.8.5.1.44 

1.4.8.5.1.46 
               Revisar Trabajos de instalación de redes eléctricas en los 

exteriores 

1.4.8.1.12[CC];1.4.8.5.

1.45 

1.4.8.5.1.47 
               Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema 

telefónico y datos en los exteriores 
1.4.8.2.10[CC] 

1.4.8.5.1.48 
               Revisar trabajos de instalación de redes de CCTV y Access 

Control en los exteriores 
1.4.8.4.10[CC] 

1.4.8.5.1.49 
               Validar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, 

datos, CCTV y access control en los exteriores 

1.4.8.5.1.48;1.4.8.5.1.4

6;1.4.8.5.1.47 
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1.4.8.5.1.50 
               Aprobar Trabajos de instalación de redes eléctricas, 

telefónico, datos, CCTV y access control en los exteriores 
1.4.8.5.1.49 

1.4.8.5.1.51 
               HITO: Validar Sistema Redes Eléctrico, Telefónico y datos 

finalizado 
1.4.8.5.1.50 

1.4.8.5.2 
            Validar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, 

telefónico, datos, CCTV y Access Control en el Edificio 
  

1.4.8.5.2.1 
               Revisar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, 

telefónico, datos, CCTV y Access Control en el subsuelo 2 
1.4.8.4.1[CC] 

1.4.8.5.2.2 
               Validar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, 

telefónico, datos, CCTV y Access Control en el subsuelo 2 
1.4.8.5.2.1 

1.4.8.5.2.3 
               Aprobar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, 

telefónico, datos, CCTV y Access Control en el subsuelo 2 
1.4.8.5.2.2 

1.4.8.5.2.4 
               Revisar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, 

telefónico, datos, CCTV y Access Control en el subsuelo 1 

1.4.8.4.2[CC];1.4.8.5.2.

3 

1.4.8.5.2.5 
               Validar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, 

telefónico, datos, CCTV y Access Control en el subsuelo 1 
1.4.8.5.2.4 

1.4.8.5.2.6 
               Aprobar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, 

telefónico, datos, CCTV y Access Control en el subsuelo 1 
1.4.8.5.2.5 

1.4.8.5.2.7 
               Revisar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, 

telefónico, datos, CCTV y Access Control en la Planta Baja 

1.4.8.4.3[CC];1.4.8.5.2.

6 

1.4.8.5.2.8 
               Validar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, 

telefónico, datos, CCTV y Access Control en la Planta Baja 
1.4.8.5.2.7 

1.4.8.5.2.9 
               Aprobar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, 

telefónico, datos, CCTV y Access Control en la Planta Baja 
1.4.8.5.2.8 

1.4.8.5.2.10 
               Revisar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, 

telefónico, datos, CCTV y Access Control en el Primer Piso 

1.4.8.4.4[CC];1.4.8.5.2.

9 

1.4.8.5.2.11 
               Validar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, 

telefónico, datos, CCTV y Access Control en el Primer Piso 
1.4.8.5.2.10 

1.4.8.5.2.12 
               Aprobar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, 

telefónico, datos, CCTV y Access Control en el Primer Piso 
1.4.8.5.2.11 

1.4.8.5.2.13 
               Revisar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, 

telefónico, datos, CCTV y Access Control en el Segundo Piso 

1.4.8.4.5[CC];1.4.8.5.2.

12 

1.4.8.5.2.14 
               Validar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, 

telefónico, datos, CCTV y Access Control en el Segundo Piso 
1.4.8.5.2.13 

1.4.8.5.2.15 
               Aprobar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, 

telefónico, datos, CCTV y Access Control en el Segundo Piso 
1.4.8.5.2.14 

1.4.8.5.2.16 
               Revisar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, 

telefónico, datos, CCTV y Access Control en el Tercer Piso 

1.4.8.4.6[CC];1.4.8.5.2.

15 

1.4.8.5.2.17 
               Validar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, 

telefónico, datos, CCTV y Access Control en el Tercer Piso 
1.4.8.5.2.16 

1.4.8.5.2.18 
               Aprobar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, 

telefónico, datos, CCTV y Access Control en el Tercer Piso 
1.4.8.5.2.17 

1.4.8.5.2.19 
               Revisar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, 

telefónico, datos, CCTV y Access Control en el Cuarto Piso 

1.4.8.4.7[CC];1.4.8.5.2.

18 

1.4.8.5.2.20 
               Validar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, 

telefónico, datos, CCTV y Access Control en el Cuarto Piso 
1.4.8.5.2.19 

1.4.8.5.2.21 
               Aprobar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, 

telefónico, datos, CCTV y Access Control en el Cuarto Piso 
1.4.8.5.2.20 

1.4.8.5.2.22 
               Revisar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, 

telefónico, datos, CCTV y Access Control en el Quinto Piso 

1.4.8.4.8[CC];1.4.8.5.2.

21 

1.4.8.5.2.23 
               Validar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, 

telefónico, datos, CCTV y Access Control en el Quinto Piso 
1.4.8.5.2.22 

1.4.8.5.2.24                Aprobar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, 1.4.8.5.2.23 
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telefónico, datos, CCTV y Access Control en el Quinto Piso 

1.4.8.5.2.25 
               Revisar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, 

telefónico, datos, CCTV y Access Control en la Terraza 

1.4.8.4.9[CC];1.4.8.5.2.

24 

1.4.8.5.2.26 
               Validar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, 

telefónico, datos, CCTV y Access Control en la Terraza 
1.4.8.5.2.25 

1.4.8.5.2.27 
               Aprobar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, 

telefónico, datos, CCTV y Access Control en la Terraza 
1.4.8.5.2.26 

1.4.8.5.2.28 
               Revisar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, 

telefónico, datos, CCTV y Access Control en los exteriores 

1.4.8.4.10[CC];1.4.8.5.

2.27 

1.4.8.5.2.29 
               Validar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, 

telefónico, datos, CCTV y Access Control en los exteriores 
1.4.8.5.2.28 

1.4.8.5.2.30 
               Aprobar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, 

telefónico, datos, CCTV y Access Control en los exteriores 
1.4.8.5.2.29 

1.4.8.5.2.31 
               HITO: Trabajos de instalación de piezas eléctricas, 

telefónico, datos, CCTV y Access Control finalizados 
1.4.8.5.2.30 

1.4.8.6          Realizar entrega formal Sistema Eléctrico y Telefónico 

1.4.8.2.11;1.4.8.4.11;1.

4.8.1.13;1.4.8.5.1.51;1.

4.8.5.2.31;1.4.8.3.11 

1.4.8.7 
         HITO: Sistema Eléctrico - Telefónico y CCTV/ access control 

Finalizado 
1.4.8.6 

1.4.9       Varios   

1.4.9.1          Revisar funcionamiento interno de departamentos   

1.4.9.1.1             Revisar funcionamiento interno del departamento 1 

1.4.4.4.3.7;1.4.3.4.3.5;

1.4.5.4.3.13;1.4.7.4.1.4

;1.4.7.4.2.3;1.4.7.4.3.3;

1.4.8.5.1.15;1.4.8.5.2.9 

1.4.9.1.2             Revisar funcionamiento interno del departamento 2 

1.4.4.4.3.7;1.4.3.4.3.5;

1.4.5.4.3.13;1.4.7.4.1.4

;1.4.7.4.2.3;1.4.7.4.3.3;

1.4.8.5.1.15;1.4.8.5.2.9 

1.4.9.1.3             Revisar funcionamiento interno del departamento 3 

1.4.4.4.3.7;1.4.3.4.3.5;

1.4.5.4.3.13;1.4.7.4.1.4

;1.4.7.4.2.3;1.4.7.4.3.3;

1.4.8.5.1.15;1.4.8.5.2.9 

1.4.9.1.4             Revisar funcionamiento interno del departamento 4 

1.4.4.4.4.7;1.4.3.4.4.5;

1.4.5.4.4.13;1.4.7.4.1.4

;1.4.7.4.2.6;1.4.7.4.3.6;

1.4.8.5.1.20;1.4.8.5.2.1

2 

1.4.9.1.5             Revisar funcionamiento interno del departamento 5 

1.4.4.4.4.7;1.4.3.4.4.5;

1.4.5.4.4.13;1.4.7.4.1.4

;1.4.7.4.2.6;1.4.7.4.3.6;

1.4.8.5.1.20;1.4.8.5.2.1

2 

1.4.9.1.6             Revisar funcionamiento interno del departamento 6 

1.4.4.4.4.7;1.4.3.4.4.5;

1.4.5.4.4.13;1.4.7.4.1.4

;1.4.7.4.2.6;1.4.7.4.3.6;

1.4.8.5.1.20;1.4.8.5.2.1

2 

1.4.9.1.7             Revisar funcionamiento interno del departamento 7 

1.4.4.4.5.7;1.4.3.4.5.5;

1.4.5.4.5.13;1.4.7.4.1.4

;1.4.7.4.2.9;1.4.7.4.3.9;

1.4.8.5.1.25;1.4.8.5.2.1
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5 

1.4.9.1.8             Revisar funcionamiento interno del departamento 8 

1.4.4.4.5.7;1.4.3.4.5.5;

1.4.5.4.5.13;1.4.7.4.1.4

;1.4.7.4.2.9;1.4.7.4.3.9;

1.4.8.5.1.25;1.4.8.5.2.1

5 

1.4.9.1.9             Revisar funcionamiento interno del departamento 9 

1.4.4.4.5.7;1.4.3.4.5.5;

1.4.5.4.5.13;1.4.7.4.1.4

;1.4.7.4.2.9;1.4.7.4.3.9;

1.4.8.5.1.25;1.4.8.5.2.1

5 

1.4.9.1.10             Revisar funcionamiento interno del departamento 10 

1.4.4.4.6.7;1.4.3.4.6.5;

1.4.5.4.6.13;1.4.7.4.1.4

;1.4.7.4.2.12;1.4.7.4.3.

12;1.4.8.5.1.30;1.4.8.5.

2.18 

1.4.9.1.11             Revisar funcionamiento interno del departamento 11 

1.4.4.4.6.7;1.4.3.4.6.5;

1.4.5.4.6.13;1.4.7.4.1.4

;1.4.7.4.2.12;1.4.7.4.3.

12;1.4.8.5.1.30;1.4.8.5.

2.18 

1.4.9.1.12             Revisar funcionamiento interno del departamento 12 

1.4.4.4.6.7;1.4.3.4.6.5;

1.4.5.4.6.13;1.4.7.4.1.4

;1.4.7.4.2.12;1.4.7.4.3.

12;1.4.8.5.1.30;1.4.8.5.

2.18 

1.4.9.1.13             Revisar funcionamiento interno del departamento 13 

1.4.4.4.7.7;1.4.3.4.7.5;

1.4.5.4.7.13;1.4.7.4.1.4

;1.4.7.4.2.15;1.4.7.4.3.

15;1.4.8.5.1.35;1.4.8.5.

2.21 

1.4.9.1.14             Revisar funcionamiento interno del departamento 14 

1.4.4.4.7.7;1.4.3.4.7.5;

1.4.5.4.7.13;1.4.7.4.1.4

;1.4.7.4.2.15;1.4.7.4.3.

15;1.4.8.5.1.35;1.4.8.5.

2.21 

1.4.9.1.15             Revisar funcionamiento interno del departamento 15 

1.4.4.4.7.7;1.4.3.4.7.5;

1.4.5.4.7.13;1.4.7.4.1.4

;1.4.7.4.2.15;1.4.7.4.3.

15;1.4.8.5.1.35;1.4.8.5.

2.21 

1.4.9.1.16             Revisar funcionamiento interno del departamento 16 

1.4.4.4.8.7;1.4.3.4.8.5;

1.4.5.4.8.13;1.4.7.4.1.4

;1.4.7.4.2.18;1.4.7.4.3.

18;1.4.8.5.1.40;1.4.8.5.

2.24 

1.4.9.1.17             Revisar funcionamiento interno del departamento 17 

1.4.4.4.8.7;1.4.3.4.8.5;

1.4.5.4.8.13;1.4.7.4.1.4

;1.4.7.4.2.18;1.4.7.4.3.

18;1.4.8.5.1.40;1.4.8.5.

2.24 

1.4.9.1.18             Revisar funcionamiento interno del departamento 18 

1.4.4.4.8.7;1.4.3.4.8.5;

1.4.5.4.8.13;1.4.7.4.1.4

;1.4.7.4.2.18;1.4.7.4.3.
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18;1.4.8.5.1.40;1.4.8.5.

2.24 

1.4.9.1.19 
            HITO: Funcionamiento interno de los departamentos 

finalizados 

1.4.9.1.1;1.4.9.1.2;1.4.

9.1.3;1.4.9.1.4;1.4.9.1.

5;1.4.9.1.6;1.4.9.1.7;1.

4.9.1.8;1.4.9.1.9;1.4.9.

1.10;1.4.9.1.11;1.4.9.1.

12;1.4.9.1.13;1.4.9.1.1

4;1.4.9.1.15;1.4.9.1.16;

1.4.9.1.17;1.4.9.1.18 

1.4.9.2          Revisar áreas varias   

1.4.9.2.1             Validar Funcionamiento de subsuelo 2 

1.4.3.4.1.4;1.4.4.4.1.5;

1.4.5.4.1.10;1.4.7.4.1.4

;1.4.8.5.1.5;1.4.8.5.2.3 

1.4.9.2.2             Aprobar subsuelo 2 1.4.9.2.1 

1.4.9.2.3             Validar Funcionamiento de subsuelo 1 

1.4.3.4.2.4;1.4.4.4.2.5;

1.4.5.4.2.10;1.4.7.4.1.4

;1.4.8.5.1.10;1.4.8.5.2.

6 

1.4.9.2.4             Aprobar subsuelo 1 1.4.9.2.3 

1.4.9.2.5             Validar Funcionamiento de Terraza 

1.4.3.4.9.5;1.4.4.4.9.5;

1.4.5.4.9.13;1.4.6.8;1.4

.7.4.1.4;1.4.7.4.2.21;1.

4.7.4.3.21;1.4.8.5.1.45;

1.4.8.5.2.27 

1.4.9.2.6             Aprobar uso de terraza 1.4.9.2.5 

1.4.9.2.7             Validar Funcionamiento de exteriores 

1.4.3.4.11.2;1.4.4.4.10.

5;1.4.5.4.10.7;1.4.7.4.1

.4;1.4.7.4.2.24;1.4.8.5.

1.50;1.4.8.5.2.30 

1.4.9.2.8             Aprobar exteriores 1.4.9.2.7 

1.4.9.2.9             Validar Funcionamiento de cerramiento 1.4.3.4.10.5;1.4.7.4.1.4 

1.4.9.2.10             Aprobar cerramiento 1.4.9.2.9 

1.4.9.2.11             HITO: Áreas varias Finalizado 

1.4.9.2.2;1.4.9.2.4;1.4.

9.2.6;1.4.9.2.8;1.4.9.2.

10 

1.4.9.3          Realizar entrega formal Varios 1.4.9.2.11 

1.4.9.4          HITO: Varios finalizados 1.4.9.1.19;1.4.9.3 

1.4.10       HITO: Construcción Edificación terminada 

1.4.1.13;1.4.2.7;1.4.3.6

;1.4.4.6;1.4.5.6;1.4.7.6;

1.4.6.8;1.4.9.4;1.4.8.7 

1.5    Entrega Recepción   

1.5.1       Actas Entrega - Recepción Provisional   

1.5.1.1          Realizar gestión de entrega - recepción provisional 1.4.10 

1.5.1.2          Validar acta de entrega - recepción provisional 1.5.1.1 

1.5.1.3          Aprobar acta de entrega - recepción provisional 1.5.1.2 

1.5.1.4          HITO: Acta de entrega-recepción Provisional Finalizado 1.5.1.3 

1.5.2       Actas Entrega - Recepción Definitiva   

1.5.2.1          Realizar gestión de entrega - recepción definitiva 1.5.1.4[CF+40 días] 
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1.5.2.2          Validar acta de entrega - recepción definitiva 1.5.2.1 

1.5.2.3          Aprobar acta de entrega - recepción definitiva 1.5.2.2 

1.5.2.4          HITO: Acta de entrega-recepción Definitiva Finalizado 1.5.2.3 

1.5.3       Realizar entrega formal de Entrega y Recepción 1.5.2.4 

1.5.4       HITO: Entrega Recepción Finalizado 1.2.9;1.5.3 

Aprobado por: 

 

 

 

___________________ 

Firma de aprobación 

Elaborado por: Los autores  
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Tabla 57.- Estimación análoga 

 

HOJA DE ESTIMACION DE DURACIÓN 

Nombre del Proyecto: Construcción de Proyecto Habitacional Tipo Condominio "Edificio Esmeralda" 

Director del proyecto: Arq. Francisco Rendón 

Fecha: 

Estimación Análoga 

EDT / 

WBS ID 
Actividad Unidad 

Duración 

de 

actividad 

referencial 

Duración 

de 

actividad 

actual 

Reserva 

5% 

Duración 

Estimada 

1.1.1.1 Realizar la reunión inicial con el Patrocinador Días 1 1 1 1 

1.1.1.2 Elaborar el Acta de Constitución. Días 2 2 1 2 

1.1.1.3 Realizar Kick off del Proyecto Días 1 1 1 1 

1.1.2.1 Planear la Gestión de los Interesados Días 3 4 1 4 

1.1.2.2 Planear la Gestión del Alcance Días 4 5 1 5 

1.1.2.3 Planear la Gestión del Tiempo Días 4 5 1 5 

1.1.2.4 Planear la Gestión de los Costos Días 3 4 1 4 

1.1.2.5 Planear la Gestión de la Calidad Días 3 4 1 4 

1.1.2.6 Planear la Gestión de los Recursos Humanos Días 3 4 1 4 

1.1.2.7 Planear la Gestión de las Comunicaciones Días 2 3 1 3 

1.1.2.8 Planear la Gestión de los Riesgos Días 4 5 1 5 

1.1.2.9 Planear la Gestión de las Adquisiciones. Días 3 4 1 4 

1.1.2.10 Realizar ajustes de Planificación Días 1 2 1 2 

1.1.2.11 Realizar revisión Final de la planificación Días 1 2 1 2 

1.1.2.12 Aprobar la Planificación de todas las áreas Días 1 1 1 1 

1-1.3.1 Realizar reunión de información de Estado del Proyecto Días 1 1 1 1 

1.1.3.2 Realizar reunión de Coordinación Semanal Días 1 1 1 1 

1.1.4.1 Realizar Informe de Ejecución Final Días 1 2 1 2 

Aprobado por: 

___________________ 

Firma de aprobación 

Elaborado por: Los Autores 
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HOJA DE ESTIMACION DE DURACIÓN 

Nombre del Proyecto: Construcción de Proyecto Habitacional Tipo Condominio "Edificio Esmeralda" 

Director del proyecto: Arq. Francisco Rendón 

Fecha: 

 

Estimación a tres valores 

EDT / WBS 

ID 
Actividad 

Duración 

Optimista  

Duración 

más 

probable  

Duración 

Pesimista  

Reserva 

5% 

Duración 

estimada 

esperada  

1.2.1.1       Elaborar topografía y estudio de suelo 3 4 5 0,20 4 

1.2.1.2       Revisar Informe de topografía y estudio de suelo 1 2 3 0,10 2 

1.2.1.3       Validar topografía y estudio de suelo 2 1 1 0,07 1 

1.2.1.4       Aprobar topografía y estudio de suelo 2 1 1 0,07 1 

1.2.2.1       Elaborar Diseño Arquitectónico 14 15 16 0,75 15 

1.2.2.2       Revisar diseño arquitectónico 1 2 3 0,10 2 

1.2.2.3       Validar Diseño Arquitectónico 3 4 5 0,20 4 

1.2.2.4       Aprobar diseño arquitectónico 1 2 3 0,10 2 

1.2.3.1       Elaborar Ingeniería Estructural 9 10 11 0,50 10 

1.2.3.2       Revisar Ingeniería Estructural 1 2 3 0,10 2 

1.2.3.3       Validar Ingeniería Estructural 1 2 3 0,10 2 

1.2.3.4       Aprobar Ingeniería Estructural 1 2 3 0,10 2 

1.2.4.1       Elaborar Ingeniería Hidrosanitaria 7 8 9 0,40 8 

1.2.4.2       Revisar Ingeniería Hidrosanitaria 1 2 3 0,10 2 

1.2.4.3       Validar Ingeniería Hidrosanitaria 1 2 3 0,10 2 

1.2.4.4       Aprobar Ingeniería Hidrosanitaria 2 1 1 0,07 1 

1.2.5.1       Elaborar Ingeniería Eléctrica 7 8 9 0,40 8 

1.2.5.2       Revisar Ingeniería Eléctrica 1 2 3 0,10 2 

1.2.5.3       Validar Ingeniería Eléctrica 2 1 1 0,07 1 

1.2.5.4       Aprobar Ingeniería Eléctrica 2 1 1 0,07 1 

1.2.6.1       Elaborar Estudio de Impacto Ambiental 4 5 7 0,27 5 

1.2.6.2       Revisar Estudio de Impacto Ambiental 2 1 1 0,07 1 

1.2.6.3       Validar Estudio de Impacto ambiental 2 1 1 0,07 1 

1.2.6.4       Aprobar Estudio de Impacto ambiental 2 1 1 0,07 1 

1.2.7.1       Elaborar Especificaciones técnicas de la Obra 4 5 7 0,27 5 

1.2.7.2       Revisar especificaciones técnicas de la obra 1 2 3 0,10 2 

1.2.7.3       Validar Especificaciones técnicas de la obra 1 2 3 0,10 2 

1.2.7.4       Aprobar Especificaciones técnicas de la obra 2 1 1 0,07 1 

1.2.8.1       Gestionar el proceso de permisos municipales y cuerpo de bomberos 5 6 7 0,30 6 

1.2.8.2       Realizar Correcciones a los planos 1 2 3 0,10 2 

1.2.8.3       Aprobar permisos de cuerpo de bomberos 1 2 3 0,10 2 

1.2.8.4       Aprobar permisos Municipales 6 7 8 0,35 7 

1.3.1.1.1          Receptar de carpetas para secretaria administrativa. 7 8 9 0,40 8 

1.3.1.1.2          Revisar carpetas para secretaria administrativa. 1 2 3 0,10 2 

1.3.1.1.3          Seleccionar candidatas para secretaria administrativa. 1 2 3 0,10 2 

1.3.1.1.4          Entrevistar candidatas para secretaria administrativa. 2 1 1 0,07 1 

1.3.1.1.5          Elegir candidata seleccionada para secretaria administrativa. 2 1 1 0,07 1 

1.3.1.1.6          Contratar secretaria administrativa seleccionada 2 1 1 0,07 1 

1.3.1.2.1          Receptar de carpetas para Ingeniero residente. 9 10 11 0,50 10 

1.3.1.2.2          Revisar carpetas para Ingeniero residente. 2 1 1 0,07 1 

1.3.1.2.3          Seleccionar candidato para Ingeniero residente 2 1 1 0,07 1 

1.3.1.2.4          Entrevistar candidatos para ingeniero residente. 2 1 1 0,07 1 

1.3.1.2.5          Elegir candidato seleccionado para ingeniero residente 2 1 1 0,07 1 

1.3.1.2.6          Contratar ingeniero residente. 2 1 1 0,07 1 

1.3.1.3.1          Receptar de carpetas para maestro mayor 7 8 9 0,40 8 

1.3.1.3.2          Revisar carpetas para maestro mayor 1 2 5 0,13 3 

1.3.1.3.3          Seleccionar candidatos para maestro mayor 1 2 3 0,10 2 

1.3.1.3.4          Entrevistar candidatos para maestro mayor 2 1 1 0,07 1 

1.3.1.3.5          Elegir candidatos para maestro mayor 2 1 1 0,07 1 

1.3.1.3.6          Contratar maestros mayores 2 1 1 0,07 1 

1.3.1.4.1          Receptar de carpetas para oficiales de obra 7 8 9 0,40 8 

1.3.1.4.2          Revisar carpetas de candidatos a oficiales de obra 1 2 5 0,13 3 

1.3.1.4.3          Seleccionar candidatos para oficiales de obra 1 2 5 0,13 3 

1.3.1.4.4          Entrevistar candidatos para oficiales de obra 1 2 3 0,10 2 

1.3.1.4.5          Elegir candidatos para oficiales de obra 1 2 3 0,10 2 

1.3.1.4.6          Contratar oficiales de obra 1 2 3 0,10 2 

1.3.1.5.1          Receptar de carpetas para oficiales de obra 7 8 9 0,40 8 

1.3.1.5.2          Revisar carpetas de candidatos a oficiales de obra 1 2 5 0,13 3 
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Estimación a tres valores 

EDT / WBS 

ID 
Actividad 

Duración 

Optimista  

Duración 

más 

probable  

Duración 

Pesimista  

Reserva 

5% 

Duración 

estimada 

esperada  

1.3.1.5.3          Seleccionar candidatos para oficiales de obra 1 2 5 0,13 3 

1.3.1.5.4          Entrevistar candidatos para oficiales de obra 1 2 3 0,10 2 

1.3.1.5.5          Elegir candidatos para oficiales de obra 1 2 3 0,10 2 

1.3.1.5.6          Contratar oficiales de obra 2 1 1 0,07 1 

1.3.2.1       Receptar de carpetas para fiscalizador de obra 6 7 8 0,35 7 

1.3.2.2       Revisar carpetas para fiscalizador 1 2 5 0,13 3 

1.3.2.3       Seleccionar responsable de fiscalización 1 2 5 0,13 3 

1.3.2.4       Entrevistar a responsables de fiscalización. 1 2 5 0,13 3 

1.3.2.5       Elegir a responsable de fiscalización 2 1 1 0,07 1 

1.3.2.6       Contratar fiscalizador 1 2 3 0,10 2 

1.3.3.1.1          Receptar de carpetas para subcontratista Eléctrico 4 5 7 0,27 5 

1.3.3.1.2          Revisar carpetas de subcontratistas eléctricos. 1 2 3 0,10 2 

1.3.3.1.3          Seleccionar subcontratistas calificados 2 1 1 0,07 1 

1.3.3.1.4          Entrevistar a subcontratistas seleccionados 2 1 1 0,07 1 

1.3.3.1.5          Elegir a subcontratista eléctrico. 1 2 3 0,10 2 

1.3.3.1.6          Contratar a subcontratista eléctrico. 1 2 5 0,13 3 

1.3.3.2.1          Receptar carpetas para subcontratista Hidrosanitario 1 2 5 0,13 3 

1.3.3.2.2          Revisar carpetas de subcontratistas eléctricos. 1 2 3 0,10 2 

1.3.3.2.3          Seleccionar subcontratistas calificados 2 1 1 0,07 1 

1.3.3.2.4          Entrevistar a subcontratistas seleccionados 2 1 1 0,07 1 

1.3.3.2.5          Elegir a subcontratista eléctrico. 1 2 3 0,10 2 

1.3.3.2.6          Contratar a subcontratista eléctrico. 1 2 5 0,13 3 

1.3.3.3.1          Receptar carpetas para subcontratista del Sistema CCTV y Access Control 4 5 7 0,27 5 

1.3.3.3.2          Revisar carpetas de subcontratistas del Sistema CCTV y Access Control 1 2 3 0,10 2 

1.3.3.3.3          Seleccionar subcontratistas calificados 2 1 1 0,07 1 

1.3.3.3.4          Entrevistar a subcontratistas seleccionados 2 1 1 0,07 1 

1.3.3.3.5          Elegir a subcontratista del Sistema CCTV y Access Control 1 2 3 0,10 2 

1.3.3.3.6          Contratar a subcontratista del Sistema CCTV y Access Control 1 2 5 0,13 3 

1.4.1.1       Realizar cerramiento provisional 2 1 1 0,07 1 

1.4.1.2       Realizar campamento preliminar 1 2 3 0,10 2 

1.4.1.3       Realizar movimiento de tierra del edificio. 101 102 103 5,10 102 

1.4.1.3.1          Realizar Movimiento de tierras -1.00m 1 2 5 0,13 3 

1.4.1.3.2          Realizar Movimiento de tierras -2.00m 1 2 5 0,13 3 

1.4.1.3.3          Realizar Movimiento de tierras -3.00m 4 5 7 0,27 5 

1.4.1.3.4          Realizar Movimiento de tierras -4.00m 4 5 7 0,27 5 

1.4.1.3.5          Realizar Movimiento de tierras -5.00m 4 5 7 0,27 5 

1.4.1.3.6          Realizar Movimiento de tierras -6.00m 4 5 7 0,27 5 

1.4.1.3.7          Realizar Movimiento de tierras -7.00m 4 5 7 0,27 5 

1.4.1.3.8          Realizar Movimiento de tierras -8.00m 4 5 7 0,27 5 

1.4.1.4       Mejorar cimentación del Edificio 14 15 16 0,75 15 

1.4.1.4.1          Colocar Material de Mejoramiento -7.75m 2 1 1 0,07 1 

1.4.1.4.2          Hidratar material de mejoramiento -7.75m 2 1 1 0,07 1 

1.4.1.4.3          Compactar material de mejoramiento -7.75m 2 1 1 0,07 1 

1.4.1.4.4          Colocar Material de Mejoramiento -7.5m 2 1 1 0,07 1 

1.4.1.4.5          Hidratar material de mejoramiento -7.5m 2 1 1 0,07 1 

1.4.1.4.6          Compactar material de mejoramiento -7.5m 2 1 1 0,07 1 

1.4.1.4.7          Colocar Material de Mejoramiento -7.25m 2 1 1 0,07 1 

1.4.1.4.8          Hidratar material de mejoramiento -7.25m 2 1 1 0,07 1 

1.4.1.4.9          Compactar material de mejoramiento -7.25m 2 1 1 0,07 1 

1.4.1.4.10          Colocar Material de Mejoramiento -7.0m 2 1 1 0,07 1 

1.4.1.4.11          Hidratar material de mejoramiento -7.0m 2 1 1 0,07 1 

1.4.1.4.12          Compactar material de mejoramiento -7.0m 2 1 1 0,07 1 

1.4.1.4.13          Realizar prueba de Compactación Mejoramiento Cimentación 1 2 3 0,10 2 

1.4.1.4.14          Aprobar pruebas de Compactación de Mejoramiento de cimentación 2 1 1 0,07 1 

1.4.1.5       Validar trabajos de obras preliminares 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.1.1.1             Reforzar talud del muro -1.00m 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.1.1.2             Armar Hierro para muro anclado -1.00m 3 4 5 0,20 4 

1.4.2.1.1.3             Encofrar Muro anclado -1.00m 1 2 5 0,13 3 

1.4.2.1.1.4             Fundir muro anclado -1.00m 1 2 3 0,10 2 

1.4.2.1.1.5             Desencofrar muro anclado -1.00m 1 2 3 0,10 2 

1.4.2.1.1.6             Curar Muro anclado -1.00 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.1.2.1             Reforzar talud del muro -2.00m 1 2 3 0,10 2 

1.4.2.1.2.2             Armar Hierro para muro anclado -2.00m 3 4 5 0,20 4 

1.4.2.1.2.3             Encofrar Muro anclado -2.00m 1 2 5 0,13 3 

1.4.2.1.2.4             Fundir muro anclado -2.00m 1 2 3 0,10 2 

1.4.2.1.2.5             Desencofrar muro anclado -2.00m 1 2 3 0,10 2 

1.4.2.1.2.6             Curar Muro anclado -2.00 2 1 1 0,07 1 
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1.4.2.1.3.1             Reforzar talud del muro -3.00m 1 2 3 0,10 2 

1.4.2.1.3.2             Armar Hierro para muro anclado -3.00m 3 4 5 0,20 4 

1.4.2.1.3.3             Encofrar Muro anclado -3.00m 1 2 5 0,13 3 

1.4.2.1.3.4             Fundir muro anclado -3.00m 1 2 3 0,10 2 

1.4.2.1.3.5             Desencofrar muro anclado -3.00m 1 2 3 0,10 2 

1.4.2.1.3.6             Curar Muro anclado -3.00 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.1.4.1             Reforzar talud del muro -4.00m 1 2 3 0,10 2 

1.4.2.1.4.2             Armar Hierro para muro anclado -4.00m 3 4 5 0,20 4 

1.4.2.1.4.3             Encofrar Muro anclado -4.00m 1 2 5 0,13 3 

1.4.2.1.4.4             Fundir muro anclado -4.00m 1 2 3 0,10 2 

1.4.2.1.4.5             Desencofrar muro anclado -4.00m 1 2 3 0,10 2 

1.4.2.1.4.6             Curar Muro anclado -4.00 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.1.5.1             Reforzar talud del muro -5.00m 1 2 3 0,10 2 

1.4.2.1.5.2             Armar Hierro para muro anclado -5.00m 3 4 5 0,20 4 

1.4.2.1.5.3             Encofrar Muro anclado -5.00m 1 2 5 0,13 3 

1.4.2.1.5.4             Fundir muro anclado -5.00m 1 2 3 0,10 2 

1.4.2.1.5.5             Desencofrar muro anclado -5.00m 1 2 3 0,10 2 

1.4.2.1.5.6             Curar Muro anclado -5.00 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.1.6.1             Reforzar talud del muro -6.00m 1 2 3 0,10 2 

1.4.2.1.6.2             Armar Hierro para muro anclado -6.00m 3 4 5 0,20 4 

1.4.2.1.6.3             Encofrar Muro anclado -6.00m 1 2 5 0,13 3 

1.4.2.1.6.4             Fundir muro anclado -6.00m 1 2 3 0,10 2 

1.4.2.1.6.5             Desencofrar muro anclado -6.00m 1 2 3 0,10 2 

1.4.2.1.6.6             Curar Muro anclado -6.00 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.1.7.1             Reforzar talud del muro -7.00m 1 2 3 0,10 2 

1.4.2.1.7.2             Armar Hierro para muro anclado -7.00m 3 4 5 0,20 4 

1.4.2.1.7.3             Encofrar Muro anclado -7.00m 1 2 5 0,13 3 

1.4.2.1.7.4             Fundir muro anclado -7.00m 1 2 3 0,10 2 

1.4.2.1.7.5             Desencofrar muro anclado -7.00m 1 2 3 0,10 2 

1.4.2.1.7.6             Curar Muro anclado -7.00 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.2.1          Replantear cimentación del Edificio 1 2 3 0,10 2 

1.4.2.2.2          Armar Hierro de Edificio 275 276 277 13,80 276 

1.4.2.2.2.1             Armar Cimentación del Edificio 19 20 22 1,02 20 

1.4.2.2.2.2             Armar Losa del Subsuelo 2 19 20 22 1,02 20 

1.4.2.2.2.3             Armar Columnas y escalera del subsuelo 2 4 5 7 0,27 5 

1.4.2.2.2.4             Armar Losa de Subsuelo 1 19 20 22 1,02 20 

1.4.2.2.2.5             Armar Columnas y escalera del subsuelo 1 4 5 7 0,27 5 

1.4.2.2.2.6             Armar Losa de Planta Baja 19 20 22 1,02 20 

1.4.2.2.2.7             Armar Columnas y escalera de planta baja 4 5 7 0,27 5 

1.4.2.2.2.8             Armar losa de Primer Piso 19 20 22 1,02 20 

1.4.2.2.2.9             Armar Columnas y escalera del primer piso 4 5 7 0,27 5 

1.4.2.2.2.10             Armar losa de segundo Piso 19 20 22 1,02 20 

1.4.2.2.2.11             Armar Columnas y escalera del segundo piso 4 5 7 0,27 5 

1.4.2.2.2.12             Armar losa del tercer Piso 19 20 22 1,02 20 

1.4.2.2.2.13             Armar Columnas y escalera del tercer piso 4 5 7 0,27 5 

1.4.2.2.2.14             Armar losa del cuarto Piso 19 20 22 1,02 20 

1.4.2.2.2.15             Armar Columnas y escalera del cuarto piso 4 5 7 0,27 5 

1.4.2.2.2.16             Armar losa del quinto Piso 19 20 22 1,02 20 

1.4.2.2.2.17             Armar Columnas y escalera del quinto piso 4 5 7 0,27 5 

1.4.2.2.2.18             Armar losa de terraza 19 20 22 1,02 20 

1.4.2.2.2.19             Armar Columnas del ducto de elevador 4 5 7 0,27 5 

1.4.2.2.2.20             Armar losa de ducto de elevador 1 2 3 0,10 2 

1.4.2.2.2.21             Armar Acceso principal a edificio 1 2 5 0,13 3 

1.4.2.3       Realizar encofrados y casetones 279 280 281 14,00 280 

1.4.2.3.1          Encofrar Cimentación del Edificio 14 15 16 0,75 15 

1.4.2.3.2          Desencofrar Cimentación del Edificio 1 2 3 0,10 2 

1.4.2.3.3          Preparar casetones de la losa de subsuelo 2 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.3.4          Encofrar Losa de Subsuelo 2 9 10 11 0,50 10 

1.4.2.3.5          Desencofrar Losa de Subsuelo 2 1 2 3 0,10 2 

1.4.2.3.6          Retirar casetones de losa de subsuelo 2 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.3.7          Encofrar Columnas y escalera del subsuelo 2 6 7 8 0,35 7 

1.4.2.3.8          Desencofrar Columnas y escalera del subsuelo 2 3 4 5 0,20 4 

1.4.2.3.9          Preparar casetones para losa de subsuelo 1 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.3.10          Encofrar Losa de Subsuelo 1 9 10 11 0,50 10 

1.4.2.3.11          Desencofrar Losa de Subsuelo 1 1 2 3 0,10 2 

1.4.2.3.12          Retirar casetones de losa de subsuelo 1 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.3.13          Encofrar Columnas y escalera del subsuelo 1 6 7 8 0,35 7 
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1.4.2.3.14          Desencofrar Columnas y escalera del subsuelo 1 3 4 5 0,20 4 

1.4.2.3.15          Preparar casetones para losa de planta baja 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.3.16          Encofrar Losa de planta baja 9 10 11 0,50 10 

1.4.2.3.17          Desencofrar Losa de planta baja 1 2 3 0,10 2 

1.4.2.3.18          Retirar casetones de losa de planta baja 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.3.19          Encofrar Columnas y escalera de planta baja 6 7 8 0,35 7 

1.4.2.3.20          Desencofrar Columnas y escalera de planta baja 3 4 5 0,20 4 

1.4.2.3.21          Preparar casetones para losa de primer piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.3.22          Encofrar Losa de primer piso 9 10 11 0,50 10 

1.4.2.3.23          Desencofrar Losa de primer piso 1 2 3 0,10 2 

1.4.2.3.24          Retirar casetones de losa de primer piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.3.25          Encofrar Columnas y escalera del primer piso 6 7 8 0,35 7 

1.4.2.3.26          Desencofrar Columnas y escalera del primer piso 3 4 5 0,20 4 

1.4.2.3.27          Preparar casetones para losa de segundo piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.3.28          Encofrar Losa de segundo piso 9 10 11 0,50 10 

1.4.2.3.29          Desencofrar Losa de segundo piso 1 2 3 0,10 2 

1.4.2.3.30          Retirar casetones de losa de segundo piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.3.31          Encofrar Columnas y escalera del segundo piso 6 7 8 0,35 7 

1.4.2.3.32          Desencofrar Columnas y escalera del segundo piso 3 4 5 0,20 4 

1.4.2.3.33          Preparar casetones para losa de tercer piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.3.34          Encofrar Losa de tercer piso 9 10 11 0,50 10 

1.4.2.3.35          Desencofrar Losa de tercer piso 1 2 3 0,10 2 

1.4.2.3.36          Retirar casetones de losa de tercer piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.3.37          Encofrar Columnas y escalera del tercer piso 6 7 8 0,35 7 

1.4.2.3.38          Desencofrar Columnas y escalera del tercer piso 3 4 5 0,20 4 

1.4.2.3.39          Preparar casetones para losa de cuarto piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.3.40          Encofrar Losa de cuarto piso 9 10 11 0,50 10 

1.4.2.3.41          Desencofrar Losa de cuarto piso 1 2 3 0,10 2 

1.4.2.3.42          Retirar casetones de losa de cuarto piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.3.43          Encofrar Columnas y escalera del cuarto piso 3 4 5 0,20 4 

1.4.2.3.44          Desencofrar Columnas y escalera del cuarto piso 3 4 5 0,20 4 

1.4.2.3.45          Preparar casetones para losa de quinto piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.3.46          Encofrar Losa de quinto piso 9 10 11 0,50 10 

1.4.2.3.47          Desencofrar Losa de quinto piso 1 2 3 0,10 2 

1.4.2.3.48          Retirar casetones de losa de quinto piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.3.49          Encofrar Columnas y escalera del quinto piso 3 4 5 0,20 4 

1.4.2.3.50          Desencofrar Columnas y escalera del quinto piso 3 4 5 0,20 4 

1.4.2.3.51          Preparar casetones para losa de terraza 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.3.52          Encofrar Losa de terraza 9 10 11 0,50 10 

1.4.2.3.53          Desencofrar Losa de terraza 1 2 3 0,10 2 

1.4.2.3.54          Retirar casetones de losa de terraza 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.3.55          Encofrar Columnas del ducto de elevador 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.3.56          Desencofrar Columnas de ducto de elevador 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.3.57          Preparar casetones para losa de ducto de elevador 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.3.58          Encofrar Losa de ducto de elevador 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.3.59          Desencofrar Losa de ducto de elevador 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.3.60          Retirar casetones de Losa de ducto de elevador 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.3.61          Encofrar Acceso principal a edificio 1 2 3 0,10 2 

1.4.2.3.62          Desencofrar Acceso principal a edificio 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.4       Realizar hormigones 284 285 286 14,25 285 

1.4.2.4.1          Fundir Contrapiso de Cimentación 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.4.2          Fundir Cimentación de Edificio 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.4.3          Fundir losa de subsuelo 2 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.4.4          Fundir columnas y escalera del subsuelo 2 1 2 3 0,10 2 

1.4.2.4.5          Fundir losa de subsuelo 1 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.4.6          Fundircolumnas y escalera del subsuelo 1 1 2 3 0,10 2 

1.4.2.4.7          Fundir losa de planta baja 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.4.8          Fundir columnas y escalera de plata baja 1 2 3 0,10 2 

1.4.2.4.9          Fundir losa de primer piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.4.10          Fundir columnas y escalera del primer piso 1 2 3 0,10 2 

1.4.2.4.11          Fundir losa de losa del segundo piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.4.12          Fundir columnas y escalera del segundo piso 1 2 3 0,10 2 

1.4.2.4.13          Fundir losa del tercer piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.4.14          Fundir columnas y escalera del tercer piso 1 2 3 0,10 2 

1.4.2.4.15          Fundir losa del cuarto piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.4.16          Fundir columnas y escalera del cuarto piso 1 2 3 0,10 2 

1.4.2.4.17          Fundir losa del quinto piso 2 1 1 0,07 1 
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1.4.2.4.18          Fundir columnas y escalera del quinto piso 1 2 3 0,10 2 

1.4.2.4.19          Fundir losa de terraza 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.4.20          Fundir columnas del ducto del elevador 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.4.21          Fundir losa del ducto del elevador 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.4.22          Fundir Acceso principal a edificio 1 2 5 0,13 3 

1.4.2.5       Controlar calidad de trabajos de estructura 263 264 266 13,22 264 

1.4.2.5.1          Aprobar fundición de cimentación 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.5.2          Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de la cimentación 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.5.3          Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de la cimentación 1 2 5 0,13 3 

1.4.2.5.4          Aprobar fundición de losa subsuelo 2 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.5.5          Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa del subsuelo 2 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.5.6          Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de la losa del subsuelo 2 1 2 5 0,13 3 

1.4.2.5.7          Aprobar fundición de columnas y escalera del subsuelo 2 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.5.8 
         Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las columnas y 

escalera del subsuelo 2 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.5.9 
         Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de las columnas y escalera 

del subsuelo 2 1 2 5 0,13 3 

1.4.2.5.10          Aprobar fundición de losa subsuelo 1 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.5.11          Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa del subsuelo 1 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.5.12          Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de la losa del subsuelo 1 1 2 5 0,13 3 

1.4.2.5.13          Aprobar fundición de columnas y escalera del subsuelo 1 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.5.14 
         Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las columnas y 

escalera del subsuelo 1 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.5.15 
         Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de las columnas y escalera 

del subsuelo 1 1 2 5 0,13 3 

1.4.2.5.16          Aprobar fundición de losa planta baja 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.5.17          Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa planta baja 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.5.18          Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de la losa planta baja 1 2 5 0,13 3 

1.4.2.5.19          Aprobar fundición de columnas y escalera de planta baja 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.5.20 
         Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las columnas y 

escalera de planta baja 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.5.21 
         Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de las columnas y escalera 

de planta baja 1 2 5 0,13 3 

1.4.2.5.22          Aprobar fundición de losa primer piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.5.23          Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa primer piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.5.24          Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de la losa primer piso 1 2 5 0,13 3 

1.4.2.5.25          Aprobar fundición de columnas y escalera del primer piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.5.26 
         Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las columnas y 

escalera del primer piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.5.27 
         Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de las columnas y escalera 

del primer piso 1 2 5 0,13 3 

1.4.2.5.28          Aprobar fundición de losa segundo piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.5.29          Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa segundo piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.5.30          Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de la losa segundo piso 1 2 5 0,13 3 

1.4.2.5.31          Aprobar fundición de columnas y escalera del segundo piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.5.32 
         Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las columnas y 

escalera del segundo piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.5.33 
         Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de las columnas y escalera 

del segundo piso 1 2 5 0,13 3 

1.4.2.5.34          Aprobar fundición de losa tercer piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.5.35          Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa tercer piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.5.36          Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de la losa tercer piso 1 2 5 0,13 3 

1.4.2.5.37          Aprobar fundición de columnas y escalera del tercer piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.5.38 
         Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las columnas y 

escalera del tercer piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.5.39 
         Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de las columnas y escalera 

del tercer piso 1 2 5 0,13 3 

1.4.2.5.40          Aprobar fundición de losa cuarto piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.5.41          Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa cuarto piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.5.42          Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de la losa cuarto piso 1 2 5 0,13 3 

1.4.2.5.43          Aprobar fundición de columnas y escalera del cuarto piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.5.44 
         Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las columnas y 

escalera del cuarto piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.5.45 
         Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de las columnas y escalera 

del cuarto piso 1 2 5 0,13 3 

1.4.2.5.46          Aprobar fundición de losa quinto piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.5.47          Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa quinto piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.5.48          Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de la losa quinto piso 1 2 5 0,13 3 

1.4.2.5.49          Aprobar fundición de columnas y escalera del quinto piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.5.50 
         Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las columnas y 

escalera del quinto piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.5.51 
         Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de las columnas y escalera 

del quinto piso 1 2 5 0,13 3 

1.4.2.5.52          Aprobar fundición de losa de terraza 2 1 1 0,07 1 
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1.4.2.5.53          Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa de terraza 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.5.54          Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de la losa de terraza 1 2 5 0,13 3 

1.4.2.5.55          Aprobar fundición de columnas de ducto elevador 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.5.56 
         Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las columnas del ducto 

del elevador 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.5.57 
         Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de las columnas del ducto 

elevador 1 2 5 0,13 3 

1.4.2.5.58          Aprobar fundición de losa ducto elevador 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.5.59          Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de ducto de elevador 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.5.60          Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de ducto de elevador 1 2 5 0,13 3 

1.4.2.5.61          Aprobar fundición de en la fundición de acceso de elementos de acceso al edificio 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.5.62 
         Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de acceso de elementos 

de acceso al edificio 2 1 1 0,07 1 

1.4.2.5.63 
         Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de acceso de elementos de 

acceso al edificio 1 2 5 0,13 3 

1.4.3.1    Realizar trabajos de emblocado 91 92 93 4,60 92 

1.4.3.1.1       Realizar emblocado Paredes SubSuelo 2 14 15 16 0,75 15 

1.4.3.1.2       Realizar emblocado de paredes escalera del subsuelo 2 4 5 7 0,27 5 

1.4.3.1.3       Realizar emblocado Paredes SubSuelo 1 14 15 16 0,75 15 

1.4.3.1.4       Realizar emblocado de paredes escalera del subsuelo1 4 5 7 0,27 5 

1.4.3.1.5       Realizar emblocado Paredes Planta Baja Zona de acceso al edificio 4 5 7 0,27 5 

1.4.3.1.6       Realizar emblocado de paredes Departamento 1 5 6 7 0,30 6 

1.4.3.1.7       Realizar emblocado de paredes Departamento 2 5 6 7 0,30 6 

1.4.3.1.8       Realizar emblocado de paredes Departamento 3 5 6 7 0,30 6 

1.4.3.1.9       Realizar emblocado de paredes escalera de acceso a Primer Piso 1 2 3 0,10 2 

1.4.3.1.10       Realizar emblocado de paredes Departamento 4 5 6 7 0,30 6 

1.4.3.1.11       Realizar emblocado de paredes Departamento 5 5 6 7 0,30 6 

1.4.3.1.12       Realizar emblocado de paredes Departamento 6 5 6 7 0,30 6 

1.4.3.1.13       Realizar emblocado de paredes escalera de acceso a segundo Piso 1 2 5 0,13 3 

1.4.3.1.14       Realizar emblocado de paredes Departamento 7 5 6 7 0,30 6 

1.4.3.1.15       Realizar emblocado de paredes Departamento 8 5 6 7 0,30 6 

1.4.3.1.16       Realizar emblocado de paredes Departamento 9 5 6 7 0,30 6 

1.4.3.1.17       Realizar emblocado de paredes escalera de acceso a tercer piso 1 2 5 0,13 3 

1.4.3.1.18       Realizar emblocado de paredes Departamento 10 5 6 7 0,30 6 

1.4.3.1.19       Realizar emblocado de paredes Departamento 11 5 6 7 0,30 6 

1.4.3.1.20       Realizar emblocado de paredes Departamento 12 5 6 7 0,30 6 

1.4.3.1.21       Realizar emblocado de paredes escalera de acceso a cuarto piso 1 2 5 0,13 3 

1.4.3.1.22       Realizar emblocado de paredes Departamento 13 5 6 7 0,30 6 

1.4.3.1.23       Realizar emblocado de paredes Departamento 14 5 6 7 0,30 6 

1.4.3.1.24       Realizar emblocado de paredes Departamento 15 5 6 7 0,30 6 

1.4.3.1.25       Realizar emblocado de paredes escalera de acceso a quinto piso 1 2 5 0,13 3 

1.4.3.1.26       Realizar emblocado de paredes Departamento 16 5 6 7 0,30 6 

1.4.3.1.27       Realizar emblocado de paredes Departamento 17 5 6 7 0,30 6 

1.4.3.1.28       Realizar emblocado de paredes Departamento 18 5 6 7 0,30 6 

1.4.3.1.29       Realizar emblocado de paredes escalera de acceso a terraza 1 2 5 0,13 3 

1.4.3.1.30       Realizar emblocado de paredes de Terraza 3 4 5 0,20 4 

1.4.3.1.31       Realizar emblocado de paredes de cerramiento 21 22 23 1,10 22 

1.4.3.2    Realizar enlucidos y alisado de losa 231 232 233 11,60 232 

1.4.3.2.1       Alisar losas del Edificio 231 232 233 11,60 232 

1.4.3.2.1.1          Alisar Losa Subsuelo 2 2 1 1 0,07 1 

1.4.3.2.1.2          Alisar Losa Subsuelo 1 2 1 1 0,07 1 

1.4.3.2.1.3          Alisar Losa Planta Baja 2 1 1 0,07 1 

1.4.3.2.1.4          Alisar Losa Primer Piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.3.2.1.5          Alisar Losa Segundo Piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.3.2.1.6          Alisar Losa Tercer Piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.3.2.1.7          Alisar Losa Cuarto Piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.3.2.1.8          Alisar Losa Quinto Piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.3.2.1.9          Alisar Losa de terraza 2 1 1 0,07 1 

1.4.3.2.1.10          Alisar Losa Ducto Elevador 2 1 1 0,07 1 

1.4.3.2.2.1          Realizar enlucido de Paredes SubSuelo 2 6 7 8 0,35 7 

1.4.3.2.2.2          Realizar enlucido de paredes escalera del subsuelo 2 1 2 3 0,10 2 

1.4.3.2.2.3          Realizar enlucido de Paredes SubSuelo 1 6 7 8 0,35 7 

1.4.3.2.2.4          Realizar enlucido de paredes escalera del subsuelo 1 1 2 3 0,10 2 

1.4.3.2.2.5          Realizar enlucido de Paredes Planta Baja Zona de acceso al edificio 1 2 5 0,13 3 

1.4.3.2.2.6          Realizar elucido de paredes Departamento 1 5 6 7 0,30 6 

1.4.3.2.2.7          Realizar enlucido de paredes Departamento 2 5 6 7 0,30 6 

1.4.3.2.2.8          Realizar enlucido de paredes Departamento 3 4 5 7 0,27 5 

1.4.3.2.2.9          Realizar enlucido de paredes escalera de acceso a Primer Piso 1 2 3 0,10 2 

1.4.3.2.2.10          Realizar enlucido de paredes Departamento 4 5 6 7 0,30 6 



287 

Estimación a tres valores 

EDT / WBS 

ID 
Actividad 

Duración 

Optimista  

Duración 

más 

probable  

Duración 

Pesimista  

Reserva 

5% 

Duración 

estimada 

esperada  

1.4.3.2.2.11          Realizar enlucido de paredes Departamento 5 5 6 7 0,30 6 

1.4.3.2.2.12          Realizar enlucido de paredes Departamento 6 4 5 7 0,27 5 

1.4.3.2.2.13          Realizar enlucido de paredes escalera de acceso a segundo Piso 1 2 3 0,10 2 

1.4.3.2.2.14          Realizar enlucido de paredes Departamento 7 5 6 7 0,30 6 

1.4.3.2.2.15          Realizar enlucido de paredes Departamento 8 5 6 7 0,30 6 

1.4.3.2.2.16          Realizar enlucido de paredes Departamento 9 4 5 7 0,27 5 

1.4.3.2.2.17          Realizar enlucido de paredes escalera de acceso a tercer piso 1 2 3 0,10 2 

1.4.3.2.2.18          Realizar enlucido de paredes Departamento 10 5 6 7 0,30 6 

1.4.3.2.2.19          Realizar enlucido de paredes Departamento 11 5 6 7 0,30 6 

1.4.3.2.2.20          Realizar enlucido de paredes Departamento 12 4 5 7 0,27 5 

1.4.3.2.2.21          Realizar enlucido de paredes escalera de acceso a cuarto piso 1 2 3 0,10 2 

1.4.3.2.2.22          Realizar enlucido de paredes Departamento 13 5 6 7 0,30 6 

1.4.3.2.2.23          Realizar enlucido de paredes Departamento 14 5 6 7 0,30 6 

1.4.3.2.2.24          Realizar enlucido de paredes Departamento 15 4 5 7 0,27 5 

1.4.3.2.2.25          Realizar enlucido de paredes escalera de acceso a quinto piso 1 2 3 0,10 2 

1.4.3.2.2.26          Realizar enlucido de paredes Departamento 16 5 6 7 0,30 6 

1.4.3.2.2.27          Realizar enlucido de paredes Departamento 17 5 6 7 0,30 6 

1.4.3.2.2.28          Realizar enlucido de paredes Departamento 18 4 5 7 0,27 5 

1.4.3.2.2.29          Realizar enlucido de paredes escalera de acceso a terraza 1 2 3 0,10 2 

1.4.3.2.2.30          Realizar enlucido de paredes de Terraza 3 4 5 0,20 4 

1.4.3.2.2.31          Realizar enlucido del exterior del Edificio 16 17 19 0,87 17 

1.4.3.2.2.32          Realizar enlucido de paredes del cerramiento 7 8 9 0,40 8 

1.4.3.3    Realizar trabajos de viguetas y pilaretes 89 90 91 4,50 90 

1.4.3.3.1       Realizar viguetas y pilaretes en el SubSuelo 2 6 7 8 0,35 7 

1.4.3.3.2       Realizar viguetas y pilaretes en la escalera del subsuelo 2 1 2 3 0,10 2 

1.4.3.3.3       Realizar viguetas y pilaretes en el SubSuelo 1 6 7 8 0,35 7 

1.4.3.3.4       Realizar viguetas y pilaretes en la escalera del subsuelo 1 1 2 3 0,10 2 

1.4.3.3.5       Realizar viguetas y pilaretes en el acceso al edificio 3 4 5 0,20 4 

1.4.3.3.6       Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 1 4 5 7 0,27 5 

1.4.3.3.7       Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 2 5 6 7 0,30 6 

1.4.3.3.8       Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 3 5 6 7 0,30 6 

1.4.3.3.9       Realizar viguetas y pilaretes en el acceso a Primer piso 1 2 5 0,13 3 

1.4.3.3.10       Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 4 4 5 7 0,27 5 

1.4.3.3.11       Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 5 5 6 7 0,30 6 

1.4.3.3.12       Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 6 5 6 7 0,30 6 

1.4.3.3.13       Realizar viguetas y pilaretes en el acceso al segundo piso 1 2 5 0,13 3 

1.4.3.3.14       Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 7 4 5 7 0,27 5 

1.4.3.3.15       Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 8 5 6 7 0,30 6 

1.4.3.3.16       Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 9 5 6 7 0,30 6 

1.4.3.3.17       Realizar viguetas y pilaretes en el acceso al tercer piso 1 2 5 0,13 3 

1.4.3.3.18       Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 10 4 5 7 0,27 5 

1.4.3.3.19       Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 11 5 6 7 0,30 6 

1.4.3.3.20       Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 12 5 6 7 0,30 6 

1.4.3.3.21       Realizar viguetas y pilaretes en el acceso al cuarto piso 1 2 5 0,13 3 

1.4.3.3.22       Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 13 4 5 7 0,27 5 

1.4.3.3.23       Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 14 5 6 7 0,30 6 

1.4.3.3.24       Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 15 5 6 7 0,30 6 

1.4.3.3.25       Realizar viguetas y pilaretes en el acceso al quinto piso 1 2 5 0,13 3 

1.4.3.3.26       Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 16 4 5 7 0,27 5 

1.4.3.3.27       Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 17 5 6 7 0,30 6 

1.4.3.3.28       Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 18 5 6 7 0,30 6 

1.4.3.3.29       Realizar viguetas y pilaretes en el acceso a la terraza 1 2 5 0,13 3 

1.4.3.3.30       Realizar viguetas y pilaretes en la terraza 3 4 5 0,20 4 

1.4.3.3.31       Realizar viguetas y pilaretes del cerramiento 19 20 22 1,02 20 

1.4.3.4    Validar trabajos de albañilería 134 135 136 6,75 135 

1.4.3.4.1       Validar trabajos de emblocado, viguetas, pilaretes y enlucido del subsuelo 2 20 21 22 1,05 21 

1.4.3.4.1.1          Revisar Trabajos de Emblocado de paredes y escalera Subsuelo 2 14 15 16 0,75 15 

1.4.3.4.1.2          Revisar trabajos de pilareteres y viguetas del subsuelo 2 14 15 16 0,75 15 

1.4.3.4.1.3 
         Aprobar Trabajos de Emblocado de paredes, escaleras, pilaretes y viguetas de 

subsuelo 2 2 1 1 0,07 1 

1.4.3.4.1.4          Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes subsuelo 2 2 1 1 0,07 1 

1.4.3.4.2       Validar trabajos de emblocado, viguetas, pilaretes y enlucido del subsuelo 1 22 23 25 1,17 23 

1.4.3.4.2.1          Revisar Trabajos de Emblocado de paredes y escalera Subsuelo 1 14 15 16 0,75 15 

1.4.3.4.2.2          Revisar trabajos de pilareteres y viguetas del subsuelo 1 14 15 16 0,75 15 

1.4.3.4.2.3 
         Aprobar Trabajos de Emblocado de paredes, escaleras, pilaretes y viguetas de 

subsuelo 1 2 1 1 0,07 1 

1.4.3.4.2.4          Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes del subsuelo 1 2 1 1 0,07 1 

1.4.3.4.3       Validar trabajos de emblocado, viguetas, pilaretes y enlucido de planta baja 56 57 58 2,85 57 
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1.4.3.4.3.1          Revisar Trabajos de Emblocado de paredes y escaleras de planta baja 5 6 7 0,30 6 

1.4.3.4.3.2          Revisar trabajos de pilareteres y viguetas de planta baja 5 6 7 0,30 6 

1.4.3.4.3.3 
         Aprobar Trabajos de Emblocado de paredes, escaleras, pilaretes y viguetas de 

planta baja 2 1 1 0,07 1 

1.4.3.4.3.4          Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes de planta baja 2 1 1 0,07 1 

1.4.3.4.4       Validar trabajos de emblocado, viguetas, pilaretes y enlucido del primer piso 55 56 57 2,80 56 

1.4.3.4.4.1          Revisar Trabajos de Emblocado de paredes y escaleras del primer piso 5 6 7 0,30 6 

1.4.3.4.4.2          Revisar trabajos de pilaretes y viguetas del primer piso 5 6 7 0,30 6 

1.4.3.4.4.3 
         Aprobar Trabajos de Emblocado de paredes, escaleras, pilaretes y viguetas del 

primer piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.3.4.4.4          Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes del primer piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.3.4.5       Validar trabajos de emblocado, viguetas, pilaretes y enlucido del segundo piso 54 55 56 2,75 55 

1.4.3.4.5.1          Revisar Trabajos de Emblocado de paredes y escaleras del segundo piso 5 6 7 0,30 6 

1.4.3.4.5.2          Revisar trabajos de pilaretes y viguetas del segundo piso 5 6 7 0,30 6 

1.4.3.4.5.3 
         Aprobar Trabajos de Emblocado de paredes, escaleras, pilaretes y viguetas del 

segundo piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.3.4.5.4          Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes del segundo piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.3.4.6       Validar trabajos de emblocado, viguetas, pilaretes y enlucido del tercer piso 55 54 53 2,70 54 

1.4.3.4.6.1          Revisar Trabajos de Emblocado de paredes y escaleras del tercer piso 5 6 7 0,30 6 

1.4.3.4.6.2          Revisar trabajos de pilaretes y viguetas del tercer piso 5 6 7 0,30 6 

1.4.3.4.6.3 
         Aprobar Trabajos de Emblocado de paredes, escaleras, pilaretes y viguetas del 

tercer piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.3.4.6.4          Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes del tercer piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.3.4.7       Validar trabajos de emblocado, viguetas, pilaretes y enlucido del cuarto piso 52 53 54 2,65 53 

1.4.3.4.7.1          Revisar Trabajos de Emblocado de paredes y escaleras del cuarto piso 5 6 7 0,30 6 

1.4.3.4.7.2          Revisar trabajos de pilaretes y viguetas del cuarto piso 5 6 7 0,30 6 

1.4.3.4.7.3 
         Aprobar Trabajos de Emblocado de paredes, escaleras, pilaretes y viguetas del 

cuarto piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.3.4.7.4          Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes del cuarto piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.3.4.8       Validar trabajos de emblocado, viguetas, pilaretes y enlucido del quinto piso 51 52 53 2,60 52 

1.4.3.4.8.1          Revisar Trabajos de Emblocado de paredes y escaleras del quinto piso 5 6 7 0,30 6 

1.4.3.4.8.2          Revisar trabajos de pilaretes y viguetas del quinto piso 5 6 7 0,30 6 

1.4.3.4.8.3 
         Aprobar Trabajos de Emblocado de paredes, escaleras, pilaretes y viguetas del 

quinto piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.3.4.8.4          Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes del quinto piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.3.4.9       Validar trabajos de emblocado, viguetas, pilaretes y enlucido de la terraza 10 11 12 0,55 11 

1.4.3.4.9.1          Revisar Trabajos de Emblocado de paredes terraza 3 4 5 0,20 4 

1.4.3.4.9.2          Revisar trabajos de viguetas y pilaretes terraza 3 4 5 0,20 4 

1.4.3.4.9.3          Aprobar Trabajos de emblocado, viguetas y pilaretes de terraza 2 1 1 0,07 1 

1.4.3.4.9.4          Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes terraza 2 1 1 0,07 1 

1.4.3.4.10       Validar trabajos de emblocado, viguetas, pilaretes y enlucido del cerramiento 66 67 68 3,35 67 

1.4.3.4.10.1          Revisar Trabajos de Emblocado de paredes del cerramiento 21 22 23 1,10 22 

1.4.3.4.10.2          Revisar trabajos de viguetas y pilaretes del cerramiento 20 21 22 1,05 21 

1.4.3.4.10.3          Aprobar Trabajos de emblocado, viguetas y pilaretes del cerramiento 2 1 1 0,07 1 

1.4.3.4.10.4          Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes del cerramiento 2 1 1 0,07 1 

1.4.3.4.11       Validar trabajos de las paredes exteriores del edificio 2 1 1 0,07 1 

1.4.3.4.11.1          Aprobar Trabajos de enlucido de la parte exterior del edificio 2 1 1 0,07 1 

1.4.4.1    Realizar Cielo Falso Edificio 62 61 63 3,10 62 

1.4.4.1.1       Realizar Cielo Falso Planta Baja 7 8 9 0,40 8 

1.4.4.1.1.1          Realizar Cielo Falso en losa de Planta Baja Zona de Atención al Cliente 6 7 8 0,35 7 

1.4.4.1.1.2          Realizar Cielo Falso en losa de departamento 1 7 8 9 0,40 8 

1.4.4.1.1.3          Realizar Cielo Falso en losa de departamento 2 7 8 9 0,40 8 

1.4.4.1.1.4          Realizar Cielo Falso en losa de departamento 3 7 8 9 0,40 8 

1.4.4.1.1.5          Realizar Cielo Falso en losa en zona comunales Planta Baja 1 2 5 0,13 3 

1.4.4.1.2       Realizar Cielo Falso Primer Piso 10 11 12 0,55 11 

1.4.4.1.2.1          Realizar Cielo Falso en losa de departamento 4 7 8 9 0,40 8 

1.4.4.1.2.2          Realizar Cielo Falso en losa de departamento 5 7 8 9 0,40 8 

1.4.4.1.2.3          Realizar Cielo Falso en losa de departamento 6 7 8 9 0,40 8 

1.4.4.1.2.4          Realizar Cielo Falso en losa en zona comunales del Primer Piso 6 7 8 0,35 7 

1.4.4.1.3       Realizar Cielo Falso Segundo Piso 10 11 12 0,55 11 

1.4.4.1.3.1          Realizar Cielo Falso en losa de departamento 7 7 8 9 0,40 8 

1.4.4.1.3.2          Realizar Cielo Falso en losa de departamento 8 7 8 9 0,40 8 

1.4.4.1.3.3          Realizar Cielo Falso en losa de departamento 9 7 8 9 0,40 8 

1.4.4.1.3.4          Realizar Cielo Falso en losa en zona comunales Segundo Piso 6 7 8 0,35 7 

1.4.4.1.4       Realizar Cielo Falso Tercer Piso 10 11 12 0,55 11 

1.4.4.1.4.1          Realizar Cielo Falso en losa de departamento 10 7 8 9 0,40 8 

1.4.4.1.4.2          Realizar Cielo Falso en losa de departamento 11 7 8 9 0,40 8 

1.4.4.1.4.3          Realizar Cielo Falso en losa de departamento 12 7 8 9 0,40 8 

1.4.4.1.4.4          Realizar Cielo Falso en losa en zona comunales Tercer Piso 6 7 8 0,35 7 

1.4.4.1.5       Realizar Cielo Falso Cuarto Piso 10 11 12 0,55 11 
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1.4.4.1.5.1          Realizar Cielo Falso en losa de departamento 13 7 8 9 0,40 8 

1.4.4.1.5.2          Realizar Cielo Falso en losa de departamento 14 7 8 9 0,40 8 

1.4.4.1.5.3          Realizar Cielo Falso en losa de departamento 15 7 8 9 0,40 8 

1.4.4.1.5.4          Realizar Cielo Falso en losa en zona comunales Cuarto Piso 6 7 8 0,35 7 

1.4.4.1.6       Realizar Cielo Falso Quinto Piso 10 11 12 0,55 11 

1.4.4.1.6.1          Realizar Cielo Falso en losa de departamento 16 7 8 9 0,40 8 

1.4.4.1.6.2          Realizar Cielo Falso en losa de departamento 17 7 8 9 0,40 8 

1.4.4.1.6.3          Realizar Cielo Falso en losa de departamento 18 7 8 9 0,40 8 

1.4.4.1.6.4          Realizar Cielo Falso en losa en zona comunales Quinto 6 7 8 0,35 7 

1.4.4.2    Realizar Acabados de Piso Edificio 113 114 115 5,70 114 

1.4.4.2.1       Realizar Acabados de Piso en Terraza 7 8 9 0,40 8 

1.4.4.2.1.1          Realizar acabados de piso en terraza 7 8 9 0,40 8 

1.4.4.2.2       Realizar Acabados de Piso en Quinto Piso 26 27 29 1,37 27 

1.4.4.2.2.1          Realizar acabados de piso en el departamento 16 6 7 8 0,35 7 

1.4.4.2.2.2          Realizar acabados de piso en el departamento 17 6 7 8 0,35 7 

1.4.4.2.2.3          Realizar acabados de piso en el departamento 18 7 8 9 0,40 8 

1.4.4.2.2.4          Realizar acabados de piso en zonas comunales y escalera del Quinto Piso 4 5 7 0,27 5 

1.4.4.2.3       Realizar Acabados de Piso en Cuarto Piso 26 27 29 1,37 27 

1.4.4.2.3.1          Realizar acabados de piso en el departamento 13 6 7 8 0,35 7 

1.4.4.2.3.2          Realizar acabados de piso en el departamento 14 6 7 8 0,35 7 

1.4.4.2.3.3          Realizar acabados de piso en el departamento 15 7 8 9 0,40 8 

1.4.4.2.3.4          Realizar acabados de piso en zonas comunales y escalera del Cuarto Piso 4 5 7 0,27 5 

1.4.4.2.4       Realizar Acabados de Piso en tercer Piso 26 27 29 1,37 27 

1.4.4.2.4.1          Realizar acabados de piso en el departamento 10 6 7 8 0,35 7 

1.4.4.2.4.2          Realizar acabados de piso en el departamento 11 6 7 8 0,35 7 

1.4.4.2.4.3          Realizar acabados de piso en el departamento 12 7 8 9 0,40 8 

1.4.4.2.4.4          Realizar acabados de piso en zonas comunales y escalera del Tercer Piso 4 5 7 0,27 5 

1.4.4.2.5       Realizar Acabados de Piso en Segundo Piso 26 27 29 1,37 27 

1.4.4.2.5.1          Realizar acabados de piso en el departamento 9 6 7 8 0,35 7 

1.4.4.2.5.2          Realizar acabados de piso en el departamento 8 6 7 8 0,35 7 

1.4.4.2.5.3          Realizar acabados de piso en el departamento 7 7 8 9 0,40 8 

1.4.4.2.5.4          Realizar acabados de piso en zonas comunales y escalera del Segundo Piso 4 5 7 0,27 5 

1.4.4.2.6       Realizar Acabados de Piso en Primer Piso 26 27 29 1,37 27 

1.4.4.2.6.1          Realizar acabados de piso en el departamento 6 6 7 8 0,35 7 

1.4.4.2.6.2          Realizar acabados de piso en el departamento 5 6 7 8 0,35 7 

1.4.4.2.6.3          Realizar acabados de piso en el departamento 4 7 8 9 0,40 8 

1.4.4.2.6.4          Realizar acabados de piso en zonas comunales y escalera del primer Piso 4 5 7 0,27 5 

1.4.4.2.7       Realizar Acabados de Piso en Planta Baja 34 35 36 1,75 35 

1.4.4.2.7.1          Realizar acabados de piso en el departamento 3 6 7 8 0,35 7 

1.4.4.2.7.2          Realizar acabados de piso en el departamento 2 6 7 8 0,35 7 

1.4.4.2.7.3          Realizar acabados de piso en el departamento 1 7 8 9 0,40 8 

1.4.4.2.7.4          Realizar acabados de piso en zonas comunales de Segundo Piso 5 6 7 0,30 6 

1.4.4.2.7.5          Realizar acabados de piso en zona de acceso y escaleras del planta baja del edificio 3 4 5 0,20 4 

1.4.4.2.7.6          Realizar acabados en exteriores del edificio 1 2 5 0,13 3 

1.4.4.2.8       Realizar Acabados de piso en el Subsuelo 1 4 5 7 0,27 5 

1.4.4.2.8.1          Realizar acabados en escaleras subsuelo 1 4 5 7 0,27 5 

1.4.4.2.9       Realizar Acabados de piso en el Subsuelo 2 4 5 7 0,27 5 

1.4.4.2.9.1          Realizar acabados en escaleras del subsuelo 2 4 5 7 0,27 5 

1.4.4.2.10       Realizar Acabados de piso en los exteriores del edificio 14 15 16 0,75 15 

1.4.4.2.10.1                Realizar acabados en los exteriores del edificio 14 15 16 0,75 15 

1.4.4.3    Realizar acabados de paredes 119 120 121 6,00 120 

1.4.4.3.1    Realizar Acabados de paredes en Terraza 8 9 10 0,45 9 

1.4.4.3.1.1       Realizar colocación de Porcelanato en Paredes de Terraza 3 4 5 0,20 4 

1.4.4.3.1.2       Realizar empaste de paredes de terraza 3 4 5 0,20 4 

1.4.4.3.1.3       Realizar pintura de paredes en terraza 1 2 5 0,13 3 

1.4.4.3.1.4       Realizar sellado de paredes en terraza 1 2 3 0,10 2 

1.4.4.3.2    Realizar Acabados de paredes en Quinto Piso 23 24 25 1,20 24 

1.4.4.3.2.1       Realizar acabados de paredes en el departamento 16 13 14 16 0,72 14 

1.4.4.3.2.1.1          Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 16 1 2 5 0,13 3 

1.4.4.3.2.1.2          Realizar empaste en paredes del departamento 16 4 5 7 0,27 5 

1.4.4.3.2.1.3          Realizar pintura en paredes del departamento 16 3 4 5 0,20 4 

1.4.4.3.2.1.4          Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 16 1 2 5 0,13 3 

1.4.4.3.2.2       Realizar acabados de paredes en el departamento 17 14 15 16 0,75 15 

1.4.4.3.2.2.1          Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 17 1 2 5 0,13 3 

1.4.4.3.2.2.2          Realizar empaste en paredes del departamento 17 4 5 7 0,27 5 

1.4.4.3.2.2.3          Realizar pintura en paredes del departamento 17 3 4 5 0,20 4 

1.4.4.3.2.2.4          Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 17 1 2 5 0,13 3 
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1.4.4.3.2.3       Realizar acabados de paredes en el departamento 18 17 18 19 0,90 18 

1.4.4.3.2.3.1          Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 18 1 2 5 0,13 3 

1.4.4.3.2.3.2          Realizar empaste en paredes del departamento 18 4 5 7 0,27 5 

1.4.4.3.2.3.3          Realizar pintura en paredes del departamento 18 3 4 5 0,20 4 

1.4.4.3.2.3.4          Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 18 1 2 5 0,13 3 

1.4.4.3.2.4       Realizar acabados de paredes en zonas comunales de Quinto Piso 9 10 11 0,50 10 

1.4.4.3.2.4.1          Realizar empaste en paredes de zonas comunales del quinto piso 3 4 5 0,20 4 

1.4.4.3.2.4.2          Realizar pintura en paredes de las zonas comunales del quinto piso 1 2 3 0,10 2 

1.4.4.3.2.4.3          Realizar sellado de paredes en paredes de las zonas comunales del quinto piso 1 2 3 0,10 2 

1.4.4.3.3    Realizar Acabados de paredes en el cuarto Piso 38 39 41 1,97 39 

1.4.4.3.3.1       Realizar acabados de paredes en el departamento 13 22 23 24 1,15 23 

1.4.4.3.3.1.1          Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 13 1 2 5 0,13 3 

1.4.4.3.3.1.2          Realizar empaste en paredes del departamento 13 4 5 7 0,27 5 

1.4.4.3.3.1.3          Realizar pintura en paredes del departamento 13 3 4 5 0,20 4 

1.4.4.3.3.1.4          Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 13 1 2 5 0,13 3 

1.4.4.3.3.2       Realizar acabados de paredes en el departamento 14 25 26 27 1,30 26 

1.4.4.3.3.2.1          Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 14 1 2 5 0,13 3 

1.4.4.3.3.2.2          Realizar empaste en paredes del departamento 14 4 5 7 0,27 5 

1.4.4.3.3.2.3          Realizar pintura en paredes del departamento 14 3 4 5 0,20 4 

1.4.4.3.3.2.4          Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 14 1 2 5 0,13 3 

1.4.4.3.3.3       Realizar acabados de paredes en el departamento 15 30 31 33 1,57 31 

1.4.4.3.3.3.1          Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 15 1 2 5 0,13 3 

1.4.4.3.3.3.2          Realizar empaste en paredes del departamento 15 4 5 7 0,27 5 

1.4.4.3.3.3.3          Realizar pintura en paredes del departamento 15 3 4 5 0,20 4 

1.4.4.3.3.3.4          Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 15 1 2 5 0,13 3 

1.4.4.3.3.4       Realizar acabados de paredes en zonas comunales del cuarto Piso 9 10 11 0,50 10 

1.4.4.3.3.4.1          Realizar empaste en paredes de zonas comunales del cuarto piso 3 4 5 0,20 4 

1.4.4.3.3.4.2          Realizar pintura en paredes de las zonas comunales del cuarto piso 1 2 3 0,10 2 

1.4.4.3.3.4.3          Realizar sellado de paredes en paredes de las zonas comunales del cuarto piso 1 2 3 0,10 2 

1.4.4.3.4    Realizar Acabados de paredes en el tercer Piso 55 56 57 2,80 56 

1.4.4.3.4.1       Realizar acabados de paredes en el departamento 10 41 42 43 2,10 42 

1.4.4.3.4.1.1          Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 10 1 2 5 0,13 3 

1.4.4.3.4.1.2          Realizar empaste en paredes del departamento 10 4 5 7 0,27 5 

1.4.4.3.4.1.3          Realizar pintura en paredes del departamento 10 3 4 5 0,20 4 

1.4.4.3.4.1.4          Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 10 1 2 5 0,13 3 

1.4.4.3.4.2       Realizar acabados de paredes en el departamento 11 40 41 42 2,05 41 

1.4.4.3.4.2.1          Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 11 1 2 5 0,13 3 

1.4.4.3.4.2.2          Realizar empaste en paredes del departamento 11 4 5 7 0,27 5 

1.4.4.3.4.2.3          Realizar pintura en paredes del departamento 11 3 4 5 0,20 4 

1.4.4.3.4.2.4          Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 11 1 2 5 0,13 3 

1.4.4.3.4.3       Realizar acabados de paredes en el departamento 12 49 50 51 2,50 50 

1.4.4.3.4.3.1          Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 12 1 2 5 0,13 3 

1.4.4.3.4.3.2          Realizar empaste en paredes del departamento 12 4 5 7 0,27 5 

1.4.4.3.4.3.3          Realizar pintura en paredes del departamento 12 3 4 5 0,20 4 

1.4.4.3.4.3.4          Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 12 1 2 5 0,13 3 

1.4.4.3.4.4       Realizar acabados de paredes en zonas comunales del tercer Piso 9 10 11 0,50 10 

1.4.4.3.4.4.1          Realizar empaste en paredes de zonas comunales del tercer piso 3 4 5 0,20 4 

1.4.4.3.4.4.2          Realizar pintura en paredes de las zonas comunales del tercer piso 1 2 3 0,10 2 

1.4.4.3.4.4.3          Realizar sellado de paredes en paredes de las zonas comunales del tercer piso 1 2 3 0,10 2 

1.4.4.3.5    Realizar Acabados de paredes en el segundo Piso       0,00 0 

1.4.4.3.5.1       Realizar acabados de paredes en el departamento 7 13 14 16 0,72 14 

1.4.4.3.5.1.1          Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 7 1 2 5 0,13 3 

1.4.4.3.5.1.2          Realizar empaste en paredes del departamento 7 4 5 7 0,27 5 

1.4.4.3.5.1.3          Realizar pintura en paredes del departamento 7 3 4 5 0,20 4 

1.4.4.3.5.1.4          Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 7 1 2 5 0,13 3 

1.4.4.3.5.2       Realizar acabados de paredes en el departamento 8 16 17 19 0,87 17 

1.4.4.3.5.2.1          Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 8 1 2 5 0,13 3 

1.4.4.3.5.2.2          Realizar empaste en paredes del departamento 8 4 5 7 0,27 5 

1.4.4.3.5.2.3          Realizar pintura en paredes del departamento 8 3 4 5 0,20 4 

1.4.4.3.5.2.4          Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 8 1 2 5 0,13 3 

1.4.4.3.5.3       Realizar acabados de paredes en el departamento 9 19 20 22 1,02 20 

1.4.4.3.5.3.1          Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 9 1 2 5 0,13 3 

1.4.4.3.5.3.2          Realizar empaste en paredes del departamento 9 4 5 7 0,27 5 

1.4.4.3.5.3.3          Realizar pintura en paredes del departamento 9 3 4 5 0,20 4 

1.4.4.3.5.3.4          Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 9 1 2 5 0,13 3 

1.4.4.3.5.4       Realizar acabados de paredes en zonas comunales del segundo Piso 7 8 9 0,40 8 

1.4.4.3.5.4.1          Realizar empaste en paredes de zonas comunales del segundo piso 3 4 5 0,20 4 
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1.4.4.3.5.4.2          Realizar pintura en paredes de las zonas comunales del segundo piso 1 2 3 0,10 2 

1.4.4.3.5.4.3          Realizar sellado de paredes en paredes de las zonas comunales del segundo piso 1 2 3 0,10 2 

1.4.4.3.6    Realizar Acabados de paredes en el primer Piso 32 33 34 1,65 33 

1.4.4.3.6.1       Realizar acabados de paredes en el departamento 4 24 25 26 1,25 25 

1.4.4.3.6.1.1          Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 4 1 2 3 0,10 2 

1.4.4.3.6.1.2          Realizar empaste en paredes del departamento 4 1 2 3 0,10 2 

1.4.4.3.6.1.3          Realizar pintura en paredes del departamento 4 1 2 3 0,10 2 

1.4.4.3.6.1.4          Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 4 1 2 3 0,10 2 

1.4.4.3.6.2       Realizar acabados de paredes en el departamento 5 24 25 26 1,25 25 

1.4.4.3.6.2.1          Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 5 1 2 3 0,10 2 

1.4.4.3.6.2.2          Realizar empaste en paredes del departamento 5 1 2 3 0,10 2 

1.4.4.3.6.2.3          Realizar pintura en paredes del departamento 5 1 2 3 0,10 2 

1.4.4.3.6.2.4          Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 5 1 2 3 0,10 2 

1.4.4.3.6.3       Realizar acabados de paredes en el departamento 6 22 23 24 1,15 23 

1.4.4.3.6.3.1          Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 6 1 2 3 0,10 2 

1.4.4.3.6.3.2          Realizar empaste en paredes del departamento 6 1 2 3 0,10 2 

1.4.4.3.6.3.3          Realizar pintura en paredes del departamento 6 1 2 3 0,10 2 

1.4.4.3.6.3.4          Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 6 1 2 3 0,10 2 

1.4.4.3.6.4       Realizar acabados de paredes en zonas comunales del primer Piso 5 6 7 0,30 6 

1.4.4.3.6.4.1          Realizar empaste en paredes de zonas comunales del primer piso 1 2 3 0,10 2 

1.4.4.3.6.4.2          Realizar pintura en paredes de las zonas comunales del primer piso 1 2 3 0,10 2 

1.4.4.3.6.4.3          Realizar sellado de paredes en paredes de las zonas comunales del primer piso 1 2 3 0,10 2 

1.4.4.3.7    Realizar Acabados de paredes en Planta Baja 44 45 46 2,25 45 

1.4.4.3.7.1       Realizar acabados de paredes en el departamento 1 27 28 31 1,43 29 

1.4.4.3.7.1.1          Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 1 1 2 3 0,10 2 

1.4.4.3.7.1.2          Realizar empaste en paredes del departamento 1 1 2 3 0,10 2 

1.4.4.3.7.1.3          Realizar pintura en paredes del departamento 1 1 2 3 0,10 2 

1.4.4.3.7.1.4          Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 1 1 2 3 0,10 2 

1.4.4.3.7.2       Realizar acabados de paredes en el departamento 2 32 33 34 1,65 33 

1.4.4.3.7.2.1          Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 2 1 2 3 0,10 2 

1.4.4.3.7.2.2          Realizar empaste en paredes del departamento 2 1 2 3 0,10 2 

1.4.4.3.7.2.3          Realizar pintura en paredes del departamento 2 1 2 3 0,10 2 

1.4.4.3.7.2.4          Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 2 1 2 3 0,10 2 

1.4.4.3.7.3       Realizar acabados de paredes en el departamento 3 32 33 34 1,65 33 

1.4.4.3.7.3.1          Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 3 1 2 3 0,10 2 

1.4.4.3.7.3.2          Realizar empaste en paredes del departamento 3 1 2 3 0,10 2 

1.4.4.3.7.3.3          Realizar pintura en paredes del departamento 3 1 2 3 0,10 2 

1.4.4.3.7.3.4          Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 3 1 2 3 0,10 2 

1.4.4.3.7.4       Realizar acabados de paredes en zonas comunales de Planta Baja 6 7 8 0,35 7 

1.4.4.3.7.4.1          Realizar empaste en paredes de zonas comunales de Planta Baja 1 2 3 0,10 2 

1.4.4.3.7.4.2          Realizar pintura en paredes de las zonas comunales de Planta Baja 1 2 3 0,10 2 

1.4.4.3.7.4.3          Realizar sellado de paredes en paredes de las zonas comunales de Planta Baja 2 1 1 0,07 1 

1.4.4.3.7.5       Realizar acabados de paredes en zonas de acceso al edificio 38 39 41 1,97 39 

1.4.4.3.7.5.1          Realizar colocación de Porcelanato en Paredes de acceso al Edificio 1 2 3 0,10 2 

1.4.4.3.7.5.2          Realizar empaste en paredes de acceso al edificio 1 2 3 0,10 2 

1.4.4.3.7.5.3          Realizar pintura en paredes de acceso al edificio 1 2 3 0,10 2 

1.4.4.3.7.5.4          Realizar sellado de paredes en paredes de acceso al edificio 1 2 3 0,10 2 

1.4.4.3.8    Realizar acabados de paredes en el Subsuelo 1 10 11 12 0,55 11 

1.4.4.3.8.1       Realizar empaste en paredes del Subsuelo 1 1 2 5 0,13 3 

1.4.4.3.8.2       Realizar pintura en paredes del Subsuelo 1 1 2 5 0,13 3 

1.4.4.3.8.3       Realizar sellado de paredes en paredes del Subsuelo 1 1 2 5 0,13 3 

1.4.4.3.9    Realizar acabados de paredes en el Subsuelo 2 10 11 12 0,55 11 

1.4.4.3.9.1       Realizar empaste en paredes del Subsuelo 2 1 2 5 0,13 3 

1.4.4.3.9.2       Realizar pintura en paredes del Subsuelo 2 1 2 5 0,13 3 

1.4.4.3.9.3       Realizar sellado de paredes en paredes del Subsuelo 2 1 2 5 0,13 3 

1.4.4.3.10    Realizar acabados de paredes en Exterior del Edificio 34 35 36 1,75 35 

1.4.4.3.10.1       Realizar empaste en paredes del Exterior del Edificio 14 15 16 0,75 15 

1.4.4.3.10.2       Realizar pintura en paredes del Exterior del Edificio 11 12 13 0,60 12 

1.4.4.3.10.3       Realizar sellado de paredes en paredes del Exterior del Edificio 7 8 9 0,40 8 

1.4.4.4    Validar trabajos de recubrimiento 183 184 185 9,20 184 

1.4.4.4.1    Validar Trabajos de recubrimiento en Subsuelo 2 34 35 36 1,75 35 

1.4.4.4.1.1       Revisar Trabajos de acabados de piso en Subsuelo 2 4 5 7 0,27 5 

1.4.4.4.1.2       Revisar Trabajos de acabados de Paredes en Subsuelo 2 10 11 12 0,55 11 

1.4.4.4.1.3       Aprobar Trabajos de acabados de piso en Subsuelo 2 2 1 1 0,07 1 

1.4.4.4.1.4       Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en Subsuelo 2 2 1 1 0,07 1 

1.4.4.4.2    Validar Trabajos de recubrimiento en Subsuelo 1 25 26 27 1,30 26 

1.4.4.4.2.1       Revisar Trabajos de acabados de piso en Subsuelo 1 4 5 7 0,27 5 
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1.4.4.4.2.2       Revisar Trabajos de acabados de Paredes en Subsuelo 1 10 11 12 0,55 11 

1.4.4.4.2.3       Aprobar Trabajos de acabados de piso en Subsuelo 1 2 1 1 0,07 1 

1.4.4.4.2.4       Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en Subsuelo 1 2 1 1 0,07 1 

1.4.4.4.3    Validar Trabajos de recubrimiento en Planta Baja 123 124 125 6,20 124 

1.4.4.4.3.1       Revisar trabajos de Cielo Falso en Planta Baja 8 9 10 0,45 9 

1.4.4.4.3.2       Revisar Trabajos de acabados de piso en Planta Baja 34 35 36 1,75 35 

1.4.4.4.3.3       Revisar Trabajos de acabados de Paredes en Planta Baja 44 45 46 2,25 45 

1.4.4.4.3.4       Aprobar trabajos de Cielo Falso en Planta Baja 2 1 1 0,07 1 

1.4.4.4.3.5       Aprobar Trabajos de acabados de piso en Planta Baja 2 1 1 0,07 1 

1.4.4.4.3.6       Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en Planta Baja 2 1 1 0,07 1 

1.4.4.4.4    Validar Trabajos de recubrimiento en Primer Piso 109 110 111 5,50 110 

1.4.4.4.4.1       Revisar trabajos de Cielo Falso en Primer Piso 8 9 10 0,45 9 

1.4.4.4.4.2       Revisar Trabajos de acabados de piso en Primer Piso 26 27 29 1,37 27 

1.4.4.4.4.3       Revisar Trabajos de acabados de Paredes en Primer Piso 44 45 46 2,25 45 

1.4.4.4.4.4       Aprobar trabajos de Cielo Falso en Primer Piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.4.4.4.5       Aprobar Trabajos de acabados de piso en Primer Piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.4.4.4.6       Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en Primer Piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.4.4.5    Validar Trabajos de recubrimiento en Segundo Piso 72 73 74 3,65 73 

1.4.4.4.5.1       Revisar trabajos de Cielo Falso en Segundo Piso 8 9 10 0,45 9 

1.4.4.4.5.2       Revisar Trabajos de acabados de piso en Segundo Piso 26 27 29 1,37 27 

1.4.4.4.5.3       Revisar Trabajos de acabados de Paredes en Segundo Piso 27 28 29 1,40 28 

1.4.4.4.5.4       Aprobar trabajos de Cielo Falso en Segundo Piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.4.4.5.5       Aprobar Trabajos de acabados de piso en Segundo Piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.4.4.5.6       Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en Segundo Piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.4.4.6    Validar Trabajos de recubrimiento en Tercer Piso 107 108 109 5,40 108 

1.4.4.4.6.1       Revisar trabajos de Cielo Falso en Tercer Piso 11 12 13 0,60 12 

1.4.4.4.6.2       Revisar Trabajos de acabados de piso en Tercer Piso 26 27 29 1,37 27 

1.4.4.4.6.3       Revisar Trabajos de acabados de Paredes en Tercer Piso 55 56 57 2,80 56 

1.4.4.4.6.4       Aprobar trabajos de Cielo Falso en Tercer Piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.4.4.6.5       Aprobar Trabajos de acabados de piso en Tercer Piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.4.4.6.6       Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en Tercer Piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.4.4.7    Validar Trabajos de recubrimiento en Cuarto Piso 83 84 85 4,20 84 

1.4.4.4.7.1       Revisar trabajos de Cielo Falso en Cuarto Piso 11 12 13 0,60 12 

1.4.4.4.7.2       Revisar Trabajos de acabados de piso en Cuarto Piso 26 27 29 1,37 27 

1.4.4.4.7.3       Revisar Trabajos de acabados de Paredes en Cuarto Piso 38 39 41 1,97 39 

1.4.4.4.7.4       Aprobar trabajos de Cielo Falso en Cuarto Piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.4.4.7.5       Aprobar Trabajos de acabados de piso en Cuarto Piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.4.4.7.6       Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en Cuarto Piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.4.4.8    Validar Trabajos de recubrimiento en el Quinto Piso 59 60 61 3,00 60 

1.4.4.4.8.1       Revisar trabajos de Cielo Falso en el Quinto Piso 11 12 13 0,60 12 

1.4.4.4.8.2       Revisar Trabajos de acabados de piso en el Quinto Piso 26 27 29 1,37 27 

1.4.4.4.8.3       Revisar Trabajos de acabados de Paredes en el Quinto Piso 23 24 25 1,20 24 

1.4.4.4.8.4       Aprobar trabajos de Cielo Falso en el Quinto Piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.4.4.8.5       Aprobar Trabajos de acabados de piso en el Quinto Piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.4.4.8.6       Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en el Quinto Piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.4.4.9    Validar Trabajos de recubrimiento en la Terraza 52 53 54 2,65 53 

1.4.4.4.9.1       Revisar Trabajos de acabados de piso en la terraza 7 8 9 0,40 8 

1.4.4.4.9.2       Revisar Trabajos de acabados de Paredes en la terraza 8 9 10 0,45 9 

1.4.4.4.9.3       Aprobar Trabajos de acabados de piso en la terraza 2 1 1 0,07 1 

1.4.4.4.9.4       Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en la terraza 2 1 1 0,07 1 

1.4.4.4.10    Validar Trabajos de recubrimiento en los exteriores 64 65 66 3,25 65 

1.4.4.4.10.1       Revisar Trabajos de acabados de piso en los exteriores 14 15 16 0,75 15 

1.4.4.4.10.2       Revisar Trabajos de acabados de Paredes en los exteriores 34 35 36 1,75 35 

1.4.4.4.10.3       Aprobar Trabajos de acabados de piso en los exteriores 2 1 1 0,07 1 

1.4.4.4.10.4       Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en los exteriores 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.1    Realizar Instalación de ventanas y puertas 277 278 279 13,90 278 

1.4.5.1.1       Realizar Instalación de Puertas en el Edificio 40 41 42 2,05 41 

1.4.5.1.1.1          Realizar Instalación de Puertas en el Subsuelo 2 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.1.1.2          Realizar Instalación de Puertas en el Subsuelo 1 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.1.1.3          Realizar Instalación de Puertas de Planta Baja 4 5 7 0,27 5 

1.4.5.1.1.4          Realizar Instalación de Puertas Primer Piso 4 5 7 0,27 5 

1.4.5.1.1.5          Realizar Instalación de Puertas de Segundo Piso 4 5 7 0,27 5 

1.4.5.1.1.6          Realizar Instalación de Puertas de Tercer Piso 4 5 7 0,27 5 

1.4.5.1.1.7          Realizar Instalación de Puertas de Cuarto Piso 4 5 7 0,27 5 

1.4.5.1.1.8          Realizar Instalación de Puertas de Quinto Piso 4 5 7 0,27 5 

1.4.5.1.1.9          Realizar Instalación de Puertas de Terraza 1 2 3 0,10 2 

1.4.5.1.1.10          Realizar Instalación de Puertas en exteriores 5 6 7 0,30 6 
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1.4.5.1.2       Realizar Instalación de Ventanas en el Edificio 107 108 109 5,40 108 

1.4.5.1.2.1          Realizar Instalación de Ventanas en el Subsuelo 2 1 2 5 0,13 3 

1.4.5.1.2.2          Realizar Instalación de Ventanas en el Subsuelo 1 1 2 5 0,13 3 

1.4.5.1.2.3          Realizar Instalación de Ventanas en la Planta Baja 6 7 8 0,35 7 

1.4.5.1.2.4          Realizar Instalación de Ventanas en el Primer Piso 6 7 8 0,35 7 

1.4.5.1.2.5          Realizar Instalación de Ventanas en el Segundo Piso 6 7 8 0,35 7 

1.4.5.1.2.6          Realizar Instalación de Ventanas en el Tercer Piso 6 7 8 0,35 7 

1.4.5.1.2.7          Realizar Instalación de Ventanas en el Cuarto Piso 6 7 8 0,35 7 

1.4.5.1.2.8          Realizar Instalación de ventanas en el Quinto Piso 6 7 8 0,35 7 

1.4.5.1.2.9          Realizar Instalación de ventanas en la Terraza 1 2 3 0,10 2 

1.4.5.2    Realizar Muebles modulares 44 45 46 2,25 45 

1.4.5.2.1       Realizar muebles modulares en la Planta Baja 14 15 16 0,75 15 

1.4.5.2.2       Realizar muebles modulares en el Primer Piso 14 15 16 0,75 15 

1.4.5.2.3       Realizar muebles modulares en el Segundo Piso 14 15 16 0,75 15 

1.4.5.2.4       Realizar muebles modulares en el Tercer Piso 14 15 16 0,75 15 

1.4.5.2.5       Realizar muebles modulares en el Cuarto Piso 14 15 16 0,75 15 

1.4.5.2.6       Realizar muebles modulares en el Quinto Piso 14 15 16 0,75 15 

1.4.5.2.7       Realizar muebles modulares en la terraza 5 6 7 0,30 6 

1.4.5.3    Realizar Instalaciones de cerraduras 42 43 44 2,15 43 

1.4.5.3.1       Realizar Instalación de Cerraduras en el Subsuelo 2 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.3.2       Realizar Instalación de Cerraduras en el Subsuelo 1 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.3.3       Realizar Instalación de Cerraduras en la Planta Baja 1 2 3 0,10 2 

1.4.5.3.4       Realizar Instalación de Cerraduras en el Primer Piso 1 2 3 0,10 2 

1.4.5.3.5       Realizar Instalación de Cerraduras en el Segundo Piso 1 2 3 0,10 2 

1.4.5.3.6       Realizar Instalación de Cerraduras en el Tercer Piso 1 2 3 0,10 2 

1.4.5.3.7       Realizar Instalación de Cerraduras en el Cuarto Piso 1 2 3 0,10 2 

1.4.5.3.8       Realizar Instalación de Cerraduras en el Quinto Piso 1 2 3 0,10 2 

1.4.5.3.9       Realizar Instalación de Cerraduras en la Terraza 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.3.10       Realizar Instalación de Cerraduras en los exteriores  1 2 5 0,13 3 

1.4.5.4    Validar Trabajos de carpintería 291 292 296 14,65 293 

1.4.5.4.1       Validar Trabajos de Carpintería en Subsuelo 2 240 241 243 12,07 241 

1.4.5.4.1.1          Revisar Trabajos de instalación de puertas en el Subsuelo 2 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.1.2          Revisar Trabajos de instalación de ventanas en el Subsuelo 2 1 2 3 0,10 2 

1.4.5.4.1.3          Revisar Trabajos de instalación de cerradura en el Subsuelo 2 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.1.4          Validar Trabajos de instalación de puertas en el Subsuelo 2 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.1.5          Validar Trabajos de instalación de ventanas en el Subsuelo 2 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.1.6          Validar Trabajos de instalación de cerradura en el Subsuelo 2 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.1.7          Aprobar Trabajos de instalación de puertas en el Subsuelo 2 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.1.8          Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en el Subsuelo 2 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.1.9          Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en el Subsuelo 2 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.2       Validar Trabajos de Carpintería en Subsuelo 1 277 278 279 13,90 278 

1.4.5.4.2.1          Revisar Trabajos de instalación de puertas en el Subsuelo 1 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.2.2          Revisar Trabajos de instalación de ventanas en el Subsuelo 1 1 2 3 0,10 2 

1.4.5.4.2.3          Revisar Trabajos de instalación de cerradura en el Subsuelo 1 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.2.4          Validar Trabajos de instalación de ventanas en el Subsuelo 1 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.2.5          Validar Trabajos de instalación de cerradura en el Subsuelo 1 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.2.6          Validar Trabajos de instalación de cerradura en el Subsuelo 1 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.2.7          Aprobar Trabajos de instalación de puertas en el Subsuelo 1 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.2.8          Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en el Subsuelo 1 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.2.9          Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en el Subsuelo 1 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.3       Validar Trabajos de Carpintería en Planta Baja 195 197 198 9,83 197 

1.4.5.4.3.1          Revisar Trabajos de instalación de puertas en la planta baja 3 4 5 0,20 4 

1.4.5.4.3.2          Revisar Trabajos de instalación de ventanas en la planta baja 6 7 8 0,35 7 

1.4.5.4.3.3          Revisar instalación de muebles modulares en Planta Baja 14 15 16 0,75 15 

1.4.5.4.3.4          Revisar Trabajos de instalación de cerradura en Planta Baja 1 2 3 0,10 2 

1.4.5.4.3.5          Validar Trabajos de instalación de puertas en planta baja 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.3.6          Validar Trabajos de instalación de ventanas en planta baja 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.3.7          Validar Trabajos de instalación muebles modulares en planta baja 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.3.8          Validar Trabajos de instalación de cerradura en planta baja 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.3.9          Aprobar Trabajos de instalación de puertas en planta baja 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.3.10          Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en planta baja 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.3.11          Aprobar Trabajos de instalación muebles modulares en planta baja 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.3.12          Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en planta baja 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.4       Validar Trabajos de Carpintería en el Primer piso 204 205 206 10,25 205 

1.4.5.4.4.1          Revisar Trabajos de instalación de puertas en el primer piso 3 4 5 0,20 4 

1.4.5.4.4.2          Revisar Trabajos de instalación de ventanas en el primer piso 6 7 8 0,35 7 

1.4.5.4.4.3          Revisar instalación de muebles modulares en Primer piso 14 15 16 0,75 15 
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1.4.5.4.4.4          Revisar Trabajos de instalación de cerradura en Primer piso 1 2 3 0,10 2 

1.4.5.4.4.5          Validar Trabajos de instalación de puertas en primer piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.4.6          Validar Trabajos de instalación de ventanas en primer piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.4.7          Validar Trabajos de instalación muebles modulares en primer piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.4.8          Validar Trabajos de instalación de cerradura en primer piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.4.9          Aprobar Trabajos de instalación de puertas en primer piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.4.10          Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en primer piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.4.11          Aprobar Trabajos de instalación muebles modulares en primer piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.4.12          Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en primer piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.5       Validar Trabajos de Carpintería en el Segundo piso 212 213 214 10,65 213 

1.4.5.4.5.1          Revisar Trabajos de instalación de puertas en el segundo piso 3 4 5 0,20 4 

1.4.5.4.5.2          Revisar Trabajos de instalación de ventanas en el segundo piso 6 7 8 0,35 7 

1.4.5.4.5.3          Revisar instalación de muebles modulares en el segundo piso 14 15 16 0,75 15 

1.4.5.4.5.4          Revisar Trabajos de instalación de cerradura en el segundo piso 1 2 3 0,10 2 

1.4.5.4.5.5          Validar Trabajos de instalación de puertas en el segundo piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.5.6          Validar Trabajos de instalación de ventanas en el segundo piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.5.7          Validar Trabajos de instalación muebles modulares en el segundo piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.5.8          Validar Trabajos de instalación de cerradura en el segundo piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.5.9          Aprobar Trabajos de instalación de puertas en el segundo piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.5.10          Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en el segundo piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.5.11          Aprobar Trabajos de instalación muebles modulares en el segundo piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.5.12          Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en el segundo piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.6       Validar Trabajos de Carpintería en el Tercer piso 177 178 179 8,90 178 

1.4.5.4.6.1          Revisar Trabajos de instalación de puertas en el tercer piso 3 4 5 0,20 4 

1.4.5.4.6.2          Revisar Trabajos de instalación de ventanas en el tercer piso 6 7 8 0,35 7 

1.4.5.4.6.3          Revisar instalación de muebles modulares en el tercer piso 14 15 16 0,75 15 

1.4.5.4.6.4          Revisar Trabajos de instalación de cerradura en el tercer piso 1 2 3 0,10 2 

1.4.5.4.6.5          Validar Trabajos de instalación de puertas en el tercer piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.6.6          Validar Trabajos de instalación de ventanas en el tercer piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.6.7          Validar Trabajos de instalación muebles modulares en el tercer piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.6.8          Validar Trabajos de instalación de cerradura en el tercer piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.6.9          Aprobar Trabajos de instalación de puertas en el tercer piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.6.10          Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en el tercer piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.6.11          Aprobar Trabajos de instalación muebles modulares en el tercer piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.6.12          Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en el tercer piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.7       Validar Trabajos de Carpintería en el Cuarto piso 183 184 185 9,20 184 

1.4.5.4.7.1          Revisar Trabajos de instalación de puertas en el cuarto piso 3 4 5 0,20 4 

1.4.5.4.7.2          Revisar Trabajos de instalación de ventanas en el cuarto piso 6 7 8 0,35 7 

1.4.5.4.7.3          Revisar instalación de muebles modulares en el cuarto piso 14 15 16 0,75 15 

1.4.5.4.7.4          Revisar Trabajos de instalación de cerradura en el cuarto piso 1 2 3 0,10 2 

1.4.5.4.7.5          Validar Trabajos de instalación de puertas en el cuarto piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.7.6          Validar Trabajos de instalación de ventanas en el cuarto piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.7.7          Validar Trabajos de instalación muebles modulares en el cuarto piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.7.8          Validar Trabajos de instalación de cerradura en el cuarto piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.7.9          Aprobar Trabajos de instalación de puertas en el cuarto piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.7.10          Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en el cuarto piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.7.11          Aprobar Trabajos de instalación muebles modulares en el cuarto piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.7.12          Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en el cuarto piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.8       Validar Trabajos de Carpintería en el Quinto piso 191 192 194 9,62 192 

1.4.5.4.8.1          Revisar Trabajos de instalación de puertas en el quinto piso 3 4 5 0,20 4 

1.4.5.4.8.2          Revisar Trabajos de instalación de ventanas en el quinto piso 6 7 8 0,35 7 

1.4.5.4.8.3          Revisar instalación de muebles modulares en el quinto piso 14 15 16 0,75 15 

1.4.5.4.8.4          Revisar Trabajos de instalación de cerradura en el quinto piso 1 2 3 0,10 2 

1.4.5.4.8.5          Validar Trabajos de instalación de puertas en el quinto piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.8.6          Validar Trabajos de instalación de ventanas en el quinto piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.8.7          Validar Trabajos de instalación muebles modulares en el quinto piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.8.8          Validar Trabajos de instalación de cerradura en el quinto piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.8.9          Aprobar Trabajos de instalación de puertas en el quinto piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.8.10          Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en el quinto piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.8.11          Aprobar Trabajos de instalación muebles modulares en el quinto piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.8.12          Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en el quinto piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.9       Validar Trabajos de Carpintería en la terraza 167 167 169 8,38 168 

1.4.5.4.9.1          Revisar Trabajos de instalación de puertas en la terraza 1 2 3 0,10 2 

1.4.5.4.9.2          Revisar Trabajos de instalación de ventanas en la terraza 1 2 3 0,10 2 

1.4.5.4.9.3          Revisar instalación de muebles modulares en la terraza 5 6 7 0,30 6 

1.4.5.4.9.4          Revisar Trabajos de instalación de cerradura en la terraza 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.9.5          Validar Trabajos de instalación de puertas en la terraza 2 1 1 0,07 1 
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1.4.5.4.9.6          Validar Trabajos de instalación de ventanas en la terraza 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.9.7          Validar Trabajos de instalación muebles modulares en la terraza 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.9.8          Validar Trabajos de instalación de cerradura en la terraza 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.9.9          Aprobar Trabajos de instalación de puertas en la terraza 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.9.10          Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en la terraza 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.9.11          Aprobar Trabajos de instalación muebles modulares en la terraza 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.9.12          Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en la terraza 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.10       Validar Trabajos de Carpintería en los exteriores 10 11 12 0,55 11 

1.4.5.4.10.1          Revisar Trabajos de instalación de puertas en la terraza 5 6 7 0,30 6 

1.4.5.4.10.2          Revisar Trabajos de instalación de cerradura en la terraza 1 2 5 0,13 3 

1.4.5.4.10.3          Validar Trabajos de instalación de puertas en la terraza 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.10.4          Validar Trabajos de instalación de cerradura en la terraza 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.10.5          Aprobar Trabajos de instalación de puertas en la terraza 2 1 1 0,07 1 

1.4.5.4.10.6          Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en la terraza 2 1 1 0,07 1 

1.4.6.1    Realizar pérgola 20 21 22 1,05 21 

1.4.6.2    Adecuación de Zona de espera 11 12 13 0,60 12 

1.4.6.3    Instalación de Elevador (Sistemas Electromecánicos Especiales) 20 21 22 1,05 21 

1.4.6.4    Revisión de zonas comunales 1 2 3 0,10 2 

1.4.6.5    Validar trabajos de áreas comunales 1 2 5 0,13 3 

1.4.6.6    Aprobar áreas comunales 2 1 1 0,07 1 

1.4.7.1    Realizar instalaciones contra incendio 45 46 47 2,30 46 

1.4.7.1.1       Instalar Tubería Contra Incendio en el Edificio 34 35 36 1,75 35 

1.4.7.1.2       Instalar Bomba de Impulsión Contra Incendios 3 4 5 0,20 4 

1.4.7.1.3       Instalar Cajetines contra incendios 4 5 7 0,27 5 

1.4.7.1.4       Realizar prueba Hidrostática de Sistema Contraincendios 1 2 3 0,10 2 

1.4.7.2    Realizar instalaciones Hidrosanitarias 411 412 413 20,60 412 

1.4.7.2.1       Instalar Redes de Agua Servidas 409 410 411 20,50 410 

1.4.7.2.1.1          Conectar Redes de agua servida a red principal 1 2 3 0,10 2 

1.4.7.2.1.2          Colocar instalaciones de red Sanitarias Provisionales 1 2 3 0,10 2 

1.4.7.2.1.3          Colocar instalaciones de redes Sanitaria Planta Baja 1 2 5 0,13 3 

1.4.7.2.1.4          Colocar instalaciones de redes Sanitaria Primer Piso 1 2 5 0,13 3 

1.4.7.2.1.5          Colocar instalaciones de redes Sanitaria Segundo Piso 1 2 5 0,13 3 

1.4.7.2.1.6          Colocar instalaciones de redes Sanitaria Tercer Piso 1 2 5 0,13 3 

1.4.7.2.1.7          Colocar instalaciones de redes Sanitaria Cuarto Piso 1 2 5 0,13 3 

1.4.7.2.1.8          Colocar instalaciones de redes Sanitaria Quinto Piso 1 2 5 0,13 3 

1.4.7.2.1.9          Colocar instalaciones de redes Sanitaria en la Terraza 1 2 3 0,10 2 

1.4.7.2.1.10          Colocar Instalaciones de redes Sanitaria en los exteriores 4 5 7 0,27 5 

1.4.7.2.2       Instalar Redes de Agua Potable 407 408 409 20,40 408 

1.4.7.2.2.1          Conectar Redes de agua potable a red principal 1 2 3 0,10 2 

1.4.7.2.2.2          Colocar instalaciones de red potable Provisionales 2 1 1 0,07 1 

1.4.7.2.2.3          Colocar instalaciones de redes potables en la Planta Baja 1 2 5 0,13 3 

1.4.7.2.2.4          Colocar instalaciones de redes potables en el Primer Piso 1 2 5 0,13 3 

1.4.7.2.2.5          Colocar instalaciones de redes potables en el Segundo Piso 1 2 5 0,13 3 

1.4.7.2.2.6          Colocar instalaciones de redes potables en el Tercer Piso 1 2 5 0,13 3 

1.4.7.2.2.7          Colocar instalaciones de redes potables en el Cuarto Piso 1 2 5 0,13 3 

1.4.7.2.2.8          Colocar instalaciones de redes potables en el Quinto Piso 1 2 5 0,13 3 

1.4.7.2.2.9          Colocar instalaciones de redes potables en la Terraza 1 2 5 0,13 3 

1.4.7.2.2.10          Colocar instalaciones de redes potables en los Exteriores 1 2 5 0,13 3 

1.4.7.2.3       Instalar Redes de Agua Lluvia 38 39 41 1,97 39 

1.4.7.2.3.1          Colocar instalaciones de aguas lluvias en la Terraza 1 2 5 0,13 3 

1.4.7.2.3.2          Colocar instalaciones de aguas lluvias en los exteriores 3 4 5 0,20 4 

1.4.7.2.3.3          Instalar las aguas lluvias al exterior 1 2 5 0,13 3 

1.4.7.3    Realizar instalación de piezas sanitarias y Grifería 116 117 118 5,85 117 

1.4.7.3.1       Instalar Piezas Sanitarias y grifería en Planta Baja 14 15 16 0,75 15 

1.4.7.3.2       Instalar Piezas Sanitarias y grifería en el Primer Piso 14 15 16 0,75 15 

1.4.7.3.3       Instalar Piezas Sanitarias y grifería en el Segundo Piso 14 15 16 0,75 15 

1.4.7.3.4       Instalar Piezas Sanitarias y grifería en el Tercer Piso 14 15 16 0,75 15 

1.4.7.3.5       Instalar Piezas Sanitarias y grifería en el Cuarto Piso 14 15 16 0,75 15 

1.4.7.3.6       Instalar Piezas Sanitarias y grifería en el Quinto Piso 14 15 16 0,75 15 

1.4.7.3.7       Instalar Piezas Sanitarias y grifería en la terraza 1 2 5 0,13 3 

1.4.7.4    Validar trabajos de sistema Hidrosanitario 367 368 369 18,40 368 

1.4.7.4.1       Validar Trabajos de sistema Contraincendios 36 37 39 1,87 37 

1.4.7.4.1.1          Revisar Instalación De sistema Contraincendios 34 35 36 1,75 35 

1.4.7.4.1.2          Validar Instalación de Sistema Contraincendios 2 1 1 0,07 1 

1.4.7.4.1.3          Aprobar Instalación de sistema Contraincendios 2 1 1 0,07 1 

1.4.7.4.2       Validar Trabajos de sistema Hidrosanitarios 204 205 206 10,25 205 

1.4.7.4.2.1          Revisar Instalación de sistema Hidrosanitario Planta Baja 1 2 5 0,13 3 



296 

Estimación a tres valores 

EDT / WBS 

ID 
Actividad 

Duración 

Optimista  

Duración 

más 

probable  

Duración 

Pesimista  

Reserva 

5% 

Duración 

estimada 

esperada  

1.4.7.4.2.2          Validar Instalación de sistema Hidrosanitario Planta Baja 2 1 1 0,07 1 

1.4.7.4.2.3          Aprobar Instalación de sistema Hidrosanitario Planta Baja 2 1 1 0,07 1 

1.4.7.4.2.4          Revisar Instalación de sistema Hidrosanitario Primer Piso 1 2 5 0,13 3 

1.4.7.4.2.5          Validar Instalación de sistema Hidrosanitario Primer Piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.7.4.2.6          Aprobar Instalación de sistema Hidrosanitario Primer Piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.7.4.2.7          Revisar Instalación de sistema Hidrosanitario Segundo Piso 1 2 5 0,13 3 

1.4.7.4.2.8          Validar Instalación de sistema Hidrosanitario Segundo Piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.7.4.2.9          Aprobar Instalación de sistema Hidrosanitario Segundo Piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.7.4.2.10          Revisar Instalación de sistema Hidrosanitario Tercer Piso 1 2 5 0,13 3 

1.4.7.4.2.11          Validar Instalación de sistema Hidrosanitario Tercer Piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.7.4.2.12          Aprobar Instalación de sistema Hidrosanitario Tercer Piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.7.4.2.13          Revisar Instalación de sistema Hidrosanitario Cuarto Piso 1 2 5 0,13 3 

1.4.7.4.2.14          Validar Instalación de sistema Hidrosanitario Cuarto Piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.7.4.2.15          Aprobar Instalación de sistema Hidrosanitario Cuarto Piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.7.4.2.16          Revisar Instalación de sistema Hidrosanitario Quinto Piso 1 2 5 0,13 3 

1.4.7.4.2.17          Validar Instalación de sistema Hidrosanitario Quinto Piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.7.4.2.18          Aprobar Instalación de sistema Hidrosanitario Quinto Piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.7.4.2.19          Revisar Instalación de sistema Hidrosanitario en la Terraza 1 2 5 0,13 3 

1.4.7.4.2.20          Validar Instalación de sistema Hidrosanitario en la terraza 2 1 1 0,07 1 

1.4.7.4.2.21          Aprobar Instalación de sistema Hidrosanitario en la terraza 2 1 1 0,07 1 

1.4.7.4.2.22          Revisar Instalación de sistema Hidrosanitario en los exteriores 1 2 5 0,13 3 

1.4.7.4.2.23          Validar Instalación de sistema Hidrosanitario en los exteriores 2 1 1 0,07 1 

1.4.7.4.2.24          Aprobar Instalación de sistema Hidrosanitario en los exteriores 2 1 1 0,07 1 

1.4.7.4.3       Validar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería. 116 117 118 5,85 117 

1.4.7.4.3.1          Revisar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería en Planta Baja 14 15 16 0,75 15 

1.4.7.4.3.2          Validar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería en Planta Baja 2 1 1 0,07 1 

1.4.7.4.3.3          Aprobar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería en Planta Baja 2 1 1 0,07 1 

1.4.7.4.3.4          Revisar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería en Primer Piso 14 15 16 0,75 15 

1.4.7.4.3.5          Validar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería en Primer Piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.7.4.3.6          Aprobar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería en Primer Piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.7.4.3.7          Revisar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería en el Segundo Piso 14 15 16 0,75 15 

1.4.7.4.3.8          Validar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería en el Segundo Piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.7.4.3.9          Aprobar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería en el Segundo Piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.7.4.3.10          Revisar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería en el Tercer Piso 14 15 16 0,75 15 

1.4.7.4.3.11          Validar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería en el Tercer Piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.7.4.3.12          Aprobar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería en el Tercer Piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.7.4.3.13          Revisar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería en el Cuarto Piso 14 15 16 0,75 15 

1.4.7.4.3.14          Validar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería en el Cuarto Piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.7.4.3.15          Aprobar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería en el Cuarto Piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.7.4.3.16          Revisar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería en el Quinto Piso 14 15 16 0,75 15 

1.4.7.4.3.17          Validar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería en el Quinto Piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.7.4.3.18          Aprobar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería en el Quinto Piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.7.4.3.19          Revisar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería en la terraza 14 15 16 0,75 15 

1.4.7.4.3.20          Validar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería en la terraza 2 1 1 0,07 1 

1.4.7.4.3.21          Aprobar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería en la terraza 2 1 1 0,07 1 

1.4.8.1    Instalar redes de sistema Eléctrico  403 404 405 20,20 404 

1.4.8.1.1       Conectar redes de Sistema eléctrico a red pública. 2 1 1 0,07 1 

1.4.8.1.2       Instalar redes de sistema eléctrico provisional 2 1 1 0,07 1 

1.4.8.1.3       Instalar redes de sistema eléctrico Subsuelo 2 1 2 3 0,10 2 

1.4.8.1.4       Instalar redes de sistema eléctrico Subsuelo 1 1 2 3 0,10 2 

1.4.8.1.5       Instalar sistema de redes eléctrico Planta Baja 1 2 3 0,10 2 

1.4.8.1.6       Instalar sistema de redes eléctrico Primer Piso 1 2 5 0,13 3 

1.4.8.1.7       Instalar sistema de redes eléctrico Segundo Piso 1 2 5 0,13 3 

1.4.8.1.8       Instalar sistema de redes eléctrico Tercer Piso 1 2 5 0,13 3 

1.4.8.1.9       Instalar sistema de redes eléctrico Cuarto Piso 1 2 5 0,13 3 

1.4.8.1.10       Instalar sistema de redes eléctrico Quinto Piso 1 2 5 0,13 3 

1.4.8.1.11       Instalar sistema de redes eléctrico en la terraza 1 2 5 0,13 3 

1.4.8.1.12       Instalar sistema de redes eléctrico en los exteriores 1 2 3 0,10 2 

1.4.8.2    Instalar redes de sistema Telefónico y datos 250 252 253 12,58 252 

1.4.8.2.1       Instalar sistema de redes telefónico y datos Subsuelo 2 1 2 5 0,13 3 

1.4.8.2.2       Instalar sistema de redes telefónico y datos Subsuelo 1 1 2 5 0,13 3 

1.4.8.2.3       Instalar sistema de redes telefónico y datos Planta Baja 1 2 5 0,13 3 

1.4.8.2.4       Instalar sistema de redes telefónico y datos Primer Piso 1 2 5 0,13 3 

1.4.8.2.5       Instalar sistema de redes telefónico y datos Segundo Piso 1 2 5 0,13 3 

1.4.8.2.6       Instalar sistema de redes telefónico y datos Tercer Piso 1 2 5 0,13 3 

1.4.8.2.7       Instalar sistema de redes telefónico y datos Cuarto Piso 1 2 5 0,13 3 

1.4.8.2.8       Instalar sistema de redes telefónico y datos Quinto piso 1 2 5 0,13 3 
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1.4.8.2.9       Instalar sistema de redes telefónico y datos Terraza 1 2 5 0,13 3 

1.4.8.2.10       Instalar sistema de redes telefónico y datos en los exteriores 5 6 7 0,30 6 

1.4.8.3 
   Instalar piezas de las instalaciones eléctricas telefónicas, datos, CCTV y access 

control 201 202 203 10,10 202 

1.4.8.3.1 
      Instalar piezas de las instalaciones eléctricas, telefónicas, datos, CCTV y access 

control para Subsuelo 2 4 5 7 0,27 5 

1.4.8.3.2 
      Instalar piezas de las instalaciones eléctricas, telefónicas, datos, CCTV y access 

control para Subsuelo 1 4 5 7 0,27 5 

1.4.8.3.3 
      Instalar piezas de las instalaciones eléctricas, telefónicas, datos, CCTV y access 

control para Planta Baja 9 10 11 0,50 10 

1.4.8.3.4 
      Instalar piezas de las instalaciones eléctricas, telefónicas, datos, CCTV y access 

control para el Primer Piso 9 10 11 0,50 10 

1.4.8.3.5 
      Instalar piezas de las instalaciones eléctricas, telefónicas , datos, CCTV y access 

control para el Segundo Piso 9 10 11 0,50 10 

1.4.8.3.6 
      Instalar piezas de las instalaciones eléctricas, telefónicas , datos, CCTV y access 

control para el Tercer Piso 9 10 11 0,50 10 

1.4.8.3.7 
      Instalar piezas de las instalaciones eléctricas, telefónicas , datos, CCTV y access 

control para el Cuarto Piso 9 10 11 0,50 10 

1.4.8.3.8 
      Instalar piezas de las instalaciones eléctricas, telefónicas, datos, CCTV y access 

control para el Quinto Piso 9 10 11 0,50 10 

1.4.8.3.9 
      Instalar piezas de las instalaciones eléctricas, telefónicas, datos, CCTV y access 

control para la Terraza 4 5 7 0,27 5 

1.4.8.3.10 
      Instalar piezas de las instalaciones eléctricas, telefónicas, datos, CCTV y access 

control para los Exteriores 7 8 9 0,40 8 

1.4.8.4    Realizar instalaciones de redes de CCTV y Access Control 253 254 255 12,70 254 

1.4.8.4.1       Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en Subsuelo 2 5 6 7 0,30 6 

1.4.8.4.2       Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en Subsuelo 1 5 6 7 0,30 6 

1.4.8.4.3       Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en Planta Baja 4 5 7 0,27 5 

1.4.8.4.4       Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en el Primer Piso 4 5 7 0,27 5 

1.4.8.4.5       Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en el Segundo Piso 4 5 7 0,27 5 

1.4.8.4.6       Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en el Tercer Piso 4 5 7 0,27 5 

1.4.8.4.7       Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en el Cuarto Piso 4 5 7 0,27 5 

1.4.8.4.8       Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en el Quinto Piso 4 5 7 0,27 5 

1.4.8.4.9       Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en la Terraza 1 2 5 0,13 3 

1.4.8.4.10       Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en los Exteriores 7 8 9 0,40 8 

1.4.8.5    Validar trabajos de Sistema Eléctrico - Telefónico y CCTV/ access control 255 256 257 12,80 256 

1.4.8.5.1       Validar instalaciones de redes eléctricas, telefónico y de datos en el edificio 255 256 257 12,80 256 

1.4.8.5.1.1          Revisar Trabajos de instalación de redes eléctricas del subsuelo 2 1 2 3 0,10 2 

1.4.8.5.1.2 
         Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefónico y datos del 

subsuelo 2 1 2 5 0,13 3 

1.4.8.5.1.3 
         Revisar trabajos de instalación de redes de CCTV y Access Control del subsuelo 

2 1 2 5 0,13 3 

1.4.8.5.1.4 
         Validar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, datos, CCTV y 

access control en el subsuelo 2 2 1 1 0,07 1 

1.4.8.5.1.5 
         Aprobar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, datos, CCTV  y 

access control en el subsuelo 2 2 1 1 0,07 1 

1.4.8.5.1.6          Revisar Trabajos de instalación de redes eléctricas del subsuelo 1 1 2 3 0,10 2 

1.4.8.5.1.7 
         Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefónico y datos del 

subsuelo 1 1 2 5 0,13 3 

1.4.8.5.1.8 
         Revisar trabajos de instalación de redes de CCTV y Access Control del subsuelo 

1 1 2 5 0,13 3 

1.4.8.5.1.9 
         Validar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, datos, CCTV  y 

access control en el subsuelo 1 2 1 1 0,07 1 

1.4.8.5.1.10 
         Aprobar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, datos, CCTV  y 

access control en el subsuelo 1 2 1 1 0,07 1 

1.4.8.5.1.11          Revisar Trabajos de instalación de redes eléctricas de la planta baja 1 2 5 0,13 3 

1.4.8.5.1.12 
         Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefónico y datos de la planta 

baja 1 2 5 0,13 3 

1.4.8.5.1.13 
         Revisar trabajos de instalación de redes de CCTV y Access Control de la planta 

baja 1 2 5 0,13 3 

1.4.8.5.1.14 
         Validar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, datos, CCTV  y 

access control en la Planta Baja 2 1 1 0,07 1 

1.4.8.5.1.15 
         Aprobar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, datos, CCTV  y 

access control en la Planta Baja 2 1 1 0,07 1 

1.4.8.5.1.16          Revisar Trabajos de instalación de redes eléctricas del primer piso 1 2 5 0,13 3 

1.4.8.5.1.17 
         Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefónico y datos del primer 

piso 1 2 5 0,13 3 

1.4.8.5.1.18 
         Revisar trabajos de instalación de redes de CCTV y Access Control del primer 

piso 1 2 5 0,13 3 

1.4.8.5.1.19 
         Validar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, datos, CCTV  y 

access control en el Primer Piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.8.5.1.20 
         Aprobar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, datos, CCTV  y 

access control en el Primer Piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.8.5.1.21          Revisar Trabajos de instalación de redes eléctricas del segundo piso 1 2 5 0,13 3 

1.4.8.5.1.22 
         Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefónico y datos del segundo 

piso 1 2 5 0,13 3 

1.4.8.5.1.23 
         Revisar trabajos de instalación de redes de CCTV y Access Control del segundo 

piso 1 2 5 0,13 3 
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1.4.8.5.1.24 
         Validar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, datos, CCTV  y 

access control en el Segundo Piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.8.5.1.25 
         Aprobar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, datos, CCTV  y 

access control en el Segundo Piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.8.5.1.26          Revisar Trabajos de instalación de redes eléctricas del tercer piso 1 2 5 0,13 3 

1.4.8.5.1.27 
         Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefónico y datos del tercer 

piso 1 2 5 0,13 3 

1.4.8.5.1.28          Revisar trabajos de instalación de redes de CCTV y Access Control del tercer piso 1 2 5 0,13 3 

1.4.8.5.1.29 
         Validar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, datos, CCTV  y 

access control en el Tercer Piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.8.5.1.30 
         Aprobar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, datos, CCTV  y 

access control en el Tercer Piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.8.5.1.31          Revisar Trabajos de instalación de redes eléctricas del cuarto piso 1 2 5 0,13 3 

1.4.8.5.1.32 
         Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefónico y datos del cuarto 

piso 1 2 5 0,13 3 

1.4.8.5.1.33          Revisar trabajos de instalación de redes de CCTV y Access Control del cuarto piso 1 2 5 0,13 3 

1.4.8.5.1.34 
         Validar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, datos, CCTV  y 

access control en el Cuarto Piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.8.5.1.35 
         Aprobar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, datos, CCTV  y 

access control en el Cuarto Piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.8.5.1.36          Revisar Trabajos de instalación de redes eléctricas del quinto piso 1 2 5 0,13 3 

1.4.8.5.1.37 
         Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefónico y datos del quinto 

piso 1 2 5 0,13 3 

1.4.8.5.1.38          Revisar trabajos de instalación de redes de CCTV y Access Control del quinto piso 1 2 5 0,13 3 

1.4.8.5.1.39 
         Validar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, datos, CCTV  y 

access control en el Quinto Piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.8.5.1.40 
         Aprobar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, datos, CCTV  y 

access control en el Quinto Piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.8.5.1.41          Revisar Trabajos de instalación de redes eléctricas de la terraza 1 2 5 0,13 3 

1.4.8.5.1.42          Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefónico y datos de la terraza 1 2 5 0,13 3 

1.4.8.5.1.43          Revisar trabajos de instalación de redes de CCTV y Access Control de la terraza 1 2 5 0,13 3 

1.4.8.5.1.44 
         Validar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, datos, CCTV  y 

access control en la terraza 2 1 1 0,07 1 

1.4.8.5.1.45 
         Aprobar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, datos, CCTV  y 

access control en la terraza 2 1 1 0,07 1 

1.4.8.5.1.46          Revisar Trabajos de instalación de redes eléctricas en los exteriores 1 2 3 0,10 2 

1.4.8.5.1.47 
         Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefónico y datos en los 

exteriores 5 6 7 0,30 6 

1.4.8.5.1.48 
         Revisar trabajos de instalación de redes de CCTV y Access Control en los 

exteriores 7 8 9 0,40 8 

1.4.8.5.1.49 
         Validar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, datos, CCTV  y 

access control en los exteriores 2 1 1 0,07 1 

1.4.8.5.1.50 
         Aprobar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, datos, CCTV  y 

access control en los exteriores 2 1 1 0,07 1 

1.4.8.5.2 
      Validar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y 

Access Control en el Edificio 255 256 257 12,80 256 

1.4.8.5.2.1 
         Revisar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y 

Access Control en el subsuelo 2 5 6 7 0,30 6 

1.4.8.5.2.2 
         Validar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y 

Access Control en el subsuelo 2 2 1 1 0,07 1 

1.4.8.5.2.3 
         Aprobar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y 

Access Control en el subsuelo 2 2 1 1 0,07 1 

1.4.8.5.2.4 
         Revisar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y 

Access Control en el subsuelo 1 5 6 7 0,30 6 

1.4.8.5.2.5 
         Validar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y 

Access Control en el subsuelo 1 2 1 1 0,07 1 

1.4.8.5.2.6 
         Aprobar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y 

Access Control en el subsuelo 1 2 1 1 0,07 1 

1.4.8.5.2.7 
         Revisar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y 

Access Control en la Planta Baja 2 1 1 0,07 1 

1.4.8.5.2.8 
         Validar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y 

Access Control en la Planta Baja 4 5 7 0,27 5 

1.4.8.5.2.9 
         Aprobar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y 

Access Control en la Planta Baja 2 1 1 0,07 1 

1.4.8.5.2.10 
         Revisar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y 

Access Control en el Primer Piso 4 5 7 0,27 5 

1.4.8.5.2.11 
         Validar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y 

Access Control en el Primer Piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.8.5.2.12 
         Aprobar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y 

Access Control en el Primer Piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.8.5.2.13 
         Revisar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y 

Access Control en el Segundo Piso 4 5 7 0,27 5 

1.4.8.5.2.14 
         Validar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y 

Access Control en el Segundo Piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.8.5.2.15 
         Aprobar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y 

Access Control en el Segundo Piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.8.5.2.16 
         Revisar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y 

Access Control en el Tercer Piso 4 5 7 0,27 5 

1.4.8.5.2.17 
         Validar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y 

Access Control en el Tercer Piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.8.5.2.18 
         Aprobar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y 

Access Control en el Tercer Piso 2 1 1 0,07 1 
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1.4.8.5.2.19 
         Revisar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y 

Access Control en el Cuarto Piso 4 5 7 0,27 5 

1.4.8.5.2.20 
         Validar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y 

Access Control en el Cuarto Piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.8.5.2.21 
         Aprobar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y 

Access Control en el Cuarto Piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.8.5.2.22 
         Revisar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y 

Access Control en el Quinto Piso 4 5 7 0,27 5 

1.4.8.5.2.23 
         Validar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y 

Access Control en el Quinto Piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.8.5.2.24 
         Aprobar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y 

Access Control en el Quinto Piso 2 1 1 0,07 1 

1.4.8.5.2.25 
         Revisar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y 

Access Control en la Terraza 1 2 5 0,13 3 

1.4.8.5.2.26 
         Validar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y 

Access Control en la Terraza 2 1 1 0,07 1 

1.4.8.5.2.27 
         Aprobar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y 

Access Control en la Terraza 2 1 1 0,07 1 

1.4.8.5.2.28 
         Revisar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y 

Access Control en los exteriores 7 8 9 0,40 8 

1.4.8.5.2.29 
         Validar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y 

Access Control en los exteriores 2 1 1 0,07 1 

1.4.8.5.2.30 
         Aprobar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y 

Access Control en los exteriores 2 1 1 0,07 1 

1.4.9.1    Revisar funcionamiento interno de departamentos 51 52 53 2,60 52 

1.4.9.1.1       Revisar funcionamiento interno del departamento 1 2 1 1 0,07 1 

1.4.9.1.2       Revisar funcionamiento interno del departamento 2 2 1 1 0,07 1 

1.4.9.1.3       Revisar funcionamiento interno del departamento 3 2 1 1 0,07 1 

1.4.9.1.4       Revisar funcionamiento interno del departamento 4 2 1 1 0,07 1 

1.4.9.1.5       Revisar funcionamiento interno del departamento 5 2 1 1 0,07 1 

1.4.9.1.6       Revisar funcionamiento interno del departamento 6 2 1 1 0,07 1 

1.4.9.1.7       Revisar funcionamiento interno del departamento 7 2 1 1 0,07 1 

1.4.9.1.8       Revisar funcionamiento interno del departamento 8 2 1 1 0,07 1 

1.4.9.1.9       Revisar funcionamiento interno del departamento 9 2 1 1 0,07 1 

1.4.9.1.10       Revisar funcionamiento interno del departamento 10 2 1 1 0,07 1 

1.4.9.1.11       Revisar funcionamiento interno del departamento 11 2 1 1 0,07 1 

1.4.9.1.12       Revisar funcionamiento interno del departamento 12 2 1 1 0,07 1 

1.4.9.1.13       Revisar funcionamiento interno del departamento 13 2 1 1 0,07 1 

1.4.9.1.14       Revisar funcionamiento interno del departamento 14 2 1 1 0,07 1 

1.4.9.1.15       Revisar funcionamiento interno del departamento 15 2 1 1 0,07 1 

1.4.9.1.16       Revisar funcionamiento interno del departamento 16 2 1 1 0,07 1 

1.4.9.1.17       Revisar funcionamiento interno del departamento 17 2 1 1 0,07 1 

1.4.9.1.18       Revisar funcionamiento interno del departamento 18 2 1 1 0,07 1 

1.4.9.2    Revisar áreas varias 141 142 144 7,12 142 

1.4.9.2.1       Validar Funcionamiento de subsuelo 2 2 1 1 0,07 1 

1.4.9.2.2       Aprobar subsuelo 2 2 1 1 0,07 1 

1.4.9.2.3       Validar Funcionamiento de subsuelo 1 2 1 1 0,07 1 

1.4.9.2.4       Aprobar subsuelo 1 2 1 1 0,07 1 

1.4.9.2.5       Validar Funcionamiento de Terraza 2 1 1 0,07 1 

1.4.9.2.6       Aprobar uso de terraza 2 1 1 0,07 1 

1.4.9.2.7       Validar Funcionamiento de exteriores 2 1 1 0,07 1 

1.4.9.2.8       Aprobar exteriores 2 1 1 0,07 1 

1.4.9.2.9       Validar Funcionamiento de cerramiento 2 1 1 0,07 1 

1.4.9.2.10       Aprobar cerramiento 2 1 1 0,07 1 

1.5.1.1       Realizar gestión de entrega - recepción provisional 6 7 8 0,35 7 

1.5.1.2       Validar acta de entrega - recepción provisional 6 7 8 0,35 7 

1.5.2.1       Realizar gestión de entrega - recepción definitiva 14 15 16 0,75 15 

1.5.2.2       Validar acta de entrega - recepción definitiva 1 2 5 0,13 3 

Elaborado por: Los Autores. 
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Tabla 58.- Estimación de tres puntos 

 

HOJA DE ESTIMACION DE DURACIÓN 

Nombre del Proyecto: Construcción de Proyecto Habitacional Tipo Condominio "Edificio Esmeralda" 

Director del proyecto: Arq. Francisco Rendón 

Fecha: 

 

Estimación a tres puntos 

EDT / WBS 

ID 
Actividad 

Duración 

Optimista  

Duración más 

probable  

Duración 

Pesimista  

Duración 

estimada 

esperada  

1.2.1.1       Elaborar topografía y estudio de suelo 3 4 5 4 

1.2.1.2       Revisar Informe de topografía y estudio de suelo 1 2 3 2 

1.2.1.3       Validar topografía y estudio de suelo 2 1 1 1 

1.2.1.4       Aprobar topografía y estudio de suelo 2 1 1 1 

1.2.2.1       Elaborar Diseño Arquitectónico 14 15 16 15 

1.2.2.2       Revisar diseño arquitectónico 1 2 3 2 

1.2.2.3       Validar Diseño Arquitectónico 3 4 5 4 

1.2.2.4       Aprobar diseño arquitectónico 1 2 3 2 

1.2.3.1       Elaborar Ingeniería Estructural 9 10 11 10 

1.2.3.2       Revisar Ingeniería Estructural 1 2 3 2 

1.2.3.3       Validar Ingeniería Estructural 1 2 3 2 

1.2.3.4       Aprobar Ingeniería Estructural 1 2 3 2 

1.2.4.1       Elaborar Ingeniería Hidrosanitaria 7 8 9 8 

1.2.4.2       Revisar Ingeniería Hidrosanitaria 1 2 3 2 

1.2.4.3       Validar Ingeniería Hidrosanitaria 1 2 3 2 

1.2.4.4       Aprobar Ingeniería Hidrosanitaria 2 1 1 1 

1.2.5.1       Elaborar Ingeniería Eléctrica 7 8 9 8 

1.2.5.2       Revisar Ingeniería Eléctrica 1 2 3 2 

1.2.5.3       Validar Ingeniería Eléctrica 2 1 1 1 

1.2.5.4       Aprobar Ingeniería Eléctrica 2 1 1 1 

1.2.6.1       Elaborar Estudio de Impacto Ambiental 4 5 7 5 

1.2.6.2       Revisar Estudio de Impacto Ambiental 2 1 1 1 

1.2.6.3       Validar Estudio de Impacto ambiental 2 1 1 1 

1.2.6.4       Aprobar Estudio de Impacto ambiental 2 1 1 1 

1.2.7.1       Elaborar Especificaciones técnicas de la Obra 4 5 7 5 

1.2.7.2       Revisar especificaciones técnicas de la obra 1 2 3 2 

1.2.7.3       Validar Especificaciones técnicas de la obra 1 2 3 2 

1.2.7.4       Aprobar Especificaciones técnicas de la obra 2 1 1 1 

1.2.8.1       Gestionar el proceso de permisos municipales y cuerpo de bomberos 5 6 7 6 

1.2.8.2       Realizar Correcciones a los planos 1 2 3 2 

1.2.8.3       Aprobar permisos de cuerpo de bomberos 1 2 3 2 

1.2.8.4       Aprobar permisos Municipales 6 7 8 7 

1.3.1.1.1          Receptar de carpetas para secretaria administrativa. 7 8 9 8 

1.3.1.1.2          Revisar carpetas para secretaria administrativa. 1 2 3 2 

1.3.1.1.3          Seleccionar candidatas para secretaria administrativa. 1 2 3 2 

1.3.1.1.4          Entrevistar candidatas para secretaria administrativa. 2 1 1 1 

1.3.1.1.5          Elegir candidata seleccionada para secretaria administrativa. 2 1 1 1 

1.3.1.1.6          Contratar secretaria administrativa seleccionada 2 1 1 1 

1.3.1.2.1          Receptar de carpetas para Ingeniero residente. 9 10 11 10 

1.3.1.2.2          Revisar carpetas para Ingeniero residente. 2 1 1 1 

1.3.1.2.3          Seleccionar candidato para Ingeniero residente 2 1 1 1 

1.3.1.2.4          Entrevistar candidatos para ingeniero residente. 2 1 1 1 

1.3.1.2.5          Elegir candidato seleccionado para ingeniero residente 2 1 1 1 

1.3.1.2.6          Contratar ingeniero residente. 2 1 1 1 

1.3.1.3.1          Receptar de carpetas para maestro mayor 7 8 9 8 

1.3.1.3.2          Revisar carpetas para maestro mayor 1 2 5 3 

1.3.1.3.3          Seleccionar candidatos para maestro mayor 1 2 3 2 

1.3.1.3.4          Entrevistar candidatos para maestro mayor 2 1 1 1 

1.3.1.3.5          Elegir candidatos para maestro mayor 2 1 1 1 

1.3.1.3.6          Contratar maestros mayores 2 1 1 1 

1.3.1.4.1          Receptar de carpetas para oficiales de obra 7 8 9 8 

1.3.1.4.2          Revisar carpetas de candidatos a oficiales de obra 1 2 5 3 

1.3.1.4.3          Seleccionar candidatos para oficiales de obra 1 2 5 3 

1.3.1.4.4          Entrevistar candidatos para oficiales de obra 1 2 3 2 

1.3.1.4.5          Elegir candidatos para oficiales de obra 1 2 3 2 

1.3.1.4.6          Contratar oficiales de obra 1 2 3 2 
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1.3.1.5.1          Receptar de carpetas para oficiales de obra 7 8 9 8 

1.3.1.5.2          Revisar carpetas de candidatos a oficiales de obra 1 2 5 3 

1.3.1.5.3          Seleccionar candidatos para oficiales de obra 1 2 5 3 

1.3.1.5.4          Entrevistar candidatos para oficiales de obra 1 2 3 2 

1.3.1.5.5          Elegir candidatos para oficiales de obra 1 2 3 2 

1.3.1.5.6          Contratar oficiales de obra 2 1 1 1 

1.3.2.1       Receptar de carpetas para fiscalizador de obra 6 7 8 7 

1.3.2.2       Revisar carpetas para fiscalizador 1 2 5 3 

1.3.2.3       Seleccionar responsable de fiscalización 1 2 5 3 

1.3.2.4       Entrevistar a responsables de fiscalización. 1 2 5 3 

1.3.2.5       Elegir a responsable de fiscalización 2 1 1 1 

1.3.2.6       Contratar fiscalizador 1 2 3 2 

1.3.3.1.1          Receptar de carpetas para subcontratista Eléctrico 4 5 7 5 

1.3.3.1.2          Revisar carpetas de subcontratistas eléctricos. 1 2 3 2 

1.3.3.1.3          Seleccionar subcontratistas calificados 2 1 1 1 

1.3.3.1.4          Entrevistar a subcontratistas seleccionados 2 1 1 1 

1.3.3.1.5          Elegir a subcontratista eléctrico. 1 2 3 2 

1.3.3.1.6          Contratar a subcontratista eléctrico. 1 2 5 3 

1.3.3.2.1          Receptar carpetas para subcontratista Hidrosanitario 1 2 5 3 

1.3.3.2.2          Revisar carpetas de subcontratistas eléctricos. 1 2 3 2 

1.3.3.2.3          Seleccionar subcontratistas calificados 2 1 1 1 

1.3.3.2.4          Entrevistar a subcontratistas seleccionados 2 1 1 1 

1.3.3.2.5          Elegir a subcontratista eléctrico. 1 2 3 2 

1.3.3.2.6          Contratar a subcontratista eléctrico. 1 2 5 3 

1.3.3.3.1          Receptar carpetas para subcontratista del Sistema CCTV y Access Control 4 5 7 5 

1.3.3.3.2          Revisar carpetas de subcontratistas del Sistema CCTV y Access Control 1 2 3 2 

1.3.3.3.3          Seleccionar subcontratistas calificados 2 1 1 1 

1.3.3.3.4          Entrevistar a subcontratistas seleccionados 2 1 1 1 

1.3.3.3.5          Elegir a subcontratista del Sistema CCTV y Access Control 1 2 3 2 

1.3.3.3.6          Contratar a subcontratista del Sistema CCTV y Access Control 1 2 5 3 

1.4.1.1       Realizar cerramiento provisional 2 1 1 1 

1.4.1.2       Realizar campamento preliminar 1 2 3 2 

1.4.1.3       Realizar movimiento de tierra del edificio. 101 102 103 102 

1.4.1.3.1          Realizar Movimiento de tierras -1.00m 1 2 5 3 

1.4.1.3.2          Realizar Movimiento de tierras -2.00m 1 2 5 3 

1.4.1.3.3          Realizar Movimiento de tierras -3.00m 4 5 7 5 

1.4.1.3.4          Realizar Movimiento de tierras -4.00m 4 5 7 5 

1.4.1.3.5          Realizar Movimiento de tierras -5.00m 4 5 7 5 

1.4.1.3.6          Realizar Movimiento de tierras -6.00m 4 5 7 5 

1.4.1.3.7          Realizar Movimiento de tierras -7.00m 4 5 7 5 

1.4.1.3.8          Realizar Movimiento de tierras -8.00m 4 5 7 5 

1.4.1.4       Mejorar cimentación del Edificio 14 15 16 15 

1.4.1.4.1          Colocar Material de Mejoramiento -7.75m 2 1 1 1 

1.4.1.4.2          Hidratar material de mejoramiento -7.75m 2 1 1 1 

1.4.1.4.3          Compactar material de mejoramiento -7.75m 2 1 1 1 

1.4.1.4.4          Colocar Material de Mejoramiento -7.5m 2 1 1 1 

1.4.1.4.5          Hidratar material de mejoramiento -7.5m 2 1 1 1 

1.4.1.4.6          Compactar material de mejoramiento -7.5m 2 1 1 1 

1.4.1.4.7          Colocar Material de Mejoramiento -7.25m 2 1 1 1 

1.4.1.4.8          Hidratar material de mejoramiento -7.25m 2 1 1 1 

1.4.1.4.9          Compactar material de mejoramiento -7.25m 2 1 1 1 

1.4.1.4.10          Colocar Material de Mejoramiento -7.0m 2 1 1 1 

1.4.1.4.11          Hidratar material de mejoramiento -7.0m 2 1 1 1 

1.4.1.4.12          Compactar material de mejoramiento -7.0m 2 1 1 1 

1.4.1.4.13          Realizar prueba de Compactación Mejoramiento Cimentación 1 2 3 2 

1.4.1.4.14          Aprobar pruebas de Compactación de Mejoramiento de cimentación 2 1 1 1 

1.4.1.5       Validar trabajos de obras preliminares 2 1 1 1 

1.4.2.1.1.1             Reforzar talud del muro -1.00m 2 1 1 1 

1.4.2.1.1.2             Armar Hierro para muro anclado -1.00m 3 4 5 4 

1.4.2.1.1.3             Encofrar Muro anclado -1.00m 1 2 5 3 

1.4.2.1.1.4             Fundir muro anclado -1.00m 1 2 3 2 

1.4.2.1.1.5             Desencofrar muro anclado -1.00m 1 2 3 2 

1.4.2.1.1.6             Curar Muro anclado -1.00 2 1 1 1 

1.4.2.1.2.1             Reforzar talud del muro -2.00m 1 2 3 2 

1.4.2.1.2.2             Armar Hierro para muro anclado -2.00m 3 4 5 4 

1.4.2.1.2.3             Encofrar Muro anclado -2.00m 1 2 5 3 

1.4.2.1.2.4             Fundir muro anclado -2.00m 1 2 3 2 
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1.4.2.1.2.5             Desencofrar muro anclado -2.00m 1 2 3 2 

1.4.2.1.2.6             Curar Muro anclado -2.00 2 1 1 1 

1.4.2.1.3.1             Reforzar talud del muro -3.00m 1 2 3 2 

1.4.2.1.3.2             Armar Hierro para muro anclado -3.00m 3 4 5 4 

1.4.2.1.3.3             Encofrar Muro anclado -3.00m 1 2 5 3 

1.4.2.1.3.4             Fundir muro anclado -3.00m 1 2 3 2 

1.4.2.1.3.5             Desencofrar muro anclado -3.00m 1 2 3 2 

1.4.2.1.3.6             Curar Muro anclado -3.00 2 1 1 1 

1.4.2.1.4.1             Reforzar talud del muro -4.00m 1 2 3 2 

1.4.2.1.4.2             Armar Hierro para muro anclado -4.00m 3 4 5 4 

1.4.2.1.4.3             Encofrar Muro anclado -4.00m 1 2 5 3 

1.4.2.1.4.4             Fundir muro anclado -4.00m 1 2 3 2 

1.4.2.1.4.5             Desencofrar muro anclado -4.00m 1 2 3 2 

1.4.2.1.4.6             Curar Muro anclado -4.00 2 1 1 1 

1.4.2.1.5.1             Reforzar talud del muro -5.00m 1 2 3 2 

1.4.2.1.5.2             Armar Hierro para muro anclado -5.00m 3 4 5 4 

1.4.2.1.5.3             Encofrar Muro anclado -5.00m 1 2 5 3 

1.4.2.1.5.4             Fundir muro anclado -5.00m 1 2 3 2 

1.4.2.1.5.5             Desencofrar muro anclado -5.00m 1 2 3 2 

1.4.2.1.5.6             Curar Muro anclado -5.00 2 1 1 1 

1.4.2.1.6.1             Reforzar talud del muro -6.00m 1 2 3 2 

1.4.2.1.6.2             Armar Hierro para muro anclado -6.00m 3 4 5 4 

1.4.2.1.6.3             Encofrar Muro anclado -6.00m 1 2 5 3 

1.4.2.1.6.4             Fundir muro anclado -6.00m 1 2 3 2 

1.4.2.1.6.5             Desencofrar muro anclado -6.00m 1 2 3 2 

1.4.2.1.6.6             Curar Muro anclado -6.00 2 1 1 1 

1.4.2.1.7.1             Reforzar talud del muro -7.00m 1 2 3 2 

1.4.2.1.7.2             Armar Hierro para muro anclado -7.00m 3 4 5 4 

1.4.2.1.7.3             Encofrar Muro anclado -7.00m 1 2 5 3 

1.4.2.1.7.4             Fundir muro anclado -7.00m 1 2 3 2 

1.4.2.1.7.5             Desencofrar muro anclado -7.00m 1 2 3 2 

1.4.2.1.7.6             Curar Muro anclado -7.00 2 1 1 1 

1.4.2.2.1          Replantear cimentación del Edificio 1 2 3 2 

1.4.2.2.2          Armar Hierro de Edificio 275 276 277 276 

1.4.2.2.2.1             Armar Cimentación del Edificio 19 20 22 20 

1.4.2.2.2.2             Armar Losa del Subsuelo 2 19 20 22 20 

1.4.2.2.2.3             Armar Columnas y escalera del subsuelo 2 4 5 7 5 

1.4.2.2.2.4             Armar Losa de Subsuelo 1 19 20 22 20 

1.4.2.2.2.5             Armar Columnas y escalera del subsuelo 1 4 5 7 5 

1.4.2.2.2.6             Armar Losa de Planta Baja 19 20 22 20 

1.4.2.2.2.7             Armar Columnas y escalera de planta baja 4 5 7 5 

1.4.2.2.2.8             Armar losa de Primer Piso 19 20 22 20 

1.4.2.2.2.9             Armar Columnas y escalera del primer piso 4 5 7 5 

1.4.2.2.2.10             Armar losa de segundo Piso 19 20 22 20 

1.4.2.2.2.11             Armar Columnas y escalera del segundo piso 4 5 7 5 

1.4.2.2.2.12             Armar losa del tercer Piso 19 20 22 20 

1.4.2.2.2.13             Armar Columnas y escalera del tercer piso 4 5 7 5 

1.4.2.2.2.14             Armar losa del cuarto Piso 19 20 22 20 

1.4.2.2.2.15             Armar Columnas y escalera del cuarto piso 4 5 7 5 

1.4.2.2.2.16             Armar losa del quinto Piso 19 20 22 20 

1.4.2.2.2.17             Armar Columnas y escalera del quinto piso 4 5 7 5 

1.4.2.2.2.18             Armar losa de terraza 19 20 22 20 

1.4.2.2.2.19             Armar Columnas del ducto de elevador 4 5 7 5 

1.4.2.2.2.20             Armar losa de ducto de elevador 1 2 3 2 

1.4.2.2.2.21             Armar Acceso principal a edificio 1 2 5 3 

1.4.2.3       Realizar encofrados y casetones 279 280 281 280 

1.4.2.3.1          Encofrar Cimentación del Edificio 14 15 16 15 

1.4.2.3.2          Desencofrar Cimentación del Edificio 1 2 3 2 

1.4.2.3.3          Preparar casetones de la losa de subsuelo 2 2 1 1 1 

1.4.2.3.4          Encofrar Losa de Subsuelo 2 9 10 11 10 

1.4.2.3.5          Desencofrar Losa de Subsuelo 2 1 2 3 2 

1.4.2.3.6          Retirar casetones de losa de subsuelo 2 2 1 1 1 

1.4.2.3.7          Encofrar Columnas y escalera del subsuelo 2 6 7 8 7 

1.4.2.3.8          Desencofrar Columnas y escalera del subsuelo 2 3 4 5 4 

1.4.2.3.9          Preparar casetones para losa de subsuelo 1 2 1 1 1 

1.4.2.3.10          Encofrar Losa de Subsuelo 1 9 10 11 10 

1.4.2.3.11          Desencofrar Losa de Subsuelo 1 1 2 3 2 
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1.4.2.3.12          Retirar casetones de losa de subsuelo 1 2 1 1 1 

1.4.2.3.13          Encofrar Columnas y escalera del subsuelo 1 6 7 8 7 

1.4.2.3.14          Desencofrar Columnas y escalera del subsuelo 1 3 4 5 4 

1.4.2.3.15          Preparar casetones para losa de planta baja 2 1 1 1 

1.4.2.3.16          Encofrar Losa de planta baja 9 10 11 10 

1.4.2.3.17          Desencofrar Losa de planta baja 1 2 3 2 

1.4.2.3.18          Retirar casetones de losa de planta baja 2 1 1 1 

1.4.2.3.19          Encofrar Columnas y escalera de planta baja 6 7 8 7 

1.4.2.3.20          Desencofrar Columnas y escalera de planta baja 3 4 5 4 

1.4.2.3.21          Preparar casetones para losa de primer piso 2 1 1 1 

1.4.2.3.22          Encofrar Losa de primer piso 9 10 11 10 

1.4.2.3.23          Desencofrar Losa de primer piso 1 2 3 2 

1.4.2.3.24          Retirar casetones de losa de primer piso 2 1 1 1 

1.4.2.3.25          Encofrar Columnas y escalera del primer piso 6 7 8 7 

1.4.2.3.26          Desencofrar Columnas y escalera del primer piso 3 4 5 4 

1.4.2.3.27          Preparar casetones para losa de segundo piso 2 1 1 1 

1.4.2.3.28          Encofrar Losa de segundo piso 9 10 11 10 

1.4.2.3.29          Desencofrar Losa de segundo piso 1 2 3 2 

1.4.2.3.30          Retirar casetones de losa de segundo piso 2 1 1 1 

1.4.2.3.31          Encofrar Columnas y escalera del segundo piso 6 7 8 7 

1.4.2.3.32          Desencofrar Columnas y escalera del segundo piso 3 4 5 4 

1.4.2.3.33          Preparar casetones para losa de tercer piso 2 1 1 1 

1.4.2.3.34          Encofrar Losa de tercer piso 9 10 11 10 

1.4.2.3.35          Desencofrar Losa de tercer piso 1 2 3 2 

1.4.2.3.36          Retirar casetones de losa de tercer piso 2 1 1 1 

1.4.2.3.37          Encofrar Columnas y escalera del tercer piso 6 7 8 7 

1.4.2.3.38          Desencofrar Columnas y escalera del tercer piso 3 4 5 4 

1.4.2.3.39          Preparar casetones para losa de cuarto piso 2 1 1 1 

1.4.2.3.40          Encofrar Losa de cuarto piso 9 10 11 10 

1.4.2.3.41          Desencofrar Losa de cuarto piso 1 2 3 2 

1.4.2.3.42          Retirar casetones de losa de cuarto piso 2 1 1 1 

1.4.2.3.43          Encofrar Columnas y escalera del cuarto piso 3 4 5 4 

1.4.2.3.44          Desencofrar Columnas y escalera del cuarto piso 3 4 5 4 

1.4.2.3.45          Preparar casetones para losa de quinto piso 2 1 1 1 

1.4.2.3.46          Encofrar Losa de quinto piso 9 10 11 10 

1.4.2.3.47          Desencofrar Losa de quinto piso 1 2 3 2 

1.4.2.3.48          Retirar casetones de losa de quinto piso 2 1 1 1 

1.4.2.3.49          Encofrar Columnas y escalera del quinto piso 3 4 5 4 

1.4.2.3.50          Desencofrar Columnas y escalera del quinto piso 3 4 5 4 

1.4.2.3.51          Preparar casetones para losa de terraza 2 1 1 1 

1.4.2.3.52          Encofrar Losa de terraza 9 10 11 10 

1.4.2.3.53          Desencofrar Losa de terraza 1 2 3 2 

1.4.2.3.54          Retirar casetones de losa de terraza 2 1 1 1 

1.4.2.3.55          Encofrar Columnas del ducto de elevador 2 1 1 1 

1.4.2.3.56          Desencofrar Columnas de ducto de elevador 2 1 1 1 

1.4.2.3.57          Preparar casetones para losa de ducto de elevador 2 1 1 1 

1.4.2.3.58          Encofrar Losa de ducto de elevador 2 1 1 1 

1.4.2.3.59          Desencofrar Losa de ducto de elevador 2 1 1 1 

1.4.2.3.60          Retirar casetones de Losa de ducto de elevador 2 1 1 1 

1.4.2.3.61          Encofrar Acceso principal a edificio 1 2 3 2 

1.4.2.3.62          Desencofrar Acceso principal a edificio 2 1 1 1 

1.4.2.4       Realizar hormigones 284 285 286 285 

1.4.2.4.1          Fundir Contrapiso de Cimentación 2 1 1 1 

1.4.2.4.2          Fundir Cimentación de Edificio 2 1 1 1 

1.4.2.4.3          Fundir losa de subsuelo 2 2 1 1 1 

1.4.2.4.4          Fundir columnas y escalera del subsuelo 2 1 2 3 2 

1.4.2.4.5          Fundir losa de subsuelo 1 2 1 1 1 

1.4.2.4.6          Fundir columnas y escalera del subsuelo 1 1 2 3 2 

1.4.2.4.7          Fundir losa de planta baja 2 1 1 1 

1.4.2.4.8          Fundir columnas y escalera de plata baja 1 2 3 2 

1.4.2.4.9          Fundir losa de primer piso 2 1 1 1 

1.4.2.4.10          Fundir columnas y escalera del primer piso 1 2 3 2 

1.4.2.4.11          Fundir losa de losa del segundo piso 2 1 1 1 

1.4.2.4.12          Fundir columnas y escalera del segundo piso 1 2 3 2 

1.4.2.4.13          Fundir losa del tercer piso 2 1 1 1 

1.4.2.4.14          Fundir columnas y escalera del tercer piso 1 2 3 2 

1.4.2.4.15          Fundir losa del cuarto piso 2 1 1 1 
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1.4.2.4.16          Fundir columnas y escalera del cuarto piso 1 2 3 2 

1.4.2.4.17          Fundir losa del quinto piso 2 1 1 1 

1.4.2.4.18          Fundir columnas y escalera del quinto piso 1 2 3 2 

1.4.2.4.19          Fundir losa de terraza 2 1 1 1 

1.4.2.4.20          Fundir columnas del ducto del elevador 2 1 1 1 

1.4.2.4.21          Fundir losa del ducto del elevador 2 1 1 1 

1.4.2.4.22          Fundir Acceso principal a edificio 1 2 5 3 

1.4.2.5       Controlar calidad de trabajos de estructura 263 264 266 264 

1.4.2.5.1          Aprobar fundición de cimentación 2 1 1 1 

1.4.2.5.2          Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de la cimentación 2 1 1 1 

1.4.2.5.3          Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de la cimentación 1 2 5 3 

1.4.2.5.4          Aprobar fundición de losa subsuelo 2 2 1 1 1 

1.4.2.5.5          Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa del subsuelo 2 2 1 1 1 

1.4.2.5.6          Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de la losa del subsuelo 2 1 2 5 3 

1.4.2.5.7          Aprobar fundición de columnas y escalera del subsuelo 2 2 1 1 1 

1.4.2.5.8 
         Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las columnas y escalera 

del subsuelo 2 2 1 1 1 

1.4.2.5.9 
         Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de las columnas y escalera 

del subsuelo 2 1 2 5 3 

1.4.2.5.10          Aprobar fundición de losa subsuelo 1 2 1 1 1 

1.4.2.5.11          Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa del subsuelo 1 2 1 1 1 

1.4.2.5.12          Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de la losa del subsuelo 1 1 2 5 3 

1.4.2.5.13          Aprobar fundición de columnas y escalera del subsuelo 1 2 1 1 1 

1.4.2.5.14 
         Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las columnas y escalera 

del subsuelo 1 2 1 1 1 

1.4.2.5.15 
         Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de las columnas y escalera 

del subsuelo 1 1 2 5 3 

1.4.2.5.16          Aprobar fundición de losa planta baja 2 1 1 1 

1.4.2.5.17          Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa planta baja 2 1 1 1 

1.4.2.5.18          Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de la losa planta baja 1 2 5 3 

1.4.2.5.19          Aprobar fundición de columnas y escalera de planta baja 2 1 1 1 

1.4.2.5.20 
         Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las columnas y escalera 

de planta baja 2 1 1 1 

1.4.2.5.21 
         Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de las columnas y escalera 

de planta baja 1 2 5 3 

1.4.2.5.22          Aprobar fundición de losa primer piso 2 1 1 1 

1.4.2.5.23          Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa primer piso 2 1 1 1 

1.4.2.5.24          Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de la losa primer piso 1 2 5 3 

1.4.2.5.25          Aprobar fundición de columnas y escalera del primer piso 2 1 1 1 

1.4.2.5.26 
         Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las columnas y escalera 

del primer piso 2 1 1 1 

1.4.2.5.27 
         Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de las columnas y escalera 

del primer piso 1 2 5 3 

1.4.2.5.28          Aprobar fundición de losa segundo piso 2 1 1 1 

1.4.2.5.29          Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa segundo piso 2 1 1 1 

1.4.2.5.30          Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de la losa segundo piso 1 2 5 3 

1.4.2.5.31          Aprobar fundición de columnas y escalera del segundo piso 2 1 1 1 

1.4.2.5.32 
         Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las columnas y escalera 

del segundo piso 2 1 1 1 

1.4.2.5.33 
         Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de las columnas y escalera 

del segundo piso 1 2 5 3 

1.4.2.5.34          Aprobar fundición de losa tercer piso 2 1 1 1 

1.4.2.5.35          Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa tercer piso 2 1 1 1 

1.4.2.5.36          Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de la losa tercer piso 1 2 5 3 

1.4.2.5.37          Aprobar fundición de columnas y escalera del tercer piso 2 1 1 1 

1.4.2.5.38 
         Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las columnas y escalera 

del tercer piso 2 1 1 1 

1.4.2.5.39 
         Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de las columnas y escalera 

del tercer piso 1 2 5 3 

1.4.2.5.40          Aprobar fundición de losa cuarto piso 2 1 1 1 

1.4.2.5.41          Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa cuarto piso 2 1 1 1 

1.4.2.5.42          Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de la losa cuarto piso 1 2 5 3 

1.4.2.5.43          Aprobar fundición de columnas y escalera del cuarto piso 2 1 1 1 

1.4.2.5.44 
         Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las columnas y escalera 

del cuarto piso 2 1 1 1 

1.4.2.5.45 
         Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de las columnas y escalera 

del cuarto piso 1 2 5 3 

1.4.2.5.46          Aprobar fundición de losa quinto piso 2 1 1 1 

1.4.2.5.47          Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa quinto piso 2 1 1 1 

1.4.2.5.48          Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de la losa quinto piso 1 2 5 3 

1.4.2.5.49          Aprobar fundición de columnas y escalera del quinto piso 2 1 1 1 

1.4.2.5.50 
         Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las columnas y escalera 

del quinto piso 2 1 1 1 
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1.4.2.5.51 
         Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de las columnas y escalera 

del quinto piso 1 2 5 3 

1.4.2.5.52          Aprobar fundición de losa de terraza 2 1 1 1 

1.4.2.5.53          Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa de terraza 2 1 1 1 

1.4.2.5.54          Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de la losa de terraza 1 2 5 3 

1.4.2.5.55          Aprobar fundición de columnas de ducto elevador 2 1 1 1 

1.4.2.5.56 
         Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las columnas del ducto 

del elevador 2 1 1 1 

1.4.2.5.57 
         Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de las columnas del ducto 

elevador 1 2 5 3 

1.4.2.5.58          Aprobar fundición de losa ducto elevador 2 1 1 1 

1.4.2.5.59          Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de ducto de elevador 2 1 1 1 

1.4.2.5.60          Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de ducto de elevador 1 2 5 3 

1.4.2.5.61          Aprobar fundición de en la fundición de acceso de elementos de acceso al edificio 2 1 1 1 

1.4.2.5.62 
         Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de acceso de elementos 

de acceso al edificio 2 1 1 1 

1.4.2.5.63 
         Comprobar Resistencia del Hormigón en la fundición de acceso de elementos de 

acceso al edificio 1 2 5 3 

1.4.3.1    Realizar trabajos de emblocado 91 92 93 92 

1.4.3.1.1       Realizar emblocado Paredes Subsuelo 2 14 15 16 15 

1.4.3.1.2       Realizar emblocado de paredes escalera del subsuelo 2 4 5 7 5 

1.4.3.1.3       Realizar emblocado Paredes Subsuelo 1 14 15 16 15 

1.4.3.1.4       Realizar emblocado de paredes escalera del subsuelo1 4 5 7 5 

1.4.3.1.5       Realizar emblocado Paredes Planta Baja Zona de acceso al edificio 4 5 7 5 

1.4.3.1.6       Realizar emblocado de paredes Departamento 1 5 6 7 6 

1.4.3.1.7       Realizar emblocado de paredes Departamento 2 5 6 7 6 

1.4.3.1.8       Realizar emblocado de paredes Departamento 3 5 6 7 6 

1.4.3.1.9       Realizar emblocado de paredes escalera de acceso a Primer Piso 1 2 3 2 

1.4.3.1.10       Realizar emblocado de paredes Departamento 4 5 6 7 6 

1.4.3.1.11       Realizar emblocado de paredes Departamento 5 5 6 7 6 

1.4.3.1.12       Realizar emblocado de paredes Departamento 6 5 6 7 6 

1.4.3.1.13       Realizar emblocado de paredes escalera de acceso a segundo Piso 1 2 5 3 

1.4.3.1.14       Realizar emblocado de paredes Departamento 7 5 6 7 6 

1.4.3.1.15       Realizar emblocado de paredes Departamento 8 5 6 7 6 

1.4.3.1.16       Realizar emblocado de paredes Departamento 9 5 6 7 6 

1.4.3.1.17       Realizar emblocado de paredes escalera de acceso a tercer piso 1 2 5 3 

1.4.3.1.18       Realizar emblocado de paredes Departamento 10 5 6 7 6 

1.4.3.1.19       Realizar emblocado de paredes Departamento 11 5 6 7 6 

1.4.3.1.20       Realizar emblocado de paredes Departamento 12 5 6 7 6 

1.4.3.1.21       Realizar emblocado de paredes escalera de acceso a cuarto piso 1 2 5 3 

1.4.3.1.22       Realizar emblocado de paredes Departamento 13 5 6 7 6 

1.4.3.1.23       Realizar emblocado de paredes Departamento 14 5 6 7 6 

1.4.3.1.24       Realizar emblocado de paredes Departamento 15 5 6 7 6 

1.4.3.1.25       Realizar emblocado de paredes escalera de acceso a quinto piso 1 2 5 3 

1.4.3.1.26       Realizar emblocado de paredes Departamento 16 5 6 7 6 

1.4.3.1.27       Realizar emblocado de paredes Departamento 17 5 6 7 6 

1.4.3.1.28       Realizar emblocado de paredes Departamento 18 5 6 7 6 

1.4.3.1.29       Realizar emblocado de paredes escalera de acceso a terraza 1 2 5 3 

1.4.3.1.30       Realizar emblocado de paredes de Terraza 3 4 5 4 

1.4.3.1.31       Realizar emblocado de paredes de cerramiento 21 22 23 22 

1.4.3.2    Realizar enlucidos y alisado de losa 231 232 233 232 

1.4.3.2.1       Alisar losas del Edificio 231 232 233 232 

1.4.3.2.1.1          Alisar Losa Subsuelo 2 2 1 1 1 

1.4.3.2.1.2          Alisar Losa Subsuelo 1 2 1 1 1 

1.4.3.2.1.3          Alisar Losa Planta Baja 2 1 1 1 

1.4.3.2.1.4          Alisar Losa Primer Piso 2 1 1 1 

1.4.3.2.1.5          Alisar Losa Segundo Piso 2 1 1 1 

1.4.3.2.1.6          Alisar Losa Tercer Piso 2 1 1 1 

1.4.3.2.1.7          Alisar Losa Cuarto Piso 2 1 1 1 

1.4.3.2.1.8          Alisar Losa Quinto Piso 2 1 1 1 

1.4.3.2.1.9          Alisar Losa de terraza 2 1 1 1 

1.4.3.2.1.10          Alisar Losa Ducto Elevador 2 1 1 1 

1.4.3.2.2.1          Realizar enlucido de Paredes Subsuelo 2 6 7 8 7 

1.4.3.2.2.2          Realizar enlucido de paredes escalera del subsuelo 2 1 2 3 2 

1.4.3.2.2.3          Realizar enlucido de Paredes Subsuelo 1 6 7 8 7 

1.4.3.2.2.4          Realizar enlucido de paredes escalera del subsuelo 1 1 2 3 2 

1.4.3.2.2.5          Realizar enlucido de Paredes Planta Baja Zona de acceso al edificio 1 2 5 3 

1.4.3.2.2.6          Realizar elucido de paredes Departamento 1 5 6 7 6 

1.4.3.2.2.7          Realizar enlucido de paredes Departamento 2 5 6 7 6 
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1.4.3.2.2.8          Realizar enlucido de paredes Departamento 3 4 5 7 5 

1.4.3.2.2.9          Realizar enlucido de paredes escalera de acceso a Primer Piso 1 2 3 2 

1.4.3.2.2.10          Realizar enlucido de paredes Departamento 4 5 6 7 6 

1.4.3.2.2.11          Realizar enlucido de paredes Departamento 5 5 6 7 6 

1.4.3.2.2.12          Realizar enlucido de paredes Departamento 6 4 5 7 5 

1.4.3.2.2.13          Realizar enlucido de paredes escalera de acceso a segundo Piso 1 2 3 2 

1.4.3.2.2.14          Realizar enlucido de paredes Departamento 7 5 6 7 6 

1.4.3.2.2.15          Realizar enlucido de paredes Departamento 8 5 6 7 6 

1.4.3.2.2.16          Realizar enlucido de paredes Departamento 9 4 5 7 5 

1.4.3.2.2.17          Realizar enlucido de paredes escalera de acceso a tercer piso 1 2 3 2 

1.4.3.2.2.18          Realizar enlucido de paredes Departamento 10 5 6 7 6 

1.4.3.2.2.19          Realizar enlucido de paredes Departamento 11 5 6 7 6 

1.4.3.2.2.20          Realizar enlucido de paredes Departamento 12 4 5 7 5 

1.4.3.2.2.21          Realizar enlucido de paredes escalera de acceso a cuarto piso 1 2 3 2 

1.4.3.2.2.22          Realizar enlucido de paredes Departamento 13 5 6 7 6 

1.4.3.2.2.23          Realizar enlucido de paredes Departamento 14 5 6 7 6 

1.4.3.2.2.24          Realizar enlucido de paredes Departamento 15 4 5 7 5 

1.4.3.2.2.25          Realizar enlucido de paredes escalera de acceso a quinto piso 1 2 3 2 

1.4.3.2.2.26          Realizar enlucido de paredes Departamento 16 5 6 7 6 

1.4.3.2.2.27          Realizar enlucido de paredes Departamento 17 5 6 7 6 

1.4.3.2.2.28          Realizar enlucido de paredes Departamento 18 4 5 7 5 

1.4.3.2.2.29          Realizar enlucido de paredes escalera de acceso a terraza 1 2 3 2 

1.4.3.2.2.30          Realizar enlucido de paredes de Terraza 3 4 5 4 

1.4.3.2.2.31          Realizar enlucido del exterior del Edificio 16 17 19 17 

1.4.3.2.2.32          Realizar enlucido de paredes del cerramiento 7 8 9 8 

1.4.3.3    Realizar trabajos de viguetas y pilaretes 89 90 91 90 

1.4.3.3.1       Realizar viguetas y pilaretes en el Subsuelo 2 6 7 8 7 

1.4.3.3.2       Realizar viguetas y pilaretes en la escalera del subsuelo 2 1 2 3 2 

1.4.3.3.3       Realizar viguetas y pilaretes en el Subsuelo 1 6 7 8 7 

1.4.3.3.4       Realizar viguetas y pilaretes en la escalera del subsuelo 1 1 2 3 2 

1.4.3.3.5       Realizar viguetas y pilaretes en el acceso al edificio 3 4 5 4 

1.4.3.3.6       Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 1 4 5 7 5 

1.4.3.3.7       Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 2 5 6 7 6 

1.4.3.3.8       Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 3 5 6 7 6 

1.4.3.3.9       Realizar viguetas y pilaretes en el acceso a Primer piso 1 2 5 3 

1.4.3.3.10       Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 4 4 5 7 5 

1.4.3.3.11       Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 5 5 6 7 6 

1.4.3.3.12       Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 6 5 6 7 6 

1.4.3.3.13       Realizar viguetas y pilaretes en el acceso al segundo piso 1 2 5 3 

1.4.3.3.14       Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 7 4 5 7 5 

1.4.3.3.15       Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 8 5 6 7 6 

1.4.3.3.16       Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 9 5 6 7 6 

1.4.3.3.17       Realizar viguetas y pilaretes en el acceso al tercer piso 1 2 5 3 

1.4.3.3.18       Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 10 4 5 7 5 

1.4.3.3.19       Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 11 5 6 7 6 

1.4.3.3.20       Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 12 5 6 7 6 

1.4.3.3.21       Realizar viguetas y pilaretes en el acceso al cuarto piso 1 2 5 3 

1.4.3.3.22       Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 13 4 5 7 5 

1.4.3.3.23       Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 14 5 6 7 6 

1.4.3.3.24       Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 15 5 6 7 6 

1.4.3.3.25       Realizar viguetas y pilaretes en el acceso al quinto piso 1 2 5 3 

1.4.3.3.26       Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 16 4 5 7 5 

1.4.3.3.27       Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 17 5 6 7 6 

1.4.3.3.28       Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 18 5 6 7 6 

1.4.3.3.29       Realizar viguetas y pilaretes en el acceso a la terraza 1 2 5 3 

1.4.3.3.30       Realizar viguetas y pilaretes en la terraza 3 4 5 4 

1.4.3.3.31       Realizar viguetas y pilaretes del cerramiento 19 20 22 20 

1.4.3.4    Validar trabajos de albañilería 134 135 136 135 

1.4.3.4.1       Validar trabajos de emblocado, viguetas, pilaretes y enlucido del subsuelo 2 20 21 22 21 

1.4.3.4.1.1          Revisar Trabajos de Emblocado de paredes y escalera Subsuelo 2 14 15 16 15 

1.4.3.4.1.2          Revisar trabajos de pilaretes y viguetas del subsuelo 2 14 15 16 15 

1.4.3.4.1.3 
         Aprobar Trabajos de Emblocado de paredes, escaleras, pilaretes y viguetas de 

subsuelo 2 2 1 1 1 

1.4.3.4.1.4          Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes subsuelo 2 2 1 1 1 

1.4.3.4.2       Validar trabajos de emblocado, viguetas, pilaretes y enlucido del subsuelo 1 22 23 25 23 

1.4.3.4.2.1          Revisar Trabajos de Emblocado de paredes y escalera Subsuelo 1 14 15 16 15 

1.4.3.4.2.2          Revisar trabajos de pilaretes y viguetas del subsuelo 1 14 15 16 15 
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1.4.3.4.2.3 
         Aprobar Trabajos de Emblocado de paredes, escaleras, pilaretes y viguetas de 

subsuelo 1 2 1 1 1 

1.4.3.4.2.4          Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes del subsuelo 1 2 1 1 1 

1.4.3.4.3       Validar trabajos de emblocado, viguetas, pilaretes y enlucido de planta baja 56 57 58 57 

1.4.3.4.3.1          Revisar Trabajos de Emblocado de paredes y escaleras de planta baja 5 6 7 6 

1.4.3.4.3.2          Revisar trabajos de pilaretes y viguetas de planta baja 5 6 7 6 

1.4.3.4.3.3 
         Aprobar Trabajos de Emblocado de paredes, escaleras, pilaretes y viguetas de 

planta baja 2 1 1 1 

1.4.3.4.3.4          Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes de planta baja 2 1 1 1 

1.4.3.4.4       Validar trabajos de emblocado, viguetas, pilaretes y enlucido del primer piso 55 56 57 56 

1.4.3.4.4.1          Revisar Trabajos de Emblocado de paredes y escaleras del primer piso 5 6 7 6 

1.4.3.4.4.2          Revisar trabajos de pilaretes y viguetas del primer piso 5 6 7 6 

1.4.3.4.4.3 
         Aprobar Trabajos de Emblocado de paredes, escaleras, pilaretes y viguetas del 

primer piso 2 1 1 1 

1.4.3.4.4.4          Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes del primer piso 2 1 1 1 

1.4.3.4.5       Validar trabajos de emblocado, viguetas, pilaretes y enlucido del segundo piso 54 55 56 55 

1.4.3.4.5.1          Revisar Trabajos de Emblocado de paredes y escaleras del segundo piso 5 6 7 6 

1.4.3.4.5.2          Revisar trabajos de pilaretes y viguetas del segundo piso 5 6 7 6 

1.4.3.4.5.3 
         Aprobar Trabajos de Emblocado de paredes, escaleras, pilaretes y viguetas del 

segundo piso 2 1 1 1 

1.4.3.4.5.4          Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes del segundo piso 2 1 1 1 

1.4.3.4.6       Validar trabajos de emblocado, viguetas, pilaretes y enlucido del tercer piso 55 54 53 54 

1.4.3.4.6.1          Revisar Trabajos de Emblocado de paredes y escaleras del tercer piso 5 6 7 6 

1.4.3.4.6.2          Revisar trabajos de pilaretes y viguetas del tercer piso 5 6 7 6 

1.4.3.4.6.3 
         Aprobar Trabajos de Emblocado de paredes, escaleras, pilaretes y viguetas del 

tercer piso 2 1 1 1 

1.4.3.4.6.4          Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes del tercer piso 2 1 1 1 

1.4.3.4.7       Validar trabajos de emblocado, viguetas, pilaretes y enlucido del cuarto piso 52 53 54 53 

1.4.3.4.7.1          Revisar Trabajos de Emblocado de paredes y escaleras del cuarto piso 5 6 7 6 

1.4.3.4.7.2          Revisar trabajos de pilaretes y viguetas del cuarto piso 5 6 7 6 

1.4.3.4.7.3 
         Aprobar Trabajos de Emblocado de paredes, escaleras, pilaretes y viguetas del 

cuarto piso 2 1 1 1 

1.4.3.4.7.4          Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes del cuarto piso 2 1 1 1 

1.4.3.4.8       Validar trabajos de emblocado, viguetas, pilaretes y enlucido del quinto piso 51 52 53 52 

1.4.3.4.8.1          Revisar Trabajos de Emblocado de paredes y escaleras del quinto piso 5 6 7 6 

1.4.3.4.8.2          Revisar trabajos de pilaretes y viguetas del quinto piso 5 6 7 6 

1.4.3.4.8.3 
         Aprobar Trabajos de Emblocado de paredes, escaleras, pilaretes y viguetas del 

quinto piso 2 1 1 1 

1.4.3.4.8.4          Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes del quinto piso 2 1 1 1 

1.4.3.4.9       Validar trabajos de emblocado, viguetas, pilaretes y enlucido de la terraza 10 11 12 11 

1.4.3.4.9.1          Revisar Trabajos de Emblocado de paredes terraza 3 4 5 4 

1.4.3.4.9.2          Revisar trabajos de viguetas y pilaretes terraza 3 4 5 4 

1.4.3.4.9.3          Aprobar Trabajos de emblocado, viguetas y pilaretes de terraza 2 1 1 1 

1.4.3.4.9.4          Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes terraza 2 1 1 1 

1.4.3.4.10       Validar trabajos de emblocado, viguetas, pilaretes y enlucido del cerramiento 66 67 68 67 

1.4.3.4.10.1          Revisar Trabajos de Emblocado de paredes del cerramiento 21 22 23 22 

1.4.3.4.10.2          Revisar trabajos de viguetas y pilaretes del cerramiento 20 21 22 21 

1.4.3.4.10.3          Aprobar Trabajos de emblocado, viguetas y pilaretes del cerramiento 2 1 1 1 

1.4.3.4.10.4          Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes del cerramiento 2 1 1 1 

1.4.3.4.11       Validar trabajos de las paredes exteriores del edificio 2 1 1 1 

1.4.3.4.11.1          Aprobar Trabajos de enlucido de la parte exterior del edificio 2 1 1 1 

1.4.4.1    Realizar Cielo Falso Edificio 62 61 63 62 

1.4.4.1.1       Realizar Cielo Falso Planta Baja 7 8 9 8 

1.4.4.1.1.1          Realizar Cielo Falso en losa de Planta Baja Zona de Atención al Cliente 6 7 8 7 

1.4.4.1.1.2          Realizar Cielo Falso en losa de departamento 1 7 8 9 8 

1.4.4.1.1.3          Realizar Cielo Falso en losa de departamento 2 7 8 9 8 

1.4.4.1.1.4          Realizar Cielo Falso en losa de departamento 3 7 8 9 8 

1.4.4.1.1.5          Realizar Cielo Falso en losa en zona comunales Planta Baja 1 2 5 3 

1.4.4.1.2       Realizar Cielo Falso Primer Piso 10 11 12 11 

1.4.4.1.2.1          Realizar Cielo Falso en losa de departamento 4 7 8 9 8 

1.4.4.1.2.2          Realizar Cielo Falso en losa de departamento 5 7 8 9 8 

1.4.4.1.2.3          Realizar Cielo Falso en losa de departamento 6 7 8 9 8 

1.4.4.1.2.4          Realizar Cielo Falso en losa en zona comunales del Primer Piso 6 7 8 7 

1.4.4.1.3       Realizar Cielo Falso Segundo Piso 10 11 12 11 

1.4.4.1.3.1          Realizar Cielo Falso en losa de departamento 7 7 8 9 8 

1.4.4.1.3.2          Realizar Cielo Falso en losa de departamento 8 7 8 9 8 

1.4.4.1.3.3          Realizar Cielo Falso en losa de departamento 9 7 8 9 8 

1.4.4.1.3.4          Realizar Cielo Falso en losa en zona comunales Segundo Piso 6 7 8 7 

1.4.4.1.4       Realizar Cielo Falso Tercer Piso 10 11 12 11 

1.4.4.1.4.1          Realizar Cielo Falso en losa de departamento 10 7 8 9 8 
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1.4.4.1.4.2          Realizar Cielo Falso en losa de departamento 11 7 8 9 8 

1.4.4.1.4.3          Realizar Cielo Falso en losa de departamento 12 7 8 9 8 

1.4.4.1.4.4          Realizar Cielo Falso en losa en zona comunales Tercer Piso 6 7 8 7 

1.4.4.1.5       Realizar Cielo Falso Cuarto Piso 10 11 12 11 

1.4.4.1.5.1          Realizar Cielo Falso en losa de departamento 13 7 8 9 8 

1.4.4.1.5.2          Realizar Cielo Falso en losa de departamento 14 7 8 9 8 

1.4.4.1.5.3          Realizar Cielo Falso en losa de departamento 15 7 8 9 8 

1.4.4.1.5.4          Realizar Cielo Falso en losa en zona comunales Cuarto Piso 6 7 8 7 

1.4.4.1.6       Realizar Cielo Falso Quinto Piso 10 11 12 11 

1.4.4.1.6.1          Realizar Cielo Falso en losa de departamento 16 7 8 9 8 

1.4.4.1.6.2          Realizar Cielo Falso en losa de departamento 17 7 8 9 8 

1.4.4.1.6.3          Realizar Cielo Falso en losa de departamento 18 7 8 9 8 

1.4.4.1.6.4          Realizar Cielo Falso en losa en zona comunales Quinto 6 7 8 7 

1.4.4.2    Realizar Acabados de Piso Edificio 113 114 115 114 

1.4.4.2.1       Realizar Acabados de Piso en Terraza 7 8 9 8 

1.4.4.2.1.1          Realizar acabados de piso en terraza 7 8 9 8 

1.4.4.2.2       Realizar Acabados de Piso en Quinto Piso 26 27 29 27 

1.4.4.2.2.1          Realizar acabados de piso en el departamento 16 6 7 8 7 

1.4.4.2.2.2          Realizar acabados de piso en el departamento 17 6 7 8 7 

1.4.4.2.2.3          Realizar acabados de piso en el departamento 18 7 8 9 8 

1.4.4.2.2.4          Realizar acabados de piso en zonas comunales y escalera del Quinto Piso 4 5 7 5 

1.4.4.2.3       Realizar Acabados de Piso en Cuarto Piso 26 27 29 27 

1.4.4.2.3.1          Realizar acabados de piso en el departamento 13 6 7 8 7 

1.4.4.2.3.2          Realizar acabados de piso en el departamento 14 6 7 8 7 

1.4.4.2.3.3          Realizar acabados de piso en el departamento 15 7 8 9 8 

1.4.4.2.3.4          Realizar acabados de piso en zonas comunales y escalera del Cuarto Piso 4 5 7 5 

1.4.4.2.4       Realizar Acabados de Piso en tercer Piso 26 27 29 27 

1.4.4.2.4.1          Realizar acabados de piso en el departamento 10 6 7 8 7 

1.4.4.2.4.2          Realizar acabados de piso en el departamento 11 6 7 8 7 

1.4.4.2.4.3          Realizar acabados de piso en el departamento 12 7 8 9 8 

1.4.4.2.4.4          Realizar acabados de piso en zonas comunales y escalera del Tercer Piso 4 5 7 5 

1.4.4.2.5       Realizar Acabados de Piso en Segundo Piso 26 27 29 27 

1.4.4.2.5.1          Realizar acabados de piso en el departamento 9 6 7 8 7 

1.4.4.2.5.2          Realizar acabados de piso en el departamento 8 6 7 8 7 

1.4.4.2.5.3          Realizar acabados de piso en el departamento 7 7 8 9 8 

1.4.4.2.5.4          Realizar acabados de piso en zonas comunales y escalera del Segundo Piso 4 5 7 5 

1.4.4.2.6       Realizar Acabados de Piso en Primer Piso 26 27 29 27 

1.4.4.2.6.1          Realizar acabados de piso en el departamento 6 6 7 8 7 

1.4.4.2.6.2          Realizar acabados de piso en el departamento 5 6 7 8 7 

1.4.4.2.6.3          Realizar acabados de piso en el departamento 4 7 8 9 8 

1.4.4.2.6.4          Realizar acabados de piso en zonas comunales y escalera del primer Piso 4 5 7 5 

1.4.4.2.7       Realizar Acabados de Piso en Planta Baja 34 35 36 35 

1.4.4.2.7.1          Realizar acabados de piso en el departamento 3 6 7 8 7 

1.4.4.2.7.2          Realizar acabados de piso en el departamento 2 6 7 8 7 

1.4.4.2.7.3          Realizar acabados de piso en el departamento 1 7 8 9 8 

1.4.4.2.7.4          Realizar acabados de piso en zonas comunales de Segundo Piso 5 6 7 6 

1.4.4.2.7.5          Realizar acabados de piso en zona de acceso y escaleras del planta baja del edificio 3 4 5 4 

1.4.4.2.7.6          Realizar acabados en exteriores del edificio 1 2 5 3 

1.4.4.2.8       Realizar Acabados de piso en el Subsuelo 1 4 5 7 5 

1.4.4.2.8.1          Realizar acabados en escaleras subsuelo 1 4 5 7 5 

1.4.4.2.9       Realizar Acabados de piso en el Subsuelo 2 4 5 7 5 

1.4.4.2.9.1          Realizar acabados en escaleras del subsuelo 2 4 5 7 5 

1.4.4.2.10       Realizar Acabados de piso en los exteriores del edificio 14 15 16 15 

1.4.4.2.10.1                Realizar acabados en los exteriores del edificio 14 15 16 15 

1.4.4.3    Realizar acabados de paredes 119 120 121 120 

1.4.4.3.1    Realizar Acabados de paredes en Terraza 8 9 10 9 

1.4.4.3.1.1       Realizar colocación de Porcelanato en Paredes de Terraza 3 4 5 4 

1.4.4.3.1.2       Realizar empaste de paredes de terraza 3 4 5 4 

1.4.4.3.1.3       Realizar pintura de paredes en terraza 1 2 5 3 

1.4.4.3.1.4       Realizar sellado de paredes en terraza 1 2 3 2 

1.4.4.3.2    Realizar Acabados de paredes en Quinto Piso 23 24 25 24 

1.4.4.3.2.1       Realizar acabados de paredes en el departamento 16 13 14 16 14 

1.4.4.3.2.1.1          Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 16 1 2 5 3 

1.4.4.3.2.1.2          Realizar empaste en paredes del departamento 16 4 5 7 5 

1.4.4.3.2.1.3          Realizar pintura en paredes del departamento 16 3 4 5 4 

1.4.4.3.2.1.4          Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 16 1 2 5 3 

1.4.4.3.2.2       Realizar acabados de paredes en el departamento 17 14 15 16 15 
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1.4.4.3.2.2.1          Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 17 1 2 5 3 

1.4.4.3.2.2.2          Realizar empaste en paredes del departamento 17 4 5 7 5 

1.4.4.3.2.2.3          Realizar pintura en paredes del departamento 17 3 4 5 4 

1.4.4.3.2.2.4          Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 17 1 2 5 3 

1.4.4.3.2.3       Realizar acabados de paredes en el departamento 18 17 18 19 18 

1.4.4.3.2.3.1          Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 18 1 2 5 3 

1.4.4.3.2.3.2          Realizar empaste en paredes del departamento 18 4 5 7 5 

1.4.4.3.2.3.3          Realizar pintura en paredes del departamento 18 3 4 5 4 

1.4.4.3.2.3.4          Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 18 1 2 5 3 

1.4.4.3.2.4       Realizar acabados de paredes en zonas comunales de Quinto Piso 9 10 11 10 

1.4.4.3.2.4.1          Realizar empaste en paredes de zonas comunales del quinto piso 3 4 5 4 

1.4.4.3.2.4.2          Realizar pintura en paredes de las zonas comunales del quinto piso 1 2 3 2 

1.4.4.3.2.4.3          Realizar sellado de paredes en paredes de las zonas comunales del quinto piso 1 2 3 2 

1.4.4.3.3    Realizar Acabados de paredes en el cuarto Piso 38 39 41 39 

1.4.4.3.3.1       Realizar acabados de paredes en el departamento 13 22 23 24 23 

1.4.4.3.3.1.1          Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 13 1 2 5 3 

1.4.4.3.3.1.2          Realizar empaste en paredes del departamento 13 4 5 7 5 

1.4.4.3.3.1.3          Realizar pintura en paredes del departamento 13 3 4 5 4 

1.4.4.3.3.1.4          Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 13 1 2 5 3 

1.4.4.3.3.2       Realizar acabados de paredes en el departamento 14 25 26 27 26 

1.4.4.3.3.2.1          Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 14 1 2 5 3 

1.4.4.3.3.2.2          Realizar empaste en paredes del departamento 14 4 5 7 5 

1.4.4.3.3.2.3          Realizar pintura en paredes del departamento 14 3 4 5 4 

1.4.4.3.3.2.4          Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 14 1 2 5 3 

1.4.4.3.3.3       Realizar acabados de paredes en el departamento 15 30 31 33 31 

1.4.4.3.3.3.1          Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 15 1 2 5 3 

1.4.4.3.3.3.2          Realizar empaste en paredes del departamento 15 4 5 7 5 

1.4.4.3.3.3.3          Realizar pintura en paredes del departamento 15 3 4 5 4 

1.4.4.3.3.3.4          Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 15 1 2 5 3 

1.4.4.3.3.4       Realizar acabados de paredes en zonas comunales del cuarto Piso 9 10 11 10 

1.4.4.3.3.4.1          Realizar empaste en paredes de zonas comunales del cuarto piso 3 4 5 4 

1.4.4.3.3.4.2          Realizar pintura en paredes de las zonas comunales del cuarto piso 1 2 3 2 

1.4.4.3.3.4.3          Realizar sellado de paredes en paredes de las zonas comunales del cuarto piso 1 2 3 2 

1.4.4.3.4    Realizar Acabados de paredes en el tercer Piso 55 56 57 56 

1.4.4.3.4.1       Realizar acabados de paredes en el departamento 10 41 42 43 42 

1.4.4.3.4.1.1          Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 10 1 2 5 3 

1.4.4.3.4.1.2          Realizar empaste en paredes del departamento 10 4 5 7 5 

1.4.4.3.4.1.3          Realizar pintura en paredes del departamento 10 3 4 5 4 

1.4.4.3.4.1.4          Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 10 1 2 5 3 

1.4.4.3.4.2       Realizar acabados de paredes en el departamento 11 40 41 42 41 

1.4.4.3.4.2.1          Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 11 1 2 5 3 

1.4.4.3.4.2.2          Realizar empaste en paredes del departamento 11 4 5 7 5 

1.4.4.3.4.2.3          Realizar pintura en paredes del departamento 11 3 4 5 4 

1.4.4.3.4.2.4          Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 11 1 2 5 3 

1.4.4.3.4.3       Realizar acabados de paredes en el departamento 12 49 50 51 50 

1.4.4.3.4.3.1          Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 12 1 2 5 3 

1.4.4.3.4.3.2          Realizar empaste en paredes del departamento 12 4 5 7 5 

1.4.4.3.4.3.3          Realizar pintura en paredes del departamento 12 3 4 5 4 

1.4.4.3.4.3.4          Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 12 1 2 5 3 

1.4.4.3.4.4       Realizar acabados de paredes en zonas comunales del tercer Piso 9 10 11 10 

1.4.4.3.4.4.1          Realizar empaste en paredes de zonas comunales del tercer piso 3 4 5 4 

1.4.4.3.4.4.2          Realizar pintura en paredes de las zonas comunales del tercer piso 1 2 3 2 

1.4.4.3.4.4.3          Realizar sellado de paredes en paredes de las zonas comunales del tercer piso 1 2 3 2 

1.4.4.3.5    Realizar Acabados de paredes en el segundo Piso       0 

1.4.4.3.5.1       Realizar acabados de paredes en el departamento 7 13 14 16 14 

1.4.4.3.5.1.1          Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 7 1 2 5 3 

1.4.4.3.5.1.2          Realizar empaste en paredes del departamento 7 4 5 7 5 

1.4.4.3.5.1.3          Realizar pintura en paredes del departamento 7 3 4 5 4 

1.4.4.3.5.1.4          Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 7 1 2 5 3 

1.4.4.3.5.2       Realizar acabados de paredes en el departamento 8 16 17 19 17 

1.4.4.3.5.2.1          Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 8 1 2 5 3 

1.4.4.3.5.2.2          Realizar empaste en paredes del departamento 8 4 5 7 5 

1.4.4.3.5.2.3          Realizar pintura en paredes del departamento 8 3 4 5 4 

1.4.4.3.5.2.4          Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 8 1 2 5 3 

1.4.4.3.5.3       Realizar acabados de paredes en el departamento 9 19 20 22 20 

1.4.4.3.5.3.1          Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 9 1 2 5 3 

1.4.4.3.5.3.2          Realizar empaste en paredes del departamento 9 4 5 7 5 
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1.4.4.3.5.3.3          Realizar pintura en paredes del departamento 9 3 4 5 4 

1.4.4.3.5.3.4          Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 9 1 2 5 3 

1.4.4.3.5.4       Realizar acabados de paredes en zonas comunales del segundo Piso 7 8 9 8 

1.4.4.3.5.4.1          Realizar empaste en paredes de zonas comunales del segundo piso 3 4 5 4 

1.4.4.3.5.4.2          Realizar pintura en paredes de las zonas comunales del segundo piso 1 2 3 2 

1.4.4.3.5.4.3          Realizar sellado de paredes en paredes de las zonas comunales del segundo piso 1 2 3 2 

1.4.4.3.6    Realizar Acabados de paredes en el primer Piso 32 33 34 33 

1.4.4.3.6.1       Realizar acabados de paredes en el departamento 4 24 25 26 25 

1.4.4.3.6.1.1          Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 4 1 2 3 2 

1.4.4.3.6.1.2          Realizar empaste en paredes del departamento 4 1 2 3 2 

1.4.4.3.6.1.3          Realizar pintura en paredes del departamento 4 1 2 3 2 

1.4.4.3.6.1.4          Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 4 1 2 3 2 

1.4.4.3.6.2       Realizar acabados de paredes en el departamento 5 24 25 26 25 

1.4.4.3.6.2.1          Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 5 1 2 3 2 

1.4.4.3.6.2.2          Realizar empaste en paredes del departamento 5 1 2 3 2 

1.4.4.3.6.2.3          Realizar pintura en paredes del departamento 5 1 2 3 2 

1.4.4.3.6.2.4          Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 5 1 2 3 2 

1.4.4.3.6.3       Realizar acabados de paredes en el departamento 6 22 23 24 23 

1.4.4.3.6.3.1          Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 6 1 2 3 2 

1.4.4.3.6.3.2          Realizar empaste en paredes del departamento 6 1 2 3 2 

1.4.4.3.6.3.3          Realizar pintura en paredes del departamento 6 1 2 3 2 

1.4.4.3.6.3.4          Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 6 1 2 3 2 

1.4.4.3.6.4       Realizar acabados de paredes en zonas comunales del primer Piso 5 6 7 6 

1.4.4.3.6.4.1          Realizar empaste en paredes de zonas comunales del primer piso 1 2 3 2 

1.4.4.3.6.4.2          Realizar pintura en paredes de las zonas comunales del primer piso 1 2 3 2 

1.4.4.3.6.4.3          Realizar sellado de paredes en paredes de las zonas comunales del primer piso 1 2 3 2 

1.4.4.3.7    Realizar Acabados de paredes en Planta Baja 44 45 46 45 

1.4.4.3.7.1       Realizar acabados de paredes en el departamento 1 27 28 31 29 

1.4.4.3.7.1.1          Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 1 1 2 3 2 

1.4.4.3.7.1.2          Realizar empaste en paredes del departamento 1 1 2 3 2 

1.4.4.3.7.1.3          Realizar pintura en paredes del departamento 1 1 2 3 2 

1.4.4.3.7.1.4          Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 1 1 2 3 2 

1.4.4.3.7.2       Realizar acabados de paredes en el departamento 2 32 33 34 33 

1.4.4.3.7.2.1          Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 2 1 2 3 2 

1.4.4.3.7.2.2          Realizar empaste en paredes del departamento 2 1 2 3 2 

1.4.4.3.7.2.3          Realizar pintura en paredes del departamento 2 1 2 3 2 

1.4.4.3.7.2.4          Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 2 1 2 3 2 

1.4.4.3.7.3       Realizar acabados de paredes en el departamento 3 32 33 34 33 

1.4.4.3.7.3.1          Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 3 1 2 3 2 

1.4.4.3.7.3.2          Realizar empaste en paredes del departamento 3 1 2 3 2 

1.4.4.3.7.3.3          Realizar pintura en paredes del departamento 3 1 2 3 2 

1.4.4.3.7.3.4          Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 3 1 2 3 2 

1.4.4.3.7.4       Realizar acabados de paredes en zonas comunales de Planta Baja 6 7 8 7 

1.4.4.3.7.4.1          Realizar empaste en paredes de zonas comunales de Planta Baja 1 2 3 2 

1.4.4.3.7.4.2          Realizar pintura en paredes de las zonas comunales de Planta Baja 1 2 3 2 

1.4.4.3.7.4.3          Realizar sellado de paredes en paredes de las zonas comunales de Planta Baja 2 1 1 1 

1.4.4.3.7.5       Realizar acabados de paredes en zonas de acceso al edificio 38 39 41 39 

1.4.4.3.7.5.1          Realizar colocación de Porcelanato en Paredes de acceso al Edificio 1 2 3 2 

1.4.4.3.7.5.2          Realizar empaste en paredes de acceso al edificio 1 2 3 2 

1.4.4.3.7.5.3          Realizar pintura en paredes de acceso al edificio 1 2 3 2 

1.4.4.3.7.5.4          Realizar sellado de paredes en paredes de acceso al edificio 1 2 3 2 

1.4.4.3.8    Realizar acabados de paredes en el Subsuelo 1 10 11 12 11 

1.4.4.3.8.1       Realizar empaste en paredes del Subsuelo 1 1 2 5 3 

1.4.4.3.8.2       Realizar pintura en paredes del Subsuelo 1 1 2 5 3 

1.4.4.3.8.3       Realizar sellado de paredes en paredes del Subsuelo 1 1 2 5 3 

1.4.4.3.9    Realizar acabados de paredes en el Subsuelo 2 10 11 12 11 

1.4.4.3.9.1       Realizar empaste en paredes del Subsuelo 2 1 2 5 3 

1.4.4.3.9.2       Realizar pintura en paredes del Subsuelo 2 1 2 5 3 

1.4.4.3.9.3       Realizar sellado de paredes en paredes del Subsuelo 2 1 2 5 3 

1.4.4.3.10    Realizar acabados de paredes en Exterior del Edificio 34 35 36 35 

1.4.4.3.10.1       Realizar empaste en paredes del Exterior del Edificio 14 15 16 15 

1.4.4.3.10.2       Realizar pintura en paredes del Exterior del Edificio 11 12 13 12 

1.4.4.3.10.3       Realizar sellado de paredes en paredes del Exterior del Edificio 7 8 9 8 

1.4.4.4    Validar trabajos de recubrimiento 183 184 185 184 

1.4.4.4.1    Validar Trabajos de recubrimiento en Subsuelo 2 34 35 36 35 

1.4.4.4.1.1       Revisar Trabajos de acabados de piso en Subsuelo 2 4 5 7 5 

1.4.4.4.1.2       Revisar Trabajos de acabados de Paredes en Subsuelo 2 10 11 12 11 
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1.4.4.4.1.3       Aprobar Trabajos de acabados de piso en Subsuelo 2 2 1 1 1 

1.4.4.4.1.4       Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en Subsuelo 2 2 1 1 1 

1.4.4.4.2    Validar Trabajos de recubrimiento en Subsuelo 1 25 26 27 26 

1.4.4.4.2.1       Revisar Trabajos de acabados de piso en Subsuelo 1 4 5 7 5 

1.4.4.4.2.2       Revisar Trabajos de acabados de Paredes en Subsuelo 1 10 11 12 11 

1.4.4.4.2.3       Aprobar Trabajos de acabados de piso en Subsuelo 1 2 1 1 1 

1.4.4.4.2.4       Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en Subsuelo 1 2 1 1 1 

1.4.4.4.3    Validar Trabajos de recubrimiento en Planta Baja 123 124 125 124 

1.4.4.4.3.1       Revisar trabajos de Cielo Falso en Planta Baja 8 9 10 9 

1.4.4.4.3.2       Revisar Trabajos de acabados de piso en Planta Baja 34 35 36 35 

1.4.4.4.3.3       Revisar Trabajos de acabados de Paredes en Planta Baja 44 45 46 45 

1.4.4.4.3.4       Aprobar trabajos de Cielo Falso en Planta Baja 2 1 1 1 

1.4.4.4.3.5       Aprobar Trabajos de acabados de piso en Planta Baja 2 1 1 1 

1.4.4.4.3.6       Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en Planta Baja 2 1 1 1 

1.4.4.4.4    Validar Trabajos de recubrimiento en Primer Piso 109 110 111 110 

1.4.4.4.4.1       Revisar trabajos de Cielo Falso en Primer Piso 8 9 10 9 

1.4.4.4.4.2       Revisar Trabajos de acabados de piso en Primer Piso 26 27 29 27 

1.4.4.4.4.3       Revisar Trabajos de acabados de Paredes en Primer Piso 44 45 46 45 

1.4.4.4.4.4       Aprobar trabajos de Cielo Falso en Primer Piso 2 1 1 1 

1.4.4.4.4.5       Aprobar Trabajos de acabados de piso en Primer Piso 2 1 1 1 

1.4.4.4.4.6       Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en Primer Piso 2 1 1 1 

1.4.4.4.5    Validar Trabajos de recubrimiento en Segundo Piso 72 73 74 73 

1.4.4.4.5.1       Revisar trabajos de Cielo Falso en Segundo Piso 8 9 10 9 

1.4.4.4.5.2       Revisar Trabajos de acabados de piso en Segundo Piso 26 27 29 27 

1.4.4.4.5.3       Revisar Trabajos de acabados de Paredes en Segundo Piso 27 28 29 28 

1.4.4.4.5.4       Aprobar trabajos de Cielo Falso en Segundo Piso 2 1 1 1 

1.4.4.4.5.5       Aprobar Trabajos de acabados de piso en Segundo Piso 2 1 1 1 

1.4.4.4.5.6       Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en Segundo Piso 2 1 1 1 

1.4.4.4.6    Validar Trabajos de recubrimiento en Tercer Piso 107 108 109 108 

1.4.4.4.6.1       Revisar trabajos de Cielo Falso en Tercer Piso 11 12 13 12 

1.4.4.4.6.2       Revisar Trabajos de acabados de piso en Tercer Piso 26 27 29 27 

1.4.4.4.6.3       Revisar Trabajos de acabados de Paredes en Tercer Piso 55 56 57 56 

1.4.4.4.6.4       Aprobar trabajos de Cielo Falso en Tercer Piso 2 1 1 1 

1.4.4.4.6.5       Aprobar Trabajos de acabados de piso en Tercer Piso 2 1 1 1 

1.4.4.4.6.6       Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en Tercer Piso 2 1 1 1 

1.4.4.4.7    Validar Trabajos de recubrimiento en Cuarto Piso 83 84 85 84 

1.4.4.4.7.1       Revisar trabajos de Cielo Falso en Cuarto Piso 11 12 13 12 

1.4.4.4.7.2       Revisar Trabajos de acabados de piso en Cuarto Piso 26 27 29 27 

1.4.4.4.7.3       Revisar Trabajos de acabados de Paredes en Cuarto Piso 38 39 41 39 

1.4.4.4.7.4       Aprobar trabajos de Cielo Falso en Cuarto Piso 2 1 1 1 

1.4.4.4.7.5       Aprobar Trabajos de acabados de piso en Cuarto Piso 2 1 1 1 

1.4.4.4.7.6       Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en Cuarto Piso 2 1 1 1 

1.4.4.4.8    Validar Trabajos de recubrimiento en el Quinto Piso 59 60 61 60 

1.4.4.4.8.1       Revisar trabajos de Cielo Falso en el Quinto Piso 11 12 13 12 

1.4.4.4.8.2       Revisar Trabajos de acabados de piso en el Quinto Piso 26 27 29 27 

1.4.4.4.8.3       Revisar Trabajos de acabados de Paredes en el Quinto Piso 23 24 25 24 

1.4.4.4.8.4       Aprobar trabajos de Cielo Falso en el Quinto Piso 2 1 1 1 

1.4.4.4.8.5       Aprobar Trabajos de acabados de piso en el Quinto Piso 2 1 1 1 

1.4.4.4.8.6       Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en el Quinto Piso 2 1 1 1 

1.4.4.4.9    Validar Trabajos de recubrimiento en la Terraza 52 53 54 53 

1.4.4.4.9.1       Revisar Trabajos de acabados de piso en la terraza 7 8 9 8 

1.4.4.4.9.2       Revisar Trabajos de acabados de Paredes en la terraza 8 9 10 9 

1.4.4.4.9.3       Aprobar Trabajos de acabados de piso en la terraza 2 1 1 1 

1.4.4.4.9.4       Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en la terraza 2 1 1 1 

1.4.4.4.10    Validar Trabajos de recubrimiento en los exteriores 64 65 66 65 

1.4.4.4.10.1       Revisar Trabajos de acabados de piso en los exteriores 14 15 16 15 

1.4.4.4.10.2       Revisar Trabajos de acabados de Paredes en los exteriores 34 35 36 35 

1.4.4.4.10.3       Aprobar Trabajos de acabados de piso en los exteriores 2 1 1 1 

1.4.4.4.10.4       Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en los exteriores 2 1 1 1 

1.4.5.1    Realizar Instalación de ventanas y puertas 277 278 279 278 

1.4.5.1.1       Realizar Instalación de Puertas en el Edificio 40 41 42 41 

1.4.5.1.1.1          Realizar Instalación de Puertas en el Subsuelo 2 2 1 1 1 

1.4.5.1.1.2          Realizar Instalación de Puertas en el Subsuelo 1 2 1 1 1 

1.4.5.1.1.3          Realizar Instalación de Puertas de Planta Baja 4 5 7 5 

1.4.5.1.1.4          Realizar Instalación de Puertas Primer Piso 4 5 7 5 

1.4.5.1.1.5          Realizar Instalación de Puertas de Segundo Piso 4 5 7 5 

1.4.5.1.1.6          Realizar Instalación de Puertas de Tercer Piso 4 5 7 5 
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1.4.5.1.1.7          Realizar Instalación de Puertas de Cuarto Piso 4 5 7 5 

1.4.5.1.1.8          Realizar Instalación de Puertas de Quinto Piso 4 5 7 5 

1.4.5.1.1.9          Realizar Instalación de Puertas de Terraza 1 2 3 2 

1.4.5.1.1.10          Realizar Instalación de Puertas en exteriores 5 6 7 6 

1.4.5.1.2       Realizar Instalación de Ventanas en el Edificio 107 108 109 108 

1.4.5.1.2.1          Realizar Instalación de Ventanas en el Subsuelo 2 1 2 5 3 

1.4.5.1.2.2          Realizar Instalación de Ventanas en el Subsuelo 1 1 2 5 3 

1.4.5.1.2.3          Realizar Instalación de Ventanas en la Planta Baja 6 7 8 7 

1.4.5.1.2.4          Realizar Instalación de Ventanas en el Primer Piso 6 7 8 7 

1.4.5.1.2.5          Realizar Instalación de Ventanas en el Segundo Piso 6 7 8 7 

1.4.5.1.2.6          Realizar Instalación de Ventanas en el Tercer Piso 6 7 8 7 

1.4.5.1.2.7          Realizar Instalación de Ventanas en el Cuarto Piso 6 7 8 7 

1.4.5.1.2.8          Realizar Instalación de ventanas en el Quinto Piso 6 7 8 7 

1.4.5.1.2.9          Realizar Instalación de ventanas en la Terraza 1 2 3 2 

1.4.5.2    Realizar Muebles modulares 44 45 46 45 

1.4.5.2.1       Realizar muebles modulares en la Planta Baja 14 15 16 15 

1.4.5.2.2       Realizar muebles modulares en el Primer Piso 14 15 16 15 

1.4.5.2.3       Realizar muebles modulares en el Segundo Piso 14 15 16 15 

1.4.5.2.4       Realizar muebles modulares en el Tercer Piso 14 15 16 15 

1.4.5.2.5       Realizar muebles modulares en el Cuarto Piso 14 15 16 15 

1.4.5.2.6       Realizar muebles modulares en el Quinto Piso 14 15 16 15 

1.4.5.2.7       Realizar muebles modulares en la terraza 5 6 7 6 

1.4.5.3    Realizar Instalaciones de cerraduras 42 43 44 43 

1.4.5.3.1       Realizar Instalación de Cerraduras en el Subsuelo 2 2 1 1 1 

1.4.5.3.2       Realizar Instalación de Cerraduras en el Subsuelo 1 2 1 1 1 

1.4.5.3.3       Realizar Instalación de Cerraduras en la Planta Baja 1 2 3 2 

1.4.5.3.4       Realizar Instalación de Cerraduras en el Primer Piso 1 2 3 2 

1.4.5.3.5       Realizar Instalación de Cerraduras en el Segundo Piso 1 2 3 2 

1.4.5.3.6       Realizar Instalación de Cerraduras en el Tercer Piso 1 2 3 2 

1.4.5.3.7       Realizar Instalación de Cerraduras en el Cuarto Piso 1 2 3 2 

1.4.5.3.8       Realizar Instalación de Cerraduras en el Quinto Piso 1 2 3 2 

1.4.5.3.9       Realizar Instalación de Cerraduras en la Terraza 2 1 1 1 

1.4.5.3.10       Realizar Instalación de Cerraduras en los exteriores  1 2 5 3 

1.4.5.4    Validar Trabajos de carpintería 291 292 296 293 

1.4.5.4.1       Validar Trabajos de Carpintería en Subsuelo 2 240 241 243 241 

1.4.5.4.1.1          Revisar Trabajos de instalación de puertas en el Subsuelo 2 2 1 1 1 

1.4.5.4.1.2          Revisar Trabajos de instalación de ventanas en el Subsuelo 2 1 2 3 2 

1.4.5.4.1.3          Revisar Trabajos de instalación de cerradura en el Subsuelo 2 2 1 1 1 

1.4.5.4.1.4          Validar Trabajos de instalación de puertas en el Subsuelo 2 2 1 1 1 

1.4.5.4.1.5          Validar Trabajos de instalación de ventanas en el Subsuelo 2 2 1 1 1 

1.4.5.4.1.6          Validar Trabajos de instalación de cerradura en el Subsuelo 2 2 1 1 1 

1.4.5.4.1.7          Aprobar Trabajos de instalación de puertas en el Subsuelo 2 2 1 1 1 

1.4.5.4.1.8          Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en el Subsuelo 2 2 1 1 1 

1.4.5.4.1.9          Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en el Subsuelo 2 2 1 1 1 

1.4.5.4.2       Validar Trabajos de Carpintería en Subsuelo 1 277 278 279 278 

1.4.5.4.2.1          Revisar Trabajos de instalación de puertas en el Subsuelo 1 2 1 1 1 

1.4.5.4.2.2          Revisar Trabajos de instalación de ventanas en el Subsuelo 1 1 2 3 2 

1.4.5.4.2.3          Revisar Trabajos de instalación de cerradura en el Subsuelo 1 2 1 1 1 

1.4.5.4.2.4          Validar Trabajos de instalación de ventanas en el Subsuelo 1 2 1 1 1 

1.4.5.4.2.5          Validar Trabajos de instalación de cerradura en el Subsuelo 1 2 1 1 1 

1.4.5.4.2.6          Validar Trabajos de instalación de cerradura en el Subsuelo 1 2 1 1 1 

1.4.5.4.2.7          Aprobar Trabajos de instalación de puertas en el Subsuelo 1 2 1 1 1 

1.4.5.4.2.8          Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en el Subsuelo 1 2 1 1 1 

1.4.5.4.2.9          Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en el Subsuelo 1 2 1 1 1 

1.4.5.4.3       Validar Trabajos de Carpintería en Planta Baja 195 197 198 197 

1.4.5.4.3.1          Revisar Trabajos de instalación de puertas en la planta baja 3 4 5 4 

1.4.5.4.3.2          Revisar Trabajos de instalación de ventanas en la planta baja 6 7 8 7 

1.4.5.4.3.3          Revisar instalación de muebles modulares en Planta Baja 14 15 16 15 

1.4.5.4.3.4          Revisar Trabajos de instalación de cerradura en Planta Baja 1 2 3 2 

1.4.5.4.3.5          Validar Trabajos de instalación de puertas en planta baja 2 1 1 1 

1.4.5.4.3.6          Validar Trabajos de instalación de ventanas en planta baja 2 1 1 1 

1.4.5.4.3.7          Validar Trabajos de instalación muebles modulares en planta baja 2 1 1 1 

1.4.5.4.3.8          Validar Trabajos de instalación de cerradura en planta baja 2 1 1 1 

1.4.5.4.3.9          Aprobar Trabajos de instalación de puertas en planta baja 2 1 1 1 

1.4.5.4.3.10          Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en planta baja 2 1 1 1 

1.4.5.4.3.11          Aprobar Trabajos de instalación muebles modulares en planta baja 2 1 1 1 

1.4.5.4.3.12          Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en planta baja 2 1 1 1 
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1.4.5.4.4       Validar Trabajos de Carpintería en el Primer piso 204 205 206 205 

1.4.5.4.4.1          Revisar Trabajos de instalación de puertas en el primer piso 3 4 5 4 

1.4.5.4.4.2          Revisar Trabajos de instalación de ventanas en el primer piso 6 7 8 7 

1.4.5.4.4.3          Revisar instalación de muebles modulares en Primer piso 14 15 16 15 

1.4.5.4.4.4          Revisar Trabajos de instalación de cerradura en Primer piso 1 2 3 2 

1.4.5.4.4.5          Validar Trabajos de instalación de puertas en primer piso 2 1 1 1 

1.4.5.4.4.6          Validar Trabajos de instalación de ventanas en primer piso 2 1 1 1 

1.4.5.4.4.7          Validar Trabajos de instalación muebles modulares en primer piso 2 1 1 1 

1.4.5.4.4.8          Validar Trabajos de instalación de cerradura en primer piso 2 1 1 1 

1.4.5.4.4.9          Aprobar Trabajos de instalación de puertas en primer piso 2 1 1 1 

1.4.5.4.4.10          Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en primer piso 2 1 1 1 

1.4.5.4.4.11          Aprobar Trabajos de instalación muebles modulares en primer piso 2 1 1 1 

1.4.5.4.4.12          Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en primer piso 2 1 1 1 

1.4.5.4.5       Validar Trabajos de Carpintería en el Segundo piso 212 213 214 213 

1.4.5.4.5.1          Revisar Trabajos de instalación de puertas en el segundo piso 3 4 5 4 

1.4.5.4.5.2          Revisar Trabajos de instalación de ventanas en el segundo piso 6 7 8 7 

1.4.5.4.5.3          Revisar instalación de muebles modulares en el segundo piso 14 15 16 15 

1.4.5.4.5.4          Revisar Trabajos de instalación de cerradura en el segundo piso 1 2 3 2 

1.4.5.4.5.5          Validar Trabajos de instalación de puertas en el segundo piso 2 1 1 1 

1.4.5.4.5.6          Validar Trabajos de instalación de ventanas en el segundo piso 2 1 1 1 

1.4.5.4.5.7          Validar Trabajos de instalación muebles modulares en el segundo piso 2 1 1 1 

1.4.5.4.5.8          Validar Trabajos de instalación de cerradura en el segundo piso 2 1 1 1 

1.4.5.4.5.9          Aprobar Trabajos de instalación de puertas en el segundo piso 2 1 1 1 

1.4.5.4.5.10          Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en el segundo piso 2 1 1 1 

1.4.5.4.5.11          Aprobar Trabajos de instalación muebles modulares en el segundo piso 2 1 1 1 

1.4.5.4.5.12          Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en el segundo piso 2 1 1 1 

1.4.5.4.6       Validar Trabajos de Carpintería en el Tercer piso 177 178 179 178 

1.4.5.4.6.1          Revisar Trabajos de instalación de puertas en el tercer piso 3 4 5 4 

1.4.5.4.6.2          Revisar Trabajos de instalación de ventanas en el tercer piso 6 7 8 7 

1.4.5.4.6.3          Revisar instalación de muebles modulares en el tercer piso 14 15 16 15 

1.4.5.4.6.4          Revisar Trabajos de instalación de cerradura en el tercer piso 1 2 3 2 

1.4.5.4.6.5          Validar Trabajos de instalación de puertas en el tercer piso 2 1 1 1 

1.4.5.4.6.6          Validar Trabajos de instalación de ventanas en el tercer piso 2 1 1 1 

1.4.5.4.6.7          Validar Trabajos de instalación muebles modulares en el tercer piso 2 1 1 1 

1.4.5.4.6.8          Validar Trabajos de instalación de cerradura en el tercer piso 2 1 1 1 

1.4.5.4.6.9          Aprobar Trabajos de instalación de puertas en el tercer piso 2 1 1 1 

1.4.5.4.6.10          Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en el tercer piso 2 1 1 1 

1.4.5.4.6.11          Aprobar Trabajos de instalación muebles modulares en el tercer piso 2 1 1 1 

1.4.5.4.6.12          Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en el tercer piso 2 1 1 1 

1.4.5.4.7       Validar Trabajos de Carpintería en el Cuarto piso 183 184 185 184 

1.4.5.4.7.1          Revisar Trabajos de instalación de puertas en el cuarto piso 3 4 5 4 

1.4.5.4.7.2          Revisar Trabajos de instalación de ventanas en el cuarto piso 6 7 8 7 

1.4.5.4.7.3          Revisar instalación de muebles modulares en el cuarto piso 14 15 16 15 

1.4.5.4.7.4          Revisar Trabajos de instalación de cerradura en el cuarto piso 1 2 3 2 

1.4.5.4.7.5          Validar Trabajos de instalación de puertas en el cuarto piso 2 1 1 1 

1.4.5.4.7.6          Validar Trabajos de instalación de ventanas en el cuarto piso 2 1 1 1 

1.4.5.4.7.7          Validar Trabajos de instalación muebles modulares en el cuarto piso 2 1 1 1 

1.4.5.4.7.8          Validar Trabajos de instalación de cerradura en el cuarto piso 2 1 1 1 

1.4.5.4.7.9          Aprobar Trabajos de instalación de puertas en el cuarto piso 2 1 1 1 

1.4.5.4.7.10          Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en el cuarto piso 2 1 1 1 

1.4.5.4.7.11          Aprobar Trabajos de instalación muebles modulares en el cuarto piso 2 1 1 1 

1.4.5.4.7.12          Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en el cuarto piso 2 1 1 1 

1.4.5.4.8       Validar Trabajos de Carpintería en el Quinto piso 191 192 194 192 

1.4.5.4.8.1          Revisar Trabajos de instalación de puertas en el quinto piso 3 4 5 4 

1.4.5.4.8.2          Revisar Trabajos de instalación de ventanas en el quinto piso 6 7 8 7 

1.4.5.4.8.3          Revisar instalación de muebles modulares en el quinto piso 14 15 16 15 

1.4.5.4.8.4          Revisar Trabajos de instalación de cerradura en el quinto piso 1 2 3 2 

1.4.5.4.8.5          Validar Trabajos de instalación de puertas en el quinto piso 2 1 1 1 

1.4.5.4.8.6          Validar Trabajos de instalación de ventanas en el quinto piso 2 1 1 1 

1.4.5.4.8.7          Validar Trabajos de instalación muebles modulares en el quinto piso 2 1 1 1 

1.4.5.4.8.8          Validar Trabajos de instalación de cerradura en el quinto piso 2 1 1 1 

1.4.5.4.8.9          Aprobar Trabajos de instalación de puertas en el quinto piso 2 1 1 1 

1.4.5.4.8.10          Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en el quinto piso 2 1 1 1 

1.4.5.4.8.11          Aprobar Trabajos de instalación muebles modulares en el quinto piso 2 1 1 1 

1.4.5.4.8.12          Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en el quinto piso 2 1 1 1 

1.4.5.4.9       Validar Trabajos de Carpintería en la terraza 167 167 169 168 

1.4.5.4.9.1          Revisar Trabajos de instalación de puertas en la terraza 1 2 3 2 
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1.4.5.4.9.2          Revisar Trabajos de instalación de ventanas en la terraza 1 2 3 2 

1.4.5.4.9.3          Revisar instalación de muebles modulares en la terraza 5 6 7 6 

1.4.5.4.9.4          Revisar Trabajos de instalación de cerradura en la terraza 2 1 1 1 

1.4.5.4.9.5          Validar Trabajos de instalación de puertas en la terraza 2 1 1 1 

1.4.5.4.9.6          Validar Trabajos de instalación de ventanas en la terraza 2 1 1 1 

1.4.5.4.9.7          Validar Trabajos de instalación muebles modulares en la terraza 2 1 1 1 

1.4.5.4.9.8          Validar Trabajos de instalación de cerradura en la terraza 2 1 1 1 

1.4.5.4.9.9          Aprobar Trabajos de instalación de puertas en la terraza 2 1 1 1 

1.4.5.4.9.10          Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en la terraza 2 1 1 1 

1.4.5.4.9.11          Aprobar Trabajos de instalación muebles modulares en la terraza 2 1 1 1 

1.4.5.4.9.12          Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en la terraza 2 1 1 1 

1.4.5.4.10       Validar Trabajos de Carpintería en los exteriores 10 11 12 11 

1.4.5.4.10.1          Revisar Trabajos de instalación de puertas en la terraza 5 6 7 6 

1.4.5.4.10.2          Revisar Trabajos de instalación de cerradura en la terraza 1 2 5 3 

1.4.5.4.10.3          Validar Trabajos de instalación de puertas en la terraza 2 1 1 1 

1.4.5.4.10.4          Validar Trabajos de instalación de cerradura en la terraza 2 1 1 1 

1.4.5.4.10.5          Aprobar Trabajos de instalación de puertas en la terraza 2 1 1 1 

1.4.5.4.10.6          Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en la terraza 2 1 1 1 

1.4.6.1    Realizar pérgola 20 21 22 21 

1.4.6.2    Adecuación de Zona de espera 11 12 13 12 

1.4.6.3    Instalación de Elevador (Sistemas Electromecánicos Especiales) 20 21 22 21 

1.4.6.4    Revisión de zonas comunales 1 2 3 2 

1.4.6.5    Validar trabajos de áreas comunales 1 2 5 3 

1.4.6.6    Aprobar áreas comunales 2 1 1 1 

1.4.7.1    Realizar instalaciones contra incendio 45 46 47 46 

1.4.7.1.1       Instalar Tubería Contra Incendio en el Edificio 34 35 36 35 

1.4.7.1.2       Instalar Bomba de Impulsión Contra Incendios 3 4 5 4 

1.4.7.1.3       Instalar Cajetines contra incendios 4 5 7 5 

1.4.7.1.4       Realizar prueba Hidrostática de Sistema Contraincendios 1 2 3 2 

1.4.7.2    Realizar instalaciones Hidrosanitarias 411 412 413 412 

1.4.7.2.1       Instalar Redes de Agua Servidas 409 410 411 410 

1.4.7.2.1.1          Conectar Redes de agua servida a red principal 1 2 3 2 

1.4.7.2.1.2          Colocar instalaciones de red Sanitarias Provisionales 1 2 3 2 

1.4.7.2.1.3          Colocar instalaciones de redes Sanitaria Planta Baja 1 2 5 3 

1.4.7.2.1.4          Colocar instalaciones de redes Sanitaria Primer Piso 1 2 5 3 

1.4.7.2.1.5          Colocar instalaciones de redes Sanitaria Segundo Piso 1 2 5 3 

1.4.7.2.1.6          Colocar instalaciones de redes Sanitaria Tercer Piso 1 2 5 3 

1.4.7.2.1.7          Colocar instalaciones de redes Sanitaria Cuarto Piso 1 2 5 3 

1.4.7.2.1.8          Colocar instalaciones de redes Sanitaria Quinto Piso 1 2 5 3 

1.4.7.2.1.9          Colocar instalaciones de redes Sanitaria en la Terraza 1 2 3 2 

1.4.7.2.1.10          Colocar Instalaciones de redes Sanitaria en los exteriores 4 5 7 5 

1.4.7.2.2       Instalar Redes de Agua Potable 407 408 409 408 

1.4.7.2.2.1          Conectar Redes de agua potable a red principal 1 2 3 2 

1.4.7.2.2.2          Colocar instalaciones de red potable Provisionales 2 1 1 1 

1.4.7.2.2.3          Colocar instalaciones de redes potables en la Planta Baja 1 2 5 3 

1.4.7.2.2.4          Colocar instalaciones de redes potables en el Primer Piso 1 2 5 3 

1.4.7.2.2.5          Colocar instalaciones de redes potables en el Segundo Piso 1 2 5 3 

1.4.7.2.2.6          Colocar instalaciones de redes potables en el Tercer Piso 1 2 5 3 

1.4.7.2.2.7          Colocar instalaciones de redes potables en el Cuarto Piso 1 2 5 3 

1.4.7.2.2.8          Colocar instalaciones de redes potables en el Quinto Piso 1 2 5 3 

1.4.7.2.2.9          Colocar instalaciones de redes potables en la Terraza 1 2 5 3 

1.4.7.2.2.10          Colocar instalaciones de redes potables en los Exteriores 1 2 5 3 

1.4.7.2.3       Instalar Redes de Agua Lluvia 38 39 41 39 

1.4.7.2.3.1          Colocar instalaciones de aguas lluvias en la Terraza 1 2 5 3 

1.4.7.2.3.2          Colocar instalaciones de aguas lluvias en los exteriores 3 4 5 4 

1.4.7.2.3.3          Instalar las aguas lluvias al exterior 1 2 5 3 

1.4.7.3    Realizar instalación de piezas sanitarias y Grifería 116 117 118 117 

1.4.7.3.1       Instalar Piezas Sanitarias y grifería en Planta Baja 14 15 16 15 

1.4.7.3.2       Instalar Piezas Sanitarias y grifería en el Primer Piso 14 15 16 15 

1.4.7.3.3       Instalar Piezas Sanitarias y grifería en el Segundo Piso 14 15 16 15 

1.4.7.3.4       Instalar Piezas Sanitarias y grifería en el Tercer Piso 14 15 16 15 

1.4.7.3.5       Instalar Piezas Sanitarias y grifería en el Cuarto Piso 14 15 16 15 

1.4.7.3.6       Instalar Piezas Sanitarias y grifería en el Quinto Piso 14 15 16 15 

1.4.7.3.7       Instalar Piezas Sanitarias y grifería en la terraza 1 2 5 3 

1.4.7.4    Validar trabajos de sistema Hidrosanitario 367 368 369 368 

1.4.7.4.1       Validar Trabajos de sistema Contraincendios 36 37 39 37 

1.4.7.4.1.1          Revisar Instalación De sistema Contraincendios 34 35 36 35 
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1.4.7.4.1.2          Validar Instalación de Sistema Contraincendios 2 1 1 1 

1.4.7.4.1.3          Aprobar Instalación de sistema Contraincendios 2 1 1 1 

1.4.7.4.2       Validar Trabajos de sistema Hidrosanitarios 204 205 206 205 

1.4.7.4.2.1          Revisar Instalación de sistema Hidrosanitario Planta Baja 1 2 5 3 

1.4.7.4.2.2          Validar Instalación de sistema Hidrosanitario Planta Baja 2 1 1 1 

1.4.7.4.2.3          Aprobar Instalación de sistema Hidrosanitario Planta Baja 2 1 1 1 

1.4.7.4.2.4          Revisar Instalación de sistema Hidrosanitario Primer Piso 1 2 5 3 

1.4.7.4.2.5          Validar Instalación de sistema Hidrosanitario Primer Piso 2 1 1 1 

1.4.7.4.2.6          Aprobar Instalación de sistema Hidrosanitario Primer Piso 2 1 1 1 

1.4.7.4.2.7          Revisar Instalación de sistema Hidrosanitario Segundo Piso 1 2 5 3 

1.4.7.4.2.8          Validar Instalación de sistema Hidrosanitario Segundo Piso 2 1 1 1 

1.4.7.4.2.9          Aprobar Instalación de sistema Hidrosanitario Segundo Piso 2 1 1 1 

1.4.7.4.2.10          Revisar Instalación de sistema Hidrosanitario Tercer Piso 1 2 5 3 

1.4.7.4.2.11          Validar Instalación de sistema Hidrosanitario Tercer Piso 2 1 1 1 

1.4.7.4.2.12          Aprobar Instalación de sistema Hidrosanitario Tercer Piso 2 1 1 1 

1.4.7.4.2.13          Revisar Instalación de sistema Hidrosanitario Cuarto Piso 1 2 5 3 

1.4.7.4.2.14          Validar Instalación de sistema Hidrosanitario Cuarto Piso 2 1 1 1 

1.4.7.4.2.15          Aprobar Instalación de sistema Hidrosanitario Cuarto Piso 2 1 1 1 

1.4.7.4.2.16          Revisar Instalación de sistema Hidrosanitario Quinto Piso 1 2 5 3 

1.4.7.4.2.17          Validar Instalación de sistema Hidrosanitario Quinto Piso 2 1 1 1 

1.4.7.4.2.18          Aprobar Instalación de sistema Hidrosanitario Quinto Piso 2 1 1 1 

1.4.7.4.2.19          Revisar Instalación de sistema Hidrosanitario en la Terraza 1 2 5 3 

1.4.7.4.2.20          Validar Instalación de sistema Hidrosanitario en la terraza 2 1 1 1 

1.4.7.4.2.21          Aprobar Instalación de sistema Hidrosanitario en la terraza 2 1 1 1 

1.4.7.4.2.22          Revisar Instalación de sistema Hidrosanitario en los exteriores 1 2 5 3 

1.4.7.4.2.23          Validar Instalación de sistema Hidrosanitario en los exteriores 2 1 1 1 

1.4.7.4.2.24          Aprobar Instalación de sistema Hidrosanitario en los exteriores 2 1 1 1 

1.4.7.4.3       Validar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería. 116 117 118 117 

1.4.7.4.3.1          Revisar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería en Planta Baja 14 15 16 15 

1.4.7.4.3.2          Validar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería en Planta Baja 2 1 1 1 

1.4.7.4.3.3          Aprobar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería en Planta Baja 2 1 1 1 

1.4.7.4.3.4          Revisar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería en Primer Piso 14 15 16 15 

1.4.7.4.3.5          Validar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería en Primer Piso 2 1 1 1 

1.4.7.4.3.6          Aprobar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería en Primer Piso 2 1 1 1 

1.4.7.4.3.7          Revisar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería en el Segundo Piso 14 15 16 15 

1.4.7.4.3.8          Validar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería en el Segundo Piso 2 1 1 1 

1.4.7.4.3.9          Aprobar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería en el Segundo Piso 2 1 1 1 

1.4.7.4.3.10          Revisar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería en el Tercer Piso 14 15 16 15 

1.4.7.4.3.11          Validar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería en el Tercer Piso 2 1 1 1 

1.4.7.4.3.12          Aprobar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería en el Tercer Piso 2 1 1 1 

1.4.7.4.3.13          Revisar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería en el Cuarto Piso 14 15 16 15 

1.4.7.4.3.14          Validar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería en el Cuarto Piso 2 1 1 1 

1.4.7.4.3.15          Aprobar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería en el Cuarto Piso 2 1 1 1 

1.4.7.4.3.16          Revisar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería en el Quinto Piso 14 15 16 15 

1.4.7.4.3.17          Validar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería en el Quinto Piso 2 1 1 1 

1.4.7.4.3.18          Aprobar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería en el Quinto Piso 2 1 1 1 

1.4.7.4.3.19          Revisar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería en la terraza 14 15 16 15 

1.4.7.4.3.20          Validar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería en la terraza 2 1 1 1 

1.4.7.4.3.21          Aprobar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y grifería en la terraza 2 1 1 1 

1.4.8.1    Instalar redes de sistema Eléctrico  403 404 405 404 

1.4.8.1.1       Conectar redes de Sistema eléctrico a red pública. 2 1 1 1 

1.4.8.1.2       Instalar redes de sistema eléctrico provisional 2 1 1 1 

1.4.8.1.3       Instalar redes de sistema eléctrico Subsuelo 2 1 2 3 2 

1.4.8.1.4       Instalar redes de sistema eléctrico Subsuelo 1 1 2 3 2 

1.4.8.1.5       Instalar sistema de redes eléctrico Planta Baja 1 2 3 2 

1.4.8.1.6       Instalar sistema de redes eléctrico Primer Piso 1 2 5 3 

1.4.8.1.7       Instalar sistema de redes eléctrico Segundo Piso 1 2 5 3 

1.4.8.1.8       Instalar sistema de redes eléctrico Tercer Piso 1 2 5 3 

1.4.8.1.9       Instalar sistema de redes eléctrico Cuarto Piso 1 2 5 3 

1.4.8.1.10       Instalar sistema de redes eléctrico Quinto Piso 1 2 5 3 

1.4.8.1.11       Instalar sistema de redes eléctrico en la terraza 1 2 5 3 

1.4.8.1.12       Instalar sistema de redes eléctrico en los exteriores 1 2 3 2 

1.4.8.2    Instalar redes de sistema Telefónico y datos 250 252 253 252 

1.4.8.2.1       Instalar sistema de redes telefónico y datos Subsuelo 2 1 2 5 3 

1.4.8.2.2       Instalar sistema de redes telefónico y datos Subsuelo 1 1 2 5 3 

1.4.8.2.3       Instalar sistema de redes telefónico y datos Planta Baja 1 2 5 3 

1.4.8.2.4       Instalar sistema de redes telefónico y datos Primer Piso 1 2 5 3 
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1.4.8.2.5       Instalar sistema de redes telefónico y datos Segundo Piso 1 2 5 3 

1.4.8.2.6       Instalar sistema de redes telefónico y datos Tercer Piso 1 2 5 3 

1.4.8.2.7       Instalar sistema de redes telefónico y datos Cuarto Piso 1 2 5 3 

1.4.8.2.8       Instalar sistema de redes telefónico y datos Quinto piso 1 2 5 3 

1.4.8.2.9       Instalar sistema de redes telefónico y datos Terraza 1 2 5 3 

1.4.8.2.10       Instalar sistema de redes telefónico y datos en los exteriores 5 6 7 6 

1.4.8.3 
   Instalar piezas de las instalaciones eléctricas telefónicas, datos, CCTV y access 

control 201 202 203 202 

1.4.8.3.1 
      Instalar piezas de las instalaciones eléctricas, telefónicas, datos, CCTV y access 

control para Subsuelo 2 4 5 7 5 

1.4.8.3.2 
      Instalar piezas de las instalaciones eléctricas, telefónicas, datos, CCTV y access 

control para Subsuelo 1 4 5 7 5 

1.4.8.3.3 
      Instalar piezas de las instalaciones eléctricas, telefónicas, datos, CCTV y access 

control para Planta Baja 9 10 11 10 

1.4.8.3.4 
      Instalar piezas de las instalaciones eléctricas, telefónicas, datos, CCTV y access 

control para el Primer Piso 9 10 11 10 

1.4.8.3.5 
      Instalar piezas de las instalaciones eléctricas, telefónicas , datos, CCTV y access 

control para el Segundo Piso 9 10 11 10 

1.4.8.3.6 
      Instalar piezas de las instalaciones eléctricas, telefónicas , datos, CCTV y access 

control para el Tercer Piso 9 10 11 10 

1.4.8.3.7 
      Instalar piezas de las instalaciones eléctricas, telefónicas , datos, CCTV y access 

control para el Cuarto Piso 9 10 11 10 

1.4.8.3.8 
      Instalar piezas de las instalaciones eléctricas, telefónicas, datos, CCTV y access 

control para el Quinto Piso 9 10 11 10 

1.4.8.3.9 
      Instalar piezas de las instalaciones eléctricas, telefónicas, datos, CCTV y access 

control para la Terraza 4 5 7 5 

1.4.8.3.10 
      Instalar piezas de las instalaciones eléctricas, telefónicas, datos, CCTV y access 

control para los Exteriores 7 8 9 8 

1.4.8.4    Realizar instalaciones de redes de CCTV y Access Control 253 254 255 254 

1.4.8.4.1       Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en Subsuelo 2 5 6 7 6 

1.4.8.4.2       Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en Subsuelo 1 5 6 7 6 

1.4.8.4.3       Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en Planta Baja 4 5 7 5 

1.4.8.4.4       Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en el Primer Piso 4 5 7 5 

1.4.8.4.5       Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en el Segundo Piso 4 5 7 5 

1.4.8.4.6       Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en el Tercer Piso 4 5 7 5 

1.4.8.4.7       Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en el Cuarto Piso 4 5 7 5 

1.4.8.4.8       Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en el Quinto Piso 4 5 7 5 

1.4.8.4.9       Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en la Terraza 1 2 5 3 

1.4.8.4.10       Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en los Exteriores 7 8 9 8 

1.4.8.5    Validar trabajos de Sistema Eléctrico - Telefónico y CCTV/ access control 255 256 257 256 

1.4.8.5.1       Validar instalaciones de redes eléctricas, telefónico y de datos en el edificio 255 256 257 256 

1.4.8.5.1.1          Revisar Trabajos de instalación de redes eléctricas del subsuelo 2 1 2 3 2 

1.4.8.5.1.2 
         Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefónico y datos del subsuelo 

2 1 2 5 3 

1.4.8.5.1.3          Revisar trabajos de instalación de redes de CCTV y Access Control del subsuelo 2 1 2 5 3 

1.4.8.5.1.4 
         Validar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, datos, CCTV  y 

access control en el subsuelo 2 2 1 1 1 

1.4.8.5.1.5 
         Aprobar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, datos, CCTV  y 

access control en el subsuelo 2 2 1 1 1 

1.4.8.5.1.6          Revisar Trabajos de instalación de redes eléctricas del subsuelo 1 1 2 3 2 

1.4.8.5.1.7 
         Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefónico y datos del subsuelo 

1 1 2 5 3 

1.4.8.5.1.8          Revisar trabajos de instalación de redes de CCTV y Access Control del subsuelo 1 1 2 5 3 

1.4.8.5.1.9 
         Validar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, datos, CCTV  y 

access control en el subsuelo 1 2 1 1 1 

1.4.8.5.1.10 
         Aprobar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, datos, CCTV  y 

access control en el subsuelo 1 2 1 1 1 

1.4.8.5.1.11          Revisar Trabajos de instalación de redes eléctricas de la planta baja 1 2 5 3 

1.4.8.5.1.12 
         Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefónico y datos de la planta 

baja 1 2 5 3 

1.4.8.5.1.13 
         Revisar trabajos de instalación de redes de CCTV y Access Control de la planta 

baja 1 2 5 3 

1.4.8.5.1.14 
         Validar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, datos, CCTV  y 

access control en la Planta Baja 2 1 1 1 

1.4.8.5.1.15 
         Aprobar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, datos, CCTV  y 

access control en la Planta Baja 2 1 1 1 

1.4.8.5.1.16          Revisar Trabajos de instalación de redes eléctricas del primer piso 1 2 5 3 

1.4.8.5.1.17 
         Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefónico y datos del primer 

piso 1 2 5 3 

1.4.8.5.1.18          Revisar trabajos de instalación de redes de CCTV y Access Control del primer piso 1 2 5 3 

1.4.8.5.1.19 
         Validar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, datos, CCTV  y 

access control en el Primer Piso 2 1 1 1 

1.4.8.5.1.20 
         Aprobar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, datos, CCTV  y 

access control en el Primer Piso 2 1 1 1 

1.4.8.5.1.21          Revisar Trabajos de instalación de redes eléctricas del segundo piso 1 2 5 3 

1.4.8.5.1.22 
         Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefónico y datos del segundo 

piso 1 2 5 3 
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Estimación a tres puntos 

EDT / WBS 

ID 
Actividad 

Duración 

Optimista  

Duración más 

probable  

Duración 

Pesimista  

Duración 

estimada 

esperada  

1.4.8.5.1.23 
         Revisar trabajos de instalación de redes de CCTV y Access Control del segundo 

piso 1 2 5 3 

1.4.8.5.1.24 
         Validar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, datos, CCTV  y 

access control en el Segundo Piso 2 1 1 1 

1.4.8.5.1.25 
         Aprobar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, datos, CCTV  y 

access control en el Segundo Piso 2 1 1 1 

1.4.8.5.1.26          Revisar Trabajos de instalación de redes eléctricas del tercer piso 1 2 5 3 

1.4.8.5.1.27 
         Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefónico y datos del tercer 

piso 1 2 5 3 

1.4.8.5.1.28          Revisar trabajos de instalación de redes de CCTV y Access Control del tercer piso 1 2 5 3 

1.4.8.5.1.29 
         Validar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, datos, CCTV  y 

access control en el Tercer Piso 2 1 1 1 

1.4.8.5.1.30 
         Aprobar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, datos, CCTV  y 

access control en el Tercer Piso 2 1 1 1 

1.4.8.5.1.31          Revisar Trabajos de instalación de redes eléctricas del cuarto piso 1 2 5 3 

1.4.8.5.1.32 
         Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefónico y datos del cuarto 

piso 1 2 5 3 

1.4.8.5.1.33          Revisar trabajos de instalación de redes de CCTV y Access Control del cuarto piso 1 2 5 3 

1.4.8.5.1.34 
         Validar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, datos, CCTV  y 

access control en el Cuarto Piso 2 1 1 1 

1.4.8.5.1.35 
         Aprobar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, datos, CCTV  y 

access control en el Cuarto Piso 2 1 1 1 

1.4.8.5.1.36          Revisar Trabajos de instalación de redes eléctricas del quinto piso 1 2 5 3 

1.4.8.5.1.37 
         Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefónico y datos del quinto 

piso 1 2 5 3 

1.4.8.5.1.38          Revisar trabajos de instalación de redes de CCTV y Access Control del quinto piso 1 2 5 3 

1.4.8.5.1.39 
         Validar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, datos, CCTV  y 

access control en el Quinto Piso 2 1 1 1 

1.4.8.5.1.40 
         Aprobar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, datos, CCTV  y 

access control en el Quinto Piso 2 1 1 1 

1.4.8.5.1.41          Revisar Trabajos de instalación de redes eléctricas de la terraza 1 2 5 3 

1.4.8.5.1.42          Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefónico y datos de la terraza 1 2 5 3 

1.4.8.5.1.43          Revisar trabajos de instalación de redes de CCTV y Access Control de la terraza 1 2 5 3 

1.4.8.5.1.44 
         Validar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, datos, CCTV  y 

access control en la terraza 2 1 1 1 

1.4.8.5.1.45 
         Aprobar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, datos, CCTV  y 

access control en la terraza 2 1 1 1 

1.4.8.5.1.46          Revisar Trabajos de instalación de redes eléctricas en los exteriores 1 2 3 2 

1.4.8.5.1.47 
         Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefónico y datos en los 

exteriores 5 6 7 6 

1.4.8.5.1.48 
         Revisar trabajos de instalación de redes de CCTV y Access Control en los 

exteriores 7 8 9 8 

1.4.8.5.1.49 
         Validar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, datos, CCTV  y 

access control en los exteriores 2 1 1 1 

1.4.8.5.1.50 
         Aprobar Trabajos de instalación de redes eléctricas, telefónico, datos, CCTV  y 

access control en los exteriores 2 1 1 1 

1.4.8.5.2 
      Validar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y 

Access Control en el Edificio 255 256 257 256 

1.4.8.5.2.1 
         Revisar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y 

Access Control en el subsuelo 2 5 6 7 6 

1.4.8.5.2.2 
         Validar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y 

Access Control en el subsuelo 2 2 1 1 1 

1.4.8.5.2.3 
         Aprobar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y 

Access Control en el subsuelo 2 2 1 1 1 

1.4.8.5.2.4 
         Revisar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y 

Access Control en el subsuelo 1 5 6 7 6 

1.4.8.5.2.5 
         Validar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y 

Access Control en el subsuelo 1 2 1 1 1 

1.4.8.5.2.6 
         Aprobar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y 

Access Control en el subsuelo 1 2 1 1 1 

1.4.8.5.2.7 
         Revisar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y 

Access Control en la Planta Baja 2 1 1 1 

1.4.8.5.2.8 
         Validar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y 

Access Control en la Planta Baja 4 5 7 5 

1.4.8.5.2.9 
         Aprobar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y 

Access Control en la Planta Baja 2 1 1 1 

1.4.8.5.2.10 
         Revisar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y 

Access Control en el Primer Piso 4 5 7 5 

1.4.8.5.2.11 
         Validar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y 

Access Control en el Primer Piso 2 1 1 1 

1.4.8.5.2.12 
         Aprobar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y 

Access Control en el Primer Piso 2 1 1 1 

1.4.8.5.2.13 
         Revisar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y 

Access Control en el Segundo Piso 4 5 7 5 

1.4.8.5.2.14 
         Validar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y 

Access Control en el Segundo Piso 2 1 1 1 

1.4.8.5.2.15 
         Aprobar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y 

Access Control en el Segundo Piso 2 1 1 1 

1.4.8.5.2.16 
         Revisar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y 

Access Control en el Tercer Piso 4 5 7 5 
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Estimación a tres puntos 

EDT / WBS 

ID 
Actividad 

Duración 

Optimista  

Duración más 

probable  

Duración 

Pesimista  

Duración 

estimada 

esperada  

1.4.8.5.2.17 
         Validar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y 

Access Control en el Tercer Piso 2 1 1 1 

1.4.8.5.2.18 
         Aprobar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y 

Access Control en el Tercer Piso 2 1 1 1 

1.4.8.5.2.19 
         Revisar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y 

Access Control en el Cuarto Piso 4 5 7 5 

1.4.8.5.2.20 
         Validar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y 

Access Control en el Cuarto Piso 2 1 1 1 

1.4.8.5.2.21 
         Aprobar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y 

Access Control en el Cuarto Piso 2 1 1 1 

1.4.8.5.2.22 
         Revisar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y 

Access Control en el Quinto Piso 4 5 7 5 

1.4.8.5.2.23 
         Validar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y 

Access Control en el Quinto Piso 2 1 1 1 

1.4.8.5.2.24 
         Aprobar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y 

Access Control en el Quinto Piso 2 1 1 1 

1.4.8.5.2.25 
         Revisar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y 

Access Control en la Terraza 1 2 5 3 

1.4.8.5.2.26 
         Validar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y 

Access Control en la Terraza 2 1 1 1 

1.4.8.5.2.27 
         Aprobar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y 

Access Control en la Terraza 2 1 1 1 

1.4.8.5.2.28 
         Revisar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y 

Access Control en los exteriores 7 8 9 8 

1.4.8.5.2.29 
         Validar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y 

Access Control en los exteriores 2 1 1 1 

1.4.8.5.2.30 
         Aprobar Trabajos de instalación de piezas eléctricas, telefónico, datos, CCTV y 

Access Control en los exteriores 2 1 1 1 

1.4.9.1    Revisar funcionamiento interno de departamentos 51 52 53 52 

1.4.9.1.1       Revisar funcionamiento interno del departamento 1 2 1 1 1 

1.4.9.1.2       Revisar funcionamiento interno del departamento 2 2 1 1 1 

1.4.9.1.3       Revisar funcionamiento interno del departamento 3 2 1 1 1 

1.4.9.1.4       Revisar funcionamiento interno del departamento 4 2 1 1 1 

1.4.9.1.5       Revisar funcionamiento interno del departamento 5 2 1 1 1 

1.4.9.1.6       Revisar funcionamiento interno del departamento 6 2 1 1 1 

1.4.9.1.7       Revisar funcionamiento interno del departamento 7 2 1 1 1 

1.4.9.1.8       Revisar funcionamiento interno del departamento 8 2 1 1 1 

1.4.9.1.9       Revisar funcionamiento interno del departamento 9 2 1 1 1 

1.4.9.1.10       Revisar funcionamiento interno del departamento 10 2 1 1 1 

1.4.9.1.11       Revisar funcionamiento interno del departamento 11 2 1 1 1 

1.4.9.1.12       Revisar funcionamiento interno del departamento 12 2 1 1 1 

1.4.9.1.13       Revisar funcionamiento interno del departamento 13 2 1 1 1 

1.4.9.1.14       Revisar funcionamiento interno del departamento 14 2 1 1 1 

1.4.9.1.15       Revisar funcionamiento interno del departamento 15 2 1 1 1 

1.4.9.1.16       Revisar funcionamiento interno del departamento 16 2 1 1 1 

1.4.9.1.17       Revisar funcionamiento interno del departamento 17 2 1 1 1 

1.4.9.1.18       Revisar funcionamiento interno del departamento 18 2 1 1 1 

1.4.9.2    Revisar áreas varias 141 142 144 142 

1.4.9.2.1       Validar Funcionamiento de subsuelo 2 2 1 1 1 

1.4.9.2.2       Aprobar subsuelo 2 2 1 1 1 

1.4.9.2.3       Validar Funcionamiento de subsuelo 1 2 1 1 1 

1.4.9.2.4       Aprobar subsuelo 1 2 1 1 1 

1.4.9.2.5       Validar Funcionamiento de Terraza 2 1 1 1 

1.4.9.2.6       Aprobar uso de terraza 2 1 1 1 

1.4.9.2.7       Validar Funcionamiento de exteriores 2 1 1 1 

1.4.9.2.8       Aprobar exteriores 2 1 1 1 

1.4.9.2.9       Validar Funcionamiento de cerramiento 2 1 1 1 

1.4.9.2.10       Aprobar cerramiento 2 1 1 1 

1.5.1.1       Realizar gestión de entrega - recepción provisional 6 7 8 7 

1.5.1.2       Validar acta de entrega - recepción provisional 6 7 8 7 

1.5.2.1       Realizar gestión de entrega - recepción definitiva 14 15 16 15 

1.5.2.2       Validar acta de entrega - recepción definitiva 1 2 5 3 

Aprobado por: 

___________________ 

Firma de aprobación 

Elaborado por: Los Autores 
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Figura 16.- Línea base del proyecto  
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Elaborado por: Los Autores 
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Figura 17.- Ruta Crítica del Proyecto 
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Elaborado por: Los Autores 
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4.4. GESTIÓN DE COSTOS 

Según las buenas prácticas que sugiere el PMBOK, la gestión de costos del proyecto 

involucra todos los procesos necesarios para estimar, presupuestar, obtener financiamiento, 

gestionar y controlar los costos, a fin de que el proyecto sea completado dentro del 

presupuesto aprobado. 

El capítulo de gestión de costos incluye: el plan de gestión de costos, línea base de costos y 

requisitos de financiamiento del proyecto. 

4.4.1. Plan de Gestión de Costos 

El plan de gestión costos determina los procedimientos, políticas y documentación necesaria 

para planificar, ejecutar y controlar los gastos del proyecto. La planificación, incluye los 

procesos de estimar costos, determinar el presupuesto y controlar los costos del proyecto. 

4.4.1.1. Estimación de los costos. 

Para determinar el tipo de estimación de los costos, el director de proyecto se reúne con el 

Gerente técnico para definir los tipos de estimación, herramientas, modo de formulación y 

nivel de exactitud a usar para cada estimación, los cuales posteriormente serán aprobados por 

el sponsor del proyecto. 

En la Tabla N.° 59 se muestra el tipo de estimaciones y las consideraciones establecidas. 
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Tabla 59.- Tipo de estimaciones 

 

HOJA DE ESTIMACION DE COSTOS 

Nombre del Proyecto:  
Construcción de Proyecto Habitacional Tipo 

Condominio "Edificio Esmeralda" 

Director del proyecto: Arq. Francisco Rendón 

TIPOS DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO: TIPOS DE ESTIMACIÓN A UTILIZAR EN EL PROYECTO 

CON INDICACIÓN DEL MODO DE FORMULACIÓN Y LOS NIVELES DE PRECISIÓN DE CADA TIPO. 

TIPO DE ESTIMACIÓN MODO DE FORMULACIÓN 
NIVEL DE 

PRECISIÓN 

Presupuesto 
Se determinan los valores por hora de trabajo que 

corresponden a las actividades del proyecto 
Del -10% al +10% 

Análisis de Costos 
Se realiza mediante la estimación análoga, tomando 

como referencia proyectos anteriores de construcción 
Del -5% al + 5% 

Reserva de Contingencias 

Se estima de acuerdo a un análisis de riesgo de las 

actividades definidas, valorando la probabilidad del 

riesgo, según el costo del entregable. Para así 

determinar un valor total de cada uno de los riesgos.  

Del -5% al + 5% 

Reserva de Gestión 
Se estima una reserva del 5% sobre cada actividad del 

proyecto 
Del -5% al + 5% 

UNIDADES DE MEDIDA: UNIDADES DE MEDIDA A UTILIZAR, PARA ESTIMAR Y TRABAJAR CADA 

TIPO DE RECURSO. 

TIPO DE RECURSO   UNIDADES DE MEDIDA 

Costo Dólares americanos 

Material Unidad de medida de los materiales 

Trabajo Costo/Hora 

UMBRALES DE CONTROL 

ALCANCE/PROYECTO/FASE/E

NTREGABLE 
VARIACIÓN PERMITIDA 

ACCIÓN A TOMAR SI 

VARIACIÓN EXCEDE LO 

PERMITIDO 

Proyecto Completo Del -2% al +2% 
Realizar análisis de variación para 

tomar acción correctiva 

MÉTODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO 

ALCANCE/PROYECTO/FASE/E

NTREGABLE 
MÉTODO DE MEDICIÓN 

ACCIÓN A TOMAR SI 

VARIACIÓN EXCEDE LO 

PERMITIDO 

Proyecto Completo 
Valor acumulado                          

Curva S 

Reporte de avance del proyecto, 

semanalmente en formato de 

planillas de avance de obra 

FÓRMULAS DE PRONÓSTICO DEL VALOR GANADO: ESPECIFICACIÓN DE FORMULAS 

TIPO DE PRONÓSTICO FÓRMULA 
MODO: QUIÉN, CÓMO, 

CUÁNDO, DONDE 

CPI Índice de Rendimiento del 

Costo 
CPI= EV/AC 

El Director de Proyecto, hará el 

reporte cada 15 días y será 

presentado con el equipo de proyecto 

en las reuniones de avance 
SPI Índice de Rendimiento del 

Cronograma 
SPI= EV/PV 

Elaborado por: Los Autores  
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Para la determinación de los costos del Proyecto se considera estimarlo mediante el Análisis 

de precios unitarios de cada una de las actividades los mismos mediante la estimación 

análoga, tomando a consideración proyectos anteriores con el análisis de juicio de expertos. 

La estimación se realizará en la planificación del proyecto, el director de Proyecto convocará 

a reunión con el equipo de proyecto para determinar los costos, las aprobaciones de los 

valores de estas estimaciones las aprobará el Patrocinador. 

La estimación de costos se ha realizado siguiendo en formato establecido en la Tabla N.° 60. 

Tabla 60.- Estimación de los costos de los Recursos 

 

ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE LOS 

RECURSOS 

 

EDT Rubro Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 

Precio 

Total 
TOTAL % 

        

        

        

        

Elaborado por: Los Autores 

A continuación, se detallan los apartados que contienen la matriz: 

• EDT: Son los códigos que se han asignado a cada una de las tareas. 

• Rubro: Son los nombres como se reconocen cada una de las tareas a desarrollar 

en el proyecto. 

• Unidad: Es la unidad de medida que se utiliza para poder cuantificar las 

actividades del proyecto. 

• Cantidad: Es el total de obra o esfuerzo que se hará dentro de cada actividad. 
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• Precio unitario: El precio unitario es el valor al cual se pagará cada rubro de las 

actividades consideradas para el presupuesto. En el presente proyecto se utilizará 

una técnica que se llama Análisis de precios unitarios, la cual incorpora las 

técnicas establecidas por le PMBOK. 

• Precio total: Es el valor que resulta del producto entre, la cantidad y el precio 

establecido o analizado mediante las técnicas descritas anteriormente, de cada una 

de las actividades. 

• Total: Es el valor que resulta del producto entre, la cantidad y el precio 

establecido o analizado mediante las técnicas descritas anteriormente, a nivel de 

cada entregable 

• %: Hace referencia al porcentaje que representa dicho rubro en el total del 

proyecto. 

4.4.1.2. Determinar el presupuesto de costos. 

Una vez realizada la estimación de los costos con cada uno de los recursos, revisado y 

aprobado por el Patrocinador. El director de proyecto realiza propuesta de las reservas de 

gestión y contingencia.  

La reserva de contingencia, se calcula del análisis de riesgos que se debe hacer del proyecto, 

en donde se consideran y valorizan todos los posibles riesgos, para ello se crean actividades 

preventivas, y la sumatoria de estas actividades preventivas son la reserva de contingencia. 

Este valor se suma a los costos del proyecto y se obtiene la línea base de costos. Para la 

estimación de las reservas de contingencia, se debe revisar la Tabla N.° 123 del capítulo 4.8 

correspondiente a la Gestión de los riesgos, donde se muestra la identificación, análisis 

cualitativo y cuantitativo de los riesgos del proyecto. La reserva de gestión es un valor que 
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se adicionará a la línea base de costos y está determinado por la empresa, el valor a adicionar 

es el 5% del valor total de la línea base de costos. 

A continuación, la Tabla N.° 61 Presupuesto estimado de costos. 

Tabla 61.- Formato de Presupuesto estimado de costos. 

 

ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE LOS 

RECURSOS 

 

EDT Actividad Tipo de recurso Unidad Cantidad Precio Unitario 
Costo 

Total 
Observaciones 

        

        

        

        

   1 Total de costos  

   2 Reserva de contingencia  

   3 Línea base de costos (1+2)  

   4 Reserva de gestión 5%  

   5 
Presupuesto del proyecto 

(3+4) 
 

Elaborado por: Los Autores 

4.4.1.3. Controlar los costos. 

En la Tabla N.° 65, línea base de costos del proyecto Habitacional Tipo Condominio 

“Edificio Esmeralda”. El control de los costos lo realizará el director de Proyectos utilizando 

el método del valor ganado, calculando el avance planificado del cronograma versus el real. 

Las variables o indicadores que se utilizarán para el control son siguientes: CPI (Índice de 

desempeño del costo) que se calcula mediante la fórmula; CPI = EV/AC donde EV = Valor 

ganado AC = Costo real. Los resultados de esta fórmula darán las siguientes conclusiones: 

Un CPI mayor que 1.0 quiere decir que el proyecto está por debajo del costo planificado. Un 
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CPI igual a 1.0 quiere decir que el costo esta igual al planificado, Un CPI menor que 1.0 

quiere decir que el costo del proyecto está por encima del costo planificado. 

SPI (Índice de desempeño del cronograma) que se calcula mediante la fórmula; SPI = EV/PV, 

donde EV = Valor ganado y PV = Valor planificado. Los resultados de la aplicación de esta 

fórmula darán las siguientes conclusiones: SPI mayor a 1.0 hay adelanto con respecto al 

cronograma. SPI = 1.0 El proyecto está ajustado al cronograma, SPI menor que 1.0 Hay 

retraso del proyecto con respecto al cronograma. 

Se harán cortes semanales los mismos que se reflejarán en las planillas de obra en formato 

establecido para planilla de la empresa Novocasa S.A, lo realizará el Gerente Técnico de esta 

manera se controlará a tiempo cualquier variación que tenga el proyecto en costo. Las 

variaciones las revisará con el director de proyecto y el gerente financiero en las reuniones 

semanales. Toda variación que se encuentre dentro del presupuesto con el +/- 2% será 

considerada como normal, toda variación fuera del +/- 2% deberá ser auditadas y realizarse 

las actualizaciones al Plan de Dirección de este proyecto. 

4.4.1.3.1. Control de Cambios de Costos 

Los cambios que no excedan el +/-2% del presupuesto aprobado, deberán ser analizados y 

de ser el caso aprobados por el director del Proyecto, si el cambio excede el +/-2% del 

presupuesto se deberá convocar a una reunión con el Sponsor, en el que presente y justifique 

el encargado del área el porqué del cambio mediante formato establecido en Tabla N.° 62 y 

será el patrocinadir quien defina en reunión si aprueba o no. 

Todos los cambios de costos deberán ser analizados de manera integral en la que se considere 

evaluar todas las áreas del proyecto.  
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Tabla 62.- Solicitud de cambios 

 

SOLICITUD DE CAMBIO EN EL 

PROYECTO 

Fecha:   
Descripción del cambio: 

  

 

  

Etapa del Proceso de Análisis. 
Análisis del impacto 

sobre el proyecto 
 

Propuesta de solución   

Número de Registro 

del cambio 
  

__________________________________________ 

FIRMA DEL DIRECTOR DE PROYECTO 

__________________________________________ 

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA 

Elaborado por: Los Autores 

Los apartados de la matriz incluyen lo siguiente: 

• Breve descripción del Cambio: De acuerdo al informe presentado al director del 

Proyecto detallando sobre lo sucedido, en este apartado se realizará una 

descripción resumida del cambio. 

• Análisis del impacto sobre el proyecto: Consiste en el estudio de la afectación 

en las áreas perjudicadas por una incidencia, sea en mayor o menor grado con 
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respecto a los objetivos del proyecto. Para ello ha de realizarse un estudio 

cuidadoso de todas las tareas que puedan verse directa o indirectamente 

implicados y se detallará en este campo. 

• Propuesta de solución: El director de Proyecto evalúa entre las alternativas 

propuestas por el equipo, la forma de solucionar la incidencia. Según sea la 

solución adoptada se deberá revisar y ajustar la planificación del proyecto en el 

área que corresponda. 

• Número de registro del cambio: Se da la secuencia de acuerdo a los cambios 

presentados en ocasiones anteriores.  
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4.4.2. Estimación de los Costos del Proyecto 

Tabla 63.- Estimación de los costos del proyecto   

 

PRESUPUESTO DE COSTO 

 

 PRESUPUESTO 

EDT RUBRO U. CANT. P.UNIT. P.TOTAL TOTAL % 
 

1 Construcción de Proyecto Habitacional Tipo Condominio "Edificio Esmeraldas"       

1.1 Gestión de Proyectos     555.679,72 28,22% 

1.1.1 INICIACION     4.719,99 0,24% 

  DECLARATORIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL     4.719,99 0,24% 

  DECLARATORIA PROYECTO GBL 1 2310,00 2.310,00  0,12% 

  HONORARIOS ABOGADO GBL 1 2409,99 2.409,99  0,12% 

1.1.2 PLANIFICACION     48.364,58 2,46% 

  REALIZACIÓN DE PLANES     48.364,58 2,46% 

  PLAN DE GESTIÓN DE INTERESADOS GBL 1 5000,00 5.000,00  0,25% 

  PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE GBL 1 5500,00 5.500,00  0,28% 

  PLAN DE GESTIÓN DE CRONOGRAMA GBL 1 5500,00 5.500,00  0,28% 

  PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS GBL 1 5500,00 5.500,00  0,28% 

  PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD GBL 1 5500,00 5.500,00  0,28% 

  PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS GBL 1 5500,00 5.500,00  0,28% 

  PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES GBL 1 5500,00 5.500,00  0,28% 

  PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS GBL 1 5500,00 5.500,00  0,28% 

  PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES GBL 1 4864,58 4.864,58  0,25% 

1.1.3 MONITOREO Y CONTROL     397.805,23 20,20% 

  FISCALIZACION     46.752,43 2,37% 

  DIRECTOR DE FISCALIZACION - 10% MES 28 700,00 19.600,00  1,00% 

  RESIDENTE DE FISCALIZACION - ARQUITECTO - 25% MES 28 500,00 14.000,00  0,71% 

  RESIDENTE DE FISCALIZACION - INGENIERO - 25% MES 28 469,73 13.152,43  0,67% 

  SALARIOS ACOMPAÑAMIENTO DE PROYECTO     351.052,80 17,83% 

  GERENTE GENERAL MES 36 2191,47 78.892,80  4,01% 

  SUPERINTENDENTE DE OBRA MES 36 1600,00 57.600,00  2,93% 

  RESIDENTE DE OBRA CIVIL (ARQ/ING CIV) MES 36 1200,00 43.200,00  2,19% 

  RESIDENTE DE OBRA MECANICO MES 36 1200,00 43.200,00  2,19% 

  RESIDENTE DE OBRA ELECTRICO MES 36 1200,00 43.200,00  2,19% 

  BODEGUERO MES 36 750,00 27.000,00  1,37% 

  CONTADOR MES 36 550,00 19.800,00  1,01% 

  GUARDIA MES 36 530,00 19.080,00  0,97% 

  ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES 36 530,00 19.080,00  0,97% 

1.1.4 CIERRE     104.789,92 5,32% 

  COMISIONES POR VENTAS     68.039,92 3,46% 

  COMISIONES VENDEDORES  U. 18 3780,00 68.039,92  3,46% 

  IMPREVISTOS 4%     36.750,00 1,87% 

  GASTOS VARIOS POR IMPREVISTOS 4% MES 36 1020,83 36.750,00  1,87% 

1.2 DISEÑOS Y ESTUDIOS     192.257,18 9,76% 

1.2.1 TOPOGRAFIA Y ESTUDIO DE SUELOS     4.836,46 0,25% 

  LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO MES 2 460,00 920,00  0,05% 

  PERFORACIONES DE 20 MTS U. 4 650,00 2.600,00  0,13% 

  INFORME DE ESTUDIO DE SUELO GBL 1 1316,46 1.316,46  0,07% 

1.2.2 DISEÑO ARQUITECTONICO     115.079,83 5,84% 

  DISEÑO ARQUITECTONICO m2 3583,02 9,20 32.963,78  1,67% 

  FIRMA DE RESPONSABILIDAD GBL 1 4500,00 4.500,00  0,23% 

  ACOMPAÑAMIENTO EN FASE DE PERMISOS GBL 1 400,79 400,79  0,02% 

  ACOMPAÑAMIENTO DE ARQUITECTO DURANTE LA OBRA MES 28 2077,69 58.175,26  2,95% 

  ELABORACION DE INFORMES MENSUALES MES 28 180,00 5.040,00  0,26% 

  FIRMA DE RESPONSABILIDAD FINAL MES 28 500,00 14.000,00  0,71% 

1.2.3 INGENIERIA ESTRUCTURAL     4.030,38 0,20% 

  DISEÑO ESTRUCTURAL m2 3583,02 0,55 1.970,66  0,10% 

  FIRMA DE RESPONSABILIDAD GBL 1 2000,00 2.000,00  0,10% 

  ACOMPAÑAMIENTO EN FASE DE PERMISOS GBL 1 59,72 59,72  0,00% 

1.2.4 INGENIERIA HIDROSANITARIA     5.642,53 0,29% 

  DISEÑO SANITARIO m2 3583,02 1,00 3.583,02  0,18% 

  FIRMA DE RESPONSABILIDAD GBL 1 2000,00 2.000,00  0,10% 

  ACOMPAÑAMIENTO EN FASE DE PERMISOS GBL 1 59,51 59,51  0,00% 

1.2.5 INGENIERIA ELECTRICA     3.224,31 0,16% 

  DISEÑO ELECTRICO m2 3583,02 0,55 1.970,66  0,10% 

  FIRMA DE RESPONSABILIDAD GBL 1 1200,00 1.200,00  0,06% 

  ACOMPAÑAMIENTO EN FASE DE PERMISOS GBL 1 53,65 53,65  0,00% 

1.2.6 IMPACTO AMBIENTAL     2.901,87 0,15% 

  ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL GBL 1 1451,87 1.451,87  0,07% 
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 PRESUPUESTO 

EDT RUBRO U. CANT. P.UNIT. P.TOTAL TOTAL % 
 

  OBTENCION DE LICIENCIA DEL PMA DEL PROYECTO GBL 1 350,00 350,00  0,02% 

  FIRMA DE RESPONSABILIDAD GBL 1 1100,00 1.100,00  0,06% 

1.2.7 ESPECIFICACIONES TECNICAS     1.728,62 0,09% 

  

ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 
REVISION CON EQUIPO TECNICO 

FIRMA DE RESPONSABILIDAD 

GBL 1 1728,62 1.728,62  0,09% 

1.2.8 PERMISOS MUNICIPALES Y CUERPO DE BOMBEROS     54.813,18 2,78% 

  OBTENCION DE PERMISO DE CONSTRUCCION     46.350,00 2,35% 

  PAGO DE PREDIOS ANUALES ANUAL 3 2950,00 8.850,00  0,45% 

  PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA ANUAL 3 4250,00 12.750,00  0,65% 

  PAGO DE TASAS DE PRESTAMOS ANUALES 16,5% ANUAL 3 8250,00 24.750,00  1,26% 

  OBTENCION DE PERMISO AMBIENTAL     2.538,18 0,13% 

  PAGO DE PMA (PLAN DE MANEJO AMBIENTAL) UNICA VEZ GBL 1 2538,18 2.538,18  0,13% 

  OBTENCION DE PERMISO DE CUERPO DE BOMBEROS     5.925,00 0,30% 

  PAGO DE PERMISOS ANUALES ANUAL 3 1975,00 5.925,00  0,30% 

1.3 CONTRACTUAL     24.553,80 1,25% 

1.3.1 CONTRATACION DE PERSONAL DE OBRA     3.960,00 0,20% 

  CONTRATACION DE PERSONAL DE OBRA     3.960,00 0,20% 

  CONTRATACION DE PERSONAL DE OBRA MES 6 660,00 3.960,00  0,20% 

1.3.2 CONTRATACION DE FISCALIZADOR     3.960,00 0,20% 

  CONTRATACION DE FISCALIZADOR     3.960,00 0,20% 

  CONTRATACION DE FISCALIZADOR MES 6 660,00 3.960,00  0,20% 

1.3.3 GESTION DE SUBCONTRATOS     16.633,80 0,84% 

  GESTION DE SUBCONTRATOS     16.633,80 0,84% 

  GESTION DE SUBCONTRATOS MES 36 462,05 16.633,80  0,84% 

1.4 CONSTRUCCION EDIFICACION     1.196.494,59 60,77% 

1.4.1 OBRAS PRELIMINARES     9.238,23 0,47% 

  GUACHIMANIAS Y BODEGAS (mamposterias de bloque y cubierta de zinc.) m2 25 37,59 939,75  0,05% 

  BAÑO PARA OBREROS (mamposteria de bloque, cubierta de zinc. ) GBL 1 251,52 251,52  0,01% 

  OFICINA DE OBRA (Contenedror) GBL 1 4796,26 4.796,26  0,24% 

  CERRAMIENTO PROVISIONAL. (Tabla de monte y pingos h =2.50m.) m 65 18,09 1.175,85  0,06% 

  INSTALACIONES DE AGUA POTABLE PROVISIONALES Pto. 4 20,38 81,52  0,00% 

  ACOMETIDA DE AGUA POTABLE PROVISIONAL. m 13 12,64 164,32  0,01% 

  INSTALACIONES SANITARIAS PROVISIONALES Pto. 2 43,04 86,08  0,00% 

  TENDIDO TUBERIA DESAGUE PROVISIONAL m 30 7,21 216,30  0,01% 

  INSTALACIONES ELECTRICAS PROVISIONALES Pto. 4 51,33 205,32  0,01% 

  ACOMETIDA ELECTRICA PROVISIONAL m 50 12,33 616,50  0,03% 

  MEDIDOR DE LUZ PROVISIONAL ( TRIFASICO ) GBL 1 704,81 704,81  0,04% 

1.4.2 ESTRUCTURA     347.677,49 17,66% 

  MUROS ANCLADOS DEL EDIFICIO     44.915,78 2,28% 

  LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO A MÁQUINA  m2 500 1,77 885,00  0,04% 

  CONFORMACIÓN DE PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS m3 500 2,98 1.490,00  0,08% 

  REPLANTEO GENERAL m2 500 0,48 240,00  0,01% 

  TRANSPORTE DE MAQUINARIA U. 2 307,59 615,18  0,03% 

  EXCAVACION A MANO DE TALUD m3 35 12,47 436,45  0,02% 

  EXCAVACIÓN DE ZAPATA DE MURO m3 69 13,31 918,39  0,05% 

  EXCAVACIÓN DE PLINTOS m3 124 10,24 1.269,76  0,06% 

  EXCAVACIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN m3 152 13,31 2.023,12  0,10% 

  DESALOJO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS  m3 1056 10,78 11.383,68  0,58% 

  RELLENO COMPACTADO A MAQUINA ( Rodillo vibrador ) m3 2000 6,54 13.080,00  0,66% 

  MUROS ANCLADOS DEL EDIFICIO m3 190 66,18 12.574,20  0,64% 

  ESTRUCTURA DE ACERO     108.301,78 5,50% 

  HIERRO CORRUGADO EN TOTALIDAD DE ESTRUCTURA kg. 65000 1,48 96.200,00  4,89% 

  MALLA ELECTROSOLDADA  ( 8 mm. *15 *15 cm. ) m2 1552 4,79 7.434,08  0,38% 

  ACERO EN MUROS kg. 2500 1,62 4.050,00  0,21% 

  HIERRO EN CHICOTES kg. 30 1,54 46,20  0,00% 

  HIERRO EN ELEMENTOS VARIOS ( dinteles , arcos, anclajes, etc. ) kg. 75 7,62 571,50  0,03% 

  ENCOFRADOS Y CASETONES     28.973,60 1,47% 

  ENCOFRADO EN MUROS m2 120 17,85 2.142,00  0,11% 

  ENCOFRADO EN CIMENTACIÓN m2 85 6,78 576,30  0,03% 

  ENCOFRADO EN COLUMNAS RECTAS m2 830 6,75 5.602,50  0,28% 

  ENCOFRADO DE GRADAS RECTAS L=<1.40 M U. 175 21,65 3.788,60  0,19% 

  ENCOFRADO EN LOSAS  PLANAS   ( Espesor de losa  e =>  25 cm. , incluye costados) m2 2082 8,10 16.864,20  0,86% 

  HORMIGON ESTRUCTURAL     165.486,33 8,40% 

  TIMBRADO DE LOSAS m2 2082 0,35 728,70  0,04% 

  ALIVIANADO BLOQUE DE 20 CM U. 20820 0,87 18.113,40  0,92% 

  REPLANTILLOS (en obra) m3 15 112,10 1.681,50  0,09% 

  HORMIGON EN MUROS (premezclado) m3 65 167,29 10.873,85  0,55% 

  HORMIGON EN VIGAS DE CIMENTACIÓN Y COLUMNAS m3 270 118,00 31.860,00  1,62% 

  HORMIGON EN LOSAS (premezclado) m3 350 120,00 42.000,00  2,13% 

  HORMIGON EN GRADAS (premezclado) m3 25 132,57 3.314,25  0,17% 

  HORMIGON CICLOPEO (en obra) m3 65 106,78 6.940,70  0,35% 
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 PRESUPUESTO 

EDT RUBRO U. CANT. P.UNIT. P.TOTAL TOTAL % 
 

  HORMIGÓN EN CISTERNA m3 18 148,48 2.672,64  0,14% 

  EMPEDRADO CONTRAPISOS m2 1125 12,50 14.062,50  0,71% 

  MALLA ELECTROSOLDADA CONTRAPISO  ( 4.5 mm* 15*15 cm. ) U. 175 45,28910 7.925,59  0,40% 

  HORMIGON CONTRAPISO   fc = 180kg./ cm2.)( Premezclado ) Espesor 6 cm m3 102 88,50 9.027,00  0,46% 

  MASILLADOS DE PISOS-LOSAS (paleteadas) Espesor maximo 2 cm. m2 2082 7,10 14.782,20  0,75% 

  MASILLADO DE GRADAS U. 20 75,20 1.504,00  0,08% 

1.4.3 ALBAÑILERIA     125.868,81 6,39% 

  MAMPOSTERIAS     58.052,02 2,95% 

  MAMPOSTERIAS BLOQUE DE 10 CM. m2 2900 8,30 24.070,00  1,22% 

  MAMPOSTERIAS BLOQUE DE 15 CM. m2 550 10,50 5.775,00  0,29% 

  MAMPOSTERIAS BLOQUE DE 15 CM. EN CERRAMIENTOS m2 752 10,50 7.896,00  0,40% 

  DINTELES HORMIGON ARMADO ( Puertas y ventanas, encof.hierro y hormigón ) m 186 15,00 2.790,00  0,14% 

  BORDILLO EN DUCHAS m 91,8 12,50 1.147,50  0,06% 

  LAVANDERIA ( Prefabricada, h.a. ) U. 18 127,92 2.302,56  0,12% 

  B.B.Q. ( Obra gris, fachaleta refractaria, ceramica, lavacopas, grifería,pintura. ) U. 18 550,00 9.900,00  0,50% 

  MESON  PROTECCION  EQUIPOS EXTERIORES ( paredes y meson hormigón  armado, e = 5 cm. ) m 18 111,86 2.013,48  0,10% 

  PROTECCION DE CALEFON O TERMOSTATO ( paredes y cubierta h. armado, e = 5 cm. ) m 18 119,86 2.157,48  0,11% 

  ENLUCIDOS     67.816,79 3,44% 

  ENLUCIDOS HORIZONTALES  ( Espesor maximo 2 cm. ) m2 2082 4,00 8.328,00  0,42% 

  ENLUCIDOS VERTICAL INTERIOR  ( Espesor maximo  1 cm. ) m2 8404 5,50 46.222,00  2,35% 

  ENLUCIDOS EXTERIORES  ( Espesor maximo  2 cm. ) m2 850 6,69 5.686,50  0,29% 

  FILOS DE ENLUCIDOS m 780 4,50 3.510,00  0,18% 

  MEDIAS CAÑAS-BOTA AGUAS m 450 1,02 457,79  0,02% 

  FAJAS DE VENTANAS m 350 2,65 927,50  0,05% 

  REVOCADOS HORIZONTALES - VERTICALES  ( Rev. Superficies hormigón ) m2 895 3,00 2.685,00  0,14% 

1.4.4 RECUBRIMIENTOS EN GYPSUM ( Yeso, estucos, etc. )     181.555,50 9,22% 

  CIELO FALSO Y GYPSUM     53.475,70 2,72% 

  CIELO RASO GYPSUM   DECORADOS  RECTOS ( Desniveles, cenefas, etc. ) m 850 21,39 18.181,50  0,92% 

  CIELO RASO GYPSUM   CIELO FALSO m2 1210 12,50 15.129,20  0,77% 

  GYPSUM PAREDES INTERIORES INCLUYE SELLADO m2 1850 10,90 20.165,00  1,02% 

  ACABADOS DE PISOS y PAREDES.     54.138,00 2,75% 

  PISOS EXTERIORES (Terrazas y Balcones) Grano lavado en este caso o masillado m2 85 22,85 1.942,25  0,10% 

  CERÁMICA NACIONAL EN PISOS BAÑOS m2 117 22,85 2.673,45  0,14% 

  CERAMICA NACIONAL EN PAREDES DE BANOS m2 414 20,60 8.528,40  0,43% 

  CERÁMICA NACIONAL EN PAREDES COCINA m2 108 18,98 2.049,34  0,10% 

  PISO DE CERÁMICA m2 850 26,35 22.400,56  1,14% 

  PISOS FLOTANTES m2 550 27,50 15.125,00  0,77% 

  PISOS DE CERÁMICA BRASILERA EN SALÓN COMUNAL m2 55 25,80 1.419,00  0,07% 

  RECUBRIMIENTO DE PINTURAS      73.941,80 3,76% 

  ESTUCADO EN TUMBADOS m2 2754 3,01 8.289,54  0,42% 

  ESTUCADO VERTICAL DE PAREDES m2 4507 3,00 13.521,00  0,69% 

  DELIMITACION Y NUMERACION DE PARQUEADEROS U. 51 25,01 1.275,51  0,06% 

  GRAFIADO EXTERIOR - BASE m2 2342 4,01 9.391,42  0,48% 

  PINTURA EN PASAMANOS ( Laca automotriz ) m 250 6,01 1.502,50  0,08% 

  PINTURA EN PAREDES INTERIORES m2 4507 3,50 15.774,50  0,80% 

  PINTURA EN TUMBADOS m2 2754 3,50 9.639,00  0,49% 

  PINTURA EXTERIOR FACHADAS Y CERRAMIENTO m2 4157 3,50 14.548,33  0,74% 

1.4.5 CARPINTERIA     159.448,13 8,10% 

  VENTANAS Y PUERTAS     74.721,02 3,79% 

  PUERTAS  PRINCIPALES CASA O DPTO. U. 18 220,14 3.962,52  0,20% 

  PUERTAS INTERIORES DE  90 , 80 CM U. 56 186,00 10.416,00  0,53% 

  PUERTAS INTERIORES DE 70 CM. U. 56 192,00 10.752,00  0,55% 

  VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO SERIE BATIENTE  SERIE 100 EN ALUMINIO ( vidrio 6 mm. ) m2 350 65,00 22.750,00  1,16% 

  PUERTAS DE ALUMINIO Y VIDRIO  SERIE CORREDIZA EN ALUMINIO ( vidrio 6 mm. ) m2 72 124,33 8.951,76  0,45% 

  PUERTAS DE ALUMINIO Y VIDRIO  SERIE BATIENTE ( vidrio 6 mm. ) U. 18 190,42 3.427,64  0,17% 

  PASAMANOS DE VIDRIO EN FACHADAS CON MANGÓN DE ALUMINIO U. 18 150,00 2.700,00  0,14% 

  PORTON DE GARAJE kg. 70 18,93 1.325,10  0,07% 

  PORTON PEATONAL kg. 18 18,97 341,46  0,02% 

  REJILLA DE  PARQUEADEROS ( Angulo de 2" ,varilla corrugada de 20 mm., ancho 40 cm. ) m 35 26,54 928,75  0,05% 

  PROTECCION  AREA MAQUINAS   (Tol doblado y malla electrosoldada 6 mm.*10*10 cm ) m2 82 55,73 4.569,86  0,23% 

  TAPAS DE REVISIÓN  DE CISTERNA ( Tol galvanizado 90*90 cm ) U. 1 135,00 135,00  0,01% 

  TRABAJOS ESPECIALES (estructura del ingreso principal y garita) GBL 1 4460,93 4.460,93  0,23% 

  CERRADURAS     3.450,30 0,18% 

  CERRADURAS PRINCIPALES U. 20 45,27 905,40  0,05% 

  CERRADURAS DE DORMITORIO U. 54 25,35 1.368,90  0,07% 

  CERRADURAS DE BAÑO-PASO U. 56 21,00 1.176,00  0,06% 

  MUEBLES MODULARES     81.276,81 4,13% 

  MUEBLES  BAJOS COCINA MODULOS ESTANDAR CON MESÓN DE GRANITO m 70 285,00 19.950,00  1,01% 

  MUEBLES ALTOS COCINA MODULOS ESTANDAR m 70 185,00 12.950,00  0,66% 

  MUEBLES DE BAÑO EN MELAMÍNICO U. 56 133,83 7.494,48  0,38% 

  CLOSET m2 237,6 131,00 31.125,60  1,58% 
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  MUEBLE PARA GUARDIANIA GBL 1 394,23 394,23  0,02% 

  BARREDERAS  ( madera ) m 1250 7,49 9.362,50  0,48% 

1.4.6 AREAS COMUNALES     144.542,11 7,34% 

  PERGOLAS     10.455,40 0,53% 

  JUEGOS INFANTILES DE MADERA PARA EXTERIOR GBL 1 2500,00 2.500,00  0,13% 

  PASAMANOS TIPO ACERO INOXIDABLE  ( Diseño especial ) m 60 132,59 7.955,40  0,40% 

  ZONAS DE ESPERA     56.694,71 2,88% 

  OBRAS VIALES     11.771,53 0,60% 

  SUBBASE CLASE III Y EQUIPO PARA COMPACTADO m3 114 21,97 2.504,58  0,13% 

  ADOQUINADO CON ADOQUÍN GRIS ESPAÑOL 30 X 60 O SIMILAR m2 415 22,33 9.266,95  0,47% 

  PROYECTO DE ALCANTARILLADO     5.440,18 0,28% 

  REPLANTEO TOPOGRAFICO PARA ALCANTARILLADO GBL 1 750,00 750,00  0,04% 

  EXCAVACION PARA ALCANTARILLADO A MANO m3 12 13,30 159,60  0,01% 

  RELLENO ZANJAS ALCANTARILLADO m3 13 7,32 95,16  0,00% 

  TENDIDO TUBERIA PVC. AGUA SERVIDA-LLUVIA ( D = 160 mm. , bajo suelo ) m 250 11,01 2.752,50  0,14% 

  CAJAS DE REVISION   SANITARIA EN HORMIGON  ( 90*90  cm. )  ( espesor 10 cm. ) U. 10 74,26 742,60  0,04% 

  TAPAS POZO DE REVISION SANITARIA ( Con cerco de hierro  2 " y malla  4.5mm*10*10 cm . ) U. 10 58,29 582,90  0,03% 

  ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO U. 6 59,57 357,42  0,02% 

  PROYECTO DE AGUA POTABLE +INCENDIOS     13.216,80 0,67% 

  EXCAVACION  ZANJAS PARA AGUA POTABLE m3 10,5 16,63 174,62  0,01% 

  RELLENO ZANJAS DE AGUA POTABLE m3 10,5 7,32 76,86  0,00% 

  MONTANTE AGUA POTABLE PVCP  1 " m 35 67,68 2.368,80  0,12% 

  CUARTO DE BOMBAS GBL 1 10596,52 10.596,52  0,54% 

  PROYECTO ACERAS O BORDILLOS     22.742,98 1,16% 

  REPLANTEO  TOPOGRAFICO PARA ACERAS , CUNETAS O BORDILLOS m 45 1,68 75,60  0,00% 

  EXCAVACION PARA  ACERAS, CUNETAS O BORDILLO m3 50 12,00 600,00  0,03% 

  RELLENO PARA ACERAS, CUNETAS O BORDILLOS EMPEDRADO m3 110,8 22,83 2.529,56  0,13% 

  DESALOJO DE TIERRA SOBRANTE m3 85 12,83 1.090,55  0,06% 

  MEDIAS CAÑAS DE CUNETAS O BORDILLOS m 271 2,01 544,71  0,03% 

  FILOS DE CUNETAS O BORDILLOS m 329 6,57 2.161,53  0,11% 

  CUNETAS O BORDILLOS m 329 27,31 8.984,99  0,46% 

  HORMIGON ACERAS  ( En  obra  fc  = 180 kg./cm2 , Incluir juntas de dilatacion ) m3 27,8 125,00 3.475,00  0,18% 

  MASILLADO DE ACERAS   m2 504 6,51 3.281,04  0,17% 

  PROYECTO DE JARDINERIA     3.523,22 0,18% 

  ENCHAMBADO  AREAS PRIVADAS Y COMUNALES ( Incluye primer corte ) m2 350 4,49 1.571,50  0,08% 

  DECORACION PLANTAS ORNAMENTALES U. 18 27,99 503,82  0,03% 

  DECORACIÓN  CON ARBOLES U. 10 115,87 1.158,70  0,06% 

  SETOS CERCA VIVA   ( Bambu cada 25 cm. ) U. 10 8,97 89,70  0,00% 

  CORTE Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES m2 350 0,57 199,50  0,01% 

  INSTALACION DE ELEVADOR - SISTEMAS  ELECTROMECANICOS ESPECIALES      77.392,00 3,93% 

  MOTORES PUERTA VEHICULAR ( Motor y  40 controles remoto ) GBL 1 2456,04 2.456,04  0,12% 

  INGRESO BIOMETRICO DE RESIDENTES U. 20 135,00 2.700,00  0,14% 

  ELEVADOR PRINCIPAL U. 1 54813,16 54.813,16  2,78% 

  GENERADOR ELECTRICO DE EDIFICIO - Incluye obras civiles y cuarto izonorizado GBL 1 17422,80 17.422,80  0,88% 

1.4.7 SISTEMA HIDROSANITARIO     103.049,73 5,23% 

  ESPECIALES SISTEMA CONTRA INCENDIOS     4.458,48 0,23% 

  TENDIDO TUBERÍA m 90 24,01 2.160,90  0,11% 

  VALVULA SIAMESA/ HIDRANTE DE TOMA CONTRAINCENDIOS. U. 3 312,50 937,50  0,05% 

  EXTINTORES U. 18 75,56 1.360,08  0,07% 

  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS     44.190,03 2,24% 

  INSTALACIONES AASS     12.407,92 0,63% 

  PUNTO DE DESAGUE  110  mm. Pto. 60 32,85 1.971,00  0,10% 

  PUNTO DE DESAGUE     75  mm. Pto. 18 25,38 456,84  0,02% 

  PUNTO DE DESAGUE     50  mm. Pto. 60 22,87 1.372,20  0,07% 

  RECORRIDO DE TUBO DE 110 mm m 382 7,50 2.865,00  0,15% 

  RECORRIDO DE TUBO DE 75 mm m 360 6,78 2.440,80  0,12% 

  RECORRIDO DE TUBO DE 50 mm m 243 5,88 1.428,84  0,07% 

  PUNTO DE VENTILACION MECANICA    75 mm. ( Baños , cocinas , etc. Considerar con 3 m. El punto) Pto. 36 19,34 696,24  0,04% 

  COLUMNA o RECORRIDO  DE VENTILACION MECANICA 75 MM.   ( Columna de ventilacion ) m 125 5,22 652,50  0,03% 

  VENTILADOR Y VALVULA ANTIRETORNO PARA BAÑOS Pto. 25 20,98 524,50  0,03% 

  INSTALACIONES AAPP     28.806,46 1,46% 

  PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVCR  . 1/2 " Pto. 220 12,50 2.750,00  0,14% 

  PUNTO DE AGUA POTABLE EN COBRE 1/2" Pto. 60 19,43 1.165,80  0,06% 

  TENDIDO DE TUBERIA EN COBRE 1/2" m 850 13,07 11.109,50  0,56% 

  TENDIDO DE TUBERÍA EN PVCR, 1/2" m 650 8,37 5.440,50  0,28% 

  ACOMETIDA  INTERNA AGUA POTABLE  3/4 "        m 95 8,91 846,45  0,04% 

  ACOMETIDA  INTERNA AGUA POTABLE      1 "        m 25 12,47 311,75  0,02% 

  ACOMETIDA EXTERNA DE RED PUBLICA m 27 24,36 657,72  0,03% 

  MEDIDOR  COMUNAL DE RED PUBLICA  GBL 1 2876,74 2.876,74  0,15% 

  MEDIDOR INDIVIDUAL DE 3/4 " U. 20 45,00 900,00  0,05% 

  PICADO  Y SELLADO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE m 1200 2,29 2.748,00  0,14% 
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  INSTALACIONES AALL     2.975,65 0,15% 

  BAJANTES AGUA LLUVIA-SERVIDA  D = 110  mm. m 75 13,07 980,25  0,05% 

  BAJANTES AGUA LLUVIA-SERVIDA  D = 75 mm. m 220 9,07 1.995,40  0,10% 

  INSTALACIONES PIEZAS SANITARIAS Y GRIFERIAS     54.401,22 2,76% 

  PIEZAS SANITARIAS     54.401,22 2,76% 

  PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE GRIFERIA  DUCHA MONOCOMANDO FV LÍNEA FLOW U. 18,00 92,00 1.656,00  0,08% 

  PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE GRIFERIA LAVAMANOS FV LÍNEA FLOW U. 54,00 117,00 6.318,00  0,32% 

  PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE GRIFERIA  FREGADERO COCINA FV LÍNEA FLOW U. 18,00 145,00 2.610,00  0,13% 

  PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE GRIFERIA FREGADERO ROPA MODELO FV CAPRI U. 18,00 60,00 1.080,00  0,05% 

  PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE INODOROS MODELO FV ISCHIA PLUS U. 54,00 217,00 11.718,00  0,60% 

  PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE INODOROS DE SERVICIO MODELO FV ROMA U. 2,00 146,20 292,40  0,01% 

  PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS MODELO FV  MOZART U. 54,00 125,00 6.750,00  0,34% 

  PROISIÓN E INSTALACIÓN DE  DE LAVAMANOS DE SERVICIO MODELO FV ROMA U. 2,00 84,11 168,22  0,01% 

  PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE FREGADEROS DE COCINA POZO DOBLE TEKA U. 18,00 185,00 3.330,00  0,17% 

  PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE FREGADEROS DE ROPA DE FIBRA CON ESTRUCTURA METAL U. 18,00 178,00 3.204,00  0,16% 

  COLOCACION DE TANQUES ELECTRICOS / CALEFONES U. 18,00 650,00 11.700,00  0,59% 

  LLAVES DE MANGUERA ( Tipo campanola para lavadoras ) U. 18,00 35,00 630,00  0,03% 

  EXTRACTOR DE OLORES DE BAÑO MARCA BRIGGS U. 54,00 57,00 3.078,00  0,16% 

  COLOCACION DE REJILLAS DE PISO NIQUELADAS 2" ( Interiores, cocina y baños ) U. 108,00 10,20 1.101,60  0,06% 

  EXTRACTOR DE OLORES DE COCINA (DUCTO) U. 18,00 42,50 765,00  0,04% 

1.4.8 SISTEMA ELECTRICO Y TELEFONICO     92.603,99 4,70% 

  INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS     50.023,32 2,54% 

  ARMADO TABLERO DE BREAKERS. 20 puntos U. 18 128,00 2.304,00  0,12% 

  BREAKER SQUARED 1 X 16 AMPERIOS U. 108 14,98 1.617,84  0,08% 

  PUNTOS DE LUZ Pto. 388 29,50 11.446,00  0,58% 

  PUNTO DE INTERRUPTOR SIMPLE Pto. 165 12,55 2.070,75  0,11% 

  PUNTO DE INTERRUPTOR DOBLE Pto. 111 17,83 1.979,13  0,10% 

  PUNTO DE CONMUTADOR Pto. 21 12,55 263,55  0,01% 

  PUNTOS DE TOMACORRIENTE POLARIZADO 110 v. Pto. 400 29,50 11.800,00  0,60% 

  PUNTOS MIXTOS ( Tomacorriente  + interruptor ) Pto. 54 29,50 1.593,00  0,08% 

  TOMAS ESPECIALES ( Circuitos independientes, lavad., horno,micro, ) Pto. 60 52,00 3.120,00  0,16% 

  TOMACORRIENTE 220v. Pto. 60 52,01 3.120,60  0,16% 

  ACOMETIDAS ELECTRICAS INTERNAS ( Desde medidor  hasta tablero de breakers) m 127 13,16 1.671,32  0,08% 

  COLOCACION DE CAJETINES ELECTRICOS ( Albanileria ) U. 135 5,00 675,00  0,03% 

  COLOCACION DE TABLEROS ELECTRICOS  ( Albanilería ) U. 20 17,68 353,57  0,02% 

  PICADO Y CORCHADO DE TUBERIAS ELECTRICAS  ( Albañilería ) m 650 2,29 1.488,50  0,08% 

  INSTALACION DE MALLA A TIERRA  ( Incluye excavación, relleno y material elect. ) U. 12 265,00 3.180,00  0,16% 

  ACOMETIDAS TV. CABLE INTERNAS m 235 12,50 2.937,50  0,15% 

  COLOCACION DE TABLEROS TELEFONICOS  ( Albanilería ) U. 20 9,58 191,60  0,01% 

  COLOCACION DE TABLEROS TV. CABLE ( Albanilería ) U. 20 9,59 191,80  0,01% 

  COLOCACION DE TABLEROS DE PORTERO ELECTRICO  ( Albañilería ) U. 2 9,58 19,16  0,00% 

  INSTALACIONES TELEFONICAS Y DATOS     7.506,97 0,38% 

  PUNTOS DE TELEFONO Pto. 54 25,82 1.394,28  0,07% 

  PUNTOS DE TV.  ( Solo manguereado con guía , sin cable ) Pto. 54 37,00 1.998,00  0,10% 

  PUNTOS DE PORTERO ELECTRICO ( cableado sin citofono ) Pto. 56 45,59 2.553,04  0,13% 

  PUNTOS DE TIMBRE ( cableado con timbre ) Pto. 20 35,32 706,40  0,04% 

  PUNTOS DE ALARMA ( Solo manguereado  con guía , sin cable ) Pto. 25 12,07 301,75  0,02% 

  ACOMETIDAS TELEFONICAS INTERNAS( Desde tablero general a tableros de distribucion) m 225 2,46 553,50  0,03% 

  PIEZAS ELECTRICAS -TELEFONICAS-DATOS     8.307,52 0,42% 

  PIEZA DE TOMACORRIENTE DOBLE VETO PREMIUM O SIMILAR U. 250 9,89 2.472,50  0,13% 

  PIEZA DE TOMACORRIENTE MIXTOVETO PREMIUM O SIMILAR U. 54 18,22 983,88  0,05% 

  PIEZA DE TOMACORRIENTE ESPECIAL 220 40 AMP SECADORA U. 18 24,88 447,84  0,02% 

  PIEZA DE TOMACORRIENTE ESPECIAL 220 60 AMP COCINA U. 18 26,79 482,22  0,02% 

  INTERRUPTOR SIMPLE CON LUZ PILOTO VETO PREMIUM O SIMILAR U. 125 9,32 1.165,00  0,06% 

  INTERRUPTOR DOBLE CON LUZ PILOTO VETO PREMIUM O SIMILAR U. 100 15,94 1.594,00  0,08% 

  CONMUTADOR SENCILLO CON LUZ PILOTO VETO PREMIUM O SIMILAR U. 18 19,56 352,08  0,02% 

  COLOCACION DE LAMPARAS U. 54 15,00 810,00  0,04% 

  INSTALACIONES DE REDES EXTERIORES     26.766,18 1,36% 

  SISTEMA ELECTRICO EXTERIOR     18.265,65 0,93% 

  EXCAVACION m3 15 12,00 180,00  0,01% 

  RELLENO m3 15 7,32 109,80  0,01% 

  TENDIDO TUBERIA PVC 110 mm m 185 13,85 2.562,25  0,13% 

  POZOS DE REVISION ELECTRICOS U. 4 124,18 496,72  0,03% 

  TAPAS DE POZOS DE REVISION ( Cerco metalico ) U. 4 58,53 234,12  0,01% 

  CAMARA DE TRANSFORMACIÓN GBL 1 8986,12 8.986,12  0,46% 

  TABLERO INDIVIDUAL DE MEDIDOR U. 18 179,53 3.231,54  0,16% 

  ALIMENTADOR CABLE DESNUDO THHN  #6 m 135 18,26 2.465,10  0,13% 

  SISTEMA TELEFONICO EXTERIOR     3.930,53 0,20% 

  EXCAVACION m3 14 12,00 168,00  0,01% 

  RELLENO m3 12 7,32 87,84  0,00% 

  TENDIDO TUBERIA PVC 110 mm  m 117 13,85 1.620,45  0,08% 
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  POZOS DE REVISION ELECTRICOS ( Paredes de hormigon espesor 10 cm. ) U. 4 124,99 499,96  0,03% 

  TAPAS DE POZOS DE REVISION ( Cerco metalico angulo 2"*2"*1/8", espesor 5 cm. ) ) U. 4 88,57 354,28  0,02% 

  PAGO DERECHOS DE ACOMETIDA GENERAL GBL 1 1200,00 1.200,00  0,06% 

  SISTEMA TELEVISION EXTERIOR     1.385,00 0,07% 

  SISTEMA TELEVISION EXTERIOR  (Tendido de Tubería PVC) m 100 13,85 1.385,00  0,07% 

  SISTEMA INTERCOMUNICACION EXTERIOR     3.185,00 0,16% 

  SISTEMA INTERCOMUNICACION EXTERIOR  (Tendido Tubería PVC) m 100 13,85 1.385,00  0,07% 

  SISTEMA DE INTERCOMUNICACIÓN  GBL 1 1800,00 1.800,00  0,09% 

1.4.9 VARIOS     32.510,60 1,65% 

  FUNCIONAMIENTO INTERNO DEPARTAMENTOS     23.320,60 1,18% 

  LIMPIEZA PERIODICA DE LA OBRA U. 30 50,01 1.500,30  0,08% 

  VIAJE DE DESALOJO DE ESCOMBROS (HASTA 12 M3) U. 30 60,94 1.828,20  0,09% 

  LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA U. 18 250,00 4.500,00  0,23% 

  GUACHIMANIA Y CONTROL DE BODEGA mes 33 393,70 12.992,10  0,66% 

  ARREGLOS VARIOS LUEGO DE ENTREGA  ( Trabajos requeridos por garantia del constructor ) GBL 1 2500,00 2.500,00  0,13% 

  AREAS VARIAS     9.190,00 0,47% 

  CONSUMO TELEFONICO DE OBRA mes 33 30,00 990,00  0,05% 

  CONSUMO AGUA POTABLE DE OBRA mes 33 80,00 2.640,00  0,13% 

  GASTOS OFICINA DE OBRA GBL 1 1500,00 1.500,00  0,08% 

  GASTOS VARIOS GBL 1 100,00 100,00  0,01% 

  CONSUMO ELECTRICO DE OBRA mes 33 120,00 3.960,00  0,20% 

1 PRESUPUESTO DE COSTOS    $       1.968.985,29 100,00% 

 

Elaborado por: Los Autores 



352 

4.4.2.1. Estimación de Reservas de Gestión del Proyecto 

La Tabla N.° 64 muestra la estimación para las reservas del proyecto, la cual representa el 

5% del Valor estimado del proyecto. Para la estimación de las reservas de contingencia se 

debe revisar la Tabla N.° 123 del capítulo 4.8 correspondiente a la Gestión de los riesgos, 

donde se muestra la identificación, análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos del 

proyecto. El valor estimado en el análisis, determina que el valor de reserva de contingencias 

es de $33.560,00. 

Tabla 64.- Estimación de Reservas de Gestión del Proyecto 

 

ESTIMACIÓN DE RESERVA DE 

GESTIÓN 

Detalle Presupuesto % Reserva de Gestión 
Valor de Reserva de 

Gestión 

Valor de Reserva de 

Gestión del Proyecto 
$2.002.545,29 5% $100.127,26 

Total Reservas de Gestión  

Elaborado por: Los Autores 

4.4.3. Línea Base de Costos 

A continuación, se presenta la Tabla N.° 65 Línea base de Costos, en la cual se detalla la 

estimación de los costos del proyecto en las que se considera Presupuesto con todos los 

entregables del proyecto, y reserva de Contingencia. 
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Tabla 65.- Línea Base de Costos 

RESUPUESTO DE COSTOS 

EDT RUBRO 
U. CANT. P.UNIT. P.TOTAL TOTAL % 

1 
Construcción de Proyecto Habitacional Tipo 

Condominio "Edificio Esmeraldas"             

1.1 Gestión de Proyectos         555.679,72 28,22% 

1.1.1 INICIACION         4.719,99 0,24% 

1.1.2 PLANIFICACION         48.364,58 2,46% 

1.1.3 MONITOREO Y CONTROL         397.805,23 20,20% 

1.1.4 CIERRE         104.789,92 5,32% 

1.2 DISEÑOS Y ESTUDIOS         192.257,18 9,76% 

1.2.1 TOPOGRAFIA Y ESTUDIO DE SUELOS         4.836,46 0,25% 

1.2.2 DISEÑO ARQUITECTONICO         115.079,83 5,84% 

1.2.3 INGENIERIA ESTRUCTURAL         4.030,38 0,20% 

1.2.4 INGENIERIA HIDROSANITARIA         5.642,53 0,29% 

1.2.5 INGENIERIA ELECTRICA         3.224,31 0,16% 

1.2.6 IMPACTO AMBIENTAL         2.901,87 0,15% 

1.2.7 ESPECIFICACIONES TECNICAS         1.728,62 0,09% 

1.2.8 
PERMISOS MUNICIPALES Y CUERPO DE 

BOMBEROS         54.813,18 2,78% 

1.3 CONTRACTUAL         24.553,80 1,25% 

1.3.1 CONTRATACION DE PERSONAL DE OBRA         3.960,00 0,20% 

1.3.2 CONTRATACION DE FISCALIZADOR         3.960,00 0,20% 

1.3.3 GESTION DE SUBCONTRATOS         16.633,80 0,84% 

1.4 CONSTRUCCION EDIFICACION         1.196.494,59 60,77% 

1.4.1 OBRAS PRELIMINARES         9.238,23 0,47% 

1.4.2 ESTRUCTURA         347.677,49 17,66% 

1.4.3 ALBAÑILERIA         125.868,81 6,39% 

1.4.4 
RECUBRIMIENTOS EN GYPSUM (Yeso, estucos, etc. 

)         181.555,50 9,22% 

1.4.5 CARPINTERIA         159.448,13 8,10% 

1.4.6 AREAS COMUNALES         144.542,11 7,34% 

1.4.7 SISTEMA HIDROSANITARIO         103.049,73 5,23% 

1.4.8 SISTEMA ELECTRICO Y TELEFONICO         92.603,99 4,70% 

1.4.9 VARIOS         32.510,60 1,65% 

        

1 TOTAL DE COSTOS        $                  1.968.985,29  93,64% 

 ACTIVIDADES DE CONTINGENCIA DE RIESGOS     33.560,00  

2 RESERVA DE CONTINGENCIA        $                        33.560,00  1,60% 

        

3 LINEA BASE DE COSTOS (1+2)        $                  2.002.545,29  95% 

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 66.- Presupuesto del Proyecto 

 

PRESUPUESTO  REQUERIDO PARA EL PROYECTO 

 

1 Costos de las Actividades del Proyecto $1.968.985,29 

2 Reserva de Contingencia $33.560,00 

3 Línea Base de Costos (1+2) $2.002.545,29 

4 Reserva de Gestión $100.127,26 

5 Presupuesto del Proyecto (3+4) $2.102.672,55 

Elaborado por: Los Autores 

4.4.4. Origen de Fondos 

En el proyecto Habitacional tipo condominio Edificio “Esmeralda”, 

el establecimiento de financiamiento se origina por 2 fuentes, las 

cuales se detallan en la Tabla N.° 67: 

Tabla 67.- Origen de fondos 

ORIGEN DE FONDOS 

DETALLE MONTO PORCENTAJE 

RECURSOS PROPIO $     1.602.672,55 76,22% 

CRÉDITO BANCARIO $         500.000,00 23,78% 

TOTAL $     2.102.672,55 100% 

Elaborado por: Los Autores 

4.4.5. Flujo Mensual Proyecto Habitacional Edificio Esmeralda. 

En la Tabla N.° 68, se detalla el flujo mensual requerido para el buen funcionamiento del 

proyecto habitacional tipo condominio “Edificio Esmeralda”.
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Tabla 68.- Requisitos de Financiamiento del Proyecto. 

 

FLUJO MENSUAL REQUERIDO PARA EL PROYECTO 

 

               

2020 

1 2 3 

Total 

          

Enero Febrero Marzo           

$40.967,81 $40.440,76 $30.511,94 $111.920,51           

               

2021 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Total 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre  

$30.696,97 $42.927,42 $31.824,16 $35.173,94 $35.869,69 $36.574,26 $37.287,74 $38.010,27 $31.549,18 $29.684,65 $27.690,03 $27.248,14 $404.536,46  

               

               

2022 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Total 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre  

$28.810,80 $25.074,50 $25.830,25 $26.629,28 $28.217,82 $23.459,55 $22.842,78 $23.136,65 $20.849,44 $35.596,56 $41.696,06 $42.579,63 $344.723,33  

               

               

2023 

28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Total 

    

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre     

$117.062,37 $118.525,65 $120.007,22 $121.507,31 $123.026,15 $124.563,98 $126.121,03 $127.697,54 $129.293,76 $1.107.804,99     

               

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 69.- Resumen presupuesto por entregables 

PRESUPUESTO DE COSTOS 

 PRESUPUESTO 

EDT RUBRO U. CANT. P.UNIT. P.TOTAL TOTAL % 

1 
Construcción de Proyecto Habitacional Tipo 

Condominio "Edificio Esmeraldas" 
      

1.1 Gestión de Proyectos     555.679,72 28,22% 

1.2 DISEÑOS Y ESTUDIOS     192.257,18 9,76% 

1.3 CONTRACTUAL     24.553,80 1,25% 

1.4 CONSTRUCCION EDIFICACION     1.196.494,59 60,77% 

1 TOTAL DE COSTOS    $                  1.968.985,29 93,64% 

Fuente: Datos del proyecto 

La Figura N.° 18 analiza de forma general los costos del proyecto a través de un informe de Project 

(Informe general de costos), la misma que sirve para dar referencia del costo del proyecto y sus 

avances durante la fase de ejecución del mismo. 

Figura 18.- Gráfica de Información General de Costos 

 

Fuente: Datos del proyecto 
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La Figura N.° 19 analiza el flujo de caja a lo largo del tiempo del projecto, la misma que sirve tener 

el control de inversión en cada etapa del mismo. 

Figura 19.- Gráfica de Flujo de Caja  

 

Fuente: Datos del proyecto 

La Figura N.° 20 analiza el estado del costo y su respectiva distribución del proyecto, la misma que 

sirve tener el control de inversión de forma general en el proyecto.  

Figura 20.- Gráfica General de Costos de la Tarea  

 

Fuente: Datos del proyecto 
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La Figura N.° 21 analiza el valor acumulado del proyecto, la misma que sirve tener el control del 

plazo de retorno de la inversión.   

Figura 21.- Valor acumulado del proyecto. 

 

Fuente: Datos del proyecto 

La Figura N.° 22 analiza los indicadores de valor ganado, la misma que sirve para determinar el 

desempeño del proyecto en el tiempo y si el presupuesto es el adecuado.   
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Figura 22.- Indicadores de Valor Ganado 

 

Fuente: Datos del proyecto 
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4.5. GESTION DE CALIDAD DEL PROYECTO 

La gestión de calidad para el plan de Dirección del Proyecto, incluye los procesos para incorporar 

la política de calidad de la organización en cuanto a la planificación, gestión y control de los 

requisitos de calidad del proyecto, al fin de satisfacer los objetivos de los interesados. Además, la 

gestión de calidad, describe los procedimientos a cumplir por el equipo del proyecto, con la 

finalidad de cumplir las normativas de calidad en el desarrollo del proyecto. Los procesos de 

Gestión de la Calidad del Proyecto son: 

• Planificar la Gestión de la Calidad 

• Gestionar la Calidad 

• Controlar la Calidad 

Los planes de gestión de la calidad no solo manejan un alto nivel de comprensión. Sino que pueden 

llegar a ser tan detallados como definir la calidad de cada entregable. Estos entregables aseguran 

que cada uno, ha cumplido con los requisitos de lo esperado por los interesados. La Gestión de la 

calidad, en base a la guía del PMBOK Sexta Edición respecto a los procesos y actividades de la 

organización, establece políticas, objetivos y responsabilidades de calidad para que el proyecto 

habitacional tipo condominio “Edificio Esmeralda” satisfaga las necesidades para las que fue 

establecido. 

El proyecto habitacional tipo condominio “Edificio Esmeralda”, reconoce la importancia de la 

satisfacción del cliente, la mejora continua, la prevención antes que la mitigación, la 

responsabilidad de todo el equipo de proyecto.  

A continuación, se presentan los entregables del grupo de procesos orientados a definir la gestión 

de la calidad del proyecto. 
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4.5.1. Planificar la gestión de la calidad 

Para la planificación de la gestión de calidad, se han considerado los documentos fundamentales 

de la dirección del proyecto, tales como: La línea base del alcance, la línea base del cronograma, 

la línea base de los costos, el registro de los interesados, el registro de riesgos, la iteración con los 

otros planes de gestión de la empresa. 

4.5.1.1.  Política de Calidad 

Novocasa S.A no cuenta con una política de calidad establecida, sin embargo, para el proyecto 

habitacional tipo condominio “Edificio Esmeralda” el equipo de trabajo bajo la aprobación del 

Patrocinador realizó la política de calidad, la cual es la siguiente:  

La política de calidad del proyecto habitacional tipo condominio “Edificio Esmeralda”  se basa en 

ejecutar cada uno de los requisitos de calidad en el tiempo y presupuesto establecido, con el fin de 

garantizar el cumplimiento de las necesidades del Patrocinador y la Junta Directiva mediante: El 

cumplimiento de los requisitos técnicos y legales aplicables al proyecto, la disponibilidad de todos 

los recursos necesarios para garantizar los objetivos establecidos por el proyecto en lo que refiere 

a calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, prevención de riesgos laborales 

mediante la mejora continua para ofrecer a nuestro equipo de trabajo mejores condiciones de 

seguridad y salud ocupacional en el proyecto, aplicar comunicaciones efectivas que faciliten el 

trabajo en equipo, el reconocimiento individual y las sugerencias de mejora 

4.5.1.2. Objetivos de la Calidad. 

• Cumplir con los requisitos del proyecto dentro del tiempo y presupuesto establecidos. 

• Gestionar el cumplimiento de los requisitos solicitados por cada uno de los interesados 

del proyecto. 
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• Gestionar la comunicación interna con el fin de mantener al equipo de proyecto e 

interesados involucrados y comprometidos 

4.5.1.3. Estándares de calidad. 

• Norma ISO 9001:2015 

• Norma Ecuatoriana de la construcción NEC -2021. 

• CPE INEN 2; Código de práctica para dibujo de arquitectura y construcción. 

• Estándar de contrato Muy Ilustre Municipalidad de Quito Nro. MIMQ – 2020 – 220. 

• Especificaciones técnicas para el proyecto habitacional tipo condominio “Edificio 

Esmeralda”.  

4.5.1.4. Organigrama para el proceso de calidad. 

El organigrama para la gestión de la calidad para el proyecto “Ejecución de proyecto habitacional 

tipo condominio “Edificio Esmeralda” se encuentra en la Figura N.° 23, la misma que se detalla a 

continuación:  
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Figura 23.- Organigrama proceso de calidad del proyecto habitacional tipo condominio 

 
 “Edificio Esmeralda” 

Fuente: Los Autores 

4.5.1.5. Roles para la Gestión de la Calidad.  

Los roles para la gestión de la calidad se detallarán por medio de la siguiente Tabla N.° 70, la cual 

define los roles de calidad con sus respectivos perfiles. 

Tabla 70.- Roles para la gestión de la Calidad 

 

Proyecto: 

PROYECTO HABITACIONAL TIPO 

CONDOMINIO “EDIFICIO 

ESMERALDA”. 

ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Nombre 

del rol 
Responsabilidades 

del rol 
Funciones 

del rol 
Nivel de 

autoridad 
Reporta 

a  
Supervisa 

a  
Requisitos de 

conocimiento 

Requisitos 

de 

experiencia 

        

        

Elaborado por: Los Autores 
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A continuación, se detalla cómo se debe llenar cada una de las casillas del formato: 

• Nombre del rol: Describe el nombre de la persona que se describe en el rol. 

• Responsabilidades del rol: Describe las responsabilidades de su cargo 

• Funciones del rol: Describe las actividades que debe desarrollar en el proyecto. 

• Nivel de autoridad: Describe la Jerarquía dentro del proyecto. 

• Reporta a: Describe a la persona a quien reporta 

• Supervisa a: Describe a la persona a quien supervisa 

• Requisitos de conocimiento: Describe los conocimientos básicos para desempeñar el 

rol. 

• Requisitos de experiencia: Describe la experiencia requerida para desempeñar el rol. 

Para el proyecto habitacional tipo condominio Edificio “Esmeralda”, los roles se encuentran 

detallado en la Tabla# 74 Roles para la gestión de calidad. 

 

4.4.1.6. Actividades de gestión y control de calidad Calidad 

Se encuentran los siguientes procesos: 

• Procesos de Gestionar la calidad 

• Controlar la Calidad 

4.5.2. Gestionar la Calidad 

La matriz de actividades de calidad detalla, para los entregables de gestión y del proyecto, las tareas 

a seguir para prevenir desviaciones y vigilar el cumplimiento de los criterios de aceptación; así 

mismo establece las normas y estándares aplicables a cada uno de ellos. Procesos de Gestionar la 

calidad 
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El responsable del proceso Gestionar la Calidad será el director del proyecto, el cual debe 

asegurarse de la calidad de cada uno de los entregables, manteniendo bajo control uno a uno los 

procesos y verificando que cada uno se encuentre relacionado con la planificación realizada. 

Cada proceso se realizará y controlará por las personas responsables de la ejecución del proyecto. 

Se monitorea continuamente todas las actividades a trabajar, y posterior el director de Proyectos 

convoca a una reunión semanal de avance de Proyecto con el equipo de proyecto para mostrar los 

resultados del control de calidad, y las métricas de calidad. Cualquier desviación detectada se 

reportará al director de Proyectos. 

Para el análisis respectivo y en conjunto con los responsables de las actividades se procederá a 

realizar auditorías de forma semanal para verificar que los procesos se encuentren bajo control y 

generen los resultados deseados. 

Cualquier desviación detectada y el tratamiento que corresponda se comunica por un correo 

electrónico al director del proyecto para el registro del mismo. 

4.5.2.1. Seguimiento y Control 

El director de proyectos realizará el seguimiento semanal del proceso de planificación de la calidad 

implementado y de las acciones relacionadas al mismo. Así mismo, evaluará la efectividad de estas 

acciones de control. Esto servirá para realizar los ajustes necesarios en las acciones a desarrollarse 

en otros posibles eventos, el registro lo llevará con el formato establecido en la Tabla N.° 71, la 

misma que debe hacerse conocer al sponsor para su respectiva aprobación. 
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Tabla 71.- Formato auditoría 

 

Proyecto: 

PROYECTO HABITACIONAL TIPO 

CONDOMINIO  

“EDIFICIO ESMERALDA”. 

 

INFORME DE AUTORIA 

EMPRESA: 

PERIODO AUDITADO: 

ENCARGADO DE LA AUDITORIA: 

DESTINATARIO: 

FECHA DEL INFORME: 

PÁRRAFO DE ALCANCE 

  

PÁRRAFO LEGAL 

  

PÁRRAFO DE ÉNFASIS 

  

PÁRRAFO DE SALVEDADES 

  

PÁRRAFO DE OPINIÓN 

  

PÁRRAFO SOBRE INFORME DE GESTIÓN 

  

DATOS GENERALES DEL AUDITOR 

Nombre del Auditor 

Elaborado por: Los Autores 

A continuación, se detalla cómo se debe llenar cada una de las casillas del formato: 

• Empresa: Descripción de la empresa a ser auditada 

• Periodo Auditado: Descripción de la fecha de auditoria  

• Encargado de la auditoria: Descripción de la persona encargada de la auditoria. 
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• Destinatario: Descripción de las personas que podrán revisar el informe 

• Fecha del informe: Descripción de la fecha en que se realiza el informe 

• Párrafo de alcance: Descripción del alcance de la auditoria 

• Párrafo legal: Descripción de los textos legales a utilizar. 

• Párrafo de énfasis: Descripción de los aspectos relevantes a auditar 

• Párrafo de salvedades: Descripción de los aspectos exceptos a la auditoria 

• Párrafo de opinión: Descripción de las opiniones del auditor y en general 

• Párrafo sobre informe de gestión: Descripción del auditor sobre el informe del 

proceso auditado 

• Datos generales del auditor: Descripción de los datos generales del auditor. 

4.5.3. Controlar la Calidad 

Según la guía del PMBOK, en este proceso se monitorea y se registran los resultados de la 

ejecución de las actividades de calidad, a fin de evaluar su desempeño y recomendar los cambios 

necesarios. 

El Control de la Calidad del Proyecto se encuentra encaminado a determinar si cada uno de los 

entregables se encuentra conforme o no con los criterios de aceptación definidos en alcance. 

Los resultados de este control serán enviados al proceso de aseguramiento de calidad, se hará la 

medición de las métricas, y se informará al proceso de aseguramiento de calidad. Los entregables 

procesados se vuelven a revisar para verificar si se hallan conforme a los criterios de aceptación 

del alcance.  

De manera semanal se realizará una revisión completa con el equipo responsable de calidad y los 

interesados principales de los procesos. En estas reuniones se presentarán los reportes de gestión, 
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las sugerencias de mejora y los puntos de acción para las acciones futuras; logrando eficiencia en 

la ejecución de los entregables del proyecto. 

4.5.4. Herramientas de Calidad 

El proceso de Gestión de la calidad se va a llevar a cabo mediante los indicadores correspondientes 

del proyecto, los mismos que constan a continuación: 

Las métricas de calidad describen de manera específica un atributo del proyecto, para el 

cumplimiento de los objetivos de calidad del proyecto habitacional tipo condominio “Edificio 

Esmeralda”, se establecieron ciertas métricas de calidad, las mismas que a su vez contribuirán con 

la ejecución de los requisitos del proyecto en cuanto al alcance, tiempo y costo, para las cuales se 

aplicará la Tabla N.° 72 formato métricas de calidad. Su medición será semanal en las reuniones 

de seguimiento y control de la obra con la finalidad de aportar con la mejora continua del proyecto 

establecida en la política de Calidad
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Tabla 72.- Formato métricas de calidad 

 

Proy

ecto: 
Proyecto habitacional tipo condominio “Edificio Esmeralda”. 

MÉTRICAS DE CALIDAD 

Elaborado por:  Firma  Fecha de aprobación: 

Aprobado por:  Firma   

I

D 

Entrega

ble 
Métrica Método de medición Método de manejo Método de reporte 

Métricas de calidad 

Bueno Regular Malo 

         

         

         

         

         

         

         

         

Elaborado por: Los Autores 
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A continuación, se detalla cómo se debe llenar cada una de las casillas del formato: 

• Elaborado por: Describe el nombre de la persona que elabora el registro. 

• Aprobado por: Describe el nombre de la persona que aprueba el registro. 

• Firma: Registra la firma de responsabilidad de quienes llenan el registro. 

• Fecha de aprobación: Registra la fecha de aprobación del registro 

• ID: Registra el código de cada entregable 

• Entregable: Registra el nombre de cada entregable 

• Métrica: Registra el nombre de cada entregable 

• Método de medición: Registra el nombre de cada entregable 

• Método de manejo: Registra el nombre de cada entregable 

• Método de reporte: Registra el nombre de cada entregable 

• Método de calificación: Registra el nombre de cada entregable 

o Bueno: Rango aceptable para considerarlo como “Bueno”  

o Regular: Rango aceptable para considerarlo como “Regular”  

o Malo: Rango aceptable para considerarlo como “malo”  

4.5.4.1. Lista de verificación de calidad 

Las listas de verificación de calidad son listas estructuradas que sirven para comprobar que tanto 

el trabajo del proyecto como sus entregables cumplen una serie de requisitos. Estas listas deberían 

incorporar los criterios de aceptación incluidos en la línea base del alcance. Las listas de 

verificación de calidad para este proyecto se manejarán de acuerdo a lo indicado en la Tabla N.° 

73 que se presenta a continuación:  
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Tabla 73.- Formato verificación de calidad. 

 

Proyecto: 

PROYECTO HABITACIONAL TIPO 

CONDOMINIO “EDIFICIO 

ESMERALDA”. 

Lista de verificación 

Elaborado por:  Firma  Fecha de aprobación: 

Aprobado por:  Firma   

 

EDT ENTREGABLE 
LISTA DE 

VERIFICACION 
APROBADO RECHAZADO 

     

     

Elaborado por: Los Autores 

A continuación, se detalla cómo se debe llenar cada una de las casillas del formato: 

• Elaborado por: Describe el nombre de la persona que elabora el registro. 

• Aprobado por: Describe el nombre de la persona que aprueba el registro. 

• Firma: Registra la firma de responsabilidad de quienes llenan el registro. 

• Fecha de aprobación: Registra la fecha de aprobación del registro. 

• EDT: Registra el código de cada entregable. 

• Entregable: Registra el nombre de cada entregable. 

• Lista de Verificación: Registra el nombre del trabajo a verificar. 

• Aprobado: Se llena si cumple con la verificación.  

• Rechazado: Se llena sino cumple con la verificación. 

Las métricas de calidad indican la forma en que el proceso de control de calidad medirá el trabajo 

del entregable. En la Tabla N.° 76 se indica las métricas de calidad para este proyecto.
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4.5.5. Principales procedimientos pertinentes: no conformidad, acciones 

correctivas, mejora continua 

Por medio del plan de mejoras de procesos podemos identificar los procesos claves tanto de gestión 

del proyecto como de la ejecución de los entregables, es de esta forma que definimos los pasos y 

responsables principales de ejecutar este plan a lo largo del ciclo de vida del proyecto.  

4.5.5.1. Límites y configuración del proceso  

El residente de obra es el responsable de ejecutar y monitorear el plan de mejora de procesos; para 

esto durante las revisiones e inspecciones diarias que realizará como función de aseguramiento de 

calidad; realizará también la valoración y análisis de las métricas de los procesos claves del 

proyecto, así como también del cumplimiento de todos los procesos de gestión.  

Durante estas revisiones e inspecciones diarias se verificará la ejecución de las acciones de mejoras 

a procesos establecidos en revisiones pasadas; el residente de obra deberá conferir toda la 

información recopilada y los resultados obtenidos al director del proyecto, 3 días antes de la reunión 

mensual de avance con la finalidad de presentar al patrocinador para su respectiva aprobación.  

Se deberá definir como procesos claves, a las actividades que forman parte de la ruta crítica del 

proyecto, esto como paso previo para realizar el análisis de las métricas de los procesos además se 

definirá un diagrama de procesos como el mostrado en la ilustración 2 donde se pueda registrar los 

roles, duración y secuencia lógica. Con este diagrama y en combinación con las métricas de los 

procesos se detectarán los principales problemas y sus causas. 
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Tabla 74.- Roles para la gestión de la Calidad 

 

Proyecto: Proyecto habitacional tipo condominio “Edificio Esmeralda”. 

ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Nombre 

del rol 

Responsabilidades 

del rol 
Funciones del rol Nivel de autoridad 

Reporta 

a  

Supervisa 

a  

Requisitos de 

conocimiento 

Requisitos de 

experiencia 

Patrocinador/

Gerente 

General 

Responsable de 

aprobar la calidad del 

proyecto 

Verificar y aprobar los parámetros de 

calidad definidos para la gestión del 

proyecto y de sus entregables 

Aprobación de los 

parámetros de calidad 
No aplica 

Director del 

proyecto 

Conocimientos 

básicos en 

construcciones 

No necesario en 

este caso 

Director del 

Proyecto 

Responsable de la 

gestión de calidad del 

proyecto 

 Gestionar, y aprobar las diferentes 

actividades para la mejora de los 

procesos del proyecto 

Aprobación de la 

documentación de los 

parámetros de calidad 

Patrocinador No aplica 

Gestión de 

proyectos 

aplicando la 

metodología del 

PMBOK. 

Conocimientos 

básicos en 

construcciones 

Gerente 

Técnico 

Responsable de la 

gestión de calidad del 

proyecto 

Liderar y aprobar las diferentes 

actividades para la mejora de los 

procesos del proyecto 

Aprobación de los 

recursos necesarios 

para el proyecto 

Director del 

Proyecto 

Residente 

de Obra 

Conocimiento de 

construcciones 

Civiles 

Ingeniero Civil, 10 

años de experiencia 

en obras Civiles 

Fiscalizador 

Responsable de la 

gestión de calidad del 

proyecto 

Controlar las diferentes actividades 

para la mejora de los procesos del 

proyecto 

Aprobación de los 

recursos necesarios 

para el proyecto 

Director del 

Proyecto 
No aplica 

Conocimiento de 

construcciones 

Civiles 

Ingeniero Civil, 10 

años de experiencia 

en obras Civiles 

Residente de 

Obra 

Verificar la calidad 

técnica de todos los 

entregables del 

proyecto 

Supervisar el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas de las 

actividades del proyecto 

Aprobación de los 

materiales de 

construcción para su 

uso en la ejecución del 

proyecto. 

Gerente 

Técnico 

Maestro de 

Obra 

Conocimiento de 

construcciones 

Civiles 

Ingeniero Civil, 3 

años de experiencia 

en obras Civiles 

Maestro de 

Obra 

Cumplir con la calidad 

técnica y cumpliendo 

con las 

Especificaciones 

Técnicas. 

Ejecutar los entregables del proyecto 

con calidad técnica y cumpliendo 

con las Especificaciones Técnicas. 

Aprobación de las 

actividades del 

proyecto. 

Residente 

de Obra 

Albañiles, 

Electricistas

, Gasfiteros, 

Pintores 

Conocimiento de 

construcciones 

Civiles 

Estudios superiores, 

experiencia 5 años 

en obras 

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 75.- Matriz de Actividades de Calidad 

 

Proyecto: 

PROYECTO HABITACIONAL TIPO 

CONDOMINIO  

“EDIFICIO ESMERALDA”. 

MEDICIONES DE CONTROL DE CALIDAD 

Elaborado por:   Firma  Fecha de aprobación: 

Aprobado por:   Firma   

 

ED

T 
Entregable Criterios de Aceptación 

Actividades de 

prevención 
Actividades de control 

  

Informe de 

Reunión 

inicial con el 

Patrocinador 

Acta de reunión firmada por los 

presentes junto con la lista de 

acuerdos. 

Revisión de los criterios 

definidos en el caso de 

negocio 

Revisión del director 

del proyecto, 

aprobación del 

Patrocinador 

  
Acta de 

Constitución 

♦ Acta de constitución del proyecto 

firmada por el Sponsor, el cual 

contiene: la justificación del proyecto, 

los objetivos, requisitos, supuestos, 

restricciones, resumen, hitos y 

resumen del presupuesto. 

Revisión de los criterios 

definidos en el caso de 

negocio 

Revisión del director 

del proyecto, 

aprobación del 

Patrocinador 

♦ Firma de responsabilidad del 

director del Proyecto. 

  

Informe de 

Kick off del 

proyecto 

♦ Requerimientos iniciales de los 

interesados. 

Reunión Inicial y 

seguimiento 

Revisión del director 

del proyecto, 

aprobación del 

Patrocinador 

♦ Acta de reunión firmada por los 

presentes junto con la lista de 

acuerdos. 

♦ Acta de responsabilidad del director 

del Proyecto. 

  

Plan de 

Gestión de los 

Interesados 

♦ Plan de gestión de involucramiento 

de los interesados (incluye manejo de 

procesos contemplados para el área de 

conocimiento). 

Reuniones con todos los 

interesados del 

Proyecto.Socialización 

del Proyecto. 

Informes semanales de 

las actividades a 

realizar del Plan de 

Gestión de 

Interesados, Revisión 

del director del 

proyecto, aprobación 

del Patrocinador 

♦ Registro de interesados: Contiene al 

menos los siguientes campos: Nombre 

del interesado, cargo en la 

organización, rolo en el proyecto, 

requisitos del proyecto, información 

de contacto, clasificación del 

interesado: interno/externo, 

partidario/neutral/reticente 

♦ Análisis de clasificación de 

Stakeholders. 
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ED

T 
Entregable Criterios de Aceptación 

Actividades de 

prevención 
Actividades de control 

  

Plan de 

Gestión del 

Alcance 

♦ Plan de gestión de alcance 

Reuniones con todos los 

interesados del Proyecto. 

Acta de acuerdos de 

levantamiento de 

requisitos 

Informes semanales de 

las actividades a 

realizar del Plan de 

Gestión de 

Alcance,Revisión del 

director del proyecto, 

aprobación del 

Patrocinador 

♦ Matriz de trazabilidad de requisitos 

(Contiene al menos los siguientes 

campos: Interesado, Requisitos, 

Entregable, Objetivo de Proyecto, y 

Objetivo de Negocio) 

♦ Línea base del alcance:                                                                  

§ Enunciado del alcance del proyecto: 

Al menos contiene: Descripción del 

alcance del proyecto, Entregables, 

Criterios de Aceptación, Exclusiones, 

Restricciones y Supuestos.          § 

EDT: Puede ser gráfico o tabular, por 

fases o por entregables.                       

§ Diccionario de la EDT (Contiene al 

menos los siguientes campos: Código 

identificador, Nombre del elemento de 

la EDT, descripción del trabajo, 

criterios de aceptación, responsable, 

recursos necesarios, supuestos y 

restricciones. 

  

Plan de 

Gestión del 

Cronograma 

♦ Plan de gestión del cronograma 

Reuniones con el equipo 

del Proyecto y Expertos. 

Acta de acuerdos. 

Seguimiento. 

 

Informes semanales de 

las actividades a 

realizar del Plan de 

Gestión de 

Cronograma, Revisión 

del director del 

proyecto, aprobación 

del Patrocinador 

♦ Lista de actividades e hitos del 

proyecto 

♦ Definición de secuencia de las 

actividades 

♦ Estimación de la duración de las 

actividades 

♦ Desarrollo del Cronograma del 

proyecto en Microsoft Project 2013, 

que incluye: § Actividades § Hitos 

§ Tiempos estimados § Recursos 

requeridos § Secuenciamiento de 

actividades. §  Ruta Crítica 

  

Plan de 

Gestión de los 

Costos 

♦ Estimación de Costos de los 

recursos, Incluye §  Costos 

unitarios,§  Supuestos de las 

estimaciones §  Costo de los recursos 

en Microsoft Project 2013 

Reuniones con el equipo 

del Proyecto y Expertos. 

Acta de acuerdos. 

Seguimiento. 

Informes semanales de 

las actividades a 

realizar del Plan de 

Gestión de 

Costos,Revisión del 

director del proyecto, 

aprobación del 

Patrocinador 

♦ Línea base de costos 

♦ Presupuesto en al menos 5 vistas 

♦ La Curva S 

♦ Reservas de Gestión y de 

Contingencia 

♦ Requisitos de financiamiento del 

proyecto 
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ED

T 
Entregable Criterios de Aceptación 

Actividades de 

prevención 
Actividades de control 

  

Plan de 

Gestión de la 

Calidad 

o Plan de gestión de calidad, incluye 

§  Estándares que serán utilizados, 

§  Roles y responsabilidades, 

§  Actividades de control de calidad y 

gestión de calidad previstas 

,§  Herramientas de calidad que se 

utilizarán, §  Principales 

procedimientos pertinentes: no 

conformidad, acciones correctivas, 

mejora continua 

Reuniones con el equipo 

del Proyecto y Expertos. 

Acta de acuerdos. 

Seguimiento. 

Informes semanales de 

las actividades a 

realizar del Plan de 

Gestión de Calidad. 

Revisión del director 

del proyecto, 

aprobación del 

Patrocinador ♦ Métricas de Calidad 

♦ Listas de verificación de calidad 

  

Plan de 

Gestión de los 

Recursos  

♦ Plan de gestión de los Recursos 

Reuniones con el equipo 

del Proyecto y Expertos. 

Acta de acuerdos. 

Seguimiento. 

Informes semanales de 

las actividades a 

realizar del Plan de 

Gestión de Recursos. 

Revisión del director 

del proyecto, 

aprobación del 

Patrocinador 

♦ Estructura Organizacional Del 

Proyecto 

♦ Asignaciones de personal al 

proyecto 

♦ Responsability Assignment Matrix 

RAM (RACI) 

  

Plan de 

Gestión de las 

Comunicacion

es 

♦ Plan de gestión de las 

comunicaciones 

Reuniones con el equipo 

del Proyecto y Expertos. 

Acta de acuerdos. 

Seguimiento. 

Informes semanales de 

las actividades a 

realizar del Plan de 

Gestión de 

Comunicaciones. 

Revisión del director 

del proyecto, 

aprobación del 

Patrocinador 

♦ Reportes de Desempeño 

♦ Gobierno y Reuniones 

♦ Plan de control y ejecución de 

comunicaciones 

♦ Plan de gestión de los riesgos 

♦ Registro de riesgos 

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 76.- Métricas de Calidad del Proyecto 

 

Proyecto: PROYECTO HABITACIONAL TIPO CONDOMINIO “EDIFICIO ESMERALDA”. 

MÉTRICAS DE CALIDAD 

Elaborado por:  Firma  Fecha de aprobación: 

Aprobado por:  Firma   

ID Entregable Métrica Método de medición Método de manejo Método de reporte 
Métricas de calidad 

Bueno Regular Malo 

1.1 
Gestión de 

Proyectos 

Desempeño del presupuesto Cálculo del CPI=EV/AC, del entregable El Gerente Técnico calculará los índices de 

desempeño con los informes de validación aprobados 

El Director del Proyecto registrará esta información 

en el informe semanal. 

CPI≥1 1>CPI≥0.90 CPI<0.90 

Desempeño del cronograma Cálculo del SPI=EV/PV, del entregable. SPI≥1 1>SPI≥0.90 SPI<0.90 

1.2 
Diseño y 

Estudios 

Porcentaje de avance 

Topografía y Estudio de Suelo 

aprobados por el Gerente Técnicos 

El Ingeniero Geotécnico diseñará los documentos del 

estudio de suelo y topografía 
El Gerente técnico revisará el avance 100% 90% <90% 

Planos arquitectónicos aprobados por el 

Municipio 
El Arquitecto diseñará planos arquitectónicos El Gerente técnico revisará el avance 100% 90% <90% 

Planos  estructurales aprobados por el 

Municipio 
El Ingeniero Estructural diseñará planos estructurales El Gerente técnico revisará el avance 100% 90% <90% 

Planos  Hidrosanitarios aprobados por el 

Municipio 

El Ingeniero Hidrosanitario diseñará planos 

estructurales 
El Gerente técnico revisará el avance 100% 90% <90% 

Planos  Eléctricos aprobados por el 

Municipio 
El Ingeniero Eléctrico diseñará planos estructurales El Gerente técnico revisará el avance 100% 90% <90% 

Estudio de impacto ambiental aprobados 

por el Municipio 

El Ingeniero Ambiental diseñará el estudio de impacto 

ambiental 
El Gerente técnico revisará el avance 100% 90% <90% 

Especificaciones técnicas aprobados por 

el Municipio 

El Gerente técnico diseñará las especificaciones 

técnicas 
El Patrocinador revisará el avance 100% 90% <90% 

Permisos entregados Seguimiento al trámite El director de Proyecto realizará el seguimiento El Patrocinador revisará el avance 15 días 20 días >20 días 

1.3 Contractual Porcentaje de avance 

Contratación de personal de Obra El director de Proyecto realizará el seguimiento El director del Proyecto revisará el avance. 100% 90% <90% 

Contratación de fiscalizador El director de Proyecto realizará el seguimiento El director del Proyecto revisará el avance. 100% 90% <90% 

Gestionar las subcontrataciones El director de Proyecto realizará el seguimiento El director del Proyecto revisará el avance. 100% 90% <90% 

1.4 
Construcción y  

Edificación 

Desempeño del presupuesto Cálculo del CPI=EV/AC, del entregable 
El residente de obra calculará los índices de 

desempeño con los informes de validación aprobados 

El Gerente técnico registrará esta información en el 

informe mensual. 
CPI≥1 1>CPI≥0.90 CPI<0.90 

Desempeño del cronograma Cálculo del SPI=EV/PV, del entregable. El residente de obra asistirá al ensayo 
El Gerente técnico registrará esta información en el 

informe semanal. 
SPI≥1 1>SPI≥0.90 SPI<0.90 

Resistencia a compresión del hormigón Norma ASTM C-39 El residente de obra asistirá al ensayo 
El Gerente técnico registrará esta información en el 

informe semanal. 

R≥280 

kg/cm² 

240<R<280 

Kg/cm² 

R<240 

Kg/cm² 

Medida de voltaje 
Código eléctrico ecuatoriano 

El residente de obra verificará todas las conexiones 
El Gerente técnico registrará esta información en el 

informe semanal 
V220 <220V <220V 

Norma INEN 204 

Puntos de AA.PP y AA.SS conectados a 

la red pública 

Norma Ecuatoriana de la Construcción 

2021-NEC 
El residente de obra verificará todas las conexiones 

El Gerente técnico registrará esta información en el 

informe semanal 
100% 90% <90% 

Puntos de Piezas Eléctricas y CCTV  

conectados en la Edificación 
Norma INEN 204 El residente de obra verificará todas las instalaciones 

El Gerente técnico registrará esta información en el 

informe semanal 
100% 90% <90% 

1.5 
Entrega y 

Recepción 

Desempeño del presupuesto Cálculo del CPI=EV/AC, del entregable El director de Proyecto calculará los índices de 

desempeño con los informes de validación aprobados 

El director del Proyecto registrará esta información 

en el informe semanal 

CPI≥1 1>CPI≥0.90 CPI<0.90 

Desempeño del cronograma Cálculo del SPI=EV/PV, del entregable. SPI≥1 1>SPI≥0.90 SPI<0.90 

Documentación Preliminar entregada Seguimiento al trámite El director de Proyecto realizará el seguimiento El Patrocinador revisará el avance 5 días 10 días >10 días 

Documentación definitiva entregada Seguimiento al trámite El director de Proyecto realizará el seguimiento El Patrocinador revisará el avance 5 días 10 días >10 días 

Elaborado por: Los Autores 

  



378 

Las listas de verificación de calidad son listas estructuradas que sirven para comprobar que tanto el trabajo del proyecto como sus entregables cumplen una serie de requisitos. 

La lista de verificación de la calidad para este proyecto se manejará de acuerdo a lo indicado en la Tabla N.° 77 que se presenta a continuación:  

Tabla 77.- Lista de Verificación de la Calidad 

 

Proyecto: PROYECTO HABITACIONAL TIPO CONDOMINIO “EDIFICIO ESMERALDA”. 

Lista de verificación 

Elaborado por:  Firma  Fecha de aprobación: 

Aprobado por:  Firma   

 

EDT Entregable Criterios de Aceptación Aprobado Rechazado 

1.1 
Gestión de 

Proyectos 

Contiene el propósito y justificación del proyecto.   

Describe objetivos y requisitos de alto nivel   

Detalla los supuestos, restricciones y riesgos de alto nivel.   

El director del proyecto está asignado   

El patrocinador firmó el acta   

Contiene matriz de poder/influencia y análisis de postura de interesados   

Contiene el plan de acción para tratar a los interesados   

Detalla un vínculo con las expectativas de los interesados   

Describe de forma clara los criterios de aceptación   

El patrocinador firmó el acta   

Posee todas las áreas de conocimiento del PMBOK 6ta edición   

Se realiza durante los 36 meses de ejecución del proyecto   

De acuerdo a la metodología del PMBOK 6TA Edición   

El formato es el establecido en el plan de calidad de la compañía   

El director de proyectos ha firmado el acta de constitución   

 Acta de reunión firmada por los presentes junto con la lista de acuerdos.   

Acta de constitución del proyecto firmada por el Sponsor, el cual contiene: la justificación del proyecto, los objetivos, requisitos, supuestos, restricciones, resumen, hitos y resumen del presupuesto.   

Plan de gestión de involucramiento de los interesados (incluye manejo de procesos contemplados para el área de conocimiento).    

Registro de interesados: Contiene al menos los siguientes campos: Nombre del interesado, cargo en la organización, rolo en el proyecto, requisitos del proyecto, información de contacto, clasificación del interesado: 

interno/externo, partidario/neutral/reticente  

  

Análisis de clasificación de Stakeholders.    

Plan de gestión de alcance    

Matriz de trazabilidad de requisitos (Contiene al menos los siguientes campos: Interesado, Requisitos, Entregable, Objetivo de Proyecto, y Objetivo de Negocio)    

Línea base del alcance: Incluye - Enunciado del alcance del proyecto: Al menos contiene: Descripción del alcance del proyecto, Entregables, Criterios de Aceptación, Exclusiones, Restricciones y Supuestos.    

EDT: Puede ser gráfico o tabular, por fases o por entregables.    

Diccionario de la EDT (Contiene al menos los siguientes campos: Código identificador, Nombre del elemento de la EDT, descripción del trabajo, criterios de aceptación, responsable, recursos necesarios, supuestos 

y restricciones.  

  

El Plan Gestión del Cronograma deberá ser entregado con 2 copias en físico y un respaldo digitalmente para un futuro control de proceso, La documentación deberá llevar la firma de responsabilidad del Project 

Manager.  

  

Lista de actividades e hitos del proyecto, Definición de secuencia de las actividades del Plan de Gestión de Cronograma   

Estimación de la duración de las actividades    

Desarrollo del Cronograma del proyecto en Microsoft Project 2013, que incluye § Actividades § Hitos § Tiempos estimados § Recursos requeridos § Secuenciamiento de actividades. § Ruta Crítica    

El Plan Gestión del Costos deberá ser entregado con 2 copias en físico y un respaldo digitalmente para un futuro control de proceso, La documentación deberá llevar la firma de responsabilidad del Project Manager.    

 Estimación de Costos de los recursos, Incluye § Costos unitarios § Supuestos de las estimaciones § Costo de los recursos en Microsoft Project 2013    
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EDT Entregable Criterios de Aceptación Aprobado Rechazado 

1.1 
Gestión de 

Proyectos 

El plan de Gestión de costos contiene la Línea base de costos,  Presupuesto en al menos 5 vistas , o La Curva S , o Reservas de Gestión y de Contingencia, o Requisitos de financiamiento del proyecto     

El Plan Gestión del Calidad deberá ser entregado con 2 copias en físico y un respaldo digitalmente para un futuro control de proceso, La documentación deberá llevar la firma de responsabilidad del Project 

Manager.  

  

o El Plan de gestión de calidad contiene: § Estándares que serán utilizados,  § Roles y responsabilidades § Actividades de control de calidad y gestión de calidad previstas § Herramientas de calidad que se utilizarán 

§ Principales procedimientos pertinentes: no conformidad, acciones correctivas, mejora continua, Métricas de Calidad o Listas de verificación de calidad  

  

El Plan Gestión de recursos deberá ser entregado con 2 copias en físico y un respaldo digitalmente para un futuro control de proceso, La documentación deberá llevar la firma de responsabilidad del Project 

Manager.  

  

El Plan de gestión de los Recursos contiene : Plan de gestión de los Recursos , Estructura Organizacional Del Proyecto , Asignaciones de personal al proyecto ,Responsability Assignment Matrix RAM (RACI)    

El Plan Gestión de las comunicaciones deberá ser entregado con 2 copias en físico y un respaldo digitalmente para un futuro control de proceso, La documentación deberá llevar la firma de responsabilidad del 

Project Manager.  

  

El Plan de gestión de las comunicaciones contiene : Plan de gestión de las comunicaciones, Reportes de Desempeño, Gobierno y Reuniones, o Plan de control y ejecución de comunicaciones     

El Plan Gestión de los riesgos deberá ser entregado con 2 copias en físico y un respaldo digitalmente para un futuro control de proceso, La documentación deberá llevar la firma de responsabilidad del Project 

Manager.  

  

El Plan de gestión de las comunicaciones contiene : Plan de gestión de los riesgos, Registro de riesgos    

El Plan Gestión de las adquisiciones deberá ser entregado con 2 copias en físico y un respaldo digitalmente para un futuro control de proceso, La documentación deberá llevar la firma de responsabilidad del 

Project Manager.  

  

El Plan de gestión de las comunicaciones contiene : Enunciados del trabajo relativo a adquisiciones, Documentos de las adquisiciones, Criterios de selección de proveedores, Decisiones de hacer o comprar    

La entrega del Informe de reunión de información de Estado del Proyecto, deberá estar respaldado con 2 Copias en A4 y un respaldo digital, El Documento deberá llevar la firma de responsabilidad del Project 

Manager. 

  

El Acta de reunión debe estar  firmada por los presentes junto con la lista de acuerdos.   

La entrega del Informe de reunión de coordinación semanal, deberá estar respaldado con 2 Copias en A4 y un respaldo digital, El Documento deberá llevar la firma de responsabilidad del Project Manager.   

El Informe de reunión de coordinación semanal, debe contar con Puntos del día, Resoluciones adoptadas, Porcentaje del avance de la planificación, Nombre y firma de asistentes, Firma de aprobación del Director 

de Proyecto.  

  

La entrega del Informe de ejecución Final, deberá estar respaldado con 2 Copias en A4 y un respaldo digital, El Documento deberá llevar la firma de responsabilidad del Project Manager.   

El Informe de ejecución Final, debe contar con Acta de reunión firmada por los presentes junto con la lista de acuerdos.   

1.2 
Diseño y 

Estudios 

Cumple con las normas de las entidades públicas para tramitar los permisos   

Presentan las memorias técnicas de diseño   

Definen de forma exacta, unívoca y completa todos los elementos del proyecto, en formas, dimensiones y características esenciales.   

Fácilmente comprensibles por cualquier técnico, contratista o instalador ajeno al proyectista.   

Facilita la planificación de la ejecución de obras e instalaciones.   

Permite el control de la obra en cuanto a plazos, cantidades y calidad   

Presenta firmas de responsabilidad en todos los estudios contratados   

El estudio topográfico, deberá estar respaldado con 3 Copias en formato A1 y un respaldo digital; El Documento deberá llevar la firma de responsabilidad de un Ingeniero Civil con mínimo 5 años de experiencia 

demostrable en temas de Topografía. 

  

El estudio topográfico debe tener los siguientes documentos: o Plano de levantamiento planimétrico georreferenciado, con coordenadas WGS84 TM Quito (en Autocadmax.versión 2015), Certificado de Control 

de Calidad de la Estación Total con la que se realizará el estudio topográfico, Firma de responsabilidad de un Ingeniero Civil con mínimo 5 años de experiencia en temas de Topografía 

  

El estudio de suelo, deberá estar respaldado con 2 Copias en formato A4 y un respaldo digital; El Documento deberá llevar la firma de responsabilidad de un Ingeniero Civil con experiencia de 5 años en temas de 

Geotecnia. 

  

El estudio de suelo, debe contener lo siguiente: Plano de perforaciones realizadas, con coordenadas WGS84 TM Quito (en Autocadmax.versión 2015), Certificado de Calibración de los equipos utilizados para el 

estudio de suelo, los equipos deben tener máximo un año de haber obtenido la certificación, Firma de responsabilidad de un Ingeniero Civil con mínimo 5 años de experiencia en temas de Geotecnia, 

  

El estudio de suelos debe cumplir la norma INEN688 Mecánica de Suelos.   

El estudio de suelo, debe contener lo siguiente: Informe de estudios de suelo con sugerencias y aplicaciones, o Evidencia Fotográfica del trabajo realizado.   

El Diseño Arquitectónico, deberá estar respaldado con 2 Copias en formato A1 y un respaldo digital; El Documento deberá llevar la firma de responsabilidad de un Arquitecto con experiencia de 5 años en temas 

de Diseño Arquitectónico. 

  

El Diseño Arquitectónico debe contener: Planos de todas las Plantas del Edificio en Formato A1 – debidamente doblado en una carpeta A4-AZ. Impresos a color y digital en formatos DWG – Versión 2015. La 

escala de los planos será de 1:500 

  

El Diseño Arquitectónico debe contener: Planos de todas las Fachadas del Edificio en Formato A1 – debidamente doblado en una carpeta A4-AZ. Impresos a color y digital en formatos DWG – Versión 2015. La 

escala de los planos será de 1:500 

  

El Diseño Arquitectónico debe contener: Planos de todas los cortes del Edificio en Formato A1 – debidamente doblado en una carpeta A4-AZ. Impresos a color y digital en formatos DWG – Versión 2015. La 

escala de los planos será de 1:500. 

  

El Diseño Arquitectónico debe contener la firma de aprobación por parte del Sponsor.   

El Diseño Arquitectónico debe contener la firma de aprobación por parte del Director de Proyecto.   

El Diseño Arquitectónico debe contener la firma de responsabilidad de un Arquitecto con mínimo 5 años de experiencia en temas de Diseño Arquitectónico.   

El Diseño Estructural, deberá estar respaldado con 2 Copias en formato A0 y un respaldo digital; El Documento deberá llevar la firma de responsabilidad de un Ingeniero Civil con experiencia de 5 años en temas 

de Diseño estructural y maestría en estructuras. 

  

El Diseño Estructural, deberá contener los planos de la cimentación del Edificio en Formato A0 – debidamente doblado en una carpeta A4-AZ. Impresos en blanco y negro, respaldo digital en formatos DWG – 

Versión 2015. La escala de los planos será de 1:500. 
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EDT Entregable Criterios de Aceptación Aprobado Rechazado 

1.2 
Diseño y 

Estudios 

El Diseño Estructural, deberá contener los Planos de Estructura del Edificio en Formato A0 – debidamente doblado en una carpeta A4-AZ. Impresos en blanco y negro, respaldo digital en formatos DWG – Versión 

2015. La escala de los planos será de 1:500. 

  

El Diseño Estructural, deberá contener los Planos de la Cubierta del Edificio en Formato A0 – debidamente doblado en una carpeta A4-AZ. Impresos en blanco y negro, respaldo digital en formatos DWG – 

Versión 2015. La escala de los planos será de 1:500. 

  

El Diseño Estructural, deberá contener los Memoria Técnica en formato A4-AZ. Impresos en blanco y negro, respaldo digital en formatos DWG – Versión 2015.   

El Diseño Estructural, deberá contener los Informes de Evaluación Estructural, en formato A4-AZ. Impresos en blanco y negro, respaldo digital en formatos DWG – Versión 2015.   

El diseño estructural cumple la Norma Ecuatoriana de la Construcción, versión 2015.   

El diseño estructural cumple con la Firma de responsabilidad de un Ingeniero Civil con mínimo 5 años de experiencia en temas de Diseño Estructural y maestría en Estructuras   

El  Diseño Hidrosanitario, deberá estar respaldado con 2 Copias en formato A0 y un respaldo digital; El Documento deberá llevar la firma de responsabilidad de un Ingeniero Civil con experiencia de 5 años en 

temas de Diseño Hidrosanitario y debe contar con maestría en Ingeniería Sanitaria. 

  

El Diseño Hidrosanitario deberá contener Planos de cada Planta con los diseños de agua potable del Edificio en Formato A0 – debidamente doblado en una carpeta A4-AZ. Impresos en blanco y negro, respaldo 

digital en formatos DWG – Versión 2015. La escala de los planos será de 1:500. 

  

El Diseño Hidrosanitario deberá contener los Planos de cada Planta con los diseños de aguas lluvias del Edificio en Formato A0 – debidamente doblado en una carpeta A4-AZ. Impresos en blanco y negro, respaldo 

digital en formatos DWG – Versión 2015. La escala de los planos será de 1:500. 

  

El Diseño Hidrosanitario deberá contener los Planos de cada Planta con los diseños de aguas servidas del Edificio en Formato A0 – debidamente doblado en una carpeta A4-AZ. Impresos en blanco y negro, 

respaldo digital en formatos DWG – Versión 2015. La escala de los planos será de 1:500. 

  

El Diseño Hidrosanitario deberá contener la Memoria Técnica de los diseños Hidrosanitarios en formato A4-AZ. Impresos en blanco y negro, respaldo digital en formatos DWG – Versión 2015.   

El diseño estructural cumple  Norma Ecuatoriana de la Construcción, versión 2015, Edición Diseño Sanitario.   

El diseño Hidrosanitario cumple con la firma de responsabilidad de un Ingeniero Civil con mínimo 5 años de experiencia en temas de Diseño Hidrosanitario y debe contar con maestría en Ingeniería Sanitaria.   

El Diseño Eléctrico, deberá estar respaldado con 2 Copias en formato A0 y un respaldo digital; El Documento deberá llevar la firma de responsabilidad de un Ingeniero Eléctrico con experiencia de 5 años en 

temas de Diseño Eléctrico. 

  

El Diseño Eléctrico deberá contener los Planos de cada Planta con los diseños de redes eléctricas en Formato A0 – debidamente doblado en una carpeta A4-AZ. Impresos en blanco y negro, respaldo digital en 

formatos DWG – Versión 2015. La escala de los planos será de 1:500. 

  

El Diseño Eléctrico deberá contener los Planos de cada Planta con los diseños de carga del Montacarga y Transformador del Edificio en Formato A0 – debidamente doblado en una carpeta A4-AZ. Impresos en 

blanco y negro, respaldo digital en formatos DWG – Versión 2015. La escala de los planos será de 1:500. 

  

El Diseño Eléctrico deberá contener la Memoria Técnica de los diseños Eléctrico en formato A4-AZ. Impresos en blanco y negro, respaldo digital en formatos DWG – Versión 2015.   

El diseño Eléctrico debe cumplir la Norma INEN 2345.   

El diseño Eléctrico debe presentar la Firma de responsabilidad de un Ingeniero Eléctrico con mínimo 5 años de experiencia en temas de Diseño Eléctrico.   

El Estudio de Impacto Ambiental, deberá estar respaldado con 2 Copias en formato A4 y un respaldo digital; El Documento deberá llevar la firma de responsabilidad de un Ingeniero Ambiental con mínimo 5 años 

de experiencia en temas Ambientales. 

  

El estudio de impacto ambiental debe contar con un Certificado de Intersección, Aprobado por el Ministerio del Ambiente   

El Estudio de Impacto Ambiental cuenta con todos los requisitos según la Ley de Gestión Ambiental del Ecuador   

El Estudio de Impacto Ambiental presenta el Informe de Sistematización del Proceso de Participación Ciudadana.   

El estudio de impacto ambiental cuenta con una Póliza o garantía por responsabilidades ambientales      

El estudio de impacto ambiental cuenta con la  Firma de responsabilidad de un Ingeniero Ambiental con mínimo 5 años de experiencia en temas de Diseño Ambiental.   

Las especificaciones Técnicas del proyecto, deberá estar respaldado con 2 Copias en formato A4 y un respaldo digital; El Documento deberá llevar la firma de responsabilidad de un Ingeniero Civil.   

Las especificaciones técnicas del proyecto en formato A4-AZ. Impresos en blanco y negro, respaldo digital en formatos PDF, los cuales deben contener la siguiente información: § Descripción del Rubro§ Método 

de Construcción§ Método de Medición § Condiciones de Pago. 

  

Las especificaciones técnicas deben contar con la Firma de responsabilidad de un Ingeniero Civil.   

Los parámetros de las especificaciones técnicas deben están certificados por la cámara de la construcción de Quito.   

La entrega de los permisos municipales, deberá estar respaldado con 3 Copias en formato A4 y un respaldo digital en formato PDF por medio de un correo electrónico al Director de Proyecto.   

Los permisos municipales cuentan con la Firma de aceptación por parte de Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.   

El Recibo de pago del permiso de construcción.   

Recibo de pago del impuesto predial.   

La entrega del permiso del Cuerpo de Bomberos de Quito, deberá estar respaldado con 2 Copias en formato A4 y un respaldo digital en formato PDF.   

Certificado de inspección por parte del Cuerpo de Bomberos de Quito.   

Recibo de pago de la tasa por contraincendios.   

Planos de cada una de las Ingenierías y diseños arquitectónicos del Edificio en formato A0 – debidamente doblado en una carpeta A4-AZ. Impresos en blanco y negro, respaldo digital en formatos DWG – Versión 

2015. La escala de los planos será de 1:500. firmadas por el cuerpo de bomberos 

  

1.3 Contractual 

Se publicó en el periódico local el proceso de reclutamiento de la secretaria administrativa/Residente de Obra y personal de Obra   

Se receptó la documentación del proceso de reclutamiento de la secretaria administrativa/Residente de Obra y personal de Obra   

El informe de contratación del personal de obra, deberá estar respaldado con 2 Copias en formato A4 y un respaldo digital en formato PDF.   

Aviso de Entrada del personal Contratado por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el documento deberá ser entregado en formato A4-AZ, Impresos en blanco y negro, respaldo digital en 

formatos EN formato PDF. 

  

Contrato Laboral, debidamente firmado por el personal de Obra y el representante legal y/o apoderado de Novocasa, el documento deberá ser entregado en formato A4-AZ. Impresos en blanco y negro, respaldo 

digital en formatos DWG 

  

Lista de Personal Contratado, debidamente firmado por el Director del Proyecto y el Sponsor.   
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1.3 Contractual 

Se publicó en el periódico local el proceso de reclutamiento de fiscalizador   

Se receptó la documentación del proceso de reclutamiento de fiscalizador   

El informe de contratación del fiscalizador, deberá estar respaldado con 2 Copias en formato A4 y un respaldo digital en formato PDF.   

Aviso de Entrada del personal de fiscalización por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el documento deberá ser entregado en formato A4-AZ, Impresos en blanco y negro, respaldo digital 

en formatos EN formato PDF. 

  

Contrato Laboral, debidamente firmado por personal de Fiscalización y el representante legal y/o apoderado de Fiscalización, el documento deberá ser entregado en formato A4-AZ. Impresos en blanco y negro, 

respaldo digital en formatos DWG 

  

Lista de Personal Contratado, debidamente firmado por el Director del Proyecto y el Sponsor   

Contrato de Servicios de Fiscalización de Obra, debidamente firmado por parte del Fiscalizador y el Representante Legal de Novocasa   

El informe de contratación del subcontratista Eléctrico, deberá estar respaldado con 2 Copias en formato A4 y un respaldo digital en formato PDF.   

Aviso de Entrada del personal del Subcontratista Eléctrico, por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el documento deberá ser entregado en formato A4-AZ, Impresos en blanco y negro, 

respaldo digital en formatos EN formato PDF. 

  

Contrato Laboral, debidamente firmado por personal del Subcontratista Eléctrico y el representante legal y/o apoderado del Subcontratista Eléctrico, el documento deberá ser entregado en formato A4-AZ. Impresos 

en blanco y negro, respaldo digital en formatos DWG 

  

Lista de Personal Contratado, debidamente firmado por el Subcontratista eléctrico y el Director del Proyecto.   

Contrato de Servicios de Fiscalización de Obra, debidamente firmado por parte del Subcontratista Eléctrico y el Representante Legal de Novocasa.   

Informe de contratación del subcontratista Hidrosanitario, deberá estar respaldado con 2 Copias en formato A4 y un respaldo digital en formato PDF.   

Aviso de Entrada del personal del Subcontratista Hidrosanitario, por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el documento deberá ser entregado en formato A4-AZ, Impresos en blanco y negro, 

respaldo digital en formatos EN formato PDF. 

  

Contrato Laboral, debidamente firmado por personal del Subcontratista Hidrosanitario y el representante legal y/o apoderado del Subcontratista Hidrosanitario, el documento deberá ser entregado en formato A4-

AZ. Impresos en blanco y negro, respaldo digital en formatos DWG 

  

Lista de Personal Contratado, debidamente firmado por el Subcontratista hidrosanitario y el Director del Proyecto.   

Contrato de Servicios de Fiscalización de Obra, debidamente firmado por parte del Subcontratista Hidrosanitario y el Representante Legal de Novocasa   

El informe de contratación del subcontratista de CCTV y Access Control, deberá estar respaldado con 2 Copias en formato A4 y un respaldo digital en formato PDF.   

Aviso de Entrada del personal del Subcontratista de CCTV y Access Control, por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el documento deberá ser entregado en formato A4-AZ, Impresos en 

blanco y negro, respaldo digital en formatos en formato PDF. 

  

Contrato Laboral, debidamente firmado por personal del Subcontratista de CCTV y Access Control y el representante legal y/o apoderado del Subcontratista de CCTV y Access Control, el documento deberá ser 

entregado en formato A4-AZ. Impresos en blanco y negro, respaldo digital en formatos DWG. 

  

Lista de Personal Contratado, debidamente firmado por el Subcontratista de CCTV y Access Control y el Director del Proyecto.   

Contrato de Servicios de Fiscalización de Obra, debidamente firmado por parte del Subcontratista de CCTV y Access Control y el Representante Legal de Novocasa.   

1.4 
Construcción 

Edificación 

Para aprobar el Cerramiento provisional se deberá presentar un reporte de gastos en materiales utilizados a través de una tabla de Excel, el documento deberá ser entregado en formato A4-AZ, Impresos en blanco 

y negro, respaldo digital en formatos en formato PDF y firmado por el residente de obra y el director del proyecto. 

  

Para aprobar el Cerramiento provisional se deberá presentar un Reporte de personal trabajo a través de una tabla de Excel, el documento deberá ser entregado en formato A4-AZ, Impresos en blanco y negro, 

respaldo digital en formatos en formato PDF y firmado por el residente de obra y el director del proyecto. 

  

La característica de la lona de cerramiento provisional es de Fibra tejida de polipropileno con aditivo UV, color verde de 2.10 m de alto x 250 m de largo,    

El campamentos provisional deberá colocarse 6 Baños portátiles móviles con sus respetivas tomas provisionales de agua potable y servidas.   

El campamentos provisional deberá incluirse 3 Escritorios y 9 sillas para el personal de Obra y fiscalización.   

El campamentos provisional deberá incluir un aire acondicionado de 12000 BTU.   

El campamentos provisional deberá contar con 8 puntos de tomacorrientes y 4 puntos de interruptores.   

4 Volquetas de 10 m3, con su respectivas matriculas al Día, dicha documentación será entregada al residente de obra de forma física en una Hoja formato A4 a color.   

4 Conductores de Volqueta deberán presentar su licencia tipo E, dicha documentación será entregada al residente de obra de forma física en una Hoja formato A4 a color.   

2 Excavadoras, las cuales deberán contar con su respectivas matriculas actualizada por parte del MTOP, dicha documentación será entregada al residente de obra de forma física en una Hoja formato A4 a color.   

2 Operadores de Equipo Pesado deberán presentar su licencia tipo F, dicha documentación será entregada al residente de obra de forma física en una Hoja formato A4 a color.   

El Reporte de horas trabajas y viajes realizados través de una tabla de Excel. El documento deberá ser entregado en formato A4-AZ, Impresos en blanco y negro, respaldo digital en formatos en formato PDF y 

firmado por el residente de obra y el director del proyecto. 

  

El Certificado de compactación del suelo, Según la NEC-15, El documento deberá ser entregado en formato A4-AZ, Impresos a color, respaldo digital en formatos en formato PDF y firmado por un Ingeniero 

Civil con mínimo 5 años de experiencia en temas de Estudio de suelos. 

  

El Informe de calidad por parte de la cantera, respecto a la calidad de los agregados utilizados en el movimiento de tierra, los cuales deben cumplir las especificaciones técnicas del proyecto. El documento deberá 

ser entregado en formato A4-AZ, Impresos a color, respaldo digital en formatos en formato PDF y firmado por el área de control de calidad de la Cantera. 

  

El proceso de construcción del movimiento de tierra deberá cumplir el procedimiento descrito en la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-SE-GC: Geotecnia y Cimentaciones   

El proceso de construcción del movimiento de tierra deberá cumplir el procedimiento descrito en la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-SE-GC: Geotecnia y Cimentaciones   

Informe por parte de la Hormigonera, respecto a las resistencias del concreto vertido en la fundición de la cimentación, la cual deberá ser Igual o Superior a los 28MPa. El documento deberá ser entregado en 

formato A4-AZ, Impresos a color, respaldo digital en formatos en formato PDF y firmado por el jefe de control de calidad de hormigonera. 

  

Informe por parte de la Acerera, respecto a la resistencia de la fluencia del acero de refuerzo, la cual deberá ser Igual 4200 Kg/cm2. El documento deberá ser entregado en formato A4-AZ, Impresos a color, 

respaldo digital en formatos en formato PDF y firmado por del departamento de calidad de la acerera 

  

El proceso de construcción de la cimentación deberá cumplir el procedimiento descrito en la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-SE-HM: Estructuras de Hormigón Armado   

El proceso de construcción de la cimentación deberá cumplir el procedimiento descrito en la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-SE-GC: Geotecnia y Cimentaciones   
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Informe por parte de la Hormigonera, respecto a las resistencias del concreto vertido en la fundición de la cimentación, la cual deberá ser Igual o Superior a los 35MPa. El documento deberá ser entregado en 

formato A4-AZ, Impresos a color, respaldo digital en formatos en formato PDF y firmado por el jefe de control de calidad de hormigonera. 

  

Para el muro de contención presentar un reporte de horas trabajas por parte del personal de manera semanal través de una tabla de Excel. el documento deberá ser entregado en formato A4-AZ, Impresos en blanco 

y negro, respaldo digital en formatos en formato PDF 

  

Para el muro de contención presentar un reporte de horas trabajas por parte del personal de manera semanal través de una tabla de Excel debe estar firmado por el residente de obra   

Para el Encofrado en las cadenas y riostas, vigas y losas, se utilizará solamente madera canteada, según lo recomiendo la Norma Ecuatoriana de la construcción,   

Los puntales de la Losa, serán metálicos y recomendados según la norma NEC 15, contaran con su respectivo certificado de mantenimiento   

El Material de los casetones serán de bloques de poliestireno expandido y de dimensiones 40 x 40 x 15cm   

El Informe para la solicitud de los casetones durante en el proceso constructivo deberá ser Impresos en blanco y negro, con respaldo digital en formatos PDF, los cuales deben contener la siguiente información: 

§ Descripción del Rubro 

§ Cantidad Utilizada. 

  

El Informe para la solicitud de los casetones deberá estar firmado por el residente de obra y el jefe de bodega   

El Informe por parte de la Hormigonera, respecto a las resistencias del concreto vertido en los elementos estructurales del edificio. El documento deberá ser entregado en formato A4-AZ, Impresos a color, respaldo 

digital en formatos en formato PDF 

  

El Informe por parte de la Hormigonera, respecto a las resistencias del concreto vertido en los elementos estructurales del edificio deberá estar firmado por el jefe de control de calidad de hormigonera.   

El Informe sobre la liberación y aprobación del área de trabajo. El documento deberá ser Impresos en blanco y negro, con respaldo digital en formatos PDF   

El Informe sobre la liberación y aprobación del área de trabajo deberá tener la respectiva firma del residente de obra, director del proyecto y el fiscalizador.   

El Informe sobre la liberación y aprobación de los elementos de la estructura. El documento deberá ser Impresos en blanco y negro, con respaldo digital en formatos PDF y en formato A4.   

El Informe sobre la liberación y aprobación de los elementos de la estructura deberá tener la respectiva firma del residente de obra, director del proyecto y el fiscalizador.   

El Informe por parte de la Bloquera, respecto a las resistencias de los bloques en los elementos estructurales del edificio. El documento deberá ser entregado en formato A4-AZ, Impresos a color, respaldo digital 

en formatos en formato PDF  

  

El Informe por parte de la Bloquera, respecto a las resistencias de los bloques en los elementos estructurales del edificio deberá estar firmado por el jefe de control de calidad de la bloquera.   

El Informe sobre la liberación y aprobación de los elementos del emblocado. El documento deberá ser Impresos en blanco y negro, con respaldo digital en formatos PDF.   

El Informe sobre la liberación y aprobación de los elementos del emblocado deberá tener la respectiva firma del residente de obra, director del proyecto y el fiscalizador.   

El Bloque utilizado será de 20 cm en las paredes perimetrales del Edificio   

El Bloque utilizado será de 10 cm en las paredes internas del Edificio.   

Se realizará una inspección topográfica para verificar la verticalidad de la pared con un rango no mayor a +- 7 mm   

El proceso de emblocado del edificio  deberá cumplir el procedimiento descrito en la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-SE-MP: Mampostería Estructural   

El Informe sobre la liberación y aprobación de los elementos del enlucido. El documento deberá ser Impresos en blanco y negro, con respaldo digital en formatos PDF.   

El Informe sobre la liberación y aprobación de los elementos del enlucido  deberá tener la respectiva firma del residente de obra, director del proyecto y el fiscalizador.   

El proceso de enlucido del edificio  deberá cumplir el procedimiento descrito en la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-SE-MP: Mampostería Estructural   

El Informe de los materiales utilizados, respecto a la calidad del cuarzo utilizado. El documento deberá ser entregado en formato A4-AZ, Impresos a color, respaldo digital en formatos en formato PDF.   

El Informe sobre la liberación y aprobación del alisado de la losa. El documento deberá ser Impresos en blanco y negro, con respaldo digital en formatos PDF   

El Informe sobre la liberación y aprobación del alisado de la losa deberá tener la respectiva firma del residente de obra, director del proyecto y el fiscalizador.   

Las maquinas alisadoras, deberán presentar su respectivo certificado de mantenimiento, el documento deberá ser entregado en formato A4-AZ, Impresos en blanco y negro, respaldo digital en formatos en formato 

PDF  

  

Las maquinas alisadoras, deberán presentar su respectivo certificado de mantenimiento firmado por el residente de obra.   

El Informe sobre la liberación y aprobación del alisado de la losa. El documento deberá ser Impresos en blanco y negro, con respaldo digital en formatos PDF.   

El Informe sobre la liberación y aprobación del alisado de la losa  deberá tener la respectiva firma del residente de obra, director del proyecto y el fiscalizador   

El proceso constructivo de las viguetas del edificio  deberá cumplir el procedimiento descrito en la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-SE-HM: Estructuras de Hormigón Armado   

El Informe sobre la liberación y aprobación del alisado de la losa. El documento deberá ser Impresos en blanco y negro, con respaldo digital en formatos PDF.   

El Informe sobre la liberación y aprobación del alisado de la losa deberá tener la respectiva firma del residente de obra, director del proyecto y el fiscalizador.   

 El proceso constructivo de los Pilaretes del edificio  deberá cumplir el procedimiento descrito en la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-SE-HM: Estructuras de Hormigón Armado.   

El Informe sobre la liberación y aprobación de los trabajos de albañilería. El documento deberá ser Impresos en blanco y negro y en formato A4, con respaldo digital en formatos PDF.   

El Informe sobre la liberación y aprobación de los trabajos de albañilería deberá tener la respectiva firma del residente de obra, director del proyecto y el fiscalizador.   

El Informe sobre la liberación y aprobación de los trabajos de cielo falso. El documento deberá ser Impresos en blanco y negro, con respaldo digital en formatos PDF   

El Informe sobre la liberación y aprobación de los trabajos de cielo falso. El documento deberá tener la respectiva firma del residente de obra, director del proyecto y el fiscalizador.   

Las Planchas de Gypsum serán de 4 pies de ancho, 8 pies de largo y 1/2 pulgada de espesor, sus características serán Tipo FR (Resistente al fuego) en las zonas comunales y en los departamentos   

Las Planchas de Gypsum serán de 4 pies de ancho, 8 pies de largo y 1/2 pulgada de espesor, sus características serán Tipo MR (Resistente humedad) en los baños   

Se realizará una inspección topográfica para verificar la horizontalidad del cielo falso con un rango no mayor a +- 10 mm   

El diseño de las Planchas de Gypsum se llevarán acorde a lo especificado en los planos del diseño arquitectónico.   

El Informe sobre la liberación y aprobación de los trabajos de acabados de pisos. El documento deberá ser Impresos en blanco y negro, con respaldo digital en formatos PDF.   

El Informe sobre la liberación y aprobación de los trabajos de acabados de pisos deberá tener la respectiva firma del residente de obra, director del proyecto y el fiscalizador.   

Las piezas de porcelanato en los pisos serán de 0,60x0,60 de color blanco brillante marca Graiman.    

Las piezas de porcelanato en los baños serán de 0,60x0,60 de color beige antideslizante brillante marca Graiman.    

En las partes exteriores se utilizará granito lavado No3   

En las partes exteriores se utilizará  cerámica antideslizante de color café claro con medidas de 0,30x0,30m de marca Graiman.   
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El Informe sobre la liberación y aprobación de los trabajos de acabados de paredes. El documento deberá ser Impresos en blanco y negro, con respaldo digital en formatos PDF.   

El Informe sobre la liberación y aprobación de los trabajos de acabados de paredes deberá tener la respectiva firma del residente de obra, director del proyecto y el fiscalizador.   

Las piezas de porcelanato de las paredes serán de 0,60x0,30   

Las piezas de porcelanato de las paredes serán modelo Coby de la marca Graiman   

El Empaste  interior será de Marca Sika®   

El Empaste  exterior será de Marca Sika®   

La pintura utilizada en exteriores será de Marca Unidas, tendrá Características Coraza, el color será Blanco.   

La pintura utilizada en interiores será de Marca Unidas, tendrá características Unidas Básicas lavable, el color será Blanco.   

Se recibirá la pintura una vez que estén dos manos aplicadas de las pinturas correspondientes   

Se verificará que no existan manchas de pinturas en lugares que no corresponde pintar.   

El Informe sobre la liberación y aprobación de los trabajos de recubrimiento. El documento deberá ser Impresos en blanco y negro y en formato A4, con respaldo digital en formatos PDF.   

El Informe sobre la liberación y aprobación de los trabajos de recubrimiento deberá tener la respectiva firma del residente de obra, director del proyecto y el fiscalizador.   

Informe sobre la liberación y aprobación de los trabajos de ventanas. El documento deberá ser Impresos en blanco y negro, con respaldo digital en formatos PDF.   

El  Informe sobre la liberación y aprobación de los trabajos de ventanas deberá tener la respectiva firma del residente de obra, director del proyecto y el fiscalizador.   

Las ventanas internas serán tipo transparente, de dimensiones acordadas en el diseño arquitectónico.   

Las ventanas de la fachada del edificio tendrán características reflectantes.   

El marco de las ventanas será color Caoba en todo el edificio.   

El Informe sobre la liberación y aprobación de los trabajos de las puertas. El documento deberá ser Impresos en blanco y negro, con respaldo digital en formatos PDF   

El Informe sobre la liberación y aprobación de los trabajos de las puertas  deberá tener la respectiva firma del residente de obra, director del proyecto y el fiscalizador.   

Las puertas internas serán de madera modelo L50 Sapelly color Caoba.   

Las puertas de acceso al departamento serán metálicas con el diseño Tipo H.   

Las puertas de las duchas serán de Vidrio Templado, con las dimensiones indicadas en el diseño arquitectónico.   

Las puertas de emergencia y acceso de escaleras serán metálicas, color negro de medidas establecidas en el diseño arquitectónico.   

Las puertas de acceso al edificio, será de Vidrio Templado, contando un sensor de procedencia americano de apertura al paso peatonal   

Las puertas de acceso a los subsuelos, será plancha galvanizado color negro, contando un sensor de procedencia americano activado por un control remoto.   

El Informe sobre la liberación y aprobación de los trabajos de muebles modulares. El documento deberá ser Impresos en blanco y negro, con respaldo digital en formatos PDF   

El Informe sobre la liberación y aprobación de los trabajos de muebles modulares deberá tener la respectiva firma del residente de obra, director del proyecto y el fiscalizador.   

Los modulares de los departamentos se realizarán de dimensiones acordadas en el diseño arquitectónico. La calidad del tablero será de MDF termofundido con lámina decorativa impregnada con resina melamínica 

color Duna 

  

Los modulares del baño que serán de MDF termofundido resistente a la humedad con lámina decorativa impregnada con resina melamínica color Taupe.   

Los modulares de guardianía al acceso del edificio, tendrá el diseño acordado en el plano arquitectónico, el tablero será de MDF termofundido con lámina decorativa impregnada con resina melamínica color 

Coñac. 

  

El Informe sobre la verificación, apertura y aprobación de los trabajos de cerradura del edificio. El documento deberá ser Impresos en blanco y negro, con respaldo digital en formatos PDF   

El Informe sobre la verificación, apertura y aprobación de los trabajos de cerradura del edificio deberá tener la respectiva firma del residente de obra, director del proyecto y el fiscalizador.   

Las cerraduras principales de los departamentos serán de escudo de alta seguridad anti-taladro, la procedencia de la cerradura deberá ser americana, la misma que deberá presentar la respectiva ficha técnica.   

Las cerraduras de dormitorios de los departamentos serán manillas modelo 252PB85 cromada, la procedencia de la cerradura deberá ser americana, la misma que deberá presentar la respectiva ficha técnica.   

Las cerraduras de los baños serán manillas modelo 252PB85 latonada., la procedencia de la cerradura deberá ser americana, la misma que deberá presentar la respectiva ficha técnica.   

Las cerraduras de las puertas de emergencia serán de barras antipánico AN, la procedencia de la cerradura deberá ser americana, la misma que deberá presentar la respectiva ficha técnica.   

Las cerraduras de las puertas de acceso al edificio serán cerradura antimagnética, la procedencia de la cerradura deberá ser americana, la misma que deberá presentar la respectiva ficha técnica.   

Informe sobre la inspección, verificación y aprobación de los trabajos de carpintería. El documento deberá ser Impresos en blanco y negro y en formato A4, con respaldo digital en formatos PDF   

Informe sobre la inspección, verificación y aprobación de los trabajos de carpintería deberá tener la respectiva firma del residente de obra, director del proyecto y el fiscalizador.   

Informe sobre la inspección, verificación y aprobación de los trabajos de la Pérgola. El documento deberá ser Impresos en blanco y negro y en formato A4, con respaldo digital en formatos PDF   

Informe sobre la inspección, verificación y aprobación de los trabajos de la Pérgola deberá tener la respectiva firma del residente de obra, director del proyecto y el fiscalizador.   

La pérgola será de las dimensiones indicadas en el diseño arquitectónico.   

El material de la cubierta será de policarbonato con lámina traslucida.   

El material de la pérgola será metálica, soldada en su base y pintada con pintura anticorrosivo color caoba.   

Informe sobre la inspección, verificación y aprobación de los trabajos en la zona de espera. El documento deberá ser Impresos en blanco y negro y en formato A4, con respaldo digital en formatos PDF   

El Informe sobre la inspección, verificación y aprobación de los trabajos en la zona de espera  deberá tener la respectiva firma del residente de obra, director del proyecto y el fiscalizador.   

La zona de espera será de las dimensiones indicadas en el diseño arquitectónico.   

Los colores de las paredes de la zona de espera serán Celestes, con una pintura interior de la marca Unidas.   

Los muebles de la zona de esperan serán de la marca Colineal modelo Vinny metal.   

Informe sobre la inspección, verificación y aprobación de los trabajos del elevador electromecánico. El documento deberá ser Impresos en blanco y negro y en formato A4, con respaldo digital en formatos PDF   

El Informe sobre la inspección, verificación y aprobación de los trabajos del elevador electromecánico deberá tener la respectiva firma del residente de obra, director del proyecto y el fiscalizador.   

Certificado de aprobación de uso del elevador electromecánico. El documento deberá ser Impresos en blanco y negro y en formato A4, con respaldo digital en formatos PDF   

Certificado de aprobación de uso del elevador electromecánico deberá tener la respectiva firma respectiva la empresa certificadora.   

El Elevador electromecánico será Hidráulico, con una capacidad máxima de 12 personas.   
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EDT Entregable Criterios de Aceptación Aprobado Rechazado 

1.4 
Construcción 

Edificación 

Las dimensiones del Elevador electromecánico, serán las especificadas en el diseño arquitectónico   

Elevador electromecánico contendrá barras de seguridad para bloqueo en cada piso en caso de emergencia   

Las zonas comunales tendrán Luces de Emergencias instalados, mínimos 3 por piso.   

Informe sobre la inspección, verificación y aprobación de los trabajos de las zonas comunales. El documento deberá ser Impresos en blanco y negro y en formato A4, con respaldo digital en formatos PDF   

El Informe sobre la inspección, verificación y aprobación de los trabajos de las zonas comunales deberá tener la respectiva firma del residente de obra, director del proyecto y el fiscalizador.   

Las zonas comunes deben estar señalizadas en todo el edificio, por medio de un rotulo de policarbonato de 30x30x0,05 cm   

Registros de toda el área verde que se ejecute en la urbanización.   

Informe de Manual de Mantenimiento de las áreas verdes.    

Planillas de liberación para la debida colocación de cada área verde, planta, árbol, arbusto, etc. los cuales están firmados por el Fiscalizador y el Superintendente del Proyecto.   

Informe sobre la inspección, verificación y aprobación de todos los trabajos de las áreas comunales. El documento deberá ser Impresos en blanco y negro y en formato A4, con respaldo digital en formatos PDF   

El Informe sobre la inspección, verificación y aprobación de todos los trabajos de las áreas comunales. El documento deberá tener la respectiva firma del residente de obra, director del proyecto y el fiscalizador.   

Informe sobre la inspección, verificación y aprobación de los trabajos de contraincendio. El documento deberá ser Impresos en blanco y negro y en formato A4, con respaldo digital en formatos PDF   

El Informe sobre la inspección, verificación y aprobación de los trabajos de contraincendio. El documento deberá tener la respectiva firma del residente de obra, director del proyecto y el fiscalizador.   

El sistema de contraincendios deberá ser puesto a prueba una vez se encuentre instalado.   

Se deberá realizar un manual de utilización del sistema contra incendios, revisado por el fiscalizador de obra y aprobado por el superintendente y Gerente Técnico de Novocasa.   

Se debe verificar que el punto de Detector de humos que se encuentra instalado en la cocina este probado.   

Informe de certificación de los trabajos de contraincendio por parte del cuerpo de Bomberos. El documento deberá tener la respectiva firma del Benerito Cuerpo de bomberos de Quito.   

Los parámetros del sistema contraincendios deben cumplir la Norma Ecuatoriana de la Construcción, NEC-HS-CI: Contra Incendios   

Informe sobre la inspección, verificación y aprobación de los trabajos de inspección de redes de aguas lluvias. El documento deberá ser Impresos en blanco y negro y en formato A4, con respaldo digital en 

formatos PDF 

  

El Informe sobre la inspección, verificación y aprobación de los trabajos de inspección de redes de aguas lluvias, documento deberá tener la respectiva firma del residente de obra, director del proyecto y el 

fiscalizador. 

  

El sistema de aguas lluvias fue sometido a una prueba previo su aprobación   

El canalón del Edificio será conectado exteriormente, en un punto que no sea visible, ocasionando daños de fachada.   

Los parámetros del sistema de aguas lluvias, así como los materiales a utilizar deben cumplir la Norma Ecuatoriana de la Construcción, Nec2011 cap.16-norma hidrosanitaria.   

Informe sobre la inspección, verificación y aprobación de los trabajos de inspección de redes de aguas servidas en cada piso del edificio. El documento deberá ser Impresos en blanco y negro y en formato A4, con 

respaldo digital en formatos PDF 

  

El Informe sobre la inspección, verificación y aprobación de los trabajos de inspección de redes de aguas servidas en cada piso del edificio deberá tener la respectiva firma del residente de obra, director del 

proyecto y el fiscalizador. 

  

Para la aceptación de la instalación de las tuberías de AASS, se deberá realizar una prueba Hidrostática con tubería llena de agua sin presión durante 3 días y verificar que no haya fuga ni laqueo en las uniones. 

Una vez confirmado esto se llenará un registro con la aceptación respectiva 

  

La conexión al sistema municipal de aguas servidas será responsabilidad del Contratista   

Los parámetros del sistema de aguas servidas, así como los materiales a utilizar deben cumplir la Norma Ecuatoriana de la Construcción, Nec2011 cap.16-norma hidrosanitaria.   

Los accesorios será exclusivamente de marca Plastigama   

La tubería será exclusivamente de marca Plastigama   

Informe sobre la inspección, verificación y aprobación de los trabajos de inspección de redes de agua potable en cada piso del edificio. El documento deberá ser Impresos en blanco y negro y en formato A4, con 

respaldo digital en formatos PDF,  

  

Informe sobre la inspección, verificación y aprobación de los trabajos de inspección de redes de agua potable en cada piso del edificio deberá tener la respectiva firma del residente de obra, director del proyecto 

y el fiscalizador. 

  

Para la aceptación de la instalación de las tuberías de AAPP, se deberá realizar una prueba Hidrostática con bomba de presión a 60 psi durante 2 días con tubería llena de agua y verificar que no haya fuga ni 

liquido en las uniones. Una vez confirmado esto se llenará un registro con la aceptación respectiva. 

  

La conexión al sistema municipal de agua potable será responsabilidad del Contratista   

Los parámetros del sistema de aguas potable, así como los materiales a utilizar deben cumplir la Norma Ecuatoriana de la Construcción, Nec2011 cap.16-norma hidrosanitaria.   

Informe sobre la inspección, verificación y aprobación de los trabajos de inspección de las piezas sanitarias en cada piso del edificio. El documento deberá ser Impresos en blanco y negro y en formato A4, con 

respaldo digital en formatos PDF,  

  

Informe sobre la inspección, verificación y aprobación de los trabajos de inspección de las piezas sanitarias en cada piso del edificio deberá tener la respectiva firma del residente de obra, director del proyecto y 

el fiscalizador. 

  

Formato de aprobación especial donde conste la adecuada funcionabilidad del accesorio o pieza sanitaria, la misma que se realizará por departamento.   

Las piezas sanitarias deben cumplir la Norma técnica NTE INEN 293   

Los inodoros en todos los baños serán del modelo Inodoro Apolo – Marca FV, color blanco, así como sus respectivos accesorios.   

Los lavabos de todos los baños serán modelo Lavabo Slim Dalí – Marca FV, color blanco, así como sus respectivos accesorios.   

Los fregaderos de todos los baños serán modelo FORLINEA R15 2B 740– Marca TEKA, así como sus respectivos accesorios de la misma marca.   

Informe sobre la inspección, verificación y aprobación de todos los trabajos del sistema hidrosanitario. El documento deberá ser Impresos en blanco y negro y en formato A4, con respaldo digital en formato 

 PDF 

  

Informe sobre la inspección, verificación y aprobación de todos los trabajos del sistema hidrosanitario deberá tener la respectiva firma del residente de obra, director del proyecto y el fiscalizador.   

Informe sobre la inspección, verificación y aprobación de los trabajos de inspección de redes eléctricas en cada piso del edificio. El documento deberá ser Impresos en blanco y negro y en formato A4, con respaldo 

digital en formatos PDF 
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EDT Entregable Criterios de Aceptación Aprobado Rechazado 

1.4 
Construcción 

Edificación 

Informe sobre la inspección, verificación y aprobación de los trabajos de inspección de redes eléctricas en cada piso del edificio deberá tener la respectiva firma del residente de obra, director del proyecto y el 

fiscalizador. 

  

Los cables para las conexiones serán de Marca General Cable.   

 La conexión de la acometida principal será en conjunto con la Empresa Eléctrica.   

Se deberá revisar que todas las instalaciones del sistema eléctrico estén debidamente aterrizadas según los planos de detalle   

Los parámetros del sistema de redes eléctricas, así como los materiales a utilizar deben cumplir el Código Eléctrico Ecuatoriano Norma Ecuatoriana INEN 1-71   

Informe sobre la inspección, verificación y aprobación de los trabajos de inspección de redes telefónicos y datos en cada piso del edificio. El documento deberá ser Impresos en blanco y negro y en formato A4, 

con respaldo digital en formatos PDF 

  

Informe sobre la inspección, verificación y aprobación de los trabajos de inspección de redes telefónicos y datos en cada piso del edificio deberá tener la respectiva firma del residente de obra, director del proyecto 

y el fiscalizador. 

  

Se realizará una prueba de megado en los cables para confirmar su funcionabilidad.    

Se deberá revisar que todas las instalaciones del sistema telefónico y datos estén debidamente aterrizadas según los planos de detalle.   

Se verificará que todos los cables estén debidamente etiquetados para la función que van a cumplir.   

Los cables para las conexiones serán de Marca Line   

Los parámetros del sistema telefónico y datos, así como los materiales a utilizar deben cumplir el Código Eléctrico Ecuatoriano Norma Ecuatoriana INEN 1-71   

Informe sobre la inspección, verificación y aprobación de los trabajos de inspección de piezas eléctricas en cada piso del edificio. El documento deberá ser Impresos en blanco y negro y en formato A4, con 

respaldo digital en formatos PDF 

  

Informe sobre la inspección, verificación y aprobación de los trabajos de inspección de piezas eléctricas en cada piso del edificio deberá tener la respectiva firma del residente de obra, director del proyecto y el 

fiscalizador. 

  

La Marca de Piezas eléctricas en todo el edificio será de Marca VETO PREMIUM color blanco.   

Los parámetros para la colocación de piezas eléctricas, deben cumplir el Código Eléctrico Ecuatoriano Norma Ecuatoriana INEN 1-71   

Los parámetros para la colocación de piezas eléctricas, deben cumplir el Código Eléctrico Ecuatoriano Norma Ecuatoriana INEN 1-71   

La Marca de Piezas telefónicas y datos en todo el edificio será de Marca VETO PREMIUM color blanco.   

Registro de liberación de los materiales a ser instalados, firmado por el Superintendente y fiscalizador aceptando la calidad y la metodología a ser aplicada.   

Informe sobre la inspección, verificación y aprobación de los trabajos de inspección de piezas telefónicas y datos en cada piso del edificio. El documento deberá ser Impresos en blanco y negro y en formato A4, 

con respaldo digital en formatos PDF 

  

Informe sobre la inspección, verificación y aprobación de los trabajos de inspección de piezas telefónicas y datos en cada piso del edificio deberá tener la respectiva firma del residente de obra, director del proyecto 

y el fiscalizador. 

  

Informe sobre la inspección, verificación y aprobación de los trabajos de inspección de piezas CCTV y Access Control en cada piso del edificio. El documento deberá ser Impresos en blanco y negro y en formato 

A4, con respaldo digital en formatos PDF 

  

El Informe sobre la inspección, verificación y aprobación de los trabajos de inspección de piezas CCTV y Access Control deberá tener la respectiva firma del residente de obra, director del proyecto y el fiscalizador.   

 Informe sobre la inspección, verificación y aprobación de todos los trabajos del sistema eléctrico. El documento deberá ser Impresos en blanco y negro y en formato A4, con respaldo digital en formatos PDF   

Informe sobre la inspección, verificación y aprobación de todos los trabajos del sistema eléctrico deberá tener la respectiva firma del residente de obra, director del proyecto y el fiscalizador.   

Informe sobre la inspección, verificación y aprobación de todos los sistemas de cada uno de los departamentos del edificio El documento deberá ser Impresos en blanco y negro y en formato A4, con respaldo 

digital en formatos PDF 

  

El informe de inspección deberá tener la respectiva firma del residente de obra, director del proyecto y el fiscalizador.   

1.5 
Entrega y 

Recepción 

Acta de entrega provisional debidamente firmada por parte del director de proyectos, sobre el cumplimiento de todos los entregables en la construcción del edificio. El documento deberá ser Impresos en blanco y 

negro y en formato A4, con respaldo digital en formatos PDF, 

  

Acta de entrega provisional deberá tener la respectiva firma del director de proyectos y el sponsor   

Acta de entrega definitiva debidamente firmada por parte del director de proyectos, sobre el cumplimiento de todos los entregables en la construcción del edificio. El documento deberá ser Impresos en blanco y 

negro y en formato A4, con respaldo digital en formatos PDF, 

  

Acta de entrega definitiva deberá tener la respectiva firma del director de proyectos y el sponsor   

 

Elaborado por: Los Autores 
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4.6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS  

El proceso de gestión de los Recursos, implica los procesos de identificar, adquirir y gestionar los 

recursos para una conclusión exitosa del proyecto. El presente capítulo contiene: el plan de gestión 

de los Recursos, la Estructura Organizacional, Asignaciones de personal al proyecto y la matriz de 

asignación de responsabilidades y gestión de los recursos físicos como equipamiento, materiales, 

infraestructura entre otros. 

4.6.1. Plan de Gestión de los Recursos. 

El plan de gestión de los Recursos, describe la manera en cómo se tratan y estructuran, en el ámbito 

del proyecto, los roles, responsabilidades y habilidades requeridas, organigrama y plan de gestión 

del personal los cuales ayudan a garantizar que los recursos adecuados estarán disponibles a lo 

largo del proyecto. 

4.6.1.1.  Definición de los Roles y Responsabilidades. 

El director de proyectos será el responsable de definir los roles y responsabilidades durante el 

proyecto. La información obtenida se registrará en la Tabla N.° 78, Matriz de Rol y 

Responsabilidades. La información creada será compartida con el equipo de construcción, 

directivos de Novocasa a su vez el Gerente Patrocionador se encarga de validar y aprobar dicha 

definición de los roles. La finalidad de procesar las asignaciones como se detalla posteriormente 

en el plan de gestión del personal. 
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Tabla 78.- Formato de Matriz de Rol y Responsabilidades. 

 

Proyecto: 

PROYECTO HABITACIONAL TIPO 

CONDOMINIO  

“EDIFICIO ESMERALDA”. 

  

Definición 

de Rol 
Responsabilidades 

Grado de 

Autoridad 

Función de 

Informar a: 

Función de 

Supervisar a: 

     

     

     

     

     

Elaborado por: Los Autores 

A continuación, se detalla cómo se debe llenar cada una de las casillas del formato: 

• Definición de Rol: Es la función asumida por o asignada a una persona en el ámbito del 

proyecto. 

• Responsabilidades: Indica las tareas que corresponde realizar a la persona asignada. 

• Grado de Autoridad: Indica el derecho de asignar los recursos del proyecto, tomar 

decisiones e influir sobre otras personas. Los grados de autoridad son tres: 

o Ato: Designado a mandos altos como los niveles de gerencias. 

o Medio: Asignado a mandos medios como residente de obra o subcontratistas. 

o Bajo: Designado a mandos bajos como maestros de obras 

• Función de Informar a: Indica el nombre del rol a quien debe informar. 

• Función de Supervisar a: Indica el nombre del rol a quien debe supervisar. 
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Cuando se ha definido todos los criterios de la matriz de rol y responsabilidades, el director de 

proyectos se reúne con el Gerente técnico para llenar la matriz de asignación de responsabilidades 

del proyecto para cada una de las actividades que lo conforman, a su vez la información es validada 

y aprobada por el Patrocinador, El formato a llenar se detalla en la siguiente Tabla N.° 79 

Tabla 79.- Formato de la Matriz RACI. 

 

Proyecto: 

PROYECTO HABITACIONAL TIPO 

CONDOMINIO  

“EDIFICIO ESMERALDA”. 

Elaborado:  Aprobado:  

 

EDT Actividad 
Rol 

  

    

    

    

Elaborado por: Los Autores 

A continuación, se detalla cómo se debe llenar cada una de las casillas del formato: 

• Elaborado por: Describe el nombre de la persona que registra la información. 

• Aprobado por: Describe el nombre de la persona que aprueba el registro. 

• EDT: Identificación numérica dada al entregable. 

• Actividad: Nombre correspondiente al entregable. 

• Rol: Registra los diferentes roles del proyecto. 

Para cada rol y actividad, el jefe del proyecto debe registrar la asignación de responsabilidad de 

cada recurso. La matriz RACI contiene las siguientes categorías: 
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R: Responsable de la ejecución de la actividad. 

A: Responsable último. 

C: Persona a Consultar. 

I: Persona a Informar. 

4.6.1.2. Estructura Organizacional 

Cuando el perfil del recurso humano requerido esté definido, se procede a documentar en un 

organigrama de tipo jerárquico los roles del personal para el proyecto. La Estructura organizacional 

representada gráficamente en el organigrama, se desarrolla según el grado de autoridad definido 

por el director del proyecto y que se basa en las jerarquías estructuradas dentro de las políticas de 

la constructora Novocasa. Los niveles son: 

Nivel 1, Grado de Alta Gerencia. 

Nivel 2, Grado Gerencial. Grado otorgado a Gerentes Departamentales. 

Nivel 3, Grado de Supervisión. Grado otorgado a los residentes de obra. 

Nivel 4, Grado de Revisión. Grado otorgado al equipo desarrollador 

4.6.1.3. Plan de gestión del personal. 

El plan de gestión del personal consiste en la descripción de cuándo y cómo se van a incorporar los 

miembros del equipo del proyecto, también detalla cuánto tiempo se los va a necesitar, así como 

otras descripciones respecto al manejo del recurso humano del proyecto. 

El plan de gestión del personal, incluye: adquisición del personal, calendario de recursos, plan de 

liberación del personal, reconocimiento y recompensas, cumplimiento y seguridad. 
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4.6.1.4. Adquisición del personal. 

Para la Adquisición del personal del proyecto, La Gerencia General se reunirá con la junta de 

accionistas para designar los cargos de Sponsor, director de proyecto y gerentes del proyecto, Los 

cuales serán designados de manera interna del personal de la Constructora Novocasa. Para el 

personal externo, el director de proyectos procede a realizar una convocatoria para la adquisición 

de personal por medio impreso en un periódico local impreso tomando en cuenta las políticas del 

proceso de la constructora, una vez designados los cargos se deberán comunicar de manera interna 

la designación y proceder a la contratación del personal externo y designación del personal externo. 

La Tabla N.° 80 muestra las Políticas de Procesos Constructora Novocasa 

Tabla 80.- Políticas de Procesos Constructora Novocasa - División Recursos Humanos. 

 

POLÍTICAS DE PROCESOS CONSTRUCTORA 

NOVOCASA 

División: Recursos Humanos 

Según reposa en el documento <Políticas de Procesos Constructora Novocasa v3 año 2016>, Para los 

procesos de la organización división, Recursos Humanos capítulo 6, artículo 6.2 Asignación de 

personal de la empresa para proyectos, establece lo siguiente:  

6.2.1. Del Patrocinador y director de proyecto del Proyecto. 

• La Junta directiva de la organización dirigida por el gerente general, y ocupada por los principales 

accionistas de la empresa, evaluará las alternativas de candidatos para ocupar el grado de director del 

proyecto y Patrocinador. Las alternativas responden a ejecutivos senior de la empresa cuyo período 

laboral en la empresa supere los 4 años de ejercicio de funciones. La asignación del patrocinador y 

director de proyecto está a libre disposición de la toma de decisión de los accionistas. 

• La aprobación del ejecutivo asignado será registrada en el acta de reunión y debe ser comunicada 

de manera formal escrita por el departamento de Recursos Humanos, al interesado en un plazo no 

mayor a 24 horas. 

 

6.2.2. De la Dirección del Proyecto.  

• La Junta Directiva designará al Director del proyecto, quienes será los encargados de la 

estructuración de perfiles y roles requeridos para formar el equipo del proyecto. 

• El Director del proyecto selecciona el equipo de proyecto a su cargo y comunicará vía correo 

electrónico a la Gerencia General su decisión,  para la evaluación y análisis de disponibilidad de 

recursos. 

• La notificación de la selección aprobada será comunicada por el departamento de Recursos 

Humanos, a los interesados en un plazo no mayor de 48 horas. 
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6.2.2. Del Personal Externo (Residente de obra y secretaria administrativa).  

• La Junta Directiva designará al Residente de Obra y secretaria administrativa por medio de una 

selección externa convocada a través de un medio impreso local 

• Los Interesados deberán cumplir los requisitos establecidos en los documentos iniciales requeridos 

y la decisión de su contratación será directa del Director de Proyectos, el cual procederá a comunicar 

vía correo electrónico la designación del personal a la  Gerencia General para la evaluación y análisis 

de contratación 

• La notificación de la selección aprobada será comunicada por el departamento de Recursos 

Humanos, a los interesados en un plazo no mayor de 48 horas. 

Elaborado por: Los Autores 

4.6.1.5. Calendario de recursos. 

Para la identificación de los días y tiempo de trabajo en los cuales está disponible cada recurso 

específico, se debe realizar el calendario de recursos y planificar la liberación del personal. El 

director de proyectos debe realizar el calendario de recursos y solicitar la aprobación del director 

del proyecto, para posteriormente entregarlo al departamento de Recursos Humanos para su 

implementación y registro en la base de cargos del personal. 

La Tabla N.° 81, muestra la matriz de calendario de recursos, cuyos campos para el registro de 

información, se detalla a continuación: 

Tabla 81.- Formato de la Matriz de Calendario de Recurso. 

 

POLÍTICAS DE PROCESOS CONSTRUCTORA 

NOVOCASA 

Elaborado por:  Fecha:  

Aprobado por:  

Rol Fecha Inicio Fecha Fin 

   

   

   

Elaborado por: Los Autores.  
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A continuación, se detalla cómo se debe llenar cada una de las casillas del formato: 

• Proyecto: Nombre del proyecto. 

• Elaborado por: Describe el nombre de la persona que elabora el registro. 

• Aprobado por: Describe el nombre de la persona que aprueba el registro. 

• Rol: Registra los diferentes roles descritos en la Tabla N.° 42. 

• Fecha Inicio: Registra la fecha de inicio de trabajo de cada recurso. 

• Fecha Fin: Describe la fecha de finalización de trabajo de cada recurso. 

4.6.1.6. Plan de liberación del personal. 

 El Plan liberación del personal describe el método y calendario de liberación de los miembros del 

equipo. El gerente técnico será el responsable de llevar el control y el registro de este plan, el 

movimiento de recursos queda a discreción del gerente técnico, pero debe comunicar cualquier 

modificación en la reunión semanal de avance de obra. Se debe registrar el plan de liberación 

usando la Matriz de Criterios de liberación del proyecto como se muestra en la Tabla N.° 82 

Tabla 82.- Formato de la Matriz de Criterio de Liberación del personal del proyecto. 

 

Proyecto habitacional tipo condominio 

“Edificio Esmeralda”. 

Criterios de Liberación del personal del Proyecto 

Rol 
Criterio de 

Liberación 
Medio 

Destino de 

Asignación 

        

    

    

        

Elaborado por: Los Autores 



393 

A continuación, se detalla cómo se debe llenar cada una de las casillas del formato: 

• Proyecto: Nombre del proyecto. 

• Rol: Registra los diferentes roles descritos en la Tabla N.° 42. 

• Criterio de Liberación: Registra el criterio por el cual se solicita la liberación. 

• Medio: Registra el método de comunicación de la solicitud. 

• Destino de Asignación: Describe el destino de la asignación realizada 

4.6.1.7. Cumplimiento y seguridad. 

En cuanto al cumplimiento para la contratación del personal en relación de dependencia de la 

empresa, el director de proyecto realiza una verificación de que se cumplan los requisitos mínimos 

para el cargo a ocupar, si presenta alguna novedad procederá a comunicar al gerente técnico para 

ver las opciones a seguir. Si se cumplen todos los requisitos notificará a la gerencia de recursos 

humanos para la elaboración del contrato y posterior ingreso al Sistema de seguridad social. 

Para controlar la  seguridad del personal, la constructora Novocasa dispone de los siguientes 

documentos: Reglas de Seguridad y Salud, Manual de Seguridad para el Contratista, para lo cual 

el director de proyectos procederá a realizar capacitaciones de manera semanal para recordarles los 

procedimientos a realizar y previo al ingreso de las funciones de los colaboradores se deberá 

realizar dicha charla y deberá dejar constancia de la capacitación en un correo electrónico al 

Gerente de recursos humanos. 
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4.6.2. Estructura Organizacional del Proyecto. 

Para el proyecto habitacional tipo condominio Edificio Esmeralda, se muestra en la Figura N.° 24 

la estructura organizacional del proyecto. 

Figura 24.- Estructura Organizacional del Proyecto habitacional tipo condominio Edificio 

Esmeralda 

 

Elaborado por: Los Autores 
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4.6.3. Asignación del personal al proyecto. 

La asignación del personal al proyecto es descrita en la Tabla N.° 83, la cual requiere de 

información registrada por el director del proyecto, la misma que será aprobada previamente por 

el patrocinador. 

Tabla 83.- Formato de asignación de personal 

  

Proyecto 
Proyecto habitacional tipo condominio 

“Edificio Esmeralda”. 

EDT Nombre de tarea 
Asignación 

de personal 
Trabajo Duración Comienzo Fin 

       

       

       

       

Elaborado por: Los Autores 

A continuación, se detalla cómo se debe llenar cada una de las casillas del formato: 

• Proyecto: Registra el nombre del proyecto. 

• EDT: Identificación numérica dada al entregable. 

• Nombre de la tarea: Nombre correspondiente al entregable. 

• Asignación de personal: Registra el nombre de las personas que participan en cada 

actividad. 

• Trabajo: Tiempo en horas que dedica la persona a dicha actividad. 

• Duración: Tiempo en días que dedica la persona a dicha actividad. 

• Comienzo: Fecha del inicio de la actividad 

• Final: Fecha del final de la actividad 
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Tabla 84.- Formato de Matriz de Rol y Responsabilidades. 

 

Proyecto: 
PROYECTO HABITACIONAL TIPO CONDOMINIO  

“EDIFICIO ESMERALDA”. 

 

Definición de 

Rol 
Responsabilidades 

Grado de 

Autoridad 

Función de 

Informar 

a: 

Función de 

Supervisar a: 

Patrocinador/ 

Gerente 

General 

Controlar que se cumplan los procedimientos establecidos en el proyecto, se encargará directamente de los 

lineamientos para el cierre del proyecto. 

Es el responsable de la aprobación de los planes para la dirección del proyecto. 

Es el responsable de la aprobación de los cambios solicitados en el proyecto. 

Alto 
Cliente 

Directo 

Gerente 

Técnico, 

Director de 

Proyectos 

Director de 

Proyectos 

Es el responsable de toda la Planificación de cada actividad a realizar, así como de controlar todas las 

actividades requeridas en el proyecto. 

Es el encargado de las verificaciones y aprobaciones de cambio del edificio. 

Es el responsable de los tramites externos del proyecto. 

Es el responsable de asegurar la factibilidad y rentabilidad integral (económica, operacional, técnica y social) 

del proyecto. 

Alto 
Patrocinado

r 

Gerente del 

Técnico 

Gerente 

Financiero, 

Gerente 

Marketing, 

Fiscalizador, 

 

Gerente del 

Técnico 

Es el responsable de toda la Planificación de cada actividad a realizar, así como de controlar todas las 

actividades requeridas en el proyecto. 

Es el encargado de las verificaciones y aprobaciones de cambio del edificio. 

Es el responsable de verificar y constatar todos los trabajos realizados dentro de la obra. 

Es el responsable de los tramites externos del proyecto. 

Es el responsable de asegurar la factibilidad y rentabilidad integral (económica, operacional, técnica y social) 

del proyecto. 

Alto 
Director de 

proyecto 

Residente de 

Obra, 

Fiscalizador 

Gerente 

Financiero 

Se encargará del Control económico de cada rubro del proyecto, así como en control del financiamiento para 

cada una de las actividades del proyecto. 

Es el responsable de aprobar los desembolsos de cada rubro del proyecto. 

Es el responsable de los tramites financieros del proyecto con las entidades financieras. 

Alto 
Director de 

proyecto 

Jefe de 

Compras 
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Definición de 

Rol 
Responsabilidades 

Grado de 

Autoridad 

Función de 

Informar 

a: 

Función de 

Supervisar a: 

Gerente 

Marketing 

Desarrollar estrategias para el fijado de precios respetando las metas de la empresa y procurando la 

satisfacción de los clientes, a los fines de garantizar la comercialización. 

Es el responsable de Monitorear las tendencias para determinar si es necesario realizar algún tipo de 

modificación a los productos, marcas o servicios. 

Es el responsable de Desarrollar e implementar estrategias y campañas de Publicidad y Marketing a corto y 

largo plazo, a los fines de impulsar la comercialización de los departamentos. 

Coordinar las campañas de Marketing con las actividades de Ventas. 

Alto 
Director de 

proyecto 
 

Jefe de 

Compras 

Gestión de adquisición de bienes y servicios para el proyecto. 

Controlar la documentación de compra. 

Información en tiempo real del stock de la organización. 

Analizar periódicamente los precios de materias primas. 

Medio 
Gerente 

Financiero 
 

Analista 

Técnico 

Planificar, ejecutar, control, monitoreo de los procesos constructivos del proyecto 

Apoyar el proceso de revisión de datos y resultados de estudios sobre seguridad operativa y planificación del 

sistema de mediano y largo plazo 

Medio 
Gerente 

Técnico 

Subcontratistas, 

Residente de 

Obra 

Fiscalizador 

Cumplimiento de los estándares y especificaciones técnicas en la construcción del Edificio Esmeralda. 

Exigir el uso del EPP y condiciones mínimas de seguridad para los trabajadores. 

Revisar y aprobar el pago de planillas de avance de obra del contratista. 

Paralizar la obra si el contratista está incumpliendo. 

Realizar informes periódicos para el cliente. 

Alto 
Gerente 

Técnico 
 

Residente de 

Obra 

Cumplimiento de los estándares y especificaciones técnicas en la construcción del Edificio Esmeralda 

Llevar el libro de obra y actualizarlo cada día. 

Mantener reuniones periódicas con fiscalización y cliente. 

Elaborar planillas de obra y de personal. 

Controlar que los trabajos se desarrollen en condiciones de seguridad y que el personal cuente con su Equipo 

de Protección Personal (EPP). 

Medio 
Gerente 

Técnico 

Maestros, 

Albañiles, 

oficiales, 

topógrafo 

Ayudantes 

Topógrafo 

Cumplimiento de los estándares y especificaciones técnicas en los trabajos de movimiento de tierra y 

cimentación 

Realización de trabajos cartográficos y topográficos. 

Llevar a cabo cartografía para el catastro, registro de la propiedad, notarios, ordenación del territorio. 

Planificar proyectos de dirección, ejecución, y gestión de procesos en obra civil. 

Realiza apoyos a trabajos de análisis y cálculo de volúmenes de desalojo de material 

Medio 
Residente 

de Obra 
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Definición de 

Rol 
Responsabilidades 

Grado de 

Autoridad 

Función de 

Informar 

a: 

Función de 

Supervisar a: 

Arquitecto 

Cumplimiento de los estándares y especificaciones técnicas en los trabajos de arquitectura del Edificio 

Crear, planificar y diseñar los detalles de fachada, cortes del Edificio Esmeralda 

Comunicarse con clientes potenciales 

Visitar y examinar la integridad estructural y acabados del Edificio 

Asesorar y seguir el proceso de diseño y de obra de forma que se pueda mantener todo dentro del presupuesto 

acordado y plazos de finalización previstos. 

Elaborar y producir toda la documentación de proyecto y seguimiento de obra necesaria: memorias de 

cumplimento legales, trabajos detallados de dibujos, bocetos, elaboración de planos y especificaciones de 

proyecto, mediciones y presupuesto de la obra, prescripciones técnicas que se han de cumplir, etc. 

Preparar aplicaciones para la planificación y construcción. 

Preparar documentación para los contratistas. 

Medio 
Gerente 

Técnico 
 

Secretaria 

Administrativa 

Cumplimiento de los estándares y especificaciones de las funciones de un secretariado administrativo 

Coordinar y ejecutar labores administrativas según establecidas. 

Recibir y revisar solicitudes de pagos, acciones de personal, reporte de tiempo extra del personal y otros 

documentos. 

Recibir y entregar valores por diversos conceptos del avance del proyecto 

Llevar control de gastos y solicitudes de fondos para la ejecución de diversas actividades. 

Recibir y entregar los cheques correspondientes a sueldo de los empleados. 

Llevar control de los recibos y /o facturas relacionadas con el proyecto 

Realizar cuadre de caja chica, solicitar reposición de la misma preparar depósitos bancarios y mantener control 

de valore recaudado. 

Registrar las operaciones de ingresos y egreso. 

Elabora relaciones recaudación diaria y realizar depósitos bancarios. 

Preparar análisis sencillos contables y financiero con la nómina de pago. 

Llevar registro y control de suministro de material gastable, combustible, lubricantes u otros conforme al área 

de trabajo. 

Bajo 

Director de 

proyecto, 

Gerente 

Técnico 

 

Maestro Mayor 

Cumplimiento de los estándares y especificaciones técnicas en los trabajos de construcción del Edificio 

Esmeralda. 

Responsable de notificar cualquier observación durante el proceso constructivo del proyecto. 

Responsable de Hacer cumplir los tiempos de avance de la obra. 

Es responsable de reportar los incidentes y accidentes que se presentan durante el desarrollo de sus labores. 

No debe ingerir bebidas alcohólicas ni alucinógenos en el frente de trabajo, ni ingresar a laborar bajo los 

efectos de estas sustancias o medicamentos somníferos. 

Bajo 
Residente 

de Obra 

Oficiales, 

ayudantes de 

obra 

https://arteyvidaarquitectura.com/10-consejos-para-reformar-tu-casa-con-exito/
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Definición de 

Rol 
Responsabilidades 

Grado de 

Autoridad 

Función de 

Informar 

a: 

Función de 

Supervisar a: 

Oficiales 

Cumplimiento de los estándares y especificaciones técnicas en los trabajos de construcción del Edificio 

Esmeralda 

Realizar los trabajos asignados asegurando las condiciones técnicas que rigen la labor desarrollada en los 

trabajos de construcción del Edificio Esmeralda., realizando un adecuado cuidado de los equipos, 

herramientas y materiales tanto los utilizados para el desempeño diario como aquellos que integran al 

proyecto. 

Bajo 
Maestro 

Mayor 
 

Ayudante de 

obras 

Realizar los trabajos asignados asegurando las condiciones técnicas que rigen la labor desarrollada en los 

trabajos de construcción del Edificio Esmeralda., realizando un adecuado cuidado de los equipos, 

herramientas y materiales tanto los utilizados para el desempeño diario como aquellos que integran al 

proyecto. 

Es responsable de asistir a las capacitaciones de los sistemas de gestión de la empresa que se programen. 

Cumplir con los procedimientos de los sistemas de gestión aplicables a las actividades que se estén realizando. 

Conocer y evaluar los riesgos laborales e impactos ambientales a los cuales está expuesto a causa de la 

realización de la actividad que le ha sido asignada. 

Es responsable de reportar los incidentes y accidentes que se presentan durante el desarrollo de sus labores. 

Es responsable por velar por su seguridad y la de sus compañeros, en el área de trabajo. 

Es responsable de asistir a las reuniones y/o capacitaciones citadas por la empresa. 

No debe ingerir bebidas alcohólicas ni alucinógenos en el frente de trabajo, ni ingresar a laborar bajo los 

efectos de estas sustancias o medicamentos somníferos. 

Es responsable de disponer adecuadamente de los residuos generados en la empresa. 

Es responsable de reportar acciones para el mejoramiento continuo de sus áreas. 

Bajo 
Maestro 

Mayor 
 

Ayudante de 

Laboratorio 

Apoyar en las inspecciones físicas de campo y en los trabajos desarrollados en las instalaciones del laboratorio 

central. 

Preparar los equipos, accesorios y vehículos que serán transportados para ser utilizados en las inspecciones. 

Recibir e identificar muestras de materiales. 

Ejecutar el plan de sondeos y muestreo de materiales. 

Registrar e identificar las muestras. 

Empacar y preparar las muestras para su transportación. 

Preparar los ítems de ensaye. 

Ejecutar los ensayes. 

Manejar y resguardar en el almacén los instrumentos, accesorios y consumibles del laboratorio. 

Colocar la señalización vial de seguridad para protección del personal durante los trabajos sobre la vía pública. 

Ejecutar los trabajos de reposición de pavimento y limpieza final de las áreas públicas afectadas. 

Aplicar los programas de mantenimiento y verificación de equipos, instrumentos y accesorios del laboratorio. 

Bajo 
Residente 

de Obra 
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Definición de 

Rol 
Responsabilidades 

Grado de 

Autoridad 

Función de 

Informar 

a: 

Función de 

Supervisar a: 

Laboratorista 

Realizar informes, pruebas o ensayos adicionales de calidad del suelo y su nivel de compactación 

Solicitar presencia de expertos, en calidad de asesoria o consultoría externa, frente a situaciones no previstas. 

Recibir las obras ejecutadas por el Contratista según los procedimientos e instrumentos establecidos para ese 

fin, en los planes de gestión de calidad. 

Verificar que los recursos, materiales e insumos que emplea el Contratista para ejecutar las obras a nivel de 

cimentación sean los correctos 

Bajo 
Residente 

de Obra 

Ayudante de 

Laboratorio 

Chofer 
Responsable del traslado de personal, encomiendas y material que se requiera en el proyecto. 

Responsable de garantizar el buen estado del recurso vehicular. 
Bajo 

Residente 

de Obra 
 

Maestro Pintor 

Bajo supervisión inmediata realiza labores relacionadas con la pintura de paredes, edificios y mobiliarios 

diversos. 

Realizar labores de pintura de paredes, puertas, ventanas, mobiliario de oficina, equipos y otros. 

Limpiar las superficies donde se aplicará pintura. 

Preparar mezclas de pintura a ser utilizadas. 

Elaborar presupuestos de costos de los materiales a utilizarse. 

Dar mantenimiento al equipo de trabajo. 

Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los Manual de Organización y Funciones. 

Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su superior inmediato 

Bajo 
Residente 

de Obra 

Ayudante 

Pintor 

Ayudante 

Pintor 

Carga y descarga del material y las herramientas. 

Preparación del ámbito de trabajo y organización del entorno. 

Montaje de bastidas bastidores. 

Protección de los espacios y elementos anexos a la zona a tratar. 

Preparación (limpiar, desengrasar, decapar, etc.) y pulido de las superficies y elementos a tratar. 

Pintado de la 1ª mano de los paramentos o elementos a tratar. 

Limpieza de la zona. 

Mantenimiento de las herramientas, maquinaria y equipos de trabajo. 

Manipulación de los elementos, herramientas, materiales, medios auxiliares, protecciones colectivas e 

individuales necesarios para desarrollar el trabajo. 

Bajo 
Residente 

de Obra 
 

Guardián 

Ejercer la vigilancia y protección del proyecto. Así como la protección de las personas que puedan encontrarse 

en los mismos. 

Efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior de inmuebles determinados. 

En ningún caso puedan retener la documentación personal. 

Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el objeto de su protección. 

Poner inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los 

delincuentes en relación con el objeto de su protección. También los instrumentos, efectos y pruebas de los 

delitos. 

Llevar a cabo, en relación con el funcionamiento de centrales de alarma, la prestación de servicios de respuesta 

de las alarmas que se produzcan, cuya realización no corresponda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

Bajo 
Residente 

de Obra 
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Definición de 

Rol 
Responsabilidades 

Grado de 

Autoridad 

Función de 

Informar 

a: 

Función de 

Supervisar a: 

Ingeniero 

Ambiental 

Realiza estudios de impacto ambiental antes de comenzar con la obra. 

Verifica y garantiza la correcta disposición de residuos, ya que no todo puede ir al relleno sanitario. 

Busca puntos estratégicos para el aprovechamiento de las aguas lluvias para minimizar el consumo de agua en 

las obras. 

Establece métodos de control y vigilancia de la contaminación como sistemas de monitoreo, con la finalidad 

de minimizar emisiones y residuos. 

Desarrolla, calcula y pone en práctica las diferentes soluciones técnicas que minimicen los efectos negativos 

del proceso industrial sobre el medio ambiente. 

Diseña o selecciona los equipos e instalaciones de tratamiento de materiales de desecho gaseosos, líquidos y 

sólidos, llevando a cabo su seguimiento y control. 

Determina las medidas de moderación que deben realizarse para contrarrestar las emisiones emitidas. 

Elabora informes de seguimiento ambiental. 

Bajo 
Gerente 

Técnico 
 

Chofer de 

equipo pesado 

Realizar revisiones previas al manejo de los equipos y garantizar que les sea realizado el mantenimiento 

correspondiente (limpieza, lubricación, llenado de combustible, etc.) 

Ubicar los servicios subterráneos, tales como el cableado o tuberías, antes de dar inicio a cualquier trabajo de 

construcción. 

Instalar equipos o componentes de la maquinaria o de estructuras anexas. 

Operar equipo pesado motorizado de manera segura y eficiente, atendiendo a la legislación y procedimientos 

vigentes. 

Bajo 
Residente 

de Obra 
 

Fierrero 

Organiza, selecciona y ejecuta los trabajos de habilitación, colocación y verificación de armaduras con barras 

de acero con un adecuado manejo de las especificaciones y normas técnicas, así como el control de calidad 

establecido. 

Montaje de mallas electro soldadas. 

Interpreta correctamente los planos y especificaciones técnicas del proyecto de estructuras; así como dibuja 

esquemas de detalle para la colocación de las armaduras. 

Habilitar las barras de acero, cortando, doblando y amarrando, en los diferentes elementos estructurales; 

verificando en todo momento el cumplimiento de las especificaciones técnicas y del procedimiento 

constructivo a seguir. 

Realizar metrados y calcular los materiales requeridos para la ejecución de los trabajos de fierreria. 

Realizar chequeos preventivos de los equipos y herramientas, conocimiento del uso del EPP para desarrollar el 

trabajo. 

Bajo 
Residente 

de Obra 
 

Maestro 

Gypsum 

Responsable de la colocación, instalación y verificación de la calidad de las planchas de Gypsum del proyecto. 

Reparar las fallas que pudiesen presentarse en la instalación del Gypsum. 

Responsable de verificar la instalación de las planchas de Gypsum según lo determinado en los planos 

arquitectónicos del Proyecto. 

Bajo 
Residente 

de Obra 

Ayudante 

Gypsum 

Ayudante 

Gypsum 

Encargado de Colocar las Planchas de Gypsum del proyecto. 

Encargado de dar acabado a las planchas de Gypsum 
Bajo 

Residente 

de Obra 
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Definición de 

Rol 
Responsabilidades 

Grado de 

Autoridad 

Función de 

Informar 

a: 

Función de 

Supervisar a: 

Maestro 

Eléctrico 

Realizar labores de instalación y mantenimiento de líneas eléctricas. 

Reparar, probar y ajustar equipos y sistemas eléctricos. 

Localizar y corregir fallas eléctricas. 

Instalar y cambiar lámparas, tomacorrientes, timbres, interruptores, micrófonos y otros. 

Dar mantenimiento preventivo a los equipos y sistemas eléctricos. 

Llevar control de los repuestos y materiales utilizados en los cambios y reparaciones eléctricas 

Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que ellas conlleven, conforme a la 

naturaleza del cargo. 

Bajo 
Residente 

de Obra 

Ayudante 

Eléctrico 

Ayudante 

Eléctrico 

Colaborar con el oficial en la realización de las pruebas de funcionamiento y, en su caso, reparar equipos e 

instalaciones. 

Revisar el estado y mantenimiento de equipos e instalaciones. 

Colaborar con el oficial de mantenimiento en el montaje y/o ampliación de instalaciones. 

Mantener actualizada la información relativa a las instalaciones. 

Realizar con el oficial guardias para atender averías imprevistas. 

Bajo 
Residente 

de Obra 
 

Maestro 

Alisador 

Responsable de la proveer los materiales y equipos necesarios para el alisado de las losas del edificio. 

Responsable de mantener los equipos en óptimas condiciones para el día de las funciones. 

Responsable de realizar los cortes de las losas para evitar fisuras. 

Bajo 
Residente 

de Obra 

Ayudante 

alisador 

Ayudante 

alisador 

Encargado de solicitar los equipos en óptimas condiciones para el día de las funciones. 

Encargado de realizar los cortes de las losas para evitar fisuras. 

Encargado de alisar las losas, acorde a lo especificado en las normas NEC 

Bajo 
Residente 

de Obra 
 

Maestro 

Cerámica 

Responsable de la Limpieza del área a trabajar. 

Responsable de la Nivelación de la superficie. 

Responsable de la instalación de la porcelana y cerámica tanto en paredes como en pisos. 

Responsable de los acabados de los detalles de las paredes y pisos. 

Bajo 
Residente 

de Obra 

Ayudante 

cerámica 

Ayudante 

cerámica 

Encargado de la Limpieza del área a trabajar. 

Encargado de la Nivelación de la superficie. 

Encargado de la instalación de la porcelana y cerámica tanto en paredes como en pisos. 

Bajo 
Residente 

de Obra 
 

Maestro 

Aluminio y 

vidrio 

Responsable de la solicitar los materiales y equipos necesarios para la instalación de ventanas y vidrios del 

edificio. 

Responsable de inspeccionar los cortes de los vidrios y aluminio del edificio. 

Responsable de la instalación vidrios y aluminio del edificio. 

Bajo 
Residente 

de Obra 

Ayudante 

Aluminio y 

vidrio 

Ayudante 

Aluminio y 

vidrio 

Encargado de realizar los cortes de los vidrios y ventanas del edificio 

Encargado de inspeccionar los cortes de los vidrios y aluminio del edificio. 

Encargado de la instalación vidrios y aluminio del edificio. 

Bajo 
Residente 

de Obra 
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Definición de 

Rol 
Responsabilidades 

Grado de 

Autoridad 

Función de 

Informar 

a: 

Función de 

Supervisar a: 

Maestro 

Gasfitería 

Responsable de la solicitar los materiales y equipos necesarios para la instalación de las redes de aguas 

servidas, potable, piezas del Proyecto 

Responsable de colocar las redes de agua potable del Edificio. 

Responsable de colocar las redes de agua sanitaria del Edificio 

Responsable de la colocación de piezas sanitarias y lavamanos del Edificio 

Bajo 
Residente 

de Obra 

Ayudante 

Gasfitería 

Ayudante 

Gasfitería 

Encargado de solicitar los materiales y equipos necesarios para la instalación de las redes de aguas servidas, 

potable, piezas del Proyecto 

Encargado de colocar las redes de agua potable del Edificio. 

Encargado de colocar las redes de agua sanitaria del Edificio 

Encargado de la colocación de piezas sanitarias y lavamanos del Edificio 

Bajo 
Residente 

de Obra 
 

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 85.- Formato de la Matriz RACI. 

PRIMERA SECCIÓN 
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  Código Actividad                                                                                                     

1 Construcción de Proyecto Habitacional Tipo Condominio "Edificio Esmeralda"                                                                                                     

1.1    Gestión de Proyectos                                                                                                     

1.1.1       Iniciación                                                                                                     

1.1.1.1          Realizar la reunión inicial con el Patrocinador I R I I                                                                                             

1.1.1.2          Elaborar el Acta de Constitución. I A R                                                                                               

1.1.1.3          Realizar Kick off del Proyecto A R I I I                                                                                           

1.1.1.4          Revisar fase de iniciación  
 R A                                                                                               

1.1.1.5          Validar Fase de iniciación 
 R A                                                                                               

1.1.1.6          HITO: Inicio del Proyecto Finalizado                                                                                                     

1.1.2       Planificación                                                                                                     

1.1.2.1          Planear la Gestión de los Interesados I R A                                                                                               

1.1.2.2          Planear la Gestión del Alcance I R A                                                                                               

1.1.2.3          Planear la Gestión del Tiempo I R A                                                                                               

1.1.2.4          Planear la Gestión de los Costos I R A                                                                                               

1.1.2.5          Planear la Gestión de la Calidad I R A                                                                                               

1.1.2.6          Planear la Gestión de los Recursos Humanos I R A                                                                                               

1.1.2.7          Planear la Gestión de las Comunicaciones I R A                                                                                               

1.1.2.8          Planear la Gestión de los Riesgos I R A                                                                                               

1.1.2.9          Planear la Gestión de las Adquisiciones. I R A                                                                                               

1.1.2.10          Realizar ajustes de Planificacion I R A                                                                                               

1.1.2.11          Realizar revision Final de la planificación I R A                                                                                               

1.1.2.12          Aprobar la Planificación de todas las áreas I R A I I I                                                                                         

1.1.2.13          HITO: Planificación del Proyecto Finalizado                                                                                                     

1.1.3       Monitoreo y Control                                                                                                     

1.1.3.1          Realizar reunión de información de Estado del Proyecto                                                                                                     

1.1.3.1.1             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 1 I A R I I I         I                                                                               

1.1.3.1.2             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 2 I A R I I I         I                                                                               

1.1.3.1.3             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 3 I A R I I I         I                                                                               

1.1.3.1.4             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 4 I A R I I I       I I         I I     I I I I I                                                     

1.1.3.1.5             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 5 I A R I I I       I I         I I     I I I I I                                                     

1.1.3.1.6             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 6 I A R I I I         I             I                                                                 

1.1.3.1.7             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 7 I A R I I I         I             I                                                                 

1.1.3.1.8             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 8 I A R I I I         I                                                                               

1.1.3.1.9             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 9 I A R I I I         I                                                                               

1.1.3.1.10             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 10 I A R I I I         I                                                                               
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1.1.3.1.11             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 11 I A R I I I         I I                                                                            

1.1.3.1.12             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 12 I A R I I I         I I                                                                            

1.1.3.1.13             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 13 I A R I I I I     I I I                                                                            

1.1.3.1.14             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 14 I A R I I I I     I I I                                                                            

1.1.3.1.15             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 15 I A R I I I I     I I I                                                                            

1.1.3.1.16             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 16 I A R I I I I I I I I I    I       I                                                               

1.1.3.1.17             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 17 I A R I I I I I I I I I    I       I                                                               

1.1.3.1.18             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 18 I A R I I I I I I I I I    I       I                                                               

1.1.3.1.19             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 19 I A R I I I I I I I I I    I       I                                                               

1.1.3.1.20             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 20 I A R I I I I I I I I I I   I       I         I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.21             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 21 I A R I I I I I I I I I I   I       I         I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.22             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 22 I A R I I I I I I I I I I   I       I         I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.23             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 23 I A R I I I I I I I I I I   I       I         I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.24             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 24 I A R I I I I I I I I I I   I       I         I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.25             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 25 I A R I I I I I I I I I I   I       I         I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.26             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 26 I A R I I I I I I I I I I   I       I         I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.27             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 27 I A R I I I I I I I I I I   I       I         I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.28             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 28 I A R I I I I I I I I I I   I       I         I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.29             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 29 I A R I I I I I I I I I I   I       I         I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.30             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 30 I A R I I I I I I I I I I   I       I         I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.31             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 31 I A R I I I I I I I I I I   I       I         I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.32             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 32 I A R I I I I I I I I I I   I       I         I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.33             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 33 I A R I I I I I I I I I I   I       I         I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.34             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 34 I A R I I I I I I I I I I   I       I         I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.35             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 35 I A R I I I I I I I I I I   I       I         I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.36             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 36 I A R I I I I I I I I I I   I       I         I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.37             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 37 I A R I I I I I I I I I I   I       I         I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.38             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 38 I A R I I I I I I I I I I   I       I         I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.39             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 39 I A R I I I I I I I I I I   I       I         I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.40             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 40 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.41             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 41 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.42             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 42 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.43             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 43 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.44             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 44 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.45             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 45 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.46             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 46 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.47             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 47 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.48             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 48 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.49             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 49 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.50             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 50 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
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1.1.3.1.51             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 51 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.52             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 52 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.53             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 53 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.54             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 54 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.55             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 55 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.56             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 56 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.57             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 57 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.58             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 58 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.59             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 59 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.60             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 60 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.61             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 61 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.62             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 62 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.63             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 63 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.64             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 64 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.65             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 65 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.66             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 66 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.67             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 67 I A R I I I I I I I I I I  I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.68             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 68 I A R I I I I I I I I I I  I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.69             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 69 I A R I I I I I I I I I I  I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.70             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 70 I A R I I I I I I I I I I  I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.71             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 71 I A R I I I I I I I I I I  I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.72             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 72 I A R I I I I I I I I I I  I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.73             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 73 I A R I I I I I I I I I I  I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.74             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 74 I A R I I I I I I I I I I  I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.75             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 75 I A R I I I I I I I I I I  I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.76             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 76 I A R I I I I I I I I I I  I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.77             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 77 I A R I I I I I I I I I I  I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.78             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 78 I A R I I I I I I I I I I  I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.79             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 79 I A R I I I I I I I I I I  I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.80             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 80 I A R I I I I I I I I I I  I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.81             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 81 I A R I I I I I I I I I I  I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.82             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 82 I A R I I I I I I I I I I  I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.83             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 83 I A R I I I I I I I I I I  I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.84             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 84 I A R I I I I I I I I I I  I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.85             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 85 I A R I I I I I I I I I I  I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.86             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 86 I A R I I I I I I I I I I  I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.87             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 87 I A R I I I I I I I I I I  I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.88             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 88 I A R I I I I I I I I I I  I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.89             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 89 I A R I I I I I I I I I I  I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.90             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 90 I A R I I I I I I I I I I  I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 



407 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

EDT Actividad 

P
at

ro
ci

n
ad

o
r/

G
er

en
te

 G
en

er
al

 

D
ir

ec
to

r 
d

e 
P

ro
y

ec
to

s 

G
er

en
te

 d
el

 T
èc

n
ic

o
 

G
er

en
te

 F
in

an
ci

er
o
 

G
er

en
te

 M
ar

k
et

in
g
 

Je
fe

 d
e 

C
o

m
p

ra
s 

A
n

al
is

ta
 T

éc
n

ic
o
 

F
is

ca
li

za
d

o
r 

R
es

id
en

te
 d

e 
O

b
ra

 

T
o
p

o
g

ra
fo

 

A
rq

u
it

ec
to

 

S
ec

re
ta

ri
a 

A
d

m
in

is
tr

at
iv

a 

M
ae

st
ro

 M
ay

o
r 

O
fi

ci
al

es
 

A
y

u
d

an
te

 d
e 

o
b

ra
s 

T
o
p

ó
g

ra
fo

 1
 

T
o
p

ó
g

ra
fo

 2
 

D
ib

u
ja

n
te

 3
 

E
n
g

ra
sa

d
o

r 

A
y

u
d

an
te

 l
ab

o
ra

to
ri

o
 

L
ab

o
ra

to
ri

st
a 

1
 

L
ab

o
ra

to
ri

st
a 

2
 

L
ab

o
ra

to
ri

st
a 

3
 

F
ie

rr
er

o
 0

1
 

M
ae

st
ro

 0
1
 

M
ae

st
ro

 0
2
 

M
ae

st
ro

 0
3
 

M
ae

st
ro

 0
4
 

M
ae

st
ro

 0
5
 

M
ae

st
ro

 0
6
 

M
ae

st
ro

 0
7
 

M
ae

st
ro

 0
8
 

M
ae

st
ro

 0
9
 

M
ae

st
ro

 1
0
 

M
ae

st
ro

 1
1
 

A
lb

añ
il

 0
1
 

A
lb

añ
il

 0
2
 

A
lb

añ
il

 0
3
 

A
lb

añ
il

 0
4
 

A
lb

añ
il

 0
5
 

A
lb

añ
il

 0
6
 

A
lb

añ
il

 0
7
 

A
lb

añ
il

 0
8
 

A
lb

añ
il

 0
9
 

A
lb

añ
il

 1
0
 

A
lb

añ
il

 1
1
 

A
lb

añ
il

 1
2
 

A
lb

añ
il

 1
3
 

A
lb

añ
il

 1
4
 

A
lb

añ
il

 1
5
 

1.1.3.1.91             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 91 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.92             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 92 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.93             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 93 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.94             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 94 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.95             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 95 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.96             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 96 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.97             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 97 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.98             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 98 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.1.99             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 99 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.1.100             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 100 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.1.101             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 101 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.1.102             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 102 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.1.103             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 103 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.1.104             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 104 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.1.105             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 105 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.1.106             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 106 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.1.107             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 107 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.1.108             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 108 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.1.109             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 109 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.1.110             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 110 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.1.111             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 111 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.1.112             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 112 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.1.113             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 113 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.1.114             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 114 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.1.115             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 115 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.1.116             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 116 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.1.117             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 117 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.1.118             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 118 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.1.119             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 119 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.1.120             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 120 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.1.121             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 121 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.1.122             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 122 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.1.123             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 123 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.1.124             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 124 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.1.125             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 125 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.1.126             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 126 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.1.127             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 127 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.1.128             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 128 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.1.129             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 129 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.1.130             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 130 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       
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1.1.3.1.131             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 131 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.1.132             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 132 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.1.133             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 133 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.1.134             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 134 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.1.135             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 135 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.1.136             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 136 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.1.137             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 137 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.1.138             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 138 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.1.139             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 139 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.1.140             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 140 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.1.141             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 141 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.1.142             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 142 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.1.143             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 143 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.1.144             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 144 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.1.145             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 145 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.1.146             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 146 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.1.147             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 147 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.1.148             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 148 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.1.149             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 149 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.1.150             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 150 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.1.151             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 151 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.1.152             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 152 I A R I I I I I I I I I    I                                                                       

1.1.3.1.153             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 153 I A R I I I I I I I I I    I                                                                       

1.1.3.1.154             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 154 I A R I I I I I I I I I    I                                                                       

1.1.3.2          Realizar reunión de Coordinación Semanal                                                                                                     

1.1.3.2.1             Realizar reunión de Coordinación Semanal 1 I A R I I I         I I                                                                             

1.1.3.2.2             Realizar reunión de Coordinación Semanal 2 I A R I I I         I I                                                                             

1.1.3.2.3             Realizar reunión de Coordinación Semanal 3 I A R I I I         I I                                                                             

1.1.3.2.4             Realizar reunión de Coordinación Semanal 4 I A R I I I       I I I       I I     I I I I I                                                     

1.1.3.2.5             Realizar reunión de Coordinación Semanal 5 I A R I I I       I I I       I I     I I I I I                                                     

1.1.3.2.6             Realizar reunión de Coordinación Semanal 6 I A R I I I         I I           I                                                                 

1.1.3.2.7             Realizar reunión de Coordinación Semanal 7 I A R I I I         I I           I                                                                 

1.1.3.2.8             Realizar reunión de Coordinación Semanal 8 I A R I I I         I I                                                                             

1.1.3.2.9             Realizar reunión de Coordinación Semanal 9 I A R I I I         I I                                                                             

1.1.3.2.10             Realizar reunión de Coordinación Semanal 10 I A R I I I         I I                                                                             

1.1.3.2.11             Realizar reunión de Coordinación Semanal 11 I A R I I I         I I                                                                             

1.1.3.2.12             Realizar reunión de Coordinación Semanal 12 I A R I I I         I I                                                                             

1.1.3.2.13             Realizar reunión de Coordinación Semanal 13 I A R I I I I     I I I                                                                             

1.1.3.2.14             Realizar reunión de Coordinación Semanal 14 I A R I I I I     I I I                                                                             

1.1.3.2.15             Realizar reunión de Coordinación Semanal 15 I A R I I I I     I I I                                                                             
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1.1.3.2.16             Realizar reunión de Coordinación Semanal 16 I A R I I I I I I I I I  I   I       I                                                               

1.1.3.2.17             Realizar reunión de Coordinación Semanal 17 I A R I I I I I I I I I  I   I       I                                                               

1.1.3.2.18             Realizar reunión de Coordinación Semanal 18 I A R I I I I I I I I I  I   I       I                                                               

1.1.3.2.19             Realizar reunión de Coordinación Semanal 19 I A R I I I I I I I I I  I   I       I                                                               

1.1.3.2.20             Realizar reunión de Coordinación Semanal 20 I A R I I I I I I I I I I   I       I         I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.21             Realizar reunión de Coordinación Semanal 21 I A R I I I I I I I I I I   I       I         I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.22             Realizar reunión de Coordinación Semanal 22 I A R I I I I I I I I I I   I       I         I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.23             Realizar reunión de Coordinación Semanal 23 I A R I I I I I I I I I I   I       I         I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.24             Realizar reunión de Coordinación Semanal 24 I A R I I I I I I I I I I   I       I         I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.25             Realizar reunión de Coordinación Semanal 25 I A R I I I I I I I I I I   I       I         I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.26             Realizar reunión de Coordinación Semanal 26 I A R I I I I I I I I I I   I       I         I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.27             Realizar reunión de Coordinación Semanal 27 I A R I I I I I I I I I I   I       I         I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.28             Realizar reunión de Coordinación Semanal 28 I A R I I I I I I I I I I   I       I         I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.29             Realizar reunión de Coordinación Semanal 29 I A R I I I I I I I I I I   I       I         I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.30             Realizar reunión de Coordinación Semanal 30 I A R I I I I I I I I I I   I       I         I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.31             Realizar reunión de Coordinación Semanal 31 I A R I I I I I I I I I I   I       I         I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.32             Realizar reunión de Coordinación Semanal 32 I A R I I I I I I I I I I   I       I         I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.33             Realizar reunión de Coordinación Semanal 33 I A R I I I I I I I I I I  I       I         I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.34             Realizar reunión de Coordinación Semanal 34 I A R I I I I I I I I I I  I       I         I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.35             Realizar reunión de Coordinación Semanal 35 I A R I I I I I I I I I I  I       I         I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.36             Realizar reunión de Coordinación Semanal 36 I A R I I I I I I I I I I  I       I         I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.37             Realizar reunión de Coordinación Semanal 37 I A R I I I I I I I I I I  I       I         I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.38             Realizar reunión de Coordinación Semanal 38 I A R I I I I I I I I I I  I       I         I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.39             Realizar reunión de Coordinación Semanal 39 I A R I I I I I I I I I I  I       I         I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.40             Realizar reunión de Coordinación Semanal 40 I A R I I I I I I I I I I  I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.41             Realizar reunión de Coordinación Semanal 41 I A R I I I I I I I I I I  I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.42             Realizar reunión de Coordinación Semanal 42 I A R I I I I I I I I I I  I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.43             Realizar reunión de Coordinación Semanal 43 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.44             Realizar reunión de Coordinación Semanal 44 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.45             Realizar reunión de Coordinación Semanal 45 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.46             Realizar reunión de Coordinación Semanal 46 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.47             Realizar reunión de Coordinación Semanal 47 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.48             Realizar reunión de Coordinación Semanal 48 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.49             Realizar reunión de Coordinación Semanal 49 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.50             Realizar reunión de Coordinación Semanal 50 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.51             Realizar reunión de Coordinación Semanal 51 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.52             Realizar reunión de Coordinación Semanal 52 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.53             Realizar reunión de Coordinación Semanal 53 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.54             Realizar reunión de Coordinación Semanal 54 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.55             Realizar reunión de Coordinación Semanal 55 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
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1.1.3.2.56             Realizar reunión de Coordinación Semanal 56 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.57             Realizar reunión de Coordinación Semanal 57 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.58             Realizar reunión de Coordinación Semanal 58 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.59             Realizar reunión de Coordinación Semanal 59 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.60             Realizar reunión de Coordinación Semanal 60 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.61             Realizar reunión de Coordinación Semanal 61 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.62             Realizar reunión de Coordinación Semanal 62 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.63             Realizar reunión de Coordinación Semanal 63 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.64             Realizar reunión de Coordinación Semanal 64 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.65             Realizar reunión de Coordinación Semanal 65 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.66             Realizar reunión de Coordinación Semanal 66 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.67             Realizar reunión de Coordinación Semanal 67 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.68             Realizar reunión de Coordinación Semanal 68 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.69             Realizar reunión de Coordinación Semanal 69 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.70             Realizar reunión de Coordinación Semanal 70 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.71             Realizar reunión de Coordinación Semanal 71 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.72             Realizar reunión de Coordinación Semanal 72 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.73             Realizar reunión de Coordinación Semanal 73 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.74             Realizar reunión de Coordinación Semanal 74 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.75             Realizar reunión de Coordinación Semanal 75 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.76             Realizar reunión de Coordinación Semanal 76 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.77             Realizar reunión de Coordinación Semanal 77 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.78             Realizar reunión de Coordinación Semanal 78 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.79             Realizar reunión de Coordinación Semanal 79 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.80             Realizar reunión de Coordinación Semanal 80 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.81             Realizar reunión de Coordinación Semanal 81 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.82             Realizar reunión de Coordinación Semanal 82 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.83             Realizar reunión de Coordinación Semanal 83 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.84             Realizar reunión de Coordinación Semanal 84 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.85             Realizar reunión de Coordinación Semanal 85 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.86             Realizar reunión de Coordinación Semanal 86 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.87             Realizar reunión de Coordinación Semanal 87 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.88             Realizar reunión de Coordinación Semanal 88 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.89             Realizar reunión de Coordinación Semanal 89 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.90             Realizar reunión de Coordinación Semanal 90 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.91             Realizar reunión de Coordinación Semanal 91 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.92             Realizar reunión de Coordinación Semanal 92 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.93             Realizar reunión de Coordinación Semanal 93 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.94             Realizar reunión de Coordinación Semanal 94 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.95             Realizar reunión de Coordinación Semanal 95 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
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1.1.3.2.96             Realizar reunión de Coordinación Semanal 96 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.97             Realizar reunión de Coordinación Semanal 97 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.98             Realizar reunión de Coordinación Semanal 98 I A R I I I I I I I I I I   I                 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.1.3.2.99             Realizar reunión de Coordinación Semanal 99 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.2.100             Realizar reunión de Coordinación Semanal 100 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.2.101             Realizar reunión de Coordinación Semanal 101 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.2.102             Realizar reunión de Coordinación Semanal 102 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.2.103             Realizar reunión de Coordinación Semanal 103 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.2.104             Realizar reunión de Coordinación Semanal 104 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.2.105             Realizar reunión de Coordinación Semanal 105 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.2.106             Realizar reunión de Coordinación Semanal 106 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.2.107             Realizar reunión de Coordinación Semanal 107 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.2.108             Realizar reunión de Coordinación Semanal 108 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.2.109             Realizar reunión de Coordinación Semanal 109 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.2.110             Realizar reunión de Coordinación Semanal 110 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.2.111             Realizar reunión de Coordinación Semanal 111 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.2.112             Realizar reunión de Coordinación Semanal 112 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.2.113             Realizar reunión de Coordinación Semanal 113 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.2.114             Realizar reunión de Coordinación Semanal 114 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.2.115             Realizar reunión de Coordinación Semanal 115 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.2.116             Realizar reunión de Coordinación Semanal 116 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.2.117             Realizar reunión de Coordinación Semanal 117 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.2.118             Realizar reunión de Coordinación Semanal 118 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.2.119             Realizar reunión de Coordinación Semanal 119 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.2.120             Realizar reunión de Coordinación Semanal 120 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.2.121             Realizar reunión de Coordinación Semanal 121 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.2.122             Realizar reunión de Coordinación Semanal 122 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.2.123             Realizar reunión de Coordinación Semanal 123 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.2.124             Realizar reunión de Coordinación Semanal 124 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.2.125             Realizar reunión de Coordinación Semanal 125 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.2.126             Realizar reunión de Coordinación Semanal 126 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.2.127             Realizar reunión de Coordinación Semanal 127 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.2.128             Realizar reunión de Coordinación Semanal 128 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.2.129             Realizar reunión de Coordinación Semanal 129 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.2.130             Realizar reunión de Coordinación Semanal 130 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.2.131             Realizar reunión de Coordinación Semanal 131 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.2.132             Realizar reunión de Coordinación Semanal 132 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.2.133             Realizar reunión de Coordinación Semanal 133 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.2.134             Realizar reunión de Coordinación Semanal 134 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       

1.1.3.2.135             Realizar reunión de Coordinación Semanal 135 I A R I I I I I I I I I     I                                                                       
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1.1.3.2.136             Realizar reunión de Coordinación Semanal 136 I A R I I I I I I I I I   I                                                                       

1.1.3.2.137             Realizar reunión de Coordinación Semanal 137 I A R I I I I I I I I I   I                                                                       

1.1.3.2.138             Realizar reunión de Coordinación Semanal 138 I A R I I I I I I I I I   I                                                                       

1.1.3.2.139             Realizar reunión de Coordinación Semanal 139 I A R I I I I I I I I I   I                                                                       

1.1.3.2.140             Realizar reunión de Coordinación Semanal 140 I A R I I I I I I I I I   I                                                                       

1.1.3.2.141             Realizar reunión de Coordinación Semanal 141 I A R I I I I I I I I I   I                                                                       

1.1.3.2.142             Realizar reunión de Coordinación Semanal 142 I A R I I I I I I I I I   I                                                                       

1.1.3.2.143             Realizar reunión de Coordinación Semanal 143 I A R I I I I I I I I I   I                                                                       

1.1.3.2.144             Realizar reunión de Coordinación Semanal 144 I A R I I I I I I I I I   I                                                                       

1.1.3.2.145             Realizar reunión de Coordinación Semanal 145 I A R I I I I I I I I I   I                                                                       

1.1.3.2.146             Realizar reunión de Coordinación Semanal 146 I A R I I I I I I I I I   I                                                                       

1.1.3.2.147             Realizar reunión de Coordinación Semanal 147 I A R I I I I I I I I I   I                                                                       

1.1.3.2.148             Realizar reunión de Coordinación Semanal 148 I A R I I I I I I I I I   I                                                                       

1.1.3.2.149             Realizar reunión de Coordinación Semanal 149 I A R I I I I I I I I I   I                                                                       

1.1.3.2.150             Realizar reunión de Coordinación Semanal 150 I A R I I I I I I I I I   I                                                                       

1.1.3.2.151             Realizar reunión de Coordinación Semanal 151 I A R I I I I I I I I I   I                                                                       

1.1.3.2.152             Realizar reunión de Coordinación Semanal 152 I A R I I I I I I I I I   I                                                                       

1.1.3.2.153             Realizar reunión de Coordinación Semanal 153 I A R I I I I I I I I I   I                                                                       

1.1.3.2.154             Realizar reunión de Coordinación Semanal 154 I A R I I I I I I I I I   I                                                                       

1.1.3.3          HITO: Monitoreo y Control Finalizado                                                                                                     

1.1.4       Cierre                                                                                                     

1.1.4.1          Realizar Informe de Ejecución Final I A R I I I   C C                                                                                  

1.1.4.2          Revisar Informe final del Proyecto I A R I I I   C C                                                                                  

1.1.4.3          Aprobar informe Final del Proyecto I A R I I I                                                                                        

1.1.4.4          HITO: Cierre del proyecto                                                                                                     

1.1.5       HITO: Gestión de Proyectos finalizado                                                                                                      

1.2    Diseño y Estudios                                                                                                     

1.2.1       Topografía y estudio de suelo                                                                                                     

1.2.1.1          Elaborar topografía y estudio de suelo   I R                                                                                               

1.2.1.2          Revisar Informe de topografia y estudio de suelo   I R                                                                                               

1.2.1.3          Validar topografía y estudio de suelo   I R                                                                                               

1.2.1.4          Aprobar topografia y estudio de suelo I I R                                                                                               

1.2.1.5          Realizar entrega formal de topografía y estudio de suelo I I R I                                                                                             

1.2.1.6          HITO: Topografía y estudio de suelo Finalizado                                                                                                     

1.2.2       Diseño Arquitectónico                                                                                                     

1.2.2.1          Elaborar Diseño Arquitectónico   I A               R                                                                               

1.2.2.2          Revisar diseño arquitectonico   I A               R                                                                               

1.2.2.3          Validar Diseño Arquitectónico   I                 R                                                                               

1.2.2.4          Aprobar diseño arquitectonico I I R               I                                                                               

1.2.2.5          Realizar entrega formal de diseño arquitectónico I I A               R                                                                               
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1.2.2.6          HITO: Diseño Arquitectónico Finalizado                                                                                                     

1.2.3       Ingeniería Estructural                                                                                                     

1.2.3.1          Elaborar Ingeniería Estructural   I R                                                                                               

1.2.3.2          Revisar Ingenieria Estructural   I R                                                                                               

1.2.3.3          Validar Ingenieria Estructural   I R                                                                                               

1.2.3.4          Aprobar Ingenieria Estructural I I R                                                                                               

1.2.3.5          Realizar entrega formal de ingeniería estructural I I R I                                                                                             

1.2.3.6          HITO: Ingeniería Estructural Finalizado                                                                                                     

1.2.4       Ingeniería Hidrosanitaria                                                                                                     

1.2.4.1          Elaborar Ingeniería Hidrosanitaria   I R                                                                                               

1.2.4.2          Revisar Ingeniería Hidrosanitaria   I R                                                                                               

1.2.4.3          Validar Ingeniería Hidrosanitaria   I R                                                                                               

1.2.4.4          Aprobar Ingenieria Hidrosanitaria I I R                                                                                               

1.2.4.5          Realizar entrega formal de ingeniería Hidrosanitaria I I R I                                                                                             

1.2.4.6          HITO: Ingeniería Hidrosanitaria Finalizado                                                                                                     

1.2.5       Ingeniería Eléctrica                                                                                                     

1.2.5.1          Elaborar Ingeniería Eléctrica   I R                                                                                               

1.2.5.2          Revisar Ingeniería Eléctrica   I R                                                                                               

1.2.5.3          Validar Ingenieria Eléctrica   I R                                                                                               

1.2.5.4          Aprobar Ingenieria Electrica I I R                                                                                               

1.2.5.5          Realizar entrega formal de ingeniería Eléctrica I I R I                                                                                             

1.2.5.6          HITO: Ingeniería Eléctrica Finalizado                                                                                                     

1.2.6       Estudio de Impacto ambiental                                                                                                     

1.2.6.1          Elaborar Estudio de Impacto Ambiental   I R                                                                                               

1.2.6.2          Revisar Estudio de Impacto Ambiental   I R                                                                                               

1.2.6.3          Validar Estudio de Impacto ambiental   I R                                                                                               

1.2.6.4          Aprobar Estudio de Impacto ambiental I I R                                                                                               

1.2.6.5          Realizar entrega formal de Impacto ambiental I I R I                                                                                             

1.2.6.6          HITO: Estudio de Impacto ambiental Finalizado                                                                                                     

1.2.7       Especificaciones Técnicas                                                                                                     

1.2.7.1          Elaborar Especificaciones técnicas de la Obra   I R                                                                                               

1.2.7.2          Revisar especificaciones técnicas de la obra   I R                                                                                               

1.2.7.3          Validar Especificaciones técnicas de la obra   I R                                                                                               

1.2.7.4          Aprobar Especificaciones técnicas de la obra I I R                                                                                               

1.2.7.5          Realizar entrega formal de Especificaciones Técnicas I I R I                                                                                             

1.2.7.6          HITO: Especificaciones Técnicas Finalizado                                                                                                     

1.2.8       Permisos Municipales y Cuerpo de Bomberos                                                                                                     

1.2.8.1          Gestionar el proceso de permisos municipales y cuerpo de bomberos   I R                                                                                               

1.2.8.2          Realizar Correciones a los planos   I R                                                                                               

1.2.8.3          Aprobar permisos de cuerpo de bomberos   I R                                                                                               
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1.2.8.4          Aprobar permisos Municipales I I R                                                                                               

1.2.8.5          Realizar entrega formal de Permisos Municipales y bomberos I I R I                                                                                             

1.2.8.6          HITO: Permisos Municipales y Cuerpo de bomberos Finalizado                                                                                                     

1.2.9       HITO: Diseños y Estudios finalizado                                                                                                     

1.3    Contractual                                                                                                     

1.3.1       Contratación personal de Obra                                                                                                     

1.3.1.1          Contratación Secretaria Administrativa   I R                                                                                               

1.3.1.1.1             Receptar de carpetas para secretaria administrativa.   I R                                                                                               

1.3.1.1.2             Revisar carpetas para secretaria administrativa.   I R                                                                                               

1.3.1.1.3             Seleccionar candidatas para secretaria administrativa.   I R                                                                                               

1.3.1.1.4             Entrevistar candidatas para secretaria administrativa.   I R                                                                                               

1.3.1.1.5             Elegir candidata seleccionada para secretaria administrativa.   I R                                                                                               

1.3.1.1.6             Contratar secretaria administrativia seleccionada   I R I                                                                                             

1.3.1.1.7             Validar contratación de secretaria administrativa   I R                                                                                               

1.3.1.1.8             HITO: Secretaria adminisitrativa contratada Finalizado                                                                                                     

1.3.1.2          Contratación Ingeniero Residente                                                                                                     

1.3.1.2.1             Receptar de carpetas para Ingeniero residente.   I R                                                                                               

1.3.1.2.2             Revisar carpetas para Ingeniero residente.   I R                                                                                               

1.3.1.2.3             Seleccionar candidato para Ingeniero residente   I R                                                                                               

1.3.1.2.4             Entrevistar candidatos para ingeniero residente.   I R                                                                                               

1.3.1.2.5             Elegir candidato seleccionado para ingeniero residente   I R                                                                                               

1.3.1.2.6             Contratar ingeniero residente.   I R                                                                                               

1.3.1.2.7             Validar contratación de secretaria administrativa   I R I                                                                                             

1.3.1.2.8             HITO: Ingeniero residente contratado Finalizado   I R                                                                                               

1.3.1.3          Contratación Maestro Mayor                                                                                                     

1.3.1.3.1             Receptar de carpetas para maestro mayor   I I           A     R                                                                             

1.3.1.3.2             Revisar carpetas para maestro mayor   I I           A     R                                                                             

1.3.1.3.3             Seleccionar candidatos para maestro mayor   I I           A     R                                                                             

1.3.1.3.4             Entrevistar candidatos para maestro mayor   I R           A     R                                                                             

1.3.1.3.5             Elegir candidatos para maestro mayor   I R                 R                                                                             

1.3.1.3.6             Contratar maestros mayores   I R           A     R                                                                             

1.3.1.3.7             Validar contratación de maestros mayores   I R I         A     R                                                                             

1.3.1.3.8             HITO: Maestros mayores contratados.                                                                                                     

1.3.1.4          Contratación Oficiales                                                                                                     

1.3.1.4.1             Receptar de carpetas para oficiales de obra   I I           A     R                                                                             

1.3.1.4.2             Revisar carpetas de candidatos a oficiales de obra   I I           A     R                                                                             

1.3.1.4.3             Seleccionar candidatos para oficiales de obra   I I           A     R                                                                             

1.3.1.4.4             Entrevistar candidatos para oficiales de obra   I R           A     R                                                                             

1.3.1.4.5             Elegir candidatos para oficiales de obra   I R                 R                                                                             

1.3.1.4.6             Contratar oficiales de obra   I R           A     R                                                                             
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1.3.1.4.7             Validar contratación de oficiales de obra   I R I         A     R                                                                             

1.3.1.4.8             HITO: Oficiales de obra contratados.                                                                                                     

1.3.1.5          Contratación Ayudantes de Obra                                                                                                     

1.3.1.5.1             Receptar de carpetas para ayudantes de obra   I I           A     R                                                                             

1.3.1.5.2             Revisar carpetas de candidatos a ayudantes de obra   I I           A     R                                                                             

1.3.1.5.3             Seleccionar candidatos para ayudantes de obra   I I           A     R                                                                             

1.3.1.5.4             Entrevistar candidatos para ayudantes de obra   I R           A     R                                                                             

1.3.1.5.5             Elegir candidatos para ayudantes de obra   I R                 R                                                                             

1.3.1.5.6             Contratar ayudantes de obra   I R           A     R                                                                             

1.3.1.5.7             Validar contratación de ayudante de obra   I R I         A     R                                                                             

1.3.1.5.8             HITO: Oficiales de obra contratados.                                                                                                     

1.3.1.6          Realizar entrega de contratación de personal de obra I I A I I             R                                                                             

1.3.1.7          Hito: contratación de personal finalizada                                                                                                     

1.3.2       Contratación Fiscalizador                                                                                                     

1.3.2.1          Receptar de carpetas para fiscalizador de obra   I A                 R                                                                             

1.3.2.2          Revisar carpetas para fiscalizador   I A                 R                                                                             

1.3.2.3          Seleccionar responsable de fiscalización   I A                 R                                                                             

1.3.2.4          Entrevistar a responsables de fiscalización.   I A                 R                                                                             

1.3.2.5          Elegir a responsable de fiscalización   I A                 R                                                                             

1.3.2.6          Validar contratación de responsable de fiscalización I I R                 R                                                                             

1.3.2.7          Contratar fiscalizador I I R I               R                                                                             

1.3.2.8          Realizar entrega de informe de contratación de fiscalizador                                                                                                     

1.3.2.9          HITO: Fiscalizador contratado                                                                                                     

1.3.3       Gestión de subcontrataciones                                                                                                     

1.3.3.1          Subcontratación del Sistema Eléctrico                                                                                                     

1.3.3.1.1             Receptar de carpetas para subcontratista Eléctrico   I A                 R                                                                             

1.3.3.1.2             Revisar carpetas de subcontratistas electricos.   I A                 R                                                                             

1.3.3.1.3             Seleccionar subcontratistas calificados   I A                 R                                                                             

1.3.3.1.4             Entrevistar a subcontratistas seleccionados   I A                 R                                                                             

1.3.3.1.5             Elegir a subconstratista electrico.   I A                 R                                                                             

1.3.3.1.6             Validar contratación de subcontratista eléctrico I I R                 R                                                                             

1.3.3.1.7             Contratar a subcontratista electrico. I I R I               R                                                                             

1.3.3.1.8             HITO: Subcontratista electrico contratado.                                                                                                     

1.3.3.2          Subcontratación del Sistema Hidrosanitario                                                                                                     

1.3.3.2.1             Receptar carpetas para subcontratista Hidrosanitario   I A                 R                                                                             

1.3.3.2.2             Revisar carpetas de subcontratistas electricos.   I A                 R                                                                             

1.3.3.2.3             Seleccionar subcontratistas calificados   I A                 R                                                                             

1.3.3.2.4             Entrevistar a subcontratistas seleccionados   I A                 R                                                                             

1.3.3.2.5             Elegir a subconstratista electrico.   I A                 R                                                                             

1.3.3.2.6             Validar subcontratista eléctrico I I R                 R                                                                             
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1.3.3.2.7             Contratar a subcontratista electrico. I I R I               R                                                                             

1.3.3.2.8             HITO: Subcontratista electrico contratado.                                                                                                     

1.3.3.3          Subcontratación del Sistema CCTV y Access Control                                                                                                     

1.3.3.3.1             Receptar carpetas para subcontratista del Sistema CCTV y Access Control   I A                 R                                                                             

1.3.3.3.2             Revisar carpetas de subcontratistas del Sistema CCTV y Access Control   I A                 R                                                                             

1.3.3.3.3             Seleccionar subcontratistas calificados   I A                 R                                                                             

1.3.3.3.4             Entrevistar a subcontratistas seleccionados   I A                 R                                                                             

1.3.3.3.5             Elegir a subconstratista del Sistema CCTV y Access Control   I A                 R                                                                             

1.3.3.3.6             Validar subcontratación del sistema CCTV y Acces Control I I R                 R                                                                             

1.3.3.3.7             Contratar a subcontratista del Sistema CCTV y Access Control I I R I               R                                                                             

1.3.3.3.8             HITO: Subcontratista del Sistema CCTV y Access Control contratado.                                                                                                     

1.3.3.4          Realizar entrega de informe de Gestión de Subcontrataciones I I A I I             R                                                                             

1.3.3.5          Hito: gestión de subcontrataciones finalizadas                                                                                                     

1.3.4       HITO:Contractual finalizacdo                                                                                                     

1.4    Construcción Edificación                                                                                                     

1.4.1       Obras preliminares                                                                                                     

1.4.1.1          Realizar cerramiento provisional   I I         C A       R                     I R R R R R R           I I I I I I I I I I I I I I   

1.4.1.2          Validar cerramiento provisional   I I         C A       R                     I R R R R R R           I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.1.3          Aprobar cerramiento provisional   I I         A R                                                                                   

1.4.1.4          Realizar campamento preliminar   I I         C A       R                     I R R R R R R           I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.1.5          Validar campamento preliminar   I I         C A       R                     I R R R R R R           I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.1.6          Aprobar campamento preliminar   I I         A R                                                                                   

1.4.1.7          HITO: Obras preliminares finalizado.                                                                                                     

1.4.1.8          Realizar movimiento de tierra del edificio.                                                                                                     

1.4.1.8.1             Realizar Movimiento de tierras -1.00m   I I         I A R     C                     I C C C C C C           I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.1.8.2             Realizar Movimiento de tierras -2.00m   I I         I A R     C                     I C C C C C C           I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.1.8.3             Realizar Movimiento de tierras -3.00m   I I         I A R     C                     I C C C C C C           I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.1.8.4             Realizar Movimiento de tierras -4.00m   I I         I A R     C                     I C C C C C C           I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.1.8.5             Realizar Movimiento de tierras -5.00m   I I         I A R     C                     I C C C C C C           I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.1.8.6             Realizar Movimiento de tierras -6.00m   I I         I A R     C                     I C C C C C C           I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.1.8.7             Realizar Movimiento de tierras -7.00m   I I         I A R     C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.1.8.8             Realizar Movimiento de tierras -8.00m   I I         I A R     C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.1.8.9             Validar trabajos de movimientos de tierra del terreno I I I         A R C                                                                                 

1.4.1.8.10             Aprobar trabajos de movimientos de tierra I I I         R R C                                                                                 

1.4.1.8.11             HITO: Movimiento de tierra finalizado.                                                                                                     

1.4.1.9          Mejorar cimentación del Edificio                                                                                                     

1.4.1.9.1             Colocar Material de Mejoramiento -7.75m   I I         I A R     C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.1.9.2             Hidratar material de mejoramiento -7.75m   I I         I A R     C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.1.9.3             Compactar material de mejoramiento -7.75m   I I         I A R     C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.1.9.4             Colocar Material de Mejoramiento -7.5m   I I         I A R     C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 
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1.4.1.9.5             Hidratar material de mejoramiento -7.5m   I I         I A R     C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.1.9.6             Compactar material de mejoramiento -7.5m   I I         I A R     C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.1.9.7             Colocar Material de Mejoramiento -7.25m   I I         I A R     C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.1.9.8             Hidratar material de mejoramiento -7.25m   I I         I A R     C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.1.9.9             Compactar material de mejoramiento -7.25m   I I         I A R     C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.1.9.10             Colocar Material de Mejoramiento -7.0m   I I         I A R     C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.1.9.11             Hidratar material de mejoramiento -7.0m   I I         I A R     C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.1.9.12             Compactar material de mejoramiento -7.0m   I I         I A R     C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.1.9.13             Realizar prueba de Compactación Mejoramiento Cimentación I I A         I R                                                                                   

1.4.1.9.14             Aprobar pruebas de Compactación de Mejoramiento de cimentación I I I         A R                                                                                   

1.4.1.9.15             HITO:Mejoramiento de la cimentación del edificio terminada                                                                                                     

1.4.1.10          Validar trabajos de obras preliminares   I I         A R                                                                                   

1.4.1.11          Aprobar trabajos de obras preliminares I I A         R C                                                                                   

1.4.1.12          Realizar entrega formal de Obras preliminares I I A         C R                                                                                   

1.4.1.13          HITO: Obras preliminares finalizadas                                                                                                     

1.4.2       Estructura                                                                                                     

1.4.2.1          Muros anclados del Edifico.                                                                                                     

1.4.2.1.1             Muros anclados -1.00m                                                                                                     

1.4.2.1.1.1                Reforzar talud del muro -1.00m   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.1.1.2                Armar Hierro para muro anclado -1.00m   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.1.1.3                Encofrar Muro anclado -1.00m   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.1.1.4                Fundir muro anclado -1.00m   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.1.1.5                Desencofrar muro anclado -1.00m   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.1.1.6                Curar Muro anclado -1.00m   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.1.1.7                Validar muro anclado -1.00m   I A         R C                                                                                   

1.4.2.1.1.8                Aprobar muro anclado -1.00m I I R         C C                                                                                   

1.4.2.1.1.9                Hito: Muro anclado -1.00 terminado.                                                                                                     

1.4.2.1.2             Muros anclados -2.00m                                                                                                     

1.4.2.1.2.1                Reforzar talud del muro -2.00m   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.1.2.2                Armar Hierro para muro anclado -2.00m   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.1.2.3                Encofrar Muro anclado -2.00m   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.1.2.4                Fundir muro anclado -2.00m   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.1.2.5                Desencofrar muro anclado -2.00m   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.1.2.6                Curar Muro anclado -2.00   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.1.2.7                Validar muro anclado -2.00m   I A         R C                                                                                   

1.4.2.1.2.8                Aprobar muro anclado -2.00m I I R         C C                                                                                   

1.4.2.1.2.9                Hito: Muro anclado -2.00 terminado.                                                                                                     

1.4.2.1.3             Muros anclados -3.00m                                                                                                     

1.4.2.1.3.1                Reforzar talud del muro -3.00m   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.1.3.2                Armar Hierro para muro anclado -3.00m   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 
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1.4.2.1.3.3                Encofrar Muro anclado -3.00m   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.1.3.4                Fundir muro anclado -3.00m   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.1.3.5                Desencofrar muro anclado -3.00m   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.1.3.6                Curar Muro anclado -3.00   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.1.3.7                Validar muro anclado -3.00m   I A         R C                                                                                   

1.4.2.1.3.8                Aprobar muro anclado -3.00m I I R         C C                                                                                   

1.4.2.1.3.9                Hito: Muro anclado -3.00 terminado.                                                                                                     

1.4.2.1.4             Muros anclados -4.00m                                                                                                     

1.4.2.1.4.1                Reforzar talud del muro -4.00m   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.1.4.2                Armar Hierro para muro anclado -4.00m   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.1.4.3                Encofrar Muro anclado -4.00m   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.1.4.4                Fundir muro anclado -4.00m   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.1.4.5                Desencofrar muro anclado -4.00m   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.1.4.6                Curar Muro anclado -4.00   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.1.4.7                Validar muro anclado -4.00m   I A         R C                                                                                   

1.4.2.1.4.8                Aprobar muro anclado -4.00m I I R         C C                                                                                   

1.4.2.1.4.9                Hito: Muro anclado -4.00 terminado.                                                                                                     

1.4.2.1.5             Muros anclados -5.00m                                                                                                     

1.4.2.1.5.1                Reforzar talud del muro -5.00m   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.1.5.2                Armar Hierro para muro anclado -5.00m   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.1.5.3                Encofrar Muro anclado -5.00m   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.1.5.4                Fundir muro anclado -5.00m   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.1.5.5                Desencofrar muro anclado -5.00m   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.1.5.6                Curar Muro anclado -5.00   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.1.5.7                Validar muro anclado -5.00m   I A         R C                                                                                   

1.4.2.1.5.8                Aprobar muro anclado -5.00m I I R         C C                                                                                   

1.4.2.1.5.9                Hito: Muro anclado -5.00 terminado.                                                                                                     

1.4.2.1.6             Muros anclados -6.00m                                                                                                     

1.4.2.1.6.1                Reforzar talud del muro -6.00m   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.1.6.2                Armar Hierro para muro anclado -6.00m   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.1.6.3                Encofrar Muro anclado -6.00m   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.1.6.4                Fundir muro anclado -6.00m   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.1.6.5                Desencofrar muro anclado -6.00m   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.1.6.6                Curar Muro anclado -6.00   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.1.6.7                Validar muro anclado -6.00m   I A         R C                                                                                   

1.4.2.1.6.8                Aprobar muro anclado -6.00m I I R         C C                                                                                   

1.4.2.1.6.9                Hito: Muro anclado -6.00 terminado.                                                                                                     

1.4.2.1.7             Muros anclados -7.00m                                                                                                     

1.4.2.1.7.1                Reforzar talud del muro -7.00m   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.1.7.2                Armar Hierro para muro anclado -7.00m   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 
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1.4.2.1.7.3                Encofrar Muro anclado -7.00m   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.1.7.4                Fundir muro anclado -7.00m   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.1.7.5                Desencofrar muro anclado -7.00m   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.1.7.6                Curar Muro anclado -7.00   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.1.7.7                Validar muro anclado -7.00m   I A         R C                                                                                   

1.4.2.1.7.8                Aprobar muro anclado -7.00m I A R         C                                                                                     

1.4.2.1.7.9                Hito: Muro anclado -7.00 terminado.                                                                                                     

1.4.2.1.8             Hito: Muro anclado del edificio terminado                                                                                                     

1.4.2.2          Estructura de acero                                                                                                     

1.4.2.2.1             Replantear cimentación del Edificio                                                                                                     

1.4.2.2.2             Armar Hierro de Edificio                                                                                                     

1.4.2.2.2.1                Armar Cimentación del Edificio   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.2.2.2                Armar Losa del Subsuelo 2   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.2.2.3                Armar Columnas y escalera del subsuelo 2   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.2.2.4                Armar Losa de Subsuelo 1   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.2.2.5                Armar Columnas y escalera del subsuelo 1   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.2.2.6                Armar Losa de Planta Baja   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.2.2.7                Armar Columnas y escalera de planta baja   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.2.2.8                Armar losa de Primer Piso   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.2.2.9                Armar Columnas y escalera del primer piso   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.2.2.10                Armar losa de segundo Piso   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.2.2.11                Armar Columnas y escalera del segundo piso   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.2.2.12                Armar losa del tercer Piso   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.2.2.13                Armar Columnas y escalera del tercer piso   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.2.2.14                Armar losa del cuarto Piso   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.2.2.15                Armar Columnas y escalera del cuarto piso   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.2.2.16                Armar losa del quinto Piso   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.2.2.17                Armar Columnas y escalera del quinto piso   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.2.2.18                Armar losa de terraza   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.2.2.19                Armar Columnas del ducto de elevador   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.2.2.20                Armar losa de ducto de elevador   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.2.2.21                Armar Acceso principal a edificio   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.2.2.22                Validar armado de hierro del edificio I I A I     I R C                                                                                   

1.4.2.2.2.23                Aprobar armado de hierro del edificio I A R I     I C C                                                                                   

1.4.2.2.2.24                HITO: Armado de Hierro del Edificio terminada                                                                                                     

1.4.2.3          Realizar encofrados y casetones                                                                                                     

1.4.2.3.1             Encofrar Cimentación del Edificio   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.3.2             Desencofrar Cimentación del Edificio   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.3.3             Preparar casetones de la losa de subsuelo 2   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.3.4             Encofrar Losa de Subsuelo 2   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 
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1.4.2.3.5             Desencofrar Losa de Subsuelo 2   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.3.6             Retirar casetones de losa de subsuelo 2   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.3.7             Encofrar Columnas y escalera del subsuelo 2   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.3.8             Desencofrar Columnas y escalera del subsuelo 2   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.3.9             Preparar casetones para losa de subsuelo 1   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.3.10             Encofrar Losa de Subsuelo 1   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.3.11             Desencofrar Losa de Subsuelo 1   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.3.12             Retirar casetones de losa de subsuelo 1   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.3.13             Encofrar Columnas y escalera del subsuelo 1   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.3.14             Desencofrar Columnas y escalera del subsuelo 1   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.3.15             Preparar casetones para losa de planta baja   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.3.16             Encofrar Losa de planta baja   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.3.17             Desencofrar Losa de planta baja   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.3.18             Retirar casetones de losa de planta baja   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.3.19             Encofrar Columnas y escalera de planta baja   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.3.20             Desencofrar Columnas y escalera de planta baja   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.3.21             Preparar casetones para losa de primer piso   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.3.22             Encofrar Losa de primer piso   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.3.23             Desencofrar Losa de primer piso   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.3.24             Retirar casetones de losa de primer piso   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.3.25             Encofrar Columnas y escalera del primer piso   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.3.26             Desencofrar Columnas y escalera del primer piso   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.3.27             Preparar casetones para losa de segundo piso   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.3.28             Encofrar Losa de segundo piso   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.3.29             Desencofrar Losa de segundo piso   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.3.30             Retirar casetones de losa de segundo piso   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.3.31             Encofrar Columnas y escalera del segundo piso   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.3.32             Desencofrar Columnas y escalera del segundo piso   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.3.33             Preparar casetones para losa de tercer piso   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.3.34             Encofrar Losa de tercer piso   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.3.35             Desencofrar Losa de tercer piso   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.3.36             Retirar casetones de losa de tercer piso   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.3.37             Encofrar Columnas y escalera del tercer piso   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.3.38             Desencofrar Columnas y escalera del tercer piso   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.3.39             Preparar casetones para losa de cuarto piso   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.3.40             Encofrar Losa de cuarto piso   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.3.41             Desencofrar Losa de cuarto piso   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.3.42             Retirar casetones de losa de cuarto piso   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.3.43             Encofrar Columnas y escalera del cuarto piso   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.3.44             Desencofrar Columnas y escalera del cuarto piso   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 
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1.4.2.3.45             Preparar casetones para losa de quinto piso   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.3.46             Encofrar Losa de quinto piso   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.3.47             Desencofrar Losa de quinto piso   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.3.48             Retirar casetones de losa de quinto piso   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.3.49             Encofrar Columnas y escalera del quinto piso   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.3.50             Desencofrar Columnas y escalera del quinto piso   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.3.51             Preparar casetones para losa de terraza   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.3.52             Encofrar Losa de terraza   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.3.53             Desencofrar Losa de terraza   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.3.54             Retirar casetones de losa de terraza   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.3.55             Encofrar Columnas del ducto de elevador   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.3.56             Desencofrar Columnas de ducto de elevador   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.3.57             Preparar casetones para losa de ducto de elevador   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.3.58             Encofrar Losa de ducto de elevador   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.3.59             Desencofrar Losa de ducto de elevador   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.3.60             Retirar casetones de Losa de ducto de elevador   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.3.61             Encofrar Acceso principal a edificio   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.3.62             Desencofrar Acceso principal a edificio   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.3.63             HITO: Encofrado y deseconfrado terminado                                                                                                     

1.4.2.4          Realizar hormigones                                                                                                     

1.4.2.4.1             Fundir Contrapiso de Cimentación   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.4.2             Fundición de Cimentación de Edificio   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.4.3             Fundición de losa de subsuelo 2   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.4.4             Fundición de columnas y escalera del subsuelo 2   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.4.5             Fundición de losa de subsuelo 1   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.4.6             Fundición de columnas y escalera del subsuelo 1   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.4.7             Fundición de losa de planta baja   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.4.8             Fundición de columnas y escalera de plata baja   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.4.9             Fundición de losa de primer piso   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.4.10             Fundición de columnas y escalera del primer piso   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.4.11             Fundición de losa de losa del segundo piso   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.4.12             Fundición de columnas y escalera del segundo piso   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.4.13             Fundición de losa del tercer piso   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.4.14             Fundición de columnas y escalera del tercer piso   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.4.15             Fundición de losa del cuarto piso   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.4.16             Fundición de columnas y escalera del cuarto piso   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.4.17             Fundición de losa del quinto piso   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.4.18             Fundición de columnas y escalera del quinto piso   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.4.19             Fundición de losa de terraza   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.4.20             Fundición de columnas del ducto del elevador   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 
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1.4.2.4.21             Fundición de losa del ducto del elevador   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.4.22             Fundicion Acceso principal a edificio   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2.4.23             HITO: Fundición de Elementos estructurales del edificio finalizados                                                                                                     

1.4.2.5          Controlar calidad de trabajos de estructura                                                                                                     

1.4.2.5.1             Aprobar fundición de cimentación I I A I     I R C                                                                                   

1.4.2.5.2             Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de la cimentación   I A         C R                                                                                   

1.4.2.5.3             Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de la cimentación   I A         R R                                                                                   

1.4.2.5.4             Aprobar fundición de losa subsuelo 2 I I A I     I R C                                                                                   

1.4.2.5.5             Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa del subsuelo 2   I A         C R                                                                                   

1.4.2.5.6             Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de la losa del subsuelo 2   I A         R R                                                                                   

1.4.2.5.7             Aprobar fundición de columnas y escalera del subsuelo 2 I I A I     I R C                                                                                   

1.4.2.5.8 
            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las columnas y escalera del 

subsuelo 2   I A         C R                                                                                   

1.4.2.5.9 
            Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de las columnas y escalera del 

subsuelo 2   I A         R R                                                                                   

1.4.2.5.10             Aprobar fundición de losa subsuelo 1 I I A I     I R C                                                                                   

1.4.2.5.11             Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa del subsuelo 1   I A         C R                                                                                   

1.4.2.5.12             Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de la losa del subsuelo 1   I A         R R                                                                                   

1.4.2.5.13             Aprobar fundición de columnas y escalera del subsuelo 1 I I A I     I R C                                                                                   

1.4.2.5.14 
            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las columnas y escalera del 
subsuelo 1   I A         C R                                                                                   

1.4.2.5.15 
            Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de las columnas y escalera del 

subsuelo 1   I A         R R                                                                                   

1.4.2.5.16             Aprobar fundición de losa planta baja I I A I     I R C                                                                                   

1.4.2.5.17             Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa planta baja   I A         C R                                                                                   

1.4.2.5.18             Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de la losa planta baja   I A         R R                                                                                   

1.4.2.5.19             Aprobar fundición de columnas y escalera de planta baja I I A I     I R C                                                                                   

1.4.2.5.20 
            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las columnas y escalera de 
planta baja   I A         C R                                                                                   

1.4.2.5.21 
            Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de las columnas y escalera de 

planta baja   I A         R R                                                                                   

1.4.2.5.22             Aprobar fundición de losa primer piso I I A I     I R C                                                                                   

1.4.2.5.23             Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa primer piso   I A         C R                                                                                   

1.4.2.5.24             Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de la losa primer piso   I A         R R                                                                                   

1.4.2.5.25             Aprobar fundición de columnas y escalera del primer piso I I A I     I R C                                                                                   

1.4.2.5.26 
            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las columnas y escalera del 

primer piso   I A         C R                                                                                   

1.4.2.5.27 
            Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de las columnas y escalera del 

primer piso   I A         R R                                                                                   

1.4.2.5.28             Aprobar fundición de losa segundo piso I I A I     I R C                                                                                   

1.4.2.5.29             Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa segundo piso   I A         C R                                                                                   

1.4.2.5.30             Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de la losa segundo piso   I A         R R                                                                                   

1.4.2.5.31             Aprobar fundición de columnas y escalera del segundo piso I I A I     I R C                                                                                   
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1.4.2.5.32 
            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las columnas y escalera del 
segundo piso   I A         C R                                                                                   

1.4.2.5.33 
            Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de las columnas y escalera del 

segundo piso   I A         R R                                                                                   

1.4.2.5.34             Aprobar fundición de losa tercer piso I I A I     I R C                                                                                   

1.4.2.5.35             Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa tercer piso   I A         C R                                                                                   

1.4.2.5.36             Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de la losa tercer piso   I A         R R                                                                                   

1.4.2.5.37             Aprobar fundición de columnas y escalera del tercer piso I I A I     I R C                                                                                   

1.4.2.5.38 
            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las columnas y escalera del 
tercer piso   I A         C R                                                                                   

1.4.2.5.39 
            Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de las columnas y escalera del 

tercer piso   I A         R R                                                                                   

1.4.2.5.40             Aprobar fundición de losa cuarto piso I I A I     I R C                                                                                   

1.4.2.5.41             Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa cuarto piso   I A         C R                                                                                   

1.4.2.5.42             Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de la losa cuarto piso   I A         R R                                                                                   

1.4.2.5.43             Aprobar fundición de columnas y escalera del cuarto piso I I A I     I R C                                                                                   

1.4.2.5.44 
            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las columnas y escalera del 
cuarto piso   I A         C R                                                                                   

1.4.2.5.45 
            Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de las columnas y escalera del 

cuarto piso   I A         R R                                                                                   

1.4.2.5.46             Aprobar fundición de losa quinto piso I I A I     I R C                                                                                   

1.4.2.5.47             Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa quinto piso   I A         C R                                                                                   

1.4.2.5.48             Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de la losa quinto piso   I A         R R                                                                                   

1.4.2.5.49             Aprobar fundición de columnas y escalera del quinto piso I I A I     I R C                                                                                   

1.4.2.5.50 
            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las columnas y escalera del 

quinto piso   I A         C R                                                                                   

1.4.2.5.51 
            Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de las columnas y escalera del 

quinto piso   I A         R R                                                                                   

1.4.2.5.52             Aprobar fundición de losa de terraza I I A I     I R C                                                                                   

1.4.2.5.53             Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa de terraza   I A         C R                                                                                   

1.4.2.5.54             Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de la losa de terraza   I A         R R                                                                                   

1.4.2.5.55             Aprobar fundición de columnas de ducto elevador I I A I     I R C                                                                                   

1.4.2.5.56 
            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las columnas del ducto del 
elevador   I A         C R                                                                                   

1.4.2.5.57             Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de las columnas del ducto elevador 
  I A         R R                                                                                   

1.4.2.5.58             Aprobar fundición de losa ducto elevador I I A I     I R C                                                                                   

1.4.2.5.59             Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de ducto de elevador   I A         C R                                                                                   

1.4.2.5.60             Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de ducto de elevador   I A         R R                                                                                   

1.4.2.5.61             Aprobar fundición de en la fundición de acceso de elementos de acceso al edificio I I A I     I R C                                                                                   

1.4.2.5.62 
            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de acceso de elementos de 
acceso al edificio   I A         C R                                                                                   

1.4.2.5.63 
            Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de acceso de elementos de acceso 

al edificio   I A         R R                                                                                   
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1.4.2.5.64             HITO: Control de calidad de la estructura terminada                                                                                                     

1.4.2.6          Realizar entrega formal de Estructuras I A R I I     C I                                                                                   

1.4.2.7          HITO: Estructura terminada                                                                                                     

1.4.3       Albañilería                                                                                                     

1.4.3.1          Realizar trabajos de emblocado                                                                                                     

1.4.3.1.1             Realizar emblocado Paredes SubSuelo 2   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.1.2             Realizar emblocado de paredes escalera del subsuelo 2   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.1.3             Realizar emblocado Paredes SubSuelo 1   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.1.4             Realizar emblocado de paredes escalera del subsuelo1   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.1.5             Realizar emblocado Paredes Planta Baja Zona de acceso al edificio   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.1.6             Realizar emblocado de paredes Departamento 1   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.1.7             Realizar emblocado de paredes Departamento 2   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.1.8             Realizar emblocado de paredes Departamento 3   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.1.9             Realizar emblocado de paredes escalera de acceso a Primer Piso   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.1.10             Realizar emblocado de paredes Departamento 4   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.1.11             Realizar emblocado de paredes Departamento 5   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.1.12             Realizar emblocado de paredes Departamento 6   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.1.13             Realizar emblocado de paredes escalera de acceso a segundo Piso   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.1.14             Realizar emblocado de paredes Departamento 7   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.1.15             Realizar emblocado de paredes Departamento 8   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.1.16             Realizar emblocado de paredes Departamento 9   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.1.17             Realizar emblocado de paredes escalera de acceso a tercer piso   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.1.18             Realizar emblocado de paredes Departamento 10   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.1.19             Realizar emblocado de paredes Departamento 11   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.1.20             Realizar emblocado de paredes Departamento 12   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.1.21             Realizar emblocado de paredes escalera de acceso a cuarto piso   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.1.22             Realizar emblocado de paredes Departamento 13   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.1.23             Realizar emblocado de paredes Departamento 14   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.1.24             Realizar emblocado de paredes Departamento 15   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.1.25             Realizar emblocado de paredes escalera de acceso a quinto piso   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.1.26             Realizar emblocado de paredes Departamento 16   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.1.27             Realizar emblocado de paredes Departamento 17   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.1.28             Realizar emblocado de paredes Departamento 18   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.1.29             Realizar emblocado de paredes escalera de acceso a terraza   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.1.30             Realizar emblocado de paredes de Terraza   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.1.31             Realizar emblocado de paredes de cerramiento   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.1.32             Validar emblocado de paredes de cerramiento I I A I     I R C                                                                                   

1.4.3.1.33             Aprobar emblocado de paredes de cerramiento I A R I     I C C                                                                                   

1.4.3.1.34             HITO: Emblocado de edificio terminado                                                                                                     

1.4.3.2          Realizar enlucidos y alisado de losa                                                                                                     
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1.4.3.2.1             Alisar losas del Edificio                                                                                                     

1.4.3.2.1.1                Alisar Losa Subsuelo 2   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.2.1.2                Alisar Losa Subsuelo 1 
  I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.2.1.3                Alisar Losa Planta Baja 
  I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.2.1.4                Alisar Losa Primer Piso   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.2.1.5                Alisar Losa Segundo Piso 
  I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.2.1.6                Alisar Losa Tercer Piso 
  I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.2.1.7                Alisar Losa Cuarto Piso   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.2.1.8                Alisar Losa Quinto Piso 
  I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.2.1.9                Alisar Losa de terraza 
  I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.2.1.10                Alisar Losa Ducto Elevador   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.2.1.11                Validar losas del edificio I I A I     I R C       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.2.1.12                Aprobar losas del edificio I A R I     I C C                                                                                   

1.4.3.2.1.13                HITO: Alisado de losas de edificio terminado.                                                                                                     

1.4.3.2.2             Enlucido de paredes del Edificio                                                                                                     

1.4.3.2.2.1                Realizar enlucido de Paredes SubSuelo 2   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.2.2.2                Realizar enlucido de paredes escalera del subsuelo 2   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.2.2.3                Realizar enlucido de Paredes SubSuelo 1   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.2.2.4                Realizar enlucido de paredes escalera del subsuelo 1   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.2.2.5                Realizar enlucido de Paredes Planta Baja Zona de acceso al edificio   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.2.2.6                Realizar elucido de paredes Departamento 1   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.2.2.7                Realizar enlucido de paredes Departamento 2   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.2.2.8                Realizar enlucido de paredes Departamento 3   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.2.2.9                Realizar enlucido de paredes escalera de acceso a Primer Piso   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.2.2.10                Realizar enlucido de paredes Departamento 4   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.2.2.11                Realizar enlucido de paredes Departamento 5   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.2.2.12                Realizar enlucido de paredes Departamento 6   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.2.2.13                Realizar enlucido de paredes escalera de acceso a segundo Piso   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.2.2.14                Realizar enlucido de paredes Departamento 7   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.2.2.15                Realizar enlucido de paredes Departamento 8   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.2.2.16                Realizar enlucido de paredes Departamento 9   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.2.2.17                Realizar enlucido de paredes escalera de acceso a tercer piso   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.2.2.18                Realizar enlucido de paredes Departamento 10   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.2.2.19                Realizar enlucido de paredes Departamento 11   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.2.2.20                Realizar enlucido de paredes Departamento 12   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.2.2.21                Realizar enlucido de paredes escalera de acceso a cuarto piso   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.2.2.22                Realizar enlucido de paredes Departamento 13   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.2.2.23                Realizar enlucido de paredes Departamento 14   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.2.2.24                Realizar enlucido de paredes Departamento 15   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 
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1.4.3.2.2.25                Realizar enlucido de paredes escalera de acceso a quinto piso   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.2.2.26                Realizar enlucido de paredes Departamento 16   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.2.2.27                Realizar enlucido de paredes Departamento 17   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.2.2.28                Realizar enlucido de paredes Departamento 18   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.2.2.29                Realizar enlucido de paredes escalera de acceso a terraza   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.2.2.30                Realizar enlucido de paredes de Terraza   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.2.2.31                Realizar enlucido del exterior del Edificio   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.2.2.32                Realizar enlucido de paredes del cerramiento   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.2.2.33                Validar enlucidos de paredes de edificio I I A I     I R C       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.2.2.34                Aprobar enlucido de paredes de edificio I A R I     I C C                                                                                   

1.4.3.2.2.35                HITO: Enlucido de paredes del edificio terminado.                                                                                                     

1.4.3.2.3             HITO: Enlucido y alisado de losa del edificio terminado                                                                                                     

1.4.3.3          Realizar trabajos de viguetas y pilaretes                                                                                                     

1.4.3.3.1             Realizar viguetas y pilaretes en el SubSuelo 2   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.3.2             Realizar viguetas y pilaretes en la escalera del subsuelo 2   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.3.3             Realizar viguetas y pilaretes en el SubSuelo 1   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.3.4             Realizar viguetas y pilaretes en la escalera del subsuelo 1   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.3.5             Realizar viguetas y pilaretes en el acceso al edificio   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.3.6             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 1   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.3.7             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 2   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.3.8             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 3   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.3.9             Realizar viguetas y pilaretes en el acceso a Primer piso   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.3.10             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 4   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.3.11             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 5   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.3.12             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 6   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.3.13             Realizar viguetas y pilaretes en el acceso al segundo piso   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.3.14             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 7   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.3.15             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 8   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.3.16             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 9   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.3.17             Realizar viguetas y pilaretes en el acceso al tercer piso   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.3.18             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 10   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.3.19             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 11   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.3.20             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 12   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.3.21             Realizar viguetas y pilaretes en el acceso al cuarto piso   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.3.22             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 13   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.3.23             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 14   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.3.24             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 15   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.3.25             Realizar viguetas y pilaretes en el acceso al quinto piso   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.3.26             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 16   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.3.27             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 17   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 
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1.4.3.3.28             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 18   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.3.29             Realizar viguetas y pilaretes en el acceso a la terraza   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.3.30             Realizar viguetas y pilaretes en la terraza   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.3.31             Realizar viguetas y pilaretes del cerramiento   I A         C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.3.32             Validar trabajos de viguetas y pilaretes de edificio I I A I     I R C       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.3.33             Aprobar trabajos de viguetas y pilaretes de edificio I A R I     I C C                                                                                   

1.4.3.3.34             HITO: Viguetas y pilaretes del edificio terminado                                                                                                     

1.4.3.4          Validar trabajos de albañilería                                                                                                     

1.4.3.4.1             Validar trabajos de emblocado, viguetas,pilaretes y enlucido del subsuelo 2                                                                                                     

1.4.3.4.1.1                Revisar Trabajos de Enblocado de paredes y escalera Subsuelo 2 I I A       I  R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.4.1.2                Revisar trabajos de pilareteres y viguetas del subsuelo 2 I I A       I  R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.4.1.3 
               Aprobar Trabajos de Enblocado de paredes, escaleras, pilaretes y viguetas de subsuelo 

2 I  A I       R C                                                                                   

1.4.3.4.1.4                Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes subsuelo 2 I  A I       R C                                                                                   

1.4.3.4.1.5                HITO: Validado trabajos Subsuelo 2                                                                                                     

1.4.3.4.2             Validar trabajos de emblocado, viguetas,pilaretes y enlucido del subsuelo 1                                                                                                     

1.4.3.4.2.1                Revisar Trabajos de Enblocado de paredes y escalera Subsuelo 1 I I A       I  R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.4.2.2                Revisar trabajos de pilareteres y viguetas del subsuelo 1 I I A       I  R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.4.2.3 
               Aprobar Trabajos de Enblocado de paredes, escaleras, pilaretes y viguetas de subsuelo 

1 I A R I       R C                                                                                   

1.4.3.4.2.4                Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes del subsuelo 1 I A R I       R C                                                                                   

1.4.3.4.2.5                HITO: Validado trabajos del subsuelo 1                                                                                                     

1.4.3.4.3             Validar trabajos de emblocado, viguetas,pilaretes y enlucido de planta baja                                                                                                     

1.4.3.4.3.1                Revisar Trabajos de Enblocado de paredes y escaleras de planta baja I I A       I  R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.4.3.2                Revisar trabajos de pilareteres y viguetas de planta baja I I A       I  R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.4.3.3 
               Aprobar Trabajos de Enblocado de paredes, escaleras, pilaretes y viguetas de planta 
baja I A I I       R C                                                                                   

1.4.3.4.3.4                Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes de planta baja I A I I       R C                                                                                   

1.4.3.4.3.5                HITO: Validado trabajos planta baja                                                                                                     

1.4.3.4.4             Validar trabajos de emblocado, viguetas,pilaretes y enlucido del primer piso                                                                                                     

1.4.3.4.4.1                Revisar Trabajos de Enblocado de paredes y escaleras del primer piso I I A       I I R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.4.4.2                Revisar trabajos de pilareteres y viguetas del primer piso I I A       I I R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.4.4.3 
               Aprobar Trabajos de Enblocado de paredes, escaleras, pilaretes y viguetas del primer 

piso I A I I       R C                                                                                   

1.4.3.4.4.4                Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes del primer piso I A I I       R C                                                                                   

1.4.3.4.4.5                HITO: Validado trabajos del primer piso                                                                                                     

1.4.3.4.5             Validar trabajos de emblocado, viguetas,pilaretes y enlucido del segundo piso                                                                                                     

1.4.3.4.5.1                Revisar Trabajos de Enblocado de paredes y escaleras del segundo piso I I A       I R R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.4.5.2                Revisar trabajos de pilareteres y viguetas del segundo piso I I A       I R R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.4.5.3 
               Aprobar Trabajos de Enblocado de paredes, escaleras, pilaretes y viguetas del segundo 
piso I A R I       R C                                                                                   

1.4.3.4.5.4                Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes del segundo piso I A R I       R C                                                                                   
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1.4.3.4.5.5                HITO: Validado trabajos segundo piso                                                                                                     

1.4.3.4.6             Validar trabajos de emblocado, viguetas,pilaretes y enlucido del tercer piso                                                                                                     

1.4.3.4.6.1                Revisar Trabajos de Enblocado de paredes y escaleras del tercer piso I I A       I R R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.4.6.2                Revisar trabajos de pilareteres y viguetas del tercer piso I I A       I R R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.4.6.3 
               Aprobar Trabajos de Enblocado de paredes, escaleras, pilaretes y viguetas del tercer 

piso I A R I       R C                                                                                   

1.4.3.4.6.4                Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes del tercer piso I A R I       R C                                                                                   

1.4.3.4.6.5                HITO: Validado trabajos tercer piso                                                                                                     

1.4.3.4.7             Validar trabajos de emblocado, viguetas,pilaretes y enlucido del cuarto piso                                                                                                     

1.4.3.4.7.1                Revisar Trabajos de Enblocado de paredes y escaleras del cuarto piso I I A       I R R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.4.7.2                Revisar trabajos de pilareteres y viguetas del cuarto piso I I A       I R R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.4.7.3 
               Aprobar Trabajos de Enblocado de paredes, escaleras, pilaretes y viguetas del cuarto 

piso I A R I       R C                                                                                   

1.4.3.4.7.4                Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes del cuarto piso I A R I       R C                                                                                   

1.4.3.4.7.5                HITO: Validado trabajos cuarto piso                                                                                                     

1.4.3.4.8             Validar trabajos de emblocado, viguetas,pilaretes y enlucido del quinto piso                                                                                                     

1.4.3.4.8.1                Revisar Trabajos de Enblocado de paredes y escaleras del quinto piso I I A       I R R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.4.8.2                Revisar trabajos de pilareteres y viguetas del quinto piso I I A       I R R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.4.8.3 
               Aprobar Trabajos de Enblocado de paredes, escaleras, pilaretes y viguetas del quinto 

piso I I A I       R C                                                                                   

1.4.3.4.8.4                Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes del quinto piso I I A I       R C                                                                                   

1.4.3.4.8.5                HITO: Validado trabajos quinto piso                                                                                                     

1.4.3.4.9             Validar trabajos de emblocado, viguetas,pilaretes y enlucido de la terraza                                                                                                     

1.4.3.4.9.1                Revisar Trabajos de Enblocado de paredes terraza I I A       I R R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.4.9.2                Revisar trabajos de viguetas y pilaretes terraza I I A       I R R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.4.9.3                Aprobar Trabajos de emblocado, viguetas y pilaretes de terraza I I A I       R C                                                                                   

1.4.3.4.9.4                Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes terraza I I A I       R C                                                                                   

1.4.3.4.9.5                HITO: Validado trabajos terraza                                                                                                     

1.4.3.4.10             Validar trabajos de emblocado, viguetas,pilaretes y enlucido del cerramiento                                                                                                     

1.4.3.4.10.1                Revisar Trabajos de Enblocado de paredes del cerramiento I I A       I R R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.4.10.2                Revisar trabajos de viguetas y pilaretes del cerramiento I I A       I R R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.3.4.10.3                Aprobar Trabajos de emblocado, viguetas y pilaretes del cerramiento I I A I       R C                                                                                   

1.4.3.4.10.4                Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes del cerramiento I I A I       R C                                                                                   

1.4.3.4.10.5                HITO: Validado trabajos del cerramiento                                                                                                     

1.4.3.4.11             Validar trabajos de las paredes exteriores del edificio                                                                                                     

1.4.3.4.11.1                Aprobar Trabajos de enlucido de la parte exterior del edificio I I A I       R R                                                                                   

1.4.3.4.11.2                HITO: Validado trabajos del exterior                                                                                                     

1.4.3.4.12             HITO: Validado trabajos de albañileria                                                                                                     

1.4.3.5          Realizar entrega formal de Albaliñería I I A I       R R                                                                                   

1.4.3.6          HITO: Albañilería Finalizada                                                                                                     

1.4.4       Recubrimientos                                                                                                     
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1.4.4.1          Realizar Cielo Falso Edificio                                                                                                     

1.4.4.1.1             Realizar Cielo Falso Planta Baja                                                                                                     

1.4.4.1.1.1                Realizar Cielo Falso en losa de Planta Baja Zona de Atención al Cliente   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.1.1.2                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 1   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.1.1.3                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 2 
  I A       I C R                                                                                   

1.4.4.1.1.4                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 3   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.1.1.5                Realizar Cielo Falso en losa en zona comunales Planta Baja   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.1.1.6                HITO: Cielo Falso Planta Baja terminado                                                                                                     

1.4.4.1.2             Realizar Cielo Falso Primer Piso                                                                                                     

1.4.4.1.2.1                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 4   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.1.2.2                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 5 
  I A       I C R                                                                                   

1.4.4.1.2.3                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 6   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.1.2.4                Realizar Cielo Falso en losa en zona comunales del Primer Piso   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.1.2.5                HITO: Cielo Falso Primer piso terminado                                                                                                     

1.4.4.1.3             Realizar Cielo Falso Segundo Piso                                                                                                     

1.4.4.1.3.1                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 7   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.1.3.2                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 8 
  I A       I C R                                                                                   

1.4.4.1.3.3                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 9   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.1.3.4                Realizar Cielo Falso en losa en zona comunales Segundo Piso   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.1.3.5                HITO: Cielo Falso Segundo piso terminado                                                                                                     

1.4.4.1.4             Realizar Cielo Falso Tercer Piso                                                                                                     

1.4.4.1.4.1                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 10   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.1.4.2                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 11 
  I A       I C R                                                                                   

1.4.4.1.4.3                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 12   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.1.4.4                Realizar Cielo Falso en losa en zona comunales Tercer Piso   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.1.4.5                HITO: Cielo Falso Tercer piso terminado   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.1.5             Realizar Cielo Falso Cuarto Piso                                                                                                     

1.4.4.1.5.1                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 13   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.1.5.2                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 14 
  I A       I C R                                                                                   

1.4.4.1.5.3                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 15   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.1.5.4                Realizar Cielo Falso en losa en zona comunales Cuarto Piso   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.1.5.5                HITO: Cielo Falso Cuarto piso terminado                                                                                                     

1.4.4.1.6             Realizar Cielo Falso Quinto Piso                                                                                                     

1.4.4.1.6.1                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 16   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.1.6.2                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 17 
  I A       I C R                                                                                   

1.4.4.1.6.3                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 18   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.1.6.4                Realizar Cielo Falso en losa en zona comunales Quinto                                                                                                     

1.4.4.1.6.5                HITO: Cielo Falso Cuarto Quinto terminado                                                                                                     
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1.4.4.1.7             HITO: Cielo Raso Finalizado                                                                                                     

1.4.4.2          Realizar Acabados de Piso Edificio                                                                                                     

1.4.4.2.1             Realizar Acabados de Piso en Terraza                                                                                                     

1.4.4.2.1.1                Realizar acabados de piso en terraza 
  I A       I C R                                                                                   

1.4.4.2.1.2                HITO: Acabados de piso en terraza Terminados.                                                                                                     

1.4.4.2.2             Realizar Acabados de Piso en Quinto Piso                                                                                                     

1.4.4.2.2.1                Realizar acabados de piso en el departamento 16 
  I A       I C R                                                                                   

1.4.4.2.2.2                Realizar acabados de piso en el departamento 17   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.2.2.3                Realizar acabados de piso en el departamento 18 
  I A       I C R                                                                                   

1.4.4.2.2.4                Realizar acabados de piso en zonas comunales y escalera del Quinto Piso 
                                                                                                    

1.4.4.2.2.5                HITO: Acabados de piso en Quinto piso Terminados.                                                                                                     

1.4.4.2.3             Realizar Acabados de Piso en Cuarto Piso                                                                                                     

1.4.4.2.3.1                Realizar acabados de piso en el departamento 13 
  I A       I C R                                                                                   

1.4.4.2.3.2                Realizar acabados de piso en el departamento 14   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.2.3.3                Realizar acabados de piso en el departamento 15 
  I A       I C R                                                                                   

1.4.4.2.3.4                Realizar acabados de piso en zonas comunales y escalera del Cuarto Piso 
  I A       I C R                                                                                   

1.4.4.2.3.5                HITO: Acabados de piso en Cuarto piso Terminados.                                                                                                     

1.4.4.2.4             Realizar Acabados de Piso en tercer Piso                                                                                                     

1.4.4.2.4.1                Realizar acabados de piso en el departamento 10 
  I A       I C R                                                                                   

1.4.4.2.4.2                Realizar acabados de piso en el departamento 11   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.2.4.3                Realizar acabados de piso en el departamento 12 
  I A       I C R                                                                                   

1.4.4.2.4.4                Realizar acabados de piso en zonas comunales y escalera del Tercer Piso 
  I A       I C R                                                                                   

1.4.4.2.4.5                HITO: Acabados de piso en tercer piso Terminados.                                                                                                     

1.4.4.2.5             Realizar Acabados de Piso en Segundo Piso                                                                                                     

1.4.4.2.5.1                Realizar acabados de piso en el departamento 9 
  I A       I C R                                                                                   

1.4.4.2.5.2                Realizar acabados de piso en el departamento 8   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.2.5.3                Realizar acabados de piso en el departamento 7 
  I A       I C R                                                                                   

1.4.4.2.5.4                Realizar acabados de piso en zonas comunales y escalera del Segundo Piso 
  I A       I C R                                                                                   

1.4.4.2.5.5                HITO: Acabados de piso en segundo piso Terminados.                                                                                                     

1.4.4.2.6             Realizar Acabados de Piso en Primer Piso                                                                                                     

1.4.4.2.6.1                Realizar acabados de piso en el departamento 6 
  I A       I C R                                                                                   

1.4.4.2.6.2                Realizar acabados de piso en el departamento 5   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.2.6.3                Realizar acabados de piso en el departamento 4 
  I A       I C R                                                                                   

1.4.4.2.6.4                Realizar acabados de piso en zonas comunales y escalera del primer Piso 
  I A       I C R                                                                                   

1.4.4.2.6.5                HITO: Acabados de piso en primer piso Terminados.                                                                                                     

1.4.4.2.7             Realizar Acabados de Piso en Planta Baja                                                                                                     

1.4.4.2.7.1                Realizar acabados de piso en el departamento 3 
  I A       I C R                                                                                   

1.4.4.2.7.2                Realizar acabados de piso en el departamento 2   I A       I C R                                                                                   
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1.4.4.2.7.3                Realizar acabados de piso en el departamento 1   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.2.7.4                Realizar acabados de piso en zonas comunales de Segundo Piso 
  I A       I C R                                                                                   

1.4.4.2.7.5                Realizar acabados de piso en zona de acceso y escaleras de la planta baja del edificio                                                                                                     

1.4.4.2.7.6                HITO: Acabados de piso en planta baja Terminados.                                                                                                     

1.4.4.2.8             Realizar Acabados de piso en el Subsuelo 1                                                                                                     

1.4.4.2.8.1                Realizar acabados en escaleras subsuelo 1   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.2.8.2                HITO: Acabados de piso en subsuelo 1 Finalizado                                                                                                     

1.4.4.2.9             Realizar Acabados de piso en el Subsuelo 2                                                                                                     

1.4.4.2.9.1                Realizar acabados en escaleras del subsuelo 2   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.2.9.2                HITO: Acabados de piso en subsuelo 2 Finalizado                                                                                                     

1.4.4.2.10             Realizar Acabados de piso en los exteriores del edificio                                                                                                     

1.4.4.2.10.1                Realizar acabados en los exteriores del edificio   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.2.10.2                HITO: Acabados de piso en los exteriores del edificio Finalizado                                                                                                     

1.4.4.2.11             HITO: Acabados de piso del Edificio Terminado                                                                                                     

1.4.4.3          Realizar acabados de paredes                                                                                                     

1.4.4.3.1             Realizar Acabados de paredes en Terraza                                                                                                     

1.4.4.3.1.1                Realizar colocación de Porcelanato en Paredes de Terraza 
  I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.1.2                Realizar empaste de paredes de terraza   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.1.3                Realizar pintura de paredes en terraza   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.1.4                Realizar sellado de paredes en terraza 
  I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.1.5                HITO: Acabados de paredes en terraza Terminados.                                                                                                     

1.4.4.3.2             Realizar Acabados de paredes en Quinto Piso                                                                                                     

1.4.4.3.2.1                Realizar acabados de paredes en el departamento 16                                                                                                     

1.4.4.3.2.1.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 16 
  I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.2.1.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 16 
  I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.2.1.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 16   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.2.1.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 16 
  I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.2.1.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 16 finalizados                                                                                                     

1.4.4.3.2.2                Realizar acabados de paredes en el departamento 17                                                                                                     

1.4.4.3.2.2.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 17 
  I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.2.2.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 17 
  I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.2.2.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 17   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.2.2.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 17 
  I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.2.2.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 17 finalizados                                                                                                     

1.4.4.3.2.3                Realizar acabados de paredes en el departamento 18                                                                                                     

1.4.4.3.2.3.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 18 
  I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.2.3.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 18 
  I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.2.3.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 18   I A       I C R                                                                                   
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1.4.4.3.2.3.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 18   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.2.3.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 17 finalizados                                                                                                     

1.4.4.3.2.4                Realizar acabados de paredes en zonas comunales de Quinto Piso                                                                                                     

1.4.4.3.2.4.1                   Realizar empaste en paredes de zonas comunales del quinto piso   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.2.4.2                   Realizar pintura en paredes de las zonas comunales del quinto piso 
  I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.2.4.3                   Realizar sellado de paredes en paredes de las zonas comunales del quinto piso   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.2.4.4                   HITO: Acabados de paredes en zonas comunales del quinto piso                                                                                                     

1.4.4.3.2.5                HITO: Acabados de paredes en el quinto piso finalizados                                                                                                     

1.4.4.3.3             Realizar Acabados de paredes en el cuarto Piso                                                                                                     

1.4.4.3.3.1                Realizar acabados de paredes en el departamento 13                                                                                                     

1.4.4.3.3.1.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 13 
  I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.3.1.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 13   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.3.1.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 13   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.3.1.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 13 
  I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.3.1.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 13 finalizados                                                                                                     

1.4.4.3.3.2                Realizar acabados de paredes en el departamento 14                                                                                                     

1.4.4.3.3.2.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 14 
  I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.3.2.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 14   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.3.2.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 14   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.3.2.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 14 
  I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.3.2.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 14 finalizados                                                                                                     

1.4.4.3.3.3                Realizar acabados de paredes en el departamento 15                                                                                                     

1.4.4.3.3.3.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 15 
  I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.3.3.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 15   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.3.3.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 15   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.3.3.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 15 
  I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.3.3.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 15 finalizados                                                                                                     

1.4.4.3.3.4                Realizar acabados de paredes en zonas comunales del cuarto Piso                                                                                                     

1.4.4.3.3.4.1                   Realizar empaste en paredes de zonas comunales del duarto piso 
  I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.3.4.2                   Realizar pintura en paredes de las zonas comunales del cuarto piso   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.3.4.3                   Realizar sellado de paredes en paredes de las zonas comunales del cuarto piso   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.3.4.4                   HITO: Acabados de paredes en zonas comunales del cuarto piso                                                                                                     

1.4.4.3.3.5                HITO: Acabados de paredes en el cuarto piso finalizados                                                                                                     

1.4.4.3.4             Realizar Acabados de paredes en el tercer Piso                                                                                                     

1.4.4.3.4.1                Realizar acabados de paredes en el departamento 10                                                                                                     

1.4.4.3.4.1.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 10   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.4.1.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 10   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.4.1.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 10 
  I A       I C R                                                                                   
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1.4.4.3.4.1.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 10   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.4.1.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 13 finalizados                                                                                                     

1.4.4.3.4.2                Realizar acabados de paredes en el departamento 11                                                                                                     

1.4.4.3.4.2.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 11   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.4.2.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 11 
  I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.4.2.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 11   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.4.2.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 11   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.4.2.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 11 finalizados                                                                                                     

1.4.4.3.4.3                Realizar acabados de paredes en el departamento 12                                                                                                     

1.4.4.3.4.3.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 12   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.4.3.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 12 
  I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.4.3.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 12   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.4.3.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 12   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.4.3.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 12 finalizados                                                                                                     

1.4.4.3.4.4                Realizar acabados de paredes en zonas comunales del tercer Piso                                                                                                     

1.4.4.3.4.4.1                   Realizar empaste en paredes de zonas comunales del tercer piso   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.4.4.2                   Realizar pintura en paredes de las zonas comunales del tercer piso 
  I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.4.4.3                   Realizar sellado de paredes en paredes de las zonas comunales del tercer piso   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.4.4.4                   HITO: Acabados de paredes en zonas comunales del tercer piso Finalizado                                                                                                     

1.4.4.3.4.5                HITO: Acabados de paredes en el tercer piso finalizados                                                                                                     

1.4.4.3.5             Realizar Acabados de paredes en el segundo Piso                                                                                                     

1.4.4.3.5.1                Realizar acabados de paredes en el departamento 7                                                                                                     

1.4.4.3.5.1.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 7 
  I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.5.1.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 7   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.5.1.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 7   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.5.1.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 7 
  I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.5.1.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 7 finalizados                                                                                                     

1.4.4.3.5.2                Realizar acabados de paredes en el departamento 8                                                                                                     

1.4.4.3.5.2.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 8 
  I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.5.2.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 8   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.5.2.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 8   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.5.2.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 8 
  I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.5.2.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 8 finalizados                                                                                                     

1.4.4.3.5.3                Realizar acabados de paredes en el departamento 9                                                                                                     

1.4.4.3.5.3.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 9 
  I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.5.3.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 9   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.5.3.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 9   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.5.3.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 9 
  I A       I C R                                                                                   
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1.4.4.3.5.3.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 9 finalizados                                                                                                     

1.4.4.3.5.4                Realizar acabados de paredes en zonas comunales del segundo Piso                                                                                                     

1.4.4.3.5.4.1                   Realizar empaste en paredes de zonas comunales del segundo piso   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.5.4.2                   Realizar pintura en paredes de las zonas comunales del segundo piso   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.5.4.3                   Realizar sellado de paredes en paredes de las zonas comunales del segundo piso 
  I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.5.4.4                   HITO: Acabados de paredes en zonas comunales del segundo piso Finalizado                                                                                                     

1.4.4.3.5.5                HITO: Acabados de paredes en el segundo piso finalizados                                                                                                     

1.4.4.3.6             Realizar Acabados de paredes en el primer Piso                                                                                                     

1.4.4.3.6.1                Realizar acabados de paredes en el departamento 4                                                                                                     

1.4.4.3.6.1.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 4   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.6.1.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 4 
  I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.6.1.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 4   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.6.1.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 4   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.6.1.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 4 finalizados                                                                                                     

1.4.4.3.6.2                Realizar acabados de paredes en el departamento 5                                                                                                     

1.4.4.3.6.2.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 5   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.6.2.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 5 
  I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.6.2.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 5   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.6.2.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 5   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.6.2.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 5 finalizados                                                                                                     

1.4.4.3.6.3                Realizar acabados de paredes en el departamento 6                                                                                                     

1.4.4.3.6.3.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 6   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.6.3.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 6 
  I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.6.3.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 6   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.6.3.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 6   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.6.3.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 6 finalizados                                                                                                     

1.4.4.3.6.4                Realizar acabados de paredes en zonas comunales del primer Piso                                                                                                     

1.4.4.3.6.4.1                   Realizar empaste en paredes de zonas comunales del primer piso   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.6.4.2                   Realizar pintura en paredes de las zonas comunales del primer piso 
  I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.6.4.3                   Realizar sellado de paredes en paredes de las zonas comunales del primer piso   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.6.4.4                   HITO: Acabados de paredes en zonas comunales del primer piso Finalizado                                                                                                     

1.4.4.3.6.5                HITO: Acabados de paredes en el primer piso finalizados                                                                                                     

1.4.4.3.7             Realizar Acabados de paredes en Planta Baja                                                                                                     

1.4.4.3.7.1                Realizar acabados de paredes en el departamento 1                                                                                                     

1.4.4.3.7.1.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 1 
  I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.7.1.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 1   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.7.1.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 1   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.7.1.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 1 
  I A       I C R                                                                                   
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1.4.4.3.7.1.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 1 finalizados                                                                                                     

1.4.4.3.7.2                Realizar acabados de paredes en el departamento 2                                                                                                     

1.4.4.3.7.2.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 2   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.7.2.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 2   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.7.2.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 2 
  I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.7.2.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 2   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.7.2.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 2 finalizados                                                                                                     

1.4.4.3.7.3                Realizar acabados de paredes en el departamento 3                                                                                                     

1.4.4.3.7.3.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 3   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.7.3.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 3   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.7.3.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 3 
  I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.7.3.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 3   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.7.3.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 3 finalizados                                                                                                     

1.4.4.3.7.4                Realizar acabados de paredes en zonas comunales de Planta Baja                                                                                                     

1.4.4.3.7.4.1                   Realizar empaste en paredes de zonas comunales de Planta Baja   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.7.4.2                   Realizar pintura en paredes de las zonas comunales de Planta Baja   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.7.4.3                   Realizar sellado de paredes en paredes de las zonas comunales de Planta Baja 
  I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.7.4.4                   HITO: Acabados de paredes en zonas comunales de Planta Baja Finalizado                                                                                                     

1.4.4.3.7.5                Realizar acabados de paredes en zonas de acceso al edificio                                                                                                     

1.4.4.3.7.5.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes de acceso al Edificio 
  I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.7.5.2                   Realizar empaste en paredes de acceso al edificio   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.7.5.3                   Realizar pintura en paredes de acceso al edificio   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.7.5.4                   Realizar sellado de paredes en paredes de acceso al edificio 
  I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.7.5.5                   HITO: Acabados de paredes de acceso al edificio Finalizado                                                                                                     

1.4.4.3.7.6                HITO: Acabados de paredes en Planta Baja Finalizados                                                                                                     

1.4.4.3.8             Realizar acabados de paredes en el Subsuelo 1                                                                                                     

1.4.4.3.8.1                Realizar empaste en paredes del Subsuelo 1 
  I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.8.2                Realizar pintura en paredes del Subsuelo 1 
  I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.8.3                Realizar sellado de paredes en paredes del Subsuelo 1   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.8.4                HITO: Acabados de paredes en el Subsuelo 1 finalizados   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.9             Realizar acabados de paredes en el Subsuelo 2                                                                                                     

1.4.4.3.9.1                Realizar empaste en paredes del Subsuelo 2   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.9.2                Realizar pintura en paredes del Subsuelo 2 
  I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.9.3                Realizar sellado de paredes en paredes del Subsuelo 2 
  I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.9.4                HITO: Acabados de paredes en el Subsuelo 2 finalizados                                                                                                     

1.4.4.3.10             Realizar acabados de paredes en Exterior del Edificio                                                                                                     

1.4.4.3.10.1                Realizar empaste en paredes del Exterior del Edificio 
  I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.10.2                Realizar pintura en paredes del Exterior del Edificio   I A       I C R                                                                                   
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1.4.4.3.10.3                Realizar sellado de paredes en paredes del Exterior del Edificio   I A       I C R                                                                                   

1.4.4.3.10.4                HITO: Acabados de paredes en el Subsuelo 2 finalizados                                                                                                     

1.4.4.3.11             HITO: Recubrimientos de paredes terminados                                                                                                     

1.4.4.4          Validar trabajos de recubrimiento                                                                                                     

1.4.4.4.1             Validar Trabajos de recubrimiento en Subsuelo 2                                                                                                     

1.4.4.4.1.1                Revisar Trabajos de acabados de piso en Subsuelo 2 I R A         R C   C                                                                               

1.4.4.4.1.2                Revisar Trabajos de acabados de Paredes en Subsuelo 2 I R A         R C   C                                                                               

1.4.4.4.1.3                Aprobar Trabajos de acabados de piso en Subsuelo 2 I I A I I     C C                                                                                   

1.4.4.4.1.4                Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en Subsuelo 2 I I R I I     C C                                                                                   

1.4.4.4.1.5                HITO: Validado trabajos de recubrimiento en Subsuelo 2                                                                                                     

1.4.4.4.2             Validar Trabajos de recubrimiento en Subsuelo 1                                                                                                     

1.4.4.4.2.1                Revisar Trabajos de acabados de piso en Subsuelo 1 I R A         R C   C                                                                               

1.4.4.4.2.2                Revisar Trabajos de acabados de Paredes en Subsuelo 1 I R A         R C   C                                                                               

1.4.4.4.2.3                Aprobar Trabajos de acabados de piso en Subsuelo 1 I I R I I     C C                                                                                   

1.4.4.4.2.4                Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en Subsuelo 1 I I R I I     C C                                                                                   

1.4.4.4.2.5                HITO: Validado trabajos de recubrimiento en Subsuelo 1                                                                                                     

1.4.4.4.3             Validar Trabajos de recubrimiento en Planta Baja                                                                                                     

1.4.4.4.3.1                Revisar trabajos de Cielo Falso en Planta Baja I A R         R C   C                                                                               

1.4.4.4.3.2                Revisar Trabajos de acabados de piso en Planta Baja I A R         R C   C                                                                               

1.4.4.4.3.3                Revisar Trabajos de acabados de Paredes en Planta Baja I A R         R C   C                                                                               

1.4.4.4.3.4                Aprobar trabajos de Cielo Falso en Planta Baja I A R I I     C C                                                                                   

1.4.4.4.3.5                Aprobar Trabajos de acabados de piso en Planta Baja I A R I I     C C                                                                                   

1.4.4.4.3.6                Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en Planta Baja I A R I I     C C                                                                                   

1.4.4.4.3.7                HITO: Validado trabajos de recubrimiento en Planta Baja                                                                                                     

1.4.4.4.4             Validar Trabajos de recubrimiento en Primer Piso                                                                                                     

1.4.4.4.4.1                Revisar trabajos de Cielo Falso en Primer Piso I A R         R C   C                                                                               

1.4.4.4.4.2                Revisar Trabajos de acabados de piso en Primer Piso I A R         R C   C                                                                               

1.4.4.4.4.3                Revisar Trabajos de acabados de Paredes en Primer Piso I A R         R C   C                                                                               

1.4.4.4.4.4                Aprobar trabajos de Cielo Falso en Primer Piso I A R I I     C C                                                                                   

1.4.4.4.4.5                Aprobar Trabajos de acabados de piso en Primer Piso I A R I I     C C                                                                                   

1.4.4.4.4.6                Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en Primer Piso I A R I I     C C                                                                                   

1.4.4.4.4.7                HITO: Validado trabajos de recubrimiento en Primer Piso                                                                                                     

1.4.4.4.5             Validar Trabajos de recubrimiento en Segundo Piso                                                                                                     

1.4.4.4.5.1                Revisar trabajos de Cielo Falso en Segundo Piso I A R         R C   C                                                                               

1.4.4.4.5.2                Revisar Trabajos de acabados de piso en Segundo Piso I A R         R C   C                                                                               

1.4.4.4.5.3                Revisar Trabajos de acabados de Paredes en Segundo Piso I A R         R C   C                                                                               

1.4.4.4.5.4                Aprobar trabajos de Cielo Falso en Segundo Piso I A R I I     C C                                                                                   

1.4.4.4.5.5                Aprobar Trabajos de acabados de piso en Segundo Piso I A R I I     C C                                                                                   

1.4.4.4.5.6                Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en Segundo Piso I A R I I     C C                                                                                   

1.4.4.4.5.7                HITO: Validado trabajos de recubrimiento en Segundo Piso                                                                                                     



437 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

EDT Actividad 

P
at

ro
ci

n
ad

o
r/

G
er

en
te

 G
en

er
al

 

D
ir

ec
to

r 
d

e 
P

ro
y

ec
to

s 

G
er

en
te

 d
el

 T
èc

n
ic

o
 

G
er

en
te

 F
in

an
ci

er
o
 

G
er

en
te

 M
ar

k
et

in
g
 

Je
fe

 d
e 

C
o

m
p

ra
s 

A
n

al
is

ta
 T

éc
n

ic
o
 

F
is

ca
li

za
d

o
r 

R
es

id
en

te
 d

e 
O

b
ra

 

T
o
p

o
g

ra
fo

 

A
rq

u
it

ec
to

 

S
ec

re
ta

ri
a 

A
d

m
in

is
tr

at
iv

a 

M
ae

st
ro

 M
ay

o
r 

O
fi

ci
al

es
 

A
y

u
d

an
te

 d
e 

o
b

ra
s 

T
o
p

ó
g

ra
fo

 1
 

T
o
p

ó
g

ra
fo

 2
 

D
ib

u
ja

n
te

 3
 

E
n
g

ra
sa

d
o

r 

A
y

u
d

an
te

 l
ab

o
ra

to
ri

o
 

L
ab

o
ra

to
ri

st
a 

1
 

L
ab

o
ra

to
ri

st
a 

2
 

L
ab

o
ra

to
ri

st
a 

3
 

F
ie

rr
er

o
 0

1
 

M
ae

st
ro

 0
1
 

M
ae

st
ro

 0
2
 

M
ae

st
ro

 0
3
 

M
ae

st
ro

 0
4
 

M
ae

st
ro

 0
5
 

M
ae

st
ro

 0
6
 

M
ae

st
ro

 0
7
 

M
ae

st
ro

 0
8
 

M
ae

st
ro

 0
9
 

M
ae

st
ro

 1
0
 

M
ae

st
ro

 1
1
 

A
lb

añ
il

 0
1
 

A
lb

añ
il

 0
2
 

A
lb

añ
il

 0
3
 

A
lb

añ
il

 0
4
 

A
lb

añ
il

 0
5
 

A
lb

añ
il

 0
6
 

A
lb

añ
il

 0
7
 

A
lb

añ
il

 0
8
 

A
lb

añ
il

 0
9
 

A
lb

añ
il

 1
0
 

A
lb

añ
il

 1
1
 

A
lb

añ
il

 1
2
 

A
lb

añ
il

 1
3
 

A
lb

añ
il

 1
4
 

A
lb

añ
il

 1
5
 

1.4.4.4.6             Validar Trabajos de recubrimiento en Tercer Piso                                                                                                     

1.4.4.4.6.1                Revisar trabajos de Cielo Falso en Tercer Piso I A R         R C   C                                                                               

1.4.4.4.6.2                Revisar Trabajos de acabados de piso en Tercer Piso I A R         R C   C                                                                               

1.4.4.4.6.3                Revisar Trabajos de acabados de Paredes en Tercer Piso I A R         R C   C                                                                               

1.4.4.4.6.4                Aprobar trabajos de Cielo Falso en Tercer Piso I A R I I     C C                                                                                   

1.4.4.4.6.5                Aprobar Trabajos de acabados de piso en Tercer Piso I A R I I     C C                                                                                   

1.4.4.4.6.6                Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en Tercer Piso I A R I I     C C                                                                                   

1.4.4.4.6.7                HITO: Validado trabajos de recubrimiento en Tercer Piso                                                                                                     

1.4.4.4.7             Validar Trabajos de recubrimiento en Cuarto Piso                                                                                                     

1.4.4.4.7.1                Revisar trabajos de Cielo Falso en Cuarto Piso I A R         R C   C                                                                               

1.4.4.4.7.2                Revisar Trabajos de acabados de piso en Cuarto Piso I A R         R C   C                                                                               

1.4.4.4.7.3                Revisar Trabajos de acabados de Paredes en Cuarto Piso I A R         R C   C                                                                               

1.4.4.4.7.4                Aprobar trabajos de Cielo Falso en Cuarto Piso I A R I I     C C                                                                                   

1.4.4.4.7.5                Aprobar Trabajos de acabados de piso en Cuarto Piso I A R I I     C C                                                                                   

1.4.4.4.7.6                Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en Cuarto Piso I A R I I     C C                                                                                   

1.4.4.4.7.7                HITO: Validado trabajos de recubrimiento en Cuarto Piso                                                                                                     

1.4.4.4.8             Validar Trabajos de recubrimiento en el Quinto Piso                                                                                                     

1.4.4.4.8.1                Revisar trabajos de Cielo Falso en el Quinto Piso I A R         R C   C                                                                               

1.4.4.4.8.2                Revisar Trabajos de acabados de piso en el Quinto Piso I A R         R C   C                                                                               

1.4.4.4.8.3                Revisar Trabajos de acabados de Paredes en el Quinto Piso I A R         R C   C                                                                               

1.4.4.4.8.4                Aprobar trabajos de Cielo Falso en el Quinto Piso I A R I I     C C                                                                                   

1.4.4.4.8.5                Aprobar Trabajos de acabados de piso en el Quinto Piso I A R I I     C C                                                                                   

1.4.4.4.8.6                Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en el Quinto Piso I A R I I     C C                                                                                   

1.4.4.4.8.7                HITO: Validado trabajos de recubrimiento en el Quinto Piso                                                                                                     

1.4.4.4.9             Validar Trabajos de recubrimiento en la Terraza                                                                                                     

1.4.4.4.9.1                Revisar Trabajos de acabados de piso en la terraza I A R         R C   C                                                                               

1.4.4.4.9.2                Revisar Trabajos de acabados de Paredes en la terraza I A R         R C   C                                                                               

1.4.4.4.9.3                Aprobar Trabajos de acabados de piso en la terraza I A R I I     C C                                                                                   

1.4.4.4.9.4                Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en la terraza I A R I I     C C                                                                                   

1.4.4.4.9.5                HITO: Validado trabajos de recubrimiento en la terraza                                                                                                     

1.4.4.4.10             Validar Trabajos de recubrimiento en los exteriores                                                                                                     

1.4.4.4.10.1                Revisar Trabajos de acabados de piso en los exteriores I A R         R C   C                                                                               

1.4.4.4.10.2                Revisar Trabajos de acabados de Paredes en los exteriores I A R         R C   C                                                                               

1.4.4.4.10.3                Aprobar Trabajos de acabados de piso en los exteriores I A R I I     C C                                                                                   

1.4.4.4.10.4                Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en los exteriores I A R I I     C C                                                                                   

1.4.4.4.10.5                HITO: Validado trabajos de recubrimiento en los exteriores                                                                                                     

1.4.4.4.11             HITO: Trabajos de recubrimiento validados                                                                                                     

1.4.4.5          Realizar entrega formal de Recubrimientos                                                                                                     

1.4.4.6          HITO: Trabajos de recubrimiento terminados                                                                                                     

1.4.5       Carpinterías                                                                                                     
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1.4.5.1          Realizar Instalación de ventanas y puertas                                                                                                     

1.4.5.1.1             Realizar Instalación de Puertas en el Edificio                                                                                                     

1.4.5.1.1.1                Realizar Instalación de Puertas en el Subsuelo 2   I A       R C R                                                                                   

1.4.5.1.1.2                Realizar Instalación de Puertas en el Subsuelo 1   I A       R C R                                                                                   

1.4.5.1.1.3                Realizar Instalación de Puertas de Planta Baja   I A       R C R                                                                                   

1.4.5.1.1.4                Realizar Instalación de Puertas Primer Piso   I A       R C R                                                                                   

1.4.5.1.1.5                Realizar Instalación de Puertas de Segundo Piso   I A       R C R                                                                                   

1.4.5.1.1.6                Realizar Instalación de Puertas de Tercer Piso   I A       R C R                                                                                   

1.4.5.1.1.7                Realizar Instalación de Puertas de Cuarto Piso   I A       R C R                                                                                   

1.4.5.1.1.8                Realizar Instalación de Puertas de Quinto Piso   I A       R C R                                                                                   

1.4.5.1.1.9                Realizar Instalación de Puertas de Terraza   I A       R C R                                                                                   

1.4.5.1.1.10                Realizar Instalación de Puertas en exteriores   I A       R C R                                                                                   

1.4.5.1.1.11                HITO: Instalación de Puertas del Edificio Finalizados                                                                                                     

1.4.5.1.2             Realizar Instalación de Ventanas y puerta de acceso en el Edificio                                                                                                     

1.4.5.1.2.1                Realizar Instalación de Ventanas en el Subsuelo 2   I A       R C R                                                                                   

1.4.5.1.2.2                Realizar Instalación de Ventanas en el Subsuelo 1   I A       R C R                                                                                   

1.4.5.1.2.3                Realizar Instalación de Ventanas en la Planta Baja   I A       R C R                                                                                   

1.4.5.1.2.4                Realizar Instalación de Ventanas en el Primer Piso   I A       R C R                                                                                   

1.4.5.1.2.5                Realizar Instalación de Ventanas en el Segundo Piso   I A       R C R                                                                                   

1.4.5.1.2.6                Realizar Instalación de Ventanas en el Tercer Piso   I A       R C R                                                                                   

1.4.5.1.2.7                Realizar Instalación de Ventanas en el Cuarto Piso   I A       R C R                                                                                   

1.4.5.1.2.8                Realizar Instalación de ventanas en el Quinto Piso   I A       R C R                                                                                   

1.4.5.1.2.9                Realizar Instalación de ventanas en la Terraza   I A       R C R                                                                                   

1.4.5.1.2.10                Realizar Instalación de puerta de vidrio templao en el edificio   I A       R C R                                                                                   

1.4.5.1.2.11                HITO: Instalación de Ventanas en el Edificio Finalizados                                                                                                     

1.4.5.1.3             HITO: Instalación de Ventanas y Puertas del Edificio Finalizadas                                                                                                     

1.4.5.2          Realizar Muebles modulares                                                                                                     

1.4.5.2.1             Realizar muebles modulares en la Planta Baja   I A       R C R                                                                                   

1.4.5.2.2             Realizar muebles modulares en el Primer Piso   I A       R C R                                                                                   

1.4.5.2.3             Realizar muebles modulares en el Segundo Piso   I A       R C R                                                                                   

1.4.5.2.4             Realizar muebles modulares en el Tercer Piso   I A       R C R                                                                                   

1.4.5.2.5             Realizar muebles modulares en el Cuarto Piso   I A       R C R                                                                                   

1.4.5.2.6             Realizar muebles modulares en el Quinto Piso   I A       R C R                                                                                   

1.4.5.2.7             Realizar muebles modulares en la terraza   I A       R C R                                                                                   

1.4.5.2.8             HITO: Realización de muebles modulares en el Edificio Finalizados                                                                                                     

1.4.5.3          Realizar Instalaciones de cerraduras                                                                                                     

1.4.5.3.1             Realizar Instalación de Cerraduras en el Subsuelo 2   I A       R C R                                                                                   

1.4.5.3.2             Realizar Instalación de Cerraduras en el Subsuelo 1   I A       R C R                                                                                   

1.4.5.3.3             Realizar Instalación de Cerraduras en la Planta Baja   I A       R C R                                                                                   

1.4.5.3.4             Realizar Instalación de Cerraduras en el Primer Piso   I A       R C R                                                                                   
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1.4.5.3.5             Realizar Instalación de Cerraduras en el Segundo Piso   I A       R C R                                                                                   

1.4.5.3.6             Realizar Instalación de Cerraduras en el Tercer Piso   I A       R C R                                                                                   

1.4.5.3.7             Realizar Instalación de Cerraduras en el Cuarto Piso   I A       R C R                                                                                   

1.4.5.3.8             Realizar Instalación de Cerraduras en el Quinto Piso   I A       R C R                                                                                   

1.4.5.3.9             Realizar Instalación de Cerraduras en la Terraza   I A       R C R                                                                                   

1.4.5.3.10             Realizar Instalación de Cerraduras en los exteriores    I A       R C R                                                                                   

1.4.5.3.11             HITO: Instalación de Cerraduras en el Edificio Finalizados                                                                                                     

1.4.5.4          Validar Trabajos de carpintería                                                                                                     

1.4.5.4.1             Validar Trabajos de Carpinteria en Subsuelo 2                                                                                                     

1.4.5.4.1.1                Revisar Trabajos de instalación de puertas en el Subsuelo 2   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.1.2                Revisar Trabajos de instalación de ventanas en el Subsuelo 2   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.1.3                Revisar Trabajos de instalación de cerradura en el Subsuelo 2   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.1.4                Validar Trabajos de instalación de puertas en el Subsuelo 2   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.1.5                Validar Trabajos de instalación de ventanas en el Subsuelo 2   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.1.6                Validar Trabajos de instalación de cerradura en el Subsuelo 2   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.1.7                Aprobar Trabajos de instalación de puertas en el Subsuelo 2 I A R I I     C C                                                                                   

1.4.5.4.1.8                Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en el Subsuelo 2 I A R I I     C C                                                                                   

1.4.5.4.1.9                Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en el Subsuelo 2 I A R I I     C C                                                                                   

1.4.5.4.1.10                HITO: Validado trabajos de carpinteria en Subsuelo 2                                                                                                     

1.4.5.4.2             Validar Trabajos de Carpinteria en Subsuelo 1                                                                                                     

1.4.5.4.2.1                Revisar Trabajos de instalación de puertas en el Subsuelo 1   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.2.2                Revisar Trabajos de instalación de ventanas en el Subsuelo 1   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.2.3                Revisar Trabajos de instalación de cerradura en el Subsuelo 1   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.2.4                Validar Trabajos de instalación de ventanas en el Subsuelo 1   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.2.5                Validar Trabajos de instalación de cerradura en el Subsuelo 1   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.2.6                Validar Trabajos de instalación de cerradura en el Subsuelo 1   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.2.7                Aprobar Trabajos de instalación de puertas en el Subsuelo 1 I A R I I     C C                                                                                   

1.4.5.4.2.8                Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en el Subsuelo 1 I A R I I     C C                                                                                   

1.4.5.4.2.9                Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en el Subsuelo 1 I A R I I     C C                                                                                   

1.4.5.4.2.10                HITO: Validado trabajos de carpinteria en Subsuelo 1                                                                                                     

1.4.5.4.3             Validar Trabajos de Carpinteria en Planta Baja                                                                                                     

1.4.5.4.3.1                Revisar Trabajos de instalación de puertas en la planta baja   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.3.2                Revisar Trabajos de instalación de ventanas en la planta baja   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.3.3                Revisar instalación de muebles modulares en Planta Baja   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.3.4                Revisar Trabajos de instalación de cerradura en Planta Baja   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.3.5                Validar Trabajos de instalación de puertas en planta baja   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.3.6                Validar Trabajos de instalación de ventanas en planta baja   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.3.7                Validar Trabajos de instalación muebles modulares en planta baja   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.3.8                Validar Trabajos de instalación de cerradura en planta baja   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.3.9                Aprobar Trabajos de instalación de puertas en planta baja I A R I I     C C                                                                                   
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1.4.5.4.3.10                Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en planta baja I A R I I     C C                                                                                   

1.4.5.4.3.11                Aprobar Trabajos de instalación muebles modulares en planta baja I A R I I     C C                                                                                   

1.4.5.4.3.12                Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en planta baja I A R I I     C C                                                                                   

1.4.5.4.3.13                HITO: Validado trabajos de carpinteria en planta baja                                                                                                     

1.4.5.4.4             Validar Trabajos de Carpinteria en el Primer piso                                                                                                     

1.4.5.4.4.1                Revisar Trabajos de instalación de puertas en el primer piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.4.2                Revisar Trabajos de instalación de ventanas en el primer piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.4.3                Revisar instalación de muebles modulares en Primer piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.4.4                Revisar Trabajos de instalación de cerradura en Primer piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.4.5                Validar Trabajos de instalación de puertas en primer piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.4.6                Validar Trabajos de instalación de ventanasen primer piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.4.7                Validar Trabajos de instalación muebles modulares en primer piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.4.8                Validar Trabajos de instalación de cerradura en primer piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.4.9                Aprobar Trabajos de instalación de puertas en primer piso I A R I I     C C                                                                                   

1.4.5.4.4.10                Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en primer piso I A R I I     C C                                                                                   

1.4.5.4.4.11                Aprobar Trabajos de instalación muebles modulares en primer piso I A R I I     C C                                                                                   

1.4.5.4.4.12                Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en primer piso I A R I I     C C                                                                                   

1.4.5.4.4.13                HITO: Validado trabajos de carpinteria en primer piso                                                                                                     

1.4.5.4.5             Validar Trabajos de Carpinteria en el Segundo piso                                                                                                     

1.4.5.4.5.1                Revisar Trabajos de instalación de puertas en el segundo piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.5.2                Revisar Trabajos de instalación de ventanas en el segundo piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.5.3                Revisar instalación de muebles modulares en el segundo piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.5.4                Revisar Trabajos de instalación de cerradura en el segundo piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.5.5                Validar Trabajos de instalación de puertas en el segundo piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.5.6                Validar Trabajos de instalación de ventanas en el segundo piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.5.7                Validar Trabajos de instalación muebles modulares en el segundo piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.5.8                Validar Trabajos de instalación de cerradura en el segundo piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.5.9                Aprobar Trabajos de instalación de puertas en el segundo piso I A R I I     C C                                                                                   

1.4.5.4.5.10                Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en el segundo piso I A R I I     C C                                                                                   

1.4.5.4.5.11                Aprobar Trabajos de instalación muebles modulares en el segundo piso I A R I I     C C                                                                                   

1.4.5.4.5.12                Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en el segundo piso I A R I I     C C                                                                                   

1.4.5.4.5.13                HITO: Validado trabajos de carpinteria en el segundo piso                                                                                                     

1.4.5.4.6             Validar Trabajos de Carpinteria en el Tercer piso                                                                                                     

1.4.5.4.6.1                Revisar Trabajos de instalación de puertas en el tercer piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.6.2                Revisar Trabajos de instalación de ventanas en el tercer piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.6.3                Revisar instalación de muebles modulares en el tercer piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.6.4                Revisar Trabajos de instalación de cerradura en el tercer piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.6.5                Validar Trabajos de instalación de puertas en el tercer piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.6.6                Validar Trabajos de instalación de ventanas en el tercer piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.6.7                Validar Trabajos de instalación muebles modulares en el tercer piso   A R         R C   C                                                                               
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1.4.5.4.6.8                Validar Trabajos de instalación de cerradura en el tercer piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.6.9                Aprobar Trabajos de instalación de puertas en el tercer piso I A R I I     C C                                                                                   

1.4.5.4.6.10                Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en el tercer piso I A R I I     C C                                                                                   

1.4.5.4.6.11                Aprobar Trabajos de instalación muebles modulares en el tercer piso I A R I I     C C                                                                                   

1.4.5.4.6.12                Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en el tercer piso I A R I I     C C                                                                                   

1.4.5.4.6.13                HITO: Validado trabajos de carpinteria en el tercer piso                                                                                                     

1.4.5.4.7             Validar Trabajos de Carpinteria en el Cuarto piso                                                                                                     

1.4.5.4.7.1                Revisar Trabajos de instalación de puertas en el cuarto piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.7.2                Revisar Trabajos de instalación de ventanas en el cuarto piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.7.3                Revisar instalación de muebles modulares en el cuarto piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.7.4                Revisar Trabajos de instalación de cerradura en el cuarto piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.7.5                Validar Trabajos de instalación de puertas en el cuarto piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.7.6                Validar Trabajos de instalación de ventanas en el cuarto piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.7.7                Validar Trabajos de instalación muebles modulares en el cuarto piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.7.8                Validar Trabajos de instalación de cerradura en el cuarto piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.7.9                Aprobar Trabajos de instalación de puertas en el cuarto piso I A R I I     C C                                                                                   

1.4.5.4.7.10                Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en el cuarto piso I A R I I     C C                                                                                   

1.4.5.4.7.11                Aprobar Trabajos de instalación muebles modulares en el cuarto piso I A R I I     C C                                                                                   

1.4.5.4.7.12                Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en el cuarto piso I A R I I     C C                                                                                   

1.4.5.4.7.13                HITO: Validado trabajos de carpinteria en el cuarto piso                                                                                                     

1.4.5.4.8             Validar Trabajos de Carpinteria en el Quinto piso                                                                                                     

1.4.5.4.8.1                Revisar Trabajos de instalación de puertas en el quinto piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.8.2                Revisar Trabajos de instalación de ventanas en el quinto piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.8.3                Revisar instalación de muebles modulares en el quinto piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.8.4                Revisar Trabajos de instalación de cerradura en el quinto piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.8.5                Validar Trabajos de instalación de puertas en el quinto piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.8.6                Validar Trabajos de instalación de ventanas en el quinto piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.8.7                Validar Trabajos de instalación muebles modulares en el quinto piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.8.8                Validar Trabajos de instalación de cerradura en el quinto piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.8.9                Aprobar Trabajos de instalación de puertas en el quinto piso I A R I I     C C                                                                                   

1.4.5.4.8.10                Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en el quinto piso I A R I I     C C                                                                                   

1.4.5.4.8.11                Aprobar Trabajos de instalación muebles modulares en el quinto piso I A R I I     C C                                                                                   

1.4.5.4.8.12                Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en el quinto piso I A R I I     C C                                                                                   

1.4.5.4.8.13                HITO: Validado trabajos de carpinteria en el quinto piso                                                                                                     

1.4.5.4.9             Validar Trabajos de Carpinteria en la terraza                                                                                                     

1.4.5.4.9.1                Revisar Trabajos de instalación de puertas en la terraza   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.9.2                Revisar Trabajos de instalación de ventanas en la terraza   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.9.3                Revisar instalación de muebles modulares en la terraza   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.9.4                Revisar Trabajos de instalación de cerradura en la terraza   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.9.5                Validar Trabajos de instalación de puertas en la terraza   A R         R C   C                                                                               
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1.4.5.4.9.6                Validar Trabajos de instalación de ventanas en la terraza   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.9.7                Validar Trabajos de instalación muebles modulares en la terraza   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.9.8                Validar Trabajos de instalación de cerradura en la terraza   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.9.9                Aprobar Trabajos de instalación de puertas en la terraza I A R I I     C C                                                                                   

1.4.5.4.9.10                Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en la terraza I A R I I     C C                                                                                   

1.4.5.4.9.11                Aprobar Trabajos de instalación muebles modulares en la terraza I A R I I     C C                                                                                   

1.4.5.4.9.12                Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en la terraza I A R I I     C C                                                                                   

1.4.5.4.9.13                HITO: Validado trabajos de carpinteria en la terraza                                                                                                     

1.4.5.4.10             Validar Trabajos de Carpinteria en los exteriores                                                                                                     

1.4.5.4.10.1                Revisar Trabajos de instalación de puertas en la terraza   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.10.2                Revisar Trabajos de instalación de cerradura en la terraza   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.10.3                Validar Trabajos de instalación de puertas en la terraza   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.10.4                Validar Trabajos de instalación de cerradura en la terraza   A R         R C   C                                                                               

1.4.5.4.10.5                Aprobar Trabajos de instalación de puertas en la terraza I A R I I     C C                                                                                   

1.4.5.4.10.6                Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en la terraza I A R I I     C C                                                                                   

1.4.5.4.10.7                HITO: Validado trabajos de carpinteria en la terraza                                                                                                     

1.4.5.4.11             HITO: Validación de trabajos de carpinteria finalizada                                                                                                     

1.4.5.5          Realizar entrega formal de Carpinterías                                                                                                     

1.4.5.6          HITO: Carpintería finalizada                                                                                                     

1.4.6       Áreas Comunales                                                                                                     

1.4.6.1          Realizar pérgola   I R       I C R                                                                                   

1.4.6.2          Realizar adecuación de Zona de espera   I R       I C R                                                                                   

1.4.6.3          Instalación de Elevador (Sistemas Electromecánicos Especiales)   I R       I C R                                                                                   

1.4.6.4          Realizar revisión de zonas comunales   I R       I C R                                                                                   

1.4.6.5          Validar trabajos de áreas comunales   A R         R C   C                                                                               

1.4.6.6          Aprobar areas comunales I A R I I     C C                                                                                   

1.4.6.7          Realizar entrega formal de Áreas Comunales I A R I I     C C                                                                                   

1.4.6.8          HITO: Área Comunales Finalizado                                                                                                     

1.4.7       Sistema Hidrosanitario                                                                                                     

1.4.7.1          Realizar instalaciones contra incendio                                                                                                     

1.4.7.1.1             Instalar Tuberia Contra Incendio en el Edificio   I A       I C R       C                                                                           

1.4.7.1.2             Instalar Bomba de Impulsión Contra Incendios   I A       I C R       C                                                                           

1.4.7.1.3             Instalar Cajetines contra incendios   I A       I C R       C                                                                           

1.4.7.1.4             Realizar prueba Hidrostatica de Sistema Contraincendios   I A       I C R       C                                                                           

1.4.7.1.5             HITO: Sistema Contraincendios Listo Finalizado                                                                                                     

1.4.7.2          Realizar instalaciones Hidrosanitarias                                                                                                     

1.4.7.2.1             Instalar Redes de Agua Servidas                                                                                                     

1.4.7.2.1.1                Conectar Redes de agua servida a red principal   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.7.2.1.2                Colocar instalaciones de red Sanitarias Provisionales   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.7.2.1.3                Colocar instalaciones de redes Sanitaria Planta Baja   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 
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1.4.7.2.1.4                Colocar instalaciones de redes Sanitaria Primer Piso   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.7.2.1.5                Colocar instalaciones de redes Sanitaria Segundo Piso   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.7.2.1.6                Colocar instalaciones de redes Sanitaria Tercer Piso   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.7.2.1.7                Colocar instalaciones de redes Sanitaria Cuarto Piso   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.7.2.1.8                Colocar instalaciones de redes Sanitaria Quinto Piso   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.7.2.1.9                Colocar instalaciones de redes Sanitaria en la Terraza   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.7.2.1.10                Colocar Instalaciones de redes Sanitaria en los exteriores   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.7.2.1.11                HITO: Redes de agua Servidas Finalizado                                                                                                     

1.4.7.2.2             Instalar Redes de Agua Potable                                                                                                     

1.4.7.2.2.1                Conectar Redes de agua potable a red principal   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.7.2.2.2                Colocar instalaciones de red potable Provisionales   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.7.2.2.3                Colocar instalaciones de redes potables en la Planta Baja   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.7.2.2.4                Colocar instalaciones de redes potables en en Primer Piso   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.7.2.2.5                Colocar instalaciones de redes potables en el Segundo Piso   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.7.2.2.6                Colocar instalaciones de redes potables en el Tercer Piso   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.7.2.2.7                Colocar instalaciones de redes potables en el Cuarto Piso   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.7.2.2.8                Colocar instalaciones de redes potables en el Quinto Piso   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.7.2.2.9                Colocar instalaciones de redes potables en la Terraza   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.7.2.2.10                Colocar instalaciones de redes potables en los Exteriores   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.7.2.2.11                HITO: Redes de agua potable Finalizado                                                                                                     

1.4.7.2.3             Instalar Redes de Agua Lluvia                                                                                                     

1.4.7.2.3.1                Colocar instalaciones de aguas lluvias en la Terraza   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.7.2.3.2                Colocar instalaciones de aguas lluvias en los exteriores   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.7.2.3.3                Instalar las aguas lluvias al exterior   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.7.2.3.4                HITO: Redes de agua lluvia Finalizado                                                                                                     

1.4.7.2.4             HITO: Instalaciones Hidrosanitarias Finalizado                                                                                                     

1.4.7.3          Realizar instalación de piezas sanitarias y Griferia                                                                                                     

1.4.7.3.1             Instalar Piezas Sanitarias y griferia en Planta Baja   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.7.3.2             Instalar Piezas Sanitarias y griferia en el Primer Piso   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.7.3.3             Instalar Piezas Sanitarias y griferia en el Segundo Piso   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.7.3.4             Instalar Piezas Sanitarias y griferia en el Tercer Piso   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.7.3.5             Instalar Piezas Sanitarias y griferia en el Cuarto Piso   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.7.3.6             Instalar Piezas Sanitarias y griferia en el Quinto Piso   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.7.3.7             Instalar Piezas Sanitarias y griferia en la terraza   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.7.3.8             HITO: Instalación de Piezas Sanitaris y Griferia Finalizado                                                                                                     

1.4.7.4          Validar trabajos de sistema Hidrosanitario                                                                                                     

1.4.7.4.1             Validar Trabajos de sistema Contraincendios                                                                                                     

1.4.7.4.1.1                Revisar Instalación De sistema Contraincendios   A R         R C   C                                                                               

1.4.7.4.1.2                Validar Instalación de Sistema Containcendios   A R         R C   C                                                                               

1.4.7.4.1.3                Aprobar Instalación de sistema Contraincendios I A R I I     C C                                                                                   
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1.4.7.4.1.4                HITO: Sistema Contraincendios Validado                                                                                                     

1.4.7.4.2             Validar Trabajos de sistema Hidrosanitarios                                                                                                     

1.4.7.4.2.1                Revisar Instalación de sistema Hidrosanitario Planta Baja   A R         R C   C                                                                               

1.4.7.4.2.2                Validar Instalación de sistema Hidrosanitario Planta Baja   A R         R C   C                                                                               

1.4.7.4.2.3                Aprobar Instalación de sistema Hidrosanitario Planta Baja I A R I I     C C                                                                                   

1.4.7.4.2.4                Revisar Instalación de sistema Hidrosanitario Primer Piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.7.4.2.5                Validar Instalación de sistema Hidrosanitario Primer Piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.7.4.2.6                Aprobar Instalación de sistema Hidrosanitario Primer Piso I A R I I     C C                                                                                   

1.4.7.4.2.7                Revisar Instalación de sistema Hidrosanitario Segundo Piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.7.4.2.8                Validar Instalación de sistema Hidrosanitario Segundo Piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.7.4.2.9                Aprobar Instalación de sistema Hidrosanitario Segundo Piso I A R I I     C C                                                                                   

1.4.7.4.2.10                Revisar Instalación de sistema Hidrosanitario Tercer Piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.7.4.2.11                Validar Instalación de sistema Hidrosanitario Tercer Piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.7.4.2.12                Aprobar Instalación de sistema Hidrosanitario Tercer Piso I A R I I     C C                                                                                   

1.4.7.4.2.13                Revisar Instalación de sistema Hidrosanitario Cuarto Piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.7.4.2.14                Validar Instalación de sistema Hidrosanitario Cuarto Piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.7.4.2.15                Aprobar Instalación de sistema Hidrosanitario Cuarto Piso I A R I I     C C                                                                                   

1.4.7.4.2.16                Revisar Instalación de sistema Hidrosanitario Quinto Piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.7.4.2.17                Validar Instalación de sistema Hidrosanitario Quinto Piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.7.4.2.18                Aprobar Instalación de sistema Hidrosanitario Quinto Piso I A R I I     C C                                                                                   

1.4.7.4.2.19                Revisar Instalación de sistema Hidrosanitario en la Terraza   A R         R C   C                                                                               

1.4.7.4.2.20                Validar Instalación de sistema Hidrosanitario en la terraza   A R         R C   C                                                                               

1.4.7.4.2.21                Aprobar Instalación de sistema Hidrosanitario en la terraza I A R I I     C C                                                                                   

1.4.7.4.2.22                Revisar Instalación de sistema Hidrosanitario en los exteriores   A R         R C   C                                                                               

1.4.7.4.2.23                Validar Instalación de sistema Hidrosanitario en los exteriores   A R         R C   C                                                                               

1.4.7.4.2.24                Aprobar Instalación de sistema Hidrosanitario en los exteriores I A R I I     C C                                                                                   

1.4.7.4.2.25                HITO: Sistema Hidrosanitarios Validado                                                                                                     

1.4.7.4.3             Validar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia.                                                                                                     

1.4.7.4.3.1                Revisar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en Planta Baja   A R         R C   C                                                                               

1.4.7.4.3.2                Validar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en Planta Baja   A R         R C   C                                                                               

1.4.7.4.3.3                Aprobar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en Planta Baja I A R I I     C C                                                                                   

1.4.7.4.3.4                Revisar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en Primer Piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.7.4.3.5                Validar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en Primer Piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.7.4.3.6                Aprobar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en Primer Piso I A R I I     C C                                                                                   

1.4.7.4.3.7                Revisar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en el Segundo Piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.7.4.3.8                Validar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en el Segundo Piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.7.4.3.9                Aprobar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en el Segundo Piso I A R I I     C C                                                                                   

1.4.7.4.3.10                Revisar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en el Tercer Piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.7.4.3.11                Validar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en el Tercer Piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.7.4.3.12                Aprobar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en el Tercer Piso I A R I I     C C                                                                                   
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1.4.7.4.3.13                Revisar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en el Cuarto Piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.7.4.3.14                Validar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en el Cuarto Piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.7.4.3.15                Aprobar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en el Cuarto Piso I A R I I     C C                                                                                   

1.4.7.4.3.16                Revisar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en el Quinto Piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.7.4.3.17                Validar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en el Quinto Piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.7.4.3.18                Aprobar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en el Quinto Piso I A R I I     C C                                                                                   

1.4.7.4.3.19                Revisar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en la terraza   A R         R C   C                                                                               

1.4.7.4.3.20                Validar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en la terraza   A R         R C   C                                                                               

1.4.7.4.3.21                Aprobar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en la terraza I A R I I     C C                                                                                   

1.4.7.4.3.22                HITO: Validación de piezas sanitarias finalizados                                                                                                     

1.4.7.4.4             HITO: Sistema Hidrosanitario Validado                                                                                                     

1.4.7.5          Realizar entrega formal Sistema Hidrosanitario I A R I I     C C                                                                                   

1.4.7.6          HITO: Sistema Hidrosanitario Finalizado                                                                                                     

1.4.8       Sistema Eléctrico y Telefónico                                                                                                      

1.4.8.1          Instalar redes de sistema Eléctrico                                                                                                      

1.4.8.1.1             Conectar redes de Sistema electrico a red publica.   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.8.1.2             Instalar redes de sistema electrico provisional   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.8.1.3             Instalar redes de sistema eléctrico Subsuelo 2   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.8.1.4             Instalar redes de sistema eléctrico Subsuelo 1   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.8.1.5             Instalar sistema de redes eléctrico Planta Baja   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.8.1.6             Instalar sistema de redes eléctrico Primer Piso   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.8.1.7             Instalar sistema de redes eléctrico Segundo Piso   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.8.1.8             Instalar sistema de redes eléctrico Tercer Piso   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.8.1.9             Instalar sistema de redes eléctrico Cuarto Piso   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.8.1.10             Instalar sistema de redes eléctrico Quinto Piso   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.8.1.11             Instalar sistema de redes eléctrico en la terraza   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.8.1.12             Instalar sistema de redes eléctrico en los exteriores   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.8.1.13             Hito: Sistema de redes Eléctrico Finalizado.                                                                                                     

1.4.8.2          Instalar redes de sistema Telefonico y datos                                                                                                     

1.4.8.2.1             Instalar sistema de redes telefonico y datos Subsuelo 2   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.8.2.2             Instalar sistema de redes telefonico y datos Subsuelo 1   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.8.2.3             Instalar sistema de redes telefonico y datos Planta Baja   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.8.2.4             Instalar sistema de redes telefonico y datos Primer Piso   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.8.2.5             Instalar sistema de redes telefonico y datos Segundo Piso   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.8.2.6             Instalar sistema de redes telefonico y datos Tercer Piso   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.8.2.7             Instalar sistema de redes telefonico y datos Cuarto Piso   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.8.2.8             Instalar sistema de redes telefonico y datos Quinto piso   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.8.2.9             Instalar sistema de redes telefonico y datos Terraza   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.8.2.10             Instalar sistema de redes telefonico y datos en los exteriores   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.8.2.11             Hito: sistema de redes telefonico y datos finalizados                                                                                                     



446 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

EDT Actividad 

P
at

ro
ci

n
ad

o
r/

G
er

en
te

 G
en

er
al

 

D
ir

ec
to

r 
d

e 
P

ro
y

ec
to

s 

G
er

en
te

 d
el

 T
èc

n
ic

o
 

G
er

en
te

 F
in

an
ci

er
o
 

G
er

en
te

 M
ar

k
et

in
g
 

Je
fe

 d
e 

C
o

m
p

ra
s 

A
n

al
is

ta
 T

éc
n

ic
o
 

F
is

ca
li

za
d

o
r 

R
es

id
en

te
 d

e 
O

b
ra

 

T
o
p

o
g

ra
fo

 

A
rq

u
it

ec
to

 

S
ec

re
ta

ri
a 

A
d

m
in

is
tr

at
iv

a 

M
ae

st
ro

 M
ay

o
r 

O
fi

ci
al

es
 

A
y

u
d

an
te

 d
e 

o
b

ra
s 

T
o
p

ó
g

ra
fo

 1
 

T
o
p

ó
g

ra
fo

 2
 

D
ib

u
ja

n
te

 3
 

E
n
g

ra
sa

d
o

r 

A
y

u
d

an
te

 l
ab

o
ra

to
ri

o
 

L
ab

o
ra

to
ri

st
a 

1
 

L
ab

o
ra

to
ri

st
a 

2
 

L
ab

o
ra

to
ri

st
a 

3
 

F
ie

rr
er

o
 0

1
 

M
ae

st
ro

 0
1
 

M
ae

st
ro

 0
2
 

M
ae

st
ro

 0
3
 

M
ae

st
ro

 0
4
 

M
ae

st
ro

 0
5
 

M
ae

st
ro

 0
6
 

M
ae

st
ro

 0
7
 

M
ae

st
ro

 0
8
 

M
ae

st
ro

 0
9
 

M
ae

st
ro

 1
0
 

M
ae

st
ro

 1
1
 

A
lb

añ
il

 0
1
 

A
lb

añ
il

 0
2
 

A
lb

añ
il

 0
3
 

A
lb

añ
il

 0
4
 

A
lb

añ
il

 0
5
 

A
lb

añ
il

 0
6
 

A
lb

añ
il

 0
7
 

A
lb

añ
il

 0
8
 

A
lb

añ
il

 0
9
 

A
lb

añ
il

 1
0
 

A
lb

añ
il

 1
1
 

A
lb

añ
il

 1
2
 

A
lb

añ
il

 1
3
 

A
lb

añ
il

 1
4
 

A
lb

añ
il

 1
5
 

1.4.8.3          Instalar piezas de las instalaciones electricas telefónicas, datos, CCTV y acces control 
                                                                                                    

1.4.8.3.1 
            Instalar piezas de las instalaciones electricas, telefonicas, datos, CCTV y acces control 

para Subsuelo 2   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.8.3.2 
            Instalar piezas de las instalaciones electricas, telefonicas, datos, CCTV y acces control 

para Subsuelo 1   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.8.3.3 
            Instalar piezas de las instalaciones electricas, telefonicas, datos, CCTV y acces control 
para Planta Baja   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.8.3.4 
            Instalar piezas de las instalaciones electricas, telefonicas, datos, CCTV y acces control 

para el Primer Piso   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.8.3.5 
            Instalar piezas de las instalaciones electricas, telefonicas , datos, CCTV y acces control 

para el Segundo Piso   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.8.3.6 
            Instalar piezas de las instalaciones electricas, telefonicas , datos, CCTV y acces control 
para el Tercer Piso   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.8.3.7 
            Instalar piezas de las instalaciones electricas, telefonicas , datos, CCTV y acces control 

para el Cuarto Piso   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.8.3.8 
            Instalar piezas de las instalaciones electricas, telefonicas, datos, CCTV y acces control 

para el Quinto Piso   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.8.3.9 
            Instalar piezas de las instalaciones electricas, telefonicas, datos, CCTV y acces control 
para la Terraza   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.8.3.10 
            Instalar piezas de las instalaciones electricas, telefonicas, datos, CCTV y acces control 

para los Exteriores   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.8.3.11             HITO: Instalar piezas de las instalaciones electricas, telefonicas y de datos Finalizada 
                                                                                                    

1.4.8.4          Realizar instalaciones de redes de CCTV y Access Control                                                                                                     

1.4.8.4.1             Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en Subsuelo 2   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.8.4.2             Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en Subsuelo 1   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.8.4.3             Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en Planta Baja   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.8.4.4             Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en el Primer Piso   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.8.4.5             Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en el Segundo Piso   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.8.4.6             Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en el Tercer Piso   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.8.4.7             Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en el CuartoPiso   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.8.4.8             Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en el Quinto Piso   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.8.4.9             Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en la Terraza   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.8.4.10             Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en los Exteriores   I A       I C R       C                     I C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.8.4.11             HITO: Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en los Exteriores finalizado 
                                                                                                    

1.4.8.5          Validar trabajos de Sistema Eléctrico - Telefónico y CCTV/ access control                                                                                                     

1.4.8.5.1             Validar instalaciones de redes electricas, telefonico y de datos en el edificio                                                                                                     

1.4.8.5.1.1                Revisar Trabajos de instalación de redes electricas del subsuelo 2   A R         R C   C                                                                               

1.4.8.5.1.2                Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefonico y datos del subsuelo 2 
  A R         R C   C                                                                               

1.4.8.5.1.3                Revisar trabajos de instalacion de redes de CCTV y Access Control del subsuelo 2   A R         R C   C                                                                               

1.4.8.5.1.4 
               Validar Trabajos de instalación de redes electricas, telefonico,datos,CCTV y access 
control en el subsuelo 2   A R         R C   C                                                                               
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1.4.8.5.1.5 
               Aprobar Trabajos de instalación de redes electricas, telefonico,datos,CCTV y access 
control en el subsuelo 2 I A R I I     C C                                                                                   

1.4.8.5.1.6                Revisar Trabajos de instalación de redes electricas del subsuelo 1   A R         R C   C                                                                               

1.4.8.5.1.7                Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefonico y datos del subsuelo 1 
  A R         R C   C                                                                               

1.4.8.5.1.8                Revisar trabajos de instalacion de redes de CCTV y Access Control del subsuelo 1   A R         R C   C                                                                               

1.4.8.5.1.9 
               Validar Trabajos de instalación de redes electricas, telefonico,datos,CCTV y access 

control en el subsuelo 1   A R         R C   C                                                                               

1.4.8.5.1.10 
               Aprobar Trabajos de instalación de redes electricas, telefonico,datos,CCTV y access 

control en el subsuelo 1 I A R I I     C C                                                                                   

1.4.8.5.1.11                Revisar Trabajos de instalación de redes electricas de la planta baja   A R         R C   C                                                                               

1.4.8.5.1.12                Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefonico y datos de la planta baja 
  A R         R C   C                                                                               

1.4.8.5.1.13                Revisar trabajos de instalacion de redes de CCTV y Access Control de la planta baja 
  A R         R C   C                                                                               

1.4.8.5.1.14 
               Validar Trabajos de instalación de redes electricas, telefonico,datos,CCTV y access 

control en la Planta Baja   A R         R C   C                                                                               

1.4.8.5.1.15 
               Aprobar Trabajos de instalación de redes electricas, telefonico,datos,CCTV y access 

control en la Planta Baja I A R I I     C C                                                                                   

1.4.8.5.1.16                Revisar Trabajos de instalación de redes electricas del primer piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.8.5.1.17                Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefonico y datos del primer piso 
  A R         R C   C                                                                               

1.4.8.5.1.18                Revisar trabajos de instalacion de redes de CCTV y Access Control del primer piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.8.5.1.19 
               Validar Trabajos de instalación de redes electricas, telefonico,datos,CCTV y access 
control en el Primer Piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.8.5.1.20 
               Aprobar Trabajos de instalación de redes electricas, telefonico,datos,CCTV y access 

control en el Primer Piso I A R I I     C C                                                                                   

1.4.8.5.1.21                Revisar Trabajos de instalación de redes electricas del segundo piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.8.5.1.22 
               Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefonico y datos del segundo 

piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.8.5.1.23                Revisar trabajos de instalacion de redes de CCTV y Access Control del segundo piso 
  A R         R C   C                                                                               

1.4.8.5.1.24 
               Validar Trabajos de instalación de redes electricas, telefonico,datos,CCTV y access 

control en el Segundo Piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.8.5.1.25 
               Aprobar Trabajos de instalación de redes electricas, telefonico,datos,CCTV y access 

control en el Segundo Piso I A R I I     C C                                                                                   

1.4.8.5.1.26                Revisar Trabajos de instalación de redes electricas del tercer piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.8.5.1.27                Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefonico y datos del tercer piso 
  A R         R C   C                                                                               

1.4.8.5.1.28                Revisar trabajos de instalacion de redes de CCTV y Access Control del tercer piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.8.5.1.29 
               Validar Trabajos de instalación de redes electricas, telefonico,datos,CCTV y access 
control en el Tercer Piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.8.5.1.30 
               Aprobar Trabajos de instalación de redes electricas, telefonico,datos,CCTV y access 

control en el Tercer Piso I A R I I     C C                                                                                   

1.4.8.5.1.31                Revisar Trabajos de instalación de redes electricas del cuarto piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.8.5.1.32                Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefonico y datos del cuarto piso 
  A R         R C   C                                                                               
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1.4.8.5.1.33                Revisar trabajos de instalacion de redes de CCTV y Access Control del cuarto piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.8.5.1.34 
               Validar Trabajos de instalación de redes electricas, telefonico,datos,CCTV y access 

control en el Cuarto Piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.8.5.1.35 
               Aprobar Trabajos de instalación de redes electricas, telefonico,datos,CCTV y access 
control en el Cuarto Piso I A R I I     C C                                                                                   

1.4.8.5.1.36                Revisar Trabajos de instalación de redes electricas del quinto piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.8.5.1.37                Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefonico y datos del quinto piso 
  A R         R C   C                                                                               

1.4.8.5.1.38                Revisar trabajos de instalacion de redes de CCTV y Access Control del quinto piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.8.5.1.39 
               Validar Trabajos de instalación de redes electricas, telefonico,datos,CCTV y access 

control en el Quinto Piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.8.5.1.40 
               Aprobar Trabajos de instalación de redes electricas, telefonico,datos,CCTV y access 

control en el Quinto Piso I A R I I     C C                                                                                   

1.4.8.5.1.41                Revisar Trabajos de instalación de redes electricas de la terraza   A R         R C   C                                                                               

1.4.8.5.1.42                Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefonico y datos de la terraza 
  A R         R C   C                                                                               

1.4.8.5.1.43                Revisar trabajos de instalacion de redes de CCTV y Access Control de la terraza   A R         R C   C                                                                               

1.4.8.5.1.44 
               Validar Trabajos de instalación de redes electricas, telefonico,datos,CCTV y access 
control en la terraza   A R         R C   C                                                                               

1.4.8.5.1.45 
               Aprobar Trabajos de instalación de redes electricas, telefonico,datos,CCTV y access 

control en la terraza I A R I I     C C                                                                                   

1.4.8.5.1.46                Revisar Trabajos de instalación de redes electricas en los exteriores   A R         R C   C                                                                               

1.4.8.5.1.47                Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefonico y datos en los exteriores 
  A R         R C   C                                                                               

1.4.8.5.1.48                Revisar trabajos de instalacion de redes de CCTV y Access Control en los exteriores 
  A R         R C   C                                                                               

1.4.8.5.1.49 
               Validar Trabajos de instalación de redes electricas, telefonico,datos,CCTV y access 

control en los exteriores   A R         R C   C                                                                               

1.4.8.5.1.50 
               Aprobar Trabajos de instalación de redes electricas, telefonico,datos,CCTV y access 

control en los exteriores I A R I I     C C                                                                                   

1.4.8.5.1.51                HITO: Validar Sistema Redes Electrico, Telefonico y datos finalizado                                                                                                     

1.4.8.5.2 
            Validar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y 

Access Control en el Edificio                                                                                                     

1.4.8.5.2.1 
               Revisar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 
Control en el subsuelo 2   A R         R C   C                                                                               

1.4.8.5.2.2 
               Validar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 

Control en el subsuelo 2   A R         R C   C                                                                               

1.4.8.5.2.3 
               Aprobar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 

Control en el subsuelo 2 I A R I I     C C                                                                                   

1.4.8.5.2.4 
               Revisar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 
Control en el subsuelo 1   A R         R C   C                                                                               

1.4.8.5.2.5 
               Validar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 

Control en el subsuelo 1   A R         R C   C                                                                               

1.4.8.5.2.6 
               Aprobar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 

Control en el subsuelo 1 I A R I I     C C                                                                                   

1.4.8.5.2.7 
               Revisar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 
Control en la Planta Baja   A R         R C   C                                                                               
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1.4.8.5.2.8 
               Validar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 
Control en la Planta Baja   A R         R C   C                                                                               

1.4.8.5.2.9 
               Aprobar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 

Control en la Planta Baja I A R I I     C C                                                                                   

1.4.8.5.2.10 
               Revisar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 

Control en el Primer Piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.8.5.2.11 
               Validar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 
Control en el Primer Piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.8.5.2.12 
               Aprobar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 

Control en el Primer Piso I A R I I     C C                                                                                   

1.4.8.5.2.13 
               Revisar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 

Control en el Segundo Piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.8.5.2.14 
               Validar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 
Control en el Segundo Piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.8.5.2.15 
               Aprobar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 

Control en el Segundo Piso I A R I I     C C                                                                                   

1.4.8.5.2.16 
               Revisar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 

Control en el Tercer Piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.8.5.2.17 
               Validar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 
Control en el Tercer Piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.8.5.2.18 
               Aprobar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 

Control en el Tercer Piso I A R I I     C C                                                                                   

1.4.8.5.2.19 
               Revisar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 

Control en el Cuarto Piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.8.5.2.20 
               Validar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 
Control en el Cuarto Piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.8.5.2.21 
               Aprobar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 

Control en el Cuarto Piso I A R I I     C C                                                                                   

1.4.8.5.2.22 
               Revisar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 

Control en el Quinto Piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.8.5.2.23 
               Validar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 
Control en el Quinto Piso   A R         R C   C                                                                               

1.4.8.5.2.24 
               Aprobar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 

Control en el Quinto Piso I A R I I     C C                                                                                   

1.4.8.5.2.25 
               Revisar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 

Control en la Terraza   A R         R C   C                                                                               

1.4.8.5.2.26 
               Validar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 
Control en la Terraza   A R         R C   C                                                                               

1.4.8.5.2.27 
               Aprobar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 

Control en la Terraza I A R I I     C C                                                                                   

1.4.8.5.2.28 
               Revisar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 

Control en los exteriores   A R         R C   C                                                                               

1.4.8.5.2.29 
               Validar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 
Control en los exteriores   A R         R C   C                                                                               

1.4.8.5.2.30 
               Aprobar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 

Control en los exteriores I A R I I     C C                                                                                   

1.4.8.5.2.31 
               HITO: Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 

Control finalizados 
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1.4.8.6          Realizar entrega formal Sistema Eléctrico y Telefónico  I  A  R          R C   C                                                                                

1.4.8.7          HITO: Sistema Eléctrico - Telefónico y CCTV/ access control Finalizado                                                                                                     

1.4.9       Varios                                                                                                     

1.4.9.1          Revisar funcionamiento interno de departamentos                                                                                                     

1.4.9.1.1             Revisar funcionamiento interno del departamento 1   A R         R C   C                                                                               

1.4.9.1.2             Revisar funcionamiento interno del departamento 2   A R         R C   C                                                                               

1.4.9.1.3             Revisar funcionamiento interno del departamento 3   A R         R C   C                                                                               

1.4.9.1.4             Revisar funcionamiento interno del departamento 4   A R         R C   C                                                                               

1.4.9.1.5             Revisar funcionamiento interno del departamento 5   A R         R C   C                                                                               

1.4.9.1.6             Revisar funcionamiento interno del departamento 6   A R         R C   C                                                                               

1.4.9.1.7             Revisar funcionamiento interno del departamento 7   A R         R C   C                                                                               

1.4.9.1.8             Revisar funcionamiento interno del departamento 8   A R         R C   C                                                                               

1.4.9.1.9             Revisar funcionamiento interno del departamento 9   A R         R C   C                                                                               

1.4.9.1.10             Revisar funcionamiento interno del departamento 10   A R         R C   C                                                                               

1.4.9.1.11             Revisar funcionamiento interno del departamento 11   A R         R C   C                                                                               

1.4.9.1.12             Revisar funcionamiento interno del departamento 12   A R         R C   C                                                                               

1.4.9.1.13             Revisar funcionamiento interno del departamento 13   A R         R C   C                                                                               

1.4.9.1.14             Revisar funcionamiento interno del departamento 14   A R         R C   C                                                                               

1.4.9.1.15             Revisar funcionamiento interno del departamento 15   A R         R C   C                                                                               

1.4.9.1.16             Revisar funcionamiento interno del departamento 16   A R         R C   C                                                                               

1.4.9.1.17             Revisar funcionamiento interno del departamento 17   A R         R C   C                                                                               

1.4.9.1.18             Revisar funcionamiento interno del departamento 18   A R         R C   C                                                                               

1.4.9.1.19             HITO: Funcionamiento interno de los departamentos finalizados                                                                                                     

1.4.9.2          Revisar areas varias                                                                                                     

1.4.9.2.1             Validar Funcionamiento de subsuelo 2   A R         R C   C                                                                               

1.4.9.2.2             Aprobar subsuelo 2 I A R I I     C C                                                                                   

1.4.9.2.3             Validar Funcionamiento de subsuelo 1   A R         R C   C                                                                               

1.4.9.2.4             Aprobar subsuelo 1 I A R I I     C C                                                                                   

1.4.9.2.5             Validar Funcionamiento de Terraza   A R         R C   C                                                                               

1.4.9.2.6             Aprobar uso de terraza I A R I I     C C                                                                                   

1.4.9.2.7             Validar Funcionamiento de exteriores   A R         R C   C                                                                               

1.4.9.2.8             Aprobar exteriores I A R I I     C C                                                                                   

1.4.9.2.9             Validar Funcionamiento de cerramiento   A R         R C   C                                                                               

1.4.9.2.10             Aprobar cerramiento I A R I I     C C                                                                                   

1.4.9.2.11             HITO: Areas varias Finalizado                                                                                                     

1.4.9.3          Realizar entrega formal Varios I A R I I     C C                                                                                   

1.4.9.4          HITO: Varios finalizados                                                                                                     

1.4.10       HITO: Construcción Edificación terminada                                                                                                     

1.5    Entrega Recepción                                                                                                     

1.5.1       Actas Entrega - Recepción Provisional                                                                                                     
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1.5.1.1          Realizar gestión de entrega - recepción provisional I A R I I     C C                                                                                   

1.5.1.2          Validar acta de entrega - recepción provisional I A R I I     C C                                                                                   

1.5.1.3          Aprobar acta de entrega - recepción provisional I A R I I     C C                                                                                   

1.5.1.4          HITO: Acta de entrega-recepción Provisional Finalizado                                                                                                     

1.5.2       Actas Entrega - Recepción Definitiva                                                                                                     

1.5.2.1          Realizar gestión de entrega - recepción definitiva I A R I I     C C                                                                                   

1.5.2.2          Validar acta de entrega - recepción definitiva I A R I I     C C                                                                                   

1.5.2.3          Aprobar acta de entrega - recepción definitiva I A R I I     C C                                                                                   

1.5.2.4          HITO: Acta de entrega-recepción Definitiva Finalizado                                                                                                     

1.5.3       Realizar entrega formal de Entrega y Recepción I A R I I     C C                                                                                   

1.5.4       HITO: Entrega Recepción Finalizado                                                                                                     
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  Código Actividad                                                                                                     

1 Construcción de Proyecto Habitacional Tipo Condominio "Edificio Esmeralda"                                                                                                     

1.1    Gestión de Proyectos                                                                                                     

1.1.1       Iniciación                                                                                                     

1.1.1.1          Realizar la reunión inicial con el Patrocinador                                                                                                     

1.1.1.2          Elaborar el Acta de Constitución.                                                                                                     

1.1.1.3          Realizar Kick off del Proyecto                                                                                                     

1.1.1.4          Revisar fase de iniciación                                                                                                      

1.1.1.5          Validar Fase de iniciación                                                                                                     

1.1.1.6          HITO: Inicio del Proyecto Finalizado                                                                                                     

1.1.2       Planificación                                                                                                     

1.1.2.1          Planear la Gestión de los Interesados                                                                                                     

1.1.2.2          Planear la Gestión del Alcance                                                                                                     

1.1.2.3          Planear la Gestión del Tiempo                                                                                                     

1.1.2.4          Planear la Gestión de los Costos                                                                                                     

1.1.2.5          Planear la Gestión de la Calidad                                                                                                     

1.1.2.6          Planear la Gestión de los Recursos Humanos                                                                                                     

1.1.2.7          Planear la Gestión de las Comunicaciones                                                                                                     

1.1.2.8          Planear la Gestión de los Riesgos                                                                                                     

1.1.2.9          Planear la Gestión de las Adquisiciones.                                                                                                     

1.1.2.10          Realizar ajustes de Planificacion                                                                                                     

1.1.2.11          Realizar revision Final de la planificación                                                                                                     

1.1.2.12          Aprobar la Planificación de todas las áreas                                                                                                     

1.1.2.13          HITO: Planificación del Proyecto Finalizado                                                                                                     

1.1.3       Monitoreo y Control                                                                                                     

1.1.3.1          Realizar reunión de información de Estado del Proyecto                                                                                                     

1.1.3.1.1             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 1                                                                                                     

1.1.3.1.2             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 2                                                                                                     

1.1.3.1.3             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 3                                                                                                     

1.1.3.1.4             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 4                                   I                                                                 

1.1.3.1.5             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 5                                   I                                                                 

1.1.3.1.6             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 6                                                                                                     

1.1.3.1.7             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 7                                                                                                     

1.1.3.1.8             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 8                                                                                           I         

1.1.3.1.9             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 9                                                                                           I         

1.1.3.1.10             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 10                                                                                                     

1.1.3.1.11             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 11                                                                                                     

1.1.3.1.12             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 12                                                                                                     

1.1.3.1.13             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 13                                                                                                     

1.1.3.1.14             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 14                                                                                                     

1.1.3.1.15             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 15                                                                                                     

1.1.3.1.16             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 16                                               I                                                     

1.1.3.1.17             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 17                                               I                                                     

1.1.3.1.18             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 18                                               I                                                     

1.1.3.1.19             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 19                                               I                                                     

1.1.3.1.20             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 20 I I I I I I I I I I I I I I     I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.21             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 21 I I I I I I I I I I I I I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.22             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 22 I I I I I I I I I I I I I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.23             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 23 I I I I I I I I I I I I I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.24             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 24 I I I I I I I I I I I I I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.25             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 25 I I I I I I I I I I I I I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.26             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 26 I I I I I I I I I I I I I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.27             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 27 I I I I I I I I I I I I I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.28             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 28 I I I I I I I I I I I I I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 



453 

  51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

EDT Actividad 

A
lb

añ
il

 1
6
 

A
lb

añ
il

 1
7
 

A
lb

añ
il

 1
8
 

A
lb

añ
il

 1
9
 

A
lb

añ
il

 2
0
 

A
lb

añ
il

 2
1
 

A
lb

añ
il

 2
2
 

A
lb

añ
il

 2
3
 

A
lb

añ
il

 2
4
 

A
lb

añ
il

 2
5
 

C
h
o

fe
r 

0
1
 

C
h
o

fe
r 

0
2
 

C
h
o

fe
r 

0
3
 

C
h
o

fe
r 

0
4
 

M
ae

st
ro

 P
in

to
r 

0
1
 

C
ar

p
in

te
ro

 

E
n

co
fr

ad
o

r 

A
y

u
d

an
te

 P
er

fo
ra

d
o

r 

G
u

ar
d
iá

n
 

A
y

u
d

an
te

 a
lb

añ
il

 

A
y

u
d

an
te

 d
e 

fi
er

re
ro

 0
1

 

A
y

u
d

an
te

 d
e 

ca
rp

in
te

ro
 

A
y

u
d

an
te

 d
e 

ca
rp

in
te

ro
 d

e 

ri
b

er
a 

M
ac

h
et

er
o
 

A
y

u
d

an
te

 d
e 

F
ie

rr
er

o
 0

2
 

A
y

u
d

an
te

 0
1
 

A
y

u
d

an
te

 0
2
 

A
y

u
d

an
te

 0
3
 

A
y

u
d

an
te

 0
4
 

A
y

u
d

an
te

 0
5
 

A
y

u
d

an
te

 0
6
 

A
y

u
d

an
te

 0
7
 

A
y

u
d

an
te

 0
8
 

A
y

u
d

an
te

 0
9
 

A
y

u
d

an
te

 1
0
 

A
y

u
d

an
te

 1
1
 

A
y

u
d

an
te

 1
2
 

A
y

u
d

an
te

 1
3
 

A
y

u
d

an
te

 1
4
 

A
y

u
d

an
te

 1
5
 

A
y

u
d

an
te

 1
6
 

A
y

u
d

an
te

 1
7
 

A
y

u
d

an
te

 1
8
 

A
y

u
d

an
te

 1
9
 

A
y

u
d

an
te

 2
0
 

In
g
en

ie
ro

 A
m

b
ie

n
ta

l 

O
p

er
ad

o
r 

E
q

u
ip

o
 P

es
ad

o
 1

 

O
p

er
ad

o
r 

E
q

u
ip

o
 P

es
ad

o
 2

 

O
p

er
ad

o
r 

E
q

u
ip

o
 P

es
ad

o
 3

 

O
p

er
ad

o
r 

E
q

u
ip

o
 P

es
ad

o
 4

 

1.1.3.1.29             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 29 I I I I I I I I I I I I I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.30             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 30 I I I I I I I I I I I I I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.31             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 31 I I I I I I I I I I I I I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.32             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 32 I I I I I I I I I I I I I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.33             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 33 I I I I I I I I I I I I I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.34             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 34 I I I I I I I I I I I I I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.35             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 35 I I I I I I I I I I I I I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.36             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 36 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.37             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 37 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.38             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 38 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.39             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 39 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.40             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 40 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.41             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 41 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.42             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 42 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.43             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 43 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.44             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 44 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.45             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 45 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.46             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 46 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.47             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 47 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.48             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 48 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.49             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 49 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.50             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 50 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.51             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 51 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.52             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 52 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.53             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 53 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.54             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 54 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.55             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 55 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.56             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 56 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.57             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 57 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.58             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 58 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.59             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 59 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.60             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 60 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.61             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 61 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.62             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 62 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.63             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 63 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.64             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 64 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.65             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 65 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.66             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 66 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.67             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 67 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.68             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 68 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.69             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 69 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.70             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 70 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.71             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 71 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.72             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 72 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.73             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 73 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.74             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 74 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.75             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 75 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.76             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 76 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.77             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 77 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.78             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 78 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.79             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 79 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.80             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 80 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.81             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 81 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.82             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 82 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.83             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 83 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.84             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 84 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.85             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 85 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 
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1.1.3.1.86             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 86 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.87             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 87 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.88             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 88 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.89             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 89 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.90             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 90 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.1.91             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 91 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.1.3.1.92             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 92 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.1.3.1.93             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 93 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.1.3.1.94             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 94 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.1.3.1.95             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 95 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.1.3.1.96             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 96 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.1.3.1.97             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 97 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.1.3.1.98             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 98 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.1.3.1.99             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 99                         I I                                                                         

1.1.3.1.100             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 100                         I I                                                                         

1.1.3.1.101             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 101                         I I                                                                         

1.1.3.1.102             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 102                         I I                                                                         

1.1.3.1.103             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 103                         I I                                                                         

1.1.3.1.104             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 104                         I I                                                                         

1.1.3.1.105             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 105                         I I                                                                         

1.1.3.1.106             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 106                         I I                                                                         

1.1.3.1.107             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 107                         I I                                                                         

1.1.3.1.108             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 108                         I I                                                                         

1.1.3.1.109             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 109                         I I                                                                         

1.1.3.1.110             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 110                         I I                                                                         

1.1.3.1.111             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 111                         I I                                                                         

1.1.3.1.112             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 112                         I I                                                                         

1.1.3.1.113             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 113                         I I                                                                         

1.1.3.1.114             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 114                         I I                                                                         

1.1.3.1.115             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 115                         I I                                                                         

1.1.3.1.116             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 116                         I I                                                                         

1.1.3.1.117             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 117                         I I                                                                         

1.1.3.1.118             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 118                         I I                                                                         

1.1.3.1.119             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 119                         I I                                                                         

1.1.3.1.120             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 120                         I I                                                                         

1.1.3.1.121             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 121                         I I                                                                         

1.1.3.1.122             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 122                         I I                                                                         

1.1.3.1.123             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 123                         I I                                                                         

1.1.3.1.124             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 124                         I I                                                                         

1.1.3.1.125             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 125                         I I                                                                         

1.1.3.1.126             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 126                         I I                                                                         

1.1.3.1.127             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 127                         I I                                                                         

1.1.3.1.128             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 128                         I I                                                                         

1.1.3.1.129             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 129                         I I                                                                         

1.1.3.1.130             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 130                         I I                                                                         

1.1.3.1.131             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 131                         I I                                                                         

1.1.3.1.132             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 132                         I I                                                                         

1.1.3.1.133             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 133                         I I                                                                         

1.1.3.1.134             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 134                         I I                                                                         

1.1.3.1.135             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 135                         I I                                                                         

1.1.3.1.136             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 136                         I I                                                                         

1.1.3.1.137             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 137                         I I                                                                         

1.1.3.1.138             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 138                         I I                                                                         

1.1.3.1.139             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 139                         I I                                                                         

1.1.3.1.140             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 140                         I I                                                                         

1.1.3.1.141             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 141                         I I                                                                         

1.1.3.1.142             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 142                         I I                                                                         
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1.1.3.1.143             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 143                         I I                                                                         

1.1.3.1.144             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 144                         I I                                                                         

1.1.3.1.145             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 145                         I I                                                                         

1.1.3.1.146             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 146                         I I                                                                         

1.1.3.1.147             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 147                         I I                                                                         

1.1.3.1.148             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 148                         I I                                                                         

1.1.3.1.149             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 149                         I I                                                                         

1.1.3.1.150             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 150                         I I                                                                         

1.1.3.1.151             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 151                         I I                                                                         

1.1.3.1.152             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 152                         I I                                                                         

1.1.3.1.153             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 153                         I I                                                                         

1.1.3.1.154             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 154                         I I                                                                         

1.1.3.2          Realizar reunión de Coordinación Semanal                                                                                                     

1.1.3.2.1             Realizar reunión de Coordinación Semanal 1                     I I I I                                                                         

1.1.3.2.2             Realizar reunión de Coordinación Semanal 2                     I I I I                                                                         

1.1.3.2.3             Realizar reunión de Coordinación Semanal 3                     I I I I                                                                         

1.1.3.2.4             Realizar reunión de Coordinación Semanal 4                     I I I I       I                                                                 

1.1.3.2.5             Realizar reunión de Coordinación Semanal 5                     I I I I       I                                                                 

1.1.3.2.6             Realizar reunión de Coordinación Semanal 6                     I I I I                                                                         

1.1.3.2.7             Realizar reunión de Coordinación Semanal 7                     I I I I                                                                         

1.1.3.2.8             Realizar reunión de Coordinación Semanal 8                     I I I I                                                               I         

1.1.3.2.9             Realizar reunión de Coordinación Semanal 9                     I I I I                                                               I         

1.1.3.2.10             Realizar reunión de Coordinación Semanal 10                     I I I I                                                                         

1.1.3.2.11             Realizar reunión de Coordinación Semanal 11                     I I I I                                                                         

1.1.3.2.12             Realizar reunión de Coordinación Semanal 12                     I I I I                                                                         

1.1.3.2.13             Realizar reunión de Coordinación Semanal 13                     I I I I                                                                         

1.1.3.2.14             Realizar reunión de Coordinación Semanal 14                     I I I I                                                                         

1.1.3.2.15             Realizar reunión de Coordinación Semanal 15                     I I I I                                                                         

1.1.3.2.16             Realizar reunión de Coordinación Semanal 16                     I I I I                   I                                                     

1.1.3.2.17             Realizar reunión de Coordinación Semanal 17                         I I                   I                                                     

1.1.3.2.18             Realizar reunión de Coordinación Semanal 18                         I I                   I                                                     

1.1.3.2.19             Realizar reunión de Coordinación Semanal 19                         I I                   I                                                     

1.1.3.2.20             Realizar reunión de Coordinación Semanal 20 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.21             Realizar reunión de Coordinación Semanal 21 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.22             Realizar reunión de Coordinación Semanal 22 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.23             Realizar reunión de Coordinación Semanal 23 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.24             Realizar reunión de Coordinación Semanal 24 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.25             Realizar reunión de Coordinación Semanal 25 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.26             Realizar reunión de Coordinación Semanal 26 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.27             Realizar reunión de Coordinación Semanal 27 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.28             Realizar reunión de Coordinación Semanal 28 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.29             Realizar reunión de Coordinación Semanal 29 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.30             Realizar reunión de Coordinación Semanal 30 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.31             Realizar reunión de Coordinación Semanal 31 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.32             Realizar reunión de Coordinación Semanal 32 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.33             Realizar reunión de Coordinación Semanal 33 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.34             Realizar reunión de Coordinación Semanal 34 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.35             Realizar reunión de Coordinación Semanal 35 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.36             Realizar reunión de Coordinación Semanal 36 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.37             Realizar reunión de Coordinación Semanal 37 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.38             Realizar reunión de Coordinación Semanal 38 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.39             Realizar reunión de Coordinación Semanal 39 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.40             Realizar reunión de Coordinación Semanal 40 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.41             Realizar reunión de Coordinación Semanal 41 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.42             Realizar reunión de Coordinación Semanal 42 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.43             Realizar reunión de Coordinación Semanal 43 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.44             Realizar reunión de Coordinación Semanal 44 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 
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1.1.3.2.45             Realizar reunión de Coordinación Semanal 45 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.46             Realizar reunión de Coordinación Semanal 46 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.47             Realizar reunión de Coordinación Semanal 47 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.48             Realizar reunión de Coordinación Semanal 48 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.49             Realizar reunión de Coordinación Semanal 49 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.50             Realizar reunión de Coordinación Semanal 50 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.51             Realizar reunión de Coordinación Semanal 51 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.52             Realizar reunión de Coordinación Semanal 52 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.53             Realizar reunión de Coordinación Semanal 53 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.54             Realizar reunión de Coordinación Semanal 54 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.55             Realizar reunión de Coordinación Semanal 55 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.56             Realizar reunión de Coordinación Semanal 56 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.57             Realizar reunión de Coordinación Semanal 57 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.58             Realizar reunión de Coordinación Semanal 58 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.59             Realizar reunión de Coordinación Semanal 59 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.60             Realizar reunión de Coordinación Semanal 60 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.61             Realizar reunión de Coordinación Semanal 61 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.62             Realizar reunión de Coordinación Semanal 62 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.63             Realizar reunión de Coordinación Semanal 63 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.64             Realizar reunión de Coordinación Semanal 64 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.65             Realizar reunión de Coordinación Semanal 65 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.66             Realizar reunión de Coordinación Semanal 66 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.67             Realizar reunión de Coordinación Semanal 67 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.68             Realizar reunión de Coordinación Semanal 68 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.69             Realizar reunión de Coordinación Semanal 69 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.70             Realizar reunión de Coordinación Semanal 70 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.71             Realizar reunión de Coordinación Semanal 71 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.72             Realizar reunión de Coordinación Semanal 72 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.73             Realizar reunión de Coordinación Semanal 73 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.74             Realizar reunión de Coordinación Semanal 74 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.75             Realizar reunión de Coordinación Semanal 75 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.76             Realizar reunión de Coordinación Semanal 76 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.77             Realizar reunión de Coordinación Semanal 77 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.78             Realizar reunión de Coordinación Semanal 78 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.79             Realizar reunión de Coordinación Semanal 79 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.80             Realizar reunión de Coordinación Semanal 80 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.81             Realizar reunión de Coordinación Semanal 81 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.82             Realizar reunión de Coordinación Semanal 82 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.83             Realizar reunión de Coordinación Semanal 83 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.84             Realizar reunión de Coordinación Semanal 84 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.85             Realizar reunión de Coordinación Semanal 85 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.86             Realizar reunión de Coordinación Semanal 86 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.87             Realizar reunión de Coordinación Semanal 87 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.88             Realizar reunión de Coordinación Semanal 88 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.89             Realizar reunión de Coordinación Semanal 89 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.90             Realizar reunión de Coordinación Semanal 90 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   I I I I 

1.1.3.2.91             Realizar reunión de Coordinación Semanal 91 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.1.3.2.92             Realizar reunión de Coordinación Semanal 92 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.1.3.2.93             Realizar reunión de Coordinación Semanal 93 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.1.3.2.94             Realizar reunión de Coordinación Semanal 94 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.1.3.2.95             Realizar reunión de Coordinación Semanal 95 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.1.3.2.96             Realizar reunión de Coordinación Semanal 96 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.1.3.2.97             Realizar reunión de Coordinación Semanal 97 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.1.3.2.98             Realizar reunión de Coordinación Semanal 98 I I I I I I I I I I     I I     I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.1.3.2.99             Realizar reunión de Coordinación Semanal 99                         I I                                                                         

1.1.3.2.100             Realizar reunión de Coordinación Semanal 100                         I I                                                                         

1.1.3.2.101             Realizar reunión de Coordinación Semanal 101                         I I                                                                         
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1.1.3.2.102             Realizar reunión de Coordinación Semanal 102                         I I                                                                         

1.1.3.2.103             Realizar reunión de Coordinación Semanal 103                         I I                                                                         

1.1.3.2.104             Realizar reunión de Coordinación Semanal 104                         I I                                                                         

1.1.3.2.105             Realizar reunión de Coordinación Semanal 105                         I I                                                                         

1.1.3.2.106             Realizar reunión de Coordinación Semanal 106                         I I                                                                         

1.1.3.2.107             Realizar reunión de Coordinación Semanal 107                         I I                                                                         

1.1.3.2.108             Realizar reunión de Coordinación Semanal 108                         I I                                                                         

1.1.3.2.109             Realizar reunión de Coordinación Semanal 109                         I I                                                                         

1.1.3.2.110             Realizar reunión de Coordinación Semanal 110                         I I                                                                         

1.1.3.2.111             Realizar reunión de Coordinación Semanal 111                         I I                                                                         

1.1.3.2.112             Realizar reunión de Coordinación Semanal 112                         I I                                                                         

1.1.3.2.113             Realizar reunión de Coordinación Semanal 113                         I I                                                                         

1.1.3.2.114             Realizar reunión de Coordinación Semanal 114                         I I                                                                         

1.1.3.2.115             Realizar reunión de Coordinación Semanal 115                         I I                                                                         

1.1.3.2.116             Realizar reunión de Coordinación Semanal 116                         I I                                                                         

1.1.3.2.117             Realizar reunión de Coordinación Semanal 117                         I I                                                                         

1.1.3.2.118             Realizar reunión de Coordinación Semanal 118                         I I                                                                         

1.1.3.2.119             Realizar reunión de Coordinación Semanal 119                         I I                                                                         

1.1.3.2.120             Realizar reunión de Coordinación Semanal 120                         I I                                                                         

1.1.3.2.121             Realizar reunión de Coordinación Semanal 121                         I I                                                                         

1.1.3.2.122             Realizar reunión de Coordinación Semanal 122                         I I                                                                         

1.1.3.2.123             Realizar reunión de Coordinación Semanal 123                         I I                                                                         

1.1.3.2.124             Realizar reunión de Coordinación Semanal 124                         I I                                                                         

1.1.3.2.125             Realizar reunión de Coordinación Semanal 125                         I I                                                                         

1.1.3.2.126             Realizar reunión de Coordinación Semanal 126                         I I                                                                         

1.1.3.2.127             Realizar reunión de Coordinación Semanal 127                         I I                                                                         

1.1.3.2.128             Realizar reunión de Coordinación Semanal 128                         I I                                                                         

1.1.3.2.129             Realizar reunión de Coordinación Semanal 129                         I I                                                                         

1.1.3.2.130             Realizar reunión de Coordinación Semanal 130                         I I                                                                         

1.1.3.2.131             Realizar reunión de Coordinación Semanal 131                         I I                                                                         

1.1.3.2.132             Realizar reunión de Coordinación Semanal 132                         I I                                                                         

1.1.3.2.133             Realizar reunión de Coordinación Semanal 133                         I I                                                                         

1.1.3.2.134             Realizar reunión de Coordinación Semanal 134                         I I                                                                         

1.1.3.2.135             Realizar reunión de Coordinación Semanal 135                         I I                                                                         

1.1.3.2.136             Realizar reunión de Coordinación Semanal 136                         I I                                                                         

1.1.3.2.137             Realizar reunión de Coordinación Semanal 137                         I I                                                                         

1.1.3.2.138             Realizar reunión de Coordinación Semanal 138                         I I                                                                         

1.1.3.2.139             Realizar reunión de Coordinación Semanal 139                         I I                                                                         

1.1.3.2.140             Realizar reunión de Coordinación Semanal 140                         I I                                                                         

1.1.3.2.141             Realizar reunión de Coordinación Semanal 141                         I I                                                                         

1.1.3.2.142             Realizar reunión de Coordinación Semanal 142                         I I                                                                         

1.1.3.2.143             Realizar reunión de Coordinación Semanal 143                         I I                                                                         

1.1.3.2.144             Realizar reunión de Coordinación Semanal 144                         I I                                                                         

1.1.3.2.145             Realizar reunión de Coordinación Semanal 145                         I I                                                                         

1.1.3.2.146             Realizar reunión de Coordinación Semanal 146                         I I                                                                         

1.1.3.2.147             Realizar reunión de Coordinación Semanal 147                         I I                                                                         

1.1.3.2.148             Realizar reunión de Coordinación Semanal 148                         I I                                                                         

1.1.3.2.149             Realizar reunión de Coordinación Semanal 149                         I I                                                                         

1.1.3.2.150             Realizar reunión de Coordinación Semanal 150                         I I                                                                         

1.1.3.2.151             Realizar reunión de Coordinación Semanal 151                         I I                                                                         

1.1.3.2.152             Realizar reunión de Coordinación Semanal 152                         I I                                                                         

1.1.3.2.153             Realizar reunión de Coordinación Semanal 153                         I I                                                                         

1.1.3.2.154             Realizar reunión de Coordinación Semanal 154                         I I                                                                         

1.1.3.3          HITO: Monitoreo y Control Finalizado                                                                                                     

1.1.4       Cierre                                                                                                     

1.1.4.1          Realizar Informe de Ejecución Final                                                                                                     

1.1.4.2          Revisar Informe final del Proyecto                                                                                                     
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1.1.4.3          Aprobar informe Final del Proyecto                                                                                                     

1.1.4.4          HITO: Cierre del proyecto                                                                                                     

1.1.5       HITO: Gestión de Proyectos finalizado                                                                                                      

1.2    Diseño y Estudios                                                                                                     

1.2.1       Topografía y estudio de suelo                                                                                                     

1.2.1.1          Elaborar topografía y estudio de suelo                                                                                                     

1.2.1.2          Revisar Informe de topografia y estudio de suelo                                                                                                     

1.2.1.3          Validar topografía y estudio de suelo                                                                                                     

1.2.1.4          Aprobar topografia y estudio de suelo                                                                                                     

1.2.1.5          Realizar entrega formal de topografía y estudio de suelo                                                                                                     

1.2.1.6          HITO: Topografía y estudio de suelo Finalizado                                                                                                     

1.2.2       Diseño Arquitectónico                                                                                                     

1.2.2.1          Elaborar Diseño Arquitectónico                                                                                                     

1.2.2.2          Revisar diseño arquitectonico                                                                                                     

1.2.2.3          Validar Diseño Arquitectónico                                                                                                     

1.2.2.4          Aprobar diseño arquitectonico                                                                                                     

1.2.2.5          Realizar entrega formal de diseño arquitectónico                                                                                                     

1.2.2.6          HITO: Diseño Arquitectónico Finalizado                                                                                                     

1.2.3       Ingeniería Estructural                                                                                                     

1.2.3.1          Elaborar Ingeniería Estructural                                                                                                     

1.2.3.2          Revisar Ingenieria Estructural                                                                                                     

1.2.3.3          Validar Ingenieria Estructural                                                                                                     

1.2.3.4          Aprobar Ingenieria Estructural                                                                                                     

1.2.3.5          Realizar entrega formal de ingeniería estructural                                                                                                     

1.2.3.6          HITO: Ingeniería Estructural Finalizado                                                                                                     

1.2.4       Ingeniería Hidrosanitaria                                                                                                     

1.2.4.1          Elaborar Ingeniería Hidrosanitaria                                                                                                     

1.2.4.2          Revisar Ingeniería Hidrosanitaria                                                                                                     

1.2.4.3          Validar Ingeniería Hidrosanitaria                                                                                                     

1.2.4.4          Aprobar Ingenieria Hidrosanitaria                                                                                                     

1.2.4.5          Realizar entrega formal de ingeniería Hidrosanitaria                                                                                                     

1.2.4.6          HITO: Ingeniería Hidrosanitaria Finalizado                                                                                                     

1.2.5       Ingeniería Eléctrica                                                                                                     

1.2.5.1          Elaborar Ingeniería Eléctrica                                                                                                     

1.2.5.2          Revisar Ingeniería Eléctrica                                                                                                     

1.2.5.3          Validar Ingenieria Eléctrica                                                                                                     

1.2.5.4          Aprobar Ingenieria Electrica                                                                                                     

1.2.5.5          Realizar entrega formal de ingeniería Eléctrica                                                                                                     

1.2.5.6          HITO: Ingeniería Eléctrica Finalizado                                                                                                     

1.2.6       Estudio de Impacto ambiental                                                                                                     

1.2.6.1          Elaborar Estudio de Impacto Ambiental                                                                                           R         

1.2.6.2          Revisar Estudio de Impacto Ambiental                                                                                           R         

1.2.6.3          Validar Estudio de Impacto ambiental                                                                                           R         

1.2.6.4          Aprobar Estudio de Impacto ambiental                                                                                                     

1.2.6.5          Realizar entrega formal de Impacto ambiental                                                                                                     

1.2.6.6          HITO: Estudio de Impacto ambiental Finalizado                                                                                                     

1.2.7       Especificaciones Técnicas                                                                                                     

1.2.7.1          Elaborar Especificaciones técnicas de la Obra                                                                                                     

1.2.7.2          Revisar especificaciones técnicas de la obra                                                                                                     

1.2.7.3          Validar Especificaciones técnicas de la obra                                                                                                     

1.2.7.4          Aprobar Especificaciones técnicas de la obra                                                                                                     

1.2.7.5          Realizar entrega formal de Especificaciones Técnicas                                                                                                     

1.2.7.6          HITO: Especificaciones Técnicas Finalizado                                                                                                     

1.2.8       Permisos Municipales y Cuerpo de Bomberos                                                                                                     

1.2.8.1          Gestionar el proceso de permisos municipales y cuerpo de bomberos                                                                                                     

1.2.8.2          Realizar Correciones a los planos                                                                                                     

1.2.8.3          Aprobar permisos de cuerpo de bomberos                                                                                                     
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1.2.8.4          Aprobar permisos Municipales                                                                                                     

1.2.8.5          Realizar entrega formal de Permisos Municipales y bomberos                                                                                                     

1.2.8.6          HITO: Permisos Municipales y Cuerpo de bomberos Finalizado                                                                                                     

1.2.9       HITO: Diseños y Estudios finalizado                                                                                                     

1.3    Contractual                                                                                                     

1.3.1       Contratación personal de Obra                                                                                                     

1.3.1.1          Contratación Secretaria Administrativa                                                                                                     

1.3.1.1.1             Receptar de carpetas para secretaria administrativa.                                                                                                     

1.3.1.1.2             Revisar carpetas para secretaria administrativa.                                                                                                     

1.3.1.1.3             Seleccionar candidatas para secretaria administrativa.                                                                                                     

1.3.1.1.4             Entrevistar candidatas para secretaria administrativa.                                                                                                     

1.3.1.1.5             Elegir candidata seleccionada para secretaria administrativa.                                                                                                     

1.3.1.1.6             Contratar secretaria administrativia seleccionada                                                                                                     

1.3.1.1.7             Validar contratación de secretaria administrativa                                                                                                     

1.3.1.1.8             HITO: Secretaria adminisitrativa contratada Finalizado                                                                                                     

1.3.1.2          Contratación Ingeniero Residente                                                                                                     

1.3.1.2.1             Receptar de carpetas para Ingeniero residente.                                                                                                     

1.3.1.2.2             Revisar carpetas para Ingeniero residente.                                                                                                     

1.3.1.2.3             Seleccionar candidato para Ingeniero residente                                                                                                     

1.3.1.2.4             Entrevistar candidatos para ingeniero residente.                                                                                                     

1.3.1.2.5             Elegir candidato seleccionado para ingeniero residente                                                                                                     

1.3.1.2.6             Contratar ingeniero residente.                                                                                                     

1.3.1.2.7             Validar contratación de secretaria administrativa                                                                                                     

1.3.1.2.8             HITO: Ingeniero residente contratado Finalizado                                                                                                     

1.3.1.3          Contratación Maestro Mayor                                                                                                     

1.3.1.3.1             Receptar de carpetas para maestro mayor                                                                                                     

1.3.1.3.2             Revisar carpetas para maestro mayor                                                                                                     

1.3.1.3.3             Seleccionar candidatos para maestro mayor                                                                                                     

1.3.1.3.4             Entrevistar candidatos para maestro mayor                                                                                                     

1.3.1.3.5             Elegir candidatos para maestro mayor                                                                                                     

1.3.1.3.6             Contratar maestros mayores                                                                                                     

1.3.1.3.7             Validar contratación de maestros mayores                                                                                                     

1.3.1.3.8             HITO: Maestros mayores contratados.                                                                                                     

1.3.1.4          Contratación Oficiales                                                                                                     

1.3.1.4.1             Receptar de carpetas para oficiales de obra                                                                                                     

1.3.1.4.2             Revisar carpetas de candidatos a oficiales de obra                                                                                                     

1.3.1.4.3             Seleccionar candidatos para oficiales de obra                                                                                                     

1.3.1.4.4             Entrevistar candidatos para oficiales de obra                                                                                                     

1.3.1.4.5             Elegir candidatos para oficiales de obra                                                                                                     

1.3.1.4.6             Contratar oficiales de obra                                                                                                     

1.3.1.4.7             Validar contratación de oficiales de obra                                                                                                     

1.3.1.4.8             HITO: Oficiales de obra contratados.                                                                                                     

1.3.1.5          Contratación Ayudantes de Obra                                                                                                     

1.3.1.5.1             Receptar de carpetas para ayudantes de obra                                                                                                     

1.3.1.5.2             Revisar carpetas de candidatos a ayudantes de obra                                                                                                     

1.3.1.5.3             Seleccionar candidatos para ayudantes de obra                                                                                                     

1.3.1.5.4             Entrevistar candidatos para ayudantes de obra                                                                                                     

1.3.1.5.5             Elegir candidatos para ayudantes de obra                                                                                                     

1.3.1.5.6             Contratar ayudantes de obra                                                                                                     

1.3.1.5.7             Validar contratación de ayudante de obra                                                                                                     

1.3.1.5.8             HITO: Oficiales de obra contratados.                                                                                                     

1.3.1.6          Realizar entrega de contratación de personal de obra                                                                                                     

1.3.1.7          Hito: contratación de personal finalizada                                                                                                     

1.3.2       Contratación Fiscalizador                                                                                                     

1.3.2.1          Receptar de carpetas para fiscalizador de obra                                                                                                     

1.3.2.2          Revisar carpetas para fiscalizador                                                                                                     

1.3.2.3          Seleccionar responsable de fiscalización                                                                                                     
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1.3.2.4          Entrevistar a responsables de fiscalización.                                                                                                     

1.3.2.5          Elegir a responsable de fiscalización                                                                                                     

1.3.2.6          Validar contratación de responsable de fiscalización                                                                                                     

1.3.2.7          Contratar fiscalizador                                                                                                     

1.3.2.8          Realizar entrega de informe de contratación de fiscalizador                                                                                                     

1.3.2.9          HITO: Fiscalizador contratado                                                                                                     

1.3.3       Gestión de subcontrataciones                                                                                                     

1.3.3.1          Subcontratación del Sistema Eléctrico                                                                                                     

1.3.3.1.1             Receptar de carpetas para subcontratista Eléctrico                                                                                                     

1.3.3.1.2             Revisar carpetas de subcontratistas electricos.                                                                                                     

1.3.3.1.3             Seleccionar subcontratistas calificados                                                                                                     

1.3.3.1.4             Entrevistar a subcontratistas seleccionados                                                                                                     

1.3.3.1.5             Elegir a subconstratista electrico.                                                                                                     

1.3.3.1.6             Validar contratación de subcontratista eléctrico                                                                                                     

1.3.3.1.7             Contratar a subcontratista electrico.                                                                                                     

1.3.3.1.8             HITO: Subcontratista electrico contratado.                                                                                                     

1.3.3.2          Subcontratación del Sistema Hidrosanitario                                                                                                     

1.3.3.2.1             Receptar carpetas para subcontratista Hidrosanitario                                                                                                     

1.3.3.2.2             Revisar carpetas de subcontratistas electricos.                                                                                                     

1.3.3.2.3             Seleccionar subcontratistas calificados                                                                                                     

1.3.3.2.4             Entrevistar a subcontratistas seleccionados                                                                                                     

1.3.3.2.5             Elegir a subconstratista electrico.                                                                                                     

1.3.3.2.6             Validar subcontratista eléctrico                                                                                                     

1.3.3.2.7             Contratar a subcontratista electrico.                                                                                                     

1.3.3.2.8             HITO: Subcontratista electrico contratado.                                                                                                     

1.3.3.3          Subcontratación del Sistema CCTV y Access Control                                                                                                     

1.3.3.3.1             Receptar carpetas para subcontratista del Sistema CCTV y Access Control                                                                                                     

1.3.3.3.2             Revisar carpetas de subcontratistas del Sistema CCTV y Access Control                                                                                                     

1.3.3.3.3             Seleccionar subcontratistas calificados                                                                                                     

1.3.3.3.4             Entrevistar a subcontratistas seleccionados                                                                                                     

1.3.3.3.5             Elegir a subconstratista del Sistema CCTV y Access Control                                                                                                     

1.3.3.3.6             Validar subcontratación del sistema CCTV y Acces Control                                                                                                     

1.3.3.3.7             Contratar a subcontratista del Sistema CCTV y Access Control                                                                                                     

1.3.3.3.8             HITO: Subcontratista del Sistema CCTV y Access Control contratado.                                                                                                     

1.3.3.4          Realizar entrega de informe de Gestión de Subcontrataciones                                                                                                     

1.3.3.5          Hito: gestión de subcontrataciones finalizadas                                                                                                     

1.3.4       HITO:Contractual finalizacdo                                                                                                     

1.4    Construcción Edificación                                                                                                     

1.4.1       Obras preliminares                                                                                                     

1.4.1.1          Realizar cerramiento provisional                                 I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.1.2          Validar cerramiento provisional I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.1.3          Aprobar cerramiento provisional                                                                                                     

1.4.1.4          Realizar campamento preliminar I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.1.5          Validar campamento preliminar I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.1.6          Aprobar campamento preliminar                                                                                                     

1.4.1.7          HITO: Obras preliminares finalizado.                                                                                                     

1.4.1.8          Realizar movimiento de tierra del edificio.                                                                                                     

1.4.1.8.1             Realizar Movimiento de tierras -1.00m I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.1.8.2             Realizar Movimiento de tierras -2.00m I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.1.8.3             Realizar Movimiento de tierras -3.00m I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.1.8.4             Realizar Movimiento de tierras -4.00m I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.1.8.5             Realizar Movimiento de tierras -5.00m I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.1.8.6             Realizar Movimiento de tierras -6.00m I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.1.8.7             Realizar Movimiento de tierras -7.00m I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.1.8.8             Realizar Movimiento de tierras -8.00m I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.1.8.9             Validar trabajos de movimientos de tierra del terreno                                                                                                     

1.4.1.8.10             Aprobar trabajos de movimientos de tierra                                                                                                     
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1.4.1.8.11             HITO: Movimiento de tierra finalizado.                                                                                                     

1.4.1.9          Mejorar cimentación del Edificio                                                                                                     

1.4.1.9.1             Colocar Material de Mejoramiento -7.75m I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.1.9.2             Hidratar material de mejoramiento -7.75m I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.1.9.3             Compactar material de mejoramiento -7.75m I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.1.9.4             Colocar Material de Mejoramiento -7.5m I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.1.9.5             Hidratar material de mejoramiento -7.5m I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.1.9.6             Compactar material de mejoramiento -7.5m I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.1.9.7             Colocar Material de Mejoramiento -7.25m I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.1.9.8             Hidratar material de mejoramiento -7.25m I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.1.9.9             Compactar material de mejoramiento -7.25m I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.1.9.10             Colocar Material de Mejoramiento -7.0m I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.1.9.11             Hidratar material de mejoramiento -7.0m I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.1.9.12             Compactar material de mejoramiento -7.0m I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.1.9.13             Realizar prueba de Compactación Mejoramiento Cimentación                                                                                                     

1.4.1.9.14             Aprobar pruebas de Compactación de Mejoramiento de cimentación                                                                                                     

1.4.1.9.15             HITO:Mejoramiento de la cimentación del edificio terminada                                                                                                     

1.4.1.10          Validar trabajos de obras preliminares                                                                                                     

1.4.1.11          Aprobar trabajos de obras preliminares                                                                                                     

1.4.1.12          Realizar entrega formal de Obras preliminares                                                                                                     

1.4.1.13          HITO: Obras preliminares finalizadas                                                                                                     

1.4.2       Estructura                                                                                                     

1.4.2.1          Muros anclados del Edifico.                                                                                                     

1.4.2.1.1             Muros anclados -1.00m                                                                                                     

1.4.2.1.1.1                Reforzar talud del muro -1.00m I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.1.1.2                Armar Hierro para muro anclado -1.00m I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.1.1.3                Encofrar Muro anclado -1.00m I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.1.1.4                Fundir muro anclado -1.00m I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.1.1.5                Desencofrar muro anclado -1.00m I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.1.1.6                Curar Muro anclado -1.00m I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.1.1.7                Validar muro anclado -1.00m                                                                                                     

1.4.2.1.1.8                Aprobar muro anclado -1.00m                                                                                                     

1.4.2.1.1.9                Hito: Muro anclado -1.00 terminado.                                                                                                     

1.4.2.1.2             Muros anclados -2.00m                                                                                                     

1.4.2.1.2.1                Reforzar talud del muro -2.00m I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.1.2.2                Armar Hierro para muro anclado -2.00m I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.1.2.3                Encofrar Muro anclado -2.00m I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.1.2.4                Fundir muro anclado -2.00m I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.1.2.5                Desencofrar muro anclado -2.00m I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.1.2.6                Curar Muro anclado -2.00 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.1.2.7                Validar muro anclado -2.00m                                                                                                     

1.4.2.1.2.8                Aprobar muro anclado -2.00m                                                                                                     

1.4.2.1.2.9                Hito: Muro anclado -2.00 terminado.                                                                                                     

1.4.2.1.3             Muros anclados -3.00m                                                                                                     

1.4.2.1.3.1                Reforzar talud del muro -3.00m I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.1.3.2                Armar Hierro para muro anclado -3.00m I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.1.3.3                Encofrar Muro anclado -3.00m I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.1.3.4                Fundir muro anclado -3.00m I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.1.3.5                Desencofrar muro anclado -3.00m I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.1.3.6                Curar Muro anclado -3.00 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.1.3.7                Validar muro anclado -3.00m                                                                                                     

1.4.2.1.3.8                Aprobar muro anclado -3.00m                                                                                                     

1.4.2.1.3.9                Hito: Muro anclado -3.00 terminado.                                                                                                     

1.4.2.1.4             Muros anclados -4.00m                                                                                                     

1.4.2.1.4.1                Reforzar talud del muro -4.00m I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.1.4.2                Armar Hierro para muro anclado -4.00m I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.1.4.3                Encofrar Muro anclado -4.00m I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           
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1.4.2.1.4.4                Fundir muro anclado -4.00m I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.1.4.5                Desencofrar muro anclado -4.00m I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.1.4.6                Curar Muro anclado -4.00 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.1.4.7                Validar muro anclado -4.00m                                                                                                     

1.4.2.1.4.8                Aprobar muro anclado -4.00m                                                                                                     

1.4.2.1.4.9                Hito: Muro anclado -4.00 terminado.                                                                                                     

1.4.2.1.5             Muros anclados -5.00m                                                                                                     

1.4.2.1.5.1                Reforzar talud del muro -5.00m I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.1.5.2                Armar Hierro para muro anclado -5.00m I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.1.5.3                Encofrar Muro anclado -5.00m I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.1.5.4                Fundir muro anclado -5.00m I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.1.5.5                Desencofrar muro anclado -5.00m I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.1.5.6                Curar Muro anclado -5.00 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.1.5.7                Validar muro anclado -5.00m                                                                                                     

1.4.2.1.5.8                Aprobar muro anclado -5.00m                                                                                                     

1.4.2.1.5.9                Hito: Muro anclado -5.00 terminado.                                                                                                     

1.4.2.1.6             Muros anclados -6.00m                                                                                                     

1.4.2.1.6.1                Reforzar talud del muro -6.00m I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.1.6.2                Armar Hierro para muro anclado -6.00m I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.1.6.3                Encofrar Muro anclado -6.00m I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.1.6.4                Fundir muro anclado -6.00m I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.1.6.5                Desencofrar muro anclado -6.00m I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.1.6.6                Curar Muro anclado -6.00 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.1.6.7                Validar muro anclado -6.00m                                                                                                     

1.4.2.1.6.8                Aprobar muro anclado -6.00m                                                                                                     

1.4.2.1.6.9                Hito: Muro anclado -6.00 terminado.                                                                                                     

1.4.2.1.7             Muros anclados -7.00m                                                                                                     

1.4.2.1.7.1                Reforzar talud del muro -7.00m I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.1.7.2                Armar Hierro para muro anclado -7.00m I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.1.7.3                Encofrar Muro anclado -7.00m I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.1.7.4                Fundir muro anclado -7.00m I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.1.7.5                Desencofrar muro anclado -7.00m I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.1.7.6                Curar Muro anclado -7.00 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.1.7.7                Validar muro anclado -7.00m                                                                                                     

1.4.2.1.7.8                Aprobar muro anclado -7.00m                                                                                                     

1.4.2.1.7.9                Hito: Muro anclado -7.00 terminado.                                                                                                     

1.4.2.1.8             Hito: Muro anclado del edificio terminado                                                                                                     

1.4.2.2          Estructura de acero                                                                                                     

1.4.2.2.1             Replantear cimentación del Edificio                                                                                                     

1.4.2.2.2             Armar Hierro de Edificio                                                                                                     

1.4.2.2.2.1                Armar Cimentación del Edificio I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.2.2.2                Armar Losa del Subsuelo 2 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.2.2.3                Armar Columnas y escalera del subsuelo 2 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.2.2.4                Armar Losa de Subsuelo 1 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.2.2.5                Armar Columnas y escalera del subsuelo 1 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.2.2.6                Armar Losa de Planta Baja I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.2.2.7                Armar Columnas y escalera de planta baja I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.2.2.8                Armar losa de Primer Piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.2.2.9                Armar Columnas y escalera del primer piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.2.2.10                Armar losa de segundo Piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.2.2.11                Armar Columnas y escalera del segundo piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.2.2.12                Armar losa del tercer Piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.2.2.13                Armar Columnas y escalera del tercer piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.2.2.14                Armar losa del cuarto Piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.2.2.15                Armar Columnas y escalera del cuarto piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.2.2.16                Armar losa del quinto Piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.2.2.17                Armar Columnas y escalera del quinto piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           
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1.4.2.2.2.18                Armar losa de terraza I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.2.2.19                Armar Columnas del ducto de elevador I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.2.2.20                Armar losa de ducto de elevador I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.2.2.21                Armar Acceso principal a edificio I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.2.2.22                Validar armado de hierro del edificio                                                                                                     

1.4.2.2.2.23                Aprobar armado de hierro del edificio                                                                                                     

1.4.2.2.2.24                HITO: Armado de Hierro del Edificio terminada                                                                                                     

1.4.2.3          Realizar encofrados y casetones                                                                                                     

1.4.2.3.1             Encofrar Cimentación del Edificio I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.3.2             Desencofrar Cimentación del Edificio I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.3.3             Preparar casetones de la losa de subsuelo 2 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.3.4             Encofrar Losa de Subsuelo 2 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.3.5             Desencofrar Losa de Subsuelo 2 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.3.6             Retirar casetones de losa de subsuelo 2 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.3.7             Encofrar Columnas y escalera del subsuelo 2 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.3.8             Desencofrar Columnas y escalera del subsuelo 2 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.3.9             Preparar casetones para losa de subsuelo 1 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.3.10             Encofrar Losa de Subsuelo 1 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.3.11             Desencofrar Losa de Subsuelo 1 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.3.12             Retirar casetones de losa de subsuelo 1 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.3.13             Encofrar Columnas y escalera del subsuelo 1 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.3.14             Desencofrar Columnas y escalera del subsuelo 1 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.3.15             Preparar casetones para losa de planta baja I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.3.16             Encofrar Losa de planta baja I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.3.17             Desencofrar Losa de planta baja I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.3.18             Retirar casetones de losa de planta baja I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.3.19             Encofrar Columnas y escalera de planta baja I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.3.20             Desencofrar Columnas y escalera de planta baja I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.3.21             Preparar casetones para losa de primer piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.3.22             Encofrar Losa de primer piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.3.23             Desencofrar Losa de primer piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.3.24             Retirar casetones de losa de primer piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.3.25             Encofrar Columnas y escalera del primer piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.3.26             Desencofrar Columnas y escalera del primer piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.3.27             Preparar casetones para losa de segundo piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.3.28             Encofrar Losa de segundo piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.3.29             Desencofrar Losa de segundo piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.3.30             Retirar casetones de losa de segundo piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.3.31             Encofrar Columnas y escalera del segundo piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.3.32             Desencofrar Columnas y escalera del segundo piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.3.33             Preparar casetones para losa de tercer piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.3.34             Encofrar Losa de tercer piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.3.35             Desencofrar Losa de tercer piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.3.36             Retirar casetones de losa de tercer piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.3.37             Encofrar Columnas y escalera del tercer piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.3.38             Desencofrar Columnas y escalera del tercer piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.3.39             Preparar casetones para losa de cuarto piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.3.40             Encofrar Losa de cuarto piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.3.41             Desencofrar Losa de cuarto piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.3.42             Retirar casetones de losa de cuarto piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.3.43             Encofrar Columnas y escalera del cuarto piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.3.44             Desencofrar Columnas y escalera del cuarto piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.3.45             Preparar casetones para losa de quinto piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.3.46             Encofrar Losa de quinto piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.3.47             Desencofrar Losa de quinto piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.3.48             Retirar casetones de losa de quinto piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.3.49             Encofrar Columnas y escalera del quinto piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           
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1.4.2.3.50             Desencofrar Columnas y escalera del quinto piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.3.51             Preparar casetones para losa de terraza I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.3.52             Encofrar Losa de terraza I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.3.53             Desencofrar Losa de terraza I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.3.54             Retirar casetones de losa de terraza I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.3.55             Encofrar Columnas del ducto de elevador I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.3.56             Desencofrar Columnas de ducto de elevador I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.3.57             Preparar casetones para losa de ducto de elevador I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.3.58             Encofrar Losa de ducto de elevador I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.3.59             Desencofrar Losa de ducto de elevador I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.3.60             Retirar casetones de Losa de ducto de elevador I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.3.61             Encofrar Acceso principal a edificio I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.3.62             Desencofrar Acceso principal a edificio I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.3.63             HITO: Encofrado y deseconfrado terminado                                                                                                     

1.4.2.4          Realizar hormigones                                                                                                     

1.4.2.4.1             Fundir Contrapiso de Cimentación I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.4.2             Fundición de Cimentación de Edificio I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.4.3             Fundición de losa de subsuelo 2 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.4.4             Fundición de columnas y escalera del subsuelo 2 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.4.5             Fundición de losa de subsuelo 1 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.4.6             Fundición de columnas y escalera del subsuelo 1 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.4.7             Fundición de losa de planta baja I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.4.8             Fundición de columnas y escalera de plata baja I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.4.9             Fundición de losa de primer piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.4.10             Fundición de columnas y escalera del primer piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.4.11             Fundición de losa de losa del segundo piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.4.12             Fundición de columnas y escalera del segundo piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.4.13             Fundición de losa del tercer piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.4.14             Fundición de columnas y escalera del tercer piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.4.15             Fundición de losa del cuarto piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.4.16             Fundición de columnas y escalera del cuarto piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.4.17             Fundición de losa del quinto piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.4.18             Fundición de columnas y escalera del quinto piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.4.19             Fundición de losa de terraza I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.4.20             Fundición de columnas del ducto del elevador I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.4.21             Fundición de losa del ducto del elevador I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.4.22             Fundicion Acceso principal a edificio I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.2.4.23             HITO: Fundición de Elementos estructurales del edificio finalizados                                                                                                     

1.4.2.5          Controlar calidad de trabajos de estructura                                                                                                     

1.4.2.5.1             Aprobar fundición de cimentación                                                                                                     

1.4.2.5.2             Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de la cimentación                                                                                                     

1.4.2.5.3             Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de la cimentación                                                                                                     

1.4.2.5.4             Aprobar fundición de losa subsuelo 2                                                                                                     

1.4.2.5.5             Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa del subsuelo 2                                                                                                     

1.4.2.5.6             Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de la losa del subsuelo 2                                                                                                     

1.4.2.5.7             Aprobar fundición de columnas y escalera del subsuelo 2                                                                                                     

1.4.2.5.8 
            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las columnas y escalera del 
subsuelo 2                                                                                                     

1.4.2.5.9 
            Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de las columnas y escalera del 

subsuelo 2                                                                                                     

1.4.2.5.10             Aprobar fundición de losa subsuelo 1                                                                                                     

1.4.2.5.11             Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa del subsuelo 1                                                                                                     

1.4.2.5.12             Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de la losa del subsuelo 1                                                                                                     

1.4.2.5.13             Aprobar fundición de columnas y escalera del subsuelo 1                                                                                                     

1.4.2.5.14 
            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las columnas y escalera del 

subsuelo 1                                                                                                     

1.4.2.5.15 
            Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de las columnas y escalera del 
subsuelo 1                                                                                                     

1.4.2.5.16             Aprobar fundición de losa planta baja                                                                                                     
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1.4.2.5.17             Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa planta baja                                                                                                     

1.4.2.5.18             Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de la losa planta baja                                                                                                     

1.4.2.5.19             Aprobar fundición de columnas y escalera de planta baja                                                                                                     

1.4.2.5.20 
            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las columnas y escalera de 

planta baja                                                                                                     

1.4.2.5.21 
            Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de las columnas y escalera de 

planta baja                                                                                                     

1.4.2.5.22             Aprobar fundición de losa primer piso                                                                                                     

1.4.2.5.23             Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa primer piso                                                                                                     

1.4.2.5.24             Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de la losa primer piso                                                                                                     

1.4.2.5.25             Aprobar fundición de columnas y escalera del primer piso                                                                                                     

1.4.2.5.26 
            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las columnas y escalera del 

primer piso                                                                                                     

1.4.2.5.27 
            Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de las columnas y escalera del 

primer piso                                                                                                     

1.4.2.5.28             Aprobar fundición de losa segundo piso                                                                                                     

1.4.2.5.29             Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa segundo piso                                                                                                     

1.4.2.5.30             Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de la losa segundo piso                                                                                                     

1.4.2.5.31             Aprobar fundición de columnas y escalera del segundo piso                                                                                                     

1.4.2.5.32 
            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las columnas y escalera del 
segundo piso                                                                                                     

1.4.2.5.33 
            Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de las columnas y escalera del 

segundo piso                                                                                                     

1.4.2.5.34             Aprobar fundición de losa tercer piso                                                                                                     

1.4.2.5.35             Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa tercer piso                                                                                                     

1.4.2.5.36             Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de la losa tercer piso                                                                                                     

1.4.2.5.37             Aprobar fundición de columnas y escalera del tercer piso                                                                                                     

1.4.2.5.38 
            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las columnas y escalera del 

tercer piso                                                                                                     

1.4.2.5.39 
            Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de las columnas y escalera del 

tercer piso                                                                                                     

1.4.2.5.40             Aprobar fundición de losa cuarto piso                                                                                                     

1.4.2.5.41             Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa cuarto piso                                                                                                     

1.4.2.5.42             Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de la losa cuarto piso                                                                                                     

1.4.2.5.43             Aprobar fundición de columnas y escalera del cuarto piso                                                                                                     

1.4.2.5.44 
            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las columnas y escalera del 

cuarto piso                                                                                                     

1.4.2.5.45 
            Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de las columnas y escalera del 
cuarto piso                                                                                                     

1.4.2.5.46             Aprobar fundición de losa quinto piso                                                                                                     

1.4.2.5.47             Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa quinto piso                                                                                                     

1.4.2.5.48             Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de la losa quinto piso                                                                                                     

1.4.2.5.49             Aprobar fundición de columnas y escalera del quinto piso                                                                                                     

1.4.2.5.50 
            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las columnas y escalera del 
quinto piso                                                                                                     

1.4.2.5.51 
            Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de las columnas y escalera del 

quinto piso                                                                                                     

1.4.2.5.52             Aprobar fundición de losa de terraza                                                                                                     

1.4.2.5.53             Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa de terraza                                                                                                     

1.4.2.5.54             Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de la losa de terraza                                                                                                     

1.4.2.5.55             Aprobar fundición de columnas de ducto elevador                                                                                                     

1.4.2.5.56 
            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las columnas del ducto del 

elevador                                                                                                     

1.4.2.5.57             Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de las columnas del ducto elevador                                                                                                     

1.4.2.5.58             Aprobar fundición de losa ducto elevador                                                                                                     

1.4.2.5.59             Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de ducto de elevador                                                                                                     

1.4.2.5.60             Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de ducto de elevador                                                                                                     

1.4.2.5.61             Aprobar fundición de en la fundición de acceso de elementos de acceso al edificio                                                                                                     

1.4.2.5.62 
            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de acceso de elementos de 
acceso al edificio                                                                                                     

1.4.2.5.63 
            Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de acceso de elementos de acceso 

al edificio                                                                                                     
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1.4.2.5.64             HITO: Control de calidad de la estructura terminada                                                                                                     

1.4.2.6          Realizar entrega formal de Estructuras                                                                                                     

1.4.2.7          HITO: Estructura terminada                                                                                                     

1.4.3       Albañilería                                                                                                     

1.4.3.1          Realizar trabajos de emblocado                                                                                                     

1.4.3.1.1             Realizar emblocado Paredes SubSuelo 2 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.1.2             Realizar emblocado de paredes escalera del subsuelo 2 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.1.3             Realizar emblocado Paredes SubSuelo 1 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.1.4             Realizar emblocado de paredes escalera del subsuelo1 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.1.5             Realizar emblocado Paredes Planta Baja Zona de acceso al edificio I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.1.6             Realizar emblocado de paredes Departamento 1 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.1.7             Realizar emblocado de paredes Departamento 2 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.1.8             Realizar emblocado de paredes Departamento 3 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.1.9             Realizar emblocado de paredes escalera de acceso a Primer Piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.1.10             Realizar emblocado de paredes Departamento 4 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.1.11             Realizar emblocado de paredes Departamento 5 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.1.12             Realizar emblocado de paredes Departamento 6 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.1.13             Realizar emblocado de paredes escalera de acceso a segundo Piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.1.14             Realizar emblocado de paredes Departamento 7 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.1.15             Realizar emblocado de paredes Departamento 8 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.1.16             Realizar emblocado de paredes Departamento 9 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.1.17             Realizar emblocado de paredes escalera de acceso a tercer piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.1.18             Realizar emblocado de paredes Departamento 10 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.1.19             Realizar emblocado de paredes Departamento 11 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.1.20             Realizar emblocado de paredes Departamento 12 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.1.21             Realizar emblocado de paredes escalera de acceso a cuarto piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.1.22             Realizar emblocado de paredes Departamento 13 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.1.23             Realizar emblocado de paredes Departamento 14 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.1.24             Realizar emblocado de paredes Departamento 15 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.1.25             Realizar emblocado de paredes escalera de acceso a quinto piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.1.26             Realizar emblocado de paredes Departamento 16 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.1.27             Realizar emblocado de paredes Departamento 17 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.1.28             Realizar emblocado de paredes Departamento 18 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.1.29             Realizar emblocado de paredes escalera de acceso a terraza I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.1.30             Realizar emblocado de paredes de Terraza I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.1.31             Realizar emblocado de paredes de cerramiento I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.1.32             Validar emblocado de paredes de cerramiento                                                                                                     

1.4.3.1.33             Aprobar emblocado de paredes de cerramiento                                                                                                     

1.4.3.1.34             HITO: Emblocado de edificio terminado                                                                                                     

1.4.3.2          Realizar enlucidos y alisado de losa                                                                                                     

1.4.3.2.1             Alisar losas del Edificio                                                                                                     

1.4.3.2.1.1                Alisar Losa Subsuelo 2 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.2.1.2                Alisar Losa Subsuelo 1 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.2.1.3                Alisar Losa Planta Baja I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.2.1.4                Alisar Losa Primer Piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.2.1.5                Alisar Losa Segundo Piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.2.1.6                Alisar Losa Tercer Piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.2.1.7                Alisar Losa Cuarto Piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.2.1.8                Alisar Losa Quinto Piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.2.1.9                Alisar Losa de terraza I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.2.1.10                Alisar Losa Ducto Elevador I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.2.1.11                Validar losas del edificio I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.2.1.12                Aprobar losas del edificio                                                                                                     

1.4.3.2.1.13                HITO: Alisado de losas de edificio terminado.                                                                                                     

1.4.3.2.2             Enlucido de paredes del Edificio                                                                                                     

1.4.3.2.2.1                Realizar enlucido de Paredes SubSuelo 2 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           
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1.4.3.2.2.2                Realizar enlucido de paredes escalera del subsuelo 2 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.2.2.3                Realizar enlucido de Paredes SubSuelo 1 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.2.2.4                Realizar enlucido de paredes escalera del subsuelo 1 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.2.2.5                Realizar enlucido de Paredes Planta Baja Zona de acceso al edificio I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.2.2.6                Realizar elucido de paredes Departamento 1 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.2.2.7                Realizar enlucido de paredes Departamento 2 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.2.2.8                Realizar enlucido de paredes Departamento 3 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.2.2.9                Realizar enlucido de paredes escalera de acceso a Primer Piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.2.2.10                Realizar enlucido de paredes Departamento 4 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.2.2.11                Realizar enlucido de paredes Departamento 5 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.2.2.12                Realizar enlucido de paredes Departamento 6 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.2.2.13                Realizar enlucido de paredes escalera de acceso a segundo Piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.2.2.14                Realizar enlucido de paredes Departamento 7 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.2.2.15                Realizar enlucido de paredes Departamento 8 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.2.2.16                Realizar enlucido de paredes Departamento 9 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.2.2.17                Realizar enlucido de paredes escalera de acceso a tercer piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.2.2.18                Realizar enlucido de paredes Departamento 10 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.2.2.19                Realizar enlucido de paredes Departamento 11 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.2.2.20                Realizar enlucido de paredes Departamento 12 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.2.2.21                Realizar enlucido de paredes escalera de acceso a cuarto piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.2.2.22                Realizar enlucido de paredes Departamento 13 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.2.2.23                Realizar enlucido de paredes Departamento 14 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.2.2.24                Realizar enlucido de paredes Departamento 15 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.2.2.25                Realizar enlucido de paredes escalera de acceso a quinto piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.2.2.26                Realizar enlucido de paredes Departamento 16 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.2.2.27                Realizar enlucido de paredes Departamento 17 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.2.2.28                Realizar enlucido de paredes Departamento 18 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.2.2.29                Realizar enlucido de paredes escalera de acceso a terraza I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.2.2.30                Realizar enlucido de paredes de Terraza I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.2.2.31                Realizar enlucido del exterior del Edificio I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.2.2.32                Realizar enlucido de paredes del cerramiento I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.2.2.33                Validar enlucidos de paredes de edificio I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.2.2.34                Aprobar enlucido de paredes de edificio                                                                                                     

1.4.3.2.2.35                HITO: Enlucido de paredes del edificio terminado.                                                                                                     

1.4.3.2.3             HITO: Enlucido y alisado de losa del edificio terminado                                                                                                     

1.4.3.3          Realizar trabajos de viguetas y pilaretes                                                                                                     

1.4.3.3.1             Realizar viguetas y pilaretes en el SubSuelo 2 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.3.2             Realizar viguetas y pilaretes en la escalera del subsuelo 2 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.3.3             Realizar viguetas y pilaretes en el SubSuelo 1 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.3.4             Realizar viguetas y pilaretes en la escalera del subsuelo 1 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.3.5             Realizar viguetas y pilaretes en el acceso al edificio I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.3.6             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 1 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.3.7             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 2 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.3.8             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 3 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.3.9             Realizar viguetas y pilaretes en el acceso a Primer piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.3.10             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 4 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.3.11             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 5 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.3.12             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 6 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.3.13             Realizar viguetas y pilaretes en el acceso al segundo piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.3.14             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 7 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.3.15             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 8 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.3.16             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 9 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.3.17             Realizar viguetas y pilaretes en el acceso al tercer piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.3.18             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 10 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.3.19             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 11 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.3.20             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 12 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.3.21             Realizar viguetas y pilaretes en el acceso al cuarto piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           
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1.4.3.3.22             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 13 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.3.23             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 14 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.3.24             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 15 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.3.25             Realizar viguetas y pilaretes en el acceso al quinto piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.3.26             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 16 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.3.27             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 17 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.3.28             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 18 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.3.29             Realizar viguetas y pilaretes en el acceso a la terraza I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.3.30             Realizar viguetas y pilaretes en la terraza I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.3.31             Realizar viguetas y pilaretes del cerramiento I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.3.32             Validar trabajos de viguetas y pilaretes de edificio I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.3.33             Aprobar trabajos de viguetas y pilaretes de edificio                                                                                                     

1.4.3.3.34             HITO: Viguetas y pilaretes del edificio terminado                                                                                                     

1.4.3.4          Validar trabajos de albañilería                                                                                                     

1.4.3.4.1             Validar trabajos de emblocado, viguetas,pilaretes y enlucido del subsuelo 2                                                                                                     

1.4.3.4.1.1                Revisar Trabajos de Enblocado de paredes y escalera Subsuelo 2 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.4.1.2                Revisar trabajos de pilareteres y viguetas del subsuelo 2 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.4.1.3 
               Aprobar Trabajos de Enblocado de paredes, escaleras, pilaretes y viguetas de subsuelo 

2                                                                                                     

1.4.3.4.1.4                Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes subsuelo 2                                                                                                     

1.4.3.4.1.5                HITO: Validado trabajos Subsuelo 2                                                                                                     

1.4.3.4.2             Validar trabajos de emblocado, viguetas,pilaretes y enlucido del subsuelo 1                                                                                                     

1.4.3.4.2.1                Revisar Trabajos de Enblocado de paredes y escalera Subsuelo 1 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.4.2.2                Revisar trabajos de pilareteres y viguetas del subsuelo 1 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.4.2.3 
               Aprobar Trabajos de Enblocado de paredes, escaleras, pilaretes y viguetas de subsuelo 

1                                                                                                     

1.4.3.4.2.4                Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes del subsuelo 1                                                                                                     

1.4.3.4.2.5                HITO: Validado trabajos del subsuelo 1                                                                                                     

1.4.3.4.3             Validar trabajos de emblocado, viguetas,pilaretes y enlucido de planta baja                                                                                                     

1.4.3.4.3.1                Revisar Trabajos de Enblocado de paredes y escaleras de planta baja I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.4.3.2                Revisar trabajos de pilareteres y viguetas de planta baja I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.4.3.3 
               Aprobar Trabajos de Enblocado de paredes, escaleras, pilaretes y viguetas de planta 

baja                                                                                                     

1.4.3.4.3.4                Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes de planta baja                                                                                                     

1.4.3.4.3.5                HITO: Validado trabajos planta baja                                                                                                     

1.4.3.4.4             Validar trabajos de emblocado, viguetas,pilaretes y enlucido del primer piso                                                                                                     

1.4.3.4.4.1                Revisar Trabajos de Enblocado de paredes y escaleras del primer piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.4.4.2                Revisar trabajos de pilareteres y viguetas del primer piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.4.4.3 
               Aprobar Trabajos de Enblocado de paredes, escaleras, pilaretes y viguetas del primer 

piso                                                                                                     

1.4.3.4.4.4                Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes del primer piso                                                                                                     

1.4.3.4.4.5                HITO: Validado trabajos del primer piso                                                                                                     

1.4.3.4.5             Validar trabajos de emblocado, viguetas,pilaretes y enlucido del segundo piso                                                                                                     

1.4.3.4.5.1                Revisar Trabajos de Enblocado de paredes y escaleras del segundo piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.4.5.2                Revisar trabajos de pilareteres y viguetas del segundo piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.4.5.3 
               Aprobar Trabajos de Enblocado de paredes, escaleras, pilaretes y viguetas del segundo 

piso                                                                                                     

1.4.3.4.5.4                Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes del segundo piso                                                                                                     

1.4.3.4.5.5                HITO: Validado trabajos segundo piso                                                                                                     

1.4.3.4.6             Validar trabajos de emblocado, viguetas,pilaretes y enlucido del tercer piso                                                                                                     

1.4.3.4.6.1                Revisar Trabajos de Enblocado de paredes y escaleras del tercer piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.4.6.2                Revisar trabajos de pilareteres y viguetas del tercer piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.4.6.3 
               Aprobar Trabajos de Enblocado de paredes, escaleras, pilaretes y viguetas del tercer 

piso                                                                                                     

1.4.3.4.6.4                Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes del tercer piso                                                                                                     

1.4.3.4.6.5                HITO: Validado trabajos tercer piso                                                                                                     

1.4.3.4.7             Validar trabajos de emblocado, viguetas,pilaretes y enlucido del cuarto piso                                                                                                     

1.4.3.4.7.1                Revisar Trabajos de Enblocado de paredes y escaleras del cuarto piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.4.7.2                Revisar trabajos de pilareteres y viguetas del cuarto piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.4.7.3                Aprobar Trabajos de Enblocado de paredes, escaleras, pilaretes y viguetas del cuarto                                                                                                     
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piso 

1.4.3.4.7.4                Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes del cuarto piso                                                                                                     

1.4.3.4.7.5                HITO: Validado trabajos cuarto piso                                                                                                     

1.4.3.4.8             Validar trabajos de emblocado, viguetas,pilaretes y enlucido del quinto piso                                                                                                     

1.4.3.4.8.1                Revisar Trabajos de Enblocado de paredes y escaleras del quinto piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.4.8.2                Revisar trabajos de pilareteres y viguetas del quinto piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.4.8.3 
               Aprobar Trabajos de Enblocado de paredes, escaleras, pilaretes y viguetas del quinto 

piso                                                                                                     

1.4.3.4.8.4                Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes del quinto piso                                                                                                     

1.4.3.4.8.5                HITO: Validado trabajos quinto piso                                                                                                     

1.4.3.4.9             Validar trabajos de emblocado, viguetas,pilaretes y enlucido de la terraza                                                                                                     

1.4.3.4.9.1                Revisar Trabajos de Enblocado de paredes terraza I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.4.9.2                Revisar trabajos de viguetas y pilaretes terraza I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.4.9.3                Aprobar Trabajos de emblocado, viguetas y pilaretes de terraza                                                                                                     

1.4.3.4.9.4                Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes terraza                                                                                                     

1.4.3.4.9.5                HITO: Validado trabajos terraza                                                                                                     

1.4.3.4.10             Validar trabajos de emblocado, viguetas,pilaretes y enlucido del cerramiento                                                                                                     

1.4.3.4.10.1                Revisar Trabajos de Enblocado de paredes del cerramiento I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.4.10.2                Revisar trabajos de viguetas y pilaretes del cerramiento I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.3.4.10.3                Aprobar Trabajos de emblocado, viguetas y pilaretes del cerramiento                                                                                                     

1.4.3.4.10.4                Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes del cerramiento                                                                                                     

1.4.3.4.10.5                HITO: Validado trabajos del cerramiento                                                                                                     

1.4.3.4.11             Validar trabajos de las paredes exteriores del edificio                                                                                                     

1.4.3.4.11.1                Aprobar Trabajos de enlucido de la parte exterior del edificio                                                                                                     

1.4.3.4.11.2                HITO: Validado trabajos del exterior                                                                                                     

1.4.3.4.12             HITO: Validado trabajos de albañileria                                                                                                     

1.4.3.5          Realizar entrega formal de Albaliñería                                                                                                     

1.4.3.6          HITO: Albañilería Finalizada                                                                                                     

1.4.4       Recubrimientos                                                                                                     

1.4.4.1          Realizar Cielo Falso Edificio                                                                                                     

1.4.4.1.1             Realizar Cielo Falso Planta Baja                                                                                                     

1.4.4.1.1.1                Realizar Cielo Falso en losa de Planta Baja Zona de Atención al Cliente                                                                                                     

1.4.4.1.1.2                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 1                                                                                                     

1.4.4.1.1.3                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 2                                                                                                     

1.4.4.1.1.4                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 3                                                                                                     

1.4.4.1.1.5                Realizar Cielo Falso en losa en zona comunales Planta Baja                                                                                                     

1.4.4.1.1.6                HITO: Cielo Falso Planta Baja terminado                                                                                                     

1.4.4.1.2             Realizar Cielo Falso Primer Piso                                                                                                     

1.4.4.1.2.1                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 4                                                                                                     

1.4.4.1.2.2                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 5                                                                                                     

1.4.4.1.2.3                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 6                                                                                                     

1.4.4.1.2.4                Realizar Cielo Falso en losa en zona comunales del Primer Piso                                                                                                     

1.4.4.1.2.5                HITO: Cielo Falso Primer piso terminado                                                                                                     

1.4.4.1.3             Realizar Cielo Falso Segundo Piso                                                                                                     

1.4.4.1.3.1                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 7                                                                                                     

1.4.4.1.3.2                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 8                                                                                                     

1.4.4.1.3.3                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 9                                                                                                     

1.4.4.1.3.4                Realizar Cielo Falso en losa en zona comunales Segundo Piso                                                                                                     

1.4.4.1.3.5                HITO: Cielo Falso Segundo piso terminado                                                                                                     

1.4.4.1.4             Realizar Cielo Falso Tercer Piso                                                                                                     

1.4.4.1.4.1                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 10                                                                                                     

1.4.4.1.4.2                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 11                                                                                                     

1.4.4.1.4.3                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 12                                                                                                     

1.4.4.1.4.4                Realizar Cielo Falso en losa en zona comunales Tercer Piso                                                                                                     

1.4.4.1.4.5                HITO: Cielo Falso Tercer piso terminado                                                                                                     

1.4.4.1.5             Realizar Cielo Falso Cuarto Piso                                                                                                     
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1.4.4.1.5.1                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 13                                                                                                     

1.4.4.1.5.2                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 14                                                                                                     

1.4.4.1.5.3                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 15                                                                                                     

1.4.4.1.5.4                Realizar Cielo Falso en losa en zona comunales Cuarto Piso                                                                                                     

1.4.4.1.5.5                HITO: Cielo Falso Cuarto piso terminado                                                                                                     

1.4.4.1.6             Realizar Cielo Falso Quinto Piso                                                                                                     

1.4.4.1.6.1                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 16                                                                                                     

1.4.4.1.6.2                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 17                                                                                                     

1.4.4.1.6.3                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 18                                                                                                     

1.4.4.1.6.4                Realizar Cielo Falso en losa en zona comunales Quinto                                                                                                     

1.4.4.1.6.5                HITO: Cielo Falso Cuarto Quinto terminado                                                                                                     

1.4.4.1.7             HITO: Cielo Raso Finalizado                                                                                                     

1.4.4.2          Realizar Acabados de Piso Edificio                                                                                                     

1.4.4.2.1             Realizar Acabados de Piso en Terraza                                                                                                     

1.4.4.2.1.1                Realizar acabados de piso en terraza                                                                                                     

1.4.4.2.1.2                HITO: Acabados de piso en terraza Terminados.                                                                                                     

1.4.4.2.2             Realizar Acabados de Piso en Quinto Piso                                                                                                     

1.4.4.2.2.1                Realizar acabados de piso en el departamento 16                                                                                                     

1.4.4.2.2.2                Realizar acabados de piso en el departamento 17                                                                                                     

1.4.4.2.2.3                Realizar acabados de piso en el departamento 18                                                                                                     

1.4.4.2.2.4                Realizar acabados de piso en zonas comunales y escalera del Quinto Piso                                                                                                     

1.4.4.2.2.5                HITO: Acabados de piso en Quinto piso Terminados.                                                                                                     

1.4.4.2.3             Realizar Acabados de Piso en Cuarto Piso                                                                                                     

1.4.4.2.3.1                Realizar acabados de piso en el departamento 13                                                                                                     

1.4.4.2.3.2                Realizar acabados de piso en el departamento 14                                                                                                     

1.4.4.2.3.3                Realizar acabados de piso en el departamento 15                                                                                                     

1.4.4.2.3.4                Realizar acabados de piso en zonas comunales y escalera del Cuarto Piso                                                                                                     

1.4.4.2.3.5                HITO: Acabados de piso en Cuarto piso Terminados.                                                                                                     

1.4.4.2.4             Realizar Acabados de Piso en tercer Piso                                                                                                     

1.4.4.2.4.1                Realizar acabados de piso en el departamento 10                                                                                                     

1.4.4.2.4.2                Realizar acabados de piso en el departamento 11                                                                                                     

1.4.4.2.4.3                Realizar acabados de piso en el departamento 12                                                                                                     

1.4.4.2.4.4                Realizar acabados de piso en zonas comunales y escalera del Tercer Piso                                                                                                     

1.4.4.2.4.5                HITO: Acabados de piso en tercer piso Terminados.                                                                                                     

1.4.4.2.5             Realizar Acabados de Piso en Segundo Piso                                                                                                     

1.4.4.2.5.1                Realizar acabados de piso en el departamento 9                                                                                                     

1.4.4.2.5.2                Realizar acabados de piso en el departamento 8                                                                                                     

1.4.4.2.5.3                Realizar acabados de piso en el departamento 7                                                                                                     

1.4.4.2.5.4                Realizar acabados de piso en zonas comunales y escalera del Segundo Piso                                                                                                     

1.4.4.2.5.5                HITO: Acabados de piso en segundo piso Terminados.                                                                                                     

1.4.4.2.6             Realizar Acabados de Piso en Primer Piso                                                                                                     

1.4.4.2.6.1                Realizar acabados de piso en el departamento 6                                                                                                     

1.4.4.2.6.2                Realizar acabados de piso en el departamento 5                                                                                                     

1.4.4.2.6.3                Realizar acabados de piso en el departamento 4                                                                                                     

1.4.4.2.6.4                Realizar acabados de piso en zonas comunales y escalera del primer Piso                                                                                                     

1.4.4.2.6.5                HITO: Acabados de piso en primer piso Terminados.                                                                                                     

1.4.4.2.7             Realizar Acabados de Piso en Planta Baja                                                                                                     

1.4.4.2.7.1                Realizar acabados de piso en el departamento 3                                                                                                     

1.4.4.2.7.2                Realizar acabados de piso en el departamento 2                                                                                                     

1.4.4.2.7.3                Realizar acabados de piso en el departamento 1                                                                                                     

1.4.4.2.7.4                Realizar acabados de piso en zonas comunales de Segundo Piso                                                                                                     

1.4.4.2.7.5                Realizar acabados de piso en zona de acceso y escaleras del planta baja del edificio                                                                                                     

1.4.4.2.7.6                HITO: Acabados de piso en planta baja Terminados.                                                                                                     



471 

  51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

EDT Actividad 

A
lb

añ
il

 1
6
 

A
lb

añ
il

 1
7
 

A
lb

añ
il

 1
8
 

A
lb

añ
il

 1
9
 

A
lb

añ
il

 2
0
 

A
lb

añ
il

 2
1
 

A
lb

añ
il

 2
2
 

A
lb

añ
il

 2
3
 

A
lb

añ
il

 2
4
 

A
lb

añ
il

 2
5
 

C
h
o

fe
r 

0
1
 

C
h
o

fe
r 

0
2
 

C
h
o

fe
r 

0
3
 

C
h
o

fe
r 

0
4
 

M
ae

st
ro

 P
in

to
r 

0
1
 

C
ar

p
in

te
ro

 

E
n

co
fr

ad
o

r 

A
y

u
d

an
te

 P
er

fo
ra

d
o

r 

G
u

ar
d
iá

n
 

A
y

u
d

an
te

 a
lb

añ
il

 

A
y

u
d

an
te

 d
e 

fi
er

re
ro

 0
1

 

A
y

u
d

an
te

 d
e 

ca
rp

in
te

ro
 

A
y

u
d

an
te

 d
e 

ca
rp

in
te

ro
 d

e 

ri
b

er
a 

M
ac

h
et

er
o
 

A
y

u
d

an
te

 d
e 

F
ie

rr
er

o
 0

2
 

A
y

u
d

an
te

 0
1
 

A
y

u
d

an
te

 0
2
 

A
y

u
d

an
te

 0
3
 

A
y

u
d

an
te

 0
4
 

A
y

u
d

an
te

 0
5
 

A
y

u
d

an
te

 0
6
 

A
y

u
d

an
te

 0
7
 

A
y

u
d

an
te

 0
8
 

A
y

u
d

an
te

 0
9
 

A
y

u
d

an
te

 1
0
 

A
y

u
d

an
te

 1
1
 

A
y

u
d

an
te

 1
2
 

A
y

u
d

an
te

 1
3
 

A
y

u
d

an
te

 1
4
 

A
y

u
d

an
te

 1
5
 

A
y

u
d

an
te

 1
6
 

A
y

u
d

an
te

 1
7
 

A
y

u
d

an
te

 1
8
 

A
y

u
d

an
te

 1
9
 

A
y

u
d

an
te

 2
0
 

In
g
en

ie
ro

 A
m

b
ie

n
ta

l 

O
p

er
ad

o
r 

E
q

u
ip

o
 P

es
ad

o
 1

 

O
p

er
ad

o
r 

E
q

u
ip

o
 P

es
ad

o
 2

 

O
p

er
ad

o
r 

E
q

u
ip

o
 P

es
ad

o
 3

 

O
p

er
ad

o
r 

E
q

u
ip

o
 P

es
ad

o
 4

 

1.4.4.2.8             Realizar Acabados de piso en el Subsuelo 1                                                                                                     

1.4.4.2.8.1                Realizar acabados en escaleras subsuelo 1                                                                                                     

1.4.4.2.8.2                HITO: Acabados de piso en subsuelo 1 Finalizado                                                                                                     

1.4.4.2.9             Realizar Acabados de piso en el Subsuelo 2                                                                                                     

1.4.4.2.9.1                Realizar acabados en escaleras del subsuelo 2                                                                                                     

1.4.4.2.9.2                HITO: Acabados de piso en subsuelo 2 Finalizado                                                                                                     

1.4.4.2.10             Realizar Acabados de piso en los exteriores del edificio                                                                                                     

1.4.4.2.10.1                Realizar acabados en los exteriores del edificio                                                                                                     

1.4.4.2.10.2                HITO: Acabados de piso en los exteriores del edificio Finalizado                                                                                                     

1.4.4.2.11             HITO: Acabados de piso del Edificio Terminado                                                                                                     

1.4.4.3          Realizar acabados de paredes                                                                                                     

1.4.4.3.1             Realizar Acabados de paredes en Terraza                                                                                                     

1.4.4.3.1.1                Realizar colocación de Porcelanato en Paredes de Terraza                                                                                                     

1.4.4.3.1.2                Realizar empaste de paredes de terraza                                                                                                     

1.4.4.3.1.3                Realizar pintura de paredes en terraza                                                                                                     

1.4.4.3.1.4                Realizar sellado de paredes en terraza                                                                                                     

1.4.4.3.1.5                HITO: Acabados de paredes en terraza Terminados.                                                                                                     

1.4.4.3.2             Realizar Acabados de paredes en Quinto Piso                                                                                                     

1.4.4.3.2.1                Realizar acabados de paredes en el departamento 16                                                                                                     

1.4.4.3.2.1.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 16                                                                                                     

1.4.4.3.2.1.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 16                                                                                                     

1.4.4.3.2.1.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 16                                                                                                     

1.4.4.3.2.1.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 16                                                                                                     

1.4.4.3.2.1.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 16 finalizados                                                                                                     

1.4.4.3.2.2                Realizar acabados de paredes en el departamento 17                                                                                                     

1.4.4.3.2.2.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 17                                                                                                     

1.4.4.3.2.2.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 17                                                                                                     

1.4.4.3.2.2.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 17                                                                                                     

1.4.4.3.2.2.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 17                                                                                                     

1.4.4.3.2.2.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 17 finalizados                                                                                                     

1.4.4.3.2.3                Realizar acabados de paredes en el departamento 18                                                                                                     

1.4.4.3.2.3.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 18                                                                                                     

1.4.4.3.2.3.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 18                                                                                                     

1.4.4.3.2.3.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 18                                                                                                     

1.4.4.3.2.3.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 18                                                                                                     

1.4.4.3.2.3.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 17 finalizados                                                                                                     

1.4.4.3.2.4                Realizar acabados de paredes en zonas comunales de Quinto Piso                                                                                                     

1.4.4.3.2.4.1                   Realizar empaste en paredes de zonas comunales del quinto piso                                                                                                     

1.4.4.3.2.4.2                   Realizar pintura en paredes de las zonas comunales del quinto piso                                                                                                     

1.4.4.3.2.4.3                   Realizar sellado de paredes en paredes de las zonas comunales del quinto piso                                                                                                     

1.4.4.3.2.4.4                   HITO: Acabados de paredes en zonas comunales del quinto piso                                                                                                     

1.4.4.3.2.5                HITO: Acabados de paredes en el quinto piso finalizados                                                                                                     

1.4.4.3.3             Realizar Acabados de paredes en el cuarto Piso                                                                                                     

1.4.4.3.3.1                Realizar acabados de paredes en el departamento 13                                                                                                     

1.4.4.3.3.1.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 13                                                                                                     

1.4.4.3.3.1.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 13                                                                                                     

1.4.4.3.3.1.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 13                                                                                                     

1.4.4.3.3.1.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 13                                                                                                     

1.4.4.3.3.1.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 13 finalizados                                                                                                     

1.4.4.3.3.2                Realizar acabados de paredes en el departamento 14                                                                                                     

1.4.4.3.3.2.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 14                                                                                                     

1.4.4.3.3.2.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 14                                                                                                     

1.4.4.3.3.2.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 14                                                                                                     
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1.4.4.3.3.2.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 14                                                                                                     

1.4.4.3.3.2.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 14 finalizados                                                                                                     

1.4.4.3.3.3                Realizar acabados de paredes en el departamento 15                                                                                                     

1.4.4.3.3.3.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 15                                                                                                     

1.4.4.3.3.3.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 15                                                                                                     

1.4.4.3.3.3.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 15                                                                                                     

1.4.4.3.3.3.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 15                                                                                                     

1.4.4.3.3.3.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 15 finalizados                                                                                                     

1.4.4.3.3.4                Realizar acabados de paredes en zonas comunales del cuarto Piso                                                                                                     

1.4.4.3.3.4.1                   Realizar empaste en paredes de zonas comunales del duarto piso                                                                                                     

1.4.4.3.3.4.2                   Realizar pintura en paredes de las zonas comunales del cuarto piso                                                                                                     

1.4.4.3.3.4.3                   Realizar sellado de paredes en paredes de las zonas comunales del cuarto piso                                                                                                     

1.4.4.3.3.4.4                   HITO: Acabados de paredes en zonas comunales del cuarto piso                                                                                                     

1.4.4.3.3.5                HITO: Acabados de paredes en el cuarto piso finalizados                                                                                                     

1.4.4.3.4             Realizar Acabados de paredes en el tercer Piso                                                                                                     

1.4.4.3.4.1                Realizar acabados de paredes en el departamento 10                                                                                                     

1.4.4.3.4.1.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 10                                                                                                     

1.4.4.3.4.1.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 10                                                                                                     

1.4.4.3.4.1.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 10                                                                                                     

1.4.4.3.4.1.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 10                                                                                                     

1.4.4.3.4.1.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 13 finalizados                                                                                                     

1.4.4.3.4.2                Realizar acabados de paredes en el departamento 11                                                                                                     

1.4.4.3.4.2.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 11                                                                                                     

1.4.4.3.4.2.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 11                                                                                                     

1.4.4.3.4.2.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 11                                                                                                     

1.4.4.3.4.2.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 11                                                                                                     

1.4.4.3.4.2.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 11 finalizados                                                                                                     

1.4.4.3.4.3                Realizar acabados de paredes en el departamento 12                                                                                                     

1.4.4.3.4.3.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 12                                                                                                     

1.4.4.3.4.3.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 12                                                                                                     

1.4.4.3.4.3.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 12                                                                                                     

1.4.4.3.4.3.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 12                                                                                                     

1.4.4.3.4.3.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 12 finalizados                                                                                                     

1.4.4.3.4.4                Realizar acabados de paredes en zonas comunales del tercer Piso                                                                                                     

1.4.4.3.4.4.1                   Realizar empaste en paredes de zonas comunales del tercer piso                                                                                                     

1.4.4.3.4.4.2                   Realizar pintura en paredes de las zonas comunales del tercer piso                                                                                                     

1.4.4.3.4.4.3                   Realizar sellado de paredes en paredes de las zonas comunales del tercer piso                                                                                                     

1.4.4.3.4.4.4                   HITO: Acabados de paredes en zonas comunales del tercer piso Finalizado                                                                                                     

1.4.4.3.4.5                HITO: Acabados de paredes en el tercer piso finalizados                                                                                                     

1.4.4.3.5             Realizar Acabados de paredes en el segundo Piso                                                                                                     

1.4.4.3.5.1                Realizar acabados de paredes en el departamento 7                                                                                                     

1.4.4.3.5.1.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 7                                                                                                     

1.4.4.3.5.1.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 7                                                                                                     

1.4.4.3.5.1.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 7                                                                                                     

1.4.4.3.5.1.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 7                                                                                                     

1.4.4.3.5.1.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 7 finalizados                                                                                                     

1.4.4.3.5.2                Realizar acabados de paredes en el departamento 8                                                                                                     

1.4.4.3.5.2.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 8                                                                                                     

1.4.4.3.5.2.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 8                                                                                                     

1.4.4.3.5.2.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 8                                                                                                     

1.4.4.3.5.2.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 8                                                                                                     

1.4.4.3.5.2.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 8 finalizados                                                                                                     

1.4.4.3.5.3                Realizar acabados de paredes en el departamento 9                                                                                                     
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1.4.4.3.5.3.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 9                                                                                                     

1.4.4.3.5.3.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 9                                                                                                     

1.4.4.3.5.3.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 9                                                                                                     

1.4.4.3.5.3.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 9                                                                                                     

1.4.4.3.5.3.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 9 finalizados                                                                                                     

1.4.4.3.5.4                Realizar acabados de paredes en zonas comunales del segundo Piso                                                                                                     

1.4.4.3.5.4.1                   Realizar empaste en paredes de zonas comunales del segundo piso                                                                                                     

1.4.4.3.5.4.2                   Realizar pintura en paredes de las zonas comunales del segundo piso                                                                                                     

1.4.4.3.5.4.3                   Realizar sellado de paredes en paredes de las zonas comunales del segundo piso                                                                                                     

1.4.4.3.5.4.4                   HITO: Acabados de paredes en zonas comunales del segundo piso Finalizado                                                                                                     

1.4.4.3.5.5                HITO: Acabados de paredes en el segundo piso finalizados                                                                                                     

1.4.4.3.6             Realizar Acabados de paredes en el primer Piso                                                                                                     

1.4.4.3.6.1                Realizar acabados de paredes en el departamento 4                                                                                                     

1.4.4.3.6.1.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 4                                                                                                     

1.4.4.3.6.1.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 4                                                                                                     

1.4.4.3.6.1.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 4                                                                                                     

1.4.4.3.6.1.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 4                                                                                                     

1.4.4.3.6.1.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 4 finalizados                                                                                                     

1.4.4.3.6.2                Realizar acabados de paredes en el departamento 5                                                                                                     

1.4.4.3.6.2.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 5                                                                                                     

1.4.4.3.6.2.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 5                                                                                                     

1.4.4.3.6.2.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 5                                                                                                     

1.4.4.3.6.2.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 5                                                                                                     

1.4.4.3.6.2.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 5 finalizados                                                                                                     

1.4.4.3.6.3                Realizar acabados de paredes en el departamento 6                                                                                                     

1.4.4.3.6.3.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 6                                                                                                     

1.4.4.3.6.3.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 6                                                                                                     

1.4.4.3.6.3.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 6                                                                                                     

1.4.4.3.6.3.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 6                                                                                                     

1.4.4.3.6.3.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 6 finalizados                                                                                                     

1.4.4.3.6.4                Realizar acabados de paredes en zonas comunales del primer Piso                                                                                                     

1.4.4.3.6.4.1                   Realizar empaste en paredes de zonas comunales del primer piso                                                                                                     

1.4.4.3.6.4.2                   Realizar pintura en paredes de las zonas comunales del primer piso                                                                                                     

1.4.4.3.6.4.3                   Realizar sellado de paredes en paredes de las zonas comunales del primer piso                                                                                                     

1.4.4.3.6.4.4                   HITO: Acabados de paredes en zonas comunales del primer piso Finalizado                                                                                                     

1.4.4.3.6.5                HITO: Acabados de paredes en el primer piso finalizados                                                                                                     

1.4.4.3.7             Realizar Acabados de paredes en Planta Baja                                                                                                     

1.4.4.3.7.1                Realizar acabados de paredes en el departamento 1                                                                                                     

1.4.4.3.7.1.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 1                                                                                                     

1.4.4.3.7.1.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 1                                                                                                     

1.4.4.3.7.1.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 1                                                                                                     

1.4.4.3.7.1.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 1                                                                                                     

1.4.4.3.7.1.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 1 finalizados                                                                                                     

1.4.4.3.7.2                Realizar acabados de paredes en el departamento 2                                                                                                     

1.4.4.3.7.2.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 2                                                                                                     

1.4.4.3.7.2.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 2                                                                                                     

1.4.4.3.7.2.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 2                                                                                                     

1.4.4.3.7.2.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 2                                                                                                     

1.4.4.3.7.2.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 2 finalizados                                                                                                     

1.4.4.3.7.3                Realizar acabados de paredes en el departamento 3                                                                                                     

1.4.4.3.7.3.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 3                                                                                                     

1.4.4.3.7.3.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 3                                                                                                     

1.4.4.3.7.3.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 3                                                                                                     
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1.4.4.3.7.3.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 3                                                                                                     

1.4.4.3.7.3.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 3 finalizados                                                                                                     

1.4.4.3.7.4                Realizar acabados de paredes en zonas comunales de Planta Baja                                                                                                     

1.4.4.3.7.4.1                   Realizar empaste en paredes de zonas comunales de Planta Baja                                                                                                     

1.4.4.3.7.4.2                   Realizar pintura en paredes de las zonas comunales de Planta Baja                                                                                                     

1.4.4.3.7.4.3                   Realizar sellado de paredes en paredes de las zonas comunales de Planta Baja                                                                                                     

1.4.4.3.7.4.4                   HITO: Acabados de paredes en zonas comunales de Planta Baja Finalizado                                                                                                     

1.4.4.3.7.5                Realizar acabados de paredes en zonas de acceso al edificio                                                                                                     

1.4.4.3.7.5.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes de acceso al Edificio                                                                                                     

1.4.4.3.7.5.2                   Realizar empaste en paredes de acceso al edificio                                                                                                     

1.4.4.3.7.5.3                   Realizar pintura en paredes de acceso al edificio                                                                                                     

1.4.4.3.7.5.4                   Realizar sellado de paredes en paredes de acceso al edificio                                                                                                     

1.4.4.3.7.5.5                   HITO: Acabados de paredes de acceso al edificio Finalizado                                                                                                     

1.4.4.3.7.6                HITO: Acabados de paredes en Planta Baja Finalizados                                                                                                     

1.4.4.3.8             Realizar acabados de paredes en el Subsuelo 1                                                                                                     

1.4.4.3.8.1                Realizar empaste en paredes del Subsuelo 1                                                                                                     

1.4.4.3.8.2                Realizar pintura en paredes del Subsuelo 1                                                                                                     

1.4.4.3.8.3                Realizar sellado de paredes en paredes del Subsuelo 1                                                                                                     

1.4.4.3.8.4                HITO: Acabados de paredes en el Subsuelo 1 finalizados                                                                                                     

1.4.4.3.9             Realizar acabados de paredes en el Subsuelo 2                                                                                                     

1.4.4.3.9.1                Realizar empaste en paredes del Subsuelo 2                                                                                                     

1.4.4.3.9.2                Realizar pintura en paredes del Subsuelo 2                                                                                                     

1.4.4.3.9.3                Realizar sellado de paredes en paredes del Subsuelo 2                                                                                                     

1.4.4.3.9.4                HITO: Acabados de paredes en el Subsuelo 2 finalizados                                                                                                     

1.4.4.3.10             Realizar acabados de paredes en Exterior del Edificio                                                                                                     

1.4.4.3.10.1                Realizar empaste en paredes del Exterior del Edificio                                                                                                     

1.4.4.3.10.2                Realizar pintura en paredes del Exterior del Edificio                                                                                                     

1.4.4.3.10.3                Realizar sellado de paredes en paredes del Exterior del Edificio                                                                                                     

1.4.4.3.10.4                HITO: Acabados de paredes en el Subsuelo 2 finalizados                                                                                                     

1.4.4.3.11             HITO: Recubrimientos de paredes terminados                                                                                                     

1.4.4.4          Validar trabajos de recubrimiento                                                                                                     

1.4.4.4.1             Validar Trabajos de recubrimiento en Subsuelo 2                                                                                                     

1.4.4.4.1.1                Revisar Trabajos de acabados de piso en Subsuelo 2                                                                                                     

1.4.4.4.1.2                Revisar Trabajos de acabados de Paredes en Subsuelo 2                                                                                                     

1.4.4.4.1.3                Aprobar Trabajos de acabados de piso en Subsuelo 2                                                                                                     

1.4.4.4.1.4                Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en Subsuelo 2                                                                                                     

1.4.4.4.1.5                HITO: Validado trabajos de recubrimiento en Subsuelo 2                                                                                                     

1.4.4.4.2             Validar Trabajos de recubrimiento en Subsuelo 1                                                                                                     

1.4.4.4.2.1                Revisar Trabajos de acabados de piso en Subsuelo 1                                                                                                     

1.4.4.4.2.2                Revisar Trabajos de acabados de Paredes en Subsuelo 1                                                                                                     

1.4.4.4.2.3                Aprobar Trabajos de acabados de piso en Subsuelo 1                                                                                                     

1.4.4.4.2.4                Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en Subsuelo 1                                                                                                     

1.4.4.4.2.5                HITO: Validado trabajos de recubrimiento en Subsuelo 1                                                                                                     

1.4.4.4.3             Validar Trabajos de recubrimiento en Planta Baja                                                                                                     

1.4.4.4.3.1                Revisar trabajos de Cielo Falso en Planta Baja                                                                                                     

1.4.4.4.3.2                Revisar Trabajos de acabados de piso en Planta Baja                                                                                                     

1.4.4.4.3.3                Revisar Trabajos de acabados de Paredes en Planta Baja                                                                                                     

1.4.4.4.3.4                Aprobar trabajos de Cielo Falso en Planta Baja                                                                                                     

1.4.4.4.3.5                Aprobar Trabajos de acabados de piso en Planta Baja                                                                                                     

1.4.4.4.3.6                Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en Planta Baja                                                                                                     

1.4.4.4.3.7                HITO: Validado trabajos de recubrimiento en Planta Baja                                                                                                     

1.4.4.4.4             Validar Trabajos de recubrimiento en Primer Piso                                                                                                     

1.4.4.4.4.1                Revisar trabajos de Cielo Falso en Primer Piso                                                                                                     

1.4.4.4.4.2                Revisar Trabajos de acabados de piso en Primer Piso                                                                                                     

1.4.4.4.4.3                Revisar Trabajos de acabados de Paredes en Primer Piso                                                                                                     
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1.4.4.4.4.4                Aprobar trabajos de Cielo Falso en Primer Piso                                                                                                     

1.4.4.4.4.5                Aprobar Trabajos de acabados de piso en Primer Piso                                                                                                     

1.4.4.4.4.6                Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en Primer Piso                                                                                                     

1.4.4.4.4.7                HITO: Validado trabajos de recubrimiento en Primer Piso                                                                                                     

1.4.4.4.5             Validar Trabajos de recubrimiento en Segundo Piso                                                                                                     

1.4.4.4.5.1                Revisar trabajos de Cielo Falso en Segundo Piso                                                                                                     

1.4.4.4.5.2                Revisar Trabajos de acabados de piso en Segundo Piso                                                                                                     

1.4.4.4.5.3                Revisar Trabajos de acabados de Paredes en Segundo Piso                                                                                                     

1.4.4.4.5.4                Aprobar trabajos de Cielo Falso en Segundo Piso                                                                                                     

1.4.4.4.5.5                Aprobar Trabajos de acabados de piso en Segundo Piso                                                                                                     

1.4.4.4.5.6                Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en Segundo Piso                                                                                                     

1.4.4.4.5.7                HITO: Validado trabajos de recubrimiento en Segundo Piso                                                                                                     

1.4.4.4.6             Validar Trabajos de recubrimiento en Tercer Piso                                                                                                     

1.4.4.4.6.1                Revisar trabajos de Cielo Falso en Tercer Piso                                                                                                     

1.4.4.4.6.2                Revisar Trabajos de acabados de piso en Tercer Piso                                                                                                     

1.4.4.4.6.3                Revisar Trabajos de acabados de Paredes en Tercer Piso                                                                                                     

1.4.4.4.6.4                Aprobar trabajos de Cielo Falso en Tercer Piso                                                                                                     

1.4.4.4.6.5                Aprobar Trabajos de acabados de piso en Tercer Piso                                                                                                     

1.4.4.4.6.6                Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en Tercer Piso                                                                                                     

1.4.4.4.6.7                HITO: Validado trabajos de recubrimiento en Tercer Piso                                                                                                     

1.4.4.4.7             Validar Trabajos de recubrimiento en Cuarto Piso                                                                                                     

1.4.4.4.7.1                Revisar trabajos de Cielo Falso en Cuarto Piso                                                                                                     

1.4.4.4.7.2                Revisar Trabajos de acabados de piso en Cuarto Piso                                                                                                     

1.4.4.4.7.3                Revisar Trabajos de acabados de Paredes en Cuarto Piso                                                                                                     

1.4.4.4.7.4                Aprobar trabajos de Cielo Falso en Cuarto Piso                                                                                                     

1.4.4.4.7.5                Aprobar Trabajos de acabados de piso en Cuarto Piso                                                                                                     

1.4.4.4.7.6                Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en Cuarto Piso                                                                                                     

1.4.4.4.7.7                HITO: Validado trabajos de recubrimiento en Cuarto Piso                                                                                                     

1.4.4.4.8             Validar Trabajos de recubrimiento en el Quinto Piso                                                                                                     

1.4.4.4.8.1                Revisar trabajos de Cielo Falso en el Quinto Piso                                                                                                     

1.4.4.4.8.2                Revisar Trabajos de acabados de piso en el Quinto Piso                                                                                                     

1.4.4.4.8.3                Revisar Trabajos de acabados de Paredes en el Quinto Piso                                                                                                     

1.4.4.4.8.4                Aprobar trabajos de Cielo Falso en el Quinto Piso                                                                                                     

1.4.4.4.8.5                Aprobar Trabajos de acabados de piso en el Quinto Piso                                                                                                     

1.4.4.4.8.6                Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en el Quinto Piso                                                                                                     

1.4.4.4.8.7                HITO: Validado trabajos de recubrimiento en el Quinto Piso                                                                                                     

1.4.4.4.9             Validar Trabajos de recubrimiento en la Terraza                                                                                                     

1.4.4.4.9.1                Revisar Trabajos de acabados de piso en la terraza                                                                                                     

1.4.4.4.9.2                Revisar Trabajos de acabados de Paredes en la terraza                                                                                                     

1.4.4.4.9.3                Aprobar Trabajos de acabados de piso en la terraza                                                                                                     

1.4.4.4.9.4                Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en la terraza                                                                                                     

1.4.4.4.9.5                HITO: Validado trabajos de recubrimiento en la terraza                                                                                                     

1.4.4.4.10             Validar Trabajos de recubrimiento en los exteriores                                                                                                     

1.4.4.4.10.1                Revisar Trabajos de acabados de piso en los exteriores                                                                                                     

1.4.4.4.10.2                Revisar Trabajos de acabados de Paredes en los exteriores                                                                                                     

1.4.4.4.10.3                Aprobar Trabajos de acabados de piso en los exteriores                                                                                                     

1.4.4.4.10.4                Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en los exteriores                                                                                                     

1.4.4.4.10.5                HITO: Validado trabajos de recubrimiento en los exteriores                                                                                                     

1.4.4.4.11             HITO: Trabajos de recubrimiento validados                                                                                                     

1.4.4.5          Realizar entrega formal de Recubrimientos                                                                                                     

1.4.4.6          HITO: Trabajos de recubrimiento terminados                                                                                                     

1.4.5       Carpinterías                                                                                                     

1.4.5.1          Realizar Instalación de ventanas y puertas                                                                                                     

1.4.5.1.1             Realizar Instalación de Puertas en el Edificio                                                                                                     

1.4.5.1.1.1                Realizar Instalación de Puertas en el Subsuelo 2                                                                                                     

1.4.5.1.1.2                Realizar Instalación de Puertas en el Subsuelo 1                                                                                                     

1.4.5.1.1.3                Realizar Instalación de Puertas de Planta Baja                                                                                                     
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1.4.5.1.1.4                Realizar Instalación de Puertas Primer Piso                                                                                                     

1.4.5.1.1.5                Realizar Instalación de Puertas de Segundo Piso                                                                                                     

1.4.5.1.1.6                Realizar Instalación de Puertas de Tercer Piso                                                                                                     

1.4.5.1.1.7                Realizar Instalación de Puertas de Cuarto Piso                                                                                                     

1.4.5.1.1.8                Realizar Instalación de Puertas de Quinto Piso                                                                                                     

1.4.5.1.1.9                Realizar Instalación de Puertas de Terraza                                                                                                     

1.4.5.1.1.10                Realizar Instalación de Puertas en exteriores                                                                                                     

1.4.5.1.1.11                HITO: Instalación de Puertas del Edificio Finalizados                                                                                                     

1.4.5.1.2             Realizar Instalación de Ventanas y puerta de acceso en el Edificio                                                                                                     

1.4.5.1.2.1                Realizar Instalación de Ventanas en el Subsuelo 2                                                                                                     

1.4.5.1.2.2                Realizar Instalación de Ventanas en el Subsuelo 1                                                                                                     

1.4.5.1.2.3                Realizar Instalación de Ventanas en la Planta Baja                                                                                                     

1.4.5.1.2.4                Realizar Instalación de Ventanas en el Primer Piso                                                                                                     

1.4.5.1.2.5                Realizar Instalación de Ventanas en el Segundo Piso                                                                                                     

1.4.5.1.2.6                Realizar Instalación de Ventanas en el Tercer Piso                                                                                                     

1.4.5.1.2.7                Realizar Instalación de Ventanas en el Cuarto Piso                                                                                                     

1.4.5.1.2.8                Realizar Instalación de ventanas en el Quinto Piso                                                                                                     

1.4.5.1.2.9                Realizar Instalación de ventanas en la Terraza                                                                                                     

1.4.5.1.2.10                Realizar Instalación de puerta de vidrio templao en el edificio                                                                                                     

1.4.5.1.2.11                HITO: Instalación de Ventanas en el Edificio Finalizados                                                                                                     

1.4.5.1.3             HITO: Instalación de Ventanas y Puertas del Edificio Finalizadas                                                                                                     

1.4.5.2          Realizar Muebles modulares                                                                                                     

1.4.5.2.1             Realizar muebles modulares en la Planta Baja                                                                                                     

1.4.5.2.2             Realizar muebles modulares en el Primer Piso                                                                                                     

1.4.5.2.3             Realizar muebles modulares en el Segundo Piso                                                                                                     

1.4.5.2.4             Realizar muebles modulares en el Tercer Piso                                                                                                     

1.4.5.2.5             Realizar muebles modulares en el Cuarto Piso                                                                                                     

1.4.5.2.6             Realizar muebles modulares en el Quinto Piso                                                                                                     

1.4.5.2.7             Realizar muebles modulares en la terraza                                                                                                     

1.4.5.2.8             HITO: Realización de muebles modulares en el Edificio Finalizados                                                                                                     

1.4.5.3          Realizar Instalaciones de cerraduras                                                                                                     

1.4.5.3.1             Realizar Instalación de Cerraduras en el Subsuelo 2                                                                                                     

1.4.5.3.2             Realizar Instalación de Cerraduras en el Subsuelo 1                                                                                                     

1.4.5.3.3             Realizar Instalación de Cerraduras en la Planta Baja                                                                                                     

1.4.5.3.4             Realizar Instalación de Cerraduras en el Primer Piso                                                                                                     

1.4.5.3.5             Realizar Instalación de Cerraduras en el Segundo Piso                                                                                                     

1.4.5.3.6             Realizar Instalación de Cerraduras en el Tercer Piso                                                                                                     

1.4.5.3.7             Realizar Instalación de Cerraduras en el Cuarto Piso                                                                                                     

1.4.5.3.8             Realizar Instalación de Cerraduras en el Quinto Piso                                                                                                     

1.4.5.3.9             Realizar Instalación de Cerraduras en la Terraza                                                                                                     

1.4.5.3.10             Realizar Instalación de Cerraduras en los exteriores                                                                                                      

1.4.5.3.11             HITO: Instalación de Cerraduras en el Edificio Finalizados                                                                                                     

1.4.5.4          Validar Trabajos de carpintería                                                                                                     

1.4.5.4.1             Validar Trabajos de Carpinteria en Subsuelo 2                                                                                                     

1.4.5.4.1.1                Revisar Trabajos de instalación de puertas en el Subsuelo 2                                                                                                     

1.4.5.4.1.2                Revisar Trabajos de instalación de ventanas en el Subsuelo 2                                                                                                     

1.4.5.4.1.3                Revisar Trabajos de instalación de cerradura en el Subsuelo 2                                                                                                     

1.4.5.4.1.4                Validar Trabajos de instalación de puertas en el Subsuelo 2                                                                                                     

1.4.5.4.1.5                Validar Trabajos de instalación de ventanas en el Subsuelo 2                                                                                                     

1.4.5.4.1.6                Validar Trabajos de instalación de cerradura en el Subsuelo 2                                                                                                     

1.4.5.4.1.7                Aprobar Trabajos de instalación de puertas en el Subsuelo 2                                                                                                     

1.4.5.4.1.8                Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en el Subsuelo 2                                                                                                     

1.4.5.4.1.9                Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en el Subsuelo 2                                                                                                     

1.4.5.4.1.10                HITO: Validado trabajos de carpinteria en Subsuelo 2                                                                                                     

1.4.5.4.2             Validar Trabajos de Carpinteria en Subsuelo 1                                                                                                     

1.4.5.4.2.1                Revisar Trabajos de instalación de puertas en el Subsuelo 1                                                                                                     

1.4.5.4.2.2                Revisar Trabajos de instalación de ventanas en el Subsuelo 1                                                                                                     
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1.4.5.4.2.3                Revisar Trabajos de instalación de cerradura en el Subsuelo 1                                                                                                     

1.4.5.4.2.4                Validar Trabajos de instalación de ventanas en el Subsuelo 1                                                                                                     

1.4.5.4.2.5                Validar Trabajos de instalación de cerradura en el Subsuelo 1                                                                                                     

1.4.5.4.2.6                Validar Trabajos de instalación de cerradura en el Subsuelo 1                                                                                                     

1.4.5.4.2.7                Aprobar Trabajos de instalación de puertas en el Subsuelo 1                                                                                                     

1.4.5.4.2.8                Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en el Subsuelo 1                                                                                                     

1.4.5.4.2.9                Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en el Subsuelo 1                                                                                                     

1.4.5.4.2.10                HITO: Validado trabajos de carpinteria en Subsuelo 1                                                                                                     

1.4.5.4.3             Validar Trabajos de Carpinteria en Planta Baja                                                                                                     

1.4.5.4.3.1                Revisar Trabajos de instalación de puertas en la planta baja                                                                                                     

1.4.5.4.3.2                Revisar Trabajos de instalación de ventanas en la planta baja                                                                                                     

1.4.5.4.3.3                Revisar instalación de muebles modulares en Planta Baja                                                                                                     

1.4.5.4.3.4                Revisar Trabajos de instalación de cerradura en Planta Baja                                                                                                     

1.4.5.4.3.5                Validar Trabajos de instalación de puertas en planta baja                                                                                                     

1.4.5.4.3.6                Validar Trabajos de instalación de ventanas en planta baja                                                                                                     

1.4.5.4.3.7                Validar Trabajos de instalación muebles modulares en planta baja                                                                                                     

1.4.5.4.3.8                Validar Trabajos de instalación de cerradura en planta baja                                                                                                     

1.4.5.4.3.9                Aprobar Trabajos de instalación de puertas en planta baja                                                                                                     

1.4.5.4.3.10                Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en planta baja                                                                                                     

1.4.5.4.3.11                Aprobar Trabajos de instalación muebles modulares en planta baja                                                                                                     

1.4.5.4.3.12                Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en planta baja                                                                                                     

1.4.5.4.3.13                HITO: Validado trabajos de carpinteria en planta baja                                                                                                     

1.4.5.4.4             Validar Trabajos de Carpinteria en el Primer piso                                                                                                     

1.4.5.4.4.1                Revisar Trabajos de instalación de puertas en el primer piso                                                                                                     

1.4.5.4.4.2                Revisar Trabajos de instalación de ventanas en el primer piso                                                                                                     

1.4.5.4.4.3                Revisar instalación de muebles modulares en Primer piso                                                                                                     

1.4.5.4.4.4                Revisar Trabajos de instalación de cerradura en Primer piso                                                                                                     

1.4.5.4.4.5                Validar Trabajos de instalación de puertas en primer piso                                                                                                     

1.4.5.4.4.6                Validar Trabajos de instalación de ventanasen primer piso                                                                                                     

1.4.5.4.4.7                Validar Trabajos de instalación muebles modulares en primer piso                                                                                                     

1.4.5.4.4.8                Validar Trabajos de instalación de cerradura en primer piso                                                                                                     

1.4.5.4.4.9                Aprobar Trabajos de instalación de puertas en primer piso                                                                                                     

1.4.5.4.4.10                Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en primer piso                                                                                                     

1.4.5.4.4.11                Aprobar Trabajos de instalación muebles modulares en primer piso                                                                                                     

1.4.5.4.4.12                Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en primer piso                                                                                                     

1.4.5.4.4.13                HITO: Validado trabajos de carpinteria en primer piso                                                                                                     

1.4.5.4.5             Validar Trabajos de Carpinteria en el Segundo piso                                                                                                     

1.4.5.4.5.1                Revisar Trabajos de instalación de puertas en el segundo piso                                                                                                     

1.4.5.4.5.2                Revisar Trabajos de instalación de ventanas en el segundo piso                                                                                                     

1.4.5.4.5.3                Revisar instalación de muebles modulares en el segundo piso                                                                                                     

1.4.5.4.5.4                Revisar Trabajos de instalación de cerradura en el segundo piso                                                                                                     

1.4.5.4.5.5                Validar Trabajos de instalación de puertas en el segundo piso                                                                                                     

1.4.5.4.5.6                Validar Trabajos de instalación de ventanas en el segundo piso                                                                                                     

1.4.5.4.5.7                Validar Trabajos de instalación muebles modulares en el segundo piso                                                                                                     

1.4.5.4.5.8                Validar Trabajos de instalación de cerradura en el segundo piso                                                                                                     

1.4.5.4.5.9                Aprobar Trabajos de instalación de puertas en el segundo piso                                                                                                     

1.4.5.4.5.10                Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en el segundo piso                                                                                                     

1.4.5.4.5.11                Aprobar Trabajos de instalación muebles modulares en el segundo piso                                                                                                     

1.4.5.4.5.12                Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en el segundo piso                                                                                                     

1.4.5.4.5.13                HITO: Validado trabajos de carpinteria en el segundo piso                                                                                                     

1.4.5.4.6             Validar Trabajos de Carpinteria en el Tercer piso                                                                                                     

1.4.5.4.6.1                Revisar Trabajos de instalación de puertas en el tercer piso                                                                                                     

1.4.5.4.6.2                Revisar Trabajos de instalación de ventanas en el tercer piso                                                                                                     

1.4.5.4.6.3                Revisar instalación de muebles modulares en el tercer piso                                                                                                     

1.4.5.4.6.4                Revisar Trabajos de instalación de cerradura en el tercer piso                                                                                                     

1.4.5.4.6.5                Validar Trabajos de instalación de puertas en el tercer piso                                                                                                     

1.4.5.4.6.6                Validar Trabajos de instalación de ventanas en el tercer piso                                                                                                     
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1.4.5.4.6.7                Validar Trabajos de instalación muebles modulares en el tercer piso                                                                                                     

1.4.5.4.6.8                Validar Trabajos de instalación de cerradura en el tercer piso                                                                                                     

1.4.5.4.6.9                Aprobar Trabajos de instalación de puertas en el tercer piso                                                                                                     

1.4.5.4.6.10                Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en el tercer piso                                                                                                     

1.4.5.4.6.11                Aprobar Trabajos de instalación muebles modulares en el tercer piso                                                                                                     

1.4.5.4.6.12                Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en el tercer piso                                                                                                     

1.4.5.4.6.13                HITO: Validado trabajos de carpinteria en el tercer piso                                                                                                     

1.4.5.4.7             Validar Trabajos de Carpinteria en el Cuarto piso                                                                                                     

1.4.5.4.7.1                Revisar Trabajos de instalación de puertas en el cuarto piso                                                                                                     

1.4.5.4.7.2                Revisar Trabajos de instalación de ventanas en el cuarto piso                                                                                                     

1.4.5.4.7.3                Revisar instalación de muebles modulares en el cuarto piso                                                                                                     

1.4.5.4.7.4                Revisar Trabajos de instalación de cerradura en el cuarto piso                                                                                                     

1.4.5.4.7.5                Validar Trabajos de instalación de puertas en el cuarto piso                                                                                                     

1.4.5.4.7.6                Validar Trabajos de instalación de ventanas en el cuarto piso                                                                                                     

1.4.5.4.7.7                Validar Trabajos de instalación muebles modulares en el cuarto piso                                                                                                     

1.4.5.4.7.8                Validar Trabajos de instalación de cerradura en el cuarto piso                                                                                                     

1.4.5.4.7.9                Aprobar Trabajos de instalación de puertas en el cuarto piso                                                                                                     

1.4.5.4.7.10                Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en el cuarto piso                                                                                                     

1.4.5.4.7.11                Aprobar Trabajos de instalación muebles modulares en el cuarto piso                                                                                                     

1.4.5.4.7.12                Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en el cuarto piso                                                                                                     

1.4.5.4.7.13                HITO: Validado trabajos de carpinteria en el cuarto piso                                                                                                     

1.4.5.4.8             Validar Trabajos de Carpinteria en el Quinto piso                                                                                                     

1.4.5.4.8.1                Revisar Trabajos de instalación de puertas en el quinto piso                                                                                                     

1.4.5.4.8.2                Revisar Trabajos de instalación de ventanas en el quinto piso                                                                                                     

1.4.5.4.8.3                Revisar instalación de muebles modulares en el quinto piso                                                                                                     

1.4.5.4.8.4                Revisar Trabajos de instalación de cerradura en el quinto piso                                                                                                     

1.4.5.4.8.5                Validar Trabajos de instalación de puertas en el quinto piso                                                                                                     

1.4.5.4.8.6                Validar Trabajos de instalación de ventanas en el quinto piso                                                                                                     

1.4.5.4.8.7                Validar Trabajos de instalación muebles modulares en el quinto piso                                                                                                     

1.4.5.4.8.8                Validar Trabajos de instalación de cerradura en el quinto piso                                                                                                     

1.4.5.4.8.9                Aprobar Trabajos de instalación de puertas en el quinto piso                                                                                                     

1.4.5.4.8.10                Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en el quinto piso                                                                                                     

1.4.5.4.8.11                Aprobar Trabajos de instalación muebles modulares en el quinto piso                                                                                                     

1.4.5.4.8.12                Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en el quinto piso                                                                                                     

1.4.5.4.8.13                HITO: Validado trabajos de carpinteria en el quinto piso                                                                                                     

1.4.5.4.9             Validar Trabajos de Carpinteria en la terraza                                                                                                     

1.4.5.4.9.1                Revisar Trabajos de instalación de puertas en la terraza                                                                                                     

1.4.5.4.9.2                Revisar Trabajos de instalación de ventanas en la terraza                                                                                                     

1.4.5.4.9.3                Revisar instalación de muebles modulares en la terraza                                                                                                     

1.4.5.4.9.4                Revisar Trabajos de instalación de cerradura en la terraza                                                                                                     

1.4.5.4.9.5                Validar Trabajos de instalación de puertas en la terraza                                                                                                     

1.4.5.4.9.6                Validar Trabajos de instalación de ventanas en la terraza                                                                                                     

1.4.5.4.9.7                Validar Trabajos de instalación muebles modulares en la terraza                                                                                                     

1.4.5.4.9.8                Validar Trabajos de instalación de cerradura en la terraza                                                                                                     

1.4.5.4.9.9                Aprobar Trabajos de instalación de puertas en la terraza                                                                                                     

1.4.5.4.9.10                Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en la terraza                                                                                                     

1.4.5.4.9.11                Aprobar Trabajos de instalación muebles modulares en la terraza                                                                                                     

1.4.5.4.9.12                Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en la terraza                                                                                                     

1.4.5.4.9.13                HITO: Validado trabajos de carpinteria en la terraza                                                                                                     

1.4.5.4.10             Validar Trabajos de Carpinteria en los exteriores                                                                                                     

1.4.5.4.10.1                Revisar Trabajos de instalación de puertas en la terraza                                                                                                     

1.4.5.4.10.2                Revisar Trabajos de instalación de cerradura en la terraza                                                                                                     

1.4.5.4.10.3                Validar Trabajos de instalación de puertas en la terraza                                                                                                     

1.4.5.4.10.4                Validar Trabajos de instalación de cerradura en la terraza                                                                                                     

1.4.5.4.10.5                Aprobar Trabajos de instalación de puertas en la terraza                                                                                                     

1.4.5.4.10.6                Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en la terraza                                                                                                     

1.4.5.4.10.7                HITO: Validado trabajos de carpinteria en la terraza                                                                                                     
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1.4.5.4.11             HITO: Validación de trabajos de carpinteria finalizada                                                                                                     

1.4.5.5          Realizar entrega formal de Carpinterías                                                                                                     

1.4.5.6          HITO: Carpintería finalizada                                                                                                     

1.4.6       Áreas Comunales                                                                                                     

1.4.6.1          Realizar pérgola                                                                                                     

1.4.6.2          Realizar adecuación de Zona de espera                                                                                                     

1.4.6.3          Instalación de Elevador (Sistemas Electromecánicos Especiales)                                                                                                     

1.4.6.4          Realizar revisión de zonas comunales                                                                                                     

1.4.6.5          Validar trabajos de áreas comunales                                                                                                     

1.4.6.6          Aprobar areas comunales                                                                                                     

1.4.6.7          Realizar entrega formal de Áreas Comunales                                                                                                     

1.4.6.8          HITO: Área Comunales Finalizado                                                                                                     

1.4.7       Sistema Hidrosanitario                                                                                                     

1.4.7.1          Realizar instalaciones contra incendio                                                                                                     

1.4.7.1.1             Instalar Tuberia Contra Incendio en el Edificio                                                                                                     

1.4.7.1.2             Instalar Bomba de Impulsión Contra Incendios                                                                                                     

1.4.7.1.3             Instalar Cajetines contra incendios                                                                                                     

1.4.7.1.4             Realizar prueba Hidrostatica de Sistema Contraincendios                                                                                                     

1.4.7.1.5             HITO: Sistema Contraincendios Listo Finalizado                                                                                                     

1.4.7.2          Realizar instalaciones Hidrosanitarias                                                                                                     

1.4.7.2.1             Instalar Redes de Agua Servidas                                                                                                     

1.4.7.2.1.1                Conectar Redes de agua servida a red principal I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.7.2.1.2                Colocar instalaciones de red Sanitarias Provisionales I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.7.2.1.3                Colocar instalaciones de redes Sanitaria Planta Baja I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.7.2.1.4                Colocar instalaciones de redes Sanitaria Primer Piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.7.2.1.5                Colocar instalaciones de redes Sanitaria Segundo Piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.7.2.1.6                Colocar instalaciones de redes Sanitaria Tercer Piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.7.2.1.7                Colocar instalaciones de redes Sanitaria Cuarto Piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.7.2.1.8                Colocar instalaciones de redes Sanitaria Quinto Piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.7.2.1.9                Colocar instalaciones de redes Sanitaria en la Terraza I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.7.2.1.10                Colocar Instalaciones de redes Sanitaria en los exteriores I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.7.2.1.11                HITO: Redes de agua Servidas Finalizado                                                                                                     

1.4.7.2.2             Instalar Redes de Agua Potable                                                                                                     

1.4.7.2.2.1                Conectar Redes de agua potable a red principal I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.7.2.2.2                Colocar instalaciones de red potable Provisionales I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.7.2.2.3                Colocar instalaciones de redes potables en la Planta Baja I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.7.2.2.4                Colocar instalaciones de redes potables en en Primer Piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.7.2.2.5                Colocar instalaciones de redes potables en el Segundo Piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.7.2.2.6                Colocar instalaciones de redes potables en el Tercer Piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.7.2.2.7                Colocar instalaciones de redes potables en el Cuarto Piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.7.2.2.8                Colocar instalaciones de redes potables en el Quinto Piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.7.2.2.9                Colocar instalaciones de redes potables en la Terraza I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.7.2.2.10                Colocar instalaciones de redes potables en los Exteriores I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.7.2.2.11                HITO: Redes de agua potable Finalizado                                                                                                     

1.4.7.2.3             Instalar Redes de Agua Lluvia                                                                                                     

1.4.7.2.3.1                Colocar instalaciones de aguas lluvias en la Terraza I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.7.2.3.2                Colocar instalaciones de aguas lluvias en los exteriores I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.7.2.3.3                Instalar las aguas lluvias al exterior I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.7.2.3.4                HITO: Redes de agua lluvia Finalizado                                                                                                     

1.4.7.2.4             HITO: Instalaciones Hidrosanitarias Finalizado                                                                                                     

1.4.7.3          Realizar instalación de piezas sanitarias y Griferia                                                                                                     

1.4.7.3.1             Instalar Piezas Sanitarias y griferia en Planta Baja I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.7.3.2             Instalar Piezas Sanitarias y griferia en el Primer Piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.7.3.3             Instalar Piezas Sanitarias y griferia en el Segundo Piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.7.3.4             Instalar Piezas Sanitarias y griferia en el Tercer Piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.7.3.5             Instalar Piezas Sanitarias y griferia en el Cuarto Piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.7.3.6             Instalar Piezas Sanitarias y griferia en el Quinto Piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           
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1.4.7.3.7             Instalar Piezas Sanitarias y griferia en la terraza I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.7.3.8             HITO: Instalación de Piezas Sanitaris y Griferia Finalizado                                                                                                     

1.4.7.4          Validar trabajos de sistema Hidrosanitario                                                                                                     

1.4.7.4.1             Validar Trabajos de sistema Contraincendios                                                                                                     

1.4.7.4.1.1                Revisar Instalación De sistema Contraincendios                                                                                                     

1.4.7.4.1.2                Validar Instalación de Sistema Containcendios                                                                                                     

1.4.7.4.1.3                Aprobar Instalación de sistema Contraincendios                                                                                                     

1.4.7.4.1.4                HITO: Sistema Contraincendios Validado                                                                                                     

1.4.7.4.2             Validar Trabajos de sistema Hidrosanitarios                                                                                                     

1.4.7.4.2.1                Revisar Instalación de sistema Hidrosanitario Planta Baja                                                                                                     

1.4.7.4.2.2                Validar Instalación de sistema Hidrosanitario Planta Baja                                                                                                     

1.4.7.4.2.3                Aprobar Instalación de sistema Hidrosanitario Planta Baja                                                                                                     

1.4.7.4.2.4                Revisar Instalación de sistema Hidrosanitario Primer Piso                                                                                                     

1.4.7.4.2.5                Validar Instalación de sistema Hidrosanitario Primer Piso                                                                                                     

1.4.7.4.2.6                Aprobar Instalación de sistema Hidrosanitario Primer Piso                                                                                                     

1.4.7.4.2.7                Revisar Instalación de sistema Hidrosanitario Segundo Piso                                                                                                     

1.4.7.4.2.8                Validar Instalación de sistema Hidrosanitario Segundo Piso                                                                                                     

1.4.7.4.2.9                Aprobar Instalación de sistema Hidrosanitario Segundo Piso                                                                                                     

1.4.7.4.2.10                Revisar Instalación de sistema Hidrosanitario Tercer Piso                                                                                                     

1.4.7.4.2.11                Validar Instalación de sistema Hidrosanitario Tercer Piso                                                                                                     

1.4.7.4.2.12                Aprobar Instalación de sistema Hidrosanitario Tercer Piso                                                                                                     

1.4.7.4.2.13                Revisar Instalación de sistema Hidrosanitario Cuarto Piso                                                                                                     

1.4.7.4.2.14                Validar Instalación de sistema Hidrosanitario Cuarto Piso                                                                                                     

1.4.7.4.2.15                Aprobar Instalación de sistema Hidrosanitario Cuarto Piso                                                                                                     

1.4.7.4.2.16                Revisar Instalación de sistema Hidrosanitario Quinto Piso                                                                                                     

1.4.7.4.2.17                Validar Instalación de sistema Hidrosanitario Quinto Piso                                                                                                     

1.4.7.4.2.18                Aprobar Instalación de sistema Hidrosanitario Quinto Piso                                                                                                     

1.4.7.4.2.19                Revisar Instalación de sistema Hidrosanitario en la Terraza                                                                                                     

1.4.7.4.2.20                Validar Instalación de sistema Hidrosanitario en la terraza                                                                                                     

1.4.7.4.2.21                Aprobar Instalación de sistema Hidrosanitario en la terraza                                                                                                     

1.4.7.4.2.22                Revisar Instalación de sistema Hidrosanitario en los exteriores                                                                                                     

1.4.7.4.2.23                Validar Instalación de sistema Hidrosanitario en los exteriores                                                                                                     

1.4.7.4.2.24                Aprobar Instalación de sistema Hidrosanitario en los exteriores                                                                                                     

1.4.7.4.2.25                HITO: Sistema Hidrosanitarios Validado                                                                                                     

1.4.7.4.3             Validar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia.                                                                                                     

1.4.7.4.3.1                Revisar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en Planta Baja                                                                                                     

1.4.7.4.3.2                Validar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en Planta Baja                                                                                                     

1.4.7.4.3.3                Aprobar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en Planta Baja                                                                                                     

1.4.7.4.3.4                Revisar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en Primer Piso                                                                                                     

1.4.7.4.3.5                Validar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en Primer Piso                                                                                                     

1.4.7.4.3.6                Aprobar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en Primer Piso                                                                                                     

1.4.7.4.3.7                Revisar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en el Segundo Piso                                                                                                     

1.4.7.4.3.8                Validar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en el Segundo Piso                                                                                                     

1.4.7.4.3.9                Aprobar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en el Segundo Piso                                                                                                     

1.4.7.4.3.10                Revisar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en el Tercer Piso                                                                                                     

1.4.7.4.3.11                Validar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en el Tercer Piso                                                                                                     

1.4.7.4.3.12                Aprobar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en el Tercer Piso                                                                                                     

1.4.7.4.3.13                Revisar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en el Cuarto Piso                                                                                                     

1.4.7.4.3.14                Validar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en el Cuarto Piso                                                                                                     

1.4.7.4.3.15                Aprobar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en el Cuarto Piso                                                                                                     

1.4.7.4.3.16                Revisar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en el Quinto Piso                                                                                                     

1.4.7.4.3.17                Validar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en el Quinto Piso                                                                                                     

1.4.7.4.3.18                Aprobar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en el Quinto Piso                                                                                                     

1.4.7.4.3.19                Revisar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en la terraza                                                                                                     

1.4.7.4.3.20                Validar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en la terraza                                                                                                     

1.4.7.4.3.21                Aprobar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en la terraza                                                                                                     

1.4.7.4.3.22                HITO: Validación de piezas sanitarias finalizados                                                                                                     
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1.4.7.4.4             HITO: Sistema Hidrosanitario Validado                                                                                                     

1.4.7.5          Realizar entrega formal Sistema Hidrosanitario                                                                                                     

1.4.7.6          HITO: Sistema Hidrosanitario Finalizado                                                                                                     

1.4.8       Sistema Eléctrico y Telefónico                                                                                                      

1.4.8.1          Instalar redes de sistema Eléctrico                                                                                                      

1.4.8.1.1             Conectar redes de Sistema electrico a red publica. I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.8.1.2             Instalar redes de sistema electrico provisional I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.8.1.3             Instalar redes de sistema eléctrico Subsuelo 2 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.8.1.4             Instalar redes de sistema eléctrico Subsuelo 1 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.8.1.5             Instalar sistema de redes eléctrico Planta Baja I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.8.1.6             Instalar sistema de redes eléctrico Primer Piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.8.1.7             Instalar sistema de redes eléctrico Segundo Piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.8.1.8             Instalar sistema de redes eléctrico Tercer Piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.8.1.9             Instalar sistema de redes eléctrico Cuarto Piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.8.1.10             Instalar sistema de redes eléctrico Quinto Piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.8.1.11             Instalar sistema de redes eléctrico en la terraza I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.8.1.12             Instalar sistema de redes eléctrico en los exteriores I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.8.1.13             Hito: Sistema de redes Eléctrico Finalizado.                                                                                                     

1.4.8.2          Instalar redes de sistema Telefonico y datos                                                                                                     

1.4.8.2.1             Instalar sistema de redes telefonico y datos Subsuelo 2 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.8.2.2             Instalar sistema de redes telefonico y datos Subsuelo 1 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.8.2.3             Instalar sistema de redes telefonico y datos Planta Baja I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.8.2.4             Instalar sistema de redes telefonico y datos Primer Piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.8.2.5             Instalar sistema de redes telefonico y datos Segundo Piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.8.2.6             Instalar sistema de redes telefonico y datos Tercer Piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.8.2.7             Instalar sistema de redes telefonico y datos Cuarto Piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.8.2.8             Instalar sistema de redes telefonico y datos Quinto piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.8.2.9             Instalar sistema de redes telefonico y datos Terraza I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.8.2.10             Instalar sistema de redes telefonico y datos en los exteriores I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.8.2.11             Hito: sistema de redes telefonico y datos finalizados                                                                                                     

1.4.8.3          Instalar piezas de las instalaciones electricas telefónicas, datos, CCTV y acces control                                                                                                     

1.4.8.3.1 
            Instalar piezas de las instalaciones electricas, telefonicas, datos, CCTV y acces control 

para Subsuelo 2 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.8.3.2 
            Instalar piezas de las instalaciones electricas, telefonicas, datos, CCTV y acces control 

para Subsuelo 1 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.8.3.3 
            Instalar piezas de las instalaciones electricas, telefonicas, datos, CCTV y acces control 

para Planta Baja I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.8.3.4 
            Instalar piezas de las instalaciones electricas, telefonicas, datos, CCTV y acces control 

para el Primer Piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.8.3.5 
            Instalar piezas de las instalaciones electricas, telefonicas , datos, CCTV y acces control 
para el Segundo Piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.8.3.6 
            Instalar piezas de las instalaciones electricas, telefonicas , datos, CCTV y acces control 

para el Tercer Piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.8.3.7 
            Instalar piezas de las instalaciones electricas, telefonicas , datos, CCTV y acces control 

para el Cuarto Piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.8.3.8 
            Instalar piezas de las instalaciones electricas, telefonicas, datos, CCTV y acces control 
para el Quinto Piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.8.3.9 
            Instalar piezas de las instalaciones electricas, telefonicas, datos, CCTV y acces control 

para la Terraza I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.8.3.10 
            Instalar piezas de las instalaciones electricas, telefonicas, datos, CCTV y acces control 

para los Exteriores I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.8.3.11             HITO: Instalar piezas de las instalaciones electricas, telefonicas y de datos Finalizada                                                                                                     

1.4.8.4          Realizar instalaciones de redes de CCTV y Access Control                                                                                                     

1.4.8.4.1             Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en Subsuelo 2 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.8.4.2             Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en Subsuelo 1 I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.8.4.3             Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en Planta Baja I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.8.4.4             Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en el Primer Piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.8.4.5             Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en el Segundo Piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           
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1.4.8.4.6             Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en el Tercer Piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.8.4.7             Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en el CuartoPiso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.8.4.8             Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en el Quinto Piso I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.8.4.9             Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en la Terraza I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.8.4.10             Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en los Exteriores I I I I I I I I I I             I   I I I I I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I           

1.4.8.4.11             HITO: Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en los Exteriores finalizado                                                                                                     

1.4.8.5          Validar trabajos de Sistema Eléctrico - Telefónico y CCTV/ access control                                                                                                     

1.4.8.5.1             Validar instalaciones de redes electricas, telefonico y de datos en el edificio                                                                                                     

1.4.8.5.1.1                Revisar Trabajos de instalación de redes electricas del subsuelo 2                                                                                                     

1.4.8.5.1.2                Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefonico y datos del subsuelo 2                                                                                                     

1.4.8.5.1.3                Revisar trabajos de instalacion de redes de CCTV y Access Control del subsuelo 2                                                                                                     

1.4.8.5.1.4 
               Validar Trabajos de instalación de redes electricas, telefonico,datos,CCTV y access 
control en el subsuelo 2                                                                                                     

1.4.8.5.1.5 
               Aprobar Trabajos de instalación de redes electricas, telefonico,datos,CCTV y access 

control en el subsuelo 2                                                                                                     

1.4.8.5.1.6                Revisar Trabajos de instalación de redes electricas del subsuelo 1                                                                                                     

1.4.8.5.1.7                Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefonico y datos del subsuelo 1                                                                                                     

1.4.8.5.1.8                Revisar trabajos de instalacion de redes de CCTV y Access Control del subsuelo 1                                                                                                     

1.4.8.5.1.9 
               Validar Trabajos de instalación de redes electricas, telefonico,datos,CCTV y access 
control en el subsuelo 1                                                                                                     

1.4.8.5.1.10 
               Aprobar Trabajos de instalación de redes electricas, telefonico,datos,CCTV y access 

control en el subsuelo 1                                                                                                     

1.4.8.5.1.11                Revisar Trabajos de instalación de redes electricas de la planta baja                                                                                                     

1.4.8.5.1.12                Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefonico y datos de la planta baja                                                                                                     

1.4.8.5.1.13                Revisar trabajos de instalacion de redes de CCTV y Access Control de la planta baja                                                                                                     

1.4.8.5.1.14 
               Validar Trabajos de instalación de redes electricas, telefonico,datos,CCTV y access 
control en la Planta Baja                                                                                                     

1.4.8.5.1.15 
               Aprobar Trabajos de instalación de redes electricas, telefonico,datos,CCTV y access 

control en la Planta Baja                                                                                                     

1.4.8.5.1.16                Revisar Trabajos de instalación de redes electricas del primer piso                                                                                                     

1.4.8.5.1.17                Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefonico y datos del primer piso                                                                                                     

1.4.8.5.1.18                Revisar trabajos de instalacion de redes de CCTV y Access Control del primer piso                                                                                                     

1.4.8.5.1.19 
               Validar Trabajos de instalación de redes electricas, telefonico,datos,CCTV y access 
control en el Primer Piso                                                                                                     

1.4.8.5.1.20 
               Aprobar Trabajos de instalación de redes electricas, telefonico,datos,CCTV y access 

control en el Primer Piso                                                                                                     

1.4.8.5.1.21                Revisar Trabajos de instalación de redes electricas del segundo piso                                                                                                     

1.4.8.5.1.22 
               Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefonico y datos del segundo 

piso                                                                                                     

1.4.8.5.1.23                Revisar trabajos de instalacion de redes de CCTV y Access Control del segundo piso                                                                                                     

1.4.8.5.1.24 
               Validar Trabajos de instalación de redes electricas, telefonico,datos,CCTV y access 

control en el Segundo Piso                                                                                                     

1.4.8.5.1.25 
               Aprobar Trabajos de instalación de redes electricas, telefonico,datos,CCTV y access 

control en el Segundo Piso                                                                                                     

1.4.8.5.1.26                Revisar Trabajos de instalación de redes electricas del tercer piso                                                                                                     

1.4.8.5.1.27                Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefonico y datos del tercer piso                                                                                                     

1.4.8.5.1.28                Revisar trabajos de instalacion de redes de CCTV y Access Control del tercer piso                                                                                                     

1.4.8.5.1.29 
               Validar Trabajos de instalación de redes electricas, telefonico,datos,CCTV y access 
control en el Tercer Piso                                                                                                     

1.4.8.5.1.30 
               Aprobar Trabajos de instalación de redes electricas, telefonico,datos,CCTV y access 

control en el Tercer Piso                                                                                                     

1.4.8.5.1.31                Revisar Trabajos de instalación de redes electricas del cuarto piso                                                                                                     

1.4.8.5.1.32                Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefonico y datos del cuarto piso                                                                                                     

1.4.8.5.1.33                Revisar trabajos de instalacion de redes de CCTV y Access Control del cuarto piso                                                                                                     

1.4.8.5.1.34 
               Validar Trabajos de instalación de redes electricas, telefonico,datos,CCTV y access 
control en el Cuarto Piso                                                                                                     

1.4.8.5.1.35 
               Aprobar Trabajos de instalación de redes electricas, telefonico,datos,CCTV y access 

control en el Cuarto Piso                                                                                                     
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1.4.8.5.1.36                Revisar Trabajos de instalación de redes electricas del quinto piso                                                                                                     

1.4.8.5.1.37                Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefonico y datos del quinto piso                                                                                                     

1.4.8.5.1.38                Revisar trabajos de instalacion de redes de CCTV y Access Control del quinto piso                                                                                                     

1.4.8.5.1.39 
               Validar Trabajos de instalación de redes electricas, telefonico,datos,CCTV y access 

control en el Quinto Piso                                                                                                     

1.4.8.5.1.40 
               Aprobar Trabajos de instalación de redes electricas, telefonico,datos,CCTV y access 

control en el Quinto Piso                                                                                                     

1.4.8.5.1.41                Revisar Trabajos de instalación de redes electricas de la terraza                                                                                                     

1.4.8.5.1.42                Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefonico y datos de la terraza                                                                                                     

1.4.8.5.1.43                Revisar trabajos de instalacion de redes de CCTV y Access Control de la terraza                                                                                                     

1.4.8.5.1.44 
               Validar Trabajos de instalación de redes electricas, telefonico,datos,CCTV y access 

control en la terraza                                                                                                     

1.4.8.5.1.45 
               Aprobar Trabajos de instalación de redes electricas, telefonico,datos,CCTV y access 

control en la terraza                                                                                                     

1.4.8.5.1.46                Revisar Trabajos de instalación de redes electricas en los exteriores                                                                                                     

1.4.8.5.1.47                Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefonico y datos en los exteriores                                                                                                     

1.4.8.5.1.48                Revisar trabajos de instalacion de redes de CCTV y Access Control en los exteriores                                                                                                     

1.4.8.5.1.49 
               Validar Trabajos de instalación de redes electricas, telefonico,datos,CCTV y access 

control en los exteriores                                                                                                     

1.4.8.5.1.50 
               Aprobar Trabajos de instalación de redes electricas, telefonico,datos,CCTV y access 

control en los exteriores                                                                                                     

1.4.8.5.1.51                HITO: Validar Sistema Redes Electrico, Telefonico y datos finalizado                                                                                                     

1.4.8.5.2 
            Validar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y 

Access Control en el Edificio                                                                                                     

1.4.8.5.2.1 
               Revisar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 
Control en el subsuelo 2                                                                                                     

1.4.8.5.2.2 
               Validar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 

Control en el subsuelo 2                                                                                                     

1.4.8.5.2.3 
               Aprobar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 

Control en el subsuelo 2                                                                                                     

1.4.8.5.2.4 
               Revisar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 
Control en el subsuelo 1                                                                                                     

1.4.8.5.2.5 
               Validar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 

Control en el subsuelo 1                                                                                                     

1.4.8.5.2.6 
               Aprobar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 

Control en el subsuelo 1                                                                                                     

1.4.8.5.2.7 
               Revisar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 
Control en la Planta Baja                                                                                                     

1.4.8.5.2.8 
               Validar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 

Control en la Planta Baja                                                                                                     

1.4.8.5.2.9 
               Aprobar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 

Control en la Planta Baja                                                                                                     

1.4.8.5.2.10 
               Revisar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 
Control en el Primer Piso                                                                                                     

1.4.8.5.2.11 
               Validar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 

Control en el Primer Piso                                                                                                     

1.4.8.5.2.12 
               Aprobar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 

Control en el Primer Piso                                                                                                     

1.4.8.5.2.13 
               Revisar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 
Control en el Segundo Piso                                                                                                     

1.4.8.5.2.14 
               Validar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 

Control en el Segundo Piso                                                                                                     

1.4.8.5.2.15 
               Aprobar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 

Control en el Segundo Piso                                                                                                     

1.4.8.5.2.16 
               Revisar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 
Control en el Tercer Piso                                                                                                     

1.4.8.5.2.17 
               Validar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 

Control en el Tercer Piso                                                                                                     
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1.4.8.5.2.18 
               Aprobar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 

Control en el Tercer Piso                                                                                                     

1.4.8.5.2.19 
               Revisar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 

Control en el Cuarto Piso                                                                                                     

1.4.8.5.2.20 
               Validar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 
Control en el Cuarto Piso                                                                                                     

1.4.8.5.2.21 
               Aprobar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 

Control en el Cuarto Piso                                                                                                     

1.4.8.5.2.22 
               Revisar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 

Control en el Quinto Piso                                                                                                     

1.4.8.5.2.23 
               Validar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 
Control en el Quinto Piso                                                                                                     

1.4.8.5.2.24 
               Aprobar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 

Control en el Quinto Piso                                                                                                     

1.4.8.5.2.25 
               Revisar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 

Control en la Terraza                                                                                                     

1.4.8.5.2.26 
               Validar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 
Control en la Terraza                                                                                                     

1.4.8.5.2.27 
               Aprobar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 

Control en la Terraza                                                                                                     

1.4.8.5.2.28 
               Revisar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 

Control en los exteriores                                                                                                     

1.4.8.5.2.29 
               Validar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 
Control en los exteriores                                                                                                     

1.4.8.5.2.30 
               Aprobar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 

Control en los exteriores                                                                                                     

1.4.8.5.2.31 
               HITO: Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 

Control finalizados                                                                                                     

1.4.8.6          Realizar entrega formal Sistema Eléctrico y Telefónico                                                                                                     

1.4.8.7          HITO: Sistema Eléctrico - Telefónico y CCTV/ access control Finalizado                                                                                                     

1.4.9       Varios                                                                                                     

1.4.9.1          Revisar funcionamiento interno de departamentos                                                                                                     

1.4.9.1.1             Revisar funcionamiento interno del departamento 1                                                                                                     

1.4.9.1.2             Revisar funcionamiento interno del departamento 2                                                                                                     

1.4.9.1.3             Revisar funcionamiento interno del departamento 3                                                                                                     

1.4.9.1.4             Revisar funcionamiento interno del departamento 4                                                                                                     

1.4.9.1.5             Revisar funcionamiento interno del departamento 5                                                                                                     

1.4.9.1.6             Revisar funcionamiento interno del departamento 6                                                                                                     

1.4.9.1.7             Revisar funcionamiento interno del departamento 7                                                                                                     

1.4.9.1.8             Revisar funcionamiento interno del departamento 8                                                                                                     

1.4.9.1.9             Revisar funcionamiento interno del departamento 9                                                                                                     

1.4.9.1.10             Revisar funcionamiento interno del departamento 10                                                                                                     

1.4.9.1.11             Revisar funcionamiento interno del departamento 11                                                                                                     

1.4.9.1.12             Revisar funcionamiento interno del departamento 12                                                                                                     

1.4.9.1.13             Revisar funcionamiento interno del departamento 13                                                                                                     

1.4.9.1.14             Revisar funcionamiento interno del departamento 14                                                                                                     

1.4.9.1.15             Revisar funcionamiento interno del departamento 15                                                                                                     

1.4.9.1.16             Revisar funcionamiento interno del departamento 16                                                                                                     

1.4.9.1.17             Revisar funcionamiento interno del departamento 17                                                                                                     

1.4.9.1.18             Revisar funcionamiento interno del departamento 18                                                                                                     

1.4.9.1.19             HITO: Funcionamiento interno de los departamentos finalizados                                                                                                     

1.4.9.2          Revisar areas varias                                                                                                     

1.4.9.2.1             Validar Funcionamiento de subsuelo 2                                                                                                     

1.4.9.2.2             Aprobar subsuelo 2                                                                                                     

1.4.9.2.3             Validar Funcionamiento de subsuelo 1                                                                                                     

1.4.9.2.4             Aprobar subsuelo 1                                                                                                     

1.4.9.2.5             Validar Funcionamiento de Terraza                                                                                                     

1.4.9.2.6             Aprobar uso de terraza                                                                                                     
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1.4.9.2.7             Validar Funcionamiento de exteriores                                                                                                     

1.4.9.2.8             Aprobar exteriores                                                                                                     

1.4.9.2.9             Validar Funcionamiento de cerramiento                                                                                                     

1.4.9.2.10             Aprobar cerramiento                                                                                                     

1.4.9.2.11             HITO: Areas varias Finalizado                                                                                                     

1.4.9.3          Realizar entrega formal Varios                                                                                                     

1.4.9.4          HITO: Varios finalizados                                                                                                     

1.4.10       HITO: Construcción Edificación terminada                                                                                                     

1.5    Entrega Recepción                                                                                                     

1.5.1       Actas Entrega - Recepción Provisional                                                                                                     

1.5.1.1          Realizar gestión de entrega - recepción provisional                                                                                                     

1.5.1.2          Validar acta de entrega - recepción provisional                                                                                                     

1.5.1.3          Aprobar acta de entrega - recepción provisional                                                                                                     

1.5.1.4          HITO: Acta de entrega-recepción Provisional Finalizado                                                                                                     

1.5.2       Actas Entrega - Recepción Definitiva                                                                                                     

1.5.2.1          Realizar gestión de entrega - recepción definitiva                                                                                                     

1.5.2.2          Validar acta de entrega - recepción definitiva                                                                                                     

1.5.2.3          Aprobar acta de entrega - recepción definitiva                                                                                                     

1.5.2.4          HITO: Acta de entrega-recepción Definitiva Finalizado                                                                                                     

1.5.3       Realizar entrega formal de Entrega y Recepción                                                                                                     

1.5.4       HITO: Entrega Recepción Finalizado                                                                                                     
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  Código Actividad                                                                                                       

1 Construcción de Proyecto Habitacional Tipo Condominio "Edificio Esmeralda"                                                                                                       

1.1    Gestión de Proyectos                                                                                                       

1.1.1       Iniciación                                                                                                       

1.1.1.1          Realizar la reunión inicial con el Patrocinador                                                                                                       

1.1.1.2          Elaborar el Acta de Constitución.                                                                                                       

1.1.1.3          Realizar Kick off del Proyecto                                                                                                       

1.1.1.4          Revisar fase de iniciación                                                                                                        

1.1.1.5          Validar Fase de iniciación                                                                                                       

1.1.1.6          HITO: Inicio del Proyecto Finalizado                                                                                                       

1.1.2       Planificación                                                                                                       

1.1.2.1          Planear la Gestión de los Interesados                                                                                                       

1.1.2.2          Planear la Gestión del Alcance                                                                                                       

1.1.2.3          Planear la Gestión del Tiempo                                                                                                       

1.1.2.4          Planear la Gestión de los Costos                                                                                                       

1.1.2.5          Planear la Gestión de la Calidad                                                                                                       

1.1.2.6          Planear la Gestión de los Recursos Humanos                                                                                                       

1.1.2.7          Planear la Gestión de las Comunicaciones                                                                                                       

1.1.2.8          Planear la Gestión de los Riesgos                                                                                                       

1.1.2.9          Planear la Gestión de las Adquisiciones.                                                                                                       

1.1.2.10          Realizar ajustes de Planificacion                                                                                                       

1.1.2.11          Realizar revision Final de la planificación                                                                                                       

1.1.2.12          Aprobar la Planificación de todas las áreas                                                                                                       

1.1.2.13          HITO: Planificación del Proyecto Finalizado                                                                                                       

1.1.3       Monitoreo y Control                                                                                                       

1.1.3.1          Realizar reunión de información de Estado del Proyecto                                                                                                       

1.1.3.1.1             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 1                                                                                                       

1.1.3.1.2             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 2                                                                                                       

1.1.3.1.3             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 3                                                                                                       

1.1.3.1.4             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 4                                                                                                       

1.1.3.1.5             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 5                                                                                                       

1.1.3.1.6             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 6                                                                                                       

1.1.3.1.7             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 7                                                                                                       

1.1.3.1.8             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 8                                                                                                       

1.1.3.1.9             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 9                                                                                                       

1.1.3.1.10             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 10                                                                                                       

1.1.3.1.11             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 11                                                                                                       

1.1.3.1.12             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 12                                                                                                       

1.1.3.1.13             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 13                                                                                                       

1.1.3.1.14             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 14                                                                                                       

1.1.3.1.15             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 15                                                                                                       

1.1.3.1.16             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 16                                                                                                       

1.1.3.1.17             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 17                                                                                                       

1.1.3.1.18             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 18                                                                                                       

1.1.3.1.19             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 19                                                                                                       

1.1.3.1.20             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 20 I I I                                         I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.21             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 21 I I I                                         I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.22             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 22 I I I                                         I I I I                         I I I I   I I I I I I   
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1.1.3.1.23             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 23 I I I                                         I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.24             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 24 I I I                                         I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.25             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 25 I I I                                         I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.26             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 26 I I I                                         I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.27             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 27 I I I                                         I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.28             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 28 I I I                                         I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.29             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 29 I I I                                         I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.30             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 30 I I I                                         I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.31             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 31 I I I                                         I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.32             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 32 I I I I I I                                   I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.33             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 33 I I I I I I                                   I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.34             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 34 I I I I I I                                   I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.35             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 35 I I I I I I                                   I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.36             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 36 I I I I I I                                   I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.37             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 37 I I I                                         I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.38             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 38 I I I                                         I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.39             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 39 I I I                                         I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.40             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 40 I I I                                         I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.41             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 41 I I I                                         I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.42             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 42 I I I                                         I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.43             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 43 I I I                                         I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.44             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 44 I I I                                         I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.45             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 45 I I I                                         I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.46             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 46 I I I                                         I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.47             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 47 I I I                                         I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.48             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 48 I I I I I I                                   I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.49             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 49 I I I I I I                                   I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.50             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 50 I I I I I I                                   I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.51             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 51 I I I I I I                                   I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.52             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 52 I I I I I I                                   I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.53             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 53 I I I       I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.54             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 54 I I I       I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.55             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 55 I I I       I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.56             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 56 I I I       I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I                   I I I I   I I I I I I I 

1.1.3.1.57             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 57 I I I       I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I                   I I I I   I I I I I I I 

1.1.3.1.58             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 58 I I I                                         I I I I                         I I I I   I I I I I I I 

1.1.3.1.59             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 59 I I I                                         I I I I                         I I I I   I I I I I I I 

1.1.3.1.60             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 60 I I I                                         I I I I                         I I I I   I I I I I I I 

1.1.3.1.61             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 61 I I I       I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I                   I I I I   I I I I I I I 

1.1.3.1.62             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 62 I I I       I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I                   I I I I   I I I I I I I 

1.1.3.1.63             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 63 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I                   I I I I   I I I I I I I 

1.1.3.1.64             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 64 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.65             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 65 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.66             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 66 I I I I I I                                   I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.67             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 67 I I I I I I                                   I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.68             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 68 I I I                                         I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.69             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 69 I I I                                         I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.70             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 70 I I I       I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.71             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 71 I I I       I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.72             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 72 I I I       I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.73             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 73 I I I       I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.74             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 74 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.75             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 75 I I I I I I                                   I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.76             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 76 I I I I I I                                   I I I I                         I I I I   I I I I I I   
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1.1.3.1.77             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 77 I I I I I I                                   I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.78             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 78 I I I I I I                                   I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.79             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 79 I I I       I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.80             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 80 I I I       I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.81             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 81 I I I       I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.82             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 82 I I I       I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.83             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 83 I I I       I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.84             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 84 I I I                                         I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.85             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 85 I I I I I I                                   I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.86             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 86 I I I I I I                                   I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.87             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 87 I I I I I I                                   I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.88             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 88 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.89             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 89 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.90             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 90 I I I       I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.91             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 91 I I I       I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.92             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 92 I I I       I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.93             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 93 I I I                                         I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.94             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 94 I I I                                         I I I I I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.95             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 95 I I I                                         I I I I I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.96             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 96 I I I                                         I I I I I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.97             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 97 I I I                                         I I I I I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.98             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 98 I I I                                         I I I I I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.99             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 99                                                       I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.100             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 100                                                       I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.101             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 101                                                   I   I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.102             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 102                                                   I   I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.103             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 103                                                   I   I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.104             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 104                                                   I                           I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.105             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 105                                                   I   I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.106             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 106                                                   I   I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.107             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 107                                                   I   I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.108             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 108                                                   I   I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.109             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 109                                                   I   I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.110             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 110                                                   I     I                     I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.111             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 111                                                         I                     I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.112             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 112                                                   I   I I                     I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.113             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 113                                                   I   I I                     I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.114             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 114                                                   I   I I                     I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.115             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 115                                                   I   I I                     I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.116             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 116                                                   I   I                       I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.117             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 117                                                   I   I                       I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.118             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 118                                                   I   I                       I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.119             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 119                                                   I   I                       I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.120             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 120                                                   I   I                       I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.121             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 121                                                 I I I I                       I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.122             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 122                                                 I   I I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.123             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 123                                                 I   I I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.124             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 124                                                 I   I I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.125             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 125                                                 I   I I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.126             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 126                                                 I   I I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.127             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 127                                                 I   I I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.128             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 128                                                 I   I I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.129             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 129                                                 I   I I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.1.130             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 130                                                 I   I I I I                   I I I I   I I I I I I   
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1.1.3.1.131             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 131                                                       I I I                   I I I I   I I I I I I I 

1.1.3.1.132             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 132                                                       I I I                   I I I I   I I I I I I I 

1.1.3.1.133             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 133                                                       I I I                   I I I I   I I I I I I I 

1.1.3.1.134             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 134                                               I I I I I I I                   I I I I   I I I I I I I 

1.1.3.1.135             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 135                                               I I I I I I I             I I I I I I I   I I I I I I I 

1.1.3.1.136             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 136                                               I I I I I I I             I I I I I I I   I I I I I I I 

1.1.3.1.137             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 137                                               I I I I I I I             I I I I I I I   I I I I I I I 

1.1.3.1.138             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 138                                               I I I I I I I             I I I I I I I   I I I I I I I 

1.1.3.1.139             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 139                                               I I I I I I I             I I I I I I I   I I I I I I I 

1.1.3.1.140             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 140                                               I I I I I I I             I I I                       I 

1.1.3.1.141             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 141                                               I I I I I I I             I I I I I I I   I I I I I I I 

1.1.3.1.142             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 142                                               I I I I I I I             I I I I I I I   I I I I I I I 

1.1.3.1.143             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 143                                               I I I I I I I             I I I                       I 

1.1.3.1.144             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 144                                               I       I I I I I I I I I I I I                       I 

1.1.3.1.145             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 145                                               I       I     I I I I I I I I I I I I I   I I I I I I I 

1.1.3.1.146             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 146                                               I             I I I I I I I I I I I I I   I I I I I I I 

1.1.3.1.147             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 147                                               I             I I I I I I I I I                       I 

1.1.3.1.148             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 148                                               I             I I I I I I I I I                       I 

1.1.3.1.149             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 149                                               I                           I I                       I 

1.1.3.1.150             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 150                                               I                           I I                       I 

1.1.3.1.151             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 151                                               I                                                     I 

1.1.3.1.152             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 152                                               I                                                     I 

1.1.3.1.153             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 153                                               I                                                       

1.1.3.1.154             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 154                                                                                                       

1.1.3.2          Realizar reunión de Coordinación Semanal                                                                                                       

1.1.3.2.1             Realizar reunión de Coordinación Semanal 1                                                                                                       

1.1.3.2.2             Realizar reunión de Coordinación Semanal 2                                                                                                       

1.1.3.2.3             Realizar reunión de Coordinación Semanal 3                                                                                                       

1.1.3.2.4             Realizar reunión de Coordinación Semanal 4                                                                                                       

1.1.3.2.5             Realizar reunión de Coordinación Semanal 5                                                                                                       

1.1.3.2.6             Realizar reunión de Coordinación Semanal 6                                                                                                       

1.1.3.2.7             Realizar reunión de Coordinación Semanal 7                                                                                                       

1.1.3.2.8             Realizar reunión de Coordinación Semanal 8                                                                                                       

1.1.3.2.9             Realizar reunión de Coordinación Semanal 9                                                                                                       

1.1.3.2.10             Realizar reunión de Coordinación Semanal 10                                                                                                       

1.1.3.2.11             Realizar reunión de Coordinación Semanal 11                                                                                                       

1.1.3.2.12             Realizar reunión de Coordinación Semanal 12                                                                                                       

1.1.3.2.13             Realizar reunión de Coordinación Semanal 13                                                                                                       

1.1.3.2.14             Realizar reunión de Coordinación Semanal 14                                                                                                       

1.1.3.2.15             Realizar reunión de Coordinación Semanal 15                                                                                                       

1.1.3.2.16             Realizar reunión de Coordinación Semanal 16                                                                                                       

1.1.3.2.17             Realizar reunión de Coordinación Semanal 17                                                                                                       

1.1.3.2.18             Realizar reunión de Coordinación Semanal 18                                                                                                       

1.1.3.2.19             Realizar reunión de Coordinación Semanal 19                                                                                                       

1.1.3.2.20             Realizar reunión de Coordinación Semanal 20 I I I                                         I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.21             Realizar reunión de Coordinación Semanal 21 I I I                                         I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.22             Realizar reunión de Coordinación Semanal 22 I I I                                         I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.23             Realizar reunión de Coordinación Semanal 23 I I I                                         I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.24             Realizar reunión de Coordinación Semanal 24 I I I                                         I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.25             Realizar reunión de Coordinación Semanal 25 I I I                                         I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.26             Realizar reunión de Coordinación Semanal 26 I I I                                         I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.27             Realizar reunión de Coordinación Semanal 27 I I I                                         I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.28             Realizar reunión de Coordinación Semanal 28 I I I                                         I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.29             Realizar reunión de Coordinación Semanal 29 I I I                                         I I I I                         I I I I   I I I I I I   
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1.1.3.2.30             Realizar reunión de Coordinación Semanal 30 I I I                                         I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.31             Realizar reunión de Coordinación Semanal 31 I I I                                         I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.32             Realizar reunión de Coordinación Semanal 32 I I I I I I                                   I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.33             Realizar reunión de Coordinación Semanal 33 I I I I I I                                   I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.34             Realizar reunión de Coordinación Semanal 34 I I I I I I                                   I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.35             Realizar reunión de Coordinación Semanal 35 I I I I I I                                   I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.36             Realizar reunión de Coordinación Semanal 36 I I I I I I                                   I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.37             Realizar reunión de Coordinación Semanal 37 I I I                                         I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.38             Realizar reunión de Coordinación Semanal 38 I I I                                         I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.39             Realizar reunión de Coordinación Semanal 39 I I I                                         I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.40             Realizar reunión de Coordinación Semanal 40 I I I                                         I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.41             Realizar reunión de Coordinación Semanal 41 I I I                                         I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.42             Realizar reunión de Coordinación Semanal 42 I I I                                         I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.43             Realizar reunión de Coordinación Semanal 43 I I I                                         I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.44             Realizar reunión de Coordinación Semanal 44 I I I                                         I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.45             Realizar reunión de Coordinación Semanal 45 I I I                                         I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.46             Realizar reunión de Coordinación Semanal 46 I I I                                         I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.47             Realizar reunión de Coordinación Semanal 47 I I I                                         I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.48             Realizar reunión de Coordinación Semanal 48 I I I I I I                                   I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.49             Realizar reunión de Coordinación Semanal 49 I I I I I I                                   I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.50             Realizar reunión de Coordinación Semanal 50 I I I I I I                                   I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.51             Realizar reunión de Coordinación Semanal 51 I I I I I I                                   I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.52             Realizar reunión de Coordinación Semanal 52 I I I I I I                                   I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.53             Realizar reunión de Coordinación Semanal 53 I I I       I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.54             Realizar reunión de Coordinación Semanal 54 I I I       I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.55             Realizar reunión de Coordinación Semanal 55 I I I       I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.56             Realizar reunión de Coordinación Semanal 56 I I I       I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I                   I I I I   I I I I I I I 

1.1.3.2.57             Realizar reunión de Coordinación Semanal 57 I I I       I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I                   I I I I   I I I I I I I 

1.1.3.2.58             Realizar reunión de Coordinación Semanal 58 I I I                                         I I I I                         I I I I   I I I I I I I 

1.1.3.2.59             Realizar reunión de Coordinación Semanal 59 I I I                                         I I I I                         I I I I   I I I I I I I 

1.1.3.2.60             Realizar reunión de Coordinación Semanal 60 I I I                                         I I I I                         I I I I   I I I I I I I 

1.1.3.2.61             Realizar reunión de Coordinación Semanal 61 I I I       I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I                   I I I I   I I I I I I I 

1.1.3.2.62             Realizar reunión de Coordinación Semanal 62 I I I       I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I                   I I I I   I I I I I I I 

1.1.3.2.63             Realizar reunión de Coordinación Semanal 63 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I                   I I I I   I I I I I I I 

1.1.3.2.64             Realizar reunión de Coordinación Semanal 64 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.65             Realizar reunión de Coordinación Semanal 65 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.66             Realizar reunión de Coordinación Semanal 66 I I I I I I                                   I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.67             Realizar reunión de Coordinación Semanal 67 I I I I I I                                   I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.68             Realizar reunión de Coordinación Semanal 68 I I I                                         I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.69             Realizar reunión de Coordinación Semanal 69 I I I                                         I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.70             Realizar reunión de Coordinación Semanal 70 I I I       I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.71             Realizar reunión de Coordinación Semanal 71 I I I       I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.72             Realizar reunión de Coordinación Semanal 72 I I I       I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.73             Realizar reunión de Coordinación Semanal 73 I I I       I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.74             Realizar reunión de Coordinación Semanal 74 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.75             Realizar reunión de Coordinación Semanal 75 I I I I I I                                   I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.76             Realizar reunión de Coordinación Semanal 76 I I I I I I                                   I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.77             Realizar reunión de Coordinación Semanal 77 I I I I I I                                   I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.78             Realizar reunión de Coordinación Semanal 78 I I I I I I                                   I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.79             Realizar reunión de Coordinación Semanal 79 I I I       I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.80             Realizar reunión de Coordinación Semanal 80 I I I       I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.81             Realizar reunión de Coordinación Semanal 81 I I I       I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.82             Realizar reunión de Coordinación Semanal 82 I I I       I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.83             Realizar reunión de Coordinación Semanal 83 I I I       I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I                   I I I I   I I I I I I   
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1.1.3.2.84             Realizar reunión de Coordinación Semanal 84 I I I                                         I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.85             Realizar reunión de Coordinación Semanal 85 I I I I I I                                   I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.86             Realizar reunión de Coordinación Semanal 86 I I I I I I                                   I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.87             Realizar reunión de Coordinación Semanal 87 I I I I I I                                   I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.88             Realizar reunión de Coordinación Semanal 88 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.89             Realizar reunión de Coordinación Semanal 89 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.90             Realizar reunión de Coordinación Semanal 90 I I I       I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.91             Realizar reunión de Coordinación Semanal 91 I I I       I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.92             Realizar reunión de Coordinación Semanal 92 I I I       I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.93             Realizar reunión de Coordinación Semanal 93 I I I                                         I I I I                         I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.94             Realizar reunión de Coordinación Semanal 94 I I I                                         I I I I I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.95             Realizar reunión de Coordinación Semanal 95 I I I                                         I I I I I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.96             Realizar reunión de Coordinación Semanal 96 I I I                                         I I I I I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.97             Realizar reunión de Coordinación Semanal 97 I I I                                         I I I I I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.98             Realizar reunión de Coordinación Semanal 98 I I I                                         I I I I I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.99             Realizar reunión de Coordinación Semanal 99                                                       I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.100             Realizar reunión de Coordinación Semanal 100                                                       I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.101             Realizar reunión de Coordinación Semanal 101                                                   I   I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.102             Realizar reunión de Coordinación Semanal 102                                                   I   I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.103             Realizar reunión de Coordinación Semanal 103                                                   I   I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.104             Realizar reunión de Coordinación Semanal 104                                                   I                           I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.105             Realizar reunión de Coordinación Semanal 105                                                   I   I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.106             Realizar reunión de Coordinación Semanal 106                                                   I   I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.107             Realizar reunión de Coordinación Semanal 107                                                   I   I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.108             Realizar reunión de Coordinación Semanal 108                                                   I   I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.109             Realizar reunión de Coordinación Semanal 109                                                   I   I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.110             Realizar reunión de Coordinación Semanal 110                                                   I     I                     I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.111             Realizar reunión de Coordinación Semanal 111                                                         I                     I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.112             Realizar reunión de Coordinación Semanal 112                                                   I   I I                     I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.113             Realizar reunión de Coordinación Semanal 113                                                   I   I I                     I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.114             Realizar reunión de Coordinación Semanal 114                                                   I   I I                     I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.115             Realizar reunión de Coordinación Semanal 115                                                   I   I I                     I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.116             Realizar reunión de Coordinación Semanal 116                                                   I   I                       I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.117             Realizar reunión de Coordinación Semanal 117                                                   I   I                       I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.118             Realizar reunión de Coordinación Semanal 118                                                   I   I                       I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.119             Realizar reunión de Coordinación Semanal 119                                                   I   I                       I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.120             Realizar reunión de Coordinación Semanal 120                                                   I   I                       I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.121             Realizar reunión de Coordinación Semanal 121                                                 I I I I                       I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.122             Realizar reunión de Coordinación Semanal 122                                                 I   I I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.123             Realizar reunión de Coordinación Semanal 123                                                 I   I I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.124             Realizar reunión de Coordinación Semanal 124                                                 I   I I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.125             Realizar reunión de Coordinación Semanal 125                                                 I   I I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.126             Realizar reunión de Coordinación Semanal 126                                                 I   I I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.127             Realizar reunión de Coordinación Semanal 127                                                 I   I I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.128             Realizar reunión de Coordinación Semanal 128                                                 I   I I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.129             Realizar reunión de Coordinación Semanal 129                                                 I   I I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.130             Realizar reunión de Coordinación Semanal 130                                                 I   I I I I                   I I I I   I I I I I I   

1.1.3.2.131             Realizar reunión de Coordinación Semanal 131                                                       I I I                   I I I I   I I I I I I I 

1.1.3.2.132             Realizar reunión de Coordinación Semanal 132                                                       I I I                   I I I I   I I I I I I I 

1.1.3.2.133             Realizar reunión de Coordinación Semanal 133                                                       I I I                   I I I I   I I I I I I I 

1.1.3.2.134             Realizar reunión de Coordinación Semanal 134                                               I I I I I I I                   I I I I   I I I I I I I 

1.1.3.2.135             Realizar reunión de Coordinación Semanal 135                                               I I I I I I I             I I I I I I I   I I I I I I I 

1.1.3.2.136             Realizar reunión de Coordinación Semanal 136                                               I I I I I I I             I I I I I I I   I I I I I I I 

1.1.3.2.137             Realizar reunión de Coordinación Semanal 137                                               I I I I I I I             I I I I I I I   I I I I I I I 
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1.1.3.2.138             Realizar reunión de Coordinación Semanal 138                                               I I I I I I I             I I I I I I I   I I I I I I I 

1.1.3.2.139             Realizar reunión de Coordinación Semanal 139                                               I I I I I I I             I I I I I I I   I I I I I I I 

1.1.3.2.140             Realizar reunión de Coordinación Semanal 140                                               I I I I I I I             I I I                       I 

1.1.3.2.141             Realizar reunión de Coordinación Semanal 141                                               I I I I I I I             I I I I I I I   I I I I I I I 

1.1.3.2.142             Realizar reunión de Coordinación Semanal 142                                               I I I I I I I             I I I I I I I   I I I I I I I 

1.1.3.2.143             Realizar reunión de Coordinación Semanal 143                                               I I I I I I I             I I I                       I 

1.1.3.2.144             Realizar reunión de Coordinación Semanal 144                                               I       I I I I I I I I I I I I                       I 

1.1.3.2.145             Realizar reunión de Coordinación Semanal 145                                               I       I     I I I I I I I I I I I I I   I I I I I I I 

1.1.3.2.146             Realizar reunión de Coordinación Semanal 146                                               I             I I I I I I I I I I I I I   I I I I I I I 

1.1.3.2.147             Realizar reunión de Coordinación Semanal 147                                               I             I I I I I I I I I                       I 

1.1.3.2.148             Realizar reunión de Coordinación Semanal 148                                               I             I I I I I I I I I                       I 

1.1.3.2.149             Realizar reunión de Coordinación Semanal 149                                               I                           I I                       I 

1.1.3.2.150             Realizar reunión de Coordinación Semanal 150                                               I                           I I                       I 

1.1.3.2.151             Realizar reunión de Coordinación Semanal 151                                               I                                                     I 

1.1.3.2.152             Realizar reunión de Coordinación Semanal 152                                               I                                                     I 

1.1.3.2.153             Realizar reunión de Coordinación Semanal 153                                               I                                                       

1.1.3.2.154             Realizar reunión de Coordinación Semanal 154                                                                                                       

1.1.3.3          HITO: Monitoreo y Control Finalizado                                                                                                       

1.1.4       Cierre                                                                                                       

1.1.4.1          Realizar Informe de Ejecución Final                                                                                                       

1.1.4.2          Revisar Informe final del Proyecto                                                                                                       

1.1.4.3          Aprobar informe Final del Proyecto                                                                                                       

1.1.4.4          HITO: Cierre del proyecto                                                                                                       

1.1.5       HITO: Gestión de Proyectos finalizado                                                                                                        

1.2    Diseño y Estudios                                                                                                       

1.2.1       Topografía y estudio de suelo                                                                                                       

1.2.1.1          Elaborar topografía y estudio de suelo                                                                                                       

1.2.1.2          Revisar Informe de topografia y estudio de suelo                                                                                                       

1.2.1.3          Validar topografía y estudio de suelo                                                                                                       

1.2.1.4          Aprobar topografia y estudio de suelo                                                                                                       

1.2.1.5          Realizar entrega formal de topografía y estudio de suelo                                                                                                       

1.2.1.6          HITO: Topografía y estudio de suelo Finalizado                                                                                                       

1.2.2       Diseño Arquitectónico                                                                                                       

1.2.2.1          Elaborar Diseño Arquitectónico                                                                                                       

1.2.2.2          Revisar diseño arquitectonico                                                                                                       

1.2.2.3          Validar Diseño Arquitectónico                                                                                                       

1.2.2.4          Aprobar diseño arquitectonico                                                                                                       

1.2.2.5          Realizar entrega formal de diseño arquitectónico                                                                                                       

1.2.2.6          HITO: Diseño Arquitectónico Finalizado                                                                                                       

1.2.3       Ingeniería Estructural                                                                                                       

1.2.3.1          Elaborar Ingeniería Estructural                                                                                                       

1.2.3.2          Revisar Ingenieria Estructural                                                                                                       

1.2.3.3          Validar Ingenieria Estructural                                                                                                       

1.2.3.4          Aprobar Ingenieria Estructural                                                                                                       

1.2.3.5          Realizar entrega formal de ingeniería estructural                                                                                                       

1.2.3.6          HITO: Ingeniería Estructural Finalizado                                                                                                       

1.2.4       Ingeniería Hidrosanitaria                                                                                                       

1.2.4.1          Elaborar Ingeniería Hidrosanitaria                                                                                                       

1.2.4.2          Revisar Ingeniería Hidrosanitaria                                                                                                       

1.2.4.3          Validar Ingeniería Hidrosanitaria                                                                                                       

1.2.4.4          Aprobar Ingenieria Hidrosanitaria                                                                                                       

1.2.4.5          Realizar entrega formal de ingeniería Hidrosanitaria                                                                                                       

1.2.4.6          HITO: Ingeniería Hidrosanitaria Finalizado                                                                                                       

1.2.5       Ingeniería Eléctrica                                                                                                       



493 

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 

EDT Actividad 

F
ie

rr
er

o
 0

2
 

F
ie

rr
er

o
 0

3
 

F
ie

rr
er

o
 0

4
 

Je
fe

 a
li

sa
d
o

r 

A
y

u
d

an
te

 a
li

sa
d

o
r 

0
1

 

A
y

u
d

an
te

 a
li

sa
d

o
r 

0
2

 

M
ae

st
ro

 C
o
lo

ca
d

o
r 

d
e 

G
y
p

su
m

 0
1
 

A
y

u
d

an
te

 G
y

p
su

m
 0

1
 

A
y

u
d

an
te

 G
y

p
su

m
 0

2
 

M
ae

st
ro

 C
o
lo

ca
d

o
r 

d
e 

G
y
p

su
m

0
2

 

A
y

u
d

an
te

 G
y

p
su

m
 0

3
 

A
y

u
d

an
te

 G
y

p
su

m
 0

4
 

M
ae

st
ro

 C
er

am
ic

a/
P

o
rc

el
an

at
o
 0

1
 

A
y

u
d

an
te

 C
er

am
ic

a/
P

o
rc

el
an

at
o
 0

1
 

A
y

u
d

an
te

 C
er

am
ic

a/
P

o
rc

el
an

at
o
 0

2
 

A
y

u
d

an
te

 C
er

am
ic

a/
P

o
rc

el
an

at
o
 0

3
 

A
y

u
d

an
te

 C
er

am
ic

a/
P

o
rc

el
an

at
o
 0

4
 

M
ae

st
ro

 C
er

am
ic

a/
P

o
rc

el
an

at
o
 0

2
 

A
y

u
d

an
te

 P
in

to
r 

0
1

 

A
y

u
d

an
te

 P
in

to
r 

0
2

 

A
y

u
d

an
te

 P
in

to
r 

0
3

 

A
y

u
d

an
te

 P
in

to
r 

0
4

 

M
ae

st
ro

 P
in

to
r 

0
2
 

M
ae

st
ro

 C
ar

p
in

te
ro

 0
1

 

A
y

u
d

an
te

 c
ar

p
in

te
ro

 0
2

 

A
y

u
d

an
te

 c
ar

p
in

te
ro

 0
3

 

A
y

u
d

an
te

 c
ar

p
in

te
ro

 0
4
 

M
ae

st
ro

 A
lu

m
in

io
 y

 v
id

ri
o
 0

1
 

A
y

u
d

an
te

 A
lu

m
in

io
 y

 v
id

ri
o

 0
1

 

A
y

u
d

an
te

 A
lu

m
in

io
 y

 v
id

ri
o

 0
2

 

P
er

so
n

al
 E

sp
ec

ia
li

st
a 

en
 E

le
v

ad
o

r 

A
y

u
d

an
te

 e
sp

ec
ia

li
st

a 
en

 E
le

v
ad

o
r 

0
1

 

A
y

u
d

an
te

 e
sp

ec
ia

li
st

a 
en

 E
le

v
ad

o
r 

0
2

 

A
y

u
d

an
te

 e
sp

ec
ia

li
st

a 
en

 E
le

v
ad

o
r 

0
3

 

A
y

u
d

an
te

 e
sp

ec
ia

li
st

a 
en

 E
le

v
ad

o
r 

0
4

 

A
y

u
d

an
te

 e
sp

ec
ia

li
st

a 
en

 E
le

v
ad

o
r 

0
5

 

P
er

so
n

al
 E

sp
ec

ia
li

st
a 

en
 c

o
n

tr
ai

n
ce

n
d
io

s 

A
y

u
d

an
te

 e
sp

ec
ia

li
st

a 
en

 s
is

te
m

as
 

co
n

tr
ai

n
ce

n
d

io
s 

0
1
 

A
y

u
d

an
te

 e
sp

ec
ia

li
st

a 
en

 s
is

te
m

as
 

co
n

tr
ai

n
ce

n
d

io
s 

0
2
 

M
ae

st
ro

 G
af

it
er

o
 

A
y

u
d

an
te

 e
sp

ec
ia

li
st

a 
G

af
it

er
ia

 0
1
 

A
y

u
d

an
te

 e
sp

ec
ia

li
st

a 
G

af
it

er
ia

 0
2

 

A
y

u
d

an
te

 e
sp

ec
ia

li
st

a 
G

af
it

er
ia

 0
3

 

C
o
n

tr
at

is
ta

 E
le

ct
ri

co
 

M
ae

st
ro

 E
le

ct
ri

ci
st

a 

A
y

u
d

an
te

 e
le

ct
ri

ci
st

a 
0
1

 

A
y

u
d

an
te

 e
le

ct
ri

ci
st

a 
0
2

 

M
ae

st
ro

 G
af

it
er

o
 0

2
 

A
y

u
d

an
te

 g
af

it
er

o
 0

4
 

A
y

u
d

an
te

 g
af

it
er

o
 0

3
 

C
o
n

tr
at

is
ta

 C
C

T
V

 

1.2.5.1          Elaborar Ingeniería Eléctrica                                                                                                       

1.2.5.2          Revisar Ingeniería Eléctrica                                                                                                       

1.2.5.3          Validar Ingenieria Eléctrica                                                                                                       

1.2.5.4          Aprobar Ingenieria Electrica                                                                                                       

1.2.5.5          Realizar entrega formal de ingeniería Eléctrica                                                                                                       

1.2.5.6          HITO: Ingeniería Eléctrica Finalizado                                                                                                       

1.2.6       Estudio de Impacto ambiental                                                                                                       

1.2.6.1          Elaborar Estudio de Impacto Ambiental                                                                                                       

1.2.6.2          Revisar Estudio de Impacto Ambiental                                                                                                       

1.2.6.3          Validar Estudio de Impacto ambiental                                                                                                       

1.2.6.4          Aprobar Estudio de Impacto ambiental                                                                                                       

1.2.6.5          Realizar entrega formal de Impacto ambiental                                                                                                       

1.2.6.6          HITO: Estudio de Impacto ambiental Finalizado                                                                                                       

1.2.7       Especificaciones Técnicas                                                                                                       

1.2.7.1          Elaborar Especificaciones técnicas de la Obra                                                                                                       

1.2.7.2          Revisar especificaciones técnicas de la obra                                                                                                       

1.2.7.3          Validar Especificaciones técnicas de la obra                                                                                                       

1.2.7.4          Aprobar Especificaciones técnicas de la obra                                                                                                       

1.2.7.5          Realizar entrega formal de Especificaciones Técnicas                                                                                                       

1.2.7.6          HITO: Especificaciones Técnicas Finalizado                                                                                                       

1.2.8       Permisos Municipales y Cuerpo de Bomberos                                                                                                       

1.2.8.1          Gestionar el proceso de permisos municipales y cuerpo de bomberos                                                                                                       

1.2.8.2          Realizar Correciones a los planos                                                                                                       

1.2.8.3          Aprobar permisos de cuerpo de bomberos                                                                                                       

1.2.8.4          Aprobar permisos Municipales                                                                                                       

1.2.8.5          Realizar entrega formal de Permisos Municipales y bomberos                                                                                                       

1.2.8.6          HITO: Permisos Municipales y Cuerpo de bomberos Finalizado                                                                                                       

1.2.9       HITO: Diseños y Estudios finalizado                                                                                                       

1.3    Contractual                                                                                                       

1.3.1       Contratación personal de Obra                                                                                                       

1.3.1.1          Contratación Secretaria Administrativa                                                                                                       

1.3.1.1.1             Receptar de carpetas para secretaria administrativa.                                                                                                       

1.3.1.1.2             Revisar carpetas para secretaria administrativa.                                                                                                       

1.3.1.1.3             Seleccionar candidatas para secretaria administrativa.                                                                                                       

1.3.1.1.4             Entrevistar candidatas para secretaria administrativa.                                                                                                       

1.3.1.1.5             Elegir candidata seleccionada para secretaria administrativa.                                                                                                       

1.3.1.1.6             Contratar secretaria administrativia seleccionada                                                                                                       

1.3.1.1.7             Validar contratación de secretaria administrativa                                                                                                       

1.3.1.1.8             HITO: Secretaria adminisitrativa contratada Finalizado                                                                                                       

1.3.1.2          Contratación Ingeniero Residente                                                                                                       

1.3.1.2.1             Receptar de carpetas para Ingeniero residente.                                                                                                       

1.3.1.2.2             Revisar carpetas para Ingeniero residente.                                                                                                       

1.3.1.2.3             Seleccionar candidato para Ingeniero residente                                                                                                       

1.3.1.2.4             Entrevistar candidatos para ingeniero residente.                                                                                                       

1.3.1.2.5             Elegir candidato seleccionado para ingeniero residente                                                                                                       

1.3.1.2.6             Contratar ingeniero residente.                                                                                                       

1.3.1.2.7             Validar contratación de secretaria administrativa                                                                                                       

1.3.1.2.8             HITO: Ingeniero residente contratado Finalizado                                                                                                       

1.3.1.3          Contratación Maestro Mayor                                                                                                       

1.3.1.3.1             Receptar de carpetas para maestro mayor                                                                                                       

1.3.1.3.2             Revisar carpetas para maestro mayor                                                                                                       

1.3.1.3.3             Seleccionar candidatos para maestro mayor                                                                                                       

1.3.1.3.4             Entrevistar candidatos para maestro mayor                                                                                                       

1.3.1.3.5             Elegir candidatos para maestro mayor                                                                                                       
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1.3.1.3.6             Contratar maestros mayores                                                                                                       

1.3.1.3.7             Validar contratación de maestros mayores                                                                                                       

1.3.1.3.8             HITO: Maestros mayores contratados.                                                                                                       

1.3.1.4          Contratación Oficiales                                                                                                       

1.3.1.4.1             Receptar de carpetas para oficiales de obra                                                                                                       

1.3.1.4.2             Revisar carpetas de candidatos a oficiales de obra                                                                                                       

1.3.1.4.3             Seleccionar candidatos para oficiales de obra                                                                                                       

1.3.1.4.4             Entrevistar candidatos para oficiales de obra                                                                                                       

1.3.1.4.5             Elegir candidatos para oficiales de obra                                                                                                       

1.3.1.4.6             Contratar oficiales de obra                                                                                                       

1.3.1.4.7             Validar contratación de oficiales de obra                                                                                                       

1.3.1.4.8             HITO: Oficiales de obra contratados.                                                                                                       

1.3.1.5          Contratación Ayudantes de Obra                                                                                                       

1.3.1.5.1             Receptar de carpetas para ayudantes de obra                                                                                                       

1.3.1.5.2             Revisar carpetas de candidatos a ayudantes de obra                                                                                                       

1.3.1.5.3             Seleccionar candidatos para ayudantes de obra                                                                                                       

1.3.1.5.4             Entrevistar candidatos para ayudantes de obra                                                                                                       

1.3.1.5.5             Elegir candidatos para ayudantes de obra                                                                                                       

1.3.1.5.6             Contratar ayudantes de obra                                                                                                       

1.3.1.5.7             Validar contratación de ayudante de obra                                                                                                       

1.3.1.5.8             HITO: Oficiales de obra contratados.                                                                                                       

1.3.1.6          Realizar entrega de contratación de personal de obra                                                                                                       

1.3.1.7          Hito: contratación de personal finalizada                                                                                                       

1.3.2       Contratación Fiscalizador                                                                                                       

1.3.2.1          Receptar de carpetas para fiscalizador de obra                                                                                                       

1.3.2.2          Revisar carpetas para fiscalizador                                                                                                       

1.3.2.3          Seleccionar responsable de fiscalización                                                                                                       

1.3.2.4          Entrevistar a responsables de fiscalización.                                                                                                       

1.3.2.5          Elegir a responsable de fiscalización                                                                                                       

1.3.2.6          Validar contratación de responsable de fiscalización                                                                                                       

1.3.2.7          Contratar fiscalizador                                                                                                       

1.3.2.8          Realizar entrega de informe de contratación de fiscalizador                                                                                                       

1.3.2.9          HITO: Fiscalizador contratado                                                                                                       

1.3.3       Gestión de subcontrataciones                                                                                                       

1.3.3.1          Subcontratación del Sistema Eléctrico                                                                                                       

1.3.3.1.1             Receptar de carpetas para subcontratista Eléctrico                                                                                                       

1.3.3.1.2             Revisar carpetas de subcontratistas electricos.                                                                                                       

1.3.3.1.3             Seleccionar subcontratistas calificados                                                                                                       

1.3.3.1.4             Entrevistar a subcontratistas seleccionados                                                                                                       

1.3.3.1.5             Elegir a subconstratista electrico.                                                                                                       

1.3.3.1.6             Validar contratación de subcontratista eléctrico                                                                                                       

1.3.3.1.7             Contratar a subcontratista electrico.                                                                                                       

1.3.3.1.8             HITO: Subcontratista electrico contratado.                                                                                                       

1.3.3.2          Subcontratación del Sistema Hidrosanitario                                                                                                       

1.3.3.2.1             Receptar carpetas para subcontratista Hidrosanitario                                                                                                       

1.3.3.2.2             Revisar carpetas de subcontratistas electricos.                                                                                                       

1.3.3.2.3             Seleccionar subcontratistas calificados                                                                                                       

1.3.3.2.4             Entrevistar a subcontratistas seleccionados                                                                                                       

1.3.3.2.5             Elegir a subconstratista electrico.                                                                                                       

1.3.3.2.6             Validar subcontratista eléctrico                                                                                                       

1.3.3.2.7             Contratar a subcontratista electrico.                                                                                                       

1.3.3.2.8             HITO: Subcontratista electrico contratado.                                                                                                       

1.3.3.3          Subcontratación del Sistema CCTV y Access Control                                                                                                       

1.3.3.3.1             Receptar carpetas para subcontratista del Sistema CCTV y Access Control                                                                                                       
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1.3.3.3.2             Revisar carpetas de subcontratistas del Sistema CCTV y Access Control                                                                                                       

1.3.3.3.3             Seleccionar subcontratistas calificados                                                                                                       

1.3.3.3.4             Entrevistar a subcontratistas seleccionados                                                                                                       

1.3.3.3.5             Elegir a subconstratista del Sistema CCTV y Access Control                                                                                                       

1.3.3.3.6             Validar subcontratación del sistema CCTV y Acces Control                                                                                                       

1.3.3.3.7             Contratar a subcontratista del Sistema CCTV y Access Control                                                                                                       

1.3.3.3.8             HITO: Subcontratista del Sistema CCTV y Access Control contratado.                                                                                                       

1.3.3.4          Realizar entrega de informe de Gestión de Subcontrataciones                                                                                                       

1.3.3.5          Hito: gestión de subcontrataciones finalizadas                                                                                                       

1.3.4       HITO:Contractual finalizacdo                                                                                                       

1.4    Construcción Edificación                                                                                                       

1.4.1       Obras preliminares                                                                                                       

1.4.1.1          Realizar cerramiento provisional I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.1.2          Validar cerramiento provisional I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.1.3          Aprobar cerramiento provisional                                                                                                       

1.4.1.4          Realizar campamento preliminar I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.1.5          Validar campamento preliminar I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.1.6          Aprobar campamento preliminar                                                                                                       

1.4.1.7          HITO: Obras preliminares finalizado.                                                                                                       

1.4.1.8          Realizar movimiento de tierra del edificio.                                                                                                       

1.4.1.8.1             Realizar Movimiento de tierras -1.00m I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.1.8.2             Realizar Movimiento de tierras -2.00m I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.1.8.3             Realizar Movimiento de tierras -3.00m I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.1.8.4             Realizar Movimiento de tierras -4.00m I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.1.8.5             Realizar Movimiento de tierras -5.00m I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.1.8.6             Realizar Movimiento de tierras -6.00m I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.1.8.7             Realizar Movimiento de tierras -7.00m I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.1.8.8             Realizar Movimiento de tierras -8.00m I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.1.8.9             Validar trabajos de movimientos de tierra del terreno                                                                                                       

1.4.1.8.10             Aprobar trabajos de movimientos de tierra                                                                                                       

1.4.1.8.11             HITO: Movimiento de tierra finalizado.                                                                                                       

1.4.1.9          Mejorar cimentación del Edificio                                                                                                       

1.4.1.9.1             Colocar Material de Mejoramiento -7.75m I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.1.9.2             Hidratar material de mejoramiento -7.75m I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.1.9.3             Compactar material de mejoramiento -7.75m I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.1.9.4             Colocar Material de Mejoramiento -7.5m I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.1.9.5             Hidratar material de mejoramiento -7.5m I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.1.9.6             Compactar material de mejoramiento -7.5m I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.1.9.7             Colocar Material de Mejoramiento -7.25m I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.1.9.8             Hidratar material de mejoramiento -7.25m I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.1.9.9             Compactar material de mejoramiento -7.25m I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.1.9.10             Colocar Material de Mejoramiento -7.0m I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.1.9.11             Hidratar material de mejoramiento -7.0m I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.1.9.12             Compactar material de mejoramiento -7.0m I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.1.9.13             Realizar prueba de Compactación Mejoramiento Cimentación                                                                                                       

1.4.1.9.14             Aprobar pruebas de Compactación de Mejoramiento de cimentación                                                                                                       

1.4.1.9.15             HITO:Mejoramiento de la cimentación del edificio terminada                                                                                                       

1.4.1.10          Validar trabajos de obras preliminares                                                                                                       

1.4.1.11          Aprobar trabajos de obras preliminares                                                                                                       

1.4.1.12          Realizar entrega formal de Obras preliminares                                                                                                       

1.4.1.13          HITO: Obras preliminares finalizadas                                                                                                       

1.4.2       Estructura                                                                                                       

1.4.2.1          Muros anclados del Edifico.                                                                                                       

1.4.2.1.1             Muros anclados -1.00m                                                                                                       
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1.4.2.1.1.1                Reforzar talud del muro -1.00m I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.1.1.2                Armar Hierro para muro anclado -1.00m I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.1.1.3                Encofrar Muro anclado -1.00m I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.1.1.4                Fundir muro anclado -1.00m I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.1.1.5                Desencofrar muro anclado -1.00m I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.1.1.6                Curar Muro anclado -1.00m I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.1.1.7                Validar muro anclado -1.00m                                                                                                       

1.4.2.1.1.8                Aprobar muro anclado -1.00m                                                                                                       

1.4.2.1.1.9                Hito: Muro anclado -1.00 terminado.                                                                                                       

1.4.2.1.2             Muros anclados -2.00m                                                                                                       

1.4.2.1.2.1                Reforzar talud del muro -2.00m I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.1.2.2                Armar Hierro para muro anclado -2.00m I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.1.2.3                Encofrar Muro anclado -2.00m I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.1.2.4                Fundir muro anclado -2.00m I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.1.2.5                Desencofrar muro anclado -2.00m I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.1.2.6                Curar Muro anclado -2.00 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.1.2.7                Validar muro anclado -2.00m                                                                                                       

1.4.2.1.2.8                Aprobar muro anclado -2.00m                                                                                                       

1.4.2.1.2.9                Hito: Muro anclado -2.00 terminado.                                                                                                       

1.4.2.1.3             Muros anclados -3.00m                                                                                                       

1.4.2.1.3.1                Reforzar talud del muro -3.00m I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.1.3.2                Armar Hierro para muro anclado -3.00m I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.1.3.3                Encofrar Muro anclado -3.00m I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.1.3.4                Fundir muro anclado -3.00m I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.1.3.5                Desencofrar muro anclado -3.00m I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.1.3.6                Curar Muro anclado -3.00 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.1.3.7                Validar muro anclado -3.00m                                                                                                       

1.4.2.1.3.8                Aprobar muro anclado -3.00m                                                                                                       

1.4.2.1.3.9                Hito: Muro anclado -3.00 terminado.                                                                                                       

1.4.2.1.4             Muros anclados -4.00m                                                                                                       

1.4.2.1.4.1                Reforzar talud del muro -4.00m I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.1.4.2                Armar Hierro para muro anclado -4.00m I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.1.4.3                Encofrar Muro anclado -4.00m I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.1.4.4                Fundir muro anclado -4.00m I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.1.4.5                Desencofrar muro anclado -4.00m I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.1.4.6                Curar Muro anclado -4.00 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.1.4.7                Validar muro anclado -4.00m                                                                                                       

1.4.2.1.4.8                Aprobar muro anclado -4.00m                                                                                                       

1.4.2.1.4.9                Hito: Muro anclado -4.00 terminado.                                                                                                       

1.4.2.1.5             Muros anclados -5.00m                                                                                                       

1.4.2.1.5.1                Reforzar talud del muro -5.00m I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.1.5.2                Armar Hierro para muro anclado -5.00m I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.1.5.3                Encofrar Muro anclado -5.00m I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.1.5.4                Fundir muro anclado -5.00m I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.1.5.5                Desencofrar muro anclado -5.00m I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.1.5.6                Curar Muro anclado -5.00 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.1.5.7                Validar muro anclado -5.00m                                                                                                       

1.4.2.1.5.8                Aprobar muro anclado -5.00m                                                                                                       

1.4.2.1.5.9                Hito: Muro anclado -5.00 terminado.                                                                                                       

1.4.2.1.6             Muros anclados -6.00m                                                                                                       

1.4.2.1.6.1                Reforzar talud del muro -6.00m I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.1.6.2                Armar Hierro para muro anclado -6.00m I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.1.6.3                Encofrar Muro anclado -6.00m I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.1.6.4                Fundir muro anclado -6.00m I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   
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1.4.2.1.6.5                Desencofrar muro anclado -6.00m I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.1.6.6                Curar Muro anclado -6.00 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.1.6.7                Validar muro anclado -6.00m                                                                                                       

1.4.2.1.6.8                Aprobar muro anclado -6.00m                                                                                                       

1.4.2.1.6.9                Hito: Muro anclado -6.00 terminado.                                                                                                       

1.4.2.1.7             Muros anclados -7.00m                                                                                                       

1.4.2.1.7.1                Reforzar talud del muro -7.00m I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.1.7.2                Armar Hierro para muro anclado -7.00m I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.1.7.3                Encofrar Muro anclado -7.00m I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.1.7.4                Fundir muro anclado -7.00m I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.1.7.5                Desencofrar muro anclado -7.00m I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.1.7.6                Curar Muro anclado -7.00 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.1.7.7                Validar muro anclado -7.00m                                                                                                       

1.4.2.1.7.8                Aprobar muro anclado -7.00m                                                                                                       

1.4.2.1.7.9                Hito: Muro anclado -7.00 terminado.                                                                                                       

1.4.2.1.8             Hito: Muro anclado del edificio terminado                                                                                                       

1.4.2.2          Estructura de acero                                                                                                       

1.4.2.2.1             Replantear cimentación del Edificio                                                                                                       

1.4.2.2.2             Armar Hierro de Edificio                                                                                                       

1.4.2.2.2.1                Armar Cimentación del Edificio I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.2.2.2                Armar Losa del Subsuelo 2 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.2.2.3                Armar Columnas y escalera del subsuelo 2 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.2.2.4                Armar Losa de Subsuelo 1 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.2.2.5                Armar Columnas y escalera del subsuelo 1 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.2.2.6                Armar Losa de Planta Baja I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.2.2.7                Armar Columnas y escalera de planta baja I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.2.2.8                Armar losa de Primer Piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.2.2.9                Armar Columnas y escalera del primer piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.2.2.10                Armar losa de segundo Piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.2.2.11                Armar Columnas y escalera del segundo piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.2.2.12                Armar losa del tercer Piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.2.2.13                Armar Columnas y escalera del tercer piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.2.2.14                Armar losa del cuarto Piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.2.2.15                Armar Columnas y escalera del cuarto piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.2.2.16                Armar losa del quinto Piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.2.2.17                Armar Columnas y escalera del quinto piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.2.2.18                Armar losa de terraza I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.2.2.19                Armar Columnas del ducto de elevador I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.2.2.20                Armar losa de ducto de elevador I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.2.2.21                Armar Acceso principal a edificio I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.2.2.22                Validar armado de hierro del edificio                                                                                                       

1.4.2.2.2.23                Aprobar armado de hierro del edificio                                                                                                       

1.4.2.2.2.24                HITO: Armado de Hierro del Edificio terminada                                                                                                       

1.4.2.3          Realizar encofrados y casetones                                                                                                       

1.4.2.3.1             Encofrar Cimentación del Edificio I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.3.2             Desencofrar Cimentación del Edificio I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.3.3             Preparar casetones de la losa de subsuelo 2 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.3.4             Encofrar Losa de Subsuelo 2 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.3.5             Desencofrar Losa de Subsuelo 2 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.3.6             Retirar casetones de losa de subsuelo 2 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.3.7             Encofrar Columnas y escalera del subsuelo 2 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.3.8             Desencofrar Columnas y escalera del subsuelo 2 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.3.9             Preparar casetones para losa de subsuelo 1 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.3.10             Encofrar Losa de Subsuelo 1 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   
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1.4.2.3.11             Desencofrar Losa de Subsuelo 1 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.3.12             Retirar casetones de losa de subsuelo 1 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.3.13             Encofrar Columnas y escalera del subsuelo 1 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.3.14             Desencofrar Columnas y escalera del subsuelo 1 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.3.15             Preparar casetones para losa de planta baja I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.3.16             Encofrar Losa de planta baja I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.3.17             Desencofrar Losa de planta baja I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.3.18             Retirar casetones de losa de planta baja I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.3.19             Encofrar Columnas y escalera de planta baja I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.3.20             Desencofrar Columnas y escalera de planta baja I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.3.21             Preparar casetones para losa de primer piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.3.22             Encofrar Losa de primer piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.3.23             Desencofrar Losa de primer piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.3.24             Retirar casetones de losa de primer piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.3.25             Encofrar Columnas y escalera del primer piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.3.26             Desencofrar Columnas y escalera del primer piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.3.27             Preparar casetones para losa de segundo piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.3.28             Encofrar Losa de segundo piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.3.29             Desencofrar Losa de segundo piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.3.30             Retirar casetones de losa de segundo piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.3.31             Encofrar Columnas y escalera del segundo piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.3.32             Desencofrar Columnas y escalera del segundo piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.3.33             Preparar casetones para losa de tercer piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.3.34             Encofrar Losa de tercer piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.3.35             Desencofrar Losa de tercer piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.3.36             Retirar casetones de losa de tercer piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.3.37             Encofrar Columnas y escalera del tercer piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.3.38             Desencofrar Columnas y escalera del tercer piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.3.39             Preparar casetones para losa de cuarto piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.3.40             Encofrar Losa de cuarto piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.3.41             Desencofrar Losa de cuarto piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.3.42             Retirar casetones de losa de cuarto piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.3.43             Encofrar Columnas y escalera del cuarto piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.3.44             Desencofrar Columnas y escalera del cuarto piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.3.45             Preparar casetones para losa de quinto piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.3.46             Encofrar Losa de quinto piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.3.47             Desencofrar Losa de quinto piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.3.48             Retirar casetones de losa de quinto piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.3.49             Encofrar Columnas y escalera del quinto piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.3.50             Desencofrar Columnas y escalera del quinto piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.3.51             Preparar casetones para losa de terraza I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.3.52             Encofrar Losa de terraza I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.3.53             Desencofrar Losa de terraza I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.3.54             Retirar casetones de losa de terraza I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.3.55             Encofrar Columnas del ducto de elevador I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.3.56             Desencofrar Columnas de ducto de elevador I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.3.57             Preparar casetones para losa de ducto de elevador I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.3.58             Encofrar Losa de ducto de elevador I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.3.59             Desencofrar Losa de ducto de elevador I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.3.60             Retirar casetones de Losa de ducto de elevador I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.3.61             Encofrar Acceso principal a edificio I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.3.62             Desencofrar Acceso principal a edificio I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.3.63             HITO: Encofrado y deseconfrado terminado                                                                                                       

1.4.2.4          Realizar hormigones                                                                                                       
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1.4.2.4.1             Fundir Contrapiso de Cimentación I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.4.2             Fundición de Cimentación de Edificio I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.4.3             Fundición de losa de subsuelo 2 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.4.4             Fundición de columnas y escalera del subsuelo 2 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.4.5             Fundición de losa de subsuelo 1 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.4.6             Fundición de columnas y escalera del subsuelo 1 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.4.7             Fundición de losa de planta baja I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.4.8             Fundición de columnas y escalera de plata baja I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.4.9             Fundición de losa de primer piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.4.10             Fundición de columnas y escalera del primer piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.4.11             Fundición de losa de losa del segundo piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.4.12             Fundición de columnas y escalera del segundo piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.4.13             Fundición de losa del tercer piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.4.14             Fundición de columnas y escalera del tercer piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.4.15             Fundición de losa del cuarto piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.4.16             Fundición de columnas y escalera del cuarto piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.4.17             Fundición de losa del quinto piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.4.18             Fundición de columnas y escalera del quinto piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.4.19             Fundición de losa de terraza I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.4.20             Fundición de columnas del ducto del elevador I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.4.21             Fundición de losa del ducto del elevador I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.4.22             Fundicion Acceso principal a edificio I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.2.4.23             HITO: Fundición de Elementos estructurales del edificio finalizados                                                                                                       

1.4.2.5          Controlar calidad de trabajos de estructura                                                                                                       

1.4.2.5.1             Aprobar fundición de cimentación                                                                                                       

1.4.2.5.2             Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de la cimentación                                                                                                       

1.4.2.5.3             Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de la cimentación                                                                                                       

1.4.2.5.4             Aprobar fundición de losa subsuelo 2                                                                                                       

1.4.2.5.5             Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa del subsuelo 2                                                                                                       

1.4.2.5.6             Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de la losa del subsuelo 2                                                                                                       

1.4.2.5.7             Aprobar fundición de columnas y escalera del subsuelo 2                                                                                                       

1.4.2.5.8 
            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las columnas y escalera del 

subsuelo 2                                                                                                       

1.4.2.5.9 
            Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de las columnas y escalera del 

subsuelo 2                                                                                                       

1.4.2.5.10             Aprobar fundición de losa subsuelo 1                                                                                                       

1.4.2.5.11             Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa del subsuelo 1                                                                                                       

1.4.2.5.12             Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de la losa del subsuelo 1                                                                                                       

1.4.2.5.13             Aprobar fundición de columnas y escalera del subsuelo 1                                                                                                       

1.4.2.5.14 
            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las columnas y escalera del 

subsuelo 1                                                                                                       

1.4.2.5.15 
            Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de las columnas y escalera del 
subsuelo 1                                                                                                       

1.4.2.5.16             Aprobar fundición de losa planta baja                                                                                                       

1.4.2.5.17             Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa planta baja                                                                                                       

1.4.2.5.18             Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de la losa planta baja                                                                                                       

1.4.2.5.19             Aprobar fundición de columnas y escalera de planta baja                                                                                                       

1.4.2.5.20 
            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las columnas y escalera de 
planta baja                                                                                                       

1.4.2.5.21 
            Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de las columnas y escalera de 

planta baja                                                                                                       

1.4.2.5.22             Aprobar fundición de losa primer piso                                                                                                       

1.4.2.5.23             Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa primer piso                                                                                                       

1.4.2.5.24             Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de la losa primer piso                                                                                                       

1.4.2.5.25             Aprobar fundición de columnas y escalera del primer piso                                                                                                       
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1.4.2.5.26 
            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las columnas y escalera del 

primer piso                                                                                                       

1.4.2.5.27 
            Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de las columnas y escalera del 
primer piso                                                                                                       

1.4.2.5.28             Aprobar fundición de losa segundo piso                                                                                                       

1.4.2.5.29             Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa segundo piso                                                                                                       

1.4.2.5.30             Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de la losa segundo piso                                                                                                       

1.4.2.5.31             Aprobar fundición de columnas y escalera del segundo piso                                                                                                       

1.4.2.5.32 
            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las columnas y escalera del 

segundo piso                                                                                                       

1.4.2.5.33 
            Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de las columnas y escalera del 

segundo piso                                                                                                       

1.4.2.5.34             Aprobar fundición de losa tercer piso                                                                                                       

1.4.2.5.35             Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa tercer piso                                                                                                       

1.4.2.5.36             Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de la losa tercer piso                                                                                                       

1.4.2.5.37             Aprobar fundición de columnas y escalera del tercer piso                                                                                                       

1.4.2.5.38 
            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las columnas y escalera del 

tercer piso                                                                                                       

1.4.2.5.39 
            Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de las columnas y escalera del 

tercer piso                                                                                                       

1.4.2.5.40             Aprobar fundición de losa cuarto piso                                                                                                       

1.4.2.5.41             Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa cuarto piso                                                                                                       

1.4.2.5.42             Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de la losa cuarto piso                                                                                                       

1.4.2.5.43             Aprobar fundición de columnas y escalera del cuarto piso                                                                                                       

1.4.2.5.44 
            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las columnas y escalera del 

cuarto piso                                                                                                       

1.4.2.5.45 
            Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de las columnas y escalera del 
cuarto piso                                                                                                       

1.4.2.5.46             Aprobar fundición de losa quinto piso                                                                                                       

1.4.2.5.47             Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa quinto piso                                                                                                       

1.4.2.5.48             Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de la losa quinto piso                                                                                                       

1.4.2.5.49             Aprobar fundición de columnas y escalera del quinto piso                                                                                                       

1.4.2.5.50 
            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las columnas y escalera del 

quinto piso                                                                                                       

1.4.2.5.51 
            Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de las columnas y escalera del 

quinto piso                                                                                                       

1.4.2.5.52             Aprobar fundición de losa de terraza                                                                                                       

1.4.2.5.53             Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa de terraza                                                                                                       

1.4.2.5.54             Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de la losa de terraza                                                                                                       

1.4.2.5.55             Aprobar fundición de columnas de ducto elevador                                                                                                       

1.4.2.5.56 
            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las columnas del ducto del 
elevador                                                                                                       

1.4.2.5.57             Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de las columnas del ducto elevador                                                                                                       

1.4.2.5.58             Aprobar fundición de losa ducto elevador                                                                                                       

1.4.2.5.59             Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de ducto de elevador                                                                                                       

1.4.2.5.60             Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de ducto de elevador                                                                                                       

1.4.2.5.61             Aprobar fundición de en la fundición de acceso de elementos de acceso al edificio                                                                                                       

1.4.2.5.62 
            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de acceso de elementos de 
acceso al edificio                                                                                                       

1.4.2.5.63 
            Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de acceso de elementos de acceso 

al edificio                                                                                                       

1.4.2.5.64             HITO: Control de calidad de la estructura terminada                                                                                                       

1.4.2.6          Realizar entrega formal de Estructuras                                                                                                       

1.4.2.7          HITO: Estructura terminada                                                                                                       

1.4.3       Albañilería                                                                                                       

1.4.3.1          Realizar trabajos de emblocado                                                                                                       

1.4.3.1.1             Realizar emblocado Paredes SubSuelo 2 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.1.2             Realizar emblocado de paredes escalera del subsuelo 2 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   
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1.4.3.1.3             Realizar emblocado Paredes SubSuelo 1 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.1.4             Realizar emblocado de paredes escalera del subsuelo1 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.1.5             Realizar emblocado Paredes Planta Baja Zona de acceso al edificio I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.1.6             Realizar emblocado de paredes Departamento 1 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.1.7             Realizar emblocado de paredes Departamento 2 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.1.8             Realizar emblocado de paredes Departamento 3 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.1.9             Realizar emblocado de paredes escalera de acceso a Primer Piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.1.10             Realizar emblocado de paredes Departamento 4 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.1.11             Realizar emblocado de paredes Departamento 5 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.1.12             Realizar emblocado de paredes Departamento 6 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.1.13             Realizar emblocado de paredes escalera de acceso a segundo Piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.1.14             Realizar emblocado de paredes Departamento 7 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.1.15             Realizar emblocado de paredes Departamento 8 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.1.16             Realizar emblocado de paredes Departamento 9 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.1.17             Realizar emblocado de paredes escalera de acceso a tercer piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.1.18             Realizar emblocado de paredes Departamento 10 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.1.19             Realizar emblocado de paredes Departamento 11 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.1.20             Realizar emblocado de paredes Departamento 12 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.1.21             Realizar emblocado de paredes escalera de acceso a cuarto piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.1.22             Realizar emblocado de paredes Departamento 13 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.1.23             Realizar emblocado de paredes Departamento 14 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.1.24             Realizar emblocado de paredes Departamento 15 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.1.25             Realizar emblocado de paredes escalera de acceso a quinto piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.1.26             Realizar emblocado de paredes Departamento 16 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.1.27             Realizar emblocado de paredes Departamento 17 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.1.28             Realizar emblocado de paredes Departamento 18 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.1.29             Realizar emblocado de paredes escalera de acceso a terraza I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.1.30             Realizar emblocado de paredes de Terraza I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.1.31             Realizar emblocado de paredes de cerramiento I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.1.32             Validar emblocado de paredes de cerramiento                                                                                                       

1.4.3.1.33             Aprobar emblocado de paredes de cerramiento                                                                                                       

1.4.3.1.34             HITO: Emblocado de edificio terminado                                                                                                       

1.4.3.2          Realizar enlucidos y alisado de losa                                                                                                       

1.4.3.2.1             Alisar losas del Edificio                                                                                                       

1.4.3.2.1.1                Alisar Losa Subsuelo 2 I I I 

R
 

I I                                   I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.2.1.2                Alisar Losa Subsuelo 1 I I I 

R
 

I I                                   I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.2.1.3                Alisar Losa Planta Baja I I I 

R
 

I I                                   I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.2.1.4                Alisar Losa Primer Piso I I I 

R
 

I I                                   I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.2.1.5                Alisar Losa Segundo Piso I I I 

R
 

I I                                   I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.2.1.6                Alisar Losa Tercer Piso I I I 

R
 

I I                                   I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.2.1.7                Alisar Losa Cuarto Piso I I I 

R
 

I I                                   I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.2.1.8                Alisar Losa Quinto Piso I I I 

R
 

I I                                   I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.2.1.9                Alisar Losa de terraza I I I 

R
 

I I                                   I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.2.1.10                Alisar Losa Ducto Elevador I I I 

R
 

I I                                   I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.2.1.11                Validar losas del edificio I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.2.1.12                Aprobar losas del edificio                                                                                                       

1.4.3.2.1.13                HITO: Alisado de losas de edificio terminado.                                                                                                       

1.4.3.2.2             Enlucido de paredes del Edificio                                                                                                       

1.4.3.2.2.1                Realizar enlucido de Paredes SubSuelo 2 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.2.2.2                Realizar enlucido de paredes escalera del subsuelo 2 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.2.2.3                Realizar enlucido de Paredes SubSuelo 1 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.2.2.4                Realizar enlucido de paredes escalera del subsuelo 1 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   
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1.4.3.2.2.5                Realizar enlucido de Paredes Planta Baja Zona de acceso al edificio I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.2.2.6                Realizar elucido de paredes Departamento 1 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.2.2.7                Realizar enlucido de paredes Departamento 2 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.2.2.8                Realizar enlucido de paredes Departamento 3 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.2.2.9                Realizar enlucido de paredes escalera de acceso a Primer Piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.2.2.10                Realizar enlucido de paredes Departamento 4 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.2.2.11                Realizar enlucido de paredes Departamento 5 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.2.2.12                Realizar enlucido de paredes Departamento 6 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.2.2.13                Realizar enlucido de paredes escalera de acceso a segundo Piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.2.2.14                Realizar enlucido de paredes Departamento 7 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.2.2.15                Realizar enlucido de paredes Departamento 8 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.2.2.16                Realizar enlucido de paredes Departamento 9 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.2.2.17                Realizar enlucido de paredes escalera de acceso a tercer piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.2.2.18                Realizar enlucido de paredes Departamento 10 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.2.2.19                Realizar enlucido de paredes Departamento 11 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.2.2.20                Realizar enlucido de paredes Departamento 12 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.2.2.21                Realizar enlucido de paredes escalera de acceso a cuarto piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.2.2.22                Realizar enlucido de paredes Departamento 13 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.2.2.23                Realizar enlucido de paredes Departamento 14 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.2.2.24                Realizar enlucido de paredes Departamento 15 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.2.2.25                Realizar enlucido de paredes escalera de acceso a quinto piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.2.2.26                Realizar enlucido de paredes Departamento 16 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.2.2.27                Realizar enlucido de paredes Departamento 17 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.2.2.28                Realizar enlucido de paredes Departamento 18 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.2.2.29                Realizar enlucido de paredes escalera de acceso a terraza I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.2.2.30                Realizar enlucido de paredes de Terraza I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.2.2.31                Realizar enlucido del exterior del Edificio I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.2.2.32                Realizar enlucido de paredes del cerramiento I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.2.2.33                Validar enlucidos de paredes de edificio I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.2.2.34                Aprobar enlucido de paredes de edificio                                                                                                       

1.4.3.2.2.35                HITO: Enlucido de paredes del edificio terminado.                                                                                                       

1.4.3.2.3             HITO: Enlucido y alisado de losa del edificio terminado                                                                                                       

1.4.3.3          Realizar trabajos de viguetas y pilaretes                                                                                                       

1.4.3.3.1             Realizar viguetas y pilaretes en el SubSuelo 2 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.3.2             Realizar viguetas y pilaretes en la escalera del subsuelo 2 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.3.3             Realizar viguetas y pilaretes en el SubSuelo 1 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.3.4             Realizar viguetas y pilaretes en la escalera del subsuelo 1 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.3.5             Realizar viguetas y pilaretes en el acceso al edificio I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.3.6             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 1 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.3.7             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 2 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.3.8             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 3 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.3.9             Realizar viguetas y pilaretes en el acceso a Primer piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.3.10             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 4 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.3.11             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 5 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.3.12             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 6 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.3.13             Realizar viguetas y pilaretes en el acceso al segundo piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.3.14             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 7 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.3.15             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 8 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.3.16             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 9 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.3.17             Realizar viguetas y pilaretes en el acceso al tercer piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.3.18             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 10 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.3.19             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 11 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.3.20             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 12 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.3.21             Realizar viguetas y pilaretes en el acceso al cuarto piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   



503 

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 

EDT Actividad 

F
ie

rr
er

o
 0

2
 

F
ie

rr
er

o
 0

3
 

F
ie

rr
er

o
 0

4
 

Je
fe

 a
li

sa
d
o

r 

A
y

u
d

an
te

 a
li

sa
d

o
r 

0
1

 

A
y

u
d

an
te

 a
li

sa
d

o
r 

0
2

 

M
ae

st
ro

 C
o
lo

ca
d

o
r 

d
e 

G
y
p

su
m

 0
1
 

A
y

u
d

an
te

 G
y

p
su

m
 0

1
 

A
y

u
d

an
te

 G
y

p
su

m
 0

2
 

M
ae

st
ro

 C
o
lo

ca
d

o
r 

d
e 

G
y
p

su
m

0
2

 

A
y

u
d

an
te

 G
y

p
su

m
 0

3
 

A
y

u
d

an
te

 G
y

p
su

m
 0

4
 

M
ae

st
ro

 C
er

am
ic

a/
P

o
rc

el
an

at
o
 0

1
 

A
y

u
d

an
te

 C
er

am
ic

a/
P

o
rc

el
an

at
o
 0

1
 

A
y

u
d

an
te

 C
er

am
ic

a/
P

o
rc

el
an

at
o
 0

2
 

A
y

u
d

an
te

 C
er

am
ic

a/
P

o
rc

el
an

at
o
 0

3
 

A
y

u
d

an
te

 C
er

am
ic

a/
P

o
rc

el
an

at
o
 0

4
 

M
ae

st
ro

 C
er

am
ic

a/
P

o
rc

el
an

at
o
 0

2
 

A
y

u
d

an
te

 P
in

to
r 

0
1

 

A
y

u
d

an
te

 P
in

to
r 

0
2

 

A
y

u
d

an
te

 P
in

to
r 

0
3

 

A
y

u
d

an
te

 P
in

to
r 

0
4

 

M
ae

st
ro

 P
in

to
r 

0
2
 

M
ae

st
ro

 C
ar

p
in

te
ro

 0
1

 

A
y

u
d

an
te

 c
ar

p
in

te
ro

 0
2

 

A
y

u
d

an
te

 c
ar

p
in

te
ro

 0
3

 

A
y

u
d

an
te

 c
ar

p
in

te
ro

 0
4
 

M
ae

st
ro

 A
lu

m
in

io
 y

 v
id

ri
o
 0

1
 

A
y

u
d

an
te

 A
lu

m
in

io
 y

 v
id

ri
o

 0
1

 

A
y

u
d

an
te

 A
lu

m
in

io
 y

 v
id

ri
o

 0
2

 

P
er

so
n

al
 E

sp
ec

ia
li

st
a 

en
 E

le
v

ad
o

r 

A
y

u
d

an
te

 e
sp

ec
ia

li
st

a 
en

 E
le

v
ad

o
r 

0
1

 

A
y

u
d

an
te

 e
sp

ec
ia

li
st

a 
en

 E
le

v
ad

o
r 

0
2

 

A
y

u
d

an
te

 e
sp

ec
ia

li
st

a 
en

 E
le

v
ad

o
r 

0
3

 

A
y

u
d

an
te

 e
sp

ec
ia

li
st

a 
en

 E
le

v
ad

o
r 

0
4

 

A
y

u
d

an
te

 e
sp

ec
ia

li
st

a 
en

 E
le

v
ad

o
r 

0
5

 

P
er

so
n

al
 E

sp
ec

ia
li

st
a 

en
 c

o
n

tr
ai

n
ce

n
d
io

s 

A
y

u
d

an
te

 e
sp

ec
ia

li
st

a 
en

 s
is

te
m

as
 

co
n

tr
ai

n
ce

n
d

io
s 

0
1
 

A
y

u
d

an
te

 e
sp

ec
ia

li
st

a 
en

 s
is

te
m

as
 

co
n

tr
ai

n
ce

n
d

io
s 

0
2
 

M
ae

st
ro

 G
af

it
er

o
 

A
y

u
d

an
te

 e
sp

ec
ia

li
st

a 
G

af
it

er
ia

 0
1
 

A
y

u
d

an
te

 e
sp

ec
ia

li
st

a 
G

af
it

er
ia

 0
2

 

A
y

u
d

an
te

 e
sp

ec
ia

li
st

a 
G

af
it

er
ia

 0
3

 

C
o
n

tr
at

is
ta

 E
le

ct
ri

co
 

M
ae

st
ro

 E
le

ct
ri

ci
st

a 

A
y

u
d

an
te

 e
le

ct
ri

ci
st

a 
0
1

 

A
y

u
d

an
te

 e
le

ct
ri

ci
st

a 
0
2

 

M
ae

st
ro

 G
af

it
er

o
 0

2
 

A
y

u
d

an
te

 g
af

it
er

o
 0

4
 

A
y

u
d

an
te

 g
af

it
er

o
 0

3
 

C
o
n

tr
at

is
ta

 C
C

T
V

 

1.4.3.3.22             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 13 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.3.23             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 14 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.3.24             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 15 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.3.25             Realizar viguetas y pilaretes en el acceso al quinto piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.3.26             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 16 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.3.27             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 17 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.3.28             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 18 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.3.29             Realizar viguetas y pilaretes en el acceso a la terraza I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.3.30             Realizar viguetas y pilaretes en la terraza I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.3.31             Realizar viguetas y pilaretes del cerramiento I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.3.32             Validar trabajos de viguetas y pilaretes de edificio I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.3.33             Aprobar trabajos de viguetas y pilaretes de edificio                                                                                                       

1.4.3.3.34             HITO: Viguetas y pilaretes del edificio terminado                                                                                                       

1.4.3.4          Validar trabajos de albañilería                                                                                                       

1.4.3.4.1             Validar trabajos de emblocado, viguetas,pilaretes y enlucido del subsuelo 2                                                                                                       

1.4.3.4.1.1                Revisar Trabajos de Enblocado de paredes y escalera Subsuelo 2 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.4.1.2                Revisar trabajos de pilareteres y viguetas del subsuelo 2 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.4.1.3 
               Aprobar Trabajos de Enblocado de paredes, escaleras, pilaretes y viguetas de subsuelo 
2                                                                                                       

1.4.3.4.1.4                Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes subsuelo 2                                                                                                       

1.4.3.4.1.5                HITO: Validado trabajos Subsuelo 2                                                                                                       

1.4.3.4.2             Validar trabajos de emblocado, viguetas,pilaretes y enlucido del subsuelo 1                                                                                                       

1.4.3.4.2.1                Revisar Trabajos de Enblocado de paredes y escalera Subsuelo 1 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.4.2.2                Revisar trabajos de pilareteres y viguetas del subsuelo 1 I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.4.2.3 
               Aprobar Trabajos de Enblocado de paredes, escaleras, pilaretes y viguetas de subsuelo 
1                                                                                                       

1.4.3.4.2.4                Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes del subsuelo 1                                                                                                       

1.4.3.4.2.5                HITO: Validado trabajos del subsuelo 1                                                                                                       

1.4.3.4.3             Validar trabajos de emblocado, viguetas,pilaretes y enlucido de planta baja                                                                                                       

1.4.3.4.3.1                Revisar Trabajos de Enblocado de paredes y escaleras de planta baja I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.4.3.2                Revisar trabajos de pilareteres y viguetas de planta baja I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.4.3.3 
               Aprobar Trabajos de Enblocado de paredes, escaleras, pilaretes y viguetas de planta 
baja                                                                                                       

1.4.3.4.3.4                Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes de planta baja                                                                                                       

1.4.3.4.3.5                HITO: Validado trabajos planta baja                                                                                                       

1.4.3.4.4             Validar trabajos de emblocado, viguetas,pilaretes y enlucido del primer piso                                                                                                       

1.4.3.4.4.1                Revisar Trabajos de Enblocado de paredes y escaleras del primer piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.4.4.2                Revisar trabajos de pilareteres y viguetas del primer piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.4.4.3 
               Aprobar Trabajos de Enblocado de paredes, escaleras, pilaretes y viguetas del primer 
piso                                                                                                       

1.4.3.4.4.4                Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes del primer piso                                                                                                       

1.4.3.4.4.5                HITO: Validado trabajos del primer piso                                                                                                       

1.4.3.4.5             Validar trabajos de emblocado, viguetas,pilaretes y enlucido del segundo piso                                                                                                       

1.4.3.4.5.1                Revisar Trabajos de Enblocado de paredes y escaleras del segundo piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.4.5.2                Revisar trabajos de pilareteres y viguetas del segundo piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.4.5.3 
               Aprobar Trabajos de Enblocado de paredes, escaleras, pilaretes y viguetas del segundo 

piso                                                                                                       

1.4.3.4.5.4                Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes del segundo piso                                                                                                       

1.4.3.4.5.5                HITO: Validado trabajos segundo piso                                                                                                       

1.4.3.4.6             Validar trabajos de emblocado, viguetas,pilaretes y enlucido del tercer piso                                                                                                       

1.4.3.4.6.1                Revisar Trabajos de Enblocado de paredes y escaleras del tercer piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.4.6.2                Revisar trabajos de pilareteres y viguetas del tercer piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.4.6.3 
               Aprobar Trabajos de Enblocado de paredes, escaleras, pilaretes y viguetas del tercer 

piso                                                                                                       

1.4.3.4.6.4                Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes del tercer piso                                                                                                       

1.4.3.4.6.5                HITO: Validado trabajos tercer piso                                                                                                       
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1.4.3.4.7             Validar trabajos de emblocado, viguetas,pilaretes y enlucido del cuarto piso                                                                                                       

1.4.3.4.7.1                Revisar Trabajos de Enblocado de paredes y escaleras del cuarto piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.4.7.2                Revisar trabajos de pilareteres y viguetas del cuarto piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.4.7.3 
               Aprobar Trabajos de Enblocado de paredes, escaleras, pilaretes y viguetas del cuarto 
piso                                                                                                       

1.4.3.4.7.4                Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes del cuarto piso                                                                                                       

1.4.3.4.7.5                HITO: Validado trabajos cuarto piso                                                                                                       

1.4.3.4.8             Validar trabajos de emblocado, viguetas,pilaretes y enlucido del quinto piso                                                                                                       

1.4.3.4.8.1                Revisar Trabajos de Enblocado de paredes y escaleras del quinto piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.4.8.2                Revisar trabajos de pilareteres y viguetas del quinto piso I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.4.8.3 
               Aprobar Trabajos de Enblocado de paredes, escaleras, pilaretes y viguetas del quinto 
piso                                                                                                       

1.4.3.4.8.4                Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes del quinto piso                                                                                                       

1.4.3.4.8.5                HITO: Validado trabajos quinto piso                                                                                                       

1.4.3.4.9             Validar trabajos de emblocado, viguetas,pilaretes y enlucido de la terraza                                                                                                       

1.4.3.4.9.1                Revisar Trabajos de Enblocado de paredes terraza I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.4.9.2                Revisar trabajos de viguetas y pilaretes terraza I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.4.9.3                Aprobar Trabajos de emblocado, viguetas y pilaretes de terraza                                                                                                       

1.4.3.4.9.4                Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes terraza                                                                                                       

1.4.3.4.9.5                HITO: Validado trabajos terraza                                                                                                       

1.4.3.4.10             Validar trabajos de emblocado, viguetas,pilaretes y enlucido del cerramiento                                                                                                       

1.4.3.4.10.1                Revisar Trabajos de Enblocado de paredes del cerramiento I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.4.10.2                Revisar trabajos de viguetas y pilaretes del cerramiento I I I                                         I I I I                         I I I I I I I I I I I   

1.4.3.4.10.3                Aprobar Trabajos de emblocado, viguetas y pilaretes del cerramiento                                                                                                       

1.4.3.4.10.4                Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes del cerramiento                                                                                                       

1.4.3.4.10.5                HITO: Validado trabajos del cerramiento                                                                                                       

1.4.3.4.11             Validar trabajos de las paredes exteriores del edificio                                                                                                       

1.4.3.4.11.1                Aprobar Trabajos de enlucido de la parte exterior del edificio                                                                                                       

1.4.3.4.11.2                HITO: Validado trabajos del exterior                                                                                                       

1.4.3.4.12             HITO: Validado trabajos de albañileria                                                                                                       

1.4.3.5          Realizar entrega formal de Albaliñería                                                                                                       

1.4.3.6          HITO: Albañilería Finalizada                                                                                                       

1.4.4       Recubrimientos                                                                                                       

1.4.4.1          Realizar Cielo Falso Edificio                                                                                                       

1.4.4.1.1             Realizar Cielo Falso Planta Baja             

       

                                                                            

1.4.4.1.1.1                Realizar Cielo Falso en losa de Planta Baja Zona de Atención al Cliente             

R
 

I I 

R
 

I I  

                                                                            

1.4.4.1.1.2                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 1             

R
 

I I 

R
 

I I  

                                                                            

1.4.4.1.1.3                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 2             

R
 

I I 

R
 

I I  

                                                                            

1.4.4.1.1.4                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 3             

R
 

I I 

R
 

I I  

                                                                            

1.4.4.1.1.5                Realizar Cielo Falso en losa en zona comunales Planta Baja             

R
 

I I 

R
 

I I  

                                                                            

1.4.4.1.1.6                HITO: Cielo Falso Planta Baja terminado             

       

                                                                            

1.4.4.1.2             Realizar Cielo Falso Primer Piso             

       

                                                                            

1.4.4.1.2.1                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 4             

R
 

I I 

R
 

I I  

                                                                            

1.4.4.1.2.2                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 5             

R
 

I I 

R
 

I I  

                                                                            

1.4.4.1.2.3                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 6             

R
 

I I 

R
 

I I  

                                                                            

1.4.4.1.2.4                Realizar Cielo Falso en losa en zona comunales del Primer Piso             

R
 

I I 

R
 

I I  

                                                                            

1.4.4.1.2.5                HITO: Cielo Falso Primer piso terminado             

       

                                                                            

1.4.4.1.3             Realizar Cielo Falso Segundo Piso             

       

                                                                            

1.4.4.1.3.1                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 7             

R
 

I I 

R
 

I I  

                                                                            

1.4.4.1.3.2                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 8             

R
 

I I 

R
 

I I  

                                                                            

1.4.4.1.3.3                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 9             

R
 

I I 

R
 

I I  

                                                                            

1.4.4.1.3.4                Realizar Cielo Falso en losa en zona comunales Segundo Piso             

R
 

I I 

R
 

I I  

                                                                            

1.4.4.1.3.5                HITO: Cielo Falso Segundo piso terminado             
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1.4.4.1.4             Realizar Cielo Falso Tercer Piso             

            

                                                                              

1.4.4.1.4.1                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 10             

R
 

I I R
 

I I 

                                                                              

1.4.4.1.4.2                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 11             

R
 

I I R
 

I I 

                                                                              

1.4.4.1.4.3                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 12             

R
 

I I R
 

I I 

                                                                              

1.4.4.1.4.4                Realizar Cielo Falso en losa en zona comunales Tercer Piso             

R
 

I I R
 

I I 

                                                                              

1.4.4.1.4.5                HITO: Cielo Falso Tercer piso terminado             

            

                                                                              

1.4.4.1.5             Realizar Cielo Falso Cuarto Piso             

            

                                                                              

1.4.4.1.5.1                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 13             

R
 

I I R
 

I I 

                                                                              

1.4.4.1.5.2                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 14             

R
 

I I R
 

I I 

                                                                              

1.4.4.1.5.3                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 15             

R
 

I I R
 

I I 

                                                                              

1.4.4.1.5.4                Realizar Cielo Falso en losa en zona comunales Cuarto Piso             

R
 

I I R
 

I I 

                                                                              

1.4.4.1.5.5                HITO: Cielo Falso Cuarto piso terminado             

            

                                                                              

1.4.4.1.6             Realizar Cielo Falso Quinto Piso             

            

                                                                              

1.4.4.1.6.1                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 16             

R
 

I I R
 

I I 

                                                                              

1.4.4.1.6.2                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 17             

R
 

I I R
 

I I 

                                                                              

1.4.4.1.6.3                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 18             

R
 

I I R
 

I I 

                                                                              

1.4.4.1.6.4                Realizar Cielo Falso en losa en zona comunales Quinto             

R
 

I I R
 

I I 

                                                                              

1.4.4.1.6.5                HITO: Cielo Falso Cuarto Quinto terminado             

            

                                                                              

1.4.4.1.7             HITO: Cielo Raso Finalizado             

            

                                                                              

1.4.4.2          Realizar Acabados de Piso Edificio             

            

                                                                              

1.4.4.2.1             Realizar Acabados de Piso en Terraza             

            

                                                                              

1.4.4.2.1.1                Realizar acabados de piso en terraza             

            R
 

I I I I R
 

                                                                  

1.4.4.2.1.2                HITO: Acabados de piso en terraza Terminados.                                                                                                       

1.4.4.2.2             Realizar Acabados de Piso en Quinto Piso                                                                                                       

1.4.4.2.2.1                Realizar acabados de piso en el departamento 16             

            R
 

I I I I R
 

                                                                  

1.4.4.2.2.2                Realizar acabados de piso en el departamento 17             

            R
 

I I I I R
 

                                                                  

1.4.4.2.2.3                Realizar acabados de piso en el departamento 18             

            R
 

I I I I R
 

                                                                  

1.4.4.2.2.4                Realizar acabados de piso en zonas comunales y escalera del Quinto Piso             

            R
 

I I I I R
 

                                                                  

1.4.4.2.2.5                HITO: Acabados de piso en Quinto piso Terminados.             

            

                                                                              

1.4.4.2.3             Realizar Acabados de Piso en Cuarto Piso                                                                                                       

1.4.4.2.3.1                Realizar acabados de piso en el departamento 13             

            R
 

I I I I R
 

                                                                  

1.4.4.2.3.2                Realizar acabados de piso en el departamento 14             

            R
 

I I I I R
 

                                                                  

1.4.4.2.3.3                Realizar acabados de piso en el departamento 15             

            R
 

I I I I R
 

                                                                  

1.4.4.2.3.4                Realizar acabados de piso en zonas comunales y escalera del Cuarto Piso             

            R
 

I I I I R
 

                                                                  

1.4.4.2.3.5                HITO: Acabados de piso en Cuarto piso Terminados.             

            

                                                                              

1.4.4.2.4             Realizar Acabados de Piso en tercer Piso                         

            

                                                                  

1.4.4.2.4.1                Realizar acabados de piso en el departamento 10                         

R
 

I I I I R
 

                                                                  

1.4.4.2.4.2                Realizar acabados de piso en el departamento 11                         

R
 

I I I I R
 

                                                                  

1.4.4.2.4.3                Realizar acabados de piso en el departamento 12                         

R
 

I I I I R
 

                                                                  

1.4.4.2.4.4                Realizar acabados de piso en zonas comunales y escalera del Tercer Piso                         

R
 

I I I I R
 

                                                                  

1.4.4.2.4.5                HITO: Acabados de piso en tercer piso Terminados.                         

            

                                                                  

1.4.4.2.5             Realizar Acabados de Piso en Segundo Piso                         

            

                                                                  

1.4.4.2.5.1                Realizar acabados de piso en el departamento 9                         

R
 

I I I I R
 

                                                                  

1.4.4.2.5.2                Realizar acabados de piso en el departamento 8                         

R
 

I I I I R
 

                                                                  

1.4.4.2.5.3                Realizar acabados de piso en el departamento 7                         

R
 

I I I I R
 

                                                                  

1.4.4.2.5.4                Realizar acabados de piso en zonas comunales y escalera del Segundo Piso                         

R
 

I I I I R
 

                                                                  

1.4.4.2.5.5                HITO: Acabados de piso en segundo piso Terminados.                                                                                                       

1.4.4.2.6             Realizar Acabados de Piso en Primer Piso                                                                                                       

1.4.4.2.6.1                Realizar acabados de piso en el departamento 6                         

R
 

I I I I R
 

                                                                  

1.4.4.2.6.2                Realizar acabados de piso en el departamento 5                         

R
 

I I I I R
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1.4.4.2.6.3                Realizar acabados de piso en el departamento 4                         

R
 

I I I I R
 

                                                                  

1.4.4.2.6.4                Realizar acabados de piso en zonas comunales y escalera del primer Piso                         

R
 

I I I I R
 

                                                                  

1.4.4.2.6.5                HITO: Acabados de piso en primer piso Terminados.                                                                                                       

1.4.4.2.7             Realizar Acabados de Piso en Planta Baja                                                                                                       

1.4.4.2.7.1                Realizar acabados de piso en el departamento 3                         

R
 

I I I I R
 

                                                                  

1.4.4.2.7.2                Realizar acabados de piso en el departamento 2                         

R
 

I I I I R
 

                                                                  

1.4.4.2.7.3                Realizar acabados de piso en el departamento 1                         

R
 

I I I I R
 

                                                                  

1.4.4.2.7.4                Realizar acabados de piso en zonas comunales de Segundo Piso                         

R
 

I I I I R
 

                                                                  

1.4.4.2.7.5                Realizar acabados de piso en zona de acceso y escaleras del planta baja del edificio                         

R
 

I I I I R
 

                                                                  

1.4.4.2.7.6                HITO: Acabados de piso en planta baja Terminados.                                                                                                       

1.4.4.2.8             Realizar Acabados de piso en el Subsuelo 1                                                                                                       

1.4.4.2.8.1                Realizar acabados en escaleras subsuelo 1                         

R
 

I I I I R
 

                                                                  

1.4.4.2.8.2                HITO: Acabados de piso en subsuelo 1 Finalizado                                                                                                       

1.4.4.2.9             Realizar Acabados de piso en el Subsuelo 2                                                                                                       

1.4.4.2.9.1                Realizar acabados en escaleras del subsuelo 2                         

R
 

I I I I R
 

                                                                  

1.4.4.2.9.2                HITO: Acabados de piso en subsuelo 2 Finalizado                                                                                                       

1.4.4.2.10             Realizar Acabados de piso en los exteriores del edificio                                                                                                       

1.4.4.2.10.1                Realizar acabados en los exteriores del edificio                         

R
 

I I I I R
 

                                                                  

1.4.4.2.10.2                HITO: Acabados de piso en los exteriores del edificio Finalizado                                                                                                       

1.4.4.2.11             HITO: Acabados de piso del Edificio Terminado                                                                                                       

1.4.4.3          Realizar acabados de paredes                                                                                                       

1.4.4.3.1             Realizar Acabados de paredes en Terraza                                                                                                       

1.4.4.3.1.1                Realizar colocación de Porcelanato en Paredes de Terraza                         

R
 

I I I I R
 

                                                                  

1.4.4.3.1.2                Realizar empaste de paredes de terraza                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.1.3                Realizar pintura de paredes en terraza                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.1.4                Realizar sellado de paredes en terraza                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.1.5                HITO: Acabados de paredes en terraza Terminados.                                                                                                       

1.4.4.3.2             Realizar Acabados de paredes en Quinto Piso                                                                                                       

1.4.4.3.2.1                Realizar acabados de paredes en el departamento 16                                                                                                       

1.4.4.3.2.1.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 16                         

R
 

I I I I R
 

                                                                  

1.4.4.3.2.1.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 16                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.2.1.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 16                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.2.1.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 16                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.2.1.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 16 finalizados                                                                                                       

1.4.4.3.2.2                Realizar acabados de paredes en el departamento 17                                                                                                       

1.4.4.3.2.2.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 17                         

R
 

I I I I R
 

                                                                  

1.4.4.3.2.2.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 17                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.2.2.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 17                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.2.2.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 17                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.2.2.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 17 finalizados                                                                                                       

1.4.4.3.2.3                Realizar acabados de paredes en el departamento 18                                                                                                       

1.4.4.3.2.3.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 18                         

R
 

I I I I R
 

                                                                  

1.4.4.3.2.3.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 18                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.2.3.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 18                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.2.3.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 18                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.2.3.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 17 finalizados                                                                                                       

1.4.4.3.2.4                Realizar acabados de paredes en zonas comunales de Quinto Piso                                                                                                       

1.4.4.3.2.4.1                   Realizar empaste en paredes de zonas comunales del quinto piso                         

R
 

I I I I R
 

                                                                  

1.4.4.3.2.4.2                   Realizar pintura en paredes de las zonas comunales del quinto piso                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.2.4.3                   Realizar sellado de paredes en paredes de las zonas comunales del quinto piso                         

            I I I I R
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1.4.4.3.2.4.4                   HITO: Acabados de paredes en zonas comunales del quinto piso                         

                      

                                                        

1.4.4.3.2.5                HITO: Acabados de paredes en el quinto piso finalizados                                                                                                       

1.4.4.3.3             Realizar Acabados de paredes en el cuarto Piso                                                                                                       

1.4.4.3.3.1                Realizar acabados de paredes en el departamento 13                                                                                                       

1.4.4.3.3.1.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 13                         

R
 

I I I I R
 

                                                                  

1.4.4.3.3.1.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 13                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.3.1.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 13                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.3.1.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 13                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.3.1.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 13 finalizados                                                                                                       

1.4.4.3.3.2                Realizar acabados de paredes en el departamento 14                                                                                                       

1.4.4.3.3.2.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 14                         

R
 

I I I I R
 

                                                                  

1.4.4.3.3.2.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 14                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.3.2.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 14                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.3.2.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 14                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.3.2.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 14 finalizados                                                                                                       

1.4.4.3.3.3                Realizar acabados de paredes en el departamento 15                                                                                                       

1.4.4.3.3.3.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 15                         

R
 

I I I I R
 

                                                                  

1.4.4.3.3.3.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 15                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.3.3.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 15                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.3.3.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 15                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.3.3.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 15 finalizados                                                                                                       

1.4.4.3.3.4                Realizar acabados de paredes en zonas comunales del cuarto Piso                                                                                                       

1.4.4.3.3.4.1                   Realizar empaste en paredes de zonas comunales del duarto piso                         

R
 

I I I I R
 

                                                                  

1.4.4.3.3.4.2                   Realizar pintura en paredes de las zonas comunales del cuarto piso                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.3.4.3                   Realizar sellado de paredes en paredes de las zonas comunales del cuarto piso                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.3.4.4                   HITO: Acabados de paredes en zonas comunales del cuarto piso                                                                                                       

1.4.4.3.3.5                HITO: Acabados de paredes en el cuarto piso finalizados                                                                                                       

1.4.4.3.4             Realizar Acabados de paredes en el tercer Piso                                                                                                       

1.4.4.3.4.1                Realizar acabados de paredes en el departamento 10                                                                                                       

1.4.4.3.4.1.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 10                         

R
 

I I I I R
 

                                                                  

1.4.4.3.4.1.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 10                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.4.1.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 10                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.4.1.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 10                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.4.1.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 13 finalizados                                                                                                       

1.4.4.3.4.2                Realizar acabados de paredes en el departamento 11                                                                                                       

1.4.4.3.4.2.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 11                         

R
 

I I I I R
 

                                                                  

1.4.4.3.4.2.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 11                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.4.2.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 11                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.4.2.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 11                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.4.2.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 11 finalizados                                                                                                       

1.4.4.3.4.3                Realizar acabados de paredes en el departamento 12                                                                                                       

1.4.4.3.4.3.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 12                         

R
 

I I I I R
 

                                                                  

1.4.4.3.4.3.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 12                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.4.3.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 12                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.4.3.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 12                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.4.3.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 12 finalizados                                                                                                       

1.4.4.3.4.4                Realizar acabados de paredes en zonas comunales del tercer Piso                                                                                                       

1.4.4.3.4.4.1                   Realizar empaste en paredes de zonas comunales del tercer piso                         

R
 

I I I I R
 

                                                                  

1.4.4.3.4.4.2                   Realizar pintura en paredes de las zonas comunales del tercer piso                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.4.4.3                   Realizar sellado de paredes en paredes de las zonas comunales del tercer piso                         

            I I I I R
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1.4.4.3.4.4.4                   HITO: Acabados de paredes en zonas comunales del tercer piso Finalizado                                                                                                       

1.4.4.3.4.5                HITO: Acabados de paredes en el tercer piso finalizados                                                                                                       

1.4.4.3.5             Realizar Acabados de paredes en el segundo Piso                                                                                                       

1.4.4.3.5.1                Realizar acabados de paredes en el departamento 7                                                                                                       

1.4.4.3.5.1.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 7                         

R
 

I I I I R
 

                                                                  

1.4.4.3.5.1.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 7                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.5.1.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 7                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.5.1.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 7                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.5.1.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 7 finalizados                                                                                                       

1.4.4.3.5.2                Realizar acabados de paredes en el departamento 8                                                                                                       

1.4.4.3.5.2.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 8                         

R
 

I I I I R
 

                                                                  

1.4.4.3.5.2.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 8                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.5.2.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 8                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.5.2.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 8                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.5.2.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 8 finalizados                                                                                                       

1.4.4.3.5.3                Realizar acabados de paredes en el departamento 9                                                                                                       

1.4.4.3.5.3.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 9                         

R
 

I I I I R
 

                                                                  

1.4.4.3.5.3.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 9                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.5.3.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 9                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.5.3.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 9                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.5.3.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 9 finalizados                                                                                                       

1.4.4.3.5.4                Realizar acabados de paredes en zonas comunales del segundo Piso                                                                                                       

1.4.4.3.5.4.1                   Realizar empaste en paredes de zonas comunales del segundo piso                         

R
 

I I I I R
 

                                                                  

1.4.4.3.5.4.2                   Realizar pintura en paredes de las zonas comunales del segundo piso                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.5.4.3                   Realizar sellado de paredes en paredes de las zonas comunales del segundo piso                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.5.4.4                   HITO: Acabados de paredes en zonas comunales del segundo piso Finalizado                                                                                                       

1.4.4.3.5.5                HITO: Acabados de paredes en el segundo piso finalizados                                                                                                       

1.4.4.3.6             Realizar Acabados de paredes en el primer Piso                                                                                                       

1.4.4.3.6.1                Realizar acabados de paredes en el departamento 4                                                                                                       

1.4.4.3.6.1.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 4                         

R
 

I I I I R
 

                                                                  

1.4.4.3.6.1.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 4                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.6.1.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 4                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.6.1.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 4                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.6.1.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 4 finalizados                                                                                                       

1.4.4.3.6.2                Realizar acabados de paredes en el departamento 5                                                                                                       

1.4.4.3.6.2.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 5                         

R
 

I I I I R
 

                                                                  

1.4.4.3.6.2.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 5                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.6.2.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 5                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.6.2.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 5                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.6.2.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 5 finalizados                                                                                                       

1.4.4.3.6.3                Realizar acabados de paredes en el departamento 6                                                                                                       

1.4.4.3.6.3.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 6                         

R
 

I I I I R
 

                                                                  

1.4.4.3.6.3.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 6                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.6.3.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 6                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.6.3.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 6                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.6.3.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 6 finalizados                                                                                                       

1.4.4.3.6.4                Realizar acabados de paredes en zonas comunales del primer Piso                                                                                                       

1.4.4.3.6.4.1                   Realizar empaste en paredes de zonas comunales del primer piso                         

R
 

I I I I R
 

                                                                  

1.4.4.3.6.4.2                   Realizar pintura en paredes de las zonas comunales del primer piso                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.6.4.3                   Realizar sellado de paredes en paredes de las zonas comunales del primer piso                         

            I I I I R
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1.4.4.3.6.4.4                   HITO: Acabados de paredes en zonas comunales del primer piso Finalizado                                                                                                       

1.4.4.3.6.5                HITO: Acabados de paredes en el primer piso finalizados                                                                                                       

1.4.4.3.7             Realizar Acabados de paredes en Planta Baja                                                                                                       

1.4.4.3.7.1                Realizar acabados de paredes en el departamento 1                                                                                                       

1.4.4.3.7.1.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 1                         

R
 

I I I I R
 

                                                                  

1.4.4.3.7.1.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 1                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.7.1.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 1                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.7.1.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 1                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.7.1.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 1 finalizados                                                                                                       

1.4.4.3.7.2                Realizar acabados de paredes en el departamento 2                                                                                                       

1.4.4.3.7.2.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 2                         

R
 

I I I I R
 

                                                                  

1.4.4.3.7.2.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 2                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.7.2.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 2                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.7.2.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 2                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.7.2.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 2 finalizados                                                                                                       

1.4.4.3.7.3                Realizar acabados de paredes en el departamento 3                                                                                                       

1.4.4.3.7.3.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del departamento 3                         

R
 

I I I I R
 

                                                                  

1.4.4.3.7.3.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 3                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.7.3.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 3                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.7.3.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 3                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.7.3.5                   HITO: Acabados de paredes en el departamento 3 finalizados                                                                                                       

1.4.4.3.7.4                Realizar acabados de paredes en zonas comunales de Planta Baja                                                                                                       

1.4.4.3.7.4.1                   Realizar empaste en paredes de zonas comunales de Planta Baja                         

R
 

I I I I R
 

                                                                  

1.4.4.3.7.4.2                   Realizar pintura en paredes de las zonas comunales de Planta Baja                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.7.4.3                   Realizar sellado de paredes en paredes de las zonas comunales de Planta Baja                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.7.4.4                   HITO: Acabados de paredes en zonas comunales de Planta Baja Finalizado                                                                                                       

1.4.4.3.7.5                Realizar acabados de paredes en zonas de acceso al edificio                                                                                                       

1.4.4.3.7.5.1                   Realizar colocación de Porcelanato en Paredes de acceso al Edificio                         

R
 

I I I I R
 

                                                                  

1.4.4.3.7.5.2                   Realizar empaste en paredes de acceso al edificio                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.7.5.3                   Realizar pintura en paredes de acceso al edificio                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.7.5.4                   Realizar sellado de paredes en paredes de acceso al edificio                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.7.5.5                   HITO: Acabados de paredes de acceso al edificio Finalizado                                                                                                       

1.4.4.3.7.6                HITO: Acabados de paredes en Planta Baja Finalizados                                                                                                       

1.4.4.3.8             Realizar acabados de paredes en el Subsuelo 1                         

            

                                                                  

1.4.4.3.8.1                Realizar empaste en paredes del Subsuelo 1                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.8.2                Realizar pintura en paredes del Subsuelo 1                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.8.3                Realizar sellado de paredes en paredes del Subsuelo 1                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.8.4                HITO: Acabados de paredes en el Subsuelo 1 finalizados                                                                                                       

1.4.4.3.9             Realizar acabados de paredes en el Subsuelo 2                                                                                                       

1.4.4.3.9.1                Realizar empaste en paredes del Subsuelo 2                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.9.2                Realizar pintura en paredes del Subsuelo 2                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.9.3                Realizar sellado de paredes en paredes del Subsuelo 2                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.9.4                HITO: Acabados de paredes en el Subsuelo 2 finalizados                         

                      

                                                        

1.4.4.3.10             Realizar acabados de paredes en Exterior del Edificio                                                                                                       

1.4.4.3.10.1                Realizar empaste en paredes del Exterior del Edificio                                     

I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.10.2                Realizar pintura en paredes del Exterior del Edificio                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.10.3                Realizar sellado de paredes en paredes del Exterior del Edificio                         

            I I I I R
 

                                                        

1.4.4.3.10.4                HITO: Acabados de paredes en el Subsuelo 2 finalizados                         

                      

                                                        

1.4.4.3.11             HITO: Recubrimientos de paredes terminados                                                                                                       

1.4.4.4          Validar trabajos de recubrimiento                                                                                                       
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1.4.4.4.1             Validar Trabajos de recubrimiento en Subsuelo 2                                                                                                       

1.4.4.4.1.1                Revisar Trabajos de acabados de piso en Subsuelo 2                                                                                                       

1.4.4.4.1.2                Revisar Trabajos de acabados de Paredes en Subsuelo 2                                                                                                       

1.4.4.4.1.3                Aprobar Trabajos de acabados de piso en Subsuelo 2                                                                                                       

1.4.4.4.1.4                Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en Subsuelo 2                                                                                                       

1.4.4.4.1.5                HITO: Validado trabajos de recubrimiento en Subsuelo 2                                                                                                       

1.4.4.4.2             Validar Trabajos de recubrimiento en Subsuelo 1                                                                                                       

1.4.4.4.2.1                Revisar Trabajos de acabados de piso en Subsuelo 1                                                                                                       

1.4.4.4.2.2                Revisar Trabajos de acabados de Paredes en Subsuelo 1                                                                                                       

1.4.4.4.2.3                Aprobar Trabajos de acabados de piso en Subsuelo 1                                                                                                       

1.4.4.4.2.4                Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en Subsuelo 1                                                                                                       

1.4.4.4.2.5                HITO: Validado trabajos de recubrimiento en Subsuelo 1                                                                                                       

1.4.4.4.3             Validar Trabajos de recubrimiento en Planta Baja                                                                                                       

1.4.4.4.3.1                Revisar trabajos de Cielo Falso en Planta Baja                                                                                                       

1.4.4.4.3.2                Revisar Trabajos de acabados de piso en Planta Baja                                                                                                       

1.4.4.4.3.3                Revisar Trabajos de acabados de Paredes en Planta Baja                                                                                                       

1.4.4.4.3.4                Aprobar trabajos de Cielo Falso en Planta Baja                                                                                                       

1.4.4.4.3.5                Aprobar Trabajos de acabados de piso en Planta Baja                                                                                                       

1.4.4.4.3.6                Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en Planta Baja                                                                                                       

1.4.4.4.3.7                HITO: Validado trabajos de recubrimiento en Planta Baja                                                                                                       

1.4.4.4.4             Validar Trabajos de recubrimiento en Primer Piso                                                                                                       

1.4.4.4.4.1                Revisar trabajos de Cielo Falso en Primer Piso                                                                                                       

1.4.4.4.4.2                Revisar Trabajos de acabados de piso en Primer Piso                                                                                                       

1.4.4.4.4.3                Revisar Trabajos de acabados de Paredes en Primer Piso                                                                                                       

1.4.4.4.4.4                Aprobar trabajos de Cielo Falso en Primer Piso                                                                                                       

1.4.4.4.4.5                Aprobar Trabajos de acabados de piso en Primer Piso                                                                                                       

1.4.4.4.4.6                Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en Primer Piso                                                                                                       

1.4.4.4.4.7                HITO: Validado trabajos de recubrimiento en Primer Piso                                                                                                       

1.4.4.4.5             Validar Trabajos de recubrimiento en Segundo Piso                                                                                                       

1.4.4.4.5.1                Revisar trabajos de Cielo Falso en Segundo Piso                                                                                                       

1.4.4.4.5.2                Revisar Trabajos de acabados de piso en Segundo Piso                                                                                                       

1.4.4.4.5.3                Revisar Trabajos de acabados de Paredes en Segundo Piso                                                                                                       

1.4.4.4.5.4                Aprobar trabajos de Cielo Falso en Segundo Piso                                                                                                       

1.4.4.4.5.5                Aprobar Trabajos de acabados de piso en Segundo Piso                                                                                                       

1.4.4.4.5.6                Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en Segundo Piso                                                                                                       

1.4.4.4.5.7                HITO: Validado trabajos de recubrimiento en Segundo Piso                                                                                                       

1.4.4.4.6             Validar Trabajos de recubrimiento en Tercer Piso                                                                                                       

1.4.4.4.6.1                Revisar trabajos de Cielo Falso en Tercer Piso                                                                                                       

1.4.4.4.6.2                Revisar Trabajos de acabados de piso en Tercer Piso                                                                                                       

1.4.4.4.6.3                Revisar Trabajos de acabados de Paredes en Tercer Piso                                                                                                       

1.4.4.4.6.4                Aprobar trabajos de Cielo Falso en Tercer Piso                                                                                                       

1.4.4.4.6.5                Aprobar Trabajos de acabados de piso en Tercer Piso                                                                                                       

1.4.4.4.6.6                Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en Tercer Piso                                                                                                       

1.4.4.4.6.7                HITO: Validado trabajos de recubrimiento en Tercer Piso                                                                                                       

1.4.4.4.7             Validar Trabajos de recubrimiento en Cuarto Piso                                                                                                       

1.4.4.4.7.1                Revisar trabajos de Cielo Falso en Cuarto Piso                                                                                                       

1.4.4.4.7.2                Revisar Trabajos de acabados de piso en Cuarto Piso                                                                                                       

1.4.4.4.7.3                Revisar Trabajos de acabados de Paredes en Cuarto Piso                                                                                                       

1.4.4.4.7.4                Aprobar trabajos de Cielo Falso en Cuarto Piso                                                                                                       

1.4.4.4.7.5                Aprobar Trabajos de acabados de piso en Cuarto Piso                                                                                                       

1.4.4.4.7.6                Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en Cuarto Piso                                                                                                       

1.4.4.4.7.7                HITO: Validado trabajos de recubrimiento en Cuarto Piso                                                                                                       

1.4.4.4.8             Validar Trabajos de recubrimiento en el Quinto Piso                                                                                                       

1.4.4.4.8.1                Revisar trabajos de Cielo Falso en el Quinto Piso                                                                                                       
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1.4.4.4.8.2                Revisar Trabajos de acabados de piso en el Quinto Piso                                                                                                       

1.4.4.4.8.3                Revisar Trabajos de acabados de Paredes en el Quinto Piso                                                                                                       

1.4.4.4.8.4                Aprobar trabajos de Cielo Falso en el Quinto Piso                                                                                                       

1.4.4.4.8.5                Aprobar Trabajos de acabados de piso en el Quinto Piso                                                                                                       

1.4.4.4.8.6                Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en el Quinto Piso                                                                                                       

1.4.4.4.8.7                HITO: Validado trabajos de recubrimiento en el Quinto Piso                                                                                                       

1.4.4.4.9             Validar Trabajos de recubrimiento en la Terraza                                                                                                       

1.4.4.4.9.1                Revisar Trabajos de acabados de piso en la terraza                                                                                                       

1.4.4.4.9.2                Revisar Trabajos de acabados de Paredes en la terraza                                                                                                       

1.4.4.4.9.3                Aprobar Trabajos de acabados de piso en la terraza                                                                                                       

1.4.4.4.9.4                Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en la terraza                                                                                                       

1.4.4.4.9.5                HITO: Validado trabajos de recubrimiento en la terraza                                                                                                       

1.4.4.4.10             Validar Trabajos de recubrimiento en los exteriores                                                                                                       

1.4.4.4.10.1                Revisar Trabajos de acabados de piso en los exteriores                                                                                                       

1.4.4.4.10.2                Revisar Trabajos de acabados de Paredes en los exteriores                                                                                                       

1.4.4.4.10.3                Aprobar Trabajos de acabados de piso en los exteriores                                                                                                       

1.4.4.4.10.4                Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en los exteriores                                                                                                       

1.4.4.4.10.5                HITO: Validado trabajos de recubrimiento en los exteriores                                                                                                       

1.4.4.4.11             HITO: Trabajos de recubrimiento validados                                                                                                       

1.4.4.5          Realizar entrega formal de Recubrimientos                                                                                                       

1.4.4.6          HITO: Trabajos de recubrimiento terminados                                                                                                       

1.4.5       Carpinterías                                                                                                       

1.4.5.1          Realizar Instalación de ventanas y puertas                                                                                                       

1.4.5.1.1             Realizar Instalación de Puertas en el Edificio                                                                                                       

1.4.5.1.1.1                Realizar Instalación de Puertas en el Subsuelo 2                                               R I I I                                                 

1.4.5.1.1.2                Realizar Instalación de Puertas en el Subsuelo 1                                               R I I I                                                 

1.4.5.1.1.3                Realizar Instalación de Puertas de Planta Baja                                               R I I I                                                 

1.4.5.1.1.4                Realizar Instalación de Puertas Primer Piso                                               R I I I                                                 

1.4.5.1.1.5                Realizar Instalación de Puertas de Segundo Piso                                               R I I I                                                 

1.4.5.1.1.6                Realizar Instalación de Puertas de Tercer Piso                                               R I I I                                                 

1.4.5.1.1.7                Realizar Instalación de Puertas de Cuarto Piso                                               R I I I                                                 

1.4.5.1.1.8                Realizar Instalación de Puertas de Quinto Piso                                               R I I I                                                 

1.4.5.1.1.9                Realizar Instalación de Puertas de Terraza                                               R I I I                                                 

1.4.5.1.1.10                Realizar Instalación de Puertas en exteriores                                               R I I I                                                 

1.4.5.1.1.11                HITO: Instalación de Puertas del Edificio Finalizados                                                                                                       

1.4.5.1.2             Realizar Instalación de Ventanas y puerta de acceso en el Edificio                                                                                                       

1.4.5.1.2.1                Realizar Instalación de Ventanas en el Subsuelo 2                                                       R I I                                           

1.4.5.1.2.2                Realizar Instalación de Ventanas en el Subsuelo 1                                                       R I I                                           

1.4.5.1.2.3                Realizar Instalación de Ventanas en la Planta Baja                                                       R I I                                           

1.4.5.1.2.4                Realizar Instalación de Ventanas en el Primer Piso                                                       R I I                                           

1.4.5.1.2.5                Realizar Instalación de Ventanas en el Segundo Piso                                                       R I I                                           

1.4.5.1.2.6                Realizar Instalación de Ventanas en el Tercer Piso                                                       R I I                                           

1.4.5.1.2.7                Realizar Instalación de Ventanas en el Cuarto Piso                                                       R I I                                           

1.4.5.1.2.8                Realizar Instalación de ventanas en el Quinto Piso                                                       R I I                                           

1.4.5.1.2.9                Realizar Instalación de ventanas en la Terraza                                                       R I I                                           

1.4.5.1.2.10                Realizar Instalación de puerta de vidrio templao en el edificio                                                       R I I                                           

1.4.5.1.2.11                HITO: Instalación de Ventanas en el Edificio Finalizados                                                                                                       

1.4.5.1.3             HITO: Instalación de Ventanas y Puertas del Edificio Finalizadas                                                                                                       

1.4.5.2          Realizar Muebles modulares                                                                                                       

1.4.5.2.1             Realizar muebles modulares en la Planta Baja                                               R I I I                                                 

1.4.5.2.2             Realizar muebles modulares en el Primer Piso                                               R I I I                                                 

1.4.5.2.3             Realizar muebles modulares en el Segundo Piso                                               R I I I                                                 

1.4.5.2.4             Realizar muebles modulares en el Tercer Piso                                               R I I I                                                 

1.4.5.2.5             Realizar muebles modulares en el Cuarto Piso                                               R I I I                                                 



512 

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 

EDT Actividad 

F
ie

rr
er

o
 0

2
 

F
ie

rr
er

o
 0

3
 

F
ie

rr
er

o
 0

4
 

Je
fe

 a
li

sa
d
o

r 

A
y

u
d

an
te

 a
li

sa
d

o
r 

0
1

 

A
y

u
d

an
te

 a
li

sa
d

o
r 

0
2

 

M
ae

st
ro

 C
o
lo

ca
d

o
r 

d
e 

G
y
p

su
m

 0
1
 

A
y

u
d

an
te

 G
y

p
su

m
 0

1
 

A
y

u
d

an
te

 G
y

p
su

m
 0

2
 

M
ae

st
ro

 C
o
lo

ca
d

o
r 

d
e 

G
y
p

su
m

0
2

 

A
y

u
d

an
te

 G
y

p
su

m
 0

3
 

A
y

u
d

an
te

 G
y

p
su

m
 0

4
 

M
ae

st
ro

 C
er

am
ic

a/
P

o
rc

el
an

at
o
 0

1
 

A
y

u
d

an
te

 C
er

am
ic

a/
P

o
rc

el
an

at
o
 0

1
 

A
y

u
d

an
te

 C
er

am
ic

a/
P

o
rc

el
an

at
o
 0

2
 

A
y

u
d

an
te

 C
er

am
ic

a/
P

o
rc

el
an

at
o
 0

3
 

A
y

u
d

an
te

 C
er

am
ic

a/
P

o
rc

el
an

at
o
 0

4
 

M
ae

st
ro

 C
er

am
ic

a/
P

o
rc

el
an

at
o
 0

2
 

A
y

u
d

an
te

 P
in

to
r 

0
1

 

A
y

u
d

an
te

 P
in

to
r 

0
2

 

A
y

u
d

an
te

 P
in

to
r 

0
3

 

A
y

u
d

an
te

 P
in

to
r 

0
4

 

M
ae

st
ro

 P
in

to
r 

0
2
 

M
ae

st
ro

 C
ar

p
in

te
ro

 0
1

 

A
y

u
d

an
te

 c
ar

p
in

te
ro

 0
2

 

A
y

u
d

an
te

 c
ar

p
in

te
ro

 0
3

 

A
y

u
d

an
te

 c
ar

p
in

te
ro

 0
4
 

M
ae

st
ro

 A
lu

m
in

io
 y

 v
id

ri
o
 0

1
 

A
y

u
d

an
te

 A
lu

m
in

io
 y

 v
id

ri
o

 0
1

 

A
y

u
d

an
te

 A
lu

m
in

io
 y

 v
id

ri
o

 0
2

 

P
er

so
n

al
 E

sp
ec

ia
li

st
a 

en
 E

le
v

ad
o

r 

A
y

u
d

an
te

 e
sp

ec
ia

li
st

a 
en

 E
le

v
ad

o
r 

0
1

 

A
y

u
d

an
te

 e
sp

ec
ia

li
st

a 
en

 E
le

v
ad

o
r 

0
2

 

A
y

u
d

an
te

 e
sp

ec
ia

li
st

a 
en

 E
le

v
ad

o
r 

0
3

 

A
y

u
d

an
te

 e
sp

ec
ia

li
st

a 
en

 E
le

v
ad

o
r 

0
4

 

A
y

u
d

an
te

 e
sp

ec
ia

li
st

a 
en

 E
le

v
ad

o
r 

0
5

 

P
er

so
n

al
 E

sp
ec

ia
li

st
a 

en
 c

o
n

tr
ai

n
ce

n
d
io

s 

A
y

u
d

an
te

 e
sp

ec
ia

li
st

a 
en

 s
is

te
m

as
 

co
n

tr
ai

n
ce

n
d

io
s 

0
1
 

A
y

u
d

an
te

 e
sp

ec
ia

li
st

a 
en

 s
is

te
m

as
 

co
n

tr
ai

n
ce

n
d

io
s 

0
2
 

M
ae

st
ro

 G
af

it
er

o
 

A
y

u
d

an
te

 e
sp

ec
ia

li
st

a 
G

af
it

er
ia

 0
1
 

A
y

u
d

an
te

 e
sp

ec
ia

li
st

a 
G

af
it

er
ia

 0
2

 

A
y

u
d

an
te

 e
sp

ec
ia

li
st

a 
G

af
it

er
ia

 0
3

 

C
o
n

tr
at

is
ta

 E
le

ct
ri

co
 

M
ae

st
ro

 E
le

ct
ri

ci
st

a 

A
y

u
d

an
te

 e
le

ct
ri

ci
st

a 
0
1

 

A
y

u
d

an
te

 e
le

ct
ri

ci
st

a 
0
2

 

M
ae

st
ro

 G
af

it
er

o
 0

2
 

A
y

u
d

an
te

 g
af

it
er

o
 0

4
 

A
y

u
d

an
te

 g
af

it
er

o
 0

3
 

C
o
n

tr
at

is
ta

 C
C

T
V

 

1.4.5.2.6             Realizar muebles modulares en el Quinto Piso                                               R I I I                                                 

1.4.5.2.7             Realizar muebles modulares en la terraza                                               R I I I                                                 

1.4.5.2.8             HITO: Realización de muebles modulares en el Edificio Finalizados                                                                                                       

1.4.5.3          Realizar Instalaciones de cerraduras                                                                                                       

1.4.5.3.1             Realizar Instalación de Cerraduras en el Subsuelo 2                                               R I I I                                                 

1.4.5.3.2             Realizar Instalación de Cerraduras en el Subsuelo 1                                               R I I I                                                 

1.4.5.3.3             Realizar Instalación de Cerraduras en la Planta Baja                                               R I I I                                                 

1.4.5.3.4             Realizar Instalación de Cerraduras en el Primer Piso                                               R I I I                                                 

1.4.5.3.5             Realizar Instalación de Cerraduras en el Segundo Piso                                               R I I I                                                 

1.4.5.3.6             Realizar Instalación de Cerraduras en el Tercer Piso                                               R I I I                                                 

1.4.5.3.7             Realizar Instalación de Cerraduras en el Cuarto Piso                                               R I I I                                                 

1.4.5.3.8             Realizar Instalación de Cerraduras en el Quinto Piso                                               R I I I                                                 

1.4.5.3.9             Realizar Instalación de Cerraduras en la Terraza                                               R I I I                                                 

1.4.5.3.10             Realizar Instalación de Cerraduras en los exteriores                                                R I I I                                                 

1.4.5.3.11             HITO: Instalación de Cerraduras en el Edificio Finalizados                                                                                                       

1.4.5.4          Validar Trabajos de carpintería                                                                                                       

1.4.5.4.1             Validar Trabajos de Carpinteria en Subsuelo 2                                                                                                       

1.4.5.4.1.1                Revisar Trabajos de instalación de puertas en el Subsuelo 2                                                                                                       

1.4.5.4.1.2                Revisar Trabajos de instalación de ventanas en el Subsuelo 2                                                                                                       

1.4.5.4.1.3                Revisar Trabajos de instalación de cerradura en el Subsuelo 2                                                                                                       

1.4.5.4.1.4                Validar Trabajos de instalación de puertas en el Subsuelo 2                                                                                                       

1.4.5.4.1.5                Validar Trabajos de instalación de ventanas en el Subsuelo 2                                                                                                       

1.4.5.4.1.6                Validar Trabajos de instalación de cerradura en el Subsuelo 2                                                                                                       

1.4.5.4.1.7                Aprobar Trabajos de instalación de puertas en el Subsuelo 2                                                                                                       

1.4.5.4.1.8                Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en el Subsuelo 2                                                                                                       

1.4.5.4.1.9                Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en el Subsuelo 2                                                                                                       

1.4.5.4.1.10                HITO: Validado trabajos de carpinteria en Subsuelo 2                                                                                                       

1.4.5.4.2             Validar Trabajos de Carpinteria en Subsuelo 1                                                                                                       

1.4.5.4.2.1                Revisar Trabajos de instalación de puertas en el Subsuelo 1                                                                                                       

1.4.5.4.2.2                Revisar Trabajos de instalación de ventanas en el Subsuelo 1                                                                                                       

1.4.5.4.2.3                Revisar Trabajos de instalación de cerradura en el Subsuelo 1                                                                                                       

1.4.5.4.2.4                Validar Trabajos de instalación de ventanas en el Subsuelo 1                                                                                                       

1.4.5.4.2.5                Validar Trabajos de instalación de cerradura en el Subsuelo 1                                                                                                       

1.4.5.4.2.6                Validar Trabajos de instalación de cerradura en el Subsuelo 1                                                                                                       

1.4.5.4.2.7                Aprobar Trabajos de instalación de puertas en el Subsuelo 1                                                                                                       

1.4.5.4.2.8                Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en el Subsuelo 1                                                                                                       

1.4.5.4.2.9                Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en el Subsuelo 1                                                                                                       

1.4.5.4.2.10                HITO: Validado trabajos de carpinteria en Subsuelo 1                                                                                                       

1.4.5.4.3             Validar Trabajos de Carpinteria en Planta Baja                                                                                                       

1.4.5.4.3.1                Revisar Trabajos de instalación de puertas en la planta baja                                                                                                       

1.4.5.4.3.2                Revisar Trabajos de instalación de ventanas en la planta baja                                                                                                       

1.4.5.4.3.3                Revisar instalación de muebles modulares en Planta Baja                                                                                                       

1.4.5.4.3.4                Revisar Trabajos de instalación de cerradura en Planta Baja                                                                                                       

1.4.5.4.3.5                Validar Trabajos de instalación de puertas en planta baja                                                                                                       

1.4.5.4.3.6                Validar Trabajos de instalación de ventanas en planta baja                                                                                                       

1.4.5.4.3.7                Validar Trabajos de instalación muebles modulares en planta baja                                                                                                       

1.4.5.4.3.8                Validar Trabajos de instalación de cerradura en planta baja                                                                                                       

1.4.5.4.3.9                Aprobar Trabajos de instalación de puertas en planta baja                                                                                                       

1.4.5.4.3.10                Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en planta baja                                                                                                       

1.4.5.4.3.11                Aprobar Trabajos de instalación muebles modulares en planta baja                                                                                                       

1.4.5.4.3.12                Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en planta baja                                                                                                       

1.4.5.4.3.13                HITO: Validado trabajos de carpinteria en planta baja                                                                                                       

1.4.5.4.4             Validar Trabajos de Carpinteria en el Primer piso                                                                                                       

1.4.5.4.4.1                Revisar Trabajos de instalación de puertas en el primer piso                                                                                                       
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1.4.5.4.4.2                Revisar Trabajos de instalación de ventanas en el primer piso                                                                                                       

1.4.5.4.4.3                Revisar instalación de muebles modulares en Primer piso                                                                                                       

1.4.5.4.4.4                Revisar Trabajos de instalación de cerradura en Primer piso                                                                                                       

1.4.5.4.4.5                Validar Trabajos de instalación de puertas en primer piso                                                                                                       

1.4.5.4.4.6                Validar Trabajos de instalación de ventanasen primer piso                                                                                                       

1.4.5.4.4.7                Validar Trabajos de instalación muebles modulares en primer piso                                                                                                       

1.4.5.4.4.8                Validar Trabajos de instalación de cerradura en primer piso                                                                                                       

1.4.5.4.4.9                Aprobar Trabajos de instalación de puertas en primer piso                                                                                                       

1.4.5.4.4.10                Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en primer piso                                                                                                       

1.4.5.4.4.11                Aprobar Trabajos de instalación muebles modulares en primer piso                                                                                                       

1.4.5.4.4.12                Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en primer piso                                                                                                       

1.4.5.4.4.13                HITO: Validado trabajos de carpinteria en primer piso                                                                                                       

1.4.5.4.5             Validar Trabajos de Carpinteria en el Segundo piso                                                                                                       

1.4.5.4.5.1                Revisar Trabajos de instalación de puertas en el segundo piso                                                                                                       

1.4.5.4.5.2                Revisar Trabajos de instalación de ventanas en el segundo piso                                                                                                       

1.4.5.4.5.3                Revisar instalación de muebles modulares en el segundo piso                                                                                                       

1.4.5.4.5.4                Revisar Trabajos de instalación de cerradura en el segundo piso                                                                                                       

1.4.5.4.5.5                Validar Trabajos de instalación de puertas en el segundo piso                                                                                                       

1.4.5.4.5.6                Validar Trabajos de instalación de ventanas en el segundo piso                                                                                                       

1.4.5.4.5.7                Validar Trabajos de instalación muebles modulares en el segundo piso                                                                                                       

1.4.5.4.5.8                Validar Trabajos de instalación de cerradura en el segundo piso                                                                                                       

1.4.5.4.5.9                Aprobar Trabajos de instalación de puertas en el segundo piso                                                                                                       

1.4.5.4.5.10                Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en el segundo piso                                                                                                       

1.4.5.4.5.11                Aprobar Trabajos de instalación muebles modulares en el segundo piso                                                                                                       

1.4.5.4.5.12                Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en el segundo piso                                                                                                       

1.4.5.4.5.13                HITO: Validado trabajos de carpinteria en el segundo piso                                                                                                       

1.4.5.4.6             Validar Trabajos de Carpinteria en el Tercer piso                                                                                                       

1.4.5.4.6.1                Revisar Trabajos de instalación de puertas en el tercer piso                                                                                                       

1.4.5.4.6.2                Revisar Trabajos de instalación de ventanas en el tercer piso                                                                                                       

1.4.5.4.6.3                Revisar instalación de muebles modulares en el tercer piso                                                                                                       

1.4.5.4.6.4                Revisar Trabajos de instalación de cerradura en el tercer piso                                                                                                       

1.4.5.4.6.5                Validar Trabajos de instalación de puertas en el tercer piso                                                                                                       

1.4.5.4.6.6                Validar Trabajos de instalación de ventanas en el tercer piso                                                                                                       

1.4.5.4.6.7                Validar Trabajos de instalación muebles modulares en el tercer piso                                                                                                       

1.4.5.4.6.8                Validar Trabajos de instalación de cerradura en el tercer piso                                                                                                       

1.4.5.4.6.9                Aprobar Trabajos de instalación de puertas en el tercer piso                                                                                                       

1.4.5.4.6.10                Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en el tercer piso                                                                                                       

1.4.5.4.6.11                Aprobar Trabajos de instalación muebles modulares en el tercer piso                                                                                                       

1.4.5.4.6.12                Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en el tercer piso                                                                                                       

1.4.5.4.6.13                HITO: Validado trabajos de carpinteria en el tercer piso                                                                                                       

1.4.5.4.7             Validar Trabajos de Carpinteria en el Cuarto piso                                                                                                       

1.4.5.4.7.1                Revisar Trabajos de instalación de puertas en el cuarto piso                                                                                                       

1.4.5.4.7.2                Revisar Trabajos de instalación de ventanas en el cuarto piso                                                                                                       

1.4.5.4.7.3                Revisar instalación de muebles modulares en el cuarto piso                                                                                                       

1.4.5.4.7.4                Revisar Trabajos de instalación de cerradura en el cuarto piso                                                                                                       

1.4.5.4.7.5                Validar Trabajos de instalación de puertas en el cuarto piso                                                                                                       

1.4.5.4.7.6                Validar Trabajos de instalación de ventanas en el cuarto piso                                                                                                       

1.4.5.4.7.7                Validar Trabajos de instalación muebles modulares en el cuarto piso                                                                                                       

1.4.5.4.7.8                Validar Trabajos de instalación de cerradura en el cuarto piso                                                                                                       

1.4.5.4.7.9                Aprobar Trabajos de instalación de puertas en el cuarto piso                                                                                                       

1.4.5.4.7.10                Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en el cuarto piso                                                                                                       

1.4.5.4.7.11                Aprobar Trabajos de instalación muebles modulares en el cuarto piso                                                                                                       

1.4.5.4.7.12                Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en el cuarto piso                                                                                                       

1.4.5.4.7.13                HITO: Validado trabajos de carpinteria en el cuarto piso                                                                                                       
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1.4.5.4.8             Validar Trabajos de Carpinteria en el Quinto piso                                                                                                       

1.4.5.4.8.1                Revisar Trabajos de instalación de puertas en el quinto piso                                                                                                       

1.4.5.4.8.2                Revisar Trabajos de instalación de ventanas en el quinto piso                                                                                                       

1.4.5.4.8.3                Revisar instalación de muebles modulares en el quinto piso                                                                                                       

1.4.5.4.8.4                Revisar Trabajos de instalación de cerradura en el quinto piso                                                                                                       

1.4.5.4.8.5                Validar Trabajos de instalación de puertas en el quinto piso                                                                                                       

1.4.5.4.8.6                Validar Trabajos de instalación de ventanas en el quinto piso                                                                                                       

1.4.5.4.8.7                Validar Trabajos de instalación muebles modulares en el quinto piso                                                                                                       

1.4.5.4.8.8                Validar Trabajos de instalación de cerradura en el quinto piso                                                                                                       

1.4.5.4.8.9                Aprobar Trabajos de instalación de puertas en el quinto piso                                                                                                       

1.4.5.4.8.10                Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en el quinto piso                                                                                                       

1.4.5.4.8.11                Aprobar Trabajos de instalación muebles modulares en el quinto piso                                                                                                       

1.4.5.4.8.12                Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en el quinto piso                                                                                                       

1.4.5.4.8.13                HITO: Validado trabajos de carpinteria en el quinto piso                                                                                                       

1.4.5.4.9             Validar Trabajos de Carpinteria en la terraza                                                                                                       

1.4.5.4.9.1                Revisar Trabajos de instalación de puertas en la terraza                                                                                                       

1.4.5.4.9.2                Revisar Trabajos de instalación de ventanas en la terraza                                                                                                       

1.4.5.4.9.3                Revisar instalación de muebles modulares en la terraza                                                                                                       

1.4.5.4.9.4                Revisar Trabajos de instalación de cerradura en la terraza                                                                                                       

1.4.5.4.9.5                Validar Trabajos de instalación de puertas en la terraza                                                                                                       

1.4.5.4.9.6                Validar Trabajos de instalación de ventanas en la terraza                                                                                                       

1.4.5.4.9.7                Validar Trabajos de instalación muebles modulares en la terraza                                                                                                       

1.4.5.4.9.8                Validar Trabajos de instalación de cerradura en la terraza                                                                                                       

1.4.5.4.9.9                Aprobar Trabajos de instalación de puertas en la terraza                                                                                                       

1.4.5.4.9.10                Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en la terraza                                                                                                       

1.4.5.4.9.11                Aprobar Trabajos de instalación muebles modulares en la terraza                                                                                                       

1.4.5.4.9.12                Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en la terraza                                                                                                       

1.4.5.4.9.13                HITO: Validado trabajos de carpinteria en la terraza                                                                                                       

1.4.5.4.10             Validar Trabajos de Carpinteria en los exteriores                                                                                                       

1.4.5.4.10.1                Revisar Trabajos de instalación de puertas en la terraza                                                                                                       

1.4.5.4.10.2                Revisar Trabajos de instalación de cerradura en la terraza                                                                                                       

1.4.5.4.10.3                Validar Trabajos de instalación de puertas en la terraza                                                                                                       

1.4.5.4.10.4                Validar Trabajos de instalación de cerradura en la terraza                                                                                                       

1.4.5.4.10.5                Aprobar Trabajos de instalación de puertas en la terraza                                                                                                       

1.4.5.4.10.6                Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en la terraza                                                                                                       

1.4.5.4.10.7                HITO: Validado trabajos de carpinteria en la terraza                                                                                                       

1.4.5.4.11             HITO: Validación de trabajos de carpinteria finalizada                                                                                                       

1.4.5.5          Realizar entrega formal de Carpinterías                                                                                                       

1.4.5.6          HITO: Carpintería finalizada                                                                                                       

1.4.6       Áreas Comunales                                                                                                       

1.4.6.1          Realizar pérgola                                                                                                       

1.4.6.2          Realizar adecuación de Zona de espera                                                                                                       

1.4.6.3          Instalación de Elevador (Sistemas Electromecánicos Especiales)                                                             R I I I I I                           

1.4.6.4          Realizar revisión de zonas comunales                                                                                                       

1.4.6.5          Validar trabajos de áreas comunales                                                                                                       

1.4.6.6          Aprobar areas comunales                                                                                                       

1.4.6.7          Realizar entrega formal de Áreas Comunales                                                                                                       

1.4.6.8          HITO: Área Comunales Finalizado                                                                                                       

1.4.7       Sistema Hidrosanitario                                                                                                       

1.4.7.1          Realizar instalaciones contra incendio                                                                                                       

1.4.7.1.1             Instalar Tuberia Contra Incendio en el Edificio                                                                         R I I                         

1.4.7.1.2             Instalar Bomba de Impulsión Contra Incendios                                                                         R I I                         

1.4.7.1.3             Instalar Cajetines contra incendios                                                                         R I I                         

1.4.7.1.4             Realizar prueba Hidrostatica de Sistema Contraincendios                                                                         R I I                         
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1.4.7.1.5             HITO: Sistema Contraincendios Listo Finalizado                                                                                                       

1.4.7.2          Realizar instalaciones Hidrosanitarias                                                                                                       

1.4.7.2.1             Instalar Redes de Agua Servidas                                                                                                       

1.4.7.2.1.1                Conectar Redes de agua servida a red principal I I I                                                                         R I I I         R I I   

1.4.7.2.1.2                Colocar instalaciones de red Sanitarias Provisionales I I I                                                                         R I I I         R I I   

1.4.7.2.1.3                Colocar instalaciones de redes Sanitaria Planta Baja I I I                                                                         R I I I         R I I   

1.4.7.2.1.4                Colocar instalaciones de redes Sanitaria Primer Piso I I I                                                                         R I I I         R I I   

1.4.7.2.1.5                Colocar instalaciones de redes Sanitaria Segundo Piso I I I                                                                         R I I I         R I I   

1.4.7.2.1.6                Colocar instalaciones de redes Sanitaria Tercer Piso I I I                                                                         R I I I         R I I   

1.4.7.2.1.7                Colocar instalaciones de redes Sanitaria Cuarto Piso I I I                                                                         R I I I         R I I   

1.4.7.2.1.8                Colocar instalaciones de redes Sanitaria Quinto Piso I I I                                                                         R I I I         R I I   

1.4.7.2.1.9                Colocar instalaciones de redes Sanitaria en la Terraza I I I                                                                         R I I I         R I I   

1.4.7.2.1.10                Colocar Instalaciones de redes Sanitaria en los exteriores I I I                                                                         R I I I         R I I   

1.4.7.2.1.11                HITO: Redes de agua Servidas Finalizado                                                                                                       

1.4.7.2.2             Instalar Redes de Agua Potable                                                                                                       

1.4.7.2.2.1                Conectar Redes de agua potable a red principal I I I                                                                         R I I I         R I I   

1.4.7.2.2.2                Colocar instalaciones de red potable Provisionales I I I                                                                         R I I I         R I I   

1.4.7.2.2.3                Colocar instalaciones de redes potables en la Planta Baja I I I                                                                         R I I I         R I I   

1.4.7.2.2.4                Colocar instalaciones de redes potables en en Primer Piso I I I                                                                         R I I I         R I I   

1.4.7.2.2.5                Colocar instalaciones de redes potables en el Segundo Piso I I I                                                                         R I I I         R I I   

1.4.7.2.2.6                Colocar instalaciones de redes potables en el Tercer Piso I I I                                                                         R I I I         R I I   

1.4.7.2.2.7                Colocar instalaciones de redes potables en el Cuarto Piso I I I                                                                         R I I I         R I I   

1.4.7.2.2.8                Colocar instalaciones de redes potables en el Quinto Piso I I I                                                                         R I I I         R I I   

1.4.7.2.2.9                Colocar instalaciones de redes potables en la Terraza I I I                                                                         R I I I         R I I   

1.4.7.2.2.10                Colocar instalaciones de redes potables en los Exteriores I I I                                                                         R I I I         R I I   

1.4.7.2.2.11                HITO: Redes de agua potable Finalizado                                                                                                       

1.4.7.2.3             Instalar Redes de Agua Lluvia                                                                                                       

1.4.7.2.3.1                Colocar instalaciones de aguas lluvias en la Terraza I I I                                                                         R I I I         R I I   

1.4.7.2.3.2                Colocar instalaciones de aguas lluvias en los exteriores I I I                                                                         R I I I         R I I   

1.4.7.2.3.3                Instalar las aguas lluvias al exterior I I I                                                                         R I I I         R I I   

1.4.7.2.3.4                HITO: Redes de agua lluvia Finalizado                                                                                                       

1.4.7.2.4             HITO: Instalaciones Hidrosanitarias Finalizado                                                                                                       

1.4.7.3          Realizar instalación de piezas sanitarias y Griferia                                                                                                       

1.4.7.3.1             Instalar Piezas Sanitarias y griferia en Planta Baja I I I                                                                         R I I I         R I I   

1.4.7.3.2             Instalar Piezas Sanitarias y griferia en el Primer Piso I I I                                                                         R I I I         R I I   

1.4.7.3.3             Instalar Piezas Sanitarias y griferia en el Segundo Piso I I I                                                                         R I I I         R I I   

1.4.7.3.4             Instalar Piezas Sanitarias y griferia en el Tercer Piso I I I                                                                         R I I I         R I I   

1.4.7.3.5             Instalar Piezas Sanitarias y griferia en el Cuarto Piso I I I                                                                         R I I I         R I I   

1.4.7.3.6             Instalar Piezas Sanitarias y griferia en el Quinto Piso I I I                                                                         R I I I         R I I   

1.4.7.3.7             Instalar Piezas Sanitarias y griferia en la terraza I I I                                                                         R I I I         R I I   

1.4.7.3.8             HITO: Instalación de Piezas Sanitaris y Griferia Finalizado                                                                                                       

1.4.7.4          Validar trabajos de sistema Hidrosanitario                                                                                                       

1.4.7.4.1             Validar Trabajos de sistema Contraincendios                                                                                                       

1.4.7.4.1.1                Revisar Instalación De sistema Contraincendios                                                                                                       

1.4.7.4.1.2                Validar Instalación de Sistema Containcendios                                                                                                       

1.4.7.4.1.3                Aprobar Instalación de sistema Contraincendios                                                                                                       

1.4.7.4.1.4                HITO: Sistema Contraincendios Validado                                                                                                       

1.4.7.4.2             Validar Trabajos de sistema Hidrosanitarios                                                                                                       

1.4.7.4.2.1                Revisar Instalación de sistema Hidrosanitario Planta Baja                                                                                                       

1.4.7.4.2.2                Validar Instalación de sistema Hidrosanitario Planta Baja                                                                                                       

1.4.7.4.2.3                Aprobar Instalación de sistema Hidrosanitario Planta Baja                                                                                                       

1.4.7.4.2.4                Revisar Instalación de sistema Hidrosanitario Primer Piso                                                                                                       

1.4.7.4.2.5                Validar Instalación de sistema Hidrosanitario Primer Piso                                                                                                       

1.4.7.4.2.6                Aprobar Instalación de sistema Hidrosanitario Primer Piso                                                                                                       
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1.4.7.4.2.7                Revisar Instalación de sistema Hidrosanitario Segundo Piso                                                                                                       

1.4.7.4.2.8                Validar Instalación de sistema Hidrosanitario Segundo Piso                                                                                                       

1.4.7.4.2.9                Aprobar Instalación de sistema Hidrosanitario Segundo Piso                                                                                                       

1.4.7.4.2.10                Revisar Instalación de sistema Hidrosanitario Tercer Piso                                                                                                       

1.4.7.4.2.11                Validar Instalación de sistema Hidrosanitario Tercer Piso                                                                                                       

1.4.7.4.2.12                Aprobar Instalación de sistema Hidrosanitario Tercer Piso                                                                                                       

1.4.7.4.2.13                Revisar Instalación de sistema Hidrosanitario Cuarto Piso                                                                                                       

1.4.7.4.2.14                Validar Instalación de sistema Hidrosanitario Cuarto Piso                                                                                                       

1.4.7.4.2.15                Aprobar Instalación de sistema Hidrosanitario Cuarto Piso                                                                                                       

1.4.7.4.2.16                Revisar Instalación de sistema Hidrosanitario Quinto Piso                                                                                                       

1.4.7.4.2.17                Validar Instalación de sistema Hidrosanitario Quinto Piso                                                                                                       

1.4.7.4.2.18                Aprobar Instalación de sistema Hidrosanitario Quinto Piso                                                                                                       

1.4.7.4.2.19                Revisar Instalación de sistema Hidrosanitario en la Terraza                                                                                                       

1.4.7.4.2.20                Validar Instalación de sistema Hidrosanitario en la terraza                                                                                                       

1.4.7.4.2.21                Aprobar Instalación de sistema Hidrosanitario en la terraza                                                                                                       

1.4.7.4.2.22                Revisar Instalación de sistema Hidrosanitario en los exteriores                                                                                                       

1.4.7.4.2.23                Validar Instalación de sistema Hidrosanitario en los exteriores                                                                                                       

1.4.7.4.2.24                Aprobar Instalación de sistema Hidrosanitario en los exteriores                                                                                                       

1.4.7.4.2.25                HITO: Sistema Hidrosanitarios Validado                                                                                                       

1.4.7.4.3             Validar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia.                                                                                                       

1.4.7.4.3.1                Revisar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en Planta Baja                                                                                                       

1.4.7.4.3.2                Validar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en Planta Baja                                                                                                       

1.4.7.4.3.3                Aprobar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en Planta Baja                                                                                                       

1.4.7.4.3.4                Revisar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en Primer Piso                                                                                                       

1.4.7.4.3.5                Validar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en Primer Piso                                                                                                       

1.4.7.4.3.6                Aprobar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en Primer Piso                                                                                                       

1.4.7.4.3.7                Revisar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en el Segundo Piso                                                                                                       

1.4.7.4.3.8                Validar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en el Segundo Piso                                                                                                       

1.4.7.4.3.9                Aprobar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en el Segundo Piso                                                                                                       

1.4.7.4.3.10                Revisar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en el Tercer Piso                                                                                                       

1.4.7.4.3.11                Validar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en el Tercer Piso                                                                                                       

1.4.7.4.3.12                Aprobar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en el Tercer Piso                                                                                                       

1.4.7.4.3.13                Revisar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en el Cuarto Piso                                                                                                       

1.4.7.4.3.14                Validar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en el Cuarto Piso                                                                                                       

1.4.7.4.3.15                Aprobar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en el Cuarto Piso                                                                                                       

1.4.7.4.3.16                Revisar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en el Quinto Piso                                                                                                       

1.4.7.4.3.17                Validar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en el Quinto Piso                                                                                                       

1.4.7.4.3.18                Aprobar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en el Quinto Piso                                                                                                       

1.4.7.4.3.19                Revisar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en la terraza                                                                                                       

1.4.7.4.3.20                Validar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en la terraza                                                                                                       

1.4.7.4.3.21                Aprobar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en la terraza                                                                                                       

1.4.7.4.3.22                HITO: Validación de piezas sanitarias finalizados                                                                                                       

1.4.7.4.4             HITO: Sistema Hidrosanitario Validado                                                                                                       

1.4.7.5          Realizar entrega formal Sistema Hidrosanitario                                                                                                       

1.4.7.6          HITO: Sistema Hidrosanitario Finalizado                                                                                                       

1.4.8       Sistema Eléctrico y Telefónico                                                                                                        

1.4.8.1          Instalar redes de sistema Eléctrico                                                                                                        

1.4.8.1.1             Conectar redes de Sistema electrico a red publica. I I I                                         I I I I                                 I R I I         

1.4.8.1.2             Instalar redes de sistema electrico provisional I I I                                         I I I I                                 I R I I         

1.4.8.1.3             Instalar redes de sistema eléctrico Subsuelo 2 I I I                                         I I I I                                 I R I I         

1.4.8.1.4             Instalar redes de sistema eléctrico Subsuelo 1 I I I                                         I I I I                                 I R I I         

1.4.8.1.5             Instalar sistema de redes eléctrico Planta Baja I I I                                         I I I I                                 I R I I         

1.4.8.1.6             Instalar sistema de redes eléctrico Primer Piso I I I                                         I I I I                                 I R I I         

1.4.8.1.7             Instalar sistema de redes eléctrico Segundo Piso I I I                                         I I I I                                 I R I I         
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1.4.8.1.8             Instalar sistema de redes eléctrico Tercer Piso I I I                                         I I I I                                 I R I I         

1.4.8.1.9             Instalar sistema de redes eléctrico Cuarto Piso I I I                                         I I I I                                 I R I I         

1.4.8.1.10             Instalar sistema de redes eléctrico Quinto Piso I I I                                         I I I I                                 I R I I         

1.4.8.1.11             Instalar sistema de redes eléctrico en la terraza I I I                                         I I I I                                 I R I I         

1.4.8.1.12             Instalar sistema de redes eléctrico en los exteriores I I I                                         I I I I                                 I R I I         

1.4.8.1.13             Hito: Sistema de redes Eléctrico Finalizado.                                                                                                       

1.4.8.2          Instalar redes de sistema Telefonico y datos                                                                                                       

1.4.8.2.1             Instalar sistema de redes telefonico y datos Subsuelo 2 I I I                                         I I I I                                 I R I I         

1.4.8.2.2             Instalar sistema de redes telefonico y datos Subsuelo 1 I I I                                         I I I I                                 I R I I         

1.4.8.2.3             Instalar sistema de redes telefonico y datos Planta Baja I I I                                         I I I I                                 I R I I         

1.4.8.2.4             Instalar sistema de redes telefonico y datos Primer Piso I I I                                         I I I I                                 I R I I         

1.4.8.2.5             Instalar sistema de redes telefonico y datos Segundo Piso I I I                                         I I I I                                 I R I I         

1.4.8.2.6             Instalar sistema de redes telefonico y datos Tercer Piso I I I                                         I I I I                                 I R I I         

1.4.8.2.7             Instalar sistema de redes telefonico y datos Cuarto Piso I I I                                         I I I I                                 I R I I         

1.4.8.2.8             Instalar sistema de redes telefonico y datos Quinto piso I I I                                         I I I I                                 I R I I         

1.4.8.2.9             Instalar sistema de redes telefonico y datos Terraza I I I                                         I I I I                                 I R I I         

1.4.8.2.10             Instalar sistema de redes telefonico y datos en los exteriores I I I                                         I I I I                                 I R I I         

1.4.8.2.11             Hito: sistema de redes telefonico y datos finalizados                                                                                                       

1.4.8.3          Instalar piezas de las instalaciones electricas telefónicas, datos, CCTV y acces control                                                                                                       

1.4.8.3.1 
            Instalar piezas de las instalaciones electricas, telefonicas, datos, CCTV y acces control 

para Subsuelo 2 I I I                                         I I I I                                 I R I I         

1.4.8.3.2 
            Instalar piezas de las instalaciones electricas, telefonicas, datos, CCTV y acces control 

para Subsuelo 1 I I I                                         I I I I                                 I R I I         

1.4.8.3.3 
            Instalar piezas de las instalaciones electricas, telefonicas, datos, CCTV y acces control 
para Planta Baja I I I                                         I I I I                                 I R I I         

1.4.8.3.4 
            Instalar piezas de las instalaciones electricas, telefonicas, datos, CCTV y acces control 

para el Primer Piso I I I                                         I I I I                                 I R I I         

1.4.8.3.5 
            Instalar piezas de las instalaciones electricas, telefonicas , datos, CCTV y acces control 

para el Segundo Piso I I I                                         I I I I                                 I R I I         

1.4.8.3.6 
            Instalar piezas de las instalaciones electricas, telefonicas , datos, CCTV y acces control 
para el Tercer Piso I I I                                         I I I I                                 I R I I         

1.4.8.3.7 
            Instalar piezas de las instalaciones electricas, telefonicas , datos, CCTV y acces control 

para el Cuarto Piso I I I                                         I I I I                                 I R I I         

1.4.8.3.8 
            Instalar piezas de las instalaciones electricas, telefonicas, datos, CCTV y acces control 

para el Quinto Piso I I I                                         I I I I                                 I R I I         

1.4.8.3.9 
            Instalar piezas de las instalaciones electricas, telefonicas, datos, CCTV y acces control 
para la Terraza I I I                                         I I I I                                 I R I I         

1.4.8.3.10 
            Instalar piezas de las instalaciones electricas, telefonicas, datos, CCTV y acces control 

para los Exteriores I I I                                         I I I I                                 I R I I         

1.4.8.3.11             HITO: Instalar piezas de las instalaciones electricas, telefonicas y de datos Finalizada                                                                                                       

1.4.8.4          Realizar instalaciones de redes de CCTV y Access Control                                                                                                       

1.4.8.4.1             Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en Subsuelo 2 I I I                                         I I I I                                 I I I I       R 

1.4.8.4.2             Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en Subsuelo 1 I I I                                         I I I I                                 I I I I       R 

1.4.8.4.3             Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en Planta Baja I I I                                         I I I I                                 I I I I       R 

1.4.8.4.4             Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en el Primer Piso I I I                                         I I I I                                 I I I I       R 

1.4.8.4.5             Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en el Segundo Piso I I I                                         I I I I                                 I I I I       R 

1.4.8.4.6             Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en el Tercer Piso I I I                                         I I I I                                 I I I I       R 

1.4.8.4.7             Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en el CuartoPiso I I I                                         I I I I                                 I I I I       R 

1.4.8.4.8             Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en el Quinto Piso I I I                                         I I I I                                 I I I I       R 

1.4.8.4.9             Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en la Terraza I I I                                         I I I I                                 I I I I       R 

1.4.8.4.10             Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en los Exteriores I I I                                         I I I I                                 I I I I       R 

1.4.8.4.11             HITO: Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en los Exteriores finalizado                                                                                                       

1.4.8.5          Validar trabajos de Sistema Eléctrico - Telefónico y CCTV/ access control                                                                                                       

1.4.8.5.1             Validar instalaciones de redes electricas, telefonico y de datos en el edificio                                                                                                       



518 

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 

EDT Actividad 

F
ie

rr
er

o
 0

2
 

F
ie

rr
er

o
 0

3
 

F
ie

rr
er

o
 0

4
 

Je
fe

 a
li

sa
d
o

r 

A
y

u
d

an
te

 a
li

sa
d

o
r 

0
1

 

A
y

u
d

an
te

 a
li

sa
d

o
r 

0
2

 

M
ae

st
ro

 C
o
lo

ca
d

o
r 

d
e 

G
y
p

su
m

 0
1
 

A
y

u
d

an
te

 G
y

p
su

m
 0

1
 

A
y

u
d

an
te

 G
y

p
su

m
 0

2
 

M
ae

st
ro

 C
o
lo

ca
d

o
r 

d
e 

G
y
p

su
m

0
2

 

A
y

u
d

an
te

 G
y

p
su

m
 0

3
 

A
y

u
d

an
te

 G
y

p
su

m
 0

4
 

M
ae

st
ro

 C
er

am
ic

a/
P

o
rc

el
an

at
o
 0

1
 

A
y

u
d

an
te

 C
er

am
ic

a/
P

o
rc

el
an

at
o
 0

1
 

A
y

u
d

an
te

 C
er

am
ic

a/
P

o
rc

el
an

at
o
 0

2
 

A
y

u
d

an
te

 C
er

am
ic

a/
P

o
rc

el
an

at
o
 0

3
 

A
y

u
d

an
te

 C
er

am
ic

a/
P

o
rc

el
an

at
o
 0

4
 

M
ae

st
ro

 C
er

am
ic

a/
P

o
rc

el
an

at
o
 0

2
 

A
y

u
d

an
te

 P
in

to
r 

0
1

 

A
y

u
d

an
te

 P
in

to
r 

0
2

 

A
y

u
d

an
te

 P
in

to
r 

0
3

 

A
y

u
d

an
te

 P
in

to
r 

0
4

 

M
ae

st
ro

 P
in

to
r 

0
2
 

M
ae

st
ro

 C
ar

p
in

te
ro

 0
1

 

A
y

u
d

an
te

 c
ar

p
in

te
ro

 0
2

 

A
y

u
d

an
te

 c
ar

p
in

te
ro

 0
3

 

A
y

u
d

an
te

 c
ar

p
in

te
ro

 0
4
 

M
ae

st
ro

 A
lu

m
in

io
 y

 v
id

ri
o
 0

1
 

A
y

u
d

an
te

 A
lu

m
in

io
 y

 v
id

ri
o

 0
1

 

A
y

u
d

an
te

 A
lu

m
in

io
 y

 v
id

ri
o

 0
2

 

P
er

so
n

al
 E

sp
ec

ia
li

st
a 

en
 E

le
v

ad
o

r 

A
y

u
d

an
te

 e
sp

ec
ia

li
st

a 
en

 E
le

v
ad

o
r 

0
1

 

A
y

u
d

an
te

 e
sp

ec
ia

li
st

a 
en

 E
le

v
ad

o
r 

0
2

 

A
y

u
d

an
te

 e
sp

ec
ia

li
st

a 
en

 E
le

v
ad

o
r 

0
3

 

A
y

u
d

an
te

 e
sp

ec
ia

li
st

a 
en

 E
le

v
ad

o
r 

0
4

 

A
y

u
d

an
te

 e
sp

ec
ia

li
st

a 
en

 E
le

v
ad

o
r 

0
5

 

P
er

so
n

al
 E

sp
ec

ia
li

st
a 

en
 c

o
n

tr
ai

n
ce

n
d
io

s 

A
y

u
d

an
te

 e
sp

ec
ia

li
st

a 
en

 s
is

te
m

as
 

co
n

tr
ai

n
ce

n
d

io
s 

0
1
 

A
y

u
d

an
te

 e
sp

ec
ia

li
st

a 
en

 s
is

te
m

as
 

co
n

tr
ai

n
ce

n
d

io
s 

0
2
 

M
ae

st
ro

 G
af

it
er

o
 

A
y

u
d

an
te

 e
sp

ec
ia

li
st

a 
G

af
it

er
ia

 0
1
 

A
y

u
d

an
te

 e
sp

ec
ia

li
st

a 
G

af
it

er
ia

 0
2

 

A
y

u
d

an
te

 e
sp

ec
ia

li
st

a 
G

af
it

er
ia

 0
3

 

C
o
n

tr
at

is
ta

 E
le

ct
ri

co
 

M
ae

st
ro

 E
le

ct
ri

ci
st

a 

A
y

u
d

an
te

 e
le

ct
ri

ci
st

a 
0
1

 

A
y

u
d

an
te

 e
le

ct
ri

ci
st

a 
0
2

 

M
ae

st
ro

 G
af

it
er

o
 0

2
 

A
y

u
d

an
te

 g
af

it
er

o
 0

4
 

A
y

u
d

an
te

 g
af

it
er

o
 0

3
 

C
o
n

tr
at

is
ta

 C
C

T
V

 

1.4.8.5.1.1                Revisar Trabajos de instalación de redes electricas del subsuelo 2                                                                                                       

1.4.8.5.1.2                Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefonico y datos del subsuelo 2                                                                                                       

1.4.8.5.1.3                Revisar trabajos de instalacion de redes de CCTV y Access Control del subsuelo 2                                                                                                       

1.4.8.5.1.4 
               Validar Trabajos de instalación de redes electricas, telefonico,datos,CCTV y access 
control en el subsuelo 2                                                                                                       

1.4.8.5.1.5 
               Aprobar Trabajos de instalación de redes electricas, telefonico,datos,CCTV y access 

control en el subsuelo 2                                                                                                       

1.4.8.5.1.6                Revisar Trabajos de instalación de redes electricas del subsuelo 1                                                                                                       

1.4.8.5.1.7                Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefonico y datos del subsuelo 1                                                                                                       

1.4.8.5.1.8                Revisar trabajos de instalacion de redes de CCTV y Access Control del subsuelo 1                                                                                                       

1.4.8.5.1.9 
               Validar Trabajos de instalación de redes electricas, telefonico,datos,CCTV y access 

control en el subsuelo 1                                                                                                       

1.4.8.5.1.10 
               Aprobar Trabajos de instalación de redes electricas, telefonico,datos,CCTV y access 
control en el subsuelo 1                                                                                                       

1.4.8.5.1.11                Revisar Trabajos de instalación de redes electricas de la planta baja                                                                                                       

1.4.8.5.1.12                Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefonico y datos de la planta baja                                                                                                       

1.4.8.5.1.13                Revisar trabajos de instalacion de redes de CCTV y Access Control de la planta baja                                                                                                       

1.4.8.5.1.14 
               Validar Trabajos de instalación de redes electricas, telefonico,datos,CCTV y access 

control en la Planta Baja                                                                                                       

1.4.8.5.1.15 
               Aprobar Trabajos de instalación de redes electricas, telefonico,datos,CCTV y access 
control en la Planta Baja                                                                                                       

1.4.8.5.1.16                Revisar Trabajos de instalación de redes electricas del primer piso                                                                                                       

1.4.8.5.1.17                Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefonico y datos del primer piso                                                                                                       

1.4.8.5.1.18                Revisar trabajos de instalacion de redes de CCTV y Access Control del primer piso                                                                                                       

1.4.8.5.1.19 
               Validar Trabajos de instalación de redes electricas, telefonico,datos,CCTV y access 

control en el Primer Piso                                                                                                       

1.4.8.5.1.20 
               Aprobar Trabajos de instalación de redes electricas, telefonico,datos,CCTV y access 
control en el Primer Piso                                                                                                       

1.4.8.5.1.21                Revisar Trabajos de instalación de redes electricas del segundo piso                                                                                                       

1.4.8.5.1.22 
               Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefonico y datos del segundo 

piso                                                                                                       

1.4.8.5.1.23                Revisar trabajos de instalacion de redes de CCTV y Access Control del segundo piso                                                                                                       

1.4.8.5.1.24 
               Validar Trabajos de instalación de redes electricas, telefonico,datos,CCTV y access 
control en el Segundo Piso                                                                                                       

1.4.8.5.1.25 
               Aprobar Trabajos de instalación de redes electricas, telefonico,datos,CCTV y access 

control en el Segundo Piso                                                                                                       

1.4.8.5.1.26                Revisar Trabajos de instalación de redes electricas del tercer piso                                                                                                       

1.4.8.5.1.27                Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefonico y datos del tercer piso                                                                                                       

1.4.8.5.1.28                Revisar trabajos de instalacion de redes de CCTV y Access Control del tercer piso                                                                                                       

1.4.8.5.1.29 
               Validar Trabajos de instalación de redes electricas, telefonico,datos,CCTV y access 
control en el Tercer Piso                                                                                                       

1.4.8.5.1.30 
               Aprobar Trabajos de instalación de redes electricas, telefonico,datos,CCTV y access 

control en el Tercer Piso                                                                                                       

1.4.8.5.1.31                Revisar Trabajos de instalación de redes electricas del cuarto piso                                                                                                       

1.4.8.5.1.32                Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefonico y datos del cuarto piso                                                                                                       

1.4.8.5.1.33                Revisar trabajos de instalacion de redes de CCTV y Access Control del cuarto piso                                                                                                       

1.4.8.5.1.34 
               Validar Trabajos de instalación de redes electricas, telefonico,datos,CCTV y access 

control en el Cuarto Piso                                                                                                       

1.4.8.5.1.35 
               Aprobar Trabajos de instalación de redes electricas, telefonico,datos,CCTV y access 
control en el Cuarto Piso                                                                                                       

1.4.8.5.1.36                Revisar Trabajos de instalación de redes electricas del quinto piso                                                                                                       

1.4.8.5.1.37                Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefonico y datos del quinto piso                                                                                                       

1.4.8.5.1.38                Revisar trabajos de instalacion de redes de CCTV y Access Control del quinto piso                                                                                                       

1.4.8.5.1.39 
               Validar Trabajos de instalación de redes electricas, telefonico,datos,CCTV y access 

control en el Quinto Piso                                                                                                       
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1.4.8.5.1.40 
               Aprobar Trabajos de instalación de redes electricas, telefonico,datos,CCTV y access 

control en el Quinto Piso                                                                                                       

1.4.8.5.1.41                Revisar Trabajos de instalación de redes electricas de la terraza                                                                                                       

1.4.8.5.1.42                Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefonico y datos de la terraza                                                                                                       

1.4.8.5.1.43                Revisar trabajos de instalacion de redes de CCTV y Access Control de la terraza                                                                                                       

1.4.8.5.1.44 
               Validar Trabajos de instalación de redes electricas, telefonico,datos,CCTV y access 

control en la terraza                                                                                                       

1.4.8.5.1.45 
               Aprobar Trabajos de instalación de redes electricas, telefonico,datos,CCTV y access 

control en la terraza                                                                                                       

1.4.8.5.1.46                Revisar Trabajos de instalación de redes electricas en los exteriores                                                                                                       

1.4.8.5.1.47                Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefonico y datos en los exteriores                                                                                                       

1.4.8.5.1.48                Revisar trabajos de instalacion de redes de CCTV y Access Control en los exteriores                                                                                                       

1.4.8.5.1.49 
               Validar Trabajos de instalación de redes electricas, telefonico,datos,CCTV y access 
control en los exteriores                                                                                                       

1.4.8.5.1.50 
               Aprobar Trabajos de instalación de redes electricas, telefonico,datos,CCTV y access 

control en los exteriores                                                                                                       

1.4.8.5.1.51                HITO: Validar Sistema Redes Electrico, Telefonico y datos finalizado                                                                                                       

1.4.8.5.2 
            Validar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y 

Access Control en el Edificio                                                                                                       

1.4.8.5.2.1 
               Revisar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 

Control en el subsuelo 2                                                                                                       

1.4.8.5.2.2 
               Validar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 
Control en el subsuelo 2                                                                                                       

1.4.8.5.2.3 
               Aprobar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 

Control en el subsuelo 2                                                                                                       

1.4.8.5.2.4 
               Revisar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 

Control en el subsuelo 1                                                                                                       

1.4.8.5.2.5 
               Validar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 
Control en el subsuelo 1                                                                                                       

1.4.8.5.2.6 
               Aprobar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 

Control en el subsuelo 1                                                                                                       

1.4.8.5.2.7 
               Revisar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 

Control en la Planta Baja                                                                                                       

1.4.8.5.2.8 
               Validar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 
Control en la Planta Baja                                                                                                       

1.4.8.5.2.9 
               Aprobar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 

Control en la Planta Baja                                                                                                       

1.4.8.5.2.10 
               Revisar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 

Control en el Primer Piso                                                                                                       

1.4.8.5.2.11 
               Validar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 
Control en el Primer Piso                                                                                                       

1.4.8.5.2.12 
               Aprobar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 

Control en el Primer Piso                                                                                                       

1.4.8.5.2.13 
               Revisar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 

Control en el Segundo Piso                                                                                                       

1.4.8.5.2.14 
               Validar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 

Control en el Segundo Piso                                                                                                       

1.4.8.5.2.15 
               Aprobar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 

Control en el Segundo Piso                                                                                                       

1.4.8.5.2.16 
               Revisar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 

Control en el Tercer Piso                                                                                                       

1.4.8.5.2.17 
               Validar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 
Control en el Tercer Piso                                                                                                       

1.4.8.5.2.18 
               Aprobar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 

Control en el Tercer Piso                                                                                                       
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1.4.8.5.2.19 
               Revisar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 

Control en el Cuarto Piso                                                                                                       

1.4.8.5.2.20 
               Validar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 
Control en el Cuarto Piso                                                                                                       

1.4.8.5.2.21 
               Aprobar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 

Control en el Cuarto Piso                                                                                                       

1.4.8.5.2.22 
               Revisar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 

Control en el Quinto Piso                                                                                                       

1.4.8.5.2.23 
               Validar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 
Control en el Quinto Piso                                                                                                       

1.4.8.5.2.24 
               Aprobar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 

Control en el Quinto Piso                                                                                                       

1.4.8.5.2.25 
               Revisar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 

Control en la Terraza                                                                                                       

1.4.8.5.2.26 
               Validar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 
Control en la Terraza                                                                                                       

1.4.8.5.2.27 
               Aprobar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 

Control en la Terraza                                                                                                       

1.4.8.5.2.28 
               Revisar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 

Control en los exteriores                                                                                                       

1.4.8.5.2.29 
               Validar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 
Control en los exteriores                                                                                                       

1.4.8.5.2.30 
               Aprobar Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 

Control en los exteriores                                                                                                       

1.4.8.5.2.31 
               HITO: Trabajos de instalación de piezas electricas, telefonico,datos, CCTV y Access 

Control finalizados                                                                                                       

1.4.8.6          Realizar entrega formal Sistema Eléctrico y Telefónico                                                                                                       

1.4.8.7          HITO: Sistema Eléctrico - Telefónico y CCTV/ access control Finalizado                                                                                                       

1.4.9       Varios                                                                                                       

1.4.9.1          Revisar funcionamiento interno de departamentos                                                                                                       

1.4.9.1.1             Revisar funcionamiento interno del departamento 1                                                                                                       

1.4.9.1.2             Revisar funcionamiento interno del departamento 2                                                                                                       

1.4.9.1.3             Revisar funcionamiento interno del departamento 3                                                                                                       

1.4.9.1.4             Revisar funcionamiento interno del departamento 4                                                                                                       

1.4.9.1.5             Revisar funcionamiento interno del departamento 5                                                                                                       

1.4.9.1.6             Revisar funcionamiento interno del departamento 6                                                                                                       

1.4.9.1.7             Revisar funcionamiento interno del departamento 7                                                                                                       

1.4.9.1.8             Revisar funcionamiento interno del departamento 8                                                                                                       

1.4.9.1.9             Revisar funcionamiento interno del departamento 9                                                                                                       

1.4.9.1.10             Revisar funcionamiento interno del departamento 10                                                                                                       

1.4.9.1.11             Revisar funcionamiento interno del departamento 11                                                                                                       

1.4.9.1.12             Revisar funcionamiento interno del departamento 12                                                                                                       

1.4.9.1.13             Revisar funcionamiento interno del departamento 13                                                                                                       

1.4.9.1.14             Revisar funcionamiento interno del departamento 14                                                                                                       

1.4.9.1.15             Revisar funcionamiento interno del departamento 15                                                                                                       

1.4.9.1.16             Revisar funcionamiento interno del departamento 16                                                                                                       

1.4.9.1.17             Revisar funcionamiento interno del departamento 17                                                                                                       

1.4.9.1.18             Revisar funcionamiento interno del departamento 18                                                                                                       

1.4.9.1.19             HITO: Funcionamiento interno de los departamentos finalizados                                                                                                       

1.4.9.2          Revisar areas varias                                                                                                       

1.4.9.2.1             Validar Funcionamiento de subsuelo 2                                                                                                       

1.4.9.2.2             Aprobar subsuelo 2                                                                                                       

1.4.9.2.3             Validar Funcionamiento de subsuelo 1                                                                                                       

1.4.9.2.4             Aprobar subsuelo 1                                                                                                       
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1.4.9.2.5             Validar Funcionamiento de Terraza                                                                                                       

1.4.9.2.6             Aprobar uso de terraza                                                                                                       

1.4.9.2.7             Validar Funcionamiento de exteriores                                                                                                       

1.4.9.2.8             Aprobar exteriores                                                                                                       

1.4.9.2.9             Validar Funcionamiento de cerramiento                                                                                                       

1.4.9.2.10             Aprobar cerramiento                                                                                                       

1.4.9.2.11             HITO: Areas varias Finalizado                                                                                                       

1.4.9.3          Realizar entrega formal Varios                                                                                                       

1.4.9.4          HITO: Varios finalizados                                                                                                       

1.4.10       HITO: Construcción Edificación terminada                                                                                                       

1.5    Entrega Recepción                                                                                                       

1.5.1       Actas Entrega - Recepción Provisional                                                                                                       

1.5.1.1          Realizar gestión de entrega - recepción provisional                                                                                                       

1.5.1.2          Validar acta de entrega - recepción provisional                                                                                                       

1.5.1.3          Aprobar acta de entrega - recepción provisional                                                                                                       

1.5.1.4          HITO: Acta de entrega-recepción Provisional Finalizado                                                                                                       

1.5.2       Actas Entrega - Recepción Definitiva                                                                                                       

1.5.2.1          Realizar gestión de entrega - recepción definitiva                                                                                                       

1.5.2.2          Validar acta de entrega - recepción definitiva                                                                                                       

1.5.2.3          Aprobar acta de entrega - recepción definitiva                                                                                                       

1.5.2.4          HITO: Acta de entrega-recepción Definitiva Finalizado                                                                                                       

1.5.3       Realizar entrega formal de Entrega y Recepción                                                                                                       

1.5.4       HITO: Entrega Recepción Finalizado                                                                                                       

 

Elaborado por: Los Autores



522 

Tabla 86.- Matriz de Calendario de Recurso. 

 

Proyecto: 

Proyecto habitacional tipo 

condominio “Edificio 

Esmeralda”. 

Elaborado por:   Fecha: 

Aprobado por:   

 

ROL FECHA INGRESO FECHA SALIDA 

Project Manager lun 4/1/21 mar 19/12/23 

Arquitecto mar 9/3/21 mié 5/5/21 

Gerente Técnico lun 4/1/21 mié 13/12/23 

Residente de Obra 01 lun 4/1/21 lun 18/12/23 

Topógrafo 1 lun 1/11/21 vie 2/12/22 

Topógrafo 2 lun 1/11/21 mar 22/11/22 

Dibujante 3 mar 13/4/21 mié 28/4/21 

Engrasador lun 8/11/21 mié 7/12/22 

Ayudante laboratorio mié 24/2/21 lun 1/3/21 

Laboratorista 1 mié 24/2/21 vie 9/12/22 

Laboratorista 2 jue 2/12/21 vie 9/12/22 

Laboratorista 3 vie 3/12/21 mié 14/12/22 

Albañil 01 jue 17/6/21 mar 13/12/22 

Fierrero 01 jue 17/6/21 vie 2/12/22 

Maestro 01 jue 17/6/21 mar 13/12/22 

Albañil 02 jue 17/6/21 mar 13/12/22 

Albañil 03 jue 17/6/21 mar 13/12/22 

Albañil 04 jue 17/6/21 mar 13/12/22 

Albañil 05 lun 1/11/21 vie 2/12/22 

Albañil 06 lun 1/11/21 vie 2/12/22 

Albañil 07 lun 1/11/21 vie 2/12/22 

Albañil 08 lun 1/11/21 vie 2/12/22 

Albañil 09 lun 1/11/21 vie 2/12/22 

Albañil 10 lun 1/11/21 vie 2/12/22 

Albañil 11 jue 5/5/22 vie 4/11/22 

Albañil 12 jue 5/5/22 vie 4/11/22 

Albañil 13 lun 8/11/21 mié 7/12/22 

Albañil 14 lun 8/11/21 mié 7/12/22 

Albañil 15 lun 8/11/21 mié 7/12/22 

Albañil 16 lun 8/11/21 mié 7/12/22 

Albañil 17 lun 8/11/21 mar 13/12/22 

Albañil 18 lun 8/11/21 mar 13/12/22 

Albañil 19 lun 8/11/21 mar 13/12/22 

Albañil 20 lun 8/11/21 mar 13/12/22 
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ROL FECHA INGRESO FECHA SALIDA 

Maestro 02 lun 1/11/21 vie 2/12/22 

Maestro 03 lun 1/11/21 mar 22/11/22 

Maestro 04 lun 1/11/21 mar 22/11/22 

Maestro 05 lun 1/11/21 mar 22/11/22 

Maestro 06 mié 13/4/22 jue 30/6/22 

Maestro 07 vie 24/12/21 lun 21/11/22 

Maestro 08 lun 8/11/21 mié 7/12/22 

Maestro 09 lun 8/11/21 mié 7/12/22 

Maestro 10 lun 8/11/21 mar 13/12/22 

Chofer 01 mié 24/2/21 vie 9/12/22 

Chofer 02 vie 18/6/21 mié 25/8/21 

Chofer 03 vie 18/6/21 mié 25/8/21 

Chofer 04 vie 18/6/21 mié 25/8/21 

Maestro Pintor 01 jue 29/12/22 mié 21/6/23 

Carpintero jue 17/6/21 mié 7/12/22 

Encofrador lun 8/11/21 mié 7/12/22 

Ayudante Perforador mié 24/2/21 lun 1/3/21 

Guardián mié 24/2/21 lun 1/3/21 

Ayudante albañil lun 8/11/21 mié 7/12/22 

Ayudante de fierrero 01 lun 1/11/21 vie 2/12/22 

Ayudante de carpintero lun 8/11/21 mié 7/12/22 

Ayudante de carpintero de ribera lun 8/11/21 mié 7/12/22 

Machetero jue 17/6/21 jue 17/6/21 

Ayudante de Fierrero 02 lun 1/11/21 vie 2/12/22 

Ayudante 01 mié 24/2/21 mar 13/12/22 

Ayudante 02 jue 17/6/21 mar 13/12/22 

Ayudante 03 jue 17/6/21 mar 13/12/22 

Ayudante 04 jue 17/6/21 vie 2/12/22 

Ayudante 05 jue 17/6/21 mar 29/11/22 

Ayudante 06 jue 17/6/21 mar 29/11/22 

Ayudante 07 jue 17/6/21 mar 13/12/22 

Ayudante 08 jue 17/6/21 mar 13/12/22 

Ayudante 09 lun 1/11/21 vie 2/12/22 

Ayudante 10 lun 1/11/21 vie 2/12/22 

Ayudante 11 lun 1/11/21 vie 2/12/22 

Ayudante 12 lun 1/11/21 vie 2/12/22 

Ayudante 13 lun 8/11/21 mié 7/12/22 

Ayudante 14 lun 8/11/21 mié 7/12/22 

Ayudante 15 lun 8/11/21 mié 7/12/22 

Ayudante 16 lun 8/11/21 mié 7/12/22 

Ayudante 17 lun 8/11/21 mar 13/12/22 

Ayudante 18 lun 8/11/21 mar 13/12/22 

Ayudante 19 lun 8/11/21 mar 13/12/22 
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ROL FECHA INGRESO FECHA SALIDA 

Ayudante 20 lun 8/11/21 mar 13/12/22 

Patrocinador lun 4/1/21 mar 19/12/23 

Secretaria Administrativa lun 4/1/21 mar 19/12/23 

Fiscalizador lun 4/1/21 mar 19/12/23 

Ingeniero Ambiental mar 9/3/21 vie 19/3/21 

Operador Equipo Pesado 1 vie 18/6/21 vie 27/8/21 

Operador Equipo Pesado 2 vie 18/6/21 vie 27/8/21 

Operador Equipo Pesado 3 vie 18/6/21 mié 25/8/21 

Operador Equipo Pesado 4 vie 18/6/21 mié 25/8/21 

Residente de Obra 01... vie 18/6/21 vie 27/8/21 

Fierrero 02 lun 1/11/21 vie 2/12/22 

Fierrero 03 lun 1/11/21 mar 22/11/22 

Fierrero 04 lun 1/11/21 mar 22/11/22 

Jefe alisador jue 30/12/21 mar 29/11/22 

Ayudante alisador 01 jue 30/12/21 mar 29/11/22 

Ayudante alisador 02 jue 30/12/21 mar 29/11/22 

Albañil 21 jue 21/4/22 jue 28/7/22 

Albañil 22 jue 21/4/22 jue 28/7/22 

Albañil 23 jue 21/4/22 jue 28/7/22 

Albañil 24 jue 21/4/22 jue 28/7/22 

Albañil 25 jue 21/4/22 jue 28/7/22 

Maestro 11 jue 21/4/22 vie 24/6/22 

Ayudante 21 jue 21/4/22 jue 28/7/22 

Ayudante 22 jue 21/4/22 jue 28/7/22 

Ayudante 23 jue 21/4/22 vie 24/6/22 

Ayudante 24 jue 21/4/22 vie 24/6/22 

Ayudante 25 jue 21/4/22 vie 24/6/22 

Maestro Colocador de Gypsum 01 jue 29/9/22 vie 23/12/22 

Ayudante Gypsum 01 jue 29/9/22 vie 23/12/22 

Ayudante Gypsum 02 jue 29/9/22 vie 23/12/22 

Maestro Colocador de Gypsum02 jue 29/9/22 vie 23/12/22 

Ayudante Gypsum 03 jue 29/9/22 vie 23/12/22 

Ayudante Gypsum 04 jue 29/9/22 vie 23/12/22 

Maestro Ceramica/Porcelanato 01 lun 7/11/22 lun 13/3/23 

Ayudante Ceramica/Porcelanato 01 lun 7/11/22 lun 13/3/23 

Ayudante Ceramica/Porcelanato 02 lun 7/11/22 lun 13/3/23 

Ayudante Ceramica/Porcelanato 03 jue 17/11/22 mar 18/4/23 

Ayudante Ceramica/Porcelanato 04 jue 17/11/22 mar 18/4/23 

Maestro Ceramica/Porcelanato 02 jue 17/11/22 mar 18/4/23 

Ayudante Pintor 01 jue 29/12/22 mié 21/6/23 

Ayudante Pintor 02 jue 29/12/22 mié 21/6/23 

Ayudante Pintor 03 jue 29/12/22 mié 29/3/23 

Ayudante Pintor 04 jue 29/12/22 mié 29/3/23 
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Maestro Pintor 02 jue 29/12/22 mié 29/3/23 

Maestro Carpintero 01 jue 4/5/23 mié 5/7/23 

Ayudante carpintero 01 jue 4/5/23 mié 5/7/23 

Ayudante carpintero 02 jue 4/5/23 mié 5/7/23 

Ayudante carpintero 03 lun 15/5/23 lun 17/7/23 

Ayudante carpintero 04 lun 15/5/23 lun 17/7/23 

Maestro Carpintero 02 lun 15/5/23 lun 17/7/23 

Maestro Aluminio y vidrio 01 mar 26/4/22 vie 4/11/22 

Ayudante Aluminio y vidrio 01 mar 26/4/22 vie 4/11/22 

Ayudante Aluminio y vidrio 02 mar 26/4/22 vie 4/11/22 

Personal Especialista en Elevador lun 26/6/23 lun 24/7/23 

Ayudante especialista en Elevador 01 lun 26/6/23 lun 24/7/23 

Ayudante especialista en Elevador 02 lun 26/6/23 lun 24/7/23 

Ayudante especialista en Elevador 03 lun 26/6/23 lun 24/7/23 

Ayudante especialista en Elevador 04 lun 26/6/23 lun 24/7/23 

Ayudante especialista en Elevador 05 lun 26/6/23 lun 24/7/23 

Personal Especialista en contraincendios lun 5/12/22 lun 6/2/23 

Ayudante especialista en sistemas 

contraincendios 01 
lun 5/12/22 lun 6/2/23 

Ayudante especialista en sistemas 

contraincendios 02 
lun 5/12/22 lun 6/2/23 

Maestro Gafitero jue 17/6/21 mié 23/8/23 

Ayudante especialista Gafiteria 01 jue 17/6/21 mié 23/8/23 

Ayudante especialista Gafiteria 02 lun 21/6/21 mié 23/8/23 

Ayudante especialista Gafiteria 03 vie 25/2/22 mié 23/8/23 

Maestro Electricista jue 17/6/21 jue 15/12/22 

Ayudante electricista 01 jue 17/6/21 jue 15/12/22 

Ayudante electricista 02 jue 17/6/21 jue 15/12/22 

Maestro Gafitero 02 jue 17/6/21 jue 15/12/22 

Ayudante gafitero 04 jue 17/6/21 jue 15/12/22 

Ayudante gafitero 03 jue 17/6/21 jue 15/12/22 

Contratista CCTV lun 20/12/21 mié 2/8/23 

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 87.- Matriz de asignación de personal 

 

Proyecto 
Proyecto habitacional tipo condominio “Edificio 

Esmeralda”. 

 

EDT Nombre de tarea Asignación de personal Trabajo Duración Comienzo Fin 

1 

Construcción de Proyecto Habitacional Tipo Condominio 

"Edificio Esmeralda"   70.374 hrs 749 días lun 4/1/21 mar 19/12/23 

1.1    Gestión de Proyectos   268 hrs 749 días lun 4/1/21 mar 19/12/23 

1.1.1       Iniciación   34,4 hrs 4 días lun 4/1/21 jue 7/1/21 

1.1.1.1          Realizar la reunión inicial con el Patrocinador   3,6 hrs 1 día lun 4/1/21 lun 4/1/21 

  

            Project Manager 2,4 hrs   lun 4/1/21 lun 4/1/21 

            Patrocinador 0,8 hrs   lun 4/1/21 lun 4/1/21 

1.1.1.2          Elaborar el Acta de Constitución.   16,8 hrs 2 días mar 5/1/21 mié 6/1/21 

  

            Project Manager 8 hrs   mar 5/1/21 mié 6/1/21 

            Patrocinador 8 hrs   mar 5/1/21 mié 6/1/21 

1.1.1.3          Realizar Kick off del Proyecto   8,4 hrs 1 día jue 7/1/21 jue 7/1/21 

  

            Project Manager 4 hrs   jue 7/1/21 jue 7/1/21 

            Patrocinador 4 hrs   jue 7/1/21 jue 7/1/21 

1.1.1.4          Revisar fase de iniciación    2,8 hrs 1 día lun 4/1/21 lun 4/1/21 

              Project Manager 2,4 hrs   lun 4/1/21 lun 4/1/21 

1.1.1.5          Validar Fase de iniciación   2,8 hrs 1 día lun 4/1/21 lun 4/1/21 

              Project Manager 2,4 hrs   lun 4/1/21 lun 4/1/21 

1.1.2       Planificación   123,2 hrs 31 días vie 8/1/21 mar 23/2/21 

1.1.2.1          Planear la Gestión de los Interesados   6,4 hrs 2 días vie 8/1/21 lun 11/1/21 

              Project Manager 6,4 hrs   vie 8/1/21 lun 11/1/21 

1.1.2.2          Planear la Gestión del Alcance   6,4 hrs 2 días mar 12/1/21 mié 13/1/21 

              Project Manager 6,4 hrs   mar 12/1/21 mié 13/1/21 

1.1.2.3          Planear la Gestión del Tiempo   19,2 hrs 6 días jue 14/1/21 jue 21/1/21 

              Project Manager 19,2 hrs   jue 14/1/21 jue 21/1/21 

1.1.2.4          Planear la Gestión de los Costos   19,2 hrs 6 días vie 22/1/21 vie 29/1/21 

              Project Manager 19,2 hrs   vie 22/1/21 vie 29/1/21 

1.1.2.5          Planear la Gestión de la Calidad   9,6 hrs 3 días lun 1/2/21 mié 3/2/21 

              Project Manager 9,6 hrs   lun 1/2/21 mié 3/2/21 

1.1.2.6          Planear la Gestión de los Recursos Humanos   9,6 hrs 3 días jue 4/2/21 lun 8/2/21 

              Project Manager 9,6 hrs   jue 4/2/21 lun 8/2/21 

1.1.2.7          Planear la Gestión de las Comunicaciones   6,4 hrs 2 días mar 9/2/21 mié 10/2/21 

              Project Manager 6,4 hrs   mar 9/2/21 mié 10/2/21 

1.1.2.8          Planear la Gestión de los Riesgos   12,8 hrs 4 días jue 11/2/21 jue 18/2/21 

              Project Manager 12,8 hrs   jue 11/2/21 jue 18/2/21 

1.1.2.9          Planear la Gestión de las Adquisiciones.   12,8 hrs 4 días mar 9/2/21 vie 12/2/21 

              Project Manager 12,8 hrs   mar 9/2/21 vie 12/2/21 

1.1.2.10          Realizar ajustes de Planificacion   6,4 hrs 2 días mié 17/2/21 jue 18/2/21 

              Project Manager 6,4 hrs   mié 17/2/21 jue 18/2/21 

1.1.2.11          Realizar revision Final de la planificación   6,4 hrs 2 días vie 19/2/21 lun 22/2/21 

              Project Manager 6,4 hrs   vie 19/2/21 lun 22/2/21 

1.1.2.12          Aprobar la Planificación de todas las áreas   8 hrs 1 día mar 23/2/21 mar 23/2/21 

  

            Project Manager 3,2 hrs   mar 23/2/21 mar 23/2/21 

            Patrocinador 4,8 hrs   mar 23/2/21 mar 23/2/21 

1.1.3       Monitoreo y Control   61,6 hrs 743 días lun 4/1/21 lun 11/12/23 

1.1.3.1          Realizar reunión de información de Estado del Proyecto   22,4 hrs 708 días mié 24/2/21 lun 11/12/23 

1.1.3.1.1             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 1                Project Manager 3,2 hrs 1 día mié 24/2/21 mié 24/2/21 

    1,6 hrs   mié 24/2/21 mié 24/2/21 

1.1.3.1.2             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 2                Project Manager 3,2 hrs 1 día jue 25/2/21 jue 25/2/21 

    1,6 hrs   jue 25/2/21 jue 25/2/21 

1.1.3.1.3             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 3                Project Manager 3,2 hrs 1 día vie 26/2/21 vie 26/2/21 

    1,6 hrs   vie 26/2/21 vie 26/2/21 

1.1.3.1.4             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 4                Project Manager 3,2 hrs 1 día lun 1/3/21 lun 1/3/21 

    1,6 hrs   lun 1/3/21 lun 1/3/21 

1.1.3.1.5             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 5                Project Manager 3,2 hrs 1 día mar 2/3/21 mar 2/3/21 

    1,6 hrs   mar 2/3/21 mar 2/3/21 

1.1.3.1.6             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 6                Project Manager 3,2 hrs 1 día mié 3/3/21 mié 3/3/21 

      1,6 hrs   mié 3/3/21 mié 3/3/21 

1.1.3.1.7             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 7                Project Manager 3,2 hrs 1 día jue 4/3/21 jue 4/3/21 

      1,6 hrs   jue 4/3/21 jue 4/3/21 

1.1.3.1.8             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 8                Project Manager 1 hr 1,25 días vie 5/3/21 vie 5/3/21 

      1 hr   vie 5/3/21 vie 5/3/21 

1.1.3.1.9             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 9                Project Manager 17 hrs 1 día lun 8/3/21 lun 8/3/21 

      1 hr   lun 8/3/21 lun 8/3/21 

1.1.3.1.10             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 10                Project Manager 17 hrs 1 día mar 9/3/21 mar 9/3/21 

      1 hr   mar 9/3/21 mar 9/3/21 

1.1.3.1.11             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 11                Project Manager 24 hrs 1 día lun 15/3/21 lun 15/3/21 

      8 hrs   lun 15/3/21 lun 15/3/21 

1.1.3.1.12             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 12                Project Manager 24 hrs 1 día lun 22/3/21 lun 22/3/21 

      8 hrs   lun 22/3/21 lun 22/3/21 

1.1.3.1.13             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 13                Project Manager 24 hrs 1 día lun 29/3/21 lun 29/3/21 
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      8 hrs   lun 29/3/21 lun 29/3/21 

1.1.3.1.14             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 14                Project Manager 24 hrs 1 día lun 5/4/21 lun 5/4/21 

      8 hrs   lun 5/4/21 lun 5/4/21 

1.1.3.1.15             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 15                Project Manager 17 hrs 1 día lun 12/4/21 lun 12/4/21 

      1 hr   lun 12/4/21 lun 12/4/21 

1.1.3.1.16             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 16                Project Manager 17 hrs 1 día lun 19/4/21 lun 19/4/21 

      1 hr   lun 19/4/21 lun 19/4/21 

1.1.3.1.17             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 17                Project Manager 17 hrs 1 día lun 26/4/21 lun 26/4/21 

      1 hr   lun 26/4/21 lun 26/4/21 

1.1.3.1.18             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 18                Project Manager 17 hrs 1 día lun 3/5/21 lun 3/5/21 

      1 hr   lun 3/5/21 lun 3/5/21 

1.1.3.1.19             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 19                Project Manager 17 hrs 1 día lun 10/5/21 lun 10/5/21 

      1 hr   lun 10/5/21 lun 10/5/21 

1.1.3.1.20             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 20                Project Manager 17 hrs 1 día lun 17/5/21 lun 17/5/21 

      1 hr   lun 17/5/21 lun 17/5/21 

1.1.3.1.21             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 21                Project Manager 24 hrs 1 día mar 25/5/21 mar 25/5/21 

      8 hrs   mar 25/5/21 mar 25/5/21 

1.1.3.1.22             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 22                Project Manager 24 hrs 1 día lun 31/5/21 lun 31/5/21 

      8 hrs   lun 31/5/21 lun 31/5/21 

1.1.3.1.23             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 23                Project Manager 24 hrs 1 día lun 7/6/21 lun 7/6/21 

      8 hrs   lun 7/6/21 lun 7/6/21 

1.1.3.1.24             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 24                Project Manager 24 hrs 1 día lun 14/6/21 lun 14/6/21 

      8 hrs   lun 14/6/21 lun 14/6/21 

1.1.3.1.25             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 25                Project Manager 17 hrs 1 día lun 21/6/21 lun 21/6/21 

      1 hr   lun 21/6/21 lun 21/6/21 

1.1.3.1.26             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 26                Project Manager 17 hrs 1 día lun 28/6/21 lun 28/6/21 

      1 hr   lun 28/6/21 lun 28/6/21 

1.1.3.1.27             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 27                Project Manager 17 hrs 1 día lun 5/7/21 lun 5/7/21 

      1 hr   lun 5/7/21 lun 5/7/21 

1.1.3.1.28             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 28                Project Manager 17 hrs 1 día lun 12/7/21 lun 12/7/21 

      1 hr   lun 12/7/21 lun 12/7/21 

1.1.3.1.29             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 29                Project Manager 17 hrs 1 día lun 19/7/21 lun 19/7/21 

      1 hr   lun 19/7/21 lun 19/7/21 

1.1.3.1.30             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 30                Project Manager 17 hrs 1 día lun 26/7/21 lun 26/7/21 

      1 hr   lun 26/7/21 lun 26/7/21 

1.1.3.1.31             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 31                Project Manager 17 hrs 1 día lun 2/8/21 lun 2/8/21 

      1 hr   lun 2/8/21 lun 2/8/21 

1.1.3.1.32             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 32                Project Manager 17 hrs 1 día lun 9/8/21 lun 9/8/21 

      1 hr   lun 9/8/21 lun 9/8/21 

1.1.3.1.33             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 33                Project Manager 17 hrs 1 día lun 16/8/21 lun 16/8/21 

      1 hr   lun 16/8/21 lun 16/8/21 

1.1.3.1.34             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 34                Project Manager 17 hrs 1 día lun 23/8/21 lun 23/8/21 

      1 hr   lun 23/8/21 lun 23/8/21 

1.1.3.1.35             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 35                Project Manager 17 hrs 1 día lun 30/8/21 lun 30/8/21 

      1 hr   lun 30/8/21 lun 30/8/21 

1.1.3.1.36             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 36                Project Manager 24 hrs 1 día lun 6/9/21 lun 6/9/21 

      8 hrs   lun 6/9/21 lun 6/9/21 

1.1.3.1.37             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 37                Project Manager 24 hrs 1 día lun 13/9/21 lun 13/9/21 

      8 hrs   lun 13/9/21 lun 13/9/21 

1.1.3.1.38             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 38                Project Manager 17 hrs 1 día lun 20/9/21 lun 20/9/21 

      1 hr   lun 20/9/21 lun 20/9/21 

1.1.3.1.39             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 39                Project Manager 24 hrs 1 día lun 27/9/21 lun 27/9/21 

      8 hrs   lun 27/9/21 lun 27/9/21 

1.1.3.1.40             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 40                Project Manager 24 hrs 1 día lun 4/10/21 lun 4/10/21 

      8 hrs   lun 4/10/21 lun 4/10/21 

1.1.3.1.41             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 41                Project Manager 24 hrs 1 día lun 11/10/21 lun 11/10/21 

      8 hrs   lun 11/10/21 lun 11/10/21 

1.1.3.1.42             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 42                Project Manager 24 hrs 1 día lun 18/10/21 lun 18/10/21 

      8 hrs   lun 18/10/21 lun 18/10/21 

1.1.3.1.43             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 43                Project Manager 24 hrs 1 día lun 25/10/21 lun 25/10/21 

      8 hrs   lun 25/10/21 lun 25/10/21 

1.1.3.1.44             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 44                Project Manager 17 hrs 1 día lun 1/11/21 lun 1/11/21 

      1 hr   lun 1/11/21 lun 1/11/21 

1.1.3.1.45             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 45                Project Manager 17 hrs 1 día lun 8/11/21 lun 8/11/21 

      1 hr   lun 8/11/21 lun 8/11/21 

1.1.3.1.46             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 46                Project Manager 24 hrs 1 día lun 15/11/21 lun 15/11/21 

      8 hrs   lun 15/11/21 lun 15/11/21 

1.1.3.1.47             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 47                Project Manager 24 hrs 1 día lun 22/11/21 lun 22/11/21 

      8 hrs   lun 22/11/21 lun 22/11/21 

1.1.3.1.48             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 48                Project Manager 24 hrs 1 día lun 29/11/21 lun 29/11/21 

      8 hrs   lun 29/11/21 lun 29/11/21 

1.1.3.1.49             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 49                Project Manager 24 hrs 1 día lun 6/12/21 lun 6/12/21 

      8 hrs   lun 6/12/21 lun 6/12/21 

1.1.3.1.50             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 50                Project Manager 17 hrs 1 día lun 13/12/21 lun 13/12/21 

      1 hr   lun 13/12/21 lun 13/12/21 

1.1.3.1.51             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 51                Project Manager 17 hrs 1 día lun 20/12/21 lun 20/12/21 

      1 hr   lun 20/12/21 lun 20/12/21 

1.1.3.1.52             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 52                Project Manager 24 hrs 1 día lun 27/12/21 lun 27/12/21 
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      8 hrs   lun 27/12/21 lun 27/12/21 

1.1.3.1.53             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 53                Project Manager 24 hrs 1 día lun 3/1/22 lun 3/1/22 

      8 hrs   lun 3/1/22 lun 3/1/22 

1.1.3.1.54             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 54                Project Manager 17 hrs 1 día lun 10/1/22 lun 10/1/22 

      1 hr   lun 10/1/22 lun 10/1/22 

1.1.3.1.55             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 55                Project Manager 24 hrs 1 día lun 17/1/22 lun 17/1/22 

      8 hrs   lun 17/1/22 lun 17/1/22 

1.1.3.1.56             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 56                Project Manager 17 hrs 1 día lun 24/1/22 lun 24/1/22 

      1 hr   lun 24/1/22 lun 24/1/22 

1.1.3.1.57             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 57                Project Manager 24 hrs 1 día lun 31/1/22 lun 31/1/22 

      8 hrs   lun 31/1/22 lun 31/1/22 

1.1.3.1.58             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 58                Project Manager 24 hrs 1 día lun 7/2/22 lun 7/2/22 

      8 hrs   lun 7/2/22 lun 7/2/22 

1.1.3.1.59             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 59                Project Manager 24 hrs 1 día lun 14/2/22 lun 14/2/22 

      8 hrs   lun 14/2/22 lun 14/2/22 

1.1.3.1.60             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 60                Project Manager 24 hrs 1 día lun 21/2/22 lun 21/2/22 

      8 hrs   lun 21/2/22 lun 21/2/22 

1.1.3.1.61             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 61                Project Manager 17 hrs 1 día mié 2/3/22 mié 2/3/22 

      1 hr   mié 2/3/22 mié 2/3/22 

1.1.3.1.62             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 62                Project Manager 17 hrs 1 día lun 7/3/22 lun 7/3/22 

      1 hr   lun 7/3/22 lun 7/3/22 

1.1.3.1.63             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 63                Project Manager 24 hrs 1 día lun 14/3/22 lun 14/3/22 

      8 hrs   lun 14/3/22 lun 14/3/22 

1.1.3.1.64             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 64                Project Manager 24 hrs 1 día lun 21/3/22 lun 21/3/22 

      8 hrs   lun 21/3/22 lun 21/3/22 

1.1.3.1.65             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 65                Project Manager 24 hrs 1 día lun 28/3/22 lun 28/3/22 

      8 hrs   lun 28/3/22 lun 28/3/22 

1.1.3.1.66             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 66                Project Manager 24 hrs 1 día lun 4/4/22 lun 4/4/22 

      8 hrs   lun 4/4/22 lun 4/4/22 

1.1.3.1.67             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 67                Project Manager 24 hrs 1 día lun 11/4/22 lun 11/4/22 

      8 hrs   lun 11/4/22 lun 11/4/22 

1.1.3.1.68             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 68                Project Manager 17 hrs 1 día lun 18/4/22 lun 18/4/22 

      1 hr   lun 18/4/22 lun 18/4/22 

1.1.3.1.69             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 69                Project Manager 17 hrs 1 día lun 25/4/22 lun 25/4/22 

      1 hr   lun 25/4/22 lun 25/4/22 

1.1.3.1.70             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 70                Project Manager 17 hrs 1 día lun 2/5/22 lun 2/5/22 

      1 hr   lun 2/5/22 lun 2/5/22 

1.1.3.1.71             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 71                Project Manager 17 hrs 1 día lun 9/5/22 lun 9/5/22 

      1 hr   lun 9/5/22 lun 9/5/22 

1.1.3.1.72             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 72                Project Manager 17 hrs 1 día lun 16/5/22 lun 16/5/22 

      1 hr   lun 16/5/22 lun 16/5/22 

1.1.3.1.73             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 73                Project Manager 17 hrs 1 día lun 23/5/22 lun 23/5/22 

      1 hr   lun 23/5/22 lun 23/5/22 

1.1.3.1.74             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 74                Project Manager 17 hrs 1 día lun 30/5/22 lun 30/5/22 

      1 hr   lun 30/5/22 lun 30/5/22 

1.1.3.1.75             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 75                Project Manager 24 hrs 1 día lun 6/6/22 lun 6/6/22 

      8 hrs   lun 6/6/22 lun 6/6/22 

1.1.3.1.76             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 76                Project Manager 17 hrs 1 día lun 13/6/22 lun 13/6/22 

      1 hr   lun 13/6/22 lun 13/6/22 

1.1.3.1.77             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 77                Project Manager 24 hrs 1 día lun 20/6/22 lun 20/6/22 

      8 hrs   lun 20/6/22 lun 20/6/22 

1.1.3.1.78             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 78                Project Manager 17 hrs 1 día lun 27/6/22 lun 27/6/22 

      1 hr   lun 27/6/22 lun 27/6/22 

1.1.3.1.79             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 79                Project Manager 17 hrs 1 día lun 4/7/22 lun 4/7/22 

      1 hr   lun 4/7/22 lun 4/7/22 

1.1.3.1.80             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 80                Project Manager 17 hrs 1 día lun 11/7/22 lun 11/7/22 

      1 hr   lun 11/7/22 lun 11/7/22 

1.1.3.1.81             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 81                Project Manager 24 hrs 1 día lun 18/7/22 lun 18/7/22 

      8 hrs   lun 18/7/22 lun 18/7/22 

1.1.3.1.82             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 82                Project Manager 17 hrs 1 día lun 25/7/22 lun 25/7/22 

      1 hr   lun 25/7/22 lun 25/7/22 

1.1.3.1.83             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 83                Project Manager 17 hrs 1 día lun 1/8/22 lun 1/8/22 

      1 hr   lun 1/8/22 lun 1/8/22 

1.1.3.1.84             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 84                Project Manager 17 hrs 1 día lun 8/8/22 lun 8/8/22 

      1 hr   lun 8/8/22 lun 8/8/22 

1.1.3.1.85             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 85                Project Manager 17 hrs 1 día lun 15/8/22 lun 15/8/22 

      1 hr   lun 15/8/22 lun 15/8/22 

1.1.3.1.86             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 86                Project Manager 24 hrs 1 día lun 22/8/22 lun 22/8/22 

      8 hrs   lun 22/8/22 lun 22/8/22 

1.1.3.1.87             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 87                Project Manager 24 hrs 1 día lun 29/8/22 lun 29/8/22 

      8 hrs   lun 29/8/22 lun 29/8/22 

1.1.3.1.88             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 88                Project Manager 24 hrs 1 día lun 5/9/22 lun 5/9/22 

      8 hrs   lun 5/9/22 lun 5/9/22 

1.1.3.1.89             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 89                Project Manager 24 hrs 1 día lun 12/9/22 lun 12/9/22 

      8 hrs   lun 12/9/22 lun 12/9/22 

1.1.3.1.90             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 90                Project Manager 24 hrs 1 día lun 19/9/22 lun 19/9/22 

      8 hrs   lun 19/9/22 lun 19/9/22 

1.1.3.1.91             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 91                Project Manager 17 hrs 1 día lun 26/9/22 lun 26/9/22 
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      1 hr   lun 26/9/22 lun 26/9/22 

1.1.3.1.92             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 92                Project Manager 24 hrs 1 día lun 3/10/22 lun 3/10/22 

      8 hrs   lun 3/10/22 lun 3/10/22 

1.1.3.1.93             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 93                Project Manager 17 hrs 1 día lun 10/10/22 lun 10/10/22 

      1 hr   lun 10/10/22 lun 10/10/22 

1.1.3.1.94             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 94                Project Manager 17 hrs 1 día lun 17/10/22 lun 17/10/22 

      1 hr   lun 17/10/22 lun 17/10/22 

1.1.3.1.95             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 95                Project Manager 17 hrs 1 día lun 24/10/22 lun 24/10/22 

      1 hr   lun 24/10/22 lun 24/10/22 

1.1.3.1.96             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 96                Project Manager 17 hrs 1 día lun 31/10/22 lun 31/10/22 

      1 hr   lun 31/10/22 lun 31/10/22 

1.1.3.1.97             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 97                Project Manager 17 hrs 1 día lun 7/11/22 lun 7/11/22 

      1 hr   lun 7/11/22 lun 7/11/22 

1.1.3.1.98             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 98                Project Manager 17 hrs 1 día lun 14/11/22 lun 14/11/22 

      1 hr   lun 14/11/22 lun 14/11/22 

1.1.3.1.99             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 99                Project Manager 17 hrs 1 día lun 21/11/22 lun 21/11/22 

      1 hr   lun 21/11/22 lun 21/11/22 

1.1.3.1.100             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 100                Project Manager 17 hrs 1 día lun 28/11/22 lun 28/11/22 

      1 hr   lun 28/11/22 lun 28/11/22 

1.1.3.1.101             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 101                Project Manager 17 hrs 1 día lun 5/12/22 lun 5/12/22 

      1 hr   lun 5/12/22 lun 5/12/22 

1.1.3.1.102             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 102                Project Manager 24 hrs 1 día lun 12/12/22 lun 12/12/22 

      8 hrs   lun 12/12/22 lun 12/12/22 

1.1.3.1.103             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 103                Project Manager 17 hrs 1 día lun 19/12/22 lun 19/12/22 

      1 hr   lun 19/12/22 lun 19/12/22 

1.1.3.1.104             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 104                Project Manager 17 hrs 1 día lun 26/12/22 lun 26/12/22 

      1 hr   lun 26/12/22 lun 26/12/22 

1.1.3.1.105             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 105                Project Manager 24 hrs 1 día lun 2/1/23 lun 2/1/23 

      8 hrs   lun 2/1/23 lun 2/1/23 

1.1.3.1.106             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 106                Project Manager 17 hrs 1 día lun 9/1/23 lun 9/1/23 

      1 hr   lun 9/1/23 lun 9/1/23 

1.1.3.1.107             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 107                Project Manager 17 hrs 1 día lun 16/1/23 lun 16/1/23 

      1 hr   lun 16/1/23 lun 16/1/23 

1.1.3.1.108             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 108                Project Manager 17 hrs 1 día lun 23/1/23 lun 23/1/23 

      1 hr   lun 23/1/23 lun 23/1/23 

1.1.3.1.109             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 109                Project Manager 17 hrs 1 día lun 30/1/23 lun 30/1/23 

      1 hr   lun 30/1/23 lun 30/1/23 

1.1.3.1.110             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 110                Project Manager 24 hrs 1 día lun 6/2/23 lun 6/2/23 

      8 hrs   lun 6/2/23 lun 6/2/23 

1.1.3.1.111             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 111                Project Manager 17 hrs 1 día lun 13/2/23 lun 13/2/23 

      1 hr   lun 13/2/23 lun 13/2/23 

1.1.3.1.112             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 112                Project Manager 17 hrs 1 día mié 22/2/23 mié 22/2/23 

      1 hr   mié 22/2/23 mié 22/2/23 

1.1.3.1.113             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 113                Project Manager 17 hrs 1 día lun 27/2/23 lun 27/2/23 

      1 hr   lun 27/2/23 lun 27/2/23 

1.1.3.1.114             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 114                Project Manager 24 hrs 1 día lun 6/3/23 lun 6/3/23 

      8 hrs   lun 6/3/23 lun 6/3/23 

1.1.3.1.115             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 115                Project Manager 17 hrs 1 día lun 13/3/23 lun 13/3/23 

      1 hr   lun 13/3/23 lun 13/3/23 

1.1.3.1.116             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 116                Project Manager 24 hrs 1 día lun 20/3/23 lun 20/3/23 

      8 hrs   lun 20/3/23 lun 20/3/23 

1.1.3.1.117             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 117                Project Manager 17 hrs 1 día lun 27/3/23 lun 27/3/23 

      1 hr   lun 27/3/23 lun 27/3/23 

1.1.3.1.118             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 118                Project Manager 17 hrs 1 día lun 3/4/23 lun 3/4/23 

      1 hr   lun 3/4/23 lun 3/4/23 

1.1.3.1.119             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 119                Project Manager 24 hrs 1 día lun 10/4/23 lun 10/4/23 

      8 hrs   lun 10/4/23 lun 10/4/23 

1.1.3.1.120             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 120                Project Manager 17 hrs 1 día lun 17/4/23 lun 17/4/23 

      1 hr   lun 17/4/23 lun 17/4/23 

1.1.3.1.121             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 121                Project Manager 24 hrs 1 día lun 24/4/23 lun 24/4/23 

      8 hrs   lun 24/4/23 lun 24/4/23 

1.1.3.1.122             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 122                Project Manager 24 hrs 1 día mar 2/5/23 mar 2/5/23 

      8 hrs   mar 2/5/23 mar 2/5/23 

1.1.3.1.123             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 123                Project Manager 17 hrs 1 día lun 8/5/23 lun 8/5/23 

      1 hr   lun 8/5/23 lun 8/5/23 

1.1.3.1.124             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 124                Project Manager 17 hrs 1 día lun 15/5/23 lun 15/5/23 

      1 hr   lun 15/5/23 lun 15/5/23 

1.1.3.1.125             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 125                Project Manager 17 hrs 1 día lun 22/5/23 lun 22/5/23 

      1 hr   lun 22/5/23 lun 22/5/23 

1.1.3.1.126             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 126                Project Manager 17 hrs 1 día lun 29/5/23 lun 29/5/23 

      1 hr   lun 29/5/23 lun 29/5/23 

1.1.3.1.127             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 127                Project Manager 17 hrs 1 día lun 5/6/23 lun 5/6/23 

      1 hr   lun 5/6/23 lun 5/6/23 

1.1.3.1.128             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 128                Project Manager 17 hrs 1 día lun 12/6/23 lun 12/6/23 

      1 hr   lun 12/6/23 lun 12/6/23 

1.1.3.1.129             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 129                Project Manager 17 hrs 1 día lun 19/6/23 lun 19/6/23 

      1 hr   lun 19/6/23 lun 19/6/23 

1.1.3.1.130             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 130                Project Manager 17 hrs 1 día lun 26/6/23 lun 26/6/23 
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      1 hr   lun 26/6/23 lun 26/6/23 

1.1.3.1.131             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 131                Project Manager 17 hrs 1 día lun 3/7/23 lun 3/7/23 

      1 hr   lun 3/7/23 lun 3/7/23 

1.1.3.1.132             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 132                Project Manager 17 hrs 1 día lun 10/7/23 lun 10/7/23 

      1 hr   lun 10/7/23 lun 10/7/23 

1.1.3.1.133             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 133                Project Manager 17 hrs 1 día lun 17/7/23 lun 17/7/23 

      1 hr   lun 17/7/23 lun 17/7/23 

1.1.3.1.134             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 134                Project Manager 17 hrs 1 día lun 24/7/23 lun 24/7/23 

      1 hr   lun 24/7/23 lun 24/7/23 

1.1.3.1.135             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 135                Project Manager 24 hrs 1 día lun 31/7/23 lun 31/7/23 

      8 hrs   lun 31/7/23 lun 31/7/23 

1.1.3.1.136             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 136                Project Manager 24 hrs 1 día lun 7/8/23 lun 7/8/23 

      8 hrs   lun 7/8/23 lun 7/8/23 

1.1.3.1.137             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 137                Project Manager 24 hrs 1 día lun 14/8/23 lun 14/8/23 

      8 hrs   lun 14/8/23 lun 14/8/23 

1.1.3.1.138             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 138                Project Manager 17 hrs 1 día lun 21/8/23 lun 21/8/23 

      1 hr   lun 21/8/23 lun 21/8/23 

1.1.3.1.139             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 139                Project Manager 24 hrs 1 día lun 28/8/23 lun 28/8/23 

      8 hrs   lun 28/8/23 lun 28/8/23 

1.1.3.1.140             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 140                Project Manager 24 hrs 1 día lun 4/9/23 lun 4/9/23 

      8 hrs   lun 4/9/23 lun 4/9/23 

1.1.3.1.141             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 141                Project Manager 17 hrs 1 día lun 11/9/23 lun 11/9/23 

      1 hr   lun 11/9/23 lun 11/9/23 

1.1.3.1.142             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 142                Project Manager 17 hrs 1 día lun 18/9/23 lun 18/9/23 

      1 hr   lun 18/9/23 lun 18/9/23 

1.1.3.1.143             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 143                Project Manager 24 hrs 1 día lun 25/9/23 lun 25/9/23 

      8 hrs   lun 25/9/23 lun 25/9/23 

1.1.3.1.144             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 144                Project Manager 24 hrs 1 día lun 2/10/23 lun 2/10/23 

      8 hrs   lun 2/10/23 lun 2/10/23 

1.1.3.1.145             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 145                Project Manager 24 hrs 1 día mar 10/10/23 mar 10/10/23 

      8 hrs   mar 10/10/23 mar 10/10/23 

1.1.3.1.146             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 146                Project Manager 24 hrs 1 día lun 16/10/23 lun 16/10/23 

      8 hrs   lun 16/10/23 lun 16/10/23 

1.1.3.1.147             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 147                Project Manager 24 hrs 1 día lun 23/10/23 lun 23/10/23 

      8 hrs   lun 23/10/23 lun 23/10/23 

1.1.3.1.148             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 148                Project Manager 24 hrs 1 día lun 30/10/23 lun 30/10/23 

      8 hrs   lun 30/10/23 lun 30/10/23 

1.1.3.1.149             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 149                Project Manager 24 hrs 1 día lun 6/11/23 lun 6/11/23 

      8 hrs   lun 6/11/23 lun 6/11/23 

1.1.3.1.150             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 150                Project Manager 24 hrs 1 día lun 13/11/23 lun 13/11/23 

      8 hrs   lun 13/11/23 lun 13/11/23 

1.1.3.1.151             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 151                Project Manager 24 hrs 1 día lun 20/11/23 lun 20/11/23 

      8 hrs   lun 20/11/23 lun 20/11/23 

1.1.3.1.152             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 152                Project Manager 24 hrs 1 día lun 27/11/23 lun 27/11/23 

    8 hrs   lun 27/11/23 lun 27/11/23 

1.1.3.1.153             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 153                Project Manager 24 hrs 1 día lun 4/12/23 lun 4/12/23 

    8 hrs   lun 4/12/23 lun 4/12/23 

1.1.3.1.154             Realizar reunión de información de Estado del Proyecto 154                Project Manager 24 hrs 1 día lun 11/12/23 lun 11/12/23 

    8 hrs   lun 11/12/23 lun 11/12/23 

1.1.3.2          Realizar reunión de Coordinación Semanal   39,2 hrs 707 días lun 4/1/21 lun 11/12/23 

1.1.3.2.1             Realizar reunión de Coordinación Semanal 1   5,6 hrs 1 día mié 24/2/21 mié 24/2/21 

  

               Project Manager 0,8 hrs   mié 24/2/21 mié 24/2/21 

               Residente de Obra 

01 0,8 hrs   mié 24/2/21 mié 24/2/21 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   mié 24/2/21 mié 24/2/21 

               Fiscalizador 1,6 hrs   mié 24/2/21 mié 24/2/21 

1.1.3.2.2             Realizar reunión de Coordinación Semanal 2   5,6 hrs 1 día jue 25/2/21 jue 25/2/21 

  

               Project Manager 0,8 hrs   jue 25/2/21 jue 25/2/21 

               Residente de Obra 

01 0,8 hrs   jue 25/2/21 jue 25/2/21 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   jue 25/2/21 jue 25/2/21 

               Fiscalizador 1,6 hrs   jue 25/2/21 jue 25/2/21 

1.1.3.2.3             Realizar reunión de Coordinación Semanal 3   5,6 hrs 1 día vie 26/2/21 vie 26/2/21 

  

               Project Manager 0,8 hrs   vie 26/2/21 vie 26/2/21 

               Residente de Obra 

02 0,8 hrs   vie 26/2/21 vie 26/2/21 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   vie 26/2/21 vie 26/2/21 

               Fiscalizador 1,6 hrs   vie 26/2/21 vie 26/2/21 

1.1.3.2.4             Realizar reunión de Coordinación Semanal 4   5,6 hrs 1 día lun 1/3/21 lun 1/3/21 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 1/3/21 lun 1/3/21 

               Residente de Obra 

02 0,8 hrs   lun 1/3/21 lun 1/3/21 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 1/3/21 lun 1/3/21 

               Fiscalizador 1,6 hrs   mar 2/3/21 mar 2/3/21 

1.1.3.2.5             Realizar reunión de Coordinación Semanal 5   5,6 hrs 1 día mar 2/3/21 mar 2/3/21 

                 Project Manager 0,8 hrs   mar 2/3/21 mar 2/3/21 
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               Residente de Obra 

03 0,8 hrs   mar 2/3/21 mar 2/3/21 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   mar 2/3/21 mar 2/3/21 

               Fiscalizador 1,6 hrs   mar 2/3/21 mar 2/3/21 

1.1.3.2.6             Realizar reunión de Coordinación Semanal 6   5,6 hrs 1 día mié 3/3/21 mié 3/3/21 

  

               Project Manager 0,8 hrs   mié 3/3/21 mié 3/3/21 

               Residente de Obra 

03 0,8 hrs   mié 3/3/21 mié 3/3/21 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   mié 3/3/21 mié 3/3/21 

               Fiscalizador 1,6 hrs   mié 3/3/21 mié 3/3/21 

1.1.3.2.7             Realizar reunión de Coordinación Semanal 7   5,6 hrs 1 día jue 4/3/21 jue 4/3/21 

  

               Project Manager 0,8 hrs   jue 4/3/21 jue 4/3/21 

               Residente de Obra 

04 0,8 hrs   jue 4/3/21 jue 4/3/21 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   jue 4/3/21 jue 4/3/21 

               Fiscalizador 1,6 hrs   jue 4/3/21 jue 4/3/21 

1.1.3.2.8             Realizar reunión de Coordinación Semanal 8   5,6 hrs 1 día vie 5/3/21 vie 5/3/21 

  

               Project Manager 0,8 hrs   vie 5/3/21 vie 5/3/21 

               Residente de Obra 

04 0,8 hrs   vie 5/3/21 vie 5/3/21 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   vie 5/3/21 vie 5/3/21 

               Fiscalizador 1,6 hrs   vie 5/3/21 vie 5/3/21 

1.1.3.2.9             Realizar reunión de Coordinación Semanal 9   5,6 hrs 1 día lun 8/3/21 lun 8/3/21 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 8/3/21 lun 8/3/21 

               Residente de Obra 

05 0,8 hrs   lun 8/3/21 lun 8/3/21 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 8/3/21 lun 8/3/21 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 8/3/21 lun 8/3/21 

1.1.3.2.10             Realizar reunión de Coordinación Semanal 10   5,6 hrs 1 día mar 9/3/21 mar 9/3/21 

  

               Project Manager 0,8 hrs   mar 9/3/21 mar 9/3/21 

               Residente de Obra 

05 0,8 hrs   mar 9/3/21 mar 9/3/21 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   mar 9/3/21 mar 9/3/21 

               Fiscalizador 1,6 hrs   mar 9/3/21 mar 9/3/21 

1.1.3.2.11             Realizar reunión de Coordinación Semanal 11   5,6 hrs 1 día lun 15/3/21 lun 15/3/21 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 15/3/21 lun 15/3/21 

               Residente de Obra 

06 0,8 hrs   lun 15/3/21 lun 15/3/21 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 15/3/21 lun 15/3/21 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 15/3/21 lun 15/3/21 

1.1.3.2.12             Realizar reunión de Coordinación Semanal 12   5,6 hrs 1 día lun 22/3/21 lun 22/3/21 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 22/3/21 lun 22/3/21 

               Residente de Obra 

06 0,8 hrs   lun 22/3/21 lun 22/3/21 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 22/3/21 lun 22/3/21 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 22/3/21 lun 22/3/21 

1.1.3.2.13             Realizar reunión de Coordinación Semanal 13   5,6 hrs 1 día lun 29/3/21 lun 29/3/21 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 29/3/21 lun 29/3/21 

               Residente de Obra 

07 0,8 hrs   lun 29/3/21 lun 29/3/21 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 29/3/21 lun 29/3/21 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 29/3/21 lun 29/3/21 

1.1.3.2.14             Realizar reunión de Coordinación Semanal 14   5,6 hrs 1 día lun 5/4/21 lun 5/4/21 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 5/4/21 lun 5/4/21 

               Residente de Obra 

07 0,8 hrs   lun 5/4/21 lun 5/4/21 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 5/4/21 lun 5/4/21 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 5/4/21 lun 5/4/21 

1.1.3.2.15             Realizar reunión de Coordinación Semanal 15   5,6 hrs 1 día lun 12/4/21 lun 12/4/21 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 12/4/21 lun 12/4/21 

               Residente de Obra 

08 0,8 hrs   lun 12/4/21 lun 12/4/21 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 12/4/21 lun 12/4/21 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 12/4/21 lun 12/4/21 

1.1.3.2.16             Realizar reunión de Coordinación Semanal 16   5,6 hrs 1 día lun 19/4/21 lun 19/4/21 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 19/4/21 lun 19/4/21 

               Residente de Obra 

08 0,8 hrs   lun 19/4/21 lun 19/4/21 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 19/4/21 lun 19/4/21 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 19/4/21 lun 19/4/21 

1.1.3.2.17             Realizar reunión de Coordinación Semanal 17   5,6 hrs 1 día lun 26/4/21 lun 26/4/21 

                 Project Manager 0,8 hrs   lun 26/4/21 lun 26/4/21 
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               Residente de Obra 

09 0,8 hrs   lun 26/4/21 lun 26/4/21 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 26/4/21 lun 26/4/21 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 26/4/21 lun 26/4/21 

1.1.3.2.18             Realizar reunión de Coordinación Semanal 18   5,6 hrs 1 día lun 3/5/21 lun 3/5/21 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 3/5/21 lun 3/5/21 

               Residente de Obra 

09 0,8 hrs   lun 3/5/21 lun 3/5/21 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 3/5/21 lun 3/5/21 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 3/5/21 lun 3/5/21 

1.1.3.2.19             Realizar reunión de Coordinación Semanal 19   5,6 hrs 1 día lun 10/5/21 lun 10/5/21 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 10/5/21 lun 10/5/21 

               Residente de Obra 

10 0,8 hrs   lun 10/5/21 lun 10/5/21 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 10/5/21 lun 10/5/21 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 10/5/21 lun 10/5/21 

1.1.3.2.20             Realizar reunión de Coordinación Semanal 20   5,6 hrs 1 día lun 17/5/21 lun 17/5/21 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 17/5/21 lun 17/5/21 

               Residente de Obra 

10 0,8 hrs   lun 17/5/21 lun 17/5/21 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 17/5/21 lun 17/5/21 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 17/5/21 lun 17/5/21 

1.1.3.2.21             Realizar reunión de Coordinación Semanal 21   5,6 hrs 1 día mar 25/5/21 mar 25/5/21 

  

               Project Manager 0,8 hrs   mar 25/5/21 mar 25/5/21 

               Residente de Obra 

11 0,8 hrs   mar 25/5/21 mar 25/5/21 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   mar 25/5/21 mar 25/5/21 

               Fiscalizador 1,6 hrs   mar 25/5/21 mar 25/5/21 

1.1.3.2.22             Realizar reunión de Coordinación Semanal 22   5,6 hrs 1 día lun 31/5/21 lun 31/5/21 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 31/5/21 lun 31/5/21 

               Residente de Obra 

11 0,8 hrs   lun 31/5/21 lun 31/5/21 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 31/5/21 lun 31/5/21 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 31/5/21 lun 31/5/21 

1.1.3.2.23             Realizar reunión de Coordinación Semanal 23   5,6 hrs 1 día lun 7/6/21 lun 7/6/21 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 7/6/21 lun 7/6/21 

               Residente de Obra 

12 0,8 hrs   lun 7/6/21 lun 7/6/21 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 7/6/21 lun 7/6/21 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 7/6/21 lun 7/6/21 

1.1.3.2.24             Realizar reunión de Coordinación Semanal 24   5,6 hrs 1 día lun 14/6/21 lun 14/6/21 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 14/6/21 lun 14/6/21 

               Residente de Obra 

12 0,8 hrs   lun 14/6/21 lun 14/6/21 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 14/6/21 lun 14/6/21 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 14/6/21 lun 14/6/21 

1.1.3.2.25             Realizar reunión de Coordinación Semanal 25   5,6 hrs 1 día lun 21/6/21 lun 21/6/21 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 21/6/21 lun 21/6/21 

               Residente de Obra 

13 0,8 hrs   lun 21/6/21 lun 21/6/21 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 21/6/21 lun 21/6/21 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 21/6/21 lun 21/6/21 

1.1.3.2.26             Realizar reunión de Coordinación Semanal 26   5,6 hrs 1 día lun 28/6/21 lun 28/6/21 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 28/6/21 lun 28/6/21 

               Residente de Obra 

13 0,8 hrs   lun 28/6/21 lun 28/6/21 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 28/6/21 lun 28/6/21 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 28/6/21 lun 28/6/21 

1.1.3.2.27             Realizar reunión de Coordinación Semanal 27   5,6 hrs 1 día lun 5/7/21 lun 5/7/21 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 5/7/21 lun 5/7/21 

               Residente de Obra 

14 0,8 hrs   lun 5/7/21 lun 5/7/21 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 5/7/21 lun 5/7/21 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 5/7/21 lun 5/7/21 

1.1.3.2.28             Realizar reunión de Coordinación Semanal 28   5,6 hrs 1 día lun 12/7/21 lun 12/7/21 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 12/7/21 lun 12/7/21 

               Residente de Obra 

14 0,8 hrs   lun 12/7/21 lun 12/7/21 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 12/7/21 lun 12/7/21 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 12/7/21 lun 12/7/21 

1.1.3.2.29             Realizar reunión de Coordinación Semanal 29   5,6 hrs 1 día lun 19/7/21 lun 19/7/21 

                 Project Manager 0,8 hrs   lun 19/7/21 lun 19/7/21 
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               Residente de Obra 

15 0,8 hrs   lun 19/7/21 lun 19/7/21 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 19/7/21 lun 19/7/21 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 19/7/21 lun 19/7/21 

1.1.3.2.30             Realizar reunión de Coordinación Semanal 30   5,6 hrs 1 día lun 26/7/21 lun 26/7/21 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 26/7/21 lun 26/7/21 

               Residente de Obra 

15 0,8 hrs   lun 26/7/21 lun 26/7/21 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 26/7/21 lun 26/7/21 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 26/7/21 lun 26/7/21 

1.1.3.2.31             Realizar reunión de Coordinación Semanal 31   5,6 hrs 1 día lun 2/8/21 lun 2/8/21 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 2/8/21 lun 2/8/21 

               Residente de Obra 

16 0,8 hrs   lun 2/8/21 lun 2/8/21 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 2/8/21 lun 2/8/21 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 2/8/21 lun 2/8/21 

1.1.3.2.32             Realizar reunión de Coordinación Semanal 32   5,6 hrs 1 día lun 9/8/21 lun 9/8/21 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 9/8/21 lun 9/8/21 

               Residente de Obra 

16 0,8 hrs   lun 9/8/21 lun 9/8/21 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 9/8/21 lun 9/8/21 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 9/8/21 lun 9/8/21 

1.1.3.2.33             Realizar reunión de Coordinación Semanal 33   5,6 hrs 1 día lun 16/8/21 lun 16/8/21 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 16/8/21 lun 16/8/21 

               Residente de Obra 

17 0,8 hrs   lun 16/8/21 lun 16/8/21 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 16/8/21 lun 16/8/21 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 16/8/21 lun 16/8/21 

1.1.3.2.34             Realizar reunión de Coordinación Semanal 34   5,6 hrs 1 día lun 23/8/21 lun 23/8/21 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 23/8/21 lun 23/8/21 

               Residente de Obra 

17 0,8 hrs   lun 23/8/21 lun 23/8/21 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 23/8/21 lun 23/8/21 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 23/8/21 lun 23/8/21 

1.1.3.2.35             Realizar reunión de Coordinación Semanal 35   5,6 hrs 1 día lun 30/8/21 lun 30/8/21 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 30/8/21 lun 30/8/21 

               Residente de Obra 

18 0,8 hrs   lun 30/8/21 lun 30/8/21 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 30/8/21 lun 30/8/21 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 30/8/21 lun 30/8/21 

1.1.3.2.36             Realizar reunión de Coordinación Semanal 36   5,6 hrs 1 día lun 6/9/21 lun 6/9/21 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 6/9/21 lun 6/9/21 

               Residente de Obra 

18 0,8 hrs   lun 6/9/21 lun 6/9/21 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 6/9/21 lun 6/9/21 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 6/9/21 lun 6/9/21 

1.1.3.2.37             Realizar reunión de Coordinación Semanal 37   5,6 hrs 1 día lun 13/9/21 lun 13/9/21 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 13/9/21 lun 13/9/21 

               Residente de Obra 

19 0,8 hrs   lun 13/9/21 lun 13/9/21 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 13/9/21 lun 13/9/21 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 13/9/21 lun 13/9/21 

1.1.3.2.38             Realizar reunión de Coordinación Semanal 38   5,6 hrs 1 día lun 20/9/21 lun 20/9/21 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 20/9/21 lun 20/9/21 

               Residente de Obra 

19 0,8 hrs   lun 20/9/21 lun 20/9/21 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 20/9/21 lun 20/9/21 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 20/9/21 lun 20/9/21 

1.1.3.2.39             Realizar reunión de Coordinación Semanal 39   5,6 hrs 1 día lun 27/9/21 lun 27/9/21 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 27/9/21 lun 27/9/21 

               Residente de Obra 

20 0,8 hrs   lun 27/9/21 lun 27/9/21 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 27/9/21 lun 27/9/21 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 27/9/21 lun 27/9/21 

1.1.3.2.40             Realizar reunión de Coordinación Semanal 40   5,6 hrs 1 día lun 4/10/21 lun 4/10/21 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 4/10/21 lun 4/10/21 

               Residente de Obra 

20 0,8 hrs   lun 4/10/21 lun 4/10/21 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 4/10/21 lun 4/10/21 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 4/10/21 lun 4/10/21 

1.1.3.2.41             Realizar reunión de Coordinación Semanal 41   5,6 hrs 1 día lun 11/10/21 lun 11/10/21 

                 Project Manager 0,8 hrs   lun 11/10/21 lun 11/10/21 
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               Residente de Obra 

21 0,8 hrs   lun 11/10/21 lun 11/10/21 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 11/10/21 lun 11/10/21 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 11/10/21 lun 11/10/21 

1.1.3.2.42             Realizar reunión de Coordinación Semanal 42   5,6 hrs 1 día lun 18/10/21 lun 18/10/21 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 18/10/21 lun 18/10/21 

               Residente de Obra 

21 0,8 hrs   lun 18/10/21 lun 18/10/21 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 18/10/21 lun 18/10/21 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 18/10/21 lun 18/10/21 

1.1.3.2.43             Realizar reunión de Coordinación Semanal 43   5,6 hrs 1 día lun 25/10/21 lun 25/10/21 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 25/10/21 lun 25/10/21 

               Residente de Obra 

22 0,8 hrs   lun 25/10/21 lun 25/10/21 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 25/10/21 lun 25/10/21 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 25/10/21 lun 25/10/21 

1.1.3.2.44             Realizar reunión de Coordinación Semanal 44   5,6 hrs 1 día lun 1/11/21 lun 1/11/21 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 1/11/21 lun 1/11/21 

               Residente de Obra 

22 0,8 hrs   lun 1/11/21 lun 1/11/21 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 1/11/21 lun 1/11/21 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 1/11/21 lun 1/11/21 

1.1.3.2.45             Realizar reunión de Coordinación Semanal 45   5,6 hrs 1 día lun 8/11/21 lun 8/11/21 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 8/11/21 lun 8/11/21 

               Residente de Obra 

23 0,8 hrs   lun 8/11/21 lun 8/11/21 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 8/11/21 lun 8/11/21 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 8/11/21 lun 8/11/21 

1.1.3.2.46             Realizar reunión de Coordinación Semanal 46   5,6 hrs 1 día lun 15/11/21 lun 15/11/21 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 15/11/21 lun 15/11/21 

               Residente de Obra 

23 0,8 hrs   lun 15/11/21 lun 15/11/21 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 15/11/21 lun 15/11/21 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 15/11/21 lun 15/11/21 

1.1.3.2.47             Realizar reunión de Coordinación Semanal 47   5,6 hrs 1 día lun 22/11/21 lun 22/11/21 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 22/11/21 lun 22/11/21 

               Residente de Obra 

24 0,8 hrs   lun 22/11/21 lun 22/11/21 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 22/11/21 lun 22/11/21 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 22/11/21 lun 22/11/21 

1.1.3.2.48             Realizar reunión de Coordinación Semanal 48   5,6 hrs 1 día lun 29/11/21 lun 29/11/21 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 29/11/21 lun 29/11/21 

               Residente de Obra 

24 0,8 hrs   lun 29/11/21 lun 29/11/21 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 29/11/21 lun 29/11/21 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 29/11/21 lun 29/11/21 

1.1.3.2.49             Realizar reunión de Coordinación Semanal 49   5,6 hrs 1 día lun 6/12/21 lun 6/12/21 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 6/12/21 lun 6/12/21 

               Residente de Obra 

25 0,8 hrs   lun 6/12/21 lun 6/12/21 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 6/12/21 lun 6/12/21 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 6/12/21 lun 6/12/21 

1.1.3.2.50             Realizar reunión de Coordinación Semanal 50   5,6 hrs 1 día lun 13/12/21 lun 13/12/21 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 13/12/21 lun 13/12/21 

               Residente de Obra 

25 0,8 hrs   lun 13/12/21 lun 13/12/21 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 13/12/21 lun 13/12/21 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 13/12/21 lun 13/12/21 

1.1.3.2.51             Realizar reunión de Coordinación Semanal 51   5,6 hrs 1 día lun 20/12/21 lun 20/12/21 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 20/12/21 lun 20/12/21 

               Residente de Obra 

26 0,8 hrs   lun 20/12/21 lun 20/12/21 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 20/12/21 lun 20/12/21 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 20/12/21 lun 20/12/21 

1.1.3.2.52             Realizar reunión de Coordinación Semanal 52   5,6 hrs 1 día lun 27/12/21 lun 27/12/21 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 27/12/21 lun 27/12/21 

               Residente de Obra 

26 0,8 hrs   lun 27/12/21 lun 27/12/21 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 27/12/21 lun 27/12/21 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 27/12/21 lun 27/12/21 

1.1.3.2.53             Realizar reunión de Coordinación Semanal 53   5,6 hrs 1 día lun 3/1/22 lun 3/1/22 

                 Project Manager 0,8 hrs   lun 3/1/22 lun 3/1/22 
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               Residente de Obra 

27 0,8 hrs   lun 3/1/22 lun 3/1/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 3/1/22 lun 3/1/22 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 3/1/22 lun 3/1/22 

1.1.3.2.54             Realizar reunión de Coordinación Semanal 54   5,6 hrs 1 día lun 10/1/22 lun 10/1/22 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 10/1/22 lun 10/1/22 

               Residente de Obra 

27 0,8 hrs   lun 10/1/22 lun 10/1/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 10/1/22 lun 10/1/22 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 10/1/22 lun 10/1/22 

1.1.3.2.55             Realizar reunión de Coordinación Semanal 55   5,6 hrs 1 día lun 17/1/22 lun 17/1/22 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 17/1/22 lun 17/1/22 

               Residente de Obra 

28 0,8 hrs   lun 17/1/22 lun 17/1/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 17/1/22 lun 17/1/22 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 17/1/22 lun 17/1/22 

1.1.3.2.56             Realizar reunión de Coordinación Semanal 56   5,6 hrs 1 día lun 24/1/22 lun 24/1/22 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 24/1/22 lun 24/1/22 

               Residente de Obra 

28 0,8 hrs   lun 24/1/22 lun 24/1/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 24/1/22 lun 24/1/22 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 24/1/22 lun 24/1/22 

1.1.3.2.57             Realizar reunión de Coordinación Semanal 57   5,6 hrs 1 día lun 31/1/22 lun 31/1/22 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 31/1/22 lun 31/1/22 

               Residente de Obra 

29 0,8 hrs   lun 31/1/22 lun 31/1/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 31/1/22 lun 31/1/22 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 31/1/22 lun 31/1/22 

1.1.3.2.58             Realizar reunión de Coordinación Semanal 58   5,6 hrs 1 día lun 7/2/22 lun 7/2/22 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 7/2/22 lun 7/2/22 

               Residente de Obra 

29 0,8 hrs   lun 7/2/22 lun 7/2/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 7/2/22 lun 7/2/22 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 7/2/22 lun 7/2/22 

1.1.3.2.59             Realizar reunión de Coordinación Semanal 59   5,6 hrs 1 día lun 14/2/22 lun 14/2/22 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 14/2/22 lun 14/2/22 

               Residente de Obra 

30 0,8 hrs   lun 14/2/22 lun 14/2/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 14/2/22 lun 14/2/22 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 14/2/22 lun 14/2/22 

1.1.3.2.60             Realizar reunión de Coordinación Semanal 60   5,6 hrs 1 día lun 21/2/22 lun 21/2/22 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 21/2/22 lun 21/2/22 

               Residente de Obra 

30 0,8 hrs   lun 21/2/22 lun 21/2/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 21/2/22 lun 21/2/22 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 21/2/22 lun 21/2/22 

1.1.3.2.61             Realizar reunión de Coordinación Semanal 61   5,6 hrs 1 día mié 2/3/22 mié 2/3/22 

  

               Project Manager 0,8 hrs   mié 2/3/22 mié 2/3/22 

               Residente de Obra 

31 0,8 hrs   mié 2/3/22 mié 2/3/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   mié 2/3/22 mié 2/3/22 

               Fiscalizador 1,6 hrs   mié 2/3/22 mié 2/3/22 

1.1.3.2.62             Realizar reunión de Coordinación Semanal 62   5,6 hrs 1 día lun 7/3/22 lun 7/3/22 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 7/3/22 lun 7/3/22 

               Residente de Obra 

31 0,8 hrs   lun 7/3/22 lun 7/3/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 7/3/22 lun 7/3/22 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 7/3/22 lun 7/3/22 

1.1.3.2.63             Realizar reunión de Coordinación Semanal 63   5,6 hrs 1 día lun 14/3/22 lun 14/3/22 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 14/3/22 lun 14/3/22 

               Residente de Obra 

32 0,8 hrs   lun 14/3/22 lun 14/3/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 14/3/22 lun 14/3/22 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 14/3/22 lun 14/3/22 

1.1.3.2.64             Realizar reunión de Coordinación Semanal 64   5,6 hrs 1 día lun 21/3/22 lun 21/3/22 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 21/3/22 lun 21/3/22 

               Residente de Obra 

32 0,8 hrs   lun 21/3/22 lun 21/3/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 21/3/22 lun 21/3/22 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 21/3/22 lun 21/3/22 

1.1.3.2.65             Realizar reunión de Coordinación Semanal 65   5,6 hrs 1 día lun 28/3/22 lun 28/3/22 

                 Project Manager 0,8 hrs   lun 28/3/22 lun 28/3/22 
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               Residente de Obra 

33 0,8 hrs   lun 28/3/22 lun 28/3/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 28/3/22 lun 28/3/22 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 28/3/22 lun 28/3/22 

1.1.3.2.66             Realizar reunión de Coordinación Semanal 66   5,6 hrs 1 día lun 4/4/22 lun 4/4/22 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 4/4/22 lun 4/4/22 

               Residente de Obra 

33 0,8 hrs   lun 4/4/22 lun 4/4/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 4/4/22 lun 4/4/22 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 4/4/22 lun 4/4/22 

1.1.3.2.67             Realizar reunión de Coordinación Semanal 67   5,6 hrs 1 día lun 11/4/22 lun 11/4/22 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 11/4/22 lun 11/4/22 

               Residente de Obra 

34 0,8 hrs   lun 11/4/22 lun 11/4/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 11/4/22 lun 11/4/22 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 11/4/22 lun 11/4/22 

1.1.3.2.68             Realizar reunión de Coordinación Semanal 68   5,6 hrs 1 día lun 18/4/22 lun 18/4/22 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 18/4/22 lun 18/4/22 

               Residente de Obra 

34 0,8 hrs   lun 18/4/22 lun 18/4/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 18/4/22 lun 18/4/22 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 18/4/22 lun 18/4/22 

1.1.3.2.69             Realizar reunión de Coordinación Semanal 69   5,6 hrs 1 día lun 25/4/22 lun 25/4/22 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 25/4/22 lun 25/4/22 

               Residente de Obra 

35 0,8 hrs   lun 25/4/22 lun 25/4/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 25/4/22 lun 25/4/22 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 25/4/22 lun 25/4/22 

1.1.3.2.70             Realizar reunión de Coordinación Semanal 70   5,6 hrs 1 día lun 2/5/22 lun 2/5/22 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 2/5/22 lun 2/5/22 

               Residente de Obra 

35 0,8 hrs   lun 2/5/22 lun 2/5/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 2/5/22 lun 2/5/22 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 2/5/22 lun 2/5/22 

1.1.3.2.71             Realizar reunión de Coordinación Semanal 71   5,6 hrs 1 día lun 9/5/22 lun 9/5/22 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 9/5/22 lun 9/5/22 

               Residente de Obra 

36 0,8 hrs   lun 9/5/22 lun 9/5/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 9/5/22 lun 9/5/22 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 9/5/22 lun 9/5/22 

1.1.3.2.72             Realizar reunión de Coordinación Semanal 72   5,6 hrs 1 día lun 16/5/22 lun 16/5/22 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 16/5/22 lun 16/5/22 

               Residente de Obra 

36 0,8 hrs   lun 16/5/22 lun 16/5/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 16/5/22 lun 16/5/22 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 16/5/22 lun 16/5/22 

1.1.3.2.73             Realizar reunión de Coordinación Semanal 73   5,6 hrs 1 día lun 23/5/22 lun 23/5/22 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 23/5/22 lun 23/5/22 

               Residente de Obra 

37 0,8 hrs   lun 23/5/22 lun 23/5/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 23/5/22 lun 23/5/22 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 23/5/22 lun 23/5/22 

1.1.3.2.74             Realizar reunión de Coordinación Semanal 74   5,6 hrs 1 día lun 30/5/22 lun 30/5/22 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 30/5/22 lun 30/5/22 

               Residente de Obra 

37 0,8 hrs   lun 30/5/22 lun 30/5/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 30/5/22 lun 30/5/22 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 30/5/22 lun 30/5/22 

1.1.3.2.75             Realizar reunión de Coordinación Semanal 75   5,6 hrs 1 día lun 6/6/22 lun 6/6/22 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 6/6/22 lun 6/6/22 

               Residente de Obra 

38 0,8 hrs   lun 6/6/22 lun 6/6/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 6/6/22 lun 6/6/22 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 6/6/22 lun 6/6/22 

1.1.3.2.76             Realizar reunión de Coordinación Semanal 76   5,6 hrs 1 día lun 13/6/22 lun 13/6/22 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 13/6/22 lun 13/6/22 

               Residente de Obra 

38 0,8 hrs   lun 13/6/22 lun 13/6/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 13/6/22 lun 13/6/22 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 13/6/22 lun 13/6/22 

1.1.3.2.77             Realizar reunión de Coordinación Semanal 77   5,6 hrs 1 día lun 20/6/22 lun 20/6/22 

                 Project Manager 0,8 hrs   lun 20/6/22 lun 20/6/22 
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               Residente de Obra 

39 0,8 hrs   lun 20/6/22 lun 20/6/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 20/6/22 lun 20/6/22 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 20/6/22 lun 20/6/22 

1.1.3.2.78             Realizar reunión de Coordinación Semanal 78   5,6 hrs 1 día lun 27/6/22 lun 27/6/22 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 27/6/22 lun 27/6/22 

               Residente de Obra 

39 0,8 hrs   lun 27/6/22 lun 27/6/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 27/6/22 lun 27/6/22 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 27/6/22 lun 27/6/22 

1.1.3.2.79             Realizar reunión de Coordinación Semanal 79   5,6 hrs 1 día lun 4/7/22 lun 4/7/22 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 4/7/22 lun 4/7/22 

               Residente de Obra 

40 0,8 hrs   lun 4/7/22 lun 4/7/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 4/7/22 lun 4/7/22 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 4/7/22 lun 4/7/22 

1.1.3.2.80             Realizar reunión de Coordinación Semanal 80   5,6 hrs 1 día lun 11/7/22 lun 11/7/22 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 11/7/22 lun 11/7/22 

               Residente de Obra 

40 0,8 hrs   lun 11/7/22 lun 11/7/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 11/7/22 lun 11/7/22 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 11/7/22 lun 11/7/22 

1.1.3.2.81             Realizar reunión de Coordinación Semanal 81   5,6 hrs 1 día lun 18/7/22 lun 18/7/22 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 18/7/22 lun 18/7/22 

               Residente de Obra 

41 0,8 hrs   lun 18/7/22 lun 18/7/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 18/7/22 lun 18/7/22 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 18/7/22 lun 18/7/22 

1.1.3.2.82             Realizar reunión de Coordinación Semanal 82   5,6 hrs 1 día lun 25/7/22 lun 25/7/22 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 25/7/22 lun 25/7/22 

               Residente de Obra 

41 0,8 hrs   lun 25/7/22 lun 25/7/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 25/7/22 lun 25/7/22 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 25/7/22 lun 25/7/22 

1.1.3.2.83             Realizar reunión de Coordinación Semanal 83   5,6 hrs 1 día lun 1/8/22 lun 1/8/22 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 1/8/22 lun 1/8/22 

               Residente de Obra 

42 0,8 hrs   lun 1/8/22 lun 1/8/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 1/8/22 lun 1/8/22 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 1/8/22 lun 1/8/22 

1.1.3.2.84             Realizar reunión de Coordinación Semanal 84   5,6 hrs 1 día lun 8/8/22 lun 8/8/22 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 8/8/22 lun 8/8/22 

               Residente de Obra 

42 0,8 hrs   lun 8/8/22 lun 8/8/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 8/8/22 lun 8/8/22 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 8/8/22 lun 8/8/22 

1.1.3.2.85             Realizar reunión de Coordinación Semanal 85   5,6 hrs 1 día lun 15/8/22 lun 15/8/22 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 15/8/22 lun 15/8/22 

               Residente de Obra 

43 0,8 hrs   lun 15/8/22 lun 15/8/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 15/8/22 lun 15/8/22 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 15/8/22 lun 15/8/22 

1.1.3.2.86             Realizar reunión de Coordinación Semanal 86   5,6 hrs 1 día lun 22/8/22 lun 22/8/22 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 22/8/22 lun 22/8/22 

               Residente de Obra 

43 0,8 hrs   lun 22/8/22 lun 22/8/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 22/8/22 lun 22/8/22 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 22/8/22 lun 22/8/22 

1.1.3.2.87             Realizar reunión de Coordinación Semanal 87   5,6 hrs 1 día lun 29/8/22 lun 29/8/22 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 29/8/22 lun 29/8/22 

               Residente de Obra 

44 0,8 hrs   lun 29/8/22 lun 29/8/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 29/8/22 lun 29/8/22 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 29/8/22 lun 29/8/22 

1.1.3.2.88             Realizar reunión de Coordinación Semanal 88   5,6 hrs 1 día lun 5/9/22 lun 5/9/22 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 5/9/22 lun 5/9/22 

               Residente de Obra 

44 0,8 hrs   lun 5/9/22 lun 5/9/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 5/9/22 lun 5/9/22 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 5/9/22 lun 5/9/22 

1.1.3.2.89             Realizar reunión de Coordinación Semanal 89   5,6 hrs 1 día lun 12/9/22 lun 12/9/22 

                 Project Manager 0,8 hrs   lun 12/9/22 lun 12/9/22 
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               Residente de Obra 

45 0,8 hrs   lun 12/9/22 lun 12/9/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 12/9/22 lun 12/9/22 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 12/9/22 lun 12/9/22 

1.1.3.2.90             Realizar reunión de Coordinación Semanal 90   5,6 hrs 1 día lun 19/9/22 lun 19/9/22 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 19/9/22 lun 19/9/22 

               Residente de Obra 

45 0,8 hrs   lun 19/9/22 lun 19/9/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 19/9/22 lun 19/9/22 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 19/9/22 lun 19/9/22 

1.1.3.2.91             Realizar reunión de Coordinación Semanal 91   5,6 hrs 1 día lun 26/9/22 lun 26/9/22 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 26/9/22 lun 26/9/22 

               Residente de Obra 

46 0,8 hrs   lun 26/9/22 lun 26/9/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 26/9/22 lun 26/9/22 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 26/9/22 lun 26/9/22 

1.1.3.2.92             Realizar reunión de Coordinación Semanal 92   5,6 hrs 1 día lun 3/10/22 lun 3/10/22 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 3/10/22 lun 3/10/22 

               Residente de Obra 

46 0,8 hrs   lun 3/10/22 lun 3/10/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 3/10/22 lun 3/10/22 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 3/10/22 lun 3/10/22 

1.1.3.2.93             Realizar reunión de Coordinación Semanal 93   5,6 hrs 1 día lun 10/10/22 lun 10/10/22 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 10/10/22 lun 10/10/22 

               Residente de Obra 

47 0,8 hrs   lun 10/10/22 lun 10/10/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 10/10/22 lun 10/10/22 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 10/10/22 lun 10/10/22 

1.1.3.2.94             Realizar reunión de Coordinación Semanal 94   5,6 hrs 1 día lun 17/10/22 lun 17/10/22 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 17/10/22 lun 17/10/22 

               Residente de Obra 

47 0,8 hrs   lun 17/10/22 lun 17/10/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 17/10/22 lun 17/10/22 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 17/10/22 lun 17/10/22 

1.1.3.2.95             Realizar reunión de Coordinación Semanal 95   5,6 hrs 1 día lun 24/10/22 lun 24/10/22 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 24/10/22 lun 24/10/22 

               Residente de Obra 

48 0,8 hrs   lun 24/10/22 lun 24/10/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 24/10/22 lun 24/10/22 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 24/10/22 lun 24/10/22 

1.1.3.2.96             Realizar reunión de Coordinación Semanal 96   5,6 hrs 1 día lun 31/10/22 lun 31/10/22 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 31/10/22 lun 31/10/22 

               Residente de Obra 

48 0,8 hrs   lun 31/10/22 lun 31/10/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 31/10/22 lun 31/10/22 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 31/10/22 lun 31/10/22 

1.1.3.2.97             Realizar reunión de Coordinación Semanal 97   5,6 hrs 1 día lun 7/11/22 lun 7/11/22 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 7/11/22 lun 7/11/22 

               Residente de Obra 

49 0,8 hrs   lun 7/11/22 lun 7/11/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 7/11/22 lun 7/11/22 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 7/11/22 lun 7/11/22 

1.1.3.2.98             Realizar reunión de Coordinación Semanal 98   5,6 hrs 1 día lun 14/11/22 lun 14/11/22 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 14/11/22 lun 14/11/22 

               Residente de Obra 

49 0,8 hrs   lun 14/11/22 lun 14/11/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 14/11/22 lun 14/11/22 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 14/11/22 lun 14/11/22 

1.1.3.2.99             Realizar reunión de Coordinación Semanal 99   5,6 hrs 1 día lun 21/11/22 lun 21/11/22 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 21/11/22 lun 21/11/22 

               Residente de Obra 

50 0,8 hrs   lun 21/11/22 lun 21/11/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 21/11/22 lun 21/11/22 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 21/11/22 lun 21/11/22 

1.1.3.2.100             Realizar reunión de Coordinación Semanal 100   5,6 hrs 1 día lun 28/11/22 lun 28/11/22 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 28/11/22 lun 28/11/22 

               Residente de Obra 

50 0,8 hrs   lun 28/11/22 lun 28/11/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 28/11/22 lun 28/11/22 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 28/11/22 lun 28/11/22 

1.1.3.2.101             Realizar reunión de Coordinación Semanal 101   5,6 hrs 1 día lun 5/12/22 lun 5/12/22 

                 Project Manager 0,8 hrs   lun 5/12/22 lun 5/12/22 
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               Residente de Obra 

51 0,8 hrs   lun 5/12/22 lun 5/12/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 5/12/22 lun 5/12/22 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 5/12/22 lun 5/12/22 

1.1.3.2.102             Realizar reunión de Coordinación Semanal 102   5,6 hrs 1 día lun 12/12/22 lun 12/12/22 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 12/12/22 lun 12/12/22 

               Residente de Obra 

51 0,8 hrs   lun 12/12/22 lun 12/12/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 12/12/22 lun 12/12/22 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 12/12/22 lun 12/12/22 

1.1.3.2.103             Realizar reunión de Coordinación Semanal 103   5,6 hrs 1 día lun 19/12/22 lun 19/12/22 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 19/12/22 lun 19/12/22 

               Residente de Obra 

52 0,8 hrs   lun 19/12/22 lun 19/12/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 19/12/22 lun 19/12/22 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 19/12/22 lun 19/12/22 

1.1.3.2.104             Realizar reunión de Coordinación Semanal 104   5,6 hrs 1 día lun 26/12/22 lun 26/12/22 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 26/12/22 lun 26/12/22 

               Residente de Obra 

52 0,8 hrs   lun 26/12/22 lun 26/12/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 26/12/22 lun 26/12/22 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 26/12/22 lun 26/12/22 

1.1.3.2.105             Realizar reunión de Coordinación Semanal 105   5,6 hrs 1 día lun 2/1/23 lun 2/1/23 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 2/1/23 lun 2/1/23 

               Residente de Obra 

53 0,8 hrs   lun 2/1/23 lun 2/1/23 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 2/1/23 lun 2/1/23 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 2/1/23 lun 2/1/23 

1.1.3.2.106             Realizar reunión de Coordinación Semanal 106   5,6 hrs 1 día lun 9/1/23 lun 9/1/23 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 9/1/23 lun 9/1/23 

               Residente de Obra 

53 0,8 hrs   lun 9/1/23 lun 9/1/23 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 9/1/23 lun 9/1/23 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 9/1/23 lun 9/1/23 

1.1.3.2.107             Realizar reunión de Coordinación Semanal 107   5,6 hrs 1 día lun 16/1/23 lun 16/1/23 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 16/1/23 lun 16/1/23 

               Residente de Obra 

54 0,8 hrs   lun 16/1/23 lun 16/1/23 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 16/1/23 lun 16/1/23 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 16/1/23 lun 16/1/23 

1.1.3.2.108             Realizar reunión de Coordinación Semanal 108   5,6 hrs 1 día lun 23/1/23 lun 23/1/23 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 23/1/23 lun 23/1/23 

               Residente de Obra 

54 0,8 hrs   lun 23/1/23 lun 23/1/23 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 23/1/23 lun 23/1/23 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 23/1/23 lun 23/1/23 

1.1.3.2.109             Realizar reunión de Coordinación Semanal 109   5,6 hrs 1 día lun 30/1/23 lun 30/1/23 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 30/1/23 lun 30/1/23 

               Residente de Obra 

55 0,8 hrs   lun 30/1/23 lun 30/1/23 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 30/1/23 lun 30/1/23 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 30/1/23 lun 30/1/23 

1.1.3.2.110             Realizar reunión de Coordinación Semanal 110   5,6 hrs 1 día lun 6/2/23 lun 6/2/23 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 6/2/23 lun 6/2/23 

               Residente de Obra 

55 0,8 hrs   lun 6/2/23 lun 6/2/23 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 6/2/23 lun 6/2/23 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 6/2/23 lun 6/2/23 

1.1.3.2.111             Realizar reunión de Coordinación Semanal 111   5,6 hrs 1 día lun 13/2/23 lun 13/2/23 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 13/2/23 lun 13/2/23 

               Residente de Obra 

56 0,8 hrs   lun 13/2/23 lun 13/2/23 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 13/2/23 lun 13/2/23 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 13/2/23 lun 13/2/23 

1.1.3.2.112             Realizar reunión de Coordinación Semanal 112   5,6 hrs 1 día mié 22/2/23 mié 22/2/23 

  

               Project Manager 0,8 hrs   mié 22/2/23 mié 22/2/23 

               Residente de Obra 

56 0,8 hrs   mié 22/2/23 mié 22/2/23 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   mié 22/2/23 mié 22/2/23 

               Fiscalizador 1,6 hrs   mié 22/2/23 mié 22/2/23 

1.1.3.2.113             Realizar reunión de Coordinación Semanal 113   5,6 hrs 1 día lun 27/2/23 lun 27/2/23 

                 Project Manager 0,8 hrs   lun 27/2/23 lun 27/2/23 
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               Residente de Obra 

57 0,8 hrs   lun 27/2/23 lun 27/2/23 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 27/2/23 lun 27/2/23 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 27/2/23 lun 27/2/23 

1.1.3.2.114             Realizar reunión de Coordinación Semanal 114   5,6 hrs 1 día lun 6/3/23 lun 6/3/23 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 6/3/23 lun 6/3/23 

               Residente de Obra 

57 0,8 hrs   lun 6/3/23 lun 6/3/23 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 6/3/23 lun 6/3/23 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 6/3/23 lun 6/3/23 

1.1.3.2.115             Realizar reunión de Coordinación Semanal 115   5,6 hrs 1 día lun 13/3/23 lun 13/3/23 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 13/3/23 lun 13/3/23 

               Residente de Obra 

58 0,8 hrs   lun 13/3/23 lun 13/3/23 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 13/3/23 lun 13/3/23 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 13/3/23 lun 13/3/23 

1.1.3.2.116             Realizar reunión de Coordinación Semanal 116   5,6 hrs 1 día lun 20/3/23 lun 20/3/23 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 20/3/23 lun 20/3/23 

               Residente de Obra 

58 0,8 hrs   lun 20/3/23 lun 20/3/23 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 20/3/23 lun 20/3/23 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 20/3/23 lun 20/3/23 

1.1.3.2.117             Realizar reunión de Coordinación Semanal 117   5,6 hrs 1 día lun 27/3/23 lun 27/3/23 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 27/3/23 lun 27/3/23 

               Residente de Obra 

59 0,8 hrs   lun 27/3/23 lun 27/3/23 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 27/3/23 lun 27/3/23 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 27/3/23 lun 27/3/23 

1.1.3.2.118             Realizar reunión de Coordinación Semanal 118   5,6 hrs 1 día lun 3/4/23 lun 3/4/23 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 3/4/23 lun 3/4/23 

               Residente de Obra 

59 0,8 hrs   lun 3/4/23 lun 3/4/23 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 3/4/23 lun 3/4/23 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 3/4/23 lun 3/4/23 

1.1.3.2.119             Realizar reunión de Coordinación Semanal 119   5,6 hrs 1 día lun 10/4/23 lun 10/4/23 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 10/4/23 lun 10/4/23 

               Residente de Obra 

60 0,8 hrs   lun 10/4/23 lun 10/4/23 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 10/4/23 lun 10/4/23 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 10/4/23 lun 10/4/23 

1.1.3.2.120             Realizar reunión de Coordinación Semanal 120   5,6 hrs 1 día lun 17/4/23 lun 17/4/23 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 17/4/23 lun 17/4/23 

               Residente de Obra 

60 0,8 hrs   lun 17/4/23 lun 17/4/23 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 17/4/23 lun 17/4/23 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 17/4/23 lun 17/4/23 

1.1.3.2.121             Realizar reunión de Coordinación Semanal 121   5,6 hrs 1 día lun 24/4/23 lun 24/4/23 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 24/4/23 lun 24/4/23 

               Residente de Obra 

61 0,8 hrs   lun 24/4/23 lun 24/4/23 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 24/4/23 lun 24/4/23 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 24/4/23 lun 24/4/23 

1.1.3.2.122             Realizar reunión de Coordinación Semanal 122   5,6 hrs 1 día mar 2/5/23 mar 2/5/23 

  

               Project Manager 0,8 hrs   mar 2/5/23 mar 2/5/23 

               Residente de Obra 

61 0,8 hrs   mar 2/5/23 mar 2/5/23 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   mar 2/5/23 mar 2/5/23 

               Fiscalizador 1,6 hrs   mar 2/5/23 mar 2/5/23 

1.1.3.2.123             Realizar reunión de Coordinación Semanal 123   5,6 hrs 1 día lun 8/5/23 lun 8/5/23 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 8/5/23 lun 8/5/23 

               Residente de Obra 

62 0,8 hrs   lun 8/5/23 lun 8/5/23 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 8/5/23 lun 8/5/23 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 8/5/23 lun 8/5/23 

1.1.3.2.124             Realizar reunión de Coordinación Semanal 124   5,6 hrs 1 día lun 15/5/23 lun 15/5/23 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 15/5/23 lun 15/5/23 

               Residente de Obra 

62 0,8 hrs   lun 15/5/23 lun 15/5/23 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 15/5/23 lun 15/5/23 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 15/5/23 lun 15/5/23 

1.1.3.2.125             Realizar reunión de Coordinación Semanal 125   5,6 hrs 1 día lun 22/5/23 lun 22/5/23 

                 Project Manager 0,8 hrs   lun 22/5/23 lun 22/5/23 



541 

EDT Nombre de tarea Asignación de personal Trabajo Duración Comienzo Fin 

               Residente de Obra 

63 0,8 hrs   lun 22/5/23 lun 22/5/23 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 22/5/23 lun 22/5/23 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 22/5/23 lun 22/5/23 

1.1.3.2.126             Realizar reunión de Coordinación Semanal 126   5,6 hrs 1 día lun 29/5/23 lun 29/5/23 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 29/5/23 lun 29/5/23 

               Residente de Obra 

63 0,8 hrs   lun 29/5/23 lun 29/5/23 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 29/5/23 lun 29/5/23 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 29/5/23 lun 29/5/23 

1.1.3.2.127             Realizar reunión de Coordinación Semanal 127   5,6 hrs 1 día lun 5/6/23 lun 5/6/23 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 5/6/23 lun 5/6/23 

               Residente de Obra 

64 0,8 hrs   lun 5/6/23 lun 5/6/23 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 5/6/23 lun 5/6/23 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 5/6/23 lun 5/6/23 

1.1.3.2.128             Realizar reunión de Coordinación Semanal 128   5,6 hrs 1 día lun 12/6/23 lun 12/6/23 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 12/6/23 lun 12/6/23 

               Residente de Obra 

64 0,8 hrs   lun 12/6/23 lun 12/6/23 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 12/6/23 lun 12/6/23 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 12/6/23 lun 12/6/23 

1.1.3.2.129             Realizar reunión de Coordinación Semanal 129   5,6 hrs 1 día lun 19/6/23 lun 19/6/23 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 19/6/23 lun 19/6/23 

               Residente de Obra 

65 0,8 hrs   lun 19/6/23 lun 19/6/23 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 19/6/23 lun 19/6/23 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 19/6/23 lun 19/6/23 

1.1.3.2.130             Realizar reunión de Coordinación Semanal 130   5,6 hrs 1 día lun 26/6/23 lun 26/6/23 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 26/6/23 lun 26/6/23 

               Residente de Obra 

65 0,8 hrs   lun 26/6/23 lun 26/6/23 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 26/6/23 lun 26/6/23 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 26/6/23 lun 26/6/23 

1.1.3.2.131             Realizar reunión de Coordinación Semanal 131   5,6 hrs 1 día lun 3/7/23 lun 3/7/23 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 3/7/23 lun 3/7/23 

               Residente de Obra 

66 0,8 hrs   lun 3/7/23 lun 3/7/23 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 3/7/23 lun 3/7/23 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 3/7/23 lun 3/7/23 

1.1.3.2.132             Realizar reunión de Coordinación Semanal 132   5,6 hrs 1 día lun 10/7/23 lun 10/7/23 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 10/7/23 lun 10/7/23 

               Residente de Obra 

66 0,8 hrs   lun 10/7/23 lun 10/7/23 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 10/7/23 lun 10/7/23 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 10/7/23 lun 10/7/23 

1.1.3.2.133             Realizar reunión de Coordinación Semanal 133   5,6 hrs 1 día lun 17/7/23 lun 17/7/23 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 17/7/23 lun 17/7/23 

               Residente de Obra 

67 0,8 hrs   lun 17/7/23 lun 17/7/23 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 17/7/23 lun 17/7/23 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 17/7/23 lun 17/7/23 

1.1.3.2.134             Realizar reunión de Coordinación Semanal 134   5,6 hrs 1 día lun 24/7/23 lun 24/7/23 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 24/7/23 lun 24/7/23 

               Residente de Obra 

67 0,8 hrs   lun 24/7/23 lun 24/7/23 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 24/7/23 lun 24/7/23 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 24/7/23 lun 24/7/23 

1.1.3.2.135             Realizar reunión de Coordinación Semanal 135   5,6 hrs 1 día lun 31/7/23 lun 31/7/23 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 31/7/23 lun 31/7/23 

               Residente de Obra 

68 0,8 hrs   lun 31/7/23 lun 31/7/23 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 31/7/23 lun 31/7/23 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 31/7/23 lun 31/7/23 

1.1.3.2.136             Realizar reunión de Coordinación Semanal 136   5,6 hrs 1 día lun 7/8/23 lun 7/8/23 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 7/8/23 lun 7/8/23 

               Residente de Obra 

68 0,8 hrs   lun 7/8/23 lun 7/8/23 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 7/8/23 lun 7/8/23 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 7/8/23 lun 7/8/23 

1.1.3.2.137             Realizar reunión de Coordinación Semanal 137   5,6 hrs 1 día lun 14/8/23 lun 14/8/23 

                 Project Manager 0,8 hrs   lun 14/8/23 lun 14/8/23 
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               Residente de Obra 

69 0,8 hrs   lun 14/8/23 lun 14/8/23 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 14/8/23 lun 14/8/23 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 14/8/23 lun 14/8/23 

1.1.3.2.138             Realizar reunión de Coordinación Semanal 138   5,6 hrs 1 día lun 21/8/23 lun 21/8/23 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 21/8/23 lun 21/8/23 

               Residente de Obra 

69 0,8 hrs   lun 21/8/23 lun 21/8/23 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 21/8/23 lun 21/8/23 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 21/8/23 lun 21/8/23 

1.1.3.2.139             Realizar reunión de Coordinación Semanal 139   5,6 hrs 1 día lun 28/8/23 lun 28/8/23 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 28/8/23 lun 28/8/23 

               Residente de Obra 

70 0,8 hrs   lun 28/8/23 lun 28/8/23 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 28/8/23 lun 28/8/23 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 28/8/23 lun 28/8/23 

1.1.3.2.140             Realizar reunión de Coordinación Semanal 140   5,6 hrs 1 día lun 4/9/23 lun 4/9/23 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 4/9/23 lun 4/9/23 

               Residente de Obra 

70 0,8 hrs   lun 4/9/23 lun 4/9/23 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 4/9/23 lun 4/9/23 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 4/9/23 lun 4/9/23 

1.1.3.2.141             Realizar reunión de Coordinación Semanal 141   5,6 hrs 1 día lun 11/9/23 lun 11/9/23 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 11/9/23 lun 11/9/23 

               Residente de Obra 

71 0,8 hrs   lun 11/9/23 lun 11/9/23 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 11/9/23 lun 11/9/23 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 11/9/23 lun 11/9/23 

1.1.3.2.142             Realizar reunión de Coordinación Semanal 142   5,6 hrs 1 día lun 18/9/23 lun 18/9/23 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 18/9/23 lun 18/9/23 

               Residente de Obra 

71 0,8 hrs   lun 18/9/23 lun 18/9/23 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 18/9/23 lun 18/9/23 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 18/9/23 lun 18/9/23 

1.1.3.2.143             Realizar reunión de Coordinación Semanal 143   5,6 hrs 1 día lun 25/9/23 lun 25/9/23 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 25/9/23 lun 25/9/23 

               Residente de Obra 

72 0,8 hrs   lun 25/9/23 lun 25/9/23 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 25/9/23 lun 25/9/23 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 25/9/23 lun 25/9/23 

1.1.3.2.144             Realizar reunión de Coordinación Semanal 144   5,6 hrs 1 día lun 2/10/23 lun 2/10/23 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 2/10/23 lun 2/10/23 

               Residente de Obra 

72 0,8 hrs   lun 2/10/23 lun 2/10/23 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 2/10/23 lun 2/10/23 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 2/10/23 lun 2/10/23 

1.1.3.2.145             Realizar reunión de Coordinación Semanal 145   5,6 hrs 1 día mar 10/10/23 mar 10/10/23 

  

               Project Manager 0,8 hrs   mar 10/10/23 mar 10/10/23 

               Residente de Obra 

73 0,8 hrs   mar 10/10/23 mar 10/10/23 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   mar 10/10/23 mar 10/10/23 

               Fiscalizador 1,6 hrs   mar 10/10/23 mar 10/10/23 

1.1.3.2.146             Realizar reunión de Coordinación Semanal 146   5,6 hrs 1 día lun 16/10/23 lun 16/10/23 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 16/10/23 lun 16/10/23 

               Residente de Obra 

73 0,8 hrs   lun 16/10/23 lun 16/10/23 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 16/10/23 lun 16/10/23 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 16/10/23 lun 16/10/23 

1.1.3.2.147             Realizar reunión de Coordinación Semanal 147   5,6 hrs 1 día lun 23/10/23 lun 23/10/23 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 23/10/23 lun 23/10/23 

               Residente de Obra 

74 0,8 hrs   lun 23/10/23 lun 23/10/23 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 23/10/23 lun 23/10/23 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 23/10/23 lun 23/10/23 

1.1.3.2.148             Realizar reunión de Coordinación Semanal 148   5,6 hrs 1 día lun 30/10/23 lun 30/10/23 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 30/10/23 lun 30/10/23 

               Residente de Obra 

74 0,8 hrs   lun 30/10/23 lun 30/10/23 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 30/10/23 lun 30/10/23 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 30/10/23 lun 30/10/23 

1.1.3.2.149             Realizar reunión de Coordinación Semanal 149   5,6 hrs 1 día lun 6/11/23 lun 6/11/23 

                 Project Manager 0,8 hrs   lun 6/11/23 lun 6/11/23 
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               Residente de Obra 

75 0,8 hrs   lun 6/11/23 lun 6/11/23 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 6/11/23 lun 6/11/23 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 6/11/23 lun 6/11/23 

1.1.3.2.150             Realizar reunión de Coordinación Semanal 150   5,6 hrs 1 día lun 13/11/23 lun 13/11/23 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 13/11/23 lun 13/11/23 

               Residente de Obra 

75 0,8 hrs   lun 13/11/23 lun 13/11/23 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 13/11/23 lun 13/11/23 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 13/11/23 lun 13/11/23 

1.1.3.2.151             Realizar reunión de Coordinación Semanal 151   5,6 hrs 1 día lun 20/11/23 lun 20/11/23 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 20/11/23 lun 20/11/23 

               Residente de Obra 

76 0,8 hrs   lun 20/11/23 lun 20/11/23 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 20/11/23 lun 20/11/23 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 20/11/23 lun 20/11/23 

1.1.3.2.152             Realizar reunión de Coordinación Semanal 152   5,6 hrs 1 día lun 27/11/23 lun 27/11/23 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 27/11/23 lun 27/11/23 

               Residente de Obra 

76 0,8 hrs   lun 27/11/23 lun 27/11/23 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 27/11/23 lun 27/11/23 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 27/11/23 lun 27/11/23 

1.1.3.2.153             Realizar reunión de Coordinación Semanal 153   5,6 hrs 1 día lun 4/12/23 lun 4/12/23 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 4/12/23 lun 4/12/23 

               Residente de Obra 

77 0,8 hrs   lun 4/12/23 lun 4/12/23 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 4/12/23 lun 4/12/23 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 4/12/23 lun 4/12/23 

1.1.3.2.154             Realizar reunión de Coordinación Semanal 154   5,6 hrs 1 día lun 11/12/23 lun 11/12/23 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 11/12/23 lun 11/12/23 

               Residente de Obra 

77 0,8 hrs   lun 11/12/23 lun 11/12/23 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 11/12/23 lun 11/12/23 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 11/12/23 lun 11/12/23 

1.1.4       Cierre   48,8 hrs 4 días jue 14/12/23 mar 19/12/23 

1.1.4.1          Realizar Informe de Ejecución Final   19,2 hrs 2 días jue 14/12/23 vie 15/12/23 

  

            Project Manager 3,2 hrs   jue 14/12/23 vie 15/12/23 

            Residente de Obra 

01 3,2 hrs   jue 14/12/23 vie 15/12/23 

            Secretaria 

Administrativa 8 hrs   jue 14/12/23 vie 15/12/23 

            Fiscalizador 3,2 hrs   jue 14/12/23 vie 15/12/23 

1.1.4.2          Revisar Informe final del Proyecto   16 hrs 1 día lun 18/12/23 lun 18/12/23 

  

            Project Manager 5,6 hrs   lun 18/12/23 lun 18/12/23 

            Residente de Obra 

01 4 hrs   lun 18/12/23 lun 18/12/23 

            Secretaria 

Administrativa 4 hrs   lun 18/12/23 lun 18/12/23 

            Fiscalizador 1,6 hrs   lun 18/12/23 lun 18/12/23 

1.1.4.3          Aprobar informe Final del Proyecto   13,6 hrs 1 día mar 19/12/23 mar 19/12/23 

  

            Project Manager 5,6 hrs   mar 19/12/23 mar 19/12/23 

            Patrocinador 1,6 hrs   mar 19/12/23 mar 19/12/23 

            Secretaria 

Administrativa 4 hrs   mar 19/12/23 mar 19/12/23 

            Fiscalizador 1,6 hrs   mar 19/12/23 mar 19/12/23 

1.2    Diseño y Estudios   2.508,4 hrs 114 días lun 4/1/21 mié 16/6/21 

1.2.1       Topografía y estudio de suelo   442 hrs 9 días mié 24/2/21 lun 8/3/21 

1.2.1.1          Elaborar topografía y estudio de suelo   384 hrs 4 días mié 24/2/21 lun 1/3/21 

  

            Ayudante 

laboratorio 32 hrs   mié 24/2/21 lun 1/3/21 

            Laboratorista 1 32 hrs   mié 24/2/21 lun 1/3/21 

            Chofer 01 32 hrs   mié 24/2/21 lun 1/3/21 

            Ayudante Perforador 32 hrs   mié 24/2/21 lun 1/3/21 

            Guardián 32 hrs   mié 24/2/21 lun 1/3/21 

            Ayudante 01 32 hrs   mié 24/2/21 lun 1/3/21 

1.2.1.2          Revisar Informe de topografia y estudio de suelo   9,6 hrs 2 días mar 2/3/21 mié 3/3/21 

  

            Project Manager 1,6 hrs   mar 2/3/21 mié 3/3/21 

            Residente de Obra 

01 1,6 hrs   mar 2/3/21 mié 3/3/21 

            Secretaria 

Administrativa 3,2 hrs   mar 2/3/21 mié 3/3/21 

            Fiscalizador 1,6 hrs   mar 2/3/21 mié 3/3/21 

1.2.1.3          Validar topografía y estudio de suelo   11,6 hrs 1 día jue 4/3/21 jue 4/3/21 

  

            Project Manager 0,8 hrs   jue 4/3/21 jue 4/3/21 

            Gerente Técnico 8 hrs   jue 4/3/21 jue 4/3/21 

            Residente de Obra 

01 0,8 hrs   jue 4/3/21 jue 4/3/21 

            Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   jue 4/3/21 jue 4/3/21 
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            Fiscalizador 0,8 hrs   jue 4/3/21 jue 4/3/21 

1.2.1.4          Aprobar topografia y estudio de suelo   22,4 hrs 1 día vie 5/3/21 vie 5/3/21 

  

            Project Manager 0,8 hrs   vie 5/3/21 vie 5/3/21 

            Gerente Técnico 8 hrs   vie 5/3/21 vie 5/3/21 

            Residente de Obra 

01 8 hrs   vie 5/3/21 vie 5/3/21 

            Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   vie 5/3/21 vie 5/3/21 

            Fiscalizador 0,8 hrs   vie 5/3/21 vie 5/3/21 

1.2.1.5          Realizar entrega formal de topografía y estudio de suelo   14,4 hrs 1 día lun 8/3/21 lun 8/3/21 

  

            Project Manager 0,8 hrs   lun 8/3/21 lun 8/3/21 

            Residente de Obra 

01 8 hrs   lun 8/3/21 lun 8/3/21 

            Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   lun 8/3/21 lun 8/3/21 

            Fiscalizador 0,8 hrs   lun 8/3/21 lun 8/3/21 

1.2.2       Diseño Arquitectónico   905,6 hrs 24 días mar 9/3/21 lun 12/4/21 

1.2.2.1          Elaborar Diseño Arquitectónico   564 hrs 15 días mar 9/3/21 lun 29/3/21 

  

            Project Manager 24 hrs   mar 9/3/21 lun 29/3/21 

            Arquitecto 120 hrs   mar 9/3/21 lun 29/3/21 

            Gerente Técnico 60 hrs   mar 9/3/21 lun 29/3/21 

1.2.2.2          Revisar diseño arquitectonico   75,2 hrs 2 días mar 30/3/21 mié 31/3/21 

  

            Project Manager 3,2 hrs   mar 30/3/21 mié 31/3/21 

            Arquitecto 16 hrs   mar 30/3/21 mié 31/3/21 

            Gerente Técnico 8 hrs   mar 30/3/21 mié 31/3/21 

1.2.2.3          Validar Diseño Arquitectónico   150,4 hrs 4 días jue 1/4/21 mié 7/4/21 

  

            Project Manager 6,4 hrs   jue 1/4/21 mié 7/4/21 

            Arquitecto 32 hrs   jue 1/4/21 mié 7/4/21 

            Gerente Técnico 16 hrs   jue 1/4/21 mié 7/4/21 

1.2.2.4          Aprobar diseño arquitectonico   72 hrs 2 días jue 8/4/21 vie 9/4/21 

  

            Project Manager 8 hrs   jue 8/4/21 vie 9/4/21 

            Arquitecto 16 hrs   jue 8/4/21 vie 9/4/21 

            Gerente Técnico 16 hrs   jue 8/4/21 vie 9/4/21 

            Patrocinador 16 hrs   jue 8/4/21 vie 9/4/21 

1.2.2.5          Realizar entrega formal de diseño arquitectónico   44 hrs 1 día lun 12/4/21 lun 12/4/21 

  

            Project Manager 4 hrs   lun 12/4/21 lun 12/4/21 

            Arquitecto 8 hrs   lun 12/4/21 lun 12/4/21 

            Gerente Técnico 8 hrs   lun 12/4/21 lun 12/4/21 

            Patrocinador 8 hrs   lun 12/4/21 lun 12/4/21 

            Secretaria 

Administrativa 8 hrs   lun 12/4/21 lun 12/4/21 

1.2.3       Ingeniería Estructural   271,2 hrs 17 días mar 13/4/21 mié 5/5/21 

1.2.3.1          Elaborar Ingeniería Estructural   160 hrs 10 días mar 13/4/21 lun 26/4/21 

  

            Project Manager 8 hrs   mar 13/4/21 lun 26/4/21 

            Gerente Técnico 16 hrs   mar 13/4/21 lun 26/4/21 

1.2.3.2          Revisar Ingenieria Estructural   36,8 hrs 2 días mar 27/4/21 mié 28/4/21 

  

            Project Manager 1,6 hrs   mar 27/4/21 mié 28/4/21 

            Gerente Técnico 8 hrs   mar 27/4/21 mié 28/4/21 

1.2.3.3          Validar Ingenieria Estructural   22,4 hrs 2 días jue 29/4/21 vie 30/4/21 

  

            Project Manager 0,8 hrs   jue 29/4/21 vie 30/4/21 

            Gerente Técnico 0,8 hrs   jue 29/4/21 vie 30/4/21 

1.2.3.4          Aprobar Ingenieria Estructural   35,2 hrs 2 días lun 3/5/21 mar 4/5/21 

  

            Project Manager 1,6 hrs   lun 3/5/21 mar 4/5/21 

            Arquitecto 16 hrs   lun 3/5/21 mar 4/5/21 

            Gerente Técnico 1,6 hrs   lun 3/5/21 mar 4/5/21 

1.2.3.5          Realizar entrega formal de ingeniería estructural   16,8 hrs 1 día mié 5/5/21 mié 5/5/21 

  

            Project Manager 0,8 hrs   mié 5/5/21 mié 5/5/21 

            Arquitecto 8 hrs   mié 5/5/21 mié 5/5/21 

            Gerente Técnico 1,6 hrs   mié 5/5/21 mié 5/5/21 

            Patrocinador 2,4 hrs   mié 5/5/21 mié 5/5/21 

            Secretaria 

Administrativa 2,4 hrs   mié 5/5/21 mié 5/5/21 

1.2.4       Ingeniería Hidrosanitaria   254,8 hrs 81 días lun 4/1/21 jue 29/4/21 

1.2.4.1          Elaborar Ingeniería Hidrosanitaria   160 hrs 8 días mar 13/4/21 jue 22/4/21 

  

            Project Manager 6,4 hrs   mar 13/4/21 jue 22/4/21 

            Gerente Técnico 19,2 hrs   mar 13/4/21 jue 22/4/21 

            Dibujante 3 44,8 hrs   mar 13/4/21 jue 22/4/21 

1.2.4.2          Revisar Ingeniería Hidrosanitaria   32 hrs 2 días vie 23/4/21 lun 26/4/21 

  

            Project Manager 1,6 hrs   vie 23/4/21 lun 26/4/21 

            Gerente Técnico 4,8 hrs   vie 23/4/21 lun 26/4/21 

            Dibujante 3 3,2 hrs   vie 23/4/21 lun 26/4/21 

1.2.4.3          Validar Ingeniería Hidrosanitaria   35,2 hrs 2 días mar 27/4/21 mié 28/4/21 

  

            Project Manager 3,2 hrs   mar 27/4/21 mié 28/4/21 

            Gerente Técnico 4,8 hrs   mar 27/4/21 mié 28/4/21 

            Dibujante 3 4,8 hrs   mar 27/4/21 mié 28/4/21 

1.2.4.4          Aprobar Ingenieria Hidrosanitaria   12,8 hrs 1 día jue 29/4/21 jue 29/4/21 

  

            Project Manager 1,2 hrs   jue 29/4/21 jue 29/4/21 

            Gerente Técnico 1,2 hrs   jue 29/4/21 jue 29/4/21 

            Patrocinador 1,6 hrs   jue 29/4/21 jue 29/4/21 

1.2.4.5          Realizar entrega formal de ingeniería Hidrosanitaria   14,8 hrs 1 día lun 4/1/21 lun 4/1/21 
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            Project Manager 0,4 hrs   lun 4/1/21 lun 4/1/21 

            Gerente Técnico 2,4 hrs   lun 4/1/21 lun 4/1/21 

            Patrocinador 1,6 hrs   lun 4/1/21 lun 4/1/21 

            Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 4/1/21 lun 4/1/21 

1.2.5       Ingeniería Eléctrica   200,8 hrs 13 días mar 13/4/21 jue 29/4/21 

1.2.5.1          Elaborar Ingeniería Eléctrica   128 hrs 8 días mar 13/4/21 jue 22/4/21 

  

            Project Manager 6,4 hrs   mar 13/4/21 jue 22/4/21 

            Gerente Técnico 12,8 hrs   mar 13/4/21 jue 22/4/21 

            Dibujante 3 19,2 hrs   mar 13/4/21 jue 22/4/21 

1.2.5.2          Revisar Ingeniería Eléctrica   33,6 hrs 2 días vie 23/4/21 lun 26/4/21 

  

            Project Manager 1,6 hrs   vie 23/4/21 lun 26/4/21 

            Gerente Técnico 4,8 hrs   vie 23/4/21 lun 26/4/21 

            Dibujante 3 3,2 hrs   vie 23/4/21 lun 26/4/21 

1.2.5.3          Validar Ingenieria Eléctrica   15,2 hrs 1 día mar 27/4/21 mar 27/4/21 

  

            Project Manager 0,8 hrs   mar 27/4/21 mar 27/4/21 

            Gerente Técnico 0,8 hrs   mar 27/4/21 mar 27/4/21 

            Dibujante 3 2,4 hrs   mar 27/4/21 mar 27/4/21 

1.2.5.4          Aprobar Ingenieria Electrica   12 hrs 1 día mié 28/4/21 mié 28/4/21 

  

            Project Manager 0,8 hrs   mié 28/4/21 mié 28/4/21 

            Gerente Técnico 1,6 hrs   mié 28/4/21 mié 28/4/21 

            Patrocinador 0,8 hrs   mié 28/4/21 mié 28/4/21 

1.2.5.5          Realizar entrega formal de ingeniería Eléctrica   12 hrs 1 día jue 29/4/21 jue 29/4/21 

  

            Project Manager 0,8 hrs   jue 29/4/21 jue 29/4/21 

            Gerente Técnico 0,8 hrs   jue 29/4/21 jue 29/4/21 

            Patrocinador 0,8 hrs   jue 29/4/21 jue 29/4/21 

            Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   jue 29/4/21 jue 29/4/21 

1.2.6       Estudio de Impacto ambiental   159,2 hrs 9 días mar 9/3/21 vie 19/3/21 

1.2.6.1          Elaborar Estudio de Impacto Ambiental   88 hrs 5 días mar 9/3/21 lun 15/3/21 

  

            Project Manager 4 hrs   mar 9/3/21 lun 15/3/21 

            Gerente Técnico 4 hrs   mar 9/3/21 lun 15/3/21 

            Ingeniero Ambiental 40 hrs   mar 9/3/21 lun 15/3/21 

1.2.6.2          Revisar Estudio de Impacto Ambiental   17,6 hrs 1 día mar 16/3/21 mar 16/3/21 

  

            Project Manager 0,8 hrs   mar 16/3/21 mar 16/3/21 

            Gerente Técnico 0,8 hrs   mar 16/3/21 mar 16/3/21 

            Ingeniero Ambiental 8 hrs   mar 16/3/21 mar 16/3/21 

1.2.6.3          Validar Estudio de Impacto ambiental   17,6 hrs 1 día mié 17/3/21 mié 17/3/21 

  

            Project Manager 0,8 hrs   mié 17/3/21 mié 17/3/21 

            Gerente Técnico 0,8 hrs   mié 17/3/21 mié 17/3/21 

            Ingeniero Ambiental 8 hrs   mié 17/3/21 mié 17/3/21 

1.2.6.4          Aprobar Estudio de Impacto ambiental   17,6 hrs 1 día jue 18/3/21 jue 18/3/21 

  

            Project Manager 0,8 hrs   jue 18/3/21 jue 18/3/21 

            Gerente Técnico 0,8 hrs   jue 18/3/21 jue 18/3/21 

            Ingeniero Ambiental 8 hrs   jue 18/3/21 jue 18/3/21 

1.2.6.5          Realizar entrega formal de Impacto ambiental   18,4 hrs 1 día vie 19/3/21 vie 19/3/21 

  

            Project Manager 0,8 hrs   vie 19/3/21 vie 19/3/21 

            Gerente Técnico 0,8 hrs   vie 19/3/21 vie 19/3/21 

            Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   vie 19/3/21 vie 19/3/21 

            Ingeniero Ambiental 8 hrs   vie 19/3/21 vie 19/3/21 

1.2.7       Especificaciones Técnicas   50 hrs 11 días jue 6/5/21 jue 20/5/21 

1.2.7.1          Elaborar Especificaciones técnicas de la Obra   24 hrs 5 días jue 6/5/21 mié 12/5/21 

  

            Project Manager 4 hrs   jue 6/5/21 mié 12/5/21 

            Gerente Técnico 4 hrs   jue 6/5/21 mié 12/5/21 

            Residente de Obra 

01 12 hrs   jue 6/5/21 mié 12/5/21 

1.2.7.2          Revisar especificaciones técnicas de la obra   8 hrs 2 días jue 13/5/21 vie 14/5/21 

  

            Project Manager 1,6 hrs   jue 13/5/21 vie 14/5/21 

            Gerente Técnico 1,6 hrs   jue 13/5/21 vie 14/5/21 

            Residente de Obra 

01 3,2 hrs   jue 13/5/21 vie 14/5/21 

1.2.7.3          Validar Especificaciones técnicas de la obra   9,6 hrs 2 días lun 17/5/21 mar 18/5/21 

  

            Project Manager 1,6 hrs   lun 17/5/21 mar 18/5/21 

            Gerente Técnico 3,2 hrs   lun 17/5/21 mar 18/5/21 

            Residente de Obra 

01 3,2 hrs   lun 17/5/21 mar 18/5/21 

1.2.7.4          Aprobar Especificaciones técnicas de la obra   4,4 hrs 1 día mié 19/5/21 mié 19/5/21 

  

            Project Manager 0,8 hrs   mié 19/5/21 mié 19/5/21 

            Gerente Técnico 1,2 hrs   mié 19/5/21 mié 19/5/21 

            Residente de Obra 

01 1,6 hrs   mié 19/5/21 mié 19/5/21 

1.2.7.5          Realizar entrega formal de Especificaciones Técnicas   4 hrs 1 día jue 20/5/21 jue 20/5/21 

  

            Project Manager 0,8 hrs   jue 20/5/21 jue 20/5/21 

            Gerente Técnico 0,8 hrs   jue 20/5/21 jue 20/5/21 

            Residente de Obra 

01 1,6 hrs   jue 20/5/21 jue 20/5/21 

1.2.8       Permisos Municipales y Cuerpo de Bomberos   224,8 hrs 18 días vie 21/5/21 mié 16/6/21 

1.2.8.1          Gestionar el proceso de permisos municipales y cuerpo de bomberos   76,8 hrs 6 días vie 21/5/21 lun 31/5/21 

              Project Manager 4,8 hrs   vie 21/5/21 lun 31/5/21 
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            Gerente Técnico 24 hrs   vie 21/5/21 lun 31/5/21 

1.2.8.2          Realizar Correciones a los planos   25,6 hrs 2 días mar 1/6/21 mié 2/6/21 

  

            Project Manager 1,6 hrs   mar 1/6/21 mié 2/6/21 

            Gerente Técnico 8 hrs   mar 1/6/21 mié 2/6/21 

1.2.8.3          Aprobar permisos de cuerpo de bomberos   25,6 hrs 2 días jue 3/6/21 vie 4/6/21 

  

            Project Manager 1,6 hrs   jue 3/6/21 vie 4/6/21 

            Gerente Técnico 8 hrs   jue 3/6/21 vie 4/6/21 

1.2.8.4          Aprobar permisos Municipales   89,6 hrs 7 días lun 7/6/21 mar 15/6/21 

  

            Project Manager 5,6 hrs   lun 7/6/21 mar 15/6/21 

            Gerente Técnico 28 hrs   lun 7/6/21 mar 15/6/21 

1.2.8.5          Realizar entrega formal de Permisos Municipales y bomberos   7,2 hrs 1 día mié 16/6/21 mié 16/6/21 

  

            Project Manager 0,8 hrs   mié 16/6/21 mié 16/6/21 

            Gerente Técnico 4 hrs   mié 16/6/21 mié 16/6/21 

            Patrocinador 1,6 hrs   mié 16/6/21 mié 16/6/21 

1.3    Contractual   606,4 hrs 90 días vie 8/1/21 mar 18/5/21 

1.3.1       Contratación personal de Obra   404,4 hrs 90 días vie 8/1/21 mar 18/5/21 

1.3.1.1          Contratación Secretaria Administrativa   92 hrs 16 días vie 8/1/21 vie 29/1/21 

1.3.1.1.1             Receptar de carpetas para secretaria administrativa.   44,8 hrs 8 días vie 8/1/21 mar 19/1/21 

  

               Project Manager 19,2 hrs   vie 8/1/21 mar 19/1/21 

               Gerente Técnico 19,2 hrs   vie 8/1/21 mar 19/1/21 

1.3.1.1.2             Revisar carpetas para secretaria administrativa.   11,2 hrs 2 días mié 20/1/21 jue 21/1/21 

  

               Project Manager 4,8 hrs   mié 20/1/21 jue 21/1/21 

               Gerente Técnico 4,8 hrs   mié 20/1/21 jue 21/1/21 

1.3.1.1.3             Seleccionar candidatas para secretaria administrativa.   11,2 hrs 2 días vie 22/1/21 lun 25/1/21 

  

               Project Manager 4,8 hrs   vie 22/1/21 lun 25/1/21 

               Gerente Técnico 4,8 hrs   vie 22/1/21 lun 25/1/21 

1.3.1.1.4             Entrevistar candidatas para secretaria administrativa.   5,6 hrs 1 día mar 26/1/21 mar 26/1/21 

  

               Project Manager 2,4 hrs   mar 26/1/21 mar 26/1/21 

               Gerente Técnico 2,4 hrs   mar 26/1/21 mar 26/1/21 

1.3.1.1.5             Elegir candidata seleccionada para secretaria administrativa.   5,6 hrs 1 día mié 27/1/21 mié 27/1/21 

  

               Project Manager 2,4 hrs   mié 27/1/21 mié 27/1/21 

               Gerente Técnico 2,4 hrs   mié 27/1/21 mié 27/1/21 

1.3.1.1.6             Contratar secretaria administrativia seleccionada   5,6 hrs 1 día jue 28/1/21 jue 28/1/21 

  

               Project Manager 2,4 hrs   jue 28/1/21 jue 28/1/21 

               Gerente Técnico 2,4 hrs   jue 28/1/21 jue 28/1/21 

1.3.1.1.7             Validar contratación de secretaria administrativa   8 hrs 1 día vie 29/1/21 vie 29/1/21 

  

               Project Manager 2,4 hrs   vie 29/1/21 vie 29/1/21 

               Gerente Técnico 2,4 hrs   vie 29/1/21 vie 29/1/21 

1.3.1.2          Contratación Ingeniero Residente   65,6 hrs 16 días vie 8/1/21 vie 29/1/21 

1.3.1.2.1             Receptar de carpetas para Ingeniero residente.   24 hrs 10 días vie 8/1/21 jue 21/1/21 

  

               Project Manager 8 hrs   vie 8/1/21 jue 21/1/21 

               Gerente Técnico 8 hrs   vie 8/1/21 jue 21/1/21 

1.3.1.2.2             Revisar carpetas para Ingeniero residente.   5,6 hrs 1 día vie 22/1/21 vie 22/1/21 

  

               Project Manager 2,4 hrs   vie 22/1/21 vie 22/1/21 

               Gerente Técnico 2,4 hrs   vie 22/1/21 vie 22/1/21 

1.3.1.2.3             Seleccionar candidato para Ingeniero residente   5,6 hrs 1 día lun 25/1/21 lun 25/1/21 

  

               Project Manager 2,4 hrs   lun 25/1/21 lun 25/1/21 

               Gerente Técnico 2,4 hrs   lun 25/1/21 lun 25/1/21 

1.3.1.2.4             Entrevistar candidatos para ingeniero residente.   5,6 hrs 1 día mar 26/1/21 mar 26/1/21 

  

               Project Manager 2,4 hrs   mar 26/1/21 mar 26/1/21 

               Gerente Técnico 2,4 hrs   mar 26/1/21 mar 26/1/21 

1.3.1.2.5             Elegir candidato seleccionado para ingeniero residente   5,6 hrs 1 día mié 27/1/21 mié 27/1/21 

  

               Project Manager 2,4 hrs   mié 27/1/21 mié 27/1/21 

               Gerente Técnico 2,4 hrs   mié 27/1/21 mié 27/1/21 

1.3.1.2.6             Contratar ingeniero residente.   9,6 hrs 1 día jue 28/1/21 jue 28/1/21 

  

               Project Manager 2,4 hrs   jue 28/1/21 jue 28/1/21 

               Gerente Técnico 2,4 hrs   jue 28/1/21 jue 28/1/21 

1.3.1.2.7             Validar contratación de secretaria administrativa   9,6 hrs 1 día vie 29/1/21 vie 29/1/21 

  

               Project Manager 2,4 hrs   vie 29/1/21 vie 29/1/21 

               Gerente Técnico 2,4 hrs   vie 29/1/21 vie 29/1/21 

1.3.1.3          Contratación Maestro Mayor   60,4 hrs 17 días lun 19/4/21 mar 11/5/21 

1.3.1.3.1             Receptar de carpetas para maestro mayor   12,8 hrs 8 días lun 19/4/21 mié 28/4/21 

  

               Secretaria 

Administrativa 6,4 hrs   lun 19/4/21 mié 28/4/21 

1.3.1.3.2             Revisar carpetas para maestro mayor   13,2 hrs 3 días jue 29/4/21 lun 3/5/21 

  

               Gerente Técnico 1,2 hrs   jue 29/4/21 lun 3/5/21 

               Residente de Obra 

01 7,2 hrs   jue 29/4/21 lun 3/5/21 

               Secretaria 

Administrativa 2,4 hrs   jue 29/4/21 lun 3/5/21 

1.3.1.3.3             Seleccionar candidatos para maestro mayor   8 hrs 2 días mar 4/5/21 mié 5/5/21 

  

               Project Manager 1,6 hrs   mar 4/5/21 mié 5/5/21 

               Gerente Técnico 1,6 hrs   mar 4/5/21 mié 5/5/21 

               Residente de Obra 

01 1,6 hrs   mar 4/5/21 mié 5/5/21 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   mar 4/5/21 mié 5/5/21 

1.3.1.3.4             Entrevistar candidatos para maestro mayor   4,8 hrs 1 día jue 6/5/21 jue 6/5/21 

                 Gerente Técnico 0,8 hrs   jue 6/5/21 jue 6/5/21 
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               Residente de Obra 

01 1,6 hrs   jue 6/5/21 jue 6/5/21 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   jue 6/5/21 jue 6/5/21 

1.3.1.3.5             Elegir candidatos para maestro mayor   4,8 hrs 1 día vie 7/5/21 vie 7/5/21 

  

               Gerente Técnico 0,8 hrs   vie 7/5/21 vie 7/5/21 

               Residente de Obra 

01 1,6 hrs   vie 7/5/21 vie 7/5/21 

1.3.1.3.6                Secretaria Administrativa   1,6 hrs   vie 7/5/21 vie 7/5/21 

  

            Contratar maestros 

mayores 7,6 hrs 1 día lun 10/5/21 lun 10/5/21 

               Project Manager 0,8 hrs   lun 10/5/21 lun 10/5/21 

               Gerente Técnico 1,2 hrs   lun 10/5/21 lun 10/5/21 

               Residente de Obra 

01 1,6 hrs   lun 10/5/21 lun 10/5/21 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 10/5/21 lun 10/5/21 

1.3.1.3.7             Validar contratación de maestros mayores   9,2 hrs 1 día mar 11/5/21 mar 11/5/21 

  

               Project Manager 2,4 hrs   mar 11/5/21 mar 11/5/21 

               Gerente Técnico 1,2 hrs   mar 11/5/21 mar 11/5/21 

               Residente de Obra 

01 1,6 hrs   mar 11/5/21 mar 11/5/21 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   mar 11/5/21 mar 11/5/21 

1.3.1.4          Contratación Oficiales   90 hrs 21 días lun 19/4/21 lun 17/5/21 

1.3.1.4.1             Receptar de carpetas para oficiales de obra   12,8 hrs 8 días lun 19/4/21 mié 28/4/21 

  

               Secretaria 

Administrativa 6,4 hrs   lun 19/4/21 mié 28/4/21 

1.3.1.4.2             Revisar carpetas de candidatos a oficiales de obra   13,2 hrs 3 días jue 29/4/21 lun 3/5/21 

  

               Gerente Técnico 1,2 hrs   jue 29/4/21 lun 3/5/21 

               Residente de Obra 

01 7,2 hrs   jue 29/4/21 lun 3/5/21 

               Secretaria 

Administrativa 2,4 hrs   jue 29/4/21 lun 3/5/21 

1.3.1.4.3             Seleccionar candidatos para oficiales de obra   12 hrs 3 días mar 4/5/21 jue 6/5/21 

  

               Project Manager 2,4 hrs   mar 4/5/21 jue 6/5/21 

               Gerente Técnico 2,4 hrs   mar 4/5/21 jue 6/5/21 

               Residente de Obra 

01 2,4 hrs   mar 4/5/21 jue 6/5/21 

               Secretaria 

Administrativa 2,4 hrs   mar 4/5/21 jue 6/5/21 

1.3.1.4.4             Entrevistar candidatos para oficiales de obra   9,6 hrs 2 días vie 7/5/21 lun 10/5/21 

  

               Gerente Técnico 1,6 hrs   vie 7/5/21 lun 10/5/21 

               Residente de Obra 

01 3,2 hrs   vie 7/5/21 lun 10/5/21 

               Secretaria 

Administrativa 3,2 hrs   vie 7/5/21 lun 10/5/21 

1.3.1.4.5             Elegir candidatos para oficiales de obra   9,6 hrs 2 días mar 11/5/21 mié 12/5/21 

  

               Gerente Técnico 1,6 hrs   mar 11/5/21 mié 12/5/21 

               Residente de Obra 

01 3,2 hrs   mar 11/5/21 mié 12/5/21 

               Secretaria 

Administrativa 3,2 hrs   mar 11/5/21 mié 12/5/21 

1.3.1.4.6             Contratar oficiales de obra   17,6 hrs 2 días jue 13/5/21 vie 14/5/21 

  

               Project Manager 1,6 hrs   jue 13/5/21 vie 14/5/21 

               Gerente Técnico 4,8 hrs   jue 13/5/21 vie 14/5/21 

               Residente de Obra 

01 3,2 hrs   jue 13/5/21 vie 14/5/21 

               Secretaria 

Administrativa 3,2 hrs   jue 13/5/21 vie 14/5/21 

1.3.1.4.7             Validar contratación de oficiales de obra   15,2 hrs 1 día lun 17/5/21 lun 17/5/21 

  

               Project Manager 2,4 hrs   lun 17/5/21 lun 17/5/21 

               Gerente Técnico 2,4 hrs   lun 17/5/21 lun 17/5/21 

               Residente de Obra 

01 4 hrs   lun 17/5/21 lun 17/5/21 

               Secretaria 

Administrativa 4 hrs   lun 17/5/21 lun 17/5/21 

1.3.1.5          Contratación Ayudantes de Obra   81,2 hrs 20 días lun 19/4/21 vie 14/5/21 

1.3.1.5.1             Receptar de carpetas para ayudantes de obra   12,8 hrs 8 días lun 19/4/21 mié 28/4/21 

  Secretaria Administrativa 6,4 hrs   lun 19/4/21 mié 28/4/21 

1.3.1.5.2             Revisar carpetas de candidatos a ayudantes de obra   13,2 hrs 3 días jue 29/4/21 lun 3/5/21 

  

Gerente Técnico 1,2 hrs   jue 29/4/21 lun 3/5/21 

Residente de Obra 01 7,2 hrs   jue 29/4/21 lun 3/5/21 

Secretaria Administrativa 2,4 hrs   jue 29/4/21 lun 3/5/21 

1.3.1.5.3             Seleccionar candidatos para ayudantes de obra   12 hrs 3 días mar 4/5/21 jue 6/5/21 

  

               Project Manager 2,4 hrs   mar 4/5/21 jue 6/5/21 

               Gerente Técnico 2,4 hrs   mar 4/5/21 jue 6/5/21 

               Residente de Obra 

01 2,4 hrs   mar 4/5/21 jue 6/5/21 

               Secretaria 

Administrativa 2,4 hrs   mar 4/5/21 jue 6/5/21 

1.3.1.5.4             Entrevistar candidatos para ayudantes de obra   9,6 hrs 2 días vie 7/5/21 lun 10/5/21 

                 Gerente Técnico 1,6 hrs   vie 7/5/21 lun 10/5/21 
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               Residente de Obra 

01 3,2 hrs   vie 7/5/21 lun 10/5/21 

               Secretaria 

Administrativa 3,2 hrs   vie 7/5/21 lun 10/5/21 

1.3.1.5.5             Elegir candidatos para ayudantes de obra   9,6 hrs 2 días mar 11/5/21 mié 12/5/21 

  

               Gerente Técnico 1,6 hrs   mar 11/5/21 mié 12/5/21 

               Residente de Obra 

01 3,2 hrs   mar 11/5/21 mié 12/5/21 

               Secretaria 

Administrativa 3,2 hrs   mar 11/5/21 mié 12/5/21 

1.3.1.5.6             Contratar ayudantes de obra   8,8 hrs 1 día jue 13/5/21 jue 13/5/21 

  

               Project Manager 0,8 hrs   jue 13/5/21 jue 13/5/21 

               Gerente Técnico 2,4 hrs   jue 13/5/21 jue 13/5/21 

               Residente de Obra 

01 1,6 hrs   jue 13/5/21 jue 13/5/21 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   jue 13/5/21 jue 13/5/21 

1.3.1.5.7             Validar contratación de ayudante de obra   15,2 hrs 1 día vie 14/5/21 vie 14/5/21 

  

               Project Manager 2,4 hrs   vie 14/5/21 vie 14/5/21 

               Gerente Técnico 2,4 hrs   vie 14/5/21 vie 14/5/21 

               Residente de Obra 

01 4 hrs   vie 14/5/21 vie 14/5/21 

               Secretaria 

Administrativa 4 hrs   vie 14/5/21 vie 14/5/21 

1.3.1.6          Realizar entrega de contratación de personal de obra   15,2 hrs 1 día mar 18/5/21 mar 18/5/21 

  

            Project Manager 2,4 hrs   mar 18/5/21 mar 18/5/21 

            Gerente Técnico 2,4 hrs   mar 18/5/21 mar 18/5/21 

            Residente de Obra 

01 5,6 hrs   mar 18/5/21 mar 18/5/21 

            Secretaria 

Administrativa 2,4 hrs   mar 18/5/21 mar 18/5/21 

1.3.2       Contratación Fiscalizador   67,6 hrs 21 días mar 20/4/21 mar 18/5/21 

1.3.2.1          Receptar de carpetas para fiscalizador de obra   11,2 hrs 7 días mar 20/4/21 mié 28/4/21 

  

            Secretaria 

Administrativa 5,6 hrs   mar 20/4/21 mié 28/4/21 

1.3.2.2          Revisar carpetas para fiscalizador   9,6 hrs 3 días jue 29/4/21 lun 3/5/21 

  

            Project Manager 2,4 hrs   jue 29/4/21 lun 3/5/21 

            Gerente Técnico 2,4 hrs   jue 29/4/21 lun 3/5/21 

            Secretaria 

Administrativa 2,4 hrs   jue 29/4/21 lun 3/5/21 

1.3.2.3          Seleccionar responsable de fiscalización   12 hrs 3 días mar 4/5/21 jue 6/5/21 

  

            Project Manager 2,4 hrs   mar 4/5/21 jue 6/5/21 

            Gerente Técnico 4,8 hrs   mar 4/5/21 jue 6/5/21 

            Secretaria 

Administrativa 2,4 hrs   mar 4/5/21 jue 6/5/21 

1.3.2.4          Entrevistar a responsables de fiscalización.   14,4 hrs 3 días vie 7/5/21 mar 11/5/21 

  

            Project Manager 4,8 hrs   vie 7/5/21 mar 11/5/21 

            Gerente Técnico 4,8 hrs   vie 7/5/21 mar 11/5/21 

            Secretaria 

Administrativa 2,4 hrs   vie 7/5/21 mar 11/5/21 

1.3.2.5          Elegir a responsable de fiscalización   3,6 hrs 1 día mié 12/5/21 mié 12/5/21 

  

            Project Manager 0,8 hrs   mié 12/5/21 mié 12/5/21 

            Gerente Técnico 1,6 hrs   mié 12/5/21 mié 12/5/21 

            Secretaria 

Administrativa 0,4 hrs   mié 12/5/21 mié 12/5/21 

1.3.2.6          Validar contratación de responsable de fiscalización   4 hrs 1 día jue 13/5/21 jue 13/5/21 

  

            Project Manager 0,8 hrs   jue 13/5/21 jue 13/5/21 

            Gerente Técnico 1,6 hrs   jue 13/5/21 jue 13/5/21 

            Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   jue 13/5/21 jue 13/5/21 

1.3.2.7          Contratar fiscalizador   8,8 hrs 2 días vie 14/5/21 lun 17/5/21 

  

            Project Manager 1,6 hrs   vie 14/5/21 lun 17/5/21 

            Gerente Técnico 1,6 hrs   vie 14/5/21 lun 17/5/21 

            Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   vie 14/5/21 lun 17/5/21 

1.3.2.8          Realizar entrega de informe de contratación de fiscalizador   4 hrs 1 día mar 18/5/21 mar 18/5/21 

  

            Project Manager 1,2 hrs   mar 18/5/21 mar 18/5/21 

            Gerente Técnico 1,2 hrs   mar 18/5/21 mar 18/5/21 

            Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mar 18/5/21 mar 18/5/21 

1.3.3       Gestión de subcontrataciones   134,4 hrs 16 días jue 22/4/21 jue 13/5/21 

1.3.3.1          Subcontratación del Sistema Eléctrico   44 hrs 15 días jue 22/4/21 mié 12/5/21 

1.3.3.1.1             Receptar de carpetas para subcontratista Eléctrico   8 hrs 5 días jue 22/4/21 mié 28/4/21 

  

               Secretaria 

Administrativa 4 hrs   jue 22/4/21 mié 28/4/21 

1.3.3.1.2             Revisar carpetas de subcontratistas electricos.   6,4 hrs 2 días jue 29/4/21 vie 30/4/21 

  

               Project Manager 1,6 hrs   jue 29/4/21 vie 30/4/21 

               Gerente Técnico 1,6 hrs   jue 29/4/21 vie 30/4/21 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   jue 29/4/21 vie 30/4/21 

1.3.3.1.3             Seleccionar subcontratistas calificados   4,8 hrs 1 día lun 3/5/21 lun 3/5/21 

  

               Project Manager 1,6 hrs   lun 3/5/21 lun 3/5/21 

               Gerente Técnico 1,2 hrs   lun 3/5/21 lun 3/5/21 
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               Secretaria 

Administrativa 1,2 hrs   lun 3/5/21 lun 3/5/21 

1.3.3.1.4             Entrevistar a subcontratistas seleccionados   3,2 hrs 1 día mar 4/5/21 mar 4/5/21 

  

               Project Manager 0,8 hrs   mar 4/5/21 mar 4/5/21 

               Gerente Técnico 0,8 hrs   mar 4/5/21 mar 4/5/21 

               Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mar 4/5/21 mar 4/5/21 

1.3.3.1.5             Elegir a subconstratista electrico.   6,4 hrs 2 días mié 5/5/21 jue 6/5/21 

  

               Project Manager 1,6 hrs   mié 5/5/21 jue 6/5/21 

               Gerente Técnico 1,6 hrs   mié 5/5/21 jue 6/5/21 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   mié 5/5/21 jue 6/5/21 

1.3.3.1.6             Validar contratación de subcontratista eléctrico   3,2 hrs 1 día vie 7/5/21 vie 7/5/21 

  

               Project Manager 0,8 hrs   vie 7/5/21 vie 7/5/21 

               Gerente Técnico 0,8 hrs   vie 7/5/21 vie 7/5/21 

               Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   vie 7/5/21 vie 7/5/21 

1.3.3.1.7             Contratar a subcontratista electrico.   12 hrs 3 días lun 10/5/21 mié 12/5/21 

  

               Project Manager 2,4 hrs   lun 10/5/21 mié 12/5/21 

               Gerente Técnico 2,4 hrs   lun 10/5/21 mié 12/5/21 

               Secretaria 

Administrativa 2,4 hrs   lun 10/5/21 mié 12/5/21 

1.3.3.2          Subcontratación del Sistema Hidrosanitario   40,8 hrs 13 días lun 26/4/21 mié 12/5/21 

1.3.3.2.1             Receptar carpetas para subcontratista Hidrosanitario   4,8 hrs 3 días lun 26/4/21 mié 28/4/21 

  

               Secretaria 

Administrativa 2,4 hrs   lun 26/4/21 mié 28/4/21 

1.3.3.2.2             Revisar carpetas de subcontratistas electricos.   6,4 hrs 2 días jue 29/4/21 vie 30/4/21 

  

               Project Manager 1,6 hrs   jue 29/4/21 vie 30/4/21 

               Gerente Técnico 1,6 hrs   jue 29/4/21 vie 30/4/21 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   jue 29/4/21 vie 30/4/21 

1.3.3.2.3             Seleccionar subcontratistas calificados   4,8 hrs 1 día lun 3/5/21 lun 3/5/21 

  

               Project Manager 1,6 hrs   lun 3/5/21 lun 3/5/21 

               Gerente Técnico 1,2 hrs   lun 3/5/21 lun 3/5/21 

               Secretaria 

Administrativa 1,2 hrs   lun 3/5/21 lun 3/5/21 

1.3.3.2.4             Entrevistar a subcontratistas seleccionados   3,2 hrs 1 día mar 4/5/21 mar 4/5/21 

  

               Project Manager 0,8 hrs   mar 4/5/21 mar 4/5/21 

               Gerente Técnico 0,8 hrs   mar 4/5/21 mar 4/5/21 

               Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mar 4/5/21 mar 4/5/21 

1.3.3.2.5             Elegir a subconstratista electrico.   6,4 hrs 2 días mié 5/5/21 jue 6/5/21 

  

               Project Manager 1,6 hrs   mié 5/5/21 jue 6/5/21 

               Gerente Técnico 1,6 hrs   mié 5/5/21 jue 6/5/21 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   mié 5/5/21 jue 6/5/21 

1.3.3.2.6             Validar subcontratista eléctrico   3,2 hrs 1 día vie 7/5/21 vie 7/5/21 

  

               Project Manager 0,8 hrs   vie 7/5/21 vie 7/5/21 

               Gerente Técnico 0,8 hrs   vie 7/5/21 vie 7/5/21 

               Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   vie 7/5/21 vie 7/5/21 

1.3.3.2.7             Contratar a subcontratista electrico.   12 hrs 3 días lun 10/5/21 mié 12/5/21 

  

               Project Manager 2,4 hrs   lun 10/5/21 mié 12/5/21 

               Gerente Técnico 2,4 hrs   lun 10/5/21 mié 12/5/21 

               Secretaria 

Administrativa 2,4 hrs   lun 10/5/21 mié 12/5/21 

1.3.3.3          Subcontratación del Sistema CCTV y Access Control   44 hrs 15 días jue 22/4/21 mié 12/5/21 

1.3.3.3.1 

            Receptar carpetas para subcontratista del Sistema CCTV y Access 

Control   8 hrs 5 días jue 22/4/21 mié 28/4/21 

  

               Secretaria 

Administrativa 4 hrs   jue 22/4/21 mié 28/4/21 

1.3.3.3.2 

            Revisar carpetas de subcontratistas del Sistema CCTV y Access 

Control   6,4 hrs 2 días jue 29/4/21 vie 30/4/21 

  

               Project Manager 1,6 hrs   jue 29/4/21 vie 30/4/21 

               Gerente Técnico 1,6 hrs   jue 29/4/21 vie 30/4/21 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   jue 29/4/21 vie 30/4/21 

1.3.3.3.3             Seleccionar subcontratistas calificados   4,8 hrs 1 día lun 3/5/21 lun 3/5/21 

  

               Project Manager 1,6 hrs   lun 3/5/21 lun 3/5/21 

               Gerente Técnico 1,2 hrs   lun 3/5/21 lun 3/5/21 

               Secretaria 

Administrativa 1,2 hrs   lun 3/5/21 lun 3/5/21 

1.3.3.3.4             Entrevistar a subcontratistas seleccionados   3,2 hrs 1 día mar 4/5/21 mar 4/5/21 

  

               Project Manager 0,8 hrs   mar 4/5/21 mar 4/5/21 

               Gerente Técnico 0,8 hrs   mar 4/5/21 mar 4/5/21 

               Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mar 4/5/21 mar 4/5/21 

1.3.3.3.5             Elegir a subconstratista del Sistema CCTV y Access Control   6,4 hrs 2 días mié 5/5/21 jue 6/5/21 

  

               Project Manager 1,6 hrs   mié 5/5/21 jue 6/5/21 

               Gerente Técnico 1,6 hrs   mié 5/5/21 jue 6/5/21 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   mié 5/5/21 jue 6/5/21 

1.3.3.3.6             Validar subcontratación del sistema CCTV y Acces Control   3,2 hrs 1 día vie 7/5/21 vie 7/5/21 
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               Project Manager 0,8 hrs   vie 7/5/21 vie 7/5/21 

               Gerente Técnico 0,8 hrs   vie 7/5/21 vie 7/5/21 

               Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   vie 7/5/21 vie 7/5/21 

1.3.3.3.7             Contratar a subcontratista del Sistema CCTV y Access Control   12 hrs 3 días lun 10/5/21 mié 12/5/21 

  

               Project Manager 2,4 hrs   lun 10/5/21 mié 12/5/21 

               Gerente Técnico 2,4 hrs   lun 10/5/21 mié 12/5/21 

               Secretaria 

Administrativa 2,4 hrs   lun 10/5/21 mié 12/5/21 

1.3.3.4          Realizar entrega de informe de Gestión de Subcontrataciones   5,6 hrs 1 día jue 13/5/21 jue 13/5/21 

  

            Project Manager 0,8 hrs   jue 13/5/21 jue 13/5/21 

            Gerente Técnico 0,8 hrs   jue 13/5/21 jue 13/5/21 

            Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   jue 13/5/21 jue 13/5/21 

1.4    Construcción Edificación   66.708,8 hrs 685 días lun 4/1/21 vie 15/9/23 

1.4.1       Obras preliminares   1.672,8 hrs 57 días jue 17/6/21 lun 6/9/21 

1.4.1.1          Realizar cerramiento provisional   37,6 hrs 1 día jue 17/6/21 jue 17/6/21 

  

            Residente de Obra 

01 2,4 hrs   jue 17/6/21 jue 17/6/21 

            Albañil 01 1,6 hrs   jue 17/6/21 jue 17/6/21 

            Fierrero 01 2,4 hrs   jue 17/6/21 jue 17/6/21 

            Maestro 01 2,4 hrs   jue 17/6/21 jue 17/6/21 

            Albañil 02 1,6 hrs   jue 17/6/21 jue 17/6/21 

            Albañil 03 1,6 hrs   jue 17/6/21 jue 17/6/21 

            Albañil 04 1,6 hrs   jue 17/6/21 jue 17/6/21 

            Machetero 2,4 hrs   jue 17/6/21 jue 17/6/21 

            Ayudante 01 2,4 hrs   jue 17/6/21 jue 17/6/21 

            Ayudante 02 2,4 hrs   jue 17/6/21 jue 17/6/21 

            Ayudante 03 2,4 hrs   jue 17/6/21 jue 17/6/21 

            Ayudante 04 2,4 hrs   jue 17/6/21 jue 17/6/21 

            Ayudante 05 2,4 hrs   jue 17/6/21 jue 17/6/21 

            Ayudante 06 2,4 hrs   jue 17/6/21 jue 17/6/21 

            Ayudante 07 2,4 hrs   jue 17/6/21 jue 17/6/21 

            Ayudante 08 2,4 hrs   jue 17/6/21 jue 17/6/21 

            Fiscalizador 2,4 hrs   jue 17/6/21 jue 17/6/21 

1.4.1.2          Validar cerramiento provisional   5,6 hrs 1 día vie 18/6/21 vie 18/6/21 

  

            Project Manager 0,8 hrs   vie 18/6/21 vie 18/6/21 

            Gerente Técnico 0,8 hrs   vie 18/6/21 vie 18/6/21 

            Residente de Obra 

01 0,8 hrs   vie 18/6/21 vie 18/6/21 

            Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   vie 18/6/21 vie 18/6/21 

            Fiscalizador 0,8 hrs   vie 18/6/21 vie 18/6/21 

1.4.1.3          Aprobar cerramiento provisional   5,6 hrs 1 día lun 21/6/21 lun 21/6/21 

  

            Project Manager 0,8 hrs   lun 21/6/21 lun 21/6/21 

            Gerente Técnico 0,8 hrs   lun 21/6/21 lun 21/6/21 

            Residente de Obra 

01 0,8 hrs   lun 21/6/21 lun 21/6/21 

            Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 21/6/21 lun 21/6/21 

            Fiscalizador 0,8 hrs   lun 21/6/21 lun 21/6/21 

1.4.1.4          Realizar campamento preliminar   65,6 hrs 2 días jue 17/6/21 vie 18/6/21 

  

            Residente de Obra 

01 4,8 hrs   jue 17/6/21 vie 18/6/21 

            Albañil 01 3,2 hrs   jue 17/6/21 vie 18/6/21 

            Maestro 01 4,8 hrs   jue 17/6/21 vie 18/6/21 

            Albañil 02 3,2 hrs   jue 17/6/21 vie 18/6/21 

            Albañil 03 3,2 hrs   jue 17/6/21 vie 18/6/21 

            Albañil 04 3,2 hrs   jue 17/6/21 vie 18/6/21 

            Carpintero 4,8 hrs   jue 17/6/21 vie 18/6/21 

            Ayudante 01 4,8 hrs   jue 17/6/21 vie 18/6/21 

            Ayudante 02 4,8 hrs   jue 17/6/21 vie 18/6/21 

            Ayudante 03 4,8 hrs   jue 17/6/21 vie 18/6/21 

            Ayudante 04 4,8 hrs   jue 17/6/21 vie 18/6/21 

            Ayudante 05 4,8 hrs   jue 17/6/21 vie 18/6/21 

            Ayudante 06 4,8 hrs   jue 17/6/21 vie 18/6/21 

            Ayudante 07 4,8 hrs   jue 17/6/21 vie 18/6/21 

            Ayudante 08 4,8 hrs   jue 17/6/21 vie 18/6/21 

1.4.1.5          Validar campamento preliminar   5,6 hrs 1 día lun 21/6/21 lun 21/6/21 

  

            Project Manager 0,8 hrs   lun 21/6/21 lun 21/6/21 

            Gerente Técnico 0,8 hrs   lun 21/6/21 lun 21/6/21 

            Residente de Obra 

01 0,8 hrs   lun 21/6/21 lun 21/6/21 

            Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 21/6/21 lun 21/6/21 

            Fiscalizador 0,8 hrs   lun 21/6/21 lun 21/6/21 

1.4.1.6          Aprobar campamento preliminar   5,6 hrs 1 día mar 22/6/21 mar 22/6/21 

  

            Project Manager 0,8 hrs   mar 22/6/21 mar 22/6/21 

            Gerente Técnico 0,8 hrs   mar 22/6/21 mar 22/6/21 

            Residente de Obra 

01 0,8 hrs   mar 22/6/21 mar 22/6/21 
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            Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   mar 22/6/21 mar 22/6/21 

            Fiscalizador 0,8 hrs   mar 22/6/21 mar 22/6/21 

1.4.1.8          Realizar movimiento de tierra del edificio.   1.195,2 hrs 38 días vie 18/6/21 mar 10/8/21 

1.4.1.8.1             Realizar Movimiento de tierras -1.00m   93,6 hrs 3 días vie 18/6/21 mar 22/6/21 

  

               Chofer 01 7,2 hrs   vie 18/6/21 mar 22/6/21 

               Chofer 02 7,2 hrs   vie 18/6/21 mar 22/6/21 

               Chofer 03 7,2 hrs   vie 18/6/21 mar 22/6/21 

               Chofer 04 7,2 hrs   vie 18/6/21 mar 22/6/21 

               Fiscalizador 4,8 hrs   vie 18/6/21 mar 22/6/21 

               Operador Equipo 

Pesado 1 7,2 hrs   vie 18/6/21 mar 22/6/21 

               Operador Equipo 

Pesado 2 7,2 hrs   vie 18/6/21 mar 22/6/21 

               Operador Equipo 

Pesado 3 7,2 hrs   vie 18/6/21 mar 22/6/21 

               Operador Equipo 

Pesado 4 2,4 hrs   vie 18/6/21 mar 22/6/21 

               Residente de Obra 

01... 24 hrs   vie 18/6/21 mar 22/6/21 

1.4.1.8.2             Realizar Movimiento de tierras -2.00m   93,6 hrs 3 días mié 23/6/21 vie 25/6/21 

  

               Chofer 01 7,2 hrs   mié 23/6/21 vie 25/6/21 

               Chofer 02 7,2 hrs   mié 23/6/21 vie 25/6/21 

               Chofer 03 7,2 hrs   mié 23/6/21 vie 25/6/21 

               Chofer 04 7,2 hrs   mié 23/6/21 vie 25/6/21 

               Fiscalizador 4,8 hrs   mié 23/6/21 vie 25/6/21 

               Operador Equipo 

Pesado 1 7,2 hrs   mié 23/6/21 vie 25/6/21 

               Operador Equipo 

Pesado 2 7,2 hrs   mié 23/6/21 vie 25/6/21 

               Operador Equipo 

Pesado 3 7,2 hrs   mié 23/6/21 vie 25/6/21 

               Operador Equipo 

Pesado 4 2,4 hrs   mié 23/6/21 vie 25/6/21 

               Residente de Obra 

01... 24 hrs   mié 23/6/21 vie 25/6/21 

1.4.1.8.3             Realizar Movimiento de tierras -3.00m   188 hrs 5 días lun 28/6/21 vie 2/7/21 

  

               Chofer 01 12 hrs   lun 28/6/21 vie 2/7/21 

               Chofer 02 12 hrs   lun 28/6/21 vie 2/7/21 

               Chofer 03 12 hrs   lun 28/6/21 vie 2/7/21 

               Chofer 04 12 hrs   lun 28/6/21 vie 2/7/21 

               Fiscalizador 40 hrs   lun 28/6/21 vie 2/7/21 

               Operador Equipo 

Pesado 1 12 hrs   lun 28/6/21 vie 2/7/21 

               Operador Equipo 

Pesado 2 12 hrs   lun 28/6/21 vie 2/7/21 

               Operador Equipo 

Pesado 3 12 hrs   lun 28/6/21 vie 2/7/21 

               Operador Equipo 

Pesado 4 4 hrs   lun 28/6/21 vie 2/7/21 

               Residente de Obra 

01... 40 hrs   lun 28/6/21 vie 2/7/21 

1.4.1.8.4             Realizar Movimiento de tierras -4.00m   154 hrs 5 días lun 5/7/21 vie 9/7/21 

  

               Chofer 01 12 hrs   lun 5/7/21 vie 9/7/21 

               Chofer 02 12 hrs   lun 5/7/21 vie 9/7/21 

               Chofer 03 12 hrs   lun 5/7/21 vie 9/7/21 

               Chofer 04 12 hrs   lun 5/7/21 vie 9/7/21 

               Fiscalizador 6 hrs   lun 5/7/21 vie 9/7/21 

               Operador Equipo 

Pesado 1 12 hrs   lun 5/7/21 vie 9/7/21 

               Operador Equipo 

Pesado 2 12 hrs   lun 5/7/21 vie 9/7/21 

               Operador Equipo 

Pesado 3 12 hrs   lun 5/7/21 vie 9/7/21 

               Operador Equipo 

Pesado 4 4 hrs   lun 5/7/21 vie 9/7/21 

               Residente de Obra 

01... 40 hrs   lun 5/7/21 vie 9/7/21 

1.4.1.8.5             Realizar Movimiento de tierras -5.00m   154 hrs 5 días lun 12/7/21 vie 16/7/21 

  

               Chofer 01 12 hrs   lun 12/7/21 vie 16/7/21 

               Chofer 02 12 hrs   lun 12/7/21 vie 16/7/21 

               Chofer 03 12 hrs   lun 12/7/21 vie 16/7/21 

               Chofer 04 12 hrs   lun 12/7/21 vie 16/7/21 

               Fiscalizador 6 hrs   lun 12/7/21 vie 16/7/21 

               Operador Equipo 

Pesado 1 12 hrs   lun 12/7/21 vie 16/7/21 

               Operador Equipo 

Pesado 2 12 hrs   lun 12/7/21 vie 16/7/21 

               Operador Equipo 

Pesado 3 12 hrs   lun 12/7/21 vie 16/7/21 

               Operador Equipo 

Pesado 4 4 hrs   lun 12/7/21 vie 16/7/21 

               Residente de Obra 

01... 40 hrs   lun 12/7/21 vie 16/7/21 

1.4.1.8.6             Realizar Movimiento de tierras -6.00m   154 hrs 5 días lun 19/7/21 vie 23/7/21 
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               Chofer 01 12 hrs   lun 19/7/21 vie 23/7/21 

               Chofer 02 12 hrs   lun 19/7/21 vie 23/7/21 

               Chofer 03 12 hrs   lun 19/7/21 vie 23/7/21 

               Chofer 04 12 hrs   lun 19/7/21 vie 23/7/21 

               Fiscalizador 6 hrs   lun 19/7/21 vie 23/7/21 

               Operador Equipo 

Pesado 1 12 hrs   lun 19/7/21 vie 23/7/21 

               Operador Equipo 

Pesado 2 12 hrs   lun 19/7/21 vie 23/7/21 

               Operador Equipo 

Pesado 3 12 hrs   lun 19/7/21 vie 23/7/21 

               Operador Equipo 

Pesado 4 4 hrs   lun 19/7/21 vie 23/7/21 

               Residente de Obra 

01... 40 hrs   lun 19/7/21 vie 23/7/21 

1.4.1.8.7             Realizar Movimiento de tierras -7.00m   154 hrs 5 días lun 26/7/21 vie 30/7/21 

  

               Chofer 01 12 hrs   lun 26/7/21 vie 30/7/21 

               Chofer 02 12 hrs   lun 26/7/21 vie 30/7/21 

               Chofer 03 12 hrs   lun 26/7/21 vie 30/7/21 

               Chofer 04 12 hrs   lun 26/7/21 vie 30/7/21 

               Fiscalizador 6 hrs   lun 26/7/21 vie 30/7/21 

               Operador Equipo 

Pesado 1 12 hrs   lun 26/7/21 vie 30/7/21 

               Operador Equipo 

Pesado 2 12 hrs   lun 26/7/21 vie 30/7/21 

               Operador Equipo 

Pesado 3 12 hrs   lun 26/7/21 vie 30/7/21 

               Operador Equipo 

Pesado 4 4 hrs   lun 26/7/21 vie 30/7/21 

               Residente de Obra 

01... 40 hrs   lun 26/7/21 vie 30/7/21 

1.4.1.8.8             Realizar Movimiento de tierras -8.00m   188 hrs 5 días lun 2/8/21 vie 6/8/21 

  

               Chofer 01 12 hrs   lun 2/8/21 vie 6/8/21 

               Chofer 02 12 hrs   lun 2/8/21 vie 6/8/21 

               Chofer 03 12 hrs   lun 2/8/21 vie 6/8/21 

               Chofer 04 12 hrs   lun 2/8/21 vie 6/8/21 

               Fiscalizador 40 hrs   lun 2/8/21 vie 6/8/21 

               Operador Equipo 

Pesado 1 12 hrs   lun 2/8/21 vie 6/8/21 

               Operador Equipo 

Pesado 2 12 hrs   lun 2/8/21 vie 6/8/21 

               Operador Equipo 

Pesado 3 12 hrs   lun 2/8/21 vie 6/8/21 

               Operador Equipo 

Pesado 4 4 hrs   lun 2/8/21 vie 6/8/21 

               Residente de Obra 

01 40 hrs   lun 2/8/21 vie 6/8/21 

1.4.1.8.9             Validar trabajos de movimientos de tierra del terreno   8 hrs 1 día lun 9/8/21 lun 9/8/21 

  

               Project Manager 2 hrs   lun 9/8/21 lun 9/8/21 

               Gerente Técnico 2 hrs   lun 9/8/21 lun 9/8/21 

               Residente de Obra 

01 2 hrs   lun 9/8/21 lun 9/8/21 

               Fiscalizador 2 hrs   lun 9/8/21 lun 9/8/21 

1.4.1.8.10             Aprobar trabajos de movimientos de tierra   8 hrs 1 día mar 10/8/21 mar 10/8/21 

  

               Project Manager 2 hrs   mar 10/8/21 mar 10/8/21 

               Gerente Técnico 2 hrs   mar 10/8/21 mar 10/8/21 

               Residente de Obra 

01 2 hrs   mar 10/8/21 mar 10/8/21 

               Fiscalizador 2 hrs   mar 10/8/21 mar 10/8/21 

1.4.1.9          Mejorar cimentación del Edificio   340,8 hrs 15 días mié 11/8/21 mié 1/9/21 

1.4.1.9.1             Colocar Material de Mejoramiento -7.75m   45,6 hrs 1 día mié 11/8/21 mié 11/8/21 

  

               Chofer 01 2,4 hrs   mié 11/8/21 mié 11/8/21 

               Chofer 02 2,4 hrs   mié 11/8/21 mié 11/8/21 

               Chofer 03 2,4 hrs   mié 11/8/21 mié 11/8/21 

               Chofer 04 2,4 hrs   mié 11/8/21 mié 11/8/21 

               Fiscalizador 4 hrs   mié 11/8/21 mié 11/8/21 

               Operador Equipo 

Pesado 1 2,4 hrs   mié 11/8/21 mié 11/8/21 

               Operador Equipo 

Pesado 2 2,4 hrs   mié 11/8/21 mié 11/8/21 

               Operador Equipo 

Pesado 3 2,4 hrs   mié 11/8/21 mié 11/8/21 

               Operador Equipo 

Pesado 4 0,8 hrs   mié 11/8/21 mié 11/8/21 

               Residente de Obra 

01... 4 hrs   mié 11/8/21 mié 11/8/21 

1.4.1.9.2             Hidratar material de mejoramiento -7.75m   16,8 hrs 1 día jue 12/8/21 jue 12/8/21 

  

               Fiscalizador 4 hrs   jue 12/8/21 jue 12/8/21 

               Operador Equipo 

Pesado 1 2,4 hrs   jue 12/8/21 jue 12/8/21 

               Operador Equipo 

Pesado 2 2,4 hrs   jue 12/8/21 jue 12/8/21 

               Residente de Obra 

01... 8 hrs   jue 12/8/21 jue 12/8/21 

1.4.1.9.3             Compactar material de mejoramiento -7.75m   24,8 hrs 1 día lun 16/8/21 lun 16/8/21 
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               Fiscalizador 4 hrs   lun 16/8/21 lun 16/8/21 

               Operador Equipo 

Pesado 1 2,4 hrs   lun 16/8/21 lun 16/8/21 

               Operador Equipo 

Pesado 2 2,4 hrs   lun 16/8/21 lun 16/8/21 

               Residente de Obra 

01... 8 hrs   lun 16/8/21 lun 16/8/21 

1.4.1.9.4             Colocar Material de Mejoramiento -7.5m   33,6 hrs 1 día mar 17/8/21 mar 17/8/21 

  

               Chofer 01 2,4 hrs   mar 17/8/21 mar 17/8/21 

               Chofer 02 2,4 hrs   mar 17/8/21 mar 17/8/21 

               Chofer 03 2,4 hrs   mar 17/8/21 mar 17/8/21 

               Chofer 04 2,4 hrs   mar 17/8/21 mar 17/8/21 

               Fiscalizador 4 hrs   mar 17/8/21 mar 17/8/21 

               Operador Equipo 

Pesado 1 2,4 hrs   mar 17/8/21 mar 17/8/21 

               Operador Equipo 

Pesado 2 2,4 hrs   mar 17/8/21 mar 17/8/21 

               Operador Equipo 

Pesado 3 2,4 hrs   mar 17/8/21 mar 17/8/21 

               Operador Equipo 

Pesado 4 0,8 hrs   mar 17/8/21 mar 17/8/21 

               Residente de Obra 

01... 8 hrs   mar 17/8/21 mar 17/8/21 

1.4.1.9.5             Hidratar material de mejoramiento -7.5m   16,8 hrs 1 día mié 18/8/21 mié 18/8/21 

  

               Fiscalizador 4 hrs   mié 18/8/21 mié 18/8/21 

               Operador Equipo 

Pesado 1 2,4 hrs   mié 18/8/21 mié 18/8/21 

               Operador Equipo 

Pesado 2 2,4 hrs   mié 18/8/21 mié 18/8/21 

               Residente de Obra 

01... 8 hrs   mié 18/8/21 mié 18/8/21 

1.4.1.9.6             Compactar material de mejoramiento -7.5m   24,8 hrs 1 día jue 19/8/21 jue 19/8/21 

  

               Fiscalizador 4 hrs   jue 19/8/21 jue 19/8/21 

               Operador Equipo 

Pesado 1 2,4 hrs   jue 19/8/21 jue 19/8/21 

               Operador Equipo 

Pesado 2 2,4 hrs   jue 19/8/21 jue 19/8/21 

               Residente de Obra 

01... 8 hrs   jue 19/8/21 jue 19/8/21 

1.4.1.9.7             Colocar Material de Mejoramiento -7.25m   33,6 hrs 1 día vie 20/8/21 vie 20/8/21 

  

               Chofer 01 2,4 hrs   vie 20/8/21 vie 20/8/21 

               Chofer 02 2,4 hrs   vie 20/8/21 vie 20/8/21 

               Chofer 03 2,4 hrs   vie 20/8/21 vie 20/8/21 

               Chofer 04 2,4 hrs   vie 20/8/21 vie 20/8/21 

               Fiscalizador 4 hrs   vie 20/8/21 vie 20/8/21 

               Operador Equipo 

Pesado 1 2,4 hrs   vie 20/8/21 vie 20/8/21 

               Operador Equipo 

Pesado 2 2,4 hrs   vie 20/8/21 vie 20/8/21 

               Operador Equipo 

Pesado 3 2,4 hrs   vie 20/8/21 vie 20/8/21 

               Operador Equipo 

Pesado 4 0,8 hrs   vie 20/8/21 vie 20/8/21 

               Residente de Obra 

01... 8 hrs   vie 20/8/21 vie 20/8/21 

1.4.1.9.8             Hidratar material de mejoramiento -7.25m   16,8 hrs 1 día lun 23/8/21 lun 23/8/21 

  

               Fiscalizador 4 hrs   lun 23/8/21 lun 23/8/21 

               Operador Equipo 

Pesado 1 2,4 hrs   lun 23/8/21 lun 23/8/21 

               Operador Equipo 

Pesado 2 2,4 hrs   lun 23/8/21 lun 23/8/21 

               Residente de Obra 

01... 8 hrs   lun 23/8/21 lun 23/8/21 

1.4.1.9.9             Compactar material de mejoramiento -7.25m   24,8 hrs 1 día mar 24/8/21 mar 24/8/21 

  

               Fiscalizador 4 hrs   mar 24/8/21 mar 24/8/21 

               Operador Equipo 

Pesado 1 2,4 hrs   mar 24/8/21 mar 24/8/21 

               Operador Equipo 

Pesado 2 2,4 hrs   mar 24/8/21 mar 24/8/21 

               Residente de Obra 

01... 8 hrs   mar 24/8/21 mar 24/8/21 

1.4.1.9.10             Colocar Material de Mejoramiento -7.0m   33,6 hrs 1 día mié 25/8/21 mié 25/8/21 

  

               Chofer 01 2,4 hrs   mié 25/8/21 mié 25/8/21 

               Chofer 02 2,4 hrs   mié 25/8/21 mié 25/8/21 

               Chofer 03 2,4 hrs   mié 25/8/21 mié 25/8/21 

               Chofer 04 2,4 hrs   mié 25/8/21 mié 25/8/21 

               Fiscalizador 4 hrs   mié 25/8/21 mié 25/8/21 

               Operador Equipo 

Pesado 1 2,4 hrs   mié 25/8/21 mié 25/8/21 

               Operador Equipo 

Pesado 2 2,4 hrs   mié 25/8/21 mié 25/8/21 

               Operador Equipo 

Pesado 3 2,4 hrs   mié 25/8/21 mié 25/8/21 

               Operador Equipo 

Pesado 4 0,8 hrs   mié 25/8/21 mié 25/8/21 
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               Residente de Obra 

01... 8 hrs   mié 25/8/21 mié 25/8/21 

1.4.1.9.11             Hidratar material de mejoramiento -7.0m   16,8 hrs 1 día jue 26/8/21 jue 26/8/21 

  

               Fiscalizador 4 hrs   jue 26/8/21 jue 26/8/21 

               Operador Equipo 

Pesado 1 2,4 hrs   jue 26/8/21 jue 26/8/21 

               Operador Equipo 

Pesado 2 2,4 hrs   jue 26/8/21 jue 26/8/21 

               Residente de Obra 

01... 8 hrs   jue 26/8/21 jue 26/8/21 

1.4.1.9.12             Compactar material de mejoramiento -7.0m   24,8 hrs 1 día vie 27/8/21 vie 27/8/21 

  

               Fiscalizador 4 hrs   vie 27/8/21 vie 27/8/21 

               Operador Equipo 

Pesado 1 2,4 hrs   vie 27/8/21 vie 27/8/21 

               Operador Equipo 

Pesado 2 2,4 hrs   vie 27/8/21 vie 27/8/21 

               Residente de Obra 

01... 8 hrs   vie 27/8/21 vie 27/8/21 

1.4.1.9.13             Realizar prueba de Compactación Mejoramiento Cimentación   22,4 hrs 2 días lun 30/8/21 mar 31/8/21 

  

               Residente de Obra 

01 3,2 hrs   lun 30/8/21 mar 31/8/21 

               Laboratorista 1 16 hrs   lun 30/8/21 mar 31/8/21 

               Fiscalizador 3,2 hrs   lun 30/8/21 mar 31/8/21 

1.4.1.9.14 

            Aprobar pruebas de Compactación de Mejoramiento de 

cimentación   5,6 hrs 1 día mié 1/9/21 mié 1/9/21 

  

               Project Manager 0,8 hrs   mié 1/9/21 mié 1/9/21 

               Gerente Técnico 0,8 hrs   mié 1/9/21 mié 1/9/21 

               Residente de Obra 

01 0,8 hrs   mié 1/9/21 mié 1/9/21 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   mié 1/9/21 mié 1/9/21 

               Fiscalizador 0,8 hrs   mié 1/9/21 mié 1/9/21 

1.4.1.10          Validar trabajos de obras preliminares   5,6 hrs 1 día jue 2/9/21 jue 2/9/21 

  

            Project Manager 0,8 hrs   jue 2/9/21 jue 2/9/21 

            Gerente Técnico 0,8 hrs   jue 2/9/21 jue 2/9/21 

            Residente de Obra 

01 0,8 hrs   jue 2/9/21 jue 2/9/21 

            Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   jue 2/9/21 jue 2/9/21 

            Fiscalizador 0,8 hrs   jue 2/9/21 jue 2/9/21 

1.4.1.11          Aprobar trabajos de obras preliminares   5,6 hrs 1 día vie 3/9/21 vie 3/9/21 

  

            Project Manager 0,8 hrs   vie 3/9/21 vie 3/9/21 

            Gerente Técnico 0,8 hrs   vie 3/9/21 vie 3/9/21 

            Residente de Obra 

01 0,8 hrs   vie 3/9/21 vie 3/9/21 

            Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   vie 3/9/21 vie 3/9/21 

            Fiscalizador 0,8 hrs   vie 3/9/21 vie 3/9/21 

1.4.2       Estructura   35.689,6 hrs 380 días vie 18/6/21 jue 15/12/22 

1.4.2.1          Muros anclados del Edifico.   3.293,2 hrs 93 días vie 18/6/21 mié 27/10/21 

1.4.2.1.1             Muros anclados -1.00m   438,4 hrs 15 días vie 18/6/21 jue 8/7/21 

1.4.2.1.1.1                Reforzar talud del muro -1.00m   32,8 hrs 1 día vie 18/6/21 vie 18/6/21 

  

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   vie 18/6/21 vie 18/6/21 

                  Residente de 

Obra 01 2,4 hrs   vie 18/6/21 vie 18/6/21 

                  Albañil 01 1,6 hrs   vie 18/6/21 vie 18/6/21 

                  Maestro 01 2,4 hrs   vie 18/6/21 vie 18/6/21 

                  Albañil 02 1,6 hrs   vie 18/6/21 vie 18/6/21 

                  Albañil 03 1,6 hrs   vie 18/6/21 vie 18/6/21 

                  Albañil 04 1,6 hrs   vie 18/6/21 vie 18/6/21 

                  Ayudante 01 2,4 hrs   vie 18/6/21 vie 18/6/21 

                  Ayudante 02 2,4 hrs   vie 18/6/21 vie 18/6/21 

                  Ayudante 03 2,4 hrs   vie 18/6/21 vie 18/6/21 

                  Ayudante 04 2,4 hrs   vie 18/6/21 vie 18/6/21 

                  Ayudante 05 2,4 hrs   vie 18/6/21 vie 18/6/21 

                  Ayudante 06 2,4 hrs   vie 18/6/21 vie 18/6/21 

                  Ayudante 07 2,4 hrs   vie 18/6/21 vie 18/6/21 

                  Ayudante 08 2,4 hrs   vie 18/6/21 vie 18/6/21 

                  Fiscalizador 1,6 hrs   vie 18/6/21 vie 18/6/21 

1.4.2.1.1.2                Armar Hierro para muro anclado -1.00m   156,8 hrs 4 días lun 21/6/21 jue 24/6/21 

  

                  Residente de 

Obra 01 9,6 hrs   lun 21/6/21 jue 24/6/21 

                  Albañil 01 6,4 hrs   lun 21/6/21 jue 24/6/21 

                  Fierrero 01 32 hrs   lun 21/6/21 jue 24/6/21 

                  Maestro 01 9,6 hrs   lun 21/6/21 jue 24/6/21 

                  Albañil 02 6,4 hrs   lun 21/6/21 jue 24/6/21 

                  Albañil 03 6,4 hrs   lun 21/6/21 jue 24/6/21 

                  Albañil 04 6,4 hrs   lun 21/6/21 jue 24/6/21 

                  Ayudante 01 9,6 hrs   lun 21/6/21 jue 24/6/21 

                  Ayudante 02 9,6 hrs   lun 21/6/21 jue 24/6/21 

                  Ayudante 03 9,6 hrs   lun 21/6/21 jue 24/6/21 

                  Ayudante 04 9,6 hrs   lun 21/6/21 jue 24/6/21 

                  Ayudante 05 9,6 hrs   lun 21/6/21 jue 24/6/21 
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                  Ayudante 06 9,6 hrs   lun 21/6/21 jue 24/6/21 

                  Ayudante 07 9,6 hrs   lun 21/6/21 jue 24/6/21 

                  Ayudante 08 9,6 hrs   lun 21/6/21 jue 24/6/21 

                  Fiscalizador 3,2 hrs   lun 21/6/21 jue 24/6/21 

1.4.2.1.1.3                Encofrar Muro anclado -1.00m   91,2 hrs 3 días vie 25/6/21 mar 29/6/21 

  

                  Residente de 

Obra 01 7,2 hrs   vie 25/6/21 mar 29/6/21 

                  Albañil 01 4,8 hrs   vie 25/6/21 mar 29/6/21 

                  Maestro 01 7,2 hrs   vie 25/6/21 mar 29/6/21 

                  Albañil 02 4,8 hrs   vie 25/6/21 mar 29/6/21 

                  Albañil 03 4,8 hrs   vie 25/6/21 mar 29/6/21 

                  Albañil 04 4,8 hrs   vie 25/6/21 mar 29/6/21 

                  Ayudante 01 7,2 hrs   vie 25/6/21 mar 29/6/21 

                  Ayudante 02 7,2 hrs   vie 25/6/21 mar 29/6/21 

                  Ayudante 03 7,2 hrs   vie 25/6/21 mar 29/6/21 

                  Ayudante 04 7,2 hrs   vie 25/6/21 mar 29/6/21 

                  Ayudante 05 7,2 hrs   vie 25/6/21 mar 29/6/21 

                  Ayudante 06 7,2 hrs   vie 25/6/21 mar 29/6/21 

                  Ayudante 07 7,2 hrs   vie 25/6/21 mar 29/6/21 

                  Ayudante 08 7,2 hrs   vie 25/6/21 mar 29/6/21 

1.4.2.1.1.4                Fundir muro anclado -1.00m   60,8 hrs 2 días mié 30/6/21 jue 1/7/21 

  

                  Residente de 

Obra 01 4,8 hrs   mié 30/6/21 jue 1/7/21 

                  Albañil 01 3,2 hrs   mié 30/6/21 jue 1/7/21 

                  Maestro 01 4,8 hrs   mié 30/6/21 jue 1/7/21 

                  Albañil 02 3,2 hrs   mié 30/6/21 jue 1/7/21 

                  Albañil 03 3,2 hrs   mié 30/6/21 jue 1/7/21 

                  Albañil 04 3,2 hrs   mié 30/6/21 jue 1/7/21 

                  Ayudante 01 4,8 hrs   mié 30/6/21 jue 1/7/21 

                  Ayudante 02 4,8 hrs   mié 30/6/21 jue 1/7/21 

                  Ayudante 03 4,8 hrs   mié 30/6/21 jue 1/7/21 

                  Ayudante 04 4,8 hrs   mié 30/6/21 jue 1/7/21 

                  Ayudante 05 4,8 hrs   mié 30/6/21 jue 1/7/21 

                  Ayudante 06 4,8 hrs   mié 30/6/21 jue 1/7/21 

                  Ayudante 07 4,8 hrs   mié 30/6/21 jue 1/7/21 

                  Ayudante 08 4,8 hrs   mié 30/6/21 jue 1/7/21 

1.4.2.1.1.5                Desencofrar muro anclado -1.00m   60,8 hrs 2 días vie 2/7/21 lun 5/7/21 

  

                  Residente de 

Obra 01 4,8 hrs   vie 2/7/21 lun 5/7/21 

                  Albañil 01 3,2 hrs   vie 2/7/21 lun 5/7/21 

                  Maestro 01 4,8 hrs   vie 2/7/21 lun 5/7/21 

                  Albañil 02 3,2 hrs   vie 2/7/21 lun 5/7/21 

                  Albañil 03 3,2 hrs   vie 2/7/21 lun 5/7/21 

                  Albañil 04 3,2 hrs   vie 2/7/21 lun 5/7/21 

                  Ayudante 01 4,8 hrs   vie 2/7/21 lun 5/7/21 

                  Ayudante 02 4,8 hrs   vie 2/7/21 lun 5/7/21 

                  Ayudante 03 4,8 hrs   vie 2/7/21 lun 5/7/21 

                  Ayudante 04 4,8 hrs   vie 2/7/21 lun 5/7/21 

                  Ayudante 05 4,8 hrs   vie 2/7/21 lun 5/7/21 

                  Ayudante 06 4,8 hrs   vie 2/7/21 lun 5/7/21 

                  Ayudante 07 4,8 hrs   vie 2/7/21 lun 5/7/21 

                  Ayudante 08 4,8 hrs   vie 2/7/21 lun 5/7/21 

1.4.2.1.1.6                Curar Muro anclado -1.00m   30,4 hrs 1 día mar 6/7/21 mar 6/7/21 

  

                  Residente de 

Obra 01 2,4 hrs   mar 6/7/21 mar 6/7/21 

                  Albañil 01 1,6 hrs   mar 6/7/21 mar 6/7/21 

                  Maestro 01 2,4 hrs   mar 6/7/21 mar 6/7/21 

                  Albañil 02 1,6 hrs   mar 6/7/21 mar 6/7/21 

                  Albañil 03 1,6 hrs   mar 6/7/21 mar 6/7/21 

                  Albañil 04 1,6 hrs   mar 6/7/21 mar 6/7/21 

                  Ayudante 01 2,4 hrs   mar 6/7/21 mar 6/7/21 

                  Ayudante 02 2,4 hrs   mar 6/7/21 mar 6/7/21 

                  Ayudante 03 2,4 hrs   mar 6/7/21 mar 6/7/21 

                  Ayudante 04 2,4 hrs   mar 6/7/21 mar 6/7/21 

                  Ayudante 05 2,4 hrs   mar 6/7/21 mar 6/7/21 

                  Ayudante 06 2,4 hrs   mar 6/7/21 mar 6/7/21 

                  Ayudante 07 2,4 hrs   mar 6/7/21 mar 6/7/21 

                  Ayudante 08 2,4 hrs   mar 6/7/21 mar 6/7/21 

1.4.2.1.1.7                Validar muro anclado -1.00m   5,6 hrs 1 día mié 7/7/21 mié 7/7/21 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   mié 7/7/21 mié 7/7/21 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   mié 7/7/21 mié 7/7/21 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   mié 7/7/21 mié 7/7/21 

                  Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   mié 7/7/21 mié 7/7/21 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   mié 7/7/21 mié 7/7/21 

1.4.2.1.1.8                Aprobar muro anclado -1.00m   0 hrs 1 día mié 7/7/21 jue 8/7/21 

  

                  Project Manager 0 hrs   mié 7/7/21 mié 7/7/21 

                  Gerente Técnico 0 hrs   mié 7/7/21 mié 7/7/21 
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                  Residente de 

Obra 01 0 hrs   mié 7/7/21 mié 7/7/21 

                  Secretaria 

Administrativa 0 hrs   mié 7/7/21 mié 7/7/21 

                  Fiscalizador 0 hrs   mié 7/7/21 mié 7/7/21 

1.4.2.1.2             Muros anclados -2.00m   476,8 hrs 16 días mar 6/7/21 mar 27/7/21 

1.4.2.1.2.1                Reforzar talud del muro -2.00m   65,6 hrs 2 días mar 6/7/21 mié 7/7/21 

  

                  Gerente Técnico 1,6 hrs   mar 6/7/21 mié 7/7/21 

                  Residente de 

Obra 01 4,8 hrs   mar 6/7/21 mié 7/7/21 

                  Albañil 01 3,2 hrs   mar 6/7/21 mié 7/7/21 

                  Maestro 01 4,8 hrs   mar 6/7/21 mié 7/7/21 

                  Albañil 02 3,2 hrs   mar 6/7/21 mié 7/7/21 

                  Albañil 03 3,2 hrs   mar 6/7/21 mié 7/7/21 

                  Albañil 04 3,2 hrs   mar 6/7/21 mié 7/7/21 

                  Ayudante 01 4,8 hrs   mar 6/7/21 mié 7/7/21 

                  Ayudante 02 4,8 hrs   mar 6/7/21 mié 7/7/21 

                  Ayudante 03 4,8 hrs   mar 6/7/21 mié 7/7/21 

                  Ayudante 04 4,8 hrs   mar 6/7/21 mié 7/7/21 

                  Ayudante 05 4,8 hrs   mar 6/7/21 mié 7/7/21 

                  Ayudante 06 4,8 hrs   mar 6/7/21 mié 7/7/21 

                  Ayudante 07 4,8 hrs   mar 6/7/21 mié 7/7/21 

                  Ayudante 08 4,8 hrs   mar 6/7/21 mié 7/7/21 

                  Fiscalizador 3,2 hrs   mar 6/7/21 mié 7/7/21 

1.4.2.1.2.2                Armar Hierro para muro anclado -2.00m   156,8 hrs 4 días jue 8/7/21 mar 13/7/21 

  

                  Residente de 

Obra 01 9,6 hrs   jue 8/7/21 mar 13/7/21 

                  Albañil 01 6,4 hrs   jue 8/7/21 mar 13/7/21 

                  Fierrero 01 32 hrs   jue 8/7/21 mar 13/7/21 

                  Maestro 01 9,6 hrs   jue 8/7/21 mar 13/7/21 

                  Albañil 02 6,4 hrs   jue 8/7/21 mar 13/7/21 

                  Albañil 03 6,4 hrs   jue 8/7/21 mar 13/7/21 

                  Albañil 04 6,4 hrs   jue 8/7/21 mar 13/7/21 

                  Ayudante 01 9,6 hrs   jue 8/7/21 mar 13/7/21 

                  Ayudante 02 9,6 hrs   jue 8/7/21 mar 13/7/21 

                  Ayudante 03 9,6 hrs   jue 8/7/21 mar 13/7/21 

                  Ayudante 04 9,6 hrs   jue 8/7/21 mar 13/7/21 

                  Ayudante 05 9,6 hrs   jue 8/7/21 mar 13/7/21 

                  Ayudante 06 9,6 hrs   jue 8/7/21 mar 13/7/21 

                  Ayudante 07 9,6 hrs   jue 8/7/21 mar 13/7/21 

                  Ayudante 08 9,6 hrs   jue 8/7/21 mar 13/7/21 

                  Fiscalizador 3,2 hrs   jue 8/7/21 mar 13/7/21 

1.4.2.1.2.3                Encofrar Muro anclado -2.00m   91,2 hrs 3 días mié 14/7/21 vie 16/7/21 

  

                  Residente de 

Obra 01 7,2 hrs   mié 14/7/21 vie 16/7/21 

                  Albañil 01 4,8 hrs   mié 14/7/21 vie 16/7/21 

                  Maestro 01 7,2 hrs   mié 14/7/21 vie 16/7/21 

                  Albañil 02 4,8 hrs   mié 14/7/21 vie 16/7/21 

                  Albañil 03 4,8 hrs   mié 14/7/21 vie 16/7/21 

                  Albañil 04 4,8 hrs   mié 14/7/21 vie 16/7/21 

                  Ayudante 01 7,2 hrs   mié 14/7/21 vie 16/7/21 

                  Ayudante 02 7,2 hrs   mié 14/7/21 vie 16/7/21 

                  Ayudante 03 7,2 hrs   mié 14/7/21 vie 16/7/21 

                  Ayudante 04 7,2 hrs   mié 14/7/21 vie 16/7/21 

                  Ayudante 05 7,2 hrs   mié 14/7/21 vie 16/7/21 

                  Ayudante 06 7,2 hrs   mié 14/7/21 vie 16/7/21 

                  Ayudante 07 7,2 hrs   mié 14/7/21 vie 16/7/21 

                  Ayudante 08 7,2 hrs   mié 14/7/21 vie 16/7/21 

1.4.2.1.2.4                Fundir muro anclado -2.00m   60,8 hrs 2 días lun 19/7/21 mar 20/7/21 

  

                  Residente de 

Obra 01 4,8 hrs   lun 19/7/21 mar 20/7/21 

                  Albañil 01 3,2 hrs   lun 19/7/21 mar 20/7/21 

                  Maestro 01 4,8 hrs   lun 19/7/21 mar 20/7/21 

                  Albañil 02 3,2 hrs   lun 19/7/21 mar 20/7/21 

                  Albañil 03 3,2 hrs   lun 19/7/21 mar 20/7/21 

                  Albañil 04 3,2 hrs   lun 19/7/21 mar 20/7/21 

                  Ayudante 01 4,8 hrs   lun 19/7/21 mar 20/7/21 

                  Ayudante 02 4,8 hrs   lun 19/7/21 mar 20/7/21 

                  Ayudante 03 4,8 hrs   lun 19/7/21 mar 20/7/21 

                  Ayudante 04 4,8 hrs   lun 19/7/21 mar 20/7/21 

                  Ayudante 05 4,8 hrs   lun 19/7/21 mar 20/7/21 

                  Ayudante 06 4,8 hrs   lun 19/7/21 mar 20/7/21 

                  Ayudante 07 4,8 hrs   lun 19/7/21 mar 20/7/21 

                  Ayudante 08 4,8 hrs   lun 19/7/21 mar 20/7/21 

1.4.2.1.2.5                Desencofrar muro anclado -2.00m   60,8 hrs 2 días mié 21/7/21 jue 22/7/21 

  

                  Residente de 

Obra 01 4,8 hrs   mié 21/7/21 jue 22/7/21 

                  Albañil 01 3,2 hrs   mié 21/7/21 jue 22/7/21 

                  Maestro 01 4,8 hrs   mié 21/7/21 jue 22/7/21 

                  Albañil 02 3,2 hrs   mié 21/7/21 jue 22/7/21 
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                  Albañil 03 3,2 hrs   mié 21/7/21 jue 22/7/21 

                  Albañil 04 3,2 hrs   mié 21/7/21 jue 22/7/21 

                  Ayudante 01 4,8 hrs   mié 21/7/21 jue 22/7/21 

                  Ayudante 02 4,8 hrs   mié 21/7/21 jue 22/7/21 

                  Ayudante 03 4,8 hrs   mié 21/7/21 jue 22/7/21 

                  Ayudante 04 4,8 hrs   mié 21/7/21 jue 22/7/21 

                  Ayudante 05 4,8 hrs   mié 21/7/21 jue 22/7/21 

                  Ayudante 06 4,8 hrs   mié 21/7/21 jue 22/7/21 

                  Ayudante 07 4,8 hrs   mié 21/7/21 jue 22/7/21 

                  Ayudante 08 4,8 hrs   mié 21/7/21 jue 22/7/21 

1.4.2.1.2.6                Curar Muro anclado -2.00   30,4 hrs 1 día vie 23/7/21 vie 23/7/21 

  

                  Residente de 

Obra 01 2,4 hrs   vie 23/7/21 vie 23/7/21 

                  Albañil 01 1,6 hrs   vie 23/7/21 vie 23/7/21 

                  Maestro 01 2,4 hrs   vie 23/7/21 vie 23/7/21 

                  Albañil 02 1,6 hrs   vie 23/7/21 vie 23/7/21 

                  Albañil 03 1,6 hrs   vie 23/7/21 vie 23/7/21 

                  Albañil 04 1,6 hrs   vie 23/7/21 vie 23/7/21 

                  Ayudante 01 2,4 hrs   vie 23/7/21 vie 23/7/21 

                  Ayudante 02 2,4 hrs   vie 23/7/21 vie 23/7/21 

                  Ayudante 03 2,4 hrs   vie 23/7/21 vie 23/7/21 

                  Ayudante 04 2,4 hrs   vie 23/7/21 vie 23/7/21 

                  Ayudante 05 2,4 hrs   vie 23/7/21 vie 23/7/21 

                  Ayudante 06 2,4 hrs   vie 23/7/21 vie 23/7/21 

                  Ayudante 07 2,4 hrs   vie 23/7/21 vie 23/7/21 

                  Ayudante 08 2,4 hrs   vie 23/7/21 vie 23/7/21 

1.4.2.1.2.7                Validar muro anclado -2.00m   5,6 hrs 1 día lun 26/7/21 lun 26/7/21 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   lun 26/7/21 lun 26/7/21 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   lun 26/7/21 lun 26/7/21 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   lun 26/7/21 lun 26/7/21 

                  Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 26/7/21 lun 26/7/21 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   lun 26/7/21 lun 26/7/21 

1.4.2.1.2.8                Aprobar muro anclado -2.00m   5,6 hrs 1 día lun 26/7/21 mar 27/7/21 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   mar 27/7/21 mar 27/7/21 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   mar 27/7/21 mar 27/7/21 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   mar 27/7/21 mar 27/7/21 

                  Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   mar 27/7/21 mar 27/7/21 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   mar 27/7/21 mar 27/7/21 

1.4.2.1.3             Muros anclados -3.00m   476,8 hrs 16 días vie 23/7/21 lun 16/8/21 

1.4.2.1.3.1                Reforzar talud del muro -3.00m   65,6 hrs 2 días vie 23/7/21 lun 26/7/21 

  

                  Gerente Técnico 1,6 hrs   vie 23/7/21 lun 26/7/21 

                  Residente de 

Obra 01 4,8 hrs   vie 23/7/21 lun 26/7/21 

                  Albañil 01 3,2 hrs   vie 23/7/21 lun 26/7/21 

                  Maestro 01 4,8 hrs   vie 23/7/21 lun 26/7/21 

                  Albañil 02 3,2 hrs   vie 23/7/21 lun 26/7/21 

                  Albañil 03 3,2 hrs   vie 23/7/21 lun 26/7/21 

                  Albañil 04 3,2 hrs   vie 23/7/21 lun 26/7/21 

                  Ayudante 01 4,8 hrs   vie 23/7/21 lun 26/7/21 

                  Ayudante 02 4,8 hrs   vie 23/7/21 lun 26/7/21 

                  Ayudante 03 4,8 hrs   vie 23/7/21 lun 26/7/21 

                  Ayudante 04 4,8 hrs   vie 23/7/21 lun 26/7/21 

                  Ayudante 05 4,8 hrs   vie 23/7/21 lun 26/7/21 

                  Ayudante 06 4,8 hrs   vie 23/7/21 lun 26/7/21 

                  Ayudante 07 4,8 hrs   vie 23/7/21 lun 26/7/21 

                  Ayudante 08 4,8 hrs   vie 23/7/21 lun 26/7/21 

                  Fiscalizador 3,2 hrs   vie 23/7/21 lun 26/7/21 

1.4.2.1.3.2                Armar Hierro para muro anclado -3.00m   156,8 hrs 4 días mar 27/7/21 vie 30/7/21 

  

                  Residente de 

Obra 01 9,6 hrs   mar 27/7/21 vie 30/7/21 

                  Albañil 01 6,4 hrs   mar 27/7/21 vie 30/7/21 

                  Fierrero 01 32 hrs   mar 27/7/21 vie 30/7/21 

                  Maestro 01 9,6 hrs   mar 27/7/21 vie 30/7/21 

                  Albañil 02 6,4 hrs   mar 27/7/21 vie 30/7/21 

                  Albañil 03 6,4 hrs   mar 27/7/21 vie 30/7/21 

                  Albañil 04 6,4 hrs   mar 27/7/21 vie 30/7/21 

                  Ayudante 01 9,6 hrs   mar 27/7/21 vie 30/7/21 

                  Ayudante 02 9,6 hrs   mar 27/7/21 vie 30/7/21 

                  Ayudante 03 9,6 hrs   mar 27/7/21 vie 30/7/21 

                  Ayudante 04 9,6 hrs   mar 27/7/21 vie 30/7/21 

                  Ayudante 05 9,6 hrs   mar 27/7/21 vie 30/7/21 

                  Ayudante 06 9,6 hrs   mar 27/7/21 vie 30/7/21 

                  Ayudante 07 9,6 hrs   mar 27/7/21 vie 30/7/21 

                  Ayudante 08 9,6 hrs   mar 27/7/21 vie 30/7/21 

                  Fiscalizador 3,2 hrs   mar 27/7/21 vie 30/7/21 

1.4.2.1.3.3                Encofrar Muro anclado -3.00m   91,2 hrs 3 días lun 2/8/21 mié 4/8/21 
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                  Residente de 

Obra 01 7,2 hrs   lun 2/8/21 mié 4/8/21 

                  Albañil 01 4,8 hrs   lun 2/8/21 mié 4/8/21 

                  Maestro 01 7,2 hrs   lun 2/8/21 mié 4/8/21 

                  Albañil 02 4,8 hrs   lun 2/8/21 mié 4/8/21 

                  Albañil 03 4,8 hrs   lun 2/8/21 mié 4/8/21 

                  Albañil 04 4,8 hrs   lun 2/8/21 mié 4/8/21 

                  Ayudante 01 7,2 hrs   lun 2/8/21 mié 4/8/21 

                  Ayudante 02 7,2 hrs   lun 2/8/21 mié 4/8/21 

                  Ayudante 03 7,2 hrs   lun 2/8/21 mié 4/8/21 

                  Ayudante 04 7,2 hrs   lun 2/8/21 mié 4/8/21 

                  Ayudante 05 7,2 hrs   lun 2/8/21 mié 4/8/21 

                  Ayudante 06 7,2 hrs   lun 2/8/21 mié 4/8/21 

                  Ayudante 07 7,2 hrs   lun 2/8/21 mié 4/8/21 

                  Ayudante 08 7,2 hrs   lun 2/8/21 mié 4/8/21 

1.4.2.1.3.4                Fundir muro anclado -3.00m   60,8 hrs 2 días jue 5/8/21 vie 6/8/21 

  

                  Residente de 

Obra 01 4,8 hrs   jue 5/8/21 vie 6/8/21 

                  Albañil 01 3,2 hrs   jue 5/8/21 vie 6/8/21 

                  Maestro 01 4,8 hrs   jue 5/8/21 vie 6/8/21 

                  Albañil 02 3,2 hrs   jue 5/8/21 vie 6/8/21 

                  Albañil 03 3,2 hrs   jue 5/8/21 vie 6/8/21 

                  Albañil 04 3,2 hrs   jue 5/8/21 vie 6/8/21 

                  Ayudante 01 4,8 hrs   jue 5/8/21 vie 6/8/21 

                  Ayudante 02 4,8 hrs   jue 5/8/21 vie 6/8/21 

                  Ayudante 03 4,8 hrs   jue 5/8/21 vie 6/8/21 

                  Ayudante 04 4,8 hrs   jue 5/8/21 vie 6/8/21 

                  Ayudante 05 4,8 hrs   jue 5/8/21 vie 6/8/21 

                  Ayudante 06 4,8 hrs   jue 5/8/21 vie 6/8/21 

                  Ayudante 07 4,8 hrs   jue 5/8/21 vie 6/8/21 

                  Ayudante 08 4,8 hrs   jue 5/8/21 vie 6/8/21 

1.4.2.1.3.5                Desencofrar muro anclado -3.00m   60,8 hrs 2 días lun 9/8/21 mar 10/8/21 

  

                  Residente de 

Obra 01 4,8 hrs   lun 9/8/21 mar 10/8/21 

                  Albañil 01 3,2 hrs   lun 9/8/21 mar 10/8/21 

                  Maestro 01 4,8 hrs   lun 9/8/21 mar 10/8/21 

                  Albañil 02 3,2 hrs   lun 9/8/21 mar 10/8/21 

                  Albañil 03 3,2 hrs   lun 9/8/21 mar 10/8/21 

                  Albañil 04 3,2 hrs   lun 9/8/21 mar 10/8/21 

                  Ayudante 01 4,8 hrs   lun 9/8/21 mar 10/8/21 

                  Ayudante 02 4,8 hrs   lun 9/8/21 mar 10/8/21 

                  Ayudante 03 4,8 hrs   lun 9/8/21 mar 10/8/21 

                  Ayudante 04 4,8 hrs   lun 9/8/21 mar 10/8/21 

                  Ayudante 05 4,8 hrs   lun 9/8/21 mar 10/8/21 

                  Ayudante 06 4,8 hrs   lun 9/8/21 mar 10/8/21 

                  Ayudante 07 4,8 hrs   lun 9/8/21 mar 10/8/21 

                  Ayudante 08 4,8 hrs   lun 9/8/21 mar 10/8/21 

1.4.2.1.3.6                Curar Muro anclado -3.00   30,4 hrs 1 día mié 11/8/21 mié 11/8/21 

  

                  Residente de 

Obra 01 2,4 hrs   mié 11/8/21 mié 11/8/21 

                  Albañil 01 1,6 hrs   mié 11/8/21 mié 11/8/21 

                  Maestro 01 2,4 hrs   mié 11/8/21 mié 11/8/21 

                  Albañil 02 1,6 hrs   mié 11/8/21 mié 11/8/21 

                  Albañil 03 1,6 hrs   mié 11/8/21 mié 11/8/21 

                  Albañil 04 1,6 hrs   mié 11/8/21 mié 11/8/21 

                  Ayudante 01 2,4 hrs   mié 11/8/21 mié 11/8/21 

                  Ayudante 02 2,4 hrs   mié 11/8/21 mié 11/8/21 

                  Ayudante 03 2,4 hrs   mié 11/8/21 mié 11/8/21 

                  Ayudante 04 2,4 hrs   mié 11/8/21 mié 11/8/21 

                  Ayudante 05 2,4 hrs   mié 11/8/21 mié 11/8/21 

                  Ayudante 06 2,4 hrs   mié 11/8/21 mié 11/8/21 

                  Ayudante 07 2,4 hrs   mié 11/8/21 mié 11/8/21 

                  Ayudante 08 2,4 hrs   mié 11/8/21 mié 11/8/21 

1.4.2.1.3.7                Validar muro anclado -3.00m   5,6 hrs 1 día jue 12/8/21 jue 12/8/21 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   jue 12/8/21 jue 12/8/21 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   jue 12/8/21 jue 12/8/21 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   jue 12/8/21 jue 12/8/21 

                  Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   jue 12/8/21 jue 12/8/21 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   jue 12/8/21 jue 12/8/21 

1.4.2.1.3.8                Aprobar muro anclado -3.00m   5,6 hrs 1 día jue 12/8/21 lun 16/8/21 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   lun 16/8/21 lun 16/8/21 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   lun 16/8/21 lun 16/8/21 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   lun 16/8/21 lun 16/8/21 

                  Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 16/8/21 lun 16/8/21 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   lun 16/8/21 lun 16/8/21 

1.4.2.1.4             Muros anclados -4.00m   473,2 hrs 16 días mié 11/8/21 jue 2/9/21 
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1.4.2.1.4.1                Reforzar talud del muro -4.00m   65,6 hrs 2 días mié 11/8/21 jue 12/8/21 

  

                  Gerente Técnico 1,6 hrs   mié 11/8/21 jue 12/8/21 

                  Residente de 

Obra 01 4,8 hrs   mié 11/8/21 jue 12/8/21 

                  Albañil 01 3,2 hrs   mié 11/8/21 jue 12/8/21 

                  Maestro 01 4,8 hrs   mié 11/8/21 jue 12/8/21 

                  Albañil 02 3,2 hrs   mié 11/8/21 jue 12/8/21 

                  Albañil 03 3,2 hrs   mié 11/8/21 jue 12/8/21 

                  Albañil 04 3,2 hrs   mié 11/8/21 jue 12/8/21 

                  Ayudante 01 4,8 hrs   mié 11/8/21 jue 12/8/21 

                  Ayudante 02 4,8 hrs   mié 11/8/21 jue 12/8/21 

                  Ayudante 03 4,8 hrs   mié 11/8/21 jue 12/8/21 

                  Ayudante 04 4,8 hrs   mié 11/8/21 jue 12/8/21 

                  Ayudante 05 4,8 hrs   mié 11/8/21 jue 12/8/21 

                  Ayudante 06 4,8 hrs   mié 11/8/21 jue 12/8/21 

                  Ayudante 07 4,8 hrs   mié 11/8/21 jue 12/8/21 

                  Ayudante 08 4,8 hrs   mié 11/8/21 jue 12/8/21 

                  Fiscalizador 3,2 hrs   mié 11/8/21 jue 12/8/21 

1.4.2.1.4.2                Armar Hierro para muro anclado -4.00m   156,8 hrs 4 días lun 16/8/21 jue 19/8/21 

  

                  Residente de 

Obra 01 9,6 hrs   lun 16/8/21 jue 19/8/21 

                  Albañil 01 6,4 hrs   lun 16/8/21 jue 19/8/21 

                  Fierrero 01 32 hrs   lun 16/8/21 jue 19/8/21 

                  Maestro 01 9,6 hrs   lun 16/8/21 jue 19/8/21 

                  Albañil 02 6,4 hrs   lun 16/8/21 jue 19/8/21 

                  Albañil 03 6,4 hrs   lun 16/8/21 jue 19/8/21 

                  Albañil 04 6,4 hrs   lun 16/8/21 jue 19/8/21 

                  Ayudante 01 9,6 hrs   lun 16/8/21 jue 19/8/21 

                  Ayudante 02 9,6 hrs   lun 16/8/21 jue 19/8/21 

                  Ayudante 03 9,6 hrs   lun 16/8/21 jue 19/8/21 

                  Ayudante 04 9,6 hrs   lun 16/8/21 jue 19/8/21 

                  Ayudante 05 9,6 hrs   lun 16/8/21 jue 19/8/21 

                  Ayudante 06 9,6 hrs   lun 16/8/21 jue 19/8/21 

                  Ayudante 07 9,6 hrs   lun 16/8/21 jue 19/8/21 

                  Ayudante 08 9,6 hrs   lun 16/8/21 jue 19/8/21 

                  Fiscalizador 3,2 hrs   lun 16/8/21 jue 19/8/21 

1.4.2.1.4.3                Encofrar Muro anclado -4.00m   91,2 hrs 3 días vie 20/8/21 mar 24/8/21 

  

                  Residente de 

Obra 01 7,2 hrs   vie 20/8/21 mar 24/8/21 

                  Albañil 01 4,8 hrs   vie 20/8/21 mar 24/8/21 

                  Maestro 01 7,2 hrs   vie 20/8/21 mar 24/8/21 

                  Albañil 02 4,8 hrs   vie 20/8/21 mar 24/8/21 

                  Albañil 03 4,8 hrs   vie 20/8/21 mar 24/8/21 

                  Albañil 04 4,8 hrs   vie 20/8/21 mar 24/8/21 

                  Ayudante 01 7,2 hrs   vie 20/8/21 mar 24/8/21 

                  Ayudante 02 7,2 hrs   vie 20/8/21 mar 24/8/21 

                  Ayudante 03 7,2 hrs   vie 20/8/21 mar 24/8/21 

                  Ayudante 04 7,2 hrs   vie 20/8/21 mar 24/8/21 

                  Ayudante 05 7,2 hrs   vie 20/8/21 mar 24/8/21 

                  Ayudante 06 7,2 hrs   vie 20/8/21 mar 24/8/21 

                  Ayudante 07 7,2 hrs   vie 20/8/21 mar 24/8/21 

                  Ayudante 08 7,2 hrs   vie 20/8/21 mar 24/8/21 

1.4.2.1.4.4                Fundir muro anclado -4.00m   60,8 hrs 2 días mié 25/8/21 jue 26/8/21 

  

                  Residente de 

Obra 01 4,8 hrs   mié 25/8/21 jue 26/8/21 

                  Albañil 01 3,2 hrs   mié 25/8/21 jue 26/8/21 

                  Maestro 01 4,8 hrs   mié 25/8/21 jue 26/8/21 

                  Albañil 02 3,2 hrs   mié 25/8/21 jue 26/8/21 

                  Albañil 03 3,2 hrs   mié 25/8/21 jue 26/8/21 

                  Albañil 04 3,2 hrs   mié 25/8/21 jue 26/8/21 

                  Ayudante 01 4,8 hrs   mié 25/8/21 jue 26/8/21 

                  Ayudante 02 4,8 hrs   mié 25/8/21 jue 26/8/21 

                  Ayudante 03 4,8 hrs   mié 25/8/21 jue 26/8/21 

                  Ayudante 04 4,8 hrs   mié 25/8/21 jue 26/8/21 

                  Ayudante 05 4,8 hrs   mié 25/8/21 jue 26/8/21 

                  Ayudante 06 4,8 hrs   mié 25/8/21 jue 26/8/21 

                  Ayudante 07 4,8 hrs   mié 25/8/21 jue 26/8/21 

                  Ayudante 08 4,8 hrs   mié 25/8/21 jue 26/8/21 

1.4.2.1.4.5                Desencofrar muro anclado -4.00m   58,4 hrs 2 días vie 27/8/21 lun 30/8/21 

  

                  Residente de 

Obra 01 2,4 hrs   vie 27/8/21 lun 30/8/21 

                  Albañil 01 3,2 hrs   vie 27/8/21 lun 30/8/21 

                  Maestro 01 4,8 hrs   vie 27/8/21 lun 30/8/21 

                  Albañil 02 3,2 hrs   vie 27/8/21 lun 30/8/21 

                  Albañil 03 3,2 hrs   vie 27/8/21 lun 30/8/21 

                  Albañil 04 3,2 hrs   vie 27/8/21 lun 30/8/21 

                  Ayudante 01 4,8 hrs   vie 27/8/21 lun 30/8/21 

                  Ayudante 02 4,8 hrs   vie 27/8/21 lun 30/8/21 

                  Ayudante 03 4,8 hrs   vie 27/8/21 lun 30/8/21 
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                  Ayudante 04 4,8 hrs   vie 27/8/21 lun 30/8/21 

                  Ayudante 05 4,8 hrs   vie 27/8/21 lun 30/8/21 

                  Ayudante 06 4,8 hrs   vie 27/8/21 lun 30/8/21 

                  Ayudante 07 4,8 hrs   vie 27/8/21 lun 30/8/21 

                  Ayudante 08 4,8 hrs   vie 27/8/21 lun 30/8/21 

1.4.2.1.4.6                Curar Muro anclado -4.00   29,2 hrs 1 día mar 31/8/21 mar 31/8/21 

  

                  Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   mar 31/8/21 mar 31/8/21 

                  Albañil 01 1,6 hrs   mar 31/8/21 mar 31/8/21 

                  Maestro 01 2,4 hrs   mar 31/8/21 mar 31/8/21 

                  Albañil 02 1,6 hrs   mar 31/8/21 mar 31/8/21 

                  Albañil 03 1,6 hrs   mar 31/8/21 mar 31/8/21 

                  Albañil 04 1,6 hrs   mar 31/8/21 mar 31/8/21 

                  Ayudante 01 2,4 hrs   mar 31/8/21 mar 31/8/21 

                  Ayudante 02 2,4 hrs   mar 31/8/21 mar 31/8/21 

                  Ayudante 03 2,4 hrs   mar 31/8/21 mar 31/8/21 

                  Ayudante 04 2,4 hrs   mar 31/8/21 mar 31/8/21 

                  Ayudante 05 2,4 hrs   mar 31/8/21 mar 31/8/21 

                  Ayudante 06 2,4 hrs   mar 31/8/21 mar 31/8/21 

                  Ayudante 07 2,4 hrs   mar 31/8/21 mar 31/8/21 

                  Ayudante 08 2,4 hrs   mar 31/8/21 mar 31/8/21 

1.4.2.1.4.7                Validar muro anclado -4.00m   5,6 hrs 1 día mié 1/9/21 mié 1/9/21 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   mié 1/9/21 mié 1/9/21 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   mié 1/9/21 mié 1/9/21 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   mié 1/9/21 mié 1/9/21 

                  Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   mié 1/9/21 mié 1/9/21 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   mié 1/9/21 mié 1/9/21 

1.4.2.1.4.8                Aprobar muro anclado -4.00m   5,6 hrs 1 día mié 1/9/21 jue 2/9/21 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   jue 2/9/21 jue 2/9/21 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   jue 2/9/21 jue 2/9/21 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   jue 2/9/21 jue 2/9/21 

                  Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   jue 2/9/21 jue 2/9/21 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   jue 2/9/21 jue 2/9/21 

1.4.2.1.5             Muros anclados -5.00m   474,4 hrs 16 días mar 31/8/21 mar 21/9/21 

1.4.2.1.5.1                Reforzar talud del muro -5.00m   63,2 hrs 2 días mar 31/8/21 mié 1/9/21 

  

                  Gerente Técnico 1,6 hrs   mar 31/8/21 mié 1/9/21 

                  Residente de 

Obra 01 2,4 hrs   mar 31/8/21 mié 1/9/21 

                  Albañil 01 3,2 hrs   mar 31/8/21 mié 1/9/21 

                  Maestro 01 4,8 hrs   mar 31/8/21 mié 1/9/21 

                  Albañil 02 3,2 hrs   mar 31/8/21 mié 1/9/21 

                  Albañil 03 3,2 hrs   mar 31/8/21 mié 1/9/21 

                  Albañil 04 3,2 hrs   mar 31/8/21 mié 1/9/21 

                  Ayudante 01 4,8 hrs   mar 31/8/21 mié 1/9/21 

                  Ayudante 02 4,8 hrs   mar 31/8/21 mié 1/9/21 

                  Ayudante 03 4,8 hrs   mar 31/8/21 mié 1/9/21 

                  Ayudante 04 4,8 hrs   mar 31/8/21 mié 1/9/21 

                  Ayudante 05 4,8 hrs   mar 31/8/21 mié 1/9/21 

                  Ayudante 06 4,8 hrs   mar 31/8/21 mié 1/9/21 

                  Ayudante 07 4,8 hrs   mar 31/8/21 mié 1/9/21 

                  Ayudante 08 4,8 hrs   mar 31/8/21 mié 1/9/21 

                  Fiscalizador 3,2 hrs   mar 31/8/21 mié 1/9/21 

1.4.2.1.5.2                Armar Hierro para muro anclado -5.00m   156,8 hrs 4 días jue 2/9/21 mar 7/9/21 

  

                  Residente de 

Obra 01 9,6 hrs   jue 2/9/21 mar 7/9/21 

                  Albañil 01 6,4 hrs   jue 2/9/21 mar 7/9/21 

                  Fierrero 01 32 hrs   jue 2/9/21 mar 7/9/21 

                  Maestro 01 9,6 hrs   jue 2/9/21 mar 7/9/21 

                  Albañil 02 6,4 hrs   jue 2/9/21 mar 7/9/21 

                  Albañil 03 6,4 hrs   jue 2/9/21 mar 7/9/21 

                  Albañil 04 6,4 hrs   jue 2/9/21 mar 7/9/21 

                  Ayudante 01 9,6 hrs   jue 2/9/21 mar 7/9/21 

                  Ayudante 02 9,6 hrs   jue 2/9/21 mar 7/9/21 

                  Ayudante 03 9,6 hrs   jue 2/9/21 mar 7/9/21 

                  Ayudante 04 9,6 hrs   jue 2/9/21 mar 7/9/21 

                  Ayudante 05 9,6 hrs   jue 2/9/21 mar 7/9/21 

                  Ayudante 06 9,6 hrs   jue 2/9/21 mar 7/9/21 

                  Ayudante 07 9,6 hrs   jue 2/9/21 mar 7/9/21 

                  Ayudante 08 9,6 hrs   jue 2/9/21 mar 7/9/21 

                  Fiscalizador 3,2 hrs   jue 2/9/21 mar 7/9/21 

1.4.2.1.5.3                Encofrar Muro anclado -5.00m   91,2 hrs 3 días mié 8/9/21 vie 10/9/21 

  

                  Residente de 

Obra 01 7,2 hrs   mié 8/9/21 vie 10/9/21 

                  Albañil 01 4,8 hrs   mié 8/9/21 vie 10/9/21 

                  Maestro 01 7,2 hrs   mié 8/9/21 vie 10/9/21 

                  Albañil 02 4,8 hrs   mié 8/9/21 vie 10/9/21 
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                  Albañil 03 4,8 hrs   mié 8/9/21 vie 10/9/21 

                  Albañil 04 4,8 hrs   mié 8/9/21 vie 10/9/21 

                  Ayudante 01 7,2 hrs   mié 8/9/21 vie 10/9/21 

                  Ayudante 02 7,2 hrs   mié 8/9/21 vie 10/9/21 

                  Ayudante 03 7,2 hrs   mié 8/9/21 vie 10/9/21 

                  Ayudante 04 7,2 hrs   mié 8/9/21 vie 10/9/21 

                  Ayudante 05 7,2 hrs   mié 8/9/21 vie 10/9/21 

                  Ayudante 06 7,2 hrs   mié 8/9/21 vie 10/9/21 

                  Ayudante 07 7,2 hrs   mié 8/9/21 vie 10/9/21 

                  Ayudante 08 7,2 hrs   mié 8/9/21 vie 10/9/21 

1.4.2.1.5.4                Fundir muro anclado -5.00m   60,8 hrs 2 días lun 13/9/21 mar 14/9/21 

  

                  Residente de 

Obra 01 4,8 hrs   lun 13/9/21 mar 14/9/21 

                  Albañil 01 3,2 hrs   lun 13/9/21 mar 14/9/21 

                  Maestro 01 4,8 hrs   lun 13/9/21 mar 14/9/21 

                  Albañil 02 3,2 hrs   lun 13/9/21 mar 14/9/21 

                  Albañil 03 3,2 hrs   lun 13/9/21 mar 14/9/21 

                  Albañil 04 3,2 hrs   lun 13/9/21 mar 14/9/21 

                  Ayudante 01 4,8 hrs   lun 13/9/21 mar 14/9/21 

                  Ayudante 02 4,8 hrs   lun 13/9/21 mar 14/9/21 

                  Ayudante 03 4,8 hrs   lun 13/9/21 mar 14/9/21 

                  Ayudante 04 4,8 hrs   lun 13/9/21 mar 14/9/21 

                  Ayudante 05 4,8 hrs   lun 13/9/21 mar 14/9/21 

                  Ayudante 06 4,8 hrs   lun 13/9/21 mar 14/9/21 

                  Ayudante 07 4,8 hrs   lun 13/9/21 mar 14/9/21 

                  Ayudante 08 4,8 hrs   lun 13/9/21 mar 14/9/21 

1.4.2.1.5.5                Desencofrar muro anclado -5.00m   60,8 hrs 2 días mié 15/9/21 jue 16/9/21 

  

                  Residente de 

Obra 01 4,8 hrs   mié 15/9/21 jue 16/9/21 

                  Albañil 01 3,2 hrs   mié 15/9/21 jue 16/9/21 

                  Maestro 01 4,8 hrs   mié 15/9/21 jue 16/9/21 

                  Albañil 02 3,2 hrs   mié 15/9/21 jue 16/9/21 

                  Albañil 03 3,2 hrs   mié 15/9/21 jue 16/9/21 

                  Albañil 04 3,2 hrs   mié 15/9/21 jue 16/9/21 

                  Ayudante 01 4,8 hrs   mié 15/9/21 jue 16/9/21 

                  Ayudante 02 4,8 hrs   mié 15/9/21 jue 16/9/21 

                  Ayudante 03 4,8 hrs   mié 15/9/21 jue 16/9/21 

                  Ayudante 04 4,8 hrs   mié 15/9/21 jue 16/9/21 

                  Ayudante 05 4,8 hrs   mié 15/9/21 jue 16/9/21 

                  Ayudante 06 4,8 hrs   mié 15/9/21 jue 16/9/21 

                  Ayudante 07 4,8 hrs   mié 15/9/21 jue 16/9/21 

                  Ayudante 08 4,8 hrs   mié 15/9/21 jue 16/9/21 

1.4.2.1.5.6                Curar Muro anclado -5.00   30,4 hrs 1 día vie 17/9/21 vie 17/9/21 

  

                  Residente de 

Obra 01 2,4 hrs   vie 17/9/21 vie 17/9/21 

                  Albañil 01 1,6 hrs   vie 17/9/21 vie 17/9/21 

                  Maestro 01 2,4 hrs   vie 17/9/21 vie 17/9/21 

                  Albañil 02 1,6 hrs   vie 17/9/21 vie 17/9/21 

                  Albañil 03 1,6 hrs   vie 17/9/21 vie 17/9/21 

                  Albañil 04 1,6 hrs   vie 17/9/21 vie 17/9/21 

                  Ayudante 01 2,4 hrs   vie 17/9/21 vie 17/9/21 

                  Ayudante 02 2,4 hrs   vie 17/9/21 vie 17/9/21 

                  Ayudante 03 2,4 hrs   vie 17/9/21 vie 17/9/21 

                  Ayudante 04 2,4 hrs   vie 17/9/21 vie 17/9/21 

                  Ayudante 05 2,4 hrs   vie 17/9/21 vie 17/9/21 

                  Ayudante 06 2,4 hrs   vie 17/9/21 vie 17/9/21 

                  Ayudante 07 2,4 hrs   vie 17/9/21 vie 17/9/21 

                  Ayudante 08 2,4 hrs   vie 17/9/21 vie 17/9/21 

1.4.2.1.5.7                Validar muro anclado -5.00m   5,6 hrs 1 día lun 20/9/21 lun 20/9/21 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   lun 20/9/21 lun 20/9/21 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   lun 20/9/21 lun 20/9/21 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   lun 20/9/21 lun 20/9/21 

                  Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 20/9/21 lun 20/9/21 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   lun 20/9/21 lun 20/9/21 

1.4.2.1.5.8                Aprobar muro anclado -5.00m   5,6 hrs 1 día lun 20/9/21 mar 21/9/21 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   mar 21/9/21 mar 21/9/21 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   mar 21/9/21 mar 21/9/21 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   mar 21/9/21 mar 21/9/21 

                  Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   mar 21/9/21 mar 21/9/21 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   mar 21/9/21 mar 21/9/21 

1.4.2.1.6             Muros anclados -6.00m   476,8 hrs 16 días vie 17/9/21 vie 8/10/21 

1.4.2.1.6.1                Reforzar talud del muro -6.00m   65,6 hrs 2 días vie 17/9/21 lun 20/9/21 

  

                  Gerente Técnico 1,6 hrs   vie 17/9/21 lun 20/9/21 

                  Residente de 

Obra 01 4,8 hrs   vie 17/9/21 lun 20/9/21 

                  Albañil 01 3,2 hrs   vie 17/9/21 lun 20/9/21 
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                  Maestro 01 4,8 hrs   vie 17/9/21 lun 20/9/21 

                  Albañil 02 3,2 hrs   vie 17/9/21 lun 20/9/21 

                  Albañil 03 3,2 hrs   vie 17/9/21 lun 20/9/21 

                  Albañil 04 3,2 hrs   vie 17/9/21 lun 20/9/21 

                  Ayudante 01 4,8 hrs   vie 17/9/21 lun 20/9/21 

                  Ayudante 02 4,8 hrs   vie 17/9/21 lun 20/9/21 

                  Ayudante 03 4,8 hrs   vie 17/9/21 lun 20/9/21 

                  Ayudante 04 4,8 hrs   vie 17/9/21 lun 20/9/21 

                  Ayudante 05 4,8 hrs   vie 17/9/21 lun 20/9/21 

                  Ayudante 06 4,8 hrs   vie 17/9/21 lun 20/9/21 

                  Ayudante 07 4,8 hrs   vie 17/9/21 lun 20/9/21 

                  Ayudante 08 4,8 hrs   vie 17/9/21 lun 20/9/21 

                  Fiscalizador 3,2 hrs   vie 17/9/21 lun 20/9/21 

1.4.2.1.6.2                Armar Hierro para muro anclado -6.00m   156,8 hrs 4 días mar 21/9/21 vie 24/9/21 

  

                  Residente de 

Obra 01 9,6 hrs   mar 21/9/21 vie 24/9/21 

                  Albañil 01 6,4 hrs   mar 21/9/21 vie 24/9/21 

                  Fierrero 01 32 hrs   mar 21/9/21 vie 24/9/21 

                  Maestro 01 9,6 hrs   mar 21/9/21 vie 24/9/21 

                  Albañil 02 6,4 hrs   mar 21/9/21 vie 24/9/21 

                  Albañil 03 6,4 hrs   mar 21/9/21 vie 24/9/21 

                  Albañil 04 6,4 hrs   mar 21/9/21 vie 24/9/21 

                  Ayudante 01 9,6 hrs   mar 21/9/21 vie 24/9/21 

                  Ayudante 02 9,6 hrs   mar 21/9/21 vie 24/9/21 

                  Ayudante 03 9,6 hrs   mar 21/9/21 vie 24/9/21 

                  Ayudante 04 9,6 hrs   mar 21/9/21 vie 24/9/21 

                  Ayudante 05 9,6 hrs   mar 21/9/21 vie 24/9/21 

                  Ayudante 06 9,6 hrs   mar 21/9/21 vie 24/9/21 

                  Ayudante 07 9,6 hrs   mar 21/9/21 vie 24/9/21 

                  Ayudante 08 9,6 hrs   mar 21/9/21 vie 24/9/21 

                  Fiscalizador 3,2 hrs   mar 21/9/21 vie 24/9/21 

1.4.2.1.6.3                Encofrar Muro anclado -6.00m   91,2 hrs 3 días lun 27/9/21 mié 29/9/21 

  

                  Residente de 

Obra 01 7,2 hrs   lun 27/9/21 mié 29/9/21 

                  Albañil 01 4,8 hrs   lun 27/9/21 mié 29/9/21 

                  Maestro 01 7,2 hrs   lun 27/9/21 mié 29/9/21 

                  Albañil 02 4,8 hrs   lun 27/9/21 mié 29/9/21 

                  Albañil 03 4,8 hrs   lun 27/9/21 mié 29/9/21 

                  Albañil 04 4,8 hrs   lun 27/9/21 mié 29/9/21 

                  Ayudante 01 7,2 hrs   lun 27/9/21 mié 29/9/21 

                  Ayudante 02 7,2 hrs   lun 27/9/21 mié 29/9/21 

                  Ayudante 03 7,2 hrs   lun 27/9/21 mié 29/9/21 

                  Ayudante 04 7,2 hrs   lun 27/9/21 mié 29/9/21 

                  Ayudante 05 7,2 hrs   lun 27/9/21 mié 29/9/21 

                  Ayudante 06 7,2 hrs   lun 27/9/21 mié 29/9/21 

                  Ayudante 07 7,2 hrs   lun 27/9/21 mié 29/9/21 

                  Ayudante 08 7,2 hrs   lun 27/9/21 mié 29/9/21 

1.4.2.1.6.4                Fundir muro anclado -6.00m   60,8 hrs 2 días jue 30/9/21 vie 1/10/21 

  

                  Residente de 

Obra 01 4,8 hrs   jue 30/9/21 vie 1/10/21 

                  Albañil 01 3,2 hrs   jue 30/9/21 vie 1/10/21 

                  Maestro 01 4,8 hrs   jue 30/9/21 vie 1/10/21 

                  Albañil 02 3,2 hrs   jue 30/9/21 vie 1/10/21 

                  Albañil 03 3,2 hrs   jue 30/9/21 vie 1/10/21 

                  Albañil 04 3,2 hrs   jue 30/9/21 vie 1/10/21 

                  Ayudante 01 4,8 hrs   jue 30/9/21 vie 1/10/21 

                  Ayudante 02 4,8 hrs   jue 30/9/21 vie 1/10/21 

                  Ayudante 03 4,8 hrs   jue 30/9/21 vie 1/10/21 

                  Ayudante 04 4,8 hrs   jue 30/9/21 vie 1/10/21 

                  Ayudante 05 4,8 hrs   jue 30/9/21 vie 1/10/21 

                  Ayudante 06 4,8 hrs   jue 30/9/21 vie 1/10/21 

                  Ayudante 07 4,8 hrs   jue 30/9/21 vie 1/10/21 

                  Ayudante 08 4,8 hrs   jue 30/9/21 vie 1/10/21 

1.4.2.1.6.5                Desencofrar muro anclado -6.00m   60,8 hrs 2 días lun 4/10/21 mar 5/10/21 

  

                  Residente de 

Obra 01 4,8 hrs   lun 4/10/21 mar 5/10/21 

                  Albañil 01 3,2 hrs   lun 4/10/21 mar 5/10/21 

                  Maestro 01 4,8 hrs   lun 4/10/21 mar 5/10/21 

                  Albañil 02 3,2 hrs   lun 4/10/21 mar 5/10/21 

                  Albañil 03 3,2 hrs   lun 4/10/21 mar 5/10/21 

                  Albañil 04 3,2 hrs   lun 4/10/21 mar 5/10/21 

                  Ayudante 01 4,8 hrs   lun 4/10/21 mar 5/10/21 

                  Ayudante 02 4,8 hrs   lun 4/10/21 mar 5/10/21 

                  Ayudante 03 4,8 hrs   lun 4/10/21 mar 5/10/21 

                  Ayudante 04 4,8 hrs   lun 4/10/21 mar 5/10/21 

                  Ayudante 05 4,8 hrs   lun 4/10/21 mar 5/10/21 

                  Ayudante 06 4,8 hrs   lun 4/10/21 mar 5/10/21 

                  Ayudante 07 4,8 hrs   lun 4/10/21 mar 5/10/21 

                  Ayudante 08 4,8 hrs   lun 4/10/21 mar 5/10/21 
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1.4.2.1.6.6                Curar Muro anclado -6.00   30,4 hrs 1 día mié 6/10/21 mié 6/10/21 

  

                  Residente de 

Obra 01 2,4 hrs   mié 6/10/21 mié 6/10/21 

                  Albañil 01 1,6 hrs   mié 6/10/21 mié 6/10/21 

                  Maestro 01 2,4 hrs   mié 6/10/21 mié 6/10/21 

                  Albañil 02 1,6 hrs   mié 6/10/21 mié 6/10/21 

                  Albañil 03 1,6 hrs   mié 6/10/21 mié 6/10/21 

                  Albañil 04 1,6 hrs   mié 6/10/21 mié 6/10/21 

                  Ayudante 01 2,4 hrs   mié 6/10/21 mié 6/10/21 

                  Ayudante 02 2,4 hrs   mié 6/10/21 mié 6/10/21 

                  Ayudante 03 2,4 hrs   mié 6/10/21 mié 6/10/21 

                  Ayudante 04 2,4 hrs   mié 6/10/21 mié 6/10/21 

                  Ayudante 05 2,4 hrs   mié 6/10/21 mié 6/10/21 

                  Ayudante 06 2,4 hrs   mié 6/10/21 mié 6/10/21 

                  Ayudante 07 2,4 hrs   mié 6/10/21 mié 6/10/21 

                  Ayudante 08 2,4 hrs   mié 6/10/21 mié 6/10/21 

1.4.2.1.6.7                Validar muro anclado -6.00m   5,6 hrs 1 día jue 7/10/21 jue 7/10/21 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   jue 7/10/21 jue 7/10/21 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   jue 7/10/21 jue 7/10/21 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   jue 7/10/21 jue 7/10/21 

                  Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   jue 7/10/21 jue 7/10/21 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   jue 7/10/21 jue 7/10/21 

1.4.2.1.6.8                Aprobar muro anclado -6.00m   5,6 hrs 1 día jue 7/10/21 vie 8/10/21 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   vie 8/10/21 vie 8/10/21 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   vie 8/10/21 vie 8/10/21 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   vie 8/10/21 vie 8/10/21 

                  Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   vie 8/10/21 vie 8/10/21 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   vie 8/10/21 vie 8/10/21 

1.4.2.1.7             Muros anclados -7.00m   476,8 hrs 16 días mié 6/10/21 mié 27/10/21 

1.4.2.1.7.1                Reforzar talud del muro -7.00m   65,6 hrs 2 días mié 6/10/21 jue 7/10/21 

  

                  Gerente Técnico 1,6 hrs   mié 6/10/21 jue 7/10/21 

                  Residente de 

Obra 01 4,8 hrs   mié 6/10/21 jue 7/10/21 

                  Albañil 01 3,2 hrs   mié 6/10/21 jue 7/10/21 

                  Maestro 01 4,8 hrs   mié 6/10/21 jue 7/10/21 

                  Albañil 02 3,2 hrs   mié 6/10/21 jue 7/10/21 

                  Albañil 03 3,2 hrs   mié 6/10/21 jue 7/10/21 

                  Albañil 04 3,2 hrs   mié 6/10/21 jue 7/10/21 

                  Ayudante 01 4,8 hrs   mié 6/10/21 jue 7/10/21 

                  Ayudante 02 4,8 hrs   mié 6/10/21 jue 7/10/21 

                  Ayudante 03 4,8 hrs   mié 6/10/21 jue 7/10/21 

                  Ayudante 04 4,8 hrs   mié 6/10/21 jue 7/10/21 

                  Ayudante 05 4,8 hrs   mié 6/10/21 jue 7/10/21 

                  Ayudante 06 4,8 hrs   mié 6/10/21 jue 7/10/21 

                  Ayudante 07 4,8 hrs   mié 6/10/21 jue 7/10/21 

                  Ayudante 08 4,8 hrs   mié 6/10/21 jue 7/10/21 

                  Fiscalizador 3,2 hrs   mié 6/10/21 jue 7/10/21 

1.4.2.1.7.2                Armar Hierro para muro anclado -7.00m   156,8 hrs 4 días vie 8/10/21 mié 13/10/21 

  

                  Residente de 

Obra 01 9,6 hrs   vie 8/10/21 mié 13/10/21 

                  Albañil 01 6,4 hrs   vie 8/10/21 mié 13/10/21 

                  Fierrero 01 32 hrs   vie 8/10/21 mié 13/10/21 

                  Maestro 01 9,6 hrs   vie 8/10/21 mié 13/10/21 

                  Albañil 02 6,4 hrs   vie 8/10/21 mié 13/10/21 

                  Albañil 03 6,4 hrs   vie 8/10/21 mié 13/10/21 

                  Albañil 04 6,4 hrs   vie 8/10/21 mié 13/10/21 

                  Ayudante 01 9,6 hrs   vie 8/10/21 mié 13/10/21 

                  Ayudante 02 9,6 hrs   vie 8/10/21 mié 13/10/21 

                  Ayudante 03 9,6 hrs   vie 8/10/21 mié 13/10/21 

                  Ayudante 04 9,6 hrs   vie 8/10/21 mié 13/10/21 

                  Ayudante 05 9,6 hrs   vie 8/10/21 mié 13/10/21 

                  Ayudante 06 9,6 hrs   vie 8/10/21 mié 13/10/21 

                  Ayudante 07 9,6 hrs   vie 8/10/21 mié 13/10/21 

                  Ayudante 08 9,6 hrs   vie 8/10/21 mié 13/10/21 

                  Fiscalizador 3,2 hrs   vie 8/10/21 mié 13/10/21 

1.4.2.1.7.3                Encofrar Muro anclado -7.00m   91,2 hrs 3 días jue 14/10/21 lun 18/10/21 

  

                  Residente de 

Obra 01 7,2 hrs   jue 14/10/21 lun 18/10/21 

                  Albañil 01 4,8 hrs   jue 14/10/21 lun 18/10/21 

                  Maestro 01 7,2 hrs   jue 14/10/21 lun 18/10/21 

                  Albañil 02 4,8 hrs   jue 14/10/21 lun 18/10/21 

                  Albañil 03 4,8 hrs   jue 14/10/21 lun 18/10/21 

                  Albañil 04 4,8 hrs   jue 14/10/21 lun 18/10/21 

                  Ayudante 01 7,2 hrs   jue 14/10/21 lun 18/10/21 

                  Ayudante 02 7,2 hrs   jue 14/10/21 lun 18/10/21 

                  Ayudante 03 7,2 hrs   jue 14/10/21 lun 18/10/21 
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                  Ayudante 04 7,2 hrs   jue 14/10/21 lun 18/10/21 

                  Ayudante 05 7,2 hrs   jue 14/10/21 lun 18/10/21 

                  Ayudante 06 7,2 hrs   jue 14/10/21 lun 18/10/21 

                  Ayudante 07 7,2 hrs   jue 14/10/21 lun 18/10/21 

                  Ayudante 08 7,2 hrs   jue 14/10/21 lun 18/10/21 

1.4.2.1.7.4                Fundir muro anclado -7.00m   60,8 hrs 2 días mar 19/10/21 mié 20/10/21 

  

                  Residente de 

Obra 01 4,8 hrs   mar 19/10/21 mié 20/10/21 

                  Albañil 01 3,2 hrs   mar 19/10/21 mié 20/10/21 

                  Maestro 01 4,8 hrs   mar 19/10/21 mié 20/10/21 

                  Albañil 02 3,2 hrs   mar 19/10/21 mié 20/10/21 

                  Albañil 03 3,2 hrs   mar 19/10/21 mié 20/10/21 

                  Albañil 04 3,2 hrs   mar 19/10/21 mié 20/10/21 

                  Ayudante 01 4,8 hrs   mar 19/10/21 mié 20/10/21 

                  Ayudante 02 4,8 hrs   mar 19/10/21 mié 20/10/21 

                  Ayudante 03 4,8 hrs   mar 19/10/21 mié 20/10/21 

                  Ayudante 04 4,8 hrs   mar 19/10/21 mié 20/10/21 

                  Ayudante 05 4,8 hrs   mar 19/10/21 mié 20/10/21 

                  Ayudante 06 4,8 hrs   mar 19/10/21 mié 20/10/21 

                  Ayudante 07 4,8 hrs   mar 19/10/21 mié 20/10/21 

                  Ayudante 08 4,8 hrs   mar 19/10/21 mié 20/10/21 

1.4.2.1.7.5                Desencofrar muro anclado -7.00m   60,8 hrs 2 días jue 21/10/21 vie 22/10/21 

  

                  Residente de 

Obra 01 4,8 hrs   jue 21/10/21 vie 22/10/21 

                  Albañil 01 3,2 hrs   jue 21/10/21 vie 22/10/21 

                  Maestro 01 4,8 hrs   jue 21/10/21 vie 22/10/21 

                  Albañil 02 3,2 hrs   jue 21/10/21 vie 22/10/21 

                  Albañil 03 3,2 hrs   jue 21/10/21 vie 22/10/21 

                  Albañil 04 3,2 hrs   jue 21/10/21 vie 22/10/21 

                  Ayudante 01 4,8 hrs   jue 21/10/21 vie 22/10/21 

                  Ayudante 02 4,8 hrs   jue 21/10/21 vie 22/10/21 

                  Ayudante 03 4,8 hrs   jue 21/10/21 vie 22/10/21 

                  Ayudante 04 4,8 hrs   jue 21/10/21 vie 22/10/21 

                  Ayudante 05 4,8 hrs   jue 21/10/21 vie 22/10/21 

                  Ayudante 06 4,8 hrs   jue 21/10/21 vie 22/10/21 

                  Ayudante 07 4,8 hrs   jue 21/10/21 vie 22/10/21 

                  Ayudante 08 4,8 hrs   jue 21/10/21 vie 22/10/21 

1.4.2.1.7.6                Curar Muro anclado -7.00   30,4 hrs 1 día lun 25/10/21 lun 25/10/21 

  

                  Residente de 

Obra 01 2,4 hrs   lun 25/10/21 lun 25/10/21 

                  Albañil 01 1,6 hrs   lun 25/10/21 lun 25/10/21 

                  Maestro 01 2,4 hrs   lun 25/10/21 lun 25/10/21 

                  Albañil 02 1,6 hrs   lun 25/10/21 lun 25/10/21 

                  Albañil 03 1,6 hrs   lun 25/10/21 lun 25/10/21 

                  Albañil 04 1,6 hrs   lun 25/10/21 lun 25/10/21 

                  Ayudante 01 2,4 hrs   lun 25/10/21 lun 25/10/21 

                  Ayudante 02 2,4 hrs   lun 25/10/21 lun 25/10/21 

                  Ayudante 03 2,4 hrs   lun 25/10/21 lun 25/10/21 

                  Ayudante 04 2,4 hrs   lun 25/10/21 lun 25/10/21 

                  Ayudante 05 2,4 hrs   lun 25/10/21 lun 25/10/21 

                  Ayudante 06 2,4 hrs   lun 25/10/21 lun 25/10/21 

                  Ayudante 07 2,4 hrs   lun 25/10/21 lun 25/10/21 

                  Ayudante 08 2,4 hrs   lun 25/10/21 lun 25/10/21 

1.4.2.1.7.7                Validar muro anclado -7.00m   5,6 hrs 1 día mar 26/10/21 mar 26/10/21 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   mar 26/10/21 mar 26/10/21 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   mar 26/10/21 mar 26/10/21 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   mar 26/10/21 mar 26/10/21 

                  Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   mar 26/10/21 mar 26/10/21 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   mar 26/10/21 mar 26/10/21 

1.4.2.1.7.8                Aprobar muro anclado -7.00m   5,6 hrs 1 día mar 26/10/21 mié 27/10/21 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   mié 27/10/21 mié 27/10/21 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   mié 27/10/21 mié 27/10/21 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   mié 27/10/21 mié 27/10/21 

                  Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   mié 27/10/21 mié 27/10/21 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   mié 27/10/21 mié 27/10/21 

1.4.2.2          Estructura de acero   20.652,4 hrs 280 días jue 28/10/21 mar 6/12/22 

1.4.2.2.1             Replantear cimentación del Edificio   36,8 hrs 2 días jue 28/10/21 vie 29/10/21 

  

               Gerente Técnico 1,6 hrs   jue 28/10/21 vie 29/10/21 

               Residente de Obra 

01 4,8 hrs   jue 28/10/21 vie 29/10/21 

               Maestro 01 4,8 hrs   jue 28/10/21 vie 29/10/21 

               Albañil 04 3,2 hrs   jue 28/10/21 vie 29/10/21 

               Ayudante 01 4,8 hrs   jue 28/10/21 vie 29/10/21 

               Ayudante 02 4,8 hrs   jue 28/10/21 vie 29/10/21 

               Ayudante 07 4,8 hrs   jue 28/10/21 vie 29/10/21 

               Ayudante 08 4,8 hrs   jue 28/10/21 vie 29/10/21 
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               Fiscalizador 3,2 hrs   jue 28/10/21 vie 29/10/21 

1.4.2.2.2             Armar Hierro de Edificio   20.615,6 hrs 278 días lun 1/11/21 mar 6/12/22 

1.4.2.2.2.1                Armar Cimentación del Edificio   3.328 hrs 20 días lun 1/11/21 mar 30/11/21 

  

                  Gerente Técnico 24 hrs   lun 1/11/21 mar 30/11/21 

                  Topógrafo 1 56 hrs   lun 1/11/21 mar 30/11/21 

                  Topógrafo 2 56 hrs   lun 1/11/21 mar 30/11/21 

                  Albañil 01 80 hrs   lun 1/11/21 mar 30/11/21 

                  Fierrero 01 160 hrs   lun 1/11/21 mar 30/11/21 

                  Maestro 01 80 hrs   lun 1/11/21 mar 30/11/21 

                  Albañil 02 80 hrs   lun 1/11/21 mar 30/11/21 

                  Albañil 03 80 hrs   lun 1/11/21 mar 30/11/21 

                  Albañil 04 80 hrs   lun 1/11/21 mar 30/11/21 

                  Albañil 05 80 hrs   lun 1/11/21 mar 30/11/21 

                  Albañil 06 80 hrs   lun 1/11/21 mar 30/11/21 

                  Albañil 07 80 hrs   lun 1/11/21 mar 30/11/21 

                  Albañil 08 80 hrs   lun 1/11/21 mar 30/11/21 

                  Albañil 09 80 hrs   lun 1/11/21 mar 30/11/21 

                  Albañil 10 80 hrs   lun 1/11/21 mar 30/11/21 

                  Maestro 02 80 hrs   lun 1/11/21 mar 30/11/21 

                  Maestro 03 80 hrs   lun 1/11/21 mar 30/11/21 

                  Maestro 04 80 hrs   lun 1/11/21 mar 30/11/21 

                  Maestro 05 80 hrs   lun 1/11/21 mar 30/11/21 

                  Ayudante de 

fierrero 01 160 hrs   lun 1/11/21 mar 30/11/21 

                  Ayudante de 

Fierrero 02 160 hrs   lun 1/11/21 mar 30/11/21 

                  Ayudante 01 80 hrs   lun 1/11/21 mar 30/11/21 

                  Ayudante 02 80 hrs   lun 1/11/21 mar 30/11/21 

                  Ayudante 03 80 hrs   lun 1/11/21 mar 30/11/21 

                  Ayudante 04 80 hrs   lun 1/11/21 mar 30/11/21 

                  Ayudante 05 80 hrs   lun 1/11/21 mar 30/11/21 

                  Ayudante 06 80 hrs   lun 1/11/21 mar 30/11/21 

                  Ayudante 07 80 hrs   lun 1/11/21 mar 30/11/21 

                  Ayudante 08 80 hrs   lun 1/11/21 mar 30/11/21 

                  Ayudante 09 80 hrs   lun 1/11/21 mar 30/11/21 

                  Ayudante 10 80 hrs   lun 1/11/21 mar 30/11/21 

                  Ayudante 11 80 hrs   lun 1/11/21 mar 30/11/21 

                  Ayudante 12 80 hrs   lun 1/11/21 mar 30/11/21 

                  Fiscalizador 48 hrs   lun 1/11/21 mar 30/11/21 

                  Fierrero 02 160 hrs   lun 1/11/21 mar 30/11/21 

                  Fierrero 03 160 hrs   lun 1/11/21 mar 30/11/21 

                  Fierrero 04 160 hrs   lun 1/11/21 mar 30/11/21 

1.4.2.2.2.2                Armar Losa del Subsuelo 2   2.152 hrs 20 días mié 1/12/21 mar 28/12/21 

  

                  Gerente Técnico 24 hrs   mié 1/12/21 mar 28/12/21 

                  Topógrafo 1 24 hrs   mié 1/12/21 mar 28/12/21 

                  Topógrafo 2 24 hrs   mié 1/12/21 mar 28/12/21 

                  Albañil 01 48 hrs   mié 1/12/21 mar 28/12/21 

                  Fierrero 01 160 hrs   mié 1/12/21 mar 28/12/21 

                  Maestro 01 32 hrs   mié 1/12/21 mar 28/12/21 

                  Albañil 02 48 hrs   mié 1/12/21 mar 28/12/21 

                  Albañil 03 48 hrs   mié 1/12/21 mar 28/12/21 

                  Albañil 04 48 hrs   mié 1/12/21 mar 28/12/21 

                  Albañil 05 48 hrs   mié 1/12/21 mar 28/12/21 

                  Albañil 06 48 hrs   mié 1/12/21 mar 28/12/21 

                  Albañil 07 48 hrs   mié 1/12/21 mar 28/12/21 

                  Albañil 08 48 hrs   mié 1/12/21 mar 28/12/21 

                  Albañil 09 48 hrs   mié 1/12/21 mar 28/12/21 

                  Albañil 10 48 hrs   mié 1/12/21 mar 28/12/21 

                  Maestro 02 32 hrs   mié 1/12/21 mar 28/12/21 

                  Maestro 03 32 hrs   mié 1/12/21 mar 28/12/21 

                  Maestro 04 32 hrs   mié 1/12/21 mar 28/12/21 

                  Maestro 05 32 hrs   mié 1/12/21 mar 28/12/21 

                  Ayudante de 

fierrero 01 48 hrs   mié 1/12/21 mar 28/12/21 

                  Ayudante de 

Fierrero 02 48 hrs   mié 1/12/21 mar 28/12/21 

                  Ayudante 01 48 hrs   mié 1/12/21 mar 28/12/21 

                  Ayudante 02 80 hrs   mié 1/12/21 mar 28/12/21 

                  Ayudante 03 48 hrs   mié 1/12/21 mar 28/12/21 

                  Ayudante 04 48 hrs   mié 1/12/21 mar 28/12/21 

                  Ayudante 05 48 hrs   mié 1/12/21 mar 28/12/21 

                  Ayudante 06 48 hrs   mié 1/12/21 mar 28/12/21 

                  Ayudante 07 48 hrs   mié 1/12/21 mar 28/12/21 

                  Ayudante 08 48 hrs   mié 1/12/21 mar 28/12/21 

                  Ayudante 09 48 hrs   mié 1/12/21 mar 28/12/21 

                  Ayudante 10 48 hrs   mié 1/12/21 mar 28/12/21 

                  Ayudante 11 48 hrs   mié 1/12/21 mar 28/12/21 

                  Ayudante 12 48 hrs   mié 1/12/21 mar 28/12/21 

                  Fiscalizador 48 hrs   mié 1/12/21 mar 28/12/21 
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                  Fierrero 02 160 hrs   mié 1/12/21 mar 28/12/21 

                  Fierrero 03 160 hrs   mié 1/12/21 mar 28/12/21 

                  Fierrero 04 160 hrs   mié 1/12/21 mar 28/12/21 

1.4.2.2.2.3                Armar Columnas y escalera del subsuelo 2   300 hrs 5 días vie 24/12/21 jue 30/12/21 

  

                  Gerente Técnico 6 hrs   vie 24/12/21 jue 30/12/21 

                  Topógrafo 1 6 hrs   vie 24/12/21 jue 30/12/21 

                  Albañil 01 12 hrs   vie 24/12/21 jue 30/12/21 

                  Albañil 02 12 hrs   vie 24/12/21 jue 30/12/21 

                  Albañil 03 12 hrs   vie 24/12/21 jue 30/12/21 

                  Albañil 04 12 hrs   vie 24/12/21 jue 30/12/21 

                  Albañil 05 12 hrs   vie 24/12/21 jue 30/12/21 

                  Albañil 06 12 hrs   vie 24/12/21 jue 30/12/21 

                  Albañil 07 12 hrs   vie 24/12/21 jue 30/12/21 

                  Albañil 10 12 hrs   vie 24/12/21 jue 30/12/21 

                  Maestro 07 12 hrs   vie 24/12/21 jue 30/12/21 

                  Maestro 08 12 hrs   vie 24/12/21 jue 30/12/21 

                  Ayudante de 

fierrero 01 12 hrs   vie 24/12/21 jue 30/12/21 

                  Ayudante de 

Fierrero 02 12 hrs   vie 24/12/21 jue 30/12/21 

                  Ayudante 01 12 hrs   vie 24/12/21 jue 30/12/21 

                  Ayudante 02 12 hrs   vie 24/12/21 jue 30/12/21 

                  Ayudante 03 12 hrs   vie 24/12/21 jue 30/12/21 

                  Ayudante 04 12 hrs   vie 24/12/21 jue 30/12/21 

                  Ayudante 05 12 hrs   vie 24/12/21 jue 30/12/21 

                  Ayudante 06 12 hrs   vie 24/12/21 jue 30/12/21 

                  Ayudante 07 12 hrs   vie 24/12/21 jue 30/12/21 

                  Ayudante 08 12 hrs   vie 24/12/21 jue 30/12/21 

                  Ayudante 09 12 hrs   vie 24/12/21 jue 30/12/21 

                  Fiscalizador 6 hrs   vie 24/12/21 jue 30/12/21 

                  Fierrero 03 8 hrs   vie 24/12/21 jue 30/12/21 

                  Fierrero 04 8 hrs   vie 24/12/21 jue 30/12/21 

1.4.2.2.2.4                Armar Losa de Subsuelo 1   1.576 hrs 20 días mar 11/1/22 lun 7/2/22 

  

                  Gerente Técnico 24 hrs   mar 11/1/22 lun 7/2/22 

                  Topógrafo 1 24 hrs   mar 11/1/22 lun 7/2/22 

                  Topógrafo 2 24 hrs   mar 11/1/22 lun 7/2/22 

                  Albañil 01 48 hrs   mar 11/1/22 lun 7/2/22 

                  Fierrero 01 16 hrs   mar 11/1/22 lun 7/2/22 

                  Maestro 01 32 hrs   mar 11/1/22 lun 7/2/22 

                  Albañil 02 48 hrs   mar 11/1/22 lun 7/2/22 

                  Albañil 03 48 hrs   mar 11/1/22 lun 7/2/22 

                  Albañil 04 48 hrs   mar 11/1/22 lun 7/2/22 

                  Albañil 05 48 hrs   mar 11/1/22 lun 7/2/22 

                  Albañil 06 48 hrs   mar 11/1/22 lun 7/2/22 

                  Albañil 07 48 hrs   mar 11/1/22 lun 7/2/22 

                  Albañil 08 48 hrs   mar 11/1/22 lun 7/2/22 

                  Albañil 09 48 hrs   mar 11/1/22 lun 7/2/22 

                  Albañil 10 48 hrs   mar 11/1/22 lun 7/2/22 

                  Maestro 02 32 hrs   mar 11/1/22 lun 7/2/22 

                  Maestro 03 32 hrs   mar 11/1/22 lun 7/2/22 

                  Maestro 04 32 hrs   mar 11/1/22 lun 7/2/22 

                  Maestro 05 32 hrs   mar 11/1/22 lun 7/2/22 

                  Ayudante de 

fierrero 01 48 hrs   mar 11/1/22 lun 7/2/22 

                  Ayudante de 

Fierrero 02 48 hrs   mar 11/1/22 lun 7/2/22 

                  Ayudante 01 48 hrs   mar 11/1/22 lun 7/2/22 

                  Ayudante 02 80 hrs   mar 11/1/22 lun 7/2/22 

                  Ayudante 03 48 hrs   mar 11/1/22 lun 7/2/22 

                  Ayudante 04 48 hrs   mar 11/1/22 lun 7/2/22 

                  Ayudante 05 48 hrs   mar 11/1/22 lun 7/2/22 

                  Ayudante 06 48 hrs   mar 11/1/22 lun 7/2/22 

                  Ayudante 07 48 hrs   mar 11/1/22 lun 7/2/22 

                  Ayudante 08 48 hrs   mar 11/1/22 lun 7/2/22 

                  Ayudante 09 48 hrs   mar 11/1/22 lun 7/2/22 

                  Ayudante 10 48 hrs   mar 11/1/22 lun 7/2/22 

                  Ayudante 11 48 hrs   mar 11/1/22 lun 7/2/22 

                  Ayudante 12 48 hrs   mar 11/1/22 lun 7/2/22 

                  Fiscalizador 48 hrs   mar 11/1/22 lun 7/2/22 

                  Fierrero 02 16 hrs   mar 11/1/22 lun 7/2/22 

                  Fierrero 03 16 hrs   mar 11/1/22 lun 7/2/22 

                  Fierrero 04 16 hrs   mar 11/1/22 lun 7/2/22 

1.4.2.2.2.5                Armar Columnas y escalera del subsuelo 1   300 hrs 5 días jue 3/2/22 mié 9/2/22 

  

                  Gerente Técnico 6 hrs   jue 3/2/22 mié 9/2/22 

                  Topógrafo 1 6 hrs   jue 3/2/22 mié 9/2/22 

                  Albañil 01 12 hrs   jue 3/2/22 mié 9/2/22 

                  Albañil 02 12 hrs   jue 3/2/22 mié 9/2/22 

                  Albañil 03 12 hrs   jue 3/2/22 mié 9/2/22 

                  Albañil 04 12 hrs   jue 3/2/22 mié 9/2/22 
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                  Albañil 05 12 hrs   jue 3/2/22 mié 9/2/22 

                  Albañil 06 12 hrs   jue 3/2/22 mié 9/2/22 

                  Albañil 07 12 hrs   jue 3/2/22 mié 9/2/22 

                  Albañil 10 12 hrs   jue 3/2/22 mié 9/2/22 

                  Maestro 07 12 hrs   jue 3/2/22 mié 9/2/22 

                  Maestro 08 12 hrs   jue 3/2/22 mié 9/2/22 

                  Ayudante de 

fierrero 01 12 hrs   jue 3/2/22 mié 9/2/22 

                  Ayudante de 

Fierrero 02 12 hrs   jue 3/2/22 mié 9/2/22 

                  Ayudante 01 12 hrs   jue 3/2/22 mié 9/2/22 

                  Ayudante 02 12 hrs   jue 3/2/22 mié 9/2/22 

                  Ayudante 03 12 hrs   jue 3/2/22 mié 9/2/22 

                  Ayudante 04 12 hrs   jue 3/2/22 mié 9/2/22 

                  Ayudante 05 12 hrs   jue 3/2/22 mié 9/2/22 

                  Ayudante 06 12 hrs   jue 3/2/22 mié 9/2/22 

                  Ayudante 07 12 hrs   jue 3/2/22 mié 9/2/22 

                  Ayudante 08 12 hrs   jue 3/2/22 mié 9/2/22 

                  Ayudante 09 12 hrs   jue 3/2/22 mié 9/2/22 

                  Fiscalizador 6 hrs   jue 3/2/22 mié 9/2/22 

                  Fierrero 03 8 hrs   jue 3/2/22 mié 9/2/22 

                  Fierrero 04 8 hrs   jue 3/2/22 mié 9/2/22 

1.4.2.2.2.6                Armar Losa de Planta Baja   1.576 hrs 20 días vie 18/2/22 lun 21/3/22 

  

                  Gerente Técnico 24 hrs   vie 18/2/22 lun 21/3/22 

                  Topógrafo 1 24 hrs   vie 18/2/22 lun 21/3/22 

                  Topógrafo 2 24 hrs   vie 18/2/22 lun 21/3/22 

                  Albañil 01 48 hrs   vie 18/2/22 lun 21/3/22 

                  Fierrero 01 16 hrs   vie 18/2/22 lun 21/3/22 

                  Maestro 01 32 hrs   vie 18/2/22 lun 21/3/22 

                  Albañil 02 48 hrs   vie 18/2/22 lun 21/3/22 

                  Albañil 03 48 hrs   vie 18/2/22 lun 21/3/22 

                  Albañil 04 48 hrs   vie 18/2/22 lun 21/3/22 

                  Albañil 05 48 hrs   vie 18/2/22 lun 21/3/22 

                  Albañil 06 48 hrs   vie 18/2/22 lun 21/3/22 

                  Albañil 07 48 hrs   vie 18/2/22 lun 21/3/22 

                  Albañil 08 48 hrs   vie 18/2/22 lun 21/3/22 

                  Albañil 09 48 hrs   vie 18/2/22 lun 21/3/22 

                  Albañil 10 48 hrs   vie 18/2/22 lun 21/3/22 

                  Maestro 02 32 hrs   vie 18/2/22 lun 21/3/22 

                  Maestro 03 32 hrs   vie 18/2/22 lun 21/3/22 

                  Maestro 04 32 hrs   vie 18/2/22 lun 21/3/22 

                  Maestro 05 32 hrs   vie 18/2/22 lun 21/3/22 

                  Ayudante de 

fierrero 01 48 hrs   vie 18/2/22 lun 21/3/22 

                  Ayudante de 

Fierrero 02 48 hrs   vie 18/2/22 lun 21/3/22 

                  Ayudante 01 48 hrs   vie 18/2/22 lun 21/3/22 

                  Ayudante 02 80 hrs   vie 18/2/22 lun 21/3/22 

                  Ayudante 03 48 hrs   vie 18/2/22 lun 21/3/22 

                  Ayudante 04 48 hrs   vie 18/2/22 lun 21/3/22 

                  Ayudante 05 48 hrs   vie 18/2/22 lun 21/3/22 

                  Ayudante 06 48 hrs   vie 18/2/22 lun 21/3/22 

                  Ayudante 07 48 hrs   vie 18/2/22 lun 21/3/22 

                  Ayudante 08 48 hrs   vie 18/2/22 lun 21/3/22 

                  Ayudante 09 48 hrs   vie 18/2/22 lun 21/3/22 

                  Ayudante 10 48 hrs   vie 18/2/22 lun 21/3/22 

                  Ayudante 11 48 hrs   vie 18/2/22 lun 21/3/22 

                  Ayudante 12 48 hrs   vie 18/2/22 lun 21/3/22 

                  Fiscalizador 48 hrs   vie 18/2/22 lun 21/3/22 

                  Fierrero 02 16 hrs   vie 18/2/22 lun 21/3/22 

                  Fierrero 03 16 hrs   vie 18/2/22 lun 21/3/22 

                  Fierrero 04 16 hrs   vie 18/2/22 lun 21/3/22 

1.4.2.2.2.7                Armar Columnas y escalera de planta baja   300 hrs 5 días jue 17/3/22 mié 23/3/22 

  

                  Gerente Técnico 6 hrs   jue 17/3/22 mié 23/3/22 

                  Topógrafo 1 6 hrs   jue 17/3/22 mié 23/3/22 

                  Albañil 01 12 hrs   jue 17/3/22 mié 23/3/22 

                  Albañil 02 12 hrs   jue 17/3/22 mié 23/3/22 

                  Albañil 03 12 hrs   jue 17/3/22 mié 23/3/22 

                  Albañil 04 12 hrs   jue 17/3/22 mié 23/3/22 

                  Albañil 05 12 hrs   jue 17/3/22 mié 23/3/22 

                  Albañil 06 12 hrs   jue 17/3/22 mié 23/3/22 

                  Albañil 07 12 hrs   jue 17/3/22 mié 23/3/22 

                  Albañil 10 12 hrs   jue 17/3/22 mié 23/3/22 

                  Maestro 07 12 hrs   jue 17/3/22 mié 23/3/22 

                  Maestro 08 12 hrs   jue 17/3/22 mié 23/3/22 

                  Ayudante de 

fierrero 01 12 hrs   jue 17/3/22 mié 23/3/22 

                  Ayudante de 

Fierrero 02 12 hrs   jue 17/3/22 mié 23/3/22 
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                  Ayudante 01 12 hrs   jue 17/3/22 mié 23/3/22 

                  Ayudante 02 12 hrs   jue 17/3/22 mié 23/3/22 

                  Ayudante 03 12 hrs   jue 17/3/22 mié 23/3/22 

                  Ayudante 04 12 hrs   jue 17/3/22 mié 23/3/22 

                  Ayudante 05 12 hrs   jue 17/3/22 mié 23/3/22 

                  Ayudante 06 12 hrs   jue 17/3/22 mié 23/3/22 

                  Ayudante 07 12 hrs   jue 17/3/22 mié 23/3/22 

                  Ayudante 08 12 hrs   jue 17/3/22 mié 23/3/22 

                  Ayudante 09 12 hrs   jue 17/3/22 mié 23/3/22 

                  Fiscalizador 6 hrs   jue 17/3/22 mié 23/3/22 

                  Fierrero 03 8 hrs   jue 17/3/22 mié 23/3/22 

                  Fierrero 04 8 hrs   jue 17/3/22 mié 23/3/22 

1.4.2.2.2.8                Armar losa de Primer Piso   1.504 hrs 20 días vie 1/4/22 vie 29/4/22 

  

                  Topógrafo 1 24 hrs   vie 1/4/22 vie 29/4/22 

                  Topógrafo 2 24 hrs   vie 1/4/22 vie 29/4/22 

                  Albañil 01 48 hrs   vie 1/4/22 vie 29/4/22 

                  Fierrero 01 16 hrs   vie 1/4/22 vie 29/4/22 

                  Maestro 01 32 hrs   vie 1/4/22 vie 29/4/22 

                  Albañil 02 48 hrs   vie 1/4/22 vie 29/4/22 

                  Albañil 03 48 hrs   vie 1/4/22 vie 29/4/22 

                  Albañil 04 48 hrs   vie 1/4/22 vie 29/4/22 

                  Albañil 05 48 hrs   vie 1/4/22 vie 29/4/22 

                  Albañil 06 48 hrs   vie 1/4/22 vie 29/4/22 

                  Albañil 07 48 hrs   vie 1/4/22 vie 29/4/22 

                  Albañil 08 48 hrs   vie 1/4/22 vie 29/4/22 

                  Albañil 09 48 hrs   vie 1/4/22 vie 29/4/22 

                  Albañil 10 48 hrs   vie 1/4/22 vie 29/4/22 

                  Maestro 02 32 hrs   vie 1/4/22 vie 29/4/22 

                  Maestro 03 32 hrs   vie 1/4/22 vie 29/4/22 

                  Maestro 04 32 hrs   vie 1/4/22 vie 29/4/22 

                  Maestro 05 32 hrs   vie 1/4/22 vie 29/4/22 

                  Ayudante de 

fierrero 01 48 hrs   vie 1/4/22 vie 29/4/22 

                  Ayudante de 

Fierrero 02 48 hrs   vie 1/4/22 vie 29/4/22 

                  Ayudante 01 48 hrs   vie 1/4/22 vie 29/4/22 

                  Ayudante 02 80 hrs   vie 1/4/22 vie 29/4/22 

                  Ayudante 03 48 hrs   vie 1/4/22 vie 29/4/22 

                  Ayudante 04 48 hrs   vie 1/4/22 vie 29/4/22 

                  Ayudante 05 48 hrs   vie 1/4/22 vie 29/4/22 

                  Ayudante 06 48 hrs   vie 1/4/22 vie 29/4/22 

                  Ayudante 07 48 hrs   vie 1/4/22 vie 29/4/22 

                  Ayudante 08 48 hrs   vie 1/4/22 vie 29/4/22 

                  Ayudante 09 48 hrs   vie 1/4/22 vie 29/4/22 

                  Ayudante 10 48 hrs   vie 1/4/22 vie 29/4/22 

                  Ayudante 11 48 hrs   vie 1/4/22 vie 29/4/22 

                  Ayudante 12 48 hrs   vie 1/4/22 vie 29/4/22 

                  Fierrero 02 16 hrs   vie 1/4/22 vie 29/4/22 

                  Fierrero 03 16 hrs   vie 1/4/22 vie 29/4/22 

                  Fierrero 04 16 hrs   vie 1/4/22 vie 29/4/22 

1.4.2.2.2.9                Armar Columnas y escalera del primer piso   300 hrs 5 días mié 27/4/22 mar 3/5/22 

  

                  Gerente Técnico 6 hrs   mié 27/4/22 mar 3/5/22 

                  Topógrafo 1 6 hrs   mié 27/4/22 mar 3/5/22 

                  Albañil 01 12 hrs   mié 27/4/22 mar 3/5/22 

                  Albañil 02 12 hrs   mié 27/4/22 mar 3/5/22 

                  Albañil 03 12 hrs   mié 27/4/22 mar 3/5/22 

                  Albañil 04 12 hrs   mié 27/4/22 mar 3/5/22 

                  Albañil 05 12 hrs   mié 27/4/22 mar 3/5/22 

                  Albañil 06 12 hrs   mié 27/4/22 mar 3/5/22 

                  Albañil 07 12 hrs   mié 27/4/22 mar 3/5/22 

                  Albañil 10 12 hrs   mié 27/4/22 mar 3/5/22 

                  Maestro 07 12 hrs   mié 27/4/22 mar 3/5/22 

                  Maestro 08 12 hrs   mié 27/4/22 mar 3/5/22 

                  Ayudante de 

fierrero 01 12 hrs   mié 27/4/22 mar 3/5/22 

                  Ayudante de 

Fierrero 02 12 hrs   mié 27/4/22 mar 3/5/22 

                  Ayudante 01 12 hrs   mié 27/4/22 mar 3/5/22 

                  Ayudante 02 12 hrs   mié 27/4/22 mar 3/5/22 

                  Ayudante 03 12 hrs   mié 27/4/22 mar 3/5/22 

                  Ayudante 04 12 hrs   mié 27/4/22 mar 3/5/22 

                  Ayudante 05 12 hrs   mié 27/4/22 mar 3/5/22 

                  Ayudante 06 12 hrs   mié 27/4/22 mar 3/5/22 

                  Ayudante 07 12 hrs   mié 27/4/22 mar 3/5/22 

                  Ayudante 08 12 hrs   mié 27/4/22 mar 3/5/22 

                  Ayudante 09 12 hrs   mié 27/4/22 mar 3/5/22 

                  Fiscalizador 6 hrs   mié 27/4/22 mar 3/5/22 

                  Fierrero 03 8 hrs   mié 27/4/22 mar 3/5/22 

                  Fierrero 04 8 hrs   mié 27/4/22 mar 3/5/22 
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1.4.2.2.2.10                Armar losa de segundo Piso   1.296 hrs 20 días jue 12/5/22 jue 9/6/22 

  

                  Topógrafo 1 24 hrs   jue 12/5/22 jue 9/6/22 

                  Topógrafo 2 24 hrs   jue 12/5/22 jue 9/6/22 

                  Albañil 01 48 hrs   jue 12/5/22 jue 9/6/22 

                  Fierrero 01 16 hrs   jue 12/5/22 jue 9/6/22 

                  Maestro 01 32 hrs   jue 12/5/22 jue 9/6/22 

                  Albañil 02 48 hrs   jue 12/5/22 jue 9/6/22 

                  Albañil 03 48 hrs   jue 12/5/22 jue 9/6/22 

                  Albañil 04 48 hrs   jue 12/5/22 jue 9/6/22 

                  Albañil 05 48 hrs   jue 12/5/22 jue 9/6/22 

                  Albañil 06 32 hrs   jue 12/5/22 jue 9/6/22 

                  Albañil 07 32 hrs   jue 12/5/22 jue 9/6/22 

                  Albañil 08 48 hrs   jue 12/5/22 jue 9/6/22 

                  Albañil 09 48 hrs   jue 12/5/22 jue 9/6/22 

                  Albañil 10 32 hrs   jue 12/5/22 jue 9/6/22 

                  Maestro 02 32 hrs   jue 12/5/22 jue 9/6/22 

                  Maestro 03 32 hrs   jue 12/5/22 jue 9/6/22 

                  Maestro 04 32 hrs   jue 12/5/22 jue 9/6/22 

                  Maestro 05 32 hrs   jue 12/5/22 jue 9/6/22 

                  Ayudante de 

fierrero 01 48 hrs   jue 12/5/22 jue 9/6/22 

                  Ayudante de 

Fierrero 02 48 hrs   jue 12/5/22 jue 9/6/22 

                  Ayudante 01 48 hrs   jue 12/5/22 jue 9/6/22 

                  Ayudante 02 80 hrs   jue 12/5/22 jue 9/6/22 

                  Ayudante 03 48 hrs   jue 12/5/22 jue 9/6/22 

                  Ayudante 04 48 hrs   jue 12/5/22 jue 9/6/22 

                  Ayudante 05 16 hrs   jue 12/5/22 jue 9/6/22 

                  Ayudante 06 16 hrs   jue 12/5/22 jue 9/6/22 

                  Ayudante 07 16 hrs   jue 12/5/22 jue 9/6/22 

                  Ayudante 08 16 hrs   jue 12/5/22 jue 9/6/22 

                  Ayudante 09 16 hrs   jue 12/5/22 jue 9/6/22 

                  Ayudante 10 48 hrs   jue 12/5/22 jue 9/6/22 

                  Ayudante 11 48 hrs   jue 12/5/22 jue 9/6/22 

                  Ayudante 12 48 hrs   jue 12/5/22 jue 9/6/22 

                  Fierrero 02 16 hrs   jue 12/5/22 jue 9/6/22 

                  Fierrero 03 16 hrs   jue 12/5/22 jue 9/6/22 

                  Fierrero 04 16 hrs   jue 12/5/22 jue 9/6/22 

1.4.2.2.2.11                Armar Columnas y escalera del segundo piso   248 hrs 5 días mar 7/6/22 lun 13/6/22 

  

                  Topógrafo 1 6 hrs   mar 7/6/22 lun 13/6/22 

                  Albañil 01 12 hrs   mar 7/6/22 lun 13/6/22 

                  Albañil 02 12 hrs   mar 7/6/22 lun 13/6/22 

                  Albañil 03 12 hrs   mar 7/6/22 lun 13/6/22 

                  Albañil 04 12 hrs   mar 7/6/22 lun 13/6/22 

                  Albañil 05 12 hrs   mar 7/6/22 lun 13/6/22 

                  Albañil 06 8 hrs   mar 7/6/22 lun 13/6/22 

                  Albañil 07 8 hrs   mar 7/6/22 lun 13/6/22 

                  Albañil 10 8 hrs   mar 7/6/22 lun 13/6/22 

                  Maestro 07 12 hrs   mar 7/6/22 lun 13/6/22 

                  Maestro 08 12 hrs   mar 7/6/22 lun 13/6/22 

                  Ayudante de 

fierrero 01 12 hrs   mar 7/6/22 lun 13/6/22 

                  Ayudante de 

Fierrero 02 12 hrs   mar 7/6/22 lun 13/6/22 

                  Ayudante 01 12 hrs   mar 7/6/22 lun 13/6/22 

                  Ayudante 02 12 hrs   mar 7/6/22 lun 13/6/22 

                  Ayudante 03 12 hrs   mar 7/6/22 lun 13/6/22 

                  Ayudante 04 12 hrs   mar 7/6/22 lun 13/6/22 

                  Ayudante 05 4 hrs   mar 7/6/22 lun 13/6/22 

                  Ayudante 06 6 hrs   mar 7/6/22 lun 13/6/22 

                  Ayudante 07 6 hrs   mar 7/6/22 lun 13/6/22 

                  Ayudante 08 6 hrs   mar 7/6/22 lun 13/6/22 

                  Ayudante 09 6 hrs   mar 7/6/22 lun 13/6/22 

                  Fiscalizador 4 hrs   mar 7/6/22 lun 13/6/22 

                  Fierrero 03 8 hrs   mar 7/6/22 lun 13/6/22 

                  Fierrero 04 8 hrs   mar 7/6/22 lun 13/6/22 

1.4.2.2.2.12                Armar losa del tercer Piso   1.504 hrs 20 días mié 22/6/22 mar 19/7/22 

  

                  Topógrafo 1 24 hrs   mié 22/6/22 mar 19/7/22 

                  Topógrafo 2 24 hrs   mié 22/6/22 mar 19/7/22 

                  Albañil 01 48 hrs   mié 22/6/22 mar 19/7/22 

                  Fierrero 01 16 hrs   mié 22/6/22 mar 19/7/22 

                  Maestro 01 32 hrs   mié 22/6/22 mar 19/7/22 

                  Albañil 02 48 hrs   mié 22/6/22 mar 19/7/22 

                  Albañil 03 48 hrs   mié 22/6/22 mar 19/7/22 

                  Albañil 04 48 hrs   mié 22/6/22 mar 19/7/22 

                  Albañil 05 48 hrs   mié 22/6/22 mar 19/7/22 

                  Albañil 06 48 hrs   mié 22/6/22 mar 19/7/22 

                  Albañil 07 48 hrs   mié 22/6/22 mar 19/7/22 

                  Albañil 08 48 hrs   mié 22/6/22 mar 19/7/22 
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                  Albañil 09 48 hrs   mié 22/6/22 mar 19/7/22 

                  Albañil 10 48 hrs   mié 22/6/22 mar 19/7/22 

                  Maestro 02 32 hrs   mié 22/6/22 mar 19/7/22 

                  Maestro 03 32 hrs   mié 22/6/22 mar 19/7/22 

                  Maestro 04 32 hrs   mié 22/6/22 mar 19/7/22 

                  Maestro 05 32 hrs   mié 22/6/22 mar 19/7/22 

                  Ayudante de 

fierrero 01 48 hrs   mié 22/6/22 mar 19/7/22 

                  Ayudante de 

Fierrero 02 48 hrs   mié 22/6/22 mar 19/7/22 

                  Ayudante 01 48 hrs   mié 22/6/22 mar 19/7/22 

                  Ayudante 02 80 hrs   mié 22/6/22 mar 19/7/22 

                  Ayudante 03 48 hrs   mié 22/6/22 mar 19/7/22 

                  Ayudante 04 48 hrs   mié 22/6/22 mar 19/7/22 

                  Ayudante 05 48 hrs   mié 22/6/22 mar 19/7/22 

                  Ayudante 06 48 hrs   mié 22/6/22 mar 19/7/22 

                  Ayudante 07 48 hrs   mié 22/6/22 mar 19/7/22 

                  Ayudante 08 48 hrs   mié 22/6/22 mar 19/7/22 

                  Ayudante 09 48 hrs   mié 22/6/22 mar 19/7/22 

                  Ayudante 10 48 hrs   mié 22/6/22 mar 19/7/22 

                  Ayudante 11 48 hrs   mié 22/6/22 mar 19/7/22 

                  Ayudante 12 48 hrs   mié 22/6/22 mar 19/7/22 

                  Fierrero 02 16 hrs   mié 22/6/22 mar 19/7/22 

                  Fierrero 03 16 hrs   mié 22/6/22 mar 19/7/22 

                  Fierrero 04 16 hrs   mié 22/6/22 mar 19/7/22 

1.4.2.2.2.13                Armar Columnas y escalera del tercer piso   300 hrs 5 días vie 15/7/22 jue 21/7/22 

  

                  Gerente Técnico 6 hrs   vie 15/7/22 jue 21/7/22 

                  Topógrafo 1 6 hrs   vie 15/7/22 jue 21/7/22 

                  Albañil 01 12 hrs   vie 15/7/22 jue 21/7/22 

                  Albañil 02 12 hrs   vie 15/7/22 jue 21/7/22 

                  Albañil 03 12 hrs   vie 15/7/22 jue 21/7/22 

                  Albañil 04 12 hrs   vie 15/7/22 jue 21/7/22 

                  Albañil 05 12 hrs   vie 15/7/22 jue 21/7/22 

                  Albañil 06 12 hrs   vie 15/7/22 jue 21/7/22 

                  Albañil 07 12 hrs   vie 15/7/22 jue 21/7/22 

                  Albañil 10 12 hrs   vie 15/7/22 jue 21/7/22 

                  Maestro 07 12 hrs   vie 15/7/22 jue 21/7/22 

                  Maestro 08 12 hrs   vie 15/7/22 jue 21/7/22 

                  Ayudante de 

fierrero 01 12 hrs   vie 15/7/22 jue 21/7/22 

                  Ayudante de 

Fierrero 02 12 hrs   vie 15/7/22 jue 21/7/22 

                  Ayudante 01 12 hrs   vie 15/7/22 jue 21/7/22 

                  Ayudante 02 12 hrs   vie 15/7/22 jue 21/7/22 

                  Ayudante 03 12 hrs   vie 15/7/22 jue 21/7/22 

                  Ayudante 04 12 hrs   vie 15/7/22 jue 21/7/22 

                  Ayudante 05 12 hrs   vie 15/7/22 jue 21/7/22 

                  Ayudante 06 12 hrs   vie 15/7/22 jue 21/7/22 

                  Ayudante 07 12 hrs   vie 15/7/22 jue 21/7/22 

                  Ayudante 08 12 hrs   vie 15/7/22 jue 21/7/22 

                  Ayudante 09 12 hrs   vie 15/7/22 jue 21/7/22 

                  Fiscalizador 6 hrs   vie 15/7/22 jue 21/7/22 

                  Fierrero 03 8 hrs   vie 15/7/22 jue 21/7/22 

                  Fierrero 04 8 hrs   vie 15/7/22 jue 21/7/22 

1.4.2.2.2.14                Armar losa del cuarto Piso   1.576 hrs 20 días lun 1/8/22 lun 29/8/22 

  

                  Gerente Técnico 24 hrs   lun 1/8/22 lun 29/8/22 

                  Topógrafo 1 24 hrs   lun 1/8/22 lun 29/8/22 

                  Topógrafo 2 24 hrs   lun 1/8/22 lun 29/8/22 

                  Albañil 01 48 hrs   lun 1/8/22 lun 29/8/22 

                  Fierrero 01 16 hrs   lun 1/8/22 lun 29/8/22 

                  Maestro 01 32 hrs   lun 1/8/22 lun 29/8/22 

                  Albañil 02 48 hrs   lun 1/8/22 lun 29/8/22 

                  Albañil 03 48 hrs   lun 1/8/22 lun 29/8/22 

                  Albañil 04 48 hrs   lun 1/8/22 lun 29/8/22 

                  Albañil 05 48 hrs   lun 1/8/22 lun 29/8/22 

                  Albañil 06 48 hrs   lun 1/8/22 lun 29/8/22 

                  Albañil 07 48 hrs   lun 1/8/22 lun 29/8/22 

                  Albañil 08 48 hrs   lun 1/8/22 lun 29/8/22 

                  Albañil 09 48 hrs   lun 1/8/22 lun 29/8/22 

                  Albañil 10 48 hrs   lun 1/8/22 lun 29/8/22 

                  Maestro 02 32 hrs   lun 1/8/22 lun 29/8/22 

                  Maestro 03 32 hrs   lun 1/8/22 lun 29/8/22 

                  Maestro 04 32 hrs   lun 1/8/22 lun 29/8/22 

                  Maestro 05 32 hrs   lun 1/8/22 lun 29/8/22 

                  Ayudante de 

fierrero 01 48 hrs   lun 1/8/22 lun 29/8/22 

                  Ayudante de 

Fierrero 02 48 hrs   lun 1/8/22 lun 29/8/22 

                  Ayudante 01 48 hrs   lun 1/8/22 lun 29/8/22 



571 

EDT Nombre de tarea Asignación de personal Trabajo Duración Comienzo Fin 

                  Ayudante 02 80 hrs   lun 1/8/22 lun 29/8/22 

                  Ayudante 03 48 hrs   lun 1/8/22 lun 29/8/22 

                  Ayudante 04 48 hrs   lun 1/8/22 lun 29/8/22 

                  Ayudante 05 48 hrs   lun 1/8/22 lun 29/8/22 

                  Ayudante 06 48 hrs   lun 1/8/22 lun 29/8/22 

                  Ayudante 07 48 hrs   lun 1/8/22 lun 29/8/22 

                  Ayudante 08 48 hrs   lun 1/8/22 lun 29/8/22 

                  Ayudante 09 48 hrs   lun 1/8/22 lun 29/8/22 

                  Ayudante 10 48 hrs   lun 1/8/22 lun 29/8/22 

                  Ayudante 11 48 hrs   lun 1/8/22 lun 29/8/22 

                  Ayudante 12 48 hrs   lun 1/8/22 lun 29/8/22 

                  Fiscalizador 48 hrs   lun 1/8/22 lun 29/8/22 

                  Fierrero 02 16 hrs   lun 1/8/22 lun 29/8/22 

                  Fierrero 03 16 hrs   lun 1/8/22 lun 29/8/22 

                  Fierrero 04 16 hrs   lun 1/8/22 lun 29/8/22 

1.4.2.2.2.15                Armar Columnas y escalera del cuarto piso   300 hrs 5 días jue 25/8/22 mié 31/8/22 

  

                  Gerente Técnico 6 hrs   jue 25/8/22 mié 31/8/22 

                  Topógrafo 1 6 hrs   jue 25/8/22 mié 31/8/22 

                  Albañil 01 12 hrs   jue 25/8/22 mié 31/8/22 

                  Albañil 02 12 hrs   jue 25/8/22 mié 31/8/22 

                  Albañil 03 12 hrs   jue 25/8/22 mié 31/8/22 

                  Albañil 04 12 hrs   jue 25/8/22 mié 31/8/22 

                  Albañil 05 12 hrs   jue 25/8/22 mié 31/8/22 

                  Albañil 06 12 hrs   jue 25/8/22 mié 31/8/22 

                  Albañil 07 12 hrs   jue 25/8/22 mié 31/8/22 

                  Albañil 10 12 hrs   jue 25/8/22 mié 31/8/22 

                  Maestro 07 12 hrs   jue 25/8/22 mié 31/8/22 

                  Maestro 08 12 hrs   jue 25/8/22 mié 31/8/22 

                  Ayudante de 

fierrero 01 12 hrs   jue 25/8/22 mié 31/8/22 

                  Ayudante de 

Fierrero 02 12 hrs   jue 25/8/22 mié 31/8/22 

                  Ayudante 01 12 hrs   jue 25/8/22 mié 31/8/22 

                  Ayudante 02 12 hrs   jue 25/8/22 mié 31/8/22 

                  Ayudante 03 12 hrs   jue 25/8/22 mié 31/8/22 

                  Ayudante 04 12 hrs   jue 25/8/22 mié 31/8/22 

                  Ayudante 05 12 hrs   jue 25/8/22 mié 31/8/22 

                  Ayudante 06 12 hrs   jue 25/8/22 mié 31/8/22 

                  Ayudante 07 12 hrs   jue 25/8/22 mié 31/8/22 

                  Ayudante 08 12 hrs   jue 25/8/22 mié 31/8/22 

                  Ayudante 09 12 hrs   jue 25/8/22 mié 31/8/22 

                  Fiscalizador 6 hrs   jue 25/8/22 mié 31/8/22 

                  Fierrero 03 8 hrs   jue 25/8/22 mié 31/8/22 

                  Fierrero 04 8 hrs   jue 25/8/22 mié 31/8/22 

1.4.2.2.2.16                Armar losa del quinto Piso   1.504 hrs 20 días vie 9/9/22 jue 6/10/22 

  

                  Topógrafo 1 24 hrs   vie 9/9/22 jue 6/10/22 

                  Topógrafo 2 24 hrs   vie 9/9/22 jue 6/10/22 

                  Albañil 01 48 hrs   vie 9/9/22 jue 6/10/22 

                  Fierrero 01 16 hrs   vie 9/9/22 jue 6/10/22 

                  Maestro 01 32 hrs   vie 9/9/22 jue 6/10/22 

                  Albañil 02 48 hrs   vie 9/9/22 jue 6/10/22 

                  Albañil 03 48 hrs   vie 9/9/22 jue 6/10/22 

                  Albañil 04 48 hrs   vie 9/9/22 jue 6/10/22 

                  Albañil 05 48 hrs   vie 9/9/22 jue 6/10/22 

                  Albañil 06 48 hrs   vie 9/9/22 jue 6/10/22 

                  Albañil 07 48 hrs   vie 9/9/22 jue 6/10/22 

                  Albañil 08 48 hrs   vie 9/9/22 jue 6/10/22 

                  Albañil 09 48 hrs   vie 9/9/22 jue 6/10/22 

                  Albañil 10 48 hrs   vie 9/9/22 jue 6/10/22 

                  Maestro 02 32 hrs   vie 9/9/22 jue 6/10/22 

                  Maestro 03 32 hrs   vie 9/9/22 jue 6/10/22 

                  Maestro 04 32 hrs   vie 9/9/22 jue 6/10/22 

                  Maestro 05 32 hrs   vie 9/9/22 jue 6/10/22 

                  Ayudante de 

fierrero 01 48 hrs   vie 9/9/22 jue 6/10/22 

                  Ayudante de 

Fierrero 02 48 hrs   vie 9/9/22 jue 6/10/22 

                  Ayudante 01 48 hrs   vie 9/9/22 jue 6/10/22 

                  Ayudante 02 80 hrs   vie 9/9/22 jue 6/10/22 

                  Ayudante 03 48 hrs   vie 9/9/22 jue 6/10/22 

                  Ayudante 04 48 hrs   vie 9/9/22 jue 6/10/22 

                  Ayudante 05 48 hrs   vie 9/9/22 jue 6/10/22 

                  Ayudante 06 48 hrs   vie 9/9/22 jue 6/10/22 

                  Ayudante 07 48 hrs   vie 9/9/22 jue 6/10/22 

                  Ayudante 08 48 hrs   vie 9/9/22 jue 6/10/22 

                  Ayudante 09 48 hrs   vie 9/9/22 jue 6/10/22 

                  Ayudante 10 48 hrs   vie 9/9/22 jue 6/10/22 

                  Ayudante 11 48 hrs   vie 9/9/22 jue 6/10/22 

                  Ayudante 12 48 hrs   vie 9/9/22 jue 6/10/22 



572 

EDT Nombre de tarea Asignación de personal Trabajo Duración Comienzo Fin 

                  Fierrero 02 16 hrs   vie 9/9/22 jue 6/10/22 

                  Fierrero 03 16 hrs   vie 9/9/22 jue 6/10/22 

                  Fierrero 04 16 hrs   vie 9/9/22 jue 6/10/22 

1.4.2.2.2.17                Armar Columnas y escalera del quinto piso   300 hrs 5 días mar 4/10/22 lun 10/10/22 

  

                  Gerente Técnico 6 hrs   mar 4/10/22 lun 10/10/22 

                  Topógrafo 1 6 hrs   mar 4/10/22 lun 10/10/22 

                  Albañil 01 12 hrs   mar 4/10/22 lun 10/10/22 

                  Albañil 02 12 hrs   mar 4/10/22 lun 10/10/22 

                  Albañil 03 12 hrs   mar 4/10/22 lun 10/10/22 

                  Albañil 04 12 hrs   mar 4/10/22 lun 10/10/22 

                  Albañil 05 12 hrs   mar 4/10/22 lun 10/10/22 

                  Albañil 06 12 hrs   mar 4/10/22 lun 10/10/22 

                  Albañil 07 12 hrs   mar 4/10/22 lun 10/10/22 

                  Albañil 10 12 hrs   mar 4/10/22 lun 10/10/22 

                  Maestro 07 12 hrs   mar 4/10/22 lun 10/10/22 

                  Maestro 08 12 hrs   mar 4/10/22 lun 10/10/22 

                  Ayudante de 

fierrero 01 12 hrs   mar 4/10/22 lun 10/10/22 

                  Ayudante de 

Fierrero 02 12 hrs   mar 4/10/22 lun 10/10/22 

                  Ayudante 01 12 hrs   mar 4/10/22 lun 10/10/22 

                  Ayudante 02 12 hrs   mar 4/10/22 lun 10/10/22 

                  Ayudante 03 12 hrs   mar 4/10/22 lun 10/10/22 

                  Ayudante 04 12 hrs   mar 4/10/22 lun 10/10/22 

                  Ayudante 05 12 hrs   mar 4/10/22 lun 10/10/22 

                  Ayudante 06 12 hrs   mar 4/10/22 lun 10/10/22 

                  Ayudante 07 12 hrs   mar 4/10/22 lun 10/10/22 

                  Ayudante 08 12 hrs   mar 4/10/22 lun 10/10/22 

                  Ayudante 09 12 hrs   mar 4/10/22 lun 10/10/22 

                  Fiscalizador 6 hrs   mar 4/10/22 lun 10/10/22 

                  Fierrero 03 8 hrs   mar 4/10/22 lun 10/10/22 

                  Fierrero 04 8 hrs   mar 4/10/22 lun 10/10/22 

1.4.2.2.2.18                Armar losa de terraza   1.504 hrs 20 días mié 19/10/22 jue 17/11/22 

  

                  Topógrafo 1 24 hrs   mié 19/10/22 jue 17/11/22 

                  Topógrafo 2 24 hrs   mié 19/10/22 jue 17/11/22 

                  Albañil 01 48 hrs   mié 19/10/22 jue 17/11/22 

                  Fierrero 01 16 hrs   mié 19/10/22 jue 17/11/22 

                  Maestro 01 32 hrs   mié 19/10/22 jue 17/11/22 

                  Albañil 02 48 hrs   mié 19/10/22 jue 17/11/22 

                  Albañil 03 48 hrs   mié 19/10/22 jue 17/11/22 

                  Albañil 04 48 hrs   mié 19/10/22 jue 17/11/22 

                  Albañil 05 48 hrs   mié 19/10/22 jue 17/11/22 

                  Albañil 06 48 hrs   mié 19/10/22 jue 17/11/22 

                  Albañil 07 48 hrs   mié 19/10/22 jue 17/11/22 

                  Albañil 08 48 hrs   mié 19/10/22 jue 17/11/22 

                  Albañil 09 48 hrs   mié 19/10/22 jue 17/11/22 

                  Albañil 10 48 hrs   mié 19/10/22 jue 17/11/22 

                  Maestro 02 32 hrs   mié 19/10/22 jue 17/11/22 

                  Maestro 03 32 hrs   mié 19/10/22 jue 17/11/22 

                  Maestro 04 32 hrs   mié 19/10/22 jue 17/11/22 

                  Maestro 05 32 hrs   mié 19/10/22 jue 17/11/22 

                  Ayudante de 

fierrero 01 48 hrs   mié 19/10/22 jue 17/11/22 

                  Ayudante de 

Fierrero 02 48 hrs   mié 19/10/22 jue 17/11/22 

                  Ayudante 01 48 hrs   mié 19/10/22 jue 17/11/22 

                  Ayudante 02 80 hrs   mié 19/10/22 jue 17/11/22 

                  Ayudante 03 48 hrs   mié 19/10/22 jue 17/11/22 

                  Ayudante 04 48 hrs   mié 19/10/22 jue 17/11/22 

                  Ayudante 05 48 hrs   mié 19/10/22 jue 17/11/22 

                  Ayudante 06 48 hrs   mié 19/10/22 jue 17/11/22 

                  Ayudante 07 48 hrs   mié 19/10/22 jue 17/11/22 

                  Ayudante 08 48 hrs   mié 19/10/22 jue 17/11/22 

                  Ayudante 09 48 hrs   mié 19/10/22 jue 17/11/22 

                  Ayudante 10 48 hrs   mié 19/10/22 jue 17/11/22 

                  Ayudante 11 48 hrs   mié 19/10/22 jue 17/11/22 

                  Ayudante 12 48 hrs   mié 19/10/22 jue 17/11/22 

                  Fierrero 02 16 hrs   mié 19/10/22 jue 17/11/22 

                  Fierrero 03 16 hrs   mié 19/10/22 jue 17/11/22 

                  Fierrero 04 16 hrs   mié 19/10/22 jue 17/11/22 

1.4.2.2.2.19                Armar Columnas del ducto de elevador   296 hrs 5 días mar 15/11/22 lun 21/11/22 

  

                  Gerente Técnico 6 hrs   mar 15/11/22 lun 21/11/22 

                  Topógrafo 1 6 hrs   mar 15/11/22 lun 21/11/22 

                  Albañil 01 12 hrs   mar 15/11/22 lun 21/11/22 

                  Albañil 02 12 hrs   mar 15/11/22 lun 21/11/22 

                  Albañil 03 12 hrs   mar 15/11/22 lun 21/11/22 

                  Albañil 04 12 hrs   mar 15/11/22 lun 21/11/22 

                  Albañil 05 12 hrs   mar 15/11/22 lun 21/11/22 

                  Albañil 06 12 hrs   mar 15/11/22 lun 21/11/22 
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                  Albañil 07 12 hrs   mar 15/11/22 lun 21/11/22 

                  Albañil 10 12 hrs   mar 15/11/22 lun 21/11/22 

                  Maestro 07 12 hrs   mar 15/11/22 lun 21/11/22 

                  Maestro 08 12 hrs   mar 15/11/22 lun 21/11/22 

                  Ayudante de 

fierrero 01 12 hrs   mar 15/11/22 lun 21/11/22 

                  Ayudante de 

Fierrero 02 12 hrs   mar 15/11/22 lun 21/11/22 

                  Ayudante 01 12 hrs   mar 15/11/22 lun 21/11/22 

                  Ayudante 02 12 hrs   mar 15/11/22 lun 21/11/22 

                  Ayudante 03 12 hrs   mar 15/11/22 lun 21/11/22 

                  Ayudante 04 12 hrs   mar 15/11/22 lun 21/11/22 

                  Ayudante 05 12 hrs   mar 15/11/22 lun 21/11/22 

                  Ayudante 06 12 hrs   mar 15/11/22 lun 21/11/22 

                  Ayudante 07 12 hrs   mar 15/11/22 lun 21/11/22 

                  Ayudante 08 12 hrs   mar 15/11/22 lun 21/11/22 

                  Ayudante 09 12 hrs   mar 15/11/22 lun 21/11/22 

                  Fiscalizador 2 hrs   mar 15/11/22 lun 21/11/22 

                  Fierrero 03 8 hrs   mar 15/11/22 lun 21/11/22 

                  Fierrero 04 8 hrs   mar 15/11/22 lun 21/11/22 

1.4.2.2.2.20                Armar losa de ducto de elevador   153,6 hrs 2 días lun 21/11/22 mar 22/11/22 

  

                  Gerente Técnico 2,4 hrs   lun 21/11/22 mar 22/11/22 

                  Topógrafo 1 2,4 hrs   lun 21/11/22 mar 22/11/22 

                  Topógrafo 2 2,4 hrs   lun 21/11/22 mar 22/11/22 

                  Albañil 01 4,8 hrs   lun 21/11/22 mar 22/11/22 

                  Fierrero 01 1,6 hrs   lun 21/11/22 mar 22/11/22 

                  Maestro 01 3,2 hrs   lun 21/11/22 mar 22/11/22 

                  Albañil 02 4,8 hrs   lun 21/11/22 mar 22/11/22 

                  Albañil 03 4,8 hrs   lun 21/11/22 mar 22/11/22 

                  Albañil 04 4,8 hrs   lun 21/11/22 mar 22/11/22 

                  Albañil 05 4,8 hrs   lun 21/11/22 mar 22/11/22 

                  Albañil 06 4,8 hrs   lun 21/11/22 mar 22/11/22 

                  Albañil 07 4,8 hrs   lun 21/11/22 mar 22/11/22 

                  Albañil 08 4,8 hrs   lun 21/11/22 mar 22/11/22 

                  Albañil 09 4,8 hrs   lun 21/11/22 mar 22/11/22 

                  Albañil 10 4,8 hrs   lun 21/11/22 mar 22/11/22 

                  Maestro 02 3,2 hrs   lun 21/11/22 mar 22/11/22 

                  Maestro 03 3,2 hrs   lun 21/11/22 mar 22/11/22 

                  Maestro 04 3,2 hrs   lun 21/11/22 mar 22/11/22 

                  Maestro 05 3,2 hrs   lun 21/11/22 mar 22/11/22 

                  Ayudante de 

fierrero 01 4,8 hrs   lun 21/11/22 mar 22/11/22 

                  Ayudante de 

Fierrero 02 4,8 hrs   lun 21/11/22 mar 22/11/22 

                  Ayudante 01 4,8 hrs   lun 21/11/22 mar 22/11/22 

                  Ayudante 02 8 hrs   lun 21/11/22 mar 22/11/22 

                  Ayudante 03 4,8 hrs   lun 21/11/22 mar 22/11/22 

                  Ayudante 04 4,8 hrs   lun 21/11/22 mar 22/11/22 

                  Ayudante 05 4,8 hrs   lun 21/11/22 mar 22/11/22 

                  Ayudante 06 4,8 hrs   lun 21/11/22 mar 22/11/22 

                  Ayudante 07 4,8 hrs   lun 21/11/22 mar 22/11/22 

                  Ayudante 08 4,8 hrs   lun 21/11/22 mar 22/11/22 

                  Ayudante 09 4,8 hrs   lun 21/11/22 mar 22/11/22 

                  Ayudante 10 4,8 hrs   lun 21/11/22 mar 22/11/22 

                  Ayudante 11 4,8 hrs   lun 21/11/22 mar 22/11/22 

                  Ayudante 12 4,8 hrs   lun 21/11/22 mar 22/11/22 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   lun 21/11/22 mar 22/11/22 

                  Fierrero 02 1,6 hrs   lun 21/11/22 mar 22/11/22 

                  Fierrero 03 1,6 hrs   lun 21/11/22 mar 22/11/22 

                  Fierrero 04 1,6 hrs   lun 21/11/22 mar 22/11/22 

1.4.2.2.2.21                Armar Acceso principal a edificio   286,8 hrs 3 días mié 30/11/22 vie 2/12/22 

  

                  Gerente Técnico 3,6 hrs   mié 30/11/22 vie 2/12/22 

                  Topógrafo 1 8,4 hrs   mié 30/11/22 vie 2/12/22 

                  Albañil 01 12 hrs   mié 30/11/22 vie 2/12/22 

                  Fierrero 01 2,4 hrs   mié 30/11/22 vie 2/12/22 

                  Maestro 01 12 hrs   mié 30/11/22 vie 2/12/22 

                  Albañil 02 12 hrs   mié 30/11/22 vie 2/12/22 

                  Albañil 03 12 hrs   mié 30/11/22 vie 2/12/22 

                  Albañil 04 12 hrs   mié 30/11/22 vie 2/12/22 

                  Albañil 05 12 hrs   mié 30/11/22 vie 2/12/22 

                  Albañil 06 12 hrs   mié 30/11/22 vie 2/12/22 

                  Albañil 07 12 hrs   mié 30/11/22 vie 2/12/22 

                  Albañil 08 12 hrs   mié 30/11/22 vie 2/12/22 

                  Albañil 09 12 hrs   mié 30/11/22 vie 2/12/22 

                  Albañil 10 12 hrs   mié 30/11/22 vie 2/12/22 

                  Maestro 02 12 hrs   mié 30/11/22 vie 2/12/22 

                  Ayudante de 

fierrero 01 12 hrs   mié 30/11/22 vie 2/12/22 
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                  Ayudante de 

Fierrero 02 12 hrs   mié 30/11/22 vie 2/12/22 

                  Ayudante 03 12 hrs   mié 30/11/22 vie 2/12/22 

                  Ayudante 04 12 hrs   mié 30/11/22 vie 2/12/22 

                  Ayudante 08 12 hrs   mié 30/11/22 vie 2/12/22 

                  Ayudante 09 12 hrs   mié 30/11/22 vie 2/12/22 

                  Ayudante 10 12 hrs   mié 30/11/22 vie 2/12/22 

                  Ayudante 11 12 hrs   mié 30/11/22 vie 2/12/22 

                  Ayudante 12 12 hrs   mié 30/11/22 vie 2/12/22 

                  Fiscalizador 7,2 hrs   mié 30/11/22 vie 2/12/22 

                  Fierrero 02 2,4 hrs   mié 30/11/22 vie 2/12/22 

1.4.2.2.2.22                Validar armado de hierro del edificio   5,6 hrs 1 día lun 5/12/22 lun 5/12/22 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   lun 5/12/22 lun 5/12/22 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   lun 5/12/22 lun 5/12/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   lun 5/12/22 lun 5/12/22 

                  Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 5/12/22 lun 5/12/22 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   lun 5/12/22 lun 5/12/22 

1.4.2.2.2.23                Aprobar armado de hierro del edificio   5,6 hrs 1 día mar 6/12/22 mar 6/12/22 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   mar 6/12/22 mar 6/12/22 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   mar 6/12/22 mar 6/12/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   mar 6/12/22 mar 6/12/22 

                  Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   mar 6/12/22 mar 6/12/22 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   mar 6/12/22 mar 6/12/22 

1.4.2.3          Realizar encofrados y casetones   9.610,4 hrs 280 días lun 8/11/21 mar 13/12/22 

1.4.2.3.1             Encofrar Cimentación del Edificio   1.056 hrs 15 días lun 8/11/21 vie 26/11/21 

  

               Residente de Obra 

01 48 hrs   lun 8/11/21 vie 26/11/21 

               Engrasador 36 hrs   lun 8/11/21 vie 26/11/21 

               Albañil 13 36 hrs   lun 8/11/21 vie 26/11/21 

               Albañil 14 36 hrs   lun 8/11/21 vie 26/11/21 

               Albañil 15 36 hrs   lun 8/11/21 vie 26/11/21 

               Albañil 16 36 hrs   lun 8/11/21 vie 26/11/21 

               Albañil 17 36 hrs   lun 8/11/21 vie 26/11/21 

               Albañil 18 36 hrs   lun 8/11/21 vie 26/11/21 

               Albañil 19 36 hrs   lun 8/11/21 vie 26/11/21 

               Albañil 20 120 hrs   lun 8/11/21 vie 26/11/21 

               Maestro 08 30 hrs   lun 8/11/21 vie 26/11/21 

               Maestro 09 30 hrs   lun 8/11/21 vie 26/11/21 

               Maestro 10 30 hrs   lun 8/11/21 vie 26/11/21 

               Carpintero 60 hrs   lun 8/11/21 vie 26/11/21 

               Encofrador 36 hrs   lun 8/11/21 vie 26/11/21 

               Ayudante albañil 36 hrs   lun 8/11/21 vie 26/11/21 

               Ayudante de 

carpintero 36 hrs   lun 8/11/21 vie 26/11/21 

               Ayudante de 

carpintero de ribera 36 hrs   lun 8/11/21 vie 26/11/21 

               Ayudante 13 36 hrs   lun 8/11/21 vie 26/11/21 

               Ayudante 14 36 hrs   lun 8/11/21 vie 26/11/21 

               Ayudante 15 36 hrs   lun 8/11/21 vie 26/11/21 

               Ayudante 16 36 hrs   lun 8/11/21 vie 26/11/21 

               Ayudante 17 36 hrs   lun 8/11/21 vie 26/11/21 

               Ayudante 18 36 hrs   lun 8/11/21 vie 26/11/21 

               Ayudante 19 36 hrs   lun 8/11/21 vie 26/11/21 

               Ayudante 20 36 hrs   lun 8/11/21 vie 26/11/21 

               Fiscalizador 18 hrs   lun 8/11/21 vie 26/11/21 

1.4.2.3.2             Desencofrar Cimentación del Edificio   62,4 hrs 2 días mié 8/12/21 jue 9/12/21 

  

               Residente de Obra 

01 6,4 hrs   mié 8/12/21 jue 9/12/21 

               Albañil 17 4,8 hrs   mié 8/12/21 jue 9/12/21 

               Albañil 18 4,8 hrs   mié 8/12/21 jue 9/12/21 

               Albañil 19 4,8 hrs   mié 8/12/21 jue 9/12/21 

               Albañil 20 16 hrs   mié 8/12/21 jue 9/12/21 

               Maestro 10 4 hrs   mié 8/12/21 jue 9/12/21 

               Ayudante 17 4,8 hrs   mié 8/12/21 jue 9/12/21 

               Ayudante 18 4,8 hrs   mié 8/12/21 jue 9/12/21 

               Ayudante 19 4,8 hrs   mié 8/12/21 jue 9/12/21 

               Ayudante 20 4,8 hrs   mié 8/12/21 jue 9/12/21 

               Fiscalizador 2,4 hrs   mié 8/12/21 jue 9/12/21 

1.4.2.3.3             Preparar casetones de la losa de subsuelo 2   21,6 hrs 1 día vie 10/12/21 vie 10/12/21 

  

               Residente de Obra 

01 3,2 hrs   vie 10/12/21 vie 10/12/21 

               Maestro 01 2 hrs   vie 10/12/21 vie 10/12/21 

               Albañil 19 2,4 hrs   vie 10/12/21 vie 10/12/21 

               Albañil 20 8 hrs   vie 10/12/21 vie 10/12/21 

               Ayudante 17 2,4 hrs   vie 10/12/21 vie 10/12/21 

               Ayudante 18 2,4 hrs   vie 10/12/21 vie 10/12/21 
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               Fiscalizador 1,2 hrs   vie 10/12/21 vie 10/12/21 

1.4.2.3.4             Encofrar Losa de Subsuelo 2   696 hrs 10 días lun 13/12/21 vie 24/12/21 

  

               Residente de Obra 

01 24 hrs   lun 13/12/21 vie 24/12/21 

               Engrasador 24 hrs   lun 13/12/21 vie 24/12/21 

               Albañil 13 24 hrs   lun 13/12/21 vie 24/12/21 

               Albañil 14 24 hrs   lun 13/12/21 vie 24/12/21 

               Albañil 15 24 hrs   lun 13/12/21 vie 24/12/21 

               Albañil 16 24 hrs   lun 13/12/21 vie 24/12/21 

               Albañil 17 24 hrs   lun 13/12/21 vie 24/12/21 

               Albañil 18 24 hrs   lun 13/12/21 vie 24/12/21 

               Albañil 19 24 hrs   lun 13/12/21 vie 24/12/21 

               Albañil 20 80 hrs   lun 13/12/21 vie 24/12/21 

               Maestro 08 20 hrs   lun 13/12/21 vie 24/12/21 

               Maestro 09 20 hrs   lun 13/12/21 vie 24/12/21 

               Maestro 10 20 hrs   lun 13/12/21 vie 24/12/21 

               Carpintero 40 hrs   lun 13/12/21 vie 24/12/21 

               Encofrador 24 hrs   lun 13/12/21 vie 24/12/21 

               Ayudante albañil 24 hrs   lun 13/12/21 vie 24/12/21 

               Ayudante de 

carpintero 24 hrs   lun 13/12/21 vie 24/12/21 

               Ayudante de 

carpintero de ribera 24 hrs   lun 13/12/21 vie 24/12/21 

               Ayudante 13 24 hrs   lun 13/12/21 vie 24/12/21 

               Ayudante 14 24 hrs   lun 13/12/21 vie 24/12/21 

               Ayudante 15 24 hrs   lun 13/12/21 vie 24/12/21 

               Ayudante 16 24 hrs   lun 13/12/21 vie 24/12/21 

               Ayudante 17 24 hrs   lun 13/12/21 vie 24/12/21 

               Ayudante 18 24 hrs   lun 13/12/21 vie 24/12/21 

               Ayudante 19 24 hrs   lun 13/12/21 vie 24/12/21 

               Ayudante 20 24 hrs   lun 13/12/21 vie 24/12/21 

               Fiscalizador 12 hrs   lun 13/12/21 vie 24/12/21 

1.4.2.3.5             Desencofrar Losa de Subsuelo 2   51,2 hrs 2 días jue 30/12/21 vie 31/12/21 

  

               Residente de Obra 

01 6,4 hrs   jue 30/12/21 vie 31/12/21 

               Albañil 17 4,8 hrs   jue 30/12/21 vie 31/12/21 

               Albañil 18 4,8 hrs   jue 30/12/21 vie 31/12/21 

               Albañil 19 4,8 hrs   jue 30/12/21 vie 31/12/21 

               Albañil 20 4,8 hrs   jue 30/12/21 vie 31/12/21 

               Maestro 10 4 hrs   jue 30/12/21 vie 31/12/21 

               Ayudante 17 4,8 hrs   jue 30/12/21 vie 31/12/21 

               Ayudante 18 4,8 hrs   jue 30/12/21 vie 31/12/21 

               Ayudante 19 4,8 hrs   jue 30/12/21 vie 31/12/21 

               Ayudante 20 4,8 hrs   jue 30/12/21 vie 31/12/21 

               Fiscalizador 2,4 hrs   jue 30/12/21 vie 31/12/21 

1.4.2.3.6             Retirar casetones de losa de subsuelo 2   14 hrs 1 día jue 30/12/21 jue 30/12/21 

  

               Residente de Obra 

01 0,8 hrs   jue 30/12/21 jue 30/12/21 

               Albañil 20 2,4 hrs   jue 30/12/21 jue 30/12/21 

               Ayudante 17 2,4 hrs   jue 30/12/21 jue 30/12/21 

               Ayudante 18 2,4 hrs   jue 30/12/21 jue 30/12/21 

               Ayudante 19 2,4 hrs   jue 30/12/21 jue 30/12/21 

               Ayudante 20 2,4 hrs   jue 30/12/21 jue 30/12/21 

               Fiscalizador 1,2 hrs   jue 30/12/21 jue 30/12/21 

1.4.2.3.7             Encofrar Columnas y escalera del subsuelo 2   134,4 hrs 7 días mar 28/12/21 mié 5/1/22 

  

               Albañil 01 11,2 hrs   mar 28/12/21 mié 5/1/22 

               Maestro 01 11,2 hrs   mar 28/12/21 mié 5/1/22 

               Albañil 02 11,2 hrs   mar 28/12/21 mié 5/1/22 

               Albañil 03 11,2 hrs   mar 28/12/21 mié 5/1/22 

               Albañil 04 11,2 hrs   mar 28/12/21 mié 5/1/22 

               Maestro 02 11,2 hrs   mar 28/12/21 mié 5/1/22 

               Ayudante 01 11,2 hrs   mar 28/12/21 mié 5/1/22 

               Ayudante 02 11,2 hrs   mar 28/12/21 mié 5/1/22 

               Ayudante 03 11,2 hrs   mar 28/12/21 mié 5/1/22 

               Ayudante 04 11,2 hrs   mar 28/12/21 mié 5/1/22 

               Ayudante 05 11,2 hrs   mar 28/12/21 mié 5/1/22 

               Ayudante 06 11,2 hrs   mar 28/12/21 mié 5/1/22 

1.4.2.3.8             Desencofrar Columnas y escalera del subsuelo 2   115,2 hrs 4 días mar 4/1/22 vie 7/1/22 

  

               Residente de Obra 

01 3,2 hrs   mar 4/1/22 vie 7/1/22 

               Albañil 17 9,6 hrs   mar 4/1/22 vie 7/1/22 

               Albañil 18 9,6 hrs   mar 4/1/22 vie 7/1/22 

               Albañil 19 9,6 hrs   mar 4/1/22 vie 7/1/22 

               Albañil 20 32 hrs   mar 4/1/22 vie 7/1/22 

               Maestro 10 8 hrs   mar 4/1/22 vie 7/1/22 

               Ayudante 17 9,6 hrs   mar 4/1/22 vie 7/1/22 

               Ayudante 18 9,6 hrs   mar 4/1/22 vie 7/1/22 

               Ayudante 19 9,6 hrs   mar 4/1/22 vie 7/1/22 

               Ayudante 20 9,6 hrs   mar 4/1/22 vie 7/1/22 
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               Fiscalizador 4,8 hrs   mar 4/1/22 vie 7/1/22 

1.4.2.3.9             Preparar casetones para losa de subsuelo 1   21,6 hrs 1 día lun 10/1/22 lun 10/1/22 

  

               Residente de Obra 

01 3,2 hrs   lun 10/1/22 lun 10/1/22 

               Maestro 01 2 hrs   lun 10/1/22 lun 10/1/22 

               Albañil 19 2,4 hrs   lun 10/1/22 lun 10/1/22 

               Albañil 20 8 hrs   lun 10/1/22 lun 10/1/22 

               Ayudante 17 2,4 hrs   lun 10/1/22 lun 10/1/22 

               Ayudante 18 2,4 hrs   lun 10/1/22 lun 10/1/22 

               Fiscalizador 1,2 hrs   lun 10/1/22 lun 10/1/22 

1.4.2.3.10             Encofrar Losa de Subsuelo 1   696 hrs 10 días mar 11/1/22 lun 24/1/22 

  

               Residente de Obra 

01 24 hrs   mar 11/1/22 lun 24/1/22 

               Engrasador 24 hrs   mar 11/1/22 lun 24/1/22 

               Albañil 13 24 hrs   mar 11/1/22 lun 24/1/22 

               Albañil 14 24 hrs   mar 11/1/22 lun 24/1/22 

               Albañil 15 24 hrs   mar 11/1/22 lun 24/1/22 

               Albañil 16 24 hrs   mar 11/1/22 lun 24/1/22 

               Albañil 17 24 hrs   mar 11/1/22 lun 24/1/22 

               Albañil 18 24 hrs   mar 11/1/22 lun 24/1/22 

               Albañil 19 24 hrs   mar 11/1/22 lun 24/1/22 

               Albañil 20 80 hrs   mar 11/1/22 lun 24/1/22 

               Maestro 08 20 hrs   mar 11/1/22 lun 24/1/22 

               Maestro 09 20 hrs   mar 11/1/22 lun 24/1/22 

               Maestro 10 20 hrs   mar 11/1/22 lun 24/1/22 

               Carpintero 40 hrs   mar 11/1/22 lun 24/1/22 

               Encofrador 24 hrs   mar 11/1/22 lun 24/1/22 

               Ayudante albañil 24 hrs   mar 11/1/22 lun 24/1/22 

               Ayudante de 

carpintero 24 hrs   mar 11/1/22 lun 24/1/22 

               Ayudante de 

carpintero de ribera 24 hrs   mar 11/1/22 lun 24/1/22 

               Ayudante 13 24 hrs   mar 11/1/22 lun 24/1/22 

               Ayudante 14 24 hrs   mar 11/1/22 lun 24/1/22 

               Ayudante 15 24 hrs   mar 11/1/22 lun 24/1/22 

               Ayudante 16 24 hrs   mar 11/1/22 lun 24/1/22 

               Ayudante 17 24 hrs   mar 11/1/22 lun 24/1/22 

               Ayudante 18 24 hrs   mar 11/1/22 lun 24/1/22 

               Ayudante 19 24 hrs   mar 11/1/22 lun 24/1/22 

               Ayudante 20 24 hrs   mar 11/1/22 lun 24/1/22 

               Fiscalizador 12 hrs   mar 11/1/22 lun 24/1/22 

1.4.2.3.11             Desencofrar Losa de Subsuelo 1   51,2 hrs 2 días mié 9/2/22 jue 10/2/22 

  

               Residente de Obra 

01 6,4 hrs   mié 9/2/22 jue 10/2/22 

               Albañil 17 4,8 hrs   mié 9/2/22 jue 10/2/22 

               Albañil 18 4,8 hrs   mié 9/2/22 jue 10/2/22 

               Albañil 19 4,8 hrs   mié 9/2/22 jue 10/2/22 

               Albañil 20 4,8 hrs   mié 9/2/22 jue 10/2/22 

               Maestro 10 4 hrs   mié 9/2/22 jue 10/2/22 

               Ayudante 17 4,8 hrs   mié 9/2/22 jue 10/2/22 

               Ayudante 18 4,8 hrs   mié 9/2/22 jue 10/2/22 

               Ayudante 19 4,8 hrs   mié 9/2/22 jue 10/2/22 

               Ayudante 20 4,8 hrs   mié 9/2/22 jue 10/2/22 

               Fiscalizador 2,4 hrs   mié 9/2/22 jue 10/2/22 

1.4.2.3.12             Retirar casetones de losa de subsuelo 1   14 hrs 1 día mié 9/2/22 mié 9/2/22 

  

               Residente de Obra 

01 0,8 hrs   mié 9/2/22 mié 9/2/22 

               Albañil 20 2,4 hrs   mié 9/2/22 mié 9/2/22 

               Ayudante 17 2,4 hrs   mié 9/2/22 mié 9/2/22 

               Ayudante 18 2,4 hrs   mié 9/2/22 mié 9/2/22 

               Ayudante 19 2,4 hrs   mié 9/2/22 mié 9/2/22 

               Ayudante 20 2,4 hrs   mié 9/2/22 mié 9/2/22 

               Fiscalizador 1,2 hrs   mié 9/2/22 mié 9/2/22 

1.4.2.3.13             Encofrar Columnas y escalera del subsuelo 1   134,4 hrs 7 días vie 4/2/22 lun 14/2/22 

  

               Albañil 01 11,2 hrs   vie 4/2/22 lun 14/2/22 

               Maestro 01 11,2 hrs   vie 4/2/22 lun 14/2/22 

               Albañil 02 11,2 hrs   vie 4/2/22 lun 14/2/22 

               Albañil 03 11,2 hrs   vie 4/2/22 lun 14/2/22 

               Albañil 04 11,2 hrs   vie 4/2/22 lun 14/2/22 

               Maestro 02 11,2 hrs   vie 4/2/22 lun 14/2/22 

               Ayudante 01 11,2 hrs   vie 4/2/22 lun 14/2/22 

               Ayudante 02 11,2 hrs   vie 4/2/22 lun 14/2/22 

               Ayudante 03 11,2 hrs   vie 4/2/22 lun 14/2/22 

               Ayudante 04 11,2 hrs   vie 4/2/22 lun 14/2/22 

               Ayudante 05 11,2 hrs   vie 4/2/22 lun 14/2/22 

               Ayudante 06 11,2 hrs   vie 4/2/22 lun 14/2/22 

1.4.2.3.14             Desencofrar Columnas y escalera del subsuelo 1   124,8 hrs 4 días vie 11/2/22 mié 16/2/22 

  

               Residente de Obra 

01 12,8 hrs   vie 11/2/22 mié 16/2/22 

               Albañil 17 9,6 hrs   vie 11/2/22 mié 16/2/22 
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               Albañil 18 9,6 hrs   vie 11/2/22 mié 16/2/22 

               Albañil 19 9,6 hrs   vie 11/2/22 mié 16/2/22 

               Albañil 20 32 hrs   vie 11/2/22 mié 16/2/22 

               Maestro 10 8 hrs   vie 11/2/22 mié 16/2/22 

               Ayudante 17 9,6 hrs   vie 11/2/22 mié 16/2/22 

               Ayudante 18 9,6 hrs   vie 11/2/22 mié 16/2/22 

               Ayudante 19 9,6 hrs   vie 11/2/22 mié 16/2/22 

               Ayudante 20 9,6 hrs   vie 11/2/22 mié 16/2/22 

               Fiscalizador 4,8 hrs   vie 11/2/22 mié 16/2/22 

1.4.2.3.15             Preparar casetones para losa de planta baja   21,6 hrs 1 día jue 17/2/22 jue 17/2/22 

  

               Residente de Obra 

01 3,2 hrs   jue 17/2/22 jue 17/2/22 

               Maestro 01 2 hrs   jue 17/2/22 jue 17/2/22 

               Albañil 19 2,4 hrs   jue 17/2/22 jue 17/2/22 

               Albañil 20 8 hrs   jue 17/2/22 jue 17/2/22 

               Ayudante 17 2,4 hrs   jue 17/2/22 jue 17/2/22 

               Ayudante 18 2,4 hrs   jue 17/2/22 jue 17/2/22 

               Fiscalizador 1,2 hrs   jue 17/2/22 jue 17/2/22 

1.4.2.3.16             Encofrar Losa de planta baja   696 hrs 10 días vie 18/2/22 lun 7/3/22 

  

               Residente de Obra 

01 24 hrs   vie 18/2/22 lun 7/3/22 

               Engrasador 24 hrs   vie 18/2/22 lun 7/3/22 

               Albañil 13 24 hrs   vie 18/2/22 lun 7/3/22 

               Albañil 14 24 hrs   vie 18/2/22 lun 7/3/22 

               Albañil 15 24 hrs   vie 18/2/22 lun 7/3/22 

               Albañil 16 24 hrs   vie 18/2/22 lun 7/3/22 

               Albañil 17 24 hrs   vie 18/2/22 lun 7/3/22 

               Albañil 18 24 hrs   vie 18/2/22 lun 7/3/22 

               Albañil 19 24 hrs   vie 18/2/22 lun 7/3/22 

               Albañil 20 80 hrs   vie 18/2/22 lun 7/3/22 

               Maestro 08 20 hrs   vie 18/2/22 lun 7/3/22 

               Maestro 09 20 hrs   vie 18/2/22 lun 7/3/22 

               Maestro 10 20 hrs   vie 18/2/22 lun 7/3/22 

               Carpintero 40 hrs   vie 18/2/22 lun 7/3/22 

               Encofrador 24 hrs   vie 18/2/22 lun 7/3/22 

               Ayudante albañil 24 hrs   vie 18/2/22 lun 7/3/22 

               Ayudante de 

carpintero 24 hrs   vie 18/2/22 lun 7/3/22 

               Ayudante de 

carpintero de ribera 24 hrs   vie 18/2/22 lun 7/3/22 

               Ayudante 13 24 hrs   vie 18/2/22 lun 7/3/22 

               Ayudante 14 24 hrs   vie 18/2/22 lun 7/3/22 

               Ayudante 15 24 hrs   vie 18/2/22 lun 7/3/22 

               Ayudante 16 24 hrs   vie 18/2/22 lun 7/3/22 

               Ayudante 17 24 hrs   vie 18/2/22 lun 7/3/22 

               Ayudante 18 24 hrs   vie 18/2/22 lun 7/3/22 

               Ayudante 19 24 hrs   vie 18/2/22 lun 7/3/22 

               Ayudante 20 24 hrs   vie 18/2/22 lun 7/3/22 

               Fiscalizador 12 hrs   vie 18/2/22 lun 7/3/22 

1.4.2.3.17             Desencofrar Losa de planta baja   51,2 hrs 2 días mié 23/3/22 jue 24/3/22 

  

               Residente de Obra 

01 6,4 hrs   mié 23/3/22 jue 24/3/22 

               Albañil 17 4,8 hrs   mié 23/3/22 jue 24/3/22 

               Albañil 18 4,8 hrs   mié 23/3/22 jue 24/3/22 

               Albañil 19 4,8 hrs   mié 23/3/22 jue 24/3/22 

               Albañil 20 4,8 hrs   mié 23/3/22 jue 24/3/22 

               Maestro 10 4 hrs   mié 23/3/22 jue 24/3/22 

               Ayudante 17 4,8 hrs   mié 23/3/22 jue 24/3/22 

               Ayudante 18 4,8 hrs   mié 23/3/22 jue 24/3/22 

               Ayudante 19 4,8 hrs   mié 23/3/22 jue 24/3/22 

               Ayudante 20 4,8 hrs   mié 23/3/22 jue 24/3/22 

               Fiscalizador 2,4 hrs   mié 23/3/22 jue 24/3/22 

1.4.2.3.18             Retirar casetones de losa de planta baja   14 hrs 1 día mié 23/3/22 mié 23/3/22 

  

               Residente de Obra 

01 0,8 hrs   mié 23/3/22 mié 23/3/22 

               Albañil 20 2,4 hrs   mié 23/3/22 mié 23/3/22 

               Ayudante 17 2,4 hrs   mié 23/3/22 mié 23/3/22 

               Ayudante 18 2,4 hrs   mié 23/3/22 mié 23/3/22 

               Ayudante 19 2,4 hrs   mié 23/3/22 mié 23/3/22 

               Ayudante 20 2,4 hrs   mié 23/3/22 mié 23/3/22 

               Fiscalizador 1,2 hrs   mié 23/3/22 mié 23/3/22 

1.4.2.3.19             Encofrar Columnas y escalera de planta baja   134,4 hrs 7 días vie 18/3/22 lun 28/3/22 

  

               Albañil 01 11,2 hrs   vie 18/3/22 lun 28/3/22 

               Maestro 01 11,2 hrs   vie 18/3/22 lun 28/3/22 

               Albañil 02 11,2 hrs   vie 18/3/22 lun 28/3/22 

               Albañil 03 11,2 hrs   vie 18/3/22 lun 28/3/22 

               Albañil 04 11,2 hrs   vie 18/3/22 lun 28/3/22 

               Maestro 02 11,2 hrs   vie 18/3/22 lun 28/3/22 

               Ayudante 01 11,2 hrs   vie 18/3/22 lun 28/3/22 
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               Ayudante 02 11,2 hrs   vie 18/3/22 lun 28/3/22 

               Ayudante 03 11,2 hrs   vie 18/3/22 lun 28/3/22 

               Ayudante 04 11,2 hrs   vie 18/3/22 lun 28/3/22 

               Ayudante 05 11,2 hrs   vie 18/3/22 lun 28/3/22 

               Ayudante 06 11,2 hrs   vie 18/3/22 lun 28/3/22 

1.4.2.3.20             Desencofrar Columnas y escalera de planta baja   115,2 hrs 4 días vie 25/3/22 mié 30/3/22 

  

               Residente de Obra 

01 3,2 hrs   vie 25/3/22 mié 30/3/22 

               Albañil 17 9,6 hrs   vie 25/3/22 mié 30/3/22 

               Albañil 18 9,6 hrs   vie 25/3/22 mié 30/3/22 

               Albañil 19 9,6 hrs   vie 25/3/22 mié 30/3/22 

               Albañil 20 32 hrs   vie 25/3/22 mié 30/3/22 

               Maestro 10 8 hrs   vie 25/3/22 mié 30/3/22 

               Ayudante 17 9,6 hrs   vie 25/3/22 mié 30/3/22 

               Ayudante 18 9,6 hrs   vie 25/3/22 mié 30/3/22 

               Ayudante 19 9,6 hrs   vie 25/3/22 mié 30/3/22 

               Ayudante 20 9,6 hrs   vie 25/3/22 mié 30/3/22 

               Fiscalizador 4,8 hrs   vie 25/3/22 mié 30/3/22 

1.4.2.3.21             Preparar casetones para losa de primer piso   19,2 hrs 1 día jue 31/3/22 jue 31/3/22 

  

               Residente de Obra 

01 0,8 hrs   jue 31/3/22 jue 31/3/22 

               Maestro 01 2 hrs   jue 31/3/22 jue 31/3/22 

               Albañil 19 2,4 hrs   jue 31/3/22 jue 31/3/22 

               Albañil 20 8 hrs   jue 31/3/22 jue 31/3/22 

               Ayudante 17 2,4 hrs   jue 31/3/22 jue 31/3/22 

               Ayudante 18 2,4 hrs   jue 31/3/22 jue 31/3/22 

               Fiscalizador 1,2 hrs   jue 31/3/22 jue 31/3/22 

1.4.2.3.22             Encofrar Losa de primer piso   144 hrs 10 días vie 1/4/22 jue 14/4/22 

  

               Albañil 13 24 hrs   vie 1/4/22 jue 14/4/22 

               Albañil 14 24 hrs   vie 1/4/22 jue 14/4/22 

               Albañil 15 24 hrs   vie 1/4/22 jue 14/4/22 

               Albañil 16 24 hrs   vie 1/4/22 jue 14/4/22 

               Albañil 17 24 hrs   vie 1/4/22 jue 14/4/22 

               Albañil 18 24 hrs   vie 1/4/22 jue 14/4/22 

1.4.2.3.23             Desencofrar Losa de primer piso   46,4 hrs 2 días mar 3/5/22 mié 4/5/22 

  

               Residente de Obra 

01 1,6 hrs   mar 3/5/22 mié 4/5/22 

               Albañil 17 4,8 hrs   mar 3/5/22 mié 4/5/22 

               Albañil 18 4,8 hrs   mar 3/5/22 mié 4/5/22 

               Albañil 19 4,8 hrs   mar 3/5/22 mié 4/5/22 

               Albañil 20 4,8 hrs   mar 3/5/22 mié 4/5/22 

               Maestro 10 4 hrs   mar 3/5/22 mié 4/5/22 

               Ayudante 17 4,8 hrs   mar 3/5/22 mié 4/5/22 

               Ayudante 18 4,8 hrs   mar 3/5/22 mié 4/5/22 

               Ayudante 19 4,8 hrs   mar 3/5/22 mié 4/5/22 

               Ayudante 20 4,8 hrs   mar 3/5/22 mié 4/5/22 

               Fiscalizador 2,4 hrs   mar 3/5/22 mié 4/5/22 

1.4.2.3.24             Retirar casetones de losa de primer piso   14 hrs 1 día mar 3/5/22 mar 3/5/22 

  

               Residente de Obra 

01 0,8 hrs   mar 3/5/22 mar 3/5/22 

               Albañil 20 2,4 hrs   mar 3/5/22 mar 3/5/22 

               Ayudante 17 2,4 hrs   mar 3/5/22 mar 3/5/22 

               Ayudante 18 2,4 hrs   mar 3/5/22 mar 3/5/22 

               Ayudante 19 2,4 hrs   mar 3/5/22 mar 3/5/22 

               Ayudante 20 2,4 hrs   mar 3/5/22 mar 3/5/22 

               Fiscalizador 1,2 hrs   mar 3/5/22 mar 3/5/22 

1.4.2.3.25             Encofrar Columnas y escalera del primer piso   134,4 hrs 7 días jue 28/4/22 vie 6/5/22 

  

               Albañil 01 11,2 hrs   jue 28/4/22 vie 6/5/22 

               Maestro 01 11,2 hrs   jue 28/4/22 vie 6/5/22 

               Albañil 02 11,2 hrs   jue 28/4/22 vie 6/5/22 

               Albañil 03 11,2 hrs   jue 28/4/22 vie 6/5/22 

               Albañil 04 11,2 hrs   jue 28/4/22 vie 6/5/22 

               Maestro 02 11,2 hrs   jue 28/4/22 vie 6/5/22 

               Ayudante 01 11,2 hrs   jue 28/4/22 vie 6/5/22 

               Ayudante 02 11,2 hrs   jue 28/4/22 vie 6/5/22 

               Ayudante 03 11,2 hrs   jue 28/4/22 vie 6/5/22 

               Ayudante 04 11,2 hrs   jue 28/4/22 vie 6/5/22 

               Ayudante 05 11,2 hrs   jue 28/4/22 vie 6/5/22 

               Ayudante 06 11,2 hrs   jue 28/4/22 vie 6/5/22 

1.4.2.3.26             Desencofrar Columnas y escalera del primer piso   84,8 hrs 4 días jue 5/5/22 mar 10/5/22 

  

               Residente de Obra 

01 3,2 hrs   jue 5/5/22 mar 10/5/22 

               Albañil 17 9,6 hrs   jue 5/5/22 mar 10/5/22 

               Albañil 18 9,6 hrs   jue 5/5/22 mar 10/5/22 

               Albañil 19 9,6 hrs   jue 5/5/22 mar 10/5/22 

               Albañil 20 3,2 hrs   jue 5/5/22 mar 10/5/22 

               Maestro 10 8 hrs   jue 5/5/22 mar 10/5/22 

               Ayudante 17 9,6 hrs   jue 5/5/22 mar 10/5/22 

               Ayudante 18 9,6 hrs   jue 5/5/22 mar 10/5/22 
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               Ayudante 19 9,6 hrs   jue 5/5/22 mar 10/5/22 

               Ayudante 20 9,6 hrs   jue 5/5/22 mar 10/5/22 

               Fiscalizador 3,2 hrs   jue 5/5/22 mar 10/5/22 

1.4.2.3.27             Preparar casetones para losa de segundo piso   12,4 hrs 1 día mié 11/5/22 mié 11/5/22 

  

               Residente de Obra 

01 1,2 hrs   mié 11/5/22 mié 11/5/22 

               Maestro 01 2 hrs   mié 11/5/22 mié 11/5/22 

               Albañil 19 2,4 hrs   mié 11/5/22 mié 11/5/22 

               Albañil 20 0,8 hrs   mié 11/5/22 mié 11/5/22 

               Ayudante 17 2,4 hrs   mié 11/5/22 mié 11/5/22 

               Ayudante 18 2,4 hrs   mié 11/5/22 mié 11/5/22 

               Fiscalizador 1,2 hrs   mié 11/5/22 mié 11/5/22 

1.4.2.3.28             Encofrar Losa de segundo piso   612 hrs 10 días jue 12/5/22 mié 25/5/22 

  

               Residente de Obra 

01 4 hrs   jue 12/5/22 mié 25/5/22 

               Engrasador 24 hrs   jue 12/5/22 mié 25/5/22 

               Albañil 13 24 hrs   jue 12/5/22 mié 25/5/22 

               Albañil 14 24 hrs   jue 12/5/22 mié 25/5/22 

               Albañil 15 24 hrs   jue 12/5/22 mié 25/5/22 

               Albañil 16 24 hrs   jue 12/5/22 mié 25/5/22 

               Albañil 17 24 hrs   jue 12/5/22 mié 25/5/22 

               Albañil 18 24 hrs   jue 12/5/22 mié 25/5/22 

               Albañil 19 24 hrs   jue 12/5/22 mié 25/5/22 

               Albañil 20 24 hrs   jue 12/5/22 mié 25/5/22 

               Maestro 08 20 hrs   jue 12/5/22 mié 25/5/22 

               Maestro 09 20 hrs   jue 12/5/22 mié 25/5/22 

               Maestro 10 20 hrs   jue 12/5/22 mié 25/5/22 

               Carpintero 40 hrs   jue 12/5/22 mié 25/5/22 

               Encofrador 24 hrs   jue 12/5/22 mié 25/5/22 

               Ayudante albañil 24 hrs   jue 12/5/22 mié 25/5/22 

               Ayudante de 

carpintero 24 hrs   jue 12/5/22 mié 25/5/22 

               Ayudante de 

carpintero de ribera 24 hrs   jue 12/5/22 mié 25/5/22 

               Ayudante 13 24 hrs   jue 12/5/22 mié 25/5/22 

               Ayudante 14 24 hrs   jue 12/5/22 mié 25/5/22 

               Ayudante 15 24 hrs   jue 12/5/22 mié 25/5/22 

               Ayudante 16 24 hrs   jue 12/5/22 mié 25/5/22 

               Ayudante 17 24 hrs   jue 12/5/22 mié 25/5/22 

               Ayudante 18 24 hrs   jue 12/5/22 mié 25/5/22 

               Ayudante 19 24 hrs   jue 12/5/22 mié 25/5/22 

               Ayudante 20 24 hrs   jue 12/5/22 mié 25/5/22 

               Fiscalizador 4 hrs   jue 12/5/22 mié 25/5/22 

1.4.2.3.29             Desencofrar Losa de segundo piso   45,6 hrs 2 días lun 13/6/22 mar 14/6/22 

  

               Residente de Obra 

01 1,6 hrs   lun 13/6/22 mar 14/6/22 

               Albañil 17 4,8 hrs   lun 13/6/22 mar 14/6/22 

               Albañil 18 4,8 hrs   lun 13/6/22 mar 14/6/22 

               Albañil 19 4,8 hrs   lun 13/6/22 mar 14/6/22 

               Albañil 20 4,8 hrs   lun 13/6/22 mar 14/6/22 

               Maestro 10 4 hrs   lun 13/6/22 mar 14/6/22 

               Ayudante 17 4,8 hrs   lun 13/6/22 mar 14/6/22 

               Ayudante 18 4,8 hrs   lun 13/6/22 mar 14/6/22 

               Ayudante 19 4,8 hrs   lun 13/6/22 mar 14/6/22 

               Ayudante 20 4,8 hrs   lun 13/6/22 mar 14/6/22 

               Fiscalizador 1,6 hrs   lun 13/6/22 mar 14/6/22 

1.4.2.3.30             Retirar casetones de losa de segundo piso   13,2 hrs 1 día lun 13/6/22 lun 13/6/22 

  

               Residente de Obra 

01 0,8 hrs   lun 13/6/22 lun 13/6/22 

               Albañil 20 2,4 hrs   lun 13/6/22 lun 13/6/22 

               Ayudante 17 2,4 hrs   lun 13/6/22 lun 13/6/22 

               Ayudante 18 2,4 hrs   lun 13/6/22 lun 13/6/22 

               Ayudante 19 2,4 hrs   lun 13/6/22 lun 13/6/22 

               Ayudante 20 2,4 hrs   lun 13/6/22 lun 13/6/22 

               Fiscalizador 0,4 hrs   lun 13/6/22 lun 13/6/22 

1.4.2.3.31             Encofrar Columnas y escalera del segundo piso   134,4 hrs 7 días mié 8/6/22 jue 16/6/22 

  

               Albañil 01 11,2 hrs   mié 8/6/22 jue 16/6/22 

               Maestro 01 11,2 hrs   mié 8/6/22 jue 16/6/22 

               Albañil 02 11,2 hrs   mié 8/6/22 jue 16/6/22 

               Albañil 03 11,2 hrs   mié 8/6/22 jue 16/6/22 

               Albañil 04 11,2 hrs   mié 8/6/22 jue 16/6/22 

               Maestro 02 11,2 hrs   mié 8/6/22 jue 16/6/22 

               Ayudante 01 11,2 hrs   mié 8/6/22 jue 16/6/22 

               Ayudante 02 11,2 hrs   mié 8/6/22 jue 16/6/22 

               Ayudante 03 11,2 hrs   mié 8/6/22 jue 16/6/22 

               Ayudante 04 11,2 hrs   mié 8/6/22 jue 16/6/22 

               Ayudante 05 11,2 hrs   mié 8/6/22 jue 16/6/22 

               Ayudante 06 11,2 hrs   mié 8/6/22 jue 16/6/22 

1.4.2.3.32             Desencofrar Columnas y escalera del segundo piso   110,4 hrs 4 días mié 15/6/22 lun 20/6/22 
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               Residente de Obra 

01 1,6 hrs   mié 15/6/22 lun 20/6/22 

               Albañil 17 9,6 hrs   mié 15/6/22 lun 20/6/22 

               Albañil 18 9,6 hrs   mié 15/6/22 lun 20/6/22 

               Albañil 19 9,6 hrs   mié 15/6/22 lun 20/6/22 

               Albañil 20 32 hrs   mié 15/6/22 lun 20/6/22 

               Maestro 10 8 hrs   mié 15/6/22 lun 20/6/22 

               Ayudante 17 9,6 hrs   mié 15/6/22 lun 20/6/22 

               Ayudante 18 9,6 hrs   mié 15/6/22 lun 20/6/22 

               Ayudante 19 9,6 hrs   mié 15/6/22 lun 20/6/22 

               Ayudante 20 9,6 hrs   mié 15/6/22 lun 20/6/22 

               Fiscalizador 1,6 hrs   mié 15/6/22 lun 20/6/22 

1.4.2.3.33             Preparar casetones para losa de tercer piso   19,2 hrs 1 día mar 21/6/22 mar 21/6/22 

  

               Residente de Obra 

01 0,8 hrs   mar 21/6/22 mar 21/6/22 

               Maestro 01 2 hrs   mar 21/6/22 mar 21/6/22 

               Albañil 19 2,4 hrs   mar 21/6/22 mar 21/6/22 

               Albañil 20 8 hrs   mar 21/6/22 mar 21/6/22 

               Ayudante 17 2,4 hrs   mar 21/6/22 mar 21/6/22 

               Ayudante 18 2,4 hrs   mar 21/6/22 mar 21/6/22 

               Fiscalizador 1,2 hrs   mar 21/6/22 mar 21/6/22 

1.4.2.3.34             Encofrar Losa de tercer piso   680 hrs 10 días mié 22/6/22 mar 5/7/22 

  

               Residente de Obra 

01 8 hrs   mié 22/6/22 mar 5/7/22 

               Engrasador 24 hrs   mié 22/6/22 mar 5/7/22 

               Albañil 13 24 hrs   mié 22/6/22 mar 5/7/22 

               Albañil 14 24 hrs   mié 22/6/22 mar 5/7/22 

               Albañil 15 24 hrs   mié 22/6/22 mar 5/7/22 

               Albañil 16 24 hrs   mié 22/6/22 mar 5/7/22 

               Albañil 17 24 hrs   mié 22/6/22 mar 5/7/22 

               Albañil 18 24 hrs   mié 22/6/22 mar 5/7/22 

               Albañil 19 24 hrs   mié 22/6/22 mar 5/7/22 

               Albañil 20 80 hrs   mié 22/6/22 mar 5/7/22 

               Maestro 08 20 hrs   mié 22/6/22 mar 5/7/22 

               Maestro 09 20 hrs   mié 22/6/22 mar 5/7/22 

               Maestro 10 20 hrs   mié 22/6/22 mar 5/7/22 

               Carpintero 40 hrs   mié 22/6/22 mar 5/7/22 

               Encofrador 24 hrs   mié 22/6/22 mar 5/7/22 

               Ayudante albañil 24 hrs   mié 22/6/22 mar 5/7/22 

               Ayudante de 

carpintero 24 hrs   mié 22/6/22 mar 5/7/22 

               Ayudante de 

carpintero de ribera 24 hrs   mié 22/6/22 mar 5/7/22 

               Ayudante 13 24 hrs   mié 22/6/22 mar 5/7/22 

               Ayudante 14 24 hrs   mié 22/6/22 mar 5/7/22 

               Ayudante 15 24 hrs   mié 22/6/22 mar 5/7/22 

               Ayudante 16 24 hrs   mié 22/6/22 mar 5/7/22 

               Ayudante 17 24 hrs   mié 22/6/22 mar 5/7/22 

               Ayudante 18 24 hrs   mié 22/6/22 mar 5/7/22 

               Ayudante 19 24 hrs   mié 22/6/22 mar 5/7/22 

               Ayudante 20 24 hrs   mié 22/6/22 mar 5/7/22 

               Fiscalizador 12 hrs   mié 22/6/22 mar 5/7/22 

1.4.2.3.35             Desencofrar Losa de tercer piso   44,8 hrs 2 días jue 21/7/22 vie 22/7/22 

  

               Residente de Obra 

01 1,6 hrs   jue 21/7/22 vie 22/7/22 

               Albañil 17 4,8 hrs   jue 21/7/22 vie 22/7/22 

               Albañil 18 4,8 hrs   jue 21/7/22 vie 22/7/22 

               Albañil 19 4,8 hrs   jue 21/7/22 vie 22/7/22 

               Albañil 20 4,8 hrs   jue 21/7/22 vie 22/7/22 

               Maestro 10 4 hrs   jue 21/7/22 vie 22/7/22 

               Ayudante 17 4,8 hrs   jue 21/7/22 vie 22/7/22 

               Ayudante 18 4,8 hrs   jue 21/7/22 vie 22/7/22 

               Ayudante 19 4,8 hrs   jue 21/7/22 vie 22/7/22 

               Ayudante 20 4,8 hrs   jue 21/7/22 vie 22/7/22 

               Fiscalizador 0,8 hrs   jue 21/7/22 vie 22/7/22 

1.4.2.3.36             Retirar casetones de losa de tercer piso   14 hrs 1 día jue 21/7/22 jue 21/7/22 

  

               Residente de Obra 

01 0,8 hrs   jue 21/7/22 jue 21/7/22 

               Albañil 20 2,4 hrs   jue 21/7/22 jue 21/7/22 

               Ayudante 17 2,4 hrs   jue 21/7/22 jue 21/7/22 

               Ayudante 18 2,4 hrs   jue 21/7/22 jue 21/7/22 

               Ayudante 19 2,4 hrs   jue 21/7/22 jue 21/7/22 

               Ayudante 20 2,4 hrs   jue 21/7/22 jue 21/7/22 

               Fiscalizador 1,2 hrs   jue 21/7/22 jue 21/7/22 

1.4.2.3.37             Encofrar Columnas y escalera del tercer piso   134,4 hrs 7 días lun 18/7/22 mar 26/7/22 

  

               Albañil 01 11,2 hrs   lun 18/7/22 mar 26/7/22 

               Maestro 01 11,2 hrs   lun 18/7/22 mar 26/7/22 

               Albañil 02 11,2 hrs   lun 18/7/22 mar 26/7/22 

               Albañil 03 11,2 hrs   lun 18/7/22 mar 26/7/22 

               Albañil 04 11,2 hrs   lun 18/7/22 mar 26/7/22 
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               Maestro 02 11,2 hrs   lun 18/7/22 mar 26/7/22 

               Ayudante 01 11,2 hrs   lun 18/7/22 mar 26/7/22 

               Ayudante 02 11,2 hrs   lun 18/7/22 mar 26/7/22 

               Ayudante 03 11,2 hrs   lun 18/7/22 mar 26/7/22 

               Ayudante 04 11,2 hrs   lun 18/7/22 mar 26/7/22 

               Ayudante 05 11,2 hrs   lun 18/7/22 mar 26/7/22 

               Ayudante 06 11,2 hrs   lun 18/7/22 mar 26/7/22 

1.4.2.3.38             Desencofrar Columnas y escalera del tercer piso   124,8 hrs 4 días lun 25/7/22 jue 28/7/22 

  

               Residente de Obra 

01 12,8 hrs   lun 25/7/22 jue 28/7/22 

               Albañil 17 9,6 hrs   lun 25/7/22 jue 28/7/22 

               Albañil 18 9,6 hrs   lun 25/7/22 jue 28/7/22 

               Albañil 19 9,6 hrs   lun 25/7/22 jue 28/7/22 

               Albañil 20 32 hrs   lun 25/7/22 jue 28/7/22 

               Maestro 10 8 hrs   lun 25/7/22 jue 28/7/22 

               Ayudante 17 9,6 hrs   lun 25/7/22 jue 28/7/22 

               Ayudante 18 9,6 hrs   lun 25/7/22 jue 28/7/22 

               Ayudante 19 9,6 hrs   lun 25/7/22 jue 28/7/22 

               Ayudante 20 9,6 hrs   lun 25/7/22 jue 28/7/22 

               Fiscalizador 4,8 hrs   lun 25/7/22 jue 28/7/22 

1.4.2.3.39             Preparar casetones para losa de cuarto piso   18 hrs 1 día vie 29/7/22 vie 29/7/22 

  

               Residente de Obra 

01 0,4 hrs   vie 29/7/22 vie 29/7/22 

               Maestro 01 2 hrs   vie 29/7/22 vie 29/7/22 

               Albañil 19 2,4 hrs   vie 29/7/22 vie 29/7/22 

               Albañil 20 8 hrs   vie 29/7/22 vie 29/7/22 

               Ayudante 17 2,4 hrs   vie 29/7/22 vie 29/7/22 

               Ayudante 18 2,4 hrs   vie 29/7/22 vie 29/7/22 

               Fiscalizador 0,4 hrs   vie 29/7/22 vie 29/7/22 

1.4.2.3.40             Encofrar Losa de cuarto piso   696 hrs 10 días lun 1/8/22 lun 15/8/22 

  

               Residente de Obra 

01 24 hrs   lun 1/8/22 lun 15/8/22 

               Engrasador 24 hrs   lun 1/8/22 lun 15/8/22 

               Albañil 13 24 hrs   lun 1/8/22 lun 15/8/22 

               Albañil 14 24 hrs   lun 1/8/22 lun 15/8/22 

               Albañil 15 24 hrs   lun 1/8/22 lun 15/8/22 

               Albañil 16 24 hrs   lun 1/8/22 lun 15/8/22 

               Albañil 17 24 hrs   lun 1/8/22 lun 15/8/22 

               Albañil 18 24 hrs   lun 1/8/22 lun 15/8/22 

               Albañil 19 24 hrs   lun 1/8/22 lun 15/8/22 

               Albañil 20 80 hrs   lun 1/8/22 lun 15/8/22 

               Maestro 08 20 hrs   lun 1/8/22 lun 15/8/22 

               Maestro 09 20 hrs   lun 1/8/22 lun 15/8/22 

               Maestro 10 20 hrs   lun 1/8/22 lun 15/8/22 

               Carpintero 40 hrs   lun 1/8/22 lun 15/8/22 

               Encofrador 24 hrs   lun 1/8/22 lun 15/8/22 

               Ayudante albañil 24 hrs   lun 1/8/22 lun 15/8/22 

               Ayudante de 

carpintero 24 hrs   lun 1/8/22 lun 15/8/22 

               Ayudante de 

carpintero de ribera 24 hrs   lun 1/8/22 lun 15/8/22 

               Ayudante 13 24 hrs   lun 1/8/22 lun 15/8/22 

               Ayudante 14 24 hrs   lun 1/8/22 lun 15/8/22 

               Ayudante 15 24 hrs   lun 1/8/22 lun 15/8/22 

               Ayudante 16 24 hrs   lun 1/8/22 lun 15/8/22 

               Ayudante 17 24 hrs   lun 1/8/22 lun 15/8/22 

               Ayudante 18 24 hrs   lun 1/8/22 lun 15/8/22 

               Ayudante 19 24 hrs   lun 1/8/22 lun 15/8/22 

               Ayudante 20 24 hrs   lun 1/8/22 lun 15/8/22 

               Fiscalizador 12 hrs   lun 1/8/22 lun 15/8/22 

1.4.2.3.41             Desencofrar Losa de cuarto piso   51,2 hrs 2 días mié 31/8/22 jue 1/9/22 

  

               Residente de Obra 

01 6,4 hrs   mié 31/8/22 jue 1/9/22 

               Albañil 17 4,8 hrs   mié 31/8/22 jue 1/9/22 

               Albañil 18 4,8 hrs   mié 31/8/22 jue 1/9/22 

               Albañil 19 4,8 hrs   mié 31/8/22 jue 1/9/22 

               Albañil 20 4,8 hrs   mié 31/8/22 jue 1/9/22 

               Maestro 10 4 hrs   mié 31/8/22 jue 1/9/22 

               Ayudante 17 4,8 hrs   mié 31/8/22 jue 1/9/22 

               Ayudante 18 4,8 hrs   mié 31/8/22 jue 1/9/22 

               Ayudante 19 4,8 hrs   mié 31/8/22 jue 1/9/22 

               Ayudante 20 4,8 hrs   mié 31/8/22 jue 1/9/22 

               Fiscalizador 2,4 hrs   mié 31/8/22 jue 1/9/22 

1.4.2.3.42             Retirar casetones de losa de cuarto piso   14 hrs 1 día mié 31/8/22 mié 31/8/22 

  

               Residente de Obra 

01 0,8 hrs   mié 31/8/22 mié 31/8/22 

               Albañil 20 2,4 hrs   mié 31/8/22 mié 31/8/22 

               Ayudante 17 2,4 hrs   mié 31/8/22 mié 31/8/22 

               Ayudante 18 2,4 hrs   mié 31/8/22 mié 31/8/22 

               Ayudante 19 2,4 hrs   mié 31/8/22 mié 31/8/22 
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               Ayudante 20 2,4 hrs   mié 31/8/22 mié 31/8/22 

               Fiscalizador 1,2 hrs   mié 31/8/22 mié 31/8/22 

1.4.2.3.43             Encofrar Columnas y escalera del cuarto piso   76,8 hrs 4 días vie 26/8/22 mié 31/8/22 

  

               Albañil 01 6,4 hrs   vie 26/8/22 mié 31/8/22 

               Maestro 01 6,4 hrs   vie 26/8/22 mié 31/8/22 

               Albañil 02 6,4 hrs   vie 26/8/22 mié 31/8/22 

               Albañil 03 6,4 hrs   vie 26/8/22 mié 31/8/22 

               Albañil 04 6,4 hrs   vie 26/8/22 mié 31/8/22 

               Maestro 02 6,4 hrs   vie 26/8/22 mié 31/8/22 

               Ayudante 01 6,4 hrs   vie 26/8/22 mié 31/8/22 

               Ayudante 02 6,4 hrs   vie 26/8/22 mié 31/8/22 

               Ayudante 03 6,4 hrs   vie 26/8/22 mié 31/8/22 

               Ayudante 04 6,4 hrs   vie 26/8/22 mié 31/8/22 

               Ayudante 05 6,4 hrs   vie 26/8/22 mié 31/8/22 

               Ayudante 06 6,4 hrs   vie 26/8/22 mié 31/8/22 

1.4.2.3.44             Desencofrar Columnas y escalera del cuarto piso   124,8 hrs 4 días vie 2/9/22 mié 7/9/22 

  

               Residente de Obra 

01 12,8 hrs   vie 2/9/22 mié 7/9/22 

               Albañil 17 9,6 hrs   vie 2/9/22 mié 7/9/22 

               Albañil 18 9,6 hrs   vie 2/9/22 mié 7/9/22 

               Albañil 19 9,6 hrs   vie 2/9/22 mié 7/9/22 

               Albañil 20 32 hrs   vie 2/9/22 mié 7/9/22 

               Maestro 10 8 hrs   vie 2/9/22 mié 7/9/22 

               Ayudante 17 9,6 hrs   vie 2/9/22 mié 7/9/22 

               Ayudante 18 9,6 hrs   vie 2/9/22 mié 7/9/22 

               Ayudante 19 9,6 hrs   vie 2/9/22 mié 7/9/22 

               Ayudante 20 9,6 hrs   vie 2/9/22 mié 7/9/22 

               Fiscalizador 4,8 hrs   vie 2/9/22 mié 7/9/22 

1.4.2.3.45             Preparar casetones para losa de quinto piso   21,6 hrs 1 día jue 8/9/22 jue 8/9/22 

  

               Residente de Obra 

01 3,2 hrs   jue 8/9/22 jue 8/9/22 

               Maestro 01 2 hrs   jue 8/9/22 jue 8/9/22 

               Albañil 19 2,4 hrs   jue 8/9/22 jue 8/9/22 

               Albañil 20 8 hrs   jue 8/9/22 jue 8/9/22 

               Ayudante 17 2,4 hrs   jue 8/9/22 jue 8/9/22 

               Ayudante 18 2,4 hrs   jue 8/9/22 jue 8/9/22 

               Fiscalizador 1,2 hrs   jue 8/9/22 jue 8/9/22 

1.4.2.3.46             Encofrar Losa de quinto piso   696 hrs 10 días vie 9/9/22 jue 22/9/22 

  

               Residente de Obra 

01 24 hrs   vie 9/9/22 jue 22/9/22 

               Engrasador 24 hrs   vie 9/9/22 jue 22/9/22 

               Albañil 13 24 hrs   vie 9/9/22 jue 22/9/22 

               Albañil 14 24 hrs   vie 9/9/22 jue 22/9/22 

               Albañil 15 24 hrs   vie 9/9/22 jue 22/9/22 

               Albañil 16 24 hrs   vie 9/9/22 jue 22/9/22 

               Albañil 17 24 hrs   vie 9/9/22 jue 22/9/22 

               Albañil 18 24 hrs   vie 9/9/22 jue 22/9/22 

               Albañil 19 24 hrs   vie 9/9/22 jue 22/9/22 

               Albañil 20 80 hrs   vie 9/9/22 jue 22/9/22 

               Maestro 08 20 hrs   vie 9/9/22 jue 22/9/22 

               Maestro 09 20 hrs   vie 9/9/22 jue 22/9/22 

               Maestro 10 20 hrs   vie 9/9/22 jue 22/9/22 

               Carpintero 40 hrs   vie 9/9/22 jue 22/9/22 

               Encofrador 24 hrs   vie 9/9/22 jue 22/9/22 

               Ayudante albañil 24 hrs   vie 9/9/22 jue 22/9/22 

               Ayudante de 

carpintero 24 hrs   vie 9/9/22 jue 22/9/22 

               Ayudante de 

carpintero de ribera 24 hrs   vie 9/9/22 jue 22/9/22 

               Ayudante 13 24 hrs   vie 9/9/22 jue 22/9/22 

               Ayudante 14 24 hrs   vie 9/9/22 jue 22/9/22 

               Ayudante 15 24 hrs   vie 9/9/22 jue 22/9/22 

               Ayudante 16 24 hrs   vie 9/9/22 jue 22/9/22 

               Ayudante 17 24 hrs   vie 9/9/22 jue 22/9/22 

               Ayudante 18 24 hrs   vie 9/9/22 jue 22/9/22 

               Ayudante 19 24 hrs   vie 9/9/22 jue 22/9/22 

               Ayudante 20 24 hrs   vie 9/9/22 jue 22/9/22 

               Fiscalizador 12 hrs   vie 9/9/22 jue 22/9/22 

1.4.2.3.47             Desencofrar Losa de quinto piso   46,4 hrs 2 días lun 10/10/22 mar 11/10/22 

  

               Residente de Obra 

01 1,6 hrs   lun 10/10/22 mar 11/10/22 

               Albañil 17 4,8 hrs   lun 10/10/22 mar 11/10/22 

               Albañil 18 4,8 hrs   lun 10/10/22 mar 11/10/22 

               Albañil 19 4,8 hrs   lun 10/10/22 mar 11/10/22 

               Albañil 20 4,8 hrs   lun 10/10/22 mar 11/10/22 

               Maestro 10 4 hrs   lun 10/10/22 mar 11/10/22 

               Ayudante 17 4,8 hrs   lun 10/10/22 mar 11/10/22 

               Ayudante 18 4,8 hrs   lun 10/10/22 mar 11/10/22 

               Ayudante 19 4,8 hrs   lun 10/10/22 mar 11/10/22 
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               Ayudante 20 4,8 hrs   lun 10/10/22 mar 11/10/22 

               Fiscalizador 2,4 hrs   lun 10/10/22 mar 11/10/22 

1.4.2.3.48             Retirar casetones de losa de quinto piso   14 hrs 1 día lun 10/10/22 lun 10/10/22 

  

               Residente de Obra 

01 0,8 hrs   lun 10/10/22 lun 10/10/22 

               Albañil 20 2,4 hrs   lun 10/10/22 lun 10/10/22 

               Ayudante 17 2,4 hrs   lun 10/10/22 lun 10/10/22 

               Ayudante 18 2,4 hrs   lun 10/10/22 lun 10/10/22 

               Ayudante 19 2,4 hrs   lun 10/10/22 lun 10/10/22 

               Ayudante 20 2,4 hrs   lun 10/10/22 lun 10/10/22 

               Fiscalizador 1,2 hrs   lun 10/10/22 lun 10/10/22 

1.4.2.3.49             Encofrar Columnas y escalera del quinto piso   76,8 hrs 4 días mié 5/10/22 lun 10/10/22 

  

               Albañil 01 6,4 hrs   mié 5/10/22 lun 10/10/22 

               Maestro 01 6,4 hrs   mié 5/10/22 lun 10/10/22 

               Albañil 02 6,4 hrs   mié 5/10/22 lun 10/10/22 

               Albañil 03 6,4 hrs   mié 5/10/22 lun 10/10/22 

               Albañil 04 6,4 hrs   mié 5/10/22 lun 10/10/22 

               Maestro 02 6,4 hrs   mié 5/10/22 lun 10/10/22 

               Ayudante 01 6,4 hrs   mié 5/10/22 lun 10/10/22 

               Ayudante 02 6,4 hrs   mié 5/10/22 lun 10/10/22 

               Ayudante 03 6,4 hrs   mié 5/10/22 lun 10/10/22 

               Ayudante 04 6,4 hrs   mié 5/10/22 lun 10/10/22 

               Ayudante 05 6,4 hrs   mié 5/10/22 lun 10/10/22 

               Ayudante 06 6,4 hrs   mié 5/10/22 lun 10/10/22 

1.4.2.3.50             Desencofrar Columnas y escalera del quinto piso   124,8 hrs 4 días mié 12/10/22 lun 17/10/22 

  

               Residente de Obra 

01 12,8 hrs   mié 12/10/22 lun 17/10/22 

               Albañil 17 9,6 hrs   mié 12/10/22 lun 17/10/22 

               Albañil 18 9,6 hrs   mié 12/10/22 lun 17/10/22 

               Albañil 19 9,6 hrs   mié 12/10/22 lun 17/10/22 

               Albañil 20 32 hrs   mié 12/10/22 lun 17/10/22 

               Maestro 10 8 hrs   mié 12/10/22 lun 17/10/22 

               Ayudante 17 9,6 hrs   mié 12/10/22 lun 17/10/22 

               Ayudante 18 9,6 hrs   mié 12/10/22 lun 17/10/22 

               Ayudante 19 9,6 hrs   mié 12/10/22 lun 17/10/22 

               Ayudante 20 9,6 hrs   mié 12/10/22 lun 17/10/22 

               Fiscalizador 4,8 hrs   mié 12/10/22 lun 17/10/22 

1.4.2.3.51             Preparar casetones para losa de terraza   21,6 hrs 1 día mar 18/10/22 mar 18/10/22 

  

               Residente de Obra 

01 3,2 hrs   mar 18/10/22 mar 18/10/22 

               Maestro 01 2 hrs   mar 18/10/22 mar 18/10/22 

               Albañil 19 2,4 hrs   mar 18/10/22 mar 18/10/22 

               Albañil 20 8 hrs   mar 18/10/22 mar 18/10/22 

               Ayudante 17 2,4 hrs   mar 18/10/22 mar 18/10/22 

               Ayudante 18 2,4 hrs   mar 18/10/22 mar 18/10/22 

               Fiscalizador 1,2 hrs   mar 18/10/22 mar 18/10/22 

1.4.2.3.52             Encofrar Losa de terraza   612 hrs 10 días mié 19/10/22 mar 1/11/22 

  

               Residente de Obra 

01 4 hrs   mié 19/10/22 mar 1/11/22 

               Engrasador 24 hrs   mié 19/10/22 mar 1/11/22 

               Albañil 13 24 hrs   mié 19/10/22 mar 1/11/22 

               Albañil 14 24 hrs   mié 19/10/22 mar 1/11/22 

               Albañil 15 24 hrs   mié 19/10/22 mar 1/11/22 

               Albañil 16 24 hrs   mié 19/10/22 mar 1/11/22 

               Albañil 17 24 hrs   mié 19/10/22 mar 1/11/22 

               Albañil 18 24 hrs   mié 19/10/22 mar 1/11/22 

               Albañil 19 24 hrs   mié 19/10/22 mar 1/11/22 

               Albañil 20 24 hrs   mié 19/10/22 mar 1/11/22 

               Maestro 08 20 hrs   mié 19/10/22 mar 1/11/22 

               Maestro 09 20 hrs   mié 19/10/22 mar 1/11/22 

               Maestro 10 20 hrs   mié 19/10/22 mar 1/11/22 

               Carpintero 40 hrs   mié 19/10/22 mar 1/11/22 

               Encofrador 24 hrs   mié 19/10/22 mar 1/11/22 

               Ayudante albañil 24 hrs   mié 19/10/22 mar 1/11/22 

               Ayudante de 

carpintero 24 hrs   mié 19/10/22 mar 1/11/22 

               Ayudante de 

carpintero de ribera 24 hrs   mié 19/10/22 mar 1/11/22 

               Ayudante 13 24 hrs   mié 19/10/22 mar 1/11/22 

               Ayudante 14 24 hrs   mié 19/10/22 mar 1/11/22 

               Ayudante 15 24 hrs   mié 19/10/22 mar 1/11/22 

               Ayudante 16 24 hrs   mié 19/10/22 mar 1/11/22 

               Ayudante 17 24 hrs   mié 19/10/22 mar 1/11/22 

               Ayudante 18 24 hrs   mié 19/10/22 mar 1/11/22 

               Ayudante 19 24 hrs   mié 19/10/22 mar 1/11/22 

               Ayudante 20 24 hrs   mié 19/10/22 mar 1/11/22 

               Fiscalizador 4 hrs   mié 19/10/22 mar 1/11/22 

1.4.2.3.53             Desencofrar Losa de terraza   46,4 hrs 2 días lun 21/11/22 mar 22/11/22 

  

               Residente de Obra 

01 1,6 hrs   lun 21/11/22 mar 22/11/22 
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               Albañil 17 4,8 hrs   lun 21/11/22 mar 22/11/22 

               Albañil 18 4,8 hrs   lun 21/11/22 mar 22/11/22 

               Albañil 19 4,8 hrs   lun 21/11/22 mar 22/11/22 

               Albañil 20 4,8 hrs   lun 21/11/22 mar 22/11/22 

               Maestro 10 4 hrs   lun 21/11/22 mar 22/11/22 

               Ayudante 17 4,8 hrs   lun 21/11/22 mar 22/11/22 

               Ayudante 18 4,8 hrs   lun 21/11/22 mar 22/11/22 

               Ayudante 19 4,8 hrs   lun 21/11/22 mar 22/11/22 

               Ayudante 20 4,8 hrs   lun 21/11/22 mar 22/11/22 

               Fiscalizador 2,4 hrs   lun 21/11/22 mar 22/11/22 

1.4.2.3.54             Retirar casetones de losa de terraza   14 hrs 1 día lun 21/11/22 lun 21/11/22 

  

               Residente de Obra 

01 0,8 hrs   lun 21/11/22 lun 21/11/22 

               Albañil 20 2,4 hrs   lun 21/11/22 lun 21/11/22 

               Ayudante 17 2,4 hrs   lun 21/11/22 lun 21/11/22 

               Ayudante 18 2,4 hrs   lun 21/11/22 lun 21/11/22 

               Ayudante 19 2,4 hrs   lun 21/11/22 lun 21/11/22 

               Ayudante 20 2,4 hrs   lun 21/11/22 lun 21/11/22 

               Fiscalizador 1,2 hrs   lun 21/11/22 lun 21/11/22 

1.4.2.3.55             Encofrar Columnas del ducto de elevador   19,2 hrs 1 día mié 16/11/22 mié 16/11/22 

  

               Albañil 01 1,6 hrs   mié 16/11/22 mié 16/11/22 

               Maestro 01 1,6 hrs   mié 16/11/22 mié 16/11/22 

               Albañil 02 1,6 hrs   mié 16/11/22 mié 16/11/22 

               Albañil 03 1,6 hrs   mié 16/11/22 mié 16/11/22 

               Albañil 04 1,6 hrs   mié 16/11/22 mié 16/11/22 

               Maestro 02 1,6 hrs   mié 16/11/22 mié 16/11/22 

               Ayudante 01 1,6 hrs   mié 16/11/22 mié 16/11/22 

               Ayudante 02 1,6 hrs   mié 16/11/22 mié 16/11/22 

               Ayudante 03 1,6 hrs   mié 16/11/22 mié 16/11/22 

               Ayudante 04 1,6 hrs   mié 16/11/22 mié 16/11/22 

               Ayudante 05 1,6 hrs   mié 16/11/22 mié 16/11/22 

               Ayudante 06 1,6 hrs   mié 16/11/22 mié 16/11/22 

1.4.2.3.56             Desencofrar Columnas de ducto de elevador   31,2 hrs 1 día lun 28/11/22 lun 28/11/22 

  

               Residente de Obra 

01 3,2 hrs   lun 28/11/22 lun 28/11/22 

               Albañil 17 2,4 hrs   lun 28/11/22 lun 28/11/22 

               Albañil 18 2,4 hrs   lun 28/11/22 lun 28/11/22 

               Albañil 19 2,4 hrs   lun 28/11/22 lun 28/11/22 

               Albañil 20 8 hrs   lun 28/11/22 lun 28/11/22 

               Maestro 10 2 hrs   lun 28/11/22 lun 28/11/22 

               Ayudante 17 2,4 hrs   lun 28/11/22 lun 28/11/22 

               Ayudante 18 2,4 hrs   lun 28/11/22 lun 28/11/22 

               Ayudante 19 2,4 hrs   lun 28/11/22 lun 28/11/22 

               Ayudante 20 2,4 hrs   lun 28/11/22 lun 28/11/22 

               Fiscalizador 1,2 hrs   lun 28/11/22 lun 28/11/22 

1.4.2.3.57             Preparar casetones para losa de ducto de elevador   19,2 hrs 1 día mar 29/11/22 mar 29/11/22 

  

               Residente de Obra 

01 0,8 hrs   mar 29/11/22 mar 29/11/22 

               Maestro 01 2 hrs   mar 29/11/22 mar 29/11/22 

               Albañil 19 2,4 hrs   mar 29/11/22 mar 29/11/22 

               Albañil 20 8 hrs   mar 29/11/22 mar 29/11/22 

               Ayudante 17 2,4 hrs   mar 29/11/22 mar 29/11/22 

               Ayudante 18 2,4 hrs   mar 29/11/22 mar 29/11/22 

               Fiscalizador 1,2 hrs   mar 29/11/22 mar 29/11/22 

1.4.2.3.58             Encofrar Losa de ducto de elevador   67,6 hrs 1 día mié 30/11/22 mié 30/11/22 

  

               Residente de Obra 

01 0,8 hrs   mié 30/11/22 mié 30/11/22 

               Engrasador 2,4 hrs   mié 30/11/22 mié 30/11/22 

               Albañil 13 2,4 hrs   mié 30/11/22 mié 30/11/22 

               Albañil 14 2,4 hrs   mié 30/11/22 mié 30/11/22 

               Albañil 15 2,4 hrs   mié 30/11/22 mié 30/11/22 

               Albañil 16 2,4 hrs   mié 30/11/22 mié 30/11/22 

               Albañil 17 2,4 hrs   mié 30/11/22 mié 30/11/22 

               Albañil 18 2,4 hrs   mié 30/11/22 mié 30/11/22 

               Albañil 19 2,4 hrs   mié 30/11/22 mié 30/11/22 

               Albañil 20 8 hrs   mié 30/11/22 mié 30/11/22 

               Maestro 08 2 hrs   mié 30/11/22 mié 30/11/22 

               Maestro 09 2 hrs   mié 30/11/22 mié 30/11/22 

               Maestro 10 2 hrs   mié 30/11/22 mié 30/11/22 

               Carpintero 4 hrs   mié 30/11/22 mié 30/11/22 

               Encofrador 2,4 hrs   mié 30/11/22 mié 30/11/22 

               Ayudante albañil 2,4 hrs   mié 30/11/22 mié 30/11/22 

               Ayudante de 

carpintero 2,4 hrs   mié 30/11/22 mié 30/11/22 

               Ayudante de 

carpintero de ribera 2,4 hrs   mié 30/11/22 mié 30/11/22 

               Ayudante 13 2,4 hrs   mié 30/11/22 mié 30/11/22 

               Ayudante 14 2,4 hrs   mié 30/11/22 mié 30/11/22 

               Ayudante 15 2,4 hrs   mié 30/11/22 mié 30/11/22 
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               Ayudante 16 2,4 hrs   mié 30/11/22 mié 30/11/22 

               Ayudante 17 2,4 hrs   mié 30/11/22 mié 30/11/22 

               Ayudante 18 2,4 hrs   mié 30/11/22 mié 30/11/22 

               Ayudante 19 2,4 hrs   mié 30/11/22 mié 30/11/22 

               Ayudante 20 2,4 hrs   mié 30/11/22 mié 30/11/22 

               Fiscalizador 0,8 hrs   mié 30/11/22 mié 30/11/22 

1.4.2.3.59             Desencofrar Losa de ducto de elevador   23,2 hrs 1 día lun 5/12/22 lun 5/12/22 

  

               Residente de Obra 

01 0,8 hrs   lun 5/12/22 lun 5/12/22 

               Albañil 17 2,4 hrs   lun 5/12/22 lun 5/12/22 

               Albañil 18 2,4 hrs   lun 5/12/22 lun 5/12/22 

               Albañil 19 2,4 hrs   lun 5/12/22 lun 5/12/22 

               Albañil 20 2,4 hrs   lun 5/12/22 lun 5/12/22 

               Maestro 10 2 hrs   lun 5/12/22 lun 5/12/22 

               Ayudante 17 2,4 hrs   lun 5/12/22 lun 5/12/22 

               Ayudante 18 2,4 hrs   lun 5/12/22 lun 5/12/22 

               Ayudante 19 2,4 hrs   lun 5/12/22 lun 5/12/22 

               Ayudante 20 2,4 hrs   lun 5/12/22 lun 5/12/22 

               Fiscalizador 1,2 hrs   lun 5/12/22 lun 5/12/22 

1.4.2.3.60             Retirar casetones de Losa de ducto de elevador   14 hrs 1 día lun 5/12/22 lun 5/12/22 

  

               Residente de Obra 

01 0,8 hrs   lun 5/12/22 lun 5/12/22 

               Albañil 20 2,4 hrs   lun 5/12/22 lun 5/12/22 

               Ayudante 17 2,4 hrs   lun 5/12/22 lun 5/12/22 

               Ayudante 18 2,4 hrs   lun 5/12/22 lun 5/12/22 

               Ayudante 19 2,4 hrs   lun 5/12/22 lun 5/12/22 

               Ayudante 20 2,4 hrs   lun 5/12/22 lun 5/12/22 

               Fiscalizador 1,2 hrs   lun 5/12/22 lun 5/12/22 

1.4.2.3.61             Encofrar Acceso principal a edificio   139,2 hrs 2 días mar 6/12/22 mié 7/12/22 

  

               Residente de Obra 

01 4,8 hrs   mar 6/12/22 mié 7/12/22 

               Engrasador 4,8 hrs   mar 6/12/22 mié 7/12/22 

               Albañil 13 4,8 hrs   mar 6/12/22 mié 7/12/22 

               Albañil 14 4,8 hrs   mar 6/12/22 mié 7/12/22 

               Albañil 15 4,8 hrs   mar 6/12/22 mié 7/12/22 

               Albañil 16 4,8 hrs   mar 6/12/22 mié 7/12/22 

               Albañil 17 4,8 hrs   mar 6/12/22 mié 7/12/22 

               Albañil 18 4,8 hrs   mar 6/12/22 mié 7/12/22 

               Albañil 19 4,8 hrs   mar 6/12/22 mié 7/12/22 

               Albañil 20 16 hrs   mar 6/12/22 mié 7/12/22 

               Maestro 08 4 hrs   mar 6/12/22 mié 7/12/22 

               Maestro 09 4 hrs   mar 6/12/22 mié 7/12/22 

               Maestro 10 4 hrs   mar 6/12/22 mié 7/12/22 

               Carpintero 8 hrs   mar 6/12/22 mié 7/12/22 

               Encofrador 4,8 hrs   mar 6/12/22 mié 7/12/22 

               Ayudante albañil 4,8 hrs   mar 6/12/22 mié 7/12/22 

               Ayudante de 

carpintero 4,8 hrs   mar 6/12/22 mié 7/12/22 

               Ayudante de 

carpintero de ribera 4,8 hrs   mar 6/12/22 mié 7/12/22 

               Ayudante 13 4,8 hrs   mar 6/12/22 mié 7/12/22 

               Ayudante 14 4,8 hrs   mar 6/12/22 mié 7/12/22 

               Ayudante 15 4,8 hrs   mar 6/12/22 mié 7/12/22 

               Ayudante 16 4,8 hrs   mar 6/12/22 mié 7/12/22 

               Ayudante 17 4,8 hrs   mar 6/12/22 mié 7/12/22 

               Ayudante 18 4,8 hrs   mar 6/12/22 mié 7/12/22 

               Ayudante 19 4,8 hrs   mar 6/12/22 mié 7/12/22 

               Ayudante 20 4,8 hrs   mar 6/12/22 mié 7/12/22 

               Fiscalizador 2,4 hrs   mar 6/12/22 mié 7/12/22 

1.4.2.3.62             Desencofrar Acceso principal a edificio   29,2 hrs 1 día mar 13/12/22 mar 13/12/22 

  

               Residente de Obra 

01 1,2 hrs   mar 13/12/22 mar 13/12/22 

               Albañil 17 2,4 hrs   mar 13/12/22 mar 13/12/22 

               Albañil 18 2,4 hrs   mar 13/12/22 mar 13/12/22 

               Albañil 19 2,4 hrs   mar 13/12/22 mar 13/12/22 

               Albañil 20 8 hrs   mar 13/12/22 mar 13/12/22 

               Maestro 10 2 hrs   mar 13/12/22 mar 13/12/22 

               Ayudante 17 2,4 hrs   mar 13/12/22 mar 13/12/22 

               Ayudante 18 2,4 hrs   mar 13/12/22 mar 13/12/22 

               Ayudante 19 2,4 hrs   mar 13/12/22 mar 13/12/22 

               Ayudante 20 2,4 hrs   mar 13/12/22 mar 13/12/22 

               Fiscalizador 1,2 hrs   mar 13/12/22 mar 13/12/22 

1.4.2.4          Realizar hormigones   701,6 hrs 325 días jue 2/9/21 mar 13/12/22 

1.4.2.4.1             Fundir Contrapiso de Cimentación   30,4 hrs 1 día jue 2/9/21 jue 2/9/21 

  

               Residente de Obra 

01 2,4 hrs   jue 2/9/21 jue 2/9/21 

               Albañil 01 1,6 hrs   jue 2/9/21 jue 2/9/21 

               Maestro 01 2,4 hrs   jue 2/9/21 jue 2/9/21 

               Albañil 02 1,6 hrs   jue 2/9/21 jue 2/9/21 

               Albañil 03 1,6 hrs   jue 2/9/21 jue 2/9/21 
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               Albañil 04 1,6 hrs   jue 2/9/21 jue 2/9/21 

               Ayudante 01 2,4 hrs   jue 2/9/21 jue 2/9/21 

               Ayudante 02 2,4 hrs   jue 2/9/21 jue 2/9/21 

               Ayudante 03 2,4 hrs   jue 2/9/21 jue 2/9/21 

               Ayudante 04 2,4 hrs   jue 2/9/21 jue 2/9/21 

               Ayudante 05 2,4 hrs   jue 2/9/21 jue 2/9/21 

               Ayudante 06 2,4 hrs   jue 2/9/21 jue 2/9/21 

               Ayudante 07 2,4 hrs   jue 2/9/21 jue 2/9/21 

               Ayudante 08 2,4 hrs   jue 2/9/21 jue 2/9/21 

1.4.2.4.2             Fundición de Cimentación de Edificio   30,4 hrs 1 día jue 2/12/21 jue 2/12/21 

  

               Residente de Obra 

01 2,4 hrs   jue 2/12/21 jue 2/12/21 

               Albañil 01 1,6 hrs   jue 2/12/21 jue 2/12/21 

               Maestro 01 2,4 hrs   jue 2/12/21 jue 2/12/21 

               Albañil 02 1,6 hrs   jue 2/12/21 jue 2/12/21 

               Albañil 03 1,6 hrs   jue 2/12/21 jue 2/12/21 

               Albañil 04 1,6 hrs   jue 2/12/21 jue 2/12/21 

               Ayudante 01 2,4 hrs   jue 2/12/21 jue 2/12/21 

               Ayudante 02 2,4 hrs   jue 2/12/21 jue 2/12/21 

               Ayudante 03 2,4 hrs   jue 2/12/21 jue 2/12/21 

               Ayudante 04 2,4 hrs   jue 2/12/21 jue 2/12/21 

               Ayudante 05 2,4 hrs   jue 2/12/21 jue 2/12/21 

               Ayudante 06 2,4 hrs   jue 2/12/21 jue 2/12/21 

               Ayudante 07 2,4 hrs   jue 2/12/21 jue 2/12/21 

               Ayudante 08 2,4 hrs   jue 2/12/21 jue 2/12/21 

1.4.2.4.3             Fundición de losa de subsuelo 2   30,4 hrs 1 día jue 30/12/21 jue 30/12/21 

  

               Residente de Obra 

01 2,4 hrs   jue 30/12/21 jue 30/12/21 

               Albañil 01 1,6 hrs   jue 30/12/21 jue 30/12/21 

               Maestro 01 2,4 hrs   jue 30/12/21 jue 30/12/21 

               Albañil 02 1,6 hrs   jue 30/12/21 jue 30/12/21 

               Albañil 03 1,6 hrs   jue 30/12/21 jue 30/12/21 

               Albañil 04 1,6 hrs   jue 30/12/21 jue 30/12/21 

               Ayudante 01 2,4 hrs   jue 30/12/21 jue 30/12/21 

               Ayudante 02 2,4 hrs   jue 30/12/21 jue 30/12/21 

               Ayudante 03 2,4 hrs   jue 30/12/21 jue 30/12/21 

               Ayudante 04 2,4 hrs   jue 30/12/21 jue 30/12/21 

               Ayudante 05 2,4 hrs   jue 30/12/21 jue 30/12/21 

               Ayudante 06 2,4 hrs   jue 30/12/21 jue 30/12/21 

               Ayudante 07 2,4 hrs   jue 30/12/21 jue 30/12/21 

               Ayudante 08 2,4 hrs   jue 30/12/21 jue 30/12/21 

1.4.2.4.4             Fundición de columnas y escalera del subsuelo 2   35,2 hrs 2 días vie 7/1/22 lun 10/1/22 

  

               Residente de Obra 

01 3,2 hrs   vie 7/1/22 lun 10/1/22 

               Albañil 01 3,2 hrs   vie 7/1/22 lun 10/1/22 

               Maestro 01 3,2 hrs   vie 7/1/22 lun 10/1/22 

               Albañil 02 3,2 hrs   vie 7/1/22 lun 10/1/22 

               Albañil 03 3,2 hrs   vie 7/1/22 lun 10/1/22 

               Albañil 04 3,2 hrs   vie 7/1/22 lun 10/1/22 

               Ayudante 01 3,2 hrs   vie 7/1/22 lun 10/1/22 

               Ayudante 02 3,2 hrs   vie 7/1/22 lun 10/1/22 

               Ayudante 03 3,2 hrs   vie 7/1/22 lun 10/1/22 

               Ayudante 07 3,2 hrs   vie 7/1/22 lun 10/1/22 

               Ayudante 08 3,2 hrs   vie 7/1/22 lun 10/1/22 

1.4.2.4.5             Fundición de losa de subsuelo 1   30,4 hrs 1 día mié 9/2/22 mié 9/2/22 

  

               Residente de Obra 

01 2,4 hrs   mié 9/2/22 mié 9/2/22 

               Albañil 01 1,6 hrs   mié 9/2/22 mié 9/2/22 

               Maestro 01 2,4 hrs   mié 9/2/22 mié 9/2/22 

               Albañil 02 1,6 hrs   mié 9/2/22 mié 9/2/22 

               Albañil 03 1,6 hrs   mié 9/2/22 mié 9/2/22 

               Albañil 04 1,6 hrs   mié 9/2/22 mié 9/2/22 

               Ayudante 01 2,4 hrs   mié 9/2/22 mié 9/2/22 

               Ayudante 02 2,4 hrs   mié 9/2/22 mié 9/2/22 

               Ayudante 03 2,4 hrs   mié 9/2/22 mié 9/2/22 

               Ayudante 04 2,4 hrs   mié 9/2/22 mié 9/2/22 

               Ayudante 05 2,4 hrs   mié 9/2/22 mié 9/2/22 

               Ayudante 06 2,4 hrs   mié 9/2/22 mié 9/2/22 

               Ayudante 07 2,4 hrs   mié 9/2/22 mié 9/2/22 

               Ayudante 08 2,4 hrs   mié 9/2/22 mié 9/2/22 

1.4.2.4.6             Fundición de columnas y escalera del subsuelo 1   35,2 hrs 2 días mié 16/2/22 jue 17/2/22 

  

               Residente de Obra 

01 3,2 hrs   mié 16/2/22 jue 17/2/22 

               Albañil 01 3,2 hrs   mié 16/2/22 jue 17/2/22 

               Maestro 01 3,2 hrs   mié 16/2/22 jue 17/2/22 

               Albañil 02 3,2 hrs   mié 16/2/22 jue 17/2/22 

               Albañil 03 3,2 hrs   mié 16/2/22 jue 17/2/22 

               Albañil 04 3,2 hrs   mié 16/2/22 jue 17/2/22 

               Ayudante 01 3,2 hrs   mié 16/2/22 jue 17/2/22 
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               Ayudante 02 3,2 hrs   mié 16/2/22 jue 17/2/22 

               Ayudante 03 3,2 hrs   mié 16/2/22 jue 17/2/22 

               Ayudante 07 3,2 hrs   mié 16/2/22 jue 17/2/22 

               Ayudante 08 3,2 hrs   mié 16/2/22 jue 17/2/22 

1.4.2.4.7             Fundición de losa de planta baja   30,4 hrs 1 día mié 23/3/22 mié 23/3/22 

  

               Residente de Obra 

01 2,4 hrs   mié 23/3/22 mié 23/3/22 

               Albañil 01 1,6 hrs   mié 23/3/22 mié 23/3/22 

               Maestro 01 2,4 hrs   mié 23/3/22 mié 23/3/22 

               Albañil 02 1,6 hrs   mié 23/3/22 mié 23/3/22 

               Albañil 03 1,6 hrs   mié 23/3/22 mié 23/3/22 

               Albañil 04 1,6 hrs   mié 23/3/22 mié 23/3/22 

               Ayudante 01 2,4 hrs   mié 23/3/22 mié 23/3/22 

               Ayudante 02 2,4 hrs   mié 23/3/22 mié 23/3/22 

               Ayudante 03 2,4 hrs   mié 23/3/22 mié 23/3/22 

               Ayudante 04 2,4 hrs   mié 23/3/22 mié 23/3/22 

               Ayudante 05 2,4 hrs   mié 23/3/22 mié 23/3/22 

               Ayudante 06 2,4 hrs   mié 23/3/22 mié 23/3/22 

               Ayudante 07 2,4 hrs   mié 23/3/22 mié 23/3/22 

               Ayudante 08 2,4 hrs   mié 23/3/22 mié 23/3/22 

1.4.2.4.8             Fundición de columnas y escalera de plata baja   35,2 hrs 2 días mié 30/3/22 jue 31/3/22 

  

               Residente de Obra 

01 3,2 hrs   mié 30/3/22 jue 31/3/22 

               Albañil 01 3,2 hrs   mié 30/3/22 jue 31/3/22 

               Maestro 01 3,2 hrs   mié 30/3/22 jue 31/3/22 

               Albañil 02 3,2 hrs   mié 30/3/22 jue 31/3/22 

               Albañil 03 3,2 hrs   mié 30/3/22 jue 31/3/22 

               Albañil 04 3,2 hrs   mié 30/3/22 jue 31/3/22 

               Ayudante 01 3,2 hrs   mié 30/3/22 jue 31/3/22 

               Ayudante 02 3,2 hrs   mié 30/3/22 jue 31/3/22 

               Ayudante 03 3,2 hrs   mié 30/3/22 jue 31/3/22 

               Ayudante 07 3,2 hrs   mié 30/3/22 jue 31/3/22 

               Ayudante 08 3,2 hrs   mié 30/3/22 jue 31/3/22 

1.4.2.4.9             Fundición de losa de primer piso   30,4 hrs 1 día mar 3/5/22 mar 3/5/22 

  

               Residente de Obra 

01 2,4 hrs   mar 3/5/22 mar 3/5/22 

               Albañil 01 1,6 hrs   mar 3/5/22 mar 3/5/22 

               Maestro 01 2,4 hrs   mar 3/5/22 mar 3/5/22 

               Albañil 02 1,6 hrs   mar 3/5/22 mar 3/5/22 

               Albañil 03 1,6 hrs   mar 3/5/22 mar 3/5/22 

               Albañil 04 1,6 hrs   mar 3/5/22 mar 3/5/22 

               Ayudante 01 2,4 hrs   mar 3/5/22 mar 3/5/22 

               Ayudante 02 2,4 hrs   mar 3/5/22 mar 3/5/22 

               Ayudante 03 2,4 hrs   mar 3/5/22 mar 3/5/22 

               Ayudante 04 2,4 hrs   mar 3/5/22 mar 3/5/22 

               Ayudante 05 2,4 hrs   mar 3/5/22 mar 3/5/22 

               Ayudante 06 2,4 hrs   mar 3/5/22 mar 3/5/22 

               Ayudante 07 2,4 hrs   mar 3/5/22 mar 3/5/22 

               Ayudante 08 2,4 hrs   mar 3/5/22 mar 3/5/22 

1.4.2.4.10             Fundición de columnas y escalera del primer piso   35,2 hrs 2 días mar 10/5/22 mié 11/5/22 

  

               Residente de Obra 

01 3,2 hrs   mar 10/5/22 mié 11/5/22 

               Albañil 01 3,2 hrs   mar 10/5/22 mié 11/5/22 

               Maestro 01 3,2 hrs   mar 10/5/22 mié 11/5/22 

               Albañil 02 3,2 hrs   mar 10/5/22 mié 11/5/22 

               Albañil 03 3,2 hrs   mar 10/5/22 mié 11/5/22 

               Albañil 04 3,2 hrs   mar 10/5/22 mié 11/5/22 

               Ayudante 01 3,2 hrs   mar 10/5/22 mié 11/5/22 

               Ayudante 02 3,2 hrs   mar 10/5/22 mié 11/5/22 

               Ayudante 03 3,2 hrs   mar 10/5/22 mié 11/5/22 

               Ayudante 07 3,2 hrs   mar 10/5/22 mié 11/5/22 

               Ayudante 08 3,2 hrs   mar 10/5/22 mié 11/5/22 

1.4.2.4.11             Fundición de losa de losa del segundo piso   28,8 hrs 1 día lun 13/6/22 lun 13/6/22 

  

               Residente de Obra 

01 0,8 hrs   lun 13/6/22 lun 13/6/22 

               Albañil 01 1,6 hrs   lun 13/6/22 lun 13/6/22 

               Maestro 01 2,4 hrs   lun 13/6/22 lun 13/6/22 

               Albañil 02 1,6 hrs   lun 13/6/22 lun 13/6/22 

               Albañil 03 1,6 hrs   lun 13/6/22 lun 13/6/22 

               Albañil 04 1,6 hrs   lun 13/6/22 lun 13/6/22 

               Ayudante 01 2,4 hrs   lun 13/6/22 lun 13/6/22 

               Ayudante 02 2,4 hrs   lun 13/6/22 lun 13/6/22 

               Ayudante 03 2,4 hrs   lun 13/6/22 lun 13/6/22 

               Ayudante 04 2,4 hrs   lun 13/6/22 lun 13/6/22 

               Ayudante 05 2,4 hrs   lun 13/6/22 lun 13/6/22 

               Ayudante 06 2,4 hrs   lun 13/6/22 lun 13/6/22 

               Ayudante 07 2,4 hrs   lun 13/6/22 lun 13/6/22 

               Ayudante 08 2,4 hrs   lun 13/6/22 lun 13/6/22 

1.4.2.4.12             Fundición de columnas y escalera del segundo piso   35,2 hrs 2 días lun 20/6/22 mar 21/6/22 
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               Residente de Obra 

01 3,2 hrs   lun 20/6/22 mar 21/6/22 

               Albañil 01 3,2 hrs   lun 20/6/22 mar 21/6/22 

               Maestro 01 3,2 hrs   lun 20/6/22 mar 21/6/22 

               Albañil 02 3,2 hrs   lun 20/6/22 mar 21/6/22 

               Albañil 03 3,2 hrs   lun 20/6/22 mar 21/6/22 

               Albañil 04 3,2 hrs   lun 20/6/22 mar 21/6/22 

               Ayudante 01 3,2 hrs   lun 20/6/22 mar 21/6/22 

               Ayudante 02 3,2 hrs   lun 20/6/22 mar 21/6/22 

               Ayudante 03 3,2 hrs   lun 20/6/22 mar 21/6/22 

               Ayudante 07 3,2 hrs   lun 20/6/22 mar 21/6/22 

               Ayudante 08 3,2 hrs   lun 20/6/22 mar 21/6/22 

1.4.2.4.13             Fundición de losa del tercer piso   30,4 hrs 1 día jue 21/7/22 jue 21/7/22 

  

               Residente de Obra 

01 2,4 hrs   jue 21/7/22 jue 21/7/22 

               Albañil 01 1,6 hrs   jue 21/7/22 jue 21/7/22 

               Maestro 01 2,4 hrs   jue 21/7/22 jue 21/7/22 

               Albañil 02 1,6 hrs   jue 21/7/22 jue 21/7/22 

               Albañil 03 1,6 hrs   jue 21/7/22 jue 21/7/22 

               Albañil 04 1,6 hrs   jue 21/7/22 jue 21/7/22 

               Ayudante 01 2,4 hrs   jue 21/7/22 jue 21/7/22 

               Ayudante 02 2,4 hrs   jue 21/7/22 jue 21/7/22 

               Ayudante 03 2,4 hrs   jue 21/7/22 jue 21/7/22 

               Ayudante 04 2,4 hrs   jue 21/7/22 jue 21/7/22 

               Ayudante 05 2,4 hrs   jue 21/7/22 jue 21/7/22 

               Ayudante 06 2,4 hrs   jue 21/7/22 jue 21/7/22 

               Ayudante 07 2,4 hrs   jue 21/7/22 jue 21/7/22 

               Ayudante 08 2,4 hrs   jue 21/7/22 jue 21/7/22 

1.4.2.4.14             Fundición de columnas y escalera del tercer piso   35,2 hrs 2 días jue 28/7/22 vie 29/7/22 

  

               Residente de Obra 

01 3,2 hrs   jue 28/7/22 vie 29/7/22 

               Albañil 01 3,2 hrs   jue 28/7/22 vie 29/7/22 

               Maestro 01 3,2 hrs   jue 28/7/22 vie 29/7/22 

               Albañil 02 3,2 hrs   jue 28/7/22 vie 29/7/22 

               Albañil 03 3,2 hrs   jue 28/7/22 vie 29/7/22 

               Albañil 04 3,2 hrs   jue 28/7/22 vie 29/7/22 

               Ayudante 01 3,2 hrs   jue 28/7/22 vie 29/7/22 

               Ayudante 02 3,2 hrs   jue 28/7/22 vie 29/7/22 

               Ayudante 03 3,2 hrs   jue 28/7/22 vie 29/7/22 

               Ayudante 07 3,2 hrs   jue 28/7/22 vie 29/7/22 

               Ayudante 08 3,2 hrs   jue 28/7/22 vie 29/7/22 

1.4.2.4.15             Fundición de losa del cuarto piso   30,4 hrs 1 día mié 31/8/22 mié 31/8/22 

  

               Residente de Obra 

01 2,4 hrs   mié 31/8/22 mié 31/8/22 

               Albañil 01 1,6 hrs   mié 31/8/22 mié 31/8/22 

               Maestro 01 2,4 hrs   mié 31/8/22 mié 31/8/22 

               Albañil 02 1,6 hrs   mié 31/8/22 mié 31/8/22 

               Albañil 03 1,6 hrs   mié 31/8/22 mié 31/8/22 

               Albañil 04 1,6 hrs   mié 31/8/22 mié 31/8/22 

               Ayudante 01 2,4 hrs   mié 31/8/22 mié 31/8/22 

               Ayudante 02 2,4 hrs   mié 31/8/22 mié 31/8/22 

               Ayudante 03 2,4 hrs   mié 31/8/22 mié 31/8/22 

               Ayudante 04 2,4 hrs   mié 31/8/22 mié 31/8/22 

               Ayudante 05 2,4 hrs   mié 31/8/22 mié 31/8/22 

               Ayudante 06 2,4 hrs   mié 31/8/22 mié 31/8/22 

               Ayudante 07 2,4 hrs   mié 31/8/22 mié 31/8/22 

               Ayudante 08 2,4 hrs   mié 31/8/22 mié 31/8/22 

1.4.2.4.16             Fundición de columnas y escalera del cuarto piso   35,2 hrs 2 días mié 7/9/22 jue 8/9/22 

  

               Residente de Obra 

01 3,2 hrs   mié 7/9/22 jue 8/9/22 

               Albañil 01 3,2 hrs   mié 7/9/22 jue 8/9/22 

               Maestro 01 3,2 hrs   mié 7/9/22 jue 8/9/22 

               Albañil 02 3,2 hrs   mié 7/9/22 jue 8/9/22 

               Albañil 03 3,2 hrs   mié 7/9/22 jue 8/9/22 

               Albañil 04 3,2 hrs   mié 7/9/22 jue 8/9/22 

               Ayudante 01 3,2 hrs   mié 7/9/22 jue 8/9/22 

               Ayudante 02 3,2 hrs   mié 7/9/22 jue 8/9/22 

               Ayudante 03 3,2 hrs   mié 7/9/22 jue 8/9/22 

               Ayudante 07 3,2 hrs   mié 7/9/22 jue 8/9/22 

               Ayudante 08 3,2 hrs   mié 7/9/22 jue 8/9/22 

1.4.2.4.17             Fundición de losa del quinto piso   30,4 hrs 1 día lun 10/10/22 lun 10/10/22 

  

               Residente de Obra 

01 2,4 hrs   lun 10/10/22 lun 10/10/22 

               Albañil 01 1,6 hrs   lun 10/10/22 lun 10/10/22 

               Maestro 01 2,4 hrs   lun 10/10/22 lun 10/10/22 

               Albañil 02 1,6 hrs   lun 10/10/22 lun 10/10/22 

               Albañil 03 1,6 hrs   lun 10/10/22 lun 10/10/22 

               Albañil 04 1,6 hrs   lun 10/10/22 lun 10/10/22 

               Ayudante 01 2,4 hrs   lun 10/10/22 lun 10/10/22 
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               Ayudante 02 2,4 hrs   lun 10/10/22 lun 10/10/22 

               Ayudante 03 2,4 hrs   lun 10/10/22 lun 10/10/22 

               Ayudante 04 2,4 hrs   lun 10/10/22 lun 10/10/22 

               Ayudante 05 2,4 hrs   lun 10/10/22 lun 10/10/22 

               Ayudante 06 2,4 hrs   lun 10/10/22 lun 10/10/22 

               Ayudante 07 2,4 hrs   lun 10/10/22 lun 10/10/22 

               Ayudante 08 2,4 hrs   lun 10/10/22 lun 10/10/22 

1.4.2.4.18             Fundición de columnas y escalera del quinto piso   35,2 hrs 2 días lun 17/10/22 mar 18/10/22 

  

               Residente de Obra 

01 3,2 hrs   lun 17/10/22 mar 18/10/22 

               Albañil 01 3,2 hrs   lun 17/10/22 mar 18/10/22 

               Maestro 01 3,2 hrs   lun 17/10/22 mar 18/10/22 

               Albañil 02 3,2 hrs   lun 17/10/22 mar 18/10/22 

               Albañil 03 3,2 hrs   lun 17/10/22 mar 18/10/22 

               Albañil 04 3,2 hrs   lun 17/10/22 mar 18/10/22 

               Ayudante 01 3,2 hrs   lun 17/10/22 mar 18/10/22 

               Ayudante 02 3,2 hrs   lun 17/10/22 mar 18/10/22 

               Ayudante 03 3,2 hrs   lun 17/10/22 mar 18/10/22 

               Ayudante 07 3,2 hrs   lun 17/10/22 mar 18/10/22 

               Ayudante 08 3,2 hrs   lun 17/10/22 mar 18/10/22 

1.4.2.4.19             Fundición de losa de terraza   16,8 hrs 1 día lun 21/11/22 lun 21/11/22 

  

               Residente de Obra 

01 1,2 hrs   lun 21/11/22 lun 21/11/22 

               Albañil 01 1,2 hrs   lun 21/11/22 lun 21/11/22 

               Maestro 01 1,2 hrs   lun 21/11/22 lun 21/11/22 

               Albañil 02 1,2 hrs   lun 21/11/22 lun 21/11/22 

               Albañil 03 1,2 hrs   lun 21/11/22 lun 21/11/22 

               Albañil 04 1,2 hrs   lun 21/11/22 lun 21/11/22 

               Ayudante 01 1,2 hrs   lun 21/11/22 lun 21/11/22 

               Ayudante 02 1,2 hrs   lun 21/11/22 lun 21/11/22 

               Ayudante 03 1,2 hrs   lun 21/11/22 lun 21/11/22 

               Ayudante 04 1,2 hrs   lun 21/11/22 lun 21/11/22 

               Ayudante 05 1,2 hrs   lun 21/11/22 lun 21/11/22 

               Ayudante 06 1,2 hrs   lun 21/11/22 lun 21/11/22 

               Ayudante 07 1,2 hrs   lun 21/11/22 lun 21/11/22 

               Ayudante 08 1,2 hrs   lun 21/11/22 lun 21/11/22 

1.4.2.4.20             Fundición de columnas del ducto del elevador   17,6 hrs 1 día lun 28/11/22 lun 28/11/22 

  

               Residente de Obra 

01 1,6 hrs   lun 28/11/22 lun 28/11/22 

               Albañil 01 1,6 hrs   lun 28/11/22 lun 28/11/22 

               Maestro 01 1,6 hrs   lun 28/11/22 lun 28/11/22 

               Albañil 02 1,6 hrs   lun 28/11/22 lun 28/11/22 

               Albañil 03 1,6 hrs   lun 28/11/22 lun 28/11/22 

               Albañil 04 1,6 hrs   lun 28/11/22 lun 28/11/22 

               Ayudante 01 1,6 hrs   lun 28/11/22 lun 28/11/22 

               Ayudante 02 1,6 hrs   lun 28/11/22 lun 28/11/22 

               Ayudante 03 1,6 hrs   lun 28/11/22 lun 28/11/22 

               Ayudante 07 1,6 hrs   lun 28/11/22 lun 28/11/22 

               Ayudante 08 1,6 hrs   lun 28/11/22 lun 28/11/22 

1.4.2.4.21             Fundición de losa del ducto del elevador   30,4 hrs 1 día mar 29/11/22 mar 29/11/22 

  

               Residente de Obra 

01 2,4 hrs   mar 29/11/22 mar 29/11/22 

               Albañil 01 1,6 hrs   mar 29/11/22 mar 29/11/22 

               Maestro 01 2,4 hrs   mar 29/11/22 mar 29/11/22 

               Albañil 02 1,6 hrs   mar 29/11/22 mar 29/11/22 

               Albañil 03 1,6 hrs   mar 29/11/22 mar 29/11/22 

               Albañil 04 1,6 hrs   mar 29/11/22 mar 29/11/22 

               Ayudante 01 2,4 hrs   mar 29/11/22 mar 29/11/22 

               Ayudante 02 2,4 hrs   mar 29/11/22 mar 29/11/22 

               Ayudante 03 2,4 hrs   mar 29/11/22 mar 29/11/22 

               Ayudante 04 2,4 hrs   mar 29/11/22 mar 29/11/22 

               Ayudante 05 2,4 hrs   mar 29/11/22 mar 29/11/22 

               Ayudante 06 2,4 hrs   mar 29/11/22 mar 29/11/22 

               Ayudante 07 2,4 hrs   mar 29/11/22 mar 29/11/22 

               Ayudante 08 2,4 hrs   mar 29/11/22 mar 29/11/22 

1.4.2.4.22             Fundicion Acceso principal a edificio   52,8 hrs 3 días vie 9/12/22 mar 13/12/22 

  

               Residente de Obra 

01 4,8 hrs   vie 9/12/22 mar 13/12/22 

               Albañil 01 4,8 hrs   vie 9/12/22 mar 13/12/22 

               Maestro 01 4,8 hrs   vie 9/12/22 mar 13/12/22 

               Albañil 02 4,8 hrs   vie 9/12/22 mar 13/12/22 

               Albañil 03 4,8 hrs   vie 9/12/22 mar 13/12/22 

               Albañil 04 4,8 hrs   vie 9/12/22 mar 13/12/22 

               Ayudante 01 4,8 hrs   vie 9/12/22 mar 13/12/22 

               Ayudante 02 4,8 hrs   vie 9/12/22 mar 13/12/22 

               Ayudante 03 4,8 hrs   vie 9/12/22 mar 13/12/22 

               Ayudante 07 4,8 hrs   vie 9/12/22 mar 13/12/22 

               Ayudante 08 4,8 hrs   vie 9/12/22 mar 13/12/22 

1.4.2.5          Controlar calidad de trabajos de estructura   1.429,2 hrs 264 días mié 1/12/21 mié 14/12/22 
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1.4.2.5.1             Aprobar fundición de cimentación   5,2 hrs 1 día mié 1/12/21 mié 1/12/21 

  

               Project Manager 0,4 hrs   mié 1/12/21 mié 1/12/21 

               Gerente Técnico 0,8 hrs   mié 1/12/21 mié 1/12/21 

               Residente de Obra 

01 0,8 hrs   mié 1/12/21 mié 1/12/21 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   mié 1/12/21 mié 1/12/21 

               Fiscalizador 0,8 hrs   mié 1/12/21 mié 1/12/21 

1.4.2.5.2 

            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de la 

cimentación   20 hrs 1 día jue 2/12/21 jue 2/12/21 

  

               Laboratorista 1 4 hrs   jue 2/12/21 jue 2/12/21 

               Laboratorista 2 4 hrs   jue 2/12/21 jue 2/12/21 

               Chofer 01 4 hrs   jue 2/12/21 jue 2/12/21 

1.4.2.5.3 

            Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de la 

cimentación   12 hrs 3 días vie 3/12/21 mar 7/12/21 

                 Laboratorista 3 6 hrs   vie 3/12/21 mar 7/12/21 

1.4.2.5.4             Aprobar fundición de losa subsuelo 2   5,2 hrs 1 día mié 29/12/21 mié 29/12/21 

  

               Project Manager 0,4 hrs   mié 29/12/21 mié 29/12/21 

               Gerente Técnico 0,8 hrs   mié 29/12/21 mié 29/12/21 

               Residente de Obra 

01 0,8 hrs   mié 29/12/21 mié 29/12/21 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   mié 29/12/21 mié 29/12/21 

               Fiscalizador 0,8 hrs   mié 29/12/21 mié 29/12/21 

1.4.2.5.5 

            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa del 

subsuelo 2   20 hrs 1 día jue 30/12/21 jue 30/12/21 

  

               Laboratorista 1 4 hrs   jue 30/12/21 jue 30/12/21 

               Laboratorista 2 4 hrs   jue 30/12/21 jue 30/12/21 

               Chofer 01 4 hrs   jue 30/12/21 jue 30/12/21 

1.4.2.5.6 

            Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de la losa del 

subsuelo 2   48 hrs 3 días vie 31/12/21 mar 4/1/22 

                 Laboratorista 3 24 hrs   vie 31/12/21 mar 4/1/22 

1.4.2.5.7             Aprobar fundición de columnas y escalera del subsuelo 2   5,2 hrs 1 día jue 6/1/22 jue 6/1/22 

  

               Project Manager 0,4 hrs   jue 6/1/22 jue 6/1/22 

               Gerente Técnico 0,8 hrs   jue 6/1/22 jue 6/1/22 

               Residente de Obra 

01 0,8 hrs   jue 6/1/22 jue 6/1/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   jue 6/1/22 jue 6/1/22 

               Fiscalizador 0,8 hrs   jue 6/1/22 jue 6/1/22 

1.4.2.5.8 

            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las 

columnas y escalera del subsuelo 2   20 hrs 1 día vie 7/1/22 vie 7/1/22 

  

               Laboratorista 1 4 hrs   vie 7/1/22 vie 7/1/22 

               Laboratorista 2 4 hrs   vie 7/1/22 vie 7/1/22 

               Chofer 01 4 hrs   vie 7/1/22 vie 7/1/22 

1.4.2.5.9 

            Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de las 

columnas y escalera del subsuelo 2   48 hrs 3 días lun 10/1/22 mié 12/1/22 

                 Laboratorista 3 24 hrs   lun 10/1/22 mié 12/1/22 

1.4.2.5.10             Aprobar fundición de losa subsuelo 1   5,2 hrs 1 día mar 8/2/22 mar 8/2/22 

  

               Project Manager 0,4 hrs   mar 8/2/22 mar 8/2/22 

               Gerente Técnico 0,8 hrs   mar 8/2/22 mar 8/2/22 

               Residente de Obra 

01 0,8 hrs   mar 8/2/22 mar 8/2/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   mar 8/2/22 mar 8/2/22 

               Fiscalizador 0,8 hrs   mar 8/2/22 mar 8/2/22 

1.4.2.5.11 

            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa del 

subsuelo 1   20 hrs 1 día mié 9/2/22 mié 9/2/22 

  

               Laboratorista 1 4 hrs   mié 9/2/22 mié 9/2/22 

               Laboratorista 2 4 hrs   mié 9/2/22 mié 9/2/22 

               Chofer 01 4 hrs   mié 9/2/22 mié 9/2/22 

1.4.2.5.12 

            Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de la losa del 

subsuelo 1   48 hrs 3 días jue 10/2/22 lun 14/2/22 

                 Laboratorista 3 24 hrs   jue 10/2/22 lun 14/2/22 

1.4.2.5.13             Aprobar fundición de columnas y escalera del subsuelo 1   5,2 hrs 1 día mar 15/2/22 mar 15/2/22 

  

               Project Manager 0,4 hrs   mar 15/2/22 mar 15/2/22 

               Gerente Técnico 0,8 hrs   mar 15/2/22 mar 15/2/22 

               Residente de Obra 

01 0,8 hrs   mar 15/2/22 mar 15/2/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   mar 15/2/22 mar 15/2/22 

               Fiscalizador 0,8 hrs   mar 15/2/22 mar 15/2/22 

1.4.2.5.14 

            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las 

columnas y escalera del subsuelo 1   20 hrs 1 día mié 16/2/22 mié 16/2/22 

  

               Laboratorista 1 4 hrs   mié 16/2/22 mié 16/2/22 

               Laboratorista 2 4 hrs   mié 16/2/22 mié 16/2/22 

               Chofer 01 4 hrs   mié 16/2/22 mié 16/2/22 

1.4.2.5.15 

            Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de las 

columnas y escalera del subsuelo 1   48 hrs 3 días jue 17/2/22 lun 21/2/22 

                 Laboratorista 3 24 hrs   jue 17/2/22 lun 21/2/22 

1.4.2.5.16             Aprobar fundición de losa planta baja   5,2 hrs 1 día mar 22/3/22 mar 22/3/22 

  

               Project Manager 0,4 hrs   mar 22/3/22 mar 22/3/22 

               Gerente Técnico 0,8 hrs   mar 22/3/22 mar 22/3/22 
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               Residente de Obra 

01 0,8 hrs   mar 22/3/22 mar 22/3/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   mar 22/3/22 mar 22/3/22 

               Fiscalizador 0,8 hrs   mar 22/3/22 mar 22/3/22 

1.4.2.5.17 

            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa 

planta baja   20 hrs 1 día mié 23/3/22 mié 23/3/22 

  

               Laboratorista 1 4 hrs   mié 23/3/22 mié 23/3/22 

               Laboratorista 2 4 hrs   mié 23/3/22 mié 23/3/22 

               Chofer 01 4 hrs   mié 23/3/22 mié 23/3/22 

1.4.2.5.18 

            Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de la losa 

planta baja   48 hrs 3 días jue 24/3/22 lun 28/3/22 

                 Laboratorista 3 24 hrs   jue 24/3/22 lun 28/3/22 

1.4.2.5.19             Aprobar fundición de columnas y escalera de planta baja   5,2 hrs 1 día mar 29/3/22 mar 29/3/22 

  

               Project Manager 0,4 hrs   mar 29/3/22 mar 29/3/22 

               Gerente Técnico 0,8 hrs   mar 29/3/22 mar 29/3/22 

               Residente de Obra 

01 0,8 hrs   mar 29/3/22 mar 29/3/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   mar 29/3/22 mar 29/3/22 

               Fiscalizador 0,8 hrs   mar 29/3/22 mar 29/3/22 

1.4.2.5.20 

            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las 

columnas y escalera de planta baja   20 hrs 1 día mié 30/3/22 mié 30/3/22 

  

               Laboratorista 1 4 hrs   mié 30/3/22 mié 30/3/22 

               Laboratorista 2 4 hrs   mié 30/3/22 mié 30/3/22 

               Chofer 01 4 hrs   mié 30/3/22 mié 30/3/22 

1.4.2.5.21 

            Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de las 

columnas y escalera de planta baja   48 hrs 3 días jue 31/3/22 lun 4/4/22 

                 Laboratorista 3 24 hrs   jue 31/3/22 lun 4/4/22 

1.4.2.5.22             Aprobar fundición de losa primer piso   5,2 hrs 1 día lun 2/5/22 lun 2/5/22 

  

               Project Manager 0,4 hrs   lun 2/5/22 lun 2/5/22 

               Gerente Técnico 0,8 hrs   lun 2/5/22 lun 2/5/22 

               Residente de Obra 

01 0,8 hrs   lun 2/5/22 lun 2/5/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 2/5/22 lun 2/5/22 

               Fiscalizador 0,8 hrs   lun 2/5/22 lun 2/5/22 

1.4.2.5.23 

            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa 

primer piso   20 hrs 1 día mar 3/5/22 mar 3/5/22 

                   Laboratorista 1 4 hrs   mar 3/5/22 mar 3/5/22 

                   Laboratorista 2 4 hrs   mar 3/5/22 mar 3/5/22 

                   Chofer 01 4 hrs   mar 3/5/22 mar 3/5/22 

1.4.2.5.24 

            Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de la losa 

primer piso   48 hrs 3 días mié 4/5/22 vie 6/5/22 

                 Laboratorista 3 24 hrs   mié 4/5/22 vie 6/5/22 

1.4.2.5.25             Aprobar fundición de columnas y escalera del primer piso   5,2 hrs 1 día lun 9/5/22 lun 9/5/22 

  

               Project Manager 0,4 hrs   lun 9/5/22 lun 9/5/22 

               Gerente Técnico 0,8 hrs   lun 9/5/22 lun 9/5/22 

               Residente de Obra 

01 0,8 hrs   lun 9/5/22 lun 9/5/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 9/5/22 lun 9/5/22 

               Fiscalizador 0,8 hrs   lun 9/5/22 lun 9/5/22 

1.4.2.5.26 

            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las 

columnas y escalera del primer piso   20 hrs 1 día mar 10/5/22 mar 10/5/22 

  

               Laboratorista 1 4 hrs   mar 10/5/22 mar 10/5/22 

               Laboratorista 2 4 hrs   mar 10/5/22 mar 10/5/22 

               Chofer 01 4 hrs   mar 10/5/22 mar 10/5/22 

1.4.2.5.27 

            Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de las 

columnas y escalera del primer piso   48 hrs 3 días mié 11/5/22 vie 13/5/22 

                 Laboratorista 3 24 hrs   mié 11/5/22 vie 13/5/22 

1.4.2.5.28             Aprobar fundición de losa segundo piso   5,2 hrs 1 día vie 10/6/22 vie 10/6/22 

  

               Project Manager 0,4 hrs   vie 10/6/22 vie 10/6/22 

               Gerente Técnico 0,8 hrs   vie 10/6/22 vie 10/6/22 

               Residente de Obra 

01 0,8 hrs   vie 10/6/22 vie 10/6/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   vie 10/6/22 vie 10/6/22 

               Fiscalizador 0,8 hrs   vie 10/6/22 vie 10/6/22 

1.4.2.5.29 

            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa 

segundo piso   20 hrs 1 día lun 13/6/22 lun 13/6/22 

  

               Laboratorista 1 4 hrs   lun 13/6/22 lun 13/6/22 

               Laboratorista 2 4 hrs   lun 13/6/22 lun 13/6/22 

               Chofer 01 4 hrs   lun 13/6/22 lun 13/6/22 

1.4.2.5.30 

            Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de la losa 

segundo piso   48 hrs 3 días mar 14/6/22 jue 16/6/22 

                 Laboratorista 3 24 hrs   mar 14/6/22 jue 16/6/22 

1.4.2.5.31             Aprobar fundición de columnas y escalera del segundo piso   5,2 hrs 1 día vie 17/6/22 vie 17/6/22 

  

               Project Manager 0,4 hrs   vie 17/6/22 vie 17/6/22 

               Gerente Técnico 0,8 hrs   vie 17/6/22 vie 17/6/22 

               Residente de Obra 

01 0,8 hrs   vie 17/6/22 vie 17/6/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   vie 17/6/22 vie 17/6/22 
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               Fiscalizador 0,8 hrs   vie 17/6/22 vie 17/6/22 

1.4.2.5.32 

            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las 

columnas y escalera del segundo piso   20 hrs 1 día lun 20/6/22 lun 20/6/22 

  

               Laboratorista 1 4 hrs   lun 20/6/22 lun 20/6/22 

               Laboratorista 2 4 hrs   lun 20/6/22 lun 20/6/22 

               Chofer 01 4 hrs   lun 20/6/22 lun 20/6/22 

1.4.2.5.33 

            Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de las 

columnas y escalera del segundo piso   48 hrs 3 días mar 21/6/22 jue 23/6/22 

                 Laboratorista 3 24 hrs   mar 21/6/22 jue 23/6/22 

1.4.2.5.34             Aprobar fundición de losa tercer piso   5,2 hrs 1 día mié 20/7/22 mié 20/7/22 

  

               Project Manager 0,4 hrs   mié 20/7/22 mié 20/7/22 

               Gerente Técnico 0,8 hrs   mié 20/7/22 mié 20/7/22 

               Residente de Obra 

01 0,8 hrs   mié 20/7/22 mié 20/7/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   mié 20/7/22 mié 20/7/22 

               Fiscalizador 0,8 hrs   mié 20/7/22 mié 20/7/22 

1.4.2.5.35 

            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa 

tercer piso   20 hrs 1 día jue 21/7/22 jue 21/7/22 

  

               Laboratorista 1 4 hrs   jue 21/7/22 jue 21/7/22 

               Laboratorista 2 4 hrs   jue 21/7/22 jue 21/7/22 

               Chofer 01 4 hrs   jue 21/7/22 jue 21/7/22 

1.4.2.5.36 

            Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de la losa 

tercer piso   48 hrs 3 días vie 22/7/22 mar 26/7/22 

                 Laboratorista 3 24 hrs   vie 22/7/22 mar 26/7/22 

1.4.2.5.37             Aprobar fundición de columnas y escalera del tercer piso   5,2 hrs 1 día mié 27/7/22 mié 27/7/22 

  

               Project Manager 0,4 hrs   mié 27/7/22 mié 27/7/22 

               Gerente Técnico 0,8 hrs   mié 27/7/22 mié 27/7/22 

               Residente de Obra 

01 0,8 hrs   mié 27/7/22 mié 27/7/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   mié 27/7/22 mié 27/7/22 

               Fiscalizador 0,8 hrs   mié 27/7/22 mié 27/7/22 

1.4.2.5.38 

            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las 

columnas y escalera del tercer piso   20 hrs 1 día jue 28/7/22 jue 28/7/22 

  

               Laboratorista 1 4 hrs   jue 28/7/22 jue 28/7/22 

               Laboratorista 2 4 hrs   jue 28/7/22 jue 28/7/22 

               Chofer 01 4 hrs   jue 28/7/22 jue 28/7/22 

1.4.2.5.39 

            Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de las 

columnas y escalera del tercer piso   48 hrs 3 días vie 29/7/22 mar 2/8/22 

                 Laboratorista 3 24 hrs   vie 29/7/22 mar 2/8/22 

1.4.2.5.40             Aprobar fundición de losa cuarto piso   5,2 hrs 1 día mar 30/8/22 mar 30/8/22 

  

               Project Manager 0,4 hrs   mar 30/8/22 mar 30/8/22 

               Gerente Técnico 0,8 hrs   mar 30/8/22 mar 30/8/22 

               Residente de Obra 

01 0,8 hrs   mar 30/8/22 mar 30/8/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   mar 30/8/22 mar 30/8/22 

               Fiscalizador 0,8 hrs   mar 30/8/22 mar 30/8/22 

1.4.2.5.41 

            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa 

cuarto piso   20 hrs 1 día mié 31/8/22 mié 31/8/22 

  

               Laboratorista 1 4 hrs   mié 31/8/22 mié 31/8/22 

               Laboratorista 2 4 hrs   mié 31/8/22 mié 31/8/22 

               Chofer 01 4 hrs   mié 31/8/22 mié 31/8/22 

1.4.2.5.42 

            Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de la losa 

cuarto piso   48 hrs 3 días jue 1/9/22 lun 5/9/22 

                 Laboratorista 3 24 hrs   jue 1/9/22 lun 5/9/22 

1.4.2.5.43             Aprobar fundición de columnas y escalera del cuarto piso   5,2 hrs 1 día mar 6/9/22 mar 6/9/22 

  

               Project Manager 0,4 hrs   mar 6/9/22 mar 6/9/22 

               Gerente Técnico 0,8 hrs   mar 6/9/22 mar 6/9/22 

               Residente de Obra 

01 0,8 hrs   mar 6/9/22 mar 6/9/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   mar 6/9/22 mar 6/9/22 

               Fiscalizador 0,8 hrs   mar 6/9/22 mar 6/9/22 

1.4.2.5.44 

            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las 

columnas y escalera del cuarto piso   20 hrs 1 día mié 7/9/22 mié 7/9/22 

  

               Laboratorista 1 4 hrs   mié 7/9/22 mié 7/9/22 

               Laboratorista 2 4 hrs   mié 7/9/22 mié 7/9/22 

               Chofer 01 4 hrs   mié 7/9/22 mié 7/9/22 

1.4.2.5.45 

            Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de las 

columnas y escalera del cuarto piso   48 hrs 3 días jue 8/9/22 lun 12/9/22 

                 Laboratorista 3 24 hrs   jue 8/9/22 lun 12/9/22 

1.4.2.5.46             Aprobar fundición de losa quinto piso   5,2 hrs 1 día vie 7/10/22 vie 7/10/22 

  

               Project Manager 0,4 hrs   vie 7/10/22 vie 7/10/22 

               Gerente Técnico 0,8 hrs   vie 7/10/22 vie 7/10/22 

               Residente de Obra 

01 0,8 hrs   vie 7/10/22 vie 7/10/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   vie 7/10/22 vie 7/10/22 

               Fiscalizador 0,8 hrs   vie 7/10/22 vie 7/10/22 

1.4.2.5.47 

            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa 

quinto piso   20 hrs 1 día lun 10/10/22 lun 10/10/22 
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               Laboratorista 1 4 hrs   lun 10/10/22 lun 10/10/22 

               Laboratorista 2 4 hrs   lun 10/10/22 lun 10/10/22 

               Chofer 01 4 hrs   lun 10/10/22 lun 10/10/22 

1.4.2.5.48 

            Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de la losa 

quinto piso   48 hrs 3 días mar 11/10/22 jue 13/10/22 

                 Laboratorista 3 24 hrs   mar 11/10/22 jue 13/10/22 

1.4.2.5.49             Aprobar fundición de columnas y escalera del quinto piso   5,2 hrs 1 día vie 14/10/22 vie 14/10/22 

  

               Project Manager 0,4 hrs   vie 14/10/22 vie 14/10/22 

               Gerente Técnico 0,8 hrs   vie 14/10/22 vie 14/10/22 

               Residente de Obra 

01 0,8 hrs   vie 14/10/22 vie 14/10/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   vie 14/10/22 vie 14/10/22 

               Fiscalizador 0,8 hrs   vie 14/10/22 vie 14/10/22 

1.4.2.5.50 

            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las 

columnas y escalera del quinto piso   20 hrs 1 día lun 17/10/22 lun 17/10/22 

  

               Laboratorista 1 4 hrs   lun 17/10/22 lun 17/10/22 

               Laboratorista 2 4 hrs   lun 17/10/22 lun 17/10/22 

               Chofer 01 4 hrs   lun 17/10/22 lun 17/10/22 

1.4.2.5.51 

            Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de las 

columnas y escalera del quinto piso   48 hrs 3 días mar 18/10/22 jue 20/10/22 

                 Laboratorista 3 24 hrs   mar 18/10/22 jue 20/10/22 

1.4.2.5.52             Aprobar fundición de losa de terraza   5,2 hrs 1 día vie 18/11/22 vie 18/11/22 

  

               Project Manager 0,4 hrs   vie 18/11/22 vie 18/11/22 

               Gerente Técnico 0,8 hrs   vie 18/11/22 vie 18/11/22 

               Residente de Obra 

01 0,8 hrs   vie 18/11/22 vie 18/11/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   vie 18/11/22 vie 18/11/22 

               Fiscalizador 0,8 hrs   vie 18/11/22 vie 18/11/22 

1.4.2.5.53 

            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de losa de 

terraza   20 hrs 1 día lun 21/11/22 lun 21/11/22 

  

               Laboratorista 1 4 hrs   lun 21/11/22 lun 21/11/22 

               Laboratorista 2 4 hrs   lun 21/11/22 lun 21/11/22 

               Chofer 01 4 hrs   lun 21/11/22 lun 21/11/22 

1.4.2.5.54 

            Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de la losa de 

terraza   48 hrs 3 días mar 22/11/22 jue 24/11/22 

                 Laboratorista 3 24 hrs   mar 22/11/22 jue 24/11/22 

1.4.2.5.55             Aprobar fundición de columnas de ducto elevador   5,2 hrs 1 día vie 25/11/22 vie 25/11/22 

  

               Project Manager 0,4 hrs   vie 25/11/22 vie 25/11/22 

               Gerente Técnico 0,8 hrs   vie 25/11/22 vie 25/11/22 

               Residente de Obra 

01 0,8 hrs   vie 25/11/22 vie 25/11/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   vie 25/11/22 vie 25/11/22 

               Fiscalizador 0,8 hrs   vie 25/11/22 vie 25/11/22 

1.4.2.5.56 

            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de las 

columnas del ducto del elevador   20 hrs 1 día lun 28/11/22 lun 28/11/22 

  

               Laboratorista 1 4 hrs   lun 28/11/22 lun 28/11/22 

               Laboratorista 2 4 hrs   lun 28/11/22 lun 28/11/22 

               Chofer 01 4 hrs   lun 28/11/22 lun 28/11/22 

1.4.2.5.57 

            Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de las 

columnas del ducto elevador   12 hrs 3 días mar 29/11/22 jue 1/12/22 

                 Laboratorista 3 6 hrs   mar 29/11/22 jue 1/12/22 

1.4.2.5.58             Aprobar fundición de losa ducto elevador   5,2 hrs 1 día vie 2/12/22 vie 2/12/22 

  

               Project Manager 0,4 hrs   vie 2/12/22 vie 2/12/22 

               Gerente Técnico 0,8 hrs   vie 2/12/22 vie 2/12/22 

               Residente de Obra 

01 0,8 hrs   vie 2/12/22 vie 2/12/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   vie 2/12/22 vie 2/12/22 

               Fiscalizador 0,8 hrs   vie 2/12/22 vie 2/12/22 

1.4.2.5.59 

            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de ducto 

de elevador   20 hrs 1 día mar 29/11/22 mar 29/11/22 

  

               Laboratorista 1 4 hrs   mar 29/11/22 mar 29/11/22 

               Laboratorista 2 4 hrs   mar 29/11/22 mar 29/11/22 

               Chofer 01 4 hrs   mar 29/11/22 mar 29/11/22 

1.4.2.5.60 

            Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de ducto de 

elevador   12 hrs 3 días mié 30/11/22 vie 2/12/22 

                 Laboratorista 3 6 hrs   mié 30/11/22 vie 2/12/22 

1.4.2.5.61 

            Aprobar fundición de en la fundición de acceso de elementos de 

acceso al edificio   5,2 hrs 1 día jue 8/12/22 jue 8/12/22 

  

               Project Manager 0,4 hrs   jue 8/12/22 jue 8/12/22 

               Gerente Técnico 0,8 hrs   jue 8/12/22 jue 8/12/22 

               Residente de Obra 

01 0,8 hrs   jue 8/12/22 jue 8/12/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   jue 8/12/22 jue 8/12/22 

               Fiscalizador 0,8 hrs   jue 8/12/22 jue 8/12/22 

1.4.2.5.62 

            Tomar muestras de calidad del hormigón en la fundición de acceso 

de elementos de acceso al edificio   20 hrs 1 día vie 9/12/22 vie 9/12/22 

  

               Laboratorista 1 4 hrs   vie 9/12/22 vie 9/12/22 

               Laboratorista 2 4 hrs   vie 9/12/22 vie 9/12/22 
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               Chofer 01 4 hrs   vie 9/12/22 vie 9/12/22 

1.4.2.5.63 

            Comprobar Resistencia del Hormigon en la fundición de acceso de 

elementos de acceso al edificio   48 hrs 3 días lun 12/12/22 mié 14/12/22 

                 Laboratorista 3 24 hrs   lun 12/12/22 mié 14/12/22 

1.4.2.6          Realizar entrega formal de Estructuras   2,8 hrs 1 día jue 15/12/22 jue 15/12/22 

  

            Project Manager 0,4 hrs   jue 15/12/22 jue 15/12/22 

            Gerente Técnico 0,4 hrs   jue 15/12/22 jue 15/12/22 

            Residente de Obra 

01 0,4 hrs   jue 15/12/22 jue 15/12/22 

            Secretaria 

Administrativa 0,4 hrs   jue 15/12/22 jue 15/12/22 

            Fiscalizador 0,4 hrs   jue 15/12/22 jue 15/12/22 

1.4.3       Albañilería   11.409,6 hrs 235 días jue 30/12/21 vie 2/12/22 

1.4.3.1          Realizar trabajos de emblocado   4.000 hrs 94 días mié 23/3/22 mié 3/8/22 

1.4.3.1.1             Realizar emblocado Paredes SubSuelo 2   360 hrs 15 días mié 23/3/22 mar 12/4/22 

  

               Gerente Técnico 18 hrs   mié 23/3/22 mar 12/4/22 

               Residente de Obra 

01 18 hrs   mié 23/3/22 mar 12/4/22 

               Albañil 01 24 hrs   mié 23/3/22 mar 12/4/22 

               Maestro 01 24 hrs   mié 23/3/22 mar 12/4/22 

               Albañil 02 24 hrs   mié 23/3/22 mar 12/4/22 

               Albañil 03 24 hrs   mié 23/3/22 mar 12/4/22 

               Albañil 04 24 hrs   mié 23/3/22 mar 12/4/22 

               Albañil 05 24 hrs   mié 23/3/22 mar 12/4/22 

               Maestro 02 24 hrs   mié 23/3/22 mar 12/4/22 

               Maestro 03 24 hrs   mié 23/3/22 mar 12/4/22 

               Ayudante 01 24 hrs   mié 23/3/22 mar 12/4/22 

               Ayudante 02 24 hrs   mié 23/3/22 mar 12/4/22 

               Ayudante 03 24 hrs   mié 23/3/22 mar 12/4/22 

               Ayudante 04 24 hrs   mié 23/3/22 mar 12/4/22 

               Ayudante 05 24 hrs   mié 23/3/22 mar 12/4/22 

               Fiscalizador 12 hrs   mié 23/3/22 mar 12/4/22 

1.4.3.1.2             Realizar emblocado de paredes escalera del subsuelo 2   112 hrs 5 días vie 25/3/22 jue 31/3/22 

  

               Gerente Técnico 6 hrs   vie 25/3/22 jue 31/3/22 

               Residente de Obra 

01 6 hrs   vie 25/3/22 jue 31/3/22 

               Albañil 01 8 hrs   vie 25/3/22 jue 31/3/22 

               Maestro 01 8 hrs   vie 25/3/22 jue 31/3/22 

               Albañil 02 8 hrs   vie 25/3/22 jue 31/3/22 

               Albañil 03 8 hrs   vie 25/3/22 jue 31/3/22 

               Albañil 04 8 hrs   vie 25/3/22 jue 31/3/22 

               Albañil 05 8 hrs   vie 25/3/22 jue 31/3/22 

               Maestro 02 8 hrs   vie 25/3/22 jue 31/3/22 

               Ayudante 01 8 hrs   vie 25/3/22 jue 31/3/22 

               Ayudante 02 8 hrs   vie 25/3/22 jue 31/3/22 

               Ayudante 03 8 hrs   vie 25/3/22 jue 31/3/22 

               Ayudante 04 8 hrs   vie 25/3/22 jue 31/3/22 

               Ayudante 05 8 hrs   vie 25/3/22 jue 31/3/22 

               Fiscalizador 4 hrs   vie 25/3/22 jue 31/3/22 

1.4.3.1.3             Realizar emblocado Paredes SubSuelo 1   288 hrs 15 días mié 13/4/22 mié 4/5/22 

  

               Gerente Técnico 6 hrs   mié 13/4/22 mié 4/5/22 

               Albañil 07 24 hrs   mié 13/4/22 mié 4/5/22 

               Albañil 08 24 hrs   mié 13/4/22 mié 4/5/22 

               Albañil 09 24 hrs   mié 13/4/22 mié 4/5/22 

               Albañil 10 24 hrs   mié 13/4/22 mié 4/5/22 

               Maestro 04 24 hrs   mié 13/4/22 mié 4/5/22 

               Maestro 05 24 hrs   mié 13/4/22 mié 4/5/22 

               Maestro 06 24 hrs   mié 13/4/22 mié 4/5/22 

               Ayudante 06 12 hrs   mié 13/4/22 mié 4/5/22 

               Ayudante 07 24 hrs   mié 13/4/22 mié 4/5/22 

               Ayudante 08 24 hrs   mié 13/4/22 mié 4/5/22 

               Ayudante 09 24 hrs   mié 13/4/22 mié 4/5/22 

               Ayudante 10 24 hrs   mié 13/4/22 mié 4/5/22 

               Fiscalizador 6 hrs   mié 13/4/22 mié 4/5/22 

1.4.3.1.4             Realizar emblocado de paredes escalera del subsuelo1   102 hrs 5 días mié 13/4/22 mié 20/4/22 

  

               Gerente Técnico 2 hrs   mié 13/4/22 mié 20/4/22 

               Residente de Obra 

01 2 hrs   mié 13/4/22 mié 20/4/22 

               Albañil 06 8 hrs   mié 13/4/22 mié 20/4/22 

               Albañil 07 8 hrs   mié 13/4/22 mié 20/4/22 

               Albañil 08 8 hrs   mié 13/4/22 mié 20/4/22 

               Albañil 09 8 hrs   mié 13/4/22 mié 20/4/22 

               Albañil 10 8 hrs   mié 13/4/22 mié 20/4/22 

               Maestro 04 8 hrs   mié 13/4/22 mié 20/4/22 

               Maestro 05 8 hrs   mié 13/4/22 mié 20/4/22 

               Ayudante 06 8 hrs   mié 13/4/22 mié 20/4/22 

               Ayudante 07 8 hrs   mié 13/4/22 mié 20/4/22 

               Ayudante 08 8 hrs   mié 13/4/22 mié 20/4/22 

               Ayudante 09 8 hrs   mié 13/4/22 mié 20/4/22 

               Ayudante 10 8 hrs   mié 13/4/22 mié 20/4/22 
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               Fiscalizador 2 hrs   mié 13/4/22 mié 20/4/22 

1.4.3.1.5             Realizar emblocado Paredes Planta Baja Zona de acceso al edificio   110 hrs 5 días jue 5/5/22 mié 11/5/22 

  

               Gerente Técnico 2 hrs   jue 5/5/22 mié 11/5/22 

               Residente de Obra 

01 2 hrs   jue 5/5/22 mié 11/5/22 

               Albañil 11 8 hrs   jue 5/5/22 mié 11/5/22 

               Albañil 12 8 hrs   jue 5/5/22 mié 11/5/22 

               Albañil 13 8 hrs   jue 5/5/22 mié 11/5/22 

               Albañil 14 8 hrs   jue 5/5/22 mié 11/5/22 

               Albañil 15 8 hrs   jue 5/5/22 mié 11/5/22 

               Maestro 06 8 hrs   jue 5/5/22 mié 11/5/22 

               Maestro 07 8 hrs   jue 5/5/22 mié 11/5/22 

               Maestro 08 8 hrs   jue 5/5/22 mié 11/5/22 

               Ayudante 11 8 hrs   jue 5/5/22 mié 11/5/22 

               Ayudante 12 8 hrs   jue 5/5/22 mié 11/5/22 

               Ayudante 13 8 hrs   jue 5/5/22 mié 11/5/22 

               Ayudante 14 8 hrs   jue 5/5/22 mié 11/5/22 

               Ayudante 15 8 hrs   jue 5/5/22 mié 11/5/22 

               Fiscalizador 2 hrs   jue 5/5/22 mié 11/5/22 

1.4.3.1.6             Realizar emblocado de paredes Departamento 1   129,6 hrs 6 días jue 5/5/22 jue 12/5/22 

  

               Gerente Técnico 4,8 hrs   jue 5/5/22 jue 12/5/22 

               Residente de Obra 

01 4,8 hrs   jue 5/5/22 jue 12/5/22 

               Maestro 01 9,6 hrs   jue 5/5/22 jue 12/5/22 

               Albañil 11 9,6 hrs   jue 5/5/22 jue 12/5/22 

               Albañil 12 9,6 hrs   jue 5/5/22 jue 12/5/22 

               Albañil 13 9,6 hrs   jue 5/5/22 jue 12/5/22 

               Albañil 14 9,6 hrs   jue 5/5/22 jue 12/5/22 

               Albañil 15 9,6 hrs   jue 5/5/22 jue 12/5/22 

               Maestro 02 9,6 hrs   jue 5/5/22 jue 12/5/22 

               Ayudante 11 9,6 hrs   jue 5/5/22 jue 12/5/22 

               Ayudante 12 9,6 hrs   jue 5/5/22 jue 12/5/22 

               Ayudante 13 9,6 hrs   jue 5/5/22 jue 12/5/22 

               Ayudante 14 9,6 hrs   jue 5/5/22 jue 12/5/22 

               Ayudante 15 9,6 hrs   jue 5/5/22 jue 12/5/22 

               Fiscalizador 4,8 hrs   jue 5/5/22 jue 12/5/22 

1.4.3.1.7             Realizar emblocado de paredes Departamento 2   129,6 hrs 6 días jue 5/5/22 jue 12/5/22 

  

               Gerente Técnico 4,8 hrs   jue 5/5/22 jue 12/5/22 

               Residente de Obra 

01 4,8 hrs   jue 5/5/22 jue 12/5/22 

               Albañil 06 9,6 hrs   jue 5/5/22 jue 12/5/22 

               Albañil 07 9,6 hrs   jue 5/5/22 jue 12/5/22 

               Albañil 08 9,6 hrs   jue 5/5/22 jue 12/5/22 

               Albañil 09 9,6 hrs   jue 5/5/22 jue 12/5/22 

               Albañil 10 9,6 hrs   jue 5/5/22 jue 12/5/22 

               Maestro 04 9,6 hrs   jue 5/5/22 jue 12/5/22 

               Maestro 05 9,6 hrs   jue 5/5/22 jue 12/5/22 

               Ayudante 05 9,6 hrs   jue 5/5/22 jue 12/5/22 

               Ayudante 06 9,6 hrs   jue 5/5/22 jue 12/5/22 

               Ayudante 07 9,6 hrs   jue 5/5/22 jue 12/5/22 

               Ayudante 08 9,6 hrs   jue 5/5/22 jue 12/5/22 

               Ayudante 09 9,6 hrs   jue 5/5/22 jue 12/5/22 

               Fiscalizador 4,8 hrs   jue 5/5/22 jue 12/5/22 

1.4.3.1.8             Realizar emblocado de paredes Departamento 3   120 hrs 6 días jue 21/4/22 jue 28/4/22 

  

               Gerente Técnico 4,8 hrs   jue 21/4/22 jue 28/4/22 

               Residente de Obra 

01 4,8 hrs   jue 21/4/22 jue 28/4/22 

               Albañil 01 9,6 hrs   jue 21/4/22 jue 28/4/22 

               Maestro 01 9,6 hrs   jue 21/4/22 jue 28/4/22 

               Albañil 02 9,6 hrs   jue 21/4/22 jue 28/4/22 

               Albañil 03 9,6 hrs   jue 21/4/22 jue 28/4/22 

               Albañil 04 9,6 hrs   jue 21/4/22 jue 28/4/22 

               Albañil 05 9,6 hrs   jue 21/4/22 jue 28/4/22 

               Maestro 02 9,6 hrs   jue 21/4/22 jue 28/4/22 

               Ayudante 01 9,6 hrs   jue 21/4/22 jue 28/4/22 

               Ayudante 03 9,6 hrs   jue 21/4/22 jue 28/4/22 

               Ayudante 04 9,6 hrs   jue 21/4/22 jue 28/4/22 

               Ayudante 05 9,6 hrs   jue 21/4/22 jue 28/4/22 

               Fiscalizador 4,8 hrs   jue 21/4/22 jue 28/4/22 

1.4.3.1.9             Realizar emblocado de paredes escalera de acceso a Primer Piso   48 hrs 2 días jue 21/4/22 vie 22/4/22 

  

               Albañil 06 3,2 hrs   jue 21/4/22 vie 22/4/22 

               Albañil 07 3,2 hrs   jue 21/4/22 vie 22/4/22 

               Albañil 08 3,2 hrs   jue 21/4/22 vie 22/4/22 

               Albañil 09 3,2 hrs   jue 21/4/22 vie 22/4/22 

               Albañil 10 3,2 hrs   jue 21/4/22 vie 22/4/22 

               Ayudante 06 3,2 hrs   jue 21/4/22 vie 22/4/22 

               Ayudante 07 3,2 hrs   jue 21/4/22 vie 22/4/22 
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               Ayudante 08 3,2 hrs   jue 21/4/22 vie 22/4/22 

               Ayudante 09 3,2 hrs   jue 21/4/22 vie 22/4/22 

               Ayudante 10 3,2 hrs   jue 21/4/22 vie 22/4/22 

1.4.3.1.10             Realizar emblocado de paredes Departamento 4   129,6 hrs 6 días vie 13/5/22 vie 20/5/22 

  

               Gerente Técnico 2,4 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

               Albañil 11 9,6 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

               Albañil 12 9,6 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

               Albañil 13 9,6 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

               Albañil 14 9,6 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

               Albañil 15 9,6 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

               Maestro 06 9,6 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

               Maestro 07 9,6 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

               Maestro 08 9,6 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

               Ayudante 11 9,6 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

               Ayudante 12 9,6 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

               Ayudante 13 9,6 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

               Ayudante 14 9,6 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

               Ayudante 15 9,6 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

               Fiscalizador 2,4 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

1.4.3.1.11             Realizar emblocado de paredes Departamento 5   93,6 hrs 6 días vie 13/5/22 vie 20/5/22 

  

               Gerente Técnico 2,4 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

               Albañil 06 7,2 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

               Albañil 07 7,2 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

               Albañil 08 7,2 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

               Albañil 09 7,2 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

               Albañil 10 7,2 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

               Maestro 04 7,2 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

               Maestro 05 7,2 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

               Ayudante 05 7,2 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

               Ayudante 06 7,2 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

               Ayudante 07 7,2 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

               Ayudante 08 9,6 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

               Ayudante 09 7,2 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

               Fiscalizador 2,4 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

1.4.3.1.12             Realizar emblocado de paredes Departamento 6   120 hrs 6 días vie 29/4/22 vie 6/5/22 

  

               Gerente Técnico 4,8 hrs   vie 29/4/22 vie 6/5/22 

               Residente de Obra 

01 4,8 hrs   vie 29/4/22 vie 6/5/22 

               Albañil 01 9,6 hrs   vie 29/4/22 vie 6/5/22 

               Maestro 01 9,6 hrs   vie 29/4/22 vie 6/5/22 

               Albañil 02 9,6 hrs   vie 29/4/22 vie 6/5/22 

               Albañil 03 9,6 hrs   vie 29/4/22 vie 6/5/22 

               Albañil 04 9,6 hrs   vie 29/4/22 vie 6/5/22 

               Albañil 05 9,6 hrs   vie 29/4/22 vie 6/5/22 

               Maestro 02 9,6 hrs   vie 29/4/22 vie 6/5/22 

               Ayudante 01 9,6 hrs   vie 29/4/22 vie 6/5/22 

               Ayudante 03 9,6 hrs   vie 29/4/22 vie 6/5/22 

               Ayudante 04 9,6 hrs   vie 29/4/22 vie 6/5/22 

               Ayudante 05 9,6 hrs   vie 29/4/22 vie 6/5/22 

               Fiscalizador 4,8 hrs   vie 29/4/22 vie 6/5/22 

1.4.3.1.13             Realizar emblocado de paredes escalera de acceso a segundo Piso   58,8 hrs 3 días vie 29/4/22 mar 3/5/22 

  

               Gerente Técnico 3,6 hrs   vie 29/4/22 mar 3/5/22 

               Residente de Obra 

01 2,4 hrs   vie 29/4/22 mar 3/5/22 

               Albañil 07 4,8 hrs   vie 29/4/22 mar 3/5/22 

               Albañil 08 4,8 hrs   vie 29/4/22 mar 3/5/22 

               Albañil 09 4,8 hrs   vie 29/4/22 mar 3/5/22 

               Albañil 10 4,8 hrs   vie 29/4/22 mar 3/5/22 

               Maestro 04 4,8 hrs   vie 29/4/22 mar 3/5/22 

               Maestro 05 4,8 hrs   vie 29/4/22 mar 3/5/22 

               Ayudante 06 2,4 hrs   vie 29/4/22 mar 3/5/22 

               Ayudante 07 4,8 hrs   vie 29/4/22 mar 3/5/22 

               Ayudante 08 4,8 hrs   vie 29/4/22 mar 3/5/22 

               Ayudante 09 4,8 hrs   vie 29/4/22 mar 3/5/22 

               Ayudante 10 4,8 hrs   vie 29/4/22 mar 3/5/22 

               Fiscalizador 2,4 hrs   vie 29/4/22 mar 3/5/22 

1.4.3.1.14             Realizar emblocado de paredes Departamento 7   117,6 hrs 6 días lun 23/5/22 mar 31/5/22 

  

               Gerente Técnico 2,4 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

               Residente de Obra 

01 2,4 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

               Albañil 11 9,6 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

               Albañil 12 9,6 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

               Albañil 13 9,6 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

               Albañil 14 9,6 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

               Albañil 15 9,6 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

               Maestro 06 4,8 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

               Maestro 07 4,8 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

               Maestro 08 4,8 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 
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               Ayudante 11 9,6 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

               Ayudante 12 9,6 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

               Ayudante 13 9,6 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

               Ayudante 14 9,6 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

               Ayudante 15 9,6 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

               Fiscalizador 2,4 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

1.4.3.1.15             Realizar emblocado de paredes Departamento 8   108 hrs 6 días lun 23/5/22 mar 31/5/22 

  

               Gerente Técnico 2,4 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

               Residente de Obra 

01 2,4 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

               Albañil 06 4,8 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

               Albañil 07 4,8 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

               Albañil 08 9,6 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

               Albañil 09 9,6 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

               Albañil 10 4,8 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

               Maestro 04 9,6 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

               Maestro 05 9,6 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

               Ayudante 05 9,6 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

               Ayudante 06 9,6 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

               Ayudante 07 9,6 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

               Ayudante 08 9,6 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

               Ayudante 09 9,6 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

               Fiscalizador 2,4 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

1.4.3.1.16             Realizar emblocado de paredes Departamento 9   108 hrs 6 días vie 20/5/22 lun 30/5/22 

  

               Gerente Técnico 2,4 hrs   vie 20/5/22 lun 30/5/22 

               Albañil 01 9,6 hrs   vie 20/5/22 lun 30/5/22 

               Maestro 01 9,6 hrs   vie 20/5/22 lun 30/5/22 

               Albañil 02 9,6 hrs   vie 20/5/22 lun 30/5/22 

               Albañil 03 9,6 hrs   vie 20/5/22 lun 30/5/22 

               Albañil 04 9,6 hrs   vie 20/5/22 lun 30/5/22 

               Albañil 05 9,6 hrs   vie 20/5/22 lun 30/5/22 

               Maestro 02 9,6 hrs   vie 20/5/22 lun 30/5/22 

               Ayudante 01 9,6 hrs   vie 20/5/22 lun 30/5/22 

               Ayudante 03 9,6 hrs   vie 20/5/22 lun 30/5/22 

               Ayudante 04 9,6 hrs   vie 20/5/22 lun 30/5/22 

               Ayudante 05 9,6 hrs   vie 20/5/22 lun 30/5/22 

1.4.3.1.17             Realizar emblocado de paredes escalera de acceso a tercer piso   46,8 hrs 3 días vie 20/5/22 mar 24/5/22 

  

               Gerente Técnico 3,6 hrs   vie 20/5/22 mar 24/5/22 

               Albañil 06 3,6 hrs   vie 20/5/22 mar 24/5/22 

               Albañil 07 3,6 hrs   vie 20/5/22 mar 24/5/22 

               Albañil 08 3,6 hrs   vie 20/5/22 mar 24/5/22 

               Albañil 09 3,6 hrs   vie 20/5/22 mar 24/5/22 

               Albañil 10 3,6 hrs   vie 20/5/22 mar 24/5/22 

               Maestro 04 3,6 hrs   vie 20/5/22 mar 24/5/22 

               Maestro 05 3,6 hrs   vie 20/5/22 mar 24/5/22 

               Ayudante 06 3,6 hrs   vie 20/5/22 mar 24/5/22 

               Ayudante 07 3,6 hrs   vie 20/5/22 mar 24/5/22 

               Ayudante 08 3,6 hrs   vie 20/5/22 mar 24/5/22 

               Ayudante 09 3,6 hrs   vie 20/5/22 mar 24/5/22 

               Ayudante 10 3,6 hrs   vie 20/5/22 mar 24/5/22 

1.4.3.1.18             Realizar emblocado de paredes Departamento 10   134,4 hrs 6 días mié 1/6/22 mié 8/6/22 

  

               Gerente Técnico 4,8 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

               Residente de Obra 

01 2,4 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

               Albañil 11 9,6 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

               Albañil 12 9,6 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

               Albañil 13 9,6 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

               Albañil 14 9,6 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

               Albañil 15 9,6 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

               Maestro 06 9,6 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

               Maestro 07 9,6 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

               Maestro 08 9,6 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

               Ayudante 11 9,6 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

               Ayudante 12 9,6 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

               Ayudante 13 9,6 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

               Ayudante 14 9,6 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

               Ayudante 15 9,6 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

               Fiscalizador 2,4 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

1.4.3.1.19             Realizar emblocado de paredes Departamento 11   86,4 hrs 6 días mié 1/6/22 mié 8/6/22 

  

               Gerente Técnico 2,4 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

               Albañil 06 4,8 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

               Albañil 07 4,8 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

               Albañil 08 9,6 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

               Albañil 09 9,6 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

               Albañil 10 4,8 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

               Maestro 04 9,6 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

               Maestro 05 9,6 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

               Ayudante 07 9,6 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 
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               Ayudante 08 9,6 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

               Ayudante 09 9,6 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

               Fiscalizador 2,4 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

1.4.3.1.20             Realizar emblocado de paredes Departamento 12   112,8 hrs 6 días mar 31/5/22 mar 7/6/22 

  

               Gerente Técnico 2,4 hrs   mar 31/5/22 mar 7/6/22 

               Residente de Obra 

01 2,4 hrs   mar 31/5/22 mar 7/6/22 

               Albañil 01 9,6 hrs   mar 31/5/22 mar 7/6/22 

               Maestro 01 9,6 hrs   mar 31/5/22 mar 7/6/22 

               Albañil 02 9,6 hrs   mar 31/5/22 mar 7/6/22 

               Albañil 03 9,6 hrs   mar 31/5/22 mar 7/6/22 

               Albañil 04 9,6 hrs   mar 31/5/22 mar 7/6/22 

               Albañil 05 9,6 hrs   mar 31/5/22 mar 7/6/22 

               Maestro 02 9,6 hrs   mar 31/5/22 mar 7/6/22 

               Ayudante 01 9,6 hrs   mar 31/5/22 mar 7/6/22 

               Ayudante 03 9,6 hrs   mar 31/5/22 mar 7/6/22 

               Ayudante 04 9,6 hrs   mar 31/5/22 mar 7/6/22 

               Ayudante 05 9,6 hrs   mar 31/5/22 mar 7/6/22 

               Fiscalizador 2,4 hrs   mar 31/5/22 mar 7/6/22 

1.4.3.1.21             Realizar emblocado de paredes escalera de acceso a cuarto piso   61,2 hrs 3 días mar 31/5/22 jue 2/6/22 

  

               Gerente Técnico 1,2 hrs   mar 31/5/22 jue 2/6/22 

               Residente de Obra 

01 1,2 hrs   mar 31/5/22 jue 2/6/22 

               Albañil 06 4,8 hrs   mar 31/5/22 jue 2/6/22 

               Albañil 07 4,8 hrs   mar 31/5/22 jue 2/6/22 

               Albañil 08 4,8 hrs   mar 31/5/22 jue 2/6/22 

               Albañil 09 4,8 hrs   mar 31/5/22 jue 2/6/22 

               Albañil 10 4,8 hrs   mar 31/5/22 jue 2/6/22 

               Maestro 04 4,8 hrs   mar 31/5/22 jue 2/6/22 

               Maestro 05 4,8 hrs   mar 31/5/22 jue 2/6/22 

               Ayudante 06 4,8 hrs   mar 31/5/22 jue 2/6/22 

               Ayudante 07 4,8 hrs   mar 31/5/22 jue 2/6/22 

               Ayudante 08 4,8 hrs   mar 31/5/22 jue 2/6/22 

               Ayudante 09 4,8 hrs   mar 31/5/22 jue 2/6/22 

               Ayudante 10 4,8 hrs   mar 31/5/22 jue 2/6/22 

               Fiscalizador 1,2 hrs   mar 31/5/22 jue 2/6/22 

1.4.3.1.22             Realizar emblocado de paredes Departamento 13   129,6 hrs 6 días jue 9/6/22 jue 16/6/22 

  

               Gerente Técnico 2,4 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

               Albañil 11 9,6 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

               Albañil 12 9,6 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

               Albañil 13 9,6 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

               Albañil 14 9,6 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

               Albañil 15 9,6 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

               Maestro 06 9,6 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

               Maestro 07 9,6 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

               Maestro 08 9,6 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

               Ayudante 11 9,6 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

               Ayudante 12 9,6 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

               Ayudante 13 9,6 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

               Ayudante 14 9,6 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

               Ayudante 15 9,6 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

               Fiscalizador 2,4 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

1.4.3.1.23             Realizar emblocado de paredes Departamento 14   84 hrs 6 días jue 9/6/22 jue 16/6/22 

  

               Gerente Técnico 2,4 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

               Residente de Obra 

01 2,4 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

               Albañil 06 4,8 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

               Albañil 07 4,8 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

               Albañil 08 4,8 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

               Albañil 09 9,6 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

               Albañil 10 4,8 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

               Maestro 04 9,6 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

               Maestro 05 9,6 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

               Ayudante 07 9,6 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

               Ayudante 08 9,6 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

               Ayudante 09 9,6 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

               Fiscalizador 2,4 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

1.4.3.1.24             Realizar emblocado de paredes Departamento 15   115,2 hrs 6 días mié 8/6/22 mié 15/6/22 

  

               Gerente Técnico 4,8 hrs   mié 8/6/22 mié 15/6/22 

               Albañil 01 9,6 hrs   mié 8/6/22 mié 15/6/22 

               Maestro 01 9,6 hrs   mié 8/6/22 mié 15/6/22 

               Albañil 02 9,6 hrs   mié 8/6/22 mié 15/6/22 

               Albañil 03 9,6 hrs   mié 8/6/22 mié 15/6/22 

               Albañil 04 9,6 hrs   mié 8/6/22 mié 15/6/22 

               Albañil 05 9,6 hrs   mié 8/6/22 mié 15/6/22 

               Maestro 02 9,6 hrs   mié 8/6/22 mié 15/6/22 

               Ayudante 01 9,6 hrs   mié 8/6/22 mié 15/6/22 

               Ayudante 03 9,6 hrs   mié 8/6/22 mié 15/6/22 
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               Ayudante 04 9,6 hrs   mié 8/6/22 mié 15/6/22 

               Ayudante 05 9,6 hrs   mié 8/6/22 mié 15/6/22 

               Fiscalizador 4,8 hrs   mié 8/6/22 mié 15/6/22 

1.4.3.1.25             Realizar emblocado de paredes escalera de acceso a quinto piso   60 hrs 3 días mié 8/6/22 vie 10/6/22 

  

               Gerente Técnico 3,6 hrs   mié 8/6/22 vie 10/6/22 

               Residente de Obra 

01 3,6 hrs   mié 8/6/22 vie 10/6/22 

               Albañil 06 4,8 hrs   mié 8/6/22 vie 10/6/22 

               Albañil 07 4,8 hrs   mié 8/6/22 vie 10/6/22 

               Albañil 08 4,8 hrs   mié 8/6/22 vie 10/6/22 

               Albañil 09 4,8 hrs   mié 8/6/22 vie 10/6/22 

               Albañil 10 4,8 hrs   mié 8/6/22 vie 10/6/22 

               Maestro 04 4,8 hrs   mié 8/6/22 vie 10/6/22 

               Maestro 05 4,8 hrs   mié 8/6/22 vie 10/6/22 

               Ayudante 06 2,4 hrs   mié 8/6/22 vie 10/6/22 

               Ayudante 07 2,4 hrs   mié 8/6/22 vie 10/6/22 

               Ayudante 08 4,8 hrs   mié 8/6/22 vie 10/6/22 

               Ayudante 09 4,8 hrs   mié 8/6/22 vie 10/6/22 

               Ayudante 10 2,4 hrs   mié 8/6/22 vie 10/6/22 

               Fiscalizador 2,4 hrs   mié 8/6/22 vie 10/6/22 

1.4.3.1.26             Realizar emblocado de paredes Departamento 16   136,8 hrs 6 días vie 17/6/22 vie 24/6/22 

  

               Gerente Técnico 4,8 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

               Residente de Obra 

01 2,4 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

               Albañil 11 9,6 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

               Albañil 12 9,6 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

               Albañil 13 9,6 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

               Albañil 14 9,6 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

               Albañil 15 9,6 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

               Maestro 06 9,6 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

               Maestro 07 9,6 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

               Maestro 08 9,6 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

               Ayudante 11 9,6 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

               Ayudante 12 9,6 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

               Ayudante 13 9,6 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

               Ayudante 14 9,6 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

               Ayudante 15 9,6 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

               Fiscalizador 4,8 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

1.4.3.1.27             Realizar emblocado de paredes Departamento 17   127,2 hrs 6 días vie 17/6/22 vie 24/6/22 

  

               Gerente Técnico 4,8 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

               Residente de Obra 

01 2,4 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

               Albañil 06 9,6 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

               Albañil 07 9,6 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

               Albañil 08 9,6 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

               Albañil 09 9,6 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

               Albañil 10 9,6 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

               Maestro 04 9,6 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

               Maestro 05 9,6 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

               Ayudante 05 9,6 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

               Ayudante 06 9,6 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

               Ayudante 07 9,6 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

               Ayudante 08 9,6 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

               Ayudante 09 9,6 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

               Fiscalizador 4,8 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

1.4.3.1.28             Realizar emblocado de paredes Departamento 18   120 hrs 6 días jue 16/6/22 jue 23/6/22 

  

               Gerente Técnico 4,8 hrs   jue 16/6/22 jue 23/6/22 

               Residente de Obra 

01 4,8 hrs   jue 16/6/22 jue 23/6/22 

               Albañil 01 9,6 hrs   jue 16/6/22 jue 23/6/22 

               Maestro 01 9,6 hrs   jue 16/6/22 jue 23/6/22 

               Albañil 02 9,6 hrs   jue 16/6/22 jue 23/6/22 

               Albañil 03 9,6 hrs   jue 16/6/22 jue 23/6/22 

               Albañil 04 9,6 hrs   jue 16/6/22 jue 23/6/22 

               Albañil 05 9,6 hrs   jue 16/6/22 jue 23/6/22 

               Maestro 02 9,6 hrs   jue 16/6/22 jue 23/6/22 

               Ayudante 01 9,6 hrs   jue 16/6/22 jue 23/6/22 

               Ayudante 03 9,6 hrs   jue 16/6/22 jue 23/6/22 

               Ayudante 04 9,6 hrs   jue 16/6/22 jue 23/6/22 

               Ayudante 05 9,6 hrs   jue 16/6/22 jue 23/6/22 

               Fiscalizador 4,8 hrs   jue 16/6/22 jue 23/6/22 

1.4.3.1.29             Realizar emblocado de paredes escalera de acceso a terraza   61,2 hrs 3 días jue 16/6/22 lun 20/6/22 

  

               Gerente Técnico 1,2 hrs   jue 16/6/22 lun 20/6/22 

               Residente de Obra 

01 1,2 hrs   jue 16/6/22 lun 20/6/22 

               Albañil 06 4,8 hrs   jue 16/6/22 lun 20/6/22 

               Albañil 07 4,8 hrs   jue 16/6/22 lun 20/6/22 

               Albañil 08 4,8 hrs   jue 16/6/22 lun 20/6/22 
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               Albañil 09 4,8 hrs   jue 16/6/22 lun 20/6/22 

               Albañil 10 4,8 hrs   jue 16/6/22 lun 20/6/22 

               Maestro 04 4,8 hrs   jue 16/6/22 lun 20/6/22 

               Maestro 05 4,8 hrs   jue 16/6/22 lun 20/6/22 

               Ayudante 06 4,8 hrs   jue 16/6/22 lun 20/6/22 

               Ayudante 07 4,8 hrs   jue 16/6/22 lun 20/6/22 

               Ayudante 08 4,8 hrs   jue 16/6/22 lun 20/6/22 

               Ayudante 09 4,8 hrs   jue 16/6/22 lun 20/6/22 

               Ayudante 10 4,8 hrs   jue 16/6/22 lun 20/6/22 

               Fiscalizador 1,2 hrs   jue 16/6/22 lun 20/6/22 

1.4.3.1.30             Realizar emblocado de paredes de Terraza   94,4 hrs 4 días lun 27/6/22 jue 30/6/22 

  

               Gerente Técnico 3,2 hrs   lun 27/6/22 jue 30/6/22 

               Residente de Obra 

01 4,8 hrs   lun 27/6/22 jue 30/6/22 

               Albañil 11 6,4 hrs   lun 27/6/22 jue 30/6/22 

               Albañil 12 6,4 hrs   lun 27/6/22 jue 30/6/22 

               Albañil 13 6,4 hrs   lun 27/6/22 jue 30/6/22 

               Albañil 14 6,4 hrs   lun 27/6/22 jue 30/6/22 

               Albañil 15 6,4 hrs   lun 27/6/22 jue 30/6/22 

               Maestro 06 6,4 hrs   lun 27/6/22 jue 30/6/22 

               Maestro 07 6,4 hrs   lun 27/6/22 jue 30/6/22 

               Maestro 08 6,4 hrs   lun 27/6/22 jue 30/6/22 

               Ayudante 11 6,4 hrs   lun 27/6/22 jue 30/6/22 

               Ayudante 12 6,4 hrs   lun 27/6/22 jue 30/6/22 

               Ayudante 13 6,4 hrs   lun 27/6/22 jue 30/6/22 

               Ayudante 14 6,4 hrs   lun 27/6/22 jue 30/6/22 

               Ayudante 15 6,4 hrs   lun 27/6/22 jue 30/6/22 

               Fiscalizador 3,2 hrs   lun 27/6/22 jue 30/6/22 

1.4.3.1.31             Realizar emblocado de paredes de cerramiento   484 hrs 22 días vie 1/7/22 lun 1/8/22 

  

               Gerente Técnico 17,6 hrs   vie 1/7/22 lun 1/8/22 

               Residente de Obra 

01 26,4 hrs   vie 1/7/22 lun 1/8/22 

               Albañil 06 35,2 hrs   vie 1/7/22 lun 1/8/22 

               Albañil 07 35,2 hrs   vie 1/7/22 lun 1/8/22 

               Albañil 08 35,2 hrs   vie 1/7/22 lun 1/8/22 

               Albañil 09 35,2 hrs   vie 1/7/22 lun 1/8/22 

               Albañil 10 35,2 hrs   vie 1/7/22 lun 1/8/22 

               Maestro 04 35,2 hrs   vie 1/7/22 lun 1/8/22 

               Maestro 05 35,2 hrs   vie 1/7/22 lun 1/8/22 

               Ayudante 05 35,2 hrs   vie 1/7/22 lun 1/8/22 

               Ayudante 06 35,2 hrs   vie 1/7/22 lun 1/8/22 

               Ayudante 07 35,2 hrs   vie 1/7/22 lun 1/8/22 

               Ayudante 08 35,2 hrs   vie 1/7/22 lun 1/8/22 

               Ayudante 09 35,2 hrs   vie 1/7/22 lun 1/8/22 

               Fiscalizador 17,6 hrs   vie 1/7/22 lun 1/8/22 

1.4.3.1.32             Validar emblocado de paredes de cerramiento   5,6 hrs 1 día mar 2/8/22 mar 2/8/22 

  

               Gerente Técnico 0,8 hrs   mar 2/8/22 mar 2/8/22 

               Residente de Obra 

01 1,6 hrs   mar 2/8/22 mar 2/8/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   mar 2/8/22 mar 2/8/22 

               Fiscalizador 0,8 hrs   mar 2/8/22 mar 2/8/22 

1.4.3.1.33             Aprobar emblocado de paredes de cerramiento   5,6 hrs 1 día mié 3/8/22 mié 3/8/22 

  

               Gerente Técnico 0,8 hrs   mié 3/8/22 mié 3/8/22 

               Residente de Obra 

01 1,6 hrs   mié 3/8/22 mié 3/8/22 

               Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   mié 3/8/22 mié 3/8/22 

               Fiscalizador 0,8 hrs   mié 3/8/22 mié 3/8/22 

1.4.3.2          Realizar enlucidos y alisado de losa   3.501,2 hrs 234 días jue 30/12/21 jue 1/12/22 

1.4.3.2.1             Alisar losas del Edificio   331,2 hrs 234 días jue 30/12/21 jue 1/12/22 

1.4.3.2.1.1                Alisar Losa Subsuelo 2   32 hrs 1 día jue 30/12/21 jue 30/12/21 

  

                  Jefe alisador 8 hrs   jue 30/12/21 jue 30/12/21 

                  Ayudante 

alisador 01 8 hrs   jue 30/12/21 jue 30/12/21 

                  Ayudante 

alisador 02 8 hrs   jue 30/12/21 jue 30/12/21 

1.4.3.2.1.2                Alisar Losa Subsuelo 1   32 hrs 1 día mié 9/2/22 mié 9/2/22 

  

                  Jefe alisador 8 hrs   mié 9/2/22 mié 9/2/22 

                  Ayudante 

alisador 01 8 hrs   mié 9/2/22 mié 9/2/22 

                  Ayudante 

alisador 02 8 hrs   mié 9/2/22 mié 9/2/22 

1.4.3.2.1.3                Alisar Losa Planta Baja   32 hrs 1 día mié 23/3/22 mié 23/3/22 

  

                  Jefe alisador 8 hrs   mié 23/3/22 mié 23/3/22 

                  Ayudante 

alisador 01 8 hrs   mié 23/3/22 mié 23/3/22 

                  Ayudante 

alisador 02 8 hrs   mié 23/3/22 mié 23/3/22 

1.4.3.2.1.4                Alisar Losa Primer Piso   32 hrs 1 día mar 3/5/22 mar 3/5/22 

                    Jefe alisador 8 hrs   mar 3/5/22 mar 3/5/22 
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                  Ayudante 

alisador 01 8 hrs   mar 3/5/22 mar 3/5/22 

                  Ayudante 

alisador 02 8 hrs   mar 3/5/22 mar 3/5/22 

1.4.3.2.1.5                Alisar Losa Segundo Piso   32 hrs 1 día lun 13/6/22 lun 13/6/22 

  

                  Jefe alisador 8 hrs   lun 13/6/22 lun 13/6/22 

                  Ayudante 

alisador 01 8 hrs   lun 13/6/22 lun 13/6/22 

                  Ayudante 

alisador 02 8 hrs   lun 13/6/22 lun 13/6/22 

1.4.3.2.1.6                Alisar Losa Tercer Piso   32 hrs 1 día jue 21/7/22 jue 21/7/22 

  

                  Jefe alisador 8 hrs   jue 21/7/22 jue 21/7/22 

                  Ayudante 

alisador 01 8 hrs   jue 21/7/22 jue 21/7/22 

                  Ayudante 

alisador 02 8 hrs   jue 21/7/22 jue 21/7/22 

1.4.3.2.1.7                Alisar Losa Cuarto Piso   32 hrs 1 día mié 31/8/22 mié 31/8/22 

  

                  Jefe alisador 8 hrs   mié 31/8/22 mié 31/8/22 

                  Ayudante 

alisador 01 8 hrs   mié 31/8/22 mié 31/8/22 

                  Ayudante 

alisador 02 8 hrs   mié 31/8/22 mié 31/8/22 

1.4.3.2.1.8                Alisar Losa Quinto Piso   32 hrs 1 día lun 10/10/22 lun 10/10/22 

  

                  Jefe alisador 8 hrs   lun 10/10/22 lun 10/10/22 

                  Ayudante 

alisador 01 8 hrs   lun 10/10/22 lun 10/10/22 

                  Ayudante 

alisador 02 8 hrs   lun 10/10/22 lun 10/10/22 

1.4.3.2.1.9                Alisar Losa de terraza   32 hrs 1 día lun 21/11/22 lun 21/11/22 

  

                  Jefe alisador 8 hrs   lun 21/11/22 lun 21/11/22 

                  Ayudante 

alisador 01 8 hrs   lun 21/11/22 lun 21/11/22 

                  Ayudante 

alisador 02 8 hrs   lun 21/11/22 lun 21/11/22 

1.4.3.2.1.10                Alisar Losa Ducto Elevador   32 hrs 1 día mar 29/11/22 mar 29/11/22 

  

                  Jefe alisador 8 hrs   mar 29/11/22 mar 29/11/22 

                  Ayudante 

alisador 01 8 hrs   mar 29/11/22 mar 29/11/22 

                  Ayudante 

alisador 02 8 hrs   mar 29/11/22 mar 29/11/22 

1.4.3.2.1.11                Validar losas del edificio   5,6 hrs 1 día mié 30/11/22 mié 30/11/22 

  

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   mié 30/11/22 mié 30/11/22 

                  Residente de 

Obra 01 1,6 hrs   mié 30/11/22 mié 30/11/22 

                  Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   mié 30/11/22 mié 30/11/22 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   mié 30/11/22 mié 30/11/22 

1.4.3.2.1.12                Aprobar losas del edificio   5,6 hrs 1 día jue 1/12/22 jue 1/12/22 

  

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   jue 1/12/22 jue 1/12/22 

                  Residente de 

Obra 01 1,6 hrs   jue 1/12/22 jue 1/12/22 

                  Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   jue 1/12/22 jue 1/12/22 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   jue 1/12/22 jue 1/12/22 

1.4.3.2.2             Enlucido de paredes del Edificio   3.170 hrs 153 días vie 1/4/22 mar 8/11/22 

1.4.3.2.2.1                Realizar enlucido de Paredes SubSuelo 2   159,6 hrs 7 días mié 13/4/22 vie 22/4/22 

  

                  Residente de 

Obra 01 8,4 hrs   mié 13/4/22 vie 22/4/22 

                  Albañil 01 11,2 hrs   mié 13/4/22 vie 22/4/22 

                  Maestro 01 11,2 hrs   mié 13/4/22 vie 22/4/22 

                  Albañil 02 11,2 hrs   mié 13/4/22 vie 22/4/22 

                  Albañil 03 11,2 hrs   mié 13/4/22 vie 22/4/22 

                  Albañil 04 11,2 hrs   mié 13/4/22 vie 22/4/22 

                  Albañil 05 11,2 hrs   mié 13/4/22 vie 22/4/22 

                  Maestro 02 11,2 hrs   mié 13/4/22 vie 22/4/22 

                  Maestro 03 11,2 hrs   mié 13/4/22 vie 22/4/22 

                  Ayudante 01 11,2 hrs   mié 13/4/22 vie 22/4/22 

                  Ayudante 02 11,2 hrs   mié 13/4/22 vie 22/4/22 

                  Ayudante 03 11,2 hrs   mié 13/4/22 vie 22/4/22 

                  Ayudante 04 11,2 hrs   mié 13/4/22 vie 22/4/22 

                  Ayudante 05 11,2 hrs   mié 13/4/22 vie 22/4/22 

                  Fiscalizador 5,6 hrs   mié 13/4/22 vie 22/4/22 

1.4.3.2.2.2                Realizar enlucido de paredes escalera del subsuelo 2   44,8 hrs 2 días vie 1/4/22 lun 4/4/22 

  

                  Gerente Técnico 2,4 hrs   vie 1/4/22 lun 4/4/22 

                  Residente de 

Obra 01 2,4 hrs   vie 1/4/22 lun 4/4/22 

                  Albañil 01 3,2 hrs   vie 1/4/22 lun 4/4/22 

                  Maestro 01 3,2 hrs   vie 1/4/22 lun 4/4/22 

                  Albañil 02 3,2 hrs   vie 1/4/22 lun 4/4/22 

                  Albañil 03 3,2 hrs   vie 1/4/22 lun 4/4/22 

                  Albañil 04 3,2 hrs   vie 1/4/22 lun 4/4/22 

                  Albañil 05 3,2 hrs   vie 1/4/22 lun 4/4/22 

                  Maestro 02 3,2 hrs   vie 1/4/22 lun 4/4/22 
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                  Ayudante 01 3,2 hrs   vie 1/4/22 lun 4/4/22 

                  Ayudante 02 3,2 hrs   vie 1/4/22 lun 4/4/22 

                  Ayudante 03 3,2 hrs   vie 1/4/22 lun 4/4/22 

                  Ayudante 04 3,2 hrs   vie 1/4/22 lun 4/4/22 

                  Ayudante 05 3,2 hrs   vie 1/4/22 lun 4/4/22 

                  Fiscalizador 1,6 hrs   vie 1/4/22 lun 4/4/22 

1.4.3.2.2.3                Realizar enlucido de Paredes SubSuelo 1   142,8 hrs 7 días jue 5/5/22 vie 13/5/22 

  

                  Gerente Técnico 8,4 hrs   jue 5/5/22 vie 13/5/22 

                  Albañil 07 11,2 hrs   jue 5/5/22 vie 13/5/22 

                  Albañil 08 11,2 hrs   jue 5/5/22 vie 13/5/22 

                  Albañil 09 11,2 hrs   jue 5/5/22 vie 13/5/22 

                  Albañil 10 11,2 hrs   jue 5/5/22 vie 13/5/22 

                  Maestro 04 11,2 hrs   jue 5/5/22 vie 13/5/22 

                  Maestro 05 11,2 hrs   jue 5/5/22 vie 13/5/22 

                  Maestro 06 11,2 hrs   jue 5/5/22 vie 13/5/22 

                  Ayudante 06 5,6 hrs   jue 5/5/22 vie 13/5/22 

                  Ayudante 07 11,2 hrs   jue 5/5/22 vie 13/5/22 

                  Ayudante 08 11,2 hrs   jue 5/5/22 vie 13/5/22 

                  Ayudante 09 11,2 hrs   jue 5/5/22 vie 13/5/22 

                  Ayudante 10 11,2 hrs   jue 5/5/22 vie 13/5/22 

                  Fiscalizador 5,6 hrs   jue 5/5/22 vie 13/5/22 

1.4.3.2.2.4                Realizar enlucido de paredes escalera del subsuelo 1   40,8 hrs 2 días jue 21/4/22 vie 22/4/22 

  

                  Gerente Técnico 2,4 hrs   jue 21/4/22 vie 22/4/22 

                  Albañil 07 3,2 hrs   jue 21/4/22 vie 22/4/22 

                  Albañil 08 3,2 hrs   jue 21/4/22 vie 22/4/22 

                  Albañil 09 3,2 hrs   jue 21/4/22 vie 22/4/22 

                  Albañil 10 3,2 hrs   jue 21/4/22 vie 22/4/22 

                  Maestro 04 3,2 hrs   jue 21/4/22 vie 22/4/22 

                  Maestro 05 3,2 hrs   jue 21/4/22 vie 22/4/22 

                  Maestro 06 3,2 hrs   jue 21/4/22 vie 22/4/22 

                  Ayudante 06 1,6 hrs   jue 21/4/22 vie 22/4/22 

                  Ayudante 07 3,2 hrs   jue 21/4/22 vie 22/4/22 

                  Ayudante 08 3,2 hrs   jue 21/4/22 vie 22/4/22 

                  Ayudante 09 3,2 hrs   jue 21/4/22 vie 22/4/22 

                  Ayudante 10 3,2 hrs   jue 21/4/22 vie 22/4/22 

                  Fiscalizador 1,6 hrs   jue 21/4/22 vie 22/4/22 

1.4.3.2.2.5 

               Realizar enlucido de Paredes Planta Baja Zona de acceso al 

edificio   56,4 hrs 3 días lun 16/5/22 mié 18/5/22 

  

                  Gerente Técnico 3,6 hrs   lun 16/5/22 mié 18/5/22 

                  Albañil 07 4,8 hrs   lun 16/5/22 mié 18/5/22 

                  Albañil 08 4,8 hrs   lun 16/5/22 mié 18/5/22 

                  Albañil 09 4,8 hrs   lun 16/5/22 mié 18/5/22 

                  Albañil 10 4,8 hrs   lun 16/5/22 mié 18/5/22 

                  Maestro 04 4,8 hrs   lun 16/5/22 mié 18/5/22 

                  Maestro 05 4,8 hrs   lun 16/5/22 mié 18/5/22 

                  Ayudante 06 2,4 hrs   lun 16/5/22 mié 18/5/22 

                  Ayudante 07 4,8 hrs   lun 16/5/22 mié 18/5/22 

                  Ayudante 08 4,8 hrs   lun 16/5/22 mié 18/5/22 

                  Ayudante 09 4,8 hrs   lun 16/5/22 mié 18/5/22 

                  Ayudante 10 4,8 hrs   lun 16/5/22 mié 18/5/22 

                  Fiscalizador 2,4 hrs   lun 16/5/22 mié 18/5/22 

1.4.3.2.2.6                Realizar elucido de paredes Departamento 1   129,6 hrs 6 días vie 13/5/22 vie 20/5/22 

  

                  Gerente Técnico 4,8 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

                  Residente de 

Obra 01 4,8 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

                  Maestro 01 9,6 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

                  Albañil 11 9,6 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

                  Albañil 12 9,6 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

                  Albañil 13 9,6 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

                  Albañil 14 9,6 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

                  Albañil 15 9,6 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

                  Maestro 02 9,6 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

                  Ayudante 11 9,6 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

                  Ayudante 12 9,6 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

                  Ayudante 13 9,6 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

                  Ayudante 14 9,6 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

                  Ayudante 15 9,6 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

                  Fiscalizador 4,8 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

1.4.3.2.2.7                Realizar enlucido de paredes Departamento 2   93,6 hrs 6 días vie 13/5/22 vie 20/5/22 

  

                  Gerente Técnico 2,4 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

                  Residente de 

Obra 01 2,4 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

                  Albañil 06 7,2 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

                  Albañil 07 7,2 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

                  Albañil 08 7,2 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

                  Albañil 09 7,2 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

                  Albañil 10 7,2 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

                  Maestro 04 7,2 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 
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                  Maestro 05 7,2 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

                  Ayudante 05 7,2 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

                  Ayudante 06 7,2 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

                  Ayudante 07 7,2 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

                  Ayudante 08 7,2 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

                  Ayudante 09 7,2 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

                  Fiscalizador 2,4 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

1.4.3.2.2.8                Realizar enlucido de paredes Departamento 3   98 hrs 5 días jue 18/8/22 mié 24/8/22 

  

                  Gerente Técnico 4 hrs   jue 18/8/22 mié 24/8/22 

                  Residente de 

Obra 01 4 hrs   jue 18/8/22 mié 24/8/22 

                  Albañil 01 8 hrs   jue 18/8/22 mié 24/8/22 

                  Maestro 01 8 hrs   jue 18/8/22 mié 24/8/22 

                  Albañil 02 8 hrs   jue 18/8/22 mié 24/8/22 

                  Albañil 03 8 hrs   jue 18/8/22 mié 24/8/22 

                  Albañil 04 8 hrs   jue 18/8/22 mié 24/8/22 

                  Albañil 05 8 hrs   jue 18/8/22 mié 24/8/22 

                  Maestro 02 8 hrs   jue 18/8/22 mié 24/8/22 

                  Ayudante 01 8 hrs   jue 18/8/22 mié 24/8/22 

                  Ayudante 03 8 hrs   jue 18/8/22 mié 24/8/22 

                  Ayudante 04 8 hrs   jue 18/8/22 mié 24/8/22 

                  Ayudante 05 8 hrs   jue 18/8/22 mié 24/8/22 

                  Fiscalizador 2 hrs   jue 18/8/22 mié 24/8/22 

1.4.3.2.2.9                Realizar enlucido de paredes escalera de acceso a Primer Piso   33,6 hrs 2 días jue 19/5/22 vie 20/5/22 

  

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   jue 19/5/22 vie 20/5/22 

                  Albañil 06 3,2 hrs   jue 19/5/22 vie 20/5/22 

                  Albañil 07 3,2 hrs   jue 19/5/22 vie 20/5/22 

                  Albañil 08 3,2 hrs   jue 19/5/22 vie 20/5/22 

                  Albañil 09 3,2 hrs   jue 19/5/22 vie 20/5/22 

                  Albañil 10 3,2 hrs   jue 19/5/22 vie 20/5/22 

                  Ayudante 06 3,2 hrs   jue 19/5/22 vie 20/5/22 

                  Ayudante 07 3,2 hrs   jue 19/5/22 vie 20/5/22 

                  Ayudante 08 3,2 hrs   jue 19/5/22 vie 20/5/22 

                  Ayudante 09 3,2 hrs   jue 19/5/22 vie 20/5/22 

                  Ayudante 10 3,2 hrs   jue 19/5/22 vie 20/5/22 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   jue 19/5/22 vie 20/5/22 

1.4.3.2.2.10                Realizar enlucido de paredes Departamento 4   124,8 hrs 6 días lun 23/5/22 mar 31/5/22 

  

                  Gerente Técnico 4,8 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

                  Residente de 

Obra 01 2,4 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

                  Maestro 01 9,6 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

                  Albañil 11 9,6 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

                  Albañil 12 9,6 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

                  Albañil 13 9,6 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

                  Albañil 14 9,6 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

                  Albañil 15 9,6 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

                  Maestro 02 9,6 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

                  Ayudante 11 9,6 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

                  Ayudante 12 9,6 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

                  Ayudante 13 9,6 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

                  Ayudante 14 9,6 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

                  Ayudante 15 9,6 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

                  Fiscalizador 2,4 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

1.4.3.2.2.11                Realizar enlucido de paredes Departamento 5   79,2 hrs 6 días lun 23/5/22 mar 31/5/22 

  

                  Gerente Técnico 2,4 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

                  Residente de 

Obra 01 2,4 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

                  Albañil 06 4,8 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

                  Albañil 07 4,8 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

                  Albañil 08 7,2 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

                  Albañil 09 7,2 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

                  Albañil 10 4,8 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

                  Maestro 04 7,2 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

                  Maestro 05 7,2 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

                  Ayudante 05 7,2 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

                  Ayudante 06 4,8 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

                  Ayudante 07 4,8 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

                  Ayudante 08 7,2 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

                  Ayudante 09 4,8 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

                  Fiscalizador 2,4 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

1.4.3.2.2.12                Realizar enlucido de paredes Departamento 6   98 hrs 5 días jue 25/8/22 mié 31/8/22 

  

                  Gerente Técnico 4 hrs   jue 25/8/22 mié 31/8/22 

                  Residente de 

Obra 01 4 hrs   jue 25/8/22 mié 31/8/22 

                  Albañil 01 8 hrs   jue 25/8/22 mié 31/8/22 

                  Maestro 01 8 hrs   jue 25/8/22 mié 31/8/22 

                  Albañil 02 8 hrs   jue 25/8/22 mié 31/8/22 

                  Albañil 03 8 hrs   jue 25/8/22 mié 31/8/22 
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                  Albañil 04 8 hrs   jue 25/8/22 mié 31/8/22 

                  Albañil 05 8 hrs   jue 25/8/22 mié 31/8/22 

                  Maestro 02 8 hrs   jue 25/8/22 mié 31/8/22 

                  Ayudante 01 8 hrs   jue 25/8/22 mié 31/8/22 

                  Ayudante 03 8 hrs   jue 25/8/22 mié 31/8/22 

                  Ayudante 04 8 hrs   jue 25/8/22 mié 31/8/22 

                  Ayudante 05 8 hrs   jue 25/8/22 mié 31/8/22 

                  Fiscalizador 2 hrs   jue 25/8/22 mié 31/8/22 

1.4.3.2.2.13                Realizar enlucido de paredes escalera de acceso a segundo Piso   33,6 hrs 2 días lun 23/5/22 mar 24/5/22 

  

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   lun 23/5/22 mar 24/5/22 

                  Albañil 06 3,2 hrs   lun 23/5/22 mar 24/5/22 

                  Albañil 07 3,2 hrs   lun 23/5/22 mar 24/5/22 

                  Albañil 08 3,2 hrs   lun 23/5/22 mar 24/5/22 

                  Albañil 09 3,2 hrs   lun 23/5/22 mar 24/5/22 

                  Albañil 10 3,2 hrs   lun 23/5/22 mar 24/5/22 

                  Ayudante 06 3,2 hrs   lun 23/5/22 mar 24/5/22 

                  Ayudante 07 3,2 hrs   lun 23/5/22 mar 24/5/22 

                  Ayudante 08 3,2 hrs   lun 23/5/22 mar 24/5/22 

                  Ayudante 09 3,2 hrs   lun 23/5/22 mar 24/5/22 

                  Ayudante 10 3,2 hrs   lun 23/5/22 mar 24/5/22 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   lun 23/5/22 mar 24/5/22 

1.4.3.2.2.14                Realizar enlucido de paredes Departamento 7   129,6 hrs 6 días mié 1/6/22 mié 8/6/22 

  

                  Gerente Técnico 4,8 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

                  Residente de 

Obra 01 4,8 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

                  Maestro 01 9,6 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

                  Albañil 11 9,6 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

                  Albañil 12 9,6 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

                  Albañil 13 9,6 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

                  Albañil 14 9,6 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

                  Albañil 15 9,6 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

                  Maestro 02 9,6 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

                  Ayudante 11 9,6 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

                  Ayudante 12 9,6 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

                  Ayudante 13 9,6 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

                  Ayudante 14 9,6 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

                  Ayudante 15 9,6 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

                  Fiscalizador 4,8 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

1.4.3.2.2.15                Realizar enlucido de paredes Departamento 8   79,2 hrs 6 días mié 1/6/22 mié 8/6/22 

  

                  Gerente Técnico 2,4 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

                  Residente de 

Obra 01 2,4 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

                  Albañil 06 4,8 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

                  Albañil 07 4,8 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

                  Albañil 08 7,2 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

                  Albañil 09 7,2 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

                  Albañil 10 4,8 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

                  Maestro 04 7,2 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

                  Maestro 05 7,2 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

                  Ayudante 05 7,2 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

                  Ayudante 06 4,8 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

                  Ayudante 07 4,8 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

                  Ayudante 08 4,8 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

                  Ayudante 09 7,2 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

                  Fiscalizador 2,4 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

1.4.3.2.2.16                Realizar enlucido de paredes Departamento 9   98 hrs 5 días jue 1/9/22 mié 7/9/22 

  

                  Gerente Técnico 4 hrs   jue 1/9/22 mié 7/9/22 

                  Residente de 

Obra 01 4 hrs   jue 1/9/22 mié 7/9/22 

                  Albañil 01 8 hrs   jue 1/9/22 mié 7/9/22 

                  Maestro 01 8 hrs   jue 1/9/22 mié 7/9/22 

                  Albañil 02 8 hrs   jue 1/9/22 mié 7/9/22 

                  Albañil 03 8 hrs   jue 1/9/22 mié 7/9/22 

                  Albañil 04 8 hrs   jue 1/9/22 mié 7/9/22 

                  Albañil 05 8 hrs   jue 1/9/22 mié 7/9/22 

                  Maestro 02 8 hrs   jue 1/9/22 mié 7/9/22 

                  Ayudante 01 8 hrs   jue 1/9/22 mié 7/9/22 

                  Ayudante 03 8 hrs   jue 1/9/22 mié 7/9/22 

                  Ayudante 04 8 hrs   jue 1/9/22 mié 7/9/22 

                  Ayudante 05 8 hrs   jue 1/9/22 mié 7/9/22 

                  Fiscalizador 2 hrs   jue 1/9/22 mié 7/9/22 

1.4.3.2.2.17                Realizar enlucido de paredes escalera de acceso a tercer piso   33,6 hrs 2 días mié 25/5/22 jue 26/5/22 

  

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   mié 25/5/22 jue 26/5/22 

                  Albañil 06 3,2 hrs   mié 25/5/22 jue 26/5/22 

                  Albañil 07 3,2 hrs   mié 25/5/22 jue 26/5/22 

                  Albañil 08 3,2 hrs   mié 25/5/22 jue 26/5/22 
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                  Albañil 09 3,2 hrs   mié 25/5/22 jue 26/5/22 

                  Albañil 10 3,2 hrs   mié 25/5/22 jue 26/5/22 

                  Ayudante 06 3,2 hrs   mié 25/5/22 jue 26/5/22 

                  Ayudante 07 3,2 hrs   mié 25/5/22 jue 26/5/22 

                  Ayudante 08 3,2 hrs   mié 25/5/22 jue 26/5/22 

                  Ayudante 09 3,2 hrs   mié 25/5/22 jue 26/5/22 

                  Ayudante 10 3,2 hrs   mié 25/5/22 jue 26/5/22 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   mié 25/5/22 jue 26/5/22 

1.4.3.2.2.18                Realizar enlucido de paredes Departamento 10   129,6 hrs 6 días jue 9/6/22 jue 16/6/22 

  

                  Gerente Técnico 4,8 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

                  Residente de 

Obra 01 4,8 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

                  Maestro 01 9,6 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

                  Albañil 11 9,6 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

                  Albañil 12 9,6 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

                  Albañil 13 9,6 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

                  Albañil 14 9,6 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

                  Albañil 15 9,6 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

                  Maestro 02 9,6 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

                  Ayudante 11 9,6 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

                  Ayudante 12 9,6 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

                  Ayudante 13 9,6 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

                  Ayudante 14 9,6 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

                  Ayudante 15 9,6 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

                  Fiscalizador 4,8 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

1.4.3.2.2.19                Realizar enlucido de paredes Departamento 11   91,2 hrs 6 días jue 9/6/22 jue 16/6/22 

  

                  Gerente Técnico 2,4 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

                  Albañil 06 7,2 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

                  Albañil 07 7,2 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

                  Albañil 08 7,2 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

                  Albañil 09 7,2 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

                  Albañil 10 7,2 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

                  Maestro 04 7,2 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

                  Maestro 05 7,2 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

                  Ayudante 05 7,2 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

                  Ayudante 06 7,2 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

                  Ayudante 07 7,2 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

                  Ayudante 08 7,2 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

                  Ayudante 09 7,2 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

                  Fiscalizador 2,4 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

1.4.3.2.2.20                Realizar enlucido de paredes Departamento 12   98 hrs 5 días jue 8/9/22 mié 14/9/22 

  

                  Gerente Técnico 4 hrs   jue 8/9/22 mié 14/9/22 

                  Residente de 

Obra 01 4 hrs   jue 8/9/22 mié 14/9/22 

                  Albañil 01 8 hrs   jue 8/9/22 mié 14/9/22 

                  Maestro 01 8 hrs   jue 8/9/22 mié 14/9/22 

                  Albañil 02 8 hrs   jue 8/9/22 mié 14/9/22 

                  Albañil 03 8 hrs   jue 8/9/22 mié 14/9/22 

                  Albañil 04 8 hrs   jue 8/9/22 mié 14/9/22 

                  Albañil 05 8 hrs   jue 8/9/22 mié 14/9/22 

                  Maestro 02 8 hrs   jue 8/9/22 mié 14/9/22 

                  Ayudante 01 8 hrs   jue 8/9/22 mié 14/9/22 

                  Ayudante 03 8 hrs   jue 8/9/22 mié 14/9/22 

                  Ayudante 04 8 hrs   jue 8/9/22 mié 14/9/22 

                  Ayudante 05 8 hrs   jue 8/9/22 mié 14/9/22 

                  Fiscalizador 2 hrs   jue 8/9/22 mié 14/9/22 

1.4.3.2.2.21                Realizar enlucido de paredes escalera de acceso a cuarto piso   33,6 hrs 2 días vie 3/6/22 lun 6/6/22 

  

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   vie 3/6/22 lun 6/6/22 

                  Albañil 06 3,2 hrs   vie 3/6/22 lun 6/6/22 

                  Albañil 07 3,2 hrs   vie 3/6/22 lun 6/6/22 

                  Albañil 08 3,2 hrs   vie 3/6/22 lun 6/6/22 

                  Albañil 09 3,2 hrs   vie 3/6/22 lun 6/6/22 

                  Albañil 10 3,2 hrs   vie 3/6/22 lun 6/6/22 

                  Ayudante 06 3,2 hrs   vie 3/6/22 lun 6/6/22 

                  Ayudante 07 3,2 hrs   vie 3/6/22 lun 6/6/22 

                  Ayudante 08 3,2 hrs   vie 3/6/22 lun 6/6/22 

                  Ayudante 09 3,2 hrs   vie 3/6/22 lun 6/6/22 

                  Ayudante 10 3,2 hrs   vie 3/6/22 lun 6/6/22 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   vie 3/6/22 lun 6/6/22 

1.4.3.2.2.22                Realizar enlucido de paredes Departamento 13   124,8 hrs 6 días vie 17/6/22 vie 24/6/22 

  

                  Gerente Técnico 4,8 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

                  Maestro 01 9,6 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

                  Albañil 11 9,6 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

                  Albañil 12 9,6 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

                  Albañil 13 9,6 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

                  Albañil 14 9,6 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

                  Albañil 15 9,6 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 
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                  Maestro 02 9,6 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

                  Ayudante 11 9,6 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

                  Ayudante 12 9,6 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

                  Ayudante 13 9,6 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

                  Ayudante 14 9,6 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

                  Ayudante 15 9,6 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

                  Fiscalizador 4,8 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

1.4.3.2.2.23                Realizar enlucido de paredes Departamento 14   93,6 hrs 6 días vie 17/6/22 vie 24/6/22 

  

                  Gerente Técnico 2,4 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

                  Residente de 

Obra 01 2,4 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

                  Albañil 06 7,2 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

                  Albañil 07 7,2 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

                  Albañil 08 7,2 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

                  Albañil 09 7,2 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

                  Albañil 10 7,2 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

                  Maestro 04 7,2 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

                  Maestro 05 7,2 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

                  Ayudante 05 7,2 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

                  Ayudante 06 7,2 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

                  Ayudante 07 7,2 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

                  Ayudante 08 7,2 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

                  Ayudante 09 7,2 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

                  Fiscalizador 2,4 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

1.4.3.2.2.24                Realizar enlucido de paredes Departamento 15   98 hrs 5 días jue 15/9/22 mié 21/9/22 

  

                  Gerente Técnico 4 hrs   jue 15/9/22 mié 21/9/22 

                  Residente de 

Obra 01 4 hrs   jue 15/9/22 mié 21/9/22 

                  Albañil 01 8 hrs   jue 15/9/22 mié 21/9/22 

                  Maestro 01 8 hrs   jue 15/9/22 mié 21/9/22 

                  Albañil 02 8 hrs   jue 15/9/22 mié 21/9/22 

                  Albañil 03 8 hrs   jue 15/9/22 mié 21/9/22 

                  Albañil 04 8 hrs   jue 15/9/22 mié 21/9/22 

                  Albañil 05 8 hrs   jue 15/9/22 mié 21/9/22 

                  Maestro 02 8 hrs   jue 15/9/22 mié 21/9/22 

                  Ayudante 01 8 hrs   jue 15/9/22 mié 21/9/22 

                  Ayudante 03 8 hrs   jue 15/9/22 mié 21/9/22 

                  Ayudante 04 8 hrs   jue 15/9/22 mié 21/9/22 

                  Ayudante 05 8 hrs   jue 15/9/22 mié 21/9/22 

                  Fiscalizador 2 hrs   jue 15/9/22 mié 21/9/22 

1.4.3.2.2.25                Realizar enlucido de paredes escalera de acceso a quinto piso   33,6 hrs 2 días lun 13/6/22 mar 14/6/22 

  

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   lun 13/6/22 mar 14/6/22 

                  Albañil 06 3,2 hrs   lun 13/6/22 mar 14/6/22 

                  Albañil 07 3,2 hrs   lun 13/6/22 mar 14/6/22 

                  Albañil 08 3,2 hrs   lun 13/6/22 mar 14/6/22 

                  Albañil 09 3,2 hrs   lun 13/6/22 mar 14/6/22 

                  Albañil 10 3,2 hrs   lun 13/6/22 mar 14/6/22 

                  Ayudante 06 3,2 hrs   lun 13/6/22 mar 14/6/22 

                  Ayudante 07 3,2 hrs   lun 13/6/22 mar 14/6/22 

                  Ayudante 08 3,2 hrs   lun 13/6/22 mar 14/6/22 

                  Ayudante 09 3,2 hrs   lun 13/6/22 mar 14/6/22 

                  Ayudante 10 3,2 hrs   lun 13/6/22 mar 14/6/22 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   lun 13/6/22 mar 14/6/22 

1.4.3.2.2.26                Realizar enlucido de paredes Departamento 16   129,6 hrs 6 días lun 27/6/22 lun 4/7/22 

  

                  Gerente Técnico 4,8 hrs   lun 27/6/22 lun 4/7/22 

                  Residente de 

Obra 01 4,8 hrs   lun 27/6/22 lun 4/7/22 

                  Maestro 01 9,6 hrs   lun 27/6/22 lun 4/7/22 

                  Albañil 11 9,6 hrs   lun 27/6/22 lun 4/7/22 

                  Albañil 12 9,6 hrs   lun 27/6/22 lun 4/7/22 

                  Albañil 13 9,6 hrs   lun 27/6/22 lun 4/7/22 

                  Albañil 14 9,6 hrs   lun 27/6/22 lun 4/7/22 

                  Albañil 15 9,6 hrs   lun 27/6/22 lun 4/7/22 

                  Maestro 02 9,6 hrs   lun 27/6/22 lun 4/7/22 

                  Ayudante 11 9,6 hrs   lun 27/6/22 lun 4/7/22 

                  Ayudante 12 9,6 hrs   lun 27/6/22 lun 4/7/22 

                  Ayudante 13 9,6 hrs   lun 27/6/22 lun 4/7/22 

                  Ayudante 14 9,6 hrs   lun 27/6/22 lun 4/7/22 

                  Ayudante 15 9,6 hrs   lun 27/6/22 lun 4/7/22 

                  Fiscalizador 4,8 hrs   lun 27/6/22 lun 4/7/22 

1.4.3.2.2.27                Realizar enlucido de paredes Departamento 17   93,6 hrs 6 días lun 27/6/22 lun 4/7/22 

  

                  Gerente Técnico 2,4 hrs   lun 27/6/22 lun 4/7/22 

                  Residente de 

Obra 01 2,4 hrs   lun 27/6/22 lun 4/7/22 

                  Albañil 06 7,2 hrs   lun 27/6/22 lun 4/7/22 

                  Albañil 07 7,2 hrs   lun 27/6/22 lun 4/7/22 

                  Albañil 08 7,2 hrs   lun 27/6/22 lun 4/7/22 

                  Albañil 09 7,2 hrs   lun 27/6/22 lun 4/7/22 
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                  Albañil 10 7,2 hrs   lun 27/6/22 lun 4/7/22 

                  Maestro 04 7,2 hrs   lun 27/6/22 lun 4/7/22 

                  Maestro 05 7,2 hrs   lun 27/6/22 lun 4/7/22 

                  Ayudante 05 7,2 hrs   lun 27/6/22 lun 4/7/22 

                  Ayudante 06 7,2 hrs   lun 27/6/22 lun 4/7/22 

                  Ayudante 07 7,2 hrs   lun 27/6/22 lun 4/7/22 

                  Ayudante 08 7,2 hrs   lun 27/6/22 lun 4/7/22 

                  Ayudante 09 7,2 hrs   lun 27/6/22 lun 4/7/22 

                  Fiscalizador 2,4 hrs   lun 27/6/22 lun 4/7/22 

1.4.3.2.2.28                Realizar enlucido de paredes Departamento 18   98 hrs 5 días jue 22/9/22 mié 28/9/22 

  

                  Gerente Técnico 4 hrs   jue 22/9/22 mié 28/9/22 

                  Residente de 

Obra 01 4 hrs   jue 22/9/22 mié 28/9/22 

                  Albañil 01 8 hrs   jue 22/9/22 mié 28/9/22 

                  Maestro 01 8 hrs   jue 22/9/22 mié 28/9/22 

                  Albañil 02 8 hrs   jue 22/9/22 mié 28/9/22 

                  Albañil 03 8 hrs   jue 22/9/22 mié 28/9/22 

                  Albañil 04 8 hrs   jue 22/9/22 mié 28/9/22 

                  Albañil 05 8 hrs   jue 22/9/22 mié 28/9/22 

                  Maestro 02 8 hrs   jue 22/9/22 mié 28/9/22 

                  Ayudante 01 8 hrs   jue 22/9/22 mié 28/9/22 

                  Ayudante 03 8 hrs   jue 22/9/22 mié 28/9/22 

                  Ayudante 04 8 hrs   jue 22/9/22 mié 28/9/22 

                  Ayudante 05 8 hrs   jue 22/9/22 mié 28/9/22 

                  Fiscalizador 2 hrs   jue 22/9/22 mié 28/9/22 

1.4.3.2.2.29                Realizar enlucido de paredes escalera de acceso a terraza   33,6 hrs 2 días mar 21/6/22 mié 22/6/22 

  

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   mar 21/6/22 mié 22/6/22 

                  Albañil 06 3,2 hrs   mar 21/6/22 mié 22/6/22 

                  Albañil 07 3,2 hrs   mar 21/6/22 mié 22/6/22 

                  Albañil 08 3,2 hrs   mar 21/6/22 mié 22/6/22 

                  Albañil 09 3,2 hrs   mar 21/6/22 mié 22/6/22 

                  Albañil 10 3,2 hrs   mar 21/6/22 mié 22/6/22 

                  Ayudante 06 3,2 hrs   mar 21/6/22 mié 22/6/22 

                  Ayudante 07 3,2 hrs   mar 21/6/22 mié 22/6/22 

                  Ayudante 08 3,2 hrs   mar 21/6/22 mié 22/6/22 

                  Ayudante 09 3,2 hrs   mar 21/6/22 mié 22/6/22 

                  Ayudante 10 3,2 hrs   mar 21/6/22 mié 22/6/22 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   mar 21/6/22 mié 22/6/22 

1.4.3.2.2.30                Realizar enlucido de paredes de Terraza   86,4 hrs 4 días mar 5/7/22 vie 8/7/22 

  

                  Gerente Técnico 3,2 hrs   mar 5/7/22 vie 8/7/22 

                  Residente de 

Obra 01 3,2 hrs   mar 5/7/22 vie 8/7/22 

                  Maestro 01 6,4 hrs   mar 5/7/22 vie 8/7/22 

                  Albañil 11 6,4 hrs   mar 5/7/22 vie 8/7/22 

                  Albañil 12 6,4 hrs   mar 5/7/22 vie 8/7/22 

                  Albañil 13 6,4 hrs   mar 5/7/22 vie 8/7/22 

                  Albañil 14 6,4 hrs   mar 5/7/22 vie 8/7/22 

                  Albañil 15 6,4 hrs   mar 5/7/22 vie 8/7/22 

                  Maestro 02 6,4 hrs   mar 5/7/22 vie 8/7/22 

                  Ayudante 11 6,4 hrs   mar 5/7/22 vie 8/7/22 

                  Ayudante 12 6,4 hrs   mar 5/7/22 vie 8/7/22 

                  Ayudante 13 6,4 hrs   mar 5/7/22 vie 8/7/22 

                  Ayudante 14 6,4 hrs   mar 5/7/22 vie 8/7/22 

                  Ayudante 15 6,4 hrs   mar 5/7/22 vie 8/7/22 

                  Fiscalizador 3,2 hrs   mar 5/7/22 vie 8/7/22 

1.4.3.2.2.31                Realizar enlucido del exterior del Edificio   367,2 hrs 17 días jue 29/9/22 vie 21/10/22 

  

                  Gerente Técnico 13,6 hrs   jue 29/9/22 vie 21/10/22 

                  Residente de 

Obra 01 13,6 hrs   jue 29/9/22 vie 21/10/22 

                  Maestro 01 27,2 hrs   jue 29/9/22 vie 21/10/22 

                  Albañil 11 27,2 hrs   jue 29/9/22 vie 21/10/22 

                  Albañil 12 27,2 hrs   jue 29/9/22 vie 21/10/22 

                  Albañil 13 27,2 hrs   jue 29/9/22 vie 21/10/22 

                  Albañil 14 27,2 hrs   jue 29/9/22 vie 21/10/22 

                  Albañil 15 27,2 hrs   jue 29/9/22 vie 21/10/22 

                  Maestro 02 27,2 hrs   jue 29/9/22 vie 21/10/22 

                  Ayudante 11 27,2 hrs   jue 29/9/22 vie 21/10/22 

                  Ayudante 12 27,2 hrs   jue 29/9/22 vie 21/10/22 

                  Ayudante 13 27,2 hrs   jue 29/9/22 vie 21/10/22 

                  Ayudante 14 27,2 hrs   jue 29/9/22 vie 21/10/22 

                  Ayudante 15 27,2 hrs   jue 29/9/22 vie 21/10/22 

                  Fiscalizador 13,6 hrs   jue 29/9/22 vie 21/10/22 

1.4.3.2.2.32                Realizar enlucido de paredes del cerramiento   172,8 hrs 8 días lun 24/10/22 vie 4/11/22 

  

                  Gerente Técnico 6,4 hrs   lun 24/10/22 vie 4/11/22 

                  Residente de 

Obra 01 6,4 hrs   lun 24/10/22 vie 4/11/22 

                  Maestro 01 12,8 hrs   lun 24/10/22 vie 4/11/22 

                  Albañil 11 12,8 hrs   lun 24/10/22 vie 4/11/22 
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                  Albañil 12 12,8 hrs   lun 24/10/22 vie 4/11/22 

                  Albañil 13 12,8 hrs   lun 24/10/22 vie 4/11/22 

                  Albañil 14 12,8 hrs   lun 24/10/22 vie 4/11/22 

                  Albañil 15 12,8 hrs   lun 24/10/22 vie 4/11/22 

                  Maestro 02 12,8 hrs   lun 24/10/22 vie 4/11/22 

                  Ayudante 11 12,8 hrs   lun 24/10/22 vie 4/11/22 

                  Ayudante 12 12,8 hrs   lun 24/10/22 vie 4/11/22 

                  Ayudante 13 12,8 hrs   lun 24/10/22 vie 4/11/22 

                  Ayudante 14 12,8 hrs   lun 24/10/22 vie 4/11/22 

                  Ayudante 15 12,8 hrs   lun 24/10/22 vie 4/11/22 

                  Fiscalizador 6,4 hrs   lun 24/10/22 vie 4/11/22 

1.4.3.2.2.33                Validar enlucidos de paredes de edificio   5,6 hrs 1 día lun 7/11/22 lun 7/11/22 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   lun 7/11/22 lun 7/11/22 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   lun 7/11/22 lun 7/11/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   lun 7/11/22 lun 7/11/22 

                  Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 7/11/22 lun 7/11/22 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   lun 7/11/22 lun 7/11/22 

1.4.3.2.2.34                Aprobar enlucido de paredes de edificio   5,6 hrs 1 día mar 8/11/22 mar 8/11/22 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   mar 8/11/22 mar 8/11/22 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   mar 8/11/22 mar 8/11/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   mar 8/11/22 mar 8/11/22 

                  Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   mar 8/11/22 mar 8/11/22 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   mar 8/11/22 mar 8/11/22 

1.4.3.3          Realizar trabajos de viguetas y pilaretes   2.846 hrs 92 días mié 23/3/22 lun 1/8/22 

1.4.3.3.1             Realizar viguetas y pilaretes en el SubSuelo 2   117,6 hrs 7 días mié 23/3/22 jue 31/3/22 

  

               Residente de Obra 

01 2,8 hrs   mié 23/3/22 jue 31/3/22 

               Albañil 06 11,2 hrs   mié 23/3/22 jue 31/3/22 

               Albañil 07 11,2 hrs   mié 23/3/22 jue 31/3/22 

               Albañil 08 11,2 hrs   mié 23/3/22 jue 31/3/22 

               Albañil 09 11,2 hrs   mié 23/3/22 jue 31/3/22 

               Albañil 10 11,2 hrs   mié 23/3/22 jue 31/3/22 

               Ayudante 06 11,2 hrs   mié 23/3/22 jue 31/3/22 

               Ayudante 07 11,2 hrs   mié 23/3/22 jue 31/3/22 

               Ayudante 08 11,2 hrs   mié 23/3/22 jue 31/3/22 

               Ayudante 09 11,2 hrs   mié 23/3/22 jue 31/3/22 

               Ayudante 10 11,2 hrs   mié 23/3/22 jue 31/3/22 

               Fiscalizador 2,8 hrs   mié 23/3/22 jue 31/3/22 

1.4.3.3.2             Realizar viguetas y pilaretes en la escalera del subsuelo 2   33,6 hrs 2 días vie 25/3/22 lun 28/3/22 

  

               Residente de Obra 

01 0,8 hrs   vie 25/3/22 lun 28/3/22 

               Albañil 06 3,2 hrs   vie 25/3/22 lun 28/3/22 

               Albañil 07 3,2 hrs   vie 25/3/22 lun 28/3/22 

               Albañil 08 3,2 hrs   vie 25/3/22 lun 28/3/22 

               Albañil 09 3,2 hrs   vie 25/3/22 lun 28/3/22 

               Albañil 10 3,2 hrs   vie 25/3/22 lun 28/3/22 

               Ayudante 06 3,2 hrs   vie 25/3/22 lun 28/3/22 

               Ayudante 07 3,2 hrs   vie 25/3/22 lun 28/3/22 

               Ayudante 08 3,2 hrs   vie 25/3/22 lun 28/3/22 

               Ayudante 09 3,2 hrs   vie 25/3/22 lun 28/3/22 

               Ayudante 10 3,2 hrs   vie 25/3/22 lun 28/3/22 

               Fiscalizador 0,8 hrs   vie 25/3/22 lun 28/3/22 

1.4.3.3.3             Realizar viguetas y pilaretes en el SubSuelo 1   151,2 hrs 7 días mié 13/4/22 vie 22/4/22 

  

               Residente de Obra 

01 2,8 hrs   mié 13/4/22 vie 22/4/22 

               Albañil 01 11,2 hrs   mié 13/4/22 vie 22/4/22 

               Maestro 01 11,2 hrs   mié 13/4/22 vie 22/4/22 

               Albañil 02 11,2 hrs   mié 13/4/22 vie 22/4/22 

               Albañil 03 11,2 hrs   mié 13/4/22 vie 22/4/22 

               Albañil 04 11,2 hrs   mié 13/4/22 vie 22/4/22 

               Albañil 05 11,2 hrs   mié 13/4/22 vie 22/4/22 

               Maestro 02 11,2 hrs   mié 13/4/22 vie 22/4/22 

               Maestro 03 11,2 hrs   mié 13/4/22 vie 22/4/22 

               Ayudante 01 11,2 hrs   mié 13/4/22 vie 22/4/22 

               Ayudante 02 11,2 hrs   mié 13/4/22 vie 22/4/22 

               Ayudante 03 11,2 hrs   mié 13/4/22 vie 22/4/22 

               Ayudante 04 11,2 hrs   mié 13/4/22 vie 22/4/22 

               Ayudante 05 11,2 hrs   mié 13/4/22 vie 22/4/22 

               Fiscalizador 2,8 hrs   mié 13/4/22 vie 22/4/22 

1.4.3.3.4             Realizar viguetas y pilaretes en la escalera del subsuelo 1   33,6 hrs 2 días vie 1/4/22 lun 4/4/22 

  

               Residente de Obra 

01 0,8 hrs   vie 1/4/22 lun 4/4/22 

               Albañil 06 3,2 hrs   vie 1/4/22 lun 4/4/22 

               Albañil 07 3,2 hrs   vie 1/4/22 lun 4/4/22 

               Albañil 08 3,2 hrs   vie 1/4/22 lun 4/4/22 

               Albañil 09 3,2 hrs   vie 1/4/22 lun 4/4/22 
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               Albañil 10 3,2 hrs   vie 1/4/22 lun 4/4/22 

               Ayudante 06 3,2 hrs   vie 1/4/22 lun 4/4/22 

               Ayudante 07 3,2 hrs   vie 1/4/22 lun 4/4/22 

               Ayudante 08 3,2 hrs   vie 1/4/22 lun 4/4/22 

               Ayudante 09 3,2 hrs   vie 1/4/22 lun 4/4/22 

               Ayudante 10 3,2 hrs   vie 1/4/22 lun 4/4/22 

               Fiscalizador 0,8 hrs   vie 1/4/22 lun 4/4/22 

1.4.3.3.5             Realizar viguetas y pilaretes en el acceso al edificio   70,4 hrs 4 días jue 5/5/22 mar 10/5/22 

  

               Residente de Obra 

01 1,6 hrs   jue 5/5/22 mar 10/5/22 

               Fiscalizador 1,6 hrs   jue 5/5/22 mar 10/5/22 

               Albañil 21 6,4 hrs   jue 5/5/22 mar 10/5/22 

               Albañil 22 6,4 hrs   jue 5/5/22 mar 10/5/22 

               Albañil 23 6,4 hrs   jue 5/5/22 mar 10/5/22 

               Albañil 24 6,4 hrs   jue 5/5/22 mar 10/5/22 

               Albañil 25 6,4 hrs   jue 5/5/22 mar 10/5/22 

               Maestro 11 3,2 hrs   jue 5/5/22 mar 10/5/22 

               Ayudante 21 6,4 hrs   jue 5/5/22 mar 10/5/22 

               Ayudante 22 6,4 hrs   jue 5/5/22 mar 10/5/22 

               Ayudante 23 6,4 hrs   jue 5/5/22 mar 10/5/22 

               Ayudante 24 6,4 hrs   jue 5/5/22 mar 10/5/22 

               Ayudante 25 6,4 hrs   jue 5/5/22 mar 10/5/22 

1.4.3.3.6             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 1   88 hrs 5 días jue 5/5/22 mié 11/5/22 

  

               Residente de Obra 

01 2 hrs   jue 5/5/22 mié 11/5/22 

               Fiscalizador 2 hrs   jue 5/5/22 mié 11/5/22 

               Albañil 21 8 hrs   jue 5/5/22 mié 11/5/22 

               Albañil 22 8 hrs   jue 5/5/22 mié 11/5/22 

               Albañil 23 8 hrs   jue 5/5/22 mié 11/5/22 

               Albañil 24 8 hrs   jue 5/5/22 mié 11/5/22 

               Albañil 25 8 hrs   jue 5/5/22 mié 11/5/22 

               Maestro 11 4 hrs   jue 5/5/22 mié 11/5/22 

               Ayudante 21 8 hrs   jue 5/5/22 mié 11/5/22 

               Ayudante 22 8 hrs   jue 5/5/22 mié 11/5/22 

               Ayudante 23 8 hrs   jue 5/5/22 mié 11/5/22 

               Ayudante 24 8 hrs   jue 5/5/22 mié 11/5/22 

               Ayudante 25 8 hrs   jue 5/5/22 mié 11/5/22 

1.4.3.3.7             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 2   105,6 hrs 6 días jue 5/5/22 jue 12/5/22 

  

               Residente de Obra 

01 2,4 hrs   jue 5/5/22 jue 12/5/22 

               Fiscalizador 2,4 hrs   jue 5/5/22 jue 12/5/22 

               Albañil 21 9,6 hrs   jue 5/5/22 jue 12/5/22 

               Albañil 22 9,6 hrs   jue 5/5/22 jue 12/5/22 

               Albañil 23 9,6 hrs   jue 5/5/22 jue 12/5/22 

               Albañil 24 9,6 hrs   jue 5/5/22 jue 12/5/22 

               Albañil 25 9,6 hrs   jue 5/5/22 jue 12/5/22 

               Maestro 11 4,8 hrs   jue 5/5/22 jue 12/5/22 

               Ayudante 21 9,6 hrs   jue 5/5/22 jue 12/5/22 

               Ayudante 22 9,6 hrs   jue 5/5/22 jue 12/5/22 

               Ayudante 23 9,6 hrs   jue 5/5/22 jue 12/5/22 

               Ayudante 24 9,6 hrs   jue 5/5/22 jue 12/5/22 

               Ayudante 25 9,6 hrs   jue 5/5/22 jue 12/5/22 

1.4.3.3.8             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 3   105,6 hrs 6 días jue 21/4/22 jue 28/4/22 

  

               Residente de Obra 

01 2,4 hrs   jue 21/4/22 jue 28/4/22 

               Fiscalizador 2,4 hrs   jue 21/4/22 jue 28/4/22 

               Albañil 21 9,6 hrs   jue 21/4/22 jue 28/4/22 

               Albañil 22 9,6 hrs   jue 21/4/22 jue 28/4/22 

               Albañil 23 9,6 hrs   jue 21/4/22 jue 28/4/22 

               Albañil 24 9,6 hrs   jue 21/4/22 jue 28/4/22 

               Albañil 25 9,6 hrs   jue 21/4/22 jue 28/4/22 

               Maestro 11 4,8 hrs   jue 21/4/22 jue 28/4/22 

               Ayudante 21 9,6 hrs   jue 21/4/22 jue 28/4/22 

               Ayudante 22 9,6 hrs   jue 21/4/22 jue 28/4/22 

               Ayudante 23 9,6 hrs   jue 21/4/22 jue 28/4/22 

               Ayudante 24 9,6 hrs   jue 21/4/22 jue 28/4/22 

               Ayudante 25 9,6 hrs   jue 21/4/22 jue 28/4/22 

1.4.3.3.9             Realizar viguetas y pilaretes en el acceso a Primer piso   52,8 hrs 3 días jue 21/4/22 lun 25/4/22 

  

               Residente de Obra 

01 1,2 hrs   jue 21/4/22 lun 25/4/22 

               Fiscalizador 1,2 hrs   jue 21/4/22 lun 25/4/22 

               Albañil 21 4,8 hrs   jue 21/4/22 lun 25/4/22 

               Albañil 22 4,8 hrs   jue 21/4/22 lun 25/4/22 

               Albañil 23 4,8 hrs   jue 21/4/22 lun 25/4/22 

               Albañil 24 4,8 hrs   jue 21/4/22 lun 25/4/22 

               Albañil 25 4,8 hrs   jue 21/4/22 lun 25/4/22 

               Maestro 11 2,4 hrs   jue 21/4/22 lun 25/4/22 

               Ayudante 21 4,8 hrs   jue 21/4/22 lun 25/4/22 

               Ayudante 22 4,8 hrs   jue 21/4/22 lun 25/4/22 
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               Ayudante 23 4,8 hrs   jue 21/4/22 lun 25/4/22 

               Ayudante 24 4,8 hrs   jue 21/4/22 lun 25/4/22 

               Ayudante 25 4,8 hrs   jue 21/4/22 lun 25/4/22 

1.4.3.3.10             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 4   108 hrs 5 días vie 13/5/22 jue 19/5/22 

  

               Residente de Obra 

01 2 hrs   vie 13/5/22 jue 19/5/22 

               Albañil 01 8 hrs   vie 13/5/22 jue 19/5/22 

               Maestro 01 8 hrs   vie 13/5/22 jue 19/5/22 

               Albañil 02 8 hrs   vie 13/5/22 jue 19/5/22 

               Albañil 03 8 hrs   vie 13/5/22 jue 19/5/22 

               Albañil 04 8 hrs   vie 13/5/22 jue 19/5/22 

               Albañil 05 8 hrs   vie 13/5/22 jue 19/5/22 

               Maestro 02 8 hrs   vie 13/5/22 jue 19/5/22 

               Maestro 03 8 hrs   vie 13/5/22 jue 19/5/22 

               Ayudante 01 8 hrs   vie 13/5/22 jue 19/5/22 

               Ayudante 02 8 hrs   vie 13/5/22 jue 19/5/22 

               Ayudante 03 8 hrs   vie 13/5/22 jue 19/5/22 

               Ayudante 04 8 hrs   vie 13/5/22 jue 19/5/22 

               Ayudante 05 8 hrs   vie 13/5/22 jue 19/5/22 

               Fiscalizador 2 hrs   vie 13/5/22 jue 19/5/22 

1.4.3.3.11             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 5   105,6 hrs 6 días vie 13/5/22 vie 20/5/22 

  

               Residente de Obra 

01 2,4 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

               Fiscalizador 2,4 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

               Albañil 21 9,6 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

               Albañil 22 9,6 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

               Albañil 23 9,6 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

               Albañil 24 9,6 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

               Albañil 25 9,6 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

               Maestro 11 4,8 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

               Ayudante 21 9,6 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

               Ayudante 22 9,6 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

               Ayudante 23 9,6 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

               Ayudante 24 9,6 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

               Ayudante 25 9,6 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

1.4.3.3.12             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 6   100,8 hrs 6 días jue 12/5/22 jue 19/5/22 

  

               Residente de Obra 

01 2,4 hrs   jue 12/5/22 jue 19/5/22 

               Albañil 06 9,6 hrs   jue 12/5/22 jue 19/5/22 

               Albañil 07 9,6 hrs   jue 12/5/22 jue 19/5/22 

               Albañil 08 9,6 hrs   jue 12/5/22 jue 19/5/22 

               Albañil 09 9,6 hrs   jue 12/5/22 jue 19/5/22 

               Albañil 10 9,6 hrs   jue 12/5/22 jue 19/5/22 

               Ayudante 06 9,6 hrs   jue 12/5/22 jue 19/5/22 

               Ayudante 07 9,6 hrs   jue 12/5/22 jue 19/5/22 

               Ayudante 08 9,6 hrs   jue 12/5/22 jue 19/5/22 

               Ayudante 09 9,6 hrs   jue 12/5/22 jue 19/5/22 

               Ayudante 10 9,6 hrs   jue 12/5/22 jue 19/5/22 

               Fiscalizador 2,4 hrs   jue 12/5/22 jue 19/5/22 

1.4.3.3.13             Realizar viguetas y pilaretes en el acceso al segundo piso   52,8 hrs 3 días jue 12/5/22 lun 16/5/22 

  

               Residente de Obra 

01 1,2 hrs   jue 12/5/22 lun 16/5/22 

               Fiscalizador 1,2 hrs   jue 12/5/22 lun 16/5/22 

               Albañil 21 4,8 hrs   jue 12/5/22 lun 16/5/22 

               Albañil 22 4,8 hrs   jue 12/5/22 lun 16/5/22 

               Albañil 23 4,8 hrs   jue 12/5/22 lun 16/5/22 

               Albañil 24 4,8 hrs   jue 12/5/22 lun 16/5/22 

               Albañil 25 4,8 hrs   jue 12/5/22 lun 16/5/22 

               Maestro 11 2,4 hrs   jue 12/5/22 lun 16/5/22 

               Ayudante 21 4,8 hrs   jue 12/5/22 lun 16/5/22 

               Ayudante 22 4,8 hrs   jue 12/5/22 lun 16/5/22 

               Ayudante 23 4,8 hrs   jue 12/5/22 lun 16/5/22 

               Ayudante 24 4,8 hrs   jue 12/5/22 lun 16/5/22 

               Ayudante 25 4,8 hrs   jue 12/5/22 lun 16/5/22 

1.4.3.3.14             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 7   108 hrs 5 días lun 23/5/22 lun 30/5/22 

  

               Residente de Obra 

01 2 hrs   lun 23/5/22 lun 30/5/22 

               Albañil 01 8 hrs   lun 23/5/22 lun 30/5/22 

               Maestro 01 8 hrs   lun 23/5/22 lun 30/5/22 

               Albañil 02 8 hrs   lun 23/5/22 lun 30/5/22 

               Albañil 03 8 hrs   lun 23/5/22 lun 30/5/22 

               Albañil 04 8 hrs   lun 23/5/22 lun 30/5/22 

               Albañil 05 8 hrs   lun 23/5/22 lun 30/5/22 

               Maestro 02 8 hrs   lun 23/5/22 lun 30/5/22 

               Maestro 03 8 hrs   lun 23/5/22 lun 30/5/22 

               Ayudante 01 8 hrs   lun 23/5/22 lun 30/5/22 

               Ayudante 02 8 hrs   lun 23/5/22 lun 30/5/22 

               Ayudante 03 8 hrs   lun 23/5/22 lun 30/5/22 

               Ayudante 04 8 hrs   lun 23/5/22 lun 30/5/22 
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               Ayudante 05 8 hrs   lun 23/5/22 lun 30/5/22 

               Fiscalizador 2 hrs   lun 23/5/22 lun 30/5/22 

1.4.3.3.15             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 8   105,6 hrs 6 días lun 23/5/22 mar 31/5/22 

  

               Residente de Obra 

01 2,4 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

               Fiscalizador 2,4 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

               Albañil 21 9,6 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

               Albañil 22 9,6 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

               Albañil 23 9,6 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

               Albañil 24 9,6 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

               Albañil 25 9,6 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

               Maestro 11 4,8 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

               Ayudante 21 9,6 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

               Ayudante 22 9,6 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

               Ayudante 23 9,6 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

               Ayudante 24 9,6 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

               Ayudante 25 9,6 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

1.4.3.3.16             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 9   105,6 hrs 6 días vie 20/5/22 lun 30/5/22 

  

               Residente de Obra 

01 2,4 hrs   vie 20/5/22 lun 30/5/22 

               Fiscalizador 2,4 hrs   vie 20/5/22 lun 30/5/22 

               Albañil 21 9,6 hrs   vie 20/5/22 lun 30/5/22 

               Albañil 22 9,6 hrs   vie 20/5/22 lun 30/5/22 

               Albañil 23 9,6 hrs   vie 20/5/22 lun 30/5/22 

               Albañil 24 9,6 hrs   vie 20/5/22 lun 30/5/22 

               Albañil 25 9,6 hrs   vie 20/5/22 lun 30/5/22 

               Maestro 11 4,8 hrs   vie 20/5/22 lun 30/5/22 

               Ayudante 21 9,6 hrs   vie 20/5/22 lun 30/5/22 

               Ayudante 22 9,6 hrs   vie 20/5/22 lun 30/5/22 

               Ayudante 23 9,6 hrs   vie 20/5/22 lun 30/5/22 

               Ayudante 24 9,6 hrs   vie 20/5/22 lun 30/5/22 

               Ayudante 25 9,6 hrs   vie 20/5/22 lun 30/5/22 

1.4.3.3.17             Realizar viguetas y pilaretes en el acceso al tercer piso   52,8 hrs 3 días vie 20/5/22 mar 24/5/22 

  

               Residente de Obra 

01 1,2 hrs   vie 20/5/22 mar 24/5/22 

               Fiscalizador 1,2 hrs   vie 20/5/22 mar 24/5/22 

               Albañil 21 4,8 hrs   vie 20/5/22 mar 24/5/22 

               Albañil 22 4,8 hrs   vie 20/5/22 mar 24/5/22 

               Albañil 23 4,8 hrs   vie 20/5/22 mar 24/5/22 

               Albañil 24 4,8 hrs   vie 20/5/22 mar 24/5/22 

               Albañil 25 4,8 hrs   vie 20/5/22 mar 24/5/22 

               Maestro 11 2,4 hrs   vie 20/5/22 mar 24/5/22 

               Ayudante 21 4,8 hrs   vie 20/5/22 mar 24/5/22 

               Ayudante 22 4,8 hrs   vie 20/5/22 mar 24/5/22 

               Ayudante 23 4,8 hrs   vie 20/5/22 mar 24/5/22 

               Ayudante 24 4,8 hrs   vie 20/5/22 mar 24/5/22 

               Ayudante 25 4,8 hrs   vie 20/5/22 mar 24/5/22 

1.4.3.3.18             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 10   114 hrs 5 días mié 1/6/22 mar 7/6/22 

  

               Residente de Obra 

01 6 hrs   mié 1/6/22 mar 7/6/22 

               Albañil 01 8 hrs   mié 1/6/22 mar 7/6/22 

               Maestro 01 8 hrs   mié 1/6/22 mar 7/6/22 

               Albañil 02 8 hrs   mié 1/6/22 mar 7/6/22 

               Albañil 03 8 hrs   mié 1/6/22 mar 7/6/22 

               Albañil 04 8 hrs   mié 1/6/22 mar 7/6/22 

               Albañil 05 8 hrs   mié 1/6/22 mar 7/6/22 

               Maestro 02 8 hrs   mié 1/6/22 mar 7/6/22 

               Maestro 03 8 hrs   mié 1/6/22 mar 7/6/22 

               Ayudante 01 8 hrs   mié 1/6/22 mar 7/6/22 

               Ayudante 02 8 hrs   mié 1/6/22 mar 7/6/22 

               Ayudante 03 8 hrs   mié 1/6/22 mar 7/6/22 

               Ayudante 04 8 hrs   mié 1/6/22 mar 7/6/22 

               Ayudante 05 8 hrs   mié 1/6/22 mar 7/6/22 

               Fiscalizador 4 hrs   mié 1/6/22 mar 7/6/22 

1.4.3.3.19             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 11   105,6 hrs 6 días mié 1/6/22 mié 8/6/22 

  

               Residente de Obra 

01 2,4 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

               Fiscalizador 2,4 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

               Albañil 21 9,6 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

               Albañil 22 9,6 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

               Albañil 23 9,6 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

               Albañil 24 9,6 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

               Albañil 25 9,6 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

               Maestro 11 4,8 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

               Ayudante 21 9,6 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

               Ayudante 22 9,6 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

               Ayudante 23 9,6 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

               Ayudante 24 9,6 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

               Ayudante 25 9,6 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 
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1.4.3.3.20             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 12   105,6 hrs 6 días mar 31/5/22 mar 7/6/22 

  

               Residente de Obra 

01 2,4 hrs   mar 31/5/22 mar 7/6/22 

               Fiscalizador 2,4 hrs   mar 31/5/22 mar 7/6/22 

               Albañil 21 9,6 hrs   mar 31/5/22 mar 7/6/22 

               Albañil 22 9,6 hrs   mar 31/5/22 mar 7/6/22 

               Albañil 23 9,6 hrs   mar 31/5/22 mar 7/6/22 

               Albañil 24 9,6 hrs   mar 31/5/22 mar 7/6/22 

               Albañil 25 9,6 hrs   mar 31/5/22 mar 7/6/22 

               Maestro 11 4,8 hrs   mar 31/5/22 mar 7/6/22 

               Ayudante 21 9,6 hrs   mar 31/5/22 mar 7/6/22 

               Ayudante 22 9,6 hrs   mar 31/5/22 mar 7/6/22 

               Ayudante 23 9,6 hrs   mar 31/5/22 mar 7/6/22 

               Ayudante 24 9,6 hrs   mar 31/5/22 mar 7/6/22 

               Ayudante 25 9,6 hrs   mar 31/5/22 mar 7/6/22 

1.4.3.3.21             Realizar viguetas y pilaretes en el acceso al cuarto piso   52,8 hrs 3 días mar 31/5/22 jue 2/6/22 

  

               Residente de Obra 

01 1,2 hrs   mar 31/5/22 jue 2/6/22 

               Fiscalizador 1,2 hrs   mar 31/5/22 jue 2/6/22 

               Albañil 21 4,8 hrs   mar 31/5/22 jue 2/6/22 

               Albañil 22 4,8 hrs   mar 31/5/22 jue 2/6/22 

               Albañil 23 4,8 hrs   mar 31/5/22 jue 2/6/22 

               Albañil 24 4,8 hrs   mar 31/5/22 jue 2/6/22 

               Albañil 25 4,8 hrs   mar 31/5/22 jue 2/6/22 

               Maestro 11 2,4 hrs   mar 31/5/22 jue 2/6/22 

               Ayudante 21 4,8 hrs   mar 31/5/22 jue 2/6/22 

               Ayudante 22 4,8 hrs   mar 31/5/22 jue 2/6/22 

               Ayudante 23 4,8 hrs   mar 31/5/22 jue 2/6/22 

               Ayudante 24 4,8 hrs   mar 31/5/22 jue 2/6/22 

               Ayudante 25 4,8 hrs   mar 31/5/22 jue 2/6/22 

1.4.3.3.22             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 13   88 hrs 5 días jue 9/6/22 mié 15/6/22 

  

               Residente de Obra 

01 2 hrs   jue 9/6/22 mié 15/6/22 

               Fiscalizador 2 hrs   jue 9/6/22 mié 15/6/22 

               Albañil 21 8 hrs   jue 9/6/22 mié 15/6/22 

               Albañil 22 8 hrs   jue 9/6/22 mié 15/6/22 

               Albañil 23 8 hrs   jue 9/6/22 mié 15/6/22 

               Albañil 24 8 hrs   jue 9/6/22 mié 15/6/22 

               Albañil 25 8 hrs   jue 9/6/22 mié 15/6/22 

               Maestro 11 4 hrs   jue 9/6/22 mié 15/6/22 

               Ayudante 21 8 hrs   jue 9/6/22 mié 15/6/22 

               Ayudante 22 8 hrs   jue 9/6/22 mié 15/6/22 

               Ayudante 23 8 hrs   jue 9/6/22 mié 15/6/22 

               Ayudante 24 8 hrs   jue 9/6/22 mié 15/6/22 

               Ayudante 25 8 hrs   jue 9/6/22 mié 15/6/22 

1.4.3.3.23             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 14   105,6 hrs 6 días jue 9/6/22 jue 16/6/22 

  

               Residente de Obra 

01 2,4 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

               Fiscalizador 2,4 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

               Albañil 21 9,6 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

               Albañil 22 9,6 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

               Albañil 23 9,6 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

               Albañil 24 9,6 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

               Albañil 25 9,6 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

               Maestro 11 4,8 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

               Ayudante 21 9,6 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

               Ayudante 22 9,6 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

               Ayudante 23 9,6 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

               Ayudante 24 9,6 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

               Ayudante 25 9,6 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

1.4.3.3.24             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 15   105,6 hrs 6 días mié 8/6/22 mié 15/6/22 

  

               Residente de Obra 

01 2,4 hrs   mié 8/6/22 mié 15/6/22 

               Fiscalizador 2,4 hrs   mié 8/6/22 mié 15/6/22 

               Albañil 21 9,6 hrs   mié 8/6/22 mié 15/6/22 

               Albañil 22 9,6 hrs   mié 8/6/22 mié 15/6/22 

               Albañil 23 9,6 hrs   mié 8/6/22 mié 15/6/22 

               Albañil 24 9,6 hrs   mié 8/6/22 mié 15/6/22 

               Albañil 25 9,6 hrs   mié 8/6/22 mié 15/6/22 

               Maestro 11 4,8 hrs   mié 8/6/22 mié 15/6/22 

               Ayudante 21 9,6 hrs   mié 8/6/22 mié 15/6/22 

               Ayudante 22 9,6 hrs   mié 8/6/22 mié 15/6/22 

               Ayudante 23 9,6 hrs   mié 8/6/22 mié 15/6/22 

               Ayudante 24 9,6 hrs   mié 8/6/22 mié 15/6/22 

               Ayudante 25 9,6 hrs   mié 8/6/22 mié 15/6/22 

1.4.3.3.25             Realizar viguetas y pilaretes en el acceso al quinto piso   52,8 hrs 3 días mié 8/6/22 vie 10/6/22 

  

               Residente de Obra 

01 1,2 hrs   mié 8/6/22 vie 10/6/22 

               Fiscalizador 1,2 hrs   mié 8/6/22 vie 10/6/22 
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               Albañil 21 4,8 hrs   mié 8/6/22 vie 10/6/22 

               Albañil 22 4,8 hrs   mié 8/6/22 vie 10/6/22 

               Albañil 23 4,8 hrs   mié 8/6/22 vie 10/6/22 

               Albañil 24 4,8 hrs   mié 8/6/22 vie 10/6/22 

               Albañil 25 4,8 hrs   mié 8/6/22 vie 10/6/22 

               Maestro 11 2,4 hrs   mié 8/6/22 vie 10/6/22 

               Ayudante 21 4,8 hrs   mié 8/6/22 vie 10/6/22 

               Ayudante 22 4,8 hrs   mié 8/6/22 vie 10/6/22 

               Ayudante 23 4,8 hrs   mié 8/6/22 vie 10/6/22 

               Ayudante 24 4,8 hrs   mié 8/6/22 vie 10/6/22 

               Ayudante 25 4,8 hrs   mié 8/6/22 vie 10/6/22 

1.4.3.3.26             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 16   88 hrs 5 días vie 17/6/22 jue 23/6/22 

  

               Residente de Obra 

01 2 hrs   vie 17/6/22 jue 23/6/22 

               Fiscalizador 2 hrs   vie 17/6/22 jue 23/6/22 

               Albañil 21 8 hrs   vie 17/6/22 jue 23/6/22 

               Albañil 22 8 hrs   vie 17/6/22 jue 23/6/22 

               Albañil 23 8 hrs   vie 17/6/22 jue 23/6/22 

               Albañil 24 8 hrs   vie 17/6/22 jue 23/6/22 

               Albañil 25 8 hrs   vie 17/6/22 jue 23/6/22 

               Maestro 11 4 hrs   vie 17/6/22 jue 23/6/22 

               Ayudante 21 8 hrs   vie 17/6/22 jue 23/6/22 

               Ayudante 22 8 hrs   vie 17/6/22 jue 23/6/22 

               Ayudante 23 8 hrs   vie 17/6/22 jue 23/6/22 

               Ayudante 24 8 hrs   vie 17/6/22 jue 23/6/22 

               Ayudante 25 8 hrs   vie 17/6/22 jue 23/6/22 

1.4.3.3.27             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 17   105,6 hrs 6 días vie 17/6/22 vie 24/6/22 

  

               Residente de Obra 

01 2,4 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

               Fiscalizador 2,4 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

               Albañil 21 9,6 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

               Albañil 22 9,6 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

               Albañil 23 9,6 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

               Albañil 24 9,6 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

               Albañil 25 9,6 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

               Maestro 11 4,8 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

               Ayudante 21 9,6 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

               Ayudante 22 9,6 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

               Ayudante 23 9,6 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

               Ayudante 24 9,6 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

               Ayudante 25 9,6 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

1.4.3.3.28             Realizar viguetas y pilaretes en el departamento 18   72 hrs 6 días jue 16/6/22 jue 23/6/22 

  

               Residente de Obra 

01 2,4 hrs   jue 16/6/22 jue 23/6/22 

               Fiscalizador 2,4 hrs   jue 16/6/22 jue 23/6/22 

               Albañil 21 9,6 hrs   jue 16/6/22 jue 23/6/22 

               Albañil 22 9,6 hrs   jue 16/6/22 jue 23/6/22 

               Albañil 23 9,6 hrs   jue 16/6/22 jue 23/6/22 

               Albañil 24 9,6 hrs   jue 16/6/22 jue 23/6/22 

               Albañil 25 9,6 hrs   jue 16/6/22 jue 23/6/22 

               Ayudante 21 9,6 hrs   jue 16/6/22 jue 23/6/22 

               Ayudante 22 9,6 hrs   jue 16/6/22 jue 23/6/22 

1.4.3.3.29             Realizar viguetas y pilaretes en el acceso a la terraza   36 hrs 3 días jue 16/6/22 lun 20/6/22 

  

               Residente de Obra 

01 1,2 hrs   jue 16/6/22 lun 20/6/22 

               Fiscalizador 1,2 hrs   jue 16/6/22 lun 20/6/22 

               Albañil 21 4,8 hrs   jue 16/6/22 lun 20/6/22 

               Albañil 22 4,8 hrs   jue 16/6/22 lun 20/6/22 

               Albañil 23 4,8 hrs   jue 16/6/22 lun 20/6/22 

               Albañil 24 4,8 hrs   jue 16/6/22 lun 20/6/22 

               Albañil 25 4,8 hrs   jue 16/6/22 lun 20/6/22 

               Ayudante 21 4,8 hrs   jue 16/6/22 lun 20/6/22 

               Ayudante 22 4,8 hrs   jue 16/6/22 lun 20/6/22 

1.4.3.3.30             Realizar viguetas y pilaretes en la terraza   83,2 hrs 4 días lun 27/6/22 jue 30/6/22 

  

               Albañil 01 6,4 hrs   lun 27/6/22 jue 30/6/22 

               Maestro 01 6,4 hrs   lun 27/6/22 jue 30/6/22 

               Albañil 02 6,4 hrs   lun 27/6/22 jue 30/6/22 

               Albañil 03 6,4 hrs   lun 27/6/22 jue 30/6/22 

               Albañil 04 6,4 hrs   lun 27/6/22 jue 30/6/22 

               Albañil 05 6,4 hrs   lun 27/6/22 jue 30/6/22 

               Maestro 02 6,4 hrs   lun 27/6/22 jue 30/6/22 

               Maestro 03 6,4 hrs   lun 27/6/22 jue 30/6/22 

               Ayudante 01 6,4 hrs   lun 27/6/22 jue 30/6/22 

               Ayudante 02 6,4 hrs   lun 27/6/22 jue 30/6/22 

               Ayudante 03 6,4 hrs   lun 27/6/22 jue 30/6/22 

               Ayudante 04 6,4 hrs   lun 27/6/22 jue 30/6/22 

               Ayudante 05 6,4 hrs   lun 27/6/22 jue 30/6/22 

1.4.3.3.31             Realizar viguetas y pilaretes del cerramiento   224 hrs 20 días vie 1/7/22 jue 28/7/22 

                 Albañil 21 32 hrs   vie 1/7/22 jue 28/7/22 
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               Albañil 22 32 hrs   vie 1/7/22 jue 28/7/22 

               Albañil 23 32 hrs   vie 1/7/22 jue 28/7/22 

               Albañil 24 32 hrs   vie 1/7/22 jue 28/7/22 

               Albañil 25 32 hrs   vie 1/7/22 jue 28/7/22 

               Ayudante 21 32 hrs   vie 1/7/22 jue 28/7/22 

               Ayudante 22 32 hrs   vie 1/7/22 jue 28/7/22 

1.4.3.3.32             Validar trabajos de viguetas y pilaretes de edificio   4,8 hrs 1 día vie 29/7/22 vie 29/7/22 

  

               Project Manager 0,8 hrs   vie 29/7/22 vie 29/7/22 

               Gerente Técnico 0,8 hrs   vie 29/7/22 vie 29/7/22 

               Residente de Obra 

01 0,8 hrs   vie 29/7/22 vie 29/7/22 

               Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   vie 29/7/22 vie 29/7/22 

               Fiscalizador 0,8 hrs   vie 29/7/22 vie 29/7/22 

1.4.3.3.33             Aprobar trabajos de viguetas y pilaretes de edificio   4,8 hrs 1 día lun 1/8/22 lun 1/8/22 

  

               Project Manager 0,8 hrs   lun 1/8/22 lun 1/8/22 

               Gerente Técnico 0,8 hrs   lun 1/8/22 lun 1/8/22 

               Residente de Obra 

01 0,8 hrs   lun 1/8/22 lun 1/8/22 

               Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   lun 1/8/22 lun 1/8/22 

               Fiscalizador 0,8 hrs   lun 1/8/22 lun 1/8/22 

1.4.3.4          Validar trabajos de albañilería   1.057,6 hrs 157 días vie 25/3/22 lun 7/11/22 

1.4.3.4.1 

            Validar trabajos de emblocado, viguetas,pilaretes y enlucido 

del subsuelo 2   179,2 hrs 21 días vie 25/3/22 lun 25/4/22 

1.4.3.4.1.1                Revisar Trabajos de Enblocado de paredes y escalera Subsuelo 2   84 hrs 15 días vie 25/3/22 jue 14/4/22 

  

                  Project Manager 12 hrs   vie 25/3/22 jue 14/4/22 

                  Gerente Técnico 12 hrs   vie 25/3/22 jue 14/4/22 

                  Residente de 

Obra 01 12 hrs   vie 25/3/22 jue 14/4/22 

                  Secretaria 

Administrativa 24 hrs   vie 25/3/22 jue 14/4/22 

                  Fiscalizador 12 hrs   vie 25/3/22 jue 14/4/22 

1.4.3.4.1.2                Revisar trabajos de pilareteres y viguetas del subsuelo 2   84 hrs 15 días vie 25/3/22 jue 14/4/22 

  

                  Project Manager 12 hrs   vie 25/3/22 jue 14/4/22 

                  Gerente Técnico 12 hrs   vie 25/3/22 jue 14/4/22 

                  Residente de 

Obra 01 12 hrs   vie 25/3/22 jue 14/4/22 

                  Secretaria 

Administrativa 24 hrs   vie 25/3/22 jue 14/4/22 

                  Fiscalizador 12 hrs   vie 25/3/22 jue 14/4/22 

1.4.3.4.1.3 

               Aprobar Trabajos de Enblocado de paredes, escaleras, pilaretes y 

viguetas de subsuelo 2   5,6 hrs 1 día lun 18/4/22 lun 18/4/22 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   lun 18/4/22 lun 18/4/22 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   lun 18/4/22 lun 18/4/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   lun 18/4/22 lun 18/4/22 

                  Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 18/4/22 lun 18/4/22 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   lun 18/4/22 lun 18/4/22 

1.4.3.4.1.4 

               Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes 

subsuelo 2   5,6 hrs 1 día lun 25/4/22 lun 25/4/22 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   lun 25/4/22 lun 25/4/22 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   lun 25/4/22 lun 25/4/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   lun 25/4/22 lun 25/4/22 

                  Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 25/4/22 lun 25/4/22 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   lun 25/4/22 lun 25/4/22 

1.4.3.4.2 

            Validar trabajos de emblocado, viguetas,pilaretes y enlucido 

del subsuelo 1   177,6 hrs 23 días mié 13/4/22 lun 16/5/22 

1.4.3.4.2.1                Revisar Trabajos de Enblocado de paredes y escalera Subsuelo 1   84 hrs 15 días mié 13/4/22 mié 4/5/22 

  

                  Project Manager 12 hrs   mié 13/4/22 mié 4/5/22 

                  Gerente Técnico 12 hrs   mié 13/4/22 mié 4/5/22 

                  Residente de 

Obra 01 12 hrs   mié 13/4/22 mié 4/5/22 

                  Secretaria 

Administrativa 24 hrs   mié 13/4/22 mié 4/5/22 

                  Fiscalizador 12 hrs   mié 13/4/22 mié 4/5/22 

1.4.3.4.2.2                Revisar trabajos de pilareteres y viguetas del subsuelo 1   84 hrs 15 días mié 13/4/22 mié 4/5/22 

  

                  Project Manager 12 hrs   mié 13/4/22 mié 4/5/22 

                  Gerente Técnico 12 hrs   mié 13/4/22 mié 4/5/22 

                  Residente de 

Obra 01 12 hrs   mié 13/4/22 mié 4/5/22 

                  Secretaria 

Administrativa 24 hrs   mié 13/4/22 mié 4/5/22 

                  Fiscalizador 12 hrs   mié 13/4/22 mié 4/5/22 

1.4.3.4.2.3 

               Aprobar Trabajos de Enblocado de paredes, escaleras, pilaretes y 

viguetas de subsuelo 1   5,6 hrs 1 día jue 5/5/22 jue 5/5/22 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   jue 5/5/22 jue 5/5/22 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   jue 5/5/22 jue 5/5/22 
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                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   jue 5/5/22 jue 5/5/22 

                  Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   jue 5/5/22 jue 5/5/22 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   jue 5/5/22 jue 5/5/22 

1.4.3.4.2.4 

               Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes del 

subsuelo 1   4 hrs 1 día lun 16/5/22 lun 16/5/22 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   lun 16/5/22 lun 16/5/22 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   lun 16/5/22 lun 16/5/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   lun 16/5/22 lun 16/5/22 

                  Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 16/5/22 lun 16/5/22 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   lun 16/5/22 lun 16/5/22 

1.4.3.4.3 

            Validar trabajos de emblocado, viguetas,pilaretes y enlucido de 

planta baja   76,8 hrs 79 días jue 5/5/22 jue 25/8/22 

1.4.3.4.3.1 

               Revisar Trabajos de Enblocado de paredes y escaleras de planta 

baja   33,6 hrs 6 días jue 5/5/22 jue 12/5/22 

  

                  Project Manager 4,8 hrs   jue 5/5/22 jue 12/5/22 

                  Gerente Técnico 4,8 hrs   jue 5/5/22 jue 12/5/22 

                  Residente de 

Obra 01 4,8 hrs   jue 5/5/22 jue 12/5/22 

                  Secretaria 

Administrativa 9,6 hrs   jue 5/5/22 jue 12/5/22 

                  Fiscalizador 4,8 hrs   jue 5/5/22 jue 12/5/22 

1.4.3.4.3.2                Revisar trabajos de pilareteres y viguetas de planta baja   33,6 hrs 6 días jue 5/5/22 jue 12/5/22 

  

                  Project Manager 4,8 hrs   jue 5/5/22 jue 12/5/22 

                  Gerente Técnico 4,8 hrs   jue 5/5/22 jue 12/5/22 

                  Residente de 

Obra 01 4,8 hrs   jue 5/5/22 jue 12/5/22 

                  Secretaria 

Administrativa 9,6 hrs   jue 5/5/22 jue 12/5/22 

                  Fiscalizador 4,8 hrs   jue 5/5/22 jue 12/5/22 

1.4.3.4.3.3 

               Aprobar Trabajos de Enblocado de paredes, escaleras, pilaretes y 

viguetas de planta baja   4 hrs 1 día vie 13/5/22 vie 13/5/22 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   vie 13/5/22 vie 13/5/22 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   vie 13/5/22 vie 13/5/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   vie 13/5/22 vie 13/5/22 

                  Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   vie 13/5/22 vie 13/5/22 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   vie 13/5/22 vie 13/5/22 

1.4.3.4.3.4 

               Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes de 

planta baja   5,6 hrs 1 día jue 25/8/22 jue 25/8/22 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   jue 25/8/22 jue 25/8/22 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   jue 25/8/22 jue 25/8/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   jue 25/8/22 jue 25/8/22 

                  Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   jue 25/8/22 jue 25/8/22 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   jue 25/8/22 jue 25/8/22 

1.4.3.4.4 

            Validar trabajos de emblocado, viguetas,pilaretes y enlucido 

del primer piso   57,6 hrs 78 días vie 13/5/22 jue 1/9/22 

1.4.3.4.4.1 

               Revisar Trabajos de Enblocado de paredes y escaleras del primer 

piso   24 hrs 6 días vie 13/5/22 vie 20/5/22 

  

                  Project Manager 2,4 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

                  Gerente Técnico 2,4 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

                  Residente de 

Obra 01 2,4 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

                  Secretaria 

Administrativa 9,6 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

                  Fiscalizador 2,4 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

1.4.3.4.4.2                Revisar trabajos de pilareteres y viguetas del primer piso   24 hrs 6 días vie 13/5/22 vie 20/5/22 

  

                  Project Manager 2,4 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

                  Gerente Técnico 2,4 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

                  Residente de 

Obra 01 2,4 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

                  Secretaria 

Administrativa 9,6 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

                  Fiscalizador 2,4 hrs   vie 13/5/22 vie 20/5/22 

1.4.3.4.4.3 

               Aprobar Trabajos de Enblocado de paredes, escaleras, pilaretes y 

viguetas del primer piso   4 hrs 1 día lun 23/5/22 lun 23/5/22 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   lun 23/5/22 lun 23/5/22 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   lun 23/5/22 lun 23/5/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   lun 23/5/22 lun 23/5/22 

                  Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 23/5/22 lun 23/5/22 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   lun 23/5/22 lun 23/5/22 

1.4.3.4.4.4 

               Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes del 

primer piso   5,6 hrs 1 día jue 1/9/22 jue 1/9/22 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   jue 1/9/22 jue 1/9/22 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   jue 1/9/22 jue 1/9/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   jue 1/9/22 jue 1/9/22 
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                  Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   jue 1/9/22 jue 1/9/22 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   jue 1/9/22 jue 1/9/22 

1.4.3.4.5 

            Validar trabajos de emblocado, viguetas,pilaretes y enlucido 

del segundo piso   59,2 hrs 77 días lun 23/5/22 jue 8/9/22 

1.4.3.4.5.1 

               Revisar Trabajos de Enblocado de paredes y escaleras del 

segundo piso   24 hrs 6 días lun 23/5/22 mar 31/5/22 

  

                  Project Manager 2,4 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

                  Gerente Técnico 2,4 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

                  Residente de 

Obra 01 2,4 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

                  Secretaria 

Administrativa 9,6 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

                  Fiscalizador 2,4 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

1.4.3.4.5.2                Revisar trabajos de pilareteres y viguetas del segundo piso   24 hrs 6 días lun 23/5/22 mar 31/5/22 

  

                  Project Manager 2,4 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

                  Gerente Técnico 2,4 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

                  Residente de 

Obra 01 2,4 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

                  Secretaria 

Administrativa 9,6 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

                  Fiscalizador 2,4 hrs   lun 23/5/22 mar 31/5/22 

1.4.3.4.5.3 

               Aprobar Trabajos de Enblocado de paredes, escaleras, pilaretes y 

viguetas del segundo piso   5,6 hrs 1 día mié 1/6/22 mié 1/6/22 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   mié 1/6/22 mié 1/6/22 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   mié 1/6/22 mié 1/6/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   mié 1/6/22 mié 1/6/22 

                  Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   mié 1/6/22 mié 1/6/22 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   mié 1/6/22 mié 1/6/22 

1.4.3.4.5.4 

               Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes del 

segundo piso   5,6 hrs 1 día jue 8/9/22 jue 8/9/22 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   jue 8/9/22 jue 8/9/22 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   jue 8/9/22 jue 8/9/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   jue 8/9/22 jue 8/9/22 

                  Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   jue 8/9/22 jue 8/9/22 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   jue 8/9/22 jue 8/9/22 

1.4.3.4.6 

            Validar trabajos de emblocado, viguetas,pilaretes y enlucido 

del tercer piso   76,8 hrs 76 días mié 1/6/22 jue 15/9/22 

1.4.3.4.6.1 

               Revisar Trabajos de Enblocado de paredes y escaleras del tercer 

piso   33,6 hrs 6 días mié 1/6/22 mié 8/6/22 

  

                  Project Manager 4,8 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

                  Gerente Técnico 4,8 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

                  Residente de 

Obra 01 4,8 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

                  Secretaria 

Administrativa 9,6 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

                  Fiscalizador 4,8 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

1.4.3.4.6.2                Revisar trabajos de pilareteres y viguetas del tercer piso   33,6 hrs 6 días mié 1/6/22 mié 8/6/22 

  

                  Project Manager 4,8 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

                  Gerente Técnico 4,8 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

                  Residente de 

Obra 01 4,8 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

                  Secretaria 

Administrativa 9,6 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

                  Fiscalizador 4,8 hrs   mié 1/6/22 mié 8/6/22 

1.4.3.4.6.3 

               Aprobar Trabajos de Enblocado de paredes, escaleras, pilaretes y 

viguetas del tercer piso   4 hrs 1 día jue 9/6/22 jue 9/6/22 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   jue 9/6/22 jue 9/6/22 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   jue 9/6/22 jue 9/6/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   jue 9/6/22 jue 9/6/22 

                  Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   jue 9/6/22 jue 9/6/22 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   jue 9/6/22 jue 9/6/22 

1.4.3.4.6.4 

               Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes del 

tercer piso   5,6 hrs 1 día jue 15/9/22 jue 15/9/22 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   jue 15/9/22 jue 15/9/22 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   jue 15/9/22 jue 15/9/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   jue 15/9/22 jue 15/9/22 

                  Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   jue 15/9/22 jue 15/9/22 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   jue 15/9/22 jue 15/9/22 

1.4.3.4.7 

            Validar trabajos de emblocado, viguetas,pilaretes y enlucido 

del cuarto piso   57,6 hrs 75 días jue 9/6/22 jue 22/9/22 

1.4.3.4.7.1 

               Revisar Trabajos de Enblocado de paredes y escaleras del cuarto 

piso   24 hrs 6 días jue 9/6/22 jue 16/6/22 

  

                  Project Manager 2,4 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

                  Gerente Técnico 2,4 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

                  Residente de 

Obra 01 2,4 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 
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                  Secretaria 

Administrativa 9,6 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

                  Fiscalizador 2,4 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

1.4.3.4.7.2                Revisar trabajos de pilareteres y viguetas del cuarto piso   24 hrs 6 días jue 9/6/22 jue 16/6/22 

  

                  Project Manager 2,4 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

                  Gerente Técnico 2,4 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

                  Residente de 

Obra 01 2,4 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

                  Secretaria 

Administrativa 9,6 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

                  Fiscalizador 2,4 hrs   jue 9/6/22 jue 16/6/22 

1.4.3.4.7.3 

               Aprobar Trabajos de Enblocado de paredes, escaleras, pilaretes y 

viguetas del cuarto piso   4 hrs 1 día vie 17/6/22 vie 17/6/22 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   vie 17/6/22 vie 17/6/22 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   vie 17/6/22 vie 17/6/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   vie 17/6/22 vie 17/6/22 

                  Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   vie 17/6/22 vie 17/6/22 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   vie 17/6/22 vie 17/6/22 

1.4.3.4.7.4 

               Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes del 

cuarto piso   5,6 hrs 1 día jue 22/9/22 jue 22/9/22 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   jue 22/9/22 jue 22/9/22 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   jue 22/9/22 jue 22/9/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   jue 22/9/22 jue 22/9/22 

                  Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   jue 22/9/22 jue 22/9/22 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   jue 22/9/22 jue 22/9/22 

1.4.3.4.8 

            Validar trabajos de emblocado, viguetas,pilaretes y enlucido 

del quinto piso   59,2 hrs 74 días vie 17/6/22 jue 29/9/22 

1.4.3.4.8.1 

               Revisar Trabajos de Enblocado de paredes y escaleras del quinto 

piso   24 hrs 6 días vie 17/6/22 vie 24/6/22 

  

                  Project Manager 2,4 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

                  Gerente Técnico 2,4 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

                  Residente de 

Obra 01 2,4 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

                  Secretaria 

Administrativa 9,6 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

                  Fiscalizador 2,4 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

1.4.3.4.8.2                Revisar trabajos de pilareteres y viguetas del quinto piso   24 hrs 6 días vie 17/6/22 vie 24/6/22 

  

                  Project Manager 2,4 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

                  Gerente Técnico 2,4 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

                  Residente de 

Obra 01 2,4 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

                  Secretaria 

Administrativa 9,6 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

                  Fiscalizador 2,4 hrs   vie 17/6/22 vie 24/6/22 

1.4.3.4.8.3 

               Aprobar Trabajos de Enblocado de paredes, escaleras, pilaretes y 

viguetas del quinto piso   5,6 hrs 1 día lun 27/6/22 lun 27/6/22 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   lun 27/6/22 lun 27/6/22 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   lun 27/6/22 lun 27/6/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   lun 27/6/22 lun 27/6/22 

                  Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 27/6/22 lun 27/6/22 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   lun 27/6/22 lun 27/6/22 

1.4.3.4.8.4 

               Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes del 

quinto piso   5,6 hrs 1 día jue 29/9/22 jue 29/9/22 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   jue 29/9/22 jue 29/9/22 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   jue 29/9/22 jue 29/9/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   jue 29/9/22 jue 29/9/22 

                  Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   jue 29/9/22 jue 29/9/22 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   jue 29/9/22 jue 29/9/22 

1.4.3.4.9 

            Validar trabajos de emblocado, viguetas,pilaretes y enlucido de 

la terraza   56 hrs 11 días lun 27/6/22 lun 11/7/22 

1.4.3.4.9.1                Revisar Trabajos de Enblocado de paredes terraza   22,4 hrs 4 días lun 27/6/22 jue 30/6/22 

  

                  Project Manager 3,2 hrs   lun 27/6/22 jue 30/6/22 

                  Gerente Técnico 3,2 hrs   lun 27/6/22 jue 30/6/22 

                  Residente de 

Obra 01 3,2 hrs   lun 27/6/22 jue 30/6/22 

                  Secretaria 

Administrativa 6,4 hrs   lun 27/6/22 jue 30/6/22 

                  Fiscalizador 3,2 hrs   lun 27/6/22 jue 30/6/22 

1.4.3.4.9.2                Revisar trabajos de viguetas y pilaretes terraza   22,4 hrs 4 días lun 27/6/22 jue 30/6/22 

  

                  Project Manager 3,2 hrs   lun 27/6/22 jue 30/6/22 

                  Gerente Técnico 3,2 hrs   lun 27/6/22 jue 30/6/22 

                  Residente de 

Obra 01 3,2 hrs   lun 27/6/22 jue 30/6/22 

                  Secretaria 

Administrativa 6,4 hrs   lun 27/6/22 jue 30/6/22 

                  Fiscalizador 3,2 hrs   lun 27/6/22 jue 30/6/22 
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1.4.3.4.9.3                Aprobar Trabajos de emblocado, viguetas y pilaretes de terraza   5,6 hrs 1 día vie 1/7/22 vie 1/7/22 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   vie 1/7/22 vie 1/7/22 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   vie 1/7/22 vie 1/7/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   vie 1/7/22 vie 1/7/22 

                  Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   vie 1/7/22 vie 1/7/22 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   vie 1/7/22 vie 1/7/22 

1.4.3.4.9.4 

               Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes 

terraza   5,6 hrs 1 día lun 11/7/22 lun 11/7/22 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   lun 11/7/22 lun 11/7/22 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   lun 11/7/22 lun 11/7/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   lun 11/7/22 lun 11/7/22 

                  Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 11/7/22 lun 11/7/22 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   lun 11/7/22 lun 11/7/22 

1.4.3.4.10 

            Validar trabajos de emblocado, viguetas,pilaretes y enlucido 

del cerramiento   252 hrs 89 días vie 1/7/22 lun 7/11/22 

1.4.3.4.10.1                Revisar Trabajos de Enblocado de paredes del cerramiento   123,2 hrs 22 días vie 1/7/22 lun 1/8/22 

  

                  Project Manager 17,6 hrs   vie 1/7/22 lun 1/8/22 

                  Gerente Técnico 17,6 hrs   vie 1/7/22 lun 1/8/22 

                  Residente de 

Obra 01 17,6 hrs   vie 1/7/22 lun 1/8/22 

                  Secretaria 

Administrativa 35,2 hrs   vie 1/7/22 lun 1/8/22 

                  Fiscalizador 17,6 hrs   vie 1/7/22 lun 1/8/22 

1.4.3.4.10.2                Revisar trabajos de viguetas y pilaretes del cerramiento   117,6 hrs 21 días vie 1/7/22 vie 29/7/22 

  

                  Project Manager 16,8 hrs   vie 1/7/22 vie 29/7/22 

                  Gerente Técnico 16,8 hrs   vie 1/7/22 vie 29/7/22 

                  Residente de 

Obra 01 16,8 hrs   vie 1/7/22 vie 29/7/22 

                  Secretaria 

Administrativa 33,6 hrs   vie 1/7/22 vie 29/7/22 

                  Fiscalizador 16,8 hrs   vie 1/7/22 vie 29/7/22 

1.4.3.4.10.3 

               Aprobar Trabajos de emblocado, viguetas y pilaretes del 

cerramiento   5,6 hrs 1 día mar 2/8/22 mar 2/8/22 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   mar 2/8/22 mar 2/8/22 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   mar 2/8/22 mar 2/8/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   mar 2/8/22 mar 2/8/22 

                  Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   mar 2/8/22 mar 2/8/22 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   mar 2/8/22 mar 2/8/22 

1.4.3.4.10.4 

               Aprobar Trabajos de enlucido de paredes, viguetas y pilaretes del 

cerramiento   5,6 hrs 1 día lun 7/11/22 lun 7/11/22 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   lun 7/11/22 lun 7/11/22 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   lun 7/11/22 lun 7/11/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   lun 7/11/22 lun 7/11/22 

                  Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 7/11/22 lun 7/11/22 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   lun 7/11/22 lun 7/11/22 

1.4.3.4.11             Validar trabajos de las paredes exteriores del edificio   5,6 hrs 1 día lun 24/10/22 lun 24/10/22 

1.4.3.4.11.1                Aprobar Trabajos de enlucido de la parte exterior del edificio   5,6 hrs 1 día lun 24/10/22 lun 24/10/22 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   lun 24/10/22 lun 24/10/22 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   lun 24/10/22 lun 24/10/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   lun 24/10/22 lun 24/10/22 

                  Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 24/10/22 lun 24/10/22 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   lun 24/10/22 lun 24/10/22 

1.4.3.5          Realizar entrega formal de Albaliñería   4,8 hrs 1 día vie 2/12/22 vie 2/12/22 

  

            Project Manager 0,8 hrs   vie 2/12/22 vie 2/12/22 

            Gerente Técnico 0,8 hrs   vie 2/12/22 vie 2/12/22 

            Residente de Obra 

01 0,8 hrs   vie 2/12/22 vie 2/12/22 

            Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   vie 2/12/22 vie 2/12/22 

            Fiscalizador 0,8 hrs   vie 2/12/22 vie 2/12/22 

1.4.4       Recubrimientos   6.776 hrs 185 días jue 29/9/22 vie 23/6/23 

1.4.4.1          Realizar Cielo Falso Edificio   1.586,4 hrs 63 días jue 29/9/22 mié 28/12/22 

1.4.4.1.1             Realizar Cielo Falso Planta Baja   222,4 hrs 8 días jue 29/9/22 lun 10/10/22 

1.4.4.1.1.1 

               Realizar Cielo Falso en losa de Planta Baja Zona de Atención al 

Cliente   61,6 hrs 7 días jue 29/9/22 vie 7/10/22 

  

                  Residente de 

Obra 01 2,8 hrs   jue 29/9/22 vie 7/10/22 

                  Fiscalizador 2,8 hrs   jue 29/9/22 vie 7/10/22 

                  Maestro 

Colocador de Gypsum 01 16,8 hrs   jue 29/9/22 vie 7/10/22 

                  Ayudante 

Gypsum 01 16,8 hrs   jue 29/9/22 vie 7/10/22 

                  Ayudante 

Gypsum 02 22,4 hrs   jue 29/9/22 vie 7/10/22 
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1.4.4.1.1.2                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 1   44,8 hrs 8 días jue 29/9/22 lun 10/10/22 

  

                  Residente de 

Obra 01 3,2 hrs   jue 29/9/22 lun 10/10/22 

                  Fiscalizador 3,2 hrs   jue 29/9/22 lun 10/10/22 

                  Maestro 

Colocador de Gypsum 01 12,8 hrs   jue 29/9/22 lun 10/10/22 

                  Ayudante 

Gypsum 01 12,8 hrs   jue 29/9/22 lun 10/10/22 

                  Ayudante 

Gypsum 02 12,8 hrs   jue 29/9/22 lun 10/10/22 

1.4.4.1.1.3                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 2   44,8 hrs 8 días jue 29/9/22 lun 10/10/22 

  

                  Residente de 

Obra 01 3,2 hrs   jue 29/9/22 lun 10/10/22 

                  Fiscalizador 3,2 hrs   jue 29/9/22 lun 10/10/22 

                  Maestro 

Colocador de Gypsum02 12,8 hrs   jue 29/9/22 lun 10/10/22 

                  Ayudante 

Gypsum 03 12,8 hrs   jue 29/9/22 lun 10/10/22 

                  Ayudante 

Gypsum 04 12,8 hrs   jue 29/9/22 lun 10/10/22 

1.4.4.1.1.4                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 3   44,8 hrs 8 días jue 29/9/22 lun 10/10/22 

  

                  Residente de 

Obra 01 3,2 hrs   jue 29/9/22 lun 10/10/22 

                  Fiscalizador 3,2 hrs   jue 29/9/22 lun 10/10/22 

                  Maestro 

Colocador de Gypsum02 12,8 hrs   jue 29/9/22 lun 10/10/22 

                  Ayudante 

Gypsum 03 12,8 hrs   jue 29/9/22 lun 10/10/22 

                  Ayudante 

Gypsum 04 12,8 hrs   jue 29/9/22 lun 10/10/22 

1.4.4.1.1.5                Realizar Cielo Falso en losa en zona comunales Planta Baja   26,4 hrs 3 días jue 29/9/22 lun 3/10/22 

  

                  Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   jue 29/9/22 lun 3/10/22 

                  Fiscalizador 1,2 hrs   jue 29/9/22 lun 3/10/22 

                  Maestro 

Colocador de Gypsum02 7,2 hrs   jue 29/9/22 lun 3/10/22 

                  Ayudante 

Gypsum 03 7,2 hrs   jue 29/9/22 lun 3/10/22 

                  Ayudante 

Gypsum 04 9,6 hrs   jue 29/9/22 lun 3/10/22 

1.4.4.1.2             Realizar Cielo Falso Primer Piso   272,8 hrs 11 días mar 11/10/22 mar 25/10/22 

1.4.4.1.2.1                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 4   70,4 hrs 8 días mar 11/10/22 jue 20/10/22 

  

                  Residente de 

Obra 01 3,2 hrs   mar 11/10/22 jue 20/10/22 

                  Fiscalizador 3,2 hrs   mar 11/10/22 jue 20/10/22 

                  Maestro 

Colocador de Gypsum 01 19,2 hrs   mar 11/10/22 jue 20/10/22 

                  Ayudante 

Gypsum 01 19,2 hrs   mar 11/10/22 jue 20/10/22 

                  Ayudante 

Gypsum 02 25,6 hrs   mar 11/10/22 jue 20/10/22 

1.4.4.1.2.2                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 5   70,4 hrs 8 días mar 11/10/22 jue 20/10/22 

  

                  Residente de 

Obra 01 3,2 hrs   mar 11/10/22 jue 20/10/22 

                  Fiscalizador 3,2 hrs   mar 11/10/22 jue 20/10/22 

                  Maestro 

Colocador de Gypsum 01 19,2 hrs   mar 11/10/22 jue 20/10/22 

                  Ayudante 

Gypsum 01 19,2 hrs   mar 11/10/22 jue 20/10/22 

                  Ayudante 

Gypsum 02 25,6 hrs   mar 11/10/22 jue 20/10/22 

1.4.4.1.2.3                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 6   70,4 hrs 8 días mar 11/10/22 jue 20/10/22 

  

                  Residente de 

Obra 01 3,2 hrs   mar 11/10/22 jue 20/10/22 

                  Fiscalizador 3,2 hrs   mar 11/10/22 jue 20/10/22 

                  Maestro 

Colocador de Gypsum02 19,2 hrs   mar 11/10/22 jue 20/10/22 

                  Ayudante 

Gypsum 03 19,2 hrs   mar 11/10/22 jue 20/10/22 

                  Ayudante 

Gypsum 04 25,6 hrs   mar 11/10/22 jue 20/10/22 

1.4.4.1.2.4                Realizar Cielo Falso en losa en zona comunales del Primer Piso   61,6 hrs 7 días mar 11/10/22 mié 19/10/22 

  

                  Residente de 

Obra 01 2,8 hrs   mar 11/10/22 mié 19/10/22 

                  Fiscalizador 2,8 hrs   mar 11/10/22 mié 19/10/22 

                  Maestro 

Colocador de Gypsum02 16,8 hrs   mar 11/10/22 mié 19/10/22 

                  Ayudante 

Gypsum 03 16,8 hrs   mar 11/10/22 mié 19/10/22 

                  Ayudante 

Gypsum 04 22,4 hrs   mar 11/10/22 mié 19/10/22 

1.4.4.1.3             Realizar Cielo Falso Segundo Piso   272,8 hrs 11 días mié 26/10/22 vie 11/11/22 

1.4.4.1.3.1                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 7   70,4 hrs 8 días mié 26/10/22 mar 8/11/22 

  

                  Residente de 

Obra 01 3,2 hrs   mié 26/10/22 mar 8/11/22 

                  Fiscalizador 3,2 hrs   mié 26/10/22 mar 8/11/22 
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                  Maestro 

Colocador de Gypsum 01 19,2 hrs   mié 26/10/22 mar 8/11/22 

                  Ayudante 

Gypsum 01 19,2 hrs   mié 26/10/22 mar 8/11/22 

                  Ayudante 

Gypsum 02 25,6 hrs   mié 26/10/22 mar 8/11/22 

1.4.4.1.3.2                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 8   70,4 hrs 8 días mié 26/10/22 mar 8/11/22 

  

                  Residente de 

Obra 01 3,2 hrs   mié 26/10/22 mar 8/11/22 

                  Fiscalizador 3,2 hrs   mié 26/10/22 mar 8/11/22 

                  Maestro 

Colocador de Gypsum 01 19,2 hrs   mié 26/10/22 mar 8/11/22 

                  Ayudante 

Gypsum 01 19,2 hrs   mié 26/10/22 mar 8/11/22 

                  Ayudante 

Gypsum 02 25,6 hrs   mié 26/10/22 mar 8/11/22 

1.4.4.1.3.3                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 9   70,4 hrs 8 días mié 26/10/22 mar 8/11/22 

  

                  Residente de 

Obra 01 3,2 hrs   mié 26/10/22 mar 8/11/22 

                  Fiscalizador 3,2 hrs   mié 26/10/22 mar 8/11/22 

                  Maestro 

Colocador de Gypsum02 19,2 hrs   mié 26/10/22 mar 8/11/22 

                  Ayudante 

Gypsum 03 19,2 hrs   mié 26/10/22 mar 8/11/22 

                  Ayudante 

Gypsum 04 25,6 hrs   mié 26/10/22 mar 8/11/22 

1.4.4.1.3.4                Realizar Cielo Falso en losa en zona comunales Segundo Piso   61,6 hrs 7 días mié 26/10/22 lun 7/11/22 

  

                  Residente de 

Obra 01 2,8 hrs   mié 26/10/22 lun 7/11/22 

                  Fiscalizador 2,8 hrs   mié 26/10/22 lun 7/11/22 

                  Maestro 

Colocador de Gypsum02 16,8 hrs   mié 26/10/22 lun 7/11/22 

                  Ayudante 

Gypsum 03 16,8 hrs   mié 26/10/22 lun 7/11/22 

                  Ayudante 

Gypsum 04 22,4 hrs   mié 26/10/22 lun 7/11/22 

1.4.4.1.4             Realizar Cielo Falso Tercer Piso   272,8 hrs 11 días lun 14/11/22 lun 28/11/22 

1.4.4.1.4.1                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 10   70,4 hrs 8 días lun 14/11/22 mié 23/11/22 

  

                  Residente de 

Obra 01 3,2 hrs   lun 14/11/22 mié 23/11/22 

                  Fiscalizador 3,2 hrs   lun 14/11/22 mié 23/11/22 

                  Maestro 

Colocador de Gypsum 01 19,2 hrs   lun 14/11/22 mié 23/11/22 

                  Ayudante 

Gypsum 01 19,2 hrs   lun 14/11/22 mié 23/11/22 

                  Ayudante 

Gypsum 02 25,6 hrs   lun 14/11/22 mié 23/11/22 

1.4.4.1.4.2                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 11   70,4 hrs 8 días lun 14/11/22 mié 23/11/22 

  

                  Residente de 

Obra 01 3,2 hrs   lun 14/11/22 mié 23/11/22 

                  Fiscalizador 3,2 hrs   lun 14/11/22 mié 23/11/22 

                  Maestro 

Colocador de Gypsum 01 19,2 hrs   lun 14/11/22 mié 23/11/22 

                  Ayudante 

Gypsum 01 19,2 hrs   lun 14/11/22 mié 23/11/22 

                  Ayudante 

Gypsum 02 25,6 hrs   lun 14/11/22 mié 23/11/22 

1.4.4.1.4.3                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 12   70,4 hrs 8 días lun 14/11/22 mié 23/11/22 

  

                  Residente de 

Obra 01 3,2 hrs   lun 14/11/22 mié 23/11/22 

                  Fiscalizador 3,2 hrs   lun 14/11/22 mié 23/11/22 

                  Maestro 

Colocador de Gypsum02 19,2 hrs   lun 14/11/22 mié 23/11/22 

                  Ayudante 

Gypsum 03 19,2 hrs   lun 14/11/22 mié 23/11/22 

                  Ayudante 

Gypsum 04 25,6 hrs   lun 14/11/22 mié 23/11/22 

1.4.4.1.4.4                Realizar Cielo Falso en losa en zona comunales Tercer Piso   61,6 hrs 7 días lun 14/11/22 mar 22/11/22 

  

                  Residente de 

Obra 01 2,8 hrs   lun 14/11/22 mar 22/11/22 

                  Fiscalizador 2,8 hrs   lun 14/11/22 mar 22/11/22 

                  Maestro 

Colocador de Gypsum02 16,8 hrs   lun 14/11/22 mar 22/11/22 

                  Ayudante 

Gypsum 03 16,8 hrs   lun 14/11/22 mar 22/11/22 

                  Ayudante 

Gypsum 04 22,4 hrs   lun 14/11/22 mar 22/11/22 

1.4.4.1.5             Realizar Cielo Falso Cuarto Piso   272,8 hrs 11 días mar 29/11/22 mar 13/12/22 

1.4.4.1.5.1                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 13   70,4 hrs 8 días mar 29/11/22 jue 8/12/22 

  

                  Residente de 

Obra 01 3,2 hrs   mar 29/11/22 jue 8/12/22 

                  Fiscalizador 3,2 hrs   mar 29/11/22 jue 8/12/22 

                  Maestro 

Colocador de Gypsum 01 19,2 hrs   mar 29/11/22 jue 8/12/22 

                  Ayudante 

Gypsum 01 19,2 hrs   mar 29/11/22 jue 8/12/22 
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                  Ayudante 

Gypsum 02 25,6 hrs   mar 29/11/22 jue 8/12/22 

1.4.4.1.5.2                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 14   70,4 hrs 8 días mar 29/11/22 jue 8/12/22 

  

                  Residente de 

Obra 01 3,2 hrs   mar 29/11/22 jue 8/12/22 

                  Fiscalizador 3,2 hrs   mar 29/11/22 jue 8/12/22 

                  Maestro 

Colocador de Gypsum 01 19,2 hrs   mar 29/11/22 jue 8/12/22 

                  Ayudante 

Gypsum 01 19,2 hrs   mar 29/11/22 jue 8/12/22 

                  Ayudante 

Gypsum 02 25,6 hrs   mar 29/11/22 jue 8/12/22 

1.4.4.1.5.3                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 15   70,4 hrs 8 días mar 29/11/22 jue 8/12/22 

  

                  Residente de 

Obra 01 3,2 hrs   mar 29/11/22 jue 8/12/22 

                  Fiscalizador 3,2 hrs   mar 29/11/22 jue 8/12/22 

                  Maestro 

Colocador de Gypsum02 19,2 hrs   mar 29/11/22 jue 8/12/22 

                  Ayudante 

Gypsum 03 19,2 hrs   mar 29/11/22 jue 8/12/22 

                  Ayudante 

Gypsum 04 25,6 hrs   mar 29/11/22 jue 8/12/22 

1.4.4.1.5.4                Realizar Cielo Falso en losa en zona comunales Cuarto Piso   61,6 hrs 7 días mar 29/11/22 mié 7/12/22 

  

                  Residente de 

Obra 01 2,8 hrs   mar 29/11/22 mié 7/12/22 

                  Fiscalizador 2,8 hrs   mar 29/11/22 mié 7/12/22 

                  Maestro 

Colocador de Gypsum02 16,8 hrs   mar 29/11/22 mié 7/12/22 

                  Ayudante 

Gypsum 03 16,8 hrs   mar 29/11/22 mié 7/12/22 

                  Ayudante 

Gypsum 04 22,4 hrs   mar 29/11/22 mié 7/12/22 

1.4.4.1.6             Realizar Cielo Falso Quinto Piso   272,8 hrs 11 días mié 14/12/22 mié 28/12/22 

1.4.4.1.6.1                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 16   70,4 hrs 8 días mié 14/12/22 vie 23/12/22 

  

                  Residente de 

Obra 01 3,2 hrs   mié 14/12/22 vie 23/12/22 

                  Fiscalizador 3,2 hrs   mié 14/12/22 vie 23/12/22 

                  Maestro 

Colocador de Gypsum 01 19,2 hrs   mié 14/12/22 vie 23/12/22 

                  Ayudante 

Gypsum 01 19,2 hrs   mié 14/12/22 vie 23/12/22 

                  Ayudante 

Gypsum 02 25,6 hrs   mié 14/12/22 vie 23/12/22 

1.4.4.1.6.2                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 17   70,4 hrs 8 días mié 14/12/22 vie 23/12/22 

  

                  Residente de 

Obra 01 3,2 hrs   mié 14/12/22 vie 23/12/22 

                  Fiscalizador 3,2 hrs   mié 14/12/22 vie 23/12/22 

                  Maestro 

Colocador de Gypsum 01 19,2 hrs   mié 14/12/22 vie 23/12/22 

                  Ayudante 

Gypsum 01 19,2 hrs   mié 14/12/22 vie 23/12/22 

                  Ayudante 

Gypsum 02 25,6 hrs   mié 14/12/22 vie 23/12/22 

1.4.4.1.6.3                Realizar Cielo Falso en losa de departamento 18   70,4 hrs 8 días mié 14/12/22 vie 23/12/22 

  

                  Residente de 

Obra 01 3,2 hrs   mié 14/12/22 vie 23/12/22 

                  Fiscalizador 3,2 hrs   mié 14/12/22 vie 23/12/22 

                  Maestro 

Colocador de Gypsum02 19,2 hrs   mié 14/12/22 vie 23/12/22 

                  Ayudante 

Gypsum 03 19,2 hrs   mié 14/12/22 vie 23/12/22 

                  Ayudante 

Gypsum 04 25,6 hrs   mié 14/12/22 vie 23/12/22 

1.4.4.1.6.4                Realizar Cielo Falso en losa en zona comunales Quinto   61,6 hrs 7 días mié 14/12/22 jue 22/12/22 

  

                  Residente de 

Obra 01 2,8 hrs   mié 14/12/22 jue 22/12/22 

                  Fiscalizador 2,8 hrs   mié 14/12/22 jue 22/12/22 

                  Maestro 

Colocador de Gypsum02 16,8 hrs   mié 14/12/22 jue 22/12/22 

                  Ayudante 

Gypsum 03 16,8 hrs   mié 14/12/22 jue 22/12/22 

                  Ayudante 

Gypsum 04 22,4 hrs   mié 14/12/22 jue 22/12/22 

1.4.4.2          Realizar Acabados de Piso Edificio   1.120 hrs 114 días lun 7/11/22 mar 18/4/23 

1.4.4.2.1             Realizar Acabados de Piso en Terraza   44,8 hrs 8 días lun 7/11/22 mié 16/11/22 

1.4.4.2.1.1                Realizar acabados de piso en terraza   44,8 hrs 8 días lun 7/11/22 mié 16/11/22 

  

                  Residente de 

Obra 01 3,2 hrs   lun 7/11/22 mié 16/11/22 

                  Fiscalizador 3,2 hrs   lun 7/11/22 mié 16/11/22 

                  Maestro 

Ceramica/Porcelanato 01 12,8 hrs   lun 7/11/22 mié 16/11/22 

                  Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 01 12,8 hrs   lun 7/11/22 mié 16/11/22 

                  Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 02 12,8 hrs   lun 7/11/22 mié 16/11/22 

1.4.4.2.2             Realizar Acabados de Piso en Quinto Piso   151,2 hrs 27 días jue 17/11/22 vie 23/12/22 

1.4.4.2.2.1                Realizar acabados de piso en el departamento 16   39,2 hrs 7 días jue 17/11/22 vie 25/11/22 
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                  Residente de 

Obra 01 2,8 hrs   jue 17/11/22 vie 25/11/22 

                  Fiscalizador 2,8 hrs   jue 17/11/22 vie 25/11/22 

                  Maestro 

Ceramica/Porcelanato 01 11,2 hrs   jue 17/11/22 vie 25/11/22 

                  Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 01 11,2 hrs   jue 17/11/22 vie 25/11/22 

                  Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 02 11,2 hrs   jue 17/11/22 vie 25/11/22 

1.4.4.2.2.2                Realizar acabados de piso en el departamento 17   39,2 hrs 7 días lun 28/11/22 mar 6/12/22 

  

                  Residente de 

Obra 01 2,8 hrs   lun 28/11/22 mar 6/12/22 

                  Fiscalizador 2,8 hrs   lun 28/11/22 mar 6/12/22 

                  Maestro 

Ceramica/Porcelanato 01 11,2 hrs   lun 28/11/22 mar 6/12/22 

                  Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 01 11,2 hrs   lun 28/11/22 mar 6/12/22 

                  Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 02 11,2 hrs   lun 28/11/22 mar 6/12/22 

1.4.4.2.2.3                Realizar acabados de piso en el departamento 18   44,8 hrs 8 días mié 7/12/22 vie 16/12/22 

  

                  Residente de 

Obra 01 3,2 hrs   mié 7/12/22 vie 16/12/22 

                  Fiscalizador 3,2 hrs   mié 7/12/22 vie 16/12/22 

                  Maestro 

Ceramica/Porcelanato 01 12,8 hrs   mié 7/12/22 vie 16/12/22 

                  Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 01 12,8 hrs   mié 7/12/22 vie 16/12/22 

                  Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 02 12,8 hrs   mié 7/12/22 vie 16/12/22 

1.4.4.2.2.4 

               Realizar acabados de piso en zonas comunales y escalera del 

Quinto Piso   28 hrs 5 días lun 19/12/22 vie 23/12/22 

  

                  Residente de 

Obra 01 2 hrs   lun 19/12/22 vie 23/12/22 

                  Fiscalizador 2 hrs   lun 19/12/22 vie 23/12/22 

                  Maestro 

Ceramica/Porcelanato 01 8 hrs   lun 19/12/22 vie 23/12/22 

                  Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 01 8 hrs   lun 19/12/22 vie 23/12/22 

                  Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 02 8 hrs   lun 19/12/22 vie 23/12/22 

1.4.4.2.3             Realizar Acabados de Piso en Cuarto Piso   151,2 hrs 27 días jue 17/11/22 vie 23/12/22 

1.4.4.2.3.1                Realizar acabados de piso en el departamento 13   39,2 hrs 7 días jue 17/11/22 vie 25/11/22 

  

                  Residente de 

Obra 01 2,8 hrs   jue 17/11/22 vie 25/11/22 

                  Fiscalizador 2,8 hrs   jue 17/11/22 vie 25/11/22 

                  Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 03 11,2 hrs   jue 17/11/22 vie 25/11/22 

                  Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 04 11,2 hrs   jue 17/11/22 vie 25/11/22 

                  Maestro 

Ceramica/Porcelanato 02 11,2 hrs   jue 17/11/22 vie 25/11/22 

1.4.4.2.3.2                Realizar acabados de piso en el departamento 14   39,2 hrs 7 días lun 28/11/22 mar 6/12/22 

  

                  Residente de 

Obra 01 2,8 hrs   lun 28/11/22 mar 6/12/22 

                  Fiscalizador 2,8 hrs   lun 28/11/22 mar 6/12/22 

                  Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 03 11,2 hrs   lun 28/11/22 mar 6/12/22 

                  Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 04 11,2 hrs   lun 28/11/22 mar 6/12/22 

                  Maestro 

Ceramica/Porcelanato 02 11,2 hrs   lun 28/11/22 mar 6/12/22 

1.4.4.2.3.3                Realizar acabados de piso en el departamento 15   44,8 hrs 8 días mié 7/12/22 vie 16/12/22 

  

                  Residente de 

Obra 01 3,2 hrs   mié 7/12/22 vie 16/12/22 

                  Fiscalizador 3,2 hrs   mié 7/12/22 vie 16/12/22 

                  Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 03 12,8 hrs   mié 7/12/22 vie 16/12/22 

                  Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 04 12,8 hrs   mié 7/12/22 vie 16/12/22 

                  Maestro 

Ceramica/Porcelanato 02 12,8 hrs   mié 7/12/22 vie 16/12/22 

1.4.4.2.3.4 

               Realizar acabados de piso en zonas comunales y escalera del 

Cuarto Piso   28 hrs 5 días lun 19/12/22 vie 23/12/22 

  

                  Residente de 

Obra 01 2 hrs   lun 19/12/22 vie 23/12/22 

                  Fiscalizador 2 hrs   lun 19/12/22 vie 23/12/22 

                  Maestro 

Ceramica/Porcelanato 01 8 hrs   lun 19/12/22 vie 23/12/22 

                  Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 01 8 hrs   lun 19/12/22 vie 23/12/22 

                  Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 02 8 hrs   lun 19/12/22 vie 23/12/22 

1.4.4.2.4             Realizar Acabados de Piso en tercer Piso   151,2 hrs 27 días lun 26/12/22 mar 31/1/23 

1.4.4.2.4.1                Realizar acabados de piso en el departamento 10   39,2 hrs 7 días lun 26/12/22 mar 3/1/23 

  

                  Residente de 

Obra 01 2,8 hrs   lun 26/12/22 mar 3/1/23 

                  Fiscalizador 2,8 hrs   lun 26/12/22 mar 3/1/23 
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                  Maestro 

Ceramica/Porcelanato 01 11,2 hrs   lun 26/12/22 mar 3/1/23 

                  Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 01 11,2 hrs   lun 26/12/22 mar 3/1/23 

                  Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 02 11,2 hrs   lun 26/12/22 mar 3/1/23 

1.4.4.2.4.2                Realizar acabados de piso en el departamento 11   39,2 hrs 7 días mié 4/1/23 jue 12/1/23 

  

                  Residente de 

Obra 01 2,8 hrs   mié 4/1/23 jue 12/1/23 

                  Fiscalizador 2,8 hrs   mié 4/1/23 jue 12/1/23 

                  Maestro 

Ceramica/Porcelanato 01 11,2 hrs   mié 4/1/23 jue 12/1/23 

                  Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 01 11,2 hrs   mié 4/1/23 jue 12/1/23 

                  Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 02 11,2 hrs   mié 4/1/23 jue 12/1/23 

1.4.4.2.4.3                Realizar acabados de piso en el departamento 12   44,8 hrs 8 días vie 13/1/23 mar 24/1/23 

  

                  Residente de 

Obra 01 3,2 hrs   vie 13/1/23 mar 24/1/23 

                  Fiscalizador 3,2 hrs   vie 13/1/23 mar 24/1/23 

                  Maestro 

Ceramica/Porcelanato 01 12,8 hrs   vie 13/1/23 mar 24/1/23 

                  Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 01 12,8 hrs   vie 13/1/23 mar 24/1/23 

                  Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 02 12,8 hrs   vie 13/1/23 mar 24/1/23 

1.4.4.2.4.4 

               Realizar acabados de piso en zonas comunales y escalera del 

Tercer Piso   28 hrs 5 días mié 25/1/23 mar 31/1/23 

  

                  Residente de 

Obra 01 2 hrs   mié 25/1/23 mar 31/1/23 

                  Fiscalizador 2 hrs   mié 25/1/23 mar 31/1/23 

                  Maestro 

Ceramica/Porcelanato 01 8 hrs   mié 25/1/23 mar 31/1/23 

                  Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 01 8 hrs   mié 25/1/23 mar 31/1/23 

                  Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 02 8 hrs   mié 25/1/23 mar 31/1/23 

1.4.4.2.5             Realizar Acabados de Piso en Segundo Piso   151,2 hrs 27 días lun 26/12/22 mar 31/1/23 

1.4.4.2.5.1                Realizar acabados de piso en el departamento 9   39,2 hrs 7 días lun 26/12/22 mar 3/1/23 

  

                  Residente de 

Obra 01 2,8 hrs   lun 26/12/22 mar 3/1/23 

                  Fiscalizador 2,8 hrs   lun 26/12/22 mar 3/1/23 

                  Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 03 11,2 hrs   lun 26/12/22 mar 3/1/23 

                  Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 04 11,2 hrs   lun 26/12/22 mar 3/1/23 

                  Maestro 

Ceramica/Porcelanato 02 11,2 hrs   lun 26/12/22 mar 3/1/23 

1.4.4.2.5.2                Realizar acabados de piso en el departamento 8   39,2 hrs 7 días mié 4/1/23 jue 12/1/23 

  

                  Residente de 

Obra 01 2,8 hrs   mié 4/1/23 jue 12/1/23 

                  Fiscalizador 2,8 hrs   mié 4/1/23 jue 12/1/23 

                  Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 03 11,2 hrs   mié 4/1/23 jue 12/1/23 

                  Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 04 11,2 hrs   mié 4/1/23 jue 12/1/23 

                  Maestro 

Ceramica/Porcelanato 02 11,2 hrs   mié 4/1/23 jue 12/1/23 

1.4.4.2.5.3                Realizar acabados de piso en el departamento 7   44,8 hrs 8 días vie 13/1/23 mar 24/1/23 

  

                  Residente de 

Obra 01 3,2 hrs   vie 13/1/23 mar 24/1/23 

                  Fiscalizador 3,2 hrs   vie 13/1/23 mar 24/1/23 

                  Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 03 12,8 hrs   vie 13/1/23 mar 24/1/23 

                  Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 04 12,8 hrs   vie 13/1/23 mar 24/1/23 

                  Maestro 

Ceramica/Porcelanato 02 12,8 hrs   vie 13/1/23 mar 24/1/23 

1.4.4.2.5.4 

               Realizar acabados de piso en zonas comunales y escalera del 

Segundo Piso   28 hrs 5 días mié 25/1/23 mar 31/1/23 

  

                  Residente de 

Obra 01 2 hrs   mié 25/1/23 mar 31/1/23 

                  Fiscalizador 2 hrs   mié 25/1/23 mar 31/1/23 

                  Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 03 8 hrs   mié 25/1/23 mar 31/1/23 

                  Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 04 8 hrs   mié 25/1/23 mar 31/1/23 

                  Maestro 

Ceramica/Porcelanato 02 8 hrs   mié 25/1/23 mar 31/1/23 

1.4.4.2.6             Realizar Acabados de Piso en Primer Piso   151,2 hrs 27 días mié 1/2/23 lun 13/3/23 

1.4.4.2.6.1                Realizar acabados de piso en el departamento 6   39,2 hrs 7 días mié 1/2/23 jue 9/2/23 

  

                  Residente de 

Obra 01 2,8 hrs   mié 1/2/23 jue 9/2/23 

                  Fiscalizador 2,8 hrs   mié 1/2/23 jue 9/2/23 

                  Maestro 

Ceramica/Porcelanato 01 11,2 hrs   mié 1/2/23 jue 9/2/23 

                  Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 01 11,2 hrs   mié 1/2/23 jue 9/2/23 
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                  Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 02 11,2 hrs   mié 1/2/23 jue 9/2/23 

1.4.4.2.6.2                Realizar acabados de piso en el departamento 5   39,2 hrs 7 días vie 10/2/23 mié 22/2/23 

  

                  Residente de 

Obra 01 2,8 hrs   vie 10/2/23 mié 22/2/23 

                  Fiscalizador 2,8 hrs   vie 10/2/23 mié 22/2/23 

                  Maestro 

Ceramica/Porcelanato 01 11,2 hrs   vie 10/2/23 mié 22/2/23 

                  Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 01 11,2 hrs   vie 10/2/23 mié 22/2/23 

                  Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 02 11,2 hrs   vie 10/2/23 mié 22/2/23 

1.4.4.2.6.3                Realizar acabados de piso en el departamento 4   44,8 hrs 8 días jue 23/2/23 lun 6/3/23 

  

                  Residente de 

Obra 01 3,2 hrs   jue 23/2/23 lun 6/3/23 

                  Fiscalizador 3,2 hrs   jue 23/2/23 lun 6/3/23 

                  Maestro 

Ceramica/Porcelanato 01 12,8 hrs   jue 23/2/23 lun 6/3/23 

                  Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 01 12,8 hrs   jue 23/2/23 lun 6/3/23 

                  Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 02 12,8 hrs   jue 23/2/23 lun 6/3/23 

1.4.4.2.6.4 

               Realizar acabados de piso en zonas comunales y escalera del 

primer Piso   28 hrs 5 días mar 7/3/23 lun 13/3/23 

  

                  Residente de 

Obra 01 2 hrs   mar 7/3/23 lun 13/3/23 

                  Fiscalizador 2 hrs   mar 7/3/23 lun 13/3/23 

                  Maestro 

Ceramica/Porcelanato 01 8 hrs   mar 7/3/23 lun 13/3/23 

                  Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 01 8 hrs   mar 7/3/23 lun 13/3/23 

                  Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 02 8 hrs   mar 7/3/23 lun 13/3/23 

1.4.4.2.7             Realizar Acabados de Piso en Planta Baja   179,2 hrs 32 días mié 1/2/23 lun 20/3/23 

1.4.4.2.7.1                Realizar acabados de piso en el departamento 3   39,2 hrs 7 días mié 1/2/23 jue 9/2/23 

  

                  Residente de 

Obra 01 2,8 hrs   mié 1/2/23 jue 9/2/23 

                  Fiscalizador 2,8 hrs   mié 1/2/23 jue 9/2/23 

                  Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 03 11,2 hrs   mié 1/2/23 jue 9/2/23 

                  Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 04 11,2 hrs   mié 1/2/23 jue 9/2/23 

                  Maestro 

Ceramica/Porcelanato 02 11,2 hrs   mié 1/2/23 jue 9/2/23 

1.4.4.2.7.2                Realizar acabados de piso en el departamento 2   39,2 hrs 7 días vie 10/2/23 mié 22/2/23 

  

                  Residente de 

Obra 01 2,8 hrs   vie 10/2/23 mié 22/2/23 

                  Fiscalizador 2,8 hrs   vie 10/2/23 mié 22/2/23 

                  Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 03 11,2 hrs   vie 10/2/23 mié 22/2/23 

                  Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 04 11,2 hrs   vie 10/2/23 mié 22/2/23 

                  Maestro 

Ceramica/Porcelanato 02 11,2 hrs   vie 10/2/23 mié 22/2/23 

1.4.4.2.7.3                Realizar acabados de piso en el departamento 1   44,8 hrs 8 días jue 23/2/23 lun 6/3/23 

  

                  Residente de 

Obra 01 3,2 hrs   jue 23/2/23 lun 6/3/23 

                  Fiscalizador 3,2 hrs   jue 23/2/23 lun 6/3/23 

                  Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 03 12,8 hrs   jue 23/2/23 lun 6/3/23 

                  Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 04 12,8 hrs   jue 23/2/23 lun 6/3/23 

                  Maestro 

Ceramica/Porcelanato 02 12,8 hrs   jue 23/2/23 lun 6/3/23 

1.4.4.2.7.4                Realizar acabados de piso en zonas comunales de Segundo Piso   33,6 hrs 6 días mar 7/3/23 mar 14/3/23 

  

                  Residente de 

Obra 01 2,4 hrs   mar 7/3/23 mar 14/3/23 

                  Fiscalizador 2,4 hrs   mar 7/3/23 mar 14/3/23 

                  Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 03 9,6 hrs   mar 7/3/23 mar 14/3/23 

                  Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 04 9,6 hrs   mar 7/3/23 mar 14/3/23 

                  Maestro 

Ceramica/Porcelanato 02 9,6 hrs   mar 7/3/23 mar 14/3/23 

1.4.4.2.7.5 

               Realizar acabados de piso en zona de acceso y escaleras del planta 

baja del edificio   22,4 hrs 4 días mié 15/3/23 lun 20/3/23 

  

                  Residente de 

Obra 01 1,6 hrs   mié 15/3/23 lun 20/3/23 

                  Fiscalizador 1,6 hrs   mié 15/3/23 lun 20/3/23 

                  Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 03 6,4 hrs   mié 15/3/23 lun 20/3/23 

                  Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 04 6,4 hrs   mié 15/3/23 lun 20/3/23 

                  Maestro 

Ceramica/Porcelanato 02 6,4 hrs   mié 15/3/23 lun 20/3/23 

1.4.4.2.8             Realizar Acabados de piso en el Subsuelo 1   28 hrs 5 días mar 14/3/23 lun 20/3/23 

1.4.4.2.8.1                Realizar acabados en escaleras subsuelo 1   28 hrs 5 días mar 14/3/23 lun 20/3/23 
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                  Residente de 

Obra 01 2 hrs   mar 14/3/23 lun 20/3/23 

                  Fiscalizador 2 hrs   mar 14/3/23 lun 20/3/23 

                  Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 03 8 hrs   mar 14/3/23 lun 20/3/23 

                  Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 04 8 hrs   mar 14/3/23 lun 20/3/23 

                  Maestro 

Ceramica/Porcelanato 02 8 hrs   mar 14/3/23 lun 20/3/23 

1.4.4.2.9             Realizar Acabados de piso en el Subsuelo 2   28 hrs 5 días mar 21/3/23 lun 27/3/23 

1.4.4.2.9.1                Realizar acabados en escaleras del subsuelo 2   28 hrs 5 días mar 21/3/23 lun 27/3/23 

  

                  Residente de 

Obra 01 2 hrs   mar 21/3/23 lun 27/3/23 

                  Fiscalizador 2 hrs   mar 21/3/23 lun 27/3/23 

                  Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 03 8 hrs   mar 21/3/23 lun 27/3/23 

                  Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 04 8 hrs   mar 21/3/23 lun 27/3/23 

                  Maestro 

Ceramica/Porcelanato 02 8 hrs   mar 21/3/23 lun 27/3/23 

1.4.4.2.10             Realizar Acabados de piso en los exteriores del edificio   84 hrs 15 días mar 28/3/23 mar 18/4/23 

1.4.4.2.10.1                Realizar acabados en los exteriores del edificio   84 hrs 15 días mar 28/3/23 mar 18/4/23 

  

                  Residente de 

Obra 01 6 hrs   mar 28/3/23 mar 18/4/23 

                  Fiscalizador 6 hrs   mar 28/3/23 mar 18/4/23 

                  Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 03 24 hrs   mar 28/3/23 mar 18/4/23 

                  Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 04 24 hrs   mar 28/3/23 mar 18/4/23 

                  Maestro 

Ceramica/Porcelanato 02 24 hrs   mar 28/3/23 mar 18/4/23 

1.4.4.3          Realizar acabados de paredes   2.386,4 hrs 120 días jue 29/12/22 mié 21/6/23 

1.4.4.3.1             Realizar Acabados de paredes en Terraza   87,2 hrs 9 días jue 29/12/22 mar 10/1/23 

1.4.4.3.1.1                Realizar colocación de Porcelanato en Paredes de Terraza   22,4 hrs 4 días jue 29/12/22 mar 3/1/23 

  

                  Residente de 

Obra 01 1,6 hrs   jue 29/12/22 mar 3/1/23 

                  Fiscalizador 1,6 hrs   jue 29/12/22 mar 3/1/23 

                  Maestro 

Ceramica/Porcelanato 01 6,4 hrs   jue 29/12/22 mar 3/1/23 

                  Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 01 6,4 hrs   jue 29/12/22 mar 3/1/23 

                  Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 02 6,4 hrs   jue 29/12/22 mar 3/1/23 

1.4.4.3.1.2                Realizar empaste de paredes de terraza   28,8 hrs 4 días jue 29/12/22 mar 3/1/23 

  

                  Maestro Pintor 

01 9,6 hrs   jue 29/12/22 mar 3/1/23 

                  Ayudante Pintor 

01 9,6 hrs   jue 29/12/22 mar 3/1/23 

                  Ayudante Pintor 

02 9,6 hrs   jue 29/12/22 mar 3/1/23 

1.4.4.3.1.3                Realizar pintura de paredes en terraza   21,6 hrs 3 días mié 4/1/23 vie 6/1/23 

  

                  Maestro Pintor 

01 7,2 hrs   mié 4/1/23 vie 6/1/23 

                  Ayudante Pintor 

01 7,2 hrs   mié 4/1/23 vie 6/1/23 

                  Ayudante Pintor 

02 7,2 hrs   mié 4/1/23 vie 6/1/23 

1.4.4.3.1.4                Realizar sellado de paredes en terraza   14,4 hrs 2 días lun 9/1/23 mar 10/1/23 

  

                  Maestro Pintor 

01 4,8 hrs   lun 9/1/23 mar 10/1/23 

                  Ayudante Pintor 

01 4,8 hrs   lun 9/1/23 mar 10/1/23 

                  Ayudante Pintor 

02 4,8 hrs   lun 9/1/23 mar 10/1/23 

1.4.4.3.2             Realizar Acabados de paredes en Quinto Piso   367,2 hrs 24 días jue 29/12/22 mar 31/1/23 

1.4.4.3.2.1                Realizar acabados de paredes en el departamento 16   103,2 hrs 14 días jue 29/12/22 mar 17/1/23 

1.4.4.3.2.1.1 

                  Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del 

departamento 16   16,8 hrs 3 días jue 29/12/22 lun 2/1/23 

  

                     Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   jue 29/12/22 lun 2/1/23 

                     Fiscalizador 1,2 hrs   jue 29/12/22 lun 2/1/23 

                     Maestro 

Ceramica/Porcelanato 01 4,8 hrs   jue 29/12/22 lun 2/1/23 

                     Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 01 4,8 hrs   jue 29/12/22 lun 2/1/23 

                     Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 02 4,8 hrs   jue 29/12/22 lun 2/1/23 

1.4.4.3.2.1.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 16   36 hrs 5 días jue 29/12/22 mié 4/1/23 

  

                     Maestro Pintor 

01 12 hrs   jue 29/12/22 mié 4/1/23 

                     Ayudante 

Pintor 01 12 hrs   jue 29/12/22 mié 4/1/23 

                     Ayudante 

Pintor 02 12 hrs   jue 29/12/22 mié 4/1/23 

1.4.4.3.2.1.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 16   28,8 hrs 4 días jue 5/1/23 mar 10/1/23 

  

                     Maestro Pintor 

01 9,6 hrs   jue 5/1/23 mar 10/1/23 
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                     Ayudante 

Pintor 01 9,6 hrs   jue 5/1/23 mar 10/1/23 

                     Ayudante 

Pintor 02 9,6 hrs   jue 5/1/23 mar 10/1/23 

1.4.4.3.2.1.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 16   21,6 hrs 3 días vie 13/1/23 mar 17/1/23 

  

                     Maestro Pintor 

01 7,2 hrs   vie 13/1/23 mar 17/1/23 

                     Ayudante 

Pintor 01 7,2 hrs   vie 13/1/23 mar 17/1/23 

                     Ayudante 

Pintor 02 7,2 hrs   vie 13/1/23 mar 17/1/23 

1.4.4.3.2.2                Realizar acabados de paredes en el departamento 17   103,2 hrs 15 días jue 29/12/22 mié 18/1/23 

1.4.4.3.2.2.1 

                  Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del 

departamento 17   16,8 hrs 3 días mar 3/1/23 jue 5/1/23 

  

                     Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   mar 3/1/23 jue 5/1/23 

                     Fiscalizador 1,2 hrs   mar 3/1/23 jue 5/1/23 

                     Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 03 4,8 hrs   mar 3/1/23 jue 5/1/23 

                     Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 04 4,8 hrs   mar 3/1/23 jue 5/1/23 

                     Maestro 

Ceramica/Porcelanato 02 4,8 hrs   mar 3/1/23 jue 5/1/23 

1.4.4.3.2.2.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 17   36 hrs 5 días jue 29/12/22 mié 4/1/23 

  

                     Ayudante 

Pintor 03 12 hrs   jue 29/12/22 mié 4/1/23 

                     Ayudante 

Pintor 04 12 hrs   jue 29/12/22 mié 4/1/23 

                     Maestro Pintor 

02 12 hrs   jue 29/12/22 mié 4/1/23 

1.4.4.3.2.2.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 17   28,8 hrs 4 días vie 6/1/23 mié 11/1/23 

  

                     Ayudante 

Pintor 03 9,6 hrs   vie 6/1/23 mié 11/1/23 

                     Ayudante 

Pintor 04 9,6 hrs   vie 6/1/23 mié 11/1/23 

                     Maestro Pintor 

02 9,6 hrs   vie 6/1/23 mié 11/1/23 

1.4.4.3.2.2.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 17   21,6 hrs 3 días lun 16/1/23 mié 18/1/23 

  

                     Ayudante 

Pintor 03 7,2 hrs   lun 16/1/23 mié 18/1/23 

                     Ayudante 

Pintor 04 7,2 hrs   lun 16/1/23 mié 18/1/23 

                     Maestro Pintor 

02 7,2 hrs   lun 16/1/23 mié 18/1/23 

1.4.4.3.2.3                Realizar acabados de paredes en el departamento 18   103,2 hrs 18 días jue 29/12/22 lun 23/1/23 

1.4.4.3.2.3.1 

                  Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del 

departamento 18   16,8 hrs 3 días vie 6/1/23 mar 10/1/23 

  

                     Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   vie 6/1/23 mar 10/1/23 

                     Fiscalizador 1,2 hrs   vie 6/1/23 mar 10/1/23 

                     Maestro 

Ceramica/Porcelanato 01 4,8 hrs   vie 6/1/23 mar 10/1/23 

                     Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 01 4,8 hrs   vie 6/1/23 mar 10/1/23 

                     Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 02 4,8 hrs   vie 6/1/23 mar 10/1/23 

1.4.4.3.2.3.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 18   36 hrs 5 días jue 29/12/22 mié 4/1/23 

  

                     Ayudante 

Pintor 03 12 hrs   jue 29/12/22 mié 4/1/23 

                     Ayudante 

Pintor 04 12 hrs   jue 29/12/22 mié 4/1/23 

                     Maestro Pintor 

02 12 hrs   jue 29/12/22 mié 4/1/23 

1.4.4.3.2.3.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 18   28,8 hrs 4 días mié 11/1/23 lun 16/1/23 

  

                     Ayudante 

Pintor 03 9,6 hrs   mié 11/1/23 lun 16/1/23 

                     Ayudante 

Pintor 04 9,6 hrs   mié 11/1/23 lun 16/1/23 

                     Maestro Pintor 

02 9,6 hrs   mié 11/1/23 lun 16/1/23 

1.4.4.3.2.3.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 18   21,6 hrs 3 días jue 19/1/23 lun 23/1/23 

  

                     Ayudante 

Pintor 03 7,2 hrs   jue 19/1/23 lun 23/1/23 

                     Ayudante 

Pintor 04 7,2 hrs   jue 19/1/23 lun 23/1/23 

                     Maestro Pintor 

02 7,2 hrs   jue 19/1/23 lun 23/1/23 

1.4.4.3.2.4 

               Realizar acabados de paredes en zonas comunales de Quinto 

Piso   57,6 hrs 10 días mié 18/1/23 mar 31/1/23 

1.4.4.3.2.4.1                   Realizar empaste en paredes de zonas comunales del quinto piso   28,8 hrs 4 días mié 18/1/23 lun 23/1/23 

  

                     Ayudante 

Pintor 03 9,6 hrs   mié 18/1/23 lun 23/1/23 

                     Ayudante 

Pintor 04 9,6 hrs   mié 18/1/23 lun 23/1/23 

                     Maestro Pintor 

02 9,6 hrs   mié 18/1/23 lun 23/1/23 
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1.4.4.3.2.4.2 

                  Realizar pintura en paredes de las zonas comunales del quinto 

piso   14,4 hrs 2 días mar 24/1/23 mié 25/1/23 

  

                     Ayudante 

Pintor 03 4,8 hrs   mar 24/1/23 mié 25/1/23 

                     Ayudante 

Pintor 04 4,8 hrs   mar 24/1/23 mié 25/1/23 

                     Maestro Pintor 

02 4,8 hrs   mar 24/1/23 mié 25/1/23 

1.4.4.3.2.4.3 

                  Realizar sellado de paredes en paredes de las zonas comunales 

del quinto piso   14,4 hrs 2 días lun 30/1/23 mar 31/1/23 

  

                     Ayudante 

Pintor 03 4,8 hrs   lun 30/1/23 mar 31/1/23 

                     Ayudante 

Pintor 04 4,8 hrs   lun 30/1/23 mar 31/1/23 

                     Maestro Pintor 

02 4,8 hrs   lun 30/1/23 mar 31/1/23 

1.4.4.3.3             Realizar Acabados de paredes en el cuarto Piso   367,2 hrs 40 días mié 11/1/23 jue 9/3/23 

1.4.4.3.3.1                Realizar acabados de paredes en el departamento 13   103,2 hrs 23 días mié 11/1/23 vie 10/2/23 

1.4.4.3.3.1.1 

                  Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del 

departamento 13   16,8 hrs 3 días mié 11/1/23 vie 13/1/23 

  

                     Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   mié 11/1/23 vie 13/1/23 

                     Fiscalizador 1,2 hrs   mié 11/1/23 vie 13/1/23 

                     Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 03 4,8 hrs   mié 11/1/23 vie 13/1/23 

                     Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 04 4,8 hrs   mié 11/1/23 vie 13/1/23 

                     Maestro 

Ceramica/Porcelanato 02 4,8 hrs   mié 11/1/23 vie 13/1/23 

1.4.4.3.3.1.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 13   36 hrs 5 días mar 24/1/23 lun 30/1/23 

  

                     Ayudante 

Pintor 03 12 hrs   mar 24/1/23 lun 30/1/23 

                     Ayudante 

Pintor 04 12 hrs   mar 24/1/23 lun 30/1/23 

                     Maestro Pintor 

02 12 hrs   mar 24/1/23 lun 30/1/23 

1.4.4.3.3.1.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 13   28,8 hrs 4 días mar 31/1/23 vie 3/2/23 

  

                     Ayudante 

Pintor 03 9,6 hrs   mar 31/1/23 vie 3/2/23 

                     Ayudante 

Pintor 04 9,6 hrs   mar 31/1/23 vie 3/2/23 

                     Maestro Pintor 

02 9,6 hrs   mar 31/1/23 vie 3/2/23 

1.4.4.3.3.1.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 13   21,6 hrs 3 días mié 8/2/23 vie 10/2/23 

  

                     Ayudante 

Pintor 03 7,2 hrs   mié 8/2/23 vie 10/2/23 

                     Ayudante 

Pintor 04 7,2 hrs   mié 8/2/23 vie 10/2/23 

                     Maestro Pintor 

02 7,2 hrs   mié 8/2/23 vie 10/2/23 

1.4.4.3.3.2                Realizar acabados de paredes en el departamento 14   103,2 hrs 26 días lun 16/1/23 mié 22/2/23 

1.4.4.3.3.2.1 

                  Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del 

departamento 14   16,8 hrs 3 días lun 16/1/23 mié 18/1/23 

  

                     Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   lun 16/1/23 mié 18/1/23 

                     Fiscalizador 1,2 hrs   lun 16/1/23 mié 18/1/23 

                     Maestro 

Ceramica/Porcelanato 01 4,8 hrs   lun 16/1/23 mié 18/1/23 

                     Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 01 4,8 hrs   lun 16/1/23 mié 18/1/23 

                     Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 02 4,8 hrs   lun 16/1/23 mié 18/1/23 

1.4.4.3.3.2.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 14   36 hrs 5 días mié 1/2/23 mar 7/2/23 

  

                     Ayudante 

Pintor 03 12 hrs   mié 1/2/23 mar 7/2/23 

                     Ayudante 

Pintor 04 12 hrs   mié 1/2/23 mar 7/2/23 

                     Maestro Pintor 

02 12 hrs   mié 1/2/23 mar 7/2/23 

1.4.4.3.3.2.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 14   28,8 hrs 4 días mié 8/2/23 lun 13/2/23 

  

                     Ayudante 

Pintor 03 9,6 hrs   mié 8/2/23 lun 13/2/23 

                     Ayudante 

Pintor 04 9,6 hrs   mié 8/2/23 lun 13/2/23 

                     Maestro Pintor 

02 9,6 hrs   mié 8/2/23 lun 13/2/23 

1.4.4.3.3.2.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 14   21,6 hrs 3 días jue 16/2/23 mié 22/2/23 

  

                     Ayudante 

Pintor 03 7,2 hrs   jue 16/2/23 mié 22/2/23 

                     Ayudante 

Pintor 04 7,2 hrs   jue 16/2/23 mié 22/2/23 

                     Maestro Pintor 

02 7,2 hrs   jue 16/2/23 mié 22/2/23 

1.4.4.3.3.3                Realizar acabados de paredes en el departamento 15   103,2 hrs 31 días jue 19/1/23 lun 6/3/23 

1.4.4.3.3.3.1 

                  Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del 

departamento 15   16,8 hrs 3 días jue 19/1/23 lun 23/1/23 

  

                     Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   jue 19/1/23 lun 23/1/23 
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                     Fiscalizador 1,2 hrs   jue 19/1/23 lun 23/1/23 

                     Maestro 

Ceramica/Porcelanato 01 4,8 hrs   jue 19/1/23 lun 23/1/23 

                     Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 01 4,8 hrs   jue 19/1/23 lun 23/1/23 

                     Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 02 4,8 hrs   jue 19/1/23 lun 23/1/23 

1.4.4.3.3.3.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 15   36 hrs 5 días lun 13/2/23 vie 17/2/23 

  

                     Ayudante 

Pintor 03 12 hrs   lun 13/2/23 vie 17/2/23 

                     Ayudante 

Pintor 04 12 hrs   lun 13/2/23 vie 17/2/23 

                     Maestro Pintor 

02 12 hrs   lun 13/2/23 vie 17/2/23 

1.4.4.3.3.3.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 15   28,8 hrs 4 días mié 22/2/23 lun 27/2/23 

  

                     Ayudante 

Pintor 03 9,6 hrs   mié 22/2/23 lun 27/2/23 

                     Ayudante 

Pintor 04 9,6 hrs   mié 22/2/23 lun 27/2/23 

                     Maestro Pintor 

02 9,6 hrs   mié 22/2/23 lun 27/2/23 

1.4.4.3.3.3.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 15   21,6 hrs 3 días jue 2/3/23 lun 6/3/23 

  

                     Ayudante 

Pintor 03 7,2 hrs   jue 2/3/23 lun 6/3/23 

                     Ayudante 

Pintor 04 7,2 hrs   jue 2/3/23 lun 6/3/23 

                     Maestro Pintor 

02 7,2 hrs   jue 2/3/23 lun 6/3/23 

1.4.4.3.3.4 

               Realizar acabados de paredes en zonas comunales del cuarto 

Piso   57,6 hrs 11 días jue 23/2/23 jue 9/3/23 

1.4.4.3.3.4.1                   Realizar empaste en paredes de zonas comunales del duarto piso   28,8 hrs 4 días jue 23/2/23 mar 28/2/23 

  

                     Ayudante 

Pintor 03 9,6 hrs   jue 23/2/23 mar 28/2/23 

                     Ayudante 

Pintor 04 9,6 hrs   jue 23/2/23 mar 28/2/23 

                     Maestro Pintor 

02 9,6 hrs   jue 23/2/23 mar 28/2/23 

1.4.4.3.3.4.2 

                  Realizar pintura en paredes de las zonas comunales del cuarto 

piso   14,4 hrs 2 días mié 1/3/23 jue 2/3/23 

  

                     Ayudante 

Pintor 03 4,8 hrs   mié 1/3/23 jue 2/3/23 

                     Ayudante 

Pintor 04 4,8 hrs   mié 1/3/23 jue 2/3/23 

                     Maestro Pintor 

02 4,8 hrs   mié 1/3/23 jue 2/3/23 

1.4.4.3.3.4.3 

                  Realizar sellado de paredes en paredes de las zonas comunales 

del cuarto piso   14,4 hrs 2 días mar 7/3/23 mié 8/3/23 

  

                     Ayudante 

Pintor 03 4,8 hrs   mar 7/3/23 mié 8/3/23 

                     Ayudante 

Pintor 04 4,8 hrs   mar 7/3/23 mié 8/3/23 

                     Maestro Pintor 

02 4,8 hrs   mar 7/3/23 mié 8/3/23 

1.4.4.3.4             Realizar Acabados de paredes en el tercer Piso   367,2 hrs 56 días mar 24/1/23 vie 14/4/23 

1.4.4.3.4.1                Realizar acabados de paredes en el departamento 10   103,2 hrs 42 días mar 24/1/23 vie 24/3/23 

1.4.4.3.4.1.1 

                  Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del 

departamento 10   16,8 hrs 3 días mar 24/1/23 jue 26/1/23 

  

                     Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   mar 24/1/23 jue 26/1/23 

                     Fiscalizador 1,2 hrs   mar 24/1/23 jue 26/1/23 

                     Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 03 4,8 hrs   mar 24/1/23 jue 26/1/23 

                     Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 04 4,8 hrs   mar 24/1/23 jue 26/1/23 

                     Maestro 

Ceramica/Porcelanato 02 4,8 hrs   mar 24/1/23 jue 26/1/23 

1.4.4.3.4.1.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 10   36 hrs 5 días mar 7/3/23 lun 13/3/23 

  

                     Ayudante 

Pintor 03 12 hrs   mar 7/3/23 lun 13/3/23 

                     Ayudante 

Pintor 04 12 hrs   mar 7/3/23 lun 13/3/23 

                     Maestro Pintor 

02 12 hrs   mar 7/3/23 lun 13/3/23 

1.4.4.3.4.1.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 10   28,8 hrs 4 días mar 14/3/23 vie 17/3/23 

  

                     Ayudante 

Pintor 03 9,6 hrs   mar 14/3/23 vie 17/3/23 

                     Ayudante 

Pintor 04 9,6 hrs   mar 14/3/23 vie 17/3/23 

                     Maestro Pintor 

02 9,6 hrs   mar 14/3/23 vie 17/3/23 

1.4.4.3.4.1.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 10   21,6 hrs 3 días mié 22/3/23 vie 24/3/23 

  

                     Ayudante 

Pintor 03 7,2 hrs   mié 22/3/23 vie 24/3/23 

                     Ayudante 

Pintor 04 7,2 hrs   mié 22/3/23 vie 24/3/23 

                     Maestro Pintor 

02 7,2 hrs   mié 22/3/23 vie 24/3/23 
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1.4.4.3.4.2                Realizar acabados de paredes en el departamento 11   103,2 hrs 42 días vie 27/1/23 mié 29/3/23 

1.4.4.3.4.2.1 

                  Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del 

departamento 11   16,8 hrs 3 días vie 27/1/23 mar 31/1/23 

  

                     Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   vie 27/1/23 mar 31/1/23 

                     Fiscalizador 1,2 hrs   vie 27/1/23 mar 31/1/23 

                     Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 03 4,8 hrs   vie 27/1/23 mar 31/1/23 

                     Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 04 4,8 hrs   vie 27/1/23 mar 31/1/23 

                     Maestro 

Ceramica/Porcelanato 02 4,8 hrs   vie 27/1/23 mar 31/1/23 

1.4.4.3.4.2.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 11   36 hrs 5 días vie 10/3/23 jue 16/3/23 

  

                     Ayudante 

Pintor 03 12 hrs   vie 10/3/23 jue 16/3/23 

                     Ayudante 

Pintor 04 12 hrs   vie 10/3/23 jue 16/3/23 

                     Maestro Pintor 

02 12 hrs   vie 10/3/23 jue 16/3/23 

1.4.4.3.4.2.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 11   28,8 hrs 4 días vie 17/3/23 mié 22/3/23 

  

                     Ayudante 

Pintor 03 9,6 hrs   vie 17/3/23 mié 22/3/23 

                     Ayudante 

Pintor 04 9,6 hrs   vie 17/3/23 mié 22/3/23 

                     Maestro Pintor 

02 9,6 hrs   vie 17/3/23 mié 22/3/23 

1.4.4.3.4.2.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 11   21,6 hrs 3 días lun 27/3/23 mié 29/3/23 

  

                     Ayudante 

Pintor 03 7,2 hrs   lun 27/3/23 mié 29/3/23 

                     Ayudante 

Pintor 04 7,2 hrs   lun 27/3/23 mié 29/3/23 

                     Maestro Pintor 

02 7,2 hrs   lun 27/3/23 mié 29/3/23 

1.4.4.3.4.3                Realizar acabados de paredes en el departamento 12   103,2 hrs 50 días mié 1/2/23 vie 14/4/23 

1.4.4.3.4.3.1 

                  Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del 

departamento 12   16,8 hrs 3 días mié 1/2/23 vie 3/2/23 

  

                     Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   mié 1/2/23 vie 3/2/23 

                     Fiscalizador 1,2 hrs   mié 1/2/23 vie 3/2/23 

                     Maestro 

Ceramica/Porcelanato 01 4,8 hrs   mié 1/2/23 vie 3/2/23 

                     Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 01 4,8 hrs   mié 1/2/23 vie 3/2/23 

                     Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 02 4,8 hrs   mié 1/2/23 vie 3/2/23 

1.4.4.3.4.3.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 12   36 hrs 5 días lun 27/3/23 vie 31/3/23 

  

                     Maestro Pintor 

01 12 hrs   lun 27/3/23 vie 31/3/23 

                     Ayudante 

Pintor 01 12 hrs   lun 27/3/23 vie 31/3/23 

                     Ayudante 

Pintor 02 12 hrs   lun 27/3/23 vie 31/3/23 

1.4.4.3.4.3.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 12   28,8 hrs 4 días lun 3/4/23 jue 6/4/23 

  

                     Maestro Pintor 

01 9,6 hrs   lun 3/4/23 jue 6/4/23 

                     Ayudante 

Pintor 01 9,6 hrs   lun 3/4/23 jue 6/4/23 

                     Ayudante 

Pintor 02 9,6 hrs   lun 3/4/23 jue 6/4/23 

1.4.4.3.4.3.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 12   21,6 hrs 3 días mié 12/4/23 vie 14/4/23 

  

                     Maestro Pintor 

01 7,2 hrs   mié 12/4/23 vie 14/4/23 

                     Ayudante 

Pintor 01 7,2 hrs   mié 12/4/23 vie 14/4/23 

                     Ayudante 

Pintor 02 7,2 hrs   mié 12/4/23 vie 14/4/23 

1.4.4.3.4.4 

               Realizar acabados de paredes en zonas comunales del tercer 

Piso   57,6 hrs 10 días jue 30/3/23 jue 13/4/23 

1.4.4.3.4.4.1                   Realizar empaste en paredes de zonas comunales del tercer piso   28,8 hrs 4 días jue 30/3/23 mar 4/4/23 

  

                     Maestro Pintor 

01 9,6 hrs   jue 30/3/23 mar 4/4/23 

                     Ayudante 

Pintor 01 9,6 hrs   jue 30/3/23 mar 4/4/23 

                     Ayudante 

Pintor 02 9,6 hrs   jue 30/3/23 mar 4/4/23 

1.4.4.3.4.4.2 

                  Realizar pintura en paredes de las zonas comunales del tercer 

piso   14,4 hrs 2 días mié 5/4/23 jue 6/4/23 

  

                     Maestro Pintor 

01 4,8 hrs   mié 5/4/23 jue 6/4/23 

                     Ayudante 

Pintor 01 4,8 hrs   mié 5/4/23 jue 6/4/23 

                     Ayudante 

Pintor 02 4,8 hrs   mié 5/4/23 jue 6/4/23 

1.4.4.3.4.4.3 

                  Realizar sellado de paredes en paredes de las zonas comunales 

del tercer piso   14,4 hrs 2 días mar 11/4/23 jue 13/4/23 

  

                     Maestro Pintor 

01 4,8 hrs   mié 12/4/23 jue 13/4/23 
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                     Ayudante 

Pintor 01 4,8 hrs   mié 12/4/23 jue 13/4/23 

                     Ayudante 

Pintor 02 4,8 hrs   mié 12/4/23 jue 13/4/23 

1.4.4.3.5             Realizar Acabados de paredes en el segundo Piso   356 hrs 28 días jue 29/12/22 lun 6/2/23 

1.4.4.3.5.1                Realizar acabados de paredes en el departamento 7   103,2 hrs 14 días jue 29/12/22 mar 17/1/23 

1.4.4.3.5.1.1 

                  Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del 

departamento 7   16,8 hrs 3 días jue 29/12/22 lun 2/1/23 

  

                     Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   jue 29/12/22 lun 2/1/23 

                     Fiscalizador 1,2 hrs   jue 29/12/22 lun 2/1/23 

                     Maestro 

Ceramica/Porcelanato 01 4,8 hrs   jue 29/12/22 lun 2/1/23 

                     Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 01 4,8 hrs   jue 29/12/22 lun 2/1/23 

                     Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 02 4,8 hrs   jue 29/12/22 lun 2/1/23 

1.4.4.3.5.1.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 7   36 hrs 5 días jue 29/12/22 mié 4/1/23 

  

                     Maestro Pintor 

01 12 hrs   jue 29/12/22 mié 4/1/23 

                     Ayudante 

Pintor 01 12 hrs   jue 29/12/22 mié 4/1/23 

                     Ayudante 

Pintor 02 12 hrs   jue 29/12/22 mié 4/1/23 

1.4.4.3.5.1.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 7   28,8 hrs 4 días jue 5/1/23 mar 10/1/23 

  

                     Maestro Pintor 

01 9,6 hrs   jue 5/1/23 mar 10/1/23 

                     Ayudante 

Pintor 01 9,6 hrs   jue 5/1/23 mar 10/1/23 

                     Ayudante 

Pintor 02 9,6 hrs   jue 5/1/23 mar 10/1/23 

1.4.4.3.5.1.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 7   21,6 hrs 3 días vie 13/1/23 mar 17/1/23 

  

                     Maestro Pintor 

01 7,2 hrs   vie 13/1/23 mar 17/1/23 

                     Ayudante 

Pintor 01 7,2 hrs   vie 13/1/23 mar 17/1/23 

                     Ayudante 

Pintor 02 7,2 hrs   vie 13/1/23 mar 17/1/23 

1.4.4.3.5.2                Realizar acabados de paredes en el departamento 8   103,2 hrs 17 días mar 3/1/23 mié 25/1/23 

1.4.4.3.5.2.1 

                  Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del 

departamento 8   16,8 hrs 3 días mar 3/1/23 jue 5/1/23 

  

                     Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   mar 3/1/23 jue 5/1/23 

                     Fiscalizador 1,2 hrs   mar 3/1/23 jue 5/1/23 

                     Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 03 4,8 hrs   mar 3/1/23 jue 5/1/23 

                     Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 04 4,8 hrs   mar 3/1/23 jue 5/1/23 

                     Maestro 

Ceramica/Porcelanato 02 4,8 hrs   mar 3/1/23 jue 5/1/23 

1.4.4.3.5.2.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 8   36 hrs 5 días vie 6/1/23 jue 12/1/23 

  

                     Ayudante 

Pintor 03 12 hrs   vie 6/1/23 jue 12/1/23 

                     Ayudante 

Pintor 04 12 hrs   vie 6/1/23 jue 12/1/23 

                     Maestro Pintor 

02 12 hrs   vie 6/1/23 jue 12/1/23 

1.4.4.3.5.2.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 8   28,8 hrs 4 días vie 13/1/23 mié 18/1/23 

  

                     Ayudante 

Pintor 03 9,6 hrs   vie 13/1/23 mié 18/1/23 

                     Ayudante 

Pintor 04 9,6 hrs   vie 13/1/23 mié 18/1/23 

                     Maestro Pintor 

02 9,6 hrs   vie 13/1/23 mié 18/1/23 

1.4.4.3.5.2.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 8   21,6 hrs 3 días lun 23/1/23 mié 25/1/23 

  

                     Ayudante 

Pintor 03 7,2 hrs   lun 23/1/23 mié 25/1/23 

                     Ayudante 

Pintor 04 7,2 hrs   lun 23/1/23 mié 25/1/23 

                     Maestro Pintor 

02 7,2 hrs   lun 23/1/23 mié 25/1/23 

1.4.4.3.5.3                Realizar acabados de paredes en el departamento 9   103,2 hrs 20 días vie 6/1/23 jue 2/2/23 

1.4.4.3.5.3.1 

                  Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del 

departamento 9   16,8 hrs 3 días vie 6/1/23 mar 10/1/23 

  

                     Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   vie 6/1/23 mar 10/1/23 

                     Fiscalizador 1,2 hrs   vie 6/1/23 mar 10/1/23 

                     Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 03 4,8 hrs   vie 6/1/23 mar 10/1/23 

                     Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 04 4,8 hrs   vie 6/1/23 mar 10/1/23 

                     Maestro 

Ceramica/Porcelanato 02 4,8 hrs   vie 6/1/23 mar 10/1/23 

1.4.4.3.5.3.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 9   36 hrs 5 días mié 18/1/23 mar 24/1/23 

  

                     Maestro Pintor 

01 12 hrs   mié 18/1/23 mar 24/1/23 

                     Ayudante 

Pintor 01 12 hrs   mié 18/1/23 mar 24/1/23 
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                     Ayudante 

Pintor 02 12 hrs   mié 18/1/23 mar 24/1/23 

1.4.4.3.5.3.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 9   28,8 hrs 4 días mié 25/1/23 lun 30/1/23 

  

                     Maestro Pintor 

01 9,6 hrs   mié 25/1/23 lun 30/1/23 

                     Ayudante 

Pintor 01 9,6 hrs   mié 25/1/23 lun 30/1/23 

                     Ayudante 

Pintor 02 9,6 hrs   mié 25/1/23 lun 30/1/23 

1.4.4.3.5.3.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 9   21,6 hrs 3 días mar 31/1/23 jue 2/2/23 

  

                     Maestro Pintor 

01 7,2 hrs   mar 31/1/23 jue 2/2/23 

                     Ayudante 

Pintor 01 7,2 hrs   mar 31/1/23 jue 2/2/23 

                     Ayudante 

Pintor 02 7,2 hrs   mar 31/1/23 jue 2/2/23 

1.4.4.3.5.4 

               Realizar acabados de paredes en zonas comunales del 

segundo Piso   46,4 hrs 8 días jue 26/1/23 lun 6/2/23 

1.4.4.3.5.4.1 

                  Realizar empaste en paredes de zonas comunales del segundo 

piso   22,4 hrs 4 días jue 26/1/23 mar 31/1/23 

  

                     Residente de 

Obra 01 1,6 hrs   jue 26/1/23 mar 31/1/23 

                     Fiscalizador 1,6 hrs   jue 26/1/23 mar 31/1/23 

                     Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 03 6,4 hrs   jue 26/1/23 mar 31/1/23 

                     Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 04 6,4 hrs   jue 26/1/23 mar 31/1/23 

                     Maestro 

Ceramica/Porcelanato 02 6,4 hrs   jue 26/1/23 mar 31/1/23 

1.4.4.3.5.4.2 

                  Realizar pintura en paredes de las zonas comunales del segundo 

piso   9,6 hrs 2 días mié 1/2/23 jue 2/2/23 

  

                     Ayudante 

Pintor 03 3,2 hrs   mié 1/2/23 jue 2/2/23 

                     Ayudante 

Pintor 04 3,2 hrs   mié 1/2/23 jue 2/2/23 

                     Maestro Pintor 

02 3,2 hrs   mié 1/2/23 jue 2/2/23 

1.4.4.3.5.4.3 

                  Realizar sellado de paredes en paredes de las zonas comunales 

del segundo piso   14,4 hrs 2 días vie 3/2/23 lun 6/2/23 

  

                     Ayudante 

Pintor 03 4,8 hrs   vie 3/2/23 lun 6/2/23 

                     Ayudante 

Pintor 04 4,8 hrs   vie 3/2/23 lun 6/2/23 

                     Maestro Pintor 

02 4,8 hrs   vie 3/2/23 lun 6/2/23 

1.4.4.3.6             Realizar Acabados de paredes en el primer Piso   206,4 hrs 33 días mié 11/1/23 mar 28/2/23 

1.4.4.3.6.1                Realizar acabados de paredes en el departamento 4   54,4 hrs 25 días mié 11/1/23 mar 14/2/23 

1.4.4.3.6.1.1 

                  Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del 

departamento 4   11,2 hrs 2 días mié 11/1/23 jue 12/1/23 

  

                     Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   mié 11/1/23 jue 12/1/23 

                     Fiscalizador 0,8 hrs   mié 11/1/23 jue 12/1/23 

                     Maestro 

Ceramica/Porcelanato 01 3,2 hrs   mié 11/1/23 jue 12/1/23 

                     Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 01 3,2 hrs   mié 11/1/23 jue 12/1/23 

                     Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 02 3,2 hrs   mié 11/1/23 jue 12/1/23 

1.4.4.3.6.1.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 4   14,4 hrs 2 días vie 3/2/23 lun 6/2/23 

  

                     Maestro Pintor 

01 4,8 hrs   vie 3/2/23 lun 6/2/23 

                     Ayudante 

Pintor 01 4,8 hrs   vie 3/2/23 lun 6/2/23 

                     Ayudante 

Pintor 02 4,8 hrs   vie 3/2/23 lun 6/2/23 

1.4.4.3.6.1.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 4   14,4 hrs 2 días mar 7/2/23 mié 8/2/23 

  

                     Maestro Pintor 

01 4,8 hrs   mar 7/2/23 mié 8/2/23 

                     Ayudante 

Pintor 01 4,8 hrs   mar 7/2/23 mié 8/2/23 

                     Ayudante 

Pintor 02 4,8 hrs   mar 7/2/23 mié 8/2/23 

1.4.4.3.6.1.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 4   14,4 hrs 2 días lun 13/2/23 mar 14/2/23 

  

                     Maestro Pintor 

01 4,8 hrs   lun 13/2/23 mar 14/2/23 

                     Ayudante 

Pintor 01 4,8 hrs   lun 13/2/23 mar 14/2/23 

                     Ayudante 

Pintor 02 4,8 hrs   lun 13/2/23 mar 14/2/23 

1.4.4.3.6.2                Realizar acabados de paredes en el departamento 5   54,4 hrs 25 días vie 13/1/23 jue 16/2/23 

1.4.4.3.6.2.1 

                  Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del 

departamento 5   11,2 hrs 2 días vie 13/1/23 lun 16/1/23 

  

                     Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   vie 13/1/23 lun 16/1/23 

                     Fiscalizador 0,8 hrs   vie 13/1/23 lun 16/1/23 

                     Maestro 

Ceramica/Porcelanato 01 3,2 hrs   vie 13/1/23 lun 16/1/23 
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                     Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 01 3,2 hrs   vie 13/1/23 lun 16/1/23 

                     Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 02 3,2 hrs   vie 13/1/23 lun 16/1/23 

1.4.4.3.6.2.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 5   14,4 hrs 2 días mar 7/2/23 mié 8/2/23 

  

                     Maestro Pintor 

01 4,8 hrs   mar 7/2/23 mié 8/2/23 

                     Ayudante 

Pintor 01 4,8 hrs   mar 7/2/23 mié 8/2/23 

                     Ayudante 

Pintor 02 4,8 hrs   mar 7/2/23 mié 8/2/23 

1.4.4.3.6.2.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 5   14,4 hrs 2 días jue 9/2/23 vie 10/2/23 

  

                     Maestro Pintor 

01 4,8 hrs   jue 9/2/23 vie 10/2/23 

                     Ayudante 

Pintor 01 4,8 hrs   jue 9/2/23 vie 10/2/23 

                     Ayudante 

Pintor 02 4,8 hrs   jue 9/2/23 vie 10/2/23 

1.4.4.3.6.2.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 5   14,4 hrs 2 días mié 15/2/23 jue 16/2/23 

  

                     Maestro Pintor 

01 4,8 hrs   mié 15/2/23 jue 16/2/23 

                     Ayudante 

Pintor 01 4,8 hrs   mié 15/2/23 jue 16/2/23 

                     Ayudante 

Pintor 02 4,8 hrs   mié 15/2/23 jue 16/2/23 

1.4.4.3.6.3                Realizar acabados de paredes en el departamento 6   54,4 hrs 23 días mar 17/1/23 jue 16/2/23 

1.4.4.3.6.3.1 

                  Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del 

departamento 6   11,2 hrs 2 días mar 17/1/23 mié 18/1/23 

  

                     Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   mar 17/1/23 mié 18/1/23 

                     Fiscalizador 0,8 hrs   mar 17/1/23 mié 18/1/23 

                     Maestro 

Ceramica/Porcelanato 01 3,2 hrs   mar 17/1/23 mié 18/1/23 

                     Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 01 3,2 hrs   mar 17/1/23 mié 18/1/23 

                     Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 02 3,2 hrs   mar 17/1/23 mié 18/1/23 

1.4.4.3.6.3.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 6   14,4 hrs 2 días mar 7/2/23 mié 8/2/23 

  

                     Maestro Pintor 

01 4,8 hrs   mar 7/2/23 mié 8/2/23 

                     Ayudante 

Pintor 01 4,8 hrs   mar 7/2/23 mié 8/2/23 

                     Ayudante 

Pintor 02 4,8 hrs   mar 7/2/23 mié 8/2/23 

1.4.4.3.6.3.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 6   14,4 hrs 2 días jue 9/2/23 vie 10/2/23 

  

                     Maestro Pintor 

01 4,8 hrs   jue 9/2/23 vie 10/2/23 

                     Ayudante 

Pintor 01 4,8 hrs   jue 9/2/23 vie 10/2/23 

                     Ayudante 

Pintor 02 4,8 hrs   jue 9/2/23 vie 10/2/23 

1.4.4.3.6.3.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 6   14,4 hrs 2 días mié 15/2/23 jue 16/2/23 

  

                     Maestro Pintor 

01 4,8 hrs   mié 15/2/23 jue 16/2/23 

                     Ayudante 

Pintor 01 4,8 hrs   mié 15/2/23 jue 16/2/23 

                     Ayudante 

Pintor 02 4,8 hrs   mié 15/2/23 jue 16/2/23 

1.4.4.3.6.4 

               Realizar acabados de paredes en zonas comunales del primer 

Piso   43,2 hrs 6 días vie 17/2/23 mar 28/2/23 

1.4.4.3.6.4.1 

                  Realizar empaste en paredes de zonas comunales del primer 

piso   14,4 hrs 2 días vie 17/2/23 mié 22/2/23 

  

                     Maestro Pintor 

01 4,8 hrs   vie 17/2/23 mié 22/2/23 

                     Ayudante 

Pintor 01 4,8 hrs   vie 17/2/23 mié 22/2/23 

                     Ayudante 

Pintor 02 4,8 hrs   vie 17/2/23 mié 22/2/23 

1.4.4.3.6.4.2 

                  Realizar pintura en paredes de las zonas comunales del primer 

piso   14,4 hrs 2 días jue 23/2/23 vie 24/2/23 

  

                     Maestro Pintor 

01 4,8 hrs   jue 23/2/23 vie 24/2/23 

                     Ayudante 

Pintor 01 4,8 hrs   jue 23/2/23 vie 24/2/23 

                     Ayudante 

Pintor 02 4,8 hrs   jue 23/2/23 vie 24/2/23 

1.4.4.3.6.4.3 

                  Realizar sellado de paredes en paredes de las zonas comunales 

del primer piso   14,4 hrs 2 días lun 27/2/23 mar 28/2/23 

  

                     Maestro Pintor 

01 4,8 hrs   lun 27/2/23 mar 28/2/23 

                     Ayudante 

Pintor 01 4,8 hrs   lun 27/2/23 mar 28/2/23 

                     Ayudante 

Pintor 02 4,8 hrs   lun 27/2/23 mar 28/2/23 

1.4.4.3.7             Realizar Acabados de paredes en Planta Baja   253,6 hrs 45 días jue 19/1/23 vie 24/3/23 

1.4.4.3.7.1                Realizar acabados de paredes en el departamento 1   54,4 hrs 29 días jue 19/1/23 jue 2/3/23 

1.4.4.3.7.1.1 

                  Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del 

departamento 1   11,2 hrs 2 días jue 19/1/23 vie 20/1/23 
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                     Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   jue 19/1/23 vie 20/1/23 

                     Fiscalizador 0,8 hrs   jue 19/1/23 vie 20/1/23 

                     Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 03 3,2 hrs   jue 19/1/23 vie 20/1/23 

                     Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 04 3,2 hrs   jue 19/1/23 vie 20/1/23 

                     Maestro 

Ceramica/Porcelanato 02 3,2 hrs   jue 19/1/23 vie 20/1/23 

1.4.4.3.7.1.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 1   14,4 hrs 2 días vie 17/2/23 mié 22/2/23 

  

                     Maestro Pintor 

01 4,8 hrs   vie 17/2/23 mié 22/2/23 

                     Ayudante 

Pintor 01 4,8 hrs   vie 17/2/23 mié 22/2/23 

                     Ayudante 

Pintor 02 4,8 hrs   vie 17/2/23 mié 22/2/23 

1.4.4.3.7.1.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 1   14,4 hrs 2 días jue 23/2/23 vie 24/2/23 

  

                     Maestro Pintor 

01 4,8 hrs   jue 23/2/23 vie 24/2/23 

                     Ayudante 

Pintor 01 4,8 hrs   jue 23/2/23 vie 24/2/23 

                     Ayudante 

Pintor 02 4,8 hrs   jue 23/2/23 vie 24/2/23 

1.4.4.3.7.1.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 1   14,4 hrs 2 días mié 1/3/23 jue 2/3/23 

  

                     Maestro Pintor 

01 4,8 hrs   mié 1/3/23 jue 2/3/23 

                     Ayudante 

Pintor 01 4,8 hrs   mié 1/3/23 jue 2/3/23 

                     Ayudante 

Pintor 02 4,8 hrs   mié 1/3/23 jue 2/3/23 

1.4.4.3.7.2                Realizar acabados de paredes en el departamento 2   54,4 hrs 33 días lun 23/1/23 vie 10/3/23 

1.4.4.3.7.2.1 

                  Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del 

departamento 2   11,2 hrs 2 días lun 23/1/23 mar 24/1/23 

  

                     Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   lun 23/1/23 mar 24/1/23 

                     Fiscalizador 0,8 hrs   lun 23/1/23 mar 24/1/23 

                     Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 03 3,2 hrs   lun 23/1/23 mar 24/1/23 

                     Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 04 3,2 hrs   lun 23/1/23 mar 24/1/23 

                     Maestro 

Ceramica/Porcelanato 02 3,2 hrs   lun 23/1/23 mar 24/1/23 

1.4.4.3.7.2.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 2   14,4 hrs 2 días mié 1/3/23 jue 2/3/23 

  

                     Maestro Pintor 

01 4,8 hrs   mié 1/3/23 jue 2/3/23 

                     Ayudante 

Pintor 01 4,8 hrs   mié 1/3/23 jue 2/3/23 

                     Ayudante 

Pintor 02 4,8 hrs   mié 1/3/23 jue 2/3/23 

1.4.4.3.7.2.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 2   14,4 hrs 2 días vie 3/3/23 lun 6/3/23 

  

                     Maestro Pintor 

01 4,8 hrs   vie 3/3/23 lun 6/3/23 

                     Ayudante 

Pintor 01 4,8 hrs   vie 3/3/23 lun 6/3/23 

                     Ayudante 

Pintor 02 4,8 hrs   vie 3/3/23 lun 6/3/23 

1.4.4.3.7.2.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 2   14,4 hrs 2 días jue 9/3/23 vie 10/3/23 

  

                     Maestro Pintor 

01 4,8 hrs   jue 9/3/23 vie 10/3/23 

                     Ayudante 

Pintor 01 4,8 hrs   jue 9/3/23 vie 10/3/23 

                     Ayudante 

Pintor 02 4,8 hrs   jue 9/3/23 vie 10/3/23 

1.4.4.3.7.3                Realizar acabados de paredes en el departamento 3   54,4 hrs 33 días mié 25/1/23 mar 14/3/23 

1.4.4.3.7.3.1 

                  Realizar colocación de Porcelanato en Paredes del 

departamento 3   11,2 hrs 2 días mié 25/1/23 jue 26/1/23 

  

                     Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   mié 25/1/23 jue 26/1/23 

                     Fiscalizador 0,8 hrs   mié 25/1/23 jue 26/1/23 

                     Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 03 3,2 hrs   mié 25/1/23 jue 26/1/23 

                     Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 04 3,2 hrs   mié 25/1/23 jue 26/1/23 

                     Maestro 

Ceramica/Porcelanato 02 3,2 hrs   mié 25/1/23 jue 26/1/23 

1.4.4.3.7.3.2                   Realizar empaste en paredes del departamento 3   14,4 hrs 2 días vie 3/3/23 lun 6/3/23 

  

                     Maestro Pintor 

01 4,8 hrs   vie 3/3/23 lun 6/3/23 

                     Ayudante 

Pintor 01 4,8 hrs   vie 3/3/23 lun 6/3/23 

                     Ayudante 

Pintor 02 4,8 hrs   vie 3/3/23 lun 6/3/23 

1.4.4.3.7.3.3                   Realizar pintura en paredes del departamento 3   14,4 hrs 2 días mar 7/3/23 mié 8/3/23 

  

                     Maestro Pintor 

01 4,8 hrs   mar 7/3/23 mié 8/3/23 

                     Ayudante 

Pintor 01 4,8 hrs   mar 7/3/23 mié 8/3/23 
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                     Ayudante 

Pintor 02 4,8 hrs   mar 7/3/23 mié 8/3/23 

1.4.4.3.7.3.4                   Realizar sellado de paredes en paredes del departamento 3   14,4 hrs 2 días lun 13/3/23 mar 14/3/23 

  

                     Maestro Pintor 

01 4,8 hrs   lun 13/3/23 mar 14/3/23 

                     Ayudante 

Pintor 01 4,8 hrs   lun 13/3/23 mar 14/3/23 

                     Ayudante 

Pintor 02 4,8 hrs   lun 13/3/23 mar 14/3/23 

1.4.4.3.7.4 

               Realizar acabados de paredes en zonas comunales de Planta 

Baja   36 hrs 7 días lun 13/3/23 mar 21/3/23 

1.4.4.3.7.4.1                   Realizar empaste en paredes de zonas comunales de Planta Baja   14,4 hrs 2 días lun 13/3/23 mar 14/3/23 

  

                     Maestro Pintor 

01 4,8 hrs   lun 13/3/23 mar 14/3/23 

                     Ayudante 

Pintor 01 4,8 hrs   lun 13/3/23 mar 14/3/23 

                     Ayudante 

Pintor 02 4,8 hrs   lun 13/3/23 mar 14/3/23 

1.4.4.3.7.4.2 

                  Realizar pintura en paredes de las zonas comunales de Planta 

Baja   14,4 hrs 2 días mié 15/3/23 jue 16/3/23 

  

                     Maestro Pintor 

01 4,8 hrs   mié 15/3/23 jue 16/3/23 

                     Ayudante 

Pintor 01 4,8 hrs   mié 15/3/23 jue 16/3/23 

                     Ayudante 

Pintor 02 4,8 hrs   mié 15/3/23 jue 16/3/23 

1.4.4.3.7.4.3 

                  Realizar sellado de paredes en paredes de las zonas comunales 

de Planta Baja   7,2 hrs 1 día mar 21/3/23 mar 21/3/23 

  

                     Maestro Pintor 

01 2,4 hrs   mar 21/3/23 mar 21/3/23 

                     Ayudante 

Pintor 01 2,4 hrs   mar 21/3/23 mar 21/3/23 

                     Ayudante 

Pintor 02 2,4 hrs   mar 21/3/23 mar 21/3/23 

1.4.4.3.7.5                Realizar acabados de paredes en zonas de acceso al edificio   54,4 hrs 39 días vie 27/1/23 vie 24/3/23 

1.4.4.3.7.5.1 

                  Realizar colocación de Porcelanato en Paredes de acceso al 

Edificio   11,2 hrs 2 días vie 27/1/23 lun 30/1/23 

  

                     Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   vie 27/1/23 lun 30/1/23 

                     Fiscalizador 0,8 hrs   vie 27/1/23 lun 30/1/23 

                     Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 03 3,2 hrs   vie 27/1/23 lun 30/1/23 

                     Ayudante 

Ceramica/Porcelanato 04 3,2 hrs   vie 27/1/23 lun 30/1/23 

                     Maestro 

Ceramica/Porcelanato 02 3,2 hrs   vie 27/1/23 lun 30/1/23 

1.4.4.3.7.5.2                   Realizar empaste en paredes de acceso al edificio   14,4 hrs 2 días mié 15/3/23 jue 16/3/23 

  

                     Maestro Pintor 

01 4,8 hrs   mié 15/3/23 jue 16/3/23 

                     Ayudante 

Pintor 01 4,8 hrs   mié 15/3/23 jue 16/3/23 

                     Ayudante 

Pintor 02 4,8 hrs   mié 15/3/23 jue 16/3/23 

1.4.4.3.7.5.3                   Realizar pintura en paredes de acceso al edificio   14,4 hrs 2 días vie 17/3/23 lun 20/3/23 

  

                     Maestro Pintor 

01 4,8 hrs   vie 17/3/23 lun 20/3/23 

                     Ayudante 

Pintor 01 4,8 hrs   vie 17/3/23 lun 20/3/23 

                     Ayudante 

Pintor 02 4,8 hrs   vie 17/3/23 lun 20/3/23 

1.4.4.3.7.5.4                   Realizar sellado de paredes en paredes de acceso al edificio   14,4 hrs 2 días jue 23/3/23 vie 24/3/23 

  

                     Maestro Pintor 

01 4,8 hrs   jue 23/3/23 vie 24/3/23 

                     Ayudante 

Pintor 01 4,8 hrs   jue 23/3/23 vie 24/3/23 

                     Ayudante 

Pintor 02 4,8 hrs   jue 23/3/23 vie 24/3/23 

1.4.4.3.8             Realizar acabados de paredes en el Subsuelo 1   64,8 hrs 11 días lun 27/3/23 mar 11/4/23 

1.4.4.3.8.1                Realizar empaste en paredes del Subsuelo 1   21,6 hrs 3 días lun 27/3/23 mié 29/3/23 

  

                  Maestro Pintor 

01 7,2 hrs   lun 27/3/23 mié 29/3/23 

                  Ayudante Pintor 

01 7,2 hrs   lun 27/3/23 mié 29/3/23 

                  Ayudante Pintor 

02 7,2 hrs   lun 27/3/23 mié 29/3/23 

1.4.4.3.8.2                Realizar pintura en paredes del Subsuelo 1   21,6 hrs 3 días jue 30/3/23 lun 3/4/23 

  

                  Maestro Pintor 

01 7,2 hrs   jue 30/3/23 lun 3/4/23 

                  Ayudante Pintor 

01 7,2 hrs   jue 30/3/23 lun 3/4/23 

                  Ayudante Pintor 

02 7,2 hrs   jue 30/3/23 lun 3/4/23 

1.4.4.3.8.3                Realizar sellado de paredes en paredes del Subsuelo 1   21,6 hrs 3 días jue 6/4/23 mar 11/4/23 

  

                  Maestro Pintor 

01 7,2 hrs   jue 6/4/23 mar 11/4/23 

                  Ayudante Pintor 

01 7,2 hrs   jue 6/4/23 mar 11/4/23 
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                  Ayudante Pintor 

02 7,2 hrs   jue 6/4/23 mar 11/4/23 

1.4.4.3.9             Realizar acabados de paredes en el Subsuelo 2   64,8 hrs 11 días lun 17/4/23 mar 2/5/23 

1.4.4.3.9.1                Realizar empaste en paredes del Subsuelo 2   21,6 hrs 3 días lun 17/4/23 mié 19/4/23 

  

                  Maestro Pintor 

01 7,2 hrs   lun 17/4/23 mié 19/4/23 

                  Ayudante Pintor 

01 7,2 hrs   lun 17/4/23 mié 19/4/23 

                  Ayudante Pintor 

02 7,2 hrs   lun 17/4/23 mié 19/4/23 

1.4.4.3.9.2                Realizar pintura en paredes del Subsuelo 2   21,6 hrs 3 días jue 20/4/23 lun 24/4/23 

  

                  Maestro Pintor 

01 7,2 hrs   jue 20/4/23 lun 24/4/23 

                  Ayudante Pintor 

01 7,2 hrs   jue 20/4/23 lun 24/4/23 

                  Ayudante Pintor 

02 7,2 hrs   jue 20/4/23 lun 24/4/23 

1.4.4.3.9.3                Realizar sellado de paredes en paredes del Subsuelo 2   21,6 hrs 3 días jue 27/4/23 mar 2/5/23 

  

                  Maestro Pintor 

01 7,2 hrs   jue 27/4/23 mar 2/5/23 

                  Ayudante Pintor 

01 7,2 hrs   jue 27/4/23 mar 2/5/23 

                  Ayudante Pintor 

02 7,2 hrs   jue 27/4/23 mar 2/5/23 

1.4.4.3.10             Realizar acabados de paredes en Exterior del Edificio   252 hrs 35 días mié 3/5/23 mié 21/6/23 

1.4.4.3.10.1                Realizar empaste en paredes del Exterior del Edificio   108 hrs 15 días mié 3/5/23 mar 23/5/23 

  

                  Maestro Pintor 

01 36 hrs   mié 3/5/23 mar 23/5/23 

                  Ayudante Pintor 

01 36 hrs   mié 3/5/23 mar 23/5/23 

                  Ayudante Pintor 

02 36 hrs   mié 3/5/23 mar 23/5/23 

1.4.4.3.10.2                Realizar pintura en paredes del Exterior del Edificio   86,4 hrs 12 días mié 24/5/23 vie 9/6/23 

  

                  Maestro Pintor 

01 28,8 hrs   mié 24/5/23 vie 9/6/23 

                  Ayudante Pintor 

01 28,8 hrs   mié 24/5/23 vie 9/6/23 

                  Ayudante Pintor 

02 28,8 hrs   mié 24/5/23 vie 9/6/23 

1.4.4.3.10.3                Realizar sellado de paredes en paredes del Exterior del Edificio   57,6 hrs 8 días lun 12/6/23 mié 21/6/23 

  

                  Maestro Pintor 

01 19,2 hrs   lun 12/6/23 mié 21/6/23 

                  Ayudante Pintor 

01 19,2 hrs   lun 12/6/23 mié 21/6/23 

                  Ayudante Pintor 

02 19,2 hrs   lun 12/6/23 mié 21/6/23 

1.4.4.4          Validar trabajos de recubrimiento   1.683,2 hrs 184 días jue 29/9/22 jue 22/6/23 

1.4.4.4.1             Validar Trabajos de recubrimiento en Subsuelo 2   43,2 hrs 30 días mar 21/3/23 mié 3/5/23 

1.4.4.4.1.1                Revisar Trabajos de acabados de piso en Subsuelo 2   12 hrs 5 días mar 21/3/23 lun 27/3/23 

  

                  Project Manager 2 hrs   mar 21/3/23 lun 27/3/23 

                  Gerente Técnico 2 hrs   mar 21/3/23 lun 27/3/23 

                  Residente de 

Obra 01 2 hrs   mar 21/3/23 lun 27/3/23 

                  Secretaria 

Administrativa 2 hrs   mar 21/3/23 lun 27/3/23 

                  Fiscalizador 2 hrs   mar 21/3/23 lun 27/3/23 

1.4.4.4.1.2                Revisar Trabajos de acabados de Paredes en Subsuelo 2   26,4 hrs 11 días lun 17/4/23 mar 2/5/23 

  

                  Project Manager 4,4 hrs   lun 17/4/23 mar 2/5/23 

                  Gerente Técnico 4,4 hrs   lun 17/4/23 mar 2/5/23 

                  Residente de 

Obra 01 4,4 hrs   lun 17/4/23 mar 2/5/23 

                  Secretaria 

Administrativa 4,4 hrs   lun 17/4/23 mar 2/5/23 

                  Fiscalizador 4,4 hrs   lun 17/4/23 mar 2/5/23 

1.4.4.4.1.3                Aprobar Trabajos de acabados de piso en Subsuelo 2   2,4 hrs 1 día mar 28/3/23 mar 28/3/23 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   mar 28/3/23 mar 28/3/23 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   mar 28/3/23 mar 28/3/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   mar 28/3/23 mar 28/3/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,4 hrs   mar 28/3/23 mar 28/3/23 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   mar 28/3/23 mar 28/3/23 

1.4.4.4.1.4                Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en Subsuelo 2   2,4 hrs 1 día mié 3/5/23 mié 3/5/23 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   mié 3/5/23 mié 3/5/23 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   mié 3/5/23 mié 3/5/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   mié 3/5/23 mié 3/5/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,4 hrs   mié 3/5/23 mié 3/5/23 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   mié 3/5/23 mié 3/5/23 

1.4.4.4.2             Validar Trabajos de recubrimiento en Subsuelo 1   43,2 hrs 21 días mar 14/3/23 mié 12/4/23 

1.4.4.4.2.1                Revisar Trabajos de acabados de piso en Subsuelo 1   12 hrs 5 días mar 14/3/23 lun 20/3/23 

  

                  Project Manager 2 hrs   mar 14/3/23 lun 20/3/23 

                  Gerente Técnico 2 hrs   mar 14/3/23 lun 20/3/23 

                  Residente de 

Obra 01 2 hrs   mar 14/3/23 lun 20/3/23 



636 

EDT Nombre de tarea Asignación de personal Trabajo Duración Comienzo Fin 

                  Secretaria 

Administrativa 2 hrs   mar 14/3/23 lun 20/3/23 

                  Fiscalizador 2 hrs   mar 14/3/23 lun 20/3/23 

1.4.4.4.2.2                Revisar Trabajos de acabados de Paredes en Subsuelo 1   26,4 hrs 11 días lun 27/3/23 mar 11/4/23 

  

                  Project Manager 4,4 hrs   lun 27/3/23 mar 11/4/23 

                  Gerente Técnico 4,4 hrs   lun 27/3/23 mar 11/4/23 

                  Residente de 

Obra 01 4,4 hrs   lun 27/3/23 mar 11/4/23 

                  Secretaria 

Administrativa 4,4 hrs   lun 27/3/23 mar 11/4/23 

                  Fiscalizador 4,4 hrs   lun 27/3/23 mar 11/4/23 

1.4.4.4.2.3                Aprobar Trabajos de acabados de piso en Subsuelo 1   2,4 hrs 1 día mar 21/3/23 mar 21/3/23 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   mar 21/3/23 mar 21/3/23 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   mar 21/3/23 mar 21/3/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   mar 21/3/23 mar 21/3/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,4 hrs   mar 21/3/23 mar 21/3/23 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   mar 21/3/23 mar 21/3/23 

1.4.4.4.2.4                Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en Subsuelo 1   2,4 hrs 1 día mié 12/4/23 mié 12/4/23 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   mié 12/4/23 mié 12/4/23 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   mié 12/4/23 mié 12/4/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   mié 12/4/23 mié 12/4/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,4 hrs   mié 12/4/23 mié 12/4/23 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   mié 12/4/23 mié 12/4/23 

1.4.4.4.3             Validar Trabajos de recubrimiento en Planta Baja   230,4 hrs 124 días jue 29/9/22 lun 27/3/23 

1.4.4.4.3.1                Revisar trabajos de Cielo Falso en Planta Baja   21,6 hrs 9 días jue 29/9/22 mar 11/10/22 

  

                  Project Manager 3,6 hrs   jue 29/9/22 mar 11/10/22 

                  Gerente Técnico 3,6 hrs   jue 29/9/22 mar 11/10/22 

                  Residente de 

Obra 01 3,6 hrs   jue 29/9/22 mar 11/10/22 

                  Secretaria 

Administrativa 3,6 hrs   jue 29/9/22 mar 11/10/22 

                  Fiscalizador 3,6 hrs   jue 29/9/22 mar 11/10/22 

1.4.4.4.3.2                Revisar Trabajos de acabados de piso en Planta Baja   84 hrs 35 días mié 1/2/23 jue 23/3/23 

  

                  Project Manager 14 hrs   mié 1/2/23 jue 23/3/23 

                  Gerente Técnico 14 hrs   mié 1/2/23 jue 23/3/23 

                  Residente de 

Obra 01 14 hrs   mié 1/2/23 jue 23/3/23 

                  Secretaria 

Administrativa 14 hrs   mié 1/2/23 jue 23/3/23 

                  Fiscalizador 14 hrs   mié 1/2/23 jue 23/3/23 

1.4.4.4.3.3                Revisar Trabajos de acabados de Paredes en Planta Baja   108 hrs 45 días jue 19/1/23 vie 24/3/23 

  

                  Project Manager 18 hrs   jue 19/1/23 vie 24/3/23 

                  Gerente Técnico 18 hrs   jue 19/1/23 vie 24/3/23 

                  Residente de 

Obra 01 18 hrs   jue 19/1/23 vie 24/3/23 

                  Secretaria 

Administrativa 18 hrs   jue 19/1/23 vie 24/3/23 

                  Fiscalizador 18 hrs   jue 19/1/23 vie 24/3/23 

1.4.4.4.3.4                Aprobar trabajos de Cielo Falso en Planta Baja   5,6 hrs 1 día mié 12/10/22 mié 12/10/22 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   mié 12/10/22 mié 12/10/22 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   mié 12/10/22 mié 12/10/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   mié 12/10/22 mié 12/10/22 

                  Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   mié 12/10/22 mié 12/10/22 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   mié 12/10/22 mié 12/10/22 

1.4.4.4.3.5                Aprobar Trabajos de acabados de piso en Planta Baja   5,6 hrs 1 día vie 24/3/23 vie 24/3/23 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   vie 24/3/23 vie 24/3/23 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   vie 24/3/23 vie 24/3/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   vie 24/3/23 vie 24/3/23 

                  Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   vie 24/3/23 vie 24/3/23 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   vie 24/3/23 vie 24/3/23 

1.4.4.4.3.6                Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en Planta Baja   5,6 hrs 1 día lun 27/3/23 lun 27/3/23 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   lun 27/3/23 lun 27/3/23 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   lun 27/3/23 lun 27/3/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   lun 27/3/23 lun 27/3/23 

                  Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 27/3/23 lun 27/3/23 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   lun 27/3/23 lun 27/3/23 

1.4.4.4.4             Validar Trabajos de recubrimiento en Primer Piso   209,6 hrs 110 días mar 11/10/22 vie 17/3/23 

1.4.4.4.4.1                Revisar trabajos de Cielo Falso en Primer Piso   21,6 hrs 9 días mar 11/10/22 vie 21/10/22 

  

                  Project Manager 3,6 hrs   mar 11/10/22 vie 21/10/22 

                  Gerente Técnico 3,6 hrs   mar 11/10/22 vie 21/10/22 

                  Residente de 

Obra 01 3,6 hrs   mar 11/10/22 vie 21/10/22 
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                  Secretaria 

Administrativa 3,6 hrs   mar 11/10/22 vie 21/10/22 

                  Fiscalizador 3,6 hrs   mar 11/10/22 vie 21/10/22 

1.4.4.4.4.2                Revisar Trabajos de acabados de piso en Primer Piso   64,8 hrs 27 días mié 1/2/23 lun 13/3/23 

  

                  Project Manager 10,8 hrs   mié 1/2/23 lun 13/3/23 

                  Gerente Técnico 10,8 hrs   mié 1/2/23 lun 13/3/23 

                  Residente de 

Obra 01 10,8 hrs   mié 1/2/23 lun 13/3/23 

                  Secretaria 

Administrativa 10,8 hrs   mié 1/2/23 lun 13/3/23 

                  Fiscalizador 10,8 hrs   mié 1/2/23 lun 13/3/23 

1.4.4.4.4.3                Revisar Trabajos de acabados de Paredes en Primer Piso   108 hrs 45 días mié 11/1/23 jue 16/3/23 

  

                  Project Manager 18 hrs   mié 11/1/23 jue 16/3/23 

                  Gerente Técnico 18 hrs   mié 11/1/23 jue 16/3/23 

                  Residente de 

Obra 01 18 hrs   mié 11/1/23 jue 16/3/23 

                  Secretaria 

Administrativa 18 hrs   mié 11/1/23 jue 16/3/23 

                  Fiscalizador 18 hrs   mié 11/1/23 jue 16/3/23 

1.4.4.4.4.4                Aprobar trabajos de Cielo Falso en Primer Piso   4,8 hrs 1 día lun 24/10/22 lun 24/10/22 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   lun 24/10/22 lun 24/10/22 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   lun 24/10/22 lun 24/10/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   lun 24/10/22 lun 24/10/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   lun 24/10/22 lun 24/10/22 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   lun 24/10/22 lun 24/10/22 

1.4.4.4.4.5                Aprobar Trabajos de acabados de piso en Primer Piso   4,8 hrs 1 día mar 14/3/23 mar 14/3/23 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   mar 14/3/23 mar 14/3/23 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   mar 14/3/23 mar 14/3/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   mar 14/3/23 mar 14/3/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mar 14/3/23 mar 14/3/23 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   mar 14/3/23 mar 14/3/23 

1.4.4.4.4.6                Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en Primer Piso   5,6 hrs 1 día vie 17/3/23 vie 17/3/23 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   vie 17/3/23 vie 17/3/23 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   vie 17/3/23 vie 17/3/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   vie 17/3/23 vie 17/3/23 

                  Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   vie 17/3/23 vie 17/3/23 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   vie 17/3/23 vie 17/3/23 

1.4.4.4.5             Validar Trabajos de recubrimiento en Segundo Piso   168,8 hrs 73 días mié 26/10/22 mar 7/2/23 

1.4.4.4.5.1                Revisar trabajos de Cielo Falso en Segundo Piso   21,6 hrs 9 días mié 26/10/22 mié 9/11/22 

  

                  Project Manager 3,6 hrs   mié 26/10/22 mié 9/11/22 

                  Gerente Técnico 3,6 hrs   mié 26/10/22 mié 9/11/22 

                  Residente de 

Obra 01 3,6 hrs   mié 26/10/22 mié 9/11/22 

                  Secretaria 

Administrativa 3,6 hrs   mié 26/10/22 mié 9/11/22 

                  Fiscalizador 3,6 hrs   mié 26/10/22 mié 9/11/22 

1.4.4.4.5.2                Revisar Trabajos de acabados de piso en Segundo Piso   64,8 hrs 27 días lun 26/12/22 mar 31/1/23 

  

                  Project Manager 10,8 hrs   lun 26/12/22 mar 31/1/23 

                  Gerente Técnico 10,8 hrs   lun 26/12/22 mar 31/1/23 

                  Residente de 

Obra 01 10,8 hrs   lun 26/12/22 mar 31/1/23 

                  Secretaria 

Administrativa 10,8 hrs   lun 26/12/22 mar 31/1/23 

                  Fiscalizador 10,8 hrs   lun 26/12/22 mar 31/1/23 

1.4.4.4.5.3                Revisar Trabajos de acabados de Paredes en Segundo Piso   67,2 hrs 28 días jue 29/12/22 lun 6/2/23 

  

                  Project Manager 11,2 hrs   jue 29/12/22 lun 6/2/23 

                  Gerente Técnico 11,2 hrs   jue 29/12/22 lun 6/2/23 

                  Residente de 

Obra 01 11,2 hrs   jue 29/12/22 lun 6/2/23 

                  Secretaria 

Administrativa 11,2 hrs   jue 29/12/22 lun 6/2/23 

                  Fiscalizador 11,2 hrs   jue 29/12/22 lun 6/2/23 

1.4.4.4.5.4                Aprobar trabajos de Cielo Falso en Segundo Piso   5,6 hrs 1 día jue 10/11/22 jue 10/11/22 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   jue 10/11/22 jue 10/11/22 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   jue 10/11/22 jue 10/11/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   jue 10/11/22 jue 10/11/22 

                  Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   jue 10/11/22 jue 10/11/22 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   jue 10/11/22 jue 10/11/22 

1.4.4.4.5.5                Aprobar Trabajos de acabados de piso en Segundo Piso   4,8 hrs 1 día mié 1/2/23 mié 1/2/23 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   mié 1/2/23 mié 1/2/23 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   mié 1/2/23 mié 1/2/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   mié 1/2/23 mié 1/2/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mié 1/2/23 mié 1/2/23 
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                  Fiscalizador 0,8 hrs   mié 1/2/23 mié 1/2/23 

1.4.4.4.5.6                Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en Segundo Piso   4,8 hrs 1 día mar 7/2/23 mar 7/2/23 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   mar 7/2/23 mar 7/2/23 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   mar 7/2/23 mar 7/2/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   mar 7/2/23 mar 7/2/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mar 7/2/23 mar 7/2/23 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   mar 7/2/23 mar 7/2/23 

1.4.4.4.6             Validar Trabajos de recubrimiento en Tercer Piso   235,2 hrs 108 días lun 14/11/22 lun 17/4/23 

1.4.4.4.6.1                Revisar trabajos de Cielo Falso en Tercer Piso   28,8 hrs 12 días lun 14/11/22 mar 29/11/22 

  

                  Project Manager 4,8 hrs   lun 14/11/22 mar 29/11/22 

                  Gerente Técnico 4,8 hrs   lun 14/11/22 mar 29/11/22 

                  Residente de 

Obra 01 4,8 hrs   lun 14/11/22 mar 29/11/22 

                  Secretaria 

Administrativa 4,8 hrs   lun 14/11/22 mar 29/11/22 

                  Fiscalizador 4,8 hrs   lun 14/11/22 mar 29/11/22 

1.4.4.4.6.2                Revisar Trabajos de acabados de piso en Tercer Piso   64,8 hrs 27 días lun 26/12/22 mar 31/1/23 

  

                  Project Manager 10,8 hrs   lun 26/12/22 mar 31/1/23 

                  Gerente Técnico 10,8 hrs   lun 26/12/22 mar 31/1/23 

                  Residente de 

Obra 01 10,8 hrs   lun 26/12/22 mar 31/1/23 

                  Secretaria 

Administrativa 10,8 hrs   lun 26/12/22 mar 31/1/23 

                  Fiscalizador 10,8 hrs   lun 26/12/22 mar 31/1/23 

1.4.4.4.6.3                Revisar Trabajos de acabados de Paredes en Tercer Piso   134,4 hrs 56 días mar 24/1/23 vie 14/4/23 

  

                  Project Manager 22,4 hrs   mar 24/1/23 vie 14/4/23 

                  Gerente Técnico 22,4 hrs   mar 24/1/23 vie 14/4/23 

                  Residente de 

Obra 01 22,4 hrs   mar 24/1/23 vie 14/4/23 

                  Secretaria 

Administrativa 22,4 hrs   mar 24/1/23 vie 14/4/23 

                  Fiscalizador 22,4 hrs   mar 24/1/23 vie 14/4/23 

1.4.4.4.6.4                Aprobar trabajos de Cielo Falso en Tercer Piso   2,4 hrs 1 día mié 30/11/22 mié 30/11/22 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   mié 30/11/22 mié 30/11/22 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   mié 30/11/22 mié 30/11/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   mié 30/11/22 mié 30/11/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,4 hrs   mié 30/11/22 mié 30/11/22 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   mié 30/11/22 mié 30/11/22 

1.4.4.4.6.5                Aprobar Trabajos de acabados de piso en Tercer Piso   2,4 hrs 1 día mié 1/2/23 mié 1/2/23 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   mié 1/2/23 mié 1/2/23 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   mié 1/2/23 mié 1/2/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   mié 1/2/23 mié 1/2/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,4 hrs   mié 1/2/23 mié 1/2/23 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   mié 1/2/23 mié 1/2/23 

1.4.4.4.6.6                Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en Tercer Piso   2,4 hrs 1 día lun 17/4/23 lun 17/4/23 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   lun 17/4/23 lun 17/4/23 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   lun 17/4/23 lun 17/4/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   lun 17/4/23 lun 17/4/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,4 hrs   lun 17/4/23 lun 17/4/23 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   lun 17/4/23 lun 17/4/23 

1.4.4.4.7             Validar Trabajos de recubrimiento en Cuarto Piso   196,8 hrs 79 días jue 17/11/22 jue 9/3/23 

1.4.4.4.7.1                Revisar trabajos de Cielo Falso en Cuarto Piso   28,8 hrs 12 días mar 29/11/22 mié 14/12/22 

  

                  Project Manager 4,8 hrs   mar 29/11/22 mié 14/12/22 

                  Gerente Técnico 4,8 hrs   mar 29/11/22 mié 14/12/22 

                  Residente de 

Obra 01 4,8 hrs   mar 29/11/22 mié 14/12/22 

                  Secretaria 

Administrativa 4,8 hrs   mar 29/11/22 mié 14/12/22 

                  Fiscalizador 4,8 hrs   mar 29/11/22 mié 14/12/22 

1.4.4.4.7.2                Revisar Trabajos de acabados de piso en Cuarto Piso   64,8 hrs 27 días jue 17/11/22 vie 23/12/22 

  

                  Project Manager 10,8 hrs   jue 17/11/22 vie 23/12/22 

                  Gerente Técnico 10,8 hrs   jue 17/11/22 vie 23/12/22 

                  Residente de 

Obra 01 10,8 hrs   jue 17/11/22 vie 23/12/22 

                  Secretaria 

Administrativa 10,8 hrs   jue 17/11/22 vie 23/12/22 

                  Fiscalizador 10,8 hrs   jue 17/11/22 vie 23/12/22 

1.4.4.4.7.3                Revisar Trabajos de acabados de Paredes en Cuarto Piso   93,6 hrs 39 días mié 11/1/23 mié 8/3/23 

  

                  Project Manager 15,6 hrs   mié 11/1/23 mié 8/3/23 

                  Gerente Técnico 15,6 hrs   mié 11/1/23 mié 8/3/23 

                  Residente de 

Obra 01 15,6 hrs   mié 11/1/23 mié 8/3/23 

                  Secretaria 

Administrativa 15,6 hrs   mié 11/1/23 mié 8/3/23 

                  Fiscalizador 15,6 hrs   mié 11/1/23 mié 8/3/23 
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1.4.4.4.7.4                Aprobar trabajos de Cielo Falso en Cuarto Piso   2,4 hrs 1 día jue 15/12/22 jue 15/12/22 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   jue 15/12/22 jue 15/12/22 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   jue 15/12/22 jue 15/12/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   jue 15/12/22 jue 15/12/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,4 hrs   jue 15/12/22 jue 15/12/22 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   jue 15/12/22 jue 15/12/22 

1.4.4.4.7.5                Aprobar Trabajos de acabados de piso en Cuarto Piso   2,4 hrs 1 día lun 26/12/22 lun 26/12/22 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   lun 26/12/22 lun 26/12/22 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   lun 26/12/22 lun 26/12/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   lun 26/12/22 lun 26/12/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,4 hrs   lun 26/12/22 lun 26/12/22 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   lun 26/12/22 lun 26/12/22 

1.4.4.4.7.6                Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en Cuarto Piso   4,8 hrs 1 día jue 9/3/23 jue 9/3/23 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   jue 9/3/23 jue 9/3/23 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   jue 9/3/23 jue 9/3/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   jue 9/3/23 jue 9/3/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   jue 9/3/23 jue 9/3/23 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   jue 9/3/23 jue 9/3/23 

1.4.4.4.8             Validar Trabajos de recubrimiento en el Quinto Piso   166,4 hrs 55 días jue 17/11/22 mié 1/2/23 

1.4.4.4.8.1                Revisar trabajos de Cielo Falso en el Quinto Piso   28,8 hrs 12 días mié 14/12/22 jue 29/12/22 

  

                  Project Manager 4,8 hrs   mié 14/12/22 jue 29/12/22 

                  Gerente Técnico 4,8 hrs   mié 14/12/22 jue 29/12/22 

                  Residente de 

Obra 01 4,8 hrs   mié 14/12/22 jue 29/12/22 

                  Secretaria 

Administrativa 4,8 hrs   mié 14/12/22 jue 29/12/22 

                  Fiscalizador 4,8 hrs   mié 14/12/22 jue 29/12/22 

1.4.4.4.8.2                Revisar Trabajos de acabados de piso en el Quinto Piso   64,8 hrs 27 días jue 17/11/22 vie 23/12/22 

  

                  Project Manager 10,8 hrs   jue 17/11/22 vie 23/12/22 

                  Gerente Técnico 10,8 hrs   jue 17/11/22 vie 23/12/22 

                  Residente de 

Obra 01 10,8 hrs   jue 17/11/22 vie 23/12/22 

                  Secretaria 

Administrativa 10,8 hrs   jue 17/11/22 vie 23/12/22 

                  Fiscalizador 10,8 hrs   jue 17/11/22 vie 23/12/22 

1.4.4.4.8.3                Revisar Trabajos de acabados de Paredes en el Quinto Piso   57,6 hrs 24 días jue 29/12/22 mar 31/1/23 

  

                  Project Manager 9,6 hrs   jue 29/12/22 mar 31/1/23 

                  Gerente Técnico 9,6 hrs   jue 29/12/22 mar 31/1/23 

                  Residente de 

Obra 01 9,6 hrs   jue 29/12/22 mar 31/1/23 

                  Secretaria 

Administrativa 9,6 hrs   jue 29/12/22 mar 31/1/23 

                  Fiscalizador 9,6 hrs   jue 29/12/22 mar 31/1/23 

1.4.4.4.8.4                Aprobar trabajos de Cielo Falso en el Quinto Piso   4,8 hrs 1 día vie 30/12/22 vie 30/12/22 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   vie 30/12/22 vie 30/12/22 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   vie 30/12/22 vie 30/12/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   vie 30/12/22 vie 30/12/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   vie 30/12/22 vie 30/12/22 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   vie 30/12/22 vie 30/12/22 

1.4.4.4.8.5                Aprobar Trabajos de acabados de piso en el Quinto Piso   5,6 hrs 1 día lun 26/12/22 lun 26/12/22 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   lun 26/12/22 lun 26/12/22 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   lun 26/12/22 lun 26/12/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   lun 26/12/22 lun 26/12/22 

                  Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 26/12/22 lun 26/12/22 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   lun 26/12/22 lun 26/12/22 

1.4.4.4.8.6                Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en el Quinto Piso   4,8 hrs 1 día mié 1/2/23 mié 1/2/23 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   mié 1/2/23 mié 1/2/23 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   mié 1/2/23 mié 1/2/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   mié 1/2/23 mié 1/2/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mié 1/2/23 mié 1/2/23 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   mié 1/2/23 mié 1/2/23 

1.4.4.4.9             Validar Trabajos de recubrimiento en la Terraza   98,4 hrs 48 días lun 7/11/22 mié 11/1/23 

1.4.4.4.9.1                Revisar Trabajos de acabados de piso en la terraza   44,8 hrs 8 días lun 7/11/22 mié 16/11/22 

  

                  Project Manager 6,4 hrs   lun 7/11/22 mié 16/11/22 

                  Gerente Técnico 6,4 hrs   lun 7/11/22 mié 16/11/22 

                  Residente de 

Obra 01 6,4 hrs   lun 7/11/22 mié 16/11/22 

                  Secretaria 

Administrativa 12,8 hrs   lun 7/11/22 mié 16/11/22 

                  Fiscalizador 6,4 hrs   lun 7/11/22 mié 16/11/22 

1.4.4.4.9.2                Revisar Trabajos de acabados de Paredes en la terraza   43,2 hrs 9 días jue 29/12/22 mar 10/1/23 
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                  Project Manager 7,2 hrs   jue 29/12/22 mar 10/1/23 

                  Gerente Técnico 7,2 hrs   jue 29/12/22 mar 10/1/23 

                  Residente de 

Obra 01 7,2 hrs   jue 29/12/22 mar 10/1/23 

                  Secretaria 

Administrativa 7,2 hrs   jue 29/12/22 mar 10/1/23 

                  Fiscalizador 7,2 hrs   jue 29/12/22 mar 10/1/23 

1.4.4.4.9.3                Aprobar Trabajos de acabados de piso en la terraza   5,6 hrs 1 día jue 17/11/22 jue 17/11/22 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   jue 17/11/22 jue 17/11/22 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   jue 17/11/22 jue 17/11/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   jue 17/11/22 jue 17/11/22 

                  Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   jue 17/11/22 jue 17/11/22 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   jue 17/11/22 jue 17/11/22 

1.4.4.4.9.4                Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en la terraza   4,8 hrs 1 día mié 11/1/23 mié 11/1/23 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   mié 11/1/23 mié 11/1/23 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   mié 11/1/23 mié 11/1/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   mié 11/1/23 mié 11/1/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mié 11/1/23 mié 11/1/23 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   mié 11/1/23 mié 11/1/23 

1.4.4.4.10             Validar Trabajos de recubrimiento en los exteriores   291,2 hrs 60 días mar 28/3/23 jue 22/6/23 

1.4.4.4.10.1                Revisar Trabajos de acabados de piso en los exteriores   84 hrs 15 días mar 28/3/23 mar 18/4/23 

  

                  Project Manager 12 hrs   mar 28/3/23 mar 18/4/23 

                  Gerente Técnico 12 hrs   mar 28/3/23 mar 18/4/23 

                  Residente de 

Obra 01 12 hrs   mar 28/3/23 mar 18/4/23 

                  Secretaria 

Administrativa 24 hrs   mar 28/3/23 mar 18/4/23 

                  Fiscalizador 12 hrs   mar 28/3/23 mar 18/4/23 

1.4.4.4.10.2                Revisar Trabajos de acabados de Paredes en los exteriores   196 hrs 35 días mié 3/5/23 mié 21/6/23 

  

                  Project Manager 28 hrs   mié 3/5/23 mié 21/6/23 

                  Gerente Técnico 28 hrs   mié 3/5/23 mié 21/6/23 

                  Residente de 

Obra 01 28 hrs   mié 3/5/23 mié 21/6/23 

                  Secretaria 

Administrativa 56 hrs   mié 3/5/23 mié 21/6/23 

                  Fiscalizador 28 hrs   mié 3/5/23 mié 21/6/23 

1.4.4.4.10.3                Aprobar Trabajos de acabados de piso en los exteriores   5,6 hrs 1 día mié 19/4/23 mié 19/4/23 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   mié 19/4/23 mié 19/4/23 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   mié 19/4/23 mié 19/4/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   mié 19/4/23 mié 19/4/23 

                  Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   mié 19/4/23 mié 19/4/23 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   mié 19/4/23 mié 19/4/23 

1.4.4.4.10.4                Aprobar Trabajos de acabados de Paredes en los exteriores   5,6 hrs 1 día jue 22/6/23 jue 22/6/23 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   jue 22/6/23 jue 22/6/23 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   jue 22/6/23 jue 22/6/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   jue 22/6/23 jue 22/6/23 

                  Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   jue 22/6/23 jue 22/6/23 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   jue 22/6/23 jue 22/6/23 

1.4.5       Carpinterías   3.615,2 hrs 646 días lun 4/1/21 vie 21/7/23 

1.4.5.1          Realizar Instalación de ventanas y puertas   1.734,4 hrs 300 días mar 26/4/22 vie 30/6/23 

1.4.5.1.1             Realizar Instalación de Puertas en el Edificio   414,4 hrs 41 días jue 4/5/23 vie 30/6/23 

1.4.5.1.1.1                Realizar Instalación de Puertas en el Subsuelo 2   9,6 hrs 1 día jue 4/5/23 jue 4/5/23 

  

                  Maestro 

Carpintero 01 2,4 hrs   jue 4/5/23 jue 4/5/23 

                  Ayudante 

carpintero 01 2,4 hrs   jue 4/5/23 jue 4/5/23 

                  Ayudante 

carpintero 02 2,4 hrs   jue 4/5/23 jue 4/5/23 

1.4.5.1.1.2                Realizar Instalación de Puertas en el Subsuelo 1   9,6 hrs 1 día vie 5/5/23 vie 5/5/23 

  

                  Maestro 

Carpintero 01 2,4 hrs   vie 5/5/23 vie 5/5/23 

                  Ayudante 

carpintero 01 2,4 hrs   vie 5/5/23 vie 5/5/23 

                  Ayudante 

carpintero 02 2,4 hrs   vie 5/5/23 vie 5/5/23 

1.4.5.1.1.3                Realizar Instalación de Puertas de Planta Baja   52 hrs 5 días lun 8/5/23 vie 12/5/23 

  

                  Maestro 

Carpintero 01 12 hrs   lun 8/5/23 vie 12/5/23 

                  Ayudante 

carpintero 01 12 hrs   lun 8/5/23 vie 12/5/23 

                  Ayudante 

carpintero 02 12 hrs   lun 8/5/23 vie 12/5/23 

1.4.5.1.1.4                Realizar Instalación de Puertas Primer Piso   52 hrs 5 días lun 15/5/23 vie 19/5/23 

  

                  Maestro 

Carpintero 01 12 hrs   lun 15/5/23 vie 19/5/23 

                  Ayudante 

carpintero 01 12 hrs   lun 15/5/23 vie 19/5/23 
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                  Ayudante 

carpintero 02 12 hrs   lun 15/5/23 vie 19/5/23 

1.4.5.1.1.5                Realizar Instalación de Puertas de Segundo Piso   52 hrs 5 días lun 22/5/23 lun 29/5/23 

  

                  Maestro 

Carpintero 01 12 hrs   lun 22/5/23 lun 29/5/23 

                  Ayudante 

carpintero 01 12 hrs   lun 22/5/23 lun 29/5/23 

                  Ayudante 

carpintero 02 12 hrs   lun 22/5/23 lun 29/5/23 

1.4.5.1.1.6                Realizar Instalación de Puertas de Tercer Piso   52 hrs 5 días mar 30/5/23 lun 5/6/23 

  

                  Maestro 

Carpintero 01 12 hrs   mar 30/5/23 lun 5/6/23 

                  Ayudante 

carpintero 01 12 hrs   mar 30/5/23 lun 5/6/23 

                  Ayudante 

carpintero 02 12 hrs   mar 30/5/23 lun 5/6/23 

1.4.5.1.1.7                Realizar Instalación de Puertas de Cuarto Piso   52 hrs 5 días mar 6/6/23 lun 12/6/23 

  

                  Maestro 

Carpintero 01 12 hrs   mar 6/6/23 lun 12/6/23 

                  Ayudante 

carpintero 01 12 hrs   mar 6/6/23 lun 12/6/23 

                  Ayudante 

carpintero 02 12 hrs   mar 6/6/23 lun 12/6/23 

1.4.5.1.1.8                Realizar Instalación de Puertas de Quinto Piso   52 hrs 5 días mar 13/6/23 lun 19/6/23 

  

                  Maestro 

Carpintero 01 12 hrs   mar 13/6/23 lun 19/6/23 

                  Ayudante 

carpintero 01 12 hrs   mar 13/6/23 lun 19/6/23 

                  Ayudante 

carpintero 02 12 hrs   mar 13/6/23 lun 19/6/23 

1.4.5.1.1.9                Realizar Instalación de Puertas de Terraza   20,8 hrs 2 días mar 20/6/23 mié 21/6/23 

  

                  Maestro 

Carpintero 01 4,8 hrs   mar 20/6/23 mié 21/6/23 

                  Ayudante 

carpintero 01 4,8 hrs   mar 20/6/23 mié 21/6/23 

                  Ayudante 

carpintero 02 4,8 hrs   mar 20/6/23 mié 21/6/23 

1.4.5.1.1.10                Realizar Instalación de Puertas en exteriores   62,4 hrs 6 días vie 23/6/23 vie 30/6/23 

  

                  Maestro 

Carpintero 01 14,4 hrs   vie 23/6/23 vie 30/6/23 

                  Ayudante 

carpintero 01 14,4 hrs   vie 23/6/23 vie 30/6/23 

                  Ayudante 

carpintero 02 14,4 hrs   vie 23/6/23 vie 30/6/23 

1.4.5.1.2 

            Realizar Instalación de Ventanas y puerta de acceso en el 

Edificio   1.320 hrs 135 días mar 26/4/22 vie 4/11/22 

1.4.5.1.2.1                Realizar Instalación de Ventanas en el Subsuelo 2   72 hrs 3 días mar 26/4/22 jue 28/4/22 

  

                  Maestro 

Aluminio y vidrio 01 24 hrs   mar 26/4/22 jue 28/4/22 

                  Ayudante 

Aluminio y vidrio 01 24 hrs   mar 26/4/22 jue 28/4/22 

                  Ayudante 

Aluminio y vidrio 02 24 hrs   mar 26/4/22 jue 28/4/22 

1.4.5.1.2.2                Realizar Instalación de Ventanas en el Subsuelo 1   72 hrs 3 días mar 17/5/22 jue 19/5/22 

  

                  Maestro 

Aluminio y vidrio 01 24 hrs   mar 17/5/22 jue 19/5/22 

                  Ayudante 

Aluminio y vidrio 01 24 hrs   mar 17/5/22 jue 19/5/22 

                  Ayudante 

Aluminio y vidrio 02 24 hrs   mar 17/5/22 jue 19/5/22 

1.4.5.1.2.3                Realizar Instalación de Ventanas en la Planta Baja   168 hrs 7 días vie 26/8/22 lun 5/9/22 

  

                  Maestro 

Aluminio y vidrio 01 56 hrs   vie 26/8/22 lun 5/9/22 

                  Ayudante 

Aluminio y vidrio 01 56 hrs   vie 26/8/22 lun 5/9/22 

                  Ayudante 

Aluminio y vidrio 02 56 hrs   vie 26/8/22 lun 5/9/22 

1.4.5.1.2.4                Realizar Instalación de Ventanas en el Primer Piso   168 hrs 7 días mar 6/9/22 mié 14/9/22 

  

                  Maestro 

Aluminio y vidrio 01 56 hrs   mar 6/9/22 mié 14/9/22 

                  Ayudante 

Aluminio y vidrio 01 56 hrs   mar 6/9/22 mié 14/9/22 

                  Ayudante 

Aluminio y vidrio 02 56 hrs   mar 6/9/22 mié 14/9/22 

1.4.5.1.2.5                Realizar Instalación de Ventanas en el Segundo Piso   168 hrs 7 días jue 15/9/22 vie 23/9/22 

  

                  Maestro 

Aluminio y vidrio 01 56 hrs   jue 15/9/22 vie 23/9/22 

                  Ayudante 

Aluminio y vidrio 01 56 hrs   jue 15/9/22 vie 23/9/22 

                  Ayudante 

Aluminio y vidrio 02 56 hrs   jue 15/9/22 vie 23/9/22 

1.4.5.1.2.6                Realizar Instalación de Ventanas en el Tercer Piso   168 hrs 7 días lun 26/9/22 mar 4/10/22 

  

                  Maestro 

Aluminio y vidrio 01 56 hrs   lun 26/9/22 mar 4/10/22 

                  Ayudante 

Aluminio y vidrio 01 56 hrs   lun 26/9/22 mar 4/10/22 

                  Ayudante 

Aluminio y vidrio 02 56 hrs   lun 26/9/22 mar 4/10/22 
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1.4.5.1.2.7                Realizar Instalación de Ventanas en el Cuarto Piso   168 hrs 7 días mié 5/10/22 jue 13/10/22 

  

                  Maestro 

Aluminio y vidrio 01 56 hrs   mié 5/10/22 jue 13/10/22 

                  Ayudante 

Aluminio y vidrio 01 56 hrs   mié 5/10/22 jue 13/10/22 

                  Ayudante 

Aluminio y vidrio 02 56 hrs   mié 5/10/22 jue 13/10/22 

1.4.5.1.2.8                Realizar Instalación de ventanas en el Quinto Piso   168 hrs 7 días vie 14/10/22 lun 24/10/22 

  

                  Maestro 

Aluminio y vidrio 01 56 hrs   vie 14/10/22 lun 24/10/22 

                  Ayudante 

Aluminio y vidrio 01 56 hrs   vie 14/10/22 lun 24/10/22 

                  Ayudante 

Aluminio y vidrio 02 56 hrs   vie 14/10/22 lun 24/10/22 

1.4.5.1.2.9                Realizar Instalación de ventanas en la Terraza   48 hrs 2 días mar 25/10/22 mié 26/10/22 

  

                  Maestro 

Aluminio y vidrio 01 16 hrs   mar 25/10/22 mié 26/10/22 

                  Ayudante 

Aluminio y vidrio 01 16 hrs   mar 25/10/22 mié 26/10/22 

                  Ayudante 

Aluminio y vidrio 02 16 hrs   mar 25/10/22 mié 26/10/22 

1.4.5.1.2.10                Realizar Instalación de puerta de vidrio templao en el edificio   120 hrs 5 días jue 27/10/22 vie 4/11/22 

  

                  Maestro 

Aluminio y vidrio 01 40 hrs   jue 27/10/22 vie 4/11/22 

                  Ayudante 

Aluminio y vidrio 01 40 hrs   jue 27/10/22 vie 4/11/22 

                  Ayudante 

Aluminio y vidrio 02 40 hrs   jue 27/10/22 vie 4/11/22 

1.4.5.2          Realizar Muebles modulares   691,2 hrs 45 días lun 15/5/23 lun 17/7/23 

1.4.5.2.1             Realizar muebles modulares en la Planta Baja   108 hrs 15 días lun 15/5/23 lun 5/6/23 

  

               Ayudante 

carpintero 03 36 hrs   lun 15/5/23 lun 5/6/23 

               Ayudante 

carpintero 04 36 hrs   lun 15/5/23 lun 5/6/23 

               Maestro 

Carpintero 02 36 hrs   lun 15/5/23 lun 5/6/23 

1.4.5.2.2             Realizar muebles modulares en el Primer Piso   108 hrs 15 días mar 6/6/23 lun 26/6/23 

  

               Ayudante 

carpintero 03 36 hrs   mar 6/6/23 lun 26/6/23 

               Ayudante 

carpintero 04 36 hrs   mar 6/6/23 lun 26/6/23 

               Maestro 

Carpintero 02 36 hrs   mar 6/6/23 lun 26/6/23 

1.4.5.2.3             Realizar muebles modulares en el Segundo Piso   108 hrs 15 días mar 27/6/23 lun 17/7/23 

  

               Ayudante 

carpintero 03 36 hrs   mar 27/6/23 lun 17/7/23 

               Ayudante 

carpintero 04 36 hrs   mar 27/6/23 lun 17/7/23 

               Maestro 

Carpintero 02 36 hrs   mar 27/6/23 lun 17/7/23 

1.4.5.2.4             Realizar muebles modulares en el Tercer Piso   108 hrs 15 días lun 15/5/23 lun 5/6/23 

  

               Ayudante 

carpintero 03 36 hrs   lun 15/5/23 lun 5/6/23 

               Ayudante 

carpintero 04 36 hrs   lun 15/5/23 lun 5/6/23 

               Maestro 

Carpintero 02 36 hrs   lun 15/5/23 lun 5/6/23 

1.4.5.2.5             Realizar muebles modulares en el Cuarto Piso   108 hrs 15 días mar 6/6/23 lun 26/6/23 

  

               Ayudante 

carpintero 03 36 hrs   mar 6/6/23 lun 26/6/23 

               Ayudante 

carpintero 04 36 hrs   mar 6/6/23 lun 26/6/23 

               Maestro 

Carpintero 02 36 hrs   mar 6/6/23 lun 26/6/23 

1.4.5.2.6             Realizar muebles modulares en el Quinto Piso   108 hrs 15 días mar 27/6/23 lun 17/7/23 

  

               Ayudante 

carpintero 03 36 hrs   mar 27/6/23 lun 17/7/23 

               Ayudante 

carpintero 04 36 hrs   mar 27/6/23 lun 17/7/23 

               Maestro 

Carpintero 02 36 hrs   mar 27/6/23 lun 17/7/23 

1.4.5.2.7             Realizar muebles modulares en la terraza   43,2 hrs 6 días lun 15/5/23 lun 22/5/23 

  

               Ayudante 

carpintero 03 14,4 hrs   lun 15/5/23 lun 22/5/23 

               Ayudante 

carpintero 04 14,4 hrs   lun 15/5/23 lun 22/5/23 

               Maestro 

Carpintero 02 14,4 hrs   lun 15/5/23 lun 22/5/23 

1.4.5.3          Realizar Instalaciones de cerraduras   122,4 hrs 43 días vie 5/5/23 mié 5/7/23 

1.4.5.3.1             Realizar Instalación de Cerraduras en el Subsuelo 2   3,6 hrs 1 día vie 5/5/23 vie 5/5/23 

  

               Maestro 

Carpintero 01 1,2 hrs   vie 5/5/23 vie 5/5/23 

               Ayudante 

carpintero 01 1,2 hrs   vie 5/5/23 vie 5/5/23 

               Ayudante 

carpintero 02 1,2 hrs   vie 5/5/23 vie 5/5/23 

1.4.5.3.2             Realizar Instalación de Cerraduras en el Subsuelo 1   3,6 hrs 1 día lun 8/5/23 lun 8/5/23 
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               Maestro 

Carpintero 01 1,2 hrs   lun 8/5/23 lun 8/5/23 

               Ayudante 

carpintero 01 1,2 hrs   lun 8/5/23 lun 8/5/23 

               Ayudante 

carpintero 02 1,2 hrs   lun 8/5/23 lun 8/5/23 

1.4.5.3.3             Realizar Instalación de Cerraduras en la Planta Baja   14,4 hrs 2 días lun 15/5/23 mar 16/5/23 

  

               Maestro 

Carpintero 01 4,8 hrs   lun 15/5/23 mar 16/5/23 

               Ayudante 

carpintero 01 4,8 hrs   lun 15/5/23 mar 16/5/23 

               Ayudante 

carpintero 02 4,8 hrs   lun 15/5/23 mar 16/5/23 

1.4.5.3.4             Realizar Instalación de Cerraduras en el Primer Piso   14,4 hrs 2 días lun 22/5/23 mar 23/5/23 

  

               Maestro 

Carpintero 01 4,8 hrs   lun 22/5/23 mar 23/5/23 

               Ayudante 

carpintero 01 4,8 hrs   lun 22/5/23 mar 23/5/23 

               Ayudante 

carpintero 02 4,8 hrs   lun 22/5/23 mar 23/5/23 

1.4.5.3.5             Realizar Instalación de Cerraduras en el Segundo Piso   14,4 hrs 2 días mar 30/5/23 mié 31/5/23 

  

               Maestro 

Carpintero 01 4,8 hrs   mar 30/5/23 mié 31/5/23 

               Ayudante 

carpintero 01 4,8 hrs   mar 30/5/23 mié 31/5/23 

               Ayudante 

carpintero 02 4,8 hrs   mar 30/5/23 mié 31/5/23 

1.4.5.3.6             Realizar Instalación de Cerraduras en el Tercer Piso   14,4 hrs 2 días mar 6/6/23 mié 7/6/23 

  

               Maestro 

Carpintero 01 4,8 hrs   mar 6/6/23 mié 7/6/23 

               Ayudante 

carpintero 01 4,8 hrs   mar 6/6/23 mié 7/6/23 

               Ayudante 

carpintero 02 4,8 hrs   mar 6/6/23 mié 7/6/23 

1.4.5.3.7             Realizar Instalación de Cerraduras en el Cuarto Piso   14,4 hrs 2 días mar 13/6/23 mié 14/6/23 

  

               Maestro 

Carpintero 01 4,8 hrs   mar 13/6/23 mié 14/6/23 

               Ayudante 

carpintero 01 4,8 hrs   mar 13/6/23 mié 14/6/23 

               Ayudante 

carpintero 02 4,8 hrs   mar 13/6/23 mié 14/6/23 

1.4.5.3.8             Realizar Instalación de Cerraduras en el Quinto Piso   14,4 hrs 2 días mar 20/6/23 mié 21/6/23 

  

               Maestro 

Carpintero 01 4,8 hrs   mar 20/6/23 mié 21/6/23 

               Ayudante 

carpintero 01 4,8 hrs   mar 20/6/23 mié 21/6/23 

               Ayudante 

carpintero 02 4,8 hrs   mar 20/6/23 mié 21/6/23 

1.4.5.3.9             Realizar Instalación de Cerraduras en la Terraza   7,2 hrs 1 día jue 22/6/23 jue 22/6/23 

  

               Maestro 

Carpintero 01 2,4 hrs   jue 22/6/23 jue 22/6/23 

               Ayudante 

carpintero 01 2,4 hrs   jue 22/6/23 jue 22/6/23 

               Ayudante 

carpintero 02 2,4 hrs   jue 22/6/23 jue 22/6/23 

1.4.5.3.10             Realizar Instalación de Cerraduras en los exteriores    21,6 hrs 3 días lun 3/7/23 mié 5/7/23 

  

               Maestro 

Carpintero 01 7,2 hrs   lun 3/7/23 mié 5/7/23 

               Ayudante 

carpintero 01 7,2 hrs   lun 3/7/23 mié 5/7/23 

               Ayudante 

carpintero 02 7,2 hrs   lun 3/7/23 mié 5/7/23 

1.4.5.4          Validar Trabajos de carpintería   1.064,4 hrs 315 días mar 26/4/22 vie 21/7/23 

1.4.5.4.1             Validar Trabajos de Carpinteria en Subsuelo 2   24 hrs 263 días mar 26/4/22 mar 9/5/23 

1.4.5.4.1.1                Revisar Trabajos de instalación de puertas en el Subsuelo 2   2,4 hrs 1 día jue 4/5/23 jue 4/5/23 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   jue 4/5/23 jue 4/5/23 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   jue 4/5/23 jue 4/5/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   jue 4/5/23 jue 4/5/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,4 hrs   jue 4/5/23 jue 4/5/23 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   jue 4/5/23 jue 4/5/23 

1.4.5.4.1.2                Revisar Trabajos de instalación de ventanas en el Subsuelo 2   4,8 hrs 2 días mar 26/4/22 mié 27/4/22 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   mar 26/4/22 mié 27/4/22 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   mar 26/4/22 mié 27/4/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   mar 26/4/22 mié 27/4/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mar 26/4/22 mié 27/4/22 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   mar 26/4/22 mié 27/4/22 

1.4.5.4.1.3                Revisar Trabajos de instalación de cerradura en el Subsuelo 2   2,4 hrs 1 día vie 5/5/23 vie 5/5/23 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   vie 5/5/23 vie 5/5/23 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   vie 5/5/23 vie 5/5/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   vie 5/5/23 vie 5/5/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,4 hrs   vie 5/5/23 vie 5/5/23 
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                  Fiscalizador 0,4 hrs   vie 5/5/23 vie 5/5/23 

1.4.5.4.1.4                Validar Trabajos de instalación de puertas en el Subsuelo 2   2,4 hrs 1 día vie 5/5/23 vie 5/5/23 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   vie 5/5/23 vie 5/5/23 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   vie 5/5/23 vie 5/5/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   vie 5/5/23 vie 5/5/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,4 hrs   vie 5/5/23 vie 5/5/23 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   vie 5/5/23 vie 5/5/23 

1.4.5.4.1.5                Validar Trabajos de instalación de ventanas en el Subsuelo 2   2,4 hrs 1 día jue 28/4/22 jue 28/4/22 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   jue 28/4/22 jue 28/4/22 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   jue 28/4/22 jue 28/4/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   jue 28/4/22 jue 28/4/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,4 hrs   jue 28/4/22 jue 28/4/22 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   jue 28/4/22 jue 28/4/22 

1.4.5.4.1.6                Validar Trabajos de instalación de cerradura en el Subsuelo 2   2,4 hrs 1 día lun 8/5/23 lun 8/5/23 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   lun 8/5/23 lun 8/5/23 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   lun 8/5/23 lun 8/5/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   lun 8/5/23 lun 8/5/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,4 hrs   lun 8/5/23 lun 8/5/23 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   lun 8/5/23 lun 8/5/23 

1.4.5.4.1.7                Aprobar Trabajos de instalación de puertas en el Subsuelo 2   2,4 hrs 1 día lun 8/5/23 lun 8/5/23 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   lun 8/5/23 lun 8/5/23 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   lun 8/5/23 lun 8/5/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   lun 8/5/23 lun 8/5/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,4 hrs   lun 8/5/23 lun 8/5/23 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   lun 8/5/23 lun 8/5/23 

1.4.5.4.1.8                Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en el Subsuelo 2   2,4 hrs 1 día vie 29/4/22 vie 29/4/22 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   vie 29/4/22 vie 29/4/22 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   vie 29/4/22 vie 29/4/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   vie 29/4/22 vie 29/4/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,4 hrs   vie 29/4/22 vie 29/4/22 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   vie 29/4/22 vie 29/4/22 

1.4.5.4.1.9                Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en el Subsuelo 2   2,4 hrs 1 día mar 9/5/23 mar 9/5/23 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   mar 9/5/23 mar 9/5/23 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   mar 9/5/23 mar 9/5/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   mar 9/5/23 mar 9/5/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,4 hrs   mar 9/5/23 mar 9/5/23 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   mar 9/5/23 mar 9/5/23 

1.4.5.4.2             Validar Trabajos de Carpinteria en Subsuelo 1   29,6 hrs 300 días mar 17/5/22 vie 21/7/23 

1.4.5.4.2.1                Revisar Trabajos de instalación de puertas en el Subsuelo 1   2,4 hrs 1 día vie 5/5/23 vie 5/5/23 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   vie 5/5/23 vie 5/5/23 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   vie 5/5/23 vie 5/5/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   vie 5/5/23 vie 5/5/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,4 hrs   vie 5/5/23 vie 5/5/23 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   vie 5/5/23 vie 5/5/23 

1.4.5.4.2.2                Revisar Trabajos de instalación de ventanas en el Subsuelo 1   4,8 hrs 2 días mar 17/5/22 mié 18/5/22 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   mar 17/5/22 mié 18/5/22 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   mar 17/5/22 mié 18/5/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   mar 17/5/22 mié 18/5/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mar 17/5/22 mié 18/5/22 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   mar 17/5/22 mié 18/5/22 

1.4.5.4.2.3                Revisar Trabajos de instalación de cerradura en el Subsuelo 1   2,4 hrs 1 día lun 8/5/23 lun 8/5/23 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   lun 8/5/23 lun 8/5/23 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   lun 8/5/23 lun 8/5/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   lun 8/5/23 lun 8/5/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,4 hrs   lun 8/5/23 lun 8/5/23 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   lun 8/5/23 lun 8/5/23 

1.4.5.4.2.4                Validar Trabajos de instalación de ventanas en el Subsuelo 1   2,4 hrs 1 día lun 8/5/23 lun 8/5/23 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   lun 8/5/23 lun 8/5/23 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   lun 8/5/23 lun 8/5/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   lun 8/5/23 lun 8/5/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,4 hrs   lun 8/5/23 lun 8/5/23 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   lun 8/5/23 lun 8/5/23 

1.4.5.4.2.5                Validar Trabajos de instalación de cerradura en el Subsuelo 1   2,4 hrs 1 día jue 19/5/22 jue 19/5/22 
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                  Project Manager 0,4 hrs   jue 19/5/22 jue 19/5/22 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   jue 19/5/22 jue 19/5/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   jue 19/5/22 jue 19/5/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,4 hrs   jue 19/5/22 jue 19/5/22 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   jue 19/5/22 jue 19/5/22 

1.4.5.4.2.6                Validar Trabajos de instalación de cerradura en el Subsuelo 1   2,4 hrs 1 día jue 20/7/23 jue 20/7/23 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   jue 20/7/23 jue 20/7/23 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   jue 20/7/23 jue 20/7/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   jue 20/7/23 jue 20/7/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,4 hrs   jue 20/7/23 jue 20/7/23 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   jue 20/7/23 jue 20/7/23 

1.4.5.4.2.7                Aprobar Trabajos de instalación de puertas en el Subsuelo 1   4,4 hrs 1 día mar 9/5/23 mar 9/5/23 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   mar 9/5/23 mar 9/5/23 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   mar 9/5/23 mar 9/5/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   mar 9/5/23 mar 9/5/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mar 9/5/23 mar 9/5/23 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   mar 9/5/23 mar 9/5/23 

1.4.5.4.2.8                Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en el Subsuelo 1   4 hrs 1 día vie 20/5/22 vie 20/5/22 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   vie 20/5/22 vie 20/5/22 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   vie 20/5/22 vie 20/5/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   vie 20/5/22 vie 20/5/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   vie 20/5/22 vie 20/5/22 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   vie 20/5/22 vie 20/5/22 

1.4.5.4.2.9                Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en el Subsuelo 1   4,4 hrs 1 día vie 21/7/23 vie 21/7/23 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   vie 21/7/23 vie 21/7/23 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   vie 21/7/23 vie 21/7/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   vie 21/7/23 vie 21/7/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   vie 21/7/23 vie 21/7/23 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   vie 21/7/23 vie 21/7/23 

1.4.5.4.3             Validar Trabajos de Carpinteria en Planta Baja   98 hrs 197 días vie 26/8/22 mié 7/6/23 

1.4.5.4.3.1                Revisar Trabajos de instalación de puertas en la planta baja   9,6 hrs 4 días lun 8/5/23 jue 11/5/23 

  

                  Project Manager 1,6 hrs   lun 8/5/23 jue 11/5/23 

                  Gerente Técnico 1,6 hrs   lun 8/5/23 jue 11/5/23 

                  Residente de 

Obra 01 1,6 hrs   lun 8/5/23 jue 11/5/23 

                  Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 8/5/23 jue 11/5/23 

                  Fiscalizador 1,6 hrs   lun 8/5/23 jue 11/5/23 

1.4.5.4.3.2                Revisar Trabajos de instalación de ventanas en la planta baja   16,8 hrs 7 días vie 26/8/22 lun 5/9/22 

  

                  Project Manager 2,8 hrs   vie 26/8/22 lun 5/9/22 

                  Gerente Técnico 2,8 hrs   vie 26/8/22 lun 5/9/22 

                  Residente de 

Obra 01 2,8 hrs   vie 26/8/22 lun 5/9/22 

                  Secretaria 

Administrativa 2,8 hrs   vie 26/8/22 lun 5/9/22 

                  Fiscalizador 2,8 hrs   vie 26/8/22 lun 5/9/22 

1.4.5.4.3.3                Revisar instalación de muebles modulares en Planta Baja   36 hrs 15 días lun 15/5/23 lun 5/6/23 

  

                  Project Manager 6 hrs   lun 15/5/23 lun 5/6/23 

                  Gerente Técnico 6 hrs   lun 15/5/23 lun 5/6/23 

                  Residente de 

Obra 01 6 hrs   lun 15/5/23 lun 5/6/23 

                  Secretaria 

Administrativa 6 hrs   lun 15/5/23 lun 5/6/23 

                  Fiscalizador 6 hrs   lun 15/5/23 lun 5/6/23 

1.4.5.4.3.4                Revisar Trabajos de instalación de cerradura en Planta Baja   4,8 hrs 2 días lun 15/5/23 mar 16/5/23 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   lun 15/5/23 mar 16/5/23 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   lun 15/5/23 mar 16/5/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   lun 15/5/23 mar 16/5/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   lun 15/5/23 mar 16/5/23 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   lun 15/5/23 mar 16/5/23 

1.4.5.4.3.5                Validar Trabajos de instalación de puertas en planta baja   2,4 hrs 1 día vie 12/5/23 vie 12/5/23 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   vie 12/5/23 vie 12/5/23 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   vie 12/5/23 vie 12/5/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   vie 12/5/23 vie 12/5/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,4 hrs   vie 12/5/23 vie 12/5/23 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   vie 12/5/23 vie 12/5/23 

1.4.5.4.3.6                Validar Trabajos de instalación de ventanas en planta baja   2,4 hrs 1 día mar 6/9/22 mar 6/9/22 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   mar 6/9/22 mar 6/9/22 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   mar 6/9/22 mar 6/9/22 



646 

EDT Nombre de tarea Asignación de personal Trabajo Duración Comienzo Fin 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   mar 6/9/22 mar 6/9/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,4 hrs   mar 6/9/22 mar 6/9/22 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   mar 6/9/22 mar 6/9/22 

1.4.5.4.3.7                Validar Trabajos de instalación muebles modulares en planta baja   4,4 hrs 1 día mar 6/6/23 mar 6/6/23 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   mar 6/6/23 mar 6/6/23 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   mar 6/6/23 mar 6/6/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   mar 6/6/23 mar 6/6/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mar 6/6/23 mar 6/6/23 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   mar 6/6/23 mar 6/6/23 

1.4.5.4.3.8                Validar Trabajos de instalación de cerradura en planta baja   4 hrs 1 día mié 17/5/23 mié 17/5/23 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   mié 17/5/23 mié 17/5/23 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   mié 17/5/23 mié 17/5/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   mié 17/5/23 mié 17/5/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mié 17/5/23 mié 17/5/23 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   mié 17/5/23 mié 17/5/23 

1.4.5.4.3.9                Aprobar Trabajos de instalación de puertas en planta baja   4,4 hrs 1 día lun 15/5/23 lun 15/5/23 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   lun 15/5/23 lun 15/5/23 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   lun 15/5/23 lun 15/5/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   lun 15/5/23 lun 15/5/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   lun 15/5/23 lun 15/5/23 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   lun 15/5/23 lun 15/5/23 

1.4.5.4.3.10                Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en planta baja   4,4 hrs 1 día mié 7/9/22 mié 7/9/22 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   mié 7/9/22 mié 7/9/22 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   mié 7/9/22 mié 7/9/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   mié 7/9/22 mié 7/9/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mié 7/9/22 mié 7/9/22 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   mié 7/9/22 mié 7/9/22 

1.4.5.4.3.11 

               Aprobar Trabajos de instalación muebles modulares en planta 

baja   4,4 hrs 1 día mié 7/6/23 mié 7/6/23 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   mié 7/6/23 mié 7/6/23 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   mié 7/6/23 mié 7/6/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   mié 7/6/23 mié 7/6/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mié 7/6/23 mié 7/6/23 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   mié 7/6/23 mié 7/6/23 

1.4.5.4.3.12                Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en planta baja   4,4 hrs 1 día jue 18/5/23 jue 18/5/23 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   jue 18/5/23 jue 18/5/23 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   jue 18/5/23 jue 18/5/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   jue 18/5/23 jue 18/5/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   jue 18/5/23 jue 18/5/23 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   jue 18/5/23 jue 18/5/23 

1.4.5.4.4             Validar Trabajos de Carpinteria en el Primer piso   158,4 hrs 205 días mar 6/9/22 mié 28/6/23 

1.4.5.4.4.1                Revisar Trabajos de instalación de puertas en el primer piso   17,6 hrs 4 días lun 15/5/23 jue 18/5/23 

  

                  Project Manager 3,2 hrs   lun 15/5/23 jue 18/5/23 

                  Gerente Técnico 3,2 hrs   lun 15/5/23 jue 18/5/23 

                  Residente de 

Obra 01 3,2 hrs   lun 15/5/23 jue 18/5/23 

                  Secretaria 

Administrativa 3,2 hrs   lun 15/5/23 jue 18/5/23 

                  Fiscalizador 3,2 hrs   lun 15/5/23 jue 18/5/23 

1.4.5.4.4.2                Revisar Trabajos de instalación de ventanas en el primer piso   30,8 hrs 7 días mar 6/9/22 mié 14/9/22 

  

                  Project Manager 5,6 hrs   mar 6/9/22 mié 14/9/22 

                  Gerente Técnico 5,6 hrs   mar 6/9/22 mié 14/9/22 

                  Residente de 

Obra 01 5,6 hrs   mar 6/9/22 mié 14/9/22 

                  Secretaria 

Administrativa 5,6 hrs   mar 6/9/22 mié 14/9/22 

                  Fiscalizador 5,6 hrs   mar 6/9/22 mié 14/9/22 

1.4.5.4.4.3                Revisar instalación de muebles modulares en Primer piso   66 hrs 15 días mar 6/6/23 lun 26/6/23 

  

                  Project Manager 12 hrs   mar 6/6/23 lun 26/6/23 

                  Gerente Técnico 12 hrs   mar 6/6/23 lun 26/6/23 

                  Residente de 

Obra 01 12 hrs   mar 6/6/23 lun 26/6/23 

                  Secretaria 

Administrativa 12 hrs   mar 6/6/23 lun 26/6/23 

                  Fiscalizador 12 hrs   mar 6/6/23 lun 26/6/23 

1.4.5.4.4.4                Revisar Trabajos de instalación de cerradura en Primer piso   8,8 hrs 2 días lun 22/5/23 mar 23/5/23 

  

                  Project Manager 1,6 hrs   lun 22/5/23 mar 23/5/23 

                  Gerente Técnico 1,6 hrs   lun 22/5/23 mar 23/5/23 
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                  Residente de 

Obra 01 1,6 hrs   lun 22/5/23 mar 23/5/23 

                  Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 22/5/23 mar 23/5/23 

                  Fiscalizador 1,6 hrs   lun 22/5/23 mar 23/5/23 

1.4.5.4.4.5                Validar Trabajos de instalación de puertas en primer piso   4,4 hrs 1 día vie 19/5/23 vie 19/5/23 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   vie 19/5/23 vie 19/5/23 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   vie 19/5/23 vie 19/5/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   vie 19/5/23 vie 19/5/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   vie 19/5/23 vie 19/5/23 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   vie 19/5/23 vie 19/5/23 

1.4.5.4.4.6                Validar Trabajos de instalación de ventanasen primer piso   4,4 hrs 1 día jue 15/9/22 jue 15/9/22 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   jue 15/9/22 jue 15/9/22 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   jue 15/9/22 jue 15/9/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   jue 15/9/22 jue 15/9/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   jue 15/9/22 jue 15/9/22 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   jue 15/9/22 jue 15/9/22 

1.4.5.4.4.7 

               Validar Trabajos de instalación muebles modulares en primer 

piso   4,4 hrs 1 día mar 27/6/23 mar 27/6/23 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   mar 27/6/23 mar 27/6/23 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   mar 27/6/23 mar 27/6/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   mar 27/6/23 mar 27/6/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mar 27/6/23 mar 27/6/23 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   mar 27/6/23 mar 27/6/23 

1.4.5.4.4.8                Validar Trabajos de instalación de cerradura en primer piso   4,4 hrs 1 día mié 24/5/23 mié 24/5/23 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   mié 24/5/23 mié 24/5/23 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   mié 24/5/23 mié 24/5/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   mié 24/5/23 mié 24/5/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mié 24/5/23 mié 24/5/23 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   mié 24/5/23 mié 24/5/23 

1.4.5.4.4.9                Aprobar Trabajos de instalación de puertas en primer piso   4,4 hrs 1 día lun 22/5/23 lun 22/5/23 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   lun 22/5/23 lun 22/5/23 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   lun 22/5/23 lun 22/5/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   lun 22/5/23 lun 22/5/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   lun 22/5/23 lun 22/5/23 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   lun 22/5/23 lun 22/5/23 

1.4.5.4.4.10                Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en primer piso   4,4 hrs 1 día vie 16/9/22 vie 16/9/22 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   vie 16/9/22 vie 16/9/22 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   vie 16/9/22 vie 16/9/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   vie 16/9/22 vie 16/9/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   vie 16/9/22 vie 16/9/22 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   vie 16/9/22 vie 16/9/22 

1.4.5.4.4.11 

               Aprobar Trabajos de instalación muebles modulares en primer 

piso   4,4 hrs 1 día mié 28/6/23 mié 28/6/23 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   mié 28/6/23 mié 28/6/23 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   mié 28/6/23 mié 28/6/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   mié 28/6/23 mié 28/6/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mié 28/6/23 mié 28/6/23 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   mié 28/6/23 mié 28/6/23 

1.4.5.4.4.12                Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en primer piso   4,4 hrs 1 día jue 25/5/23 jue 25/5/23 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   jue 25/5/23 jue 25/5/23 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   jue 25/5/23 jue 25/5/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   jue 25/5/23 jue 25/5/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   jue 25/5/23 jue 25/5/23 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   jue 25/5/23 jue 25/5/23 

1.4.5.4.5             Validar Trabajos de Carpinteria en el Segundo piso   158,4 hrs 213 días jue 15/9/22 mié 19/7/23 

1.4.5.4.5.1                Revisar Trabajos de instalación de puertas en el segundo piso   17,6 hrs 4 días lun 22/5/23 jue 25/5/23 

  

                  Project Manager 3,2 hrs   lun 22/5/23 jue 25/5/23 

                  Gerente Técnico 3,2 hrs   lun 22/5/23 jue 25/5/23 

                  Residente de 

Obra 01 3,2 hrs   lun 22/5/23 jue 25/5/23 

                  Secretaria 

Administrativa 3,2 hrs   lun 22/5/23 jue 25/5/23 

                  Fiscalizador 3,2 hrs   lun 22/5/23 jue 25/5/23 

1.4.5.4.5.2                Revisar Trabajos de instalación de ventanas en el segundo piso   30,8 hrs 7 días jue 15/9/22 vie 23/9/22 

  

                  Project Manager 5,6 hrs   jue 15/9/22 vie 23/9/22 

                  Gerente Técnico 5,6 hrs   jue 15/9/22 vie 23/9/22 
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                  Residente de 

Obra 01 5,6 hrs   jue 15/9/22 vie 23/9/22 

                  Secretaria 

Administrativa 5,6 hrs   jue 15/9/22 vie 23/9/22 

                  Fiscalizador 5,6 hrs   jue 15/9/22 vie 23/9/22 

1.4.5.4.5.3                Revisar instalación de muebles modulares en el segundo piso   66 hrs 15 días mar 27/6/23 lun 17/7/23 

  

                  Project Manager 12 hrs   mar 27/6/23 lun 17/7/23 

                  Gerente Técnico 12 hrs   mar 27/6/23 lun 17/7/23 

                  Residente de 

Obra 01 12 hrs   mar 27/6/23 lun 17/7/23 

                  Secretaria 

Administrativa 12 hrs   mar 27/6/23 lun 17/7/23 

                  Fiscalizador 12 hrs   mar 27/6/23 lun 17/7/23 

1.4.5.4.5.4                Revisar Trabajos de instalación de cerradura en el segundo piso   8,8 hrs 2 días mar 30/5/23 mié 31/5/23 

  

                  Project Manager 1,6 hrs   mar 30/5/23 mié 31/5/23 

                  Gerente Técnico 1,6 hrs   mar 30/5/23 mié 31/5/23 

                  Residente de 

Obra 01 1,6 hrs   mar 30/5/23 mié 31/5/23 

                  Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   mar 30/5/23 mié 31/5/23 

                  Fiscalizador 1,6 hrs   mar 30/5/23 mié 31/5/23 

1.4.5.4.5.5                Validar Trabajos de instalación de puertas en el segundo piso   4,4 hrs 1 día lun 29/5/23 lun 29/5/23 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   lun 29/5/23 lun 29/5/23 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   lun 29/5/23 lun 29/5/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   lun 29/5/23 lun 29/5/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   lun 29/5/23 lun 29/5/23 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   lun 29/5/23 lun 29/5/23 

1.4.5.4.5.6                Validar Trabajos de instalación de ventanas en el segundo piso   4,4 hrs 1 día lun 26/9/22 lun 26/9/22 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   lun 26/9/22 lun 26/9/22 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   lun 26/9/22 lun 26/9/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   lun 26/9/22 lun 26/9/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   lun 26/9/22 lun 26/9/22 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   lun 26/9/22 lun 26/9/22 

1.4.5.4.5.7 

               Validar Trabajos de instalación muebles modulares en el segundo 

piso   4,4 hrs 1 día mar 18/7/23 mar 18/7/23 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   mar 18/7/23 mar 18/7/23 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   mar 18/7/23 mar 18/7/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   mar 18/7/23 mar 18/7/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mar 18/7/23 mar 18/7/23 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   mar 18/7/23 mar 18/7/23 

1.4.5.4.5.8                Validar Trabajos de instalación de cerradura en el segundo piso   4,4 hrs 1 día jue 1/6/23 jue 1/6/23 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   jue 1/6/23 jue 1/6/23 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   jue 1/6/23 jue 1/6/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   jue 1/6/23 jue 1/6/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   jue 1/6/23 jue 1/6/23 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   jue 1/6/23 jue 1/6/23 

1.4.5.4.5.9                Aprobar Trabajos de instalación de puertas en el segundo piso   4,4 hrs 1 día mar 30/5/23 mar 30/5/23 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   mar 30/5/23 mar 30/5/23 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   mar 30/5/23 mar 30/5/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   mar 30/5/23 mar 30/5/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mar 30/5/23 mar 30/5/23 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   mar 30/5/23 mar 30/5/23 

1.4.5.4.5.10                Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en el segundo piso   4,4 hrs 1 día mar 27/9/22 mar 27/9/22 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   mar 27/9/22 mar 27/9/22 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   mar 27/9/22 mar 27/9/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   mar 27/9/22 mar 27/9/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mar 27/9/22 mar 27/9/22 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   mar 27/9/22 mar 27/9/22 

1.4.5.4.5.11 

               Aprobar Trabajos de instalación muebles modulares en el 

segundo piso   4,4 hrs 1 día mié 19/7/23 mié 19/7/23 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   mié 19/7/23 mié 19/7/23 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   mié 19/7/23 mié 19/7/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   mié 19/7/23 mié 19/7/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mié 19/7/23 mié 19/7/23 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   mié 19/7/23 mié 19/7/23 

1.4.5.4.5.12                Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en el segundo piso   4,4 hrs 1 día vie 2/6/23 vie 2/6/23 
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                  Project Manager 0,8 hrs   vie 2/6/23 vie 2/6/23 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   vie 2/6/23 vie 2/6/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   vie 2/6/23 vie 2/6/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   vie 2/6/23 vie 2/6/23 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   vie 2/6/23 vie 2/6/23 

1.4.5.4.6             Validar Trabajos de Carpinteria en el Tercer piso   158,4 hrs 178 días lun 26/9/22 vie 9/6/23 

1.4.5.4.6.1                Revisar Trabajos de instalación de puertas en el tercer piso   17,6 hrs 4 días mar 30/5/23 vie 2/6/23 

  

                  Project Manager 3,2 hrs   mar 30/5/23 vie 2/6/23 

                  Gerente Técnico 3,2 hrs   mar 30/5/23 vie 2/6/23 

                  Residente de 

Obra 01 3,2 hrs   mar 30/5/23 vie 2/6/23 

                  Secretaria 

Administrativa 3,2 hrs   mar 30/5/23 vie 2/6/23 

                  Fiscalizador 3,2 hrs   mar 30/5/23 vie 2/6/23 

1.4.5.4.6.2                Revisar Trabajos de instalación de ventanas en el tercer piso   30,8 hrs 7 días lun 26/9/22 mar 4/10/22 

  

                  Project Manager 5,6 hrs   lun 26/9/22 mar 4/10/22 

                  Gerente Técnico 5,6 hrs   lun 26/9/22 mar 4/10/22 

                  Residente de 

Obra 01 5,6 hrs   lun 26/9/22 mar 4/10/22 

                  Secretaria 

Administrativa 5,6 hrs   lun 26/9/22 mar 4/10/22 

                  Fiscalizador 5,6 hrs   lun 26/9/22 mar 4/10/22 

1.4.5.4.6.3                Revisar instalación de muebles modulares en el tercer piso   66 hrs 15 días lun 15/5/23 lun 5/6/23 

  

                  Project Manager 12 hrs   lun 15/5/23 lun 5/6/23 

                  Gerente Técnico 12 hrs   lun 15/5/23 lun 5/6/23 

                  Residente de 

Obra 01 12 hrs   lun 15/5/23 lun 5/6/23 

                  Secretaria 

Administrativa 12 hrs   lun 15/5/23 lun 5/6/23 

                  Fiscalizador 12 hrs   lun 15/5/23 lun 5/6/23 

1.4.5.4.6.4                Revisar Trabajos de instalación de cerradura en el tercer piso   8,8 hrs 2 días mar 6/6/23 mié 7/6/23 

  

                  Project Manager 1,6 hrs   mar 6/6/23 mié 7/6/23 

                  Gerente Técnico 1,6 hrs   mar 6/6/23 mié 7/6/23 

                  Residente de 

Obra 01 1,6 hrs   mar 6/6/23 mié 7/6/23 

                  Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   mar 6/6/23 mié 7/6/23 

                  Fiscalizador 1,6 hrs   mar 6/6/23 mié 7/6/23 

1.4.5.4.6.5                Validar Trabajos de instalación de puertas en el tercer piso   4,4 hrs 1 día lun 5/6/23 lun 5/6/23 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   lun 5/6/23 lun 5/6/23 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   lun 5/6/23 lun 5/6/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   lun 5/6/23 lun 5/6/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   lun 5/6/23 lun 5/6/23 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   lun 5/6/23 lun 5/6/23 

1.4.5.4.6.6                Validar Trabajos de instalación de ventanas en el tercer piso   4,4 hrs 1 día mié 5/10/22 mié 5/10/22 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   mié 5/10/22 mié 5/10/22 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   mié 5/10/22 mié 5/10/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   mié 5/10/22 mié 5/10/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mié 5/10/22 mié 5/10/22 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   mié 5/10/22 mié 5/10/22 

1.4.5.4.6.7 

               Validar Trabajos de instalación muebles modulares en el tercer 

piso   4,4 hrs 1 día mar 6/6/23 mar 6/6/23 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   mar 6/6/23 mar 6/6/23 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   mar 6/6/23 mar 6/6/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   mar 6/6/23 mar 6/6/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mar 6/6/23 mar 6/6/23 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   mar 6/6/23 mar 6/6/23 

1.4.5.4.6.8                Validar Trabajos de instalación de cerradura en el tercer piso   4,4 hrs 1 día jue 8/6/23 jue 8/6/23 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   jue 8/6/23 jue 8/6/23 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   jue 8/6/23 jue 8/6/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   jue 8/6/23 jue 8/6/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   jue 8/6/23 jue 8/6/23 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   jue 8/6/23 jue 8/6/23 

1.4.5.4.6.9                Aprobar Trabajos de instalación de puertas en el tercer piso   4,4 hrs 1 día mar 6/6/23 mar 6/6/23 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   mar 6/6/23 mar 6/6/23 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   mar 6/6/23 mar 6/6/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   mar 6/6/23 mar 6/6/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mar 6/6/23 mar 6/6/23 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   mar 6/6/23 mar 6/6/23 

1.4.5.4.6.10                Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en el tercer piso   4,4 hrs 1 día jue 6/10/22 jue 6/10/22 

                    Project Manager 0,8 hrs   jue 6/10/22 jue 6/10/22 
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                  Gerente Técnico 0,8 hrs   jue 6/10/22 jue 6/10/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   jue 6/10/22 jue 6/10/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   jue 6/10/22 jue 6/10/22 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   jue 6/10/22 jue 6/10/22 

1.4.5.4.6.11 

               Aprobar Trabajos de instalación muebles modulares en el tercer 

piso   4,4 hrs 1 día mié 7/6/23 mié 7/6/23 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   mié 7/6/23 mié 7/6/23 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   mié 7/6/23 mié 7/6/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   mié 7/6/23 mié 7/6/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mié 7/6/23 mié 7/6/23 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   mié 7/6/23 mié 7/6/23 

1.4.5.4.6.12                Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en el tercer piso   4,4 hrs 1 día vie 9/6/23 vie 9/6/23 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   vie 9/6/23 vie 9/6/23 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   vie 9/6/23 vie 9/6/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   vie 9/6/23 vie 9/6/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   vie 9/6/23 vie 9/6/23 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   vie 9/6/23 vie 9/6/23 

1.4.5.4.7             Validar Trabajos de Carpinteria en el Cuarto piso   155,6 hrs 184 días mié 5/10/22 mié 28/6/23 

1.4.5.4.7.1                Revisar Trabajos de instalación de puertas en el cuarto piso   17,6 hrs 4 días mar 6/6/23 vie 9/6/23 

  

                  Project Manager 3,2 hrs   mar 6/6/23 vie 9/6/23 

                  Gerente Técnico 3,2 hrs   mar 6/6/23 vie 9/6/23 

                  Residente de 

Obra 01 3,2 hrs   mar 6/6/23 vie 9/6/23 

                  Secretaria 

Administrativa 3,2 hrs   mar 6/6/23 vie 9/6/23 

                  Fiscalizador 3,2 hrs   mar 6/6/23 vie 9/6/23 

1.4.5.4.7.2                Revisar Trabajos de instalación de ventanas en el cuarto piso   30,8 hrs 7 días mié 5/10/22 jue 13/10/22 

  

                  Project Manager 5,6 hrs   mié 5/10/22 jue 13/10/22 

                  Gerente Técnico 5,6 hrs   mié 5/10/22 jue 13/10/22 

                  Residente de 

Obra 01 5,6 hrs   mié 5/10/22 jue 13/10/22 

                  Secretaria 

Administrativa 5,6 hrs   mié 5/10/22 jue 13/10/22 

                  Fiscalizador 5,6 hrs   mié 5/10/22 jue 13/10/22 

1.4.5.4.7.3                Revisar instalación de muebles modulares en el cuarto piso   66 hrs 15 días mar 6/6/23 lun 26/6/23 

  

                  Project Manager 12 hrs   mar 6/6/23 lun 26/6/23 

                  Gerente Técnico 12 hrs   mar 6/6/23 lun 26/6/23 

                  Residente de 

Obra 01 12 hrs   mar 6/6/23 lun 26/6/23 

                  Secretaria 

Administrativa 12 hrs   mar 6/6/23 lun 26/6/23 

                  Fiscalizador 12 hrs   mar 6/6/23 lun 26/6/23 

1.4.5.4.7.4                Revisar Trabajos de instalación de cerradura en el cuarto piso   8,8 hrs 2 días mar 13/6/23 mié 14/6/23 

  

                  Project Manager 1,6 hrs   mar 13/6/23 mié 14/6/23 

                  Gerente Técnico 1,6 hrs   mar 13/6/23 mié 14/6/23 

                  Residente de 

Obra 01 1,6 hrs   mar 13/6/23 mié 14/6/23 

                  Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   mar 13/6/23 mié 14/6/23 

                  Fiscalizador 1,6 hrs   mar 13/6/23 mié 14/6/23 

1.4.5.4.7.5                Validar Trabajos de instalación de puertas en el cuarto piso   4,4 hrs 1 día lun 12/6/23 lun 12/6/23 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   lun 12/6/23 lun 12/6/23 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   lun 12/6/23 lun 12/6/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   lun 12/6/23 lun 12/6/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   lun 12/6/23 lun 12/6/23 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   lun 12/6/23 lun 12/6/23 

1.4.5.4.7.6                Validar Trabajos de instalación de ventanas en el cuarto piso   3,6 hrs 1 día vie 14/10/22 vie 14/10/22 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   vie 14/10/22 vie 14/10/22 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   vie 14/10/22 vie 14/10/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   vie 14/10/22 vie 14/10/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   vie 14/10/22 vie 14/10/22 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   vie 14/10/22 vie 14/10/22 

1.4.5.4.7.7 

               Validar Trabajos de instalación muebles modulares en el cuarto 

piso   4,4 hrs 1 día mar 27/6/23 mar 27/6/23 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   mar 27/6/23 mar 27/6/23 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   mar 27/6/23 mar 27/6/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   mar 27/6/23 mar 27/6/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mar 27/6/23 mar 27/6/23 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   mar 27/6/23 mar 27/6/23 

1.4.5.4.7.8                Validar Trabajos de instalación de cerradura en el cuarto piso   4,4 hrs 1 día jue 15/6/23 jue 15/6/23 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   jue 15/6/23 jue 15/6/23 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   jue 15/6/23 jue 15/6/23 
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                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   jue 15/6/23 jue 15/6/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   jue 15/6/23 jue 15/6/23 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   jue 15/6/23 jue 15/6/23 

1.4.5.4.7.9                Aprobar Trabajos de instalación de puertas en el cuarto piso   4,4 hrs 1 día mar 13/6/23 mar 13/6/23 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   mar 13/6/23 mar 13/6/23 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   mar 13/6/23 mar 13/6/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   mar 13/6/23 mar 13/6/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mar 13/6/23 mar 13/6/23 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   mar 13/6/23 mar 13/6/23 

1.4.5.4.7.10                Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en el cuarto piso   2,4 hrs 1 día lun 17/10/22 lun 17/10/22 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   lun 17/10/22 lun 17/10/22 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   lun 17/10/22 lun 17/10/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   lun 17/10/22 lun 17/10/22 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   lun 17/10/22 lun 17/10/22 

1.4.5.4.7.11 

               Aprobar Trabajos de instalación muebles modulares en el cuarto 

piso   4,4 hrs 1 día mié 28/6/23 mié 28/6/23 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   mié 28/6/23 mié 28/6/23 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   mié 28/6/23 mié 28/6/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   mié 28/6/23 mié 28/6/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mié 28/6/23 mié 28/6/23 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   mié 28/6/23 mié 28/6/23 

1.4.5.4.7.12                Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en el cuarto piso   4,4 hrs 1 día vie 16/6/23 vie 16/6/23 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   vie 16/6/23 vie 16/6/23 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   vie 16/6/23 vie 16/6/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   vie 16/6/23 vie 16/6/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   vie 16/6/23 vie 16/6/23 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   vie 16/6/23 vie 16/6/23 

1.4.5.4.8             Validar Trabajos de Carpinteria en el Quinto piso   144,4 hrs 192 días vie 14/10/22 mié 19/7/23 

1.4.5.4.8.1                Revisar Trabajos de instalación de puertas en el quinto piso   17,6 hrs 4 días mar 13/6/23 vie 16/6/23 

  

                  Project Manager 3,2 hrs   mar 13/6/23 vie 16/6/23 

                  Gerente Técnico 3,2 hrs   mar 13/6/23 vie 16/6/23 

                  Residente de 

Obra 01 3,2 hrs   mar 13/6/23 vie 16/6/23 

                  Secretaria 

Administrativa 3,2 hrs   mar 13/6/23 vie 16/6/23 

                  Fiscalizador 3,2 hrs   mar 13/6/23 vie 16/6/23 

1.4.5.4.8.2                Revisar Trabajos de instalación de ventanas en el quinto piso   16,8 hrs 7 días vie 14/10/22 lun 24/10/22 

  

                  Project Manager 2,8 hrs   vie 14/10/22 lun 24/10/22 

                  Gerente Técnico 2,8 hrs   vie 14/10/22 lun 24/10/22 

                  Residente de 

Obra 01 2,8 hrs   vie 14/10/22 lun 24/10/22 

                  Secretaria 

Administrativa 2,8 hrs   vie 14/10/22 lun 24/10/22 

                  Fiscalizador 2,8 hrs   vie 14/10/22 lun 24/10/22 

1.4.5.4.8.3                Revisar instalación de muebles modulares en el quinto piso   66 hrs 15 días mar 27/6/23 lun 17/7/23 

  

                  Project Manager 12 hrs   mar 27/6/23 lun 17/7/23 

                  Gerente Técnico 12 hrs   mar 27/6/23 lun 17/7/23 

                  Residente de 

Obra 01 12 hrs   mar 27/6/23 lun 17/7/23 

                  Secretaria 

Administrativa 12 hrs   mar 27/6/23 lun 17/7/23 

                  Fiscalizador 12 hrs   mar 27/6/23 lun 17/7/23 

1.4.5.4.8.4                Revisar Trabajos de instalación de cerradura en el quinto piso   8,8 hrs 2 días mar 20/6/23 mié 21/6/23 

  

                  Project Manager 1,6 hrs   mar 20/6/23 mié 21/6/23 

                  Gerente Técnico 1,6 hrs   mar 20/6/23 mié 21/6/23 

                  Residente de 

Obra 01 1,6 hrs   mar 20/6/23 mié 21/6/23 

                  Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   mar 20/6/23 mié 21/6/23 

                  Fiscalizador 1,6 hrs   mar 20/6/23 mié 21/6/23 

1.4.5.4.8.5                Validar Trabajos de instalación de puertas en el quinto piso   4,4 hrs 1 día lun 19/6/23 lun 19/6/23 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   lun 19/6/23 lun 19/6/23 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   lun 19/6/23 lun 19/6/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   lun 19/6/23 lun 19/6/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   lun 19/6/23 lun 19/6/23 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   lun 19/6/23 lun 19/6/23 

1.4.5.4.8.6                Validar Trabajos de instalación de ventanas en el quinto piso   4,4 hrs 1 día mar 25/10/22 mar 25/10/22 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   mar 25/10/22 mar 25/10/22 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   mar 25/10/22 mar 25/10/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   mar 25/10/22 mar 25/10/22 
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                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mar 25/10/22 mar 25/10/22 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   mar 25/10/22 mar 25/10/22 

1.4.5.4.8.7 

               Validar Trabajos de instalación muebles modulares en el quinto 

piso   4,4 hrs 1 día mar 18/7/23 mar 18/7/23 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   mar 18/7/23 mar 18/7/23 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   mar 18/7/23 mar 18/7/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   mar 18/7/23 mar 18/7/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mar 18/7/23 mar 18/7/23 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   mar 18/7/23 mar 18/7/23 

1.4.5.4.8.8                Validar Trabajos de instalación de cerradura en el quinto piso   4,4 hrs 1 día jue 22/6/23 jue 22/6/23 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   jue 22/6/23 jue 22/6/23 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   jue 22/6/23 jue 22/6/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   jue 22/6/23 jue 22/6/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   jue 22/6/23 jue 22/6/23 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   jue 22/6/23 jue 22/6/23 

1.4.5.4.8.9                Aprobar Trabajos de instalación de puertas en el quinto piso   4,4 hrs 1 día mar 20/6/23 mar 20/6/23 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   mar 20/6/23 mar 20/6/23 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   mar 20/6/23 mar 20/6/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   mar 20/6/23 mar 20/6/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mar 20/6/23 mar 20/6/23 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   mar 20/6/23 mar 20/6/23 

1.4.5.4.8.10                Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en el quinto piso   4,4 hrs 1 día mié 26/10/22 mié 26/10/22 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   mié 26/10/22 mié 26/10/22 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   mié 26/10/22 mié 26/10/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   mié 26/10/22 mié 26/10/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mié 26/10/22 mié 26/10/22 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   mié 26/10/22 mié 26/10/22 

1.4.5.4.8.11 

               Aprobar Trabajos de instalación muebles modulares en el quinto 

piso   4,4 hrs 1 día mié 19/7/23 mié 19/7/23 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   mié 19/7/23 mié 19/7/23 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   mié 19/7/23 mié 19/7/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   mié 19/7/23 mié 19/7/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mié 19/7/23 mié 19/7/23 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   mié 19/7/23 mié 19/7/23 

1.4.5.4.8.12                Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en el quinto piso   4,4 hrs 1 día vie 23/6/23 vie 23/6/23 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   vie 23/6/23 vie 23/6/23 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   vie 23/6/23 vie 23/6/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   vie 23/6/23 vie 23/6/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   vie 23/6/23 vie 23/6/23 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   vie 23/6/23 vie 23/6/23 

1.4.5.4.9             Validar Trabajos de Carpinteria en la terraza   80,4 hrs 168 días mar 25/10/22 lun 26/6/23 

1.4.5.4.9.1                Revisar Trabajos de instalación de puertas en la terraza   8,8 hrs 2 días mar 20/6/23 mié 21/6/23 

  

                  Project Manager 1,6 hrs   mar 20/6/23 mié 21/6/23 

                  Gerente Técnico 1,6 hrs   mar 20/6/23 mié 21/6/23 

                  Residente de 

Obra 01 1,6 hrs   mar 20/6/23 mié 21/6/23 

                  Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   mar 20/6/23 mié 21/6/23 

                  Fiscalizador 1,6 hrs   mar 20/6/23 mié 21/6/23 

1.4.5.4.9.2                Revisar Trabajos de instalación de ventanas en la terraza   8,8 hrs 2 días mar 25/10/22 mié 26/10/22 

  

                  Project Manager 1,6 hrs   mar 25/10/22 mié 26/10/22 

                  Gerente Técnico 1,6 hrs   mar 25/10/22 mié 26/10/22 

                  Residente de 

Obra 01 1,6 hrs   mar 25/10/22 mié 26/10/22 

                  Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   mar 25/10/22 mié 26/10/22 

                  Fiscalizador 1,6 hrs   mar 25/10/22 mié 26/10/22 

1.4.5.4.9.3                Revisar instalación de muebles modulares en la terraza   26,4 hrs 6 días lun 15/5/23 lun 22/5/23 

  

                  Project Manager 4,8 hrs   lun 15/5/23 lun 22/5/23 

                  Gerente Técnico 4,8 hrs   lun 15/5/23 lun 22/5/23 

                  Residente de 

Obra 01 4,8 hrs   lun 15/5/23 lun 22/5/23 

                  Secretaria 

Administrativa 4,8 hrs   lun 15/5/23 lun 22/5/23 

                  Fiscalizador 4,8 hrs   lun 15/5/23 lun 22/5/23 

1.4.5.4.9.4                Revisar Trabajos de instalación de cerradura en la terraza   4,4 hrs 1 día jue 22/6/23 jue 22/6/23 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   jue 22/6/23 jue 22/6/23 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   jue 22/6/23 jue 22/6/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   jue 22/6/23 jue 22/6/23 
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                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   jue 22/6/23 jue 22/6/23 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   jue 22/6/23 jue 22/6/23 

1.4.5.4.9.5                Validar Trabajos de instalación de puertas en la terraza   4,4 hrs 1 día jue 22/6/23 jue 22/6/23 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   jue 22/6/23 jue 22/6/23 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   jue 22/6/23 jue 22/6/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   jue 22/6/23 jue 22/6/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   jue 22/6/23 jue 22/6/23 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   jue 22/6/23 jue 22/6/23 

1.4.5.4.9.6                Validar Trabajos de instalación de ventanas en la terraza   2,8 hrs 1 día jue 27/10/22 jue 27/10/22 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   jue 27/10/22 jue 27/10/22 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   jue 27/10/22 jue 27/10/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   jue 27/10/22 jue 27/10/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   jue 27/10/22 jue 27/10/22 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   jue 27/10/22 jue 27/10/22 

1.4.5.4.9.7                Validar Trabajos de instalación muebles modulares en la terraza   4,4 hrs 1 día mar 23/5/23 mar 23/5/23 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   mar 23/5/23 mar 23/5/23 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   mar 23/5/23 mar 23/5/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   mar 23/5/23 mar 23/5/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mar 23/5/23 mar 23/5/23 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   mar 23/5/23 mar 23/5/23 

1.4.5.4.9.8                Validar Trabajos de instalación de cerradura en la terraza   4,4 hrs 1 día vie 23/6/23 vie 23/6/23 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   vie 23/6/23 vie 23/6/23 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   vie 23/6/23 vie 23/6/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   vie 23/6/23 vie 23/6/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   vie 23/6/23 vie 23/6/23 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   vie 23/6/23 vie 23/6/23 

1.4.5.4.9.9                Aprobar Trabajos de instalación de puertas en la terraza   4,4 hrs 1 día vie 23/6/23 vie 23/6/23 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   vie 23/6/23 vie 23/6/23 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   vie 23/6/23 vie 23/6/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   vie 23/6/23 vie 23/6/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   vie 23/6/23 vie 23/6/23 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   vie 23/6/23 vie 23/6/23 

1.4.5.4.9.10                Aprobar Trabajos de instalación de ventanas en la terraza   2,8 hrs 1 día vie 28/10/22 vie 28/10/22 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   vie 28/10/22 vie 28/10/22 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   vie 28/10/22 vie 28/10/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   vie 28/10/22 vie 28/10/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   vie 28/10/22 vie 28/10/22 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   vie 28/10/22 vie 28/10/22 

1.4.5.4.9.11                Aprobar Trabajos de instalación muebles modulares en la terraza   4,4 hrs 1 día mié 24/5/23 mié 24/5/23 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   mié 24/5/23 mié 24/5/23 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   mié 24/5/23 mié 24/5/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   mié 24/5/23 mié 24/5/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mié 24/5/23 mié 24/5/23 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   mié 24/5/23 mié 24/5/23 

1.4.5.4.9.12                Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en la terraza   4,4 hrs 1 día lun 26/6/23 lun 26/6/23 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   lun 26/6/23 lun 26/6/23 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   lun 26/6/23 lun 26/6/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   lun 26/6/23 lun 26/6/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   lun 26/6/23 lun 26/6/23 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   lun 26/6/23 lun 26/6/23 

1.4.5.4.10             Validar Trabajos de Carpinteria en los exteriores   57,2 hrs 11 días vie 23/6/23 vie 7/7/23 

1.4.5.4.10.1                Revisar Trabajos de instalación de puertas en la terraza   26,4 hrs 6 días vie 23/6/23 vie 30/6/23 

  

                  Project Manager 4,8 hrs   vie 23/6/23 vie 30/6/23 

                  Gerente Técnico 4,8 hrs   vie 23/6/23 vie 30/6/23 

                  Residente de 

Obra 01 4,8 hrs   vie 23/6/23 vie 30/6/23 

                  Secretaria 

Administrativa 4,8 hrs   vie 23/6/23 vie 30/6/23 

                  Fiscalizador 4,8 hrs   vie 23/6/23 vie 30/6/23 

1.4.5.4.10.2                Revisar Trabajos de instalación de cerradura en la terraza   13,2 hrs 3 días lun 3/7/23 mié 5/7/23 

  

                  Project Manager 2,4 hrs   lun 3/7/23 mié 5/7/23 

                  Gerente Técnico 2,4 hrs   lun 3/7/23 mié 5/7/23 

                  Residente de 

Obra 01 2,4 hrs   lun 3/7/23 mié 5/7/23 
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                  Secretaria 

Administrativa 2,4 hrs   lun 3/7/23 mié 5/7/23 

                  Fiscalizador 2,4 hrs   lun 3/7/23 mié 5/7/23 

1.4.5.4.10.3                Validar Trabajos de instalación de puertas en la terraza   4,4 hrs 1 día lun 3/7/23 lun 3/7/23 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   lun 3/7/23 lun 3/7/23 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   lun 3/7/23 lun 3/7/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   lun 3/7/23 lun 3/7/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   lun 3/7/23 lun 3/7/23 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   lun 3/7/23 lun 3/7/23 

1.4.5.4.10.4                Validar Trabajos de instalación de cerradura en la terraza   4,4 hrs 1 día jue 6/7/23 jue 6/7/23 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   jue 6/7/23 jue 6/7/23 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   jue 6/7/23 jue 6/7/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   jue 6/7/23 jue 6/7/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   jue 6/7/23 jue 6/7/23 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   jue 6/7/23 jue 6/7/23 

1.4.5.4.10.5                Aprobar Trabajos de instalación de puertas en la terraza   4,4 hrs 1 día mar 4/7/23 mar 4/7/23 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   mar 4/7/23 mar 4/7/23 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   mar 4/7/23 mar 4/7/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   mar 4/7/23 mar 4/7/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mar 4/7/23 mar 4/7/23 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   mar 4/7/23 mar 4/7/23 

1.4.5.4.10.6                Aprobar Trabajos de instalación de cerradura en la terraza   4,4 hrs 1 día vie 7/7/23 vie 7/7/23 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   vie 7/7/23 vie 7/7/23 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   vie 7/7/23 vie 7/7/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   vie 7/7/23 vie 7/7/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   vie 7/7/23 vie 7/7/23 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   vie 7/7/23 vie 7/7/23 

1.4.5.5          Realizar entrega formal de Carpinterías   2,8 hrs 1 día lun 4/1/21 lun 4/1/21 

  

            Project Manager 0,4 hrs   lun 4/1/21 lun 4/1/21 

            Gerente Técnico 0,4 hrs   lun 4/1/21 lun 4/1/21 

            Residente de Obra 

01 0,4 hrs   lun 4/1/21 lun 4/1/21 

            Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   lun 4/1/21 lun 4/1/21 

            Fiscalizador 0,4 hrs   lun 4/1/21 lun 4/1/21 

1.4.6       Áreas Comunales   1.083,6 hrs 38 días lun 26/6/23 jue 17/8/23 

1.4.6.1          Instalación de Elevador (Sistemas Electromecánicos Especiales)   1.008 hrs 21 días lun 26/6/23 lun 24/7/23 

  

            Personal 

Especialista en Elevador 168 hrs   lun 26/6/23 lun 24/7/23 

            Ayudante 

especialista en Elevador 01 168 hrs   lun 26/6/23 lun 24/7/23 

            Ayudante 

especialista en Elevador 02 168 hrs   lun 26/6/23 lun 24/7/23 

            Ayudante 

especialista en Elevador 03 168 hrs   lun 26/6/23 lun 24/7/23 

            Ayudante 

especialista en Elevador 04 168 hrs   lun 26/6/23 lun 24/7/23 

            Ayudante 

especialista en Elevador 05 168 hrs   lun 26/6/23 lun 24/7/23 

1.4.6.2          Realizar revisión de zonas comunales   21,6 hrs 2 días lun 26/6/23 mar 27/6/23 

  

            Project Manager 4 hrs   lun 26/6/23 mar 27/6/23 

            Gerente Técnico 4 hrs   lun 26/6/23 mar 27/6/23 

            Residente de Obra 

01 4 hrs   lun 26/6/23 mar 27/6/23 

            Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 26/6/23 mar 27/6/23 

            Fiscalizador 4 hrs   lun 26/6/23 mar 27/6/23 

1.4.6.3          Validar trabajos de áreas comunales   32,4 hrs 3 días jue 10/8/23 mar 15/8/23 

  

            Project Manager 6 hrs   jue 10/8/23 mar 15/8/23 

            Gerente Técnico 6 hrs   jue 10/8/23 mar 15/8/23 

            Residente de Obra 

01 6 hrs   jue 10/8/23 mar 15/8/23 

            Secretaria 

Administrativa 2,4 hrs   jue 10/8/23 mar 15/8/23 

            Fiscalizador 6 hrs   jue 10/8/23 mar 15/8/23 

1.4.6.4          Aprobar areas comunales   10,8 hrs 1 día mié 16/8/23 mié 16/8/23 

  

            Project Manager 2 hrs   mié 16/8/23 mié 16/8/23 

            Gerente Técnico 2 hrs   mié 16/8/23 mié 16/8/23 

            Residente de Obra 

01 2 hrs   mié 16/8/23 mié 16/8/23 

            Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mié 16/8/23 mié 16/8/23 

            Fiscalizador 2 hrs   mié 16/8/23 mié 16/8/23 

1.4.6.5          Realizar entrega formal de Áreas Comunales   10,8 hrs 1 día jue 17/8/23 jue 17/8/23 

  

            Project Manager 2 hrs   jue 17/8/23 jue 17/8/23 

            Gerente Técnico 2 hrs   jue 17/8/23 jue 17/8/23 

            Residente de Obra 2 hrs   jue 17/8/23 jue 17/8/23 
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01 

            Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   jue 17/8/23 jue 17/8/23 

            Fiscalizador 2 hrs   jue 17/8/23 jue 17/8/23 

1.4.7       Sistema Hidrosanitario   4.663,6 hrs 569 días jue 17/6/21 mié 13/9/23 

1.4.7.1          Realizar instalaciones contra incendio   1.104 hrs 46 días lun 5/12/22 lun 6/2/23 

1.4.7.1.1             Instalar Tuberia Contra Incendio en el Edificio   840 hrs 35 días lun 5/12/22 vie 20/1/23 

  

               Personal 

Especialista en 

contraincendios 280 hrs   lun 5/12/22 vie 20/1/23 

               Ayudante 

especialista en sistemas 

contraincendios 01 280 hrs   lun 5/12/22 vie 20/1/23 

               Ayudante 

especialista en sistemas 

contraincendios 02 280 hrs   lun 5/12/22 vie 20/1/23 

1.4.7.1.2             Instalar Bomba de Impulsión Contra Incendios   96 hrs 4 días lun 23/1/23 jue 26/1/23 

  

               Personal 

Especialista en 

contraincendios 32 hrs   lun 23/1/23 jue 26/1/23 

               Ayudante 

especialista en sistemas 

contraincendios 01 32 hrs   lun 23/1/23 jue 26/1/23 

               Ayudante 

especialista en sistemas 

contraincendios 02 32 hrs   lun 23/1/23 jue 26/1/23 

1.4.7.1.3             Instalar Cajetines contra incendios   120 hrs 5 días vie 27/1/23 jue 2/2/23 

  

               Personal 

Especialista en 

contraincendios 40 hrs   vie 27/1/23 jue 2/2/23 

               Ayudante 

especialista en sistemas 

contraincendios 01 40 hrs   vie 27/1/23 jue 2/2/23 

               Ayudante 

especialista en sistemas 

contraincendios 02 40 hrs   vie 27/1/23 jue 2/2/23 

1.4.7.1.4             Realizar prueba Hidrostatica de Sistema Contraincendios   48 hrs 2 días vie 3/2/23 lun 6/2/23 

  

               Personal 

Especialista en 

contraincendios 16 hrs   vie 3/2/23 lun 6/2/23 

               Ayudante 

especialista en sistemas 

contraincendios 01 16 hrs   vie 3/2/23 lun 6/2/23 

               Ayudante 

especialista en sistemas 

contraincendios 02 16 hrs   vie 3/2/23 lun 6/2/23 

1.4.7.2          Realizar instalaciones Hidrosanitarias   1.502,4 hrs 385 días jue 17/6/21 mié 21/12/22 

1.4.7.2.1             Instalar Redes de Agua Servidas   790,4 hrs 383 días jue 17/6/21 lun 19/12/22 

1.4.7.2.1.1                Conectar Redes de agua servida a red principal   32 hrs 2 días jue 17/6/21 vie 18/6/21 

  

                  Maestro Gafitero 16 hrs   jue 17/6/21 vie 18/6/21 

                  Ayudante 

especialista Gafiteria 01 16 hrs   jue 17/6/21 vie 18/6/21 

1.4.7.2.1.2                Colocar instalaciones de red Sanitarias Provisionales   48 hrs 2 días lun 21/6/21 mar 22/6/21 

  

                  Maestro Gafitero 16 hrs   lun 21/6/21 mar 22/6/21 

                  Ayudante 

especialista Gafiteria 01 16 hrs   lun 21/6/21 mar 22/6/21 

                  Ayudante 

especialista Gafiteria 02 16 hrs   lun 21/6/21 mar 22/6/21 

1.4.7.2.1.3                Colocar instalaciones de redes Sanitaria Planta Baja   96 hrs 3 días vie 25/2/22 jue 3/3/22 

  

                  Maestro Gafitero 24 hrs   vie 25/2/22 jue 3/3/22 

                  Ayudante 

especialista Gafiteria 01 24 hrs   vie 25/2/22 jue 3/3/22 

                  Ayudante 

especialista Gafiteria 02 24 hrs   vie 25/2/22 jue 3/3/22 

                  Ayudante 

especialista Gafiteria 03 24 hrs   vie 25/2/22 jue 3/3/22 

1.4.7.2.1.4                Colocar instalaciones de redes Sanitaria Primer Piso   96 hrs 3 días vie 8/4/22 mar 12/4/22 

  

                  Maestro Gafitero 24 hrs   vie 8/4/22 mar 12/4/22 

                  Ayudante 

especialista Gafiteria 01 24 hrs   vie 8/4/22 mar 12/4/22 

                  Ayudante 

especialista Gafiteria 02 24 hrs   vie 8/4/22 mar 12/4/22 

                  Ayudante 

especialista Gafiteria 03 24 hrs   vie 8/4/22 mar 12/4/22 

1.4.7.2.1.5                Colocar instalaciones de redes Sanitaria Segundo Piso   96 hrs 3 días jue 19/5/22 lun 23/5/22 

  

                  Maestro Gafitero 24 hrs   jue 19/5/22 lun 23/5/22 

                  Ayudante 

especialista Gafiteria 01 24 hrs   jue 19/5/22 lun 23/5/22 

                  Ayudante 

especialista Gafiteria 02 24 hrs   jue 19/5/22 lun 23/5/22 

                  Ayudante 

especialista Gafiteria 03 24 hrs   jue 19/5/22 lun 23/5/22 

1.4.7.2.1.6                Colocar instalaciones de redes Sanitaria Tercer Piso   96 hrs 3 días mié 29/6/22 vie 1/7/22 

  

                  Maestro Gafitero 24 hrs   mié 29/6/22 vie 1/7/22 

                  Ayudante 

especialista Gafiteria 01 24 hrs   mié 29/6/22 vie 1/7/22 
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                  Ayudante 

especialista Gafiteria 02 24 hrs   mié 29/6/22 vie 1/7/22 

                  Ayudante 

especialista Gafiteria 03 24 hrs   mié 29/6/22 vie 1/7/22 

1.4.7.2.1.7                Colocar instalaciones de redes Sanitaria Cuarto Piso   96 hrs 3 días lun 8/8/22 mié 10/8/22 

  

                  Maestro Gafitero 24 hrs   lun 8/8/22 mié 10/8/22 

                  Ayudante 

especialista Gafiteria 01 24 hrs   lun 8/8/22 mié 10/8/22 

                  Ayudante 

especialista Gafiteria 02 24 hrs   lun 8/8/22 mié 10/8/22 

                  Ayudante 

especialista Gafiteria 03 24 hrs   lun 8/8/22 mié 10/8/22 

1.4.7.2.1.8                Colocar instalaciones de redes Sanitaria Quinto Piso   96 hrs 3 días vie 16/9/22 mar 20/9/22 

  

                  Maestro Gafitero 24 hrs   vie 16/9/22 mar 20/9/22 

                  Ayudante 

especialista Gafiteria 01 24 hrs   vie 16/9/22 mar 20/9/22 

                  Ayudante 

especialista Gafiteria 02 24 hrs   vie 16/9/22 mar 20/9/22 

                  Ayudante 

especialista Gafiteria 03 24 hrs   vie 16/9/22 mar 20/9/22 

1.4.7.2.1.9                Colocar instalaciones de redes Sanitaria en la Terraza   38,4 hrs 2 días mié 26/10/22 jue 27/10/22 

  

                  Maestro Gafitero 9,6 hrs   mié 26/10/22 jue 27/10/22 

                  Ayudante 

especialista Gafiteria 01 9,6 hrs   mié 26/10/22 jue 27/10/22 

                  Ayudante 

especialista Gafiteria 02 9,6 hrs   mié 26/10/22 jue 27/10/22 

                  Ayudante 

especialista Gafiteria 03 9,6 hrs   mié 26/10/22 jue 27/10/22 

1.4.7.2.1.10                Colocar Instalaciones de redes Sanitaria en los exteriores   96 hrs 5 días mar 13/12/22 lun 19/12/22 

  

                  Maestro Gafitero 24 hrs   mar 13/12/22 lun 19/12/22 

                  Ayudante 

especialista Gafiteria 01 24 hrs   mar 13/12/22 lun 19/12/22 

                  Ayudante 

especialista Gafiteria 02 24 hrs   mar 13/12/22 lun 19/12/22 

                  Ayudante 

especialista Gafiteria 03 24 hrs   mar 13/12/22 lun 19/12/22 

1.4.7.2.2             Instalar Redes de Agua Potable   648 hrs 381 días jue 17/6/21 jue 15/12/22 

1.4.7.2.2.1                Conectar Redes de agua potable a red principal   48 hrs 2 días jue 17/6/21 vie 18/6/21 

  

                  Maestro Gafitero 

02 16 hrs   jue 17/6/21 vie 18/6/21 

                  Ayudante 

gafitero 04 16 hrs   jue 17/6/21 vie 18/6/21 

                  Ayudante 

gafitero 03 16 hrs   jue 17/6/21 vie 18/6/21 

1.4.7.2.2.2                Colocar instalaciones de red potable Provisionales   24 hrs 1 día lun 21/6/21 lun 21/6/21 

  

                  Maestro Gafitero 

02 8 hrs   lun 21/6/21 lun 21/6/21 

                  Ayudante 

gafitero 04 8 hrs   lun 21/6/21 lun 21/6/21 

                  Ayudante 

gafitero 03 8 hrs   lun 21/6/21 lun 21/6/21 

1.4.7.2.2.3                Colocar instalaciones de redes potables en la Planta Baja   72 hrs 3 días vie 25/2/22 jue 3/3/22 

  

                  Maestro Gafitero 

02 24 hrs   vie 25/2/22 jue 3/3/22 

                  Ayudante 

gafitero 04 24 hrs   vie 25/2/22 jue 3/3/22 

                  Ayudante 

gafitero 03 24 hrs   vie 25/2/22 jue 3/3/22 

1.4.7.2.2.4                Colocar instalaciones de redes potables en en Primer Piso   72 hrs 3 días vie 8/4/22 mar 12/4/22 

  

                  Maestro Gafitero 

02 24 hrs   vie 8/4/22 mar 12/4/22 

                  Ayudante 

gafitero 04 24 hrs   vie 8/4/22 mar 12/4/22 

                  Ayudante 

gafitero 03 24 hrs   vie 8/4/22 mar 12/4/22 

1.4.7.2.2.5                Colocar instalaciones de redes potables en el Segundo Piso   72 hrs 3 días jue 19/5/22 lun 23/5/22 

  

                  Maestro Gafitero 

02 24 hrs   jue 19/5/22 lun 23/5/22 

                  Ayudante 

gafitero 04 24 hrs   jue 19/5/22 lun 23/5/22 

                  Ayudante 

gafitero 03 24 hrs   jue 19/5/22 lun 23/5/22 

1.4.7.2.2.6                Colocar instalaciones de redes potables en el Tercer Piso   72 hrs 3 días mié 29/6/22 vie 1/7/22 

  

                  Maestro Gafitero 

02 24 hrs   mié 29/6/22 vie 1/7/22 

                  Ayudante 

gafitero 04 24 hrs   mié 29/6/22 vie 1/7/22 

                  Ayudante 

gafitero 03 24 hrs   mié 29/6/22 vie 1/7/22 

1.4.7.2.2.7                Colocar instalaciones de redes potables en el Cuarto Piso   72 hrs 3 días lun 8/8/22 mié 10/8/22 

  

                  Maestro Gafitero 

02 24 hrs   lun 8/8/22 mié 10/8/22 

                  Ayudante 

gafitero 04 24 hrs   lun 8/8/22 mié 10/8/22 

                  Ayudante 

gafitero 03 24 hrs   lun 8/8/22 mié 10/8/22 

1.4.7.2.2.8                Colocar instalaciones de redes potables en el Quinto Piso   72 hrs 3 días vie 16/9/22 mar 20/9/22 
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                  Maestro Gafitero 

02 24 hrs   vie 16/9/22 mar 20/9/22 

                  Ayudante 

gafitero 04 24 hrs   vie 16/9/22 mar 20/9/22 

                  Ayudante 

gafitero 03 24 hrs   vie 16/9/22 mar 20/9/22 

1.4.7.2.2.9                Colocar instalaciones de redes potables en la Terraza   72 hrs 3 días mié 26/10/22 vie 28/10/22 

  

                  Maestro Gafitero 

02 24 hrs   mié 26/10/22 vie 28/10/22 

                  Ayudante 

gafitero 04 24 hrs   mié 26/10/22 vie 28/10/22 

                  Ayudante 

gafitero 03 24 hrs   mié 26/10/22 vie 28/10/22 

1.4.7.2.2.10                Colocar instalaciones de redes potables en los Exteriores   72 hrs 3 días mar 13/12/22 jue 15/12/22 

  

                  Maestro Gafitero 

02 24 hrs   mar 13/12/22 jue 15/12/22 

                  Ayudante 

gafitero 04 24 hrs   mar 13/12/22 jue 15/12/22 

                  Ayudante 

gafitero 03 24 hrs   mar 13/12/22 jue 15/12/22 

1.4.7.2.3             Instalar Redes de Agua Lluvia   64 hrs 39 días mié 26/10/22 mié 21/12/22 

1.4.7.2.3.1                Colocar instalaciones de aguas lluvias en la Terraza   19,2 hrs 3 días mié 26/10/22 vie 28/10/22 

  

                  Maestro Gafitero 4,8 hrs   mié 26/10/22 vie 28/10/22 

                  Ayudante 

especialista Gafiteria 01 4,8 hrs   mié 26/10/22 vie 28/10/22 

                  Ayudante 

especialista Gafiteria 02 4,8 hrs   mié 26/10/22 vie 28/10/22 

                  Ayudante 

especialista Gafiteria 03 4,8 hrs   mié 26/10/22 vie 28/10/22 

1.4.7.2.3.2                Colocar instalaciones de aguas lluvias en los exteriores   25,6 hrs 4 días mar 13/12/22 vie 16/12/22 

  

                  Maestro Gafitero 6,4 hrs   mar 13/12/22 vie 16/12/22 

                  Ayudante 

especialista Gafiteria 01 6,4 hrs   mar 13/12/22 vie 16/12/22 

                  Ayudante 

especialista Gafiteria 02 6,4 hrs   mar 13/12/22 vie 16/12/22 

                  Ayudante 

especialista Gafiteria 03 6,4 hrs   mar 13/12/22 vie 16/12/22 

1.4.7.2.3.3                Instalar las aguas lluvias al exterior   19,2 hrs 3 días lun 19/12/22 mié 21/12/22 

  

                  Maestro Gafitero 4,8 hrs   lun 19/12/22 mié 21/12/22 

                  Ayudante 

especialista Gafiteria 01 4,8 hrs   lun 19/12/22 mié 21/12/22 

                  Ayudante 

especialista Gafiteria 02 4,8 hrs   lun 19/12/22 mié 21/12/22 

                  Ayudante 

especialista Gafiteria 03 4,8 hrs   lun 19/12/22 mié 21/12/22 

1.4.7.3          Realizar instalación de piezas sanitarias y Griferia   892,8 hrs 117 días mar 28/3/23 mar 12/9/23 

1.4.7.3.1             Instalar Piezas Sanitarias y griferia en Planta Baja   144 hrs 15 días mar 28/3/23 mar 18/4/23 

  

               Maestro Gafitero 36 hrs   mar 28/3/23 mar 18/4/23 

               Ayudante 

especialista Gafiteria 01 36 hrs   mar 28/3/23 mar 18/4/23 

               Ayudante 

especialista Gafiteria 02 36 hrs   mar 28/3/23 mar 18/4/23 

               Ayudante 

especialista Gafiteria 03 36 hrs   mar 28/3/23 mar 18/4/23 

1.4.7.3.2             Instalar Piezas Sanitarias y griferia en el Primer Piso   144 hrs 15 días vie 21/4/23 vie 12/5/23 

  

               Maestro Gafitero 36 hrs   vie 21/4/23 vie 12/5/23 

               Ayudante 

especialista Gafiteria 01 36 hrs   vie 21/4/23 vie 12/5/23 

               Ayudante 

especialista Gafiteria 02 36 hrs   vie 21/4/23 vie 12/5/23 

               Ayudante 

especialista Gafiteria 03 36 hrs   vie 21/4/23 vie 12/5/23 

1.4.7.3.3             Instalar Piezas Sanitarias y griferia en el Segundo Piso   144 hrs 15 días mié 17/5/23 mié 7/6/23 

  

               Maestro Gafitero 36 hrs   mié 17/5/23 mié 7/6/23 

               Ayudante 

especialista Gafiteria 01 36 hrs   mié 17/5/23 mié 7/6/23 

               Ayudante 

especialista Gafiteria 02 36 hrs   mié 17/5/23 mié 7/6/23 

               Ayudante 

especialista Gafiteria 03 36 hrs   mié 17/5/23 mié 7/6/23 

1.4.7.3.4             Instalar Piezas Sanitarias y griferia en el Tercer Piso   144 hrs 15 días lun 12/6/23 vie 30/6/23 

  

               Maestro Gafitero 36 hrs   lun 12/6/23 vie 30/6/23 

               Ayudante 

especialista Gafiteria 01 36 hrs   lun 12/6/23 vie 30/6/23 

               Ayudante 

especialista Gafiteria 02 36 hrs   lun 12/6/23 vie 30/6/23 

               Ayudante 

especialista Gafiteria 03 36 hrs   lun 12/6/23 vie 30/6/23 

1.4.7.3.5             Instalar Piezas Sanitarias y griferia en el Cuarto Piso   144 hrs 15 días lun 3/7/23 vie 21/7/23 

  

               Maestro Gafitero 36 hrs   lun 3/7/23 vie 21/7/23 

               Ayudante 

especialista Gafiteria 01 36 hrs   lun 3/7/23 vie 21/7/23 

               Ayudante 

especialista Gafiteria 02 36 hrs   lun 3/7/23 vie 21/7/23 

               Ayudante 

especialista Gafiteria 03 36 hrs   lun 3/7/23 vie 21/7/23 

1.4.7.3.6             Instalar Piezas Sanitarias y griferia en el Quinto Piso   144 hrs 15 días mié 26/7/23 mié 16/8/23 
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               Maestro Gafitero 36 hrs   mié 26/7/23 mié 16/8/23 

               Ayudante 

especialista Gafiteria 01 36 hrs   mié 26/7/23 mié 16/8/23 

               Ayudante 

especialista Gafiteria 02 36 hrs   mié 26/7/23 mié 16/8/23 

               Ayudante 

especialista Gafiteria 03 36 hrs   mié 26/7/23 mié 16/8/23 

1.4.7.3.7             Instalar Piezas Sanitarias y griferia en la terraza   28,8 hrs 3 días lun 21/8/23 mié 23/8/23 

  

               Maestro Gafitero 7,2 hrs   lun 21/8/23 mié 23/8/23 

               Ayudante 

especialista Gafiteria 01 7,2 hrs   lun 21/8/23 mié 23/8/23 

               Ayudante 

especialista Gafiteria 02 7,2 hrs   lun 21/8/23 mié 23/8/23 

               Ayudante 

especialista Gafiteria 03 7,2 hrs   lun 21/8/23 mié 23/8/23 

1.4.7.4          Validar trabajos de sistema Hidrosanitario   1.161,6 hrs 390 días vie 25/2/22 mar 12/9/23 

1.4.7.4.1             Validar Trabajos de sistema Contraincendios   119,6 hrs 37 días lun 5/12/22 mar 24/1/23 

1.4.7.4.1.1                Revisar Instalación De sistema Contraincendios   98 hrs 35 días lun 5/12/22 vie 20/1/23 

  

                  Project Manager 14 hrs   lun 5/12/22 vie 20/1/23 

                  Gerente Técnico 14 hrs   lun 5/12/22 vie 20/1/23 

                  Residente de 

Obra 01 14 hrs   lun 5/12/22 vie 20/1/23 

                  Secretaria 

Administrativa 28 hrs   lun 5/12/22 vie 20/1/23 

                  Fiscalizador 14 hrs   lun 5/12/22 vie 20/1/23 

1.4.7.4.1.2                Validar Instalación de Sistema Containcendios   10,8 hrs 1 día lun 23/1/23 lun 23/1/23 

  

                  Project Manager 2 hrs   lun 23/1/23 lun 23/1/23 

                  Gerente Técnico 2 hrs   lun 23/1/23 lun 23/1/23 

                  Residente de 

Obra 01 2 hrs   lun 23/1/23 lun 23/1/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   lun 23/1/23 lun 23/1/23 

                  Fiscalizador 2 hrs   lun 23/1/23 lun 23/1/23 

1.4.7.4.1.3                Aprobar Instalación de sistema Contraincendios   10,8 hrs 1 día mar 24/1/23 mar 24/1/23 

  

                  Project Manager 2 hrs   mar 24/1/23 mar 24/1/23 

                  Gerente Técnico 2 hrs   mar 24/1/23 mar 24/1/23 

                  Residente de 

Obra 01 2 hrs   mar 24/1/23 mar 24/1/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mar 24/1/23 mar 24/1/23 

                  Fiscalizador 2 hrs   mar 24/1/23 mar 24/1/23 

1.4.7.4.2             Validar Trabajos de sistema Hidrosanitarios   236,8 hrs 205 días vie 25/2/22 lun 19/12/22 

1.4.7.4.2.1                Revisar Instalación de sistema Hidrosanitario Planta Baja   20,4 hrs 3 días vie 25/2/22 jue 3/3/22 

  

                  Project Manager 3,6 hrs   vie 25/2/22 jue 3/3/22 

                  Gerente Técnico 3,6 hrs   vie 25/2/22 jue 3/3/22 

                  Residente de 

Obra 01 3,6 hrs   vie 25/2/22 jue 3/3/22 

                  Secretaria 

Administrativa 2,4 hrs   vie 25/2/22 jue 3/3/22 

                  Fiscalizador 3,6 hrs   vie 25/2/22 jue 3/3/22 

1.4.7.4.2.2                Validar Instalación de sistema Hidrosanitario Planta Baja   6,8 hrs 1 día vie 4/3/22 vie 4/3/22 

  

                  Project Manager 1,2 hrs   vie 4/3/22 vie 4/3/22 

                  Gerente Técnico 1,2 hrs   vie 4/3/22 vie 4/3/22 

                  Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   vie 4/3/22 vie 4/3/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   vie 4/3/22 vie 4/3/22 

                  Fiscalizador 1,2 hrs   vie 4/3/22 vie 4/3/22 

1.4.7.4.2.3                Aprobar Instalación de sistema Hidrosanitario Planta Baja   6,8 hrs 1 día lun 7/3/22 lun 7/3/22 

  

                  Project Manager 1,2 hrs   lun 7/3/22 lun 7/3/22 

                  Gerente Técnico 1,2 hrs   lun 7/3/22 lun 7/3/22 

                  Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   lun 7/3/22 lun 7/3/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   lun 7/3/22 lun 7/3/22 

                  Fiscalizador 1,2 hrs   lun 7/3/22 lun 7/3/22 

1.4.7.4.2.4                Revisar Instalación de sistema Hidrosanitario Primer Piso   20,4 hrs 3 días vie 8/4/22 mar 12/4/22 

  

                  Project Manager 3,6 hrs   vie 8/4/22 mar 12/4/22 

                  Gerente Técnico 3,6 hrs   vie 8/4/22 mar 12/4/22 

                  Residente de 

Obra 01 3,6 hrs   vie 8/4/22 mar 12/4/22 

                  Secretaria 

Administrativa 2,4 hrs   vie 8/4/22 mar 12/4/22 

                  Fiscalizador 3,6 hrs   vie 8/4/22 mar 12/4/22 

1.4.7.4.2.5                Validar Instalación de sistema Hidrosanitario Primer Piso   2,4 hrs 1 día mié 13/4/22 mié 13/4/22 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   mié 13/4/22 mié 13/4/22 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   mié 13/4/22 mié 13/4/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   mié 13/4/22 mié 13/4/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,4 hrs   mié 13/4/22 mié 13/4/22 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   mié 13/4/22 mié 13/4/22 

1.4.7.4.2.6                Aprobar Instalación de sistema Hidrosanitario Primer Piso   2,4 hrs 1 día jue 14/4/22 jue 14/4/22 
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                  Project Manager 0,4 hrs   jue 14/4/22 jue 14/4/22 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   jue 14/4/22 jue 14/4/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   jue 14/4/22 jue 14/4/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,4 hrs   jue 14/4/22 jue 14/4/22 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   jue 14/4/22 jue 14/4/22 

1.4.7.4.2.7                Revisar Instalación de sistema Hidrosanitario Segundo Piso   7,2 hrs 3 días jue 19/5/22 lun 23/5/22 

  

                  Project Manager 1,2 hrs   jue 19/5/22 lun 23/5/22 

                  Gerente Técnico 1,2 hrs   jue 19/5/22 lun 23/5/22 

                  Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   jue 19/5/22 lun 23/5/22 

                  Secretaria 

Administrativa 1,2 hrs   jue 19/5/22 lun 23/5/22 

                  Fiscalizador 1,2 hrs   jue 19/5/22 lun 23/5/22 

1.4.7.4.2.8                Validar Instalación de sistema Hidrosanitario Segundo Piso   6,8 hrs 1 día mar 24/5/22 mar 24/5/22 

  

                  Project Manager 1,2 hrs   mar 24/5/22 mar 24/5/22 

                  Gerente Técnico 1,2 hrs   mar 24/5/22 mar 24/5/22 

                  Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   mar 24/5/22 mar 24/5/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mar 24/5/22 mar 24/5/22 

                  Fiscalizador 1,2 hrs   mar 24/5/22 mar 24/5/22 

1.4.7.4.2.9                Aprobar Instalación de sistema Hidrosanitario Segundo Piso   6,8 hrs 1 día mié 25/5/22 mié 25/5/22 

  

                  Project Manager 1,2 hrs   mié 25/5/22 mié 25/5/22 

                  Gerente Técnico 1,2 hrs   mié 25/5/22 mié 25/5/22 

                  Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   mié 25/5/22 mié 25/5/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mié 25/5/22 mié 25/5/22 

                  Fiscalizador 1,2 hrs   mié 25/5/22 mié 25/5/22 

1.4.7.4.2.10                Revisar Instalación de sistema Hidrosanitario Tercer Piso   7,2 hrs 3 días mié 29/6/22 vie 1/7/22 

  

                  Project Manager 1,2 hrs   mié 29/6/22 vie 1/7/22 

                  Gerente Técnico 1,2 hrs   mié 29/6/22 vie 1/7/22 

                  Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   mié 29/6/22 vie 1/7/22 

                  Secretaria 

Administrativa 1,2 hrs   mié 29/6/22 vie 1/7/22 

                  Fiscalizador 1,2 hrs   mié 29/6/22 vie 1/7/22 

1.4.7.4.2.11                Validar Instalación de sistema Hidrosanitario Tercer Piso   6,8 hrs 1 día lun 4/7/22 lun 4/7/22 

  

                  Project Manager 1,2 hrs   lun 4/7/22 lun 4/7/22 

                  Gerente Técnico 1,2 hrs   lun 4/7/22 lun 4/7/22 

                  Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   lun 4/7/22 lun 4/7/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   lun 4/7/22 lun 4/7/22 

                  Fiscalizador 1,2 hrs   lun 4/7/22 lun 4/7/22 

1.4.7.4.2.12                Aprobar Instalación de sistema Hidrosanitario Tercer Piso   6,8 hrs 1 día mar 5/7/22 mar 5/7/22 

  

                  Project Manager 1,2 hrs   mar 5/7/22 mar 5/7/22 

                  Gerente Técnico 1,2 hrs   mar 5/7/22 mar 5/7/22 

                  Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   mar 5/7/22 mar 5/7/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mar 5/7/22 mar 5/7/22 

                  Fiscalizador 1,2 hrs   mar 5/7/22 mar 5/7/22 

1.4.7.4.2.13                Revisar Instalación de sistema Hidrosanitario Cuarto Piso   20,4 hrs 3 días lun 8/8/22 mié 10/8/22 

  

                  Project Manager 3,6 hrs   lun 8/8/22 mié 10/8/22 

                  Gerente Técnico 3,6 hrs   lun 8/8/22 mié 10/8/22 

                  Residente de 

Obra 01 3,6 hrs   lun 8/8/22 mié 10/8/22 

                  Secretaria 

Administrativa 2,4 hrs   lun 8/8/22 mié 10/8/22 

                  Fiscalizador 3,6 hrs   lun 8/8/22 mié 10/8/22 

1.4.7.4.2.14                Validar Instalación de sistema Hidrosanitario Cuarto Piso   6,8 hrs 1 día jue 11/8/22 jue 11/8/22 

  

                  Project Manager 1,2 hrs   jue 11/8/22 jue 11/8/22 

                  Gerente Técnico 1,2 hrs   jue 11/8/22 jue 11/8/22 

                  Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   jue 11/8/22 jue 11/8/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   jue 11/8/22 jue 11/8/22 

                  Fiscalizador 1,2 hrs   jue 11/8/22 jue 11/8/22 

1.4.7.4.2.15                Aprobar Instalación de sistema Hidrosanitario Cuarto Piso   6,8 hrs 1 día lun 15/8/22 lun 15/8/22 

  

                  Project Manager 1,2 hrs   lun 15/8/22 lun 15/8/22 

                  Gerente Técnico 1,2 hrs   lun 15/8/22 lun 15/8/22 

                  Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   lun 15/8/22 lun 15/8/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   lun 15/8/22 lun 15/8/22 

                  Fiscalizador 1,2 hrs   lun 15/8/22 lun 15/8/22 

1.4.7.4.2.16                Revisar Instalación de sistema Hidrosanitario Quinto Piso   20,4 hrs 3 días vie 16/9/22 mar 20/9/22 

  

                  Project Manager 3,6 hrs   vie 16/9/22 mar 20/9/22 

                  Gerente Técnico 3,6 hrs   vie 16/9/22 mar 20/9/22 
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                  Residente de 

Obra 01 3,6 hrs   vie 16/9/22 mar 20/9/22 

                  Secretaria 

Administrativa 2,4 hrs   vie 16/9/22 mar 20/9/22 

                  Fiscalizador 3,6 hrs   vie 16/9/22 mar 20/9/22 

1.4.7.4.2.17                Validar Instalación de sistema Hidrosanitario Quinto Piso   6,8 hrs 1 día mié 21/9/22 mié 21/9/22 

  

                  Project Manager 1,2 hrs   mié 21/9/22 mié 21/9/22 

                  Gerente Técnico 1,2 hrs   mié 21/9/22 mié 21/9/22 

                  Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   mié 21/9/22 mié 21/9/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mié 21/9/22 mié 21/9/22 

                  Fiscalizador 1,2 hrs   mié 21/9/22 mié 21/9/22 

1.4.7.4.2.18                Aprobar Instalación de sistema Hidrosanitario Quinto Piso   6,8 hrs 1 día jue 22/9/22 jue 22/9/22 

  

                  Project Manager 1,2 hrs   jue 22/9/22 jue 22/9/22 

                  Gerente Técnico 1,2 hrs   jue 22/9/22 jue 22/9/22 

                  Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   jue 22/9/22 jue 22/9/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   jue 22/9/22 jue 22/9/22 

                  Fiscalizador 1,2 hrs   jue 22/9/22 jue 22/9/22 

1.4.7.4.2.19                Revisar Instalación de sistema Hidrosanitario en la Terraza   20,4 hrs 3 días mié 26/10/22 vie 28/10/22 

  

                  Project Manager 3,6 hrs   mié 26/10/22 vie 28/10/22 

                  Gerente Técnico 3,6 hrs   mié 26/10/22 vie 28/10/22 

                  Residente de 

Obra 01 3,6 hrs   mié 26/10/22 vie 28/10/22 

                  Secretaria 

Administrativa 2,4 hrs   mié 26/10/22 vie 28/10/22 

                  Fiscalizador 3,6 hrs   mié 26/10/22 vie 28/10/22 

1.4.7.4.2.20                Validar Instalación de sistema Hidrosanitario en la terraza   6,8 hrs 1 día lun 31/10/22 lun 31/10/22 

  

                  Project Manager 1,2 hrs   lun 31/10/22 lun 31/10/22 

                  Gerente Técnico 1,2 hrs   lun 31/10/22 lun 31/10/22 

                  Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   lun 31/10/22 lun 31/10/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   lun 31/10/22 lun 31/10/22 

                  Fiscalizador 1,2 hrs   lun 31/10/22 lun 31/10/22 

1.4.7.4.2.21                Aprobar Instalación de sistema Hidrosanitario en la terraza   6,8 hrs 1 día mar 1/11/22 mar 1/11/22 

  

                  Project Manager 1,2 hrs   mar 1/11/22 mar 1/11/22 

                  Gerente Técnico 1,2 hrs   mar 1/11/22 mar 1/11/22 

                  Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   mar 1/11/22 mar 1/11/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mar 1/11/22 mar 1/11/22 

                  Fiscalizador 1,2 hrs   mar 1/11/22 mar 1/11/22 

1.4.7.4.2.22                Revisar Instalación de sistema Hidrosanitario en los exteriores   20,4 hrs 3 días mar 13/12/22 jue 15/12/22 

  

                  Project Manager 3,6 hrs   mar 13/12/22 jue 15/12/22 

                  Gerente Técnico 3,6 hrs   mar 13/12/22 jue 15/12/22 

                  Residente de 

Obra 01 3,6 hrs   mar 13/12/22 jue 15/12/22 

                  Secretaria 

Administrativa 2,4 hrs   mar 13/12/22 jue 15/12/22 

                  Fiscalizador 3,6 hrs   mar 13/12/22 jue 15/12/22 

1.4.7.4.2.23                Validar Instalación de sistema Hidrosanitario en los exteriores   6,8 hrs 1 día vie 16/12/22 vie 16/12/22 

  

                  Project Manager 1,2 hrs   vie 16/12/22 vie 16/12/22 

                  Gerente Técnico 1,2 hrs   vie 16/12/22 vie 16/12/22 

                  Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   vie 16/12/22 vie 16/12/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   vie 16/12/22 vie 16/12/22 

                  Fiscalizador 1,2 hrs   vie 16/12/22 vie 16/12/22 

1.4.7.4.2.24                Aprobar Instalación de sistema Hidrosanitario en los exteriores   6,8 hrs 1 día lun 19/12/22 lun 19/12/22 

  

                  Project Manager 1,2 hrs   lun 19/12/22 lun 19/12/22 

                  Gerente Técnico 1,2 hrs   lun 19/12/22 lun 19/12/22 

                  Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   lun 19/12/22 lun 19/12/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   lun 19/12/22 lun 19/12/22 

                  Fiscalizador 1,2 hrs   lun 19/12/22 lun 19/12/22 

1.4.7.4.3             Validar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia.   805,2 hrs 117 días mar 28/3/23 mar 12/9/23 

1.4.7.4.3.1 

               Revisar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en 

Planta Baja   102 hrs 15 días mar 28/3/23 mar 18/4/23 

  

                  Project Manager 18 hrs   mar 28/3/23 mar 18/4/23 

                  Gerente Técnico 18 hrs   mar 28/3/23 mar 18/4/23 

                  Residente de 

Obra 01 18 hrs   mar 28/3/23 mar 18/4/23 

                  Secretaria 

Administrativa 12 hrs   mar 28/3/23 mar 18/4/23 

                  Fiscalizador 18 hrs   mar 28/3/23 mar 18/4/23 

1.4.7.4.3.2 

               Validar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en 

Planta Baja   6,8 hrs 1 día mié 19/4/23 mié 19/4/23 

                    Project Manager 1,2 hrs   mié 19/4/23 mié 19/4/23 
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                  Gerente Técnico 1,2 hrs   mié 19/4/23 mié 19/4/23 

                  Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   mié 19/4/23 mié 19/4/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mié 19/4/23 mié 19/4/23 

                  Fiscalizador 1,2 hrs   mié 19/4/23 mié 19/4/23 

1.4.7.4.3.3 

               Aprobar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en 

Planta Baja   6,8 hrs 1 día jue 20/4/23 jue 20/4/23 

  

                  Project Manager 1,2 hrs   jue 20/4/23 jue 20/4/23 

                  Gerente Técnico 1,2 hrs   jue 20/4/23 jue 20/4/23 

                  Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   jue 20/4/23 jue 20/4/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   jue 20/4/23 jue 20/4/23 

                  Fiscalizador 1,2 hrs   jue 20/4/23 jue 20/4/23 

1.4.7.4.3.4 

               Revisar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en 

Primer Piso   102 hrs 15 días vie 21/4/23 vie 12/5/23 

  

                  Project Manager 18 hrs   vie 21/4/23 vie 12/5/23 

                  Gerente Técnico 18 hrs   vie 21/4/23 vie 12/5/23 

                  Residente de 

Obra 01 18 hrs   vie 21/4/23 vie 12/5/23 

                  Secretaria 

Administrativa 12 hrs   vie 21/4/23 vie 12/5/23 

                  Fiscalizador 18 hrs   vie 21/4/23 vie 12/5/23 

1.4.7.4.3.5 

               Validar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en 

Primer Piso   6,8 hrs 1 día lun 15/5/23 lun 15/5/23 

  

                  Project Manager 1,2 hrs   lun 15/5/23 lun 15/5/23 

                  Gerente Técnico 1,2 hrs   lun 15/5/23 lun 15/5/23 

                  Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   lun 15/5/23 lun 15/5/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   lun 15/5/23 lun 15/5/23 

                  Fiscalizador 1,2 hrs   lun 15/5/23 lun 15/5/23 

1.4.7.4.3.6 

               Aprobar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en 

Primer Piso   6,8 hrs 1 día mar 16/5/23 mar 16/5/23 

  

                  Project Manager 1,2 hrs   mar 16/5/23 mar 16/5/23 

                  Gerente Técnico 1,2 hrs   mar 16/5/23 mar 16/5/23 

                  Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   mar 16/5/23 mar 16/5/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mar 16/5/23 mar 16/5/23 

                  Fiscalizador 1,2 hrs   mar 16/5/23 mar 16/5/23 

1.4.7.4.3.7 

               Revisar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en 

el Segundo Piso   102 hrs 15 días mié 17/5/23 mié 7/6/23 

  

                  Project Manager 18 hrs   mié 17/5/23 mié 7/6/23 

                  Gerente Técnico 18 hrs   mié 17/5/23 mié 7/6/23 

                  Residente de 

Obra 01 18 hrs   mié 17/5/23 mié 7/6/23 

                  Secretaria 

Administrativa 12 hrs   mié 17/5/23 mié 7/6/23 

                  Fiscalizador 18 hrs   mié 17/5/23 mié 7/6/23 

1.4.7.4.3.8 

               Validar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en 

el Segundo Piso   6,8 hrs 1 día jue 8/6/23 jue 8/6/23 

  

                  Project Manager 1,2 hrs   jue 8/6/23 jue 8/6/23 

                  Gerente Técnico 1,2 hrs   jue 8/6/23 jue 8/6/23 

                  Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   jue 8/6/23 jue 8/6/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   jue 8/6/23 jue 8/6/23 

                  Fiscalizador 1,2 hrs   jue 8/6/23 jue 8/6/23 

1.4.7.4.3.9 

               Aprobar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en 

el Segundo Piso   6,8 hrs 1 día vie 9/6/23 vie 9/6/23 

  

                  Project Manager 1,2 hrs   vie 9/6/23 vie 9/6/23 

                  Gerente Técnico 1,2 hrs   vie 9/6/23 vie 9/6/23 

                  Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   vie 9/6/23 vie 9/6/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   vie 9/6/23 vie 9/6/23 

                  Fiscalizador 1,2 hrs   vie 9/6/23 vie 9/6/23 

1.4.7.4.3.10 

               Revisar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en 

el Tercer Piso   102 hrs 15 días lun 12/6/23 vie 30/6/23 

  

                  Project Manager 18 hrs   lun 12/6/23 vie 30/6/23 

                  Gerente Técnico 18 hrs   lun 12/6/23 vie 30/6/23 

                  Residente de 

Obra 01 18 hrs   lun 12/6/23 vie 30/6/23 

                  Secretaria 

Administrativa 12 hrs   lun 12/6/23 vie 30/6/23 

                  Fiscalizador 18 hrs   lun 12/6/23 vie 30/6/23 

1.4.7.4.3.11 

               Validar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en 

el Tercer Piso   6,8 hrs 1 día lun 3/7/23 lun 3/7/23 

  

                  Project Manager 1,2 hrs   lun 3/7/23 lun 3/7/23 

                  Gerente Técnico 1,2 hrs   lun 3/7/23 lun 3/7/23 

                  Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   lun 3/7/23 lun 3/7/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   lun 3/7/23 lun 3/7/23 
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                  Fiscalizador 1,2 hrs   lun 3/7/23 lun 3/7/23 

1.4.7.4.3.12 

               Aprobar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en 

el Tercer Piso   6,8 hrs 1 día mié 19/4/23 mié 19/4/23 

  

                  Project Manager 1,2 hrs   mié 19/4/23 mié 19/4/23 

                  Gerente Técnico 1,2 hrs   mié 19/4/23 mié 19/4/23 

                  Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   mié 19/4/23 mié 19/4/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mié 19/4/23 mié 19/4/23 

                  Fiscalizador 1,2 hrs   mié 19/4/23 mié 19/4/23 

1.4.7.4.3.13 

               Revisar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en 

el Cuarto Piso   102 hrs 15 días lun 3/7/23 vie 21/7/23 

  

                  Project Manager 18 hrs   lun 3/7/23 vie 21/7/23 

                  Gerente Técnico 18 hrs   lun 3/7/23 vie 21/7/23 

                  Residente de 

Obra 01 18 hrs   lun 3/7/23 vie 21/7/23 

                  Secretaria 

Administrativa 12 hrs   lun 3/7/23 vie 21/7/23 

                  Fiscalizador 18 hrs   lun 3/7/23 vie 21/7/23 

1.4.7.4.3.14 

               Validar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en 

el Cuarto Piso   6,8 hrs 1 día lun 24/7/23 lun 24/7/23 

  

                  Project Manager 1,2 hrs   lun 24/7/23 lun 24/7/23 

                  Gerente Técnico 1,2 hrs   lun 24/7/23 lun 24/7/23 

                  Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   lun 24/7/23 lun 24/7/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   lun 24/7/23 lun 24/7/23 

                  Fiscalizador 1,2 hrs   lun 24/7/23 lun 24/7/23 

1.4.7.4.3.15 

               Aprobar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en 

el Cuarto Piso   6,8 hrs 1 día mar 25/7/23 mar 25/7/23 

  

                  Project Manager 1,2 hrs   mar 25/7/23 mar 25/7/23 

                  Gerente Técnico 1,2 hrs   mar 25/7/23 mar 25/7/23 

                  Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   mar 25/7/23 mar 25/7/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mar 25/7/23 mar 25/7/23 

                  Fiscalizador 1,2 hrs   mar 25/7/23 mar 25/7/23 

1.4.7.4.3.16 

               Revisar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en 

el Quinto Piso   102 hrs 15 días mié 26/7/23 mié 16/8/23 

  

                  Project Manager 18 hrs   mié 26/7/23 mié 16/8/23 

                  Gerente Técnico 18 hrs   mié 26/7/23 mié 16/8/23 

                  Residente de 

Obra 01 18 hrs   mié 26/7/23 mié 16/8/23 

                  Secretaria 

Administrativa 12 hrs   mié 26/7/23 mié 16/8/23 

                  Fiscalizador 18 hrs   mié 26/7/23 mié 16/8/23 

1.4.7.4.3.17 

               Validar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en 

el Quinto Piso   6,8 hrs 1 día jue 17/8/23 jue 17/8/23 

  

                  Project Manager 1,2 hrs   jue 17/8/23 jue 17/8/23 

                  Gerente Técnico 1,2 hrs   jue 17/8/23 jue 17/8/23 

                  Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   jue 17/8/23 jue 17/8/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   jue 17/8/23 jue 17/8/23 

                  Fiscalizador 1,2 hrs   jue 17/8/23 jue 17/8/23 

1.4.7.4.3.18 

               Aprobar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en 

el Quinto Piso   6,8 hrs 1 día vie 18/8/23 vie 18/8/23 

  

                  Project Manager 1,2 hrs   vie 18/8/23 vie 18/8/23 

                  Gerente Técnico 1,2 hrs   vie 18/8/23 vie 18/8/23 

                  Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   vie 18/8/23 vie 18/8/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   vie 18/8/23 vie 18/8/23 

                  Fiscalizador 1,2 hrs   vie 18/8/23 vie 18/8/23 

1.4.7.4.3.19 

               Revisar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en 

la terraza   102 hrs 15 días lun 21/8/23 vie 8/9/23 

  

                  Project Manager 18 hrs   lun 21/8/23 vie 8/9/23 

                  Gerente Técnico 18 hrs   lun 21/8/23 vie 8/9/23 

                  Residente de 

Obra 01 18 hrs   lun 21/8/23 vie 8/9/23 

                  Secretaria 

Administrativa 12 hrs   lun 21/8/23 vie 8/9/23 

                  Fiscalizador 18 hrs   lun 21/8/23 vie 8/9/23 

1.4.7.4.3.20 

               Validar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en 

la terraza   6,8 hrs 1 día lun 11/9/23 lun 11/9/23 

  

                  Project Manager 1,2 hrs   lun 11/9/23 lun 11/9/23 

                  Gerente Técnico 1,2 hrs   lun 11/9/23 lun 11/9/23 

                  Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   lun 11/9/23 lun 11/9/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   lun 11/9/23 lun 11/9/23 

                  Fiscalizador 1,2 hrs   lun 11/9/23 lun 11/9/23 

1.4.7.4.3.21 

               Aprobar Trabajos de instalación de piezas sanitarias y griferia en 

la terraza   2,8 hrs 1 día mar 12/9/23 mar 12/9/23 

                    Project Manager 0,4 hrs   mar 12/9/23 mar 12/9/23 
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                  Gerente Técnico 0,4 hrs   mar 12/9/23 mar 12/9/23 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   mar 12/9/23 mar 12/9/23 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mar 12/9/23 mar 12/9/23 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   mar 12/9/23 mar 12/9/23 

1.4.7.5          Realizar entrega formal Sistema Hidrosanitario   2,8 hrs 1 día mié 13/9/23 mié 13/9/23 

  

            Project Manager 0,4 hrs   mié 13/9/23 mié 13/9/23 

            Gerente Técnico 0,4 hrs   mié 13/9/23 mié 13/9/23 

            Residente de Obra 

01 0,4 hrs   mié 13/9/23 mié 13/9/23 

            Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mié 13/9/23 mié 13/9/23 

            Fiscalizador 0,4 hrs   mié 13/9/23 mié 13/9/23 

1.4.8       Sistema Eléctrico y Telefónico    1.717,2 hrs 541 días jue 17/6/21 jue 3/8/23 

1.4.8.1          Instalar redes de sistema Eléctrico    201,6 hrs 377 días jue 17/6/21 vie 9/12/22 

1.4.8.1.1             Conectar redes de Sistema electrico a red publica.   7,2 hrs 1 día jue 17/6/21 jue 17/6/21 

  

               Maestro 

Electricista 2,4 hrs   jue 17/6/21 jue 17/6/21 

               Ayudante 

electricista 01 2,4 hrs   jue 17/6/21 jue 17/6/21 

               Ayudante 

electricista 02 2,4 hrs   jue 17/6/21 jue 17/6/21 

1.4.8.1.2             Instalar redes de sistema electrico provisional   7,2 hrs 1 día vie 18/6/21 vie 18/6/21 

  

               Maestro 

Electricista 2,4 hrs   vie 18/6/21 vie 18/6/21 

               Ayudante 

electricista 01 2,4 hrs   vie 18/6/21 vie 18/6/21 

               Ayudante 

electricista 02 2,4 hrs   vie 18/6/21 vie 18/6/21 

1.4.8.1.3             Instalar redes de sistema eléctrico Subsuelo 2   14,4 hrs 2 días lun 20/12/21 mar 21/12/21 

  

               Maestro 

Electricista 4,8 hrs   lun 20/12/21 mar 21/12/21 

               Ayudante 

electricista 01 4,8 hrs   lun 20/12/21 mar 21/12/21 

               Ayudante 

electricista 02 4,8 hrs   lun 20/12/21 mar 21/12/21 

1.4.8.1.4             Instalar redes de sistema eléctrico Subsuelo 1   14,4 hrs 2 días mar 18/1/22 mié 19/1/22 

  

               Maestro 

Electricista 4,8 hrs   mar 18/1/22 mié 19/1/22 

               Ayudante 

electricista 01 4,8 hrs   mar 18/1/22 mié 19/1/22 

               Ayudante 

electricista 02 4,8 hrs   mar 18/1/22 mié 19/1/22 

1.4.8.1.5             Instalar sistema de redes eléctrico Planta Baja   14,4 hrs 2 días vie 25/2/22 mié 2/3/22 

  

               Maestro 

Electricista 4,8 hrs   vie 25/2/22 mié 2/3/22 

               Ayudante 

electricista 01 4,8 hrs   vie 25/2/22 mié 2/3/22 

               Ayudante 

electricista 02 4,8 hrs   vie 25/2/22 mié 2/3/22 

1.4.8.1.6             Instalar sistema de redes eléctrico Primer Piso   21,6 hrs 3 días vie 8/4/22 mar 12/4/22 

  

               Maestro 

Electricista 7,2 hrs   vie 8/4/22 mar 12/4/22 

               Ayudante 

electricista 01 7,2 hrs   vie 8/4/22 mar 12/4/22 

               Ayudante 

electricista 02 7,2 hrs   vie 8/4/22 mar 12/4/22 

1.4.8.1.7             Instalar sistema de redes eléctrico Segundo Piso   21,6 hrs 3 días jue 19/5/22 lun 23/5/22 

  

               Maestro 

Electricista 7,2 hrs   jue 19/5/22 lun 23/5/22 

               Ayudante 

electricista 01 7,2 hrs   jue 19/5/22 lun 23/5/22 

               Ayudante 

electricista 02 7,2 hrs   jue 19/5/22 lun 23/5/22 

1.4.8.1.8             Instalar sistema de redes eléctrico Tercer Piso   21,6 hrs 3 días mié 29/6/22 vie 1/7/22 

  

               Maestro 

Electricista 7,2 hrs   mié 29/6/22 vie 1/7/22 

               Ayudante 

electricista 01 7,2 hrs   mié 29/6/22 vie 1/7/22 

               Ayudante 

electricista 02 7,2 hrs   mié 29/6/22 vie 1/7/22 

1.4.8.1.9             Instalar sistema de redes eléctrico Cuarto Piso   21,6 hrs 3 días lun 8/8/22 mié 10/8/22 

  

               Maestro 

Electricista 7,2 hrs   lun 8/8/22 mié 10/8/22 

               Ayudante 

electricista 01 7,2 hrs   lun 8/8/22 mié 10/8/22 

               Ayudante 

electricista 02 7,2 hrs   lun 8/8/22 mié 10/8/22 

1.4.8.1.10             Instalar sistema de redes eléctrico Quinto Piso   21,6 hrs 3 días vie 16/9/22 mar 20/9/22 

  

               Maestro 

Electricista 7,2 hrs   vie 16/9/22 mar 20/9/22 

               Ayudante 

electricista 01 7,2 hrs   vie 16/9/22 mar 20/9/22 

               Ayudante 

electricista 02 7,2 hrs   vie 16/9/22 mar 20/9/22 

1.4.8.1.11             Instalar sistema de redes eléctrico en la terraza   21,6 hrs 3 días mié 26/10/22 vie 28/10/22 

  

               Maestro 

Electricista 7,2 hrs   mié 26/10/22 vie 28/10/22 
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               Ayudante 

electricista 01 7,2 hrs   mié 26/10/22 vie 28/10/22 

               Ayudante 

electricista 02 7,2 hrs   mié 26/10/22 vie 28/10/22 

1.4.8.1.12             Instalar sistema de redes eléctrico en los exteriores   14,4 hrs 2 días jue 8/12/22 vie 9/12/22 

  

               Maestro 

Electricista 4,8 hrs   jue 8/12/22 vie 9/12/22 

               Ayudante 

electricista 01 4,8 hrs   jue 8/12/22 vie 9/12/22 

               Ayudante 

electricista 02 4,8 hrs   jue 8/12/22 vie 9/12/22 

1.4.8.2          Instalar redes de sistema Telefonico y datos   237,6 hrs 252 días lun 20/12/21 jue 15/12/22 

1.4.8.2.1             Instalar sistema de redes telefonico y datos Subsuelo 2   21,6 hrs 3 días lun 20/12/21 mié 22/12/21 

  

               Maestro 

Electricista 7,2 hrs   lun 20/12/21 mié 22/12/21 

               Ayudante 

electricista 01 7,2 hrs   lun 20/12/21 mié 22/12/21 

               Ayudante 

electricista 02 7,2 hrs   lun 20/12/21 mié 22/12/21 

1.4.8.2.2             Instalar sistema de redes telefonico y datos Subsuelo 1   21,6 hrs 3 días mar 18/1/22 jue 20/1/22 

  

               Maestro 

Electricista 7,2 hrs   mar 18/1/22 jue 20/1/22 

               Ayudante 

electricista 01 7,2 hrs   mar 18/1/22 jue 20/1/22 

               Ayudante 

electricista 02 7,2 hrs   mar 18/1/22 jue 20/1/22 

1.4.8.2.3             Instalar sistema de redes telefonico y datos Planta Baja   21,6 hrs 3 días vie 25/2/22 jue 3/3/22 

  

               Maestro 

Electricista 7,2 hrs   vie 25/2/22 jue 3/3/22 

               Ayudante 

electricista 01 7,2 hrs   vie 25/2/22 jue 3/3/22 

               Ayudante 

electricista 02 7,2 hrs   vie 25/2/22 jue 3/3/22 

1.4.8.2.4             Instalar sistema de redes telefonico y datos Primer Piso   21,6 hrs 3 días vie 8/4/22 mar 12/4/22 

  

               Maestro 

Electricista 7,2 hrs   vie 8/4/22 mar 12/4/22 

               Ayudante 

electricista 01 7,2 hrs   vie 8/4/22 mar 12/4/22 

               Ayudante 

electricista 02 7,2 hrs   vie 8/4/22 mar 12/4/22 

1.4.8.2.5             Instalar sistema de redes telefonico y datos Segundo Piso   21,6 hrs 3 días jue 19/5/22 lun 23/5/22 

  

               Maestro 

Electricista 7,2 hrs   jue 19/5/22 lun 23/5/22 

               Ayudante 

electricista 01 7,2 hrs   jue 19/5/22 lun 23/5/22 

               Ayudante 

electricista 02 7,2 hrs   jue 19/5/22 lun 23/5/22 

1.4.8.2.6             Instalar sistema de redes telefonico y datos Tercer Piso   21,6 hrs 3 días mié 29/6/22 vie 1/7/22 

  

               Maestro 

Electricista 7,2 hrs   mié 29/6/22 vie 1/7/22 

               Ayudante 

electricista 01 7,2 hrs   mié 29/6/22 vie 1/7/22 

               Ayudante 

electricista 02 7,2 hrs   mié 29/6/22 vie 1/7/22 

1.4.8.2.7             Instalar sistema de redes telefonico y datos Cuarto Piso   21,6 hrs 3 días lun 8/8/22 mié 10/8/22 

  

               Maestro 

Electricista 7,2 hrs   lun 8/8/22 mié 10/8/22 

               Ayudante 

electricista 01 7,2 hrs   lun 8/8/22 mié 10/8/22 

               Ayudante 

electricista 02 7,2 hrs   lun 8/8/22 mié 10/8/22 

1.4.8.2.8             Instalar sistema de redes telefonico y datos Quinto piso   21,6 hrs 3 días vie 16/9/22 mar 20/9/22 

  

               Maestro 

Electricista 7,2 hrs   vie 16/9/22 mar 20/9/22 

               Ayudante 

electricista 01 7,2 hrs   vie 16/9/22 mar 20/9/22 

               Ayudante 

electricista 02 7,2 hrs   vie 16/9/22 mar 20/9/22 

1.4.8.2.9             Instalar sistema de redes telefonico y datos Terraza   21,6 hrs 3 días mié 26/10/22 vie 28/10/22 

  

               Maestro 

Electricista 7,2 hrs   mié 26/10/22 vie 28/10/22 

               Ayudante 

electricista 01 7,2 hrs   mié 26/10/22 vie 28/10/22 

               Ayudante 

electricista 02 7,2 hrs   mié 26/10/22 vie 28/10/22 

1.4.8.2.10             Instalar sistema de redes telefonico y datos en los exteriores   43,2 hrs 6 días jue 8/12/22 jue 15/12/22 

  

               Maestro 

Electricista 14,4 hrs   jue 8/12/22 jue 15/12/22 

               Ayudante 

electricista 01 14,4 hrs   jue 8/12/22 jue 15/12/22 

               Ayudante 

electricista 02 14,4 hrs   jue 8/12/22 jue 15/12/22 

1.4.8.3 

         Instalar piezas de las instalaciones electricas telefónicas, datos, 

CCTV y acces control   592 hrs 202 días vie 14/10/22 mié 2/8/23 

1.4.8.3.1 

            Instalar piezas de las instalaciones electricas, telefonicas, datos, 

CCTV y acces control para Subsuelo 2   4 hrs 5 días vie 14/10/22 jue 20/10/22 

                 Contratista CCTV 4 hrs   vie 14/10/22 jue 20/10/22 

1.4.8.3.2 

            Instalar piezas de las instalaciones electricas, telefonicas, datos, 

CCTV y acces control para Subsuelo 1   4 hrs 5 días jue 13/4/23 mié 19/4/23 

                 Contratista CCTV 4 hrs   jue 13/4/23 mié 19/4/23 
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1.4.8.3.3 

            Instalar piezas de las instalaciones electricas, telefonicas, datos, 

CCTV y acces control para Planta Baja   80 hrs 10 días jue 20/4/23 jue 4/5/23 

                 Contratista CCTV 80 hrs   jue 20/4/23 jue 4/5/23 

1.4.8.3.4 

            Instalar piezas de las instalaciones electricas, telefonicas, datos, 

CCTV y acces control para el Primer Piso   80 hrs 10 días vie 5/5/23 jue 18/5/23 

                 Contratista CCTV 80 hrs   vie 5/5/23 jue 18/5/23 

1.4.8.3.5 

            Instalar piezas de las instalaciones electricas, telefonicas , datos, 

CCTV y acces control para el Segundo Piso   80 hrs 10 días vie 19/5/23 vie 2/6/23 

                 Contratista CCTV 80 hrs   vie 19/5/23 vie 2/6/23 

1.4.8.3.6 

            Instalar piezas de las instalaciones electricas, telefonicas , datos, 

CCTV y acces control para el Tercer Piso   80 hrs 10 días lun 5/6/23 vie 16/6/23 

                 Contratista CCTV 80 hrs   lun 5/6/23 vie 16/6/23 

1.4.8.3.7 

            Instalar piezas de las instalaciones electricas, telefonicas , datos, 

CCTV y acces control para el Cuarto Piso   80 hrs 10 días lun 19/6/23 vie 30/6/23 

                 Contratista CCTV 80 hrs   lun 19/6/23 vie 30/6/23 

1.4.8.3.8 

            Instalar piezas de las instalaciones electricas, telefonicas, datos, 

CCTV y acces control para el Quinto Piso   80 hrs 10 días lun 3/7/23 vie 14/7/23 

                 Contratista CCTV 80 hrs   lun 3/7/23 vie 14/7/23 

1.4.8.3.9 

            Instalar piezas de las instalaciones electricas, telefonicas, datos, 

CCTV y acces control para la Terraza   40 hrs 5 días lun 17/7/23 vie 21/7/23 

                 Contratista CCTV 40 hrs   lun 17/7/23 vie 21/7/23 

1.4.8.3.10 

            Instalar piezas de las instalaciones electricas, telefonicas, datos, 

CCTV y acces control para los Exteriores   64 hrs 8 días lun 24/7/23 mié 2/8/23 

                 Contratista CCTV 64 hrs   lun 24/7/23 mié 2/8/23 

1.4.8.4          Realizar instalaciones de redes de CCTV y Access Control   160 hrs 254 días lun 20/12/21 lun 19/12/22 

1.4.8.4.1 

            Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en 

Subsuelo 2   14,4 hrs 6 días lun 20/12/21 lun 27/12/21 

                 Contratista CCTV 14,4 hrs   lun 20/12/21 lun 27/12/21 

1.4.8.4.2 

            Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en 

Subsuelo 1   14,4 hrs 6 días mar 18/1/22 mar 25/1/22 

                 Contratista CCTV 14,4 hrs   mar 18/1/22 mar 25/1/22 

1.4.8.4.3 

            Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en 

Planta Baja   16 hrs 5 días vie 25/2/22 lun 7/3/22 

                 Contratista CCTV 16 hrs   vie 25/2/22 lun 7/3/22 

1.4.8.4.4 

            Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en el 

Primer Piso   16 hrs 5 días vie 8/4/22 jue 14/4/22 

                 Contratista CCTV 16 hrs   vie 8/4/22 jue 14/4/22 

1.4.8.4.5 

            Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en el 

Segundo Piso   16 hrs 5 días jue 19/5/22 mié 25/5/22 

                 Contratista CCTV 16 hrs   jue 19/5/22 mié 25/5/22 

1.4.8.4.6 

            Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en el 

Tercer Piso   16 hrs 5 días mié 29/6/22 mar 5/7/22 

                 Contratista CCTV 16 hrs   mié 29/6/22 mar 5/7/22 

1.4.8.4.7 

            Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en el 

CuartoPiso   16 hrs 5 días lun 8/8/22 lun 15/8/22 

                 Contratista CCTV 16 hrs   lun 8/8/22 lun 15/8/22 

1.4.8.4.8 

            Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en el 

Quinto Piso   16 hrs 5 días vie 16/9/22 jue 22/9/22 

                 Contratista CCTV 16 hrs   vie 16/9/22 jue 22/9/22 

1.4.8.4.9 

            Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en la 

Terraza   9,6 hrs 3 días mié 26/10/22 vie 28/10/22 

                 Contratista CCTV 9,6 hrs   mié 26/10/22 vie 28/10/22 

1.4.8.4.10 

            Realizar Instalaciones de redes de CCTV y Access Control en los 

Exteriores   25,6 hrs 8 días jue 8/12/22 lun 19/12/22 

                 Contratista CCTV 25,6 hrs   jue 8/12/22 lun 19/12/22 

1.4.8.5 

         Validar trabajos de Sistema Eléctrico - Telefónico y CCTV/ 

access control   523,2 hrs 256 días lun 20/12/21 mié 21/12/22 

1.4.8.5.1 

            Validar instalaciones de redes electricas, telefonico y de datos 

en el edificio   318,8 hrs 256 días lun 20/12/21 mié 21/12/22 

1.4.8.5.1.1                Revisar Trabajos de instalación de redes electricas del subsuelo 2   5,6 hrs 2 días lun 20/12/21 mar 21/12/21 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   lun 20/12/21 mar 21/12/21 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   lun 20/12/21 mar 21/12/21 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   lun 20/12/21 mar 21/12/21 

                  Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   lun 20/12/21 mar 21/12/21 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   lun 20/12/21 mar 21/12/21 

1.4.8.5.1.2 

               Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefonico y 

datos del subsuelo 2   8,4 hrs 3 días lun 20/12/21 mié 22/12/21 

  

                  Project Manager 1,2 hrs   lun 20/12/21 mié 22/12/21 

                  Gerente Técnico 1,2 hrs   lun 20/12/21 mié 22/12/21 

                  Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   lun 20/12/21 mié 22/12/21 

                  Secretaria 

Administrativa 2,4 hrs   lun 20/12/21 mié 22/12/21 

                  Fiscalizador 1,2 hrs   lun 20/12/21 mié 22/12/21 

1.4.8.5.1.3 

               Revisar trabajos de instalacion de redes de CCTV y Access 

Control del subsuelo 2   8,4 hrs 3 días lun 20/12/21 mié 22/12/21 

  

                  Project Manager 1,2 hrs   lun 20/12/21 mié 22/12/21 

                  Gerente Técnico 1,2 hrs   lun 20/12/21 mié 22/12/21 

                  Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   lun 20/12/21 mié 22/12/21 

                  Secretaria 

Administrativa 2,4 hrs   lun 20/12/21 mié 22/12/21 

                  Fiscalizador 1,2 hrs   lun 20/12/21 mié 22/12/21 
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1.4.8.5.1.4 

               Validar Trabajos de instalación de redes electricas, 

telefonico,datos,CCTV y access control en el subsuelo 2   2,8 hrs 1 día jue 23/12/21 jue 23/12/21 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   jue 23/12/21 jue 23/12/21 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   jue 23/12/21 jue 23/12/21 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   jue 23/12/21 jue 23/12/21 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   jue 23/12/21 jue 23/12/21 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   jue 23/12/21 jue 23/12/21 

1.4.8.5.1.5 

               Aprobar Trabajos de instalación de redes electricas, 

telefonico,datos,CCTV y access control en el subsuelo 2   2,8 hrs 1 día vie 24/12/21 vie 24/12/21 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   vie 24/12/21 vie 24/12/21 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   vie 24/12/21 vie 24/12/21 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   vie 24/12/21 vie 24/12/21 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   vie 24/12/21 vie 24/12/21 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   vie 24/12/21 vie 24/12/21 

1.4.8.5.1.6                Revisar Trabajos de instalación de redes electricas del subsuelo 1   5,6 hrs 2 días mar 18/1/22 mié 19/1/22 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   mar 18/1/22 mié 19/1/22 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   mar 18/1/22 mié 19/1/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   mar 18/1/22 mié 19/1/22 

                  Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   mar 18/1/22 mié 19/1/22 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   mar 18/1/22 mié 19/1/22 

1.4.8.5.1.7 

               Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefonico y 

datos del subsuelo 1   8,4 hrs 3 días mar 18/1/22 jue 20/1/22 

  

                  Project Manager 1,2 hrs   mar 18/1/22 jue 20/1/22 

                  Gerente Técnico 1,2 hrs   mar 18/1/22 jue 20/1/22 

                  Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   mar 18/1/22 jue 20/1/22 

                  Secretaria 

Administrativa 2,4 hrs   mar 18/1/22 jue 20/1/22 

                  Fiscalizador 1,2 hrs   mar 18/1/22 jue 20/1/22 

1.4.8.5.1.8 

               Revisar trabajos de instalacion de redes de CCTV y Access 

Control del subsuelo 1   8,4 hrs 3 días mar 18/1/22 jue 20/1/22 

  

                  Project Manager 1,2 hrs   mar 18/1/22 jue 20/1/22 

                  Gerente Técnico 1,2 hrs   mar 18/1/22 jue 20/1/22 

                  Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   mar 18/1/22 jue 20/1/22 

                  Secretaria 

Administrativa 2,4 hrs   mar 18/1/22 jue 20/1/22 

                  Fiscalizador 1,2 hrs   mar 18/1/22 jue 20/1/22 

1.4.8.5.1.9 

               Validar Trabajos de instalación de redes electricas, 

telefonico,datos,CCTV y access control en el subsuelo 1   2,8 hrs 1 día vie 21/1/22 vie 21/1/22 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   vie 21/1/22 vie 21/1/22 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   vie 21/1/22 vie 21/1/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   vie 21/1/22 vie 21/1/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   vie 21/1/22 vie 21/1/22 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   vie 21/1/22 vie 21/1/22 

1.4.8.5.1.10 

               Aprobar Trabajos de instalación de redes electricas, 

telefonico,datos,CCTV y access control en el subsuelo 1   2,8 hrs 1 día lun 24/1/22 lun 24/1/22 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   lun 24/1/22 lun 24/1/22 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   lun 24/1/22 lun 24/1/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   lun 24/1/22 lun 24/1/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   lun 24/1/22 lun 24/1/22 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   lun 24/1/22 lun 24/1/22 

1.4.8.5.1.11 

               Revisar Trabajos de instalación de redes electricas de la planta 

baja   8,4 hrs 3 días vie 25/2/22 jue 3/3/22 

  

                  Project Manager 1,2 hrs   vie 25/2/22 jue 3/3/22 

                  Gerente Técnico 1,2 hrs   vie 25/2/22 jue 3/3/22 

                  Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   vie 25/2/22 jue 3/3/22 

                  Secretaria 

Administrativa 2,4 hrs   vie 25/2/22 jue 3/3/22 

                  Fiscalizador 1,2 hrs   vie 25/2/22 jue 3/3/22 

1.4.8.5.1.12 

               Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefonico y 

datos de la planta baja   8,4 hrs 3 días vie 25/2/22 jue 3/3/22 

  

                  Project Manager 1,2 hrs   vie 25/2/22 jue 3/3/22 

                  Gerente Técnico 1,2 hrs   vie 25/2/22 jue 3/3/22 

                  Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   vie 25/2/22 jue 3/3/22 

                  Secretaria 

Administrativa 2,4 hrs   vie 25/2/22 jue 3/3/22 

                  Fiscalizador 1,2 hrs   vie 25/2/22 jue 3/3/22 

1.4.8.5.1.13 

               Revisar trabajos de instalacion de redes de CCTV y Access 

Control de la planta baja   8,4 hrs 3 días vie 25/2/22 jue 3/3/22 

  

                  Project Manager 1,2 hrs   vie 25/2/22 jue 3/3/22 

                  Gerente Técnico 1,2 hrs   vie 25/2/22 jue 3/3/22 



667 

EDT Nombre de tarea Asignación de personal Trabajo Duración Comienzo Fin 

                  Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   vie 25/2/22 jue 3/3/22 

                  Secretaria 

Administrativa 2,4 hrs   vie 25/2/22 jue 3/3/22 

                  Fiscalizador 1,2 hrs   vie 25/2/22 jue 3/3/22 

1.4.8.5.1.14 

               Validar Trabajos de instalación de redes electricas, 

telefonico,datos,CCTV y access control en la Planta Baja   2,8 hrs 1 día vie 4/3/22 vie 4/3/22 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   vie 4/3/22 vie 4/3/22 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   vie 4/3/22 vie 4/3/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   vie 4/3/22 vie 4/3/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   vie 4/3/22 vie 4/3/22 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   vie 4/3/22 vie 4/3/22 

1.4.8.5.1.15 

               Aprobar Trabajos de instalación de redes electricas, 

telefonico,datos,CCTV y access control en la Planta Baja   2,8 hrs 1 día lun 7/3/22 lun 7/3/22 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   lun 7/3/22 lun 7/3/22 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   lun 7/3/22 lun 7/3/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   lun 7/3/22 lun 7/3/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   lun 7/3/22 lun 7/3/22 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   lun 7/3/22 lun 7/3/22 

1.4.8.5.1.16                Revisar Trabajos de instalación de redes electricas del primer piso   8,4 hrs 3 días vie 8/4/22 mar 12/4/22 

  

                  Project Manager 1,2 hrs   vie 8/4/22 mar 12/4/22 

                  Gerente Técnico 1,2 hrs   vie 8/4/22 mar 12/4/22 

                  Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   vie 8/4/22 mar 12/4/22 

                  Secretaria 

Administrativa 2,4 hrs   vie 8/4/22 mar 12/4/22 

                  Fiscalizador 1,2 hrs   vie 8/4/22 mar 12/4/22 

1.4.8.5.1.17 

               Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefonico y 

datos del primer piso   8,4 hrs 3 días vie 8/4/22 mar 12/4/22 

  

                  Project Manager 1,2 hrs   vie 8/4/22 mar 12/4/22 

                  Gerente Técnico 1,2 hrs   vie 8/4/22 mar 12/4/22 

                  Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   vie 8/4/22 mar 12/4/22 

                  Secretaria 

Administrativa 2,4 hrs   vie 8/4/22 mar 12/4/22 

                  Fiscalizador 1,2 hrs   vie 8/4/22 mar 12/4/22 

1.4.8.5.1.18 

               Revisar trabajos de instalacion de redes de CCTV y Access 

Control del primer piso   8,4 hrs 3 días vie 8/4/22 mar 12/4/22 

  

                  Project Manager 1,2 hrs   vie 8/4/22 mar 12/4/22 

                  Gerente Técnico 1,2 hrs   vie 8/4/22 mar 12/4/22 

                  Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   vie 8/4/22 mar 12/4/22 

                  Secretaria 

Administrativa 2,4 hrs   vie 8/4/22 mar 12/4/22 

                  Fiscalizador 1,2 hrs   vie 8/4/22 mar 12/4/22 

1.4.8.5.1.19 

               Validar Trabajos de instalación de redes electricas, 

telefonico,datos,CCTV y access control en el Primer Piso   2,4 hrs 1 día mié 13/4/22 mié 13/4/22 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   mié 13/4/22 mié 13/4/22 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   mié 13/4/22 mié 13/4/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   mié 13/4/22 mié 13/4/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,4 hrs   mié 13/4/22 mié 13/4/22 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   mié 13/4/22 mié 13/4/22 

1.4.8.5.1.20 

               Aprobar Trabajos de instalación de redes electricas, 

telefonico,datos,CCTV y access control en el Primer Piso   2,4 hrs 1 día jue 14/4/22 jue 14/4/22 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   jue 14/4/22 jue 14/4/22 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   jue 14/4/22 jue 14/4/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   jue 14/4/22 jue 14/4/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,4 hrs   jue 14/4/22 jue 14/4/22 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   jue 14/4/22 jue 14/4/22 

1.4.8.5.1.21 

               Revisar Trabajos de instalación de redes electricas del segundo 

piso   7,2 hrs 3 días jue 19/5/22 lun 23/5/22 

  

                  Project Manager 1,2 hrs   jue 19/5/22 lun 23/5/22 

                  Gerente Técnico 1,2 hrs   jue 19/5/22 lun 23/5/22 

                  Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   jue 19/5/22 lun 23/5/22 

                  Secretaria 

Administrativa 1,2 hrs   jue 19/5/22 lun 23/5/22 

                  Fiscalizador 1,2 hrs   jue 19/5/22 lun 23/5/22 

1.4.8.5.1.22 

               Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefonico y 

datos del segundo piso   8,4 hrs 3 días jue 19/5/22 lun 23/5/22 

  

                  Project Manager 1,2 hrs   jue 19/5/22 lun 23/5/22 

                  Gerente Técnico 1,2 hrs   jue 19/5/22 lun 23/5/22 

                  Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   jue 19/5/22 lun 23/5/22 

                  Secretaria 

Administrativa 2,4 hrs   jue 19/5/22 lun 23/5/22 

                  Fiscalizador 1,2 hrs   jue 19/5/22 lun 23/5/22 
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1.4.8.5.1.23 

               Revisar trabajos de instalacion de redes de CCTV y Access 

Control del segundo piso   8,4 hrs 3 días jue 19/5/22 lun 23/5/22 

  

                  Project Manager 1,2 hrs   jue 19/5/22 lun 23/5/22 

                  Gerente Técnico 1,2 hrs   jue 19/5/22 lun 23/5/22 

                  Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   jue 19/5/22 lun 23/5/22 

                  Secretaria 

Administrativa 2,4 hrs   jue 19/5/22 lun 23/5/22 

                  Fiscalizador 1,2 hrs   jue 19/5/22 lun 23/5/22 

1.4.8.5.1.24 

               Validar Trabajos de instalación de redes electricas, 

telefonico,datos,CCTV y access control en el Segundo Piso   2,8 hrs 1 día mar 24/5/22 mar 24/5/22 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   mar 24/5/22 mar 24/5/22 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   mar 24/5/22 mar 24/5/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   mar 24/5/22 mar 24/5/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mar 24/5/22 mar 24/5/22 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   mar 24/5/22 mar 24/5/22 

1.4.8.5.1.25 

               Aprobar Trabajos de instalación de redes electricas, 

telefonico,datos,CCTV y access control en el Segundo Piso   2,8 hrs 1 día mié 25/5/22 mié 25/5/22 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   mié 25/5/22 mié 25/5/22 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   mié 25/5/22 mié 25/5/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   mié 25/5/22 mié 25/5/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mié 25/5/22 mié 25/5/22 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   mié 25/5/22 mié 25/5/22 

1.4.8.5.1.26                Revisar Trabajos de instalación de redes electricas del tercer piso   7,2 hrs 3 días mié 29/6/22 vie 1/7/22 

  

                  Project Manager 1,2 hrs   mié 29/6/22 vie 1/7/22 

                  Gerente Técnico 1,2 hrs   mié 29/6/22 vie 1/7/22 

                  Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   mié 29/6/22 vie 1/7/22 

                  Secretaria 

Administrativa 1,2 hrs   mié 29/6/22 vie 1/7/22 

                  Fiscalizador 1,2 hrs   mié 29/6/22 vie 1/7/22 

1.4.8.5.1.27 

               Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefonico y 

datos del tercer piso   8,4 hrs 3 días mié 29/6/22 vie 1/7/22 

  

                  Project Manager 1,2 hrs   mié 29/6/22 vie 1/7/22 

                  Gerente Técnico 1,2 hrs   mié 29/6/22 vie 1/7/22 

                  Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   mié 29/6/22 vie 1/7/22 

                  Secretaria 

Administrativa 2,4 hrs   mié 29/6/22 vie 1/7/22 

                  Fiscalizador 1,2 hrs   mié 29/6/22 vie 1/7/22 

1.4.8.5.1.28 

               Revisar trabajos de instalacion de redes de CCTV y Access 

Control del tercer piso   8,4 hrs 3 días mié 29/6/22 vie 1/7/22 

  

                  Project Manager 1,2 hrs   mié 29/6/22 vie 1/7/22 

                  Gerente Técnico 1,2 hrs   mié 29/6/22 vie 1/7/22 

                  Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   mié 29/6/22 vie 1/7/22 

                  Secretaria 

Administrativa 2,4 hrs   mié 29/6/22 vie 1/7/22 

                  Fiscalizador 1,2 hrs   mié 29/6/22 vie 1/7/22 

1.4.8.5.1.29 

               Validar Trabajos de instalación de redes electricas, 

telefonico,datos,CCTV y access control en el Tercer Piso   2,8 hrs 1 día lun 4/7/22 lun 4/7/22 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   lun 4/7/22 lun 4/7/22 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   lun 4/7/22 lun 4/7/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   lun 4/7/22 lun 4/7/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   lun 4/7/22 lun 4/7/22 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   lun 4/7/22 lun 4/7/22 

1.4.8.5.1.30 

               Aprobar Trabajos de instalación de redes electricas, 

telefonico,datos,CCTV y access control en el Tercer Piso   2,8 hrs 1 día mar 5/7/22 mar 5/7/22 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   mar 5/7/22 mar 5/7/22 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   mar 5/7/22 mar 5/7/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   mar 5/7/22 mar 5/7/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mar 5/7/22 mar 5/7/22 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   mar 5/7/22 mar 5/7/22 

1.4.8.5.1.31                Revisar Trabajos de instalación de redes electricas del cuarto piso   8,4 hrs 3 días lun 8/8/22 mié 10/8/22 

  

                  Project Manager 1,2 hrs   lun 8/8/22 mié 10/8/22 

                  Gerente Técnico 1,2 hrs   lun 8/8/22 mié 10/8/22 

                  Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   lun 8/8/22 mié 10/8/22 

                  Secretaria 

Administrativa 2,4 hrs   lun 8/8/22 mié 10/8/22 

                  Fiscalizador 1,2 hrs   lun 8/8/22 mié 10/8/22 

1.4.8.5.1.32 

               Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefonico y 

datos del cuarto piso   8,4 hrs 3 días lun 8/8/22 mié 10/8/22 

  

                  Project Manager 1,2 hrs   lun 8/8/22 mié 10/8/22 

                  Gerente Técnico 1,2 hrs   lun 8/8/22 mié 10/8/22 
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                  Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   lun 8/8/22 mié 10/8/22 

                  Secretaria 

Administrativa 2,4 hrs   lun 8/8/22 mié 10/8/22 

                  Fiscalizador 1,2 hrs   lun 8/8/22 mié 10/8/22 

1.4.8.5.1.33 

               Revisar trabajos de instalacion de redes de CCTV y Access 

Control del cuarto piso   8,4 hrs 3 días lun 8/8/22 mié 10/8/22 

  

                  Project Manager 1,2 hrs   lun 8/8/22 mié 10/8/22 

                  Gerente Técnico 1,2 hrs   lun 8/8/22 mié 10/8/22 

                  Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   lun 8/8/22 mié 10/8/22 

                  Secretaria 

Administrativa 2,4 hrs   lun 8/8/22 mié 10/8/22 

                  Fiscalizador 1,2 hrs   lun 8/8/22 mié 10/8/22 

1.4.8.5.1.34 

               Validar Trabajos de instalación de redes electricas, 

telefonico,datos,CCTV y access control en el Cuarto Piso   2,8 hrs 1 día jue 11/8/22 jue 11/8/22 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   jue 11/8/22 jue 11/8/22 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   jue 11/8/22 jue 11/8/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   jue 11/8/22 jue 11/8/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   jue 11/8/22 jue 11/8/22 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   jue 11/8/22 jue 11/8/22 

1.4.8.5.1.35 

               Aprobar Trabajos de instalación de redes electricas, 

telefonico,datos,CCTV y access control en el Cuarto Piso   2,8 hrs 1 día lun 15/8/22 lun 15/8/22 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   lun 15/8/22 lun 15/8/22 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   lun 15/8/22 lun 15/8/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   lun 15/8/22 lun 15/8/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   lun 15/8/22 lun 15/8/22 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   lun 15/8/22 lun 15/8/22 

1.4.8.5.1.36                Revisar Trabajos de instalación de redes electricas del quinto piso   8,4 hrs 3 días vie 16/9/22 mar 20/9/22 

  

                  Project Manager 1,2 hrs   vie 16/9/22 mar 20/9/22 

                  Gerente Técnico 1,2 hrs   vie 16/9/22 mar 20/9/22 

                  Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   vie 16/9/22 mar 20/9/22 

                  Secretaria 

Administrativa 2,4 hrs   vie 16/9/22 mar 20/9/22 

                  Fiscalizador 1,2 hrs   vie 16/9/22 mar 20/9/22 

1.4.8.5.1.37 

               Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefonico y 

datos del quinto piso   8,4 hrs 3 días vie 16/9/22 mar 20/9/22 

  

                  Project Manager 1,2 hrs   vie 16/9/22 mar 20/9/22 

                  Gerente Técnico 1,2 hrs   vie 16/9/22 mar 20/9/22 

                  Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   vie 16/9/22 mar 20/9/22 

                  Secretaria 

Administrativa 2,4 hrs   vie 16/9/22 mar 20/9/22 

                  Fiscalizador 1,2 hrs   vie 16/9/22 mar 20/9/22 

1.4.8.5.1.38 

               Revisar trabajos de instalacion de redes de CCTV y Access 

Control del quinto piso   8,4 hrs 3 días vie 16/9/22 mar 20/9/22 

  

                  Project Manager 1,2 hrs   vie 16/9/22 mar 20/9/22 

                  Gerente Técnico 1,2 hrs   vie 16/9/22 mar 20/9/22 

                  Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   vie 16/9/22 mar 20/9/22 

                  Secretaria 

Administrativa 2,4 hrs   vie 16/9/22 mar 20/9/22 

                  Fiscalizador 1,2 hrs   vie 16/9/22 mar 20/9/22 

1.4.8.5.1.39 

               Validar Trabajos de instalación de redes electricas, 

telefonico,datos,CCTV y access control en el Quinto Piso   2,8 hrs 1 día mié 21/9/22 mié 21/9/22 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   mié 21/9/22 mié 21/9/22 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   mié 21/9/22 mié 21/9/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   mié 21/9/22 mié 21/9/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mié 21/9/22 mié 21/9/22 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   mié 21/9/22 mié 21/9/22 

1.4.8.5.1.40 

               Aprobar Trabajos de instalación de redes electricas, 

telefonico,datos,CCTV y access control en el Quinto Piso   2,8 hrs 1 día jue 22/9/22 jue 22/9/22 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   jue 22/9/22 jue 22/9/22 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   jue 22/9/22 jue 22/9/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   jue 22/9/22 jue 22/9/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   jue 22/9/22 jue 22/9/22 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   jue 22/9/22 jue 22/9/22 

1.4.8.5.1.41                Revisar Trabajos de instalación de redes electricas de la terraza   8,4 hrs 3 días mié 26/10/22 vie 28/10/22 

  

                  Project Manager 1,2 hrs   mié 26/10/22 vie 28/10/22 

                  Gerente Técnico 1,2 hrs   mié 26/10/22 vie 28/10/22 

                  Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   mié 26/10/22 vie 28/10/22 

                  Secretaria 

Administrativa 2,4 hrs   mié 26/10/22 vie 28/10/22 

                  Fiscalizador 1,2 hrs   mié 26/10/22 vie 28/10/22 
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1.4.8.5.1.42 

               Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefonico y 

datos de la terraza   8,4 hrs 3 días mié 26/10/22 vie 28/10/22 

  

                  Project Manager 1,2 hrs   mié 26/10/22 vie 28/10/22 

                  Gerente Técnico 1,2 hrs   mié 26/10/22 vie 28/10/22 

                  Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   mié 26/10/22 vie 28/10/22 

                  Secretaria 

Administrativa 2,4 hrs   mié 26/10/22 vie 28/10/22 

                  Fiscalizador 1,2 hrs   mié 26/10/22 vie 28/10/22 

1.4.8.5.1.43 

               Revisar trabajos de instalacion de redes de CCTV y Access 

Control de la terraza   8,4 hrs 3 días mié 26/10/22 vie 28/10/22 

  

                  Project Manager 1,2 hrs   mié 26/10/22 vie 28/10/22 

                  Gerente Técnico 1,2 hrs   mié 26/10/22 vie 28/10/22 

                  Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   mié 26/10/22 vie 28/10/22 

                  Secretaria 

Administrativa 2,4 hrs   mié 26/10/22 vie 28/10/22 

                  Fiscalizador 1,2 hrs   mié 26/10/22 vie 28/10/22 

1.4.8.5.1.44 

               Validar Trabajos de instalación de redes electricas, 

telefonico,datos,CCTV y access control en la terraza   2,8 hrs 1 día lun 31/10/22 lun 31/10/22 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   lun 31/10/22 lun 31/10/22 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   lun 31/10/22 lun 31/10/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   lun 31/10/22 lun 31/10/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   lun 31/10/22 lun 31/10/22 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   lun 31/10/22 lun 31/10/22 

1.4.8.5.1.45 

               Aprobar Trabajos de instalación de redes electricas, 

telefonico,datos,CCTV y access control en la terraza   2,8 hrs 1 día mar 1/11/22 mar 1/11/22 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   mar 1/11/22 mar 1/11/22 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   mar 1/11/22 mar 1/11/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   mar 1/11/22 mar 1/11/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mar 1/11/22 mar 1/11/22 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   mar 1/11/22 mar 1/11/22 

1.4.8.5.1.46 

               Revisar Trabajos de instalación de redes electricas en los 

exteriores   5,6 hrs 2 días jue 8/12/22 vie 9/12/22 

  

                  Project Manager 0,8 hrs   jue 8/12/22 vie 9/12/22 

                  Gerente Técnico 0,8 hrs   jue 8/12/22 vie 9/12/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,8 hrs   jue 8/12/22 vie 9/12/22 

                  Secretaria 

Administrativa 1,6 hrs   jue 8/12/22 vie 9/12/22 

                  Fiscalizador 0,8 hrs   jue 8/12/22 vie 9/12/22 

1.4.8.5.1.47 

               Revisar Trabajos de instalación de redes del sistema telefonico y 

datos en los exteriores   16,8 hrs 6 días jue 8/12/22 jue 15/12/22 

  

                  Project Manager 2,4 hrs   jue 8/12/22 jue 15/12/22 

                  Gerente Técnico 2,4 hrs   jue 8/12/22 jue 15/12/22 

                  Residente de 

Obra 01 2,4 hrs   jue 8/12/22 jue 15/12/22 

                  Secretaria 

Administrativa 4,8 hrs   jue 8/12/22 jue 15/12/22 

                  Fiscalizador 2,4 hrs   jue 8/12/22 jue 15/12/22 

1.4.8.5.1.48 

               Revisar trabajos de instalacion de redes de CCTV y Access 

Control en los exteriores   22,4 hrs 8 días jue 8/12/22 lun 19/12/22 

  

                  Project Manager 3,2 hrs   jue 8/12/22 lun 19/12/22 

                  Gerente Técnico 3,2 hrs   jue 8/12/22 lun 19/12/22 

                  Residente de 

Obra 01 3,2 hrs   jue 8/12/22 lun 19/12/22 

                  Secretaria 

Administrativa 6,4 hrs   jue 8/12/22 lun 19/12/22 

                  Fiscalizador 3,2 hrs   jue 8/12/22 lun 19/12/22 

1.4.8.5.1.49 

               Validar Trabajos de instalación de redes electricas, 

telefonico,datos,CCTV y access control en los exteriores   2,8 hrs 1 día mar 20/12/22 mar 20/12/22 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   mar 20/12/22 mar 20/12/22 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   mar 20/12/22 mar 20/12/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   mar 20/12/22 mar 20/12/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mar 20/12/22 mar 20/12/22 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   mar 20/12/22 mar 20/12/22 

1.4.8.5.1.50 

               Aprobar Trabajos de instalación de redes electricas, 

telefonico,datos,CCTV y access control en los exteriores   2,8 hrs 1 día mié 21/12/22 mié 21/12/22 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   mié 21/12/22 mié 21/12/22 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   mié 21/12/22 mié 21/12/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   mié 21/12/22 mié 21/12/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mié 21/12/22 mié 21/12/22 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   mié 21/12/22 mié 21/12/22 

1.4.8.5.2 

            Validar Trabajos de instalación de piezas electricas, 

telefonico,datos, CCTV y Access Control en el Edificio   204,4 hrs 256 días lun 20/12/21 mié 21/12/22 

1.4.8.5.2.1 

               Revisar Trabajos de instalación de piezas electricas, 

telefonico,datos, CCTV y Access Control en el subsuelo 2   16,8 hrs 6 días lun 20/12/21 lun 27/12/21 

                      Project Manager 2,4 hrs   lun 20/12/21 lun 27/12/21 
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                      Gerente Técnico 2,4 hrs   lun 20/12/21 lun 27/12/21 

    

                  Residente de 

Obra 01 2,4 hrs   lun 20/12/21 lun 27/12/21 

    

                  Secretaria 

Administrativa 4,8 hrs   lun 20/12/21 lun 27/12/21 

                      Fiscalizador 2,4 hrs   lun 20/12/21 lun 27/12/21 

1.4.8.5.2.1 

               Validar Trabajos de instalación de piezas electricas, 

telefonico,datos, CCTV y Access Control en el subsuelo 2   2,8 hrs 1 día mar 28/12/21 mar 28/12/21 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   mar 28/12/21 mar 28/12/21 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   mar 28/12/21 mar 28/12/21 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   mar 28/12/21 mar 28/12/21 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mar 28/12/21 mar 28/12/21 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   mar 28/12/21 mar 28/12/21 

1.4.8.5.2.2 

               Aprobar Trabajos de instalación de piezas electricas, 

telefonico,datos, CCTV y Access Control en el subsuelo 2   2,8 hrs 1 día mié 29/12/21 mié 29/12/21 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   mié 29/12/21 mié 29/12/21 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   mié 29/12/21 mié 29/12/21 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   mié 29/12/21 mié 29/12/21 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mié 29/12/21 mié 29/12/21 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   mié 29/12/21 mié 29/12/21 

1.4.8.5.2.3 

               Revisar Trabajos de instalación de piezas electricas, 

telefonico,datos, CCTV y Access Control en el subsuelo 1   16,8 hrs 6 días mar 18/1/22 mar 25/1/22 

  

                  Project Manager 2,4 hrs   mar 18/1/22 mar 25/1/22 

                  Gerente Técnico 2,4 hrs   mar 18/1/22 mar 25/1/22 

                  Residente de 

Obra 01 2,4 hrs   mar 18/1/22 mar 25/1/22 

                  Secretaria 

Administrativa 4,8 hrs   mar 18/1/22 mar 25/1/22 

                  Fiscalizador 2,4 hrs   mar 18/1/22 mar 25/1/22 

1.4.8.5.2.4 

               Validar Trabajos de instalación de piezas electricas, 

telefonico,datos, CCTV y Access Control en el subsuelo 1   2,8 hrs 1 día mié 26/1/22 mié 26/1/22 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   mié 26/1/22 mié 26/1/22 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   mié 26/1/22 mié 26/1/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   mié 26/1/22 mié 26/1/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mié 26/1/22 mié 26/1/22 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   mié 26/1/22 mié 26/1/22 

1.4.8.5.2.5 

               Aprobar Trabajos de instalación de piezas electricas, 

telefonico,datos, CCTV y Access Control en el subsuelo 1   2,8 hrs 1 día jue 27/1/22 jue 27/1/22 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   jue 27/1/22 jue 27/1/22 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   jue 27/1/22 jue 27/1/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   jue 27/1/22 jue 27/1/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   jue 27/1/22 jue 27/1/22 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   jue 27/1/22 jue 27/1/22 

1.4.8.5.2.6 

               Revisar Trabajos de instalación de piezas electricas, 

telefonico,datos, CCTV y Access Control en la Planta Baja   2,8 hrs 1 día vie 25/2/22 vie 25/2/22 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   vie 25/2/22 vie 25/2/22 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   vie 25/2/22 vie 25/2/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   vie 25/2/22 vie 25/2/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   vie 25/2/22 vie 25/2/22 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   vie 25/2/22 vie 25/2/22 

1.4.8.5.2.7 

               Validar Trabajos de instalación de piezas electricas, 

telefonico,datos, CCTV y Access Control en la Planta Baja   14 hrs 5 días mié 2/3/22 mar 8/3/22 

  

                  Project Manager 2 hrs   mié 2/3/22 mar 8/3/22 

                  Gerente Técnico 2 hrs   mié 2/3/22 mar 8/3/22 

                  Residente de 

Obra 01 2 hrs   mié 2/3/22 mar 8/3/22 

                  Secretaria 

Administrativa 4 hrs   mié 2/3/22 mar 8/3/22 

                  Fiscalizador 2 hrs   mié 2/3/22 mar 8/3/22 

1.4.8.5.2.8 

               Aprobar Trabajos de instalación de piezas electricas, 

telefonico,datos, CCTV y Access Control en la Planta Baja   2,8 hrs 1 día mié 9/3/22 mié 9/3/22 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   mié 9/3/22 mié 9/3/22 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   mié 9/3/22 mié 9/3/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   mié 9/3/22 mié 9/3/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mié 9/3/22 mié 9/3/22 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   mié 9/3/22 mié 9/3/22 

1.4.8.5.2.9 

               Revisar Trabajos de instalación de piezas electricas, 

telefonico,datos, CCTV y Access Control en el Primer Piso   14 hrs 5 días vie 8/4/22 jue 14/4/22 

  

                  Project Manager 2 hrs   vie 8/4/22 jue 14/4/22 

                  Gerente Técnico 2 hrs   vie 8/4/22 jue 14/4/22 

                  Residente de 

Obra 01 2 hrs   vie 8/4/22 jue 14/4/22 

                  Secretaria 

Administrativa 4 hrs   vie 8/4/22 jue 14/4/22 
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                  Fiscalizador 2 hrs   vie 8/4/22 jue 14/4/22 

1.4.8.5.2.10 

               Validar Trabajos de instalación de piezas electricas, 

telefonico,datos, CCTV y Access Control en el Primer Piso   2,8 hrs 1 día lun 18/4/22 lun 18/4/22 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   lun 18/4/22 lun 18/4/22 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   lun 18/4/22 lun 18/4/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   lun 18/4/22 lun 18/4/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   lun 18/4/22 lun 18/4/22 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   lun 18/4/22 lun 18/4/22 

1.4.8.5.2.11 

               Aprobar Trabajos de instalación de piezas electricas, 

telefonico,datos, CCTV y Access Control en el Primer Piso   2,8 hrs 1 día mar 19/4/22 mar 19/4/22 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   mar 19/4/22 mar 19/4/22 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   mar 19/4/22 mar 19/4/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   mar 19/4/22 mar 19/4/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mar 19/4/22 mar 19/4/22 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   mar 19/4/22 mar 19/4/22 

1.4.8.5.2.12 

               Revisar Trabajos de instalación de piezas electricas, 

telefonico,datos, CCTV y Access Control en el Segundo Piso   14 hrs 5 días jue 19/5/22 mié 25/5/22 

  

                  Project Manager 2 hrs   jue 19/5/22 mié 25/5/22 

                  Gerente Técnico 2 hrs   jue 19/5/22 mié 25/5/22 

                  Residente de 

Obra 01 2 hrs   jue 19/5/22 mié 25/5/22 

                  Secretaria 

Administrativa 4 hrs   jue 19/5/22 mié 25/5/22 

                  Fiscalizador 2 hrs   jue 19/5/22 mié 25/5/22 

1.4.8.5.2.13 

               Validar Trabajos de instalación de piezas electricas, 

telefonico,datos, CCTV y Access Control en el Segundo Piso   2,8 hrs 1 día jue 26/5/22 jue 26/5/22 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   jue 26/5/22 jue 26/5/22 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   jue 26/5/22 jue 26/5/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   jue 26/5/22 jue 26/5/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   jue 26/5/22 jue 26/5/22 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   jue 26/5/22 jue 26/5/22 

1.4.8.5.2.14 

               Aprobar Trabajos de instalación de piezas electricas, 

telefonico,datos, CCTV y Access Control en el Segundo Piso   2,8 hrs 1 día lun 30/5/22 lun 30/5/22 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   lun 30/5/22 lun 30/5/22 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   lun 30/5/22 lun 30/5/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   lun 30/5/22 lun 30/5/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   lun 30/5/22 lun 30/5/22 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   lun 30/5/22 lun 30/5/22 

1.4.8.5.2.15 

               Revisar Trabajos de instalación de piezas electricas, 

telefonico,datos, CCTV y Access Control en el Tercer Piso   14 hrs 5 días mié 29/6/22 mar 5/7/22 

  

                  Project Manager 2 hrs   mié 29/6/22 mar 5/7/22 

                  Gerente Técnico 2 hrs   mié 29/6/22 mar 5/7/22 

                  Residente de 

Obra 01 2 hrs   mié 29/6/22 mar 5/7/22 

                  Secretaria 

Administrativa 4 hrs   mié 29/6/22 mar 5/7/22 

                  Fiscalizador 2 hrs   mié 29/6/22 mar 5/7/22 

1.4.8.5.2.16 

               Validar Trabajos de instalación de piezas electricas, 

telefonico,datos, CCTV y Access Control en el Tercer Piso   2,8 hrs 1 día mié 6/7/22 mié 6/7/22 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   mié 6/7/22 mié 6/7/22 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   mié 6/7/22 mié 6/7/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   mié 6/7/22 mié 6/7/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mié 6/7/22 mié 6/7/22 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   mié 6/7/22 mié 6/7/22 

1.4.8.5.2.17 

               Aprobar Trabajos de instalación de piezas electricas, 

telefonico,datos, CCTV y Access Control en el Tercer Piso   2,8 hrs 1 día jue 7/7/22 jue 7/7/22 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   jue 7/7/22 jue 7/7/22 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   jue 7/7/22 jue 7/7/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   jue 7/7/22 jue 7/7/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   jue 7/7/22 jue 7/7/22 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   jue 7/7/22 jue 7/7/22 

1.4.8.5.2.18 

               Revisar Trabajos de instalación de piezas electricas, 

telefonico,datos, CCTV y Access Control en el Cuarto Piso   14 hrs 5 días lun 8/8/22 lun 15/8/22 

  

                  Project Manager 2 hrs   lun 8/8/22 lun 15/8/22 

                  Gerente Técnico 2 hrs   lun 8/8/22 lun 15/8/22 

                  Residente de 

Obra 01 2 hrs   lun 8/8/22 lun 15/8/22 

                  Secretaria 

Administrativa 4 hrs   lun 8/8/22 lun 15/8/22 

                  Fiscalizador 2 hrs   lun 8/8/22 lun 15/8/22 

1.4.8.5.2.19 

               Validar Trabajos de instalación de piezas electricas, 

telefonico,datos, CCTV y Access Control en el Cuarto Piso   2,8 hrs 1 día mar 16/8/22 mar 16/8/22 

                    Project Manager 0,4 hrs   mar 16/8/22 mar 16/8/22 
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                  Gerente Técnico 0,4 hrs   mar 16/8/22 mar 16/8/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   mar 16/8/22 mar 16/8/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mar 16/8/22 mar 16/8/22 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   mar 16/8/22 mar 16/8/22 

1.4.8.5.2.20 

               Aprobar Trabajos de instalación de piezas electricas, 

telefonico,datos, CCTV y Access Control en el Cuarto Piso   2,8 hrs 1 día mié 17/8/22 mié 17/8/22 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   mié 17/8/22 mié 17/8/22 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   mié 17/8/22 mié 17/8/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   mié 17/8/22 mié 17/8/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mié 17/8/22 mié 17/8/22 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   mié 17/8/22 mié 17/8/22 

1.4.8.5.2.21 

               Revisar Trabajos de instalación de piezas electricas, 

telefonico,datos, CCTV y Access Control en el Quinto Piso   14 hrs 5 días vie 16/9/22 jue 22/9/22 

  

                  Project Manager 2 hrs   vie 16/9/22 jue 22/9/22 

                  Gerente Técnico 2 hrs   vie 16/9/22 jue 22/9/22 

                  Residente de 

Obra 01 2 hrs   vie 16/9/22 jue 22/9/22 

                  Secretaria 

Administrativa 4 hrs   vie 16/9/22 jue 22/9/22 

                  Fiscalizador 2 hrs   vie 16/9/22 jue 22/9/22 

1.4.8.5.2.22 

               Validar Trabajos de instalación de piezas electricas, 

telefonico,datos, CCTV y Access Control en el Quinto Piso   2,8 hrs 1 día vie 23/9/22 vie 23/9/22 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   vie 23/9/22 vie 23/9/22 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   vie 23/9/22 vie 23/9/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   vie 23/9/22 vie 23/9/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   vie 23/9/22 vie 23/9/22 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   vie 23/9/22 vie 23/9/22 

1.4.8.5.2.23 

               Aprobar Trabajos de instalación de piezas electricas, 

telefonico,datos, CCTV y Access Control en el Quinto Piso   2,8 hrs 1 día lun 26/9/22 lun 26/9/22 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   lun 26/9/22 lun 26/9/22 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   lun 26/9/22 lun 26/9/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   lun 26/9/22 lun 26/9/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   lun 26/9/22 lun 26/9/22 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   lun 26/9/22 lun 26/9/22 

1.4.8.5.2.24 

               Revisar Trabajos de instalación de piezas electricas, 

telefonico,datos, CCTV y Access Control en la Terraza   8,4 hrs 3 días mié 26/10/22 vie 28/10/22 

  

                  Project Manager 1,2 hrs   mié 26/10/22 vie 28/10/22 

                  Gerente Técnico 1,2 hrs   mié 26/10/22 vie 28/10/22 

                  Residente de 

Obra 01 1,2 hrs   mié 26/10/22 vie 28/10/22 

                  Secretaria 

Administrativa 2,4 hrs   mié 26/10/22 vie 28/10/22 

                  Fiscalizador 1,2 hrs   mié 26/10/22 vie 28/10/22 

1.4.8.5.2.25 

               Validar Trabajos de instalación de piezas electricas, 

telefonico,datos, CCTV y Access Control en la Terraza   2,8 hrs 1 día lun 31/10/22 lun 31/10/22 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   lun 31/10/22 lun 31/10/22 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   lun 31/10/22 lun 31/10/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   lun 31/10/22 lun 31/10/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   lun 31/10/22 lun 31/10/22 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   lun 31/10/22 lun 31/10/22 

1.4.8.5.2.26 

               Aprobar Trabajos de instalación de piezas electricas, 

telefonico,datos, CCTV y Access Control en la Terraza   2,8 hrs 1 día mar 1/11/22 mar 1/11/22 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   mar 1/11/22 mar 1/11/22 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   mar 1/11/22 mar 1/11/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   mar 1/11/22 mar 1/11/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mar 1/11/22 mar 1/11/22 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   mar 1/11/22 mar 1/11/22 

1.4.8.5.2.27 

               Revisar Trabajos de instalación de piezas electricas, 

telefonico,datos, CCTV y Access Control en los exteriores   22,4 hrs 8 días jue 8/12/22 lun 19/12/22 

  

                  Project Manager 3,2 hrs   jue 8/12/22 lun 19/12/22 

                  Gerente Técnico 3,2 hrs   jue 8/12/22 lun 19/12/22 

                  Residente de 

Obra 01 3,2 hrs   jue 8/12/22 lun 19/12/22 

                  Secretaria 

Administrativa 6,4 hrs   jue 8/12/22 lun 19/12/22 

                  Fiscalizador 3,2 hrs   jue 8/12/22 lun 19/12/22 

1.4.8.5.2.28 

               Validar Trabajos de instalación de piezas electricas, 

telefonico,datos, CCTV y Access Control en los exteriores   2,8 hrs 1 día mar 20/12/22 mar 20/12/22 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   mar 20/12/22 mar 20/12/22 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   mar 20/12/22 mar 20/12/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   mar 20/12/22 mar 20/12/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mar 20/12/22 mar 20/12/22 
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                  Fiscalizador 0,4 hrs   mar 20/12/22 mar 20/12/22 

1.4.8.5.2.29 

               Aprobar Trabajos de instalación de piezas electricas, 

telefonico,datos, CCTV y Access Control en los exteriores   2,8 hrs 1 día mié 21/12/22 mié 21/12/22 

  

                  Project Manager 0,4 hrs   mié 21/12/22 mié 21/12/22 

                  Gerente Técnico 0,4 hrs   mié 21/12/22 mié 21/12/22 

                  Residente de 

Obra 01 0,4 hrs   mié 21/12/22 mié 21/12/22 

                  Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mié 21/12/22 mié 21/12/22 

                  Fiscalizador 0,4 hrs   mié 21/12/22 mié 21/12/22 

1.4.8.5.2.30          Realizar entrega formal Sistema Eléctrico y Telefónico   2,8 hrs 1 día jue 3/8/23 jue 3/8/23 

  

            Project Manager 0,4 hrs   jue 3/8/23 jue 3/8/23 

            Gerente Técnico 0,4 hrs   jue 3/8/23 jue 3/8/23 

            Residente de Obra 

01 0,4 hrs   jue 3/8/23 jue 3/8/23 

            Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   jue 3/8/23 jue 3/8/23 

            Fiscalizador 0,4 hrs   jue 3/8/23 jue 3/8/23 

1.4.9       Varios   81,2 hrs 162 días mié 25/1/23 vie 15/9/23 

1.4.9.1          Revisar funcionamiento interno de departamentos   50,4 hrs 52 días jue 8/6/23 lun 21/8/23 

1.4.9.1.1             Revisar funcionamiento interno del departamento 1   2,8 hrs 1 día jue 8/6/23 jue 8/6/23 

  

               Project Manager 0,4 hrs   jue 8/6/23 jue 8/6/23 

               Gerente Técnico 0,4 hrs   jue 8/6/23 jue 8/6/23 

               Residente de Obra 

01 0,4 hrs   jue 8/6/23 jue 8/6/23 

               Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   jue 8/6/23 jue 8/6/23 

               Fiscalizador 0,4 hrs   jue 8/6/23 jue 8/6/23 

1.4.9.1.2             Revisar funcionamiento interno del departamento 2   2,8 hrs 1 día jue 8/6/23 jue 8/6/23 

  

               Project Manager 0,4 hrs   jue 8/6/23 jue 8/6/23 

               Gerente Técnico 0,4 hrs   jue 8/6/23 jue 8/6/23 

               Residente de Obra 

01 0,4 hrs   jue 8/6/23 jue 8/6/23 

               Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   jue 8/6/23 jue 8/6/23 

               Fiscalizador 0,4 hrs   jue 8/6/23 jue 8/6/23 

1.4.9.1.3             Revisar funcionamiento interno del departamento 3   2,8 hrs 1 día jue 8/6/23 jue 8/6/23 

  

               Project Manager 0,4 hrs   jue 8/6/23 jue 8/6/23 

               Gerente Técnico 0,4 hrs   jue 8/6/23 jue 8/6/23 

               Residente de Obra 

01 0,4 hrs   jue 8/6/23 jue 8/6/23 

               Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   jue 8/6/23 jue 8/6/23 

               Fiscalizador 0,4 hrs   jue 8/6/23 jue 8/6/23 

1.4.9.1.4             Revisar funcionamiento interno del departamento 4   2,8 hrs 1 día jue 29/6/23 jue 29/6/23 

  

               Project Manager 0,4 hrs   jue 29/6/23 jue 29/6/23 

               Gerente Técnico 0,4 hrs   jue 29/6/23 jue 29/6/23 

               Residente de Obra 

01 0,4 hrs   jue 29/6/23 jue 29/6/23 

               Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   jue 29/6/23 jue 29/6/23 

               Fiscalizador 0,4 hrs   jue 29/6/23 jue 29/6/23 

1.4.9.1.5             Revisar funcionamiento interno del departamento 5   2,8 hrs 1 día jue 29/6/23 jue 29/6/23 

  

               Project Manager 0,4 hrs   jue 29/6/23 jue 29/6/23 

               Gerente Técnico 0,4 hrs   jue 29/6/23 jue 29/6/23 

               Residente de Obra 

01 0,4 hrs   jue 29/6/23 jue 29/6/23 

               Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   jue 29/6/23 jue 29/6/23 

               Fiscalizador 0,4 hrs   jue 29/6/23 jue 29/6/23 

1.4.9.1.6             Revisar funcionamiento interno del departamento 6   2,8 hrs 1 día jue 29/6/23 jue 29/6/23 

  

               Project Manager 0,4 hrs   jue 29/6/23 jue 29/6/23 

               Gerente Técnico 0,4 hrs   jue 29/6/23 jue 29/6/23 

               Residente de Obra 

01 0,4 hrs   jue 29/6/23 jue 29/6/23 

               Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   jue 29/6/23 jue 29/6/23 

               Fiscalizador 0,4 hrs   jue 29/6/23 jue 29/6/23 

1.4.9.1.7             Revisar funcionamiento interno del departamento 7   2,8 hrs 1 día jue 20/7/23 jue 20/7/23 

  

               Project Manager 0,4 hrs   jue 20/7/23 jue 20/7/23 

               Gerente Técnico 0,4 hrs   jue 20/7/23 jue 20/7/23 

               Residente de Obra 

01 0,4 hrs   jue 20/7/23 jue 20/7/23 

               Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   jue 20/7/23 jue 20/7/23 

               Fiscalizador 0,4 hrs   jue 20/7/23 jue 20/7/23 

1.4.9.1.8             Revisar funcionamiento interno del departamento 8   2,8 hrs 1 día jue 20/7/23 jue 20/7/23 

  

               Project Manager 0,4 hrs   jue 20/7/23 jue 20/7/23 

               Gerente Técnico 0,4 hrs   jue 20/7/23 jue 20/7/23 

               Residente de Obra 

01 0,4 hrs   jue 20/7/23 jue 20/7/23 

               Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   jue 20/7/23 jue 20/7/23 

               Fiscalizador 0,4 hrs   jue 20/7/23 jue 20/7/23 
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1.4.9.1.9             Revisar funcionamiento interno del departamento 9   2,8 hrs 1 día jue 20/7/23 jue 20/7/23 

  

               Project Manager 0,4 hrs   jue 20/7/23 jue 20/7/23 

               Gerente Técnico 0,4 hrs   jue 20/7/23 jue 20/7/23 

               Residente de Obra 

01 0,4 hrs   jue 20/7/23 jue 20/7/23 

               Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   jue 20/7/23 jue 20/7/23 

               Fiscalizador 0,4 hrs   jue 20/7/23 jue 20/7/23 

1.4.9.1.10             Revisar funcionamiento interno del departamento 10   2,8 hrs 1 día lun 12/6/23 lun 12/6/23 

  

               Project Manager 0,4 hrs   lun 12/6/23 lun 12/6/23 

               Gerente Técnico 0,4 hrs   lun 12/6/23 lun 12/6/23 

               Residente de Obra 

01 0,4 hrs   lun 12/6/23 lun 12/6/23 

               Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   lun 12/6/23 lun 12/6/23 

               Fiscalizador 0,4 hrs   lun 12/6/23 lun 12/6/23 

1.4.9.1.11             Revisar funcionamiento interno del departamento 11   2,8 hrs 1 día lun 12/6/23 lun 12/6/23 

  

               Project Manager 0,4 hrs   lun 12/6/23 lun 12/6/23 

               Gerente Técnico 0,4 hrs   lun 12/6/23 lun 12/6/23 

               Residente de Obra 

01 0,4 hrs   lun 12/6/23 lun 12/6/23 

               Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   lun 12/6/23 lun 12/6/23 

               Fiscalizador 0,4 hrs   lun 12/6/23 lun 12/6/23 

1.4.9.1.12             Revisar funcionamiento interno del departamento 12   2,8 hrs 1 día lun 12/6/23 lun 12/6/23 

  

               Project Manager 0,4 hrs   lun 12/6/23 lun 12/6/23 

               Gerente Técnico 0,4 hrs   lun 12/6/23 lun 12/6/23 

               Residente de Obra 

01 0,4 hrs   lun 12/6/23 lun 12/6/23 

               Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   lun 12/6/23 lun 12/6/23 

               Fiscalizador 0,4 hrs   lun 12/6/23 lun 12/6/23 

1.4.9.1.13             Revisar funcionamiento interno del departamento 13   2,8 hrs 1 día mié 26/7/23 mié 26/7/23 

  

               Project Manager 0,4 hrs   mié 26/7/23 mié 26/7/23 

               Gerente Técnico 0,4 hrs   mié 26/7/23 mié 26/7/23 

               Residente de Obra 

01 0,4 hrs   mié 26/7/23 mié 26/7/23 

               Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mié 26/7/23 mié 26/7/23 

               Fiscalizador 0,4 hrs   mié 26/7/23 mié 26/7/23 

1.4.9.1.14             Revisar funcionamiento interno del departamento 14   2,8 hrs 1 día mié 26/7/23 mié 26/7/23 

  

               Project Manager 0,4 hrs   mié 26/7/23 mié 26/7/23 

               Gerente Técnico 0,4 hrs   mié 26/7/23 mié 26/7/23 

               Residente de Obra 

01 0,4 hrs   mié 26/7/23 mié 26/7/23 

               Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mié 26/7/23 mié 26/7/23 

               Fiscalizador 0,4 hrs   mié 26/7/23 mié 26/7/23 

1.4.9.1.15             Revisar funcionamiento interno del departamento 15   2,8 hrs 1 día mié 26/7/23 mié 26/7/23 

  

               Project Manager 0,4 hrs   mié 26/7/23 mié 26/7/23 

               Gerente Técnico 0,4 hrs   mié 26/7/23 mié 26/7/23 

               Residente de Obra 

01 0,4 hrs   mié 26/7/23 mié 26/7/23 

               Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mié 26/7/23 mié 26/7/23 

               Fiscalizador 0,4 hrs   mié 26/7/23 mié 26/7/23 

1.4.9.1.16             Revisar funcionamiento interno del departamento 16   2,8 hrs 1 día lun 21/8/23 lun 21/8/23 

  

               Project Manager 0,4 hrs   lun 21/8/23 lun 21/8/23 

               Gerente Técnico 0,4 hrs   lun 21/8/23 lun 21/8/23 

               Residente de Obra 

01 0,4 hrs   lun 21/8/23 lun 21/8/23 

               Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   lun 21/8/23 lun 21/8/23 

               Fiscalizador 0,4 hrs   lun 21/8/23 lun 21/8/23 

1.4.9.1.17             Revisar funcionamiento interno del departamento 17   2,8 hrs 1 día lun 21/8/23 lun 21/8/23 

  

               Project Manager 0,4 hrs   lun 21/8/23 lun 21/8/23 

               Gerente Técnico 0,4 hrs   lun 21/8/23 lun 21/8/23 

               Residente de Obra 

01 0,4 hrs   lun 21/8/23 lun 21/8/23 

               Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   lun 21/8/23 lun 21/8/23 

               Fiscalizador 0,4 hrs   lun 21/8/23 lun 21/8/23 

1.4.9.1.18             Revisar funcionamiento interno del departamento 18   2,8 hrs 1 día lun 21/8/23 lun 21/8/23 

  

               Project Manager 0,4 hrs   lun 21/8/23 lun 21/8/23 

               Gerente Técnico 0,4 hrs   lun 21/8/23 lun 21/8/23 

               Residente de Obra 

01 0,4 hrs   lun 21/8/23 lun 21/8/23 

               Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   lun 21/8/23 lun 21/8/23 

               Fiscalizador 0,4 hrs   lun 21/8/23 lun 21/8/23 

1.4.9.2          Revisar areas varias   28 hrs 161 días mié 25/1/23 jue 14/9/23 

1.4.9.2.1             Validar Funcionamiento de subsuelo 2   2,8 hrs 1 día mié 10/5/23 mié 10/5/23 

                 Project Manager 0,4 hrs   mié 10/5/23 mié 10/5/23 
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               Gerente Técnico 0,4 hrs   mié 10/5/23 mié 10/5/23 

               Residente de Obra 

01 0,4 hrs   mié 10/5/23 mié 10/5/23 

               Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mié 10/5/23 mié 10/5/23 

               Fiscalizador 0,4 hrs   mié 10/5/23 mié 10/5/23 

1.4.9.2.2             Aprobar subsuelo 2   2,8 hrs 1 día jue 11/5/23 jue 11/5/23 

  

               Project Manager 0,4 hrs   jue 11/5/23 jue 11/5/23 

               Gerente Técnico 0,4 hrs   jue 11/5/23 jue 11/5/23 

               Residente de Obra 

01 0,4 hrs   jue 11/5/23 jue 11/5/23 

               Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   jue 11/5/23 jue 11/5/23 

               Fiscalizador 0,4 hrs   jue 11/5/23 jue 11/5/23 

1.4.9.2.3             Validar Funcionamiento de subsuelo 1   2,8 hrs 1 día lun 24/7/23 lun 24/7/23 

  

               Project Manager 0,4 hrs   lun 24/7/23 lun 24/7/23 

               Gerente Técnico 0,4 hrs   lun 24/7/23 lun 24/7/23 

               Residente de Obra 

01 0,4 hrs   lun 24/7/23 lun 24/7/23 

               Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   lun 24/7/23 lun 24/7/23 

               Fiscalizador 0,4 hrs   lun 24/7/23 lun 24/7/23 

1.4.9.2.4             Aprobar subsuelo 1   2,8 hrs 1 día mar 25/7/23 mar 25/7/23 

  

               Project Manager 0,4 hrs   mar 25/7/23 mar 25/7/23 

               Gerente Técnico 0,4 hrs   mar 25/7/23 mar 25/7/23 

               Residente de Obra 

01 0,4 hrs   mar 25/7/23 mar 25/7/23 

               Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mar 25/7/23 mar 25/7/23 

               Fiscalizador 0,4 hrs   mar 25/7/23 mar 25/7/23 

1.4.9.2.5             Validar Funcionamiento de Terraza   2,8 hrs 1 día mié 13/9/23 mié 13/9/23 

  

               Project Manager 0,4 hrs   mié 13/9/23 mié 13/9/23 

               Gerente Técnico 0,4 hrs   mié 13/9/23 mié 13/9/23 

               Residente de Obra 

01 0,4 hrs   mié 13/9/23 mié 13/9/23 

               Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mié 13/9/23 mié 13/9/23 

               Fiscalizador 0,4 hrs   mié 13/9/23 mié 13/9/23 

1.4.9.2.6             Aprobar uso de terraza   2,8 hrs 1 día jue 14/9/23 jue 14/9/23 

  

               Project Manager 0,4 hrs   jue 14/9/23 jue 14/9/23 

               Gerente Técnico 0,4 hrs   jue 14/9/23 jue 14/9/23 

               Residente de Obra 

01 0,4 hrs   jue 14/9/23 jue 14/9/23 

               Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   jue 14/9/23 jue 14/9/23 

               Fiscalizador 0,4 hrs   jue 14/9/23 jue 14/9/23 

1.4.9.2.7             Validar Funcionamiento de exteriores   2,8 hrs 1 día lun 10/7/23 lun 10/7/23 

  

               Project Manager 0,4 hrs   lun 10/7/23 lun 10/7/23 

               Gerente Técnico 0,4 hrs   lun 10/7/23 lun 10/7/23 

               Residente de Obra 

01 0,4 hrs   lun 10/7/23 lun 10/7/23 

               Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   lun 10/7/23 lun 10/7/23 

               Fiscalizador 0,4 hrs   lun 10/7/23 lun 10/7/23 

1.4.9.2.8             Aprobar exteriores   2,8 hrs 1 día mar 11/7/23 mar 11/7/23 

  

               Project Manager 0,4 hrs   mar 11/7/23 mar 11/7/23 

               Gerente Técnico 0,4 hrs   mar 11/7/23 mar 11/7/23 

               Residente de Obra 

01 0,4 hrs   mar 11/7/23 mar 11/7/23 

               Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mar 11/7/23 mar 11/7/23 

               Fiscalizador 0,4 hrs   mar 11/7/23 mar 11/7/23 

1.4.9.2.9             Validar Funcionamiento de cerramiento   2,8 hrs 1 día mié 25/1/23 mié 25/1/23 

  

               Project Manager 0,4 hrs   mié 25/1/23 mié 25/1/23 

               Gerente Técnico 0,4 hrs   mié 25/1/23 mié 25/1/23 

               Residente de Obra 

01 0,4 hrs   mié 25/1/23 mié 25/1/23 

               Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   mié 25/1/23 mié 25/1/23 

               Fiscalizador 0,4 hrs   mié 25/1/23 mié 25/1/23 

1.4.9.2.10             Aprobar cerramiento   2,8 hrs 1 día jue 26/1/23 jue 26/1/23 

  

               Project Manager 0,4 hrs   jue 26/1/23 jue 26/1/23 

               Gerente Técnico 0,4 hrs   jue 26/1/23 jue 26/1/23 

               Residente de Obra 

01 0,4 hrs   jue 26/1/23 jue 26/1/23 

               Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   jue 26/1/23 jue 26/1/23 

               Fiscalizador 0,4 hrs   jue 26/1/23 jue 26/1/23 

1.4.9.2.11          Realizar entrega formal Varios   2,8 hrs 1 día vie 15/9/23 vie 15/9/23 

  

            Project Manager 0,4 hrs   vie 15/9/23 vie 15/9/23 

            Gerente Técnico 0,4 hrs   vie 15/9/23 vie 15/9/23 

            Residente de Obra 

01 0,4 hrs   vie 15/9/23 vie 15/9/23 
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            Secretaria 

Administrativa 0,8 hrs   vie 15/9/23 vie 15/9/23 

            Fiscalizador 0,4 hrs   vie 15/9/23 vie 15/9/23 

1.5    Entrega Recepción   282,4 hrs 60 días lun 18/9/23 mié 13/12/23 

1.5.1       Recepción Preliminar   121,2 hrs 15 días lun 18/9/23 vie 6/10/23 

1.5.1.1          Realizar gestión de entrega - recepción provisional   56 hrs 7 días lun 18/9/23 mar 26/9/23 

  

            Project Manager 8,4 hrs   lun 18/9/23 mar 26/9/23 

            Gerente Técnico 8,4 hrs   lun 18/9/23 mar 26/9/23 

            Residente de Obra 

01 8,4 hrs   lun 18/9/23 mar 26/9/23 

            Secretaria 

Administrativa 8,4 hrs   lun 18/9/23 mar 26/9/23 

            Fiscalizador 14 hrs   lun 18/9/23 mar 26/9/23 

1.5.1.2          Validar acta de entrega - recepción provisional   56 hrs 7 días mié 27/9/23 jue 5/10/23 

  

            Project Manager 8,4 hrs   mié 27/9/23 jue 5/10/23 

            Gerente Técnico 8,4 hrs   mié 27/9/23 jue 5/10/23 

            Residente de Obra 

01 8,4 hrs   mié 27/9/23 jue 5/10/23 

            Secretaria 

Administrativa 8,4 hrs   mié 27/9/23 jue 5/10/23 

            Fiscalizador 14 hrs   mié 27/9/23 jue 5/10/23 

1.5.1.3          Aprobar acta de entrega - recepción provisional   9,2 hrs 1 día vie 6/10/23 vie 6/10/23 

  

            Project Manager 1,2 hrs   vie 6/10/23 vie 6/10/23 

            Gerente Técnico 1,2 hrs   vie 6/10/23 vie 6/10/23 

            Residente de Obra 

01 1,2 hrs   vie 6/10/23 vie 6/10/23 

            Patrocinador 1,2 hrs   vie 6/10/23 vie 6/10/23 

            Secretaria 

Administrativa 1,2 hrs   vie 6/10/23 vie 6/10/23 

            Fiscalizador 2 hrs   vie 6/10/23 vie 6/10/23 

1.5.2       Recepción Definitiva   152 hrs 19 días jue 16/11/23 mar 12/12/23 

1.5.2.1          Realizar gestión de entrega - recepción definitiva   120 hrs 15 días jue 16/11/23 mié 6/12/23 

  

            Project Manager 18 hrs   jue 16/11/23 mié 6/12/23 

            Gerente Técnico 18 hrs   jue 16/11/23 mié 6/12/23 

            Residente de Obra 

01 18 hrs   jue 16/11/23 mié 6/12/23 

            Secretaria 

Administrativa 18 hrs   jue 16/11/23 mié 6/12/23 

            Fiscalizador 30 hrs   jue 16/11/23 mié 6/12/23 

1.5.2.2          Validar acta de entrega - recepción definitiva   24 hrs 3 días jue 7/12/23 lun 11/12/23 

  

            Project Manager 3,6 hrs   jue 7/12/23 lun 11/12/23 

            Gerente Técnico 3,6 hrs   jue 7/12/23 lun 11/12/23 

            Residente de Obra 

01 3,6 hrs   jue 7/12/23 lun 11/12/23 

            Secretaria 

Administrativa 3,6 hrs   jue 7/12/23 lun 11/12/23 

            Fiscalizador 6 hrs   jue 7/12/23 lun 11/12/23 

1.5.2.3          Aprobar acta de entrega - recepción definitiva   8 hrs 1 día mar 12/12/23 mar 12/12/23 

  

            Project Manager 1,2 hrs   mar 12/12/23 mar 12/12/23 

            Gerente Técnico 1,2 hrs   mar 12/12/23 mar 12/12/23 

            Residente de Obra 

01 1,2 hrs   mar 12/12/23 mar 12/12/23 

            Secretaria 

Administrativa 1,2 hrs   mar 12/12/23 mar 12/12/23 

            Fiscalizador 2 hrs   mar 12/12/23 mar 12/12/23 

1.5.3       Realizar entrega formal de Entrega y Recepción   9,2 hrs 1 día mié 13/12/23 mié 13/12/23 

  

         Project Manager 1,2 hrs   mié 13/12/23 mié 13/12/23 

         Gerente Técnico 1,2 hrs   mié 13/12/23 mié 13/12/23 

         Residente de Obra 01 1,2 hrs   mié 13/12/23 mié 13/12/23 

         Patrocinador 1,2 hrs   mié 13/12/23 mié 13/12/23 

         Secretaria 

Administrativa 1,2 hrs   mié 13/12/23 mié 13/12/23 

         Fiscalizador 2 hrs   mié 13/12/23 mié 13/12/23 

Elaborado por: Los Autores 



678 

4.7. GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

La Gestión de las Comunicaciones del Proyecto incluye los procesos necesarios para asegurar que 

las necesidades de información del proyecto y de sus interesados se satisfagan a través del 

desarrollo de objetos y de la implementación de actividades diseñadas para lograr un intercambio 

eficaz de la información. 

Los procesos de la gestión de las comunicaciones son: 

• Planificar la Gestión de las comunicaciones 

• Gestionar las Comunicaciones 

• Monitorear las Comunicaciones 

Una comunicación eficaz crea un puente entre diferentes interesados que pueden tener diferentes 

antecedentes culturales y organizacionales, diferentes niveles de experiencia, y diferentes 

perspectivas e intereses, lo cual impacta o influye en la ejecución o resultado del proyecto. 

4.7.1. PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

Una vez Identificado los interesados del proyecto, su nivel de participación y su relación con el 

proyecto descrito en el capítulo de gestión de interesados, el director del proyecto procede a 

gestionar la información correspondiente hacia todos los involucrados bajo la supervisión del 

patrocinador. 

La elaboración y actualización del plan de comunicaciones estará a cargo del Director de Proyecto 

y la misma será aprobada por el Sponsor, de acuerdo al análisis realizado sobre las necesidades o 

expectativas de cada uno de los interesados. 
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4.7.1.1. Planificación de las comunicaciones 

El Directo de Proyectos será el que dirija todas las reuniones de trabajo, además será el encargado 

de recolectar toda la información generada de cada reunión realizada mediante el formato de acta 

de reunión representado en la Tabla N.° 88 “Formato de Acta de reunión”, y todo comunicado 

oficial de avances deberá ser revisado y aprobado por el sponsor previo a su difusión.  

El director de Proyecto deberá ser copiado e involucrado en cada una de las reuniones o 

notificaciones de avances realizados a los involucrados. Durante las reuniones, el director de 

proyectos podrá delegar la acción de realizar el acta de reuniones al Gerente técnico. Así mismo el 

director de Proyectos deberá ser responsable que toda la información de las reuniones y acuerdos 

lleguen a sus respectivos receptores. Se deberá ir realizando un registro vía correo electrónico de 

las notificaciones de avances enviadas a los involucrados.  

Toda documentación generada con el exterior del equipo de trabajo, deberá ser realizada mediante 

el director de Proyectos. En caso de existir polémicas estas deberán ser procesadas y resueltas, 

estas deben ser registradas vía correo electrónico, en el que también constarán como serán tratadas 

para la mitigación y posterior seguimiento.  

• Se captan las polémicas a través de la observación y conversación de persona o grupo. 

• Los informes para la gestión de las comunicaciones representado en la Tabla N.° 89 

detallan los informes a realizar para comunicar los principales reportes de desempeño 

y para el manejo de reuniones en el proyecto, esta información deberá ser llenada por 

el director de proyectos y es validada por el sponsor, las mismas que se muestran a 

continuación. 
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Tabla 88.- Formato de Acta de reunión 

     

     

 
ACTA DE REUNIÓN 

 

     

 ACTA N° 2021-002  

     

 PROYECTO:    

 FECHA Y HORA:    

 LUGAR:    

 ASUNTO:    

 RESPONSABLE:    

     

 ASISTENTES  

 NOMBRE EMPRESA CARGO FIRMA  

      

      

      

      

      

 DESARROLLO DE LA REUNIÓN  

 
 

 

      

 PRÓXIMA REUNIÓN  

 LUGAR:     

 FECHA:  HORA:   

      

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 89.- Tipos de Informes para la gestión de las comunicaciones del proyecto. 

 

Proyecto: 

PROYECTO HABITACIONAL TIPO 

CONDOMINIO  

“EDIFICIO ESMERALDA”. 

 

TIPOS DE INFORMES PARA LA GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

Reporte Responsable Frecuencia 
Responsable de 

emisión 
Canal Interesado Carácter 

       

       

       

Elaborado por: Los Autores 

A continuación, se detalla cómo se debe llenar cada una de las casillas del formato: 

• Reporte: Es el tipo de informe a comunicar. 

• Responsable: Es la persona que realiza el informe a comunicar. 

• Frecuencia: Se refiera a la regularidad o periodicidad en que la información será 

emitida. 

• Responsable de emisión: Es la persona encargada de realizar la comunicación. 

• Canal: Es la forma o vía de envío de la comunicación. 

• Interesado: Indica el nombre del rol de la persona en el proyecto a quien se emite la 

comunicación. 

• Carácter: Se refiere al nivel de importancia de la información a enviar. 

• El nivel de importancia de la comunicación está planteado bajo 2 categorías: 

• Carácter informativo: Es la información del proyecto emitida para conocimiento de 

las personas interesadas. Requiere respuesta de recepción y comentarios. 

• Carácter informativo urgente: Es la información del proyecto emitida para 
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conocimiento de las personas interesadas. Requiere respuesta de recepción inmediata 

en un plazo máximo del día. Generalmente implica toma de decisiones que requieren 

convocatoria a reunión presencial. 

En la Tabla N.° 98 se muestra el formato de tipos de informes para la gestión de las comunicaciones 

del proyecto habitacional tipo condominio “Edificio Esmeralda”. 

4.7.1.2. Denominación de las comunicaciones. 

El proyecto habitacional tipo condominio “Edificio Esmeralda busca obtener una comunicación 

estructurada, por tanto, el director de proyectos ha diseñado la denominación para cada uno de los 

informes a emitir para las gestiones del proyecto, los cuales se detallan en la Tabla N.° 90 Tipos 

de Informes para la gestión de las comunicaciones del proyecto. 

Tabla 90.- Tipos de Informes para la gestión de las comunicaciones del proyecto. 

 

Proyecto: 

PROYECTO HABITACIONAL TIPO 

CONDOMINIO  

“EDIFICIO ESMERALDA”. 

 

DENOMINACIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

Canal Tipo de comunicación Abreviatura 

   

   

   

Elaborado por: Los Autores 

A continuación, se detalla cómo se debe llenar cada una de las casillas del formato: 

• Canal: Es el tipo de informe a comunicar. 

• Tipo de Comunicación: Es el tipo de comunicación que se realizará para comunicar. 
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• Abreviatura: Se refiera a la regularidad o periodicidad en que la información será emitida. 

En la Tabla N.° 99 se muestra el formato de tipos de informes para la gestión de las comunicaciones 

del proyecto del proyecto habitacional tipo condominio “Edificio Esmeralda”. 

Las comunicaciones enviadas vía mail, deberán emitirse en el compuesto del correo “asunto” con 

la siguiente referencia: 

“C000”- “Siglas del tipo de comunicación” – “sigla del proyecto”. 

A continuación, el detalle y significado: 

• C: Abreviatura del canal usado de comunicación: Correo electrónico. 

• 000: indica el número, en orden ascendente de correos electrónicos que se envían desde el 

origen o emisor. 

• Siglas del tipo de comunicación: indica la abreviatura dada al tipo de comunicación 

descrito en la Tabla N.° 82. 

• Sigla del proyecto: Denominación abreviada que se ha dado al proyecto. Para el proyecto 

de construcción del edificio Esmeralda es: EESM-NOVO. 

La Tabla N.° 91 muestra ejemplificando el formato para envío de correos electrónicos que 

contengan información referente al proyecto de construcción del edificio Esmeralda. 

Tabla 91.- Ilustración de Formato de encabezado para el envío de correos electrónicos 

Para…. nombre@novocasa.com.ec 

CC.…... nombre@novocasa.com.ec 

Asunto C001- SR- EESM-NOVO 

 

Elaborado por: Los Autores 

mailto:nombre@novocasa.com.ec
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El proceso de comunicación de reportes de desempeño se presenta en la Figura N.° 25. 

Figura 25.- Esquema del proceso de comunicación de informes de desempeño 

 

Elaborado por: Los Autores 

4.7.2. Reportes de Desempeño 

Los reportes de desempeño son archivos que nos permite evaluar el estado real del proyecto y tener 

una comparativa con la línea base de alcance, costos y tiempo. Esta información es comunicada a 

los stakeholders del proyecto, de manera semanal y el responsable será el director de Proyecto, con 

la finalidad de emitir la situación actual del desempeño del proyecto de acuerdo a lo planificado. 

Los informes que se incluyen en esta sección son: 

• Informe de desempeño del proyecto. 

• Informe de los riesgos. 

• Informe del cierre del proyecto. 

El formato que se utiliza para realizar el informe de desempeño del proyecto se detalla en la Tabla 

N.° 92 Formato de informe de desempeño del proyecto, cuyos campos para registro de la 

información se detalla a continuación: 
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Tabla 92.- Formato de informe de desempeño del proyecto. 

 

INFORME DE DESEMPEÑO DEL 

PROYECTO 

Nombre de Proyecto:  

Versión de informe:  

Fecha de informe:  

Período de corte:  

1. Estado del alcance del proyecto 

Entregable % Avance real % Avance planificado 

   

Observación 

2. Estado del cronograma del proyecto 

Indicador Resultado 

SV ( variación del cronograma)  

SPI (Índice de rendimiento del cronograma)  

SV del período  

SPI del período  

Observación: 

3. Estado del presupuesto del proyecto 

Indicador Resultado 

CV (variación del costo )  

CPI (índice de rendimiento del costo)  

Observación 

4. Pronósticos 

Indicador Resultado 

EAC (estimación hasta la Terminación)  

ETC (Estimación para completar el trabajo)  

VAC (variación hasta la terminación)  

5. Problemas y riesgos encontrados 

 

 

6. Acciones 

 

7. Responsables del informe 

Elaborado por:  

Revisado por:  

Aprobado por:  

 

Elaborado por: Los Autores 
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A continuación, se detalla cómo se debe llenar cada una de las casillas del formato: 

• Nombre de proyecto: Se colocará el nombre dado al proyecto. 

• Versión de informe: Colocar el número de versiones secuenciales de los informes que se 

realizan. 

• Fecha de informe: Indicar la fecha de elaboración del informe. 

• Período de corte: Poner la fecha que marca el fin de un período para el registro del estado 

del proyecto. 

• Estado del alcance del proyecto: Detallar el estado del alcance del proyecto hasta la fecha 

del corte. 

• Entregable: Indicar el nombre del entregable registrado en la EDT. 

• % de avance real: Indicar el avance real del proyecto en términos porcentuales. 

• % de avance planificado: Colocar el avance del proyecto que se planificó tener hasta la 

fecha en que se hace el corte. 

• Observación: Indicar alguna información de relevancia. 

• Estado del cronograma del proyecto: Detallar el estado del cronograma del proyecto 

hasta la fecha del corte. 

• SV: Indicar la variación dada en el cronograma a la fecha del informe. 

• SPI: Es el índice de rendimiento del cronograma. 

• SV del período: Indicar la variación dada en el cronograma en el período de corte. 

• SPI del período: Indicar la variación dada en el cronograma en el período de corte. 

• Resultado: Indicar el valor calculado para cada indicador. 

• Observación: Espacio para indicar alguna información de relevancia. 

• Estado del presupuesto del proyecto: Sección que detalla el estado del presupuesto del 
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proyecto hasta la fecha del corte. 

• CV: Indica la variación del costo. 

• CPI: Indica índice de rendimiento del costo. 

• Observación: Espacio para indicar alguna información de relevancia. 

• Pronósticos: Sección que detalla el estado del presupuesto del proyecto hasta la fecha del 

corte según estimaciones respecto a los índices de desempeño encontrados. 

• EAC: Es la estimación del costo hasta la terminación del proyecto. 

• ETC: Es la estimación del costo para completar el trabajo. 

• VAC: Es la variación hasta la terminación. 

• Resultado: Se indica el valor de la estimación. 

• Problemas y riesgos encontrados: Se describe los problemas y riegos que se han 

presentado hasta la fecha de corte del informe. 

4.7.3. Informe de cierre final del proyecto. 

Para la fase de cierre del proyecto, el director del proyecto debe convocar de manera electrónica a 

una reunión formal que se celebrará con las partes interesadas y sponsor, a fin de dar a conocer el 

resumen de finalización del proyecto. El director del proyecto dirige la reunión y comunicará a 

través de una presentación en formato PowerPoint (PPT.) los puntos relevantes del proyecto. 

Como documento general que se entrega a los convocados a la reunión se encuentra el Informe de 

cierre de proyecto, se firma el acta de aceptación del informe del proyecto por todos los 

participantes de la reunión, Tabla N.° 93, Formato para informe de cierre final de proyecto.  
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Tabla 93.- Formato para informe de cierre final de proyecto 

 

INFORME DE CIERRE FINAL DE 

PROYECTO 

Nombre de Proyecto:  

Versión de informe:  

Fecha de informe:  

Estado Final del proyecto 

1. Estado de alcance 

Entregable % Avance real % Avance planificado 

   

Conclusión: 

2. Eficiencia de cronograma 

Entregable Variación de cronograma SV Índice de Rendimiento SPI 

   

Conclusión: 

3. Eficiencia del costo 

Entregable Variación del costo CV Índice de Rendimiento del costo CPI 

   

   

   

Conclusión: 

 

Documentos soporte para cierre de proyecto 

 

 

 

Cumplimiento de Objetivos 

Entregable Resultado 

  

Lecciones Aprendidas 

 

Conclusión General de Satisfacción del proyecto 

 

Responsables del informe 

Elaborado por:  

Revisado por:  

Aprobado por:  

Elaborado por: Los Autores 
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Al finalizar la reunión, se firma el acta de aceptación del informe del proyecto, Tabla N.° 94. Los 

datos a ingresar se detallan a continuación 

Tabla 94.- Formato de acta de aceptación de informe de cierre del proyecto. 

 

ACTA DE ACEPTACIÓN DE INFORME DE CIERRE 

DE PROYECTO 

1. Información General 

Fecha:  Hora:  Lugar:  Acta N.  

2. Participantes 

Nombre Área Empresa 

   

   

   

3. Aceptación de Informe de cierre 

Nombre Empresa Firma Comentario 

    

    

    

    

4. Elaborado por 

Nombre Cargo Firma 

   

Elaborado por: Los Autores 

A continuación, se detalla cómo se debe llenar cada una de las casillas del formato: 

• Fecha, hora, Lugar. 

• Acta No.: Número secuencial de las reuniones sostenidas. 

• Participantes: Nombre de los participantes de la reunión, área a la que pertenecen y 

empresa a la que representan. 

• Firmas: Nombre y firmas de los participantes. 
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4.7.3.1. Tratamiento y control de polémicas 

En caso de presentarse polémicas dentro del proyecto, el director de proyectos será el responsable 

de tratar estos temas en la reunión semanal con los miembros del equipo de proyecto con el fin de: 

• Determinar las soluciones a aplicar a las polémicas pendientes por analizar. 

• Designar un responsable para la ejecución de la solución con su respectiva fecha, y 

registrar la programación de estas soluciones en el Formato Control de Polémicas. 

• Revisar si las soluciones programadas se están aplicando, de no ser así se tomarán 

acciones correctivas al respecto. 

• Revisar si las soluciones aplicadas han sido efectivas y si la polémica ha sido resuelta, 

de no ser así se diseñarán nuevas soluciones. 

• Determinar las soluciones a aplicar a las polémicas pendientes por analizar. 

• Designar un responsable para la ejecución de la solución con su respectiva fecha, y 

registrar la programación de estas soluciones en el Formato Control de Polémicas. 

• Revisar si las soluciones programadas se están aplicando, de no ser así se tomarán 

acciones correctivas al respecto. 

• Revisar si las soluciones aplicadas han sido efectivas y si la polémica ha sido resuelta, 

de no ser así se diseñarán nuevas soluciones. 

En caso que una polémica no pueda ser resuelta o en caso que haya evolucionado hasta convertirse 

en un problema, deberá ser abordada con el siguiente método de escalamiento: 

• En primera instancia será tratada de resolver por el director de Proyectos. 

• En segunda instancia será tratada de resolver por el director de proyectos y el Gerente 

técnico, utilizando el método estándar de resolución de problemas. 
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• En tercera instancia será tratada de resolver por el Sponsor, director de proyectos y el 

Gerente Técnico, utilizando la negociación y/o la solución de conflictos. 

En todos estos trámites el director de proyectos será el responsable de documentar toda la 

información en la Tabla N.° 95, Formato para tratamiento y control de polémicas del proyecto, está 

información deberá ser informada al Sponsor con la finalidad de que tenga conocimiento, la vía de 

comunicación será por correo electrónico. 

Tabla 95.- Formato para tratamiento y control de polémicas del proyecto 

 

TRATAMIENTO Y CONTROL DE POLÉMICAS DEL 

PROYECTO 

1. Información General 

No Descripción Involucrados Enfoque de Acciones Responsable Fecha Resultado 

        

        

        

        

Elaborado por: Los Autores 

A continuación, se detalla cómo se debe llenar cada una de las casillas del formato: 

• No: Describe el número de polémicas presentadas 

• Descripción Describe brevemente la polémica presentada. 

• Involucrados: Describe las personas presentadas en las polémicas 

• Enfoque de: Indica el enfoque al cual se le quiere dar a la polémica 

• Acciones: Indica las acciones a realizar. 

• Responsable: Indica la persona responsable de tratar la polémica. 

• Fecha: Indica la fecha de la polémica. 

• Resultado: Describe el resultado esperado para la polémica. 
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4.7.3.2. Dirección y reuniones. 

El director de proyectos es el responsable de la convocatoria para informar incidentes, solicitar 

cambios y convocar reuniones. El canal de comunicaciones para la convocatoria será por vía correo 

electrónico siguiendo el formato descrito en la Tabla N.° 91 correspondiente al formato para el 

envío de correos electrónicos. 

Estas reuniones son de dos tipos: Las reuniones semanales que son de planificación, y las reuniones 

semanales que son de seguimiento y control del Proyecto, para ambas el director de Proyecto es el 

responsable, estas reuniones la conforman los responsables de cada área del Proyecto. 

4.7.3.3. Procedimiento para Solicitud de cambios. 

El proceso de solicitud de cambios maneja dos procesos: 

• Solicitud de cambio categoría   menor 

• Solicitud de cambio categoría mayor 

La categoría de solicitud de cambio menor se da con eventos cuya incidencia no generen impacto 

de alto valor para el proyecto. Acorde a las políticas que maneja la empresa Novocasa, la solicitud 

de cambio menor se realiza entre el jefe del proyecto y aprobada por el director del proyecto. La 

Figura N.° 26 muestra el proceso para el manejo de solicitud de cambios de categoría menor. 

Figura 26.- Proceso para manejo de solicitud de cambios menores. 

 

Elaborado por: Los Autores 
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La solicitud de cambios es de categoría mayor cuando el impacto en el alcance, costo o cronograma 

del proyecto supere el +/- 5% el alcance del proyecto, el procedimiento a llevar a cabo se ilustra a 

continuación en la Figura N.° 27 proceso para manejo de solicitud de cambios mayores.  

Figura 27.- Proceso para manejo de solicitud de cambios mayores 

 

 

Elaborado por: Los Autores 

Una vez que se va a implementar una solicitud de cambio, el director de proyectos es la persona 

encargada de llenar la documentación descrita en la Tabla N.° 96 matriz de solicitud de cambio, 

con la finalidad de poder tener respaldo de lo procedido. Adicional esta información deberá ser 

aprobada directamente por el Sponsor. 
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Tabla 96.- Matriz de Solicitud de Cambios. 

 

SOLICITUD DE CAMBIOS 

Nombre de Proyecto:  

Versión de solicitud:  

Fecha:  

Detalles de Solicitud de cambio 

Solicitante del 

cambio: 

 

Área solicitante:  

Categoría del cambio: 
Cronograma Alcance Costos Calidad Recursos Procesos Documentación 

       

Causa: 

 

 

 

Descripción de 

solicitud: 

 

Impacto: 

Cronograma: 

Alcance: 

Costo: 

Riesgos:  

Aprobaciones 

Sponsor Si  No  Firma  

Director del Proyecto Si  No  Firma  

  

  

Informe elaborado por: 

 

Elaborado por: Los Autores 

A continuación, se detalla cómo se debe llenar cada una de las casillas del formato: 

• Nombre del proyecto: Indica en nombre dado al proyecto. 

• Versión de solicitud: Es el número de versiones secuenciales de solicitudes de 

cambios. 
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• Fecha: Indica la fecha de la solicitud del cambio. 

• Solicitante del cambio: Nombre de la persona que solicita el cambio. 

• Área solicitante: Departamento donde desempeña su rol la persona que solicita el 

cambio. 

• Categoría del cambio: Se de marcar (x) en el casillero que corresponda según sea la 

categoría del cambio requerido: Cronograma, alcance, costos, calidad, recursos, 

procesos, documentación. 

• Causa: Se detalla el origen del cambio. 

• Descripción de la solicitud: Redacción detallada de la solicitud que se requiere. 

• Impacto: Se indica el impacto que se genera en los campos: Cronograma, alcance y 

costo. 

• Riesgos: Se indica el riesgo identificado. 

• Aprobaciones: Se marca (x) en las casillas correspondientes según se apruebe o no, el 

cambio solicitado. 

• Informe elaborado por: Nombre de la persona que realiza el informe. 

4.7.3.4. Plan de control y ejecución de las comunicaciones. 

Para una adecuada gestión, control y acompañamiento de las comunicaciones, el gerente de 

proyecto es el responsable de estructurar los documentos que deben ser elaborados según sea la 

necesidad en el ciclo de vida del proyecto. 

Cuando el listado de documentos se realiza, el director crea la matriz de comunicaciones del 

proyecto como se muestra en la Tabla N.° 97 plan de control y ejecución de las comunicaciones. 

El director de proyectos procederá a difundir la tabla a todos los interesados del proyecto.
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Tabla 97.- Plan de control y ejecución de comunicaciones del proyecto habitacional tipo condominio “Edificio Esmeralda”. 

 

Proyecto: 
PROYECTO HABITACIONAL TIPO CONDOMINIO  

“EDIFICIO ESMERALDA”. 

 

DENOMINACIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

Documento de comunicación A quién         

          

          

          

          

          

SIMBOLOGÍA 

Criticidad de la comunicación 

Normal  

Frecuencia 

Creación Semanal Quincenal Mensual Cierre  

Inmediata  

C S Q M X 

 

Urgente   

Elaborado por: Los Autores 

 



697 

A continuación, se detalla cómo se debe llenar cada una de las casillas del formato: 

• Proyecto: Se indica el nombre del proyecto en curso. 

• Documento de comunicación: Sección que indica los nombres de los diferentes tipos de 

comunicaciones que se usaran en el proyecto. 

• A quien: Sobre el lado derecho de este item se encasillan cada uno de los interesados que 

actuaran en el proceso de comunicaciones. 

• Criticidad de la comunicación: Se indica el nivel de criticidad que lleva cada una de las 

comunicaciones: 

o Normal. - La comunicación es tratada de forma normal enviada en los tiempos marcados, 

se puede tener tolerancia de hasta tres días de lo previsto en la frecuencia. 

o Inmediata. - El envío de estas comunicaciones no puede sobrepasar de un día de lo 

previsto en la frecuencia. 

o Urgente. - El envío de estas comunicaciones debe ser en la frecuencia marcada, no se 

tolera ni un día después de lo previsto. Estas comunicaciones deben tener fe de recepción 

a través de un correo electrónico del emisor y respondido al remitente. 

• Frecuencia. - Establece el tiempo de envío de las comunicaciones a los Interesados marcados 

en cada casilla, el primer día laborable que corresponda la Periocidad de acuerdo a la 

estructura creada por el director del proyecto. 

o Creación. - Se envía el día de la creación de esta comunicación. 

o Semanal. - El creador de la comunicación será el responsable por enviar de forma 

Semanal a cada Interesado 

o Quincenal. - El creador de la comunicación será el responsable por enviar de forma 

quincenal a cada Interesado 
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o Semestral. - El creador de la comunicación será el responsable por enviar de forma 

semestral a cada Interesado 

o Mensual. - El creador de la comunicación será el responsable por enviar de forma 

Mensual  

o Cierre. - Comunicación que será enviada al cierre del proyecto. 

Tabla 98.- Tipos de Informes para la gestión de las comunicaciones del proyecto. 

 

Proyecto: 

PROYECTO HABITACIONAL TIPO 

CONDOMINIO  

“EDIFICIO ESMERALDA”. 

TIPOS DE INFORMES PARA LA GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

 

Reporte Responsable Frecuencia 
Responsable 

de emisión 
Canal Interesado Carácter 

Comunicado 

de inicio del 

Proyecto 

Director del 

Proyecto 

Al inicio del 

Proyecto 

Director del 

Proyecto 

Reunión 

Presencial (Kick 

off) 

Patrocinador/

Gerente 

General 

Informativo 

Informe del 

desempeño del 

proyecto: 

alcance, 

tiempo y 

costos 

Director del 

Proyecto 
Semanal 

Director del 

Proyecto 
Correo Electrónico 

Gerente 

Financiero 
Informativo 

Comunicado 

de avance de 

obra 

Residente de 

Obra 
Semanal 

Gerente 

Técnico 

Reunión 

Presencial de 

avance del 

proyecto 

Patrocinador/

Gerente 

General 

Informativo 

Informe de 

calidad 

Residente de 

Obra 
Semanal 

Gerente 

Técnico 
Correo Electrónico Fiscalizador Informativo 

Solicitud de 

liberación de 

presupuesto 

Gerente 

técnico 
Semanal 

Gerente 

Financiero 

Correo Electrónico 

y reunión 

presencial 

Gerente 

Financiero 
Informativo 

Convocatoria 

de reuniones 

Director del 

Proyecto 
Semanal 

Director del 

Proyecto 

Correo Electrónico 

y reunión 

presencial 

Patrocinador/

Gerente 

General 

Informativo 

Comunicado 

solicitudes de 

cambio 

Director del 

Proyecto 
Semanal 

Director del 

Proyecto 

Correo Electrónico 

y reunión 

presencial 

Patrocinador/

Gerente 

General 

Informativo 

Informe de 

cierre de 

proyecto 

Director del 

Proyecto 

Al cierre del 

proyecto 

Director del 

Proyecto 

Correo Electrónico 

y reunión 

presencial 

Patrocinador/

Gerente 

General 

Informativo 

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 99.- Tipos de Informes para la gestión de las comunicaciones del proyecto. 

 

Proyecto: 

PROYECTO HABITACIONAL TIPO 

CONDOMINIO  

“EDIFICIO ESMERALDA”. 

 

TIPOS DE INFORMES PARA LA GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

 

Canal Tipo de comunicación Abreviatura 

Correo electrónico 

REPORTES 

Informe de Desempeño ID 

Correo electrónico Informe de Riesgos IR 

Correo electrónico Informe de incidentes INC 

Escrito Informe de cierre final del Proyecto IF 

Correo electrónico 
SOLICITUDES 

Solicitud de Cambio SC 

Correo electrónico Solicitud de reunión SR 

Correo electrónico INFORMES Informes generales INF 

Escrito/Correo electrónico 
ACTAS 

Acta de Aceptación del 
ACT FINAL 

Escrito/Correo electrónico Acta de Aceptación del 

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 100.- Plan de control y ejecución de comunicaciones del proyecto habitacional tipo condominio “Edificio Esmeralda”. 

 

Proyecto: 
PROYECTO HABITACIONAL TIPO CONDOMINIO  

“EDIFICIO ESMERALDA”. 

  DENOMINACIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

Documento de comunicación A quién 

S
p

o
n

so
r
/G

e
r
e
n

te
 

G
e
n

e
r
a

l 

D
ir

e
c
to

r
 d

e
 

P
r
o

y
e
c
to

s 

G
e
r
e
n

te
 T

é
c
n

ic
o

 

R
es

id
en

te
 d

e 

O
b

ra
 

J
e
fe

 d
e
 C

o
m

p
r
a

s 

J
e
fe

 d
e
 T

a
le

n
to

 

H
u

m
a

n
o

 

G
e
r
e
n

te
 d

e
 

M
A

r
k

e
ti

n
g

 

G
e
r
e
n

te
 

F
in

a
n

c
ie

r
o

 

F
is

c
a

li
z
a

d
o

r
 

P
r
o

v
e
e
d

o
r
e
s 

Acta de Constitución  C C C C       

Informes de desempeño  M M M M   M M   

Control de las Adquisiciones   S S S S    S  

Solicitudes de cambio menor   C C C       

Solicitud de cambio mayor  C C C C    C   

Documentos de Ingeniería   C C C       

Requerimiento de personal   C C C  C  C   

Informe de Ventas   M M    M M   

Requerimiento de Compras    C C C     C 

Requerimiento de Sub Contratos    C C C   C C C 

Actas de reuniones de Proyecto   S S S S S S S S  

Informes de Calidad   M M M     M C 

Aprobación de Materiales     C C C   C C C 

Informe de Accidentes / Incidentes  C C C C  C  C C  

SIMBOLOGÍA 

 Normal  

Frecuencia 

Creación Semanal Quincenal Mensual Cierre  

 Inmediata  
C S Q M X 

 Urgente  

Elaborado por: Los Autores  
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Tabla 101.- Plan de control y ejecución de comunicaciones del proyecto habitacional tipo condominio “Edificio Esmeralda”. 

 

Proyecto: 
PROYECTO HABITACIONAL TIPO CONDOMINIO  

“EDIFICIO ESMERALDA”. 

  DENOMINACIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

Documento de comunicación A quién 

S
p

o
n

so
r
/G

e
r
e
n

te
 

G
e
n

e
r
a

l 

D
ir

e
c
to

r
 d

e
 

P
r
o

y
e
c
to

s 

G
e
r
e
n

te
 T

é
c
n

ic
o

 

R
es

id
en

te
 d

e 
O

b
ra

 

J
e
fe

 d
e
 C

o
m

p
r
a

s 

J
e
fe

 d
e
 T

a
le

n
to

 

H
u

m
a

n
o

 

G
e
r
e
n

te
 d

e
 

M
A

r
k

e
ti

n
g

 

G
e
r
e
n

te
 F

in
a

n
c
ie

r
o

 

F
is

c
a

li
z
a

d
o

r
 

P
r
o

v
e
e
d

o
r
e
s 

Certificado aceptación preliminar entre construcción y fiscalización   X X X     X  

Informe de Simulacros   M M M  M  M M M 

Certificado de comisionado de los sistemas   X X X     X  

Informe de Plan de acción de riesgos aplicados   C C C     C  

Informe de cierre final de proyecto  X X X X    X  X 

Acta de Aceptación de informe de cierre de proyecto  X X X X    X  X 

SIMBOLOGÍA 

 Normal  

Frecuencia 

Creación Semanal Quincenal Mensual Cierre  

 Inmediata  
C S Q M X 

 Urgente  

Elaborado por: Los Autores
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4.8. GESTIÓN DE RIESGOS 

La Gestión de los Riesgos del Proyecto comprende uno de los análisis más relevantes dentro de la 

planificación de la gestión de un proyecto, puesto que dentro de su objetivo busca aumentar la 

probabilidad y el impacto de las contingencias positivas y disminuir la probabilidad y el impacto 

de las negativas. Es por tal efecto que los procesos relacionados con la Gestión de Riesgos 

se aplican durante todo el ciclo de vida de un proyecto. 

4.8.1. Plan de gestión de los riesgos. 

El plan de gestión de los riesgos es el proceso de definir como realizar las actividades de gestión 

de riesgos de un proyecto. Este plan es desarrollado por el director del proyecto, quien es el 

responsable del levantamiento de información necesaria y el cual se realizará previo a la ejecución 

del proceso constructivo y en conjunto con el Gerente técnico de Novocasa. 

4.8.1.1. Objetivos del plan de Gestión de los riesgos. 

El objetivo principal de la gestión de los riesgos, se basa en la identificación de cada uno de los 

riesgos, ligados directamente con el alcance, tiempo y costo del proyecto. Otro objetivo de este 

plan, es el tener la capacidad de evitar cambios al alcance, plazo y costo del proyecto. 

4.8.1.2. Metodología. 

La documentación requerida para el levantamiento de este plan es tomada del acta de constitución 

del proyecto, plan para la dirección del proyecto y los planes subsidiarios del plan de gestión del 

proyecto, la misma que servirá como base al director de proyectos para su análisis. Solo se realizará 

la planificación de respuesta a los riesgos, a los 10 riesgos en el que el análisis resulten los mas 

probables a suceder. 
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4.8.1.3. Roles, responsabilidades y calendario. 

La responsabilidad del levantamiento del registro de roles, responsabilidades y calendario 

corresponde al director de proyectos, y quien se encargará de validar este registro es el gerente 

técnico. En la Tabla N.° 102 se muestra el formato para el registro de roles, la información a 

completar dentro del registro se detalla a continuación: 

Tabla 102.- Formato del registro de roles, responsabilidades y calendario en los procesos de 

Gestión de los riesgos. 

 

Proyecto: 

PROYECTO HABITACIONAL TIPO 

CONDOMINIO  

“EDIFICIO ESMERALDA”. 

 

Proceso Descripción y Actividades 
Rol Periodicidad de 

Ejecución Elaboración Aprobación 

     

     

     

     

     

Elaborado por: Los Autores 

A continuación, se detalla cómo se debe llenar cada una de las casillas del formato: 

• Proceso: Corresponde al grupo de proceso del área de conocimiento. 

• Descripción y actividades: Registra un breve resumen de las actividades que corresponde al 
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proceso. 

• Rol: Identifica el rol de quien elabora y quien aprueba cada proceso del plan. 

• Periodicidad de ejecución: Determina la frecuencia con la que se realizan las actividades. 

En la Tabla N.° 117 se muestra el formato del registro de roles, responsabilidades y calendario en 

los procesos de Gestión de los riesgos del proyecto habitacional tipo condominio “Edificio 

Esmeralda”. 

4.8.1.4 Categorías de Riegos: 

Para categorizar los riesgos se procede a realizar una estructura de desglose de los posibles riesgos 

a incurrir en el proyecto de la siguiente manera: 

Figura 28.- Categorización de los riesgos 

 

Elaborado por: Los Autores 

4.8.2. Identificación de los riesgos. 

La identificación de los riesgos es el proceso de identifica los riesgos individuales del proyecto, la 

responsabilidad de la ejecución será por parte del director del proyecto y el gerente técnico. 

 Los documentos de entrada para este proceso, están compuestos por los planes subsidiarios de la 
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dirección del proyecto, la línea base del alcance, la estimación de los costos, la estimación de la 

duración, el registro de interesados, los factores ambientales de la empresa y los activos de los 

procesos de la organización. 

Las herramientas a utilizar en este proceso, juicio de expertos, análisis de datos y reuniones. 

4.8.2.1. Metalenguaje de riesgos. 

El metalenguaje es una estructura para redactar los riesgos, debido a que nos permite identificar la 

causa, el evento incierto y los efectos de los posibles eventos que puedan suceder, sean positivos o 

negativos. La descripción estructurada nos asegura desarrollar las respuestas o acciones necesarias 

para mitigar el riesgo o potencializarlo en el caso que sea positivo. 

El metalenguaje contiene conectores de enlace, causa, riesgo y el efecto que causa este riesgo en 

el proyecto, tal como se describe en la Tabla N.° 103. 

Tabla 103.- Estructura y ejemplo de la herramienta Metalenguaje. 

  
  

Conector de 

Enlace  
Causa 

Conector de 

Enlace  
Riesgo 

Conector de 

Enlace  
Efecto o Causa 

  
  

A causa de    Podría    Cuyo efecto   

Ejemplo: A causa de  

La falta de 

pago de los 

trabajos 

Podría  

Paralizarse  los 

trabajos de 

construcción del 

edificio 

Lo que 

ocasionaría 

Un considerable 

retraso en el 

cronograma del 

proyecto. 

Elaborado por: Los Autores 

4.8.2.2. Registro de riesgos. 

Para el registro de riesgos lo realizará el responsable de Calidad, para ello se realizarán una reunión 

semanal con el equipo de proyectos, y será convocada por el director de Proyectos. Se utilizará la 

técnica de recopilación de información, el análisis con la lista de verificación, análisis de los 

supuestos. 
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Para el registro de los amenazas u oportunidades, el director utiliza la Tabla N.° 104 la misma que 

se detalla a continuación: 

Tabla 104.- Formato de registro de los riesgos 

 

Proyecto: 

PROYECTO HABITACIONAL TIPO 

CONDOMINIO  

“EDIFICIO ESMERALDA”. 

 

ITEM CAUSA EVENTO/ RIESGO EFECTO 

        

    

    

    

    

    

    

Elaborado por: Los Autores 

A continuación, se detalla cómo se debe llenar cada una de las casillas del formato: 

• Ítem: Secuencia de numeración de los amenazas u oportunidades. 

• Causa: Registra de las causas del riesgo. 

• Evento/Riesgo: Descripción del riesgo que podría ocurrir y tener un impacto positivo o 

negativo sobre el proyecto. 

• Efecto: Registra el resultado que se tendrá en caso el riesgo llegue a ocurrir.  

En la Tabla N.° 116 se muestra el Formato de registro de los riesgos del proyecto habitacional tipo 

condominio “Edificio Esmeralda”. 
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4.8.2.3. Financiamiento para la gestión de riesgo 

El director de proyectos será el responsable de registrar los valores del financiamiento para los 

rubros correspondientes a la gestión de los riesgos levantados. Estos valores se consideran en el 

presupuesto total del proyecto, para lo cual el director utilizará la Tabla N.° 105 Matriz de 

financiamiento para la gestión de riesgos. Los valores resultantes de esta tabla serán aprobados 

previamente por el Sponsor para la respectiva colocación en el presupuesto total del proyecto.  

Tabla 105.- Matriz de financiamiento para la gestión de riesgos 

 

Proyecto: 

PROYECTO HABITACIONAL TIPO 

CONDOMINIO 

“EDIFICIO ESMERALDA”. 

 

Nombre Tipo de costo Cantidad Costo total Tipo estimación 
Base de la 

estimación 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Elaborado por: Los Autores 

A continuación, se detalla cómo se debe llenar cada una de las casillas del formato: 

• Nombre: Descripción del tipo de reserva registrado.  

• Tipo de Costo: Descripción del tipo de costo registrado.  

• Cantidad: Indica el porcentaje en que estará presente en el presupuesto total. 
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• Costo Total: Indica el valor del costo en el presupuesto total. 

• Tipo de Estimación: Indica el tipo de estimación utilizado. 

• Base de la Justificación: Justificación del tipo de estimación utilizado. 

4.8.2.4. Protocolos de contingencias 

Dentro de la Ejecución del proyecto, si un miembro del equipo llegue a identificar un riesgo nuevo, 

deberá comunicar al director de proyecto, quien evaluará el mismo estableciendo el punto de 

ocurrencia, la magnitud del mismo y su causa. Una vez realizada la evaluación el Director de 

proyectos se comunicará vía telefónica con el Gerente técnico con la finalidad de establecer las 

acciones a seguir y el apoyo que requiere para el control de este. 

En caso de ser necesario, el director de proyecto solicitará el apoyo externo para el control adecuado 

del evento, e iniciar así el procedimiento correspondiente para el control con los recursos que se 

encuentren disponibles. Así mismo, será el director de proyectos quien informe al Sponsor sobre 

el evento ocurrido, en caso de que se requieran recursos adicionales que impliquen gastos fuera de 

la reserva de contingencia, será el Sponsor quien autorizará el mismo. 

Finalmente será el director de proyectos quien verifique la óptima implementación del protocolo 

de contingencia, asegurando así la efectividad del mismo. 
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4.8.2.5. Reportes 

En las reuniones semanales de avance de obra se realizará el monitoreo y control de los riesgos, 

para lo cual se deberá llevar a cabo lo siguiente: 

• Seguimiento de los riesgos levantados. 

• Analizar los riesgos existentes. 

• Identificar nuevos riesgos.  

El director de proyectos será el responsable de llevar a cargo la información y presentará con los 

documentos solicitados en la Tabla N.° 106 Reporte de eventos para revisión del Sponsor. Una vez 

finalizado y controlado el riesgo, el director de proyecto deberá elaborar un informe final sobre el 

mismo, el cual será oficializado al Sponsor 24 horas después de finalizadas las labores de control 

de este evento. 

Tabla 106.- Reporte de eventos 

 

Proyecto: 

PROYECTO HABITACIONAL TIPO 

CONDOMINIO  

“EDIFICIO ESMERALDA”. 

 

Fecha y hora del 

evento 

Lugar de 

ocurrencia del 

evento 

Origen y causa del 

mismo 
Zonas de afectación Plan de acción 

     

Medidas de 

prevención 
Monitoreo Recursos necesarios Apoyo requerido Costos estimados 

     

Elaborado por: Los Autores 
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A continuación, se detalla cómo se debe llenar cada una de las casillas del formato: 

• Fecha y hora del evento: Descripción de la fecha y hora del evento 

• Lugar de ocurrencia del evento: Descripción del lugar de ocurrencia del evento.  

• Origen y causa del mismo: Descripción del origen y causa del evento. 

• Zonas de afectación: Descripción de zonas afectadas en el evento. 

• Plan de acción: Descripción del plan de acción a seguir. 

• Medidas de prevención: Descripción de las medidas de prevención a utilizar 

• Monitoreo: Descripción de las medidas de monitoreo a utilizar. 

• Recursos Necesarios: Descripción de los recursos necesarios para llevar a cabo el plan 

de acción. 

• Apoyos requeridos: Descripción de los apoyos requeridos para llevar a cabo el plan de 

acción. 

• Costos estimados: Descripción de los costos estimados para llevar a cabo el plan de 

acción. 

4.8.2.6. Seguimiento y auditoría 

El director de proyectos realizará el seguimiento semanal del protocolo de contingencia 

implementado y de las acciones de prevención relacionadas al mismo. Así mismo, evaluará la 

efectividad de estas acciones de control. Esto servirá para realizar los ajustes necesarios en las 

acciones a desarrollarse en otros posibles eventos, el registro del protocolo lo llevará con el formato 

establecido en la Tabla N.° 107, la misma que debe hacerse conocer al sponsor para su respectiva 

aprobación. En el caso de que se presente un riesgo, este deberá ser analizado tomando en cuenta 

el proceso de Gestión de Riesgos. 
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Tabla 107.- Seguimiento y auditoría 

 

Proyecto: 

PROYECTO HABITACIONAL TIPO 

CONDOMINIO  

“EDIFICIO ESMERALDA”. 

 

INFORME DE AUTORIA 

EMPRESA: 

PERIODO AUDITADO: 

ENCARGADO DE LA AUDITORIA: 

DESTINATARIO: 

FECHA DEL INFORME: 

PÁRRAFO DE ALCANCE 

  

PÁRRAFO LEGAL 

  

PÁRRAFO DE ÉNFASIS 

  

PÁRRAFO DE SALVEDADES 

  

PÁRRAFO DE OPINIÓN 

  

PÁRRAFO SOBRE INFORME DE GESTIÓN 

  

DATOS GENERALES DEL AUDITOR 

Nombre del Auditor 

Elaborado por: Los Autores 

A continuación, se detalla cómo se debe llenar cada una de las casillas del formato: 

• Empresa: Descripción de la empresa a ser auditada 

• Periodo Auditado: Descripción de la fecha de auditoria  

• Encargado de la auditoria: Descripción de la persona encargada de la auditoria. 

• Destinatario: Descripción de las personas que podrán revisar el informe 
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• Fecha del informe: Descripción de la fecha en que se realiza el informe 

• Párrafo de alcance: Descripción del alcance de la auditoria 

• Párrafo legal: Descripción de los textos legales a utilizar. 

• Párrafo de énfasis: Descripción de los aspectos relevantes a auditar 

• Párrafo de salvedades: Descripción de los aspectos exceptos a la auditoria 

• Párrafo de opinión: Descripción de las opiniones del auditor y en general 

• Párrafo sobre informe de gestión: Descripción del auditor sobre el informe del proceso 

auditado 

• Datos generales del auditor: Descripción de los datos generales del auditor. 

Por otro lado, el director de proyectos realizará una auditoría anual a las diferentes áreas 

relacionadas al proyecto en relación al monitoreo y control para mitigar los posibles riesgos con la 

finalidad de emitir un informe final como lecciones aprendidas para proyectos de similares 

características. 

4.8.3. Análisis cualitativo de los riesgos. 

Para este proceso de gestión del riesgo, lo que se busca es priorizar los riesgos individuales del 

proyecto para análisis o acción posterior. Para ello, el director del proyecto utiliza los documentos 

tales como: Documentos del proyecto, el registro de los riesgos, los factores ambientales de la 

empresa y los activos de los procesos de la organización. 

Las herramientas a utilizar para el análisis cualitativo de los riesgos son: El análisis de datos por 

intermedio de la evaluación de probabilidad e impacto de los riesgos, la Matriz de probabilidad e 

impacto y el momento en que podria ocurrir el evento. Quedando a juicio de experto del director 

del proyecto el uso de las técnicas necesarias. 



713 

4.8.3.1. Definición de probabilidad e impacto en los riesgos. 

Definiciones de probabilidad. 

La definición de probabilidad, está dada según la base estadística, como la medida de la 

incertidumbre asociada a un suceso o evento futuro. Suele clasificarse en 5 categorías, desde la 

menos relevante: Muy Bajo (1), Bajo (2), Medio (3), Alta (4) y Muy Alta (5). 

 En la Tabla N.° 108 se muestra un cuadro de clasificación de las probabilidades aplicables para 

este proyecto. 

Tabla 108.- Matriz de definición de probabilidad 

CLASIFICACIÓN 
RANGO DE 

PROBABILIDAD 
CARACTERISTICA 

Muy Alta (5) 76 – 100% 

Categorización de un evento 

con posibilidad de ocurrencia 

muy alta, en donde es casi 

seguro que se va a efectuar. 

Alta (4) 51 – 75% 

Categorización para un evento 

que posee una alta posibilidad 

de ocurrencia. 

Medio (3) 21 – 50% 

Categorización para un evento 

que posee una posibilidad 

media de ocurrencia. 

Bajo (2) 11 – 20% 

Categorización para un evento 

que posee una baja posibilidad 

de ocurrencia. 

Muy Bajo (1) 1 - 10% 

Categorización de un evento 

con posibilidad de ocurrencia 

muy baja, en donde es casi 

seguro que NO se va a 

efectuar. 

Elaborado por: Los Autores 
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4.8.3.2. Definiciones de Impacto / Consecuencia. 

La definición de impacto, está basado en términos estadísticos, los cuales definen cuan impactante 

será el efecto de la ejecución de un evento. El impacto es también definido como la consecuencia 

de la materialización de un riesgo, el cual viene clasificada en 5 categorías, desde la menos 

relevante: Insignificante (1), menor (2), moderado (3), mayor (4) y catastrófico (5). En la Tabla 

N.° 109 se muestra un cuadro de clasificación del impacto y su escala en los diversos parámetros 

aplicables para este proyecto. 

Tabla 109- Matriz de definición de impacto y sus parámetros 

CLASIFICACIÓN ALCANCE CALIDAD TIEMPO COSTO 

Catastrófico (5) 

Más del 26% de 

los criterios de 

aceptación de los 

entregables del 

proyecto se ven 

afectados. 

La obra final 

podría presentar 

más de 10 no 

conformidades. 

Afecta al 

cronograma del 

proyecto en más de 

15 días. 

Afecta al 

presupuesto del 

proyecto en más 

del 15%. 

Mayor (4) 

Del 16 al 25% de 

los criterios de 

aceptación de los 

entregables del 

proyecto se ven 

afectados. 

La obra final 

podría  presentar 

de 7 a 9 no 

conformidades. 

Afecta al 

cronograma del 

proyecto de 10 a 

15 días. 

Afecta al 

presupuesto del 

proyecto del 10 al 

14%. 

Moderado (3) 

Del 11 al 15% de 

los criterios de 

aceptación de los 

entregables del 

proyecto se ven 

afectados. 

La obra final 

podría  presentar 

de 4 a 6 no 

conformidades. 

Afecta al 

cronograma del 

proyecto de 5 a 9 

días. 

Afecta al 

presupuesto del 

proyecto del 5 al 

9%. 

Menor (2) 

Del 6 al 10% de 

los criterios de 

aceptación de los 

entregables del 

proyecto se ven 

afectados. 

La obra final 

podría presentar de 

2 a 3 no 

conformidades.  

Afecta al 

cronograma del 

proyecto de 2 a 3 

días. 

Afecta al 

presupuesto del 

proyecto del 3 al 

4%. 

Insignificante (1) 

Menos del 5% de 

los criterios de 

aceptación de los 

entregables del 

proyecto se ven 

afectados. 

La obra final 

podría  presentar 1 

no conformidad. 

Afecta al 

cronograma del 

proyecto en menos 

de 1 día. 

Afecta al 

presupuesto del 

proyecto en menos 

del 2%. 

Elaborado por: Los Autores 
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En la Tabla N.° 110 el director del proyecto realizará la evaluación de probabilidad e impacto para 

cada riesgo registrado en la Tabla N.° 108. Los campos a completar tienen base con los datos de la 

tabla de registro de riesgo, adicionando la siguiente información: 

Tabla 110.- Formato de registro de probabilidad e impacto. 

 

Proyecto: 

PROYECTO HABITACIONAL TIPO 

CONDOMINIO  

“EDIFICIO ESMERALDA”. 

 

ITEM Causa Evento/ Riesgo Efecto Probabilidad Impacto 

      

      

      

      

Elaborado por: Los Autores 

A continuación, se detalla cómo se debe llenar cada una de las casillas del formato: 

• Probabilidad: Contiene la calificación de probabilidad en escala de 1 a 5 según lo 

distribuido en la Tabla N.° 106 

• Impacto: Describe la categoría del impacto, según sea el caso descrito en la Tabla N.° 

107. 

4.8.3.3. Matriz de probabilidad e impacto. 

La matriz de probabilidad e impacto es una herramienta que permite establecer prioridades a la 

hora de actuar ante posibles riesgos, e implementar soluciones ante acontecimientos que pueden 

ocurrir en la ejecución del proyecto. Se analizar por la ponderación de la probabilidad de ocurrencia 

de un evento y las consecuencias/impacto de la materialización del mismo. La matriz de 

probabilidad e impacto están definidas en la Tabla N.° 111, donde los colores y numeración 
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demarcan el momento en que podría ocurrir el riesgo negativo, así como la Tabla N.° 112 para los 

riesgos positivos. 

Tabla 111.- Matriz de Probabilidad e Impacto Riesgos Negativos 

Muy Alta 

(5) 
     

 

  

Alta 

(4) 
     

 

 
Riesgo 

alto 

Medio 

(3) 
     

 

 
Riesgo 

medio 

Bajo 

(2) 
     

 

 
Riesgo 

bajo 

Muy Bajo 

(1) 
     

 

  

 
Catastrófico 

(5) 

Mayor 

(4) 

Moderado 

(3) 

Menor 

(2) 

Insignificante 

(1) 

   

Elaborado por: Los Autores 

Tabla 112.- Matriz de Probabilidad e Impacto Riesgos Positivos 

Muy Alta 

(5) 
     

 

  

Alta 

(4) 
     

 

 
Riesgo 

alto 

Medio 

(3) 
     

 

 
Riesgo 

medio 

Bajo 

(2) 
     

 

 
Riesgo 

bajo 

Muy Bajo 

(1) 
     

 

  

 
Catastrófico 

(5) 

Mayor 

(4) 

Moderado 

(3) 

Menor 

(2) 

Insignificante 

(1) 

   

Elaborado por: Los Autores 
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4.8.3.4. Categorización de los riesgos. 

La categorización de los riesgos lo realizará el director del proyecto. El objetivo de este proceso 

contempla la valoración de los riesgos por el área del proyecto afectado. Para este caso, la 

clasificación se realizará por cada uno de los entregables de la EDT del Proyecto habitacional tipo 

condominio “Edificio Esmeralda”. 

4.8.4. Análisis cuantitativo de los riesgos. 

Para este proceso de gestión del riesgo, la finalidad es analizar numéricamente el efecto combinado 

de los riesgos individuales identificados con respecto a los objetivos del proyecto. El director de 

proyectos utiliza los documentos tales como: El plan de gestión de riesgos, el plan de gestión de 

los costos, el plan de gestión del tiempo, el registro del momento que en podría ocurrir el riesgo, 

los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. 

Las herramientas a utilizar para el análisis cuantitativo de los riesgos son: El Juicio de expertos, y 

el análisis de datos por medio de valoración del impacto en dólares del proyecto y su valor 

monetario estimado. El formato para el registro cuantitativo de los riegos es definido en la Tabla 

N.° 113, misma que contiene la siguiente información adicional con respecto a la Tabla N.° 110: 
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Tabla 113.- Formato del análisis Cuantitativo de los riesgos 

 

Proyecto: 
Proyecto habitacional tipo 

condominio “Edificio Esmeralda”. 
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Elaborado por: Los Autores 

A continuación, se detalla cómo se debe llenar el casillero del análisis cuantitativo de los riesgos 

en el formato: 

• Probabilidad Cuantificada: La probabilidad cuantificada es la misma probabilidad 

expuesta en el análisis cualitativo, pero convertida en porcentaje. Este valor se escoje 

en base a la herramienta de juicios de expertos con experiencia en proyectos de similares 

características.   

• Extras Costos: Corresponde a la estimación de costos, la cual el director de proyectos 

estima que impactará el presupuesto económico, una vez que se materialice el riesgo en 

evaluación. 

• Multas: Corresponde a la estimación de costos, la cual el director de proyectos estima 

que impactará el presupuesto económico, por conceptos de multas en el avance del 
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proyecto. 

• Calidad: Corresponde a la estimación de costos, la cual el director de proyectos estima 

que impactará el presupuesto económico, por conceptos temas de calidad en el proyecto. 

• Total: Corresponde a la suma total de los valores de Extras Costos, multas y calidad. 

• VME: El Valor monetario estimado (VME) busca “traducir” a valor monetario el 

impacto potencial de cada riesgo, y se determina multiplicando el valor total obtenido 

por la probabilidad cuantificada. 

En la Tabla N.° 117 se muestra el formato de registro del análisis cuantitativo de los riesgos. El 

director de proyectos lleva la responsabilidad de analizar y completar la información necesaria. 

4.8.5. Planificar la respuesta a los riesgos. 

En este proceso de planificación que es parte gestión del riesgo, el principal objetivo es seleccionar 

estrategias y acordar para abordar la exposición general al riesgo del proyecto para reducir las 

amenazas de los riesgos negativos y maximizar las oportunidades de los riesgos positivos. Para tal 

efecto, el director de proyectos utiliza los diversos planes para la gestión de los riesgos, línea base 

de costos, documentos del proyecto y activos de los procesos de la organización. 

Las herramientas a utilizar para este proceso son el análisis de datos, identificación del disparador 

del riesgo, estrategia a utilizar y la identificación del dueño del riesgo. Quedando a juicio de experto 

del director del proyecto el uso de las técnicas necesarias. 

El registro del plan de respuesta a los riesgos es basado en el registro de análisis cuantitativo de los 

riesgos y colocado en el formato mostrado en la Tabla N.° 114. Los campos adicionales completar 

se describen a continuación: 
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Tabla 114.- Formato del plan de respuesta 

 

Proyecto: 

PROYECTO HABITACIONAL TIPO 

CONDOMINIO  

“EDIFICIO ESMERALDA”. 
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Elaborado por: Los Autores 

A continuación, se detalla cómo se debe llenar el casillero del análisis cuantitativo de los riesgos 

en el formato: 

• Estrategia de respuesta: La estrategia es una evaluación de la clasificación que se le 

da al riesgo, entre las opciones: 

• Evitar: Consiste en la estrategia de respuesta a los riesgos que tiene la finalidad de 

eliminar la amenaza o para proteger al proyecto de su impacto. 

• Escalar: Es la estrategia de respuesta a los riesgos que tiene la finalidad de trasladar a 

un nivel jerarquico superior la decisión sobre el riesgo. 

• Transferir: Es la estrategia de respuesta a los riesgos que tiene la finalidad transferir la 

amenaza a un tercero junto con la responsabilidad de la respuesta. 

• Mitigar: Consiste en la estrategia de respuesta a los riesgos que tiene la finalidad de 

reducir la probabilidad de ocurrencia o impacto del riesgo. 
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• Aceptar: Es la estrategia de respuesta a los riesgos que tiene la finalidad reconocer el 

riesgo y no tomar ninguna medida a menos que el riesgo se materialice. 

• Explotar: Utilizado para los riesgos positivos, es la estrategia a emplear para asegurar 

que la oportunidad se haga realidad. 

• Mejorar: Utilizado para los riesgos positivos, es la estrategia a emplear para aumentar 

la probabilidad o impacto positivo en el proyecto. 

• Compartir: Utilizado para los riesgos positivos, es la estrategia a emplear para asignar 

parte de la propiedad a un tercero, el cual está capacitado para capturar la oportunidad 

en beneficio del proyecto. 

• Aceptar: Utilizado para los riesgos positivos, es la estrategia a emplear para aprovechar 

la oportunidad si se presenta, pero sin aplicar mayor esfuerzo. 

• Acción de respuesta: Corresponde a la acción a realizar por concepto de atender dicho 

riesgo. 

• Costos de respuesta: Corresponde a la estimación de costos, la cual el director de 

proyectos estima que impactará el presupuesto económico, por concepto de la respuesta 

al evento. 

• Responsable: Corresponde a la designación de la persona responsable del seguimiento 

y control del riesgo del plan de respuesta. 

• Riesgo residual: El riesgo residual hace referencia a aquel que permanece después de 

haber ejecutado las respuestas a los riesgos. 

• Probabilidad: Está asociada al riesgo y es una medida del grado de certidumbre de que 

dicho suceso pueda ocurrir 

• Impacto: Corresponde a la estimación de costos, la cual el director de proyectos estima 
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que impactará el presupuesto económico, por concepto del riesgo residual 

• Riesgo secundario: Es aquel que aparece en el momento en el que la organización 

implanta una determinada respuesta a un riesgo. 

• Causa: Registra de las causas del riesgo. 

• Evento: Descripción del riesgo que podría ocurrir y tener un impacto positivo o 

negativo sobre el proyecto. 

• Efecto: Registra el resultado que se tendrá en caso el riesgo llegue a ocurrir.  

En la Tabla N.° 122 se muestra el registro del plan de respuesta a los riesgos del proyecto 

habitacional tipo condominio “Edificio Esmeralda”. 

En el caso que un riesgo se llegue a materializar, el director de proyecto es el responsable de activar 

el plan de comunicaciones y generar una solicitud de cambio en el formato descrito en la sección 

4.7. Gestión de las comunicaciones. 

4.8.6. Implementar la respuesta a los riesgos. 

En este proceso de ejecución que es parte gestión del riesgo, el principal objetivo es 

implementar los planes acordados de respuesta a los riesgos, con la finalidad de abordar la 

exposición del riesgo del proyecto, así como minimizar las amenazas y maximizar las 

oportunidades. Para tal efecto, el director de proyectos utiliza el plan de gestión de los riesgos, 

documentos del proyecto, activos de los procesos de la organización y se enfocará en los 10 

riesgos más críticos del proyecto. 

Dentro de las herramientas a utilizar para este proceso es el juicio de experto del director del 

proyecto en el uso de las técnicas necesarias. 

El registro del plan de implementación de la respuesta a los riesgos se describe en el formato 
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morado en la Tabla N.° 115. Los campos adicionales completar se describen a continuación 

Tabla 115.- Formato del plan de contingencia 

 

Proyecto: 

PROYECTO HABITACIONAL TIPO 

CONDOMINIO  

“EDIFICIO ESMERALDA”. 

 

Riesgo Disparador 
Plan de 

contingencia 

Costo plan de 

contingencia 
Responsable 

     

     

     

Elaborado por: Los Autores 

A continuación, se detalla cómo se debe llenar el casillero del análisis cuantitativo de los riesgos 

en el formato: 

• Riesgo: Descripción del riesgo que podría ocurrir y tener un impacto positivo o 

negativo de manera crítica sobre el proyecto. 

• Disparador: Identifica el límite en el cual el riesgo esta pronto a convertirse en 

realidad, es decir, cuando el riesgo se va a materializar. 

• Plan de contingencia: Es el procedimiento de acción que se debe llevar a cabo en 

caso de que se presenten situaciones de riesgo, minimizando los posibles peligros 

que se podrían desencadenar. 

• Costo de Plan de contingencia: Corresponde al valor estimado, la cual el director 

de proyectos asume impactará en la aplicación del plan de contingencia 

• Responsable: Corresponde a la designación de la persona responsable de la 

implementación del plan de respuesta del riesgo. 



724 

La constructora Novocasa dentro de su plan de respuesta ante la presencia de un riesgo que no se 

pueda eliminar, tiene un comité formado por el Gerente técnico, Gerente financiero y director de 

proyectos para dar seguimiento y comprobar que se está llevando a cabo de la manera correcta el 

plan de contingencias de acuerdo a los siguientes niveles de emergencia. 

• Emergencia de grado 1: se ocasiona puntualmente y sus impactos pueden ser 

controlados con los recursos disponibles en el lugar del incidente.  

• Emergencia de grado 2: aquella que para su control requiere tanto de recursos 

disponibles en el área como de recursos externos previstos.  

• Emergencia de grado 3: aquella que por sus condiciones de magnitud e 

implicaciones requiere de todos los recursos tanto internos como externos y la 

participación de los directivos de la arenera. 

El valor obtenido del costo de plan de contingencia será utilizado para las emergencias grado 1, 

dentro del proyecto. En caso de presentarse emergencias de grado 2 y 3, se unirá el Sponsor al 

comité de contingencia para analizar opciones a seguir. 

En la Tabla N.° 124 se muestra el registro del plan de implementación de respuesta a los riesgos 

del proyecto habitacional tipo condominio “Edificio Esmeralda”. 

4.8.7. Monitorear los riesgos. 

En este proceso de monitoreo y control que es parte gestión del riesgo, el principal objetivo es 

implementar los planes acordados de respuesta a los riesgos, hacer seguimiento a los riesgos 

identificados, identificar y analizar nuevos riesgos y evaluar la efectividad del proceso de gestión 

de los riesgos a lo largo del proyecto. Esto permitirá que las decisiones tomadas en el proyecto se 

basen en información actual sobre la exposición al riesgo. Para tal efecto, el director de proyectos 
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utiliza el plan de gestión de los riesgos, información de registro de riesgos e informes de riesgos 

que se presenten durante el proyecto. 

Las reuniones semanales con el personal durante todo el ciclo del proyecto será la herramienta a 

utilizar para este proceso, con la finalidad de analizar los nuevos riesgos  

En caso de que los riesgos sobrepasen el umbral del control siendo este el +/- 5%, se levanta el 

proceso de solicitud de cambio por parte del interesado, mediante el formato de procedimiento de 

control de cambios y registro de aprobación o rechazado que se presenta en la Tabla N.° 116, esta 

solicitud de cambio es revisada y aprobada por director del proyecto quién analizará el costo-

beneficio del cambio. Este análisis se presenta al patrocinador del proyecto quien en conjunto con 

el gerente técnico aceptan, aplazan o rechazan la solicitud del cambio. Los campos adicionales 

completar se describen a continuación: 

Tabla 116.- Formato de Procedimiento de Control de Cambios y Registro de Aprobación o 

Rechazo. 

 

Proyecto: 

PROYECTO HABITACIONAL TIPO 

CONDOMINIO  

“EDIFICIO ESMERALDA”. 

 

N versión ITEM del cambio Motivo del cambio 
Fecha de solicitud del 

cambio 

    

 Solicitado por Revisado por Aprobado/rechazado por 

Nombre    

Cargo    

Firma    

Observación    

Fecha    

Elaborado por: Los Autores 
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A continuación, se detalla cómo se debe llenar el casillero del análisis cuantitativo de los riesgos 

en el formato: 

• N Versión: Descripción de la versión del trabajo a cambiar 

• Ítem de cambio: Descripción de la versión del trabajo a cambiar 

• Motivo del cambio: Descripción del motivo para solicitar el cambio  

• Fecha de solicitud del cambio: Fecha de ingreso de la solicitud 

• Solicitado por: Información de la persona que solicita. 

• Revisado por: Información de la persona que revisa. 

• Aprobado/Rechazado por: Información de la persona que aprueba. 

• Nombre: Descripción de información de la persona. 

• Cargo: Descripción del cargo dentro de la organización 

• Firma: Firma de la persona. 

• Observación: Descripción de alguna observación adicional. 

• Fecha: Fecha que firma la solicitud. 

  



727 

Tabla 117.- Formato del registro de roles, responsabilidades y calendario en los procesos de 

Gestión de los riesgos. 

 

Proyecto: 

PROYECTO HABITACIONAL TIPO 

CONDOMINIO  

“EDIFICIO ESMERALDA”. 

 

Proceso Descripción y Actividades 
Rol Periodicidad de 

Ejecución Elaboración Aprobación 

Planificación de 

Gestión de 

Registros. 

Elaborar plan de Gestión de los 

riesgos. 
Gerente Técnico 

Director de 

Proyectos 
Una vez 

Identificación de 

Riesgos. 

Identificar que riesgos pueden 

afectar al proyecto y documentar sus 

características. 

Gerente Técnico 
Director de 

Proyectos 
Semanal 

Análisis Cualitativo 

de Riesgos 

Evaluar probabilidad e impacto. 

Establecer ranking de importancia. 
Gerente Técnico 

Director de 

Proyectos 

Semanal 

(Si aplica) 

Análisis Cuantitativo 

de Riesgos 

Evaluar probabilidad e impacto. 

Establecer ranking de importancia. 
Gerente Técnico 

Director de 

Proyectos 

Semanal 

(Si aplica) 

Planificación de 

Respuesta a los 

Riesgos 

Definir respuesta a riesgos. Gerente Técnico 
Director de 

Proyectos 

Semanal 

(Si aplica) 

Elaborado por: Los Autores 

Tabla 118.- Formato de registro de los riesgos 

 

Proyecto: 

PROYECTO HABITACIONAL TIPO 

CONDOMINIO 

 “EDIFICIO ESMERALDA”. 

 

ITEM CAUSA EVENTO/ RIESGO EFECTO 

R1 
A causa de nuevos requerimientos 

del patrocinador 

Podría ocasionar cambios no 

documentados en el alcance del proyecto 

Cuyo efecto sería un sobrecosto 

en el proyecto 

R2 
A causa de nuevos requerimientos 

del patrocinador 

Podría provocar cambios no controlados 

en la ejecución del proyecto 

Cuyo efecto sería un sobrecosto 

en el proyecto 

R3 
A causa de un proceso deficiente de 

selección del personal 

Podría ocasionar una baja efectividad del 

equipo de gestión del proyecto 

Cuyo efecto sería un bajo 

rendimiento del personal 

administrativo y de campo 
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ITEM CAUSA EVENTO/ RIESGO EFECTO 

R4 

A causa de falta de experiencia del 

personal encargado de la planeación 

del proyecto 

Podría provocar una falta de capacidad 

para evaluación el entorno para formular 

las estrategias del proyecto 

Cuyo efecto sería problemas con 

la claridad del alcance del 

proyecto 

R5 

A causa de la falta de conocimiento 

y experiencia del personal para la 

obra 

Podría ocasionar que existan accidentes en 

la obra 

Cuyo efecto sería un retraso en el 

cronograma 

R6 
A causa de fallas en la logística para 

establecer proveedores 

Podría causar demoras en la compra de los 

materiales y equipos 

Cuyo efecto sería un retraso en el 

cronograma 

R7 
A causa de escasa supervisión y 

revisión de los planos estructurales 

Podría provocar que existan errores en la 

digitalización de los diseños 

Cuyo efecto sería un retraso en el 

cronograma 

R8 
A causa de la crisis financiera en el 

Ecuador 

Podría ocasionar que NovoCasa no cuente 

con los recursos financieros disponibles 

para el proyecto 

Cuyo efecto sería la suspensión 

del proyecto 

R9 
A causa de falta de disponibilidad de 

recursos financieros de NovoCasa 

Podría ocurrir el incumplimiento de pago 

de nómina 

Cuyo efecto sería la suspensión 

del proyecto 

R10 
A causa de excesivas lluvias en el 

sector 

Podrían provocar deslizamientos de tierra 

que impidan la entrega de materiales en la 

obra 

Cuyo efecto sería un retraso en el 

cronograma 

R11 
A causa de falta de mantenimiento a 

las maquinarias usadas en la obra 

Podría ocasionar que haya fallas en los 

equipos 

Cuyo efecto sería suspensión en 

las actividades de construcción 

R12 
A causa de paro de la comunidad 

indígena 

Podría ocurrir el cierre de las vías 

principales de acceso a la obra 

Cuyo efecto sería un retraso en el 

cronograma 

R13 
A causa de excesivas lluvias en el 

sector 

Podría provocar que los materiales de la 

obra se deterioren de manera rápida 

Cuyo efecto sería un sobrecosto 

en el proyecto 

O14 
A causa de la experiencia del 

residente de obra 

Podría causar que se organice al personal 

de obra por fases 

Cuyo efecto sería un adelanto en 

el cronograma 

O15 
A causa de la disponibilidad de 

recursos financieros para el proyecto 

Podría causar que se asigne mayor mano 

de obra a la construcción del proyecto 

Cuyo efecto sería un adelanto en 

el cronograma 

R16 

A causa de falta de stock de 

materiales por parte de los 

proveedores 

Podría causar que se retrase el proceso de 

construcción de las viviendas 

Cuyo efecto sería un retraso en el 

cronograma 

R17 
A causa de falta de aprobación de los 

permisos de construcción 

Podría causar que se retrase la fase de 

arranque de obra 

Cuyo efecto sería un retraso en el 

cronograma 

R19 
A causa de la falta de personal de 

seguridad en la construcción 
Podría causar robos de material de la obra 

Cuyo efecto sería un sobrecosto 

en el proyecto 

R20 
A causa de falta de señalización en 

obra 

Podría causar confusión en zonas de 

trabajo 

Cuyo efecto podría ser lesiones 

menores de visitantes y 

trabajadores 

R21 
A causa de falta de implemento de 

seguridad para el personal 
Podría causar lesiones en el personal  

Cuyo efecto sería afectaciones en 

la salud del personal 

R22 
A causa de exceso de personal 

realizando una actividad 

Podría causar demora en procesos 

constructivos alternos 

Cuyo efecto sería un retraso en el 

cronograma 

R23 
A causa de sobre estoqueo de 

material en obra 

Podría causar falta de espacio para 

movilizar el personal  

Cuyo efecto sería un retraso en el 

cronograma 

R24 
A causa de la falta de bodega de 

construcción 
Podría causar robos de material de la obra 

Cuyo efecto sería un sobrecosto 

en el proyecto 

R25 
A causa de una mala calidad de los 

materiales entregados 

Podría causar que demoliciones y retiro de 

material de estructuras no aprobadas 

Cuyo efecto sería un sobrecosto 

en el proyecto 

R26 
A causa de ausentismo del personal 

de trabajo 

Podría causar que las actividades no 

cuenten con el personal necesario para su 

ejecución 

Cuyo efecto sería un retraso en el 

cronograma 

R27 
A causa de utilización incorrectas de 

materiales de construcción 
Podría causar paralizaciones en obra 

Cuyo efecto sería un sobrecosto 

en el proyecto 

R28 
A causa de una lesión del personal 

de construcción 

Podría causar paralizaciones en las 

actividades laborales 

Cuyo efecto sería un sobrecosto 

en el proyecto 

R29 
A causa de una mala planificación de 

desalojo de la excavación 

Podría causar retrasos en temas de avance 

de obra 

Cuyo efecto sería un bajo 

rendimiento en el avance de obra 

R30 
A causa de una mala instalación de 

la iluminación de las viviendas 

Podría causar daños eléctricos en los 

departamentos 

Cuyo efecto sería un sobrecosto 

en el proyecto 
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ITEM CAUSA EVENTO/ RIESGO EFECTO 

O31 
A causa de una importación de 

acabados para el proyecto. 

Podría ocasionar un ahorro importante en 

el costo por m2 del edificio 

Cuyo efecto sería un ahorro 

significativo en el flujo de casa 

O32 

A causa de la obtención de una línea 

de crédito de 90 días con los 

proveedores locales 

Podría ocasionar la obtención de flujo 

corriente para el avance de obra 

Cuyo efecto sería un ahorro 

significativo en el flujo de casa 

O33 
A causa de una rapidez en la entrega 

de las viviendas 

Podría ocasionar la obtención de flujo 

corriente para el avance de obra 

Cuyo efecto sería un ahorro en el 

valor total de la edificación 

R34 A causa de un accidente laboral 
Podría haber escasez de personal en la 

construcción  

Cuyo efecto sería un retraso en el 

cronograma 

R35 
A causa del seguimiento no 

adecuado de la obra 

Podría no cumplirse con los estándares 

requeridos de construcción 

Cuyo efecto sería una no 

aceptación de la obra final  

R36 
A causa de falta de comunicación 

dentro de la ejecución del proyecto 

Podría ocasionar una descoordinación en 

la ejecución de los trabajos en la obra  

Cuyo efecto sería el 

incumplimiento de los criterios 

de aceptación en la obra  

R37 

A causa de un deficiente control del 

inventario y stock de materiales e 

insumos 

Podría ocasionar una pérdida de materiales 

e insumos para la construcción  

Cuyo efecto sería gastos 

adicionales en el presupuesto 

O38 
A causa de la experiencia y trabajo a 

conciencia del director de proyectos 

Podría ocasionar un trabajo óptimo y 

eficiente en la ejecución del proyecto 

Cuyo efecto sería un ahorro para 

el proyecto 

R39 
A causa de la inexperiencia de los 

soldadores 

Podría ocasionar la no aprobación de la 

inspección de soldadura en la obra 

estructural 

Cuyo efecto un retraso en el 

cronograma e incremento de la 

inversión 

O40 
A causa de una efectiva socialización 

del proyecto 

Podría ocasionar el conocimiento 

adecuado de los habitantes del sector sobre 

el proyecto 

Cuyo efecto sería la aceptación 

del proyecto en la comunidad 

R41 
A causa de un deficiente trabajo de 

cerramiento del área de construcción 

Podría ocasionar accidentes a personas 

ajenas al proyecto 

Cuyo efecto sería la paralización 

del proyecto 

R42 
A causa de la falta de capacitación al 

personal previa la construcción  

Podría ocasionar la descoordinación en las 

fases de ejecución  

Cuyo efecto sería un retraso en el 

cronograma 

R43 
A causa de una recesión económica 

en el país  
Podría ocasionar la escasez de materiales 

Cuyo efecto sería un sobrecosto 

en el proyecto 

R44 

A causa de una deficiente 

socialización del proyecto con el 

personal directivo 

Podría ocasionar conflictos en la 

interpretación de los contratos 

Cuyo efecto sería un retraso en el 

cronograma 

R45 

A causa de la falta de seguimiento y 

registro de novedades en la etapa de 

ejecución  

Podría ocasionar que escenario parecidos 

vuelva a aparecer en otras etapas del 

proyecto 

Cuyo efecto sería un sobrecosto 

en el proyecto 

O46 

A causa de una revisión oportuna de 

los factores de riesgo dentro de la 

construcción  

Podría ocasionar el cumplimiento efectivo 

de las actividades 

Cuyo efecto sería un adelanto en 

el cronograma  

O47 

A causa de una ejecución con 

estándares de calidad altos y un buen 

diseño paisajístico  

Podría ocasionar el reconocimiento por 

parte de las autoridades como una 

contribución al ornato de la ciudad 

Cuyo efecto sería un proyecto 

emblemático ejemplo de buenas 

prácticas  

R48 
A causa de problema Legal con la 

Fiscalización 

Podría causar la paralización momentánea 

del proyecto 

Cuyo efecto sería la paralización 

de las actividades por un cierto 

tiempo. 

R49 

A causa de la falta recurrente del 

Superintendente de Fiscalización a la 

obra 

Podría causar retrasos de liberación de 

procesos de construcción 

Cuyo efecto sería la paralización 

de las actividades por un cierto 

tiempo. 

R50 
A causa de la falta recurrente del 

Superintendente de Obra 

Podría causar retrasos de ejecución de 

proyecto 

Cuyo efecto sería la paralización 

de las actividades por un cierto 

tiempo. 

Elaborado por: Los Autores  



730 

Tabla 119.- Formato del análisis cualitativo de los riesgos. 

 

Proyecto: 

PROYECTO HABITACIONAL TIPO 

CONDOMINIO  

“EDIFICIO ESMERALDA”. 

 

ITEM Causa Evento/ riesgo Efecto Probabilidad Impacto Riesgo 

Momento en que 

podría ocurrir el 

riesgo 

R1 

A causa de nuevos 

requerimientos del 

patrocinador 

Podría ocasionar 

cambios no 

documentados en 

el alcance del 

proyecto 

Cuyo efecto 

sería un 

sobrecosto en el 

proyecto 

4 5 20 

Fase Gestión del 

Proyecto - Durante la 

generación de 

Documentos del 

proyecto 

R2 

A causa de nuevos 

requerimientos del 

patrocinador 

Podría provocar 

cambios no 

controlados en la 

ejecución del 

proyecto 

Cuyo efecto 

sería un 

sobrecosto en el 

proyecto 

4 5 20 

Fase Gestión del 

Proyecto - Durante la 

implementación del 

Plan para la gestión 

del proyecto 

R3 

A causa de un 

proceso deficiente 

de selección del 

personal 

Podría ocasionar 

una baja 

efectividad del 

equipo de 

gestión del 

proyecto 

Cuyo efecto 

sería un bajo 

rendimiento del 

personal 

administrativo 

y de campo 

4 3 12 

Fase Contractual - 

Durante la 

Contratación de 

personal 

R4 

A causa de falta 

de experiencia del 

personal 

encargado de la 

planeación del 

proyecto 

Podría provocar 

una falta de 

capacidad para 

evaluación el 

entorno para 

formular las 

estrategias del 

proyecto 

Cuyo efecto 

sería problemas 

con la claridad 

del alcance del 

proyecto 

3 4 12 

Fase Gestión del 

Proyecto - Durante la 

elaboración del Plan 

para la gestión del 

proyecto 

R5 

A causa de la falta 

de conocimiento y 

experiencia del 

personal para la 

obra 

Podría ocasionar 

que existan 

accidentes en la 

obra 

Cuyo efecto 

sería un retraso 

en el 

cronograma 

3 4 12 

Fase Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

R6 

A causa de fallas 

en la logística 

para establecer 

proveedores 

Podría causar 

demoras en la 

compra de los 

materiales y 

equipos 

Cuyo efecto 

sería un retraso 

en el 

cronograma 

4 5 20 

Fase Contractual - 

Durante la Emisión 

de órdenes de 

servicio para 

suministro 

R7 

A causa de escasa 

supervisión y 

revisión de los 

planos 

estructurales 

Podría provocar 

que existan 

errores en la 

digitalización de 

los diseños 

Cuyo efecto 

sería un retraso 

en el 

cronograma 

2 3 6 

Fase Diseño y 

Estudios - Durante el 

Diseño de la 

Ingeniería Estructural 
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ITEM Causa Evento/ riesgo Efecto Probabilidad Impacto Riesgo 

Momento en que 

podría ocurrir el 

riesgo 

R8 

A causa de la 

crisis financiera 

en el Ecuador 

Podría ocasionar 

que NovoCasa 

no cuente con los 

recursos 

financieros 

disponibles para 

el proyecto 

Cuyo efecto 

sería la 

suspensión del 

proyecto 

2 5 10 

Fase Contractual - 

Durante la Emisión 

de órdenes de 

servicio para 

suministro 

R9 

A causa de falta 

de disponibilidad 

de recursos 

financieros de 

NovoCasa 

Podría ocurrir el 

incumplimiento 

de pago de 

nómina 

Cuyo efecto 

sería la 

suspensión del 

proyecto 

2 2 4 

Fase Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

R10 

A causa de 

excesivas lluvias 

en el sector 

Podrían provocar 

deslizamientos 

de tierra que 

impidan la 

entrega de 

materiales en la 

obra 

Cuyo efecto 

sería un retraso 

en el 

cronograma 

4 1 4 

Fase Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

R11 

A causa de falta 

de mantenimiento 

a las maquinarias 

usadas en la obra 

Podría ocasionar 

que haya fallas 

en los equipos 

Cuyo efecto 

sería 

suspensión en 

las actividades 

de construcción 

3 1 3 

Fase Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

R12 

A causa de paro 

de la comunidad 

indígena 

Podría ocurrir el 

cierre de las vías 

principales de 

acceso a la obra 

Cuyo efecto 

sería un retraso 

en el 

cronograma 

1 3 3 

Fase Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

R13 

A causa de 

excesivas lluvias 

en el sector 

Podría provocar 

que los 

materiales de la 

obra se 

deterioren de 

manera rápida 

Cuyo efecto 

sería un 

sobrecosto en el 

proyecto 

2 3 6 

Fase Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

O14 

A causa de la 

experiencia del 

residente de obra 

Podría causar 

que se organice 

al personal de 

obra por fases 

Cuyo efecto 

sería un 

adelanto en el 

cronograma 

4 5 20 

Fase Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

O15 

A causa de la 

disponibilidad de 

recursos 

financieros para el 

proyecto 

Podría causar 

que se asigne 

mayor mano de 

obra a la 

construcción del 

proyecto 

Cuyo efecto 

sería un 

adelanto en el 

cronograma 

3 5 15 

Fase Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 
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ITEM Causa Evento/ riesgo Efecto Probabilidad Impacto Riesgo 

Momento en que 

podría ocurrir el 

riesgo 

R16 

A causa de falta 

de stock de 

materiales por 

parte de los 

proveedores 

Podría causar 

que se retrase el 

proceso de 

construcción de 

las viviendas 

Cuyo efecto 

sería un retraso 

en el 

cronograma 

2 4 8 

Fase Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

R17 

A causa de falta 

de aprobación de 

los permisos de 

construcción 

Podría causar 

que se retrase la 

fase de arranque 

de obra 

Cuyo efecto 

sería un retraso 

en el 

cronograma 

3 4 12 

Fase Contractual - 

Durante la Emisión 

de órdenes de 

servicio para 

suministro 

R18 

A causa de no 

aplicar un marco 

metodológico para 

desarrollar el 

proyecto 

Podría causar 

Descripción 

errada de cada 

uno de los 

paquetes de 

trabajo que 

requiere el 

proyecto 

Cuyo efecto 

sería un retraso 

en el 

cronograma 

3 5 15 

Fase Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

R19 

A causa de la falta 

de personal de 

seguridad en la 

construcción 

Podría causar 

robos de material 

de la obra 

Cuyo efecto 

sería un 

sobrecosto en el 

proyecto 

2 4 8 

Fase Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

R20 

A causa de falta 

de señalización en 

obra 

Podría causar 

confusión en 

zonas de trabajo 

Cuyo efecto 

podría ser 

lesiones 

menores de 

visitantes y 

trabajadores 

1 3 3 

Fase Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

R21 

A causa de falta 

de implemento de 

seguridad para el 

personal 

Podría causar 

lesiones en el 

personal  

Cuyo efecto 

sería 

afectaciones en 

la salud del 

personal 

3 4 12 

Fase Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

R22 

A causa de exceso 

de personal 

realizando una 

actividad 

Podría causar 

demora en 

procesos 

constructivos 

alternos 

Cuyo efecto 

sería un retraso 

en el 

cronograma 

2 3 6 

Fase Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

R23 

A causa de sobre 

estoqueo de 

material en obra 

Podría causar 

falta de espacio 

para movilizar el 

personal  

Cuyo efecto 

sería un retraso 

en el 

cronograma 

4 2 8 

Fase Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

R24 

A causa de la falta 

de bodega de 

construcción 

Podría causar 

robos de material 

de la obra 

Cuyo efecto 

sería un 

sobrecosto en el 

proyecto 

2 4 8 

Fase Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

R25 

A causa de una 

mala calidad de 

los materiales 

entregados 

Podría causar 

que 

demoliciones y 

retiro de material 

de estructuras no 

aprobadas 

Cuyo efecto 

sería un 

sobrecosto en el 

proyecto 

2 4 8 

Fase Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 
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ITEM Causa Evento/ riesgo Efecto Probabilidad Impacto Riesgo 

Momento en que 

podría ocurrir el 

riesgo 

R26 

A causa de 

ausentismo del 

personal de 

trabajo 

Podría causar 

que las 

actividades no 

cuenten con el 

personal 

necesario para su 

ejecución 

Cuyo efecto 

sería un retraso 

en el 

cronograma 

3 4 12 

Fase Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

R27 

A causa de 

utilización 

incorrectas de 

materiales de 

construcción 

Podría causar 

paralizaciones en 

obra 

Cuyo efecto 

sería un 

sobrecosto en el 

proyecto 

1 5 5 

Fase Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

R28 

A causa de una 

lesión del personal 

de construcción 

Podría causar 

paralizaciones en 

las actividades 

laborales 

Cuyo efecto 

sería un 

sobrecosto en el 

proyecto 

3 4 12 

Fase Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

R29 

A causa de una 

mala planificación 

de desalojo de la 

excavación 

Podría causar 

retrasos en temas 

de avance de 

obra 

Cuyo efecto 

sería un bajo 

rendimiento en 

el avance de 

obra 

2 4 8 

Fase Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

R30 

A causa de una 

mala instalación 

de la iluminación 

de las viviendas 

Podría causar 

daños eléctricos 

en los 

departamentos 

Cuyo efecto 

sería un 

sobrecosto en el 

proyecto 

2 4 8 

Fase Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

O31 

A causa de una 

importación de 

acabados para el 

proyecto. 

Podría ocasionar 

un ahorro 

importante en el 

costo por m2 del 

edificio 

Cuyo efecto 

sería un ahorro 

significativo en 

el flujo de casa 

2 5 10 

Fase Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

O32 

A causa de la 

obtención de una 

línea de crédito de 

90 días con los 

proveedores 

locales 

Podría ocasionar 

la obtención de 

flujo corriente 

para el avance de 

obra 

Cuyo efecto 

sería un ahorro 

significativo en 

el flujo de casa 

4 4 16 

Fase Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

O33 

A causa de una 

rapidez en la 

entrega de las 

viviendas 

Podría ocasionar 

la obtención de 

flujo corriente 

para el avance de 

obra 

Cuyo efecto 

sería un ahorro 

en el valor total 

de la 

edificación 

2 5 10 

Fase Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

R34 
A causa de un 

accidente laboral 

Podría haber 

escasez de 

personal en la 

construcción  

Cuyo efecto 

sería un retraso 

en el 

cronograma 

4 3 12 

Fase Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 
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ITEM Causa Evento/ riesgo Efecto Probabilidad Impacto Riesgo 

Momento en que 

podría ocurrir el 

riesgo 

R35 

A causa del 

seguimiento no 

adecuado de la 

obra 

Podría no 

cumplirse con 

los estándares 

requeridos de 

construcción 

Cuyo efecto 

sería una no 

aceptación de la 

obra final  

2 5 10 

Fase Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

R36 

A causa de falta 

de comunicación 

dentro de la 

ejecución del 

proyecto 

Podría ocasionar 

una 

descoordinación 

en la ejecución 

de los trabajos en 

la obra  

Cuyo efecto 

sería el 

incumplimiento 

de los criterios 

de aceptación 

en la obra  

2 5 10 

Fase Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

R37 

A causa de un 

deficiente control 

del inventario y 

stock de 

materiales e 

insumos 

Podría ocasionar 

una pérdida de 

materiales e 

insumos para la 

construcción  

Cuyo efecto 

sería gastos 

adicionales en 

el presupuesto 

3 3 9 

Fase Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

O38 

A causa de la 

experiencia y 

trabajo a 

conciencia del 

director de 

proyectos 

Podría ocasionar 

un trabajo 

óptimo y 

eficiente en la 

ejecución del 

proyecto 

Cuyo efecto 

sería un ahorro 

para el proyecto 

4 5 20 

Fase Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

R39 

A causa de la 

inexperiencia de 

los soldadores 

Podría ocasionar 

la no aprobación 

de la inspección 

de soldadura en 

la obra 

estructural 

Cuyo efecto un 

retraso en el 

cronograma e 

incremento de 

la inversión 

3 4 12 

Fase Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

O40 

A causa de una 

efectiva 

socialización del 

proyecto 

Podría ocasionar 

el conocimiento 

adecuado de los 

habitantes del 

sector sobre el 

proyecto 

Cuyo efecto 

sería la 

aceptación del 

proyecto en la 

comunidad 

4 3 12 
Fase Diseño y 

Estudios  

R41 

A causa de un 

deficiente trabajo 

de cerramiento del 

área de 

construcción 

Podría ocasionar 

accidentes a 

personas ajenas 

al proyecto 

Cuyo efecto 

sería la 

paralización del 

proyecto 

2 4 8 

Fase Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

R42 

A causa de la falta 

de capacitación al 

personal previa la 

construcción  

Podría ocasionar 

la 

descoordinación 

en las fases de 

ejecución  

Cuyo efecto 

sería un retraso 

en el 

cronograma 

3 4 12 
Fase previa a la 

construcción  

R43 

A causa de una 

recesión 

económica en el 

país  

Podría ocasionar 

la escasez de 

materiales 

Cuyo efecto 

sería un 

sobrecosto en el 

proyecto 

3 4 12 

Fase Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 
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ITEM Causa Evento/ riesgo Efecto Probabilidad Impacto Riesgo 

Momento en que 

podría ocurrir el 

riesgo 

R44 

A causa de una 

deficiente 

socialización del 

proyecto con el 

personal directivo 

Podría ocasionar 

conflictos en la 

interpretación de 

los contratos 

Cuyo efecto 

sería un retraso 

en el 

cronograma 

2 4 8 
Fase previa a la 

construcción  

R45 

A causa de la falta 

de seguimiento y 

registro de 

novedades en la 

etapa de ejecución  

Podría ocasionar 

que escenario 

parecidos vuelva 

a aparecer en 

otras etapas del 

proyecto 

Cuyo efecto 

sería un 

sobrecosto en el 

proyecto 

2 4 8 

Fase Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

O46 

A causa de una 

revisión oportuna 

de los factores de 

riesgo dentro de la 

construcción  

Podría ocasionar 

el cumplimiento 

efectivo de las 

actividades 

Cuyo efecto 

sería un 

adelanto en el 

cronograma  

4 5 20 

Fase Previa - Fase 

Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

O47 

A causa de una 

ejecución con 

estándares de 

calidad altos y un 

buen diseño 

paisajístico  

Podría ocasionar 

el 

reconocimiento 

por parte de las 

autoridades 

como una 

contribución al 

ornato de la 

ciudad 

Cuyo efecto 

sería un 

proyecto 

emblemático 

ejemplo de 

buenas 

prácticas  

4 4 16 
Fase Final de entrega 

y cierre del proyecto 

R48 

A causa de 

problema Legal 

con la 

Fiscalización 

Podría causar la 

paralización 

momentánea del 

proyecto 

Cuyo efecto 

sería la 

paralización de 

las actividades 

por un cierto 

tiempo. 

1 5 5 
Fase de ejecución de 

proyecto 

R49 

A causa de la falta 

recurrente del 

Superintendente 

de Fiscalización a 

la obra 

Podría causar 

retrasos de 

liberación de 

procesos de 

construcción 

Cuyo efecto 

sería la 

paralización de 

las actividades 

por un cierto 

tiempo. 

3 4 12 
Fase de ejecución de 

proyecto 

R50 

A causa de la falta 

recurrente del 

Superintendente 

de Obra 

Podría causar 

retrasos de 

ejecución de 

proyecto 

Cuyo efecto 

sería la 

paralización de 

las actividades 

por un cierto 

tiempo. 

3 4 12 
Fase de ejecución de 

proyecto 

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 120.- Matriz de Probabilidad e Impacto Riesgos Negativos 

Muy Alta 

(5) 
      

 

  

Alta 

(4) 
 

R16  R23  

R10 
R17  R3 R34  R1, R2 R6 

 

 
Riesgo 

alto 

Medio 

(3) 
 R11  R37 

 R26 R4 R5 

R21 R28 R39 

R42 R43 R49 

R50 

R18 

 

 
Riesgo 

medio 

Bajo 

(2) 
 R9 R7,R22 R13 

R25 R19 R24 

R29 R30 R41 

R44 R45 

R8 R35 R36 

 

 
Riesgo 

bajo 

Muy Bajo 

(1) 
  R12 R20  R27 R48 

 

  

 
Insignificante 

(1) 

Menor 

(2) 

Moderado 

(3) 

Mayor 

(4) 

Catastrófico 

(5) 

   

Elaborado por: Los Autores 

Tabla 121.- Matriz de Probabilidad e Impacto Riesgos Positivos 

Muy Alta 

(5) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Alta 

(4) 
  O40 

O32 

O47  

 

O14 O38 

O46 

 

 
Riesgo 

alto 

Medio 

(3) 
    015 

 

 
Riesgo 

medio 

Bajo 

(2) 
    O31 033 

 

 
Riesgo 

bajo 

Muy Bajo 

(1) 
     

 

  

 
Insignificante 

(1) 

Menor 

(2) 

Moderado 

(3) 

Mayor 

(4) 

Catastrófico 

(5) 

   

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 122.- Formato del análisis Cuantitativo de los riesgos 

 

Proyecto: PROYECTO HABITACIONAL TIPO CONDOMINIO “EDIFICIO ESMERALDA”. 

 

 IMPACTO EN DOLARES  

ITEM Causa Evento/ riesgo Efecto Probabilidad Impacto Riesgo 
Momento en que 

podría ocurrir el 

riesgo 

Probabilidad 

cuantificada 
Extras costos Multas Calidad Total VME 

R1 

A causa de nuevos 

requerimientos del 

patrocinador 

Podría ocasionar 

cambios no 

documentados en el 

alcance del proyecto 

Cuyo efecto sería 

un sobrecosto en el 

proyecto 

4 5 20 

Entregable Gestión 

del Proyecto - 

Durante la 

generación de 

Documentos del 

proyecto 

70%  $ 200.00   $                 -     $    1,550.00   $       1,750.00   $ (1,225.00) 

R2 

A causa de nuevos 

requerimientos del 

patrocinador 

Podría provocar 

cambios no 

controlados en la 

ejecución del proyecto 

Cuyo efecto sería 

un sobrecosto en el 

proyecto 

4 5 20 

Entregable Gestión 

del Proyecto - 

Durante la 

implementación del 

Plan para la gestión 

del proyecto 

70%  $ 200.00   $                 -     $    1,550.00   $       1,750.00   $ (1,225.00) 

R3 

A causa de un proceso 

deficiente de selección 

del personal 

Podría ocasionar una 

baja efectividad del 

equipo de gestión del 

proyecto 

Cuyo efecto sería 

un bajo 

rendimiento del 

personal 

administrativo y de 

campo 

4 3 12 

Entregable 

Contractual - 

Durante la 

Contratación de 

personal 

70%  $ 1,000.00   $                 -     $                -     $       1,000.00   $ (700.00) 

R4 

A causa de falta de 

experiencia del personal 

encargado de la 

planeación del proyecto 

Podría provocar una 

falta de capacidad para 

evaluación el entorno 

para formular las 

estrategias del 

proyecto 

Cuyo efecto sería 

problemas con la 

claridad del 

alcance del 

proyecto 

3 4 12 

Entregable Gestión 

del Proyecto - 

Durante la 

elaboración del 

Plan para la gestión 

del proyecto 

45%  $ 500.00   $                 -     $    1,000.00   $       1,500.00    $ (675.00) 

R5 

A causa de la falta de 

conocimiento y 

experiencia del personal 

para la obra 

Podría ocasionar que 

existan accidentes en 

la obra 

Cuyo efecto sería 

un retraso en el 

cronograma 

3 4 12 

Entregable 

Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

45%  $ 261,000.00   $                 -     $                -     $   261,000.00   $ (117,450.00) 

R6 

A causa de fallas en la 

logística para establecer 

proveedores 

Podría causar demoras 

en la compra de los 

materiales y equipos 

Cuyo efecto sería 

un retraso en el 

cronograma 

4 5 20 

Entregable 

Contractual - 

Durante la Emisión 

de órdenes de 

servicio para 

suministro 

65%  $   15,000.00   $                 -     $                -     $     15,000.00    $ (9,750.00) 

R7 

A causa de escasa 

supervisión y revisión 

de los planos 

estructurales 

Podría provocar que 

existan errores en la 

digitalización de los 

diseños 

Cuyo efecto sería 

un retraso en el 

cronograma 

2 3 6 

Entregable Diseño 

y Estudios - 

Durante el Diseño 

de la Ingeniería 

Estructural 

60%  $      2,500.00   $                 -     $       700.00   $       3,200.00    $ (1,920.00) 
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 IMPACTO EN DOLARES  

ITEM Causa Evento/ riesgo Efecto Probabilidad Impacto Riesgo 
Momento en que 

podría ocurrir el 

riesgo 

Probabilidad 

cuantificada 
Extras costos Multas Calidad Total VME 

R8 
A causa de la crisis 

financiera en el Ecuador 

Podría ocasionar que 

NovoCasa no cuente 

con los recursos 

financieros 

disponibles para el 

proyecto 

Cuyo efecto sería 

la suspensión del 

proyecto 

2 5 10 

Entregable 

Contractual - 

Durante la Emisión 

de órdenes de 

servicio para 

suministro 

20%  $ 500,000.00   $                 -     $                -     $   500,000.00    $ (100,000.00) 

R9 

A causa de falta de 

disponibilidad de 

recursos financieros de 

NovoCasa 

Podría ocurrir el 

incumplimiento de 

pago de nómina 

Cuyo efecto sería 

la suspensión del 

proyecto 

2 2 4 

Entregable 

Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

15%  $ 500,000.00   $                 -     $                -     $   500,000.00  $ (75,000.00) 

R10 
A causa de excesivas 

lluvias en el sector 

Podrían provocar 

deslizamientos de 

tierra que impidan la 

entrega de materiales 

en la obra 

Cuyo efecto sería 

un retraso en el 

cronograma 

4 1 4 

EntregableConstruc

ción Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

60%  $ 1,440.00   $                 -     $                -     $       1,440.00  $ (864.00) 

R11 

A causa de falta de 

mantenimiento a las 

maquinarias usadas en 

la obra 

Podría ocasionar que 

haya fallas en los 

equipos 

Cuyo efecto sería 

suspensión en las 

actividades de 

construcción 

3 1 3 

Entregable 

Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

45%  $ 10,000.00   $                 -     $                -     $     10,000.00   $ (4,500.00) 

R12 
A causa de paro de la 

comunidad indígena 

Podría ocurrir el cierre 

de las vías principales 

de acceso a la obra 

Cuyo efecto sería 

un retraso en el 

cronograma 

1 3 3 

Entregable 

Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

10%  $ 1,440.00   $                 -     $                -     $       1,440.00   $ (144.00) 

R13 
A causa de excesivas 

lluvias en el sector 

Podría provocar que 

los materiales de la 

obra se deterioren de 

manera rápida 

Cuyo efecto sería 

un sobrecosto en el 

proyecto 

2 3 6 

Entregable 

Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

15% 
 $                

3,500.00  
 $                 -     $                -     $       3,500.00   $ (525.00) 

O14 

A causa de la 

experiencia del residente 

de obra 

Podría causar que se 

organice al personal 

de obra por fases 

Cuyo efecto sería 

un adelanto en el 

cronograma 

4 5 20 

Entregable 

Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

65%  $ 500.00   $                 -     $                -     $          500.00   $ 325.00  

O15 

A causa de la 

disponibilidad de 

recursos financieros 

para el proyecto 

Podría causar que se 

asigne mayor mano de 

obra a la construcción 

del proyecto 

Cuyo efecto sería 

un adelanto en el 

cronograma 

3 5 15 

Entregable 

Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

50%  $ 30,000.00   $                 -     $                -     $     30,000.00   $ 15,000.00  

R16 

A causa de falta de 

stock de materiales por 

parte de los proveedores 

Podría causar que se 

retrase el proceso de 

construcción de las 

viviendas 

Cuyo efecto sería 

un retraso en el 

cronograma 

2 4 8 

Entregable 

Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

20%  $ 3,500.00   $                 -     $                -     $       3,500.00   $ (700.00) 
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 IMPACTO EN DOLARES  

ITEM Causa Evento/ riesgo Efecto Probabilidad Impacto Riesgo 
Momento en que 

podría ocurrir el 

riesgo 

Probabilidad 

cuantificada 
Extras costos Multas Calidad Total VME 

R17 

A causa de falta de 

aprobación de los 

permisos de 

construcción 

Podría causar que se 

retrase la fase de 

arranque de obra 

Cuyo efecto sería 

un retraso en el 

cronograma 

3 4 12 

Entregable 

Contractual - 

Durante la Emisión 

de órdenes de 

servicio para 

suministro 

30%  $ 2,000.00   $                 -     $                -     $       2,000.00   $ (600.00) 

R18 

A causa de no aplicar un 

marco metodológico 

para desarrollar el 

proyecto 

Podría causar 

Descripción errada de 

cada uno de los 

paquetes de trabajo 

que requiere el 

proyecto  

Cuyo efecto sería 

un retraso en el 

cronograma 

3 5 15 

Entregable 

Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

40%  $ 15,000.00   $                 -     $                -     $     15,000.00   $ (6,000.00) 

R19 

A causa de la falta de 

personal de seguridad en 

la construcción 

Podría causar robos de 

material de la obra 

Cuyo efecto sería 

un sobrecosto en el 

proyecto 

2 4 8 

Entregable 

Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

20%  $ 10,000.00   $   15,000.00   $                -     $     25,000.00   $ (5,000.00) 

R20 
A causa de falta de 

señalización en obra 

Podría causar 

confusión en zonas de 

trabajo 

Cuyo efecto podría 

ser lesiones 

menores de 

visitantes y 

trabajadores 

1 3 3 

Entregable 

Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

10%  $   2,000.00   $                 -     $                -     $       2,000.00   $ (200.00) 

R21 

A causa de falta de 

implemento de 

seguridad para el 

personal 

Podría causar lesiones 

en el personal  

Cuyo efecto sería 

afectaciones en la 

salud del personal 

3 4 12 

Entregable 

Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

30%   $   1,500.00   $                 -     $                -     $       1,500.00   $ (450.00) 

R22 

A causa de exceso de 

personal realizando una 

actividad 

Podría causar demora 

en procesos 

constructivos alternos 

Cuyo efecto sería 

un retraso en el 

cronograma 

2 3 6 

Entregable 

Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

20% $   500.00   $                 -     $                -     $          500.00   $ (100.00) 

R23 

A causa de sobre 

estoqueo de material en 

obra 

Podría causar falta de 

espacio para movilizar 

el personal  

Cuyo efecto sería 

un retraso en el 

cronograma 

4 2 8 

Entregable 

Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

51%   $   700.00   $                 -     $                -     $          700.00   $ (357.00) 

R24 
A causa de la falta de 

bodega de construcción 

Podría causar robos de 

material de la obra 

Cuyo efecto sería 

un sobrecosto en el 

proyecto 

2 4 8 

Entregable 

Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

11%   $   2,000.00   $                 -     $                -     $       2,000.00   $ (220.00) 

R25 

A causa de una mala 

calidad de los materiales 

entregados 

Podría causar que 

demoliciones y retiro 

de material de 

estructuras no 

aprobadas 

Cuyo efecto sería 

un sobrecosto en el 

proyecto 

2 4 8 

Entregable 

Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

15%   $   15,000.00   $     7,000.00   $                -     $     22,000.00   $ (3,300.00) 
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 IMPACTO EN DOLARES  

ITEM Causa Evento/ riesgo Efecto Probabilidad Impacto Riesgo 
Momento en que 

podría ocurrir el 

riesgo 

Probabilidad 

cuantificada 
Extras costos Multas Calidad Total VME 

R26 
A causa de ausentismo 

del personal de trabajo 

Podría causar que las 

actividades no cuenten 

con el personal 

necesario para su 

ejecución 

Cuyo efecto sería 

un retraso en el 

cronograma 

3 4 12 

Entregable 

Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

30%   $   7,000.00   $                 -     $                -     $       7,000.00   $ (2,100.00) 

R27 

A causa de utilización 

incorrectas de materiales 

de construcción 

Podría causar 

paralizaciones en obra 

Cuyo efecto sería 

un sobrecosto en el 

proyecto 

1 5 5 

Entregable 

Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

10%   $   1,500.00   $                 -     $                -     $       1,500.00   $ (150.00) 

R28 

A causa de una lesión 

del personal de 

construcción 

Podría causar 

paralizaciones en las 

actividades laborales 

Cuyo efecto sería 

un sobrecosto en el 

proyecto 

3 4 12 

Entregable 

Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

45%   $   6,000.00   $     9,000.00   $                -     $     15,000.00   $ (6,750.00) 

R29 

A causa de una mala 

planificación de 

desalojo de la 

excavación 

Podría causar retrasos 

en temas de avance de 

obra 

Cuyo efecto sería 

un bajo 

rendimiento en el 

avance de obra 

2 4 8 

Entregable 

Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

20%   $   1,500.00   $                 -     $                -     $       1,500.00   $ (300.00) 

R30 

A causa de una mala 

instalación de la 

iluminación de las 

viviendas 

Podría causar daños 

eléctricos en los 

departamentos 

Cuyo efecto sería 

un sobrecosto en el 

proyecto 

2 4 8 

Entregable 

Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

11%   $   4,500.00   $                 -     $                -     $       4,500.00   $ (495.00) 

O31 

A causa de una 

importación de 

acabados para el 

proyecto. 

Podría ocasionar un 

ahorro importante en 

el costo por m2 del 

edificio 

Cuyo efecto sería 

un ahorro 

significativo en el 

flujo de casa 

2 5 10 

Entregable 

Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

20%   $   50,000.00   $                 -     $                -     $     50,000.00   $ 10,000.00  

O32 

A causa de la obtención 

de una línea de crédito 

de 90 días con los 

proveedores locales 

Podría ocasionar la 

obtención de flujo 

corriente para el 

avance de obra 

Cuyo efecto sería 

un ahorro 

significativo en el 

flujo de casa 

4 4 16 

Entregable 

Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

51%   $   35,000.00   $                 -     $                -     $     35,000.00   $ 17,850.00  

O33 

A causa de una rapidez 

en la entrega de las 

viviendas 

Podría ocasionar la 

obtención de flujo 

corriente para el 

avance de obra 

Cuyo efecto sería 

un ahorro en el 

valor total de la 

edificación 

2 5 10 

Entregable 

Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

20%   $   40,000.00   $                 -     $                -     $     40,000.00   $ 8,000.00  

R34 
A causa de un accidente 

laboral 

Podría haber escasez 

de personal en la 

construcción  

Cuyo efecto sería 

un retraso en el 

cronograma 

4 3 12 

Entregable 

Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

70%   $   13,100.00   $     3,000.00   $    1,000.00   $     17,100.00   $ (11,970.00) 
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 IMPACTO EN DOLARES  

ITEM Causa Evento/ riesgo Efecto Probabilidad Impacto Riesgo 
Momento en que 

podría ocurrir el 

riesgo 

Probabilidad 

cuantificada 
Extras costos Multas Calidad Total VME 

R35 
A causa del seguimiento 

no adecuado de la obra 

Podría no cumplirse 

con los estándares 

requeridos de 

construcción 

Cuyo efecto sería 

una no aceptación 

de la obra final  

2 5 10 

Entregable 

Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

20% $ 1,000,000.00   $ 500,000.00  $ 200,000.00 $ 1,700,000.00  $ (340,000.00) 

R36 

A causa de falta de 

comunicación dentro de 

la ejecución del 

proyecto 

Podría ocasionar una 

descoordinación en la 

ejecución de los 

trabajos en la obra  

Cuyo efecto sería 

el incumplimiento 

de los criterios de 

aceptación en la 

obra  

2 5 10 

Entregable 

Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

20%   $   50,000.00     $  10,000.00   $     60,000.00   $ (12,000.00) 

R37 

A causa de un deficiente 

control del inventario y 

stock de materiales e 

insumos 

Podría ocasionar una 

pérdida de materiales 

e insumos para la 

construcción  

Cuyo efecto sería 

gastos adicionales 

en el presupuesto 

3 3 9 

Entregable 

Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

21%   $   15,000.00       $     15,000.00   $ (3,150.00) 

O38 

A causa de la 

experiencia y trabajo a 

conciencia del director 

de proyectos 

Podría ocasionar un 

trabajo óptimo y 

eficiente en la 

ejecución del proyecto 

Cuyo efecto sería 

un ahorro para el 

proyecto 

4 5 20 

Entregable 

Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

70%   $   10,000.00     $    5,000.00   $     15,000.00   $ 10,500.00  

R39 

A causa de la 

inexperiencia de los 

soldadores 

Podría ocasionar la no 

aprobación de la 

inspección de 

soldadura en la obra 

estructural 

Cuyo efecto un 

retraso en el 

cronograma e 

incremento de la 

inversión 

3 4 12 

Entregable 

Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

45%   $   30,000.00   $   15,000.00     $     45,000.00   $ (20,250.00) 

O40 

A causa de una efectiva 

socialización del 

proyecto 

Podría ocasionar el 

conocimiento 

adecuado de los 

habitantes del sector 

sobre el proyecto 

Cuyo efecto sería 

la aceptación del 

proyecto en la 

comunidad 

4 3 12 

Entregable 

Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

51%   $   2,000.00     $       200.00   $       2,200.00   $ 1,122.00  

R41 

A causa de un deficiente 

trabajo de cerramiento 

del área de construcción 

Podría ocasionar 

accidentes a personas 

ajenas al proyecto 

Cuyo efecto sería 

la paralización del 

proyecto 

2 4 8 

Entregable 

Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

11%   $   10,000.00   $     5,000.00     $     15,000.00   $ (1,650.00) 

R42 

A causa de la falta de 

capacitación al personal 

previa la construcción  

Podría ocasionar la 

descoordinación en las 

fases de ejecución  

Cuyo efecto sería 

un retraso en el 

cronograma 

3 4 12 

Entregable 

Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

35%   $   20,000.00   $     8,000.00     $     28,000.00   $ (9,800.00) 

R43 
A causa de una recesión 

económica en el país  

Podría ocasionar la 

escasez de materiales 

Cuyo efecto sería 

un sobrecosto en el 

proyecto 

3 4 12 

Entregable 

Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

40%   $   30,000.00       $     30,000.00   $ (12,000.00) 
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 IMPACTO EN DOLARES  

ITEM Causa Evento/ riesgo Efecto Probabilidad Impacto Riesgo 
Momento en que 

podría ocurrir el 

riesgo 

Probabilidad 

cuantificada 
Extras costos Multas Calidad Total VME 

R44 

A causa de una 

deficiente socialización 

del proyecto con el 

personal directivo 

Podría ocasionar 

conflictos en la 

interpretación de los 

contratos 

Cuyo efecto sería 

un retraso en el 

cronograma 

2 4 8 

Entregable 

Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

20%   $   25,000.00   $   10,000.00     $     35,000.00   $ (7,000.00) 

R45 

A causa de la falta de 

seguimiento y registro 

de novedades en la etapa 

de ejecución  

Podría ocasionar que 

escenario parecidos 

vuelva a aparecer en 

otras etapas del 

proyecto 

Cuyo efecto sería 

un sobrecosto en el 

proyecto 

2 4 8 

Entregable 

Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

20%   $   15,000.00   $     5,000.00   $                -     $     20,000.00   $ (4,000.00) 

O46 

A causa de una revisión 

oportuna de los factores 

de riesgo dentro de la 

construcción  

Podría ocasionar el 

cumplimiento efectivo 

de las actividades 

Cuyo efecto sería 

un adelanto en el 

cronograma  

4 5 20 

Entregable 

Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

75%   $   5,000.00     $    2,000.00   $       7,000.00   $ 5,250.00  

O47 

A causa de una 

ejecución con estándares 

de calidad altos y un 

buen diseño paisajístico  

Podría ocasionar el 

reconocimiento por 

parte de las 

autoridades como una 

contribución al ornato 

de la ciudad 

Cuyo efecto sería 

un proyecto 

emblemático 

ejemplo de buenas 

prácticas  

4 4 16 

Entregable 

Construcción 

Edificaciones - 

Durante la 

construcción de la 

infraestructura 

60%   $   3,000.00     $    1,000.00   $       4,000.00   $ 2,400.00  

R48 

A causa de problema 

Legal con la 

Fiscalización 

Podría causar la 

paralización 

momentánea del 

proyecto 

Cuyo efecto sería 

la paralización de 

las actividades por 

un cierto tiempo. 

1 5 5 
Fase de ejecución 

de proyecto 
10%   $   3,000.00     $    2,000.00   $       5,000.00   $ (500.00) 

R49 

A causa de la falta 

recurrente del 

Superintendente de 

Fiscalización a la obra 

Podría causar retrasos 

de liberación de 

procesos de 

construcción 

Cuyo efecto sería 

la paralización de 

las actividades por 

un cierto tiempo. 

3 4 12 
Fase de ejecución 

de proyecto 
50%   $   1,500.00     $    1,000.00   $       2,500.00   $ (1,250.00) 

R50 

A causa de la falta 

recurrente del 

Superintendente de 

Obra 

Podría causar retrasos 

de ejecución de 

proyecto 

Cuyo efecto sería 

la paralización de 

las actividades por 

un cierto tiempo. 

3 4 12 
Fase de ejecución 

de proyecto 
50%   $   1,500.00     $    1,000.00   $       2,500.00   $ (1,250.00) 

             $ (695,073.00) 

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 123.- Análisis de riesgos Residuales y Riesgos Secundarios. 

 

Proyecto: PROYECTO HABITACIONAL TIPO CONDOMINIO “EDIFICIO ESMERALDA”. 

 

ITEM Causa Evento/ riesgo Efecto 
Estrategia 

de respuesta  
Acción de respuesta 

Costo de la 

respuesta 
Responsable Probabilidad Impacto Causa Evento Efecto 

R1 

A causa de nuevos 

requerimientos del 

patrocinador 

Podría ocasionar 

cambios no 

documentados en el 

alcance del proyecto 

Cuyo efecto sería un 

sobrecosto en el 

proyecto 

Mitigar 

Implementar proceso 

para solicitudes de 

cambios 

$   550.00   

Arq. Francisco 

Rendón, Project 

Manager 

60%  $ 200.00        

R2 

A causa de nuevos 

requerimientos del 

patrocinador 

Podría provocar 

cambios no controlados 

en la ejecución del 

proyecto 

Cuyo efecto sería un 

sobrecosto en el 

proyecto 

Mitigar 

Implementar proceso 

para control de 

cambios 

$ 550.00  

Arq. Francisco 

Rendón, Project 

Manager 

60%  $ 200.00        

R3 

A causa de un 

proceso deficiente de 

selección del personal 

Podría ocasionar una 

baja efectividad del 

equipo de gestión del 

proyecto 

Cuyo efecto sería un 

bajo rendimiento del 

personal 

administrativo y de 

campo 

Mitigar 

Revisar y ajustar 

proceso de selección 

de personal 

$ 150.00  

Ing. Ángel 

Salazar Gómez, 

Director de 

Talento Humano 

50% $  70.00        

R4 

A causa de falta de 

experiencia del 

personal encargado de 

la planeación del 

proyecto 

Podría provocar una 

falta de capacidad para 

evaluación el entorno 

para formular las 

estrategias del proyecto 

Cuyo efecto sería 

problemas con la 

claridad del alcance 

del proyecto 

Mitigar 

Implementar 

programa de 

capacitación y 

desarrollo del equipo 

del proyecto 

$ 320.00  

Arq. Francisco 

Rendón, Project 

Manager 

20%  $ 225.00        

R5 

A causa de la falta de 

conocimiento y 

experiencia del 

personal para la obra 

Podría ocasionar que 

existan accidentes en la 

obra 

Cuyo efecto sería un 

retraso en el 

cronograma 

Transferir 

Adquirir seguro para 

cada trabajador de la 

obra antes de 

iniciada la misma 

 $    54,000.00  

Arq. Diego 

Salazar Gómez, 

Gerente Técnico 

20%  $    5,400.00  

A causa de 

adquirir un 

seguro para cada 

trabajador de la 

obra antes de que 

esta inicie 

Podría generar 

que el personal de 

obra no cumpla 

con todos los 

parámetros de 

seguridad 

Cuyo efecto sería 

un sobrecosto en 

el proyecto 

R6 

A causa de fallas en 

la logística para 

establecer 

proveedores 

Podría causar demoras 

en la compra de los 

materiales y equipos 

Cuyo efecto sería un 

retraso en el 

cronograma 

Mitigar 

Realizar seguimiento 

a proveedores de 

materiales y equipos 

$   60.00  

Arq. Diego 

Salazar Gómez, 

Gerente Técnico 

40% $  30.00        

R7 

A causa de escasa 

supervisión y revisión 

de los planos 

estructurales 

Podría provocar que 

existan errores en la 

digitalización de los 

diseños 

Cuyo efecto sería un 

retraso en el 

cronograma 

Mitigar 

Realizar el control de 

planos con fechas de 

vigencia y versiones 

de actualización 

$ 500.00  

Arq. Diego 

Salazar Gómez, 

Gerente Técnico 

30%  $ 210.00        

R8 

A causa de la crisis 

financiera en el 

Ecuador 

Podría ocasionar que 

NovoCasa no cuente 

con los recursos 

financieros disponibles 

para el proyecto 

Cuyo efecto sería la 

suspensión del 

proyecto 

Mitigar 

Gestionar con 

entidades financieras 

o inversionistas un 

préstamo financiero 

para el proyecto 

$ 850.00  

Arq. Jaime 

Salazar Ortega, 

Patrocinador 

10%  $ 400.00        

R9 

A causa de falta de 

disponibilidad de 

recursos financieros 

de NovoCasa 

Podría ocurrir el 

incumplimiento de pago 

de nómina 

Cuyo efecto sería la 

suspensión del 

proyecto 

Mitigar 

Gestionar con 

entidades financieras 

o inversionistas un 

apalancamiento 

financiero del 

proyecto 

$ 850.00  

Ing. Xavier 

Salazar Gómez, 

Gerente 

Financiero 

10%  $ 400.00        
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ITEM Causa Evento/ riesgo Efecto 
Estrategia 

de respuesta  
Acción de respuesta 

Costo de la 

respuesta 
Responsable Probabilidad Impacto Causa Evento Efecto 

R10 
A causa de excesivas 

lluvias en el sector 

Podrían provocar 

deslizamientos de tierra 

que impidan la entrega 

de materiales en la obra 

Cuyo efecto sería un 

retraso en el 

cronograma 

Mitigar 

Dar cumplimiento a 

las directrices 

establecidas en el 

plan ambiental del 

proyecto 

$ 430.00  

Arq. Diego 

Salazar Gómez, 

Gerente Técnico 

40%  $ 150.00  

A causa de dar 

cumplimiento a 

las directrices 

establecidas en el 

plan ambiental 

del proyecto 

Podría ocasionar 

que las 

actividades de 

construcción se 

paralicen 

Cuyo efecto sería 

un retraso en el 

cronograma 

R11 

A causa de falta de 

mantenimiento a las 

maquinarias usadas 

en la obra 

Podría ocasionar que 

haya fallas en los 

equipos 

Cuyo efecto sería 

suspensión en las 

actividades de 

construcción 

Mitigar 

Realizar control y 

seguimiento del 

mantenimiento de los 

equipos 

$ 500.00  

Arq. Diego 

Salazar Gómez, 

Gerente Técnico 

20%  $ 200.00        

R12 
A causa de paro de la 

comunidad indígena 

Podría ocurrir el cierre 

de las vías principales 

de acceso a la obra 

Cuyo efecto sería un 

retraso en el 

cronograma 

Mitigar 

Realizar monitoreo 

de medios 

periodísticos para 

conocer con 

anticipación la 

ocurrencia de estos 

eventos 

$   70.00  
Residente de 

Obra 
3% $  40.00        

R13 
A causa de excesivas 

lluvias en el sector 

Podría provocar que los 

materiales de la obra se 

deterioren de manera 

rápida 

Cuyo efecto sería un 

sobrecosto en el 

proyecto 

Mitigar 

Adecuar los centros 

de acopio de 

materiales para 

mantenerlos 

protegidos 

$ 220.00  
Residente de 

Obra 
10%  $ 120.00        

O14 

A causa de la 

experiencia del 

residente de obra 

Podría causar que se 

organice al personal de 

obra por fases 

Cuyo efecto sería un 

adelanto en el 

cronograma 

Explotar 

Revisar las etapas del 

cronograma para 

asignar el personal 

necesario en cada 

actividad 

$ 100.00  
Residente de 

Obra 
45% $  60.00        

O15 

A causa de la 

disponibilidad de 

recursos financieros 

para el proyecto 

Podría causar que se 

asigne mayor mano de 

obra a la construcción 

del proyecto 

Cuyo efecto sería un 

adelanto en el 

cronograma 

Explotar 

Revisar las 

actividades del 

cronograma para 

establecer las que 

requieren mayor 

recurso 

$ 120.00  

Arq. Diego 

Salazar Gómez, 

Gerente Técnico 

20% $  70.00        

R16 

A causa de falta de 

stock de materiales 

por parte de los 

proveedores 

Podría causar que se 

retrase el proceso de 

construcción de las 

viviendas 

Cuyo efecto sería un 

retraso en el 

cronograma 

Mitigar 

Realizar un 

cronograma de 

entrega de material 

con 15 días de 

anticipación y 

confirmándolo casa 

semana  

$ 200.00  
Residente de 

Obra 
10% $  90.00  

A causa de tener 

personal sin 

actividades a 

realizar 

Podría ocasionar 

que no se avance 

en el rendimiento 

diario 

Cuyo efecto sería 

un sobrecosto en 

el proyecto 

R17 

A causa de falta de 

aprobación de los 

permisos de 

construcción 

Podría causar que se 

retrase la fase de 

arranque de obra 

Cuyo efecto sería un 

retraso en el 

cronograma 

Mitigar 

Realizar las 

actividades de 

permisos de 

aprobación con 

anticipación 

$ 300.00  

Arq. Francisco 

Rendón, Project 

Manager 

15%  $ 120.00  

A causa de tener 

la maquinaria 

paralizada 

Podría ocasionar 

que el personal 

para el desalojo 

se encuentre en 

obra 

Cuyo efecto sería 

un sobrecosto en 

el proyecto 

R18 

A causa de no aplicar 

un marco 

metodológico para 

desarrollar el 

proyecto 

Podría causar 

Descripción errada de 

cada uno de los 

paquetes de trabajo que 

requiere el proyecto  

Cuyo efecto sería un 

retraso en el 

cronograma 

Mitigar 

Realizar las 

actividades de venta 

de viviendas desde 

los planos 

 $ 2,000.00  

Ing. Santiago 

Salazar Gómez, 

Gerente de 

Marketing  

30%  $    1,000.00     

R19 

A causa de la falta de 

personal de seguridad 

en la construcción 

Podría causar robos de 

material de la obra 

Cuyo efecto sería un 

sobrecosto en el 

proyecto 

Mitigar 

Realizar charlas de 

seguridad industrial 

para la identificación 

de riesgos en obra 

 $ 1,500.00  

Arq. Diego 

Salazar Gómez, 

Gerente Técnico 

10%  $ 600.00        
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ITEM Causa Evento/ riesgo Efecto 
Estrategia 

de respuesta  
Acción de respuesta 

Costo de la 

respuesta 
Responsable Probabilidad Impacto Causa Evento Efecto 

R20 
A causa de falta de 

señalización en obra 

Podría causar confusión 

en zonas de trabajo 

Cuyo efecto podría 

ser lesiones menores 

de visitantes y 

trabajadores 

Mitigar 

Realizar la 

adquisición del 

material de 

señalización de 

seguridad 

$ 100.00  

Arq. Diego 

Salazar Gómez, 

Gerente Técnico 

5% $  60.00  

A causa de un 

desalojar material 

en una zona 

prohibida 

Podría ocasionar 

una un error en la 

segregación de 

los desechos 

Cuyo efecto sería 

una posible 

sanción por 

medio del ente 

regulador  

R21 

A causa de falta de 

implemento de 

seguridad para el 

personal 

Podría causar lesiones 

en el personal  

Cuyo efecto sería 

afectaciones en la 

salud del personal 

Mitigar 

Realizar la 

adquisición del 

material de seguridad 

industrial 

$ 220.00  

Arq. Diego 

Salazar Gómez, 

Gerente Técnico 

20%  $ 120.00        

R22 

A causa de exceso de 

personal realizando 

una actividad 

Podría causar demora 

en procesos 

constructivos alternos 

Cuyo efecto sería un 

retraso en el 

cronograma 

Mitigar 

Designar el personal 

específico previo a 

las actividades a 

realizar  

$   60.00  
Residente de 

Obra 
10% $  45.00        

R23 

A causa de sobre 

estoqueo de material 

en obra 

Podría causar falta de 

espacio para movilizar 

el personal  

Cuyo efecto sería un 

retraso en el 

cronograma 

Mitigar 

Revisar las 

actividades del 

cronograma para 

establecer los 

despachos de 

material 

$ 120.00  
Residente de 

Obra 
25% $  90.00  

A causa de falta 

de espacio para 

transitar 

Podría ocasionar 

lesiones en los 

pies del 

colaborador 

Cuyo efecto seria 

retraso en el 

avance de obra 

R24 

A causa de la falta de 

bodega de 

construcción 

Podría causar robos de 

material de la obra 

Cuyo efecto sería un 

sobrecosto en el 

proyecto 

Mitigar 
Adecuar zona de 

bodega en obra  
$  210.00  

Residente de 

Obra 
7% $  40.00        

R25 

A causa de una mala 

calidad de los 

materiales entregados 

Podría causar que 

demoliciones y retiro de 

material de estructuras 

no aprobadas 

Cuyo efecto sería un 

sobrecosto en el 

proyecto 

Mitigar 

Realizar controles de 

calidad a todos los 

materiales utilizados 

en obra  

 $ 1,600.00  
Residente de 

Obra 
10%  $    1,000.00  

A causa de un 

error en control 

de calidad de la 

hormigonera 

Podría ocasionar 

inconvenientes en 

la resistencia del 

hormigón 

Cuyo efecto sería 

el derrocamiento 

de elementos 

estructurales 

R26 

A causa de 

ausentismo del 

personal de trabajo 

Podría causar que las 

actividades no cuenten 

con el personal 

necesario para su 

ejecución 

Cuyo efecto sería un 

retraso en el 

cronograma 

Mitigar 

Realizar control de 

ingresos y egresos 

del personal 

$ 900.00  
Residente de 

Obra 
20%  $ 500.00        

R27 

A causa de utilización 

incorrecta de 

materiales de 

construcción 

Podría causar 

paralizaciones en obra 

Cuyo efecto sería un 

sobrecosto en el 

proyecto 

Mitigar 

Charlas de 

capacitación al 

personal sobre los 

materiales 

$ 100.00  
Residente de 

Obra 
5% $  50.00        

R28 

A causa de una lesión 

del personal de 

construcción 

Podría causar 

paralizaciones en las 

actividades laborales 

Cuyo efecto sería un 

sobrecosto en el 

proyecto 

Mitigar 

Realizar charlas de 

seguridad industrial 

para la identificación 

de riesgos en obra 

$ 300.00  
Residente de 

Obra 
20%  $ 180.00  

A causa de falta 

de material de 

seguridad 

Podría ocasionar 

caída al mismo 

nivel 

Cuyo efecto seria 

lesiones en los 

colaboradores 

R29 

A causa de una mala 

planificación de 

desalojo de la 

excavación 

Podría causar retrasos 

en temas de avance de 

obra 

Cuyo efecto sería un 

bajo rendimiento en 

el avance de obra 

Mitigar 

Realizar una reunión 

previa para evitar 

errores en el proceso 

de desalojo 

$ 120.00  

Arq. Diego 

Salazar Gómez, 

Gerente Técnico 

10% $  70.00        

R30 

A causa de una mala 

instalación de la 

iluminación de las 

viviendas 

Podría causar daños 

eléctricos en los 

departamentos 

Cuyo efecto sería un 

sobrecosto en el 

proyecto 

Mitigar 

Realizar la 

contratación de 

personal 

experimentado en 

temas de iluminación 

$ 300.00  

Ing. Ángel 

Salazar Gómez, 

Director de 

Talento Humano 

9%  $ 200.00  
A causa de un 

fallo eléctrico 

Podría generar un 

conato de 

incendio 

Cuyo efecto sería 

un incendio 

O31 

A causa de una 

importación de 

acabados para el 

proyecto. 

Podría ocasionar un 

ahorro importante en el 

costo por m2 del 

edificio 

Cuyo efecto sería un 

ahorro significativo 

en el flujo de casa 

Explotar 

Realizar convenios 

con empresas de 

fabricantes de 

acabados en el 

extranjero 

 $ 4,500.00  

Arq. Francisco 

Rendón, Project 

Manager 

10%  $ 400.00        
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ITEM Causa Evento/ riesgo Efecto 
Estrategia 

de respuesta  
Acción de respuesta 

Costo de la 

respuesta 
Responsable Probabilidad Impacto Causa Evento Efecto 

O32 

A causa de la 

obtención de una 

línea de crédito de 90 

días con los 

proveedores locales 

Podría ocasionar la 

obtención de flujo 

corriente para el avance 

de obra 

Cuyo efecto sería un 

ahorro significativo 

en el flujo de casa 

Explotar 

Realizar convenios 

con proveedores para 

obtención de días de 

crédito y valores 

preferenciales 

 $ 3,000.00  

Arq. Diego 

Salazar Gómez, 

Gerente Técnico 

40%  $ 250.00        

O33 

A causa de una 

rapidez en la entrega 

de las viviendas 

Podría ocasionar la 

obtención de flujo 

corriente para el avance 

de obra 

Cuyo efecto sería un 

ahorro en el valor 

total de la 

edificación 

Explotar 

Revisar las etapas del 

cronograma para 

asignar el personal 

necesario en cada 

actividad 

 $ 6,000.00  

Arq. Diego 

Salazar Gómez, 

Gerente Técnico 

15%  $    5,000.00        

R34 
A causa de un 

accidente laboral 

Podría haber escasez de 

personal en la 

construcción  

Cuyo efecto sería un 

retraso en el 

cronograma 

Mitigar 

Contar con una 

nómina de personal 

capacitado para 

reemplazo 

$ 200.00  

Ing. Ángel 

Salazar Gómez, 

Director de 

Talento Humano 

30%  $ 100.00        

R35 

A causa del 

seguimiento no 

adecuado de la obra 

Podría no cumplirse con 

los estándares 

requeridos de 

construcción 

Cuyo efecto sería 

una no aceptación 

de la obra final  

Mitigar 

Contar con un check 

lista de seguimiento 

por semana 

 $ 1,000.00  
Residente de 

Obra 
10%  $ 200.00        

R36 

A causa de falta de 

comunicación dentro 

de la ejecución del 

proyecto 

Podría ocasionar una 

descoordinación en la 

ejecución de los 

trabajos en la obra  

Cuyo efecto sería el 

incumplimiento de 

los criterios de 

aceptación en la 

obra  

Mitigar 

Realizar reuniones 

semanales de trabajo 

con los residentes de 

obra y Gerente 

Técnico 

 $ 2,000.00  

Arq. Francisco 

Rendón, Project 

Manager 

10%  $ 200.00        

R37 

A causa de un 

deficiente control del 

inventario y stock de 

materiales e insumos 

Podría ocasionar una 

pérdida de materiales e 

insumos para la 

construcción  

Cuyo efecto sería 

gastos adicionales 

en el presupuesto 

Mitigar 

Instalar un sistema 

de cámaras bajo el 

control de la guardia 

del proyecto con 

acceso al residente 

de obra y Project 

Manager 

$ 600.00  
Residente de 

Obra 
15%  $ 100.00        

O38 

A causa de la 

experiencia y trabajo 

a conciencia del 

director de proyectos 

Podría ocasionar un 

trabajo óptimo y 

eficiente en la ejecución 

del proyecto 

Cuyo efecto sería un 

ahorro para el 

proyecto 

Explotar 

Realizar un registro 

de las buenas 

prácticas 

implementadas en el 

proyecto 

 $ 1,000.00  

Arq. Francisco 

Rendón, Project 

Manager 

20%  $ 200.00        

R39 

A causa de la 

inexperiencia de los 

soldadores 

Podría ocasionar la no 

aprobación de la 

inspección de soldadura 

en la obra estructural 

Cuyo efecto un 

retraso en el 

cronograma e 

incremento de la 

inversión 

Mitigar 

Contar con 

requerimientos 

específicos sobre la 

experiencia de la 

empresa proveedora 

del servicio de 

soldadura, y de su 

personal  

$ 500.00  

Arq. Diego 

Salazar Gómez, 

Gerente Técnico 

15%  $ 100.00        

O40 

A causa de una 

efectiva socialización 

del proyecto 

Podría ocasionar el 

conocimiento adecuado 

de los habitantes del 

sector sobre el proyecto 

Cuyo efecto sería la 

aceptación del 

proyecto en la 

comunidad 

Explotar 

Difundir las ventajas 

del proyecto a través 

de medios de 

comunicación, redes 

sociales y vallas 

publicitarias 

$ 350.00  

Arq. Francisco 

Rendón, Project 

Manager 

10%  $ 100.00        

R41 

A causa de un 

deficiente trabajo de 

cerramiento del área 

de construcción 

Podría ocasionar 

accidentes a personas 

ajenas al proyecto 

Cuyo efecto sería la 

paralización del 

proyecto 

Mitigar 

Definir el tipo de 

cerramiento y 

materiales a ser 

utilizados  

$ 800.00  

Arq. Diego 

Salazar Gómez, 

Gerente Técnico 

5% $  60.00        

R42 

A causa de la falta de 

capacitación al 

personal previa la 

construcción  

Podría ocasionar la 

descoordinación en las 

fases de ejecución  

Cuyo efecto sería un 

retraso en el 

cronograma 

Mitigar 

Realizar talleres de 

revisión previo el 

inicio de cada etapa 

 $ 1,200.00  

Arq. Diego 

Salazar Gómez, 

Gerente Técnico 

15%  $ 175.00        
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ITEM Causa Evento/ riesgo Efecto 
Estrategia 

de respuesta  
Acción de respuesta 

Costo de la 

respuesta 
Responsable Probabilidad Impacto Causa Evento Efecto 

R43 

A causa de una 

recesión económica 

en el país  

Podría ocasionar la 

escasez de materiales 

Cuyo efecto sería un 

sobrecosto en el 

proyecto 

Mitigar 

Realizar los pedidos 

a los proveedores 

con al menos un mes 

de anticipación  

$ 300.00  

Arq. Diego 

Salazar Gómez, 

Gerente Técnico 

25%  $ 100.00        

R44 

A causa de una 

deficiente 

socialización del 

proyecto con el 

personal directivo 

Podría ocasionar 

conflictos en la 

interpretación de los 

contratos 

Cuyo efecto sería un 

retraso en el 

cronograma 

Mitigar 

Revisar los términos 

y condiciones de los 

contratos con el 

personal directivo y 

de toma de decisión, 

antes de iniciar la 

ejecución 

$ 500.00  

Arq. Francisco 

Rendón, Project 

Manager 

10%  $ 200.00        

R45 

A causa de la falta de 

seguimiento y 

registro de novedades 

en la etapa de 

ejecución  

Podría ocasionar que 

escenario parecidos 

vuelva a aparecer en 

otras etapas del 

proyecto 

Cuyo efecto sería un 

sobrecosto en el 

proyecto 

Mitigar 

Establecer registros 

diarios que deban 

entregarse 

semanalmente para 

ser revisados 

$ 800.00  
Residente de 

Obra 
10%  $ 175.00        

O46 

A causa de una 

revisión oportuna de 

los factores de riesgo 

dentro de la 

construcción  

Podría ocasionar el 

cumplimiento efectivo 

de las actividades 

Cuyo efecto sería un 

adelanto en el 

cronograma  

Explotar 

Contar con el 

registro adecuado de 

la identificación de 

riesgos del proyecto 

 $ 1,500.00  

Arq. Diego 

Salazar Gómez, 

Gerente Técnico 

30%  $ 300.00        

O47 

A causa de una 

ejecución con 

estándares de calidad 

altos y un buen 

diseño paisajístico  

Podría ocasionar el 

reconocimiento por 

parte de las autoridades 

como una contribución 

al ornato de la ciudad 

Cuyo efecto sería un 

proyecto 

emblemático 

ejemplo de buenas 

prácticas  

Explotar 

Cumplir con los 

estándares de calidad 

y gestión de riesgos 

en la construcción  

 $ 1,150.00  

Arq. Francisco 

Rendón, Project 

Manager 

30%  $ 350.00        

R48 

A causa de problema 

Legal con la 

Fiscalización 

Podría causar la 

paralización 

momentánea del 

proyecto 

Cuyo efecto sería la 

paralización de las 

actividades por un 

cierto tiempo. 

Mitigar 

Dejar en contrato de 

Adenda una cláusula 

explicita de este 

evento 

$ 400.00  

Abg. Juan José 

Gómez, Gerencia 

Legal 

5%  $ 175.00  

A causa de una 

revisión del 

contrato 

Puede ser 

solicitado una 

revisión con 

Clausulas a favor 

de la fiscalización 

Cuyo efecto sería 

que demore en 

volver a trabajar 

el Fiscalizador 

R49 

A causa de la falta 

recurrente del 

Superintendente de 

Fiscalización a la 

obra 

Podría causar retrasos 

de liberación de 

procesos de 

construcción 

Cuyo efecto sería la 

paralización de las 

actividades por un 

cierto tiempo. 

Explotar 

Cumplir con los 

horarios establecidos 

dentro de la 

construcción 

$ 600.00  

Arq. Francisco 

Rendón, Project 

Manager 

25%  $ 175.00        

R50 

A causa de la falta 

recurrente del 

Superintendente de 

Obra 

Podría causar retrasos 

de ejecución de 

proyecto 

Cuyo efecto sería la 

paralización de las 

actividades por un 

cierto tiempo. 

Explotar 

Cumplir con los 

horarios establecidos 

dentro de la 

construcción 

$ 600.00  

Arq. Francisco 

Rendón, Project 

Manager 

25%  $ 175.00        

 

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 124.- Formato del plan de implementación de respuesta a los riesgos 

 

Proyecto: Proyecto habitacional tipo condominio “Edificio Esmeralda”. 

 

RIESGO DISPARADOR PLAN DE CONTINGENCIA 
COSTO PLAN DE 

CONTINGENCIA 
RESPONSABLE 

A causa de nuevos requerimientos del patrocinador, podría 

ocasionar que existan cambios no documentados en el 

alcance del proyecto, provocando un sobrecosto en el 

proyecto 

Más de 1 cambio no documentados en el alcance del 

proyecto 

Elaborar solicitudes de cambios no documentados para 

adjuntarlos a documentación del proyecto. 
$500.00 

Arq. Francisco Rendón, Project 

Manager Mantener reuniones periódicas con el Patrocinador para 

verificar inclusión de requerimientos 

A causa de nuevos requerimientos del patrocinador, podría 

provocar cambios no controlados en la ejecución del 

proyecto, generando un sobrecosto en el proyecto 

Más de 1 cambio no controlado en la ejecución del 

proyecto 

Programar y llevar a cabo reunión de comités en el sitio de 

la obra para ejecutar programa de control. 
$850.00 

Arq. Francisco Rendón, Project 

Manager Realizar seguimiento a las solicitudes de cambios no 

documentados 

Debido a fallas en la logística para establecer proveedores, 

podría causar demoras en la compra de los materiales y 

equipos, ocasionando un retraso en el cronograma 

Demora en la adquisición de los materiales y equipos 

mayor a 2 días 

Contactar a proveedores de listado alterno que ofrezcan 

entrega de materiales y equipos en menor tiempo 
$150.00 

Arq. Diego Salazar Gómez, 

Gerente Técnico 

A causa de no aplicar un marco metodológico para 

desarrollar el proyecto Podría causar Descripción errada de 

cada uno de los paquetes de trabajo que requiere el 

proyecto 

Incumplimiento de al menos 2 de las actividades asignadas 

al equipo 

Contratar a Expertos en conocimiento de Gestión de 

Proyectos para consultoría 
$18,000.00 

Ing. Santiago Salazar Gómez, 

Gerente de Marketing 

A causa de un accidente laboral, podría haber escasez de 

personal en la construcción, ocasionando un retraso en el 

cronograma 

Un accidente laboral grave que incluya la separación y 

reposo del trabajador o trabajadores con más de 15 días de 

la Ejecución del Proyecto 

Se debe realizar al menos un simulacro cada mes donde 

incluyan los riesgos más altos de la construcción y realizar 

la concientización al personal con charlas diarias de 

seguridad de 10 minutos 

$3,360.00 
Arq. Diego Salazar Gómez, 

Gerente Técnico 

A causa del seguimiento no adecuado de la obra, podría no 

cumplirse con los estándares requeridos de construcción, 

ocasionando la no aceptación de la obra final 

Una semana sin reporte de los seguimientos en la 

ejecución del proyecto 

Instalar un software para el registro obligatorio de los 

reportes semanales del check-lista del seguimiento y 

control en la ejecución de la obra por parte del residente de 

obra y gerente técnico 

$2,500.00 
Arq. Francisco Rendón, Project 

Manager 

A causa de un proceso deficiente de selección del personal, 

podría ocasionar una baja efectividad del equipo de gestión 

del proyecto, provocando un bajo rendimiento del personal 

administrativo y de campo 

Incumplimiento de al menos 2 de las actividades asignadas 

al equipo 

Capacitar al personal sobre gestión de proyectos para 

fortalecer así el conocimiento, posterior a esto se llevará a 

cabo una evaluación al personal para verificar 

conocimientos aprendidos y de ser necesario se realizará 

una retroalimentación. 

$2,000.00 
Ing. Ángel Salazar Gómez, 

Director de Talento Humano 

A causa de falta de experiencia del personal encargado de 

la planeación del proyecto, podría provocar una falta de 

capacidad para evaluación del entorno para formular las 

estrategias del proyecto, ocasionando problemas con la 

claridad del alcance del proyecto 

Más de 2 factores relevantes del entorno del proyecto 

excluidos de la evaluación 

Capacitar al personal sobre dirección y planificación de 

proyectos (curso teórico/práctico), posterior a esto se 

llevará a cabo una evaluación al personal para verificar 

conocimientos aprendidos y de ser necesario se realizará 

una retroalimentación. 

$2,500.00 
Arq. Francisco Rendón, Project 

Manager 

A causa de la falta de conocimiento y experiencia del 

personal para la obra, podría ocasionar que existan 

accidentes en la obra, cuyo efecto sería un retraso en el 

cronograma 

Al menos 3 accidentes del personal a la semana en la obra 

Brindar charla sobre seguridad industrial y primeros 

auxilios al personal de la obra. Dotar de prendas de 

protección al personal. 

$3,000.00 
Arq. Diego Salazar Gómez, 

Gerente Técnico 

A causa de la crisis financiera en el Ecuador, podría 

ocasionar que NovoCasa no cuente con los recursos 

financieros disponibles para el proyecto, cuyo efecto sería 

la suspensión del proyecto 

Falta de liquidez para cubrir al menos el 60% del proyecto 

Mantener reunión con mesa directiva de NovoCasa para 

estudiar continuidad del proyecto, en caso que se continúe 

con el mismo se elaborará plan de financiamiento y se 

solicitará préstamo a entidad bancaria 

$700.00 
Arq. Jaime Salazar Ortega, 

Patrocinador 

   $33,560.00  

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 125.- Tabla de reservas del Proyecto. 

 

Proyecto: 

PROYECTO HABITACIONAL TIPO 

CONDOMINIO  

“EDIFICIO ESMERALDA”. 

 

Nombre 
Tipo de 

costo 
Cantidad Costo total 

Tipo 

estimación 
Base de la estimación 

Reserva de 

contingencia 
Contingencia 1,60% $33.560,00 

Juicio de 

Experto 

Basado en la Experiencia en 

proyectos similares 

características, considerando 

la zona geográfica, población, 

clima. 

Reserva de 

gestión 
Gestión 5% $100.127,26 

Juicio de 

Experto 

Por la Experiencia de 

expertos en otros proyectos 

de similares características, 

considerando la zona 

geográfica, población, clima, 

tipo de suelo, e incidentes 

desconocidos. 

Elaborado por: Los Autores 
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4.9. GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

En esta sección se incluye el plan de gestión de las adquisiciones el cual describe la forma en la 

que el proyecto adquirirá bienes y/o servicios externos a la empresa. También, se incluye la matriz 

de adquisiciones donde se detallan los productos o servicios a adquirir, el paquete de trabajo al que 

está relacionado, la forma de contactar al proveedor, quién es responsable de la compra, y el 

cronograma de la adquisición finalmente, se muestra el diagrama de personal donde se muestra por 

cada tipo de recurso su carga de trabajo o uso durante la ejecución del proyecto.  

A continuación, se detallan los procesos orientados a la gestión de las adquisiciones del proyecto. 

4.9.1. Plan de Gestión de las Adquisiciones. 

El responsable del plan de gestión de las adquisiciones es el director del proyecto en coordinación 

con el Jefe de Compras de Novocasa S.A, con el fin de establecer las políticas, procedimientos y 

documentación necesaria para llevar a cabo las contrataciones. 

En la planificación se detallan los formatos a utilizar para elaborar los enunciados de trabajo 

(SOW), criterios de selección de los oferentes, análisis de hacer-comprar, y cualquier otro 

documento requerido para el proceso de contrataciones. 

4.9.1.1. Enunciado del Trabajo Relativo a las Adquisiciones. 

Con la finalidad de brindar a los posibles proveedores una concepción clara del producto o servicio 

requerido, el jefe de compras deberá registrar para cada adquisición que requiera el proyecto la 

información solicitada en la Tabla N.° 126 Enunciado de trabajo; incluyendo las fechas en que se 

necesitan las adquisiciones, y será validado por el Director de Proyectos. 

El Enunciado del Trabajo (SOW o Statement of work) es el documento que describe a detalle las 

características del bien o servicio que se desea contratar y se espera recibir por parte del proveedor, 



751 

esta información deberá contener las condiciones particulares de acuerdo a la normativa de la 

empresa, los cuales se detallan a continuación: 

Tabla 126.- Enunciado de trabajo 

 

ENUNCIADO DEL TRABAJO 

Nombre del Proyecto: 

Construcción de Proyecto Habitacional Tipo Condominio "Edificio Esmeralda" 

Director del proyecto: 

Arq. Francisco Rendón 

Código de formato: 

 

Código del EDT: 

 

HISTORIAL DE VERSIONES 

Fecha y hora N° de versión Descripción Elaborado por     
    

    

     
1.      INTRODUCCIÓN / ANTECEDENTES 

 

2.      ALCANCE DEL TRABAJO 

 

3.      UBICACIÓN DEL TRABAJO 

 

4.      PERÍODO DEL TRABAJO 

 

5.      PROGRAMACIÓN DE ENTREGABLES 

 

HITO / ENTREGABLE FECHA       
6.      ESTÁNDARES APLICABLES DEL TRABAJO 

 

7.      CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

 

8.      OTROS REQUISITOS 

 

9.      FORMA DE PAGO 

 

10.   MODELO DE CONTRATO 

  

APROBACIÓN 

Nombre Cargo Firma Fecha 
 Patrocinador del Proyecto   

 Director del Proyecto   
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Elaborado por: Los Autores 

A continuación, se detalla cada uno de los campos a llenar de la Tabla N.° 126: 

• Nombre del proyecto: es el nombre con el que se identifica al proyecto. 

• Director del proyecto: es el nombre del director asignado en el proyecto, registrado en 

el acta de constitución. 

• Código de formato: es el registro del código del enunciado en forma ascendente según 

su continuidad.   

• Código del EDT: es el código del entregable que participará en el proceso de 

adquisiciones según el EDT del proyecto establecido anteriormente.  

• Fecha y hora: fecha y hora de registro de la nueva versión del formato. 

• N° de versión: se utiliza la versión actualizada del formato, en caso de algún cambio 

significativo en su contenido o estructura del documento se realiza el proceso de control 

de cambios y una vez aprobado se registra la nueva versión.  

• Descripción: detalle general del cambio realizado en la nueva versión del formato. 

• Elaborado por: persona que elabora la nueva versión del formato. 

• Introducción / Antecedentes: Se aporta una descripción general del proyecto al igual 

que resaltar los antecedentes del proyecto y qué se ganará con el mismo, la introducción 

y los antecedentes del SOW son necesarios para que los proveedores concursantes 

familiaricen a sus organizaciones con el proyecto 

• Alcance del trabajo: Se describe una breve afirmación de lo que espera lograr como 

resultado de este alcance del trabajo. Aunque los entregables y las actividades 

específicas serán presentados en la sección de los Requisitos del Trabajo, esta sección 

debe resaltar lo que está y no está incluido en el alcance del proyecto en términos más 
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amplios. 

• Ubicación del trabajo: Se detalla el lugar dónde el proveedor realizará el trabajo. El 

proveedor puede realizar todo o parte de su trabajo in situ, por lo tanto, es importante 

definir en caso que se requiera que el proveedor trabaje en el sitio del cliente aclarar qué 

equipo y/o espacio de trabajo será suministrado. 

• Período del trabajo: Se describe el período de tiempo que el trabajo abarcará desde su 

inicio hasta el fin.  

• Programación de entregables: Período de fechas que se ha programado para recibir 

los entregables. 

• Estándares aplicables del trabajo: Especifica algún estándar de la industria que pueda 

ser importante y considerable para el trabajo. 

• Criterios de aceptación: Conjunto de condiciones que deben cumplirse antes de que 

se acepte el trabajo, se describe tal cual el alcance de trabajo. 

• Otros requisitos: Se detalla algún otro requisito que se requiera conocer en el trabajo. 

• Forma de pago: Indica la propuesta de pago que plantea el comprador. 

• Modelo de contrato: Se detalla el modelo de contrato a convenir para la realización 

del trabajo acordadas entre las partes. 

• Nombre: Nombre de la persona que aprueba el Enunciado de trabajo. 

• Cargo: Cargo que desempeña en el proyecto para la aprobación del Enunciado. 

• Firma: Rúbrica de la persona responsable. 

• Fecha: Fecha en que realiza la aprobación del Enunciado. 

4.9.1.2. Documentos de las Adquisiciones. 

Para realizar las adquisiciones del proyecto, es necesario incluir una serie de documentos que son 
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parte de las políticas establecidas por la empresa Novocasa S.A entre ellas se encuentran: 

Etapa de Licitación: 

• Elaboración y distribución de SDP.  

• Recepción de propuestas.  

Etapa de Selección: 

• Análisis de selección de proveedor según criterios establecidos.  

• Carta de aceptación de la oferta a proveedor.  

• Negociación con el proveedor seleccionado mediante el acta de negociación.  

Etapa de Contratación: 

• Contrato de acuerdo al acta de negociación.  

• Orden de pago para realizar la cancelación.  

Etapa de cierre de la Adquisición: 

• Carta de recepción de entrega según criterios de aceptación. (Ver Anexo A SOLICITUD 

DE PROPUESTA). 

4.9.2. Criterios de Selección de los Proveedores. 

Para la selección de los proveedores se establecen criterios que determinen la calificación de cada 

uno según los requerimientos para el proyecto, la elaboración de los criterios está a cargo del 

director del Proyecto, el Gerente Técnico y el Jefe de Compras  

La calificación total de la oferta es de 100%, y el puntaje mínimo será de 70 %. Aquellas propuestas 

que no alcancen el puntaje mínimo no serán consideradas para continuar el proceso de evaluación. 
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La Tabla N.° 127 muestra la ponderación general y criterios para la selección de proveedores. 

Tabla 127.- Criterios de selección de proveedores. 

CRITERIO PONDERACIÓN DESCRIPCIÓN 

Costo 

25% 

100 puntos < = del presupuesto  
Valor de la oferta acorde a lo 

presupuestado. 
75 puntos > al 5% de lo presupuestado 

0 puntos > al 6% de lo presupuestado 

Tiempo de 

entrega 

20% 

100 puntos < = al tiempo estimado 
Capacidad de entrega en la fecha 

estipulada  en el contrato. 
75 puntos > a 10 días del tiempo estimado 

0 puntos >  11 días del tiempo estimado 

Experiencia 

15% 

100 puntos > = a 8 años de experiencia Experiencia de 2 años con contratos en el 

sector público y privado, los cuales 

deberán ser respaldados con actas de 

recepción definitiva 

  75 puntos > = 5 y < = a 7 años de experiencia 

  25 puntos < a 5 años de experiencia 

Garantía 

15% 

100 puntos > = a 24 meses  Propuesta que especifica el período de 

tiempo en el que el proveedor cubre los 

desperfectos del bien. 

50 puntos > = 12 meses < = a 23 meses 

0 puntos <  a 12 meses 

Conocimientos 

Técnicos 

15% 

100 puntos > = a 2 Certificaciones o 

metodologías aplicadas 

Entrega de Certificado PMP, o Titulo de 

Maestría en Gestión de Proyectos. 

50 puntos = a 1 Certificación o metodología 

aplicada 

0   puntos = a 0 certificaciones o metodologías 

aplicadas 

Solvencia 

Financiera 

10% 

100 puntos indicador  > = a 1 
Indicador de solvencia económica para 

seguridad del cliente 

50 puntos indicador = 0.90 < = 0.99 Razón de solvencia = Activo 

Total/Pasivo Total 0 puntos indicador  < a 0.90  

Elaborado por: Los Autores 

4.9.2.1. Evaluación de los Ofertantes. 

En la Tabla N. 128 se muestra el formato para la evaluación de los ofertantes de acuerdo a los 

criterios de selección del proveedor que se describe en la Tabla N.° 128. Este formato debe ser 

llenado mediante reunión por el jefe de Compras y aprobados por el Patrocinador, el Director del 

Proyecto de acuerdo al entregable a ejecutar.  
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Tabla 128.- Formato de evaluación de ofertantes 

 

Lista de Actividades 

Nombre del Proyecto: 

Construcción de Proyecto Habitacional Tipo Condominio "Edificio Esmeralda" 

Director del proyecto: 

Arq. Francisco Rendón 

Código de formato: 

 

Código del EDT: 

 

HISTORIAL DE VERSIONES 

Fecha y hora N° de versión Descripción Elaborado por         
     

1.      PROVEEDOR 

 

 

2.     EVALUACIÓN SEGÚN CRITERIOS 

 

Criterios de aceptación Ponderación de criterio Puntaje Ponderación obtenida 

Costo 25%     

Tiempo de entrega 20%     

Experiencia 15%     

Garantía 15%     

Conocimientos Técnicos 15%     

Solvencia Financiera 10%     

TOTAL 100%     

 

Aprobación 

 

Nombre Cargo Firma Fecha 

  Jefe de Compras     

  Patrocinador del Proyecto     

  Director del Proyecto     

  Líder Funcional     

Elaborado por: Los Autores 

A continuación, se detalla cada uno de los campos de la Tabla N.° 128: 

• Nombre del proyecto: Es el nombre con el que se identifica al proyecto. 

• Director del proyecto: El nombre del director asignado en el proyecto, y registrado 

en el Acta de Constitución. 
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• Código de formato: Es el registro del código del Enunciado según su continuidad.  

• Código del EDT: Es el código del entregable que participará en el proceso de 

Adquisiciones según el EDT del proyecto establecido anteriormente.  

• Fecha y hora: fecha y hora de registro de la nueva versión del formato. 

• N° de versión: se utiliza la versión actualizada del formato, en caso de algún cambio 

significativo en su contenido o estructura del documento se realiza el proceso de 

control de cambios y una vez aprobado se registra la nueva versión.  

• Descripción: detalle general del cambio realizado en la nueva versión del formato. 

• Elaborado por: persona que elabora la nueva versión del formato. 

• Proveedor: Se registra el nombre del proveedor al que se está evaluando. 

• Criterios de aceptación: Son los criterios de aceptación definidos en la Tabla N.° 

127 para evaluar al proveedor. 

• Costo: Se evalúa el valor del presupuesto o propuesta enviada por el ofertante. 

• Tiempo de entrega: Se evalúa la propuesta de tiempo de entrega ofertada. 

• Experiencia: Se evalúa el nivel de experiencia respecto a proyectos afines. 

• Garantía: Se valora las cláusulas de garantía presentadas en la oferta. 

• Conocimientos técnicos: Corresponde a la evaluación de certificaciones obtenidas 

o metodologías aplicadas para el buen manejo del recurso humano. 

• Solvencia Financiera: Evalúa la capacidad financiera del ofertante mediante la 

fórmula de razón de solvencia. 

• Ponderación: Ponderación definida de acuerdo a las prioridades para obtener la 

adquisición. 

• Puntaje: Puntación obtenida de acuerdo a los criterios evaluados.  
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• Ponderación obtenida: Ponderación de la puntuación obtenida de acuerdo a la 

ponderación fijada en los criterios de evaluación de proveedor.  

• Total: Sumatoria de puntuación obtenida. 

• Nombre: Nombre de la persona que aprueba la evaluación de proveedor. 

• Cargo: Cargo que desempeña en el proyecto siendo el Jefe de Compras, 

Patrocinador, Director del Proyecto, y Líder Funcional. 

• Firma: Rúbrica de la persona responsable. 

• Fecha: Fecha de la aprobación del Enunciado. 

4.9.2.2. Decisión hacer o comprar 

Es un análisis sobre a una decisión que determina si un trabajo puede ser realizado por el equipo 

del proyecto o debe ser adquirido de fuentes externas. Si se decide hacer el trabajo en cuestión, el 

plan de adquisiciones puede definir procesos y acuerdos internos a la organización. Si se decide 

por la de compra, conduce a un proceso similar de alcanzar un acuerdo con un proveedor del 

trabajo. El director del Proyecto y el residente de obra deberán definir criterios para analizar si se 

hace o se compra las cerchas para la cubierta del proyecto, motivo por el cual darán un % de 

importancia a cada criterio que esté definido por las políticas del equipo del proyecto; estos criterios 

deben tener un puntaje sobre 10 y junto con el % de importancia brindan una valoración sobre las 

opciones estudiadas para esta actividad; y que deberán ser registradas en el formato de la Tabla N.° 

127. Luego de culminadas las actividades del proceso de planificación de las adquisiciones, el 

director del proyecto se reunirá con el patrocinador con la finalidad de revisar la documentación 

de enunciado de trabajo, criterios de selección de proveedores y análisis de hacer o comprar; para 

la respectiva aprobación.
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Tabla 129.- Análisis de Hacer o Comprar 

 

ANÁLISIS HACER - COMPRAR 

PROYECTO:   

DIRECTOR DEL PROYECTO   

CÓDIGO DE FORMATO   CÓDIGO DEL EDT:   

 

Nombre de 

trabajo 

Ponderación 

fija 
Hacer Ponderación Observación 

Ponderación 

fija 
Comprar Ponderación Observación 

COSTO                 

TIEMPO                 

CONTROL DE 

CALIDAD 
                

                 

TOTAL                 

 

APROBACIÓN NOMBRES CARGO FIRMA FECHA 

ELABORADO POR         

REVISADO POR         

APROBADO POR         

Elaborado por: Los Autores 
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4.9.3. Ejecutar las Adquisiciones. 

Para la ejecución de las adquisiciones se ha establecido el proceso para ejecutar las actividades que 

requiere una adquisición, utilizando la herramienta de juicio de expertos debido que para el 

proyecto se debe tomar en cuenta la pericia de individuos o interesados internos en la organización, 

que tengan conocimientos específicos en temas de proyectos de obras civiles en el sector 

inmobiliario tal y como se describe en la Tabla N.° 130, según procedimientos definidos por 

Novocasa S. A. 

Tabla 130.- Proceso para ejecutar las adquisiciones 

PROCESO PARA EJECUTAR LAS ADQUISICIONES 

N. Actividad Persona que ejecuta 
Persona que 

aprueba 

1 Definir producto o servicio a adquirir Director del Proyecto Patrocinador 

2 Realizar Análisis de Hacer- Comprar Director del Proyecto Patrocinador 

3 Definir Enunciado de trabajo 
Director del Proyecto – 

Jefe de Compras 
Patrocinador 

4 Elaborar RFQ 
Director del Proyecto - 

Jefe de Compras 
* 

5 Enviar Carta de Invitación (SDP) Director del Proyecto * 

6 Receptar propuestas Jefe de Compras  

7 
Realizar análisis de selección de proveedor según 

criterios establecidos 
Director del Proyecto Patrocinador 

8 Enviar carta de aceptación de oferta a proveedor Director del Proyecto * 

9 Realizar negociación con proveedor seleccionado Patrocinador * 

10 Elaborar contrato 
Director del Proyecto - 

Abogado 
Patrocinador 

11 Elaborar orden de pago Director del Proyecto Jefe Financiero 

12 Gestionar anticipo de proveedor Jefe Financiero * 

13 Monitorear adquisición 
Director del Proyecto – 

Jefe de Compras 
* 

14 Recepción de trabajo Director de Proyecto Patrocinador 

15 Cerrar adquisiciones Director del Proyecto Patrocinador 

Elaborado por: Los Autores 
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4.9.4. Controlar las Adquisiciones. 

De acuerdo a procesos internos de Novocasa, el Jefe de Compras es el encargado de asegurarse 

que cada acuerdo firmado en el contrato se cumpla, como el tiempo en el que se fue estipulado, los 

criterios de aceptación, formas de pago entre otros, utilizando la herramienta de juicio de expertos 

debido que para el proyecto se debe tomar en cuenta la pericia de individuos o interesados internos 

en la organización, que tengan conocimientos específicos en temas de proyectos de obras civiles 

en el sector inmobiliarioEste control se realiza una vez contratado el proveedor, controles 

periódicos dependiendo de la duración del contrato y se registra según la matriz que se detalla en 

la Tabla N.° 131, este proceso lo realiza el Jefe de Compras y reporta el estado de las mismas al 

Director del Proyecto. 

En el caso de que exista algún reclamo, se levanta una no conformidad según procedimiento 

establecido en el capítulo Gestión de Comunicaciones.
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Tabla 131.- Matriz de seguimiento de adquisiciones. 

 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ADQUISICIONES. 

Proyecto:  

Director del proyecto  

Código de formato  Código del EDT:  

 

Detalle 
Código de 

EDT 

# orden de 

pago 

Forma de 

pago 
Proveedor 

Situación de 

pago 
% de avance 

Estimación 

de fecha de 

entrega 

Indicador 

tiempo de 

ciclo de 

compra 

Observación 

          

          

          

          

 

Aprobación Nombres Cargo Firma Fecha 

Elaborado por     

Revisado por     

Aprobado por     

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 132.- Matriz de evaluación de desempeño de proveedores post adquisición. 

 

MATRIZ DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES POST ADQUISICIÓN XX-XX-XXX-V 

No. De 

orden de 

compra 

Fecha de la Compra Cumplimiento en 

el tiempo de 

entrega 

Cumplimiento en 

los criterios de 

aceptación 

Cumplimiento de 

Servicio posventa. 
Total Proveedor Observaciones 

Día Mes Año 

          

          

          

          

          

          

          

CALIFICACIÓN PROMEDIO  

Instrucciones: Califique los factores indicados por cada Orden de compra teniendo en cuenta la siguiente escala: 

1: No Cumple 

5: Cumple 

Nota: Filtre la información para obtener la calificación de cada proveedor a evaluar. 

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 133.- Análisis a hacer o comprar 

CONTRATACIÓN CONSTRUCCIÓN CIVIL 

Criterios Peso 

Hacer Comprar 

CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO: 1 a 3 Parcialmente; 4 a 6 Cumple; 7 a 8 Satisfactoriamente; 9 a10 Sobrepasa expectativa 

Puntaje % Observaciones Puntaje % Observaciones 

COSTO 

"Recursos 

humanos, 

equipos, 

materiales" 

40% 2 8% 

Se debería incurrir en Costo por adquisición de equipos, 

capacitación de gente, supervisión. 
9 36% 

No es necesario invertir en equipos, capacitación de 

gente, supervisores, el proveedor conoce el giro de su 

negocio. 

Se tendría que capacitar al personal, por cada trabajo 

específico y su especialidad. 

Se paga por un servicio recibido a satisfacción, caso 

contrario se rechazaría el mismo. 

TIEMPO 20% 2 4% 

Con el personal de Novocasa no se podría asegurar el 

cumplimiento del cronograma establecido. 
9 18% 

El proveedor ejecuta inmediatamente, cumpliendo 

cronograma, por su nivel de expertis y equipos de 

trabajo "Técnico, operativo, equipos, etc., el 

cumplimiento está garantizado". 
Con nuestro personal, el tiempo de ejecución es 

impreciso e incierto. 

CONTROL 

DE CALIDAD 
40% 2 8% 

Con infraestructura propia no se alcanza los niveles de 

calidad ofrecidos por el proveedor 
9 36% 

El proveedor sobrepasa los niveles de calidad exigidos, 

debido a su experiencia, 

Elaborado por: Jefe de compras 8%  36%  

SERVICIOS ELECTRICOS 

Criterios Peso 

Hacer Comprar 

CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO: 1 a 3 Parcialmente; 4 a 6 Cumple; 7 a 8 Satisfactoriamente; 9 a10 Sobrepasa expectativa 

Puntaje % Observaciones Puntaje % Observaciones 

COSTO 

"Recursos 

humanos, 

equipos, 

materiales" 

40% 2 8% 

Se debería incurrir en Costo por adquisición de equipos, 

capacitación de gente, supervisión. 
9 36% 

No es necesario invertir en equipos, capacitación de 

gente, supervisores, el proveedor conoce el giro de su 

negocio. 

Se tendría que capacitar al personal, por cada trabajo 

específico y su especialidad. 

Se paga por un servicio recibido a satisfacción, caso 

contrario se rechazaría el mismo. 

TIEMPO 20% 2 4% 

Con el personal de Novocasa no se podría asegurar el 

cumplimiento del cronograma establecido. 
9 18% 

El proveedor ejecuta inmediatamente, cumpliendo 

cronograma, por su nivel de expertis y equipos de 

trabajo "Técnico, operativo, equipos, etc., el 

cumplimiento está garantizado". 
Con nuestro personal, el tiempo de ejecución es 

impreciso e incierto. 

CONTROL 

DE CALIDAD 
20% 2 8% 

Con infraestructura propia no se alcanza los niveles de 

calidad ofrecidos por el proveedor 
9 36% 

El proveedor sobrepasa los niveles de calidad exigidos 

por Novocasa, por su experiencia, 

Elaborado por: Jefe de compras 8%  36%  
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CONTRATACIÓN SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y TELEFONÍA 

Criterios Peso 

Hacer Comprar 

CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO: 1 a 3 Parcialmente; 4 a 6 Cumple; 7 a 8 Satisfactoriamente; 9 a10 Sobrepasa expectativa 

Puntaje % Observaciones Puntaje % Observaciones 

COSTO 

"Recursos 

humanos, 

equipos, 

materiales" 

40% 2 8% 

Se debería incurrir en Costo por adquisición de equipos, 

capacitación de gente, supervisión. 
9 36% 

No es necesario invertir en equipos, capacitación de 

gente, supervisores, el proveedor conoce el giro de su 

negocio. 

Se tendría que capacitar al personal, por cada trabajo 

específico y su especialidad. 

Se paga por un servicio recibido a satisfacción, caso 

contrario se rechazaría el mismo. 

TIEMPO 20% 2 4% 

Con el personal de Novocasa no se podría asegurar el 

cumplimiento del cronograma establecido. 
9 18% 

El proveedor ejecuta inmediatamente, cumpliendo 

cronograma, por su nivel de expertis y equipos de 

trabajo "Técnico, operativo, equipos, etc., el 

cumplimiento está garantizado". 
Con nuestro personal, el tiempo de ejecución es 

impreciso e incierto. 

CONTROL 

DE CALIDAD 
20% 2 8% 

Con infraestructura propia no se alcanza los niveles de 

calidad ofrecidos por el proveedor 
9 36% 

El proveedor sobrepasa los niveles de calidad exigidos 

por Novocasa, por su experiencia, 

Elaborado por: Jefe de compras 8%  36%  

FISCALIZACIÓN 

Criterios Peso 

Hacer Comprar 

CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO: 1 a 3 Parcialmente; 4 a 6 Cumple; 7 a 8 Satisfactoriamente; 9 a10 Sobrepasa expectativa 

Puntaje % Observaciones Puntaje % Observaciones 

COSTO 

"Recursos 

humanos, 

equipos, 

materiales" 

40% 2 8% 

Se debería incurrir en Costo por adquisición de equipos, 

capacitación de gente, supervisión. 
9 36% 

No es necesario invertir en equipos, capacitación de 

gente, supervisores, el proveedor conoce el giro de su 

negocio. 

Se tendría que capacitar al personal, por cada trabajo 

específico y su especialidad. 

Se paga por un servicio recibido a satisfacción, caso 

contrario se rechazaría el mismo. 

TIEMPO 20% 2 4% 

Con el personal de Novocasa no se podría asegurar el 

cumplimiento del cronograma establecido. 
9 18% 

El proveedor ejecuta inmediatamente, cumpliendo 

cronograma, por su nivel de expertis y equipos de 

trabajo "Técnico, operativo, equipos, etc., el 

cumplimiento está garantizado". 
Con nuestro personal, el tiempo de ejecución es 

impreciso e incierto. 

CONTROL 

DE CALIDAD 
20% 2 8% 

Con infraestructura propia no se alcanza los niveles de 

calidad ofrecidos por el proveedor 
9 368% 

El proveedor sobrepasa los niveles de calidad exigidos 

por Novocasa, por su experiencia, 

Elaborado por: Jefe de compras 8%  36%  

Elaborado por: Los Autores  
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Tabla 134.- Enunciados del trabajo relativo a adquisiciones 

Entregable: Sistema Eléctrico y telefónico 

Código de la EDT: 1.4.8 

Objeto de Contratación 
Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar a la oferta de origen 

ecuatoriano de mejor costo en el mercado para la Ejecución del Sistema Eléctrico y 

telefónico del proyecto habitacional tipo condominio “Edificio Esmeralda. 

Presupuesto Referencial: 

$92.603,99 

Especificaciones Técnicas: 

 

1.  Media tensión 

1.1 Acometida en Media Tensión 

La acometida en media tensión se refiere a la principal fuente de energía eléctrica 

designada al proyecto y consistirá en la instalación de un tubo rígido metálico de 4” de 

diámetro al pie de un poste existente de 11 metros de 500kg ubicado en la parte posterior 

del edificio específicamente en el área de parqueos y que contiene líneas aéreas de 

13,8KV que vienen directamente de la subestación particular, hasta llegar a una caja de 

mampostería de 1,00 x 1,00 x 1,00 mts a instalar al pie de dicho poste por el cual bajarán 

los tres conductores unipolares de 

cobre # 2 AWG – XLPE de 15 Kv + T # 4 AWG CU DESNUDO; al arranque de dicha 

acometida se instarán los elementos de protección en el poste consistentes en cajas 

fusibles de 200 A 15 KV y los pararrayos de 10 KV y en donde se conectará las puntas 

terminales de la acometida de cable blindado. 

 

El Edificio destinará en la Planta Baja un cuarto de eléctrico. para alojar las Celdas en Media 

Tensión, el Transformador de Distribución, Tableros Principales y el Generador, hasta donde 

llegará la acometida mediante 2 hileras de tubería PVC presión de 4” de diámetro que deberán 

estar enterradas en contrapiso por lo menos 60cm con respecto al eje del tubo, y tendrá una 

cama de arena de 10cm en la parte superior e inferior de la tubería durante todo su recorrido, 

usando cajas de mampostería de 1,00 x 1,00 x 1,00 mts con separación de 40 mts lineales 

como máximo  entre  cajas, cada  vez que  se presenten  cambios de 90  grados  en  la 

trayectoria, deberá haber caja de paso, tal como se muestra en el plano. 

 

Los conductores seguirán el recorrido y deberán ser del calibre indicado en los planos 

respectivos. 

 

Los conductores serán de cobre, aislamiento para 15 KV tipo EPR o XLPE, apantallamiento 

interno, y deberán tener el sello UL. 

 

No se aceptarán empalmes de ningún tipo, se deberán utilizar las terminaciones apropiadas 

para el tipo de aislamiento y calibre del conductor de acuerdo a las recomendaciones del 

fabricante. 
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Entregable: Sistema Eléctrico y telefónico 

Código de la EDT: 1.4.8 

Sistema de medición en Media Tensión 

 

El presente proyecto tendrá una medición trifásica del tipo indirecta (totalizador) en Media 

Tensión, para lo cual se instalará en el cuarto de transformador tres Celdas Eléctricas de 

Media Tensión. Una celda de remonte, una celda con seccionador tipo cuchilla y una celda 

de medición que contendrá en su interior un equipo de medición totalizador conformado por 

tres transformadores de corriente de relación 40:5 y tres transformadores de potencial de 

relación 8400:120 (70:1). 

 

En la pared exterior del cuarto de transformador se ubicará el Tablero de Medición, el mismo 

que alojarán en su interior una base socket trifásica Clase 20 -  13 terminales para el Medidor 

Totalizador. 

 

Celdas de Protección en Media Tensión 

Celda de Remonte de cables 

 

La celda es utilizada solo como remonte de hasta dos (2) cables MT/fase. Está compuesta 

básicamente por: 

 

Un juego tripolar de barras.  

Un juego de aisladores soporte para cables de MT. 

 

Celda de protección seccionador tipo cuchilla 

Esta celda es utilizada como seccionadora para la línea que va hacia el transformador, está 

compuesta básicamente por: 

 

Un Seccionador de operación bajo carga, 630 A. Con posiciones de Cerrado, Abierto y de 

Puesta a tierra. Con mecanismo de mando manual. 

 

Sistema Portafusiles con mecanismo de disparo tripolar por fusión de al menos un fusible e 

indicación exterior de operación fusible. El sistema es apto para fusibles norma DIN 43.625 

e IEC 282-1, está compuesta básicamente por: 

 

Un juego tripolar de barras. 

Sistema trifásico de indicación de presencia de tensión. Un juego de aisladores soporte para 

cables de MT. 

Un seccionador de puesta a tierra aguas-abajo de los fusibles. 

El seccionador servirá para la interrupción de corriente. Celda de Medida GBC 

 

Para la medición se instalará una celda de medición [GBC-B] con entrada y salida superior 

por barra para que continúe el circuito a su respectiva celda de protección, está compuesta 

básicamente por: 
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Entregable: Sistema Eléctrico y telefónico 

Código de la EDT: 1.4.8 

Un juego tripolar de barras. 

Tres (3) transformadores de corriente (1/ fase). (40/5) 15 Kv 

Tres (3) transformadores de potencial fase-tierra 8400/120 voltios. 

 

Transformador 

El transformador trifásico será nuevo, de procedencia americana o de fabricación nacional, y 

contará con todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Deberá tener 

las siguientes características: 

 

-     Capacidad 750 kVA 

-     Conexión DyN5 

-     Voltaje primario 13.200 V 

-     Voltaje secundario 208/120 V 

-     Fases 3 

-     Frecuencia 60 Hz 

-     BIL A.T. 95 KV 

-     TAPS +/- 2,5% 

-     Sumergido en aceite aislante libre de Pubs. 

-     Con conector externo de puesta a tierra. 

- Diseñado, fabricado y los ensayos realizados en base a las normativas internacional 

ANSI/IEEE C57.12 y nacional NTE-INEN 2115.  

- Debe cumplir las Especificaciones Técnicas y Normas establecidas por el Ministerio 

de Electricidad y Energía Renovable, homologadas para Transformadores Trifásicos 

Convencionales, Revisión 03, Fecha 2011-06-08. 

- Se   deberán   realizar   las   pruebas   necesarias   para   dejar   en   correcto funcionamiento 

el transformador, tales como medición de voltaje, cambio de TAP'S, así como también de ser 

necesario se probará la secuencia de fases y el megado de las líneas, utilizando el Megger. 

 

Baja tensión 

En este proyecto se ha definido una acometida eléctrica principal en baja tensión, la misma 

que irá desde los terminales de baja tensión del transformador de distribución de 750KVA 

hasta el tablero principal TD-P ubicado en el cuarto de tableros, cuyo detalle de capacidad y 

sección del alimentador se indica en el diagrama unificar. 

 

Conductores de Baja Tensión 

Los conductores serán de cobre electrolítico tipo THHN para 600 voltios, los circuitos 

derivados desde #12 hasta el #10 AWG serán del tipo flexible, a partir del calibre #8 AWG, 

será Nulti hilo, y desde el calibre #4 mínimo de 19 hilos. 

 

Los conductores para alimentar motores y para circuitos derivados y de control deben ser del 

tipo flexible, Nulti hilos. 
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Entregable: Sistema Eléctrico y telefónico 

Código de la EDT: 1.4.8 

Para calibres inferiores al #4 AWG deberá respetarse el siguiente código de colores, desde el 

calibre #4 AWG pueden ser de color negro, pero deberá marcarse el arranque, cada 10 metros 

y las terminaciones con el color correspondiente al código de colores, 

 

Verde para tierra Blanco para neutro Rojo fase A 

Azul fase B Negro fase C 

 

Se puede cambiar el código de colores solo de las fases, pero debe de respetarse un color 

diferente por fase y por voltaje, no debe haber más de 10 colores, 3 para 

220V, verde tierra, blanco neutro. 

 

Adicionalmente para los conductores de gruesos calibres donde generalmente son de color 

negro, se puede utilizar el color negro para todas las fases, neutro y tierra, siempre que en su 

recorrido tanto al inicio, al final e intermedio (cada 5 metros) se le defina ya sea con cinta o 

con otro material los colores indicados en el código de colores.  

No se aceptarán empalmes en conductores de calibre mayor al número 10 AWG que sean 

acometidas, ni en alimentadores a motores o compresores. 

 

El calibre y recorrido de los alimentadores se encuentra definido y detallado en los diagramas 

unifilares. Los conductores seguirán el recorrido y deberán ser del calibre indicado en los 

planos respectivos. 

 

El recorrido de los alimentadores principales será a través de canaletas metálicas cerradas 

desde los tableros principales hasta los secundarios. Las dimensiones de estas canaletas y los 

recorridos están definidas en los planos de planta. Cada alimentador estará debidamente 

identificado. Los recorridos de distribución vertical, serán a través de ductos verticales con 

canaletas metálicas y se usarán los accesorios de sujeción adecuados. 

 

Se deberán realizar las pruebas de energización necesarias, para suministrar energía a los 

diferentes tableros de distribución y paneles que contempla este proyecto. Así mismo se 

realizará la prueba de continuidad entre fases, usando un multímetro y en caso de requerirse 

se realizará el megado de las líneas de baja tensión, para lo cual se utilizará el Mejer. 

 

 Tableros de Distribución. 

 

Los tableros de distribución contemplados en este proyecto, repartirán la energía para los 

distintos centros de carga con el que contara el edificio. Deberán ser instalados de acuerdo a 

su ubicación tal como se indica en los planos. 

 

Serán de estructura metálica de plancha de 1/16" como mínimo y pintados con un tratamiento 

al horno, en su interior estarán montados los disyuntores de protección, barras de cobre, 

alimentadores principales y el disyuntor de protección principal de tablero y demás accesorios 

que se indican en el plano de detalles de tableros. 
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La cubierta y tapa metálica será removible y sujeta a la estructura, las puertas con bisagras 

desmontables, chapa de seguridad, caucho de cierre hermético. La cubierta metálica debe 

tener un acabado de esmalte de primera calidad, puesto sobre una base de anticorrosivo. 

 

La distancia entre partes bajo tensión y los revestimientos de chapa tienen que ser de 40mm. 

como mínimo; de 100mm. entre dichas partes y las puertas de 200mm. si se trata de largueros. 

 

El tablero debe estar protegido contra contactos accidentales, así como contra la penetración 

de cuerpos extraños en su interior. 

 

La barra del neutro y de tierra deben estar ubicadas en un lugar accesible dentro del tablero 

para que permita revisar fácilmente todas sus conexiones tal como se indica en el plano.  

Una vez ubicados los tableros en sus sitios, se realizarán los acoples necesarios de canaletas 

o tuberías para poder realizar las conexiones internas necesarias en los mismos, para lo cual 

se deberá tener mucho cuidado al momento de pasar las acometidas a cada uno de los tableros. 

A continuación, se detallan los tableros existentes: TD-N 

TTA (existente) 

TD-SG2 

TD-COM1 

TD-COM2 

TD-COM3 

TD-AA1 

TD-AA2 

TD-AA3 

 

Paneles de Distribución. 

Paneles de Servicios Generales 

Los   paneles   de   servicios   generales (alumbrado general   y   emergencia, tomacorrientes   

normales   y   ups, sistema   de   climatización), reunirán   las características indicadas en la 

planilla de paneles y circuitos derivados; deberán ser tipo empotrarle, poseerán tapa frontal 

cuya remoción dará acceso a los disyuntores y conexiones internas. 

 

Los paneles de distribución serán similares a QOL Load Center de   Quered General Electric 

Modelo PowerMark Plus Comercial Load Center o similares. Deberán ser instalados de 

acuerdo a la ubicación indicada en los planos. 

 

Los paneles de servicio generales son:  

PD-1 

PD-2 

PD-3 

PD-4 

PD-5 
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PD-6 

PD-7(UPS)  

PD-8(UPS)  

PD-9(UPS) PD-10(AA) PD-11(AA) PD-12(AA) PD-13(AA)  

PD-BOMBA  

 

Disyuntores. 

Los disyuntores de protección de los circuitos son automáticos y están provistos de 

dispositivos termo magnéticos de acción rápida. 

Los disyuntores (tipo riel, caja moldeada y enchufables) a instalarse deberán ser nuevos que 

cumplan con las especificaciones técnicas requeridas, y podrán ser Cutler Hammer, Merlin 

Gerin, General Electric o similar, se podrán utilizar otras alternativas siempre que éstas sean 

de procedencia norteamericana. 

 

Se han considerado dos tipos de disyuntores: 

 

 A)  DISYUNTORES SOBREPUESTOS 

Van montados sobre una base y se instalarán en el tablero de distribución. Estos disyuntores 

son del tipo caja moldeada y protegen a los circuitos alimentadores y barras de los tableros. 

 

La capacidad mínima de interrupción para los disyuntores desde 200 a 400 amperios, deberá 

ser 25 KA para 220 Voltios. 

  

B)  DISYUNTORES ENCHUFABLES 

 

Se utilizarán en los paneles de distribución y dan protección a los circuitos derivados. 

 

El amperaje nominal y número de polos de cada disyuntor se indica en las planillas de 

disyuntores y diagrama unifilar del sistema. 

 

La capacidad mínima de interrupción de los disyuntores enchufables es de 10.000 amperios 

asimétricos mientras no se especifique lo contrario. 

 

Barras 

 

Las barras serán de cobre electrolítico de alta conductividad y estarán soportadas por medio 

de aisladores de fibra vulcanizada o resina. 

 

Los conductores se conectan a las barras por intermedio de terminales de cobre o cobre-

aluminio del tipo talón o de presión, se sujetan las barras con pernos cadmiados del diámetro 

apropiado y con sus correspondientes arandelas planas y de presión. Serán instaladas en cada 

tablero de distribución de acuerdo al diseño mostrado en los planos. 
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Interruptores y Tomacorrientes 

 

Los interruptores serán del tipo empotrable, Marca TICINO, Vimar, Cooper o similar de 

primera calidad.  

Los tomacorrientes de los circuitos de 120V, son del tipo doble con placa similar a los 

interruptores. 

 

Los tomacorrientes que son alimentados de los paneles PD-7(UPS) PD-8(UPS) y 

PD-9(UPS) serán, de tierra aislada color naranja. 

 

Se consideran las siguientes alturas de montaje sobre el nivel del piso terminado: 

- Interruptores 1.20 mts. 

- Tomacorrientes 0.30 mts. 

 

 

Como nota especial en casos de existir paredes de vidrio que impida la colocación de los 

tomacorrientes con las indicaciones anteriormente expuestas en este ítem, éstos serán 

instalados en el piso con sus respectivos accesorios, esto es caja para empotrar en piso y tapas 

de bronce. 

 

Sistema de puesta a tierra 

 

Se ha establecido una malla de tierra principal, la misma que será instalada en el parqueo 

posterior del edificio y será de cable de cobre #2/0 desnudo AWG. 

 

Se utilizarán varillas del tipo COOPERWELD de 5/8"x 8' con sello UL y moldes nuevos, y 

conectada con soldadura exotérmica tipo GT (cable-varilla), TA (cable- cable) y RW (cable-

estructura metálica), para lo cual en los moldes respectivos se deberá rellenar con Duct Seal, 

para lograr que la soldadura sea perfecta. 

 

Desde los distintos puntos de conexión, saldrán los diferentes chicotes de calibre igual al de 

la malla, y llegarán hacia barras de cobre de 0,40 mm x 4” X 3/16 ubicadas cerca de cada uno 

de los equipos a instalarse en el inmueble. Para la llegada a barras y/o equipos se utilizarán 

terminales de compresión con sello UL. 

 

Todo el sistema eléctrico estará debidamente puesto a tierra y se realizará pruebas de 

continuidad durante todo el recorrido del cable de tierra, para así poder cerciorarnos que no 

hay tramos vacíos de malla. 

 

La malla de tierra está indicada en lo plano adjunto. 
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Generador de emergencia. 

 

Cuando la energía enviada por la fuente normal faltase, deberá entrar en funcionamiento el 

sistema de generación de emergencia. Se ha considerado la utilización del equipo electrógeno 

que se tiene a disposición en el edificio el cual no tiene la capacidad requerida para abastecer 

a toda la carga lo que conlleva a no tener generación de emergencia para el sistema de 

climatización. 

 

Este generador al ser reutilizado deberá pasar un proceso de mantenimiento para su 

reutilización, para lo cual el constructor deberá revisar previamente los elementos del mismo 

de tal forma  que  se  garantice  su funcionamiento. La omisión o no consideración de cambiar 

algún elemento que sea necesario hacerlo para garantizar el funcionamiento del tablero, será 

responsabilidad absoluta del contratista y deberá ser asumida. 

 

De igual forma se debe considerar la reubicación del tablero varios metros de su ubicación 

actual. 

 

El equipo electrógeno existente deberá cumplir las siguientes características: Potencia: 1 

unidad de 238 KW (existente) 

Se deberá programar la transferencia automática y el tablero de control del Generador, de 

modo que se active este sistema al momento de censar la falta de energía. Para ello se deber 

fijar el tiempo de respuesta del cambio de energía por parte del sistema, el cual podrá ser 

fijado por la administración del proyecto. 

 

Tablero de transferencia automática 

 

Este tablero al ser reutilizado deberá pasar un proceso de mantenimiento para su reutilización, 

para lo cual el constructor deberá revisar previamente los elementos del mismo de tal forma  

que  se  garantice  su funcionamiento. La omisión  o no consideración de cambiar algún 

elemento que sea necesario hacerlo para garantizar el funcionamiento del tablero, será 

responsabilidad absoluta del contratista y deberá ser asumida. 

 

De igual forma se debe considerar la reubicación del tablero varios metros de su ubicación 

actual. 

 

Deberán ser dotados con relés temporizadores, sincronizados y ajustables con las siguientes 

funciones: 

 

a. Evitar el encendido del generador cuando se presente una variación de muy corta duración 

en el voltaje del sistema. 

 

b. Permitir al generador que se estabilice antes de aplicarle la carga. 
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c. Permitir a   la alimentación normal (transformador) estabilizarse, antes de retransferir la 

carga. 

 

d. Permitir la reconexión de la carga al generador en la eventualidad de una falla en la 

alimentación normal, una vez que la carga haya sido retransferida. 

 

e. Permitir el enfriamiento del generador en forma gradual dejándolo funcionar sin carga. 

 

f. Los relés deberán ser 100% ajustables.  

 

Tuberías 

 

Tuberías de EMT. 

 

Para la protección mecánica de los conductores de alimentadores a paneles o subtableros se 

ha previsto la utilización de tubería metálica EMT de uso eléctrico que llevarán todos los 

accesorios y acoples de conexión tales como uniones y conectores. 

 

Expresamente se deja indicado que el diámetro mínimo interior será de ½”, marcándoles 

diámetros mayores en el plano correspondiente y según el caso en el diagrama unifilar. 

 

Mientras no se indique lo contrario se usará tubería del tipo EMT galvanizado y sus 

respectivos accesorios, de ser necesario instalación en intemperie se usará tubería metálica 

RIGIDA y accesorios apropiados para exteriores. 

 

Tuberías de PVC. 

 

Estas tuberías serán instaladas de forma subterránea, a una profundad máxima de 

1 metro, estas tuberías deberán ser del tipo pesado y registrado UL. 

 

Electrocanales (GALVANIZADOS) 

 

Se ha considerado emplear canaletas metálicas cerradas o tipo escalerilla para el soporte de 

los alimentadores principales y secundarios. 

 

El dimensionamiento de las mismas este hecho en base al código eléctrico NEC, y está 

especificado en los planos. 

 

Todas las canaletas a instalarse deberán estar aterrizadas. 

 

Se ha considerado las siguientes dimensiones para las canaletas: Canaleta tipo escalera con 

tapa ancho 60 cm 

Canaleta o escalerilla con tapa ancho 50 cm 
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Canaleta o escalerilla con tapa ancho 40 cm 

Canaleta o escalerilla con tapa ancho 30 cm 

Canaleta o escalerilla con tapa ancho 20 cm 

 

Cajas 

 

Cajas metálicas 

 

Se instalarán en obra, cajas metálicas para paso en determinadas zonas de tubería, con el 

objeto de evitar el exceso de codos. No se permitirá bajo ningún concepto que en las cajas 

queden agujeros abiertos no usados para conexión de tubería.  

Son de tipo de acero galvanizado y tendrán las siguientes características: 

 

a) Para salidas de alumbrado: 

- Octogonales de 1 1/2" x 4" De tres a cinco derivaciones 

- Octogonales de 1 1/2" x 3 1/4" Hasta tres derivaciones 

- Octogonales de 1 1/2" x 4" De tres a cinco derivaciones 

- Cuadradas de 1 1/2" x 4" Mas de cinco derivaciones 

 

b) Para tomacorrientes e interruptores de 120 V: 

- Rectangulares de 4" x 2 1/8" x 1 7/8" 

- Rectangulares de 4" x 2 1/8" x 2 1/8" 

- Cuadradas de 4" x 4" x 1 1/2" 

- Cuadradas de 4" x 4" x 2 1/8" 

 

Según el número de conductores o cantidad de dispositivos a instalarse. 

 

Cuando sea necesaria la instalación de cajas de mayor tamaño ya sea en los circuitos 

derivados o alimentadores, serán fabricadas con planchas de hierro de 

1/16" de espesor con tapas desmontables y aseguradas a la caja mediante tornillos. 

Las dimensiones de las mismas tienen relación con el número y calibre de los conductores 

que van en ellas. 

 

Cajas de hormigón. 

 

Se utilizarán cajas de hormigón armado de 1.00x1.00x1.00cm (todas estas medidas son 

interiores) para la canalización subterránea de media tensión. 

 

Los diseños de estas cajas serán proporcionados por el departamento estructural y se utilizará 

varillas de hierro, hormigón, encofrado, etc. 

 

La caja deberá ser revisada por el fiscalizador de la obra quien debe determinar que en su 

interior debe tener correctos acabados como es el de estar enlucidas, que las bocas de las 
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tuberías no están sobresalidas con respecto a las paredes de las cajas, que los tubos estén 

correctamente alineados entre todas las caras de las cajas, esto es que la altura que tiene el 

tubo a su llegada a la caja debe ser igual a la altura del tubo a la salida de la caja. 

 

Se deberá colocar estas cajas de acuerdo a las medidas y ubicaciones mostradas en el plano, 

si existe alguna caja que por algún motivo constructivo no pueda ser instalada en la ubicación 

del plano, está deberá ser reubicada consultando previamente al fiscalizador quien deberá 

aprobar la nueva ubicación.  

Puntos para termostatos 

 

Se instalarán puntos de termostatos para los equipos de climatización que lo ameriten y cuya 

ubicación está indicada en los planos de climatización. Este cableado deberá ser canalizado 

con tubería de ½” EMT. 

 

Se utilizará cable flexible #16 THHN o concéntrico 3x16 THHN y tubería de ½” EMT marca 

Fuji o similar, con las respectivas cajas de paso las mismas que deberán ser instaladas bajos 

las normas. 

 

Las conexiones y energización de estos puntos serán realizadas por el encargado del área de 

climatización. 

 

Equipos de ups 

 

Los equipos de Ups serán nuevos y deberán tener las siguientes características: 

 

- Capacidades nominales mínimas: 80, 50 y 20 kVA. 

- Fases 3. 

- Rendimiento mayor al 93%. 

- Configuración para trabajar con voltajes diferentes. 

- Capacidad de Monitoreo SNMP. 

- Configuración en paralelo de otras unidades para crecimiento de potencia  y redundancia. 

- Tecnología: Online, Doble Conversión. 

- Rectificador e Inversor con tecnología IGBT, para UPS de 10 a 40 KVA. 

- Rectificador e Inversor con tecnología IGBT PWM, para UPS de 50 a 80 KVA. 

- El ruido audible <65 dBA. 

- Altura normal de operación < 3000 Mt., para UPS de 10 a 40 KVA. 

- Altura normal de operación < 2000 Mt., para UPS de 50 a 80 KVA. 

- Temperatura para operación óptima de baterías 22 – 25 ºC. 

- Baterías selladas de ácido-plomo, libres de mantenimiento. 

- Características de entrada: 

- Voltajes nominales de entrada de 200 - 208 - 220 VAC, para UPS de 10 a 40 KVA. 

- Rango de voltaje de entrada de 176.5 – 249.5 VAC, para UPS de 50 a 80 KVA. 

- Frecuencias de 50 Hz ó 60 Hz, para UPS de 10 a 40 KVA. 
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- Frecuencias de 50 Hz +/-10% y 60 Hz +/-10%, para UPS de 50 a 80 KVA. 

- Factor de potencia de entrada => 0,99. 

- Distorsión armónica total máxima de entrada THD =< 4%. 

- Características de salida: 

- Tensión de 200 - 208 - 220 VAC, para UPS de 10 a 40 KVA. 

- Tensión de 120/208 VAC (127/220 VAC), para UPS de 50 a 80 KVA. 

- Voltaje THD de +/-2% (100% de carga lineal) para UPS de 10 a 40 KVA, <2% (con carga 

lineal) para UPS de 50 a 80 KVA. 

- Panel frontal con pantalla LCD.  

- Certificaciones: 

- ISO 14001. 

- SON. 

- TSE-ISO-EN-9000. 

- CE. 

- P-T. 

- Seguridad EN62040-1-1. 

- EN 62040-2 (EMC). 

- EN 62040-3 (VFI-SS-III). 

 

Se deberán realizar las pruebas necesarias, para dejar en correcto funcionamiento cada UPS, 

tales como medición de voltaje, así como también de ser necesario se probará la secuencia de 

fases y el megado de las líneas utilizando el Megger 

 

Banco de capacitores 

 

El banco de capacitores trifásico será nuevo, podrá ser ensamblado localmente con elementos 

activos de marcas reconocidas y contará con todos los accesorios necesarios para su correcto 

funcionamiento. Deberá tener las siguientes características: 

 

- Capacidad total 210 kVAR 

- Paso fijo: 60 kVAR 

- Paso variables: 6 pasos de 25 kVAR 

- Voltaje 208-230 V 

- Fases 3 

- Frecuencia 60 Hz 

- Los componentes activos serán de marcas reconocidas y deben cumplir con normas 

internacionales. 

- Deberá adjuntarse la documentación respectiva que respalde la capacidad total en 

KVAR tanto para el paso fijo como para los pasos variables. 

- Se deberán realizar las pruebas necesarias, para dejar en correcto funcionamiento el banco 

de capacitores, tales como medición de voltaje, así como también de ser necesario se probará 

la secuencia de fases y el megado de las líneas utilizando el 

Megger. 
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Cronograma del Procedimiento 
 

No. Concepto Comienzo Hora 

1 
Enviar invitación a proveedores para participar 

en el proceso 
22/04/2021 15h00 

2 Recibir preguntas de proveedores de proceso 25/04/2021 15h00 

3 Absolver preguntas de proveedores de proceso 26/04/2021 15h00 

4 Receptar y abrir ofertas de proveedores 28/04/2021 15h00 

5 Solicitar convalidación de errores de proceso 29/04/2021 15h00 

6 Recibir convalidación de errores de proceso 30/04/2021 15h00 

7 Calificar ofertas y elaborar informe de proceso 05/05/2021 15h00 

8 Adjudicar contrato 08/05/2021 15h00 
 

Vigencia de la Oferta 
 
Las ofertas se entenderán vigentes hasta 100 días calendario. En caso de que no se señale una 
fecha, estará vigente hasta la celebración del contrato. 

Plazo de Ejecución 
 
El plazo de ejecución de los trabajos eléctricos son de 541 días calendario, contado desde la 
fecha de notificación del anticipo. 

Forma de Pago  
 
Los pagos se realizarán con anticipo y contra entrega del bien. 

Modelo de Contrato 
 
El modelo de contrato que se utilizara es el de precio fijo. 

Condiciones para la Evaluación de las Ofertas 
 

Parámetro 
Valoración 

(puntos) 

Experiencia General 10 

Experiencia Específica 25 

Garantía Técnica 10 

Otro(s) parámetro(s) 15 

Oferta Económica 40 

Total 100 
 

Obligaciones de las partes. 
 
Obligaciones del contratista:  
Dar cumplimiento cabal a lo establecido en el presente pliego de acuerdo a los 
términos y condiciones del contrato. 
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Obligaciones de la contratante:  
Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del 
contrato, en un plazo de 8 días contados a partir de la petición escrita formulada por el 
contratista. 

Elaborado por: Los Autores 

Tabla 135.- Formato Contratación Fiscalizador 

Entregable: Fiscalización 

Código de la EDT: 1.3.2 

 
Objeto de Contratación 
 
Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar a la oferta de 

origen ecuatoriano de mejor costo en el mercado para la Fiscalización de la 

Ejecución del proyecto habitacional tipo condominio “Edificio Esmeralda. 

 

Presupuesto Referencial  
 
$32.243,05 

Especificaciones Técnicas 
 
La fiscalización deberá velar por la correcta aplicación de la metodología de trabajo en cada 

una de las etapas que comprende el cronograma de ejecución por HITOS, los productos 

esperados se deberán entregar mensualmente y se detallan a continuación; con las 

excepciones mencionadas:  
 
Memorias de cálculo y fotográficas de ejecución de actividades correctamente elaboradas y 

así como con sus respectivos anexos.  

Libro de obra organizado: el fiscalizador propondrá el formato para ser aprobado por la 

Administración, el libro de obra debe ser empastado, pre-numerado, deberá ser llenado a 

mano, contendrá las firmas del representante del Constructor y Fiscalizador, se debe llenar 

diariamente, se debe hacer un libro de obra por frentes de trabajo o unificar la información 

en un solo documento. Además, se incluirá copia del libro de obra en el informe de 

fiscalización mensual y en el informe de fiscalización definitivo.  

Reporte semanal de avance de obra  

Informe mensual de avance de obra y aprobación de planilla   

Al final del proyecto, se entregarán los Planos “as built” (correctamente detallado tal como 

queda construida la obra), los cuales realizará el constructor y aprobará la fiscalización.  

Informe mensual de la consultoría de Fiscalización  
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Informe Final de las obras Documentación: Toda la información cursada con el 

administrador del contrato debe enviarse en medio físico y digital (la información en digital 

se la debe enviar en Excel y Project cuando se trate de documentos que requieran 

verificación de cantidades y PDF para documentos que contengan firmas y sumillas tales 

como memorandos, oficios, entre otros. 
 

Cronograma del Procedimiento 
  

No. Concepto Comienzo Hora 

1 
Enviar invitación a proveedores para participar en 

el proceso 
20/04/2021 15h00 

2 Recibir preguntas de proveedores de proceso 23/04/2021 15h00 

3 Absolver preguntas de proveedores de proceso 25/04/2021 15h00 

4 Receptar y abrir ofertas de proveedores 27/04/2021 15h00 

5 Solicitar convalidación de errores de proceso 29/04/2021 15h00 

6 Recibir convalidación de errores de proceso 30/04/2021 15h00 

7 Calificar ofertas y elaborar informe de proceso 03/05/2021 15h00 

8 Adjudicar contrato 05/05/2021 15h00 
 

Vigencia de la Oferta 
Las ofertas se entenderán vigentes hasta 100 días calendario. En caso de que no se señale 
una fecha, estará vigente hasta la celebración del contrato. 

Plazo de Ejecución 
 
El plazo de ejecución de los trabajos eléctricos son de 950 días calendario, contado desde la 
fecha de notificación del anticipo. 

Forma de Pago  
 
Los pagos se realizarán con anticipo y contra entrega del servicio. 

Modelo de Contrato 
 
El modelo de contrato que se utilizara es el de precio fijo. 

Condiciones para la Evaluación de las Ofertas 
 

Parámetro 
Valoración 

(puntos) 

Experiencia General 10 
Experiencia Específica 25 

Garantía Técnica 10 
Otro(s) parámetro(s) 15 
Oferta Económica 40 

Total 100 
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Obligaciones de las partes. 
 
Obligaciones del contratista:  
Dar cumplimiento cabal a lo establecido en el presente pliego de acuerdo a los 
términos y condiciones del contrato. 
 

Obligaciones de la contratante:  
Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del 
contrato, en un plazo de 8 días contados a partir de la petición escrita formulada por el 
contratista. 

 

Elaborado por: Los Autores 

Tabla 136.- Formato Contratación Subcontratista Sistema Hidrosanitario 

Entregable: Sistema Hidrosanitario 

Código de la EDT: 1.4.7 

Objeto de Contratación 
 
Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar a la oferta de 

origen ecuatoriano de mejor costo en el mercado para la Ejecución del Sistema 

Hidrosanitario del proyecto habitacional tipo condominio “Edificio Esmeralda. 

 

Presupuesto Referencial  
 

$103.049,63 

Especificaciones Técnicas 
Determinación de los parámetros hidráulicos del edificio.  

Sistema de agua potable.  

Para el diseño y dimensionamiento de la tubería de distribución de agua potable, se deben 

cumplir los siguientes requisitos:  
 
Caudal, presión y diámetro en viviendas: Para el funcionamiento adecuado de los aparatos 

sanitarios, se deberá dimensionar la red interior tal que, bajo condiciones normales de 

funcionamiento, provea los caudales instantáneos mínimos y a las presiones dadas. 

Incrementar el caudal instantáneo 1.67 veces cuando el aparato sanitario seleccionado se 

diseñe para uso público.  

Considerar como caudal instantáneo mínimo de agua caliente el 67% del caudal instantáneo 

mínimo de agua fría, en aquellos aparatos que corresponda uso de agua caliente.  

Respecto a las presiones: Si la presión disponible en la red de suministro es insuficiente, 

debe proveerse de un sistema de bombeo con tanque bajo y tanque alto o de un sistema de 

bombeo mediante un equipo de presión. 5  
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Entregable: Sistema Hidrosanitario 

Código de la EDT: 1.4.7 

Respecto de las velocidades: La velocidad de diseño del agua en las tuberías debe fluctuar 

entre 0.6 m/s y 2.5 m/s, valores mínimo y máximo, respectivamente. Se considera optimo el 

valor de velocidad de 1.2 m/s.  

La velocidad del agua en la acometida debe fluctuar el valor de 1.5 m/s.  

Respecto del depósito de almacenamiento: Debe proveerse un depósito de almacenamiento, 

cuyo volumen útil corresponda al consumo que se requiere en la edificación para el 

suministro estimado en 24 horas; en caso de diseñar depósito subterráneo y elevado, con 

equipo de bombeo (grupo motor-bomba), el volumen total debe dividirse en sesenta por 

ciento (60%) para el depósito subterráneo (cisterna) y cuarenta por ciento (40%) para el 

deposito elevado (tanque).  

Los depósitos de agua deberán diseñarse y construirse de tal manera que garanticen la 

potabilidad del agua en el tiempo y que no permita el ingreso de ningún tipo de 

contaminante. Cabe en este caso la posibilidad de incluir condensadores hidráulicos 

(depósitos de almacenamiento presurizados).  

 El cálculo de volúmenes mínimos de los depósitos de almacenamiento en edificaciones e 

inmuebles destinados a usos específicos, se hará tomando en consideración las dotaciones 

de la tabla 1.  

El número mínimo de muebles sanitaros recomendado para edificaciones seguirá lo 

dispuesto por el National Standard Plumbing Code, 2006-ASA A40.8, (Minimun number of 

required plumbing fixtures) 

 El control de llenado de los depósitos podrá ser mediante boya o flotador u otro dispositivo 

de apertura y cierre “todo o nada”, electroválvula, o mediante válvulas de altitud con su 

respectivo filtro de protección; inmediatamente antes de este dispositivo de control de 

llenado debe instalarse una válvula o llave de compuerta. Aguas abajo de todo depósito de 

almacenamiento, debe instalarse una llave de cierre. Antes de dicha llave de cierre se podrá 

instalar un sistema de filtros en línea dependiendo de la calidad de agua a suministrar.  

La alimentación del depósito se hará siempre por arriba del nivel de rebose. La salida 

(conexión a la bajante) se ubicará en la parte inferior del depósito.  

Todos los depósitos atmosféricos (no presurizados), deberán estar convenientemente 

ventilados. 

Respecto de las tuberías principales: La tubería hasta el depósito de almacenamiento debe 

calcularse para suministrar el consumo total diario en un tiempo máximo de 4 horas. 

La tubería entre el deposito bajo y el tanque elevado debe ser independiente del resto de la 

red de distribución; su diámetro debe calcularse para que pueda llenar el tanque elevado en 

un tiempo máximo de 2 horas.  

Queda prohibido la utilización de conductos (o tubos) cuyos materiales que la constituyen 

(principalmente la que estará en contacto directo con el agua) contenga aluminio y plomo.(1) 
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Entregable: Sistema Hidrosanitario 

Código de la EDT: 1.4.7 

Cronograma del Procedimiento 
 

No. Concepto Comienzo Hora 

1 
Enviar invitación a proveedores para participar 

en el proceso 
20/04/2021 15h00 

2 Recibir preguntas de proveedores de proceso 23/04/2021 15h00 

3 Absolver preguntas de proveedores de proceso 25/04/2021 15h00 

4 Receptar y abrir ofertas de proveedores 27/04/2021 15h00 

5 Solicitar convalidación de errores de proceso 29/04/2021 15h00 

6 Recibir convalidación de errores de proceso 30/04/2021 15h00 

7 Calificar ofertas y elaborar informe de proceso 03/05/2021 15h00 

8 Adjudicar contrato 05/05/2021 15h00 
 

Vigencia de la Oferta 
 
Las ofertas se entenderán vigentes hasta 100 días calendario. En caso de que no se señale 
una fecha, estará vigente hasta la celebración del contrato. 

Plazo de Ejecución 
 
El plazo de ejecución de los trabajos eléctricos son de 569 días calendario, contado desde la 
fecha de notificación del anticipo. 

Forma de Pago  
 
Los pagos se realizarán con anticipo y contra entrega del servicio. 

Modelo de Contrato 
 
El modelo de contrato que se utilizara es el de precio fijo. 

Condiciones para la Evaluación de las Ofertas 
 

Parámetro 
Valoración 

(puntos) 
Experiencia General 10 

Experiencia Específica 25 
Garantía Técnica 10 

Otro(s) parámetro(s) 15 
Oferta Económica 40 

Total 100 
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Entregable: Sistema Hidrosanitario 

Código de la EDT: 1.4.7 

Obligaciones de las partes. 
  
Obligaciones del contratista:  
Dar cumplimiento cabal a lo establecido en el presente pliego de acuerdo a los 
términos y condiciones del contrato. 
 

Obligaciones de la contratante:  
Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del 
contrato, en un plazo de 8 días contados a partir de la petición escrita formulada por el 
contratista. 

Elaborado por: Los Autores 
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Documentos de las Adquisiciones. 

Dentro de los documentos de adquisiciones se encuentra la solicitud de requerimiento de la 

contratación en la cual se informa la necesidad de contratación y a su vez se pide autorización para 

el inicio del proceso de contratación/adjudicación. También se encuentra el formato SOW de las 

especificaciones técnicas en los que se detallan los requerimientos de la contratación para luego 

dar inicio al proceso.  

Así mismo se encuentra el formato de los contratos que será utilizado por la asesoría jurídica para 

su elaboración después de tener el proveedor adjudicado. También se encuentra el formato de 

solicitud de pago de anticipo, el mismo que será requerido por el Director del Proyecto de ser el 

caso. El formato de acta de entrega recepción lo llenará el administrador del contrato una vez que 

los bienes o servicios contratados han sido recibidos. Finalmente, se encuentra el formato de 

solicitud de pago que es requerida por el administrador del contrato, una vez que haya sido recibido 

los bienes o servicios contratados a conformidad. 

Criterios de Selección. 

Para las contrataciones que se requiere en el proyecto se ha diseñado los criterios de selección por 

bienes y servicios con el fin de evaluar y lograr una toma de decisión sustentada. A continuación, 

se presenta los criterios de selección para los servicios.  
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Tabla 137.- Criterios de selección para servicios 

Parámetro Descripción 
Valoración 

(Puntos) 

Experiencia 

General 

El valor para la calificación de la experiencia general respecto a: 

Fiscalización, Sistema Eléctrico, Sistema Hidrosanitario y Sistema 

CCTV, que el oferente en relación puede puntuar es el que 

corresponde al excedente de números de construcciones de 

Fiscalización, Sistema Eléctrico, Sistema Hidrosanitario realizados 

tenga de experiencia genera. 

 

El mayor número de fiscalizaciones / Sistemas eléctricos, menos la 

experiencia general mínima (2), su diferencia será acreedor a la 

totalidad del puntaje (10) y el resto de los oferentes obtendrán el 

puntaje de forma proporcional. Se aplicará la regla de tres. 

10 

Experiencia 

Específica 

El valor para la calificación de la experiencia especifica que el 

oferente puede puntuar es el que corresponde al excedente de 

números de 20 Fiscalizaciones / Sistemas Eléctricos realizados tenga 

la experiencia específica. 

 

El mayor número de Fiscalizaciones / Sistemas Eléctricos menos la 

experiencia específica mínima (5), su diferencia será acreedor a la 

totalidad del puntaje (25) y el resto de los oferentes obtendrán el 

puntaje de forma proporcional. Se aplicará la regla de tres. 

25 

 

Experiencia del 

Personal Técnico 

Experiencia del personal técnico – Fiscalización. 

 

Función Nivel de Estudio 
Experiencia 

Mínima 

Inspector de Obra 
Título de tercer 

nivel 
5 años 

Inspector de SSO 
Título de tercer 

nivel 
3 Años 

Supervisor Eléctrico 
Título de tercer 

nivel 
3 Años 

El Puntaje máximo (10) será para el ofertante que cumpla con el 

listado mencionado, para los ofertantes que cumplan parcialmente 

será proporcional al puntaje total, cada función tiene un valor de 

1.428. 

 

Experiencia del personal técnico – Sistema Eléctrico. 

 

Función Nivel de Estudio 
Experiencia 

Mínima 

Ingeniero Eléctrico 
Título de tercer 

nivel 
5 años 

Residente de obra 
Título de tercer 

nivel 
2 Años 

 

El puntaje máximo (10) será para el ofertante que cumpla con el 

listado mencionado, para los ofertantes que cumplan parcialmente 

será proporcional al puntaje total, cada función tiene un valor de 2.5. 
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Parámetro Descripción 
Valoración 

(Puntos) 

Otros(s) Parámetros 

(s) resuelto por la 

entidad 

Fiscalización 

 

El puntaje máximo (15) será otorgado al ofertante que cumpla con 

certificación Normas de la Construcción, el contratista y personal 

técnico deberán acreditar la Certificación en normas de la 

Construcción del Edificios según el reglamento. 

 

El ofertante que no posea esta certificación tendrá puntaje 0. 

15 

Oferta Económica 

La oferta con menor cuantía obtendrá el puntaje máximo (40), y el 

resto de los ofertantes obtendrán el puntaje de forma proporcional. Se 

aplicará la regla de tres. 

40 

Elaborado por: Los Autores 
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5. CONCLUSIONES Y LECCIONES APRENDIDAS 

Documentar las lecciones aprendidas es uno de los aspectos más importantes de la Gestión de 

Proyectos en cualquier organización, pues así los errores y aciertos de los proyectos quedan 

registrados para ser usados en futuras iniciativas, y de esta manera la organización aprenda y mejore 

constantemente. 

5.1. Conclusiones. 

• Una vez realizado el análisis de las 2 opciones, se define la opción de 18 departamentos en 

Edificio Tipo Condominio, la cual responde a las variables, tanto técnico, ambiental, social y 

de riesgos en el proceso de su fabricación. 

• Al ser un proyecto Inmobiliario, Novocasa no comercializa de forma directa dichos 

departamentos, por lo cual su análisis no fue incluido dentro del Plan para la dirección del 

proyecto. 

• Se identificaron 37 interesados Claves para el proyecto Edificio Esmeralda, es importante 

analizar que 11 de estos interesados se encuentran neutrales durante el proceso de 

construcción debido que son entiendades gubernamentales externos a Novocasa, pero que su 

inclusión es vital para el buen camino de la ejecución del proyecto. 

• Se definen 5 entregables en el proyecto Edificio Esmeralda, los están están debidamente 

identificados en la Estructura de Desglose de Trabajo del proyecto, los cuales van de la mano 

con lo requerido por Novocasa SA. 

• Se define que el costo total del proyecto es de $2´102.672,55 dolares y el mismo tendrá una 

duración de 36 meses. No excediendo +-5% del presupuesto y del cronograma. Información 

con la que se hace viable los requerimientos del cliente. 
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• Para este proyecto se han establecido controles de calidad de acuerdo a las Normativa 

Ecuatoriana vigente (NEC), la cual ha sido debidamente incorporada por cada uno de los 

entregables de este proyecto con la finalidad de cumplir con los requerimientos del Edificio 

Esmeralda. 

• Los costos del proyecto se han estimado de forma análoga considerando que en la rama de la 

construcción los proyectos se establecen, se cancelan en base a rubros por tanto se analizaron 

los entregable, paquetes de trabajo en base a rubros y no actividades. Cabe recalcar que en los 

costso de los rubros debidamente seleccionados, previamente se han analizado los recursos 

necesarios para la ejecución de cada uno de estos rubros. 

• En el proyecto Habitacional Edificio Esmeralda se han identificado 50 riesgos, los cuales se 

han desglosado con su respectiva causa, riesgos y efecto, y de ahí se identificaron 9 

oportunidades y 41 amenzas, por lo tanto, se realizaron su análisis cuantitativo y cualitativo 

de los mismos. 

• En el proceso de adquisiciones la contratación de cada uno de los subcontratistas se basó en 

los criterios de selección, tomando en consideración el costo, experiencia, garantía, tiempo de 

entrega y solvencia financiera. Los cuales permitirán obtener a los mejores subcontratistas 

calificados para realizar dicho proyecto. 

• El control de las comunicaciones es clave para el buen resultado del proyecto, por tanto, el 

director de proyectos es la persona que llevará a cabo toda la información de las reuniones y 

acuerdos que se logren, tanto internamente o con agentes externos, para mantener 

debidamente informado a todos los sta. 
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5.2. Lecciones Aprendidas. 

• La aplicación de las buenas prácticas del PMBOK, en la empresa Novocasa y su proyecto 

Edificio Esmeralda, se han desarrollado muy lentamente, por su conocimiento nulo y poco 

apoyo inicial por parte del Patrocinador y los involucrados, sin embargo, con el pasar del 

tiempo, el respaldo dado por el Patrocinador ha sido fundamental, para planear adecuadamente 

el proyecto. 

• Es muy importante realizar una completa y adecuada matriz de interesados del proyecto, ya 

que la información levantada en esta matriz es una entrada valiosa para los otros planes. 

• En el presente proyecto se puede evidenciar que el presupuesto planteado en el caso de 

negocio, no es exacto con el presupuesto del Plan del proyecto debido a que no se habían 

considerado las estimaciones de reservas de riesgos.  

• El desarrollo de un Plan de Dirección de Proyectos permite entender con mayor facilidad y de 

una manera práctica las guías dadas por el PMBOK. 

• Novocasa SA debe contar con un director de proyectos que esté al frente del proceso de la 

construcción de Edificio Esmeralda. 

• Teniendo en cuenta el alto riesgo para un proyecto habitacional la no venta de los inmuebles, 

es importante que el equipo de venta esté claro en el proceso de comercialización eficiente 

con la finalidad de no causar paralizaciones en el proyecto. 

• La importancia del director de proyecto es clave para la buena ejecución de un proyecto 

debido a que debe estar atento a las alertas tempranas del proyecto y así poder gestionarlas de 

manera correcta. 
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Anexo  A SOLICITUD DE PROPUESTA 

SOLICITUD DE PROPUESTA: XXX-XX-XXX 

Favor de enviar su cotización en sobre cerrado a: 

 

FECHA LÍMITE: 

 

 

Estimado señor/Estimada señora: 

 

 Nos es grato dirigirnos a usted a fin de solicitarle la presentación de una cotización para la 

ADQUISICION DE __________________________, de acuerdo a lo solicitado en las 

especificaciones técnicas adjuntas a esta SDC, tal como se detalla en el Anexo X de esta Solicitud 

de Cotización (SDC). En la preparación de su cotización le rogamos utilice y rellene los formularios 

adjuntos.  

 

La cotización deberá ser entregada en sobre sellado en original y una copia, a más tardar el 11 de 

Julio de 2013 a las 3:00 p.m., en la Avenida 82 No. 10 - 62 Piso 3 de la ciudad de Quito.  

 

El sobre deberá contener la siguiente información: 

 

Sección de Adquisiciones y Contratación  

Dirección: XXXXX  

e-mail: XXXX  

Asunto: “Adquisición de XXXXX” 

 

Será su responsabilidad asegurarse de que su cotización llega a la dirección antes mencionada en 

o antes de la fecha límite. Las cotizaciones que se reciban después del plazo indicado, por cualquier 

razón, no se tomarán en consideración a efectos de evaluación.  
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Apartado A. Propósito 

 

 

 

 

Apartado B. Background de la organización 

 

 

 

 

Apartado C. Requerimientos básicos 

 

 

 

 

Apartado C.EDT Y Términos de Referencia (TDR). 

 

1  

2  

3  

4  

5  

 

Apartado D. Instrucciones a los oferentes. 

 

1. Costo de presentación de oferta. 

El Oferente será responsable de asumir los costos relacionados con la preparación y presentación 

de su cotización. En ningún caso la organización estará obligado a cubrir dichos costos. 



795 

Participar con su cotización, recibir asesoría en cualquier aspecto relacionado con la presente 

convocatoria, así como los procesos de evaluación y entrega del fallo correspondiente, no tienen 

costo alguno. 

2. Enmiendas a los documentos de esta SDP. 

En cualquier momento antes de la fecha límite de presentación de ofertas, la Constructora se reserva 

el derecho de enmendar o modificar los requisitos, conceptos y documentos de esta solicitud de 

cotización, ya sea por propia iniciativa, o en respuesta a una aclaración solicitada por un oferente.  

 

Puede enviar sus dudas o aclaraciones sobre esta Solicitud de Propuesta al correo electrónico 

___________  a más tardar el _______. 

 

Las respuestas, así como toda enmienda o modificación y la minuta de la junta de aclaraciones 

señalada, será notificada a los oferentes por escrito a más tardar el _______. 

 

3. Lenguaje de la cotización. 

Las ofertas preparadas por los participantes y toda la correspondencia y documentos relacionados 

a esta SDP cursados entre el participante y la Constructora serán redactadas en el idioma español. 

 

4. Adjudicación del Contrato. 

La ORG se reserva el derecho de declarar desierta la convocatoria cuando considere que no existe 

un mínimo de ofertas susceptibles de análisis técnico o cuando la oferta solvente más económica 

exceda el presupuesto disponible para el objetivo de esta SDC. El presupuesto, no será dado a 

conocer a los licitantes. 

 

mailto:alan.alor@undp.org.mx
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La Constructora se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, y de anular el proceso 

de cotización y rechazar todas las propuestas en cualquier momento previo a la adjudicación de un 

contrato, sin incurrir en responsabilidades frente a los participantes afectados u obligación alguna 

de informar a los oferentes los motivos para tal decisión. La Constructora se reserva el derecho de 

adjudicar parte o en su totalidad los servicios requeridos en esta Constructora. 

 

5. Firma del Contrato. 

El licitante ganador recibirá dos ejemplares del contrato, los cuales deberá firmar y devolver la 

Constructora dentro de los tres (3) días hábiles siguientes luego de haberlos recibido. 

 

6. Forma de pago.  

Si requiere de anticipo, éste deberá garantizarse al 100% mediante fianza o cheque certificado o de 

caja. 

 

7. Condiciones Especiales para los Servicios Profesionales. 

El licitante adjudicado, deberá entregar el producto final a satisfacción de la Constructora a más 

tardar el día ______. En caso de demora por causas imputables al licitante, aplicará una sanción 

por cada día de atraso equivalente al 1% del importe total del contrato. En su caso, el importe de la 

sanción se descontará del pago que se llegare a efectuar al proveedor contratado. 

 

8. Condiciones Generales para los Servicios Profesionales. 

El licitante ganador, deberá aceptar las condiciones generales para los servicios profesionales del 

La Constructora, que se señalan a continuación: 
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CONDICIÓN JURÍDICA 

Se considerará que el Contratista tiene la condición legal de un contratista independiente con 

respecto a la Constructora. Ni el personal del Contratista ni los subcontratistas que emplee se 

considerarán bajo ningún aspecto empleados o agentes de la Constructora. 

ORIGEN DE LAS INSTRUCCIONES 

El Contratista no solicitará ni aceptará instrucciones de ninguna autoridad externa a la 

Constructora en relación con la prestación de los servicios conforme a las disposiciones del 

presente Contrato. El Contratista evitará cualquier acción que pudiera afectar de manera 

adversa a la Constructora o y llevará a cabo los servicios comprometidos bajo este contrato 

velando en todo momento por los intereses de la Constructora.  

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA HACIA SUS EMPLEADOS 

El Contratista será responsable por la competencia profesional y técnica de su personal y 

seleccionará, para trabajar bajo este Contrato, a individuos confiables que se desempeñen 

eficazmente en la ejecución del mismo, que respeten las costumbres locales y que ajusten su 

conducta a elevadas normas éticas y morales. 

CESIÓN 

 El Contratista no podrá ceder, transferir, dar en prenda o enajenar el presente Contrato, en todo 

o en parte, ni sus derechos, títulos u obligaciones en virtud de él, salvo que contará con el 

consentimiento escrito previo de la Constructora. 
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SUBCONTRATACIÓN 

En el caso de que el Contratista requiriera los servicios de subcontratistas, el Contratista deberá 

obtener la aprobación escrita previa y la autorización de la Constructora para todos los 

subcontratistas. La aprobación de un subcontratista por parte de la Constructora no relevará al 

Contratista de ninguna de sus obligaciones bajo el presente Contrato. Los términos y 

condiciones de todos los subcontratos estarán sujetos y deberán ajustarse a las disposiciones de 

este Contrato. 

PROHIBICIÓN DE QUE LOS FUNCIONARIOS OBTENGAN BENEFICIOS 

El Contratista declara que ningún funcionario de la Constructora ha recibido o recibirá ningún 

beneficio directo o indirecto como consecuencia del presente Contrato o de su adjudicación. El 

Contratista acepta que la violación de esta norma constituye un incumplimiento de una cláusula 

esencial del presente Contrato. 

INDEMNIZACIÓN 

El Contratista indemnizará, defenderá y mantendrá indemne a su costa de la Constructora, a 

sus funcionarios, agentes y empleados contra todos los juicios, reclamos, demandas y res-

ponsabilidades de toda naturaleza o especie, incluidos los costos y gastos que se derivaren de 

actos u omisiones del Contratista o de sus empleados, funcionarios, agentes o subcontratistas 

en la ejecución de este Contrato. Esta cláusula será aplicable también, inter alía, a cualquier 

reclamo y responsabilidad que se vincule con indemnizaciones por accidentes de trabajo de los 

empleados del Contratista, así como responsabilidades por sus productos y por el uso de 

inventos o artículos patentados, material protegido por derechos de autor o por otros derechos 

intelectuales que pudieren presentar el Contratista, sus empleados, funcionarios, agentes, 

personal a cargo o subcontratistas. Las obligaciones establecidas en el presente Artículo no 
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caducarán al terminar este Contrato.  

SEGUROS Y RESPONSABILIDAD HACIA TERCEROS  

El Contratista obtendrá y mantendrá los seguros de indemnización y responsabilidad contra 

todo riesgo con relación a elementos de su propiedad y a todo el equipo que utilizare para la 

prestación de servicios en virtud del presente Contrato.  

El Contratista proporcionará y mantendrá los seguros correspondientes para cubrir 

indemnizaciones por accidentes de trabajo o su equivalente para su personal por cualquier 

reclamo a causa de accidentes o fallecimiento que pudieran tener lugar con relación a este 

Contrato. 

 El Contratista también proporcionará y mantendrá seguros de responsabilidad civil por un 

monto adecuado a fin de cubrir reclamos de terceros por muerte o accidente, o pérdida o daños 

a la propiedad, que pudieren tener vinculación con la prestación de servicios bajo este contrato 

o por la utilización de cualquier vehículo, embarcación, aeronave u otro equipo alquilado o de 

propiedad del Contratista o de sus agentes, empleados o subcontratistas para la ejecución del 

trabajo o la prestación de los servicios vinculados con el presente Contrato.  

A excepción de la indemnización del personal por accidentes de trabajo, las pólizas de seguro 

contempladas en este Artículo deberán:  

Designar a la Constructora como asegurado adicional;  

Incluir una cláusula en la que la Compañía de Seguros renuncia a subrogarse de los derechos 

del contratista en contra o respecto a la Constructora; 

Incluir la indicación de que la Constructora será notificado por escrito con treinta (30) días de 

anticipación por parte de los aseguradores de cualquier cancelación o cambio en la cobertura.  

 El Contratista proporcionará, a solicitud de la Constructora, prueba satisfactoria de los seguros 
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exigidos bajo esta Cláusula. 

EMBARGO PREVENTIVO / DERECHO DE GARANTIA REAL 

El Contratista no provocará ni permitirá que un derecho de garantía real, embargo preventivo 

o gravamen constituido o trabado por alguna persona sea incluido o permanezca en el 

expediente de cualquier oficina pública o en un archivo de la Constructora para cobrar cualquier 

deuda monetaria vencida o por vencerse y que se le deba en virtud del trabajo realizado o de 

los materiales suministrados conforme al presente Contrato o en razón de cualquier otra 

demanda o reclamo contra el Contratista.  

PROPIEDAD DEL EQUIPAMIENTO  

La propiedad de cualquier equipamiento y de suministros que pudiera proporcionar a la 

Constructora quedará en manos de la ORG, debiéndose devolver a la ORG dicho equipamiento 

al finalizar el presente Contrato o cuando el mismo ya no sea necesario para el Contratista. El 

equipamiento deberá devolverse al a la ORG en las mismas condiciones en que fuera recibido 

originalmente por el Contratista, a excepción del desgaste normal que el mismo pudiera haber 

sufrido por su utilización. El Contratista será responsable ante a la Constructora por el 

equipamiento dañado o deteriorado más allá del desgaste normal causado por su utilización.  

DERECHOS INTELECTUALES, PATENTES Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD  

La ORG será el titular de todos los derechos intelectuales y demás derechos de propiedad, 

incluyendo, patentes, derechos de propiedad intelectual y marcas comerciales con relación a 

los productos, documentos y otros materiales que se vinculen directamente con o se produzcan 

o preparen o se armen como consecuencia de o en el transcurso de la vigencia del presente 

Contrato, no siendo esta enumeración taxativa. A solicitud de la Constructora, el Contratista 

tomará todos los recaudos necesarios, ejecutará todos los documentos necesarios y asistirá en 
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general para resguardar dichos derechos de propiedad y transferir los mismos de la ORG de 

acuerdo con los requerimientos de la legislación que fuera aplicable.  

UTILIZACIÓN DEL NOMBRE, EMBLEMA O SELLO OFICIAL DE LA 

CONSTRUCTORA NOVOCASA  

El Contratista no publicitará o hará pública la circunstancia de que está prestando servicios para 

la Constructora, ni utilizará el nombre, emblema o sello oficial la Constructora o abreviatura 

alguna del nombre con fines vinculados a su actividad comercial o con cualquier otro fin. 

NATURALEZA CONFIDENCIAL DE LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN 

Los mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cálculos, 

documentos y demás datos compilados o recibidos por el Contratista en virtud del presente 

Contrato serán de propiedad de la Constructora y serán considerados de carácter confidencial 

y se entregarán solamente a los funcionarios de la Constructora debidamente autorizados al 

concluir los trabajos previstos en virtud del presente Contrato.  

El Contratista no podrá divulgar en ningún momento a ninguna persona, Gobierno u autoridad 

ajena de la Constructora ninguna información a la que tenga acceso a causa de su vinculación 

con de la Constructora y que no tenga estado público, sin la autorización del de la ORG, ni 

podrá utilizar la misma para su propia ventaja. Estas obligaciones no caducarán al terminar el 

presente Contrato.  

FUERZA MAYOR; OTRAS MODIFICACIONES EN LAS CONDICIONES  

Fuerza mayor, tal como se la entiende en esta Cláusula, significa actos fortuitos, de guerra 

(declarada o no) invasión, revolución, insurrección u otros actos de naturaleza o fuerza similar 

que estén fuera del control de las Partes. 

En el caso de cualquier evento de fuerza mayor y tan pronto como posible a partir de que el 
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mismo haya tenido lugar, el Contratista comunicará este hecho por escrito con todos los detalles 

correspondientes de la Constructora, así como cualquier cambio que tuviera lugar si el 

Contratista no pudiera, por este motivo, en todo o en parte, llevar a cabo sus obligaciones ni 

cumplir con sus responsabilidades bajo el presente Contrato. El Contratista también notificará 

de la Constructora cualquier otra modificación en las condiciones o en la aparición de cualquier 

acontecimiento que interfiriera o amenazará interferir con la ejecución del presente Contrato. 

Esta notificación incluirá todas las medidas alternativas razonables para dar cumplimiento al 

presente que no se vean impedidas por el evento de fuerza mayor. Al recibir la notificación 

requerida bajo esta Cláusula, de la Constructora tomará las acciones que, a su criterio, considere 

convenientes o necesarias bajo las circunstancias dadas, incluyendo la aprobación de una 

extensión de tiempo razonable a favor del Contratista para que el mismo pueda desarrollar sus 

obligaciones bajo el presente Contrato.  

En caso de que el Contratista no pudiera cumplir con las obligaciones contraídas bajo el 

presente Contrato, ya sea parcialmente o en su totalidad, en razón del evento de fuerza mayor 

ocurrido, el de la Constructora tendrá el derecho de suspender o rescindir el presente Contrato 

en los mismos términos y condiciones previstos en la Cláusula 15 “Rescisión”, salvo que el 

período de preaviso será de siete (7) días en lugar de treinta (30) días.  

RESCISIÓN 

Cualquiera de las partes podrá rescindir el presente Contrato con causa justificada, en su 

totalidad o parcialmente, notificando a la otra parte por escrito con un preaviso de treinta días. 

La iniciación de un procedimiento arbitral según la Cláusula 16 “Resolución de Conflictos” 

que se indica más abajo, no se considerará una rescisión del presente Contrato.  

La Constructora se reserva el derecho de rescindir sin causa alguna el presente Contrato, en 
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cualquier momento, notificando por escrito al Contratista con 15 días de anticipación, en cuyo 

caso de la Constructora reembolsará al Contratista todos los gastos razonables en los que éste 

incurriera con anterioridad a la recepción del aviso de rescisión.  

En caso de rescisión por parte de la Constructora bajo el presente Artículo, no habrá pago 

alguno adeudado por de la Constructora al Contratista a excepción del que corresponda por 

trabajos y servicios prestados satisfactoriamente de acuerdo con las cláusulas expresas de este 

Contrato. El Contratista tomará las medidas necesarias para finalizar el trabajo y los servicios 

correspondientes en forma perentoria y ordenada a fin de minimizar pérdidas y gastos 

adicionales.  

En caso de que el Contratista fuera declarado en quiebra o sujeto a liquidación judicial o fuera 

declarado insolvente, o si el Contratista cediera sus derechos a sus acreedores, o si se nombrara 

a algún Beneficiario a causa de la insolvencia del Contratista, de la Constructora podrá, sin 

perjuicio de ningún otro derecho o recurso al que pudiera tener lugar, rescindir el presente 

Contrato a partir de esa fecha. El Contratista informará inmediatamente de la Constructora en 

caso de que sucediera alguna de las situaciones arriba mencionadas.  

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Resolución Amigable 

Las Partes realizarán todos los esfuerzos posibles para resolver en forma amigable cualquier 

disputa, controversia o reclamo que surgiese en relación con el presente Contrato o con alguna 

violación, rescisión o invalidez vinculada al mismo. En caso que las partes desearan buscar una 

solución amigable a través de un proceso de conciliación, el mismo tendrá lugar de acuerdo 

con las Reglas de Conciliación de la CNUDMI (en inglés, UNCITRAL) vigentes en ese 

momento o conforme a cualquier otro procedimiento que puedan acordar las partes.  
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Arbitraje 

A menos que las disputas, controversias o reclamos que surgieran entre las Partes con relación 

a este Contrato, o con la violación, terminación o invalidez del mismo, se resolvieran 

amigablemente de acuerdo con lo estipulado en el párrafo precedente de este Artículo dentro 

de los sesenta (60) días a partir de la recepción por una de las Partes de la solicitud de la otra 

Parte de resolución amigable, dicha disputa, controversia o reclamo podrá ser presentada por 

cualquiera de las Partes para la iniciación de un proceso de arbitraje según el Reglamento de 

Arbitraje de la CNUDMI vigente en ese momento, incluidas sus disposiciones sobre las leyes 

aplicables. El tribunal arbitral no tendrá autoridad para determinar sanciones punitivas. Las 

Partes estarán obligadas por el fallo arbitral resultante del citado proceso de arbitraje a modo 

de resolución final para toda controversia, reclamo o disputa. 

PRIVILEGIOS E INMUNIDADES 

Nada que estuviere estipulado en el presente Contrato o que con él se relacionare, se considerará 

como renuncia, expresa o implícita, a los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas o 

de sus órganos subsidiarios.  

CUMPLIMIENTO DE LA LEY 

El Contratista cumplirá con todas las leyes, ordenanzas, reglas y reglamentaciones que se 

relacionen con sus obligaciones conforme al presente Contrato 

 


