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1. CAPITULO A. RESUMEN EJECUTIVO 

1.1. RESUMEN O ABSTRACT 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo optimizar el manejo contable de la 

microempresa ORIZZON, apoyándonos de las buenas prácticas de la gestión de 

proyectos, en donde se enlazó con los grupos de procesos de: Inicio, Planificación, 

Ejecución, Monitoreo y Control y Cierre.  

Para lograr este objetivo se realizó un estudio que dio como indicador que la mejor opción 

para la microempresa es el diseño e implementación de un sistema de facturación 

electrónica, por lo cual el presente proyecto se desarrollará con un presupuesto de $37.510 

incluidos las reservas de gestión y reserva de contingencia, en un  periodo de 6 meses. 

El resultado del proyecto contribuirá al mejoramiento del manejo de la contabilidad y 

finanzas, mediante la implementación de un sistema de facturación electrónica, que 

permitirá mantener la información contable en línea al día, beneficiando a sus clientes al 

poder contar con sus comprobantes de ventas de forma rápida y en línea.   

En el desarrollo del Plan para la Dirección del proyecto se especificará toda la 

información de la manera en la que se incluyeron las diez áreas de conocimiento de la 

Gestión de Proyectos tales como: Integración, Alcance, Cronograma, Costos, Calidad, 

Recursos, Comunicaciones, Riesgos, Adquisiciones e Interesados 

Para terminar, se puede concluir que la aplicación de las buenas prácticas del PMBOK y 

el uso apropiado de las distintas herramientas y técnicas que brinda para cada uno de sus 

procesos, permiten llevar a cabo proyectos mejor planificados, lo que resultará 

beneficioso para el uso eficiente de recursos durante su implementación. 

Palabras claves: Sistema de Facturación Electrónica, Implementación, Diseño  
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1.2. INTRODUCCIÓN 

Alrededor  del  mundo  se  evidencia  como  los  sistemas  de  información  de  terceros 

mejoran el cumplimiento tributario de los contribuyentes. Se ha encontrado evidencia que 

aquellos contribuyentes que no están reportados por terceros tienen un cumplimiento 

menor que aquellos que sí lo están. 

El Servicio de Rentas Internas (SRI), tal como otras Administraciones Tributarias de la 

región, utiliza de forma intensiva la información de terceros para el control tributario. 

Desde el año 2011 el SRI emprendió un amplio proceso de digitalización del sistema de 

impuestos, iniciando con la declaración por internet para todos los contribuyentes, la 

notificación electrónica obligatoria, y finalmente en el año 2013 lanzó el proyecto de 

factura  electrónica  (FE)  con  un  carácter  obligatorio  para  un  grupo  específico  de 

contribuyentes. (Ramirez Alvarez, Oliva, & Andino, 2018) 

Este proyecto fue una estrategia institucional que contribuyó para modernizar  la  

administración  tributaria  y a su vez ayudar a reducir  la  evasión  y simplificar el 

cumplimiento a los contribuyentes;  además ha permitido que la administración tributaria 

ecuatoriana se incluya en la tendencia internacional de innovación tecnológica. 

En el año 2015 se da el primer ingreso masivo de contribuyentes a este nuevo sistema. 

Por lo antes mencionado con la finalidad de cumplir con lo dispuesto por el SRI y además 

contribuir con el medio ambiente con la reducción de papelería en facturas, se plantea en 

el presente proyecto el Diseño e Implementación de un Sistema de Facturación 

Electrónica para la microempresa ORIZZON.  

El presente trabajo está estructurado en 2 partes: en el Capítulo 1 Resumen Ejecutivo y el 

Capitulo 2   el desarrollo del Plan para la Dirección del Proyecto en el mismo que constan 
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la Gestión de Interesados, Gestión de Alcance, Gestión del Cronograma, Gestión de 

Costos, Gestión de Calidad, Gestión de Recursos, Gestión de las Comunicaciones, 

Gestión de Riesgos y Gestión de Adquisiciones.   

1.3. MARCO CONCEPTUAL 

1.3.1. MARCO INSTITUCIONAL 

ORIZZON es una microempresa líder en el ámbito de la consultoría contable, 

tributaria, empresarial y laboral. 

Desde el 2012 ofrece al cliente un servicio profesional basado en normas éticas y en 

la calidad del servicio en lo concerniente a consultorías y asesorías financieras, 

tributarias, empresariales y laborales, a través del manejo eficiente de los recursos, 

contribuyendo al control y cumplimiento de los objetivos empresariales, obligaciones 

legales y tributarias. 

1.3.2. ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN  

Desde los inicios de la microempresa, la calidad en el servicio y su profesionalismo se 

han convertido en un eje fundamental de desempeño. 

En ORIZZON el brindar un servicio profesional basándose en las normas éticas es 

innegociable, lo que la hace diferente a otros grupos que brindan los mismos servicios. 

Además la organización busca que las soluciones que brinda en sus consultorías 

contribuyan significativamente en el cumplimiento de los objetivos empresariales, y las 

obligaciones legales y tributarias de sus clientes.   

1.3.3. PLAN DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

El Plan para la Gestión de Proyectos se basa en las buenas prácticas del Project 

Management Body of Knowledge del PMI, y cuentan con 5 grupos de procesos, que se 

detallan a continuación:  
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1.3.3.1. INICIALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

Una vez recibida la aprobación del caso de negocio se debe formalizar el proyecto, a 

continuación, se detallan los pasos a seguir:  

 Designar un Director de Proyecto.  

 Suscribir el acta de constitución del proyecto que documente: “…propósito y 

justificación del proyecto, objetivos medibles del proyecto, requisitos de alto 

nivel, supuestos, restricciones, riesgos de alto nivel, resumen del cronograma de 

hitos, resumen del presupuesto, lista de interesados, requisitos de aprobación del 

proyecto, director del proyecto asignado y nombre del patrocinador…” 

(PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017)  

 Identificar y registrar a los interesados claves del proyecto y determinar su rol. 

1.3.3.2. PLANEACIÓN DEL PROYECTO 

 

En la etapa de planeación, se diseña un plan detallado para gestionar las distintas etapas 

y componentes del proyecto. A este conjunto de planes se le conoce como “Plan para la 

Dirección del Proyecto”, y se desarrollarán los siguientes documentos: 

 Plan de Gestión de Interesados.  

 Plan de Gestión de Alcance.  

 Plan de Gestión del Cronograma.  

 Plan de Gestión de la Calidad.  

 Plan de Gestión de Adquisiciones.  

 Plan de Gestión de Riesgos. 

 Plan de Gestión de Comunicación.  

 Plan de Gestión de Costos.  

 Plan de Gestión de Recursos.  
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1.3.3.3. EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

En la etapa de ejecución del proyecto se realizarán aquellos procesos destinados a 

“…completar el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de 

satisfacer los requisitos del proyecto…” (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 

2017) 

Entre las gestiones más importantes que se realizarán en esta etapa, están:  

 Definir y coordinar al equipo que ejecutará las actividades planificadas para el 

desarrollo del proyecto.  

 Gestionar las expectativas de los interesados. 

 Coordinar los recursos necesarios para cumplir con las especificaciones del 

proyecto.  

 Gestionar la actualización (si fuera necesario) de línea base y documentos del 

proyecto en función de la medición de los avances del proyecto.  

 Gestionar el presupuesto del proyecto en función de lo planificado.  

1.3.3.4. MONITOREO Y CONTROL DEL PROYECTO 

 

En esta etapa se realiza el seguimiento, regulación del desempeño del proyecto, para 

identificar las áreas en las que el plan requiera cambios y tomar acciones 

correspondientes, en intervalos de tiempo definidos, los avances de las actividades del 

proyecto a fin de medir el cumplimiento de la gestión del alcance, gestión de cronograma, 

gestión de costos, gestión de la calidad, gestión de los recursos del proyecto, gestión de 

los riesgos, gestión de las adquisiciones, y la gestión de interesados de acuerdo a lo 

establecido en la planificación.  
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1.3.3.5. CIERRE DEL PROYECTO 

La fase de cierre consiste en que todos los documentos y productos del proyecto sean 

marcados como versiones finales para que sean aceptados de manera formal por el cliente 

para dar por finalizado el proyecto en sus distintas instancias y componentes, acompañado 

de un resumen de los objetivos alcanzados. 

1.3.4. DISEÑO METODOLÓGICO 

En este apartado se describirá la metodología que se utilizará para el desarrollo del trabajo 

de titulación, detallando las técnicas, herramientas, procedimientos y métodos para 

recopilar la información necesaria, así como también la aplicación del plan de gestión y 

los procesos utilizados para efectuar la investigación del proyecto. 

Los datos a utilizarse serán veraces y obtenidos de fuentes primarias, se tomarán de las 

bases de datos de ORIZZON para su posterior análisis.  

Luego se realizará el plan para la dirección del proyecto con base en el PMBOK sexta 

edición, el cual contiene la planificación de las diez áreas de conocimiento, estos planes 

contendrán las herramientas y técnicas para llevar a cabo los procesos y como se 

supervisarán y controlarán lo planificado. 

1.3.4.1. FUENTES DE INFORMACIÓN  

Las fuentes de información son denominadas como las herramientas con las cuales se 

obtiene datos útiles  y necesarios que satisfacen la demanda de información de un objeto 

de estudio requerido en un proceso de investigación,  se pueden encontrar varias fuentes 

de acuerdo con el nivel de búsqueda que esté realizando.  

Se pueden evidenciar dos tipos de fuente de información de manera principal que son: las 

fuentes de información primaria y las fuentes de información secundaria. 
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1.3.4.2. FUENTES DE INFORMACIÓN PRIMARIAS 

Las fuentes primarias son fuentes que expresan datos originales y no de otras fuentes, 

tales como: los registros, publicaciones, periódicos, reportes, documentos oficiales o 

informes técnicos de instituciones públicas. La información recopilada para el proyecto 

se obtuvo de la experiencia y conocimiento del equipo de trabajo de ORIZZON. 

1.3.4.3. FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIAS 

Las fuentes de información secundarias son aquellas que señalan un documento o fuente 

que dan referencia a documentos primarios originales, son textos basados en fuentes 

primarias, e implican síntesis, análisis e interpretación. Entre ellas podemos destacar los 

siguientes: diarios, catálogos, bibliografías, reportes, registros, entre otras.  

Para el desarrollo del trabajo de titulación, como fuente secundaria de información se 

utilizaron reportes y registros de proyectos anteriores similares a este proyecto en donde 

se lleva cabo la participación de toda la organización. 

1.3.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

Las técnicas de investigación son un conjunto de herramientas, procedimientos e 

instrumentos utilizados por el investigador para obtener información y conocimiento. Por 

medio de estos métodos, los investigadores pueden recopilar, examinar, analizar y 

exponer la información con la que se han encontrado.  

Para desarrollar el presente trabajo de titulación, se utilizó la investigación documental y 

la investigación de campo. 
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1.3.5.1. INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

La investigación documental es una técnica de investigación que se basa en recopilar y 

seleccionar información a través de lectura de documentos, libros, revistas, grabaciones, 

filmaciones, periódicos, bibliografías.  

Para el desarrollo del proyecto de titulación se obtuvo la extracción de conocimiento de 

informes, registros de anteriores proyectos o proyectos similares que se hayan ejecutado 

para aprovechar la información, también se utilizó las buenas prácticas del PMBOK 

propuestas por el PMI con la finalidad de aumentar las posibilidades de éxito en el 

proyecto. 

1.3.5.2. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

La investigación de campo es aquella que se emplea extrayendo datos e información 

directamente del uso de técnicas de recolección como entrevistas o encuestas, con la 

finalidad de dar respuesta a alguna situación o problema planteado.  

Para el desarrollo del presente trabajo de titulación se utilizó la investigación de campo 

realizando entrevistas individuales a los miembros del equipo, para de esta manera 

conocer las necesidades existentes, poder tratar de solucionar el problema planteado en 

el proyecto y que nos ayuden a cumplir los objetivos deseados. 

1.3.6. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

Los métodos de investigación son las herramientas empleadas con la finalidad de obtener 

y analizar los datos. La elección de método de investigación se da por el problema a 

solucionar y por los datos que se pueden obtener.  

En el presente trabajo de titulación se utilizaron herramientas como juicio de expertos 

donde los profesionales expertos manifiestan su experiencia relacionada con el proyecto, 
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para discutir las implicaciones que surgen y llegar a una conclusión por medio de un 

análisis analítico – sintético. 

1.3.6.1. MÉTODO ANALÍTICO – SINTÉTICO 

El método de análisis y síntesis siempre se gestiona juntos, el análisis permite que el 

estudio se realice por partes individuales y la síntesis permite la unificación racional o la 

reconstrucción de todo lo que se individualizó. 

Una adecuada aplicación del método en la investigación asegura una relación entre las 

partes y que los resultados obtenidos sean precisos y confiables. 

En el presente trabajo de titulación se efectuó un análisis de los reportes, informes y 

procedimientos de ORIZZON y por medio de las buenas prácticas del PMBOK se puedo 

crear un plan de gestión de proyecto, que contribuyó a dar solución a la problemática 

existente para optimizar el manejo contable de la microempresa, en conjunto con el 

método analítico – sintético y las técnicas señaladas en los apartados anteriores. 

2. CAPITULO B. DESARROLLO 

2.1. DEFINICIÓN DE LA EMPRESA U ORGANIZACIÓN 

2.1.1. BREVE HISTORIA  

ORIZZON empezó sus actividades en Septiembre de 2012 en la ciudad de Milagro 

ofreciendo al cliente un servicio profesional basado en normas éticas y en la calidad 

del servicio en el ámbito de la consultoría contable, tributaria, empresarial  y laboral, 

con la finalidad de ayudar a sus clientes con el desarrollo de sus negocios, a través del 

manejo eficiente de los recursos, contribuyendo al control y cumplimiento de los 

objetivos empresariales, obligaciones legales y tributarias. 
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Su equipo de trabajo está formado por un staff de expertos profesionales con una amplia 

experiencia en el ejercicio de su actividad, poniendo a disposición de cada cliente la 

prestación de servicios de alta calidad, comprometidos con la excelencia, eficiencia y 

garantizando el buen ejercicio de su gestión. 

2.1.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

ORIZZON acorde a los objetivos y las diversas áreas de trabajos establece niveles 

Jerárquicos, con la finalidad de asignar roles y responsabilidades.  

A continuación en la Figura 1 se detalla el Organigrama de Orizzon. 

 Figura 1 Organigrama de ORIZZON 

 

Elaborado por: Autores 

2.1.3. LÍNEAS DE NEGOCIO ASOCIADAS CON EL PROYECTO 

ORIZZON ofrece servicios en el ámbito de la asesoría contable, tributaria, 

empresarial y laboral. 

Gerente 
General

Ing. Felix Guaman

Dpto. de 
Contabilidad

Contadora

Ing. Jadira Perez

Asistente de 
Facturación 

Sr. Manuel Suarez

Asistente 
Contable

Ing. Andrea Rivera

Dpto. de 
Calidad

Jefe de 
Calidad

Lcda. Melanny 
Rodriguez

Dpto. de 
Compras

Jefe de 
Compras

Ing. David Chica

Tesorería

Asistente de 
Cobranzas

Sr. Edison Cardenas
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2.1.4. PLAN ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA: 

2.1.4.1. MISIÓN  

Contribuir con el crecimiento económico del país, a través de servicios especializados de 

asesorías, estrategias financieras y gestión administrativas a personas naturales y jurídicas 

en un ámbito integral, ajustados a la realidad y las necesidades de nuestros clientes, para 

optimizar su gestión, innovando y mejorando continuamente nuestros procesos y 

servicios. 

2.1.4.2. VISIÓN  

Ser reconocidos por nuestros clientes y aliados como un socio estratégico clave que, por 

medio de su acompañamiento, sus servicios e innovación continua, haya contribuido con 

la optimización y el crecimiento de su gestión en el ámbito empresarial, así como con el 

desarrollo profesional de sus colaboradores. 

2.1.4.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL NEGOCIO 

ORIZZON tiene los siguientes objetivos estratégicos del negocio a corto, mediano y largo 

plazo: 

 Sistemas.- Implementar el Sistema de Facturación Electrónica con la finalidad de 

mejorar el manejo contable hasta Enero de 2021. 

 Cliente.- Mejorar la satisfacción de los clientes para reconocidos como socios 

estratégicos número 1 en el año 2021. 

 Ética.- Formar al 90% de la plantilla de colaboradores con los principios éticos 

de la compañía hasta 2022. Sensibilizar a los colaboradores en materia de 

corrupción y soborno. 

 Talento Humano.- Identificar el talento clave y de alto potencial en los distintos 

niveles. Reforzar la oferta global de formación a los empleados 
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2.2. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO  

2.2.1.  PROPÓSITO Y JUSTIFICACIÓN 

En el mundo globalizado en el que vivimos la protección del medio ambiente es vital y 

tarea de todos, por lo que pensar en realizar una contribución significativa al planeta, al 

prescindir de papelería para emitir facturas físicas no solo representa disminución de 

costos, sino que  además se incorpora a la microempresa una recomendación directa 

del Servicio de Rentas Internas. 

Son miles las campañas alrededor del mundo que exigen crear conciencia sobre el tema, 

si ya la tecnología está asumiendo muchas funciones que tradicionalmente no se podían 

¿por qué no utilizarla? El miedo a lo nuevo es común, pero no puede ser un impedimento 

para dar un pie hacia adelante. 

Por lo antes expuesto, consideramos una alternativa viable diseño  e Implementación de 

un Sistema de Facturación Electrónica para optimizar el manejo contable de 

Microempresa ORIZZON en el Cantón Milagro de la Provincia del Guayas.  

2.2.2. OBJETIVO GLOBAL DEL PROYECTO  

Diseñar e Implementar un Sistema de Facturación Electrónica para optimizar el manejo 

contable de la microempresa ORIZZON en el Cantón Milagro de la Provincia del Guayas, 

con un presupuesto de $37.510,00 incluidas las reservas de contingencia y reservas de 

gestión, en un periodo máximo de 6 meses. 

2.2.3. REQUISITO DE ALTO NIVEL 

 Gestiones en el SRI para el cambio del tipo de facturación de ORIZZON. 

 Adquisición de la Firma Electrónica en el Banco Central del Ecuador.  

 Diseño de Sistema de Facturación Electrónica de acuerdo a las características 

solicitadas por ORIZZON en base al presupuesto designando.  

https://factureromovil.com/que-es-sri-y-sus-funciones
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 Adquisición de Equipos Informáticos y contar con acceso internet para la 

instalación del Sistema. 

 Instalación y puesta en marcha del Sistema de Facturación Electrónica. 

 Capacitación del Personal encargado de las áreas administrativas y de facturación 

y cobranza. 

 El Informe de Gestión presentado por el Proveedor del Sistema, cuente con la 

firma de aprobación de la Directora de Proyectos y la Patrocinadora.  

2.2.4. SUPUESTOS 

 En el levantamiento de información el Proveedor y la Patrocinadora llegan a un 

acuerdo sobre las características del sistema. 

 El diseño e implementación del sistema por parte del proveedor no excederá los 6 

meses planificados. 

 El presupuesto planificado abarcará el diseño, desarrollo, implementación y los 

equipos informáticos a utilizarse. 

 Las personas designadas por los jefes de área para trabajar dentro del proyecto 

colaboran y cumplen con las responsabilidades asignadas para la implementación 

del Sistema. 

 La capacitación del sistema de facturación electrónica sea impartida en el lapso 

de 8 días.  

 El proyecto será entregado una vez concluida la etapa de prueba y evaluación del 

sistema que tiene una duración de 35 días.  

2.2.5. RESTRICCIONES 

 El presupuesto de respaldo no superará el 5% del monto aprobado. 
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 Los trámites para la autorización de nueva modalidad de facturación en el SRI no 

debe exceder de la fecha establecida en el cronograma de Hitos 28-10-2020. 

 La ejecución de los trabajos deberá realizarse en horario laboral (lunes a viernes 

de 08H00 – 17H00). Cualquier extensión de horario deberá ser aprobado por el 

Gerente General. 

 El cierre del Proyecto no debe exceder del 07/01/2021 por ser la fecha máxima 

establecida en el cronograma de Hitos.  

2.2.6. RIESGOS 

 Debido a la mala selección del proveedor existe el riesgo que el sistema no cumpla 

con las especificaciones técnicas pactadas en el contrato, causando que el sistema 

no sea aceptado por la patrocinadora 

 Debido a falta de experiencia de los capacitadores existe el riesgo que la 

capacitación no sea clara y precisa ocasionando que los usuarios no aprueben las 

pruebas prácticas de las capacitaciones. 

 Debido al retraso en el diseño del sistema por parte del proveedor existe el riesgo 

de que el sistema no pueda ser implementado y no esté apto para su uso causando 

paralización en los trabajos.   

 Debido a una mala elaboración del presupuesto existe el riesgo de que el monto 

planificado no contemple el diseño, desarrollo, implementación y los equipos 

informáticos a utilizarse. 

 Debido a una actitud de rechazo por parte de las personas asignadas al proyecto 

existe el riesgo de que no colaboren y cumplan con las responsabilidades 

asignadas para la implementación del Sistema. 
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 Debido al retraso en la fase de prueba del sistema existe el riesgo de que la etapa 

de prueba y evaluación del sistema no pueda ser concluida en el lapso de 35 días 

que fue planificado.  

2.2.7. RESUMEN DE CRONOGRAMA DE HITOS 

El presente proyecto tiene hitos importantes que se detallan a continuación en la Tabla 

1:  

Tabla 1. Cronograma de Hitos 

HITOS FECHAS 

Acta de Constitución Aprobada 13/07/2020 

Elaboración de Planes para la Dirección 

del Proyecto 

14/07/2020 

Levantamiento de Información (Análisis) 25/09/2020 

Manual de Operación   14/10/2020 

Capacitación del Personal  19/10/2020 

Trámites para autorización de nueva 

modalidad de facturación en el SRI 

28/10/2020 

Diseño del S.F.E.   05/11/2020 

Migración de Base de Datos 16/11/2020 

Implementación  18/11/2020 

Desarrollo de Ambiente de Prueba  19/11/2020 

Desarrollo de Ambiente de Producción    11/12/2020 

Cierre del Proyecto    07/01/2021 

Elaborado por: Autores 
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2.2.8. PRESUPUESTO  

El presupuesto inicial del presente proyecto se detalla a continuación en la Tabla 2, se 

debe considerar adicional las reservas de contingencia de $6.650 y la reserva de gestión 

de $1.500. 

Tabla 2. Presupuesto – Inversión Inicial 

INVERSIÓN INICIAL  

PRODUCTO / SERVICIO COSTOS (US$) 

Sistema de Facturación Electrónica 3.000,00 

Migración de Base de Datos  1.000,00 

Modificaciones en Sistema  300,00 

Trámites del SRI 250,00 

Adquisición de Firma Electrónica 60,00 

Adquisición de Equipos Informáticos 1.600,00 

Contratación de Servicio de Internet 

Fijo Mensual 

50,00 

Capacitación del Personal  600,00 

Visitas Técnicas Anuales           100,00 

Sueldos del Personal Interno y 

Externo 

 22.400,00 

TOTAL 29.360,00 

Reserva de Contingencia  6.650,00 

Reserva de Gestión  1.500,00 

TOTAL DE INVERSIÓN INICIAL 37.510,00 

Elaborado por: Autores 
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2.2.9. LISTA DE INTERESADOS 

 Patrocinadora: Ing. Jadira Pérez -  Contadora General  

 Gerente General: Ing. Félix Guamán  

 Project Manager: Ing. CPA. Cristina Calvopiña Llambo 

 Asistente de Facturación: Sr. Manuel Suarez 

 Asistente de Cobranzas: Sr. Edison Cárdenas 

 Jefe de Calidad: Lcda. Melanny Rodríguez 

 Jefe de Compras: Ing. David Chica 

 Proveedor del Sistema: Ing. Miguel Guamán   

 Capacitadores: Ing. Álvaro Larenas / Lcda. Alexa Franco 

2.2.10. REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO 

 El Caso de Uso utilizado en el levantamiento de información sobre las 

características del sistema debe tener las firmas de aceptación por parte del 

Proveedor y la Patrocinadora.  

 El prototipo presentado en la etapa de Diseño del Sistema de Facturación sea 

aprobado por la Patrocinadora. 

 El Software que genere comprobantes electrónicos cumpla con la ficha técnica 

determinada por el SRI (Servicio de Rentas Internas). 

 Obtener la firma electrónica emitida por Banco Central del Ecuador para poder 

realizar el cambio de modalidad a facturación electrónica.  

 Autorización de la firma electrónica y el cambio de tipo de facturación por el SRI 

para poder emitir comprobantes electrónicos.  

 Copias de las Actas de pruebas efectuadas en las etapas descritas en el EDT de la 

fase de Prueba y Evaluación. 

 Acta de finalización del Proyecto aprobado por la Patrocinadora. 
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DIRECTOR DEL PROYECTO ASIGNADO 

Ing. CPA. Cristina Calvopiña Llambo 

Nivel de Autoridad: Planificación, ejecución y control de todas las fases del Proyecto. 

PATROCINADORA 

Ing. CPA Jadira Pérez  

Contadora General 



Diseñar e Implementar un Sistema de Facturación Electrónica para Optimizar el manejo 

contable de la microempresa Orizzon en el Cantón Milagro de la provincia del Guayas 
 

 
28 

 

3. PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

3.1. GESTIÓN DE INTERESADOS 

3.1.1. PLAN DE GESTIÓN DE INVOLUCRAMIENTO DE LOS 

INTERESADOS 

Para la elaboración del Plan de Gestión de Interesados, la Directora del Proyecto realizará 

una reunión con los miembros del equipo del proyecto y mediante la herramienta de juicio 

de expertos, se determinarán todas las directrices y los formatos a utilizar para esta 

actividad. Estos lineamientos servirán para realizar el registro de los interesados del 

proyecto y proceder a clasificarlos acorde al rol que desempeñen en la organización. 

3.1.1.1. IDENTIFICAR A LOS INTERESADOS 

La identificación de interesados se efectuará mediante una reunión, en la que se analiza 

el organigrama de la empresa que muestra los involucrados de cada área con sus 

respectivos roles y funciones que desempeñan, para posteriormente proceder a identificar 

el equipo necesario para el proyecto. En el Acta de Constitución consta con los 

interesados identificados, en caso de realizar alguna actualización será únicamente 

efectuada por la Directora del Proyecto y aprobada por la Patrocinadora. 

La información para recopilar al momento de realizar el registro de interesados es la 

siguiente:  

 Nombre: Nombre y apellido de la persona determinada como interesado.  

 Cargo en la organización: Cargo que desempeña la persona dentro de la 

empresa.  

  Rol en el proyecto: Especifica el cargo que ejercerá el interesado dentro del 

proyecto. 
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 Contacto: Información para contactar al interesado. Debe incluirse teléfono 

celular.  

 Requisitos: Detalla las expectativas que tiene el interesado en el proyecto.  

 Nivel de influencia: Especifica la capacidad para influir del interesado en el 

proyecto.  

 Clasificación de interesados: Los interesados se clasificarán acorde al siguiente 

detalle:  

 Desconocedor: No posee información clara del proyecto y su imposible 

impacto.  

 Reticente: Posee información clara del proyecto y su posible impacto, sin 

embargo, no presta apoyo para la ejecución y se resiste al cambio. Este 

tipo de interesado no representa un apoyo para el proyecto. 

 Neutral: Posee información del proyecto, pero no tiene una postura ni a 

favor ni en contra del proyecto. En casos donde este tipo de interesados 

tengo alto nivel de influencia, se deben gestionar adecuadamente para 

involucrarlos en el proyecto. 

 Apoyo o partidario: Posee información del proyecto y brinda el respaldo 

necesario para conseguir los objetivos planteados. Es el nivel deseado para 

todos los interesados.  

 Líder: Posee información del proyecto y brinda el respaldo necesario para 

conseguir los objetivos planteados. 

La Tabla 3, muestra el formato para el registro de interesados del proyecto. 
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Tabla 3. Formato para registro de interesados del proyecto 

Nombre Cargo en la 

Organización 

Rol en el 

Proyecto 

Contacto Requisitos Nivel de 

Influencia 

Clasificación 

de 

Interesados 

       

Elaborado por: Autores 

3.1.1.2. PLANIFICAR EL INVOLUCRAMIENTO DE LOS 

INTERESADOS 

Tomando en consideración que toda la información fue recopilada durante la 

identificación de interesados y utilizando la herramienta juicio de expertos, se procederá 

a realizar la matriz poder/interés, la cual nos permitirá visualizar de una manera gráfica, 

la capacidad que tiene un interesado por su nivel de autoridad para causar cambios y el 

interés que tiene en el proyecto.  

En este proceso se desarrollará la técnica de la Matriz Poder/Interés y la Matriz 

Poder/Influencia para involucrar a los interesados del proyecto, con base en sus 

necesidades, intereses, expectativas, requerimientos y posibles impactos en el proyecto. 

Según el análisis de cada interesado se lo irá identificando en cada cuadrante de la matriz. 

Poder alto e interés alto: Son los interesados que tienen un nivel alto de autoridad y 

tienen alto interés en la ejecución del proyecto. Deben gestionarse de cerca ya que pueden 

representar fuentes de oportunidades y amenazas para el proyecto.  

Poder alto e interés bajo: Son los interesados que tienen un nivel alto de autoridad sin 

embargo no tienen interés en la ejecución o desarrollo del proyecto. Deben mantenerse 

satisfechos ya que pueden generarse complicaciones para el proyecto con interesados con 

esta clasificación.  
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Poder bajo e interés alto: Son los interesados del proyecto que no tienen un nivel de 

autoridad relevante sin embargo su interés en la ejecución del proyecto es alto. Deben 

gestionarse manteniéndolos informados sobre el desarrollo del proyecto. 

Poder bajo e interés bajo: Son los interesados del proyecto que no tienen un nivel de 

autoridad relevante ni tampoco un interés real en el desarrollo del proyecto. Deben 

gestionarse utilizando el mínimo esfuerzo. 

A continuación en la Figura 2 se muestra la representación gráfica de la clasificación 

interesados del Proyecto en la Matriz Poder / Interés. 

Figura 2. Matriz Poder / Interés 

Elaborado por: Autores 

3.1.1.3. GESTIONAR EL INVOLUCRAMIENTO  DE LOS 

INNTERESADOS 

Para el proceso de gestionar el involucramiento de los interesados del proyecto, la 

Directora del Proyecto empleará las herramientas de reuniones y sus habilidades 

interpersonales para la solución de posibles conflictos que se presenten durante el 
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desarrollo del proyecto con la finalidad de poder cumplir los requerimientos de cada uno 

de los interesados. 

Para realizar una gestión efectiva a los interesados, se recurrirá a la herramienta de 

representación gráfica llamada cubo de interesados, la misma que permite identificar y 

visualizar la actitud que tienen los interesados ante el proyecto.  

La categorización está dividida en 4 posibles escenarios. 

 Primer cuadrante: Se ubican a los interesados que tienen una actitud proactiva 

ante el proyecto y su nivel de jerarquía permiten la gestión de recursos. 

 Segundo cuadrante: Se ubican los interesados que tienen una actitud positiva 

hacia el proyecto, sin embargo, por su nivel de jerarquía no posee la capacidad de 

decisión dentro del proyecto.  

 Tercer cuadrante: Se ubican los interesados que son parte del proyecto pero que 

no aportan a la gestión de este. Aquí se deben aplicar estrategias para la 

integración de estos interesados al proyecto.  

 Cuarto cuadrante: Se ubican los interesados que son parte del proyecto pero que 

tienen una actitud negativa del proyecto y su posición permitiría obtener recursos. 

Es necesario la aplicación de habilidades blandas de manera eficaz para lograr la 

participación de estos interesados del proyecto de manera positiva. 

En la figura  3 se muestra el Formato de Cubo de Interesados del proyecto acorde a la 

planificación realizada por parte de la Directora del Proyecto. 
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Figura 3. Formato de Cubo de Interesados 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores 

En la figura 4 se presenta el estado actual de los interesados que están inmersos en el 

proyecto. 

Figura 4. Cubo de Interesados estado actual 

 

Elaborado por: Autores 
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En la figura 5 se presenta el estado deseado de los interesados que están inmersos en el 

proyecto. 

Figura 5. Cubo de interesados estado deseado 

 

 Elaborado por: Autores 

3.1.1.4. MONITOREAR EL INVOLUCRAMIENTO DE LOS 

INTERESADOS 

La directora del proyecto mantendrá el control de los interesados mediante habilidades 

interpersonales y de comunicación.  

Adicionalmente, la directora de proyecto utilizará la matriz de evaluación del 

involucramiento de los interesados, con la finalidad de comparar los niveles actuales de 

participación de los interesados con los niveles deseados de participación. 

La tabla 4 detalla el nivel de participación actual y deseado de cada interesado, 

considerando también el nivel de poder e interés. A continuación, se presenta el detalle 
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del nivel de involucramiento de cada interesado a ser utilizado en la matriz 

correspondiente:  

Nivel de involucramiento: Se determina el nivel de participación de los interesados de 

acuerdo al siguiente desglose:  

 Desconocedor: Sin conocimiento real del proyecto. Si se ha realizado una buena 

identificación de los interesados del proyecto, no deberían existir personas en este 

nivel. 

 Reticente: Es conocedor del proyecto y su impacto, pero no acompaña ni da 

soporte y se opone a los cambios. Un interesado con este nivel de involucramiento 

no brindará soporte al desarrollo del proyecto.  

 Neutral: Es conocedor del proyecto y su impacto, sin embargo, no están a favor 

ni en contra del mismo. Si se encuentran interesados con alto nivel de poder, será 

necesario gestionarlos correctamente para poder involucrarlos en el proyecto. Si 

sucede, por el contrario, donde no tiene poder, pueden ser ignorados.  

 Apoyo: Conoce y apoya la ejecución y desarrollo del proyecto. Es el nivel de 

involucramiento que se requiere para el proyecto.  

 Líder: Es el interesado quien está involucrado proactivamente en garantizar y 

alcanzar los objetivos del proyecto. 

En la Tabla 4 se muestra el Formato de la matriz de evaluación del involucramiento. 

Tabla 4. Formato de la matriz de evaluación del involucramiento 

Nombre 

del 

Interesado 

Involucramiento 

Real 

Involucramiento 

Deseado 

Nivel de 

Influencia 

Nivel de 

Interés 

Lineamiento 

      

 Elaborado por: Autores 
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3.1.2. REGISTRO DE INTERESADOS 

En la Tabla 5 se muestra los nombres de las personas que están inmersas en el proyecto, detallando el cargo en la organización, su rol en el proyecto, 

la información de contacto, los requisitos principales, nivel de influencia sea este alto o bajo, la clasificación de interesados, pudiendo ser interno 

o externo y si es partidario, neutral o reticente. 

Tabla 5. Registro de los interesados en el proyecto 

Nombre Cargo en la 

Organización 

Rol en el 

Proyecto 

Contacto Requisitos Nivel de 

Influencia 

Clasificación 

de Interesado 

Ing. Jadira Pérez Contadora Patrocinadora 0990604172 Que el proyecto se culmine 

exitosamente con la optimización del 

manejo contable de la microempresa 

cumpliendo los estándares de 

calidad dispuestos por el ente 

regulador SRI.  

Alto Interno - 

Partidario 
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Ing. Félix Guamán Gerente 

Propietario 

Miembro del 

Equipo 

0992059534 El proyecto se desarrolle dentro del 

plazo de 6 meses, y cumpla con el 

presupuesto establecido de $ 37.510  

Alto Interno -  

Neutral 

Ing. CPA Cristina 

Calvopiña 

Asesor Financiero Director del 

Proyecto 

0961450454 El proyecto se desarrolle dentro del 

plazo de 6 meses, y cumpla con el 

presupuesto establecido de $ 37.510 

y con una variación máxima del 5% 

del presupuesto. 

Alto Externo - 

Partidario 

Manuel Suárez Encargado de 

Facturación  

Miembro del 

Equipo 

0939755399 Que el sistema de facturación cuente 

con un módulo de reportes de 

facturas emitidas por fecha. 

Baja Interno - 

Partidario 

Edison Cárdenas  Encargado de 

Cobranzas 

Miembro del 

Equipo 

0939764578 Que el sistema de facturación cuente 

con un módulo de reportes de 

cobranzas emitidas por fecha. 

Baja Interno - 

Partidario 



Diseñar e Implementar un Sistema de Facturación Electrónica para Optimizar el manejo contable de la microempresa Orizzon en el Cantón Milagro 

de la provincia del Guayas 
 

 
38 

 

Lcda. Melanny 

Rodríguez 

Jefe de Calidad Miembro del 

Equipo 

0999763373 Que el sistema cumpla con todas las 

especificaciones de calidad de 

acuerdo a la normativa indicada por 

el ente regulador SRI. 

Alto Interno - 

Partidario 

Ing. David Chica Jefe de Compras Miembro del 

Equipo 

0961025199 Que el sistema cumpla con las 

características especificadas en la 

orden de compra. 

Alto Interno - 

Partidario 

Ing. Miguel 

Guamán 

Proveedor Interesado 0996164552 Que se cumpla en un 100% el 

alcance del Proyecto,  sin 

superación de costos y tiempos 

establecidos para la implementación 

del sistema. 

 

Bajo Externo - 

Partidario 
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Ing. Andrea 

Franco / Ing. 

Álvaro Larenas 

Capacitadores Interesados 0963314278 / 

0968495745 

El personal esté en capacidad de 

emitir comprobantes de ventas 

autorizados y realizar los reportes 

solicitados. 

Bajo Externo - 

Neutral 

Elaborado por: Autores 
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3.1.3. ANÁLISIS DE CLASIFICACIÓN DE STAKEHOLDERS 

A continuación en la Tabla 6, se presenta el análisis de clasificación de los Stakeholders 

del proyecto: 

Tabla 6. Análisis de Clasificación de Stakeholders 

Elaborado por: Autores 

A continuación en la Figura 6 se detalla la Matriz de Stakeholders con la ubicación según 

su clasificación de Poder / Interés. 

 

 

Elaborado por: Autores 

Patrocinador:  Ing. Jadira Pérez -  Contadora General  

Gerente General:  Ing. Félix Guamán  

Project Manager:  Ing. CPA. Cristina Calvopiña Llambo 

Asistente de Facturación Sr. Manuel Suarez  

Asistente de Cobranzas Sr. Edison Cárdenas  

Jefa de Calidad:  Lcda. Melanny Rodríguez 

Jefe de Compras Ing. David Chica 

Proveedor del Sistema:  Ing. Miguel Guamán   

Capacitaciones: Ing. Álvaro Larenas / Lcda. Alexa Franco 

Figura 6. Matriz de Stakeholders 
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 Patrocinador: es uno de los Stakeholders con poder e interés alto en los resultados 

del proyecto, es la persona de la que surgió la propuesta de mejora con el diseño e 

implementación de un nuevo sistema de facturación electrónica y por ello su 

compromiso con el proyecto es alto, puesto que tiene el cargo de Contadora de la 

empresa. Su involucramiento es activo - soporte ya que provee los recursos y el apoyo, 

además es quien aprueba el proyecto y sus requisitos son que se culmine el proyecto 

exitosamente. 

 Project Manager: este stakeholder tiene poder e interés alto, es quien lidera el 

proyecto y es la más interesada en que el mismo pueda desarrollarse y concluirse con 

éxito, por lo cual está altamente comprometida con el equipo y su predisposición a 

escucharlos.  Su involucramiento es activo – soporte se encarga de liderar al equipo, 

alcanzar los objetivos del proyecto, supervisar las tareas, implementar soluciones o 

cambios. 

 Jefe de Calidad: posee poder e interés alto, es la encargada de la revisar y auditar los 

procesos de la empresa,  así como también es quien debe controlar el correcto 

desarrollo del nuevo sistema, por ello trata de siempre involucrarse en todas las etapas 

del proyecto. Su involucramiento es activo puesto que es quien revisa la decisión de 

aprobar o rechazar el proyecto, luego de la evaluación de los resultados y verifica que 

se efectúen las validaciones apropiadas. 

 Jefe de Compras: tiene poder e interés alto, es participativo, está comprometido y. 

su involucramiento es activo, es el encargado de la prospección, efectuar la 

convocatoria y realizar la mejor selección del proveedor del sistema y los 

capacitadores, además analiza periódicamente lo precios, control de calidad, dirige 

toda la gestión documental que acompaña cada compra. 
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 Gerente General: cuenta con poder alto pero interés bajo, porque considera que el 

proyecto representaría gastos adicionales en la empresa, y al momento con la 

facturación manual se venía desarrollando de manera adecuada. 

 Asistente de Facturación: su interés y poder son bajos, puesto que considera que al 

momento con la facturación manual se venía desarrollando de manera adecuada y por 

ello se resiste al cambio.  

 Asistente de Cobranzas: su interés y poder son bajos, puesto que considera que al 

momento con la facturación manual se venía desarrollando de manera adecuada y por 

ello se resiste al cambio.  

 Proveedor del Sistema: cuenta con poder bajo e interés alto, es quien diseñará y 

realizará la implementación del nuevo sistema, y por ello le interesa que el proyecto 

avance con éxito. 

 Capacitadores: posee poder bajo e interés alto, son los encargados de capacitar al 

personal de la empresa sobre la nueva plataforma y su correcto uso. 

3.2. GESTIÓN DE ALCANCE 

3.2.1. PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE 

El proyecto del Diseño e Implementación de un Sistema de Facturación Electrónica para 

optimizar el manejo contable de la microempresa ORIZZON domiciliada en el Cantón 

Milagro de la Provincia del Guayas, que está bajo la dirección de la Ing. CPA Cristina 

Calvopiña, quien ocupa el cargo de Directora de Proyectos. 

Para iniciar este proceso, entre la Directora del Proyecto y la Patrocinadora deberán crear 

el Acta y Registro de Interesados y ser aprobados en conjunto. 

Una vez definidos y aprobados los documentos indicados anteriormente, se socializará 

con todos los involucrados para indicarles  los roles que desempeñaran  y 

responsabilidades que tendrán en el proyecto. 
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3.2.1.1. RESPONSABILIDADES   

Las responsabilidades primordiales de la Patrocinadora y de la Directora del Proyecto se 

especifican a continuación:  

 Patrocinadora: Determinar los requisitos iniciales del proyecto y aprobación 

final de los entregables.  

 Directora del Proyecto: Dirigir y cumplir el proyecto de la optimización del 

manejo contable de la microempresa ORIZZON mediante la implementación de 

un sistema de facturación electrónica.  

3.2.1.2. PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL ALCANCE 

Dentro del Plan se definen los procedimientos a seguir para la obtención de los siguientes 

procesos básicos: 

 Planificar la Gestión del Alcance. 

 Documentar los requisitos.  

 Definir el alcance.  

 Crear la Estructura de trabajo (EDT).  

 Verificar el alcance  

 Control del alcance. 

3.2.1.3. PROCESO PARA LA RECOPILACIÓN DE REQUISITOS 

El proceso de documentar los requisitos tiene su inicio con la Directora del Proyecto, 

quien es la encargada de designar líderes de cada entregable del proyecto con el fin de 

poder recolectar los requisitos y agilitar el trabajo reduciendo de esta forma tiempo. El 

proyecto se divide en 5 fases: 

1. Gestión de Proyecto. 

2. Diseño de Sistema de Facturación Electrónica 
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3. Capacitación  

4. Puesta en Marcha del S.F.E. 

5. Prueba y Evaluación  

La Directora del Proyecto llevará a cabo lo siguiente:  

 Levantamiento de información usando como fuente la matriz de interesados del 

proyecto, así como también liderará una primera reunión con todos los interesados 

a fin de presentar al equipo de trabajo que acompañará en la recolección de los 

requerimientos del proyecto y explicará la metodología de llenado del documento 

donde se recopilará toda la información.  

 Deberá programar una reunión presencial con la Patrocinadora para identificar las 

necesidades existentes (requisitos del negocio), necesidades de los interesados del 

proyecto y necesidades de los clientes.  

 Se desarrollará un mínimo de 6 reuniones en el lapso de  2 semanas, dándose 1 

reunión cada 2 días, previa coordinación entre la Directora del Proyecto y la 

Patrocinadora. 

Posterior a esto, y a fin de obtener los datos necesarios según sus requerimientos de los 

interesados se utilizaran herramientas como: 

 Entrevistas a Grupo Focales.  

 Entrevistas a Interesados Clave. 

Una vez culminadas las reuniones se deberá documentar la información obtenida 

mediante el registro en una Matriz de Requisitos, cuyo formato se muestra en el Tabla 7  

a continuación detallado:
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 Tabla 7. Matriz de Trazabilidad de Requisitos 

Elaborado por: Autores

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

NOMBRE DEL 

PROYECTO: 

 

ATRIBUTOS DE REQUISITOS 

No. NOMBRE 

DEL 

INTERESA

DO / 

CARGO 

ROL EN EL 

PROYECTO 

INFORMACIÓN 

DE CONTACTO 

CLASIFICACIÓN  REQUISITO ENTREGABLES 

EDT 

OBJETIVOS 

DEL 

NEGOCIO 

OBJETIVOS DEL 

PROYECTO 

TIPO          

INTERNO/ 

EXTERNO 

(PARTIDARI

O/ 

NEUTRAL/R

ETICIENTE) 

Codificar 

el 

requisito 

  Ingresar correo 

electrónico 

  Identificar las 

necesidades 

que se 

requiere  en el 

proyecto de  

Documento final 

que se entrega del 

requisito 

Identificar el 

objetivo que 

aporta el 

requisito 

Identificar el objetivo que 

aporta el requisito 
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3.2.1.3.  PROCESO PARA LA DEFINICIÓN DEL ALCANCE 

El alcance del proyecto se desarrollará a partir del Acta de Constitución y de los requisitos 

levantados en la Matriz de Trazabilidad, la Directora del Proyecto realizará reuniones 

semanales con todos los involucrados con la finalidad de levantar la información 

necesaria para el mismo. 

Con la documentación recopilada, la Directora del Proyecto definirá el alcance basado en 

su experiencia para el manejo de proyectos y elaborará el primer documento denominado 

“Enunciado del Alcance”. Además mantendrá la coordinación e integración de todos los 

entregables del equipo, ese primer documento será expuesto al Patrocinador, quién 

revisará y aprobará lo estipulado.  

El enunciado del alcance es un documento formal escrito cuyo contenido es: 

 La descripción del alcance de cada etapa del proyecto: Describe que pretende 

lograr el proyecto, mediante qué actividades y que entregables.  

 Descripción del Alcance de Producto: Capacidades o condiciones que debe 

satisfacer el producto para cumplir con contratos, normas, especificaciones u otros 

documentos impuestos. 

 Criterios de Aceptación: Indica especificaciones que debe tener cada entregable 

del alcance del producto para ser aceptado. 

 Exclusiones: Pueden ser entregables, procesos, áreas, procedimientos, 

características, requisitos, funciones, entre otras, que no serán abordadas en el 

proyecto, por lo que debe estar establecidas para evitar interpretaciones 

incorrectas por los interesados del proyecto.  

 Restricciones: Son factores que limitan el rendimiento del proyecto o las 

opciones de planificación del proyecto. Estos se pueden aplicar tanto en los 

objetivos o recursos del proyecto.  



Diseñar e Implementar un Sistema de Facturación Electrónica para Optimizar el manejo 

contable de la microempresa Orizzon en el Cantón Milagro de la provincia del Guayas 
 

 
47 

 

 Supuestos: Son factores que se consideran verdaderos y reales para la 

planificación del proyecto.  

Los documentos que nos servirán de base para el enunciado de alcance son los 

siguientes:  

  Acta de Constitución del Proyecto  

 Requisitos de interesados.  

 Matriz de trazabilidad de requisitos.  

3.2.1.4.   PROCESO DE LA ELABORACIÓN DE LA EDT / WBS 

A partir de la Matriz de Trazabilidad y del Enunciado de Alcance de Proyecto 

contemplado en el Plan de Gestión del Alcance, se procede a crear la Estructura de 

Desglose de Trabajo (EDT),  

 El equipo del proyecto analizará por cada etapa el desglose de la estructura de 

trabajo, para lo cual realizará reuniones de trabajo con la Directora del Proyecto. 

 De considerar retroalimentación sobre requisitos o información del proyecto, la 

Directora del Proyecto gestionará con el interesado o grupo de interesados 

correspondiente. 

 Una vez desarrollada la EDT el equipo del proyecto procederá a realizar la 

documentación del Diccionario de EDT, en el cual se detallarán los paquetes de 

trabajo (PT), de cada componente de la Estructura de Desglose de Trabajo. 

 La EDT deberá ser revisada por la Directora del Proyecto y aprobada por la 

Patrocinadora. 

 La EDT, Diccionario de la EDT y Enunciado del Alcance, servirán de línea base 

del alcance para el proyecto. 

El desglose de la EDT  comprende  tres niveles de descomposición como se muestra en 

la Figura 7:  
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 Nivel 1: Correspondiente al Nombre asignado al proyecto.  

 Nivel 2: Etapas del proyecto.  

 Nivel 3: Entregables de las etapas del proyecto. 

Elaborado por: Autores 

3.2.1.5. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL DICCIONARIO DE LA EDT 

Considerando la información del EDT, se elaborará el Diccionario de la EDT el cual 

deberá contener la siguiente información:  

 Código Identificador: Código de identificación en la EDT.  

 Nombre del Elemento: Nombre del entregable en la EDT. 

 Descripción del trabajo: Detalle del trabajo a realizar para obtener el entregable. 

 Criterios de aceptación: Detalle de los criterios mínimos a cumplir para que el 

entregable sea aceptado por el interesado.  

 Responsable: Nombre de la persona a cargo de cumplir el entregable.  

 Recursos necesarios: Recursos necesarios para obtener el entregable.  

 Supuestos y Restricciones: Supuestos y restricciones del entregable.  

En la tabla 8, se muestra el formato a emplearse para la elaboración del Diccionario, el 

cual deberá detallarse para cada uno de los entregables descritos en la EDT.  

NIVEL 1 ROCL

NIVEL 2 Gestión de 
Proyectos

Diseño del 
S.F.E.

Capacitaci
ón

Puesta en 
Marcha

Prueba y 
Evaluación

NIVEL 3 Entregables por cada fase del nivel 2

Figura 7. Desglose de EDT 
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Tabla 8. Formato Matriz de Diccionario de la EDT 

Elaborado por: Autores

ID Paquete 

de 

Trabajo 

Descripción Criterios de 

Aceptación 

Responsable Recursos Supuestos Restricciones 

Materiales  Humanos 

Identificador 

de código de 

Cuenta 

Definir el 

paquete de 

trabajo (es 

el 

entregable) 

Descripción 

del trabajo 

Conjunto de 

condiciones 

que deben 

cumplirse 

antes que se 

acepten los 

entregables. 

Nombre y 

Apellido 

Mencionar 

los 

materiales 

que se 

necesitan 

para la 

actividad 

 

Mencionar 

el cargo 

del recurso 

humano 

que se 

necesita 

para la 

actividad 

Factores del 

proceso de 

planificación 

que se 

consideran 

verdaderos. 

Cabe señalar 

el impacto de 

que estos 

supuestos no 

se cumplan. 

Limitaciones 

para la 

ejecución del 

proyecto. 

Ejemplo: 

presupuesto o 

tiempo 

determinado y 

demás 

condiciones 

contractuales. 



Diseñar e Implementar un Sistema de Facturación Electrónica para Optimizar el manejo 

contable de la microempresa Orizzon en el Cantón Milagro de la provincia del Guayas 
 

 
50 

 

3.2.1.6.  VALIDAR EL ALCANCE  

Para la validación de los productos entregables se seguirán las directrices a continuación 

detalladas: 

 La Directora del Proyecto en conjunto con el equipo de trabajo realizarán una revisión 

preliminar para determinar si el entregable cumple con lo indicado en el proyecto. 

 Se mantendrán reuniones periódicas entre los interesados directos y los miembros del 

equipo previo la entrega de productos, a fin de determinar si se encuentran a 

conformidad. 

 Para la validación de cambios o nuevos requerimientos deberá ser sometido al análisis 

inicial de la Directora del Proyecto, Patrocinador e Interesados, quienes de considerar 

viable el cambio lo gestionarán a través del proceso de Gestión de cambios. 

3.2.1.7.  CONTROL DEL ALCANCE 

La Directora del Proyecto realizará reuniones quincenales con el equipo de trabajo, a fin 

de determinar los avances del proyecto conforme la planificación. En caso de detectar 

retrasos se analizará el motivo del mismo para ejecutar plan de acción inmediato. 

La Directora del Proyecto será responsable de verificar que las condiciones descritas en 

el documento de requerimientos se estén llevando a cabo de acuerdo a lo estipulado en la 

línea base del alcance. 

Para el control de cambio se llevará a cabo una reunión entre la Patrocinadora y la 

Directora del proyecto, quienes realizarán el control y cumplimiento del alcance y 

aprobación de los cambios que se presenten. 
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3.2.1.7.1. SOLICITUD DE CAMBIO 

Las solicitudes de cambio serán presentadas en la reunión semanal de Control de Alcance 

y tendrán máximo 3 días para su resolución. Si la solicitud es aprobada, se procederá 

enviar vía mail a los responsables e interesados la actualización de los documentos. 

La solicitud de cambio deberá constar de las siguientes secciones:  

 Información general: Nombre del Proyecto, No. de Solicitud de Cambio, Fecha 

de presentación, Responsable y Solicitante.  

 Descripción de la solicitud:  

o Antecedentes del cambio: Circunstancias que motivan al cambio.  

o Descripción: Descripción detallada del cambio.  

o Tipo de cambio: Detalla el área de impacto del cambio (económico, 

recursos, financiero)  

o Anexos: Detalle de los anexos de la solicitud. 

 Solicitantes: Nombres y firmas del/los solicitantes.  

 Aprobación: Debe incluir la firma del director y Sponsor del proyecto. Se debe 

especificar la aceptación o rechazo de la solicitud. 

El formato de solicitud de cambio se presenta en la Tabla 9 a continuación. 
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Tabla 9. Solicitud de Cambio 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Información General  

Nombre del proyecto: No. De solicitud de cambio: 

Fecha: Responsable: 

Solicitante: 

DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD  

Antecedentes: 

Descripción: 

Tipo de cambio (Cronograma, costo, Alcance, recurso): 

Anexos: 

Firma del solicitante:  Firma de Aprobación: 

Elaborado por: Autores 
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3.2.2. MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

Tabla 10. Matriz de Trazabilidad de Requisitos 

OBJETIVOS DEL NEGOCIO OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.- Fidelizar  a nuestros clientes al realizar la facturación inmediata y digital.  

2.- Contar con la información de ventas en línea, permitiendo generar reportes 

de manera oportuna.  

3.-  Manejar los comprobantes electrónicos directamente enlazados con el SRI, 

lo que contribuye a que las declaraciones sean presentadas siempre en los 

plazos establecidos por el ente regulador. 

Diseñar e implementar un sistema de facturación electrónica 

para optimizar el manejo contable de la microempresa 

ORIZZON ubicada en el cantón Milagro de la Provincia del 

Guayas, con un presupuesto de $37.510,00 en un periodo 

máximo de 6 meses. 

 

 

 

No. Nombre Cargo Rol de 

Proyecto 

Contacto Clasificación 

1 -2 

Requisitos Entregables Objetivos 

del 

Proyecto 

Objetivos 

del 

Negocio 

1 Ing. Jadira 

Pérez 

Contadora Patrocinadora 0990604172 Interno -  

Partidario 

Que el proyecto se 

culmine 

exitosamente con 

la optimización del 

manejo contable de 

la microempresa 

cumpliendo los 

Asesoramiento en 

el diseño del 

sistema de 

facturación 

electrónica.  

1 1,2,3 
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estándares de 

calidad dispuestos 

por el ente 

regulador SRI. 

Acta de entrega- 

recepción del 

servicio 

No. Nombre Cargo Rol de 

Proyecto 

Contacto Clasificación 

1 -2 

Requisitos Entregables Objetivos 

del 

Proyecto 

Objetivos 

del 

Negocio 

2 Ing. Félix 

Guamán 

Gerente 

Propietario 

Miembro del 

Equipo 

0992059534 Interno -  

Neutral 

El proyecto se 

desarrolle dentro 

del plazo de 6 

meses, y cumpla 

con el presupuesto 

establecido de $ 

37.510 

1.- Presupuesto 

total  establecido 

para la ejecución 

del Proyecto. 

2.- Matriz de base  

de datos de 

clientes. 

1 1,2 

3 Ing. CPA 

Cristina 

Calvopiña 

Asesor 

Financiero 

Directora del 

Proyecto 

0961450454 Externo - 

Partidario 

El proyecto se 

desarrolle dentro 

del plazo de 6 

meses, y cumpla 

con el presupuesto 

establecido de $ 

37.510 y con una 

1.- Acta de 

Constitución  

2.- Cronograma 

del Proyecto  

3.-Documento de 

cierre de proyecto 

1 1,2,3 
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variación máxima 

del 5% del 

presupuesto. 

4.-Acta de 

finalización del 

proyecto 

No. Nombre Cargo Rol de 

Proyecto 

Contacto Clasificación 

1 -2 

Requisitos Entregables Objetivos 

del 

Proyecto 

Objetivos 

del 

Negocio 

4 Manuel 

Suárez 

Encargado 

Facturación  

Miembro del 

Equipo 

0939755399 Interno - 

Partidario 

Que el sistema de 

facturación cuente 

con un módulo de 

reportes de 

facturas emitidas 

por fecha. 

1.- Reportes de 

Facturas  

2.- Cierres de caja 

diarios 

1 1,2 

5 Edison 

Cárdenas  

Encargado de 

Cobranzas 

Miembro del 

Equipo 

0939764578 Interno - 

Partidario 

Que el sistema de 

facturación cuente 

con un módulo de 

reportes de 

cobranzas emitidas 

por fecha. 

1.- Reportes de 

Cobranzas  

2.- Cierres de caja 

diarios 

1 1,2 
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No. Nombre Cargo Rol de 

Proyecto 

Contacto Clasificación 

1 -2 

Requisitos Entregables Objetivos 

del 

Proyecto 

Objetivos 

del 

Negocio 

6 Lcda. 

Melanny 

Rodríguez 

Jefe de 

Calidad 

Miembro del 

Equipo 

0999763373 Interno - 

Partidario 

Que el sistema 

cumpla con todas 

las 

especificaciones de 

calidad de acuerdo 

a la normativa 

indicada por el 

ente regulador 

SRI. 

1.- Reportes 

Mensuales de 

Auditorias de 

Calidad  

1 1,2,3 

7 Ing. David 

Chica 

Jefe de 

Compras 

Miembro del 

Equipo 

0961025199 Interno - 

Partidario 

Que el sistema 

cumpla con las 

características 

especificadas en la 

orden de compra. 

1.- Contratos de 

Adquisición del 

Sistema de 

Facturación y 

Contratación de  

Capacitaciones.  

1 1,2,3 
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No. Nombre Cargo Rol de 

Proyecto 

Contacto Clasificación 

1 -2 

Requisitos Entregables Objetivos 

del 

Proyecto 

Objetivos 

del 

Negocio 

8 Ing. Miguel 

Guamán 

Proveedor Interesado 0996164552 Externo - 

Partidario 

Que se cumpla en 

un 100% el 

alcance del 

Proyecto,  sin 

superación de 

costos y tiempos 

establecidos para 

la implementación 

del sistema. 

1.- Caso de Uso  

2.- Prototipo de la 

Plataforma para 

la Facturación 

3.- Manual de 

Usuarios. 

4.- Informe de 

Gestión. 

5.- Diagrama de 

Flujos  

 

1 

 

3 

9 Ing. Andrea 

Franco / 

Ing. Álvaro 

Larenas 

Capacitadores Interesados 0963314278  

 

0968495745 

Externo - 

Neutral 

El personal esté en 

capacidad de 

emitir 

comprobantes de 

ventas autorizados 

y realizar reportes. 

1.- Registro de 

participantes y 

fechas de 

inducción.  

2.- Soporte de 

Pruebas finales. 

1 2,3 

Elaborado por: Autores
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3.2.3. LÍNEA BASE DEL ALCANCE 

3.2.3.1 ENUNCIADO DEL ALCANCE 

3.2.3.1.1. ALCANCE DEL PROYECTO 

El presente proyecto consiste en el Diseño e Implementación de un Sistema de 

Facturación Electrónica para optimizar el manejo contable de la microempresa ORIZZON 

en el Cantón Milagro de la Provincia  del  Guayas,  con  un presupuesto de $37.510,00 en 

un periodo máximo de 6 meses. 

El proyecto estará conformado por las siguientes etapas:  

1.  Gestión de Proyectos  

2. Diseño del Sistema de Facturación Electrónica  

3. Capacitación  

4.  Puesta en Marcha del Sistema de Facturación Electrónica 

5. Prueba y Evaluación  

3.2.3.1.2. ALCANCE DEL PRODUCTO 

 Gestión de Proyectos: En esta fase se realizará el proceso de inicio y 

planificación para el diseño e implementación del Sistema de Facturación 

Electrónica. 

En esta fase se presentarán los siguientes entregables:  

1. Plan para la Dirección  

2. Monitoreo y Control  

3. Cierre 

 Diseño del Sistema de Facturación Electrónica: En esta fase se incluye el 

levantamiento de información para determinar las características  que debe 

tener el sistema de acuerdo a las necesidades  de  la microempresa. Se llevará 

el registro documentado  de los procesos levantados, manual del sistema, los 
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diagramas de flujo, listado de usuarios con sus respectivas autorizaciones o 

restricciones. 

En esta fase se presentarán los siguientes entregables: 

1. Levantamiento de Información  

2. Manual de Operación  

3. Diagrama de Flujo  

 Capacitación: En esta fase se llevará a cabo la contratación de la Empresa 

capacitadora, misma que será la encargada del proceso de capacitación, 

evaluación, control y seguimiento. 

En esta fase se presentarán los siguientes entregables: 

1. Capacitación sobre el Sistema de Facturación Electrónica 

2. Evaluación de la capacitación sobre el Sistema de Facturación 

Electrónica 

 Puesta en Marcha: En esta fase se realizarán los trámites en el SRI para el 

cambio del tipo de facturación, la adquisición de la Firma Electrónica en 

Banco Central del Ecuador y la compra del Sistema de Facturación 

electrónica, además que en el proceso de la implementación del mismo se 

migrará base de datos de clientes existentes. 

 En esta fase se presentarán los siguientes entregables: 

1. Trámites SRI- BCE 

2. Adquisición  

3. Implementación  

 Prueba y Evaluación: En esta fase se llevará a efecto la realización del 

Ambiente de Prueba, el Ambiente de Producción para finalizar con la 

Evaluación del Sistema. 
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En esta fase se presentarán los siguientes entregables: 

1. Ambiente de Prueba  

2. Ambiente de Producción  

3. Evaluación  

3.2.3.1.3. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Los criterios de aceptación para cada entregable se realizarán de acuerdo con los 

siguientes enunciados: 

1. GESTIÓN DE PROYECTOS 

 Plan para la Dirección 

Dentro del Plan para la dirección se realizarán los siguientes entregables: 

 Plan de Gestión de Interesados 

 Plan de Gestión del Alcance 

 Plan de Gestión del Tiempo 

 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

 Plan de Gestión de Adquisiciones 

 Plan de Gestión de Riesgos 

 Monitoreo y Control 

La Directora del Proyecto en conjunto con la Patrocinadora realizará el Seguimiento del 

Proyecto. 

 Cierre 

En el cierre del proyecto se elaborará un Acta de finalización que debe estar firmada y 

aprobada por la Directora del Proyecto y la Patrocinadora. 
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2. DISEÑO DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

 Levantamiento de Información 

Se realizarán los entregables detallados a continuación: 

 Encuesta al Director del Proyecto sobre características requeridas en el 

S.F.E. 

 Caso de Uso, elaborado por el Proveedor del Sistema y aprobado por la 

Patrocinadora  donde se detalla el alcance en el diseño de la plataforma y 

los requerimientos solicitados. 

 Manual de Operación 

En el Manual de Operación estará inmerso lo siguiente: 

 Detalle de las características y módulos del S.F.E. 

 Se describen los pasos a seguir para operar adecuadamente el sistema 

 Descripción detallada de requisitos, responsables, autorizaciones y 

restricciones de accesos por usuarios. 

 Cuenta con la aprobación del Patrocinador 

 Diagrama de Flujo 

Incluye toda la secuencia lógica de actividades a realizar para los procesos de facturación 

y administrativos. 

3. CAPACITACIÓN 

 La Capacitación sobre el S.F.E. 

En el proceso de capacitación se deberá cumplir con los siguientes criterios: 

 Se asignará usuarios al personal encargado de la facturación. 

 Se indicará los módulos  a los que tendrán  acceso los usuarios. 

 Establecerá las actividades o acciones a seguir por los usuarios. 
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 Se realizarán 4 sesiones de 8 horas diarias para el entrenamiento 

 Registro de participantes y fechas de inducción. 

4. PUESTA EN MARCHA DEL S.F.E 

 Trámites SRI - BCE 

 Solicitud de cambio de tipo de facturación en el SRI. 

 Adquisición de la Firma Electrónica en Banco Central del Ecuador. 

 Adquisición 

Considera el proceso de compra de S.F.E aprobado según el presupuesto designado por 

el Director del Proyecto y por el patrocinador. 

 Implementación 

Para la instalación del Sistema se requiere: 

 Migración de la base de datos de los clientes. 

 Certificado de instalación para cada equipo acorde a los requerimientos del 

manual de usuario. 

 Cuenta con la aprobación del Patrocinador 

5. PRUEBA Y EVALUACIÓN 

 Ambiente de Prueba 

Dentro del ambiente de prueba la plataforma permitirá al usuario elaborar comprobantes 

de ventas electrónicos internos que no posean validez, para efectos de práctica y validación 

del sistema. 

Se desarrollará la prueba hasta que el módulo muestre un máximo de 1% de error. 

Se deberá desarrollar las pruebas pertinentes durante el tiempo acordado de 16 días 

laborables 

 Ambiente de Producción 

En el ambiente de producción todos los comprobantes de ventas emitidos por  los usuarios 
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obtendrán la autorización del SRI y se enviarán directamente a los correos registrados por 

los clientes. 

 Evaluación 

 Revisión de errores generados en la plataforma. 

 Correcciones y mejoras 

 Retroalimentación con los usuarios. 

3.2.3.1.4. EXCLUSIONES 

 No se incluye la implementación de facturación en dispositivos móviles. 

 Las actualizaciones y mejoras posteriores a la implementación del sistema no 

están incluidas. 

 El número de usuarios asignados máximo es de 4, de requerir nuevos usuarios 

incurrirá en costos. 

 No incluye procesos de contratación de personal. 

 No incluye el acompañamiento luego de la implementación del Sistema. 

 Retroalimentación que no sea verificada ni cuantificada. 

 El proyecto no contempla integraciones que no hayan sido definidas en el Plan 

de dirección del proyecto. 

3.2.3.1.5. RESTRICCIONES 

 El presupuesto de respaldo no superará el 5% del monto aprobado. 

 Los trámites para la autorización de nueva modalidad de facturación en el SRI 

no debe exceder de la fecha establecida en el cronograma de Hitos 28-10-

2020. 

 La ejecución de los trabajos deberá realizarse en horario laboral (lunes a 

viernes de 08H00 – 17H00). Cualquier extensión de horario deberá ser 
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aprobado por el Gerente General. 

 Todo cambio o mejora del sistema debe ser aprobado por el Gerente General. 

3.2.3.1.6. SUPUESTOS 

 El proveedor diseña el Sistema de Facturación Electrónica según las 

especificaciones establecidas en el Caso de Uso aprobado por el 

Patrocinador. 

 Se cumple con el cronograma establecido para el diseño y la implementación 

del sistema sin ningún contratiempo. 

 El sistema de facturación funcionará correctamente en la fecha planificada 

para la fase de producción. 

 La microempresa cuenta con los equipos de cómputo debidamente aptos para 

la instalación del sistema. 

 Se cuenta con los recursos económicos para la ejecución del proyecto. 

 Los involucrados en el proyecto colaboran y cumplen con 

las responsabilidades asignadas para la implementación del S.F.E. 

 Los documentos del proyecto serán entregados al culminar el proyecto y serán 

archivados como activos de la empresa. 

3.2.4. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT) 

A partir de la Matriz de Trazabilidad y Del Enunciado de Alcance del  Proyecto 

contemplado en el Plan de Gestión del Alcance, se  procede  a crear la Estructura de 

Desglose de Trabajo (EDT): 

 Los miembros del equipo en conjunto con la Directora Del Proyecto analizarán 

cada etapa para determinar el desglose de la EDT. 

 Al hacer retroalimentación de existir cambios sobre requisitos o información 

del proyecto, la Directora gestionará con el interesado o grupo de interesados 
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correspondiente. 

 Una vez desarrollada la EDT el equipo del proyecto procederá a realizar la 

documentación del Diccionario de EDT, en el cual se detallarán los paquetes 

de trabajo (PT), de cada componente  de la Estructura de Desglose de Trabajo. 

La EDT, Diccionario de la EDT y Enunciado del Alcance, servirán de línea base del 

Alcance para el proyecto, por lo que, de requerir  cambios, estos  deberán ser gestionados 

conforme el proceso de “Gestión de cambios” y “Solicitud de cambios. 



Diseñar e Implementar un Sistema de Facturación Electrónica para Optimizar el manejo contable de la microempresa Orizzon en el Cantón Milagro 

de la provincia del Guayas 
 

 
66 

 

 

Elaborado por: Autores

ROCL

1.1. GESTIÓN DE 
PROYECTOS

1.1.1. PLAN PARA

LA DIRECCIÓN

1.1.1.1. Plan de 
Gestión de 
Interesados

1.1.1.2. Plan de

Gestión del Alcance

1.1.1.3. Plan de

Gestión del Tiempo

1.1.1.4. Plan de 
Gestión de Recursos 

Humanos 

1.1.1.5. Plan de 
Gestión de 

Adquisiciones

1.1.1.6. Plan de 
Gestión de Riesgos

1.1.2. 
MONITOREO Y

CONTROL

1.1.2.1. 
Seguimiento del 

Proyecto 

1.1.3. CIERRE

1.1.3.1. Acta 
de 

Finalización 
del Proyecto 

1.2. DISEÑO DE

S.F.E

1.2.1. LEVANTAMIENTO 
DE INFORMACIÓN 

1.2.1.1. Caso de Uso

1.2.2. 
MANUAL DE 
OPERACIÓN 

1.2.3. 
DIAGRAMA 
DE FLUJO 

1.3. CAPACITACIÓN

1.3.1. 
CAPACITACIÓN 
SOBRE EL S.F.E

1.3.2. 
EVALUACIONES DE 
LA CAPACITACIÓN 

SOBRE EL S.F.E

1.4. PUESTA EN

MARCHA DEL S.F.E

1.4.1

TRÁMITES SRI

- BCE

1.4.2

ADQUISICIÓN

1.4.3

IMPLEMENTACIÓN

1.5. PRUEBA Y

EVALUACIÓN

1.5.1. AMBIENTE 
DE

PRUEBA

1.5.2

AMBIENTE DE

PRODUCCIÓN

1.5.3

EVALUACIÓN

Figura 8. Estructura de Desglose - EDT 



Diseñar e Implementar un Sistema de Facturación Electrónica para Optimizar el manejo 

contable de la microempresa Orizzon en el Cantón Milagro de la provincia del Guayas 
 

 
67 

 

A continuación se muestra el Diccionario de la EDT en la Tabla 11.  

Tabla 11. Diccionario de la EDT 

1.1. Gestión de Proyectos 

1.1.1 Plan para la Dirección 

Código Identificador: 1.1.1.1 

Nombre del Elemento:  Plan de Gestión de Interesados 

Descripción del trabajo: Se identifican las estrategias de gestión necesarias 

para involucrar a los interesados (Stakeholders) de 

manera    eficaz    en  el 

Proyecto 

Criterios de aceptación: Se presentará una matriz de  registro de Interesados 

que contiene:  

Nombre, cargo en la organización, rol en el 

proyecto, contacto, requisitos, nivel de influencia, 

clasificación de interesado. 

 

La matriz debe ser elaborada en Microsoft Excel. 

 

El plan de gestión de interesados será elaborado por el 

Project Manager junto con su equipo de trabajo y debe 

de elaborarse de acuerdo a las recomendaciones del 

PMI. 

 

Responsable: 
Ing. CPA Cristina Calvopiña 

 

Recursos necesarios: Materiales: Computador con acceso a internet  

 

   Suministros de oficina. 

Humanos: Directora de Proyecto 

Supuestos   Todos los miembros del equipo colaboran y asisten 

a las reuniones programadas. 

 El plan de gestión de interesados se elaborará de 

acuerdo a las buenas prácticas recomendadas por el 

PMI 

Restricciones Prórrogas o retrasos en la entrega del documento. 

 

Código Identificador: 1.1.1.2 

Nombre del Elemento:  Plan de Gestión del Alcance  
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Descripción del trabajo: Describe cómo será definido, desarrollado, 

monitoreado, controlado y verificado el alcance. 

Criterios de aceptación: Se presentarán los siguientes documentos:  

 Matriz de Trazabilidad de los Interesados 

 Enunciado del Alcance 

 EDT 

 Diccionario del EDT 

 Elaboración de la Línea Base del Alcance  

 

El plan de gestión de alcance será elaborado por el 

Project Manager junto con su equipo de trabajo y debe 

de elaborarse de acuerdo a las recomendaciones del 

PMI. 

 

Responsable: 
Ing. CPA Cristina Calvopiña 

 

Recursos necesarios: Materiales: Computador con acceso a internet  

 

   Suministros de oficina. 

Humanos: Directora de Proyecto 

Supuestos   Todos los miembros del equipo colaboran y asisten 

a las reuniones programadas. 

 El plan de gestión de alcance se elaborará de 

acuerdo a las buenas prácticas recomendadas por el 

PMI 

Restricciones  Prórrogas o retrasos en la entrega del documento 

 El plan debe de incluir mínimo la línea base del 

alcance y la documentación de requisitos 

 

Código Identificador: 1.1.1.3 

Nombre del Elemento:  Plan de Gestión del Tiempo 

Descripción del trabajo: Establece el tiempo necesario para garantizar que el 

Proyecto posea un plazo viable para ejecutar con éxito 

la    entrega del resultado. 

Criterios de aceptación: Se presentará el Cronograma de Actividades del 

proyecto el mismo contendrá: 

 Una fecha de inicio y una fecha de finalización 

planificadas para cada actividad  

 La relación existente entre las actividades del 

Proyecto 
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 Las fechas planificadas de la realización de 

esas actividades 

 La duración de esas actividades y su impacto en 

el Proyecto 

 Los hitos del Proyecto 

 Los recursos.  

 

El cronograma debe ser realizado en Microsoft 

Project. 

 

El plan de gestión del tiempo será elaborado por el 

Project Manager junto con su equipo de trabajo y debe 

de elaborarse de acuerdo a las recomendaciones del 

PMI. 

 

Responsable: 
Ing. CPA Cristina Calvopiña 

 

Recursos necesarios: Materiales: Computador con acceso a internet  

 

   Suministros de oficina. 

Humanos: Directora de Proyecto 

Supuestos   Todos los miembros del equipo colaboran y asisten 

a las reuniones programadas. 

 El plan de gestión del tiempo se elaborará de 

acuerdo a las buenas prácticas recomendadas por el 

PMI 

Restricciones  Prórrogas o retrasos en la entrega del documento 

 El plan de incluir mínimo la línea base del 

cronograma. 

 

Código Identificador: 1.1.1.4 

Nombre del Elemento:  Plan de Gestión de Recursos Humanos 

Descripción del trabajo: Identifica y documenta los roles dentro de un 

proyecto, las responsabilidades, las habilidades 

requeridas y las relaciones de comunicación 

Criterios de aceptación: Se presentarán los siguientes documentos:  

 Estructura Organizacional del Proyecto: que 

comprende el Organigrama y descripciones de 

puestos,  donde se establece el nivel jerárquico 

de los miembros del equipo. 
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 Matriz de Responsabilidad del 

Actividades del Proyecto: mapea tareas y 

entregas y las relaciona con los roles en tu 

proyecto, y la toma de decisiones y 

responsabilidades se asignan a cada rol. 

 

La matriz debe ser elaborada en Microsoft Excel. 

 

El plan de gestión de Recursos Humanos será elaborado 

por el Project Manager junto con su equipo de trabajo y 

debe de elaborarse de acuerdo a las recomendaciones 

del PMI. 

Responsable: 
Ing. CPA Cristina Calvopiña 

 

Recursos necesarios: Materiales: Computador con acceso a internet  

 

   Suministros de oficina. 

Humanos: Directora de Proyecto 

Supuestos   Todos los miembros del equipo colaboran y asisten 

a las reuniones programadas. 

 El plan de gestión de recursos humanos se 

elaborará de acuerdo a las buenas prácticas 

recomendadas por el PMI 

Restricciones  Prórrogas o retrasos en la entrega del documento. 

 

Código Identificador: 1.1.1.5 

Nombre del Elemento:  Plan de Gestión de Adquisiciones 

Descripción del trabajo: Describe cómo serán gestionados los procesos de 

Adquisición del Proyecto. 

Criterios de aceptación: Se presentará un Solicitud de Propuesta RFP que 

contenga: fecha de emisión, lugar de trabajo, objeto de 

contratación, duración del proyecto, valor estimado a 

invertir, formas y condiciones de pago, periodo de 

validez de la oferta y tipo de contrato previsto.  

 

La RFP debe ser elaborada en Microsoft Excel. 

 

El plan de gestión de Adquisiciones será elaborado por 

el Project Manager junto con su equipo de trabajo y 
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debe de elaborarse de acuerdo a las recomendaciones 

del PMI. 

Responsable: 
Ing. CPA Cristina Calvopiña 

Recursos necesarios: Materiales: Computador con acceso a internet  

 

   Suministros de oficina. 

Humanos: Directora de Proyecto 

Supuestos   Todos los miembros del equipo colaboran y asisten 

a las reuniones programadas. 

 El plan de gestión de adquisiciones se elaborará de 

acuerdo a las buenas prácticas recomendadas por el 

PMI 

Restricciones  Prórrogas o retrasos en la entrega del documento. 

 

Código Identificador: 1.1.1.6 

Nombre del Elemento:  Plan de Gestión de Riesgos 

Descripción del trabajo: Se identifican, analizan y planifican respuestas al 

Riesgo de Eventos 

Criterios de aceptación: Se presentará una Matriz de Riesgos que contenga: 

Ítem, Causa, Evento/Riesgo, Efecto, Probabilidad, 

Impacto, Valor de Riesgo, Momento.  

La matriz debe ser elaborada en Microsoft Excel. 

 

El plan de gestión de Riesgos será elaborado por el 

Project Manager junto con su equipo de trabajo y debe 

de elaborarse de acuerdo a las recomendaciones del 

PMI. 

Responsable: 
Ing. CPA Cristina Calvopiña 

 

Recursos necesarios: Materiales: Computador con acceso a internet  

 

   Suministros de oficina. 

Humanos: Directora de Proyecto 

Supuestos   Todos los miembros del equipo colaboran y asisten 

a las reuniones programadas. 

 El plan de gestión de Riesgos se elaborará de 

acuerdo a las buenas prácticas recomendadas por el 

PMI 

Restricciones  Prórrogas o retrasos en la entrega del documento. 
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1.1.2 Monitoreo y Control 

Código Identificador: 1.1.2.1 

Nombre del Elemento:  Seguimiento del proyecto 

Descripción del trabajo: Actividades de Gestión que permiten verificar si el 

proyecto va marchando según lo planificado.  

Criterios de aceptación:  

Se presentará un Reporte de Estado  del Proyecto. Es 

una fotografía fija del estado exacto de un Proyecto 

en un momento determinado. Sirve para informar a 

todos los interesados del estado real de un Proyecto, 

lo que nos permitirá comparar la realidad del 

Proyecto con su planificación inicial. Control del 

avance del proyecto en su ejecución. 

 

El Reporte debe ser elaborado en Microsoft Word. 

 

Responsable: 
Ing. CPA Cristina Calvopiña 

 

Recursos necesarios: Materiales: Computador con acceso a internet  

 

   Suministros de oficina. 

Humanos: Directora de Proyecto 

                   Patrocinadora de Proyecto 

Supuestos   Todos los miembros del equipo colaboran y asisten 

a las reuniones programadas. 

Restricciones  Prórrogas o retrasos en la entrega del documento. 

 

1.1.3 Cierre 

Código Identificador: 1.1.3.1 

Nombre del Elemento:  Acta de finalización del proyecto 

Descripción del trabajo: Instrumento para documentar la finalización del 

proyecto 

Criterios de aceptación: Se debe presentar un Informe ejecutivo que contiene: 

certificado de aceptación preliminar, certificado de 

rendimiento y las actas de entrega recepción.  

 

El Informe debe ser realizado en Microsoft Word.  

 

El Informe será aprobado por la Patrocinadora. 
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Responsable: 
Ing. CPA Cristina Calvopiña 

 

Recursos necesarios: Materiales: Computador con acceso a internet  

 

   Suministros de oficina. 

Humanos: Directora de Proyecto 

                   Patrocinadora de Proyecto 

Supuestos   Todos los miembros del equipo colaboran y asisten 

a las reuniones programadas. 

Restricciones  Prórrogas o retrasos en la entrega del documento. 

 

1.2. Diseño de Sistema de Facturación Electrónica 

Código Identificador: 1.2.1 

Nombre del Elemento:  Levantamiento de Información 

Descripción del trabajo: Recopilar datos e información de la situación actual 

de un sistema, con el propósito de identificar 

problemas y oportunidades de mejora. 

Criterios de aceptación: 
Se debe presentar el siguientes documento: 

 

 Encuesta al Director del Proyecto: en la que 

recopilará información sobre los 

requerimientos acerca del Sistema.   

 

El documento debe ser elaborado en Microsoft Word.  

Responsable: 
Ing. Miguel Guamán  

 

Recursos necesarios: Materiales: Computador con acceso a internet  

   Suministros de oficina. 

Humanos: Proveedor  

                    

Supuestos  El Proveedor logra recopilar y acordar con los 

interesados los requerimientos para el nuevo sistema. 

Restricciones  Prórrogas o retrasos en la entrega del documento. 

Código Identificador: 1.2.1.1. 

Nombre del Elemento:  Caso de Uso 

Descripción del trabajo: En el que se determinan los requisitos potenciales 

con los que debe contar el nuevo sistema, 
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proporciona uno o más escenarios que indican 

cómo debería interactuar el sistema con el 

usuario. 

 

Criterios de aceptación:  El caso de uso debe ser elaborado por el 

Proveedor del sistema.  

 Debe contener los requisitos y características 

que contendrá el sistema.  

 El documento debe ser elaborado en Microsoft 

Word 

Responsable: 
Ing. Miguel Guamán  

 

Recursos necesarios: Materiales: Computador con acceso a internet  

   Suministros de oficina. 

Humanos: Proveedor  

                    

Supuestos  El Proveedor logra recopilar y acordar con los 

interesados los requerimientos para el nuevo sistema. 

Restricciones  Prórrogas o retrasos en la entrega del documento. 

Código Identificador: 1.2.2. 

Nombre del Elemento:  Manual de Operación 

Descripción del trabajo: Guía de referencia que determina la responsabilidad 

e identifica los mecanismos básicos para la 

instrumentación y el adecuado desarrollo del 

sistema. 

Criterios de aceptación: El manual deberá contener:  

 Detalle de las características y módulos del 

S.F.E. 

 Se describen los pasos a seguir para operar 

adecuadamente  el sistema. 

 Descripción detallada de requisitos, responsables 

y autorizaciones y restricciones 

El documento debe ser elaborado en Microsoft Word.  

 

Responsable: 
Ing. Miguel Guamán  

 

Recursos necesarios: Materiales: Computador con acceso a internet  

 

   Suministros de oficina. 

Humanos: Proveedor  
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Supuestos  Se elabora el Manual que detalle información 

entendible y práctica para los usuarios. 

Restricciones Uso de lenguajes de programación diferentes a los 

establecidos. 

Código Identificador: 1.2.3. 

Nombre del Elemento:  Diagrama de Flujo 

Descripción del trabajo: Se realizará el análisis de las etapas requeridas de la 

nueva modalidad de facturación con su respectiva 

secuencia para generar un diagrama de flujo. 

Criterios de aceptación: Debe cumplir con los siguientes criterios: 

 ● Identificar las entradas y salidas para cada una de 

las etapas de la línea de producción.  

● Identifica los elementos de control requeridos. 

● El encabezado del documento debe contener el 

responsable del trabajo, cargo, fecha, área de trabajo. 

● Presenta una secuencia lógica de las actividades 

descritas de cada etapa del flujo.  

● Debe ser entregado en formato A4 y digital PDF. 

Responsable: 
Ing. CPA Cristina Calvopiña 

 

Recursos necesarios: Materiales: Computador con acceso a internet  

 

   Suministros de oficina. 

Humanos: Directora de Proyecto 

                   Patrocinadora de Proyecto 

Supuestos   Todos los miembros del equipo colaboran y asisten 

a las reuniones programadas. 

Restricciones  Prórrogas o retrasos en la entrega del documento. 

 

1.3 Capacitación 

Código Identificador: 1.3.1 

Nombre del Elemento:  Capacitación sobre el Sistema F.E 

Descripción del trabajo: Desarrolla   la capacitación del personal a cargo de la 

facturación y cobranza de ORIZZON en base a la 

normativa existente para la emisión de comprobantes 

electrónicos emitido por el SRI. 

Criterios de aceptación:  La capacitación debe ser realizada por la empresa 

contratante de servicio.  
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 Se debe usuarios al personal encargado de la 

facturación. 

 Se debe indicar los módulos a los que tendrán 

acceso los usuarios. 

 Establecerá las actividades o acciones a seguir 

por los usuarios. 

 Debe ser un mínimo de 4 sesiones de 8 horas 

diarias para el entrenamiento. 

 Registro de participantes y fechas de inducción.  

 

Responsable: Ing. Andrea Franco 

 

Ing. Álvaro Larenas  

Recursos necesarios: Materiales: Computador con acceso a internet  

 

   Suministros de oficina. 

Humanos: Capacitadores 

                  Personal de Facturación y Cobranzas 

                    

Supuestos  Todo el personal operativo aprueba el periodo de 

entrenamiento. 

Restricciones Programación de las capacitaciones de acuerdo a la 

disponibilidad del personal. 

Código Identificador: 1.2.3. 

Nombre del Elemento:  Evaluaciones de la Capacitación sobre el S.F.E 

 

Descripción del trabajo: Se efectúa la evaluación al personal capacitado para 

constatar el nivel de conocimiento adquirido.  

Criterios de aceptación:  Detalla el registro de participantes.  

 Detalla la evaluación de los participantes. 

 Los participantes deberán obtener una 

calificación mínima de 90%. 

 El proveedor deberá brindar un certificado de 

aprobación donde se detalle: horas de duración 

del curso y fecha de inicio/fin, nombres y 

apellidos del participante, estar firmado por el 

instructor, tener logo de la empresa 

capacitadora. 

Responsable: Ing. Andrea Franco 

 

Ing. Álvaro Larenas  
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Recursos necesarios: Materiales: Computador con acceso a internet  

 

   Suministros de oficina. 

Humanos: Capacitadores 

                  Personal de Facturación y Cobranzas 

                    

Supuestos  Todo el personal operativo aprueba el periodo de 

entrenamiento. 

Restricciones Programación de las capacitaciones de acuerdo a la 

disponibilidad del personal. 

 

1.4 Puesta en Marcha del S.F.E 

Código Identificador: 1.4.1 

Nombre del Elemento:  Trámites SRI - BCE 

Descripción del trabajo: Se realizan los trámites necesarios en las entidades 

competentes para la Implementación del Sistema. 

Criterios de aceptación:  Solicitud de cambio de tipo de facturación en el 

SRI. 

 Adquisición de la Firma Electrónica en Banco 

Central del Ecuador. 

Responsable: Ing. CPA Jadira Pérez  

 

Recursos necesarios: Materiales: Documentos de la Cía. para la         

presentación al SRI – BCE. 

              Recursos económicos para pagos a SRI-BCE 

   

Humanos: Patrocinadora 

                                    

Supuestos  Se realizan los trámites de forma satisfactoria 

Restricciones Los trámites deben ser realizados según el tiempo 

establecido en el cronograma. 

 

Código Identificador: 1.4.2 

Nombre del Elemento:  Adquisición 

Descripción del trabajo: Considera  el proceso de compra de S.F.E aprobado 

según el presupuesto designado por el Director  del 

Proyecto y por la patrocinadora 

 

Criterios de aceptación:  Se presentará una Matriz de Proveedores: que 
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debe contener el listado de proveedores, 

propuesta y  Criterios de Selección de 

Proveedores, los criterios de evaluación se 

desarrollan y usan para calificar o puntuar las 

propuestas. Pueden ser objetivos o subjetivos. 

 La Matriz debe ser elaborada en Microsoft Excel. 

 Debe generarse una Orden de Compra con la 

asignación del proveedor para la ejecución del 

trabajo. 

 

Responsable: Ing. David Chica  

Recursos necesarios: Materiales: Contacto de Proveedores 

                     Recursos económicos  

   

Humanos: Jefe de Compras 

                                    

Supuestos   La patrocinadora aprueba la orden de compra 

enviada por el proveedor. 

 Se completa la adquisición del sistema y los 

equipos informáticos. 

 

Restricciones El proceso de adquisición debe ser realizado según el 

cronograma establecido. 

 

Código Identificador: 1.4.3 

Nombre del Elemento:  Implementación 

Descripción del trabajo: Se lleva a cabo la implementación del Sistema  

Criterios de aceptación:  Migración de la base de datos de los clientes. 

 Certificado de instalación para cada equipo acorde 

a los requerimientos del manual de usuario. 

 Cuenta con la aprobación del Patrocinador. 

Responsable: Ing. Miguel Guamán 

Recursos necesarios: Materiales: Computador con acceso a internet 

                     Plataforma a implementar 

   

Humanos: Proveedor 

                                    

Supuestos  Se implementa el sistema sin contratiempos  

Restricciones La implementación debe ser efectuada según el 

cronograma establecido. 
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1.5 Prueba y Evaluación 

Código Identificador: 1.5.1 

Nombre del Elemento:  Ambiente de Prueba 

Descripción del trabajo: Se realiza la prueba de accesibilidad para determinar 

qué tan amigable es el S.F.E con usuarios 

Criterios de aceptación:  La plataforma de facturación se somete al testeo 

por los usuarios.  

 Los usuarios realizan las pruebas respectivas en 

los módulos de facturación y cobranzas.  

 La patrocinadora revisa los reportes de testeo que 

han efectuado los usuarios en el ambiente de 

prueba.   

 

Responsable: Ing. Miguel Guamán  

 

Recursos necesarios: Materiales: Computador con acceso a internet y 

con procesador de última generación 

   

Humanos: Proveedor 

                    Personal de facturación y cobranzas 

         

Supuestos  La plataforma de facturación funciona de forma óptima 

Restricciones Cambios demasiado grandes que puedan dejar sin  

funcionamiento al S.F.E. 

 

Código Identificador: 1.5.2 

Nombre del Elemento:  Ambiente de Producción 

Descripción del trabajo: Se  realiza  la prueba de accesibilidad para determinar 

qué tan amigable es el sitio web con usuarios con 

capacidades limitadas. 

Criterios de aceptación:  La plataforma de facturación este operativo y 

100% funcional en el tiempo establecido. 

 Los usuarios someten a testeo en el ambiente de 

producción de los módulos de facturación y 

cobranzas. 

Responsable: Ing. Miguel Guamán  

 

Recursos necesarios: Materiales: Computador con acceso a internet y 

con procesador de última generación 
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Humanos: Proveedor 

                    Personal de facturación y cobranzas 

         

Supuestos  La plataforma de facturación funciona de forma óptima 

Restricciones 
Cambios demasiado grandes que puedan dejar sin 

funcionamiento al S.F.E. 

 

Código Identificador: 1.5.3 

Nombre del Elemento:  Evaluación 

Descripción del trabajo: Se verifica que los procesos se estén desarrollando 

de forma efectiva y eficaz 

Criterios de aceptación:  Revisión de errores generados en la plataforma. 

 Correcciones y Mejoras 

 Retroalimentación con los usuarios. 

Responsable: Ing. Miguel Guamán  

 

Recursos necesarios: Materiales: Computador con acceso a internet y 

con procesador de última generación 

   

Humanos:  Proveedor 

                    Personal de facturación y cobranzas 

Supuestos  La plataforma de facturación funciona de forma óptima 

Restricciones 
Cambios demasiado grandes que puedan dejar sin 

funcionamiento al S.F.E. 

 Elaborado por: Autores 

 



3.3. GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

3.3.1. PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

El plan de cronograma se realiza con la finalidad de manejar el desarrollo de la gestión 

del tiempo del proyecto mediante los procesos de: Planificación del cronograma, 

definición de actividades, secuenciar actividades, estimación de actividades, desarrollo 

del cronograma y controlar el cronograma. 

Project Title: 

Diseñar e Implementar un Sistema de Facturación 

Electrónica para optimizar el manejo contable de la 

microempresa ORIZZON en el Cantón Milagro de la 

Provincia del Guayas 

Date: 29/08/2020 

Schedule Methodology 

CPM – RUTA CRITICA  

El método de la ruta crítica (CPM) es un algoritmo matemático que sirve para programar una serie 

de actividades en un proyecto. Fundamentalmente, para usar el CPM es necesario desarrollar un 

modelo del proyecto que incluya lo siguiente: 

 una lista de todas las actividades necesarias para finalizar el proyecto, 

 las dependencias entre dichas actividades, y 

 una aproximación del tiempo (o duración) de cada actividad. 

Schedule Tools 

Word, Excel, MS Project 2013, WBS, Reuniones con los interesados en Plataforma Zoom, 

encuestas y Caso de Uso  

Level of Accuracy Units of Measure Variance Thresholds 
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Meses Tiempo +/- 10% 

Schedule Reporting and Format 

 REPORTES DE ESTADO DEL PROYECTO  

Frecuencia: Mensual 

Responsable: Ing. Cristina Calvopiña - Directora del Proyecto 

Dirigido a: Todos los interesados del Proyecto  

Detalle del Reporte: Este reporte contiene el avance de cada etapa del Proyecto que se 

está ejecutando hasta la fecha de entrega del documento, con las respectivas observaciones 

presentadas hasta la fecha y las recomendaciones de mejora. Se presentará en formato de 

Word.   

A continuación en la Figura 9 se muestra el Formato de Informe de Estado del Proyecto  

Figura 9. Formato de Informe de Estado del Proyecto
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Elaborado por: Autores 

 REPORTE DE AVANCES DEL CRONOGRAMA DE HITOS  

Frecuencia: Mensual 

Responsable: Ing. Cristina Calvopiña - Directora del Proyecto 

Dirigido a: Todos los interesados del Proyecto – Formato: MS Project 2013. 

Detalle del Reporte: En este reporte se detalla el cumplimiento de cada hito de acuerdo 

al cronograma establecido, en caso de haber modificaciones en la fechas por actividades 

o situaciones externas en este documento se dejará constancia de las actualizaciones. Se 

presentará en formato de MS Project y Word.   

A continuación en la Tabla 12 se presenta el Formato del Reporte de Avance del 

Cronograma de Hitos. 

Tabla 12. Reporte de Avance del Cronograma de Hitos 

HITO % DE AVANCE 

DEL 

CRONOGRAMA 

DE HITOS 

RESPONSABLE FRECUENCIA 

    

Elaborado por: Autores 

 REPORTE DE AVANCES EN EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE 

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA  

Frecuencia: Mensual 

Responsable: Ing. Miguel Guaman - Proveedor del Programa SFE 

Dirigido a: Ing. Félix Guaman - Gerente General ORIZZON, Ing. CPA Jadira Pérez -

Patrocinadora, Ing. Cristina Calvopiña - Directora del Proyecto 
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Detalle del Reporte: En el presente documento la empresa proveedora indicará el status 

mensual del diseño del SFE a implementarse, dando a conocer los avances hasta la fecha 

de entrega del reporte; en caso de requerir modificaciones o encontrarse novedades el 

proveedor lo comunicará en el documento en mención.  Se presentará en formato de MS. 

Project y Word.   

A continuación en la Figura 10 se muestra el Formato de Reporte de Avances en el 

Desarrollo del Sistema de Facturación Electrónica. 

Elaborado por: Autores 

 

Process Management 

Activity identification 1. Actividad: Se realizará el proceso de inicio y planificación 

para el diseño e implementación del Sistema de 

Facturación Electrónica, mediante Reunión entre los 

interesados. 

Figura 10. Formato de Reporte de Avances en el Desarrollo del Sistema de Facturación 

Electrónica 
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Responsable: Ing. Cristina Calvopiña – Directora del 

Proyecto. 

Participantes: Ing. Félix Guaman - Gerente General 

ORIZZON, Ing. CPA Jadira Pérez -Patrocinadora, Ing. 

Cristina Calvopiña - Directora del Proyecto, Ing. Miguel 

Guaman - Proveedor del Programa SFE 

Aprobado por: Ing. Félix Guaman - Gerente General 

ORIZZON. 

Documentos Soporte: Acta de Constitución del Proyecto. 

Herramientas utilizadas: Documento en MS Word  

2. Actividad: Levantamiento de información para 

determinar las características que debe tener el sistema de 

acuerdo a las necesidades de la microempresa.  

Responsable: Ing. Cristina Calvopiña – Directora del 

Proyecto. 

Participantes: Ing. CPA Jadira Pérez - Patrocinadora, Ing. 

Cristina Calvopiña - Directora del Proyecto, Ing. Miguel 

Guaman - Proveedor del Programa SFE 

Aprobado por: Ing. Félix Guaman - Gerente General 

ORIZZON. 

Documentos Soporte: Registro documentado de los 

procesos levantados, manual del sistema, los diagramas de 

flujo, listado de usuarios con sus respectivas 

autorizaciones o restricciones. 
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Herramientas utilizadas: MS Word,  Excel, MS project 

2013, WBS. 

3. Actividad: Se realizarán los trámites en el SRI para el 

cambio del tipo de facturación, la adquisición de la Firma 

Electrónica en Banco Central del Ecuador y la compra del 

Sistema de Facturación electrónica. 

Responsables: Ing. Cristina Calvopiña – Directora del 

Proyecto – Ing. Jadira Pérez – Patrocinadora – Ing. Miguel 

Guaman – Proveedor del SFE 

Participantes: Ing. CPA Jadira Pérez - Patrocinadora, Ing. 

Cristina Calvopiña - Directora del Proyecto, Ing. Miguel 

Guaman - Proveedor del Programa SFE, Ing. David Chica 

– Jefe de Compras. 

Aprobado por: Ing. Félix Guaman - Gerente General 

ORIZZON. 

Documentos Soporte: Proformas, Facturas de 

Adquisiciones de Firmas Electrónicas, Contrato para la 

adquisición del SFE, Informe Final de Contratación del 

SFE, Bases de Datos de Clientes.  

Herramientas utilizadas: MS Word, Excel, MS Project 

2013, WBS. 

4. Actividad: Se llevará a cabo la contratación de la Empresa 

capacitadora, misma que será la encargada del proceso de 

capacitación, evaluación, control y seguimiento. 
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Responsables: Ing. Cristina Calvopiña – Directora del 

Proyecto – Ing. Jadira Pérez – Patrocinadora  

Participantes: Ing. CPA Jadira Pérez - Patrocinadora, Ing. 

Cristina Calvopiña - Directora del Proyecto, Ing. Andrea 

Franco e Ing.  Álvaro Larena – Capacitadores, Ing. David 

Chica – Jefe de Compras. 

Aprobado por: Ing. Félix Guaman - Gerente General 

ORIZZON. 

Documentos Soporte: Proformas, Facturas y, Contrato de 

la adquisición del Plan de Capacitación, Informe Final de 

Contratación. Registro de Asistencias y Pruebas al 

Personal Capacitado, Informe Final de la Capacitación  

Herramientas utilizadas: MS Word, Excel, MS project 

2013, WBS. 

 

5. Actividad: Se llevará a efecto la realización del Ambiente 

de Prueba, el Ambiente de Producción para finalizar con la 

Evaluación del Sistema. 

Responsables: Ing. Miguel Guaman – Proveedor del SFE 

Participantes: Ing. Cristina Calvopiña - Directora del 

Proyecto, Ing. Miguel Guaman – Proveedor del SFE, Ing. 

Andrea Franco e Ing.  Álvaro Larena – Capacitadores, 

Manuel Suarez – Asistente de Facturación y Cobranzas. 
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Aprobado por: Ing. Félix Guaman - Gerente General 

ORIZZON - Ing. Cristina Calvopiña – Directora del 

Proyecto – Ing. Jadira Pérez – Patrocinadora 

Documentos Soporte: Informes de Trabajo de los 2 

Ambientes en que se trabajaron, Reportes de Errores 

Presentados en el SFE. 

Herramientas utilizadas: Plataforma SFE, Base de Datos 

Clientes, MS Word, Excel, MS Project 2013, WBS. 

6. Actividad: Se realizará una Reunión con los Interesados 

para presentar el Informe de Gestión. 

Responsables: Ing. Miguel Guaman – Proveedor del SFE, 

Ing. Cristina Calvopiña – Directora del Proyecto. 

Participantes: Ing. Cristina Calvopiña - Directora del 

Proyecto, Ing. Miguel Guaman – Proveedor del SFE, Ing. 

Félix Guaman - Gerente General ORIZZON – Ing. Jadira 

Pérez – Patrocinadora. 

Aprobado por: Ing. Félix Guaman - Gerente General 

ORIZZON – Ing. Jadira Pérez – Patrocinadora 

Documentos Soporte: Informe Final de Resultados en la 

Implementación del SFE. 

Herramientas utilizadas: MS Word, Excel, MS Project 

2013, WBS. 

7. Actividad: Cierre del Proyecto. 

Responsables: Ing. Cristina Calvopiña – Directora del 

Proyecto. 
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Participantes: Ing. Cristina Calvopiña - Directora del 

Proyecto, Ing. Miguel Guaman – Proveedor del SFE, Ing. 

Félix Guaman - Gerente General ORIZZON – Ing. Jadira 

Pérez – Patrocinadora. 

Aprobado por: Ing. Félix Guaman - Gerente General 

ORIZZON – Ing. Jadira Pérez – Patrocinadora 

Documentos Soporte: Informe Final del Cierre del 

Proyecto. 

Herramientas utilizadas: MS Word, MS Power Point. 

Activity sequencing  ANEXOS 

Estimating effort and 

duration 

El Proyecto ROCL se llevará a cabo en un periodo de 6 meses, 

liderado por la Ing. Cristina Calvopiña – Directora del Proyecto  

INTERESADOS  

Patrocinador: Ing. Jadira Pérez – Contadora 

Gerente General: Ing. Félix Guaman 

Jefe de Calidad: Lcda. Melanny Rodríguez 

Jefe de Compras: Ing. David Chica 

Asistente de Facturación: Manuel Suarez. 

Asistente de Cobranzas: Edison Cárdenas 

Proveedor: Ing. Miguel Guaman  

Capacitadores: Ing. Andrea Franco - Ing.  Álvaro Larena 

HERRAMIENTAS: Encuestas, entrevistas, Caso de Uso, 

Reuniones Periodicas.  
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DOCUMENTOS SOPORTE: Acta de Constitución del 

Proyecto. 

HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA DOCUMENTAR: 

MS Word. 

APROBADO POR: Ing. Félix Guaman - Gerente General 

ORIZZON – Ing. Jadira Pérez – Patrocinadora 

Updating, monitoring, and 

controlling 

El proceso monitoreo y control del Proyecto ROCL se llevará a 

cabo mediante Reuniones Periodicas, entrevistas con los 

interesados, encuestas aleatorias al personal involucrado.  

 LIDERADO POR: por la Ing. Cristina Calvopiña – Directora del 

Proyecto  

INTERESADOS  

Patrocinador: Ing. Jadira Pérez – Contadora 

Gerente General: Ing. Félix Guaman 

Jefe de Calidad: Lcda. Melanny Rodríguez 

Jefe de Compras: Ing. David Chica 

Asistente de Facturación: Manuel Suarez. 

Asistente de Cobranzas: Edison Cárdenas 

Proveedor: Ing. Miguel Guaman  

Capacitadores: Ing. Andrea Franco - Ing.  Álvaro Larena 

DOCUMENTOS SOPORTE: Informes Mensuales de Control 

de Gestión del Proyecto. 
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HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA DOCUMENTAR: 

MS Word, MS Project 

APROBADO POR: Ing. Félix Guaman - Gerente General 

ORIZZON – Ing. Jadira Pérez – Patrocinadora  

Change Control Procedures El proceso de mantenimiento y control del Proyecto ROCL se 

llevará a cabo mediante Reuniones mensuales, entrevistas con los 

interesados y encuestas aleatorias al personal involucrado, con la 

finalidad de en caso de encontrar anomalías y oportunidades de 

mejora sean efectuadas oportunamente. 

LIDERADO POR: por la Ing. Cristina Calvopiña – Directora 

del Proyecto  

INTERESADOS  

Patrocinador: Ing. Jadira Pérez – Contadora 

Gerente General: Ing. Félix Guaman 

Jefe de Calidad: Lcda. Melanny Rodríguez 

Jefe de Compras: Ing. David Chica 

Asistente de Facturación: Manuel Suarez. 

Asistente de Cobranzas: Edison Cárdenas 

Proveedor: Ing. Miguel Guaman  

Capacitadores: Ing. Andrea Franco - Ing.  Álvaro Larena 

DOCUMENTOS SOPORTE: Informes Mensuales de Control 

de Cambios. 
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HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA DOCUMENTAR: 

MS Word, MS Project 

APROBADO POR: Ing. Félix Guaman - Gerente General 

ORIZZON – Ing. Jadira Pérez – Patrocinadora 

 

3.3.2. LISTA DE ACTIVIDADES E HITOS DEL PROYECTO 

 

En la Tabla 13 se detalla el listado de cada una de las actividades para el desarrollo del 

proyecto, así como la descripción de cada una de ellas. 

Tabla 13. Lista de Actividades e Hitos del Proyecto 

3. Código Identificación 

Proyecto 

ROCL-2020-09-1.1 

TITULO DEL 

PROYECTO 

Diseñar e Implementar un Sistema de Facturación 

Electrónica para optimizar el manejo contable de la 

microempresa ORIZZON en el Cantón Milagro de la 

Provincia del Guayas 

Director/Rpble. del 

proyecto 

Persona Ing. Cristina Calvopiña  

Departamento Dpto. de Gestión de Proyectos  

APROBACIÓN 

Persona Ing. Félix Guamán 

Firma Firma digital como Gerente del Proyecto 

Actividad Descripción 

Actividad 

Identificación Predecesora 

PLAN DE GESTIÓN 

DE INTERESADOS 

 1.1.1.1  
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Identificar las 

estrategias para la 

elaboración del Plan de 

Gestión de Interesados 

Se identifica las 

estrategias de gestión 

necesarias para 

involucrar a los 

interesados 

(Stakeholders) de 

manera eficaz en el 

proyecto 

1.1.1.1.1  

Actividad Descripción 

Actividad 

Identificación Predecesora 

Desarrollar el Plan de 

Gestión de Interesados 

Se elabora el Plan de 

acuerdo a las 

estrategias y 

requerimientos del 

Patrocinador 

1.1.1.1.2 1.1.1.1.1 FC 

Revisar que el Plan de 

Gestión de Interesados 

esté de acuerdo con lo 

requerido por el 

solicitante. 

Se efectúa una sesión 

de trabajo entre la 

Directora del 

Proyecto y la 

Patrocinadora para 

determinar y 

retroalimentarse en 

base a las novedades 

observadas a la fecha   

1.1.1.1.3 1.1.1.1.2 FC 

Ajustar el Plan de 

Gestión de Interesados 

Se realiza las 

correcciones 

necesarias , de 

acuerdo a las 

indicaciones y 

correcciones 

realizadas por la 

Patrocinadora  

1.1.1.1.4 1.1.1.1.3 FC 

Aprobar el Plan de 

Gestión de Interesados 

Se presenta al Gerente 

General el Plan de 

Gestión de 

Interesados para su 

aprobación  

1.1.1.1.5 1.1.1.1.4 FC 

Entregar el Plan de 

Gestión de Interesados 

Se lleva a cabo la 

entrega del Plan de 

Gestión de 

Interesados  

1.1.1.1.6 1.1.1.1.5 FC 
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Concluir el Plan de 

Gestión de Interesados 

Se culmina la 

elaboración del Plan 

de Gestión de 

Interesados 

1.1.1.1.7 1.1.1.1.6 FF 

Actividad Descripción 

Actividad 

Identificación Predecesora 

PLAN DE GESTIÓN 

DEL ALCANCE 

 1.1.1.2  

Identificar las 

estrategias para la 

elaboración del Plan de 

Gestión de Alcance 

Describe cómo será 

definido, 

desarrollado, 

monitoreado, 

controlado y 

verificado el alcance 

1.1.1.2.1  

Desarrollar el Plan de 

Gestión de Alcance 

Se elabora el Plan de 

acuerdo a las 

estrategias y 

requerimientos del 

Patrocinador 

1.1.1.2.2 1.1.1.2.1 FC 

Revisar que el Plan de 

Gestión de Alcance esté 

de acuerdo con lo 

requerido por el 

solicitante. 

Se efectúa una sesión 

de trabajo entre la 

directora del Proyecto 

y la Patrocinadora 

para determinar y 

retroalimentarse en 

base a las novedades 

observadas a la fecha   

1.1.1.2.3 1.1.1.2.2 FC 

Ajustar el Plan de 

Gestión de Alcance 

Se realiza las 

correcciones 

necesarias, de 

acuerdo a las 

indicaciones y 

correcciones 

realizadas por la 

Patrocinadora  

1.1.1.2.4 1.1.1.2.3 FC 

Aprobar el Plan de 

Gestión de Alcance 

Se presenta al Gerente 

General el Plan de 

Gestión de Alcance 

para su aprobación  

1.1.1.2.5 1.1.1.2.4 FC 
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Actividad Descripción 

Actividad 

Identificación Predecesora 

Entregar el Plan de 

Gestión de Alcance 

Se lleva a cabo la 

entrega del Plan de 

Gestión de Alcance 

1.1.1.2.6 1.1.1.2.5 FC 

Concluir el Plan de 

Gestión de Alcance 

Se culmina con la 

elaboración del Plan 

de Gestión de 

Alcance 

1.1.1.2.7 1.1.1.2.6 FF 

PLAN DE GESTIÓN 

DEL TIEMPO 

 1.1.1.3  

Identificar las 

estrategias para la 

elaboración del Plan de 

Gestión de tiempo 

 

Establece el tiempo 

necesario para 

garantizar que el 

Proyecto posea un 

plazo viable para 

ejecutar con éxito la 

entrega del resultado 

 

1.1.1.3.1  

Desarrollar el Plan de 

Gestión de tiempo 

 

Se elabora el Plan de 

acuerdo a las 

estrategias y 

requerimientos del 

Patrocinador 

1.1.1.3.2 1.1.1.3.1 FC 

Revisar que el Plan de 

Gestión de tiempo esté 

de acuerdo con lo 

requerido por el 

solicitante. 

 

Se efectúa una sesión 

de trabajo entre la 

directora del Proyecto 

y la Patrocinadora 

para determinar y 

retroalimentarse en 

base a las novedades 

observadas a la fecha 

1.1.1.3.3 1.1.1.3.2 FC 

Ajustar el Plan de 

Gestión de Tiempo 

 

Se realiza las 

correcciones 

necesarias, de 

acuerdo a las 

indicaciones y 

correcciones 

realizadas por la 

Patrocinadora  

1.1.1.3.4 1.1.1.3.3 FC 
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Actividad Descripción 

Actividad 

Identificación Predecesora 

Aprobar el Plan de 

Gestión de Tiempo 

 

Se presenta al Gerente 

General el Plan de 

Gestión de Tiempo 

para su aprobación  

 

1.1.1.3.5 1.1.1.3.4 FC 

Entregar el Plan de 

Gestión de Tiempo 

 

Se lleva a cabo la 

entrega del Plan de 

Gestión de Tiempo 

 

1.1.1.3.6 1.1.1.3.5 FC 

Concluir el Plan de 

Gestión de Tiempo 

 

Se culmina con la 

elaboración del Plan 

de Gestión de Tiempo 

 

1.1.1.3.7 1.1.1.3.6 FF 

PLAN DE GESTIÓN 

DE RECURSOS 

HUMANOS 

 1.1.1.4  

Identificar las 

estrategias para la 

elaboración del Plan de 

Gestión de Recursos 

Humanos  

 

Identifica y 

documenta los roles 

dentro de un 

proyecto, las 

responsabilidades, las 

habilidades 

requeridas y las 

relaciones de 

comunicación. 

1.1.1.4.1  

Desarrollar el Plan de 

Gestión de Recursos 

Humanos  

 

Se elabora el Plan de 

acuerdo a las 

estrategias y 

requerimientos del 

Patrocinador 

1.1.1.4.2 1.1.1.4.1 FC 

Revisar que el Plan de 

Gestión de Recursos 

Humanos esté de 

acuerdo con lo requerido 

por el solicitante. 

Se efectúa una sesión 

de trabajo entre la 

directora del Proyecto 

y la Patrocinadora 

para determinar y 

retroalimentarse en 

1.1.1.4.3 1.1.1.4.2 FC 
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 base a las novedades 

observadas a la fecha 

   

Actividad Descripción 

Actividad 

Identificación Predecesora 

Ajustar el Plan de 

Gestión de Recursos 

Humanos 

 

Se realiza las 

correcciones 

necesarias, de 

acuerdo a las 

indicaciones y 

correcciones 

realizadas por la 

Patrocinadora  

 

1.1.1.4.4 1.1.1.4.3 FC 

Aprobar el Plan de 

Gestión de Recursos 

Humanos  

 

Se presenta al Gerente 

General el Plan de 

Gestión de para su 

Recursos Humanos 

aprobación  

 

1.1.1.4.5 1.1.1.4.4 FC 

Entregar el Plan de 

Gestión de Recursos 

Humanos 

 

Se lleva a cabo la 

entrega del Plan de 

Gestión de Recursos 

Humanos  

 

1.1.1.4.6 1.1.1.4.5 FC 

Concluir el Plan de 

Gestión de Recursos 

Humanos  

 

Se culmina con la 

elaboración del Plan 

de Gestión de 

Recursos Humanos  

 

1.1.1.4.7 1.1.1.4.6 FF 

PLAN DE GESTIÓN 

DE 

ADQUISICIONES 

 1.1.1.5  

Identificar las 

estrategias para la 

elaboración del Plan de 

Gestión de Adquisiones  

Describe cómo serán 

gestionados los 

procesos de 

1.1.1.5.1  
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 Adquisición del 

Proyecto 

Actividad Descripción 

Actividad 

Identificación Predecesora 

Desarrollar el Plan de 

Gestión de Adquisiones. 

 

Se elabora el Plan de 

acuerdo a las 

estrategias y 

requerimientos del 

Patrocinador 

 

1.1.1.5.2 1.1.1.5.1 FC 

Revisar que el Plan de 

Gestión de Adquisiones 

esté de acuerdo con lo 

requerido por el 

solicitante. 

 

Se efectúa una sesión 

de trabajo entre la 

directora del Proyecto 

y la Patrocinadora 

para determinar y 

retroalimentarse en 

base a las novedades 

observadas a la fecha 

   

1.1.1.5.3 1.1.1.5.2 FC 

Ajustar el Plan de 

Gestión de Adquisiones 

 

Se realiza las 

correcciones 

necesarias, de 

acuerdo a las 

indicaciones y 

correcciones 

realizadas por la 

Patrocinadora  

1.1.1.5.4 1.1.1.5.3 FC 

Aprobar el Plan de 

Gestión de Adquisiones   

 

Se presenta al Gerente 

General el Plan de 

Gestión de 

Adquisición 

aprobación  

 

1.1.1.5.5 1.1.1.5.4 FC 

Entregar el Plan de 

Gestión de Adquisiones  

Se lleva a cabo la 

entrega del Plan de 

Gestión de 

Adquisición 

Humanos  

 

1.1.1.5.6 1.1.1.5.5 FC 
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Actividad Descripción 

Actividad 

Identificación Predecesora 

Concluir el Plan de 

Gestión de Adquisiones   

 

Se culmina con la 

elaboración del Plan 

de Gestión de 

Adquisición  

 

1.1.1.4.7 1.1.1.5.6 FF 

PLAN DE GESTIÓN 

DE RIESGOS 

 1.1.1.6  

Identificar las 

estrategias para la 

elaboración del Plan de 

Gestión de Adquisiones  

 

Se identifican, 

analizan y planifican 

respuestas al Riesgo 

de Eventos 

1.1.1.6.1  

Desarrollar el Plan de 

Gestión de Adquisiones. 

 

Se elabora el Plan de 

acuerdo a las 

estrategias y 

requerimientos del 

Patrocinador 

 

1.1.1.6.2 1.1.1.6.1 FC 

Revisar que el Plan de 

Gestión de Adquisiones 

esté de acuerdo con lo 

requerido por el 

solicitante. 

 

Se efectúa una sesión 

de trabajo entre la 

directora del Proyecto 

y la Patrocinadora 

para determinar y 

retroalimentarse en 

base a las novedades 

observadas a la fecha 

1.1.1.6.3 1.1.1.6.2 FC 

Ajustar el Plan de 

Gestión de Adquisiones 

 

Se realiza las 

correcciones 

necesarias, de 

acuerdo a las 

indicaciones y 

correcciones 

realizadas por la 

Patrocinadora  

 

1.1.1.6.4 1.1.1.6.3 FC 
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Actividad Descripción 

Actividad 

Identificación Predecesora 

Aprobar el Plan de 

Gestión de Adquisiones   

 

Se presenta al Gerente 

General el Plan de 

Gestión de riesgos a 

probación  

 

1.1.1.6.5 1.1.1.6.4 FC 

Entregar el Plan de 

Gestión de Adquisiones  

Se lleva a cabo la 

entrega del Plan de 

Gestión de Riesgos  

 

1.1.1.6.6 1.1.1.6.5 FC 

Concluir el Plan de 

Gestión de Adquisiones   

 

Se culmina con la 

elaboración del Plan 

de Gestión de Riesgos 

1.1.1.6.7 1.1.1.6.6 FF 

SEGUIMIENTO DEL 

PROYECTO 

 
1.1.2.1 

 

Controlar el avance del 

proyecto en su ejecución 

Actividades de 

gestión que permiten 

verificar si el 

proyecto va 

marchando según lo 

planificado 

1.1.2.1.1 1.1.1.6.7 FC 

Comparar el desempeño 

y medirlos resultados 

reales contra lo planeado 

Se realiza el 

comparativo entre los 

resultados de lo 

ejecutado a la fecha 

VS lo planeado. 

1.1.2.1.2 1.1.2.1.1 FC 

Revisar el 

comportamiento de los 

indicadores de 

desempeño. 

Se efectúa la revisión 

del comportamiento 

de los indicadores de 

desempeño en sesión 

de trabajo entre la 

Directora del 

Proyecto y la 

Patrocinadora, para 

determinar si hay 

necesidad de ajustar 

1.1.2.1.3 1.1.2.1.2 FC 



 

 
101 

 

actividades en los 

Planes ejecutados.     

Actividad Descripción 

Actividad 

Identificación Predecesora 

Emitir el Informe 

Concluyente del   

Monitoreo y Control 

efectuados hasta la 

fecha. 

Se elabora y presenta 

el Informe 

concluyente del 

Monitoreo y Control 

realizado, 

determinando las 

principales 

observaciones y 

conclusiones que 

deben cambiar en los 

Planes ejecutados. 

1.1.2.1.4 1.1.2.1.3 FC 

Ajustar actividades 

observadas en el 

Informe Concluyente 

del   Monitoreo y 

Control 

En base a las 

observaciones y 

conclusiones 

encontradas en el 

Informe concluyente, 

se realiza el 

mejoramiento en los 

Planes en ejecución 

1.1.2.1.5 1.1.2.1.4 FC 

Aprobar los nuevos 

Planes a ejecutar 

 

Se presenta al Gerente 

General los nuevos 

Planes para la 

aprobación  

 

1.1.2.1.6 1.1.2.1.5 FC 

Entregar los nuevos 

Planes 

Se lleva a cabo la 

entrega de los nuevos 

Planes de trabajo 

 

1.1.2.1.7 1.1.2.1.6 FC 

Concluir con el 

Seguimiento del 

Proyecto    

 

Se culmina con la 

elaboración del Plan 

de Gestión de Riesgos 

1.1.2.1.8 

 

 

 

1.1.2.1.7 FF 
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Actividad Descripción 

Actividad 

Identificación Predecesora 

ACTA DE 

FINALIZACIÓN 

DEL PROYECTO 

 

1.1.3.1 

 

Elaborar el Informe 

Ejecutivo  

Se realiza el Informe 

considerando lo 

siguiente:  certificado 

de aceptación 

preliminar, 

certificado de 

rendimiento y las 

actas de entrega 

recepción 

1.1.3.1.1 1.1.2.1.9 FC 

Aprobar el Informe 

Ejecutivo 

Se presenta al Gerente 

General el Informe 

Ejecutivo para la 

aprobación  

 

1.1.3.1.2 1.1.3.1.1 FC 

Entregar el Informe 

Ejecutivo 

Se lleva a cabo la 

entrega de los nuevos 

Planes de trabajo 

 

1.1.3.1.3 1.1.3.1.2 FC 

Elaborar y firmar el Acta 

de Finalización del 

Proyecto  

Se realiza el acta de 

finalización y se 

sumilla por los 

encargados de la 

misma, y se firma por 

los interesados. 

1.1.3.1.4 1.1.3.1.3 FC 

Concluir con el 

Seguimiento del 

Proyecto    

 

Se culmina con 

Seguimiento del 

Proyecto    

1.1.3.1.5 1.1.3.1.4 FC 

LEVANTAMIENTO 

DE INFORMACIÓN 

 
1.2.1 

 

Efectuar encuesta a la 

Directora del Proyecto 

Recopilar datos e 

información de la 

situación actual de un 

1.2.1.1  
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sistema, con el 

propósito de 

identificar problemas 

y oportunidades de 

mejora 

Actividad Descripción 

Actividad 

Identificación Predecesora 

Reunión con la 

Patrocinadora  

En sesión con la 

Patrocinadora que a 

su vez en la 

Contadora de la Cía., 

se determinan las 

necesidades actuales  

1.2.1.2 1.2.1.1 FC 

Elaboración de Caso de 

Uso 

El proveedor en 

conjunto con la 

Directora del 

Proyecto elabora el 

caso de uso, para 

determinar el alcance 

del SFE y los 

requerimientos 

específicos del 

mismo. 

1.2.1.3 1.2.1.2 FC 

Aprobar el Caso de Uso  Se presenta al Gerente 

General el Caso de 

Uso para la 

aprobación  

 

1.2.1.4 1.2.1.3 FC 

Entregar el Caso de Uso Se lleva a cabo la 

entrega Caso de Uso 

1.2.1.5 1.2.1.4 FC 

Concluir con el 

Levantamiento de 

Información     

 

Se culmina con el 

levantamiento de 

información     

1.2.1.6 1.2.1.5 FF 

MANUAL DE 

OPERACIÓN 

 1.2.2  

Elaborar guía referencial Elaborar una Guía de 

referencia que 

determina la 

1.2.2.1  1.2.1.6 FC 
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responsabilidad e 

identifica los 

mecanismos básicos 

para la 

instrumentación y el 

adecuado desarrollo 

del sistema 

Actividad Descripción 

Actividad 

Identificación Predecesora 

Desarrollar el Manual de 

Operación  

 

Se elabora el Manual 

de Operación 

tomando en 

consideración la Guía 

Referencial  

1.2.2.2 1.2.2.1 FC 

Revisar el Manual de 

Operación  

 

Se efectúa una sesión 

de trabajo entre la 

Directora del 

Proyecto y la 

Patrocinadora para 

determinar y 

retroalimentarse en 

base a las novedades 

observadas a la fecha 

   

1.2.2.3 1.2.2.2 FC 

Ajustar el Manual de 

Operación  

Se realiza las 

correcciones 

necesarias, de 

acuerdo a las 

indicaciones y 

correcciones 

realizadas por la 

Patrocinadora  

1.2.2.4 1.2.2.3 FC 

Aprobar el Manual de 

Operación  

Se presenta al Gerente 

General el Manual de 

Operación de riesgos 

a probación  

 

1.2.2.5 1.2.2.4 FC 

Entregar el Manual de 

Operación 

Se lleva a cabo la 

entrega del Manual de 

Operación 

1.2.2.6 1.2.2.6 FC 
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Actividad Descripción 

Actividad 

Identificación Predecesora 

Concluir el Manual de 

Operación  

Se culmina con la 

elaboración del 

Manual de Operación 

1.2.2.7 1.2.2.7 FC 

DIAGRAMA DE 

FLUJO 

 1.2.3  

Elaborar el Diagrama de 

flujo 

Se elabora el 

diagrama de flujos 

donde se especifican 

los procesos a 

realizarse con el S.F.E 

1.2.3.1   

Revisar y presentar de 

Diagrama de flujos  

Se efectúa una sesión 

de trabajo entre la 

Directora del 

Proyecto y la 

Patrocinadora para 

determinar y 

retroalimentar en base 

a las novedades 

observadas  

 

1.2.3.2 1.2.3.1 FC 

Corregir diagrama de 

flujos  

Se procede a las 

correcciones de los 

puntos determinados 

como erróneos por la 

directora y la 

patrocinadora del 

proyecto 

1.2.3.3 1.2.3.2 FC 

Entrega de diagrama de 

flujos  

Se lleva a cabo la 

entrega del diagrama 

de flujos  

1.2.3.4 1.2.3.3 FC 

Aprobación de diagrama 

de flujos  

Se culmina con la 

aprobación del 

Diagrama de flujos  

1.2.3.5 1.2.3.4 FF 

CAPACITACION 

SOBRE EL S. F.E 

 1.3.1  
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Actividad Descripción 

Actividad 

Identificación Predecesora 

Asignar Usuarios al 

personal encargado de la 

facturación 

Se le asigna usuario a 

cada colaborador 

encargado de la 

facturación y 

cobranza  

1.3.1.1   

Indicar los módulos a los 

que tendrán acceso a los 

usuarios  

Se les asigna a cada 

usuario los módulos a 

los que tendrán 

acceso con 

autorización 

predeterminadas  

1.3.1.2 1.3.1.1  FC 

Establecer las 

actividades a seguir por 

los usuarios  

El capacitador al 

iniciar la sesión indica 

las directrices que 

debe seguir el 

personal en la 

plataforma de 

Facturación 

1.3.1.3 1.3.1.2 FC 

Elaborar casos prácticos 

durante las 8 horas de 

entrenamiento  

Se realizan ejemplos 

de casos prácticos en 

la plataforma de 

facturación 

electrónica  

1.3.1.4 1.3.1.3 FC 

Efectuar evaluaciones 

de conocimiento al 

personal 

Se llevan a cabo test 

prácticos de 

conocimientos a los 

participantes. 

1.3.1.5 1.3.1.4 FC 

Entregar Registro y 

evaluaciones de 

participantes  

Se lleva a cabo la 

entrega de registros 

de participantes y 

resultados de 

evaluaciones  

1.3.1.6 1.3.1.5 FC 

Fin de capacitación 

S.F.E 

Se culmina la 

capacitación del 

personal a cargo de la 

facturación y 

cobranza de 

ORIZZON 

1.3.1.7 1.3.1.6 FF 
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Actividad Descripción 

Actividad 

Identificación Predecesora 

TRÁMITES SRI – 

BCE 

 1.4.1  

Acudir al SRI para 

tramitar cambio de 

modalidad de 

facturación 

Se realiza los 

trasmites para cambio 

de modalidad de 

facturación para una 

de las agencias del 

SRI 

1.4.1.1   

Adquirir firma 

electrónica en BCE 

Se efectúa la 

adquisición de la 

firma electrónica en el 

BCE  

1.4.1.2 1.4.1.1  FC 

Presentar documentos 

habilitantes para la 

aprobación de la 

gerencia  

Se presenta a la 

gerencia los 

documentos 

habilitantes para su 

respectiva firma  

1.4.1.3 1.4.1.2 FC 

Aprobar documentos 

habilitantes para la 

facturación electrónica  

El gerente aprueba los 

documentos con los 

que se procederá a 

finalizar los tramites 

en el SRI Y BCE  

1.4.1.4 1.4.1.3 FC 

Fin de tramites SRI-

BCE 

Se da por terminado 

los tramites del SRI Y 

BCE  

 

1.4.1.5 1.4.1.4 FF 

ADQUISICIÓN  1.4.2   

Solicitar proformas a 

compañías dedicadas a 

la creación de sistemas 

contables  

Se solicita cotización 

a 3 compañías 

ofertantes  

1.4.2.1   

Presentar cotizaciones a 

la gerencia para la 

aprobación  

Se efectúa una sesión 

con el Gerente donde 

se presenta las 

cotizaciones para su 

respectiva aprobación 

1.4.2.2 1.4.2.1  FC 
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Actividad Descripción 

Actividad 

Identificación Predecesora 

Aprobar la mejor 

cotización de acuerdo al 

presupuesto 

El gerente escoge la 

mejor cotización que 

este alineado al 

presupuesto  

1.4.2.3 1.4.2.2 FC 

Cerrar el proceso de 

adquisición 

Se da por terminado 

el proceso de 

adquisición 

1.4.2.4 1.4.2.3 FF 

IMPLEMENTACIÓN  1.4.3  

Instalar el sistema de 

facturación electrónica 

en todos los equipos a 

utilizar  

Se efectúa la 

instalación del S.F.E 

en todos los equipos a 

utilizar  

1.4.3.1   

Realizar pruebas de 

confirmación del S.F.E 

Se confirma mediante 

pruebas la correcta 

instalación del S.F.E 

1.4.3.2 1.4.3.1 FC 

Migrar base de datos de 

clientes al S.F.E 

Se migra la base de 

datos de los clientes al 

nuevo S.F.E 

1.4.3.3 1.4.3.2 FC 

Confirmar que toda la 

base de datos se halla 

migrado con éxito  

Se Realiza pruebas 

aleatorias para 

confirmar la 

migración total con 

éxito  

 

1.4.3.4 1.4.3.3 FC 

Fin de implementación  Se da por culminado 

la implementación del 

S.F.E 

1.4.3.5 1.4.3.4 FF 

AMBIENTE DE 

PRUEBA 

 1.5.1  

Realizar pruebas de 

accesibilidad en los 

módulos asignados a 

cada usuario 

Se lleva a cabo las 

pruebas de 

accesibilidad para 

confirmar que todos 

los usuarios de 

acuerdo a su perfil 

1.5.1.1   
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puedan ingresar a los 

módulos  

Actividad Descripción 

Actividad 

Identificación Predecesora 

Realizar pruebas 

aleatorias en módulos de 

facturación y cobranza 

Se efectúan pruebas 

aleatorias para 

constatar la 

habilitación de los 

módulos de 

facturación y 

cobranza  

1.5.1.2 1.5.1.1 FC 

Someter plataforma a 

testeo por usuarios  

Los usuarios realizan 

el testeo de la 

plataforma donde 

facturaran 

electrónicamente  

1.5.1.3 1.5.1.2 FC 

Emitir informe de 

resultados de ambiente 

de prueba  

Se elabora el informe 

con los resultados 

obtenidos en la etapa 

de prueba del S.F.E 

1.5.1.4 1.5.1.3 FC 

Presentar informe a la 

gerencia  

Se presenta a la 

gerencia el informe de 

resultados del 

ambiente de prueba  

1.5.1.5 1.5.1.4 FC 

Solicitar correcciones de 

existir errores al 

proveedor del sistema  

Se solicita al 

proveedor de sistema 

se realice las 

correcciones 

pertinentes en el 

S.F.E  

1.5.1.6 1.5.1.5 FC 

Realizar pruebas finales 

de testeo por los 

usuarios  

Se realiza un último 

testeo por los usuarios 

para verificar si 

fueron aplicadas las 

correcciones  

1.5.1.7 1.5.1.6 Fc 

Emitir informe final de 

resultados  

Se elabora el informe 

con los resultados 

obtenidos en la etapa 

de prueba del S.F.E 

1.5.1.8 1.5.1.7 FC 
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Actividad Descripción 

Actividad 

Identificación Predecesora 

Fin de ambiente de 

pruebas  

Se culmina el 

ambiente de prueba  

1.5.1.9 1.5.1.8 FF 

AMBIENTE DE 

PRODUCCIÓN 

 1.5.2  

Efectuar facturaciones 

de clientes reales  

Se lleva a cabo las 

primeras 

facturaciones con 

clientes reales  

1.5.2.1  1.5.2.1 FC 

Efectuar cobranzas a 

clientes reales  

Se realiza cobranzas 

de todas las ventas 

realizadas al 

momento 

1.5.2.2 1.5.2.2 FC 

Bajar reportes de cierre 

de caja en información 

Contable  

Se efectúan descargas 

de reportes de cierres 

de cajas diarios 

1.5.2.3 1.5.2.3 FC 

Emitir informe de 

resultados de ambiente 

de producción  

Se elabora el informe 

con los resultados 

obtenidos en la etapa 

producción 

1.5.2.4 1.5.2.4 FC 

Presentar informe a la 

gerencia  

Se presenta a la 

gerencia el informe de 

resultados del 

ambiente de 

producción  

1.5.2.5 1.5.2.5 FC 

Fin de ambiente de 

producción 

Se da por concluido el 

ambiente de 

producción 

1.5.2.6 1.5.2.6 FF 

EVALUACIÓN  1.5.3  

Realizar una 

verificación aleatoria del 

buen uso del sistema por 

parte de los usuarios  

Se procede con la 

verificación del 

correcto uso de la 

plataforma por parte 

de los usuarios  

1.5.3.1   

Efectuar la revisión del 

reporte del control de 

errores internos 

Se realiza la revisión 

del reporte interno de 

1.5.3.2 1.5.3.1 FC 



 

 
111 

 

generado en la 

plataforma  

errores generados en 

la plataforma  

Actividad Descripción 

Actividad 

Identificación Predecesora 

Realizar una auditoría 

para verificar el buen 

funcionamiento del 

sistema 

Se reúne 

aleatoriamente a 

usuarios para 

entrevistar y recabar 

información sobre la 

etapa de adaptación 

del sistema  

1.5.3.3 1.5.3.2 FC 

Emitir informe sobre la 

Auditoría realizada 

Se realiza un informe 

de nivel de 

satisfacción por parte 

de los usuarios al 

hacer uso del S.F.E 

1.5.3.4 1.5.3.3 FC 

Presentar informe a la 

gerencia para 

aprobación 

Se procede a 

presentar informe a la 

gerencia para la 

aprobación  

1.5.3.5 1.5.3.4 FC  

Fin de evaluación Se da por terminada la 

etapa de evaluación 

del sistema 

1.5.3.6 1.5.3.5 FF 

Cierre de proyecto  Se concluye con el proyecto de diseño e implementación del Sistema 

de facturación electrónica en ORIZZON 

Elaborado por: Autores 

En la Tabla 14 se detallan los Hitos del proyecto con sus respectivas fechas 

Tabla 14. Tabla de Hitos 

Hitos Fecha 

Fin del Plan de Gestión de Interesados mié 22/7/20 

Fin del Plan de Gestión de Alcance vie 31/7/20 

Fin del Plan de Gestión de Tiempo jue 13/8/20 
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Fin del Plan de Gestión de Recursos Humanos  lun 24/8/20 

Fin del Plan de Gestión de Adquisiones  jue 3/9/20 

Fin del Plan de Gestión de Adquisiones lun 14/9/20 

Fin del Seguimiento del Proyecto mar 22/9/20 

Fin del Acta de Finalización del Proyecto vie 25/9/20 

Fin del Levantamiento de Información  mar 6/10/20 

Fin del Manual de Operación  mié 14/10/20 

Aprobación de diagrama de flujos  lun 19/10/20 

Fin de capacitación S.F.E mié 28/10/20 

Fin de trámites SRI-BCE jue 5/11/20 

Cierre del proceso de adquisición lun 9/11/20 

Fin de implementación  mié 18/11/20 

Fin de ambiente de pruebas  jue 10/12/20 

Cierre de proyecto  jue 7/1/21 

Elaborado por: Autores 

3.3.3.  ESTIMACIÓN DE LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Para el proyecto ROCL hemos utilizado la técnica de estimaciones de duración de tiempo 

a Tres Puntos porque consideramos que era la más óptima en relación a nuestras 

actividades, por tratarse de un proyecto nuevo y no disponemos de mucha información. 
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Además de que al tratarse de estimaciones que proporcionan un mayor grado de exactitud 

y los tres valores aclaran el rango de la incertidumbre de las estimaciones de costes. 

A continuación se presenta la Tabla 15 que muestra el cálculo de la estimación a 3 puntos  

Tabla 15. Estimación a Tres Puntos 

ESTIMACIÓN A TRES PUNTOS / THREE POINT ESTIMATES 

Actividad Duración 

 Optimista 

Duración 

más 

probable 

Duración 

Pesimista 

Valor 

 Estimado 

Reserva Duración 

Estimada 

esperada 

1.1.1  7 7 10  12 

1.1.1.1.1 2 3 3 3 10% 3 

1.1.1.1.2 0,5 1 1 1 15% 1 

1.1.1.1.3 2 3 3 3 10% 3 

1.1.1.1.4 0,5 1 1 1 10% 1 

1.1.1.1.6 1 2 2 2 15% 2 

1.1.1.1.7 0,5 1 1 1 10% 1 

1.1.1.2  7 7 10  12 

1.1.1.2.1 2 3 3 3 10% 3 

1.1.1.2.2 0,5 1 1 1 15% 1 

1.1.1.2.3 2 3 3 3 10% 3 

1.1.1.2.4 0,5 1 1 1 10% 1 

1.1.1.2.6 1 2 2 2 15% 2 

1.1.1.2.7 0,5 1 1 1 10% 1 

1.1.1.3  7 7 10  12 

1.1.1.3.1 2 3 3 3 10% 3 

1.1.1.3.2 0,5 1 1 1 15% 1 

1.1.1.3.3 2 3 3 3 10% 3 

1.1.1.3.4 0,5 1 1 1 10% 1 

1.1.1.3.6 1 2 2 2 15% 2 

1.1.1.3.7 0,5 1 1 1 10% 1 

1.1.1.4  7 7 10  12 

1.1.1.4.1 2 3 3 3 10% 3 

1.1.1.4.2 0,5 1 1 1 15% 1 
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1.1.1.4.3 2 3 3 3 10% 3 

1.1.1.4.4 0,5 1 1 1 10% 1 

1.1.1.4.6 1 2 2 2 15% 2 

1.1.1.4.7 0,5 1 1 1 10% 1 

1.1.1.5  7 7 10  12 

1.1.1.5.1 2 3 3 3 10% 3 

1.1.1.5.2 0,5 1 1 1 15% 1 

1.1.1.5.3 2 3 3 3 10% 3 

1.1.1.5.4 0,5 1 1 1 10% 1 

1.1.1.5.6 1 2 2 2 15% 2 

1.1.1.5.7 0,5 1 1 1 10% 1 

1.1.1.6  7 7 10  12 

1.1.1.6.1 2 3 3 3 10% 3 

1.1.1.6.2 0,5 1 1 1 15% 1 

1.1.1.6.3 2 3 3 3 10% 3 

1.1.1.6.4 0,5 1 1 1 10% 1 

1.1.1.6.6 1 2 2 2 15% 2 

1.1.1.6.7 0,5 1 1 1 10% 1 

1.2.1  9 9 859  54 

1.2.1.1 2 3 3 3 10% 3 

1.2.1.3 3 4 4 4 10% 4 

1.2.1.6 0,5 1 1 1 10% 1 

1.2.2  4 4 847  51 

1.2.2.1  2 3 3 3 10% 3 

1.2.2.2 1 2 2 2 10% 2 

1.2.2.4 0,5 1 1 1 15% 1 

1.2.2.5 0,5 1 1 1 10% 1 

1.2.3  4 4 840  75 

1.2.3.1  1,5 2 2 2 15% 2 

1.2.3.3 2 3 3 3 10% 3 

1.2.3.4 1 2 2 2 10% 2 

1.2.3.5 30 min 40 40 27 10% 29 

1.4.1  1 1 747  352 

1.4.1.1  60 min 90 90 60 10% 66 

1.4.1.2 30 min 40 40 27 15% 31 
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1.4.1.3 120 min 150 150 100 10% 110 

1.4.1.5 90 min 120 120 80 10% 88 

1.5.1  1 1 320  345 

1.5.1.1  180 min 240 240 160 10% 176 

1.5.1.4 40 min 50 50 33 10% 37 

1.5.1.5 30 min 45 45 30 10% 33 

1.5.1.7 30 min 50 50 33 15% 38 

1.5.1.8 30 min 35 35 23 10% 26 

1.5.1.9 45 min 60 60 40 10% 44 

Elaborado por: Autores 

3.3.4. MONITOREO Y CONTROL  

Para el monitoreo y control del cumplimiento del cronograma se empleará la métrica de 

Índice de desempeño del Cronograma (SPI), la misma que deberá ser monitoreada de 

manera Semanal por la Directora del Proyecto para garantizar su cumplimiento, que debe 

ser >90% (Excepcional). 

En caso que, mediante el monitoreo del cronograma se obtenga un % de cumplimiento 

entre >=80% a <=90%, se deberá realizar una Acción Preventiva, para evitar que el 

indicador disminuya.  

Si el indicador SPI se encuentra < 80%, se debe realizar una Acción Correctiva 

inmediatamente, detectando la causa raíz del problema.  

Además para realizar el monitoreo y control serán realizadas reuniones todos los viernes 

de cada semana por el responsable de cada actividad verificando el cumplimiento acorde 

a los criterios de aceptación de cada interesado, el formato será realizado en Excel, el cual 

indicará el avance de la actividad del proyecto de cada interesado según los criterios de 

aceptación.  



 

 
116 

 

A continuación en la Tabla 16 se muestra el Formato de Registro de Monitoreo y Control 

del Cronograma. 

Tabla 16. Formato de Registro de Monitoreo y Control del Cronograma 

MONITOREO Y CONTROL  

FECHA ENTREGABLE ACTIVIDADES CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

CUMPLIMIENTO 

          

 

3.3.5. CONTROL DE CAMBIOS  

Los cambios del cronograma deberán ser presentados en la reunión de monitoreo semanal 

a la Directora del Proyecto. Si el cambio de presupuesto o cronograma supera el 5% de 

lo acordado en la línea base del alcance, deberá ser aprobado por la alta dirección.  

Las solicitudes de cambio quedarán registradas en un formato en específico realizado en 

Word, tendrá máximo 2 días para su resolución y deberán constar las siguientes secciones:  

● Información general: Nombre del Proyecto. No de solicitud de cambio, fecha de 

presentación, Responsable y Solicitante.  

● Descripción de la solicitud: antecedentes, descripción, tipo de cambio, anexos.  

● Solicitantes, deben constar los nombres y las firmas de cada uno. 

En la Tabla 17 a continuación detallada se muestra el Formato del Solicitud de Cambios. 

Tabla 17. Formato de Solicitud de Cambios 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Información General  

Nombre del proyecto: No. De solicitud de cambio: 
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Fecha: Responsable: 

Solicitante: 

 

DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD  

Antecedentes: 

Descripción: 

Tipo de cambio (Cronograma, costo, Alcance, recurso): 

Anexos: 

Firma del solicitante:  Firma de Aprobación: 

Elaborado por: Autores



3.3.6. RUTA CRÍTICA   

En la Figura 11 se muestra la Ruta Crítica del Proyecto.  

Figura 11. Ruta Crítica 

 

Elaborado por: Autores 
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Figura 12. Ruta Crítica 

 

Elaborado por: Autores 
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Figura 13. Ruta Crítica 

 

 Elaborado por: Autores 
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3.4. GESTIÓN DE LOS COSTOS 

La gestión de costos es basada en los procesos de planificación, gestión y control de 

presupuesto del proyecto, durante el ciclo de vida y terminación del proyecto. E proyecto 

se desarrolla y gestiona mediante la utilización de las herramientas necesarias que 

faciliten el proceso de estimación y seguimiento del proyecto para cumplir con el 

presupuesto planificado. 

3.4.1. PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 

En el Plan de Gestión de Costos se establecerán las políticas, los procedimientos y la 

documentación necesaria para planificar, gestionar, ejecutar el gasto y controlar los costos 

del proyecto. Para esta sección se elaboró la plantilla de plan de gestión de costos en 

donde especificamos los tipos de estimación que se usarán en el proyecto, las unidades 

de medidas, los umbrales de control, los procesos y controles dentro de la gestión de 

costo. 

 Estimar los Costos: Se realizará la plantilla de estimación de costos que consiste 

en especificar tipos de recursos necesarios para realizar el proyecto, indicando los 

costos unitarios, costos adicionales y costos totales, sustentando el tipo y base de 

estimación utilizada en cada recurso.  

 Determinar el Presupuesto: El presupuesto se elaborará con Microsoft Project, 

para esto se asignarán en las tareas los recursos para llevar a cabo la tarea, 

indicando el tipo de costo de cada uno, con el fin de determinar el costo total y 

tiempo de ejecución del proyecto.  

 Controlar los Costos: Es el proceso en el cual se monitorea la situación del 

proyecto para actualizar el presupuesto de este y gestionar cambios a la línea base 
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de costo. Se realizarán 5 vistas del presupuesto, Curva S en el tiempo, las 3 curvas 

S donde se podrá visualizar el estado del proyecto. 

En la Tabla 18 detallada a continuación se muestra el Plan de Gestión de los Costos 

Tabla 18. Plan de Gestión de los Costos 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión 
Hecha 

por 
Revisada por 

Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

1.1 MR CC JP 23/03/2

021 
Creación de Documento 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Diseño e implementación de un Sistema de 

Facturación Electrónica 

ROCL 

TIPOS DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO: TIPOS DE ESTIMACIÓN A UTILIZAR EN EL PROYECTO 

CON INDICACIÓN DEL MODO DE FORMULACIÓN Y LOS NIVELES DE PRECISIÓN DE CADA TIPO. 

TIPO DE ESTIMACIÓN 

(ESPECIFICAR LOS TIPOS DE ESTIMACIÓN A 

USAR EN EL PROYECTO, EJM. ORDEN DE 

MAGNITUD, PRESUPUESTO, DEFINITIVA) 

MODO DE FORMULACIÓN 

(ESPECIFICAR EN DETALLE EL 

MODO DE FORMULACIÓN DEL 

ESTIMADO INDICANDO EL PORQUÉ, 

QUIÉN, CÓMO, Y CUÁNDO) 

NIVEL DE PRECISIÓN 

(ESPECIFICAR EL NIVEL 

DE PRECISIÓN DEL 

ESTIMADO, EJM. -15% 

+25%) 

Análisis de ofertas de proveedores  Se solicita cotizaciones a 3 

proveedores para conocer  

valores referenciales. Se 

escogería la mejor propuesta 

que cumpla con los 

requerimientos del Sponsor  

+/-80% 

Juicio de expertos  Se realiza una reunión con los 

miembros del equipo del 

proyecto que cuentan con 

experiencia en proyectos 

similares al nuestro donde Se 

solicitara información 

histórica de los proyectos  

+/-70% 

Costo de Nómina Se toma en consideración los 

valores de sueldos más 

+/-95% 
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beneficios de ley indicados en 

la planilla de roles de pagos 

UNIDADES DE MEDIDA: UNIDADES DE MEDIDA A UTILIZAR, PARA ESTIMAR Y TRABAJAR CADA TIPO 

DE RECURSO. 

TIPO DE RECURSO UNIDADES DE MEDIDA 

Personal de la empresa  Costo mensual  

Recursos tecnológicos Costos en dólares de cada modulo 

Vehículo Costo por uso  

Proveedor del Sistema Costo por honorarios profesionales 

Capacitadores  Costo por honorarios profesionales 

UMBRALES DE CONTROL 

ALCANCE: 

PROYECTO/FASE/ENTREGABLE 

(ESPECIFICAR SI EL UMBRAL DE CONTROL 

APLICA A TODO EL PROYECTO, UNA FASE, 

UN GRUPO DE ENTREGABLES O UN 

ENTREGABLE ESPECÍFICO) 

VARIACIÓN PERMITIDA 

(VARIACIÓN PERMITIDA 

PARA EL ALCANCE 

ESPECIFICADO, 

EXPRESADA EN VALORES 

ABSOLUTOS, EJM $, O 

VALORES RELATIVOS EJM 

% ) 

ACCIÓN A TOMAR SI VARIACIÓN 

EXCEDE LO PERMITIDO 

(ACCIÓN A TOMAR EJM. 

MONITOREAR RESULTADOS, 

ANALIZAR VARIACIONES, O 

AUDITORIA PROFUNDA DE LA 

VARIACIÓN) 

Entrega del Diseño del S.F.E 

 

 

 

 

 

Implementación de Sistema de 

facturación electrónica  

 

 

 

 

 

 

+/= 15% 

 

 

 

 

 

+/= 10% 

Reunión del PM con el 

proveedor para la revisión y 

análisis en las variaciones de 

los requerimientos.  

 

 

Reunión con el equipo de 

proyecto para revisar las 

variaciones en el sistema 

implementado que pueden 

afectar a los costos, alcance y 

tiempo. 

  

MÉTODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO 

 

ALCANCE: 

PROYECTO/FASE/ENTREGABLE 

(ESPECIFICAR SI EL MÉTODO DE MEDICIÓN 

APLICA A TODO EL PROYECTO, UNA FASE, 

UN GRUPO DE ENTREGABLES O UN 

ENTREGABLE ESPECÍFICO) 

MÉTODO DE 

MEDICIÓN 

(ESPECIFICAR 

EL MÉTODO DE 

MEDICIÓN QUE 

SE USARÁ PARA 

CALCULAR EL 

MODO DE MEDICIÓN 

(ESPECIFICAR EN DETALLE EL MODO DE 

MEDICIÓN, INDICANDO EL QUIÉN, CÓMO, 

CUÁNDO, DÓNDE) 
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VALOR GANADO 

DE LOS 

ENTREGABLES  

ESPECIFICADOS) 

Proyecto Completo Valor 

acumulado – 

Curva S 

Se realizarán las mediciones de forma 

mensual mediante reuniones de 

seguimiento entre el PM y el equipo 

de proyecto 

FÓRMULAS DE PRONÓSTICO DEL VALOR GANADO: ESPECIFICACIÓN DE FÓRMULAS DE 

PRONÓSTICO QUE SE UTILIZARÁN PARA EL PROYECTO. 

TIPO DE 

PRONÓSTICO 
FÓRMULA 

MODO: QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, 

DÓNDE 

EAC para trabajo de 

ETC con CPI actual 

AC + (BAC-EV)/ CPI El gerente del proyecto enviará el 

informe mensual el avance del 

proyecto  

NIVELES DE ESTIMACIÓN Y DE CONTROL: Especificación de los niveles de detalle en que se 

efectuarán las estimaciones y el control de los costos. 

TIPO DE ESTIMACIÓN 

DE COSTOS 

(ESPECIFICAR LOS TIPOS DE 

ESTIMACIÓN A USAR EN EL 

PROYECTO, EJM. ORDEN DE 

MAGNITUD, PRESUPUESTO, 

DEFINITIVA) 

NIVEL DE ESTIMACIÓN DE COSTOS  

(ESPECIFICAR EL NIVEL DE DETALLE AL 

CUAL SE EFECTUARÁN LOS ESTIMADOS 

DE COSTOS, EJM. ACTIVIDAD, 

PAQUETES DE TRABAJO, ENTREGABLES, 

ETC.) 

NIVEL DE CONTROL DE COSTOS 

(ESPECIFICAR EL NIVEL DE DETALLE 

AL CUAL SE EFECTUARÁ EL CONTROL 

DE LOS  COSTOS EN EL SISTEMA EVM, 

EJM. ACTIVIDAD, PAQUETES DE 

TRABAJO, ENTREGABLES, ETC.) 

Análisis de ofertas de 

proveedores  

Paquete de Trabajo Para determinar el costo de las 

entregables se sumará los costos 

de las actividades y estas serán 

estimadas por valores 

referenciados por proyectos 

anteriores y proveedores  

Juicio de expertos  Paquete de Trabajo Para determinar el costo de las 

entregables se sumará los costos 

de las actividades y estas serán 

estimadas por valores 

referenciados por proyectos 

anteriores y proveedores 

Costo de Nómina Entregable Entregable 

 

 

PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN 

DE COSTOS QUE SE REALIZARÁN DURANTE LA GESTIÓN DE PROYECTOS. 

PROCESO DE GESTIÓN DE 

COSTOS 
DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ 

Planificar la Gestión de los 

Costos 

El PM realizara el plan de gestión de costos por entregables y 

establecerá políticas y procedimientos mediante reuniones 

mensuales con su equipo de trabajo del proyecto.  

Estimar los Costos   
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Para la estimación de los costos se utilizaran las técnicas de juicio 

de expertos, costo de nómina y análisis de ofertas de proveedores. 

Determinar el Presupuesto  

El PM para la determinación del presupuesto sumará todos los 

costos estimados de cada entregable y con base en los registros 

de riesgos, identificará los costos adicionales con reserva de 

contingencia  

Controlar los Costos  

El PM evaluará el impacto de cualquier posible cambio en el 

costo. Informando al equipo de proyecto y al Sponsor los efectos 

y consecuencias finales en tiempo, costo y alcance en el proyecto. 

 

FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS FORMATOS DE GESTIÓN 

DE COSTOS QUE SE UTILIZARÁN DURANTE LA GESTIÓN DE PROYECTOS. 

FORMATO DE GESTIÓN DE 

COSTOS 
DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ 

Plan de Gestión de costos  Es el documento que describirá las políticas procesos y métodos 

a emplearse y será realizado por el PM al inicio del proyecto 

Plantilla de estimación de 

los costos  

Documento donde se describirá los procesos empleados para la 

definición de los costos será realizado por el PM en conjunto con 

el Sponsor 

SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL DE 

COSTOS QUE SE UTILIZARÁ PARA SUMINISTRAR DATOS AL SISTEMA DE CONTROL DE VALOR GANADO. 

DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ 

Los líderes de cada entregable deberán generar un informe mensual de los avances de cada una 

de sus actividades, se comparará la línea del costo con el avance real de los costos de las tareas 

realizadas. Todos estos informes serán presentados en una reunión con el PM y el Sponsor  

 

SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA DE 

CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS QUE SE UTILIZARÁ PARA MANTENER LA INTEGRIDAD DE LA LÍNEA 

BASE, FORMALIZAR, EVALUAR, Y APROBAR CAMBIOS. 

De acuerdo al proceso de cambios definidos, el PM evalúa las solicitudes de cambio, de 

considerarla válidas y si el monto está dentro del rango de aprobación del 5% del monto del 

presupuesto puede ser aceptada, bajo la aprobación del Sponsor. 

Elaborado por: Autores 
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3.4.2. ESTIMACIÓN DE COSTOS DE LOS RECURSOS 

Se procedieron a estimar los costos  para todos los recursos asignados al proyecto, es decir, recursos de trabajo, recursos materiales, costos de 

servicios, tecnológicos  y posibles costos por contingencias y de gestión, a continuación se muestra la Figura 14 la Plantilla de Estimación de 

Costos. 

Figura 14. Plantilla de Estimación de Costos
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Elaborado por: Autores
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PLANTILLA DE GANTT – HOJA DE RECURSOS 

En la plantilla de estimación de costos está considerado el valor del sueldo total de cada uno de los recursos, mientras que en la tabla 19 detallada 

a continuación se muestra la Hoja de recursos donde se coloca únicamente el valor por hora por los días trabajados.  

Tabla 19. Hoja de Recursos 

 Nombre 

del recurso 
Tipo Iniciales Grupo 

Capacidad 

máxima 
Tasa estándar 

Tasa horas 

extra 
Costo/Uso Acumular 

Calendario 

base 

% trabajo 

completado 

Cristina Calvopiña Trabajo C EMPLEADOS 100% $20,00/hora $0,00/hora $0,00 Prorrateo Estándar 100% 

Jadira Pérez Trabajo J EMPLEADOS 100% $20,00/hora $0,00/hora $0,00 Prorrateo Estándar 100% 

Melanny 

Rodríguez 
Trabajo M EMPLEADOS 100% $10,00/hora $0,00/hora $0,00 Prorrateo Estándar 100% 

Félix Guaman Trabajo F EMPLEADOS 100% $25,00/hora $0,00/hora $0,00 Prorrateo Estándar 100% 

David Chica  Trabajo D EMPLEADOS 100% $5,00/hora $0,00/hora $0,00 Prorrateo Estándar 100% 

Edison Cárdenas Trabajo E EMPLEADOS 100% $2,50/hora $0,00/hora $0,00 Prorrateo Estándar 100% 

Manuel Suarez Trabajo M EMPLEADOS 100% $2,50/hora $0,00/hora $0,00 Prorrateo Estándar 100% 

Miguel Guamán Costo M PROVEEDOR         Prorrateo   100% 

Álvaro Larenas Costo A CAPACITADOR         Prorrateo   100% 

Alexa Franco Costo A CAPACITADOR         Prorrateo   100% 

Computador con 

acceso a internet.  
Material C MATERIAL    $400,00   $0,00 Prorrateo   100% 

Vehículo Material V MATERIAL    $50,00   $0,00 Prorrateo   100% 

Elaborado por: Autores 
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3.4.3. LINEA BASE DEL COSTO  

El Project Manager presentará el presupuesto en cinco vistas, estas contendrán los costos de los paquetes de trabajo del proyecto y los costos de 

reserva de contingencia, para generar la línea base de costos. Se sumarán las reservas de gestión contempladas por la organización para generar el 

presupuesto del proyecto 

3.4.3.1. PRESUPUESTO EN AL MENOS 5 VISTAS  

A continuación se muestra la Figura 15 vista del Presupuesto Total del Proyecto donde se detalla también el porcentaje completado de las tareas.  

Figura 15. Información General de Costos 

 
Elaborado por: Autores 
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3.4.3.2.VISTA POR EDT  

En la figura 16 a continuación detallada se muestra la Vista por EDT con los respectivos costos acumulados. 

Figura 16. Vista por EDT 

 

Elaborado por: Autores 
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En la figura 17 a continuación detallada se muestra la Vista por EDT con los respectivos costos acumulados 

Figura 17. Vista por EDT 

 

Elaborado por: Autores 
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A continuación se muestra en la figura 18 la información general de Costos de las Tareas del Proyecto   

Figura 18. Información General de Costos de la Tarea 

 

Elaborado por: Autores 
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3.4.3.3.VISTA POR MES 

En la figura 19 se muestra la Vista por mes de los costos consumidos.  

Figura 19. Vista por Mes 

 

Elaborado por: Autores 
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En la figura 20 a continuación detallada se muestra la Vista del Informe de Flujo de Caja. 

Figura 20. Informe de Flujo de Caja 

 

Elaborado por: Autores 
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3.4.3.4.VISTA POR EDT Y POR MES  

En la figura 21 a continuación detallada se muestran los costos por EDT y por mes. 

Figura 21. Vista por EDT y por Mes 

Elaborado por: Autores 
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En la figura 22 a continuación detallada se muestra el Informe de Flujo de Caja - Vista EDT y por Mes. 

Figura 22. Informe de Flujo de Caja - Vista EDT y por Mes 

 

Elaborado por: Autores 
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3.4.3.5.  VISTA POR RECURSO Y TIPO DE RECURSO 

En la figura 23 se muestran los costos en lo que se incurrieron por recursos y tipo de recursos.  

Figura 23. Vista por Recurso y Tipo de Recursos 

 

Elaborado por: Autores 
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En la figura 24 a continuación detallada se muestra el Informe de disponibilidad de los recursos. 

Figura 24. Informe de disponibilidad de los recursos 

 

Elaborado por: Autores 
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En la figura 25 a continuación detallada se muestra la Vista por Recurso y Tipo de Recursos. 

 

Figura 25. Vista por Recurso y Tipo de Recursos 

 

Elaborado por: Autores 

 



 

 
141 

 

En la figura 26 a continuación detallada se muestra la Vista del Informe de Disponibilidad de los Recursos. 

 

Figura 26. Informe de Disponibilidad de los Recursos 

 

Elaborado por: Autores 
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En la figura 27 se muestra la Visión General de los Recursos en el que se detalla la estadística de Recursos, el estado de los recursos y el estado 

de trabajo de cada uno de ellos. 

Figura 27. Visión General de los Recursos 

 
Elaborado por: Autores 
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3.4.3.6. CURVA S 

En la figura 28 a continuación detallada se muestra la Curva S del proyecto. 

Figura 28. Curva S 

 

Elaborado por: Autores  
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En la figura 29 a continuación detallada se muestra el Informe de Flujo de Caja. 

Figura 29. Informe de Flujo de Caja 

 

 Elaborado por: Autores  
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En la figura 30 a continuación detallada se muestra la Vista de Flujo de Caja. 

 

Figura 30. Vista de Flujo de Caja 

 

Elaborado por: Autores 
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3.4.3.7.    LAS 3 CURVAS: PRESUPUESTO, RESERVAS DE GESTIÓN Y LÍNEA BASE DEL COSTO  

El proyecto será gestionará con recursos propios serán gestionados por el Patrocinador y Director de Proyecto. El valor para solicitar será 

equivalente a USD $29.360; con una reserva de contingencia de $6.650 y una reserva de gestión de $1.500, el cual nos da un valor total del 

presupuesto de $37.510 como se puede observar en la Figura 31. 

Figura 31. Presupuesto, Reservas de Gestión y LBC 

 Elaborado por: Autores  
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En la figura 32 se muestran las 3 curvas: la 1era curva de color verde representa el 

Presupuesto del Proyecto, la 2da de color rojo representa la Línea Base del Costo y la 3ra 

y última de color azul representa el Costo Acumulado. 

 

Figura 32. Las 3 Curvas S 

 

Elaborado por: Autores 

3.4.4. REQUISITOS DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto de Diseño e Implementación del Sistema de Facturación electrónica 

será financiado con fondos propios de la compañía ORIZZON por lo cual no tiene 

requerimientos de financiamiento.  
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3.5. GESTIÓN DE CALIDAD 

3.5.1. PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

La Gestión de la Calidad del Proyecto incluye los procesos y actividades de la 

organización que determinan responsabilidades, objetivos y políticas de calidad con la 

finalidad de que el proyecto cubrir las necesidades por la cuales fue desarrollado. Se 

implementa el sistema de gestión de calidad a través de políticas y procedimientos, con 

actividades de mejora continua de los procesos llevados a cabo durante todo el proyecto, 

según corresponda.  

El plan será realizado por la Directora del proyecto, será revisado y aprobado por la 

Patrocinadora. 

3.5.1.1. OBJETIVOS DE CALIDAD 

 Controlar que el presupuesto de respaldo no supere el 5% del monto aprobado por 

el Sponsor, en revisiones que se efectuarán mensualmente. 

 Comprobar que el Sistema de Facturación electrónica sea diseñado dentro del 

tiempo establecido en el cronograma, cumpliendo con los requisitos definidos por 

el Sponsor. 

 Verificar que el nivel de errores del Software implementado para la generación de 

comprobantes electrónicos no exceda un 10%, actividad que se llevará a cabo 

quincenalmente. 

 Promover la mejora continua de la gestión de la calidad, con la prioridad de alcanzar 

la optimización de los servicios prestados. 

3.5.1.2. ESTANDARES DE CALIDAD 

El proyecto ROCL se basará en los siguientes estándares de calidad: 

  Firma Electrónica del Banco Central 
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 La Normativa de Comprobantes Electrónicos establecidos por el Servicio de 

Rentas Internas:  

Resolución NAC-DGERCGC18-00000191 Suplemento de Registro Oficial 234 de 4 

de mayo de 2018 Se establecen nuevos sujetos pasivos obligados a emitir comprobantes 

de venta, comprobantes de retención y documentos complementarios, de manera 

electrónica. 

Resolución NAC-DGERCGC18-00000431 publicada en el Primer Suplemento del 

Registro Oficial No. 396 de 28 de diciembre de 2018 Refórmese las Resoluciones No. 

NAC-DGERCGC17-00000430 y la Resolución No. NAC-DGERCGC18-00000191 que 

refiere al uso de comprobantes electrónicos. 

Resolución NAC-DGERCGC17-00000568, Registro Oficial 123 de 20 de noviembre 

de 2017 Refórmese la Resolución No. NAC-DGERCGC17-00000430, que refiere a la 

obligatoriedad del uso de comprobantes electrónicos 

Resolución NAC-DGERCGC12-00105, Registro Oficial 666 21 de marzo 

2012 Expide las Normas para el nuevo esquema de emisión de comprobantes de venta, 

retención y documentos complementarios mediante mensajes de datos (comprobantes 

electrónicos). 

 Guía PMBOK para la dirección de proyectos 

3.5.1.3. ROLES Y RESPONSABILIDADES  

Adicionalmente se analizará las responsabilidades y roles que de los interesados 

encajados en la gestión de calidad; por lo que se procederá a ingresar los siguientes 

campos observados en la tabla 20.  

 

https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/37d4b4a8-1dde-491e-a89a-714ab998592f/NAC-DGERCGC18-00000191.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/37d4b4a8-1dde-491e-a89a-714ab998592f/NAC-DGERCGC18-00000191.pdf
https://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/364f9544-5c4e-4b74-9b28-e4a208a8174a/NAC-DGERCGC18-00000431.pdf
https://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/364f9544-5c4e-4b74-9b28-e4a208a8174a/NAC-DGERCGC18-00000431.pdf
https://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/304be103-2500-4725-8e6d-2ba80aae71e6/NAC-DGERCGC17-00000568.pdf
https://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/304be103-2500-4725-8e6d-2ba80aae71e6/NAC-DGERCGC17-00000568.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/aced2484-8422-45d6-a342-cd414ea26783/Resoluci_n+No.+NAC-DGERCGC12-00105,+publicada+en+R.O.+666+de+21-03-2012.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/aced2484-8422-45d6-a342-cd414ea26783/Resoluci_n+No.+NAC-DGERCGC12-00105,+publicada+en+R.O.+666+de+21-03-2012.pdf
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Tabla 20. Roles y Responsabilidades 

ROL RESPONSABILIDAD 

Gerente - Ing. Félix Guamán  Supervisa todo el ciclo de vida del 

proyecto y aprueba el presupuesto 

general. 

Patrocinadora - Ing. CPA Jadira 

Pérez 

Aprueba Entregables, aprueba órdenes 

de cambio que alteren las líneas bases 

del proyecto 

Directora de Proyectos - Ing. CPA 

Cristina Calvopiña 

• Lidera y organiza el equipo del 

proyecto 

• Aprueba el Plan de Gestión de 

Calidad 

• Prepara los informes periódicos, 

tanto internos como externos,  

• Define e implementa la 

estrategia del proyecto, 

considerando los riesgos y 

oportunidades del mismo 

Líder de Calidad - Lcda. Melanny 

Rodríguez 

• Planificación de la Calidad y 

preparación del plan de gestión 

de calidad 

• Monitoreo y Control de Calidad 

Equipo del Proyecto 

 

 

  

Sugieren acciones correctivas / 

preventivas 
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En la Figura 33 se muestra el Organigrama de la organización.  

 

Figura 33. Organigrama 

 

  Elaborado por: Autores 

En la Tabla 21 se muestra el Rol y responsabilidades del Gerente de la organización.  

Tabla 21. Rol del Gerente 

ROL No. 1 

GERENTE 

Ing. Félix Guamán 

Objetivo del Rol:  Responsable ejecutivo y final por la 

calidad del proyecto  

Funciones del Rol:  
Supervisa todo el ciclo de vida del 

proyecto y aprueba el presupuesto 

general. 

Niveles de Autoridad:  Controlar la correcta ejecución del 

proyecto según el presupuesto aprobado 

Reporta a:  
  

Supervisa a:  
Director del Proyecto 

Gerente  

Ing. Félix Guamán 

Patrocinadora

Ing. CPA Jadira Pérez

Directora de 
Proyectos

Ing. CPA Cristina 
Calvopiña

Equipo del ProyectoLíder de Calidad

Lcda. Melanny Rodríguez
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Requisitos de 

Conocimiento:  

Project Management y Gestión en 

General 

Requisitos de habilidades:  

Liderazgo, Comunicación, Negociación, 

Motivación, y Solución de Conflictos 

Requisitos de experiencia:  Más de 5 años de experiencia en el ramo  

Elaborado por: Autores 

En la Tabla 22 se muestra el Rol y responsabilidades de la Patrocinadora de la 

organización.  

Tabla 22. Rol de la Patrocinadora 

ROL No. 2 

PATROCINADORA 

Ing. Jadira Pérez 

Objetivo del Rol:  Responsable ejecutivo y final por la 

calidad del proyecto  

Funciones del Rol:  

• Aprueba Entregables verificando 

el cumplimiento de la política de 

calidad 

• Aprueba órdenes de cambio que 

alteren las líneas bases del 

proyecto 

Niveles de Autoridad:  Aplicar a discreción los recursos para el 

proyecto 

Reporta a:  
 Directorio 

Supervisa a:  
Director del Proyecto 

Requisitos de Conocimiento:  Project Management y Gestión en 

General 

Requisitos de habilidades:  Liderazgo, Comunicación, Negociación, 

Motivación, y Solución de Conflictos 
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Requisitos de experiencia:  Más de 3 años de experiencia en el ramo  

Elaborado por: Autores 

En la Tabla 23 se muestra el Rol y responsabilidades de la Directora de Proyectos de la 

organización.  

Tabla 23. Rol de la Directora de Proyectos 

ROL No. 3 

DIRECTORA DEL 

PROYECTO 

Ing. CPA. Cristina 

Calvopiña 

Objetivo del Rol:  
Gestionar operativamente la calidad  

Funciones del Rol:  

• Revisar los criterios de aceptación 

de los  entregables de cada uno de 

los paquetes de trabajo. 

• Aceptar entregables o disponer su 

reproceso. 

• Deliberar para generar acciones 

correctivas y aplicarlas. 

• Liderar actividades que 

contribuyan a la mejora continua. 

Niveles de Autoridad:  Exigir cumplimiento de entregables al 

equipo de proyecto 

Reporta a:  
 Patrocinador 

Supervisa a:  
Equipo del Proyecto 

Requisitos de Conocimiento:  
Gestión de Proyectos 

Requisitos de habilidades:  Liderazgo, Comunicación, Negociación, 

Motivación, y Solución de Conflictos 

Requisitos de experiencia:  
Más de 5 años de experiencia en el ramo  

Elaborado por: Autores 
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En la Tabla 24 se muestra el Rol y responsabilidades del Líder de Calidad de la 

organización.  

Tabla 24. Rol del Líder de Calidad 

ROL No. 4 

LIDER DE 

CALIDAD 

Lcda. Melanny 

Rodríguez 

Objetivo del Rol:  Controlar continuamente la calidad  

Funciones del Rol:  

• Planificación de la Calidad y 

preparación del plan de gestión 

de calidad. 

• Monitoreo y Control de Calidad 

mediantes Auditorias 

Niveles de Autoridad:  
Toma de decisiones de planeación, 

ejecución y control de la calidad del 

proyecto 

Reporta a:  
Director del Proyecto 

Supervisa a:  
Equipo del Proyecto 

Requisitos de Conocimiento:  Gestión de Proyectos y Normativas de 

Calidad 

Requisitos de habilidades:  
Liderazgo, Comunicación, Negociación, 

Motivación, y Solución de Conflictos 

Requisitos de experiencia:  

Más de 5 años de experiencia en el ramo  

Elaborado por: Autores 
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En la Tabla 25 se muestra el Rol y responsabilidades de los Miembros del Equipo de 

Trabajo de la organización.  

Tabla 25. Rol de los Miembros del Equipo de Proyectos 

ROL No. 5 

MIEMBROS DEL 

EQUIPO DE 

PROYECTO 

Objetivo del Rol:  Elaborar los entregables con la calidad 

requerida y según estándares  

Funciones del Rol:  

• Elaborar los entregables 

• Aportar ideas para mejoras 

continuas en los procesos. 

Niveles de Autoridad:  Aplicar los recursos que se le han 

asignado 

Reporta a:  
Director del Proyecto 

Supervisa a:  
Equipo del Proyecto 

Requisitos de Conocimiento:  
Gestión de Proyectos y las especialidades 

que le tocan según sus entregables 

asignados 

Requisitos de habilidades:  Liderazgo, Comunicación, Negociación, 

Motivación, y Solución de Conflictos 

Requisitos de experiencia:  
Específicas según los entregables 

Elaborado por: Autores 

3.5.1.4. ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD Y GESTIÓN DE 

CALIDAD PREVISTAS 

Para el aseguramiento de la calidad se debe contar con la participación del equipo de 

trabajo y de los proveedores que forman parte de la implementación de los entregables. 

Las acciones relevantes encaminadas al aseguramiento de la calidad mostrada en la Tabla 

26 incluyen: 
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Tabla 26. Enfoque de Aseguramiento de la Calidad 

ENFOQUE DE 

ASEGURAMIENTO DE 

LA CALIDAD 

Informes de Calidad: Se realizarán informes del monitoreo 

continuo de los procesos involucrados en el proyecto, los 

resultados del control de calidad, y sobre todo las métricas, 

estos documentos serán entregados de forma quincenal por el 

Líder de calidad. 

Auditorías: Se efectuarán auditorías internas mensuales para 

determinar la existencia de novedades en los procesos y poder 

corregirlos,  se ejecutará de forma mensual siendo el 

responsable el Líder de Calidad. 

Solicitudes de Cambio: Se elaborarán dichos documentos 

determinando acciones correctivas o preventivas según sea el 

caso, teniendo como responsable al Director del Proyecto. 

Elaborado por: Autores 

Para el Control de Calidad del Proyecto se han determinado las siguientes acciones 

detallada en la Tabla 27:  

Tabla 27. Enfoque de Control de la Calidad 

 Reuniones periódicas  con el Equipo de Proyectos para revisar 

atrasos en el Plan de Gestión de Tiempo o variaciones en los costos 

establecidos.  

Se realizarán listas de verificación de los entregables, en cualquier 

etapa del proyecto siendo el responsable el PM. 
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ENFOQUE DE 

CONTROL DE LA 

CALIDAD 

Informes periódicos de revisiones del desempeño elaborados por el 

Proveedor del de S.F.E 

Revisiones periódicas de solicitudes de cambio aprobadas, 

efectuadas por el PM.   

Elaborado por: Autores 

3.5.1.5.   HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD QUE SE UTILIZARÁN EN EL 

PROYECTO 

Tabla 28. Herramientas de Calidad 

Elaborado por: Autores 

 

HERRAMIENTA ETAPA DEL PROYECTO 

Diagramas de Ishikawa:  es la representación 

de varios elementos (causas) de un sistema que 

pueden contribuir a un problema (efecto) 

Implementación 

Diagrama de Flujo: en una representación de 

los macro procesos, procesos, subprocesos y/o 

tareas 

Diseño del Sistema de Facturación Electrónica 

Hojas de Verificación: se utilizan para 

organizar los hechos y son útiles para la 

recopilación de datos de atributos 

Puesta en Marcha 

Hojas de Verificación: se utilizan para 

organizar los hechos y son útiles para la 

recopilación de datos de atributos 

Prueba y Evaluación 
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3.5.1.6. PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS PERTINENTES: NO 

CONFORMIDAD, ACCIONES CORRECTIVAS, MEJORA CONTINUA 

Para la generación de acciones correctivas procederemos con lo siguiente:  

1.- Mediante reunión junto a los interesados, se determinan en base a los resultados de las 

auditorías internas las no conformidades para luego indicar el problema en el formato 

Acciones Correctivas y/o Preventivas. 

2.- Se analizarán las Causas raíces del aparecimiento de la no-conformidad, en un reunión 

de trabajo empleando la herramienta Diagrama Causa-Efecto. 

3.- Se establecerá el plan de acción con la finalidad de solucionar la no conformidad, en 

el mismo se describirán las actividades a realizar, los responsables de las mismas y las 

fechas en que deben estar solucionadas.  

4.- El responsable de la calidad dará seguimiento al Plan para verificar la eficacia de las 

Acciones Correctivas y/o Preventivas. 

3.5.1.6.1. DIAGRAMA DE FLUJO DE ACCIONES CORRECTIVAS 

En la Figura 34 se muestra el Diagrama de Flujo de Acciones Correctivas 
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Figura 34. Diagrama de Flujo de Acciones Correctivas 

 

Elaborado por: Autores 

3.5.1.6.2. PROCEDIMIENTOS DE MEJORA CONTINUA 

1. Análisis de las posibles causas que han provocado problemas en el tiempo:  

• Identificar el área y procesos a ser mejorados 

• Analizar el impacto que tiene el proceso en el área 

• Describir las causas y efectos negativos de la problemática, mediante el 

Diagrama Causa-Efecto. 

 2. Propuesta y planificación del plan 

Mediante reunión junto a los 
interesados, se determinan 
en base a los resultados de 

las auditorias internas

Análisis de las Causas 
raíces del 

aparecimiento de la 
no-conformidad

Establecerá el plan de 
acción con la finalidad de 

solucionar la no 
conformidad

Seguimiento al Plan para 
verificar la eficacia de las 
Acciones Correctivas y/o 

Preventivas.
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• Mediante reunión se analizan las posibles soluciones apoyándose en lluvia 

de ideas. 

• Establecer acciones para la solución 

• Verificar la aplicación de las acciones en el proceso 

• Especificar los indicadores que evidencien la mejora en el proceso 

• Documentar el plan de mejora 

 3. Implementación y seguimiento: Ejecutar las acciones programadas con las personas     

involucradas. 

  4. Evaluación: Se realiza un informe sobre la evaluación indicando las ventajas y 

desventajas, de los resultados obtenidos del Plan de mejora. 

En la Figura 35 se muestra el Diagrama de Flujo de Mejora Continua 

Figura 35. Diagrama de Flujo de Mejora Continua 

 

Elaborado por: Autores 

 

Análisis de las 
posibles causas que 

han provocado 
problemas en el 

tiempo

Propuesta y 
planificación del plan

Implementación y 
seguimiento

Evaluación
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3.5.2. MÉTRICAS DE CALIDAD 

Las métricas de calidad utilizadas para el Proyecto se muestran en la Tabla 29. Las métricas de calidad ayudan a realizar el control de la calidad. 

Tabla 29. Métricas de Calidad 

No. Que queremos medir 

Objetivo de Proyecto / 

Objetivo de Mejora 

Métrica Meta Frecuencia Proceso 

1 

Desviación de plazos 

de proyectos 

Los de proyectos 

Objetivo de cumplimiento 

del tiempo asignado al 

proyecto 

Tiempo asignado al 

proyecto SPI Índice del 

desempeño del 

cronograma 

0,90 Mensual 

Control del 

Cronograma 

2 

Desviación de costos 

de proyectos 

Objetivo de cumplimiento 

del costo asignado al 

proyecto 

CPI Índice del 

desempeño del costo 

0,90 Mensual Control de Costos 

3 

Satisfacción de 

clientes 

Objetivo de cumplimiento 

de calidad del proyecto 

Satisfacción de clientes 8 SOBRE 10 Quincenal 

Gestión de los 

Interesados 
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No. Que queremos medir 

Objetivo de Proyecto / 

Objetivo de Mejora 

Métrica Meta Frecuencia Proceso 

4 

Adaptación de los 

usuarios al sistema 

Objetivo de cumplimiento 

de calidad del proyecto 

Facilidad de Aprendizaje 

del S.F.E 

9 SOBRE 10 Semanal Capacitación 

5 

Calidad en las 

aplicaciones 

desarrolladas 

Objetivo de cumplimiento 

de calidad del producto 

Cantidad de Problemas o 

fallas reportados del 

S.F.E. 

10% Semanal 

Ambiente de 

Producción 

6 

Nivel de calidad en la 

entrega del producto 

Calidad en las 

aplicaciones entregadas, 

Satisfacción de cliente 

Numero de comentarios 

positivos del usuario 

sobre el S.F.E 

9 SOBRE 10 Quincenal Evaluación 

Elaborado por: Autores 
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3.5.3.  LISTAS DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD 

La Tabla 30 muestra la lista de verificación que se utilizará para validar los criterios de aceptación y pasos necesarios para la consecución de los 

entregables que conforman las fases del proyecto 

Tabla 30. Lista de Verificación 

LISTA DE VERIFICACIÓN 

 

CUMPLE 

OBSERVACIONES 

SI NO 

ENTREGABLE 1:  PLAN PARA LA DIRECCIÓN 
      

Se elaboró Registro de Interesados 
      

Se cuenta con la Matriz de Trazabilidad de los 

Interesados  
      

Se determinó Enunciado del  Alcance 
      

Se realizó la Elaboración de la Línea Base 

del Alcance 
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SI NO OBSERVACIONES 

Se cuenta con Cronograma de Actividades del Proyecto 
      

Se realizó la Matriz de 

Responsabilidad de Actividades del Proyecto 
      

Se cuenta con Procedimientos para la Selección de Proveedores 
      

Se elaboró la Matriz de Riesgos 
      

ENTREGABLE 2:  MONITOREO Y CONTROL  
      

Se realizan seguimiento continuo de las etapas del proyecto  
      

ENTREGABLE 3: CIERRE  
      

Se elaboró el Acta de finalización del proyecto 
      

ENTREGABLE 4: LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN  
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SI NO OBSERVACIONES 

Se efectúo un registro documentado de los procesos levantados 
      

ENTREGABLE 5: MANUAL DE OPERACIÓN 
      

Se elaboró un manual de operaciones del sistema práctico y de fácil 

comprensión del usuario 
      

Descripción detallada de requisitos, responsables y autorizaciones y 

restricciones 
      

ENTREGABLE 6: IMPLEMENTACIÓN  
      

Se adquirió el certificación de cambio de modalidad de facturación 
      

Se realizó la migración de la base de datos de los clientes 
      

ENTREGABLE 7: AMBIENTE DE PRUEBA 
      

La plataforma está operativa para efectuar la facturación y cobranza en el 

tiempo establecido 
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SI NO OBSERVACIONES 

ENTREGABLE 8: AMBIENTE DE PRODUCCIÓN  
   

La plataforma de facturación está operativa y 100% funcional en el tiempo 

establecido 
   

La plataforma de facturación no presenta errores en la facturación  
   

La plataforma no presenta errores en el módulo de cobranzas 
   

Se pueden generar los reportes correctamente 
   

Elaborado por: Autores 
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3.6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

La gestión de recursos abarca las responsabilidades del Project Manager de planificación, 

adquisición y dirección del equipo del proyecto con el fin de planificar, programar y 

asignar el recurso humano necesario para ejecutar el proyecto. 

3.6.1. PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

El objetivo del plan de gestión de recursos humanos es documentar la identificación de 

roles y responsabilidades, así como las habilidades necesarias del equipo de proyecto. 

La planificación de recursos se utiliza para determinar e identificar un enfoque a fin de 

asegurar que existan suficientes recursos disponibles para la exitosa finalización del 

proyecto. Los recursos del proyecto pueden incluir miembros del equipo, suministros, 

materiales, equipos, servicios e instalaciones. 

3.6.1.1. ASIGNACIÓN DE RECURSOS  

Se debe cuantificar e identificar los recursos del equipo, al igual que los recursos físicos 

necesarios para el proyecto, la identificación de recursos la detallaremos en una matriz 

compuesta por los siguientes campos:  

Identificación: Numeración asignada según el listado de actividades citada en el capítulo 

“Gestión de cronograma”. 

Nombre de tarea: Tarea a realizar para cumplir con los entregables del EDT. 

Duración: Tiempo que tomará realizar la tarea desde principio a fin.  

Inicio: Comienzo del desarrollo de la tarea.  

Fin: Culminación de la tarea.  

Nombre del recurso: Recursos materiales o físicos necesarios para elaborar las tareas.  



 

 
168 

 

3.6.1.2. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Se deberá utilizar la matriz de descripción de roles la cual deberá detallar el rol de cada 

persona del equipo del proyecto de acuerdo al formato que se detalla a continuación:  

 Nombre del Rol: Se define que función ocupa en el proyecto.  

 Objetivos del Rol: Se define para que se ha creado el rol.  

 Responsabilidades: Se define cuáles son las responsabilidades acorde al rol del 

interesado en el proyecto.  

 Funciones: Se define que funciones específicas debe cumplir el interesado según 

su rol.  

 Niveles de autoridad: Se define que decisiones puede tomar según su rol y 

responsabilidades. 

 Reporta a: Se define a quien el interesado según su rol tenga que reportarse. 

 Supervisa a: Se define con base a su rol el interesado deba supervisar las 

funciones de otro interesado.  

 Requisitos del rol: Son requisitos que debe cumplir el interesado acorde a su rol 

en el proyecto y estos comprenden en las áreas de: conocimientos, habilidades y 

experiencia. 

En la Tabla 31 se muestra el Rol y funciones del Gerente de la organización 

Tabla 31. Rol del Gerente 

 
Nombre del Rol GERENTE 

ROL No. 1 

GERENTE 

Objetivo del Rol: 
Responsable ejecutivo y final del 

éxito del proyecto  

Funciones del Rol: 

 Supervisa todo el ciclo de 

vida del proyecto. 

 Aprueba el presupuesto 

general. 
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Ing. Félix 

Guamán 
Niveles de Autoridad: 

Controlar la correcta ejecución del 

proyecto según el presupuesto 

aprobado 

Reporta a:   

Supervisa a: Director del Proyecto 

Requisitos de Conocimiento: Project Management y Gestión en 

General 

Requisitos de habilidades: 

Liderazgo, Comunicación, 

Negociación, Motivación, y 

Solución de Conflictos 

Requisitos de experiencia: Más de 5 años de experiencia en el 

ramo  

Elaborado por: Autores 

En la Tabla 32 se muestra el Rol y funciones de la Patrocinadora de la organización. 

Tabla 32. Rol de la Patrocinadora 

 Nombre del Rol PATROCINADORA 

ROL No. 2 

PATROCINADORA 

Ing. Jadira Pérez 

Objetivo del Rol: Responsable ejecutivo y final por el 

éxito del proyecto  

Funciones del Rol: 

• Aprueba Entregables 

verificando el cumplimiento 

con el Plan para la Dirección 

del Proyecto  

• Aprueba órdenes de cambio 

que alteren las líneas bases del 

proyecto 

Niveles de Autoridad: 
Aplicar a discreción los recursos para 

el proyecto 

Reporta a:  Directorio 

Supervisa a: Director del Proyecto 

Requisitos de 

Conocimiento: 

Project Management y Gestión en 

General 
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Requisitos de 

habilidades: 

Liderazgo, Comunicación, 

Negociación, Motivación, y Solución 

de Conflictos 

Requisitos de 

experiencia: 

Más de 3 años de experiencia en el 

ramo  

Elaborado por: Autores 

En la Tabla 33 se muestra el Rol y funciones de la Directora del Proyecto de la 

organización 

Tabla 33. Rol de la Directora del Proyecto 

 Nombre del Rol DIRECTORA DEL PROYECTO 

ROL No. 3 

DIRECTORA 

DEL 

PROYECTO 

Ing. CPA. 

Cristina 

Calvopiña 

Objetivos del Rol:  
Gestionar y dirigir el Proyecto 

Responsable ejecutivo y final por el 

éxito del proyecto 

Funciones del Rol:  

• Elaborar el Plan para la 

Dirección del proyecto 

• Revisar los criterios de 

aceptación de los  entregables 

de cada uno de los paquetes 

de trabajo. 

• Aceptar entregables o 

disponer su reproceso. 

• Deliberar para generar 

acciones correctivas y 

aplicarlas. 

• Liderar actividades que 

contribuyan a la mejora 

continua. 

Niveles de Autoridad:  
Exigir cumplimiento de entregables 

al equipo de proyecto 

Reporta a:   Patrocinador 

Supervisa a:  Equipo del Proyecto 
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Requisitos de 

Conocimiento:  

Gestión de Proyectos 

Requisitos de habilidades:  
Liderazgo, Comunicación, 

Negociación, Motivación, y Solución 

de Conflictos 

Requisitos de experiencia:  Más de 5 años de experiencia en el 

ramo  

Elaborado por: Autores 

En la Tabla 34 se muestra el Rol y funciones de los Miembros del Equipo de la 

organización 

Tabla 34. Rol de los Miembros del Equipo 

 

Nombre del Rol 

MIEMBROS DEL EQUIPO DE 

PROYECTO 

ROL No. 5 

MIEMBROS DEL 

EQUIPO DE 

PROYECTO 

Objetivos del Rol:  

Logra que la planificación de recursos 

sea exitosa. 

Elaborar los entregables con la 

calidad requerida y según estándares  

Funciones del Rol:  
• Elaborar los entregables 

• Aportar ideas para mejoras 

continuas en los procesos. 

Niveles de Autoridad:  
Aplicar los recursos que se le han 

asignado 

Reporta a:  Director del Proyecto 

Supervisa a:  Equipo del Proyecto 

Requisitos de 

Conocimiento:  

Gestión de Proyectos y las 

especialidades que le tocan según sus 

entregables asignados 

Requisitos de 

habilidades:  

Liderazgo, Comunicación, 

Negociación, Motivación, y Solución 

de Conflictos 
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Requisitos de 

experiencia:  

Específicas según los entregables 

Elaborado por: Autores 

3.6.1.3. ESTIMAR RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES 

La estimación de recursos para cada actividad estará bajo la responsabilidad de la 

Directora del proyecto, donde se utilizará la herramienta de juicio de experto y nos  

apoyaremos en los factores del ambiente organizacional. El documento de desglose debe 

ser revisado y aprobado por el Director de proyectos. 

Tipos de recurso a utilizar:  

Trabajo: Permite utilizar tasa estándar de hora.  

Costo: Es el recurso que no depende la cantidad de trabajo de una actividad. 

Material: Permite indicar materiales, equipos a utilizar en cada actividad. 

3.6.1.4. ADQUISICIÓN DE RECURSOS  

La adquisición de recursos la realiza la Directora de Proyectos, verificando que cumplan 

con los requisitos y requerimientos necesarios para cumplir con la calidad del proyecto, 

ella deberá revisar las mejores alternativas que existen en el mercado, acorde con el 

alcance, tiempo y presupuesto del proyecto. 

Para el proyecto se contratará a un proveedor del sistema, el cual es el encargado del 

diseño e instalación del sistema, además se contratará a una empresa encargada de la 

capacitación y pruebas de operación. 
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Se realiza el documento de especificación sobre las asignaciones de recursos del proyecto 

y la matriz RACI, que muestra las asignaciones de recursos a cada actividad, el 

documento debe ser aprobado por la Directora de Proyectos. 

Se desarrollarán dos documentos, el primero es la asignación de recursos del proyecto y 

se utilizará el formato de la tabla 35, la Directora del Proyecto es el encargado de aprobar 

la información del documento, el segundo es la matriz RACI, donde se especifica la 

asignación de los recursos humanos, a cada actividad del proyecto, cuyo formato se 

encuentra en la figura 36, este documento también deberá ser aprobado por la Directora 

del Proyecto. 

El formato de la tabla 35 se detalla a continuación: 

• Id de Actividad: Número de identificación asignado para cada actividad del 

proyecto, según el listado de actividades del cronograma.  

 Actividad: Es la tarea que se debe realizar para cumplir con el paquete de trabajo 

especificado en la EDT.  

 Recurso: Es el nombre del recurso que se necesita para llevar a cabo la actividad 

del proyecto. 

 Tipo de Recurso: Describe el tipo de recurso asignado el cual puede ser:  

• Trabajo: Este es el recurso que permite utilizar una tasa estándar por hora.  

• Costo: Este es el recurso que no depende de la cantidad de trabajo de una 

actividad. 

• Material: Este es el recurso que permite identificar los materiales, equipos, 

maquinarias, vehículos a utilizar en cada actividad.  

 Cantidad: Es el número de recursos necesarios para realizar la actividad.  
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 Disponibilidad: Es el porcentaje de disponibilidad del recurso para con la 

actividad. 

A continuación en la Tabla 35 se muestra Formato de adquirir Recursos. 

Tabla 35. Formato de adquirir Recursos 

Id. De la Actividad Recurso Disponibilidad Cantidad 

    

Elaborado por: Autores 

En la matriz RACI se especifican las actividades que se van a desarrollar en el proyecto 

y el rol que tendrá cada uno de los Stakeholders, el cual se detallará de la siguiente manera 

en la figura 37:  

 Id de actividad: Número de identificación asignado para cada actividad del 

proyecto, según el listado de actividades del cronograma. 

 Actividad: Es la tarea que se debe realizar para cumplir con el paquete de trabajo 

especificado en la EDT.  

 Rol: Corresponde al grado de responsabilidad que tiene el interesado en relación 

con cada una de las actividades que se detalla, se representa con una letra 

mayúscula según su papel.  

• R = Persona responsable de la ejecución de la actividad.  

• A = Persona responsable de aprobar. 

• C = Persona a consultar.  

• I = Persona a informar 
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En la figura 36 se muestra el Formato de la Matriz RACI detallada a continuación.  

Figura 36. Formato de Matriz RACI 

 

Elaborado por: Autores 

3.6.1.5.CONTROLAR LOS RECURSOS  

En este proceso se procederá a controlar los recursos materiales como equipos de oficina 

y suministros de oficina, que se adquirirán para el desarrollo del proyecto. El responsable 

del control de los recursos es la Directora del Proyecto, quien utilizará la herramienta de 

resolución de problemas.  

Se utilizará el formato 36, este ayudará a la resolución de los impedimentos que se 

presenten en el proyecto, ya sea este interno o externo de la organización. A continuación, 

se muestra el formato: 

• Definición del problema: Es el problema descubierto por algún miembro del equipo. 

•Información del Problema: Es la información que detalla el problema.  

• Causa Raíz del Problema: Es la raíz principal por la que se genera el problema, ya será 

interno o externo al proyecto.  
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• Solución 1, 2,3: Las soluciones encontradas para resolver el problema.  

• Solución por Implementar: Es la solución que se escogió para su implementación. 

• Responsable de Implementar la solución: Es la persona responsable de realizar la 

solución escogida. 

En la Tabla 36 detallada a continuación se muestra el Formato de Resolución de 

Problemas para controlar los recursos  

Tabla 36. Formato de Resolución de Problemas para controlar los recursos 

 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Definición del Problema   

Información del Problema   

Causa Raíz del Problema    

Solución 1    

Solución 2   

Solución 3   

Solución a implementar   

Responsable de Implementar la Solución    

 

 

 

Firma de la Directora del Proyecto  

 

 

 

Firma de Responsabilidad 

Elaborado por: Autores 

3.6.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO 

Una vez que el director del proyecto haya definido cuáles son los recursos humanos 

necesarios, debe establecer una jerarquía dentro del equipo del proyecto; es decir es 

recomendable la elaboración de un organigrama funcional donde se visualiza como está 

estructurado el equipo de trabajo. 

A continuación se muestra en la Figura 37 el Organigrama Jerárquico del Proyecto. 
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Figura 37. Organigrama Jerárquico del Proyecto 

 

Elaborado por: Autores 

3.6.3. ASIGNACIONES DE PERSONAL AL PROYECTO 

Las asignaciones del personal dentro del proyecto se llevaron a cabo de acuerdo al 

conocimiento de las competencias que tiene cada uno y en base a su experiencia en 

proyectos similares. 

A continuación en la tabla 37 se muestran las Asignaciones de Personal al Proyecto  

Tabla 37. Asignaciones de Personal al Proyecto 

Rol del 

Recurso 

Nombre 

Canti

dad 

Fecha de 

Inicio 

Fecha de 

Finalización 

Forma de 

Liberación 

Puesto 

Futuro 

Gerente 

General  

Ing. Félix 

Guaman 

1 13/07/2020 07/01/2021   

Patrocinadora Ing. Jadira 

Pérez 

1 13/07/2020 07/01/2021   

Gerente 
General

Ing. Felix Guaman

Oficina de 
Proyectos

Directora de 
Proyectos

Ing.Cristina 
Calvopiña

Dpto. de 
Calidad

Jefe de 
Calidad

Lcda. Melanny 
Rodríguez

Dpto. de 
Compras

Jefe de 
Compras

Ing. David Chica

Tesorería

Asistente de 
Cobranzas

Sr. Edison Cardenas

Contabilidad

Asistente de 
Facturación 

Sr. Manuel 
Suarez

Patrocinadora

Ing. Jadira Perez
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Rol del 

Recurso 

Nombre Canti

dad 

Fecha de 

Inicio 

Fecha de 

Finalización 

Forma de 

Liberación 

Puesto 

Futuro 

Directora de 

Proyectos  

Ing. Cristina 

Calvopiña 

1 13/07/2020 07/01/2021  A otro 

Proyecto 

Jefe de Calidad 

 

Lcda. 

Melanny 

Rodríguez 

1 13/07/2020 07/01/2021 Notificación 

del D.P. 

A otro 

Proyecto 

Jefe de 

Compras 

Ing. David 

Chica 

1 13/07/2020 07/01/2021 Notificación 

del D.P. 

A otro 

Proyecto 

Asistente de 

Cobranzas 

Sr. Edison 

Cárdenas 

1 13/07/2020 07/01/2021 Notificación 

del D.P. 

A otro 

Proyecto 

Asistente de 

Facturación  

Sr. Manuel 

Suarez 

1 13/07/2020 07/01/2021 Notificación 

del D.P. 

A otro 

Proyecto 

 Elaborado por: Autores 
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3.6.4. RESPONSABILITY ASSIGNMENT MATRIX RAM (RACI) 

La Matriz RACI se enfoca en la gestión del proyecto para determinar que persona es 

responsable de una tarea que es fundamental para que el proyecto sea entregado dentro 

del marco de tiempo propuesto y esperado. 

Describe el uso de varias funciones relacionadas con las actividades realizadas. Las siglas 

significan:  

 Responsible (Responsable); 

 Accountable (Autoridad); 

 Consulted (Consultor); 

 Informed (Informado). 

A continuación en la Tabla 38 se muestra la matriz RACI del Proyecto para todas las 

actividades del mismo.  
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Tabla 38. Matriz RACI 

ACTIVIDADES  

Gerente Sponsor 

Directora 

de 

Proyecto 

Jefe de 

Calidad 

Jefe de 

Compras 

Asistente de 

Facturación 

Asistente 

de 

Cobranzas 

Proveedor  Capacitadores 

Ing. Félix 

Guaman 

Ing. 

Jadira 

Pérez 

Ing. 

Cristina 

Calvopiña 

Lcda. 

Melanny 

Rodríguez 

Ing. 

David 

Chica 

Sr. Manuel 

Suarez 

Sr. Edison 

Cárdenas 

Ing. Miguel 

Guaman  

Ing. Álvaro 

Larenas - Lcda 

Andrea Franco 

PLAN DE GESTIÓN DE 

INTERESADOS                   
   Identificar las estrategias para la 

elaboración del Plan de Gestión de 

Interesados C A R I I I I I I 
   Desarrollar el Plan de Gestión de 

Interesados C A R I I I I I I 

   Revisar que el Plan de Gestión de 

Interesados esté de acuerdo con lo 

requerido por el solicitante. C A R I I I I I I 

   Ajustar el Plan de Gestión de Interesados C A R I I I I I I 
   Aprobar el Plan de Gestión de 

Interesados C A R I I I I I I 
   Entregar el Plan de Gestión de 

Interesados C A R I I I I I I 
   Concluir el Plan de Gestión de 

Interesados C A R I I I I I I 

PLAN DE GESTIÓN DEL 

ALCANCE                   
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   Identificar las estrategias para la 

elaboración del Plan de Gestión de 

Alcance C A R I I I I I I 
   Desarrollar el Plan de Gestión de 

Alcance C A R I I I I I I 
   Revisar que el Plan de Gestión de 

Alcance esté de acuerdo con lo requerido 

por el solicitante. C A R I I I I I I 

   Ajustar el Plan de Gestión de Alcance C A R I I I I I I 

   Aprobar el Plan de Gestión de Alcance C A R I I I I I I 

   Entregar el Plan de Gestión de Alcance C A R I I I I I I 

   Concluir el Plan de Gestión de Alcance C A R I I I I I I 

PLAN DE GESTIÓN DEL 

TIEMPO                   

   Identificar las estrategias para la 

elaboración del Plan de Gestión de tiempo C A R I I I I I I 

   Desarrollar el Plan de Gestión de tiempo C A R I I I I I I 
   Revisar que el Plan de Gestión de tiempo 

esté de acuerdo con lo requerido por el 

solicitante. C A R I I I I I I 

   Ajustar el Plan de Gestión de Tiempo C A R I I I I I I 

   Aprobar el Plan de Gestión de Tiempo C A R I I I I I I 

   Entregar el Plan de Gestión de Tiempo C A R I I I I I I 

   Concluir el Plan de Gestión de Tiempo C A R I I I I I I 

PLAN DE GESTIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS                   
   Identificar las estrategias para la 

elaboración del Plan de Gestión de 

Recursos Humanos  C A R I I I I I I 

   Desarrollar el Plan de Gestión de 

Recursos Humanos  C A R I I I I I I 
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   Revisar que el Plan de Gestión de 

Recursos Humanos esté de acuerdo con lo 

requerido por el solicitante. C A R I I I I I I 

   Ajustar el Plan de Gestión de Recursos 

Humanos C A R I I I I I I 

   Aprobar el Plan de Gestión de Recursos 

Humanos  C A R I I I I I I 

   Entregar el Plan de Gestión de Recursos 

Humanos C A R I I I I I I 

   Concluir el Plan de Gestión de Recursos 

Humanos  C A R I I I I I I 

PLAN DE GESTIÓN DE 

ADQUISICIONES                   
   Identificar las estrategias para la 

elaboración del Plan de Gestión de 

Adquisiones C A R I C I I I I 
   Desarrollar el Plan de Gestión de 

Adquisiones C A R I C I I I I 

   Revisar que el Plan de Gestión de 

Adquisiones esté de acuerdo con lo 

requerido por el solicitante C A R I C I I I I 
   Ajustar el Plan de Gestión de 

Adquisiones C A R I C I I I I 
   Aprobar el Plan de Gestión de 

Adquisiones  C A R I C I I I I 
   Entregar el Plan de Gestión de 

Adquisiones  C A R I C I I I I 
   Concluir el Plan de Gestión de 

Adquisiones  C A R I C I I I I 

PLAN DE GESTIÓN DE 

RIESGOS                   
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   Identificar las estrategias para la 

elaboración del Plan de Gestión de 

Adquisiones  C A R I C I I I I 
   Desarrollar el Plan de Gestión de 

Adquisiones C A R I C I I I I 

   Revisar que el Plan de Gestión de 

Adquisiones esté de acuerdo con lo 

requerido por el solicitante C A R I I I I I I 
   Ajustar el Plan de Gestión de 

Adquisiones C A R I I I I I I 
   Aprobar el Plan de Gestión de 

Adquisiones  C A R I I I I I I 
   Entregar el Plan de Gestión de 

Adquisiones C A R I I I I I I 
   Concluir el Plan de Gestión de 

Adquisiones C A R I I I I I I 

SEGUIMIENTO DEL 

PROYECTO                   

   Controlar el avance del proyecto en su 

ejecución I I A R I I I I I 

   Comparar el desempeño y medirlos 

resultados reales contra lo planeado I I A R I I I I I 

   Revisar el comportamiento de los 

indicadores de desempeño I I A R I I I I I 
   Emitir el Informe Concluyente del 

Monitoreo y Control efectuados hasta la 

fecha I A R I I I I I I 
   Ajustar actividades observadas en el 

Informe Concluyente del Monitoreo y 

Control C I A R I I I I I 

   Aprobar los nuevos Planes a ejecutar  C I A I I I I I I 

   Entregar los nuevos Planes I A R C I I I I I 
   Concluir con el Seguimiento del 

Proyecto I I A R I I I I I 
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ACTA DE FINALIZACIÓN 

DEL PROYECTO                   

   Elaborar el Informe Ejecutivo  C A R I I I I I I 

   Aprobar el Informe Ejecutivo C A R I I I I I I 

   Entregar el Informe Ejecutivo C A R I I I I I I 

   Elaborar y firmar el Acta de Finalización 

del Proyecto  C A R I I I I I I 

   Concluir con el Acta de Finalización del 

Proyecto  C A R I I I I I I 

LEVANTAMIENTO DE 

INFORMACIÓN                   
   Efectuar encuesta a la Directora del 

Proyecto I I A C I I I R I 

   Reunión con la Patrocinadora  I C A I I I I R I 

   Elaboración de Caso de Uso I C A I I I I R I 

   Aprobar el Caso de Uso  I R A I I I I I I 

   Entregar el Caso de Uso I A R I I I I I I 
   Concluir con el Levantamiento de 

Información  I A R I I I I I I 

MANUAL DE OPERACIÓN                   

   Elaborar guía referencial I I A C I C C R I 

   Desarrollar el Manual de Operación  I I A R I C C R I 

   Revisar el Manual de Operación  I A R I I I I R I 

   Ajustar el Manual de Operación  I I A R I I I R I 

   Aprobar el Manual de Operación  I A R I I I I R I 

   Entregar el Manual de Operación I I I R I I I R I 

   Concluir el Manual de Operación  I I I R I I I R I 

DIAGRAMA DE FLUJO                   

   Elaborar el Diagrama de flujo I A R I I I I I I 
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   Revisar y presentar de Diagrama de 

flujos  I A R I I I I I I 

   Corregir diagrama de flujos  I A R I I I I I I 

   Entrega de diagrama de flujos  I A R I I I I I I 

   Aprobación de diagrama de flujos  I A R I I I I I I 

CAPACITACION SOBRE EL S. 

F.E                   

   Asignar Usuarios al personal encargado 

de la facturación I I A I I C C I R 

   Indicar los módulos a los que tendrán 

acceso a los usuarios  I I A I I I I I R 

   Establecer las actividades a seguir por los 

usuarios  I I A I I I I I R 

   Elaborar casos prácticos durante las 8 

horas de entrenamiento  I I A I I C C I R 

   Efectuar evaluaciones de conocimiento al 

personal I I A I I C C I R 

   Entregar Registro y evaluaciones de 

participantes  I I A I I I I I R 

   Fin de capacitación S.F.E I I A I I I I I R 

TRÁMITES SRI – BCE                   

   Acudir al SRI para tramitar cambio de 

modalidad de facturación C A R I I I I I I 

   Adquirir firma electrónica en BCE C A R I I I I I I 

   Presentar documentos habilitantes para la 

aprobación de la gerencia  C A R I I I I I I 

   Aprobar documentos habilitantes para la 

facturación electrónica  C A R I I I I I I 

   Fin de tramites SRI-BCE C A R I I I I I I 

ADQUISICIÓN                   
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   Solicitar proformas a compañías 

dedicadas a la creación de sistemas 

contables  I I A I R I I I I 

   Presentar cotizaciones a la gerencia para 

la aprobación  I I A I R I I I I 

   Aprobar la mejor cotización de acuerdo 

al presupuesto I A R I I I I I I 

   Cerrar el proceso de adquisición I I I I R I I I I 

IMPLEMENTACIÓN                   

   Instalar el sistema de facturación 

electrónica en todos los equipos a utilizar  I I A C I I I R I 
   Realizar pruebas de confirmación del 

S.F.E I I A C I I I R I 

   Migrar base de datos de clientes al S.F.E I I A C I I I R I 

   Confirmar que toda la base de datos se 

halla migrado con éxito  I I A C I I I R I 

   Fin de implementación  I I A C I I I R I 

AMBIENTE DE PRUEBA                   

   Realizar pruebas de accesibilidad en los 

módulos asignados a cada usuario I I A C I I I R I 

   Realizar pruebas aleatorias en módulos 

de facturación y cobranza I I A C I I I R I 

   Someter plataforma a testeo por usuarios  I I A C I I I R I 

   Emitir informe de resultados de ambiente 

de prueba  I I A C I I I R I 

   Presentar informe a la gerencia  I I A C I I I R I 

   Solicitar correcciones de existir errores al 

proveedor del sistema  I I A C I I I R I 

   Realizar pruebas finales de testeo por los 

usuarios  I I A C I I I R I 

   Emitir informe final de resultados  I I A C I I I R I 
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   Fin de ambiente de pruebas  I I A C I I I R I 

AMBIENTE DE PRODUCCIÓN                   

Efectuar facturaciones de clientes reales  I I A C I R I I I 

Efectuar cobranzas a clientes reales  I I A C I I R I I 

Bajar reportes de cierre de caja en 

información Contable  I I A C I R I I I 

Emitir informe de resultados de ambiente 

de producción  I I A C I I I R I 

Presentar informe a la gerencia  I I A C I I I R I 

Fin de ambiente de producción I I A C I I I R I 

EVALUACIÓN                   
   Realizar una verificación aleatoria del 

buen uso del sistema por parte de los 

usuarios  I I A C I I I R I 
   Efectuar la revisión del reporte del 

control de errores internos generado en la 

plataforma  I I A C I I I R I 

   Realizar una auditoría para verificar el 

buen funcionamiento del sistema I I A R I I I I I 
   Emitir informe sobre la Auditoría 

realizada I I A R I I I I I 

   Presentar informe a la gerencia para 

aprobación I I A R I I I I I 

   Fin de evaluación I I R I I I I I I 

   Cierre de proyecto  I I R I I I I I I 

Elaborado por: Autores 
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3.7. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES  

3.7.1. PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

El plan de gestión de las comunicaciones permite establecer estrategias para manejo de comunicaciones con los interesados del proyecto de tal 

manera que permita administrar la información del proyecto y controlar que la comunicación esté acorde a las necesidades de los interesados. La 

Tabla 39 a continuación detallada muestra el Plan de gestión de las comunicaciones del proyecto. 

Tabla 39. Plan de Gestión de las Comunicaciones 

Receptor Emisor Mensaje a captar para la 

disposición 

Mensaje a Transmitir Tipo de 

Comunicación 

Formato Frecuencia 

Patrocinadora  Director de 

Proyectos 

* Los beneficios que se obtendrán 

por la implementación del nuevo 

sistema de Facturación Electrónica.              

*Necesidad de automatizar la 

emisión de comprobantes de venta.                 

*Alcance del proyecto.                           

*El ahorro significativo de tiempo 

para la empresa.   

 

*Los beneficios que 

representa la 

implementación del nuevo 

sistema de Facturación 

Electrónica.                              

*La eficacia en los 

procesos con la utilización 

de un sistema en línea. 

Reuniones, 

informes 

escritos, correos 

electrónicos. 

Reuniones con 

tiempo máximo 

de 1 hora, Acta 

de reuniones,   

Quincenal 



 

 
189 

 

Receptor Emisor 

Mensaje a captar para la 

disposición 

Mensaje a Transmitir 

Tipo de 

Comunicación 

Formato Frecuencia 

Gerente 

General 

Patrocinadora  * Los beneficios que se obtendrán 

por la implementación del nuevo 

sistema de Facturación Electrónica.              

*Necesidad de automatizar la 

emisión de comprobantes de venta.                 

*Alcance del proyecto.                           

*El ahorro significativo de tiempo 

para la empresa.   

 

*Los beneficios que 

representa la 

implementación del nuevo 

sistema de Facturación 

Electrónica.                              

*La eficacia en los 

procesos con la utilización 

de un sistema en línea. 

Reuniones, 

informes 

escritos, correos 

electrónicos. 

Reuniones con 

tiempo máximo 

de 1 hora, Acta 

de reuniones,   

Quincenal 

Jefa de 

Calidad 

Gerente 

General 

* Los beneficios que se obtendrán 

por la implementación del nuevo 

sistema de Facturación Electrónica.              

*Necesidad de automatizar la 

emisión de comprobantes de venta.                 

*Alcance del proyecto.                           

*El ahorro significativo de tiempo 

para la empresa.                                                 

* La mejora en los procesos para la 

emisión de comprobantes de venta, 

siendo más óptima y rápida  

*Los beneficios que 

representa la 

implementación del nuevo 

sistema de Facturación 

Electrónica.                              

*La eficacia en los 

procesos con la utilización 

de un sistema en línea. 

Reuniones, 

informes 

escritos, correos 

electrónicos. 

Reuniones con 

tiempo máximo 

de 1 hora, Acta 

de reuniones 

Mensual  
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Receptor Emisor 

Mensaje a captar para la 

disposición 

Mensaje a Transmitir 

Tipo de 

Comunicación 

Formato Frecuencia 

Jefe de 

Compras 

Gerente 

General 

* Los beneficios que se obtendrán 

por la implementación del nuevo 

sistema de Facturación Electrónica.              

*Necesidad de automatizar la 

emisión de comprobantes de venta.                 

*Alcance del proyecto.                           

*El ahorro significativo de tiempo 

para la empresa.                                                 

* La mejora en los procesos para la 

emisión de comprobantes de venta, 

siendo más óptima y rápida  

 

*Los beneficios que 

representa la 

implementación del nuevo 

sistema de Facturación 

Electrónica.                              

*La eficacia en los 

procesos con la utilización 

de un sistema en línea. 

Reuniones, 

informes 

escritos, correos 

electrónicos. 

Reuniones con 

tiempo máximo 

de 1 hora, Acta 

de reuniones 

Mensual  

Asistente de 

Facturación 

Director de 

Proyectos 

* Ventajas, accesibilidad de usar el 

nuevo sistema para emitir los 

comprobantes de ventas 

electrónicos.                                 *El 

ahorro significativo de tiempo en la 

ejecución de sus funciones 

* El Ahorro de tiempo al 

emitir comprobantes de 

venta puesto que será de 

mayor accesibilidad al ser 

en línea.     

* Fácil utilidad del sistema. 

 

Correos 

electrónicos. 

Comunicado  Mensual  



 

 
191 

 

Receptor Emisor 

Mensaje a captar para la 

disposición 

Mensaje a Transmitir 

Tipo de 

Comunicación 

Formato Frecuencia 

Asistente de 

Cobranzas 

Director de 

Proyectos 

* Ventajas, accesibilidad de usar el 

nuevo sistema para emitir los 

comprobantes de ventas 

electrónicos.                                 *El 

ahorro significativo de tiempo en la 

ejecución de sus funciones 

* El Ahorro de tiempo al 

emitir comprobantes de 

venta puesto que será de 

mayor accesibilidad al ser 

en línea. 

* Fácil utilidad del sistema. 

Correos 

electrónicos. 

Comunicado  Mensual  

Elaborado por: Autores
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3.7.1.1.  REPORTES DE DESEMPEÑO 

Para la elaboración del Plan de las comunicaciones, el Director del Proyecto se reúne con 

el equipo de trabajo y mediante el juicio de expertos de cada miembro se define pasos y 

formatos para plantear los procesos necesarios de comunicación; y por ende asegurar las 

necesidades de información del proyecto y de sus interesados. 

La gestión de las comunicaciones es responsabilidad del Director de Proyectos del equipo 

y se utilizan: habilidades interpersonales y de equipo, escuchando de forma activa y 

gestionando efectivamente. 

También se generan informes de proyecto. El documento a obtener es la lista de informes 

y reuniones para la gestión de las comunicaciones. 

Es el Director del proyecto quien con su firma apruebe la correcta elaboración del 

documento. Se detalla la Tabla 40 con el Formato de Informe de Desempeño conteniendo: 

Informe: Es el tipo de informe a comunicar  

Responsables: Rol de la persona responsable a realizar el informe. 

Frecuencia: Detalla la regularidad o periodicidad en que la información es emitida. 

Fecha: Día exacto en el que se emite el informe de comunicación 

Responsable de emisión: Es el rol la persona encargada de enviar la comunicación. 

Canal: Es la forma o vía a utilizar para el envío de la información. 

Interesado: El rol de la persona en el proyecto a quien se emite la comunicación. 

Tabla 40. Formato de Informe de Desempeño 

Informe de desempeño 

Informe/reunión Responsable Frecuencia  Fecha  Responsable 

de emisión  

Canal Resultado 

       

Elaborado por: Autores 
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Para comunicaciones en las cuales el canal sea escrito se utiliza los formatos desarrollados 

en cada una de las áreas de conocimiento y si imprime en una hoja de papel blanca A4, 

se entrega original y copia, el original para el interesado o los interesados que respeten la 

comunicación y la copia donde se firme la constancia del recibido para su posterior 

archivo por parte del responsable de la comunicación. 

Para comunicaciones en las cuales el canal sea correo electrónico, además el responsable 

de la emisión de la comunicación se encarga  de verificar su recepción mediante llamada 

telefónica en el lapso de máximo 12 horas después de enviado el correo. 

Como un mecanismo de comunicación no oficial e informal, el Director del Proyecto crea 

un grupo virtual utilizando la aplicación que ayuda con su accesibilidad para teléfonos 

celulares “WhatsApp / Messenger”, dicho grupo  en el que se debe incluir a todo el equipo 

de proyecto, este grupo sirve para informar cualquier tipo de novedad importante en el 

proyecto, así como construir una relación fuerte entre en el equipo del proyecto, los 

miembros del equipo que no tengan acceso a estas aplicaciones deberán de informarse de 

las novedades verbalmente con sus compañeras de equipo. 

3.7.1.1.1. GESTIONAR LAS COMUNICACIONES  

Para gestionar las comunicaciones se cuenta con un cronograma establecido, que a 

manera de resumen se detalla a continuación, se debe revisar el cronograma del proyecto 

para obtener la fecha exacta de las mismas. 

Iniciando con reuniones de manera semanal por parte del director del proyecto y los 

miembros del equipo de trabajo, tiene una duración de una hora. En estas reuniones se 

trata básicamente tema relacionados al avance del proyecto y puntos que considere el 

director del proyecto necesarias de tratar. 
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Se realiza cuatro visitas por parte del Patrocinador al proyecto esto con la finalidad de 

constatar físicamente los avances. El director del proyecto es el único que puede 

acompañar en dicha visita. 

Dos reuniones a lo largo del proyecto entre el patrocinador y el equipo de trabajo para 

tratar puntos de interés común. Cada reunión tiene una duración de dos horas. 

A continuación se muestra la Tabla 41 con el Formato del Informe de Desempeño.  
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Tabla 41. Informe de Desempeño 

  INFORME DE DESEMPEÑO  

Informe/reunión Responsable Frecuencia Fecha 

Responsable de 

emisión 

Canal Resultado 

Convocatoria para presentar 

plan para la Dirección 

Director del proyecto Una sola vez  Revisar el 

cronograma 

del 

proyecto 

Director del proyecto Escrito  Patrocinador  

Registro de validación del 

paquete de trabajo  

Director del Proyecto  Semanal  No aplica  Director del proyecto  Correo 

electrónico  

Patrocinador  

Registro de control del 

paquete de trabajo  

Director del proyecto  Diaria  No aplica Director del proyecto  Escrito  Director de proyecto 

Solicitud de cambio de 

alcance 

Director del Proyecto  Según se requiere  No aplica Director del proyecto  Escrito  Patrocinador  

Informe de cumplimiento 

del cronograma  

Director del Proyecto Semanal  Revisar 

cronograma 

del 

proyecto 

Director del proyecto  Correo 

electrónico  

Patrocinador 

Informe de avances de 

gastos  

Jefe de Adquisiones- 

compras  

Semanal  Revisar el 

cronograma 

del 

proyecto 

Jefe de Adquisiones 

– Compras  

Escrito  Director de proyecto 

– Patrocinador – Jefe 

de compras  
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Informe/reunión Responsable Frecuencia Fecha 

Responsable de 

emisión 

Canal Resultado 

Revisión de manuales  Director del proyecto Según se requiera  No aplica Director del proyecto  Escrito Proveedor de 

Sistema  

Solicitud de la orden de 

compra del Sistema de 

Facturación electrónica  

Jefe de Adquisiones 

– compras  

No aplica  Revisar el 

cronograma 

del 

proyecto  

Jefe de Adquisiones 

– compras  

Correo 

electrónico 

Proveedor  

Informe de instalación de 

S.F.E 

Evaluación y pruebas 

del sistema  

Según se requiera  Después de 

las pruebas 

realizadas  

Proveedor  Escrito  Director del proyecto 

– Proveedor 

Informe del avance de la 

instalación del S.F.E 

(Sistema de facturación 

electrónica) 

Proveedor  Semanal  Revisar 

cronograma 

del 

proyecto 

Proveedor  Correo 

electrónico  

Director de proyectos 

– jefe de 

Adquisiones/compras  

Informe de condiciones de 

Sistema en el ambiente de 

Pruebas 

Proveedor  No aplica  Después de 

las pruebas  

Proveedor  Escrito  Patrocinador – 

Director del Proyecto  

Solicitud de cambio de 

costos  

Director del proyecto  Según se requiera  No aplica  Director del proyecto  Escrito  Patrocinador  

Convocatoria para firmar y 

autorizar el plan de 

dirección del proyecto 

Director del proyecto  Una sola vez Revisar 

cronograma 

del 

proyecto 

Director del proyecto  Escrito Patrocinador  

Elaborado por: Autores
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3.7.1.2.GOBIERNO Y REUNIONES 

3.7.1.2.1. GOBIERNO 

Para escalamiento y flujo de información se utilizará una estructura jerárquica de acuerdo 

a la estructura organizacional detallada en el plan de gestión de recursos humanos. El 

flujo de información seguirá el esquema mostrado en la figura 38 y permite apreciar el 

nivel jerárquico con que se deben tratar todos los contenidos relacionados con el proyecto.  

Figura 38. Esquema de Flujo de Información 

 

Elaborado por: Autores 

El director de proyecto es el encargado de revisar y autorizar todas las comunicaciones 

en el interior del proyecto y hacia el exterior del mismo. Se considera el correo electrónico 

(Outlook) y las actas digitalizadas en formato PDF como oficiales dentro del proyecto. 

Como se mencionó, en el caso del correo electrónico, el asunto debe mencionar el código 

del proyecto y un título resumido del contenido. 

 

Patrocinador

Directora del Proyecto

Lideres de Area

Proveedores
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3.7.1.2.2. REUNIONES   

Las reuniones periódicas se encuentran programadas en el cronograma del proyecto y 

deben estar agendadas con anticipación realizando un recordatorio una vez al día 

mediante la herramienta MS Outlook.  

La Directora del Proyecto liderará las reuniones de avance y seguimiento del proyecto así 

como las de alta gerencia que sirven para reportar indicadores a la Patrocinadora del 

proyecto. 

La Directora del Proyecto es la encargada también de enviar el acta acordada durante la 

reunión. En caso de reuniones extraordinarias debido a temas nuevos que se presenten 

durante el ciclo del proyecto, las mismas deben ser convocadas con al menos un día de 

anticipación e informadas previamente a la Directora del Proyecto para validar la 

necesidad de realizar la reunión. 

3.7.2. PLAN DE CONTROL Y EJECUCIÓN DE COMUNICACIONES 

El plan para la gestión de las comunicaciones debe ser revisado bajo las siguientes causas: 

 Si existen cambios de asignaciones de personal 

 Si existen quejas por falta de información del proyecto 

 Si existen cambios en el registro de interesados  

 Si existen solicitudes de cambio que afecten las líneas base del proyecto 

 Si existe necesidad de nuevos informes  

Una vez determinado el cambio necesario por parte de alguno de los interesados, se 

gestiona mediante una solicitud de cambios. Un cambio o actualización en el plan para 

gestión de las Comunicaciones debe ser aprobado por el gerente del proyecto. En caso de 
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que existan solicitudes de cambio que afecten la línea base del proyecto, deberá ser 

aprobada por el patrocinador una vez que pase por el comité de gestión de cambios 

3.7.3. GESTIONAR LAS COMUNICACIONES 

Para la gestión de las comunicaciones del proyecto se cuenta con un cronograma 

establecido que se muestra en la Tabla 42. Este cronograma deberá ser revisado junto con 

el cronograma del proyecto para determinar las fechas exactas de cada actividad. De 

manera general, se deben realizar reuniones semanales entre el Project Manager y el 

equipo del proyecto para realizar actualizaciones del avance del proyecto y presentar 

cualquier solicitud de cambio requerida. Estas reuniones no deberán superar una hora de 

duración. 

A continuación en la Tabla 42 Formato de Registro de Informes de Comunicaciones 

Tabla 42. Formato de Registro de Informes de Comunicaciones 

 

REGISTRO DE INFORMES DE COMUNICACIONES 

Proyecto:  Fecha:  

Informe  Responsable 

del Informe 

Frecuencia  Responsable 

de Emisión 

Canal  Stakeholder 

 

3.7.4. CONTROLAR LAS COMUNICACIONES 

El Jefe de Comunicaciones del Proyecto será responsable de controlar las 

comunicaciones, donde a través de sus habilidades blandas, obtendrá información del 

desempeño del trabajo. Esta información deberá incluir un análisis comparativo entre las 

comunicaciones planeadas y las comunicaciones ejecutadas. Los principales indicadores 

de comunicaciones se detallan a continuación:  

● Informe de desempeño de ejecución de comunicaciones.  

● Encuestas de satisfacción de Stakeholders. 
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 ● Informe de desempeño de recepción de comunicaciones.  

3.7.5. MATRIZ DE EFECTIVIDAD DE LA COMUNICACIÓN 

Para una efectiva comunicación debe haber un responsable que monitoree las 

comunicaciones el mismo que será el Director del Proyecto, utiliza habilidades 

interpersonales mediante la observación para obtener la información de desempeño del 

trabajo, la misma que incluye los datos que se detallan a continuación.  

En la Figura 39 se muestran los Indicadores para la efectividad de comunicaciones 

Figura 39. Indicadores para la efectividad de comunicaciones 

 

Elaborado por: Autores 

El Director del Proyecto elabora la respectiva solicitud de cambio en los siguientes casos: 

eliminar o agregar ya sea un informe o una convocatoria, cambio del responsable del 

documento o la elaboración de la convocatoria, cambio de la frecuencia de la 
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comunicación, cambio en el responsable de la emisión de la comunicación, cambio en el 

canal de comunicación, cambio al interesado o receptor de la comunicación. 

3.8. GESTIÓN DE RIESGOS 

La gestión de riesgos es fundamental en la consecución de un proyecto debido a que 

establece la planificación, identificación, análisis, planes de respuesta de los riesgos de 

un proyecto. Se basa en aumentar la probabilidad e impacto de los riesgos positivos y 

minizar al máximo los efectos de los riesgos negativos 

3.8.1. PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

En el plan de gestión de riesgos se establece la forma en que se definen los elementos que 

se utilizarán posteriormente en la evaluación de riesgos del proyecto. Es clave la 

definición de probabilidad e impacto para cada proyecto. 
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Project Title: 

Diseño e implementación 

de Sistema de Facturación 

Eléctronica. Date Prepared: 20-02-2021 

 

Metodología 

Para trabajar el plan de gestión de riesgos del presente proyecto se utilizarán las siguientes 

metodologías: 

 Identificación de riesgos 

Para realizar la identificación de riesgos se efectuarán reuniones mensuales con los miembros 

del equipo donde se desarrollará una matriz de Excel que detallarán los riesgos que se puedan 

presentar afectando el objetivo del proyecto. 

Se realizarán 4 reuniones para el análisis de la lista de riesgos identificados, dentro de los 

posibles riesgos tenemos: 

 Riesgos técnicos  

 Riesgos de mercado 

 Riesgo de ventas  

Una vez realizada el informe de Riesgos el encargado de la revisión y aprobación será el PM 

 Análisis Cualitativo  

En este análisis priorizaremos los riesgos identificados y definiremos los niveles de probabilidad 

e impacto mediante la herramienta matriz de probabilidad e impacto 
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Roles y responsabilidades 

Dentro de los principales roles tenemos: 

 Sponsor:- Proporcionar los recursos que permitan implementar acciones y darle soporte al 

director de proyectos dentro del proceso de gestión de riesgos del proyecto 

 Director de Proyecto.- es el responsable de planificar y ejecutar la gestión de riesgos, define 

los roles y los asigna a los miembro del equipo, dirige y sigue el proceso de identificación y 

gestión de riesgos 

  Líder de calidad.- Es el encargado de auditor el proceso de identificación y gestión de 

riesgos. 

 Miembros del equipo.- Son los encargados de aportar sus conocimientos técnicos y 

experiencias para contribuir en la identificación y evaluación de riesgos. 

Categorías de Riegos 

 

Los riesgos reconocidos se agruparán por categorías lo que nos ayudará en la identificación y registro 

en la matriz de riesgo. Adicionalmente, se aplicará una estructura de desglose de riesgos: 

Técnicos.- Refiere a los problemas tecnológicos que puedan retrasar o dificultar la entrega del 

Proyecto 

Externos.- Se refiere a todo lo que engloba al consumidor final  

De Planificación.- Se refiere a las razones por la que se vean afectadas la planificación inicial del 

proyecto. 

De Gestión.- Es lo que hace referencia a Costos. 
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Reportes 

Reporte  Frecuencia  Información  Responsable 

Lista de riesgos  Mensual  Se emitirá un informe 

con los riesgos 

contemplados hasta la 

fecha y que acciones 

se han efectuado para 

mitigarlos, esta 

información será 

emitida vía correo 

PM 

Lista de avances  Mensual  Se emitirá un informe 

de manera formal vía 

correo los avances de 

los planes donde se 

han efectuados las 

acciones correctivas  

PM 

Reporte de control 

de auditorías de 

riesgos  

Mensual Se realizará un reporte 

en formato PDF que 

detallará el control de 

los riesgos en cada 

uno de los procesos 

del proyecto 

PM 
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Todos los reportes deben ser en formatos PDF entregados físicamente y con copia al correo del 

Sponsor del proyecto. 

Tolerancia de riesgo de los interesados 

Gerente general – Ing. Félix Guamán: Neutral  

Sponsor – Ing. Jadira Pérez: Tolerante 

PM – Ing. Cristina Calvopiña: Tolerante  

Líder de calidad – Lcda. Melanny Rodríguez: Neutral  

Jefe de compras – Ing. David Chica: Neutral  

Asistente de Facturación – Sr. Manuel Suarez: Adverso  

Asistente de Cobranzas – Sr. Edison Cárdenas: Adverso 

Proveedor de Sistema – Ing. Miguel Guamán: Tolerante  

Capacitadores – Ing. Álvaro Larenas, Lcda. Alexa Franco: Tolerante  

Seguimiento y auditoría 

Seguimiento 

Se efectuará el seguimiento de los riesgos mediante reuniones quincenales en los que participaran 

los miembros del equipo. 

El Líder de calidad será el encargado de actualizar y notificar los cambios que considere necesarios 

mediante un informe de seguimiento; este informe deberá ser entregado vía email y físico en formato 

PDF luego de esto procederá a presentar al PM para su aprobación. 

Auditoría 

Una vez que proceden a la aprobación al plan de gestión de riesgos, el líder de calidad será el 

encargado de auditar cada mes el proceso de gestión de riesgos. 
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Todas las novedades que surjan en las auditorías realizadas deberán ser reportadas mediante un 

informe que será entregado en formato PDF vía correo y físico por parte del líder de calidad al PM. 

 

Definición de Impacto 

En la Tabla 43 a continuación detallada se muestra la Definición de Impacto 

Tabla 43. Definición de Impacto 

Definición de Probabilidad 

Very high (5) >70% 

High (4) 50% - 69% 

Medium (3) 30% - 49% 

Low (2) 10 % - 29% 

Very Low (1) <10% 

 

 
Scope Quality Time Cost 

Very high (5) 

Cambios de más de 

5 requisitos  

*Causa impacto 

si existe 

incumplimiento 

en 5 criterios de 

aceptación 

Si la duración 

del proyecto 

aumenta un 

semestre  

Si el costo 

aumenta en 

un 

proporcional 

del 50% 

High (4) 

Se producen 

cambios en 4 

requisitos  

*Causa impacto 

si existe 

incumplimiento  

en 4 requisitos 

de los estándares 

de calidad  

Si la duración 

del proyecto 

aumenta entre 3 

a 4 meses  

Si el costo 

aumenta en 

un 30% 
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Elaborado por: Autores 

Probability and Impact Matrix 

OPORTUNIDAD 

En la Tabla 44 a continuación detallada se muestra la Matriz de Oportunidad 

Tabla 44. Matriz de Oportunidad 

Very 

high 

     

High      

Medium      

Low      

 Scope Quality Time Cost 

Medium (3) 

Se produce cambio 

en 3 o más 

requisitos 

*Causa impacto  

si existe 

incumplimiento  

en 3 requisitos 

de los estándares 

de calidad. 

   

Si la duración 

del proyecto 

aumenta entre 2 

a 3 meses 

Si el costo 

aumento en 

un 20% 

Low (2) 

Se produce cambio 

en 2 o más 

requisitos 

*Causa impacto  

si existe 

incumplimiento  

en 2 requisitos 

de los estándares 

de calidad. 

   

Si la duración 

del proyecto 

aumenta de 1 a 2 

meses  

Si el costo 

aumenta en 

un 10% 

Very Low (1) 

Se produce cambio 

en 1 o más 

requisitos 

*Causa impacto  

si existe 

incumplimiento  

en 1 

Sí la duración 

del proyecto 

aumenta  1 mes  

Si el costo 

aumenta en 

un 5% 
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Very 

Low 

     

 Very high High Medium Low Very Low 

Elaborado por: Autores 

AMENAZAS 

En la Tabla 45 a continuación detallada se muestra la Matriz de Amenazas 

Tabla 45. Matriz de Amenazas 

Very high      

High      

Medium      

Low      

Very Low      

 Very high High Medium Low Very Low 

Elaborado por: Autores 
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3.8.2. REGISTRO DE RIESGOS 

Para determinar los riesgos que pueden afectar al proyecto se realizarán las siguientes actividades:  

● Reunión con la Directora del Proyecto y los miembros del equipo del proyecto.  

● Recopilar información sobre los posibles riesgos entre los interesados.  

● Analizar e identificar los riesgos que en realidad afectan al proyecto en sus diferentes etapas.  

● Documentar los riesgos en el formato de planilla de riesgos.  

● Identificar respuestas potenciales a los riesgos. 

El documento para obtener es el registro de identificación de riesgos, que se realizará en formato Excel como se muestra en la Tabla 46 y cuya 

información se detalla a continuación:  

• Ítem: Identificación única asignada al riesgo.  

• Causa: Fundamento, motivo, origen y principio del riesgo.  

• Evento/Riesgo: Acción que afecta adversamente la capacidad de una organización de obtener sus objetivos y/o implementar sus estrategias. 
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Tabla 46. Registro de Riesgos 

    

Ítem CAUSA  EVENTO/RIESGO EFECTO 

1 

Por la elaboración incompleta del Caso 

de Uso las configuraciones del software del 

S.F.E no fueron culminadas en el tiempo 

acordado  

Retraso en la entrega del diseño del 

S.F.E 

Retraso en el cronograma para la 

implementación del S.F.E 

2 

Por encontrarse con otros proyectos el 

proveedor no entrega los manuales 

operativos del S.F.E 

Incumplimiento con el tiempo de 

entrega de los manuales operativos del 

S.F.E 

No se pueda capacitar al personal 

en el tiempo establecido en el 

cronograma por la falta de manuales  

3 

Al  ser resistentes al manejo del nuevo 

sistema existe falta de compromiso de los 

empleados en las capacitaciones del S.F.E. 

Desconocimiento del manejo del 

sistema por parte del personal 

operativo  

 

 

 

Manejo incorrecto del S.F.E 
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Ítem CAUSA  EVENTO/RIESGO EFECTO 

4 

Por realizar los trámites tardíos no se 

logra contar con la autorización para la 

adquisición de la firma electrónica  

Retraso en trámites para el cambio 

de modalidad de facturación 

Incumplimiento y aplazamiento de 

actividades posteriores detalladas en 

el cronograma  

5 

Por falta de tiempo el personal 

administrativo no realizó la actualización 

de la  base de datos de clientes  

Problemas en la migración de base 

de datos de clientes  

Error en la sincronización de datos 

para la posterior emisión de facturas  

6 

Por política de la compañía no todos los 

usuarios deben tener los mismos accesos o 

permisos administrativos y operativos en el 

sistema  

Novedades en la asignación de 

usuarios para realizar las pruebas de la 

facturación electrónica 

Atrasos en las realización de 

pruebas técnicas en el S.F.E 

7 
La falta de mantenimiento generan que 

equipos informáticos  se deterioren 

Daño en los equipos informáticos en 

los que instalará el S.F.E. 

Se incrementen los costos por 

adquisición de nuevos equipos 

informáticos.  

8 

Al presenta intermitencia la plataforma  

en línea del SRI para autorizar 

comprobantes 

Autorizaciones de comprobantes 

electrónicos de forma tardía 

Inconformidades de clientes por 

no acceder a sus comprobantes en 

línea 
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Ítem CAUSA  EVENTO/RIESGO EFECTO 

9 

Por no detallarlo en el alcance del 

proyecto el  módulo de reportería no cuenta 

con el nivel de detalle que se requiere 

El sistema presenta novedades al 

emitir reportes financieros  

Se incrementa el costo por las 

modificaciones a realizar en dicho 

módulo  

10 
Por realizar el levantamiento de 

información con datos inconsistentes 

Inconsistencias en la plataforma del 

nuevo sistema  

Errores en la etapa de pruebas del 

S.F.E 

11 
Mala estimación de tiempo por falta de 

consideración de feriados  

Incorrecta planificación de 

actividades en el cronograma  

Sanciones por incumplimientos de 

plazos de entrega 

12 
Mala estimación de horas para impartir la 

capacitación  

Capacitación insuficiente en los 

nuevos procesos 

Personal no está apto para iniciar 

la etapa de prueba 

13 Por problemas en la interfaz del sistema 

Los usuarios no tiene accesibilidad 

a los módulos de facturación y 

cobranzas asignados  

Personal no puede trabajar en el 

ambiente de prueba  

14 

El PM no consideró a todos los miembros 

del equipo al asignarles sus roles y 

responsabilidad 

Falla en la designaciones de roles y 

responsabilidades de los miembros del 

equipo  

Exceso de carga de trabajo para los 

miembros del equipo con 

designaciones de responsabilidades 
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Ítem CAUSA  EVENTO/RIESGO EFECTO 

15 
Por no contar con métodos de protección 

de información actualizados  

La información confidencial del 

sistema pueda ser hackeado por 

ciberdelincuentes 

Plagio de la base de datos  

16 
Actualizar el proceso contable a 

facturación electrónica 

Incursionar procesos contables en la 

tecnología  

Disminución de costos para la 

empresa  

17 
Deficiente revisión del detalle de 

requerimientos del diseño 

El software implementado no cubre 

los requerimientos del Sponsor  

El software requiere 

actualizaciones costosas al menos 

dos veces al año 

18 
No poseer licencias de antivirus 

actualizados y eficientes 
Ataque de virus a los ordenadores  

Perdida de información o daño 

total en el software del sistema de 

facturación electrónica  

19 
La falta de mantenimiento generan que 

equipos informáticos  se deterioren 

Detenimiento en el proceso de 

pruebas por daños en el disco de los 

ordenadores  

Perdida de información de la 

facturación electrónica 

20 
 Asignación de 5 o más usuarios en el 

sistema  

Contratación de personal adicional 

para la facturación electrónica 

Incremento de costos a la 

organización por compra de licencias 

para la asignación de usuarios 
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Ítem CAUSA  EVENTO/RIESGO EFECTO 

21 
Equipos con versiones de Office 

obsoletas  

Usuarios acceden a hipervínculos o 

enlaces de procedencia dudosa a 

páginas web con amenazas 

informáticas 

Captación de Virus por el ingreso 

a Hipervínculos de dudosa 

procedencia  

22 

Delegación de personal sin conocimiento 

de los procesos para ser parte del ambiente 

de pruebas del S.F.E 

Difícil identificación del personal 

clave con dominio del negocio y de 

procesos 

El personal no estará en capacidad 

de identificar los errores que se 

presenten en el software 

23 

Por mala planificación inicial del 

cronograma para la contratación de 

proveedores  

Retrasos en la contratación de 

proveedor del sistema y capacitadores 

Atrasos en el cronograma 

establecido del proyecto 

24 

Existen usuarios que no aceptan el 

cambio del sistema por considerar que el 

anterior es mejor 

Recursos humanos reacios al 

cambio 

Repercusión en la visión de los 

demás miembros de la organización 

acerca del proyecto 

25 
El sistema cuenta una interfaz de difícil 

comprensión  

Lentitud en la ejecución de procesos 

de facturación  

Novedades para tener información 

financiera veraz 

26 
A causa de que el nuevo sistema se puede 

utilizar de forma a control remoto 
Atención inmediata al cliente 

Incremente de nivel de 

satisfacción de clientes 
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Ítem CAUSA  EVENTO/RIESGO EFECTO 

27 Por contar con un buen record crediticio  
Obtención de crédito bancario para 

el nuevo proyecto  

Adquirir el sistema con más 

licencias para las diferentes 

sucursales de la compañía  

28 
Contratación electrónica del servicio de 

facturación  

Disminución de relación cliente - 

proveedor  

Eficiencia en la estandarización de 

los documentos electrónicos  

29 

Por la utilización de un lenguaje de 

programación idóneo para la creación del 

diseño del S.F.E. 

El sistema operativo actual se 

acopla correctamente con la 

plataforma del nuevo sistema  

Adelanto en el cronograma del 

proyecto 

30 
Debido a que el proveedor cuenta con el 

nivel de expertis adecuado 

El S.F.E presenta menos errores en 

el ambiente de prueba  

No se presentan retrasos en el 

cronograma establecido para la 

implementación  

Elaborado por: Autores 
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3.8.3. EVALUACIÓN CUALITATIVA  

Para evaluar la probabilidad e impacto y establecer ranking de importancia se realizarán las siguientes actividades:  

● Reunión con el Project Manager y los miembros del equipo del proyecto.  

● Definir y evaluar la valoración de probabilidad e impacto de los riesgos.  

● Ponderar amenazas y oportunidades.  

● Priorizar los riesgos en base a los objetivos del proyecto. El documento por obtener es la evaluación cualitativa, que se realizará en formato Excel 

como se muestra en la Tabla 47 y cuya información se detalla a continuación:  

• Ítem: Identificación única asignada al riesgo. 

• Causa: Fundamento, motivo, origen y principio de riesgo.  

• Evento/Riesgo: Acción que afecta adversamente la capacidad de una organización de obtener sus objetivos y/o implementar sus 

estrategias. 

• Efecto: Resultado o consecuencia que se deriva de una causa.  

• Probabilidad: Indica el nivel de probabilidad según el criterio de matriz de probabilidad e impacto. 
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• Impacto: Indica el nivel de impacto según el criterio de la matriz de probabilidad e impacto.  

• Valor de Riesgo: Es el resultado de la multiplicación de la probabilidad con el impacto.  

•  Momento: Instante en que sucede el riesgo positivo/negativo 

Tabla 47. Evaluación Cualitativa 

Ítem CAUSA  EVENTO/RIESGO EFECTO Probabilidad  Impacto 
Valor de 

Riesgo 
Momento  

A-M-001 

Por la elaboración 

incompleta del Caso de Uso 

las configuraciones del 

software del S.F.E no fueron 

culminadas en el tiempo 

acordado  

Retraso en la entrega 

del diseño del S.F.E 

Retraso en el 

cronograma para la 

implementación del 

S.F.E 

3 3 9 Diseño del S.F.E 

A-M-002 

Por encontrarse con otros 

proyectos el proveedor no 

entrega los manuales 

operativos del S.F.E 

Incumplimiento con 

el tiempo de entrega de 

los manuales operativos 

del S.F.E 

No se pueda 

capacitar al personal en 

el tiempo establecido 

en el cronograma por la 

falta de manuales  

2 3 6 Diseño del S.F.E 

A-M-003 

Al  ser resistentes al 

manejo del nuevo sistema 

existe falta de compromiso 

de los empleados en las 

capacitaciones del S.F.E. 

Desconocimiento del 

manejo del sistema por 

parte del personal 

operativo  

Manejo incorrecto 

del S.F.E 
4 4 16 

Capacitación sobre 

S.F.E 



 

 
218 

 

A-M-004 

Por realizar los trámites 

tardíos no se logra contar con 

la autorización para la 

adquisición de la firma 

electrónica  

Retraso en trámites 

para el cambio de 

modalidad de 

facturación 

Incumplimiento y 

aplazamiento de 

actividades posteriores 

detalladas en el 

cronograma  

2 3 6 Inicio 

Ítem CAUSA  EVENTO/RIESGO EFECTO Probabilidad  Impacto 
Valor de 

Riesgo 
Momento  

A-M-005 

Por falta de tiempo el 

personal administrativo no 

realizó la actualización de la  

base de datos de clientes  

Problemas en la 

migración de base de 

datos de clientes  

Error en la 

sincronización de 

datos para la posterior 

emisión de facturas  

3 3 9 
Implementación del 

S.F.E 

A-M-006 

Por política de la 

compañía no todos los 

usuarios deben tener los 

mismos accesos o permisos 

administrativos y operativos 

en el sistema  

Novedades en la 

asignación de usuarios 

para realizar las pruebas 

de la facturación 

electrónica 

Atrasos en las 

realización de pruebas 

técnicas en el S.F.E 

2 2 4 
Implementación del 

S.F.E 

A-M-007 

La falta de mantenimiento 

generan que equipos 

informáticos  se deterioren 

Daño en los equipos 

informáticos en los que 

instalará el S.F.E. 

Se incrementen los 

costos por adquisición 

de nuevos equipos 

informáticos.  

3 4 12 Inicio 

A-M-008 

Al presenta intermitencia 

la plataforma  en línea del 

SRI para autorizar 

comprobantes 

Autorizaciones de 

comprobantes 

electrónicos de forma 

tardía 

Inconformidades de 

clientes por no acceder 

a sus comprobantes en 

línea 

4 4 16 
Implementación del 

S.F.E 
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A-M-009 

Por no detallarlo en el 

alcance del proyecto el  

módulo de reportería no 

cuenta con el nivel de detalle 

que se requiere 

El sistema presenta 

novedades al emitir 

reportes financieros  

Se incrementa el 

costo por las 

modificaciones a 

realizar en dicho 

módulo  

3 3 9 Puesta en Marcha 

Ítem CAUSA  EVENTO/RIESGO EFECTO Probabilidad  Impacto 
Valor de 

Riesgo 
Momento  

A-M-010 

Por realizar el 

levantamiento de 

información con datos 

inconsistentes 

Inconsistencias en la 

plataforma del nuevo 

sistema  

Errores en la etapa 

de pruebas del S.F.E 
3 4 12 Diseño del S.F.E 

A-M-011 

Mala estimación de 

tiempo por falta de 

consideración de feriados  

Incorrecta 

planificación de 

actividades en el 

cronograma  

Sanciones por 

incumplimientos de 

plazos de entrega 

2 4 8 Planificación 

A-M-012 
Mala estimación de horas 

para impartir la capacitación  

Capacitación 

insuficiente en los 

nuevos procesos 

Personal no está 

apto para iniciar la 

etapa de prueba 

3 3 9 
Capacitación sobre 

S.F.E 

A-M-013 
Por problemas en la 

interfaz del sistema 

Los usuarios no tiene 

accesibilidad a los 

módulos de facturación 

y cobranzas asignados  

Personal no puede 

trabajar en el ambiente 

de prueba  

2 3 6 
Implementación del 

S.F.E 
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A-M-014 

El PM no consideró a 

todos los miembros del 

equipo al asignarles sus roles 

y responsabilidad 

Falla en la 

designaciones de roles y 

responsabilidades de los 

miembros del equipo  

Exceso de carga de 

trabajo para los 

miembros del equipo 

con designaciones de 

responsabilidades 

3 3 9 Planificación 

Ítem CAUSA  EVENTO/RIESGO EFECTO Probabilidad  Impacto 
Valor de 

Riesgo 
Momento  

A-M-015 

Por no contar con métodos 

de protección de información 

actualizados  

La información 

confidencial del sistema 

pueda ser hackeado por 

ciberdelincuentes 

Plagio de la base de 

datos  
4 4 16 

Implementación del 

S.F.E 

A-M-016 

Actualizar el proceso 

contable a facturación 

electrónica 

Incursionar procesos 

contables en la 

tecnología  

Disminución de 

costos para la empresa  
4 3 12 

Implementación del 

S.F.E 

A-M-017 

Deficiente revisión del 

detalle de requerimientos del 

diseño 

El software 

implementado no cubre 

los requerimientos del 

Sponsor  

El software requiere 

actualizaciones 

costosas al menos dos 

veces al año 

3 3 9 Diseño del S.F.E 

A-M-018 

No poseer licencias de 

antivirus actualizados y 

eficientes 

Ataque de virus a los 

ordenadores  

Perdida de 

información o daño 

total en el software del 

sistema de facturación 

electrónica  

4 4 16 Inicio 
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A-M-019 

La falta de mantenimiento 

generan que equipos 

informáticos  se deterioren 

Detenimiento en el 

proceso de pruebas por 

daños en el disco de los 

ordenadores  

Perdida de 

información de la 

facturación electrónica 

3 4 12 Inicio 

Ítem CAUSA  EVENTO/RIESGO EFECTO Probabilidad  Impacto 
Valor de 

Riesgo 
Momento  

A-M-020 
 Asignación de 5 o más 

usuarios en el sistema  

Contratación de 

personal adicional para 

la facturación 

electrónica 

Incremento de 

costos a la 

organización por 

compra de licencias 

para la asignación de 

usuarios 

3 4 12 Planificación 

A-M-021 
Equipos con versiones de 

Office obsoletas  

Usuarios acceden a 

hipervínculos o enlaces 

de procedencia dudosa a 

páginas web con 

amenazas informáticas 

Captación de Virus 

por el ingreso a 

Hipervínculos de 

dudosa procedencia  

4 4 16 Inicio 

A-M-022 

Delegación de personal 

sin conocimiento de los 

procesos para ser parte del 

ambiente de pruebas del 

S.F.E 

Difícil identificación 

del personal clave con 

dominio del negocio y 

de procesos 

El personal no estará 

en capacidad de 

identificar los errores 

que se presenten en el 

software 

4 4 16 Planificación 
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A-M-023 

Por mala planificación 

inicial del cronograma para 

la contratación de 

proveedores  

Retrasos en la 

contratación de 

proveedor del sistema y 

capacitadores 

Atrasos en el 

cronograma 

establecido del 

proyecto 

2 3 6 Planificación 

Ítem CAUSA  EVENTO/RIESGO EFECTO Probabilidad  Impacto 
Valor de 

Riesgo 
Momento  

A-M-024 

Existen usuarios que no 

aceptan el cambio del 

sistema por considerar que el 

anterior es mejor 

Recursos humanos 

reacios al cambio 

Repercusión en la 

visión de los demás 

miembros de la 

organización acerca 

del proyecto 

4 4 16 Inicio 

A-M-025 

El sistema cuenta una 

interfaz de difícil 

comprensión  

Lentitud en la 

ejecución de procesos de 

facturación  

Novedades para 

tener información 

financiera veraz 

4 4 16 Puesta en Marcha 

O-V-001 

A causa de que el nuevo 

sistema se puede utilizar de 

forma a control remoto 

Atención inmediata al 

cliente 

Incremente de nivel 

de satisfacción de 

clientes 

3 3 9 
Implementación del 

S.F.E 

O-V-002 
Por contar con un buen 

record crediticio  

Obtención de crédito 

bancario para el nuevo 

proyecto  

Adquirir el sistema 

con más licencias para 

las diferentes 

sucursales de la 

compañía  

4 4 16 Inicio 
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O-V-003 
Contratación electrónica 

del servicio de facturación  

Disminución de 

relación cliente - 

proveedor  

Eficiencia en la 

estandarización de los 

documentos 

electrónicos  

3 3 9 
Implementación del 

S.F.E 

Ítem CAUSA  EVENTO/RIESGO EFECTO Probabilidad  Impacto 
Valor de 

Riesgo 
Momento  

O-V-004 

Por la utilización de un 

lenguaje de programación 

idóneo para la creación del 

diseño del S.F.E. 

El sistema operativo 

actual se acopla 

correctamente con la 

plataforma del nuevo 

sistema  

Adelanto en el 

cronograma del 

proyecto 

4 4 16 Diseño del S.F.E 

O-V-005 

Debido a que el proveedor 

cuenta con el nivel de 

expertis adecuado 

El S.F.E presenta 

menos errores en el 

ambiente de prueba  

No haya retrasos en 

el cronograma 

establecido para la 

implementación  

4 5 20 Puesta en Marcha 

    Amenazas  11,12  

    Oportunidades 14  

 

 Elaborado por: Autores 
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3.8.4. MATRIZ DE AMENAZAS  

En la Figura 40 se muestra la Matriz de Amenazas. 

Figura 40. Matriz de Amenazas 

 

 Elaborado por: Autores 
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3.8.5. MATRIZ DE OPORTUNIDADES 

En la Figura 41 se muestra la Matriz de Amenazas. 

 

Figura 41. Matriz de Oportunidades 

 

Elaborado por: Autores 
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3.8.6. EVALUACIÓN CUANTITATIVA 

Para evaluar en base a una formula un valor que cuantifique el impacto de los riesgos sobre los costos y el cronograma, se realizarán las siguientes 

actividades:  

● Reunión entre el Project Manager y Equipo del Proyecto.  

● Definir y evaluar la valoración en base al cálculo de VME. El documento por obtener es la evaluación cuantitativa, que se realizará en formato 

Excel como se muestra en la Tabla 48 y cuya información se detalla a continuación: 

 • Ítem: Identificación única asignada al riesgo. 

 • Causa: Fundamento, motivo, origen y principio de riesgo.  

• Evento/Riesgo: Acción que afecta adversamente la capacidad de una organización de obtener sus objetivos y/o implementar sus 

estrategias. 

• Efecto: Resultado o consecuencia que se deriva de una causa.  

• Probabilidad: Es la probabilidad/calificación numérica de la matriz de probabilidad de impacto, en porcentaje siendo de 10% al 100%. 
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• Extras Costos: Costo adicional que se extiende más allá de lo que normalmente la empresa hubiera gastado. 

• Multas: Sanción que consiste en pagar una cantidad de dinero, impuesta por haber infringido una ley o haber cometido ciertas fallas.  

• No Calidad: Gastos que debe realizar la empresa cuando no se han cumplido los requisitos de calidad exigidos.  

• Ingresos Extras: Ingresos adicionales por el riesgo acontecido que beneficia al proyecto.  

• Beneficios: Ganancia monetaria por el riesgo acontecido que beneficia al proyecto.  

• Comisiones: Ganancia extra que obtiene una empresa por el riesgo acontecido que beneficia al proyecto.  

• Total: Sumatoria del impacto en dólares.  

• VME: Es el valor monetario esperado, que se obtiene de multiplicar el impacto en dólares con la probabilidad de ocurrencia del riesgo 

Tabla 48. Evaluación Cuantitativa 

     Impacto Dólares  

Ítem CAUSA  EVENTO/RIESGO EFECTO 
Probabi

lidad  

Extras 

Costos 
Multas 

No 

Calidad 

Ingresos 

Extras 

Benefi

cios 

Comi

sione

s 

Total VME 

R1 

Por la 

elaboración 

incompleta del 

Caso de Uso las 

configuraciones 

del software del 

Retraso en la 

entrega del diseño del 

S.F.E 

Retraso en el 

cronograma 

para la 

implementación 

del S.F.E 

60% -1500 0 0 0 0 0 -1500 -900 
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S.F.E no fueron 

culminadas en el 

tiempo acordado  

R2 

Por encontrarse 

con otros 

proyectos el 

proveedor no 

entrega los 

manuales 

operativos del 

S.F.E 

Incumplimiento con 

el tiempo de entrega de 

los manuales 

operativos del S.F.E 

No se pueda 

capacitar al 

personal en el 

tiempo 

establecido en el 

cronograma por 

la falta de 

manuales  

 

 

30% -800 0 0 0 0 0 -800 -240 

Ítem CAUSA  EVENTO/RIESGO EFECTO 
Probabi

lidad  

Extras 

Costos 
Multas 

No 

Calidad 

Ingresos 

Extras 

Benefi

cios 

Comi

sione

s 

Total VME 

R3 

Al  ser 

resistentes al 

manejo del nuevo 

sistema existe 

falta de 

compromiso de 

los empleados en 

las capacitaciones 

del S.F.E. 

Desconocimiento 

del manejo del sistema 

por parte del personal 

operativo  

Manejo 

incorrecto del 

S.F.E 

80% -600 0 0 0 0 0 -600 -480 
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R4 

Por realizar los 

trámites tardíos 

no se logra contar 

con la 

autorización para 

la adquisición de 

la firma 

electrónica  

Retraso en trámites 

para el cambio de 

modalidad de 

facturación 

Incumplimie

nto y 

aplazamiento de 

actividades 

posteriores 

detalladas en el 

cronograma  

50% 0 -300 0 0 0 0 -300 -150 

R5 

Por falta de 

tiempo el personal 

administrativo no 

realizó la 

actualización de 

la  base de datos 

de clientes  

Problemas en la 

migración de base de 

datos de clientes  

Error en la 

sincronización 

de datos para la 

posterior 

emisión de 

facturas  

40% -500 0 0 0 0 0 -500 -200 

Ítem CAUSA  EVENTO/RIESGO EFECTO 
Probabi

lidad  

Extras 

Costos 
Multas 

No 

Calidad 

Ingresos 

Extras 

Benefi

cios 

Comi

sione

s 

Total VME 

R6 

Por política de 

la compañía no 

todos los usuarios 

deben tener los 

mismos accesos o 

permisos 

administrativos y 

Novedades en la 

asignación de usuarios 

para realizar las 

pruebas de la 

facturación electrónica 

Atrasos en las 

realización de 

pruebas técnicas 

en el S.F.E 

50% -1000 0 0 0 0 0 -1000 -500 
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operativos en el 

sistema  

R7 

La falta de 

mantenimiento 

generan que 

equipos 

informáticos  se 

deterioren 

Daño en los equipos 

informáticos en los 

que instalará el S.F.E. 

Se 

incrementen los 

costos por 

adquisición de 

nuevos equipos 

informáticos.  

60% -2000 0 0 0 0 0 -2000 -1200 

R8 

Al presenta 

intermitencia la 

plataforma  en 

línea del SRI para 

autorizar 

comprobantes 

Autorizaciones de 

comprobantes 

electrónicos de forma 

tardía 

Inconformida

des de clientes 

por no acceder a 

sus 

comprobantes 

en línea 

70% 0 0 -400 0 0 0 -400 -280 

Ítem CAUSA  EVENTO/RIESGO EFECTO 
Probabi

lidad  

Extras 

Costos 
Multas 

No 

Calidad 

Ingresos 

Extras 

Benefi

cios 

Comi

sione

s 

Total VME 

R9 

Por no 

detallarlo en el 

alcance del 

proyecto el  

módulo de 

reportería no 

cuenta con el 

El sistema presenta 

novedades al emitir 

reportes financieros  

Se 

incrementa el 

costo por las 

modificaciones 

a realizar en 

dicho módulo  

50% 0 -500 0 0 0 0 -500 -250 
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nivel de detalle 

que se requiere 

Ítem CAUSA  EVENTO/RIESGO EFECTO 
Probabi

lidad  

Extras 

Costos 
Multas 

No 

Calidad 

Ingresos 

Extras 

Benefi

cios 

Comi

sione

s 

Total VME 

R10 

Por realizar el 

levantamiento de 

información con 

datos 

inconsistentes 

Inconsistencias en 

la plataforma del 

nuevo sistema  

Errores en la 

etapa de pruebas 

del S.F.E 

50% -300 0 0 0 0 0 -300 -150 

R11 

Mala 

estimación de 

tiempo por falta 

de consideración 

de feriados  

Incorrecta 

planificación de 

actividades en el 

cronograma  

Sanciones por 

incumplimiento

s de plazos de 

entrega 

40% -200 0 0 0 0 0 -200 -80 

R12 

Mala estimación 

de horas para 

impartir la 

capacitación  

Capacitación 

insuficiente en los 

nuevos procesos 

Personal no 

está apto para 

iniciar la etapa 

de prueba 

50% -600 0 0 0 0 0 -600 -300 

R13 

Por problemas 

en la interfaz del 

sistema 

Los usuarios no 

tiene accesibilidad a 

los módulos de 

facturación y 

cobranzas asignados  

Personal no 

puede trabajar 

en el ambiente 

de prueba  

60% 0 -400 0 0 0 0 -400 -240 
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Ítem CAUSA  EVENTO/RIESGO EFECTO 
Probabi

lidad  

Extras 

Costos 
Multas 

No 

Calidad 

Ingresos 

Extras 

Benefi

cios 

Comi

sione

s 

Total VME 

R14 

El PM no 

consideró a todos 

los miembros del 

equipo al 

asignarles sus 

roles y 

responsabilidad 

Falla en la 

designaciones de roles 

y responsabilidades de 

los miembros del 

equipo  

Exceso de 

carga de trabajo 

para los 

miembros del 

equipo con 

designaciones 

de 

responsabilidad

es 

30% -400 0 0 0 0 0 -400 -120 

R15 

Por no contar 

con métodos de 

protección de 

información 

actualizados  

La información 

confidencial del 

sistema pueda ser 

hackeado por 

ciberdelincuentes 

Plagio de la 

base de datos  
50% -500 0 0 0 0 0 -500 -250 

R16 

Actualizar el 

proceso contable 

a facturación 

electrónica 

Incursionar 

procesos contables en 

la tecnología  

Disminución 

de costos para la 

empresa  

80% -1000 0 0 0 0 0 -1000 -800 

R17 

Deficiente 

revisión del 

detalle de 

requerimientos 

del diseño 

El software 

implementado no 

cubre los 

requerimientos del 

Sponsor  

El software 

requiere 

actualizaciones 

costosas al 

50% 0 0 -600 0 0 0 -600 -300 
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menos dos 

veces al año 

Ítem CAUSA  EVENTO/RIESGO EFECTO 
Probabi

lidad  

Extras 

Costos 
Multas 

No 

Calidad 

Ingresos 

Extras 

Benefi

cios 

Comi

sione

s 

Total VME 

R18 

No poseer 

licencias de 

antivirus 

actualizados y 

eficientes 

Ataque de virus a 

los ordenadores  

Perdida de 

información o 

daño total en el 

software del 

sistema de 

facturación 

electrónica  

50% -800 0 0 0 0 0 -800 -400 

R19 

La falta de 

mantenimiento 

generan que 

equipos 

informáticos  se 

deterioren 

Detenimiento en el 

proceso de pruebas por 

daños en el disco de 

los ordenadores  

Perdida de 

información de 

la facturación 

electrónica 

60% -2000 0 0 0 0 0 -2000 -1200 

R20 

 Asignación de 

5 o más usuarios 

en el sistema  

Contratación de 

personal adicional 

para la facturación 

electrónica 

Incremento de 

costos a la 

organización 

por compra de 

licencias para la 

40% -1200 0 0 0 0 0 -1200 -480 
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asignación de 

usuarios 

Ítem CAUSA  EVENTO/RIESGO EFECTO 
Probabi

lidad  

Extras 

Costos 
Multas 

No 

Calidad 

Ingresos 

Extras 

Benefi

cios 

Comi

sione

s 

Total VME 

R21 

Equipos con 

versiones de 

Office obsoletas  

Usuarios acceden a 

hipervínculos o 

enlaces de procedencia 

dudosa a 

páginas web con 

amenazas informáticas 

Captación de 

Virus por el 

ingreso a 

Hipervínculos 

de dudosa 

procedencia  

60% 0 -500 0 0 0 0 -500 -300 

R22 

Delegación de 

personal sin 

conocimiento de 

los procesos para 

ser parte del 

ambiente de 

pruebas del S.F.E 

Difícil 

identificación del 

personal clave con 

dominio del negocio y 

de procesos 

El personal 

no estará en 

capacidad de 

identificar los 

errores que se 

presenten en el 

software 

50% 0 0 -600 0 0 0 -600 -300 

R23 

Por mala 

planificación 

inicial del 

cronograma para 

la contratación de 

proveedores  

Retrasos en la 

contratación de 

proveedor del sistema 

y capacitadores 

Atrasos en el 

cronograma 

establecido del 

proyecto 

60% -500 0 0 0 0 0 -500 -300 
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Ítem CAUSA  EVENTO/RIESGO EFECTO 
Probabi

lidad  

Extras 

Costos 
Multas 

No 

Calidad 

Ingresos 

Extras 

Benefi

cios 

Comi

sione

s 

Total VME 

R24 

Existen 

usuarios que no 

aceptan el cambio 

del sistema por 

considerar que el 

anterior es mejor 

Recursos humanos 

reacios al cambio 

Repercusión 

en la visión de 

los demás 

miembros de la 

organización 

acerca del 

proyecto 

70% -700 0 0 0 0 0 -700 -490 

R25 

El sistema 

cuenta una 

interfaz de difícil 

comprensión  

Lentitud en la 

ejecución de procesos 

de facturación  

Novedades 

para tener 

información 

financiera veraz 

50% 0 0 -800 0 0 0 -800 -400 

R26 

A causa de que 

el nuevo sistema 

se puede utilizar 

de forma a control 

remoto 

Atención inmediata 

al cliente 

Incremente 

de nivel de 

satisfacción de 

clientes 

60% 0 0 0 2000 0 0 2000 1200 

R27 

Por contar con 

un buen record 

crediticio  

Obtención de 

crédito bancario para 

el nuevo proyecto  

Adquirir el 

sistema con más 

licencias para 

las diferentes 

sucursales de la 

compañía  

80% 0 0 0 10000 0 0 
1000

0 
8000 
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Ítem CAUSA  EVENTO/RIESGO EFECTO 
Probabi

lidad  

Extras 

Costos 
Multas 

No 

Calidad 

Ingresos 

Extras 

Benefi

cios 

Comi

sione

s 

Total VME 

R28 

Contratación 

electrónica del 

servicio de 

facturación  

Disminución de 

relación cliente - 

proveedor  

Eficiencia en 

la 

estandarización 

de los 

documentos 

electrónicos  

70% 0 0 0 1000 0 0 1000 700 

R29 

Por la 

utilización de un 

lenguaje de 

programación 

idóneo para la 

creación del 

diseño del S.F.E. 

El sistema operativo 

actual se acopla 

correctamente con la 

plataforma del nuevo 

sistema  

Adelanto en 

el cronograma 

del proyecto 

70% 0 0 0 2000 0 0 2000 1400 

R30 

Debido a que el 

proveedor cuenta 

con el nivel de 

expertis adecuado 

El S.F.E presenta 

menos errores en el 

ambiente de prueba  

No haya 

retrasos en el 

cronograma 

establecido para 

la 

implementación  

70% 0 0 0 2000 0 0 2000 1400 

           -1700 2390 

 Elaborado por: Autores 
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3.8.7. PLAN DE RESPUESTA 

Para definir la respuesta a riesgos en función de su prioridad y planificar la ejecución de las respuestas se realizarán las siguientes actividades:  

● Reunión con el Project Manager y los miembros del equipo del proyecto.  

● Definir los responsables de cada uno de los riesgos. 

● Establecer una reserva de contingencia.  

● Identificar y documentar riesgos secundarios.  

● Realizar solicitudes de cambios.  

El documento por obtener es la planificación de respuesta a los riesgos, que se realizarán en formato Excel y cuya información se detalla a 

continuación:  

• Riesgo: Descripción de cada uno de los riesgos, redacción considerando causa -evento-impacto.  

• Estrategia de Respuesta: Indica la estrategia según el PMBOK, evitar, transferir, mitigar, aceptar, explotar, mejorar, compartir.  

• Acción de Respuesta: Indica las acciones a llevarse a cabo luego de que el riesgo se ha materializado.  

• Costo de la respuesta: Valor monetario esperado por la actividad.  

• Responsable: Miembro del equipo responsable de gestionar o ejecutar la actividad.  

• Probabilidad: Nueva probabilidad residual luego de ejecutar el plan de respuesta asignado.  
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• Impacto: Nuevo impacto residual luego de ejecutar el plan de respuesta asignado.  

• Causa/Evento/Efecto: Riesgo secundario luego de ejecutar el plan de respuesta asignado 

A continuación en la Tabla 49 se muestra el Plan de Respuesta 

Tabla 49. Plan de Respuesta 

      

Riesgo 

Residual 
Riesgo Secundario 

Riesgo Riesgo 

Estrategia 

de 

Respuesta 

Acción de 

Respuesta 

Costo de la 

Respuesta 

Quién es el 

responsable 

Proba

bilida

d 

Impac

to 
Causa Evento Efecto 

R1 

Retraso en la 

entrega del 

diseño del S.F.E 

Mitigar 

Realizar al detalle 

el caso de uso entre 

la Directora del 

Proyecto y 

Proveedor del 

Sistema  

$           

200,00 

Cristina 

Calvopiña - 

PM  

4 3       

R2 

Desconocimiento 

del manejo del 

sistema por parte 

del personal 

operativo  

Evitar 

Realizar una charla 

previa con el 

equipo trabajo para 

indicarle los 

beneficios que 

tendrá la 

implementación 

del nuevo sistema  

$           

100,00 

Jadira Pérez - 

Sponsor 
3 4 

A causa del 

desarrollo 

del nuevo 

proyecto 

Inseguridad 

en los 

empleados   

Resistencia al 

cambio  
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R3 

Autorizaciones 

de comprobantes 

electrónicos de 

forma tardía 

Aceptar   
$                  

- 
- 1 4 

A causa de la 

demora en la 

obtención de 

sus 

comprobante 

Inconformid

ad de los 

clientes  

Disminución de 

cartera de 

clientes  

Riesgo Riesgo 

Estrategia 

de 

Respuesta 

Acción de 

Respuesta 

Costo de la 

Respuesta 

Quién es el 

responsable 

Proba

bilida

d 

Impac

to 
Causa Evento Efecto 

R4 

Inconsistencias 

en la plataforma 

del nuevo sistema  

Mitigar 

Realizar una 

reunión con el 

proveedor del 

sistema para que 

revise las 

inconsistencias 

encontradas y 

acordar una fecha 

en la que debe 

presentar las 

correcciones 

pertinentes.  

$           

300,00 

Miguel 

Guaman - 

Proveedor 

del Sistema  

4 4       

R5 

Daño en los 

equipos 

informáticos en 

los que instalará 

el S.F.E. 

Evitar 

Realizar 

mantenimientos 

periódicos a los 

equipos 

informáticos de la 

empresa  

$           

300,00 

Melanny 

Rodríguez - 

Jefa de 

Calidad 

4 5 

A causa de 

pérdida de 

archivos 

relevantes  

Desactualiza

ción de base 

de datos de 

clientes  

Inconsistencias 

en la migración 

de base de datos  
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R6 

La información 

confidencial del 

sistema pueda ser 

hackeado por 

ciberdelincuentes 

Evitar 

Contar con una 

nube para 

almacenamiento de 

información 

confidencial  

$           

200,00 

Byron 

Suarez - Jefe 

de Sistemas 

4 4       

Riesgo Riesgo 

Estrategia 

de 

Respuesta 

Acción de 

Respuesta 

Costo de la 

Respuesta 

Quién es el 

responsable 

Proba

bilida

d 

Impac

to 
Causa Evento Efecto 

R7 

El sistema 

presenta 

novedades al 

emitir reportes 

financieros  

Mitigar 

Determinar en el 

alcance del 

proyecto el detalle 

requerido para el 

módulo de 

reportería  

$           

150,00 

Cristina 

Calvopiña - 

PM  

3 4 

Debido a la 

falta de 

detalle en la 

especificacio

nes 

requeridas en 

el módulo de 

reportería  

Cambio en el 

alcance 

inicial del 

proyecto 

entregado al 

Sponsor  

Incremento de 

costos por 

cambios 

adicionales en 

el S.F.E. 

R8 

Usuarios acceden 

a hipervínculos o 

enlaces de 

procedencia 

dudosa a 

páginas web con 

amenazas 

informáticas 

Evitar 

Contar con accesos 

restringidos a 

páginas poco 

confiables o 

correos spam 

$           

200,00 

Byron 

Suarez - Jefe 

de Sistemas 

4 4       

R9 

Difícil 

identificación del 

personal clave 

Evitar 

Realizar una 

revisión de los 

perfiles y 

$           

200,00 

Cristina 

Calvopiña - 

PM  

4 4       
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con dominio del 

negocio y de 

procesos 

experiencias de los 

miembros del 

equipo para 

designar las 

responsabilidades 

dentro del proyecto 

Riesgo Riesgo 

Estrategia 

de 

Respuesta 

Acción de 

Respuesta 

Costo de la 

Respuesta 

Quién es el 

responsable 

Proba

bilida

d 

Impac

to 
Causa Evento Efecto 

R10 

Recursos 

humanos reacios 

al cambio 

Mitigar 

Reunir a los 

miembros del 

equipo para 

indicarles los 

beneficios del 

nuevo sistema y 

hacerlos participes 

para conseguir  su 

implicación en el 

proyecto  

$           

100,00 

Jadira Pérez - 

Sponsor 
4 4 

Debido a la 

persistencia 

en la 

negatividad 

de aceptar el 

cambio de 

sistema  

Ciertos 

miembros 

del equipo no 

cambian su 

postura  

Retrasos en el 

buen curso del 

proyecto  

R11 

Lentitud en la 

ejecución de 

procesos de 

facturación  

Mitigar 

Contar con una 

plataforma de 

soluciones rápidas 

que permite 

continuar con los 

procesos de 

$           

250,00 

Byron 

Suarez - Jefe 

de Sistemas 

3 3       
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facturación en caso 

de que la interfaz 

sea de difícil 

acceso 

Riesgo Riesgo 

Estrategia 

de 

Respuesta 

Acción de 

Respuesta 

Costo de la 

Respuesta 

Quién es el 

responsable 

Proba

bilida

d 

Impac

to 
Causa Evento Efecto 

R12 

Contratación de 

personal 

adicional para la 

facturación 

electrónica 

Evitar 

Contar con 

personal 

capacitado como 

back up en caso de 

que los 

facturadores 

principales no 

estén disponibles 

$           

200,00 

Melanny 

Rodríguez - 

Jefa de 

Calidad 

2 2       

R13 

El software 

implementado no 

cubre los 

requerimientos 

del Sponsor  

Evitar 

En el acta de 

constitución debe 

constar los 

requerimientos 

indicados por el 

Sponsor sobre el 

diseño que debe 

tener el nuevo 

software 

$           

250,00 

Cristina 

Calvopiña - 

PM  

1 2       



 

 
243 

 

R14 

Capacitación 

insuficiente en 

los nuevos 

procesos 

Evitar 

Planificar 

correctamente el 

tiempo de 

entrenamiento 

necesario para el 

personal sobre la 

funcionalidad del 

nuevo S.F.E. 

$           

200,00 

Cristina 

Calvopiña - 

PM  

3 3       

Riesgo Riesgo 

Estrategia 

de 

Respuesta 

Acción de 

Respuesta 

Costo de la 

Respuesta 

Quién es el 

responsable 

Proba

bilida

d 

Impac

to 
Causa Evento Efecto 

R15 

Problemas en la 

migración de 

base de datos de 

clientes  

Mitigar 

Coordinar una 

fecha para el 

levantamiento de 

la base de datos de 

clientes, para luego 

migrarla sin 

presentar 

novedades  

$           

100,00 

Byron 

Suarez - Jefe 

de Sistemas 

4 4       

           

 Elaborado por: Autores 
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3.8.8. PLAN DE  CONTINGENCIA 

De la misma forma, en el caso de que el riesgo se materialice, es necesario determinar el plan de contingencia para estos riesgos. El documento por 

obtener es el plan de contingencia, que se realizarán en formato Excel y cuya información se detallan a continuación:  

• Riesgo: Descripción de cada uno de los riesgos, redacción considerando causa-evento-impacto.  

• Disparador: Factor que manifiesta la materialización del riesgo.  

• Plan de Contingencia: Detalle de acciones a ejecutar una vez que el riesgo se haya materializado y de esta manera reducir el impacto del mismo. 

• Costo de plan de contingencia: Costo en dólares estimado por el Project Manager para aplicar el plan de contingencia al riesgo.  

• Responsable: Encargado de la estrategia a realizar. 

A continuación se muestra la Tabla 50 con el detalle del Plan de Contingencia.  

Tabla 50. Plan de Contingencia 

Riesgo Riesgo Disparador Plan de Contingencia 

Costo de Plan 

de 

Contingencia 

Quién es el 

responsable 

R1 

Por la elaboración incompleta del 

Caso de Uso las configuraciones 

del software del S.F.E no fueron 

culminadas en el tiempo acordado, 

generándose un Retraso en la 

entrega del diseño del S.F.E y un 

Al momento 

del diseño del 

S.F.E 

* Realizar una reunión entre el PM y el Proveedor 

del Sistema para revisar los requerimientos 

faltantes que se detallan en el Caso de Uso.                                                                   

* Enviar el nuevo documento al Sponsor para su 

revisión y aprobación  

 $            500,00  
Cristina 

Calvopiña - PM 



 

 
245 

 

cambio en el cronograma para la 

implementación del S.F.E 

R2 

Al  ser resistentes al manejo del 

nuevo sistema existe falta de 

compromiso de los empleados en 

las capacitaciones del S.F.E., existe 

desconocimiento del manejo del 

sistema por parte del personal 

operativo, ocasionado un manejo 

incorrecto del S.F.E  

 

 

Resultados 

deficientes de 

la capacitación 

impartida 

*Informar al PM de la novedad sobre los resultados 

de las capacitaciones.                                                                                                         

* Reunión para realizar una retroalimentación de la 

capacitación con los miembros del equipo. * 

Realizar una nueva inducción al personal.         * 

Realizar pruebas al personal para revisar los 

resultados. 

 

 

 $         1.000,00  
Cristina 

Calvopiña - PM 

Riesgo Riesgo Disparador Plan de Contingencia 

Costo de Plan 

de 

Contingencia 

Quién es el 

responsable 

R3 

Al presenta intermitencia la 

plataforma  en línea del SRI para 

autorizar comprobantes, las 

autorizaciones de comprobantes 

electrónicos se dan de  forma 

tardía, ocasionando 

Inconformidades de clientes por no 

acceder a sus comprobantes en 

línea 

Al momento de 

la facturación 

en el ambiente 

de producción  

*Informar al Jefe de Sistemas la novedad de que no 

se están autorizando las facturas.                      * 

Revisar si el problema es estrictamente de la 

plataforma del SRI o del sistema.                                 * 

Emitir nuevos comprobantes en el ambiente de 

producción para constatar que la autorización se 

esté generando. 

 $                    -    
Byron Suarez -

Jefe de Sistemas  
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Riesgo Riesgo Disparador Plan de Contingencia 

Costo de Plan 

de 

Contingencia 

Quién es el 

responsable 

R4 

La falta de mantenimiento genera 

que equipos informáticos  se 

deterioren, ocasiona daño en los 

equipos informáticos en los que 

instalará el S.F.E., lo que conlleva 

a que se incrementen los costos por 

adquisición de nuevos equipos 

informáticos.  

Al instalar el 

sistema de 

facturación 

electrónica 

* Informar al Jefe de Sistemas sobre la novedad de 

equipos informáticos con fallas.                                      

*El Jefe de Sistemas pide autorización al Sponsor 

para adquirir nuevos equipos informáticos.                                                          

* Jefe de Compras realiza la adquisición de nuevos 

equipos informáticos. 

 $         1.600,00  
Byron Suarez -

Jefe de Sistemas  

R5 

Deficiente levantamiento de 

información con datos 

incompletos,  genera 

inconsistencias en la plataforma 

del nuevo sistema y producen 

Errores en la etapa de pruebas del 

S.F.E 

En la etapa de 

pruebas  

*Informar al proveedor sobre las inconsistencias 

que está presentando el Sistema.                              * 

Convocar a reunión entre el proveedor con el PM y 

el Jefe de sistemas para determinar qué tan graves 

son las inconsistencias.                                                     

*El proveedor debe efectuar los cambios 

requeridos. 

 

 

 

 

 

 

 $            600,00  

Miguel Guaman 

- Proveedor del 

Sistema 
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Riesgo Riesgo Disparador Plan de Contingencia 

Costo de Plan 

de 

Contingencia 

Quién es el 

responsable 

R6 

Por realizar los trámites tardíos no 

se logra contar con la autorización 

para la adquisición de la firma 

electrónica, lo que genera Retraso 

en trámites para el cambio de 

modalidad de facturación y 

conlleva Incumplimiento y 

aplazamiento de actividades 

posteriores detalladas en el 

cronograma   

Cuando se 

realizan los 

trámites en el 

SRI de cambio 

de modalidad 

de facturación  

*Reunión para informar al PM sobre la novedad 

presentada.                                                            * 

Efectuar los trámites para la adquisición de la firma 

electrónica en el BCE.                                  *Realizar 

los trámites en el SRI para cambio de modalidad de 

facturación.                                    *Reunión con el 

Sponsor para notificar conclusión de trámites SRI 

y BCE. 

 $            600,00  

Melanny 

Rodríguez - Jefe 

de Calidad 

R7 

 

Por problemas en la interfaz del 

sistema, Los usuarios no tiene 

accesibilidad a los módulos de 

facturación y cobranzas asignados, 

ocasionando que el personal no 

puede trabajar en el ambiente de 

prueba   

 

 

 

 

 

 

Cuando se 

realizan 

prácticas de los 

usuarios en el 

ambiente de 

prueba  

* Realizar una reunión con el Jefe de Sistemas y el 

proveedor del Sistema para indicarles los 

problemas de interfaz presentados.                     * 

Efectuar las revisiones de la interfaz del sistema.                                                                           

*El Proveedor realiza las correcciones pertinentes.   

 $            700,00  

Miguel Guaman 

- Proveedor del 

Sistema 
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Riesgo Riesgo Disparador Plan de Contingencia 

Costo de Plan 

de 

Contingencia 

Quién es el 

responsable 

R8 

No poseer licencias de antivirus 

actualizados y eficientes, ocasiona 

que se den Ataque de virus a los 

ordenadores y conlleva a la Perdida 

de información o daño total en el 

software del sistema de facturación 

electrónica  

Cuando se 

realiza la 

instalación del 

S.F.E 

* Realizar una reunión con el Jefe de Sistemas para 

indicarle los problemas de antivirus presentados.                                                              

*Revisar si en el alcance está detallado como 

requerimiento poseer antivirus actualizados.            

*Actualizar paquete de antivirus en todos los 

equipos que utilizarán el S.F.E 

 $            800,00  
Byron Suarez -

Jefe de Sistemas  

R9 

Existen usuarios que no aceptan el 

cambio del sistema por considerar 

que el anterior es mejor, lo que 

genera que haya Recursos 

humanos reacios al cambio, lo que 

ocasiona Repercusión en la visión 

de los demás miembros de la 

organización acerca del proyecto 

En la etapa de 

las 

capacitaciones 

sobre la 

funcionalidad 

del S.F.E 

*Reunión entre el PM y los miembros del equipo 

para que expongan sus puntos de vista sobre el 

proyecto, y luego exista una retroalimentación.   

*Firmar acta de compromiso sobre los puntos 

tratados en la reunión precedente.                                

 $            250,00  
Cristina 

Calvopiña - PM 

R10 

Por la mala estimación de horas 

para impartir la capacitación, se 

presenta Capacitación insuficiente 

en los nuevos procesos, dando 

como resultado que el Personal no 

está apto para iniciar la etapa de 

prueba  

Al revisar el 

cronograma de 

capacitaciones  

*Reunión entre el PM y el Sponsor para revisar el 

cronograma de actividades por capacitación del 

S.F.E.                                                                      * 

Realizar el ajuste del cronograma de capacitación 

para realizar una segunda inducción del S.F.E.                                                                        

* Se efectúa la segunda capacitación sobre el S.F.E 

 $            600,00  
Cristina 

Calvopiña - PM 

     $         6.650,00   

Elaborado por: Autores  
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3.8.9. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RIESGOS  

Para verificar la ocurrencia de riesgos, supervisar, verificar la ejecución de respuestas y 

aparición de nuevos riesgos se realizarán las siguientes actividades y serán registradas en 

el formato mostrado en la Figura 42: 

● Revisión iterativa del análisis cualitativo de riesgos. 

● Realizar solicitudes de cambio.  

● Determinar si se ejecutan las contingencias. 

Figura 42. Formato de monitoreo de riesgos/identificación de nuevo riesgo 

 

Elaborado por: Autores 
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3.9. GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

3.9.1. PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

El presente plan de adquisición describe el procedimiento de adquisiciones que se 

pretende ejecutar en el proyecto Diseño e Implementación de un Sistema de Facturación 

Electrónica en la microempresa ORIZZON, con el objetivo de optimizar y mejorar sus 

procesos contables.  

El presente documento se encuentra estructurado de tal manera que los interesados 

pueden reconocer la fase de gestión de las adquisiciones a desarrollarse durante la 

ejecución del proyecto como primera etapa y los trabajos relativos a realizarse. 

3.9.1.1. RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN 

En este apartado se indica el personal del equipo del proyecto que estará inmerso en  la 

gestión de las adquisiciones detallado en la Tabla 51. 

Tabla 51. Personal Responsable de las Adquisiciones 

Responsible Rol 

Ing. Cristina Calvopiña - Gerente del 

Proyecto 

Supervisa el proceso de selección de los 

proveedores. 

Ing. Jadira Pérez - Sponsor de Proyecto Encargado de aprobar las contrataciones. 

Lcda. Melanny Rodríguez - Jefa de 

Compras  

Ejecuta las compras y adquisiciones 

solicitadas por el Sponsor  

Elaborado por: Autores  

3.9.1.2. PRODUCTOS O SERVICIOS A CONTRATAR 

Se describen los servicios que el proyecto requerirá contratar tal como se detalla a 

continuación: 
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Alcance: Contratar un proveedor que se encargue de diseñar e implementar un Sistema 

de Facturación Electrónica con las siguientes características:  

 Creación de la plataforma donde se emitan las facturas autorizadas por el SRI. 

 Información fiscal del emisor como RUC, datos fiscales, régimen, emails, 

domicilio y otros detalles pueden ser guardados y editados las veces necesarias. 

 Emisión de Reportes de las facturas emitidas y autorizadas, así como las anuladas. 

3.9.1.3. PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

En este punto se describe el procedimiento que se utilizará en el proyecto dentro de las 

áreas involucradas en la gestión de adquisiciones tal como se detalla a continuación: 

1.  El área Contable junto con el Director de Proyectos determinarán los términos 

requeridos para la contratación del Desarrollador del Sistema.  

2.  Luego estos términos de referencia deberán ser revisados y aprobados por el 

Sponsor. 

3.  Una vez aprobados los términos de referencia los mismos serán enviados al 

Jefe de Compras para que se proceda con la búsqueda de Proveedores que 

desarrollen Software Contables. 

4.  Se receptarán propuestas de distintos proveedores para su análisis.  

5. Se procede con la selección del proveedor dentro de las 3 mejores propuestas. 

6.  Finalmente, una vez efectuada la selección, se procederá a la elaboración y 

firma del contrato entre las partes. 

3.9.1.4. TIPOS DE CONTRATO A UTILIZAR 

En este punto se define el tipo de contrato a utilizar para la contratación de la 

consultoría de acuerdo al siguiente detalle: 
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1.   El contrato que se utilizará será el contrato de precio fijo puesto que la 

microempresa ORIZZON indicará de manera detallada las especificaciones 

del servicio a contratarse.  

 2.  Una vez finalizado el proceso de compra el contrato deberá ser elaborado en 

un plazo de 5 días laborables. 

3.9.2. ENUNCIADO DEL TRABAJO RELATIVO  A ADQUISICIONES 

ORIZZON es una microempresa dedicada a la Asesoría Contable y Financiera ubicada 

en la ciudad de Milagro que desea optimizar y mejorar sus procesos mediante la 

implementación de un Sistema de Facturación electrónica. 

3.9.2.1. ALCANCE DEL TRABAJO 

El alcance del siguiente proyecto es contratar un proveedor que diseñe e implemente un 

software que posea los siguientes módulos: facturación electrónica, base de datos de 

clientes y creación de nuevos clientes, reportes financieros y contables, cumpliendo con 

los tiempos estipulados por Sponsor. 

3.9.2.2. UBICACIÓN DEL TRABAJO 

La implementación del sistema de facturación electrónica se efectuará en la 

Microempresa ORIZZON ubicada en las calles García Moreno y Chile en la ciudad de 

Milagro, se realizará en los equipos informáticos del personal de Facturación. 
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3.9.2.3.  PERÍODO DEL TRABAJO 

En la Tabla 52 a continuación detallada se muestra el Período de Trabajo. 

Tabla 52. Período de Trabajo 

Inicio de proyecto Febrero del 2021 

Finalización estimada del proyecto Agosto del 2021 

Horario de Trabajo  Lunes a Viernes de 08:00am a 13:00pm 

Elaborado por: Autores 

3.9.2.4. PROGRAMACIÓN DE ENTREGABLES 

 Se considerarán los siguientes entregables para la implementación del sistema de 

facturación electrónica. 

 Firma electrónica emitida por el Banco Central del Ecuador 

 Migración de Base de Datos 

 Certificados de Instalación 

 Licencias de Software 

 Manual de Operación del Sistema 

 Manual de Funciones de Usuario 

3.9.2.5. ESTÁNDARES APLICABLES 

La Normativa de Comprobantes Electrónicos establecidos por el Servicio de Rentas 

Internas: 
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 Resolución NAC-DGERCGC18-00000191 Suplemento de Registro Oficial 234 de 4 

de mayo de 2018 Se establecen nuevos sujetos pasivos obligados a emitir comprobantes 

de venta, comprobantes de retención y documentos complementarios, de manera 

electrónica. 

Resolución NAC-DGERCGC18-00000431 publicada en el Primer Suplemento del 

Registro Oficial No. 396 de 28 de diciembre de 2018 Refórmese las Resoluciones No. 

NAC-DGERCGC17-00000430 y la Resolución No.NAC-DGERCGC18-00000191 que 

refiere al uso de comprobantes electrónicos. 

Resolución NAC-DGERCGC17-00000568, Registro Oficial 123 de 20 de noviembre 

de 2017 Refórmese la Resolución No.NAC-DGERCGC17-00000430, que refiere a la 

obligatoriedad del uso de comprobantes electrónicos 

Resolución NAC-DGERCGC12-00105, Registro Oficial 666 21 de marzo 2012 

Expide las Normas para el nuevo esquema de emisión de comprobantes de venta, 

retención y documentos complementarios mediante mensajes de datos (comprobantes 

electrónicos). 

3.9.2.6. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Los criterios de aceptación para los siguientes entregables son: 

 Se realice la solicitud de cambio de tipo de facturación en el SRI  y se 

obtenga el permiso. 

 Se efectúe la adquisición de la Firma Electrónica en Banco Central del 

Ecuador 

 Se requiere la migración de la base de datos de clientes a la plataforma del 

sistema. 

https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/37d4b4a8-1dde-491e-a89a-714ab998592f/NAC-DGERCGC18-00000191.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/37d4b4a8-1dde-491e-a89a-714ab998592f/NAC-DGERCGC18-00000191.pdf
https://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/364f9544-5c4e-4b74-9b28-e4a208a8174a/NAC-DGERCGC18-00000431.pdf
https://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/364f9544-5c4e-4b74-9b28-e4a208a8174a/NAC-DGERCGC18-00000431.pdf
https://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/304be103-2500-4725-8e6d-2ba80aae71e6/NAC-DGERCGC17-00000568.pdf
https://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/304be103-2500-4725-8e6d-2ba80aae71e6/NAC-DGERCGC17-00000568.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/aced2484-8422-45d6-a342-cd414ea26783/Resoluci_n+No.+NAC-DGERCGC12-00105,+publicada+en+R.O.+666+de+21-03-2012.pdf
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 Contar con los certificados de instalación para cada equipo acorde a los 

requerimientos del manual de usuarios. 

 Presentar manual de operación del Sistema y Manual de Usuarios. 

3.9.2.7. REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

Se requiere adicionalmente que el software pueda ser utilizado de manera remota desde 

teléfonos celulares.   

3.9.2.8. ACUERDOS PRECONTRACTUALES 

 Se debe cumplir el presupuesto establecido y en caso de existir variación ésta no 

puede sobrepasar el 5% del mismo previa aprobación del Sponsor. 

 El diseño e implementación del Sistema debe efectuarse en el tiempo establecido 

de 6 meses.  

 El proveedor debe contar con experiencia comprobada en proyectos similares en 

los últimos 5 años.  

 Una vez implementado el sistema el proveedor debe realizar visitas periódicas 

para evaluar el correcto funcionamiento del mismo y efectuar correcciones en el 

caso que amerite. 

 Los daños que se puedan ocasionar durante la implementación del S.F.E 

provengan de errores técnicos, negligencias o descuidos, se presumirán 

inmutablemente al proveedor y correrán por cuenta de este. 
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3.9.2.9. CALENDARIO PRELIMINAR DE RECURSOS 

En la Tabla 53 detallada a continuación se muestra el Calendario Preliminar de Recursos. 

 

Tabla 53. Calendario Preliminar de Recursos 

RECURSO 

 

LISTA DE TAREAS 

 

Ing. Félix Guaman 

( Gerente General)  

Aprobación y Firma del contrato de 

adquisición 

Ing. Jadira Pérez 

(Sponsor) 

Revisión y Firma del contrato de adquisición 

Abg. Ana Calvopiña   Efectúa revisión de acuerdos 

precontractuales con el Sponsor. 

 Realiza el Contrato  

Lcda. Melanny 

Rodríguez (Jefa de 

Compras)  

 Realiza convocatoria a proveedores  

 Revisa propuestas de proveedores  

 Selecciona al proveedor  

 

 

A continuación, se presenta el Enunciado de Trabajo de la Adquisición 2 Capacitación  

3.9.3. ENUNCIADO DE TRABAJO DE LA ADQUISICIÓN 

3.9.3.1. ALCANCE DEL TRABAJO 

El alcance del siguiente proyecto es contratar un proveedor para efectuar la capacitación 

del personal del Departamento Contable, Asistentes de Facturación y Cobranzas, dicha 

capacitación se dará en base al Manual de Operación del Sistema y Manual de Funciones 

de  Usuarios,  cumpliendo con los tiempos estipulados por Sponsor.  

La capacitación comprenderá los módulos de Administración de Roles y usuarios,  

Creación de nuevos clientes, Emisión de Facturas electrónicas y retenciones, Reportes 

Administrativos, Reportes financieros y Contables, Manejo de Cobranzas; se deberán 

realizar semanalmente pruebas a los usuarios y presentar las evaluaciones   

3.9.3.2. UBICACIÓN DEL TRABAJO 

 La capacitación se efectuará en las instalaciones de la Microempresa ORIZZON ubicada 

en las calles García Moreno y Chile en la ciudad de Milagro. 

 



 

 
257 

 

3.9.3.3. PERIODO DEL TRABAJO  

En la Tabla 54 a continuación detallada se muestra el Período de Trabajo. 

Tabla 54. Período de Trabajo 

Inicio de Capacitación  Julio del 2021 

Finalización estimada de Capacitación Agosto del 2021 

Horario de trabajo Lunes a Viernes de 08:00am a 13:00pm 

Elaborado por: Autores 

3.9.3.4. PROGRAMACIÓN DE ENTREGABLES  

Se considerarán los siguientes entregables para la capacitación sobre el sistema de 

facturación electrónica en la Tabla 55 detallada a continuación. 

Tabla 55. Programación de Entregables 

ENTREGABLE PROGRAMACIÓN 

Evaluaciones Iniciales del Personal 

Capacitado 

 

Mes de Julio 2021 

Reportes de Facturas de Prueba 

emitidas 

 

Mes de Julio 2021 

Evaluaciones finales del Personal 

Capacitado 

 

Mes de Agosto 2021 

Elaborado por: Autores 

3.9.3.5. ESTÁNDARES APLICABLES        

La Normativa de Comprobantes Electrónicos establecidos por el Servicio de Rentas 

Internas:  

Resolución NAC-DGERCGC18-00000191 Suplemento de Registro Oficial 234 de 4 

de mayo de 2018 Se establecen nuevos sujetos pasivos obligados a emitir comprobantes 

de venta, comprobantes de retención y documentos complementarios, de manera 

electrónica. 

https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/37d4b4a8-1dde-491e-a89a-714ab998592f/NAC-DGERCGC18-00000191.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/37d4b4a8-1dde-491e-a89a-714ab998592f/NAC-DGERCGC18-00000191.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/37d4b4a8-1dde-491e-a89a-714ab998592f/NAC-DGERCGC18-00000191.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/37d4b4a8-1dde-491e-a89a-714ab998592f/NAC-DGERCGC18-00000191.pdf


 

 
258 

 

Resolución NAC-DGERCGC17-00000568, Registro Oficial 123 de 20 de noviembre 

de 2017 Refórmese la Resolución No.NAC-DGERCGC17-00000430, que refiere a la 

obligatoriedad del uso de comprobantes electrónicos  

Resolución NAC-DGERCGC12-00105, Registro Oficial 666 21 de marzo 2012 

Expide las Normas para el nuevo esquema de emisión de comprobantes de venta, 

retención y documentos complementarios mediante mensajes de datos (comprobantes 

electrónicos). 

Además de considerar  el Manual de Operación del Sistema y Manual de Funciones de  

Usuarios. 

3.9.3.6. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN  

Los criterios de aceptación para los siguientes entregables son:  

 Se realice la capacitación en base al Manual de Operación del Sistema y Manual de 

Funciones de  Usuarios. 

 Se realicen pruebas semanales del avance de los usuarios en el manejo del sistema. 

 Se entreguen reporte de facturas de pruebas emitidas.  

3.9.3.7. REQUERIMIENTOS ESPECIALES  

Se requiere adicionalmente que la capacitación tenga un seguimiento a los usuarios luego 

de un periodo de un mes. 

3.9.3.8. ACUERDOS PRECONTRACTUALES DE LA ADQUISICIÓN 

 Se debe cumplir el presupuesto establecido de $1.500 y en caso de existir 

variación ésta no puede sobrepasar el 5% del mismo previa aprobación del 

Sponsor. 

 La capacitación sobre el manejo del Sistema debe efectuarse en el tiempo 

establecido de 2 meses.  

https://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/304be103-2500-4725-8e6d-2ba80aae71e6/NAC-DGERCGC17-00000568.pdf
https://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/304be103-2500-4725-8e6d-2ba80aae71e6/NAC-DGERCGC17-00000568.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/aced2484-8422-45d6-a342-cd414ea26783/Resoluci_n+No.+NAC-DGERCGC12-00105,+publicada+en+R.O.+666+de+21-03-2012.pdf


 

 
259 

 

 El proveedor debe contar con experiencia comprobada en proyectos similares 

en los últimos 5 años.  

3.9.3.9. CALENDARIO PRELIMINAR DE RECURSOS 

En la Tabla 56 detallada a continuación se muestra el Calendario Preliminar de Recursos. 

Tabla 56. Calendario Preliminar de Recursos 

RECURSO 

 

LISTA DE TAREAS 

 

Ing. Félix Guaman 

( Gerente General)  

Aprobación y Firma del contrato de 

adquisición 

Ing. Jadira Pérez 

(Sponsor) 

Revisión y Firma del contrato de adquisición 

Abg. Ana Calvopiña   Efectúa revisión de acuerdos 

precontractuales con el Sponsor. 

 Realiza el Contrato  

Lcda. Melanny 

Rodríguez (Jefa de 

Compras)  

 Realiza convocatoria a proveedores  

 Revisa propuestas de proveedores  

 Selecciona al proveedor  

 

 

A continuación, se presenta el Enunciado de Trabajo de la Adquisición 3 Equipo de 

Proyectos  

3.9.4. ENUNCIADO DE TRABAJO DE LA ADQUISICIÓN 

 

3.9.4.1. ALCANCE DEL TRABAJO 

El alcance del siguiente trabajo es contratar un Equipo de Proyectos comprendido por el 

Director de Proyectos y su Sub-Director de Proyectos para que desarrollen todo lo 

concerniente al proyecto de Diseño e Implementación de un Sistema de Facturación 

electrónica en la Microempresa ORIZZON.  

3.9.4.2. UBICACIÓN DEL TRABAJO 

Las actividades del Equipo de Proyectos se efectuarán en las instalaciones de la 

Microempresa ORIZZON ubicada en las calles García Moreno y Chile en la ciudad de 

Milagro. 
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3.9.4.3. PERIODO DEL TRABAJO  

En la Tabla 57 a continuación detallada se muestra el Período de Trabajo 

Tabla 57. Período de Trabajo 

Inicio de Proyecto  Febrero del 2021 

Finalización estimada del Proyecto Agosto del 2021 

Horarios de trabajo Lunes a Viernes de 08:00am a 17:00pm 

Elaborado por: Autores 

 

3.9.4.4. PROGRAMACIÓN DE ENTREGABLES  

Se considerarán los siguientes entregables para la Contratación del Equipo de Proyectos 

en la Tabla 58 detallada a continuación. 

Tabla 58. Programación de Entregables 

ENTREGABLE PROGRAMACIÓN 

Informe Inicial sobre el Levantamiento de 

información para el diseño del Sistema  

 

 

Mes de Febrero 2021 

Informe de Avances del Proveedor 

encargado del Diseño de S.F.E. 

Mes de Marzo 2021 

Informe del Diseño Final del S.F.E  Mes de Abril 2021 

Informe de Avances en la 

Implementación del S.F.E  

Mes de Mayo 2021 

Informe de desarrollo de la Etapa de 

Prueba del S.F.E 

Mes de Junio 2021 
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Informe sobre evaluaciones del personal 

Capacitado   

Mes de Julio 2021 

Informe de desarrollo de la Etapa de 

Producción del S.F.E 

Mes de Agosto 2021 

Elaborado por: Autores 

3.9.4.5. ESTÁNDARES APLICABLES  

 Se usará el PMBOK 6ta Edición como estándar de calidad. 

3.9.4.6. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN  

Los criterios de aceptación para los siguientes entregables son:  

● Se realice el levantamiento de información con el Contador General para conocer 

los requerimientos en el diseño que debe tener el nuevo sistema de facturación 

electrónica. 

● Se realicen revise con el Sponsor los informes de avances en el diseño del sistema 

de facturación electrónica. 

● Se informe sobre los avances en la capacitación del manejo del Sistema al personal 

de la empresa.  

3.9.4.7. REQUERIMIENTOS ESPECIALES  

Que el Equipo de Proyectos cuente con certificaciones como PMP.  

3.9.4.8. DEFINICIÓN DE ACUERDOS PRECONTRACTUALES  

 Se debe cumplir el presupuesto establecido de $8.000 y en caso de existir 

variación ésta no puede sobrepasar el 5% del mismo previa aprobación del 

Sponsor. 

 El Equipo de proyectos debe contar con experiencia comprobada en proyectos 

similares en los últimos 5 años.  



 

 
262 

 

 El Equipo de Proyectos debe presentar informes de avances durante todas las 

etapas del proyecto al Sponsor y la Gerencia.  

3.9.4.9. CALENDARIO PRELIMINAR DE RECURSOS 

En la Tabla 59 detallada a continuación se muestra el Calendario Preliminar de Recursos. 

Tabla 59. Calendario Preliminar de Recursos 

RECURSO 

 

LISTA DE TAREAS 

 

Ing. Félix Guaman 

( Gerente General)  

Aprobación y Firma del contrato de 

adquisición 

Ing. Jadira Pérez 

(Sponsor) 

Revisión y Firma del contrato de adquisición 

Abg. Ana Calvopiña   Efectúa revisión de acuerdos 

precontractuales con el Sponsor. 

 Realiza el Contrato  

Lcda. Melanny 

Rodríguez (Jefa de 

Compras)  

 Realiza convocatoria a proveedores  

 Revisa propuestas de proveedores  

 Selecciona al proveedor  

 

 

3.9.5. DOCUMENTOS DE LAS ADQUISICIONES 

Para la gestión de las adquisiciones se utilizarán los siguientes documentos: 

1.   Aviso de Oferta: Se publicará dentro de ORIZZON los términos de referencia 

del servicio a contratar, bajo el formato establecido por dicha institución. 

2.   Solicitud de Propuesta (RFP): ORIZZON enviará a los posibles proveedores 

un RFP, para el cual utilizará el siguiente formato (Ver Tabla 60): 

Tabla 60. Solicitud de Propuestas RFP 

SOLICITUD DE PROPUESTAS [RFP] 

N° de RFP  001-2020-001 
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Título de RFP  Propuesta para Proyecto Diseño e implementación del S.F.E 

Fecha de Emisión  12-07-2020 

Lugar de Trabajo   Oficinas de la microempresa ORIZZON  

Objeto de la Contratación La microempresa ORIZZON requiere contratar el “DISEÑO 

E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA”, con la finalidad de 

optimizar y mejorar sus procesos contables. 

Duración del Proyecto El plazo total para la ejecución e implementación de la 

solución es de 6 meses. 

Valor  estimado que  

se está dispuesto 

a invertir: 

 El presupuesto referencial total es de USD $ 37.510 (Treinta 

y siete mil quinientos diez dólares de los Estados Unidos con 

00/100 centavos). Este valor fue establecido en base de 

consultas en mercado. 

Formas y Condiciones de 

Pago 

30% de anticipo y un solo pago contra acta de entrega de 

recepción final. 

Periodo de validez de la 

oferta 

 30 días a partir de la publicación. 

Tipo de contrato previsto El contrato que se utilizará será el contrato de precio fijo 

puesto que la microempresa indicará de manera detallada las 

especificaciones del servicio a contratarse. 

Elaborado por: Autores 
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3.9.6. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

Para poder realizar la selección del proveedor que se contratará, se deberá considerar los criterios descritos en la  Tabla 61 en la cual se considera 

un puntaje donde 100 puntos para la mejor opción y 0 para la opción menos deseada. 

Tabla 61. Criterios de Selección de Proveedores 

CRITERIO PORCENTAJE DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

Costo de Diseño e 

Implementación del S.F.E 
40% 

Se consideran los Costos de equipos + 

costo del recurso humano + Costos de 

Proveedor requerido para el diseño e  

implementación del Sistema 

100p (menor a $10.000) 

75p ($10.001 a $12.000) 

0 p ($12.000 en adelante) 

Tiempo del Diseño e 

Implementación del S.F.E 
30% 

Comprende la duración total del 

proyecto entre el trabajo del proveedor 

hasta las gestiones internas para la 

utilización del nuevo Sistema. 

100 p(menos de 6 meses) 

75 p( 7 a 8 meses) 

25 p (9 a10 meses) 

0 p( 10 meses en adelante) 
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Forma de Pago 10% 

Se consideran ofertas donde se pueda 

trabajar con un anticipo máximo del 30 

% a la presentación del diseño del 

sistema y el saldo en la implementación. 

100 p (anticipo 30 % y saldo 

contra entrega) 

75 (anticipo del 40% y  saldo 

contra entrega) 

0 p (anticipo mayor al 40%) 

Soporte y mantenimiento 20% 

Incluye el soporte y mantenimiento del 

S.F.E posterior a la implementación 

estableciendo tiempo de respuesta. 
100 p(Conforme y eficiente) 

75 p(manejable) 

0 p (Inconforme e 

ineficiente) 

Elaborado por: Autores 
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3.9.7. DECISIÓN DE HACER O COMPRAR 

El presente proyecto se desarrollará en ORIZZON, que es una microempresa dedicada a la Asesoría Contable y Financiera ubicada en la ciudad de 

Milagro que desea optimizar y mejorar sus procesos mediante el Diseño e implementación de un Sistema de Facturación electrónica.  

A continuación se presentarán 3 de sus adquisiciones:  

ADQUISICIÓN No. 1 SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

 Análisis de cuando HACER y cuando COMPRAR 

Tabla 62. Adquisición 1 Sistema de Facturación Electrónica 

Diseño e implementación de 

Sistema de Facturación 

Electrónica 

HACER OBSERVACIÓN COMPRAR OBSERVACIÓN 

Costo de Sistema e 

Implementación 
5 

Se tendría que parar otros requerimientos internos. 

No se cuenta con programador, por lo que su contratación 

se realizaría por 10 meses de implementación y  costaría 

$1500 mensuales. 

Se tendría que adquirir nuevos equipos con un costo de 

$1500 

8 

La empresa proveedora 

cuenta con programadores 

para el diseño del sistema y 

el costo total del Software y 

su implementación es de 

$29.360 
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Tiempo 
4 

El diseño  e implementación del sistema de facturación 

tomaría 10 meses 
9 

Al contratar una empresa 

especializada por fuera del 

proyecto el proveedor deberá 

estar en la capacidad de 

instalar el sistema en el 

tiempo de 6  meses, tiempo 

estimado en el acta de 

constitución del proyecto. 

 

Características de 

seguridad 

3 

Se desarrollaría el nuevo sistema con riesgo de no cumplir 

con las licencias y parámetros de seguridad. 

 

 

7 

El Proveedor diseña el 

sistema contando con 

parámetros  de seguridad 

para así cumplir con los 

requisitos solicitados por el 

Sponsor  

Integración de sistemas 4 

Es necesario adaptar el sistema operativo actualizado para 

que sea compatible con el nuevo software y se pueda 

efectuar la migración de la base de datos. 

 

 

9 

El proveedor se encargará de 

migrar la base de datos para 

el desarrollo del sistema de 

Facturación con un sistema 

operativo óptimo y en base a 

la necesidad del Sponsor. 

 

Resultado 16  33  

Elaborado por: Autores 
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De acuerdo al análisis realizado en la Matriz detallada previamente, se pudo determinar que para la ejecución del Proyecto se deberá contratar 

considerando los criterios de Costos, Tiempo, Características de Seguridad e Integración de Sistemas. 

ADQUISICIÓN No. 2 CAPACITACIÓN 

 Análisis de cuando HACER y cuando COMPRAR 

Tabla 63. Adquisición 2 Capacitación 

Contratación de 

Capacitadores 

HACER OBSERVACIÓN COMPRAR OBSERVACIÓN 

Costo de Capacitación 4 

La capacitación sobre el manejo del 

S.F.E tendría un costo total  de $2000 

puesto que debe capacitar 

inicialmente al equipo de Sistemas 

de la empresa. 

8 

Al contratar capacitadores externos 

el costo total por la   capacitación 

sobre el manejo del S.F.E asciende a 

$600 con personal con el adecuado 

expertise y conocimiento en el área 

 

Tiempo 3 
Las capacitaciones tendrían una 

duración de 4 meses 
9 

Las capacitaciones no sobrepasarán 

los 2 meses. 
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Riesgo 
3 

El equipo que actualmente lidera el 

proyecto carece de Conocimiento y 

experiencia en el área, no cuenta con 

el nivel de expertise y el tiempo para 

capacitar al personal sobre el manejo 

adecuado del Sistema de 

Facturación. 

9 

La empresa capacitadora está 

especializada en este tipo de 

software y realizará la inducción del 

personal para el manejo adecuado 

del Sistema de Facturación y así 

determinar el nivel de adaptación 

del mismo. 

 

 

Resultado 10  26  

Elaborado por: Autores 

De acuerdo al análisis realizado en la Matriz detallada previamente, se pudo determinar que para la ejecución del Proyecto se deberá contratar 

considerando los criterios de Costos de Capacitación, Tiempo y Riesgo. 

 

 

 

 

 



 

 
270 

 

ADQUISICIÓN No. 3 EQUIPO DE PROYECTOS 

 Análisis de cuando HACER y cuando COMPRAR 

Tabla 64. Adquisición 3 Equipo de Proyectos 

Contratación de 

Equipo de Proyectos 

HACER OBSERVACIÓN COMPRAR OBSERVACIÓN 

Costos 
5 

La contratación del nuevo 

personal de proyectos, entre 

sueldos y afiliaciones ascendería 

a $12.000 

 

9 
Contratar a un equipo de proyectos externo para la 

implementación del sistema tendría un costo de $8.000 

Tiempo 
1 

2 meses para la puesta en marcha, 

hasta que se contrate personal, se 

adquiera equipos. 

 

10 

Al contratar a personal especializado en este tipo de 

trabajos la puesta en marcha sería inmediata 
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Experiencia 
3 

El personal de la empresa no 

cuenta con experiencia en el 

desarrollo de proyectos. 

 

9 

El equipo de proyectos externo contaría con la 

experiencia comprobada en desarrollo de proyectos y se 

minimiza el riesgo de no cumplir los requerimientos del 

Sponsor. 

Resultado 
9  28  

Elaborado por: Autores 

De acuerdo al análisis realizado en la Matriz detallada previamente, se pudo determinar que para la ejecución del Proyecto se deberá contratar 

considerando los criterios de Costos, Tiempo y Experiencia. 
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3.9.8. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ADQUISICIONES 

El seguimiento del proceso de Compras lo realiza el líder de la fase correspondiente al 

entregable o artículo a adquirir validando el cumplimiento de las actividades relacionadas 

al proceso de adquisición, esto es: 

En el caso de la adquisición de los equipos informáticos y el sistema de facturación, el 

líder de Compras, Ing. David Chica se encarga de realizar el control y seguimiento del 

proceso de compras.  

El gerente de proyecto evaluará los indicadores CPI y SPI para controlar que las 

actividades relacionadas con el proceso de adquisición se encuentren dentro del alcance 

establecido del proyecto. 

4. CAPITULO C. CIERRE 

4.1. CONCLUSIONES Y LECCIONES APRENDIDAS 

CONCLUSIONES:  

Luego de realizar el presente trabajo podemos concluir en lo siguiente: 

 Se aplicaron los métodos, técnicas y herramientas para realizar la formulación, 

planificación, diseño, ejecución y evaluación del proyecto. 

 Se consolidaron equipos de proyectos que son: multidisciplinarios, con valores y 

principios, mediante la aplicación de las habilidades blandas y duras en equilibrio. 

 En la elaboración del acta de constitución se consideraron los valores de 

adquisición con un tiempo de ejecución de seis meses; debido a que no se habían 

socializado las reservas de contingencia y de gestión; el acta fue levantada 

nuevamente, considerando esos rubros. 



 

 
273 

 

 En cuanto a los interesados se notó la importancia de saberlos gestionar y lo 

fundamental que es considerarlos e integrarlos al proyecto, saberlos identificar, 

determinar sus requisitos, expectativas, su nivel de influencia, nivel de autoridad, 

involucramiento en las tareas o actividades, conocer cuáles son sus necesidades y 

como nos vamos a comunicar, así como también clasificar los canales de 

comunicación apropiados incluyendo su monitoreo, teniendo en cuenta que estos 

se integran en diferentes áreas tales como recursos, comunicaciones, riesgos, 

adquisiciones, calidad. 

 Sobre a los riesgos se mostró lo verás que es saber planificar esta área, no pensado 

únicamente en que el riesgo se lo asocie como evento negativo, más bien tener 

conocimiento de cómo se lo debería explotar para obtener beneficios a favor del 

proyecto, saber identificarlos y analizarlos de manera cualitativa y numérica para 

posterior planificar algún tipo de respuesta o a su vez implementar respuestas a 

los riesgos. 

 El plan para la dirección del proyecto se fundamentó en la “Guía de los 

fundamentos para la dirección de proyectos”, sexta edición y abarca sus planes 

subsidiarios tales como gestión de interesados, alcance, cronograma, costo, 

calidad, riesgo, comunicaciones, recursos y adquisiciones 

 Por último se pudo concluir, que la aplicación de las buenas prácticas del 

PMBOK, nos permitió: organizar, establecer roles, levantar expectativas y 

necesidades de los interesados; para de esta manera integrar las distintas áreas de 

conocimientos en el proyecto. Todos los planes elaborados tuvieron su grado de 

dificultad; sin embargo consideramos que planificación del alcance, tiempo y 

costo fueron medulares para el desarrollo de los demás planes subsidiarios. 
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LECCIONES APRENDIDAS 

 Levantar las lecciones aprendidas desde las fases más tempranas. 

 En la elaboración del Acta de constitución se deben considerar los valores de las 

reservas de contingencia y de gestión; con la finalidad de no tener que levantarla 

nuevamente para actualizar el valor del presupuesto inicial del Proyecto. 

 Concientizar a los altos directivos sobre la importancia de determinar reservas 

de gestión y de contingencia para el proyecto. 

 Es necesario que el alcance del proyecto sea consensuado, definido y acordado 

por las partes interesadas antes de que este inicie y con una línea base bien 

definida. 

 Involucrar a todos y cada uno de los Stakeholders en cada etapa del proyecto con 

la finalidad de que vayan conociendo y aportando en lo que corresponda. 

 Es necesario tener los objetivos del proyecto bien definidos para no generar 

expectativas equivocadas en los interesados del proyecto. 

 Los planes son iterativos y las áreas de conocimiento se encuentran 

interconectadas entre sí, por lo cual los planes deben estar retroalimentándose 

continuamente, al existir actualizaciones durante su desarrollo. 

 La estimación de los recursos debe realizarse conforme a lo que se requiera en el 

proyecto, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos con la finalidad de  

evitar sobreasignaciones.  

 Es recomendable que los riesgos sean identificados en las fases tempranas del 

proyecto con la finalidad de ser controlados y también minimizar su impacto. 
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