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AGENDA DE LA PRESENTACION

3.- Andlisis de Alternativas:

Evaluacion comparativa y
seleccién estratégica. l

1.- Definicion de la
Oportunidad:
|dentificacion de
necesidades y objetivos
clave.

2.- Generacion de
Alternativa: exploracion
soluciones viables y
tecnologias
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4.- Andlisis de Riesgos y
Plan de Mitigacion:
ldentificacion y gestion
de posibles
contingencias.
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5.- Plan de
Implementacion:
Programacién y
asignacion de recursos.

6.- Conclusiones:
Resumen de hallazgos y
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Acciones sugeridas para
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Definicion de la Oportunidad

Identificacion de la Oportunidad

Bitrix240
mailer 12 (Haspe.ai

, _ @) contifico
Laboratorio Industrial

1. ¢ Por qué la gerencia no puede tomar decisiones estratégicas con rapidez ni

precision?

e Porque los reportes se generan de forma manual, lo que retrasa la entrega y reduce la confiabilidad de la informacién.

2. ;Por qué los reportes se generan manualmente?

e Porque, aunque los datos existen en distintas plataformas, no hay un sistema automatizado que los integre en tiempo
real y depende de procesos manuales de descarga y consolidacion de datos

3. ¢Por qué no hay un sistema automatizado de integracién?

e Porque la empresa no ha implementado una solucién de integracién

4. ;Por qué no se ha implementado una solucién automatizada ain?

e Por falta de priorizacion en inversion tecnoldgica.

5. ;Por qué no se asignd presupuesto?

e Porque la empresa enfocd sus esfuerzos en escalar comercialmente, sin acompafiar ese crecimiento con una
infraestructura de datos robusta ni con politicas de gobernanza de la informacion.
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Definicion de la Oportunidad

Formalizacién de la Oportunidad

Beneficios :

« Integracion de plataformas en un repositorio unificado.
« Reduccidn del tiempo de integracion de informacion.
« Ahorro anual por eficiencia laboral.

« Automatizacion de reportes.

« Reduccidn de errores humanos.

Oportunidad

“Automatizar la integracion de datos mediante una
solucion centralizada, o que permitiria mejorar la precision
de los reportes, reducir significativamente el tfiempo
invertido en tareas operativas y brindar a la gerencia
acceso en tiempo real a una fuente Unica y confiable de
informacién para soportar decisiones criticas del negocio”
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Definicion de la Oportunidad

Indicadores de seguimiento por objetivos

Objetivo

Indicador (KPI) Férmula o unidad

Meta deseada

Integrar automaticamente las
4 plataformas

Reducir el tiempo mensual
de integracién manual
Automatizar la generacion de
reportes estratégicos

(# integradas / 4) x
100

minutos

% de plataformas integradas

Minutos mensuales dedicadas
a consolidacién de datos

% de reportes generados
automdticamente

(# automaticos /
Total) x 100

100% de las 4
plataformas

15 minutos

> 90%
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Generacion de Alternativas

» g Airtable
+

Power Bl Premium

47 SQL Server Standard

+ o

Power Bl Premium

Caracteristica /
Criterio

Meétodo de
Integracion/Arquitect
ura

Centralizacion de
Datos

Capacidad de
Reporte/Analitica

Esfuerzo de
Mantenimiento

Elementos de Costo
Estimado (Simulado)

Cumple con los KPlIs
Objetivo

Tiempo
Implementacion
Estimado

1. Status Quo

Manual

Nula

Muy limitada
Muy Alto

Bajo / Costo

Oculto

3

0 meses

2. Airtable Business + Power
Bl Premium

Basado en conectores vy
flujos de automatizacion de
bajo cdodigo.

Cenftralizacion en una base

de datos relacional en la
nube .

Moderada-Alta

Moderado
Licencias y  potenciales
costos de

conectores/automatizacion.

3 meses

3. SQL Server Standard +
Power Bl Premium

Basado en procesos ETL/ELT
fradicionales.

Cenfralizacion en una base
de datos relacional robusta.

Alta

Moderado-Alto

Licencias, Costo de
infraestructura, Potencial
costo de

desarrollo/consultoria.

6 meses
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“I Andlisis de Alternativas

‘"p Costo Beneficio e Indicadores Financieros

Definicion de la Criterio Status Quo  Airtable + Power BI sQL Serv: + Power

Oportunidad

Inversion inicial $2.451 $4.941
Generacién de Co:c.to anual operativo $3.920 $1.919 $3.497
Alternativas estimado
Ahorro anual frente al status
Andlisis de quo $2.001 $423
Alternativas
Tiempo de implementacion 1-3 meses 3-6 meses
Andlisis de Riesgos
y Plan de Tiempo para ver resultados NV 1-2 meses 2-4 meses
Mitigacion

Alto (con

Plan de Beneficio estrategico Bajo Medio-Alto condiciones)

Implementacion
Escalabilidad Nula Media Alta

Conclusiones VAN -$14,859.88 $5,134.36 -$3,337.50

TIR N/A 76.93% -22.94%
Recomendaciones

L
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"I Andlisis de Riesgos y Plan de Mitigacion
‘“P Andlisis de Sensibilidad

Definicion de la
Oportunidad

Air Table Bussiness + Power Bi Premium

Generacion de
Alternativas

o
Analisis de Ai v tq ble .rm

Alternativas

Andlisis de Riesgos

coraty M o2 ) a0
Optimista $4.500 $1.500 $7.800 120.5 100.0

|mp|2lr:2:tzci6n Base (actual) _ $3.920 $1.919 $5.134 76.93 62.71
IPesimista $2.500 $2.200 $1.209 15.2 19.2

Conclusiones

Recomendaciones

L
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“I Andlisis de Riesgos y Plan de Mitigacion

P

Definicion de la
Oportunidad Plan de Riesgos

Generacion de Riesgo identificado Probabilidad Gravedad Nr'i:;ie Plan de mitigacién propuesto
Alternativas
Plan de gestidn del cambio:
s Falta de adopcién interna / comunicacion efectiva,
Aﬁ:ahm;de resistencia al cambio Al ModeradaAlloeres practicos,
ernativas

embajadores internos.

Limitaciones técnicas de Evaluar volumen desde el
Airtable por volumen o Media Alta Alto inicio; si excede, escalar a
complejidad de datos Airtable Enterprise Scale.

Andlisis de Riesgos

y Plan de
Mitigacion

Configuracion estricta de
permisos, autenticacién de
usuarios, monitoreo de
ACCESOs.

Plan de

Fallos de seguridad o acceso
Implementacion

indebido a los datos Baja Alta Medio
centralizados

Conclusiones

Recomendaciones

L
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| y
Plan de Implementacion

P

Definicion de la
Oportunidad

Cronograma de Implementacion - Diagrama de Gantt

Fase 1: Preparacion y Configuracion A

L1
Generacion de
]
0

Alternativas - Adquisicion de Licencias

- Capacitacion Equipo Interno -

Andilisis de

Fase 2: Integracion y Desarrollo | l
Alternativas

- Conexion de Plataformas (APIs) |:|
Andlisis de - Construccion de Dashboards |:l
Riesgos y Plan

de Mitigacion Fase 3: Pruebas y Despliegue - —
Plan de - Pruebas de Calidad de Datos - |:]

ImplemeanCIon - Entrenamiento Usuarios Finales 4 ‘:l
- Ajustes y Puesta en Marcha 1 \:I
Conclusiones 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 2 B

Semanas del Proyecto

Recomendaciones

L
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Conclusiones
P

Definicion de la
Oportunidad

La implementacion de Airtable Business + Power Bl Premium
Generacién de es la opcidn estratégicamente y financieramente superior.
Alternativas Esta solucidn no solo resuelve el problema fundamental al
Andlisis de automatizar el 100% de las integraciones y reportes, sino
Alternativas que también ofrece un periodo de recuperacion de la

inversion de 2 anos.

Andlisis de
Riesgos y Plgn
o La solucidn Airtable Business+ Power Bl Premium se alinea
Plan de perfectamente con la capacidad financiera y la madurez

Implementacion

Conclusiones

Recomendaciones

digital actual de la empresa.

L
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‘"P Recomendaciones
Definicion de la
Oportunidad " S . . ST .
Dado que la "Falta de adopcidon interna / resistencia al cambio” es el riesgo
de mayor nivel, es fundamental ejecutar un plan que incluya comunicacion
Generacién de efectiva, talleres practicos y la designacion de embajadores internos para
Alternativas garantizar la aceptaciony el uso de la nueva plataforma por parte del
personal.
Andlisis de
Alternativas

o Evaluar el volumen y la complejidad de los datos desde el inicio. Si se
Ri:‘:;c')':'; ?En exceden las capacidades de la herramienta, se debe estar preparado para
de Mitigacion escalar a SQL Server o Airtable Enterprise Scale.

Plan de

Implementacion Para prevenir fallos de seguridad o accesos indebidos a la informacién

centralizada, se debe ejecutar una configuracion estricta de permisos por

) usuario
Conclusiones

Recomendaciones
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Perfil del candidato

* Cynthia Fernanda Suarez * Jefferson Efrain Tinoco
Parrales Miranda
Ingeniera en Sistemas Ingeniero en Sistemas
Computacionales Computacionales
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